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Aguas do Algarve, S.A.

SISTEMAS DE MEDICAO DE ENERGIA

CONCURSO PUBLICO

PROGRAMA DO PROCEDIMENTO

I. IDENTIFICACAO DO CONCURSO

I.1 O presente Programa do Procedimento define os termos a que obedece a fase pré-

contratual para celebragao

do contrato da empreitada de Sistemas de Medicdo de Energia.

1.2 A empreitada compreende 2 lotes, sendo admitidas propostas para um qualquer
deles ou para os dois, submetidas também separadamente por lote:

a) Lote | — Instalagdes pertencentes ao Abastecimento de Agua;

b) Lote 2 — Instalagdes pertencentes ao Saneamento.

1.3 Os locais da Empreitada estao inseridos no Sistema Multimunicipal de Abastecimento

de Agua e de Saneamento do Algarve, sendo designadamente os seguintes:

- ETA Tavira;

- EEI Beliche;

- EE3 Santo Estevao;

- EE Farrobo;

- ETA Alcantarilha;

- ETA Fontainhas;

- ETAR Vilamoura;

- ETAR Quinta do Lago;
- ETAR Loulé;

- ETAR Vale Faro;

- ETAR Albufeira Poente;

- ETAR Faro Noroeste.
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1.4 A Entidade Adjudicante é a sociedade Aguas do Algarve, S.A,, adiante designada por
AdA, com endereco na Rua do Repouso, n.° 10, 8000-302 Faro, e com os seguintes

contactos para efeito do presente procedimento:
Telefone: +351 289 899 070

Correio eletronico: geral.ada@adp.pt

Plataforma eletrénica de contratacao publica acinGov acessivel

através do sitio eletronico: http://www.acingov.pt

1.5 A decisao de contratar foi tomada em Conselho de Administragao da empresa no

dia 30 de abril de 2020, como consta da respetiva ata.

2. ANUNCIO

2.1 O andncio do Concurso Pulblico, indicado no n.° | acima, foi publicado no Diario da
Republica, de acordo com o artigo 130.° do Codigo dos Contratos Publicos, aprovado
pelo Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, alterado pela Lei n.° 59/2008, de || de
setembro, pelo Decreto- Lei n.° 223/2009, de || de setembro, pelo Decreto-Lei n.°
278/2009, de 2 de outubro, pela Lei n.° 3/2010, de 27 de abril, pelo Decreto-Lei n.°
131/2010, de 14 de dezembro, pela Lei n.° 64 -B/201 1, de 30 de dezembro, pelo Decreto-
Lei n.° 149/2012, de 12 de julho e pelo Decreto-Lei n.° 214-G/2015, de 2 de outubro, e
pelo Decreto-Lei n.° I 1 1-B/2017, de 31 de agosto, republicado por este ultimo, doravante
designado por CCP.

2.2 (Nao Aplicavel) O Concurso Publico indicado no n.° | foi ainda publicado, de acordo
com o artigo 131.° do CCP, no Jornal Oficial da Unido Europeia.

2.3 Incluidos no ANEXO 1| deste Programa do Procedimento, apresentam-se os
documentos comprovativos do envio do anuncio para publicagao no Diario da Republica.

3. CONSULTA E FORNECIMENTO DAS PECAS DO
PROCEDIMENTO

3.1 O Procedimento do Concurso € constituido pelas seguintes pegas:
a) O Anuncio;
b) O presente Programa do Procedimento, que inclui XII anexos;

c) O Caderno de Encargos, que inclui IV anexos.

3.2 As pecas do procedimento estao integralmente disponibilizadas na Plataforma
Eletronica de Contratagao Publica VortalGov acessivel através do sitio eletronico
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http://www.vortalgov.pt, desde o dia da publicagao do aniincio no Diario da Republica.

3.3 Os interessados podem descarregar gratuitamente as pegas do procedimento a
partir da plataforma eletrénica referida no n.° 1.4, devendo para tanto proceder ao
respetivo registo de acordo com as indicagoes constantes do mesmo.

4. ESCLARECIMENTOS, RETIFICAGAO E ALTERAGCAO DAS
PECAS PROCEDIMENTAIS

4.1 No primeiro ter¢o do prazo fixado para a apresentagio das propostas, os
interessados podem solicitar, por escrito através da plataforma eletroénica indicada em 1.4
os esclarecimentos necessarios a boa compreensao e interpretagio das pegas do
procedimento e, no mesmo prazo, devem apresentar uma lista na qual identifiquem,
expressa e inequivocamente, os erros e omissoes das pegas do procedimento por si
detetados.

4.2 Alistaaapresentarao orgao competente para a decisao de contratar deve identificar,
expressa e inequivocamente, os erros ou omissoes do caderno de encargos detetados,
com excegao dos referidos na alinea d) do n.° 2 do artigo 50.° do CCP e daqueles que
por eles apenas pudessem ser detetados na fase de execugao do contrato, atuando com
a diligéncia objetivamente exigivel em face das circunstancias concretas.

4.3 Até ao termo do segundo tergo do prazo fixado para a apresentagiao das propostas:
a) O Juri do Procedimento deve prestar os esclarecimentos solicitados;

b) O érgao competente para a decisao de contatar deve pronunciar-se sobre os
erros e omissoes identificados pelos interessados, considerando-se rejeitados
todos os que, até ao final daquele prazo, nao sejam por ele expressamente
aceites.

4.4 Os esclarecimentos bem como a prondncia respeitante aos erros e omissoes a que
se refere o numero anterior serao prestados, por escrito, através da plataforma eletronica
referida em |.4.

4.5 Os esclarecimentos prestados, as retificagoes e os erros e omissoes aceites devem
ser juntos as pecas do procedimento que se encontrem patentes para consulta e
disponibilizados na plataforma eletronica utilizada pela entidade adjudicante, devendo
todos os interessados que as tenham obtido ser imediatamente notificados desse facto.

4.6 Sempre que os esclarecimentos, desde que tenham sido apresentados com
observancia do prazo previsto no n.° 4.1, bem como as retificagbes das pecas do
procedimento, sejam comunicadas apos o prazo previsto no n.° 4.3, o prazo fixado para a
apresentacao das propostas deve ser prorrogado, no minimo, por periodo equivalente ao
do atraso verificado.

4.7 A prorrogacao do prazo de entrega das propostas aproveita a todos os interessados.

4.8 Nos termos do n.° 4.6, quando haja prorrogacao do prazo para a entrega das
propostas, de acordo com o definido no n.° 4 do artigo 64.° do CCP, a mesma sera
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publicitada no Diario da Republica.

5.

6.
6.1
a)

b)

NAO APLICAVEL

DOCUMENTOS DA PROPOSTA

A proposta é constituida pelos seguintes documentos:

Declaragao do Concorrente de aceitagio do conteudo do Caderno de Encargos,
elaborada em conformidade com o modelo constante do Anexo | ao CCP (ANEXO

i);

Proposta de Prego e Lista de Pregos Unitarios

a) bl) Proposta de preco, elaborada em conformidade com o modelo do

ANEXO |V deste Programa do Procedimento;

b2) Lista dos pregos unitarios de todas as espécies de trabalho previstas no projeto
de execugao, com o ordenamento dos mapas resumo de quantidades de trabalho, em
conformidade com o modelo de Lista de Precos e Quantidades de Trabalho
disponibilizado pela Entidade Adjudicante, que constitui o ANEXO XIIl do presente
Programa do Procedimento.

No caso de divergéncia entre a lista preenchida pelo Concorrente na plataforma
eletronica e o presente documento da proposta, prevalecera este ultimo.

Um Plano de Trabalhos, tal como definido no artigo 361.° do CCP, incluindo:

cl) Memoria descritiva e justificativa, que incluira a metodologia adotada no
planeamento das atividades consideradas no Cronograma de Trabalhos, a
identificacao do numero de frentes de trabalho, sua natureza e locais de execugao, a
caracterizagao das interdependéncias e encadeamentos das diferentes atividades e,
em geral, todos os elementos necessarios para demonstrar a garantia do
cumprimento dos prazos parcelares e do prazo global da empreitada. Serao
valorizadas as propostas que, adicionalmente, explicitem os rendimentos de mao-de-
obra e equipamentos calculados para os diferentes meses e épocas do ano, face a
natureza dos trabalhos em causa;

c2) Cronograma de trabalhos, sobre a forma de diagrama de barras, ilustrando o
desenvolvimento das atividades a partir da assinatura do contrato, com escala
temporal de uma semana, no qual se assinalem, entre outros, quando aplicaveis, os
seguintes exemplos de acontecimentos, discriminados por cada conjunto de trabalhos
afins:

- Data da Assinatura do Contrato (estimada)
- Data de Consignacao
- Plano de Seguranga e Satde

- Montagem, manutengao e desmontagem de Estaleiro
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- Apresentacao dos desenhos de detalhe para execucao e das associadas notas de
calculo;

- Plano de interferéncias com as instalacoes existentes em funcionamento;
- As atividades de “Procura” do “Equipamento”;

- As datas de inicio e de conclusao do fornecimento do “Equipamento’;

- As datas de inicio e de conclusao da montagem do “Equipamento’;

- As datas de inicio e conclusio e atividades de “Comissionamento”;

- Telas Finais;

- Recegao Provisoria;

- Rececgao Definitiva.

O cronograma de trabalhos deve ser apresentado de forma legivel, podendo o
desenvolvimento das atividades ser apresentado em diversas folhas, mas devendo
cada folha apresentar, no seu desenvolvimento horizontal, o periodo de execugao da
empreitada desde a data de assinatura do contrato até a data da Recegao Proviséria,
sob pena de exclusao da proposta.

c3) Plano de mao-de-obra com os efetivos mensais, expressos em efetivos x dia de
cada categoria profissional, ao longo do prazo da execugao da empreitada, repartidos
pelas atividades constantes da presente empreitada, incluindo as atividades relativas
ao comissionamento;

c4) Plano de equipamentos a afetar a empreitada, com a distribuigao da utilizagao dos
mesmos equipamentos repartidos pela montagem do equipamento.

c5) Plano de Pagamentos, observando o disposto nas clausulas 18.1.5 e 18.1.6 do
Caderno de Encargos, que contenha a previsao quantificada e escalonada no tempo
do valor dos trabalhos a realizar pelo Empreiteiro, discriminado por atividade prevista
no Cronograma de Trabalhos, incluindo indicagdo das percentagens sobre o valor
global da obra, em conformidade com o Plano de Trabalhos e observando as
condicoes de pagamento estabelecidas nas clausulas 37.1.2, 37.1.4 e 37.1.5 do
Caderno de Encargos.

Neste contexto, o Plano de Pagamentos devera ser elaborado da seguinte forma:

* Considerando as atividades identificadas no Cronograma de Trabalhos e
respetivos prazo de execugao e duragao;

* Considerando o faseamento dos pagamentos ao longo da execugio da
empreitada, conforme disposto na clausula 37.14 e 37.1.5 do Caderno de
Encargos.

Para elaboragao do Plano de Trabalhos os Concorrentes devem considerar que a
consignacao sera efetuada no més de outubro de 2020. Esta indicagdo nao vincula, de
modo nenhum, o Dono da Obra, destinando-se apenas a conferir ao Plano de Trabalhos
uma referéncia objetiva comum a todas as propostas, que permitira aferir os meios
oferecidos por cada concorrente e comparar o Cronograma de trabalhos com os
respetivos planos referenciados nas alineas c3) e c4).
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Os Planos de Mao-de-Obra e de Equipamentos deverio ser estruturados com as
atividades presentes no Cronograma de Trabalhos solicitado ao abrigo da alinea c2).

d)

Memoria justificativa e descritiva do modo de execugao da obra, incluindo:

d.l) descricao dos trabalhos e dos ensaios a realizar, abordando as solugoes
construtivas para a execugao dos diversos trabalhos;

d.2) Nao Aplicavel.
d.3) Nao Aplicavel.
d.4) Nao Aplicavel.

e) Lista de pegas de reserva em conformidade com o modelo do

)
g)

h) ANEXO IX deste Programa do Procedimento;

i)

Folhas de Caracteristicas: o Concorrente devera apresentar o conjunto de folhas de
caracteristicas que considera adequado para caracterizar os equipamentos da sua
proposta, preenchido de acordo com os modelos apresentados no ANEXO X deste
Programa do Procedimento. Em conjunto com as folhas de caracteristicas, o
Concorrente podera apresentar todos os documentos que entender necessarios a
caracterizagao dos equipamentos (eletromecanicos, elétricos e eletronicos) e
materiais a aplicar. Todas as marcas e/ou fabricantes tém de ser explicitadas sem
ambiguidades nas propostas dos Concorrentes.

Declaragao de Responsabilidade Social em conformidade com o modelo do ANEXO
XII deste Programa do Procedimento;

Declaragao de subscrigao da Politica de Qualidade, Ambiente, Higiene, Segurancga e
Sadde no Trabalho (HSST) e Responsabilidade Social da Entidade Adjudicante de
acordo com o modelo do ANEXO XIII;

No caso de o Concorrente ser constituido por um agrupamento de empresas,
declaragao conforme modelo apresentado no ANEXO Xl deste Programa do
Procedimento (Acordo — Promessa de Constituigao).

m) Completar “lista” com outros documentos que, caso a caso, a empresa considere
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devam ser fornecidos com a proposta.

6.2 Integram também a proposta quaisquer outros documentos que o Concorrente
apresente por os considerar indispensaveis para os efeitos do disposto na parte final da
alinea b) do n.° | do artigo 57.° do CCP.

6.3 Todos os documentos solicitados no n.° 6.1 devem ser assinados eletronicamente,
pelo Concorrente ou por representante que tenha poderes para o obrigar, mediante a
utilizagao de certificado de assinatura eletrénica qualificada, nos termos do artigo 54.° da
Lei n.° 96/2015, de |7 de agosto, nao bastando para o efeito a mera assinatura eletronica
de um ou varios ficheiros de compactagio que contenham mais do que um dos
documentos exigidos, nos termos do n.° 5 da citada previsao normativa.

6.4 De acordo com o disposto no n.° 5 do artigo 57.° do CCP, quando a proposta seja
apresentada por um Agrupamento Concorrente, todos os documentos devem ser
assinados pelo representante comum dos membros que o integram, caso em que devem
ser juntos ao documento os instrumentos de mandato emitidos por cada um dos seus
membros ou, nao existindo representante comum, devem ser assinados por todos os seus
membros ou respetivos representantes.

6.5 No caso em que a assinatura eletrénica certificada nao possa relacionar diretamente
o assinante com o concorrente é obrigatdria a jungao de documento comprovativo de
demonstracao de poderes de representagao, nos termos do disposto no n.° 7, do artigo
54.° da Lei n.° 96/2015, de 17 de agosto, em conformidade com a previsao normativa
habilitante consagrada no n.° 4 do artigo 62.° do CCP.

7. IDIOMA DOS DOCUMENTOS DA PROPOSTA

7.1  Sem prejuizo do disposto nos numeros seguintes, os documentos que constituem
a proposta sao obrigatoriamente redigidos em lingua portuguesa.

7.2  Os documentos referidos no n.° 6.2 que os concorrentes entendam apresentar
por os considerarem indispensaveis para os efeitos do disposto na parte final da alinea b)
do n.° | do artigo 57.° do CCP, podem ser redigidos em inglés, francés e castelhano.

8. PROPOSTAS VARIANTES

8.1 Nao é admitida a apresentagao pelos Concorrentes de Propostas Variantes.

9. ENTREGA DAS PROPOSTAS

9.1 Os documentos que constituem a proposta devem ser apresentados diretamente na
plataforma eletrénica indicada em | .4, através de meio de transmissao escrita e eletrénica
de dados, até as 18:00 horas do 20.° (vigésimo) dia a contar da data do envio para
publicagao do anuncio previsto no n.° | do Artigo 130° do CCP.

9.2 Nao Aplicavel.
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10. DISPONIBILIZAGCAO E ABERTURA DAS PROPOSTAS

10.1 A abertura e disponibilizagio das propostas ocorrera a partir das 10:00 horas do
dia 0til seguinte a data limite para entrega das propostas, no sitio da plataforma eletronica
referida no n.° 1.4 deste Programa do Procedimento.

I1. PRAZO DE OBRIGAGCAO DE MANUTENGAO DAS PROPOSTAS

1.1 Os Concorrentes sao obrigados a manter as respetivas propostas pelo prazo de 90
(noventa) dias contados da data do termo do prazo fixado para a apresentagao das
propostas, que se prorroga sucessivamente por periodos de 30 dias no caso de, no
decurso de cada periodo, os Concorrentes nada declararem em contrario.

12. CRITERIO DE ADJUDICAGAO DA EMPREITADA

12.1 O critério de adjudicagao da empreitada é o da proposta economicamente mais
vantajosa, na modalidade de Melhor Relacdo qualidade-preco, densificada pelos seguintes
fatores elementares de avaliagao das propostas relativos aos aspetos da execugao do
contrato submetidos a concorréncia pelo Caderno de Encargos e respetivos coeficientes
de ponderagao:

FATORES E SUBFATORES Sg:ISI(E:IIlEA"g;EOS
A. PRECO 40 %
B. VALIA TECNICA 60 %
B.l Metodologia de execugio da obra 20%
B.2 Detalhe e consisténcia do Plano de Trabalhos 15%
B.2.1 Cronograma de Trabalhos 10,0%
B.2.2 Plano de Meios 5,0%
B.3 Caracterizagao dos equipamentos 25%

12.2 Para a avaliagao das propostas utilizar-se-a o modelo constante do ANEXO V do
presente Programa do Procedimento.
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12.3 Se apos a aplicagao do critério de adjudicagao supramencionado se verificar que duas
ou mais propostas apresentam o mesmo resultado, com precisao até as 9 (nove) casas

decimais, serao aplicados os seguintes critérios de desempate, pela ordem indicada:

I) Sera ordenada em primeiro lugar a proposta que obtiver pontuagao mais elevada
no fator de avaliacao Valia Técnica;

2) Se da aplicagao do critério definido na alinea anterior a situagcao de empate subsistir,
sera ordenada em primeiro lugar a proposta que apresentar o mais baixo preco;

3) Tendo em conta o indicado na alinea anterior, se ainda assim subsistir um empate,
a hierarquizagao das propostas far-se-a tomando por referéncia, de forma sucessiva,
até que se obtenha a diferenciagao, os pregos unitarios propostos para a execugao
dos trabalhos compreendidos nos artigos seguintes, constantes da lista de pregos
unitarios:

I o

- Metodologia de execugao da obra;
2.° - Caraterizagao e qualidade dos equipamentos e materiais;
3.° - Detalhe e consisténcia do Plano de Trabalhos.

4) Em dultimo caso, sera ordenada em primeiro lugar a proposta que tiver sido
apresentada mais cedo.

13. ESCLARECIMENTOS E SUPRIMENTO DE IRREGULARIDADES

13.1 O juri pode pedir aos concorrentes, via plataforma eletrénica, quaisquer
esclarecimentos sobre as propostas apresentadas que considere necessarios para efeito
da analise e da avaliagao das mesmas.

13.2 Os esclarecimentos prestados pelos concorrentes fazem parte integrante das
mesmas, desde que nao contrariem os elementos constantes dos documentos que as
constituem, nao alterem ou completem os respetivos atributos, nem visem suprir
omissoes que determinam a sua exclusao nos termos do disposto na alinea a) do n.° 2 do
artigo 70.° do CCP.

13.3 O juri deve solicitar aos concorrentes que, no prazo maximo de cinco dias,
procedam ao suprimento das irregularidades das suas propostas e candidaturas causadas
por pretericao de formalidades nao essenciais e que carecam de suprimento, incluindo a
apresentagao de documentos que se limitem a comprovar factos ou qualidades anteriores
a data de apresentagao da proposta, e desde que tal suprimento nao afete a concorréncia
e a igualdade de tratamento.

13.4 O juri procede a retificagiao oficiosa de erros de escrita ou de calculo contidos nas
propostas, desde que seja evidente para qualquer destinatario a existéncia do erro e os
termos em que o mesmo deve ser corrigido.

13.5 Os pedidos formulados ao abrigo do n.° 13.1 e no n.° 13.3 bem como as respetivas
respostas sao disponibilizados na plataforma eletronica devendo todos os concorrentes
ser imediatamente notificados desse facto.
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14. RELATORIO PRELIMINAR

14.1 O Juri do Procedimento elabora um Relatério Preliminar fundamentado sobre a
andlise e avaliagdo das propostas, ordenando-as classificativamente de acordo com o
critério de adjudicagao referido no n°. 12.

14.2 No relatério mencionado no numero anterior, o Jiri do Procedimento fundamenta
as razoes por que propoe a exclusao de qualquer proposta, se for o caso.

14.3 O Relatorio Preliminar de Analise e Avaliagao das Propostas € submetido a audiéncia
prévia, a promover pelo Juri do Procedimento, enviando-o a todos os Concorrentes para
eu estes, no prazo de 5(cinco) dias se pronunciem, por escrito, sobre o seu teor.

14.4 Exercido o direito de audiéncia prévia referido no nimero anterior, ou decorrido o
respetivo prazo, o Juri do Procedimento pondera as observagoes formuladas e elabora
Relatoério Final de Analise e Avaliagao das Propostas, que submete a apreciagao e decisao
da Entidade Adjudicante, podendo ainda propor a exclusao de qualquer proposta se
verificar, nesta fase, a ocorréncia de qualquer dos motivos previstos no artigo 146.%, n.° 2,
do CCP.

15. EXCLUSAO DE PROPOSTAS

15.1 Sao excluidas as propostas que se enquadrem nas situagoes previstas nas alineas do
n.° 2 do artigo 146.° do CCP.

15.2 Constituem, ainda, motivo de exclusao das propostas as seguintes situagoes:

b) Quando os documentos que as constituem nao se encontrem todos assinados
eletronicamente, nos termos do artigo 54.° da Lei n.° 96/2015, de 17 de agosto,
conforme exigido nos n.°s 6.3 a 6.5 do presente Programa do Procedimento;

c) Nao Aplicavel.

16. RELATORIO FINAL

16.1 Decorrido o prazo de audiéncia prévia, o juri do Procedimento elabora um Relatério
Final de Andlise e Avaliagao das Propostas fundamentado, no qual pondera as observagoes
efetuadas pelos concorrentes, mantendo ou modificando o teor e as conclusées do
Relatorio Preliminar de Analise e Avaliagao das Propostas, que submete a apreciagao e
decisao da Entidade Adjudicante, podendo ainda propor a exclusao de qualquer proposta
se verificar, nesta fase, a ocorréncia de qualquer dos motivos de exclusao das propostas.

16.2 No caso previsto na parte final do nimero anterior, o juri procede a nova audiéncia
prévia, nos termos previstos no n.° 14.3.

17. DECISAO DE ADJUDICACAO

17.1 Cumpridas as formalidades previstas nos artigos anteriores, o érgao competente
para a decisao de contratar procede a adjudicagao.
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18. NOTIFICACAO DA ADJUDICACAO

18.1 A decisao de adjudicagao é comunicada simultaneamente a todos os Concorrentes,
juntamente com o Relatorio Final da Andlise e Avaliagao das Propostas.

18.2 Juntamente com a notificagao da decisao de adjudicagao, a Entidade Adjudicante
notifica o Adjudicatario para, no prazo de 10 (dez) dias:

a) Apresentar os documentos de habilitagao exigidos no n.® 20.1;
b) Prestar caugao, indicando expressamente o seu valor;

c¢) Confirmar no prazo para o efeito fixado, se aplicavel, os compromissos
assumidos por terceiras entidades relativos a atributos ou a termos ou condigoes
da proposta adjudicada;

d) Se pronunciar sobre a minuta de contrato;

e) Confirmar no prazo para o efeito fixado, se aplicavel, a constituicao da sociedade
comercial, de acordo com os requisitos fixados nas pegas do procedimento e os
termos da proposta adjudicada.

f) Apresentar contrato de associagio do agrupamento de empresas, se aplicavel,
em conformidade com a modalidade prevista na proposta adjudicada.

18.3 Os documentos de habilitagio apresentados pelo Adjudicatirio serao
disponibilizados, para consulta de todos os concorrentes, na plataforma eletrénica
indicada em | 4.

18.4 Quando os documentos de habilitagio exigidos se encontrem disponiveis na
Internet, o adjudicatario pode, em substituicao da apresentagao da sua reprodugao, indicar
o enderec¢o do sitio onde aqueles documentos podem ser consultados, bem como a
informagao necessaria a essa consulta, desde que os referidos sitio e documentos dele
constantes estejam redigidos em lingua portuguesa.

18.5 Todos os documentos de habilitagio devem ser redigidos em lingua portuguesa.

18.6 Quando, pela sua propria natureza ou origem, os documentos de habilitagao
estiverem redigidos em lingua estrangeira, deve o adjudicatario fazé-los acompanhar de
traducao devidamente legalizada.

18.7 Os concorrentes sao notificados em simultaneo da apresentagao dos documentos
de habilitagao pelo adjudicatario, indicando o dia em que ocorreu essa apresentagao,
sendo os mesmos disponibilizados, para consulta de todos os concorrentes, na plataforma
eletronica identificada no n.° 2 do artigo 3.° do presente programa.

18.8 No caso de serem detetadas irregularidades nos documentos apresentados que
possam levar a caducidade da adjudicagao nos termos do disposto no artigo 86.° do CCP,
o orgao competente para a decisao de contratar notifica o adjudicatario para, no prazo 5
(cinco) dias, proceder a respetiva supressao.

19. DECISAO DE NAO ADJUDICACAO
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19.1 Nao ha lugar a adjudicagao da empreitada nas seguintes situagoes:
a) Nenhum concorrente haja apresentado proposta;
b) Todas as propostas tenham sido excluidas;

c) Por circunstancias imprevistas, seja necessario alterar aspetos fundamentais
das pecas do procedimento;

d) Circunstancias supervenientes relativas aos pressupostos da decisio de
contratar o justifiquem, designadamente, a fixacao de limites legais a atuagao
das empresas publicas ou a emissao de orientagoes nos termos do artigo 24.°
do Decreto-Lei n.° 133/2013, de 3 de outubro, ou do artigo 4.°-A, n.° 10, do
Decreto-Lei n.° 379/93, de 5 de novembro, com a redagiao conferida pelo
Decreto-Lei n.° 195/2009, de 20 de agosto;

e) Nao Aplicavel.

20. DOCUMENTOS DE HABILITAGCAO

20.1 O Adjudicatario deve apresentar, sob pena de caducidade, os seguintes documentos
de habilitacao:

a) Os previstos no n.° | artigo 81.° do CCP;

b) Documento comprovativo da titularidade de alvara ou certificado de empreiteiro
de obras publicas, contendo as seguintes habilitagoes:

i) | . Subcategoria da 4.* categoria e da classe correspondente ao valor global
da proposta;

ii) I5.% Subcategoria da 4. Categoria e da classe correspondente ao valor dos
trabalhos especializados que lhes respeitem.

21. CAUCAO

21.1 Para garantir o exato e pontual cumprimento das suas obrigagoes, é exigida ao
adjudicatario a prestacao de caugao no prazo de |0 (dez) dias contados a partir da
notificacao da decisao de adjudicagao e no valor de 5% (cinco por cento) do prego
contratual, com exclusao do Imposto sobre o Valor Acrescentado.

21.2 Os modelos referentes a caucao constam dos ANEXO VI, ANEXO VIl e
ANEXO VIl deste Programa do Procedimento consoante venha a ser prestada por
garantia bancaria, por seguro-caucao ou por deposito em dinheiro ou titulos.

21.3 Sera dispensada a prestacao de caugao ao Empreiteiro que apresente contrato de
seguro adequado da execugao da obra pelo prego total do respetivo Contrato, e também
do respetivo projeto, se for o caso. Aplicar-se-a o mesmo regime caso exista assun¢ao de
responsabilidade solidaria com o Empreiteiro adjudicatario, pelo prego total do respetivo
Contrato, por entidade bancaria reconhecida.
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21.4 O deposito em dinheiro ou em titulos efetuar-se-a em Portugal e em qualquer
instituicao de crédito, a ordem da entidade que for indicada pelo Dono da Obra, devendo
ser especificado o fim a que se destina.

21.5 Quando o depdsito for efetuado em titulos, estes serao avaliados pelo respetivo
valor nominal, salvo se, nos ultimos 3 (trés) meses, a média da cotagao na bolsa de valores
ficar abaixo do par, caso em que a avaliagao sera feita em 90% (noventa por cento) dessa
média.

21.6 Nao Aplicavel

22. APROVACGAO E ACEITAGAO DA MINUTA DO CONTRATO

22.1 Simultaneamente com a decisao de adjudicagao, o 6rgao competente para a decisao
de contratar aprova, nos termos dos artigos 98.° e 99.° do CCP, a minuta de contrato a
celebrar.

22.2 A notificagio da minuta do contrato a celebrar deve assinalar expressamente os
ajustamentos propostos.

22.3 Juntamente com a notificagdo da minuta do contrato a celebrar contrato a celebrar
o Conselho de Administracio da Aguas do Algarve, S.A. solicita a0 Adjudicatario a

indicagao da lista nominativa da equipa técnica a afetar a execugao do contrato.

22.4 A minuta do contrato a celebrar e os ajustamentos propostos consideram-se aceites
pelo adjudicatario quando haja aceitagdo expressa ou quando nao seja apresentada
reclamagao nos 5 (cinco) dias subsequentes a respetiva notificagao.

22.5 As reclamagoes da minuta do contrato a celebrar s6 podem ter por fundamento a
previsaio de obrigacoes que contrariem ou que nao constem dos documentos que
integram o contrato ou ainda a recusa dos ajustamentos propostos.

22.6 No prazo de 10 (dez) dias a contar da recegao da reclamagiao, o Conselho de
Administracio da Aguas do Algarve, S.A. notifica o adjudicatario da sua decisdo,
equivalendo o siléncio a rejeicao da reclamagao.

22.7 Os ajustamentos que sejam aceites pelo adjudicatario devem ser notificados a todos
os concorrentes cujas propostas nao tenham sido excluidas.

23. DOCUMENTOS A ENTREGAR PELO ADJUDICATARIO

23.1 Nos termos do n.° | do artigo 23.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, com a redagao
conferida pela Lei n.° 40/2015, de | de junho, a data da celebragio do contrato, o
Empreiteiro e os técnicos e pessoas abrangidos pela aplicagio da referida Lei,
designadamente o Diretor de Obra e os técnicos que conduzam a execugao dos trabalhos
nas diferentes especialidades, devem proceder ao depédsito junto do dono da obra dos
seguintes elementos:

a) Termo de responsabilidade do Diretor de Obra e, quando aplicavel, termo de
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identificacao dos técnicos que conduzam a execucao dos trabalhos nas diferentes
especialidades;

b) Comprovativo da contratagao de seguros de responsabilidade civil validos,
respeitantes a cada um deles, nos termos do artigo 24.° da referida Lei;

c¢) Comprovativo de contratagao, por vinculo laboral ou de prestagao de servigos,
por parte do Empreiteiro, do Diretor de Obra e, quando aplicavel, dos técnicos
que conduzam a execugao dos trabalhos nas diferentes especialidades.

o

23.2 Caso o responsavel pela direcao técnica da obra, nos termos do Decreto-Lei n.
273/2003, de 29 de outubro e da clausula 3.21, nao seja assegurada pelo “Diretor de
Obra”, o Empreiteiro entregara ao Dono da Obra declaragao subscrita pelo técnico
designado para “Responsavel pela diregao técnica da obra”, assumindo a responsabilidade
pela fungio e comprometendo-se a desempenha-la com proficiéncia e assiduidade.

23.3 O Diretor de Obra tem que comprovar as qualificagoes para o desempenho das
fungoes especificas que se propoem exercer. Para tal, a data da celebragao do Contrato,
o Empreiteiro devera apresentar os seguintes documentos relativamente aos técnicos
suprarreferidos:

a) Comprovativo e numero de inscricao em organismo ou associagao profissional,
quando aplicavel;

b) Comprovativos da qualificagao do técnico designado para a fungao de Diretor de
Obra, através do sistema previsto no n.° 4 do artigo 23.° da Lei n.° 31/2009, de
3 de julho, com a redagao conferida pela Lei n.° 40/2015, de | de junho;

23.4 Nos termos do n.° 3 do artigo 23.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, com a redagao
conferida pela Lei n.° 40/2015, de | de junho, os elementos referidos em 3.1.3 serao
mantidos pelo Dono da Obra, pelo menos, até ao termo dos prazos de garantia, legal ou
contratual, da empreitada a que respeitem e de prescrigao da responsabilidade civil que
decorram.

24. CADUCIDADE DA ADJUDICAGAO

24.1 Sem prejuizo de outras causas de caducidade previstas no CCP e no presente
programa do procedimento, bem como as que resultem de outra legislagao aplicavel, a
adjudicagao caduca se ocorrerem circunstancias supervenientes que inviabilizem a
celebragao do contrato, designadamente por impossibilidade natural ou juridica, extingao
da entidade adjudicante ou do adjudicatario ou por insolvéncia deste.

24.2 Constitui ainda causa de caducidade da adjudicagado a nao apresentagio do
documento exigido na alinea f) do n.° 18.2.

24.3 Quando as causas de caducidade da adjudicagao referidas nos numeros anteriores
respeitem ao adjudicatario, a entidade adjudicante deve adjudicar a proposta ordenada em
lugar subsequente.

24.4 O adjudicatario deve indemnizar a entidade adjudicante, nos termos gerais, pelos
prejuizos que culposamente tenha causado.
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25. CELEBRAGAO DE CONTRATO ESCRITO

25.1 O contrato deve ser celebrado no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da
aceitacao da minuta ou da decisao sobre a reclamacao, mas nunca antes de:

a) Decorridos 10 (dez) dias contados da data da notificagdo da decisao de
adjudicagao a todos os concorrentes, sem prejuizo do disposto no n.° 2 do
artigo 104.°. do CCP;

b) Apresentados todos os documentos de habilitagao exigidos;
c¢) Comprovada a prestagao da caugao;

d) Confirmados os compromissos assumidos por terceiras entidades relativos a
atributos ou a termos ou condigoes da proposta adjudicada.

25.2 A Entidade Adjudicante comunica ao Adjudicatario, com a antecedéncia minima de
5 (cinco) dias, a data, hora e local em que se celebra o contrato, quando a assinatura for
presencial.

25.3 No caso de assinatura por meios eletronicos, a Entidade Adjudicante comunica ao
Adjudicatario o prazo para a outorga e remessa do contrato, com a antecedéncia minima
de 3 (trés) dias.

25.4 A adjudicagao caduca se, por facto que lhe seja imputavel, o Adjudicatario nao
comparecer no dia, hora e local fixados para a outorga do contrato, bem como, no caso
de o Adjudicatario ser um agrupamento, se os seus membros nao se tiverem associado
nos termos previstos no n.° 4 do artigo 54.° do CCP.

25.5 No caso referido no nimero anterior, o Adjudicatario perde a caugao prestada a
favor da Entidade Adjudicante, devendo o 6rgao competente para a decisao de contratar
adjudicar a proposta ordenada em lugar subsequente no relatorio final de avaliagao das
propostas.

25.6 Se a Entidade Adjudicante nao celebrar o contrato no prazo fixado, por facto que
Ihe seja imputavel, pode o Adjudicatario desvincular-se da proposta, liberando-se a caugao
que haja sido prestada, sem prejuizo do direito a ser reembolsado de todas as despesas e
demais encargos comprovadamente incorridos com a prestagao da caugao e com a
elaboragao da proposta.

26. PRODUGAO DE EFEITOS DO CONTRATO

26.1 Nao Aplicavel.

27. POSSIBILIDADE DE ADOGCAO DE AJUSTE DIRETO

27.1 A Entidade Adjudicante pode adotar o procedimento de ajuste direto para a
adjudicagao de obras novas, nos termos previstos na alinea a) do n.° | do artigo 25.° do
CCP.
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28. DESPESAS
Todas as despesas inerentes a elaboragio e apresentacao de propostas, bem como todas

as despesas relacionadas com a celebragio do contrato, constituem encargo dos
Concorrentes ou do Adjudicatario, conforme o caso.

29. LEGISLACAO APLICAVEL

A todas as matérias que nao estiverem especialmente reguladas no presente Programa do
Procedimento, aplica-se o disposto no CCP.
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ANEXO |
DOCUMENTOS COMPROVATIVOS DO ENVIO DO ANUNCIO
PARA PUBLICACAO

(DOCUMENTOS COMPROVATIVOS DA SUBMISSAO DO ATO DE
PUBLICACAO DO ANUNCIO)

ANEXO I.A - DOCUMENTO COMPROVATIVO DO ENVIO DO ANUNCIO PARA
PUBLICACAO NO DIARIO DA REPUBLICA
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ANEXO II
MODELO DE DECLARACAO DO CONCORRENTE

(a que se refere a alinea a) do n.” 6.1)

| - ...(nome, nimero de documento de identificagao e morada), na qualidade de representante
legal de () ... (firma, nimero de identificacao fiscal e sede ou, no caso de agrupamento
concorrente, firmas, nimeros de identificagao fiscal e sedes), tendo tomado inteiro e perfeito
conhecimento do Caderno de Encargos relativo ao contrato a celebrar na sequéncia do
Concurso Plblico para a empreitada de execugao de “Sistemas de Medicdo de Energia”
declara, sob compromisso de honra, que a sua representada (2) se obriga a executar o referido
contrato em conformidade com o conteido do mencionado Caderno de Encargos,
relativamente ao qual declara aceitar, sem reservas, todas as suas clausulas.

2 - Declara também que executara o referido contrato nos termos previstos nos seguintes
documentos, que junta em anexo (3):

a) ...

b) ...

3 - Declara ainda que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeitar a execugao
do referido contrato, ao disposto na legislagao portuguesa aplicavel.

4 - Mais declara, sob compromisso de honra, que nao se encontra em nenhuma das situagoes
previstas no n.°l do artigo 55.° do Cédigo dos Contratos Publicos.

5 - O declarante tem pleno conhecimento de que a prestagao de falsas declaragoes implica,
consoante o caso, a exclusao da proposta apresentada ou a caducidade da adjudicagao que
eventualmente sobre ela recaia e constitui contraordenagao muito grave, nos termos do artigo
456.° do Codigo dos Contratos Publicos, a qual pode determinar a aplicagao da san¢ao acessoria
de privagao do direito de participar como concorrente ou como membro de agrupamento
Candidato ou concorrente, em qualquer procedimento adotado para a formagao de contratos
publicos, sem prejuizo da participagao a entidade competente para efeitos de procedimento
criminal.

6 - Quando a entidade adjudicante o solicitar, o concorrente obriga-se, nos termos do disposto
no artigo 81.° do Codigo dos Contratos Publicos, a apresentar a declaragdo que constitui o
Anexo Il do referido Codigo, bem como os documentos comprovativos de que se encontra nas
situacOes previstas nas alineas b), d), e) e h) do n.° | do artigo 55.° do referido Cédigo.

7 - O declarante tem ainda pleno conhecimento de que a nao apresentagao dos documentos
solicitados nos termos do nimero anterior, por motivo que |lhe seja imputavel, determina a
caducidade da adjudicagao que eventualmente recaia sobre a proposta apresentada e constitui
contraordenag¢ao muito grave, nos termos do artigo 456.° do Codigo dos Contratos Publicos, a
qual pode determinar a aplicagao da sangao acesséria de privagao do direito de participar, como
Candidato, como concorrente ou como membro de agrupamento candidato ou concorrente,
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em qualquer procedimento adotado para a formagao de contratos publicos, sem prejuizo da
participagao a entidade competente para efeitos de procedimento criminal.

... (local), ... (data), ...

[assinatura (18)]

(1) Aplicavel apenas a concorrentes que sejam pessoas coletivas.
(2) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressio «a sua representaday.

(3) Enumerar todos os documentos que constituem a proposta, para além desta declaragio, nos termos do disposto

nas alineas b) e ¢) don.” | e nos n.° 3 do artigo 57.° do CCP.

(4) Nos termos do disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 57.°
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ANEXO 11I o
DOCUMENTO EUROPEU UNICO DE CONTRATAGAO PUBLICA

(a que se refere a alinea a) do n.” 6.1)

Nao Aplicavel.
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ANEXO IV
MODELO DA PROPOSTA

(a que se refere a alinea b.1) do n.° 6.1)

Modelo | - PROPOSTA BASE

F (denominagdo social e sede da empresa
concorrente ou de cada uma das empresas do agrupamento concorrente), titular(es) do(s)
alvaras (ou, se for o caso, do(s) certificado(s) de inscricdo na Lista Oficial de Empreiteiros
Aprovados do Estado), (indicar o(s) numero(s)), contendo as
habilitagoes (indicar natureza e classe), depois de ter(em)
tomado conhecimento do objeto da empreitada de execugao d__
“ ”, a que se refere o

anuncio datado de de de 20___, obriga(m)-se a executar os trabalhos
que constituem essa empreitada, em conformidade com o Caderno de Encargos, no
prazo de ( ) dias, pelo prego de (por extenso e por

algarismos, em euros), que nao inclui o imposto sobre o valor acrescentado.

A quantia supramencionada acrescera o imposto sobre o valor acrescentado a taxa legal
em vigor.

Em cumprimento do disposto no n.° 4 do artigo 60.° do CCP, o preco global acima
indicado é composto pelos seguintes pregos parciais, relativos aos trabalhos que se
propoe executar correspondentes as habilitagoes contidas nos alvaras ou nos titulos de
registo ou nas declaragoes emitidas pelo Instituto da Construgao e do Imobiliario, I.P.,
nos termos do disposto na alinea a) do n.° 5 do artigo 81.° do CCP:

. Membro do
. X Artigos do Mapa de
Categoria | Subcategoria Valor (€) Agrupamento /
Trabalhos .
Subempreiteiro

A totalidade do articulado

Mais declara(m) que renuncia(m) a foro especial e se submete(m), em tudo o que respeita
a execugao do seu contrato, ao que se achar prescrito na legislagao portuguesa em vigor.

Data

Assinatura(s)
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ANEXO V
MODELO DE AVALIAGCAO DAS PROPOSTAS

(a que se refere o n.” 12.2)

I. METODOLOGIA GERAL

De acordo com o n.° 12 deste Programa do Procedimento e dando cumprimento ao
disposto na alinea n) do n.° | do artigo 132.° do CCP, o critério de adjudicagao da
empreitada é o da proposta economicamente mais vantajosa, na modalidade de Melhor
Relagdo qualidade-preco, densificado nos seguintes fatores e subfatores elementares de
avaliagao das propostas relativos aos aspetos da execu¢do do contrato submetidos a
concorréncia pelo Caderno de Encargos e respetivos coeficientes de ponderagao
apresentados no n.° 12.1 do presente Programa do Procedimento.

A avaliagao global de cada proposta resultara da agregagao dos resultados da avaliagao
parcial dos referidos fatores e subfatores elementares.

2. METODOLOGIA PARA A AVALIACAO DO FATOR “PRECO”

2.1 No caso de ser declarado o Preco Base do concurso

A escala de pontuagio para a avaliagao parcial do fator A. (Prec¢o), que sera entre 0 e
10, sera atribuida pela aplicagao da seguinte expressao matematica:

Lote | (Instalagdes pertencentes ao Abastecimento de Agua):
Pontuagio(pyoposta iy = 10 — 1,5058207051E — 29 * V>
Lote 2 (Instalagdes pertencentes ao Saneamento):

Pontuagio(propostaiy = 10 — 6,2702200536E — 30 * V,>*°

em que:

Pontuagao (proposa iy € a pontuagao a atribuir a Proposta i no fator Prego, com um
maximo de |0 pontos;

Vi ¢ o valor da Proposta i.
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Para a avaliagao deste fator, serao analisados os documentos apresentados nas propostas
dos Concorrentes constantes da alinea b) do n.° 6.1 do Programa do Procedimento.

3. METODOLOGIA PARA A AVALIACAO DO FATOR “VALIA
TECNICA”

A avaliagao parcial dos subfactores do fator qualitativo B. Valia Técnica sera efetuada
mediante atribui¢ao da pontuagao indicada nas respetivas tabelas com os descritores de
valorizagao dos atributos das propostas.

3.1 Avaliacdo do subfactor “B.| Metodologia de execuc¢do da obra”

Para a avaliagao deste subfator sera analisado o documento apresentado nas propostas
dos Concorrentes em resposta ao solicitado na alinea d) do n.° 6.1 do Programa do
Procedimento.

Neste subfator serdao avaliados, com base na matriz apresentada na Tabela |, aspetos
associados ao Modo de Execugdo da Obra e a Organizagdo Prevista para a Execugdo dos
Trabalhos e Métodos Construtivos.

A avaliagao do presente subfator sera efetuada mediante a atribuicao da pontuagao
indicada na Tabela I, ou seja, 2, 3,4, 5,6,7,8,9¢ |0.

3.2 Avaliacao do subfactor “B.2 Detalhe e consisténcia do Plano de Trabalhos”

A avaliagao deste subfator resulta da ponderagao da avaliagao atribuida aos seguintes
subsubfatores: B.2. /- Cronograma de Trabalhos e B.2.2 - Plano de meios.

3.2.1 Avaliacao do subsubfactor “B.2.1 Cronograma de Trabalhos”

Para a avaliagio do subsubfator “B.2./ — Cronograma de Trabalhos” sera analisada a
informagao apresentada nas propostas dos Concorrentes em resposta ao solicitado nas
subalineas cl) e c2) da alinea c) do n.° 6.1 do Programa do Procedimento.

Neste subsubfator serao avaliados, com base na matriz apresentada na Tabela 2, os
aspetos associados ao plano das atividades dos trabalhos que compoem a empreitada.

A pontuagao do presente subsubfator sera efetuada mediante a atribuigao da pontuagao
prevista na Tabela 2, ou seja, 2, 3,4,5,6,7,8,9 ¢ 10.

3.2.2 Avaliacao do subsubfactor “B.2.2 Plano de Meios”
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Para a avaliacio do subsubfator “B.2.2 - Plano de Meios” sera analisada a informacio
apresentada nas propostas dos Concorrentes em resposta ao solicitado nas subalineas
c3) e c4) da alinea c) do n.° 6.1 do Programa do Procedimento.

Neste subsubfator serao avaliados, com base na matriz apresentada na Tabela 3, aspetos
associados ao Plano de Equipamentos e Plano de Mdo de Obra.

A avaliacao do presente subsubfator sera efetuada mediante a atribuicao da pontuacao
prevista na Tabela 3, ou seja, I, 2, 3,4,5,6,7,8,9¢ 10.

3.3 Avaliacao do subfactor “B.3 Caracterizacdo dos equipamentos”

Para a avaliagao deste subfator sera analisado o documento apresentado nas propostas
dos Concorrentes em resposta a alinea i) do n.° 6.1 do Programa do Procedimento.

Neste subfator serao avaliados, com base na matriz apresentada na Tabela 4, aspetos
associados a caracterizagao dos equipamentos.

A avaliagao do presente subfator sera efetuada mediante a atribuicao da pontuagao
prevista na Tabela 4, ou seja, |, 2,3,4,5,6,7,8,9¢ 10.
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Tabela | - Matriz de Avaliacdao do subfator ‘“B.l Metodologia de execuc¢do da obra”

B.l. Metodologia de
execucao da obra

. Descricio do modo de execucao da obra

com carater genérico.

i. Elementar compreensio sem demonstrar
um estudo da especificidade dos trabalhos.

N3io identifica os condicionalismos
existentes.

. Nio identifica quaisquer trabalhos que

poderao interferir com as
infraestruturas existentes e/ou nao
estabelece medidas de minimizagido da
interrupgdo do seu funcionamento.

Proposta em que se verifica, no minimo, o
seguinte:

i. Descricao do modo de execucao da obra
com carater especifico mas sumaria.

ii. Compreensio generalizada e estudo
simples da especificidade dos trabalhos.

iii. Identifica alguns condicionalismos
existentes, mas pouco relevantes.

iv. Nao identifica quaisquer trabalhos que
poderio interferir com as
infraestruturas existentes e/ou nao
estabelece medidas de minimizaciao da
interrupgao do seu funcionamento.

Proposta em que se verifica, no minimo, o
seguinte:

i. Descricao do modo de execugao da obra
com carater especifico e com algum
pormenor.

ii. Compreensao generalizada e estudo
simples da especificidade dos trabalhos.

iii. Identifica alguns condicionalismos
relevantes existentes.

iv. ldentifica alguns dos trabalhos que
poderao interferir com as infraestruturas
existentes e estabelece algumas medidas
de minimizagao da interrupgao do seu
funcionamento.

Proposta em que se verifica, no minimo, o
seguinte:

. Descrigao do modo de execugao da obra
com carater especifico e devidamente
pormenorizada.

i. Boa compreensio e estudo adequado da

especificidade dos trabalhos.

Identifica a maioria dos condicionalismos

relevantes existentes.

iv. Identifica a maioria dos trabalhos que

poderao interferir com as infraestruturas

existentes e estabelece medidas de
minimizagao da interrupgao do seu
funcionamento.

Proposta em que se verifica, no minimo, o
seguinte:

i. Descrigao do modo de execugao da obra
com carater especifico e devidamente
pormenorizada.

ii. Boa compreensio e estudo adequado da
especificidade dos trabalhos.

iii. Identifica todos os condicionalismos
relevantes existentes.

iv. Identifica todos os trabalhos que poderio
interferir com as infraestruturas existentes
e estabelece medidas adequadas de
minimizagao da interrupgao do seu
funcionamento.

i. Descreve genericamente a organizagiao

prevista para a execugao dos trabalhos.

ii. Enumera, sem descrever, os métodos
construtivos a aplicar e os aspetos
técnicos ou outros essenciais a
organizagao dos trabalhos.

iii. A organizagao e os métodos construtivos
previstos nao estao adaptados aos
condicionalismos existentes.

Proposta em que se verifica, no minimo, o
seguinte:

i. Descreve genericamente a organizagao

prevista para a execugao dos trabalhos.

ii. Descreve genericamente os métodos
construtivos a aplicar e os aspetos
técnicos ou outros essenciais a
organizagao dos trabalhos.

iii. A organizagdo e os métodos construtivos
previstos nao estao adaptados aos
condicionalismos existentes.

Proposta em que se verifica, no minimo, o
seguinte:

i. Descreve com detalhe a organizagio

prevista para a execugao dos trabalhos.

ii. Descreve com detalhe alguns dos
métodos construtivos a aplicar e os
aspetos técnicos essenciais a organizagao
dos trabalhos.

iii. A organizagao e os métodos construtivos
previstos nao estao adaptados a todos os
condicionalismos existentes.

Proposta em que se verifica, no minimo, o
seguinte:

i. Descreve com detalhe a organizagao
prevista para a execugao dos trabalhos,
estando esta adaptada aos
condicionalismos existentes.

ii. Descreve com detalhe a maioria dos
métodos construtivos a aplicar e
correlacionados

iii. E adapta a maioria aos condicionalismos
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seguinte:

i. Descreve com detalhe a organizagao
prevista para a execugao dos trabalhos,
estando esta adaptada aos
condicionalismos existentes.

ii. Descreve com detalhe todos os métodos
construtivos a aplicar e correlacionados

iii. e adapta-os aos condicionalismos e
aspetos técnicos essenciais a organizagao
dos trabalhos.
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Tabela 2 - Matriz de Avaliacdao do subsubfator “B.2.]1 Cronograma de Trabalhos”

B.2.1 Cronograma de
Trabalhos

Vi.

vii.

viii.

O Plano apenas cumpre até trés,
inclusive, das seguintes premissas:
Todas as atividades do plano de acordo
com os trabalhos definidos na LPU;
Atividades do Plano discriminadas com
detalhe;

Apresentada a duragdo total de cada
atividade em dias;

Apresentadas as quantidades de trabalho
de todas as atividades;

Definidas as precedéncias e ligagoes de
cada atividade;

Identifica corretamente o caminho
critico;

Apresentados os rendimentos diarios de
cada atividade;

Rendimentos ajustados face a carga de
mao-de-obra, equipamentos e
condicionalismos de cada atividade;
Indica as equipas alocadas a cada
atividade.

O Plano cumpre até cinco, inclusive, das

Vi.

vii.

viii.

seguintes premissas:
Todas as atividades do plano de acordo
com os trabalhos definidos na LPU;
Atividades do Plano discriminadas com
detalhe;
Apresentada a duragdo total de cada
atividade em dias;
Apresentadas as quantidades de trabalho
de todas as atividades;
Definidas as precedéncias e ligagoes de
cada atividade;
Identifica corretamente o caminho
critico;
Apresentados os rendimentos diarios de
cada atividade;
Rendimentos ajustados face a carga de
mao-de-obra, equipamentos e
condicionalismos de cada atividade;
Indica as equipas alocadas a cada
atividade.

O Plano cumpre até sete, inclusive, das

Vi.

vii.

viii.

seguintes premissas:
Todas as atividades do plano de acordo
com os trabalhos definidos na LPU;
Atividades do Plano discriminadas com
detalhe;
Apresentada a duragdo total de cada
atividade em dias;
Apresentadas as quantidades de trabalho
de todas as atividades;
Definidas as precedéncias e ligagoes de
cada atividade;
Identifica corretamente o caminho
critico;
Apresentados os rendimentos diarios de
cada atividade;
Rendimentos ajustados face a carga de
mao-de-obra, equipamentos e
condicionalismos de cada atividade;
Indica as equipas alocadas a cada
atividade.

Vi.

vii.

viii.

O Plano cumpre oito das seguintes
premissas:

Todas as atividades do plano de acordo
com os trabalhos definidos na LPU;
Atividades do Plano discriminadas com
detalhe;
Apresentada a duragdo total de cada
atividade em dias;
Apresentadas as quantidades de trabalho
de todas as atividades;
Definidas as precedéncias e ligagoes de
cada atividade;
Identifica corretamente o caminho
critico;
Apresentados os rendimentos diarios de
cada atividade;
Rendimentos ajustados face a carga de
mao-de-obra, equipamentos e
condicionalismos de cada atividade;
Indica as equipas alocadas a cada
atividade.

Vi.

vii.

viii.

O Plano cumpre todas as seguintes
premissas:

Todas as atividades do plano de acordo
com os trabalhos definidos na LPU;
Atividades do Plano discriminadas com
detalhe;
Apresentada a duragdo total de cada
atividade em dias;
Apresentadas as quantidades de trabalho
de todas as atividades;
Definidas as precedéncias e ligagoes de
cada atividade;
Identifica corretamente o caminho
critico;
Apresentados os rendimentos diarios de
cada atividade;
Rendimentos ajustados face a carga de
mao-de-obra, equipamentos e
condicionalismos de cada atividade;
Indica as equipas alocadas a cada
atividade.

. Descreve genericamente a metodologia

adotada no planeamento das atividades
consideradas no Cronograma de
Trabalhos.

ii. Nao identifica o nimero de frentes de

trabalho, sua natureza e locais de
execugao.

Naio identifica as equipas de meios previstas
para as diferentes tipologias de atividades.
. Néo justifica as interdependéncias e

encadeamentos das diferentes atividades.

. Nao explicita os rendimentos de mao-de-

obra e equipamentos.

Proposta em que se verifica, no minimo, o
seguinte:

. Descreve genericamente a metodologia

adotada no planeamento das atividades
consideradas no Cronograma de
Trabalhos.

ii. Enumera as frentes de trabalho, sem

identificar a sua natureza e locais de
execugao.

Identifica as diferentes equipas, com
indicagdo dos meios humanos e

equipamentos a alocar, mas sem justificar a

sua alocagao em funcao da natureza das
atividades.

iv. Nao justifica as interdependéncias e

encadeamentos das diferentes atividades.
Explicita rendimentos de mao-de-obra e
equipamentos, mas sem ter em conta as
condicionantes nos diferentes meses e
épocas do ano, face a natureza dos
trabalhos em causa.
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B.2.1 Cronograma de
Trabalhos

Vi.

vii.

viii.

O Plano apenas cumpre até trés,
inclusive, das seguintes premissas:
Todas as atividades do plano de acordo
com os trabalhos definidos na LPU;
Atividades do Plano discriminadas com
detalhe;

Apresentada a duragao total de cada
atividade em dias;

Apresentadas as quantidades de trabalho
de todas as atividades;

Definidas as precedéncias e ligagdes de
cada atividade;

Identifica corretamente o caminho
critico;

Apresentados os rendimentos diarios de
cada atividade;

Rendimentos ajustados face a carga de
mao-de-obra, equipamentos e
condicionalismos de cada atividade;
Indica as equipas alocadas a cada
atividade.

O Plano cumpre até cinco, inclusive, das
seguintes premissas:
i. Todas as atividades do plano de acordo
com os trabalhos definidos na LPU;
ii. Atividades do Plano discriminadas com
detalhe;
iii. Apresentada a duragao total de cada
atividade em dias;
iv. Apresentadas as quantidades de trabalho
de todas as atividades;
v. Definidas as precedéncias e ligagoes de
cada atividade;
vi. Identifica corretamente o caminho
critico;
vii. Apresentados os rendimentos didrios de
cada atividade;
Rendimentos ajustados face a carga de
mao-de-obra, equipamentos e
condicionalismos de cada atividade;
ix. Indica as equipas alocadas a cada
atividade.

viii.

O Plano cumpre até sete, inclusive, das
seguintes premissas:
i. Todas as atividades do plano de acordo
com os trabalhos definidos na LPU;
ii. Atividades do Plano discriminadas com
detalhe;
iii. Apresentada a duragao total de cada
atividade em dias;
iv. Apresentadas as quantidades de trabalho
de todas as atividades;
v. Definidas as precedéncias e ligagoes de
cada atividade;
vi. Identifica corretamente o caminho
critico;
vii. Apresentados os rendimentos diarios de
cada atividade;
Rendimentos ajustados face a carga de
mao-de-obra, equipamentos e
condicionalismos de cada atividade;
ix. Indica as equipas alocadas a cada
atividade.

viii.

vi.

vii.

viii.

O Plano cumpre oito das seguintes
premissas:

Todas as atividades do plano de acordo
com os trabalhos definidos na LPU;
Atividades do Plano discriminadas com
detalhe;
Apresentada a duragdo total de cada
atividade em dias;
Apresentadas as quantidades de trabalho
de todas as atividades;
Definidas as precedéncias e ligagoes de
cada atividade;
Identifica corretamente o caminho
critico;
Apresentados os rendimentos diarios de
cada atividade;
Rendimentos ajustados face a carga de
mao-de-obra, equipamentos e
condicionalismos de cada atividade;
Indica as equipas alocadas a cada
atividade.

Vi.

vii.

viii.

O Plano cumpre todas as seguintes
premissas:

Todas as atividades do plano de acordo
com os trabalhos definidos na LPU;
Atividades do Plano discriminadas com
detalhe;
Apresentada a duragio total de cada
atividade em dias;
Apresentadas as quantidades de trabalho
de todas as atividades;
Definidas as precedéncias e ligagdes de
cada atividade;
Identifica corretamente o caminho
critico;
Apresentados os rendimentos diarios de
cada atividade;
Rendimentos ajustados face a carga de
mao-de-obra, equipamentos e
condicionalismos de cada atividade;
Indica as equipas alocadas a cada
atividade.

Proposta em que se verifica, no minimo, o
seguinte:

. Descreve com algum detalhe a metodologia
adotada no planeamento das atividades
consideradas no Cronograma de
Trabalhos.

ii. Identifica o nimero de frentes de trabalho,
sua natureza e locais de execucao, embora
nao totalmente coerente com o
cronograma de trabalhos.

iii. Identifica as diferentes equipas, com
indicagdo dos meios humanos e
equipamentos a alocar, justificando
sumariamente a sua alocacdo em funcao da
natureza das atividades.

iv. Nao justifica as interdependéncias e
encadeamentos das diferentes atividades.

v. Explicita rendimentos adequados de mao-

de-obra e equipamentos calculados para os

diferentes meses e épocas do ano, face a

natureza dos trabalhos em causa.

Proposta em que se verifica, no minimo, o
seguinte:

. Descreve com detalhe a metodologia
adotada no planeamento das atividades
consideradas no Cronograma de
Trabalhos.

ii. Identifica o nimero de frentes de trabalho,
sua natureza e locais de execucao, embora
nao totalmente coerente com o
cronograma de trabalhos.

iii. Identifica as diferentes equipas, com
indicagdo dos meios humanos e
equipamentos a alocar, e justificando de
forma detalhada a sua alocagio em fungao
da natureza das atividades.

iv. Justifica sumariamente as
interdependéncias e encadeamentos das
diferentes atividades.

v. Explicita rendimentos adequados de mao-
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B.2.1 Cronograma de
Trabalhos

Vi.

vii.

viii.

O Plano apenas cumpre até trés,
inclusive, das seguintes premissas:
Todas as atividades do plano de acordo
com os trabalhos definidos na LPU;
Atividades do Plano discriminadas com
detalhe;

Apresentada a duragao total de cada
atividade em dias;

Apresentadas as quantidades de trabalho
de todas as atividades;

Definidas as precedéncias e ligagdes de
cada atividade;

Identifica corretamente o caminho
critico;

Apresentados os rendimentos diarios de
cada atividade;

Rendimentos ajustados face a carga de
mao-de-obra, equipamentos e
condicionalismos de cada atividade;
Indica as equipas alocadas a cada
atividade.

O Plano cumpre até cinco, inclusive, das
seguintes premissas:
i. Todas as atividades do plano de acordo
com os trabalhos definidos na LPU;
ii. Atividades do Plano discriminadas com
detalhe;
iii. Apresentada a duragao total de cada
atividade em dias;
iv. Apresentadas as quantidades de trabalho
de todas as atividades;
v. Definidas as precedéncias e ligagoes de
cada atividade;
vi. Identifica corretamente o caminho
critico;
vii. Apresentados os rendimentos didrios de
cada atividade;
Rendimentos ajustados face a carga de
mao-de-obra, equipamentos e
condicionalismos de cada atividade;
ix. Indica as equipas alocadas a cada
atividade.

viii.

O Plano cumpre até sete, inclusive, das

Vi.

vii.

viii.

seguintes premissas:
Todas as atividades do plano de acordo
com os trabalhos definidos na LPU;
Atividades do Plano discriminadas com
detalhe;
Apresentada a duragao total de cada
atividade em dias;
Apresentadas as quantidades de trabalho
de todas as atividades;
Definidas as precedéncias e ligagdes de
cada atividade;
Identifica corretamente o caminho
critico;
Apresentados os rendimentos diarios de
cada atividade;
Rendimentos ajustados face a carga de
mao-de-obra, equipamentos e
condicionalismos de cada atividade;
Indica as equipas alocadas a cada
atividade.

vi.

vii.

viii.

O Plano cumpre oito das seguintes
premissas:

Todas as atividades do plano de acordo
com os trabalhos definidos na LPU;
Atividades do Plano discriminadas com
detalhe;
Apresentada a duragdo total de cada
atividade em dias;
Apresentadas as quantidades de trabalho
de todas as atividades;
Definidas as precedéncias e ligagoes de
cada atividade;
Identifica corretamente o caminho
critico;
Apresentados os rendimentos diarios de
cada atividade;
Rendimentos ajustados face a carga de
mao-de-obra, equipamentos e
condicionalismos de cada atividade;
Indica as equipas alocadas a cada
atividade.

Vi.

vii.

viii.

O Plano cumpre todas as seguintes
premissas:

Todas as atividades do plano de acordo
com os trabalhos definidos na LPU;
Atividades do Plano discriminadas com
detalhe;
Apresentada a duragio total de cada
atividade em dias;
Apresentadas as quantidades de trabalho
de todas as atividades;
Definidas as precedéncias e ligagdes de
cada atividade;
Identifica corretamente o caminho
critico;
Apresentados os rendimentos diarios de
cada atividade;
Rendimentos ajustados face a carga de
mao-de-obra, equipamentos e
condicionalismos de cada atividade;
Indica as equipas alocadas a cada
atividade.

de-obra e equipamentos calculados para os
diferentes meses e épocas do ano, face a
natureza dos trabalhos em causa.

Proposta em que se verifica, no minimo, o
seguinte:

i. Descreve com detalhe a metodologia
adotada no planeamento das atividades
consideradas no Cronograma de
Trabalhos.

ii. Identifica o nimero de frentes de trabalho,
sua natureza e locais de execucao,
verificando-se a sua coeréncia com o
cronograma de trabalhos.

iii. ldentifica as diferentes equipas, com
indicagao dos meios humanos e
equipamentos a alocar, e justificando de
forma detalhada a sua alocagao em fungao
da natureza das atividades.

iv. Justifica adequadamente as
interdependéncias e encadeamentos das
diferentes atividades.

v. Explicita rendimentos adequados de mao-
de-obra e equipamentos calculados para os
diferentes meses e épocas do ano, face a
natureza dos trabalhos em causa.

Programa de Procedimento. Empreitada de Sistemas de Medicdo de Energia

29



http://www.aguasdoalgarve.pt/

N\ AGUAS oo
W’ ALGARVE

Tabela 3 - Matriz de Avaliacdao do subsubfator “B.2.2 Plano de Meios”
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B.2.2 Plano de Meios

iv.

O Plano de Mio-de-Obra identifica a
carga mensal de homens.

O Plano de Mao-de-Obra ndo cumpre
com nenhuma das seguintes premissas:

. Categorias profissionais adequadas aos

trabalhos e equipamentos previstos;

ii. Identifica as diferentes categorias

profissionais a mobilizar por atividades e
frentes de trabalho, conforme disposto no
Plano de Trabalhos;

A carga de mio-de-obra apresentada é
suficiente para a realizagio das atividades
previstas no plano de trabalhos;

A proporgao entre os meios humanos e
os equipamentos previstos esta ajustada.

O Plano de Mao-de-Obra identifica a
carga mensal de homens por categoria
profissional.

O Plano de Mio-de-Obra cumpre uma
das seguintes premissas:

. Categorias profissionais adequadas aos

trabalhos e equipamentos previstos;

ii. Identifica as diferentes categorias

profissionais a mobilizar por atividades e
frentes de trabalho, conforme disposto no
Plano de Trabalhos;

A carga de mio-de-obra apresentada é
suficiente para a realizagao das atividades
previstas no plano de trabalhos;

. A proporgao entre os meios humanos e

os equipamentos previstos esta ajustada.

O Plano de Mao-de-Obra identifica a
carga mensal de homens por categoria
profissional.

O Plano de Mao-de-Obra cumpre duas
das seguintes premissas:

. Categorias profissionais adequadas aos

trabalhos e equipamentos previstos;

i. Identifica as diferentes categorias

profissionais a mobilizar por atividades e
frentes de trabalho, conforme disposto no
Plano de Trabalhos;

A carga de mio-de-obra apresentada é
suficiente para a realizagao das atividades
previstas no plano de trabalhos;

iv. A proporgao entre os meios humanos e

os equipamentos previstos esta ajustada.

O Plano de Mao-de-Obra identifica a
carga mensal de homens por categoria
profissional.

O Plano de Mao-de-Obra cumpre trés
das seguintes premissas:

. Categorias profissionais adequadas aos

trabalhos e equipamentos previstos;

i. Identifica as diferentes categorias

profissionais a mobilizar por atividades e
frentes de trabalho, conforme disposto no
Plano de Trabalhos;

iii. A carga de mao-de-obra apresentada é

suficiente para a realizagao das atividades
previstas no plano de trabalhos;

iv. A proporgao entre os meios humanos e

os equipamentos previstos esta ajustada.

O Plano de Mio-de-Obra identifica a
carga mensal de homens por categoria
profissional.

O Plano de Mao-de-Obra cumpre todas
as seguintes premissas:

. Categorias profissionais adequadas aos

trabalhos e equipamentos previstos;

ii. Identifica as diferentes categorias

profissionais a mobilizar por atividades e
frentes de trabalho, conforme disposto no
Plano de Trabalhos;

ii. A carga de mao-de-obra apresentada é

suficiente para a realizagao das atividades
previstas no plano de trabalhos;

iv. A proporgao entre os meios humanos e

os equipamentos previstos esta ajustada.

O Plano de Equipamentos identifica a
carga mensal de equipamento por tipo de
equipamento.

O Plano de Equipamentos ndo cumpre
com nenhuma das seguintes premissas:

. Equipamento adequado aos trabalhos

previstos e condicionalismos locais;

i. Equipamento em nimero suficiente para a

execucao das atividades previstas no plano
de trabalhos no prazo previsto;

O plano de equipamentos é apresentado
por atividades, com definicao de
quantidades e tipos de equipamento;

iv. O plano de equipamento é apresentado em
concordancia com o plano de mao-de-obra.

O Plano de Equipamentos identifica a
carga mensal de equipamento por tipo de
equipamento.

O Plano de Equipamentos cumpre uma
das seguintes premissas:

i. Equipamento adequado aos trabalhos

previstos e condicionalismos locais;

ii. Equipamento em nUmero suficiente para a

execucao das atividades previstas no plano
de trabalhos no prazo previsto;

O plano de equipamentos é apresentado
por atividades, com definicao de
quantidades e tipos de equipamento;

. O plano de equipamento é apresentado em
concordancia com o plano de mio-de-obra.
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B.2.2 Plano de Meios

O Plano de Mao-de-Obra identifica a
carga mensal de homens.

O Plano de Mao-de-Obra ndo cumpre
com nenhuma das seguintes premissas:

. Categorias profissionais adequadas aos

trabalhos e equipamentos previstos;

ii. Identifica as diferentes categorias

profissionais a mobilizar por atividades e
frentes de trabalho, conforme disposto no
Plano de Trabalhos;

A carga de mao-de-obra apresentada é
suficiente para a realizagao das atividades
previstas no plano de trabalhos;

. A proporgao entre os meios humanos e

os equipamentos previstos esta ajustada.

O Plano de Mio-de-Obra identifica a
carga mensal de homens por categoria
profissional.

O Plano de Mio-de-Obra cumpre uma
das seguintes premissas:

. Categorias profissionais adequadas aos

trabalhos e equipamentos previstos;

ii. Identifica as diferentes categorias

profissionais a mobilizar por atividades e
frentes de trabalho, conforme disposto no
Plano de Trabalhos;

A carga de mio-de-obra apresentada é
suficiente para a realizagdo das atividades
previstas no plano de trabalhos;

. A proporgdo entre os meios humanos e

os equipamentos previstos esta ajustada.

O Plano de Mio-de-Obra identifica a
carga mensal de homens por categoria
profissional.

O Plano de Mao-de-Obra cumpre duas
das seguintes premissas:

. Categorias profissionais adequadas aos

trabalhos e equipamentos previstos;

i. Identifica as diferentes categorias

profissionais a mobilizar por atividades e
frentes de trabalho, conforme disposto no
Plano de Trabalhos;

A carga de mio-de-obra apresentada é
suficiente para a realizagdo das atividades
previstas no plano de trabalhos;

. A proporgdo entre os meios humanos e

os equipamentos previstos esta ajustada.

O Plano de Mao-de-Obra identifica a
carga mensal de homens por categoria
profissional.

O Plano de Mao-de-Obra cumpre trés
das seguintes premissas:

. Categorias profissionais adequadas aos

trabalhos e equipamentos previstos;

i. Identifica as diferentes categorias

profissionais a mobilizar por atividades e
frentes de trabalho, conforme disposto no
Plano de Trabalhos;

iii. A carga de mao-de-obra apresentada é

suficiente para a realizagcio das atividades
previstas no plano de trabalhos;

. A proporgdo entre os meios humanos e

os equipamentos previstos esta ajustada.

O Plano de Mao-de-Obra identifica a
carga mensal de homens por categoria
profissional.

O Plano de Mao-de-Obra cumpre todas
as seguintes premissas:

. Categorias profissionais adequadas aos

trabalhos e equipamentos previstos;

ii. Identifica as diferentes categorias

profissionais a mobilizar por atividades e
frentes de trabalho, conforme disposto no
Plano de Trabalhos;

iii. A carga de mao-de-obra apresentada é

suficiente para a realizagio das atividades
previstas no plano de trabalhos;

iv. A proporgao entre os meios humanos e

os equipamentos previstos esta ajustada.

O Plano de Equipamentos identifica a
carga mensal de equipamento por tipo de
equipamento.

O Plano de Equipamentos cumpre duas
das seguintes premissas:

i. Equipamento adequado aos trabalhos

previstos e condicionalismos locais;

ii. Equipamento em nimero suficiente para a

execugao das atividades previstas no plano
de trabalhos no prazo previsto;

O plano de equipamentos é apresentado
por atividades, com definicao de
quantidades e tipos de equipamento;

. O plano de equipamento é apresentado em

concordancia com o plano de mao-de-obra.

O Plano de Equipamentos identifica a
carga mensal de equipamento por tipo de
equipamento.

O Plano de Equipamentos cumpre trés
das seguintes premissas:

. Equipamento adequado aos trabalhos

previstos e condicionalismos locais;

i. Equipamento em nimero suficiente para a

execucao das atividades previstas no plano
de trabalhos no prazo previsto;

O plano de equipamentos é apresentado
por atividades, com definicao de
quantidades e tipos de equipamento;

. O plano de equipamento é apresentado em

concordancia com o plano de mao-de-obra.
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B.2.2 Plano de Meios

O Plano de Mao-de-Obra identifica a
carga mensal de homens.

O Plano de Mao-de-Obra ndo cumpre
com nenhuma das seguintes premissas:

. Categorias profissionais adequadas aos

trabalhos e equipamentos previstos;

ii. Identifica as diferentes categorias

profissionais a mobilizar por atividades e
frentes de trabalho, conforme disposto no
Plano de Trabalhos;

A carga de mao-de-obra apresentada é
suficiente para a realizagao das atividades
previstas no plano de trabalhos;

. A proporgao entre os meios humanos e

os equipamentos previstos esta ajustada.

O Plano de Mio-de-Obra identifica a
carga mensal de homens por categoria
profissional.

O Plano de Mio-de-Obra cumpre uma
das seguintes premissas:

. Categorias profissionais adequadas aos

trabalhos e equipamentos previstos;

ii. Identifica as diferentes categorias

profissionais a mobilizar por atividades e
frentes de trabalho, conforme disposto no
Plano de Trabalhos;

A carga de mio-de-obra apresentada é
suficiente para a realizagdo das atividades
previstas no plano de trabalhos;

. A proporgdo entre os meios humanos e

os equipamentos previstos esta ajustada.

O Plano de Mio-de-Obra identifica a
carga mensal de homens por categoria
profissional.

O Plano de Mao-de-Obra cumpre duas
das seguintes premissas:

. Categorias profissionais adequadas aos

trabalhos e equipamentos previstos;

i. Identifica as diferentes categorias

profissionais a mobilizar por atividades e
frentes de trabalho, conforme disposto no
Plano de Trabalhos;

A carga de mio-de-obra apresentada é
suficiente para a realizagdo das atividades
previstas no plano de trabalhos;

. A proporgdo entre os meios humanos e

os equipamentos previstos esta ajustada.

O Plano de Mao-de-Obra identifica a
carga mensal de homens por categoria
profissional.

O Plano de Mao-de-Obra cumpre trés
das seguintes premissas:

. Categorias profissionais adequadas aos

trabalhos e equipamentos previstos;

i. Identifica as diferentes categorias

profissionais a mobilizar por atividades e
frentes de trabalho, conforme disposto no
Plano de Trabalhos;

iii. A carga de mao-de-obra apresentada é

suficiente para a realizagcio das atividades
previstas no plano de trabalhos;

. A proporgdo entre os meios humanos e

os equipamentos previstos esta ajustada.

e O Plano de Mio-de-Obra identifica a

carga mensal de homens por categoria
profissional.

e O Plano de Mio-de-Obra cumpre todas

as seguintes premissas:

. Categorias profissionais adequadas aos

trabalhos e equipamentos previstos;

ii. Identifica as diferentes categorias
profissionais a mobilizar por atividades e
frentes de trabalho, conforme disposto no
Plano de Trabalhos;

iii. A carga de mao-de-obra apresentada é
suficiente para a realizagio das atividades
previstas no plano de trabalhos;

iv. A proporgao entre os meios humanos e
os equipamentos previstos esta ajustada.

O Plano de Equipamentos identifica a
carga mensal de equipamento por tipo de
equipamento.

O Plano de Equipamentos cumpre todas
as seguintes premissas:

i. Equipamento adequado aos trabalhos

previstos e condicionalismos locais;

i. Equipamento em niimero suficiente para a

execugao das atividades previstas no plano
de trabalhos no prazo previsto;

O plano de equipamentos é apresentado
por atividades, com definicao de
quantidades e tipos de equipamento;

. O plano de equipamento é apresentado em

concordancia com o plano de mao-de-obra.
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Tabela 4 — Matriz de Avaliacdao do subfator “B.3 Caracterizacdo dos equipamentos

equipamentos e
materiais principais
identificados na Tabela
5.

materiais principais
identificados na Tabela
5.

materiais principais
identificados na Tabela
5.

materiais principais
identificados na Tabela
5.

Pontuacao
2 4 6 8 10
B.3.
Caracterizacio
dos Caracterizacio Caracterizacao Caracterizacao Caracterizacao
. detalhada de, pelo detalhada de, pelo detalhada de, pelo detalhada de, pelo Caracterizagio
eqUIpamentos e menos, 30% dos menos, 50% dos menos, 70% dos menos, 90% dos detalhada de todos os
materiais equipamentos e equipamentos e equipamentos e equipamentos e

materiais listados na
Tabela 5.

Tabela 5 - Lista do Universo de Equipamentos e materiais objeto da avaliacao das propostas, com indicacao dos considerados principais

Lote | (Instalacdes pertencentes ao Abastecimento de Agua):

Posicdao da
LPU

Equipamento ou material

Principal (S/N)

Analisador de qualidade de energia, para monitorizagao de rede, montagem
calha DIN, comunicagao ETHERNET TCP/IP, ligagao a Tls de nucleo aberto,
tripolares ou outra tipologia

Fonte de Alimentagao 230VAC-24VDC 5A

Automato programavel 24VDC - 24 entradas e |6 saidas digitais

Consola HMI
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Lote 2 (InstalacGes pertencentes ao Saneamento):

Posicdo da LPU

Equipamento ou material

Principal (S/N)

Analisador de qualidade de energia, para monitorizagao de rede,
montagem calha DIN, comunicagao ETHERNET TCP/IP, ligagao a
Tls de nucleo aberto, tripolares ou outra tipologia

Fonte de Alimentacao 230VAC-24VDC 5A

Automato programavel 24VDC - 24 entradas e |6 saidas digitais

Router do tipo DIGI WR31-M72A-DE|-TB, ou equivalente

Gateway do tipo TBox TG2, ou equivalente

Consola HMI
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ANEXO VI
MODELO DE GUIA DE DEPOSITO

(a que se refere o n.” 21.2)

Euros:.......coveueevcunnn. €

Vai coveeeiaeeennn. residente (ou com escritério) em .., na ..., depositar na ... (sede, filial,
agéncia ou delegacao) da ....... (instituicao) a quantia de .......... (por extenso em moeda
corrente) (em dinheiro ou representada por) ........., como caugao exigida para a
empreitada de.......ccccoeuveuveuncnnee , para os efeitos do n.° | do artigo 88° do CCP. Este deposito
ficaa ordem de .......... (entidade), a quem deve ser remetido o respetivo conhecimento.
Data .......ccuu....

Assinaturas................
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ANEXO ViII ]
MODELO DE GARANTIA BANCARIA

(a que se refere o n.” 21.2)

O Banco ......, com sede em ......, matriculado na Conservatéria do Registo Comercial
de.ennee. , com o capital social de ........., presta a favor de Aguas do Algarve, S.A,,
garantia autonoma, a primeira solicitagao, no valor de ....., correspondente a .....

(percentagem), destinada a garantir o bom e integral cumprimento das obrigagoes que
e (Empresa Adjudicataria) assumira no contrato que com ela a Aguas do Algarve,
S.A. vai outorgar e que tem por objeto a empreitada de Sistemas de Medi¢ao de Energia,
regulado nos termos da legislagao aplicavel.

O Banco obriga-se a pagar aquela quantia i primeira solicitacio da Aguas do Algarve, S.A.
sem que esta tenha de justificar o pedido e sem que o primeiro possa invocar em seu
beneficio quaisquer meios de defesa relacionados com o contrato atras identificado ou
com o cumprimento das obrigagdes que .............. (Empresa Adjudicataria) assume com a
celebragao do respetivo contrato.

O Banco deve pagar aquela quantia no dia seguinte ao pedido, findo o qual, sem que o
pagamento seja realizado, contar-se-ao juros moratorios a taxa mais elevada praticada
pelo Banco para as operagoes ativas, sem prejuizo da execugao imediata da divida assumida
por este.

A presente garantia bancaria autobnoma niao pode em qualquer circunstancia ser
denunciada, mantendo-se em vigor até a sua extingao, nos termos previstos na legislagao
aplicavel.
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ANEXO VIl
MODELO DE SEGURO-CAUGCAO A PRIMEIRA SOLICITACAO

(a que se refere o n.” 21.2)

A companhia de seguros ......, com sede em ....., matriculada na Conservatoria do Registo
Comercial de ......, com o capital social de........, presta a favor de Aguas do Algarve, S.A,
e ao abrigo de contrato de seguro-caugao celebrado com ...... (tomador do seguro),
garantia a primeira solicitagao, no valor de ............, correspondente a ...... (percentagem),
destinada a garantir o bom e integral cumprimento das obrigagoes que.............. (empresa
adjudicataria) assumira no contrato que com ela a Aguas do Algarve, S.A. vai outorgar e
que tem por objeto a empreitada de Sistemas de Medicao de Energia, regulado nos termos
da legislagao aplicavel (Decreto-Lei n° 18/2008, de 29 de janeiro e suas posteriores
alteragoes e republicagoes).

A companhia de seguros obriga-se a pagar aquela quantia nos cinco dias Uteis seguintes a
primeira solicitacio da Aguas do Algarve, S.A. sem que esta tenha de justificar o pedido e
sem que o primeiro possa invocar em seu beneficio quaisquer meios de defesa
relacionados com o contrato atras identificado ou com o cumprimento das obrigagoes
que ......... (Empresa Adjudicataria) assume com a celebragao do respetivo contrato.

A companhia de seguros nao pode opor a Aguas do Algarve, S.A. quaisquer exceg¢oes
relativas ao contrato de seguro caugao celebrado entre esta e o tomador do seguro.

A presente garantia, a primeira solicitagio, ndao pode em qualquer circunstancia ser
revogada ou denunciada, mantendo-se em vigor até a sua extingao ou cancelamento, nos
termos previstos na legislagao aplicavel
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_ ANEXO IX
MODELO DE DECLARACAO DE FORNECIMENTO DAS PECAS DE
RESERVA

(a que se refere a alinea e) do n.° 6.1)

A lista das pecas de reserva propostas devera ser apresentada de acordo com a tabela
abaixo indicada:
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ANEXO X
MODELOS DE FOLHAS DE CARACTERISTICAS DO EQUIPAMENTO

(a que se refere a alinea i) do n.° 6.1)

NOTAS IMPORTANTES

I. O conteudo do tomo das Caracteristicas Técnicas do Equipamento a Fornecer e a
Montar sera constituido por Folhas de Caracteristicas de acordo com o modelo
genérico e os modelos de aplicagio em Apéndice. As informagoes requeridas em cada
uma das Folhas de Caracteristicas nao sao limitativas, podendo ser adicionadas outras
que os concorrentes julguem convenientes para uma boa apreciagao técnica das
propostas, em particular catalogos, graficos e esquemas.

2. As Folhas de Caracteristicas serao preenchidas em conformidade e organizadas e
agrupadas pelas Posi¢oes da Lista de Precos Unitarios e Quantidades a que respeitam,
devendo entender-se que cada Folha de Caracteristicas estara associada a uma, e uma
sO, dessas Posicoes.

3. As Folhas de Caracteristicas do Equipamento de que nao se disponha de modelos de
aplicacido em apéndice, serio elaboradas pelos concorrentes de forma a se
caracterizar detalhadamente as caracteristicas técnicas do mesmo.
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ANEXO XI .
MODELO DE ACORDO-PROMESSA DE CONSTITUICAO

(a que se refere a alinea l) do n.” 6.1)

F, (indicagao das empresas signatarias e sedes) apos terem
tomado completo conhecimento das condigoes estabelecidas no Programa do
Procedimento para a empreitada e nos

termos da alinea ) do n.° 6.1 do Programa do Procedimento, desde ja formalizam a
intencao de, em caso de adjudicagao, se constituirem em
(indicar a figura juridica adotada) @

A participagao qualitativa de cada empresa € a que se discrimina:

As empresas associadas declaram quUe @ €MPresa ........cecveeveercenerrersersersersennes representara
A ASSOCIACAO PEIraANLE A .ceucereueecmnenceemeserseneeesseseaesenes (designagao da empresa que langou o
concurso) devendo toda a correspondéncia ser enviada para

................................................................ (indicar endereco, telefone e fax).

As empresas associadas assumem perante o Dono da Obra responsabilidade solidaria
passiva, desde ja, quanto a apresentagao da proposta, mantendo-a no caso de adjudicagao.

(As empresas associadas responderao, ainda em responsabilidade solidaria passiva, com o
Agrupamento Complementar de Empresas, no cumprimento do contrato de empreitada
caso seja este o Adjudicatario) ®

As empresas associadas aceitam a exigéncia de autorizagao prévia dada pela ........ccccoeeuueenee
(designagao da empresa que langou o concurso) a qualquer alteragao na composicao da
associacao.

Data

Assinatura

(a) - No caso de a associagdo adotar alguma designagdo especial, acrescentar: “adotando o agrupamento a seguinte
designacdo especial: ” (em maidsculas).

(b) - S6 no caso de a modalidade adotada ser a do ACE.
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. ANEXO XII
DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL

(a que se refere a alinea j) do n.° 6.1)

(Empresa), com sede na (morada), contribuinte n.° (....... ), representada por (cargo e
nome), declara que no ambito da sua atividade e em cumprimento da legislagao nacional:

a)
b)

<)

d)

g
h)

k)

Nao utiliza qualquer forma de trabalho infantil;
Nao utiliza qualquer forma de trabalho forgado;

Proporciona um ambiente de trabalho seguro e saudavel e toma as medidas
adequadas para prevenir acidentes, incidentes e danos a saude dos seus
trabalhadores;

Nao coloca qualquer objegao a associagao dos trabalhadores, a sindicatos ou a
possibilidade de associagao coletiva;

Nao realiza qualquer tipo de discriminagao, direta ou indireta, baseada na
ascendéncia, idade, sexo, orientagao sexual, estado civil, situagao familiar,
patrimonio genético, capacidade de trabalho reduzida, deficiéncia, doencga croénica,
nacionalidade, origem étnica, religiao, convicgoes politicas ou ideologicas e filiagao
sindical, bem como nao interferir no exercicio dos direitos, que lhe estao
associados. Deve ser observada a proporcionalidade entre esta pratica e o
exercicio da atividade profissional;

Nao permite comportamentos que se revistam de caracter coercivo, ameagador,
abusivo ou exploratério;

Nao realiza qualquer tipo de punigao corporal, mental ou coergao fisica ou verbal;

Cumpre com as leis aplicaveis sobre o horario de trabalho e cumpre o pagamento
de horas extraordinarias;

Assegura que a composigao dos salarios e beneficios seja detalhada e clara para os
trabalhadores.

Compromete-se a colaborar nas atividades de monitorizagao que a AdP venha a
promover, no ambito do seu sistema de responsabilidade empresarial, junto da
(empresa);

Promovera as agoes de reparagao e agoes corretivas para tratar quaisquer nao
conformidades que coloquem em causa os requisitos da norma SA 8000,
identificadas no ambito da monitorizagao referida no n.? j);

Informar a AdP de quais sao os fornecedores ou subcontratados que estio a
prestar servico ou fornecer qualquer material ou equipamento, no ambito do
Contrato de (tipo);

m) Informar os seus fornecedores e subcontratados do conteido desta declaragao.
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Mais declara, a veracidade dos elementos acima descritos, subscritos por esta empresa.

(Localidade), (dia) de (més) de 20(ano)

Assinaturas
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ANEXO XIII
MODELO DE DECLARAGCAO DE SUBSCRICAO DA POLITICA DE
QUALIDADE, AMBIENTE, HIGIENE, SEGURANCA E SAUDE NO
TRABALHO (HSST) E RESPONSABILIDADE SOCIAL DA ENTIDADE
ADJUDICANTE

(a que se refere a alinea k) do n.” 6.1)

F, (indicagao das empresas signatarias e sedes) apos terem
tomado completo conhecimento das condigoes estabelecidas no Programa do
Procedimento para a empreitada e nos

termos da alinea k) do n.° 6.1 do Programa do Procedimento, desde ja formalizam a
intencao de, em caso de adjudicagao, subscreverem a Politica de Qualidade, Ambiente,
Higiene, Seguranca e Salde no Trabalho (HSST) e Responsabilidade Social da Entidade
Adjudicante e comprometem-se a cumpri-la integralmente.

Data

Assinatura
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ANEXO XIlII ]
MODELO DE LISTA DE PRECOS UNITARIOS (LPU)

(a que se refere a alinea b2) do n.? 6.1)

Em formato editavel (Excel).
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