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PARTE | - CLAUSULAS JURIDICAS GERAIS

OBJETO DO PROCEDIMENTO

O presente Caderno de Encargos compreende as cldusulas a incluir no contrato a celebrar
na sequéncia do procedimento por ajuste direto para a Fiscalizacdo e Coordenacdo de
Seguranca em Obra para a Empreitada em curso de reabilitacdo de onze pavilhdes e
infraestruturas gerais do Pélo da Mitra, 1.9 fase, sito no Beco da Mitra, Rua do Acucar, Lisboa
em conformidade com as condicdes e carateristicas técnicas definidas neste caderno de

encargos.

IDENTIFICACAO DA ENTIDADE ADJUDICANTE
A Entidade Adjudicante é a Santa Casa da Misericérdia de Lisboa, pessoa coletiva de direito
privado e utilidade publica administrativa, com o nUmero de contribuinte 500 745 471, sita no

Largo Trindade Coelho — 1200-470 Lisboa, com o correio eletrénico compras@scml.pt,adiante

designada por Entidade Adjudicante ou SCML.

DiSPOSICOES E CLAUSULAS POR QUE SE REGE O CONTRATO A CELEBRAR

Na execucdo do contrato objeto do presente procedimento, observar-se-do:

a)As cldusulas do contrato, considerando-se integradas no mesmo este Caderno de
Encargos, bem como o0s respetivos esclarecimentos e retificacdes, os termos dos
suprimentos de erros e omissdes identificados pelo Interessado e expressamente aceites
pela SCML, e ainda a proposta do Adjudicatdrio e respetivos esclarecimentos, nos termos
do disposto no Convite;

b)Os diplomas legais e regulamentares que se relacionem com o objeto do confrato a
celebrar, serdo observados em todas as suas disposicoes imperativas e nas demais cujo
regime ndo haja sido alterado pelo contrato ou documentos que dele fazem parte
infegrante;

c)As disposicdes comunitdrias que vinculem o Estado Portugués, assim como as
especificacdes e documentos de homologacdo de organismos oficiais, as instrucdes de
fabricantes ou de entidades detentoras de patentes e as regras técnicas respeitantes a

cada tipo de servicos a prestar.

REGRAS DE INTERPRETAGAO DOS DOCUMENTOS QUE REGEM A EXECUGAO CONTRATUAL

Se as divergéncias que se verifiguem entre os vdrios documentos que se consideram

infegrados no confrato ndo puderem solucionar-se pelas regras gerais de interpretacdo,

resolver-se-do através da seguinte ordem de prevaléncia:

1.° Os termos dos suprimentos dos erros e das omissdes do Caderno de Encargos identificados
e expressamente aceites pela SCML;

2.° Os esclarecimentos e as retificacdes relativas ao presente Caderno de Encargos;
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4.2

43.

4.4.

7.2,

3.° O presente Caderno de Encargos, com todos os documentos que o constituem;

4.° A proposta do Adjudicatdrio;

5.° Os esclarecimentos sobre a proposta do Adjudicatdrio, prestados pelo mesmo.

As divergéncias que existam entre os documentos que se consideram integrados no contrato

e o clausulado deste resolver-se-do pela prevaléncia dos primeiros, salvo quanto aos

ajustamentos propostos pela SCML, de acordo com o artigo 99.° do Cddigo dos Contratos

PUblicos (adiante CCP), e aceites pelo Adjudicatdrio, nos termos do disposto no artigo 101.°

do CCP.

Em caso de duvida sobre a interpretacdo das regras aplicéveis ou sobre o modo de execucdo

das respetivas obrigacdes, o Adjudicatdrio deverd:

a) Formular tais duvidas imediatamente, por escrito, & SCML;

b) Se as duvidas ocorrerem apds o inicio do contrato, o Adjudicatdrio deverd formuld-las
imediatamente, também por escrito, justificando as razdes da sua apresentacdo
extempordneaq, sem prejuizo da sua responsabilidade decorrente do atraso pela execucdo
pontual das prestacdes contratuais, tal como previsto neste Caderno de Encargos.

A falta de cumprimento dos deveres referidos nas alineas do numero anterior torna o

Adjudicatdrio responsdvel por todas as consequéncias da sua errdnea ou deficiente

interpretacdo.

REALIZAGAO SIMULTANEA DE OUTROS SERVICOS DA MESMA NATUREZA
A SCML reserva-se o direito de adquirir ou de mandar adquirir por outrem, quaisquer servicos
a que se refere o presente Caderno de Encargos, ainda que sejam de natureza idéntica &

dos contratados com o Adjudicatdrio.

INiC10 DE VIGENCIA E DURAGAO DO CONTRATO

O confrato a celebrar na sequéncia do presente procedimento entra em vigor na data da
sua assinatura e terd a duracdo de 4 (quatro) meses, podendo ser denunciado por qualquer
das partes com uma antecedéncia minima de 30 (trinta) dias, através de correio registado

com aviso de rececdo.

FASEAMENTO DA PRESTAGAO DE SERVICOS

A primeira fase da prestacdo de servicos decorre até a sua rececdo proviséria e contempla
a execucdo de todos os trabalhos referentes & execucdo da empreitada, sendo o seu valor
igual ao valor da prestacdo mensal definida no n.° 1 da cldusula 10.° do presente Caderno
de Encargos.

A segunda fase da prestacdo de servicos decorre entre a rececdo proviséria da empreitada
até a obtencdo da licenca de utilizacdo, e contempla todos os trabalhos necessdrios ao

encerramento e resolucdo completa da presente prestacdo de servigcos.
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8.2.
8.3.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

10.
10.1.

10.2.

PRECO BASE

Pela execucdo de todas as prestacdes objeto do contrato a celebrar, o preco base é de
19.000,00 € (dezanove mil euros), acrescido de IVA & taxa legal aplicdvel.

O preco base foi definido tendo em consideracdo os atuais valores de mercado.

No decurso da execucdo do contrato, a SCML pagard apenas os servicos efetivamente
prestados, sendo que no caso de ndo ser atingido o valor total da adjudicacdo, tal ndo

confere ao Adjudicatdrio o direito a ser indemnizado, seja a que titulo for.

REMUNERAGCAO E PAGAMENTO DOS SERVICOS

Pela prestacdo de servicos objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais
obrigacdes constantes do presente Caderno de Encargos, a SCML obriga-se a pagar ao
Adjudicatdrio o preco constante na proposta adjudicada, acrescido de IVA & taxa legal
em vigor, se este for legalmente devido.

O preco referido no nUmero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas inerentes
a prestacdo de servicos cuja responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida &
SCML.

O Adjudicatdrio obriga-se a executar pelos precos constantes do contrato, do qual a sua
proposta fard parte integrante, todos os servicos constantes deste Caderno de Encargos,
competindo-lhe ainda efetuar sem direito a quaisquer remuneracdes suplementares os
servicos subsididrios que forem consequentes daqueles ou necessdrios para a sua perfeita
execucdo cumprindo todas as instrucdes que para o efeito Ihe forem transmitidas pela
SCML ou pelo(s) seu(s) representante(s).

Sdo da exclusiva responsabilidade do Adjudicatdrio quaisquer encargos e
responsabilidades decorrentes da utilizacdo na execucdo confratual objeto do presente
procedimento, de patentes, licencas, marcas, desenhos registados e outros direitos de
propriedade industrial ou direitos de autor ou conexos.

No decurso da prestacdo de servicos, a SCML pode solicitar ao Adjudicatdrio a suspensdo
total ou a transferéncia para outro local dos servicos a prestar, comprometendo-se o

Adjudicatdrio a manter os precos e as restantes condicdes acordadas.

FATURACAO, FORMA E CONDIGCOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos a efetuar serdo faseados, sendo o seu valor mensal determinado pelo
quociente do valor global dos honordrios para cada um dos técnicos que constitui a equipa
do Adjudicatdrio, constantes da sua proposta, tendo em consideracdo as afetacdes minimas
previstas na cldusula 42.3.2. do presente Caderno de Encargos, pela duracdo da presente
prestacdo de servicos.

As faturas deverdo ser enviadas, diretamente para o NuUcleo de Informacdo e Monitorizacdo

da Direcdo Financeira da SCML, para o endereco fatura@scml.pt, devendo mencionar
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10.3.

10.4.

10.5.

11.

12.
12.1.

12.2.

13.
13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

obrigatoriamente o nUmero da nota de encomenda enviado pela SCML, o nUmero do
procedimento e ser acompanhadas de tfodos os elementos descritivos e justificativos que
permitam a sua conferéncia e validacdo.

Apenas na impossibilidade de processamento de faturas digitais, as mesmas deverdo ser
enviadas ao referido Nucleo, para a morada sita na Calcada da Gléria, n.° 53 1250-112 Lisboa.
Desde que devidamente emitidas e observado o disposto nos numeros anteriores, os
pagamentos serdo efetuados por transferéncia bancdria, mediante apresentacdo das
respetivas faturas, no prazo de 30 (trinta) dias seguidos a contar da data de enfrada de cada
fatura na SCML, desde que as mesmas tenham tido aprovacdo da SCML.

Caso as faturas apresentadas ndo sejam aprovadas pela SCML, porque desconformes com o
contrato, esta comunicard tal decisdo ao Adjudicatdrio, que deverd apresentar outras em

sua substituicdo, devidamente corrigidas.

REVISAO DE PREGOS

Ndo hd lugar a revisdo de precos.

DISPENSA DE CAUGCAO E DIREITO DE RETENCAO

E dispensada a prestacdo de caucdo pelo Adjudicatdrio, atendendo que o preco contratual
€ inferior a € 200.000,00 (duzentos mil euros).

Ao abrigo do disposto no n.° 3 do artigo 88.° do CCP, a SCML reserva-se a faculdade de, se o
considerar conveniente, proceder a retencdo de até 10% (dez por cento) do valor dos

pagamentos a efetuar.

SEGURO

Sem prejuizo da aplicacdo de penalidades, e sem que isso constitua limitacdo das suas
obrigacoes e responsabilidades, nos termos do estipulado neste Caderno de Encargos,
deverd o Adjudicatdrio possuir seguro relativo & sua atividade, cobrindo todos os danos
patrimoniais € ndo patrimoniais causados & SCML ou a terceiros emergentes da execugdo do
Contrato a celebrar na sequéncia deste procedimento, nomeadamente, deverd ser tomador
da apdlice de Seguro de Responsabilidade Civil.

Os encargos referentes ao seguro imposto por este Caderno de Encargos sdo da exclusiva
responsabilidade do Adjudicatdrio.

O seguro deverd ser contfratado junto de uma Seguradora autorizada a exercer a atividade
seguradora em Portugal.

A SCML, ou seu Representante, poderdo exigir a todo o momento ao Adjudicatdrio a
apresentacdo de coédpia dos recibos comprovativos do pagamento dos prémios da apdlice
de seguro.

Qualguer deducdo efetuada pela Seguradora a titulo de franquia em caso de sinistro

indemnizdvel serd de responsabilidade do Adjudicatdrio.
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13.6.

14.

15.
15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

16.

A apdlice de seguro referida no niUmero 1 da presente cldusula regere-se pela lei portuguesa

e o foro competente para dirimir quaisquer questdes relativas & mesma é o de Lisboa.

OBRIGAGCOES GERAIS DA SCML
Sdo obrigacdes da SCML, nomeadamente:
i. Facultar os elementos e esclarecimentos necessdrios a prestacdo de servicos que estejam
ao seu alcance, mediante solicitacdo do Adjudicatdrio.
ii. Acompanhar a prestacdo de servicos sugerindo as alteracdes que entenda convenientes.
iii. Aprovar os resultados dos trabalhos associados & prestacdo dos servicos que integram o

objeto e que estdo definidos nas especificacdes técnicas do Caderno de Encargos.

OBRIGACOES GERAIS DO ADJUDICATARIO

Sem prejuizo de outras obrigacdes previstas na legislacdo aplicdvel, neste Caderno de

Encargos ou no contrato, séo obrigacdes do Adjudicatdrio:

15.1.1. A prestacdo dos servicos que integram o objeto segundo as caracteristicas definidas
pela SCML, nomeadamente, nas cldusulas técnicas e nos prazos definidos no
presente Caderno de Encargos;

15.1.2. A coordenacdo e compatibilizacdo da elaboracdo de todos os ftrabalhos
necessdrios d prestacdo dos servicos que integram o objeto.

Na presente prestacdo de servicos estdo incluidas as atividades de preparacdo da

empreitada, nomeadamente, o acompanhamento da elaboracdo do plano de estaleiro e

do pedido de ocupacdo da via publica, a aprovacdo do Plano de Seguranca e Saude e a

formalizacdo da abertura de estaleiro, através da comunicacdo a Autoridade de Condicdes

de Trabalho.

Na prestacdo dos servicos que infegram o objeto deverdo ser respeitadas as orientacoes da

SCML.

O Adjudicatdrio fica ainda obrigado a recorrer a todos os meios humanos, materiais e

informdticos que sejam necessdrios e adequados a prestacdo de servicos, bem como ao

estabelecimento do sistema de organizacdo necessdrio d perfeita e completa execucdo das

tarefas a seu cargo.

FUNCOES DA FISCALIZAGAO DE COORDENAGAO GERAL

A presente prestacdo de servicos inclui as seguintes funcoes de coordenacdo geral:

i. Assessoria Geral d SCML, no dmbito da Empreitada, englobando o planeamento e
coordenacdo geral da obra e dos respetivos intervenientes, bem como todos os contratos
necessdrios com as empresas de servicos e entidades licenciadoras;

ii. Acompanhamento da elaboracdo de projetos, caso seja necessdrio, tomando
providéncias para serem resolvidas as dificuldades que possam surgir e propor d SCML, com

O seu parecer, a aprovacdo ou rejeicdo dos referidos projetos;
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vi.

vii.

viii.

xi.

Xii.

xiii.

Xiv.

XV.

Xvi.

Xvii.

Apreciar e informar sobre o plano de estaleiro do Empreiteiro e das demais instalacoes
provisérias;

Apreciar e arbitrar o eventual processo de reclamagdo do Empreiteiro por erros e omissoes
do projeto;

Propor, participar e secretariar as reunides adiante referidas, com a SCML, os autores dos
projetos, o Empreiteiro e/ou outras entidades direta ou indiretamente ligadas a Obra, a fim
de analisar o andamento dos trabalhos, esclarecer dividas, estudar alteracdes, identificar
problemas reais ou potenciais e encaminhar a sua resolucdo;

Realizar semanalmente reunides com o Empreiteiro para analisar o desempenho deste na
execucdo dos respetivos trabalhos, eventuais atrasos e a forma de os recuperar;
Participar em reunides com a SCML, sempre que tal seja por esta solicitado, para andlise
do andamento dos trabalhos da obra e das acdes desenvolvidas pelo Adjudicatdrio;
Elaborar relatérios do desenvolvimento da obra e os solicitados pela SCML;

Efetuar um registo fotografico do desenvolvimento da obra;

Propor atempadamente todas as iniciativas julgadas convenientes para garantir a boa
evolucdo dos trabalhos considerando as eventuais alternativas técnicas e financeiras
necessarias;

Dar parecer sobre as propostas de realizacdo de trabalhos complementares, a menos ou
suprimento de erros e omissoes;

Atualizacdo das estimativas das matrizes de consumos unitdrios, a fim de estarem
disponiveis sempre que houver necessidade de as utilizar, designadamente para verificar
a orcamentacdo dos trabalhos ndo previstos mas essenciais d realizacdo da obra;

Medir e controlar os trabalhos complementares realizados e a menos e proceder &
estimativa dos seus valores orcamentais, utilizando as matrizes de consumos atrds referidas;
Elaborar relatérios referentes co desenvolvimento dos trabalhos, das dificuldades
encontradas e que se possam prever, A andlise do plano de trabalhos previsto e a situacdo
mensal e acumulada de atrasos e avancos, estatisticas de consumos, bem como
pareceres sobre os eventos mais importantes (aprovacdo de novos precos, de trabalhos
complementares ou a menos, suprimento de erros € omissdes, correcdo de anomalias,
aprovacdo de materiais, efc.);

Assinar, preencher e verificar o livro de registo de obra;

Encaminhar para a SCML em termos a acordar, foda a correspondéncia mantfida com o
Empreiteiro e demais enfidades intervenientes;

Estabelecer com o empreiteiro os calenddrios da consignacdo e da rececdo proviséria
dos trabalhos a fiscalizar, preparando os processos necessarios;

Garantir que no estaleiro da obra estejam apenas presentes pessoas credenciadas ou
autorizadas;

Participar, como vogal, nos atos de rececdo proviséria da obra e elaborar o respetivo auto;

Acompanhar a execucdo dos trabalhos na fase de correcdo das situacdes descritas nos
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17.

18.

autos de rececdo proviséria;

Elaborar a conta da empreitada, nos termos legais;

Preparar, acompanhar ou conduzir todas as visitas a obra julgadas necessdrias por parte
da SCML;

Apoiar, do ponto de vista técnico, juridico e administrativo, em qualquer situacdo de
confencioso ou diferendo existente a SCML e o empreiteiro e/ou demais enfidades

intfervenientes nos trabalhos, relativa ao respetivo projeto de obra.

FUNGCOES DA FISCALIZAGAO DE APRECIAGAO, APROVAGAO E CONTROLO DO CUMPRIMENTO DO PLANO DE

TRABALHOS E DO CRONOGRAMA FINANCEIRO

Constituem obrigacdes do Adjudicatdrio de apreciacdo, aprovacdo e controlo do

cumprimento do Plano de Trabalhos e do cronograma financeiro:

Analisar o plano de trabalhos e o respetivo cronograma financeiro (ou as suas alteracdes)
propostos pelo Empreiteiro, que deverdo ser elaborados de acordo com o disposto no
Caderno de Encargos e dar garantias a SCML que a obra serd realizada nas condicdes do
Caderno de Encargos e do Projeto, dentro dos prazos contratuais;

Procurar estabelecer acordo com o Empreiteiro sobre as divergéncias que possam existir
sobre o plano de trabalhos e cronograma financeiro sem deixar esgotar o prazo legal;
Proceder mensalmente & comparacdo do realizado e do planeado, evidenciando os
avancos € os afrasos da obra parcelares, incluindo mapas de producdo por artigo e
atfividade;

Notificar o Empreiteiro no caso de se verificarem afrasos, obrigando-o a apresentar o
reforco dos meios necessdrios, ou em alternativa, as medidas que ird tomar, dando
conhecimento do facto & SCML;

Usar os meios que a lei Ihe confere, se a resposta do Empreiteiro & notificacdo referida no
numero anterior nGo for satisfatéria ou se os atrasos continuarem, sempre com o

conhecimento da SCML.

FUNGOES DA FISCALIZAGAO DE CONTROLO DA QUALIDADE DE EXECUGAO

O Adjudicatdrio assumird as seguintes funcdes de controlo da qualidade de execucdo:

Analisar e informar sobre os processos construtivos, sobre a qualidade dos materiais e
equipamentos que o Empreiteiro pretenda utilizar. Sempre que julgue necessdrio, deverd
recorrer a ensaios de confrolo;

Analisar e informar o plano de controlo da qualidade proposto pelo Empreiteiro;
Participar na realizacdo dos ensaios levados a cabo pelo Empreiteiro, previstos nas
especificacdes técnicas do Caderno de Encargos e o estipulado no Contrato da
Empreitada, respeitando as leis e os regulamentos em vigor;

Acompanhar o comportamento dos frabalhos executados e atuar quando detetar

deficiéncias ou vicios de construcdo;
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19.

20.

Providenciar para que sejam elaborados fodos os desenhos das alteragcodes introduzidas no
projeto durante a obra, quer pelo Projetista, quer pelo Empreiteiro;

No final da obra, controlar, verificar e aprovar as telas finais enfregues pelo Empreiteiro;
No final da obra, proceder d Compilacdo Técnica com a entrega de toda a

documentacdo.

FUNCOES DA FISCALIZAGAO DE CONTROLO DOS CUSTOS DA EMPREITADA E DAS QUANTIDADES DE TRABALHO

O Adjudicatdario assumird as seguintes funcdes de controlo dos custos da empreitada e das

quantidades de trabalho:

vi.

vii.

viii.

Controlo dos custos da empreitada, propondo atempadamente & SCML as medidas
necessdarias ao cumprimento do estipulado, tendo em atencdo os limites fixados;
Proceder, mensalmente, d medicdo dos ftrabalhos executados (contratuais,
complementares ou a menos ou suprimento de erros € omissdes), tendo em vista a
elaboracdo dos autos de medicdo que deverdo ser apresentados & SCML nos primeiros
cinco dias Uteis do més seguinte ao més a que se refere o auto;

Procurar resolver com o Empreiteiro as divergéncias que haja quanto as medicdes e se o
acordo ndo for possivel, comunicar imediatamente a SCML;

Determinar os pagamentos devidos ao Empreiteiro com base nas medicdes dos tfrabalhos
executados;

Controlar e apreciar todas as faturas emitidas pelo Empreiteiro da obra, propondo & SCML
a sua aprovacdo ou rejeicdo, incluindo a andlise de novos precos que deverdo ser
comunicados & SCML, para efeitos de aprovacdo, bem como das revisdes de precos,
garantias e retencoes;

Definir os frabalhos complementares executados, os previstos e ndo previstos no Caderno
de Encargos da Empreitada;

Elaborar a conta corrente, bem como as previsdes mensais de devolucdo do pagamento
a efetuar ao Empreiteiro da obra, submetendo-a & aprovacdo da SCML;

Calcular a revisdo de precos de acordo com a legislacdo;

Elaborar a conta final da empreitada dentro dos prazos legais.

FUNCOES DA FISCALIZAGAO DE CONTROLO DA SEGURANGA, HIGIENE E SAUDE NO TRABALHO

Constituem funcdes do Adjudicatdrio de controlo da seguranca, higiene e saude no trabalho:

Elaborar a comunicacdo de inicio de trabalhos para envio & entidade competente;
Validar o Plano de Seguranca e Saude, bem como o Plano de Prevencdo e Gestdo de
Residuos da Construcdo e Demolicdo (PPGRCD);

Zelar pelas condicdes de seguranca da obra e do pessoal que nela trabalha ou de quem,
devidamente autorizado, a visita;

Acompanhar e confrolar todas as condicdes de seguranca dos trabalhos da obra,

propondo atempadamente todas as medidas julgadas pertinentes;
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21.

22.
22.1.

Elaborar um auto de noticia logo que tenha conhecimento de algum incidente e um auto
de inquérito através do qual se apure as causas ou danos humanos e/ou materiais sofridos;
Zelar pelo cumprimento rigoroso das normas de seguranca e higiene no frabalho, tendo
por objeto a prevencdo de acidentes de tfrabalho e as doencas profissionais;

Em caso de incumprimento das regras e/ou condicdes de seguranca, elaborar relatério
correspondente;

Em termos gerais deve cumprir e fazer cumprir o estabelecido na legislacdo aplicdvel &

Construcdo, relativa a Seguranca, Higiene e Saude, Ruido, Residuos e Ambiente.

FUNCOES DA FISCALIZACAO DE ASSISTENCIA COMPLEMENTAR

O Adjudicatdrio deverd cumprir as seguintes funcdes de assisténcia complementar:

vi.

vii.

Vistoria para efeitos de rececdo provisdria dos trabalhos, com elaboracdo do respetivo
relatério técnico e auto;

Apoio sistemdtico e sempre que requerido pela SCML, na assisténcia em todos os eventos
surgidos para obtencdo da licenca de utilizacdo;

Apoio sistemdtico e sempre que requerido pela SCML, na assisténcia em todos os eventos
surgidos nos trés meses seguintes & rececdo provisdria da Empreitada;

Vistoria, para efeitos de restituicdo da caucdo, com elaboracdo do respetivo relatdrio
técnico e auto;

Verificacdo e emissdo de notas técnicas acerca das eventuais correcoes de deficiéncias
detetadas na rececdo proviséria da Empreitada e que o Empreiteiro execute
posteriormente aquele ato;

Assisténcia a SCML caso surja alguma anomalia no desenvolvimento dos trabalhos, com a
elaboracdo dos autos (de suspensdo, de multa, de abandono de obra), bem como, em
caso de rescisdo, levantamento da situacdo real dos trabalhos executados, elaboracdo
de um mapa dos trabalhos por executar & data da rescisdo, com indicacdo das respetivas
quantidades e assisténcia a posse administrativa;

Apoiar a SCML na prestacdo de eventuais esclarecimentos, no édmbito de acdes de

auditoria quanto ao desenvolvimento da obra, seus imprevistos e solucoes adotadas.

FORMA DE PRESTACAO DE SERVIGOS

Para o acompanhamento da execucdo do contrato, o Adjudicatdrio fica obrigado a manter,

com uma periodicidade semanal, reunides de coordenagcdo com os representantes da SCML,

das quais deve ser lavrada ata a assinar por fodos os intervenientes na reunido.

22.2. As reunides previstas no nimero anterior devem ser convocadas pelo Adjudicatdrio, o qual

22.3.

deve elaborar a agenda prévia para cada reunido.

O Adjudicatdrio fica também obrigado a apresentar a SCML, com uma periodicidade

quinzenal, um relatério com a evolucdo de todas as operacdes objeto dos servicos e com o

cumprimento de todas as obrigacdes emergentes do contrato.
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22.4.

225,

23.
23.1.

23.2.

24.

25.
25.1.

25.2,

26.
26.1.

26.2.

No final da execucdo do Contrato, o Adjudicatdrio deve ainda elaborar um relatério final,
discriminando os principais acontecimentos e atfividades ocorridos em cada fase de
execucdo do Contrato.

Todos os relatérios, registos, comunicacdes, atas e demais documentos elaborados pelo

Adjudicatdrio devem ser integralmente redigidos em lingua portuguesa.

OBRIGAGCOES COM O PESSOAL

S@o da exclusiva responsabilidade do Adjudicatdrio as obrigacdes relativas ao pessoal
empregado na execucdo da prestacdo de servicos, pela sua boa aptiddo profissional e
disciplina.

O Adjudicatdrio deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local
dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem da SCML, os elementos que

porventura provoguem indisciplina no desempenho das suas funcodes.

HORARIO DE TRABALHO
O Adjudicatdrio obriga-se a praticar um hordrio idéntico ao praticado pelo Empreiteiro. Neste

hordrio deverd estar permanentemente na obra 1 (um) fiscal de construcdo civil.

MODIFICAGCAO OBJETIVA DO CONTRATO

O contrato pode ser modificado com os seguintes fundamentos:

25.1.1. Quando as circunstdncias em que as partes fundaram a decisdo de contratar tiverem
sofrido uma alteracdo anormal e imprevisivel, desde que a exigéncia das obrigacdes
por si assumidas afete gravemente os principios da boa-fé e ndo esteja coberta pelos
riscos proprios do contrato;

25.1.2. Por razdes de interesse pUblico decorrentes de necessidades novas ou de uma nova
ponderacdo das circunst@ncias existentes.

A modificacdo do contrato encontra-se sujeita aos limites e consequéncias previstos,

respetivamente, nos artigos 313.° e 314.° do CCP.

PENALIDADES

No caso de o Adjudicatdrio ndo prestar os servicos no prazo e/ou nas restantes condicoes

propostas e/ou nas estabelecidas, a SCML reserva-se o direito de, e sem prejuizo de qualquer

outro procedimento legal:

26.1.1. Resolver o contrato nos termos legais;

26.1.2. Adquirir os servicos em falta no mercado, ficando a diferenca de precos, e restantes
encargos, a cargo do Adjudicatdrio.

A SCML poderd, até ao limite de 20% (vinte por cento) do preco contratual, aplicar uma

penalidade didria de até 5% (cinco por cento) do preco contratual, por cada dia de atraso,

quando:

26.2.1. Forem excedidos os respetivos prazos; ou,
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26.3.

26.4.

26.5.

26.6.

27.

27.1.

27.2.

27.3.

28.

28.1.

28.2.

28.3.

26.2.2. A prestacdo dos servicos ndo estiver conforme o exigido no presente Caderno de
Encargos, e o Adjudicatdrio ndo tenha corrigido no prazo fixado para o efeito pela
SCML.

O gestor do contrato pode propor a aplicacdo das penalidades que considere mais

adequadas para o tipo de contrato em causa, tendo sempre em atencdo o limite mdximo

de 20% do preco contratual, o qual pode ser elevado para 30% nos casos do artigo 329.°n.°

3 do CCP.

As importdncias resultantes das penalidades aplicadas, serdo descontadas em faturas por

liguidar ou com o acionamento da retencdo prevista na cldusula 12.2. do presente Caderno

de Encargos.

Se qualquer san¢cdo ou o seu conjunto atingir um valor superior a 20% (vinte por cento) do

preco contratual, a SCML reserva-se o direito de optar pela resolucdo do contrato nos termos

estabelecidos neste Caderno de Encargos e no disposto no artigo 329.° do CCP.

A aplicacdo das sancdes previstas na presente cldusula serd objeto de audiéncia prévia, nos

termos previstos no n.° 2 do artigo 308.° do CCP.

SUBCONTRATAGAO E CESSAO DA POSIGAO CONTRATUAL
O Adjudicatdrio ndo poderd por qualquer forma ou meio, realizar qualquer parte dos
servicos objeto do contrato a celebrar por subcontratacdo, nem poderd ceder, total ou
parcialmente, a sua posicdo contratual ou qualquer dos direitos e obrigacdes decorrentes
do contrato, exceto se existir prévia autorizacdo, por escrito, da SCML.
No caso de subcontratacdo, o Adjudicatdrio permanece integralmente responsdvel
perante a SCML pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacdes resultantes do
contrato.
A cessdo da posicdo confratual e a subcontratacdo regem-se pelo disposto nos artigos
317.°a 321.°do CCP.

RESPONSABILIDADE

Se o Adjudicatdrio ou os seus agentes, de sua iniciativa e sem autorizacdo prévia da
SCML, derem causa que permita a terceiros exigir uma indemnizacdo a SCML, deverd o
Adjudicatdrio indemnizar a SCML por todos os prejuizos sofridos.

O Adjudicatdrio assume integral responsabilidade pelos servicos contratados, sendo o Unico
responsdvel perante a SCML pelo correto, integral e pontual cumprimento das obrigacdes
respetivas.

O Adjudicatdrio responde, nomeadamente, por quaisquer erros, desconformidades, ou
omissdes na execucdo do contrato, qualquer que seja a sua origem e qualguer que seja o
momento em que forem detetados, salvo se o Adjudicatdrio provar que os mesmos

decorreram de dados fornecidos por escrito pela SCML.
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28.4.

28.5.

28.6.

29.

29.1.

29.2.

30.

30.1.

30.2.

30.3.

Sempre que os erros, desconformidades ou omissdes na execucdo do contrato resultem de
dados fornecidos por escrito pela SCML, o apuramento das responsabilidades far-se-& de
acordo com o previsto no artigo 378.° do CCP.

Em qualguer altura e logo que solicitado pela SCML, o Adjudicatdrio obriga-se a corrigir os
erros, desconformidades ou omissdes no prazo razodvel que |lhe vier a ser fixado, sob pena
de esta mandar executd-los por conta do Adjudicatdrio, sempre que a responsabilidade
dos mesmos lhe seja imputdvel.

As acoes de supervisdo e controlo da SCML em nada alteram ou diminuem a

responsabilidade do Adjudicatdrio no que se refere & sua execucdo do contrato.

SUSPENSAO DO CONTRATO

A SCML poderd suspender a execucdo do contrato sempre que, nos termos das disposicoes
aplicdveis do Cédigo dos Contratos PUblicos ordene a suspensdo da Empreitada.

A suspensdo do contrato de prestacdo de servicos decorrerd do auto de suspensdo da
Empreitada, considerando-se o Adjudicatdrio, dela noftificado, com a assinatura daquele

auto pelo seu representante.

RESOLUCAO

Sem prejuizo do referido nos niUmeros seguintes, bem como do disposto na parte final do n.°

1 do artigo 325.° e ainda do disposto nos artigos 333.° e 448.°, todos do CCP, a SCML poderd

resolver o contrato em caso de incumprimento pelo Adjudicatdrio, apds este Ultimo ter sido

notificado desse incumprimento e, se decorrido o prazo que lhe for fixado na notificacdo,

ndo fiver sanado a situagdo.

A SCML poderd resolver de forma imediata o contrato em caso de incumprimento por parte

do Adjudicatdrio, designadamente, nos casos seguintes:

30.2.1. Se o Adjudicatdrio, sem prévia autorizacdo escrita da SCML, transmitir a terceiros
quaisquer direitos ou obrigacdes emergentes da presente prestacdo de servicos;

30.2.2. Se se verificar o previsto em 26.5;

30.2.3. Se ocorrer a pratica de atos dolosos ou negligentes que alterem a boa execucdo da
prestacdo de servicos;

30.2.4. Se se verificar a obstrucdo & atuacdo da SCML, a guem compete a verificacdo da
execucdo da prestacdo de servicos.

30.2.5. Quando o cumprimento se torne impossivel;

30.2.6. Quando a SCML, em virtude do incumprimento, tenha perdido o interesse na
prestacdo.

O exercicio do direito de resolucdo previsto nos nUmeros anteriores pela SCML, ndo preclude

o direito da mesma de vir a ser ressarcida pelos prejuizos que Ihe advierem da conduta do

Adjudicatdrio e da resolucdo.
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30.4.

30.5.

30.6.

30.7.

31.

31.1.

31.2.

32.

33.

34.
34.1.

Se a resolucdo for imputdvel ao Adjudicatdrio, um dos elementos a ter em conta na
avaliacdo quantitativa da responsabilidade é a diferenca entre o valor dos servicos
afetados pela resolucdo e aquele porque vierem a ser de novo adjudicados.

Em caso de resolucdo do contrato e logo que esteja fixada a responsabilidade do
Adjudicatdrio serd o montante respetivo deduzido nas quantias em divida, pagando-se-lhe
o saldo se existir. Havendo lugar a um saldo a favor da SCML o mesmo deverd ser pago pelo
Adjudicatdrio no prazo de 30 (trinta) dias seguidos apds a sua notificacdo.

A SCML, independentemente da conduta do Adjudicatdrio, reserva-se o direito de resolver,
por razdes de interesse pUblico, nos termos do artigo 334.° do CCP, total ou parcialmente, o
contrato com o Adjudicatdrio, por carta registada com aviso de rececdo, enviada, sempre
que possivel, com a antecedéncia minima de 60 (sessenta) dias seguidos.

A SCML poderd ainda resolver o contrato, nos termos e com os fundamentos previstos no
artigo 335.° do CCP.

CODIGO DE CONDUTA DOS FORNECEDORES DA SCML

No dmbito da Politica de Compras Sustentdveis da Santa Casa da Misericdrdia de Lisboa, o
Adjudicatdrio fica obrigado a cumprir e fazer cumprir as normas do CODIGO DE CONDUTA DOS
FORNECEDORES DA SANTA CASA DA MISERICORDIA DE LISBOA em vigor, no exercicio das relacoes
comerciais estabelecidas com a mesma, constante do ANEXO A ao presente Caderno de

Encargos e disponivel para consulta em http://www.scml.pt/.

Adjudicatdrio deverd entregar com a outorga do contrato, a DECLARACAO DE COMPROMISSO DO
FORNECEDOR COM O CODIGO DE CONDUTA DOS FORNECEDORES DA SANTA CASA DA MISERICORDIA DE LISBOA,

constante do ANEXO B co presente Caderno de Encargos.

ATOS DE TERCEIROS

Sempre que o Adjudicatdrio sofra impedimentos na execucdo dos servicos para que foi
contratado, em virtude de qualquer ato imputdvel a terceiros, deverd no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas a contar da data da ocorréncia, informar a SCML de modo a esta ficar
habilitada a tomar as providéncias que estejam ao seu alcance, sem prejuizo do estabelecido

qguanto a responsabilidade.

PUBLICIDADE
O Adjudicatdrio ndo poderd fazer ou consentir qualquer espécie de publicidade ou
divulgacdo, diretamente relacionada com o objeto do presente procedimento, sem a prévia

autorizacdo, por escrito, da SCML.

PROTECAO DE DADOS PESSOAIS
Sempre que a execugdo do contrato implicar a necessidade de tratamento de dados

pessoais recolhidos pela SCML, o adjudicatdrio obriga-se a apresentar garantias de execugdo
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34.2.

34.3.

de medidas técnicas e organizativas adequadas, de forma que o tratamento satisfaca os

requisitos legais aplicdveis e assegure a defesa dos direitos dos titulares dos dados.

Por “tratamento de dados pessoais” ou “tratamento”, entende-se: qualquer operacdo ou um

conjunto de operacdes efetuadas sobre dados pessoais ou sobre conjuntos de dados

pessoaqis, por meios automatizados ou ndo automatizados, tais como a recolha, o registo, a

organizacdo, a estruturacdo, a conservacdo, a adaptacdo ou alteracdo, a recuperacdo, a

consulta, a utilizagdo, a divulgacdo por transmissdo, difusdo ou qualquer outra forma de

disponibilizacdo, a comparacdo ou interconexdo, a limitacdo, o apagamento ou a

destruicdo.

Para efeitos do fratamento de dados pessoaqis sob a responsabilidade da SCML, o

Adjudicatdrio obriga-se a:

34.3.1. Proceder ao tratamento dos dados pessoais adequados, pertinentes e limitados ao
gue for necessdrio relativamente d execucdo do objeto do presente procedimento e
somente durante o periodo de vigéncia do mesmo;

34.3.2. Tratar os dados pessoais de uma forma que garanta a sua seguranga, incluindo a
protecdo contra o seu tratamento ndo autorizado ou llicito e contra a sua perda,
destruicdo ou danificacdo acidental;

34.3.3. Informar, de imediato, a SCML assim que fiver conhecimento da ocorréncia de
qualquer incidente de seguranca no tratamento;

34.3.4. Tratar os dados pessoais apenas mediante instrucdes expressas e documentadas da
SCML, a menos que seja legalmente obrigado a fazé-lo, informando nesse caso a SCML
desse requisito juridico antes do tratamento;

34.3.5. Assegurar que as pessoas autorizadas a fratar os dados pessoais assumiram
previamente um compromisso de confidencialidade ou estdo sujeitas a adequadas
obrigacoes legais de confidencialidade;

34.3.6. Adotar todas as medidas técnicas e organizativas adequadas para assegurar um nivel
de seguranca adequado aos riscos apresentados pelo fratfamento em causa,
incluindo, consoante o que for adequado: a pseudonimizacdo e a cifragem dos dados
pessoqis; a capacidade de assegurar a confidencialidade, integridade,
disponibilidade e resiliéncia permanentes dos sistemas e dos servicos de tfratamento; a
capacidade de restabelecer a disponibilidade e o acesso aos dados pessoaqis de
forma atempada no caso de um incidente fisico ou técnico; um processo para testar,
apreciar e avaliar regularmente a eficdcia das medidas técnicas e organizativas para
garantir a seguranca do tratamento;

34.3.7. NGo confratar outro subcontratante sem que a SCML tenha dado, previamente e por
escrito, autorizacdo para esse efeito;

34.3.8. Prestar assisténcia a SCML, através de medidas técnicas e organizativas adequadas,
de modo a permitir que esta cumpra a sua obrigacdo de dar resposta aos pedidos dos

titulares dos dados tendo em vista o exercicio dos seus direitos;
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34.3.9. Prestar assisténcia d SCML, de acordo com a natureza do fratamento e a informacdo
ao dispor do Adjudicatdrio, no sentido de assegurar o cumprimento das obrigacdes
relativas, a aplicacdo de medidas de seguranca adequadas ao tratamento dos dados
pessoais, & notificacdo atempada e fundamentada de qualquer violacdo de dados
pessoaqis, e d avaliacdo prévia de impacto das operacdes de tratamento previstas

sobre a protecdo de dados pessoais;

34.3.10. Apagar ou devolver todos os dados pessoais & SCML, consoante opcdo expressa da

Enfidade Adjudicante, depois de concluida a prestacdo de servicos relacionados com
o fratamento, apagando as copias existentes, a menos que a conservacdo dos dados

seja legalmente exigida;

34.3.11. Disponibilizar & SCML todas as informacdes necessdrias para demonstrar o

34.4.

34.5.

35.
35.1.

35.2.

35.3.

cumprimento das obrigacdes previstas na presente cldusula, bem como facilitar e
contribuir para as auditorias, inclusive as inspe¢des, conduzidas pela SCML ou por outro
audifor por esta mandatado.

O Adjudicatdério obriga-se, ainda, a cooperar plenamente com a SCML e a satisfazer as

respetivas solicitacdes, relativamente ao fratamento de dados pessoadis, €, em especial,

quando:

34.4.1. Um ftitular de dados pessoaqis exerca os seus direitos ou cumpra as suas obriga¢cdes nos
termos da legislacdo aplicavel, relativamente aos dados pessoais tratados pelo
Adjudicatdrio no &mbito do presente procedimento;

34.42. A SCML tenha de realizar diligéncias destinadas ao cumprimento de qualquer
avaliacdo, inquérito, notificacdo ou investigacdo, relativa ao tratamento de dados
pessoaqis no dmbito do presente procedimento.

A qualguer subcontratante que venha a ser contratado pelo Adjudicatdrio, apds autorizacdo

escrita dada pela SCML para o efeito, impdem-se as mesmas obrigacdes em matéria de

protecdo de dados que as estabelecidas no presente procedimento para o Adjudicatdrio,
mantendo-se este, em todo o caso, plenamente responsdvel perante a SCML pelo

cumprimento das obrigacdes assumidas pelo subcontratante.

CONFIDENCIALIDADE

O Adjudicatdrio (incluindo seus trabalhadores ou quaisquer subcontratados) obriga-se a ndo
divulgar quaisquer dados, factos ou documentos do presente procedimento ou do contrato,
mesmo apds o seu termo, salvo por motivo legal ou requerimento judicial.

Esta obrigacdo de confidencialidade ndo abrange a informacdo que, previamente ao
fornecimento da informacdo, j& tenha sido legitimamente divulgada por ou a terceiros.
Além da informacdo referida no nUmero anterior, nGo se considera como sujeita & obrigacdo
de confidencialidade a informacdo que:

35.3.1. Se encontre disponivel para o pUblico em geral;

35.3.2. Ambas as Partes acordem, por escrito, na possibilidade da sua divulgacdo;
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35.4.

36.
36.1.

36.2.

37.
37.1.

37.2.

38.
38.1.

38.2.

35.3.3. Seja transmitida a qualquer das Partes por terceiro;

35.3.4. J4 fosse do conhecimento de qualquer das Partes & data da celebracdo do contrato;
35.3.5. Seja divulgada no cumprimento de uma ordem judicial ou de uma enfidade

reguladora com a necessdria autoridade.

A obrigacdo de confidencialidade mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 10 (dez)
anos a contar do cumprimento ou cessacdo por qualquer causa, do contrato, sem prejuizo
da sujeicdo subsequente a quaisquer deveres legais relativos, designadamente, d protecdo
de segredos comerciais ou da credibilidade, do prestigio ou da confianca ds pessoas

coletivas.

CASO FORTUITO OU DE FORGA MAIOR

Em caso fortuito ou de forca maior, o contraente atingido notificard, imediatamente, por
escrito a outra parte, fornecendo-lhe todas as informacdes relevantes no prazo de 10 (dez)
dias seguidos, através de carta registada com aviso de rececdo, para que de colaboracdo
as partes procedam ao seu apuramento e d determinacdo dos seus efeitos. Se a parte
afetada assim ndo proceder ndo poderd mais invocar os seus direitos, salvo se o caso fortuito
ou de forca maior a houver impedido também de solicitar oportunamente o apuramento do
facto.

Em caso fortuito ou de forca maior que impeca a execucdo do confrato objeto do presente
procedimento por parte do Adjudicatdrio, a SCML poderd recorrer a terceiros para tal, pelo

tempo correspondente ao impedimento.

COMUNICAGOES E NOTIFICAGOES

Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto das notificacdes e
comunicacodes enfre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos fermos do CCP,
para o domicilio ou sede contfratual de cada uma, devendo para os devidos efeitos ser
considerada a morada da SCML indicada na cldusula 2.¢ do presente Caderno de Encargos.
Qualquer alteracdo das informacdes de confacto constantes do confrato deve ser

comunicada, por escrito, & outra parte.

GESTOR DO CONTRATO

A SCML designard um gestor do contrato, com a funcdo de acompanhar permanentemente
a sua execucdo.

Ao gestor do contrato compete, em caso de detecdo de desvios, defeitos ou outras
anomalias na execug¢do do contrato comunicd-los de imediato ao érgdo competente,
propondo em relatdrio fundamentado as medidas corretivas que, em cada caso, se revelem

adequadas.
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38.3. O Adjudicatdrio deverd comunicar & SCML, até & data da entrega dos documentos de
habilitacdo, o nome do seu Representante, que servird de interlocutor para todas as fases de

execucdo do contrato.

39. FORO E LEGISLAGAO APLICAVEL

39.1. Para dirimir quaisquer questdes ou litigios emergentes da interpretacdo, aplicacdo,
cumprimento ou incumprimento do disposto nos documentos relativos & presente prestacdo
de servicos serd exclusivamente competente o Tribunal Administrativo de Circulo de Lisboa,
com expressa rendncia a qualquer outro, sendo a legislacdo portuguesa a aplicdvel.

39.2. Em tudo o omisso no presente Caderno de Encargos observar-se-d o disposto no Cédigo dos

Contratos Publicos, na sua redacdo atual, e demais legislacdo aplicdvel.
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40.
40.1.

40.2.

40.3.

40.4.

PARTE Il - CLAUSULAS TECNICAS/ESPECIAIS

ENQUADRAMENTO

Os servicos abrangidos pelo presente Caderno de Encargos tém como objetivo geral:

40.1.1. Arevisdo de projetos de arquitetura e especialidades;

40.1.2. A constituic@o e a gestdo de um sistema de informacado, fiscalizacdo e controlo, bem
como de coordenacdo de seguranca, relativamente & execucdo da Empreitada, no
dmbito da legislacdo em vigor. Deverd também ser assegurada a ligacdo a todas as
concessiondrias de infraestruturas de subsolo.

A revisdo de projetos consiste na andlise, avaliacdo e verificacdo critica dos projetos de

execucdo e orcamentos e emissdo dos respetivos pareceres, nomeadamente, quanto (a) &

compatibilidade entre si dos projetos, (b) & adequacdo dos frabalhos, materiais e

equipamentos e verificacdo dos respetivos precos e quantidades e (c) a verificacdo do

cumprimento do projeto base e orientacdes da SCML.

O sistema de informacdo e controlo visa desenvolver primordialmente, as seguintes Areas

Funcionais necessariamente interligadas:

40.3.1. Criacdo, manutencdo e circulacdo da informacgdo;

40.3.2. Controle de planeamento;

40.3.3. Controle de qualidade de execucdo;

40.3.4. Controlo das condi¢cdes de seguranca;

40.3.5. Controlo administrativo da obra;

40.3.6. Apoio técnico.

As acdes a desenvolver pelo Adjudicatdrio, no dominio da fiscalizacdo e controle de

execucdo de obra sdo todas as necessdrias d sua completa realizacdo nas melhores

condicoes, salientando-se, designadamente, as que constam dos pardgrafos seguintes:

40.4.1. Contribuir para manter a necessdria troca e fornecimento de informacdo entre
entidades intervenientes e a SCML (Area funcional A). Para este efeito, o Adjudicatdrio
deverd, designadamente:

40.4.2. Participar e secretariar reunides com a SCML (periodicidade minima semanal), que
permitam a andlise do andamento dos trabalhos da obra e das acdes desenvolvidas
pelo Adjudicatdrio;

40.4.3. Coordenar e secretariar as reunides e demais contactos que a SCML decida efetuar
com entidades intervenientes na execucdo da obra, fazendo executar as acdes dai
resultantes;

40.4.4. Propor, participar e secretariar reunides com o Empreiteiro, com os Autores dos projeto
ou com outras entidades, direta ou indiretamente ligadas & obra, a fim de analisar os
trabalhos em curso, esclarecer dUvidas, estudar alteragcdes ou identificar e encaminhar

problemas a resolver;
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40.5.

40.6.

40.7.

40.4.5. Preparar, acompanhar ou conduzir todas as visitas d obra julgadas convenientes pela
SCML;

40.4.6. Fornecer quinzenalmente todos os dados e estatisticas recolhidas na obra;

40.4.7. Elaborar guinzenalmente relatérios pormenorizados a submeter & SCML contendo
todas as andlises, informacdes, pareceres, recomendacdes e propostas decorrentes
da sua atuacdo no dmbito das Areas Funcionais B a E.

A fim de satisfazer ainda exigéncias da Area Funcional A, analisar pormenorizadamente o

desenvolvimento das acdes readlizadas pelo Empreiteiro, nomeadamente através do

acompanhamento, andlise e medicdo de todos os avancos ocorridos na realizacdo da obra,
com periodicidade mensal.

Controlar e fazer respeitar a calendarizacdo da obra estabelecida no contrato (Area

Funcional B) designadamente através de:

40.6.1. Andlise e informacdo, em termos conclusivos, dos Planos de Trabalhos propostos pelo
Empreiteiro relativo aos trabalhos contratuais. Estudo das correcdes necessdrias de
modo arespeitar, com seguranca, as datas limites acordadas, com apresentacdo dos
consequentes planos alternativos & SCML;

40.6.2. Verificacdo do desenvolvimento da obra em termos dos Planos de Trabalhos
aprovados;

40.6.3. Identificacdo e caracterizagcdo dos principais desvios verificados, propondo
fundamentalmente, as acdes necessdrias a sua compensacdo — parcial ou total—e/ou
d sua eliminacdo futura;

40.6.4. Implementacdo das medidas aprovadas pela SCML com o fim de recuperar eventuais
atrasos, de forma a dar cumprimento ds datas estabelecidas;

40.6.5. Atualizacdo das estimativas de tempos para os trabalhos ainda por realizar, tendo em
conta as estatisticas efetivamente verificadas no decurso dos trabalhos j& realizados;

40.6.6. Producdo frimestral e nos casos de inflexdes no decurso da obra, da andlise de
recursos, tendo em conta as estatisticas e o avanco dos trabalhos j& realizados;

40.6.7. Atualizagdo trimestral, e nos casos de inflexdes no decurso da obra, dos Cronogramas
Financeiros previsionais do Empreiteiro, tendo em conta as andlises anteriores e as
regras de revisdo de precos em vigor.

40.6.8. Coordenacdo dos trabalhos com as intervencdes de Conservacdo e Restauro a
realizar em empreitadas d parte, promovidas pela SCML.

Controlar a qualidade da obra e dos frabalhos em curso contribuindo para o seu elevado

nivel (Area Funcional C), nomeadamente através de:

40.7.1. Elaborar todas as recomendacoes julgadas convenientes com o fim de preservar a
qualidade de execucdo;

40.7.2. Fazer cumprir as condicdes estabelecidas no Titulo Contratual da obra;
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40.7.3. Apreciar e informar com antecedéncia sobre a qudlificacdo e o nivel de
comportamento profissional dos meios humanos intervenientes nas diversas
especialidades;

40.7.4. Participar na readlizacdo dos ensaios da obra, previstos no respetivo contrato, em
colaboracdo com o Empreiteiro, o autor do projeto e outras entidades especializadas;

40.7.5. Analisar a qualidade dos materiqis, equipamentos e processos utilizados pelo
Empreiteiro em obra implementando as acdes necessdrias, nomeadamente
comentando com parecer e informando sobre a documentacdo respetiva
apresentada pelo Empreiteiro e ou demais entidades intervenientes, promovendo
sempre que necessdrio, e/ou a SCML assim o entenda, a ensaios de controlo em
laboratério;

40.7.6. Verificar as operacdes executadas pelo Empreiteiro e a qualidade dos equipamentos
utilizados;

40.7.7. Apreciar e informar os planos de mobilizacdo do Empreiteiro, no que concerne a mdo-
de-obra, equipamento e materiais;

40.7.8. Verificar a implantacdo das partes infegrantes da obra e sua geometria antes e ao
longo da sua realizacdo;

40.7.9. Apreciar e informar sobre o plano de estaleiro do Empreiteiro, e das demais instalacoes
provisorias;

40.7.10. Providenciar para que sejam realizados todos os desenhos das alteracdes infroduzidas
nos projetos durante a obra, a executar pelos projetistas ou pelo Empreiteiro;

40.7.11. Elaborar e participar ativamente segundo as normas da SCML, nos processos
conducentes d rececdo proviséria da obra;

40.7.12. Verificar o cumprimento do Plano de Prevencdo e Gestdo de Residuos;

40.7.13. Coordenacdo dos frabalhos com as intervencdes de Conservacdo e Restauro a

realizar em empreitadas & parte, promovidas pela SCML.

40.8. Acompanhar e controlar as condicdes de seguranca (Area Funcional D) com que decorrem

40.9.

os trabalhos da obra, desenvolvendo as atividades descritas no nUmero 2 do artigo 19° do

Decreto-Lei n° 273/2003 de 29 de outubro. Deverdo ser tidas em conta as coordenacodes dos

trabalhos com as intervencdes de Conservacdo e Restauro a realizar em empreitadas & parte,

promovidas pela SCML.

Acompanhar e controlar a administracéo da obra (Area Funcional E), designadamente

através de:

40.9.1. Proceder mensalmente ds medicdes dos trabalhos executados, necessdrios &
elaboracdo dos autos de medicdo da obra, e informar sobre reclamagoes
eventualmente apresentadas pelo Empreiteiro;

40.9.2. Emitir pareceres e propostas & SCML sobre trabalhos de suprimento de erros e omissées
em fase de obraq;

40.9.3. Medir e conftrolar os trabalhos de suprimento de erros e omissdes;
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40.9.4. Determinar, os pagamentos devidos ao Empreiteiro, por revisGo de precos;
40.9.5. Elaborar a conta-corrente da obra;
40.9.6. Controlar e apreciar todas as faturas emitidas pelo Empreiteiro, devendo propor &
SCML a sua satisfacdo ou rejeicdo;
40.9.7. Elaborar os Cronogramas previsionais j& referidos em 40.6.7. e a consequente andlise
de “cash-flow".
40.10.Apoiar do ponto de vista técnico, juridico e administrativo qualquer situacdo de contencioso
ou diferendo existente entre a SCML e o Empreiteiro e/ou demais enfidades infervenientes nos
trabalhos, relativo ao respetivo projeto ou & obra (Area Funcional F).
40.11.Propor, oportunamente, todas as iniciativas julgadas Uteis para garantir o bom
prosseguimento dos trabalhos, tais como a consideracdo de alternativas técnicas ou
financeiras, efc.
40.12.Entregar & SCML no inicio de cada més um plano descrevendo as acdes a implementar,

manter e desativar no dmbito das vdarias dreas funcionais.

41. ENTIDADES INTERVENIENTES
41.1. As entidades diretamente intervenientes no desenvolvimento da obra sdo:
41.1.1. SCML;
41.1.2. Autores dos projetos;
41.1.3. Empreiteiro;
41.1.4. Concessiondrias de infraestruturas de subsolo;
41.1.5. CML- Cdmara Municipal de Lisboa.
41.2. Para o desenvolvimento da obra haverd que estabelecer ligacdes com as entidades que
tenham jurisdicdo, sejam afetadas e/ou exercam atividades na drea abrangida pelas obras.
41.3. Compete ao Adjudicatdrio o estabelecimento e manutencdo das ligacdes que a SCML
entenda deverem ser asseguradas com as outras entidades intervenientes, bem como as
consequentes acoes que caibam no dmbito da gestdo e fiscalizacdo da obra e que a SCML

entenda cometer-lhes.

42. ORGANIZAGAO E MEIOS DO ADJUDICATARIO
42.1. Disposicoes Gerais
42.1.1. Compete ao Adjudicatdrio o apetrechamento e obtencdo de todos os meios
humanos e materiais que sejam necessdrios d execucdo das acdes a desenvolver no
ambito da revisdo dos projetos e da fiscalizacdo e coordenacdo de seguranca das
empreitadas, bem como o estabelecimento de todo o sistema de organizagdo
necessdrio a perfeita e completa execucdo das tarefas a seu cargo.
42.1.2. Se a SCML verificar que os meios utilizados pelo Adjudicatdrio sdo insuficientes ou

menos adequados d boa execucdo dos trabalhos de sua atribuicdo, poderd impor o
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42.2.

423.

42.1.3.

seu reforco, incluindo a aquisicdo de meios materiais ou a sua modificacdo ou
substituicdo.

Os planos de mobilizacdo dos meios humanos e materiais deverdo ser elaborados em
concorddncia com o Plano de Trabalhos da obra, devendo ser ajustados e aprovados

pela SCML sempre que naquele se verifiquem alteracoes.

Meios de organizag¢do

42.2.1.

42.2.2.

42.2.3.

Compete ao Adjudicatdrio organizar e gerir integralmente todos os sistemas que
considerar necessdrios para atingir os objetivos e realizar as tarefas anteriormente
descritas, a fim de garantir que a obra seja realizada com um nivel mdximo de
qualidade, seguranca e bem assim de acordo com os planos de programas
estabelecidos.

O Adjudicatdrio deverd dar especial atencdo a todas as tarefas relacionadas com o
controlo de nivel de qualidade e das quantidades associadas a execucdo da obra,
pelo que deverd adotar os meios de organizacdo adaptados a esta preocupacdo.
O Adjudicatdrio deverd dar, também, especial atencdo & montagem e definicdo de

todos os circuitos de informacdo, necessdrios d realizacdo de todas as suas acoes.

Meios humanos

42.3.1.

42.3.2.

42.3.3.

42.3.4.

A mobilizacdo e selecdo de todos os meios humanos necessdrios para a execucdo
dos frabalhos a cargo do Adjudicatdrio sdo da sua inteira responsabilidade,
obrigando-se a garantir que todos os seus Colaboradores cologquem a sua pericia,
cuidado e diligéncia na realizacdo dos servicos que Ihe forem cometidos no &mbito
da sua capacidade profissional.

A constituicdo da equipa do pessoal do Adjudicatdrio, a afetar d prestacdo dos
servicos, além do Coordenador de Seguranca, serd a que melhor se adapte as
necessidades de desenvolvimento das acdes incluidas no dmbito da fiscalizacdo e
confrolo da obra, infegrando as categorias e classes profissionais que forem

necessdrias, apresentando-se, como minimas, as seguintes:

RECURSOS HUMANOS/FUNCAO % DE AFETACAO MIiNIMA
ENGENHEIRO CIVIL (COORDENADOR) 50%
ENGENHEIRO ELETROTECNICO 15%
ENGENHEIRO MECANICO 15%
FISCAL DE CONSTRUCAO CIVIL 100%
FISCAL ELETROMECANICO 20%
TECNICO SUPERIOR DE SHT 40%

Nas reunides como o Empreiteiro e com a SCML o Adjudicatdrio deverd ser
representado pelo Engenheiro Civil Coordenador.
O cronograma de mobilizacdo dos meios humanos a apresentar pelo Adjudicatdrio,

de acordo com o especifico na cldausula 42.1.3, incluird todas as categorias e classes
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42.3.5.

42.3.6.

42.3.7.

42.3.8.

42.3.9.

42.3.10.

profissionais e o correspondente niUmero de elementos que as constituem durante os
meses de execucdo da obra, devendo ser acompanhada de uma meméria descritiva
e justificativa pormenorizada & qual serd anexa a identificacdo completa dos
elementos da equipa e os respetivos curriculos profissionais.

Para a elaboracdo do cronograma de mobilizacdo do pessoal, a Adjudicatdrio
deverd ter em atencdo as atividades de construcdo que deverdo ser fiscalizadas, os
hordrios de trabalho e o plano de trabalhos da obra. O cronograma indicard e
quantificard claramente os elementos do pessoal com cardter permanente (durante
todo o tempo da obra) e os que, em virtude do ritmo imprimido & obra ou de desvios
ao plano de trabalhos, se imponham para reforco ou pelo contrdrio para dispensa. Em
qualguer dos casos deverd ser expresso o regime de trabalho, em tempo total ou
parcial.

Sempre que por motivo de doenca, férias ou outros, seja necessdria a substituicdo de
qualguer elemento da equipa que foi proposta pelo Adjudicatdrio, este submeterd de
imediato & apreciacdo da SCML a sua substituicdo por elemento da mesma categoria
e classe profissional e experiéncia equivalente ou superior.

A especificacdo detalhada das diferentes funcdes e dos requisitos de cada uma das
categorias e classes profissionais (indicadas em 42.3.2. e outras que o Adjudicatdrio
considere de incluir ou substituir na listagem), constitui obrigacdo deste, devendo-a
submeter d aprovacdo da SCML.

Para garantir o bom andamento dos frabalhos, sempre que a SCML, ou o
Adjudicatdrio entenderem como necessdrios proceder a alteracdo da listagem de
categorias e classes ou de funcdes e requisitos de qualquer uma delas, o Adjudicatdrio
deverd estudar e propor atempadamente as adaptacdes consideradas
convenientes.

O Adjudicatdrio pode, caso assim o entenda e mediante prévia anuéncia da SCML,
recorrer d intervencdo, na obra, de quaisquer outros especialistas nos diversos ramos
da engenharia. Tal tipo de intervencdo ndo implicard no entanto qualquer encargo
para a SCML, entendendo-se as referidas intervencdes como da infeira
responsabilidade do Adjudicatdrio e em complemento da sua organizacdo, para
efeitos de execucdo das acdes que lhe sGdo cometidas no dmbito deste Caderno de
Encargos.

A SCML reserva-se o direito de ordenar que seja retirado dos servicos cometidos ao
Adjudicatdrio, qualquer elemento do seu pessoal que ndo tenha aptiddes para as
funcdes que ocupe, ou haja desrespeitado os agentes da SCML, seus colaboradores
ou quaisquer outros intervenientes na obra, ou ainda tenha provocado indisciplina no
desempenho dos seus deveres. A ordem deverd ser fundamentada por escrito,
qguando o Adjudicatdrio assim o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensdo do

elemento indicado.
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42.4. Meios materiais

42.4.1.

424.2.

42.43.

42.4.4.

Todos os meios necessdrios ao controlo e registo de qualidade, dados topogrdficos e
outros dados técnicos da obra, controlo de producdo, meios de transporte,
tratamento informdtico, entre outros, sdo todos da responsabilidade do Adjudicatdrio,
incluindo a sua eventual aquisic@o, manutencdo e exploracdo.

A indicacdo expressa neste Caderno de Encargos dos meios indispensdveis ao
Adjudicatdrio, ndo o desobriga de munir-se com o equipamento necessdrio e em
quantidade suficiente, de modo a garantir uma boa qualidade de frabalho e a
qualguer momento reforcda-la.

Instalacdes — O Adjudicatdrio dispord, para funcionamento dos seus servicos, das
instalacdes que o Empreiteiro construird para a fiscalizacdo, na zona abrangida pela
obra.

Meios informdticos, materiais e equipamentos de escritério, de desenho, de
reproducdo e de arquivo. E da responsabilidade do Adjudicatdrio a sua aquisicdo e

exploracdo.

26



CADERNO DE ENCARGOS DO AJUSTE DIRETO N.° 20DC33AJD007

Anexo A
Cédigo de Conduta dos Fornecedores da Santa Casa da Misericérdia de Lisboa

(VERSAO DISPONIBILIZADA EM PDF)
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Anexo B - Declaragdo de Compromisso do Fornecedor com o Cédigo de Conduta dos
Fornecedores da Santa Casa da Misericérdia de Lisboa

DENOMINACAO DA EMPRESA:

NUMERO DE PESSOA COLETIVA:

MORADA (SEDE):

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL:

NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACAO PESSOAL:

MORADA:

CARGO:

Tendo recebido e tomado conhecimento do Cédigo de Conduta dos Fornecedores da Santa Casa
da Misericérdia de Lisboa, declara que se compromete a cumprir as suas normas, além das
obrigacdes assumidas no contrato de Fiscalizacdo e Coordenacdo de Seguranca em Obra para a
Empreitada, em curso, de reabilitacdo de onze pavilhdes e infraestruturas gerais do Pdlo da Mitra,
1.2 fase, sito no Beco da Mitra, Rua do AcUcar, Lisboa celebrado com a Santa Casa da Misericordia

de Lisboa em _(indicar a data).

Data e Local

Assinatura do declarante e carimbo
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