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CAPITULO | - DISPOSICOES INICIAIS

Clausula 1.2 — Objecto

1 - O presente caderno de encargos compreende as cldusulas a incluir no contrato a celebrar no ambito

do concurso para a realizagao da empreitada de “Centro de Observagao Avifauna — Trabalhos Diversos”.

Clausula 2.2 - DisposigGes por que se rege a empreitada

1 - A execugdo do Contrato obedece:
a) As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem parte
integrante;
b) Cadigo dos Contratos Publicos, doravante "CCP", na sua redacdo atual;
c) Ao Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislacdo complementar;
d) A restante legislacdo e regulamentacdo aplicdvel, nomeadamente a que respeita a construcdo, a
revisdo de precos, as instalacbes do pessoal, a seguranca social, a higiene, seguranca, prevencdo e
medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;
e) As regras da arte.
2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no Contrato, sem
prejuizo do disposto no n.2 4 do art.2 96 do CCP:
a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99°
do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101° desse mesmo Cddigo [alinea
nao aplicavel se o contrato ndo for reduzido a escrito nos termos da alinea d) don.2 1 e do n.2 2 do artigo
95.2 do CCPJ;
b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos concorrentes, e
desde que tais erros e omissGes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgdo competente para a
decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo 50° do CCP;
c) Os esclarecimentos e as rectificacGes relativos ao caderno de encargos;
d) O caderno de encargos, integrado pelo programa e pelo projecto de execucdo [ou apenas pelo
programa preliminar nos casos previstos no n.2 3 do artigo 43.2 do CCPJ;
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e) A proposta adjudicada;

f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de encargos.

3 — Fazem ainda parte Integrante do Contrato, quando este for reduzido a escrito, um clausulado que

deve conter os seguintes elementos:

a)

b)
c)

d)

f)

g)
h)

j)

A identificacdo das Partes e dos respetivos representantes, assim como do titulo a que intervém,
com indicacdo dos atos que os habilitem para esse efeito;

A indicacdo do ato de adjudicacdo e do ato de aprovagado da minuta do contrato;

A descri¢do do objeto do contrato;

O Preco contratual ou o preco a receber pela entidade adjudicante ou, na impossibilidade do seu
calculo, os elementos necessarios a sua determinacao;

O prazo de execucao das principais prestacdes objeto de contrato;

Os ajustamentos aceites pelo adjudicatario;

A referéncia a caucgdo prestada pelo adjudicatario;

Se for caso, a classificacdo orcamental da dotagdo por onde sera satisfeita a despesa inerente ao
contrato, a realizar no ano econdmico da celebragdo do mesmo ou, no caso de tal despesa se
realizar em mais de um ano econdmico, a indicacdo da disposi¢do legal habilitante ou no plano
plurianual legalmente previsto, que autoriza aquela reparticdo de despesa;

A identificacdo do gestor do contrato em nome da entidade adjudicante, nos termos do artigo
29092-A;

As eventuais condicdes de modificagdo do contrato expressamente previstas no caderno de

encargos, incluindo clausulas de revisdo ou opg¢ao, claras, precisas e inequivocas.

4- As listas com a identificacdo dos erros e das omissoes detectados pelos interessados, descritas na

alinea b) do 2, devem em fase de concurso, ser acompanhadas de mapa de medicbes parciais

justificativos dos valores propostos devendo ser disponibilizadas em plataforma electrénica utilizada

pela entidade adjudicante.

Clausula 3.2 - Interpretacdo dos documentos que regem a empreitada
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1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a f) do n.2 2 da
clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai indicados.

2 - Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projecto de execugao (ou apenas programa
preliminar, no caso previsto no n.2 3 do artigo 43.2 do CCP), prevalece o primeiro quanto a definicdo das
condigdes juridicas e técnicas de execugao da empreitada e o segundo em tudo o que respeita a defini¢do
da prépria obra.

3 - No caso de divergéncia entre as varias pecas do projecto de execugdo (preceito ndo aplicavel no caso
previsto no n.2 3 do artigo 43.2 do CCP):

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as caracteristicas
dimensionais da obra e a disposic¢do relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medi¢Ges discriminadas e referenciadas e os respectivos mapas resumo de quantidades de
trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a natureza e quantidade dos trabalhos,
sem prejuizo do disposto no artigo 50° do CCP e sem prejuizo da remissdo directa que estes elementos
fizerem para outras pegas;

c) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoaria descritiva e das restantes pecas do projecto de
execugao.

4 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) do n.2 2 da cldusula anterior
e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo
com o disposto no artigo 992 do Cédigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do
disposto no artigo 1012 desse mesmo Cddigo [alinea ndo aplicavel se o contrato nao for reduzido a escrito

nos termos da alinea d) do n.2 1 e do n.2 2 do artigo 95.2 do CCP];

Clausula 4.2 - Esclarecimento de duvidas
1 - As davidas que o empreiteiro tenha na interpretacdao dos documentos por que se rege a empreitada,

devem ser submetidas ao director de fiscalizagdo da obra antes do inicio da execu¢do dos trabalhos a que

respeitam.

2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execu¢do dos trabalhos a que dizem

respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao director de fiscalizacdo da obra, juntamente

com os motivos justificativos da sua ndao apresentagdo antes do inicio daquela execugao.

3 - O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as
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consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demolicdo e reconstrucgado

das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula 5.2 - Projeto

1 - O projeto de execugdo a considerar para a realizagdo da empreitada é o patenteado no procedimento.
2 - Compete ao empreiteiro a elaboragdo dos desenhos, pormenores e pecas desenhadas do projecto de
execucdo previstos na alinea f) do n.2 4 da cldusula 6.2, bem como dos desenhos correspondentes as
alteragOes surgidas no decorrer da obra [aplicivel apenas no caso de caber ao empreiteiro a elaboracdo
do projecto de execucdo].

3 - Até a data da recepgdo proviséria, o empreiteiro entrega ao dono da obra uma colec¢do actualizada
de todos os desenhos que compdem o projecto de execucdo (telas finais — caso se verifique alguma
alteracdo durante a fase de execucdo da empreitada), elaborados em transparentes sensibilizados de
material indeformavel e inalteravel com o tempo, ou através de outros meios, desde que aceites pelo

dono da obra.

CAPITULO Il — OBRIGAGOES DO EMPREITEIRO

Seccdo | - Preparagao e planeamento dos trabalhos

Clausula 6.2 - Preparagao e planeamento da execug¢ao da obra

1 - O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra pela preparagdo, planeamento e coordenacdo de todos os trabalhos da
empreitada, ainda que em caso de subcontratacao, bem como pela preparacao, planeamento e execugao
dos trabalhos necessdérios a aplicacdo, em geral, das normas sobre seguranca, higiene e saude no trabalho
vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de seguranca e saude ou na ficha de
procedimentos de seguranga, e no plano de prevencgao e gestdo de residuos de constru¢do e demolicdo
gue acompanham o projecto de execugdo;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordena¢do dos trabalhos

necessarios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e saude no trabalho em vigor, bem como
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pela aplicacdo do documento indicado na alinea i) do n.2 4 da presente clausula.
2 - A disponibilizagdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizacdo da obra e dos
trabalhos preparatérios ou acessdrios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e
equipamentos, compete ao empreiteiro.
3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso
corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessorios a execuc¢do da obra, designadamente;
a) Trabalhos de montagem, construgdao, manuteng¢ado, desmontagem e demoli¢do do estaleiro;
b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que
circulem no respectivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar
danos nos prédios vizinhos para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e saude no trabalho e
de policia das vias publicas;
c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes e serventias que
seja indispensavel alterar ou destruir para a execucdo dos trabalhos e para evitar a estagnacdo de aguas
que 0S mesmos possam originar;
d) Trabalhos de construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.
4 - A preparacgao e o planeamento da execugao da obra compreendem ainda:
a) A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos materiais, aos
métodos e as técnicas a utilizar na execugdo da empreitada;
b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;
c) A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamagées relativamente a erros e omissGes do projecto que
sejam detectados nessa fase da obra, nos termos previstos nos n.2s 3 e 4 do artigo 378° do CCP .
d) A apreciacdo e decisdo do dono da obra das reclamacgdes a que se refere a alinea anterior;
e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adoptar na realizacdo dos
trabalhos;
f) A apresentacdo pelo empreiteiro dos seguintes desenhos de construcdo, pormenores de execugdo e
elementos do projecto necessarios, conforme solicitado pelo Dono de Obra (aplicavel apenas no caso de
caber ao empreiteiro a elaboragdo do projecto de execugdo).
g) A elaboracgdo e apresentacgdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso previsto no n.2
3 do artigo 361.2 do CCP;
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h) A aprovacdo pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas f) e g);

i) A elaboracgdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de seguranca e salde
ou da ficha de procedimentos de seguranca, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas
ai previstas, em func¢do do sistema utilizado para a execucdo da obra, em particular as tecnologias e a

organizagao de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

Clausula 7.2 - Modificacao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos
1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razdes de

interesse publico.
2 - No caso previsto no nimero anterior, o empreiteiro tem direito a reposi¢cdo do equilibrio financeiro do
Contrato em func¢do dos danos sofridos em consequéncia dessa modificacdo, mediante reclamacdo a
apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificacdo da mesma, que deve conter os elementos
referidos no n.2 3 do artigo 354° do CCP.
3 - Em quaisquer situa¢cdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser
alterado, independentemente de tal se dever a facto imputdvel ao empreiteiro, deve este apresentar ao
dono da obra um plano de trabalhos modificado.
4 - Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que, injustificadamente,
ponha em risco o cumprimento do prazo de execucdo da obra ou dos respectivos prazos parcelares, o
dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de dez dias, um plano de trabalhos
modificado, adoptando as medidas de correccdo que sejam necessarias a recuperacdo do atraso
verificado.
5 - Sem prejuizo do disposto no n.2 3 do artigo 373° do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre as
alteracGes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n.°*3 e 4 da presente cldusula no prazo de dez dias,
equivalendo a falta de prontncia a aceitagdo do novo plano.
6 - Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele ndo resulte prejuizo para
a obra ou prorrogacdo dos prazos de execugao.
7 - Sempre que o plano de trabalhos seja modificado/ deve ser feito o consequente reajustamento do
plano de pagamentos.
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Secc¢do Il - Prazos de execugao

Clausula 8.2 - Prazo de execugdo da empreitada

1 - O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execugdo da obra na data da conclusdo da consignacdo total ou da primeira consignacdo
parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovacao do plano de
seguranca e saude ou da ficha de procedimentos de seguranca, caso esta ultima data seja posterior;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugdo previstos no plano de trabalhos em vigor;
c)Concluir a execucdo da obra e solicitar a realizagdo de vistoria da obra para efeitos da sua recepcédo
proviséria no prazo de 120 dias a contar da data da sua consignagdo ou da data em que o dono de obra
comunique ao empreiteiro a aprovagdo do plano de seguranca e saude, caso esta Ultima data seja
posterior.

2 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugdo de trabalhos em relagdo ao plano de
trabalhos em vigor, imputdveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as
medidas de reforco de meios de acg¢ao e de reorganizacdo da obra necessarias a recuperac¢do dos atrasos
e ao cumprimento do prazo de execugdo.

3 - Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execucdo de trabalhos fora das horas
regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos ou resulte de
caso de for¢a maior, pode o dono da obra exigir-lhe o pagamento dos acréscimos de custos das horas
suplementares de servico a prestar pelos representantes da fiscalizacao.

4 - Pela conclusdo da execugdo da obra antes do prazo fixado na alinea c) do n.2 | o dono da obra procede
ao pagamento dos seguintes prémios ao empreiteiro: Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao
empreiteiro.

5 — Se houver lugar a execucdo de trabalhos a mais cuja execugao prejudique o normal desenvolvimento
do plano de trabalhos e desde que o empreiteiro o requeira, o prazo para a conclusdo da obra serd
prorrogado nos seguintes termos:

a) Sempre que se trate de trabalhos a mais da mesma espécie dos definidos no contrato,
proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de execucdo constantes do plano

de trabalhos aprovado e atendendo ao seu enquadramento geral na empreitada;
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b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no contrato, por acordo entre o dono
da obra e o empreiteiro, considerando as particularidades técnicas da execucao.

6 — Na falta de acordo quanto ao calculo da prorrogacdo do prazo contratual previsto na cldusula
anterior, proceder-se-a de acordo com o disposto no n.2 5 do artigo 373.2 do CCP.

7 — Sempre que ocorra suspensdo dos trabalhos ndo imputdvel ao empreiteiro, considerar-se-ao
automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensdo, o prazo global de execu¢do da obra e
0s prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam afectados por essa suspensao.

8 - A dentncia deve ser efetuada mediante notificacdo a outra parte, por carta registada com aviso de

rececdo, com uma antecedéncia minima de 60 (sessenta) dias.

Clausula 9.2 - Cumprimento do plano de trabalhos
1 - O empreiteiro informa mensalmente (se aplicavel) o diretor de fiscalizagdo da obra dos desvios que se

verifiguem entre o desenvolvimento efectivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes do
plano em vigor.

2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do ndmero anterior, ndo coincidirem
com os desvios reais, o director de fiscalizagdao da obra notifica-o dos que considera existirem.

3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucao dos trabalhos previstos no plano em
vigor, de modo a pdr em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel o disposto no

n.2 4 da cldusula 7.2.

Clausula 10.2 - Multas por violagdo dos prazos contratuais
1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execugao da obra por facto imputdvel ao empreiteiro,

o dono da obra pode aplicar uma sang¢do contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a |

%o do preco contratual.

2 - No caso de incumprimento de prazos parciais de execucdo da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.2 |, sendo o montante da sang¢do contratual ai prevista reduzido a
metade.

3 - O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancdo contratual por
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incumprimento dos prazos parciais de execucdo da obra quando recupere o atraso na execucao dos

trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execucdo do Contrato.

Clausula 11.2 - Actos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execuc¢do da obra em virtude de qualquer facto imputavel
a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da ocorréncia,
informar por escrito, o director de fiscalizagdo da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as
providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem susceptiveis de provocar prejuizos ou
perturbacdes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento,
comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao director de
fiscalizagdo da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue necessdrias perante a entidade

concessiondria ou exploradora daquele servico.

Secgdo lll - Condi¢oes de execugdao da empreitada

Clausula 12.2 - Condig¢Ges gerais de execug¢ao dos trabalhos

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o
projecto, com o presente caderno de encargos e com as demais condi¢des técnicas contratualmente
estipuladas.

2 - Relativamente as técnicas construtivas a adoptar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja
aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢cdes técnicas definidas nos termos da alinea e), n.2
1, clausula 2.2.

3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projecto, a
substituicdo dos métodos e técnicas de construcdo ou dos materiais previstos no presente caderno de
encargos e no projecto por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtencdo das
caracteristicas finais especificadas para a obra.

4 — O empreiteiro obriga-se, ainda, para efeitos da elaboracdo e assinatura do auto de recec¢do provisodria

da obra — al. b) do n? 2 do art. 3949, conjugado com a al. b) do n? 2 do art. 3952 ambos do CCP - a
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entregar, nos termos do art. 122 do D.L. 48/2006, de 12.03 (Regime das operacSes de gestdo de residuos
resultantes das obras) a guia de acompanhamento de residuos relativa ao transporte de RCD, efetuado,
por seu turno, em cumprimento do Plano de Prevengao e Gestdo de RCD disponivel na obra (n2 5 do art.
102 do mesmo diploma legal). A ndo apresentagao deste documento condicionara a rece¢do provisoria da

obra.

Clausula 13.2 - Trabalhos Complementares do projeto e de outros documentos

1 - O empreiteiro deve comunicar ao director de fiscalizacdo da obra quaisquer trabalhos
complementares dos elementos da solugao da obra por que se rege a execucgao dos trabalhos, bem como
das ordens, avisos e notificacdes recebidas.

2 - O empreiteiro tem a obrigacdo de executar todos os trabalhos complementares, desde que tal lhe
tenha sido ordenado por escrito pelo dono da obra.

3 —Salvo quando o empreiteiro tenha obrigacdo de elaborar o projecto de execugdo, o dono de obra deve
entregar ao empreiteiro todos os elementos necessdrios a realizacdo dos trabalhos referidos no nimero
anterior.

4 - S6 pode ser ordenada a execugao de trabalhos complementares desde que, o preco dos trabalhos,
incluindo o de anteriores trabalhos complementares igualmente decorrentes de circunstancias nao
previstas, ndo exceda 10% do prego contratual.

5 - O dono de obra é responsavel pelos trabalhos de suprimento dos erros e omissdes resultantes dos
elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao empreiteiro, designadamente os
elementos da solucdo da obra.

6 - O empreiteiro é responsavel pelos trabalhos complementares que tenham por finalidade o
suprimento dos respetivos erros e omissdes do projeto de execucao por si elaborado, exceto quando
estes sejam induzidos pelos elementos elaborados ou disponibilizados pelo dono de obra (aplicavel

apenas no caso de caber ao empreiteiro a elaboragao do projecto de execugao).

7 -O empreiteiro deve, no prazo de 60 dias contados da data da consignac¢do total ou da primeira
consignacdo parcial, reclamar sobre existéncia de erros e omissdes do caderno de encargos, salvo dos que

s6 sejam detetaveis durante a execuc¢do da obra, sob pena de ser responsavel por suportar metade do
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valor dos trabalhos complementares de suprimento desses erros e omissoes.

8 — O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos complementares que se destinem ao suprimento
de erros e omissdes que, ndo podendo objetivamente ser detetados na fase de formagao do contrato,
também ndo tenham sido por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que |he fosse

exigivel a sua detecgao.

Clausula 14.2 - Alterac¢des ao projecto propostas pelo empreiteiro
1 - Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projecto, o empreiteiro deve apresentar todos os

elementos necessdrios a sua perfeita apreciacao.

2 - Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memodria ou nota
descritiva e explicativa da solucdo seguida, com indica¢do das eventuais implicagdes nos prazos e custos e
se for caso disso, pecas desenhadas e calculos justificativos e especificagdes de qualidade da mesma.

3 - Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragdes ao projecto propostas pelo
empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra e apreciadas pelo

autor do projecto de execug¢do no ambito da assisténcia técnica que a este compete.

Clausula 15.2 - Mengoes obrigatdrias no local dos trabalhos
| — Sem prejuizo do cumprimento das obriga¢des decorrentes da legislacdo em vigor, o empreiteiro deve

afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do dono da obra e do empreiteiro,
com mengao do respectivo alvard ou niumero de titulo de registo e manter cdpia dos alvaras ou titulos de
registo dos subcontratados ou dos documentos previstos na referida alinea, consoante os casos.

2 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacdo, o livro de registo da
obra e um exemplar do projecto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e dos demais
documentos a respeitar na execu¢cdo da empreitada, com as alteracbes que neles hajam sido

introduzidas, assim como um exemplar do Plano de Prevencdo e Gestdao de RCD aplicdvel a obra.

3 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor, bem
como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos contratos colectivos de trabalho
aplicaveis.

4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projecto
Ajuste Direto - Servigo de Contratagdo Publica 12/29
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respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 16.2 — Ensaios

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas caracteristicas e
comportamentos sdo os previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

2 - Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizacdo de
guaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no niUmero anterior se mostrarem insatisfatdrios e as
deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com os mesmos ensaios
e com a reparacao daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo no caso contrario, de conta do dono

da obra.

Clausula 17.2 — Medicbes

1 - As medig¢Oes de todos os trabalhos executados, (se aplicavel), incluindo os trabalhos ndo previstos no
projecto e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra sao feitas no local da obra com a
colaboragao do empreiteiro e sao formalizados em auto.

2 - As medicGes sdo efetuadas mensalmente (se aplicavel), devendo estar concluidas até ao 8.2 dia do
més imediatamente seguinte aquele a que respeitam (nos termos do artigo 388° do CCP).

3 - Os métodos e os critérios a adoptar para a realizacdo das medi¢Ges respeitam a seguinte ordem de
prioridades:

a) As normas oficiais de medigao que porventura se encontrem em vigor;

b) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da obra e o

empreiteiro.

Clausula 18.2 - Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1 - Salvo no que respeite a materiais e elementos de construgao que sejam fornecidos pelo dono da obra,
correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes da utilizagdo

na execucdo da empreitada de materiais, de elementos de constru¢dao ou de processos de construgdo a
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gue respeitem quaisquer patentes, licencas, marcas, desenhos registados e outros direitos de
propriedade industrial.

2 - No caso de o dono da obra ser demandado por infrac¢do na execucao dos trabalhos de qualquer dos
direitos mencionados no nimero anterior, o empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que, em

consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

Clausula 19.2 - Execugdo simultanea de outros trabalhos no local da obra

1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos ndo incluidos no
Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

2 - Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboragdo com o director de
fiscalizagdo da obra, de modo a evitar atrasos na execug¢do do Contrato ou outros prejuizos.

3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada estd a ser impedida ou a
sofrer atrasos em virtude da realizagdo simultanea dos trabalhos previstos no n.2 |, deve apresentar a sua
reclamacdo no prazo de dez dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adoptadas as
providéncias adequadas a diminuicdo ou eliminagdo dos prejuizos resultantes da realizacdo daqueles
trabalhos.

4 - No caso de verificagdo de atrasos na execucdo da obra ou outros prejuizos resultantes da realizacdo
dos trabalhos previstos no n.2 1 o empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio financeiro do
Contrato, de acordo com os artigos 282° e 354° do CCP, a efectuar nos seguintes termos:

a) Prorrogacdo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente verificado
na realizacao da obra, €;

b) Indemnizagdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execuc¢do do Contrato que demonstre

ter sofrido.

Clausula 20.2 - Outros encargos do empreiteiro
1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparac¢do e a indemniza¢do de todos os prejuizos

que, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a recepg¢do definitiva dos
trabalhos em consequéncia do modo de execugdo destes ultimos, da actuacdo do pessoal do empreiteiro

ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta de seguranca das
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obras, materiais, elementos de construcado e equipamentos.
2 - Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebracdo dos contratos de seguros indicados no
presente caderno de encargos, a constituicdo das caugdes exigidas no programa do procedimento,

qguando exigiveis e as despesas inerentes a celebra¢do do Contrato.

Secgdo IV — Pessoal

Clausula 21.2 - Obrigagdes gerais

1 - S3o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal empregado na
execucdo da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido
comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho dos
respectivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra,
do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

3 - A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o
exija, mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.

4 - As quantidades e a qualificacao profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem estar de

acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respectivo plano.

Clausula 22.2 - Horario de trabalho

1 - O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para o
efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessdria, nos termos da legislacdo aplicavel, e
dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respectivo programa ao director de fiscalizacdo

da obra.

Clausula 23.2 - Seguranga, higiene e saude no trabalho

1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢Ges legais e regulamentares em vigor sobre
seguranca higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, bem como a
outras pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo

fornecedores e visitantes autorizados, correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento
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de tais obrigacoes.

2 - O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢cdes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a
assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.

3 - No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas nos nimeros
anteriores, o director de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias que se revelem
necessdrias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o director de fiscalizagdo da obra o exija,
o empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, nos termos previstos no n.2 | da clausula 302.

5 - O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o director de fiscalizacdo da obra, pela
observancia das obriga¢des previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado
na obra e as pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo

fornecedores e visitante autorizados.

CAPITULO Il - OBRIGAGCOES DO DONO DE OBRA

Clausula 24.2 - Prego e condi¢des de pagamento
1 - Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do Contrato,
deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total da proposta adjudicada, o qual ndo pode
exceder 29.504,62€ (vinte e nove mil, quinhentos e quatro euros e sessenta e dois céntimos), acrescido
de IVA & taxa legal em vigor.
2 - Os pagamentos a efectuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu montante
determinado por medicGes mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula 172 (se aplicavel).
3 - Os pagamentos sdo efectuados no prazo maximo de 60 (sessenta) dias (n.2 4 do artigo 299°, do CCP)
apods a apresentagao da respectiva factura.
4 - Os autos de medicdo sao elaborados de acordo com o modelo e respetivas instrugdes fornecidas pelo
diretor de fiscalizagdo da obra.
5 - Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham

sido concluidos durante o més (ou durante o periodo de execu¢do da empreitada se a duragdo desta for
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inferior a um més), sendo a sua aprovacdo pelo director de fiscalizacdo da obra condicionada a realizagdo
daqueles.

6 - No caso de falta de aprovacdo de alguma factura em virtude de divergéncias entre o director de
fiscalizagdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteldo, deve aquele devolver a respectiva factura
ao empreiteiro, para que este elabore uma factura com os valores aceites pelo director de fiscalizagdo da
obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

7 - O pagamento dos trabalhos Complementares é feito nos termos previstos nos niUmeros anteriores,
mas com base nos pregos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do artigo

373° do CCP.

Clausula 25.2 | Faturagao Eletrénica

1. Atendendo ao disposto no art.2 2992-B do Cédigo dos Contratos Publicos, alterado pelo Decreto-Lei n2
111-B/2017, de 31 de agosto, é obrigatdria a emissdo da(s) fatura(s) em formato eletrénico.

2. Embora nos termos do art.2 9.2 do Decreto-Lei n.2 111-B/2017, com a redacdo dada pelo Decreto-Lei
n.2 14-A/2020, de 7 de abril, se preveja um efeito suspensivo da obrigacdo de emissdo de fatura
eletrénica até 30 de junho de 2021 para as entidades que sdo cocontratantes, salvo as micro,
pequenas e médias empresas, que dispdem de um prazo mais alargado até 31 de dezembro de 2021,
definidas nos termos da Recomendacgdo 2003/361/CE, da Comissdo Europeia, de 6 de maio de 2003, o
Municipio esta preparado para, desde j3, receber faturas em formato eletrénico.

3. A solucdo adotada pelo Municipio da Figueira da Foz é o ilLink Digital Sharing, acessivel em
https://www.ilink.pt da empresa ACIN iCloud Solutions, e sera através da mesma que todas as faturas
deverdo ser encaminhadas pelos fornecedores.

4. Para o efeito, deverd realizar a sua adesdo gratuita a plataforma iLink em https://www.ilink.pt ,

assegurando-se a isencdo de custos de transacdo na utilizacdo da solucdo por parte dos nossos
fornecedores.
5. O ilLink dispGe de uma linha de apoio para colocacdo de qualquer questdo que possa surgir, através do

email apoio@ilink.pt ou pelo telefone 707 451 451.
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Clausula 26.2 - Adiantamentos ao empreiteiro

1 - O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um adiantamento da
parte do pre¢o da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou equipamentos cuja utilizacdo haja sido
prevista no plano de trabalhos.
2 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 292° e 293° do CCP, o contraente publico pode efetuar,
casuisticamente, o(s) adiantamento(s) de preco por conta de prestacbes a realizar ou de atos
preparatérios ou acessérios das mesmas quando:

a) O valor dos adiantamentos ndo seja superior a 30% do prego contratual; e

b) Seja prestada caugdo de valor igual ou superior aos adiantamentos efetuados, sendo aplicavel,

com as necessarias adaptagdes, o disposto nos artigos 882 e 902 do CCP.

3 - Todas as despesas decorrentes da presta¢do da caugdo prevista no nimero anterior correm por conta
do empreiteiro.
4 - A caucdo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a medida que forem
executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efectuado pelo dono

da obra, nos termos do n.2 2 do artigo 295° do CCP.

Clausula 27.2 - Descontos nos pagamentos

1 - Para refor¢o da caugdo prestada com vista a garantir o exacto e pontual cumprimento das obriga¢des
contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos parciais
previstos é deduzido o montante correspondente a 5 % desse pagamento (n.2 | do artigo 353°, do CCP).

2 - O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsito de titulos, garantia
bancdria ou seguro-cauc¢do, nos mesmos termos estabelecidos para a caugdo destinada a garantir o exato

e pontual cumprimento das obrigacGes contratuais.

Clausula 28.2 - Mora no pagamento

1 - Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdes de pagamento do preco
contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa legalmente
fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora, os quais serao obrigatoriamente abonados ao

empreiteiro, independentemente de este os solicitar e incidirdo sobre a totalidade da divida.
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2 - O pagamento dos juros de mora referidos no niumero anterior devera ser efectuado pelo dono da obra
no prazo de 15 dias a contar da data em que tenham ocorrido o pagamento dos trabalhos, as revisées ou

acertos que lhes deram origem.

Clausula 29.2 - Revisao de pregos
1 - A revisdo dos pregos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de mao-de-obra, de

materiais ou de equipamentos de apoio durante a execu¢do da empreitada, é efectuada nos termos do
disposto no Decreto-Lei n.2 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade de férmula.

2 - Arevisdo de precos obedece a seguinte férmula; Férmula tipo — FO9 — Arranjos Exteriores, conforme
o Despacho n.2 22 637/2004 (2.2 série) de 12 de outubro, o Despacho n.2 1.592/2004 (2.2 série), de 08 de
Janeiro, e a Rectificacdo n.2 383/2004 (2.2 série), de 25 de Fevereiro.

3 - Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de precos da empreitada

sao incluidos nas situagdes de trabalhos.

Seccdo V — Seguros

Clausula 30.2 - Contratos de seguro
1 - O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o
periodo de execugdo do contrato, as apolices de seguro previstas neste caderno de encargos e na
legislagdo aplicavel, devendo exibir cépia das mesmas, bem como do recibo de pagamento do respectivo
prémio, na data da consignacao.
2 - O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigacOes previstas na presente sec¢ao, devendo
zelar pelo controlo efectivo da existéncia das apélices de seguro dos seus subcontratados.
3 — O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias das apdlices e dos recibos de pagamento
dos prémios dos seguros previstos na presente sec¢do ou na legislacdo aplicavel, ndo sendo admitida a
entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicao destes documentos.
4 — Todas as Apdlices de seguro e respectivas franquias previstas constituem encargo Unico e exclusivo
do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade

seguradora legalmente autorizada.
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5 — Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as
obrigacOes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.

6 — Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de pagamento dos prémios
referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva -se o direito de se substituir aquele,
ressarcindo -se de todos os encargos envolvidos e ou que tenha suportado.

7 — O empreiteiro obriga-se a manter as apdlices de seguro validas até a data da recepcdo provisoria da
obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares que em cada momento

estejam afectos a obra ou ao estaleiro, até a data em que deixem de o estar.

Clausula 31.2 - Objecto dos contratos de seguro

1 — O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice
deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo
de que o pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra igualmente abrangido por seguro de
acidentes de trabalho de acordo com a legislagdo em vigor em Portugal.
2 — O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automével cuja
apodlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogdo prépria afectos a obra, que circulem na via
publica ou no local
da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros ou de carga, maquinas ou equipamentos
industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil automavel (riscos de circulacdo),
bem como a apresentar comprovativo de que os veiculos afectos a obra pelos subempreiteiros se
encontram igualmente segurados.
3 — O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os danos
proprios do equipamento, mdquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os meios
auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens imdveis, armazéns, abarracamentos, refeitdrios,
camaratas, oficinas e maquinas e equipamento fixos ou moéveis.
4 — No caso dos bens iméveis referidos no nimero anterior, a apélice deve cobrir, no minimo, os riscos
de incéndio, raio, explosdo e riscos catastréficos, devendo o capital seguro corresponder ao respectivo
valor patrimonial.
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5 — O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automadvel previsto no n.2 2

desta clausula devera respeitar os limites minimos legalmente obrigatérios.

CAPITULO IV - REPRESENTAGAO DAS PARTES E CONTROLO DA EXECUGCAO DO CONTRATO

Clausula 32.2 - Representac¢ao do empreiteiro
1 - Durante a execucdo do Contrato, o empreiteiro é representado por um director de obra, salvo nas

matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo diversa no caderno de encargos ou no Contrato, se
estabeleca diferente mecanismo de representacao.

2 - O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a sua representacao a
um técnico com a seguinte qualificacdo minima de Engenheiro Técnico Civil.

3 - Ap6s a assinatura do Contrato e antes da consignac¢do, o empreiteiro confirmara, por escrito, o nome
do director de obra, indicando a sua qualificacdo técnica e ainda se 0 mesmo pertence ou ndo ao seu
quadro técnico, devendo esta informagdo ser acompanhada por uma declaragdo subscrita pelo técnico
designado, com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direc¢do técnica da obra e
comprometendo-se a desempenhar essa fungao com proficiéncia e assiduidade.

4 - As ordens, os avisos e as notificacdes que se relacionem com os aspectos técnicos da execucdo da
empreitada sao dirigidos directamente ao director de obra.

5 - O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra sempre que
para tal seja convocado.

6 - O dono da obra podera impor a substituicdo do director de obra, devendo a ordem respectiva ser
fundamentada por escrito com base em razbes objectivas e ou inerentes a actuacdo profissional do
director de obra

7 - Na auséncia ou impedimento do director de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele
indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessdrios para responder, perante o
director de fiscalizacdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

8 - O empreiteiro deve designar um responsdvel pelo cumprimento da legislacdo aplicdvel em matéria de
seguranca, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correcta aplicagdo do documento referido

na alinea i) do n.2 4 da clausula 6.2.
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9 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em matéria de

aplica¢do do plano de gestdo de residuos da construcdo e demolicdo.

Clausula 33.2 - Representac¢ao do dono da obra
1 - Durante a execucdo o dono da obra é representado por um director de fiscalizagdo da obra, salvo nas

matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo distinta no caderno de encargos ou no Contrato, se
estabeleca diferente mecanismo de representacao.

2 - O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do director de fiscalizacdo da obra que designe
para a fiscalizacdo local dos trabalhos até a data da consignacdo ou da primeira consignacdo parcial.

3 - O director de fiscalizagdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em todas as
matérias relevantes para a execug¢do dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questdes que
Ihe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, exceptuando as matérias de modificacdo, resolugao ou

revogacdo do Contrato.

Clausula 34.2 - Livro de registo da obra
1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e rubricadas

por si e pelo director de fiscalizagdo da obra, contendo uma informacao sistemdtica e de facil consulta
dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execugao dos trabalhos.

2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sao os referidos no n.2 3 do artigo 304° e no
n.2 3 do artigo 305° do CCP.

3 - O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do director da obra, que o deverd
apresentar sempre que solicitado pelo director de fiscalizacdo da obra ou por entidades oficiais com

jurisdicdo sobre os trabalhos.

CAPITULO V - RECEPGCAO E LIQUIDAGCAO DA OBRA
Clausula 35.2 - Recepg¢ado provisdria
1 - A rececdo proviséria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser efectuada logo que a
obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do empreiteiro ou por iniciativa do dono
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da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execu¢ao da obra.

2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua recepgdo provisdria, esta é
efectuada relativamente a toda a extensdo da obra que ndo seja objecto de deficiéncia.

3 - O procedimento de recepc¢do proviséria obedece ao disposto nos artigos 394° a 396° do CCP,
dependendo a vistoria e elaboragdo do respetivo auto, designadamente da demonstragao da correta
execucdo do Plano de Prevencdo e Gestdao de Residuos de Construgdo e Demolicdo. A ndo demonstragao
ou execucgdo incorreta do referido Plano condicionard (inviabilizando a sua concretizagdo) a recegdo

proviséria da obra.

Clausula 36.2 - Prazo de garantia
1 — Na data da assinatura do auto de receg¢do proviséria inicia-se o prazo de garantia, durante o qual o

empreiteiro estd obrigado a corrigir todos os defeitos de obra.

2- O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos;

a) Dez anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

b) Cinco anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou instalagdes
técnicas;

c) Dois anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afectos a obra, mas dela autonomizaveis.
3 - Caso tenham ocorrido recepg¢des provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do
numero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo
dono da obra, desde que susceptivel de uso independente e autonomizavel.

4 - Excetuam-se do disposto no n.2 | as substituicdes e os trabalhos de conservacao que derivem do uso
normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da sua utilizagcdo para os fins a que

se destina.

Clausula 37.2 - Recegao definitiva

1 — Findo o prazo de garantia, ha lugar, em relacdo a totalidade ou a cada uma das partes da obra, a nova
vistoria a obra para efeitos de recec¢do definitiva da empreitada, a qual é formalizada em auto.

2 - Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas condi¢bes
de funcionamento e conservacdo, esta sera definitivamente recebida.

3 - Arececao definitiva depende, em especial, da verificagcdo cumulativa dos seguintes pressupostos:
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a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condicdes normais de exploracdo,
operacdo ou utilizacdo, da obra e respectivos equipamentos, de forma que cumpram todas as exigéncias
contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obriga¢cdes decorrentes do periodo de garantia
relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4 - No caso de a vistoria referida no n.2 | permitir detectar deficiéncias, deteriora¢ées, indicios de ruina ou
falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a nao verificagdo dos pressupostos previstos no
numero anterior, o dono da obra fixa o prazo para a sua correc¢do dos problemas detectados por parte
do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a realizagdo de uma nova vistoria nos termos dos
numeros anteriores.

5 - Sdo aplicadveis a vistoria e ao auto de recepcdo definitiva, bem como a falta de agendamento ou
realizacdo da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a recepcdo proviséria quanto as

mesmas matérias, nos termos do disposto no n.2 6 do artigo 398.2 do CCP.

Clausula 382 - Restitui¢do dos depdsitos e quantias retidas e liberagao da caugdo

1 - Verificada a inexisténcia de defeitos da presta¢cdo do empreiteiro ou corrigidos aqueles que hajam sido
detectados até ao momento da libertagdo, ou ainda quando considere os defeitos identificados e ndo
corrigidos como sendo de pequena importancia e ndo justificativos da nao liberagdo, o dono da obra
promove a liberacdo da caucdo destinada a garantir o exacto e pontual cumprimento das obrigacdes
contratuais, nos seguintes termos (apenas para os contratos em que o prazo de garantia fixado na
cladusula 352 seja superior a dois anos, pois, quando o prazo for igual ou inferior, o prazo para o dono da
obra promover a liberacdo integral da caucdo é de 30 dias apds o termo do prazo de garantia):

a) No final do primeiro ano, 30% do valor da caucdo;

b) No final do segundo ano, 30% do valor da caucdo;

c) No final do terceiro ano, 15% do valor da caugao;

d) No final do quarto ano, 15% do valor da caucdo

e) No final do quinto ano, os 10% restantes.
3 - No caso de haver lugar a recepg¢Ges definitivas parciais, a libertacdo da caucdo prevista no nimero
anterior é promovida na proporgao do valor respeitante a recepc¢do parcial. Decorrido o prazo fixado para
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a liberagdo da caucdo sem que esta tenha ocorrido, o empreiteiro pode notificar o dono da obra para que
este cumpra a obrigacdo de liberacdo da caucdo, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou
integral, se, 15 dias apds a notificacdo, o dono da obra ndo tiver cumprido a referida obrigacdo, nos
termos do n.2 9 do artigo 295.2 do CCP.

4 — A mora na liberagao, total ou parcial, da caugdo confere ao empreiteiro o direito de indemnizagao,
designadamente pelos custos adicionais por este incorridos com a manutencdo da caugdo prestada por
periodo superior ao que seria devido.

5 — Nos casos em que a caucdo tenha sido prestada por depdsito em dinheiro ou o refor¢co da garantia
tenha sido efectuado em numerario, o empreiteiro terd direito a exigir juros de mora calculados desde a
data em que o dono de obra deveria ter restituido as quantias retidas.

6 — Quando a caugdo ndo seja exigivel, poderd ser efectuada retengdo de valor até 10% da totalidade dos

pagamentos a efetuar, de acordo com n23 do artigo 882 do CCP.

CAPITULO VI - DISPOSICOES FINAIS

Clausula 392 - Deveres de colaboracao e informagado

1 - As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboragdo mutua, designadamente no tocante a prestagao
reciproca de informagdes necessarias a boa execucdo do contrato, sem prejuizo dos deveres de

informacao previstos no artigo 290.2 do CCP.

Clausula 40.2 - Subcontratacao e cessdo da posi¢do contratual

| — O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada, desde que se
encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.”* 3 e 6 do artigo 318° do CCP.

2 - O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execu¢do quando nao estejam
verificados os limites constantes do artigo 383° do CCP, ou quando haja fundado receio de que a
subcontratacao envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigacdes emergentes do Contrato.
3 - Todos os Subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no artigo
384° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto a
revisao de precos.

4 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo director de fiscalizacdo da obra para
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que este, em qualqguer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos
subempreiteiros presentes na obra.

5 - O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os
subcontratados e terceiros.

6 - No prazo de cinco dias apés a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro deve, nos
termos do n.2 3 do artigo 385. ° do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra, remetendo-lhe
cOpia do contrato em causa.

7 - A responsabilidade pelo exacto e pontual cumprimento de todas as obrigacdes contratuais é do
empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

8 - A cessdo da posicdo contratual por qualquer das partes depende da autorizacdo da outra, sendo em
qgualquer caso vedada nas situacdes previstas no n.2 | do artigo 317° do CCP.

9 - Em caso de incumprimento, pelo cocontratante, das suas obriga¢des, que reldina os pressupostos para
a resolucdo do contrato, o cocontratante ceda a sua posicao contratual ao concorrente do procedimento
pré-contratual na sequéncia do qual foi celebrado o contrato em execugdo, que venha a ser indicado pelo

contraente publico, pela ordem sequencial daquele procedimento (art.2 318.2 - A do CCP). (ndo aplicavel).

Clausula 41.2 - Resolugdo do contrato pelo dono da obra
| — Sem prejuizo das indemnizagGes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o contrato

nos seguintes casos;

a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, directivas ou instrugdes transmitidas no exercicio
do poder de direccdo sobre matéria relativa a execuc¢do das prestacdes contratuais;

c) Oposicao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizacdo do dono da obra;

d) Cessdo da posicdo contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia dos termos e limites
previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da manutenc¢do das obrigacées
assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa fé;

e) Se o valor acumulado das sang¢Ges contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite previsto no
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n.22 do artigo 329° do CCP;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

g) Ndo renovacgao do valor da caugdo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja obrigado;

h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislagdao sobre seguranca,

higiene e salde no trabalho;

j) Se, tendo faltado a consignacdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro ndo

comparecer, apds segunda notificacdo, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra para nova

consignacdo desde que ndo apresente justificacdo de tal falta aceite pelo dono da obra;

I) Se ocorrer um atraso no inicio da execucdo dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que seja superior a

1/40 do prazo de execucdo da obra;

m) Se o empreiteiro ndo der inicio a execugdo dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da notificagcdo da

decisdo do dono da obra que indefere a reclamacdo apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua

execucgao;

n) Se houver suspensdo da execucdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel ao empreiteiro

ou se este suspender a execugdo dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos previstos no n.2 | do

artigo 366° do CCP, desde que da suspensdao advenham graves prejuizos para o interesse publico;

0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.2 3 do artigo 404° do CCP;

p) Se nado foram corrigidos os defeitos detectados no periodo de garantia da obra ou se nao for repetida a

execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no

artigo 397° do CCP;

g) Por razoes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2 - Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro, sera o

montante respectivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra poder executar as

garantias prestadas.

3 - No caso previsto na alinea q) do n.2 |, o empreiteiro tem direito a indemniza¢do correspondente aos

danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio que resulte

da antecipacao dos ganhos previstos.

4 - A falta de pagamento da indemnizacgdo prevista no nimero anterior no prazo de 30 dias contados da
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data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao empreiteiro o direito ao

pagamento de juros de mora sobre a respectiva importancia.

Clausula 42.2 - Resolugao do contrato pelo empreiteiro
| — Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro tem o direito de resolver o

contrato nos seguintes casos:

a) Alteragdo anormal e imprevisivel das circunstancias;

b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;

c) Incumprimento de obrigacdes pecunidrias pelo dono da obra por periodo superior a seis meses ou

qguando o montante em divida exceda 25% do prego contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacdo da relagdo contratual do dono da obra, quando

tornem contraria a boa fé a exigéncia pela parte publica da manutenc¢do do contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

f) Se ndo for feita consignacdao da obra no prazo de seis meses contados da data da celebragdo do

contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagBes parciais, o retardamento da consignag¢do ou

consignagdes subsequentes acarretar a interrup¢do dos trabalhos por mais de 120 dias, seguidos ou

interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos complementares e os trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes

de atos ou factos ndo imputdveis ao empreiteiro, ocorrer uma reduc¢do superior a 20% do prego

contratual;

i) Se a suspensdo da empreitada se mantiver;

ii) por periodo superior a um quinto do prazo de execucdo da obra, quando resulte de caso de forga

maior;

iii) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de fato imputdvel ao dono da

obra;

k) Se, verificando os pressupostos do artigo 3542, os danos do empreiteiro excederam 20% do prego

contratual.

2 - No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de resolugdo quando esta ndo

implique grave prejuizo para a realiza¢cdo do interesse publico subjacente a rela¢do juridica contratual ou,
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caso implique tal prejuizo, quando a manutencdo do contrato ponha manifestamente em causa a
viabilidade econdmico-financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse
ultimo caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e privados em presenca,

3 - O direito de resolucdo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4 - Nos casos previstos na alinea c¢) do n.2 |, o direito de resolugdo pode ser exercido mediante declaragdo
ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a recepc¢do dessa declaragdo, salvo se o dono da obra

cumprir as obrigagGes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Clausula 43.2 - Foro competente
1 - Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal

Administrativo e Fiscal de Coimbra, com expressa renuncia a qualquer outro.

Clausula 442 - Comunicagoes e notificagGes
1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicagGes entre as

partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cddigo dos Contratos Publicos, para o
domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no Contrato.
2 - Qualquer alteracdo das informagdes de contacto constantes do Contrato deve ser comunicada a outra

parte.

Clausula 452 - Contagem dos prazos
Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.
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