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TOMO | - CLAUSULAS JURIDICAS

Capitulo |

Disposicdes Gerais

Clausula 1.2
Objeto
O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar na sequéncia
do procedimento pré-contratual, que tem por objeto principal a aquisicdo de servicos de PLANEAMENTO,
COORDENACAO E FISCALIZACAO DA “EMPREITADA DE PROTECAO E ESTABILIZACAO COSTEIRA
DA FALESIA DOS FENAIS E VENTOSA, ILHA GRACIOSA”, de acordo com as clausulas técnicas

constantes da Parte Il deste caderno de encargos.

Clausula 2.2
Disposi¢cdes por que se rege a aquisicao de servi¢cos
1. A execucéo do contrato obedece:

a) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os documentos que dele fazem parte
integrante, ou quaisquer aditamentos que venham a ser estabelecidos de comum acordo entre o contraente
publico e o cocontratante

Por contraente publico entende-se a Regido Autonoma dos Acores/Secretaria Regional do Mar, Ciéncia
e Tecnologia (SRMCT) — Dire¢éo Regional dos Assuntos do Mar (DRAM).

Por cocontratante entende-se a entidade com quem foi contratada a realizacdo da prestacdo de
servicos em referéncia.

b) Ao Cdadigo dos Contratos Publicos, doravante «CCP», aprovado pelo Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29
de janeiro, republicado pelo Decreto-Lei n.° 278/2009, de 2 de outubro e alterado pela Lei n.° 3/2010, de 27
de abril, Decreto-Lei n.° 31/2010 de 14 de dezembro e Lei n.° 64-B/2011, de 30 de dezembro, pelo Decreto-
Lei n.° 149/2012, de 12 de julho, Decreto-Lei n.° 214-G/2015, de 2 de outubro e pelo Decreto-Lei n.° 111-
B/2017, de 31 de agosto, retificado pela Declaracdo n.° 36-A/2017, de 30 de outubro e pela Declaracdo n.°
42/2017, de 30 de novembro e Decreto-Lei n.° 33/2018, de 15 de maio;

c) Ao Decreto Legislativo Regional n.° 27/2015/A, de 29 de dezembro que aprova o regime juridico dos
contratos publicos na Regido Autonoma dos Acores, alterado pelo Decreto Legislativo Regional n.° 3/2017/A,
de 13 de abril;

d) Ao Decreto-Lei n.° 46/2008, de 12 marco, alterado pelo Decreto-Lei n.° 73/2011, de 17 de junho, e
Decreto Legislativo Regional n.° 29/2001/A, de 16 de novembro, na sua redacao atual;

e) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislacdo complementar;

f) A Lei n.° 40/2015, de 1 de junho, que procede a primeira alteracdo a Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, na

sua redacéo atual;
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g) A restante legislagido portuguesa e regulamentacdo aplicavel, nomeadamente a que respeita a
construgdo, a revisdo de precos, as instalagbes do pessoal, a seguranca social, a higiene, seguranca,
prevencao e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

h) As Regras da arte.

2. Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no contrato, sem
prejuizo do disposto no n.° 4 do artigo 96.° do CCP:

a) O Clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo
99.° do CCP e aceites pelo cocontratante nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Cadigo;

b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos concorrentes,
desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo 6érgdo competente para a decisao
de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.° do CCP;

c) Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos;

e) A proposta adjudicada;

f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo cocontratante;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de
encargos.

3. Para além dos regulamentos referidos neste caderno de encargos, fica o cocontratante obrigado ao
pontual cumprimento de tudo o demais que se encontrar em vigor e que se relacione com 0S Sservicos a
realizar.

4. Além dos documentos normativos indicados neste caderno de encargos, 0 cocontratante obriga-se
também a respeitar, no que seja aplicavel aos servicos a realizar e ndo esteja em oposicdo com 0S
documentos do contrato, as normas portuguesas, as especificagbes e documentos de homologacdo de
organismos oficiais e as instru¢des de fabricantes ou detentoras de patentes.

5. O contraente publico pode, em qualquer momento, exigir ao cocontratante a comprovacdo do
documento das disposi¢cdes regulamentares e normas aplicaveis.

6. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no nimero 2, a respetiva prevaléncia é
determinada pela ordem pela qual ai sdo indicados.

7. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no nimero 2 e o clausulado do contrato e seus
anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto no
artigo 99.° do Cdadigo dos Contratos Publicos e aceites pelo cocontratante nos termos do disposto no artigo

101.° desse mesmo diploma legal.

Clausula 3.2
Local de execucdo dos servicos
Os servicos objeto do contrato s&o executados no concelho de Santa Cruz, na ilha Graciosa, na Regido

Autonoma dos Agores.
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Clausula 4.2
Projeto de Execucéao
Faz parte integrante do presente Caderno de Encargos, o projeto de execucdo da “EMPREITADA DE
PROTECAO E ESTABILIZACAO COSTEIRA DA FALESIA DOS FENAIS E VENTOSA, ILHA GRACIOSA”.

Clausula 5.2
Prazo da prestacéo de servicos

1. A prestacdo dos servigos a realizar tem a duracdo da empreitada, incluindo as suspensfes e as
prorrogacdes legais e graciosas, acrescida dos sete (7) dias anteriores a data de consignacao da empreitada
e de 30 dias para fecho de contas, recegdo provisoéria, organizacdo do volume de telas finais e compilagédo
técnica.

2. O prazo de execucao da empreitada é de 150 (cento e cinquenta) dias.

3. O prazo referido no n.° 1 pode ser prorrogado ou reduzido, se houver altera¢ges do prazo de execucéo
da obra, ou em fun¢do do seu desenvolvimento a data do inicio da execucdo da presente prestacao de
Servigos.

4. No caso de acréscimo do prazo de execuc¢do da obra, o cocontratante fica obrigado & prorrogacdo do
prazo ou renovacado da prestacao de servigcos, has mesmas condi¢Bes contratuais no que diz respeito a taxas
horarias, diaria e mensais de méo-de-obra e equipamento.

5. Caso o0 prazo de execuc¢do da obra venha a ser prorrogado por razées imputiveis ao cocontratante,
ndo ha lugar ao pagamento de qualquer quantia adicional, sem prejuizo das penalidades referidas na
cldusula 20.2.

6. No caso de se verificar a reducdo prevista no n.° 4, s6 ha lugar ao pagamento das prestacdes
correspondentes aos meses de efetiva execugdo dos servicos.

7. Na contagem dos prazos previstos na presente cldusula consideram-se incluidos os sabados,
domingos e feriados.

8. A prestacdo dos servigos inicia-se sete (7) dias antes do dia da assinatura do auto de consignacédo da

empreitada ou noutra a indicar, por escrito, pelo contraente publico

Capitulo Il

Obrigac8es do contraente publico

Clausula 6.2
Preco contratual
1. A prestacdo de servigos a contratar tem como parametro base quanto ao pre¢o o valor maximo de 22
500,00 € (vinte e dois mil e quinhentos euros), ao qual acresce o IVA a taxa legal em vigor.
2. Pela prestacao dos servigcos objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais obrigacdes
constantes do presente Caderno de Encargos, o contraente publico deve pagar ao prestador de servigos o

preco constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA & taxa legal em vigor, se este for legalmente
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devido.

3. O prego referido no ndmero um inclui todos os custos, encargos e despesas cuja responsabilidade nao
esteja expressamente atribuida ao contraente publico, incluindo nomeadamente as despesas de alojamento,
alimentacéo, seguros e deslocacdo de meios humanos, comunicacdes, despesas de aquisicdo, transporte,
armazenamento e manutencdo de meios materiais, bem como quaisquer encargos decorrentes da utilizacéo

de marcas registadas, patentes ou licencas.

Clausula 7.2
Condicdes de pagamento

1. As condi¢Bes de pagamento do encargo total da prestagcéo dos servicos sédo as seguintes:

a) Os pagamentos sdo mensais durante o periodo de execu¢édo da empreitada;

b) Em caso de suspensdo da execucdo da empreitada, suspendem-se também os pagamentos pelo
periodo da suspenséo, desde que ndo sejam realizados quaisquer servigos pelo cocontratante no periodo da
suspensao;

¢) Para efeitos do calculo das importancias a pagar, no ambito desta prestagédo de servico, estas incluem
todos 0s encargos de pessoal (vencimentos, subsidios, férias, despesas de alojamento, alimentagéo, seguros
e deslocacdo de meios humanos, despesas de aquisi¢cdo, transporte, armazenamento e manutencdo de
meios materiais bem como quaisquer encargos decorrentes da utilizacdo de marcas registadas, patentes ou
licencas);

d) Os pagamentos sdo efetuados mediante a apresentacdo de faturas acompanhadas pelos elementos
justificativos, nomeadamente a indicagdo dos meios humanos e materiais utilizados, durante 0 més a que os
mesmos respeitam;

e) Os pagamentos séo efetuados no prazo maximo de 60 dias apds a entrega das respetivas faturas, as
quais s6 podem ser emitidas apds o vencimento da obrigacdo a que se referem;

f) Cada fatura deve incluir os seguintes elementos:

i. Nomero do Compromisso;
ii. Incidéncia do IVA, em separado;
iii. Emissdo em nome de Direc&o Regional dos Assuntos do Mar;

g) Nenhum pagamento pode ser efetuado antes do contrato ser publicitado, nos termos do disposto no
artigo 127.° do CCP;

h) O contraente publico pode deduzir nos pagamentos parciais a efetuar ao cocontratante, caso tal se
verifique:

i. As importancias necessarias a liquidacdo das multas que Ihe forem aplicadas;
ii. Todas as demais quantias que sejam legalmente exigiveis.

i) A remuneragdo do cocontratante, no que toca a meios humanos, bem como a taxas horarias, diarias,
semanais e mensais, para diferentes categorias profissionais, aplica-se a seguinte férmula de revisao de
precos:

P =Po It/lo

AJUSTE DIRETO N.° 24/DRAM/2020 PARA A CELEBRAGAO DE CONTRATO DE AQUISICAO DE SERVICOS DE PLANEAMENTO,
COORDENAGAO E FISCALIZAGAO DA “EMPREITADA DE PROTEGAO E ESTABILIZAGAO COSTEIRA DA FALESIA DOS FENAIS
E VENTOSA, ILHA GRACIOSA” CADERNO DE ENCARGOS Pég. 8



REGIAO AUTONOMA DOS ACORES
Secretaria Regional do Mar, Ciéncia e Tecnologia

Direcdo Regional dos Assuntos do Mar

Em que:
P — é o valor do pagamento ou taxa, hordria, semanal, ou mensal revisto a receber no més t;
Po — é o valor do pagamento ou taxa, horéaria, semanal ou mensal especificado na proposta;
It — é o indice de precos no consumidor total sem habitacao para os Acores, relativo ao més t;
lo — E o indice de precos no consumidor, total sem habitac&o, para os Acores, relativo ao més em que
teve lugar o convite ao cocontratante;
j) Néo séo efetuados adiantamentos ao cocontratante;
k) Nao séo efetuados pagamentos de prémios ao cocontratante.
2. Em caso de discordancia por parte do contraente publico quanto aos valores indicados nas faturas,
deve este comunicar ao prestador de servicos, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando o prestador de

servicos obrigado a prestar os esclarecimentos necessarios ou proceder a emissdo de nova fatura corrigida.

Clausula 8.2
Elementos e meios fornecidos pelo contraente publico

1. O contraente publico faculta ao cocontratante a proposta adjudicada da empreitada, bem como os
documentos e dados de que disponha, com interesse para a execucdo dos servicos e facilita também,
sempre que possivel, 0os contactos com as entidades que seja conveniente ouvir ou que possuam
informacdes consideradas relevantes para a elabora¢éo dos servigos.

2. A assisténcia técnica a execucgéo é, sempre que necessario, assegurada pelos autores do projeto, nos
termos da legislacdo vigente e de modo a serem ainda cumpridas as seguintes condi¢fes:

a. Elaboracdo dos desenhos de execucdo necessarios ao perfeito esclarecimento e compreenséo do
projeto;

b. Pareceres sobre os trabalhos complementares e a menos e sua justificagdo pormenorizada sempre
que sejam devidos a erros ou omissdes do projeto ou, quando houver que introduzir alterac8es a conce¢éo
do projeto;

c. Participacdo nas reunides gerais de coordenacdo, sempre que o contraente publico o entenda;

d. Visitas a obra, para inspe¢do do cumprimento da execucéo do projeto de que foram autores e
prestacéo de informacfes sobre as eventuais faltas ou desvios verificados.

e. Apreciacdo de variantes apresentadas pela empresa adjudicatéria, antes da sua aprovagéo pelo
contraente publico.

3. Sdo postas a disposi¢do do cocontratante as instalacdes definidas no presente caderno de encargos,

sendo aquele responséavel pelos custos de manutencgéo e exploracédo.

Capitulo llI

Obrigac¢8es do cocontratante
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Clausula 9.2
Obrigac6es do cocontratante

1. Sem prejuizo de outras obrigacGes previstas na legislacdo aplicavel, neste Caderno de Encargos ou
nas clausulas contratuais, da celebracdo do contrato decorrem para o prestador de servicos cocontratante as
obrigacdes principais constantes da Parte Il — Clausulas Técnicas.

2. Sdo da responsabilidade do cocontratante todos os meios auxiliares, deslocacbes, equipamentos,
contactos com outras entidades e quaisquer acfes de recolha e tratamento de informacfes que visem a boa
prestacao do servico, bem como o estabelecimento do sistema de organizacdo necessario a perfeita e
completa execucao das tarefas a seu cargo.

3. Na execucdo dos servicos contratados, o cocontratante sujeita-se a legislacdo portuguesa e

comunitéria, aos regulamentos e outras normas aplicaveis.

Clausula 10.2
Documentagéo a apresentar pelo cocontratante
1. Para além dos elementos escritos e desenhados que venham a ser solicitados pelo contraente publico
ou que se venham a mostrar necessarios elaborar pela equipa local de fiscalizacdo para cumprimento das
tarefas referidas anteriormente, o cocontratante deve fornecer obrigatoriamente os seguintes documentos,
em conformidade com o Tomo Il — Clausulas técnicas do presente Caderno de Encargos:
a. Relatério mensal de acompanhamento da obra, elaborado nos termos da alinea i), da clausula 3.4 do
Tomo Il — Clausulas Técnicas do Caderno de Encargos;
b. Informacgfes relativas a trabalhos complementares e a menos e/ou alteracbes de projeto que devem
conter obrigatoriamente os seguintes pontos:
i. Justificacdo dos mesmos e oportunidade da exposicao;
ii. Enquadramento nos elementos do projeto;
iii. Parecer da entidade projetista;
iv. Apreciacdo (minuciosa) dos pre¢cos novos, referindo a data a que os mesmos se reportam e a sua
atualizacao pela formula de revisdo de precos;
v. Quantidades totais a executar e a suprimir, bem como os respetivos custos (valor do IVA em separado);
vi. Enquadramento legal para a respetiva realizacéo;
vii. Alteracé@o dos prazos de execucao.
c. Relatdrio final da obra como construido, a apresentar trinta (30) dias apds a recegao provisoria da obra,
no qual constem:
i. Os elementos escritos e desenhados que permitam resumir e compreender tal como ficou efetivamente a
obra, com indicacdo de areas, custos, meios mobilizados, entre outros;
ii. Um registo fotografico e/ou video que permita o acompanhamento da sua evolucao e que registe as
principais fases da mesma;
iii. As principais alteracdes relativamente ao inicialmente projetado, sucintamente justificadas;
iv. As "Telas Finais" da obra efetivamente construida, obtendo para o efeito, junto do Empreiteiro os

elementos a que este esteja contratualmente obrigado;
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d. Atas das reunifes, periddicas ou ndo, a que esteja presente no ambito desta prestacéo de servicos;

e. Relatorio da vistoria efetuada a obra aquando do Ultimo auto de rececgéo provisoria;

f. Auto de rececéo provisoria;

g. Conta Final da empreitada incluindo a atualizacdo com a revisdo de precos final;

2. E igualmente da responsabilidade do cocontratante a producédo da documentacdo técnica de apoio as
reunides em que participe, quando tal seja necessario.

3. Quando outra entidade nao tiver ja essa obrigacdo, compete ainda ao cocontratante a elaboracado das
atas de todas as reuniGes em que participe no ambito da empreitada, incluindo, nomeadamente, reuniées
relativas a acdes de fiscalizacao, reunides com o contraente publico, ou com entidades terceiras relacionadas
com a empreitada, das quais da conhecimento ao contraente publico no prazo de 3 dias apds a sua
realizacéo.

4. Salvo indicacdo expressa noutras pecas do procedimento ou no contrato, a documentacdo deve ser
apresentada em lingua portuguesa, em um exemplar, € com copia em suporte informatico compativel com
Microsoft Office 2010, e as pecas desenhadas em formato compativel com o AutoCAD 2013.

5. O contraente publico pode, para seu uso exclusivo ou no interesse publico, proceder a reproducéo de

todos os documentos referidos nos nimeros anteriores.

Clausula 11.2
Transferéncia da propriedade
1. Com a entrega dos elementos a desenvolver ao abrigo do contrato, ocorre a transferéncia da posse e
da propriedade dos mesmos para o contraente publico, incluindo direitos de autor sobre todas as criagdes
intelectuais abrangidas pelos servicos a prestar.
2. Pela cesséo dos direitos a que alude o niumero anterior ndo € devida qualquer contrapartida para além

do prec¢o a pagar nos termos do presente Caderno de Encargos.

Clausula 12.2
Esclarecimentos de duvidas

1. As duvidas que o cocontratante tenha na interpretagdo dos documentos por que se rege a presente
prestacao de servicos, devem ser submetidas ao Contraente Publico antes do inicio da execug¢édo dos
trabalhos a que respeitam.

2. No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execucdo dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o cocontratante submeté-las imediatamente ao Contraente Publico, juntamente com os
motivos justificativos da sua ndo apresentacao antes do inicio daquela execucéo.

3. A falta de cumprimento do disposto nos nimeros anteriores torna o cocontratante responsavel por

todas as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito.

Clausula 13.2
Patentes, licencas e marcas registadas

1. Correm integralmente por conta do cocontratante os encargos ou a responsabilidade civil decorrente da
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utilizacdo, na prestacéo de servicos, de elementos que respeitem a quaisquer patentes, licencas, marcas,
desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial ou direitos de autor conexos.

2. Caso o contraente publico venha a ser demandado por ter infringido, na execucao do contrato, qualquer
dos direitos mencionados no nimero anterior, 0o cocontratante indemniza-o de todas as despesas que, em

consequéncia, haja de fazer e de todas as quantias que tenha de pagar seja a que titulo for.

Clausula 14.2
Dever de Sigilo

1. O prestador de servicos deve guardar sigilo sobre toda a informacdo e documentacéo, técnica e nao
técnica, comercial ou outra, relativa ao contraente publico de que possa ter conhecimento ao abrigo ou em
relagdo com a execugédo do contrato.

2. A informacgéo e a documentacéo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a terceiros,
nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o destinado direta e exclusivamente a
execucao do contrato.

3. Exclui-se do dever de sigilo previsto, a informacéo e a documentacao que fossem comprovadamente do
dominio publico & data da respetiva obtencdo pelo prestador de servicos ou que este seja legalmente
obrigado a revelar, por forca da lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou outras

entidades administrativas competentes.

Clausula 15.2
Prazo do dever de sigilo
O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 3 anos a contar do cumprimento ou
cessacdo, por qualquer causa, do contrato, sem prejuizo da sujeicdo subsequente a quaisquer deveres legais
relativos, designadamente, a protecdo de segredos comerciais ou da credibilidade, do prestigio ou da

confianca devidos as pessoas coletivas.

Clausula 16.2
Protecdo dados pessoais
1. O contratante garante o cumprimento do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 27 de abril de 2016, relativo a protecdo das pessoas singulares no que diz respeito ao
tratamento de dados pessoais e a livre circulacdo desses dados, designadamente o disposto no artigo 28.°,
bem como legislacdo complementar aplicavel.
2. Quando solicitado, o cocontratante obriga-se a apresentar ao contraente publico, no prazo de 48 horas,

as medidas adotadas que evidenciam o cumprimento as disposi¢fes relativas a protecao de dados pessoais.

Capitulo IV

Da execucdo do contrato
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Clausula 17.2
Gestor do Contrato
Para efeitos do disposto na alinea i) do n.° 1 do artigo 96.° e 290.°-A, ambos do CCP, € nomeado como
gestor do presente contrato o Eng. Ruben Medeiros, Técnico Superior da Secretario Regional do Mar,

Ciéncia e Tecnologia.

Clausula 18.2
Acompanhamento dos servigos

1. Os servicos a realizar pelo cocontratante sdo acompanhados pelo Gestor do Contrato.

2. Em qualquer fase dos servicos, o contraente publico pode pedir esclarecimentos ou informaces
adicionais, sugerir alteracdes, aceitar ou rejeitar as metodologias propostas pelo cocontratante que, neste
caso, deve apresentar outras e demonstrar a sua eficacia para alcancgar os objetivos preconizados.

3. Para efeitos de acompanhamento dos servigos, podera haver lugar reunides entre os representantes do
contraente publico e o cocontratante, por iniciativa de qualquer das partes.

4. Para além das reunides referidas no nimero anterior, o Diretor da Fiscalizacdo esté presente em todas
as reunides de Coordenagéo de Obra, com realiza¢éo mensal.

5. Sempre que o cocontratante promover a realizacdo de reunifes com o empreiteiro ou com quaisquer
outras entidades deve dar conhecimento prévio da agenda de trabalhos e da data da sua realizacdo aos

representantes do contraente publico, para que possam estar presentes se assim o entenderem.

Clausula 19.2
Delegacédo de poderes

1. O cocontratante, no exercicio da prestacdo contratual, tem poderes bastantes delegados pelo
contraente publico e esté por esta habilitado com os elementos indispenséveis a resolver todas as questdes
que lhe sejam postas pelo empreiteiro para o efeito da normal prossecucdo dos trabalhos da empreitada,
devendo delas dar o devido e atempado conhecimento ao contraente publico através dos meios de
comunicacao aprovados.

2. O cocontratante ndo pode tomar decisdes sem prévio consentimento do contraente publico que
conduzam a qualquer uma das seguintes situa¢cdes no &mbito do contrato:

a) Aumento ou reduc¢do de custos da empreitada;

b) Diminuicdo da qualidade dos materiais e solugBes/alteragdes do projeto;

¢) Alargamento do prazo contratual da empreitada ou altera¢des ao programa de trabalhos aprovado.

3. O cocontratante deve, no entanto, emitir, em tempo Util, pareceres conclusivos e devidamente
fundamentados de facto e de direito quanto a estas matérias, tendo em vista a prestacdo de todo o apoio
técnico necessario a estas decisdes, pelo contraente publico.

4. O cocontratante garante, em permanéncia, a sua total independéncia relativamente ao empreiteiro e

seus subempreiteiros e fornecedores.
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Clausula 20.2
Execucao simultanea de outros servicos da mesma natureza

1. O contraente publico reserva o direito de executar ou de mandar executar por outrem, sem prejuizo do
desenvolvimento normal do contrato, quaisquer servicos nao incluidos no contrato, sejam de fiscalizacdo ou
outros, ainda que de natureza idéntica, aos servigos contratados.

2. A execucao dos servicos referidos no niamero anterior € exercida, sempre que possivel, apos prévio
conhecimento do cocontratante. Caso nao seja possivel, o contraente puUblico compromete-se a informar o
cocontratante no mais curto prazo de tempo.

3. Quando o cocontratante considerar que o desempenho das suas obrigacbes contratuais estda a ser
afetado em virtude da prestacdo de servicos referida no n.° 1, deve apresentar a sua reclamacéo por escrito
ao contraente publico no prazo maximo de 5 (cinco) dias a contar da data da ocorréncia, a fim de
superiormente se tomarem as providéncias que as circunstancias imponham. A apresentacdo desta

reclamacéo ndo iliba o cocontratante das suas responsabilidades no ambito da execug¢éo do contrato.

Capitulo V

Penalidades contratuais e Resolugcdo do contrato

Clausula 21.2
Penalidades Contratuais

1.No caso de incumprimento das obrigacdes emergentes do contrato, por causa imputavel ao
cocontratante, pode o contraente publico exigir, até ao fim da prestacdo dos servicos ou a resolucdo do
contrato, uma pena pecuniaria equivalente a 1%o do valor do contrato por cada dia de incumprimento.

2. No caso de haver lugar a demoligBes de partes de obra, proviséria ou definitivamente, avaria ou perda
de equipamentos e software resultantes de comprovado dolo ou negligéncia do cocontratante ou dos seus
agentes, é aplicada multa correspondente ao dobro do custo de toda a equipa do cocontratante empregada
no periodo em que os factos tiveram lugar, com o valor minimo equivalente a 2 (dois) dias de encargo da
referida equipa.

3. A ndo comparéncia ao servico de agente do cocontratante, seja qual for o seu nivel e categoria, em
gualquer local da obra, fabrico ou ensaio, para o qual estava prevista a sua presenca é passivel de aplicagédo
de multa correspondente ao custo de toda a equipa do cocontratante, durante o periodo de auséncia.

4. Por cada reincidéncia do mesmo agente na falta referida no nimero anterior, a multa duplica até ao
limite maximo de 3 reincidéncias a partir do qual o agente tem de ser retirado dos servicos cometidos ao
cocontratante.

5. N&o hé lugar a aplicagcao da multa referida no nUmero anterior no caso de o agente ter sido substituido,
em tempo oportuno, por outro de categoria idéntica ou superior, com aprovagdo prévia pelo contraente

publico.
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6. Cada dia de falta de meios humanos e materiais previstos na proposta do cocontratante, da sua
responsabilidade, que nado tenha sido, com antecedéncia adequada, comunicado ao contraente publico e por
esta relevada, sujeita o cocontratante, igualmente, a multa diaria de 1%. do valor total do contrato.

7. Pela violacdo das disposicdes relativas a protecao de dados pessoais tratados pelo Contraente Publico,
pode este exigir o valor correspondente a sancdo que lhe seja aplicada ou até 20% do valor do contrato
quando seja detetavel incumprimento das disposi¢cdes técnicas e organizativas adequadas a protecao da
informacao do titular dos dados que sejam legalmente aplicaveis, ainda que ndo haja sancionamento do
Contraente Publico.

8. Em caso de resolugdo do contrato por incumprimento do cocontratante, o contraente publico pode
exigir-lhe uma pena pecuniaria equivalente ao somatoério das prestacdes realizadas defeituosamente e das
prestacdes que ficam por realizar pelo cocontratante em virtude da resolu¢do, mas nunca inferior a 10 % do
valor do contrato, nos termos da clausula 23.2.

9. O contraente publico pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato com as penas

pecuniarias devidas nos termos da presente clausula.

Clausula 22.2
Responsabilidade do cocontratante na execucdo da empreitada
Se, por motivo de atuacdo negligente ou culposa do cocontratante, se verificarem atrasos na execucao
dos trabalhos da empreitada, os encargos decorrentes da eventual prorrogacéo do respetivo prazo contratual
sdo da sua responsabilidade, sem prejuizo das indemnizagdes a que houver lugar por danos sofridos pelo

contraente publico.

Clausula 23.2
Forca maior

1. Ndo podem ser impostas penalidades ao cocontratante, nem é havido como incumprimento, a néo
realizacdo pontual das presta¢cbes contratuais, a cargo de qualquer uma das partes, que resulte de caso de
forca maior, entendendo-se como tal as circunstancias que impossibilitem a respetiva realizacéo, alheias a
vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou prever a data da celebracao do contrato e cujos
efeitos ndo Ihe fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

2. Podem constituir forca maior, se se verificarem os requisitos do numero anterior, designadamente,
tremores de terra, inundacgBes, incéndios, epidemias, sabotagens, greve, embargos ou bloqueios
internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinagBes governamentais ou administrativas
injuntivas.

3. N&o constituem for¢a maior, designadamente:

a) Circunstancias que néo constituam forgca maior para os subcontratados do prestador de servigcos, na

parte em que intervenham;
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b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do prestador de servicos ou a grupos de
sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos seus
subcontratados;

c) Determina¢cBes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatéria ou de outra
forma resultantes do incumprimento pelo prestador de servicos de deveres ou 6nus que sobre ele recaiam;

d) Manifestac6es populares devidas ao incumprimento pelo prestador de servicos de normas legais;

e) Incéndios ou inundagcdes com origem nas instalacGes do prestador de servicos cuja causa, propagacao
ou proporcdes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de normas de seguranca;

f) Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do prestador de servigos nédo devidas a sabotagem;

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4. A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forca maior deve ser
imediatamente comunicada a outra parte.

5. A forca maior determina a prorrogacdo dos prazos de cumprimento das obriga¢cdes contratuais afetadas

pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da for¢a maior.

Clausula 24.2
Resoluc¢ao do contrato pelo contraente publico

1. Sem prejuizo das indemnizacfes legais e contratuais devidas, o contraente publico pode resolver o
contrato nos seguintes casos:

a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao cocontratante;

b) Incumprimento, por parte do cocontratante, de ordens, diretivas ou instru¢gfes transmitidas no exercicio
do poder de direcao sobre matéria relativa & execugédo das prestacbes contratuais;

¢) Oposicéo reiterada do cocontratante ao exercicio dos poderes de fiscaliza¢do do contraente publico;

d) Cesséo da posi¢do contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia dos termos e limites
previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo cocontratante da manutengcdo das obrigacdes
assumidas pelo contraente publico contrarie o principio da boa-fé.

e) Se o valor acumulado das sang¢8es contratuais com natureza pecunidria exceder o limite previsto no n.°
2 do artigo 329.° do CCP;

f) Incumprimento pelo cocontratante de decis@es judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

g) Nao renovacgédo do valor da caucéo pelo cocontratante, nos casos em que a tal esteja obrigado;

h) O cocontratante se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Porrazdes de interesse publico, devidamente fundamentado, nos termos do artigo 334.° do CCP;

j) Com fundamento na alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias, nos termos do artigo 335.°
CCP.

2. Nos casos previstos no ndmero anterior, havendo lugar a responsabilidade do cocontratante, é o
montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do contraente publico poder executar as
garantias prestadas.

3. No caso previsto na alinea i) do n.° 1, o cocontratante tem direito a indemnizacdo correspondente aos
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danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio que resulte da
antecipagéo dos ganhos previstos.

4. A falta de pagamento da indemnizagdo prevista no numero anterior no prazo de 30 (trinta) dias
contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao cocontratante o

direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

Clausula 25.2
Resolucao do contrato pelo cocontratante

1. Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o cocontratante pode resolver o contrato
nos seguintes casos:

a) Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;

b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao contraente publico;

¢) Incumprimento de obriga¢gbes pecuniarias pelo contraente publico por periodo superior a seis meses ou
guando o montante em divida exceda 25% do prec¢o contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacdo da relacdo contratual do contraente publico,
quando tornem contraria a boa-fé a exigéncia pela parte publica da manutencdo do contrato;

e) Incumprimento pelo contraente publico de decis6es judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

2. No caso previsto na alinea a) do numero anterior, apenas ha direito de resolucdo quando esta ndo
implique grave prejuizo para a realizagdo do interesse publico subjacente a relacdo juridica contratual ou,
caso implique tal prejuizo, quando a manutencéo do contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade
econdmico-financeira do cocontratante ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse ultimo caso,
ser devidamente ponderados os interesses publicos e privados em presenca.

3. O direito de resolucéo é exercido apenas por via judicial.

4. Nos casos previstos na alinea ¢) do n.° 1, o direito de resolucéo pode ser exercido mediante declaragédo
ao contraente publico, produzindo efeitos 30 (trinta) dias apds a rececdo dessa declaragdo, salvo se o
contraente publico cumprir as obrigacdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver

lugar.

Capitulo VI

Caucdao e Seguros

Clausula 26.2

Caucéao

N&o é exigida a prestacdo de caucdo considerando que o prego contratual é inferior a 200.000,00 €
(duzentos mil euros), nos termos do nimero 2 do artigo 43.° do Legislativo Regional n.° 27/2015/A, de 29 de

dezembro.
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Clausula 27.2
Seguros
1. E da responsabilidade do cocontratante a cobertura, através de contratos de seguro, dos riscos
inerentes a execucao do contrato a celebrar, nos termos enunciados na Parte Il — Clausulas Técnicas.
2. O contraente publico pode, sempre que entender conveniente, exigir prova documental da celebracéo
dos contratos de seguro referidos no nimero anterior, devendo o prestador de servicos fornecé-la no prazo
de 10 dias.

Capitulo VII

Resolucao de litigios

Clausula 28.2
Foro competente
Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal

Administrativo e Fiscal de Ponta Delgada, com expressa renlncia a qualquer outro.

Capitulo VI

Disposigdes Finais

Clausula 29.2
Deveres de colaboracéo reciproca e informagéo
1. As partes estéo vinculadas pelo dever de colaboracdo mutua, designadamente no tocante a prestagéo
reciproca de informacgdes necesséarias a boa execuc¢do do contrato, sem prejuizo dos deveres de informagéo
previstos no artigo 290.° do CCP.
2. Quaisquer comunicacdes entre o contraente publico e o cocontratante relativos ao contrato devem ser

efetuadas por escrito.

Clausula 30.2
Cesséo da posicéo contratual e subcontratacéo

1. A cessao da posi¢éo contratual e a subcontratacdo, s6 podem ocorrer nos termos e com os limites dos
artigos 317.° e 318.° do CCP.

2. A cessdo da posicdo contratual e a subcontratacdo no decurso da execucdo do contrato carecem
sempre da autorizagdo do contraente publico.

3. Para que exista autorizagdo por parte do contraente publico, o cocontratante deve apresentar uma
proposta fundamentada e instruida com todos os documentos comprovativos da verificagdo dos requisitos
que seriam exigiveis para a autorizacdo da cessao e da subcontratacdo, constantes das alineas a) e b) do n.°
2 e das alineas a) e b) do n.° 3 do artigo 318.° do CCP, incluindo:

a. Contrato celebrado ente o empreiteiro e o subcontratado, incluindo as clausulas previstas no n.° 1 do
artigo 384.° do CCP:
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i. A identificacdo das partes e dos respetivos representantes, assim como do titulo a que intervém, com
indicacdo dos atos que os habilitam para esse efeito;

ii. A descricdo do objeto do subcontrato;

iii. O preco;

iv. A forma e o prazo de pagamento do preco;

v. O prazo de execucao das prestacdes objeto do subcontrato.

b. Documentos de habilitagcdo contantes do artigo 40.° do Decreto Legislativo Regional n.° 27/2015/A, de

29 de dezembro, conjugado com o artigo 81.° do CCP e Portaria n.° 372/2017, de 14 de dezembro;

i. Declaracdo do Anexo Ill constante do Decreto Legislativo Regional n.° 27/2015/A, de 29 de dezembro;

ii. Certificado de registo criminal da empresa e titulares dos 6rgéos sociais de administracédo, direcdo ou
geréncia da empresa que se encontrem em efetividade de funcdes, conforme certiddo permanente:

iii. Documento comprovativo da regularizacdo da situacdo contributiva para com a seguranga social
portuguesa emitido pelo Instituto de Gestdo Financeira da Seguranca Social;
iv. Declaracdo comprovativa da situagdo tributaria regularizada, emitida pela reparticdo de finangas do
domicilio ou sede do contribuinte em Portugal;

c. Certidao do registo comercial ou cédigo de acesso a certiddo permanente.

Clausula 31.2
Comunicagdes e notificacbes
1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e comunicagdes entre as
partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicilio ou sede contratual de
cada uma, identificados no contrato, através de correio registado, fax ou correio eletronico.

2. Qualquer alteracdo das informacdes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada a outra
parte.

Clausula 32.2
Contagem dos prazos
Os prazos previstos contam-se nos seguintes termos:

a)Na fase da formacéo do contrato, os prazos sdo descontinuos, nao correndo em sabados, domingos
e dias feriados, exceto para a apresentacdo das propostas, de acordo com o disposto no artigo 470.° do
CCP;

b) Na execucgéo do contrato, os prazos sdo continuos, correndo em sdbados, domingos e dias feriados,
de acordo com o disposto no artigo 471.° do CCP.

Clausula 33.2
Legislacéo aplicavel
A tudo o que néo esteja especialmente previsto no presente caderno de encargos, aplicar-se-a o disposto
no Cédigo dos Contratos Publicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, com a
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redacdo dada pelo Decreto-Lei n.° 278/2009, de 2 de outubro, e alterado pela Lei n.° 3/2010, de 27 de abril,
pelo Decreto-Lei n.° 131/2010, de 14 de dezembro, pela Lei n.° 64-B/2011, de 30 de dezembro, pelo Decreto-
Lei n.° 149/2012, de 12 de julho, e Decreto-Lei n.° 214-G/2015, de 2 de outubro, e pelo Decreto-Lei n.° 111-
B/2017, de 31 de agosto, retificado pela Declaracdo n.° 36-A/2017, de 30 de outubro, pela Declaracéo n.°
42/2017, de 30 de novembro, no Decreto-Lei n.° 33/2018, de 15 de maio, no Decreto Legislativo Regional n.°
27/2015/A, de 29 de dezembro, alterado pelo Decreto Legislativo Regional n.° 3/2017/A, de 13 de abril, bem

como a restante legislacdo conexa com a presente prestacao de servicos.
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TOMO Il - CLAUSULAS TECNICAS
1. Disposic¢Oes Gerais

1.1. Especificacdo da prestacéo de servigos

A prestacdo de servicos tem por objeto o Planeamento, Coordenacdo e Fiscalizacdo da execucdo da
“EMPREITADA DE PROTECAO E ESTABILIZACAO COSTEIRA DA FALESIA DOS FENAIS E VENTOSA,
ILHA GRACIOSA”.

1.2. Legislacéo

E aplicavel a legislacdo portuguesa relativa a atividade de fiscalizagdo, da gestdo da qualidade, prejuizos
a terceiros, desemprego, trabalho, Seguranca Social, Seguranca e Medicina no Trabalho, salvo no que for

expressamente alterado por este Caderno de Encargos.

E igualmente aplicavel a legislagcdo ambiental vigente, entendendo-se esta como aquela que esta em vigor

durante o periodo de execuc¢do da prestacdo dos servigos.

1.3. Entidades Intervenientes
1.3.1. As entidades diretamente intervenientes no desenvolvimento da prestacdo de servigcos séo:

a) A Secretaria Regional do Mar, Ciéncia e Tecnologia/Direcdo Regional dos Assuntos do Mar, como

contraente publico e seus representantes devidamente credenciados;
b) O empreiteiro e seus representantes;
¢) O cocontratante da prestagéo de servigcos de fiscalizacéo;
d) O autor do projeto;

e) Outras entidades com tutela nas areas abrangidas pela realizagdo dos trabalhos, entidades com

jurisdicdo nessas mesmas areas, consultores externos, auditores.

1.3.2. Podem prestar apoio ou assessoria ao contraente publico, outras entidades selecionadas, a seu

inteiro critério, entre elas, o Laborat6rio Regional de Engenharia Civil.

2. Objeto e Ambito da Prestacdo dos Servicos

2.1. Objeto e ambito geral da atuacéao

2.1.1. A prestacdo de servigcos, a que se refere este caderno de encargos, tem como objeto geral o
planeamento, coordenacéo e fiscalizacdo das obras que compdem a “EMPREITADA DE PROTECAO E
ESTABILIZACAO COSTEIRA DA FALESIA DOS FENAIS E VENTOSA, ILHA GRACIOSA”.
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2.1.2. Pretende-se com a contratacdo destes servicos o acompanhamento e verificacdo do exato
cumprimento da empreitada e suas eventuais altera¢des, do contrato a celebrar entre o contraente publico e
0 empreiteiro, do Caderno de Encargos da empreitada e do Plano de Trabalhos que vier a ser aprovado para
a mesma, bem como da legislacdo em matéria de seguranca e saude, de ambiente e de toda a outra
aplicavel, desde a formalizacdo do contrato até a respetiva rececao proviséria da obra, por forma a atingir a

sua total execucao nas melhores condicées.

2.1.3. Compete ao cocontratante inteirar-se completamente da natureza, importancia e localizacdo da
obra a realizar, na sua globalidade, pelo que ndo podera invocar qualquer destes aspetos para se eximir ou

atenuar a responsabilidade que assuma com a presente prestacdo de servicos.

As atividades que integram o campo geral de intervencdo sdo agrupadas nas areas de atuagédo que se

indicam na clausula seguinte.

2.2. Campo geral de atuacao
2.2.1. Area geral

De um modo geral, o planeamento, a fiscalizacdo e a coordenacdo em matéria de seguranca e saude
durante a execucdo da empreitada, desenvolve todas as suas atividades, em conformidade com o presente
Caderno de Encargos, com as disposi¢fes que Ihe séo aplicaveis do Caderno de Encargos da empreitada,

do Decreto Legislativo Regional n.° 27/2015/A, de 29 de dezembro, e do Cédigo dos Contratos Publicos.

2.2.2. Areas de atuagéo

Os servicos sdo prestados nas seguintes &areas de atuagcdo, em conformidade com as instrucdes

fornecidas pelo contraente publico:
a) Acompanhamento dos trabalhos preparatérios;
b) Andlise de solucdes construtivas e de materiais propostos;
¢) Controlo administrativo dos trabalhos;
d) Controlo do planeamento e da execucéo dos trabalhos;
e) Controlo de quantidades e custos;
f) Controlo da qualidade;
g) Coordenacgédo de seguranca em obra;
h) Controlo ambiental;
i) Registo fotografico e/ou video dos trabalhos significativos;

j) Processo de fecho e rececéo da empreitada.
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3. Atividades arealizar ou a apoiar pelo Cocontratante
3.1. Acompanhamento de trabalhos preparatérios

3.1.1. Antes do inicio da construcdo, o cocontratante, em conjunto com o empreiteiro, deve efetuar o
reconhecimento detalhado do local de forma a obter atempadamente informac&o adequada sobre todos os
condicionalismos detetados. Deve ainda preparar a comunicacdo prévia da abertura do estaleiro para ser

enviada a Inspecédo do Trabalho pelo contraente publico.

3.1.2. O cocontratante deve igualmente, em conjunto com o empreiteiro, verificar a implantacédo correta da

obra, de acordo com as referéncias fornecidas pelo projeto.

3.2. Analise de solug¢bes construtivas e de materiais propostos
Sao atribuicdes do cocontratante:

a) No que respeita a execucado da obra, o cocontratante deve contribuir para a definicdo de solugbes com

vista & adaptagdo do Projeto, quando necessério, as condi¢des reais de execuc¢ao;

b) No ambito do referido na alinea anterior, compete designadamente ao cocontratante assegurar todos
0S meios necessdarios a articulagdo e resolucdo de eventuais ddvidas na transposicdo e adequacao do

projeto a obra, em ligagdo com o representante do contraente publico;

¢) Analisar as solu¢des construtivas propostas e propor altera¢gdes, caso aquelas se verifiquem ndo serem
adequadas, com o objetivo de minimizar custos e riscos de acidentes em fase de execucdo da empreitada;

d) Analisar os materiais propostos, verificar a sua conformidade com as especificacdes do Caderno de
Encargos da empreitada e com a documentacdo do contrato, se sdo as indicadas para o fim a que se

destinam, tendo em vista a minimizag&o de custos e a qualidade da mesma;

e) Analisar alternativas com vista a adogdo das solucdes técnicas adequadas e mais econdmicas para

eventuais novos trabalhos, que ndo estejam especificados no projeto de execucéo;

3.3. Controlo administrativo dos trabalhos

O controlo administrativo dos trabalhos tem a finalidade de organizar, gerir e manter a troca e
fornecimento de informacéo, a articulagdo entre as entidades diretamente intervenientes (contraente publico,
fiscalizagdo, empreiteiro, projetistas) e outras entidades com competéncias especificas em areas
envolventes, e permitir, a cada momento, o conhecimento pormenorizado dos trabalhos realizados e

equipamentos fornecidos e instalados pelo empreiteiro.

A Fiscalizacdo deve manter o contraente publico permanentemente informado dos factos relevantes dos
trabalhos da empreitada, com vista a permitir-lhe o seu acompanhamento e a facultar-lhe os meios

indispensaveis as tomadas de decisdo mais importantes e que venham a revelarem-se necessarias.

Sao atribui¢cdes do cocontratante:
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a) Preparar instruc6es, ordens, avisos ou notificagdes a enviar ao empreiteiro;

b) Preparar e organizar todos os elementos necessarios a "Comunicacao prévia da abertura de estaleiro"
prevista no artigo 15.° do Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de Outubro, quando for obrigatéria essa

formalidade, com vista ao seu envio a entidade competente pelo contraente publico;

¢) Convocar (em articulacdo com os Representantes do contraente publico) e participar em reunides de
obra (semanais) e de coordenacdo de obra, a realizar mensalmente, com os diversos intervenientes na
execucao da empreitada, ficando também a cargo do cocontratante a elaboracédo das respetivas atas. Caso
estas ndo possam ficar prontas no final de cada reunido sdo enviadas sem falta, a cada participante, no
prazo maximo de 3 dias, a fim de que os mesmos se possam pronunciar. Neste caso, e ap6s se terem

efetuado as retificacBes necessarias, sdo assinadas na reunido seguinte;

d) Proceder mensalmente as medic¢des dos trabalhos executados, a elaboracdo dos autos de medigcéo e a

apresentacao da relacdo detalhada de equipamentos fornecidos, instalados e ensaiados;

e) Analisar técnica e juridicamente e emitir pareceres sobre os procedimentos administrativos a adotar
relativamente a questbes pertinentes, nomeadamente relativos a trabalhos complementares e a menos,

reclamacdes e propostas do empreiteiro;

f) Quando forem colocadas davidas pelo empreiteiro quanto a questdes de projeto que estejam no ambito
da assisténcia técnica a obra, nos termos da legislacdo em vigor, o cocontratante deve encaminhar essas

dividas para o projetista, promovendo o seu esclarecimento em tempo (Util;

g) Informar da necessidade ou conveniéncia do estabelecimento de novas serventias ou da modificacao
das previstas e da realiza¢@o de quaisquer aquisi¢des, pronunciar-se sobre todas as circunstancias que, ndo
havendo sido previstas no projeto de execucdo, confiram a terceiros direito a indemnizacdo e informar das

consequéncias contratuais e legais desses factos.

3.4. Controlo do planeamento e da execucéo dos trabalhos

A Fiscalizac@o deve exigir o cumprimento dos prazos acordados e garantir a contencdo dos custos da
empreitada, através de um controlo permanente da progressdo dos trabalhos, nomeadamente através das
acles seguintes:

a) Recolher, tratar e registar informacéo relativa ao progresso das diferentes frentes de trabalho e

fornecimento, instalacéo e teste de equipamentos;
b) Transmitir ao empreiteiro as ordens do contraente publico e verificar o seu correto cumprimento;

¢) Verificacdo dos materiais e equipamentos a serem instalados, onde se inclui um levantamento mensal

pormenorizado de todos os materiais e equipamentos colocados em estaleiro;
d) Analise, controlo e previséo de tempos e prazos das atividades, nomeadamente:

i) Elaboracéo de estimativas de duracéo dos trabalhos ainda néo realizados, tendo em conta a realidade

da obra, bem como meios necessarios para garantir o cumprimento do prazo da empreitada;
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i) Identificacdo e caracterizacdo dos principais desvios verificados, propondo, quando se justifigue, um

programa de recuperacao, incluindo a descricao das a¢c6es necessarias ao seu cumprimento;

iii) Analise dos pedidos de prorrogacdo de prazo e emitir parecer que permita ao contraente publico

deliberar sobre os mesmos;

e) Garantir a permanente atualizacdo do "Livro de Obra", com o registo diario das atividades e situacdes

relevantes;

f) Garantir o cumprimento do artigo 19.° do Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de Outubro, relativo ao Plano

de Seguranca e Salde;

g) Analise pormenorizada e controlo do desenvolvimento das acgdes realizadas pelo empreiteiro

relativamente ao avanc¢o dos trabalhos e ao fornecimento, instalagdo e ensaio dos equipamentos da obra;

h) No caso de atraso nos trabalhos, promover a realizacdo de novos cronogramas financeiros
previsionais, decorrentes da nova programacéo dos trabalhos, com vista ao planeamento dos pagamentos
por parte do contraente publico;

i) Elaboracédo de um relatério mensal de acompanhamento da obra, a ser entregue, em suporte papel, até
ao 10.° (décimo) dia do més seguinte a que se reporta. Este relatério deve transmitir ao contraente publico

uma informacéo global sobre a forma como a empreitada decorre. Deve, no minimo, incluir informacéo sobre:
i. Quantidades de trabalhos realizados (no més, acumulados e por realizar);
ii. Rendimentos atingidos;
iii. Prazo decorrido;
iv. Mao-de-obra e equipamento utilizado;
v. Outras circunstancias ocorridas e dignas de registo;
vi. Fotografias e/ou video dos aspetos mais significativos da obra;

vii. Atrasos e avancos verificados relativos as programacg6es do més anterior e global da empreitada, suas
justificacdes e reforco de meios necessarios ao cumprimento do prazo da obra e das "datas chave" da

empreitada, se for caso disso;
viii. Enumeracdo critica das atividades do més anterior,
ix. Resumo das principais a¢cbes a desenvolver no més seguinte e metas a atingir;
x. Listagens das a¢Oes e aprovacdes a obter por parte do contraente publico no més seguinte;

Xi. Situacdo dos trabalhos complementares e a menos, face ao estipulado no Cddigo dos Contratos

Publicos;

xii. Cronograma financeiro da empreitada, com o0s valores mensais previstos e acumulados e realizados e

acumulados e respetivos desvios;
xiii. Aspetos gerais da obra e condi¢cdes atmosféricas em que os trabalhos se desenvolveram;
xiv. Aspetos gerais dos equipamentos fornecidos, instalados e ensaiados;

xv. Reunibes (atas aprovadas);
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xvi. Relag&o de assuntos e trabalhos pendentes a tratar com o empreiteiro;

xvii. Registos diarios do Fiscal de Obra, previstos no nimero 4.3.2.

j) Acompanhamento de ensaios de materiais de constru¢édo e equipamentos integrados na obra, onde se
inclui a elaboracéo do respetivo relatorio;

k) Preparacdo, acompanhamento e conducdo de todas as visitas as frentes de trabalho julgadas

convenientes pelo contraente publico.

3.5. Controlo de quantidades e custos

Esta area tem a finalidade de controlar as medidas e faturagdo das quantidades de trabalho executadas

mensalmente.
Sé&o atribui¢cdes do cocontratante:
a) Efetuar o controlo geométrico das diferentes fases da obra para efeitos de controlo de medigdes;

b) Proceder mensalmente as medi¢des das quantidades de trabalho executadas e verificar os respetivos

autos de medicéo;

¢) Determinar, com base nos autos de medicdo e nas formulas de revisdo de precos, os pagamentos a

efetuar ao empreiteiro;

d) Medir e controlar os trabalhos complementares e a menos, estimar os seus valores orgamentais, bem
como proceder a analise das propostas respetivas apresentadas pelo empreiteiro, tendo em vista a sua

aprovacao pelo contraente publico;

e) Elaborar a conta-corrente da empreitada;

f) Apreciar os precos novos propostos pelo empreiteiro para trabalhos néo previstos e elaborar pareceres
para apreciacdo e decisdo pelo contraente publico;

g) Analisar técnica e juridicamente e informar o contraente publico sobre as questdes apresentadas pelo

empreiteiro, nomeadamente sobre aquelas relativas a trabalhos complementares e a menos, reclamacgdes,

propostas e reposi¢ao do equilibrio financeiro;

h) Analisar alternativas com vista a adocao das solu¢fes técnicas adequadas e mais econémicas para

novos trabalhos e fornecimentos.

3.6. Controlo da qualidade

O objetivo do controlo da qualidade é o acompanhamento efetivo e sistematico de todos os trabalhos da
empreitada, de modo a assegurar que estes sejam executados de acordo com o projeto de execucgdo, com as
especificacdes do Caderno de Encargos da empreitada e outras condi¢cbes contratuais e com as regras
técnicas de boa execucao.

O sistema a implementar pela Fiscalizacdo € comum e uniforme ao longo de toda a prestacao de servicos,
devendo obedecer a uma estruturacao e organizacao Unica.
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3.6.1. Relativamente a garantia de qualidade da construcdo e fornecimentos s&o atribuicées do
cocontratante o acompanhamento dos ensaios em obra, dos critérios de aprovisionamento do empreiteiro, da
conformidade da qualidade dos materiais, equipamentos e processos construtivos, da implantacéo das obras
e dos seus elementos integrantes, da conformidade dos desenhos com as construcdes e da conformidade

dos ensaios finais, nomeadamente:

a) Elaborar um Plano Geral de Garantia de Qualidade envolvendo todos os dominios referidos no ambito

da empreitada. Este plano integra:
- Defini¢do dos objetivos em matéria de qualidade;

- Definicdo das responsabilidades dos intervenientes no ambito da qualidade e das solu¢des que propde

para a sua integracdo e envolvimento num sistema geral da qualidade;

- Programa de ac¢éo para a qualidade, estabelecendo os requisitos que devem ser seguidos por cada

interveniente;
- Fluxogramas de ligacéo entre entidades, acdes, interfaces e resultados;
- Planos de Inspegéo e Ensaios especificos;
- Requisitos para a qualidade;
- As diversas listas de inspec¢édo e ensaios;
- Indicadores para avaliacdo do desempenho;
- Plano de auditorias internas.

b) Assegurar as a¢Bes de acompanhamento, controlo, inspec¢do e ensaio por que é responsavel e o
acompanhamento das acdes de inspecado e ensaio de outros intervenientes na empreitada, se os houver, e a

sua monitorizacao.
3.6.2. Compete ainda a &rea de controlo de qualidade as seguintes funcdes:

a) Verificar o cumprimento das especificagcdes de natureza técnica e material, constantes do projeto de
execucdo e do Caderno de Encargos da empreitada, no que respeita aos processos de construgdo,

equipamentos, e materiais utilizados;
b) Assegurar todo o acompanhamento, controlo e registo de informacéo relacionado com:
- a qualidade dos materiais, dos trabalhos executados e equipamentos instalados;
- as caracteristicas das obras realizadas e o cumprimento do projeto de execuc¢édo aprovado;
- 0S processos de construcdo, de montagem, instalacdo e ensaio utilizados;
- 0 transporte, manuseamento, rece¢do e armazenamento de materiais e equipamentos;

¢) Mandar o empreiteiro executar e analisar os resultados dos ensaios necessarios ao controlo de
qualidade dos materiais e equipamentos aplicados e dos trabalhos executados;
d) Assegurar a obtencédo, por parte do empreiteiro, de todas as informacdes de preparacdo de novas

espécies de trabalho, incluindo materiais, recursos humanos, equipamento e processos construtivos;
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e) Definir acBes corretivas perante situagfes de ndo conformidade e assegurar o respetivo seguimento e
avaliacéo de eficacia;
f) Rejeitar a aplicacdo de materiais cujas caracteristicas contrariem o especificado nas condicées do

contrato, no caderno de encargos da empreitada e nas normas e regulamentos em vigor;

g) Dar parecer sobre propostas apresentadas pelo empreiteiro no que respeita a alteracdes aos materiais,

equipamentos, e processos de construcao a utilizar nas frentes de trabalho da obra;

h) Elaborar recomendagdes julgadas convenientes, com o intuito de melhorar a qualidade de execugéo e
verificar o cumprimento das condi¢des estabelecidas no titulo contratual da empreitada.

3.7. Coordenacédo de Seguranca e saude em obra

Relativamente a seguran¢ca e saude, o cocontratante deve assegurar o cumprimento de todas as
disposicdes legais do Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro e demais legislacdo em vigor,
nomeadamente:

a) Analisar, validar e propor a aprovacdo do desenvolvimento do Plano de Seguranga e Saude em obra

(PSS), nos termos do caderno de encargos e da legislacdo em vigor, bem como as suas alteragdes;

b) Exercer todas as fun¢bes de Coordenador de Seguranca e Salude em obra, com as atribuicdes
acometidas a essa entidade, para 0 que o0 cocontratante designara um elemento da sua equipa com a
formacao e experiéncia adequada;

¢) Auditar a aplicagdo do Plano de Seguranca e Saude em obra;

d) Assegurar a recolha e tratamento de informagéo sobre acidentes, incluindo a informacao estatistica
segundo as normas em vigor;

e) Realizar mensalmente e apresentar ao contraente publico, em suporte papel, e sempre que justificavel,
relatorios descrevendo as condi¢des de seguranca e salude e o cumprimento das respetivas regras;

f) Conduzir os inquéritos e andlises pormenorizadas sobre todos os acidentes ocorridos, responséveis por
danos humanos e materiais;
g) Impor medidas com vista a protecéo da integridade fisica de todos os intervenientes e de terceiros que

podem vir a ser afetados;

h) Assegurar que sdo observadas as precaucbes e a conformidade com o0s requisitos gerais de

seguranca, na perspetiva da prevencao de acidentes e doencas profissionais;

i) Controlar a qualificagéo profissional e o nivel de comportamento do pessoal interveniente na execucao

da empreitada,;

j) Exigir um registo atualizado dos subempreiteiros, fornecedores e trabalhadores independentes que
trabalhem no estaleiro num prazo superior a 24 horas, com a informag¢do constante do artigo 21.° do
Decreto- Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro;
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k) Assegurar a verificagdo sistematica do cumprimento, por parte do empreiteiro e eventuais
subempreiteiros, dos requisitos legais e contratuais em matéria de seguros;
I) Dar respostas, em tempo Util, a todas as questdes colocadas pelo empreiteiro sobre esta matéria, de

modo a evitar qualquer perturbacdo ao normal desenvolvimento das obras;

m) Dar parecer sobre os planos de estaleiro e de construcdes provisérias de apoio a execucdo das obras
propostos pelo empreiteiro, verificar se estdo de acordo com o estabelecido no contrato e com a legislacdo

em vigor;

n) Realizar com o empreiteiro reuniées obrigatorias com periodicidade mensal, e sempre que justificavel,
elaborando relatérios que registem o nivel de cumprimento do PSS e as acdes desenvolvidas nesse ambito,

para correcéo de eventuais situagdes de n&o conformidade;

o) Elaborar, com o apoio do empreiteiro e do contraente publico, todos os elementos necesséarios com
vista ao contraente publico fazer a Comunicacao Prévia de abertura do estaleiro a entidade competente, bem

como as respetivas atualizagdes.

3.8 Controlo Ambiental

Compete ao cocontratante o controlo do cumprimento das medidas de defesa do ambiente, incluidas
no Caderno de Encargos da empreitada, abrangendo as rejei¢es para a atmosfera, meio hidrico e solo e
demais requisitos legais e contratuais nesta matéria, e as relativas ao controlo de residuos de obra,

fazendo cumprir o Plano de Prevencéo e Gestdo de Residuos da Constru¢do e Demoli¢éo.

3.9 Registo fotografico e/ou video dos trabalhos

E uma tarefa da responsabilidade do cocontratante fazer o registo fotogréafico e/ou video de todas as fases

e factos relevantes da obra, que devem acompanhar os relatérios da responsabilidade do cocontratante.

3.10. Processo de fecho e rececdo da empreitada
Compete ao cocontratante, na fase final da empreitada, realizar as seguintes acdes:

a) Promover a realizacdo das telas finais, em conformidade com a respetiva especificagdo técnica

constante do Caderno de Encargos da empreitada, de forma a proceder a recec¢ao provisoria;

b) Elaborar a Compilacdo Técnica da empreitada com base nos elementos fornecidos pelo empreiteiro,
devidamente organizada de forma acordada com o contraente publico, e de forma que facilite a sua futura

consulta;
¢) Formalizar todos os procedimentos legais relativos a rececao provis@ria da empreitada;
d) Elaborar, em conjunto com o empreiteiro, a conta final da empreitada;

e) Fornecer ao contraente publico, toda a informagdo necesséria ao registo da conclusdo da obra no

portal dos contratos publicos.
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4. Organizagéo e Meios do Cocontratante

4.1. Disposic¢des gerais

4.1.1. Compete ao cocontratante o apetrechamento e obtengdo de todos os meios humanos, tecnolégicos
e materiais que sejam necessarios a execucdo das acdes a desenvolver na fiscalizacdo da empreitada, em
conformidade com o previsto neste Caderno de Encargos, bem como o estabelecimento do sistema de

organizacdo necessario a perfeita e completa execucédo das tarefas a seu cargo.

4.1.2. Os planos de mobilizacdo dos meios humanos, tecnoldégicos e materiais sdo elaborados em
concordancia com o plano geral da empreitada, devendo ser ajustados em funcao das eventuais alteracdes a

que o mesmo venha a ser sujeito e aprovado pelo contraente publico.

4.1.3. Se o contraente publico verificar que os meios utilizados pelo cocontratante sdo insuficientes ou
inadequados a boa execuc¢do dos trabalhos de sua atribuicdo, pode impor o seu reforgo, incluindo a
contratacdo de meios humanos e aquisicdo de meios tecnolégicos e materiais ou a sua modificacdo ou

substituicdo, sem aumento do preco global contratado.

4.2. Organizacéo e Gestdo da Informacéo

a. Compete ao cocontratante organizar e gerir integralmente todos os sistemas que considerar

necessarios para atingir os objetivos pretendidos e realizar as tarefas que lhe sdo cometidas.

b. O cocontratante deve dar especial atencdo a todas as tarefas relacionadas com o controlo da qualidade
e das quantidades associadas a execugdo dos trabalhos, pelo que deve adotar os meios de organizagéo

adequados a esta exigéncia.

c. O cocontratante deve dar também especial atencdo a montagem e definicdo de todos os circuitos de
informacao necessarios a realizacdo de todas as suas agfes, ja que é objetivo geral da sua intervencao o

apoio na constituicdo e gestdo de um sistema de informagéo e controlo.

d. O cocontratante deve dispor de meios informéaticos que permitam o registo de todos os dados e
elementos necessérios e suficientes ao tratamento da informacdo e producdo dos relatérios previstos neste

Caderno de Encargos e a descrigdo dos trabalhos realizados, dos consumos efetivados e dos seus custos.

e. Todos os dados recolhidos e informacéo produzida sdo disponibilizados em suporte de papel e em
suporte informético, sendo utilizados com dois fins distintos e paralelos:

- Dispor o cocontratante da base de informagéo para o desenvolvimento da sua prestacdo de servicos

usando todos os meios complementares que entender convenientes;

- Fornecer mensalmente ao contraente publico coOpia integral dos dados e elementos registados na
empreitada, a fim de que a mesma possa constituir, através dos seus proprios meios informaticos, as bases
de dados que entender convenientes, e que pode utilizar para desenvolver também todas as analises de

planeamento e controlo que julgar pertinentes. O tratamento dos dados referidos deve ser informatizado. A
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formatacao informatica dos dados deve ser compativel com os meios disponiveis no contraente publico,
nomeadamente o Microsoft Office 2010 e o AutoCAD 2013.

4.3. Meios Humanos

a. A mobilizacédo de todos os meios humanos constantes da sua proposta e necessarios a prestacdo dos
servigos a cargo do cocontratante é da sua inteira responsabilidade, obrigando-se a garantir que todos os
seus agentes coloquem todo o seu conhecimento, zelo, competéncia e dedicacdo na realizacdo dos servi¢cos
que Ihe forem cometidos, de modo a que sejam executados de acordo com as melhores praticas

profissionais.

b. No quadro que se segue e paragrafos seguintes, indicam-se as areas funcionais que, no minimo,
devem obrigatoriamente integrar a equipa do cocontratante, bem como a formacao académica e profissional
inerente aos respetivos responsaveis e suas afetagbes mensais durante todo o prazo de execucdo da
empreitada.

c. Qualquer alteracdo da equipa do cocontratante tem de ser previamente aprovada pelo Contraente

publico, devendo ser antecipadamente remetidos os documentos que asseguram O cumprimento das

exigéncias legais e do caderno de encargos pelo novo elemento da equipa.

Categoria Formacgao/Experiéncia Afetacdo mensal Tempo Afetacéo
Diretor de . .
L 20% 150 dias + 30 dias
Fiscalizagao Engenharia Civil
Fiscal Técnico de Com formacéo na area de )
s 100% 150 dias
obras construgéo civil
Coordenador de Técnico de Seguranca nivel 5 ] .
20% 7 dias + 150 dias
Seguranga em Obra
i Topoégrafo com habilitagédo ]
Topografo . 20% 150 dias
especifica
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As principais caracteristicas e fungbes dos técnicos indicados acima, que se entende serem

imprescindiveis que integrem a equipa do cocontratante, séo as que se descrevem seguidamente.

4.3.1. O Diretor da Fiscalizac&o

a. O diretor de fiscalizagdo é um Engenheiro Civil, membro da Ordem dos Engenheiros, ou Engenheiro
Técnico Civil, membro da Ordem dos Engenheiros Técnicos (OET).

b. Deve estar afeto a 20% a equipa de fiscalizacédo, durante todo o prazo de execucdo da Empreitada (150

dias), acrescido de 1 (um) més para preparacao das telas finais e da compilacéao técnica.
c. Descricao das funcdes:

i. E o responsavel e coordenara a atuacdo, nas diversas frentes de obra, dos elementos da equipa de
fiscalizag&o sob a sua responsabilidade;

ii. Esta permanentemente em contacto com todas as frentes de obra, inteirando-se, com rigor, de todos os

problemas e dificuldades decorrentes dos trabalhos.
iii. E ainda o responséavel pelas seguintes atividades:
- Participar em todas as reunides de obra;
- Controlo administrativo e orcamental de todos os aspetos da empreitada;
- Aprovacdo e assinatura de todas as medi¢8es e faturacéo inerentes a execuc¢édo da obra;

- Aprovacdo de todos 0s materiais e/ou equipamentos a incorporar na obra, devidamente coadjuvado
pelos responséveis pelas diversas frentes de trabalho, e em estreita colaboragdo com o empreiteiro;

- Acompanhar a execuc¢do dos ensaios de controlo de qualidade;

- Acompanhar o empreiteiro nas diligéncias para localizar todas as infraestruturas que possam interferir
com os trabalhos;

- Assinar os Autos de Consignacao, de Recec¢éo Provisoria;
- Coordenar as interfaces na equipa e, tanto quanto possivel, evitar conflitos entre as mesmas;
- Elaborar e assinar o “relatério mensal de acompanhamento” dos trabalhos da empreitada;

- Analisar e propor, de forma fundamentada, a aprovacdo dos programas de trabalho do empreiteiro,
assim como demais documentacao afim, requerida no Caderno de Encargos da empreitada;

- Garantir o cumprimento das normas de segurangca em consonancia com o respetivo coordenador,

cabendo-lhe a fungéo de exigir a sua observacéo a todo o pessoal;
- Emitir parecer para aprovacao da localizacéo e da area do estaleiro e dos locais de vazadouro;

- Analisar e emitird parecer quanto aos eventuais trabalhos adicionais a pre¢os novos ou contratuais,

preparando o respetivo processo para apreciacao e decisdo pelo contraente publico;

- Preparar o fecho de contas no final da empreitada;
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- E o responsavel pela coordenacdo do registo fotografico e de video dos trabalhos da empreitada, com

recurso a meios informaticos.
iv. E também responséavel pelos seguintes aspetos:
- Tratamento estatistico dos dados recolhidos diariamente;
- Controlo da Faturacéo da empreitada;
- Elaboracéo da conta corrente da empreitada;
- Planeamento;

- Revisdo de Precos.

4.3.2. Fiscal de obra

a. O fiscal de obra tem que possuir bons conhecimentos de desenho técnico, de materiais e técnicas de

construcao.

b. Deve estar 100% afeto a equipa de fiscalizagdo, durante todo o prazo de execucgdo da Empreitada (150
dias).

c. Descricdo das fungdes:

- Zela pela boa execucdo de todas as frentes de trabalho, nos termos do projeto e caderno de encargos

da obra, assim como das condi¢des locais;
- Mantém-se permanentemente no local da obra, cumprindo o horario do empreiteiro;
- Estar presente, sempre que necessario, nas reunides de obra semanais;

d. E ainda responsavel pela compilacdo dos registos diarios, onde é recolhida a seguinte informacéo das

frentes de trabalho que acompanham, que devem integrar os relatérios mensais de obra:
- Cargas de méo-de-obra;
- Equipamento utilizado;
- Materiais empregues;
- Qualidade de execucéo dos trabalhos;
- Condicdes de seguranga e eventuais acidentes;
- Zelar ainda pelo cumprimento das normas de seguranca e ambientais na sua area de intervenc¢ao;

- Registo de toda e qualquer anomalia que se verifigue no decorrer da empreitada.

4.3.3. O Coordenador de Seguranca e Salude em Obra

O Coordenador de Seguranca e Salde em Obra afeto a esta prestagdo de servicos € um técnico com

formagdo superior e habilitagdes especificas (nivel 5).
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O tempo de afetacdo a esta prestacdo de servigos, para efeitos de elaboracdo da proposta, €, no minimo,
de 20%, durante todo o prazo de execucao da Empreitada (150 dias), acrescido de 7 (sete) dias anteriores a

data da consignacgéo da empreitada.
E responséavel pelas seguintes acdes:

-Desempenhar todas as atribuicdes do coordenador de seguranca e saude em obra, conforme definido do
Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro;

-Garantir o cumprimento das normas de seguranca, cabendo-lhe a funcdo de exigir a sua observacédo a

todo o pessoal;
-Conduzir os inquéritos e relatorios relacionados com acidentes que eventualmente possam ocorrer;

-Promover visitas ndo programadas as frentes de trabalho para a verificagdo do cumprimento das normas

de segurancga, emitindo relatérios e as recomendacdes que forem pertinentes;
- Elaborar o Plano de Seguranca e Saude e atualizagdo do mesmo;
-Garantir a existéncia no estaleiro de lista atualizada de trabalhadores presentes na obra;
-Controlar a existéncia e adequacéo dos alvaras dos subempreiteiros contratados pelo empreiteiro;

-E responsavel pela elaborago da comunicacdo prévia de abertura de estaleiro e por todas as alteracdes
gue ocorram durante a execucdo da empreitada, sendo as mesmas remetidas ao contraente publico para

efeitos de entrega na respetiva Inspec¢éo do Trabalho.

4.3.4 Topégrafo
O Topografo afeto a esta prestac@o de servicos, exige-se que, pelo menos, tenha habilitacdes especificas.

O tempo de afetacdo, para efeitos de elaboracdo da proposta, €, no minimo, de 20 % durante todo o

prazo da execucao da empreitada (150 dias).
Descrigéo das fungdes:
O Topografo reporta ao Diretor da Fiscalizagdo e confere os trabalhos dos topégrafos do empreiteiro.
E responséavel pelas seguintes atividades:
- Verificar as implantacdes efetivadas pelo empreiteiro, niveis e coordenadas em geral;
- Fornecer elementos de apoio e controlo das medicdes de trabalhos mensais;
- Confirmar as implantagfes, coordenadas e niveis dos elementos a construir;

- Manter atualizado até ao final dos trabalhos os registos dos levantamentos finais parcelares com vista a

um melhor controlo das telas finais.

4.3.5. No caso de a equipa de fiscalizagdo ndo estar a corresponder no que respeita aos prazos e
atividades definidos neste caderno de encargos, pode o contraente publico exigir o reforco da equipa, sem

aumento do preco global contratado.

AJUSTE DIRETO N.° 24/DRAM/2020 PARA A CELEBRAGAO DE CONTRATO DE AQUISICAO DE SERVICOS DE PLANEAMENTO,
COORDENAGAO E FISCALIZAGAO DA “EMPREITADA DE PROTEGAO E ESTABILIZAGAO COSTEIRA DA FALESIA DOS FENAIS
E VENTOSA, ILHA GRACIOSA” CADERNO DE ENCARGOS P4g. 34



REGIAO AUTONOMA DOS ACORES
Secretaria Regional do Mar, Ciéncia e Tecnologia

Direcdo Regional dos Assuntos do Mar

4.3.6. Sempre que por motivo de doenca, férias ou outros motivos fundamentados, seja necessaria a
substituicdo de qualquer elemento da equipa que foi proposta pelo cocontratante, este submete a apreciacao
prévia do contraente publico a sua substituicdo por outro elemento da mesma categoria e classe profissional
de experiéncia idéntica ou superior. A ndo substituicdo de qualquer elemento em falta, ou a nao
apresentacdo de justificacdo aceitavel, podera levar ao ndo pagamento da sua prestacdo de servicos,

durante o periodo da sua auséncia, com base nas taxas apresentadas na proposta do cocontratante.

4.3.7. O contraente publico pode solicitar a alteracdo da composicdo da equipa de fiscalizacdo ou dos
prazos de permanéncia previstos, tendo em conta o desenrolar dos trabalhos e as condi¢bes de execucao
das obras.

4.3.8. O contraente publico reserva-se o direito de ordenar ao cocontratante que seja retirado dos servicos

qualquer elemento do seu pessoal que haja revelado deficiente desempenho das fungcbes que Ihe estédo
cometidas, desrespeitado os agentes do contraente puUblico, seus colaboradores ou quaisquer outros
intervenientes na empreitada, ou ainda que haja provocado indisciplina no desempenho dos seus deveres. A
ordem deve ser fundamentada por escrito, quando o cocontratante o exija, mas sem prejuizo da imediata

suspensdao do agente indicado.

4.3.9. Durante a execucao da prestagéo de servicos, a constituicdo da equipa de pessoal do cocontratante

a colocar no local da empreitada deve estar em conformidade com o exigido no presente Caderno de
Encargos. O ndo cumprimento desta obrigacao pode levar o contraente publico a rever os honorarios pagos

pela prestacédo de servigcos ou a solicitar a substituicio dos elementos apresentados.

4.3.10. O cocontratante pode, caso assim o entenda, e mediante prévia anuéncia do contraente publico,

a

recorrer a intervencdo, nos locais da obra, de quaisquer outros especialistas nos diversos ramos de
engenharia. Porém, tal tipo de interveng¢do ndo implica, para o contraente publico, qualquer encargo
financeiro ou de outrotipo, entendendo-se as referidas intervengcbes como da sua inteira responsabilidade e
em complemento da organizacdo do cocontratante, para efeitos da execugdo das acdes que lhe séo

cometidas no ambito deste caderno de encargos.

4.3.11. A mobilizacao e sele¢cdo de todos os meios humanos e materiais necessarios para a execucdo dos
trabalhos a cargo do cocontratante sdo da sua inteira responsabilidade, obrigando-se a garantir que todos os

seus agentes cologuem a sua pericia, cuidado e diligéncia na realizacdo dos servicos que lhe forem

cometidos no &mbito da sua categoria profissional.
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4.4, Meios Materiais
4.4.1. Responsabilidade

Todos 0s meios necessarios ao controlo e registo da qualidade e de outros dados técnicos da empreitada,
de controlo de producdo, bem como meios de transporte, comunicac¢des, topografia, informaticos e outros

séo da responsabilidade do cocontratante, incluindo a sua aquisicédo, exploracdo e manutencao.

A indicacdo dos meios materiais propostos pelo cocontratante na sua proposta ndo o inibe da
responsabilidade de garantir outros meios materiais adicionais tendo em vista a boa qualidade da sua
prestacao de servicos.

Os eventuais meios materiais adicionais que se venham a revelar necessarios sdo da sua inteira
responsabilidade sempre que os meios colocados em servi¢o se revelem insuficientes ao bom cumprimento

da sua prestacao de servicos.
4.4.2. Instalacbes
O prestador de servigos dispde, para o funcionamento dos seus servicos, das instalagbes que o

empreiteiro montard para a fiscalizacdo e coordenagéo de seguranca e saude, que se encontram definidas
no Caderno de Encargos da obra.

S&o por conta do cocontratante 0s equipamentos e as despesas relativas aos materiais de consumo

corrente destinados ao pessoal da sua equipa.
4.4.3. Meios de transporte

O cocontratante deve colocar ao servigco do pessoal da sua equipa 0s meios de transporte necessarios
para o desempenho das fungcBes que lhe sdo cometidas, competindo-lhe igualmente assegurar a respetiva

manutencao.
4.4.4. Meios informéticos
O cocontratante deve dispor de um sistema informatico montado nas instalagdes localizadas na frente de

trabalho, e respetivo software que tem de ser compativel com o sistema informético instalado no contraente

publico, nomeadamente com o Microsoft Office 2010 e o AutoCAD 2013.
4.4.5. Equipamento de protecéo individual

Compete ao cocontratante o fornecimento do equipamento de protecdo individual & sua equipa de
pessoal, 0 qual deve obedecer as normas em vigor sobre esta matéria. O cocontratante deve ainda ter

disponiveis 4 (quatro) conjuntos completos para eventuais visitantes ou agentes do contraente publico.
4.4.6. Equipamento de comunicagao
O cocontratante deve assegurar os meios indispensaveis para o estabelecimento de uma comunicacgao

eficaz entre os seus agentes através de distribuicdo de um telemdvel, pelo menos, por cada um dos

elementos responsaveis pela equipa de fiscalizacao.

Em complemento dos meios de comunicacdo maveis, deve ainda dispor de ligagao a rede fixa (telefone e
fax) com os meios indispensaveis para o0 estabelecimento de uma comunicacdo entre os agentes da

fiscalizagcéo, do contraente publico e do empreiteiro.
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4.4.7. Outros equipamentos

Todo o equipamento que 0 cocontratante preveja utilizar, em especial equipamentos de inspecédo, ensaio
e de topografia, deve ter caracteristicas adequadas as exigéncias da empreitada, ser homologado e
certificado, e ser em nimero suficiente para que os trabalhos se desenvolvam ao ritmo previsto no plano de
trabalhos da empreitada. E assegurado pelo cocontratante o apoio topografico necesséario a todas as

atividades, incluindo a verificagéo de telas finais.

5. Pessoal do Cocontratante

5.1. Disposic8es gerais

O cocontratante é o responsavel pelas obrigacdes relativas ao seu pessoal, bem como pela sua aptidao
profissional e disciplina.

O cocontratante é obrigado a manter a harmonia e a boa ordem no local de trabalho, sendo responsavel

por reparar e fazer resolver as situagdes de indisciplina.
5.2. Acidentes, medicina e seguranca no trabalho

O cocontratante obriga-se ao cumprimento das disposi¢cdes legais e regulamentares em vigor sobre
acidentes de trabalho e medicina no trabalho, relativamente a todo o seu pessoal, sendo de sua conta 0s

encargos que dai resultem.
O cocontratante é obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢des legais e regulamentares
aplicaveis, a vida e a seguranca do seu pessoal e a prestar-lhe assisténcia médica de que careca por motivo

de acidente no trabalho ou de doenca profissional.
5.3. Alojamento, alimentacéo e deslocacéo

As eventuais despesas de alojamento, alimentacdo e deslocacdo do pessoal do cocontratante e seus

consultores séo da responsabilidade do cocontratante.
5.4. Encargos sociais e seguros

O cocontratante fica responsavel pelo pagamento de todos os encargos sociais estabelecidos na lei a

todo o seu pessoal.

O cocontratante obriga-se a efetuar o seguro do seu pessoal afeto aos servigos de fiscalizacdo da

empreitada em conformidade com o disposto de seguida.

As apdlices de seguro devem cobrir acidentes de trabalho e doencgas profissionais e devem estar validas

até a concluséo da prestacdo de servigos.

As condi¢Bes estabelecidas no nimero anterior abrangem igualmente o pessoal dos subcontratados que
eventualmente trabalhem nos servicos de fiscalizacdo da empreitada, bem como os eventuais consultores
que venham a colaborar, mesmo que em tempo limitado, respondendo o cocontratante pela observancia de

tais condi¢Bes perante o contraente publico.
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O cocontratante obriga-se ainda a segurar os meios de transporte que sejam empregues na Fiscalizacéo
da empreitada, bem como todo o pessoal neles transportados na qualidade de passageiros, seja quem for,

estes Ultimos com valor ilimitado de responsabilidade civil.

Os encargos referentes aos seguros impostos por este Caderno de Encargos, bem como qualquer
deducgdo efetuada pela Seguradora a titulo de franquia, em caso de sinistro indemnizavel, sdo da

responsabilidade do cocontratante.

O cocontratante, em conjunto com o empreiteiro, obriga-se a validar o Plano de Seguranca e Saude junto

das empresas seguradoras com intervencdo na empreitada.

O contraente publico pode, sempre que entender conveniente, exigir prova documental da celebracao dos

contratos de seguro, devendo o cocontratante fornecé-la no prazo de 5 dias.

6. Subcontratados

A responsabilidade pela correta prestacdo dos servicos objeto do contrato, seja qual for o agente
executor, € sempre do cocontratante e s6 dele, ndo reconhecendo o contraente publico sendo para os efeitos
indicados na Lei ou neste Caderno de Encargos, a existéncia de quaisquer subcontratados que trabalhem por

conta ou em colaboragéo com o cocontratante.

As subcontratacdes que figurem na proposta apresentada séo realizadas nas condi¢bes nela previstas,
ndo podendo o cocontratante proceder a substituicdo dos respetivos subcontratados sem a aprovagdo prévia
do contraente publico.

O contraente publico reserva-se o direito de aceitar, ou ndo, a utilizagdo dos subcontratados propostos,
sem ter de justificar tal resolucdo, ndo acarretando a aceitacdo do contraente publico a diminuigdo da
responsabilidade do cocontratante, tal como se encontra definida no presente Caderno de Encargos. O
contraente publico reserva-se o direito de ordenar a substituicdo de qualquer subcontratado, designadamente
quando entender que ndo existem garantias de boa execucao técnica dos trabalhos que Ihe forem cometidos
ou ainda no caso de, por si ou pelos seus agentes, ter comportamento que comprometa o andamento ou a

boa execucdo da presente prestacao de servicos.

7. Responsabilidade Civil

A Equipa de Fiscalizacdo tem que estar coberta por seguro de responsabilidade civil profissional valido e

eficaz, que cubra os danos resultantes de erros culposos na fiscalizacao.

8. Horério de Trabalho

O horério de trabalho da fiscalizacdo é o horario normal da construcéo civil, adaptado ao praticado em
cada frente de trabalho. O fiscal esta sempre presente, de forma a garantir o acompanhamento total dos

respetivos trabalhos. Os restantes meios humanos, nomeadamente 0s responsaveis pelas diversas areas
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funcionais indicadas em 4.3, devem, para além do seu horério de trabalho, estar disponiveis para intervir no

local em qualquer situagdo pontual que possa ocorrer.

No caso de o empreiteiro vir a praticar outro horario ou passar a trabalhar em regime de turnos ou de
trabalhos extraordinarios, previamente autorizados pelo contraente publico, ha lugar a remuneracao
suplementar do pessoal da equipa de fiscalizagdo a suportar pelo empreiteiro, calculada por aplicacdo das
taxas que constam dos elementos da nota justificativa do preco que instrui a proposta apresentada pelo

cocontratante, e em funcao da legislagdo em vigor.

Em Anexo: Projeto de Execugéo
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