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Parte | — Clausulas Juridicas

CLAUSULA 1.2
OBIJETIVO

1. Pretende-se com esta intervencdo as “Estruturas de Suporte Rodoviario em Sao Romao”, no
municipio de Seia. Os trabalhos serdo devidamente enquadrados com o meio envolvente.

2. Aempreitada deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com
todas as condi¢bes contratuais estabelecidas no presente documento de modo assegurar as técnicas
construtivas e as caracteristicas de resisténcia, durabilidade e funcionamento especificadas.

3. O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas de construcao
ou dos materiais previstos no presente documento por outros que considere preferiveis, sem prejuizo

da obtencdo das caracteristicas finais especificadas para a obra.

CLAUSULA 2.2
PRAZO DE EXECUCAO DA EMPREITADA

1. O prazo de execugdo da empreitada é de 90 (noventa) dias seguidos.
2. Os prazos previstos no Contrato serao continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.
3. O empreiteiro obriga-se a:

a) Indicar a execucdo da obra na data fixada no Plano de Trabalhos;

b) Cumprir todos os prazos parcelares previstos no Plano de Trabalhos;
4. No caso de se verificarem atrasos na execuc¢do de trabalhos em relagdo ao Plano Definitivo de
Trabalhos em vigor, o empreiteiro é obrigado, a expensas suas, a tomar as medidas de refor¢co de meios
de acdo e de reorganizacdo da obra necessarias a recuperacgao dos atrasos e ao cumprimento do prazo
de execuc¢ao do Contrato.

5. Em nenhum caso serao atribuidos prémios ao empreiteiro.

CLAUSULA 3.2
PRECO BASE

1. Pela execuc¢do da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do Contrato,
deve o dono da obra pagar ao empreiteiro o preco constante da proposta adjudicada, ndo podendo o
mesmo exceder o montante de € 34 962,71 (trinta e quatro mil, novecentos e sessenta e dois euros

e setenta e um céntimos), acrescido de IVA a taxa legal em vigor.
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2. O preco referido no numero 1. inclui todos os custos, encargos e despesas cuja responsabilidade
nao esteja expressamente atribuida a Camara Municipal de Seia.

3. Deve estar incluido no preco unitario de todos os artigos listados os valores relativos & recolha,
transporte, armazenagem, triagem, tratamento, valorizagdo e/ou elimina¢do dos residuos resultantes
a destino final por operador licenciado, incluindo todos os encargos do processo.

4. Devem estar também incluidos nos precos unitarios todos trabalhos de apoio da construgao civil,

guando necessarios, assim como os ensaios, certificacdes e medicbes de aparelhos.

CLAUSULA 4.2
CRITERIO DE ADJUDICACAO

1. De acordo com o art.2 74.2 do CCP, a adjudicagdo sera realizada segundo o critério preco, enquanto
Unico aspecto da execucgdo do contrato a celebrar.

2. Critério de Desempate: Organiza¢do, qualificacbes e experiéncia do pessoal encarregado da
execucdo do contrato em questdo, caso a qualidade do pessoal empregue tenha um impacto

significativo no nivel de execuc¢do do contrato.

CLAUSULA 5.2
PREGCO CONTRATUAL
1. Pela execuc¢do do contrato, bem como pelo cumprimento das demais obrigacdes constantes do

presente Caderno de Encargos, a entidade Adjudicante deve pagar ao Adjudicatdrio o preco constante
da proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal em vigor, se este for legalmente devido.

2. O preco referido no numero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida a entidade Adjudicante (incluindo despesas de
alojamento, alimenta¢do e deslocagdo de meios humanos, despesas de aquisicdo, transporte,
armazenamento e manuten¢do de meios materiais bem como quaisquer encargos decorrentes da

utilizacdo de marcas registadas, patentes ou licengas).

CLAUSULA 6.2
REVISAO DE PRECOS
1. Ha lugar a revisdo de precos sempre que o Adjudicatario assim o entenda com uma periodicidade

nunca inferior a 30 dias, apresentando o calculo para revisao e aprovagao por parte do Municipio de
Seia de acordo com o método de calculo e férmula estabelecida no presente documento.
2. Para efeitos de calculo de revisdo de pregos serd utilizada a formula “F16 — Conservagdo de

Estradas”:
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F16 = 0,39 StF16 + 0,06 Mt03 + 0,01 Mtl5 + 0,01 Mtl7 + 0,06 Mt13 + 0,02 Mtz0
~ "7 SoF16 """ Mo03 """ Mol5 """ Mol7 """ Mo18 """ Mo020
+005Mt22 +001Mt30 +001Mt45 +008Mt48+020Et+010
""" Mo22 " Mo30 T Mo45 ' Mo48 ' Eo
CLAUSULA 7.2

CONDIGOES DE PAGAMENTO
1. Aquantia devida pela Cdmara Municipal de Seia, deve ser paga no prazo de 60 dias apds a recepgao

pela Camara Municipal de Seia das respectivas facturas, as quais s6 podem ser emitidas apds o
vencimento da obrigac¢do respectiva.

2. Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no n.2 1, as facturas serdo pagas,
preferencialmente através de transferéncia bancaria, pelo que devera ser indicado o NIB, na proposta

a apresentar.

CLAUSULA 8.2
CONTRATO E PREVALENCIA
1. O contrato é composto pelo respectivo clausulado contratual e os seus anexos.

2. O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:
e 0s suprimentos dos erros e omissdes do Caderno de Encargos identificados pelos
concorrentes, desde que, esses erros e omissdes tenham sido expressamente aceites
pelo Municipio de Seia para a decisdo de contratar;
e 0s esclarecimentos e as rectificacdes relativos ao Caderno de Encargos;
e o presente Caderno de Encargos e respectivos anexos;
e 0s esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pela entidade
Adjudicante;
e a proposta adjudicada.
3. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no numero anterior, a respectiva
prevaléncia é determinada pela ordem pela qual ai sdo indicados.
4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.2 2. e o clausulado do contrato e seus
anexos prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto
no artigo 99.2 do Cddigo dos Contratos Publicos e aceites pelo Adjudicatario nos termos do disposto

no artigo 1012 desse mesmo diploma legal.
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1. O contrato mantém-se em vigor até a sua conclusdao em conformidade com os respectivos termos

e condigdes.

CLAUSULA 10.2

OBRIGAGOES DO ADJUDICATARIO
1. Sem prejuizo de outras obrigacdes previstas na legislagao aplicavel, no Caderno de Encargos ou nas

cldusulas contratuais, da celebracdo do contrato decorrem para o Adjudicatario, as seguintes

obrigacGes principais:

a)

g)

Executar os trabalhos que lhe forem adjudicados, tal como descrito nas Clausulas
Especiais do Caderno de Encargos, com absoluta subordinacdo aos principios da ética
profissional, isencdo, independéncia, zelo e competéncia

Cumprir as condicOes fixadas para a execu¢ao do Projecto

Sujeitar-se a accao fiscalizadora da Municipio de Seia

Garantir o sigilo quanto a informagdo a que o pessoal envolvido no Trabalho venha a
ter acesso.

Proceder a entrega dos trabalhos correspondentes ao projecto, de acordo com os
prazos contratualizados.

Prestar as informagdes que forem solicitadas pela entidade Adjudicante.

Realizar todos os trabalhos enumerados na adjudicacdo, nas condi¢cGes de prazo e
prego contratados, competindo-lhe ainda elaborar, sem direito a indemnizagao, todos
os estudos subsidiarios necessdrios a um perfeito esclarecimento do Projecto
Proceder as alteragbes que venham a ser necessdrias introduzir, nos termos do
presente caderno de encargos

Disponibilizar o numero suficiente de técnicos com qualificagdo técnico-cientifica

adequada, de forma a garantir o contrato

2. A titulo acessorio, o Adjudicatario fica ainda obrigado, designadamente, a recorrer a todos os

meios humanos, materiais e informaticos que sejam necessarios e adequados a execugao do contrato,

bem como ao estabelecimento do sistema de organizagdo necessario a perfeita e completa execucdo

das tarefas a seu cargo.
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CLAUSULA 11.2
DEVER DE SIGILO
1. O Adjudicatario deve guardar sigilo sobre toda a informacdo e documentacao, técnica ou ndo

técnica, comercial ou outra, relativa a entidade Adjudicante, de que possa ter conhecimento ao abrigo
ou em relagdo com a execugdo do contrato.

2. A informacdo e a documentagdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a
terceiros, nem objecto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que nado o destinado directa e
exclusivamente a execug¢do do contrato.

3. Exclui-se do dever de sigilo previsto a informacdo e a documentacdo que fossem
comprovadamente do dominio publico a data da respectiva obtencdo pelo Adjudicatario ou que este
seja legalmente obrigado a revelar, por forca da lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades
reguladoras ou outras entidades administrativas competentes.

4. O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 5 (cinco) anos a contar do
cumprimento ou cessacao, por qualquer causa, do contrato, sem prejuizo da sujeicao subsequente a
quaisquer deveres legais relativos, designadamente, a proteccdo de segredos comerciais ou de

credibilidade, de prestigio ou da confianca devidos as pessoas colectivas.

CLAUSULA 12.2
RESOLUCAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE SEIA
1. O Municipio de Seia pode resolver o contrato nos termos previstos no CCP.

2. O direito de resolugdo referido no niumero anterior exerce-se mediante declara¢do enviada ao
Adjudicatdrio e ndo determina a repeticdo das prestagdes ja realizadas, a menos que tal seja

determinado pelo Municipio de Seia.

CLAUSULA 13.2
RESOLUCAO POR PARTE DO ADJUDICATARIO
1. O Adjudicatario pode resolver o contrato nos termos previstos no CCP.

2. O direito de resolugdo é exercido por via judicial.

3. O Direito de resolugdo pode ser exercido mediante declara¢do enviada a entidade adjudicante, que
produz efeitos 30 dias ap0ds a recepcdo dessa declaragdo, salvo se esta ultima cumprir as obrigagdes em
atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

4. A resolucdo do contrato nos termos dos nimeros anteriores ndo determina a repeticdo das
prestacdes ja realizadas pelo Adjudicatario, cessando, porém, todas as obrigacdes deste ao abrigo do

contrato (com excepgdo daquelas a que se refere o artigo 444.2 do CCP).
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CLAUSULA 14.2
SEGUROS E ENCARGOS SOCIAIS
1. O Adjudicatério ficara responsavel pelo pagamento de todos os encargos sociais estabelecidos na

lei a todo o seu pessoal.
2. Os encargos referentes aos seguros impostos por este Caderno de Encargos, bem como qualquer
deducdo efectuada pela Seguradora a titulo de franquia, em caso de sinistro indemnizavel, serdo por
conta do Adjudicatario.
3. O Municipio de Seia pode, sempre que entender conveniente, exigir prova documental da
celebragdo dos contratos de seguro referidos nos nimeros anteriores, devendo o fornecedor fornecé-

la no prazo de 10 (dez) dias.

CLAUSULA 15.2
PESSOAL DO ADJUDICATARIO
1. O Adjudicatdrio é o responsavel pelas obrigacdes relativas ao seu pessoal afecto a execucdo dos

trabalhos, bem como pela sua aptidao profissional e disciplina, tendo por base a legislacdo nacional em
vigor.

2. O Adjudicatario é obrigado a manter a harmonia e a boa ordem nos locais de trabalho.

3. O Adjudicatario obriga-se ao cumprimento das disposicOes legais e regulamentares em vigor sobre
acidentes de trabalho e medicina no trabalho, relativamente a todo o seu pessoal, sendo de sua conta
os encargos que dai resultem.

4. O Adjudicatario é obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢cGes legais e
regulamentares aplicaveis, a seguranca do seu pessoal e a prestar-lhe assisténcia médica de que careca

por motivo de acidente no trabalho ou de doenga profissional.

CLAUSULA 16.2
TRABALHOS PREPARATORIOS E ACESSORIOS

1. O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso
corrente, sejam considerados como preparatdrios ou acessorios a execugao da obra, designadamente:
a) Trabalhos de montagem, construgdo, manutengdo, desmontagem e demoli¢do do estaleiro,
incluindo as correspondentes instalacdes, redes provisérias de dgua, de esgotos, de
eletricidade e de meios de telecomunicac¢des, vias internas de circulagao
b) Trabalhos de manutengao do estaleiro

c) Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste
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d) Trabalhos necessérios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra
ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em
geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranga,
higiene e salde no trabalho e de policia das vias publicas
e) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execug¢do dos trabalhos e para
evitar a estagnacgdo de dguas que 0os mesmos possam originar
f) O levantamento, guarda, conservacdo e reposicdo de cabos, canalizacdes e outros
elementos encontrados nas escavacdes e cuja existéncia se encontre assinalada nos
documentos que fazem parte integrante do contrato ou pudesse verificar-se por simples
inspecdo do local da obra a data da realizacdo do concurso
g) Otransporte e remocdo para fora do local da obra ou para locais especificamente indicados
neste caderno de encargos, dos produtos de escavagao ou residuos de limpeza
h) A reconstrucdo ou reparacdo dos prejuizos que resultem das demoli¢cdes a fazer para a
execucdo da obra
i) Ostrabalhos de escoamento de dguas que afetem o estaleiro ou a obra e que se encontrem
previstos no projeto ou sejam previsiveis pelo empreiteiro quanto a sua existéncia e
guantidade a data da apresentacdo da proposta, quer se trate de aguas pluviais ou de esgotos
guer de aguas de condutas, de valas, de rios ou outras
j) A conservacdo das instalagdes que tenham sido cedidas pelo dono da obra ao adjudicatério
com vista a execu¢do da empreitada
k) A reposicdo dos locais onde se executarem os trabalhos e condi¢des de ndo lesarem
legitimos interesses ou direitos de terceiros ou a conservac¢do futura da obra, assegurando o
bom aspeto geral e a seguran¢a dos mesmos locais.
2. O prego total previsto inclui a remuneragdo por todos os trabalhos.
3. O prego total previsto, inclui também o alojamento e a instalagdo de um gabinete de trabalho,
incluindo mobilidrio e arquivos, para a utilizagdo exclusiva da fiscalizagao.
4. As instalacdes previstas no nimero anterior devem ter luz natural, iluminagao elétrica e tomadas
de alimentagdo com terra para o equipamento, quadro elétrico com separagdo de circuitos de
iluminacdo e tomadas, protegidos com disjuntores térmicos (um por cada circuito instalado) e ainda

um disjuntor diferencial de alta sensibilidade.
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CLAUSULA 17.2
TRABALHOS DE PROTECAO E SEGURANCA

1. Sem prejuizo dos trabalhos previstos nos artigos anteriores, constitui obrigacdo do empreiteiro a
realizacdo dos trabalhos de protecdo e seguranca referentes a construgoes e vegetagao existentes nos
locais destinados a execugao dos trabalhos e os relativos a construgdes e instalacdes vizinhas destes
locais.
2. O empreiteiro deve adotar, em especial, medidas de prevencdo, segurancga e higiene no trabalho
suscetiveis de reduzirem o risco de acidente na obra, de acordo com o disposto no Decreto-Lei n.2
273/2003 de 29 de Outubro.
3. Apds a celebracdo do Contrato, o empreiteiro é obrigado a dinamizar e atualizar o Plano de
Seguranca e Saude elaborado pelo dono da obra, enquanto documento referencial de pratica de
seguranca e saude aplicavel na execucdo da obra.
4. Sem prejuizo das medidas de protecdo e seguranca especificas de cada tipo de trabalho a executar
e de quaisquer outras que venham a ser exigidas pela Fiscalizacdo, o empreiteiro obriga-se, a expensas
suas, a, nomeadamente:
a) Assegurar a utilizacdo sistematica, por parte de todos os trabalhadores afetos a obra, dos
equipamentos de sinalizacdo e protecdo, de acordo com as pertinentes disposicées legais em
vigor;
b) Informar todos os trabalhadores dos métodos de trabalho e dos riscos que podem ocorrer
na obra, assim como das medidas de seguranca a respeitar
c) Instalar no estaleiro painel com as medidas de seguranca a respeita
d) Proteger os trabalhadores do ruido produzido no local dos trabalhos
e) Delimitar, por sinalizagdo temporaria, as obras e obstaculos na via publica, nos termos do
Regulamento de Sinalizagdo de Transito (Decreto Regulamentar n.2 22-A/98, de 1 de outubro,
com a redacdo dada pelos Decretos Regulamentares n2 41/2002, de 20 de agosto e n2 13/2003
de 21 de junho)
f) Efetuar a sinalizagdo de caracter temporario com recurso a sinais verticais, horizontais e
luminosos, bem como a dispositivos complementares
g) Assegurar que os sinais verticais e os dispositivos complementares sejam de material retro
refletor
h) Executar os trabalhos de forma a garantir convenientemente o transito, quer na faixa de
rodagem, quer nos passeios, utilizando sinalizacdo e medidas indispensdveis a seguranca e

comodidade do transito
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i) Adotar medidas de caracter provisério relativas a criacdo de passadeiras de acesso as
propriedades, a utilizacdo de chapas metalicas e quaisquer outras obras temporarias que o
dono da obra considere indispensaveis
j) Instalar passadeiras provisdrias sempre que as escavagdes impegam ou dificultem a normal
passagem do publico, garantindo que as passadeiras sejam convenientemente iluminadas
durante a noite
k) Isolar os trabalhos de escavacbes do publico, por meios de barreiras protetoras,
razoavelmente afastadas dos bordos, assegurando que durante a noite sejam colocados sinais
luminosos vermelhos ao longo das barreiras protetoras
I) Proceder ao levantamento do pavimento e a abertura das valas, ao longo e
transversalmente as vias publicas, de forma a limitar quanto possivel a drea necessaria aos
trabalhos e a ndo prejudicar o transito; a abertura das valas deverd ser feita ao ritmo
compativel com o do assentamento e ensaio da tubagem, de modo a que as valas ndo fiquem
abertas durante demasiado tempo
m) Proteger a vegetacado, as arvores e os arbustos existentes, ndo sendo permitido o corte ou
limpeza de qualquer arvore sem a autorizacdo da Fiscalizagcdo; drvores e plantas arrancadas ou
danificadas que se destinam a ser preservadas devem ser substituidas a expensas do
empreiteiro.
5. Nos termos previstos no artigo 802 do Decreto Regulamentar n.2 22-A/98, de 1 de outubro, com a
redacdo dada pelos Decretos Regulamentares n2 41/2002, de 20 de agosto, e n2 13/2003 de 21 de
junho, a violagdo do disposto nos nimeros anteriores pode fundamentar a aplicagdo de uma multa no
montante de 249,40€, acrescida de 49,88€ por cada dia em que se mantiver qualquer irregularidade,
por cada obriga¢ao violada.
6. A Fiscalizagdo pode determinar a suspensdo dos trabalhos até que a situagdo que originou a
violagdo do Contrato seja eliminada, lavrando auto de todos os acontecimentos relevantes.
7. O empreiteiro é inteiramente responsavel por quaisquer prejuizos resultantes da falta ou
deficiéncia da sinalizagao temporaria.
8. Sem prejuizo do disposto no artigo 378.2 do CCP, quando se verificar a necessidade de trabalhos de
protecdo ndo definidos no projeto, o empreiteiro deve avisar o dono da obra, propondo as medidas a

tomar, interrompendo os trabalhos afetados até decisdo daquele.
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9. No caso previsto no niumero anterior, sempre que estejam envolvidos interesses de terceiros, o
dono da obra procede aos contactos necessarios com as entidades envolvidas para o efeito de decidir

as medidas a adotar.

CLAUSULA 18.2
ESTALEIRO E INSTALACOES PROVISORIAS

1. O estaleiro e as instala¢des provisérias devem obedecer a legislagdo em vigor, e, em especial, ao
disposto nos seguintes diplomas:
a) Decreto-Lei n.2 41820, de 11 de Agosto de 1958 (Estabelece a Fiscalizagcdo e Infragdes as
Normas de Segurancga para Prote¢do do Trabalho nas Obras de Construcéo Civil)
b) Decreto-Lei n.2 41821, de 11 de Agosto de 1958 (Aprova o Regulamento de Seguranga no
Trabalho de Construgao Civil)
c) Decreto-Lein.2273/2003, de 29 de Outubro (Revisdo da Regulamentacio das condicdes de
Seguranca e Saude a aplicar nos Estaleiros Temporarios ou Mdveis)
d) Decreto-Lei n.2 46.427, de 10 de Julho de 1965 (Aprova o Regulamento das Instalacdes
Provisdrias do Pessoal Empregado nas Obras)
e) Decreto-Lein.2347/93, de 1 de Outubro (Prescricdes Minimas de Seguranca e de Salde nos
locais de Trabalho)
f) Portaria n.2 987/93, de 6 de Outubro (Estabelece as Normas Técnicas de execugdo do
Decreto-lei n.2 347/93, de 1 de Outubro)
2. Os estudos ou projetos relativos ao estaleiro e instalagdes provisorias devem ser previamente
apresentados ao dono da obra para confirmagdo da respetiva conformidade com as normas legais e
regulamentares aplicaveis.
3. Alimpeza do estaleiro, em particular no que se refere as instalagdes e aos locais de trabalho e de
estada do pessoal, deve ser organizada de acordo com a regulamentacgao aplicavel.
4. Aidentificagdo publica bem como os sinais e avisos a colocar no estaleiro da obra devem respeitar
a legislagdo em vigor, podendo o diretor de fiscalizagdo da obra ordenar a colocagdo dos sinais ou
avisos em falta e a substituicdo ou retirada dos que ndo se encontrem conformes.
5. As instalagGes provisdrias destinadas ao funcionamento dos servicos exigidos pela execucdo da
empreitada obedecem ao disposto na clausula correspondente, e ndo podem ser utilizadas sem a
aprovacdo do diretor de fiscaliza¢do da obra.
6. O uso de qualquer parte da obra para alguma das instala¢Oes provisérias depende da autorizagdo

do diretor de fiscaliza¢cdo da obra.
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7. A concessdo da autorizacdo prevista no nimero anterior ndo dispensa o empreiteiro de tomar as

medidas adequadas a evitar a danificacdo da parte da obra utilizada.

CLAUSULA 19.2
LOCAIS E INSTALACOES PARA IMPLANTACAO E EXPLORACAO DO ESTALEIRO

1. Os locais e, eventualmente, as instalacdes que o dono da obra ponha a disposicdo do empreiteiro
devem ser exclusivamente destinados a implantagao e exploragdo do estaleiro relativo a execuc¢do dos
trabalhos.

2. No caso de o empreiteiro considerar que os locais disponibilizados pelo dono da obra ndo
satisfazem totalmente as exigéncias de implantacdo do estaleiro, deve solicitar-lhe a obtencdo dos
terrenos complementares necessarios, sendo ainda responsavel pela sua ocupacao e pela utilizacdo de
outras instalacGes para o efeito que considere necessarias.

3. O empreiteiro ndo pode, sem autorizacdo do dono da obra, realizar qualquer trabalho que
modifique as instala¢des por este cedidas e, se tal lhe for exigido, é obrigatdrio a rep6-las nas condicdes

iniciais uma vez concluida a execucdo da empreitada.

CLAUSULA 20.2
DEPOSITO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS OU ELEMENTOS DE CONSTRUCAO

1. O empreiteiro deve possuir em depdsito as quantidades de materiais e elementos de construcdo
suficientes para garantir o normal desenvolvimento dos trabalhos, de acordo com o respetivo plano,
sem prejuizo da oportuna realizagdo das diligéncias de aprovac¢do necessarias.

2. Os materiais e elementos de construgdo devem ser armazenados ou depositados por lotes,
separados e devidamente identificados, de acordo com as especificacdes técnicas do fabricante, com
arrumacdo que garanta condi¢cOes adequadas de acesso e circulagao.

3. Desde que a sua origem seja a mesma, o dono da obra pode autorizar que, depois da respetiva
aprovagdo, os materiais e elementos de construgdao ndo se separem por lotes, devendo, no entanto,
fazer-se sempre a separagao por tipos.

4. O empreiteiro obriga-se a assegurar a conservagao dos materiais e elementos de constru¢do durante
0 seu armazenamento ou depdsito.

5. Os materiais e elementos de construcdo deterioraveis pela acdo dos agentes atmosféricos podem
ser indicados taxativa exemplificativamente no presente caderno de encargos; em qualquer caso,
devem os mesmos ser obrigatoriamente depositados em armazém fechados que oferecam seguranca

e protecdo contra as intempéries e humidade do solo.
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6. Os materiais e elementos de construcdo existentes em armazém ou depdsito e que se encontrem

deteriorados devem ser rejeitados e removidos a seu custo, para fora do local dos trabalhos.

CLAUSULA 21.2
SINALIZACAO DOS TRABALHOS E DESVIOS DE TRANSITO

1. A sinalizacdo dos trabalhos contempla elaboracdo e entrega do plano de sinalizacdo de caracter
tempordrio, a fim de ser aprovado pelo Dono de Obra, nos termos do Decreto Regulamentar n.2 22-
A/98, de 1 de outubro, com a redag¢do dada pelos Decretos Regulamentares n? 41/2002, de 20 de
agosto, e n2 13/2003 de 21 de junho.

2. Para conveniente apreciacdo, o empreiteiro ndo poderd iniciar os trabalhos sem que haja aprovado
o plano de sinalizagao tempordrio, elaborado com o desenvolvimento da obra nas diferentes fases,
onde constardo os desvios provisérios de transito, que serd apresentado nos 22 (vinte e dois) dias Uteis
apos a assinatura do contrato, devendo refletir logo o desenvolvimento do plano de trabalhos, para
gue no dia da consignacdo dos trabalhos o projeto de sinalizacdo esteja devidamente aprovado pelos
servicos da Camara Municipal de Seia.

3. O plano de sinalizacdo contém a identificacdo da sinalizacdo temporaria a utilizar, com recurso a
painéis informativos de identificacdo e de indicacdo, bem como a identificacdo da sinaliza¢cdo de obras
a colocar na estrada, precedendo a execugao de qualquer tipo de trabalhos, tendo em vista garantir as
melhores condi¢cdes de circulagdo e seguranga rodovidria, em estrita obediéncia ao Decreto
regulamentar correspondente.

4. Em matéria de colocagdo da sinalizacdo, plano de sinalizagdo deve conter uma planta onde expressa
a localizagdo da sinalizagdo nos termos da obra e em cada uma das estradas nacionais e municipais que
com ela se cruzem, bem como painéis de indicagdo com espago maximo, em cada sentido, de 3 km.
5. O empreiteiro obriga-se a implementar na obra o plano de sinalizagdo aprovado pelo Dono de Obra,
durante a realizagdo dos trabalhos, e a retirar toda a sinalizagdo imediatamente apds a conclusdo
efetiva da obra, independentemente da rece¢ao provisoria.

6. Constitui ainda obrigacao do empreiteiro executar e sinalizar os desvios provisdrios de trafego a
que a circulagdo rodoviaria e pedonal se faca em perfeitas condi¢des.

7. O cumprimento do plano de sinalizacdo verificar-se-a por intermédia da fiscalizagdo do Municipio

de Seia.
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CLAUSULA 22.2
EQUIPAMENTOS

1. Cabe ao empreiteiro o fornecimento e utilizacdo e manuten¢do do equipamento necessario para
os trabalhos previstos no presente caderno de encargos, nomeadamente maquinas, aparelhos,
utensilios, ferramentas, andaimes e todo o material indispensavel a boa execugdo dos trabalhos.

2. Todo o equipamento referido no numero anterior deve satisfazer, quer quanto as suas
caracteristicas querem quanto ao seu funcionamento, o estabelecido nas leis e regulamentos de
seguranca aplicaveis.

3. Todos os equipamentos a fornecer pelo empreiteiro devem ser robustos, de manutencdo
econdmica, de facil exploracao e de alto rendimento de funcionamento.

4. O empreiteiro obriga-se a fornecer os Certificados de Garantia e os de Origem de todo o
equipamento que instalar, reservando-se o dono da obra o direito de recusar a aplicacdo do

equipamento de marcas ou de origens cuja ineficacia em obras similares tenha sido comprovada.

CLAUSULA 23.2
MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUCAO

1. O empreiteiro obriga-se a empregar na obra os materiais e elementos de construcdo dotados das
qualidades, dimensdes, formas e demais caracteristicas definidas nas pecas escritas e desenhadas do
projeto, no presente Caderno de Encargos e nos restantes documentos integrados no Contrato, com
as tolerancias normalizadas ou admitidas nos mesmos documentos.

2. Todos os materiais e elementos de construcdo devem ser de boa qualidade e adequados aos fins a
que se destinam, sendo compativeis com as normas oficiais aplicaveis.

3. No caso de duvida quanto aos materiais a empregar nos termos previstos no nimero anterior,
devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que compativeis com o direito
comunitdrio, ou, na falta destas, as normas utilizadas na Comunidade Europeia.

4. Nos casos previstos nos n%s 3 e 4, o empreiteiro deve propor a fiscalizagao, por escrito, a aprovagao
dos materiais ou elementos de construgdo escolhidos.

5. A proposta prevista no numero anterior deve ser apresentada no periodo de preparacao e
planeamento da empreitada e sempre de modo que as diligéncias de aprovagdo ndo comprometam o
cumprimento do plano de trabalhos nem o prazo em que o dono da obra se devera pronunciar.

6. O empreiteiro pode propor a substituicao contratual de materiais ou de elementos de construcao,

desde que, por escrito, a fundamente e indique em pormenor as caracteristicas que esses materiais ou
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elementos deverao satisfazer e o aumento ou diminuicdo de encargos que da sua substituicdo possa
resultar, bem como o prazo em que o dono se deverd pronunciar.
7. O aumento ou diminuicdo de encargos resultantes da imposi¢do ou aceita¢do pelo dono da obra de
qualquer das caracteristicas ou elementos de construgdo ser3, respetivamente, acrescido ou deduzido
do preco da empreitada.
8. A expedicdo desde os locais de fabrico ou de venda de materiais, elementos de construcdo ou
equipamentos a empregar na obra deve assegurar que estes sejam sempre devidamente protegidos,
com vista a evitar quaisquer danos que possam afetar o funcionamento, aplicacdo futura ou
caracteristicas de resisténcia dos mesmos.
9. Obrigatoriedade da marcacao CE:
a) Todos os materiais a incorporar em obra deverdo possuir marcacdo CE, desde que se
verifique a sua conformidade com as especificacdes técnicas aplicdveis, neste caso, Normas
Europeias Harmonizadas ou aprovacoes técnicas europeias, de acordo com a aplicacdo da
Diretiva Comunitaria n.2 89/106/CEE — alterada pela Diretiva Comunitéria n.2 93/68/CEE - e o
Decreto-Lei n.2 4/2007, de 10 de Janeiro, na sua redaccdo actual, que introduziu alteragdes ao
Decreto-lei n.2 113/93, de 10 de Abril
b) Deverdo ser fornecidos ao dono de obra/fiscalizacdo uma listagem dos materiais a
incorporar em obra e respetivas declaracdes de conformidade, de acordo com a legislacdo
acima referida
c) Aquando a entrada em obra dos materiais referidos do nimero anterior, deverdo ser

entregues a fiscalizagdo cdpia das guias de transporte dos mesmos.

CLAUSULA 24.2
CASOS ESPECIAIS

1. Os materiais ou elementos de construgdo sujeitos a homologagao ou classificagao obrigatérias sé
podem ser aceites quando acompanhados do respetivo documento de homologagao ou classificagao,
emitido por laboratdrio oficial, mas nem por isso ficardo isentos dos ensaios previstos no presente
caderno de encargos.

2. Para os materiais ou elementos de construgdo sujeitos a controlo completo de laboratério oficial
nao sdo exigidos ensaios de recec¢do relativamente as caracteristicas controladas quando o empreiteiro
forneca documento comprovativo emanado do mesmo laboratério.

3. A dispensa prevista no numero anterior ndo é aplicavel a verificacdo de outras caracteristicas dos

materiais e elementos de construcdo, incluindo, nomeadamente as caracteristicas geométricas.

Estruturas de Suporte Rodovidrio em Sdo Roméao

e Largo Dr. Antdnio Borges Pires, 6270-494 Seia ® N.I.P.C.: 506 676 170 ¢
o Telef.: 238 310 230 e Sitio: www.cm-seia.pt ® email: cm-seia@cm-seia.pt ®


http://www.cm-seia.pt/

Municipio de Seia
Camara Municipal

D.I.V.O.M.A.
Fiscalizacao, Eficiéncia e Melhoria de Processos 18

4. A fiscalizacdo pode verificar, em qualquer parte, o fabrico e a montagem dos materiais ou
elementos em causa, devendo o empreiteiro facultar-lhe para o efeito, todas as informacdes e
facilidades necessdrias; a aprovagdo nao pode, contudo, ser efetuada antes da entrada na obra

daqueles materiais ou elementos.

CLAUSULA 25.2
APROVACAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUCAO
1. Os materiais e elementos de constru¢ao ndao podem, em nenhum caso, ser aplicados na empreitada

sendo depois de aprovados pela fiscalizacao.

2. O disposto no numero anterior é aplicdvel aos materiais e elementos de construcao que devam dar
entrada no estaleiro.

3. A aprovacao dos materiais e elementos de construcdo é feita por lotes e resulta de verificacdo de
que as caracteristicas daqueles satisfazem as exigéncias contratuais.

4. A aprovagdo ou rejeicdo dos materiais e elementos de construgdo deve ter lugar nos oito dias
subsequentes a data em que a fiscalizacdo tenha sido notificada, por escrito, da sua entrada no
estaleiro, considerando-se aprovados se a fiscalizacdo ndo se pronunciar no prazo referido, salvo
qguando a eventual realizacdo de ensaios exija periodo mais largo, facto que, no mesmo prazo, sera
comunicado ao empreiteiro.

5. No momento da aprovagdo dos materiais e elementos de construgdo deve proceder-se a sua
perfeita identificagdo, podendo, para esse efeito, o empreiteiro solicitar a presenga da fiscalizagao

sempre que, nos termos previstos no nimero anterior, a aprovagao seja tacita.

CLAUSULA 26.2
CASOS FORTUITOS OU DE FORGCA MAIOR
1. Nenhuma das partes incorrerd em responsabilidade se, por caso fortuito ou de forca maior,

designadamente greves ou outros conflitos colectivos de trabalho, for impedido de cumprir as
obrigacGes assumidas na proposta.

2. A parte que invocar casos fortuitos ou de forca maior, devera comunicar e justificar tais situacées
a outra parte, bem como informar o prazo previsivel para restabelecer a situagao.

3. Ndo podem ser impostas penalidades ao Adjudicatario, nem é havida como incumprimento, a ndo
realizacdo pontual das prestacdes contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de caso de
for¢ca maior, entendendo-se como tal as circunstancias que impossibilitem a respectiva realizacgao,
alheias a vontade da parte afectada, que ela ndo pudesse conhecer ou prever a data da celebrac¢do do

contrato e cujos efeitos ndo |he fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.
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4. Podem constituir forca maior, se se verificarem os requisitos do nimero anterior, designadamente,
tremores de terra, inundagdes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou bloqueios
internacionais, actos de guerra ou terrorismo, motins e determinacGes governamentais ou
administrativas injuntivas.
5. Nao constituem for¢a maior, designadamente:
a) Circunstancias que ndo constituam forca maior para os subcontratados do Adjudicatério,
na parte em que intervenham
b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades em que este se integre, bem como a
sociedades ou grupos de sociedades dos seus subcontratados
c) DeterminagBes governamentais, administrativas ou judiciais de natureza sancionatéria ou
de outra forma resultantes do incumprimento pelo Adjudicatario de deveres ou dnus que
sobre ele recaiam
d) Manifestacdes populares devidas ao incumprimento pelo Adjudicatario de normas legais
e) Incéndios ou inundacdes com origem nas instalagdes do Adjudicatario cuja causa,
propagacdo ou proporg¢des se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de
normas de seguranga
f) Avarias nos sistemas informdticos ou mecanicos do Adjudicatdrio ndo devidas a
sabotagem
g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros
6. A forca maior determina a prorrogacdo dos prazos de cumprimento das obrigacGes contratuais

afectadas pelo periodo de tempo comprovadamente ao impedimento resultante da for¢a maior.

CLAUSULA 27.2
FORO COMPETENTE
1. Para resolugdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do

Tribunal Administrativo e Fiscal de Castelo Branco, com renuncia de qualquer outro. A tudo o que ndo
esteja especialmente previsto aplica-se o regime previsto no Decreto-Lei n2 111-B/2017, de 31 de

Agosto, na sua redacgdo actual.

CLAUSULA 28.2
SUBCONTRATAGAO E CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL
1. A subcontratacao pelo prestador de servicos e a cessao da posicao contratual por qualquer das

partes depende da autorizacdo da outra, nos termos do Cédigo dos Contratos Publicos.
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CLAUSULA 29.2
COMUNICAGOES E NOTIFICAGOES
1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras as notificacGes e comunica¢des entre as

partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cédigo dos Contratos Publicos, para o
domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.
2. Qualquer alteracao das informacgGes de contacto constantes do contrato deve ser comunicado a

outra parte.

CLAUSULA 30.2
LEGISLACAO APLICAVEL
1. Atudo o que ndo esteja especialmente previsto aplica-se o regime previsto no Decreto-Lein.2 111-

B/2017, de 31 de Agosto, na sua redaccdo actual.
2. Todos os diplomas e legislacdo referidos no presente procedimentos, serdo considerados na sua

redacdo actual.
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Parte Il — Clausulas Técnicas Especiais

CLAUSULA 31.2
AMBITO E ESPECIFICACAO DA EMPREITADA

O objetivo primordial do presente concurso é definir um processo de execucdo de estruturas de
suporte para assegurar e reforcar a integridade estrutural das infraestruturas envolventes (plataforma
de circulagdo rodovidria e muros de suporte existentes) conseguindo-se assim melhorar as condi¢cGes
de seguranca de todos os que circulam nos arruamentos.

Os trabalhos encontram-se distribuidos por trés locais diferentes na freguesia de S3o Romao,
abrangendo a Rua do Bairro de Serraves, Rua da Quinta da Toca e a zona envolvente a Igreja Nova de

Sao Romao.

CLAUSULA 32.2
PRESCRICGES COMUNS A TODOS OS MATERIAIS
1. Todos os materiais a empregar devem ser de fabrico nacional e da melhor qualidade. Sé quando tal

ndo for de todo possivel se aceitard o emprego de materiais estrangeiros, acompanhados de
certificados de origem e dos respectivos documentos de controlo de qualidade e obedecendo ainda a:
a) Sendo nacionais, as normas portuguesas, documentos de homologacdo de laboratérios
oficiais, regulamentos em vigor e especificacOes destas clausulas técnicas
b) Sendo estrangeiros, as normas e regulamentos em vigor no pais de origem, caso ndo existam
normas nacionais aplicaveis.
2. Nenhum material podera ser aplicado em obra sem prévia autorizacdo da Fiscalizacdo, mesmo que
esteja em absoluta conformidade com o disposto neste Caderno de Encargos.
3. O Adjudicatario, quando simplesmente autorizado pela Fiscalizagdo, poderd aplicar materiais
diferentes dos previstos, sob condicao da estabilidade, do aspecto, da duragdo e da conservagdo da
obra ndo serem prejudicados e se nao houver altera¢do, para mais, no preco. Esta autorizagao nao
isenta o Empreiteiro da sua responsabilidade sobre o comportamento dos materiais aplicados,
conforme se especifica neste Caderno de Encargos e deve ser obrigatoriamente consignada no livro de
registo da obra.
4. A Fiscalizacdo poderd, sempre que o entender necessario, mandar proceder a ensaios de controlo
de qualidade dos materiais, desde que sobre eles haja dividas. Quando o Adjudicatéario ndo disponha
de meios préprios para a realizagdo dos ensaios determinados ou quando a Fiscalizagdo duvide da

qualidade do controlo laboratorial efectuado sob responsabilidade daquele, recorrer-se-4 a um
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laboratdrio oficial, nos moldes definidos nas clausulas gerais e especiais deste Caderno de Encargos

guanto a obrigatoriedade e atribuicdo de encargos.

CLAUSULA 33.2
MATERIAIS NAO PREVISTOS

1. Todos os restantes materiais que tiverem que ser empregues na obra e ndo se encontrem referidos
no presente Caderno de Encargos, deverao apresentar as caracteristicas definidas pela legislacdao que
Ihes for aplicdvel ou, na falta desta, as que melhor satisfacam aos fins em vista, devendo os mesmos

ser sempre aprovados previamente pela Fiscalizacdo.

CLAUSULA 34.2
TERRAPLENAGENS | IMPLANTACAO E PIQUETAGEM

1. O trabalho de implantacdo e piquetagem é efetuado pelo empreiteiro, a partir das cotas, dos
alimentos e das referéncias fornecidas pelo dono da obra.

2. O empreiteiro deve examinar no terreno as marcas fornecidas pelo dono da obra, apresentando,
se for caso disso, as reclamacées relativas as deficiéncias que eventualmente encontre, as quais serdo
objeto de verificacdo local pela fiscalizacdo, na presenga do adjudicatario.

3. Uma vez concluidos os trabalhos de implementacdo, o empreiteiro deve informar desse facto, por
escrito, a fiscalizagdo, que procede a verificacdo das marcas e, se for necessario, a sua retificacdo, na
presenca do empreiteiro.

4. O empreiteiro obriga-se a conservar as marcas ou referéncias a recolocd-las, a sua custa, em
condicbes idénticas, quer na localizacdo definitiva quer num outro ponto, se as necessidades do
trabalho o exigirem, depois de ter avisado a fiscalizagdo e de esta haver concordado com a modificagdo
da piquetagem.

5. O empreiteiro é ainda obrigado a conservar todas as marcas ou referéncias visiveis existentes que
tenham sido implantados no local da obra por outras entidades e sé proceder a sua deslocagdo desde

que autorizado e sob orienta¢do da fiscalizagao.

CLAUSULA 35.2
TERRAPLENAGENS | DESMATACAO E DECAPAGEM

1. A superficie do terreno de implantacdo serd previamente limpa de pedras grossas, detritos e
vegetacdo lenhosa (arbustos e arvores), conservando, todavia, a vegetacdo subarbustiva e herbacea a
remover com a decapagem. Inclui a remocdo das raizes e do remanescente do corte das arvores, na

area de implantacdo da obra ou em outras areas definidas no projeto ou no caderno de encargos,
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devendo os desenraizamentos ser suficientemente profundos para garantirem a completa extincao
das plantas.

2. Sempre que a fundagdo do aterro e/ou talude seja caracterizada como compressivel, a desmatacdo
nao devera incluir, em principio, as espécies arbustivas.

3. Estas operacOes devem ser sempre estendidas as dreas a ocupar pelos trabalhos realizados para
garantia da continuidade do sistema de dguas superficiais.

4. A decapagem prevé a retirada da terra ardvel e da terra vegetal, com elevado teor em matéria
organica, com uma espessura média de 30 cm. Estas operacdes devem ser sempre estendidas as areas
a ocupar pelos trabalhos realizados para garantia da continuidade do sistema de dguas superficiais.

5. Os produtos sobrantes a que se referem os nimeros anteriores sdo propriedade do dono de obra,
podendo este defini-los como reaproveitaveis, sendo deste modo o local de vazadouro nos estaleiros
Municipais.

6. Os produtos sobrantes da decapagem, que possam ser reutilizados na obra, poderdao ser
reaproveitados, desde que o Dono de Obra autorize deixar os mesmos no terreno.

7. Caso os materiais ndo forem considerados pelo Dono de Obra reaproveitaveis ou reutilizaveis na
obra, compete a entidade Adjudicatdria a definicdo do vazadouro definitivo, de acordo com o
estipulado no presente caderno de encargos, o seu transporte a este local, o seu espalhamento de
acordo com as boas normas de execug¢do, de modo a evitar futuros escorregamentos e alteraces no
sistema de drenagem natural, assim como arranjo para enquadramento paisagistico.

8. Ficard a cargo do Adjudicatdrio quaisquer indemnizacdes por depdsito em vazadouro definitivo que
por ventura tenham lugar.

9. N3o é permitida a colocagdo dos materiais provenientes da limpeza, desmatag¢do e decapagem em

corddo provisério ao longo da obra.

CLAUSULA 36.2
TERRAPLENAGENS | ESCAVACAO

1. A escavag¢do serd com meios mecanicos em valas de grande secgao, em terreno de qualquer
natureza, incluindo remocao de rocha sem recurso a explosivos, tudo pronto para a implanta¢ao da
nova infraestrutura.

2. O Adjudicatério recorrerd as técnicas de escavacdo mais adequadas de modo a garantir as
necessarias condicdes de seguranca, obrigando-se a tomar as precaucdes necessarias para assegurar
as boas condic¢des dos trabalhadores e a conservacao dos materiais e elementos de construcao, sendo

responsavel por todos os danos que eventualmente venham a sofrer.
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3. Os produtos sobrantes a que se referem os nimeros anteriores sdao propriedade do dono de obra,
podendo este defini-los como reaproveitaveis, sendo deste modo o local de vazadouro nos estaleiros
Municipais.

4. As terras de boa qualidade, provenientes da escavagdo, poderdo ser reutilizados na obra,
preferencialmente no corpo dos aterros, desde que o Dono de Obra autorize deixar os mesmos no
terreno.

5. Caso os materiais ndo forem considerados pelo Dono de Obra reaproveitaveis ou reutilizaveis na
obra, compete a entidade Adjudicataria a definicdo do vazadouro definitivo, de acordo com o
estipulado no presente caderno de encargos, o seu transporte a este local, o seu espalhamento de
acordo com as boas normas de execucdo, de modo a evitar futuros escorregamentos e alteracdes no
sistema de drenagem natural, assim como arranjo para enquadramento paisagistico.

6. Ficara a cargo do Adjudicatario quaisquer indemnizacdes por depdsito em vazadouro definitivo que
por ventura tenham lugar.

7. Nado é permitida a colocacdo dos materiais provenientes da escavacdao em cordao provisério ao

longo da obra.

CLAUSULA 37.2
TERRAPLENAGENS | SANEAMENTO

1. Entende-se por saneamento a remoc¢do de solos de ma qualidade, com grande teor de matéria
organica e/ou argilas. Estes trabalhos, realizados na preparagdo das fundag&es dos aterros, a cota onde
assenta o leito do pavimento para o assentamento dos aterros adjacentes, incluem o transporte a
vazadouro dos solos de ma qualidade, o espalhamento de acordo com as boas normas de execucdo,
de modo a evitar futuros escorregamentos e alteragdes no sistema de drenagem natural.

2. O saneamento inclui a reposicdo em aterro de solos de boa qualidade, com materiais do tipo solos-
enrocamentos, cumprindo-se o disposto no artigo das Terraplenagens.

3. A entidade Adjudicatdria obriga-se a tomar as precauc¢des necessdrias para assegurar as boas
condicbes dos trabalhadores e a conservacdo dos materiais e elementos de construcdo, sendo
responsavel por todos os danos que eventualmente venham a sofrer.

4. Os produtos sobrantes a que se referem os nimeros anteriores sao propriedade do Dono de Obra,
podendo este defini-los como reaproveitaveis, sendo deste modo o local de vazadouro nos estaleiros
Municipais.

5. Os produtos sobrantes do saneamento, que possam ser reutilizados na obra, poderdo ser

reaproveitados na obra, desde que o Dono de Obra autorize deixar os mesmos no terreno.
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6. Caso os materiais ndo forem considerados pelo Dono de Obra reaproveitdveis ou reutilizaveis na
obra, compete a entidade Adjudicatdria a definicdo do vazadouro definitivo, de acordo com o
estipulado no presente caderno de encargos, o seu transporte a este local, o seu espalhamento de
acordo com as boas normas de execug¢do, de modo a evitar futuros escorregamentos e alteragdes no
sistema de drenagem natural, assim como arranjo para enquadramento paisagistico.

7. Ficard a cargo do Adjudicatario quaisquer indemnizagdes por depdsito em vazadouro definitivo que
por ventura tenham lugar.

8. Nado é permitida a colocacdao dos materiais provenientes do saneamento em cordao provisério ao
longo da obra.

9. Para efeitos de medicdo, sé serd considerado como saneamento, quando esta remocdo for
realizada em zonas pontuais e quando haja necessidade de se recorrer a equipamento especifico para
este fim. Qualquer saneamento exige a verificacdo do local por parte da Fiscalizacdo, a aprovacao
prévia da espessura e da extensdo a sanear, com pena de ndo serem considerados para efeitos de
medicdo. Todos os trabalhos de substituicio de solos que o Adjudicatdrio possa executar sem a

respetiva aprovacao prévia, ndo serao considerados.

CLAUSULA 38.2
TERRAPLENAGENS | ATERROS

1. Ndo é permitido o inicio da construcdo dos aterros sem que previamente a fiscalizacdo tenha
inspecionado os trabalhos preparatdrios, aprovado a area respetiva, e verificado se o equipamento de
compactagao proposto é o mais adequado.

2. Sempre que existam declives, devera dispor-se a superficie em degraus, de forma a assegurar a
ligacdo adequada entre o material de aterro e o terreno natural.

3. Os aterros serao constituidos com material do tipo solo-enrocamento, provenientes do desmonte
de rochas de dureza branda, em camadas ndo superiores a 1,00 metros, regadas e compactadas.

4. Na preparacgdo da base onde assentam os aterros (leito de pavimento), devera ter-se em atengdo
que, sempre que existam solos de ma qualidade, terdo que ser saneados, cumprindo-se o disposto no
ponto das Terraplenagens. A preparacdo desta base, leito de pavimento, é obrigatoria.

5. Entende-se por leito de pavimento a ultima camada da terraplenagem que se destina
essencialmente a conferir e uniformizar a fundacgdo do aterro.

6. Ndo é aconselhavel a colocagdo em camadas de aterros, de materiais de varias proveniéncias. Tal

facto obrigard o Adjudicatério a efetuar uma adequada gestdo dos materiais, de forma a garantir a
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utilizacdo do mesmo material em toda a largura da plataforma, garantir o teor em agua natural dos
solos, ou proceder a humidificagdo ou arejamento apds espalhamento e antes da compactacao.

7. Na compactacdo do aterro é obrigatdria a aplicacado de cilindros vibradores.

CLAUSULA 39.2
DEMOLIGCOES

1. Os trabalhos previstos de demoli¢Ges, incluem o desmonte/remogdo de muros em blocos pedra,
cuja existéncia seja evidente e que ocupem locais de implantacdo da obra, salvo indicacdao em contrario
do projeto ou do presente caderno de encargos, o levantamento do pavimento de calcada de cubos
de granito cinza e/ou a retirada do pavimento em betuminoso, de acordo com as dreas definidas nas
pecas desenhadas.

2. O empreiteiro recorrera as técnicas mais adequadas de modo a garantir as necessarias condicdes
de seguranca, ndo sO para pessoas e equipamentos envolvidos, mas também para os acessos e
veiculos, obriga-se a tomar as precaugdes necessdrias para assegurar as boas condi¢cdes de desmonte
e a conservacdo dos materiais e elementos de construcdo especificados no presente caderno de
encargos, sendo responsavel por todos os danos que eventualmente venham a sofrer.

3. Os produtos sobrantes a que se referem os nimeros anteriores sdo propriedade do Dono de Obra,
podendo este defini-los como reaproveitaveis, sendo deste modo o local de vazadouro nos estaleiros
Municipais.

4. Os produtos sobrantes das demolicbes, que possam ser reutilizados na obra, poderdo ser
reaproveitados na obra, nomeadamente no corpo dos aterros, devidamente triturados e compactados,
desde que o Dono de Obra autorize deixar os mesmos no terreno.

5. Caso os materiais ndo forem considerados pelo Dono de Obra reaproveitaveis ou reutilizaveis na
obra, compete a entidade Adjudicatdria a definicdo do vazadouro definitivo, de acordo com o
estipulado no presente caderno de encargos, o seu transporte a este local, o seu espalhamento de
acordo com as boas normas de execugdo, de modo a evitar futuros escorregamentos e alteragdes no
sistema de drenagem natural, assim como arranjo para enquadramento paisagistico.

6. Ndo é permitida a colocacdo dos produtos sobrantes da demoli¢do em cordado provisoério ao longo

da obra.
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CLAUSULA 40.2
BETAO ARMADO| BETAO PRONTO

1. Todos os betdes prontos terdo granulometria e quantidade de dgua de amassadura que garantam,
a par de consisténcia apropriada, as resisténcias fixadas. Nestes casos, o empreiteiro é obriga-se a
mandar estudar a granulometria dos betdes em laboratdrio oficial.

2. Poderdo ser utilizados plastificantes ou endurecedores de presa, desde que aprovados pela
Fiscalizacdo, a fim de aumentar ou acelerar o endurecimento dos betdes, mas sem reducdo das
dosagens previstas, nem alteracdao dos precos estabelecidos para os mesmos betdes.

3. Os betbes serdo fabricados mecanicamente, com as dosagens previstas de cimento, areia e brita.
Os materiais inertes sdo doseados em peso e volumetricamente, o cimento serd doseado em peso,
devendo procurar-se efetuar amassaduras com consisténcia plastica, homogénea e de cor uniforme.
4. No decorrer da obra o empreiteiro promovera, por sua conta, a pedido da Fiscalizacdo, a colheita
de uma amostra de betdo pronto, fornecendo o respetivo estudo a que lhe diz respeito.

5. O betdo serd aplicado logo apds o seu fabrico, e sempre que tal ndo for possivel deve ser
devidamente protegido, agitado de forma a manter as caracteristicas de trabalhabilidade que lhes
foram conferidas.

6. Ndo serd permitido o emprego de betdo que tenha sofrido o processo de presa, ainda que
remolhado.

7. Durante o processo de cura o empreiteiro deve tomar providéncias para manter o betdao humido,
pelo menos durante os primeiros 5 (cinco) dias, exceto para betdes rapidos em que a cura demorara

pelo menos 2 (dois) dias.

CLAUSULA 41.2
BETAO ARMADO| ARMADURAS

1. As armaduras a empregar nos diferentes elementos de betdo armado serdo do tipo A400 NR, para
elementos em betdo executados “in situ”, e do tipo A500 NR para elementos pré-fabricados.

2. Terdo as secgOes previstas no projeto, colocadas rigorosamente conforme os desenhos de
pormenor, ou em falta destes, indica¢des da Fiscalizacdo.

3. Durante a execugdo das betonagens, deverdo evitar-se deforma¢des e deslocamentos das
armaduras.

4. As amarragdes poderdo ser realizadas por prolongamentos retos ou curvos, por lagos ou por

dispositivos mecanicos especiais. Para vardes de aderéncia normal devem-se utilizar apenas
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amarragcdes com gancho, exceto se os vardes estiverem sempre sujeitos a tracdo, caso em que se
permite a utilizacdo de ganchos ou cotovelos.

5. As emendas de varGes realizar-se-do sempre por sobreposi¢cdes, de acordo com a legislacdo em
vigor, e serdo bem amarradas com arame recozido, de forma a garantir suficiente rigidez e resisténcia.
6. Nas armaduras de redes eletrosoldadas, as sobreposi¢oes serdo de, pelo menos, 3 malhas ou 35cm

na direcdo da armadura de distribuicdo.

CLAUSULA 42.2
BETAO ARMADO | COFRAGENS
1. Para superficies de betdo 4 vista, os moldes de betonagem deverdo ser metalicos ou em painéis de

madeira, apresentando as faces interiores perfeitamente lisas, limpas e humidas, de modo a assegurar
superficies em betdo bem desempenadas, continuas e sem rebarbas ou ressaltos. O empreiteiro
obriga-se a estudar cuidadosamente a estereotomia dos moldes das superficies a vista.

2. No caso de superficies ndo & vista poderao utilizar-se moldes grosseiros, formados por madeira ou
painéis metalicos, admitindo-se pequenas irregularidades na superficie. Caso as superficies nao fiquem
perfeitas, poderdo admitir-se, excecionalmente, a sua corre¢do, se ndao houver perigo para as
resisténcias e se o defeito for facilmente suprimido por reboco ou por outra forma que a Fiscalizagcdo
determinar, sempre a custa do empreiteiro.

3. Os moldes previstos nos pontos anteriores serdo sempre estanques e indeformaveis

4. A desconfrangem ou desmoldagem deve ser realizada quando o betdo tiver adquirido resisténcia
suficiente, ndo sé para que seja satisfeita a seguranga em relagdo 4 rotura das pecas desmoldadas,
como também para que ndo se verifiquem deformagdes excessivas, tanto a curto como a longo prazo,

sempre realizadas com os necessarios cuidados.

CLAUSULA 43.2
MUROS DE PEDRA | EXECUCAO DE MUROS EM PEDRA DA REGIAO

1. A fim de se garantir a estabilidade estrutural da plataforma de circulagdo rodoviaria, prevé-se
execuc¢do de muro de suporte em pedra ordindria a uma face a vista, irregular em bruto granitica, com
as suas faces por trabalhar, assentes a seco. Este muro servira igualmente para suportar a estrada,
assim como servird de base para a execuc¢do de capeamento em pedra granitica, com as duas faces a
vista, assente a seco.

2. A execuc¢do do muro terd desenvolvimento previsto nas pegas escritas.
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3. Prevé-se para a execucdo do muro uma espessura variavel: tendo no seu topo uma espessura
aproximada de 50 cm, aumentando em profundidade na propor¢dao do desenho de pormenor em
anexo.

4. A sapata do muro serd executada em pedra da regido.

Na regularizacdo do terreno de fundagdo sera aplicada uma camada de betdo de limpeza, composto
por betdo C12/15, sobre base nivelada, com espessura de 5 ou 10cm de acordo com o definido nas

pecas do projeto.

CLAUSULA 44.2
PAVIMENTAGCAO BETUMINOSO | PREPARACAO MECANICA DE FUNDO DE CAIXA
1. A preparagao mecanica do fundo de caixa prevé o nivelamento da plataforma de aterro, de forma

a conferir as inclinagbes previstas nos perfis tipo e sobre elevacdo em curva, ou seja, inclinacdo
transversal para o centro de gravidade da curva de 4%, tudo de forma a poder receber a camada de

material granular.

CLAUSULA 45.2
PAVIMENTAGAO BETUMINOSO | CAMADA DE AGREGADO BRITADO DE GRANULOMETRIA EXTENSA
1. Os agregados para execuc¢do das camadas de sub-base e base devem ser limpos, duros, pouco

alteraveis, sob a acdo dos agentes climatéricos, de qualidade uniforme, isentos de matéria organica ou
outras substancias prejudiciais, sendo regados quando necessario.

2. A composicdo granulométrica devera respeitar o fuso recomendado, de acordo com especificacGes
técnicas.

3. A espessura da camada de Base sera de 0,30 metros para o projeto relativo a Rua do Bairro de
Serraves. A espessura indicada corresponde a altura medida depois de compactada.

4. A espessura da camada de Sub-Base sera de 0,10 metros (a Sub-Base sera realizada com produtos
resultantes do reaproveitamento da escarificagdo e complementada com material granular britado de
granulometria extensa) e 0,20m para a camada de Base no projeto relativo a Rua Quinta da Toca. A

espessura indicada corresponde a altura medida depois de compactada.

CLAUSULA 46.2
PAVIMENTAGAO BETUMINOSO | REGA BETUMINOSA DE IMPREGNAGCAO
1. Aregabetuminosa de impregnacado serd aplicada na impregnacdo da base granular, no minimo com

12 horas de antecedéncia, antes de receber a camada betuminosa, para que a emulsdo efetue o tempo

de impregnacdo/rotura previsto nas especificacdes técnicas.
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2. A rega é constituida por uma emulsado especial de impregnacao do tipo catidnico — ECl — de baixa
viscosidade, devendo respeitar as especificagcdes consideradas para Emulsdes Betuminosas.
3. Arega devera ser aplicada uniformemente por todo o pavimento granular, depois de ser removida

a camada superficial de material mais fino, com recurso a vassoura mecanica.

CLAUSULA 47.2
PAVIMENTAGAO BETUMINOSO | CAMADA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE
1. O pavimento é constituido por uma camada com caracteristica de desgaste, em betdo betuminoso

a quente com espessura de 0,07m.
2. Sera executado com largura variavel.
3. As ligacOes a entradas e serventias caso existam serdo executadas com o mesmo material.

4. A composicdao da camada deverd respeitar as especificagdes para misturas betuminosas a quente.

CLAUSULA 48.2
PAVIMENTACAO EM CALCADA EM CUBOS DE GRANITO 11 X 11 | PARALELEPIPEDOS (CUBOS)

1. Os paralelepipedos (cubos) a fornecer serdo assentes sobre (camada de areia e cimento com trago
3:1, com 0,09m de espessura e base em agregado britado de granulometria extensa com 0,15m de
espessura) e sera do tipo:

— Cubos de granito de cinza, com todas as faces rachadas e com as dimensdes de 11x11cm;

CLAUSULA 49.2
FALHAS E OMISSOES

1. Em tudo o que ndo tenha sido objecto de suficiente especificagdo ou descri¢do, acatarse-a a
legislagdo portuguesa em vigor, os regulamentos e posturas municipais aplicaveis, o espirito do
projecto, os pormenores técnicos que possam ser apresentados durante o andamento normal dos
trabalhos, as escolhas e indicacdes do dono de obra, do autor do projecto e/ou da fiscalizacdo, bem

como todas as prescri¢des das entidades publicas que intervém em obras desta natureza.

Seia, abril de 2020

( )
Por Delegagdo de Competéncias do Presidente da Camara
A Vereadora

Margarida Isabel Garcia Nereu
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