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EMPREITADA DE EXECUGAO DE PAVIMENTOS NA ESCOLA BASICA 12 CICLO DA PAREDE
EM001520
CONSULTA PREVIA

CADERNO DE ENCARGOS
PARTE |
CAPITULO |
Disposig¢des iniciais
Cldusula 1.2
Objeto

O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar no ambito do procedimento
adjudicatério para a realizacdo da “Empreitada de execucdo de pavimentos na Escola Basica 12 Ciclo da Parede”.

Clausula 2.2

Disposicoes e cldusulas por que se rege a empreitada

1. A execucgdo dos trabalhos e fornecimentos abrangidos pela empreitada obedecem:
a) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem parte integrante;
b) Ao Cddigo dos Contratos Publicos (doravante, CCP);
c) Ao Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagdo complementar;
d) A restante legislacdo e regulamentacdo aplicavel, nomeadamente a que respeita & construcdo, as instalacdes do
pessoal, a seguranca social, a higiene, seguranca, prevencdo e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante
terceiros;
e) As regras da arte.
2. Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no Contrato:
a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.2 do CCP, e
aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.2 do mesmo Codigo;
b) Os suprimentos dos erros e das omisses do caderno de encargos identificados pelos concorrentes, desde que tais
erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo érgdo competente para a decisdo de contratar, nos termos
do disposto no artigo 61.2 do CCP;
c) Os esclarecimentos e as retificacGes relativos ao caderno de encargos;
d) O caderno de encargos, integrado pelo projeto de execucédo;
e) Os restantes elementos patenteados em concurso;
f) A proposta adjudicada;
g) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

h) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de encargos.
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3. Os diplomas legais e regulamentares a que se referem as alineas b), c) e d) do n.2 1 serdo observados em todas as
suas disposicdes imperativas e nas demais cujo regime nao haja sido alterado pelo contrato ou documentos que dele
fazem parte integrante.

Clausula 3.2

Regulamentos e outros documentos normativos

1. Para além dos regulamentos e dos documentos normativos referidos neste caderno de encargos, fica o empreiteiro
obrigado ao pontual cumprimento de todos os demais que se encontrem em vigor e que se relacionem com os
trabalhos a realizar.
2. O dono da obra fica obrigado a definir neste caderno de encargos as especificacdes técnicas, de acordo com o
disposto no artigo 49.2 do CCP.
3. O empreiteiro obriga-se também a respeitar, no que seja aplicdvel aos trabalhos a realizar e ndo esteja em oposicdo
com os documentos do contrato, as especificacdes técnicas definidas nos termos do nimero anterior.
4. A fiscalizacdo pode, em qualquer momento, exigir do empreiteiro a comprovacdo do cumprimento das disposicdes
regulamentares e normativas aplicaveis.
5. O empreiteiro obriga-se também a respeitar, no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar e ndo esteja em oposicdo
com os documentos do contrato, as normas nacionais, as especificacdes e documentos de homologacdo de
organismos oficiais e as instrucées de fabricantes ou de entidades titulares de direitos de propriedade industrial ou
intelectual.

Clausula 4.2

Regras de interpretacdo e prevaléncia dos documentos que regem a empreitada

1. No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a h) do n.2 2 da clausula 2.8,
prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai indicados.
2. Em caso de divergéncia entre o programa e o projeto de execucdo, prevalece o primeiro quanto a definicdo das
condic¢Bes juridicas e técnicas de execucdo da empreitada e o segundo em tudo o que respeita a definicdo da propria
obra.
3. No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execuc¢do:
a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizacdo, as caracteristicas dimensionais da obra
e a disposicdo relativa das suas diferentes partes;
b) As folhas de medic¢des discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de quantidades de trabalhos
prevalecem sobre quaisquer outros no que se refere a natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto
nos artigos 50.2 e 61.2 do CCP, e sem prejuizo da remissdo direta que estes elementos fizerem para outras pegas;
c) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoaria descritiva e das restantes pecas do projeto de execucao.
4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a h) do n.2 2 da clausula anterior e o clausulado
contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo
99.2 do CCP e aceites pelo empreiteiro nos termos do disposto no artigo 101.2 desse mesmo Cédigo.

Cldusula 5.2
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Esclarecimento de duvidas
1. As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a empreitada devem ser
submetidas ao diretor de fiscalizagdo da obra antes do inicio da execugdo dos trabalhos a que respeitam.
2. No caso das duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execucdo dos trabalhos a que dizem respeito, deve o
empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizagdo da obra, juntamente com os motivos justificativos da
sua ndo apresentacdo antes do inicio daquela execucdo.
3. O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as consequéncias da
errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demolicdo e reconstrucdo das partes da obra em que o
erro se tenha refletido.
Clausula 6.2
Projeto de execugdo
O projeto de execucdo a considerar para a realizacdo da empreitada é o patenteado no presente procedimento pelo

dono da obra.

CAPITULO Il — DISPOSICOES GERAIS
Clusula 7.2

Prazo de execuc¢do da empreitada
1. O prazo de execucdo do presente contrato sera o prazo indicado pelo Empreiteiro na sua proposta, o qual ndo pode
ser superior a 60 (sessenta) dias (incluindo sabados, domingos e feriados), sob pena da aplicacdo das penalidades
previstas na Clausula 19.2 deste caderno de encargos.
2. O empreiteiro obriga-se a:
a) Iniciar a execucdo da obra na data da conclusdo da consignacdo total ou da primeira consignacdo parcial ou ainda da
data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovacdo do plano de seguranga e saude, caso esta Ultima
data seja posterior;
b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucdo previstos no plano de trabalhos em vigor;
c) Concluir a execuc¢do da obra e solicitar a realizagdo de vistoria da mesma para efeitos da sua recegdo provisdria no
prazo previsto no n.2 1, a contar da data da sua consignacdo ou da data em que o dono da obra comunique ao
empreiteiro a aprovacdo do plano de seguranca e salde, caso esta Ultima data seja posterior.
3. No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugdo de trabalhos em relagdo ao plano de trabalhos em
vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as medidas de reforco de meios de
acdo e de reorganizacdo da obra necessarias a recuperacdo dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugdo.
4. Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execucdo de trabalhos fora das horas regulamentares ou por
turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos ou resulte de caso de for¢a maior, pode o dono da
obra exigir-lhe o pagamento dos acréscimos de custos das horas suplementares de servico a prestar pelos
representantes da fiscalizacdo.

6. Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro pela conclusdo da execuc¢do da obra, antes do prazo
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Clusula 8.2

Preco base
Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacGes decorrentes do contrato, o preco maximo
que a entidade adjudicante se dispGe a pagar pela execucdo dos trabalhos é de €149.308,17 (cento e quarenta e nove
mil trezentos e oito euros e dezassete cé&ntimos), acrescido do IVA a taxa legal em vigor (IVA em autoliquidacdo).

Clausula 9.2

Preco e condigcbes de pagamento

1. Pela execugdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do contrato, deve o dono da
obra pagar ao empreiteiro a quantia total contratualizada.
2. Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu montante determinado por
medicdes mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula 282 deste Caderno de Encargos.
3. Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de 60 dias, apds a apresentacdo da respetiva fatura.
4. As faturas e os respetivos autos de medicdo sdo elaborados de acordo com o modelo e respetivas instrucdes
fornecidos pelo diretor de fiscalizacdo da obra e enviadas para o endereco de correio eletréonico
geral@cascaisproxima.pt, e delas deve constar a identificagdo do numero de processo indicado no contrato

“EM001520”.

5. O adjudicatario deverd passar a emitir faturas eletronicas sempre que solicitadas pela entidade adjudicante.
6. Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham sido concluidos
no respetivo més, sendo a sua aprovacdo pelo diretor de fiscalizacdo da obra condicionada a efetiva realizacdo
daqueles.
7. No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de fiscalizacdo da obra e
0 empreiteiro quanto ao seu conteudo, deve aquele devolver a respetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore
uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizagdo da obra e uma outra com os valores por este nao
aprovados.
8. O disposto no numero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.2 3 no que respeita a
primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo aceites pelo diretor de fiscalizagdo da obra, quer
para os valores que vierem a ser aceites em momento posterior, mas que constavam da primeira fatura emitida.
9. O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e omissdes é feito nos termos previstos
nos numeros anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicdveis, nos
termos do artigo 373.2 do CCP.
Clausula 10.2

Adiantamentos ao empreiteiro
1. O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um adiantamento da parte do custo
da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou equipamentos cuja utilizacdo haja sido prevista no plano de trabalhos.

2. Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.2 e 293.2 do CCP, o adiantamento referido no nimero anterior s6 pode ser
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pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacdo de uma caucdo do valor do adiantamento, através de titulos
emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancaria ou seguro-caucao.
3. Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caucdo prevista no ndmero anterior correm por conta do
empreiteiro.
4. A caucdo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a medida que forem executados os
trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado pelo dono da obra, nos termos do n.2 2
do artigo 295.2 do CCP.
5. Decorrido o prazo da execucdo dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que tenha ocorrido a liberacdo da
correspondente caucdo, o empreiteiro pode notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigacdo de liberagdo
da caucdo, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias apds a notificacdo, o dono da obra
nao tiver dado cumprimento a referida obrigacdo, nos termos do n.2 9 do artigo 295.2 do CCP.

Clausula 11.2

Descontos nos pagamentos

Quando, como é o caso, nos termos do n.2 2 do art.2 88.2 do CCP, ndo tenha sido exigida a prestacdo de caucdo, pode
a entidade adjudicante, se o considerar conveniente, proceder a retencdo de até 10 % do valor dos pagamentos a
efetuar, uma vez que esta faculdade estd prevista no caderno de encargos

Clausula 12.2

Mora no pagamento
1. Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacSes de pagamento do preco contratual, tem o
empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo
correspondente a mora, 0s quais serdo obrigatoriamente abonados ao empreiteiro, independentemente de este os
solicitar e incidirdo sobre a totalidade da divida.
2. O pagamento dos juros de mora referidos no numero anterior devera ser efetuado pelo dono da obra no prazo de
15 dias a contar da data em que tenha ocorrido o pagamento dos trabalhos ou acertos que lhes deram origem.
Clausula 13.2

Revisdo de pregos

Ndo havera lugar a revisdo de precos.

CAPITULO Il - OBRIGAGCOES DO EMPREITEIRO
SECGAO | - PREPARAGCAO E PLANEAMENTO DOS TRABALHOS
Cldusula 14.2
Preparagdo e planeamento da execugdo da obra
1. O empreiteiro é responsavel:
a) Perante o dono da obra pela preparacdo, planeamento e coordenacdo de todos os trabalhos da empreitada, ainda
gue em caso de subcontratacdo, bem como pela preparagao, planeamento e execucdo dos trabalhos necessarios a

aplicacdo, em geral, das normas sobre seguranca, higiene e salde no trabalho vigentes e, em particular, das medidas
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consignadas no plano de seguranca e saude, e no plano de prevencdo e gestao de residuos de construcdo e demolicado;
b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenacdo dos trabalhos necessarios a
aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e sadde no trabalho em vigor, bem como pela aplicacdo do
documento indicado na alinea h) do n.2 4 da presente cldusula.

2. A disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizacdo da obra e dos trabalhos
preparatorios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e equipamentos, compete ao
empreiteiro.

3. O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso corrente, sejam
considerados como preparatorios ou acessorios a execucdo da obra, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construgdo, manutencdo, desmontagem e demolicdo do estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que circulem no
respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e
para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e salde no trabalho e de policia das vias publicas;

c) Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;

d) O transporte e remoc¢do, para fora do local da obra ou para locais especificamente indicados neste caderno de
encargos, dos produtos de escavacdo ou residuos de limpeza;

e) A reconstrucdo ou reparacao dos prejuizos que resultem das demolicGes a fazer para a execucdo da obra;

4. Os trabalhos previstos no nimero anterior deverdo realizar-se nos prazos que para o efeito e dentro dos limites

estabelecidos no artigo 361.2 do CCP, se encontrem fixados neste caderno de encargos.

SECCAQ Il — DA EXECUCAO DOS TRABALHOS
Clausula 15.2
Inicio dos trabalhos
1. A execucgdo dos trabalhos inicia-se na data em que comeca a correr o prazo de execuc¢do da obra.
2. O dono da obra apenas pode consentir o inicio dos trabalhos em data anterior ou posterior a definida no numero

anterior se ocorrerem circunstancias justificativas.

Clausula 16.2

Cumprimento do plano de trabalhos
1. O empreiteiro informa semanalmente o diretor de fiscalizacdo da obra dos desvios que se verifiqguem entre o
desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes do plano em vigor.
2. Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, ndo coincidirem com os desvios
reais, o diretor de fiscalizacdo da obra notifica-o dos que considera existirem.
3. No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucdo dos trabalhos previstos no plano em vigor, de
modo a pbr em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel o disposto no n.2 4 da clausula 18.2.

4. Em caso de incumprimento das obrigacdes assumidas pelo empreiteiro ou de execuc¢do dos trabalhos com falta de
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gualidade, o dono de obra podera exigir, em qualquer fase de execucdo dos trabalhos, uma correcao dos mesmos, e se
tal for considerado necessario por razdes de natureza técnica, pode ordenar a suspensdo dos mesmos.
5. A revisdo e retificagdo dos trabalhos considerados deficientes nos termos do nimero anterior deverdo ser efetuados
por conta do empreiteiro.
Clausula 17.2

Plano de trabalhos ajustado
1. No prazo de 10 dias a contar da data da celebracdo do contrato, o dono da obra apresenta ao empreiteiro um plano
final de consignacdo, que densifique e concretize o plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboracdo da
proposta.
2. No prazo de 15 dias a contar da data da notificacdo do plano final de consignacdo, deve o empreiteiro, quando tal se
revele necessario, apresentar nos termos e para os efeitos do artigo 361.2 do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o
respetivo plano de pagamentos, observando na sua elaboracdo a metodologia fixada no presente caderno de encargos.
3. O plano de trabalhos ajustado ndao pode implicar a alteracdo do preco contratual, nem a alteracdo do prazo de
execucdo da obra, nem ainda alteracGes aos prazos parciais definidos no plano de trabalhos constante do Contrato,
para além do que seja estritamente necessario a adaptacao do plano de trabalhos ao plano final de consignacao.
4. O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:
a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a sequéncia, o
escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucdo das diversas espécies de trabalho, distinguindo as fases
que porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de base a programagao;
b) Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da mado-de-obra necessaria, em cada unidade de tempo, a
execucdo da empreitada;
c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo, a execucdo da
empreitada;
d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos, que serdo mobilizados
para a realizacdo da obra.
5. O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do valor dos trabalhos a
realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de acordo com o
plano de trabalhos ajustado.
6. O plano de trabalhos constante do contrato pode ser ajustado pelo empreiteiro ao plano final de consignagdo
apresentado pelo dono da obra, nos termos do disposto no artigo 357.2 do CCP.
7. O plano de trabalhos ajustado carece de aprovacao pelo dono da obra, no prazo de 5 (cinco) dias apds a notificacdo
do mesmo pelo empreiteiro, equivalendo o siléncio a aceitacdo.
8. O procedimento de ajustamento do plano de trabalhos deve ser concluido antes da data da conclusdo da
consignacao total ou da primeira consignacdo parcial.
9. O dono da obra ndo pode proceder a aceitacdo parcial do plano de trabalhos.

Clausula 18.2
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Modificacdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos
1. O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razées de interesse
publico.
2. No caso previsto no nimero anterior, o empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio financeiro do contrato em
funcdo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificacdo, mediante reclamacdo a apresentar no prazo de 30 dias
a contar da data da notificacdo da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.2 3 do artigo 354.2 do CCP
3. Em quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser alterado,
independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra um plano
de trabalhos modificado.
4. Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que, injustificadamente, ponha em risco
o cumprimento do prazo de execucdo da obra ou dos respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o
empreiteiro para apresentar, no prazo de 10 dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de
correcdo que sejam necessarias a recuperacado do atraso verificado, nos termos do disposto no artigo 404.2 do CCP.
5. Realizada a notificacdo prevista no numero anterior, se o empreiteiro ndo apresentar um plano de trabalhos
modificado em moldes considerados adequados pelo dono da obra, este pode elaborar novo plano de trabalhos
acompanhado de uma memoédria justificativa da sua viabilidade, devendo notifica-lo ao empreiteiro.
6. Caso se verifiqguem novos desvios, seja relativamente ao plano e trabalhos modificado pelo empreiteiro ou ao plano
de trabalhos notificado pelo dono da obra, nos termos do disposto no nimero anterior, este pode tomar a posse
administrativa da obra, bem como dos mdveis e imdveis a mesma afeta e executar a obra, diretamente ou por
intermédio de terceiro, nos termos previstos nos n2 2 a 4 do artigo 325.2 do CCP, procedendo aos inventarios,
medicdes e avaliagdes necessarios.
7. Sem prejuizo do disposto no n.2 3 do artigo 373.2 do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre as alteracdes
propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n%s 3 e 4 da presente cldusula, no prazo de 10 dias, equivalendo a falta de
pronuncia a aceita¢do do novo plano.
8. Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos modificado apresentado pelo
empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele ndo resulte prejuizo para a obra ou prorrogacdo dos
prazos de execugao.
9. Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento do plano de
pagamentos.
Clausula 19.2
Multas por violagdo dos prazos contratuais
1. Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucdo da obra por facto imputdvel ao empreiteiro, o dono da
obra pode aplicar uma san¢do contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a 2%o (dois por mil) do
preco contratual.
2. No caso de incumprimento de prazos parciais de execucdo da obra por facto imputavel ao empreiteiro, é aplicavel o

disposto no n.2 1, sendo o montante da sancdo contratual ai prevista reduzido a metade.
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3. O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancdo contratual por incumprimento dos
prazos parciais de execucdo da obra quando recupere o atraso na execucdo dos trabalhos e a obra seja concluida
dentro do prazo de execucdo do Contrato.
Clausula 20.2
Atos e direitos de terceiros
1. Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execuc¢do da obra em virtude de qualquer facto imputdvel a terceiros,
deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da ocorréncia, informar por escrito, o diretor
de fiscalizacdo da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias necessdrias para diminuir ou
recuperar tais atrasos.
2. No caso dos trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou perturbacdes a um
servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos
trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao diretor de fiscalizacdo da obra, para que este possa tomar as
providéncias que julgue necessarias perante a entidade concessiondria ou exploradora daquele servico.
Clausula 21.2
Obrigacgdo de execugdo dos trabalhos complementares
1. O empreiteiro tem a obrigacdo de executar os trabalhos complementares, desde que tal lhe seja ordenado por
escrito pelo dono da obra e |he sejam entregues as alteracdes aos elementos da solucdo da obra necessarias a sua
execucdo, quando os mesmos tenham integrado o caderno de encargos relativo ao procedimento de formacdo do
contrato.
2. O empreiteiro ndo estd sujeito a obrigacdo prevista no nimero anterior quando opte por exercer o direito de
resolucdo do contrato ou quando, sendo os trabalhos complementares de espécie diferente dos previstos no contrato
ou da mesma espécie de outros nele previstos, mas a executar em condi¢des diferentes, o empreiteiro ndo disponha

dos meios humanos ou técnicos indispensaveis para a sua execucao.

Clausula 22.2

Preco e prazo de execuc¢do dos trabalhos complementares
1. Na falta de estipulacdo contratual, o preco a pagar pelos trabalhos complementares e o respetivo prazo de execugao
sdo fixados nos seguintes termos:
a) Tratando-se de trabalhos da mesma espécie de outros previstos no contrato e a executar em condicBes
semelhantes, sdo aplicdveis o preco contratual e os prazos parciais de execucdo previstos no plano de trabalhos para
essa espécie de trabalhos;
b) Tratando-se de trabalhos de espécie diferente ou da mesma espécie de outros previstos no contrato mas a executar
em condicBes diferentes, deve o empreiteiro apresentar uma proposta de preco e de prazo de execucao.
2. Nos casos previstos na alinea b) do nimero anterior, o empreiteiro deve apresentar ao dono da obra uma proposta
de preco e de prazo de execucdo dos trabalhos complementares, no prazo de 10 (dez) dias a contar da data da rececdo

da ordem de execuc¢do dos mesmos.
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3. O dono da obra dispbe de 10 (dez) dias para se pronunciar sobre a proposta do empreiteiro, podendo, em caso de
nao aceitagdo da mesma, apresentar uma contraproposta.
4. Se o dono da obra ndo efetuar nenhuma comunicacdo ao empreiteiro dentro do prazo previsto no nimero anterior,
considera-se que a proposta deste foi aceite.
5. Sem prejuizo do disposto no artigo 372.2 do CCP, enquanto ndo houver acordo sobre todos ou alguns precos ou
sobre o prazo de execucdo, os trabalhos respetivos sdo executados e pagos com base na contraproposta do dono da
obra, efetuando-se, se for caso disso, a correspondente correcdo, acrescida, no que respeita aos precgos, dos juros de
mora devidos, logo que haja acordo ou determinacdo judicial ou arbitral sobre a matéria.
Clausula 23.2

Formalizagdo dos trabalhos complementares

Definidos todos os termos e condi¢cdes a que deve obedecer a execuc¢do dos trabalhos complementares, o dono da

obra e o empreiteiro devem proceder a respetiva formalizacdo por escrito.

SECCAO 11l - CONDICOES DE EXECUCAO DA EMPREITADA
Clausula 24.2
InformacGes preliminares e visita ao local da obra
1. Independentemente das informagdes fornecidas nos documentos integrados no contrato, entende-se que o
empreiteiro se inteirou localmente das condicdes aparentes de realizacdo dos trabalhos referentes a empreitada, no
cumprimento das respetivas especificacGes técnicas, tendo analisado a disponibilidade de instalacdo de estaleiro e
outras necessidades.
2. A falta de informacdes relativas as condi¢Bes locais, ou a sua inexatiddo, sé poderd servir de fundamento para
reclamacBes, quando os trabalhos a que der origem ndo estejam previstos no projeto, nem sejam notoriamente
previsiveis na visita local realizada na fase do concurso.
3. Deverdo os concorrentes solicitar por escrito ao dono de obra, autorizacdo para a realizagdo da visita ao local da
obra, a fim de serem habilitados para o efeito.
Clausula 25.2
Condicbes gerais de execuc¢do dos trabalhos
1. A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o projeto, com o
presente caderno de encargos e com as demais condi¢gdes técnicas contratualmente estipuladas.
2. Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja aplicavel aos
trabalhos a realizar, o conjunto de prescricGes técnicas definidas nos termos da cldusula 2.2,
3. O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto a substituicdo dos
métodos e técnicas de construcdo ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no projeto, por
outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtencdo das caracteristicas finais especificadas para a obra e
manutencao do preco contratual da obra.

Clausula 26.2
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Mengdes obrigatdrias no local dos trabalhos
1. Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislacdo em vigor, o empreiteiro deve afixar no local
dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do dono da obra e do empreiteiro, com mengdo do respetivo
alvard ou nimero de titulo de registo ou dos documentos a que se refere a alinea a) do n.2 5 do artigo 81.2 do CCP, e
manter cépia dos alvaras ou titulos de registo dos subcontratados ou dos documentos previstos na referida alinea,
consoante 0s €asos.
2. O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacado, o livro de registo da obra e um
exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e dos demais documentos a respeitar na
execucdo da empreitada, com as alteracdes que neles hajam sido introduzidas.
3. O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor, bem como a manter,
a disposicdo de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho aplicaveis.
4. Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto respeitantes aos
trabalhos ai em curso.
Clausula 27.2
Ensaios
1. Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas caracteristicas e comportamentos sdo
os especificados no projeto de execucdo e os previstos nos regulamentos em vigor, e constituem encargo do
empreiteiro.
2. Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizagdo de quaisquer outros
ensaios que se justifiquem, para além dos previstos, acordando previamente, se necessario, com o empreiteiro sobre
as regras de decisdo a adotar.
3. No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior, se mostrarem insatisfatérios e as deficiéncias
encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com 0s mesmos ensaios e com a reparagao
daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.
Clausula 28.2
Medicbes
1. As medic¢des de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no projeto e os trabalhos ndo
devidamente ordenados pelo dono da obra, sdo feitas no local da obra pelo dono da obra, com a colaboragao do
empreiteiro e sdo formalizados em auto.
2. As medic¢Oes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 2.2 (segundo) dia do més seguinte aquele
a que respeitam.
3. Os critérios a seguir na medicdo dos trabalhos serdo os estabelecidos no projeto de execucdo, neste caderno de
encargos ou no contrato.
4. Caso os documentos referidos no nimero anterior, ndo fixem os critérios de medicdo a adotar, observar-se-a para o
efeito, a seguinte ordem de prioridades:

a) As normas oficiais de medicdo que porventura se encontrem em vigor;
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b) As normas definidas no projeto de execucdo;
c) As normas definidas pelo Laboratdrio Nacional de Engenharia Civil;
d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da obra e o empreiteiro.
5. Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham sido concluidos
durante o més, sendo a sua aprovacdo pelo diretor de fiscalizacdo da obra condicionada a realizacdo completa
daqueles.
6. No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de fiscalizacdo da obra e
0 empreiteiro quanto ao seu contelddo, deve este elaborar nota de crédito e elaborar nova fatura com os valores
aceites pelo diretor de fiscalizacdo da obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.
7. O disposto no numero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.2 3 no que respeita a
primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo aceites pelo diretor de fiscalizagdo da obra, quer
para os valores que vierem a ser aceites em momento posterior, mas que constavam da primeira fatura emitida.
8. O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos do artigo 373.2 do CCP.
Clausula 29.2
Execugdo simultanea de outros trabalhos no local da obra
1. O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por outrem, conjuntamente com
os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos ndo incluidos no contrato, ainda que sejam de
natureza idéntica a dos contratados.
2. Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboragdo com o diretor de fiscalizacdo da obra, de
modo a evitar atrasos na execuc¢do do contrato ou outros prejuizos.
3. Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada estd a ser impedida ou a sofrer atrasos em
virtude da realizagdo simultanea dos trabalhos previstos no n.2 1, deve apresentar a sua reclamacdo no prazo de 10
(dez) dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adequadas a diminuicdo ou
eliminacdo dos prejuizos resultantes da realizagdo daqueles trabalhos.
4. No caso de verificacdo de atrasos na execugdo da obra ou outros prejuizos resultantes da realizacdo dos trabalhos
previstos no n.2 1, o empreiteiro tem direito a reposicao do equilibrio financeiro do contrato, de acordo com os artigos
282.2 e 354.2 do CCP, a efetuar nos seguintes termos:
a) Prorrogacdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente verificado na realizagcdo
da obra; e
b) Indemnizacdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execucdo do contrato que demonstre ter sofrido.
SECCAO IV — PESSOAL
Clausula 30.2
ObrigagOes gerais
1. Sdo da exclusiva responsabilidade do empreiteiro, as obrigacdes relativas ao pessoal empregado na execugdo da
empreitada, a sua aptiddo profissional e a sua disciplina.

2. O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos trabalhos, por sua
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iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido comportamento perturbador dos
trabalhos, designadamente, por menor probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por
desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.
3. A ordem referida no numero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o exija, mas sem
prejuizo da imediata suspensdo do prevaricador.
4. As quantidades e a qualificacdo profissional da mdo-de-obra aplicada na empreitada devem estar de acordo com as
necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 31.2

Hordrio de trabalho

1. O empreiteiro obriga-se a ter patente no local da obra, o hordrio de trabalho em vigor, e a cumprir todas as
obrigacdes laborais gerais e especificas a que se encontre vinculado.
2. O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para o efeito, obtenha
autorizacdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislacdo aplicavel, e dé a conhecer, por escrito,
com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor de fiscalizacdo da obra.

Clausula 32.2

Seguranga, higiene e satde no trabalho

1. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicBes legais e regulamentares em vigor sobre seguranca,
higiene e salude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, correndo por sua conta os encargos
que resultem do cumprimento de tais obrigacdes.
2. O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicdes legais e regulamentares aplicaveis,
a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a assisténcia médica de que careca por motivo de
acidente no trabalho.
3. No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigagGes estabelecidas nos niumeros anteriores, o
diretor de fiscalizagdo da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto
diminua as responsabilidades do empreiteiro.
4. Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizagdo da obra o exija, o empreiteiro
apresenta apodlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos
termos previstos no n.2 1 da cldusula 33.2 (Contratos de Seguros).
5. Das apdlices constard uma cldusula pela qual a entidade seguradora se compromete a manté-las vdlidas até a
conclusdo da obra e ainda que, em caso de impossibilidade de tal cumprir por denegacdo no decurso deste prazo, a
sua validade sé terminara 30 dias depois de ter feito ao dono da obra a respetiva comunicacao.
6. O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela observancia das
obrigacOes previstas nos numeros anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado na obra e as pessoas
intervenientes tempordria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.
SECCAQ V - SEGUROS

Clausula 33.2
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Contratos de seguro
1. O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o periodo de
execucdo do contrato, as apdlices de seguro previstas neste caderno de encargos e na legislacdo aplicavel, devendo
exibir copia das mesmas, bem como do recibo de pagamento do respetivo prémio, na data da consignacao.
2. O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigacGes previstas na presente seccdo, devendo zelar pelo
controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus subcontratados.
3. O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias das apdlices e dos recibos de pagamento dos prémios
dos seguros previstos na presente seccdo ou na legislacdo aplicavel, ndo sendo admitida a entrada no estaleiro de
quaisquer equipamentos sem a exibicdo destes documentos.
4. Todas as apolices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo Unico e exclusivo do empreiteiro e
dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora legalmente
autorizada.
5. Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as obrigacdes e
responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.
6. Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de pagamento dos prémios referentes aos
seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir aguele, ressarcindo-se de todos os encargos
envolvidos e ou que tenha suportado.
7. O empreiteiro obriga-se a manter as apodlices de seguro validas até a data da rececdo proviséria da obra ou, no caso
do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares que em cada momento estejam afetos a obra ou ao
estaleiro, até a data em que deixem de o estar.
Clausula 34.2
Objeto dos contratos de seguro
1. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice deve abranger todo
o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo de que o pessoal contratado pelos
subempreiteiros se encontra igualmente abrangido por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a legislagdo em
vigor em Portugal.
2. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automodvel cuja apdlice deve
abranger toda a frota de veiculos de locomogdo prépria afetos a obra, que circulem na via publica ou no local da obra,
independentemente de serem veiculos de passageiros ou de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo
com as normas legais sobre responsabilidade civil automdvel (riscos de circulacdo), bem como a apresentar
comprovativo de que os veiculos afetos a obra pelos subempreiteiros se encontram igualmente segurados.
3. O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os danos préprios do
equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os meios auxiliares que vier a utilizar na
obra, incluindo bens imdveis, armazéns, abarracamentos, refeitdrios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos

fixos ou moveis.
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4. No caso dos bens imoveis referidos no nimero anterior, a apdlice deve cobrir, no minimo, os riscos de incéndio,
raio, explosdo e riscos catastroficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo valor patrimonial.

5. O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automdvel previsto no n.2 2 desta clausula
deverad respeitar os limites minimos legalmente obrigatérios.

6. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil para a atividade que desenvolve,

o qual deverd incluir multirriscos abrangendo danos a terceiros consequenciais da execucdo das obras adjudicadas

CAPITULO IV - REPRESENTAGCAO DAS PARTES E CONTROLO DA EXECUGAO DO CONTRATO
SECCAO | — REPRESENTACAO DAS PARTES
Clausula 35.2
Representa¢do do empreiteiro
1. Durante a execucdo do contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo nas matérias em que,
em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no caderno de encargos ou no contrato, se estabeleca diferente
mecanismo de representagdo.
2. O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a sua representacdo a um técnico
com a qualificagdo minima indicada no n.2 8 das cldusulas particulares da empreitada constantes da Parte Ill deste
caderno de encargos.
3. Apds a assinatura do contrato e antes da consignacdo, o empreiteiro confirmara, por escrito, o nome do diretor de
obra, indicando a sua qualificacdo técnica e ainda se 0 mesmo pertence ou ndo ao seu quadro técnico, devendo esta
informacdo ser acompanhada por uma declaracdo subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida,
assumindo a responsabilidade pela direcdo técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa fungdo com
proficiéncia e assiduidade.
4. As ordens, os avisos e as notificagBes que se relacionem com os aspetos técnicos da execucdo da empreitada sdo
dirigidos diretamente ao diretor de obra.
5. O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e estd presente no local da obra sempre que para tal seja
convocado.
6. O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser fundamentada por
escrito.
7. Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele indicar para esse
efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder, perante o diretor de fiscalizacdo da obra,
pela marcha dos trabalhos.
8. O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em matéria de seguranca,
higiene e salde no trabalho.
9. O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em matéria de aplicacdo do
plano de gestdo de residuos da construcdo e demolicdo.

Clausula 36.2
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Representag¢do do dono da obra
1. Durante a execucdo, o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizacdo da obra, salvo nas matérias em
que, em virtude da lei ou de estipulagdo distinta no caderno de encargos ou no contrato, se estabeleca diferente
mecanismo de representacdo.
2. O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da obra que designe para a
fiscalizagdo local dos trabalhos, até a data da consignacdo ou da primeira consignacdo parcial.
3. O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em todas as matérias relevantes
para a execucdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questdes que lhe sejam postas pelo empreiteiro
nesse ambito, excetuando as matérias de modificacdo, resolucdo ou revogacdo do contrato.
Clausula 37.2
Livro de registo da obra
1. O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e rubricadas por si e pelo
diretor de fiscalizacdo da obra, contendo uma informacdo sistematica e de facil consulta dos acontecimentos mais
importantes relacionados com a execuc¢do dos trabalhos.
2. Os factos a consignar, obrigatoriamente, no registo da obra sdo os referidos no n.2 3 do artigo 304.2 e no n.2 3 do
artigo 305.2 do CCP
3. O livro de registo ficarad patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o deverd apresentar sempre
que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da obra ou por entidades oficiais com jurisdicdo sobre os trabalhos.

4. 0 livro de registo serd rubricado pela fiscalizacdo e pelo empreiteiro em todos os acontecimentos nele registados.

SECCAO Il - MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUCAO
Clausula 38.2

Caracteristicas dos materiais e elementos de construgdo
1. Os materiais e elementos de construcdo a empregar na obra terdo as qualidades, dimensdes, formas e demais
caracteristicas definidas nas pecas escritas e desenhadas do projeto, neste caderno de encargos e nos restantes
documentos contratuais, com as tolerdncias normalizadas ou admitidas nos mesmos documentos.
2. Sempre que o projeto, este caderno de encargos ou o contrato ndo fixem as caracteristicas de materiais ou
elementos de construcdo, o empreiteiro ndo poderd empregar materiais que ndo correspondam as caracteristicas da
obra ou que seja de qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que se destinem a idéntica utilizacdo.
3. No caso de duvida quanto aos materiais a empregar nos termos do nimero anterior, devem observar-se as normas
portuguesas em vigor, ou, desde que compativeis com o direito comunitario, ou, na falta destas, as normas utilizadas
na Comunidade Europeia.
4. Nos casos previstos nos n.2s 2 e 3 da presente clausula, o empreiteiro propora, por escrito, a fiscalizacdo a
aprovacdo dos materiais ou elementos de construcdo escolhidos. Esta proposta deverd ser apresentada, de
preferéncia, no periodo de preparacdo e planeamento da empreitada e sempre de modo que as diligéncias de

aprovacdo ndo comprometam o cumprimento do plano de trabalhos nem o prazo em que o dono da obra se deverd
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pronunciar.
5. O empreiteiro podera propor a substituicdo contratual de materiais ou de elementos de construgdo, desde que, por
escrito, a fundamente e indique em pormenor as caracteristicas a que esses materiais ou elementos deverdo satisfazer
e 0 aumento ou diminuicdo de encargos que da sua substituicdo possa resultar, bem como o prazo em que o dono da
obra se devera pronunciar.
6. O aumento ou diminuicdo de encargos resultantes da imposicdo ou aceitacdo pelo dono da obra de qualquer das
caracteristicas de materiais ou elementos de construcdo sera, respetivamente, acrescido ou deduzido do preco da
empreitada.
Clausula 39.2

Materiais e elementos de construgdo pertencentes ao dono da obra
1. Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente empregar na mesma
materiais ou elementos de construcdo que lhe pertencam ou provenientes de outras obras ou demolicBes, o
empreiteiro sera obrigado a fazé-lo, descontando-se, se for caso disso, no preco da empreitada o respetivo custo ou
retificando-se o preco dos trabalhos em que aqueles forem aplicados.
2. O disposto no numero anterior ndo serd aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja haver adquirido os materiais

necessarios para a execucao dos trabalhos ou na medida em que o tiver feito.

Clausula 40.2
Aprovacdo dos materiais e elementos de construgdo

1. Os materiais e elementos de construcdo ndo poderdo ser aplicados na empreitada sendo depois de aprovados pela
fiscalizacdo.
2. A aprovacdo dos materiais e elementos de construcdo serd feita por lotes e resulta da verificacdo de que as
caracteristicas daqueles satisfazem as exigéncias deste caderno e do projeto de execugdo.
3. A aprovacgdo ou rejeicdao dos materiais e elementos de construg¢do devera ter lugar nos 8 dias subsequentes a data
em que a fiscalizagdo for notificada por escrito da sua entrada no estaleiro, considerando-se aprovados se a
fiscalizacdo ndo se pronunciar no prazo referido, a ndo ser que a eventual realizacdo de ensaios exija periodo mais
largo, facto que, no mesmo prazo, sera comunicado ao empreiteiro.
4. No momento da aprovagao dos materiais e elementos de construcdo proceder-se-a a sua perfeita identificacdo. Se,
nos termos do ndmero anterior, a aprovacao for tacita, o empreiteiro podera solicitar a presenca da fiscalizacdo para
aquela identificacdo.

Clausula 41.2

Reclamagdo contra a ndo aprovagao de materiais e elementos de construgdo

1. Se for negada a aprovacdo dos materiais e elementos de construcdo e o empreiteiro entender que a mesma devia
ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condicGes contratualmente estabelecidas, este podera pedir a

imediata colheita de amostras e apresentar ao dono da obra reclamacdo fundamentada no prazo de 10 dias.
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2. A reclamacdo considera-se deferida se o dono da obra ndo notificar o empreiteiro da respetiva decisdo nos 15 dias
subsequentes a sua apresentacdo, exceto no caso de serem exigidos novos ensaios que impliguem o alargamento
deste prazo, devendo tal facto ser comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.
3. Os encargos com 0s novos ensaios a que a reclamacdo do empreiteiro dé origem serdo suportados pela parte que
decair.
Clausula 42.2

Efeitos da aprovagao dos materiais e elementos de construcdo
1. Uma vez aprovados os materiais e elementos de construcdo para obra, ndo podem os mesmos ser posteriormente
rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a sua qualidade.
2. No ato de aprovacao dos materiais e elementos de construcdo poderd o empreiteiro exigir que se colham amostras
de qualquer deles.
3. Se a modificacdo da qualidade dos materiais e elementos de construcdo resultar de causa imputavel ao empreiteiro,

este deverd substitui-los a sua custa.

Clausula 43.2
Aplicacdo dos materiais e elementos de construgdo
Os materiais e elementos de construcdo devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta conformidade com as
especificacbes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na falta de tais especificacGes, as normas oficiais
em vigor ou, se estas ndo existirem, os processos propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.
Clausula 44.2
Substituicdo de materiais e elementos de construgao
1. Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com os necessarios requisitos
0s materiais e elementos de construcdo que:
a) Sejam diferentes dos aprovados;
b) Ndo sejam aplicados em conformidade com as especificagGes técnicas contratualmente exigidas ou, na falta destas,
COm as hormas ou processos a observar e que ndo possam ser utilizados de novo.
2. As demoli¢Bes e a remogado e substituicdo dos materiais e elementos de construgao serdo da responsabilidade do
empreiteiro.
3. Se o empreiteiro entender que ndo se verificam as hipdteses previstas no n.2 1 desta clausula, podera pedir a
colheita de amostras e reclamar.
Clausula 45.2
Depdsito de materiais e elementos de construgdo nao destinados a obra
O empreiteiro ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizacdo do dono da obra, materiais e elementos de

construcdo que ndo se destinem a execucdo dos trabalhos da empreitada

CAPITULO V - RECECAO E LIQUIDAGAO DA OBRA

EMO001520 (“Empreitada de execugdo de pavimentos na Escola Bésica 12 Ciclo da Parede”) Cad. Encargos Pagina 18 de 36



‘. CASC.H.:'['S
;ﬁ' E‘Eggm{ﬂ%ém Lrbanos & bnergas
Clausula 46.2
Rececdo proviséria e vistoria

1. A rececdo proviséria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser efetuada logo que a obra esteja
concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra, tendo em conta
o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execuc¢do da obra.
2. No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua rececdo provisoria, esta é efetuada
relativamente a toda a extensdo da obra que ndo seja objeto de deficiéncia.
3. O procedimento de rececdo proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.2 a 396.2 do CCP

Clausula 47.2

Prazo de garantia

1. Na data da assinatura do auto de rececdo provisoria inicia-se o prazo de garantia, durante o qual o empreiteiro esta
obrigado a corrigir todos os defeitos da obra.
2. O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;
b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou instalagdes técnicas;
c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela autonomizaveis.
3. Caso tenham ocorrido recec¢des provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do nimero anterior é
igualmente aplicdvel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo dono da obra.
4. Se, quanto aos bens referidos na alinea c) do n.2 2, o empreiteiro beneficiar de prazo de garantia superior ao
previsto nesta clausula face aos terceiros a quem os tenha adquirido, é esse o prazo de garantia a que fica vinculado.
5. Excetuam-se do disposto no n.2 1, as substituicdes e os trabalhos de conservacdo que derivem do uso normal da
obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da sua utilizagcdo para os fins a que se destina.
6. O empreiteiro tem a obrigacdo de corrigir, a expensas suas, todos os defeitos da obra e dos equipamentos nela
integrados que sejam identificados até ao termo do prazo de garantia, entendendo-se como tais, designadamente,
quaisquer desconformidades entre a obra executada e os equipamentos fornecidos ou integrados e o previsto no
contrato.
7. Se os defeitos identificados ndo forem suscetiveis de corre¢do, o dono da obra pode, sem custos adicionais, exigir ao
empreiteiro que repita a execuc¢do da obra com defeito ou que substitua os equipamentos defeituosos, salvo se tal se
revelar impossivel ou constituir abuso de direito, nos termos gerais.
8. Sem prejuizo da opcdo pelo exercicio do direito de resolucdo do contrato, ndo sendo corrigidos os defeitos nem
cumprido o disposto no nimero anterior, ainda que se verifiquem os casos previstos na sua parte final, o dono da obra
pode exigir a reducdo do preco e tem direito de ser indemnizado nos termos gerais.

Clausula 48.2

Rececgdo definitiva

1. No final de cada um dos prazos de garantia previstos na cldusula anterior, é realizada uma nova vistoria a obra para

efeitos de rececdo definitiva.
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2. A rececgdo definitiva é formalizada em auto.

3. Arececdo definitiva depende da verificacdo cumulativa dos seguintes pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢cGes normais de exploracdo, operacdo ou
utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;
b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacSes decorrentes do periodo de garantia relativamente a
totalidade ou a parte da obra a receber.

4. O disposto no nimero anterior é aplicavel, com as necessarias adaptacdes, aos casos de rececdo definitiva parcial.

5. No caso da vistoria referida no n.2 1 permitir detetar deficiéncias, deteriora¢des, indicios de ruina ou falta de solidez,
da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificacdo dos pressupostos previstos no nimero anterior, o dono da
obra fixa o prazo para a correcdo dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual sera realizada uma
nova vistoria nos termos dos nimeros anteriores.

6. Se, em consequéncia da vistoria prevista no presente artigo, se verificar que existem defeitos da obra da
responsabilidade do empreiteiro, apenas podem ser recebidas as obras que redinam as condi¢cdes enunciadas no n.2 4
e que sejam suscetiveis de rececdo parcial, procedendo o dono da obra, em relagdo as restantes, nos termos previstos
no artigo 396.2 do CCP

7. Sao aplicaveis a vistoria e ao auto de rececdo definitiva, bem como a falta de agendamento ou realizacdo da vistoria
pelo dono da obra, os preceitos que regulam a recegdo proviséria quanto as mesmas matérias.

8. O empreiteiro fica exonerado da responsabilidade pelos defeitos da obra que sejam verificados apds a rececdo

definitiva, salvo quando o dono da obra prove que os defeitos |he sdo imputaveis.

CAPITULO VI — SUBEMPREITADAS E SUBCONTRATACAO
Clausula 49.2
Subempreitadas e subcontratagdo
1. O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de habilitacdo, desde que se
encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.2s 3 e 6 do artigo 318.2 do CCP.
2. A subcontratacdo é vedada as entidades que ndo sejam titulares de alvard ou de titulo de registo emitido pelo
Instituto dos Mercados Publicos, do Imobilidrio e da Construcdo, I.P., contendo as habilitacSes adequadas a execugdo
da obra a subcontratar.
3. O empreiteiro ndo pode subcontratar prestacdes objeto do contrato de valor total superior a 75% do preco
contratual, acrescido ou deduzido dos precos correspondentes aos trabalhos complementares ou dos trabalhos a
menos e a reposicdo do equilibrio financeiro a que haja lugar no dmbito do contrato em causa.
4. O disposto no n.2 2 é igualmente aplicavel aos contratos de subempreitada celebrados entre o subempreiteiro e um
terceiro.
5. Todas as subempreitadas devem ser objeto de contrato escrito, a elaborar nos termos do disposto no artigo 384.2
do CCP, dos quais devem constar necessariamente os seguintes elementos, sob pena de nulidade:

a) A identificacdo das partes e dos respetivos representantes, assim como do titulo a que intervém, com indicacdo dos
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atos que os habilitam para esse efeito;

b) A identificagdo dos alvaras ou titulos de registo das partes;

c) A descricdo do objeto do subcontrato;

d) O preco;

e) A forma e o prazo de pagamento do preco;

f) O prazo de execucdo das prestacdes objeto do subcontrato;

6. O empreiteiro deve assegurar e certificar-se do cumprimento do disposto no numero anterior, ndo podendo,
consequentemente, invocar a nulidade ai prevista.

7. O disposto no numero anterior € igualmente aplicavel aos contratos de subempreitada celebrados entre o
subempreiteiro e um terceiro.

8. Os empreiteiros, os subempreiteiros, assim como 0s terceiros sdo obrigados a manter em arquivo os contratos
celebrados em que sdo intervenientes pelo periodo de cinco anos a contar da data da conclusdo das obras.

9. As cdpias dos contratos devem ser depositadas junto do dono da obra, previamente a celebracdo do contrato do
qgual emergem, ou previamente ao inicio dos trabalhos, consoante se trate de autorizacBes necessarias para
apresentacdo a concurso ou de outras autorizacdes.

10. O empreiteiro tomara as providéncias indicadas pela fiscalizacdo para que esta, em qualquer momento, possa

distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

CAPITULO VII - EXTINGAO DO CONTRATO
Clausula 50.2

Resolugdo do contrato pelo dono da obra
1 - Sem prejuizo dos fundamentos gerais de resolucdo do contrato e de outros neste previstos e do direito de
indemnizagdo nos termos gerais, o dono da obra pode resolver o contrato nos seguintes casos:
a) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacdo sobre seguranca, higiene e
saude no trabalho;
b) Se, tendo faltado a consignacdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro ndo comparecer, apds
segunda notificacdo, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra para nova consignacdo desde que nao
apresente justificacdo de tal falta aceite pelo dono da obra;
c) Se ocorrer um atraso no inicio da execucdo dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que seja superior a 1/40 do
prazo de execugdo da obra;
d) Se o empreiteiro ndo der inicio a execucdo dos trabalhos complementares decorridos 15 dias da notificacdo da
decisdo do dono da obra que indefere a reclamacdo apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execucao;
e) Se houver suspensdo da execucdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputdvel ao empreiteiro ou se este
suspender a execucdo dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos previstos no n.2 1 do artigo 366.2, desde que da
suspensdo advenham graves prejuizos para o interesse publico;

f) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.2 3 do artigo 404.9;
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g) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se nao for repetida a execugdo da
obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.¢

2 - Em caso de resolucdo, o dono da obra deve informar o Instituto dos Mercados Publicos, do Imobilidrio e da
Construcdo, I. P., e, no caso previsto na alinea a) do nimero anterior, a Autoridade para as Condicdes de Trabalho.

3 - O Instituto dos Mercados Publicos, do Imobilidrio e da Construcgdo, |. P., sendo o caso, dd conhecimento da
resolucdo do contrato a entidade que comprova a inscricdo na lista oficial de empreiteiros aprovados do pais de que
seja nacional ou no qual se situe o estabelecimento principal do empreiteiro.

4 - O disposto nos numeros anteriores nao prejudica a aplicacdo das san¢des que se mostrem devidas nos termos da

legislacdo que regula o exercicio da atividade de construcdo.

Clausula 51.2

Resolugdo do contrato pelo empreiteiro
Sem prejuizo dos fundamentos gerais de resolucdo do contrato e de outros neste previstos e do direito de
indemnizacdo nos termos gerais, o empreiteiro tem o direito de resolver o contrato nos seguintes casos:
a) Se ndo for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data da celebracdo do contrato por facto
ndo imputavel ao empreiteiro;
b) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignacGes parciais, o retardamento da consignacdo ou consignacdes
subsequentes acarretar a interrupcdo dos trabalhos por mais de 120 dias, seguidos ou interpolados;
c) Se, avaliados os trabalhos complementares e os trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes de atos ou
factos ndo imputdveis ao empreiteiro, ocorrer uma reducdo superior a 20% do prego contratual;
d) Se a suspensdo da empreitada se mantiver:
i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execucdo da obra, quando resulte de caso de forca maior;
ii) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel ao dono da obra;

e) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.2, os danos do empreiteiro excederem 20% do prego contratual.

CAPITULO VIII - DISPOSICOES FINAIS
Clausula 52.2
Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados
1. Salvo no que respeite a materiais e elementos de construcdo que sejam fornecidos pelo dono da obra [apenas
quando esteja previsto a disponibilizacdo pelo dono da obra de meios necessarios a realizacdo da obra], correm
inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes da utilizacdo, na execucdo da
empreitada, de materiais, de elementos de construcdao ou de processos de construcdo a que respeitem quaisquer
patentes, licencas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.
2. No caso de o dono da obra ser demandado por infracdo na execucdo dos trabalhos de qualquer dos direitos
mencionados no ndmero anterior, o empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que, em consequéncia, deva

suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.
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3. No caso previsto no nimero anterior o empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia dos direitos em causa, ndo
iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso sem que a fiscalizacdo, por ele consultada, o notifique por escrito de que
o pode fazer.

Clausula 53.2

Outros encargos do empreiteiro

1. Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparacdo e a indemnizac¢do de todos os prejuizos que, por motivos
que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a rececdo definitiva dos trabalhos em consequéncia do
modo de execuc¢do destes ultimos, da atuacdo do pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores
e do deficiente comportamento ou da falta de seguranca das obras, materiais, elementos de construcdo e
equipamentos;
2. Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebracdo dos contratos de seguros indicados no presente caderno de
encargos.

Clausula 54.2

Deveres de informagao

1. Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que cheguem ao seu
conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execug¢do do Contrato, de acordo com as regras gerais
da boa-fé.
2. Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias, constituam ou ndo
forca maior, que previsivelmente impecam o cumprimento ou o cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas
obrigacoes.
3. No prazo de 10 dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra do tempo ou da medida
em que previsivelmente serd afetada a execucdo do Contrato.

Clausula 55.2

Foro competente

para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal Administrativo e
Fiscal de Sintra, com expressa rendncia a qualquer outro.

Clausula 56.2

Comunicagdes e notificagcbes

1. As comunicac¢des entre as partes do contrato podem ser efetuadas através de correio eletronico ou de outro meio
de transmissdo escrita e eletrdnica de dados, ou por via postal, por meio de carta registada ou de carta registada com
aviso de rececdo para o domicilio ou sede contratual de cada uma delas, se tal for considerado como necessario
2. Qualquer alteracdo das informacdes de contacto deve ser comunicada a outra parte.

Clausula 57.2

Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdao continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados, excetuando os casos

em que é estipulado de forma diferente, nomeadamente, quando se refere “dias Uteis”.
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Cldusula 58.2
Legislacdo aplicavel
Em tudo o omisso no presente caderno de encargos, observar-se-a o disposto no Cddigo dos Contratos Publicos.
CAPITULO IX - CLAUSULAS COMPLEMENTARES

Clausula 59.2

Telas finais
Sempre que haja alteragBes nos trabalhos previstos que envolvam modificagBes no projeto patenteado no presente

procedimento, o adjudicatdrio terd que apresentar Telas Finais incluindo essas modificacdes.
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CADERNO DE ENCARGOS
PARTE Il

CLAUSULAS GERAIS DA EMPREITADA

1. Pegas do procedimento
As pecas do procedimento sdo as seguintes:
a. Convite;
b. Caderno de encargos;
c. Projeto de execugdo;
d. Memoria descritiva;
e. Mapa de quantidades;
f. Lista completa de todas as espécies de trabalhos;
g. Fichas de procedimentos de seguranca;

h. Plano de prevencdo e gestdo de residuos de construcdo e demolicdo.

2. Objeto da Empreitada
2.1. A empreitada consiste na execucdo de pavimentos na Escola Basica 12 Ciclo da Parede.
2.2. A empreitada compreende a realizacdo dos seguintes trabalhos:

a) Pavimentos;

b) Vedacoes;

c) Sistema de rega.
3. Prego base

O preco base do procedimento é de €149.308,17 (cento e quarenta e nove mil trezentos e oito euros e dezassete

céntimos), a acrescer do valor do IVA a taxa legal em vigor, a data da emissdo das respetivas faturas.

4. Modo de retribuicdao ao empreiteiro
O modo de retribuicdo ao empreiteiro é o que resulta da aplicagdo dos precos unitarios previstos no contrato, para
cada espécie de trabalho, as quantidades efetivamente executadas, sendo que, para efeito de aplicacdo do presente

caderno de encargos, entende-se por este modo de retribuicdo a designacdo de “série de precos”.

5. Revisdo de pregos

Face a natureza da empreitada, ndo ha lugar a revisdo de precos.

6. Habilitagdo do concorrente
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O concorrente deve ser detentor de alvara de empreiteiro de obras publicas emitido pelo IMPIC, que deve conter, nos
termos do n.2 2 do artigo 6.2 da Lei n.2 41/2015, de 03 de junho e do artigo 81.2 do Cddigo dos Contratos Publicos
(CCP):

i) A 1.2 subcategoria da 2.2 categoria na classe correspondente ao valor global da obra;

i) A7.2subcategoria da 1.2 categoria e a 9.2 subcategoria da 2.2 categoria, no valor correspondente aos trabalhos

a que correspondem.

7. Prazo de execucdo da obra

O prazo maximo total para a execucdo de empreitada é de 60 (sessenta) dias, incluindo sabados, domingos e feriados.

8. Direcdo Técnica da Empreitada
O empreiteiro obriga-se a confiar a direcdo técnica da empreitada a um técnico da area da engenharia civil com a

qualificacdo minima de engenheiro civil ou engenheiro técnico civil.

9. InstalagGes para a Fiscalizagdo

Ndo aplicavel

10. Placas Identificadoras da empreitada
O empreiteiro obriga-se a executar a sua custa placas devidamente pintadas, sujeitas a aprovacdo, para serem
colocadas em locais visiveis junto da obra, que deverdo ser executadas, colocadas a data da consignagdo, terdo as

dimensdes maximas 2,00 x 1,50m e nelas se fardo as inscri¢cées de acordo com indica¢des dadas pelo dono da obra.

11. Sinalizagdo temporaria dos trabalhos

11.1. Sinalizagcdo da empreitada:

11.1.1. Da sinalizacdo da obra constara a colocacdo de painéis informativos de identificacdo e de indica¢do, que serdo
colocados na altura da consignagdo dos trabalhos e retirados imediatamente apds a sua conclusdo efetiva,
independentemente da rececdo provisoria.

11.1.2. Em matéria de painéis informativos, deve proceder-se a colocagao de painéis de identificagdo nos extremos da
obra.

11.1.3. Todos os painéis de sinalizacdo da empreitada deverdo ser instalados no prazo maximo de 15 dias Uteis a
partir da data da publicagdo do contrato no sitio da internet dedicado aos contratos publicos, sendo que o dono da
obra reserva o direito de, em qualquer altura, optar por colocar ou mandar colocar por terceiros e por conta do
empreiteiro todos os painéis em falta.

11.2. O empreiteiro devera executar os trabalhos de prote¢dao necessarios a observagdo das normas prescritas nos
regulamentos de seguranga em vigor.

11.3. Encargos e penalidades:

11.3.1. Toda a sinalizacdo de caracter temporario, quer da empreitada, quer das obras, bem como todos os

dispositivos de protecao do pessoal, constituem encargo da responsabilidade do empreiteiro.
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11.3.2. De acordo com o artigo 80.2 do D.R. n.2 22-A/98, de 1 de outubro, o empreiteiro que ndo dé cumprimento a
obrigacao de colocacao de sinalizacdo temporaria na via publica sera passivel de uma multa de 249,40€, acrescida de
49,88€ por cada dia em que se mantiver qualquer irregularidade, podendo a fiscalizacdao suspender os trabalhos ao
abrigo do artigo 3652 do Cddigo dos Contratos Publicos, até que a sinalizacdo seja comprovadamente implementada
nas devidas condicdes.

11.3.3. Para o efeito e em qualquer dos casos, serado lavrados autos de acordo com as disposi¢des legais em vigor.
11.3.4. Serdo da inteira responsabilidade do empreiteiro quaisquer prejuizos que a falta ou deficiéncia na sinalizacao

temporaria possa ocasionar, quer a obra, quer a terceiros.

12. Factos a considerar obrigatoriamente no livro de obra

Devem ser obrigatoriamente inscritos no livro de obra todos os fatores relevantes relacionados com a execuc¢do dos
trabalhos que constituem o objeto da empreitada, designadamente, os respeitantes a reclamacées apresentadas pelo
empreiteiro, modificacdes do plano de trabalhos, suspensdes de trabalhos, fixacdo de novos precos, prorrogacdes
contratuais e aplicacdo de multas, bem como a ele devem ser anexos os boletins com resultados dos ensaios efetuados

pelo empreiteiro e pelo dono da obra.

13. Regras de medigdes
13.1. A medicdo dos trabalhos efetuados realizar-se-a mensalmente.
13.2. Se o dono da obra ndo proceder tempestivamente a medicdo dos trabalhos efetuados, aplicar-se-a o disposto no

artigo 391.2 do CCP.

14. Conservacgdo durante o prazo de execu¢do da obra

14.1. Logo apods a assinatura do auto de consignacdo de trabalhos e durante o prazo de execucdo, incluindo
prorrogacdes e suspensdes, deverd o empreiteiro assegurar os seguintes trabalhos de conservacao:

a) Manter em perfeito estado as vias rodoviarias - nacionais e municipais - que utilizar como acesso aos locais de
execucdo dos trabalhos, nomeadamente no que respeita a pavimento, drenagem e bermas;

b) Apresentar no plano de trabalhos os trogos das vias rodoviarias que ird utilizar, bem como os respetivos periodos de
utilizacdo;

c) Apds aqueles periodos de utilizagdo, os trocos atras citados deverdo manter as condi¢cdes existentes a data da
consignacado dos trabalhos.

14.2. As condicBes existentes a data da consignacdo dos trabalhos e apds a sua realizacdo serdo verificadas em

inspecBes conjuntas a efetuar pelo empreiteiro e pela fiscalizagdo.

15. Servigos afetados
15.1. O empreiteiro deve informar-se, junto das entidades responsaveis, da localizacdo atualizada de todas as redes ou
servicos existentes que possam ser afetados pela execucdo dos trabalhos constantes da empreitada.

15.2. Deve o empreiteiro manter a fiscalizacdo ao corrente das informacdes fornecidas pelas respetivas entidades, no
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sentido de serem atempadamente tomadas as providéncias necessarias para as eventuais alteraces aos servicos e

redes afetadas.

16. Remocgdo de materiais ou elementos de construgdo

16.1. Os materiais e elementos de construcdo rejeitados definitivamente serdo removidos para fora do local dos
trabalhos no prazo de 3 (trés) dias, se outro ndo for fixado pela fiscalizacdo da obra.

16.2. O empreiteiro, no final da obra, terd de remover do local dos trabalhos os restos de materiais ou elementos de
construcdo, entulhos, equipamentos, andaimes e tudo o mais que |lhe tenha servido para a sua execucdo, para a
rececdo provisoria da obra.

16.3. O empreiteiro, sempre que tiver de remover quaisquer elementos de construcdo, entulhos ou outros a
vazadouro, devera, obrigatoriamente, fazer essa remocdo para vazadouro certificado para o efeito, devendo fazer

imediata entrega a fiscalizacdo, dos correspondentes comprovativos, por cada remocao feita.

17. Ensaios

17.1. O dono de obra reserva o direito de realizar os ensaios de rececdo de materiais que tiver por convenientes ou
necessarios e, em geral, poderd proceder ou mandar proceder a analises, ensaios e provas, através dos quais possa
aferir do cumprimento dos requisitos técnicos fixados neste caderno de encargos para a obra a construir e, bem assim,
podera promover, quando e como entender, as diligéncias necessarias para verificar se se mantém as caracteristicas
do material aplicado.

17.2. Todos os ensaios, analises, provas, diligéncias e outros previstos no presente caderno de encargos e no nimero

anterior serdo realizados em laboratérios certificados, a escolha do dono de obra.

18. Gestor do contrato: Paulo Gomes.
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CADERNO DE ENCARGOS
PARTE Il
CLAUSULAS TECNICAS
REGRAS GERAIS

Como critério basico aplicam-se aos trabalhos da presente empreitada as "Clausulas Técnicas Gerais" a
seguir descritas:

a) Todos os materiais a empregar na obra serdo da melhor qualidade disponivel, terdo as dimensdes,
formas e demais caracteristicas definidas no projeto de execucdo e deverado satisfazer as condicGes exigidas
pelos fins a que se destinam, obedecendo aos regulamentos em vigor, as normas portuguesas, documentos
de homologacdo, especificacdes do LNEC e as especificacdes deste caderno de encargos;

b) Excetua-se o que em contrario ou em complemento das referidas clausulas for definido neste caderno de
encargos;

c) Além das clausulas aplicaveis referidas no caderno de encargos, sao ainda aplicaveis aos trabalhos dos
diferentes capitulos todas as condicBes técnicas nele definidas, tanto as comuns a varios capitulos, como as
especificas referidas em cada capitulo de trabalhos, os regulamentos e normas em vigor, os quais terao
prioridade sobre aquelas quando haja contradicdo e, no que estiver omisso, as condi¢cdes indicadas nos
D.T.U. aplicaveis;

d) Considera-se em cada trabalho, a menos que exista referéncia expressa em contrario, o fornecimento e
aplicacdo de todos os materiais e trabalhos inerentes, de acordo com o referido neste caderno de encargos
e demais pegas que constituem este projeto, e em conformidade com as regras de boa arte;

e) Sempre que para um determinado trabalho nada se especifique, 0 mesmo devera ser executado de
acordo com as boas regras de execucdo e 0os materiais e acessorios a utilizar deverdo estar homologados e

corresponder a melhor qualidade disponivel no mercado nacional.

1. Generalidades

1.1. As cldusulas deste caderno de encargos referentes a materiais de execucdo que ndo integrem os
trabalhos desta empreitada, serdo considerados sem efeito.

1.2. Serdo rigorosamente observados, quer no que respeita as caracteristicas dos materiais, quer no modo
de execugdo dos trabalhos, além de toda a legislacdo aplicavel, as normas oficiais em vigor, bem como as
especificaces e documentos de homologacdo do Laboratério Nacional de Engenharia Civil ou outras
entidades de reconhecida idoneidade, sendo ainda observadas as normas europeias aplicaveis.

1.3. Consideram-se incluidos no ambito desta empreitada todos os trabalhos necessarios ao bom
funcionamento dos sistemas, materiais ou equipamentos.

1.4. Estdo ainda incluidos todos os acessorios e remates necessarios, desde que mencionados em qualquer

parte das pecas do projeto.
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1.5. Consideram-se integrantes do projeto todas as pecas escritas e desenhadas que forem apresentadas a
CONCUrso ou que sejam anexas ao contrato de empreitada.

1.6. Esta cldusula s6 podera ser alterada no todo ou em parte se tal vier explicitamente indicado nos

documentos de adjudicacdo da empreitada.

2. - Prescrigdes comuns a todos os materiais e sua verificagdo

2.1. O empreiteiro obriga-se a apresentar com antecedéncia minima de 15 dias antes do seu emprego,
amostras de todos os materiais que se propuser aplicar na obra, as quais, quando aprovadas, servirdo de
padrdo, sendo que nenhum material poderd ser aplicado na obra sem prévia autorizacdo dos projetistas e
fiscalizacdo.

2.2. Os materiais a empregar na obra, serdo submetidos aos ensaios e analise que a fiscalizacdo julgar
necessarios para o efetivo conhecimento das suas propriedades, e que serdo realizados segundo os preceitos
regulamentares em vigor, ou segundo as normas adotadas pelo Laboratdrio Nacional de Engenharia Civil, ou
ainda conforme as prescricdes indicadas nestas condi¢cdes técnicas.

2.3. Os materiais, em que se verificar por simples exame, ou em face do resultado dos ensaios, ou andlises,
ndo satisfazerem as condic¢Ges exigidas, serdo rejeitados.

2.4. Sempre que se verifigue nas pecas patenteadas a concurso a indicacdo expressa de marcas de
materiais ou equipamentos a aplicar, com a indicacdo de “ou equivalente”, fica o0 empreiteiro obrigado a
aplica-los ou a propor, na fase de concurso, a sua substituicdo por materiais ou equipamentos equivalentes,
devendo para tal justificar, documentalmente, a equivaléncia das suas propriedades e caracteristicas,
reservando-se o dono de obra, o direito de aceitar ou ndo a sua substituicdo, sendo que, caso a proposta
ndo indique expressamente as substituicdes alternativas, o empreiteiro ndo podera posteriormente propor
a sua substituicao.

2.5. Quando da apresentacdo de alternativas, o empreiteiro deverd considerar as restricdes e constricdes
dos materiais e condicBes envolventes que podem ser melhor analisadas nas pecas desenhadas dos
projetos.

2.6. O facto de lhe permitirem o emprego de outro material, ndo ficard o empreiteiro isento de
responsabilidade, sobre o seu comportamento.

2.7. Deverdo ser seguidas rigorosamente as instrucGes e recomendacbes dos varios fabricantes

relativamente ao armazenamento, aplicacdo, limpeza e manutengdo dos varios materiais e acessorios.

3. Depdsito e armazenamento de materiais
3.1. O empreiteiro devera ter sempre em depdsito as quantidades de materiais necessarios para garantir a
elaboracdo normal dos trabalhos durante um periodo ndo inferior a 15 dias.

3.2. Os materiais deverdo ser arrumados em lotes de maneira a que se distingam facilmente.
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3.3. Existird um registo de todos os materiais entrados na obra, em que conste a natureza, caracteristica e
quantidades dos materiais que constituem cada lote, bem como o resultado das andlises e ensaios que

sobre eles tenham incidido, e as pecas da construcdo em que se pretende aplica-los.

3.4. Cada langamento desse registo sera submetido ao visto da fiscalizacdo.

4. Remogao de materiais rejeitados

4.1. Os materiais rejeitados por ndo satisfazerem as condi¢cGes exigidas, deverdo ser removidos pelo
empreiteiro, para fora do local dos trabalhos, no prazo maximo de 48 horas apds a rejeigao.

4.2. Se o empreiteiro ndo cumprir esta determinacdo, a fiscalizacdo podera proceder a remogdo, sendo as despesas

por conta do adjudicatario.
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CADERNO DE ENCARGOS
PARTE IlI

CLAUSULAS TECNICAS

ESPECIAIS

1. Argamassa tipo Unidecor

a) Deverda o empreiteiro proceder a instalacdo de argamassa tipo UniDécor Areia, ou equivalente, com 0.10m de
espessura, em pavimentos, incluindo fornecimento e aplicacdo, incluindo a execucdo de juntas (com afastamento
maximo de 4.00mx4.00m) e subcamada de tout-venant natural calcdrio compactado ao grau 95% do ensaio Proctor
Modificado, com 0.15m de espessura e outros trabalhos necessarios;

b) Deverdo ser respeitadas as seguintes fases de execucdo:

i) Implantacdo e marcacdo de niveis;

ii) Preparacdo das juntas perimetrais de dilatacdo;

iii) Colocacdo em obra de argamassa;

iv) Formacdo de juntas de retracgao;

v) Execucdo de afagamento;

vi) Cura da argamassa.

c) A superficie final cumprird as exigéncias de nivelamento, acabamento superficial e resisténcia.

2. Pavimento em cubos de betdo

a) Deverd o empreiteiro proceder a abertura e regularizacdo de caixa com 0.48m de espessura apds compactacao,
incluindo remocdo de terras e condugdo a destino final de acordo com o PPG;

b) Posteriormente devera proceder ao fornecimento e aplicacdo de base de granulometria extensa com 0,30m apds
compactacao;

c) Futuramente devera proceder ao fornecimento e colocacdo de pavimento em cubo de betdo do tipo "Presdouro H8"
ou equivalente, com 0,10x0,10x0,08m, sobre base de 0.10m de areia ao traco 3:1, segundo pormenores de construcao,
incluindo todos os materiais e trabalhos e materiais necessarios;

d) Deverdo ser respeitadas as fases seguintes:

i) Implantagdo de mestras e niveis;

ii) Preparacdo do solo de fundacao;

iii) Espalhamento e compactacdo da base;

iv) Execucdo do encontro com os bordos de confinamento;

v) Espalhamento e nivelacdo da camada de areia;

vi) Colocacdo dos paralelepipedos;

vii) Enchimento de juntas com areia e vibracdo do pavimento;
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viii) Limpeza.

e) Tera planeza. A evacuacdo das dguas sera correta. Tera bom aspeto.

3. Laje em betdo armado

a) Deverd o empreiteiro proceder a abertura e regularizacdo de caixa com 0.40m de espessura apds compactacao,
incluindo remocdo de terras e condugdo a destino final de acordo com o PPG;

b) Posteriormente deverd o empreiteiro proceder ao fornecimento e aplicacdo de base de granulometria extensa com
0,15m apds compactacado, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios;

c) Futuramente deverd proceder a execugdo e aplicacdo de laje em betdo C20/25, armado com aco A400NR, com
2,00x2,00x0,20m, sobre base de 0,05m de betdo de limpeza, segundo pormenores de construcdo, incluindo todos os
materiais e trabalhos e materiais necessarios;

d) Deverdo ser respeitadas as fases seguintes:

i) Implantacdo do sistema de cofragem;

ii) Montagem do sistema de cofragem;

iii) Marcacdo da geometria da planta sobre a cofragem;

iv) Colocacdo de armaduras com separadores homologados;

v) Betonagem e compactacdo do betdo;

vi) Nivelamento da camada de compressao;

vii) Cura do betdo;

viii) Desmontagem do sistema de cofragem.

4. Revestimento de gravilha

a) Deverd o empreiteiro proceder a abertura e regularizacdo de caixa com 0.20m de espessura apds compactacao,
incluindo remocdo de terras, carga e transporte a destino final adequado;

b) Devera aplicar uma base de granulometria extensa com 0.10m de espessura apds compactacdo, incluindo todos os
trabalhos e materiais necessarios;

c) Em cima da camada descrita na alinea anterior deverd o empreiteiro proceder a colocacdo de manta geotéxtil do
tipo "Canario, Modelo Tecnodrene PPNT100", ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios;

d) Consecutivamente sera aplicada uma camada de 0.10m de gravilha calcdria branca de granulometria 8-12mm,

incluindo espalhamento de pd de pedra, compactacdo, rega e todos os trabalhos e materiais necessarios.

5. Pavimento continuo em borracha SBR+EPDM

a) Deverd o empreiteiro proceder ao fornecimento e aplicacdo de pavimento em borracha SBR + EPDM in situ do tipo
"DIEHCO" ou equivalente, com espessura total varidvel e minima de 20mm, de cor roxa, cod. 92, incluindo base em
betdo armado com malhasol CQ30, com a espessura de 10cm, execucdo de caixas para inspecdo de elementos de

sistema de drenagem, bem como todos os trabalhos necessarios;
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b) Nos locais indicados nas pecas desenhadas deverd aplicar pavimento em borracha SBR + EPDM in situ do tipo
"DIEHCO" ou equivalente, com espessura total varidvel e minima de 20mm, de cor azul marinho, cod. 100, incluindo
base em betdo armado com malhasol CQ30, com a espessura de 10cm, execucdo de caixas para inspecdo de
elementos de sistema de drenagem, bem como todos os trabalhos necessarios;

c) Deverdo ser respeitadas as fases seguintes de execucdo:

i) Implantacdo e recorte do pavimento;

ii) Aplicacdo da camada de adesivo de contato;

i) Colocac¢do do pavimento;

iv) Eliminacdo e limpeza do material sobrante;

v) Limpeza final do pavimento.

6. Placas de inspe¢do de drenagem

a) Deverd o empreiteiro proceder ao fornecimento e aplicacdo de placas de inspecdo de elementos de drenagem, em
borracha SBR+EPDM in situ do tipo "Diehco" ou equivalente, com espessura total variavel e minima de 30mm, de cor
creme céd. '98', incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios;

b) Deverd ainda proceder ao fornecimento e aplicagdo de placas de inspecdo de elementos de drenagem, em borracha
SBR+EPDM in situ do tipo "Diehco" ou equivalente, com espessura total varidvel e minima de 20mm, de cor roxa cod.
'92', incluindo execucdo de caixas para inspecdo de elementos do sistema de drenagem, bem como todos os trabalhos

e materiais necessarios;

7. Lancil e borracha EPDM

a) Deverd o empreiteiro proceder a abertura e regularizacdo de caixa com 0.82m de espessura apds compactacao,
incluindo remocdo de terras, carga e transporte a destino final adequado, bem como todos os trabalhos e materiais
necessarios;

b) Deverdo ser aplicadas camadas de base com 10 cm de espessura pds compactacdo conforme mapa de quantidades;
c) A fundacdo do lancil serd em betdo simples C12/15 com 0,52mx0,24m, assentente em betdo de limpeza com 0,05m
de altura;

d) Posteriormente deverd ser aplicado lancil em borrada EPDM do tipo “Diehco” cor rocha céd 92 com
1,00x0,25x0,06m;

e) Deverdo ser respeitadas as fases seguintes de execucao:

i) Marcacdo de alinhamentos e niveis;

ii) Derramamento e espalhamento do betdo em camada de apoio;

iii) Colocacdo, fixacdo e nivelacdo das pecas, incluindo topes ou contrafortes;

iv) Enchimento de juntas com argamassa de cimento.

8. Revestimento de anfiteatro em betdo em borracha EPDM
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a) O anfiteatro deverd ser revestido em betdo em borracha EPDM com as espessuras indicadas no mapa de
guantidades e pecas desenhadas;

b) A execugdo de cada uma das camadas devera respeitar as fases seguintes:

i) Implantacdo e recorte do pavimento;

ii) Aplicacdo da camada de adesivo de contato;

i) Colocac¢do do pavimento;

iv) Eliminacdo e limpeza do material sobrante;

v) Limpeza final do pavimento.

9. Caldeiras em lancil de PVC

a) As caldeiras deverdo ser limitadas em lancil de PVC;

b) Abertura e regularizacdo de caixa com 0.65m de espessura, apds compactacdo, incluindo a remocdo de terras e
conducdo a destino final de acordo com o PPG;

c) Fornecimento e aplicacdo de base de granulometria extensa numa camada de 0.10m apds compactagdo;

d) Fornecimento e aplicacdo de betdo de limpeza numa camada de 0.05m;

e) Execucdo de massame de betdo simples C12/15 com 0.24x0,35m;

f) Fornecimento e aplicacdo de lancil de PVC rigido de alta densidade com carbono incorporado, com uma espessura
de 0.003m e altura de 0.15m, do tipo "Slim EDG da Terracell" ou equivalente, incluindo fixacdo de estacas de aco ao

massame de betdo.

10. VedagGes

a) Deverd ser contemplado o transporte até a obra, incluindo a sua descarga na mesma, bem como a localizacdo de
acordo com o definido em projeto, a execug¢do das bases em conformidade com as instrugdes de instalacdo que
acompanham cada produto e de acordo com o projeto, a abertura das fundagGes e montagem de acordo com as
instrucGes de instalagdo do fornecedor, a colocagdo nas respetivas fundagdes caso necessario depois de devidamente
montado, o nivelamento e aprumacdo do equipamento, a colocacdo de massa nas fundac¢des para fixacdo do
equipamento e compactacdo de toda a superficie, bem como a conclusdo da montagem e verificagdo de todas as
situagcBes constantes nas fichas de cada fornecedor. Todos os trabalhos e materiais necessdrios deverdo seguir um
perfeito acabamento, de acordo com as indica¢cdes da fiscalizacdo em obra e sempre conforme o projeto e o

considerado em PPG.

10.1 Vedagdo em rede do tipo “Betafence Fortinet Média”

Descricdo dos trabalhos:

a) Fornecimento e aplicacdo de vedacdo em rede tipo "Fortinet Média, da Betafence" ou equivalente, de arame de
@3,5mm e com 1,80m de altura, com postes de @48mm e de P60mm "Betafence Bekaclip" metdlicos tubulares e

galvanizados e plastificados a poliester cor verde RAL 6005;
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b) Fornecimento e aplicacdo de portdo giratério simples com plastificacdo reforcada da "Vedicerca, tipo ROBUSTA" de
1,00x1,70m com aros metalicos tubulares de 50x50mm e perfis longitudinais de 25x25mm, com montantes de
80x80mm. Conjunto galvanizado e plastificado a poliester na cor verde RAL 6005;

c) Fornecimento e aplicacdo de portdo giratério duplo com plastificacdo reforcada da "Vedicerca, tipo ROBUSTA" de
3,00x1,70m com aros metalicos tubulares de 50x50mm e perfis longitudinais de 25x25mm, com montantes de

80x80mm. Conjunto galvanizado e plastificado a poliester na cor verde RAL 6005.

10.2 Vedacdo em painéis do tipo “Betafence Nylofor F”

Descri¢do dos trabalhos:

a) Fornecimento e aplicacdo de vedagdo em painéis tipo "Nylofor F, da Betafence", com 2.50x1,69m, constituidos por
perfis verticais de aco @5mm e barras horizontais com 15x6mm, com postes metalicos de 60x60mm galvanizados e
plastificados a poliester cor cinza RAL 7030. Os painéis e postes deverdo apresentar dupla plastificacdo;

b) Fornecimento e aplicacdo de portdo giratério simples com plastificacdo reforcada da "Vedicerca, tipo ROBUSTA" de
1,00x1,70m com aros metalicos tubulares de 50x50mm e perfis longitudinais de 25x25mm, com montantes de
80x80mm. Conjunto galvanizado e plastificado a poliester na cor verde RAL 7030;

c) Fornecimento e aplicacdo de portdo giratério duplo com plastificacdo reforcada da "Vedicerca, tipo ROBUSTA" de
3,00x1,70m com aros metalicos tubulares de 50x50mm e perfis longitudinais de 25x25mm, com montantes de

80x80mm. Conjunto galvanizado e plastificado a poliester na cor verde RAL 7030.

10.3 Rega

a) A operacdo de rega sera efetuada sempre que o grau de humidade do solo ndo for suficiente para assegurar a vida e
o normal desenvolvimento das plantas. A distribuicdo de dgua de rega devera ser feita por aspersdo ou por mangueira,
de acordo com o sistema de rega.

b) No caso de ndo haver agua suficiente para rega, a dotagdo de agua para as arvores devera ser de aproximadamente
de 25 litros / arvore, em aplicagdes de 15 em 15 dias, na Primavera e Verdo. Nestas situacdes eventuais, as caldeiras,
abertas no comeco da Primavera, manter-se-do cobertas com casca de pinheiro para melhor conservar a humidade.

c) A rega de relvados devera ser feita ao principio da manha ou ao fim da tarde, de forma a serem evitadas perdas por
evaporacdo, sendo periodos do dia com maior humidade relativa.

d) Durante as fases iniciais de sementeiras, devera ter-se o cuidado de a rega ndo causar escorrimentos superficiais de
terras, arrastando assim as sementes no processo. Nestes casos a rega deverd ser cessada e sé retomada apos a

correta absorcdo da agua.

Monica Assinado de forma digital

por Monica Gonzalez
Dados: 2020.08.18

Gonzalez 11:28:30 +01'00"
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