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CONCURSO PÚBLICO 

PROGRAMA DO PROCEDIMENTO 

1. IDENTIFICAÇÃO DO CONCURSO 

1.1 O presente Programa do Procedimento define os termos que regem a fase pré-

contratual para celebração do contrato da AA0362 - EMPREITADA 

CONCEÇÃO/CONSTRUÇÃO DE BENEFICIAÇÃO DO SAA DE VILA CHÃ - RE 

CRUEIRO (Murça). 

1.2 Os locais de execução da Empreitada estão inseridos no Subsistema de 

Abastecimento de Água de Vila Chã, sendo designadamente os seguintes: 

 Reservatório do Crueiro na freguesia de Valongo de Milhais, no concelho de 

Murça. 

1.3 A Entidade Adjudicante é a Águas do Norte, S.A., com sede na Rua Dom Pedro 

de Castro, n.º 1A 5000-669 Vila Real, pessoa coletiva n.º 513606084, matriculada na 

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, e com os seguintes contactos para efeito 

do presente concurso: 

Telefone: +351 259 309 370, 253 919 020, 226 059 300 

Fax: +351 259 309 371, 

Correio Eletrónico: geral.adnorte@ADP.PT 

Website oficial: www.adnorte.pt 

Plataforma eletrónica de contratação pública AcinGov, acessível através do sítio 

eletrónico: http://www.acingov.pt 

1.4 A decisão de contratar foi tomada pelo Conselho de Administração da empresa no 

dia 16 de julho de 2020, como consta da respetiva ata. 

2. ANÚNCIO 

2.1 O anúncio do Concurso Público foi publicado no Diário da República, de acordo 

com o artigo 130.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado em anexo ao Decreto-

Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, alterado pela Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, pelo 

Decreto- Lei n.º 223/2009, de 11 de setembro, pelo Decreto-Lei n.º 278/2009, de 2 de 

outubro, pela Lei n.º 3/2010, de 27 de abril, pelo Decreto-Lei n.º 131/2010, de 14 de 

dezembro, pela Lei n.º 64 -B/2011, de 30 de dezembro, pelo Decreto-Lei n.º 149/2012, de 

12 de julho, pelo Decreto-Lei n.º 214-G/2015, de 2 de outubro, e pelo Decreto-Lei n.º 

111-B/2017, de 31 de agosto, republicado por este último, doravante designado por CCP. 

2.2 Incluídos no ANEXO I do presente Programa do Procedimento, apresentam-se os 

documentos comprovativos do envio do anúncio para publicação no Diário da República. 

http://www.adnorte.pt/
http://www.acingov.pt/
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3. CONSULTA E FORNECIMENTO DAS PEÇAS DO 

PROCEDIMENTO 

3.1 O Procedimento do Concurso é constituído pelas seguintes peças: 

a) O Anúncio; 

b) O presente Programa do Procedimento, que inclui 15 anexos; 

c) O Caderno de Encargos, que inclui VII anexos. 

3.2 As peças do procedimento estão integralmente disponibilizadas na Plataforma 

Eletrónica de Contratação Pública AcinGov acessível através do sítio eletrónico 

http://www.acingov.pt ou sítio oficial da empresa, desde o dia da publicação do anúncio no 

Diário da República. 

3.3 Os interessados podem descarregar gratuitamente as peças do procedimento a 

partir da plataforma eletrónica referida no n.º 1.3, devendo para tanto proceder ao 

respetivo registo de acordo com as indicações constantes do mesmo. 

4. ESCLARECIMENTOS, RETIFICAÇÃO E ALTERAÇÃO DAS PEÇAS 

DO PROCEDIMENTO 

4.1 No primeiro terço do prazo fixado para a apresentação das propostas, os 

interessados podem solicitar, por escrito através da plataforma eletrónica indicada no n.º 

1.3 os esclarecimentos necessários à boa compreensão e interpretação das peças do 

procedimento e, no mesmo prazo, devem apresentar uma lista na qual identifiquem, 

expressa e inequivocamente, os erros e as omissões das peças do procedimento 

detetados. 

4.2 A lista a apresentar ao órgão competente para a decisão de contratar deve identificar, 

expressa e inequivocamente, os erros ou omissões do caderno de encargos detetados, 

com exceção dos referidos na alínea d) do n.º 2 do artigo 50.º do CCP e daqueles que por 

eles apenas pudessem ser detetados na fase de execução do contrato, atuando com a 

diligência objetivamente exigível em face das circunstâncias concretas. 

4.3 Até ao termo do segundo terço do prazo fixado para a apresentação das propostas: 

a) O Júri do Procedimento deve prestar os esclarecimentos solicitados; 

b) O órgão competente para a decisão de contatar deve pronunciar-se sobre os erros 

e omissões identificados pelos interessados, considerando-se rejeitados todos os 

que, até ao final daquele prazo, não sejam por ele expressamente aceites. 

4.4 Os esclarecimentos bem como a pronúncia respeitante aos erros e omissões a que 

se refere o número anterior serão prestados, por escrito, através da plataforma eletrónica 

referida em 1.3. 

4.5 Os esclarecimentos prestados, as retificações e os erros e omissões aceites devem 

ser juntos às peças do procedimento que se encontrem patentes para consulta e 

disponibilizados na plataforma eletrónica utilizada pela entidade adjudicante, devendo 

todos os interessados que as tenham obtido ser imediatamente notificados desse facto. 

4.6 Sempre que os esclarecimentos, desde que tenham sido apresentados com 

http://www.acingov.pt/
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observância do prazo previsto no n.º 4.1, bem como as retificações das peças do 

procedimento, sejam comunicadas após o prazo previsto no n.º 4.3, o prazo fixado para a 

apresentação das propostas deve ser prorrogado, no mínimo, por período equivalente ao 

do atraso verificado. 

4.7 A prorrogação do prazo de entrega das propostas aproveita a todos os interessados. 

4.8 Nos termos do n.º 4.6, quando haja prorrogação do prazo para a entrega das 

propostas, de acordo com o definido no n.º 4 do artigo 64.º do CCP, a mesma será 

publicitada no Diário da República. 

5. PREÇO ANORMALMENTE BAIXO 

5.1 Não são definidas as condições em que o preço ou custo é considerado 

anormalmente baixo, sem prejuízo da aplicação do estabelecido no artigo 71.º, n.ºs 3 e 4 

do Código dos Contratos Públicos. 

6. DOCUMENTOS DA PROPOSTA 

6.1 A proposta é constituída pelos seguintes documentos:  

a) Declaração do Concorrente de aceitação do conteúdo do Caderno de Encargos, 

elaborada em conformidade com o modelo constante do Anexo I ao CCP (ANEXO 

II). 

b) Proposta de Preço e Lista de Preços Unitários 

b1) Proposta de preço, elaborada em conformidade com o modelo do ANEXO III 

deste Programa do Procedimento; 

b2) Lista dos preços unitários (LPU) de todas as espécies de trabalho previstas no 

projeto base do concorrente para implementação da solução indicativa do Programa 

Preliminar constante do ANEXO VII do Caderno de Encargos, com o ordenamento 

dos mapas resumo de quantidades de trabalho, em conformidade com o modelo de 

Lista de Preços e Quantidades de Trabalho disponibilizado pela Entidade Adjudicante, 

que constitui o ANEXO XV do presente Programa do Procedimento.  

No caso de divergência entre a lista preenchida pelo Concorrente na plataforma 

eletrónica e o presente documento da proposta, prevalecerá este último. 

c) Um Plano de Trabalhos, tal como definido no artigo 361.º do CCP, incluindo: 

c1) Memória descritiva e justificativa, que incluirá a metodologia adotada no 

planeamento das atividades consideradas no Cronograma de Trabalhos, a 

identificação do número de frentes de trabalho, sua natureza e locais de execução, a 

caracterização das interdependências e encadeamentos das diferentes atividades e, 

em geral, todos os elementos necessários para demonstrar a garantia do 

cumprimento dos prazos parcelares e do prazo global da empreitada. Serão 

valorizadas as propostas que, adicionalmente, explicitem os rendimentos de mão-de-

obra e equipamentos calculados para os diferentes meses e épocas do ano, face à 

natureza dos trabalhos em causa; 
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c2) Cronograma de trabalhos sobre a forma de diagrama de barras, ilustrando o 

desenvolvimento das atividades a partir da assinatura do contrato, com escala 

temporal de uma semana, no qual se assinalem, entre outros, quando aplicáveis, os 

seguintes exemplos de acontecimentos, discriminados por cada conjunto de trabalhos 

afins: 

- Data da Assinatura do Contrato (estimada) 

- Data de Consignação 

- Revisão do Projeto Base 

- Projeto de Execução 

- Plano de Segurança e Saúde 

- Atividades de montagem, manutenção e desmontagem de Estaleiro 

- Plano de interferências com as instalações existentes em funcionamento  

- Atividades de construção civil por órgão e por edifício  

- “Procura” dos equipamentos 

- Fornecimento dos equipamentos, por operação unitária/órgão 

- Montagem dos equipamentos, por órgãos/operação unitária 

- Arranjos exteriores e tratamento paisagístico 

- Execução das vias de acesso (SE APLICÁVEL) 

- Formação e Treino do pessoal 

- Comissionamento 

- Pré-Arranque 

- Arranque  

- Telas Finais 

- Manual de Instruções de Operação e de Manutenção 

- Receção Provisória 

- Receção Definitiva 

O cronograma de trabalhos deve ser apresentado de forma legível, podendo o 

desenvolvimento das atividades ser apresentado em diversas folhas, mas devendo cada 

folha apresentar, no seu desenvolvimento horizontal, o período de execução da 

empreitada desde a data de assinatura do contrato até, pelo menos, a data de “Pronta 

para Arranque”. 

c3) Plano de mão-de-obra com os efetivos mensais, expressos em efetivos x dia de 

cada categoria profissional, ao longo do prazo da execução da empreitada, repartidos 

pela execução da construção civil, pela montagem do equipamento e pelas atividades 

de comissionamento; 

c4) Plano de equipamentos a afetar à empreitada, com a distribuição da utilização dos 

mesmos equipamentos repartidos pela execução da construção civil e pela montagem 
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do equipamento. 

c5) Plano de Pagamentos, observando o disposto nas cláusulas 19.1.6 e 19.1.7 do 

Caderno de Encargos, que contenha a previsão quantificada e escalonada no tempo 

do valor dos trabalhos a realizar pelo Empreiteiro.  

Para elaboração do Plano de Trabalhos os Concorrentes devem considerar que a 

consignação será efetuada no mês de janeiro de 2020. Esta indicação não vincula, de 

modo nenhum, o Dono da Obra, destinando-se apenas a conferir ao Plano de 

Trabalhos uma referência objetiva comum a todas as propostas, que permitirá aferir 

os meios oferecidos por cada concorrente e comparar o Cronograma de Trabalhos 

como os respetivos planos referenciados nas alíneas c3) e c4). 

Os Planos de Mão-de-Obra e de Equipamentos deverão ser estruturados com as 

atividades presentes no Cronograma de Trabalhos solicitado ao abrigo da alínea c2). 

d) Memória justificativa e descritiva do modo de execução da obra, incluindo: 

d.1) descrição dos trabalhos e dos ensaios a realizar, abordando as soluções 

construtivas para a execução dos diversos trabalhos; 

d.2) descrição das soluções construtivas para a execução das obras especiais previstas 

no projeto: b) outras que possam vir a ser identificadas pelos Concorrentes;  

d.3) descrição das soluções construtivas para a execução de desvios e de reposição 

e/ou substituição de infraestruturas de serviços afetados (abastecimento de água, 

energia elétrica, gás, telefones), bem como do tempo máximo de duração previsto 

para essas perturbações; 

d.4) descrição das soluções construtivas previstas e modo de desenvolvimento dos 

trabalhos tendo em vista a minimização do tempo de interrupção de funcionamento 

de infraestruturas existentes no sistema ou área em que se inserem as infraestruturas 

objeto da empreitada, sejam elas afetadas direta ou indiretamente causada por esta. 

e) Lista de peças de reserva em conformidade com o modelo do ANEXO VIII deste 

Programa do Procedimento. 

f) Folhas de Características: o Concorrente deverá apresentar o conjunto de folhas de 

características que considera adequado para caracterizar os equipamentos da sua 

proposta, preenchido de acordo com os modelos apresentados no ANEXO IX 

deste Programa do Procedimento. Em conjunto com as folhas de características, o 

Concorrente poderá apresentar todos os documentos que entender necessários à 

caracterização dos equipamentos (eletromecânicos, elétricos e eletrónicos) e 

materiais a aplicar. Todas as marcas e/ou fabricantes têm de ser explicitadas sem 

ambiguidades nas propostas dos Concorrentes. 

g) Projeto Base da autoria do Concorrente, correspondendo, no seu entendimento, ao 

desenvolvimento mais adequado para a solução indicativa do Programa Preliminar 

ANEXO VII do Caderno de Encargos, de acordo com as indicações referidas no 

ANEXO XII deste Programa do Procedimento; 

h) Estimativa dos encargos de exploração, de acordo com as indicações referidas no 

ANEXO XII deste Programa do Procedimento; 

i) Declaração de Garantias em conformidade com o modelo do ANEXO X deste 
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Programa do Procedimento; 

j) Declaração de Responsabilidade Social em conformidade com o modelo do 

ANEXO XIII deste Programa do Procedimento; 

k) Declaração de subscrição da Política de Qualidade, Ambiente, Higiene, Segurança e 

Saúde no Trabalho (HSST) e Responsabilidade Social da Entidade Adjudicante de 

acordo com o modelo do ANEXO XIV; 

l) Declaração em que o Concorrente indique as tarifas diárias a pagar pelo Dono da 

Obra para o caso do armazenamento ultrapassar, por culpa exclusiva do Dono da 

Obra, o período de 90 (noventa) dias. 

m) Documento em que os Concorrentes declarem que a empresa fabricante do 

hardware de automação será também responsável pelo fornecimento e instalação do 

respetivo software (se necessário o fornecimento de novo hardware); 

n) Documento em que os Concorrentes declarem que a empresa responsável pelo 

fornecimento e instalação do software de automação (novo ou atualização do 

existente) acompanhará as fases de “Comissionamento”, “Pré-Arranque” e 

“Arranque” da ETA nesta vertente; 

o) No caso de o Concorrente ser constituído por um agrupamento de empresas, 

declaração conforme modelo apresentado no ANEXO XI deste Programa do 

Procedimento (Acordo – Promessa de Constituição). 

p) Completar “lista” com outros documentos que, caso a caso, a empresa considere 

devam ser fornecidos com a proposta. 

6.2 Integram também a proposta quaisquer outros documentos que o Concorrente 

apresente por os considerar indispensáveis para os efeitos do disposto na parte final da 

alínea b) do n.º 1 do artigo 57.º do CCP. 

6.3  Todos os documentos solicitados no n.º 6.1 devem ser assinados eletronicamente, 

pelo Concorrente ou por representante que tenha poderes para o obrigar, mediante a 

utilização de certificado de assinatura eletrónica qualificada, nos termos do artigo 54.º da 

Lei n.º 96/2015, de 17 de agosto, não bastando para o efeito a mera assinatura eletrónica 

de um ou vários ficheiros de compactação que contenham mais do que um dos 

documentos exigidos, nos termos do n.º 5 da citada previsão normativa. 

6.4 De acordo com o disposto no n.º 5 do artigo 57.º do CCP, quando a proposta seja 

apresentada por um Agrupamento Concorrente, todos os documentos devem ser 

assinados pelo representante comum dos membros que o integram, caso em que devem 

ser juntos ao documento os instrumentos de mandato emitidos por cada um dos seus 

membros ou, não existindo representante comum, devem ser assinados por todos os seus 

membros ou respetivos representantes. 

6.5 No caso em que a assinatura eletrónica certificada não possa relacionar diretamente 

o assinante com o concorrente é obrigatória a junção de documento comprovativo de 

demonstração de poderes de representação, nos termos do disposto no n.º 7 do artigo 

54.º da Lei n.º 96/2015, de 17 de agosto, em conformidade com a previsão normativa 

habilitante consagrada no n.º 4 do artigo 62.º do CCP. 
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7. IDIOMA DOS DOCUMENTOS DA PROPOSTA 

7.1 Sem prejuízo do disposto nos números seguintes, os documentos que constituem 

a proposta são obrigatoriamente redigidos em língua portuguesa.  

7.2 Os documentos referidos no n.º 6.2 que os concorrentes entendam apresentar 

por os considerarem indispensáveis para os efeitos do disposto na parte final da alínea b) 

do n.º 1 do artigo 57.º do CCP, podem ser redigidos em inglês, francês e castelhano. 

8. PROPOSTAS VARIANTES 

8.1 Não é admitida a apresentação pelos Concorrentes de Propostas Variantes. 

9. ENTREGA DAS PROPOSTAS 

9.1 Os documentos que constituem a proposta devem ser apresentados diretamente na 

plataforma eletrónica indicada em 1.3, através de meio de transmissão escrita e eletrónica 

de dados, até às 18:00:00 do dia 03/09/2020. 

10. DISPONIBILIZAÇÃO E ABERTURA DAS PROPOSTAS 

10.1 A abertura e disponibilização das propostas ocorrerá a partir das 10:00 h do dia útil 

seguinte à data limite para entrega das propostas, no sítio da plataforma eletrónica referida 

no n.º 1.3 deste Programa do Procedimento. 

11. PRAZO DE OBRIGAÇÃO DE MANUTENÇÃO DAS PROPOSTAS 

11.1 Os Concorrentes são obrigados a manter as respetivas propostas pelo prazo de 90 

(noventa) dias contados da data do termo do prazo fixado para a apresentação das 

propostas, que se prorroga sucessivamente por períodos de 66 dias no caso de, no 

decurso de cada período, os Concorrentes nada declararem em contrário.  

12. CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO DA EMPREITADA 

12.1 O critério de adjudicação da empreitada é o da proposta economicamente mais 

vantajosa, na modalidade de Melhor Relação qualidade-preço, densificado pelos seguintes 

fatores e subfactores elementares de avaliação das propostas relativos aos aspetos da 

execução do contrato submetidos à concorrência pelo Caderno de Encargos e respetivos 

coeficientes de ponderação: 
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Instalação de Unidade Filtração no RE Crueiro. 

FATORES E SUBFATORES 
COEFICIENTES 

PONDERAÇÃO 

A. PREÇO   50% 

B. VALIA TÉCNICA   50% 

 B.1 Conceção e fundamentação da solução proposta 40%   

  B.1.1 Processo de tratamento   15%  

  B.1.2 
Equipamentos (mecânicos, eletromecânicos, instrumentação e 

instalações elétricas) 
 5%  

  B.1.3 Construção Civil  5%  

  B.1.4 

 

Filosofia de Comando e Automação 

 

 5%  

  B.1.5  

 

Coerência e adequação dos custos de exploração e das 

garantias prestadas 

 

 10%  

 B.2 Metodologia de execução da obra 5%   

 B.3 Detalhe e consistência do plano de trabalhos 5%   

  B.3.1 Cronograma de Trabalhos  3.5%  

  B.3.2 Plano de Meios  1.5%  

 

12.2 Para a avaliação das propostas utilizar-se-á o modelo constante do ANEXO IV do 

presente Programa do Procedimento. 

12.3 Nas situações em que, da agregação dos resultados da avaliação parcial dos fatores 

elementares, resulte uma classificação final, com precisão até às 9 casas decimais, que 

ordene em primeiro lugar mais do que uma proposta, serão considerados, para efeitos de 

desempate, os seguintes critérios: 

1) Será ordenada em primeiro lugar a proposta que obtiver pontuação mais elevada 

no fator de avaliação Preço;  

2) Se da aplicação do critério definido na alínea anterior a situação de empate subsistir, 
será ordenada em primeiro lugar a proposta que apresentar o mais baixo preço;  

3) Tendo em conta o indicado na alínea anterior, se ainda assim subsistir um empate, 

a hierarquização das propostas far-se-á tomando por referência, de forma sucessiva, 

até que se obtenha a diferenciação, os preços unitários propostos para a execução 

dos trabalhos compreendidos nos artigos seguintes, constantes da lista de preços 

unitários:  
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- Equipamento (somatório de todos os artigos EQ): 

- Construção civil (somatório de todos os artigos CC). 

13. ESCLARECIMENTOS E SUPRIMENTO DE IRREGULARIDADES 

13.1 O júri pode pedir aos concorrentes, via plataforma eletrónica, quaisquer 

esclarecimentos sobre as propostas apresentadas que considere necessários para efeito 

da análise e da avaliação das mesmas. 

13.2 Os esclarecimentos prestados pelos concorrentes fazem parte integrante das 

mesmas, desde que não contrariem os elementos constantes dos documentos que as 

constituem, não alterem ou completem os respetivos atributos, nem visem suprir 

omissões que determinam a sua exclusão nos termos do disposto na alínea a) do n.º 2 do 

artigo 70.º do CCP. 

13.3 O júri deve solicitar aos concorrentes que, no prazo máximo de cinco dias, 

procedam ao suprimento das irregularidades das suas propostas e candidaturas causadas 

por preterição de formalidades não essenciais e que careçam de suprimento, incluindo a 

apresentação de documentos que se limitem a comprovar factos ou qualidades anteriores 

à data de apresentação da proposta, e desde que tal suprimento não afete a concorrência 

e a igualdade de tratamento. 

13.4 O júri procede à retificação oficiosa de erros de escrita ou de cálculo contidos nas 

propostas, desde que seja evidente para qualquer destinatário a existência do erro e os 

termos em que o mesmo deve ser corrigido. 

13.5 Os pedidos formulados ao abrigo do n.º 13.1 e no n.º 13.3 bem como as respetivas 

respostas são disponibilizados na plataforma eletrónica devendo todos os concorrentes 

ser imediatamente notificados do facto. 

14. RELATÓRIO PRELIMINAR 

14.1 O Júri do Procedimento elabora um Relatório Preliminar fundamentado sobre a 

análise e avaliação das propostas, ordenando-as classificativamente de acordo com o 

critério de adjudicação referido no n.º 12. 

14.2 No relatório mencionado no número anterior, o Júri do Procedimento fundamenta 

as razões por que propõe a exclusão de qualquer proposta, se for o caso. 

14.3 O Relatório Preliminar de Análise e Avaliação das Propostas é submetido a audiência 

prévia, a promover pelo Júri do Procedimento, enviando-o a todos os Concorrentes para 

que estes, no prazo de 5 (cinco) dias se pronunciem, por escrito, sobre o seu teor.  

14.4 Exercido o direito de audiência prévia referido no número anterior, ou decorrido o 

respetivo prazo, o Júri do Procedimento pondera as observações formuladas e elabora o 

Relatório Final de Análise e Avaliação das Propostas, que submete à apreciação e decisão 

da Entidade Adjudicante, podendo ainda propor a exclusão de qualquer proposta se 

verificar, nesta fase, a ocorrência de qualquer dos motivos previstos no artigo 146.º, n.º 2, 

do CCP. 
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15. EXCLUSÃO DE PROPOSTAS 

15.1 São excluídas as propostas que se enquadrem nas situações previstas nas alíneas do 

n.º 2 do artigo 146.º do CCP. 

15.2 Constituem, ainda, motivo de exclusão das propostas as seguintes situações: 

a) Quando os documentos que as constituem não se encontrem todos assinados 

eletronicamente, nos termos do artigo 54.º da Lei n.º 96/2015, de 17 de agosto, 

conforme exigido nos n.ºs 6.3 a 6.5 do presente programa do procedimento; 

16. RELATÓRIO FINAL 

16.1 Decorrido o prazo de audiência prévia, o júri do Procedimento elabora um Relatório 

Final de Análise e Avaliação das Propostas fundamentado, no qual pondera as observações 

efetuadas pelos concorrentes, mantendo ou modificando o teor e as conclusões do 

Relatório Preliminar de Análise e Avaliação das Propostas, que submete à apreciação e 

decisão da Entidade Adjudicante, podendo ainda propor a exclusão de qualquer proposta 

se verificar, nesta fase, a ocorrência de qualquer dos motivos de exclusão das propostas. 

16.2 No caso previsto na parte final do número anterior, o júri procede a nova audiência 

prévia, nos termos previstos no n.º 14.3.  

17. DECISÃO DE ADJUDICAÇÃO 

17.1 Cumpridas as formalidades previstas nos artigos anteriores, o órgão competente 

para a decisão de contratar procede à adjudicação. 

18. NOTIFICAÇÃO DA ADJUDICAÇÃO 

18.1 A decisão de adjudicação é comunicada simultaneamente a todos os Concorrentes, 

juntamente com o Relatório Final da Análise e Avaliação das Propostas. 

18.2 Juntamente com a notificação da decisão de adjudicação, a Entidade Adjudicante 

notifica o Adjudicatário para, no prazo de 10 (dez) dias: 

a) Apresentar os documentos de habilitação exigidos no n.º 20.1;  

b) Prestar caução, indicando expressamente o seu valor; 

c) Confirmar no prazo para o efeito fixado, se aplicável, os compromissos 

assumidos por terceiras entidades relativos a atributos ou a termos ou condições 

da proposta adjudicada; 

d) Pronunciar-se sobre a minuta de contrato; 

e) Confirmar no prazo para o efeito fixado, se aplicável, a constituição da sociedade 

comercial, de acordo com os requisitos fixados nas peças do procedimento e os 

termos da proposta adjudicada; 

f) Apresentar contrato de associação do agrupamento de empresas, se aplicável, em 
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conformidade com a modalidade prevista na proposta adjudicada.  

18.3 Os documentos de habilitação apresentados pelo Adjudicatário serão 

disponibilizados, para consulta de todos os concorrentes, na plataforma eletrónica 

indicada em 1.3. 

18.4 No caso de serem detetadas irregularidades nos documentos apresentados que 

possam levar à caducidade da adjudicação nos termos do disposto no artigo 86.º do CCP, 

o órgão competente para a decisão de contratar notifica o adjudicatário para, no prazo de 

5 (cinco) dias, proceder à respetiva supressão. 

19. DECISÃO DE NÃO ADJUDICAÇÃO 

19.1 Não há lugar a adjudicação da empreitada nas seguintes situações: 

a) Nenhum concorrente haja apresentado proposta; 

b) Todas as propostas tenham sido excluídas; 

c) Por circunstâncias imprevistas, seja necessário alterar aspetos fundamentais 

das peças do procedimento; 

d) Circunstâncias supervenientes relativas aos pressupostos da decisão de 

contratar o justifiquem, designadamente, a fixação de limites legais à atuação 

das empresas públicas ou a emissão de orientações nos termos do artigo 24.º 

do Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro, ou do artigo 4.º-A, n.º 10, do 

Decreto-Lei n.º 379/93, de 5 de novembro, com a redação conferida pelo 

Decreto-Lei n.º 195/2009, de 20 de agosto; 

e)  A entidade adjudicante considere, fundamentadamente, que todos os preços 

apresentados são inaceitáveis  

20. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

20.1 O Adjudicatário deve apresentar os seguintes documentos de habilitação: 

a) Os previstos no n.º 1 artigo 81.º do CCP; 

b) Documento comprovativo da titularidade de alvará ou certificado de empreiteiro 

de obras públicas, contendo as seguintes habilitações: 

i) 13ª subcategoria da 4ª categoria e da classe correspondente ao valor global da 

proposta; 

21. CAUÇÃO 

21.1 Para garantir o exato e pontual cumprimento das suas obrigações, é exigida ao 

adjudicatário a prestação de caução no prazo de 10 (dez) dias contados a partir da 

notificação da decisão de adjudicação e no valor de 5% (cinco por cento) do preço 

contratual, com exclusão do Imposto sobre o Valor Acrescentado. 
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21.2 Os modelos referentes à caução constam dos ANEXO V, ANEXO VI e ANEXO 

VII do presente Programa do Procedimento consoante venha a ser prestada por garantia 

bancária, por seguro-caução ou por depósito em dinheiro ou títulos.  

21.3 Será dispensada a prestação de caução ao adjudicatário que apresente contrato de 

seguro adequado da execução da obra pelo preço total do respetivo Contrato, e também 

do respetivo projeto, se for o caso. Aplicar-se-á o mesmo regime caso exista assunção de 

responsabilidade solidária com o Empreiteiro adjudicatário, pelo preço total do respetivo 

Contrato, por entidade bancária reconhecida. 

21.4 O depósito em dinheiro ou em títulos efetuar-se-á em Portugal e em qualquer 

instituição de crédito, à ordem da entidade que for indicada pelo Dono da Obra, devendo 

ser especificado o fim a que se destina. 

21.5 Quando o depósito for efetuado em títulos, estes serão avaliados pelo respetivo 

valor nominal, salvo se, nos últimos 3 (três) meses, a média da cotação na bolsa de valores 

ficar abaixo do par, caso em que a avaliação será feita em 90% (noventa por cento) dessa 

média. 

22. APROVAÇÃO E ACEITAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO 

22.1 Simultaneamente com a decisão de adjudicação, o órgão competente para a decisão 

de contratar, aprova, nos termos dos artigos 98.º e 99.º do CCP, a minuta de contrato a 

celebrar. 

22.2 A minuta do contrato a celebrar, notificada ao adjudicatário em simultâneo com a 

decisão de adjudicação, deve assinalar expressamente os ajustamentos propostos. 

22.3 Juntamente com a notificação da minuta do contrato a celebrar o Conselho de 

Administração/Comissão Executiva da AdNorte S.A. solicita ao Adjudicatário a indicação 

da lista nominativa da equipa técnica a afetar à execução do contrato. 

22.4 A minuta do contrato a celebrar e os ajustamentos propostos consideram-se aceites 

pelo adjudicatário quando haja aceitação expressa ou quando não seja apresentada 

reclamação nos 5 (cinco) dias subsequentes à respetiva notificação.  

22.5 As reclamações da minuta do contrato a celebrar só podem ter por fundamento a 

previsão de obrigações que contrariem ou que não constem dos documentos que 

integram o contrato ou ainda a recusa dos ajustamentos propostos. 

22.6 No prazo de 10 (dez) dias a contar da receção da reclamação, o Conselho de 

Administração/Comissão Executiva da AdNorte S.A notifica o adjudicatário da sua 

decisão, equivalendo o silêncio à rejeição da reclamação. 

22.7 Os ajustamentos que sejam aceites pelo adjudicatário devem ser notificados a todos 

os concorrentes cujas propostas não tenham sido excluídas. 

23. CADUCIDADE DA ADJUDICAÇÃO 

23.1 Sem prejuízo de outras causas de caducidade previstas no CCP e no presente 

programa do procedimento, bem como as que resultem de outra legislação aplicável, a 
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adjudicação caduca se ocorrerem circunstâncias supervenientes que inviabilizem a 

celebração do contrato, designadamente por impossibilidade natural ou jurídica, extinção 

da entidade adjudicante ou do adjudicatário ou por insolvência deste. 

23.2 Constitui ainda causa de caducidade da adjudicação a não apresentação do 

documento exigido na alínea f) do n.º 18.2. 

23.3 Quando as causas de caducidade da adjudicação referidas nos números anteriores 

respeitem ao adjudicatário, a entidade adjudicante deve adjudicar a proposta ordenada em 

lugar subsequente. 

23.4 O adjudicatário deve indemnizar a entidade adjudicante, nos termos gerais, pelos 

prejuízos que culposamente tenha causado. 

24. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO ESCRITO 

24.1 O contrato deve ser celebrado no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da 

aceitação da minuta ou da decisão sobre a reclamação, mas nunca antes de: 

a) Decorridos 10 (dez) dias contados da data da notificação da decisão de 

adjudicação a todos os concorrentes, sem prejuízo do disposto no n.º 2 do 

artigo 104.º. do CCP; 

b) Apresentados todos os documentos de habilitação exigidos; 

c) Comprovada a prestação da caução; 

d) Confirmados os compromissos assumidos por terceiras entidades relativos a 

atributos ou a termos ou condições da proposta adjudicada. 

24.2 A Entidade Adjudicante comunica ao Adjudicatário, com a antecedência mínima de 

5 (cinco) dias, a data, hora e local em que se celebra o contrato, quando a assinatura for 

presencial. 

24.3 No caso de assinatura por meios eletrónicos, a Entidade Adjudicante comunica ao 

Adjudicatário o prazo para a outorga e remessa do contrato, com a antecedência mínima 

de 3 (três) dias. 

24.4 A adjudicação caduca se, por facto que lhe seja imputável, o Adjudicatário não 

comparecer no dia, hora e local fixados para a outorga do contrato, bem como, no caso 

de o Adjudicatário ser um agrupamento, se os seus membros não se tiverem associado 

nos termos previstos no n.º 4 do artigo 54.º do CCP. 

24.5 No caso referido no número anterior, o Adjudicatário perde a caução prestada a 

favor da Entidade Adjudicante, devendo o órgão competente para a decisão de contratar 

adjudicar à proposta ordenada em lugar subsequente no relatório final de avaliação das 

propostas. 

24.6 Se a Entidade Adjudicante não celebrar o contrato no prazo fixado, por facto que 

lhe seja imputável, pode o Adjudicatário desvincular-se da proposta, liberando-se a caução 

que haja sido prestada, sem prejuízo do direito a ser reembolsado de todas as despesas e 

demais encargos comprovadamente incorridos com a prestação da caução e com a 

elaboração da proposta. 
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25. POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DE AJUSTE DIRETO  

25.1 A Entidade Adjudicante pode adotar o procedimento de ajuste direto para a 

adjudicação de obras novas, nos termos previstos na alínea a) do n.º 1 do artigo 25.º do 

CCP. 

26. DESPESAS 

26.1 Todas as despesas inerentes à elaboração e apresentação de propostas, bem como 

todas as despesas relacionadas com a celebração do contrato, constituem encargo dos 

Concorrentes ou do Adjudicatário, conforme o caso. 

27. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

27.1 A todas as matérias que não estiverem especialmente reguladas no presente 

Programa do Procedimento, aplica-se o disposto no CCP e suas alterações posteriores. 
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ANEXO I  

DOCUMENTOS COMPROVATIVOS DO ENVIO DO ANÚNCIO 

PARA PUBLICAÇÃO  

(DOCUMENTOS COMPROVATIVOS DA SUBMISSÃO DO ATO DE 

PUBLICAÇÃO DO ANÚNCIO) 

 

 

 

 

 

ANEXO I.A – DOCUMENTO COMPROVATIVO DO ENVIO DO ANÚNCIO 

PARA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA REPÚBLICA 
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ANEXO II  

DOCUMENTO EUROPEU ÚNICO DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA 

(a que se refere a alínea a) do n.º 6.1) 

 

1 - ...(nome, número de documento de identificação e morada), na qualidade de representante 

legal de (1) ... (firma, número de identificação fiscal e sede ou, no caso de agrupamento 

concorrente, firmas, números de identificação fiscal e sedes), tendo tomado inteiro e perfeito 

conhecimento do Caderno de Encargos relativo ao contrato a celebrar na sequência do 

Concurso Público para a empreitada de conceção/construção de 

“__________________________________________”, declara, sob compromisso de 

honra, que a sua representada (2) se obriga a executar o referido contrato em conformidade 

com o conteúdo do mencionado Caderno de Encargos, relativamente ao qual declara aceitar, 

sem reservas, todas as suas cláusulas. 

2 - Declara também que executará o referido contrato nos termos previstos nos seguintes 

documentos, que junta em anexo (3):  

a) ...  

b) ...  

3 - Declara ainda que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeitar à execução 

do referido contrato, ao disposto na legislação portuguesa aplicável.  

4 - Mais declara, sob compromisso de honra, que:  

a) (ESCOLHER A OPÇÃO QUE SE LHE APLICA) Não se encontra em estado 

de insolvência, em fase de liquidação, dissolução ou cessação de atividade, sujeita a 

qualquer meio preventivo de liquidação de patrimónios ou em qualquer situação 

análoga, nem tem o respetivo processo pendente; OU Encontra-se em estado de 

insolvência mas abrangido por um plano de insolvência, ao abrigo da legislação em 

vigor, o qual faz parte integrante da presente declaração; 

b) Não foi condenado(a) por sentença transitada em julgado por qualquer crime que afete 

a sua honorabilidade profissional (4) [ou os titulares dos seus órgãos sociais de 

administração, direção ou gerência não foram condenados por qualquer crime que 

afete a sua honorabilidade profissional (5)] (6);  

c) Não foi objeto de aplicação de sanção administrativa por falta grave em matéria 

profissional (7) [ou os titulares dos seus órgãos sociais de administração, direção ou 

gerência não foram objeto de aplicação de sanção administrativa por falta grave em 

matéria profissional (8)] (9);  

d) Tem a sua situação regularizada relativamente a contribuições para a segurança social 

em Portugal (ou no Estado de que é nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento 

principal) (10);  

e) Tem a sua situação regularizada relativamente a impostos devidos em Portugal (ou no 

Estado de que é nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento principal) (11);  
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f) Não foi objeto de aplicação da sanção acessória prevista na alínea e) do n.º 1 do artigo 

21.º do Decreto -Lei n.º 433/82, de 27 de outubro, na alínea b) do n.º 1 do artigo 71.º 

da Lei n.º 19/2012, de 8 de maio, e no n.º 1 do artigo 460.º do presente Código, ou já 

decorreu o período de inabilidade fixado na decisão condenatória (12);  

g) Não foi objeto de aplicação da sanção acessória prevista na alínea b) do n.º 2 do artigo 

562.º do Código do Trabalho (13);  

h) Não foi objeto de aplicação, há menos de dois anos, de sanção administrativa ou judicial 

pela utilização ao seu serviço de mão-de-obra legalmente sujeita ao pagamento de 

impostos e contribuições para a segurança social, não declarada nos termos das 

normas que imponham essa obrigação, em Portugal (ou no Estado de que é nacional 

ou no qual se situe o seu estabelecimento principal) (14);  

i) Não foi condenado(a) por sentença transitada em julgado por algum dos seguintes 

crimes (15) [ou os titulares dos seus órgãos sociais de administração, direção ou 

gerência não foram condenados por alguns dos seguintes crimes (16)] (17):  

i) Participação em atividades de uma organização criminosa, tal como definida 

no n.º 1 do artigo 2.º da Ação Comum n.º 98/773/JAI, do Conselho;  

ii) Corrupção, na aceção do artigo 3.º do Ato do Conselho de 26 de maio de 

1997 e do n.º 1 do artigo 3.º da Ação Comum n.º 98/742/JAI, do Conselho;  

iii) Fraude, na aceção do artigo 1.º da Convenção relativa à Proteção dos 

Interesses Financeiros das Comunidades Europeias;  

iv) Branqueamento de capitais, na aceção do artigo 1.º da Diretiva n.º 

91/308/CEE, do Conselho, de 10 de junho, relativa à prevenção da utilização do 

sistema financeiro para efeitos de branqueamento de capitais;  

j) Não prestou, a qualquer título, direta ou indiretamente, assessoria ou apoio técnico 

na preparação e elaboração das peças do procedimento que lhes confira vantagem que 

falseie as condições normais de concorrência. 

5 - O declarante tem pleno conhecimento de que a prestação de falsas declarações implica, 

consoante o caso, a exclusão da proposta apresentada ou a caducidade da adjudicação que 

eventualmente sobre ela recaia e constitui contraordenação muito grave, nos termos do artigo 

456.º do Código dos Contratos Públicos, a qual pode determinar a aplicação da sanção acessória 

de privação do direito de participar como concorrente ou como membro de agrupamento 

Candidato ou concorrente, em qualquer procedimento adotado para a formação de contratos 

públicos, sem prejuízo da participação à entidade competente para efeitos de procedimento 

criminal.  

6 - Quando a entidade adjudicante o solicitar, o concorrente obriga-se, nos termos do disposto 

no artigo 81.º do Código dos Contratos Públicos, a apresentar a declaração que constitui o 

Anexo II do referido Código, bem como os documentos comprovativos de que se encontra nas 

situações previstas nas alíneas b), d), e) e i) do n.º 4 desta declaração.  

7 - O declarante tem ainda pleno conhecimento de que a não apresentação dos documentos 

solicitados nos termos do número anterior, por motivo que lhe seja imputável, determina a 

caducidade da adjudicação que eventualmente recaia sobre a proposta apresentada e constitui 

contraordenação muito grave, nos termos do artigo 456.º do Código dos Contratos Públicos, a 

qual pode determinar a aplicação da sanção acessória de privação do direito de participar, como 
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Candidato, como concorrente ou como membro de agrupamento candidato ou concorrente, 

em qualquer procedimento adotado para a formação de contratos públicos, sem prejuízo da 

participação à entidade competente para efeitos de procedimento criminal.  

 

... (local), ... (data), ... [assinatura (18)].  

(1) Aplicável apenas a concorrentes que sejam pessoas coletivas.  

(2) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressão «a sua representada».  

(3) Enumerar todos os documentos que constituem a proposta, para além desta declaração, nos termos do disposto 

nas alíneas b), c) e d) do n.º 1 e nos n.os 2 e 3 do artigo 57.º  

(4) Indicar se, entretanto, ocorreu a respetiva reabilitação.  

(5) Indicar se, entretanto, ocorreu a respetiva reabilitação.  

(6) Declarar consoante o concorrente seja pessoa singular ou pessoa coletiva.  

(7) Indicar se, entretanto, ocorreu a respetiva reabilitação.  

(8) Indicar se, entretanto, ocorreu a respetiva reabilitação.  

(9) Declarar consoante o concorrente seja pessoa singular ou pessoa coletiva.  

(10) Declarar consoante a situação.  

(11) Declarar consoante a situação.  

(12) Indicar se, entretanto, decorreu o período de inabilidade fixado na decisão condenatória.  

(13) Indicar se, entretanto, decorreu o período de inabilidade fixado na decisão condenatória.  

(14) Declarar consoante a situação.  

(15) Indicar se, entretanto, ocorreu a sua reabilitação.  

(16) Indicar se, entretanto, ocorreu a sua reabilitação.  

(17) Declarar consoante o concorrente seja pessoa singular ou pessoa coletiva.  

(18) Nos termos do disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 57.º  
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ANEXO III  

MODELOS DAS PROPOSTAS 

 

Modelo 1 - PROPOSTA BASE 

F ______________________________ (denominação social e sede da empresa 

concorrente ou de cada uma das empresas do agrupamento concorrente), titular(es) do(s) 

alvará(s) (ou, se for o caso, do(s) certificado(s) de inscrição na Lista Oficial de Empreiteiros 

Aprovados do Estado), _______________ (indicar o(s) número(s)), contendo as 

habilitações__________________ (indicar natureza e classe), depois de ter(em) 

tomado conhecimento do objeto da empreitada de conceção-construção d__ 

“________________________________________________”, a que se refere o 

anúncio datado de ___ de __________ de 20___, obriga(m)-se a executar os trabalhos 

que constituem essa empreitada, em conformidade com o Caderno de Encargos, no 

prazo de ___ (__________) dias, pelo preço de ______________ (por extenso e por 

algarismos, em euros), que não inclui o imposto sobre o valor acrescentado. 

À quantia supramencionada acrescerá o imposto sobre o valor acrescentado à taxa legal 

em vigor. 

 

Em cumprimento do disposto no n.º 4 do artigo 60.º do CCP, o preço global acima 

indicado é composto pelos seguintes preços parciais, relativos aos trabalhos que se 

propõe executar correspondentes às habilitações contidas nos alvarás ou nos títulos de 

registo ou nas declarações emitidas pelo Instituto da Construção e do Imobiliário, I.P., 

nos termos do disposto na alínea a) do n.º 5 do artigo 81.º do CCP: 

 

Fase de Construção até “Pronto para Arranque” (todos os trabalhos e atividades 

das rúbricas das componentes “Diversos”, “Construção Civil”, “Equipamento” e 

“Instalações Elétricas, Instrumentação e Automação” da Lista de Preços Unitários) 

Categoria Subcategoria 
Artigos do Mapa de 

Trabalhos 
Valor (€) 

Membro do 

Agrupamento / 

Subempreiteiro 

  A totalidade do articulado   

     

     

 

Fase de Arranque (todos os trabalhos e atividades das rúbricas da componente 

“Arranque” ou identificadas com a codificação “AR” da Lista de Preços Unitários) 

…….€ (…… euros) 

 

Mais declara(m) que renuncia(m) a foro especial e se submete(m), em tudo o que respeita 

à execução do seu contrato, ao que se achar prescrito na legislação portuguesa em vigor. 
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Data __________ 

Assinatura(s) ________________ 
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ANEXO IV  

MODELO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 

1. METODOLOGIA GERAL 

De acordo com o n.º 12 deste Programa do Procedimento e dando cumprimento ao 

disposto na alínea n) do n.º 1 do artigo 132.º do CCP, o critério de adjudicação da 

empreitada é o da proposta economicamente mais vantajosa, na modalidade de Melhor 

Relação qualidade-preço, densificado nos fatores e subfactores elementares de avaliação 

das propostas relativos aos aspetos da execução do contrato submetidos à concorrência 

pelo Caderno de Encargos e respetivos coeficientes de ponderação, apresentados no 

n.º 12.1 deste Programa do Procedimento: 

A avaliação global de cada proposta resultará da agregação dos resultados da avaliação 

parcial dos referidos fatores e subfactores elementares. 

 

Instalação de Unidade Filtração no RE Crueiro. 

FATORES E SUBFATORES 
COEFICIENTES 

PONDERAÇÃO 

A. PREÇO    50% 

B. VALIA TÉCNICA   50% 

 B.1 Conceção e fundamentação da solução proposta 40%   

  B.1.1 Processo de tratamento   15%  

  B.1.2 
Equipamentos (mecânicos, eletromecânicos, instrumentação 

e instalações elétricas) 
 5%  

  B.1.3 Construção Civil  5%  

  B.1.4 

 

Filosofia de Comando e Automação 

 

 5%  

  B.1.5  

 

Coerência e adequação dos custos de exploração e das 

garantias prestadas 

 

 10%  

 B.2 Metodologia de execução da obra 5%   

 B.3 Detalhe e consistência do plano de trabalhos 5%   

  B.3.1 Cronograma de Trabalhos  3.5%  

  B.3.2 Plano de Meios  1.5%  
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2. METODOLOGIA PARA A AVALIAÇÃO DO FATOR “PREÇO” 

 

A escala de pontuação para a avaliação parcial do fator A. (Preço), que será entre 0 e 10, 

será atribuída pela aplicação das seguintes expressões matemáticas: 

 

𝑃𝑜𝑛𝑡𝑢𝑎çã𝑜(𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎 𝑖) = 10 −
10

600.0004,5
× 𝑉𝑖

4.5   

 

em que: 

𝑃𝑜𝑛𝑡𝑢𝑎çã𝑜(𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎 𝑖) é a pontuação a atribuir à Proposta i no fator Preço, com um 

máximo de 10 pontos; 

Vi  é o valor da Proposta i. 

 

Para a avaliação deste fator, serão analisados os documentos apresentados nas propostas 

dos Concorrentes constantes da alínea b) deste n.º 6.1 do Programa do Procedimento. 

 

 

  



    
 

Programa do Procedimento. 
Concurso Público. AA0362 - EMPREITADA CONCEÇÃO/CONSTRUÇÃO DE BENEFICIAÇÃO DO SAA 

DE VILA CHÃ – RE CRUEIRO (MURÇA) 

01-10-2019  23 

3. METODOLOGIA PARA A AVALIAÇÃO DO FATOR “VALIA 

TÉCNICA” 

A avaliação parcial dos subfactores do fator qualitativo B. Valia Técnica será efetuada 

mediante atribuição da pontuação indicada nas respetivas tabelas com os descritores de 

valorização dos atributos das propostas. 

 

3.1. Avaliação do subfactor “B.1 Conceção e fundamentação da solução 

proposta” 

Para a avaliação deste subfator serão analisados os documentos apresentados nas 

propostas dos Concorrentes em resposta ao solicitado nas alíneas f) a i) do n.º 6.1 do 

Programa do Procedimento. 

A avaliação deste subfator resulta da ponderação da avaliação atribuída aos seguintes 

subsubfatores:  

B.1.1 - Processo de tratamento  

B.1.2 - Equipamentos (mecânicos, eletromecânicos, instrumentação e instalações 

elétricas),  

B.1.3 - Construção civil,  

B.1.4 - Filosofia de Comando e Automação  

B.1.5 - Coerência e adequação dos custos de exploração e das garantias prestadas. 

B.1.6 - Custos de exploração propostos 

 

3.1.1. Avaliação do subfactor “B.1.1 Processo de tratamento” 

Para a avaliação deste subsubfator será analisado o documento apresentado nas 

propostas dos Concorrentes em resposta ao solicitado na alínea g) do n.º 6.1 do 

Programa do Procedimento, nos aspetos associados ao dimensionamento processual da 

solução de tratamento e à conceção, operacionalidade e funcionalidade da referida 

solução, com base na matriz apresentada na Tabela 1. 

Para efeitos de avaliação e aplicação da matriz constante da Tabela 1, consideram-se 

como operações unitárias fundamentais os processos diretamente determinantes para 

o cumprimento dos objetivos da empreitada. 

A avaliação do presente subsubfator será efetuada mediante a atribuição da pontuação 

prevista na Tabela 1, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 

 

3.1.2. Avaliação do subfactor “B.1.2 Equipamentos (mecânicos, 

eletromecânicos, instrumentação e instalações elétricas)” 

Para a avaliação deste subsubfator serão analisados de forma integrada os documentos 

apresentados nas propostas dos Concorrentes em resposta ao solicitado nas alíneas f) 

e g) do n.º 6.1 do Programa do Procedimento, nos aspetos associados à caracterização 
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dos equipamentos propostos e à sua adequabilidade para a função prevista, com base na 

matriz apresentada na Tabela 2. 

A avaliação do presente subsubfator será efetuada mediante a atribuição da pontuação 

prevista na Tabela , ou seja, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 

 

3.1.3. Avaliação do subfactor “B.1.3 Construção Civil” 

Para a avaliação deste subsubfator será analisado o documento apresentado nas 

propostas dos Concorrentes em resposta ao solicitado na alínea g) do n.º 6.1 do 

Programa do Procedimento, nos aspetos associados aos critérios associados às 

componentes de construção civil, com base na matriz apresentada na Tabela 3. 

A avaliação do presente subsubfator será efetuada mediante a atribuição da pontuação 

prevista na Tabela , ou seja, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 

 

3.1.4. Avaliação do subfactor “B.1.4 Filosofia de Comando e 

Automação” 

Para a avaliação deste subsubfator será analisado o documento apresentado nas 

propostas dos Concorrentes em resposta ao solicitado na alínea g) do n.º 6.1 do 

Programa do Procedimento, nos aspetos associados ao descritivo do modo de operação 

e à identificação dos equipamentos/instrumentação e respetivos automatismos, com 

base na matriz apresentada na Tabela 4. 

A avaliação do presente subsubfator será efetuada mediante a atribuição da pontuação 

prevista na Tabela , ou seja, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 

 

3.1.5. Avaliação do subfactor “B.1.4 Coerência e adequação dos custos 

de exploração e das garantias prestadas” 

Para a avaliação deste subsubfator serão analisados de forma integrada os documentos 

apresentados nas propostas dos Concorrentes em resposta ao solicitado nas alínea h) e 

i) do n.º 6.1 do Programa do Procedimento, designadamente no que diz respeito à 

coerência, face à solução proposta, entre as garantias prestadas na Declaração de 

Garantias, em resposta à alínea i) do n.º 6.1 do Programa do Procedimento, e a estimativa 

de consumos de energia e reagentes e respetivos custos de exploração apresentados 

em resposta à alínea h), com base na matriz apresentada na Tabela 5. 

A avaliação do presente subsubfator será efetuada mediante a atribuição da pontuação 

prevista na Tabela , ou seja, 2, 4, 6, 8 e 10. 

 

3.2. Avaliação do subfactor “B.2 Metodologia de execução da obra” 

Para a avaliação deste subfator será analisado o documento apresentado nas propostas 

dos Concorrentes em resposta ao solicitado na alínea d) do n.º 6.1 do Programa do 

Procedimento. 
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Neste subfator serão avaliados, com base na matriz apresentada na Tabela 6, aspetos 

associados ao Modo de Execução da Obra e à Organização Prevista para a Execução 

dos Trabalhos e Métodos Construtivos. 

A avaliação do presente subfator será efetuada mediante a atribuição da pontuação 

indicada na Tabela , ou seja, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 

 

3.3. Avaliação do subfactor “B.3 Detalhe e consistência do Plano de 

Trabalhos” 

A avaliação deste subfator resulta da ponderação da avaliação atribuída aos seguintes 

subsubfatores: B.3.1- Cronograma de Trabalhos e B.3.2 - Plano de meios. 

 

3.3.1. Avaliação do subfactor “B.3.1 Cronograma de Trabalhos” 

Para a avaliação do subsubfator “B.2.1 – Cronograma de Trabalhos” será analisada a 

informação apresentada nas propostas dos Concorrentes em resposta ao solicitado nas 

subalíneas c.1) e c.2) da alínea c) do n.º 6.1 do Programa do Procedimento. 

Neste subsubfator serão avaliados, com base na matriz apresentada na Tabela 7, os 

aspetos associados ao plano das atividades dos trabalhos que compõem a empreitada. 

A pontuação do presente subsubfator será efetuada mediante a atribuição da pontuação 

prevista na Tabela , ou seja, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 

 

3.3.2. Avaliação do subfactor “B.3.2 Plano de Meios” 

Para a avaliação do subsubfator “B.2.2 - Plano de Meios” será analisada a informação 

apresentada nas propostas dos Concorrentes em resposta ao solicitado nas subalíneas 

c.3) e c.4) da alínea c) do n.º 6.1 do Programa do Procedimento. 

Neste subsubfator serão avaliados, com base na matriz apresentada na Tabela 8, aspetos 

associados ao Plano de Equipamentos e Plano de Mão de Obra. 

A avaliação do presente subsubfator será efetuada mediante a atribuição da pontuação 

prevista na Tabela , ou seja, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 



    
 

Programa do Procedimento. 

Concurso Público. AA0362 - EMPREITADA CONCEÇÃO/CONSTRUÇÃO DE BENEFICIAÇÃO DO SAA DE VILA CHÃ – RE CRUEIRO (MURÇA) 

01-10-2019  26 

Tabela 1 - Matriz de Avaliação do subsubfator “B.1.1 Processo de tratamento” 

B.1.1 Processo de tratamento 

Proposta em que se verifica pelo 

menos uma das seguintes premissas: 

i. Critérios e cálculos sumários e 

incompletos que não permitem 

verificar a adequabilidade das 
operações unitárias fundamentais 

que integram a solução de 

tratamento. 

ii. Resultados de dimensionamento 

com erros graves em operações 

unitárias fundamentais da solução 

proposta. 

Proposta em que se verifica, no mínimo, 

o seguinte: 

i. Critérios e cálculos com algum detalhe 

que permitem justificar as operações 

unitárias fundamentais que integram a 

solução de tratamento. 

ii. Critérios de dimensionamento pouco 

conservativos 

iii. Resultados de dimensionamento com 

erros não graves para as operações 

unitárias fundamentais. 

iv. Descrição com algum pormenor da 

solução de tratamento que revela 

incoerências com o dimensionamento 

ou conceção e modo de 

funcionamento pouco adequados de 

operações unitárias fundamentais. 

Proposta em que se verifica, no mínimo, 

o seguinte: 

i. Critérios e cálculos adequadamente 

detalhados que permitem justificar as 

operações unitárias fundamentais que 

integram a solução de tratamento. 

ii. Critérios de dimensionamento 

adequados 
iii. Resultados de dimensionamento com 

erros não graves para as operações 

unitárias fundamentais. 

iv. Descrição adequada da solução de 

tratamento que evidencia coerência 

com o dimensionamento e uma 

conceção e modo de funcionamento 

adequados das operações unitárias 

fundamentais, com erros não 

significativos. 

Proposta em que se verifica, no mínimo, 

o seguinte: 

i. Critérios e cálculos adequadamente 

detalhados que fundamentam a 

adequabilidade da totalidade das 

operações unitárias que integram a 

solução de tratamento. 

ii. Critérios de dimensionamento 
adequados 

iii. Resultados de dimensionamento 

corretos para as operações unitárias 

fundamentais. 

iv. Descrição adequada da solução de 

tratamento que evidencia coerência 

com o dimensionamento e uma 

conceção e modo de funcionamento 

adequados de todas as operações 

unitárias. 

Proposta em que se verifica, no mínimo, 

o seguinte: 

i. Critérios e cálculos bem detalhados 

que fundamentam a adequabilidade da 

totalidade das operações unitárias que 

integram a solução de tratamento. 

ii. Critérios de dimensionamento 

conservativos 

iii. Resultados de dimensionamento 

corretos para todas as operações 

unitárias. 

iv. Descrição pormenorizada da solução 

de tratamento que evidencia coerência 

com o dimensionamento e uma boa 

conceção e um bom modo de 

funcionamento de todas as operações 

unitárias. 

Proposta em que se verifica pelo menos uma 

das seguintes premissas: 

i. Conjunto de peças desenhadas sem 

detalhe e que não permitem verificar a 

funcionalidade e operacionalidade de 

operações unitárias fundamentais que 

integram a solução. 

ii. Solução com falhas graves ao nível da 

funcionalidade e da operacionalidade 

globais da instalação. 

1 2 3 4 5 

Proposta em que se verifica, no mínimo, o 

seguinte: 

i. Conjunto de peças desenhadas com algum 

detalhe, que permitem uma compreensão 

básica da funcionalidade e 

operacionalidade de operações unitárias 

fundamentais que integram a solução. 

ii. Peças desenhadas com incoerências 

significativas face à descrição e 

dimensionamento de operações unitárias 

fundamentais. 

iii. Solução com falhas que não comprometem 

a funcionalidade e a operacionalidade das 

operações unitárias fundamentais. 

2 4 5 6 7 

Proposta em que se verifica, no mínimo, o 

seguinte: 

i. Conjunto de peças desenhadas 

devidamente detalhadas que permitem 

verificar a funcionalidade e 

operacionalidade das operações unitárias 

fundamentais que integram a solução. 

ii. Peças desenhadas com incoerências não 

significativas face à descrição e ao 

dimensionamento das operações unitárias 

fundamentais. 

iii. Solução com falhas que não comprometem 

a funcionalidade e operacionalidade das 

operações unitárias fundamentais. 

3 5 6 7 8 
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B.1.1 Processo de tratamento 

Proposta em que se verifica pelo 

menos uma das seguintes premissas: 

i. Critérios e cálculos sumários e 

incompletos que não permitem 

verificar a adequabilidade das 

operações unitárias fundamentais 

que integram a solução de 

tratamento. 

ii. Resultados de dimensionamento 

com erros graves em operações 

unitárias fundamentais da solução 

proposta. 

Proposta em que se verifica, no mínimo, 

o seguinte: 

i. Critérios e cálculos com algum detalhe 

que permitem justificar as operações 

unitárias fundamentais que integram a 

solução de tratamento. 

ii. Critérios de dimensionamento pouco 

conservativos 

iii. Resultados de dimensionamento com 

erros não graves para as operações 

unitárias fundamentais. 

iv. Descrição com algum pormenor da 

solução de tratamento que revela 

incoerências com o dimensionamento 

ou conceção e modo de 
funcionamento pouco adequados de 

operações unitárias fundamentais. 

Proposta em que se verifica, no mínimo, 

o seguinte: 

i. Critérios e cálculos adequadamente 

detalhados que permitem justificar as 

operações unitárias fundamentais que 

integram a solução de tratamento. 

ii. Critérios de dimensionamento 

adequados 

iii. Resultados de dimensionamento com 

erros não graves para as operações 

unitárias fundamentais. 

iv. Descrição adequada da solução de 

tratamento que evidencia coerência 

com o dimensionamento e uma 

conceção e modo de funcionamento 

adequados das operações unitárias 

fundamentais, com erros não 

significativos. 

Proposta em que se verifica, no mínimo, 

o seguinte: 

i. Critérios e cálculos adequadamente 

detalhados que fundamentam a 

adequabilidade da totalidade das 

operações unitárias que integram a 

solução de tratamento. 

ii. Critérios de dimensionamento 

adequados 

iii. Resultados de dimensionamento 

corretos para as operações unitárias 

fundamentais. 

iv. Descrição adequada da solução de 

tratamento que evidencia coerência 

com o dimensionamento e uma 

conceção e modo de funcionamento 

adequados de todas as operações 

unitárias. 

Proposta em que se verifica, no mínimo, 

o seguinte: 

i. Critérios e cálculos bem detalhados 

que fundamentam a adequabilidade da 

totalidade das operações unitárias que 

integram a solução de tratamento. 

ii. Critérios de dimensionamento 

conservativos 

iii. Resultados de dimensionamento 

corretos para todas as operações 

unitárias. 

iv. Descrição pormenorizada da solução 

de tratamento que evidencia coerência 

com o dimensionamento e uma boa 

conceção e um bom modo de 
funcionamento de todas as operações 

unitárias. 

Proposta em que se verifica, no mínimo, o 

seguinte: 

i. Conjunto de peças desenhadas 

devidamente detalhadas que permitem 

verificar a funcionalidade e 

operacionalidade das operações unitárias 

fundamentais que integram a solução. 

ii. Peças desenhadas coerentes com a 

descrição e o dimensionamento das 

operações unitárias fundamentais. 

iii. Solução que garante a funcionalidade e 

operacionalidade das operações unitárias 

fundamentais. 

4 6 7 8 9 

Proposta em que se verifica, no mínimo, o 

seguinte: 

i. Conjunto de peças desenhadas 

devidamente detalhadas que permitem 

verificar a funcionalidade e 

operacionalidade da totalidade das 

operações unitárias que integram a 

solução. 

ii. Peças desenhadas coerentes com a 

descrição e o dimensionamento de todas 

as operações unitárias. 

iii. Solução que garante a funcionalidade e 

operacionalidade da totalidade da 

instalação. 

5 7 8 9 10 
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Tabela 2 – Matriz de Avaliação do subsubfator “B.1.2 Equipamentos (mecânicos, eletromecânicos, instrumentação e instalações elétricas)”  

B1.2 Equipamentos 

(mecânicos, eletromecânicos, 

instrumentação e instalações 

elétricas) 

Caracterização detalhada de até 60%, 

exclusive, dos equipamentos principais 

indicados na Tabela 4 do presente Anexo. 

Caracterização detalhada de, pelo menos, 

60% dos equipamentos principais indicados na 

Tabela 4 do presente Anexo. 

Caracterização detalhada de, pelo menos, 

80% dos equipamentos principais indicados na 

Tabela 4 do presente Anexo. 

Caracterização detalhada de, pelo menos, 

100% dos equipamentos principais indicados 

na Tabela 4 do presente Anexo. 

Caracterização detalhada de todos os 

equipamentos indicados na Tabela 4 do 

presente Anexo. 

Adequabilidade para as funções previstas de 

até 80%, exclusivé, dos equipamentos 

principais constantes da Tabela 4 do presente 

Anexo. 

2 3 4 5 6 

Adequabilidade para as funções previstas de, 

pelo menos, 80% dos equipamentos principais 

constantes da Tabela 4 do presente Anexo. 
3 4 5 6 7 

Adequabilidade para as funções previstas de, 

pelo menos, 90% dos equipamentos principais 

constantes da Tabela 4 do presente Anexo. 
4 5 6 7 8 

Adequabilidade para as funções previstas de, 

pelo menos, 100% dos equipamentos 

principais constantes da Tabela 4 do presente 

Anexo. 

5 6 7 8 9 

 Adequabilidade para as funções previstas de 

todos os equipamentos constantes da Tabela 

4 do presente Anexo. 
6 7 8 9 10 

 

 Tabela 2.1 – Lista de identificação do universo de Equipamentos objeto da avaliação, com identificação adicional dos que se consideram os Equipamentos Principais 

Posição da LPU Equipamento Equipamento Principal? 

EQ01 As membranas do sistema de Ultrafiltração  SIM 
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Tabela 3 – Matriz de Avaliação do subsubfator “B.1.3 Construção Civil” 

B1.3 Construção Civil 

Proposta em que se verifica pelo menos 

uma das seguintes premissas:  

i. Apresenta critérios de conceção e 

dimensionamento sem detalhe que 

não permitem justificar a 

adequabilidade das soluções das 

especialidades de construção civil.  

ii. Soluções construtivas e de reabilitação 

com incorreções significativas nas 

especialidades de construção civil.  

Proposta em que se verifica, no mínimo, 

o seguinte: 

i. Apresenta descrição de algumas 

soluções construtivas das 

especialidades de construção civil e 

critérios de conceção e 

dimensionamento, sem detalhe.  

ii. Não apresenta modelos nem cálculos 

de pré-dimensionamento estrutural.  

iii. Soluções construtivas e de 

reabilitação com incorreções não 

significativas para as especialidades de 

construção civil. 

Proposta em que se verifica, no mínimo, 

o seguinte: 

i. Apresenta descrição das soluções 

construtivas das principais 

especialidades de construção civil e 

critérios de conceção e 

dimensionamento, com algum detalhe.  

ii. Não apresenta cálculos de pré-

dimensionamento estrutural.  

iii. Soluções construtivas e de 

reabilitação válidas para as 

especialidades de construção civil. 

Proposta em que se verifica, no mínimo, 

o seguinte: 

i. Apresenta descrição de todas as 

soluções construtivas das 

especialidades de construção civil e 

critérios de conceção e 

dimensionamento, com algum detalhe.  

ii. Apresenta cálculos de pré-

dimensionamento estrutural.  

iii. Soluções construtivas e de 

reabilitação válidas para as 

especialidades de construção civil.  

Proposta em que se verifica, no mínimo, 

o seguinte: 

i. Apresenta descrição de todas as 

soluções construtivas das 

especialidades de construção civil e 

critérios de conceção e 

dimensionamento, bem detalhados.  

ii. Apresenta cálculos de pré-

dimensionamento das principais 

especialidades.  

iii. Soluções construtivas e de reabilitação 

válidas para as especialidades de 

construção civil. 

Proposta em que se verifica pelo menos 

uma das seguintes premissas:  

i. Conjunto de peças desenhadas 

genéricas e incompletas e que não 

permitem verificar a conceção e 

adequabilidade das soluções das 

especialidades de construção civil.  

ii. Solução com incorreções significativas 

ao nível da conceção e sua coerência 

com os cálculos de dimensionamento 

da solução global, relativamente às 

especialidades de construção civil. 

1 2 3 4 5 

Proposta em que se verifica, no mínimo, 

o seguinte: 

i. Conjunto de peças desenhadas sem 

detalhe, que permitem uma 

compreensão básica da adequabilidade 

das soluções das especialidades de 

construção civil.  

ii. Solução com incorreções que não 

comprometem a adequabilidade da 

solução global ao nível da conceção e 

sua coerência com os cálculos de 

dimensionamento, relativamente às 

especialidades de construção civil. 

2 4 5 6 7 

Proposta em que se verifica, no mínimo, 

o seguinte: 

i. Conjunto de peças desenhadas com 

algum detalhe que permitem verificar 

a adequabilidade das soluções das 

especialidades de construção civil.  

ii. Solução que garante a adequabilidade 

da solução global ao nível da conceção 

e sua coerência com os cálculos de 

dimensionamento, relativamente às 

especialidades de construção civil. 

3 5 6 7 8 
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B1.3 Construção Civil 

Proposta em que se verifica pelo menos 

uma das seguintes premissas:  

i. Apresenta critérios de conceção e 

dimensionamento sem detalhe que 

não permitem justificar a 

adequabilidade das soluções das 

especialidades de construção civil.  

ii. Soluções construtivas e de reabilitação 

com incorreções significativas nas 

especialidades de construção civil.  

Proposta em que se verifica, no mínimo, 

o seguinte: 

i. Apresenta descrição de algumas 

soluções construtivas das 

especialidades de construção civil e 

critérios de conceção e 

dimensionamento, sem detalhe.  

ii. Não apresenta modelos nem cálculos 

de pré-dimensionamento estrutural.  

iii. Soluções construtivas e de 

reabilitação com incorreções não 

significativas para as especialidades de 

construção civil. 

Proposta em que se verifica, no mínimo, 

o seguinte: 

i. Apresenta descrição das soluções 

construtivas das principais 

especialidades de construção civil e 

critérios de conceção e 

dimensionamento, com algum detalhe.  

ii. Não apresenta cálculos de pré-

dimensionamento estrutural.  

iii. Soluções construtivas e de 

reabilitação válidas para as 

especialidades de construção civil. 

Proposta em que se verifica, no mínimo, 

o seguinte: 

i. Apresenta descrição de todas as 

soluções construtivas das 

especialidades de construção civil e 

critérios de conceção e 

dimensionamento, com algum detalhe.  

ii. Apresenta cálculos de pré-

dimensionamento estrutural.  

iii. Soluções construtivas e de 

reabilitação válidas para as 

especialidades de construção civil.  

Proposta em que se verifica, no mínimo, 

o seguinte: 

i. Apresenta descrição de todas as 

soluções construtivas das 

especialidades de construção civil e 

critérios de conceção e 

dimensionamento, bem detalhados.  

ii. Apresenta cálculos de pré-

dimensionamento das principais 

especialidades.  

iii. Soluções construtivas e de reabilitação 

válidas para as especialidades de 

construção civil. 

Proposta em que se verifica, no mínimo, 

o seguinte: 

i. Conjunto de peças desenhadas 

devidamente detalhadas que permitem 

verificar a adequabilidade das soluções 

das especialidades de construção civil.  

ii. Solução que garante a adequabilidade 

da solução global ao nível da conceção 

e sua coerência com os cálculos de 

dimensionamento, relativamente às 

especialidades de construção civil. 

4 6 7 8 9 

Proposta em que se verifica, no mínimo, 

o seguinte: 

i. Conjunto de peças desenhadas bem 

detalhadas que permitem verificar a 

adequabilidade das soluções de todas 

as especialidades de construção civil.  

ii. Solução que garante a adequabilidade 

da solução global ao nível da conceção 

e sua coerência com os cálculos de 

dimensionamento, relativamente às 

especialidades de construção civil. 

5 7 8 9 10 

 

  



    
 

Programa do Procedimento. 

Concurso Público. AA0362 - EMPREITADA CONCEÇÃO/CONSTRUÇÃO DE BENEFICIAÇÃO DO SAA DE VILA CHÃ – RE CRUEIRO (MURÇA) 

01-10-2019  31 

Tabela 4 – Matriz de Avaliação do subsubfator “B.1.4 Filosofia de Comando e Automação” 

B.1.4 Filosofia de Comando e 

Automação 

i. Não identifica nem descreve o 

funcionamento dos equipamentos 

no modo local nem no modo 

automático. 

ii. Não há qualquer referência ao 

sistema de supervisão.  

iii. Não descreve as funções essenciais 

do sistema de supervisão. 

Proposta em que se verifica, no mínimo, o 

seguinte: 

i. Identifica e descreve de forma 

genérica o funcionamento dos 

equipamentos no modo local e no 

modo automático. 

ii. Indica a existência do sistema de 

supervisão, mas não apresenta 

informação de detalhe.  

iii. Não descreve as funções essenciais do 

sistema de supervisão. 

Proposta em que se verifica, no mínimo, o 

seguinte: 

i. Identifica e descreve com algum 

pormenor o funcionamento dos 

equipamentos no modo local e no 

modo automático. 

ii. Indica a existência do sistema de 

supervisão e identifica, sem descrever, 

as principais informações geridas pelo 

sistema. (ao nível do estado, 

segurança e registos)  

iii. Não descreve as funções essenciais do 

sistema de supervisão. 

Proposta em que se verifica, no mínimo, o 

seguinte: 

i. Identifica e descreve com pormenor o 

funcionamento dos equipamentos no 

modo local e no modo automático. 

ii. Indica a existência do sistema de 

supervisão, identifica e descreve 

sumariamente as principais 

informações geridas pelo sistema. (ao 

nível do estado, segurança e registos) 

iii. Descreve sumariamente as funções 
essenciais do sistema de supervisão. 

Proposta em que se verifica, no mínimo, o 

seguinte: 

i. Identifica e descreve com pormenor o 

funcionamento dos equipamentos no 

modo local e no modo automático. 

ii. Indica a existência do sistema de 

supervisão, identifica e descreve com 

pormenor as informações geridas pelo 

sistema. (ao nível do estado, 

segurança e registos) 

iii. Descreve e detalha as funções 
essenciais do sistema de supervisão. 

Proposta em que se verifica pelo menos 

uma das seguintes premissas:  

i. Não identifica os automatismos e 

instrumentação associados às etapas de 

tratamento.  

ii. Não lista os equipamentos e 

instrumentação das etapas identificadas. 

2 3 4 5 6 

Proposta em que se verifica, no mínimo, o 

seguinte: 

i. Identifica os automatismos e 

instrumentação associados até 50% das 

etapas de tratamento.  

ii. Lista os equipamentos e instrumentação 

das etapas identificadas. 

3 4 5 6 7 

Proposta em que se verifica, no mínimo, o 

seguinte: 

i. Identifica os automatismos e 

instrumentação associados a mais de 50% 

das etapas de tratamento.  

ii. Lista os equipamentos e instrumentação 

das etapas identificadas. 

4 5 6 7 8 

Proposta em que se verifica, no mínimo, o 

seguinte: 

i. Identifica os automatismos e 

instrumentação associados a todas as 

etapas de tratamento.  

ii. Lista por função os principais 

equipamentos e instrumentação de cada 

uma das etapas. 

5 6 7 8 9 

Proposta em que se verifica, no mínimo, o 

seguinte: 

i. Identifica os automatismos e 

instrumentação associados a todas as 

etapas de tratamento.  

ii. Lista e detalha todos os equipamentos e 

instrumentação associados a cada uma 

das etapas. 

6 7 8 9 10 
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Tabela 5 - Matriz de Avaliação do subsubfator “B.1.5 Coerência e adequação dos custos de exploração e garantias prestadas” 

B.1.5 Coerência e adequação 

dos custos de exploração e 

garantias prestadas 

Pontuação 

2 4 6 8 10 

Apresenta estimativa de custos de 

exploração apenas para uma das condições 

de afluência indicadas no Anexo XII do 

Programa do Procedimento.  

A proposta cumpre até duas, inclusive, das 

seguintes premissas:  

i. Consumidores devidamente 

discriminados e coerentes com a solução 

de tratamento prevista.  

ii. Valor de potência instalada dos 

equipamentos coerente com a solução 

preconizada.  

iii. Tempos de funcionamento dos 

consumidores adequados às condições de 

funcionamento.  

iv. Estimativa de custos com reagentes 

coerente com a solução proposta.  

v. Valores constantes da declaração de 

garantias, referentes ao consumo 

específico de energia e consumo 

específico de reagentes utilizados na linha 

de tratamento da fase líquida e fase 

sólida, coerentes com os valores 

constantes da estimativa de custos de 

exploração.  

vi. Valores constantes da declaração de 

garantias, referentes ao consumo 

específico de energia e consumo 

específico de reagentes utilizados na linha 

de tratamento da fase líquida e fase 

sólida, adequados à solução de 

tratamento. 

Apresenta estimativa de custos de 

exploração para algumas das condições de 

afluência indicadas no Anexo XII do 

Programa do Procedimento.  

A proposta cumpre até três, inclusive, das 

seguintes premissas:  

i. Consumidores devidamente 

discriminados e coerentes com a solução 

de tratamento prevista.  

ii. Valor de potência instalada dos 

equipamentos coerente com a solução 

preconizada.  

iii. Tempos de funcionamento dos 

consumidores adequados às condições de 

funcionamento.  

iv. Estimativa de custos com reagentes 

coerente com a solução proposta.  

v. Valores constantes da declaração de 

garantias, referentes ao consumo 

específico de energia e consumo 

específico de reagentes utilizados na linha 

de tratamento da fase líquida e fase 

sólida, coerentes com os valores 

constantes da estimativa de custos de 

exploração.  

vi. Valores constantes da declaração de 

garantias, referentes ao consumo 

específico de energia e consumo 

específico de reagentes utilizados na linha 

de tratamento da fase líquida e fase 

sólida, adequados à solução de 

tratamento. 

Apresenta estimativa de custos de 

exploração para todas as condições de 

afluência indicadas no Anexo XII do 

Programa do Procedimento.  

A proposta cumpre até quatro, inclusive, das 

seguintes premissas:  

i. Consumidores devidamente 

discriminados e coerentes com a solução 

de tratamento prevista.  

ii. Valor de potência instalada dos 

equipamentos coerente com a solução 

preconizada.  

iii. Tempos de funcionamento dos 

consumidores adequados às condições de 

funcionamento.  

iv. Estimativa de custos com reagentes 

coerente com a solução proposta.  

v. Valores constantes da declaração de 

garantias, referentes ao consumo 

específico de energia e consumo 

específico de reagentes utilizados na linha 

de tratamento da fase líquida e fase 

sólida, coerentes com os valores 

constantes da estimativa de custos de 

exploração.  

vi. Valores constantes da declaração de 

garantias, referentes ao consumo 

específico de energia e consumo 

específico de reagentes utilizados na linha 

de tratamento da fase líquida e fase 

sólida, adequados à solução de 

tratamento. 

Apresenta estimativa de custos de 

exploração para todas as condições de 

afluência indicadas no Anexo XII do 

Programa do Procedimento.  

A proposta cumpre até cinco, inclusive, das 

seguintes premissas:  

i. Consumidores devidamente 

discriminados e coerentes com a solução 

de tratamento prevista.  

ii. Valor de potência instalada dos 

equipamentos coerente com a solução 

preconizada.  

iii. Tempos de funcionamento dos 

consumidores adequados às condições de 

funcionamento.  

iv. Estimativa de custos com reagentes 

coerente com a solução proposta.  

v. Valores constantes da declaração de 

garantias, referentes ao consumo 

específico de energia e consumo 

específico de reagentes utilizados na linha 

de tratamento da fase líquida e fase 

sólida, coerentes com os valores 

constantes da estimativa de custos de 

exploração.  

vi. Valores constantes da declaração de 

garantias, referentes ao consumo 

específico de energia e consumo 

específico de reagentes utilizados na linha 

de tratamento da fase líquida e fase 

sólida, adequados à solução de 

tratamento. 

Apresenta estimativa de custos de 

exploração para todas as condições de 

afluência indicadas no Anexo XII do 

Programa do Procedimento.  

A proposta cumpre todas as seguintes 

premissas:  

i. Consumidores devidamente 

discriminados e coerentes com a solução 

de tratamento prevista.  

ii. Valor de potência instalada dos 

equipamentos coerente com a solução 

preconizada.  

iii. Tempos de funcionamento dos 

consumidores adequados às condições de 

funcionamento.  

iv. Estimativa de custos com reagentes 

coerente com a solução proposta.  

v. Valores constantes da declaração de 

garantias, referentes ao consumo 

específico de energia e consumo 

específico de reagentes utilizados na linha 

de tratamento da fase líquida e fase 

sólida, coerentes com os valores 

constantes da estimativa de custos de 

exploração.  

vi. Valores constantes da declaração de 

garantias, referentes ao consumo 

específico de energia e consumo 

específico de reagentes utilizados na linha 

de tratamento da fase líquida e fase 

sólida, adequados à solução de 

tratamento. 
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Tabela 6 - Matriz de Avaliação do subfator “B.2 Metodologia de execução da obra” 

B.2. Metodologia de execução 

da obra 

i. Descrição do modo de execução da 

obra com caráter genérico.  

ii. Elementar compreensão sem 

demonstrar um estudo da 

especificidade dos trabalhos.  

iii. Não identifica os condicionalismos 

existentes. 

iv. Não identifica quaisquer trabalhos que 

poderão interferir com as 

infraestruturas existentes e/ou não 

estabelece medidas de minimização da 

interrupção do seu funcionamento. 

Proposta em que se verifica, no mínimo, o 

seguinte: 

i. Descrição do modo de execução da 

obra com caráter específico mas 

sumária.  

ii. Compreensão generalizada e estudo 

simples da especificidade dos 

trabalhos.  

iii. Identifica alguns condicionalismos 

existentes, mas pouco relevantes. 

iv. Não identifica quaisquer trabalhos que 

poderão interferir com as 

infraestruturas existentes e/ou não 

estabelece medidas de minimização da 

interrupção do seu funcionamento. 

Proposta em que se verifica, no mínimo, o 

seguinte: 

i. Descrição do modo de execução da 

obra com caráter específico e com 

algum pormenor.  

ii. Compreensão generalizada e estudo 

simples da especificidade dos 

trabalhos.  

iii. Identifica alguns condicionalismos 

relevantes existentes.  

iv. Identifica alguns dos trabalhos que 

poderão interferir com as 

infraestruturas existentes e estabelece 

algumas medidas de minimização da 

interrupção do seu funcionamento. 

Proposta em que se verifica, no mínimo, o 

seguinte: 

i. Descrição do modo de execução da 

obra com caráter específico e 

devidamente pormenorizada.  

ii. Boa compreensão e estudo adequado 

da especificidade dos trabalhos. 

iii.  Identifica a maioria dos 

condicionalismos relevantes 

existentes. 

iv.  Identifica a maioria dos trabalhos que 

poderão interferir com as 

infraestruturas existentes e estabelece 

medidas de minimização da 

interrupção do seu funcionamento. 

Proposta em que se verifica, no mínimo, o 

seguinte: 

i. Descrição do modo de execução da 

obra com caráter específico e 

devidamente pormenorizada.  

ii. Boa compreensão e estudo adequado 

da especificidade dos trabalhos.  

iii. Identifica todos os condicionalismos 

relevantes existentes.  

iv. Identifica todos os trabalhos que 

poderão interferir com as 

infraestruturas existentes e estabelece 

medidas adequadas de minimização da 

interrupção do seu funcionamento. 

i. Descreve genericamente a organização 

prevista para a execução dos 

trabalhos.  

ii. Enumera, sem descrever, os métodos 

construtivos a aplicar e os aspetos 

técnicos ou outros essenciais à 

organização dos trabalhos.  

iii. A organização e os métodos 

construtivos previstos não estão 

adaptados aos condicionalismos 

existentes. 

2 3 4 5 6 

Proposta em que se verifica, no mínimo, o 

seguinte: 

i. Descreve genericamente a organização 

prevista para a execução dos 

trabalhos.  

ii. Descreve genericamente os métodos 

construtivos a aplicar e os aspetos 

técnicos ou outros essenciais à 

organização dos trabalhos.  

iii. A organização e os métodos 

construtivos previstos não estão 

adaptados aos condicionalismos 

existentes. 

3 4 5 6 7 

Proposta em que se verifica, no mínimo, o 

seguinte: 

i. Descreve com detalhe a organização 

prevista para a execução dos 

trabalhos.  

ii. Descreve com detalhe alguns dos 

métodos construtivos a aplicar e os 

aspetos técnicos essenciais à 

organização dos trabalhos.  

iii. A organização e os métodos 

construtivos previstos não estão 

adaptados a todos os 

condicionalismos existentes. 

4 5 6 7 8 
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B.2. Metodologia de execução 

da obra 

i. Descrição do modo de execução da 

obra com caráter genérico.  

ii. Elementar compreensão sem 

demonstrar um estudo da 

especificidade dos trabalhos.  

iii. Não identifica os condicionalismos 

existentes. 

iv. Não identifica quaisquer trabalhos que 

poderão interferir com as 

infraestruturas existentes e/ou não 

estabelece medidas de minimização da 

interrupção do seu funcionamento. 

Proposta em que se verifica, no mínimo, o 

seguinte: 

i. Descrição do modo de execução da 

obra com caráter específico mas 

sumária.  

ii. Compreensão generalizada e estudo 

simples da especificidade dos 

trabalhos.  

iii. Identifica alguns condicionalismos 

existentes, mas pouco relevantes. 

iv. Não identifica quaisquer trabalhos que 

poderão interferir com as 

infraestruturas existentes e/ou não 

estabelece medidas de minimização da 

interrupção do seu funcionamento. 

Proposta em que se verifica, no mínimo, o 

seguinte: 

i. Descrição do modo de execução da 

obra com caráter específico e com 

algum pormenor.  

ii. Compreensão generalizada e estudo 

simples da especificidade dos 

trabalhos.  

iii. Identifica alguns condicionalismos 

relevantes existentes.  

iv. Identifica alguns dos trabalhos que 

poderão interferir com as 

infraestruturas existentes e estabelece 

algumas medidas de minimização da 

interrupção do seu funcionamento. 

Proposta em que se verifica, no mínimo, o 

seguinte: 

i. Descrição do modo de execução da 

obra com caráter específico e 

devidamente pormenorizada.  

ii. Boa compreensão e estudo adequado 

da especificidade dos trabalhos. 

iii.  Identifica a maioria dos 

condicionalismos relevantes 

existentes. 

iv.  Identifica a maioria dos trabalhos que 

poderão interferir com as 

infraestruturas existentes e estabelece 

medidas de minimização da 

interrupção do seu funcionamento. 

Proposta em que se verifica, no mínimo, o 

seguinte: 

i. Descrição do modo de execução da 

obra com caráter específico e 

devidamente pormenorizada.  

ii. Boa compreensão e estudo adequado 

da especificidade dos trabalhos.  

iii. Identifica todos os condicionalismos 

relevantes existentes.  

iv. Identifica todos os trabalhos que 

poderão interferir com as 

infraestruturas existentes e estabelece 

medidas adequadas de minimização da 

interrupção do seu funcionamento. 

Proposta em que se verifica, no mínimo, o 

seguinte: 

i. Descreve com detalhe a organização 

prevista para a execução dos 

trabalhos, estando esta adaptada aos 

condicionalismos existentes.  

ii. Descreve com detalhe a maioria dos 

métodos construtivos a aplicar e 

correlacionados  

iii. E adapta a maioria aos 

condicionalismos e aspetos técnicos 

essenciais à organização dos trabalhos. 

5 6 7 8 9 

Proposta em que se verifica, no mínimo, o 

seguinte: 

i. Descreve com detalhe a organização 

prevista para a execução dos 

trabalhos, estando esta adaptada aos 

condicionalismos existentes.  

ii. Descreve com detalhe todos os 

métodos construtivos a aplicar e 

correlacionados  

iii. e adapta-os aos condicionalismos e 

aspetos técnicos essenciais à 

organização dos trabalhos. 

6 7 8 9 10 
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Tabela 7 - Matriz de Avaliação do subsubfator “B.3.1 Cronograma de Trabalhos” 

B.3.1 Cronograma de Trabalhos 

O Plano apenas cumpre até três, 

inclusive, das seguintes premissas:  

i. Todas as atividades do plano de 

acordo com os trabalhos definidos na 

LPU;  

ii. Atividades do Plano discriminadas 

com detalhe;  

iii. Apresentada a duração total de cada 

atividade em dias;  

iv. Apresentadas as quantidades de 

trabalho de todas as atividades;  

v. Definidas as precedências e ligações 

de cada atividade;  

vi. Identifica corretamente o caminho 

crítico;  

vii. Apresentados os rendimentos diários 

de cada atividade;  

viii. Rendimentos ajustados face à carga 

de mão-de-obra, equipamentos e 

condicionalismos de cada atividade;  
ix. Indica as equipas alocadas a cada 

atividade. 

O Plano cumpre até cinco, inclusive, das 

seguintes premissas:  

i. Todas as atividades do plano de 

acordo com os trabalhos definidos 

na LPU;  

ii. Atividades do Plano discriminadas 

com detalhe;  

iii. Apresentada a duração total de 

cada atividade em dias;  

iv. Apresentadas as quantidades de 

trabalho de todas as atividades;  

v. Definidas as precedências e ligações 

de cada atividade;  

vi. Identifica corretamente o caminho 

crítico;  

vii. Apresentados os rendimentos 

diários de cada atividade;  

viii. Rendimentos ajustados face à carga 

de mão-de-obra, equipamentos e 

condicionalismos de cada atividade;  
ix. Indica as equipas alocadas a cada 

atividade. 

O Plano cumpre até sete, inclusive, das 

seguintes premissas:  

i. Todas as atividades do plano de 

acordo com os trabalhos definidos 

na LPU;  

ii. Atividades do Plano discriminadas 

com detalhe;  

iii. Apresentada a duração total de 

cada atividade em dias;  

iv. Apresentadas as quantidades de 

trabalho de todas as atividades;  

v. Definidas as precedências e ligações 

de cada atividade;  

vi. Identifica corretamente o caminho 

crítico;  

vii. Apresentados os rendimentos 

diários de cada atividade;  

viii. Rendimentos ajustados face à carga 

de mão-de-obra, equipamentos e 

condicionalismos de cada atividade; 
ix. Indica as equipas alocadas a cada 

atividade. 

O Plano cumpre oito das seguintes 

premissas:  

i. Todas as atividades do plano de 

acordo com os trabalhos definidos 

na LPU;  

ii. Atividades do Plano discriminadas 

com detalhe;  

iii. Apresentada a duração total de 

cada atividade em dias;  

iv. Apresentadas as quantidades de 

trabalho de todas as atividades;  

v. Definidas as precedências e ligações 

de cada atividade;  

vi. Identifica corretamente o caminho 

crítico;  

vii. Apresentados os rendimentos 

diários de cada atividade;  

viii. Rendimentos ajustados face à carga 

de mão-de-obra, equipamentos e 

condicionalismos de cada atividade;  
ix. Indica as equipas alocadas a cada 

atividade. 

O Plano cumpre todas as seguintes 

premissas:  

i. Todas as atividades do plano de 

acordo com os trabalhos definidos 

na LPU;  

ii. Atividades do Plano discriminadas 

com detalhe;  

iii. Apresentada a duração total de cada 

atividade em dias;  

iv. Apresentadas as quantidades de 

trabalho de todas as atividades;  

v. Definidas as precedências e ligações 

de cada atividade;  

vi. Identifica corretamente o caminho 

crítico;  

vii. Apresentados os rendimentos 

diários de cada atividade;  

viii. Rendimentos ajustados face à carga 

de mão-de-obra, equipamentos e 

condicionalismos de cada atividade;  
ix. Indica as equipas alocadas a cada 

atividade. 

i. Descreve genericamente a metodologia 

adotada no planeamento das atividades 

consideradas no Cronograma de Trabalhos.  

ii. Não identifica o número de frentes de 

trabalho, sua natureza e locais de execução.  
iii. Não identifica as equipas de meios previstas 

para as diferentes tipologias de atividades.  

iv. Não justifica as interdependências e 

encadeamentos das diferentes atividades.  

v. Não explicita os rendimentos de mão-de-

obra e equipamentos. 

2 3 4 5 6 

Proposta em que se verifica, no mínimo, o seguinte: 

i. Descreve genericamente a metodologia 

adotada no planeamento das atividades 

consideradas no Cronograma de Trabalhos.  

ii. Enumera as frentes de trabalho, sem 

identificar a sua natureza e locais de 

execução.  

iii. Identifica as diferentes equipas, com 

indicação dos meios humanos e 

equipamentos a alocar, mas sem justificar a 

sua alocação em função da natureza das 

atividades.  

iv. Não justifica as interdependências e 

encadeamentos das diferentes atividades.  

v. Explicita rendimentos de mão-de-obra e 

equipamentos, mas sem ter em conta as 

condicionantes nos diferentes meses e 

épocas do ano, face à natureza dos 

trabalhos em causa. 

3 4 5 6 7 
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B.3.1 Cronograma de Trabalhos 

O Plano apenas cumpre até três, 

inclusive, das seguintes premissas:  

i. Todas as atividades do plano de 

acordo com os trabalhos definidos na 

LPU;  

ii. Atividades do Plano discriminadas 

com detalhe;  

iii. Apresentada a duração total de cada 

atividade em dias;  

iv. Apresentadas as quantidades de 

trabalho de todas as atividades;  

v. Definidas as precedências e ligações 

de cada atividade;  

vi. Identifica corretamente o caminho 

crítico;  

vii. Apresentados os rendimentos diários 

de cada atividade;  

viii. Rendimentos ajustados face à carga 

de mão-de-obra, equipamentos e 

condicionalismos de cada atividade;  

ix. Indica as equipas alocadas a cada 

atividade. 

O Plano cumpre até cinco, inclusive, das 

seguintes premissas:  

i. Todas as atividades do plano de 

acordo com os trabalhos definidos 

na LPU;  

ii. Atividades do Plano discriminadas 

com detalhe;  

iii. Apresentada a duração total de 

cada atividade em dias;  

iv. Apresentadas as quantidades de 

trabalho de todas as atividades;  

v. Definidas as precedências e ligações 

de cada atividade;  

vi. Identifica corretamente o caminho 

crítico;  

vii. Apresentados os rendimentos 

diários de cada atividade;  

viii. Rendimentos ajustados face à carga 

de mão-de-obra, equipamentos e 

condicionalismos de cada atividade;  

ix. Indica as equipas alocadas a cada 

atividade. 

O Plano cumpre até sete, inclusive, das 

seguintes premissas:  

i. Todas as atividades do plano de 

acordo com os trabalhos definidos 

na LPU;  

ii. Atividades do Plano discriminadas 

com detalhe;  

iii. Apresentada a duração total de 

cada atividade em dias;  

iv. Apresentadas as quantidades de 

trabalho de todas as atividades;  

v. Definidas as precedências e ligações 

de cada atividade;  

vi. Identifica corretamente o caminho 

crítico;  

vii. Apresentados os rendimentos 

diários de cada atividade;  

viii. Rendimentos ajustados face à carga 

de mão-de-obra, equipamentos e 

condicionalismos de cada atividade; 

ix. Indica as equipas alocadas a cada 

atividade. 

O Plano cumpre oito das seguintes 

premissas:  

i. Todas as atividades do plano de 

acordo com os trabalhos definidos 

na LPU;  

ii. Atividades do Plano discriminadas 

com detalhe;  

iii. Apresentada a duração total de 

cada atividade em dias;  

iv. Apresentadas as quantidades de 

trabalho de todas as atividades;  

v. Definidas as precedências e ligações 

de cada atividade;  

vi. Identifica corretamente o caminho 

crítico;  

vii. Apresentados os rendimentos 

diários de cada atividade;  

viii. Rendimentos ajustados face à carga 

de mão-de-obra, equipamentos e 

condicionalismos de cada atividade;  

ix. Indica as equipas alocadas a cada 

atividade. 

O Plano cumpre todas as seguintes 

premissas:  

i. Todas as atividades do plano de 

acordo com os trabalhos definidos 

na LPU;  

ii. Atividades do Plano discriminadas 

com detalhe;  

iii. Apresentada a duração total de cada 

atividade em dias;  

iv. Apresentadas as quantidades de 

trabalho de todas as atividades;  

v. Definidas as precedências e ligações 

de cada atividade;  

vi. Identifica corretamente o caminho 

crítico;  

vii. Apresentados os rendimentos 

diários de cada atividade;  

viii. Rendimentos ajustados face à carga 

de mão-de-obra, equipamentos e 

condicionalismos de cada atividade;  

ix. Indica as equipas alocadas a cada 

atividade. 

Proposta em que se verifica, no mínimo, o seguinte: 

i. Descreve com algum detalhe a metodologia 

adotada no planeamento das atividades 

consideradas no Cronograma de Trabalhos.  

ii. Identifica o número de frentes de trabalho, 

sua natureza e locais de execução, embora 

não totalmente coerente com o cronograma 

de trabalhos.  

iii. Identifica as diferentes equipas, com 

indicação dos meios humanos e 

equipamentos a alocar, justificando 

sumariamente a sua alocação em função da 

natureza das atividades.  

iv. Não justifica as interdependências e 

encadeamentos das diferentes atividades.  

v. Explicita rendimentos adequados de mão-

de-obra e equipamentos calculados para os 

diferentes meses e épocas do ano, face à 

natureza dos trabalhos em causa. 

4 5 6 7 8 

Proposta em que se verifica, no mínimo, o seguinte: 

i. Descreve com detalhe a metodologia 

adotada no planeamento das atividades 

consideradas no Cronograma de Trabalhos.  

ii. Identifica o número de frentes de trabalho, 

sua natureza e locais de execução, embora 

não totalmente coerente com o cronograma 

de trabalhos.  
iii. Identifica as diferentes equipas, com 

indicação dos meios humanos e 

equipamentos a alocar, e justificando de 

forma detalhada a sua alocação em função 

da natureza das atividades. 

iv.  Justifica sumariamente as interdependências 

e encadeamentos das diferentes atividades.  

v. Explicita rendimentos adequados de mão-

de-obra e equipamentos calculados para os 

diferentes meses e épocas do ano, face à 

natureza dos trabalhos em causa. 

5 6 7 8 9 
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B.3.1 Cronograma de Trabalhos 

O Plano apenas cumpre até três, 

inclusive, das seguintes premissas:  

i. Todas as atividades do plano de 

acordo com os trabalhos definidos na 

LPU;  

ii. Atividades do Plano discriminadas 

com detalhe;  

iii. Apresentada a duração total de cada 

atividade em dias;  

iv. Apresentadas as quantidades de 

trabalho de todas as atividades;  

v. Definidas as precedências e ligações 

de cada atividade;  

vi. Identifica corretamente o caminho 

crítico;  

vii. Apresentados os rendimentos diários 

de cada atividade;  

viii. Rendimentos ajustados face à carga 

de mão-de-obra, equipamentos e 

condicionalismos de cada atividade;  

ix. Indica as equipas alocadas a cada 

atividade. 

O Plano cumpre até cinco, inclusive, das 

seguintes premissas:  

i. Todas as atividades do plano de 

acordo com os trabalhos definidos 

na LPU;  

ii. Atividades do Plano discriminadas 

com detalhe;  

iii. Apresentada a duração total de 

cada atividade em dias;  

iv. Apresentadas as quantidades de 

trabalho de todas as atividades;  

v. Definidas as precedências e ligações 

de cada atividade;  

vi. Identifica corretamente o caminho 

crítico;  

vii. Apresentados os rendimentos 

diários de cada atividade;  

viii. Rendimentos ajustados face à carga 

de mão-de-obra, equipamentos e 

condicionalismos de cada atividade;  

ix. Indica as equipas alocadas a cada 

atividade. 

O Plano cumpre até sete, inclusive, das 

seguintes premissas:  

i. Todas as atividades do plano de 

acordo com os trabalhos definidos 

na LPU;  

ii. Atividades do Plano discriminadas 

com detalhe;  

iii. Apresentada a duração total de 

cada atividade em dias;  

iv. Apresentadas as quantidades de 

trabalho de todas as atividades;  

v. Definidas as precedências e ligações 

de cada atividade;  

vi. Identifica corretamente o caminho 

crítico;  

vii. Apresentados os rendimentos 

diários de cada atividade;  

viii. Rendimentos ajustados face à carga 

de mão-de-obra, equipamentos e 

condicionalismos de cada atividade; 

ix. Indica as equipas alocadas a cada 

atividade. 

O Plano cumpre oito das seguintes 

premissas:  

i. Todas as atividades do plano de 

acordo com os trabalhos definidos 

na LPU;  

ii. Atividades do Plano discriminadas 

com detalhe;  

iii. Apresentada a duração total de 

cada atividade em dias;  

iv. Apresentadas as quantidades de 

trabalho de todas as atividades;  

v. Definidas as precedências e ligações 

de cada atividade;  

vi. Identifica corretamente o caminho 

crítico;  

vii. Apresentados os rendimentos 

diários de cada atividade;  

viii. Rendimentos ajustados face à carga 

de mão-de-obra, equipamentos e 

condicionalismos de cada atividade;  

ix. Indica as equipas alocadas a cada 

atividade. 

O Plano cumpre todas as seguintes 

premissas:  

i. Todas as atividades do plano de 

acordo com os trabalhos definidos 

na LPU;  

ii. Atividades do Plano discriminadas 

com detalhe;  

iii. Apresentada a duração total de cada 

atividade em dias;  

iv. Apresentadas as quantidades de 

trabalho de todas as atividades;  

v. Definidas as precedências e ligações 

de cada atividade;  

vi. Identifica corretamente o caminho 

crítico;  

vii. Apresentados os rendimentos 

diários de cada atividade;  

viii. Rendimentos ajustados face à carga 

de mão-de-obra, equipamentos e 

condicionalismos de cada atividade;  

ix. Indica as equipas alocadas a cada 

atividade. 

Proposta em que se verifica, no mínimo, o seguinte: 

i. Descreve com detalhe a metodologia 

adotada no planeamento das atividades 

consideradas no Cronograma de Trabalhos.  

ii. Identifica o número de frentes de trabalho, 

sua natureza e locais de execução, 

verificando-se a sua coerência com o 

cronograma de trabalhos.  

iii. Identifica as diferentes equipas, com 

indicação dos meios humanos e 

equipamentos a alocar, e justificando de 

forma detalhada a sua alocação em função 

da natureza das atividades.  

iv. Justifica adequadamente as 

interdependências e encadeamentos das 

diferentes atividades.  

v. Explicita rendimentos adequados de mão-

de-obra e equipamentos calculados para os 

diferentes meses e épocas do ano, face à 

natureza dos trabalhos em causa. 

6 7 8 9 10 
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Tabela 8 - Matriz de Avaliação do subsubfator “B.3.2 Plano de Meios” 

B.3.2 Plano de Meios  

 O Plano de Mão-de-Obra identifica a 

carga mensal de homens. 

 O Plano de Mão-de-Obra não 

cumpre com nenhuma das seguintes 

premissas: 

i. Categorias profissionais adequadas aos 

trabalhos e equipamentos previstos; 

ii. Identifica as diferentes categorias 

profissionais a mobilizar por atividades 

e frentes de trabalho, conforme 

disposto no Plano de Trabalhos;  

iii. A carga de mão-de-obra apresentada é 

suficiente para a realização das 
atividades previstas no plano de 

trabalhos;  

iv. A proporção entre os meios humanos 

e os equipamentos previstos está 

ajustada. 

 O Plano de Mão-de-Obra identifica a 

carga mensal de homens por 

categoria profissional. 

 O Plano de Mão-de-Obra cumpre 

uma das seguintes premissas: 

i. Categorias profissionais adequadas aos 

trabalhos e equipamentos previstos; 

ii. Identifica as diferentes categorias 

profissionais a mobilizar por atividades 

e frentes de trabalho, conforme 

disposto no Plano de Trabalhos;  

iii. A carga de mão-de-obra apresentada é 

suficiente para a realização das 
atividades previstas no plano de 

trabalhos; 

iv. A proporção entre os meios humanos 

e os equipamentos previstos está 

ajustada. 

 O Plano de Mão-de-Obra identifica a 

carga mensal de homens por 

categoria profissional. 

 O Plano de Mão-de-Obra cumpre 

duas das seguintes premissas: 

i. Categorias profissionais adequadas aos 

trabalhos e equipamentos previstos; 

ii. Identifica as diferentes categorias 

profissionais a mobilizar por atividades 

e frentes de trabalho, conforme 

disposto no Plano de Trabalhos;  

iii. A carga de mão-de-obra apresentada é 

suficiente para a realização das 
atividades previstas no plano de 

trabalhos;  

iv. A proporção entre os meios humanos 

e os equipamentos previstos está 

ajustada. 

 O Plano de Mão-de-Obra identifica a 

carga mensal de homens por 

categoria profissional. 

 O Plano de Mão-de-Obra cumpre 

três das seguintes premissas: 

i. Categorias profissionais adequadas aos 

trabalhos e equipamentos previstos; 

ii. Identifica as diferentes categorias 

profissionais a mobilizar por atividades 

e frentes de trabalho, conforme 

disposto no Plano de Trabalhos;  

iii. A carga de mão-de-obra apresentada é 

suficiente para a realização das 
atividades previstas no plano de 

trabalhos;  

iv. A proporção entre os meios humanos 

e os equipamentos previstos está 

ajustada. 

 O Plano de Mão-de-Obra identifica a 

carga mensal de homens por 

categoria profissional. 

 O Plano de Mão-de-Obra cumpre 

todas as seguintes premissas: 

i. Categorias profissionais adequadas aos 

trabalhos e equipamentos previstos; 

ii. Identifica as diferentes categorias 

profissionais a mobilizar por atividades 

e frentes de trabalho, conforme 

disposto no Plano de Trabalhos;  

iii. A carga de mão-de-obra apresentada é 

suficiente para a realização das 
atividades previstas no plano de 

trabalhos;  

iv. A proporção entre os meios humanos 

e os equipamentos previstos está 

ajustada. 

 O Plano de Equipamentos identifica a 
carga mensal de equipamento por 

tipo de equipamento.  

 O Plano de Equipamentos não 

cumpre com nenhuma das seguintes 

premissas:  

i. Equipamento adequado aos trabalhos 

previstos e condicionalismos locais;  

ii. Equipamento em número suficiente 

para a execução das atividades 

previstas no plano de trabalhos no 

prazo previsto;  

iii. O plano de equipamentos é 

apresentado por atividades, com 

definição de quantidades e tipos de 

equipamento;  

iv. O plano de equipamento é apresentado 

em concordância com o plano de mão-

de-obra. 

1 2 3 4 5 

 O Plano de Equipamentos identifica a 
carga mensal de equipamento por 

tipo de equipamento.  

 O Plano de Equipamentos cumpre 

uma das seguintes premissas:  

i. Equipamento adequado aos trabalhos 

previstos e condicionalismos locais;  

ii. Equipamento em número suficiente 

para a execução das atividades 

previstas no plano de trabalhos no 

prazo previsto;  

iii. O plano de equipamentos é 

apresentado por atividades, com 

definição de quantidades e tipos de 

equipamento; 

iv. O plano de equipamento é 

apresentado em concordância com o 

plano de mão-de-obra. 

2 3 4 5 6 
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B.3.2 Plano de Meios  

 O Plano de Mão-de-Obra identifica a 

carga mensal de homens. 

 O Plano de Mão-de-Obra não 

cumpre com nenhuma das seguintes 

premissas: 

i. Categorias profissionais adequadas aos 

trabalhos e equipamentos previstos; 

ii. Identifica as diferentes categorias 

profissionais a mobilizar por atividades 

e frentes de trabalho, conforme 

disposto no Plano de Trabalhos;  

iii. A carga de mão-de-obra apresentada é 

suficiente para a realização das 
atividades previstas no plano de 

trabalhos;  

iv. A proporção entre os meios humanos 

e os equipamentos previstos está 

ajustada. 

 O Plano de Mão-de-Obra identifica a 

carga mensal de homens por 

categoria profissional. 

 O Plano de Mão-de-Obra cumpre 

uma das seguintes premissas: 

i. Categorias profissionais adequadas aos 

trabalhos e equipamentos previstos; 

ii. Identifica as diferentes categorias 

profissionais a mobilizar por atividades 

e frentes de trabalho, conforme 

disposto no Plano de Trabalhos;  

iii. A carga de mão-de-obra apresentada é 

suficiente para a realização das 
atividades previstas no plano de 

trabalhos; 

iv. A proporção entre os meios humanos 

e os equipamentos previstos está 

ajustada. 

 O Plano de Mão-de-Obra identifica a 

carga mensal de homens por 

categoria profissional. 

 O Plano de Mão-de-Obra cumpre 

duas das seguintes premissas: 

i. Categorias profissionais adequadas aos 

trabalhos e equipamentos previstos; 

ii. Identifica as diferentes categorias 

profissionais a mobilizar por atividades 

e frentes de trabalho, conforme 

disposto no Plano de Trabalhos;  

iii. A carga de mão-de-obra apresentada é 

suficiente para a realização das 
atividades previstas no plano de 

trabalhos;  

iv. A proporção entre os meios humanos 

e os equipamentos previstos está 

ajustada. 

 O Plano de Mão-de-Obra identifica a 

carga mensal de homens por 

categoria profissional. 

 O Plano de Mão-de-Obra cumpre 

três das seguintes premissas: 

i. Categorias profissionais adequadas aos 

trabalhos e equipamentos previstos; 

ii. Identifica as diferentes categorias 

profissionais a mobilizar por atividades 

e frentes de trabalho, conforme 

disposto no Plano de Trabalhos;  

iii. A carga de mão-de-obra apresentada é 

suficiente para a realização das 
atividades previstas no plano de 

trabalhos;  

iv. A proporção entre os meios humanos 

e os equipamentos previstos está 

ajustada. 

 O Plano de Mão-de-Obra identifica a 

carga mensal de homens por 

categoria profissional. 

 O Plano de Mão-de-Obra cumpre 

todas as seguintes premissas: 

i. Categorias profissionais adequadas aos 

trabalhos e equipamentos previstos; 

ii. Identifica as diferentes categorias 

profissionais a mobilizar por atividades 

e frentes de trabalho, conforme 

disposto no Plano de Trabalhos;  

iii. A carga de mão-de-obra apresentada é 

suficiente para a realização das 
atividades previstas no plano de 

trabalhos;  

iv. A proporção entre os meios humanos 

e os equipamentos previstos está 

ajustada. 

 O Plano de Equipamentos identifica a 
carga mensal de equipamento por 

tipo de equipamento.  

 O Plano de Equipamentos cumpre 

duas das seguintes premissas:  

i. Equipamento adequado aos trabalhos 

previstos e condicionalismos locais;  

ii. Equipamento em número suficiente 

para a execução das atividades 

previstas no plano de trabalhos no 

prazo previsto;  

iii. O plano de equipamentos é 

apresentado por atividades, com 

definição de quantidades e tipos de 

equipamento; 

iv. O plano de equipamento é 

apresentado em concordância com o 

plano de mão-de-obra. 

3 4 6 7 8 

 O Plano de Equipamentos identifica a 
carga mensal de equipamento por 

tipo de equipamento.  

 O Plano de Equipamentos cumpre 

três das seguintes premissas:  

i. Equipamento adequado aos trabalhos 

previstos e condicionalismos locais;  

ii. Equipamento em número suficiente 

para a execução das atividades 

previstas no plano de trabalhos no 

prazo previsto;  

iii. O plano de equipamentos é 

apresentado por atividades, com 

definição de quantidades e tipos de 

equipamento; 

iv. O plano de equipamento é apresentado 

em concordância com o plano de mão-

de-obra. 

4 5 7 8 9 
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B.3.2 Plano de Meios  

 O Plano de Mão-de-Obra identifica a 

carga mensal de homens. 

 O Plano de Mão-de-Obra não 

cumpre com nenhuma das seguintes 

premissas: 

i. Categorias profissionais adequadas aos 

trabalhos e equipamentos previstos; 

ii. Identifica as diferentes categorias 

profissionais a mobilizar por atividades 

e frentes de trabalho, conforme 

disposto no Plano de Trabalhos;  

iii. A carga de mão-de-obra apresentada é 

suficiente para a realização das 
atividades previstas no plano de 

trabalhos;  

iv. A proporção entre os meios humanos 

e os equipamentos previstos está 

ajustada. 

 O Plano de Mão-de-Obra identifica a 

carga mensal de homens por 

categoria profissional. 

 O Plano de Mão-de-Obra cumpre 

uma das seguintes premissas: 

i. Categorias profissionais adequadas aos 

trabalhos e equipamentos previstos; 

ii. Identifica as diferentes categorias 

profissionais a mobilizar por atividades 

e frentes de trabalho, conforme 

disposto no Plano de Trabalhos;  

iii. A carga de mão-de-obra apresentada é 

suficiente para a realização das 
atividades previstas no plano de 

trabalhos; 

iv. A proporção entre os meios humanos 

e os equipamentos previstos está 

ajustada. 

 O Plano de Mão-de-Obra identifica a 

carga mensal de homens por 

categoria profissional. 

 O Plano de Mão-de-Obra cumpre 

duas das seguintes premissas: 

i. Categorias profissionais adequadas aos 

trabalhos e equipamentos previstos; 

ii. Identifica as diferentes categorias 

profissionais a mobilizar por atividades 

e frentes de trabalho, conforme 

disposto no Plano de Trabalhos;  

iii. A carga de mão-de-obra apresentada é 

suficiente para a realização das 
atividades previstas no plano de 

trabalhos;  

iv. A proporção entre os meios humanos 

e os equipamentos previstos está 

ajustada. 

 O Plano de Mão-de-Obra identifica a 

carga mensal de homens por 

categoria profissional. 

 O Plano de Mão-de-Obra cumpre 

três das seguintes premissas: 

i. Categorias profissionais adequadas aos 

trabalhos e equipamentos previstos; 

ii. Identifica as diferentes categorias 

profissionais a mobilizar por atividades 

e frentes de trabalho, conforme 

disposto no Plano de Trabalhos;  

iii. A carga de mão-de-obra apresentada é 

suficiente para a realização das 
atividades previstas no plano de 

trabalhos;  

iv. A proporção entre os meios humanos 

e os equipamentos previstos está 

ajustada. 

 O Plano de Mão-de-Obra identifica a 

carga mensal de homens por 

categoria profissional. 

 O Plano de Mão-de-Obra cumpre 

todas as seguintes premissas: 

i. Categorias profissionais adequadas aos 

trabalhos e equipamentos previstos; 

ii. Identifica as diferentes categorias 

profissionais a mobilizar por atividades 

e frentes de trabalho, conforme 

disposto no Plano de Trabalhos;  

iii. A carga de mão-de-obra apresentada é 

suficiente para a realização das 
atividades previstas no plano de 

trabalhos;  

iv. A proporção entre os meios humanos 

e os equipamentos previstos está 

ajustada. 

 O Plano de Equipamentos identifica a 
carga mensal de equipamento por 

tipo de equipamento.  

 O Plano de Equipamentos cumpre 

todas as seguintes premissas:  

i. Equipamento adequado aos trabalhos 

previstos e condicionalismos locais;  

ii. Equipamento em número suficiente 

para a execução das atividades 

previstas no plano de trabalhos no 

prazo previsto;  

iii. O plano de equipamentos é 

apresentado por atividades, com 

definição de quantidades e tipos de 

equipamento; 

iv. O plano de equipamento é apresentado 

em concordância com o plano de mão-

de-obra. 

5 6 8 9 10 
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ANEXO V  

MODELO DE GUIA DE DEPÓSITO 

(a que se refere o n.º 22.2) 

 

 

Euros:...........................€ 

 

Vai …....…………residente (ou com escritório) em ..., na ..., depositar na ... (sede, filial, 

agência ou delegação) da ….... (instituição) a quantia de …….... (por extenso em moeda 

corrente) (em dinheiro ou representada por) ……...., como caução exigida para a 

empreitada de .........................., para os efeitos do n.º 1 do artigo 88.º do CCP. Este depósito 

fica à ordem de ……..... (entidade adjudicante), a quem deve ser remetido o respetivo 

conhecimento. 

 

Data .................. 

 

Assinaturas................ 

 

  



    
 

Programa do Procedimento. 
Concurso Público. AA0362 - EMPREITADA CONCEÇÃO/CONSTRUÇÃO DE BENEFICIAÇÃO DO SAA 

DE VILA CHÃ – RE CRUEIRO (MURÇA) 

01-10-2019  42 

 

ANEXO VI  

MODELO DE GARANTIA BANCÁRIA 

(a que se refere o n.º 22.2) 

 

 

O Banco …...., com sede em …...., matriculado na Conservatória do Registo Comercial 

de...................., com o capital social de ……..., presta a favor de ….... (Entidade 

Adjudicante), garantia autónoma, à primeira solicitação, no valor de …..., correspondente 

a …... (percentagem), destinada a garantir o bom e integral cumprimento das obrigações 

que …........... (Empresa Adjudicatária) assumirá no contrato que com ela a ….... 

(Entidade Adjudicante) vai outorgar e que tem por objecto ….... (Designação da 

Empreitada), regulado nos termos da legislação aplicável. 

O Banco obriga-se a pagar aquela quantia à primeira solicitação da ….... (Entidade 

Adjudicante) sem que esta tenha de justificar o pedido e sem que o primeiro possa invocar 

em seu benefício quaisquer meios de defesa relacionados com o contrato atrás identificado 

ou com o cumprimento das obrigações que …........... (Empresa Adjudicatária) assume com 

a celebração do respetivo contrato. 

O Banco deve pagar aquela quantia no dia seguinte ao pedido, findo o qual, sem que o 

pagamento seja realizado, contar-se-ão juros moratórios à taxa mais elevada praticada 

pelo Banco para as operações ativas, sem prejuízo da execução imediata da dívida assumida 

por este. 

A presente garantia bancária autónoma não pode em qualquer circunstância ser 

denunciada, mantendo-se em vigor até à sua extinção, nos termos previstos na legislação 

aplicável. 

 

Data.................. 

Assinaturas................ 
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ANEXO VII  

MODELO DE SEGURO-CAUÇÃO À PRIMEIRA SOLICITAÇÃO 

(a que se refere o n.º 22.2) 

 

 

A companhia de seguros …...., com sede em …..., matriculada na Conservatória do Registo 

Comercial de …..., com o capital social de……..., presta a favor de ….... (Entidade 

Adjudicante), e ao abrigo de contrato de seguro-caução celebrado com …... (tomador do 

seguro), garantia à primeira solicitação, no valor de …........., correspondente a …... 

(percentagem), destinada a garantir o bom e integral cumprimento das obrigações 

que…........... (empresa adjudicatária) assumirá no contrato que com ela a ………..... 

(Entidade Adjudicante) vai outorgar e que tem por objeto …............. (Designação da 

Empreitada), regulado nos termos da legislação aplicável (Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 

de janeiro e suas posteriores alterações e republicações).  

A companhia de seguros obriga-se a pagar aquela quantia nos cinco dias úteis seguintes à 

primeira solicitação da ….... (Entidade Adjudicante) sem que esta tenha de justificar o 

pedido e sem que o primeiro possa invocar em seu benefício quaisquer meios de defesa 

relacionados com o contrato atrás identificado ou com o cumprimento das obrigações 

que …...... (Empresa Adjudicatária) assume com a celebração do respetivo contrato. 

A companhia de seguros não pode opor à ….... (Entidade Adjudicante) quaisquer exceções 

relativas ao contrato de seguro caução celebrado entre esta e o tomador do seguro. 

A presente garantia, à primeira solicitação, não pode em qualquer circunstância ser 

revogada ou denunciada, mantendo-se em vigor até à sua extinção ou cancelamento, nos 

termos previstos na legislação aplicável  

 

Data................. 

Assinaturas…………….. 
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ANEXO VIII  

MODELO DE DECLARAÇÃO DE FORNECIMENTO DAS PEÇAS DE 

RESERVA 

(a que se refere a alínea e) do n.º 6.1) 

 

A lista das peças de reserva propostas deverá ser apresentada de acordo com a tabela 

abaixo indicada …….............  

  

Posição 

da LPU 

Equipamento 

(nome e referência 

da Folha de 

características) 

Designação da 

peça de reserva 

Quantidade 

da peça 

Fornecedor da 

peça 

Código da peça 

do fornecedor 
Preço 

Prazo de 

entrega 

 

 
       

 

 

Sem prejuízo das peças de reserva agora descriminadas, F................................... (denominação 

social e sede da empresa concorrente ou de cada uma das empresas do agrupamento 

concorrente), concorrente à Empreitada de “…………………… ……… … …… ……… 

…”, declara, sob compromisso de honra, que fornecerá todas as peças de reserva 

necessárias para o correto e ininterrupto funcionamento durante o período de 

“Arranque” da sua responsabilidade e um período adicional de 2 (Dois) anos contados da 

data da Receção Provisória, da ……............., de acordo com as declarações dos respetivos 

fabricantes. 

Nos termos da cláusula 28.1.3 do Caderno de Encargos, em caso de adjudicação e na fase 

de “Procura” dos equipamentos, o adjudicatário apresentará as declarações dos 

fabricantes de cada um dos equipamentos a fornecer, com descriminação do tipo e 

quantidade de peças necessárias, por equipamento, para o período de funcionamento 

acima fixado.  

 

Data ................. 

Assinatura…………….. 
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ANEXO IX  

MODELOS DE FOLHAS DE CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO 

(a que se refere a alínea f) do n.º 6.1) 

 

NOTAS IMPORTANTES 

1. O conteúdo do tomo das Características Técnicas do Equipamento a Fornecer e a 

Montar será constituído por Folhas de Características de acordo com o modelo 

genérico e os modelos de aplicação em Apêndice. As informações requeridas em cada 

uma das Folhas de Características não são limitativas, podendo ser adicionadas outras 

que os concorrentes julguem convenientes para uma boa apreciação técnica das 

propostas, em particular catálogos, gráficos e esquemas. 

2. As Folhas de Características serão preenchidas em conformidade e organizadas e 

agrupadas pelas Posições da Lista de Preços Unitários e Quantidades a que respeitam, 

devendo entender-se que cada Folha de Características estará associada a uma, e uma 

só, dessas Posições. 

3. As Folhas de Características do Equipamento de que não se disponha de modelos de 

aplicação em apêndice, serão elaboradas pelos concorrentes de forma a se 

caracterizar detalhadamente as características técnicas do mesmo. 
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ANEXO X  

MODELO DE DECLARAÇÃO DE GARANTIAS 

(a que se refere a alínea i) do n.º 6.1) 

 

F................................... (denominação social e sede da empresa concorrente ou de cada uma das 

empresas do agrupamento concorrente), concorrente à Empreitada de “…………………… 

……… … …… ……… …”, declara que garante: 

 

1. O caudal produzido, medido à saída da ETA, tem de atingir 100 m3/h no RE do 

Crueiro nas seguintes condições de disponibilidade e de qualidade da água bruta 

indicadas no Caderno de Encargos; 

2. A água tratada destinada ao consumo humano será salubre, limpa e desejavelmente 

equilibrada, cumprindo com os seguintes requisitos: 

a) Não contém nenhum microrganismo, parasita ou substância em quantidade ou 

concentração que possa constituir um perigo potencial para a saúde humana; 

b) Cumpre as normas da qualidade fixadas no Anexo I do Decreto-Lei n.º 

306/2007, de 27 de agosto, alterado pelos Decreto-Lei n.º 92/2010, de 26 de 

julho e Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro; 

c) Não é agressiva nem incrustante cumprindo, à saída da ETA, com o intervalo de 

referência para o Índice de Langelier: entre -0,5 e 0,5; 

d) Cumpre o disposto no n.º 2 do artigo 9.º, nomeadamente no que se refere à 

obrigatoriedade da desinfeção da água tratada; 

e) Cumpre o disposto no n.º 4 do artigo 9.º, nomeadamente assegurando a eficácia 

da desinfeção e garantindo, sem comprometer a desinfeção, que a contaminação 

da água por subprodutos seja mantida a um nível tão baixo quanto possível que 

não ponha em causa a sua qualidade para consumo humano; 

f) Cumpre o disposto no n.º 2 do artigo 21.º, relativamente às substâncias e aos 

produtos químicos utilizados no tratamento da água para consumo humano. 

3. A água tratada destinada ao consumo humano, à saída da etapa final de tratamento, 

respeita os valores paramétricos dos parâmetros constantes das partes I, II e III do 

Anexo I do Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelos Decreto-Lei 

n.º 92/2010, de 26 de julho e Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro. 

4. A qualidade microbiológica da água no reservatório de água tratada será 

escrupulosamente conforme as exigências do Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de 

agosto, alterado pelos Decreto-Lei n.º 92/2010, de 26 de julho e Decreto-Lei n.º 

152/2017, de 7 de dezembro. 
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5. A solução de tratamento adotada permite o total cumprimento dos valores 

paramétricos na adução de água para consumo humano, desde que as condições 

de qualidade da água bruta na origem não se alterem significativamente face às que 

estão fixadas no Caderno de Encargos. 

6. Só serão aceites riscos de incumprimentos quando as características da Água Bruta 

apresentem para os parâmetros infra valores fora dos limites estabelecidos: 

 PH entre 2 a 11; 

 Turvação com valores máximos inferiores a 300ntu; 

 Partículas com tamanhos máximos inferiores a 300 µ. 

7. O consumo específico máximo de energia expresso em kWh/m3, será de xxxxx 

 A metodologia a seguir para a verificação deste requisito encontra-se descrita na 

cláusula 43.4.4 do Caderno de Encargos. 

Os custos de energia a garantir pelo concorrente serão estimados na fase de 

proposta, tendo como base a solução a implementar. A solução a propor pelo 

concorrente deve englobar uma análise de optimização das fases de tratamento 

existente a manter com o sistema de Ultrafiltração a implementar. 

8. O consumo específico máximo por reagente utilizado no tratamento da linha 

líquida, expresso em kg/m3, será de xxxxxx e não é ultrapassado para a 

qualidade da água bruta submetida a concurso. A metodologia a seguir para 

a verificação deste requisito encontra-se descrita na cláusula 43.4.5 do Caderno 

de Encargos. 

Os custos reagentes a garantir pelo concorrente serão estimados na fase de 

proposta, tendo como base a solução proposta a implementar. A solução a propor 

pelo concorrente deve englobar uma análise de optimização das fases de 

tratamento existentes com o sistema de Ultrafiltração a implementar. 

9. Ter verificado o cumprimento dos pontos de funcionamento definidos no projeto 

para os grupos eletrobomba que se propõe fornecer para funcionamento isolado 

e em paralelo. 

10. Será garantido um teor máximo de humidade de 75% (setenta e cinco por cento) 

no meio ambiente das áreas confinadas sujeitas a ventilação e desodorização no 

interior de edifícios, em zonas normalmente visitáveis e de circulação, não se 

aplicando esta disposição às atmosferas de órgãos cobertos ao nível do plano de 

água e demais locais não visitáveis normalmente, e desde que a humidade relativa 

do ar exterior seja inferior a 75 % (setenta e cinco por cento). A metodologia a 

seguir para a verificação deste requisito encontra-se descrita na cláusula 43.4.11 

do Caderno de Encargos. 

11. Será garantido o cumprimento integral da legislação em vigor relativamente ao 

ruído, designadamente o Regulamento Geral do Ruído, em todas as suas vertentes, 

para medições efetuadas junto dos limites da instalação (determinados pela 

vedação perimetral) e em recetores sensíveis existentes nas proximidades. A zona 

deverá ser considerada como “mista” no contexto do referido diploma. A 
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metodologia de amostragem e análise descrita nas cláusulas 43.4.12 e 43.4.13 do 

Caderno de Encargos. 

12. Adicionalmente, será garantido que o nível de ruído não ultrapassará os 85 (oitenta 

e cinco) dB a 1 (um) metro de qualquer fonte emissora. A metodologia a seguir 

para a verificação deste requisito encontra-se descrita na cláusula 43.4.14 do 

Caderno de Encargos. 

13. Dará cumprimento aos requisitos de qualidade, higiene, segurança e ambiente de 

acordo com as normas NP EN ISO 9001, NP EN ISO 14001 e OHSAS 18001/ NP 

4397 e SA 8000 (ou equivalentes). 

 

Mais declara que aceita sem restrições as medidas que o Dono da Obra, em 

conformidade com as cláusulas 43.4.15 e 54.3 do Caderno de Encargos, entenda aplicar 

se as garantias não forem verificadas. 

 

 

Data: _________________________ 

Assinatura: _________________________ 
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ANEXO XI 

MODELO DE ACORDO-PROMESSA DE CONSTITUIÇÃO 

(a que se refere a alínea o) do ponto 6.1) 

 

F, ____________________ (indicação das empresas signatárias e sedes) após terem 

tomado  completo  conhecimento  das condições estabelecidas no Programa do 

Procedimento para a empreitada  ________________________________  e nos 

termos da alínea o) do n.º 6.1 do Programa do Procedimento, desde já formalizam a 

intenção de, em caso de adjudicação, se constituírem em _____________________ 

(indicar a figura jurídica adotada) (a)  

A participação qualitativa de cada empresa é a que se discrimina: 

_____________________________ 

_____________________________ 

As empresas associadas declaram que a empresa .................................................. representará 

a  associação perante a .................................................. (designação da empresa que lançou o 

concurso) devendo toda a correspondência ser enviada para 

................................................................ (indicar endereço, telefone e fax). 

As empresas associadas assumem perante o Dono da Obra. responsabilidade solidária 

passiva, desde já, quanto à apresentação da proposta, mantendo-a no caso de adjudicação. 

(As empresas associadas responderão, ainda em responsabilidade solidária passiva, com o 

Agrupamento Complementar de Empresas, no cumprimento do contrato de empreitada 

caso seja este o Adjudicatário) (b) 

_____________________________ 

_____________________________ 

As empresas associadas aceitam a exigência de autorização prévia dada pela ......................  

(designação da empresa que lançou o concurso) a qualquer alteração na composição da 

associação. 

 

Data ____________________________  

Assinaturas _________________ 

 

(a) - No caso de a associação adotar alguma designação especial, acrescentar: “adotando o agrupamento a seguinte 

designação especial: __________” (em maiúsculas). 

(b) - Só no caso de a modalidade adotada ser a do ACE. 
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ANEXO XII  

ELEMENTOS TÉCNICOS A APRESENTAR COM A PROPOSTA 

(a que se referem as alíneas g) e h) do n.º 6.1) 

 

1. PROJETO 

O(s) Projeto(s) Base, correspondente(s) à Proposta Base e às eventuais Propostas 

Variantes a apresentar pelo Concorrente deverá(ão) ser composto(s) pelas seguintes 

partes: 

 Memória Descritiva e Justificativa 

 Peças Desenhadas 

A Memória Descritiva e Justificativa deverá ser constituída, no mínimo, pelas seguintes 

memórias parciais: 

 Memória Descritiva e Justificativa do Processo de Tratamento e Equipamento; 

 Memória Descritiva e Justificativa da Construção Civil; 

 Memória Descritiva e Justificativa das Instalações Elétricas, Automação e Instrumentação. 

O conteúdo de cada memória parcial dever-se-á encontrar organizado da seguinte forma: 

 

MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA DO PROCESSO DE TRATAMENTO E EQUIPAMENTO 

Esta memória deverá integrar as especialidades de Engenharia de Processo e 

Equipamento/Mecânica, devendo abordar, no mínimo, os seguintes assuntos: 

1. Descrição e justificação da solução apresentada: descrição geral da solução proposta, 

dando-se ênfase aos principais fatores que estiveram na base da adoção do esquema 

de tratamento concebido. 

2. Dados de base: apresentação dos Dados de Base que serviram de suporte ao 

desenvolvimento do projeto da instalação (caudais médios e de ponta, características 

médias, etc.). 

3. Conceção processual e funcional da instalação: descrição da fase líquida e da fase sólida 

do esquema de tratamento proposto, operação unitária a operação unitária e 

apresentação de uma lista dos órgãos principais de construção civil, equipamentos e 

instrumentação, organizada, também, por operação unitária. 

4. Dimensionamento hidráulico e sanitário do esquema de tratamento: (1) apresentação 

dos critérios, cálculos e resultados de dimensionamento inerentes às operações 

unitárias e respetivos órgãos e/ou equipamentos e/ou circuitos hidráulicos. (2) 

descrição das condições de funcionamento para as diferentes fases de operação da 

instalação.  

5. Descrição do sistema de comando, automatismos e instrumentação: descrição dos 

comandos, automatismos e instrumentação associados às operações unitárias, assim 
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como a filosofia geral de controlo da instalação Deverá também ser apresentada uma 

descrição do sistema de comunicação com o centro de controle 

 

MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

Esta memória deverá integrar as especialidades de Estruturas, Arquitetura devendo 

abordar, no mínimo, os seguintes assuntos: 

1. Plano de escavações e aterros, com estudo de adaptabilidade dos solos a utilizar em 

aterro, plano de compactação e descrição dos ensaios a efetuar; 

2. Plano de rebaixamento dos níveis freáticos (se necessário); 

3. Especificação das entivações e contenções (se necessário); 

4. Apresentação dos critérios de conceção e dimensionamento das fundações e 

estruturas; 

5. Tipos de aço e classe de resistência dos betões; 

6. Esquemas de proteção anticorrosiva de tubagens, acessórios e serralharias; 

7. Descrição da tipologia dos edifícios, programas de espaços e circulações, acabamentos 

dos paramentos exteriores acima do terreno dos vários órgãos de tratamento; 

8. Descrição dos esquemas de acabamentos e de proteções anticorrosivas de paredes 

interiores e exteriores, imersas e emersas, fora do terreno e enterradas, dos vários 

órgãos e edifícios; 

9. Descrição dos acabamentos interiores e exteriores dos edifícios, serralharias, 

carpintarias e cantarias; 

10. Plano de colocação das tubagens entre órgãos e plano de ensaios; 

11. Descrição de arranjos exteriores e acessos (vedação e portão de entrada, caminhos 

de circulação automóvel e pedonal, ajardinamentos, espécies vegetais a utilizar, rede 

de rega, iluminação, etc.); 

 

MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, AUTOMAÇÃO E 

INSTRUMENTAÇÃO 

Esta memória deverá integrar as especialidades de Eletricidade, correntes fortes e fracas, 

devendo abordar, no mínimo, os seguintes assuntos: 

1. Descrição das condições de alimentação em média tensão; 

2. Descrição do Posto de Transformação e Quadros elétricos; 

3. Descrição das condições de distribuição de energia em baixa tensão na instalação; 

4. Descrição dos sistemas de iluminação interior e exterior e níveis de iluminação a 

garantir; 

5. Descrição dos sistemas de proteção de pessoas contra contactos diretos e indiretos; 

6. Descrição da rede de telecomunicações; 
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7. Descrição do sistema de supervisão e automação do sistema de ultrafiltração e da 

forma como este servirá à Estratégia de Controlo de Processo preconizada; 

8. Descrição do sistema de proteção contra descargas atmosféricas; 

 

PEÇAS DESENHADAS 

Relativamente às Peças Desenhadas, os Desenhos a apresentar são, no mínimo, os 

seguintes: 

1. Diagramas de funcionamento processual (fases líquida e sólida); 

2. Perfil hidráulico da instalação; 

3. Implantação geral e implantação dos circuitos hidráulicos exteriores, à escala mínima 

de 1:500; 

4. Arranjos exteriores e enquadramento paisagístico da instalação, à escala mínima de 

1:500; 

5. Planos-guia (plantas e cortes) de construção civil e de implantação de tubagens e 

equipamentos relativos às diferentes operações unitárias previstas; 

6. Desenhos da instalação de ultrafiltração e reservatórios e circuitos em planta, alçados 

e cortes necessários à sua completa representação. 

7. Traçados de cabos de alimentação dos QE; 

 

Cada Projeto será apresentado de forma tão sucinta quanto possível, mas sem afetação 

da clareza e inteligibilidade das suas peças escritas e desenhadas. 

 

 

2. CUSTOS DE EXPLORAÇÃO 

Os custos de exploração deverão ser apresentados de acordo com o Apêndice I . 
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APÊNDICE I 

 

CUSTOS DE EXPLORAÇÃO 
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Os custos de exploração a apresentar deverão ter em conta as seguintes parcelas: 

 Encargos com energia; 

 Encargos com reagentes. 

 

Encargos com energia 

O cálculo dos encargos energéticos deverá ser justificado pela apresentação de uma lista 

dos consumidores da ETA, com indicação de quantidades (em funcionamento e reserva), 

potências instaladas, potências absorvidas, rendimentos dos motores, potência absorvida 

à rede e respetivo tempo médio de funcionamento anual e diário para as condições de 

afluência conforme mapa de caudais (no anexo VII do Caderno de encargos), de acordo 

com o quadro tipo constante do Apêndice I.A que deverá ser apresentado pelos 

concorrentes nas suas propostas, devidamente preenchido.  

Deverá ser tido em conta um custo de energia constante é igual a 0,095 €/kWh. 

Os consumos de energia a inserir nos quadros tipo acima mencionados devem ser 

coerentes com o dimensionamento da solução proposta e a declaração de garantias do 

Concorrente conforme modelo do ANEXO X, devendo, para tal, ser também 

apresentados os consumos nas condições referidas no n.º 7 do referido Anexo, para além 

das condições suprarreferidas. 

 

Encargos com reagentes  

Para a estimativa dos encargos com os concorrentes apresentar os custos unitários dos 

reagentes utilizados para o cálculo dos encargos com os correspondentes custos. 

No Apêndice I.B apresentam-se os quadros tipo relativos ao consumo de reagentes a 

apresentar pelos concorrentes nas suas propostas.  

Os consumos de reagentes a inserir nos quadros tipo acima mencionados devem ser 

coerentes com o dimensionamento da solução proposta e a declaração de garantias do 

Concorrente conforme modelo do ANEXO X deste Programa do Procedimento, 

devendo, para tal, ser também apresentados os consumos nas condições referidas no n.º 8 

do referido Anexo. 

 

Custos globais de exploração 

Para o cálculo dos custos globais de exploração, deverá ser considerada uma variação 

linear dos custos energéticos e de reagentes entre o ano de arranque (ano 0) e o ano 

horizonte de projeto (ano 2028) (Apêndice I.C). 

Nota: Apêndice I.A, I.B e I.C em anexo. 
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ANEXO XIII  

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL 

(a que se refere a alínea j) do n.º 6.1) 

 

(Empresa), com sede na (morada), contribuinte n.º (…….), representada por (cargo e nome), 

declara que no âmbito da sua atividade e em cumprimento da legislação nacional: 

a) Não utiliza qualquer forma de trabalho infantil; 

b) Não utiliza qualquer forma de trabalho forçado; 

c) Proporciona um ambiente de trabalho seguro e saudável e toma as medidas adequadas 

para prevenir acidentes, incidentes e danos à saúde dos seus trabalhadores; 

d) Não coloca qualquer objeção à associação dos trabalhadores, a sindicatos ou à 

possibilidade de associação coletiva; 

e) Não realiza qualquer tipo de discriminação, direta ou indireta, baseada na ascendência, 

idade, sexo, orientação sexual, estado civil, situação familiar, património genético, 

capacidade de trabalho reduzida, deficiência, doença crónica, nacionalidade, origem étnica, 

religião, convicções políticas ou ideológicas e filiação sindical, bem como não interferir no 

exercício dos direitos, que lhe estão associados. Deve ser observada a proporcionalidade 

entre esta prática e o exercício da atividade profissional; 

f) Não permite comportamentos que se revistam de carácter coercivo, ameaçador, abusivo 

ou exploratório; 

g) Não realiza qualquer tipo de punição corporal, mental ou coerção física ou verbal; 

h) Cumpre com as leis aplicáveis sobre o horário de trabalho e cumpre o pagamento de 

horas extraordinárias; 

i) Assegura que a composição dos salários e benefícios seja detalhada e clara para os 

trabalhadores. 

j) Compromete-se a colaborar nas atividades de monitorização que a AdP venha a 

promover, no âmbito do seu sistema de responsabilidade empresarial, junto da (empresa); 

k) Promoverá as ações de reparação e ações corretivas para tratar quaisquer não 

conformidades que coloquem em causa os requisitos da norma SA 8000, identificadas no 

âmbito da monitorização referida no ponto j); 

l) Informar a AdP de quais são os fornecedores ou subcontratados que estão a prestar 

serviço ou fornecer qualquer material ou equipamento, no âmbito do Contrato de (tipo); 

m) Informar os seus fornecedores e subcontratados do conteúdo desta declaração. 

Mais declara, a veracidade dos elementos acima descritos, subscritos por esta empresa. 

 

(Localidade), (dia) de (mês) de 20(ano) 

_____________________________ 

Assinaturas 
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ANEXO XIV  

MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUBSCRIÇÃO DA POLÍTICA DE 

Qualidade, Ambiente, Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho (HSST) e 

Responsabilidade Social da Entidade Adjudicante 

(a que se refere a alínea k) do n.º 6.1) 

 

F, ____________________ (indicação das empresas signatárias e sedes) após terem tomado 

completo conhecimento das condições estabelecidas no Convite para a empreitada 

________________________________  e nos termos da alínea k) do n.º 6.1 do Programa do 

Procedimento, desde já formalizam a intenção de, em caso de adjudicação, subscreverem a Política 

de Qualidade, Ambiente, Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho (HSST) e Responsabilidade Social 

da Entidade Adjudicante e comprometem-se a cumpri-la integralmente.  

 

Data ____________________________  

Assinatura _________________ 
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ANEXO XV 

MODELO DE LISTA DE PREÇOS UNITÁRIOS (LPU) 

(a que se refere a alínea b2) do n.º 6.1) 
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