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CADERNO DE ENCARGOS

CLAUSULAS TECNICAS

-1 Objeto da Prestacao de Servicos

II-1.1 Trata-se da aquisicdo de servigos para a fiscalizacéo, controle, planeamento e coordenacéo
da seguranca em fase de obra para as empreitadas: Reabilitacdo de edificio na Rua Combatentes da
Grande Guerra para Instalacdo do Centro de Inovacdo Juridica (ClJ); Requalificagdo e
Refuncionalizacdo de edificios para implementacdo do centro de respostas integradas (CRI) e
Reabilitacdo de edificio na Rua Combatentes da Grande Guerra para Instalacdo da Dire¢do de

Financas e Delegacdo Aduaneira (DFDA).

II-1.2 As empreitadas Reabilitacdo de edificio na Rua Combatentes da Grande Guerra para
Instalagdo do Centro de Inovagéo Juridica (C1J); Requalificacdo e Refuncionalizacé@o de edificios para
implementacdo do centro de respostas integradas (CRI) e Reabilitacdo de edificio na Rua
Combatentes da Grande Guerra para Instalacdo da Direcdo de Financas e Delegacdo Aduaneira
(DFDA), encontram-se neste momento adjudicadas e em desenvolvimento. Em anexo juntam-se

pecas desenhadas e escritas das empreitadas em causa.

11-1.3 Dos concursos publicos resultaram os seguintes valores:
e Rua Combatentes da Grande Guerra para Instalagdo do Centro de Inovacdo Juridica
(C1J) — 699 682,69 €;
e Requalificacdo e Refuncionalizacdo de edificios para implementagdo do centro de
respostas integradas (CRI) — 616 094,65 €;
e Reabilitacdo de edificio na Rua Combatentes da Grande Guerra para Instalacdo da

direcdo de financas e delegacdo aduaneira.) = 729 578,75 €

II-1.4 Local da Prestacéo de Servigcos
Fiscalizacdo Residente
Q No local das obras;

a No Departamento de Servicos e Obras Municipais
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Equipa Técnica de Apoio

O Na sede do Adjudicatario;
Q No Departamento de Servicos e Obras Municipais

0 No local das obras.

II-1.5 Preco e Prazo da Prestacédo de Servigos

O preco base é de 38.600,00€ (Trinta e oito mil e seiscentos euros), acrescidos de IVA a taxa legal
aplicavel.

Prevé-se o inicio da prestacdo de servicos de fiscalizacdo, com a assinatura de contrato e a sua
conclusédo apds a prestacao de servicos em obra que tera como prazo previsto para a finalizacéo:
Requalificacdo e Refuncionalizacdo de edificios para implementacdo do centro de respostas
integradas — 8 meses (6+2); Reabilitacdo de edificio na Rua Combatentes da Grande Guerra para
Instalagdo da Dire¢do de Financas e Delegagdo Aduaneira — 9 meses (7+2); Reabilitacdo de edificio
na Rua Combatentes da Grande Guerra para Instalacdo do Centro de Inovagdo Juridica — 8 meses
(6+2), nos termos constantes nas Clausulas Gerais deste Caderno de Encargos.

O encerramento para |la do prazo indicado decorrera sob responsabilidade da entidade adjudicatéria
da prestacgdo de servigos sempre gque a sua responsabilidade seja comprovavel. Devera assumir de
forma diligente procedimentos e métodos de planeamento dos trabalhos de modo a que o(s)

empreiteiro(s) ndo se atrasem, salvo casos de for¢ca maior.

-2 Ambito do Concurso

11-2.1.1 Os trabalhos que dizem respeito a este Caderno de Encargos, tém como objectivo e ambito
geral, a constituicdo e a gestdo de um sistema de informacéo, fiscalizag&o, controlo e planeamento,
relativas a execucgdo das obras de Reabilitacdo de edificio na Rua Combatentes da Grande Guerra
para Instalag@o do Centro de Inovacéo Juridica (ClJ), Requalificagdo e Refuncionalizagao de edificios
para implementacdo do centro de respostas integradas (CRI) e Reabilitacdo de edificio na Rua
Combatentes da Grande Guerra para Instalacdo da Direcdo de Financas e Delegacdo Aduaneira

(DFDA), no ambito da legislagéo em vigor e, do estabelecido no Caderno de Encargos e no Contrato.

11-2.1.2 O sistema de informacao e controlo visa desenvolver, primordialmente, as seguintes areas:

a) Planeamento e coordenacgédo geral das obras, a levar a efeito e, dos respectivos intervenientes;

b) Planeamento e coordenacéo geral das empreitadas;

¢) Coordenacéo da seguranca em fase de obra;

d) Acompanhamento pormenorizado de todos os trabalhos realizados pelos empreiteiros; controlo
de qualidade dos materiais e de execucéo dos trabalhos;

e) Analise, controlo e previsao de tempo e prazos necessarios;

f)  Acompanhamento e controlo das obras, do ponto de vista da sua execucdo financeira,;

verificando todas as modificagdes ou revisdes orcamentais; procedendo a execu¢éo dos autos de
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medicdo; apreciando todas as facturas apresentadas pelos empreiteiros; elaborando a conta

corrente da obra e, prevendo as futuras necessidades de “cashflow”, da obra.

11-2.1.3 Aos servicos de controlo e fiscalizacdo, incumbe assegurar todos os contactos e diligéncias

necessarias com a EDP, Municipio de Braganca, Portugal Telecom, Duriensegds e outras, cujas

actividades ou interesses, afectem ou possam afectar, a execugéo dos trabalhos.

11-2.1.4 Aos servigos de controlo e fiscalizagdo incumbe verificar e controlar o exacto cumprimento do

projecto e as suas alteracdes, do Contrato, do Caderno de Encargos, e dos Planos de Trabalhos em

vigor, nomeadamente:

a)

b)

m)

n)

0)

9))
q)

s)

Verificar a execucdo das obras, de acordo com as referéncias necessarias fornecidas aos
empreiteiros;

Verificar a exactiddo ou o erro eventual das previsbes dos projectos, em especial, e com a
colaboracdo dos empreiteiros, no que respeita as condi¢cdes do terreno, e das infra-estruturas
existentes;

Coordenacéo da seguranca em fase de obra;

Aprovar os materiais a aplicar;

Aprovar os equipamentos a aplicar;

Vigiar os processos de execucao;

Verificar as caracteristicas dimensionais, estruturais e de materiais das obras;

Verificar, em geral, 0 modo como séo executados os trabalhos;

Verificar a observancia dos prazos estabelecidos;

Proceder as medi¢8es necessarias dos autos e verificar o estado de adiantamento dos trabalhos.
Proceder ao célculo das revisées de precos;

Averiguar se foram infringidas quaisquer disposicbes do contrato, das leis e regulamentos
aplicaveis, nomeadamente as regras da contratacdo de subempreiteiros;

Verificar se os trabalhos sdo executados pela ordem e, com os meios estabelecidos nos
respetivos planos;

Comunicar aos empreiteiros as altera¢gdes introduzidas no plano de trabalhos pelo dono da obra
e, a aprovacgdo das propostas pelos empreiteiros;

Resolver, sempre que seja da sua competéncia, todas as questbes que surjam ou lhe sejam
postas pelos empreiteiros, e providenciar no que seja necessario para o bom andamento dos
trabalhos, para a perfeita execucéo e seguranca das obras e, facilidade das medicdes;

Transmitir aos empreiteiros as ordens do dono da obra e fazé-las cumpirir;

Elaborar a conta da obra e relatorio final, nos termos do art. 399° e 402.° e seguintes do Codigo
dos Contratos Publicos, respectivamente;

Elaborar notas técnicas ao Municipio de Braganc¢a, com pareceres sobre todos 0s eventos com
interesse (aprovacao de precos, correccdes de anomalias, aprovacdo de materiais, etc.);

Elaborar relatérios mensais sobre o ponto da situacéo das obras adjudicadas e, em curso;
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t)  Promover reunides semanais com elaboracdo das respetivas atas.

u) Registar fotograficamente a evolugdo da obra;

v) Utilizar uma solugéo tecnolégica, através de instalacdo de camaras de autonomia alargada que
seja amovivel e que acompanhe cada empreitada, para monotorizacdo da obra e captacdo de
todos os momentos, do momento 0 ao final da obra. Estas filmagens devem ser acessiveis em
tempo real e devem garantir pelo menos dois acessos a utilizadores a definir do Municipio de

Braganca.

11-2.1.5 Aos servicos de controlo e fiscalizacdo, incumbira ainda assegurar servicos de projecto que se
tornem indispensaveis ao avan¢o normal dos trabalhos da empreitada, como sejam:

a) Definicao da sinalizagéo proviséria de obras, nos termos da legislagao em vigor;

b) Definicdo dos restabelecimentos provisérios das circula¢des viarias existentes;

c) Definicdo dos restabelecimentos provisdrios e definitivos das tubagens e cablagens existentes,

bem como das respectivas liga¢des as redes publicas.

11-3 Organizacao e Meios do Adjudicatério

II-3.1 Disposic¢fes Gerais

11-3.1.1 Compete ao Adjudicatério, o apetrechamento e obtencdo de todos os meios humanos e
materiais que sejam necessarios a execuc¢do das ac¢des a desenvolver no ambito da fiscalizacao e
controle da execucdo das obras, a coordenacdo da seguranca em fase de obra, bem como o
estabelecimento de todo o sistema de organizagdo necessario, a perfeita e completa execugéo das
tarefas a seu cargo.

1I-3.1.2 Se o Municipio de Braganga, verificar que os meios utilizados pelo Adjudicatario sé@o
insuficientes ou mesmo inadequados a boa execucao dos trabalhos da sua atribui¢cdo, poderd impor o
seu reforcgo, incluindo a aquisicdo de meios materiais ou a administracdo de meios humanos, a sua

modificacdo ou substituicdo.

II-3.2 Meios de Organizagao e Informética

11-3.2.1 Compete ao Adjudicatario, organizar e gerir integralmente todos os sistemas que considere
necessarios para atingir os objectivos e realizar as tarefas descritas, a fim de garantir que as obras
sejam realizadas com o nivel maximo de qualidade, seguranca e de acordo com o plano e programa

estabelecido, quer fisico quer financeiro.
11-3.2.2 O Adjudicatario devera dar especial atengdo a todas as tarefas relacionadas com o controlo,

coordenacdo e planeamento da empreitada. Em conformidade devera adoptar os meios de

organizacao adoptados a esta preocupacao.
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11-3.3 Meios Humanos
11-3.3.1 A mobilizacdo e seleccdo de todos os meios humanos necessarios para a execucao dos

trabalhos a cargo do adjudicatario, sao da sua inteira responsabilidade.

11-3.3.2 A constituicdo da equipa, é a que melhor se adapte as necessidades e desenvolvimento das
acbes previstas no Caderno de Encargos, integrando as categorias e classes profissionais
necessarias, devendo no minimo, ter a seguinte composicao:

a) Engenheiro Civil (Chefe Coordenador da Fiscaliza¢éo): Dois;

b) Fiscal (Encarregado): Dais;

¢) Técnico superior de higiene e seguranca no trabalho (Coordenador da seguranca): Um.

Resumindo, os Engenheiros Civis (Chefe Coordenador da Fiscalizacdo), os Fiscais (Encarregado) e o
Técnico superior de higiene e seguranca no trabalho (Coordenador da seguranca), podem ser afetos
as trés empreitadas em simultaneo.

Alerta-se que o Engenheiro Civil (Chefe Coordenador da Fiscalizagdo) ndo podera desempenhar
funcbes de Técnico superior de higiene e seguranca no trabalho (Coordenador da seguranca) no
entanto ndo é obrigatdrio que este Ultimo seja Eng. Civil. A Camara Municipal fara a articulagdo com a

equipa de fiscalizagdo através de quadro proprio.

11-3.3.3 Para a elaboracdo do cronograma de mobilizacdo de pessoal, o Adjudicatario devera ter em
atencdo as actividades de construcdo que deverdo ser fiscalizadas; os horéarios de trabalho e o plano
de trabalhos das obras.

11-3.3.4 Sempre que por motivo de doenca, férias ou outro, seja necessaria a substituicdo de qualquer
elemento da equipa que foi proposta pelo Adjudicatario, este submetera de imediato a apreciacdo da
Municipio de Braganga, a sua substituicdo por elemento da mesma categoria e classe profissional e

experiéncia que se comprove equivalente ou superior.

11-3.3.5 A Municipio de Braganca, reserva-se o direito de ordenar que seja retirado dos servicos a
cargo do Adjudicatério, qualquer elemento do seu pessoal que ndo tenha aptidées para as funcdes
que ocupa ou, haja desrespeitado os agentes do Municipio de Braganca, seus colaboradores ou
quaisquer intervenientes na obra ou ainda, tenha provocado indisciplina no desempenho dos seus
deveres. A ordem devera ser fundamentada por escrito, quando o Adjudicatario assim o exigir, mas

sem prejuizo da imediata suspenséo do pessoal indicado.

II-3.4 Meios Materiais
11-3.4.1 Todos os meios necessarios ao controle e registo de qualidade, dados topogréficos e outros
dados técnicos da obra, controle de producédo, meios de transporte, tratamento informatico, etc., séo

da responsabilidade do Adjudicatéario, incluindo a sua eventual aquisi¢do, manutencao e exploragao.
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11-3.4.2 A expressa indicacao neste Caderno de Encargos dos meios indispensaveis ao Adjudicatario,
ndo o desobriga a apetrechar-se com o equipamento necessario e em quantidade suficiente e bom
estado de funcionamento, de modo a garantir uma boa qualidade, bem como a qualquer momento, vir
a reforca-la.

11-3.4.3 InstalacBes: Os empreiteiros das obras dever&o garantir o fornecimento das instalacdes para a

Fiscalizagao, bem como as respectivas ligagGes de aguas, esgotos, energia e telefones.

11-3.4.4 Meios de transporte: O Adjudicatario devera colocar ao servico, os meios de transporte
necessarios para a fiscalizacdo da obra, competindo-lhe igualmente assegurar a sua exploracéo e
manutenc¢do. Estes meios de transporte devem ser adequados e suficientes para as fungdes a que se
destinam.

11-3.4.5 Materiais e equipamentos de escritorio, de desenho, de representacdo, de arquivo e de
consumo corrente serdo da responsabilidade do Adjudicatario, no que se refere a sua aquisicdo e
exploracéo.

11-3.4.6 Meios informéticos: O Adjudicatario devera dispor de um sistema informético, de modo a

cumprir as tarefas indicadas neste Caderno de Encargos.

11-3.4.7 Meios topograficos: O equipamento de topografia a utilizar pelo Adjudicatario devera ter
caracteristicas adequadas as exigéncias do Caderno de Encargos da obra e, ser em quantidade

suficiente para a verificacdo e controlo dos trabalhos, em tempo oportuno.

11-4 Requisitos da Equipa Técnica

II-4.1 Parcela A (Engenheiros Civis - Chefes Coordenador da Fiscalizagéo)

Os chefes da equipa de fiscalizacdo deverdo ser licenciados em Engenharia Civil, e possuir
experiéncia, na direcao/fiscalizagcao de obras de construgéo civil em geral e de vias, em especifico.

II-4.2 Parcela B (Fiscais - Encarregado)
Os técnicos fiscais deverdo possuir experiéncia, em obras de construcdo civii em geral e de

reabilitagdo de edificios, em especifico.
1I-4.3 Parcela C (Técnico de HST - Coordenador da seguranca)

O técnico responsavel pela coordenacédo de seguranca em fase de obra devera ser Técnico superior

de higiene e seguranca no trabalho.
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II-4.4 Parcela D (Equipa Técnica de Apoio)

1I-4.4.1 A equipa técnica de apoio devera ser constituida de forma adequada, de_ modo a garantir

atempadamente todos os servicos acessoérios ou complementares de controlo e fiscalizacdo e,

nomeadamente:
O Planeamento;
Coordenacéo de seguranca;
Topografia;
Informatica;
Apoio Administrativo;
MedigGes em obra (célculo e texto);

Revisdes de precos (célculo e texto);

0O 0 0 0 0 D

Assessoria técnica aos trabalhos das véarias especialidades.

11-4.4.2 Além das tarefas indicadas na alinea anterior, competira a “Equipa Técnica de Apoio™:

Q Assessorar o Coordenador da Fiscalizacdo, no que diz respeito ao controlo dos trabalhos da
empreitada, em funcdo do plano de trabalhos aprovados;

Q Apreciar o plano de trabalhos da empreitada no seu conjunto e, por frentes de trabalho;

a Proceder ao controlo financeiro da empreitada, tendo em vista o rigoroso cumprimento dos
“plafonds” definidos pela Municipio de Braganca, fundamentalmente do ponto de vista da
gestdo financeira da mesma, (trabalhos a mais, trabalhos a menos, alteragbes do projecto
que sejam pertinentes, etc.). Manter permanentemente actualizada toda a informacéo
referente a “conta corrente” da empreitada;

a Propor o reforco, alteragdo ou substituicAo dos meios humanos ou materiais empregues pelo

empreiteiro, sempre que se verifiqguem atrasos no cumprimento do Plano de Trabalhos.

11-4.4.3 O adjudicatario devera, em sede de adjudicacdo e/ou celebragéo de contrato, indicar o local de
trabalho concreto dos elementos da equipa técnica de apoio (com o necessario detalhe), adstrita a
prestacdo de servicos em causa, para que o Municipio de Braganga, possa em caso de necessidade,
em termos eficazes, solicitar o apoio técnico que lhes compete e pelo qual vao ser pagos

mensalmente.

II-4.5 Parcela E (Meios Materiais)

Os “Meios Materiais” compreenderdo todos os encargos descritos em 11-3.4.
II-4.6  Assisténcia Complementar

Esta parcela devera esta diluida nas restantes e compreende a assisténcia complementar ao Dono da

Obra, nas seguintes situacdes:
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Q Vistorias para efeitos de recepcdes provisérias e definitivas das obras, com producédo dos
respetivos relatorios e autos.

A assisténcia durante o periodo de garantia das obras, sera balizada nos seguintes termos:

O Assisténcia regular as obras nos dois primeiros meses seguintes a Rececao Provisoria da
Empreitada;

O Verificagdo do estado das obras e emissdo de notas técnicas acerca das eventuais
correcgdes de deficiéncias detectadas nas recepcdes provisérias das obras e, que o
Adjudicatario execute posteriormente aqueles atos;

Q Vistorias técnicas, com intervalos de um ano, para deteccao de eventuais deficiéncias nas

obras, até a rececao definitiva.

11-5 Sub adjudicatarios e Tarefeiros

II-5.1 A responsabilidade pela correcta execucdo de todos os trabalhos incluidos no contrato, seja
qual for o agente executor, sera sempre do Adjudicatario e s dele, salvo no caso de trespasse
parcial devidamente autorizado, néo reconhecendo o Municipio de Braganca, sendo para os efeitos
indicados na Lei ou neste Caderno de Encargos, a existéncia de quaisquer sub adjudicatarios ou
tarefeiros que trabalhem por conta ou, em combinagdo com o Adjudicatério.

1I-5.2  Caso o Adjudicatéario, por razdes de natureza excepcional, necessite realizar qualquer parte
dos trabalhos por sub adjudicacdo ou por tarefa, requerera previamente a competente autorizacdo ao
Municipio de Bragancga, indicando o subadjudicatério ou tarefeiro a que pretende recorrer, fazendo
acompanhar tal solicitagdo dos elementos comprovativos e esclarecedores da necessidade invocada
e da capacidade e competéncia do subdjudicatario ou tarefeiro que propde.

1I-5.3 O Municipio de Braganca reserva-se o direito de aceitar, ou ndo, a utilizacdo de
subarrendatério ou tarefeiro propostos, segundo o estipulado em [I-5.2, sem ter de justificar tal
resolugdo, ndo acarretando a aceitagdo do Municipio de Braganga, a diminuigdo da responsabilidade
do Adjudicatario, tal como se encontra definida no presente Caderno de Encargos, e

designadamente na clausula 11-5.1.

II-5.4 O requerimento a que se refere a cldusula II-5.2 devera ser acompanhado além dos
elementos ai mencionados, por uma declaragdo, com assinatura reconhecida, do subadjudicatario
ou tarefeiro, em que este refere que esta perfeitamente inteirado da parte dos trabalhos a realizar e,

de todo o estipulado neste Caderno de Encargos;
II-5.5 O Municipio de Braganca reserva-se o direito de ordenar que seja retirado dos servigcos

cometidos ao Adjudicatério, qualquer elemento do seu pessoal que haja desrespeitado os agentes da

Municipio de Braganca., seus colaboradores ou quaisquer outros intervenientes na obra ou, ainda,
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quem provoque indisciplina no desempenho dos seus deveres. A ordem devera ser fundamentada
por escrito, quando o Adjudicatario o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal
indicado.

11-6 Cesséo da Posicdo Contratual
1I-6.1 O Adjudicatario ndo podera ceder a sua posicdo contratual ou qualquer dos direitos ou

obrigacdes decorrentes do contrato, sem autorizacao da entidade Adjudicante.

II-6.2 Para efeitos de uma eventual autorizacdo da cessdo, devera a entidade cessionaria,
apresentar junto do Municipio de Braganca toda a documentacgéo exigida ao adjudicatario, de acordo

com o respectivo procedimento.

11-6.3 Antes de qualquer autorizacdo, O Municipio de Braganc¢a devera apreciar se o cessiondrio
ndo se encontra em nenhuma das situacdes previstas na declaragdo prevista no artigo 55.° do
Cddigo dos Contratos Publicos, bem como, se o0 mesmo possui as habilitagdes profissionais e as
capacidades financeira e técnica, capazes de vir a assegurar o exacto e pontual cumprimento do
contrato.

II-6.4 O cessionario devera ainda apresentar junto da entidade adjudicante, uma declaragdo por
escrito, com assinatura reconhecida notarialmente, em como declara encontrar-se perfeitamente

inteirado da totalidade dos trabalhos a realizar e, de todo o estipulado neste Caderno de Encargos.

-7 Execucdo Simultanea de Outros Trabalhos da Mesma Natureza

II-7.1 O Municipio de Braganga reserva-se o direito de executar ou mandar executar por outrem,
sem prejuizo do andamento normal do contrato, quaisquer trabalhos, sejam de projectos, fiscalizacdo
ou outros, ainda que de natureza idéntica aos que estejam a cargo do Adjudicatario. A execugao

destes trabalhos, seré exercida, sempre apés prévio conhecimento do Adjudicatério.

11-8 Pessoal
1I-8.1 O Adjudicatario é o responséavel pelas obrigacdes relativas ao seu pessoal empregado na

execucao dos trabalhos de fiscalizagéo, pela sua boa aptidao profissional e disciplinar.

1I-8.2 O Adjudicatario obriga-se a praticar um horario de trabalho idéntico ao horario praticado

pelos empreiteiros das obras de construcao civil. Neste horario, deverdo estar permanentemente na

obra os encarregados fiscais, os chefes coordenadores da fiscalizacdo e o técnico coordenador de

seguranca, nos termos referidos neste Caderno de Encargos.
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1I-8.3 As taxas para o trabalho normal e os recursos propostos, reportam-se ao horario de 40
horas de trabalho semanal da Indistria da Construgdo Civil. No caso de o Empreiteiro vir a praticar
outro horario ou, passar a trabalhar em regime de turnos ou trabalho extraordinario, nao havera lugar
a remuneracao suplementar do pessoal da Equipa de Fiscalizacdo, tendo esta o dever de fiscalizar
normalmente os trabalhos.

1I-8.4 O Adjudicatario obriga-se ao cumprimento das disposi¢cfes legais e regulamentares em vigor
sobre acidentes de trabalho e medicina no trabalho, relativamente a todo o seu pessoal, sendo da
sua conta 0s encargos que dai resultem.

1I-8.5 O Adjudicatario ¢ obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢cdes legais e

regulamentares apliciveis, a vida e a seguranca do seu pessoal e, prestar-lhe a assisténcia médica

de que carec¢a por motivo de acidente ou de doenca profissional.

1I-8.6 O Adjudicatario ficard responsével, relativamente a actividade profissional do seu pessoal,

pelo pagamento de todos 0s encargos sociais legalmente fixados.

11-8.7 O Adjudicatario obriga-se a efectuar o seguro do seu pessoal empregue nos servicos da

fiscalizacdo da obra, em conformidade com o disposto nas clausulas deste Caderno de Encargos e

Programa de Concurso.

11-8.8 As apdlices de sequro cobrirdo os acidentes de trabalho e doencas profissionais, devendo

nelas constar uma clausula pela qual, a entidade sequradora se compromete a manté-las validas até

a concluséo efectiva dos trabalhos. Em caso de impossibilidade de cumprimento por denegacédo no

decurso do prazo, a sua validade s6 devera terminar trinta dias, apds ter sido comunicado ao dono

da obra e apés renlncia deste ultimo.

1I-8.9 As condicdes estabelecidas na clausula anterior abrangem igualmente o pessoal dos
subadjudicatarios, tarefeiros que trabalhem nos servicos de fiscalizagdo da obra, bem como os
eventuais consultores que venham a ser agregados, mesmo que em tempo restrito, respondendo o

Adjudicatario perante o Dono da Obra pela sua observancia.

11-8.10 O Adjudicatario obriga-se ainda a sequrar os meios de transporte gue sejam empregues na

fiscalizacdo da obra, bem como todo o pessoal neles transportado na qualidade de passageiros.

1I-8.11 Os encargos referentes aos seguros impostos por este Caderno de Encargos, bem como
qualquer deducéo efectuada pela seguradora, a titulo de franquia, em caso de sinistro indemnizavel,

sera da conta do Adjudicatario.
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11-9 Despesas e Encargos Sociais por Conta do Adjudicatario
1119.1 Correm por conta do Adjudicatario, todas as despesas com a elaboracdo da proposta,
prestacéo de caucéo e celebracdo do contrato.
Seréo igualmente encargos do adjudicatario, as seguintes despesas:
a Encargos sociais legalmente fixados;
Q Equipamento de proteccao individual dos elementos da equipa de fiscalizacao;
O Seguro de acidentes de trabalho e de doencas profissionais dos elementos da equipa de
fiscalizacéo.

11-9.2 Para todos os efeitos, consideram-se estes encargos incluidos no precgo global apresentado

pelo adjudicatario, na rubrica “Meios Materiais”.

II-10  Relatérios
11-10.1 O Adjudicatério devera fornecer a Municipio de Braganca, mensalmente, um relatério da
situacdo de cada obra, que caracterize o desenvolvimento dos trabalhos, com o detalhe minimo
seguinte:
a) Atividade desenvolvida no periodo;
b) Mapas de producéo por artigo e por atividade;
¢) Meios (mecanicos e humanos) utilizados pelo empreiteiro;
d) Controlo de producao:

- No periodo (por atividade);

- Global (por atividade);
e) Controlo de qualidade - ensaios realizados, resultados e verificagbes de conformidade dos
trabalhos e materiais.
f) Controlo financeiro:

- Faturacéo e revisédo de precos;

- No periodo por atividades;

- No periodo por frentes de obras;

- Controlo Global,
g) Apreciacdo do andamento dos trabalhos e medidas a propor para correcdo de eventuais desvios.
h) Apreciacdo das condi¢Bes de seguranca da obra e percursos envolventes.

i) Medidas de sinalizac&o e desvio de transito e respectivos resultados.

11-10.2 O Adjudicatario devera igualmente fornecer as Notas Técnicas referentes aos eventos mais

importantes e, sempre que seja solicitado pelo Dono da Obra.
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II-11  Condi¢cBes de Remuneragéo

1I-11.1 O preco proposto pelo Adjudicatario, na sua proposta, para a fase da prestacdo de servicos
relativa ao controlo e fiscalizacdo da empreitada, é entendido, para todos os efeitos, como um preco
global fixo, como se tratasse de uma empreitada em regime de “preco global.

As taxas mensais e as taxas globais adiante referidas, manter-se-ao fixas até ao encerramento
administrativo e financeiro, das empreitadas e ao complemento da prestacdo de servicos de

fiscalizacéo;

1I-11.2 As taxas fixas mensais por obra dizem respeito ao custo da actividade da fiscalizacdo

propriamente dita e sdo definidas como se segue:

Eng.° Civil - Coordenador da Fiscalizagdo — A €/ més
Técnico Fiscal — B €/ més
Técnico superior de higiene e seguranca no trabalho (coordenador da seguranca) — C €/ més
Equipa Técnica de apoio - D €/ més
Meios Materiais — E €/ més
Total Mensal Fixo €/ més
TOTAL €

Estas taxas incidem sobre o nimero total de meses compreendidos entre a assinatura do contrato da

prestacéo de servicos e 0 encerramento administrativo e financeiro das obras.

1I-12  Pagamentos

1I-12.1 Os pagamentos ao Adjudicatario serdo efectuados em mensalidades iguais, ao longo do
prazo de execucdo das empreitadas, através da aplicacdo das taxas fixas mensais, constantes na
proposta do Adjudicatério e referidas em 11-11.2, sem prejuizo do pagamento na altura devida das

taxas constantes da parcela E.

1I-12.2 O inicio da actividade da fiscalizagdo propriamente dita e a que dizem respeito as taxas
mensais, coincidira com o inicio da prestacdo de servicos. O seu termo coincidira com o
encerramento administrativo e financeiro da empreitada, sem prejuizo da assisténcia complementar,
na parte que lhe diga respeito, apds as recepcdes provisdrias, de acordo com a clausula 11-4.6 deste

Caderno de Encargos.

1I-12.3 Os pagamentos ao Adjudicatario serdo efectuados mediante a apresentacdo de facturas,
acompanhadas dos elementos justificativos que deverdo ser apresentados até ao dia 15 de cada més,

depois de deduzidos, e liquidados nos 60 dias seguintes.
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