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1. OBJETO

O objeto do contrato consiste na execucao da Empreitada de obras para
substituicao de vaos de janela no edificio das Entidades Externas, Av.
D. Carlos I n° 134.

2. DESCRIGCAO

Os trabalhos a realizar encontram-se identificados na memoria descritiva e

medicdo que acompanham o presente procedimento.
3. PLANEAMENTO DAS OPERACf)ES DE CONSIGNA(;I\O
3.1. Nesta fase incumbe ao dono da obra preparar:

e A disponibilizacao do espaco do estaleiro e respetivas serventias;
e A disponibilizacdo do local de realizacao dos trabalhos;
e As indicacdes a fornecer sobre as infraestruturas a disponibilizar a obra

(2gua, eletricidade, telecomunicacgoes).
3.2. Incumbe ao empreiteiro:

e Inteirar-se dos elementos mencionados no ponto anterior;
e Inteirar-se localmente das condicdes aparentes de realizacdao dos
trabalhos referentes a empreitada;
e Remeter ao Dono da Obra curricula vitae e certificados de habilitagdes
profissionais dos responsaveis pela orientagdo da obra, designadamente:
i) Diretor técnico da empreitada;
ii) Representante permanente do empreiteiro na obra;
iii) Técnico de seguranca e saude da empresa;
e Apresentar apdlice de seguro contra acidentes de trabalho relativamente

a todo o pessoal empregado na obra;

agn

CONCURSO PUBLICO N.° 65/2020.
EMPREITADA DE OBRAS PARA SUBSTITUICAO DE VAOS DE JANELA NO EDIFiCIO DAS ENTIDADES EXTERNAS, AV. D. CARLOS |
N° 134.



SSEMBLEIA DA REPUBLICA

DIBECAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DIVISAO DE APROVISIONAMENTO E PATRIMONIO

3.3. Esta fase culmina com a assinatura, pelos representantes do dono da obra

e do empreiteiro, do auto de consignacao.
4. TRABALHOS PREPARATORIOS OU ACESSORIOS DA EXECUCAO DA OBRA

4.1. O Empreiteiro é responsavel pela preparacao, planeamento e coordenacao
de todos os trabalhos da empreitada, seja qual for o agente executor, bem
como pela preparacdo, planeamento e execucdao dos trabalhos necessarios a
aplicagao, em geral, das normas em matéria ambiente e das normas sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho vigentes e, em particular, das medidas

consignadas no Plano de Segurancga e Saude.

4.2. A preparacdo e o planeamento da execucdo da obra compreendem, além

dos trabalhos preparatérios ou acessorios previstos no artigo 350.° do CCP:

a) A apresentacao pelo Empreiteiro ao Dono da Obra de quaisquer duvidas
relativas aos materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execucgao
da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo Dono da Obra;

c) O estudo e definicdo pelo Empreiteiro dos processos de construgao a
adotar na realizagao dos trabalhos;

d) A elaboracdo e apresentacao pelo Empreiteiro dos planos definitivos de
trabalhos e de pagamentos;

e) A aprovacao pelo Dono da Obra dos documentos referidos nas alineas c)
e d);

f) A apresentagao pelo Empreiteiro ao Dono da Obra de cdpias das apolices
dos seguros contratados referidos no Ponto 5;

g) A elaboragdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do

Plano de Segurancga e Saude.

4.3. Os atos previstos no ponto 4.2 deverao realizar-se no prazo de 10 dias
contados da consignacao, ou, no caso da alinea e), a contar da rececdo dos

documentos ali referidos.
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5. SEGUROS

5.1. O Empreiteiro devera também contratar, a suas expensas, antes do inicio
dos trabalhos, um seguro de responsabilidade civil que cubra danos causados a
terceiros ou aos seus bens, incluindo o pessoal ou bens do Dono da Obra ou
dos seus representantes no local dos trabalhos, pela execucdao e até a sua

rececao definitiva.

5.2. O Empreiteiro devera também contratar apdlices de seguro contra

acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra.

6. CAUCAO

6.1. Para garantir o exato e pontual cumprimento das suas obrigacdes, o
adjudicatario deve prestar uma caugao no valor de 5% (cinco por cento) do
montante total da empreitada, com exclusao do IVA de acordo com o n.° 1 do
artigo 89.° do Cddigo dos Contratos Publicos (CCP).

6.2. O prestador de servicos deve, no prazo fixado na notificacdo a que se
refere o n.° 1 do artigo 90.° do Cddigo dos Contratos Publicos (CCP),
comprovar que prestou a caugao.

6.3. A caucao deve ser prestada por um dos seguintes modos:

a) Por depédsito em dinheiro ou em titulos emitidos ou garantidos pelo

estado portugués a ordem da Assembleia da Republica;
b) Mediante garantia bancaria;
c) Mediante seguro-caucgao.

6.4. A Assembleia da Republica pode considerar perdida a seu favor a caugao

prestada, independentemente de decisdao judicial, nos casos de nao
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CONCURSO PUBLICO N.° 65/2020.
EMPREITADA DE OBRAS PARA SUBSTITUICAO DE VAOS DE JANELA NO EDIFiCIO DAS ENTIDADES EXTERNAS, AV. D. CARLOS |
N° 134.



SSEMBLEIA DA REPUBLICA

DIBECAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DIVISAO DE APROVISIONAMENTO E PATRIMONIO

cumprimento das obrigacdes legais, contratuais ou pré-contratuais pelo

adjudicatario.
7. RETRIBUICAO DO EMPREITEIRO

7.1. O montante da remuneracdao a receber pelo Empreiteiro é previamente
fixado e corresponde a realizacdo de todos os trabalhos necessarios para a
execucao da obra objeto do Contrato equivale ao preco total constante da
proposta, que nao podera exceder 371.077,00 € (Trezentos e setenta e

um mil e setenta e sete euros).

7.2. O pagamento ao Empreiteiro dos trabalhos incluidos no Contrato far-se-a
por medicdo, com observancia do disposto nos artigos 387.0 e seguintes do

Cddigo dos Contratos Publicos.

7.3. Os critérios a seguir na medicao dos trabalhos serdo os estabelecidos no

projeto, neste Caderno de Encargos ou no Contrato.

7.4. Se os documentos referidos no ponto anterior nao fixarem suficientemente
os critérios de medicao a adotar, observar-se-ao para o efeito, pela seguinte

ordem de prioridade:

a) As normas oficiais de medicdo que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;
c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem

acordados entre o Dono da Obra e o Empreiteiro.

7.5. Para efeito do pagamento, o Empreiteiro apresentara, mensalmente ao
Dono da Obra, através da Fiscalizagdo, fatura acompanhada do respetivo Auto
de Medicdao visado pela Fiscalizacdo, desenhos, levantamentos topograficos,
bem como dos cdlculos necessarios para uma analise clara das medigbes

efetuadas.
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7.6. O Dono da Obra deduzird ainda nos pagamentos parciais a fazer ao

Empreiteiro:

a) As importancias necessarias ao reembolso dos adiantamentos e a
liquidagdao das multas que Ihe tenham sido aplicadas;

b) O montante correspondente a 5 % desse pagamento a titulo de reforco
da caucgao prestada;

c) Todas as demais quantias que sejam legalmente exigiveis.
8. REVISAO DE PRECOS DO CONTRATO

8.1. A revisdao dos precos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos
custos de mao-de-obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a
execucao da empreitada, serd efetuada nos termos do Decreto-Lei n.° 6/2004,

de 6 de janeiro.

8.2. A revisao dos pregos consistira na multiplicacdo do valor contratual dos
trabalhos executados e medidos em cada més, por um coeficiente de
atualizacdo resultante da aplicacdo da féormula tipo F20 aprovada pelo
Despacho 22.637/2004, de 5 de novembro (DR n.° 260, 22 série, de 5 de
Novembro de 2004).

8.3. A revisdo de precos sera sempre feita de acordo com o plano de

pagamentos (cronograma financeiro).

9. GESTOR DO CONTRATO
O contraente publico nos termos do artigo 290°-A do CCP designara um gestor

do contrato, com a funcao de acompanhar permanentemente a execucao deste.

10. PRAZOS DE EXECUGAO DA EMPREITADA

10.1. O prazo maximo de execucao da empreitada é de, no maximo, 150 dias,

incluindo sabados, domingos e feriados.

©
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10.2. O prazo mencionado inclui ja:

a) O periodo de mobilizacdo do equipamento para a obra;

b) O periodo para montagem das instalagdes temporarias de apoio a obra;

c) A preparacdo dos acessos a obra, frentes de obra e outros acessos
considerados indispensaveis a realizacao da obra;

d) Tempos mortos provocados por condicdes atmosféricas inerentes ou
proprias ao local ou regido onde se vai realizar a obra;

e) Outros trabalhos preparatérios considerados indispensaveis para o
controlo da obra tais como levantamentos topograficos e estudos das
gualidades de materiais de construcao;

f) Os periodos de paralisacdo provocados por acidentes ou outras causas

gue ndo tenham origem em casos de forca maior.
11. MULTAS POR VIOLA(}AO DOS PRAZOS CONTRATUAIS

11.1. Se o Empreiteiro ndao concluir a obra no prazo contratualmente
estabelecido, acrescido de prorrogacdes graciosas ou legais, ser-lhe-ao
aplicadas, até ao fim dos trabalhos ou a rescisdao do Contrato, as multas

contratuais diarias seguintes:

a) 1 por mil do valor de adjudicacdo no primeiro periodo correspondente a
um décimo do referido prazo;

b) Em cada periodo subsequente de igual duragdo a multa sofrera um
aumento de 0,5 por mil até atingir o maximo de 2 por mil, sem contudo
€ na sua globalidade poder vir a exceder 20 por cento do valor de

adjudicacao.

11.2. As multas poderao ser, a requerimento do Empreiteiro ou por iniciativa do
Dono da Obra, reduzidas a montante adequado ou anuladas sempre que se
verifigue que as obras foram bem executadas, que o atraso havido na
conclusdo ou no inicio dos trabalhos ndo foi motivado por incuria ou ma
orientacdo dos mesmos pelo Empreiteiro, e se mostrem desajustadas em

relacdo aos prejuizos reais sofridos pelo Dono da Obra.
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12. PESSOAL

12.1. Sao da exclusiva responsabilidade do Empreiteiro as obrigacdes relativas
ao pessoal empregado na execucao da empreitada, a sua aptidao profissional e

a sua disciplina.

12.2. As condicdes de acesso e permanéncia do pessoal da SEGUNDA
OUTORGANTE nas instalacdes da Assembleia da Republica sdo definidas por
esta, devendo o mesmo pessoal respeitar as normas de seguranga internas em

vigor.

12.3. O Empreiteiro é obrigado a manter a policia e boa ordem no local dos
trabalhos e a retirar destes, sempre que |lhe seja ordenado, o pessoal que haja
desrespeitado os agentes do Dono da Obra, provoque indisciplina ou seja

menos probo no desempenho dos seus deveres.

12.4. A ordem referida na clausula anterior deverd ser fundamentada por
escrito quando o Empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensao

do pessoal.
13. SUBEMPREITADAS

13.1. O Empreiteiro devera submeter a aprovacdao da Assembleia da Republica
os subempreiteiros a contratar, previamente a entrada destes em obra, para os

efeitos previstos no artigo 386.° do CCP.

13.2. Se o Empreiteiro ultrapassar as percentagens estabelecidas no ponto

anterior, a Assembleia da Republica tera o direito de rescindir o contrato.

14. AMBIENTE, SEGURANGA, HIGIENE E SAUDE NO TRABALHO

14.1. O Empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicbes legais e
regulamentares em vigor sobre ambiente, seguranca, higiene e saude no
trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, sendo da sua

conta os encargos que de tal resultem.

H
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14.2. O Empreiteiro é responsavel pela preparacdo, planeamento e
coordenagao dos trabalhos necessarios a aplicagdo das medidas sobre
ambiente, seguranca, higiene e salude no trabalho em vigor, bem como pela

aplicacdo do Plano de Higiene e Seguranca.

14.3. O Empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as
disposicOes legais e regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal
empregado na obra e a prestar-lhe a assisténcia médica de que careca por

motivo de acidente no trabalho.
15. INSTALAGOES PROVISORIAS

As instalacdes provisorias destinadas ao funcionamento dos servigos exigidos
pela execucdo da empreitada devem obedecer ao disposto na lei sobre a

matéria e ser submetidas a aprovacao da fiscalizagao.

16. CARACTERISTICAS DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGCAO

16.1. Os equipamentos, materiais e elementos de construcao a empregar na
obra terdo as qualidades, dimensdes, formas e demais caracteristicas definidas
nas pegas escritas e desenhadas do projeto, neste Caderno de Encargos e nos
restantes documentos contratuais, com as tolerancias normalizadas ou

admitidas nos mesmos documentos.

16.2. Sempre que o projeto, este Caderno de Encargos ou o Contrato nao fixem
as caracteristicas de materiais ou elementos de construcdo, o Empreiteiro ndo
podera empregar materiais que ndo correspondam as caracteristicas da obra ou
que sejam de qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que se

destinem a idéntica utilizacdo.

16.3. No caso previsto no ponto 16.2, o Empreiteiro propora, por escrito, a
fiscalizagao a aprovacao dos materiais ou elementos de construgao escolhidos.
Esta proposta deverda ser apresentada, de preferéncia, no periodo de

preparacao e planeamento da empreitada e sempre de modo que as diligéncias

12
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de aprovacao nao comprometam o cumprimento do plano de trabalhos nem o

prazo em que o Dono da Obra se devera pronunciar.

16.4. O Empreiteiro podera propor a substituicao contratual de materiais ou de
elementos de construcao, desde que, por escrito, a fundamente e indique em
pormenor as caracteristicas que esses materiais ou elementos deverao
satisfazer e o0 aumento ou diminuicdo de encargos que da sua substituicao
possa resultar, bem como o prazo em que o Dono da Obra se devera

pronunciar.

16.5. O aumento ou diminuicdo de encargos resultantes da imposicao ou
aceitacdo pelo Dono da Obra de qualquer das caracteristicas de materiais ou
elementos de construcdo serd, respetivamente, acrescido ou deduzido do preco

da empreitada.

17. FISCALIZAGCAO E AMOSTRAS PADRAO

17.1. A Empreitada serd sujeita a fiscalizacdo por parte da entidade
adjudicante, em obra (remocao, montagem e acabamentos) e em oficina

(qualidade da madeira, pormenores de execugao, ferragens e pintura).

17.2 Sempre que o Dono da Obra ou o Empreiteiro o julgue necessario, este
ultimo apresentarda amostras de materiais ou elementos de construcdao a
utilizar, as quais, depois de aprovadas pelo diretor de fiscalizagao, servirdao de

padrao.

17.3. As amostras deverdo ser acompanhadas, se a sua natureza o justificar ou
for exigido pela fiscalizagao, de certificados de origem e de anadlises ou ensaios

feitos em laboratorio oficial.

17.4. Sempre que a apresentacao das amostras seja de iniciativa do
Empreiteiro, ela devera ter lugar, na medida do possivel, durante o periodo de
preparacao e planeamento da obra e, em qualquer caso, de modo que as
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diligéncias de aprovacao ndo prejudiquem o cumprimento do plano de

trabalhos.

17.5. A existéncia do padrdo ndo dispensara, todavia, a aprovacao de cada um
dos lotes de materiais ou de elementos de construcdo entrados no estaleiro,

conforme estipula no ponto 20.4.

17.6. As amostras padrdo serao restituidas ao Empreiteiro a tempo de serem

aplicadas na obra.

17.7. O Empreiteiro devera disponibilizar no estaleiro um local para o

armazenamento de amostras.

18. APROVACAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO

18.1. Os materiais e elementos de construcao nao poderao ser aplicados na

empreitada senao depois de aprovados pela fiscalizagao.

18.2. A aprovacdo dos materiais e elementos de construgao sera feita por lotes
e resulta da verificacdo de que as caracteristicas daqueles satisfazem as

exigéncias contratuais.

18.3. A aprovacdo ou rejeicdo dos materiais e elementos de construcdo devera
ter lugar nos oito dias subsequentes a data em que a fiscalizagdo foi notificada,
por escrito, da sua entrada no estaleiro, considerando-se aprovados se a
fiscalizagdo ndao se pronunciar no prazo referido, a ndo ser que a eventual
realizacdo de ensaios exija periodo mais largo, facto que, no mesmo prazo,

sera comunicado ao Empreiteiro.

18.4. No momento da aprovacao dos materiais e elementos de construgao
proceder-se-a a sua perfeita identificacdo. Se, nos termos do ponto 20.3, a
aprovacdo for tacita, o Empreiteiro podera solicitar a presenga da fiscalizacdo

para aquela identificacao.
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19. CASOS ESPECIAIS REFERENTES A MATERIAIS OU ELEMENTOS DE
CONSTRUCAO

19.1. Os materiais ou elementos de construcao sujeitos a homologagcao ou
classificagdo obrigatérias sé poderdao ser aceites quando acompanhados do
respetivo documento de homologacao ou classificacdo, emitido por laboratério
oficial, mas nem por isso ficarao isentos dos ensaios previstos neste Caderno de

Encargos.

19.2. Para os materiais ou elementos de construgao sujeitos a controlo
completo de laboratério oficial ndo serdo exigidos ensaios de recepcao
relativamente as caracteristicas controladas quando o Empreiteiro forneca
documento comprovativo emanado do mesmo laboratério; ndo se dispensara,
contudo, a verificacdo de outras caracteristicas, nomeadamente as

geomeétricas.

19.3. A fiscalizacdo podera verificar, em qualquer parte, o fabrico e a
montagem dos materiais ou elementos em causa, devendo o Empreiteiro
facultar-lhe, para o efeito, todas as informagoes e facilidades necessarias. A
aprovacao so sera, todavia, efetuada depois da entrada na obra dos materiais

ou elementos de construgao referidos.
20. CONDICIONAMENTO DE RUIDOS E HORARIOS

O desenvolvimento da obra devera ter em atencdo e ajustar-se aos trabalhos

parlamentares por forma a nao os perturbar.
21. TELAS FINAIS

O Empreiteiro fica obrigado a elaboragdo de dois, exemplares 1 (um) em papel
e outro em registo informatico (DWG) em CD-ROM dos “desenhos como
construido” ou “telas finais” e a sua entrega ao Dono da Obra através da

Fiscalizacgdo até a recegdo provisoria. Todos os desenhos terdo de ser
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rubricados pela Fiscalizacdo. Desses desenhos serd fornecida regularmente a

Fiscalizagao uma lista atualizada.
22. PRAZO DE GARANTIA

Os prazos de garantia sao contados a partir da data da rececdo provisoria e
variam de acordo com o defeito da obra, nos seguintes termos:

a) 10 anos, no caso de defeitos relativos a elementos construtivos
estruturais;

b) 5 anos, no caso de defeitos relativos a elementos construtivos nao
estruturais ou a instalagdes técnicas;

c) 2 anos, no caso de defeitos relativos a equipamentos afetos a obra, mas

dela autonomizaveis.
23. SIGILO E CONFIDENCIALIDADE

O adjudicatario garantird a confidencialidade e ndo utilizagdo, para quaisquer
efeitos promocionais, sem o prévio consentimento da Assembleia da Republica,
no que concerne a utilizacdo de fotos, plantas/desenhos ou outros documentos

respeitantes a execugdo da obra.

O adjudicatario garantirda o mais absoluto sigilo quanto a informagdes que os
seus técnicos venham a ter conhecimento relacionadas com a atividade da

entidade adjudicante.
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