[Assinatura Assinado de forma

.0 digital por [Assinatura
Quallﬁcada] Qualificada] Joaquim

Joaquim Manuel dos Santos
Baptist
Manuel dos. DZZoZ:azozo.os.zs St
Santos Baptista 14:12:34 +01'00 CAMARA MUNICIPAL DA MURTOSA

EMPREITADA DA OBRA DE:

“Construcao de Armazéns de Apoio as Artes da Xavega - Execucgao de

Sobreloja e de Infraestruturas Elétricas”

Preco base.................... 28.596,51€ (sem IVA)

CADERNO DE ENCARGOS



CAMARA MUNICIPAL DA MURTOSA

CADERNO DE ENCARGOS

iNDICE

Capitulo | - Disposigodes iniciais

Clausula 1.2 — Objeto e Prego Base

Clausula 2.2 - Disposig¢des por que se rege a empreitada.

Clausula 3.2 - Interpretagéo dos documentos que regem a empreitada.
Clausula 4.2 - Esclarecimento de duvidas.

Clausula 5.2 - Projeto.

Capitulo Il - Obrigagées do empreiteiro

Seccgéo | - Preparagao e planeamento dos trabalhos
Clausula 6.2 - Preparagao e planeamento da execugao da obra.
Clausula 7.2 - Plano de trabalhos ajustado.
Clausula 8.2 - Modificagédo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos.

Seccdo Il - Prazos de execugao
Clausula 9.2 - Prazo de execugao da empreitada.
Clausula 10.2 - Cumprimento do plano de trabalhos.
Clausula 11.2 - Multas por violagéo dos prazos contratuais.
Clausula 12.2 - Atos e direitos de terceiros.

Seccao lll - Condigoes de execucao da empreitada

Clausula 13.2 - Condigbes gerais de execugao dos trabalhos.

Clausula 14.2 - Especificagdes dos equipamentos, dos materiais e elementos
de construgao

Clausula 15.2 - Materiais e elementos de construcéo pertencentes ao dono da
obra

Clausula 16.2 - Aprovacao de equipamentos, materiais e elementos de
construgao

Clausula 17.2 - Reclamacdo contra a nao aprovacdo de materiais e
elementos de construcéo

Clausula 18.2 - Efeitos da aprovacdo dos materiais e elementos de
construgao

CADERNO DE ENCARGOS 2



CAMARA MUNICIPAL DA MURTOSA

Clausula 19.2 - Aplicacao dos materiais e elementos de construgao

Clausula 20.2 - Substituicdo de materiais e elementos de construgao

Clausula 21.2 - Depo6sito de materiais e elementos de constru¢do nao
destinados a obra

Clausula 22.2 - Erros ou omissdes do projeto e de outros documentos

Clausula 23.2 - Alteracgdes ao projeto propostas pelo empreiteiro

Clausula 24.2 - Mencgbes obrigatorias no local dos trabalhos

Clausula 25.2 - Ensaios

Clausula 26.2 - Medicdes

Clausula 27.2 - Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e
desenhos registados

Clausula 28.2 - Execucéao simultanea de outros trabalhos no local da obra

Seccgdo IV - Pessoal

Clausula 29.2 - Obrigagdes gerais.
Clausula 30.2 - Horario de trabalho.
Clausula 31.2 - Seguranga, higiene e saude no trabalho.

Capitulo Ill - Obrigag6es do dono da obra

Clausula 32.2 - Prego e condigbes de pagamento.
Clausula 33.2 - Adiantamentos ao empreiteiro.
Clausula 34.2 - Reembolso dos adiantamentos.
Clausula 35.2 - Descontos nos pagamentos.
Clausula 36.2 - Mora no pagamento.

Clausula 37.2 - Revisao de precos.

Secgdo V - Seguros

Clausula 38.2 - Contratos de seguro.
Clausula 39.2 — Objeto dos contratos de seguro.

Capitulo IV - Representacao das partes e controlo da execug¢ao do contrato

Clausula 40.2 - Representacao do empreiteiro.
Clausula 41.2 - Representacédo do dono da obra.
Clausula 42.2 - Livro de registo da obra.

Capitulo V - Rece¢ao e liquidagcao da obra

CADERNO DE ENCARGOS 3



CAMARA MUNICIPAL DA MURTOSA

Clausula 43.2 - Recegao provisoria.

Clausula 44.2 - Prazo de garantia.

Clausula 45.2 - Rececao definitiva.

Clausula 46.2 - Restituicao dos depdsitos e quantias retidas e liberagao da
caugao.

Capitulo VI - Disposigodes finais

Clausula 47.2 - Deveres de informacéo.

Clausula 48.2 - Subcontratagéo e cessao da posi¢cao contratual.
Clausula 49.2 - Resolugao do contrato pelo dono da obra.
Clausula 50.2 - Resolucao do contrato pelo empreiteiro.
Clausula 51.2 - Outros encargos do empreiteiro.

Clausula 52.2 - Foro competente.

Clausula 53.2 - Comunicacgdes e notificacoes.

Clausula 54.2 - Contagem dos prazos.

CADERNO DE ENCARGOS



CAMARA MUNICIPAL DA MURTOSA

Capitulo |

Disposic¢oes iniciais

Clausula 1.2

Objeto e Prego base

1 - O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no
contrato a celebrar no ambito do concurso para a realizagdo da empreitada de
“Construcao de Armazéns de Apoio as Artes da Xavega - Execugdo de

Sobreloja e de Infraestruturas Elétricas”.

2 - Para efeitos do n°1, do art® 47° do CCP, o preco base foi fixado, tendo em
consideracdo a consulta preliminar efetuada ao abrigo do artigo 35.°-A, no
montante de 28.596,51€ (vinte e oito mil quinhentos e noventa e seis euros e

cinquenta e um céntimos), acrescidos de IVA a taxa legal aplicavel em vigor.

Clausula 2.2

Disposigoes por que se rege a empreitada
1- Aexecugao do Contrato obedece:

a) As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e
documentos que dele fazem parte integrante;

b) Ao Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro (Cdodigo dos Contratos
Publicos, doravante “CCP”), com a redagao dada pelo Decreto-Lei n.° 111-
B/2017, de 31 de agosto, e posteriores alteragdes introduzidas;

c¢) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagao
complementar;

d) A restante legislacdo e regulamentacdo aplicavel, nomeadamente a que

respeita a construgdo, a revisdo de pregos, as instalagdes do pessoal, a
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seguranga social, a higiene, seguranga, prevencao e medicina no trabalho
e a responsabilidade civil perante terceiros;

As regras da arte.

2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do numero anterior, consideram-se

integrados no Contrato, sem prejuizo do disposto no n° 4 do artigo 96.° do CCP:

a)

b)

9)

O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo
com o disposto no artigo 99.° do Cdodigo dos Contratos Publicos e aceites
pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo
Cadigo;

Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos
identificados pelos concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham
sido expressamente aceites pelo 6rgdo competente para a decisao de
contratar, nos termos do disposto no artigo 50.° do CCP;

Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao caderno de encargos;

O caderno de encargos, integrado pelo programa e pelo projeto de
€Xecucgao;

A proposta adjudicada;

Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo
empreiteiro;

Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual

ou no caderno de encargos.

Clausula 3.2

Interpretacao dos documentos que regem a empreitada

1- No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas

alineas b) a f) do n.° 2 da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem

em que sdo ai indicados.

2- Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de

execucgao, prevalece o primeiro quanto a definicdo das condi¢des juridicas e
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técnicas de execugdo da empreitada e o segundo em tudo o que respeita a

definicdo da propria obra.
3 - No caso de divergéncia entre as varias pegas do projeto de execugao:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a
localizagdo, as caracteristicas dimensionais da obra e a disposi¢cao
relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medi¢cbes discriminadas e referenciadas e os respetivos
mapas resumo de quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer
outras no que se refere a natureza e quantidade dos trabalhos, sem
prejuizo do disposto no artigo 50.° do CCP e sem prejuizo da remissao
direta que estes elementos fizeram para outras pecas;

¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoéria descritiva e das

restantes pecas do projeto de execugéo.

4 — Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) do
n.° 2 da clausula anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo
quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do
CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse

mesmo Cadigo.

Clausula 4.2

Esclarecimento de duvidas

1- As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que
se rege a empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizagdo da obra

antes do inicio da execucgao dos trabalhos a que respeitam.

2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execucado dos
trabalhos a que dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao
diretor de fiscalizagdo da obra, juntamente com os motivos justificativos da sua nao

apresentacao antes do inicio daquela execucao.
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3— O incumprimento do disposto no numero anterior torna o empreiteiro
responsavel por todas as consequéncias da errada interpretacdo que porventura
haja feito, incluindo a demoli¢do e reconstrugdo das partes da obra em que o erro

se tenha refletido.

Clausula 5.2

Projeto

1- O projeto de execugédo a considerar para a realizagdo da empreitada é o

patenteado no procedimento.

Capitulo Il

Obrigagoes do empreiteiro

Seccéo |

Preparacgao e planeamento dos trabalhos

Clausula 6.2

Preparacgao e planeamento da execugao da obra

1- O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra pela preparagao, planeamento e coordenagao de
todos os trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratagao,
bem como pela preparagdo, planeamento e execugdo dos trabalhos
necessarios a aplicagado, em geral, das normas sobre segurancga, higiene
e saude no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas
no plano de seguranga e saude, e no plano de prevencdo e gestao de
residuos de construgdo e demolicdo que acompanham o projeto de
€XeCucao;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e
coordenagao dos trabalhos necessarios a aplicagdo das medidas sobre

seguranga, higiene e saude no trabalho em vigor, bem como pela

CADERNO DE ENCARGOS 8



CAMARA MUNICiPAL DA MURTOSA

aplicacédo do documento indicado na alinea i) do n.° 4 da presente

clausula.

2 - A disponibilizagdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a
realizacao da obra e dos trabalhos preparatorios ou acessorios, incluindo os
materiais € 0s meios humanos, técnicos e equipamentos, competem ao

empreiteiro.

3- O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia
legal ou segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatérios ou

acessorios a execugao da obra, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construgdo, manutencdo, desmontagem e
demolicao do estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranga de todas as pessoas
que trabalhem na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o
pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos
prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca,
higiene e saude no trabalho e de policia das vias publicas;

c¢) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisoérias, de todas
as serviddes e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para
a execucgao dos trabalhos e para evitar a estagnacdo de aguas que os
mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias

internas deste.
4 - Apreparacao e o planeamento da execuc¢ao da obra compreendem ainda:
a) A apresentagao pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas
relativas aos materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na

execucgao da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;
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A apresentagao pelo empreiteiro de reclamagdes relativamente a erros e
omissdes do projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos
termos previstos no n.° 4 do artigo 378.° do CCP, sem prejuizo do direito
de o empreiteiro apresentar reclamacao relativamente aos erros e
omissdes que soO |lhe seja exigivel detetar posteriormente, nos termos
previstos neste preceito e no artigo 50.° do CCP;

A apreciacédo e decisdo do dono da obra das reclamagdes a que se
refere a alinea anterior;

O estudo e definicao pelo empreiteiro dos processos de construcao a
adotar na realizagao dos trabalhos;

A apresentagdo pelo empreiteiro dos seguintes desenhos de
construgdo, pormenores de execugcao e elementos do projeto: Nao
aplicavel,

A elaboracao e apresentacao pelo empreiteiro do plano de trabalhos
ajustado, no caso previsto no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;

A aprovacgéao pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas
fleg)

A elaboracdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico
do plano de seguranga e saude, da responsabilidade do dono de obra,
devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas,
em funcao do sistema utilizado para a execugédo da obra, em particular

as tecnologias e a organizagao de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

Clausula 7.2

Plano de trabalhos ajustado

1 - No prazo de 10 dias a contar da data da celebracdo do contrato, o dono da

obra pode apresentar ao empreiteiro um plano final de consignagdao, que

densifique e concretize o plano inicialmente apresentado para efeitos de

elaboracéo da proposta3.

2— No prazo de 10 dias a contar da data da notificacdo do plano final de

consignagao, deve o empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos
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termos e para os efeitos do artigo 361.° do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o
respetivo plano de pagamentos, observando na sua elaboragédo a metodologia

fixada no presente caderno de encargos.

3— O plano de trabalhos ajustado n&o pode implicar a alteracdo do prego
contratual, nem a alteracdo do prazo de conclusao da obra nem ainda alteracoes
aos prazos parciais definidos no plano de trabalhos constante do contrato, para
além do que seja estritamente necessario a adaptagao do plano de trabalhos ao

plano final de consignacgao.
4 - O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da
empreitada, bem como a sequéncia, o escalonamento no tempo, o
intervalo e o ritmo de execugdo das diversas espécies de trabalho,
distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a
unidade de tempo que serve de base a programacao;

b) Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da mao de obra
necessaria, em cada unidade de tempo, a execucao da empreitada;

c¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em
cada unidade de tempo, a execugao da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente

caderno de encargos, que serao mobilizados para a realizagéo da obra.

5- O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no
tempo, do valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida
para os pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de

trabalhos ajustado.

Clausula 8.2

Modificacao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos
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1- O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos

em vigor por razdes de interesse publico.

2 — No caso previsto no numero anterior, o empreiteiro tem direito a reposi¢éo do
equilibrio financeiro do contrato, se for caso disso, em fungdo dos danos sofridos
em consequéncia dessa modificacdo, mediante reclamacgao a apresentar no prazo
de 30 dias a contar da data da notificacdo da mesma, que deve conter os

elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.

3 — Em quaisquer situacbes em que se verifique a necessidade de o plano de
trabalhos em vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto
imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra um plano de

trabalhos modificado.

4 - Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos
que, injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execugéo da
obra ou dos respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o
empreiteiro para apresentar, no prazo de 10 dias, um plano de trabalhos
modificado, adotando as medidas de corregdo que sejam necessarias a

recuperacao do atraso verificado.

5- Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra
pronuncia-se sobre as alteragdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n°s 3 e
4 da presente clausula no prazo de 10 dias, equivalendo a falta de pronuncia a

aceitacdo do novo plano.

6 — Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de
trabalhos modificado apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da
obra desde que dele nao resulte prejuizo para a obra ou prorrogacao dos prazos

de execucéo.

7- Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o

consequente reajustamento do plano de pagamentos.

CADERNO DE ENCARGOS 12



CAMARA MUNICIPAL DA MURTOSA

Seccao |l

Prazos de execugao

Clausula 9.°

Prazo de execucao da empreitada
1- O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execugdo da obra na data da conclusdo da consignacgao total
ou da primeira consignagao parcial ou ainda da data em que o dono da
obra comunique ao empreiteiro a aprovagao do plano de seguranga e
saude, caso esta ultima data seja posterior, sem prejuizo do plano de
trabalhos aprovado;

b)  Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugao previstos no
plano de trabalhos em vigor;

c¢) Concluir a execugéo da obra e solicitar a realizagédo de vistoria da obra,
para efeitos da sua recegao proviséria, no prazo de 30 dias a contar da
data da sua consignagéo ou da data em que o dono da obra comunique
ao empreiteiro a aprovagao do plano de seguranga e saude, caso esta

ultima data seja posterior.

2 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugao de trabalhos em
relacdo ao plano de trabalhos em vigor que sejam imputaveis ao empreiteiro, este
€ obrigado, a expensas suas, a tomar todas as medidas de reforgco de meios de
acao e de reorganizagdo da obra necessarias a recuperagao dos atrasos e ao

cumprimento do prazo de execugéo.

3 - Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execugao de trabalhos
fora das horas regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no
caderno de encargos ou resulte de caso de forga maior, pode o dono da obra exigir
-Ihe o pagamento dos acréscimos de custos das horas suplementares de servigo a

prestar pelos representantes da fiscalizacao.
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4 - Em nenhum caso serao atribuidos prémios ao empreiteiro.

5- Se houver lugar a execugao de trabalhos a mais cuja execugao prejudique
o normal desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o empreiteiro o

requeira, o0 prazo para a conclusao da obra sera prorrogado nos seguintes termos:

a) Sempre que se trate de trabalhos a mais da mesma espécie dos
definidos no contrato, proporcionalmente ao que estiver estabelecido
nos prazos parcelares de execugao constantes do plano de trabalhos
aprovado e atendendo ao seu enquadramento geral na empreitada;

b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no
contrato, por acordo entre o dono da obra e o empreiteiro, considerando

as particularidades técnicas da execugao.

6 — Na falta de acordo quanto ao calculo da prorrogagdo do prazo contratual
previsto na clausula anterior, proceder -se -a de acordo com o disposto no n.° 5 do
artigo 373.° do CCP.

7 — Sempre que ocorra suspensao dos trabalhos ndo imputavel ao empreiteiro,
considerar-se-d0 automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da
suspensao, o prazo global de execugao da obra e os prazos parciais que, previstos

no plano de trabalhos em vigor, sejam afetados por essa suspenséao.

Clausula 10.2

Cumprimento do plano de trabalhos
1- O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizacdo da obra dos

desvios que se verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das

espécies de trabalhos e as previsdes do plano em vigor.
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2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do numero
anterior, ndo coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizacdo da obra

notifica-o dos que considera existirem.

3- No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucédo dos
trabalhos previstos no plano em vigor, de modo a por em risco a conclusao da obra

dentro do prazo contratual, é aplicavel o disposto no n.° 3 da clausula 8.2.

Clausula 11.2

Multas por violagao dos prazos contratuais

1- Em caso de atraso no inicio ou na conclusao da execugao da obra por facto
imputavel ao empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sang¢ao contratual, por

cada dia de atraso, em valor correspondente a 1%o. do prego contratual.

2 - No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execugao da
obra por facto imputavel ao empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o

montante da sancéo contratual ai prevista reduzido a metade.

3 — O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sangao
contratual por incumprimento dos prazos parciais vinculativos de execug¢ao da obra
quando recupere o0 atraso na execug¢do dos trabalhos e a obra seja concluida

dentro do prazo de execugao do contrato.

Clausula 12.2

Atos e direitos de terceiros

1- Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execugado da obra em virtude de
qualquer facto imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data
em que tome conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de
fiscalizagdo da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as

providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.
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2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de
provocar prejuizos ou perturbagbes a um servico de utilidade publica, o
empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio
dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao diretor de
fiscalizagdo da obra para que este possa tomar as providéncias que julgue

necessarias perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele servico.

Seccao Il

Condicdoes de execugao da empreitada

Clausula 13.2

Condigoes gerais de execugao dos trabalhos

1- A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita
conformidade com o projeto, com o presente caderno de encargos e com as

demais condigdes técnicas contratualmente estipuladas.

2 — Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a
seguir, no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢cdes

técnicas definidas nos termos da clausula 2.2.

3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao
autor do projeto, a substituicdo dos métodos e técnicas de construgdo ou dos
materiais previstos no presente caderno de encargos e no projeto por outros que
considere mais adequados, sem prejuizo da obtengdo das caracteristicas finais

especificadas para a obra.

Clausula 14.2

Especificagoes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construgao

1- Os equipamentos, materiais e elementos de constru¢do a empregar na obra

terdo a qualidade, as dimensdes, a forma e as demais caracteristicas definidas no

CADERNO DE ENCARGOS 16



CAMARA MUNICiPAL DA MURTOSA

respetivo projeto e nos restantes documentos contratuais, com as tolerancias

regulamentares ou admitidas nestes documentos.

2 - Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais nao fixem as
respetivas caracteristicas, o empreiteiro ndo podera empregar materiais ou
elementos de construcdo que nao correspondam as caracteristicas da obra ou que
sejam de qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que se destinem

a idéntica utilizagao.

3- No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construgdo a
empregar nos termos dos numeros anteriores, devem observar -se as normas
portuguesas em vigor, desde que compativeis com o direito comunitario, ou, na

falta desta, as normas utilizadas na Unidao Europeia.

4 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 50.°, 370.° a 378.° do CCP quando
aplicaveis, nos casos previstos nos n.os 2 e 3 desta clausula, ou sempre que o
empreiteiro entenda que as caracteristicas dos materiais e elementos de
construcdo fixadas no projeto ou nos restantes documentos contratuais ndo séo
tecnicamente aconselhaveis ou as mais convenientes, o empreiteiro comunicara o
facto ao dono da obra e apresentara uma proposta de alteracao fundamentada e
acompanhada com todos os elementos técnicos necessarios para a aplicagdo dos
novos materiais e elementos de construgédo e para a execugao dos trabalhos
correspondentes, bem como da alteragcdo de precos a que a aplicacdo daqueles

materiais e elementos de construgdo possa dar lugar.

5- A proposta prevista no numero anterior devera ser apresentada, de
preferéncia, no periodo de preparacao e planeamento da empreitada e sempre de
modo a que as diligéncias de aprovagdo ndo comprometam o cumprimento do

plano de trabalhos.

6 - Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta

e nao determinar a suspensao dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizara os
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materiais e elementos de construgdo previstos no projeto e nos restantes

documentos contratuais.

7- O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de
alteracéo das caracteristicas técnicas dos materiais e elementos de construgéo, ou
o regime aplicavel a sua eventual diminuicédo, é o regime definido no CCP para os
«trabalhos complementares» ou para a «responsabilidade por erros e omissdesy,
consoante a referida alteracdo configure «trabalhos complementares» ou

«trabalhos de suprimento de erros e omissdes».

Clausula 15.2

Materiais e elementos de construgao pertencentes ao dono da obra

1- Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender
conveniente empregar na mesma materiais ou elementos de construgao que lhe
pertencam ou provenientes de outras obras ou demolicdes, o empreiteiro sera
obrigado a fazé-lo, descontando -se, se for caso disso, no pregco da empreitada o
respetivo custo ou retificando -se o pregco dos trabalhos em que aqueles forem

aplicados.

2 - O disposto no numero anterior ndo sera aplicavel se o empreiteiro demonstrar
ja haver adquirido os materiais necessarios para a execug¢ao dos trabalhos ou na

medida em que o tiver feito.

Clausula 16.2

Aprovacao de equipamentos, materiais e elementos de construgao

1- Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos
equipamentos, materiais e elementos de construgdo a aplicar com as
estabelecidas no projeto e nos restantes documentos contratuais, o empreiteiro

submeté-los -a a aprovacgao do dono da obra.

CADERNO DE ENCARGOS 18



CAMARA MUNICiPAL DA MURTOSA

2 - Em qualquer momento poderd o empreiteiro solicitar a referida aprovacéo,
considerando -se a mesma concedida se o dono da obra ndo se pronunciar nos 15
dias subsequentes, exceto no caso de serem exigidos ensaios que impliquem o
alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal facto ser comunicado, no

mesmo periodo de tempo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3- O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de

materiais e elementos de construgao que este |he solicitar.

4 - A colheita e remessa das amostras deverdo ser feitas de acordo com as

normas oficiais em vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.

5- Salvo disposigdo em contrario, os encargos com a realizagdo dos ensaios

correrao por conta do dono da obra.

Clausula 17.2

Reclamagao contra a ndo aprovagao de materiais e elementos de construgao

1- Se for negada a aprovagao dos materiais e elementos de construgdo e o
empreiteiro entender que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes
satisfazerem as condi¢cdes contratualmente estabelecidas, este podera pedir a
imediata colheita de amostras e apresentar ao dono da obra reclamagao

fundamentada no prazo de 10 dias.

2 - A reclamacao considera -se deferida se o dono da obra n&o notificar o
empreiteiro da respetiva decisdo nos 15 dias subsequentes a sua apresentacgéo,
exceto no caso de serem exigidos novos ensaios que impliquem o alargamento
deste prazo, devendo tal facto ser comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da

obra ao empreiteiro.

3- Os encargos com 0s novos ensaios a que a reclamagao do empreiteiro dé

origem serao suportados pela parte que decair.
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Clausula 18.2

Efeitos da aprovacao dos materiais e elementos de construgao

1- Uma vez aprovados os materiais e elementos de construgdo para obra, ndo
podem o0s mesmos ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem

circunstancias que modifiquem a sua qualidade.

2 - No ato de aprovacao dos materiais e elementos de construgcdo podera o

empreiteiro exigir que se colham amostras de qualquer deles.

3 - Se a modificagdo da qualidade dos materiais e elementos de construgéo

resultar de causa imputavel ao empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

Clausula 19.2

Aplicacao dos materiais e elementos de construgao

Os materiais e elementos de construgdo devem ser aplicados pelo empreiteiro em
absoluta conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente
estabelecidas, seguindo -se, na falta de tais especificagdes, as normas oficiais em
vigor ou, se estas nao existirem, os processos propostos pelo empreiteiro e

aprovados pelo dono da obra.

Clausula 20.2

Substituicdo de materiais e elementos de construgao
1- Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos
por outros com 0s necessarios requisitos os materiais e elementos de construgao

que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;
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b) Nao sejam aplicados em conformidade com as especificagcdes técnicas
contratualmente exigidas ou, na falta destas, com as normas ou

processos a observar € que nao possam ser utilizados de novo.

2 - As demolicbes e a remocao e substituicdo dos materiais e elementos de

construcao serao da responsabilidade do empreiteiro.

3 - Se o empreiteiro entender que nao se verificam as hipéteses previstas no n.°

1 desta clausula, podera pedir a colheita de amostras e reclamar.

Clausula 21.@

Depédsito de materiais e elementos de construgao nao destinados a obra

O empreiteiro ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizagdo do dono da
obra, materiais e elementos de constru¢gao que nao se destinem a execugéo dos

trabalhos da empreitada.

Clausula 22.2
Erros ou omissoes do projeto e de outros documentos (Trabalhos

complementares)

Sao aplicaveis os artigos 50.°, 370.° a 378.°, do Codigo dos Contratos Publicos.

Clausula 23.2

Alteragoes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1- Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, o empreiteiro deve

apresentar todos os elementos necessarios a sua perfeita apreciacao.

2 - Os elementos referidos no numero anterior devem incluir, nomeadamente, a
memoria ou nota descritiva e explicativa da solugdo seguida, com indicagdo das
eventuais implicagcdes nos prazos e custos e, se for caso disso, pegas desenhadas

e calculos justificativos e especificagcdes de qualidade da mesma.
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3— Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragbes
ao projeto propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente
aceites pelo dono da obra e apreciadas pelo autor do projeto de execug¢ao no

ambito da assisténcia técnica que a este compete.

Clausula 24 .2

Menc¢oes obrigatdrias no local dos trabalhos

1- Sem prejuizo do cumprimento das obrigagdes decorrentes da legislagdo em
vigor, o empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a
identificacdo da obra, do dono da obra e do empreiteiro, com mengéo do respetivo
alvara ou numero de titulo de registo ou dos documentos a que se refere a alinea
a) do n.° 5 do artigo 81.° do CCP, e manter cépia dos alvaras ou titulos de registo
dos subcontratados ou dos documentos previstos na referida alinea, consoante os

casos.

2- O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de
conservagao, o livro de registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de
encargos, do clausulado contratual, quando o contrato seja reduzido a escrito e
dos demais documentos a respeitar na execugdo da empreitada, com as

alteragdes que neles hajam sido introduzidas.
3- O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de
trabalho em vigor, bem como a manter, a disposigdo de todos os interessados, o

texto dos contratos coletivos de trabalho aplicaveis.

4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os

elementos do projeto respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 25.2

Ensaios
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1- Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas
caracteristicas e comportamentos sdo os especificados no presente caderno de
encargos e os previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do

empreiteiro.

2 - Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode
exigir a realizagao de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos

previstos.

3- No caso de os resultados dos ensaios referidos no numero anterior se
mostrarem insatisfatorios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade
do empreiteiro, as despesas com 0s mesmos ensaios e com a reparagao daquelas
deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono da

obra.

Clausula 26.2

Medicoes

1- As medicbes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos nao
previstos no projeto e os trabalhos n&o devidamente ordenados pelo dono da obra
sao feitas no local da obra com a colaboragdo do empreiteiro e sdo formalizados

em auto.

2 - As medi¢des sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao

oitavo dia do més imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

3 - Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medigdes respeitam

a seguinte ordem de prioridades:
a) As normas oficiais de medigdo que porventura se encontrem em vigor;

b) As normas definidas no projeto de execugao;

c¢) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil,
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d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem

acordados entre o dono da obra e o empreiteiro.

Clausula 27.2

Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1- Salvo no que respeite a materiais e elementos de construcdo que sejam
fornecidos pelo dono da obra correm inteiramente por conta do empreiteiro os
encargos e responsabilidades decorrentes da utilizagdo na execugdo da
empreitada de materiais, de elementos de construcdo ou de processos de
construgdo a que respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos

registados e outros direitos de propriedade industrial.

2 - No caso de o dono da obra ser demandado por infragcdo na execucédo dos
trabalhos de qualquer dos direitos mencionados no numero anterior, 0 empreiteiro
indemniza-o por todas as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por

todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

3 — O disposto nos numeros anteriores nao €, todavia, aplicavel a materiais e a
elementos ou processos de construcao definidos neste caderno de encargos para
0s quais se torne indispensavel o uso de direitos de propriedade industrial quando

o dono da obra ndo indique a existéncia de tais direitos.

4 — No caso previsto no numero anterior, o empreiteiro, se tiver conhecimento da
existéncia dos direitos em causa, nao iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso
sem que o diretor de fiscalizagdo da obra, quando para tanto for consultado, o

notificar, por escrito, de como deve proceder.

Clausula 28.2

Execucao simultianea de outros trabalhos no local da obra

1- O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar

executar por outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma
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obra, quaisquer trabalhos nao incluidos no Contrato, ainda que sejam de natureza

idéntica a dos contratados.

2 - Os trabalhos referidos no numero anterior sdo executados em colaboragéo
com o diretor de fiscalizagao da obra, de modo a evitar atrasos na execucao do

contrato ou outros prejuizos.

3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execugado da empreitada esta a
ser impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizagao simultadnea dos trabalhos
previstos no n.° 1, deve apresentar a sua reclamacao no prazo de 10 dias a contar
da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adequadas a
diminuicdo ou eliminagdo dos prejuizos resultantes da realizagdo daqueles

trabalhos.

4 - No caso de verificacdo de atrasos na execugao da obra ou outros prejuizos
resultantes da realizagédo dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito
a reposigao do equilibrio financeiro do Contrato, de acordo com os artigos 282.° e

354.° do CCP, a efetuar nos seguintes termos:

a) Prorrogacado do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do
atraso eventualmente verificado na realizagao da obra, €;
b) Indemnizacdo pelo agravamento dos encargos previstos com a

execucao do Contrato que demonstre ter sofrido.

Seccéao IV

Pessoal

Clausula 29.2

Obrigagoes gerais
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1- Sao da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao
pessoal empregado na execugédo da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua

disciplina.

2- O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo
retirar do local dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente ap6s ordem do
dono da obra, o pessoal que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos,
designadamente por menor probidade no desempenho dos respetivos deveres, por
indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do

empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

3- A ordem referida no numero anterior deve ser fundamentada por escrito
quando o empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensdo do

pessoal.

4 - As quantidades e a qualificagado profissional da m&o de obra aplicada na
empreitada devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em

conta o respetivo plano.

Clausula 30.°

Horario de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos,
desde que, para o efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se
necessaria, nos termos da legislagao aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com

antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor de fiscalizagdo da obra.

Clausula 24.2

Seguranga, higiene e saude no trabalho

1- O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicoes legais e
regulamentares em vigor sobre seguranga, higiene e saude no trabalho

relativamente a todo o pessoal empregado na obra, bem como a outras pessoas
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intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo
fornecedores e visitantes autorizados, correndo por sua conta os encargos que

resultem do cumprimento de tais obrigagdes.

2- O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as
disposicdes legais e regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranga do pessoal
empregado na obra e a prestar-lhe a assisténcia médica de que carega por motivo

de acidente no trabalho.

3- No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacgdes
estabelecidas nos numeros anteriores, o diretor de fiscalizagdo da obra pode
tomar, a custa daquele, as providéncias que se revelem necessarias, sem que tal

facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de
fiscalizagdo da obra o exija, o empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra
acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos

termos previstos no n.° 1 da clausula 392.

5- O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de
fiscalizacdo da obra, pela observancia das obrigacdes previstas nos numeros
anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado na obra e as pessoas
intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo

fornecedores e visitantes autorizados.

Capitulo 1l

Obrigagdes do dono da obra

Clausula 32.2

Preco e condigdes de pagamento
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1- Pela execugdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagdes
decorrentes do Contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total
constante na proposta da empresa adjudicataria, acrescida de IVA a taxa legal em
vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela execugao

do Contrato.

2 - Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal,
sendo o seu montante determinado por medi¢bes mensais a realizar de acordo

com o disposto na clausula 26.2.

3- Os pagamentos sao efetuados no prazo maximo de 60 dias apds a
apresentagcdo das respetivas faturas as quais s6 podem ser emitidas depois do

vencimento da obrigacdo a que se referem.

4 - As faturas e os respetivos autos de medigéo sao elaborados de acordo com o

modelo e respetivas instrugdes fornecidos pelo diretor de fiscalizagdo da obra.

5- Cada auto de medicao deve referir todos os trabalhos constantes do plano de
trabalhos que tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacao pelo

diretor de fiscalizacdo da obra condicionada a efetiva realizacdo daqueles.

6 - No caso de falta de aprovacgao de alguma fatura em virtude de divergéncias
entre o diretor de fiscalizagdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteudo,
deve aquele devolver a respetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma
fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizagdo da obra e uma outra com

os valores por este ndo aprovados.

7 - O disposto no numero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento
estabelecido no n.° 3 no que respeita a primeira fatura emitida, que se aplica quer
para os valores desde logo aceites pelo diretor de fiscalizagdo da obra, quer para
os valores que vierem a ser aceites em momento posterior, mas que constavam da

primeira fatura emitida.
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8 - O pagamento dos trabalhos complementares e dos trabalhos de suprimento
de erros e omissoes € feito nos termos previstos nos numeros anteriores, mas com
base nos pregos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos
termos do artigo 373.° do CCP.

Clausula 33.2

Adiantamentos ao empreiteiro

1- O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da
obra, um adiantamento da parte do custo da obra necessaria a aquisicdo de

materiais ou equipamentos cuja utilizacdo haja sido prevista no plano de trabalhos.

2 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento
referido no numero anterior sé pode ser pago depois de o empreiteiro ter
comprovado a prestacdo de uma caugédo do valor do adiantamento, através de

titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancaria ou seguro-caugao.

3 - Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caugao prevista no numero

anterior correm por conta do empreiteiro.

4 - A caugdo para garantia de adiantamentos de prego € progressivamente
liberada a medida que forem executados os trabalhos correspondentes ao
pagamento adiantado que tenha sido efetuado pelo dono da obra, nos termos do
n.° 2 do artigo 295.° do CCP.

5- Decorrido o prazo da execugdo dos trabalhos abrangidos pelo
adiantamento sem que tenha ocorrido a liberagdo da correspondente caucgao, o
empreiteiro pode notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigagcéo de
liberagdo da caucgao, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral,
se, 15 dias apds a notificacdo, o dono da obra nao tiver dado cumprimento a

referida obrigacao, nos termos do n.° 9 do artigo 295.° do CCP.
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Clausula 34.2

Reembolso dos adiantamentos

Os adiantamentos concedidos nos termos da clausula anterior devem ser
gradualmente reembolsados, mediante dedugdo nos respetivos pagamentos
contratuais, sendo as quantias a deduzir calculadas com base nas seguintes

formulas:

a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados
seja inferior ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam
ter sido executados, segundo o previsto no plano de pagamentos em
vigor:

Vi = Va /Vt x Vpt - Vrt

b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados
seja igual ou superior ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que
deveriam ter sido executados, segundo o previsto no plano de
pagamentos em vigor:

Vri= Va /Vt x Vpt - Vrt

em que:
Vri é o valor de cada reembolso a deduzir na situagéo de trabalhos contratuais;

Va é o valor do adiantamento;

Vt é o valor dos trabalhos contratuais por realizar a data de pagamento do
adiantamento;

Vpt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido
executados, até ao més em que se processa o reembolso, segundo o previsto no
plano de pagamentos em vigor;

V’pt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que
se processa o reembolso;

Vrt é o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se

processa o reembolso.
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Clausula 35.2

Descontos nos pagamentos

1- Para reforgo da caugao prestada com vista a garantir o exato e pontual
cumprimento das obrigagbes contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a
receber em cada um dos pagamentos parciais previstos € deduzido o montante

correspondente a 5% desse pagamento.

2 - O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depésito
de titulos, garantia bancaria ou seguro-caugéo, nos mesmos termos previstos no

programa do procedimento para a caugéao referida no numero anterior.

Clausula 36.2

Mora no pagamento

1- Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigagdes de
pagamento do prego contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre
o montante em divida a taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo
correspondente a mora os quais serao obrigatoriamente abonados ao empreiteiro,

independentemente de este os solicitar e incidirao sobre a totalidade da divida.

2 - O pagamento dos juros de mora referidos no numero anterior devera ser
efetuado pelo dono da obra no prazo de 15 dias a contar da data em que tenham
ocorrido 0 pagamento dos trabalhos, as revisbes ou acertos que lhes deram

origem.

Clausula 37.2

Revisao de pregos

1- A revisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos
custos de méo de obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a
execucao da empreitada, é efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.°

6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade de formula.
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2- A revisao de precos da presente empreitada obedece a seguinte férmula:

Ct = 0,45 St/So + 0,01 M20/M200 + 0,03 M26/M260 + 0,01 M29/M290 + 0,10
M45/M450 + 0,25 M46/M460+ 0,05 Et/Eo + 0,10

na qual:
Ct é o coeficiente de atualizagdo mensal a aplicar ao montante sujeito a revisao,
St é o indice dos custos de mao-de-obra relativo ao més a que respeita a revisao;
So é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a
entrega das propostas;
M20 é o indice do custo do cimento em saco relativo ao més a que respeita a
revisao;
M200 é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para
a entrega das propostas;
M26 é o indice do custo dos derivados de madeira relativo ao més a que respeita a
revisao;
M260 é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para
a entrega das propostas;
M29 é o indice do custo das tintas para construgao civil relativo ao més a que
respeita a revisao;
M290 é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para
a entrega das propostas;
M45 ¢é o indice do custo dos perfilados pesados e ligeiros relativo ao més a que
respeita a revisao;
M450 é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para
a entrega das propostas;
M46 é o indice do custo dos produtos para instalagbes elétricas relativo ao més a
que respeita a revisao;
M460 € o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para
a entrega das propostas;
Et é o indice dos custos dos equipamentos de apoio, relativo ao més a que
respeita a revisao;
Eto € o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a

entrega das propostas;
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3 - Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da reviséo

de precgos da empreitada sao incluidos nas situacdes de trabalhos.

Seccéo V

Seguros

Clausula 38.2

Contratos de seguro

1- O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam—se a subscrever e a manter
em vigor, durante o periodo de execugdo do contrato, as apdlices de seguro
previstas neste caderno de encargos e na legislagdo aplicavel, devendo exibir
copia das mesmas, bem como do recibo de pagamento do respetivo prémio, na

data da consignagao.

2 - O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigagcdes previstas na
presente secgao, devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de

seguro dos seus subcontratados.

3 - O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias das apdlices e dos
recibos de pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente secgédo ou
na legislagdo aplicavel, ndo sendo admitida a entrada no estaleiro de quaisquer

equipamentos sem a exibigado destes documentos.

4 - Todas as apolices de seguro e respetivas franquias previstas constituem
encargo unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os
contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora legalmente

autorizada.
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5- Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem
ou restringem as obrigagbes e responsabilidades legais ou contratuais do

empreiteiro.

6- Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigagbes de
pagamento dos prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra
reserva-se o direito de se substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos

envolvidos e/ou que tenha suportado.

7 - O empreiteiro obriga -se a manter as apolices de seguro validas até a data da
recegao proviséria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e
maquinas auxiliares que em cada momento estejam afetos a obra ou ao estaleiro,

até a data em que deixem de o estar.

Clausula 39.2

Objeto dos contratos de seguro

1- O empreiteiro obriga -se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de
trabalho, cuja apdlice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer
titulo, bem como a apresentar comprovativo de que o pessoal contratado pelos
subempreiteiros se encontra igualmente abrangido por seguro de acidentes de

trabalho de acordo com a legislagdo em vigor em Portugal.

2- O -empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de
responsabilidade civil automével cuja apodlice deve abranger toda a frota de
veiculos de locomogao proépria por si afetos a obra, que circulem na via publica ou
no local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros e de
carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais
sobre responsabilidade civil automével (riscos de circulagdo), bem como
apresentar comprovativo que os veiculos afetos a obras pelos subempreiteiros se

encontram segurados.
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3 - O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a
cobrir os danos préprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja
apdlice deve cobrir todos os meios auxiliares que vier a utilizar no estaleiro,
incluindo bens iméveis, armazéns, abarracamentos, refeitorios, camaratas, oficinas

e maquinas e equipamentos fixos ou moveis.

4 - No caso dos bens iméveis referidos no numero anterior a apdlice deve cobrir,
no minimo, os riscos de incéndio, raio, explosao e riscos catastroficos, devendo o

capital seguro corresponder ao respetivo valor patrimonial.

5- O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil
automoével previsto no n.° 2 desta clausula devera respeitar os limites minimos

legalmente obrigatorios.

Capitulo IV

Representacao das partes e controlo da execugao do contrato

Clausula 40.2

Representagao do empreiteiro

1- Durante a execugao do contrato, o empreiteiro € representado por um diretor
de obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacao diversa no
caderno de encargos ou no contrato, se estabelegca diferente mecanismo de

representagao.

2 - O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitagdo pelo dono da obra, a
confiar a sua representagdo a um técnico com a qualificagcdo minima indicada nos
numeros 1 e 2 do artigo 14.°-A e prevista no anexo IV da Lei N.° 31/2009, de 3 de
julho, com a redagéo dada pela Lei N.° 40/2015, de 1 de junho.

3- Apds a assinatura do contrato e antes da consignagcdo, o empreiteiro

confirmara, por escrito, o nome do diretor de obra, indicando a sua qualificacao
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técnica, devendo esta informacgao ser acompanhada por uma declaragao subscrita
pelo técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a
responsabilidade pela diregdo técnica da obra e comprometendo-se a

desempenhar essa fungado com proficiéncia e assiduidade.

4 - As ordens, os avisos e as notificacbes que se relacionem com os aspetos

técnicos da execugao da empreitada sao dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5- O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no

local da obra sempre que para tal seja convocado.

6 - O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a
ordem respetiva ser fundamentada por escrito, com base em razdes objetivas e ou

inerentes a atuacéao profissional do diretor de obra.

7 - Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado
por quem aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes
necessarios para responder, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela marcha

dos trabalhos.

8 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagcao
aplicavel em matéria de segurancga, higiene e saude no trabalho e, em particular,

pela correta aplicagdo do documento referido na alinea i) do n.° 4 da clausula 6.2.

9- O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagéao
aplicavel em matéria de aplicagao do plano de gestao de residuos da construgao e

demolig¢ao.

Clausula 41.@

Representagao do dono da obra

1- Durante a execugdao o dono da obra é representado por um diretor de

fiscalizacdo da obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de
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estipulagdo distinta no caderno de encargos ou no contrato, se estabeleca

diferente mecanismo de representagao.

2 - 0O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizagédo
da obra que designe para a fiscalizagdo local dos trabalhos até a data da

consignagao ou da primeira consignacgao parcial.

3 - O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacdo do dono da
obra em todas as matérias relevantes para a execugado dos trabalhos,
nomeadamente para resolver todas as questbes que lhe sejam postas pelo
empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de modificagcédo, resolugado ou

revogacao do contrato.

Clausula 42.2

Livro de registo da obra

1- O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas
numeradas e rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizagcdo da obra, contendo
uma informacédo sistematica e de facil consulta dos acontecimentos mais

importantes relacionados com a execucéao dos trabalhos.

2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sao os referidos no
n.° 3 do artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP.

3- O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da

obra, que o devera apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizagdo da

obra ou por entidades oficiais com jurisdigdo sobre os trabalhos.
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Capitulo V

Rececao e liquidagao da obra

Clausula 43.2

Rececgao provisoéria

1- Arececédo proviséria da obra depende da realizagéo de vistoria, que deve ser
efetuada logo que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante
solicitacdo do empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra, tendo em conta o

termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execucéo da obra.

2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua rececgéo
proviséria, esta é efetuada relativamente a toda a extensédo da obra que néo seja

objeto de deficiéncia.

3 — O procedimento de recegao provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.°
a 396.° do CCP.

Clausula 44.2

Prazo de garantia

1- Dada a natureza dos trabalhos da presente empreitada considera-se 5 Anos
como prazo de garantia estipulado para todas as espécies de trabalhos

preconizados nas pegas processuais da empreitada

2 - Caso tenham ocorrido receg¢des provisorias parcelares, o prazo de garantia
fixado nos termos do numero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das

partes da obra que tenham sido recebidas pelo dono da obra.
3 - Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituicbes e os trabalhos de

conservacgado que derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciagao

normais consequentes da sua utilizagédo para os fins a que se destina.
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Clausula 45.2

Rececao definitiva

1— No final dos prazos de garantia previstos na clausula anterior, € realizada

uma nova vistoria a obra para efeitos de rececgao definitiva.

2 - Se a vistoria referida no numero anterior permitir verificar que a obra se
encontra em boas condicbes de funcionamento e conservagdo, esta sera

definitivamente recebida.

3- A rececdo definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos

seguintes pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condigbes
normais de exploragdo, operagao ou utilizagdo, da obra e respetivos
equipamentos, de forma que cumpram todas as exigéncias
contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacbes decorrentes do
periodo de garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a

receber.

4- No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias,
deterioracdes, indicios de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do
empreiteiro, ou a nao verificacao dos pressupostos previstos no numero anterior, o
dono da obra fixa 0 prazo para a corregao dos problemas detetados por parte do
empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a realizagdo de uma nova vistoria

nos termos dos ndmeros anteriores.

5- Sao aplicaveis a vistoria e ao auto de recegao definitiva, bem como a falta de
agendamento ou realizagdo da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que
regulam a rececgao provisoria quanto as mesmas matérias, nos termos do disposto
no n.° 6 do artigo 398.° do CCP.
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Clausula 46.2

Restituicdo dos depdsitos e quantias retidas e liberagao da caugao

A restituicido de depdsitos e quantias retidas e a liberagcdo da caugdo sao

efetuadas nos termos do artigo 295.° do CCP.

Capitulo VI

Disposic¢oes finais

Clausula 47.2

Deveres de informacgao

As partes estao vinculadas pelo dever de colaboragdo mutua, designadamente no
tocante a prestacéo reciproca de informagdes necessarias a boa execugado do
contrato, sem prejuizo dos deveres de informagao previstos no artigo 290.° do
CCP.

Clausula 48.2

Subcontratagao e cessao da posicao contratual

1— O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta
adjudicada, desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.°s
3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

2 — O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratagdo na fase de execugao
quando n&o estejam verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou
quando haja fundado receio de que a subcontratagdo envolva um aumento de

risco de incumprimento das obrigagdes emergentes do Contrato.

3 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os
elementos previstos no artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os

trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto a revisdo de precos.
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4 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de
fiscalizagdo da obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o

pessoal do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

5- O disposto nos numeros anteriores € igualmente aplicavel aos contratos

celebrados entre os subcontratados e terceiros.

6- No prazo de cinco dias ap6és a celebracdo de cada contrato de
subempreitada, o empreiteiro deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP,
comunicar por escrito o facto ao dono da obra, remetendo-lhe copia do contrato

em causa.

7 - Aresponsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagdes
contratuais € do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a

subempreiteiros.

8 - A cessao da posigao contratual por qualquer das partes ocorre nos termos do
disposto nos artigos 318.° e 318.°-A do CCP, sendo em qualquer caso vedada nas

situagdes previstas no n.° 1 do artigo 317.° do CCP.

Clausula 49.2

Resolugao do contrato pelo dono da obra

1- Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o dono da obra

pode resolver o contrato nos seguintes casos:

a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou
instrucdes transmitidas no exercicio do poder de direcado sobre matéria
relativa a execucao das prestagdes contratuais;

c) Oposicao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de

fiscalizacdo do dono da obra;
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Cessdao da posicdo contratual ou subcontratacdo realizadas com
inobservancia dos termos e limites previstos na lei ou no Contrato,
desde que a exigéncia pelo empreiteiro da manutengédo das obrigacdes
assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa fé;

Se o valor acumulado das san¢des contratuais com natureza pecuniaria
exceder o limite previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais
respeitantes ao contrato;

Nao renovacao do valor da caugao pelo empreiteiro, nos caso em que a
tal esteja obrigado;

O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada
judicialmente;

Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto
na legislagao sobre segurancga, higiene e saude no trabalho;

Se, tendo faltado a consignagdo sem justificagao aceite pelo dono da
obra, o empreiteiro ndo comparecer, apoés segunda notificagdo, no local,
na data e na hora indicados pelo dono da obra para nova consignagéo
desde que ndo apresente justificacdo de tal falta aceite pelo dono da
obra;

Se ocorrer um atraso no inicio da execuc¢ao dos trabalhos imputavel ao
empreiteiro que seja superior a 1/40 do prazo de execugao da obra;

Se o empreiteiro ndo der inicio a execugdao dos trabalhos a mais
decorridos 15 dias da notificacdo da decisdo do dono da obra que
indefere a reclamacgao apresentada por aquele e reitera a ordem para a
sua execucgao;

Se houver suspensao da execugéao dos trabalhos pelo dono da obra por
facto imputavel ao empreiteiro ou se este suspender a execucido dos
trabalhos sem fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do artigo
366.° do CCP, desde que da suspensdo advenham graves prejuizos
para o interesse publico;

Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no
n.° 3 do artigo 404.° do CCP;
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p)  Se nao foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da
obra ou se nao for repetida a execugdo da obra com defeito ou
substituidos os equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no
artigo 397.° do CCP;

q) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2 - Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do
empreiteiro, sera 0 montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem

prejuizo do dono da obra poder executar as garantias prestadas.

3- No caso previsto na alinea q) do n° 1, o empreiteiro tem direito a
indemnizagao correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes,
devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio que resulte da antecipacao dos

ganhos previstos.

4 - A falta de pagamento da indemnizagéo prevista no numero anterior no prazo
de 30 dias contados da data em que o montante devido se encontre
definitivamente apurado confere ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros de

mora sobre a respetiva importancia.

Clausula 50.2

Resolucao do contrato pelo empreiteiro

1- Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro

pode resolver o contrato nos seguintes casos:

a) Alteragcdo anormal e imprevisivel das circunstancias;

b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da
obra;

¢) Incumprimento de obrigagbes pecuniarias pelo dono da obra por
periodo superior a seis meses ou quando o montante em divida exceda

25% do preco contratual, excluindo juros;
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Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacdo da relagao

contratual do dono da obra, quando tornem contraria a boa fé a

exigéncia pela parte publica da manutengao do contrato;

Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais

respeitantes ao contrato;

Se nao for feita consignagao da obra no prazo de seis meses contados

da data da celebracdo do contrato por facto nao imputavel ao

empreiteiro;

Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagdes parciais, 0

retardamento da consignagao ou consignagdes subsequentes acarretar

a interrupcdo dos trabalhos por mais de 120 dias, seguidos ou

interpolados;

Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros

e omissodes e os trabalhos a menos, relativos ao Contrato e resultantes

de atos ou factos nédo imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma redugao

superior a 20% do precgo contratual

Se a suspensao da empreitada se mantiver:

i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execugédo da obra,
quando resulte de caso de forca maior;

i) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte
de facto imputavel ao dono da obra

Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do

empreiteiro excederem 20% do prego contratual.

2 - No caso previsto na alinea a) do numero anterior, apenas ha direito de

resolugdo quando esta n&o implique grave prejuizo para a realizagao do interesse

publico subjacente a relagéo juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo,

quando a manutencao do contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade

econdémico-financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa,

devendo, nesse ultimo caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e

privados em presenca.
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3- O direito de resolugdo é exercido por via judicial ou mediante recurso a

arbitragem.

4 - Nos casos previstos na alinea ¢) do n.° 1, o direito de resolugao pode ser
exercido mediante declaragdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a
rececao dessa declaracéo, salvo se o dono da obra cumprir as obrigagdes em

atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Clausula 51.2

Outros encargos do empreiteiro

1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparagéo e a indemnizagao de
todos os prejuizos que, por motivos que Ihe sejam imputaveis, sejam sofridos por
terceiros até a rececao definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de
execucao destes ultimos, da atuacdo do pessoal do empreiteiro ou dos seus
subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta de

seguranga das obras, materiais, elementos de constru¢ao e equipamentos;

2 - Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebragdo dos contratos de
seguros indicados no presente caderno de encargos, a constituicdo das caugdes
exigidas no programa do procedimento e as despesas inerentes a celebragcdo do

contrato.

3 - Os residuos de construcao, os produtos de escavacao nao reutilizados na obra,
os materiais e os entulhos provenientes das demolicdes e da remogédo da
vegetagcdo devem ser levados e depositados em locais de vazadouro propostos
pelo empreiteiro, necessitando da autorizacdo do dono da obra, sendo da

responsabilidade do empreiteiro os custos inerentes.

Clausula 52.2

Foro competente
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Para resolucéo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a
competéncia do tribunal administrativo de circulo de Aveiro, com expressa

renuncia a qualquer outro.

Clausula 53.2

Comunicagoes e notificagoes

1- Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacoes
e comunicagdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos
do Cdédigo dos Contratos Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada

uma, identificados no contrato.

2 - Qualquer alteragao das informagdes de contacto constantes do Contrato deve

ser comunicada a outra parte.

Clausula 54.2

Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato contam-se nos termos do disposto no artigo
471.° do CCP.
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