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Capitulo |
Disposi¢coes Gerais
Clausula 1.2
Objeto e preco base do procedimento
1. O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar
na sequéncia do procedimento pré-contratual que tem por objeto a Fiscalizacdo e
Coordenacdo de Sequranca e Saude de Empreitadas, cujas especificagbes técnicas
constam do anexo ao presente caderno de encargos.
2. Aos concorrentes é permitida a apresentacdo de propostas para a totalidade dos lotes ou

para um ou mais lotes, que agora se identificam:

LOTE 1: Proem 7 /2020 — Empreitada para construgdo da ETAR - Sistema de Drenagem
de Aguas Residuais (SAR) no Concelho de Arganil - ETAR de Sanguinheda e Fecho
de Sistema de Saneamento de Aguas Residuais — Sistema de Alagoa — Subsistema de

Casal de S. José;

Prego Base: 398.799,41 (trezentos e noventa e oito mil, setecentos e noventa e nove euros
e quarenta e um céntimos) ao qual acresce Iva a taxa legal em vigor; subdividindo-se da
seguinte forma:

ETAR - Sistema de Drenagem de Aguas Residuais (SAR) no Concelho de Arganil - ETAR
de Sanguinheda (com a previsédo de prego base 206.082,26 €- duzentos e seis mil, oitenta e
dois euros e vinte seis céntimos);

Fecho de Sistema de Saneamento de Aguas Residuais — Sistema de Alagoa — Subsistema
de Casal de S. José (com a previsdo de precgo base 192.717, 15 € - cento e noventa e dois
mil, setecentos e dezassete euros e quinze céntimos);

Prazo de execucgao: 180 (cento e oitenta) dias

Fase atual da empreitada: Em fase de Celebragao do Contrato

LOTE 2: Proem/14/2020: Empreitada para a Reabilitagdo de Vias Municipais- Lote 4 —
Grupo 1: Rua Anténio Galvao + Murganheira + Murganheira - Vilarinho + Vilarinho —
Limite do Concelho + Rua Dr. Francisco Lourengo + Barril de Alva em EM 517 + Rua
25 de Julho + Rua Cieba;
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Preco Base: 409.995,49 € ( quatrocentos e nove mil , novecentos e noventa e cinco euros e
quarenta e nove céntimos ) ao qual acresce Iva a taxa legal em vigor ;
Prazo de execugao: 150 dias

Fase atual da empreitada: Para Adjudicagao

LOTE 3: Proem 17 empreitada de “REABILITAGAO DE VIAS MUNICIPAIS Grupo VIl - (
Lt 1 Gr 4 — T2 RUA ANTHERO DA VEIGA; T3 RUA PINHAL MANSO; T6 - MOURAO -
FOLQUES)”:

Pregco Base: 274.405,64€ (duzentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e cinco euros e
sessenta e quatro céntimos), ao qual acresce IVA a taxa legal em vigor;

Prazo de execugao: 120 dias

Fase atual da empreitada: Audiéncia prévia

Lote 4: Proem/26 a empreitada de “Construcao da Zona de Lazer de S. Martinho da
Cortica”,

Preco Base: 417.953,64€ (quatrocentos e dezassete mil, novecentos e cinquenta e trés
euros e sessenta e quatro céntimos)

Prazo de execugao: 270 dias

Fase atual da empreitada: Em Audiéncia Prévia

3. O prego base do presente procedimento é de 54.093 € (cinquenta e quatro mil e noventa e

trés euros) ao qual acresce IVA a taxa legal em vigor.

4. O Adjudicatario obriga-se a desenvolver todas as fungdes necessarias a boa execugao da
empreitada, assumindo todas as fungdes de fiscalizagdo e em matéria de seguranga e
saude, das empreitadas supra referidas, nos termos do previstos no Cédigo dos Contratos
Publicos, Lei n.° 31/2009, de 3 de julho atual redagéo, no Decreto — Lei 273/2003, de 29 de
outubro atual redacdo e demais legislacdo em vigor sobre a matéria, estando
permanentemente contactavel.

5. Os demais elementos das empreitadas a fiscalizar serdo disponibilizados apds a celebracao

do(s) contrato (s).

Clausula 2.2

Contrato
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1. O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e seus anexos.

2. O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:

a) O suprimento dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que esses erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo
orgao competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.° do
Cddigo dos Contratos Publicos (CCP);

b) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao caderno de encargos;

c) O presente caderno de encargos;

d) A proposta adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario;

3. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no niamero anterior, a respetiva
prevaléncia é determinada pela ordem pela qual ai sdo indicados.

4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.° 2 e o clausulado do contrato e
seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo
com o disposto no artigo 99.° do Cédigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario
nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo diploma legal.

5. De acordo com o disposto no n.°1 do art.° 5.° da Lei n.°8/2012, de 21 de fevereiro conjugado
com o disposto nos n.°s 2 e 3 do art.° 7.° do Decreto-lei n.° 127/2012, de 21 de junho, nédo
podem ser assumidos compromissos que excedam os fundos disponiveis, pelo que o
Municipio se reserva no direito de ndo proceder a adjudicagdo dos bens e servigos, caso se

verifica a inexisténcia de fundos disponiveis.

Clausula 3.2
Prazo da prestacao de servigos

1. O prazo estimado para a prestagao dos servigos € a seguinte:

LOTE 1: Proem 7 /2020 — Empreitada para construciao da ETAR - Sistema de Drenagem de
Aguas Residuais (SAR) no Concelho de Arganil — ETAR de Sanguinheda e Fecho de Sistema
de Saneamento de Aguas Residuais — Sistema de Alagoa — Subsistema de Casal de S. José:

O prazo estimado para a prestacdo dos servicos de Fiscalizagdo da "Empreitada" e de
Coordenacao de Seguranga em Obra apés concretizados os procedimentos pelo adjudicatario (em
cumprimento do plano de consignagao para o inicio de execucao de obra) é de 7 meses, sendo 1
més apods a recegao provisoria da empreitada para a conclusao da compilagao técnica e elaboragao

da conta final da “empreitada”, revisdo de precos e relatdrio final de acompanhamento de obra;
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LOTE 2: Proem/14/2020: Empreitada para a Reabilitagao de Vias Municipais- Lote 4 — Grupo
1: Rua Anténio Galvdao + Murganheira + Murganheira - Vilarinho + Vilarinho — Limite do
Concelho + Rua Dr. Francisco Louren¢o + Barril de Alva em EM 517 + Rua 25 de Julho + Rua
Cieba:

O prazo estimado para a prestacdo dos servicos de Fiscalizagdo da "Empreitada” e de
Coordenacgao de Seguranga em Obra apos concretizados os procedimentos pelo adjudicatario ( em
cumprimento do plano de consignagéo para o inicio de execugéo de obra) € de 6 meses, sendo 1
més apos a recegao provisoéria da empreitada para a conclusdo da compilagao técnica e elaboragao

da conta final da “empreitada”, revisdo de precos e relatério final de acompanhamento de obra;

LOTE 3: LOTE 4: Proem 17 empreitada de “REABILITAGAO DE VIAS MUNICIPAIS Grupo VII -
(Lt 1 Gr 4 — T2 RUA ANTHERO DA VEIGA; T3 RUA PINHAL MANSO; T6 - MOURAO -
FOLQUES):

O prazo estimado para a prestacdo dos servicos de Fiscalizagdo da "Empreitada" e de
Coordenacao de Seguranga em Obra apés concretizados os procedimentos pelo adjudicatario (em
cumprimento do plano de consignagao para o inicio de execucao de obra )é de 5 meses, sendo 1
més apods a recegao provisoria da empreitada para a conclusao da compilagao técnica e elaboragao
da conta final da “empreitada”, revisdo de precos e relatério final de acompanhamento de obra;

precos e relatério final de acompanhamento de obra.

LOTE 4: Proem/26 a empreitada de “Construcao da Zona de Lazer de S. Martinho da Cortica”:
O prazo estimado para a prestacdo dos servicos de Fiscalizagdo da "Empreitada” e de
Coordenacgao de Seguranga em Obra apos concretizados os procedimentos pelo adjudicatario ( em
cumprimento do plano de consignagéao para o inicio de execugao de obra )é de 10 _meses, sendo 1
més apos a recegao provisoéria da empreitada para a conclusdo da compilagao técnica e elaboragao
da conta final da “empreitada”, revisdo de precos e relatério final de acompanhamento de obra;

precos e relatério final de acompanhamento de obra.

2. Fica, no entanto, ressalvada a obrigatoriedade da presenga do(s) adjudicatario (s) no decurso
dos prazos de garantia relativos as empreitadas, sempre que solicitado pelo Municipio de
Arganil a pronunciarem-se sobre deficiéncias das mesmas e reclamagdes dos empreiteiros
adjudicatarios e execucao dos procedimentos conducentes as recec¢des definitivas e libertacao

de caucéo.
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3. Se o prazo previsivel de execugao da "Empreitada" até a recepgao proviséria for prorrogado, o
Adjudicatario obriga-se a prorrogar a presente prestacdo de servigos, nas condicbes do
presente caderno de encargos e do contrato.

4. A prestagdo dos servigos realizado pelo(s) "Adjudicatario(s)" durante a prorrogagao do prazo,
sera paga de acordo com o periodo de tempo e 0s meios humanos e materiais necessarios, e
efetivamente utilizados, sendo que, para os devidos efeitos esta o adjudicatario obrigado a
apresentar ao Dono de Obra, com a antecedéncia necessaria, a estimativa do prazo

5. Sempre que, por qualquer motivo, exista suspensao dos prazos de execugado da empreitada, o
prazo da presente prestacdo de servicos € automaticamente suspenso (caso ndo exista
indicagéo, do Municipio de Arganil, em contrario), ndo tendo o prestador de servigos direito a

qualquer indemnizacéo.

Capitulo I
Obrigagdes contratuais
Seccao |
Obrigagoes do Prestador de servigos
Subseccéo |
Disposi¢coes gerais
Clausula 4.2
Obrigacgoes principais do prestador de servigcos

1. Sem prejuizo de outras obrigagdes previstas na legislagdo aplicavel, neste Caderno de
Encargos ou nas clausulas contratuais, da celebragdo do contrato, decorrem para o prestador
de servicos todas as acg¢des a desenvolver pelo Adjudicatario, necessarias para atingir a
completa realizagdo da obra, com eficiéncia, qualidade e ao menor custo, de acordo com o
presente Caderno de Encargos, bem como os Projetos de Engenharia e demais elementos
contratuais, abrangendo a fiscalizagédo e coordenagao de seguranga em obra das atividades
para a realizagdo das empreitadas descritas na clausula 1.2 e envolvem projetistas,
empreiteiros, subempreiteiros, fornecedores e outros, na gestdo da informagdo, controlo de
custos, qualidade, prazos, seguranca e ambiente (gestdo dos RCD) e apoio técnico ao Dono da
Obra.

2. O Adjudicatario obriga-se a desenvolver todas as fungdes necessarias a boa execugao da
empreitada, assumindo todas as fungdes de Fiscalizagdo, exceto em matéria de seguranca e
saude (Decreto Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro), da empreitada supra referida previstas no
Caodigo dos Contratos Publicos e legislagido complementar e nas Leis n.°s 40 e 41/2015, de 3 de

junho, e demais legislagao em vigor sobre a matéria, estando permanentemente contactavel.
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3. Compete também ao Prestador de Servigos o estabelecimento e manutencao das ligagdes com
as entidades intervenientes (Dono de obra, empreiteiro, projetistas, equipa de fiscalizagao,
incluindo seguranga e saude, e outras entidades com tutela em matéria que poderdo prestar
apoio especializado no ambito da prestagdo de servigos objeto do presente procedimento) no
desenvolvimento da obra a que se refere a presente prestacdo de servicos, nomeadamente a
representacao do Dono de Obra, através de um Diretor de Fiscalizagao, nos termos e para os

efeitos do disposto no artigo 344° do Cddigo dos Contratos Publicos.

Subsecgéo |l
Dever de Sigilo
Clausula 5.2
Objecto do dever de sigilo
1. O prestador de servigos deve guardar sigilo sobre toda a informagao e documentacéo, técnica e
nao técnica, comercial ou outra, relativa ao Municipio de Arganil, de que possa ter
conhecimento ao abrigo ou em relagédo com a execugao do contrato.
2. A informacao e a documentacao cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a
terceiros, nem objecto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o destinado directa
e exclusivamente a execug¢do do contrato.
3. Exclui-se do dever de sigilo previsto, a informagdo e a documentacdo que fossem
comprovadamente do dominio publico a data da respectiva obtencao pelo prestador de servigcos
ou que este seja legalmente obrigado a revelar, por forga da lei, de processo judicial ou a

pedido de autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas competentes.

Clausula 6.2
Prazo do dever de sigilo
O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de trés anos a contar do
cumprimento ou cessagdo, por qualquer causa, do contrato, sem prejuizo da sujeigdo
subsequente a quaisquer deveres legais relativos, designadamente, a protecgdo de segredos

comerciais ou da credibilidade, do prestigio ou da confianga devidos as pessoas colectivas.

Seccao Il
Obrigagdes do Contraente Publico
Clausula 7.2

Preco Contratual
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1. Pela prestagao de servigos objecto do presente contrato, bem como pelo cumprimento das
demais obrigacdes constantes do presente caderno de encargos, o Municipio de Arganil
deve pagar ao prestador de servigos o pregco da proposta adjudicada, acrescido de IVA a
taxa legal em vigor.

2. O prego referido no numero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja

responsabilidade n&o esteja expressamente atribuida ao contraente publico.

Clausula 8.2
Condicoes de pagamento

1. Os pagamentos devidos pelo contraente publico serdo efetuados no prazo de 60 dias, apds
entrega das respetivas facturas, as quais s6 podem ser emitidas depois de prestado o
servigo contratado a excepcao do ultimo pagamento que sO sera aceite e processado na
totalidade do respetivo encargo, depois de efetuada a recegcdo proviséria da obra, e
entregue e aprovada a documentacgdo final e definitiva referente a conta final, incluindo a
respectiva regularizagdo financeira e revisao de precos definitiva, entrega da compilacao
técnica validada e relatério final de acompanhamento de obra, bem como todos os termos
de responsabilidade da equipa de fiscalizacdo e coordenador de fiscalizagdo nos termos do
disposto no artigo 21° da Lei n°40/2015 de 1 de junho.

2. Para efeitos de pagamento, as facturas deverdo ser apresentadas até ao dia 10 do més
seguinte a que corresponde a prestagdo de servigos e devera ser confirmada a sua boa
execugao.

3. O prego a pagar inclui todos os encargos expressamente referidos neste caderno de
encargos e no titulo contratual e, ainda, os relativos a deslocagdes, estadias, comunicagdes,
reprodugcdo de documentos emitidos pelo Adjudicatario até 10 (dez) copias e todos os
apoios de que necessitar para o cabal desempenho dos servigos contratados.

4. Em caso de discordancia por parte do Municipio de Arganil, quanto aos valores indicados
nas facturas, deve este comunicar ao prestador de servigcos, por escrito, os respectivos
fundamentos, ficando o fornecedor obrigado a prestar os esclarecimentos necessarios ou
proceder a emissao de nova factura corrigida.

5. A (s) fatura (s) referente ao presente contrato sé poderao ser emitidas apds o vencimento da
obrigacao que Ihes subjaz, devendo a emissao da fatura por parte do fazer obrigatoriamente

referéncia aos respetivos niumeros de cabimento e de compromisso
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6. Ao presente contrato aplica-se a Lei n° 8/2012, de 21 de fevereiro, e o Decreto-Lei n°
127/2012, de 21 de junho, que prevalecem sobre a restante legislagdo em vigor, bem como
0 codigo dos contratos publicos a demais legislacdo sobre a matéria

7. Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no n.° 1, as facturas séo pagas

através de transferéncia bancaria para o IBAN indicado pelo prestador.

Capitulo 1lI
Penalidades contratuais e resolucao
Clausula 9.2
Penalidades
o Pelo incumprimento de obrigagcbes emergentes do contrato, o Municipio de Arganil, pode
exigir do Prestador de Servigos o pagamento de uma pena pecuniaria, de montante a fixar
em funcao da gravidade do incumprimento, nos seguintes termos:

a) O incumprimento das obrigag¢des contratualmente estipuladas sujeitara o prestador
de servigos, por cada dia de atraso, a aplicagdo de uma multa diaria até meio por mil do
valor global do contrato;

b) A ndo comparéncia ao servigco dos técnicos do prestador de servigos, seja qual for
o seu nivel e categoria profissional, em qualquer local da obra para o qual estava prevista a
sua presenga, ou em reunides agendadas pelo Dono de Obra, sera passivel de aplicagao de
uma multa por cada dia de auséncia correspondente ao custo diario de toda a equipa de
fiscalizagdo. Por cada reincidéncia do mesmo técnico na falta referida, sera duplicada a
multa até ao limite maximo de trés reincidéncias, a partir do qual esse agente sera retirado
dos servigos cometidos ao prestador de servicos;

c) Por cada dia de atraso na instalagdo dos meios materiais previstos neste Caderno
de Encargos, o prestador de servigos ficara sujeito a uma multa diaria até um por mil do
valor total do contrato;

d) Se o prestador de servigos, durante a vigéncia do contrato, substituir qualquer
elemento da equipa de fiscalizagao sem o prévio consentimento do Dono de Obra, e, a juizo
desta, o seu perfil ndo corresponder ao exigido, fica sujeita a aplicacdo de uma multa diaria,
por cada dia de atraso apds notificacdo pelo Dono de Obra, da sua decisdo, até ao valor de
um por mil do valor global do contrato;

e) Se o prestador de servigcos der causa que permita ao empreiteiro recorrer ao
disposto no artigo 354° do Codigo dos Contratos Publicos, com provimento, o ressarcimento
dos danos sofridos pelo empreiteiro sera da sua inteira responsabilidade.

e A resolugdo do contrato por incumprimento do prestador de servigos n&o prejudica o direito
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do Dono de Obra, a uma indemnizacao nos termos gerais de direito.

e Ao valor da indemnizagdo a que se refere o numero anterior serao deduzidas as
importancias pagas pelo prestador de servigos ao abrigo da alinea a) do n.° 1, relativamente
aos servigos cujo atraso na respectiva conclusdo tenha determinado a resolugdo do
contrato.

e Na determinagédo da gravidade do incumprimento, o Dono de Obra, tem em conta,
nomeadamente, a duragao da infracgdo, a sua eventual reiteragdo, o grau de culpa do
prestador de servigos e as consequéncias do incumprimento.

e O Dono de Obra, pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato com as
penas pecuniarias devidas nos termos da presente clausula.

o Concretizada a adjudicagao, nos casos em que injustificadamente o adjudicatario se recuse
a prestar os servigos e/ ou se atrase, ou ainda, nao o efectue no tempo necessario a boa
execugao do contrato, a entidade adjudicante participara as entidades previstas no n.° 2 do
artigo 455.°, com vista a instauragdo do processo contraordenacional nos termos da Parte
IV, artigos 455° a 464°, do CCP, caso o comportamento do adjudicatario seja considerado

lesivo ou prejudique o regular funcionamento da instituicao

Clausula 10.2
Casos Fortuitos ou de Forga Maior

1. N&o podem ser impostas penalidades ao fornecedor, nem é havida como incumprimento, a
nao realizagdo pontual das prestagbes contratuais a cargo de qualquer das partes que
resulte de caso de forca maior, entendendo-se como tal as circunstancias que
impossibilitem a respectiva realizagdo, alheias a vontade da parte afectada, que ela nao
pudesse conhecer ou prever a data da celebracao do contrato e cujos efeitos nao lhe fosse
razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

2. Podem constituir forca maior, se se verificarem os requisitos do numero anterior,
designadamente, tremores de terra, inundagdes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves,
embargos ou bloqueios internacionais, actos de guerra ou terrorismo, motins e
determinagdes governamentais ou administrativas injuntivas.

3. Nao constituem for¢ga maior, designadamente:

a) Circunstancias que nao constituam forga maior para os subcontratados do fornecedor, na
parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do fornecedor ou a grupos de
sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos

seus subcontratados;
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c) Determinagbes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatéria ou
de outra forma resultantes do incumprimento pelo fornecedor de deveres ou énus que sobre
ele recaiam;
d) Manifestagdes populares devidas ao incumprimento pelo fornecedor de normas legais; e)
Incéndios ou inundagdes com origem nas instalagbes do fornecedor cuja causa, propagagao
ou proporgdes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de normas de
seguranga;
f) Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do fornecedor néo devidas a sabotagem;
g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4. A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forga maior deve ser
imediatamente comunicada a outra parte.

5. A forga maior determina a prorrogacao dos prazos de cumprimento das obrigacbes
contratuais afectadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao

impedimento resultante da for¢ga maior.

Clausula 11.2
Resolucao por parte do contraente publico

1. Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugdo do contrato previstos na lei, 0 Municipio
de Arganil pode resolver o contrato, a titulo sancionatério, no caso de o prestador violar de
forma grave ou reiterada qualquer das obrigagbes que Ihe incumbem, designadamente em
caso de atraso, total ou parcial, na conclusdo dos servicos ou na entrega dos elementos,
superior a trés meses ou declaracao escrita do prestador de servicos de que o atraso
respetivo excedera esse prazo.

2. O direito de resolugao referido no numero anterior exerce-se mediante declaragéo enviada
ao prestador de servicos e ndo determina a repeticdo das prestagdes ja realizadas, a menos
que tal seja determinado pelo Municipio de Arganil.

3. Nos termos do n.° 9 do artigo 22.° do Decreto-lei n.° 31/2009, de 3 de julho na sua atual
redacdo, em caso de ndo comprovagao da renovagédo atempada do contrato de seguro de
responsabilidade civil, 0 dono de obra pode resolver o contrato.

4. O Direito de Resolugao referida no n.° anterior exerce-se mediante declaragcado enviada ao
adjudicatario e nao determina a repeticao das prestacdes realizadas, a menos que tal seja

determinado pela entidade Adjudicante.

Clausula 12.2

Resolugao por parte do prestador de servigos
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1. Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugao previstos na lei, o prestador de servigos
pode resolver o contrato quando qualquer montante que lhe seja devido esteja em divida ha
mais de seis meses ou quando o montante em divida exceda 25% do prego contratual,
excluindo juros.

O direito de resolugao é exercido por via judicial.

Nos casos previstos no n.° 1, o direito de resolucao pode ser exercido mediante declaracao
enviada ao Municipio de Arganil, que produz efeitos 30 dias apds a recepgdo dessa
declaracao, salvo se este ultimo cumprir as obrigacées em atraso nesse prazo, acrescidas
dos juros de mora a que houver lugar.

4. A resolucao do contrato nos termos dos numeros anteriores ndo determina a repeticao das
prestacdes ja realizadas pelo prestador de servigos, cessando, porém, todas as obrigagdes
deste ao abrigo do contrato.

Capitulo IV
Resolucao de litigios
Clausula 13.2
Foro Competente
Para resolugao de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do

tribunal administrativo e fiscal de Coimbra, com expressa renuncia a qualquer outro.

Capitulo V
Disposic¢oes finais
Clausula 14.2
Cessao da posig¢ao contratual
O(s) cocontratante(s) nao podera(aéo) ceder a sua posigao contratual ou quaisquer dos direitos e

obrigagdes decorrentes do(s) contrato(s).

Clausula 15.2
Comunicagoes e notificagoes
1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacoes e
comunicagdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cadigo
dos Contratos Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no
contrato.
2. Qualquer alteracédo das informacbes de contacto constantes do contrato deve ser

comunicada a outra parte.
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Clausula 16.2
Contagem de prazos
Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias

feriados.

Clausula 17.2

Fiscalizacao
Nao obstante todos os direitos e deveres decorrentes do presente caderno de encargos, o
Municipio de Arganil, reveste-se dos poderes conferidos pelo disposto no art.° 302.° do

Cddigo dos Contratos Publicos.

Clausula 18.2
Legislagao aplicavel
A tudo o que ndo seja especialmente previsto no presente caderno de encargos , aplica-se o
previsto no Cédigo dos Contratos Publicos e legislagao complementar, no Decreto Lei n.°
273/2003, de 29 de outubro, nas Leis n.°s 40 e 41/2015, de 3 de junho, e demais legislagao

em vigor sobre a matéria.

Arganil,1 de setembro 2020,

i S - 1
Ut S R

Este documento contém a assinatura digital de:

LUIS PAULO CARREIRA FONSECA DA COSTA N° 522
O Presidente da Camara

02-09-2020 12:20:05

~ PARTE]
CLAUSULAS TECNICAS

Clausula 19.2

Especificagdes Gerais
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1. Os servigos de Fiscalizagao tém por objeto a total compreensado dos "Projetos”, o
acompanhamento e verificagdo do exato cumprimento dos "Projetos" e suas alterag¢des, do
contrato celebrado entre o "Dono de Obra" e o "Empreiteiro", do caderno de encargos que
faz parte dos "Processos de Empreitadas" e do plano de trabalhos em vigor das
"Empreitadas”.

2. A equipa de fiscalizagdo de obra fica sujeita aos deveres previstos no codigo dos
contratos publicos e normas legais em vigor aplicaveis ao presente procedimento e aos
deveres elencados na Lei 31 /2009, de 03 de julho na sua atual redagéo.

3. E ainda encargo do "Adjudicatario" a Coordenagdo de Seguranga durante a
execucao da "Empreitada”, para a qual deve nomear um responsavel, que assumira essa
coordenacéo prevista no ponto 2 do Artigo 19.° do D.L. n.° 273/2003, de 29 de Outubro.

Clausula 20.2
Processo da (s) empreitada (s)

Aquando da assinatura do contrato, a Camara Municipal de Arganil fornecera ao prestador de
servigos uma colegdo completa dos processos de empreitadas propriamente ditas e do

restante expediente relacionado com a empreitada (s) a fiscalizar.

Clausula 21.°
Ambito dos servigos
1 - Atribuicoes Genéricas no ambito da Fiscalizagao:
1.1 — AtribuicGes genéricas;
a) Verificar a implantagado da obra, de acordo com as referéncias necessarias fornecidas ao
"Empreiteiro";
b) Fazer uma verificagéo geral aos "Projetos" elaborados pelo "Projetista" antes do inicio da
construgao e propor as eventuais correcoes;
c) Aprovar os materiais a aplicar;
d) Garantir a correta aplicagao dos processos de execugao;
e) Verificar, em geral, o modo como sao executados os trabalhos;
f) Verificar a observancia dos prazos estabelecidos;
g) Proceder as medi¢des necessarias e verificar o estado de realizagdo dos trabalhos;
h) Averiguar se foram infringidas quaisquer disposicdes do contrato e das leis e

regulamentos aplicaveis;
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i) Verificar se os trabalhos sdo executados pela ordem e com os meios estabelecidos no
respetivo plano;

j)  Comunicar ao "Empreiteiro" as alteragdes introduzidas no plano de trabalhos pelo "Dono
de Obra" e garantir a sua aprovagao pelo "Empreiteiro";

k) Resolver, quando forem da sua competéncia, ou submeter, com a sua informagéo, no
caso contrario, a decisdo do "Dono de Obra" todas as questdes que surjam ou lhe sejam
postas pelo "Empreiteiro" e providenciar no que seja necessario para o bom andamento
dos trabalhos, para a perfeita execugao, seguranga e qualidade da obra e facilidade das
medicoes;

[) Transmitir ao "Empreiteiro" as determinag¢des do "Dono de Obra" e verificar o seu correto
cumprimento;

m) Verificar as faturas apresentadas pelo "Empreiteiro" nos termos do respetivo contrato e
apor-lhes, quando estiverem em condi¢des, a indicagéo de "bom para pagamento”;

n) Controlar a prestacdo dos servigos por si prestados fora dos periodos normais (turnos,
feriados, dias de descanso, etc.) para posterior ressarcimento do "Dono de Obra" pelo
"Empreiteiro" do trabalho extraordinario da fiscalizagao;

0) Controlar e verificar o cumprimento das normas relativas ao livro de registo da obra, e
rubricar as respetivas paginas.

p) Realizar pelo menos uma reunidao semanal no local da obra, assegurando a elaboragao
das respetivas atas, com a presencga do empreiteiro, do diretor de fiscalizagdo, do diretor

técnico e dos autores dos projetistas quando necessario.

1.2 Para realizagao das suas atribuigoes, o "Adjudicatario” recorrera a avisos e notificagdes para
informar o "Empreiteiro”, procedera as verificacdes e medi¢des e praticara todos os demais atos
necessarios.

1.3 A Fiscalizacdo devera processar-se sempre de modo a nao perturbar o andamento normal
dos trabalhos e sem diminuir a iniciativa e correlativa responsabilidade do "Empreiteiro".

1.4 O "Adjudicatario" realizara uma cobertura fotografica com camara com datador e uma
cobertura video das principais fases do desenvolvimento dos trabalhos da "Empreitada".
Deverao ainda ser escolhidos pontos fixos dos quais se fara um registo fotografico sistematico
(com o mesmo enquadramento e a mesma periodicidade) para permitir a visualizacdo da
sequéncia da execugao da obra.

1.5 As atribuicdes genéricas do "Adjudicatario” sdo complementadas por atribuicbes especiais

cujo detalhe, conforme constante do ponto 2, nao devera considerar-se como exaustivo
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2. Atribuicbes Especiais no ambito da Fiscalizagao:

2.1 Sistema de Informagao - O "Adjudicatario” organizara um adequado sistema de

informagao que contemple as seguintes atribuigdes:

a) Analisar a qualidade dos processos de fabrico a elaborar pelo "Empreiteiro",

verificando a sua conformidade e propondo a sua aprovagao ou rejei¢ao;

b) Analisar os planos de estaleiro e outras instalagbes, verificando se estao de acordo

com o estabelecido no contrato e com a legislagdo em vigor;

c) Propor a emissédo de instrugdes e de outros documentos para o "Empreiteiro",
considerados necessarios a execucdo da "Empreitada", dentro das condigdes

contratuais e das condi¢des locais reveladas pelo respetivo desenvolvimento;

d) Participar e secretariar reunides com o "Dono de Obra" de periodicidade nao
superior a quinzenal, que permitam a analise do andamento da "Empreitada" e das

acdes desenvolvidas pelo "Empreiteiro”;

e) Coordenar e secretariar as reunides e demais contactos que o "Dono de Obra"
decida efetuar com entidades intervenientes na execugcado da empreitada, fazendo

executar as agdes dai resultantes;

f) Preparar, acompanhar e conduzir todas as visitas as obras julgadas convenientes

pelo "Dono de Obra";

g) Coordenar e secretariar reunides de obra com o "Empreiteiro", com os "Projetistas”
ou com outras entidades, direta ou indiretamente ligadas a "Empreitada”, a fim de
analisar os trabalhos em curso, esclarecer duvidas, estudar, alterar ou identificar e

encaminhar problemas a resolver com periodicidade quinzenal;

h) Elaborar mensalmente relatérios pormenorizados a submeter ao "Dono de Obra"
contendo todas as analises, informagdes, pareceres, recomendacgdes e propostas
decorrentes da sua atuagdo no ambito das atribuicbes especiais consignadas nos

pontos 2.2 a 2.6;

i) Fornecer mensalmente todos os dados e estatisticas recolhidas na obra.

2.2. Controlo do planeamento da "Empreitada"

a) Analise e apreciacao dos diagramas de redes PERT/CPM apresentados pelo

"Empreiteiro", incluindo analise de recursos e tendo em contas as caracteristicas e
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0 avanco dos trabalhos ja realizados;

Anadlise e informacdo, em termos conclusivos, dos planos de trabalho propostos
pelo "Empreiteiro”, relativos aos trabalhos contratuais e a eventuais adicionais,
estudo das corregcbes necessarias de modo a respeitar com seguranga as datas
limite acordadas, com apresentacdo dos consequentes planos alternativos ao
"Dono de Obra";

Verificagdo do desenvolvimento da "Empreitada" a luz dos planos de trabalho

aprovados, analisando, controlando e registando os trabalhos realizados;

Identificacdo e caracterizagcdo dos principais desvios verificados, propondo,
nomeadamente, as agdes necessarias a sua compensacgao parcial ou total e a sua

eliminagao futura;

Acompanhamento do cumprimento das medidas aprovadas pelo "Dono de Obra"
com o fim de recuperar eventuais atrasos, de forma a dar cumprimento as datas

estabelecidas;

Atualizacdo das estimativas de tempos para os trabalhos ainda por realizar, tendo
em conta as estatisticas efetivamente verificadas no decurso dos trabalhos ja

realizados;

Andlise e apreciacdo dos cronogramas financeiros previsionais do "Empreiteiro",

tendo em conta as analises anteriores e as regras de revisdo de pregos em vigor.

2 3. Verificacdo dos "Projetos"

a)
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Apreciar todos documentos que integram os projetos (especificagdes técnicas,
desenhos, notas de calculo dos projetos, etc.) e declarar a sua nao objegao,
quando estiverem em condigdes para o efeito e nos prazos considerados no

caderno de encargos do "Processo de Concurso";
Apreciar a adequacgao dos elementos de projeto e a sua compatibilidade entre si;

Implementar os procedimentos em obra, que garantam que a elaboragéo das telas

finais se processe em simultdneo com o decorrer da mesma;

Apreciar e aprovar as telas finais da "Empreitada" a elaborar pelo "Empreiteiro”,
depois de devidamente aprovadas pelo "Projetista”", nos termos do Caderno de

Encargos do "Processo de Concurso".

Caderno de Encargos
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2 4. Acompanhamento e controlo de execucdo da "Empreitada”

a)

f)

j)
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Desenvolver atividades de Garantia de Qualidade inerentes a realizacdo da
"Empreitada”, nos dominios da execucio, materiais e componentes, subsistemas e

equipamentos, nos termos referidos no ponto 4;
Fazer cumprir as condi¢des estabelecidas no contrato;

Emitir parecer quanto a aceitagdo ou solicitacido de retirada e substituicdo do

pessoal técnico de chefia do "Empreiteiro”;

Apreciar e informar com antecedéncia sobre a qualificacdo e o nivel de
comportamento profissional dos meios humanos do "Empreiteiro" pelas diversas

especialidades;

Participar na realizagdo dos ensaios de obra em colaboragdo com o "Empreiteiro",

os "Projetistas” e outras entidades especializadas;

Analisar a qualidade dos materiais, equipamentos e processos utilizados pelo
"Empreiteiro", implementando as ag¢des necessarias, nomeadamente comentando
com parecer e informando sobre a documentagdo respetiva apresentada pelo
"Empreiteiro" e ou demais entidades intervenientes, promovendo sempre que
necessario, € o "Dono de Obra" assim o entenda, a ensaios de controlo em

laboratério acreditado;

Verificar as operagdes executadas pelo "Empreiteiro" e a qualidade dos

equipamentos utilizados;

Apreciar e informar os planos de mobilizacdo do "Empreiteiro”, no que concerne a

mé&o-de-obra, equipamento e materiais;

Verificar a implantagédo das partes integrantes e sua geometria antes e ao longo da

sua realizagao;
Apreciar e informar sobre o plano de estaleiro do "Empreiteiro" e das demais
instalagbes provisérias;

Providenciar a apresentacdo, pelo "Empreiteiro", de todos os desenhos das
alteracbes e aditamentos introduzidos nos "Projetos" durante a execucdo da
"Empreitada" e a promover a sua classificagdo e salvaguarda até futuro arquivo

final;
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1)

Elaborar, segundo as normas a serem aprovadas pelo "Dono de Obra", os
processos conducentes a consignagao, e recegdes provisoria, vistorias para efeitos

de libertagao de caucao e rececado definitiva;

m) Elaborar a conta final de obra, nos moldes aprovados pelo "Dono de Obra".

2 5. Controlo administrativo da "Empreitada"

a)

f)

Proceder mensalmente as medi¢cdes dos trabalhos executados, a elaboracdo dos
autos de medicao e informar sobre reclamagdes eventualmente apresentadas pelo

"Empreiteiro";
Medir e controlar os trabalhos realizados a mais € a menos e proceder a estimativa
dos seus valores orgamentais;

Determinar, mensalmente a revisao de prec¢os devidos ao empreiteiro;

Determinar, com base nos autos de medigcéo, nos trabalhos a mais e a menos, os

pagamentos devidos ao "Empreiteiro";

Elaborar a conta-corrente da "Empreitada”, segundo as normas legais em vigor,
devendo o respetivo Plano de Contas ser submetido a aprovagao do "Dono de
Obra";

Elaborar os cronogramas previsionais decorrentes do sistema de informacao e a

consequente analise de "cash-flow".

2.6. Controlo Ambiental - Ao "Adjudicatario" compete o controlo do cumprimento das

medidas minimizadoras de defesa do ambiente abrangendo as rejeicbes para a

atmosfera, meio hidrico, solo e demais requisitos legais e contratuais, de acordo com

as metodologias das Normas da série ISO 14000:2004 e as relativas ao controlo de

residuos de obra, fazendo cumprir o plano de Gestao de Residuos da Construgao e

Demolicao.

3. Atribuicoes no dmbito da Coordenacdo de Seguranca em Obra

3.1. Atribuicbes Genéricas no ambito da Coordenagao de Seguranga em Obra
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O "Adjudicatario" integrara, na sua equipa, o Coordenador de Seguranca em Obra, o qual tera
a seu cargo as atribui¢gdes principais de fazer cumprir as obrigagbes legalmente atribuidas ao
Dono de Obra constantes do art.° 17. ° do D.L n.° 273/2003, de 29 de Outubro, nomeadamente:
a) Validar e propor ao Dono de Obra para aprovagao o Plano de Seguranga e Saude para
a execucado da obra; o seu desenvolvimento e suas alteragbes; e comunicagcdo ao
empreiteiro;
b) Comunicar previamente a abertura do estaleiro a Inspegéo-geral do Trabalho, de
acordo com o estabelecido no ponto 1 do art.° 15.° do mesmo diploma;
c) Entregar ao Empreiteiro cépia da Comunicagéo Prévia da abertura do estaleiro, bem
como as respetivas atualizagoes;
d) Elaboragédo da Compilacdo Técnica da obra;
e) Sempre que necessario, atuar em conformidade com o n.°2 do art.°.° 19° do referido
diploma;
f) Assegurar o cumprimento das regras de gestdo e de organizagao geral do estaleiro

referidas no Anexo | do referido diploma.

3.2. Atribuicoes Especiais no ambito da Coordenacdo de Seguranca em Obra

O Coordenador de Seguranga em Obra devera fazer cumprir as obrigacbes legalmente
atribuidas a outras entidades envolvidas na execugao da obra, nomeadamente:
a) Verificar se € cumprido pelo Empreiteiro o exigido nos artigos 11. ° e 13.° do referido
diploma, quanto ao desenvolvimento e aplicagdo do Plano de Seguranga e Saude para a
execucdo da Obra;
b) Exigir o cumprimento e(ou) elaboracédo de fichas de procedimentos de seguranca e
respetivas medidas de prevencéao para trabalhos com riscos especiais;
c) Verificar se € dado conhecimento do Plano de Seguranga e Saude para execugao da
obra e das suas alteracbes, aos subempreiteiros, fornecedores e trabalhadores
independentes, e se 0 mesmo é cumprido;
d) Exigir um registo atualizado dos subempreiteiros, fornecedores e trabalhadores
independentes que trabalhem no estaleiro num prazo superior a 24 horas, com a
informacéao constante do art.°.° 21.° do diploma ja referido;
e) Assegurar a verificacao sistematica do cumprimento, por parte de empreiteiros,
subempreiteiros, fornecedores e trabalhadores independentes, dos requisitos legais e
contratuais em matéria de seguros;
f) Assegurar a recolha e tratamento da informagcdo sobre acidentes, incluindo a

informacéao estatistica segundo as normas em vigor;
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g) Dar resposta, em tempo util, a todas as questdes colocadas por todas as entidades
envolvidas na execucdo da obra, de forma a evitar qualquer perturbacdo ao normal
desenvolvimento dos trabalhos;

h) Realizar com o Empreiteiro reunides obrigatérias com periodicidade mensal, e sempre
que justificavel, elaborando relatérios que registem o nivel de cumprimento do Plano de
Seguranga e Saude e as agdes desenvolvidas nesse ambito, para corregao de eventuais

situagdes de ndo - conformidade.

4. Informacdo Técnica sobre Garantia da Qualidade

4.1. As questdes relevantes para a garantia da qualidade e que serdo desenvolvidas pelo

"Adjudicatario" incluem as seguintes atividades:
a) Assegurar as agdes de acompanhamento, controlo, inspecdo e ensaio por que é
responsavel e a verificagao do funcionamento das ag¢des de inspecao e ensaio dos
intervenientes nas empreitadas de construcdo e fornecimentos e a sua monitorizagao.
Inscrevem-se nestas acdes a participacdo em ensaios de obra e a sua realizagéo direta,
a verificacdo dos critérios que orientam o aprovisionamento dos empreiteiros, a
verificacdo da conformidade da qualidade dos materiais, equipamentos e processos
construtivos, a verificagdo da implantagcdo das obras e dos seus elementos integrantes, a
verificacdo da conformidade de realizacdo dos desenhos com as construcdes, a
verificagao da conformidade dos ensaios finais;
b) Assegurar o seguimento efetivo e sistematico da qualidade no desenvolvimento dos
trabalhos, incluindo a fase de preparagcdo dos mesmos, 0s processos construtivos, a
verificacdo da conformidade em numero e qualidade das equipas de pessoal e dos
equipamentos;
c) Estabelecer, em articulagdo com os empreiteiros, um sistema de gestdo da qualidade
de execucdo e acordar com estes os planos de inspecdo e ensaio e respetivos
procedimentos;
d) Assegurar a obtengdo, por parte dos empreiteiros, de todas as informagbes de
preparacdo de novas espécies de trabalho, incluindo materiais, recursos humanos,
equipamentos e processos construtivos, para analise das condi¢cdes de seguranca,
verificagdo de quantidade e qualidade e adequagao dos processos construtivos;
e) Definir, de acordo com os projetos e caderno de encargos da empreitada, o plano
especifico de ensaios in situ e de controlo laboratorial, do ponto de vista da gestdo do
empreendimento, incluindo definicdo de frequéncias de ensaios, por tipos de ensaio e

materiais, em fungcao da cadéncia de execucgao e de ensaios nao rotineiros;

Péagina 22 de 33 Caderno de Encargos



S 3 Municipio de Arganil 2020

Municipi Divisdo Administrativa Geral e Financeira — Subunidade Financeira

f) Participar na preparagio e realizacdo dos ensaios especificos da obra, colaborando
com o0s especialistas na analise e emissdo de recomendagdes sobre os principais
cuidados a ter, instrumentos e outros meios de medigdo a utilizar, afericbes prévias,
check-lists" de registos e observacdes a recolher;

g) Definir os procedimentos de atuagdo perante situagdes de nao conformidade,
identificando, quando nao existirem critérios ja regulamentados, se os limites da
tolerancia foram ou nao ultrapassados;

h) Rejeitar a aplicagédo de materiais cujas caracteristicas contrariem o especificado nas
condi¢des do contrato;

i) Participar nas reunides de coordenagao entre projeto e obra;

j) Assegurar o controlo diario dos trabalhos através das partes diarias, procedendo a
verificacdo dos trabalhos através das fichas de inspecédo (check lists) que definam os
campos de informacao de controlo e fiscalizagdo de qualidade que sera preciso registar;
k) Verificar a necessidade de execugao de ensaios em laboratério oficial, acordando com
o Dono de Obra, os procedimentos a que devem obedecer tais encomendas;

I) Efetuar o estudo estatistico dos resultados dos ensaios e reportar os resultados
obtidos;

m) Elaborar as rotinas de identificacdo de lotes, elementos de obra, data, hora, tipo de
material, etc., que deverao constar no registo geral em poder do laboratdrio;

n) Definir, em conjunto com as restantes areas funcionais do empreendimento e sob
orientagcdo do Dono de Obra, os procedimentos de informagao e os planos de atuacao
gue devem ser imediatamente acionados em caso de situagcdes de ndo-conformidade;

0) Fiscalizar o cumprimento das obrigagbes dos empreiteiros zelando pelo exato
cumprimento dos respetivos contratos na area da gestdo da qualidade.

p) Elaborar Relatério Técnico de Vistoria a obra, logo apdés o pedido de recegao
proviséria da mesma, com referéncia ao estado de acabamento dos trabalhos e
eventuais deficiéncias, registando as alteragbes aos projetos realizadas no decorrer da
empreitada, nas suas diferentes componentes e especialidades, bem como das telas
finais corrigidas, a apresentar pelo Adjudicatario da Obra, relatério que concluira com
parecer da oportunidade, ou ndo, da rececdo requerida, bem como elaboracdo do
respetivo de auto de recegao provisdria nos termos da lei.

q) Elaborar Relatério Técnico de Vistoria a Obra com referéncia a eventuais deficiéncias
a efetuar 30 dias antes da data limite para a liberacdo da caucdo da empreitada nos
termos da lei e respetivo autos de vistoria para o efeito, bem como auto de rececgéo

definitiva nos termos da lei.

Péagina 23 de 33 Caderno de Encargos



S 3 Municipio de Arganil 2020

Municipi Divisdo Administrativa Geral e Financeira — Subunidade Financeira

Clausula 22.°
Entidades intervenientes
1. As entidades diretamente intervenientes no desenvolvimento da obra a que se refere a prestacao
de servigos, objeto deste Caderno de Encargos, sao:

¢ Equipa de Fiscalizagédo: Conjunto de técnicos adstritos a prestagéo de servigos de acordo
com o conteudo funcional e respetivas habilitagdes minimas;

¢ Dono de Obra: Camara Municipal de Arganil;

¢ Projetistas: Adjudicatarios dos estudos e projetos das obras a executar incluindo a
assisténcia técnica no decurso da realizagao dos trabalhos;

o Diretor de Obra: Representante do empreiteiro, nos termos e para os efeitos do disposto no
artigo 344° do Cadigo dos Contratos Publicos e lei n°® 31/2009 de 3 julho na sua atual
redacgao;

o Diretor de Fiscalizagao: Representante da Equipa de Fiscalizacéo, nos termos e para os
efeitos do disposto no artigo 344° do Cédigo dos Contratos Publicos e lei n°® 31/2009 de 3
julho na sua atual redagéo;

¢ QOutras Entidades: Entidades com tutela em matérias que poderao prestar apoio
especializado no ambito da prestacao de servigos contratada, nomeadamente Consultores
do Instituto da Construgao / IST; Laboratério de Engenharia Civil, ou entidades que tenham
jurisdicao, sejam afetas ou exergam atividades nas areas abrangidas pela realizagao dos
trabalhos;

o Adjudicatario / Prestador de Servigos: Prestador dos servigos objeto deste Caderno de
Encargos;

o Empreiteiro: Adjudicatario da empreitada.

2. Prestarao apoio e assessoria ao "Dono de Obra" ao longo da execug¢ao da "Empreitada”, outras

entidades selecionadas a seu inteiro critério.

Clausula 23.2
Organizagao e meios do adjudicatario

1. Disposigbes Gerais

1.1 Compete ao "Adjudicatario" o apetrechamento e obtengédo de todos os meios humanos e
materiais, e que sejam necessarios a execugao das acgdes a desenvolver na Fiscalizagao
da Obra, bem como o estabelecimento do sistema de organizagdo necessario a perfeita

e completa execugéao das tarefas a seu cargo.

Péagina 24 de 33 Caderno de Encargos



S 3 Municipio de Arganil 2020

Municipi Divisdo Administrativa Geral e Financeira — Subunidade Financeira

1.2 Os planos de mobilizagdo dos meios humanos e materiais serdao elaborados em
concordancia com os planos de trabalhos da "Empreitada" devendo ser ajustados em
funcdo das eventuais alteragdes apresentadas pelo "Empreiteiro” e aprovadas pelo
"Dono de Obra".

1.3Se o "Dono de Obra" verificar que os meios utilizados pelo "Adjudicatario” sao
insuficientes ou menos adequados a boa execugao dos servicos de sua atribuico,
podera impor o seu reforgo, incluindo a aquisicio de meios materiais ou a sua

modificagdo ou substituicdo.
2. Diretor da Equipa de Fiscalizacao

2.1. De entre os varios elementos da equipa de Fiscalizagdo, o engenheiro coordenador da

Fiscalizacao desempenhara também as fungdes de Diretor da Fiscalizagao.

2.2. O Diretor da Fiscalizacao é o representante do "Adjudicatario" para efeitos das ligagdes
deste com o "Dono de Obra" relativamente ao desenvolvimento da prestagao dos servigos de
Fiscalizacdo. Para os servigos de Coordenacado de Seguranca em Obra, o representante do
“Adjudicatario” para efeito das relagdbes com o “Dono da Obra” sera o Coordenador de

Segurancga sera nomeado pelo “Adjudicatario”.
3. Organizagao

3.1. Compete ao "Adjudicatario" organizar e gerir integralmente todos os sistemas que
considerar necessarios para atingir os objetivos pretendidos e realizar as tarefas que Ihe séo

cometidas.

3.2 O "Adjudicatario" devera dar, também, especial atengao a montagem e definicao de todos
os circuitos de informagéo necessarios a realizagao de todas as suas agdes, ja que € objetivo
geral da sua intervencdo o apoio na constituicdo e gestdo de um sistema de processamento

de informacéo e controlo.
4. Meios Humanos

4.1 A mobilizacdo de todos os meios humanos necessarios a prestagao de servigos a seu
cargo é da inteira responsabilidade do "Adjudicatario”, que se obriga a garantir que todos os
seus agentes coloquem a sua pericia, cuidado e diligéncia na realizagdo dos servigos que Ihe

forem cometidos no ambito da sua capacidade profissional.

4.2 A constituicdo da equipa de pessoal do "Adjudicatario" a colocar no local da ora sera a
que melhor se adapte as necessidades de desenvolvimento das agbes incluidas no ambito

de coordenacao, controlo e fiscalizagdo da obra, integrando as classes profissionais que
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forem necessarias nos termos da lei.

4.3 Os meios humanos minimos a afetar a prestacdo de servigos sera o estabelecido no

anexo ao presente caderno de encargos.

4.4 Sempre que, por motivo de doenga, férias ou outros motivos fundamentados, seja
necessaria a substituicdo de qualquer elemento da equipa que foi proposta pelo
"Adjudicatario”, este submetera, de imediato, a apreciagdo do "Dono de Obra" a sua
substituicao por elemento da mesma categoria e classe profissional adequada nos termos da

lei.

4.5 O "Dono de Obra" reserva-se o direito de ordenar que seja retirado dos servigos
cometidos ao "Adjudicatario", por notificagdo fundamentada por escrito, qualquer elemento
do seu pessoal que haja revelado deficiente desempenho das fungdes que |he estéo
cometidas, desrespeitando os agentes do "Dono de Obra", seus colaboradores ou quaisquer
outros intervenientes na "Empreitada”, ou, ainda, haja provocado indisciplina no desempenho

dos seus deveres.
5. Meios Materiais

5.1 Todos os meios necessarios ao controlo e registo da qualidade e de outros dados
técnicos das obras, topograficos, de controlo da produgdo, bem como meios de transporte,
informaticos e outros, sdo da responsabilidade do "Adjudicatario", Incluindo a sua

manutencdo, exploragéo e aquisig¢ao.

5.2 O "Adjudicatario" dispora, para o funcionamento dos seus servigos, das instalagdes que o
"Empreiteiro" construir nas zonas abrangidas pela "Empreitada”, em conformidade com o
previsto no caderno de encargos do "Processo de Empreitada”, adaptadas a dimenséo da

empreitada.

5.3 O "Adjudicatario" devera colocar ao servigo do pessoal da sua equipa os meios de
transporte necessarios para o desempenho das fungdes que Ihe sdo cometidas, competindo-

Ihe igualmente assegurar a sua exploracdo e manutencgao.

5.4 Compete ao "Adjudicatario” o fornecimento do equipamento de protegao individual dos

seus agentes e empregados, que devera obedecer as normas em vigor sobre esta matéria.

5.5. O "Adjudicatario" devera assegurar os meios indispensaveis para o estabelecimento de
uma comunicagao eficaz entre os seus agentes, incluindo telefones, teleméveis e modem-fax
com caracteristicas de transferéncia compativeis com os que estdo em utilizacdo pelo Dono
de Obra.
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5.6 O sistema informatico que o "Adjudicatario" montara nas suas instalacdes de obra sera
compativel com o instalado no "Dono de Obra” e permitira, entre outros objetivos, o registo
periodico de todos os dados e elementos necessarios e suficientes a descrigdo dos trabalhos

realizados e ao controle da qualidade, do planeamento e dos custos.

5.7 Os equipamentos de inspegéo, ensaio e de topografia a utilizar pelo "Adjudicatario”
deverdo ter caracteristicas adequadas as exigéncias da "Empreitada" e serem em numero
suficiente para que os trabalhos se desenvolvam ao ritmo previsto pelo plano de trabalhos da

"Empreitada".
Clausula 24.2
Pessoal do adjudicatario
1. Disposicdes Gerais

1.1 O "Adjudicatario” é o responsavel pelas obrigagdes relativas ao seu pessoal empregado
na execucgao dos trabalhos de fiscalizagao e coordenagdo de seguranca em obra, a sua boa

aptidao profissional e a sua disciplina.

1.2 O "Adjudicatario* é obrigado a manter a harmonia e a boa ordem no local dos trabalhos,
sendo responsavel pela retirada dos elementos que porventura provoquem indisciplina no

desempenho das suas fungoes.
2. Horério de Trabalho

O “Adjudicatario” obriga-se a praticar um horario de trabalho idéntico ao horario praticado pelo

“Empreiteiro” na execugao da empreitada.
3. Acidentes de Trabalho, Medicina no Trabalho e Seguranga do Pessoal

3.1 O "Adjudicatario" obriga-se ao cumprimento das disposi¢des legais e regulamentares em
vigor sobre acidentes de trabalho e medicina no trabalho, relativamente a todo o seu pessoal,
sendo de sua conta os encargos que de tal resultem, bem como respetivos seguros de

acidentes de trabalho.

3.2 O "Adjudicatario" é obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢des legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranga do seu pessoal e a prestar-lhe assisténcia

médica de que carega por motivo de acidente no trabalho ou de doencga profissional.
4. Encargos Sociais

O "Adjudicatario" ficara responsavel pelo pagamento de todos os encargos sociais

legalmente fixados, referentes a todo o seu pessoal.
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5. Seguros e Seguranca

4.1 O "Adjudicatario" é obrigado a contratar um seguro de responsabilidade civil que garanta a
cobertura dos riscos e danos direta ou indiretamente emergentes da sua atuagdo com um valor

minimo correspondente ao valor da sua proposta.

4.2 O "Adjudicatario" obriga-se a efetuar o seguro do seu pessoal empregue nos servigos de

Fiscalizagao da "Empreitada" em conformidade com o disposto nas clausulas seguintes.

4.3 As apdlices de seguro cobrirao acidentes de trabalho e doengas profissionais constando
delas uma clausula pela qual a entidade seguradora se compromete a manté-las validas até a
conclusdo da "Empreitada" e ainda que, em caso de impossibilidade de tal cumprir por
denegagao do decurso do prazo, a sua validade s6 terminara 30 (trinta) dias apds comunicado

ao "Dono de Obra" e este tenha renunciado.

4.4 As condicbes estabelecidas no numero anterior abrangem igualmente o pessoal dos
subcontratados que trabalhem nos servicos de Fiscalizagdo da "Empreitada”, bem como os
eventuais consultores que venha a agregar, mesmo que em tempo restrito, respondendo o

"Adjudicatario" pela sua observancia perante o "Dono de Obra".

4.5 O "Adjudicatario" obriga-se ainda a segurar os meios de transporte que sejam empregues
na Fiscalizagdo da "Empreitada" e na Coordenacgédo de Seguranga em Obra, bem como todo o
pessoal neles transportados na qualidade de passageiros, seja quem for, estes ultimos com

valor ilimitado de responsabilidade civil.

4.6 Os encargos referentes aos seguros impostos por este caderno de encargos, bem como
qualquer dedugado efetuada pela Seguradora a titulo de franquia, em caso de sinistro

indemnizavel, serdo da conta do "Adjudicatario”.

Clausula 25.2
Equipa Técnica de Fiscalizagao
Meios humanos minimos a afetar

Cada elemento da equipa de fiscalizagdo devera cumprir os requisitos de qualificagdo do anexo Il
da lei n°31/2009 de 3 de julho na sua atual redagéo, exigidos para obras de categoria que
seguidamente se identifica por lote, de acordo com a classificagdo do anexo Il da Portaria n.° 701-

H/2008, de 29 de julho na sua atual redagao.
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LOTE 1: Proem 7 /2020 — Empreitada para constru¢cao da ETAR - Sistema de Drenagem de
Aguas Residuais (SAR) no Concelho de Arganil — ETAR de Sanguinheda e Fecho de Sistema

de Saneamento de Aguas Residuais — Sistema de Alagoa — Subsistema de Casal de S. José;

Categorias e sub- categorias de alvara/titulo de registo necessarias

A 13.2 Subcategoria (Estagao de tratamento ambiental) da 4.2 categoria (Instalagdes elétricas e
mecanicas), a qual tem de ser de classe que cubra o valor global dos trabalhos e a 19.2
Subcategoria (Outras instalagbes mecanicas e eletromecéanicas (estagbes elevatorias)) da 4.2
categoria (instalagbes elétricas e mecéanicas), a qual tem de ser de classe que cubra o valor dos

trabalhos que Ihe respeitem.

Diretor _de fiscalizacdo (Engenheiro civil): com 100% de tempo de afetagdo em obra; que

coordenara toda a equipa e que estara presente em todas as reunides de obra;

Eng.° Eletrotécnico: com pelo menos 10 % de tempo minimo de afetagdo em obra;

Eng.° Mecanico: com pelo menos 10 % de tempo minimo de afetagdo em obra;

Coordenador de Seguranca e saude: com pelo menos 30% de tempo minimo de afetagdo em obra;

Topografo: com pelo menos 10% de tempo minimo de afetacdo em obra.

LOTE 2: Proem/14/2020: Empreitada para a Reabilitacao de Vias Municipais- Lote 4 — Grupo
1: Rua Anténio Galvao + Murganheira + Murganheira - Vilarinho + Vilarinho — Limite do
Concelho + Rua Dr. Francisco Louren¢o + Barril de Alva em EM 517 + Rua 25 de Julho + Rua
Cieba;

Categorias e sub- categorias de alvara/titulo de registo necessarias
1.2 Subcategoria Vias de Circulagdo Rodoviaria e Aerédromos da 2.2 categoria Vias de

comunicagao, Obras de Urbanizacao e outras infraestruras a qual tem de ser de classe que cubra o

valor da proposta.
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Diretor de fiscalizacdo (Engenheiro civil): com pelo menos 60% de tempo minimo de afetagdo em

obra; que coordenara toda a equipa e que estara presente em todas as reuniées de obra;

Coordenador de Seguranca e saude: com pelo menos 20% de tempo minimo de afetagdo em obra.

LOTE 3: Proem 14 empreitada de “REABILITACAO DE VIAS MUNICIPAIS Grupo VIl - (Lt1 Gr
4 — T2 RUA ANTHERO DA VEIGA; T3 RUA PINHAL MANSO; T6 - MOURAO - FOLQUES)”:

Categorias e sub- categorias de alvara/titulo de registo necessarias
A 12 Subcategoria vias de circulagdo rodoviaria e aerédromos da 22 Categoria (vias de
comunicagao, obras de urbanizagéo e outras infraestruturas) a qual tem de ser de classe que cubra

o valor global da proposta.

Diretor de fiscalizacdo (Engenheiro civil): com pelo menos 60% de tempo minimo de afetagdo em

obra; que coordenara toda a equipa e que estara presente em todas as reuniées de obra.

Coordenador de Seguranca e saude: com pelo menos 20% de tempo minimo de afetagdo em obra.

Lote 4- LOTE 5: Proem/26 a empreitada de “Construcdao da Zona de Lazer de S. Martinho da
Cortiga”:

Categorias e sub- categorias de alvara/titulo de registo necessarias

A 12 Subcategoria (Estruturas e elementos de betdo) da 12 Categoria (Edificios e patrimonio

construido), a qual tem de ser de classe que cubra o valor global da proposta

Diretor de fiscalizacdo (Engenheiro civil): com pelo menos 100% de tempo minimo de afetagdo em

obra; que coordenara toda a equipa e que estara presente em todas as reunides de obra;

Eng.° Eletrotécnico: com pelo menos 10 % de tempo minimo de afetagdo em obra;

Eng.° Mecanico: com pelo menos 10 % de tempo minimo de afetagdo em obra;
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Coordenador de Seguranca e saude: com pelo menos 20% de tempo minimo de afetagdo em obra.

-ANEXO |

Modelo de declaragao
[a que se refere a alinea a) do n.° 1 do artigo 57.° do Cédigo dos Contratos Publicos na redagéo do Decreto- Lei 111-B/2017 de 31 de

agosto]

1 - ... (nome, numero de documento de identificagdo e morada), na qualidade de representante legal de (1)... (firma,
numero de identificacado fiscal e sede ou, no caso de agrupamento concorrente, firmas, nimeros de identificagéo fiscal e
sedes), tendo tomado inteiro e perfeito conhecimento do caderno de encargos relativo a execugao do contrato a celebrar
na sequéncia do procedimento de... (designagao ou referéncia ao procedimento em causa), declara, sob compromisso de
honra, que a sua representada (2) se obriga a executar o referido contrato em conformidade com o conteudo do
mencionado caderno de encargos, relativamente ao qual declara aceitar, sem reservas, todas as suas clausulas.

2 - Declara também que executa o referido contrato nos termos previstos nos seguintes documentos, que junta em anexo
(3):

a)...

b)...

3 - Declara ainda que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeitar & execucao do referido contrato, ao
disposto na legislagdo portuguesa aplicavel.

4 - Mais declara, sob compromisso de honra, que ndo se encontra em nenhuma das situagdes previstas no n.° 1 do artigo
55.° do Cddigo dos Contratos Publicos.

5 - O declarante tem pleno conhecimento de que a prestagéo de falsas declara¢des implica, consoante o caso, a excluséo
da proposta apresentada ou a caducidade da adjudicacdo que eventualmente sobre ela recaia e constitui
contraordenacdo muito grave, nos termos do artigo 456.° do Cddigo dos Contratos Publicos, a qual pode determinar a
aplicagcao da sangéo acessoria de privagdo do direito de participar, como candidato, como concorrente ou como membro
de agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer procedimento adotado para a formagdo de contratos publicos,
sem prejuizo da participagédo a entidade competente para efeitos de procedimento criminal.

6 - Quando a entidade adjudicante o solicitar, o concorrente obriga-se, nos termos do disposto no artigo 81.° do Cddigo
dos Contratos Publicos, a apresentar os documentos comprovativos de que ndo se encontra nas situagdes previstas nas
alineas b), d), e) e i) do n.° 1 do artigo 55.° do referido Cdédigo.

7 - O declarante tem ainda pleno conhecimento de que a ndo apresentagdo dos documentos solicitados nos termos do
numero anterior, por motivo que lhe seja imputavel, determina a caducidade da adjudicagdo que eventualmente recaia
sobre a proposta apresentada e constitui contraordenagdo muito grave, nos termos do artigo 456.° do Cddigo dos
Contratos Publicos, a qual pode determinar a aplicagdo da sangéo acessoria de privacdo do direito de participar, como
candidato, como concorrente ou como membro de agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer procedimento
adotado para a formagdo de contratos publicos, sem prejuizo da participagdo a entidade competente para efeitos de

procedimento criminal.
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... (local),... (data),... [assinatura (4)].

(1) Aplicavel apenas a concorrentes que sejam pessoas coletivas.

(2) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressdo «a sua representada».

(3) Enumerar todos os documentos que constituem a proposta, para além desta declaragéo, nos termos do disposto nas alineas b), c) e
d)don.°1enosn.°os 2e 3 do artigo 57.°

(4) Nos termos do disposto nos n.°. os 4 e 5 do artigo 57.°

ANEXO Il
Modelo de declaragao

[a que se refere a alinea a) do n.° 1 do artigo 81.° do Cédigo dos Contratos Publicos na redag&o do Decreto- Lei 111-
B/2017 de 31 de agosto]

1 - ... (nome, numero de documento de identificagdo e morada), na qualidade de representante legal de (1)... (firma,
numero de identificacado fiscal e sede ou, no caso de agrupamento concorrente, firmas, nimeros de identificagéo fiscal e
sedes), adjudicatario(a) no procedimento de... (designacdo ou referéncia ao procedimento em causa), declara, sob
compromisso de honra, que a sua representada (2) ndo se encontra em nenhuma das situagdes previstas no n.° 1 do
artigo 55.° do Cadigo dos Contratos Publicos:
2 - O declarante junta em anexo [ou indica...como endereco do sitio da Internet onde podem ser consultados (3)] os
documentos comprovativos de que a sua representada (4) ndo se encontra nas situagdes previstas nas alineas b), d), e) e
h) do n.° 1 do artigo 55.° do Cédigo dos Contratos Publicos.

3 - O declarante tem pleno conhecimento de que a prestacdo de falsas declaracdes implica a caducidade da adjudicacdo
e constitui contraordenagdo muito grave, nos termos do artigo 456.° do Codigo dos Contratos Publicos, a qual pode
determinar a aplicagdo da sangao acessoéria de privagao do direito de participar, como candidato, como concorrente ou
como membro de agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer procedimento adotado para a formacio de

contratos publicos, sem prejuizo da participacdo a entidade competente para efeitos de procedimento criminal.

... (local),... (data),... [assinatura (5)].

(1) Aplicavel apenas a concorrentes que sejam pessoas coletivas.

(2) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressdo «a sua representada».
(3) Acrescentar as informagdes necessarias a consulta, se for o caso.

(4) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressdo «a sua representada».

(5) Nos termos do disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 57.°

ANEXO Il
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Modelo de declaragao
[a que se refere 0 n.° 4 do artigo 69.° do anexo ao Decreto Lei n.° 4/2015, de 7 de janeiro, (Codigo do

Procedimento Administrativo)

... (nome, numero de documento de identificagdo e morada), na qualidade de representante legal de (1) ... (firma, numero
de identificagdo fiscal e sede ou, no caso de agrupamento concorrente, firmas, nimeros de identificagao fiscal e sedes),
tendo tomado inteiro e perfeito conhecimento do caderno de encargos relativo a execugado do contrato a celebrar na
sequéncia do procedimento de ... (designacéo ou referéncia ao procedimento em causa), declara, sob compromisso de
honra, para efeitos do disposto no n.° 4 do artigo 69.° do anexo ao Decreto Lei n.° 4/2015, de 7 de janeiro, (novo codigo
do procedimento administrativo), que a sua representada (2) ndo se encontra abrangida pelo disposto no n.° 3 do citado
artigo 69.°, ou seja, que nao se verifica qualquer das situagdes previstas no n.°1 do citado artigo 69.° bem como nao
foram prestados servicos, hd menos de trés anos, a qualquer dos sujeitos privados participantes na relagdo juridica

procedimental.

.. (local),... (data),... [assinatura].

(1) Aplicavel apenas a concorrentes que sejam pessoas coletivas.

(2) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expresséo «a sua representada».
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