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PARTE |

CLAUSULAS JURIDICAS

Clausula 1.7 | OBJETO

O objeto do presente procedimento consiste, de acordo com as clausulas técnicas do Caderno de Encargos, na
Prestacao de Servigos de Fiscalizagao, Gestao da Qualidade, Ambiente e Coordenagao de Seguranga em Obra da
empreitada de reabilitagdo do edificio municipal situado na Rua Direita n°® 149 - antigo “Orfedo” de Viseu, que se

encontra detalhado neste Caderno de Encargos e documentos anexos.

Clausula 2.2 | CONTRATO
2.1. O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos.
2.2. O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:
a) Os suprimentos dos erros e das omissoes do Caderno de Encargos identificados pelos concorrentes,
desde que esses erros e omissoes tenham sido expressamente aceites pelo érgao competente para a
decisao de contratar;
b) Os esclarecimentos e as retificacoes relativos ao Caderno de Encargos;
c¢) O presente Caderno de Encargos;
d) A proposta adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario.

Clausula 3.2 | PREVALENCIA
3.1. Fazem parte integrante do contrato o caderno de encargos, o convite e a proposta do Adjudicatario.

3.2. Em caso de duvidas aplicam-se as regras de prevaléncia definidas pelos numeros 5 e 6 do art.° 96.° do CCP.

Clausula 4.7 | PRAZO DE PRESTAGAO DE SERVICOS

4.1. O prazo de intervengao objeto desta prestagcao de servigos, englobara o periodo de execucao da obra, que se
projeta por 18 (dezoito) meses, um periodo inicial de preparacao da obra (30 dias) e um periodo final, apds a rececao
provisoria da obra, para realizacao das atividades que levam ao encerramento da obra, como sejam a verificagao e
validagao das telas finais, conta final, que se estima na sua globalidade, nao excedam 60 (sessenta) dias.

4.2. O prazo global previsto para a execugao dos servicos em causa conta-se da data em que a Entidade Adjudicante

comunique ao adjudicatario, que pode dar inicio a prestacao de servigos.
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4.3. O prazo global previsto para a prestacao do servigco pode ser prorrogado por iniciativa da Entidade Adjudicante,
em fungao do progresso da empreitada, ficando, contudo, o Adjudicatario obrigado a sua execugao, em condigoes
iguais as vigentes durante o prazo contratual, ata a rece¢ao proviséria da empreitada.

4.4. No caso de suspensao dos trabalhos da empreitada, sobre a qual incida a prestacao de servicos, e sempre que,
por qualquer motivo, se verifique atraso na consignagao, ou suspensao do prazo de execu¢ao da mesma, o prazo da
presente prestacao de servigos é automaticamente suspenso, suspendendo-se do mesmo modo 0s pagamentos ao

adjudicatario, nao tendo este direito a qualquer indemnizagao.

Clausula 5.2 | OBRIGAGOES PRINCIPAIS DO PRESTADOR DE SERVIGOS
5.1. Sem prejuizo de outras obrigacdes previstas na legislacao aplicavel, no presente Caderno de Encargos ou nas

clausulas contratuais da celebracao do contrato, decorrem para o prestador de servigos as seguintes obrigagoes

principais:
a) Obrigagao de executar os trabalhos previstos conforme Condigcoes Técnicas.
b) Reconhecer localmente a area de intervengao, devidamente assinalada em Planta de Localizagao,

sendo da sua responsabilidade verificar todas as implicacdoes da proposta a apresentar, nao se
responsabilizando a Viseu Novo por qualquer tipo de inexatidao nos elementos fornecidos ao concorrente.

5.2. A titulo acessorio, o prestador de servigos fica ainda obrigado, designadamente, a recorrer a todos os meios

humanos, materiais e informaticos que sejam necessarios e adequados a prestacao do servi¢o, bem como ao

estabelecimento do sistema de organizagao necessario a perfeita e completa execucao das tarefas a seu cargo.

Clausula 6.7 | FORMA DE PRESTAGAO DO SERVICO

6.1. Técnicos indicados pela Viseu Novo, acompanharao todo o desenvolvimento da prestacao do servico desde o
inicio do contrato até a sua conclusao.

6.2. Incumbira, ainda, ao adjudicatario participar em reunides de trabalho, na Viseu Novo ou em outro local a definir
oportunamente, em qualquer altura da vigéncia do contrato e sempre que necessario, a realizar por iniciativa do
primeiro outorgante ou do representante da Viseu Novo, desde o inicio até ao final da prestagao de servigos.

6.3. Do que for tratado e resolvido em cada reunido sera elaborado um relatério pelo coordenador de Fiscalizacao
que o apresentara devidamente assinado, ao representante do primeiro outorgante, no prazo de seis dias, a
contar da data da reunidao a que diga respeito, para que todos os intervenientes o possam analisar antes da
reuniao seguinte.

6.4. Todos os relatorios, registos, comunicagoes, atas e demais documentos elaborados pelo prestador de servigos
devem ser integralmente redigidos em portugués.

6.5. No final da prestacao de servicos, deve ser entregue toda a informagao produzida em formato digital, devendo

para tal ser entregue CD, DVD ou pen.
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Clausula 7.2 | RECECAO DOS ELEMENTOS A PRODUZIR AO ABRIGO DO CONTRATO

7.1. No prazo de 5 dias a contar da entrega dos elementos referidos no ponto 4 da clausula anterior, a entidade
adjudicante procede a respetiva andlise, com vista a verificar se os mesmos reldnem as caracteristicas,
especificacoes e requisitos técnicos definidos nas especificagdes técnicas, anexas ao presente Caderno de
Encargos e na proposta adjudicada, bem como outros requisitos exigidos por lei.

7.2. Na analise a que se refere o ndmero anterior, o prestador de servigos deve prestar a entidade adjudicante toda a
cooperagao e todos os esclarecimentos necessarios.

7.3. No caso da analise da entidade adjudicante a que se refere 0 n.° 1 ndo comprovar a conformidade dos
elementos entregues com as exigéncias legais, ou no caso de existirem discrepancias com as caracteristicas,
especificagcdes e requisitos técnicos definidos nas especificagdes técnicas, anexas ao presente Caderno de
Encargos, a entidade adjudicante deve disso informar, por escrito, o prestador de servicos.

7.4. No caso previsto no nimero anterior, o prestador de servicos deve proceder, a sua custa e no prazo razoavel que
for determinado pela entidade adjudicante as alteragdes e complementos necessarios para garantir o
cumprimento das exigéncias legais e das caracteristicas, especificagoes e requisitos técnicos exigidos.

7.5. Apds a realizagao das alteragdes e complementos necessarios pelo prestador de servicos, no prazo respetivo, a

entidade adjudicante procede a nova analise, nos termos do n.° 1.

Clausula 8.2 | TRANSFERENCIA DA PROPRIEDADE

8.1. Apds a entrega de todos os elementos referidos no ponto 4 da clausula 62, ocorre a transferéncia da posse e da
propriedade dos elementos a desenvolver ao abrigo do contrato para a entidade adjudicante, incluindo os
direitos autorais sobre todas as criacdes intelectuais abrangidas pelos servicos a prestar.

8.2. Pela cessao dos direitos a que alude o numero anterior nao é devida qualquer contrapartida para além do preco
a pagar nos termos do presente Caderno de Encargos.

8.3. No final da execucao do presente Contrato, o Adjudicatario entregara a Entidade Adjudicante todos os
documentos por si utilizados ou preparados para a realizagao dos servigos prestados.

8.4. Todos os elementos documentais referidos no numero anterior passarao a ser propriedade da Entidade
Adjudicante sem prejuizo para direitos de autor e de direitos de propriedade industrial que o Adjudicatario ou

qualquer sociedade em relagao de grupo ou em dominio tenha sobre os mesmos.

Clausula 9.2 | CONFORMIDADE E GARANTIA TECNICA

O prestador de servigos fica sujeito, com as devidas adaptagdes e no que se refere aos elementos entregues a
entidade adjudicante em execuc¢ao do contrato, as exigéncias legais, obrigacdes do fornecedor e prazos respetivos
aplicaveis aos contratos de aquisicao de bens mdveis, nos termos do Cdédigo do Contratos Publicos e demais

legislagao aplicavel.
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Clausula 10.2 | OBJETO DO DEVER DE SIGILO

10.1.0 prestador de servicos devera guardar sigilo quanto a informacoes que possa obter no ambito da execu¢ao do
presente contrato, por qualquer causa, do contrato, sem prejuizo da sujeicao subsequente a quaisquer deveres
legais relativos, designadamente, a protecao de segredos comerciais ou da credibilidade, do prestigio ou da
confianga devidos as pessoas coletivas.

10.2.0 Adjudicatario garantira o sigilo quanto a informagdes que os seus técnicos venham a ter conhecimento
relacionadas com a atividade da Entidade Adjudicante.

10.3.0 Adjudicatario deve limitar o acesso as informagdes confidenciais aos seus empregados, funcionarios e
contratados que tenham de recorrer as mesmas para correta execugao do Contrato e assegurar que 0s mesmos
sao obrigados a manter essa confidencialidade nos termos em que esta é exigivel ao Adjudicatario.

10.4.Consideram-se excluidos das disposi¢oes anteriores:

a) Os documentos e informagdes que sejam ou se tornem do conhecimento publico, sem que o
Adjudicatario de tal facto seja ou possa ser considerado direta ou indiretamente responsavel;

b) Os documentos e informagcdes que estejam, no momento da sua comunicagao, ja em posse do
Adjudicatario e nao sejam objeto de restricoes ou limitagoes;

C) Os documentos e informacdes recebidos pelo Adjudicatario de Terceiros que nao exijam ao

Adjudicatario compromisso de confidencialidade.

Clausula 11. | PRECO CONTRATUAL

11.1. Pela prestacao de servicos objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais obrigacoes
constantes do presente Caderno de Encargos, a Viseu Novo SRU deve pagar ao fornecedor o prego constante da
proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal em vigor,

11.2. Nos termos e para os efeitos do disposto no art.° 47.° do CCP, o preco base do presente procedimento é de

€63.000,00 (sessenta e trés mil euros), IVA nao incluido.

Clausula 12.% | CONDICOES DE PAGAMENTO

12.1.As quantias devidas pelos servicos prestados devem ser pagas pela entidade adjudicante no prazo maximo de
60 (sessenta) dias ap6s validagao das respetivas faturas, as quais sé podem ser emitidas ap6s a execugao da
prestacao correspondente, em funcao dos fundos disponiveis.

12.2.Em caso de discordancia por parte da entidade adjudicante, quanto aos valores indicados nas faturas, deve este
comunicar a entidade adjudicataria, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando este uUltimo obrigado a
prestar os esclarecimentos necessarios ou proceder a emissao de nova fatura corrigida.

12.3.Em caso de atraso no cumprimento das obrigagdes pecuniarias por parte da entidade adjudicante, a entidade
adjudicataria tem o direito aos juros de mora sobre o montante em divida, nos termos previstos no artigo 326.°
do Codigo dos Contratos Publicos e da Lei n.° 3/2010, de 27 de abril.

12.4.0 atraso em um ou mais pagamentos nao determina em caso algum o vencimento das restantes obrigagoes de

pagamento.
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12.5.As faturas devem conter o detalhe das tarefas subjacentes aos valores em causa, nomeadamente os recursos
envolvidos e as horas, sendo emitidas mensalmente.

12.6.Nao sao admitidos adiantamentos de pregos por conta de prestacoes a realizar.

Clausula 13.2 | PENALIDADES CONTRATUAIS

13.1.Pelo incumprimento do prazo determinado para o inicio do contrato, a Viseu Novo SRU. aplicard uma sancao
pecuniaria de 1 %o do preco contratual por cada dia de atraso.

13.2.Em caso de incumprimento reiterado do disposto do n° 1 da presente clausula, quando o valor acumulado das
sangOes contratuais com natureza pecuniaria exceder 20% do preco contratual a entidade adjudicante pode
determinar a resolugao do contrato.

13.3.Caso seja atingido o limite previsto no numero anterior e a entidade adjudicante decida nao proceder a
resolucao do contrato, por dela resultar grave dano para o interesse publico, aquele limite é elevado para 30%.

13.4.A0 valor da sangao pecuniaria prevista no numero anterior sao deduzidas as importancias pagas pelo
adjudicatario a titulo de penalidades pelo incumprimento da prestacao de servigos que tenha determinado a
respetiva resolugao.

13.5.As sangOes pecuniarias previstas na presente clausula nao obstam a que a entidade adjudicante exija ao

prestador de servigos indemnizagao pelo dano excedente.

Clausula 14 | IMPEDIMENTOS NA EXECUCAO DOS SERVICOS
Sempre que o Adjudicatario sofra impedimentos na execugao dos servigos para que foi contratada, em virtude de
qualquer ato imputavel a terceiros, devera no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da data de ocorréncia,

informar a entidade adjudicante de modo a esta ficar habilitada a tomar providéncias que estejam ao seu alcance.

Clausula 15.2 | CASOS FORTUITOS OU DE FORCA MAIOR
15.1.Nao podem ser impostas penalidades ao fornecedor, nem é havida como incumprimento, a nao realizacao
pontual das prestagbes contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de caso de forca maior,
entendendo-se como tal as circunstancias que impossibilitem a respetiva realizagao, alheias a vontade da parte
afetada, que ela nao pudesse conhecer ou prever a data da celebracao do contrato e cujos efeitos nao lhe fosse
razoavelmente exigivel contornar ou evitar.
15.2.Podem constituir forga maior, se se verificarem os requisitos do nimero anterior, designadamente, tremores de
terra, inundagoes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou bloqueios internacionais, actos de
guerra ou terrorismo, motins e determinagoes governamentais ou administrativas injuntivas.
15.3.Nao constituem forga maior, designadamente:
a) Circunstancias que nao constituam forca maior para os subcontratados do fornecedor, na parte em
que intervenham;
b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do fornecedor ou a grupos de sociedades em

que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos seus subcontratados;
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c¢) Determinagdes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatéria ou de outra
forma resultantes do incumprimento pelo fornecedor de deveres ou 6nus que sobre ele recaiam;
d) Manifestagdes populares devidas ao incumprimento pelo fornecedor de normas legais;
e) Incéndios ou inundagdes com origem nas instalacoes do fornecedor cuja causa, propagagao ou
proporcoes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de normas de seguranga;
f)  Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do fornecedor nao devidas a sabotagem;
g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.
15.4.A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de for¢ca maior deve ser imediatamente
comunicada a outra parte.
15.5.A forca maior determina a prorrogagao dos prazos de cumprimento das obrigagdes contratuais afetadas pelo

periodo de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da forca maior.

Clausula 16.% | RESOLUGAO DO CONTRATO

16.1.0 incumprimento do Contrato pelo Adjudicatario dard a Entidade Adjudicante o direito de o resolver nos termos
gerais do direito.

16.2.Para efeitos do numero anterior, a Entidade Adjudicante notificara por escrito o Adjudicatario para sanar as
deficiéncias assinaladas no prazo de 5 (cinco) dias.

16.3Nao se verificando sanadas as deficiéncias notificadas, a Entidade Adjudicante podera resolver entao o contrato,
operando-se a resolugao na data da rececao da referida notificacao.

16.4.0 incumprimento do prazo para a prestacao de servicos da direito a Entidade Adjudicante de proceder a
resolucao automatica do presente contrato operando-se esta resolucao na data de rececao da notificacao por
parte do Adjudicatario.

16.5.Com a recegao da notificacao o Adjudicatario deve iniciar, de imediato, todas as diligéncias que lhe permitam
cessar a prestagao de servicos.

16.6.Caso a Entidade Adjudicante venha a resolver o Contrato, o Adjudicatario devera indemnizar a Entidade
Adjudicante pelo valor dos danos e prejuizos a este causados em virtude do comportamento faltoso.

16.7.A resolucao do Contrato, por qualquer razao, nao prejudicara ou afetara os direitos constituidos e os deveres e

responsabilidades assumidas por qualquer dos outorgantes.

Clausula 17.2 | EXECUCAO DA CAUCAO

Nao exigida.

Clausula 18.7 | SEGUROS
18.1.E da responsabilidade da entidade adjudicataria a cobertura, através de contratos de seguro de acidentes
pessoais, de quaisquer riscos de acidentes pessoais sofridos pelo seu pessoal ou por pessoal dos seus

subcontratados, no contexto de agdes no ambito do presente contrato.
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18.2.0s seguros de acidentes pessoais devem prever que as indemnizagoes sejam pagas aos sinistrados ou, em caso
de morte, a quem prove ter a elas direito, nos termos da lei sucesséria ou de outras disposicoes legais
aplicaveis.

18.3. E da responsabilidade da entidade adjudicataria a cobertura, através de contratos de seguro Profissional e de

Responsabilidade Civil cuja validade devera ser mantida até a conclusao da prestagao de servicos.

18.4. A entidade adjudicante pode, sempre que entender conveniente, exigir prova documental da celebragao dos

contratos de seguro referidos no numero anterior, devendo o fornecedor fornecé-la no prazo 5 dias.

Clausula 19. | FORO COMPETENTE

19.1.No caso de divergéncia relativo a interpretagao, execu¢cdao ou cumprimento de obrigacdes emergentes do
presente Contrato, os Outorgantes obrigam-se a procurar uma solucao consensual.

19.2.Qualquer litigio ou diferendo sera submetido a apreciacdo dos responsaveis maximos dos Outorgantes, que
envidarao todos os esforcos para obter uma solucao consensual.

19.3.Se, no prazo de 30 dias ap6s o inicio da situacao de diferendo, se frustrar a tentativa de resolucao referida no
ndmero anterior, o litigio ou diferendo serd decidido por recurso a jurisdicdo administrativa competente,

designadamente, o Centro de Arbitragem Administrativa (CAAD).

Clausula 20.7 | CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL
20.1. O Adjudicatario nao pode ceder a sua posicao contratual, no todo ou em parte, ou associar-se, seja sob que
forma for, a outra entidade para a execugao da presente prestacao de servigos.

20.2. O Adjudicatario nao pode ceder os seus créditos decorrentes do Contrato.

Clausula 21.% | REPRESENTANTES DO ADJUDICATARIO E DA ENTIDADE ADJUDICANTE

21.1.As relacoes da Entidade Adjudicante com o Adjudicatario processar-se-ao através de representante a designar
pela Entidade Adjudicante. O Adjudicatario indicara, até 2 dias apds a assinatura do Contrato, o seu
representante junto da Entidade Adjudicante, com poderes para resolver a generalidade dos assuntos
emergentes do Contrato.

21.2.A Entidade Adjudicante podera fazer-se representar por assessores e/ou outras entidades de sua escolha, no

acompanhamento da prestagao de servigos.

Clausula 22.2 | PATENTES, LICENCAS E MARCAS REGISTADAS

22.1.Sao da responsabilidade do Adjudicatario quaisquer encargos decorrentes da utilizagao, no fornecimento, de
marcas registadas, patentes registadas ou licencas.

22.2.Caso a Entidade Adjudicante venha a ser demandada por ter infringido, na execugao do contrato, qualquer dos
direitos mencionados no numero anterior, o Adjudicatario indemniza-o de todas as despesas que, em

consequéncia, haja de fazer e de todas as quantias que tenha de pagar seja a que titulo for.
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22.3.0 Adjudicatario é responsavel por qualquer violagao das normas legais ou direitos de terceiros em relagao a
patentes, modelos de utilidade, marcas, modelos e desenhos industriais e/ou direitos de autor ou direitos
conexos, bem como quaisquer direitos de propriedade intelectual por ele utilizados, em que incorra no ambito

do presente Contrato.

Clausula 23. | COMUNICAGOES E NOTIFICAGOES

23.1.Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagcdes e comunicagoes entre as partes do
contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cédigo dos Contratos Publicos, para o domicilio ou sede
contratual de cada uma, identificados no contrato.

23.2.Qualquer alteragao das informagoes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada a outra parte.

Clausula 24.7 | CONTAGEM DOS PRAZOS
Os prazos previstos no contrato sao continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados, conforme previsto no

artigo 470° do CCP.

Clausula 25.7 | LEGISLACAO APLICAVEL
A tudo o que nao esteja especialmente previsto no presente caderno de encargos aplica-se a legislacao portuguesa
e, em especial, o regime constante do Cédigo dos Contratos Publicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29

de janeiro, na sua atual redagao, o qual prevalece sobre as disposi¢coes que Lhes sejam desconformes.
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PARTE Il

CLAUSULAS TECNICAS

1. INTRODUGCAO E ENQUADRAMENTO

Na sequéncia do Contrato-Programa celebrado com o Municipio (em 22.09.2016), a Viseu Novo é responsavel pelo
acompanhamento da empreitada de reabilitacao do edificio municipal situado na Rua Direita n°® 149 - antigo
“Orfedao” de Viseu, assumindo designadamente a Fiscalizacdo, a Coordenacdo de Seguranca e a Coordenagido
Ambiental em Obra.

A intervencao abrange a fragao C e partes comuns do prédio. Nao sao objeto de intervengao o interior das fragoes A

e B de propriedade privada.

2- NATUREZA E AMBITO DA PRESTAGCAO DE SERVICOS

2.1. Pretende-se que a Prestacao de Servicos de Fiscalizagao, Gestao da Qualidade, Ambiente e Coordenagao de
Seguranca em Obra seja desenvolvida dentro dos trabalhos de apoio a empreitada de reabilitacdo do referido
edificio, nas seguintes fases e metodologias:

2.1.1. Verificagao da conformidade do Caderno de Encargos com o Projeto e restantes pecas da empreitada;

2.1.2. Gestao do Projeto;

2.1.3. Fiscalizacao da obra em todas as vertentes da competéncia da fiscalizacao, incluindo a vigilancia e a
verificagao do exato cumprimento dos projetos e suas alteragoes, do contrato, do caderno de encargos e do plano de
trabalhos em vigor;

2.1.4. Gestao Ambiental da empreitada;

2.1.5. Gestao da Qualidade da empreitada;

2.1.5. Coordenacao de Seguranga em Obra.

2.2. 0 acompanhamento da execugao dos trabalhos, inclui ainda as seguintes atividades:
a) Informar e controlar a atividade dos Empreiteiros, fornecedores e outros intervenientes na Empreitada;
b) Coordenar e controlar as condicoes de saude, higiene e seguranca em que decorre a empreitada;
¢) Coordenar a qualidade de execucao da Empreitada;
d) Aprovar os materiais a aplicar na empreitada em conjunto com o Dono de Obra e os Projetistas;
e) Verificar e controlar a observancia dos prazos de execugao;
f)  Controlar os custos da Empreitada;
g) Proceder as medigoes necessarias e verificar o estado de adiantamento dos trabalhos;
h) Elaborar, conferir e verificar os autos de medicao parciais;
i)  Criar e manter organizado o Arquivo e Base de Dados;

j)  Elaborar e emitir relatérios mensais;
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k) Proceder a organizacao e validacdo dos projetos “como construido” (telas finais);

) Assegurar a entrega das telas finais e dos manuais de operagao e manutencao;

m) Averiguar se foram infringidas quaisquer disposigoes do contrato e das leis e regulamentos aplicaveis;

n) Verificar se os trabalhos sao executados pela ordem e com os meios estabelecidos no plano;

o) Verificar a exatidao ou o erro eventual das previsoes do projeto;

p) Comunicar ao Empreiteiro as alteragdes introduzidas no Plano de Trabalhos pelo Dono de Obra e a
aprovacgao das propostas do Empreiteiro;

q) Apreciar os Erros e Omissoes apresentados pelo empreiteiro, nos termos e para os efeitos do disposto no
art. 610°, e 376° a 378°, todos do CCP;

r) Apoiar a entidade adjudicante em eventuais situacoes de litigio decorrentes da execugao da Empreitada;

s) Assegurar a Recegao Proviséria da Empreitada;

t) Elaborar, em colaboragao com o Empreiteiro, os autos de medicao finais e colaborar na elaboracao da conta
final da Empreitada.

u) Outros trabalhos nao especificados que sejam abrangidos pela Prestacao de Servicos em causa;

v) Acompanhar os ensaios realizados pelo empreiteiro e verificagao do enquadramento dos seus valores no
exigido para a empreitada;

w) Listagem com todos os equipamentos mecanicos, com indicagao do modelo, série e marca.

3. RELACIONAMENTO EM OBRA COM O EMPREITEIRO

3.1. Projeto - esclarecimento de duvidas de projeto ou alteragdes ao mesmo.

3.2. Planeamento - verificacao do estado dos trabalhos, com detecao de desvios e devidas medidas corretivas.

3.3. Controlo econémico - verificagao dos autos de medicao e controlo de custos de eventuais alteragoes.

3.4. Controlo de Qualidade - assenta no acompanhamento do Plano de Controlo de Qualidade a elaborar com o
Empreiteiro, devendo o mesmo abranger:
a) Listagem de materiais a aplicar em obra de acordo com o projeto. Devera ser elaborada no primeiro tergo
de obra, para que o processo de aprovagao, encomenda e fornecimento, ndo ponha em causa o cumprimento
dos prazos parcelares previstos.
b) Listagem das atividades a desenvolver na aplicacao dos materiais previstos, com apresentacao e aprovagao
das respetivas fichas de inspecao e ensaio.
c¢) Plano de ensaios das instalacoes especiais, telas finais e sistema de calibragao dos equipamentos de
afericao e medida.
d) No final dos trabalhos sera registado o resultado das vistorias finais, tendentes a obtengao das condigoes de
utilizacao do espago onde se desenvolveram os trabalhos, conforme o previsto no projeto.

3.5. Higiene e Saude - Registo das situagoes resultantes do acompanhamento do PSS, feito pelos técnicos.

3.6. Residuos - registo das situagoes resultantes do acompanhamento do PPGRCD, feito pelos técnicos.
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3.7. Diversos - tratamento e registo de todos os aspetos de caracter diverso e nao enquadraveis nos pontos
anteriores.

3.8. Realizar-se-a uma reuniao semanal de obra em que todos estes pontos serao discutidos.

3.9. Controlo da evolucao dos trabalhos / Planeamento / Balizamentos

3.9.1.No final de cada més, sera efetuada uma visita a obra, onde estardao presentes os representantes do
Empreiteiro e da Fiscalizagao, com o objetivo de efetuar um levantamento da evolugao dos trabalhos e avaliar
as suas repercussoes no planeamento e controlo dos prazos de execugao da empreitada.

3.9.2.Com base no verificado, o Empreiteiro elaborara o balizamento mensal da empreitada, utilizando para o efeito
o software “MSProject”, que ird enviar para a Fiscalizacdo (até ao dia 8 do més sequinte), por forma a, permitir a
sua apreciacao e verificagdo, bem como, possibilitar a sua corre¢ao se for necessario, antes de ser aprovado
pelo Dono da Obra.

3.9.3.Sempre que se sejam iniciadas novas atividades, ou sejam introduzidas alteragbes a programagao
estabelecida, o Empreiteiro devera comunica-las a Fiscalizagcao com uma antecedéncia de cerca de 24 horas.

3.9.4.Independentemente, de qualquer pedido de execucao e aprovacao de trabalhos, deve o Empreiteiro dar
conhecimento com 48 horas de antecedéncia a Fiscalizagao, da realizacao de quaisquer trabalhos fora de
horas regulamentares ou por turnos.

3.9.5.0s trabalhos referidos cuja natureza justifique a presenca da Fiscalizacao, devem ser planeados e
comunicados para disponibilizar atempadamente a equipa da Fiscalizagao.

3.10. Controlo das Medicoes / Autos Mensais / Pagamentos

3.10.1. No dia 23 de cada més, sera efetuada uma visita a obra, onde estarao presentes os representantes do
Empreiteiro e da Fiscalizagao, com o objetivo de efetuar um levantamento das quantidades e tipos de
trabalhos realizados, com vista a elaboragao do respetivo auto.

3.10.2. Com base nestes elementos, o Empreiteiro elaborara os mapas de medicoes das quantidades a faturar
no més, que ira enviar para a Fiscalizagao até ao dia 25 de cada més, por forma a, permitir a sua apreciagao e
verificagao, bem como, possibilitar a sua correcao se for necessario antes de serem emitidos os respetivos
autos e faturas.

3.11. Trabalhos Adicionais e Imprevistos

3.11.1. Quaisquer trabalhos nao previstos s6 poderao ter inicio ap6s a sua aprovacao pelo Dono da Obra,
salvo indicagao em contrario ou em casos excecionais.

3.11.2. Se os trabalhos decorrem de alteragdes propostas pelo Empreiteiro, este devera apresenta-las para
apreciagao pela Fiscalizacao e Dono da Obra, por escrito, devidamente justificadas e documentadas, anexando
a respetiva proposta de pregos discriminando os trabalhos a menos e a mais com pregos contratuais, e
trabalhos com precos novos.

3.12. Notas de Nao Conformidades (NNC)
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3.12.1. As Notas de Nao Conformidades que vao sendo detetadas na obra pela Fiscalizagao, vao sendo
assinaladas e devidamente identificadas. Para cada Nota de Nao Conformidade sera estabelecido um prazo
dentro do qual o Empreiteiro devera corrigir o problema detetado e responder em impresso tipo que se anexa

3.13. Pedidos de Aprovacao de Materiais (PDA’s) / Ficha de Rececao de Materiais (FIR’s)

3.13.1. O Empreiteiro devera apresentar por escrito a Fiscalizacao a aprovacao dos materiais ou
elementos de construgao a utilizar na execugao da obra.

3.13.2. Para formalizar a aprovagao de materiais, o Empreiteiro devera preencher o respetivo Boletim
de Rececgao de Materiais, devidamente acompanhado com os certificados de qualidade, documentos de
homologagao, especificagdes técnicas, resultados de ensaios efetuados, catalogos, bem como, outros
documentos que sejam relevantes.

3.13.3. Nao podem ser aplicados materiais na obra antes de serem previamente aprovados pela
Fiscalizagao.

3.134. Juntamente com o Boletim de Recegao de Materiais o Empreiteiro devera apresentar amostras
dos materiais para serem aprovadas, quando aplicavel.

3.13.5. Apo6s aprovacao do material por parte da Fiscalizagdao o Empreiteiro devera apresentar a Ficha
de Rececao e Inspegao acompanhados da copia do PDA aprovado e das guias de remessa dos materiais.

Nota: Em tudo o mais, devera ser considerado o previsto no Caderno de Encargos da empreitada. Qualquer alteragao

de metodologia de trabalho devera ser previamente autorizada pelo Dono de Obra.

4. RELACIONAMENTO COM O COORDENADOR DE FISCALIZACAO

4.1. Atas de reunioes de obra onde se deve alertar para situacoes que podem estar a por em perigo a obtencao dos
objetivos centrais da empreitada.

4.2. Informacodes e emails.

4.3. Relatdrio Mensal da evolugao dos trabalhos e seus desvios em relagao ao projeto inicial, controlo econémico,
controlo de qualidade, higiene e saude, conclusdes e propostas de acao - que devera ser entregue até ao dia 10 de

cada més de obra.

5. RECURSOS HUMANOS
5.1. Ao longo de toda a Prestagao de Servicos e de modo a garantir uma eficaz fiscalizacao da mesma, a afetagao dos
Recursos Humanos da Empreitada de reabilitagdo do antigo “Orfedo” de Viseu, devera ser no minimo a seguinte:

- Chefe da Fiscalizagao e Coordenador, a uma taxa de ocupacao de 60%: - 1 Eng.° Civil Sénior com um
minimo de 10 anos de experiéncia em C. Civil e Obras Publicas;

- Consultor de Instalacdes Especiais (Eletricidade, Ar Condicionado, Aguas e Esgotos): 1 Engenheiro
Eletrotécnico e um Engenheiro Mecanico ou um Engenheiro Eletromecanico Sénior com participacao nas reunioes

semanais de obra e de esclarecimentos técnicos com o Empreiteiro e Projetistas;
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- Coordenador de Seguranca em Obra, a uma taxa de ocupacao de 10%: - 1 TSSHT com um minimo de 5
anos de experiéncia de CSO em obras de C. Civil e Obras Publicas;

- Encarregado Fiscal: 1 Encarregado de C. Civil em permanéncia em obra.

6. NATUREZA E AMBITO DA OBRA

6.1. A presente Prestacao de Servicos é relativa a Fiscalizagao, Gestao da Qualidade, Ambiente e Coordenacao de
Seguranca em Obra da empreitada de reabilitagao do edificio municipal situado na Rua Direita n°® 149 - antigo
“Orfeao” de Viseu.

6.2. O prazo para a execucao da obra é de 18 meses (sendo continuo, incluindo sabados, domingos e feriados).

6.3. A estimativa de despesa para a Empreitada é de 1.191.008€, sem o valor do IVA incluido.

7. PRESTAGAO DE SERVICOS

7.1. Na organizagao da sua proposta, o concorrente devera ter em conta os seguintes pressupostos:

a) O horario de trabalho em obra sera de 40 horas semanais em regime normal, ou o que legalmente
estiver estabelecido, para o contrato coletivo de trabalho da construgao civil;

b) No caso de o empreiteiro vir a praticar outro horario ou, passar a trabalhar em regime de turnos ou
trabalho extraordinario, nao havera lugar a remuneragao suplementar do pessoal da Equipa de Fiscalizacao,
por parte do Dono de Obra. As remuneragdes do pessoal da Fiscalizagao, devidas pela prestagao de trabalho
em regime extraordinario, sao da responsabilidade do Empreiteiro.

7.2. O Prego Global proposto pelo Concorrente para a realizagao da Prestacao de Servicos é entendido como um
preco-fixo, como se tratasse de uma Empreitada em regime de “Preco Global”, para o prazo de execucao da
Prestacao de Servicos, passivel de alteracao para mais ou menos, por eventuais alteracoes emergentes da
suspensao, atraso ou avango do desenvolvimento dos trabalhos da Empreitada e, ou alteragbes ao projeto, no
todo ou em parte.

7.3. As remuneragdes mensais aplicar-se-ao ao niumero de meses que efetivamente decorrem entre o inicio e o fim
da prestacao de servigos, apds a rececao provisoria da obra e o fecho de contas da Empreitada, nos termos
contratuais e tendo em consideracao o constante do cronograma financeiro da proposta ou eventuais

reprogramacgoes.

8. CONDICIONALISMOS NA EXECUCAO DOS TRABALHOS
Deve ser igualmente fiscalizado o cumprimento por parte do Empreiteiro do disposto no Decreto-Lei n® 273/03, de

29 de outubro relativo a Estaleiros.
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9. PRAZO DE VIGENCIA

9.1. Prevé-se que a Prestagao de Servicos tenha inicio ap6s a assinatura do Contrato e que termine ap6s a conclusao
da Empreitada de reabilitacdo do antigo “Orfedo”, depois de efetuada a vistoria e respetiva rececao provisoria.

9.2. O prazo previsto para a execugao dos Servigos de Fiscalizagao é de 630 dias e é continuo, incluindo sabados

domingos e feriados.

10. OBRIGACOES PRINCIPAIS DO ADJUDICATARIO
10.1.Sem prejuizo de outras obrigagoes previstas no caderno de encargos, nas clausulas contratuais ou na legislagao
aplicavel, da celebracao do contrato decorre para a entidade adjudicataria as seguintes obrigagdes principais
para com a entidade adjudicante:
a) Manutenc¢ao das condigoes de prestagcao dos servicos, incluindo as premissas técnicas do mesmo
descritas no caderno de encargos;
b) Comunicagao antecipada dos factos que tornem total ou parcialmente impossivel o fornecimento
ou o cumprimento de qualquer outra obrigacao, nos termos do contrato;
) Prestacao de forma correta e fidedigna das informacdes referentes as condigoes em que é prestado
o fornecimento, bem como prestacao de todos os esclarecimentos que sejam solicitados;
d) Nao ceder a sua posicao contratual no contrato celebrado com a entidade adjudicante, sem
autorizacao prévia desta;
e) Comunicar qualquer facto que ocorra durante o periodo de vigéncia do contrato e que altere,
designadamente, a denominacgao social ou os seus representantes legais.
10.2. A entidade adjudicataria obriga-se igualmente a respeitar, no que lhes seja aplicavel, as normas portuguesas e
europeias, as especificacoes e documentos de homologagao de organismos oficiais e as de fabricantes ou de

entidades detentoras de patentes.

11. LOCAL DE PRESTAGAO DOS SERVICOS

11.1. Os Servigos serao efetuados no local onde se desenvolve a Empreitada de reabilitacao do edificio municipal
situado na Rua Direita n® 149 ou na sede da Viseu Novo SRU.

11.2. Toda a informacao relacionada com a obra deve ser articulada e acompanhada pelos Servicos Técnicos da
Viseu Novo.

11.3. Horario de funcionamento - Os servi¢os administrativos da Viseu Novo SRU, funcionam todos os dias Uteis das

9:00 as 12:30 e das 14:00 as 17:30 horas.
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12. PROCEDIMENTO DE COMUNICACAO

A definicao das relagoes entre as diversas entidades intervenientes na obra estao esquematizadas na figura seguinte,

bem como, os circuitos de informagao entre elas, como sejam a circulacao de correspondéncia, esclarecimento de

duvidas (PDI’s), pecas desenhadas, etc.

DONO DE OBRA

7N

FISCALIZACAQ / CSO

[y

EMFREITEIRO

Nota Final: Em anexo, fornecem-se parte dos Projetos (Arquitetura e Especialidades), podendo os concorrentes

Figura 1 - Circuitos de comunicagao

consultar o processo completo de obra, nas instalagoes da Viseu Novo SRU.
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