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A. CLAUSULAS JURIDICAS

CLAUSULA 1.2- OBJETO

1. O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar na sequéncia do
procedimento pré-contratual de Aquisigéo de Servigos n.° 273/DMMC/DIOA/DGOA/20 - "Elaboragédo do
Projeto de Execucédo de Estabilizagdo de Taludes do Parque da Bela Vista (Av. Aimirante Gago
Coutinho / Av. Marechal Anténio Spinola)” - Processo n° 26/AQS/CPREV/DGES/ND/2020.

2. Este Projeto corresponde ao Projeto Geral de Execugao, de acordo com o disposto na Portaria n.° 701-
H/2008, de 29 de Julho e restante legislacdo aplicavel e nos termos da parte “B. Clausulas Técnicas” do
presente Caderno de Encargos, conducente a Estabilizagdo de Taludes do Parque da Bela Vista (Av.

Almirante Gago Coutinho / Av. Marechal Antonio Spinola).

3. O objeto da presente prestagéo inclui, para além de todos os projetos a que se refere a parte “B. Clausulas

Técnicas” deste Caderno de Encargos, a apresenta¢do dos seguintes elementos:
o Clausulas técnicas gerais;

¢ Relatdrio relativo as condigdes do local de intervencdo da obra, elaborado com base no “Guiéo de
Seguranga em Projeto para as Empreitadas da CML”, designadamente, no que respeita ao Modelo
de “Relatério de Caracterizagao dos Condicionalismos Locais e Modo de Execucdo da Empreitada”

que lhe serve de anexo;
¢ Plano de manutengao dos trabalhos executados;
¢ Documentos a integrar nos elementos de solugdo da obra e que constituem o Anexo | e VI.

4. O servico a realizar abrange tudo quanto seja consequente ou necessario para sua perfeita execucao, sem
excegdes que ndo sejam as concretamente indicadas no convite ou no caderno de encargos, néo sendo,
portanto, de atender quaisquer alegacdes da n&o previsibilidade inicial de quaisquer trabalhos quer
complementares quer especiais, com exce¢ao do que possa decorrer do regime do suprimento de erros e
omissdes, em fase de execugdo do contrato, bem como, dos servicos de assisténcia técnica nos termos do

disposto na clausula 9.2.
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5. E ao Prestador de Servigos que compete inteirar-se da necessidade de efetuar quaisquer projetos, estudos,
planos, pareceres, levantamentos que, a luz da legislagdo em vigor, sejam indispensaveis a completa
concretizagdo do objeto desta prestacdo, ainda que os mesmos ndo se encontrem indicados
expressamente neste caderno de encargos e que tdo pouco estejam incluidos entre as pegas/estudos

fornecidos pela Entidade Adjudicante.

CLAUSULA 2.2 - DISPOSIGOES E CLAUSULAS QUE REGEM A AQUISIGAO DE SERVIGOS

1. Na presente aquisicao de servigos observar-se-ao:

a) O contrato relativo a aquisicdo destes servigos, composto pelo respetivo clausulado e pelos
seguintes elementos:

i. Os suprimentos dos erros efou das omissdes do Caderno de Encargos identificados pelo
concorrente, desde que esses erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo érgéo
competente para a decisao de contratar;

ii. Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao Caderno de Encargos;

jii. O presente Caderno de Encargos com todas as pegas que o constituem;
iv. A proposta adjudicada;

v. Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo Prestador de Servigos.

b) O Cédigo dos Contratos Publicos (CCP), na sua redagéo atual;

c) A Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho, que aprova as instru¢des para a elaboragéo de projetos
de obras;

d) ALein.31/2009, de 3 de julho, republicada pela Lei n® 40/2015, de 1 de junho e alterada pela Lei
n.° 25/2018 de 14 de junho, e sua regulamentagao;

e) O Decreto-Lei n° 273/2003, de 29 de outubro, que estabelece regras gerais de planeamento,
organizagao e coordenagao para promover a seguranga, higiene e salde no trabalho em estaleiros
da construgao;

f) A Lei n.° 102/2009, de 10 de setembro, que regulamenta o regime juridico da promogédo e
prevengdo da segurancga e da saude no trabalho, de acordo com o previsto no artigo 284.° do
Caodigo do Trabalho, no que respeita a prevencéo e todos os restantes diplomas legais relativos a

condicdes de seguranca e de saude no trabalho.
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g) Os demais diplomas legais e regulamentares que se encontrem em vigor e que se relacionem com
0 servico a prestar no @mbito do contrato a celebrar, serdo observados em todas as suas
disposigdes imperativas e nas demais cujo regime ndo haja sido alterado pelo contrato ou

documentos que dele fazem parte integrante.

CLAUSULA 3.2 - INTERPRETAGAO DOS DOCUMENTOS QUE REGEM A AQUISIGAO DE SERVICOS

1. As divergéncias que eventualmente possam surgir, relativamente ao disposto nos varios documentos que
fazem parte integrante e indissocidvel do contrato, resolver-se-do através da seguinte ordem, decrescente
de prevaléncia, sem prejuizo dos critérios legais de interpretacgao:

a) O suprimento dos erros e omissbes do Caderno de Encargos identificados pelos concorrentes,
desde que esses erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pela Entidade Adjudicante;

b) Os esclarecimentos e retificagbes relativos ao presente Caderno de Encargos;

c) O estabelecido na proposta;

d) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo Prestador de Servigos.

2. As divergéncias que porventura existam entre os varios documentos que se considerem integrados no
contrato e o clausulado deste resolver-se-ao pela prevaléncia dos primeiros, salvo quanto a ajustamentos
propostos de acordo com o Artigo 99° do CCP e aceites pelo Prestador de Servigos nos termos do disposto

no Artigo 101° desse mesmo diploma legal.

3. Em caso de divergéncia entre o disposto nas clausulas juridicas e técnicas deste caderno de encargos,

prevalecem as primeiras.

4. Em caso de duvida sobre a interpretacdo das regras aplicaveis ou sobre o modo de execugdo das
respetivas obrigacdes, o Prestador de Servigos devera:
a) Formular tais dividas imediatamente, por escrito, a Entidade Adjudicante e aceitar as decisdes que
esta tomar;
b) Se as duvidas ocorrerem ap6s o inicio da prestacédo de servigos, o Prestador de Servigos devera
formuld-las imediatamente, também por escrito, justificando as razbes da sua apresentagéo

extemporanea, sem prejuizo da sua responsabilidade decorrente do atraso.

5. A falta de cumprimento dos deveres referidos nas alineas do numero precedente torna o Prestador de

Servigos responsavel por todas as consequéncias da sua erronea ou deficiente interpretacao.
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CLAUSULA 4.2 - RELAGAO CONTRATUAL

A relag&o contratual decorrente do ato de adjudicacéo € constituida pelas seguintes entidades:
a) A Entidade Adjudicante: Municipio de Lisboa;
b) O Prestador de Servicos (ou “o Projetista”): a quem é adjudicada e contratada a aquisicdo de

Servicos.

Sempre que se faca referéncia a decisdes ou procedimentos da Entidade Adjudicante, entender-se-& que

estas sdo tomadas pelos dirigentes desta com competéncia para o efeito.

CLAUSULA 5.2 - CESSAO DA P0OSIGAO CONTRATUAL E SUBCONTRATAGAO

O Prestador de Servigos ndo podera ceder a sua posi¢ao contratual ou subcontratar sem autorizagao da
Entidade Adjudicante.

Salvo nos casos de cessdo da posi¢do contratual devidamente autorizada, a responsabilidade pela
execucao de todos os servigos incluidos no contrato, seja qual for o executor, sera sempre do Prestador de

Servigos e so dele.

A autorizagéo da cessao de posigéo contratual ou da subcontratagao depende:

a) Da prévia apresentagdo, pelo potencial cessionario ou pelo potencial subcontratado, dos
documentos de habilitacao exigidos ao cedente ou ao subcontratante no respetivo procedimento de
formagao do contrato;

b) Do preenchimento, pelo potencial cessionario ou pelo potencial subcontratado, dos requisitos
minimos de capacidade técnica e financeira exigidos ao cedente ou ao subcontratante, quando tal

se tenha verificado no procedimento de formagéo do contrato.

CLAUSULA 6.2 - SERVICOS COMPLEMENTARES EM FASE DE EXECUGAO DESTE CONTRATO
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Na fase de execugéo do contrato de aquisi¢do de servigos, o Prestador de Servigos fica vinculado ao regime de
servicos complementares a que se referem a que se refere o artigo 454° do CCP, designadamente, no que
respeita a necessidade de obtencdo de levantamentos e estudos complementares aos que se incluem no
presente Caderno de Encargos, bem como, ensaios laboratoriais ou outros, de acordo com o previsto nas
alineas a), b), ¢) e e) do n.°5 do Artigo 43° do CCP.

CLAUSULA 7.2 - RESPONSABILIDADE PELOS ESCLARECIMENTOS E ERROS E/OU OMISSOES DO PROJETO
EM FASE DE FORMAGAO DO CONTRATO DE EMPREITADA

1. Sem prejuizo do disposto na clausula 9%, em sede de formagao do contrato de empreitada, o Prestador de

Servigos € responsavel por esclarecer e sanar eventuais erros e/ou omissdes do Projeto.

2. O Prestador de Servigos obriga-se a prestar a Entidade Adjudicante todos os esclarecimentos necessarios a
correta interpretacdo do projeto, sempre que para tal seja interpelado, devendo a resposta aos
esclarecimentos solicitados ocorrer no prazo maximo de 48 horas, sob pena de aplicagdo das sangdes

consideradas neste Caderno de Encargos.

3. O Prestador de Servigos obriga-se, ainda, a responder e/ou a corrigir 0s erros e/ou omissdes do Projeto,
reclamados pelos potenciais interessados no concurso da empreitada, devendo para tanto fornecer a
Entidade Adjudicante, no prazo méaximo de 5 (cinco) dias, a sua resposta, conforme o modelo previsto no
Anexo Il (“Resposta aos E. e O. com notas explicativas”) e, sempre que necessério, todos 0s novos
elementos ou documentos corrigidos, sob pena de aplicagdo das sangdes consideradas neste Caderno de

Encargos.

4. Quando devidamente justificado e em fung¢do da complexidade ou volume dos elementos reclamados, os
prazos referidos nos numeros anteriores podem ser prorrogados pela Entidade Adjudicante, sob pedido

formulado pelo Prestador de Servicos.

5. O pedido a que se refere 0 ponto anterior devera ser apresentado a Entidade Adjudicante, até ao final do 1°
dia a seguir aquele em que o pedido de parecer Ihe foi solicitado, cabendo a Entidade Adjudicante decidir
sobre 0 mesmo. A falta de resposta pela Entidade Adjudicante, no dia imediatamente seguinte ao dia em

que o pedido de prorrogagéo foi formulado, equivale ao indeferimento do mesmo.
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6. A apresentacdo de respostas que ndo se encontrem adequadamente formuladas ou que sejam
apresentadas sem que tenham sido respeitadas as condi¢des previstas neste caderno de encargos
(“Resposta aos E. e O. com notas explicativas, em sede de Contrato de Empreitada”), implica a devolugéo
das mesmas, com novo prazo a fixar pela Entidade Adjudicante, aplicando-se, nos mesmos termos, a
possibilidade prevista nos dois pontos anteriores, sem prejuizo da possibilidade de aplicagcdo da sangao

contratual prevista neste Caderno de Encargos.

CLAUSULA 8. - RESPONSABILIDADE PELOS ERROS E/OU OMISSOES DO PROJETO EM FASE DE EXECUGAO DO
CONTRATO DE EMPREITADA

1. O Prestador de Servigos ¢é, também, responsavel pelos erros e/ou omissdes do projeto em sede de
execucdo da empreitada que vier a ser contratada pela CML para realizagdo do projeto a que se refere o

presente procedimento, nos termos do disposto no CCP, e demais legislagao aplicavel.

2. A responsabilidade por eventuais erros de concegédo, compatibilizagdo ou outros no projeto patenteado a
concurso e identificados ja em fase de execucdo da empreitada sera imputada ao Projetista, com as
consequéncias previstas na Lei, nomeadamente, no que se refere ao direito que assiste ao dono de obra
de ser indemnizado e que, nos termos do artigo 378° (n°. 6 e 7) do CCP, deve ser por este,

obrigatoriamente exercido.

3. Tendo em conta o referido na anterior clausula 6.2, para efeitos do disposto anteriormente ndo serdo
aceites, designadamente, justificagbes que tenham por base alegadas insuficiéncias de dados,

levantamentos ou qualquer outro elemento preparatdrio, seja de que natureza for.

4. Sempre que, no decorrer da empreitada, venha a ser identificado um possivel erro ou omissao do projeto,
devera o Projetista proceder a analise da situagdo em causa, no prazo maximo de 5 (cinco) dias, a contar
da data em que tal facto lhe seja comunicado, apresentando um parecer técnico que explicite os factos com
relevancia para a sua adequada apreciagdo por parte da fiscalizagéo, sob pena de aplicagdo das sangdes

consideradas neste Caderno de Encargos.

5. Caso a andlise referida no ponto anterior confirme a existéncia de erros ou omissdes a sanar, o parecer a
emitir pelo Projetista devera incluir todas as pegas necessarias a correta execugéo dos respetivos trabalhos

por parte do empreiteiro, ou seja, pecas desenhadas, mapa de medi¢des e orcamento, do qual conste os
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trabalhos a executar devidamente discriminados em atividades decompostas nas unidades correntes de

medi¢do (ml, m2, m3, Kg, Un).

Na definico dos trabalhos complementares para suprimento de erros e omissdes, devera o Projetista
assegurar que a nova solugdo a adotar tem o minimo de implicagbes sobre o projeto inicial, mantendo,
sempre que possivel, as dimensdes iniciais dos elementos estruturais e arquiteténicos e adotando
alternativas que limitem a incidéncia de pregos ndo contratuais e a introdugdo de corregdes que

condicionem outras especialidades.

Por forca da legislacdo que rege a execugdo da empreitada, ndo é admitida qualquer alteragéo ao projeto,
a menos que a mesma seja resultado de uma circunstancia ndo prevista e/ou imprevisivel, cumprindo-se,

igualmente, as demais condi¢des impostas pelo artigo 370° do CCP.

Qualquer alteragdo ao projeto devera, assim, ser instruida pelo Projetista com a informagéo necesséria
para definir em qual das situagdes, legalmente possiveis, se podera enquadrar as circunstancias que

justificam a execugao das alteracdes ao projeto, ao abrigo de um contrato de obra publica.

N&o serdo aceites quaisquer alteracdes relativas ao projeto contratado, a menos que o dono de obra
entenda que as solugdes previstas no mesmo ndo garantem a adequada realizagao da obra, em condicdes

de seguranga e durabilidade.

CLAUSULA 9.2 - ASSISTENCIA TECNICA

Sem prejuizo do disposto nas clausulas anteriores, 0 Prestador de Servigos compromete-se a realizar todos
os trabalhos de assisténcia técnica referidos na Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho, designadamente, a

prevista nos seus artigos 9°, 10° e demais normativos aplicaveis a natureza do projeto.

A assisténcia técnica iniciar-se-a imediatamente ap6s a entrega do projeto de execugéo e terminard com a
rececdo provisoria da obra, sendo que as telas finais deverao ser apresentadas 15 (quinze) antes da data
da recegdo provisoria da obra, se outro prazo ndo for, entretanto, definido e comunicado pela Entidade

Adjudicante, sob pena de aplicagdo das sangdes previstas nesse Caderno de Encargos.

Durante a assisténcia técnica em fase de formagdo do contrato de empreitada, o Prestador de Servigos,
devera, no prazo maximo de 48 horas, responder a todos os esclarecimentos e fornecer todos os

elementos solicitados pela Entidade Adjudicante.

Processo n.°: 26/AQS/CPREV/DGES/ND/2020 Folha 7



ARENS

Camara Municipal de Lisboa
Direcao Municipal de Manutencdo e Conservacao

4. A assisténcia técnica em fase de execucdo do contrato da empreitada iniciar-se-4 com o comego da
empreitada, definido nos termos do disposto no n° 1 do artigo 362° do CCP, terminando com a recegao

provisoria da mesma.

5. A assisténcia técnica em fase de execugdo do contrato de empreitada compreende, para além daquelas
que se encontram especificamente indicadas nos artigos 9°, 10° e restantes preceitos aplicaveis, todos da
Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho, as seguintes prestacdes:

a) Comparéncia do Coordenador de Projecto em todas as reunides de obra (semanais),
acompanhado dos Projetistas das especialidades cuja execucao j& se encontre em curso;

b) No ambito da aplicagdo de materiais em obra, emissdo de parecer fundamentado sobre esta
matéria, no prazo maximo de 5 (cinco) dias, a contar da data de solicitagcao desse parecer por parte
do Diretor da Fiscalizagao;

c) Resposta a questbes colocadas pelo Dono de Obra ou fornecimento de elementos/documentos,
necessarias ao regular andamento dos trabalhos da Empreitada e a sua gestdo administrativa
(formalizagdo de contratos “adicionais”, prorrogagbes de prazo, suspensdes, reposi¢des do
equilibrio financeiro do contrato), no prazo maximo de 5 (cinco) dias, a contar da data em que tais
elementos forem solicitados por parte do Diretor da Fiscalizagao;

d) Correcdo, em qualquer altura, se tal lhe for solicitado pela Entidade Adjudicante, de quaisquer
erros, deficiéncias ou omissdes, no prazo maximo de 5 (cinco) dias, a contar da data em que tais
corregdes sejam solicitadas pelo Diretor da Fiscalizagao;

e) Apoio em qualquer situagéo de contencioso ou diferendo existente entre a Entidade Adjudicante e o

empreiteiro efou demais entidades intervenientes nos trabalhos, relativa ao Projeto.

6. O Coordenador de Projeto obriga-se a comparecer em todas as reuniées para as quais seja convocado

pela Entidade Adjudicante/Dono de Obra;

7. O Prestador de Servigos é responsavel pela apreciagdo do material proposto pelo Empreiteiro, devendo a
mesma ser expressa e fundamentada, em documento a elaborar pelo Projetista para o efeito, do qual
devera constar, designadamente, os documentos de homologagao e fichas técnicas do material a aprovar,
acompanhado da analise comparativa, com referéncia a indicadores e valores especificos das
caracteristicas do material aprovado com as que constam do caderno de encargos, no que respeita,
nomeadamente, aos aspetos estéticos, de resisténcia mecanica, comportamento térmico e acustico,

eficiéncia energética e compatibilidade com os demais elementos do projeto como um todo.
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10.

1.

12.

13.

14.

Sempre que da andlise efetuada pelo Projetista resulte a ndo-aceitacdo do material proposto pelo
Empreiteiro, tal decisdo devera ser objeto de parecer devidamente fundamentado, com indicacao clara e
inequivoca dos atributos/caracteristicas do material rejeitado que inviabilizam a sua aceitagao,
designadamente, no que se refere a ndo equivaléncia do material proposto relativamente as caracteristicas
do material utilizado como referéncia no projeto de execugao, sempre que do descritivo da atividade conste

a formulagdo “ou equivalente” para efeitos de definicdo do tipo de material/solucéo técnica pretendida.

Compete ao Diretor da Fiscalizagao aprovar formalmente o material com base na apreciagéo efetuada pelo
Projetista, salvo nos casos em que a Entidade Adjudicante se oponha expressamente ao teor do parecer

emitido pelo Projetista, circunstancia em que prevalecera a vontade desta Ultima.

Quando se verifique a necessidade de serem executados trabalhos complementares, qualquer que seja a
sua qualificagdo, nos termos do disposto no artigo 370° do CCP, compete ao Projetista a emissdo de
parecer técnico fundamentado, no prazo maximo de 5 (cinco) dias, que inclua todas as pecas necessarias a
correta execucdo dos referidos trabalhos por parte do empreiteiro, ou seja, pegas desenhadas, mapa de
medicdes e orgamento, do qual conste os trabalhos a executar devidamente discriminados em atividades

decompostas nas unidades correntes de medigéo (ml, m2, m3, Kg, Un).

Na defini¢do dos trabalhos complementares a executar, devera o Projetista assegurar que a nova solugéo a
adotar tem 0 minimo de implicagdes sobre o projeto inicial, mantendo, sempre que possivel, as dimensdes
iniciais dos elementos estruturais e arquitetdnicos e adotando alternativas que limitem a incidéncia de

precos nao contratuais e a introdugéo de corregdes que condicionem outras especialidades.

No ambito da assisténcia técnica, compete, ainda, ao Prestador de Servigos colaborar com o dono da obra

ou com quem este indicar na elaboragdo da compilagéo técnica da obra.

Quando devidamente justificado e em fun¢do da complexidade da analise a efetuar, os prazos referidos
anteriormente podem ser prorrogados pela Entidade Adjudicante, sob pedido formulado pelo Prestador de
Servigos. A falta de resposta pela Entidade Adjudicante, no dia imediatamente seguinte ao dia em que o

pedido de prorrogacdo foi formulado, equivale ao indeferimento do mesmo.

Os pedidos em causa deveréo ser apresentados a Entidade Adjudicante/Dono de Obra, até ao final do 1°
dia a seguir aquele em que o pedido de parecer Ihe foi solicitado, cabendo Entidade Adjudicante/Dono de

Obra decidir sobre 0s mesmos, equivalendo a falta de resposta ao indeferimento do pedido.
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15.

Para a Assisténcia Técnica Especial é aplicavel o disposto no art.° 10° conjugado com o art.’ 162 da
Portaria 701-H/2008.

CLAUSULA 10.2 - TRANSFERENCIA DA PROPRIEDADE

Com a execucdo do servigo acordado ocorre a transferéncia da posse e da propriedade do elemento a
desenvolver ao abrigo do contrato para a Camara Municipal de Lisboa, incluindo os direitos autorais sobre

todas as criagdes intelectuais abrangidas pelos servigos a prestar.

Pela cessao dos direitos a que alude o numero anterior ndo é devida qualquer contrapartida para além do

preco a pagar nos termos do presente Caderno de Encargos.

CLAUSULA 11.2 - DIREITOS DE AUTOR

E garantida, nos termos referidos no presente artigo, a salvaguarda dos Direitos de Autor e a divulgagéo,
pelo Prestador de Servigos, dos estudos e projetos produzidos no ambito da prestacdo de servigos, nos

termos da legislacao aplicavel.

Todos os elementos s&o produzidos pelo Prestador de Servigcos, mediante encomenda formulada pela
Entidade Adjudicante, pelo que os inerentes Direitos de Autor constituirdo, nos termos do artigo 14°n.° 1 do

Cddigo dos Direitos de Autor e Direitos Conexos, propriedade exclusiva da Entidade Adjudicante.

O Prestador de Servigos aceita e reconhece que a Entidade Adjudicante, assistira o direito de usar e dispor
de todos os documentos de natureza patrimonial adquiridos nos termos do nimero anterior, com exclusdo
dos direitos de natureza moral e intelectual, nos termos do artigo 56° do Cddigo dos Direitos de Autor e

Direitos Conexos.

CLAUSULA 12.2 - OBRIGAGOES DO PRESTADOR DE SERVIGOS

Sem prejuizo das obrigagdes previstas na legislacéo aplicavel ou nas clausulas contratuais, o Prestador de

Servigos obriga-se, nomeadamente, a:
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a) Cumprir todas as obrigacdes e prestagbes elencadas no presente Caderno de Encargos sem
qualquer acréscimo de custo relativamente ao valor contratado.

b) Recorrer a todos 0os meios humanos, materiais e informaticos que sejam necessarios e adequados
a prestagdo de servico, bem como ao estabelecimento do sistema de organizagdo necessario a

perfeita e completa execucdo das tarefas a seu cargo.

CLAUSULA 13. - RESPONSABILIDADES GERAIS DO PRESTADOR DE SERVIGOS

O Prestador de Servigos assume integral responsabilidade pelo servico contratado, sendo o Unico

responsavel perante a Entidade Adjudicante pela boa prestacao de servigos.

Séo, nomeadamente, da conta do Prestador de Servigos os encargos e responsabilidades decorrentes da
indicacdo no projeto de materiais, de elementos de construgdo ou de processos de construgdo a que
respeitem quaisquer patentes, licencas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade

industrial.

Sé&o da responsabilidade do Prestador de Servigos 0s encargos relativos a instrugao, aprecia¢do e emisséo
de parecer, por parte das entidades concessionarias, dos projetos que necessitem da competente

aprovacao e certificacéo.

Sem prejuizo do disposto no presente Caderno de Encargos, caso a Entidade Adjudicante tenha de
assumir a indemnizag&o por prejuizos que, nos termos do contrato ou deste Caderno de Encargos, possam
ser imputaveis ao Prestador de Servigos, este indemniza-la-a pelos montantes assumidos e demais

despesas incorridas, assistindo-Ihe, designadamente, o direito de regresso das quantias em causa.

As agdes de supervisdo elou aprovagdo da Entidade Adjudicante em nada alteram ou diminuem a

responsabilidade do Prestador de Servigos no que se refere a prestagéo de servigos.

Caso o projeto de execugao seja sujeito a um processo de revisdo, do qual resulte propostas de alteragéo,
no todo ou em parte, do seu conteudo, o Projetista é responsavel por decidir, mediante justificacdo
detalhada, se tais propostas de alteracdo devem ser acatadas, salvo nos casos em que a Entidade
Adjudicante se oponha expressamente a deciséo do Projetista, circunstancia em que prevalecera a vontade

desta ultima.
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7. Quando aplicavel, o Prestador de Servigos sera solidariamente responsavel com a Entidade Revisora do

projeto, relativamente aos servigos por si prestados e que tenham sido alterados pela mesma.

8. A Entidade Adjudicante ndo responde por quaisquer danos ou prejuizos sofridos pelo Prestador de
Servigos, salvo culpa comprovada dos agentes da Entidade Adjudicante, no exercicio das respetivas

fungdes.

CLAUSULA 14.2 - COORDENADOR DE PROJETO

1. O Coordenador de Projecto assegurara a articulagdo da equipa de projecto e a compatibilidade, integridade
e coeréncia das pecas desenhadas e escritas, bem como, e sem prejuizo dos deveres proprios de cada

autor de projecto, a verificagdo do cumprimento das disposicdes legais e regulamentares aplicaveis.

2. Ser3, ainda, responsavel pela compatibilidade dos elementos que integram o Projeto de Execugdo com as
clausulas juridicas, fornecidas pela Entidade Adjudicante (Anexo lll), e que ir&o integrar os Elementos de
Solug&o de Obra, bem como, com todas as normas do CCP aplicaveis a formag&o e execugao do contrato

da empreitada.

CLAUSULA 15.2 - REPRESENTANTE DA ENTIDADE ADJUDICANTE

O desenvolvimento dos trabalhos serd acompanhado por gestor da acgao/representante, a nomear pela
Entidade Adjudicante, ao qual cabera a articulagdo com todos os interessados no processo, bem como a

verificagdo do cumprimento das disposi¢des contratuais.

CLAUSULA 16.2 - REVISAO DO PROJETO

1. O projeto elaborado no &mbito do presente contrato sera objecto de prévia revisdo, nos termos e para os

efeitos do disposto no n.° 2 do Artigo 43.° do Cédigo dos Contratos Publicos.

2. O Prestador de Servigos devera responder, sempre que lhe for solicitado pela Entidade Adjudicante, as

questdes/pedidos de esclarecimento em sede de revisao.

Processo n.°: 26/AQS/CPREV/DGES/ND/2020 Folha 12



ARENS

Camara Municipal de Lisboa
Direcao Municipal de Manutencdo e Conservacao

3. Caso do processo de revisao resultem propostas de alteragéo, no todo ou em parte, do contetido do projeto
de execugdo, o Prestador de Servicos é responsavel por decidir, mediante justificacdo detalhada, em

documento elaborado para o efeito, se tais propostas de alteragdo devem ser acatadas.

4. A apreciagdo do Prestador de Servigos sobrepde-se ao parecer do Revisor, salvo nos casos em que a
Entidade Adjudicante se oponha expressamente a decisdo do Prestador, circunstancia em que prevalecera

a vontade desta Ultima.

5. Compete ao Prestador fornecer os projetos alterados de acordo com as conclusées do processo de

revisao.

6. Os esclarecimentos e/ou as alteracdes indicadas pontos anteriores devem ser entregues pelo Prestador de
Servigos no prazo de 2 (dois dias) a contar da data da notificacdo da Entidade Adjudicante, sob pena de

aplicagdo da sanc&o prevista neste Caderno de Encargos.

7. Quando devidamente justificado e em fungdo da complexidade da andlise ou alteragbes a efetuar, os
prazos definidos pela Entidade Adjudicante podem ser prorrogados, sob pedido formulado pelo Prestador

de Servicos.

8. Os pedidos em causa deverdo ser apresentados a Entidade Adjudicante, até ao final do 1° dia a seguir
aquele em que o pedido de parecer |he foi solicitado, cabendo @ mesma decidir sobre aqueles, equivalendo

a falta de resposta ao indeferimento do pedido.

9. O Prestador de Servios sera solidariamente responsavel com a Entidade Revisora do projeto,
relativamente aos servigos por si prestados e que tenham sido objeto de alteragdo na sequéncia das

conclusdes do processo de revisao.

CLAUSULA 17.2 - PATENTES, LICENGAS E MARCAS REGISTADAS

1. Séo igualmente da responsabilidade do Prestador de Servicos quaisquer encargos decorrentes da

utilizagéo, no presente fornecimento, de marcas registadas, patentes registadas ou licengas.

2. Caso a Entidade Adjudicante venha a ser demandada por ter infringido, na execugéo do contrato, qualquer
dos direitos mencionados no nimero anterior, o Prestador de Servigos indemniza-a de todas as despesas

que, em consequéncia, haja de fazer e de todas as quantias que tenha de pagar seja a que titulo for.

Processo n.°: 26/AQS/CPREV/DGES/ND/2020 Folha 13



ARENS

Camara Municipal de Lisboa
Direcao Municipal de Manutencdo e Conservacao

CLAUSULA 18.2 - SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL PROFISSIONAL

1. Sem que isso constitua limitagao das suas obrigacdes e responsabilidades, o Prestador de Servigos obriga-
se a possuir uma apdlice de seguro que garanta a responsabilidade civil em que incorrer por danos
patrimoniais e nao patrimoniais causados a Entidade Adjudicante, seus agentes, operadores ou terceiros
em consequéncia de erros ou omissdes cometidos na elaboragao do projeto, nos termos do disposto no
artigo 24° da Lei n° 31/2009, de 3 julho, republicada pela Lei n.°40/2015, de 1 de junho e alterada pela Lei
n°25/2018 de 14 de junho.

2. O Prestador de Servigos obriga-se a manter valida a referida apolice de seguro desde a adjudicagéo desta
aquisicao de servicos até a rececao provisoria da empreitada de execugdo do projeto objeto do presente

Caderno de Encargos tendo, no entanto, o limite maximo de vigéncia de 5 (cinco) anos.

3. O Prestador de Servigos obriga-se, igualmente, a apresentar a prova documental da existéncia do contrato
de seguro referido no numero anterior, num prazo a definir pela Entidade Adjudicante, sempre que esta o

entender por conveniente.

4. O referido seguro devera estar contratado junto de seguradoras autorizadas a exercer a atividade em

Portugal.

5. Os encargos referentes ao seguro bem como qualquer deducédo efetuada pelas seguradoras a titulo de

franquia, em caso de sinistro indemnizavel, seréo da conta do Prestador de Servigos.

CLAUSULA 19.2 - FASES DE EXECUGAO DO CONTRATO

A aquisigéo objeto do contrato sera desenvolvida de acordo com o estipulado no n.° 1 do Artigo 3° do Capitulo |
do Anexo | da Portaria n.° 701-H/2008 de 29 de julho, adotando-se o seguinte faseamento:
a) Fase 1: Elaboracéo do Projeto Base;
b) Fase 2: Elaboragdo e entrega do Projeto de Execucdo, acompanhado dos comprovativos de
entrega dos projetos de especialidades junto das respetivas entidades certificadoras, bem como de

declaragao, subscrita pelo coordenador do projeto, com a indicagao de todos os pareceres prévios,
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d)

licenciamentos e autoriza¢des necessérias que possam condicionar o projeto e a execugéo da obra
a ser realizada com base no mesmo;

Fase 3: Entrega da verséo final do Projeto de Execucéo, apds a realizacdo de todas as alteragdes
decorrentes de desconformidades ou incorregdes identificados no ambito dos pareceres emitidos
pelas diferentes entidades envolvidas no processo de validacao final e aprovacédo das pegas que
constituem o objeto da presente prestacdo, designadamente, pareceres finais das entidades
certificadoras das especialidades, entidades oficiais competentes em matérias especificas
abrangidas pela prestagéo, relatdrios de Revisdo de Projeto e pareceres emitidos pelos servigos da

CML, acompanhado de todos os elementos exigidos no presente Caderno de Encargos;

Fase 4: Assisténcia Técnica.

CLAUSULA 20.2 - REQUISITOS DE APRESENTAGAO DOS ELEMENTOS QUE CONSTITUEM A PRESTAGAO (FORMA DE

APRESENTAGAO)

1. Os elementos que a que se referem as Fases 2 e 3 deverdo ser apresentados de acordo com o0s seguintes

requisitos:

a)

b)

Organizagdo das pegas escritas € desenhadas que constituem o Projeto, em formato digital, de
acordo com o indicado no Anexo IV deste Caderno de Encargos;

Sempre que, em qualquer peca constituinte do Projeto, se faga referéncia a marcas, modelos ou
solugdes técnicas comerciais, a mengdo em causa devera ser acompanhada da expressao “ou
equivalente”;

Das pegas que constituem do Projeto ndo devem constar referéncias a matérias que se encontrem
reguladas no “Caderno de Encargos Tipo” da empreitada, incluido no Anexo Ill deste Caderno de
Encargos, designadamente, a elementos a entregar com a proposta, requisitos associados a
consignagao ou a recegao provisoria da obra, prazos de garantia aplicaveis a obra ou a partes dela;
Esta vedada a inclusdo de quaisquer catélogos;

Por definigdo o Projeto integra todos os elementos necessarios a completa compreenséo de todos
os aspetos da obra a executar, pelo que das diferentes pecas constituintes do mesmo ndo pode
constar qualquer referéncia a eventuais levantamentos de base e de campo, por parte do
empreiteiro ou qualquer outra atividade que vise transferir para 0 mesmo a responsabilidade de

completar o Projeto;
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f) O mapa de quantidades, o mapa de medi¢cGes detalhadas e o orgamento do Projeto deverdo

integrar todas as especialidades num unico ficheiro em formato XLS, ou outro compativel, sendo

responsabilidade do Prestador de Servigos a congregagéo, nesse documento, de todos os mapas

de quantidades das diferentes especialidades, assegurando, igualmente, a coeréncia e

uniformidade do mapa global, quer em termos de organizagao e numeragao dos capitulos, quer no

que respeita a descri¢ao dos artigos incluidos no mesmo;

g) Os referidos documentos deverdo cumprir o formato estipulado no Anexo V deste Caderno de

Encargos, estando vedada a inclusdo neste documento de:

Artigos relativo a estaleiro;

Artigos relativos a encargos com o Plano de Prevencdo e Gestdo dos Residuos de
Construgao e de Demoligdo (PPGRCD);

Artigos relativos a encargos com a elaboragdo e implementagao do Plano de Seguranga e
Saude;

Artigos medidos em “VG”;

Artigos com mengéo a “transporte a vazadouro”, por contrariar a legislagdo, em vigor,
relativa & gestéo dos residuos de construcéo e de demolicdo (PPGRCD);

Artigos relativos a encargos com vistorias, nomeadamente, para efeitos de certificacdo das
instalagdes, ensaios, compilagdo técnica, incluindo telas finais, assisténcia técnica e
trabalhos de construcdo civil associados a instalagdes técnicas. Sempre que os trabalhos
expressamente descritos incluam apoio de construgao civil devera ser utilizado no artigo
em causa a formulagdo “incluindo todos os trabalhos necessarios a boa execugio,
nomeadamente, apoio de construgao civil”;

Artigos/capitulos numerados de forma ndo sequencial, contrarios ao exemplo fornecido no
Anexo V e que incluam, designadamente, letras, numeragdo romana, paréntesis, aspas,
virgulas e espagos em branco entre caracteres, ou seja qualquer caracter que néo seja
numero ou ponto;

Artigos/capitulos com numeragéo repetida, ou seja, a numeragdo é sempre sequencial
(cada artigo tem um cddigo Unico, diferente de todos os demais), sem o reinicio da

numeragdo em cada capitulo ou especialidade;

h) O mapa de quantidades n&o podera conter artigos repetidos (com a mesma descricdo de outros

incluidos no mesmo documento);
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i) Para além do mapa de quantidades global, e sempre que se preveja o faseamento da empreitada,
devera ser apresentado o mesmo mapa decomposto em fungdo das atividades e respetivas
quantidades que se preveem que venham a ser executadas em cada uma das fases. Ao mapa de
quantidades decomposto ndo se aplica o previsto na alinea anterior. De igual modo, e sempre que
se justifique, deverd o faseamento da empreitada encontrar-se refletido nas pegas escritas e
desenhadas que compdem o projeto de execugao por forma a assegurar a coeréncia do mesmo.

j)  Tendo por base o mapa de quantidades deve ainda ser apresentado um mapa com a indicag&o dos
prazos de garantia de cada artigo, para cumprimento do Despacho Normativo n.° 9/2014, de 31 de
julho, e de acordo com a minuta M.Quant.Tipo.Rev06_RCD_Garantias, inserida no Anexo V a este

Caderno de Encargos;

k) No que se refere aos requisitos informaticos, o Projeto devera obedecer aos requisitos impostos na

parte “B. Clausulas Técnicas”;

[)  Devera ser entregue ficheiro de compatibilizagcdo de todas as especialidades, demonstrando que o

projeto forma um todo coerente, com a adequada articulagéo entre os diferentes projetos.

CLAUSULA 21.2 - ACOMPANHAMENTO DAS FASES DE EXECUGAO DO CONTRATO

1. Logo apés a assinatura do contrato, a Entidade Adjudicante convocara o Prestador de Servigos a reunido
de arranque da execucao do contrato, apds a qual notificard o Prestador de Servigos da data de inicio da

contagem do prazo de execugao do contrato.

2. A Entidade Adjudicante acompanhara as diferentes fases de execucdo da presente prestacéo através de
reunides com periodicidade semanal, obrigando-se o Prestador de Servigos a assegurar a presenga do
Coordenador de Projeto, acompanhado dos Projetistas responsaveis pelas especialidades, nessas
reunides e em quaisquer outras que a entidade adjudicante vier a marcar, com uma antecedéncia minima
de 2 (dois) dias.

3. Compete a Entidade Adjudicante, elaborar a ata das reuniées mencionadas no ponto anterior. O Prestador
de Servigos terd um prazo de 2 (dois) dias a contar da data da rece¢do da mesma para a confirmar e
suscitar os aditamentos que entenda convenientes, considerando-se a mesma tacitamente aceite, em caso

de néo pronuncia apds esse por parte do Prestador de Servigos.
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4. A referida ata devera ser acompanhada de relatério que contenha informagéo circunstanciada sobre o

desenvolvimento dos trabalhos objeto da fase em curso.

5. O cumprimento das obrigacdes do Prestador de Servigos na Fase 4 sera acompanhado pelo representante

da Entidade Adjudicante designado para gestao e acompanhamento do contrato da Empreitada.

CLAUSULA 22.2 - PRAZO DE EXECUGAO DO CONTRATO

1. Os prazos para a realizagao e entrega a Entidade Adjudicante dos diversos trabalhos objeto do presente
contrato fixam-se da seguinte forma:

a) Fase 1: 15 (quinze) dias, apds a assinatura do contrato, contados a partir da data de notificagao por
parte da Entidade Adjudicante para inicio da execucao do contrato, 0 que devera ocorrer no prazo
maximo de um més;

b) Fase 2: 30 (trinta) dias, contados a partir da notificacdo de aprovagao, pela Entidade Adjudicante,
do Projeto Base;

c) Fase 3: 15 (quinze) dias, apés notificagéo para o efeito;

d) Fase 4: A Assisténcia Técnica, nos termos dos artigos 9° e 10° da Portaria n.° 701 - H / 2008,
iniciar-se-a com a fase de formagdo do contrato de empreitada e terminara com a recegdo
provisoria da obra, sendo que as telas finais deveréo ser apresentadas 15 (quinze) dias antes da
data da recepgéo proviséria da obra, se outro prazo néo for, entretanto, definido e comunicado pela
Entidade Adjudicante.

2. A Entidade Adjudicante podera suspender o prazo previsto na alinea a) do n.° 1 da presente clausula, nos
termos do disposto no artigo 297° do CCP.

3. Os prazos para a aprovagao pela Entidade Adjudicante das prestagdes relativas as fases 1 e 3 do presente
contrato fixam-se da seguinte forma:
a) Fase 1: 20 (vinte) dias, contados a partir da data de entrega do Projeto Base;
b) Fase 3: 20 (vinte) dias, contados a partir da data de entrega da verséo final do Projeto de
Execugao.
4, Os prazos mencionados no ponto anterior sé6 produzem efeitos ap6és a confirmacdo pela Entidade

Adjudicante da rece¢éo de todos os elementos previstos elaborar em cada fase de execugéo do projeto,
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ficando suspensos sempre que a Entidade Adjudicante solicite ao Prestador de Servigos esclarecimentos
e/ou alteracbes as pegas apresentadas.

5. Os esclarecimentos e/ou as alteragdes indicadas no ponto anterior devem ser entregues pelo Prestador de
Servigos no prazo de 2 (dois dias) a contar da data da notificacdo da Entidade Adjudicante, sob pena de
aplicagdo da sanc&o prevista neste Caderno de Encargos.

6. O prazo referido no ponto anterior podera ser prorrogado mediante pedido devidamente fundamentado por
parte do Projetista, em caso de especial complexidade dos trabalhos envolvidos. A falta de resposta pela
Entidade Adjudicante, no dia imediatamente seguinte ao dia em que o pedido de prorrogagéo foi formulado,
equivale ao indeferimento do mesmo.

7. O pedido a que se refere o ponto anterior devera ser apresentado ao dono de obra, até ao final do 1° dia a
seguir aquele em que o pedido de parecer Ihe foi solicitado, cabendo ao dono de obra decidir sobre o

mesmo. A falta de resposta por parte do dono de obra equivale ao indeferimento do pedido.

CLAUSULA 23.2 - PRORROGAGAO DE PRAZOS DE EXECUGAO

1. N&o serdo concedidas ao Prestador de Servigos prorrogagdes dos prazos de execugdo, parcelares ou
totais, exceto quando ocorra uma ou mais das situagdes seguintes:

a

b

Alteragbes introduzidas, por iniciativa da Entidade Adjudicante;

Suspensao da execucdo do contrato, por iniciativa da Entidade Adjudicante;

()

)
)
) Casos de forga maior;
d) Outros casos da responsabilidade do Prestador de Servigos, mas que a Entidade Adjudicante
entenda ndo merecerem aplicagao das penalidades contratuais previstas no presente Caderno de

Encargos.

CLAUSULA 24.2 - PREGO CONTRATUAL

1. Pela aquisicdo dos servicos objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais obrigagdes
constantes do presente Caderno de Encargos, a Entidade Adjudicante deve pagar ao Prestador de

Servigos 0 pre¢o constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal em vigor.
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2. O prego referido no nimero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja responsabilidade néo
esteja expressamente atribuida & Entidade Adjudicante (incluindo as despesas de alojamento, alimenta¢éo
e deslocagdo de meios humanos, despesas de aquisigéo, transporte, armazenamento e manutengao de
meios materiais, despesas com a elaboragéo da proposta, com a celebracdo do contrato escrito, com a
apreciacdo e aprovacdo dos projetos pelas entidades competentes, bem como quaisquer encargos
decorrentes da utilizagdo de marcas registadas, patentes ou licengas), obrigando-se o Prestador de
Servigos a cumprir todas as obrigacdes e prestagdes elencadas no presente Caderno de Encargos sem

qualquer acréscimo de custo relativamente ao prego contratual.

CLAUSULA 25.2 - CONDIGOES DE PAGAMENTO

1. O preco a que se refere a clausula anterior sera pago ao Prestador de Servigos em prestagdes faseadas as
quais correspondem a uma percentagem do prego contratual, nos seguintes termos:

a) 20% (vinte por cento) do prego contratual, com a aprovagéo do Projeto Base;

b) 30% (trinta por cento) do prego contratual, com a entrega do Projeto de Execug&o, acompanhado
de todos os elementos exigidos no presente Caderno de Encargos;

c) 30% (trinta por cento) do preco contratual, com a aprovagdo da versdo final do Projeto de
Execugao;

d) 5% (cinco por cento) do preco contratual, correspondendo a Assisténcia Técnica, em fase de
formagao do contrato de empreitada, a liquidar com a adjudicacdo da mesma;

e) 15% (quinze por cento) do prego contratual, correspondendo a Assisténcia Técnica em fase de

execugao do contrato de empreitada, a liquidar com a rece¢éo proviséria da obra.

2. A Entidade Adjudicante apenas pagara ao Prestador de Servigos as prestagdes efetivamente realizadas,

designadamente, no que respeita a fase de assisténcia técnica.

3. Né&o seréo aceites pela Entidade Adjudicante quaisquer pedidos de pagamentos adicionais com base no

aumento do tempo de assisténcia a obra.

4, A assisténcia técnica da obra é simultdnea com a sua execucdo pelo que fica automaticamente
interrompida sempre que, por qualquer motivo, a mesma seja suspensa na totalidade, ndo sendo de

atender a quaisquer pedidos de pagamentos adicionais correspondentes aos periodos de suspensao.
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O preco contratual serd pago ao Prestador de Servigos, ndo assumindo a Entidade Adjudicante qualquer

responsabilidade perante outras entidades intervenientes no projeto.

Em caso de discordancia por parte da Entidade Adjudicante quanto aos valores indicados nas faturas, deve
esta comunicar ao Prestador de Servigos, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando este obrigado a

prestar os esclarecimentos necessarios ou proceder a emissao de nova fatura corrigida.

O prazo maximo de pagamento sera de 60 (sessenta) dias contados a partir da data da apresentacgao da

fatura.

O prazo de pagamento mencionado no ponto anterior fica suspenso sempre que a Entidade Adjudicante

solicite ao Prestador de Servigos esclarecimentos e/ou alteragdes a fatura apresentada.

As faturas deverao ser emitidas em nome da Cadmara Municipal de Lisboa, Diregdo Municipal de Finangas,
Departamento de Contabilidade, sito no Edificio Central do Municipio - Campo Grande n.° 25 - 8° Piso,
Bloco A, 1749 - 099 Lisboa, onde deve constar obrigatoriamente o NUmero Unico do Processo, bem como

0 Numero de Compromisso, sob pena de devolugdo das mesmas.

CLAUSULA 26.2 - CAUCAO E SUA EXTINGAO

A caugéo sera assegurada através da reten¢éo de 10% do valor dos pagamentos a efetuar.

A caugéo é integralmente liberada aquando da recegéo provisoria da obra, salvo quando entre a entrega
dos elementos correspondente a primeira entrega, efectuada nos termos do definido na clausula
respeitante ao “Prazo de Execugdo do Contrato”, e a recegdo provisoria da empreitada decorra um

prazo superior a 5 anos.

No caso previsto no ponto anterior, a caugéo € integramente liberada ao fim dos 5 anos, acrescidos de
eventuais prorrogacdes do prazo desta prestagdo ou da empreitada, motivadas por factos imputaveis ao

Prestador de Servigos.

Mediante pedido do Prestador de Servigos, a Entidade Adjudicante podera proceder a libera¢do faseada da

caugao, nos seguintes termos:

4.1 70% do valor da caugao ativa, findo o primeiro ano a contar da data da aprovagédo da versao final

do Projeto de Execugéo;
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4.2 Valor remanescente da caugao ativa, seis meses ap6s a rece¢ao provisdria da obra;

CLAUSULA 27.2 - PENALIDADES CONTRATUAIS

1. O incumprimento das obrigagbes contratuais por parte do Prestador de Servigos, por facto que lhe
seja imputavel, podera dar lugar & aplicacdo de sangdes pecuniérias até ao limite de 20% do prego

contratual do servigo, sem prejuizo do direito de resolugéo do contrato.

2. Nos casos em que injustificadamente, o Prestador de Servicos ultrapasse os prazos de entrega
previstos no caderno de encargos, para cada fase da execucédo do contrato, a Entidade Adjudicante
aplicara, por cada dia de atraso, a sangé@o pecuniaria correspondente a 1,00% sobre o valor do

contrato.

3. Caso as entregas a que se refere o0 ponto anterior se mostrem incompletas ou desadequadas, no que
respeita a qualquer aspeto do contrato, a entidade adjudicante, fixar4 um prazo para a corre¢éo das
deficiéncias e faltas detetadas, findo o qual, em caso de néo apresentacdo das pegas devidamente
corrigidas e completas, a entidade adjudicante podera aplicar a sang&o prevista no ponto anterior, até

que o prestador proceda a entrega dos elementos.

4. Sem prejuizo da aplicagdo da sang&o prevista no ponto anterior, caso, nas entregas subsequentes ao
primeiro pedido de correcdo das pegas entregues, as mesmas continuem a revelar-se incompletas ou
desadequadas, a sancdo a que se refere o ponto anterior, aplicavel por cada dia de atraso, sofrera um

acréscimo de 0,10%, por cada novo pedido de corregao ou apresentagdo de elementos em falta.

5. Por violagéo de todas as demais obrigagbes contratuais, ndo especificadas na presente clausula, a

entidade adjudicante podera aplicar uma sang&o pecuniaria no valor de:

a) 0,25% do prego contratual por cada dia de atraso na entrega de esclarecimentos, pecas de
projeto, documentos efou quaisquer outros elementos solicitados pela Entidade Adjudicante ou

previstos neste Caderno de Encargos;

b) 0,15% do prego contratual por cada auséncia em reunido prevista nos termos deste Caderno de

Encargos.
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6. Caso as entregas previstas na alinea a) do ponto anterior se revelem incompletas ou desadequadas,
a penalidade a que se refere a mesma alinea, aplicavel por cada dia de atraso, sofrera um acréscimo

de 0,10%, por cada novo pedido de corre¢éo ou apresentacéo de elementos em falta.

7. As penalidades previstas nesta clausula poderdo vir a ser anuladas por decisdo da Entidade
Adjudicante, mediante pedido a formular pelo Prestador de Servigos, desde que devidamente

fundamentado/justificado.

8. Os montantes relativos as penalidades previstas nesta clausula poderdo ser descontados através de

qualquer crédito existente a favor da CML no &mbito da prestac&o, incluindo a respetiva caugao.

CLAUSULA 28.2 - FORGA MAIOR

1. Nao constitui incumprimento a néo realizagdo pontual das prestacdes contratuais a cargo de qualquer das
partes que resulte de caso de forga maior, entendendo-se como tal as circunstancias que impossibilitam a
respetiva realizacdo, alheias a vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou prever a data

da celebragéo do contrato e cujos efeitos néo Ihe fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

2. Em caso de forga maior a parte atingida notificara, imediatamente, por escrito a outra parte, fornecendo-lhe
todas as informagdes relevantes no prazo de 5 (cinco) dias, através de carta registada com aviso de
recegao, para que as partes, em colaboragao, procedam ao seu apuramento e a determinagéo dos seus
efeitos. Se a parte afetada assim ndo proceder ndo podera mais invocar os seus direitos, salvo se 0 caso

de fortuito ou de forga maior a houver impedido também de solicitar oportunamente o apuramento do facto.

CLAUSULA 29.2 - RESOLUGAO DA RELAGAO CONTRATUAL

1. O direito de resolugédo do contrato por qualquer uma das partes podera ser exercido nos termos previstos
nos Artigos 332° a 335° do CCP.
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2. Para efeito da alinea a) do n.° 1 do Artigo 333° do CCP, entende-se por incumprimento definitivo do
contrato por facto imputével ao Prestador de Servigos, designadamente o atraso na entrega dos projetos,

por periodo superior a 30 (trinta) dias.

3. O direito de resolugdo nos termos previstos nos Artigos 333.° a 335.° do CCP devera ser exercido pela
entidade adjudicante através de notificagdo ao Prestador de Servigos, por carta registada com aviso de

recegao.
4.  Aresciséo do contrato produz efeitos a partir da data fixada na respetiva notificagéo.

5. A cessagdo dos efeitos do contrato ndo prejudica o exercicio de responsabilidade civil ou criminal por atos

ocorridos durante a execugédo do mesmo.

6. O exercicio do direito de rescisao néo prejudica a aplicagdo cumulativa das multas a que haja lugar.

CLAUSULA 30.2 - LEGISLAGAO APLICAVEL

Em tudo o que estiver omisso no presente Caderno de Encargos aplicar-se-a o disposto no Cddigo dos

Contratos Publicos, na sua redacao atual e demais legislacéo aplicavel.

CLAUSULA 31.2- FORO COMPETENTE

Para resolugdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal

Administrativo de Circulo de Lisboa, com expressa rentncia a qualquer outro.

CLAUSULA 32.2 - COMUNICAGOES E NOTIFICAGOES

1. As notificagdes e comunicagdes do Prestador de Servigos a Entidade Adjudicante, na fase de execugéo da

prestacdo de servigos, deverdo ser dirigidas a Divisdo de Gestdo de Obras de Arte, do Departamento
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de Infraestruturas e Obras de Arte da Direc¢do Municipal de Manutencdo e Conservagédo
(DGOA/DIOA/DMMC).

2. As notificagbes e comunicagdes da Entidade Adjudicante ao Prestador de Servigos, no @mbito da prestacéo

de servigos, deverdo ser dirigidas para o seu domicilio ou sede, identificado no contrato.

3. Qualquer alteracéo a estes contactos deverd ser, imediatamente, comunicada a outra parte.
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B. CLAUSULAS TECNICAS

CLAUSULA 33.2 - CLASSIFICAGAO DA OBRA PARA EFEITOS DE REALIZAGAO DO PROJETO

De acordo com o disposto na Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho, o projeto a elaborar esta incluido na
Secgao Xl do Capitulo Il do Anexo I, como obra de “ESPAGOS EXTERIORES’. De acordo com a Tabela
constante do Anexo Il da referida Portaria, a obra é caracterizada como obra de “Estabilizagao e integragao de

taludes”, pelo que se trata de uma obra de Categoria IV.
Atendendo ao valor maximo estimado para a realizagdo da obra, trata-se de uma obra de Classe 3.

Assim, de acordo com o disposto na Lei n.° 40/2015, de 1 de junho, que republica a Lei n.° 31/2009 de 3 de
julho, posteriormente alterada pela Lei n.° 25/2018 de 14 de junho, os técnicos encarregues da prestagao

deverdo possuir as seguintes habilitacdes, devidamente reconhecidas pelas respectivas Ordens Profissionais:

a) Coordenador de Projecto: a Coordenagao de Projecto incumbe a técnicos com a experiéncia e

habilitagbes previstas no n.° 3 do artigo 4° da referida Lei, e nos termos do respectivo anexo |;

b) Autores de projectos de especialidades de engenharia: a autoria destes projectos incumbe a
técnicos com a experiéncia e habilitagdes previstas no n.° 3 do artigo 10° da referida Lei, de acordo
com o disposto no quadro n.° 2 do respectivo anexo lll, e ainda em conformidade com as notas 6 e

7, relativas as qualificacdes dos Técnicos.

CLAUSULA 34.2 - REQUISITOS PARA OS TRABALHOS COMPLEMENTARES DE TOPOGRAFIA

1. A Entidade Adjudicante facultara um levantamento topogréfico.

2. O Prestador de Servigos tera a responsabilidade de proceder a verificagéo da validade do levantamento
topografico, nomeadamente pela confirmagéo no terreno dos pontos de apoio que serviram de base a

execucdo do mesmo.

3. Caso se verifique que, comprovadamente, a ma qualidade do levantamento topografico ndo permite a
realizagdo do projeto geral de execucéo, tera de ser dada ordem de suspensao temporaria do contrato até

serem supridas as deficiéncias detetadas. Ao invés, se existirem algumas falhas de informac&o ou a
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necessidade de corre¢bes pontuais aos elementos fornecidos, o Prestador de Servigos solicitard junto da

Entidade Adjudicante a supressédo dessas imprecisdes.

4. Além da informacdo disponibilizada pela Entidade Adjudicante e se existir a necessidade de obtencédo de
informagéo adicional, sera da responsabilidade do Prestador de Servigos proceder a elaboragéo /
levantamento de pontos adicionais que se venham a mostrar necessarios para a presente Aquisi¢cao de
Servigos. Contudo esta obrigacdo tem carater pontual e ndo contempla o levantamento sistematico de

areas adicionais.

CLAUSULA 35.2 - REQUISITOS DO PROJETO BASE

1. O Projeto Base objeto da presente aquisicdo de servicos deverd proporcionar a compreensao clara das
solugdes propostas, e servir de base inequivoca & determinagdo da proposta final. E constituido por pegas
escritas e desenhadas, e outros elementos de natureza informativa, que permitam a conveniente definicdo e

dimensionamento da obra, bem como o esclarecimento do modo da sua execugao.

2. O Projeto Base devera ser elaborado nos termos da Portaria n.° 701-H/2008 de 29 de Julho, conforme artigo
6.° das Disposicdes Gerais, do Capitulo | do Anexo | a referida Portaria, conjugado com o disposto no artigo
160°, Secgao Xl — Espagos Exteriores, do Capitulo || do mesmo Anexo |, e contemplando a adaptacéo as
condi¢des geoldgico-geotécnicas existentes, areas de serviddo e protegéo, verificagdo das condicionantes nas

fases de obra e apresentagao das solugdes a implementar no Projeto de Execugao.

3. O Projeto Base tem como objetivo o levantamento, identificacdo e descricdo dos problemas de estabilidade
em estudo, verificagdo das condicionantes nas fases de obra e analise e estudo aprofundados das solugdes

adequadas a implementar no Projeto de Execugéo.

4. Procurar-se-a que o Projeto Base contenha os seguintes aspetos:

- |dentificagdo dos problemas estruturais associados a aplicagdo dos regulamentos, nomeadamente do RSA e
dos Eurocédigos;

- Anélise custo e beneficio de cada um dos trabalhos de intervengdo, ponderando as margens de seguranga
regulamentares, custo de intervengdo, implicagdes no trénsito durante a realizagdo dos trabalhos entre outros

fatores;
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- A identificagdo dos servigos publicos ou privados junto dos quais haja necessidade de solicitar elementos e

informagdes que |hes digam respeito. E da responsabilidade do projetista prever e coordenar as interferéncias

com todas as infraestruturas existentes no subsolo.

A realizacdo de todos os estudos sera feita com base nos elementos cartograficos a utilizar em Projeto de

Execucdo e nas escalas de apresentagédo deste e o projetista deverad apresentar a elaboragdo de planos de

sondagens, ensaios, analises, cuja realizagao venha a ser considerada necessaria.

Sé&o da responsabilidade do projetista os trabalhos de cartografia ou topografia que venham a ser necessarios.

Assim, o Projeto Base seré constituido por um conjunto de elementos que, de forma clara e sucinta, possibilitem

a sua apreenséo global e permitam a aprovagdo da sua concecao geral e das solugdes técnicas preconizadas.

5. O Projeto anteriormente referido deve incluir, além dos elementos constantes da regulamentagéo aplicavel:

a) Pegas Escritas:

Meméria Descritiva e Justificativa da solugdo de obra, dos sistemas e processos previstos para a sua
execucdo, das caracteristicas técnicas e funcionais dos materiais, elementos de construcao, sistemas e
equipamentos, implicacdes com a envolvente e necessidade de obras acessorias ou de suporte,

referéncia a sistemas de monitorizacéo estrutural;
Verificagdo da estabilidade dos taludes as acdes regulamentares, incluindo a agao sismica;
Identificagdo de fatores de instabilidade e apresentagao de solugdes;

Mapa de quantidades de trabalho, a realizar por grandes itens e respetivos mapas de medicdes e

esquemas graficos das areas medidas;
Estimativa de custo atualizada;
Programa geral dos trabalhos;

Relatério de estudos especiais, caso o projetista julgue necessario para a implementagdo das solugdes
de projeto;

Relatdrios de ensaios, se tiverem sido realizados;

Estudos estruturais e respetivos célculos justificativos (Relatério de Avaliagdo da Seguranga face a

Agéo Sismica).
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b) Pecas desenhadas:

Se outras condigdes nao forem fixadas serdo apresentadas, pelo menos, as seguintes:

Pecas desenhadas que explicitem a proposta;
Planta de Localizagao;
Levantamento topografico a escala 1:200, para efeitos de controlo da situagéo existente e situacio pds-

obra:
i. O levantamento e respetivo desenho devem estar georreferenciados no ETRS 89.

ii. Os diversos elementos objeto de levantamento deverdo estar agrupados por layers
facilmente identificaveis.
Desenhos de caracterizagdo da obra de arte existente (algado, planta e cortes transversais dos
principais elementos);
Dimensionamento geral das solugbes de estabilizagdo com o grau de detalhe suficiente para permitir
uma correta percecéo do tipo de intervengao e das implicagdes resultantes da sua execugéo;
Planta de coordenacéo de Infraestruturas;

Planta de estaleiro.

Em caso de existéncia de multiplas pecas desenhadas do mesmo tipo (por ex. planta e perfil longitudinal)

devera constar na extremidade de cada secgéo apresentada a numeracéo dos desenhos adjacentes.

A eventual apresentacao de outros elementos indispensaveis a definicdo, pormenorizagdo ou valorizagdo do

projeto e nao referidos, ndo conferem direito a qualquer pagamento adicional mesmo que tal implique o

recurso a estudos ou trabalhos ndo definidos neste C.E.

CLAUSULA 36.2 - REQUISITOS DO PROJETO DE EXECUGAO

1. O Projeto de Execucédo desenvolve o respetivo Projeto Base aprovado, sendo constituido por um conjunto

coordenado das informagdes escritas e desenhadas de facil e inequivoca interpretacdo por parte das entidades

intervenientes na execugéo da obra, obedecendo ao disposto na legislagdo e regulamentagao aplicavel. Destina-
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se a constituir, juntamente com o caderno de encargos, o processo a apresentar a concurso para adjudicagao da

empreitada e a facultar todos os elementos necessarios a boa execugao dos trabalhos.

2. O Projeto de Execucao devera ser apresentado de acordo com o Cédigo dos Contratos Publicos, aprovado
pelo Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, com a redaccdo dada pelo Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de
agosto e alterado pelo Decreto-Lei n.° 33/2018, de 15 de maio, e observar, nomeadamente, o disposto no artigo
7° das Disposicdes Gerais, do Capitulo | do Anexo | a Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de Julho, conjugado com o
disposto no art.° 161°, Seccédo XlIl — Espagos Exteriores, do Capitulo Il do mesmo Anexo I, e contemplando os
Projetos de todas as Especialidades necessarias, tais como, Estruturas/Estabilidade de Taludes, lluminagao
Publica, Rede de Rega, Instalacdes Elétricas, Drenagem, Seguranga (sinalizagdo, demarcacgbes, guardas e
outros) e todos os que se revelem indispensaveis, bem como os restantes requisitos estabelecidos no presente

Caderno de Encargos.

3. O Projecto de Execucao a elaborar devera incluir, para além de outros elementos constantes de

regulamentacao aplicavel, as seguintes pecas:

a) Memoria descritiva e justificativa, incluindo a disposi¢do e descrigdo geral da obra, evidenciando
quando aplicavel a justificacdo da implantagdo da obra e da sua integragdo nos condicionamentos
locais existentes ou planeados; descricdo genérica da solu¢do adoptada com vista & satisfacdo das

disposicdes legais e regulamentares em vigor;
b) Planta de implantagao;

c) Calculos relativos as diferentes partes da obra apresentados de modo a definirem, pelo menos, os
elementos referidos na regulamentacdo aplicavel a cada tipo de obra e a justificarem as solugdes

adotadas;

d) Mapas de medi¢des, mapas de quantidades de trabalhos e de garantias da obra, dando a indicagéo da

natureza e da quantidade dos trabalhos necessarios para a execugao da obra;

e) Orgamento baseado nas quantidades e qualidades de trabalhos constantes das medigdes;
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f) Pegas desenhadas de acordo com o estabelecido para cada tipo de obra na regulamentagéo aplicavel,
devendo conter as indicagdes numéricas indispensaveis e a representagdo de todos os pormenores

necessarios a perfeita compreensao, implantagéo e execugéo da obra;

g) Condigdes técnicas, gerais e especiais do caderno de encargos, definindo as caracteristicas dos

materiais, 0s métodos construtivos e critérios de medigao;
h) Planos de execucéo e de faseamento construtivo da obra;

i) Plano de Sinalizagdo de carater temporéario e ocupagao de via publica, de acordo com o faseamento de
execucédo dos trabalhos, incluindo eventuais desvios provisérios e solugdes a adotar para o trafego
durante a execug&o da obra.

Caso se verifique necessario, devera estar prevista a localizagao das paragens dos veiculos pesados
de transporte publico de passageiros, cujos servigos deverdo continuar a ser assegurados.

Devera ficar explicito que os custos de policiamento durante a execugdo da obra deverdo ser
suportados pelo empreiteiro e que alguns dos trabalhos deverdo ter de decorrer exclusivamente em
periodo noturno.

Toda a sinalizagdo adotada tera de estar de acordo com o Decreto Regulamentar n® 22-A/98 de 1 de
Outubro;

j)  Plano de eventuais desvios de infraestruturas das Concessionérias, a incluir na empreitada.
Seréo da responsabilidade do Prestador de Servigos a compatibilizagdo e coordenagdo dos projetos
relativos ao desvio de todos os servigos afetados e o estudo dos respetivos restabelecimentos, no

ambito do presente projeto;
k) Relatério dos estudos realizados;

[) Plano de Seguranca e Saude em Fase de Projeto (P.S.S.), elaborado de acordo com o estipulado no
artigo 6.° do Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, contendo as pegas escritas e desenhadas dos

projetos, relevantes para a prevengao de riscos profissionais;

m) Plano de Prevengéo e Gestao dos Residuos de Construgdo e Demoligao (P.P.G.R.C.D). Sem prejuizo
dos conteudos definidos na Portaria 701-H/2008, de 29 de julho, o plano devera ainda dar cumprimento
ao Decreto-Lei n.° 178/2006 de 5 de setembro, Decreto-Lei n.° 46/2008 de 11 de margo, Decreto-Lei n.°
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73/2011 de 17 de junho, & Portaria n.° 209/2004 de 3 de margo, & Portaria n.° 417/2008 de 11 de junho

e demais legislacéo em vigor. O presente plano devera ter em conta 0s seguintes principios:

i.1) O PPGRCD deve ser apresentado segundo o modelo sugerido no sitio da Agéncia Portuguesa do

Ambiente (APA),
http://www.apambiente.pt/politicasambiente/Residuos/fluxresiduos/RCD/Documents/Modelo PPG _RCD
-pdf;

i.2) Os residuos produzidos deverdo ser classificados de acordo com o estabelecido na Portaria n.°
209/2004 de 3 de margo;

i.3) No PPGRCD, as estimativas das quantidades de residuos produzidos, reciclados, reutilizados ou

reutilizaveis terd que ser expresso em metros cubicos (m3).

n) Planta de Estaleiro.

Sem prejuizo dos contetdos definidos na Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho, o Projeto devera ainda incluir

todos os elementos que se considerem relevantes para a sua analise.

4. Em face da natureza da obra, o Adjudicatario, por sua iniciativa ou por solicitagdo da Entidade Adjudicante,

podera elaborar plano de observacdo que assegure as condigdes de segurancga da obra.

5. Se, por agéo da coordenagéo € / ou da revisdo de projeto houver necessidade de alteragdo do projeto ja

aprovado, o Adjudicatério devera proceder a sua corre¢ao, assumindo 0s encargos dai decorrentes.

6. Todos os elementos a elaborar em sede de Projeto de Execucéo e todos os elementos objeto da presente
prestacéo de servicos deverdo ser entregues devidamente organizados, em suporte de papel e em suporte
informéatico em nimero e nos termos do definido no presente caderno de encargos. Todas as folhas devem ser
numeradas, rubricadas e/ou assinadas. Devera ser entregue também o indice de pegas escritas e desenhadas,

com a identificagdo dos ficheiros informaticos correspondentes.

7. Em fase de Projeto de Execugéo, todos os projetos que o constituem, bem como os estudos, relatérios ou

planos a entregar, dever&o ser acompanhados dos seguintes elementos:

a) Termo de Responsabilidade dos autores, com meng&o ao cumprimento de toda a legislagéo aplicavel e

eventual descricdo das normas técnicas ou regulamentos em vigor que néo tenham sido observadas na
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elaboracdo dos mesmos, fundamentando as razdes da sua ndo observancia, nas excegoes previstas na

lei;

b) Certiddo comprovativa da validade da inscricdo na Ordem ou Associacéo Profissional;

c¢) Fotocdpia do documento de identificagdo dos autores dos projetos;

d) Copia da apolice do seguro de responsabilidade civil dos autores dos projetos.

8. Com a entrega do Projeto de Execucéo, o Coordenador de Projeto devera apresentar um ficheiro de

compatibilizagdo que demonstre a compatibilidade dos diferentes projetos e que o projeto forma um todo

coerente, bem como a declaragéo de Coordenador de Projeto e respetivo termo de responsabilidade.

CLAUSULA 37.2 - ESPECIFICAGOES TECNICAS

1. As Especificagbes Técnicas Gerais devem respeitar as exigéncias técnicas gerais, de acordo com o Edital

n.° 73/79 publicado no Diério da Republica, Il Série de 29/1/80 que faz parte integrante do Caderno de Encargos

tipo da C.M.L.

2. As Especificagbes Técnicas Especiais, dizem respeito aos materiais, produtos e equipamentos a utilizar e

os inerentes processos de construcdo e de montagem que n&o fagam parte das Clausulas Técnicas Gerais, que

integram o Caderno de Encargos da CML. Dever&o ser elaboradas tendo em conta as definicdes constantes no
Anexo VI da Diretiva n.° 2004/18/CE e Anexo XXI da Diretiva n.° 2004/17/CE.

CLAUSULA 38.2 - APRESENTAGAO DOS ELEMENTOS DE PROJETO

O numero de exemplares dos elementos de projeto a entregar, de acordo com as fases de execucdo do

contrato, sera o seguinte:

EXEMPLARES A EXEMPLARES A
FASES DE ELABORACAO DOS TRABALHOS ENTREGAR EM ENTREGAR EM
PAPEL SUPORTE DIGITAL
FASE 1_ PROJETO BASE 2 1
FASE 2 _ PROJETO DE EXECUGAO 2 1
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FASE 3 _ PROJETO DE EXECUGAO _ ENTREGA FINAL 2 1

FASE 4 TELAS FINAIS 2 1

a) Formatos dos ficheiros dos Projetos
i.  Pecas Desenhadas, em ficheiros no formato “dwg” e “dwf”;
ii. Memorias Descritivas e Justificativas, em ficheiros com extensao “doc” e “pdf”;
iii. Cadernos de Encargos e Especificagdes Técnicas, em ficheiros com extenséo “doc” e “pdf’;
iv. Medigdes e Orcamentos, em ficheiros com extenséo “xls” e “pdf”;
v. Todos os documentos a elaborar e a anexar no ambito deste projeto deverdo ser apresentados
em ficheiros com extensao “doc” e “pdf’.
b) A apresentagao do projeto em formato digital devera seguir a “Norma para apresentagao do Projeto em

formato digital”, em anexo a este Caderno de Encargos.

c) Aquando da adjudicagdo da empreitada seréo fornecidos ao empreiteiro os ficheiros com extenséo

“dwg” com vista a preparagéo da obra.
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C. ANEXOS

Anexol.  Documentos a integrar nos elementos de solu¢ido da obra e que constituem o Anexo I.
1. Modelo de Termo de Responsabilidade do técnico autor do Projeto
Modelo de declaragao sobre a aplicabilidade de medidas anti — sismicas
Modelo de declaragao sobre Estudos Ambientais

Modelo de declaragao sobre Estudos Geolégicos e Geotécnicos

2
3
4
5. Modelo de declaragéo de Cumprimento do Decreto-Lei 163/2006 - Acessibilidades
6. Modelo de declaragao de Levantamentos e Analises de Base e de Campo
7. Modelo de declaragao dos Resultados dos Ensaios Laboratoriais
8. Modelo de declaragao dos Estudos de Impacte Social, Econémico ou Cultural
9. indice Geral do Procedimento
Anexoll.  Resposta aos E. e 0. Com notas explicativas, em sede de Contrato de Empreitada
Anexo lll.  Caderno de Encargos Tipo da CML
Anexo IV.  Fluxograma Organizacional das Pastas dos Ficheiros
AnexoV.  Modelo para preparagao de Orcamento, Mapa de Quantidades e Mapa de Medi¢oes detalhadas
Anexo VI.  Modelo de Termos de Responsabilidade do Coordenador do Projeto
Anexo VII. Guido de Seguranga em Projeto para as Empreitadas da CML e Modelo de Relatdrio de
Caracterizacao de Condicionalismos Locais
Anexo VIIl.  Norma para elaboragao de trabalhos de Levantamento Topografico
Anexo IX.  Norma para apresentagao do Projeto em formato digital
Anexo X.  Programa Preliminar
Anexos ao Programa Preliminar: Levantamento Topografico, Cadastros e Estudo Geoldgico e

Geotécnico
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Anexo VIl

Normas para Levantamentos Topograficos

Esta Norma ¢ aplicavel tanto a elaboracdo de Levantamentos topograficos, como eventuais trabalhos de
completagem associados. Nestes casos, estes trabalhos deverdo respeitar as seguintes condigdes:

a. O levantamento devera integrar o sistema de coordenadas “ETRS 89" - European Terrestrial
Reference System” 1989 - e ser elaborado prevendo a sua utilizagdo posterior em programas
de modelagéo tridimensional;

b. Os diversos elementos objeto de levantamento deverdo estar agrupados por layers facilmente
identificaveis.

c. Aescala base do levantamento ndo devera, por norma, ser menor do que 1/200;

d. As curvas de nivel deverdo ser as adequadas a especificidade propria do local sendo, no
maximo, de 20 em 20 cm;

e. Deverdo ser indicadas as larguras dos lancis existentes, bem como as respetivas cotas
altimétricas na face superior € na intersec¢do com o arruamento; idem para eventuais muros
existentes, nos quais deverao ser indicadas as cotas de coroamento e base;

f. Deverdo ser indicadas as dimensbes das soleiras e dos eventuais degraus de acesso,
indicando as respetivas cotas altimétricas;

g. Deverdo ser indicados e identificados todos os elementos existentes nos pavimentos, em
especial os seguintes:

i. Elementos do sistema de drenagem e saneamento, nomeadamente tampas de caixas,
sumidouros, sarjetas, caleiras, grelhas de pavimento;

ii. Elementos do sistema da rede de aguas, nomeadamente, vélvulas de agua,
contadores, quadros de comando de electrovalvulas, (CAL ou EPAL), marcos de
incendio;

iii. Elementos do sistema de transporte e distribuicdo de gas, nomeadamente valvulas e
respiradouros;

iv. lluminag&o Publica (colunas e eventuais pedras de remate da base, candeeiros em
fachadas), caixas, tampas e armarios;

v. Redes Elétricas (Baixa Tensdo, Média, Alta e Muito Alta Tensé&o), caixas, tampas e

armarios, postos de transformac&o, e outros, no subsolo, em fachadas e aéreas
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Vi,

Vii.

viii.

iX.

X.

Rede de Telecomunicagdes, caixas, tampas, armarios (se possivel por
operador),antenas de telecomunicagdes, redes de Televiséo por cabo

Sinalizagao Vertical informativa e de transito,

Sinalizagdo Luminosa Automatica de Transito (SLAT), eventuais caixas, armarios e
espiras nos pavimentos.

Parquimetros e respetivos armarios e caixas

Outras Infraestruturas;

h. Deverdo ser indicados e identificados todos os elementos de mobiliario urbano,

nomeadamente:

iv.
V.
vi.
vii.

vii.

Xi.
Xii.
Xiii.
Xiv.
XV.
XVi.

XVi.
Xviii.
XiX.

XX.

XXi.

XXii.

Abrigos e paragens de transportes publicos
Estacionamentos de bicicletas
Parquimetros

Pilaretes e Guarda-corpos

Bebedouros

Bancos, cadeiras e mesas

Parklets

Esplanadas

Toldos, alpendres, palas e sanefas

Bancas

Quiosques

Sanitarios

Sinalizagao Informativa pedonal

MUPI’s — Mobiliario Urbano Para Informagao
Painéis publicitarios

Painéis de Propaganda politica
Bandeirolas e Mastros de bandeiras
Contentores de RSU / Residuos Sélidos Urbanos
Ecopontos

Vidrdes

Papeleiras

Contentores para dejetos caninos
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XXiii.
XXIV.
XXV,
XXVi.
XXVii.
XXViil.
XXIX.
XXX.

XXXI.

Marcos do correio

Cabines Telefénicas

Hidrantes

Pontos de abastecimento para veiculos elétricos
Acessos

Ventilagbes

Armarios, caixas e quadros técnicos de infraestruturas
Estatuaria, fontanarios etc

Ocupagdes temporarios de via publica.

i. Deveréo ser indicadas todas as caldeiras de arvores, com localizagdo do tronco e respetivo

didmetro, bem como indicagdo desenhada aproximada dos limites da respetiva copa;

j. Na eventualidade da existéncia, nos edificios, de galerias de utilizag&o publica ao nivel do piso

térreo, deverdo as mesmas ser objeto de levantamento nas mesmas condi¢des acima

descritas e que forem aplicaveis;

k. Levantamento de lugares de estacionamento, identificagdo de pragas de taxis e paragens de

transportes publicos.

|.  Levantamento dos cunhais de todos os edificios existentes e respetivas divisérias em lotes,

incluindo altura das fachadas.

Processo n.°: 26/AQS/CPREV/DGES/ND/2020

Folha 38



ARENS

Camara Municipal de Lisboa
Direcao Municipal de Manutencdo e Conservacao

Anexo IX

Normas para apresentagdo do Projeto em formato digital

a) Todos os elementos de projeto a entregar deverdo ser apresentados em suporte digital (um exemplar),
de acordo com as seguintes orientagdes:

i. Todas as folhas criadas a partir de aplicagdes CAD deverdo permitir a identificacdo e controle da
visibilidade dos Layers.

ii. A dltima folha devera conter uma lista de Standards, nomeadamente a listagem de todos 0s nomes
de Layers e respetiva legenda explicativa.

jii. Os Layers, independentemente dos nomes, terdo que permitir separar os seguintes elementos do
desenho: topografias, infraestruturas por especialidade ( cabos efou tubos / caixas / armarios /
outros drgaos de comando / aparelhos a superficie e acima do solo)), redes no subsolo e aéreas,
paisagismo (arvores e espagos verdes), mobiliario urbano e outros objetos a superficie (
descriminado de acordo com a listagem prevista na Normas sobre Levantamento Topografico), vias
(faixas de rodagem (por tipo de pavimento), lancis), passeios (por tipo de pavimento), passadeiras,
legenda e esquadria, cotas, texto relativo a areas, texto relativo a identificagdo dos espagos,
quadros e mapas. Qualquer uma destas categorias tem que estar contida num layer isolado

iv. Todos os elementos de desenho deveréo estar com tipo de LINHA E COR BYLAYER;

v. Caso sejam utilizados blocos estes deverdo ser produzidos no “layer” 0 e inseridos no “layer”
apropriado a sua categoria, devendo ser acompanhados por uma listagem para a sua facil
identificacdo;

vi. A unidade de desenho a ser utilizada devera ser o metro (1m = 1 unidade);

vii. Os desenhos deveréo estar georreferenciados, com o sistema de coordenadas “ETRS 89”;

viii. Nos termos / declaragdes de responsabilidade, bem como em todos os outros documentos
assinados, as assinaturas deverdo estar bem visiveis digitalmente;

ix. Todos os ficheiros deveréo ser gravados em suporte digital ndo regravavel;

x. O ficheiro de compatibilizagéo, da responsabilidade do coordenador de projeto, sera apresentado
com extenséo dwg. Este ficheiro deverd demonstrar, através da compatibilizacdo dos diferentes

projetos, dentre arquitetura e especialidades, que o projeto forma um todo coerente.
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