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1. INTRODUGCAO

O presente Plano de Seguranca e Saude é referente a empreitada n.° 40/DMMC/DEM/DPCE/2020 -
“Execugéo dos sistemas de CCTV e SCIE na sala de consumo vigiado Campo de Ourique”, tendo sido
elaborado de acordo com os seguintes elementos:

e Memoria Descritiva;

e Mapa de quantidades de trabalhos;

e Pecas desenhadas.

1.1. OBJETIVOS
Com este PSS pretende-se obter elevados niveis de seguranga. Importa, pois:

e Eliminar os riscos;

e Avaliar os que ndo possam ser eliminados;

e Combaté-los na origem;

e Reduzir o tempo de exposicdo e o numero de trabalhadores expostos ao risco;
e Adaptar o trabalho ao homem;

e Substituir o que é perigoso pelo que é isento de perigo ou menos perigoso;

e Garantir o primado da protecédo coletiva sobre a protecdo individual;

e Proporcionar a informagéao e instrugdo adequadas;

e Planificar a prevengao

De modo a que as medidas a tomar sejam integradas num todo coerente.

1.2. DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE SEGURANGA E SAUDE PARA A EXECUGAO DA OBRA

O Plano de Seguranca e Saude em projeto apresentado, devera ser objeto de desenvolvimento e
especificagao pela Entidade Executante da obra, de modo a complementar as medidas previstas.

Para o efeito de aprovacdo do Plano de Seguranca e Saulde para a execugao de obra, a Entidade
Executante devera, até ao Ato de Assinatura do Contrato, apresenta-lo a Camara Municipal de Lisboa.

A preparagao e atualizagdo permanente do Plano de Seguranga e Saude para a execugdo de obra é
responsabilidade da Entidade Executante.

O Plano de Seguranga e Saude em projeto apresentado, contem uma parte B que corresponde a estrutura
indicada, para o Plano de Seguranca e Saude para a execugao da obra, no Anexo Il do Decreto-Lei n.°
273/2003de 29 de outubro. E parte integrante do Plano de Seguranca e Saude para a execugdo da obra,
um conjunto de anexos que correspondem aos elementos a juntar de acordo com Anexo Ill do diploma
legal anteriormente mencionado.

Esta estrutura foi adotada de forma a ser possivel cumprir com a filosofia de um sé Plano de Seguranga -
duas fases.
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2. DESCRIGAO DA EMPREITADA

2.1. DESCRIGAO DOS TRABALHOS

A presente empreitada é referente a execugdo dos sistemas de CCTV e SCIE na sala de consumo vigiado
Campo de Ourique”.

Os trabalhos a executar s&o:
e Fornecimento e montagem de SADI;
e Fornecimento e montagem de Central de Intruséo;
e Fornecimento e montagem de CCTV,
e Fornecimento e montagem de contador e instalagdo de emergéncia;

e Fornecimento e montagem de vaos de portas.

3. GESTAO DE SEGURANGA E SAUDE NO ESTALEIRO

3.1. DOMINIOS DE RESPONSABILIDADE DE CADA INTERVENIENTE DESCRIGAO DOS TRABALHOS

Dono da Obra: Camara Municipal de Lisboa
Endereco:

O dono da obra, pessoa coletiva por conta de quem a obra é realizada, deve:

= Nomear os coordenadores de seguranga em projeto e em obra, nas situagdes referidas nos n.° 1 e
2 do artigo 9.5;

= Elaborar ou mandar elaborar o plano de seguranga e saude, de acordo com os artigos 5.° e 6.°
= Assegurar a divulgagao do plano de seguranga e saude, de acordo com o disposto no artigo 8.°;

= Aprovar o desenvolvimento e as alteragées do plano de seguranga e saude para a execugao da
obra;

= Comunicar previamente a abertura do estaleiro a Autoridade para as Condigbes do Trabalho, nas
situagdes referidas no n.° 1 do artigo 15.9;

= Entregar a entidade executante copia da comunicagéo prévia da abertura do estaleiro, bem como
as respetivas atualizagoes;

= Elaborar ou mandar elaborar a compilagao técnica da obra;

= Se intervierem em simultaneo no estaleiro duas ou mais entidades executantes, designar a que, nos
termos da alinea i) do n.° 2 do artigo 19.°, tomar as medidas necessarias para que 0 acesso ao
estaleiro seja reservado a pessoas autorizadas;
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= Assegurar o cumprimento das regras de gestdo e organizacao geral do estaleiro a incluir no plano
de seguranga e saude em projeto definidas no anexo I.

Autor (es) do projeto:
Empresa:
Endereco:

O autor do projeto da obra, adiante designado por autor do projeto, pessoa singular, reconhecida como
projetista, que elabora ou participa na elaboragéo do projeto da obra, deve:

= Elaborar o projeto da obra de acordo com os principios definidos no artigo 4.° e as diretivas do
coordenador de seguranga em projeto;

= Colaborar com o dono da obra, ou com quem este indicar, na elaboragdo da compilagao técnica da
obra;

= Colaborar com o coordenador de seguranga em obra e a entidade executante, prestando
informagdes sobre aspetos relevantes dos riscos associados a execugao do projeto.

Entidade executante:
Endereco:

A entidade executante, pessoa singular ou coletiva que executa a totalidade ou parte da obra, de acordo
com o projeto aprovado e as disposi¢des legais ou regulamentares aplicaveis, pessoa autorizada a exercer
a atividade de empreiteiro de obras publicas ou de industrial de construgcéo civil, que esteja obrigada
mediante contrato de empreitada com aquele a executar a totalidade ou parte da obra, deve:

= Avaliar os riscos associados a execugdo da obra e definir as medidas de prevengéo adequadas e,
se o plano de seguranga e saude for obrigatério nos termos do n.° 4 do artigo 5.°, propor ao dono
da obra o desenvolvimento e as adaptagdes do mesmo;

= Dar a conhecer o plano de seguranga e saude para a execugao da obra e as suas alteragcbes aos
subempreiteiros e trabalhadores independentes, ou pelo menos a parte que os mesmos necessitam
de conhecer por razdes de prevengao;

= Elaborar fichas de procedimentos de seguranga para os trabalhos que impliquem riscos especiais e
assegurar que os subempreiteiros e trabalhadores independentes e o0s representantes dos
trabalhadores para a segurancga, higiene e saude no trabalho que trabalhem no estaleiro tenham
conhecimento das mesmas;

= Assegurar a aplicacdo do plano de seguranga e saude por parte dos seus trabalhadores, de
subempreiteiros e trabalhadores independentes;

= Assegurar que os subempreiteiros cumpram, na qualidade de empregadores, as obrigacdes
previstas no artigo 22.°;

= Assegurar que os trabalhadores independentes cumpram as obrigagdes previstas no artigo 23.°;
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= Colaborar com o coordenador de seguranga em obra, bem como cumprir e fazer respeitar por parte
de subempreiteiros e trabalhadores independentes as diretivas daquele;

= Tomar as medidas necessarias a uma adequada organizagao e gestao do estaleiro, incluindo a
organizagao do sistema de emergéncia;

= Tomar as medidas necessdarias para que O acesso ao estaleiro seja reservado a pessoas
autorizadas;

= Organizar um registo atualizado dos subempreiteiros e trabalhadores independentes por si
contratados com atividade no estaleiro, nos termos do artigo 21°;

= Fornecer ao dono da obra as informagdes necessarias a elaboracao e atualizacido da comunicacao
prévia;
= Fornecer ao autor do projeto, ao coordenador de seguranga em projeto, ao coordenador de

seguranca em obra ou, na falta destes, ao dono da obra os elementos necessarios a elaboragéo da
compilagao técnica da obra.

Coordenador de seguranga em obra:
Empresa:
Endereco:

O coordenador de seguranga em obra, pessoa singular ou coletiva que executa, durante a realizagdo da
obra, as tarefas de coordenacdo em matéria de seguranca e saude previstas no presente diploma, deve
no que respeita a execugao desta:

= Apoiar o dono da obra na elaboragéo e atualizagdo da comunicagéo prévia prevista no artigo 15.%;

= Apreciar o desenvolvimento e as alteragdes do plano de seguranca e saude para a execugao da
obra e, sendo caso disso, propor a entidade executante as alteragdes adequadas com vista a sua
validacéao técnica;

= Verificar a coordenagédo das atividades das empresas e dos trabalhadores independentes que
intervém no estaleiro, tendo em vista a prevencao dos riscos profissionais;

= Promover e verificar o cumprimento do plano de seguranga e saude, bem como das outras
obrigagbes da entidade executante, dos subempreiteiros e dos trabalhadores independentes,
nomeadamente no que se refere a organizagdo do estaleiro, ao sistema de emergéncia, as
condicionantes existentes no estaleiro € na area envolvente, aos trabalhos que envolvam riscos
especiais, aos processos construtivos especiais, as atividades que possam ser incompativeis no
tempo ou no espacgo e ao sistema de comunicagao entre os intervenientes na obra;

= Coordenar o controlo da correta aplicagdo dos métodos de trabalho, na medida em que tenham
influéncia na seguranca e saude no trabalho;

= Promover a divulgagao reciproca entre todos os intervenientes no estaleiro de informagdes sobre
riscos profissionais e a sua prevengao;
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= Registar as atividades de coordenagdo em matéria de seguranga e saude no livro de obra, nos
termos do regime juridico aplicavel ou, na sua falta, de acordo com um sistema de registos
apropriado que deve ser estabelecido para a obra;

= Assegurar que a entidade executante tome as medidas necessarias para que o acesso ao estaleiro
seja reservado a pessoas autorizadas;

= Informar regularmente o dono da obra sobre o resultado da avaliagdo da seguranca e saude
existente no estaleiro;

= Informar o dono da obra sobre as responsabilidades deste no ambito do presente diploma;
= Analisar as causas de acidentes graves que ocorram no estaleiro;

= Integrar na compilagao técnica da obra os elementos decorrentes da execugao dos trabalhos que
dela ndo constem.

Fiscal (is) da obra:
Empresa:
Endereco:

O fiscal da obra, pessoa singular ou coletiva que exerce, por conta do dono da obra, a fiscalizacdo da
execugao da obra, de acordo com o projeto aprovado, bem como do cumprimento das disposigdes legais
e regulamentares aplicaveis; se a fiscalizagao for assegurada por dois ou mais representantes, o dono da
obra designara um deles para chefiar.

Diretor técnico da empreitada:
Empresa:
Endereco:

O diretor técnico da empreitada é o técnico designado pelo adjudicatario da obra publica e aceite pelo
dono da obra, nos termos do regime juridico das empreitadas de obras publicas, para assegurar a diregéao
técnica da empreitada.

Representante da entidade executante:
Empresa:
Endereco:

O representante da entidade executante, é o técnico designado pela entidade executante para assegurar
a diregao efetiva do estaleiro.

3.2. POLITICAS DE SEGURANGA, INTEGRAGAO DE SUBEMPREITEIROS E TRABALHADORES INDEPENDENTES

A Entidade Executante deve assegurar que o Plano de Segurancga e Saude e as suas alteragdes estejam
acessiveis a todos os intervenientes no estaleiro, bem como promover a divulgagdo do mesmo e obrigar
os subempreiteiros e trabalhadores independentes ao cumprimento das medidas nele previstas,
obrigatoriedade essa que deve ter expressao contratual.
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Para tal, a Entidade Executante deve fazer a entrega aos subempreiteiros dos elementos constantes
do Plano de Seguranca e Saude que estabelegam as medidas de prevencdo de riscos profissionais
correspondentes a cada operagado incluida nos trabalhos a desenvolver por cada subempreiteiro /
trabalhador independente.

A entrega daqueles documentos deve ser acompanhada de uma declaragdo de compromisso de
execucgao das referidas medidas de prevengao por parte de cada subempreiteiro.

A Entidade Executante deve colaborar com o Coordenador de Seguranga em Obra e cumprir e fazer
respeitar por parte dos subempreiteiros e trabalhadores independentes as diretivas daquele.

Neste sentido, a Entidade Executante deve transmitir aos subempreiteiros e aos trabalhadores
independentes a nomeacgao de Coordenadores de Seguranga em Obra, divulgando as correspondentes
declaragdes de nomeacgao pelo Dono de Obra e de aceitagao pelo Coordenador.

3.3. INFORMAGAO E FORMAGAO DE TRABALHADORES

Modalidades de cooperagao e difusdo da informacao (entidade executante, subempreiteiros, técnicos de
seguranca e higiene no trabalho, trabalhadores por conta de outrem e trabalhadores independentes)

Nos termos da Lei-Quadro sobre seguranca, higiene e saude no trabalho, constitui obrigacdo da Entidade
Executante e/ou Entidade Empregadora assegurar a formagéo e informacgao dos trabalhadores tendo em
conta as fungdes que desempenham e o posto de trabalho que ocupam.

A Formacéao e Informagéo dos Trabalhadores podera incluir agdes de diversa ordem, de que se salientam:

e Proporcionar condi¢des para a formagéo especifica de trabalhadores;
e Promover agdes de sensibilizagdo para a generalidade dos trabalhadores;
e Calendarizar reunides periddicas por grupos de trabalhadores;

e Afixar informacgdes gerais realgcando aspetos essenciais.

Todas as ag¢des do ambito da Formacgao e Informagao dos Trabalhadores devem ser registadas, incluindo
nomeadamente, registos de presencgas, tema abordado, duragéo, etc.

Devem ser promovidas ac¢des de sensibilizagdo que deverao ter lugar, quer num dos primeiros dias da
abertura do estaleiro, quer durante a execugéo dos trabalhos com periodicidade previamente definida.

Estas agbGes deverdo ser organizadas pela Entidade Executante considerando-se indispensavel a
participagao ativa do Coordenador de Seguranga em Obra.

Nestas acbes devera ser transmitido ao coletivo dos trabalhadores (incluindo nestes, os subempreiteiros
e trabalhadores independentes) a politica de seguranga da empresa. Ao Coordenador de Seguranca e
Saude em Obra competir-lhe-a apresentar de forma sucinta os aspetos essenciais contidos no Plano de
Seguranga e de Saude do empreendimento e que interessam a generalidade dos trabalhadores.

Sempre que, no decurso da execugdo do empreendimento, um novo trabalhador seja integrado no
estaleiro, o Diretor da Obra e/ou Coordenador de Seguranga devera também garantir que lhe sejam
fornecidas informagdes gerais sobre segurancga e saude.

Para além dessas agbes de sensibilizagdo dirigidas a todos os trabalhadores do empreendimento, sera
boa pratica prever-se reunides peridédicas com grupos de trabalhadores.
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3.4. REGISTO DE ACIDENTES

Sempre que ocorra um acidente (leve, grave ou mortal) deve ser efetuado um inquérito, registando-se
todas as informacdes relevantes que permitam uma analise detalhada desse acidente.

Em caso de acidente grave ou mortal, a entidade empregadora do sinistrado deve comunicar a ACT no
prazo maximo de 24 horas.

A entidade executante deve informar o dono de obra, no caso de acidente grave ou mortal, tdo rapido
quanto possivel, considerando que o dono de obra informara o INCI da ocorréncia no prazo maximo de 24
horas.

O inquérito do acidente ocorrido sera registado nas fichas de inquérito de acidente que as entidades oficiais
(Inspecgao do Trabalho) ou as Companhias de Seguros em geral utilizam e que contém toda a informagéo
que necessitam para os fins determinados na legislagcéo especifica aplicavel.

Para além da informagédo exigida pelas entidades oficiais ou seguradoras, elaborou-se uma ficha de
relatério de acidente que se apresenta no quadro REGISTO DE ACIDENTE DE TRABALHO, abaixo
apresentado, o qual inclui outra informagao que se considera necessaria para analise interna.

No prazo maximo de uma semana apos a data do acidente, a Entidade Executante tera que enviar a
Fiscalizacdo o relatério de inquérito de acidente. Esse relatério deve conter no minimo as causas do
acidente e as medidas de prevengao implementadas, destinadas a evitar a repeticdo de acidentes do
mesmo tipo. Esses relatérios sdo anexados pela Entidade Executante aos respetivos Registos de
Acidentes de Trabalho.

3.5. OUTROS DOCUMENTOS

3.5.1. Identificagdo e Saude dos Trabalhadores

Nos termos da Lei-Quadro sobre seguranca, higiene e saude no trabalho, constitui obrigacdo da entidade
empregadora assegurar a vigilancia adequada da saude dos trabalhadores em fung¢éo dos riscos a que se
encontram expostos.

Na ficha individual de cada trabalhador da obra tera que ser registada a data do ultimo exame médico a
que o trabalhador foi sujeito, e o resultado da inspegdo médica, atestando a aptidao do trabalhador e data
da proxima inspegao médica.

Deve para tal prever-se a forma de assegurar essa vigilancia que incluira exames de saude
obrigatoriamente nos seguintes momentos:
o No momento de entrada de cada trabalhador no estaleiro, se no ultimo ano n&o foi sujeito a
exame médico e consequentemente ndo existir ficha de aptidao;
e Com periodicidade minima anual;
e Regresso ao trabalho apés auséncia superior a 30 dias.
O mesmo sera dizer que a Entidade Executante dispora de um servigo de apoio médico a obra a quem

ficara cometida a vigilancia da saude dos trabalhadores, no minimo nos moldes referidos no paragrafo
anterior.
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3.5.2. Horario Trabalho

Antes do inicio dos trabalhos, a Entidade Executante e/ou Entidade Empregadora devera submeter a
aprovagao da Fiscalizagao o Horario de Trabalho que pretende utilizar no decurso da empreitada.

Nos termos da legislagdo em vigor, a Entidade Executante e/ou Entidade Empregadora devera patentear
no estaleiro, em local bem visivel e durante todo o periodo de execugcéo da empreitada, o horario de
trabalho a vigorar no estaleiro.

A realizacao de trabalhos fora dos periodos previstos no horario em vigor tera que ser submetida a
autorizagao da Fiscalizagao.

A Fiscalizagao reserva-se o direito de nao autorizar trabalhos fora do horario previsto, se achar que nao
ha fundamento nos motivos apresentados pela Entidade Executante e/ou Entidade Empregadora.

3.5.3. Seguros

Qualquer apdlice descrita devera ser valida no inicio da execugéo fisica dos trabalhos, devendo-se anexar
copias das apodlices e comprovativo de validade.

Em caso algum é permitida a permanéncia no estaleiro de pessoas nao cobertas pelo seguro, sendo a
Entidade Executante responsavel por permitir a permanéncia de pessoas n&o cobertas por seguro no
estaleiro. E igualmente da responsabilidade da Entidade Executante assegurar que todos os trabalhadores
da obra sejam eles do quadro da firma, ou externos na prestacdo de servigos, estejam cobertos por
seguros de acidente de trabalho.

A Fiscalizagao verificara periodicamente a conformidade dos seguros de acidentes de trabalho da Entidade
Executante, através da inspecao aos registos.

4. RISCOS EVIDENCIADOS E MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOTAR

4.1. TRABALHOS COM RISCOS ESPECIAIS

Trabalhos Risco Medidas de Prevencao Adequadas

Acondicionamento de materiais, sinalizagao e demarcagao

uedas ao mesmo . T . ~
Q das areas de trabalho, delimitagcdo de zonas de circulagao

nivel ~
Entrada de pedes.
Circulagdao de | Lesdes musculo- Seguir as boas praticas e respeitar as indicagdes de
Pessoas esqueléticas movimento no interior do estaleiro.
Estranhas a Verificagdo da sinalizagdo sonora das maquinas,
Obra delimitacdo de zonas de circulagdo de pedes e viaturas,
Atropelamento LY . o
sinalizacdo de manobras. Respeitar a sinalizagdo de
seguranca.
a Falha de servico Estudo e planeamento prévio dos trabalhos a realizar.
Interferéncia : : . s P
com Possuir extintores nas imediagbes e nas maquinas.
Incéndio Sinalizagdo adequada. Cumprimento das normas e
Infraestruturas e
. regulamentos de seguranca aplicaveis
(Telecomunicag Possuir extintores nas imediagbes e nas maquinas
oes, Agua, ¢ q .

Exploséao Sinalizacdo adequada. Cumprimento das normas e

Esgotos, Gas R
9 ’ ’ regulamentos de seguranca aplicaveis.
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Eletricidade,
etc.)

Eletrocusséao

Verificagcdo dos equipamentos e maquinas manuais
elétricas quanto ao seu isolamento, extensdes elétricas e
pimenteiros, passagem de cabos elétricos via aérea e
subterraneos, sinalizacéo

Inundagéao

Possuir bombas submersiveis em caso de necessidade.
Barreiras de contengao. Delimitagéo e sinalizagédo da area
total de trabalho

Utilizagao /
Manuseamento
de
Equipamentos
Elétricos

Eletrocussao

Verificagdo dos equipamentos e maquinas elétricas quanto
ao seu isolamento, extensdes elétricas e pimenteiros,
passagem de cabos elétricos via aérea e sinalizados.
Garantir a ligagao a terra e protegao dos circuitos elétricos
por dispositivos diferenciais.

Incéndio

Possuir extintores nas imediagbes e nas maquinas.
Sinalizacéo de seguranca.

Explosao

Analisar a area e desimpedir a mesma de produtos com
caracteristicas explosividade.

Cortes

Verificar protegbes coletivas das maquinas e ferramentas
manuais elétricas.

Perfuragcdes

Suprimir pontas e bicos utilizando encapsulamentos.

Amputacoes

Sinalizagdo de segurangca adequada aos trabalhos em
curso. Cumprimento das normas e regulamentos de
seguranca aplicaveis

Projecao de particulas

Isolamento e sinalizacdo da area de trabalhos.

Projegcao de materiais

Verificar as correntes, lingas, estropos e cintas, sinalizagcédo
e isolamento do raio de acao do transporte das pecas.

Utilizagao /
Manuseamento
de Ferramentas

Manuais

Perfuracdes

Suprimir pontas e bicos utilizando encapsulamentos.

Cortes

Verificar protecdes coletivas das maquinas e ferramentas
manuais

Amputagoes

Sinalizagdo de seguranca adequada aos trabalhos em
curso. Cumprimento das normas e regulamentos de
seguranca aplicaveis.

Lesdes musculo-
esqueléticas

Adocdo de posturas ergonomicamente corretas no
desenrolar das atividades.

Montagem da

Eletrocusséao

Verificagcdo dos equipamentos e maquinas manuais
elétricas quanto ao seu isolamento, extensdes elétricas e
pimenteiros, passagem de cabos elétricos por via aérea ou
subterrénea. Sinalizacao do local

Queimaduras

Ter em conta instalagbes em carga. Cumprimento das
normas e regulamentos de seguranca em trabalhos com
eletricidade.

Incéndio

Inspecionar equipamentos quanto ao isolamento. Evitar
trabalhar com materiais facilmente inflamaveis perto de
energias de ativacao.

Uso de plataformas elevatérias para a realizagdo dos

Instalagao . .
Elétriga Quedas em altura trabalhos. Montagem de escadas com acesso interior.
Utilizacao de andaimes.
Desobstrugdo da area de trabalho. Acondicionamento
Quedas ao mesmo adequado de materiais. demarcacdo de obstaculos e de
nivel corredores de passagem, limpeza dos restos de pontas
resultantes da montagem.
Perfuracdes Suprimir pontas e bicos utilizando encapsulamentos.
- Acondicionamento e depdsito de materiais em local
Queda de materiais ;
apropriado.
Cortes Utilizar as ferramentas adequadas a cada tipo de trabalho
€ equipamento.
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Operagodes de
Corte

Verificar protegcbes coletivas das maquinas e ferramentas

Cortes . -

manuais elétricas.

Respeitar as instrugdes de operacionalidade dos
Amputacoes equipamentos verificar protegdes coletivas das maquinas e

ferramentas manuais elétricas

Lesdes musculo-
esqueléticas

Adocdo de posturas ergonomicamente corretas no
desenrolar das atividades.

Projecao de particulas

Vedacao e sinalizacao da area

Eletrocussao

Inspecionar linhas em carga. Isolamento das ferramentas
manuais.

Projecéo do disco

Verificar se existe a prote¢cdo ao disco, as condi¢cées do
mesmo e indicagdes de seguranga para a execugao do
trabalho.

Incéndio

Analisar a area e desimpedir a mesma de produtos
facilmente inflamaveis.

Explosao

Analisar a area e desimpedir a mesma de produtos com
caracteristicas de explosividade.

Queimaduras

Evitar o contacto direto com pegas ou superficies quentes.
Utilizar os EPI para evitar contactos diretos provenientes de
projecoes.

Operagodes de

Eletrocusséao

Verificagcdo dos equipamentos e maquinas manuais
elétricas quanto ao seu isolamento, extensdes elétricas e
pimenteiros, passagem de cabos elétricos por via aérea ou
subterranea. Sinalizagdo de seguranca.

Queimaduras

Evitar o contacto direto com pecas ou superficies quentes.
Utilizar os EPI para evitar contactos diretos provenientes de

Soldadura projecdes.
Inalacéo de vapores Ventilacdo natural ou artificial da area
AL Possuir extintores nas imediagdes e nas maquinas.
Incéndio oo
Sinalizacdo adequada.
~ Analisar a area e desimpedir a mesma de produtos com
Exploséo e g
caracteristicas de explosividade.
Inspecdo do escoramento de estabilidade da estrutura
Colapso da estrutura " .
prévia aos trabalhos a realizar
e Verificar, acessos interiores e escadas de algapao, guarda-
Utilizagdo de | Quedas em altura . ) ¥apao, 9
corpos e respetivo rodapé.
Escadas de Acondicionamento e deposito de materiais em local
Acesso Quedas de objetos

apropriado.

Lesdes musculo-
esqueléticas

Adogdo de posturas ergonomicamente corretas no
desenrolar das atividades.

Utilizacao de
Plataformas e

Desmoronamento da
estrutura

Ter em conta os apoios da estrutura e respetivos
escoramentos, protecdes e depodsito de materiais.

Quedas em altura

Execugdo de protegdes laterais com guarda-corpos,
acessos interiores para acesso

Quedas de objetos

Acondicionamento e deposito de materiais em local

apropriado.

Quedas ao mesmo

Desobstrugao da area de trabalho, acondicionamento de
materiais, demarcagao de obstaculos e de corredores de

Cavaletes . ; ) ~
nivel passagem, limpeza da area de montagem. Arrumacgao do
posto de trabalho.
Lesdes musculo- Adocédo de posturas ergonomicamente corretas no
esqueléticas desenrolar das atividades.
. Execugao de rodapés, acondicionamento de materiais em
Queda de materiais . s ~ )
local apropriado. Sinalizacao e vedacao da area.
Utilizagao / Cumprimento das normas e regulamentos aplicaveis, em

Contacto com

Dermatoses

particular as informacdes definidas pelo fabricante.
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Materiais com L Cumprimento das normas e regulamentos aplicaveis, em
. Intoxicagéo . . ~ - .
Riscos particular as informacoées definidas pelo fabricante.
Especiais Ventilagdo do local de trabalho, utilizagdo dos
Inalagao de vapores equipamentos de protecdo individual, ter em conta as

instrucoes do fabricante

Procurar produtos semelhantes com menos substancias
cancerigenas, exposi¢cao e aplicagdo dos produtos por
intervalos de tempo. Efetuar medigbes para verificar os
niveis de exposicao a que os trabalhadores estéo expostos.

Carcinoma

Manuseamento e vazamento de produtos de acordo com
Projecao de particulas :as regras e regulamentos de seguranga aplicaveis.
Sinalizacéo e isolamento da area de trabalho.

Ventilagédo do local de trabalho. Ter em conta as instru¢des

Poeiras do fabricante.

Possuir extintores adequados nas imediagcdes da zona de
depésito/aplicacado dos produtos. Evitar todas as situagcdes
que possam funcionar como energia de ativagao.
Sinalizacdo de seguranca

Incéndio

Possuir extintores adequados nas imediagcdes da zona de
depésito/aplicacado dos produtos. Evitar todas as situagcdes
que possam funcionar como energia de ativagao.
Sinalizacdo de seguranca

Exploséo

Utilizagao de andaimes de acordo com a lei, com acessos
interiores.
Utilizagcao de maquinas especificas para a elevagao de
pessoas.

Quedas em altura

Desobstrugdo da area de trabalho. Acondicionamento
adequado de materiais, demarcacao de obstaculos e de
corredores de passagem. Arrumagao do posto de trabalho.
Implantacéo de sistema de iluminacdo de emergéncia.

Queda ao mesmo nivel

Queda de objetos Acondicionamento e deposito de materiais em local

apropriado.
Choques contra objetos | A iluminagédo devera ser adequada &s tarefas que vao ser
imoéveis desempenhadas e nao devera provocar encadeamento;

Projecao de
fragmentos ou
particulas

Manuseamento e vazamento de produtos de acordo com
as regras e regulamentos de seguranga aplicaveis.

Esmagamento Transporte de materiais bem amarrados.

Trabalhos em
Espagos
Confinados

Antes do inicio dos trabalhos devera ser implantado um
equipamento de monitorizagdo de gases em permanéncia
no interior do caneiro de forma a se efetuar uma avaliagédo
prévia da atmosfera, tendo particular atengdo ao nivel de
Intoxicagao metano e a percentagem de oxigénio;

Devera ser implantado um equipamento de ventilacao
(insuflagdo e extracdo) que assegure a ventilagdo
necessaria e suficiente;

Uso de mascaras com filtros quimicos;

Todos os espacgos confinados devem ser considerados
como espagos desconhecidos e potencialmente perigosos;
Sempre que possivel, os trabalhos deverdo ser efetuados
no exterior;

Exploséo . . ~ .
Evitar todas as situagdes que possam funcionar como
energia de ativagdo, nomeadamente nao sera permitido
fumar no interior do caneiro;
Utilizacao de sinalizagao de seguranca.

Incéndio Colocacao de extintores no interior do caneiro;
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Uso obrigatério do equipamento de protegédo individual

Exposicao ao ruido :
posie adequado, nomeadamente protetores auriculares.

- Efetuar manutengdes e inspeg¢des periddicas as maquinas

Exposicao a vibragdes - L
posI¢ ¢ por operarios especializados.

- Efetuar planeamento de todos os trabalhos;

- O Trabalho em esgotos, deve ser suspenso sempre que
chova com intensidade;

- Devera ser implantado um sistema de alerta do aumento
do caudal.

- O Trabalho deve ser cuidadosamente planeada, a fim de
Afogamento ser realizada no mais curto espago de tempo;

- O trabalho deve ser realizado, no minimo, por dois
trabalhadores;

- S6 deve ser permitido o acesso ao interior do caneiro, aos
trabalhadores que véao efetuar os trabalhos;

- Todos os trabalhadores deverao ter formagao e conhecer
0S riscos;

Diversos Planeamento dos trabalhos;

Verificagdo de equipamentos previamente a sua utilizagao;
Arrumacao do posto de trabalho e areas envolventes antes
e depois dos trabalhos;

Utilizagcao de plataformas de trabalho corretamente
montadas;

Passagem aérea de cabos e extensdes;

Nao remocéao de dispositivo de protegao coletiva, em caso
de necessidade de remogao de um dispositivo para a
execucao de um trabalho, ndo abandonar o posto de
trabalho sem efetuar a sua recolocacao.

Trabalhos
Diversos

A Entidade Executante, na adaptacédo do Plano de Seguran¢a e Saluide para a fase de obra definindo
meios, equipamentos e metodologias de trabalho aprofundara as medidas de prevengao — coletiva
e individual — adequadas aos riscos especiais identificados.

O Decreto-Lei n.° 348/93, de 1 de outubro, e a Portaria n.° 988/93, de 6 de outubro, definem regras de
utilizagao dos equipamentos de protecao individual, devendo estes ser utilizados sempre que os riscos
existentes nao puderem ser evitados de forma satisfatéria por meios técnicos de protegao coletiva ou por
medidas, métodos ou processos de organizag¢ao do trabalho.

Na definicdo dos EPI que cada trabalhador devera utilizar, deverdo distinguir-se os de uso permanente e
os de uso temporario. Os primeiros destinam-se a serem utilizados durante a permanéncia de qualquer
trabalhador no estaleiro. Os segundos serao utilizados pelo trabalhador dependendo do tipo de tarefa que
desempenha e dependendo das condigbes de trabalho excecionais a que este possa vir a estar sujeito.

4.2. DESCRIGAO DOS PRODUTOS E MATERIAIS

A presente empreitada inclui alguns materiais com riscos especiais para a seguranca e saude dos
trabalhadores.

A Entidade Executante, o Coordenador de Seguranga em Obra e a Fiscalizagéo identificardo outros
materiais que considerem ser de integrar nessa lista, com vista a prever-se medidas especiais de
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manipulagéo de certos materiais, incluindo o correto armazenamento, o respeito pelas regras de utilizagao
do fabricante e o uso do equipamento de proteg¢ao individual adequado.

MATERIAIS RISCOS AVALIACAO do RISCO
Baixo Médio  Alto
. e Dermatoses X
Cimento e Problemas respiratorios X
Betdes e argamassas o Dermatoses X
Aditivos para argamassas e betdes o Dermatoses X
o Silicose por sensibilidade a X
Agregados e material de escavagao poeiras X

e Inflamacéo dos olhos

e Queimaduras

Betuminosos o
¢ Intoxicacao

e Dermatoses
e Intoxicagao

X XX X

Tintas e Vernizes

5. GESTAO E ORGANIZAGAO GERAL DO ESTALEIRO

5.1. [ESTALEIROS PARTILHADOS POR DIVERSAS ENTIDADES EXECUTANTES

Nos casos em que a area do Estaleiro tem de ser partilhada por mais do que uma Entidade Executante —
casos nomeadamente da simultaneidade de duas empreitadas distintas, cabera a Fiscalizagdo e a
Coordenacgao de Seguranga em obra:

o Definir qual a Entidade Executante que tera a responsabilidade de controle de acessos ao

Estaleiro;

o Definir as medidas concretas de organizagcdo do Estaleiro, designadamente quanto a
organizagao do espaco disponivel para Estaleiro de apoio, definindo quais as zonas de utilizagéo

comum e quais as de utilizagédo exclusiva

5.2. CONDICIONANTES LOCAIS

Devera ser executado o levantamento dos condicionamentos locais envolventes com o registo de todos
os elementos que possam interferir com os trabalhos, bem como identificar situagbes em que a
implantagéo do Estaleiro ou as atividades a desenvolver possam por em causa a segurancga de terceiros.

5.2.1. Caracteristicas do terreno e redes técnicas
Caso seja relevante para o planeamento da prevengao de riscos, sera necessario fazer o levantamento
destas infraestruturas, ou efetuar sondagens para detegéo das redes enterradas.

A Entidade executante devera tomar as medidas adequadas de forma a solicitar a neutralizagdo ou a
remocgao de redes cujo funcionamento ponha em causa a seguranga dos trabalhadores ou manter a
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funcionalidade das redes existentes — no caso de a mesma ndo interferir com a seguranga dos
trabalhadores, e evitar acidentes durante a execucgao da obra.

5.2.2. Outros elementos envolventes

Quando existirem trabalhos na via publica a Entidade executante devera tomar as medidas necessarias
para garantir a funcionalidade das vias existentes ou proceder a desvios de trafego quando tal nao for
possivel, e garantir a seguranca dos trabalhadores e terceiros, respeitando sempre o Regulamento de
Sinalizacdo de Transito. Quando tal for necessario tera que se proceder a delimitagdo e protecdo de
circuitos pedonais.

5.3. PROJETO DE ESTALEIRO

O Projeto do Estaleiro sera elaborado pela Entidade Executante, sendo anexado ao Plano de Seguranga
e Saude da execugdo da obra, as alteragdes que vierem a ser efetuadas. Para o efeito entende-se por
Estaleiro os locais onde se efetuam os trabalhos incluidos na empreitada, bem como os locais onde se
desenvolvem atividades de apoio direto aqueles trabalhos.

Na elaboragéo desse projeto devera ser seguida a regulamentagéo especifica aplicavel, e, sem prejuizo
da aplicagdo dessa regulamentacéo, todas as areas do estaleiro tém que cumprir as regras indicadas
neste Plano de Seguranga e Saude, e outras que o Coordenador de Seguranca em Obra e/ou a
Fiscalizacdo determinem.

O Projeto do Estaleiro devera identificar e definir objetivamente através de pegas desenhadas e escritas,
a implantagao e caracteristicas das instalagées de apoio a execugao dos trabalhos, dos equipamentos de
apoio fixos, das infraestruturas provisoérias e de todos os outros elementos que as caracteristicas dos
trabalhos, os métodos e processos construtivos a utilizar determinem.

Pretende-se com isto que haja uma organizagéo e arrumacgao dos varios elementos do estaleiro, de modo
a:

e Reduzir ao minimo os percursos internos;

o Prever meios para a manutengao e conservagao das instalagbes sociais;

e Prever adequada limpeza de todas as zonas de passagem ou permanéncia dos
trabalhadores;

e Otimizar o espago ocupado, minimizando essa ocupacdo do espacgo da via publica (passeios
e faixas centrais).

Sem prejuizo do regulamentado, o projeto do estaleiro devera respeitar, quando aplicavel, os aspetos a
seguir referidos:

¢ Armazéns de materiais:

e Todos os materiais e equipamentos de pequena dimensao e/ou que possam deteriorar-se ao
ar livre devem ser adequadamente organizados e arrumados em zonas de armazenamento
fechadas.

¢ Parque de viaturas de pessoal:
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e Parque para estacionamento de viaturas de pessoal, se existir, sera separado do parque de
equipamentos e devera ser proximo da zona social do estaleiro e préximo da entrada do
estaleiro.

¢ Rede provisoéria de agua, esgotos e eletricidade:

o A Entidade Executante devera elaborar e submeter a aprovagao da Fiscalizagao o projeto da
rede de agua potavel e respetivos pontos de abastecimentos e valvulas de seccionamento, o
projeto do sistema de rede de aguas residuais, o qual deve identificar os destinos a dar as
mesmas e o projeto especifico das instalagdes elétricas.

e Limpeza e recolha de lixos:

o A Entidade Executante devera prever a limpeza de todas as zonas de passagem ou
permanéncia dos trabalhos, incluindo as zonas de trabalho, e a recolha dos lixos em
recipientes fechados e providenciar a sua remocgao diaria.

¢ Vitrina para afixagido de informagao:

e No estaleiro sera obrigatoriamente montada pelo menos uma vitrina, com dimensdes
adequadas, em local bem visivel e acessivel a todos os trabalhadores, destinada a afixar
documentagao sobre seguranga e saude, nomeadamente copias da comunicagdo prévia e
das suas atualizagdes e declaragao de nomeacgao de coordenador ou coordenadores pelo
dono da obra acompanhada de declaracdo de aceitagdo subscrita pelo coordenador ou
coordenadores, e as demais exigidas por lei ou prevista no Plano de Seguranga e Saude.

Os acessos ao estaleiro devem ser dotados de vigilancia de modo a impedir a entrada de pessoas nao
autorizadas.

Para um controlo correto, a Entidade Executante podera providenciar um cartao de identificagao para cada
trabalhador que o mesmo apresentara na entrada ou entradas do estaleiro. Na frente do cartdao pode
constar o nome do trabalhador, sua categoria profissional, nome da entidade empregadora, € no verso um
conjunto de regras basicas sobre prevengao e seguranga na obra.

O Projeto de Estaleiro devera conter a memoria descritiva e pegas desenhadas. As pegas desenhadas
deverao conter cotas e incluir as construgdes existentes. Devera conter no minimo:

Memoria descritiva;

Fases dos trabalhos;

Plantas especificas de estaleiro;

Planta de localizac&o do estaleiro;

Planta de localizag&o das redes técnicas;
Planta de Sinalizacdo de Seguranga;

Planta de caminhos de circulagdo (acesso aos edificios de veiculos e pessoas, assim como
circulacdo de veiculos de emergéncia).

Imp DPS 01.10-W02 - Plano de Seguranca e Saude em Projeto
Empreitada: : 40/DMMC/DEM/DPCE/2020 - “Execucéo dos sistemas de CCTV e SCIE na sala de consumo vigiado Campo de Ourique”
Data: i _dezembro de 20 Pagina 20 de 27




Camara Municipal de Lishoa

Diregao Municipal de Manutencgao e Conservagao
Departamento de Gestéo de Empreitadas e Seguranga
Divisao de Prevengdo e Seguranga

5.4. INSTALAGOES SOCIAIS E EQUIPAMENTOS DE APOIO

As instalagées do estaleiro devem de ser reduzidas ao minimo e dimensionadas e executadas tendo em
atencdo o espaco disponivel na zona envolvente a obra, cumprindo o estipulado no Decreto n.° 46427 de
1965 — Regulamento das Instalagdes Provisérias Destinadas ao Pessoal Empregado nas Obras.

¢ Instalagbes sanitarias:

o Pe-direito MIiNIMO: .....ooieiii e a e 2,60 m;
I = (V7= (o] [0 1= SR 1 unidade por 5 trabalhadores;
®  ChUVEINOS: . .cuiiiiiieee e a e 1 unidade por 20 trabalhadores;
L U 14 o (o = 1 unidade por 25 trabalhadores;
o  Retretes: ... e 1 unidade por 15 trabalhadores;
e Altura minima das divisorias entre chuveiros e entre retretes: ..........cccccceeeeeeeel A7 m;

Exceto, quando a obra decorra em area néo servida por rede de abastecimento de agua,
estas instalacées serdo servidas por agua corrente, e os chuveiros serdo servidos por agua
quente e fria;

Estas instalagbes seréo objeto de limpeza e desinfegao diarias.

¢ Refeitorio e cozinha:

o Refeitério sera coberto e abrigado das intempéries, dotado de agua potavel e dispora de
mesas e bancos em quantidade adequada ao numero de trabalhadores da obra;

e Caso se justifique, junto ao refeitério devera existir uma zona de cozinhas com chaminés e
pias com agua potavel em quantidade adequada ao numero de trabalhadores, onde estes
possam preparar € tomar as suas refei¢oes;

e Tanto o refeitério como a cozinha devem dispor de portas de abrir para o exterior e meios
adequados de combate a incéndios;

o Refeitdrio e a cozinha a instalar no estaleiro da obra deveréo respeitar um pé-direito minimo
de 2,50 m, e uma area minima de portas e janelas de 1/10 da area do pavimento;

5.5. UTILIZAGAO E CONTROLO DOS EQUIPAMENTOS

A Entidade Executante devera designar o responsavel pelo Controlo Geral dos Equipamentos de Estaleiro
(técnico com a categoria profissional equivalente ou superior a encarregado), ao qual cabe assegurar a
realizagdo do controlo geral que tera que incidir sobre todos os equipamentos que podem apresentar riscos
para os trabalhadores.

E responsabilidade da Entidade Executante:

e Dar instrucbes adequadas e claras aos operadores dos equipamentos para a realizagao dos
trabalhos que lhes sao atribuidos;

e Incentivar os operadores dos equipamentos a zelarem pelo bom funcionamento dos
equipamentos que operam/utilizam e a comunicarem toda e qualquer anomalia que detetem;
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e Proceder ao controlo de todos os equipamentos de estaleiro (proprios e dos
subempreiteiros/tarefeiros) com a periodicidade semanal; e

e Realizar prontamente as corregdes das anomalias detetadas.

Para comprovar o bom estado de funcionamento dos equipamentos de estaleiro, a Entidade Executante
realizara semanalmente um controlo geral dos mesmos que registara em fichas segundo o modelo que se
segue e que arquivara neste Plano de Seguranga e Saude.

No Plano de Seguranga e Saude de fase de obra constara os equipamentos a utilizar durante a execugao
da empreitada, com a respetiva calendarizacéo, tipo de equipamento e quantidades.

5.6. PLANIFICAGAO DAS ATIVIDADES E CRONOGRAMA DE TRABALHOS

Nenhum trabalho que envolva riscos devera ser realizado de forma imprevista, ndo planeada e nao
considerada nos documentos do Plano de Seguranca e Saude.

Pretende-se com a planificagcado detalhada das atividades, ser possivel se aperceber dos periodos com
maior incidéncia de trabalhos simultdneos, em que, como € sabido, a probabilidade de ocorréncia de
acidentes de trabalho, ou doengas profissionais, € mais elevada.

O plano de trabalhos deve ser alterado sempre que se considere necessario por razdes de seguranga dos
trabalhadores.

O Plano de Seguranca e Saude de fase de obra incluira o plano da mao-de-obra, sendo elaborado numa
tabela, contendo em linhas os meses do periodo de execucao dos trabalhos €, em colunas os respetivos
valores mensais e acumulados da carga de m&o-de-obra, expressos em homens e/ou homens—hora.

O cronograma de méao-de-obra, expresso em homens-dia sera uma ferramenta de grande utilidade para o
Coordenador de Seguranga em Obra, pois permitira averiguar da necessidade de comunicagao prévia.

5.7. MEDIDAS DE SOCORRO E DE EVACUAGAO

Nos termos da legislagdo em vigor constitui obrigagdo da Entidade Executante o estabelecimento das
medidas a adotar em caso de ocorréncia de acidente ou mesmo de uma catastrofe (incéndios, explosdes,
sismos, inundacgdes, etc.).

E essencial serem previstas medidas eficazes para primeiros socorros e para a evacuacao de sinistrados
ou de todos os trabalhadores em caso de catastrofe e deve prever, nomeadamente, o seguinte:

o Afixagdo na vitrina e junto aos telefones que existam no estaleiro, registo de telefones de
emergéncia, nomeadamente Bombeiros, Policia, Hospital, entidades concessionarias de
servicos afetados, Servicos Camararios, Fiscalizagdo, Coordenador de Seguranga e Saude
da Obra, Diretor da Obra, Encarregado Geral;

e Sinalizagdo de seguranca identificando, nomeadamente, os meios de combate a incéndios e
0 posto de primeiros socorros;

¢ Nao deve haver trabalhadores isolados, sendo as equipas constituidas, no minimo, por dois
trabalhadores;

e Caminhos e sinalizagdo adequada de acesso a todas as zonas de trabalhos para evacuacgao
de sinistrados e de todo o pessoal da obra em caso de ocorréncia de catastrofe.
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5.8. MEDIDAS CORRENTES DE ORGANIZAGAO DO ESTALEIRO

A entrada no estaleiro de pessoas estranhas a execucado da empreitada requer autorizagdo do Dono da
Obra e ser do conhecimento da Fiscalizagao e do Diretor da Obra, o qual devera assegurar que os
visitantes:

e Sao acompanhados por pessoa conhecedora do estaleiro;

o Utilizam o equipamento de protecéo individual obrigatério, incluindo capacete de protegéo
contendo na frente a inscrigao “Visitante”;

e Foram elucidados sobre os caminhos que devem utilizar e zonas de perigo.

Devera também ser elaborada uma lista dos visitantes, onde se regista, para além dos seus nomes, a
entidade que a solicitou e a data da sua realizagao.

No decurso dos trabalhos existem um conjunto de Procedimentos de Seguranca - Gerais e Especificos -
a cumprir, tendentes a garantir uma conduta de segurancga por parte dos trabalhadores:
Gerais:

e Respeitar as Medidas de Prevencao contidas neste PSS;

o Assegurar as condigdes de seguranga necessarias previamente a execugao de qualquer trabalho;

e Contribuir para a segurancga no estaleiro, colaborando com todos os intervenientes para garantir
esse objetivo;

e Corrigir de imediato situagdes ocasionais geradoras de risco de acidente para qualquer pessoa
no estaleiro, ou avisar responsavel no caso de nao poder corrigir a situagao;

e Manter sempre as protegdes coletivas existentes, repondo qualquer protegao eventualmente
removida;

e Utilizar Equipamento de Protegao Individual (EPI) adequado;

e Verificar obrigatoriamente as condicbes de funcionamento e de seguranga de ferramentas
manuais e de equipamentos de trabalho;

o Respeitar a organizacéo do Estaleiro;

e Contribuir para a arrumagao e limpeza do estaleiro, dando atengao prioritaria aos caminhos de
circulagao e ao seu posto de trabalho;

e Cumprir as normas de salubridade e de higiene;
e Observar conduta adequada em relagdo ao consumo de bebidas alcodlicas:
- Proibicao de consumo durante os periodos de trabalho;
- Consumo regrado as refeigdes;
Especificos:
o A utilizagao de cabos e extensdes elétricas deve observar a regra de passagem aérea,;

e A execugao de ligagOes elétricas no ambito da instalagao elétrica proviséria do estaleiro, sé deve
ser feita por pessoal credenciado;

e A execugdo de trabalhos com equipamentos produtores de chama deve ser sempre
acompanhada de um extintor de incéndio (P6 ABC, 6 kg);
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e A utilizacdo de geradores portateis implica a observancia das instrugbes de seguranga, e, em
primeiro lugar da execugéo da ligagao a terra;

o Auutilizagao de plataformas auxiliares de trabalho deve atender sempre a que estas sejam sélidas
e estaveis;

e as escadas auxiliares s6 devem ser utilizadas como acesso provisoério, nunca como posto de
trabalho;

6. COMPILAGAO TECNICA

A Compilagédo Técnica da Obra deve incluir os elementos Uteis a ter em conta na sua utilizagao futura,
bem como em trabalhos posteriores a sua conclusdo, para preservar a seguranca e saude de quem o0s
executar.

Sendo uma obrigagdo do Dono de Obra, cabe no entanto a Entidade Executante disponibilizar todos os
elementos necessarios a sua elaboragdo, o que deve fazer junto do Coordenador de Seguranca e Saude.

A Compilagédo Técnica da obra deve incluir, nomeadamente, os seguintes elementos:

a) ldentificacdo completa do Dono de Obra, do autor ou autores do projeto, dos coordenadores
de seguranga em Projeto e em obra, da entidade executante, bem como de subempreiteiros
ou trabalhadores independentes cujas intervengdes sejam relevantes nas caracteristicas da
mesma;

b) Informagbes técnicas relativas ao projeto geral e aos projetos das diversas especialidades,
incluindo as memoérias descritivas, projeto de execucgao e telas finais, que refiram os aspetos
estruturais, as redes técnicas e os sistemas e materiais utilizados que sejam relevantes para
a prevengao de riscos profissionais;

c¢) Informacgdes técnicas respeitantes aos equipamentos instalados que sejam relevantes para a
prevencgao de riscos da sua utilizagao, conservagao e manutengao;

d) Informagdes Uteis para a planificagdo da seguranga e saude na realizagdo de trabalhos em
locais da obra edificada cujo acesso e circulagdo apresentem riscos.

7. LEGISLAGAO APLICAVEL

Na presente empreitada, a Entidade Executante observara toda a regulamentagédo de seguranga e saude
que se encontre em vigor, nomeadamente a seguinte:

e REGULAMENTAGAO

1. ENQUADRAMENTO LEGAL DA SEGURANCA NO TRABALHO:

e Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro — Estabelece regras gerais de planeamento,
organizacado e coordenacgdo para promover a seguranga, higiene e saude no trabalho em estaleiros da
construcao e transpde para a ordem juridica interna a Diretiva n° 92/57/CEE, do Conselho, de 24 de junho,
relativa as prescrigdes minimas de seguranga e saude no trabalho a aplicar em estaleiros temporarios ou
moveis;
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e Decreto n.° 41821/58, de 11 de agosto — Aprova o regulamento de seguranga no trabalho da
construcao civil;

e Decreton.®46427/1965, de 10 de julho — Aprova o regulamento de Instalagdes Sociais Provisérias
destinadas a pessoal empregado nas obras;

e Decreto-Lein.® 347/93, de 1 de outubro — Transp&e para o direito interno a Diretiva n.° 89/654/CEE
de 30 de Novembro relativa as prescricdes minimas de Segurancga e de Saude para os locais de trabalho;

e Portaria n.° 101/96 de 3 de abril — Estabelece as regras técnicas de concretizacdo das prescrigdes
minimas de Seguranga e Saude nos locais e postos de trabalho dos estaleiros;

e Decreto-Lei n.° 133/99 de 21 de abril — Altera o Decreto-Lei n.° 441/91 de 14 de novembro relativo
aos principios de prevencao de riscos profissionais;

e Lein.°102/2009 de 10/09/2009 — Estabelece o regime juridico da promog¢ao da seguranca e saude
no trabalho.

2. EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL:

e Decreto-Lei n.° 128/93, de 22 de margo alterado pelo Decreto-Lei n.° 139/95, de 14 de junho, e
pelo Decreto-Lei n.° 374/98, de 24 de novembro — Prescricbes minimas de segurangca a que devem
obedecer o fabrico e comercializagdo de maquinas, de instrumentos de medicao e de equipamentos de
protecao individual;

e Decreto-Lei n.° 348/93, de 1 de outubro — Prescrigcdes Minimas de Seguranca e Saude para a
utilizagao pelos trabalhadores de equipamento de protecéo individual no trabalho;

e Portaria n.° 988/93, de 6 de outubro — Estabelece as prescrigdes minimas de segurancga e de
saude dos trabalhadores na utilizacdo de Equipamento de Protecéo Individual, previstas no Decreto-Lei
n.° 348/93, de 1 de outubro;

e Portarian.® 1131/93, de 4 de novembro, alterada pela Portaria n.° 109/96, de 10 de abril e Portaria
n.° 695/97, de 19 de agosto — Estabelece as exigéncia essenciais relativas a saude e seguranca aplicaveis
aos equipamentos de protecéao individual,;

e Decreto-Lei n.° 374/98, de 24 de novembro — Prescricdes minimas de seguranga a que devem
obedecer o fabrico e comercializagdo de maquinas, de instrumentos de medicao e de equipamentos de
protecao individual;

e Lein.°113/99 de 3 de agosto — Regime geral das contraordenagdes laborais.

3. MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, PRODUTOS:

e Decreto-Lei n.° 214/95, de 18 de agosto — Estabelece as condi¢des de utilizagdo de maquinas
usadas, visando eliminar riscos para a saude e seguranga das pessoas;

e Decreto-Lei n.° 50/2003, de 25 de fevereiro — Regula as prescrigbes minimas de seguranca e
saude dos trabalhadores na utilizacdo de equipamentos de trabalho, transpondo para a ordem juridica
interna a Diretiva n.° 89/655/CEE, do conselho, de 30 de novembro, alterada pela Diretiva n.° 95/63/CE,
do Conselho, de 5 de dezembro;

e Portaria n.° 172/2000 de 23 de marco — Define a complexidade e caracteristicas das maquinas
usadas que revistam especial perigosidade;
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e Decreto-Lei n.° 221/2006 de 8 de novembro — Estabelece as regras em matérias de emissdes
sonoras de equipamentos para utilizagao exterior.

4. MOVIMENTACAO DE CARGAS:

e Decreto-Lei n.° 330/93, de 25 de setembro — Estabelece as prescrigbes minimas de seguranga e
de saude na movimentagdo manual de cargas;

e Lein.°113/99, de 3 de agosto — Procede a alteragdo do artigo 10.° do Decreto-Lei n.° 330/93, de
25 de setembro, relativo a protegéo da seguranga e da saude dos trabalhadores na movimentagéo manual
de cargas.

5. Ruibo:

e Decreto-Lei n.° 9/2007 de 17 de janeiro — Aprova o Regulamento Geral do Ruido;

e Decreto-Lei n.° 76/2002 de 26 de margo — Aprova o Regulamento das Emissdes Sonoras para o
Ambiente do Equipamento para Utilizagdo no Exterior, transpondo para o ordenamento juridico interno a
Diretiva n.° 2000/14/CEE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de maio.

6. SINALIZACAO:

e Decreto-Lei n.° 141/95, de 14 de junho — Estabelece as prescricbes minimas para a sinalizagao
de seguranga e de saude no trabalho;

e Portaria n.° 1456-A/95, de 11 de dezembro — Regulamenta as prescrigdes minimas de colocagao
e utilizagdo da sinalizagcédo de segurancga e de saude no trabalho, previstas no Decreto-Lei n.° 141/95, de
14 de junho;

e Portaria n.° 178/2015, de 15 de junho — Procede a primeira alteragao a Portaria n.° 1456-A/95, de
11 de dezembro que regulamenta as prescrigdes minimas de colocagao e utilizagdo da sinalizagédo de
segurancga e saude no trabalho;

e Decreto-Lei n.° 90 de 2014 de 11 de junho — Regulamenta as prescri¢des minimas de colocagao
e utilizagao da sinalizagdo de seguranca e saude no trabalho;

e Decreto Regulamentar n.° 41 de 2002 de 20 de agosto — Altera o Regulamento de Sinalizagao do
Transito, aprovado pelo Decreto Regulamentar n.° 22-A/98, de 1 de outubro;

e Decreto Regulamentar n.° 13 de 2003 de 26 de junho — Altera o Regulamento de Sinalizagdo do
Transito, aprovado pelo Decreto Regulamentar n.° 22-A/98, de 1 de outubro.

7. INSTALACOES ELETRICAS:

e Decreto-Lei n.° 740/74, de 26 de dezembro — Estabelece o Regulamento de Seguranga das
Instalagbes de Utilizagdo da Energia Elétrica — RSIUEE;

8. SEGUROS:

e Decreto-Lei n.° 159/99, de 11 de maio — Regulamenta o Seguro Obrigatério de Acidentes de
Trabalho, para os Trabalhadores Independentes;

9. OCUPACAOQ VIA PUBLICA:

e Deliberacdo n.° 263/AML/2014, sessdo de 21 de outubro de 2014 — Regulamento de Ocupacgao
da Via Publica com estaleiros de Obras.
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10. ENQUADRAMENTO LEGAL DA CONSTRUGAOQ CIVIL:

e Lein.°41/2015 de 3 de junho - Estabelece o regime juridico aplicavel ao exercicio da atividade da
construgdo, e revoga o Decreto-Lei n.° 12/2004, de 9 de janeiro.
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B - PLANO DE SEGURANCA E SAUDE

PARA A EXECUCAO DA OBRA
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1 - AVALIAGAO E HIERARQUIZAGCAO DOS RISCOS

Avaliacdo e hierarquizagcdo dos riscos reportados ao processo construtivo, abordado operacédo a
operagdo de acordo com o cronograma, com a previsdo dos riscos correspondentes a cada uma por
referéncia a sua origem, e das adequadas técnicas de preveng¢do que devem ser objeto de representagcdo
grafica sempre que se afigure necessario.

2 - PROJETO DE ESTALEIRO E MEMORIA DESCRITIVA

Projeto do estaleiro e memoria descritiva, contendo informagbes sobre sinalizagao, circulacéo, utilizagdo
e controlo dos equipamentos, movimentagdo de cargas, apoios a produgéo, redes técnicas, recolha e

evacuagdo de residuos, armazenagem e controlo de acesso ao estaleiro.

3 - REQUISITOS DE SEGURANGA E SAUDE

Requisitos de seguranga e saude segundo os quais devem de decorrer os trabalhos

4 - CRONOGRAMA DETALHADO DOS TRABALHOS

Cronograma detalhado dos trabalhos

5 — CONDICIONANTES A SELEGAO DE SUBEMPREITEIROS, TRABALHADORES
INDEPENDENTES, FORNECEDORES DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE TRABALHO

Condicionantes a selegao de subempreiteiros, trabalhadores independentes, fornecedores de materiais
e equipamentos de trabalho

6 — DIRETRIZES DA ENTIDADE EXECUTANTE

Diretrizes da entidade executante relativamente aos subempreiteiros e trabalhadores independentes com

atividade no estaleiro em matéria de prevencgéo de riscos profissionais

7 — MEIOS DE COOPERAGAO ENTRE OS VARIOS INTERVENIENTES NA OBRA

Meios para assegurar a cooperagao entre os varios intervenientes na obra, tendo presentes os requisitos
de seguranga e saude estabelecidos
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8 — SISTEMA DE GESTAO DE INFORMAGAO E COMUNICAGAO

Sistema de gestao de informagédo e comunicagao entre todos os intervenientes no estaleiro em matéria
de prevencdo de riscos profissionais

9 — SISTEMA DE INFORMAGAO E DE FORMAGAO

Sistemas de informacgéo e de formacgao de todos os trabalhadores presentes no estaleiro, em matéria
de prevencdo de riscos profissionais

10 - PROCEDIMENTOS DE EMERGENCIA

Procedimentos de emergéncia, incluindo medidas de socorro e evacuagéo

11 — COMUNICAGAO DE ACIDENTES

Sistema de comunicagdo da ocorréncia de acidentes e incidentes no estaleiro

12 - COMPILAGAO TECNICA

Sistema de transmissdo de informagéo ao Coordenador de Seguran¢ca em Obra para a elaboragdo da
Compilagdo Técnica da obra

13 — INSTALAGOES SOCIAIS

Instalagbes sociais para o pessoal empregado na obra, de acordo com as exigéncias legais,

nomeadamente dormitérios, balnearios, vestiarios, instalagbes sanitarias e refeitorios.

ANEXO 1 - PECAS DE PROJETO COM RELEVANCIA PARA A PREVENGAO DE RISCOS
PROFISSIONAIS

ANEXO 2 - PORMENOR E ESPECIFICAGAO RELATIVOS A TRABALHOS QUE APRESENTEM
RISCOS ESPECIAIS
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ANEXO 3 - ORGANOGRAMA DO ESTALEIRO

- Organograma do estaleiro com definicdo de fungbes tarefas e responsabilidades

ANEXO 4 — REGISTO DAS ATIVIDADES INERENTES A PREVENGAO DE RISCOS PROFISSIONAIS
- Fichas de controlo de equipamentos e instalagées;

- Modelos de relatérios de avaliagdo das condi¢bes de seguranga no estaleiro;

- Fichas de inquérito de acidentes de trabalho;

- Notificagdo de subempreiteiros e de trabalhadores independentes.

ANEXO 5 - REGISTO DAS ATIVIDADES DO COORDENADOR DE SEGURANGA EM OBRA
- Validagéo do Plano de Segurancga e Saude de Fase de Obra e suas alteragées;

- Promover e verificar o cumprimento do plano de seguranga e satde por parte da entidade executante,

dos subempreiteiros e dos trabalhadores independentes que intervém no estaleiro;

- Coordenar as atividades da entidade executante, dos subempreiteiros e dos trabalhadores

independentes, tendo em vista a prevengdo dos riscos profissionais;

- Promover a divulgacéo reciproca entre todos os intervenientes no estaleiro de informagbes sobre riscos

profissionais e a sua prevengao.

ANEXO 6 - REGISTO DAS ATIVIDADES DE SEGURANCA DA ENTIDADE EXECUTANTE

- Promover e verificar o cumprimento do plano de seguranga e satde, bem como das obrigagbes dos

empregadores e dos trabalhadores independentes;

- Assegurar que 0s subempreiteiros cumpram, na qualidade de empregadores, as obriga¢des previstas
no artigo 22.%

- Assegurar que os trabalhadores independentes cumpram as obriga¢ées previstas no artigo 23.°;

- Reunibes entre os intervenientes no estaleiro sobre a prevengéo de riscos profissionais, com indicagdo

de datas, participantes e assuntos tratados.

ANEXO 7 — AUDITORIAS

- As auditorias de avaliacdo de riscos profissionais efetuadas no estaleiro, com indicagdo das datas, de
quem as efetuou, dos trabalhos sobre que incidiram, dos riscos identificados e das medidas de prevengao
preconizadas.
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