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PARTE | - CLAUSULAS JURIDICAS GERAIS

OBJETO DO PROCEDIMENTO

O presente Caderno de Encargos compreende as cldusulas a incluir no contrato a celebrar
na sequéncia do procedimento por gjuste direto para a Fiscalizacdo e Coordenacdo de
Seguranca em Obra para a Empreitada em curso de reabilitacdo de onze pavilhdes e
infraestruturas gerais do Pdlo da Mitra, 1.% fase, sito no Beco da Mitra, Rua do Agucar, Lisboa
em conformidade com as condicdes e carateristicas técnicas definidas neste caderno de

encdargos.

IDENTIFICACAO DA ENTIDADE ADJUDICANTE
A Entidade Adjudicante é a Santa Casa da Misericérdia de Lisboa, pessoa coletfiva de direito
privado e utilidade puUblica administrativa, com o nUmero de contribuinte 500 745 471, sita no

Largo Trindade Coelho — 1200-470 Lisboa, com o correio eletrénico compras@scml.pt,adiante

designada por Enfidade Adjudicante ou SCML.

DISPOSICOES E CLAUSULAS POR QUE SE REGE O CONTRATO A CELEBRAR

Na execucdo do confrato objeto do presente procedimento, observar-se-do:

a)As cldusulas do contrato, considerando-se integradas no mesmo este Caderno de
Encargos, bem como os respefivos esclarecimentos e retificacdes, os fermos dos
suprimentos de erros e omissdes identificados pelo Interessado e expressamente aceites
pela SCML, e ainda a proposta do Adjudicatdrio e respetivos esclarecimentos, nos termos
do disposto no Convite;

b)Os diplomas legais e regulamentares que se relacionem com o objeto do confrato a
celebrar, serdo observados em todas as suas disposicdes imperativas e nas demais cujo
regime ndo haja sido alterado pelo contrato ou documentos que dele fazem parte
integrante;

c)As disposicdes comunitdrias que vinculem o Estado Portugués, assim como as
especificacdes e documentos de homologacdo de organismos oficiais, as instfrucdes de
fabricantes ou de entidades detentoras de patentes e as regras técnicas respeitantes a

cada tipo de servicos a prestar.

REGRAS DE INTERPRETACAO DOS DOCUMENTOS QUE REGEM A EXECUGAO CONTRATUAL

Se as divergéncias que se verifiquem entfre os vdrios documentos que se consideram

infegrados no confrato ndo puderem solucionar-se pelas regras gerais de interpretacdo,

resolver-se-do através da seguinte ordem de prevaléncia:

1.° Os termos dos suprimentos dos erros e das omissdes do Caderno de Encargos identificados
e expressamente aceites pela SCML;

2.° Os esclarecimentos e as retificacoes relativas ao presente Caderno de Encargos;
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4.2,

4.3.

4.4,

7.2.

3.° O presente Caderno de Encargos, com todos os documentos que o constituem;

4.° A proposta do Adjudicatdrio;

5. Os esclarecimentos sobre a proposta do Adjudicatdrio, prestados pelo mesmo.

As divergéncias que existam entre os documentos que se consideram infegrados no contrato

e o clausulado deste resolver-se-do pela prevaléncia dos primeiros, salvo quanto aos

ajustamentos propostos pela SCML, de acordo com o artigo 99.° do Cddigo dos Contratos

PUblicos (adiante CCP), e aceites pelo Adjudicatdrio, nos termos do disposto no artigo 101.°

do CCP.

Em caso de duvida sobre a interpretacdo das regras aplicdveis ou sobre o modo de execucdo

das respetivas obrigacdes, o Adjudicatdrio deverd:

a) Formular tais dUvidas imediatamente, por escrito, & SCML;

b) Se as duvidas ocorrerem apds o inicio do contrato, o Adjudicatdrio deverd formulda-las
imediatamente, também por escrito, justificando as razdes da sua apresentacdo
extempordinea, sem prejuizo da sua responsabilidade decorrente do atraso pela execucdo
pontual das prestacdes contratuais, tal como previsto neste Caderno de Encargos.

A falta de cumprimento dos deveres referidos nas alineas do nimero anterior torna o

Adjudicatdrio responsdvel por todas as consequéncias da sua errdbnea ou deficiente

interpretacdo.

REALIZAGAO SIMULTANEA DE OUTROS SERVICOS DA MESMA NATUREZA
A SCML reserva-se o direito de adquirir ou de mandar adquirir por outrem, quaisquer servicos
a que se refere o presente Caderno de Encargos, ainda que sejam de natureza idéntica &

dos contratados com o Adjudicatdrio.

INiCIO DE VIGENCIA E DURACAO DO CONTRATO

O confrato a celebrar na sequéncia do presente procedimento entra em vigor na data da
sua assinatura e terd a duracdo de 4 (quatro) meses, em conformidade com os respetivos
termos e condicdes e o disposto na lei, sem prejuizo das obrigacdes acessdrias que devam

perdurar para além da cessacdo do contrato.

FASEAMENTO DA PRESTAGAO DE SERVICOS

A primeira fase da prestacdo de servicos decorre até d rececdo proviséria da empreitada e
contempla a execucdo de todos os trabalhos necessdrios durante a sua execucdo, sendo o
seu valor igual ao valor da prestacdo mensal definida no n.° 1 da cldusula 10.° do presente
Caderno de Encargos.

A segunda fase da prestacdo de servicos decorre entre a rececdo provisdria da empreitada
até & obtencdo da licenca de utilizacdo, e contempla todos os trabalhos necessdrios ao

encerramento e resolucdo completa da presente prestacdo de servicos.
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8.2.

8.3.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

10.
10.1.

PREGCO BASE

Pela execucdo de todas as prestacdes objeto do contrato a celebrar, o preco base é de
19.000,00 € (dezanove mil euros), acrescido de IVA & taxa legal aplicavel.

O preco supra identificado foi definido com base em procedimentos anteriores para a
prestacdo de servicos de fiscalizacdo e coordenacdo de seguranca da empreitada em curso.
No decurso da execucdo do contrato, a SCML pagard apenas os servicos efetivamente
prestados, sendo que no caso de ndo ser atingido o valor total da adjudicacdo, tal ndo

confere ao Adjudicatdrio o direito a ser indemnizado, seja a que titulo for.

REMUNERAGAO E PAGAMENTO DOS SERVICOS

Pela prestacdo de servicos objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais
obrigacdes constantes do presente Caderno de Encargos, a SCML obriga-se a pagar ao
Adjudicatdrio o preco constante na proposta adjudicada, acrescido de IVA & taxa legal
em vigor, se este for legalmente devido.

O preco referido no nUmero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas inerentes
a prestacdo de servicos cuja responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida &
SCML.

O Adjudicatdrio obriga-se a executar pelos precos constantes do contrato, do qual a sua
proposta fard parte integrante, todos os servicos constantes deste Caderno de Encargos,
competindo-lhe ainda efetuar sem direito a quaisquer remuneracoes suplementares os
servicos subsididrios que forem consequentes daqueles ou necessdrios para a sua perfeita
execucdo cumprindo todas as instrucdes que para o efeito lhe forem transmitidas pela
SCML ou pelo(s) seu(s) representante(s).

Sdo da exclusiva responsabilidade do Adjudicatdrio quaisquer encargos e
responsabilidades decorrentes da utilizacdo na execucdo confratual objeto do presente
procedimento, de patentes, licencas, marcas, desenhos registados e outros direitos de
propriedade industrial ou direitos de autor ou conexos.

No decurso da prestacdo de servicos, a SCML pode solicitar ao Adjudicatdrio a suspensdo
total ou a transferéncia para outro local dos servicos a prestar, comprometendo-se o

Adjudicatdrio a manter os precos e as restantes condicdes acordadas.

FATURACAO, FORMA E CONDIGCOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos a efetuar serdo faseados, sendo o seu valor mensal determinado pelo
quociente do valor global dos honordrios para cada um dos técnicos que constitui a equipa
do Adjudicatdrio, constantes da sua proposta, tendo em consideracdo as afetacdes minimas
previstas na clausula 42.3.2. do presente Caderno de Encargos, pela duracdo da presente

prestacdo de servicos.
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10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

11.

12.
12.1.

12.2.

13.
13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

As faturas deverdo ser enviadas, diretamente para o NUcleo de Informacdo e Monitorizacdo

da Direcdo Financeira da SCML, para o endereco fatura@scml.pt, devendo mencionar

obrigatoriamente o nUmero da nota de encomenda enviado pela SCML, o nhUmero do
procedimento e ser acompanhadas de tfodos os elementos descrifivos e justificativos que
permitam a sua conferéncia e validacdo.

Apenas na impossibilidade de processamento de faturas digitais, as mesmas deverdo ser
enviadas ao referido NUcleo, para a morada sita na Calcada da Gléria, n.° 53 1250-112 Lisboa.
Desde que devidamente emitidas e observado o disposto nos nimeros anteriores, os
pagamentos serdo efetuados por transferéncia bancdria, mediante apresentacdo das
respetivas faturas, no prazo de 30 (trinta) dias seguidos a contar da data de enfrada de cada
fatura na SCML, desde que as mesmas tenham tido aprova¢cdo da SCML.

Caso as faturas apresentadas ndo sejam aprovadas pela SCML, porque desconformes com o
contrato, esta comunicard tal decisdo ao Adjudicatdrio, que deverd apresentar outras em

sua substituicdo, devidamente corrigidas.

REVISAO DE PRECOS

Ndo hd lugar a revisdo de precos.

DISPENSA DE CAUGAO E DIREITO DE RETENGAO

E dispensada a prestacdo de caucdo pelo Adjudicatdrio, atendendo que o preco contratual
€ inferior a € 200.000,00 (duzentos mil euros).

Ao abrigo do disposto no n.° 3 do artigo 88.° do CCP, a SCML reserva-se a faculdade de, se o
considerar conveniente, proceder da retencdo de até 10% (dez por cento) do valor dos

pagamentos a efetuar.

SEGURO

Sem prejuizo da aplicacdo de pendalidades, e sem que isso constitua limitacdo das suas
obrigacdes e responsabilidades, nos termos do estipulado neste Caderno de Encargos,
deverd o Adjudicatdrio possuir seguro relativo & sua atividade, cobrindo todos os danos
patrimoniais e ndo patrimoniais causados & SCML ou a terceiros emergentes da execugdo do
Contrato a celebrar na sequéncia deste procedimento, nomeadamente, deverd ser tomador
da apdlice de Seguro de Responsabilidade Civil.

Os encargos referentes ao seguro imposto por este Caderno de Encargos sdo da exclusiva
responsabilidade do Adjudicatdrio.

O seguro deverd ser contratado junto de uma Seguradora autorizada a exercer a atividade
seguradora em Porfugal.

A SCML, ou seu Representante, poderdo exigir a todo o momento ao Adjudicatdrio a
apresentacdo de cédpia dos recibos comprovativos do pagamento dos prémios da apdlice

de seguro.
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13.5. Qualquer deducdo efetuada pela Seguradora a fitulo de franquia em caso de sinistro
indemnizdvel serd de responsabilidade do Adjudicatdrio.
13.6. A apdlice de seguro referida no nimero 1 da presente cldusula regere-se pela lei portuguesa

e o foro competente para dirimir quaisquer questoes relativas & mesma é o de Lisboa.

14. OBRIGAGOES GERAIS DA SCML
Sdo obrigacdes da SCML, nomeadamente:
i. Facultar os elementos e esclarecimentos necessdrios & prestacdo de servicos que estejam
ao seu alcance, mediante solicitacdo do Adjudicatdrio.
ii. Acompanhar a prestacdo de servicos sugerindo as alferacdes que entenda convenientes.
iii. Aprovar os resultados dos trabalhos associados d prestacdo dos servicos que integram o

objeto e que estdo definidos nas especificacdes técnicas do Caderno de Encargos.

15. OBRIGACOES GERAIS DO ADJUDICATARIO
15.1. Sem prejuizo de outras obrigacdes previstas na legislacdo aplicdvel, neste Caderno de

Encargos ou no contrato, sdo obrigacdes do Adjudicatdrio:

15.1.1. A prestacdo dos servicos que integram o objeto segundo as caracteristicas definidas
pela SCML, nomeadamente, nas cldusulas técnicas e nos prazos definidos no
presente Caderno de Encargos;

15.1.2. A coordenacdo e compadatibilizacdo da elaboracdo de todos os frabalhos
necessdrios d prestacdo dos servicos que integram o objeto.

15.2. Na presente prestacdo de servicos estdo incluidas as atividades de preparacdo da

empreitada, nomeadamente, o acompanhamento da elaboracdo do plano de estaleiro e

do pedido de ocupacdo da via publica, a aprovacdo do Plano de Seguranca e Saude e a

formalizacdo da abertura de estaleiro, através da comunicacdo a Autoridade de Condicdes

de Trabalho.
15.3. Na prestacdo dos servicos que infegram o objeto deverdo ser respeitadas as orientacdes da

SCML.

15.4. O Adjudicatdrio fica ainda obrigado a recorrer a todos os meios humanos, materiais e
informdticos que sejam necessdrios e adequados d prestacdo de servicos, bem como ao
estabelecimento do sistema de organizacdo necessdrio d perfeita e completa execucdo das

tarefas a seu cargo.

16. FUNGOES DA FISCALIZAGAO DE COORDENAGCAO GERAL
A presente prestacdo de servicos inclui as seguintes funcdes de coordenacdo geral:
i. Assessoria Geral d SCML, no dmbito da Empreitada, englobando o planeamento e
coordenacdo geral da obra e dos respetivos intervenientes, bem como todos os confratos
necessArios com as empresas de servicos e entidades licenciadoras;

ii. Acompanhamento da elaboragcdo de projetos, caso seja necessdrio, tomando
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XV.

Xvi.

Xvii.

xviii.

providéncias para serem resolvidas as dificuldades que possam surgir e propor a SCML, com
O seu parecer, a aprovacdo ou rejeicdo dos referidos projetos;

Apreciar e informar sobre o plano de estaleiro do Empreiteiro e das demais instalacoes
provisorias;

Apreciar e arbitrar o eventual processo de reclamagdo do Empreiteiro por erros € omissoes
do projeto;

Propor, participar e secretariar as reunides adiante referidas, com a SCML, os autores dos
projetos, o Empreiteiro e/ou outras entidades direta ou indiretamente ligadas d Obra, a fim
de analisar o andamento dos frabalhos, esclarecer dividas, estudar alteracoes, identificar
problemas reais ou potenciais e encaminhar a sua resolucdo;

Realizar semanalmente reunides com o Empreiteiro para analisar o desempenho deste na
execucdo dos respetivos trabalhos, eventuais atrasos e a forma de os recuperar;
Participar em reunides com a SCML, sempre que tal seja por esta solicitado, para andlise
do andamento dos frabalhos da obra e das acdes desenvolvidas pelo Adjudicatdrio;
Elaborar relatérios do desenvolvimento da obra e os solicitados pela SCML;

Efetuar um registo fotogrdfico do desenvolvimento da obra;

Propor atempadamente todas as iniciativas julgadas convenientes para garantir a boa
evolucdo dos trabalhos considerando as eventuais alternativas técnicas e financeiras
necessArias;

Dar parecer sobre as propostas de realizacdo de trabalhos complementares, a menos ou
suprimento de erros e omissoes;

Atualizacdo das estimativas das matrizes de consumos unitdrios, a fim de estarem
disponiveis sempre que houver necessidade de as utilizar, designadamente para verificar
a orcamentacdo dos frabalhos ndo previstos mas essenciais A realizacdo da obra;

Medir e controlar os frabalhos complementares realizados e a menos e proceder &
estimativa dos seus valores orcamentais, utilizando as matrizes de consumos atrds referidas;
Elaborar relatérios referentes co desenvolvimento dos trabalhos, as dificuldades
encontradas e que se possam prever, A andlise do plano de frabalhos previsto e d situacdo
mensal e acumulada de atrasos e avancgos, estatisticas de consumos, bem como
pareceres sobre os eventos mais importantes (aprovacdo de novos precos, de trabalhos
complementares ou a menos, suprimento de erros e omissdes, corregdo de anomalias,
aprovacdo de materiais, etc.);

Assinar, preencher e verificar o livro de registo de obra;

Encaminhar para a SCML em termos a acordar, toda a correspondéncia mantida com o
Empreiteiro e demais entidades intervenientes;

Estabelecer com o empreiteiro os calenddrios da consignacdo e da rececdo provisdria
dos trabalhos a fiscalizar, preparando os processos necessarios;

Garantir que no estaleiro da obra estejom apenas presentes pessoas credenciadas ou

autorizadas;
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17.

18.

Xix.

XX.

xxi.

xxii.

xxiii.

Participar, como vogal, nos atos de rececdo proviséria da obra e elaborar o respetivo auto;
Acompanhar a execugdo dos trabalhos na fase de correcdo das situacdes descritas nos
autos de rececdo proviséria;

Elaborar a conta da empreitada, nos termos legais;

Preparar, acompanhar ou conduzir todas as visitas & obra julgadas necessdrias por parte
da SCML;

Apoiar, do ponto de vista técnico, juridico e administrativo, em qualquer situacdo de
contencioso ou diferendo existente a SCML e o empreiteiro e/ou demais enfidades

intervenientes nos trabalhos, relativa ao respetivo projeto de obra.

FUNCOES DA FISCALIZACAO DE APRECIACAO, APROVACAO E CONTROLO DO CUMPRIMENTO DO PLANO DE

TRABALHOS E DO CRONOGRAMA FINANCEIRO

Constituem obrigacdes do Adjudicatdrio de apreciacdo, aprovacdo e controlo do

cumprimento do Plano de Trabalhos e do cronograma financeiro:

Analisar o plano de trabalhos e o respetivo cronograma financeiro (ou as suas alteracoes)
propostos pelo Empreiteiro, que deverdo ser elaborados de acordo com o disposto no
Caderno de Encargos e dar garantias a SCML que a obra serd realizada nas condicdes do
Caderno de Encargos e do Projeto, dentro dos prazos contratuais;

Procurar estabelecer acordo com o Empreiteiro sobre as divergéncias que possam existir
sobre o plano de trabalhos e cronograma financeiro sem deixar esgotar o prazo legal;
Proceder mensalmente & comparacdo do realizado e do planeado, evidenciando os
avancos € os afrasos da obra parcelares, incluindo mapas de producdo por artigo e
atividade;

Noftificar o Empreiteiro no caso de se verificarem atrasos, obrigando-o a apresentar o
reforco dos meios necessdrios, ou em alternativa, as medidas que ird tomar, dando
conhecimento do facto & SCML;

Usar os meios que a lei Ine confere, se a resposta do Empreiteiro a notificacdo referida no
numero anterior nGo for satisfatéria ou se os atrasos continuarem, sempre com o

conhecimento da SCML.

FUNGOES DA FISCALIZAGAO DE CONTROLO DA QUALIDADE DE EXECUGAO

O Adjudicatdrio assumird as seguintes funcdes de controlo da qualidade de execucdo:

Analisar e informar sobre os processos construtivos, sobre a qualidade dos materiais e
equipamentos que o Empreiteiro pretenda utilizar. Sempre que julgue necessdrio, deverd
recorrer a ensaios de confrolo;

Analisar e informar o plano de confrolo da qualidade proposto pelo Empreiteiro;
Participar na realizacdo dos ensaios levados a cabo pelo Empreiteiro, previstos nas
especificacdes técnicas do Caderno de Encargos e o estipulado no Contrato da

Empreitada, respeitando as leis e os regulamentos em vigor;




CADERNO DE ENCARGOS DO AJUSTE DIRETO N.° 21DC33AJD002

Acompanhar o comportamento dos frabalhos executados e atuar quando detetar
deficiéncias ou vicios de construcdo;

Providenciar para que sejam elaborados todos os desenhos das alteracdes infroduzidas no
projeto durante a obra, quer pelo Projetista, quer pelo Empreiteiro;

No final da obra, controlar, verificar e aprovar as telas finais enfregues pelo Empreiteiro;
No final da obra, proceder d Compilacdo Técnica com a enfrega de toda a

documentacdo.

19. FUNGOES DA FISCALIZAGAO DE CONTROLO DOS CUSTOS DA EMPREITADA E DAS QUANTIDADES DE TRABALHO

O Adjudicatdario assumird as seguintes funcdes de controlo dos custos da empreitada e das

quantidades de trabalho:

Controlo dos custos da empreitada, propondo atempadamente & SCML as medidas
necessdarias ao cumprimento do estipulado, tendo em atencdo os limites fixados;
Proceder, mensalmente, a medicdo dos frabalhos executados (contratuais,
complementares ou a menos ou suprimento de erros e omissdes), fendo em vista a
elaboracdo dos autos de medicdo que deverdo ser apresentados & SCML nos primeiros
cinco dias Uteis do més seguinte ao més a que se refere o auto;

Procurar resolver com o Empreiteiro as divergéncias que haja quanto ds medicdes e se o
acordo ndo for possivel, comunicar imediatamente & SCML;

Determinar os pagamentos devidos ao Empreiteiro com base nas medicoes dos trabalhos
executados;

Controlar e apreciar todas as faturas emitidas pelo Empreiteiro da obra, propondo & SCML
a sua aprovacdo ou rejeicdo, incluindo a andlise de novos precos que deverdo ser
comunicados a SCML, para efeitos de aprovacdo, bem como das revisdes de precos,
garantias e retencodes;

Definir os frabalhos complementares executados, os previstos e ndo previstos no Caderno
de Encargos da Empreitada;

Elaborar a conta corrente, bem como as previsdes mensais de devolucdo do pagamento
a efetuar ao Empreiteiro da obra, submetendo-a & aprovacdo da SCML;

Calcular a revisdo de precos de acordo com a legislacdo;

Elaborar a conta final da empreitada dentro dos prazos legais.

20. FUNGOES DA FISCALIZACAO DE CONTROLO DA SEGURANGA, HIGIENE E SAUDE NO TRABALHO

Constituem funcdes do Adjudicatdrio de controlo da seguranca, higiene e salde no trabalho:

Elaborar a comunicacdo de inicio de trabalhos para envio d entidade competente;
Validar o Plano de Seguranca e Saude, bem como o Plano de Prevencdo e Gestdo de
Residuos da Construcdo e Demolicdo (PPGRCD);

Zelar pelas condi¢cdes de seguranca da obra e do pessoal que nela trabalha ou de quem,

devidamente autorizado, a visita;
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Acompanhar e confrolar fodas as condicdes de seguranca dos frabalhos da obra,
propondo atempadamente todas as medidas julgadas pertinentes;

Elaborar um auto de noticia logo que tenha conhecimento de algum incidente e um auto
de inquérito através do qual se apure as causas ou danos humanos e/ou materiais sofridos;
Zelar pelo cumprimento rigoroso das normas de seguranca e higiene no frabalho, tendo
por objeto a prevencdo de acidentes de trabalho e as doencas profissionais;

Em caso de incumprimento das regras e/ou condicdes de seguranca, elaborar relatério
correspondente;

Em termos gerais deve cumprir e fazer cumprir o estabelecido na legislacdo aplicdvel &

Construcdo, relativa a Seguranca, Higiene e Saude, Ruido, Residuos e Ambiente.

21. FUNGOES DA FISCALIZAGAO DE ASSISTENCIA COMPLEMENTAR

O Adjudicatdrio deverd cumprir as seguintes funcdes de assisténcia complementar:

Vistoria para efeitos de rececdo proviséria dos trabalhos, com elaboracdo do respetivo
relatério técnico e auto;

Apoio sistemdtico e sempre que requerido pela SCML, na assisténcia em todos os eventos
surgidos para obtencdo da licenca de utilizacdo;

Apoio sistemdtico e sempre que requerido pela SCML, na assisténcia em todos os eventos
surgidos nos frés meses seguintes a rececdo provisdria da Empreitada;

Vistoria, para efeitos de restituicdo da caucdo, com elaboracdo do respetivo relatdrio
técnico e auto;

Verificacdo e emissdo de notas técnicas acerca das eventuais correcdes de deficiéncias
detetadas na rececdo proviséria da Empreitada e que o Empreiteiro execute
posteriormente aquele ato;

Assisténcia a SCML caso surja alguma anomalia no desenvolvimento dos trabalhos, com a
elaboracdo dos autos (de suspensdo, de multa, de abandono de obra), bem como, em
caso de rescisdo, levantamento da situacdo real dos trabalhos executados, elaboracdo
de um mapa dos trabalhos por executar d data da rescisdo, com indicacdo das respetivas
qguantidades e assisténcia d posse administrativa;

Apoiar a SCML na prestacdo de eventuais esclarecimentos, no dmbito de acdes de

auditoria quanto ao desenvolvimento da obra, seus imprevistos e solucdes adotadas.

22. FORMA DE PRESTACAO DE SERVICOS

22.1. Para o acompanhamento da execucdo do contrato, o Adjudicatdrio fica obrigado a manter,

com uma periodicidade semanal, reunides de coordenacdo com os representantes da SCML,

das quais deve ser lavrada ata a assinar por todos os intervenientes na reunido.

22.2. As reunides previstas no nimero anterior devem ser convocadas pelo Adjudicatdrio, o qual

deve elaborar a agenda prévia para cada reunido.

22.3. O Adjudicatdrio fica também obrigado a apresentar d SCML, com uma periodicidade




CADERNO DE ENCARGOS DO AJUSTE DIRETO N.° 21DC33AJD002

22.4.

22.5.

23.
23.1.

23.2.

24.

25.
25.1.

25.2.

26.
26.1.

quinzenal, um relatdrio com a evolugcdo de todas as operacdes objeto dos servicos e com o
cumprimento de todas as obrigacdes emergentes do conftrato.

No final da execucdo do Contrato, o Adjudicatdrio deve ainda elaborar um relatério final,
discriminando os principais aconfecimentos e afividades ocorridos em cada fase de
execucdo do Contrato.

Todos os relatdrios, registos, comunicacdes, atas e demais documentos elaborados pelo

Adjudicatdrio devem ser integralmente redigidos em lingua portuguesa.

OBRIGAGCOES COM O PESSOAL

S&o da exclusiva responsabilidade do Adjudicatdrio as obrigacdes relativas ao pessoal
empregado na execucdo da prestacdo de servicos, pela sua boa aptiddo profissional e
disciplina.

O Adjudicatdrio deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local
dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem da SCML, os elementos que

porventura provogquem indisciplina no desempenho das suas funcoes.

HORARIO DE TRABALHO
O Adjudicatdrio obriga-se a praticar um hordrio idéntico ao praticado pelo Empreiteiro. Neste

hordrio deverd estar permanentemente na obra 1 (um) fiscal de construcdo civil.

MODIFICAGCAO OBJETIVA DO CONTRATO

O contrato pode ser modificado com os seguintes fundamentos:

25.1.1. Quando as circunsténcias em que as partes fundaram a decisdo de contratar fiverem
sofrido uma alteracdo anormal e imprevisivel, desde que a exigéncia das obrigacdes
por si assumidas afete gravemente os principios da boa-fé e ndo esteja coberta pelos
riscos proprios do confrato;

25.1.2. Por razdes de interesse publico decorrentes de necessidades novas ou de uma nova
ponderacdo das circunsténcias existentes.

A modificacdo do contrato encontra-se sujeita aos limites e consequéncias previstos,

respetivamente, nos artigos 313.° e 314.° do CCP.

PENALIDADES

No caso de o Adjudicatdrio ndo prestar os servicos no prazo e/ou nas restantes condicoes
propostas e/ou nas estabelecidas, a SCML reserva-se o direito de, e sem prejuizo de qualquer
outro procedimento legal:

26.1.1. Resolver o contrato nos termos legais;

26.1.2. Adquirir os servicos em falta no mercado, ficando a diferenca de precos, e restantes

encargos, a cargo do Adjudicatdrio.
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26.2.

26.3.

26.4.

26.5.

26.6.

27.

27.1.

27.2.

27.3.

28.

28.1.

28.2.

28.3.

A SCML poderd, até ao limite de 20% (vinte por cento) do preco contratual, aplicar uma
penalidade didria de até 5% (cinco por cento) do preco contratual, por cada dia de atraso,
quando:

26.2.1. Forem excedidos os respetivos prazos; ou,

26.2.2. A prestacdo dos servicos ndo estiver conforme o exigido no presente Caderno de
Encargos, e o Adjudicatdrio ndo tenha corrigido no prazo fixado para o efeito pela
SCML.

O gestor do contfrato pode propor a aplicacdo das penalidades que considere mais

adequadas para o tipo de contfrato em causa, tendo sempre em atencdo o limite mdximo

de 20% do preco contratual, o qual pode ser elevado para 30% nos casos do artigo 329.° n.°

3 do CCP.

As importdncias resultantes das penalidades aplicadas, serdo descontfadas em faturas por

liguidar ou com o acionamento da retencdo prevista na cldusula 12.2. do presente Caderno

de Encargos.

Se qualquer san¢cdo ou o seu conjunto atingir um valor superior a 20% (vinte por cento) do

preco contratual, a SCML reserva-se o direito de optar pela resolu¢cdo do contrato nos termos

estabelecidos neste Caderno de Encargos e no disposto no artigo 329.° do CCP.

A aplicacdo das sancdes previstas na presente cldusula serd objeto de audiéncia prévia, nos

termos previstos no n.° 2 do artigo 308.° do CCP.

SUBCONTRATAGAO E CESSAO DA POSIGAO CONTRATUAL

O Adjudicatdrio ndo poderd por qualquer forma ou meio, realizar qualquer parte dos
servicos objeto do contrato a celebrar por subcontratacdo, nem poderd ceder, total ou
parcialmente, a sua posicdo contratual ou qualquer dos direitos e obrigacdes decorrentes
do contrato, exceto se existir prévia autorizacdo, por escrito, da SCML.

No caso de subcontratacdo, o Adjudicatdrio permanece integralmente responsdvel
perante a SCML pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacdes resultantes do
contrato.

A cessdo da posicdo confratual e a subcontratacdo regem-se pelo disposto nos artigos
317.°a 321.°do CCP.

RESPONSABILIDADE

Se o Adjudicatdrio ou os seus agentes, de sua iniciativa e sem autorizacdo prévia da
SCML, derem causa que permita a terceiros exigir uma indemnizacdo a SCML, deverd o
Adjudicatdrio indemnizar a SCML por todos os prejuizos sofridos.

O Adjudicatdrio assume integral responsabilidade pelos servicos contratados, sendo o Unico
responsdvel perante a SCML pelo correto, integral e pontual cumprimento das obrigacdes
respetivas.

O Adjudicatdrio responde, nomeadamente, por quaisquer erros, desconformidades, ou

omissdes na execucdo do contrato, qualquer que seja a sua origem e qualquer que seja o

13
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28.4.

28.5.

28.6.

29.

29.1.

29.2.

30.

30.1.

30.2.

30.3.

momento em que forem detetados, salvo se o Adjudicatdrio provar que 0os mesmos
decorreram de dados fornecidos por escrito pela SCML.

Sempre que os erros, desconformidades ou omissdes na execucdo do contrato resultem de
dados fornecidos por escrito pela SCML, o apuramento das responsabilidades far-se-& de
acordo com o previsto no artigo 378.° do CCP.

Em qualqguer altura e logo que solicitado pela SCML, o Adjudicatdrio obriga-se a corrigir os
erros, desconformidades ou omissdes no prazo razodvel que Ihe vier a ser fixado, sob pena
de esta mandar executd-los por conta do Adjudicatdrio, sempre que a responsabilidade
dos mesmos lhe seja imputdvel.

As acodes de supervisdo e controlo da SCML em nada alteram ou diminuem a

responsabilidade do Adjudicatdrio no que se refere & sua execucdo do contrato.

SUSPENSAO DO CONTRATO

A SCML poderd suspender a execucdo do contrato sempre que, nos termos das disposicoes
aplicdveis do Cédigo dos Contratos PUblicos ordene a suspensdo da Empreitada.

A suspensdo do contrato de prestacdo de servicos decorrerd do auto de suspensdo da
Empreitada, considerando-se o Adjudicatdrio, dela notificado, com a assinatura daquele

auto pelo seu representante.

RESOLUCAO

Sem prejuizo do referido nos niUmeros seguintes, bem como do disposto na parte final do n.°

1 do artigo 325.° e ainda do disposto nos artigos 333.° e 448.°, todos do CCP, a SCML poderd

resolver o contrato em caso de incumprimento pelo Adjudicatdrio, apds este Ultimo ter sido

nofificado desse incumprimento e, se decorrido o prazo que lhe for fixado na notificagcdo,

ndo fiver sanado a situagdo.

A SCML poderd resolver de forma imediata o contrato em caso de incumprimento por parte

do Adjudicatdrio, designadamente, nos casos seguintes:

30.2.1. Se o Adjudicatdrio, sem prévia autorizacdo escrita da SCML, transmitir a terceiros
quaisquer direitos ou obrigacdes emergentes da presente prestacdo de servicos;

30.2.2. Se se verificar o previsto em 26.5;

30.2.3. Se ocorrer a prdtica de atos dolosos ou negligentes que alterem a boa execucdo da
prestacdo de servicos;

30.2.4. Se se verificar a obstrucdo & atuacdo da SCML, a guem compete a verificacdo da
execucdo da prestacdo de servicos.

30.2.5. Quando o cumprimento se torne impossivel;

30.2.6. Quando a SCML, em virtude do incumprimento, fenha perdido o interesse na
prestacdo.

O exercicio do direito de resolucdo previsto nos nUmeros anteriores pela SCML, ndo preclude

o direito da mesma de vir a ser ressarcida pelos prejuizos que Ihe advierem da conduta do

Adjudicatdrio e da resolucdo.
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30.4.

30.5.

30.6.

30.7.

31.
31.1.

31.2.

32.

33.

34.
34.1.

Se a resolucdo for imputdvel ao Adjudicatdrio, um dos elementos a ter em conta na
avaliacdo guantitativa da responsabilidade é a diferenca entre o valor dos servicos
afetados pela resolucdo e aguele porgue vierem a ser de novo adjudicados.

Em caso de resolucdo do contrato e logo que esteja fixada a responsabilidade do
Adjudicatdrio serd o montante respetivo deduzido nas quantias em divida, pagando-se-lhe
o saldo se existir. Havendo lugar a um saldo a favor da SCML o mesmo deverd ser pago pelo
Adjudicatdrio no prazo de 30 (trinta) dias seguidos apds a sua notificacdo.

A SCML, independentemente da conduta do Adjudicatdrio, reserva-se o direito de resolver,
por razdes de interesse publico, nos termos do artigo 334.° do CCP, total ou parcialmente, o
contfrato com o Adjudicatdrio, por carta registada com aviso de rececdo, enviada, sempre
que possivel, com a antecedéncia minima de 60 (sessenta) dias seguidos.

A SCML poderd ainda resolver o contrato, nos termos e com os fundamentos previstos no
arfigo 335.° do CCP.

CO&DIGO DE CONDUTA DOS FORNECEDORES DA SCML

No dmbito da Politica de Compras Sustentdveis da Santa Casa da Misericérdia de Lisboa, o
Adjudicatdrio fica obrigado a cumprir e fazer cumprir as normas do CODIGO DE CONDUTA DOS
FORNECEDORES DA SANTA CASA DA MISERICORDIA DE LISBOA em vigor, no exercicio das relacdes
comerciais estabelecidas com a mesma, constante do ANEXO A ao presente Caderno de

Encargos e disponivel para consulta em http://www.scml.pt/.

Adjudicatdrio deverd entregar com a outorga do contrato, a DECLARACAO DE COMPROMISSO DO
FORNECEDOR COM O CODIGO DE CONDUTA DOS FORNECEDORES DA SANTA CASA DA MISERICORDIA DE LISBOA,

constante do ANEXO B ao presente Caderno de Encargos.

ATOS DE TERCEIROS

Sempre que o Adjudicatdrio sofra impedimentos na execucdo dos servicos para que foi
contratado, em virtude de qualquer ato imputdvel a terceiros, deverd no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas a contar da data da ocorréncia, informar a SCML de modo a esta ficar
habilitada a tomar as providéncias que estejam ao seu alcance, sem prejuizo do estabelecido

quanto a responsabilidade.

PUBLICIDADE
O Adjudicatdrio ndo poderd fazer ou consentir qualquer espécie de publicidade ou
divulgacdo, diretamente relacionada com o objeto do presente procedimento, sem a prévia

autorizacdo, por escrito, da SCML.

PROTECAO DE DADOS PESSOAIS
Sempre que a execucdo do contrato implicar a necessidade de fratamento de dados

pessoais recolhidos pela SCML, o adjudicatdrio obriga-se a apresentar garantias de execucdo
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34.2.

34.3.

de medidas técnicas e organizativas adequadas, de forma que o tratamento satisfaca os

requisitos legais aplicAveis e assegure a defesa dos direitos dos titulares dos dados.

Por “tfratamento de dados pessoais” ou “tratamento”, entende-se: qualquer operacdo ou um

conjunto de operacdes efetuadas sobre dados pessoais ou sobre conjuntos de dados

pessoqis, por meios automatizados ou ndo automatizados, tais como a recolha, o registo, a

organizacdo, a estruturacdo, a conservacdo, a adaptacdo ou alteragcdo, a recuperacdo, a

consulta, a utilizacdo, a divulgacdo por fransmissdo, difusdo ou qualquer outra forma de

disponibilizacdo, a comparacdo ou interconexdo, a limitacdo, o apagamento ou a

destruicdo.

Para efeitos do fratamento de dados pessoais sob a responsabilidade da SCML, o

Adjudicatdrio obriga-se a:

34.3.1. Proceder ao fratamento dos dados pessoais adequados, perfinentes e limitados ao
qgue for necessdrio relativamente & execucdo do objeto do presente procedimento e
somente durante o periodo de vigéncia do mesmo;

34.3.2. Tratar os dados pessoais de uma forma que garanta a sua segurancda, incluindo a
protecdo contra o seu tratamento ndo autorizado ou ilicito e contra a sua perda,
destruicdo ou danificacdo acidental;

34.3.3. Informar, de imediato, a SCML assim que fiver conhecimento da ocorréncia de
qualguer incidente de seguranca no tratamento;

34.3.4. Tratar os dados pessoaqis apenas mediante instrucdes expressas e documentadas da
SCML, a menos que seja legalmente obrigado a fazé-lo, informando nesse caso a SCML
desse requisito juridico antes do tratamento;

34.3.5. Assegurar que as pessoas autorizadas a fratar os dados pessoais assumiram
previamente um compromisso de confidencialidade ou estdo sujeitas a adequadas
obrigacdes legais de confidencialidade;

34.3.6. Adotar todas as medidas técnicas e organizativas adequadas para assegurar um nivel
de seguranca adequado aos riscos apresentados pelo fratamento em causa,
incluindo, consoante o que for adequado: a pseudonimizacdo e a cifragem dos dados
pessoqis; a capacidade de assegurar a confidencialidade, integridade,
disponibilidade e resiliéncia permanentes dos sistemas e dos servicos de fratamento; a
capacidade de restabelecer a disponibiidade e o acesso aos dados pessoaqis de
forma atempada no caso de um incidente fisico ou técnico; um processo para testar,
apreciar e avaliar regularmente a eficdcia das medidas técnicas e organizativas para
garantir a seguranca do tratamento;

34.3.7. NGo contratar outro subcontratante sem que a SCML tenha dado, previamente e por
escrito, autorizacdo para esse efeito;

34.3.8. Prestar assisténcia a SCML, através de medidas técnicas e organizativas adequadas,
de modo a permitir que esta cumpra a sua obrigacdo de dar resposta aos pedidos dos

fitulares dos dados tendo em vista o exercicio dos seus direitos;
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34.3.9. Prestar assisténcia d SCML, de acordo com a natureza do tratamento e a informacdo
ao dispor do Adjudicatdrio, no sentido de assegurar o cumprimento das obrigacdes
relativas, d aplicacdo de medidas de seguranca adequadas ao tratamento dos dados
pessoais, & notificacdo atempada e fundamentada de qualquer violacdo de dados
pessoais, e a avaliagdo prévia de impacto das operacdes de tratamento previstas

sobre a protecdo de dados pessodais;

34.3.10. Apagar ou devolver todos os dados pessoais d SCML, consoante opcdo expressa da

Entidade Adjudicante, depois de concluida a prestacdo de servicos relacionados com
o tratamento, apagando as cdpias existentes, a menos que a conservacdo dos dados

seja legalmente exigida;

34.3.11. Disponibilizar & SCML todas as informacdes necessdrias para demonstrar o

34.4.

34.5.

35.
35.1.

35.2.

35.3.

cumprimento das obrigacdes previstas na presente cldusula, bem como facilitar e
conftribuir para as auditorias, inclusive as inspecdes, conduzidas pela SCML ou por outro
auditor por esta mandatado.

O Adjudicatdario obriga-se, ainda, a cooperar plenamente com a SCML e a safisfazer as

respetivas solicitacdes, relativamente ao fratamento de dados pessoaqis, e, em especial,

quando:

34.4.1. Um fitular de dados pessoais exerca os seus direitos ou cumpra as suas obrigacoes Nos
termos da legislacdo aplicdvel, relativamente aos dados pessoais tratados pelo
Adjudicatdrio no &mbito do presente procedimento;

34.4.2. A SCML tenha de readlizar diligéncias destinadas ao cumprimento de qualquer
avaliacdo, inquérito, notificacdo ou investigacdo, relativa ao tratamento de dados
pessoais no dmbito do presente procedimento.

A gualguer subcontfratante que venha a ser contratado pelo Adjudicatdrio, apds autorizacdo

escrita dada pela SCML para o efeito, impdem-se as mesmas obrigacdes em matéria de

protecdo de dados que as estabelecidas no presente procedimento para o Adjudicatdrio,
mantendo-se este, em todo o caso, plenamente responsdvel perante a SCML pelo

cumprimento das obrigacdes assumidas pelo subcontratante.

CONFIDENCIALIDADE

O Adjudicatdrio (incluindo seus trabalhadores ou quaisquer subcontratados) obriga-se a ndo
divulgar quaisquer dados, factos ou documentos do presente procedimento ou do contrato,
mesmo apds o seu termo, salvo por motivo legal ou requerimento judicial.

Esta obrigacdo de confidencialidade ndo abrange a informacdo que, previamente ao
fornecimento da informacdo, j& tenha sido legitimamente divulgada por ou a terceiros.
Além da informacdo referida no nUmero anterior, ndo se considera como sujeita & obrigacdo
de confidencialidade a informacdo que:

35.3.1. Se encontre disponivel para o publico em geral;

35.3.2. Ambas as Partes acordem, por escrito, na possibilidade da sua divulgacdo;
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35.4.

36.
36.1.

36.2.

37.
37.1.

37.2.

38.
38.1.

38.2.

35.3.3. Seja transmitida a qualquer das Partes por terceiro;

35.3.4. J& fosse do conhecimento de qualquer das Partes d data da celebracd&o do contrato;
35.3.5.Seja divulgada no cumprimento de uma ordem judicial ou de uma entfidade

reguladora com a necessdria autoridade.

A obrigacdo de confidencialidade mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 10 (dez)
anos a contar do cumprimento ou cessacdo por qualquer causa, do contrato, sem prejuizo
da sujeicdo subsequente a quaisquer deveres legais relativos, designadamente, d protecdo
de segredos comerciais ou da credibilidade, do prestigio ou da confianca ds pessoas

coletivas.

CASO FORTUITO OU DE FORGA MAIOR

Em caso fortuito ou de forca maior, o contraente atingido notificard, imediatamente, por
escrito a outra parte, fornecendo-lhe todas as informagdes relevantes no prazo de 10 (dez)
dias seguidos, através de carta registada com aviso de rececdo, para que de colaboracdo
as partes procedam ao seu apuramento e d determinacdo dos seus efeitos. Se a parte
afetada assim ndo proceder ndo poderd mais invocar os seus direitos, salvo se o caso fortuito
ou de forca maior a houver impedido também de solicitar oportunamente o apuramento do
facto.

Em caso fortuito ou de forca maior que impeca a execucdo do contrato objeto do presente
procedimento por parte do Adjudicatdrio, a SCML poderd recorrer a terceiros para tal, pelo

tfempo correspondente ao impedimento.

COMUNICAGOES E NOTIFICAGOES

Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto ds notificacdes e
comunicacdoes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP,
para o domicilio ou sede contratual de cada uma, devendo para os devidos efeitos ser
considerada a morada da SCML indicada na cldusula 2.2 do presente Caderno de Encargos.
Qualquer alteracdo das informagdes de contacto constantes do contfrato deve ser

comunicada, por escrito, d outra parte.

GESTOR DO CONTRATO

A SCML designard um gestor do contrato, com a funcdo de acompanhar permanentemente
a sua execucado.

Ao gestor do contrato compete, em caso de detecdo de desvios, defeitos ou outras
anomalias na execucdo do contrato comunicd-los de imediato ao érgdo competente,
propondo em relatdrio fundamentado as medidas corretivas que, em cada caso, se revelem

adequadas.
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38.3. O Adjudicatdrio deverd comunicar a SCML, até a data da entrega dos documentos de
habilitacdo, o nome do seu Representante, que servird de interlocutor para todas as fases de

execucdo do contrato.

39. FORO E LEGISLAGAO APLICAVEL

39.1. Para dirimir quaisquer questdes ou litigios emergentes da interpretacdo, aplicacdo,
cumprimento ou incumprimento do disposto nos documentos relativos & presente prestacdo
de servicos serd exclusivamente competente o Tribunal Administrativo de Circulo de Lisboa,
com expressa rendncia a qualguer outro, sendo a legislacdo portuguesa a aplicdvel.

39.2. Em tudo o omisso no presente Caderno de Encargos observar-se-& o disposto no Cddigo dos

Contratos PUblicos e demais legislacdo aplicdvel.
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40.
40.1.

40.2.

40.3.

40.4.

PARTE Il - CLAUSULAS TECNICAS/ESPECIAIS

ENQUADRAMENTO

Os servicos abrangidos pelo presente Caderno de Encargos tf€m como objetivo geral:

40.1.1. Arevisdo de projetos de arquitetura e especialidades;

40.1.2. A constituicdo e a gestdo de um sistema de informagdo, fiscalizacdo e controlo, bem
como de coordenacdo de seguranca, relativamente & execucdo da Empreitada, no
admbito da legislacdo em vigor. Deverd também ser assegurada a ligacdo a todas as
concessiondrias de infraestruturas de subsolo.

A revisdo de projetos consiste na andlise, avaliacdo e verificacdo critica dos projetos de

execucdo e orcamentos e emissdo dos respetivos pareceres, nomeadamente, quanto (a) a

compatibilidade entre si dos projetos, (b) d adequacdo dos trabalhos, matericis e

equipamentos e verificacdo dos respetivos precos e quantidades e (c) & verificacdo do

cumprimento do projeto base e orientacdes da SCML.

O sistema de informacdo e controlo visa desenvolver primordialmente, as seguintes Areas

Funcionais necessariamente interligadas:

40.3.1. Criacdo, manutencdo e circulacdo da informacdo;

40.3.2. Controle de planeamento;

40.3.3. Controle de qualidade de execu¢do;

40.3.4. Controlo das condi¢cdes de seguranca;

40.3.5. Controlo administrativo da obra;

40.3.6. Apoio técnico.

As acdes a desenvolver pelo Adjudicatdrio, no dominio da fiscalizacdo e controle de

execucdo de obra sdo todas as necessdrias a sua completa realizacdo nas melhores

condicoes, salientando-se, designadamente, as que constam dos pardgrafos seguintes:

40.4.1. Contribuir para manter a necessdria troca e fornecimento de informacdo entre
entidades intervenientes e a SCML (Area funcional A). Para este efeito, o Adjudicatdrio
deverd, designadamente:

40.4.2. Participar e secretariar reunides com a SCML (periodicidade minima semanal), que
permitam a andlise do andamento dos trabalhos da obra e das acdes desenvolvidas
pelo Adjudicatdrio;

40.4.3. Coordenar e secretariar as reunidoes e demais contactos que a SCML decida efetuar
com entidades intervenientes na execucdo da obra, fazendo executar as acdes dai
resultantes;

40.4.4. Propor, parficipar e secretariar reunides com o Empreiteiro, com os Autores dos projeto
ou com outras entidades, direta ou indiretamente ligadas & obra, a fim de analisar os
trabalhos em curso, esclarecer dUvidas, estudar alteracdes ou identificar e encaminhar

problemas a resolver;
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40.5.

40.6.

40.7.

40.4.5. Preparar, acompanhar ou conduzir todas as visitas a obra julgadas convenientes pela
SCML;

40.4.6. Fornecer gquinzenalmente todos os dados e estatisticas recolhidas na obra;

40.4.7. Elaborar quinzenalmente relatérios pormenorizados a submeter & SCML contendo
todas as andlises, informacodes, pareceres, recomendacdes e propostas decorrentes
da sua atuacdo no dmbito das Areas Funcionais B a E.

A fim de satisfazer ainda exigéncias da Area Funcional A, analisar pormenorizadamente o

desenvolvimento das acdes readlizadas pelo Empreiteiro, nomeadamente através do

acompanhamento, andlise e medicdo de todos os avancos ocorridos na realizacdo da obra,
com periodicidade mensal.

Controlar e fazer respeitar a calendarizacdo da obra estabelecida no contrato (Area

Funcional B) designadamente afravés de:

40.6.1. Andlise e informacdo, em termos conclusivos, dos Planos de Trabalhos propostos pelo
Empreiteiro relativo aos trabalhos contfratuais. Estudo das correcoes necessdrias de
modo arespeitar, com seguranca, as datas limites acordadas, com apresentacdo dos
conseguentes planos alternativos & SCML;

40.6.2. Verificacdo do desenvolvimento da obra em termos dos Planos de Trabalhos
aprovados;

40.6.3. Identificacdo e caracterizacdo dos principais desvios verificados, propondo
fundamentalmente, as acdes necessdrias A sua compensacdo — parcial ou total - e/ou
a sua eliminacdo futurg;

40.6.4. Implementacdo das medidas aprovadas pela SCML com o fim de recuperar eventuais
atrasos, de forma a dar cumprimento ds datas estabelecidas;

40.6.5. Atualizacdo das estimativas de tempos para os trabalhos ainda por realizar, tendo em
conta as estatisticas efetivamente verificadas no decurso dos trabalhos j& realizados;

40.6.6. Producdo trimestral e nos casos de inflexdes no decurso da obra, da andlise de
recursos, tendo em conta as estatisticas e o avanco dos trabalhos jd realizados;

40.6.7. Atualizacdo trimestral, e nos casos de inflexdes no decurso da obra, dos Cronogramas
Financeiros previsionais do Empreiteiro, tendo em conta as andlises anteriores e as
regras de revisdo de precos em vigor.

40.6.8. Coordenacdo dos trabalhos com as intervencdes de Conservacdo e Restauro a
realizar em empreitadas d parte, promovidas pela SCML.

Controlar a qualidade da obra e dos trabalhos em curso contribuindo para o seu elevado

nivel (Area Funcional C), nomeadamente através de:

40.7.1. Elaborar todas as recomendacdes julgadas convenientes com o fim de preservar a
qualidade de execucdo;

40.7.2. Fazer cumprir as condicdes estabelecidas no Titulo Contratual da obra;
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40.7.3. Apreciar e informar com antecedéncia sobre a quadlificacdo e o nivel de
comportamento profissional dos meios humanos intervenientes nas diversas
especialidades;

40.7.4. Participar na realizacdo dos ensaios da obra, previstos no respetivo contrato, em
colaboracdo com o Empreiteiro, o autor do projeto e outras entidades especializadas;

40.7.5. Analisar a qualidade dos materiais, equipamentos e processos utilizados pelo
Empreiteiro em obra implementando as acdes necessdrias, nomeadamente
comentando com parecer e informando sobre a documentacdo respetiva
apresentada pelo Empreiteiro e ou demais entidades intervenientes, promovendo
sempre que necessdrio, e/ou a SCML assim o entenda, a ensaios de controlo em
laboratério;

40.7.6. Verificar as operacdoes executadas pelo Empreiteiro e a qualidade dos equipamentos
utilizados;

40.7.7. Apreciar e informar os planos de mobilizacdo do Empreiteiro, no que concerne a mdo-
de-obra, equipamento e materiais;

40.7.8. Verificar a implanta¢cdo das partes integrantes da obra e sua geometria antes e ao
longo da sua realizacdo;

40.7.9. Apreciar e informar sobre o plano de estaleiro do Empreiteiro, e das demais instalacoes
provisoérias;

40.7.10. Providenciar para que sejam realizados fodos os desenhos das alteracoes infroduzidas
nos projetos durante a obra, a executar pelos projetistas ou pelo Empreiteiro;

40.7.11. Elaborar e participar ativamente segundo as normas da SCML, nos processos
conducentes d rececdo proviséria da obrag;

40.7.12. Verificar o cumprimento do Plano de Prevencdo e Gestdo de Residuos;

40.7.13. Coordenacdo dos frabalhos com as intervencdes de Conservacdo e Restauro a

realizar em empreitadas  parte, promovidas pela SCML.

40.8. Acompanhar e controlar as condicdes de seguranca (Area Funcional D) com que decorrem

40.9.

os trabalhos da obra, desenvolvendo as atividades descritas no nUmero 2 do artigo 19° do

Decreto-Lei n° 273/2003 de 29 de outubro. Deverdo ser tidas em conta as coordenacdes dos

trabalhos com as intervencdes de Conservacdo e Restauro a realizar em empreitadas & parte,

promovidas pela SCML.

Acompanhar e confrolar a administracdo da obra (Area Funcional E), designadamente

afravés de:

40.9.1. Proceder mensalmente das medicdes dos trabalhos executados, necessdrios O
elaboracdo dos autos de medicdo da obra, e informar sobre reclamacdes
eventualmente apresentadas pelo Empreiteiro;

40.9.2. Emitir pareceres e propostas d SCML sobre trabalhos de suprimento de erros e omissdes
em fase de obra;

40.9.3. Medir e confrolar os trabalhos de suprimento de erros e omissoes;
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40.9.4. Determinar, os pagamentos devidos ao Empreiteiro, por revisGo de precos;
40.9.5. Elaborar a conta-corrente da obra;
40.9.6. Controlar e apreciar todas as faturas emitidas pelo Empreiteiro, devendo propor a
SCML a sua satisfacdo ou rejeicdo;
40.9.7. Elaborar os Cronogramas previsionais j& referidos em 40.6.7. e a consequente andlise
de “cash-flow".
40.10.Apoiar do ponto de vista técnico, juridico e administrativo qualquer situacdo de contencioso
ou diferendo existente entre a SCML e o Empreiteiro e/ou demais entidades intervenientes nos
trabalhos, relativo ao respetivo projeto ou & obra (Area Funcional F).
40.11.Propor, oportunamente, todas as iniciativas julgadas Uteis para garantr o bom
prosseguimento dos trabalhos, tais como a consideracdo de alternativas técnicas ou
financeiras, etfc.
40.12.Entregar & SCML no inicio de cada més um plano descrevendo as acdes a implementar,

manter e desativar no dmbito das varias dreas funcionais.

41. ENTIDADES INTERVENIENTES
41.1. As enfidades diretamente intervenientes no desenvolvimento da obra sdo:
41.1.1. SCML;
41.1.2. Autores dos projetos;
41.1.3. Empreiteiro;
41.1.4. Concessiondrias de infraestruturas de subsolo;
41.1.5. CML- Cadmara Municipal de Lisboa.
41.2. Para o desenvolvimento da obra haverd que estabelecer ligacdes com as entidades que
tenham jurisdicdo, sejam afetadas e/ou exercam atividades na drea abrangida pelas obras.
41.3. Compete ao Adjudicatdrio o estabelecimento e manutencdo das ligacdes que a SCML
entenda deverem ser asseguradas com as outras enfidades intervenientes, bem como as
conseqguentes acdes que caibam no dmbito da gestdo e fiscalizagcdo da obra e que a SCML

entenda cometer-lhes.

42. ORGANIZAGAO E MEIOS DO ADJUDICATARIO
42.1. Disposicoes Gerais
42.1.1. Compete aco Adjudicatdrio o apetrechamento e obtencdo de todos os meios
humanos e materidis que sejam necessdrios a execucdo das acdes a desenvolver no
admbito da revisdo dos projetos e da fiscalizacdo e coordenacdo de seguranca das
empreitadas, bem como o estabelecimento de todo o sistema de organizacdo
necessdrio d perfeita e completa execucdo das tarefas a seu cargo.
42.1.2. Se a SCML verificar que os meios utilizados pelo Adjudicatdrio sdo insuficientes ou

menos adequados d boa execucdo dos frabalhos de sua atribuicdo, poderd impor o
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42.2.

42.3.

42.1.3.

seu reforco, incluindo a aquisicdo de meios materiais ou a sua modificacdo ou
substituicdo.

Os planos de mobilizacdo dos meios humanos e materiais deverdo ser elaborados em
concorddncia com o Plano de Trabalhos da obra, devendo ser ajustados e aprovados

pela SCML sempre que naquele se verifiquem alteracoes.

Meios de organizagdo

42.2.1.

42.2.2.

42.2.3.

Compete ao Adjudicatdrio organizar e gerir integralmente todos os sistemas que
considerar necessdrios para atingir os objetivos e realizar as tarefas anteriormente
descritas, a fim de garantir que a obra seja realizada com um nivel méximo de
qualidade, seguranca e bem assim de acordo com os planos de programas
estabelecidos.

O Adjudicatdrio deverd dar especial atencdo a todas as tarefas relacionadas com o
controlo de nivel de qualidade e das quantidades associadas a execucdo da obra,
pelo que deverd adotar os meios de organizacdo adaptados a esta preocupacdo.
O Adjudicatdrio deverd dar, também, especial atencdo & montagem e definicdo de

todos os circuitos de informacdo, necessdrios d realizacdo de todas as suas acdes.

Meios humanos

42.3.1.

42.3.2.

42.3.3.

A mobilizacdo e selecdo de todos os meios humanos necessdrios para a execucdo
dos frabalhos a cargo do Adjudicatdrio sGdo da sua inteira responsabilidade,
obrigando-se a garantir que todos os seus Colaboradores coloquem a sua pericia,
cuidado e diligéncia na realizacdo dos servicos que lhe forem cometidos no &mbito
da sua capacidade profissional.

A constituicdo da equipa do pessoal do Adjudicatdrio, a afetar a prestacdo dos
servicos, além do Coordenador de Seguranca, serd a que melhor se adapte as
necessidades de desenvolvimento das acdes incluidas no &mbito da fiscalizacdo e
confrolo da obra, infegrando as categorias e classes profissionais que forem

necessdrias, apresentando-se, como minimas, as seguintes:

RECURSOS HUMANOS/FUNCAO % DE AFETACAO MIiNIMA
ENGENHEIRO CIVIL (COORDENADOR) 50%
ENGENHEIRO ELETROTECNICO 15%
ENGENHEIRO MECANICO 15%
FISCAL DE CONSTRUCAOQ CIVIL 100%
FISCAL ELETROMECANICO 20%
TECNICO SUPERIOR DE SHT 40%

Nas reunides como o Empreiteiro e com a SCML o Adjudicatdrio deverd ser

representado pelo Engenheiro Civil Coordenador.
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42.3.4.

42.3.5.

42.3.6.

42.3.7.

42.3.8.

42.3.9.

42.3.10.

O cronograma de mobilizacdo dos meios humanos a apresentar pelo Adjudicatdrio,
de acordo com o especifico na cldusula 42.1.3, incluird todas as categorias e classes
profissionais e o correspondente nUmero de elementos que as constituem durante os
meses de execucdo da obra, devendo ser acompanhada de uma memoria descritiva
e justificativa pormenorizada a qual serd anexa a identificacdo completa dos
elementos da equipa e os respetivos curriculos profissionais.

Para a elaboracdo do cronograma de mobilizacdo do pessoal, a Adjudicatdrio
deverd ter em atencdo as atividades de construcdo que deverdo ser fiscalizadas, os
hordrios de trabalho e o plano de trabalhos da obra. O cronograma indicard e
quantificard claramente os elementos do pessoal com cardter permanente (durante
todo o tempo da obra) e os que, em virtude do ritmo imprimido & obra ou de desvios
ao plano de trabalhos, se imponham para reforco ou pelo contrdrio para dispensa. Em
qualguer dos casos deverd ser expresso o regime de trabalho, em tempo total ou
parcial.

Sempre que por motivo de doenca, férias ou outros, seja necessdria a substituicdo de
qualguer elemento da equipa que foi proposta pelo Adjudicatdrio, este submeterd de
imediato d apreciacdo da SCML a sua substituicdo por elemento da mesma categoria
e classe profissional e experiéncia equivalente ou superior.

A especificacdo detalhada das diferentes funcdes e dos requisitos de cada uma das
categorias e classes profissionais (indicadas em 42.3.2. e outras que o Adjudicatdrio
considere de incluir ou substituir na listagem), constitui obrigacdo deste, devendo-a
submeter d aprovacdo da SCML.

Para garantir o bom andamento dos frabalhos, sempre que a SCML, ou o
Adjudicatdrio entenderem como necessdrios proceder d alteracdo da listagem de
categorias e classes ou de funcdes e requisitos de qualquer uma delas, o Adjudicatdrio
deverd estudar e propor atempadamente as adaptagcdes consideradas
convenientes.

O Adjudicatdrio pode, caso assim o entenda e mediante prévia anuéncia da SCML,
recorrer d intervencdo, na obra, de quaisquer outros especialistas nos diversos ramos
da engenharia. Tal tipo de intervencdo ndo implicard no entanto qualquer encargo
para a SCML, entendendo-se as referidas intervencbes como da intfeira
responsabilidade do Adjudicatdrio e em complemento da sua organizacdo, para
efeitos de execucdo das acdes que |lhe sdo cometidas no dmbito deste Caderno de
Encargos.

A SCML reserva-se o direito de ordenar que seja retfirado dos servicos cometidos ao
Adjudicatdrio, qualquer elemento do seu pessoal que ndo tenha aptiddes para as
funcdes que ocupe, ou haja desrespeitado os agentes da SCML, seus colaboradores
ou quaisquer outros intervenientes na obra, ou ainda tenha provocado indisciplina no

desempenho dos seus deveres. A ordem deverd ser fundamentada por escrito,
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quando o Adjudicatdrio assim o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensdo do

elemento indicado.

42.4. Meios materiais

42.4.1.

42.4.2.

42.43.

42.4.4.

Todos os meios necessdrios ao controlo e registo de qualidade, dados topograficos e
outros dados técnicos da obra, controlo de producdo, meios de transporte,
tratamento informdtico, entre outros, sdo todos da responsabilidade do Adjudicatdrio,
incluindo a sua eventual aquisicdo, manutencdo e exploracdo.

A indicacdo expressa neste Caderno de Encargos dos meios indispensdveis ao
Adjudicatdrio, ndo o desobriga de munir-se com o equipamento necessdrio e em
quantidade suficiente, de modo a garantir uma boa qualidade de frabalho e a
qualguer momento reforcd-la.

Instalacdes — O Adjudicatdrio dispord, para funcionamento dos seus servicos, das
instalacdes que o Empreiteiro construird para a fiscalizacdo, na zona abrangida pela
obra.

Meios informdticos, materiais e equipamentos de escritério, de desenho, de
reproducdo e de arquivo. E da responsabilidade do Adjudicatdrio a sua aquisicdo e

exploracdo.
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Anexo A
Cédigo de Conduta dos Fornecedores da Santa Casa da Misericérdia de Lisboa

(VERSAO DISPONIBILIZADA EM PDF)

27



CADERNO DE ENCARGOS DO AJUSTE DIRETO N.° 21DC33AJD002

Anexo B - Declaragdo de Compromisso do Fornecedor com o Cédigo de Conduta dos
Fornecedores da Santa Casa da Misericérdia de Lisboa

DENOMINACAO DA EMPRESA:

NUMERO DE PESSOA COLETIVA:

MORADA (SEDE):

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL:

NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACAO PESSOAL:

MORADA:

CARGO:

Tendo recebido e tomado conhecimento do Cédigo de Conduta dos Fornecedores da Santa Casa
da Misericérdia de Lisboa, declara que se compromete a cumprir as suas normas, além das
obrigacoes assumidas no contrato de Fiscalizacdo e Coordenacdo de Seguranca em Obra para a
Empreitada, em curso, de reabilitacdo de onze pavilhdes e infraestruturas gerais do Pélo da Mitra,
1.2 fase, sito no Beco da Mitra, Rua do AcUcar, Lisboa celebrado com a Santa Casa da Misericérdia

de Lisboa em _(indicar a data).

Data e Local

Assinatura do declarante e carimbo
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