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TOMO | - CLAUSULAS JURIDICAS

Capitulo |

Disposicdes Gerais

Clausula 1.2
Objeto
O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar na sequéncia
do procedimento pré-contratual, que tem por objeto principal a aquisicdo de servicos de PLANEAMENTO,
COORDENACAO E FISCALIZACAO DA “EMPREITADA DE PROTECAO E ESTABILIZACAO COSTEIRA DA
FALESIA DOS FENAIS E VENTOSA, GRACIOSA — PRORROGACAO DE PRAZO”, de acordo com as

clausulas técnicas constantes da Parte |l deste caderno de encargos.

Clausula 2.2
Disposi¢cdes por que se rege a aquisicao de servi¢cos
1. A execucéo do contrato obedece:

a) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os documentos que dele fazem parte integrante,
ou quaisquer aditamentos que venham a ser estabelecidos de comum acordo entre o contraente publico e o
cocontratante

Por contraente publico entende-se a Regido Auténoma dos Acores/Secretaria Regional do Mar e das
Pescas (SRMP) — Direcdo Regional dos Assuntos do Mar (DRAM).

Por cocontratante entende-se a entidade com quem foi contratada a realizacdo da prestacdo de servigos
em referéncia.

b) Ao Cdadigo dos Contratos Publicos, doravante «CCP», aprovado pelo Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29
de janeiro, republicado pelo Decreto-Lei n.° 278/2009, de 2 de outubro e alterado pela Lei n.° 3/2010, de 27 de
abril, Decreto-Lei n.° 31/2010 de 14 de dezembro e Lei n.° 64-B/2011, de 30 de dezembro, pelo Decreto-Lei n.°
149/2012, de 12 de julho, Decreto-Lei n.° 214-G/2015, de 2 de outubro e pelo Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de
31 de agosto, retificado pela Declaragdo n.° 36-A/2017, de 30 de outubro e pela Declaracdo n.° 42/2017, de 30
de novembro e Decreto-Lei n.° 33/2018, de 15 de maio;

c) Ao Decreto Legislativo Regional n.° 27/2015/A, de 29 de dezembro que aprova o regime juridico dos
contratos publicos na Regido Autonoma dos Acores, alterado pelo Decreto Legislativo Regional n.° 3/2017/A,
de 13 de abril;

d) Ao Decreto-Lei n.° 46/2008, de 12 marco, alterado pelo Decreto-Lei n.° 73/2011, de 17 de junho, e
Decreto Legislativo Regional n.° 29/2001/A, de 16 de novembro, na sua redacao atual;

e) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislacdo complementar;

f) A Lei n.° 40/2015, de 1 de junho, que procede a primeira alteracdo a Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, na

sua redacéo atual;
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g) A restante legislagido portuguesa e regulamentacdo aplicavel, nomeadamente a que respeita a
construgdo, a revisdo de precos, as instalagbes do pessoal, a seguranca social, a higiene, seguranca,
prevencao e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

h) As Regras da arte.

2. Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no contrato, sem
prejuizo do disposto no n.° 4 do artigo 96.° do CCP:

a) O Clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.°
do CCP e aceites pelo cocontratante nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Cadigo;

b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos concorrentes,
desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo 6érgdo competente para a decisao
de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.° do CCP;

c) Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos;

e) A proposta adjudicada;

f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo cocontratante;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de encargos.

3. Para além dos regulamentos referidos neste caderno de encargos, fica o cocontratante obrigado ao
pontual cumprimento de tudo o demais que se encontrar em vigor e que se relacione com os servicos a realizar.

4. Além dos documentos normativos indicados neste caderno de encargos, 0 cocontratante obriga-se
também a respeitar, no que seja aplicvel aos servicos a realizar e ndo esteja em oposicado com os documentos
do contrato, as normas portuguesas, as especificagdes e documentos de homologacédo de organismos oficiais
e as instrugdes de fabricantes ou detentoras de patentes.

5. O contraente publico pode, em qualquer momento, exigir ao cocontratante a comprovacdo do documento
das disposi¢des regulamentares e normas apliciveis.

6. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no nimero 2, a respetiva prevaléncia é
determinada pela ordem pela qual ai sdo indicados.

7. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no nimero 2 e o clausulado do contrato e seus
anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo
99.° do Cddigo dos Contratos Publicos e aceites pelo cocontratante nos termos do disposto no artigo 101.°

desse mesmo diploma legal.

Clausula 3.2
Local de execucéo dos servigos
Os servicos objeto do contrato s&o executados no concelho de Santa Cruz, na ilha Graciosa, na Regido

Autonoma dos Agores.

Clausula 4.2
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Projeto de Execucéao
Faz parte integrante do presente Caderno de Encargos, o projeto de execucdo da “EMPREITADA DE
PROTECAO E ESTABILIZACAO COSTEIRA DA FALESIA DOS FENAIS E VENTOSA, ILHA GRACIOSA”.

Clausula 5.2
Prazo da prestacéo de servicos

1. A prestacao dos servicos a realizar tem a duracdo de 29 dias, até 17 de marco de 2021, contados da
data da assinatura do respetivo contrato e respetiva publicitacdo no Portal Base ou da data em que a entidade
adjudicante comunique ao adjudicatario através de documento escrito que se inicia o prazo para execucéo do
projeto, caso esta Ultima data seja posterior, mas nunca superior a trinta dias.

2. O prazo referido no n.° 1 pode ser prorrogado ou reduzido, se houver altera¢des do prazo de execucao
da obra, ou em funcédo do seu desenvolvimento a data do inicio da execugéo da presente prestacao de servicos.

3. No caso de acréscimo do prazo de execugdo da obra, o cocontratante fica obrigado a prorrogagao do
prazo ou renovagéo da prestacdo de servigos, nas mesmas condi¢des contratuais no que diz respeito a taxas
horarias, diaria e mensais de méo-de-obra e equipamento.

4. Caso o prazo de execuc¢éo da obra venha a ser prorrogado por razdes imputaveis ao cocontratante, ndo
h& lugar ao pagamento de qualquer quantia adicional, sem prejuizo das penalidades referidas na cldusula 20.2.

5. No caso de se verificar a reducdo prevista no n.° 4, s6 h4 lugar ao pagamento das prestacfes
correspondentes aos meses de efetiva execugéo dos servicos.

6. Na contagem dos prazos previstos na presente clausula consideram-se incluidos os sabados, domingos
e feriados.

7. A prestacdo dos servicos inicia-se sete (7) dias antes do dia da assinatura do auto de consignacédo da

empreitada ou noutra a indicar, por escrito, pelo contraente publico

Capitulo Il

Obrigac¢8es do contraente publico

Clausula 6.2
Preco contratual

1. A prestacdo de servicos a contratar tem como pardmetro base quanto ao preco o valor maximo de
2.672,93 € (dois mil, seiscentos e setenta e dois euros e noventa e trés céntimos), ao qual acresce o IVA a
taxa legal em vigor.

2. Pela prestacdo dos servicos objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais obrigacdes
constantes do presente Caderno de Encargos, o contraente publico deve pagar ao prestador de servigos o
preco constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal em vigor, se este for legalmente devido.

3. O preco referido no nimero um inclui todos os custos, encargos e despesas cuja responsabilidade néo
esteja expressamente atribuida ao contraente publico, incluindo nomeadamente as despesas de alojamento,

alimentacéo, seguros e deslocacdo de meios humanos, comunicacdes, despesas de aquisi¢do, transporte,
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armazenamento e manutengdo de meios materiais, bem como quaisquer encargos decorrentes da utilizacéo

de marcas registadas, patentes ou licencas.

Clausula 7.2
Condi¢cdes de pagamento

1. As condi¢cbes de pagamento do encargo total da prestacéo dos servicos sdo as seguintes:

a) Os pagamentos sao mensais durante o periodo de execucéo da empreitada;

b) Em caso de suspenséao da execuc¢do da empreitada, suspendem-se também os pagamentos pelo periodo
da suspensédo, desde que ndo sejam realizados quaisquer servicos pelo cocontratante no periodo da
suspensao;

¢) Para efeitos do calculo das importancias a pagar, no a&mbito desta prestagcédo de servico, estas incluem
todos os encargos de pessoal (vencimentos, subsidios, férias, despesas de alojamento, alimentacao, seguros
e deslocacgéo de meios humanos, despesas de aquisi¢do, transporte, armazenamento e manuten¢éo de meios
materiais bem como quaisquer encargos decorrentes da utilizagdo de marcas registadas, patentes ou licencas);

d) Os pagamentos sdo efetuados mediante a apresentacdo de faturas acompanhadas pelos elementos
justificativos, nomeadamente a indicacdo dos meios humanos e materiais utilizados, durante 0 més a que os
mesmos respeitam;

e) Os pagamentos séo efetuados no prazo maximo de 60 dias apos a entrega das respetivas faturas, as
guais s6 podem ser emitidas apos o vencimento da obrigagdo a que se referem;

f) Cada fatura deve incluir os seguintes elementos:

i. Nomero do Compromisso;
ii. Incidéncia do IVA, em separado;
iii. Emissdo em nome de Direcdo Regional dos Assuntos do Mar;

g) Nenhum pagamento pode ser efetuado antes do contrato ser publicitado, nos termos do disposto no
artigo 127.° do CCP;

h) O contraente publico pode deduzir nos pagamentos parciais a efetuar ao cocontratante, caso tal se
verifique:

i. As importancias necessarias a liquidacao das multas que lhe forem aplicadas;
ii. Todas as demais quantias que sejam legalmente exigiveis.
i) A remuneragdo do cocontratante, no que toca a meios humanos, bem como a taxas horarias, diarias,

semanais e mensais, para diferentes categorias profissionais, aplica-se a seguinte formula de revisdo de

precos:
P =Po lt/lo
Em que:

P — é o valor do pagamento ou taxa, hordria, semanal, ou mensal revisto a receber no més t;
Po — é o valor do pagamento ou taxa, horaria, semanal ou mensal especificado na proposta;

It — é o indice de pre¢os no consumidor total sem habitacdo para os Acgores, relativo ao més t;

AJUSTE DIRETO N.° 1/DRAM/2021 PARA A CELEBRACAO DE CONTRATO DE AQUISICAO DE SERVIGCOS DE PLANEAMENTO,
COORDENAGAO E FISCALIZAGAO DA “EMPREITADA DE PROTEGAO E ESTABILIZAGAO COSTEIRA DA FALESIA DOS FENAIS
E VENTOSA, GRACIOSA — PRORROGAGAO DE PRAZO” CADERNO DE ENCARGOS P4g. 8



REGIAO AUTONOMA DOS ACORES
Secretaria Regional do Mar e das Pescas

Direcdo Regional dos Assuntos do Mar

lo — E o indice de precos no consumidor, total sem habitacdo, para os Acores, relativo ao més em que
teve lugar o convite ao cocontratante;
j) N&o séo efetuados adiantamentos ao cocontratante;
k) Nao séo efetuados pagamentos de prémios ao cocontratante.
2. Em caso de discordancia por parte do contraente publico quanto aos valores indicados nas faturas, deve
este comunicar ao prestador de servigos, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando o prestador de

servicos obrigado a prestar os esclarecimentos necessarios ou proceder a emissdo de nova fatura corrigida.

Clausula 8.2
Elementos e meios fornecidos pelo contraente publico

1. O contraente publico faculta ao cocontratante a proposta adjudicada da empreitada, bem como os
documentos e dados de que disponha, com interesse para a execuc¢ado dos servi¢os e facilita também, sempre
gue possivel, os contactos com as entidades que seja conveniente ouvir ou que possuam informacdes
consideradas relevantes para a elabora¢do dos servicos.

2. A assisténcia técnica a execucao €, sempre que necessario, assegurada pelos autores do projeto, nos
termos da legislagdo vigente e de modo a serem ainda cumpridas as seguintes condi¢fes:

a. Elaboracdo dos desenhos de execucdo necessarios ao perfeito esclarecimento e compreensdo do
projeto;

b. Pareceres sobre os trabalhos complementares e a menos e sua justificagdo pormenorizada sempre que
sejam devidos a erros ou omissfes do projeto ou, quando houver que introduzir alteragées a concecéo do
projeto;

c. Participacéo nas reunides gerais de coordenacao, sempre que o contraente publico o entenda;

d. Visitas a obra, para inspe¢do do cumprimento da execucédo do projeto de que foram autores e prestacao
de informagBes sobre as eventuais faltas ou desvios verificados.

e. Apreciacdo de variantes apresentadas pela empresa adjudicatéria, antes da sua aprovacdo pelo
contraente publico.

3. S&o postas a disposicao do cocontratante as instalagdes definidas no presente caderno de encargos,

sendo aquele responséavel pelos custos de manutencgéo e exploracao.

Capitulo llI
Obrigac6es do cocontratante
Clausula 9.2
Obrigac8es do cocontratante
1. Sem prejuizo de outras obrigacdes previstas na legislacédo aplicavel, neste Caderno de Encargos ou nas
clausulas contratuais, da celebracdo do contrato decorrem para o prestador de servigos cocontratante as

obrigag®es principais constantes da Parte Il — Clausulas Técnicas.
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2. Sdo da responsabilidade do cocontratante todos os meios auxiliares, deslocagbes, equipamentos,
contactos com outras entidades e quaisquer acfes de recolha e tratamento de informagfes que visem a boa
prestacdo do servico, bem como o estabelecimento do sistema de organizacdo necessario a perfeita e
completa execucgédo das tarefas a seu cargo.

3. Na execucao dos servigos contratados, o cocontratante sujeita-se a legislacao portuguesa e comunitaria,

aos regulamentos e outras normas aplicaveis.

Clausula 10.2
Documentacgao a apresentar pelo cocontratante
1. Para além dos elementos escritos e desenhados que venham a ser solicitados pelo contraente publico
ou que se venham a mostrar necessarios elaborar pela equipa local de fiscalizacdo para cumprimento das
tarefas referidas anteriormente, o cocontratante deve fornecer obrigatoriamente os seguintes documentos, em
conformidade com o Tomo Il — Clausulas técnicas do presente Caderno de Encargos:
a. Relatério mensal de acompanhamento da obra, elaborado nos termos da alinea i), da clausula 3.4 do
Tomo Il — Clausulas Técnicas do Caderno de Encargos;
b. Informacfes relativas a trabalhos complementares e a menos e/ou alteracdes de projeto que devem
conter obrigatoriamente os seguintes pontos:
i. Justificacdo dos mesmos e oportunidade da exposi¢ao;
ii. Enquadramento nos elementos do projeto;
iii. Parecer da entidade projetista,;
iv. Apreciacdo (minuciosa) dos precos novos, referindo a data a que 0S mesmos se reportam e a sua
atualizacao pela formula de revisao de precos;
v. Quantidades totais a executar e a suprimir, bem como os respetivos custos (valor do IVA em separado);
vi. Enquadramento legal para a respetiva realizacao;
vii. Alteracd@o dos prazos de execuc¢ao.
c. Relatério final da obra como construido, a apresentar trinta (30) dias ap0s a recec¢do proviséria da obra,
no qual constem:
i. Os elementos escritos e desenhados que permitam resumir e compreender tal como ficou efetivamente a
obra, com indicacéo de &reas, custos, meios mobilizados, entre outros;
i. Um registo fotografico e/ou video que permita o acompanhamento da sua evolucdo e que registe as
principais fases da mesma,;
iii. As principais alteracdes relativamente ao inicialmente projetado, sucintamente justificadas;
iv. As "Telas Finais" da obra efetivamente construida, obtendo para o efeito, junto do Empreiteiro os elementos
a que este esteja contratualmente obrigado;
d. Atas das reunifes, periddicas ou ndo, a que esteja presente no ambito desta prestacéo de servicos;
e. Relatorio da vistoria efetuada a obra aquando do Ultimo auto de recec¢édo provisoria;
f. Auto de rececéo provisoria;

g. Conta Final da empreitada incluindo a atualizacdo com a revisdo de precos final,
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2. E igualmente da responsabilidade do cocontratante a producéo da documentac&o técnica de apoio as
reunides em que participe, quando tal seja necessario.

3. Quando outra entidade nao tiver ja essa obrigacdo, compete ainda ao cocontratante a elaboracdo das
atas de todas as reunibes em que participe no ambito da empreitada, incluindo, nomeadamente, reuniées
relativas a acdes de fiscalizacéo, reunides com o contraente publico, ou com entidades terceiras relacionadas
com a empreitada, das quais da conhecimento ao contraente publico no prazo de 3 dias apés a sua realizacao.

4. Salvo indicacao expressa noutras pecas do procedimento ou no contrato, a documentacdo deve ser
apresentada em lingua portuguesa, em um exemplar, e com cépia em suporte informatico compativel com
Microsoft Office 2010, e as pegas desenhadas em formato compativel com o AutoCAD 2013.

5. O contraente publico pode, para seu uso exclusivo ou no interesse publico, proceder a reproducéo de

todos os documentos referidos nos nimeros anteriores.

Clausula 11.2
Transferéncia da propriedade
1. Com a entrega dos elementos a desenvolver ao abrigo do contrato, ocorre a transferéncia da posse e da
propriedade dos mesmos para o contraente publico, incluindo direitos de autor sobre todas as criacdes
intelectuais abrangidas pelos servicos a prestar.
2. Pela cesséo dos direitos a que alude o niumero anterior ndo € devida qualquer contrapartida para além

do precgo a pagar nos termos do presente Caderno de Encargos.

Clausula 12.2
Esclarecimentos de duvidas

1. As davidas que o cocontratante tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a presente
prestacdo de servigos, devem ser submetidas ao Contraente Publico antes do inicio da execug¢éo dos trabalhos
a que respeitam.

2. No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execugéo dos trabalhos a que dizem respeito,
deve o cocontratante submeté-las imediatamente ao Contraente Publico, juntamente com os motivos
justificativos da sua ndo apresentacéo antes do inicio daquela execucao.

3. A falta de cumprimento do disposto nos nimeros anteriores torna o cocontratante responsavel por todas

as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito.

Clausula 13.2
Patentes, licencas e marcas registadas
1. Correm integralmente por conta do cocontratante os encargos ou a responsabilidade civil decorrente da
utilizacdo, na prestacdo de servigos, de elementos que respeitem a quaisquer patentes, licencas, marcas,
desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial ou direitos de autor conexos.
2. Caso o contraente publico venha a ser demandado por ter infringido, na execu¢éo do contrato, qualquer

dos direitos mencionados no nimero anterior, 0 cocontratante indemniza-o de todas as despesas que, em
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consequéncia, haja de fazer e de todas as quantias que tenha de pagar seja a que titulo for.

Clausula 14.2
Dever de Sigilo

1. O prestador de servicos deve guardar sigilo sobre toda a informacéo e documentacéo, técnica e nao
técnica, comercial ou outra, relativa ao contraente publico de que possa ter conhecimento ao abrigo ou em
relacdo com a execucédo do contrato.

2. A informacgé&o e a documentacéo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a terceiros,
nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o destinado direta e exclusivamente a
execucao do contrato.

3. Exclui-se do dever de sigilo previsto, a informac¢éo e a documentacao que fossem comprovadamente do
dominio publico a data da respetiva obtencao pelo prestador de servi¢os ou que este seja legalmente obrigado
a revelar, por forca da lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou outras entidades

administrativas competentes.

Clausula 15.2
Prazo do dever de sigilo
O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 3 anos a contar do cumprimento ou
cessacdo, por qualquer causa, do contrato, sem prejuizo da sujeicdo subsequente a quaisquer deveres legais
relativos, designadamente, a protecdo de segredos comerciais ou da credibilidade, do prestigio ou da confianga

devidos as pessoas coletivas.

Clausula 16.2
Protecéo dados pessoais
1. O contratante garante o cumprimento do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 27 de abril de 20186, relativo a protecdo das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento
de dados pessoais e a livre circulagao desses dados, designadamente o disposto no artigo 28.°, bem como
legislagdo complementar aplicavel.
2. Quando solicitado, o cocontratante obriga-se a apresentar ao contraente publico, no prazo de 48 horas,

as medidas adotadas que evidenciam o cumprimento as disposi¢des relativas a protecao de dados pessoais.

Capitulo IV
Da execucéo do contrato
Clausula 17.2
Gestor do Contrato
Para efeitos do disposto na alinea i) do n.° 1 do artigo 96.° e 290.°-A, ambos do CCP, € nomeado como
gestor do presente contrato o Eng. Riben Medeiros, Técnico Superior do Gabinete de Planeamento da

Secretaria Regional do Mar e das Pescas.
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Clausula 18.2
Acompanhamento dos servicos

1. Os servicos a realizar pelo cocontratante sdo acompanhados pelo Gestor do Contrato.

2. Em qualquer fase dos servicos, o contraente publico pode pedir esclarecimentos ou informacdes
adicionais, sugerir alteracfes, aceitar ou rejeitar as metodologias propostas pelo cocontratante que, neste caso,
deve apresentar outras e demonstrar a sua eficacia para alcancar os objetivos preconizados.

3. Para efeitos de acompanhamento dos servigos, podera haver lugar reunides entre os representantes do
contraente publico e o cocontratante, por iniciativa de qualquer das partes.

4. Para além das reunides referidas no nimero anterior, o Diretor da Fiscalizacédo esta presente em todas
as reunides de Coordenagédo de Obra, com realiza¢éo mensal.

5. Sempre que o cocontratante promover a realizacdo de reunibes com o empreiteiro ou com quaisquer
outras entidades deve dar conhecimento prévio da agenda de trabalhos e da data da sua realizacdo aos

representantes do contraente publico, para que possam estar presentes se assim o entenderem.

Clausula 19.2
Delegacéo de poderes

1. O cocontratante, no exercicio da prestagao contratual, tem poderes bastantes delegados pelo contraente
publico e esta por esta habilitado com os elementos indispensaveis a resolver todas as questdes que lhe sejam
postas pelo empreiteiro para o efeito da normal prossecuc¢éo dos trabalhos da empreitada, devendo delas dar
o devido e atempado conhecimento ao contraente publico através dos meios de comunicac¢ao aprovados.

2. O cocontratante ndo pode tomar decisdes sem prévio consentimento do contraente publico que
conduzam a qualquer uma das seguintes situac6es no ambito do contrato:

a) Aumento ou reducdo de custos da empreitada;

b) Diminuicdo da qualidade dos materiais e solugBes/alteragdes do projeto;

¢) Alargamento do prazo contratual da empreitada ou alteracdes ao programa de trabalhos aprovado.

3. O cocontratante deve, no entanto, emitir, em tempo Util, pareceres conclusivos e devidamente
fundamentados de facto e de direito quanto a estas matérias, tendo em vista a prestacdo de todo o apoio
técnico necessario a estas decisfes, pelo contraente publico.

4. O cocontratante garante, em permanéncia, a sua total independéncia relativamente ao empreiteiro e seus

subempreiteiros e fornecedores.

Clausula 20.2
Execucdo simultanea de outros servigos da mesma natureza
1. O contraente publico reserva o direito de executar ou de mandar executar por outrem, sem prejuizo do
desenvolvimento normal do contrato, quaisquer servicos ndo incluidos no contrato, sejam de fiscalizacéo ou

outros, ainda que de natureza idéntica, aos servigos contratados.
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2. A execucdo dos servicos referidos no nimero anterior € exercida, sempre que possivel, apos prévio
conhecimento do cocontratante. Caso ndo seja possivel, o contraente publico compromete-se a informar o
cocontratante no mais curto prazo de tempo.

3. Quando o cocontratante considerar que o desempenho das suas obrigacdes contratuais esta a ser
afetado em virtude da prestacao de servicos referida no n.° 1, deve apresentar a sua reclamacéo por escrito
ao contraente publico no prazo maximo de 5 (cinco) dias a contar da data da ocorréncia, a fim de superiormente
se tomarem as providéncias que as circunstancias imponham. A apresentacdo desta reclamacdo nao iliba o

cocontratante das suas responsabilidades no &mbito da execug&o do contrato.

Capitulo V
Penalidades contratuais e Resolugao do contrato

Clausula 21.2
Penalidades Contratuais

1. No caso de incumprimento das obrigagbes emergentes do contrato, por causa imputavel ao
cocontratante, pode o contraente publico exigir, até ao fim da prestacdo dos servigos ou a resolucdo do
contrato, uma pena pecuniaria equivalente a 1%o do valor do contrato por cada dia de incumprimento.

2. No caso de haver lugar a demoligdes de partes de obra, proviséria ou definitivamente, avaria ou perda
de equipamentos e software resultantes de comprovado dolo ou negligéncia do cocontratante ou dos seus
agentes, é aplicada multa correspondente ao dobro do custo de toda a equipa do cocontratante empregada no
periodo em que os factos tiveram lugar, com o valor minimo equivalente a 2 (dois) dias de encargo da referida
equipa.

3. A ndo comparéncia ao servico de agente do cocontratante, seja qual for o seu nivel e categoria, em
qualquer local da obra, fabrico ou ensaio, para o qual estava prevista a sua presenca € passivel de aplicacao
de multa correspondente ao custo de toda a equipa do cocontratante, durante o periodo de auséncia.

4. Por cada reincidéncia do mesmo agente na falta referida no nimero anterior, a multa duplica até ao limite
méaximo de 3 reincidéncias a partir do qual o agente tem de ser retirado dos servicos cometidos ao
cocontratante.

5. Nao ha lugar a aplicacdo da multa referida no nimero anterior no caso de o agente ter sido substituido,
em tempo oportuno, por outro de categoria idéntica ou superior, com aprovacao prévia pelo contraente publico.

6. Cada dia de falta de meios humanos e materiais previstos na proposta do cocontratante, da sua
responsabilidade, que ndo tenha sido, com antecedéncia adequada, comunicado ao contraente publico e por
esta relevada, sujeita o cocontratante, igualmente, a multa diaria de 1%. do valor total do contrato.

7. Pela violacao das disposicoes relativas a protecao de dados pessoais tratados pelo Contraente Publico,
pode este exigir o valor correspondente a sancao que Ihe seja aplicada ou até 20% do valor do contrato quando
seja detetavel incumprimento das disposi¢des técnicas e organizativas adequadas a protegao da informacao
do titular dos dados que sejam legalmente aplicaveis, ainda que ndo haja sancionamento do Contraente

Publico.
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8. Em caso de resolugdo do contrato por incumprimento do cocontratante, o contraente publico pode exigir-
lhe uma pena pecuniaria equivalente ao somatoério das prestacBes realizadas defeituosamente e das
prestacdes que ficam por realizar pelo cocontratante em virtude da resolucdo, mas nunca inferior a 10 % do
valor do contrato, nos termos da clausula 23.2.

9. O contraente publico pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato com as penas

pecuniarias devidas nos termos da presente clausula.

Clausula 22.2
Responsabilidade do cocontratante na execucdo da empreitada
Se, por motivo de atuagdo negligente ou culposa do cocontratante, se verificarem atrasos na execucao dos
trabalhos da empreitada, os encargos decorrentes da eventual prorrogacédo do respetivo prazo contratual sdo
da sua responsabilidade, sem prejuizo das indemnizagBes a que houver lugar por danos sofridos pelo

contraente publico.

Clausula 23.2
Forca maior

1. Ndo podem ser impostas penalidades ao cocontratante, nem é havido como incumprimento, a néo
realizacdo pontual das presta¢cbes contratuais, a cargo de qualquer uma das partes, que resulte de caso de
forca maior, entendendo-se como tal as circunstancias que impossibilitem a respetiva realizacéo, alheias a
vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou prever a data da celebracao do contrato e cujos
efeitos ndo Ihe fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

2. Podem constituir forca maior, se se verificarem os requisitos do numero anterior, designadamente,
tremores de terra, inundagBes, incéndios, epidemias, sabotagens, greve, embargos ou bloqueios
internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinagdes governamentais ou administrativas
injuntivas.

3. N&o constituem forga maior, designadamente:

a) Circunstancias que néo constituam forga maior para os subcontratados do prestador de servi¢os, na parte
em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do prestador de servicos ou a grupos de sociedades
em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos seus subcontratados;

c) Determinag¢des governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatéria ou de outra forma
resultantes do incumprimento pelo prestador de servi¢cos de deveres ou 6nus que sobre ele recaiam;

d) Manifestacdes populares devidas ao incumprimento pelo prestador de servigcos de normas legais;

e) Incéndios ou inundagBes com origem nas instalacfes do prestador de servigos cuja causa, propagagao
ou proporcdes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de normas de seguranca;

f) Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do prestador de servigos ndo devidas a sabotagem;

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.
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4. A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de for¢ca maior deve ser imediatamente
comunicada a outra parte.

5. A forca maior determina a prorrogagdo dos prazos de cumprimento das obrigag6es contratuais afetadas
pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da for¢ca maior.

Clausula 24.2
Resolucdo do contrato pelo contraente publico

1. Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o contraente publico pode resolver o
contrato nos seguintes casos:

a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao cocontratante;

b) Incumprimento, por parte do cocontratante, de ordens, diretivas ou instrugfes transmitidas no exercicio
do poder de direcao sobre matéria relativa & execugédo das prestagbes contratuais;

¢) Oposicdo reiterada do cocontratante ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do contraente publico;

d) Cesséo da posi¢do contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia dos termos e limites
previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo cocontratante da manutencdo das obrigacdes
assumidas pelo contraente publico contrarie o principio da boa-fé.

e) Se o valor acumulado das san¢des contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite previsto no n.°
2 do artigo 329.° do CCP;

f) Incumprimento pelo cocontratante de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

g) Nao renovagédo do valor da caucéo pelo cocontratante, nos casos em que a tal esteja obrigado;

h) O cocontratante se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Por razbes de interesse publico, devidamente fundamentado, nos termos do artigo 334.° do CCP;

j) Com fundamento na alteragdo anormal e imprevisivel das circunstancias, nos termos do artigo 335.°
CCP.

2. Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do cocontratante, é o
montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do contraente publico poder executar as
garantias prestadas.

3. No caso previsto na alinea i) do n.° 1, o cocontratante tem direito a indemnizacdo correspondente aos
danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio que resulte da
antecipagéo dos ganhos previstos.

4. A falta de pagamento da indemnizacao prevista no nimero anterior no prazo de 30 (trinta) dias contados
da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao cocontratante o direito ao
pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

Clausula 25.2
Resolucado do contrato pelo cocontratante
1. Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o cocontratante pode resolver o contrato

nos seguintes casos:
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a) Alteracéo anormal e imprevisivel das circunstancias;

b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao contraente publico;

¢) Incumprimento de obriga¢des pecuniarias pelo contraente publico por periodo superior a seis meses ou
quando o montante em divida exceda 25% do preco contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacdo da relacdo contratual do contraente publico,
quando tornem contraria a boa-fé a exigéncia pela parte publica da manutencdo do contrato;

e) Incumprimento pelo contraente publico de decisfes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

2. No caso previsto na alinea a) do ndmero anterior, apenas ha direito de resolucdo quando esta ndo
implique grave prejuizo para a realizag¢éo do interesse publico subjacente a relagdo juridica contratual ou, caso
implique tal prejuizo, quando a manutencéo do contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade
econdmico-financeira do cocontratante ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse ultimo caso, ser
devidamente ponderados os interesses publicos e privados em presenca.

3. O direito de resolucéo é exercido apenas por via judicial.

4. Nos casos previstos na alinea c) do n.° 1, o direito de resolugdo pode ser exercido mediante declaracao
ao contraente publico, produzindo efeitos 30 (trinta) dias apds a rececdo dessa declaragdo, salvo se o
contraente publico cumprir as obrigacdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver
lugar.

Capitulo VI

Caucdao e Seguros

Clausula 26.2

Caucéo

Nao é exigida a prestagcdo de caugao considerando que o prego contratual é inferior a 200.000,00 €
(duzentos mil euros), nos termos do nimero 2 do artigo 43.° do Legislativo Regional n.° 27/2015/A, de 29 de

dezembro.

Clausula 27.2
Seguros
1. E da responsabilidade do cocontratante a cobertura, através de contratos de seguro, dos riscos inerentes
a execuc¢dao do contrato a celebrar, nos termos enunciados na Parte Il — Clausulas Técnicas.
2. O contraente publico pode, sempre que entender conveniente, exigir prova documental da celebracéo
dos contratos de seguro referidos no nimero anterior, devendo o prestador de servigos fornecé-la no prazo de
10 dias.

Capitulo VI

Resolucao de litigios

Clausula 28.2
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Foro competente
Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal

Administrativo e Fiscal de Ponta Delgada, com expressa rendncia a qualquer outro.

Capitulo VI

Disposigdes Finais

Clausula 29.2
Deveres de colaboracéao reciproca e informacéo
1. As partes estao vinculadas pelo dever de colaboragdo mutua, designadamente no tocante a prestagao
reciproca de informacdes necesséarias a boa execuc¢éo do contrato, sem prejuizo dos deveres de informagéo
previstos no artigo 290.° do CCP.
2. Quaisquer comunicacdes entre o contraente publico e o cocontratante relativos ao contrato devem ser
efetuadas por escrito.

Clausula 30.2
Cesséo da posicao contratual e subcontratacao

1. A cessao da posicéo contratual e a subcontratacdo, s6 podem ocorrer nos termos e com os limites dos
artigos 317.° e 318.° do CCP.

2. A cesséo da posicéo contratual e a subcontratacdo no decurso da execuc¢ao do contrato carecem sempre
da autorizacéo do contraente publico.

3. Para que exista autorizagdo por parte do contraente publico, o cocontratante deve apresentar uma
proposta fundamentada e instruida com todos os documentos comprovativos da verificacdo dos requisitos que
seriam exigiveis para a autorizacdo da cessado e da subcontratacdo, constantes das alineas a) e b) don2e
das alineas a) e b) do n.° 3 do artigo 318.° do CCP, incluindo:

a. Contrato celebrado ente o empreiteiro e o subcontratado, incluindo as clausulas previstas no n.° 1 do
artigo 384.° do CCP:

i. A identificacdo das partes e dos respetivos representantes, assim como do titulo a que intervém, com
indicacdo dos atos que os habilitam para esse efeito;
ii. A descricdo do objeto do subcontrato;
iii. O preco;
iv. A forma e o prazo de pagamento do preco;
v. O prazo de execucao das prestacdes objeto do subcontrato.

b. Documentos de habilitagdo contantes do artigo 40.° do Decreto Legislativo Regional n.° 27/2015/A, de 29

de dezembro, conjugado com o artigo 81.° do CCP e Portaria n.° 372/2017, de 14 de dezembro;

i. Declaracdo do Anexo Ill constante do Decreto Legislativo Regional n.° 27/2015/A, de 29 de dezembro;

ii. Certificado de registo criminal da empresa e titulares dos 6rgdos sociais de administracédo, direcdo ou
geréncia da empresa que se encontrem em efetividade de func¢des, conforme certiddo permanente:

iii. Documento comprovativo da regularizacao da situacéo contributiva para com a seguranca social portuguesa
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emitido pelo Instituto de Gestéo Financeira da Seguranca Social;
iv. Declaracdo comprovativa da situagdo tributaria regularizada, emitida pela reparticdo de financas do
domicilio ou sede do contribuinte em Portugal;

c. Certidao do registo comercial ou cédigo de acesso a certiddo permanente.

Clausula 31.2
Comunicac6es e notificagbes
1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e comunicacdes entre as
partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicilio ou sede contratual de cada
uma, identificados no contrato, através de correio registado, fax ou correio eletrénico.
2. Qualquer alteracdo das informagdes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada a outra
parte.

Clausula 32.2
Contagem dos prazos
Os prazos previstos contam-se nos seguintes termos:
a)Na fase da formacao do contrato, os prazos sédo descontinuos, ndo correndo em sabados, domingos e
dias feriados, exceto para a apresentacdo das propostas, de acordo com o disposto no artigo 470.° do CCP;
b)Na execuc¢éo do contrato, os prazos sao continuos, correndo em sdbados, domingos e dias feriados,
de acordo com o disposto no artigo 471.° do CCP.

Clausula 33.2
Legislacédo aplicavel

A tudo o que ndo esteja especialmente previsto no presente caderno de encargos, aplicar-se-a o disposto
no Cédigo dos Contratos Publicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, com a
redacéo dada pelo Decreto-Lei n.° 278/2009, de 2 de outubro, e alterado pela Lei n.° 3/2010, de 27 de abril,
pelo Decreto-Lei n.° 131/2010, de 14 de dezembro, pela Lei n.° 64-B/2011, de 30 de dezembro, pelo Decreto-
Lei n.° 149/2012, de 12 de julho, e Decreto-Lei n.° 214-G/2015, de 2 de outubro, e pelo Decreto-Lei n.° 111-
B/2017, de 31 de agosto, retificado pela Declaragéo n.° 36-A/2017, de 30 de outubro, pela Declaragéo n.°
42/2017, de 30 de novembro, no Decreto-Lei n.° 33/2018, de 15 de maio, no Decreto Legislativo Regional n.°
27/2015/A, de 29 de dezembro, alterado pelo Decreto Legislativo Regional n.° 3/2017/A, de 13 de abril, bem

como a restante legislacdo conexa com a presente prestacao de servicos.
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TOMO Il - CLAUSULAS TECNICAS
1. Disposic¢Oes Gerais

1.1. Especificacdo da prestacéo de servigos

A prestacdo de servicos tem por objeto o Planeamento, Coordenacdo e Fiscalizacdo da execucdo da
“EMPREITADA DE PROTECAO E ESTABILIZACAO COSTEIRA DA FALESIA DOS FENAIS E VENTOSA,
GRACIOSA — PRORROGACAO DE PRAZO’.

1.2. Legislacéo

E aplicavel a legislagéo portuguesa relativa a atividade de fiscalizacéo, da gestéo da qualidade, prejuizos a
terceiros, desemprego, trabalho, Seguranca Social, Seguranca e Medicina no Trabalho, salvo no que for

expressamente alterado por este Caderno de Encargos.

E igualmente aplicavel a legislagcdo ambiental vigente, entendendo-se esta como aquela que esta em vigor

durante o periodo de execuc¢do da prestacdo dos servigos.

1.3. Entidades Intervenientes
1.3.1. As entidades diretamente intervenientes no desenvolvimento da prestacdo de servigcos séo:

a) A Secretaria Regional do Mar e das Pescas/Direcdo Regional dos Assuntos do Mar, como contraente

publico e seus representantes devidamente credenciados;
b) O empreiteiro e seus representantes;
¢) O cocontratante da prestagéo de servigcos de fiscalizacéo;
d) O autor do projeto;

e) Outras entidades com tutela nas areas abrangidas pela realizagdo dos trabalhos, entidades com

jurisdicdo nessas mesmas areas, consultores externos, auditores.

1.3.2. Podem prestar apoio ou assessoria ao contraente publico, outras entidades selecionadas, a seu

inteiro critério, entre elas, o Laborat6rio Regional de Engenharia Civil.

2. Objeto e Ambito da Prestacdo dos Servicos

2.1. Objeto e ambito geral da atuacéao

2.1.1. A prestacdo de servicos, a que se refere este caderno de encargos, tem como objeto geral o
planeamento, coordenacéo e fiscalizacdo das obras que compdem a “EMPREITADA DE PROTECAO E
ESTABILIZACAO COSTEIRA DA FALESIA DOS FENAIS E VENTOSA, ILHA GRACIOSA".

AJUSTE DIRETO N.° 1/DRAM/2021 PARA A CELEBRACAO DE CONTRATO DE AQUISICAO DE SERVIGCOS DE PLANEAMENTO,
COORDENAGAO E FISCALIZAGAO DA “EMPREITADA DE PROTEGAO E ESTABILIZAGAO COSTEIRA DA FALESIA DOS FENAIS
E VENTOSA, GRACIOSA — PRORROGAGAO DE PRAZO” CADERNO DE ENCARGOS Pag. 20



REGIAO AUTONOMA DOS ACORES
Secretaria Regional do Mar e das Pescas

Direcdo Regional dos Assuntos do Mar

2.1.2. Pretende-se com a contratacdo destes servicos o acompanhamento e verificacdo do exato
cumprimento da empreitada e suas eventuais alteragfes, do contrato a celebrar entre o contraente publico e o
empreiteiro, do Caderno de Encargos da empreitada e do Plano de Trabalhos que vier a ser aprovado para a
mesma, bem como da legislacdo em matéria de seguranca e salde, de ambiente e de toda a outra aplicavel,
desde a formalizacao do contrato até a respetiva rececao proviséria da obra, por forma a atingir a sua total

execucao nas melhores condicoes.

2.1.3. Compete ao cocontratante inteirar-se completamente da natureza, importancia e localizacéo da obra
arealizar, na sua globalidade, pelo que nao podera invocar qualquer destes aspetos para se eximir ou atenuar

a responsabilidade que assuma com a presente prestacdo de servi¢os.

As atividades que integram o campo geral de intervencdo sdo agrupadas nas areas de atuagédo que se

indicam na clausula seguinte.

2.2. Campo geral de atuacédo
2.2.1. Area geral

De um modo geral, o planeamento, a fiscalizacdo e a coordenacdo em matéria de seguranca e saude
durante a execucdo da empreitada, desenvolve todas as suas atividades, em conformidade com o presente
Caderno de Encargos, com as disposi¢fes que lhe séo aplicaveis do Caderno de Encargos da empreitada, do

Decreto Legislativo Regional n.° 27/2015/A, de 29 de dezembro, e do Codigo dos Contratos Publicos.

2.2.2. Areas de atuagéo

Os servicos sdo prestados nas seguintes areas de atuag¢do, em conformidade com as instru¢gdes fornecidas

pelo contraente publico:
a) Acompanhamento dos trabalhos preparatérios;
b) Andlise de solucdes construtivas e de materiais propostos;
¢) Controlo administrativo dos trabalhos;
d) Controlo do planeamento e da execucéo dos trabalhos;
e) Controlo de quantidades e custos;
f) Controlo da qualidade;
g) Coordenacgédo de seguranca em obra;
h) Controlo ambiental;
i) Registo fotogréfico e/ou video dos trabalhos significativos;

j) Processo de fecho e rececéo da empreitada.
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3. Atividades arealizar ou a apoiar pelo Cocontratante
3.1. Acompanhamento de trabalhos preparatérios

3.1.1. Antes do inicio da construcdo, o cocontratante, em conjunto com o empreiteiro, deve efetuar o
reconhecimento detalhado do local de forma a obter atempadamente informac&o adequada sobre todos os
condicionalismos detetados. Deve ainda preparar a comunicacdo prévia da abertura do estaleiro para ser
enviada a Inspecédo do Trabalho pelo contraente publico.

3.1.2. O cocontratante deve igualmente, em conjunto com o empreiteiro, verificar a implantacédo correta da

obra, de acordo com as referéncias fornecidas pelo projeto.

3.2. Analise de solugbes construtivas e de materiais propostos
Sao atribuicdes do cocontratante:

a) No que respeita a execucado da obra, o cocontratante deve contribuir para a definicdo de solugbes com

vista & adaptagdo do Projeto, quando necessério, as condi¢des reais de execuc¢ao;

b) No ambito do referido na alinea anterior, compete designadamente ao cocontratante assegurar todos 0s
meios necessarios a articulagdo e resolugédo de eventuais davidas na transposicdo e adequacéo do projeto a
obra, em ligagdo com o representante do contraente publico;

¢) Analisar as solu¢des construtivas propostas e propor alteragfes, caso aquelas se verifiguem ndo serem
adequadas, com o objetivo de minimizar custos e riscos de acidentes em fase de execucdo da empreitada;

d) Analisar os materiais propostos, verificar a sua conformidade com as especificacdes do Caderno de
Encargos da empreitada e com a documentacédo do contrato, se sdo as indicadas para o fim a que se destinam,

tendo em vista a minimizag&o de custos e a qualidade da mesma;

e) Analisar alternativas com vista a adogdo das solucdes técnicas adequadas e mais econdmicas para
eventuais novos trabalhos, que ndo estejam especificados no projeto de execucéo;

3.3. Controlo administrativo dos trabalhos

O controlo administrativo dos trabalhos tem a finalidade de organizar, gerir e manter a troca e fornecimento
de informacdo, a articulacdo entre as entidades diretamente intervenientes (contraente publico, fiscalizacéo,
empreiteiro, projetistas) e outras entidades com competéncias especificas em areas envolventes, e permitir, a
cada momento, o conhecimento pormenorizado dos trabalhos realizados e equipamentos fornecidos e

instalados pelo empreiteiro.

A Fiscalizacdo deve manter o contraente publico permanentemente informado dos factos relevantes dos
trabalhos da empreitada, com vista a permitir-lhe o seu acompanhamento e a facultar-lhe os meios

indispensaveis as tomadas de decisdo mais importantes e que venham a revelarem-se necessarias.

Sao atribui¢cdes do cocontratante:
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a) Preparar instruc6es, ordens, avisos ou notificagdes a enviar ao empreiteiro;

b) Preparar e organizar todos os elementos necessarios a "Comunicacao prévia da abertura de estaleiro"
prevista no artigo 15.° do Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de Outubro, quando for obrigatéria essa formalidade,

com vista ao seu envio a entidade competente pelo contraente publico;

¢) Convocar (em articulagdo com os Representantes do contraente publico) e participar em reunides de
obra (semanais) e de coordenacdo de obra, a realizar mensalmente, com os diversos intervenientes na
execucao da empreitada, ficando também a cargo do cocontratante a elaboracédo das respetivas atas. Caso
estas ndo possam ficar prontas no final de cada reunido sdo enviadas sem falta, a cada participante, no prazo
maximo de 3 dias, a fim de que os mesmos se possam pronunciar. Neste caso, e apds se terem efetuado as

retificacdes necessarias, sdo assinadas na reunido seguinte;

d) Proceder mensalmente as medi¢des dos trabalhos executados, a elaboragdo dos autos de medicédo e a

apresentacéo da relacdo detalhada de equipamentos fornecidos, instalados e ensaiados;

e) Analisar técnica e juridicamente e emitir pareceres sobre os procedimentos administrativos a adotar
relativamente a questbes pertinentes, nomeadamente relativos a trabalhos complementares e a menos,
reclamacdes e propostas do empreiteiro;

f) Quando forem colocadas davidas pelo empreiteiro quanto a questdes de projeto que estejam no ambito
da assisténcia técnica a obra, nos termos da legislacdo em vigor, o cocontratante deve encaminhar essas
dividas para o projetista, promovendo o seu esclarecimento em tempo (til;

g) Informar da necessidade ou conveniéncia do estabelecimento de novas serventias ou da modificacao
das previstas e da realiza¢@o de quaisquer aquisi¢des, pronunciar-se sobre todas as circunstancias que, ndo
havendo sido previstas no projeto de execucéo, confiram a terceiros direito a indemnizacdo e informar das

consequéncias contratuais e legais desses factos.

3.4. Controlo do planeamento e da execucéo dos trabalhos

A Fiscalizac@o deve exigir o cumprimento dos prazos acordados e garantir a contencdo dos custos da
empreitada, através de um controlo permanente da progressdo dos trabalhos, nomeadamente através das
acles seguintes:

a) Recolher, tratar e registar informacdo relativa ao progresso das diferentes frentes de trabalho e
fornecimento, instalacéo e teste de equipamentos;

b) Transmitir ao empreiteiro as ordens do contraente publico e verificar o seu correto cumprimento;

¢) Verificacdo dos materiais e equipamentos a serem instalados, onde se inclui um levantamento mensal

pormenorizado de todos 0os materiais e equipamentos colocados em estaleiro;
d) Analise, controlo e previséo de tempos e prazos das atividades, nomeadamente:

i) Elaborac&o de estimativas de duragéo dos trabalhos ainda néo realizados, tendo em conta a realidade da

obra, bem como meios necessarios para garantir o cumprimento do prazo da empreitada;
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i) Identificacdo e caracterizacdo dos principais desvios verificados, propondo, quando se justifique, um

programa de recuperacao, incluindo a descricao das a¢cfes necessarias ao seu cumprimento;

iii) Analise dos pedidos de prorrogacao de prazo e emitir parecer que permita ao contraente publico deliberar

sobre 0s mesmos;

e) Garantir a permanente atualizacdo do "Livro de Obra", com o registo diario das atividades e situacdes

relevantes;

f) Garantir o cumprimento do artigo 19.° do Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de Outubro, relativo ao Plano
de Seguranca e Salde;

g) Analise pormenorizada e controlo do desenvolvimento das acgdes realizadas pelo empreiteiro

relativamente ao avanc¢o dos trabalhos e ao fornecimento, instalagdo e ensaio dos equipamentos da obra;

h) No caso de atraso nos trabalhos, promover a realizacdo de novos cronogramas financeiros previsionais,
decorrentes da nova programacdo dos trabalhos, com vista ao planeamento dos pagamentos por parte do
contraente publico;

i) Elaboracédo de um relatério mensal de acompanhamento da obra, a ser entregue, em suporte papel, até
ao 10.° (décimo) dia do més seguinte a que se reporta. Este relatério deve transmitir ao contraente publico uma

informacao global sobre a forma como a empreitada decorre. Deve, no minimo, incluir informagéo sobre:
i. Quantidades de trabalhos realizados (no més, acumulados e por realizar);
ii. Rendimentos atingidos;
iii. Prazo decorrido;
iv. Mao-de-obra e equipamento utilizado;
v. Outras circunstancias ocorridas e dignas de registo;
vi. Fotografias e/ou video dos aspetos mais significativos da obra;

vii. Atrasos e avancos verificados relativos as programacg6es do més anterior e global da empreitada, suas
justificacdes e reforco de meios necessarios ao cumprimento do prazo da obra e das "datas chave" da
empreitada, se for caso disso;

viii. Enumeracdo critica das atividades do més anterior,
ix. Resumo das principais a¢cbes a desenvolver no més seguinte e metas a atingir;
x. Listagens das a¢Oes e aprovacdes a obter por parte do contraente publico no més seguinte;

Xi. Situacdo dos trabalhos complementares e a menos, face ao estipulado no Cddigo dos Contratos
Publicos;

xii. Cronograma financeiro da empreitada, com o0s valores mensais previstos e acumulados e realizados e

acumulados e respetivos desvios;
xiii. Aspetos gerais da obra e condi¢cdes atmosféricas em que os trabalhos se desenvolveram;
xiv. Aspetos gerais dos equipamentos fornecidos, instalados e ensaiados;

xv. Reunibes (atas aprovadas);
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xvi. Relag&o de assuntos e trabalhos pendentes a tratar com o empreiteiro;
xvii. Registos diarios do Fiscal de Obra, previstos no nimero 4.3.2.

j) Acompanhamento de ensaios de materiais de constru¢édo e equipamentos integrados na obra, onde se

inclui a elaboracéo do respetivo relatorio;

k) Preparacdo, acompanhamento e conducdo de todas as visitas as frentes de trabalho julgadas

convenientes pelo contraente publico.

3.5. Controlo de quantidades e custos

Esta area tem a finalidade de controlar as medidas e faturagdo das quantidades de trabalho executadas
mensalmente.

Sé&o atribui¢cdes do cocontratante:

a) Efetuar o controlo geométrico das diferentes fases da obra para efeitos de controlo de medigdes;

b) Proceder mensalmente as medi¢des das quantidades de trabalho executadas e verificar os respetivos
autos de medicéo;

¢) Determinar, com base nos autos de medicdo e nas formulas de revisdo de precos, os pagamentos a
efetuar ao empreiteiro;

d) Medir e controlar os trabalhos complementares e a menos, estimar os seus valores orgamentais, bem
como proceder a analise das propostas respetivas apresentadas pelo empreiteiro, tendo em vista a sua

aprovacao pelo contraente publico;

e) Elaborar a conta-corrente da empreitada;

f) Apreciar os precos novos propostos pelo empreiteiro para trabalhos néo previstos e elaborar pareceres
para apreciacdo e decisdo pelo contraente publico;

g) Analisar técnica e juridicamente e informar o contraente publico sobre as questdes apresentadas pelo
empreiteiro, nomeadamente sobre aquelas relativas a trabalhos complementares e a menos, reclamacgdes,

propostas e reposi¢ao do equilibrio financeiro;

h) Analisar alternativas com vista a adocao das solugfes técnicas adequadas e mais econémicas para

novos trabalhos e fornecimentos.

3.6. Controlo da qualidade

O objetivo do controlo da qualidade é o acompanhamento efetivo e sistematico de todos os trabalhos da
empreitada, de modo a assegurar que estes sejam executados de acordo com o projeto de execucgdo, com as
especificacdes do Caderno de Encargos da empreitada e outras condi¢cbes contratuais e com as regras

técnicas de boa execucao.

O sistema a implementar pela Fiscalizacdo € comum e uniforme ao longo de toda a prestacao de servicos,

devendo obedecer a uma estruturacao e organizacao Unica.
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3.6.1. Relativamente a garantia de qualidade da construcdo e fornecimentos s&o atribuicées do
cocontratante o acompanhamento dos ensaios em obra, dos critérios de aprovisionamento do empreiteiro, da
conformidade da qualidade dos materiais, equipamentos e processos construtivos, da implantacéo das obras
e dos seus elementos integrantes, da conformidade dos desenhos com as construcdes e da conformidade dos

ensaios finais, nomeadamente:

a) Elaborar um Plano Geral de Garantia de Qualidade envolvendo todos os dominios referidos no ambito

da empreitada. Este plano integra:
- Defini¢do dos objetivos em matéria de qualidade;

- Definicdo das responsabilidades dos intervenientes no ambito da qualidade e das solu¢des que propde

para a sua integracdo e envolvimento num sistema geral da qualidade;

- Programa de ac¢éo para a qualidade, estabelecendo os requisitos que devem ser seguidos por cada

interveniente;
- Fluxogramas de ligacéo entre entidades, acdes, interfaces e resultados;
- Planos de Inspegéo e Ensaios especificos;
- Requisitos para a qualidade;
- As diversas listas de inspec¢édo e ensaios;
- Indicadores para avaliacdo do desempenho;
- Plano de auditorias internas.

b) Assegurar as a¢Bes de acompanhamento, controlo, inspec¢do e ensaio por que é responsavel e o
acompanhamento das acdes de inspecado e ensaio de outros intervenientes na empreitada, se os houver, e a

sua monitorizacao.
3.6.2. Compete ainda a &rea de controlo de qualidade as seguintes funcdes:

a) Verificar o cumprimento das especificagcdes de natureza técnica e material, constantes do projeto de
execucdo e do Caderno de Encargos da empreitada, no que respeita aos processos de construgdo,

equipamentos, e materiais utilizados;
b) Assegurar todo o acompanhamento, controlo e registo de informacéo relacionado com:
- a qualidade dos materiais, dos trabalhos executados e equipamentos instalados;
- as caracteristicas das obras realizadas e o cumprimento do projeto de execuc¢édo aprovado;
- 0S processos de construcdo, de montagem, instalacdo e ensaio utilizados;
- 0 transporte, manuseamento, rece¢do e armazenamento de materiais e equipamentos;

¢) Mandar o empreiteiro executar e analisar os resultados dos ensaios necessarios ao controlo de qualidade

dos materiais e equipamentos aplicados e dos trabalhos executados;

d) Assegurar a obtencédo, por parte do empreiteiro, de todas as informacdes de preparacdo de novas

espécies de trabalho, incluindo materiais, recursos humanos, equipamento e processos construtivos;
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e) Definir acBes corretivas perante situagfes de ndo conformidade e assegurar o respetivo seguimento e
avaliacéo de eficacia;
f) Rejeitar a aplicacdo de materiais cujas caracteristicas contrariem o especificado nas condicGes do

contrato, no caderno de encargos da empreitada e nas normas e regulamentos em vigor;

g) Dar parecer sobre propostas apresentadas pelo empreiteiro no que respeita a alteracdes aos materiais,

equipamentos, e processos de construcao a utilizar nas frentes de trabalho da obra;

h) Elaborar recomendagdes julgadas convenientes, com o intuito de melhorar a qualidade de execugéo e
verificar o cumprimento das condi¢des estabelecidas no titulo contratual da empreitada.

3.7. Coordenacédo de Seguranca e saude em obra

Relativamente a seguran¢ca e saude, o cocontratante deve assegurar o cumprimento de todas as
disposicbes legais do Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro e demais legislacdo em vigor,
nomeadamente:

a) Analisar, validar e propor a aprovacdo do desenvolvimento do Plano de Seguranga e Saude em obra

(PSS), nos termos do caderno de encargos e da legislacdo em vigor, bem como as suas alteragdes;

b) Exercer todas as fun¢des de Coordenador de Seguranca e Saude em obra, com as atribuicdes
acometidas a essa entidade, para o que o cocontratante designara um elemento da sua equipa com a formacao
e experiéncia adequada,;

¢) Auditar a aplicacdo do Plano de Seguranca e Salude em obra;

d) Assegurar a recolha e tratamento de informagéo sobre acidentes, incluindo a informacao estatistica
segundo as normas em vigor;

e) Realizar mensalmente e apresentar ao contraente publico, em suporte papel, e sempre que justificavel,
relatorios descrevendo as condi¢des de seguranca e salude e o cumprimento das respetivas regras;

f) Conduzir os inquéritos e andlises pormenorizadas sobre todos 0s acidentes ocorridos, responsaveis por

danos humanos e materiais;

g) Impor medidas com vista a protecéo da integridade fisica de todos os intervenientes e de terceiros que
podem vir a ser afetados;

h) Assegurar que séo observadas as precaucdes e a conformidade com os requisitos gerais de seguranca,
na perspetiva da prevencédo de acidentes e doencas profissionais;

i) Controlar a qualificag&o profissional e o nivel de comportamento do pessoal interveniente na execucao da

empreitada;

j) Exigir um registo atualizado dos subempreiteiros, fornecedores e trabalhadores independentes que
trabalhem no estaleiro num prazo superior a 24 horas, com a informag&o constante do artigo 21.° do Decreto-
Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro;

AJUSTE DIRETO N.° 1/DRAM/2021 PARA A CELEBRACAO DE CONTRATO DE AQUISICAO DE SERVIGCOS DE PLANEAMENTO,
COORDENAGAO E FISCALIZAGAO DA “EMPREITADA DE PROTEGAO E ESTABILIZAGAO COSTEIRA DA FALESIA DOS FENAIS
E VENTOSA, GRACIOSA — PRORROGAGAO DE PRAZO” CADERNO DE ENCARGOS Pag. 27



REGIAO AUTONOMA DOS ACORES
Secretaria Regional do Mar e das Pescas

Direcdo Regional dos Assuntos do Mar

k) Assegurar a verificagdo sistematica do cumprimento, por parte do empreiteiro e eventuais
subempreiteiros, dos requisitos legais e contratuais em matéria de seguros;

I) Dar respostas, em tempo Util, a todas as questdes colocadas pelo empreiteiro sobre esta matéria, de
modo a evitar qualquer perturbacdo ao normal desenvolvimento das obras;

m) Dar parecer sobre os planos de estaleiro e de construcdes provisérias de apoio a execucdo das obras
propostos pelo empreiteiro, verificar se estdo de acordo com o estabelecido no contrato e com a legislacdo em
vigor;

n) Realizar com o empreiteiro reuniées obrigatorias com periodicidade mensal, e sempre que justificavel,
elaborando relatérios que registem o nivel de cumprimento do PSS e as acdes desenvolvidas nesse ambito,
para correcéo de eventuais situagdes de n&o conformidade;

0) Elaborar, com o apoio do empreiteiro e do contraente publico, todos os elementos necessarios com vista
ao contraente publico fazer a Comunicacao Prévia de abertura do estaleiro a entidade competente, bem como

as respetivas atualizagdes.

3.8 Controlo Ambiental

Compete ao cocontratante o controlo do cumprimento das medidas de defesa do ambiente, incluidas no
Caderno de Encargos da empreitada, abrangendo as rejei¢cbes para a atmosfera, meio hidrico e solo e
demais requisitos legais e contratuais nesta matéria, e as relativas ao controlo de residuos de obra, fazendo

cumprir o Plano de Prevencgéo e Gestédo de Residuos da Construcdo e Demolicao.

3.9 Registo fotografico e/ou video dos trabalhos

E uma tarefa da responsabilidade do cocontratante fazer o registo fotogréafico e/ou video de todas as fases

e factos relevantes da obra, que devem acompanhar os relatérios da responsabilidade do cocontratante.

3.10. Processo de fecho e rececdo da empreitada
Compete ao cocontratante, na fase final da empreitada, realizar as seguintes acdes:

a) Promover a realizacao das telas finais, em conformidade com a respetiva especificagdo técnica constante

do Caderno de Encargos da empreitada, de forma a proceder a rececao provisoria;

b) Elaborar a Compilacdo Técnica da empreitada com base nos elementos fornecidos pelo empreiteiro,
devidamente organizada de forma acordada com o contraente publico, e de forma que facilite a sua futura

consulta;
¢) Formalizar todos os procedimentos legais relativos a rececao provis@ria da empreitada;
d) Elaborar, em conjunto com o empreiteiro, a conta final da empreitada;

e) Fornecer ao contraente publico, toda a informacéo necessaria ao registo da conclusédo da obra no portal

dos contratos publicos.
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4. Organizagéo e Meios do Cocontratante

4.1. Disposic¢des gerais

4.1.1. Compete ao cocontratante o apetrechamento e obtengdo de todos os meios humanos, tecnolégicos
e materiais que sejam necessarios a execucdo das acdes a desenvolver na fiscalizacdo da empreitada, em
conformidade com o previsto neste Caderno de Encargos, bem como o estabelecimento do sistema de

organizacdo necessario a perfeita e completa execucédo das tarefas a seu cargo.

4.1.2. Os planos de mobilizacdo dos meios humanos, tecnoldégicos e materiais sdo elaborados em
concordancia com o plano geral da empreitada, devendo ser ajustados em fun¢do das eventuais alteragdes a

que o mesmo venha a ser sujeito e aprovado pelo contraente publico.

4.1.3. Se o contraente publico verificar que os meios utilizados pelo cocontratante sdo insuficientes ou
inadequados a boa execugéo dos trabalhos de sua atribuicdo, pode impor o seu reforgo, incluindo a contratagao
de meios humanos e aquisi¢do de meios tecnolégicos e materiais ou a sua modificagdo ou substituicdo, sem
aumento do preco global contratado.

4.2. Organizacéo e Gestdo da Informacéo

a. Compete ao cocontratante organizar e gerir integralmente todos os sistemas que considerar necessarios
para atingir os objetivos pretendidos e realizar as tarefas que Ihe sdo cometidas.

b. O cocontratante deve dar especial atencdo a todas as tarefas relacionadas com o controlo da qualidade
e das quantidades associadas a execugdo dos trabalhos, pelo que deve adotar os meios de organizagéo

adequados a esta exigéncia.

c. O cocontratante deve dar também especial atencdo a montagem e definicdo de todos os circuitos de
informacao necessarios a realizacéo de todas as suas agdes, ja que é objetivo geral da sua intervencao o apoio
na constituicdo e gestéo de um sistema de informac&o e controlo.

d. O cocontratante deve dispor de meios informaticos que permitam o registo de todos os dados e elementos
necessérios e suficientes ao tratamento da informacao e producgéo dos relatérios previstos neste Caderno de
Encargos e a descricdo dos trabalhos realizados, dos consumos efetivados e dos seus custos.

e. Todos os dados recolhidos e informacéo produzida sdo disponibilizados em suporte de papel e em

suporte informético, sendo utilizados com dois fins distintos e paralelos:

- Dispor o cocontratante da base de informagéo para o desenvolvimento da sua prestacdo de servicos

usando todos os meios complementares que entender convenientes;

- Fornecer mensalmente ao contraente publico coOpia integral dos dados e elementos registados na
empreitada, a fim de que a mesma possa constituir, através dos seus proprios meios informaticos, as bases
de dados que entender convenientes, e que pode utilizar para desenvolver também todas as analises de

planeamento e controlo que julgar pertinentes. O tratamento dos dados referidos deve ser informatizado. A
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formatacao informatica dos dados deve ser compativel com os meios disponiveis no contraente publico,
nomeadamente o Microsoft Office 2010 e o AutoCAD 2013.

4.3. Meios Humanos

a. A mobilizacéo de todos os meios humanos constantes da sua proposta e necessarios a prestacao dos
servigos a cargo do cocontratante é da sua inteira responsabilidade, obrigando-se a garantir que todos o0s seus
agentes cologuem todo o seu conhecimento, zelo, competéncia e dedicacdo na realizacdo dos servi¢cos que
Ihe forem cometidos, de modo a que sejam executados de acordo com as melhores praticas profissionais.

b. No quadro que se segue e paragrafos seguintes, indicam-se as areas funcionais que, no minimo, devem
obrigatoriamente integrar a equipa do cocontratante, bem como a formacdo académica e profissional inerente
aos respetivos responsaveis e suas afetacbes mensais durante todo o prazo de execucdo da empreitada.

c. Qualquer alteracdo da equipa do cocontratante tem de ser previamente aprovada pelo Contraente

publico, devendo ser antecipadamente remetidos os documentos que asseguram O cumprimento das

exigéncias legais e do caderno de encargos pelo novo elemento da equipa.

Categoria Formacao/Experiéncia Afetacdo mensal Tempo Afetacéo
Diretor de ]
o 20% 29 dias
Fiscalizagao Engenharia Civil
Fiscal Técnico de Com formacéao na &rea de ]
o 100% 29 dias
obras construcéo civil
Coordenador de Técnico de Seguranca nivel 5 ]
20% 29 dias
Segurancga em Obra
. Topdgrafo com habilitagédo ]
Topdgrafo . 20% 29 dias
especifica
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As principais caracteristicas e fun¢des dos técnicos indicados acima, que se entende serem imprescindiveis

que integrem a equipa do cocontratante, sdo as que se descrevem seguidamente.

4.3.1. O Diretor da Fiscalizac&o

a. O diretor de fiscalizagdo é um Engenheiro Civil, membro da Ordem dos Engenheiros, ou Engenheiro

Técnico Civil, membro da Ordem dos Engenheiros Técnicos (OET).

b. Deve estar afeto a 20% a equipa de fiscalizacéo, durante todo o prazo de execucédo de 29 (vinte e nove
dias), até 17 de marco de 2021.

c. Descricao das funcdes:

i. E o responsavel e coordenara a atuacdo, nas diversas frentes de obra, dos elementos da equipa de

fiscalizag&o sob a sua responsabilidade;

ii. Esta permanentemente em contacto com todas as frentes de obra, inteirando-se, com rigor, de todos os

problemas e dificuldades decorrentes dos trabalhos.
iii. E ainda o responséavel pelas seguintes atividades:
- Participar em todas as reunides de obra;
- Controlo administrativo e orcamental de todos os aspetos da empreitada;
- Aprovacdo e assinatura de todas as medi¢8es e faturacéo inerentes a execuc¢édo da obra;

- Aprovacédo de todos os materiais e/ou equipamentos a incorporar na obra, devidamente coadjuvado pelos
responsaveis pelas diversas frentes de trabalho, e em estreita colaboragdo com o empreiteiro;

- Acompanhar a execuc¢do dos ensaios de controlo de qualidade;

- Acompanhar o empreiteiro nas diligéncias para localizar todas as infraestruturas que possam interferir com
os trabalhos;

- Assinar os Autos de Consignagéo, de Recec¢éo Provisoria;
- Coordenar as interfaces na equipa e, tanto quanto possivel, evitar conflitos entre as mesmas;
- Elaborar e assinar o “relatério mensal de acompanhamento” dos trabalhos da empreitada;

- Analisar e propor, de forma fundamentada, a aprovacao dos programas de trabalho do empreiteiro, assim
como demais documentacéo afim, requerida no Caderno de Encargos da empreitada;

- Garantir o cumprimento das normas de seguranga em consonancia com o respetivo coordenador,

cabendo-lhe a fungéo de exigir a sua observacéo a todo o pessoal;
- Emitir parecer para aprovacao da localizacéo e da area do estaleiro e dos locais de vazadouro;

- Analisar e emitird parecer quanto aos eventuais trabalhos adicionais a pre¢cos novos ou contratuais,

preparando o respetivo processo para apreciacao e decisdo pelo contraente publico;

- Preparar o fecho de contas no final da empreitada;
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- E o responsavel pela coordenacdo do registo fotografico e de video dos trabalhos da empreitada, com

recurso a meios informaticos.
iv. E também responséavel pelos seguintes aspetos:
- Tratamento estatistico dos dados recolhidos diariamente;
- Controlo da Faturacéo da empreitada;
- Elaboracéo da conta corrente da empreitada;
- Planeamento;

- Revisdo de Precos.

4.3.2. Fiscal de obra

a. O fiscal de obra tem que possuir bons conhecimentos de desenho técnico, de materiais e técnicas de

construcao.

b. Deve estar 100% afeto a equipa de fiscalizagdo, durante todo o prazo de execugdo de 29 (vinte e nove
dias), até 17 de marco de 2021.

c. Descricdo das fungdes:

- Zela pela boa execuc¢édo de todas as frentes de trabalho, nos termos do projeto e caderno de encargos da

obra, assim como das condi¢des locais;
- Mantém-se permanentemente no local da obra, cumprindo o horario do empreiteiro;
- Estar presente, sempre que necessario, nas reunides de obra semanais;

d. E ainda responsavel pela compilacdo dos registos diarios, onde é recolhida a seguinte informacéo das

frentes de trabalho que acompanham, que devem integrar os relatérios mensais de obra:
- Cargas de méo-de-obra;
- Equipamento utilizado;
- Materiais empregues;
- Qualidade de execucéo dos trabalhos;
- Condicdes de seguranga e eventuais acidentes;
- Zelar ainda pelo cumprimento das normas de seguranca e ambientais na sua area de intervencao;

- Registo de toda e qualquer anomalia que se verifigue no decorrer da empreitada.

4.3.3. O Coordenador de Seguranca e Salude em Obra

O Coordenador de Seguranca e Saude em Obra afeto a esta prestagdo de servigos € um técnico com
formagdo superior e habilitagdes especificas (nivel 5).
O tempo de afetacdo a esta prestacdo de servicos, para efeitos de elaboracdo da proposta, €, no minimo,

de 20%, durante todo o prazo de execucdo de 29 (vinte e nove) dias, até 17 de margo de 2021.
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E responséavel pelas seguintes acdes:

-Desempenhar todas as atribuicdes do coordenador de seguranca e saude em obra, conforme definido do
Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro;

-Garantir o cumprimento das normas de seguranca, cabendo-lhe a funcdo de exigir a sua observacédo a

todo o pessoal;
-Conduzir os inquéritos e relatorios relacionados com acidentes que eventualmente possam ocorrer;

-Promover visitas ndo programadas as frentes de trabalho para a verificacdo do cumprimento das normas

de seguranga, emitindo relatérios e as recomendacdes que forem pertinentes;
- Elaborar o Plano de Seguranca e Saude e atualizacdo do mesmo;
-Garantir a existéncia no estaleiro de lista atualizada de trabalhadores presentes na obra;
-Controlar a existéncia e adequacéo dos alvaras dos subempreiteiros contratados pelo empreiteiro;

-E responsavel pela elaboragdo da comunicacdo prévia de abertura de estaleiro e por todas as alteracdes
gue ocorram durante a execu¢do da empreitada, sendo as mesmas remetidas ao contraente publico para

efeitos de entrega na respetiva Inspec¢éo do Trabalho.

4.3.4 Topégrafo
O Topografo afeto a esta prestacé@o de servicos, exige-se que, pelo menos, tenha habilitacdes especificas.

O tempo de afetacdo, para efeitos de elaboracdo da proposta, €, no minimo, de 20 % durante todo o prazo

da execucéo de 29 (vinte e nove) dias, até 17 de mar¢o de 2021.
Descrigéo das fungdes:
O Topografo reporta ao Diretor da Fiscalizagdo e confere os trabalhos dos topégrafos do empreiteiro.
E responsavel pelas seguintes atividades:
- Verificar as implantacfes efetivadas pelo empreiteiro, niveis e coordenadas em geral;
- Fornecer elementos de apoio e controlo das medicdes de trabalhos mensais;
- Confirmar as implantagfes, coordenadas e niveis dos elementos a construir;

- Manter atualizado até ao final dos trabalhos os registos dos levantamentos finais parcelares com vista a

um melhor controlo das telas finais.

4.3.5. No caso de a equipa de fiscalizacdo ndo estar a corresponder no que respeita aos prazos e atividades
definidos neste caderno de encargos, pode o contraente publico exigir o reforco da equipa, sem aumento do

preco global contratado.
4.3.6. Sempre que por motivo de doenga, férias ou outros motivos fundamentados, seja necessaria a

substituicdo de qualquer elemento da equipa que foi proposta pelo cocontratante, este submete a apreciacéo

prévia do contraente publico a sua substituicdo por outro elemento da mesma categoria e classe profissional
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de experiéncia idéntica ou superior. A ndo substituicdo de qualquer elemento em falta, ou a ndo apresentacao
de justificacé@o aceitavel, podera levar ao ndo pagamento da sua prestacao de servicos, durante o periodo da

sua auséncia, com base nas taxas apresentadas na proposta do cocontratante.

4.3.7. O contraente publico pode solicitar a alteragdo da composi¢cdo da equipa de fiscalizagdo ou dos
prazos de permanéncia previstos, tendo em conta o desenrolar dos trabalhos e as condi¢des de execucao das

obras.

4.3.8. O contraente publico reserva-se o direito de ordenar ao cocontratante que seja retirado dos servicos

qualquer elemento do seu pessoal que haja revelado deficiente desempenho das fungbes que Ihe estéo
cometidas, desrespeitado os agentes do contraente publico, seus colaboradores ou quaisquer outros
intervenientes na empreitada, ou ainda que haja provocado indisciplina no desempenho dos seus deveres. A
ordem deve ser fundamentada por escrito, quando o cocontratante o exija, mas sem prejuizo da imediata

suspenséo do agente indicado.

4.3.9. Durante a execucao da prestagéo de servicos, a constituicdo da equipa de pessoal do cocontratante

a colocar no local da empreitada deve estar em conformidade com o exigido no presente Caderno de Encargos.
O ndo cumprimento desta obrigacdo pode levar o contraente publico a rever os honorarios pagos pela
prestacéo de servicos ou a solicitar a substituicdo dos elementos apresentados.

4.3.10. O cocontratante pode, caso assim o entenda, e mediante prévia anuéncia do contraente publico,

recorrer a intervencgéo, nos locais da obra, de quaisquer outros especialistas nos diversos ramos de engenharia.
Porém, tal tipo de interveng&o ndo implica, para o contraente publico, qualquer encargo financeiro ou de outro
tipo, entendendo-se as referidas intervengcbes como da sua inteira responsabilidade e em complemento da
organizacdo do cocontratante, para efeitos da execucdo das acdes que lhe sdo cometidas no ambito deste

caderno de encargos.

4.3.11. A mobilizacao e selecéo de todos os meios humanos e materiais necessarios para a execug¢édo dos
trabalhos a cargo do cocontratante sdo da sua inteira responsabilidade, obrigando-se a garantir que todos os

seus agentes coloquem a sua pericia, cuidado e diligéncia na realizagao dos servigcos que lhe forem cometidos

no a&mbito da sua categoria profissional.
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4.4, Meios Materiais
4.4.1. Responsabilidade

Todos os meios necessarios ao controlo e registo da qualidade e de outros dados técnicos da empreitada,
de controlo de producédo, bem como meios de transporte, comunicacgdes, topografia, informaticos e outros sado

da responsabilidade do cocontratante, incluindo a sua aquisi¢édo, exploracdo e manutencao.

A indicacdo dos meios materiais propostos pelo cocontratante na sua proposta ndo o inibe da
responsabilidade de garantir outros meios materiais adicionais tendo em vista a boa qualidade da sua

prestacao de servicos.

Os eventuais meios materiais adicionais que se venham a revelar necessarios sdo da sua inteira
responsabilidade sempre que os meios colocados em servi¢o se revelem insuficientes ao bom cumprimento

da sua prestacao de servicos.
4.4.2. Instalacbes
O prestador de servigos dispde, para o funcionamento dos seus servicos, das instalagdes que o empreiteiro

montara para a fiscalizacao e coordenac¢éo de seguranca e saude, que se encontram definidas no Caderno de

Encargos da obra.

S&o por conta do cocontratante 0s equipamentos e as despesas relativas aos materiais de consumo
corrente destinados ao pessoal da sua equipa.

4.4.3. Meios de transporte

O cocontratante deve colocar ao servigo do pessoal da sua equipa 0s meios de transporte necessarios para

0 desempenho das fun¢gBes que lhe sdo cometidas, competindo-lhe igualmente assegurar a respetiva

manutencao.

4.4.4. Meios informéticos

O cocontratante deve dispor de um sistema informatico montado nas instalagdes localizadas na frente de
trabalho, e respetivo software que tem de ser compativel com o sistema informético instalado no contraente
publico, nomeadamente com o Microsoft Office 2010 e o AutoCAD 2013.

4.4.5. Equipamento de protecéo individual

Compete ao cocontratante o fornecimento do equipamento de protecao individual & sua equipa de pessoal,
0 qual deve obedecer as normas em vigor sobre esta matéria. O cocontratante deve ainda ter disponiveis 4
(quatro) conjuntos completos para eventuais visitantes ou agentes do contraente publico.

4.4.6. Equipamento de comunicagao

O cocontratante deve assegurar os meios indispensaveis para o estabelecimento de uma comunicacgao

eficaz entre os seus agentes através de distribuicdo de um telemovel, pelo menos, por cada um dos elementos

responsaveis pela equipa de fiscalizacao.

Em complemento dos meios de comunicacdo maveis, deve ainda dispor de ligagao a rede fixa (telefone e
fax) com os meios indispensaveis para o0 estabelecimento de uma comunicacdo entre os agentes da

fiscalizagcéo, do contraente publico e do empreiteiro.
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4.4.7. Outros equipamentos

Todo o equipamento que o cocontratante preveja utilizar, em especial equipamentos de inspecao, ensaio e
de topografia, deve ter caracteristicas adequadas as exigéncias da empreitada, ser homologado e certificado,
e ser em numero suficiente para que os trabalhos se desenvolvam ao ritmo previsto no plano de trabalhos da
empreitada. E assegurado pelo cocontratante o apoio topogréfico necessario a todas as atividades, incluindo

a verificacdo de telas finais.

5. Pessoal do Cocontratante

5.1. Disposic8es gerais

O cocontratante é o responsavel pelas obrigacdes relativas ao seu pessoal, bem como pela sua aptidao
profissional e disciplina.

O cocontratante é obrigado a manter a harmonia e a boa ordem no local de trabalho, sendo responsavel

por reparar e fazer resolver as situagdes de indisciplina.
5.2. Acidentes, medicina e seguranca no trabalho

O cocontratante obriga-se ao cumprimento das disposi¢cdes legais e regulamentares em vigor sobre
acidentes de trabalho e medicina no trabalho, relativamente a todo o seu pessoal, sendo de sua conta 0s

encargos que dai resultem.
O cocontratante é obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢des legais e regulamentares
aplicaveis, a vida e a seguranca do seu pessoal e a prestar-lhe assisténcia médica de que careca por motivo

de acidente no trabalho ou de doenca profissional.
5.3. Alojamento, alimentacéo e deslocacéo

As eventuais despesas de alojamento, alimentacdo e deslocacdo do pessoal do cocontratante e seus

consultores séo da responsabilidade do cocontratante.

5.4. Encargos sociais e seguros

O cocontratante fica responsavel pelo pagamento de todos os encargos sociais estabelecidos na lei a todo
0 seu pessoal.

O cocontratante obriga-se a efetuar o seguro do seu pessoal afeto aos servigos de fiscalizacdo da

empreitada em conformidade com o disposto de seguida.

As apdlices de seguro devem cobrir acidentes de trabalho e doencgas profissionais e devem estar validas

até a concluséo da prestacdo de servigos.

As condi¢Bes estabelecidas no nimero anterior abrangem igualmente o pessoal dos subcontratados que
eventualmente trabalhem nos servicos de fiscalizacdo da empreitada, bem como os eventuais consultores que
venham a colaborar, mesmo que em tempo limitado, respondendo o cocontratante pela observancia de tais

condicbes perante o contraente publico.
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O cocontratante obriga-se ainda a segurar os meios de transporte que sejam empregues na Fiscalizacéo
da empreitada, bem como todo o pessoal neles transportados na qualidade de passageiros, seja quem for,

estes Ultimos com valor ilimitado de responsabilidade civil.

Os encargos referentes aos seguros impostos por este Caderno de Encargos, bem como qualquer dedugéo
efetuada pela Seguradora a titulo de franquia, em caso de sinistro indemnizével, sdo da responsabilidade do

cocontratante.

O cocontratante, em conjunto com o empreiteiro, obriga-se a validar o Plano de Seguranca e Saude junto

das empresas seguradoras com intervencdo na empreitada.

O contraente publico pode, sempre que entender conveniente, exigir prova documental da celebracao dos

contratos de seguro, devendo o cocontratante fornecé-la no prazo de 5 dias.

6. Subcontratados

A responsabilidade pela correta prestagédo dos servi¢cos objeto do contrato, seja qual for o agente executor,
é sempre do cocontratante e s6 dele, ndo reconhecendo o contraente publico sendo para os efeitos indicados
na Lei ou neste Caderno de Encargos, a existéncia de quaisquer subcontratados que trabalhem por conta ou

em colaboracdo com o cocontratante.

As subcontratag6es que figurem na proposta apresentada séo realizadas nas condi¢Ges nela previstas, ndo
podendo o cocontratante proceder a substituicdo dos respetivos subcontratados sem a aprovacao prévia do
contraente publico.

O contraente publico reserva-se o direito de aceitar, ou ndo, a utilizagdo dos subcontratados propostos, sem
ter de justificar tal resolucdo, ndo acarretando a aceitagdo do contraente publico a diminuicdo da
responsabilidade do cocontratante, tal como se encontra definida no presente Caderno de Encargos. O
contraente publico reserva-se o direito de ordenar a substituicdo de qualquer subcontratado, designadamente
quando entender que ndo existem garantias de boa execucao técnica dos trabalhos que Ihe forem cometidos
ou ainda no caso de, por si ou pelos seus agentes, ter comportamento que comprometa o andamento ou a boa

execucao da presente prestacdo de servigos.

7. Responsabilidade Civil

A Equipa de Fiscalizacdo tem que estar coberta por seguro de responsabilidade civil profissional valido e

eficaz, que cubra os danos resultantes de erros culposos na fiscalizacao.

8. Horério de Trabalho

O horario de trabalho da fiscalizacéo € o horario normal da construcao civil, adaptado ao praticado em cada
frente de trabalho. O fiscal estd sempre presente, de forma a garantir o acompanhamento total dos respetivos

trabalhos. Os restantes meios humanos, nomeadamente os responsaveis pelas diversas areas funcionais
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indicadas em 4.3, devem, para além do seu horario de trabalho, estar disponiveis para intervir no local em

qualquer situacdo pontual que possa ocorrer.

No caso de o empreiteiro vir a praticar outro horario ou passar a trabalhar em regime de turnos ou de
trabalhos extraordinarios, previamente autorizados pelo contraente publico, ha lugar a remuneracao
suplementar do pessoal da equipa de fiscalizagdo a suportar pelo empreiteiro, calculada por aplicacdo das
taxas que constam dos elementos da nota justificativa do preco que instrui a proposta apresentada pelo

cocontratante, e em funcao da legislagdo em vigor.

Em Anexo: Projeto de Execucao
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