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MUNICIPIO DEPONTA DO SOL

Capitulo |

Disposigoes Iniciais

Clausula 1.2
Objeto

O presente caderno de encargos compreende as cldusulas a incluir no Contrato a celebrar no ambito do
procedimento para a realizagdao da Empreitada de Obra Publica para a “Reconstrugcdo de um Pogo de Rega e
Execugdo de Vereda — Pomar do Vale, Lombada” conforme respetivo Projeto de Execugdo.

Clausula 2.2
Disposigoes por que se rege a empreitada
1 - A execugdo do Contrato obedece:

a) As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem parte
integrante;

b) Ao Codigo dos Contratos Publicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de janeiro, na redagdo atual
(doravante CCP) e ao Cédigo dos Contratos Publicos da Regido Autonoma da Madeira, aprovado pelo Decreto
Legislativo Regional n.2 34/2008/M, de 14 de agosto, na sua redacdo mais atual (doravante CCP-RAM);

¢) Ao Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de outubro (condi¢des de seguranca e de salde no trabalho em
estaleiros temporarios ou moveis) e respetiva legislagdo complementar;

d) A restante legislagdo e regulamentacéo aplicavel, nomeadamente a que respeita a construgdo, a revisdo de
precos, as instalagdes do pessoal, a seguranca social, a higiene, seguranga, prevengao e medicina no trabalho e
a responsabilidade civil perante terceiros.

2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no Contrato:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.2 do
CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.2 do mesmo preceito legal;

b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos concorrentes, desde
que tais erros e omissGes tenham sido expressamente aceites pelo drgdo competente para a decisdo de
contratar;

¢) Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos;

e) O projeto de execugdo;

f) A proposta adjudicada;

g) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

h) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de encargos.

Clausula 3.2
Interpretagao dos documentos que regem a empreitada

1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a h) do n.2 2 da
clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai indicados.
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MUNICIPIO DEPONTA DO SOL

2 - Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execugdo, prevalece o primeiro quanto
a definicdo das condigdes juridicas e técnicas de execu¢do da empreitada e o segundo em tudo o que respeita a
definicdo da propria obra.

3 - No caso de divergéncia entre as varias pegas do projeto de execucdo:

a) As pegas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as caracteristicas dimensionais
da obra e a disposi¢do relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medigGes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de quantidades de
trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a natureza e quantidade dos trabalhos, sem
prejuizo do disposto no artigo 50.2 do CCP;

¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memdria descritiva e das restantes pecas do projeto de
execugao.

4 — Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a h) do n.2 2 da clausula anterior e o
clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no artigo 99.2 do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.2 do CPP.

Clausula 4.2
Esclarecimento de duvidas

1 - As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretagdo dos documentos por que se rege a empreitada devem
ser submetidas ao diretor de fiscalizagdo da obra antes do inicio da execugdo dos trabalhos a que respeitam.

2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execugdo dos trabalhos a que dizem respeito,
deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizagdao da obra, juntamente com os motivos
justificativos da sua ndo apresentagao antes do inicio daquela execugdo.

3 - O incumprimento do disposto no nuimero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demolicdo e reconstrucdo das
partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula 5.2
Projeto de execugdo

1 - O presente caderno de encargos inclui, em anexo, um projeto de execu¢do, nos termos do n.2 1 e 7 do
artigo 43.2 do CCP.

2 - Ndo é admitida a apresentacdo pelos concorrentes de variantes ao projeto.

Capitulo Il

Obrigagdes do empreiteiro

Secgdo |

Preparagao e planeamento dos trabalhos
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Clausula 6.2
Preparacao e planeamento da execugdo da obra
1 - O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra pela preparagdo, planeamento e coordenagdo de todos os trabalhos da empreitada,
ainda que em caso de subcontratagdao, bem como pela preparagdo, planeamento e execugdao dos trabalhos
necessarios a aplicagdo, em geral, das normas sobre seguranga, higiene e saude no trabalho vigentes e, em
particular, das medidas consignadas no plano de seguranca e saude, e no plano de prevengdo e gestdo de
residuos de construcdo e demoligdo;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagdo, planeamento e coordenagdo dos trabalhos necessarios
a aplicacdo das medidas sobre seguranga, higiene e saude no trabalho em vigor, bem como pela aplica¢do do
documento indicado na alinea h) do n.2 4 da presente cldusula.

2 - A disponibilizagdo e o fornecimento de todos os meios necessdrios para a realizagdo da obra e dos trabalhos
preparatorios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e equipamentos, compete ao
empreiteiro.

3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso corrente,
sejam considerados como preparatérios ou acessorios a execugao da obra:

a) Trabalhos de montagem, construgdo, manutencdo, desmontagem e demoli¢do do estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que circulem
no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios
vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e salide no trabalho e de policia das vias
publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as servidOes e serventias que seja
indispensavel alterar ou destruir para a execuc¢do dos trabalhos e para evitar a estagnagdo de aguas que os
mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.
4 - A preparagao e o planeamento da execugdo da obra compreendem ainda:

a) A apresentagdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos materiais, aos métodos
e as técnicas a utilizar na execugdo da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentac¢do pelo empreiteiro de reclamacgdes relativamente a erros e omissdes do projeto que sejam
detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.2 3 do artigo 378.2 do CCP;

d) A apreciagdo e decisdo do dono da obra das reclamacgdes a que se refere a alinea anterior;
e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adotar na realizag¢do dos trabalhos;

f) A elaboragdo e apresentacdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso previsto no n.2 3 do
artigo 361.2 do CCP;

g) A aprovacdo pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas f);

h) A elaboracdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de seguranca e saude,
devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas, em func¢do do sistema utilizado para a
execucgdo da obra, em particular as tecnologias e a organizacado de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.
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MUNICIPIO DEPONTA DO SOL

Clausula 7.2
Plano de trabalhos ajustado

1 - No prazo de 10 dias a contar da data da celebragdo do Contrato, o dono da obra pode apresentar ao
empreiteiro um plano final de consignac¢do, que densifique e concretize o plano inicialmente apresentado para
efeitos de elaboragdo da proposta.

2 - No prazo de 10 dias a contar da data da notificagdo do plano final de consignacao, deve o empreiteiro,
quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo 361.2 do CCP, o plano de
trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando na sua elaboragdo a metodologia fixada no
presente caderno de encargos.

3 - O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteragdo do precgo contratual, nem a altera¢do do prazo
de conclusdo da obra nem ainda alteragdes aos prazos parciais definidos no plano de trabalhos constante do
Contrato, para além do que seja estritamente necessario a adaptacao do plano de trabalhos ao plano final de
consignagao.

4 - O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a sequéncia, o
escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugdo das diversas espécies de trabalho, distinguindo as
fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de base a programacao;

b) Indicar as quantidades e a qualificagdo profissional da mao-de-obra necessaria, em cada unidade de tempo,
a execuc¢do da empreitada;

¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo, a execugdo da
empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos, que serdo
mobilizados para a realizagdo da obra.

5 - O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do valor dos trabalhos
a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de
acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Clausula 8.2
Modificagao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razées de
interesse publico.

2 - No caso previsto no niumero anterior, o empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio financeiro do
Contrato em fung¢do dos danos sofridos em consequéncia dessa modificagdo, mediante reclamagdo a
apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificagdo da mesma, que deve conter os elementos
referidos no n.2 3 do artigo 354.2 do CCP.

3 - Em quaisquer situa¢des em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser alterado,
independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra
um plano de trabalhos modificado.

4 - Sem prejuizo do nimero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que, injustificadamente ponha
em risco o cumprimento do prazo de execu¢do da obra ou dos respetivos prazos parcelares, o dono da obra
pode notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado,
adotando as medidas de corre¢do que sejam necessarias a recuperagao do atraso verificado.

5 - Em quaisquer situagGes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser alterado,
independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra
um plano de trabalhos modificado.
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6 — Sem prejuizo do disposto no n.2 3 do artigo 373.2 do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre as alteragdes
propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n2s 3 e 4 da presente clausula no prazo de dez dias, equivalendo a
falta de pronuncia a aceitagdo do novo plano.

7 — Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos modificado apresentado
pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele ndo resulte prejuizo para a obra ou
prorrogac¢do dos prazos de execugao.

Segao Il

Prazos de execugdo

Clausula 9.2
Prazo de execugao da empreitada
1 - O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execuc¢do da obra na data da conclusdo da consignagdo total ou da primeira consignagdo parcial ou
ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovacdo do plano de saude e seguranca
ou das fichas de procedimento de seguranca, caso esta Ultima data seja posterior;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugdo previstos no plano de trabalhos em vigor;

¢) Concluir a execugdo da obra e solicitar a realizagdo de vistoria da obra para efeitos da sua rece¢do proviséria
no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias consecutivos, a contar da data da sua consignagéo.

2 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugdo de trabalhos em relagdo ao plano de trabalhos
em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as medidas de reforgo de
meios de acdo e de reorganiza¢do da obra necessarias a recuperacdo dos atrasos e ao cumprimento do prazo
de execucgdo.

3 - Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro.

4 - Se houver lugar a execugdo de trabalhos complementares cuja execu¢do prejudique o normal
desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o empreiteiro o requeira, o prazo para a conclusdo da
obra serd prorrogado nos seguintes termos:

a) Sempre que se trate de trabalhos complementares da mesma espécie dos definidos no contrato,
proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de execugdao constantes do plano de
trabalhos aprovado e atendendo ao seu enquadramento geral na empreitada;

b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no contrato, por acordo entre o dono da
obra e o empreiteiro, considerando as particularidades técnicas da execucdo.

5 - Na falta de acordo quanto ao cdlculo da prorrogacdo do prazo contratual previsto na clausula anterior,
proceder-se-a de acordo com o disposto no n.2 5 do artigo 373.2 do CCP.

6 - Sempre que ocorra suspensdao dos trabalhos ndo imputdvel ao empreiteiro, considerar-se-do
automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensdo, o prazo global de execug¢do da obra e os
prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam afetados por essa suspensao.

Clausula 10.2
Cumprimento do plano de trabalhos

1 - O empreiteiro informa semanalmente o diretor de fiscalizagdo da obra dos desvios que se verifiquem entre
o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsGes do plano em vigor.
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2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do ndmero anterior, ndo coincidirem com os
desvios reais, o diretor de fiscalizagdo da obra notifica-o dos que considera existirem.

3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execugdo dos trabalhos previstos no plano em vigor,
de modo a pbr em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel o disposto no n.2 4 da
cldusula 8.2.

Clausula 11.2
Multas por violagdo dos prazos contratuais

1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execu¢do da obra por facto imputavel ao empreiteiro, o
dono da obra pode aplicar uma sang¢do contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a 1% do
preco contratual.

2 - No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execug¢do da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.2 1, sendo o montante da sangao contratual ai prevista reduzido a
metade.

3 — O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sangdo contratual por
incumprimento dos prazos parciais vinculativos de execu¢do da obra quando recupere o atraso na execuc¢ao
dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugdo do Contrato.

Clausula 12.2
Atos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execugdao da obra em virtude de qualquer facto imputdvel a
terceiros, deve, no prazo de 5 dias a contar da data em que tome conhecimento da ocorréncia, informar, por
escrito, o diretor de fiscalizagdo da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias
necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou
perturbagGes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento,
comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao diretor de fiscalizagao
da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue necessarias perante a entidade concessionaria
ou exploradora daquele servigo.

Secao lll

Condig¢des de execugao da empreitada

Clausula 13.2
CondigGes gerais de execugdo dos trabalhos

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o projeto, com
o presente caderno de encargos e com as demais condi¢Oes técnicas contratualmente estipuladas.

2 — Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja aplicavel
aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescricdes técnicas definidas nos termos da clausula 2.2.

3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra mediante prévia consulta ao autor do projeto a substituicdao
dos métodos e técnicas de construcdo ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos por outros
que considere mais adequados, sem prejuizo da obtenc¢do das caracteristicas finais especificadas para a obra.
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Clausula 14.2
Especificacdo dos equipamentos, dos materiais e elementos de construgdo

1 - Os equipamentos, materiais e elementos de constru¢do a empregar na obra terdo a qualidade, as
dimensdes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo projeto de execu¢do e nos restantes
documentos contratuais, com as tolerancias regulamentares ou admitidas nestes documentos.

2 - Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais ndo fixem as respetivas caracteristicas, o
empreiteiro ndo poderda empregar materiais ou elementos de constru¢do que ndo correspondam as
caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que se
destinem a idéntica utilizacdo.

3 - No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construgdo a empregar nos termos dos nimeros
anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que compativeis com o direito
comunitdrio, ou na falta desta, as normas utilizadas na Unido Europeia.

4 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 50.2 e 378.2 do CCP quando aplicaveis, nos casos previstos nos n.2s 2 e
3 desta clausula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as caracteristicas dos materiais e elementos de
construgdo fixadas no projeto ou nos restantes documentos contratuais ndo sdo tecnicamente aconselhaveis
ou as mais convenientes, o empreiteiro comunicard o facto ao dono da obra e apresentard uma proposta de
alteragdo fundamentada e acompanhada com todos os elementos técnicos necessarios para a aplicagdo dos
novos materiais e elementos de construgdo e para a execug¢do dos trabalhos correspondentes, bem como da
alteragdo de pregos a que a aplicagdo daqueles materiais e elementos de construgdo possa dar lugar.

5 - A proposta prevista no numero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no periodo de preparagdo
e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias de aprovagdao ndao comprometam o
cumprimento do plano dos trabalhos.

6 - Se 0 dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e ndo determinar a suspensao
dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizara os materiais e elementos de construgdo previstos no projeto e
nos restantes documentos contratuais.

7 - O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteragdo das caracteristicas técnicas
dos materiais e elementos de construgdo, ou o regime aplicdvel a sua eventual diminuigdo, é o regime definido
no CCP para os «trabalhos complementares» ou para a «responsabilidade por erros e omissGes», consoante a
referida alteragdo configure «trabalhos complementares» ou «trabalhos de suprimento de erros e omissdes».

Clausula 15.2
Materiais e elementos de construgao pertencentes ao dono da obra

1 - Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente empregar na
mesma materiais ou elementos de construgdo que lhe pertengam ou provenientes de outras obras ou
demoli¢Ges, o empreiteiro sera obrigado a fazé-lo, descontando-se, se for caso disso, no preco da empreitada o
respetivo custo ou retificando-se o prego dos trabalhos em que aqueles forem aplicados.

2 - O disposto no numero anterior ndo sera aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja haver adquirido os
materiais necessarios para a execugdo dos trabalhos ou na medida em que o tiver feito.

Clausula 16.2
Aprovagdo de equipamentos, materiais e elementos de construgido

1 - Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos, materiais e
elementos de construgdo a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos restantes documentos contratuais, o
empreiteiro submeté-los-a a aprovagdo do dono da obra.
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2 - Em qualquer momento podera o empreiteiro solicitar a referida aprovacgdo, considerando-se a mesma
concedida se o dono da obra ndo se pronunciar nos 15 dias subsequentes, exceto no caso de serem exigidos
ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal facto ser comunicado, no mesmo
periodo de tempo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3 - O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e elementos de construgao
que este lhe solicitar.

4 - A colheita e remessa das amostras deverdo ser feitas de acordo com as normas oficiais em vigor ou outras
que sejam contratualmente impostas.

5 - Salvo disposicdo em contrario, os encargos com a realizagdo dos ensaios correrdo por conta do
adjudicatario.

Clausula 17.2
Reclamagado contra a ndo aprovagao de materiais e elementos de construgao

1 - Se for negada a aprovacdo dos materiais e elementos de construgdo e o empreiteiro entender que a mesma
devia ter sido concedida pelo facto de estas satisfazerem as condi¢Bes contratualmente estabelecidas, este
podera pedir em mediata colheita de amostras e apresentar ao dono da obra reclamagédo fundamentada no
prazo de 10 dias.

2 - A reclamacdo considera-se deferida se o dono da obra ndo notificar ao empreiteiro da respetiva decisdo nos
15 dias subsequentes a sua apresentac¢do, exceto no caso de serem exigidos novos ensaios que impliquem o
alargamento deste prazo, devendo tal facto ser comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da obra ao
empreiteiro.

3 - Os encargos com 0s novos ensaios a que a reclamagdo do empreiteiro dé origem serdo suportados pela
parte que decair.

Clausula 18.2
Efeitos da aprovagao dos materiais e elementos de construgao

1 - Uma vez aprovados os materiais e elementos de construgao para obra, ndo podem os mesmos ser
posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a sua qualidade.

2 - No ato de aprovac¢do dos materiais e elementos de construgdo podera o empreiteiro exigir que se colham
amostras de qualquer deles.

3 - Se a modificacdo da qualidade dos materiais e elementos de construcdo resultar de causa imputavel ao
empreiteiro, este devera substitui-los os a sua custa.

Clausula 19.2
Aplicagao dos materiais e elementos de construgao

Os materiais e elementos de construcdo devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta conformidade com
as especificagdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na falta de tais especificacGes, as
normas oficiais em vigor ou, se estas nao existirem, os processos propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo
dono da obra.
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Clausula 20.2
Substituicdo de materiais e elementos de construgao

1 - Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com os necessarios
requisitos os materiais e elementos de construgdo que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) Ndo sejam aplicados em conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente exigidas ou, na falta
destas, com as normas ou processos a observar e que ndao possam ser utilizados de novo.

2 - As demolicGes e a remogdo e substituicdo dos materiais e elementos de construcdo serdo da
responsabilidade do empreiteiro.

3 - Se o0 empreiteiro entender que nao se verificam as hipoteses previstas no n.2 1 desta clausula, podera pedir
a colheita de amostras e reclamar.

Clausula 21.2
Depésitos de materiais e elementos de construgdao nao destinados a obra

O empreiteiro ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizagdo do dono da obra, materiais e elementos
de construcdo que ndo se destinem a execucdo dos trabalhos da empreitada.

Clausula 22.2
Responsabilidade pelos trabalhos complementares

1 - O dono da obra é responsavel pelo pagamento dos trabalhos complementares cuja execugdao ordene ao
empreiteiro.

2 - Quando o empreiteiro tenha a obrigacdo de elaborar o projeto de execuc¢do, é o mesmo responsavel pelos
trabalhos complementares que tenham por finalidade o suprimento dos respetivos erros e omissGes, exceto
quando estes sejam induzidos pelos elementos elaborados ou disponibilizados pelo dono da obra.

3 - O empreiteiro deve, no prazo de 60 dias contados da data da consignagdo total ou da primeira consignacao
parcial, reclamar sobre a existéncia de erros ou omissdes do caderno de encargos, salvo dos que s6 sejam
detetaveis durante a execugdo da obra, sob pena de ser responsdvel por suportar metade do valor dos
trabalhos complementares de suprimento desses erros e omissoes.

4 - O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos complementares que se destinem ao suprimento de
erros e omissdes que, ndo podendo objetivamente ser detetados na fase de formagdo do contrato, também
ndo tenham sido por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que lhe fosse exigivel a sua
detecao.

5 - Sem prejuizo do disposto nos nimeros anteriores, caso os erros ou omissdes decorram do incumprimento
de obrigagGes de conceg¢do assumidas por terceiros perante o dono da obra:

a) Deve o dono da obra exercer obrigatoriamente o direito que lhe assista de ser indemnizado por parte destes
terceiros;

b) Fica o empreiteiro sub-rogado no direito de indemnizacdo que assiste ao dono da obra perante esses
terceiros até ao limite do montante que deva ser por si suportado em virtude do disposto nos n.* 3 e 4.

6 - No caso previsto no niumero anterior, a responsabilidade dos terceiros perante o dono da obra ou o
empreiteiro, quando fundada em titulo contratual, é limitada ao triplo dos honorarios a que tenham direito ao
abrigo do respetivo contrato, salvo se a responsabilidade em causa tiver resultado de dolo ou de negligéncia
grosseira no cumprimento das suas obrigacdes.
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Clausula 23.2
AlteragGes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1 - Sempre que propuser qualquer alteragdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os elementos
necessarios a sua perfeita apreciagao.

2 - Os elementos referidos no niumero anterior devem incluir, nomeadamente, a memaria ou nota descritiva e
explicativa da solugdo seguida, com indicagdo das eventuais implicagdes nos prazos e custos e, se for caso
disso, pecgas desenhadas e célculos justificativos e especificagdes de qualidade da mesma.

3 - Ndo podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragbes ao projeto propostas pelo
empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.

Clausula 24.2
Mengdes obrigatdrias no local dos trabalhos

1 - Sem prejuizo do cumprimento das obriga¢des decorrentes da legislagdo em vigor, o empreiteiro deve afixar
no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do dono da obra e do empreiteiro, com
mencdo do respetivo alvara ou nimero de titulo de registo de acordo com o n.2 2 do artigo 81.2 do CCP.

2 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacgdo, o livro de registo da obra
e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e dos demais documentos a
respeitar na execucao da empreitada, com as alteragdes que neles hajam sido introduzidas.

3 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor, bem como a
manter, a disposi¢do de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho aplicaveis.

4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto respeitantes aos
trabalhos ai em curso.

Clausula 25.2
Ensaios

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas carateristicas e
comportamentos sdo os especificados no presente caderno de encargos e os previstos nos regulamentos em
vigor e constituem encargo do empreiteiro.

2 - Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizagdo de quaisquer
outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem insatisfatérios e as
deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com 0os mesmos ensaios e
com a reparacdo daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.

Clausula 26.2
MedigGes

1 - As medi¢bes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no projeto e os
trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra sdo feitas no local da obra com a colaboragdo do
empreiteiro e sdo formalizados em auto.

2 - As medicdes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do meés
imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

) Rua de Santo Antdnio, n.2 5, 9360-219 Ponta do Sol
A +(351) 291972 106

www.cm-pontadosol.pt
Pagina 14 de 25



3 - Os métodos e os critérios a adotar para a realizagdo das medi¢des respeitam a seguinte ordem de
prioridades:

a) As normas oficiais de medi¢do que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas no projeto de execucdo;
¢) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da obra e o
empreiteiro.

Clausula 27.2
Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes da utilizagdo na
execucdo da empreitada de materiais, de elementos de construgdao ou de processos de construgdo a que
respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade
industrial.

2 - No caso de o dono da obra ser demandado por infragdo na execugdo dos trabalhos de qualquer dos direitos
mencionados no numero anterior, o0 empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que, em consequéncia,
deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

3 - O disposto nos numeros anteriores ndo é, todavia, aplicidvel a materiais e a elementos ou processos de
construcdo definidos neste caderno de encargos para os quais se torne indispensavel o uso de direitos de
propriedade industrial quando o dono da obra n3do indique a existéncia de tais direitos.

4 - No caso previsto no numero anterior, o empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia dos direitos em
causa, nao iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o diretor de fiscalizagdo da obra, quando para
tanto for consultado, notificar, por escrito, de como deve proceder.

Clausula 28.2
Execugao simultanea de outros trabalhos no local da obra

1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos ndo incluidos no
Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

2 - Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaborag¢do com o diretor de fiscalizagdo da
obra, de modo a evitar atrasos na execug¢do do Contrato ou outros prejuizos.

3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada estd a ser impedida ou a sofrer
atrasos em virtude da realizagdo simultanea dos trabalhos previstos no n.2 1, deve apresentar a sua reclamagao
no prazo de dez dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adequadas a
diminuigdo ou eliminagdo dos prejuizos resultantes da realizagdo daqueles trabalhos.

4 - No caso de verificacdo de atrasos na execu¢do da obra ou outros prejuizos resultantes da realizagdo dos
trabalhos previstos no n.2 1, o empreiteiro tem direito a reposi¢do do equilibrio financeiro do Contrato, de
acordo com os artigos 282.2 e 354.2 do CCP, a efetuar nos seguintes termos:

a) Prorrogacdo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente verificado na
realizacdo da obra, €;

b) Indemnizagdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execugdo do Contrato que demonstre ter
sofrido.
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Segao IV

Pessoal

Clausula 29.2
Obrigacdes gerais

1 - S3o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigages relativas ao pessoal empregado na
execuc¢do da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos trabalhos, por
sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido comportamento
perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho dos respetivos deveres, por
indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos
subempreiteiros ou de terceiros.

3 - A ordem referida no numero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o exija, mas
sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.

4 - As quantidades e a qualificagcdo profissional da mdo-de-obra aplicada na empreitada devem estar de acordo
com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 30.2
Horario de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para o efeito,
obtenha autorizagdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislagdo aplicavel, e dé a
conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor de fiscalizagdo da obra.

Clausula 31.2
Seguranga, higiene e saude no trabalho

1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢cGes legais e regulamentares em vigor sobre
seguranga, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, bem como a outras
pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e
visitantes autorizados, correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigacdes.

2 - O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢cGes legais e regulamentares
aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a assisténcia médica de que
carega por motivo de acidente no trabalho.

3 - No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas nos numeros
anteriores, o diretor de fiscalizagdo da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias que se revelem
necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacdo da obra o exija, o
empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, nos termos previstos no n.2 1 da cldusula 35.2.

5 - O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizagdo da obra, pela observancia
das obrigagGes previstas nos numeros anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado na obra e as
intervenientes tempordria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes
autorizados.
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Capitulo 11l

Obrigagdes do dono da obra

Clausula 32.2
Preco e condigOes de pagamento

1 - Pela execugdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obriga¢des decorrentes do Contrato, deve o
dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total que constar da proposta, a qual ndo pode exceder
26.480,00€ (vinte e seis mil, quatrocentos e oitenta euros), valor ao qual acresce o IVA, a taxa legal em vigor. O
valor base é o montante maximo que a entidade Adjudicante se dispde a pagar por todas as prestacGes que
constituem o objeto do contrato e reparte-se da seguinte forma:

a) Para aexecucdo da Vereda e Levada de acesso ao pogo (que corresponde a descrigdo do ponto 1.1
do Mapa de Quantidades), a Entidade Adjudicante se dispGe a pagar o montante maximo de
12.800,00€ (doze mil e oitocentos euros), ao qual acresce o IVA, a taxa legal em vigor;

b) E para a reconstrugdo do Poco e outos trabalhos a ele associados (que corresponde a descricdo
dos pontos 1.2 a 3.1 do Mapa de Quantidades), a Entidade Adjudicante se dispGe a pagar o
montante maximo de 13.680,00€ (treze mil, seiscentos e oitenta euros), ao qual acresce o IVA a
taxa legal em vigor.

2 - Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu montante
determinado por medigdes mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula 26.2.

3 - O Dono da Obra procedera a retengdo de 2% (dois por cento) do valor dos pagamentos mensais, por conta
da garantia da obra, conforme dispde o n.2 3 do artigo 88.2 do CCP e ap0ds a recegao definitiva de toda a obra,
serdo restituidas ao Empreiteiro, no prazo ndo superior a 20 (vinte) dias, as quantias retidas como garantia.

4 - Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de 60 (sessenta) dias apds a apresentagdo da respetiva
fatura, nos termos do disposto no n.2 4 do artigo 299.2 do Cddigo dos Contratos Publicos.

5 - As faturas e os respetivos autos de medi¢do sao elaborados de acordo com o modelo e respetivas instrugdes
fornecidos pelo diretor de fiscalizagdo da obra.

6 - Cada auto de medicdao deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham sido
concluidos durante o més, sendo a sua aprovagao pelo diretor de fiscalizacdo da obra condicionada a realizagdo
completa daqueles.

7 - No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de fiscalizacdo
da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteudo, deve aquele devolver a respetiva fatura ao empreiteiro, para
que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizacdo da obra e uma outra com os
valores por este ndo aprovados.

8 - O pagamento dos trabalhos complementares e dos trabalhos de suprimento de erros e omissdes é feito nos
termos previstos nos numeros anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso,
especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.2 do CCP.

Clausula 33.2
Revisdo de precos

1 - A revisdo dos pregos contratuais, como consequéncia de alteragdo dos custos de mao-de-obra, de materiais
ou de equipamentos de apoio durante a execugdo da empreitada, é efetuada nos termos do disposto no
Decreto-Lei n.2 6/2004, de 6 de janeiro (regime de pregos empreitadas de obras publicas, particulares, bens e
servicos), e do Despacho n.2 1592/2004 (I Série) na modalidade de férmula.

2 - E aplicével a revisdo de precos a férmula tipo estabelecida para obras da mesma natureza constante de lei.

3 - As revisoOes serdo calculadas pelo empreiteiro.

) Rua de Santo Antdnio, n.2 5, 9360-219 Ponta do Sol
A +(351) 291972 106

www.cm-pontadosol.pt
Pagina 17 de 25



MUNICIPIO DE PONTA DO SOL

Segao V

Seguros

Clausula 34.2
Contratos de seguro

1 - O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o periodo de
execucdo do contrato, as apdlices de seguro previstas neste caderno de encargos e na legislagdo aplicavel,
devendo exibir copia das mesmas, bem como do recibo de pagamento do respetivo prémio, na data da
consignacgao.

2 - O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigacGes previstas na presente sec¢do, devendo zelar
pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus subcontratados.

3 - O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cdpias das apdlices e dos recibos de pagamento dos
prémios dos seguros previstos na presente secgdo ou na legislagdo aplicavel, ndo sendo admitida a entrada no
estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicdo destes documentos.

4 - Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo Unico e exclusivo do
empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade
seguradora legalmente autorizada.

5 - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as obrigacdes e
responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.

6 - Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de pagamento dos prémios referentes
aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir aquele, ressarcindo-se de todos
os encargos envolvidos e ou que tenha suportado.

7 - O empreiteiro obriga-se a manter as apdlices de seguro validas até a data da recec¢do proviséria da obra ou,
no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares que em cada momento estejam afetos a
obra ou ao estaleiro, até a data em que deixem de o estar.

Clausula 35.2
Objeto dos contratos de seguro

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice deve
abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo de que o
pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra igualmente abrangido por seguro de acidentes de
trabalho de acordo com a legislagdo em vigor em Portugal.

2 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automédvel cuja apélice
deve abranger toda a frota de veiculos de locomocdo prépria afetos a obra, que circulem na via publica ou no
local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros ou de carga, maquinas ou equipamentos
industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil automével (riscos de circulagdo), bem

como a apresentar comprovativo de que os veiculos afetos a obra pelos subempreiteiros se encontram
igualmente segurados.

3 - O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os danos préprios do
equipamento, mdaquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os meios auxiliares que vier a
utilizar na obra, incluindo bens iméveis, armazéns, abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas e maquinas
e equipamentos fixos ou moveis.

4 - No caso dos bens imdveis referidos no nimero anterior, a apodlice deve cobrir, no minimo, os riscos de
incéndio, raio, explosdo e riscos catastréficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo valor
patrimonial.
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5 - O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automédvel previsto no n.2 2 desta
clausula devera respeitar os limites minimos legalmente obrigatérios.

Capitulo IV

Representagao das partes e controlo da execugao do contrato

Clausula 36.2
Representacdo do empreiteiro

1 - Durante a execuc¢do do Contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo nas matérias
em que, em virtude da lei ou de estipulagdo diversa no caderno de encargos ou no Contrato, se estabeleca
diferente mecanismo de representacdo.

2 - O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceita¢do pelo dono da obra, a confiar a sua representa¢do a um
técnico com a seguinte qualificagdo minima: Engenheiro Técnico ou superior adequado a area de trabalhos em
causa.

3 - As ordens, os avisos e as notificacGes que se relacionem com os aspetos técnicos da execugdo da
empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

4 - O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e estd presente no local da obra sempre que para
tal seja convocado.

5 - O dono da obra podera impor a substituicio do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser
fundamentada por escrito.

6 - Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele indicar
para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder, perante o diretor de
fiscalizacdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

7 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em matéria de
seguranga, higiene e saude no trabalho.

8 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagdo aplicdvel em matéria de
aplicagdo do plano de gestdo de residuos da construgdo e demoligdo.

Clausula 37.2

Representac¢ao do dono da obra

7

1 - Durante a execuc¢do o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizacdo da obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo distinta no caderno de encargos ou no Contrato, se
estabeleca diferente mecanismo de representacgao.

2 - O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da obra que designe para a
fiscalizagdo local dos trabalhos até a data da consignagdo ou da primeira consignagdo parcial.

3 - O diretor de fiscalizagdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em todas as matérias
relevantes para a execucdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questées que lhe sejam
postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de modificacdo, resolugdo ou revogacdo do
Contrato.
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Clausula 38.2
Livro de registo da obra

1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e rubricadas por si
e pelo diretor de fiscalizagdo da obra, contendo uma informagdo sistemdtica e de facil consulta dos
acontecimentos mais importantes relacionados com a execugdo dos trabalhos.

2 — Devera ficar consignado obrigatoriamente no registo da obra, os factos referidos no n.2 3 do artigo 304.2 e
no n.2 3 do artigo 305.2 do CCP.

3 - O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o deverd apresentar
sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da obra ou por entidades oficiais com jurisdigdo sobre os
trabalhos.

Capitulo V

Recegao e liquidagdo da obra

Clausula 39.2
Recegdo provisoria

1 - A recegdo provisdria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser efetuada logo que a obra
esteja concluida, mediante solicitagdo do empreiteiro, ou por iniciativa do dono da obra, tendo em conta o
termo final do prazo, ou a sua antecipagdo.

2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua recegdao proviséria, esta ndo é
efetuada.

3 - O procedimento de recegdo provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.2 a 396.2 do CCP.

Clausula 40.2
Prazo de garantia
1 - O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;
b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou instalagdes técnicas;
¢) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela autonomizaveis.

2 - O regime da garantia da obra é o constante do artigo 397.2 do CCP.

Clausula 41.2
Rececao definitiva

1 - No final do prazo de garantia previsto na clausula anterior, é realizada uma nova vistoria a obra para efeitos
de rececdo definitiva.

2 - O procedimento da recec¢do definitiva obedece ao disposto no artigo 398.2 do CCP.
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Clausula 42.2
Restituicdo dos depdsitos e quantias retidas e liberagdo da caugdo

1 - Feita a rececdo definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao empreiteiro as quantias retidas como garantia
ou a qualquer outro titulo a que tiver direito, nos termos do disposto no artigo 295.2 do CCP.

2 - N3o obstante o referido no nimero anterior, nos termos do Decreto Legislativo Regional 30/2013/M, de 10
de dezembro, na sua redagdo mais atual, o dono da obra pode autorizar a liberagdo da caugdo decorrido o
prazo de um ano contado da receg¢do provisdria da obra.

Capitulo VI

Disposi¢oes Finais

Clausula 43.2
Deveres de informagao

1 - Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que cheguem ao seu
conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execu¢do do Contrato, de acordo com as regras
gerais da boa-fé.

2 - Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias, constituam
ou ndo forca maior, que previsivelmente impecam o cumprimento ou o cumprimento tempestivo de qualquer
uma das suas obrigacdes.

3 - No prazo de dez dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra do tempo ou da
medida em que previsivelmente sera afetada a execugao do Contrato.

Clausula 44.2
Subcontratagao e cessao da posi¢ao contratual

1 — O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada, desde que se
encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.2s 3 e 6 do artigo 318.2 do CCP.

2 - O dono da obra apenas pode opor-se a subcontrata¢do na fase de execugao quando nao estejam verificados
os limites constantes do artigo 383.2 do CCP, ou quando haja fundado receio de que a subcontratagdo envolva
um aumento de risco de incumprimento das obrigacdes emergentes do Contrato. A subcontratacdao na fase de
execucdo esta sujeita a autorizacdo do dono da obra, dependente da verificagdo da capacidade técnica do
subcontratado em moldes semelhantes aos que foram exigidos ao subempreiteiro na fase de formagdo do
Contrato, aplicando-se, com as necessarias adaptacdes, o disposto nos n2s 3 e 6 do artigo 318.2 do CCP.

3 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no artigo 384.2 do
CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto a revisdo de
precos.

4 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizacdo da obra para que
este, em qualgquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros
presentes na obra.

5 - O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicdvel aos contratos celebrados entre os
subcontratados e terceiros.

6 - No prazo de cinco dias apds a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro deve, nos
termos do n.2 3 do artigo 385.2 do CCP, comunicar por escrito o fato ao dono da obra, remetendo-lhe cépia do
contrato em causa.

7 - A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagdes contratuais é do empreiteiro,
ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.
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8 - A cessdo da posicdo contratual por qualquer das partes depende da autorizagdo da outra, sendo em
qualquer caso vedada nas situagdes previstas no n.2 1 do artigo 317.2 do CCP.

Clausula 45.2
Resolugdo do contrato pelo dono da obra

1 - Sem prejuizo das indemnizagGes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o contrato nos
seguintes casos:

a) Incumprimento definitivo do Contrato por fato imputdvel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugdes transmitidas no exercicio do
poder de dire¢cdo sobre matéria relativa a execucgdo das prestagdes contratuais;

c) Oposicdo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do dono da obra;

d) Cessdo da posi¢do contratual ou subcontratagdo realizadas com inobservancia dos termos e limites previstos
na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da manutengdo das obrigagdes assumidas pelo
dono da obra contrarie o principio da boa-fé;

e) Se o valor acumulado das san¢des contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite previsto no n.2 2 do
artigo 329.2 do CCP;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisGes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;
g) Ndo renovacdo do valor da caugdo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja obrigado;
h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislagdo sobre seguranca, higiene
e saude no trabalho;

j) Se, tendo faltado a consignagdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro ndo comparecer,
apos segunda notificagdo, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra para nova consignacgdo
desde que ndo apresente justificagcdo de tal falta aceite pelo dono da obra;

1) Se ocorrer um atraso no inicio da execucdo dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que seja superior a 1/40
do prazo de execugdo da obra;

m) Se o empreiteiro ndo der inicio a execugdo dos trabalhos complementares decorridos 15 dias da notificagdo
da decisdo do dono da obra que indefere a reclamac¢do apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua
execugao;

n) Se houver suspensdo da execugdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel ao empreiteiro ou se
este suspender a execugdo dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos previstos no n.2 1 do artigo 366.2
do CCP, desde que da suspensdo advenham graves prejuizos para o interesse publico;

0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.2 3 do artigo 404.2 do CCP;

p) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se nao for repetida a
execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no artigo
397.2 do CCP;

q) Por razGes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2 - Nos casos previstos no nimero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro, sera o montante
respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra poder executar as garantias prestadas.

3 - No caso previsto na alinea g) do n.2 1, o empreiteiro tem direito a indemnizagdo correspondente aos danos
emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio que resulte da
antecipagao dos ganhos previstos.
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4 - A falta de pagamento da indemnizagdo prevista no nimero anterior no prazo de 30 dias contados da data
em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao empreiteiro o direito ao
pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

Clausula 46.2
Resolugao do contrato pelo empreiteiro

1 - Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o contrato nos
seguintes casos:

a) Alteragdo anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputdvel ao dono da obra;

¢) Incumprimento de obrigagGes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a seis meses ou quando o
montante em divida exceda 25% do prego contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformagdo da relagdo contratual do dono da obra, quando
tornem contraria a boa-fé a exigéncia pela parte publica da manutengdo do contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisGes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

f) Se ndo for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data da celebragdo do contrato por
facto ndo imputavel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagdes parciais, o retardamento da consignagdo ou consignagdes
subsequentes acarretar a interrupgao dos trabalhos por mais de 120 dias, seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos complementares, os trabalhos de suprimento de erros e omissdes e os trabalhos a
menos, relativos ao Contrato e resultantes de atos ou factos ndo imputdveis ao empreiteiro, ocorrer uma
reducdo superior a 20% do precgo contratual;

/) Se a suspensdo da empreitada se mantiver:
i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execuc¢do da obra, quando resulte de caso de forga maior;
ii) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputdvel ao dono da obra;

m) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.2 do CCP, os danos do empreiteiro excederem 20% do
preco contratual.

2 - No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de resolugdo quando esta ndo implique
grave prejuizo para a realizagcdo do interesse publico subjacente a relacdo juridica contratual ou, caso implique
tal prejuizo, quando a manutencdo do contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade econdmico-
financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse ultimo caso, ser devidamente
ponderados os interesses publicos e privados em presenca.

3 - O direito de resolucdo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4 - Nos casos previstos na alinea ¢) do n.2 1, o direito de resolucdo pode ser exercido mediante declaragdo ao
dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a rece¢do dessa declaragdo, salvo se o dono da obra cumprir as
obrigacGes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Clausula 47.2
Foro competente

Para resolugdo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal
Administrativo e Fiscal do Funchal, com expressa renuncia a qualquer outro.
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Clausula 48.2
Comunicagoes e notificagbes

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagbes e comunicagdes entre as
partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cddigo dos Contratos Publicos, para o domicilio
ou sede contratual de cada uma, identificados no Contrato.

2 - Qualquer alteragdo das informagdes de contacto constantes do Contrato deve ser comunicada a outra
parte.

Clausula 49.2
Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados, conforme
disp0Oe o artigo 471.2 do CCP.

Clausula 50.2
Legislagdo aplicavel

Em todos os aspetos ndo regulados no presente contrato, serdo aplicaveis as normas do Cddigo dos Contratos
Publicos.

Clausula 51.2
Alvara ou Titulo de Registo

A titularidade de alvard e certificado de empreiteiro de obras publicas obedece as regras e termos a definir por
portaria do membro do Governo responsavel pela area das obras publicas, bem como ao disposto no artigo
348.2 do CCP.

Clausula 52.2
Gestor do Contrato

E nomeado gestor do contrato o Arq. Marco Anténio Telmo de Sousa com os contatos institucionais: e-mail:
marco.telmo@cm-pontadosol.pt; Telefone fixo: 291 972 806.

Clausula 53.2
Confidencialidade e Proteg¢ao de Dados Pessoais

1. O adjudicatério obriga-se, durante a vigéncia do contrato e mesmo ap0ds a sua cessac¢ado, a ndo ceder, revelar,
utilizar ou discutir, com quaisquer terceiros, todas e quaisquer informagdes e ou elementos que Ihe hajam sido
confiados pela entidade adjudicante ou de que tenha tido conhecimento no ambito do contrato ou por causa
dele.

2. Os dados pessoais a que tenha acesso ou que lhe sejam transmitidos pela entidade adjudicante ao abrigo do
contrato serdo tratados em estrita observancia das regras e normas da entidade adjudicante.

3. O adjudicatdrio compromete-se, designadamente, a nao copiar, reproduzir, adaptar, modificar, alterar,
apagar, destruir, difundir, transmitir, divulgar ou por qualquer outra forma colocar a disposi¢do de terceiros os
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dados pessoais a que tenha acesso ou que lhe sejam transmitidos pela entidade adjudicante ao abrigo do
contrato, sem que para tal tenha sido expressamente instruido, por escrito, pela entidade adjudicante.

4. No caso em que o adjudicatario seja autorizado pela entidade adjudicante a subcontratar outras entidades
para a prestacdo de servigos, o mesmo serd o Unico responsavel pela escolha das empresas subcontratadas,
bem como por toda a atuagdo destas.

5. O adjudicatario obriga-se a garantir que as empresas por este subcontratadas cumprirdo o disposto no
Regime Geral de Prote¢do de Dados Pessoais (doravante designada por RGPD) e na demais legislagdo nacional
aplicavel, devendo tal obrigacdo constar dos contratos escritos que adjudicatario celebra com outras entidades
por si subcontratadas.

6. O adjudicatdrio obriga-se a cumprir rigorosamente o disposto no RGPD e demais legislacdo aplicavel em
matéria de tratamento de dados pessoais e nomeadamente a:

a) Utilizar os dados pessoais a que tenha acesso ou que Ihe sejam transmitidos pela entidade adjudicante
Unica e exclusivamente para efeitos da prestagcdo dos servigos objeto deste contrato;

b) Observar os termos e condi¢Bes constantes dos instrumentos de legalizagdo respeitantes aos dados
tratados;

c) Manter os dados pessoais estritamente confidenciais, garantindo o cumprimento do dever de sigilo
profissional relativamente aos mesmos dados pessoais;

d) Cumprir quaisquer regras relacionadas com o tratamento de dados pessoais a que a entidade
adjudicante esteja vinculada, desde que tais regras lhe sejam previamente comunicadas;

e) Por em prética as medidas técnicas e de organizagdo necessarias a protecdo dos dados pessoais
tratados por conta da entidade adjudicante contra a respetiva destruicdo, acidental ou ilicita, a perda
acidental, a alteracgdo, a difusdo ou o acesso ndo autorizados, bem como contra qualquer outra forma
de tratamento ilicito dos mesmos dados pessoais;

f)  Assegurar que os seus colaboradores cumpram todas as obriga¢des previstas no contrato.

7. O adjudicatario serd responsdvel por qualquer prejuizo em que a entidade adjudicante venha a incorrer em
consequéncia do tratamento, por parte da mesma e ou dos seus colaboradores, de dados pessoais em violagao
das normas legais aplicéveis e/ou do disposto no contrato.

8. Para efeitos do disposto nos nimeros anteriores da presente clausula entende-se por “colaborador” toda e
qualquer pessoa singular ou coletiva que preste servicos ao cocontratante, incluindo, designadamente,
representantes legais, trabalhadores, prestadores de servigos, procuradores e consultores,
independentemente da natureza e validade do vinculo juridico estabelecido entre o adjudicatario e o referido
colaborador.

9. A obrigacdo de sigilo prevista na presente cldusula mantém-se mesmo apds a cessacdo do presente
contrato, independentemente do motivo porque ocorra.

10. A entidade adjudicante compromete-se a cumprir integralmente e sem reservas o estipulado no Regime de
Protecdo de Dados e demais legislagdo aplicavel.

Este documento, bem como todas as pecgas do procedimento, foi assinado digitalmente pelo érgdo responsdvel
pela decis@o de contratar no momento da aprovagéo de abertura do procedimento.

A Presidente da Camara Municipal

Célia Maria da Silva Pecegueiro
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