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Capitulo |
DISPOSICOES INICIAIS

Clausula 1°
Objeto

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar no
ambito do procedimento por concurso publico n.° 2/2021 para a realizagdo da "EMPREITADA DE
REQUALIFICACAO URBANA DA VILA DA CALHETA”,

Clausula 2°
Disposi¢cdes por que se rege a empreitada
1. A execucédo do contrato obedece:

a. As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os documentos que dele fazem
parte integrante, ou quaisquer aditamentos que venham a ser estabelecidos de

comum acordo entre o contraente publico e o cocontratante;

b. Ao Regime Juridico dos Contrato Publicos na Regido Autdnoma dos Acores, aprovado
pelo Decreto Legislativo Regional n.° 27/2015/A, de 29 de dezembro (doravante

designado pelo acrénimo "RJCPRAA”);
c. Ao Cddigo dos Contratos Publicos, doravante designado por “CCP”;
d. Ao Decreto-lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislacdo complementar;

e. A restante legislacdo portuguesa e regulamentacdo que aqui ndo citada, mas
aplicavel, nomeadamente a que respeita a construcdo, a revisdo de precos, as
instalacdes do pessoal, a seguranca social, a higiene, seguranca, prevencao e

medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;
f. As regras da arte.

2. Por contraente publico entende-se o Municipio da Calheta de Sao Jorge que é o dono da obra,
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3. Por cocontratante entende-se a entidade com quem for contratada a realizacdo da empreitada

em referéncia, o empreiteiro;

4. Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no contrato,
sem prejuizo do disposto no n.° 4 do artigo 96.° do CCP:

a. O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o
disposto o artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatério nos termos do disposto no
artigo 101.° desse mesmo codigo;

b. Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites
pelo 6rgdo competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo
61.° do CCP;

c. Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;

d. O caderno de encargos, integrado pelo programa de procedimento e pelo projeto de

execucao;
e. A proposta adjudicada;
f. Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelos concorrentes;

g. Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no

caderno de encargos;

h. Os concorrentes deverao ser titulares de alvara emitido pelo Instituto de Construcéo

do Imobiliario (I.P.), contendo as seguintes habilitacdes:

I. 8.° Subcategoria (calcetamentos), da 2.2 categoria (vias de comunicacgéo,
obras de urbanizag&o e outras infraestruturas), da classe que cubra o valor

global da proposta;

ii. 1.° Subcategoria (estruturas e elementos de betdo armado), a 4.2 subcategoria
(alvenarias, rebocos e assentamentos de cantarias), a 5.2 subcategoria

(estuques, pinturas e outros revestimentos), a 6.2 subcategoria (carpintarias)
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da 1.2 categoria (edificios e patriménio construido); a 6.2 subcategoria
(saneamento basico), a 11.2 subcategoria (sinalizagdo né&o elétrica e
dispositivos de protecéo e seguranca) da 2.2 categoria (vias de comunicacao,
obras de urbanizacéo e outras infraestruturas); a 1.2 subcategoria (instalacées
elétricas de utilizacdo de baixa tensdo com poténcia até 50 KVA), a 9.2
subcategoria (infraestruturas de telecomunicacdes), a 10.2 subcategoria
(sistemas de extensdo de incéndios, de seguranca e de detencdo) da 4.2
categoria (instalacdes elétricas e mecanicas); a 1.2 subcategoria (demoli¢des),
a 2.2 subcategoria (movimentacao de terras), a 8.2 subcategoria (armaduras
para betdo armado), a 10.2 subcategoria (cofragens), a 11.2 subcategoria
(impermeabilizacées e isolamentos) da 5.2 categoria (outros trabalhos), da

classe correspondente ao valor desses trabalhos na proposta.

5. Para além dos referidos neste caderno de encargos, fica o cocontratante obrigado ao pontual
cumprimento de tudo o demais que se encontrar em vigor e que se relacione com os trabalhos

a realizar;

6. Além dos documentos normativos indicados neste caderno de encargos, 0 cocontratante obriga-
se também a respeitar, no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar e ndo esteja em oposicao
com os documentos do contrato, as normas portuguesas, as especificacbes e documentos de

homologacéo de organismos oficiais e as instru¢des de fabricantes ou detentoras de patentes;

7. O contratante publico pode, em qualquer momento, exigir ao cocontratante a comprovacao dos

documentos das disposi¢c6es regulamentares e normas aplicaveis.

Clausula 3°
Interpretacdo dos documentos que regem a empreitada

1. No caso de divergéncia entre os varios documentos referidos nas alineas b) a h) do n.° 4 da

clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem que ai séo indicados;
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2. Em caso de divergéncias entre o caderno de encargos e o projeto de execucao, prevalece o
primeiro quanto a definicdo das condi¢des juridicas e técnicas de execugdo da empreitada e o

segundo em tudo o que respeita a definicdo da propria obra;
3. No cado de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execucéo:

a. As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizacao, as

carateristicas dimensionais da obra e a disposicao relativa das suas diferentes partes;

b. As folhas de medi¢des discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo
de quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a

natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto no artigo 50.° do CCP;

c. Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pecas

do projeto de execucéao.

4. Em caso de divergéncias entre os documentos referidos nas alineas b) a g) do n.° 4 da clausula
anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quantos aos ajustamentos
propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos
termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo codigo.

Clausula 4°
Esclarecimentos de duvidas

1. As duvidas que o cocontratante tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra antes do inicio da execucao

dos trabalhos a que respeitam;

2. No caso de as duvidas ocorrerem somente apoés o inicio da execugédo dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o cocontratante submeté-las imediatamente ao diretor da fiscalizacdo da obra,
juntamente com os motivos justificativos da sua néo apresentacdo antes do inicio daquela

execucao;
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3. O incumprimento do disposto no niumero anterior torna o cocontratante responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demolicdo e

reconstrucao das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula 5°
Projeto de execucéao

1. O projeto de execucdo a considerar para a realizacdo da empreitada € o patenteado no

procedimento;

2. O autor do projeto deve prestar a necessaria assisténcia técnica ao contraente publico, tanto na
fase de formacéao do contrato, como na fase de execucdo da obra, de acordo com o estabelecido
no artigo 9.° da portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho;

3. Qualquer modificacdo ou alteracdo a fazer no projeto ou na obra edificada carece de prévia

consulta ao autor do projeto, nos termos do artigo 31.° do RICPRAA;
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Capitulo Il
OBRIGACOES DO EMPREITEIRO

Clausula 6°
Preparacéo e planeamento da execucéo da obra
1. O empreiteiro é responsavel:

a. Perante o contraente publico pela preparacéo, planeamento e coordenacao de todos
os trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela
preparacdo, planeamento e execucdo dos trabalhos necesséarios a aplicacdo, em
geral, das normas sobre seguranca, higiene e saude no trabalho vigentes e, em
particular, das medidas consignadas no plano de seguranca e saude, e no plano de
prevencao de residuos de construcdo e demolicdo que acompanham o projeto de

execucao;

b. Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenacéo
dos trabalhos necessarios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e saude
no trabalho em vigor, bem como pela aplicacdo do documento indicado na alinea h)

do n.° 4 da presente clausula;

2. A disponibilizacéo e o fornecimento de todos 0s meios necessarios para a realizacédo da obra e
dos trabalhos preparatorios ou acessorios, incluindo os materiais e 0s meios humanos, técnicos

e equipamentos competem ao empreiteiro;

3. O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso

pY

corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessOrios a execucdo da obra,

designadamente:

a. Trabalhos de montagem, construgdo, manutengcédo, desmontagem e demolicdo do
estaleiro, o qual deverd incluir instalagcbes para a equipa de fiscalizacdo, com zona de

escritorio, devidamente equipado e zona sanitaria;

b. Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalham

na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e
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terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os
regulamentos de seguranca, higiene e saude no trabalho e de policia das vias

publicas;

c. Trabalho de restabelecimento, por meio de obras provisoérias, de todas as serviddes
e serventias que sejam indispensaveis alterar ou destruir para a execucdo dos

trabalhos e para evitar a estagnacéo de aguas que 0s mesmos possam originar;
d. Trabalhos de construcao dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;

e. O levantamento, guarda, conservacéo e reposicado de cabos, canalizacdes e outros
elementos encontrados nas escavagoes e cuja existéncia se encontre assinalada nos
documentos que fazem parte integrante do contrato ou pudesse verificar-se por

simples inspec¢éo do local da obra a data da realizacdo do concurso;

f. O transporte e remocéo, para fora do local da obra ou para locais especificamente
indicados neste Caderno de Encargos, dos produtos de escavacao ou residuos de

limpeza, conforme o Plano de Gestao de Residuos de Construcdo e Demolicao;

g. A reconstrucdo ou reparacdo dos prejuizos que resultem das demolicdes a fazer para

a execucao da obra;

h. Os trabalhos de escoamento de aguas que afetem o estaleiro ou a obra e que se
encontrem previstos no projeto sejam previsiveis pelo cocontratante quanto a sua
existéncia e quantidade a data de apresentacédo da proposta, quer se trate de aguas

pluviais ou de esgotos, quer de 4guas de condutas, valas ou outras;

i. A conservacao das instalagfes que tenham sido cedidas pelo contraente publico ao

cocontratante com vista a execucao da empreitada;

j. A colocacéo do painel de obras, de acordo com o Regulamento (UE) n.° 1303/2013
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de dezembro de 2013, prevista no mapa

de quantidades e cujos modelos constam no projeto de execucao;

k. A reposicdo dos locais onde se executaram os trabalhos em condigbes de nao

lesarem legitimos interesses ou direitos de terceiros ou a -
A
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conservacgao futura da obra, assegurando o bom aspeto geral e a seguranca dos

mesmos locais;

I. O cocontratante é obrigado a realizar a sua custa todos os trabalhos que devam
considerar-se preparatorios ou acessorios dos que constituem objeto do contrato, com
excecao dos definidos na alinea a) da presente clausula, que sdo da responsabilidade

do contraente publico e que constituirdo um preco contratual unitario;
4. A preparagéo e o planeamento da execugéo da obra compreendem ainda:

a. A apresentacdo pelo cocontratante ao contraente publico de quaisquer duvidas
relativas aos materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execugcdo da

empreitada;
b. O esclarecimento dessas duvidas pelo contraente publico;

c. A apresentacao pelo cocontratante de reclamacdes relativamente a erros e omissoes
do projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 4 do
artigo 378.° do CCP, sem prejuizo do direito de o cocontratante apresentar
reclamacado relativamente aos erros e omissdes que sO lhe seja exigivel detetar

posteriormente, nos termos previstos neste preceito e no n.° 2 do artigo 61.° do CCP;

d. A apreciacao e decisdo do contraente publico das reclamacgfes a que se refere a

alinea anterior;

e. O estudo e definicdo pelo cocontratante dos processos de construcdo a adotar na

realizacdo dos trabalhos;

f. Aelaboracéo e apresentacao pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso

previsto no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;
g. A aprovacao pelo contraente publico dos documentos referidos nas alineas e) e f);

h. A elaboragédo pelo empreiteiro de documento do qual conste o desenvolvimento
pratico do plano de seguranca e saude, da responsabilidade do contraente publico,

devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas em funcéo do
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sistema utilizado para a execucdo da obra, em particular as tecnologias e a
organizagéo de trabalhos utilizados pelo empreiteiro;

I. A elaboragdo pelo empreiteiro de documento do qual conste o desenvolvimento
pratico do plano de seguranca e saude em projeto, devendo analisar, desenvolver e
complementar as medidas ai previstas em funcdo do sistema utilizado para a
execucao da obra, em particular as tecnologias e a organizacéo de trabalhos utilizados

pelo empreiteiro, no prazo de 7 (sete) dias a contar da data de assinatura do contrato;

j. A submisséo a aprovacédo do diretor de fiscalizacdo antes dos trabalhos terem inicio
no terreno, dos métodos de controlo dimensional que propde para a implantacédo da
obra, a sua construcao e verificacdo de que satisfazem o rigor exigido, assim como

dos materiais e elementos de construgdo a empregar na obra, nos termos seguintes:

i. O empreiteiro deverd assegurar a coordenacdo do rigor dimensional
especificado ou acordado com os requisitos de qualquer subempreiteiro ou
fornecedor e devera notificar o diretor da fiscalizacdo da existéncia de alguma

discrepancia antes do trabalho correspondente ter inicio;

ii. O empreiteiro € responsavel pelas qualidades, dimensdes, formas e demais
caracteristicas dos materiais e elementos de construcdo definidos nas pecas
escritas e desenhadas do projeto e nos restantes documentos contratuais, com

as tolerancias normalizadas ou admitidas nos mesmos documentos;

iii. Sempre que o projeto, o presente Caderno e Encargos ou o contrato nao fixem
as caracteristicas de materiais ou elementos de construcao, o empreiteiro nao
poderad empregar materiais que nao correspondam as caracteristicas da obra

gue se destinem a idéntica utilizacao;

iv. No caso de duvida quanto aos materiais a empregar nos termos do paragrafo
anterior, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que

compativeis com o direito comunitario, ou, na falta destas, as normas utilizadas
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v. O empreiteiro propora, por escrito, ao diretor de fiscalizacdo a aprovacdo dos
materiais ou elementos de constru¢do escolhidos. Esta proposta devera ser
apresentada, de preferéncia, no periodo de preparacdo e planeamento da
empreitada e sempre de modo que as diligéncias de aprovacdo nao
comprometam o incumprimento do plano de trabalhos nem o prazo em que 0

dono da obra se devera pronunciar;

vi. As variagbes nos materiais especificados ou demonstrados nos desenhos
podem vir a ser permitidas se o empreiteiro enviar detalhes completos da sua
proposta antes de a obra em questao ter inicio. Esses detalhes seréo sujeitos
a aprovacao do dono da obra. Todos os dados para aprovacdo devem ser
acompanhados por provas que demonstrem que o material esta de acordo com

0s requisitos do Caderno de Encargos;

vi. O empreiteiro podera propor a substituicdo contratual de materiais ou
elementos de construgéo, desde que, por escrito, a fundamente e indique em
pormenor as caracteristicas a que esses materiais ou elementos deverdo
satisfazer e o aumento ou diminuicdo de encargos que da sua substituicdo

possa resultar;

viii. O aumento ou diminuicdo de encargos resultantes da imposi¢ao ou aceitacao
pelo dono da obra de qualquer das caracteristicas de materiais ou elementos
de construcdo sera, respetivamente, acrescido ou deduzido do preco da

empreitada;

iX. Sempre que o dono da obra ou o empreiteiro o julguem necesséario, este ultimo
apresentara amostras de materiais ou elementos de construcao a utilizar, nos

termos definidos na presente clausula.

k. A remocao pelo empreiteiro do local dos trabalhos dos restos de materiais ou
elementos de construgéo, entulhos, equipamento, andaimes e tudo o mais que tenha

servido para a sua execucéao, no prazo maximo de 30 (trinta) dias contados da data
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I. A manutencao, durante todo o prazo da empreitada, do local da obra e estaleiro limpo
e organizado, disponibilizando para esse efeito as equipas de pessoal e equipamento

necessarias, a seu encargo;

m. A obrigacéo da obtencéo de licencas e autorizacdo, a sua custa, nomeadamente para
tapumes e ligacbes de redes de abastecimento de agua, de esgotos e de energia
elétrica, junto das entidades competentes, assim como a construcdo, manutencao e
a exploracdo das redes provisérias de abastecimento de 4gua, de esgotos e de
energia elétrica e de telecomunicagdes, por inclusdo dos respetivos encargos nos
precos por ele propostos no procedimento. As redes definitivas de aguas, esgotos,

energia elétrica e telecomunicacfes poderao ser utilizadas durante os trabalhos;

n. O fornecimento e utilizacdo das maquinas, aparelhos, utensilios, ferramentas,
montagem e desmontagem de andaimes, coberturas, meios de suspensao ou outras
estruturas provisoérias necessarias a boa execucdo dos trabalhos sdo, ainda, seu
encargo. O equipamento referido deve satisfazer, quer quanto as suas caracteristicas,
guer quanto ao seu funcionamento, o estabelecido nas leis e regulamentos de
seguranca aplicaveis. Devem ainda, sempre que possivel, ser relacionados ou
projetados para evitar e controlar a geracao de ruido. Todos 0s equipamentos a utilizar
em obra devem ser certificados pelo importador ou pelo fabricante, devendo ser
assegurada a manutencéo das suas boas condi¢bes de funcionamento, para o0 que
serdo integralmente cumpridos os procedimentos de operacdo e manutencao

recomendados pelos fabricantes;

0. A operacdo de veiculos e maquinaria deve ser organizada de modo a reduzir na fonte
a geracao de ruido e a visar o maior afastamento possivel dos edificios localizados

nas zonas adjacentes a obra;

p. A utilizag&o de estruturas provisorias, metalicas, em bom estado de conservagéo, néo
sendo permitida a utilizacdo destas ou dos seus acessorios desde que apresentem

ferrugem,;
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g. A realizacdo dos trabalhos de protecdo e seguranca especificados no projeto de
execucao, nomeadamente os referentes a construgdes e vegetacdes existentes nos
locais destinados a execucao dos trabalhos e os relativos a construcdes e instalacdes

vizinhas destes locais, pelo empreiteiro e a sua custa;

r. Quando se verificar a necessidade de trabalhos de protecé&o ndo definidos no projeto
de execucdo, o empreiteiro avisara o dono da obra em conformidade, propondo as
medidas a tomar e interrompera os trabalhos afetados, até decisdo daquele. Neste
caso e estando envolvidos interesses de terceiros, o dono da obra procedera aos
contatos necessarios com as entidades envolvidas a fim de decidir das medidas a

tomar;

s. Quando, pela sua natureza, os trabalhos a executar sejam particularmente sujeitos a
incidéncia de fendmenos naturais especificos, tais como cheias, inundacées, ventos
e similares, serdo fornecidas pelo dono de obra as informac¢8es adequadas sobre o
nivel que esses fendmenos usualmente assumem, as carateristicas que revestem e,
se for o caso, a época do ano em que se verifiquem, entendendo-se que o empreiteiro
nao podera invocar como caso de forca maior os que venham eventualmente a

ocorrer, a nao ser que:

i. Atinjam niveis, apresentem carateristicas ou se verifiquem em épocas
diferentes das que, de acordo com as aludidas informacdes, devam considerar-

se normais;

ii. A emergéncia de qualquer dano consequente dos fenémenos referidos derive
de planeamento ou condi¢des ou métodos de execucao dos trabalhos impostos

pelo dono da obra ou de qualquer outro facto ndo imputavel ao empreiteiro;

t. A realizacdo pelo empreiteiro e a sua custa dos trabalhos de demolicdo que se
encontrem previstos no projeto de execucdo. Estes trabalhos compreendem a
demolicdo das construcdes cuja existéncia seja evidente e que ocupem locais de
implantacéo da obra, salvo indicagdo em contrario no projeto de execucéo, bem como

a remocao completa, para fora do local da obra ou para os locais apropriados, de
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todos os materiais e entulhos, incluindo as fundacoes e canaliza¢des néo utilizadas e

excetuando apenas o que o dono da obra autorize a deixar no terreno;

u. A tomada das precaucdes necessarias pelo empreiteiro com vista a assegurar, em
boas condi¢cdes, o desmonte e a conservacdo dos materiais e elementos de
construcéo especificados no projeto de execucado, os quais sao propriedade do dono

da obra, sendo responsavel por todos os danos que eventualmente venham a sofrer;

v. A realizagdo dos trabalhos necessarios aos desenraizamentos, as desmatagdes e ao
arranque de arvores existentes na area de implantacdo da obra ou em outras areas
definidas no projeto de execucdo constituem encargo do empreiteiro, devendo os
desenraizamentos ser suficientemente profundos para garantirem a completa

extingao das plantas;

w. A remocdo completa pelo empreiteiro, para fora do local da obra ou para os locais
definidos no projeto de execucgao, dos produtos resultantes dos trabalhos referidos no
paragrafo anterior, bem como a regularizacao final do terreno, sendo que os produtos

de remocédo de vegetacao sao propriedade do dono da obra;

X. A execucdo do trabalho de implantacdo e piquetagem sera efetuado pelo empreiteiro
a partir das cotas, dos alinhamentos e das referéncias fornecidas pelo dono da obra

e constitui seu encargo;

y. A verificagdo no terreno pelo empreiteiro das marcas fornecidas pelo dono da obra,
apresentando, se for caso disso, as reclamacfes relativas as deficiéncias que
eventualmente encontre e que serdo objeto de verificacdo local pelo diretor de

fiscalizacdo na presenca do empreiteiro;

z. Uma vez concluidos os trabalhos de implantagéo, o empreiteiro informara desse facto,
por escrito, o diretor da fiscalizagdo, que procedera a verificagdo das marcas e, se for

necessario, a sua retificacao, na presenca do empreiteiro;

aa.A obrigacao de conservacédo pelo empreiteiro das marcas ou referéncias e a recoloca-

las, a sua custa, em condi¢fes idénticas, quer na localizacdo definitiva, que num outro
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ponto, se as necessidades do trabalho o exigirem, depois de ter avisado o diretor de

fiscalizagéo e de haver concordado com a modificacdo da piquetagem;

bb.A obrigacdo de conservacao pelo empreiteiro de todas as marcas ou referéncias
existentes que tenham sido implantadas no local da obra ou por entidades, s6 sendo
permitida a sua deslocacdo desde que autorizado e sob orientacdo do diretor de

fiscalizacao;

cc. A obrigacdo de o empreiteiro tomar todas as providéncias usuais para evitar que as
instalacdes e os trabalhos da empreitada sejam danificados por inundacdes ou outros

fendbmenos naturais;

dd. A remessa pelo empreiteiro para apreciacdo, antes do inicio de qualquer drenagem,
dos detalhes do método de controlo proposto, para apreciacdo do diretor de

fiscalizacao;

ee.O envio pelo empreiteiro, antes de a obra ter inicio, para apreciacdo do diretor de
fiscalizac&o, dos calculos e detalhes do trabalho temporario proposto, acompanhados
de memodria descritiva e justificativa, assomo de desenhos tipicos, relativamente a

(entre outros trabalhos que o justifiquem):
i. Escavacoes;
ii. Execucdo de valas;
iii. Escoramentos;
iv. Estabilizacdo de taludes.

ff. Para quaisquer componentes ou conjuntos a serem integrados na obra, devera
fornecer, pelo menos, os suportes temporarios e/ou escoramentos recomendados

pelo fabricante ou fornecedor;

gg.A apresentacao de estudo do estaleiro e das instalacfes provisoOrias para aprovacao

pelo dono da obra no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da consignacéo, nos
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I. O estaleiro deve ter uma localizagcdo que conduza a menos impacte visual e
ambiental, de preferéncia afastado de zonas habitacionais. A distancia entre o

estaleiro e a obra deverd, contudo, ser o menos possivel;

ii. O empreiteiro deve dar especial cuidado a organizacéo do estaleiro de forma
a evitar perturbacdes na zona urbana contigua, caso exista. Todos o0s
equipamentos e materiais afetos a obra devem estar perfeitamente

acondicionados na zona de estaleiro e da obra;

iii. O empreiteiro deve providenciar a colocacéo de barreiras visuais no limite das
areas do estaleiro, bem como a restituicdo e recuperacdo das condicdes
existentes a data do inicio da implantacdo do estaleiro, nas areas ocupadas

pelo mesmo, acessos e aterros temporérios;

iv. O empreiteiro deve proceder a implantacéo de barreiras acusticas temporarias,
tipo tapume, caso seja necessario, em torno das zonas construtivas e de
estaleiro, sobretudo quando da sua realizagao de trabalhos que prevejam ser

mais ruidosos;

v. O estaleiro deve contemplar uma correta recolha e depuracdo das aguas
pluviais, de lavagem, reducéo de emissdes de poeiras, recolha e deposicao

adequada dos residuos;

vi. Sdo interditas quaisquer descargas de betumes, O6leos, lubrificantes,
combustiveis, produtos quimicos e outros materiais residuais. Na exploracao
do estaleiro o empreiteiro deve implementar uma organizacao e funcionamento
gue permita evitar o derrame destes produtos, colocando os produtos em
contentores especificos para o respetivo encaminhamento para os locais
adequados. Em caso de derrame acidental, deve ser feita a recolha imediata
destes e implementar todas as medidas tecnicamente adequadas a minimizar

o impacte ambiental causado;

vii. E interdita a emissdo dos efluentes dos esgotos do estaleiro para a 4gua ou

para o solo sem o devido tratamento. Deve ser garantido o destino final
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adequado das aguas residuais produzidas no estaleiro e a recolha imediata de

hidrocarbonetos derramados provenientes dos equipamentos afetos a obra;

viii. Os trabalhos necessérios a vedacdo da &rea de intervengcdo e a posterior

limpeza de todas as areas ocupadas sdo da conta do empreiteiro;

ix. O empreiteiro € obrigado a proteger eficazmente o estaleiro, as edificacdes,
arruamentos e redes de infraestruturas existentes, bem como as circulagoes

de pessoas e viaturas;

Xx. Deveréo ser colocados os painéis relativos a seguranca em local apropriado.
Os tapumes s6 poderdo ser desmontados depois da obra completa e serdo

pertenca do empreiteiro;

xi. O empreiteiro devera proceder a limpeza regular dos acessos e da area afeta
a obra, sobretudo quando forem vertidos materiais de construgdo ou residuais
da obra, e interditara a realizacdo de queimas a céu aberto de qualquer tipo de

residuo;

xii. O empreiteiro deverda, ainda, assegurar a rega controlada e regular da area

afeta a obra e nos locais onde possa ocorrer a producdo, acumulacdo e

suspensdao de poeiras, nomeadamente em dias secos e ventosos;

xii. O empreiteiro devera fornecer e montar, a sua custa, no local da obra,
instalacdes para a utilizacdo dos agentes do diretor de fiscalizacdo com area
adequada, cuja implantacdo sera estabelecida com aquela em funcdo das
disponibilidades existentes e localizacdo mais conveniente, com as seguintes

carateristicas:

1. Um gabinete com area adequada, equipada com dois postos de

trabalho, linha de telefone exterior independente e internet;

2. Sala de reunibes com area adequada, equipada com mesa de reunides

e respetivas cadeiras;

3. Instalacdes sanitarias privadas;
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xiv. A limpeza, conservagdo e manutencdo em funcionamento do escritorio

competirdo ao empreiteiro até a conclusao da obra.

hh. A execucao do plano de prevencéo e gestdo de residuos de construcdo e demolicao

da empreitada, nos termos previsto no diploma legal em vigor sobre esta matéria;

ii. Elaboracéo das telas finais e da compilacéo técnica da obra, em papel ou em suporte

informético, em duplicado, para ser entregue ao diretor da fiscalizacao.

5. No caso previsto no item v. da alinea j) no ponto n.° 4 da presente clausula, se o dono da obra
nao se pronunciar no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a proposta apresentada, ou comunicar ao
empreiteiro a necessidade daquela prondncia ocorrer em data posterior, este utilizara os
equipamentos, materiais e elementos de construcdo previstos no projeto e nos restantes

documentos contratuais;

6. O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante da alteracdo das
caracteristicas técnicas dos equipamentos, materiais e elementos de construgdo, ou o regime

aplicavel a sua eventual diminuicéo, é o regime definido no CCP.

Clausula 7°
Plano de trabalhos ajustado

1. No prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da celebragcédo do contrato, o contraente publico
pode apresentar ao empreiteiro um plano final de consignacdo que densifique e concretize o

plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboracédo da proposta,

2. No prazo de 15 (quinze) dias a contar da data da notificagao do plano final da consignacgao, deve
0 empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para efeitos do artigo
361.° do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando na

sua elaboracédo a metodologia fixada no presente caderno de encargos;

3. O plano de trabalhos referido nos numeros anteriores ndo pode implicar a alteracdo do preco

contratual, nem a alteracdo do prazo de conclusdo da obra nem ainda alteracbes aos prazos
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parciais definidos no plano de trabalhos constante do contrato, para além do que seja
estritamente necessario a adaptacéo do plano de trabalhos ao plano final de consignacéo;

4. Em caso de prorrogacao de prazo de execuc¢éao, de detecéo de erros e omissdes reclamados na
fase de execucdo ou quando haja lugar a trabalhos a mais o cocontratante devera apresentar

um plano de trabalhos ajustado, nos termos do artigo 361.° do CCP;
5. O plano de trabalho ajustado deve, nomeadamente:

a. Definir com precisédo as datas de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a
sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucéao das diversas
espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas
e a unidade de tempo que serve de base a programacao;

b. Indicar as quantidades e a qualificagcéo profissional da méo-de-obra necesséria, em

cada unidade de tempo, a execucado da empreitada;

c. Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de

tempo, a execucdo da empreitada;

d. Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de

encargos, que serdo mobilizados para a realizacédo da obra.

6. O plano de pagamentos deve conter a previsao, quantificada e escalonada no tempo, do valor
dos trabalhos a realizar pelo cocontratante, na periodicidade definida para os pagamentos a
efetuar pelo contraente publico, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Clausula 8°
Modificagcdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1. O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razdes
de interesse publico, nos termos previsto no artigo 311.° e seguintes do CCP;
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2. O empreiteiro tem direito a reposicao do equilibrio financeiro do contrato em funcdo dos danos
sofridos em consequéncia da modificacdo do plano de trabalhos de acordo com o previsto no
artigo 314.° do CCP, mediante reclamacédo a apresentar no prazo de 30 (trinta) dias a contar da
data da notificacdo da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.°
do CCP;

3. Em quaisquer situagcdes em que se verifigue a necessidade do plano de trabalhos em vigor ser
alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este

apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado;

4. Sem prejuizo do ndmero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execug¢do da obra ou dos
respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no
prazo de 10 (dez) dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de corregéo que
sejam necessarias a recuperacdo do atraso verificado, devendo-se cumprir para o efeito o
disposto no artigo 404.° do CCP;

5. Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre
as alteracdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos nimeros 3 e 4 da presente clausula no
prazo de 10 (dez) dias, equivalendo a falta de pronuncia a aceitacdo do novo plano, exceto nos
casos previstos no n.° 11 da presente clausula, n.° 7 da clausula 23.° deste Caderno de Encargos

e nos casos em que a legislacao aplicavel defina um prazo diferente do ora fixado;

6. Em qualquer dos casos previstos nos nameros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele nao resulte

prejuizo para a obra ou prorrogacdo dos prazos de execucao;

7. Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito 0 consequente reajustamento

do plano de pagamentos;

8. No caso de se verificar a existéncia de trabalhos a mais, previstos nos artigos 370.° e seguintes
do CCP, com as adaptagdes introduzidas pelo artigo 78.° do RICPRAA, o preco a pagar pelos

trabalhos a mais e o respetivo prazo de execucao séo fixados nos seguintes termos:
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a. Tratando-se de trabalhos da mesma espécie de outros previsto no contrato e a
executar em condi¢des semelhantes, sdo aplicaveis 0s precos contratuais e 0s prazos

parciais da execucéao previstos no plano de trabalhos para essa espécie de trabalhos;

b. Tratando-se de trabalhos de espécie diferente ou da mesma espécie de outros
previstos no contrato, mas a executar em condi¢cOes diferentes, deve o empreiteiro

apresentar uma proposta de preco e de prazo de execugao.

9. Nos casos previstos na alinea b) do numero anterior, o empreiteiro deve apresentar ao dono da
obra uma proposta de preco e de prazo de execugéao dos trabalhos a mais, no prazo de 10 (dez)

dias a contar da data da notificacdo da ordem de execuc¢do dos mesmos;

10. O dono da obra dispde de 10 (dez) dias para se pronunciar sobre a proposta do empreiteiro do
preco e do prazo de execucdo dos trabalhos a mais, podendo, em caso de ndo aceitacdo da

mesma, apresentar uma contraproposta;

11. Se o dono da obra ndo efetuar nenhuma comunicagcéo ao empreiteiro dentro do prazo previsto

no namero anterior, considera-se que a proposta foi aceite;

12. Sem prejuizo do disposto no artigo 372.° do CCP, enquanto nédo houver acordo sobre todos ou
alguns precos ou sobre o prazo de execucéo, os trabalhos respetivos séo executados e pagos
com base na contraproposta do dono da obra, efetuando-se, se for caso disso, a
correspondente correcao, acrescida, no que respeita aos precos, dos juros de mora devidos,

logo que haja acordo ou determinacao judicial ou arbitral sobre a matéria,

13. Definidos todos os termos e condi¢cfes a que deve obedecer a execucao dos trabalhos a mais,
o dono da obra e o empreiteiro devem proceder a respetiva formalizacdo por escrito, através

de contrato adicional;

14. Quando haja lugar a execucdo de trabalhos a mais, o prazo de execucdo da obra é

proporcionalmente prorrogado;

15. Nos termos dos nameros anteriores, sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve
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Clausula 9°

Prazo de execucdo da empreitada

1. O cocontratante obriga-se a:

a. Iniciar a execucao da obra, com o prazo de execucao de 365 (trezentos e sessenta e
cinco) dias, na data da conclusdo da consignacao total ou da primeira consignacéo
parcial ou ainda da data em o que o contraente publico comunique ao cocontratante
a aprovacao do plano de seguranca e saude, caso este Ultimo seja posterior, sem

prejuizo do plano de trabalhos aprovado;

b. Cumprir todos o0s prazos parciais de execuc¢ao previstos no plano de trabalhos em

vigor,;

c. Concluir a execucao da obra e solicitar, no prazo de 30 (trinta) dias, a realizacao da

vistoria da obra para efeitos de rececéo provisoria;

2. No caso de se verificarem atrasos injustificados na execuc¢éo dos trabalhos em relagéo ao plano

de trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar
todas a medidas de reforco de meios de acdo e de reorganizacdo da obra necessarias a

recuperacédo dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execucao;

. Quando o cocontratante, por sua iniciativa, proceda a execucao de trabalhos fora das horas
regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos ou
resulte de alteracdo anormal das circunstancias, pode o contraente publico exigir-lhe o
pagamento dos acréscimos de custos das horas suplementares de servico a prestar pelos

representantes da fiscalizagao;

. Excecionalmente, a requerimento do empreiteiro devidamente fundamentado, podera o dono de
obra conceder-lhe prorrogacao graciosa do prazo global ou dos prazos parcelares de execucéo
da empreitada, nos termos previstos no n.° 2 e no n.° 3 do artigo 13.° do Decreto-Lei n.° 6/2004,

de 6 de janeiro e sem prejuizo do disposto no n.° 5 da clausula 42.° deste Caderno de Encargos;

. O requerimento previsto no namero anterior devera ser acompanhado de novos planos de

trabalhos, e de pagamentos com a indicag&o, em pormenor, das quantidades - de mao-
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de-obra e das maquinas necessarias ao seu cumprimento, e, bem assim, de quaisquer outras

medidas que, para o efeito, 0 empreiteiro se proponha adotar;

6. Caso o pedido de prorrogagao nao seja motivado por trabalhos a mais, o requerimento previsto
na presente clausula devera ser apresentado até 15 (quinze) dias antes do termo do prazo cuja
prorrogacdo é solicitada, a ndo ser que os factos em que se baseiam hajam ocorrido

posteriormente;

7. Quando haja lugar a execucdo de trabalhos a mais, 0 prazo de execucdo da obra é
proporcionalmente prorrogado, de acordo com os prazos definidos nos termos do disposto no
artigo 374.° do CCP;

8. O disposto no numero anterior ndo é aplicavel quando estejam em causa trabalhos a mais cuja

execucao nao prejudique o normal desenvolvimento do plano de trabalhos;

9. Na falta de acordo quanto ao célculo da prorrogacdo do prazo contratual previsto no n.° 7,
proceder-se-a de acordo com o disposto no n.° 5 do artigo 373.° do CCP;

10. Em nenhum caso serao atribuidos prémios ao empreiteiro;

11. Sempre que ocorra suspensao dos trabalhos nédo imputavel ao cocontratante, considerar-se-ao
automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspenséo, o prazo global da execuc¢ao
da obra e os prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam afetados por

essa suspensao.

Clausula 10°
Cumprimento do plano de trabalhos

1. O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizagdo da obra dos desvios que se
verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e das

previsdes do plano em vigor;

2. A informacdo mencionada no ponto anterior sera apresentada num relatério, no qual o
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Dados relevantes da obra (valor de adjudicacdo, dos trabalhos a mais, data de

consignacao, etc.);

Andlise descritiva dos trabalhos realizados no més em causa, indicando 0s meios
mecanicos e humanos empregues, causas de paragem de blogueamento, os

imprevistos e todas as ocorréncias dignas de registo;

Quantidades, percentagens e rendimentos dos trabalhos realizados no més,

acumulados e por realizar;

Gréafico de barras indicando os trabalhos efetivamente executados no més e a sua

posicéo relativamente ao Plano de Trabalho;

Analise do prazo decorrido, dos desvios relativos ao Plano de Trabalhos, suas causas

e justificacao;
Equipamento utilizado;
Meios humanos deslocados e de contratacao local;

Previsdo dos trabalhos a realizar no més seguinte indicando, se possivel, as datas de
vinda para a obra de equipamentos especificos e assinalando entre aqueles trabalhos

0s que, estando atrasados, necessitam de recuperacéo;

Outras circunstancias ocorridas e dignas de registo, tais como a data de realizac&o

de levantamentos, ensaios de materiais, etc., ligados ao projeto;

Fotografias dos aspetos mais significativos da obra.

3. O relatério mencionado no niumero anterior devera ser entregue ao diretor da fiscalizacao durante

os primeiros 10 (dez) dias do més seguinte a que respeita e nunca ap0s a apresentacao da

fatura;

4. Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do numero anterior, néo

coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizagdo da obra notifica-o dos que considera

existirem;
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5. No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucéo dos trabalhos previstos no plano
em vigor, de modo a p6r em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, € aplicavel o

disposto no n.° 4 da clausula 8.°.

Clausula 11°
Multas por violagcao dos prazos contratuais

1. Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucdo da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, o contraente publico pode aplicar uma sancéo contratual, por cada dia de atraso,

em valor correspondente a:

a. 1%o0 do preco contratual ou podera exigir ao cocontratante que a despesa com 0s
representantes da fiscalizacéo, durante esse periodo, seja suportada por este Ultimo;

b. 1% do preco contratual, no periodo correspondente ao primeiro terco do prazo

contratual;

c. 1,5% do preco contratual, no periodo correspondente ao segundo terco do prazo

contratual;

d. 2% do preco contratual, no periodo correspondente ao terceiro terco do prazo

contratual;

2. No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execuc¢do da obra por facto
imputavel ao empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o0 montante da sancéo contratual

ai prevista reduzido a metade;

3. O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancéo contratual por
incumprimento dos prazos parciais vinculativos de execu¢éao da obra quando recupere o atraso

na execuc¢ao dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugédo do contrato.
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Clausula 12°
Atos e direitos de terceiros

1. Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execugao da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 (dez) dias a contar da data em que tome
conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizacdo da obra, a fim de o
dono da obra ficar habilitado a tomar as providencias necessarias para diminuir ou recuperar tais

atrasos;

2. No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou
perturbacdes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter
conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse
facto ao diretor de fiscalizacdo da obra para que este possa tomar as providéncias que julgue

necessarias perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele servico;

3. No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou
perturbacdes a particulares o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento, comunica,
antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao diretor de
fiscalizacdo da obra, devendo o primeiro tomar as medidas necessérias para a realizacdo de
vistorias documentadas da situacdo antes do inicio dos trabalhos.

Clausula 13°
Condicdes gerais de execucao da empreitada

1. A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o
projeto, com o0 presente caderno de encargos e com as demais condi¢cdes técnicas

contratualmente estipuladas;

2. Sem prejuizo do disposto no numero seguinte, no tocante as técnicas construtivas a adotar, fica

0 cocontratante obrigado a seguir, no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de
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3. O empreiteiro pode propor ao contraente publico a substituicdo dos métodos e técnicas de

construcéo ou dos materiais previsto no presente caderno de encargos e no projeto por outros
gue considere mais adequados, sem prejuizo da obtencdo das caracteristicas finais

especificadas para a obra,;

. Em casos de dificuldades anormais para obtencédo de materiais ou outras, devera o empreiteiro
discutir previamente com o diretor de fiscalizagé@o e projetistas as varias hipoteses alternativas,

fazendo-se referéncia em ata a solugédo aprovada;

. O empreiteiro devera obter aprovacédo para a dimenséao e posi¢cao de qualquer negativo, ranhura,
peca embebida ou acessorio de fixagao por ele pretendido ou por qualquer subempreiteiro antes
de o trabalho correspondente ter inicio. A menos que especificado em contrario ou aprovado,
todos os negativos e ranhuras devem ser cofrados, com acabamento idéntico ao especificado
para a face, que Ihe estiver junta, com classe de acabamento mais rigorosa, quaisquer pecas
embebidas ou acessorios de fixacao integradas no momento de construcdo, antes da betonagem
das pecas afetas. Nenhuma parte da obra podera ser cortada ou perfurada sem aprovacao do
dono da obra, precedendo parecer dos projetistas, devendo o empreiteiro reduzir a pretenséo a

escrito;

. Sempre que o diretor de fiscalizacdo, apds parecer dos projetistas, considere que materiais ou
trabalhos acabados em qualquer parte da obra nédo estejam de acordo com o projeto de

execucao, a parte da obra em questédo nao sera aceite;

. Qualquer trabalho que o diretor de fiscalizacédo, apos parecer dos projetistas, considere ser de
gualidade inferior em relagdo a uma amostra ou protoétipo aprovado ou que apresente diferencas
inaceitaveis em relacdo as partes da obra ja construidas ou que sejam posteriormente

manchadas ou danificadas, nao sera aceite;

. Os trabalhos referidos no ponto anterior serdo retificados, se possivel, ou no caso contrario,

substituidos;
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9. O empreiteiro € responsavel por assegurar que os trabalhos se encontrem protegidos de forma
adequada no final de cada dia e durante periodos de mau tempo. Todos os trabalhos expostos

na obra devem ser protegidos com o risco de descargas, manchas e outros danos.

Clausula 14°
Especificacdes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construcao

1. Os equipamentos, materiais e elementos de construcdo a empregar na obra terdo a qualidade,
as dimensodes, a forma e as demais carateristicas definidas no respetivo projeto e nos restantes

documentos contratuais, com as tolerancias regulamentares ou admitidas nestes documentos;

2. Sempre que o0 projeto e o0s restantes documentos contratuais ndo fixem as respetivas
caracteristicas, o cocontratante ndo podera empregar materiais ou elementos de construcéo que
ndo correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente

empregues em obras que se destinem a idéntica utilizacéo;

3. No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construcdo a empregar nos termos dos
nameros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que
compativeis com o direito comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Unido

Europeia;

4. Sem prejuizo do disposto nos artigos 61.° e 378.° do CCP quando aplicaveis, nos casos previstos
nos numeros 2 e 3 desta clausula, ou sempre que o cocontratante entenda que as carateristicas
dos materiais e elementos de construcdo fixadas no projeto ou nos restantes documentos
contratuais ndo sdo tecnicamente aconselhdveis ou as mais convenientes, 0 cocontratante
comunicara o facto ao contraente pulblico e apresentard& uma proposta de alteracdo
fundamentada e acompanhada com todos os elementos técnicos necessarios para a aplicacao
dos novos materiais de construcdo e para a execugao dos trabalhos correspondentes, bem como
da alteracdo de precos a que a aplicacado daqueles materiais e elementos de construgdo possa

dar lugar;
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5. A proposta prevista no nimero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no periodo de

preparacao e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias de aprovacao

nao comprometam o cumprimento do plano de trabalhos;

. Se o contraente publico, no prazo de 15 (quinze) dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e ndo
determinar a suspensao dos respetivos trabalhos, o cocontratante utilizara os materiais e

elementos de construcéo previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais;

. O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteracdo das
carateristicas técnicas dos materiais e elementos de construcéo € o regime definido no CCP para

a “responsabilidade por erros e omissdes”.

Clausula 15°
Materiais e elementos de construcdo pertencentes ao contraente publico

. Se o contraente publico, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente
empregar na mesma materiais ou elementos de construgcéo que lhe pertengcam ou provenientes
de outras obras ou demoli¢cdes, o cocontratante sera obrigado a fazé-lo, descontando-se, se for
caso disso, no preco da empreitada o respetivo custo ou retificando-se o preco dos trabalhos em

gue aqueles forem aplicados;

. O disposto no numero anterior ndo sera aplicavel se o cocontratante demonstrar ja haver
adquirido os materiais necessarios para a execucao dos trabalhos ou na medida em que o tiver

feito.

Clausula 16°

Aprovacgéo de equipamentos, materiais e elementos de construgéo

1. Sempre que deva ser verificada a conformidade das carateristicas dos equipamentos, materiais

e elementos de construgdo a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos restantes

documentos contratuais, o cocontratante submeté-los-4 a aprovagéo do contraente publico;
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2. Em qualquer momento podera o cocontratante solicitar a referida aprovagéo, considerando-se a
mesma concedida se o contraente publico ndo se pronunciar nos 15 (quinze) dias subsequentes,
exceto no caso de serem exigidos ensaios que impliguem o alargamento desse prazo, devendo,
no entanto, tal facto ser comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo contraente publico ao

cocontratante;

3. O cocontratante € obrigado a fornecer ao contraente publico as amostras de materiais e

elementos de construcao que este Ihe solicitar;

4. A colheita e a remessa das amostras deverdo ser feitas de acordo com as normas oficiais em

vigor ou outras que sejam contratualmente impostas;

5. Os encargos com a realizacdo dos ensaios correrdao por conta do cocontratante.

Clausula 17°
Reclamacé&o contra a ndo aprovacao de materiais e elementos de construgcéo

1. Se for negada a aprovacao dos materiais e elementos de construcao e o cocontratante entender
gue a mesma devia ter sido concedida pelo facto de este satisfazerem as condicGes
contratualmente estabelecidas, este podera pedir a imediata colheita de amostras e apresentar

ao contraente publico reclamacao fundamentada no prazo de 10 (dez) dias;

2. A reclamagédo considera-se deferida se o contraente publico ndo notificar o cocontratante da
respetiva decisdo nos 15 (quinze) dias subsequentes a apresentacdo, exceto no caso de serem
exigidos novos ensaios que impliquem o alargamento desse prazo devendo tal facto ser

comunicado, no mesmo prazo, pelo contraente publico ao cocontratante;

3. Os encargos com 0S novos ensaios a que a reclamacédo do cocontratante dé origem serao

suportados pelo cocontratante.
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Clausula 18°
Efeitos da aprovacédo dos materiais e elementos de construcéo

1. Uma vez aprovados 0s materiais e elementos de constru¢ao para obra, ndo podem 0os mesmos
ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiguem a sua

gualidade;

2. No ato de aprovacao dos materiais e elementos de construcdo podera o cocontratante exigir que

se colham amostras de qualquer deles;

3. Se a modificacdo da qualidade dos materiais e elementos de construcdo resultar de causa

imputéavel ao cocontratante, este devera substitui-los a sua custa.

Clausula 19°
Aplicacdo dos materiais e elementos de construgéo

Os materiais e elementos de construgdo devem ser aplicados pelo cocontratante em absoluta
conformidade com as especificacdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na falta
de tais especificacbes, as normas oficiais em vigor ou, se estas ndo existirem, 0S processos

propostos pelo cocontratante e aprovados pelo contraente publico.

Clausula 20°
Substituicdo de materiais e elementos de construcao

1. Seréo rejeitados para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com 0s necessarios

requisitos os materiais e elementos de construgéo que:
a. Sejam diferentes dos aprovados;

b. Ndo sejam aplicados em conformidade com as especificagbes técnicas

contratualmente exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar
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2. As demolicdes e remocao e substituicdo dos materiais e elementos de construcdo serdao da
responsabilidade do cocontratante;

3. Se o cocontratante entender que nado se verificam as hipoteses previstas no n.° 1 desta clausula,
podera pedir a colheita de amostras e reclamar.

Clausula 21°
Depdsito de materiais e elementos de construcao nédo destinados a obra

O cocontratante ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizacdo do contraente publico,

materiais e elementos de construcdo que ndo se destinem a execucao dos trabalhos da empreitada.

Clausula 22°
Erros e omissdes do projeto e de outros documentos

1. O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizacdo da obra quaisquer erros ou omissdes

dos elementos da solug&o da obra por que se rege a execucao dos trabalhos;

2. O cocontratante tem a obrigacdo de executar todos os trabalhos de suprimentos de erros e
omissfes que |he sejam ordenados pelo contraente publico, 0 que deve entregar ao
cocontratante todos os elementos necessarios para esse efeito, salvo, quanto a este ultimo
aspeto, quando o cocontratante tenha a obrigacao pré-contratual ou contratual de elaborar o

projeto de execucao;

3. SO pode ser ordenada a execucédo de trabalhos de suprimento de erros e omissées quando o
somatorio do preco atribuido a tais trabalhos com o preco de anteriores trabalhos da mesma

natureza n&o exceder 5% do prego contratual;

4. O contraente publico é responsavel pelos trabalhos de suprimento dos erros e omissdes

resultantes dos elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao
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5. O cocontratante é responsavel por metade do preco dos trabalhos de suprimento de erros ou
omissdes cuja detecdo era exigivel na fase de formagéo do contrato nos termos previsto no n.°
2 do artigo 61.° do CCP, exceto pelo que hajam sido identificados pelos concorrentes na fase de

formacéao do contrato, mas que ndo tenham sido expressamente aceites pelo contraente publico;

6. O cocontratante € ainda responsavel pelos trabalhos de suprimento de erros e omissfes que,
nao sendo exigivel a sua detecéo na fase de formacédo dos contratos, também néo tenham sido
por ele identificados no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data em que Ihe fosse exigivel a sua

detecdo;

7. Quando estejam em causa erros e omissdes que prejudiquem o normal desenvolvimento do
plano de trabalhos, o empreiteiro propde ao dono da obra as modificagbes necesséarias ao
mesmo, devendo este pronunciar-se sobre o plano de trabalhos modificado e comunicar a sua
posicdo ao empreiteiro, até 15 (quinze) dias apos a notificacdo da proposta do empreiteiro,

equivalendo o siléncio a aceitacéo;

8. As modificagBes ao plano de trabalhos referido no numero anterior destinam-se estritamente a
compatibilizar o plano em vigor com os trabalhos de suprimento de erros e omissos ordenados
e apenas podem ter por efeito a alteracao do prazo de execucédo da obra ou do prec¢o contratual

nos termos previstos, respetivamente, o n.° 2 do artigo 377.° e no artigo 378.° do CCP;

9. Caso nédo se verifigue a condicdo prevista no n.° 5, os trabalhos de suprimento de erros e
omissBGes devem ser objeto de contrato celebrado na sequéncia de procedimento adotado nos

termos do disposto no titulo | da parte 1l do CCP;

10. Para a definicdo do preco e do prazo de execucédo de erros e omissdes devera atender-se ao
artigo 377.° do CCP.

Clausula 23°
Alteracdo ao projeto propostas pelo empreiteiro
1. Sempre que propuser qualquer alteracdo o projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os
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2. Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memoéria ou nota
descritiva e explicacdo da solucéo seguida, com indicacao das eventuais implicagées nos prazos
e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e calculos justificativos e especificacdo de

gualidade da mesma;

3. Ndo podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracbes ao projeto das
propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da

obra.

Clausula 24°
Mencdes obrigatdrias no local dos trabalhos

1. Sem prejuizo do cumprimento das obrigacBes decorrentes da legislacdo em vigor, o
cocontratante deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do
contraente publico e do cocontratante, com mencao no respetivo alvara ou nimero de titulo de
registo ou dos documentos a que se refere a alinea a) do n.° 5 do artigo 81.° do CCP, e manter
copia dos alvaras ou titulos de registo dos subcontratados ou dos documentos previstos na

referida alinea, consoante o caso;

2. O empreiteiro deve ainda fornecer, montar e conservar, até a rece¢ao provisoéria, o painel
publicitario relativo a empreitada apoiada conforme modelo habitual das obras financiadas, se

for o caso;

3. O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacéo, o livro de
registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e
dos demais documentos a respeitar na execucao da empreitada, com as alteracdes que nele

hajam sido introduzidas;

4. O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor,
bem como manter, & disposicdo de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de

trabalho aplicaveis;
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5. Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto

respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 25°
Ensaios

1. Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas carateristicas e
comportamentos sdo 0s especificados no presente caderno de encargos e 0S previstos nos

regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro;

2. Quando o contraente publico tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a

realizacdo de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos;

3. No caso dos resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem insatisfatérios e
as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com 0s
mesmos ensaios e com a reparacao daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso

contrario, da conta do contraente publico.

Clausula 26°
Medicdes

1. As medicOes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos n&o previstos no projeto
e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo contraente publico séo feitas no local da obra

com a colaboracao do cocontratante e sao formalizados em auto;

2. As medicbes séo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas e ser remetidas ao
contraente publico até ao oitavo dia do més imediatamente seguinte aquele a que respeitam,

acompanhadas da respetiva fatura;

3. Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medicfes respeitam a seguinte ordem
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a. As normas oficiais de medi¢cao que porventura se encontrem em vigor;
b. As normas definidas no projeto de execucao;
c. As normas definidas pelo Laboratdrio Regional de Engenharia Civil;

d. Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o

contraente publico e o cocontratante.

Clausula 27°
Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1. Correm inteiramente por conta do cocontratante os encargos e responsabilidades decorrentes
da utilizacdo na execucdo da empreitada de materiais, de elementos de construcdo ou de
processos de construgdo a que respeitam quaisquer patentes, licencas, marcas, desenhos

registados e outros direitos de propriedade industrial;

2. No caso de o contraente publico ser demandado por infracdo na execucéo dos trabalhos de
qualquer dos direitos mencionados no niumero anterior, 0 cocontratante indemniza-o por todas
as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar,

seja a que titulo for;

3. O disposto nos numeros anteriores ndo €, todavia, aplicavel a materiais e a elementos ou
processos de construcdo definidos neste caderno de encargos para 0s quais se torne
indispensavel o uso de direitos de propriedade industrial quando o contraente publico ndo indique

a existéncia de tais direitos;

4. No caso previsto no nimero anterior, 0 cocontratante, se tiver conhecimento da existéncia dos
direitos em causa, ndo iniciard os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o diretor de
fiscalizagdo da obra, quando para tanto for consultado, o notificar, por escrito, de como deve

proceder.
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Clausula 28°
Outros encargos do empreiteiro
1. Correm inteiramente por conta do empreiteiro:

a. A reparacado e a indemnizacao de todos o0s prejuizos que, por motivos imputaveis
ao cocontratante e que néo resultem da propria natureza ou concecao da obra,
sejam sofridos por terceiros até a rececao definitiva dos trabalhos em consequéncia
do modo de execucao destes ultimos, da atuacéo do pessoal do cocontratante ou
dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento ou da

falta de seguranca das obras, materiais, elementos de construcao e equipamentos;

b. Asindemnizac@es devidas a terceiros pela constituicdo de serviddes provisorias ou
pela ocupacdo temporaria de prédios particulares necessarios a execucao da

empreitada;

c. Em caso de prorrogacéo graciosa concedida ao cocontratante, este indemnizara o
contraente publico por danos emergentes dos custos suportados com a
correspondente prorrogacao dos servigos de fiscalizagéo.

2. Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebracao dos contratos de seguros indicados no
presente Caderno de Encargos, a constituicdo das caucfes exigidas e as despesas inerentes a
celebracéo do contrato;

3. Cabe ao empreiteiro a implementacao da sinalizacdo temporaria necessaria para a execugao
dos trabalhos e garantia da seguranca dos utentes da via publica, bem como o acompanhamento

policial, quando a fiscalizagdo o considerar necessario.

—
| 4&, CALHETA
K—/_\

Municipio capital das Fajds

Rua 25 de Abril 9850-032 Calheta (Sao Jorge)
Telefone: 295416324/446

Fax: 295416437

Email: concursospublicos@cm-calheta.pt

40




4es 5 MUNICIPIO DA CALHETA - S&o Jorge, Acores

2| &9
Y )
N\ P | e S
\?4 \’@«

RIS

Contratacao Publica

Clausula 29°
Execucdo simultanea de outros trabalhos na obra

1. O contraente publico reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por
outrem conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos

nao incluidos no contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados;

2. Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboragdo com o diretor de

fiscalizacdo da obra, de modo a evitar atrasos na execucdo do contrato ou outros prejuizos;

3. Quando o cocontratante considere que a normal execucdo da empreitada esta a ser impedida
ou a sofrer atrasos em virtude da realizagdo simultanea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve
apresentar a sua reclamacao no prazo de 10 (dez) dias a contar da data da ocorréncia, a fim de
serem adotadas as providéncias adequadas a diminuicdo ou eliminacdo dos prejuizos

resultantes da realizacao daqueles trabalhos;

4. No caso de verificacdo de atrasos na execucdo da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizacdo dos trabalhos previstos no n.° 1, o cocontratante tem direito a reposi¢do do equilibrio
financeiro do contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354.°, ambos do CCP, a efetuar nos

seguintes termos:

a. Prorrogacdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso

eventualmente verificado na realizacéo da obra,

b. Indemnizacéo pelo agravamento dos encargos previstos com a execuc¢ao do contrato

gue demonstre ter sofrido.

Clausula 30°
Reforgo da caucgéao

1. Exige-se ao cocontratante o reforco da caucéo prestada pela celebracdo do contrato, no valor

de 2% dos pagamentos a efetuar, nos termos do n.° 3 do artigo 43.° do RICPRAA, destinada a
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garantir o exato e pontual cumprimento de todas as obrigacdes legais e contratuais, nos termos
do artigo 353.° do CCP;

. Quando o preco total resultante da proposta adjudicada seja considerado anormalmente baixo,
o valor da caucdo a prestar pelo adjudicatario é de 4% do preco contratual;

. O reforco da caucéo sera prestado por depdsito em dinheiro, em titulos emitidos ou garantidos
pelo Estado ou mediante garantia bancaria ou seguro-caucao, conforme escolha do empreiteiro
e de acordo com o estipulado no artigo 90.° do CCP;

. Todas as despesas relativas a prestacdo da caucdo e reforco da caucdo seja da

responsabilidade do cocontratante.

Clausula 31°
Pessoal — Obrigacfes gerais

. Sao0 da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal empregado
na execuc¢ao da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina;

. O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do contraente publico, o pessoal que
haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menos probidade no
desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou

agentes do contraente publico, do cocontratante, dos subempreiteiros ou de terceiros;

. A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o cocontratante

0 exija, mas sem prejuizo da imediata suspenséo do pessoal;

. As quantidades e a qualificacao profissional da méo-se-obra aplicada na empreitada devem estar

de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.
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Clausula 32°
Horario de trabalho

1. Sem prejuizo do disposto no ndmero seguinte, o empreiteiro pode realizar trabalhos fora do
horéario de trabalho, ou por turnos, desde que, para o efeito, obtenha autorizacdo da entidade
competente, se necessaria, nos termos da legislacédo aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com

antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor de fiscalizagéo da obra;

2. Os trabalhos fora das horas regulamentares ou por turnos s6 podem ter lugar desde que a
urgéncia da execucdo da obra ou outras circunstancias especiais o0 exijam e o diretor de

fiscalizagdo da obra o autorize.

Clausula 33°
Seguranca, higiene e saude no trabalho

1. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢cdes legais e regulamentares em vigor
sobre seguranca, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na
obra, bem como a outras pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro
da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados, correndo por sua conta 0s encargos

gue resultem do cumprimento de tais obrigacoes;

2. O empreiteiro € ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicfes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe

assisténcia médica de que careca por motivo de acidente de trabalho;

3. No caso de negligéncia do cocontratante no cumprimento das obrigacdes estabelecidas nos
nameros anteriores, o diretor da fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias

gue se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro;

4. Antes do inicio dos trabalhos e posteriormente sempre que o diretor de fiscalizacdo da obra o
exija, o cocontratante apresenta apolices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente

a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previsto no n.° 1 da clausula 40.°;
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5. O empreiteiro responde, a qualguer momento, perante o diretor da fiscalizagdo da obra, pela
observancia as obrigacdes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o pessoal

empregado na obra e as pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro
da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.
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CAPITULO llI

Obrigacdes do contraente publico

Clausula 34°
Preco e condi¢cbes de pagamento

1. Pela execugcdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do
contrato, deve o contraente publico pagar ao cocontratante a quantia resultante da proposta
adjudicada, a qual ndo pode exceder o valor de 530.438,14€ (quinhentos e trinta mil quatrocentos
e trinta e oito euros e catorze céntimos), acrescido de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o

cocontratante ser sujeito passivo desse imposto, pela execucéo do contrato;

2. Nao esta incluido no preco contratual o acréscimo de preco a pagar em resultado da modificacao

objetiva do contrato e da reposi¢ao do equilibrio financeiro prevista na lei ou no contrato;

3. Os pagamentos a efetuar pelo contraente publico tem uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado por medi¢cdes mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula
26.5;

4. Os pagamentos séo efetuados no prazo de 60 (sessenta) dias, apds a apresentacao da respetiva

fatura, devidamente discriminada e justificada, pelo cocontratante;

5. As faturas e os respetivos autos de medicdo sdo elaborados de acordo com o modelo e

respetivas instru¢cdes fornecidos pelo diretor de fiscalizagdo da obra;

6. Cada auto de medicéo deve referir todos os trabalhos constantes no plano de trabalhos que
tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacao pelo diretor de fiscalizacdo da

obra condicionada a efetiva realizacao daqueles;

7. No caso de falta de aprovacao de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizac@o da obra e o cocontratante quanto ao seu conteudo, deve aquele devolver a respetiva
fatura ao cocontratante, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de

fiscalizacéo de obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados;
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8. O disposto no numero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.° 3 no que

respeita a primeira fatura emitida, que se aplica quer para valores desde logo aceites pelo diretor

de fiscalizac&do da obra, quer para valores que vierem a ser aceites em momento posterior, mas

gue constavam da primeira fatura emitida;

9. O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e omissées é feito
nos termos previstos Nos numeros anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, em

cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.°.

Clausula 35°
Adiantamentos ao empreiteiro

1. O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao contraente publico, um
adiantamento da parte do preco da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou equipamentos

cuja utilizacao haja sido prevista no plano de trabalhos;

2. Sem prejuizo no disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no numero
anterior sO pode ser pago depois de o cocontratante ter comprovado a prestacdo de uma caucao
no valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantido pelo Estado, garantia bancaria

OU Seguro-caucao;

3. Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caucao prevista no nimero anterior correm por

conta do empreiteiro;

4. A caucdo para garantia de adiantamento de preco é progressivamente liberada a medida que
forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido

efetuado pelo contraente publico, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.
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Clausula 36°
Reembolso dos adiantamentos

1. Os adiantamentos concedidos nos termos da clausula anterior devem ser gradualmente
reembolsados, mediante deduc&o nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as quantias a

deduzir calculadas com base nas seguintes formulas:

a. Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior
ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados,

segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor:
Vri= Va Vpt —Vrt
ri = vt xVp T

b. Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou
superior ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido

executados, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor:
iovri= 2y Vpt —Vrt
vt
Em que:
Vri é o valor de cada reembolso a deduzir na situacéo de trabalhos contratuais;
Va é o valor do adiantamento;

Vt é o valor dos trabalhos contratuais por realizar a data de pagamento do

adiantamento;

Vpt € o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados,
até ao més em que se processa o0 reembolso, segundo o previsto no plano de pagamentos

em vigor;

V’pt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se

processa o reembolso;
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Vrt é o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se processa

o0 reembolso.

Clausula 37°
Mora no pagamento

Em caso de atraso do contratante publico no cumprimento das obrigac6es de pagamento do preco
contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa

legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora.

Clausula 38°
Revisdo de precgos

1. A reviséo dos pregos contratuais, como consequéncia da alteragédo de custos de mé&o-de-obra,
de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucao da empreitada, é efetuada nos

termos do disposto do Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade de férmula;

2. A revisdo de precos obedece a férmula tipo FO9 (arranjos exteriores), constante do n.° 3 do
Despacho n.° 1592/2004, publicado na 2.2 série do Diario da Republica, n.° 19, de 23 de janeiro;

3. Os diferenciais de pre¢os, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de precos da
empreitada séo incluidos nas situag6es de trabalhos;

4. No entanto, no caso de prorrogacdes graciosas (sem aplicacdo de multa), o cocontratante nao
terd direito a qualquer acréscimo do valor da revisdo de preco, em relacdo ao prazo acrescido,
devendo esta fazer-se pelo plano de pagamentos que, a data do deferimento da prorrogacao, se

encontrar em vigor;

5. No caso de prorrogacoes legais, a revisao de precos far-se-a tendo em conta o correspondente

plano de pagamentos, o qual deve acompanhar o pedido de prorrogacéo, tal como os planos de
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6. Se, nas datas dos autos de medicdo ou nas de apresentacdo das situacdes provisérias de
trabalhos previstos no artigo 391.° do CCP, ainda n&o forem conhecidos os valores finais dos
indicadores econdémicos a utilizar na revisdo de precos dos trabalhos executados, o contraente
publico devera proceder ao pagamento provisorio com base no respetivo valor inicial decorrente

do contrato, revisto em funcdo dos ultimos indicadores conhecidos;

7. Logo que os indicadores econdmicos respeitantes ao més em que devem ser revistos 0s
trabalhos sejam publicados, o contraente publico procedera ao acerto da diferenca apurada entre
o célculo definitivo e o pagamento provisorio, pagando ao cocontratante ou deduzindo na

situacao de trabalhos que se seguir, a diferenca apurada.

Clausula 39°
Contratos de seguro

1. O empreiteiro e 0s seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante
o periodo de execucado do contrato, as apolices de seguro previstas neste caderno de encargos
e na legislacao aplicavel, devendo exibir copia das mesmas, bem como do recibo de pagamento

do respetivo prémio, na data da consignacao;

2. O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigacdes previstas, devendo zelar pelo
controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus subcontratados;

3. O contraente publico pode exigir, em qualqguer momento, cépias das apdlices e dos recibos de
pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente secc¢do ou na legislacdo aplicavel,
nao sendo admitida a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicdo destes

documentos;

4. Todas as apolices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo unico e
exclusivo do cocontratante e do seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser

celebrados com entidade seguramente legalmente autorizada;

5. Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as

obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro; -
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6. Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de pagamento dos prémios
referentes aos seguros mencionados, o contraente publico reserva-se no direito de se substituir
aguele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou que tenha suportado, os quais

serdo deduzidos nos respetivos pagamentos ao cocontratante;

7. O empreiteiro obriga-se a manter as apolices de seguro validas até a data da rececao provisoria
da obra ou, no caso de seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares que em cada

momento estejam afetos a obra ou estaleiro, até a data em que deixem de o estar.

Clausula 40°
Objeto dos contratos de seguro

1. O cocontratante obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja
apolice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar
comprovativo de que o pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra igualmente

abrangido por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a legislagédo em vigor em Portugal;

2. O cocontratante obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automovel
cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocéo prépria afetos a obra, que
circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de
passageiros e de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais
sobre responsabilidade civil automovel (riscos de circulacdo), bem como a apresentar

comprovativo de que os veiculos afetos a obra pelo (s) subempreiteiro (S) se encontram

igualmente segurados;

3. O cocontratante obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os danos
préprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apolice deve cobrir todos os
meios auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens moéveis, armazéns, abarracamentos,

refeitorios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou moveis;
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4. No caso dos bens moveis referidos no numero anterior, a apolice deve cobrir, no minimo, os

riscos de incéndio, raio, exploséo e risco catastréfico, devendo o capital seguro corresponder ao
respetivo valor patrimonial,

5. O capital a garantir, no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automaovel previsto no

n.° 2 desta clausula, devera respeitar os limites minimos legalmente obrigatorios.
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CAPITULO IV

Representacdo das partes e controlo da execucdo do contrato

Clausula 41°
Representacdo do empreiteiro

1. Durante a execucédo do contrato, 0 cocontratante € representado por um diretor de obra, salvo
nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacao diversa no caderno de encargos ou no

contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacao;

2. O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo contraente publico, a conferir a sua
representacdo a um técnico com a seguinte qualificacdo minima: Licenciatura em Engenharia
Civil e inscrito em Ordem Profissional, com a qualificacdo profissional definida na Lei n.°

31/2009 de 03 de julho na sua atual redacao;

3. Todos os diretores funcionais, bem como os diretores de obra adjunto, deverdo ser engenheiros

civis com qualifica¢ao profissional definida na Lei n.° 31/2009 de 3 de julho na sua atual redagéo;

4. Apds a assinatura do contrato e antes da consignacao, o cocontratante afirmard, por escrito, o
nome do diretor de obra, indicando a sua qualificacdo técnica e ainda se 0 mesmo pertence ou
ndo ao seu quadro técnico, devendo esta informagédo ser acompanhada por uma declaracdo
subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade
pela direcao técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa funcéo com proficiéncia

e assiduidade;

5. As ordens, 0s avisos e as notificacdes que se relacionem com os aspetos técnicos da execucao

da empreitada sédo dirigidos diretamente ao diretor da obra;

6. O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra sempre

gue para tal seja convocado;

7. O contraente publico podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva

ser fundamentada por escrito, com base em razdes objetivas e/ou inerentes a atuacao
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8. O cocontratante, ou um seu representante, permanecera no local da obra durante a sua
execucao, devendo estar habilitado com 0s poderes necessarios para responder perante a

fiscalizacdo pela marcha dos trabalhos;

9. O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagdo aplicavel em
matéria de seguranca, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta aplicacdo do
documento referido na alinea h) do n.° 4 da clausula 7.°, com formacédo adequada em matéria

de seguranca, higiene e saude no trabalho;

10. Em caso algum sera consentida a acumulacédo de funcdes de gestdo de seguranca e saude

com as de diretor de obra;

11. O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em

matéria de aplicacdo do plano de gestdo de residuos de construcédo e demolicdo.

Clausula 42°
Representante do contraente publico

1. Durante a execucao, o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizacdo da obra, salvo
nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo distinta no caderno de encargos ou no

contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacao;

2. O dono da obra notifica 0 empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da obra que designe
para a fiscalizacéo local dos trabalhos até a data da consigna¢édo ou da primeira consignagao

parcial,

3. O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em todas as
matérias relevantes para a execucdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as
guestdes que Ihe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de

modificacao, resolucéo ou revogacéao do contrato, e ainda quanto aos seguintes atos:
a. Aprovacgéo de trabalhos a mais;

b. Autorizacéo de realizagéo de trabalhos a mais nao aprovados pelo dono da obra,;
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c. Aprovagéo de erros e omissdes no caderno de encargos;

d. Autorizacao de realizacdo de trabalhos referentes a erros e omissées no caderno de

encargos;

e. Alteracéo ou supressao de trabalhos previstos no projeto de execucao;
f. Autorizacdo das prorrogacgdes de prazo solicitadas;

g. Aprovacédo de Planos de Trabalhos ajustados;

h. Aprovacgdo de montantes de reviséo de precos;

i. Rececao provisoria parcial/total e definitiva parcial/total da empreitada;

4. Sempre que o0 empreiteiro pretender executar trabalhos fora das horas regulamentares ou turnos,
sem prescindir do disposto na clausula 33.° deste Caderno de Encargos, estes terdo de ser
autorizados pelo diretor de fiscalizacdo. O pagamento dos acréscimos de custo das horas
suplementares de servigos a prestar pelos representantes da fiscalizacdo serd suportado pelo

empreiteiro;

5. Quando for concedida, ao empreiteiro, uma prorrogagao graciosa do prazo de execuc¢ao da obra
nos termos do n.° 4 da clausula 10.° deste Caderno de Encargos, o dono da obra podera exigir
ao empreiteiro que a despesa decorrente da afetacdo dos representantes do diretor de

fiscalizacdo a obra, durante esse periodo, seja suportada pelo empreiteiro.

Clausula 43°
Livro de registo de obra

1. O empreiteiro organiza um registo de obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizacdo da obra contendo uma informacéo sistematica e
de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execuc¢do dos

trabalhos;
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2. Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra séo os referidos no n.° 3 do artigo
304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP;

3. Os registos em atas de obra e a coordenacao consideram-se, para todos os efeitos legais, como
pertencendo integralmente ao livro de registo de obra, pelo que nele deverdo constar e ser
considerados como totalmente reproduzidos;

4. O livro de registo ficard patente no local, ao cuidado do diretor da obra, que o devera apresentar
sempre gue solicitado pelo diretor de fiscalizagéo da obra ou por entidades oficiais com jurisdicdo
sobre os trabalhos.
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CAPITULO V

Rececdo e liquidacédo da obra

Clausula 44°
Rececdao provisoria

1. A rececéo provisoria da obra depende da realizac&o de vistoria, que deve ser efetuada logo que
a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do empreiteiro ou por iniciativa
do contraente publico, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais da

execucao da obra;

2. No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua recec¢édo provisoria, esta é
efetuada relativamente a toda a extenséo da obra que nao seja objeto de deficiéncia;

3. O procedimento de rececéo provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.

Clausula 45°
Prazo de garantia

1. Na data de assinatura do auto de rececéo provisoria inicia-se o prazo de garantia, durante o qual
0 cocontratante esta obrigado a corrigir todos os defeitos da obra;

2. De acordo com os tipos de defeitos, definidos no Despacho Normativo n.° 9/2014, de 31 de julho,

0 prazo de garantia varia:
a. 10 (dez) anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

b. 5 (cinco) anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos n&o

estruturais ou instalagdes técnicas;

c. 2 (dois) anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas

dela autonomizaveis.
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3. Caso tenham ocorrido rececdes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do
namero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido

recebidas pelo contraente publico, desde que suscetivel de uso independente e autonomizavel;

4. Excetuam-se do disposto no n.° 1, a substituicéo e os trabalhos de conservacao que derivem do
uso normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da sua utilizacao para

os fins a que se destina.

Clausula 46°
Rececéo definitiva

1. No final de cada um dos prazos de garantia previstos na clausula anterior, € realizada uma nova

vistoria a obra para efeitos da rececao definitiva,

2. Se a vistoria referida no numero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas

condi¢Bes de funcionamento e conservacgao, esta sera definitivamente recebida;
3. A rececao definitiva é formalizada em auto;

4. A rececao definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes

pressupostos:

a. Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢cdes normais de
exploracéo, operacéo ou utilizacédo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que

cumpra todas as exigéncias contratualmente previstas;

b. Cumprimento, pelo cocontratante, de todas as obriga¢des decorrentes do periodo de

garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

5. No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracdes, indicios de
ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do cocontratante, ou a nado verificacdo dos
pressupostos previsto no numero anterior, 0 contraente publico fixa o prazo para a corre¢cédo dos
problemas detetados por parte do cocontratante, findo o qual sera fixado o prazo para a

realizacdo de uma nova vistoria nos termos dos numeros anteriores;
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6. Sao aplicaveis a vistoria e ao auto de recec¢do definitiva, bem como a falta de agendamento ou
realizacdo da vistoria pelo contraente publico, os preceitos que regulam a rececao provisoéria

guanto as mesmas matérias, nos termos do disposto no n.° 6 do artigo 398.° do CCP;

Clausula 47°
Restituicdo dos depdsitos e quantias retidas e liberacdo da caucéo

1. Feita a rececdo definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao cocontratante as quantias retidas

como garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito;

2. Verificada a inexisténcia de defeitos de prestacdo do empreiteiro ou corrigidos aqueles que
hajam sido detetados até ao momento da liberacdo, ou ainda quando considere os defeitos
identificados e né&o corrigidos como sendo de pequena importancia e nao justificativos de nao
liberacdo, o contraente publico promove a liberacdo da caucdo destinada a garantir o exato e
pontual cumprimento das obriga¢des contratuais, apos o prazo de um ano contado da data da

rececao proviséria da obra, nos termos dos artigos 80.° a 83.° do RICPRAA;

3. No caso de haver lugar a recec¢des definitivas parciais, a liberagéo da caucao prevista no numero

anterior € promovida na proporcédo do valor respeitante a rececao parcial,

4. A mora na liberagdo, total ou parcial, da caucdo confere ao cocontratante o direito de
indemnizacao, designadamente pelos custos adicionais por estes incorridos com a manutencao

da caucéo prestada por periodo superior ao que seria devido;

5. Nos casos em que a caucdo tenha sido prestada por depdsito em dinheiro ou o refor¢co da
garantia tenha sido efetuada em numerario, o cocontratante terd o direito a exigir juros de mora

calculados desde a data em que o contraente publico deveria ter restituido as quantias recebidas.
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CAPITULO VI

Disposicoes finais

Clausula 48°

Deveres de colaboracéo reciproca e informacgéo

As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboragcdo mutua, designadamente no tocante a

prestacao reciproca de informacdes necessarias a boa execugdo do contrato, sem prejuizo dos

deveres de informacao previsto no artigo 290.° do CCP.

Clausula 49°
Subcontratacdo e cessao da posi¢cao contratual

. O empreiteiro pode ceder a sua posi¢céo contratual nos termos do n.° 2 do artigo 318.° do CCP,
observados os limites do artigo 317.° do CCP;

. O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de habilitacao,
desde que se encontrem cumpridos 0s requisitos constantes dos niumeros 3 e 6 do artigo 318.°
do CCP;

. A subcontratacdo, na fase de execucdo, esta sujeita a autorizacdo do contraente publico,
dependente da verificacdo da capacidade técnica do subcontratado em moldes semelhantes aos
gue foram exigidos ao subempreiteiro na fase de formacdo do contrato, aplicando-se, com as

necessarias adaptacoes, o disposto nos numeros 3 e 6 do artigo 318.° do CCP;

. Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no
artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for

acordado quanto a revisao de precos;

. O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizacéo da obra

para que este em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do cocontratante do pessoal
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6. O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os

subcontratados e terceiros;

7. No prazo de 5 (cinco) dias apdés a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o
cocontratante deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto

ao contraente publico, remetendo-lhe copia do contrato em causa;

8. A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagdes contratuais € do

cocontratante, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

Clausula 50°
Resolucédo do contrato pelo contraente publico

1. Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o contraente publico pode resolver

0 contrato nos seguintes casos:
a. Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao cocontratante;

b. Incumprimento, por parte do cocontratante, de ordens, diretivas ou instrugdes
transmitidas no exercicio de poder de direcdo sobre matéria relativa a execucao das

prestacGes contratuais;

c. Oposicéo reiterada do cocontratante ao exercicio dos poderes de fiscalizacdo do
contraente publico;

d. Cessao da posicdo contratual ou subcontratacédo realizadas com inobservancia dos
termos e limites previsto na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo
cocontratante da manutencdo das obrigacBes assumidas pelo contraente publico

contrarie o principio da boa-fé;

e. Se o valor acumulado das sanc¢fes contratuais com natureza pecuniaria exceder o

limite previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

f. Incumprimento pelo cocontratante de decisGes judiciais ou arbitrais respeitantes ao

—
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. Nao renovacao do valor da caugéo pelo cocontratante, nos casos em que tal esteja

obrigado;

. O cocontratante se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

Se o cocontratante, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacéo

sobre seguranca, higiene e saude no trabalho;

Se, tendo faltado a consignagdo com justificacdo aceite pelo contraente publico, o
cocontratante ndo comparecer, apos segunda notificacdo, no local, na data e na hora
indicados pelo contraente publico para a nova consignacao desde que ndo apresente

justificacdo de tal falta aceite pelo contraente publico;

. Se ocorrer um atraso no inicio a execucéo dos trabalhos imputavel ao cocontratante

gue seja superior a 1/40 do prazo de execucédo da obra;

Se o cocontratante ndo der inicio a execucdo dos trabalhos a mais decorridos 15
(quinze) dias da notificacdo da decisdo do contraente publico que indefere a

reclamacao apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execugao;

.Se houver suspenséo da execucao dos trabalhos pelo contraente publico por facto

imputavel ao cocontratante ou se este suspender a execucao dos trabalhos sem
fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da

suspensao advenham graves prejuizos para o interesse publico;

. Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo

404.° do CCP;

. Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se

nao for repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos

defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;

. Por razbes de interesse publico, devidamente fundamentado.
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2. Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do cocontratante,
serd o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do contraente publico

poder executar as garantias prestadas;

3. No caso previsto na alinea p) do n° 1, o cocontratante tem direito a indemnizacao
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser

deduzido o beneficio que resulte da antecipacédo dos ganhos previstos;

4. A falta de pagamento da indemnizacao prevista no niumero anterior no prazo de 30 (trinta) dias
contados da data em gque o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao

cocontratante o direito ao pagamento de juros de mora e respetiva importancia.

Clausula 51°
Resolucédo do contrato pelo empreiteiro

1. Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o

contrato nos seguintes casos:
a. Alteracao anormal e imprevisivel das circunstancias;
b. Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao contraente publico;

c. Incumprimento de obrigacdes pecuniarias pelo contraente publico por periodo
superior a seis meses ou quando o montante da divida exceda 25% do preco

contratual, excluindo juros;

d. Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacdo da relacdo contratual do
contraente publico, quando tornem contraria a boa-fé a exigéncia pela parte publica

da manutencao do contrato;

e. Incumprimento pelo contraente publico de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes

ao contrato;

f. Se néao for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados na data de
celebracéo do contrato por facto ndo imputavel ao cocontratante;
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g. Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagdes parciais, o retardamento da
consignacao ou consignacdes subsequentes acarretar a interrupc¢ao dos trabalhos por

mais de 120 (cento e vinte) dias, seguidos ou interpolados;

h. Se, avaliados trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissdes e 0s
trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultante de atos ou factos nao imputaveis

ao cocontratante, ocorrer uma reducéo superior a 20% do preco contratual;
I. Se a suspensao da empreitada se mantiver:

i. Por periodo superior a um quinto do prazo de execucdo da obra, quando

resulte de caso de alteragdo anormal das circunstancias;

ii. Porum periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto

imputavel ao contraente publico.

j. Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do cocontratante

excederem 20% do preco contratual.

2. No caso previsto na alinea a) do numero anterior, apenas héa direito de resolu¢do quando esta
nao implique grave prejuizo para a realizacédo do interesse publico subjacente a relagéo juridica
contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutencdo do contrato ponha
manifestamente em causa a viabilidade econémico-financeira do cocontratante ou se revele
excessivamente onerosa, devendo, neste Ultimo caso, ser devidamente ponderados os

interesses publicos e privados em presenca,
3. O direito de resolucéo € exercido apenas por via judicial;

4. Nos casos previstos na alinea c) no n.° 1, o direito de resolucdo pode ser exercido mediante
declaracdo ao contraente publico, produzindo efeitos 30 (trinta) dias apds a rececdo dessa
declaracéo, salvo se o contraente publico cumprir as obrigacdes em atraso nesse prazo,

acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.
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Clausula 52°
Foro competente

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do

Tribunal Administrativo e Fiscal de Ponta Delgada, com expressa rendncia a qualquer outro.

Clausula 53°
Comunicacdes e notificagcdes

1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagcdes e comunicacdes
entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicilio ou
sede contratual de cada uma, identificados no contrato;

2. Qualquer alteracéo das informacgfes de contato constante do contrato deve ser comunicada a

outra parte.

Clausula 54°
Contagem dos prazos
1. Os prazos previstos contam-se nos seguintes termos:

a. Na fase da formacédo do contrato, os prazos sdo descontinuos, ndo correndo em
sébados, domingos e dias feriados, exceto para a apresentacdo das propostas, de
acordo com o disposto no artigo 470.° do CCP;

b. Na execucdo do contrato, 0s prazos sao continuos, correndo em sabados, domingos

e dias feriados, de acordo com o disposto no artigo 471.° do CCP.
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