MATCO

MARCO DE CANAVESES

CADERNO DE ENCARGOS

"PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCALIZACAO,
COORDENACAO DE SEGURANCA EM OBRA E GESTAO
AMBIENTAL DA REQUALIFICACAO URBANA E PAISAGISTICA

DO PARQUE DE BITETOS”

Cademo de Encargos, 1/25



PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCALIZACAO, COORDENACAO DE

SEGURANCA EM OBRA E GESTAO AMBIENTAL DA REQUALIFICACAO

URBANA E PAISAGISTICA DO PARQUE DE BITETOS

INDICE

PARTE 1

Clausulas Juridicas

Clausula 1.° Objeto

Clausula 2.° Caracterizagdo

Clausula 3.° Contrato

Clausula 4.° Prazo

Clausula 5.° Condigdes de Pagamento e Faturagdo
Clausula 6.° Sangoes Contratuais

Clausula 7.° Seguros

Clausula 8.° Sigilo

Clausula 9.° Cesséo da Posi¢ao Contratual

Clausula 10.° Impedimentos na Execugdo dos Servigos
Clausula 11.° Casos Fortuitos ou de For¢a Maior
Cléusula 12.° Obrigag¢des Gerais do Adjudicatario
Clausula 13.° Representantes do Adjudicatario e da Entidade Adjudicante
Clausula 14.° Pessoal

Clausula 15.° Subcontratados e Tarefeiros

Cléusula 16.° Patentes, Licencgas e Marcas Registadas
Clausula 17.° Resolugdo do Contrato

Clausula 18.° Foro Competente

Clausula 19.° Prevaléncia

PARTE II

Clausulas Técnicas

Clausula 20.° Ambito dos Servigos

Cléusula 21.° Programagéo dos Trabalhos
Clausula 22.° Condigdes Locais. Meios Auxiliares
Clausula 23.° Projetos. Documentagdo Técnica
Clausula 24.° Area de Intervengo

Clausula 25.° Prazo de Execugéo das Obras
Clausula 26.° Orgamento Previsional

Clausula 27.° Constitui¢cdo da Equipa Base
Clausula 28.° Arquivos

Clausula 29.° Assisténcia Especializada

Clausula 30.° Obrigacdes Especificas do Adjudicatario
Clausula 31.° Projeto “Como Construido™

Clausula 32.° Conclusdo da prestagédo de servigos de Fiscalizagéo

Cadermo de Encargos, 2/25



PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCALIZACAO, COORDENACAO DE
SEGURANGA EM OBRA E GESTAO AMBIENTAL DA REQUALIFICACAO

URBANA E PAISAGISTICA DO PARQUE DE BITETOS

PARTE I

Clausulas Juridicas

Clausula 1.° Objeto
O presente procedimento tem por objeto a “PRESTACAO DE SERVICOS DE

FISCALIZACAO, COORDENACAQ DE SEGURANCA EM OBRA E GESTAO
AMBIENTAL DA REQUALIFICACAQ URBANA E PAISAGISTICA DO
PARQUE DE BITETOS”, doravante também designada por PRESTACAQO DE

SERVICOS.
Cliusula 2.° Caracterizagao

A execugdo das obras serd baseada no respetivo projeto de execugdo, constituido essencialmente pelos
seguintes trabalhos:

- Demoligdes

- Fundagdes

- Estruturas

- Passeios

- Faixa de rodagem

- Sinalizagdo

- Aguas pluviais

- Infraestruturas elétricas

- Infraestruturas de telecomunicagdes

- Trabalhos complementares

e nos correspondentes planos a seguir identificados: Plano de Seguranga e Saude em fase de projeto e
empreitada, Plano de Prevengdo e Gestdo de Residuos de Construgio e Demoligio.

Clausula 3.° Contrato
1. O contrato € composto pelo respetivo clausulado e seus anexos.
2. O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:

a) Os suprimentos dos erros e das omissdes do Caderno de Encargos identificados pelos
concorrentes, desde que esses erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo
orgdo competente para a decisdo de contratar;

b) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao Caderno de Encargos;
¢) O presente Caderno de Encargos;

€) A proposta adjudicada.
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d) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatério.

3. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas do n.® 2 da presente
clausula, a prevaléncia € determinada pela ordem pela qual s@o indicados nesse nimero.

4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.° 2 e o clausulade do contrato e
seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no Clausula 99.° do Cddigo dos Contratos Piblicos e aceites pelo adjudicatario nos
termos do disposto no Clausula 101.° desse mesmo diploma legal.

Cliausula 4.° Prazo

1.

A presente PRESTACAO DE SERVICOS inicia-se com a assinatura do contrato e terd duragio
até um més apods a rececdo provisodria.

O prazo da presente prestagdo de servigos corresponde ao prazo previsto para a execugdo da
empreitada referida neste Caderno de Encargos, acrescido de um més em conformidade com o
estipulado na clausula 29.

Clausula 5.° Condigdes de Pagamento e Faturacao

1.0 prego da PRESTACAO DE SERVICOS de Fiscalizagio cobrira o fornecimento de todos os
bens e servigos necessarios a completa e perfeita satisfagdo de todas as condig¢des contratuais.

2. O Adjudicatario apresentara as faturas distribuidas pelo prazo da empreitada (12 meses), e de
acordo com o andamento da mesma, acompanhadas de todos os elementos descritivos €
justificativos que permitam a sua conferéncia, tais como relatorios de fiscalizagdo e acompanhamento
da empreitada.

3. Serdo deduzidas, nos pagamentos parciais a fazer ao Adjudicatéario, as importancias necessarias a
liquidagdo das penalidades que lhe tenham sido-aplicadas.

4.0 pagamento das faturas aprovadas sobre os montantes devidos, efetuar-se-a no prazo de 60
(sessenta) dias a contar da data de rececdo da respetiva fatura na sede da Entidade Adjudicante.

5. Caso as faturas apresentadas nio meregam a aprovagdo da Entidade Adjudicante, porque ndo
conformes com o contratado, esta comunicara tal decisdo ao Adjudicatirio que devera
apresentar outras em sua substitui¢do, devidamente corrigidas.

Clausula 6.° San¢oes Contratuais

1. O Adjudicatario, por razdes que lhe sejam imputaveis, nomeadamente as previstas no n.® 2
deste Clausula, fica sujeito ao pagamento de multas contratuais por atrasos.

2. Se o Adjudicatario ndo respeitar a data da Conclusdo dos Trabalhos, conforme definido no Clausula
26.°, ficara sujeito ao pagamento de uma multa correspondente a soma das seguintes verbas:

- Primeiro periodo de 10 (dez) dias de calendario completos de atraso, a multa serd de 1%o
{um por mil) do prego contratual por cada dia de atraso;

- Para os 20 (vinte) dias de calendario subsequentes, a multa sera de 2%o (dois por mil) do
prego contratual por cada dia de atraso.

- A partir do 30° (trigésimo) dia de atraso, a multa passard a ser de 3%o (trés por mil)
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do prego contratual por dia de atraso.

3. As penalidades, por atraso, terdo como limite maximo global 20 % (vinte por cento) do prego
contratual.

Clausula 7.° Seguros

1. O Adjudicatério devera contratar e manter valida, sem que tal constitua encargo da Entidade
Adjudicante, uma apdlice de Seguro de Responsabilidade Civil Profissional para cobertura de
danos patrimoniais emergentes, causados & Cdmara Municipal do Marco de Canaveses ou a
Terceiros, resultantes de negligéncia, incumprimento ou cumprimento defeituoso das prestagdes a
que se acha obrigado, que:

a) garanta o pagamento de indemniza¢des devidas por danos patrimoniais e nio
patrimoniais, em consequéncia de quaisquer falhas, erros ou omissdes do adjudicatario, e que
sejam causados a pessoas ou bens de terceiros;

b) garanta a responsabilidade civil legalmente imputavel ao segurado pelos erros e omissdes
profissionais dos seus colaboradores ou empregados.

¢) o capital do seguro de responsabilidade civil profissional € instituido em conformidade
com a Lei n° 31/2009, por facto ou cimulo de factos originadores de responsabilidade civil
profissional do adjudicatério.

2. O Seguro devera manter-se vélido até ao auto de conclusdo dos trabalhos, obrigando-se o
adjudicatario ao cumprimento rigoroso do pagamento dos prémios e a apresentar os respetivos
comprovativos sempre que para tal seja solicitado.

3.0 Seguro em nada diminui ou restringe as obrigagdes contratuais do adjudicatario perante o
Municipio do Marco de Canaveses e a sua contratagdo e manuten¢do em vigor nio isenta o
adjudicatério da sua obrigagdo de indemnizar pelos prejuizos cobertos relativos aos sinistros
por que seja responsavel.

Clausula 8.° Sigilo

1. O Adjudicatario garantiré o sigilo quanto a informagdes que os seus técnicos venham a ter
conhecimento relacionadas com a atividade da Entidade Adjudicante.

2. O Adjudicatério deve limitar o acesso as informagdes confidenciais aos seus empregados,
funciondrios e contratados que tenham de recorrer 4s mesmas para correta execugio do
Contrato e assegurar que os mesmos sdo obrigados a manter essa confidencialidade nos termos em
que esta é exigivel ao Adjudicatario.

3. No final da execugéo do presente Contrato, o Adjudicatério entregara a Entidade Adjudicante
todos os documentos por si utilizados ou preparados para a realizagao dos servigos prestados.

4. Todos os elementos documentais referidos no numero anterior passardo a ser propriedade da
Entidade Adjudicante sem prejuizo para direitos de autor e de direitos de propriedade industrial que
0 Adjudicatdrio ou qualquer sociedade em relagio de grupo ou em dominio tenha sobre os mesmos,

5. Consideram-se excluidos das disposi¢des anteriores:

a) Os documentos e informagdes que sejam ou se tornem do conhecimento piblico, sem que o
Adjudicatdrio de tal facto seja ou possa ser considerado direta ou indiretamente responsavel:

b) Os documentos e informagdes que estejam, no momento da sua comunicagio, j4 em posse
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do Adjudicatario e nio sejam objeto de restri¢cdes ou limitagoes;

¢)Os documentos e informagdes recebidos pelo Adjudicatario de Terceiros que ndo exijam ao
Adjudicatario compromisso de confidencialidade.

Cliusula 9.° Cessao da Posi¢ao Contratual

1.0 Adjudicatério ndo pode ceder a sua posigdo contratual, no todo ou em parte, ou associar-se,
seja sob que forma for, a outra entidade para a execugdo da presente prestagdo de servigos.

2.0 Adjudicatario nfo pode ceder os seus créditos decorrentes do Contrato.

Clausula 10.° Impedimentos na Execuc¢io dos Servigos

Sempre que o Adjudicatario sofra impedimentos na execugdo dos servigos para que foi contratado,
em virtude de qualquer ato imputéavel a terceiros, devera no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a
contar da data de ocorréncia, informar a Entidade Adjudicante de modo a esta ficar
habilitada a tomar providéncias que estejam ao seu alcance.

Clausula 11.° Casos Fortuitos ou de For¢a Maior

1. Nenhuma das partes incorrerd em responsabilidade se por caso fortuito ou de forga maior,
designadamente greves ou outros conflitos coletivos de trabalho, for impedido de cumprir as
obrigacdes assumidas no contrato.

2. A parte que invocar casos fortuitos ou de forca maior devera comunicar e justificar tais situagoes
a outra parte, bem como informar o prazo previsivel para restabelecer a situagdo.

Clausula 12.° Obrigag¢des Gerais do Adjudicatario

1. Ao Adjudicatario incumbe vigiar e verificar o exato cumprimento do projeto, e suas alteragdes, do
Contrato, do caderno de encargos e do plano de trabalhos da empreitada que constitui a Intervengdo,
em estrito cumprimento da legislagdo aplicavel, das disposi¢des contratuais e das boas normas da
técnica. Essa responsabilidade implica serem de sua conta quaisquer despesas, encargos, coimas,
multas, indemnizagdes ou outras penalidades que pela inobservancia daquelas sejam incorridas ou
exigidas a Entidade Adjudicante, por entidades publicas, privadas
ou particulares, cabendo-lhe suportar as consequéncias no mesmo previstas para as diversas
situacdes de incumprimento ou cumprimento defeituoso daquele.

Designadamente, o Adjudicatario estd obrigado e sera responsavel por:

- Cumprir as clausulas do Contrato € o estabelecido em todos os documentos que dele fazem
parte integrante;

- Fazer cumprir o cronograma de execugo da empreitada;
— Fazer cumprir o orgamento de adjudicagdo da empreitada;

— Propor e aplicar as medidas corretivas necessarias aos eventuais desvios de prazos € custos,
que se venham a verificar;

- Prestar 4 Entidade Adjudicante, mediante relatorios mensais e sempre que solicitado, toda a
informacdo relevante relativa a custos, prazos, seguranga, saide, qualidade e ambiente;
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- Atuar de acordo com a legislagdo portuguesa e comunitaria, nomeadamente em matéria de
Fiscalizagdo, constante, entre outras, no Capitulo IV do Titulo I da Parte 111 do Cédigo dos
Contratos Publicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de Janeiro e posteriores
alteragdes, bem na Lei 31/2009, de 3 de Julho e Portaria 1379/2009, de 30 de Qutubro,
e em matéria de Seguranga, Higiene e Saude no Trabalho e Estaleiro, nos termos do
Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de QOutubro;

- Assegurar a Coordenagdo de seguranga e saide, de acordo com o Decreto-Lei n.°
273/2003, de 29 de outubro.

- Cumprir pontualmente todas as disposi¢des regulamentares do Processo de Concurso e
demais disposi¢des normativas ndo expressamente referidas, que se encontrem em vigor e
que se relacionem com as empreitadas;

- Respeitar e fazer respeitar, no que seja aplicavel as empreitadas a realizar e ndo esteja em
oposigdo com os documentos do Contrato que venham a ser especificados, as normas
portuguesas, as especificagdes e documentos de homologagdo de organismos oficiais e as
instrugdes de fabricantes ou de entidades detentoras de patentes;

A Entidade Adjudicante pode, em qualquer momento, exigir do Adjudicatirio a comprovacido do
cumprimento das disposi¢des contratuais, regulamentares e normativas aplicaveis.

Clausula 13.° Representantes do Adjudicatirio e da Entidade Adjudicante

1.As relagdes da Entidade Adjudicante com o Adjudicatario processar-se-do através de
representante a designar pela Entidade Adjudicante. O Adjudicatério indicar4, até 2 (dois) dias uteis
ap0s a assinatura do Contrato, o seu representante junto da Entidade Adjudicante, com poderes
para resolver a generalidade dos assuntos emergentes do Contrato.

2. A Entidade Adjudicante podera fazer-se representar por assessores e/ou outras entidades de sua
escolha, no acompanhamento da PRESTACAO DE SERVICOS.

3.0 Adjudicatério designard, em conformidade com o art.® 15:°da Lei n.® 3172009, de 3 de julho, e
com a Portaria n.® 1379/2009, de 30 de Outubro, sob reserva de aprovacdo pela Entidade
Adjudicante, um responsavel residente que sera o interlocutor do Adjudicatario em todos os
aspetos relacionados com a PRESTACAO DE SERVICOS.

4. O Adjudicatario designara, mediante aprovagdo por parte da Entidade Adjudicante, o(s)
coordenador(es) de seguranga, bem como o(s) coordenador(es) do ambiente, que integrardo a equipa
residente do Adjudicatario.

5.0 Adjudicatario far-se-4 representar em todas as reunides para que seja convocado pela
Entidade Adjudicante, com uma antecedéncia em regra ndo inferior a 24 (vinte e quatro) horas.

As reunides efetuar-se-do com a presenga dos técnicos com a qualificagdo e especializacdo
adequada aos objetivos das mesmas.

Clausula 14.° Pessoal

1. E da responsabilidade do Adjudicatario a selegdo e o recrutamento de todo o pessoal
especializado, ndo especializado e auxiliar para a dire¢do e a execugdo da sua PRESTACAO
DE SERVICOS, assim como todos os encargos e despesas com esse pessoal, nomeadamente,
de viagem, alojamento, alimenta¢do, deslocagdes didrias, ajudas de custo, subsidios diversos,
etc.
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2. O recurso a horas suplementares, ou trabalho em dias feriado ou de descanso semanal, por
parte do pessoal do Adjudicatario constitui seu encargo, ndo podendo ser faturado a Entidade
Adjudicante.

3. Por motivo de férias, doenga ou outras auséncias, é obrigagdo do Adjudicatério substituir os
elementos da equipa de Fiscalizagdo que se encontrem nessas condigdes.

4. A substituigdo referida na clausula anterior apenas tera eficacia caso o Adjudicatario submeta
previamente a apreciagdo da Entidade Adjudicante, num prazo de 30 dias em caso de gozo de férias,
ou de imediato em caso de doenga stbita, a sua substituigdo por elemento de habilitagdo e experiéncia
profissionais comprovadamente idénticas ou superiores.

5. Se a Entidade Adjudicante verificar que os meios utilizados pelo Adjudicatério sdo insuficientes
ou menos adequados a boa execugdo dos trabalhos, de sua atribuigdo, poderd impor o seu
reforgo, a sua modificagdo ou a sua substitui¢do, sem custos adicionais.

6. O Adjudicatario ¢ obrigado a manter nos locais de trabalho, a disciplina e boa ordem do pessoal
a0 seu servigo.

7. A Entidade Adjudicante reserva o direito de ordenar a retirada de qualquer elemento do pessoal
que, no seu juizo, ndo revele ter aptiddes ou capacidade de trabalho para as fungdes que ocupa de
acordo com os requisitos estabelecidos no presente Caderno de Encargos ou que haja
desrespeitado os agentes da Entidade Adjudicante, seus colaboradores ou outros intervenientes na
obra, ou ainda provoque indisciplina no desempenho dos seus deveres. Sem prejuizo da
imediata suspensdo do pessoal indicado, a ordem de dispensa de servigo devera ser fundamentada
por escrito, quando o adjudicatario assim o exija.

8.0 adjudicatario ndo terd direito a qualquer tipo de indemnizagdo se ocorrerem situagdes
referidas no numero anterior, devendo de imediato proceder a substituicdo do elemento ou
elementos suspensos nas condi¢des previstas neste caderno de encargos.

Clausula 15.° Subcontratados e Tarefeiros

1. A responsabilidade pela execugdo de todos os servi¢os prestados e contratados serd sempre do
Adjudicatério e s6 dele, o qual devera submeter, com a Proposta, as empresas com quem venha
a subcontratar a execugdo de parte dos servigos que constituem a presente prestacio.

2. Caso se verifique a necessidade de o Adjudicatério recorrer, por razdes de natureza excecional, a
subcontratagdo ou execugio de tarefas por Terceiros, requerera, para os casos em que tal ndo esteja
claramente indicado na sua Proposta, prévia autorizagdo a Entidade Adjudicante, fazendo
acompanhar esse pedido dos elementos comprovativos da necessidade invocada e da capacidade
e competéncia do Subcontratado ou Tarefeiro que propde, sendo os eventuais atrasos derivados
de autorizagdo exclusivamente imputdveis ao Adjudicatario.

Clausula 16.° Patentes, Licenc¢as e Marcas Registadas

1. Sdo da responsabilidade do Adjudicatario quaisquer encargos decorrentes da utilizagéo, no
fornecimento, de marcas registadas, patentes registadas ou licengas.

2. Caso a Entidade Adjudicante venha a ser demandada por ter infringido, na execugéo do
contrato, qualquer dos direitos mencionados no nimero anterior, o Adjudicatério indemniza-o de
todas as despesas que, em consequéncia, haja de fazer e de todas as quantias que tenha de pagar
seja a que titulo for.
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3. O Adjudicatario € responsavel por qualquer violag@o das normas legais ou direitos de terceiros
em relacdo a patentes, modelos de utilidade, marcas, modelos e desenhos industriais e/ou direitos
de autor ou direitos conexos, bem como quaisquer direitos de propriedade intelectual por ele
utilizados, em que incorra no dmbito do presente Contrato.

Clausula 17.° Resolu¢do do Contrato

1.0 incumprimento do Contrato pelo Adjudicatario dara & Entidade Adjudicante o direito de o
resolver nos termos gerais do direito.

2. Para efeitos do nimero anterior, a Entidade Adjudicante notificara por escrito o Adjudicatério
para sanar as deficiéncias assinaladas no prazo de 5 (cinco) dias uteis.

3. Nao se verificando sanadas as deficiéncias notificadas, a Entidade Adjudicante podera resolver
entdo o contrato, operando-se a resolugdo na data da recegdo da referida notificacio.

4. O incumprimento do prazo para a PRESTACAO DE SERVICOS da direito a Entidade
Adjudicante de proceder a resolugdo automdtica do presente contrato operando-se esta
resolugdo na data de rececdo da notificagdo por parte do Adjudicatério.

5. Com a recegdo da notificagdo o Adjudicatdrio deve iniciar, de imediato, todas as diligéncias que
Ihe permitam cessar a PRESTACAO DE SERVICOS.

6. Caso a Entidade Adjudicante venha a resolver o Contrato, o Adjudicatario devera indemnizar a
Entidade Adjudicante pelo valor dos danos e prejuizos a este causados em virtude do comportamento
faltoso.

7. A resolugdo do Contrato, por qualquer razdo, ndo prejudicara ou afetar4 os direitos constituidos
e os deveres e responsabilidades assumidas por qualquer dos outorgantes.
Clausula 18.° Foro Competente

1.No caso de divergéncia relativo a interpretagdo, execugdo ou cumprimento de obrigagdes
emergentes do presente Contrato, os Qutorgantes obrigam-se a procurar uma solugio consensual.

2. Qualquer litigio ou diferendo sera submetido a apreciagio dos responsaveis maximos dos
Outorgantes, que envidaréo todos os esforgos para obter uma solugdo consensual.

3. Se, no prazo de 30 dias apds o inicio da situagdo de diferendo, se frustrar a tentativa de
resolugdo referida no nlimero anterior, o litigio ou diferendo sera decidido por recurso a jurisdigfio
administrativa competente.

Clausula 19.° Prevaléncia

Em caso de duvidas aplicam-se as regras de prevaléncia definidas pelos nimeros 5 e 6 do art.° 96.° do
CCP.

PARTE 11

Clausulas Técnicas
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Clausula 20.° Ambito dos Servigos

1. O Adjudicatério sera responsavel pela PRESTACAO DE SERVICOS relativa a Fiscalizago,
Coordenagdo de Seguranga em Obra e Gestdo Ambiental da empreitada referida no Cldusula 1.°,
sendo as suas fungdes principais:

- Controlo dos processos, qualidade, ambiente e seguranga de construgio;
- Controlo econoémico, financeiro e de prazos;
- Informagéo sobre o desenvolvimento da empreitada;

- Controlo dos aspetos logisticos dos estaleiros das empreitadas e respetivas interfaces.

2. As fungdes enunciadas no nimero anterior, serfio realizadas através de tarefas especificas que se
enunciam no nimero seguinte, sem caracter taxativo, podendo o Adjudicatario prosseguir as
atividades, exercer os direitos e competéncias atribuidas e praticar os atos que se revelem
necessarios ou convenientes aos fins e poderes atribuidos.

3. O Adjudicatario ficard responsavel por assegurar, de forma direta e indireta, designadamente:

I. ACTIVIDADES PREVIAS AO INICIO DA EXECUCAQ DA EMPREITADA:

a) Preparar a consignagdo das empreitadas;
b) Andlise e emissfo de parecer sobre os Planos de Estaleiro;

¢) Analise do PSS em fase de empreitada, tendo por base o documento apresentado
em fase de projeto, emissdo de parecer tendo em vista a aprovagdo, pela Entidade
Adjudicante.

d) Preparagdo de documentagdo legal obrigatéria designadamente a comunicagio
prévia a ACT do inicio das empreitadas.

II. INFORMACAO E GESTAO DAS ACTIVIDADES DOS EMPREITEIROS,
FORNECEDORES E OUTROS INTERVENIENTES:

a) Manter atualizado e operacional o banco de dados das atividades a seu cargo;

b) Elaborar relatérios mensais a enviar a Entidade Adjudicante, em suporte
informético devidamente assinado ou em alternativa em formato de papel devidamente
assinado  contendo  as  informagdes  referidas nos  nimeros 2.1
e 4.2 do Clausula 21.°, e de acordo com o referido no nimero 1.4 do Clausula 22.%

¢) Propor alteragdes de pormenor aos projetos, com vista quer 4 minoragdo de
eventuais problemas suscetiveis de ocorrer durante o desenvolvimento da
empreitada, quer & minimizacdo dos seus custos, considerando a quantidade e o prazo
de execugdo da obra;

e) Proceder a realizagdo de reunides periddicas com a Entidade Adjudicante, com
periodicidade a indicar por esta, visando a coordenagdo das empreitadas e
fornecimentos em curso;

e) Preparar, organizar e conduzir todas as visitas as frentes de trabalho julgadas
convenientes;

f) Propor, participar e secretariar reunides com os empreiteiros ou com os autores de
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projetos ou com outras entidades ligadas as empreitadas, a fim de esclarecer
duvidas e estudar alteraces;

g) Assegurar a existéncia no estaleiro do livro de obra de cada empreitada e respetivo
preenchimento, pelos técnicos responsaveis;

h) Proceder, sempre que as caracteristicas das obras o justifiquem, ao levantamento do
estado de conservagdo dos edificios e outras estruturas envolventes s obras, tendo em
vista o registo das condigdes iniciais e a posterior avaliacdo de eventuais danos
causados pela respetiva obra, incorporando registo fotografico.

[I. CONTROLO DO PLANEAMENTO DA OBRA

a) Analisar o plano de trabalhos proposto pelos empreiteiros para a realizagdo dos
trabalhos contratuais e propor as corre¢des necessarias, de modo a respeitar as datas
limite acordadas;

b) Acompanhar o desenvolvimento das obras, identificar e caracterizar quer os
potenciais desvios, quer os desvios verificados e propor acdes necessarias a sua
corregdo parcial ou total e/ou & sua eliminag#o futura;

c) Proceder a verificagdo e registo do avango dos trabalhos;

d) Implementar as medidas aprovadas pela Entidade Adjudicante com o objetivo de
evitar e/ou recuperar eventuais atrasos;

e) Atualizar as estimativas de duragdo dos trabalhos ainda a realizar, tendo em conta as
duragdes efetivas ja verificadas nos trabalhos realizados;

f) Apresentar trimestralmente, ou excecionalmente no decurso de inflexdes
significativas aos prazos das obras, diagramas atualizados;

IV. CONTROLO DE CUSTOS

a) Controlar os custos das empreitadas em curso;

b) Analisar e emitir parecer relativamente aos custos decorrentes das altera¢des de
pormenor apresentadas pelos executores das a¢des em curso;

¢) Manter atualizado o banco de dados relativo ao controlo de custos das
empreitadas;

d) Analisar e emitir parecer sobre a apresentagdo de erros e omissdes, novos pregos,
globais ou unitarios, para trabalhos a mais ou a menos apresentados pelos
empreiteiros;

e) Elaborar os autos de medi¢do conjuntamente com os empreiteiros, visando a
respetiva faturagdo.

V. CONTROLO DA QUALIDADE

No exercicio do controlo de qualidade na fase de obra, o Adjudicatério deve assegurar as seguintes
fungdes:

a) Elaborar todas as recomendagdes julgadas convenientes no sentido de garantir a
qualidade da PRESTACAO DE SERVICOS e em particular das empreitadas;
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b) Analisar a qualidade dos processos de construgdo propostos pelos empreiteiros,

verificando a sua conformidade com as especificagdes técnicas e pegas dos
projetos escritas e desenhadas;

¢) Promover e participar na realizago de testes ou ensaios durante a obra, verificando e

assegurando a qualidade exigida, em colaboragdo com os empreiteiros, projetistas ou
entidades terceiras;

d) Verificar a implantagdo das partes integrantes da obra e sua geometria antes e ao

longo da sua realizagio;

e) Providenciar para que exista sempre em utilizacdo na obra a Gltima versdo das

alteragdes ao projeto.

VI. SEGURANCA. HIGIENE E SAUDE

No exercicio da coordenagdo de seguranga na fase de obra, o Adjudicatério deve designar
o coordenador de seguranca de cada empreitada e assegurar a implementagdo do PSS
conforme Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, nomeadamente com as seguintes
fungdes:

a) Afixar, atualizar e manter a Comunicagdo Prévia de Inicio de Trabalhos no

b)

d)

e)

g)

h)

estaleiro da obra.

Validar os Planos de Seguranca e Satide (PSS) em fase de Obra e propor a sua
aprovacio a Entidade Adjudicante, produzidos pelos Empreiteiros com base nos
PSS em fase de Projeto e esclarecer o seu modo de aplicagdo. Garantir a sua
distribuigdo aos subempreiteiros ou da parte que lhes disser respeito;

Participar na planificagdo dos trabalhos a executar em obra para que, na
preparagdo dos trabalhos, quer por parte dos Empreiteiros quer por parte dos
subempreiteiros, seja garantida a aplicag¢@o das medidas de prevengdo em relagdo aos
riscos das atividades a executar previstas nos PSS ou no caso de omissoes, sejam por
estes formuladas as alteragdes adequadas;

Garantir que sejam efetuadas as adaptagdes aos PSS e as compilagdes técnicas,
assegurando a sua atualizagdo permanente, cabendo-lhe aprovar as propostas de
alteragdo e de aditamento aos PSS apresentadas pelos empreiteiros;

Fiscalizar a aplicagdo dos PSS e das disposi¢des legais, bem como das
determinagdes provenientes das autoridades polblicas com competéncia de
fiscalizagdo;

Assegurar que as verificagdes de seguranca se facam de forma adequada e
atempada, visando a ndo utilizagdo de equipamentos que nio ofere¢cam seguranga;

Exigir dos empreiteiros a implementagio das medidas necessarias para garantir a
seguranca, devendo promover a suspensdo de trabalhos até que se encontrem
reunidas as condi¢des adequadas para a sua execugao;

Verificar o cumprimento de obrigagbes legais e contratuais que sdo cometidas aos
empregadores e aos trabalhadores e desencadear agbes corretivas, sem prejuizo da
suspensdo dos trabalhos no caso de perigo grave e iminente;
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i) Promover medidas para que o acesso aos estaleiros e frentes de trabalho seja
reservado a pessoas autorizadas;

J) Averiguar do nivel de informagéo dos trabalhadores e da sua adesdo & prevengio,
devendo alertar os empreiteiros para situagdes que ndo respeitem as condi¢des de
seguranga;

k) Assegurar que os empregadores promovam a divulgagdo de informacfo sobre os
riscos profissionais, através de agdes de formagdo/ divulgagdo dos PSS dirigidas aos
trabalhadores;

1) Dar noticia imediata da ocorréncia de acidentes e participar na elaboragdo dos
respetivos inquéritos;

m) Garantir nos termos do Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, a comunicagio a
ACT dos acidentes graves e impedir o acesso ao local do acidente de pessoas,
maquinas e materiais até a recolha de elementos para o inquérito;

n) Verificar a validade e adequa¢do dos registos das informagdes exigidas pelo
Regulamento de Seguranga e PSS que devem ser prestadas pelos empreiteiros e
subempreiteiros, nomeadamente quanto a validade e adequagdo das apdlices de
seguro, contratagdo de trabalhadores estrangeiros, inscrigdo dos trabalhadores na
Seguranga Social, licengas, homologagdes e certifica¢es;

0) Organizar e manter o arquivo de todas as informagdes relativas a seguranca;

p) Criar e fazer funcionar as comissdes derivadas do cumprimento da lei,
designadamente das Condi¢des de Seguranga;

q) Prestar apoio e informagdo as autoridades publicas competentes nas situagdes que
digam respeito ao Dono de Obra;

r) Avaliar os niveis de seguranga e elaborar um Relatério Mensal sobre os niveis de
seguranga na obra.

VII. CONTROLO AMBIENTAL

a) Verificar a implementagdo de todos os procedimentos e medidas de minimizagio
ambiental previstas no Plano de Prevencdio e Gestdo de Residuos de Construgdo e
Demoligéo;

b) Acompanhar os empreiteiros na identificagdo de impactes néo previstos e defini¢io de
medidas corretivas;

c) Informar a ocorréncia de acidentes suscetiveis de provocar impactes ambientais,
significativos;

d) Verificar os comprovativos e licengas necessarias, nomeadamente para a deposigio
de residuos, utilizagdo de 4reas de empréstimo e depdsito de materiais, entre outras;

€) Prestar informagcdo as autoridades legais, quando solicitada.
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VIIL. ORGANIZACAO DE ARQUIVO

Promover e assegurar uma gestdo documental correta e eficiente dos seguintes documentos:
a) Copia de toda a correspondéncia trocada;
b) Certificados dos ensaios efetuados e relatorios da aprovagdo dos materiais;
c) Participagdes e averiguagdes de acidentes;
d) Desenhos “como construido” emitidos quer pelos projetistas quer pelos empreiteiros;
e) Garantias dos fabricantes;
f) Manuais de operagdo/manutengdo;
g) Autos de vistoria para efeitos de recegio;
h) Relatdrio sobre itens que necessitem cuidados futuros especiais;
1) Copia dos livros de obra;

j) Registo fotografico cujo dmbito consiste no “antes, durante e depois” da execugdo da
empreitada, devidamente catalogado, em formato digital, sem prejuizo do registo fotografico
normal e periddico a incluir em Relatorios Mensais de Progresso;

k) Compilagdo Técnica, conforme se encontra detalhada no Anexo 1.

NOTA: a entrega deste documento devera ser feita at¢ ao dia 30 do més seguinte a recegio
proviséria da obra objeto da presente PRESTACAO DE SERVICOS.

Clausula 21.° Programagio dos Trabalhos

1. Cronogramas Gerais

1.1. Os Cronogramas Gerais, objeto da supervisdo e controlo do Adjudicatario, serdo os
constantes dos contratos de adjudicagdo das empreitadas.

1.2. O Adjudicatario compromete-se a empreender os melhores esforgos junto dos
empreiteiros para satisfazer os pedidos de alteragio dos Cronogramas Gerais que,
eventualmente, lhe forem dirigidos pela Entidade Adjudicante.

1.3. Qualquer alterag@o aos Cronogramas Gerais, seja qual for o motivo que lhe deu origem, tera
de merecer expressa concordancia da Entidade Adjudicante.

2. Controlo de execugéo do Cronograma Geral

2.1. O Adjudicatério devera dispor de meios eficientes de controlo da programagdo, adequados a
importdncia da empreitada, que assegurem um perfeito conhecimento do estado de
progressdo da mesma e permitam intervir atempadamente no sentido de evitar atrasos.

O Adjudicatario devera apresentar a Entidade Adjudicante um relatdrio de progresso mensal

incluindo todas as informag@es pertinentes necessarias & boa analise do andamento dos
trabalhos, nomeadamente:

- um diagrama de Gantt atualizado, com indicagdo de precedéncias englobando todas as
frentes de obra, explicitando o estado de progresso da empreitada reportado ao ultimo dia
do periodo a que se refere o relatorio;
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- uma listagem das datas de inicio e de fim de execucio de atividades ocorridas durante
0 més;

- uma listagem das datas previstas para fim de execugdo das atividades em curso;

- uma listagem das datas previstas para inicio de execuc¢do das atividades ndo
iniciadas;

- mio-de-obra envolvida;

- justificagéio de atrasos em relagdo a programagdo estipulada;

- medidas para recuperagfo de eventuais atrasos e seus efeitos;

- outras informagdes complementares.

O I° relatério sera entregue 1 (um) més apds a data do auto de consignagdo da empreitada.

O Relatorio de Progresso correspondente ao més "n" incluird a programagéo antecipada dos
trabalhos previstos para o més "n+1" e sera entregue até ao dia 10 (dez) do més seguinte.

Em caso de verificagdo de anomalias durante a execugdo dos trabalhos, o Adjudicatdrio devera
apresentar semanalmente & Entidade Adjudicante uma programagdo detalhada de execugio
correspondente aos trabalhos afetados.

2.2. Para além deste controlo e informagdo a nivel superior e agregado a prestar a Entidade
Adjudicante, o Adjudicatério serd total e Ginico responsavel pelo seguimento da programacio
detalhada ao nivel da cada frente de obra, assegurando deste modo uma gestdo e coordenagio
efetivas.

2.3. Os concorrentes explicitardo detalhadamente na sua proposta a estrutura e organizagdo que irfio
montar, o software utilizado e a informagio a produzir.

3. Controlo de Custos. Or¢camentos Contratuais

3.1. O Adjudicatario deve promover a implementagio de metodologia que permita a verifica¢io dos
custos e dos orcamentos fixados bem como permita assegurar a dete¢do atempada de desvios
orgcamentais, assegurando, a todo o tempo, informagéo correta e atualizada da situagdo financeira de
cada empreitada.

3.2. As atividades gerais a desenvolver, abrangerdo nomeadamente:

- analisar os custos de todos os contratos em curso;
- manter atualizado o banco de dados de custos e os or¢amentos contratuais de cada empreitada;

- identificar e analisar desvios orgamentais e adotar medidas corretivas para controlar e
impedir aumento de custos;

- definir e desenvolver uma metodologia de andlise que permita acompanhar o
desenvolvimento das empreitadas, possibilitando a avaliagdo &4 medida que os projetos
decorrem.

4. Controlo da Execugdo dos orgamentos contratuais

4.1. O Adjudicatario devera dispor de meios eficientes de controlo, adequados & importancia das
empreitadas, que assegurem um perfeito conhecimento das mesmas e permitam intervir
atempadamente no sentido de evitar acréscimos de custos, devendo informar
imediatamente a Entidade Adjudicante dos factos potenciadores dos desvios orgamentais.
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4.2. O Adjudicatario apresentard a Entidade Adjudicante, um relatério de avaliagdo mensal,
incluindo todas as informagdes pertinentes a uma boa avaliagio do andamento das
empreitadas, contendo, nomeadamente e relativamente a cada uma:

- orgamento inicial da empreitada;

- a evolug¢do econdmica de acordo com o contrato em curso, assinalando os trabalhos
contratuais, a mais € a menos ocorridos;

- a exposi¢do dos desvios orgamentais e suas causas;
- a proposta de medidas corretivas dos desvios.

O 1° Relatdrio sera entregue 1 (um) més apds a data do auto de consignagdo de cada
empreitada e os restantes até ao dia 10 do més seguinte.

4.3. A informagdo sobre custos serd igualmente fornecida em suporte informatico, utilizando o
EXCEL, em formatagdo a definir.

Clausula 22.° Condi¢oes Locais. Meios Auxiliares

1. Plano de Seguranga e Saude

1.1. O Adjudicatario sera responsavel pela coordenagéo e controle do Plano de Seguranga e
Satde (PSS) para o funcionamento e a organizagdo de cada empreitada prevista no
ambito da PRESTACAO DE SERVICOS. Esse Plano devera basear-se no PSS elaborado
em fase de projeto, deverd integrar toda a legislagdo portuguesa e comunitaria vigente e
devera ser adaptado aos métodos construtivos de cada empreitada pelo respetivo
Empreiteiro. Esse plano, apos a sua validagdo pelo Adjudicatério, sera entregue de
imediato para aprovagdo da Entidade Adjudicante.

1.2. O Adjudicatario serd responsavel por toda a articulagdo legal a cumprir,
nomeadamente pela criagdo e funcionamento das comissdes derivadas do cumprimento da lei
e prestacdo da necessaria informagfo-as autoridades legais.

1.3. O Adjudicatario procedera a elaboragdo de um relatério mensal sobre a salde
seguranga, referindo mormente a situagdo quanto a frequéncia e gravidade da sinistralidade
(na forma de indices).

1.4. O primeiro relatério serd entregue 1 (um) més apds a data do auto de consignagéo
de cada empreitada. Os restantes serfio entregues até ao dia 10 do més seguinte.

2. Controlo Ambiental

2.1. O Adjudicatério sera responsavel pela verificagdo da implementagdo de procedimentos
¢ das medidas de minimizagdo previstas no Plano de Prevengdo e Gestdo de Residuos de
Construgédo e Demoligio e outras que venham a ser solicitadas pela Entidade Adjudicante,
bem como pelo cumprimento da legislagdo ambiental vigente.

2.2. O Adjudicatério procedera a elaboragio de um relatorio mensal sobre 0 acompanhamento
ambiental da obra, referindo os procedimentos adotados e a ocorréncia de acidentes
suscetiveis de provocar impactes ambientais significativos.

2.3. O primeiro relatdrio sera entregue 1 (um) més apés a data do auto e consignagdo de
cada empreitada. Os restantes serdo entregues até ao dia 10 do més seguinte.

3. Instalagdes
Sera de responsabilidade do adjudicatério, o fornecimento das instalagdes para que possa sediar o seu
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pessoal, envolvido na supervisdo e controlo das empreitadas. No entanto o Adjudicatario dispora
em fase de obra, para funcionamento dos seus servigos, das instalagdes que os Empreiteiros
disponibilizardo para a fiscalizagdo, na zona abrangida pela obra.

Sera da responsabilidade do Adjudicatério, o apetrechamento das instalacdes onde sediard o seu
pessoal envolvido na supervisdo e controlo das empreitadas, com mobilidrio e equipamento.

4. Meios materiais

4.1. O fornecimento e a aquisi¢do de todos 0s meios materiais necessarios ao controlo técnico,
de produgdo e de qualidade da PRESTACAO DE SERVICOS, bem como os meios de
transporte, informaticos ou outros especificados sdo da responsabilidade e encargo do
Adjudicatdrio que os devera manter em perfeito estado de funcionamento e de
conservagdo durante o prazo de vigéncia do Contrato.

4.2. O Adjudicatério deve realizar, a suas expensas, as eventuais aquisi¢des e/ou reparagdes
daqueles que a Entidade Adjudicante justificadamente entenda necessarias.

4.3. O Adjudicatario devera ter o cuidado de manter atualizadas as garantias dos
equipamentos que venha a adquirir para a PRESTACAO DE SERVICOS e de efetuar as
revisdes recomendadas pelos respetivos fabricantes, recorrendo aos contratos de
assisténcia técnica que celebrara com os respetivos fornecedores.

5 - Compete ao Adjudicatério fornecer e substituir sempre que necessario o equipamento de
protegdo individual de todos os seus agentes e empregados, constituido no minimo por botas
de borracha, casaco, luvas, 6culos, calcas impermeéveis, sapatos com biqueira de ago e
capacete de protegdo. que devera obedecer as normas legais em vigor sobre esta matéria.

6. Meios de transporte

O Adjudicatario devera por a disposi¢do do seu pessoal os necessarios veiculos para as
deslocagdes. Os custos de aquisi¢do, seguros, a manutengio e os combustiveis necessarios a estes
veiculos sdo da responsabilidade do Adjudicatario.

7. Rede telefénica e telefax

a) O Adjudicatario devera prever ligagdes telefonicas, e e-mail, sendo de sua
responsabilidade a tomada das medidas necessarias a sua efetivagdo.

b) Os quadros técnicos ao servigo do Adjudicatério deverdo dispor de telemével, cujos
numeros serdo do conhecimento da Entidade Adjudicante.

c) Os custos referentes a aquisicdo/ loca¢do destes equipamentos serio da
responsabilidade do Adjudicatério, assim como lhe competird suportar todos os custos de
funcionamento.

8. Outras responsabilidades

Sdo de conta e responsabilidade do Adjudicatario:

a) Os encargos com o acompanhamento de eventuais ensaios que se revelem imprescindiveis
no curso das empreitadas, quer sejam efetuados nos estaleiros, quer em laboratérios ou
oficinas exteriores e que requeiram a presenga do Adjudicatario;

b) Os encargos com o acompanhamento necessario a realizagdo de quaisquer operagdes
normais de controlo regulamentar, impostas pelas entidades oficiais;

Caderno de Encargos, 17/25



PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCALIZACAO, COORDENACAO DE
SEGURANCA EM OBRA E GESTAO AMBIENTAL DA REQUALIFICACAO

URBANA E PAISAGISTICA DO PARQUE DE BITETOS

c) Os seguros das instalagdes e equipamentos.

Cldusula 23.° Projetos. Documentagio Técnica

1. Para a PRESTAGAO DE SERVICOS sera mantido um arquivo técnico de toda a documentago,
0 qual sera organizado por adjudicagdo (empreitada), e reverterad para a Entidade Adjudicante no final
da PRESTACAO DE SERVICOS.

2. Todos os documentos dos fornecedores e empreiteiros, bem como quaisquer legendas ou
anotagOes, deverdo ser redigidos em portugués. O Adjudicatério podera aceitar documentos em
lingua estrangeira, reservando-se o direito de exigir tradugdes em lingua portuguesa, que serdo
entdo considerados como os Gnicos documentos validos.

3. Os programas, relatorios, notas de calculo, etc. deverdo ser remetidos preferencialmente, em
formato A4.

4. 0 Adjudicatério, no final da PRESTACAO DE SERVICOS, entregara a Entidade Adjudicante 1
(um) exemplar de toda a documentagdo técnica produzida em suporte digital bem como em
suporte papel. Os desenhos definitivos da execugo deverdo possuir mengdo “como construido”.

5. O Adjudicatério, no exercicio das suas fungdes, devera deixar bem claro que, a sua validagio de
desenhos, notas de célculo ou outros documentos, ndo limita ou exonera a responsabilidade dos
fornecedores ou empreiteiros.

6. Todos os desenhos e documentagdo produzidos serdo, para todos os efeitos, considerados pela
Entidade Adjudicante como sua propriedade.

7. Toda a informagdo, documentos ou desenhos produzidos ou enviados pela Entidade Adjudicante
ao Adjudicatario permanecerdo propriedade da Entidade Adjudicante. Para as finalidades de
execugdo da PRESTAGCAO DE SERVICOS poderio ser comunicados a fornecedores e
empreiteiros.

8. Todavia, o Adjudicatdrio nfo podera comunicar a outros Terceiros, ou publicar qualquer
informagdo ou por qualquer forma utilizé-la sem a prévia autorizacio escrita da Entidade
Adjudicante. Esta obrigagio devera ser extensivel a fornecedores ou empreiteiros.

Clausula 24.° Constitui¢io da Equipa Base

1. A Equipa Base integra os recursos humanos minimos necessarios a presente PRESTACAO DE
SERVICOS, a qual se apresenta no quadro sintese seguinte, com indicagdo das afetagGes
minimas. habilitagdes e experiéncia profissional

2.
Categoria Profissional Quant. N° meses Afetacédo
Coor(.ienafior 1 12 20 %
fiscalizagdo
Coordenador SHST 1 12 50 %
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Fllsc_al residente / Eng 1 12 100 %
Civil

Engenheiro :
Electrotécnico ! o
Técnico em Topografia 1 15 %

Coordenador Fiscalizagio:
Eng.® Civil Sénior ou Especialista, com 10 anos de experiéncia com pelo menos
uma obra do mesmo tipo.

Coordenador Seguranga:
Técnico superior de Seguranga e Satide no trabalho com pelo menos 5 anos de

experiéncia.

Fiscal residente:
Eng.® Civil com 5 anos de experiéncia.
Eng® Eletrotécnico com 5 anos de experiéncia

A identificagdo dos varios técnicos que integram a equipa de fiscalizagdo, ficara
descriminada em documento anexo ao Contrato.

Clausula 25.° Arquivos

1. Durante a vigéncia do Contrato para a PRESTACAO DE SERVICOS de Fiscalizagdo, a entidade
fiscalizadora compromete-se a manter em arquivo, em bom estado de conservagio, todos o0s
ficheiros, calculos, documentos e quaisquer outras informagdes relacionadas com os servigos
objeto deste Contrato. O Adjudicatario assegurard a Entidade Adjudicante o acesso, em
qualquer momento, permitindo-lhe consultar todos os arquivos e copiar todos os documentos
relacionados com o empreendimento, os servigos ou quaisquer negociagdes ou litigios com eles
relacionados.

2. O Adjudicatério devera proceder a realizagdo de copias de seguranga dos registos informéticos,
as quais devem ser guardadas noutro local que ndo as instala¢ées ocupadas pelo Adjudicatério.

Clausula 26.° Assisténcia Especializada

Sem prejuizo para a responsabilidade do Adjudicatario por todos os servigos prestados no dmbito da
PRESTACAO DE SERVICOS e sempre que seja necessaria assisténcia técnica especial para a
realizagdo de tarefas e servigos compreendidos no ambito da PRESTACAO DE SERVICOS, devera o
Adjudicatéario providenciar, por si ou através de Terceiros, a colaboragdo requerida, a suas expensas.

Clausula 27.° Obrigacdes Especificas do Adjudicatario

1. Sem prejuizo para as demais obrigagdes constantes do Contrato, o Adjudicatario obriga-se a:

a) Transmitir 4 Entidade Adjudicante todas as informagdes de que disponha, ou propostas de
decisdes que esta deva adotar e a prestar, por escrito, esclarecimentos sobre a
informagdo a prestar ou a decisdo a adotar, sobre os fundamentos da sua necessidade e o
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momento em que deva ser oportunamente prestada ou tomada;

b) Prestar, a todo o tempo, os servigos objeto do Contrato de forma pronta e eficiente, de
acordo com os interesses da Entidade Adjudicante;

¢) Informar imediatamente a Entidade Adjudicante de qualquer circunstancia de que tenha ou
deva razoavelmente ter conhecimento e que seja suscetivel de provocar atrasos ou
mesmo a suspensdo dos trabalhos ou um aumento dos custos da empreitada programada
realizar.

2. O Adjudicatario compromete-se a prestar os trabalhos objeto do Contrato para que nenhum
ato, omissdo ou incumprimento da sua parte em relagdo aos mesmos possa constituir, causar ou
contribuir para o incumprimento por parte da Entidade Adjudicante das obriga¢des que por lei lhe
competem.

3. O Adjudicatario considera-se responsével perante a Entidade Adjudicante por qualquer
indemnizago que esta tenha de pagar a Terceiros e por quaisquer pedidos, processos, danos, custos,
perdas e despesas em que aquela incorra, na medida em que tal resulte de negligéncia,
incumprimento ou cumprimento defeituoso por parte do Adjudicatario, de qualquer das
obrigagdes que lhe incumbem por for¢a do Contrato.

4. No ambito do Contrato, a Entidade Adjudicante pode dar instru¢des ou diretivas verbais ou
escritas ao Adjudicatario, o qual lhes dara cumprimento no mais curto espago de tempo possivel. As
instrugdes verbais apenas serdo oponiveis ao Adjudicatario se confirmadas por escrito pela Entidade
Adjudicante no prazo de 2 (dois) dias uteis apos a sua comunicagdo verbal.

5. O Adjudicatario compromete-se a cumprir todas as obrigag¢des fiscais em relagdo aos
pagamentos efetuados pela Entidade Adjudicante.

6. No prazo de 2 (dois) dias tteis o Adjudicatario designara, sob reserva da Entidade Adjudicante,
um representante com poderes para resolver a generalidade dos assuntos emergentes do Contrato.

7.A Entidade Adjudicante reserva-se o direito de exigir a mudanga para fungdo que considere
adequada ou para outro local, ou ainda a retirada no dmbito da PRESTACAO DE SERVICOS de
qualquer elemento da Fiscalizagdo, quando a sua presen¢a se revele prejudicial ao bom
andamento dos trabalhos ou 4 boa ordem, por motivos de natureza profissional ou disciplinar.

Clausula 28.° Projeto “Como Construido”

O Adjudicatario diligenciara para que sejam executadas todas as telas finais e respetivo suporte
informético, de todas as obras, cabendo-lhe a sua valida¢do e entrega de forma ordenada e
classificada a4 Entidade Adjudicante, integradas na Compila¢io Técnica, conforme se encontra
detalhada no Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de Qutubro, e no Dossier da Empreitada.

Cliusula 29.° Conclusio da prestagio de servicos de Fiscalizacio

1. Logo que as obras forem sendo objeto de recegdo proviséria, a Fiscalizagdo informara por
escrito a Entidade Adjudicante e proceder-se-4 em conjunto, a uma vistoria geral da obra, finda a qual
podera ser lavrado um Auto de Recegdo Provisoria da Obra que sera assinado por
representantes qualificados das 2 (duas) Partes.

2. Se nada houver em contrario e se a Entidade Adjudicante tiver assinado o Auto de Rece¢do
Proviséria da Obra, considera-se concluida a parte da PRESTACAO DE SERVICOS de
Fiscalizag@o relativa a execugo da Obra.

Caderno de Encargos, 20/25



PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCALIZACAQ, COORDENACAO DE
SEGURANCA EM OBRA E GESTAO AMBIENTAL DA REQUALIFICACAO

URBANA E PAISAGISTICA DO PARQUE DE BITETOS

3. Logo que a Compilagdo Técnica, incluindo o projeto “como construido”, forem sendo entregues
e forem sendo encerradas as contas finais relativa a cada empreitada, a Fiscaliza¢do informara por
escrito a Entidade Adjudicante e proceder-se-4 a uma reunido conjunta de avaliagéo final, finda
a qual podera ser lavrado um Auto de Conclusdo da Fiscalizagdo da Obra, que sera assinado
por representantes das duas partes.

4. Contratualmente, a Fiscalizagdo dispoe de 1 (um) més, ap6s a conclusdo da obra, para entregar
as pec¢as descritas no ponto 3.

5. A assinatura por parte da Entidade Adjudicante do tltimo Auto de Conclusio da Fiscalizagdo
da Obra, traduz o termo das obriga¢des contratuais decorrentes da presente PRESTACAO DE
SERVICOS.
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ANEXO 1

fNDICE DA COMPILACAO TECNICA E ORGANIZACAO DO
DOSSIER RELATIVO A EMPREITADA

COMPILACAO TECNICA E ORGANIZACAO DO DOSSIER RELATIVO A EMPREITADA

1 (um) exemplar ¢ 1 (um) suporte informatico (incluindo todas as pegas escritas e desenhadas)

1. SUMARIO EXECUTIVO
2. CARACTERIZACAO DA OBRA
3. IDENTIFICACAO DE TODOS OS INTERVENIENTES NA OBRA
3.1. Dono da Obra
3.2. Autor do Projeto
3.3. Coordenador de Seguran¢a em Projeto
3.4. Fiscalizagdo
3.5. Coordenador de Seguranga em Fase de Obra
3.6. Entidade Executante
3.7. Subempreiteiros
3.8. Trabalhadores Independentes
3.9. Entidades Exteriores
4. CONDICIONALISMOS EXISTENTES NO LOCAL E ENVOLVENTE
5. ACTIVIDADES DE SEGURANCA EM OBRA
6. CONCLUSOES

ANEXOS

I. Declaragdo de Entrega de Elementos para a Compilagdo Técnica

IL. Controlo de Assinaturas e Rubricas

I1I. Projeto de Execugdo (organizado por especialidades)

Iv. Telas Finais (pega Unica organizada com layers por especialidades)
V. Informagdes Técnicas sobre Produtos e Equipamentos Instalados

VL Registo de Materiais Aplicados em Obra
VII.  Planos de Inspegédo e Ensaios

VIII. Contactos Telefonicos

IX. Registos de Seguranca e Saude no Trabalho

X. Pastas Organizadas do PSS
XI. Relatério de Fecho da Empreitada
1. Sumario Executivo
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2. Planeamento / Datas mais Relevantes
3. Projetos
4. Empreiteiros / Fornecedores
5. Controlo de Custos
5.1. Global
5.2. Projetos
5.3. Empreiteiros / Fornecedores
6. Seguranga
8. Ambiente
9. Conclusdes
10. Anexos
10.1. Conta Final
10.2. Mapa de Autos de Medigdo
10.3. Planeamento Inicial vs Final
10.4. Cronograma Financeiro Inicial vs Final
10.5. Carga de Méao-de-obra durante a Empreitada
10.6. Copias de Recegdes Provisorias / Autos de Vistoria
10.7. Reportagem Fotografica

ARQUIVO INFORMATICO (CD)

«Codigo» CTDE
01 Sumario Executivo
02 _Caracterizagdo_Obra
03 Identificagdo_Intervenientes Obra
0301 Dono_Obra
0302_Coordenador_seguranca_projeto
0303 Fiscalizagdo
0304 _Coordenador seguranca obra
0305 Entidade executante
0306_Subempreiteiros
0307 Trabalhadores_independentes
0308_Entidades_exteriores
04 Condicionalismos_Existentes_Local Envolvente
05_Gestdo_Qualidade_e Ambiente

06_Actividade_Seguranga_Obra
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07_Medidas Prevencdo Gerais Exploragdo
08_Conclusoes
09 Anexos
0901 Plano de Seguranga e Satde
0902_Subempreiteiros em Obra
0904 Telas Finais (em formato DWG)

0905_Informagdes Técnicas sobre Equipamentos Instalados
090501_Caracteristicas Técnicas

090502 Catalogos
090503 Manuais Operagdo Exploragdo Manutengio
0906_Registo Materiais Aplicados Obra
0907_Planos Inspeg¢do Ensaios
0908_Relatorio Acidentes indice Sinistralidade
0909 _Relatorio Fecho Empreitada
090901_Sumaério Executivo
090902 Planeamento / Datas mais Relevantes
090904 Empreiteiros Fornecedores
090905 Controlo custos (Global / Projetos / Empreitadas / Fornecedores)
(090906 Seguranca
090907 _Qualidade
090908 _Ambiente
090909 Conclusdes
090910 Anexos
09091001 _Conta Final
09091002 Mapa Autos Medigdo
09091003 Planeamento Inicial vs Final
09091004 _Cronograma Financeiro Inicial e Final
09091005 Carga Méao-de-obra durante Empreitada

09091006_Copias Recegdes Provisdrias Autos Vistoria
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09091007 Reportagem fotografica
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