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CADERNO DE ENCARGOS RELATIVO A CONTRATOS DE EMPREITADAS DE OBRAS PUBLICAS

PARTE 1 — CLAUSULAS GERAIS

Capitulo | - Disposicoes iniciais

Clausula 1.2- Objeto

O presente Caderno de Encargos compreende as cldusulas a incluir no Contrato a celebrar no ambito
do concurso para a realizacdo da Empreitada 2102C - Trabalhos de Reparagdo de Espagos de Jogos e
Recreio.

Clausula 2.2 - DisposigOes por que se rege a empreitada

1 - A execucdo do Contrato obedece:
a) As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele
fazem parte integrante;
b) Ao Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de janeiro, na sua atual redacdo (Cédigo dos Contratos
Publicos, doravante “CCP”);
¢) Ao Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislacdo complementar;
d) A restante legislacdo e regulamentacdo aplicivel, nomeadamente a que respeita a
construcdo, a revisdao de precos, as instalacdes do pessoal, a seguranca social, a higiene,
seguranga, prevengao e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;
e) As regras da arte.

2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no Contrato:
a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no
artigo 99.2 do Cddigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do
disposto no artigo 101.2 desse mesmo Cddigo;
b) O caderno de encargos, que inclui:
- As clausulas gerais e especiais;
- O projeto de execugao;
c) Os esclarecimentos e as retificagGes relativos ao caderno de encargos;
- Os pedidos de esclarecimentos e respetivas respostas, o suprimento dos erros e das omissées
do caderno de encargos identificados pelos concorrentes e aceites pelo 6érgdo competente
para a decisdo de contratar;
d) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;
e) A proposta adjudicada;
f) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de
encargos.

Clausula 3.2 - Interpretacao dos documentos que regem a empreitada

1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a f) do n.2 2
da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sao ai indicados.

2 - Em caso de divergéncia entre o clausulado do Caderno de Encargos e o projeto de execucdo que o
integra, prevalece o primeiro quanto a definicdo das condi¢Oes juridicas e técnicas de execucdo da
empreitada e o segundo em tudo o que respeita a definicdo da prdépria obra.

3 - No caso de divergéncia entre as vérias pecas do projeto de execucdo:
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a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as
carateristicas dimensionais da obra e a disposicdo relativa das suas diferentes partes;
b) As folhas de medi¢Ges discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
guantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a natureza e
guantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto nos artigos 50.2 e 61.2 do CCP;
¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memaria descritiva e das restantes pecas do
projeto de execucao.
4 — Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) do n.2 2 da cldusula
anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos
de acordo com o disposto no artigo 99.2 do Cédigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario
nos termos do disposto no artigo 101.2 desse mesmo Cddigo.

Clausula 4.2 - Esclarecimento de duvidas

1 - As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra antes do inicio da execucdo dos
trabalhos a que respeitam.

2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execucdo dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizacdo da obra,
juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio daquela execucao.

3 — O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demolicdo e
reconstrucao das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula 5.2 - Projeto

1 - O projeto de execucdo a considerar para a realizacdo da empreitada é o patenteado no
procedimento, ndo sendo admitidas variantes ao projeto.

Capitulo Il - Obrigacdes do empreiteiro

Seccao | - Preparacao e planeamento dos trabalhos

Clausula 6.2 - Preparagao e planeamento da execug¢ao da obra

1 - O empreiteiro é responsdvel:
a) Perante o dono da obra pela preparagdo, planeamento e coordenagdo de todos os trabalhos
da empreitada, ainda que em caso de subcontratagdo, bem como pela preparagao,
planeamento e execugao dos trabalhos necessarios a aplicagdo, em geral, das normas sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no
plano de seguranca e salde, e no plano de prevencdo e gestdo de residuos de construcgdo e
demolicao;
b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela prepara¢do, planeamento e coordenagdo dos
trabalhos necessarios a aplicagdo das medidas sobre seguranca, higiene e saude no trabalho
em vigor, bem como pela aplicacdo do documento indicado na alinea i) do n.2 4 da presente
cldusula.
2 - A disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizacdo da obra e dos
trabalhos preparatérios ou acessoérios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e
equipamentos, compete ao empreiteiro.
3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso
corrente, sejam considerados como preparatdrios ou acessorios a execuc¢do da obra, designadamente:
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a) Trabalhos de montagem, construcdo, manutencdo, desmontagem e demoli¢cdo do estaleiro;
b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra
ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em
geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca,
higiene e saude no trabalho e de policia das vias publicas;
¢) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucdao dos trabalhos e para
evitar a estagnacao de dguas que 0s mesmos possam originar;
d) Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;
e) Desvio provisério de todas as redes de infraestruturas existentes para a execucdo do
trabalho, e posterior recolocacgao.

4 - A preparacao e o planeamento da execugdo da obra compreendem ainda:
a) A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos
materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execugdo da empreitada;
b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;
c) A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamagGes relativamente ao suprimento de erros e
omissdes do projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos nos n.2:3 e
4 do artigo 378.2 do CCP;
d) A apreciacdo e decisdo do dono da obra das reclamacgdes a que se refere a alinea anterior;
e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adotar na realizagdo
dos trabalhos;
f) Nao aplicavel;
g) A elaboragdo e apresentagdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso
previsto no n.2 3 do artigo 361.2 do CCP;
h) A aprovacdo pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas f) e g);
i) A elaboragdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de
seguranca e saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas, em
fungdo do sistema utilizado para a execug¢ao da obra, em particular as tecnologias e a
organizagao de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

Clausula 7.2 - Plano de trabalhos ajustado

1 — No prazo de 15 dias a contar da data da celebracdo do Contrato, o dono da obra pode apresentar
ao empreiteiro um plano final de consignacdo, que densifique e concretize o plano inicialmente
apresentado para efeitos de elaborac¢do da proposta.
2 — No prazo de 15 dias a contar da data da notificagao do plano final de consignagao, deve o
empreiteiro, quando tal se revele necessdrio, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo 361.2
do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando na sua
elaboragdao a metodologia fixada no presente caderno de encargos.
3 — 0 plano de trabalhos ajustado ndao pode implicar a altera¢do do preg¢o contratual, nem a alteragao
do prazo de conclusdo da obra nem ainda altera¢gbes aos prazos parciais definidos no plano de
trabalhos constante do Contrato, para além do que seja estritamente necessario a adaptac¢do do plano
de trabalhos ao plano final de consignagao.
4 - O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:
a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a
sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucdo das diversas espécies
de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de
tempo que serve de base a programacao;
b) Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra necessaria, em cada
unidade de tempo, a execugdo da empreitada;
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¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessdrio, em cada unidade de
tempo, a execucao da empreitada;
d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos,
gue serao mobilizados para a realizacdo da obra.
5 - O plano de pagamentos deve conter a previsao, quantificada e escalonada no tempo, do valor dos
trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pelo
dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Clausula 8.2 - Modificagao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razoes de
interesse publico.

2 — No caso previsto no numero anterior, o empreiteiro tem direito a reposicao do equilibrio financeiro
do Contrato em fungdo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificacdo, mediante reclamacao
a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificacdo da mesma, que deve conter os
elementos referidos no n.2 3 do artigo 354.2 do CCP.

3 — Em quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser
alterado, independentemente de tal se dever a facto imputdvel ao empreiteiro, deve este apresentar
ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

4 - Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que, injustificadamente,
ponha em risco o cumprimento do prazo de execucdo da obra ou dos respetivos prazos parcelares, o
dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de dez dias, um plano de
trabalhos modificado, adotando as medidas de correcdo que sejam necessdrias a recuperacao do
atraso verificado.

5 - Em quaisquer situacées em que se verifiqgue a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser
alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar
ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

6 - Sem prejuizo do disposto no n.2 3 do artigo 373.2 do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre as
alteragGes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n2s 3 e 4 da presente cldusula no prazo de dez
dias, equivalendo a falta de pronuncia a aceita¢do do novo plano.

7 — Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele ndo resulte prejuizo
para a obra ou prorrogacdo dos prazos de execugdo.

8 - Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento do
plano de pagamentos.

Seccao Il - Prazos de execugao

Clausula 9.2 - Prazo de execugdao da empreitada

1 - O empreiteiro obriga-se a:
a) Iniciar a execugdo da obra na data da conclusdo da consignagdo total ou da primeira
consignagdo parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a
aprovacdo do plano de segurancga e saude, caso esta Ultima data seja posterior;
b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execug¢do previstos no plano de trabalhos
em vigor;
¢) Concluir a execuc¢do da obra e solicitar a realizagdo de vistoria da obra para efeitos da sua
recec¢do proviséria no prazo de 45 dias a contar da data da sua consignacao.
2 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucdo de trabalhos em relacdo ao plano de
trabalhos em vigor, imputdveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as
medidas de reforco de meios de acdo e de reorganizacdo da obra necessarias a recuperagdo dos
atrasos e ao cumprimento do prazo de execucao.
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3 — Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execucao de trabalhos fora das horas
regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos ou resulte de
caso de forca maior, pode o dono da obra exigir-lhe o pagamento dos acréscimos de custos das horas
suplementares de servico a prestar pelos representantes da fiscalizacao.

4 - Pela conclusdo da execucdo da obra antes do prazo fixado na alinea ¢) do n.2 1 o dono da obra
procede ao pagamento dos seguintes prémios ao empreiteiro:

Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro.

Clausula 10.2 - Cumprimento do plano de trabalhos

1 - O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizacdo da obra dos desvios que se verifiquem
entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes do plano em
vigor.

2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do niumero anterior, ndo coincidirem
com os desvios reais, o diretor de fiscalizacdo da obra notifica-o dos que considera existirem.

3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucdo dos trabalhos previstos no plano
em vigor, de modo a p6r em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel o
disposto no n.2 3 da cldusula 8.2.

Clausula 11.2 - Multas por violagao dos prazos contratuais

1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucdo da obra por facto imputdvel ao
empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sang¢do contratual, por cada dia de atraso, em valor
correspondente a 1%o do prego contratual.

2 - No caso de incumprimento de prazos parciais de execucdo da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.2 1, sendo o montante da sancdo contratual ai prevista
reduzido a metade.

3 — O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de san¢do contratual por
incumprimento dos prazos parciais de execucdo da obra quando recupere o atraso na execuc¢do dos
trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execucdo do Contrato.

Clausula 12.2 - Atos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execugao da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da
ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizacdo da obra, a fim de o dono da obra ficar
habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou
perturbacbes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter
conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao
diretor de fiscalizacdo da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue necessarias
perante a entidade concessiondria ou exploradora daquele servico.

Seccao lll - Condi¢Oes de execugao da empreitada

Clausula 13.2 - CondigOes gerais de execug¢ao dos trabalhos

1 — A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o
projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condi¢Oes técnicas contratualmente
estipuladas.
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2 — Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja
aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescricdes técnicas definidas nos termos da cldusula
2.2

3 — O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, a
substituicdo dos métodos e técnicas de construcao ou dos materiais previstos no presente caderno de
encargos e no projeto por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtencdo das
carateristicas finais especificadas para a obra.

Clausula 14.2 - Especificagbes dos equipamentos, dos materiais e elementos de
construcao

1 — Os equipamentos, materiais e elementos de constru¢do a empregar na obra terdo a qualidade, as
dimensdes, a forma e as demais carateristicas definidas no respetivo projeto e nos restantes
documentos contratuais, com as tolerancias regulamentares ou admitidas nestes documentos.

2 — Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais ndo fixem as respetivas
carateristicas, o empreiteiro ndo podera empregar materiais ou elementos de construcdo que nao
correspondam as carateristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente empregues
em obras que se destinem a idéntica utilizagdo.

3 — No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construcdo a empregar nos termos dos
numeros anteriores, devem observar -se as normas portuguesas em vigor, desde que compativeis com
o direito comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Unido Europeia.

4 — Sem prejuizo do disposto nos artigos 50.2 e 378.2 do CCP quando aplicaveis, nos casos previstos
nos n.%(s) 2 e 3 desta cldusula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as carateristicas dos
materiais e elementos de construcado fixadas no projeto ou nos restantes documentos contratuais ndo
sdo tecnicamente aconselhaveis ou as mais convenientes, o empreiteiro comunicara o facto ao dono
da obra e apresentard uma proposta de alteragdo fundamentada e acompanhada com todos os
elementos técnicos necessarios para a aplicagdo dos novos materiais e elementos de construgdo e
para a execucdo dos trabalhos correspondentes, bem como da alteragdo de pregos a que a aplicagao
daqueles materiais e elementos de construgdo possa dar lugar [esta ultima parte ndo é aplicavel nos
casos previstos no n.2 3 do artigo 43.2 do CCP].

5 — A proposta prevista no nimero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no periodo de
preparacdo e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias de aprovagdo nao
comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.

6 — Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e ndo determinar a
suspensdo dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizara os materiais e elementos de construcao
previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.

7 — O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteracdo das
carateristicas técnicas dos materiais e elementos de construcdo, ou o regime aplicavel a sua eventual
diminuicdo, é o regime definido no CCP para os «trabalhos a mais e a menos» ou para a
«responsabilidade por erros e omissdes», consoante a referida alteracao configure «trabalhos a mais
ou a menos» ou «trabalhos de suprimento de erros e omissdes».

Clausula 15.2 - Materiais e elementos de construgao pertencentes ao dono da obra

1 — Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente
empregar, na mesma, materiais ou elementos de construcao que lhe pertencam ou provenientes de
outras obras ou demolicGes, o empreiteiro sera obrigado a fazé-lo, descontando -se, se for caso disso,
no preco da empreitada o respetivo custo ou retificando -se o prego dos trabalhos em que aqueles
forem aplicados.

2 — O disposto no numero anterior ndo sera aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja haver adquirido
0s materiais necessarios para a execucao dos trabalhos ou na medida em que o tiver feito.
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Clausula 16.2 - Aprovacgao de equipamentos, materiais e elementos de construgao

1 — Sempre que deva ser verificada a conformidade das carateristicas dos equipamentos, materiais e
elementos de construcdo a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos restantes documentos
contratuais, o empreiteiro submeté-los -a a aprovacdo do dono da obra.

2 — Em qualquer momento podera o empreiteiro solicitar a referida aprovacao, considerando -se a
mesma concedida se o dono da obra ndo se pronunciar nos 15 dias subsequentes, exceto no caso de
serem exigidos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal facto ser
comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3 — O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e elementos de
construcdo que este lhe solicitar.

4 — A colheita e remessa das amostras deverao ser feitas de acordo com as normas oficiais em vigor
ou outras que sejam contratualmente impostas.

5 — Salvo disposicdo em contrario, os encargos com a realizacdo dos ensaios correrdo por conta do
dono da obra, no caso de os materiais serem os previstos e por conta do adjudicatario caso este
pretenda demonstrar a equivaléncia.

Clausula 17.2 - Reclamag¢ao contra a nao aprova¢ao de materiais e elementos de
construcao

1 — Se for negada a aprovacdo dos materiais e elementos de construcdo e o empreiteiro entender que
a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condi¢cbes contratualmente
estabelecidas, este poderd pedir a imediata colheita de amostras e apresentar ao dono da obra
reclamacgdo fundamentada no prazo de 10 dias.

2 — A reclamacdo considera-se deferida se o dono da obra nao notificar o empreiteiro da respetiva
decisdo nos 15 dias subsequentes a sua apresentacao, exceto no caso de serem exigidos novos ensaios
qgue impliguem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser comunicado, no mesmo prazo, pelo
dono da obra ao empreiteiro.

3 — Os encargos com 0s Novos ensaios a que a reclamacdo do empreiteiro dé origem serdo
suportados pela parte que decair.

Clausula 18.2 - Efeitos da aprovagao dos materiais e elementos de construgao

1 — Uma vez aprovados os materiais e elementos de construgdo para obra, ndo podem os mesmos ser
posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a sua qualidade.

2 — No ato de aprovagdo dos materiais e elementos de constru¢ao poderd o empreiteiro exigir que se
colham amostras de qualquer deles.

3 — Se a modificagdo da qualidade dos materiais e elementos de constru¢do resultar de causa
imputavel ao empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

Clausula 19.2 - Aplicagao dos materiais e elementos de construgao

Os materiais e elementos de construcao devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta
conformidade com as especifica¢gdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo -se, na falta de
tais especificagBes, as normas oficiais em vigor ou, se estas ndo existirem, os processos propostos pelo
empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.

Clausula 20.2 - Substituicao de materiais e elementos de construcao

1 — Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com os
necessarios requisitos os materiais e elementos de construcgdo que:
a) Sejam diferentes dos aprovados;
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b) Ndo sejam aplicados em conformidade com as especificacGes técnicas contratualmente exigidas ou,
na falta destas, com as normas ou processos a observar e que nao possam ser utilizados de novo.

2 — As demoli¢cdes e a remocgao e substituicdo dos materiais e elementos de construcdo serdo da
responsabilidade do empreiteiro.

3 — Se o empreiteiro entender que ndo se verificam as hipéteses previstas no n.2 1 desta cldusula,
podera pedir a colheita de amostras e reclamar.

Clausula 21.2 - Deposito de materiais e elementos de constru¢ao nao destinados a
obra

O empreiteiro ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizacdo do dono da obra, materiais e
elementos de construgdo que nao se destinem a execucdo dos trabalhos da empreitada.

Clausula 22.2 — Trabalhos complementares

1 — O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizacdo da obra quaisquer trabalhos
complementares que sejam necessdrios executar em consequéncia dos erros ou omissées dos
elementos da solucdo da obra por que se rege a execucado dos trabalhos.

2 — O empreiteiro tem a obrigacdo de executar todos os trabalhos complementares que lhe sejam
ordenados pelo dono da obra, o qual deve entregar ao empreiteiro todos os elementos necessarios
para esse efeito, salvo, quanto a este ultimo aspeto, quando o empreiteiro tenha a obrigacdo pré-
contratual ou contratual de elaborar o projeto de execucao.

3 — S6 pode ser ordenada a execucdo de trabalhos de trabalhos complementares nos termos do
disposto no artigo 370.2 do CCP.

4 — A responsabilidade pelos trabalhos complementares é apurada nos termos do artigo 378.2 do
CCP.

Clausula 23.2 - AlteragOes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1 — Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os
elementos necessdrios a sua perfeita apreciagao.

2 — Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memadria ou nota
descritiva e explicativa da solugao seguida, com indicagdao das eventuais implicagdes nos prazos e
custos e, se for caso disso, pe¢as desenhadas e cdlculos justificativos e especificagdes de qualidade da
mesma.

3 — Na&o podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das altera¢bes ao projeto propostas
pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra e apreciadas
pelo autor do projeto de execugdo no ambito da assisténcia técnica que a este compete.

4 — Se da alteragdo aprovada resultar economia, sem decréscimo da utilidade, duragao e solidez da
obra, o empreiteiro terd direito a metade do respetivo valor.

Clausula 24.2 - Meng0Oes obrigatodrias no local dos trabalhos

1 — Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislacdo em vigor, o empreiteiro
deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do dono da obra e do
empreiteiro, com menc¢do do respetivo alvard ou certificado de empreiteiro de obras publicas, bem
como as copias dos documentos de habilitacdo dos subcontratados.

2 — O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagdo, o livro de
registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual [quando
o contrato seja reduzido a escrito] e dos demais documentos a respeitar na execugao da empreitada,
com as alteragGes que neles hajam sido introduzidas.
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3 — O empreiteiro obriga -se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor,
bem como a manter, a disposi¢cdo de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho
aplicaveis.

4 — Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto
respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 25.2 - Ensaios

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas carateristicas e
comportamentos serdo os especificados no presente caderno de encargos, designadamente os
indicados nas pecgas escritas de cada especialidade e os previstos nos regulamentos em vigor e
constituem encargo do empreiteiro.

2 - Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizacdo de
guaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no niUmero anterior se mostrarem insatisfatérios e
as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com os mesmos
ensaios e com a reparacdo daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrdrio, de
conta do dono da obra.

Clausula 26.2 - Medigoes

1 - As medic¢Bes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no projeto e os
trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra sdo feitas no local da obra com a
colaboracdo do empreiteiro e sdo formalizados em auto.
2 - As medi¢Oes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do més
imediatamente seguinte aquele a que respeitam.
3 - Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medi¢Ges respeitam a seguinte ordem de
prioridades:

a) As normas oficiais de medicdo que porventura se encontrem em vigor;

b) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

¢) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono

da obra e o empreiteiro.

Clausula 27.2 - Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos
registados

1 - Salvo no que respeite a materiais e elementos de constru¢dao que sejam fornecidos pelo dono da
obra [apenas quando esteja previsto a disponibilizagdo pelo dono da obra de meios necessdrios a
realizagdo da obra] correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades
decorrentes da utilizacdo na execucdo da empreitada de materiais, de elementos de construgdo ou de
processos de construcao a que respeitem quaisquer patentes, licencas, marcas, desenhos registados e
outros direitos de propriedade industrial.

2 - No caso de o dono da obra ser demandado por infracdo na execucdo dos trabalhos de qualquer dos
direitos mencionados no nimero anterior, o0 empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que, em
consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

Clausula 28.2 - Execu¢ao simultanea de outros trabalhos no local da obra

1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préoprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos ndo incluidos
no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

2 - Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboracdo com o diretor de
fiscalizagdo da obra, de modo a evitar atrasos na execugdo do Contrato ou outros prejuizos.
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3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada esta a ser impedida ou a
sofrer atrasos em virtude da realizacdo simultanea dos trabalhos previstos no n.2 1, deve apresentar a
sua reclamacdo no prazo de dez dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as
providéncias adequadas a diminuicdo ou eliminacao dos prejuizos resultantes da realizacdao daqueles
trabalhos.
4 - No caso de verificacdo de atrasos na execucdo da obra ou outros prejuizos resultantes da realizacao
dos trabalhos previstos no n.2 1, o empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio financeiro do
Contrato, de acordo com os artigos 282.2 e 354.2 do CCP, a efetuar nos seguintes termos:
a) Prorrogacdo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente
verificado na realizacdo da obra, €;
b) Indemnizagdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execu¢do do Contrato que
demonstre ter sofrido.

Seccao IV - Pessoal

Clausula 29.2 - ObrigagOes gerais

1 - S3o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacGes relativas ao pessoal empregado na
execucdo da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido
comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho
dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da
obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

3 - A ordem referida no niumero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o
exija, mas sem prejuizo da imediata suspensado do pessoal.

4 - As quantidades e a qualificagdo profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem estar
de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 30.2 - Horario de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horério de trabalho, ou por turnos, desde que, para o
efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessdria, nos termos da legislacdo aplicavel,
e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor de
fiscalizacdo da obra.

Clausula 31.2 - Segurancga, higiene e saude no trabalho

1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢Ges legais e regulamentares em vigor sobre
seguranga, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, correndo
por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigagdes.

2 - O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢cbes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a
assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.

3 - No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obriga¢des estabelecidas nos nimeros
anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias que se revelem
necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacdo da obra o
exija, o empreiteiro apresenta apodlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o
pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.2 1 da clausula 40.2.

5 - O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela
observancia das obriga¢des previstas nos numeros anteriores, relativamente a todo o pessoal
empregado na obra.
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Capitulo lll - Obriga¢oes do dono da obra

Clausula 32.2 - Prego e condi¢gbes de pagamento

1 - Pela execugdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do Contrato,
deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total de € [valor constante no contrato], o qual
nao pode exceder os € 61 000,00, acrescida de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser
sujeito passivo desse imposto pela execugao do Contrato.

2 - Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu montante
determinado por medi¢cdes mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula 26.2.

3 - Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de 60 dias apds a apresentacdo da respetiva fatura.
4 - As faturas serdo emitidas de acordo com os respetivos autos de medicao elaborados em conjunto
pelo diretor de fiscalizacdo da obra e pelo diretor de obra.

5 - Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que
tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacgdo pelo diretor de fiscalizacdo da obra
condicionada a realizacdo completa daqueles.

6 - No caso de o empreiteiro emitir alguma fatura que nao respeite o auto de medicdo elaborado, em
virtude de divergéncias entre o diretor de fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu
conteudo, deve aquele devolver a respetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma nova
fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizacdo da obra e uma outra com os valores por este
nao aprovados.

7 - O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos nimeros anteriores,
mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do
artigo 373.2 do CCP.

Clausula 33.2 - Adiantamentos ao empreiteiro

1 - O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um adiantamento
da parte do custo da obra necessdria a aquisicdo de materiais ou equipamentos cuja utilizagdo haja
sido prevista no plano de trabalhos.

2 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.2 e 293.2 do CCP, o adiantamento referido no nimero
anterior sé pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacdo de uma caucgdo do
valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancdria ou
seguro caugao.

3 - Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caucgdo prevista no nimero anterior correm por
conta do empreiteiro.

4 - A caugdo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a medida que
forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado
pelo dono da obra, nos termos do n.2 2 do artigo 295.2 do CCP.

Clausula 34.2 — Reembolso dos adiantamentos

Os adiantamentos concedidos nos termos da cldusula anterior devem ser gradualmente
reembolsados, mediante dedug¢do nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as quantias a deduzir
calculadas com base nas seguintes férmulas:

a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao valor
acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto no plano
de pagamentos em vigor:

Vri=Vax Vpt-VrVt

b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou superior ao valor
acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto no plano
de pagamentos em vigor: Vri = Va x V'pt — Vrt Vt em que:
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Vri é o valor de cada reembolso a deduzir na situacdo de trabalhos contratuais;

Va é o valor do adiantamento;

Vt é o valor dos trabalhos contratuais por realizar a data de pagamento do adiantamento;

Vpt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, até ao més em
gue se processa o reembolso, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor;

V’'pt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se processa o
reembolso;

Vrt é o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se processa o reembolso

Clausula 35.2 - Descontos nos pagamentos

1 - Para garantir o exato e pontual cumprimento das obriga¢des contratuais, as importancias que o
empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos parciais previstos é deduzido o montante
correspondente a 5% desse pagamento.

2 - O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsito de titulos, garantia
bancaria ou seguro-cau¢do, nos mesmos termos previstos no programa do procedimento para a
caucdo referida no nimero anterior.

Clausula 36.2 - Mora no pagamento

1 — Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdes de pagamento do preco
contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa legalmente
fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora, os quais serdo obrigatoriamente abonados
ao empreiteiro, independentemente de este os solicitar e incidirdo sobre a totalidade da divida.

2 — O pagamento dos juros de mora referidos no nimero anterior devera ser efetuado pelo dono da
obra no prazo de 15 dias a contar da data em que tenham ocorrido o pagamento dos trabalhos, as
revisdes ou acertos que lhes deram origem.

Clausula 37.2 - Revisao de pregos

1 - A revisdo dos pregos contratuais, como consequéncia de alteragao dos custos de mado-de-obra, de
materiais ou de equipamentos de apoio durante a execu¢do da empreitada, é efetuada nos termos do
disposto no Decreto-Lei n.2 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade de férmula.

2 - A revisdo de pregos obedece a seguinte férmula: FO9 — Arranjos Exteriores, constante do despacho
n.2 1592/2004, datado de 08/01/2004 do Secretario de Estado das Obras Publicas, publicado na Il Série
do D.R. n.2 19, de 23/01/2004.

3 — Ndo aplicavel;
4 — N3do aplicavel.
5 — Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de precos da

empreitada sdo incluidos nas situagdes de trabalhos.

Secc¢ao V — Seguros

Clausula 38.2 - Contratos de seguro

1 — O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o
periodo de execucdo do contrato, as apdlices de seguro previstas neste caderno de encargos e na
legislagao aplicavel, devendo exibir cdpia das mesmas, bem como do recibo de pagamento do
respetivo prémio, na data da consignacao.

2 — O empreiteiro é responsavel pela satisfagao das obrigagdes previstas na presente sec¢do, devendo
zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus subcontratados.
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3 — O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cépias das apdlices e dos recibos de
pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente seccdo ou na legislacdo aplicdvel, nao
sendo admitida a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicao destes documentos.
4 — Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo Unico e exclusivo
do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com
entidade seguradora legalmente autorizada.

5 — Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as
obrigacOes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.

6 — Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de pagamento dos prémios
referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva -se o direito de se substituir aquele,
ressarcindo -se de todos os encargos envolvidos e ou que tenha suportado.

7 — O empreiteiro obriga -se a manter as apdlices de seguro vélidas até a data da receg¢do provisoria
da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e madquinas auxiliares que em cada
momento estejam afetos a obra ou ao estaleiro, até a data em que deixem de o estar.

Clausula 39.2 — Objeto dos contratos de seguros

1 — O empreiteiro obriga -se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice
deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar
comprovativo de que o pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra igualmente abrangido
por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a legislacdo em vigor em Portugal.

2 — O empreiteiro obriga -se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automodvel
cuja apodlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocao prépria afetos a obra, que circulem
na via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros ou de carga,
maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil
automovel (riscos de circulagdo), bem como a apresentar comprovativo de que os veiculos afetos a
obra pelos subempreiteiros se encontram igualmente segurados.

3 — O empreiteiro obriga -se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os danos
préprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os meios
auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens iméveis, armazéns, abarracamentos, refeitdrios,
camaratas, oficinas e maquinas e equipamento fixos ou moéveis.

4 — No caso dos bens imdveis referidos no nimero anterior, a apédlice deve cobrir, no minimo, os
riscos de incéndio, raio, explosdo e riscos catastréficos, devendo o capital seguro corresponder ao
respetivo valor patrimonial.

5 — O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automével previsto no n.2
2 desta cldusula deverd respeitar os limites minimos legalmente obrigatérios.

Capitulo IV - Representacao das partes e controlo da execug¢ao do
contrato

Clausula 40.2 - Representacao do empreiteiro

1 - Durante a execuc¢do do Contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no caderno de encargos ou no Contrato,
se estabeleca diferente mecanismo de representacdo.

2 - O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceita¢do pelo dono da obra, a confiar a sua representacdo
a um técnico com a qualificacdo exigida na Lei 31/2009, de 3 de julho, na sua atual redagdo.

3 - Apds a assinatura do Contrato e antes da consignagdo, o empreiteiro confirmara, por escrito, o
nome do diretor de obra, indicando a sua qualificagdo técnica e ainda se 0 mesmo pertence ou ndo ao
seu quadro técnico, devendo esta informagdo ser acompanhada por um termo de responsabilidade
subscrito pelo técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a diregao técnica da obra e
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comprometendo-se a desempenhar essa funcdao com proficiéncia e assiduidade, acompanhado por
declaracao da ordem profissional que o habilita ao desempenho dessas fungdes .

4 - As ordens, os avisos e as notificacdes que se relacionem com os aspetos técnicos da execucao da
empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5 - O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra sempre
gue para tal seja convocado.

6 - O dono da obra poderd impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser
fundamentada por escrito.

7 - Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele
indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder, perante
o diretor de fiscalizacdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

8 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em matéria
de seguranca, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta aplicacdo do documento
referido na alinea i) do n.2 4 da cldusula 6.2.

9 — O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em
matéria de aplicacdo do plano de gestdo de residuos da construcdo e demolicao.

Clausula 41.2 - Representacao do dono da obra

1 - Durante a execuc¢do o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizacdo da obra, salvo
nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo distinta no caderno de encargos ou no
Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.
2 - O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da obra que designe
para a fiscalizacdo local dos trabalhos até a data da consignacao ou da primeira consignacao parcial.
3 - O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em todas as
matérias relevantes para a execuc¢do dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questées
que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de modificacdo,
resolucdo ou revogacdo do Contrato, e ainda quanto aos seguintes atos:
a) Todos aqueles que sejam passiveis de originar despesa, sem autorizacdo prévia do Dono da
Obra.

Clausula 42.2 - Livro de registo da obra

1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizagdo da obra, contendo uma informagao sistematica e de facil
consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execug¢ao dos trabalhos.
2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo, para além dos referidos no n.2 3 do
artigo 304.2 e no n.2 3 do artigo 305.2 do CCP, os seguintes:

a) Atas de reunioes;

b) Aprovacdo de materiais;

c) Os indicados na clausula 8.2 das Clausulas Especiais deste CE.
3 - O livro de registo ficard patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera
apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da obra ou por entidades oficiais com
jurisdicdo sobre os trabalhos.
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Capitulo V - Rececgao e liquidagao da obra

Clausula 43.2 - Recegao provisoria

1 - A rececdo provisoria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser efetuada logo que a
obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do empreiteiro ou por iniciativa do
dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execucao da obra.
2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua rece¢ao provisoéria, esta é
efetuada relativamente a toda a extensao da obra que nao seja objeto de deficiéncia.

3 - 0 procedimento de recec¢do proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.2 a 396.2 do CCP.

Clausula 44.2 - Prazo de garantia

1 - O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais [fixar o
prazo, com o limite mdximo de 10 anos de acordo com a alinea a) do n.2 2 do artigo 397.2 do
CCP, e apenas no caso de a obra em causa envolver «elementos construtivos estruturais»];
b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou
instalagGes técnicas [fixar o prazo, com o limite mdximo de 5 anos de acordo com a alinea b) do
n.2 2 do artigo 397.2 do CCP, e apenas no caso de a obra em causa envolver «elementos
construtivos (Nos termos do n.2 3 do artigo 397.2 do Cddigo dos Contratos Publicos, o contrato
pode estipular prazos de garantia diferentes dos previstos no n.2 2 do mesmo preceito, mas
tais prazos apenas podem ser superiores aqueles quando, tratando-se de aspeto da execucao
do contrato submetido a concorréncia pelo caderno de encargos, o empreiteiro o tenha
proposto) ndo estruturais» ou «instala¢des técnicas»].
c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela
autonomizaveis [fixar o prazo, com o limite mdximo de 2 anos de acordo com a alinea c) do n.©
2 do artigo 397.2 do CCP, e apenas no caso de a obra em causa envolver «equipamentos afetos
a obra, mas dela autonomizdveis»]. [OU, em alternativa, discriminar e identificar elementos da
obra a que se associam prazos de garantia especificos, com respeito pelos limites
estabelecidos no n.2 2 do artigo 397.2 do CCP].

2 - Caso tenham ocorrido rece¢des provisérias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do

ndmero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo

dono da obra.

3 - Excetuam-se do disposto no n.2 1 a substituicdo e os trabalhos de conservacdo que derivem do uso

normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da sua utilizacdo para os fins a

que se destina.

Clausula 45.2 - Recegao definitiva

1 — No final do prazo de garantia previsto na cldusula anterior, é realizada uma nova vistoria a obra
para efeitos de recec¢do definitiva.
2 - Se a vistoria referida no numero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas
condicBes de funcionamento e conservagao, esta sera definitivamente recebida.
3 - A rececdo definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos seguintes pressupostos:
a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢cbes normais de
exploragdo, operacdo ou utilizagdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que
cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;
b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de garantia
relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.
4 - No caso de a vistoria referida no n.2 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracdes, indicios de ruina
ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificacdo dos pressupostos
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previstos no numero anterior, o dono da obra fixa o prazo para a sua correcao dos problemas
detetados por parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a realizacdo de uma nova
vistoria nos termos dos niUmeros anteriores.

5 — Sdo aplicdveis a vistoria e ao auto de rececao definitiva, bem como a falta de agendamento ou
realizacdo da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a rececdo proviséria quanto as
mesmas matérias, nos termos do disposto no n.2 6 do artigo 398.2 do CCP.

Clausula 46.2 - Restituicao dos depdsitos e quantias retidas e liberagao da caugao

1 — A liberagdo da caucdo respeitard o disposto no artigo 295.2 do CCP.
2 — No caso de haver diferentes prazos de garantias aplica-se o n.2 7 do artigo referido no ponto
anterior.

Capitulo VI - Disposicoes finais

Clausula 47.2 - Deveres de colaboragao reciproca e informacgao

As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboragdo mutua, designadamente no tocante a prestagao
reciproca de informacGes necessdrias a boa execuc¢do do contrato, sem prejuizo dos deveres de
informacao previstos no artigo 290.2 do CCP.

Clausula 48.2 - Subcontratacgao e cessao da posicao contratual

1 — O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada, desde que se
encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n2s 3 e 6 do artigo 318.2 do CCP.
2 — O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratagdo na fase de execucdo quando ndo estejam
verificados os limites constantes do artigo 383.2 do CCP, ou quando haja fundado receio de que a
subcontratacdo envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigacGes emergentes do
Contrato.
3 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no artigo
384.2 do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto
a revisdo de precos.
4 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizagdo da obra para
que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos
subempreiteiros presentes na obra.
5 - O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicdvel aos contratos celebrados entre os
subcontratados e terceiros.
6 - No prazo de cinco dias apds a celebragdo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro deve,
nos termos do n.2 3 do artigo 385.2 do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra,
remetendo-lhe cdpia do contrato em causa.
7 - A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagdes contratuais é do
empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.
8 - A cessdo da posi¢ao contratual poderd ocorrer quando:

i) Houver acordo das partes, sendo em qualquer caso vedada nas situa¢des previstas no n.2 1 do

artigo 317.2 do CCP;
ii) Existir incumprimento do cocontratante, nos termos do n.2 1 do artigo 318.2-A.

Clausula 49.2 - Resolug¢ao do contrato pelo dono da obra

1 - Sem prejuizo das indemnizag¢Oes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o
contrato nos seguintes casos:
a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao empreiteiro;
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b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugdes transmitidas
no exercicio do poder de direcao sobre matéria relativa a execucao das prestacdes contratuais;
¢) Oposicdo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizacdo do dono da obra;
d) Cessdo da posicdo contratual ou subcontratacgdo realizadas com inobservancia dos termos e
limites previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da manutencao
das obrigacdes assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa fé;
e) Se o valor acumulado das san¢Bes contratuais com natureza pecunidria exceder o limite
previsto no n.2 2 do artigo 329.2 do CCP;
f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;
g) Nao renovacao do valor da caucdo pelo empreiteiro, no caso em que a tal esteja obrigado;
h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;
i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacdo sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho;
j) Se, tendo faltado a consignac¢do sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro ndo
comparecer, apos segunda notificacdo, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra
para nova consignacdo desde que nao apresente justificacdo de tal falta aceite pelo dono da
obra;
/) Se ocorrer um atraso no inicio da execugdo dos trabalhos imputdvel ao empreiteiro que seja
superior a 1/40 do prazo de execugdo da obra;
m) Se o empreiteiro ndo der inicio a execu¢do dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da
notificacdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacao apresentada por aquele e
reitera a ordem para a sua execucao;
n) Se houver suspensdo da execucdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel ao
empreiteiro ou se este suspender a execucao dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos
previstos no n.2 1 do artigo 366.2 do CCP, desde que da suspensao advenham graves prejuizos
para o interesse publico;
0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.2 3 do artigo 404.2
do CCP;
p) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se ndo for
repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos
termos do disposto no artigo 397.2 do CCP;
g) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.
2 - Nos casos previstos no nimero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro, sera o
montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra poder executar as
garantias prestadas.
3 - No caso previsto na alinea g) do n.2 1, o empreiteiro tem direito a indemnizacdo correspondente
aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio que
resulte da antecipag¢do dos ganhos previstos.
4 - A falta de pagamento da indemnizacdo prevista no nimero anterior no prazo de 30 dias contados
da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao empreiteiro o
direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

Clausula 50.2 - Resolugao do contrato pelo empreiteiro

1 - Sem prejuizo dos fundamentos gerais de resolucdo do contrato e de outros neste previstos e do
direito de indemnizag¢ao nos termos gerais, o empreiteiro tem o direito de resolver o contrato nos
seguintes casos:
a) Se ndo for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data da celebracdo
do contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;

Caderno de Encargos - Clausulas Gerais - 20



MUNICIPIO DE ALCOBACA
CAMARA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E AMBIENTE

b) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignacdes parciais, o retardamento da consignacao
ou consignacdes subsequentes acarretar a interrup¢ao dos trabalhos por mais de 120 dias,
seguidos ou interpolados;
c) Se, avaliados os trabalhos complementares e os trabalhos a menos, relativos ao contrato e
resultantes de atos ou factos ndo imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma redugao superior a
20 /prct. do preco contratual;
d) Se a suspensdo da empreitada se mantiver:
i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execucdo da obra, quando resulte de caso de
forca maior;
ii) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel ao
dono da obra;
e) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.2, os danos do empreiteiro excederem 20
/prct. do preco contratual.
2 - No caso previsto na alinea a) do numero anterior, apenas ha direito de resolucdo quando esta nao
implique grave prejuizo para a realizacdo do interesse publico subjacente a relacdo juridica contratual
ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutencao do contrato ponha manifestamente em causa a
viabilidade econdémico-financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo,
nesse ultimo caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e privados em presenca.
3 - O direito de resolucdo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.
4 - Nos casos previstos na alinea ¢) do n.2 1, o direito de resolucdo pode ser exercido mediante
declaracdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a rececdo dessa declaracao, salvo se o
dono da obra cumprir as obrigacdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver
lugar.

Clausula 51.2 - Foro competente

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do tribunal
administrativo de circulo de Leiria, com expressa renuncia a qualquer outro.

Clausula 52.2 - Comunicagoes e notificagoes

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicagbes entre
as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cédigo dos Contratos Publicos, para o
domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no Contrato.

2 - Qualquer alteragao das informag¢des de contato constantes do Contrato deve ser comunicada a
outra parte.

Clausula 53.2 - Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.
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CADERNO DE ENCARGOS RELATIVO A CONTRATOS DE EMPREITADAS DE OBRAS PUBLICAS

PARTE 2 — CLAUSULAS ESPECIAIS

Clausula 1.2 - Estaleiro e instalagdes provisdrias

1 - O estaleiro, adequado a natureza e dimensdo da obra, deve ser montado dentro da drea de
intervencdo, devendo o adjudicatdrio proceder as mudancas de local consoante o seu plano de
trabalhos.

2 — O estaleiro deve ser montado com método, segundo um plano a incluir no Plano de Seguranca e
Saude (PSS), sujeito a aprovacdo da Direcdo da Fiscaliza¢cdo / Coordenacdo de Seguranca, e de modo a
gue a obra mostre sempre arrumo e ordenacdo, que permita a maior eficiéncia e rentabilidade e deve
cumprir as normas de Seguranga e Salde em vigor, nomeadamente o Decreto-Lei n2 273/2003 de 29 de
outubro. Deverdo ai ser consideradas, as zonas adequadas a intervencdo da presente empreitada,
respeitando a legislagdo em vigor.

3 - Todos os encargos com a construgdo, manutengdo e desmontagem do estaleiro, respetivos acessos e
serventias internas e das instalacdes da fiscalizacdo, incluindo indemnizacdes, e licengas que,
eventualmente, haja a pagar, assim como os encargos com consumos de dgua, gas, eletricidade e
telefone, considerando-se incluidos no preco da proposta ou, caso haja no preco unitdrio do mapa de
quantidades.

Incluem-se ainda no estaleiro os seguintes encargos:

- Sinalizagdo temporaria de trabalhos nos termos da legislacdo em vigor (PST);

- Marcagdo/piquetagem e implantacdo da obra, com todo apoio topografico necessario, mesmo durante
a execucao.

- Implementacdo do Plano de Residuos em obra (PPGRCD);

- Implementacdo do Plano de Seguranca e Saide em obra (PSS);

- Fornecimento e aplicacdo de placa de obra de acordo com modelo patente neste caderno de encargos.
- Desvio provisério de todas as redes de infraestruturas existentes para a execucdo do trabalho.

4 — O empreiteiro devera ainda considerar, caso se verifique a necessidade de:

- Vedar a obra, ou partes, com o material indicado, de forma a ndo provocar quaisquer acidentes em
pessoas, veiculos ou edificagbes a ela estranhas.

5 - O adjudicatdrio procederd a desmontagem do estaleiro e das instalagdes da fiscalizagdo. Tera
concluido a remogdao de andaimes, entulhos, materiais de constru¢do e resposta a terra vegetal
inicialmente retirada, no prazo de 10 dias contados a partir da conclusao da empreitada. Terminado este
prazo o Dono da obra mandara executar esses trabalhos por conta e risco do Empreiteiro.

6 - Sd3o da conta do adjudicatario, considerando-se incluidos no valor da sua proposta, todos os
trabalhos de reparagdo e reposicdo de elementos danificados, instalagdes ou construcdes afetadas
durante a execuc¢do da obra, quando de ampliagdes ou remodela¢gdes, com ocupagado ou utilizagdo de
areas envolventes a obra os quais devem ficar concluidos no prazo de 15 dias a partir da conclusdo da
obra.

Clausula 2.2 - Meios

1 - O Dono da Obra ndo prevé disponibilizar qualquer tipo de meios para a realizagdo desta empreitada.
2 — E da responsabilidade do adjudicatdrio garantir as condices para a implantacdo do estaleiro.
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Clausula 3.2 — Condicionantes

1 — Nao foram identificadas condicionantes com a excecdo da limitagdo dos acessos.

Clausula 4.2 - Plano de Seguranca e Saude (fase de obra)

1 - O adjudicatario submetera a apreciacdo da fiscalizacdo, até 5 dias depois da celebragdo do contrato,
o Plano de Seguranca e Saude (fase da obra), desenvolvido de acordo com o artigo 11.2 do Decreto-Lei
n? 273/2003 de 29 de outubro.

2 - O Dono da Obra aprovara ou propora altera¢des no prazo de 3 dias.

3 - O Adjudicatdrio nomeard os Técnicos responsaveis pela empreitada (Diregdo Técnica e Seguranca)
apresentando-os conjuntamente com o PSS, sempre antes da consignagdo.

4 — O nao cumprimento do prazo estabelecido em 4.1 permitird ao Dono da Obra aplicar uma multa de
50,00€/dia.

Clausula 5.2 - Consignagao

1 — A Consignagdo da obra serd feita, no prazo de 30 dias, apds a celebracdo do contrato, no caso de
este ndo estar sujeito a visto prévio.

2 — Contudo a mesma so podera ocorrer apds a aprovacao do PSS referido na cldusula anterior.

Clausula 6.2 - Utilizacao de materiais reciclados

1 — Para cumprimento no estabelecido no n.2 8 do artigo 7.2 do Decreto-lei 178/2006, de 5 de setembro,
com a redacdo dada pelo Decreto-lei 73/2011, de 17 de junho, sempre que tecnicamente exequivel, é
obrigatdria a utilizagdo de pelo menos 5 % de materiais reciclados ou que incorporem materiais
reciclados relativamente a quantidade total de matérias-primas usadas em obra.

2 - Os materiais referidos no nimero anterior devem ser certificados pelas entidades competentes,
nacionais ou europeias, de acordo com a legislagdo aplicavel.

Clausula 7.2 - Controle do plano de trabalhos

1 - O Empreiteiro informard semanalmente a Fiscaliza¢gdo, sobre desvios ou atrasos dos trabalhos em
relacgdo as previsdes do plano aprovado em vigor, bem como das modificagdes consideradas
indispensaveis para recuperar os atrasos eventualmente verificados ou beneficiar dos avangos
conseguidos.

2 - Serdo efetuadas reuniGes semanais de obra para o Diretor da Obra prestar informacgdes a fiscalizagdo
sobre o desenvolvimento da empreitada e entregar o plano de trabalhos detalhado para semana
seguinte.

3 - No controle de execucdo, o adjudicatario € como sempre, o Unico responsavel, perante a fiscalizacgdo,
pela atuacdo dos seus subempreiteiros e dos seus fornecedores de materiais e equipamentos. No
entanto, deve assinalar todas as atividades relacionadas com aqueles colaboradores apresentando a
fiscalizacdo os respetivos programas de intervencdo integrados no plano e nos prazos definidos,
atendendo a interdependéncia das tarefas a executar e os respetivos caminhos criticos.

4 - O adjudicatdrio promovera as diligéncias para o rapido e eficiente cumprimento das medidas que
forem determinadas pela Fiscalizacdo.

Clausula 7.2 —=A — Prorrogacao graciosa do prazo de execug¢ao da obra

1 — Desde que devidamente fundamentado pelo empreiteiro, o dono da obra poderd conceder uma
prorrogacao do prazo de execuc¢ao da obra a titulo gracioso.
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2 — Neste caso o Empreiteiro fica obrigado a apresentar um plano de trabalhos e respetivos meios
humanos e materiais para os trabalhos que faltem concluir, assim como o respetivo plano de
pagamentos.

3 — Para efeitos de revisao de precos mantém-se o cronograma inicial.

Clausula 8.2 - Registos em livro da obra

1-O Empreiteiro obrigar-se-a a ter na obra e sempre em dia, um livro de registo da mesma, rubricado
pela Fiscalizagcdo e no qual conste toda a atividade da obra durante a sua execugao.

2 — O livro da obra serd entregue ao Dono da obra no ato da rece¢ao provisoria.

3 - Os registos em atas de coordenacdo consideram-se para todos os efeitos legais como sendo em livro
de registo de Obra. Assim, todas as atas deverdo ser registadas no referido livro, pelo que serdo
consideradas como nele totalmente reproduzidas, para todos os efeitos legais

Clausula 9.2 - Ensaios e verificagoes

1- Os ensaios a realizar, s30 os que constam nos regulamentos em vigor e nas CONDICOES TECNICAS do
Caderno de Encargos, com vista a definir as suas qualidades e caracteristicas e os ensaios de todas as
redes previstas no projeto.

2 - Serdo da conta do adjudicatario a realizacdo de todos os ensaios de materiais, de qualidade e
caracteristicas, mesmo os efetuados em laboratdrio escolhido por acordo com o Dono da Obra ou se tal
acordo ndo for possivel, num laboratério oficial.

Clausula 10.2 - Plano de Manutengao — rega e espagos verdes - (PM)
1 —N3o aplicavel.

Clausula 11.2 - Plano de Manutengdo Preventiva (PMP)

1 —N3o aplicavel.

Clausula 12.2 Manutenc¢ao dos Sistemas Energéticos instalados
1 — Nao aplicavel.

Clausula 13.2 - CertificagOes.

1 — E obrigacdo do adjudicatdrio apresentar os certificados dos materiais/equipamentos que a
fiscalizacdo venha a exigir.

2 - O encargo financeiro da vistoria e/ou emissdo de certificado, de cada instalagdo a certificar, é do
Dono da Obra.

3 — Caso o pretenda, o adjudicatdrio poderd assumir o encargo, para agilizar o procedimento,
apresentando de seguida os comprovativos do pagamento, para ser ressarcido.

4 - O encargo financeiro duma segunda vistoria é do Adjudicatario.

Clausula 14.2 - Compilagao Técnica.

1 — E encargo do adjudicatdrio elaborar a Compilagdo Técnica da obra e entrega-la até a rececdo
provisdria da obra.

2 —A Compilagdao Técnica incluird, entre outros que se venham a verificar necessarios, os seguintes
elementos (art.2 162 do DL n.2 273/2003).

i) - Identificacdo completa do dono da obra, do autor ou autores do projeto, dos coordenadores de
seguranca em projeto e em obra, da entidade executante, bem como de subempreiteiros ou
trabalhadores independentes cujas intervengdes sejam relevantes nas caracteristicas da obra;
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ii) - Informacdes técnicas relativas ao projeto geral e aos projetos das diversas especialidades, incluindo
as memorias descritivas, projeto de execucdo e telas finais, que refiram os aspetos técnicos e
estruturais, e os materiais utilizados que sejam relevantes para a prevencao de riscos profissionais;

iii) Informacdes técnicas respeitantes aos equipamentos instalados que sejam relevantes para a
prevencdo dos riscos da sua utilizagdo, conservag¢do e manutencao;

iv) Informacgdes Uteis para a planificacdo da seguranca e saude na realizacdo de trabalhos em locais da
obra edificada cujo acesso e circulagdo apresentem riscos.

3 - Todos os documentos, pecas escritas e desenhadas, referentes a compilacdo técnica da obra deverdo
ser apresentados formato *.dwg, *.doc,*.xls, *.pdf e constituem encargo do empreiteiro.

Clausula 15.2 - Recegao Provisodria

1 — Sem prejuizo do estipulado na Clausula geral 43.2 deste Caderno de Encargos, a Rececdo Provisoria
sO podera ocorrer com a Compilacdo Técnica entregue.

Clausula 16.2 - Prazos de garantia

1 — De acordo com a Clausula geral 44.2 deste Caderno de Encargos identificam-se nas alineas seguintes
os diferentes prazos de garantia:
a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;
b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou
instalagGes técnicas
c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela
autonomizaveis.

Clausula 17.2 - Diversos
1 — O pagamento dos trabalhos sera feito a medicdo com o espirito de série de precos.

2 - Em tudo o que estiver omisso aplica-se o disposto no Cddigo dos Contratos Publicos, na sua atual
redacdo e toda a legislacdo complementar.

Clausula 18.2 — Gestor do contrato

1 — Atendendo ao disposto no n.2 1 do artigo 290.2-A do CCP foi designado para gestor do
presente contrato, com a funcdo de acompanhar permanentemente a sua execucao, o (a)
Sr.(a): José Antdénio Nascimento Chaves Pega Francisco.

Alcobaga, janeiro de 2021
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ANEXOS

Anexo 1 Placa identificativa de obra

PLACA IDENTIFICATIVA DE OBRA
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