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Capitulo |
Clausulas Gerais

Clausula 1.2
Objeto

O presente Caderno de Encargos compreende as cldusulas a incluir no contrato a celebrar
na sequéncia do procedimento pré-contratual que tem por objeto a execugdo da
empreitada designada por “Requalificagdo Urbana Requalificacido Urbana da Praceta e
Espaco Envolvente entre a Rua Jodao de Almada e a Rua Dr. Jodao Abel de Freitas -
Santana”, nos termos e condicdes constantes deste caderno de encargos e respetivos

anexos, do qual fazem parte integrante.

Clausula 2.2
Disposi¢Ges por que se rege a empreitada

1. Aexecucgdo do contrato obedece:

a) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos
gue dele fazem parte integrante;

b) Ao Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de janeiro (Cédigo dos Contratos Publicos,
doravante “CCP”);

c) Ao Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislacdo
complementar;

d) A restante legislagdo e regulamentagdo aplicdvel, nomeadamente a que respeita a
construgdo, a revisdo de precgos, as instalagdes do pessoal, a seguranga social, a
higiene, segurancga, preven¢do e medicina no trabalho e a responsabilidade civil
perante terceiros.

e) Asregras da arte.

2. Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no

contrato:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no artigo 99.2 do Cddigo dos Contratos Publicos e aceites pelo

adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.2 desse mesmo Cddigo;
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b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados
pelos concorrentes, desde que tais erros e omissoes tenham sido expressamente
aceites pelo 6érgao competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto
na alinea a) do n.2 2 artigo 96.2 do CCP;

c) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos;

e) A proposta adjudicada;

f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no

caderno de encargos.

Clausula 3.2
Interpretagdo dos documentos que regem a empreitada

No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a
g) do n.2 2 da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que s3o ai
indicados.

Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a g) do n.2 2 da
cldusula anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos
ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.2 do Cddigo dos
Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.2

desse mesmo Cdédigo.

Clausula 4.2
Esclarecimento de duvidas

As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacao dos documentos por que se rege
a empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizagdo da obra antes do inicio
da execuc¢do dos trabalhos a que respeitam.

No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execuc¢do dos trabalhos a
que dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de
fiscalizacdo da obra, juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacgdo

antes do inicio daquela execucdo.
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O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por

todas as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a

demolicdo e reconstrucdo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Capitulo Il
Obrigacoes do empreiteiro

Secgado |
Preparagao e planeamento dos trabalhos

Clausula 5.2
Preparagdo e planeamento dos trabalhos

O empreiteiro é responsavel:

a)

b)

Perante o dono da obra pela preparacdo, planeamento e coordenac¢ao de todos os
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela
preparacao, planeamento e execucao dos trabalhos necessdrios a aplicacdo, em
geral, das normas sobre seguranca, higiene e saude no trabalho vigentes e, em
particular, das medidas consignadas no plano de seguranca e saude, e no plano de
prevencdo e gestdo de residuos de construcdo e demolicdo, bem como das normas

do Plano de Contingéncia para a COVID-19.

Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagdo, planeamento e coordenagdo
dos trabalhos necessarios a aplicagdo das medidas sobre seguranga, higiene e
saude no trabalho em vigor, bem como pela aplicagdo do documento indicado na

alinea e) do n.2 3 da presente clausula.

A disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagdo da

obra e dos trabalhos preparatérios ou acessérios, incluindo os materiais e os meios

humanos, técnicos e equipamentos, competem ao empreiteiro.

O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou

segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatdrios ou acessorios a

execuc¢do da obra, designadamente:

a)

Trabalhos de montagem, construcdo, manuteng¢ao, desmontagem e demolicdo do

estaleiro;
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b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem
na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros
e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os
regulamentos de segurancga, higiene e saude no trabalho e de policia das vias
publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as
servidOes e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execu¢do

dos trabalhos e para evitar a estagnacdo de dguas que os mesmos possam originar;
d) Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;

e) A elaboracdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de
seguranca e saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai
previstas, em funcdo do sistema utilizado para a execucdo da obra, em particular as

tecnologias e a organizacdo de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

Clausula 6.2
Plano de trabalhos ajustado

O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a altera¢do do prego contratual, nem a

alteracdo do prazo de conclusdo da obra.

Clausula 7.2
Modificacdo do Plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1. O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor
por razdes de interesse imperioso.

2. Em qualquer dos casos, o plano de trabalhos modificado apresentado pelo empreiteiro
deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele ndo resulte prejuizo para a obra ou
prorrogacao dos prazos de execugao.

3. Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente

reajustamento do plano de pagamentos.
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Seccgao Il
Prazos de execug¢ao

Clausula 8.2
Prazo de execu¢ao da empreitada

1. O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execucdo da obra na data da conclusdo da consigna¢do total ou da
primeira consignacdo parcial ou ainda na data em que o dono da obra lhe
comunique a aprovacao do plano de seguranca e salde, caso esta Ultima data seja

posterior;

b) Caso os trabalhos tenham inicio, com a aprovacdo do plano de segurancga e saude,
o empreiteiro é obrigado a entregd-lo, na Cdmara Municipal, no prazo maximo de 5

dias, a partir da data da consignacao total da obra.

c) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugdo previstos no plano de

trabalhos em vigor;

d) Concluir a execugdo da obra e solicitar a realizacdo de vistoria da obra para efeitos
da sua recec¢do proviséria no prazo de 150 (cento e cinquenta) dias a contar da

data da sua consignacao.

2. No caso de se verificarem atrasos injustificados na execu¢ao de trabalhos em relagao ao
plano de trabalhos em vigor, imputdveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas
suas, a tomar todas as medidas de refor¢co de meios de acdo e de reorganizacdo da
obra necessarias a recuperacao dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugao.

3. Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro pela conclusdo da execugao

da obra antes do prazo fixado na alinea c) do n.2 1 desta clausula.

Clausula 9.2
Cumprimento do plano de trabalhos

O empreiteiro informa quinzenalmente o diretor de fiscalizagcdo da obra dos desvios que se
verifiqguem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as

previsdes do plano em vigor.

5

Avenida 25 de Maio, n.2 2 —9230-116 SANTANA * Website: cm-santana.com *
E-mail gap@cm-santana.com * Telefone: 291 570 200 * Fax: 291 570 201 * NIF: 511 239 980



mailto:gap@cm-santana.com

M Municipio de Santana

3 & Camara Municipal
r 1” "li'? I Caderno de Encargos - Requalificagio Urbana
E At Requalificagdo Urbana da Praceta e Espago Envolvente
entre a Rua Jodo de Almada e a Rua Dr. Jodo Abel de

Freitas — Santana

Clausula 10.2
Multas por violagdao dos prazos contratuais

1. Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execugdo da obra por facto imputavel
ao empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sancdo contratual, por cada dia de
atraso, em valor correspondente até um por mil preco contratual.

2. As quantias apuradas nos termos do n? 1 anterior serdo pagas pelo empreiteiro ao

dono da obra ou deduzidas por este nos pagamentos que tiver de Ihe efetuar.

Clausula 11.2

Atos e direitos de terceiros

Sempre que o empreiteiro sofra ou possa vir a sofrer atrasos na execugdo da obra em
virtude de qualquer ato imputdvel a terceiros, deve, no prazo maximo de 1 dia util contar
da data em que tome conhecimento da ocorréncia, ou da sua possibilidade, informar por
escrito, o diretor de fiscalizacdo da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as

providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

Secgao Il
Condigoes de execu¢dao da empreitada

Clausula 12.2
Condigdes gerais da execugdo dos trabalhos

1. Aobradeve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade
com a lista de trabalhos, com o presente caderno de encargos e com as demais
condigdes técnicas contratualmente estipuladas.

2. Relativamente as técnicas e métodos construtivos a adotar, o empreiteiro fica obrigado
a seguir sempre as melhores técnicas e métodos em tudo quanto seja aplicavel aos

trabalhos a realizar.

Clausula 13.2

Erros e omissoes

O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizacdo da obra quaisquer erros ou

omissdes dos elementos da solucdo da obra por que se rege a execuc¢ao dos trabalhos.
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Clausula 14.2

Modifica¢cGes ao contrato

O contrato a celebrar na sequéncia do procedimento pré-contratual previsto no presente
Caderno de Encargos poderd ser objeto de modificacGes, de acordo e nos limites do

previsto no Cddigo dos Contratos Publicos.

Clausula 15.2
Alteragoes a lista de trabalhos propostas pelo empreiteiro

Sempre que por razdes supervenientes que possam ser eventualmente atendiveis,
pretender sugerir ou propor qualquer alteracdo a lista de trabalhos, o empreiteiro deve
apresentar as respetivas justificacGes e todos os elementos necessarios a sua perfeita
apreciacdo por escrito, ndo podendo, contudo, ser executados quaisquer trabalhos, nos
termos das alteracbes a lista de trabalhos propostas pelo empreiteiro, sem que estas

tenham sido expressamente aceites e por escrito pelo dono da obra.

Clausula 16.2

Mengoes obrigatdrias no local dos trabalhos

1. Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislagdo em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra,
do dono da obra e do empreiteiro, com mencado do respetivo alvara ou nimero de
titulo de registo ou dos documentos previstos na Portaria a que se refere o n.2 2 do
artigo 81.2 do CCP e manter cépia dos alvaras ou titulos de registo dos subcontratados
ou dos documentos previstos na referida alinea, consoante os casos.

2. O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacdo, o
livro de registo da obra e um exemplar do caderno de encargos, do clausulado
contratual e dos demais documentos a respeitar na execu¢do da empreitada, com as
alteragOes que neles hajam sido introduzidas.

3. O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho
em vigor, bem como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos

contratos coletivos de trabalho aplicdveis.
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Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do

projeto respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 17.2
Ensaios

Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas
caracteristicas e comportamentos sdo os especificados no presente caderno de
encargos e os previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do
empreiteiro.

Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a

realizacdo de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem
insatisfatoérios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro,
as despesas com 0s mesmos ensaios € com a reparacdo daquelas deficiéncias ficardo a

seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.

Clausula 18.2
Medigoes

As medicdes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos e
os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra s3o feitas no local da obra
com a colaboragdo do empreiteiro e sao formalizados em auto.

As medi¢des sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia
do més imediatamente seguinte aquele a que respeitam, sem prejuizo de vir a ser
fixada periodicidade diferente no contrato.

A realizagdo das medi¢Ges obedece aos seguintes critérios, respeitando a seguinte
ordem de prioridades:

As normas oficiais de medicdo que porventura se encontrem em vigor;
As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o

dono da obra e o empreiteiro.
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Clausula 19.2

Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

Salvo no que respeite a materiais e elementos de construcao cujo fornecimento esteja
previsto pelo dono da obra para a sua realizagdo, correm inteiramente por conta do
empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes da utilizacdo na execugdo da
empreitada de materiais, de elementos de construcdo ou de processos de construcdo a
qgue respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros
direitos de propriedade industrial.

No caso de o dono da obra ser demandado por infragdo na execugdo dos trabalhos de
qualquer dos direitos mencionados no numero anterior, o empreiteiro indemniza-o por
todas as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que

tenha de pagar, seja a que titulo for.

Clausula 20.2

Execugdo simultanea de outros trabalhos no local da obra

O dono da obra reserva-se no direito de executar ele préprio ou de mandar executar
por outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra,
quaisquer trabalhos ndo incluidos no contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a
dos contratados.

Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboragdo com o
diretor de fiscalizagdao da obra, de modo a evitar atrasos na execu¢do do contrato ou
outros prejuizos.

Quando o empreiteiro considere que a normal execu¢do da empreitada estd a ser
impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizagdo simultanea dos trabalhos
previstos no n.2 1, deve apresentar a sua reclamacdo no prazo de dez dias a contar da
data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adequadas a diminuigdo
ou eliminagdo dos prejuizos resultantes da realiza¢do daqueles trabalhos.

No caso de verificacdo de atrasos na execuc¢do da obra ou outros prejuizos resultantes
da realizacdo dos trabalhos previstos no n.2 1, o empreiteiro tem direito a reposi¢cdo do
equilibrio financeiro do contrato, de acordo com os artigos 282.2 e 354.2 do CCP, a

efetuar nos seguintes termos:
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a) Prorrogacdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso

eventualmente verificado na realiza¢do da obra, €;

b) Indemnizagcdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execuc¢do do

contrato que demonstre ter sofrido.

Clausula 21.2
Outros encargos do empreiteiro

Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparacdo e a indemnizacao de todos
0s prejuizos que, por motivos que |he sejam imputdveis, sejam sofridos por terceiros
até a rececdo definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execugao destes
ultimos, da atuacdo do pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e
fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta de seguranca das obras,
materiais, elementos de construcao e equipamentos;

Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebracdo dos contratos de seguros
indicados no presente caderno de encargos e as despesas inerentes a celebracdo do

contrato.

Secgao IV
Pessoal

Clausula 22.2

ObrigagGes gerais

Sdo da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal
empregado na execucdo da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do
local dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o
pessoal que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por
menor probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por
desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos
subempreiteiros ou de terceiros.

A ordem referida no niumero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o

empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal.
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As quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada
devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo

plano.

Clausula 23.2
Horario de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do hordrio de trabalho, ou por turnos, desde

que, para o efeito, obtenha autorizacao da entidade competente, se necessaria, nos termos

da legislacdo aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o

respetivo programa ao diretor de fiscalizacdo da obra.

Clausula 24.2
Seguranca, higiene e saude no trabalho

O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposices legais e regulamentares em
vigor sobre seguranca, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento
de tais obrigacoes.

O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢des legais
e regulamentares aplicaveis, a vida e a seguran¢a do pessoal empregado na obra e a
prestar-lhe a assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.

No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas
nos numeros anteriores, o diretor de fiscalizagao da obra pode tomar, a custa dele, as
providéncias que se revelem necessdrias, sem que tal facto diminua as
responsabilidades do empreiteiro.

Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacdo da
obra o exija, o empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabalho
relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos na clausula
22.2,

O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da
obra, pela observancia das obrigacGes previstas nos nUmeros anteriores, relativamente

a todo o pessoal empregado na obra.
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Capitulo Il
Obrigac¢oes do dono da obra

Clausula 25.2

Preco e condi¢des de pagamento

Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacGes decorrentes
do contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total do valor da
adjudicacdo, o qual ndo pode exceder os 272.500,00 € (duzentos e setenta e dois mil e
quinhentos euros), acrescidos de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro
ser sujeito passivo desse imposto, pela execucdo do contrato.

O preco base, foi fixado conforme orcamento apresentado pelo projetista.

Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o
seu montante determinado por medicGes mensais a realizar de acordo com o disposto
na cldusula 18.2.

Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de 30 dias apds a apresentacdo da
respetiva fatura.

As faturas e os respetivos autos de medicdo sdo elaborados de acordo com o modelo e
respetivas instrugdes fornecidos pelo diretor de fiscalizacdo da obra.

Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos
que tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacado pelo diretor de
fiscalizagao da obra condicionada a realizagdo completa daqueles.

No caso de falta de aprovagao de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o
diretor de fiscalizagdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteudo, deve aquele
devolver a respetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os
valores aceites pelo diretor de fiscalizagdo da obra e uma outra com os valores por este
nao aprovados.

O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos nimeros
anteriores, mas com base nos precgos que lhes forem, em cada caso, especificamente

aplicaveis, nos termos do artigo 373.2 do CCP.
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Clausula 26.2

Adiantamentos ao empreiteiro

1. O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento da parte do custo da obra necessdria a aquisicio de materiais ou
equipamentos cuja utilizacdo haja sido prevista no plano de trabalhos.

2. Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.2 e 293.2 do CCP, o adiantamento referido no
numero anterior sé pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestagao
de uma cauc¢do do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos
pelo Estado, garantia bancaria ou seguro-caucao.

3. Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caucdo prevista no numero anterior
correm por conta do empreiteiro.

4. A caucdo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a
medida que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado
gue tenha sido efetuado pelo dono da obra, nos termos do n.2 2 do artigo 295.2 do
CCP.

Clausula 27.2

Caugao

Nos termos do disposto do n.2 1, do artigo 8.2-B.2, do Decreto Legislativo Regional n.2
34/2008/M de 14 de agosto, na sua atual redacdo, o valor da caucdo é de 3% do valor
contratual.

Clausula 28.2

Mora no pagamento

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdes de pagamento do
preco contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida

a taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora.

Clausula 29.2

Revisao de pregos

1. A revisdo dos pregos contratuais, como consequéncia de alteracdao dos custos de mao-

de-obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execu¢ao da empreitada,
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¢é efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.2 6/2004, de 6 de janeiro, na
modalidade de Férmula.

E aplicavel a revisdo de pregos a férmula tipo (F18) estabelecida para obras da mesma
natureza constante de lei (Despacho n.2 1592/2004, publicado no Diario da Republica, I
Série, N.2 19, de 23 de janeiro, objeto da Retificagdo n.2 383/2004, de 25 de fevereiro,
publicada no Diario da Republica, Il Série, N.2 47, de 25 de fevereiro).

As revisOes serdo calculadas pelo empreiteiro.

Secgao V
Seguros

Clausula 30.2
Contratos de seguro

O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho,
cuja apodlice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem
como a apresentar comprovativo que o pessoal contratado pelos subempreiteiros
possui seguro obrigatdrio de acidentes de trabalho de acordo com a legislacdo em vigor
em Portugal.

O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor,
durante o periodo de execugdo do contrato, as apdlices de seguro previstas nas
cldusulas seguintes e na legislacdo aplicavel, das quais deverdo exibir cdpia e respetivo
recibo de pagamento de prémio na data da consignacao.

O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigacGes previstas na presente
seccdo, devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos
seus subcontratados.

Sem prejuizo do disposto no n.2 3 da cldusula seguinte, o empreiteiro obriga-se a
manter as apélices de seguro referidas no n.2 1 validas até ao final a data da recec¢do
provisdria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas
auxiliares afetas a obra ou ao estaleiro, até a desmontagem integral do estaleiro.

O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cdpias e recibos de pagamento das

apodlices previstas na presente sec¢do ou na legislagao aplicavel, ndo se admitindo a
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entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicdo daquelas cdpias e
recibos.

Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas na presente seccdo e
restante legislacao aplicavel constituem encargo Unico e exclusivo do empreiteiro e dos
seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade
seguradora legalmente autorizada.

Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou
restringem as obrigacGes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro
perante o dono da obra e perante a lei.

Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se
substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele

suportados.

Cldusula 31.2
Outros sinistros

O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automovel cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogdo prépria
por si afetos a obra, que circulem na via publica ou no local da obra,
independentemente de serem veiculos de passageiros e de carga, mdquinas ou
equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil
automovel (riscos de circulagdo), bem como apresentar comprovativo que os veiculos
afetos a obras pelos subempreiteiros se encontra segurado.

O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos
proprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apodlice deve cobrir
todos os meios auxiliares que vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens imoveis,
armazéns, abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos
fixos ou méveis, onde devem ser garantidos os riscos de danos proprios.

O capital minimo seguro pelo contrato referido nos nimeros anteriores deve perfazer,
no total, um capital seguro que nao pode ser inferior ao capital minimo seguro

obrigatdrio para os riscos de circulagdo (ramo automavel).
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No caso dos bens imdveis referidos no n.2 2, a apdlice deve cobrir, no minimo, os riscos
de incéndio, raio, explosdo e riscos catastréficos, devendo o capital seguro

corresponder ao respetivo valor patrimonial.

Capitulo IV
Representagdo das partes e controlo da execug¢ao do contrato

Clausula 32.2

Representa¢ao do empreiteiro

Durante a execuc¢do do contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no caderno de
encargos ou no contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacgao.

O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a sua
representacdo a um técnico com a seguinte qualificacdo minima: Licenciatura
(Engenheiro Civil).

Apds a assinatura do contrato e antes da consignacdo, o empreiteiro confirmara, por
escrito, o nome do diretor de obra, indicando a sua qualificacdo técnica e ainda se o
mesmo pertence ou n3ao ao seu quadro técnico, devendo esta informagdo ser
acompanhada por uma declaragdo subscrita pelo técnico designado, com assinatura
reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direcdo técnica da obra e
comprometendo-se a desempenhar essa fungdo com proficiéncia e assiduidade.

As ordens, os avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspetos técnicos da
execuc¢do da empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e estad presente no local da
obra sempre que para tal seja convocado.

O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem
respetiva ser fundamentada por escrito.

Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por
qguem aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes
necessarios para responder, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela marcha dos

trabalhos.
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8. O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel
em matéria de segurancga, higiene e salde no trabalho e, em particular, pela correta

aplicacdo do referido na alinea b) do n.2 3 da clausula 5.2.

Clausula 33.2
Representacgao do dono da obra

1. Durante a execucdo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizacao da
obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo distinta no
caderno de encargos ou no contrato, se estabeleca diferente mecanismo de
representagao.

2. 0 dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da obra
que designe para a fiscalizacdo local dos trabalhos até a data da consignacao.

3. O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em
todas as matérias relevantes para a execug¢do dos trabalhos, nomeadamente para
resolver todas as questdes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito,

excetuando as matérias de modificacdo, resolucdao ou revogacado do contrato.

Clausula 34.2

Livro do registo da obra

O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizacdo da obra, contendo uma informacao
sistematica e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a

execuc¢do do contrato.

Capitulo V
Rececao e liquidacdo da obra

Clausula 35.2

Rececdo provisdria

1. A rececdo proviséria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser efetuada

logo que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do
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empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo
total ou dos prazos parciais de execugao da obra.

2. No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua recegao provisoria,
esta é efetuada relativamente a toda a extensdo da obra que ndo seja objeto de
deficiéncia.

3. O procedimento de rececdo provisdria obedece ao disposto nos artigos 394.2 a 396.2
do CCP.

4. O adjudicatdrio antes da data da vistoria devera entregar na Camara Municipal os
documentos de habilitacdo previstos, conforme o artigo 7-A do Decreto Legislativo

Regional n.2 34/2008/M de 14 de agosto.

Clausula 36.2

Prazo de garantia

1. O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:

a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou

instalagcGes técnicas;

c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela

autonomizaveis.

2. Caso tenham ocorrido rece¢des provisdrias parcelares, o prazo de garantia fixado nos
termos do numero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que
tenham sido recebidas pelo dono da obra.

3. Excetuam-se do disposto no n.2 1 as substituicdes e os trabalhos de conservagdo que
derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciagdo normais consequentes da

sua utilizagao para os fins a que se destina.

Clausula 37.2

Rececdo definitiva

1. No final dos prazos de garantia previstos na clausula anterior, é realizada uma nova

vistoria a obra para efeitos de rece¢do definitiva.

18

Avenida 25 de Maio, n.2 2 —9230-116 SANTANA * Website: cm-santana.com *
E-mail gap@cm-santana.com * Telefone: 291 570 200 * Fax: 291 570 201 * NIF: 511 239 980



mailto:gap@cm-santana.com

M Municipio de Santana

3 & Camara Municipal
r 1” "li'? I Caderno de Encargos - Requalificagio Urbana
E At Requalificagdo Urbana da Praceta e Espago Envolvente
entre a Rua Jodo de Almada e a Rua Dr. Jodo Abel de

Freitas — Santana

Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em

boas condi¢des de funcionamento e conservagao, esta sera definitivamente recebida.

A rececdo definitiva depende, em especial, da verificacgdo cumulativa dos seguintes

pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢des normais de
exploragdo, operacdo ou utilizagdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma

gue cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de

garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

No caso de a vistoria referida no n.2 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracdes,
indicios de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a nao
verificacdo dos pressupostos previstos no nimero anterior, o dono da obra fixa o prazo
para a sua correcdao dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual
serd fixado o prazo para a realizacdo de uma nova vistoria nos termos dos numeros

anteriores.

Capitulo VI
Disposigoes finais

Clausula 38.2

Deveres de informagao

Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias
qgue cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na
execucdo do contrato, de acordo com as regras gerais da boa fé.

Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer
circunstancias, constituam ou ndo forca maior, que previsivelmente impecam o
cumprimento ou o cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigagdes.

No prazo de dez dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a
outra do tempo ou da medida em que previsivelmente sera afetada a execugdo do

contrato.
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Clausula 39.2

Subcontratacao e cessao da posi¢ao contratual

O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada,
desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.2° 3 e 6 do artigo
318.2 do CCP.

O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execu¢do quando:

a) Nao sejam observados os limites constantes do artigo 383.2 do CCP;

b) Quando haja fundado receio de que a subcontratagdo envolva um aumento de

risco de incumprimento das obrigacdes emergentes do contrato;

A subcontratacdo, na fase de execucdo, esta sujeita a autorizacdo do dono da obra,
dependente da verificacdo da capacidade técnica do subcontratado em moldes
semelhantes aos que foram exigidos ao subempreiteiro, na fase de formacdo do
contrato, aplicando-se o disposto no n.2 2 do artigo 385.2 e, com as necessarias
adaptacdes, os n.2° 3 e 6 do artigo 318.2 do CCP.

Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos
previstos no artigo 384.2 do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e
expresso o que for acordado quanto a revisdo de precos.

O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizagdo
da obra para que este, em qualqguer momento, possa distinguir o pessoal do
empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

O disposto nos nuimeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados
entre os subcontratados e terceiros.

No prazo de cinco dias apds a celebragdo de cada contrato de subempreitada, o
empreiteiro deve, nos termos do n.2 3 do artigo 385.2 do CCP, comunicar por escrito o
facto ao dono da obra, remetendo-lhe cépia do contrato em causa.

A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagGes
contratuais é do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a
subempreiteiros.

A cessdo da posicao contratual por qualquer das partes depende da autorizacao da
outra, sendo em qualquer caso vedada nas situa¢des previstas no n.2 1 do artigo 317.2

do CCP.
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Clausula 40.2
Resolugao do contrato pelo dono da obra

Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode

resolver o contrato nos seguintes Casos:

a)

b)

c)

g)

Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugdes
transmitidas no exercicio do poder de direcdao sobre matéria relativa a execugao

das prestacdes contratuais;

Oposicao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do dono

da obra;

Cessdo da posi¢do contratual ou subcontratagdo realizadas com inobservancia dos
termos e limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo
empreiteiro da manutencdo das obriga¢des assumidas pelo dono da obra contrarie
o principio da boa fé;

Se o valor acumulado das san¢bes contratuais com natureza pecuniaria exceder o

limite previsto no n.2 2 do artigo 329.2 do CCP;

Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

N3o renovacdo do valor da caucdo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja
obrigado;

O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacdo
sobre seguranca, higiene e salde no trabalho;

Se, tendo faltado a consignacdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o
empreiteiro ndo comparecer, apds segunda notificacdo, no local, na data e na hora
indicados pelo dono da obra para nova consignacao desde que ndao apresente

justificacdo de tal falta aceite pelo dono da obra;

Se ocorrer um atraso no inicio da execugdo dos trabalhos imputdvel ao empreiteiro

que seja superior a 1/40 do prazo de execucdo da obra;

21

Avenida 25 de Maio, n.2 2 —9230-116 SANTANA * Website: cm-santana.com *

E-mail gap@cm-santana.com * Telefone: 291 570 200 * Fax: 291 570 201 * NIF: 511 239 980



mailto:gap@cm-santana.com

M Municipio de Santana

Camara Municipal

& &l
. Ol 1
Jﬁ I}J Caderno de Encargos - Requalificagio Urbana

p)

E At Requalificagdo Urbana da Praceta e Espago Envolvente

entre a Rua Joao de Almada e a Rua Dr. Jodo Abel de
Freitas — Santana

Se o empreiteiro ndo der inicio a execugdo dos trabalhos a mais decorridos 15 dias
da notificacdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacgdo apresentada

por aquele e reitera a ordem para a sua execugao;

Se houver suspensdao da execucdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto
imputdvel ao empreiteiro ou se este suspender a execugao dos trabalhos sem
fundamento e fora dos casos previstos no n.2 1 do artigo 366.2 do CCP, desde que

da suspensao advenham graves prejuizos para o interesse publico;

Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.2 3 do

artigo 404.2 do CCP;

Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se
nao for repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos

defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.2 do CCP;

Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do

empreiteiro, sera o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do

dono da obra poder executar as garantias prestadas.

No caso previsto na alinea p) do n.2 1, o empreiteiro tem direito a indemnizagdo

correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a

estes, ser deduzido o beneficio que resulte da antecipagao dos ganhos previstos.

A falta de pagamento da indemnizacdo prevista no nimero anterior no prazo de 30 dias

contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado

confere ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva

importancia.

Clausula 41.2
Resolugdo do contrato pelo empreiteiro

Sem prejuizo das indemnizagGes legais e contratuais devidas, o incumprimento pode

resolver o contrato nos seguintes Casos:

a)

b)

Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;

Incumprimento definitivo do contrato por facto imputdvel ao dono da obra;
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¢) Incumprimento de obrigacGes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a
seis meses ou quando o montante em divida exceda 25% do preco contratual,

excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacao da relagdo contratual do dono
da obra, quando tornem contraria a boa fé a exigéncia pela parte publica da
manutenc¢do do contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisGes judiciais ou arbitrais respeitantes ao

contrato;

2. No caso previsto na alinea a) do ndmero anterior, apenas hd direito de resolucao

quando esta ndo implique grave prejuizo para a realizagdo do interesse publico
subjacente a relacdo juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a
manutenc¢do do contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade econdmico-
financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse ultimo
caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e privados em presenca.

O direito de resolucdo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

Nos casos previstos na alinea c) do n.2 1, o direito de resolucdo pode ser exercido
mediante declaragdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a rececdo dessa
declarac¢do, salvo se o dono da obra cumprir as obrigagdes em atraso nesse prazo,

acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Clausula 42.2
Gestor do contrato

Nos termos do artigo 96.2, conjugado com o artigo 290.2-A do CCP, serd designado um
gestor do contrato, com a fungdo de acompanhar permanentemente a execucdo deste.

Sem prejuizo das fung¢des atribuidas ao gestor do Contrato no artigo 290.2-A do CCP,
compete-lhe ainda acompanhar o cumprimento das obrigacGes declarativas relativas a
rendimentos gerados na Regido Auténoma da Madeira, nomeadamente a entrega dos
documentos identificados no artigo «7.2-A — Execugdo do Contrato», aditado ao Decreto
Legislativo Regional n.2 34/2008/M, de 14 de agosto, na redacdo dada pelo Decreto
Legislativo Regional n.2 6/2018/M, de 15 de margo, que republica, e pelo Decreto
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Legislativo Regional n.2 12/2018/M, de 6 de agosto, o artigo 7.2-A, com a com a seguinte

redagdo:

1 - Durante o prazo de vigéncia do contrato, incluindo quaisquer prorrogagbes do prazo
de execugdo, o cocontratante e, caso existam, os subcontratados devem proceder a
entrega dos documentos identificados na alinea a) do n.° 2 do artigo 7.2, sem prejuizo
do disposto no seu n.2 5.

2 - No caso de empreitadas de obras publicas, os documentos exigidos no numero
anterior devem ser apresentados até a recegcdo provisoria da totalidade da obra,
devendo ser entregues antes da respetiva vistoria.

3 -Na aquisicdo de bens mdveis, os documentos exigidos no n.? 1 devem ser
apresentados até a rececdo da totalidade dos bens fornecidos, devendo ser
apresentados entre a entrega e a recegdio dos bens objeto do contrato.

4 - Quanto a aquisicdo de servigos, os documentos referidos no numero anterior devem
ser apresentados até ao termo da prestacdo do servico, devendo ser entregues em

simultdneo com o pedido de pagamento.

Clausula 43.2
Confidencialidade e Protecao de dados Pessoais

O Cocontratante e os seus colaboradores devem guardar sigilo sobre toda a informagao
e documentagdo, técnica e ndo técnica, comercial ou outra, relativa ao Contraente
Publico, de que possam ter conhecimento ao abrigo ou em relagdo com a execugdo do
contrato.

A informacdo e a documentacdo abrangidas pelo dever de sigilo ndo podem ser
transmitidas a terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que
nao o destinado direta e exclusivamente a execuc¢do do contrato.

Exclui-se do dever de sigilo previsto, a informacdo e a documentacdo que sejam
comprovadamente do dominio publico a data da respetiva obtencdo pelo Cocontratante
ou que este seja legalmente obrigado a revelar, por forca da lei, de processo judicial ou
a pedido de autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas competentes.
O Cocontratante e respetivos colaboradores, independentemente do vinculo contratual,
encontra-se sujeito a aplicacdo do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu

e do Conselho, de 27 de abril de 2016.
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Clausula 44.2

Foro competente

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia

do Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal, com expressa renuincia a qualquer outro.

Clausula 45.2

Comunicagdes e notificagdes

1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacbes e
comunicagdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do
Cddigo dos Contratos Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma,
identificados no contrato.

2. Qualquer alteracdo das informacbes de contacto constantes do contrato deve ser
comunicada a outra parte.

Clausula 46.2
Prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias

feriados.
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