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CADERNO DE ENCARGOS

Aquisicao de Servicos de Fiscalizacao e Controlo de
Empreitada para as "Obras de Requalificacao do
Edificio “Abrigo dos Pequeninos™ para acolher as

Reservas dos Museus Municipais do Porto"
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Capitulo | — Disposicfes Gerais

Clausula 1.2
(Objeto)

1.- O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a
celebrar na sequéncia do procedimento pré-contratual que tem por objeto principal a aquisicéo
dos servicos de fiscalizacdo e controlo da empreitada de obras publicas para a «Obras de
Requalificagcdo do Edificio “Abrigo dos Pequeninos" para acolher as Reservas dos
Museus Municipais do Porto».

2.- A empreitada tem por objeto a execuc¢éo de trabalhos de construgéo civil, eletricidade
€ mecanicos, com vista a reabilitacdo de edificio na Praca da Alegria, nos termos definidos no
respetivo caderno de encargos, e mesmo aqueles que, ndo previstos, se mostrem necessarios
a perfeita e completa execugédo daquele objeto.

3.- Os prazos de execucdo compreendidos no procedimento de contratacdo da
empreitada sdo os seguintes:

a) O prazo maximo para a execucao global da empreitada é o de 360 dias de
calendério;

4.- Os servicos de fiscalizagdo e controlo da empreitada terdo por objeto imediato o
acompanhamento e a verificacdo do exato e pontual cumprimento da execuc¢éo, pelo empreiteiro,
do projeto e suas eventuais alteracdes, das disposicdes do contrato celebrado entre este e o
contraente publico, assegurando, nessa medida, o fiel cumprimento das imposi¢des do contrato
de empreitada e dos documentos que os integram, assim como do respetivo plano de trabalhos
em vigor na empreitada, desde a data da consignacdo da obra até & data da sua rececgéo

provisoéria.

Clausula 2.2
(Contrato)
1.- O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos.
2.- O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:

a) Os suprimentos dos erros e das omissbes do caderno de encargos
identificados pelos concorrentes, desde que esses erros e omissfées tenham
sido expressamente aceites pelo 6rgdo competente para a decisdo de
contratar;

b) Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;

c) O presente caderno de encargos;

d) A proposta adjudicada;
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e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo
adjudicatario e os suprimentos da mesma.

3.- Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no ndmero anterior, a
respetiva prevaléncia é determinada pela ordem pela qual ai sdo indicados.

4.- Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.° 2 e o clausulado do
contrato e seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de
acordo com o disposto no artigo 99.° do Cddigo dos Contratos Publicos e aceites pelo
adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo diploma legal.

5.- Consideram-se ndo escritos os termos e condi¢cdes constantes da proposta néo
admitidas por este caderno de encargos e que possam nao ter sido detetadas em fase de
formacdo do contrato, sempre que o regulamento do procedimento ndo tenha admitido a

apresentacéo de propostas variantes.

Clausula 3.2
(Prazo e direito de op¢dao)

1.- Os servicos de fiscalizacdo e controlo da empreitada seréo prestados durante o prazo
estimado para a execucao da empreitada, sem prejuizo das obrigacbes acessorias que devam
perdurar para além da cessacao do contrato, bem como do disposto no niimero seguinte.

2.- O cocontratante atribui ao contraente publico, de forma unilateral, o direito de opgéo de
este, até 8 (oito) dias antes do termo do prazo de conclusdo dos servi¢os, nos termos previstos
no nimero anterior, lhe poder vir a adjudicar a renovacao da prestacéo de servicos, por periodos
mensais, automaticamente renovaveis, que acrescerao aos servicos inicialmente contratados,
pelo preco, para cada um dos periodos, resultante da aplicacdo dos precos unitarios definidos
na proposta para os técnicos afetos e por consideracdo do periodo de afetacdo igualmente
definido.

3.- A notificacdo do exercicio do direito de opgédo atribuido nos termos do n.° 2 sera
formalizada com o envio ao cocontratante de uma comunicagao escrita, com uma antecedéncia
prevista naquele normativo.

4.- A rececéo pelo cocontratante da notificacdo a que alude o nUmero anterior determinara,
de forma automética e com dispensa de qualquer outra formalidade, a renovagédo do contrato
entre as partes respeitante a adjudicacao entdo a efetuar, iniciando-se, de forma imediata e

continua, os servigos em causa.
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Clausula 4.2
(Notificac8es, informacbes e comunicacdes)

1.- As notificac@es, informacdes e comunicacdes a realizar ao abrigo do contrato devem
ser efetuadas com suficiente clareza, para que o destinatario fique ciente da respetiva natureza
e conteudo.

2.- As comunicacdes e notificagfes de atos administrativos, juridicos ou de qualquer
outra natureza feitas durante a fase de execucdo do contrato, entre o dono da obra e o
empreiteiro, devem ser escritas e expedidas por correio eletrénico ou outro meio de transmissao
escrita e eletrénica de dados, nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 468.° do Cdédigo dos
Contratos Publicos.

3.- As comunicages referidas no nimero anterior consideram-se efetuadas na data da
respetiva expedicéo.

4.- Tratando-se de comunicacdes efetuadas por telecopia a data da notificacdo
corresponde a data constante no relatdrio de transmissdo bem-sucedido.

5.- As notificac6es e comunica¢des nos termos dos nameros anteriores e que tenham
como destinatério o contraente publico, efetuadas ap6s as 17 horas do local de rececdo ou em
dia ndo Gtil nesse mesmo local, presumem-se feitas as 10 horas do dia util seguinte.

Clausula 5.2
(Execucdo contratual)

1.- As normas e prescricbes a considerar na prestacdo de servicos que nao sejam
taxativamente indicadas no contrato ou neste caderno de encargos, nem constem de disposicfes
legais ou regulamentares em vigor, dever&o ser as que melhor se coadunem com a natureza dos
Servigos a prestar.

2.- Os diplomas legais e regulamentares aplicaveis aos servicos serdo observados em
todas as suas disposi¢ces imperativas e nas demais cujo regime ndo tenha sido alterado pelo
titulo contratual ou pelos documentos que dele fazem parte integrante.

3.- As referéncias a diplomas legislativos portugueses ou comunitarios devem também

ser entendidas como referéncias a legislacéo que os substitua ou modifique.

Clausula 6.2
(Mandato conferido pelo contraente publico)
1.- O cocontratante representard o contraente publico na obra e nas relagbes daquele
com o(s) empreiteiro(s) e eventual(ais) subempreiteiro(s).
2.- Ao abrigo do mandato identificado no niUmero anterior, 0 cocontratante praticaré todos

0s atos juridicos e materiais necessarios a perfeita e cabal fiscalizagdo da empreitada.
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3.- Ao abrigo do contrato, o cocontratante goza das faculdades e poderes do contraente
publico apenas para a fiscalizacdo ordinaria da obra, tal como indicados neste caderno de
encargos, nao tendo, portanto, poderes para representar o contraente publico no que respeita a
assuncao de direitos e obrigacfes, perdao de créditos, a transigir ou representa-lo em juizo.

4.- O cocontratante dispora de poderes bastantes e estara habilitado com os elementos
indispensaveis para resolver todas as questfes que Ihe sejam colocadas pelo empreiteiro para
o efeito da normal prossecucéo dos trabalhos.

5.- O cocontratante, em geral, gozara de todos os poderes que lhe sdo atribuidos nos
termos do Caodigo dos Contratos Publicos, assumindo-se os poderes de agdo como deveres
guando a inacgéo junto do empreiteiro, segundo um critério de razoabilidade, comprovadamente
prejudigue o contraente publico na sua relagdo com aquele.

6.- O cocontratante ndo pode tomar decisdes e instruir 0 empreiteiro com decisdes, salvo
indicacao expressa, por escrito, em contrario do contraente publico, que conduzam a qualquer
uma das seguintes situacdes na execucdo da empreitada:

a) Aumento do preco contratual, considerando o valor da proposta;
b) Diminuig&o da qualidade intrinseca contida na proposta do empreiteiro;

c) Prorrogacéo do prazo contratual de execucdo da empreitada.

Capitulo Il —= Obrigacdes Contratuais

Clausula 7.2
(Equipa técnica)
No prazo méaximo de 5 (cinco) dias apds a outorga do contrato, 0 cocontratante deve
apresentar a identificacdo nominativa e os curriculos dos técnicos que constituem a equipa
técnica a afetar a execucgédo das prestacdes do contrato, em correspondéncia com o perfil tracado

na respetiva proposta.

Clausula 8.2
(Obrigacdes principais do cocontratante)

1.- Sem prejuizo de outras obriga¢des previstas na legislacdo aplicavel, no caderno de
encargos ou nas clausulas contratuais, da celebracdo do contrato decorrem para o cocontra-
tante as seguintes obriga¢des principais:

a) Obrigagdo de fiscalizagao técnica, financeira e juridica do modo de execu-
¢&o do contrato de empreitada;
b) Obrigacdo de monitorizacdo e controlo do cumprimento, pelo empreiteiro,

das obrigacdes legais respeitantes a sua pessoa e ao modo de execugao
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c)

d)

e)

f)

dos trabalhos, verificando, designadamente, da habilitacdo e do cumpri-
mento dos requisitos legais relativamente a todos os intervenientes em obra;
Obrigacao e monitorizacéo e acompanhamento do desenvolvimento da obra,
por confronto com as obrigacbes assumidas contratualmente pelo
empreiteiro, assessorando em permanéncia o contraente publico, mormen-
te através de notas informativas, relatorios, pareceres, autos e demais
instrumentos adequados, para assegurar o planeamento definido e os
encargos fixados;

Obrigacéo de constituir de um sistema de informagéo completo, organizado
e fidedigno relativamente a todas a realidade da obra, documentando, de
forma permanente e actual, o contraente publico sobre os aspectos rele-
vantes da obra e da sua execucéo;

Obrigacdo de assessorar o contraente publico na averiguacéo e identifi-
cacao de vicios e patologias da obra em sede de garantia, designadamente
aferindo da causalidade adequada das mesmas a vicio de construcao ou
vicio de projeto;

Obrigagdo de disponibilizar ao contraente publico a informacgéo rigorosa e
documentada sobre a evolugéo da obra e sobre as decisfes nela tomadas,
designadamente sempre que necessario em virtude dos litigios a que a

empreitada possa ter dado lugar com o empreiteiro.

2.- A titulo acesso6rio, o cocontratante fica ainda obrigado, designadamente, a recorrer a

todos os meios humanos, materiais e informaticos que sejam necessarios e adequados a

prestacdo do servico, bem como ao estabelecimento do sistema de organiza¢do necessario a

perfeita e completa execucao das tarefas a seu cargo.

Clausula 9.2

(Obrigagdes acessorias do cocontratante)

Constituem obriga¢cBes do cocontratante, para além das demais consignadas no titulo

contratual ou das decorrentes dos preceitos deste caderno de encargos, as seguintes:

a) Executar os servigos que Ihe forem adjudicados com absoluta subordinacéo aos

b)

c)

principios da ética profissional, isen¢do, independéncia, zelo e competéncia;

N&o divulgar ou comunicar a terceiros, sem expresso consentimento do

contraente publico, qualquer informagéo recebida deste, bem como elementos,

estudos ou resultados relacionados com a prestacdo de servigos;

Sujeitar-se a acado fiscalizadora do contraente publico ou dos seus

representantes;

Mod 156/3-Caderno de Encargos Fiscalizacdo 7



d) Comunicar ao

contraente publico, por escrito, no prazo de 48 horas apés a data

da respetiva verificacdo, qualquer circunstancia que possa condicionar o regular

desenvolvimento da prestacéo de servicos;

e) Prestar todos

os esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados

pelo contraente publico relativamente ao modo de execucéo dos servicos;

f) Respeitar os circuitos de comunicacdo ou relacionamento acordados por escrito

para a prestacéo de servicos, nomeadamente quando envolvam terceiros.

Clausula 10.2

(Fases da prestacéo do servico)

Os servigos objecto do contrato compreendem as seguintes fases:

a) Fase | - Preparacdo da empreitada, compreendendo as tarefas principais

seguintes:

(i)

(ii)

(iii)

b) Fase Il —

Preparar e participar nas reunides de preparacdo de obra, com
elaboracéo da respectiva ata, assessorar o representante do dono
de obra de forma a cumprir 0s requisitos legais no que diz respeito
a seguranca e saude no trabalho;

Elaborar um registo fotografico da envolvente de toda a zona a
intervir;

Delinear e definir os procedimentos de controlo e fiscalizac&o a
serem implementadas no decurso da obra;

Acompanhamento da obra, no periodo compreendido entre a

consignacao e a rece¢do proviséria da empreitada, compreendendo:

(i)

(ii)

(iii)
(iv)

v)
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A verificacdo da qualidade dos trabalhos e todo o
acompanhamento inerente, mormente respeitante a materiais;

A verificacdo do cumprimento do projeto e da disciplina contratual,
em particular do planeamento definido e dos prazos
estabelecidos, bem como dos meios humanos e materiais
mobilizados por confronto com a proposta;

A medicéo da obra e a elaboracéo da conta corrente;

Prestacdo mensal de informacédo circunstanciada ao contraente
publico sobre o estado da obra através de relatério de seguimento;
A realizacéo de vistorias a obra até ao oitavo dia subsequente ao
momento em que os trabalhos sejam dados por concluidos, seja
pelo empreiteiro, seja pelo dono da obra, data esta limite para a

conclusdo da vistoria para efeitos de rececdo proviséria e



elaboracao do respeito auto, sem prejuizo do prolongamento dos
servicos compreendidos nesta fase caso a obra ndo se encontre
em condicBes de ser recebida;

(vi) Apresentacdo ao dono da obra da compilacao técnica, das telas
finais e de parecer relativo ao modo como se encontram
cumpridas as obrigac@es legais e contratuais do empreiteiro, bem
como o modo como foi executado o plano de prevencao e gestéo
de residuos de construgdo e demolicdo, nos termos legais em
vigor;

¢) Fase lll — Encerramento da empreitada e garantia, compreendendo:

(i)  Aelaboracao da conta final da empreitada e a implementacéo do
procedimento destinado a sua assinatura pelo dono da obra e pelo
empreiteiro no prazo méaximo de 15 dias apés a recegdo
provisdria total da obra;

(i)  Apresentacdo, no momento proprio, da revisdo de precos defini-
tiva da empreitada;

(i)  Elaboracao do relatério final da obra no prazo méximo de 30 dias;

(iv) Prestagdo de informag&o ao dono da obra, no decurso do perio-
do de garantia, que se mostre relevante para ajuizar sobre a
eventual existéncia de vicios de construcéo;

(v) Acompanhamento e pronuncia em sede de todas as vistorias
subsequentes a rececao provisoria, seja para efeitos de libera-¢ao
parcial da caucéo, seja para efeitos da declaragdo de rece-¢éo

definitiva da obra.

Clausula 11.2
(Forma de prestacédo do servi¢o)

1.- Os servicos de fiscalizacdo e controlo da empreitada terdo por objeto o
acompanhamento e verificagdo do exato e pontual cumprimento da execucéo, pelo empreiteiro,
dos projetos e suas eventuais alteracdes, das disposi¢cdes do contrato celebrado entre ele e o
dono da obra, assegurando, nessa medida, o fiel cumprimento das imposi¢cdes do contrato de
empreitada e dos documentos que o integram, assim como do plano de trabalhos em vigor na
empreitada, desde a data da consignacgéo da obra até a data sua rece¢éo provisoria.

2.- Os servicos de fiscalizagdo compreendem também os servicos de controlo e
verificagdo da seguranca, salde e ambiente no decorrer da empreitada, nomeadamente com o
cumprimento do Plano de Seguranca e Saude em fase de obra e do Plano de Gestdo de

Residuos de Constru¢éo e Demoligdo.
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3.- Ao cocontratante cabera executar ainda todos os servigos que lhe estejam atribuidos
por lei, designadamente pelo Cédigo dos Contratos Publicos, elencados no contrato e nos
documentos do concurso que, pela sua natureza normativa, se apresentem vinculativos.

4.- Para 0 acompanhamento da execucdo do contrato, o cocontratante fica obrigado a
manter com a regularidade que a entidade adjudicante julgar conveniente (no minimo uma vez
por semana) reunifes de coordenacgdo, das quais deve ser lavrada ata a assinar por todos os
intervenientes na reunido.

5.- As reunides previstas no numero anterior devem ser alvo de uma convocagéo escrita
por parte do cocontratante, o qual deve elaborar a agenda prévia para cada reuniéo.

6.- O cocontratante fica também obrigado a apresentar ao contraente publico, com uma
periodicidade mensal, respeitando o modelo disponibilizado pelo dono da obra, um relatério com
a evolucéo de todas as operacdes objecto dos servicos.

7.- No termo dos servicos de fiscalizacdo da empreitada, o cocontratante deve ainda
elaborar um relatério final, respeitando o modelo disponibilizado pelo dono da obra, discrime-
nando os principais acontecimentos e actividades ocorridos em cada fase de execucdo do
contrato.

8.- Todos os relatorios, registos, comunicacdes, atas e demais documentos elaborados

pelo cocontratante devem ser integralmente redigidos em portugués.

Clausula 12.2
(Prazo de prestacéo do servico)
1 - Os servigos serdo prestados pelo prazo de execugdo da empreitada e conformar-se-
8o com o faseamento da mesma e com o decurso da sua execucgao fisica e financeira.
2 — O cocontratante obriga-se a concluir a execuc¢ado do servigo nos prazos seguintes:
a) Fase | - Preparacdo da empreitada: até a data da consignacéo total ou,
até a data da primeira consignagéo parcial da obra, se for o caso;
b) Fase Il - Acompanhamento da obra: até a declaracdo da rececdo
provisoéria total da obra.

c) Fase lll - Encerramento da empreitada e garantia: até a data da

declaracdo da rececao definitiva total da obra.
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Clausula 13.2
(Dever de sigilo)

1.- O cocontratante deve guardar sigilo sobre toda a informacéo e documentacéo, técnica
e ndo técnica, comercial ou outra, relativa ao contraente publico, de que possa ter conhecimento
ao abrigo ou em relacdo com a execucédo do contrato.

2.- A informacdo e a documentagdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser
transmitidas a terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o
destinado direta e exclusivamente a execucédo do contrato.

3.- Exclui-se do dever de sigilo previsto a informacdo e a documentacdo que fossem
comprovadamente do dominio publico a data da respetiva obtencao pelo fornecedor ou que este
seja legalmente obrigado a revelar, por forca da lei, de processo judicial ou a pedido de
autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas competentes.

4.- O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de dois anos a contar
do cumprimento ou cessacgdo, por qualquer causa, do contrato, sem prejuizo da sujeicdo
subsequente a quaisquer deveres legais relativos, designadamente, a protecdo de segredos

comerciais ou da credibilidade, do prestigio ou da confianca devidos as pessoas coletivas.

Clausula 14.2
(Preco contratual)

1.— O preco base do procedimento é o de € 82.750,00 (oitenta e dois mil, setecentos
e cinquenta euros), significando este o preco maximo que o contraente publico se dispde a
pagar pela execucdo de todas as prestacdes que constituem o objeto do contrato a celebrar,
incluindo eventuais adjudicacdes de prestacdes adicionais ao abrigo do direito de opcéao
previstos na clausula 3.2 do presente caderno de encargos.

2.- O preco maximo pela prestacao de servicos que pode ser proposto pela execucao
das prestacdes objeto do contrato durante o prazo fixado na clausula 11.2 é o € 66.625,00
(sessenta e seis mil, seiscentos e vinte e cinco euros).

3.- O preco maximo parcelar mensal pela prestacdo de servicos, referente a Fase 2 -
Acompanhamento de obra, que pode ser proposto pelos concorrentes é o de € 5.375,00 (cinco
mil e trezentos e setenta e cinco euros).

4.- Pela prestacdo dos servigos objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das
demais obrigagBes constantes do presente caderno de encargos, o contraente publico deve
pagar ao cocontratante o preco constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal
em vigor, se este for legalmente devido.

5.- O preco referido no nimero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida ao contraente publico, (incluindo as

despesas de alojamento, alimentag&o e deslocacdo de meios humanos, despesas de aquisicao,
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transporte, armazenamento e manutencdo de meios materiais bem como quaisquer encargos
decorrentes da utilizacdo de marcas registadas, patentes ou licencas).

6.- O preco a que se refere 0 n.° 2 serd pago mensalmente, em consonancia com o0s
termos previstos na proposta do cocontratante, mas sempre sem prejuizo do escalonamento
indicado no n.° 5 da presente clausula.

Clausula 15.2
(Condicbes de pagamento)

1.- A(s) quantia(s) devidas pelo contraente publico, nos termos da clausula anterior,
deve(m) ser paga(s) no prazo de 60 (sessenta) dias apds a rececao pelo contraente publico das
respetivas faturas, as quais sé podem ser emitidas ap6s o vencimento da obrigacdo respetiva.

2.- Para os efeitos do numero anterior, a obrigacdo considera-se vencida quando
concluida, de forma perfeita, a prestacéo do cocontratante a que a obrigacdo esta associada.

3.- Em caso de discordancia por parte do contraente publico, quanto aos valores
indicados nas faturas, deve este comunicar ao cocontratante, por escrito, 0s respetivos
fundamentos, ficando o cocontratante obrigado a prestar os esclarecimentos necessarios ou
proceder a emissdo de nova fatura corrigida.

4.- Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no n.° 1, as faturas séao
pagas através de transferéncia bancéria.

5.- Em caso de atraso do contraente publico no cumprimento das obrigacbes de
pagamento do preco, terd o cocontratante direito aos juros de mora sobre o montante em divida
pelo periodo correspondente a mora, calculados a taxa de juros fixada no n.° 2 do artigo 806.°
do Cadigo Civil, para o incumprimento das obrigagées civis.

Clausula 16.2
(Fatura eletrénica)
No ambito da execucdo do presente contrato, o cocontratante fica obrigado, em
conformidade com o disposto no artigo 299.°-B do Codigo dos Contratos Publicos, a emitir faturas

eletrénicas.
Clausula 17.2

(Reviséo de precos)

N&o ha lugar a revisao do preco contratualmente fixado.
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Clausula 18.2
(Cesséao da posicédo contratual)

1.- A cessao da posicdo contratual por parte do cocontratante, salvo quando legalmente
vedada, nos termos previstos no artigo 317.° do Cédigo dos Contratos Publicos, depende de
autorizacdo prévia escrita por parte do contraente publico e, ainda, do cumprimento do disposto
no n.° 2 do artigo 318.° do referido Cédigo.

2.- A apresentagéo, por parte do cocontratante, do pedido de autoriza¢éo do contraente
publico ndo suspende a normal execugcdo do contrato, permanecendo o cocontratante
integralmente obrigado ao perfeito e pontual cumprimento das suas obriga¢6es contratuais.

3.- O contraente publico autorizard ou néo a pretendida cesséo de posi¢éo contratual por
consideracéo de critérios de legalidade e oportunidade.

4.- Caso o contraente publico ndo emita autorizagdo prévia escrita para a pretendida
cessdo de posicdo contratual no prazo de 8 (oito) dias contados da apresentacé@o do respetivo
requerimento, considera-se a pretenséo indeferida.

5.- A cessédo de posicao contratual pelo contraente publico produzir-se-4 por notificacéo
dirigida ao cocontratante, sem prejuizo do disposto no artigo 324.° do Cédigo dos Contratos
Publicos.

Clausula 19.2
(Cesséo da posicdo contratual por incumprimento do cocontratante)

1.- O contrato consagrara a prerrogativa de autoridade do contraente publico, nos termos
previstos no artigo 318.°-A, do Cddigo dos Contratos Publicos, de impor ao cocontratante a
cessao, por este, da sua posicdo no contrato, em caso de incumprimento, por este, das suas
obrigacdes, sempre que se mostrem reunidos 0s pressupostos para a resolucdo do contrato.

2.- A cesséo da posicao contratual ocorrera por mero efeito de ato do contraente publico,

sendo eficaz a partir da data indicada por este.

Clausula 20.2
(Subcontratagéo)

1.- A subcontratagéo, por parte do cocontratante, de parte da sua prestacdo contratual,
salvo quando legalmente vedada, nos termos previstos no artigo 317.° do Codigo dos Contratos
Publicos, depende de autorizacdo prévia escrita por parte do contraente publico e, ainda, do
cumprimento do disposto no n.° 3 do artigo 318.° do referido Cédigo.

2.- A autorizacdo a subcontratacédo pelo cocontratante na fase de execucdo do contrato

rege-se pelo disposto no artigo 319.° do Cdodigo dos Contratos Publicos.
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Clausula 21.2

(Confidencialidade e Protecao de Dados Pessoais)

1.- O cocontratante obriga-se, durante a vigéncia do contrato e mesmo apoés a sua ces-
sacdo, a ndo ceder, revelar, utilizar ou discutir, com quaisquer terceiros, todas e quaisquer
informacdes e ou elementos que Ihe hajam sido confiados pelo contraente publico ou de que
tenha tido conhecimento no &mbito do contrato ou por causa dele.

2.- Os dados pessoais a que o cocontratante tenha acesso ou que lhe sejam transmiti-
dos pelo contraente publico, ao abrigo do contrato, serdo tratados em estrita observancia das
regras e normas do contraente publico.

3.- O cocontratante compromete-se, designadamente, a nao copiar, reproduzir, adap-
tar, modificar, alterar, apagar, destruir, difundir, transmitir, divulgar ou por qualguer outra forma
colocar a disposicao de terceiros os dados pessoais a que tenha acesso ou que lhe sejam
transmitidos pelo contraente publico, ao abrigo do contrato, sem que para tal tenha sido ex-
pressamente instruido, por escrito, pelo contraente publico.

4.- No caso em que 0 cocontratante seja autorizado pelo contraente publico a sub-
contratar outras entidades para a realizacdo da sua prestag¢éo contratual, 0 mesmo sera o unico
responsavel pela escolha das empresas subcontratadas, bem como por toda a atuagdo destas.

5.- O cocontratante obriga-se a garantir que as empresas por si subcontratadas cum-
prirdo o disposto na Lei da Prote¢cdo de Dados Pessoais (Lei n.° 67/98, de 26 de outubro, do-
ravante designada por LPDP), e na demais legislacdo aplicavel, em particular o Regulamento
(EVU) 2016/679, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, devendo tal
obrigacdo constar dos contratos escritos que o prestador de servicos celebre com outras
entidades por si subcontratadas.

6.- O cocontratante obriga-se, em matéria de tratamento de dados pessoais, nomeada-
mente a:

a) Utilizar os dados pessoais a que tenha acesso ou que lhe sejam trans-
mitidos pelo contraente publica Unica e exclusivamente para efeitos da
realizacdo das prestacdes compreendidas no objeto do presente con-
trato;

b) Observar os termos e condi¢Bes constantes dos instrumentos de lega-
lizacdo respeitantes aos dados tratados;

c) Manter os dados pessoais estritamente confidenciais, cumprindo e ga-
rantindo o cumprimento do dever de sigilo profissional relativamente aos

mesmos dados pessoais;
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d) Cumprir quaisquer regras relacionadas com o tratamento de dados
pessoais a que o0 contraente publico esteja vinculado, desde que tais
regras Ihe sejam previamente comunicadas;

e) PoOr em pratica as medidas técnicas e de organizacdo necessarias a
protecdo dos dados pessoais tratados por conta do contraente publico
contra a respetiva destrui¢do, acidental ou ilicita, a perda acidental, a
alteracdo, a difusdo ou 0 acesso ndo autorizado, bem como contra
qualquer outra forma de tratamento ilicito dos mesmos dados pessoais;

f) Prestar ao contraente publico toda a colaboragédo de que esta careca
para esclarecer qualquer questdo relacionada com o tratamento de
dados pessoais efetuado ao abrigo do contrato e manter o contraente
publico informado em relagéo ao tratamento de dados pessoais, obri-
gando-se a comunicar de imediato qualquer situacéo que possa afetar o
tratamento dos dados em causa ou que de algum modo possa dar
origem ao incumprimento das disposicdes legais em matéria de prote-
¢ao de dados pessoais;

g) Assegurar que os seus colaboradores cumpram todas as obrigagfes
previstas no contrato.

7.- O cocontratante sera responsavel por qualquer prejuizo em que o contraente publi-
co venha a incorrer em consequéncia do tratamento, por parte da mesma e/ou dos seus cola-
boradores, de dados pessoais em violacdo das normas legais aplicaveis e/ou do disposto no
contrato.

8.- Para efeitos do disposto no nimero anteriores, entende-se por “colaborador” toda e
qualquer pessoa singular ou coletiva que preste servigos ao cocontratante, incluindo, designa-
damente, representantes legais, trabalhadores, prestadores de servigos, procuradores e con-
sultores, independentemente da natureza e validade do vinculo juridico estabelecido entre o
cocontratante e o referido colaborador.

9.- A obrigacéo de sigilo prevista na presente clausula mantém-se em vigor mesmo apos

a cessacao do presente contrato, independentemente do motivo porque ocorra.
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Capitulo Ill — Penalidades Contratuais e Resolucéo

Clausula 22.2
(Sancdes contratuais pecuniarias)

1.- Pelo incumprimento de obrigacdes emergentes do contrato, o contraente publico
pode exigir do cocontratante o pagamento de uma sancdo pecuniaria, de montante a fixar em
funcéo da gravidade do incumprimento, nos seguintes termos:

a) Peloincumprimento das obrigacdes da facere inerentes a cada fase do contrato,
até 20% do preco contratual;

b) Pelo incumprimento das obrigacbes de mobilizacdo dos recursos humanos
indicados na sua proposta até € 500 por incumprimento;

c) Por atraso superior a 15 dias na apresentacéo de cada relatorio de seguimento,
um por mil por cada dia de atraso;

2.- Na determinacéo da gravidade do incumprimento, o contraente publico tem em conta,
nomeadamente, a duracdo da infracdo, a sua eventual reiteracdo, o grau de culpa do
cocontratante e as consequéncias do incumprimento.

3.- O contraente publico pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato
com as sanc¢des pecuniarias devidas nos termos da presente clausula.

4.- As sangdes pecunidrias previstas na presente clausula nao obstam a que o contra-
ente publico exija uma indemnizagao pelo dano excedente.

5.- Caso a caucdo prestada pelo cocontratante ndo assegure o ressarcimento do dano
sofrido pelo contraente publico, por aplicagcdo da clausula penal prevista no presente normativo,
podera o contraente publico proceder a compensacdo daquele seu crédito com qualquer outro

que sobre ele tenha o cocontratante, nos termos do disposto no artigo 847.° do Cédigo Civil.

Clausula 23.2
(Reducéo do preco)

1.- O contraente publico podera proceder a redugéo do preco em caso de cumprimento
defeituoso da prestacao pelo cocontratante.

2.- Constitui cumprimento defeituoso, para efeitos do disposto no namero anterior,
designadamente a afetacdo aos servicos de técnicos que ndo preencham de forma integral o
perfil declarado pelo cocontratante na proposta.

3.- Aredugéo a que se reporta 0 numero anterior correspondera a 20% do preco unitario

associado a prestacdo cumprida defeituosamente.
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Clausula 24.2

(Forca maior)

1.- Ndo podem ser impostas penalidades ao cocontratante, nem é havida como incum-

primento, a ndo realizacdo pontual das prestacdes contratuais a cargo de qualquer das partes

que resulte de caso de forca maior, entendendo-se como tal as circunstancias que impossi-

bilitem a respetiva realizacdo, alheias a vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse conhecer

ou prever a data da celebragdo do contrato e cujos efeitos nédo Ihe fosse razoa-velmente exigivel

contornar ou evitar.

2.- Podem constituir forca maior, se se verificarem os requisitos do ndmero anterior,

designadamente, tremores de terra, inundacgdes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves,

embargos ou bloqueios internacionais, actos de guerra ou terrorismo, motins e determinacgdes

governamentais ou administrativas injuntivas.

3.- N&o constituem for¢a maior, designadamente:

a)

b)

f)

a)

Circunstancias que ndo constituam forca maior para os subcontratados do
cocontratante, na parte em que intervenham;

Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do cocontratante ou a
grupos de sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou
grupos de sociedades dos seus subcontratados;

Determinac¢des governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza san-
cionatéria ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo cocontratante de
deveres ou 6nus que sobre ele recaiam;

Manifestacdes populares devidas ao incumprimento pelo cocontratante de
normas legais;

Incéndios ou inundagdes com origem nas instalagdes do cocontratante cuja
causa, propagacédo ou proporc¢des se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao
incumprimento de normas de segurancga;

Avarias nos sistemas informéticos ou mecanicos do cocontratante ndo devidas
a sabotagem;

Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4.- A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de for¢ca maior deve

ser imediatamente comunicada a outra parte.

5.- A forca maior determina a prorrogacéo dos prazos de cumprimento das obrigacfes

contratuais afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento

resultante da for¢ca maior.
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Clausula 25.2
(Resolucdo por parte do contraente publico)

1.- Sem prejuizo de outros fundamentos de resolucdo previstos na lei, 0 contraente
publico pode resolver o contrato, a titulo sancionatério, no caso de o cocontratante violar de for-
ma grave ou reiterada qualquer das obrigac6es que Ihe incumbem, designadamente nos se-
guintes casos:

a) A ndo apresentagdo da identificagdo nominativa e dos curriculos dos técnicos
gue compdem a equipa de fiscalizagdo no prazo e termos fixados na clausula
7.2 do presente caderno de encargos;

b) A néo afetacdo aos servigos, de forma reiterada, dos meios humanos apresen-
tados na respetiva proposta, pelos periodos de afeta¢do contratualizados;

¢) A substituicdo de meios humanos que integram a equipa mobilizada sem prévia
autorizacdo escrita do contraente publico;

d) A deficiente monitorizagdo da empreitada e o insuficiente acompanhamento do
cumprimento, pelo empreiteiro, das obriga¢cdes legais e contratuais que sobre
ele impendem;

e) A deficiente identificagcdo dos subempreiteiros a operar em obra e verificacéo
das respetivas habilitacdes para a execugéo dos trabalhos que tém a seu cargo;

f) O atraso na prestacdo de informacdo e reporte ao contraente publico de
circunstancias da obra, ou pretensfes do empreiteiro, impeditivas para este
poder, avisadamente, encetar as diligéncias necessarias a prevencao de danos
ou a tomada de decisdes que impliquem encargos para o erario publico.

2.- O direito de resolucéo referido no nimero anterior exerce-se mediante declaracéo
enviada ao cocontratante.

3.- A resolucao sancionatdria do contrato pelo incumprimento definitivo do mesmo pelo
cocontratante constituiu 0 contraente publico no direito a uma indemnizacao pelos prejuizos
sofridos pelo inadimplemento da contraparte, indemnizagéo essa que, nos termos do disposto
no n.° 1 do artigo 810.° do Cédigo Civil, se fixa no montante correspondente a 20% do preco
contratual.

4.- O disposto no nimero precedente ndo obsta a que o contraente publico exija inde-
mnizac¢do pelo dano excedente a pré-liquidacao ali concretizada.

5.- O contraente publico pode, a todo o tempo, nos termos do disposto no artigo 334.° do
Cdédigo dos Contratos Publicos, proceder a resolucdo do contrato por razbes de interesse
publicos de que dara conhecimento ao cocontratante.

6.— Na hipotese prevista no nimero anterior, o contraente publico indemnizara o
cocontratante pelos danos emergentes e lucros cessantes no montante que se pré-liquida em

10% do valor das presta¢cbes contratuais por executar.
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Capitulo IV — Caucéo e Seguros

Clausula 26.2
(Prestacao de caucdao)

1.- O cocontratante garantird, por caucdo, a prestar nos termos previstos nos artigos 88.°
e seguintes do Codigo dos Contratos Publicos, em valor correspondente a 5% do preco
contratual, o exato e pontual cumprimento das obrigacfes que assume com a celebragédo do
contrato.

2.- Caso o contrato preveja renovacgdes, o valor da caugao tem por referéncia o preco do
seu periodo de vigéncia inicial, sendo cada renovagéo condicionada a presta¢éo de nova caucéo,
gue terd por referéncia o preco do respetivo periodo de vigéncia.

3.- Se o preco contratual vier a ser fixado em montante considerado anormalmente baixo,
o valor da caucdo a prestar pelo cocontratante, nos termos do disposto no n.° 1, correspondera
a 10% daquele preco.

4.- Se o prego contratual vier a ser fixado em montante inferior a € 200.000, podera nao
ser exigida, ao cocontratante, a prestacdo da caucdo referida nos nimeros anteriores, caso em
que o contraente publico procedera a retencéo de 10% em cada pagamento a efetuar.

5.- As quantias retidas pelo contraente puablico, nos termos do disposto no nimero
anterior, representaréo, para todos os efeitos legais e contratuais, garantia de exato e pontual
cumprimento do contrato pelo cocontratante.

6.- O cocontratante devera comprovar a prestacéo da caugao no prazo que lhe for fixado
pelo contraente publico.

7.- A caucdo devera ser prestada de acordo com o modelo que integra o Anexo Ill ao
presente caderno de encargos.

Clausula 27.2
(Execucéo da caucéo)

1.- A caucao prestada para bom e pontual cumprimento das obriga¢gfes decorrentes do
contrato, nos termos do regulamento do procedimento, pode ser executada pelo contraente
publico, sem necessidade de prévia decisao judicial ou arbitral, para satisfacdo de quaisquer
créditos resultantes de mora, cumprimento defeituoso, incumprimento definitivo, pelo cocontra-
tante, das obrigacfes contratuais ou legais, incluindo o pagamento de penalidades, ou para
quaisquer outros efeitos especificamente previstos no contrato ou na lei.

2.- A resolucao do contrato pelo contraente publico ndo impede a execugao da caucgéo,

contanto que para isso haja motivo.
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3.- A execucdo parcial ou total da caucao referida nos nimeros anteriores constitui o
cocontratante na obrigacao de proceder a sua reposicao pelo valor existente antes dessa mesma
execucao, no prazo de 8 dias ap0s a notificacdo do contraente publivo para esse efeito.

4.- A caucdo a que se referem os nimeros anteriores € liberada nos termos do artigo
295.° do Cddigo dos Contratos Publicos.

Clausula 28.2
(Liberacéo da caucéo)
A caucao, se prestada, sera liberada nos termos previstos no artigo 295.° do Cédigo dos

Contratos Publicos.

Clausula 29.2
(Seguros)
1.- E da responsabilidade do cocontratante a cobertura, através de contratos de seguro,
dos seguintes riscos:

a) De responsabilidade civil do cocontratante, que garanta a cobertura de todos os
riscos e danos direta ou indiretamente emergentes dos servigos prestados,
assegurando o pagamento de todas as indemnizacdes que a esse titulo sejam
devidas, quer ao contraente publico, quer a terceiros;

b) De acidentes de trabalho e doencas profissionais relativamente a todo o pessoal
ao seu servigo, de acordo com a legislagdo em vigor.

2.- O contraente publico pode, sempre que entender conveniente, exigir prova
documental da celebragédo dos contratos de seguro referidos no namero anterior, devendo o

cocon-tratante fornecé-la no prazo de 8 dias.
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Capitulo V — Disposic¢des Finais

Clausula 30.2
(Gestor do Contrato)

1.- O contraente publico designard um seu colaborador como gestor do contrato, nos
termos e para efeitos do disposto no artigo 290.° - A do Cdédigo dos Contratos Publicos, na
redagdo que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de agosto, sem prejuizo do
disposto no nimero seguinte.

2.- Fica reservado ao 6rgao decisor do contraente publico a competéncia para a emissao
de declarac¢des negociais e de atos que revistam a natureza de atos administrativos respeitantes
a interpretacao, a validade, a execucgao, modificacéo ou resolucdo do contrato.

Clausula 31.2
(Foro competente e legislacdo aplicavel)
O contrato é regulado pela legislac@o portuguesa e para resolucdo de todos os litigios
decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal Administrativo e Fiscal do

Porto, com expressa renlncia a qualquer outro.

Clausula 32.2
(Vigéncia)

O contrato entrara em vigor na data da sua assinatura.

Clausula 33.2
(Legislacao aplicavel)

O contrato é regulado pela legislagcdo portuguesa.
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Clausula 1.2
(Funcao da Fiscalizacao)

1.- Ao cocontratante, doravante identificado por “Fiscalizacdo”, incumbe vigiar e

verificar 0 exacto cumprimento do projecto e das suas alteracdes, do contrato, do caderno de

encargos e do plano de trabalhos em vigor, designadamente:

a)

b)

c)

d)

m)

n)

0)

Verificar a implantacéo da obra, de acordo com as referéncias necessarias
fornecidas ao empreiteiro;

Verificar a exactiddo ou o erro eventual das previsdes do projecto, em
especial, e com a colaboracdo do empreiteiro, no que respeita as condi¢des
do terreno;

Identificar erros ou omissdes do caderno de encargos, emitir parecer sobre
agueles que tenham sido identificados pelo empreiteiro e ajuizar dos pre¢os
adequados a remuneragdo dos trabalhos de supressdo quando ne-
cessarios;

Identificar trabalhos a mais necesséarios executar e emitir parecer sobre
agueles que tenham sido reclamados pelo empreiteiro, ajuizando dos pré-
¢os adequados a remunerac¢do dos mesmos quando determinados execu-
tar;

Vigiar os processos de execucao da obra;

Aprovar 0s materiais a aplicar;

Verificar as caracteristicas dimensionais da obra;

Verificar, em geral, o modo como sdo executados os trabalhos;

Verificar a observancia dos prazos estabelecidos;

Proceder as medi¢des necessarias e verificar o estado de adiantamento dos
trabalhos;

Averiguar se foram infringidas quaisquer disposi¢cdes do contrato e das leis
e regulamentos aplicaveis;

Verificar se os trabalhos sdo executados pela ordem e com 0s meios esta-
belecidos no respectivo plano;

Comunicar ao empreiteiro as alteracdes introduzidas no plano de trabalhos
pelo dono da obra e a aprovacédo das propostas pelo empreiteiro;
Determinar ao empreiteiro a realizacdo de ajustamentos ao plano de
trabalhos, solicitar a realizac&o de planos de recuperacdo e impd-los sempre
gque 0s mesmos ndo sejam apresentados e 0s mesmos se justifi-quem para
prevenir ou minimizar incumprimentos dos prazos contratuais;

Informar da necessidade ou conveniéncia do estabelecimento de novas
serventias ou da modificacdo das previstas e da realizacdo de quaisquer

aquisicGes ou expropriacfes, pronunciar-se sobre todas as circunstancias
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que, ndo havendo sido previstas no projecto, confiram direito a indem-
nizacao e informar das consequéncias contratuais e legais desses factos;

p) Resolver, quando forem da sua competéncia, ou submeter, com a sua
informacéo, no caso contrario, a decisao do dono da obra todas as questdes
que surjam ou lhe sejam postas pelo empreiteiro e providenciar no que seja
necessario para o bom andamento dos trabalhos, para a per-feita execucéo,
seguranca e qualidade da obra e facilidade das medicdes;

g) Transmitir ao empreiteiro as ordens do dono da obra e verificar 0 seu
correcto cumprimento;

r) Emitir parecer fundamento relativamente as pretensdes do empreiteiro
decorrentes do exercicio do direito & revisdo de pregos;

s) Verificagdo do cumprimento, pelo empreiteiro, das disposi¢bes legais
aplicaveis, designadamente os artigos 383.° e seguintes do Cédigo dos
Contratos Publicos, relativamente as habilitagbes dos subempreiteiros a
operar em obra e aos limites de subcontratagdo admitidos.

2.- Para a realizagdo das suas atribui¢es, a Fiscalizacdo dard ordens ao empreiteiro,
far-lne-a avisos e notificacdes, procedera as verificacdes e medicdes e praticara todos os demais
actos necessarios.

3.- Sem prejuizo do disposto nos nimeros anteriores, a Fiscalizagdo devera assegurar
a fiscalizacéo e controlo da empreitada sempre de modo a néo perturbar o andamento normal
dos trabalhos e sem diminuir a iniciativa e correlativa responsabilidade do empreiteiro.

4.- A Fiscalizagdo registara no livro de obra os aspectos criticos da execucdo da
empreitada, as ordens, instrucdes e directivas emitidas ao empreiteiro, as decisdes do dono da

obra e 0s demais aspectos impostos ha Portaria n.° 1268/2008, de 6 de Novembro.

Clausula 2.2
(Ambito dos Servicos)

1.- A Fiscalizacdo devera assegurar a constituicdo e a gestdo de um sistema de
informacéo, fiscalizagdo e controlo, relativamente & execucdo da obra, actuando nas areas
funcionais discriminadas nos nimeros seguintes.

2.-. O sistema de informacao e controlo visa desenvolver, primordialmente, as seguin-
tes areas funcionais, necessariamente interligadas:

a) Verificacdo e controlo do exacto cumprimento dos projectos de execucao e suas
alterac6es no decurso da obra, sempre que necessario, € do caderno de
encargos, dos planos de trabalho e outros dados que se entendam conveni-
entes para a analise da evolucdo e prossecucédo dos trabalhos de empreitada;

b) Acompanhamento pormenorizado de todos os trabalhos realizados pelo em-
preiteiro;
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c) Anadlise, controlo e previsdo de tempos e prazos necessarios comparando as
estimativas baseadas no realizado com os planos de trabalhos da obra, devi-
damente aprovados;

d) Acompanhamento da administracdo da obra, verificando todas as medicdes ou
revisbes orcamentais, apreciando todas as facturas apresentadas pelo em-
preiteiro, elaborando a conta corrente da obra e prevendo as futuras neces-
sidades de “cash-flow”;

e) Comparacdo das caracteristicas da obra ja realizada, dos materiais dos pro-
cessos, dos equipamentos e das solucdes adaptadas pelo empreiteiro com as
clausulas, condicBes e caracteristicas estabelecidos pelo projecto, pelo con-trato
de empreitada e pelas restantes disposi¢6es em vigor;

f) Controle da qualidade de execucéo;

g) Coordenacdo, acompanhamento, andlise e controlo das condi¢bes de segu-
ranca.

3.- As acg0es a desenvolver pela Fiscalizag&o, no dominio da fiscaliza¢do e controlo de
execucao da obra, sdo todas necesséarias a sua completa realizagdo nas melhores condicdes,
salientando-se designadamente, as seguintes:

a) Contribuir para manter a necesséria troca de fornecimento de informagéo entre
todas as entidades intervenientes e o dono da obra, para o que devera a
Fiscalizacdo, designadamente:

i. Participar e secretariar reunibes com o dono da obra, que
permitam a analise do andamento dos trabalhos da obra e das
accdes desenvolvidas pela Fiscalizacéo;

ii. Coordenar e secretariar as reunibes e demais contactos que o
dono da obra, decida efectuar com entidades intervenientes na
execucao da obra, inclusive dos consultores contratados para o
efeito, fazendo executar as ac¢fes dai resultantes;

iii. Propor, participar e secretariar reunides com o empreiteiro, com
0 autor do projecto ou com outras entidades, directa ou
indirectamente ligadas a obra, a fim de analisar os trabalhos em
curso, esclarecer davidas, estudar alteracdes ou identificar e
encaminhar problemas a resolver;

iv. Preparar, acompanhar ou conduzir todas as visitas a obra
julgadas convenientes pelo dono da obra;

v. Fornecer mensalmente todos os dados e estatisticas recolhi-das
na obra;

b) Analisar pormenorizadamente o desenvolvimento das ac¢des realizadas pelo

empreiteiro, nomeadamente através de:
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b)

c)

Acompanhamento, andlise e medicdo de todos os avancos
corridos na realizacdo da obra com periodicidade mensal;.
Actualizacdo das estimativas das matrizes de consumos Unita-
rios, a fim de estarem disponiveis sempre que houver neces-
sidade de as utilizar designadamente para verificar a orca-
mentacao de trabalhos ndo previstos, mas essenciais a reali-
zacao da obra;

Fornecimento de todos estes elementos, dados de avanco e
estatisticas de consumo;

c) Controlar e fazer respeitar a calendarizagcdo da obra estabelecido no contrato,

corrigido no caso do prazo vir a ser prorrogado com a anuéncia do dono da obra,

designadamente através de:

a)

b)

f)

o))

h)

Andlise e informagéo, em termos conclusivos, dos planos de
trabalhos propostos pelo empreiteiro relativos aos trabalhos
contratuais e eventuais adicionais;

Estudo das correc¢des necessarias de modo a respeitar com
seguranca as datas limites acordadas, com apresentacdo dos
consequentes planos alternativos;

Verificacdo do desenvolvimento da obra em termos dos planos
de trabalhos aprovados;

Identificar e caracterizar os principais desvios verificados,
propondo, fundamentalmente, as ac¢fes necessarias a sua
compensacéo - parcial ou total e ou & sua eliminagéo futura;
Implementacdo das medidas aprovadas pelo dono da obra, com
o fim de recuperar eventuais atrasos, de forma a dar
cumprimento as datas estabelecidas;

Actualizacéo das estimativas de tempos para os trabalhos ainda
por realizar, tendo em conta as estatisticas efectivamente
verificados no decurso dos trabalhos j& realizados;

Producdo mensal, e nos casos de inflexdes no decurso da obra,
dos diagramas de Gant incluindo analise de recursos e tendo em
conta as estatisticas e o avango dos trabalhos ja realizados;
Actualizacdo mensal, e nos casos de inflexdes no decurso da
obra, dos cronogramas financeiros previsionais do empreiteiro,

tendo em conta as andlises anteriores e as regras em vigor.

d) Controlar a qualidade da obra e dos trabalhos em curso contribuindo para o seu

elevado nivel, designadamente:
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Vi.

Vii.

viii.

Elaborar todas as recomendag®es julgadas convenientes com o
fim de preservar a qualidade de execucéo;

Apreciar e informar com antecedéncia sobre a qualificacdo e o
nivel de comportamento profissional dos meios humanos
intervenientes, em especial os do empreiteiro divididos pelas
diversas especialidades;

Participar na realizagdo dos ensaios da obra em colaboracdo
com o0 empreiteiro, 0o autor do projecto e outras entidades
especializadas;

Analisar a qualidade dos materiais, equipamentos e processos
utilizados pelo empreiteiro em obra implementando as acg¢bes
necesséarias, nomeadamente comentando com parecer e
informando sobre a documentacgéo respectiva apresentada pelo
empreiteiro e ou demais entidades intervenientes, promovendo
sempre que necessario, e/ou o dono da obra o entendam, os
ensaios de controle em laboratérios proprio e/ou oficial (LNEC
preferencialmente);

Verificar as operagbes executadas pelo empreiteiro e a
qualidade dos equipamentos utilizados;

Apreciar e informar os planos de mobilizacdo do empreiteiro, no
gue concerne a mao-de-obra, equipamentos e materiais;
Verificar a implantacdo das partes integrantes da obra e sua
geometria antes e ao longo da sua realizacéo;

Apreciar e informar sobre o plano de estaleiro do empreiteiro, e
das demais instalag8es provisorias;

Realizar todos os desenhos em transparente, bem como em
suporte informdtico, das alteragdes introduzidos no projecto
durante a obra;

Elaborar e participar activamente segundo as normas do dono
da obra, nos processos conducentes a consignacgao, recepcao

proviséria e definitiva da obra.

e) Acompanhar e controlar todas as condicbes de seguranca com que se

desenvolvem os trabalhos da obra, propondo atempadamente todas as medi-

das julgadas pertinentes.

Mod 156/3-Caderno de Encargos Fiscalizacdo

Realizar mensalmente e sempre que justificavel relatérios
descrevendo as condi¢cdes de seguranga e 0 cumprimento das

respectivas regras;

27



Elaborar inquéritos e andlises pormenorizadas sobre todos os
acidentes ocorridos, responsaveis por danos humanos e/ou

materiais.

f) Acompanhar e controlar a administracdo da obra, designadamente:

a)

b)

c)

d)

f)

a)

Proceder mensalmente as medic¢des dos trabalhos executados
necessarios a elaboracdo dos autos de medicdo da obra, e
informar sobre reclamacdes eventualmente apresentadas pelo
empreiteiro;

Medir e controlar os trabalhos realizados a mais e a menos e
proceder a estimativa dos seus valores or¢gamentais, utilizando
as matrizes de consumo ja referidas;

Determinar, com base nas medi¢bes e nas férmulas de revisédo
de pregos, os pagamentos devidos ao empreiteiro;

Elaborar a conta-corrente da obra, segundo as normas legais
em vigor, devendo o respetivo plano de conta ser submetido a
aprovacao do dono da obra;

Controlar e apreciar todas as faturas emitidas pelo empreiteiro,
devendo propor fundamentalmente ao dono da obra a sua
satisfacdo ou rejeicao;

Elaborar os cronogramas previsionais e a consequente analise
de ‘cash - fiow’ com base nos dados fornecidos pelo dono da
obra.

Manter actualizado o mapa de saldos para controlo de todos os

artigos constantes do orcamento;

g) Apoiar do ponto de vista técnico e administrativo qualquer situagdo contencioso

ou diferendo existente entre o dono da obra e o empreiteiro e/ou demais

entidades intervenientes nos trabalhos, relativo ao respectivo projecto ou a obra,

constituindo um dossier denominado «Contencioso», a ser facultado ao dono da

obra sempre que solicitado, e onde se de forma sistemética, v organizando

todas as matérias criticas para esse efeito, designadamente as pretensfes do

empreiteiro e as decis@es sobre elas tomadas pelo dono da obra, para além da

descricao das incidéncias da empreitada susceptiveis de dar lugar a litigios;

h) Propor, oportunamente, todas as iniciativas julgadas Uteis para garantir o bom

prosseguimento dos trabalhos, tais como a consideracdo de alternativas

técnicas ou financeiras.
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Clausula 3.2
(Intervenientes na Obra)
1.- As entidades diretamente intervenientes no desenvolvimento da obra s&do as
seguintes:
a) A Domus Social, na condicdo de dona de obra;
b) O empreiteiro geral, eventualmente empreiteiros de trabalhos de especialidade,
subempreiteiros e autores do projecto;
¢) A Fiscalizacéo;
d) Eventuais consultores contratados pelo dono da obra.

2.- Para o desenvolvimento da obra havera que estabelecer ligacbes, em perfeita
coordenacdo com o empreiteiro geral, com as entidades que tenham jurisdicdo, sejam
efectuadas e/ou exer¢cam actividades na area abrangido pelas obras.

3.- Compete a Fiscalizagdo o estabelecido e manutencéo das ligacdes que o dono da
obra entenda deverem ser asseguradas com as outras entidades intervenientes, bem como as
consequentes accgfes que caibam no ambito da gestéo e fiscalizacdo da obra e que entendam
cometer-lhes, podendo solicitar ao dono da obra as devidas credenciais para esse efeito.

4.- Compete a Fiscalizagdo propor o fluxograma, acompanhado de meméria descritiva e
justificativa, das ligagfes de rotina a estabelecer com as entidades referidas no n.° 1.

5.- Sempre que o dono da obra ou a Fiscalizagdo entenderem necesséario ao bom
andamento dos trabalhos a modificacéo do fluxograma aprovado, a Fiscalizagao devera estudar

e propor as adaptacdes consideradas convenientes.

Clausula 4.2
(Meios da Fiscalizagéo)

1.- Compete a Fiscaliza¢@o o apetrechamento e obtencéo de todos os meios humanos
e materiais que sejam necessarios a execucdo das agfes a desenvolver no ambito da
fiscalizag&o e controlo da execucédo da obra, bem como o estabelecimento de todo o sistema de
organizacgdo necessario a perfeita e completa execugao das tarefas a seu cargo.

2.- Se 0 dono da obra verificar que os meios utilizados pela Fiscalizagdo séo insuficientes
ou menos adequados a boa execucdo dos trabalhos de sua atribuicdo, poderd impor o seu
refor¢o, incluindo a aquisicdo de meios materiais ou a sua modifica¢c@o ou substituig&o.

3.- Os planos de mobilizagdo dos meios humanos e materiais deverédo ser elaborados
em concordancia com o estabelecido no plano de trabalhos da empreitada, devendo ser

ajustados e aprovados pelo dono da obra sempre que naquele se verifiquem alteracoes.
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Clausula 5.2
(Organizacao de Meios)

1.- Compete a Fiscalizacdo organizar e gerir integralmente todos os sistemas que
considerar necessarios para atingir os objectivos e realizar as tarefas que Ihe sdo acometidas, a
fim de garantir que a obra seja realizada com um nivel maximo de qualidade, seguranca e bem
assim de acordo com 0s planos e programas estabelecidos.

2.- A Fiscalizagdo devera dar especial atengdo a todas as tarefas relacionadas com o
controlo de nivel de qualidade e das quantidades associadas a execugdo da obra, pelo que

devera adoptar os meios de organizacao adaptados a esta preocupacao.

Clausula 6.2
(Meios Humanos)

1.- A mobilizardo e selecdo de todos 0s meios humanos necessarios para a execugao
dos servigos a cargo da Fiscalizacdo s&o da sua inteira responsabilidade, obrigando-se a garantir
que todos os seus agentes cologuem a sua competéncia, cuidado e diligéncia na realiza¢do dos
servigos que lhe forem cometidos no &mbito da sua capacidade profissional.

2.- A constituicao da equipa de pessoal da Fiscalizagao, a colocar no local da obra, sera
a que melhor se adapte as necessidades de desenvolvimento das acgdes incluidas no ambito
da fiscalizacdo e controlo da obra, integrando as categorias e classes profissionais que forem
necessarias.

3.- Nas reunides com o0 empreiteiro e com o dono da obra, a Fiscalizagdo devera ser
representada.

4.- Sempre que por motivos de doenca ou outros, seja necessaria a substituicdo de
gualquer elemento da equipa proposta pela Fiscalizacdo, esta submetera de imediato a
apreciacdo do dono da obra, a sua substituicdo por elemento da mesma categoria e classe
profissional e experiéncia equivalente ou superior.

5.- O plano de férias dos membros da equipa de fiscalizacdo devera ser previamente
submetido a aprovacdo pelo dono da obra, devendo para o efeito, 0 cocontratante remeter o
referido plano no inicio da prestacao de servicos.

6.- Devera ser feita a especificacdo detalhada das diferentes funcées e dos requisitos de
cada uma das categorias e classes profissionais das indicadas no n.° 2 e outras que a
Fiscalizagdo considere de incluir ou substituir a aprovacao do dono da obra.

7.- Para garantir o bom andamento dos trabalhos, sempre que o dono da obra ou a
Fiscalizagdo entenderem como necessario proceder a alteracdo de listagem de categorias e
classes ou das fun¢des ou requisitos de quaisquer uma delas, a Fiscalizacdo devera estudar e

propor atempadamente as adapta¢cdes consideradas convenientes.
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8.- A Fiscalizagao pode, caso assim o0 entenda e mediante prévia anuéncia dono da obra,
recorrer a intervencao na obra, de qualquer outro especialista.

9.- Quando, por qualquer motivo, a intervencao de especialistas referidos no nimero
anterior, possa vir a ter em obra um caracter de actuacao sistematica, nao pode em qualquer
caso constituir encargos adicionais para o dono da obra.

10.- O dono da obra reserva-se ao direito de ordenar que seja retirado dos servicos
cometidos a Fiscalizagdo, qualquer elemento do seu pessoal que, a seu exclusivo juizo, nao
tenha aptid6es para as funcfes que ocupe, ou haja desrespeitado os agentes do dono da obra,
seus colaboradores ou quaisquer outros intervenientes na obra, ou ainda tenha provocado
indisciplina no desempenho dos seus deveres.

11.- A ordem prevista no numero anterior devera ser fundamentada por escrito, quando
a Fiscalizagéo assim o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensé&o do pessoal indicado.

12.- O incumprimento da ordem prevista no nimero anterior determina a aplicagdo, a
Fiscalizagdo, de uma sancgao contratual de € 500,00, nos termos da clausula 18.2 das clausulas
gerais deste caderno de encargos.

13. - O cocontratante designard, de entre os meios humanos afectos aos servigos, um
gue exercerd as fun¢des de Director da Fiscaliza¢@o e um substituto do Director da Fiscalizagao.

14. - O Director da Fiscalizacdo sera o representante do cocontratante junto contraente
publico para efeitos de articulagdo, com esta, da prestagdo dos servigos.

15. - O Director da Fiscalizacdo é o principal responsavel pela Fiscalizagdo da Obra,
assegurando a gestéo de todos os servigos, bem como o comando hierarquico do pessoal afecto
a Fiscalizacédo da Obra.

16. - A equipa minima da fiscalizagdo terd a seguinte composicéo/afetacdes (fase Il):

Designacéo un Qtd Afetacao

Técnico com experiéncia maior ou igual a 10 anos, na fungdo a que se
destina e cujas habilitagdes minimas sdo as previstas no caderno de

encargos.
Diretor Fiscalizagédo un 1 50%
Fiscal Construcéo Civil un 1 100%
Eletrotécnica/Telecomunicagdes/AVAC/Eq. Mecéanicos/SCI un 1 20%
Coordenador de Seguranga e Saude un 1 25%

Técnico com experiéncia de maior ou igual a 4 anos na fungéo a que
se destina e cujas habilitagdes minimas sdo as previstas no caderno
de encargos.

Técnico de Seguranca, Higiene e Saude un 1 50%

Nota: A qualificacdo profissional exigida aos técnicos responséaveis pela fiscalizacdo da obra é aferida pela
aplicacéo do regime juridico aprovado pela Lei n.° 31/2009, de 3 de Julho e pela Portaria n.° 1379/2009, de
30 de Outubro.
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17— A composicdo nominativa da equipa de fiscalizagdo serd proposta pelo futuro
cocontratante e estara sujeita a aprovacéo do representante do Dono de Obra.

18. - Para além do Director da Fiscalizacdo, e se assim entender o contraente publico,
ficardo imperativamente obrigados a estar presentes em todas as reunides de coordenacéo de
obra todos os elementos que constituem a equipa de fiscalizacao.

19. - Para além dos elementos referidos no ponto 16., e dos outros elementos técnicos,
administrativos e auxiliares que componham a sua equipa, 0 cocontratante devera contar com a
colaboracdo de um corpo de assessores, de comprovada experiéncia como projectistas e no
acompanhamento de obras, cuja comparéncia ou actuacao, se prevé com caracter ocasional,

em funcao das situagbes que tal 0 exijam ou sempre que o contraente publico os convoque.

Clausula 7.2
(Meios Materiais)

1.- Todos 0s meios necessérios ao controlo e registo de qualidade, dados topograficos
e outros dados técnicos da obra, controlo de producdo e meios de transporte sdo todos da
responsabilidade da Fiscalizacéo, incluindo a sua eventual aquisicdo, manutencéo e exploragao.

2.- A expressa indicacdo neste caderno de encargos dos meios indispensaveis a
Fiscalizagdo, ndo a desobriga a apetrechar-se com o equipamento necessario e em quantidade
suficiente, de modo a garantir uma boa qualidade de trabalho e a qualquer momento reforga-la.

3.- A Fiscalizacao dispora, para funcionamento dos seus servi¢os, das instalacdes que
0 empreiteiro providenciar, na zona abrangida pela obra.

4.- A Fiscalizacé@o devera colocar ao servigco os meios de transporte necessarios para a
fiscalizagdo da obra, competindo-lhes igualmente assegurar a sua exploracdo e manutencao.
Estes meios de transporte devem ser adequados e suficientes para as funcdes a que se
destinam.

5.- Sera a responsabilidade da Fiscalizagao a aquisicdo de meios de comunicagéo exter-
na (telefone, fax, computador) de que necessitar.

6.- S8o da responsabilidade da Fiscalizacdo os materiais e equipamentos de escritério,

de desenho, de reproducéo e de arquivo e consumo corrente, de que necessitar.

Clausula 8.2
(Pessoal)
1.- A Fiscalizacao é responsavel pelas obrigacdes relativas ao seu pessoal empregado

na execucdo dos servicos de fiscalizacao, pela sua boa aptidao profissional e disciplina.
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2.- A Fiscalizagao é obrigada a manter a harmonia e a boa ordem no local dos servigos,
sendo responsavel pela retirada dos elementos que porventura provoquem indisciplina no
desempenho das suas funcdes.

3.- A Fiscalizacao obriga-se a praticar um horario de trabalho idéntico ao horario
praticado pelo empreiteiro na obra, devendo permanecer na obra, nesse horario, o pessoal
necessario.

4.- A Fiscalizacdo obriga-se ao cumprimento das disposi¢fes legais e regulamentares
em vigor sobre acidentes de trabalho e medicina no trabalho, relativamente a todo o pessoal,
sendo da sua conta os encargos que de tal resultem.

5.- A Fiscalizagdo é obrigada a acautelar, em conformidade com as disposi¢fes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranga do seu pessoal e a prestar-lhe assisténcia
médica de que carec¢a por motivo de acidente no trabalho ou de doenca profissional.

6.- A Fiscalizagéo ficard responsavel, relativamente & actividade profissional do seu

pessoal, pelo pagamento de todos 0s encargos sociais legalmente fixados.

Clausula 9.2
(Seguros)

1.- A Fiscalizacdo obriga-se a efectuar o seguro do seu pessoal empregue nos servicos
de fiscalizacdo da obra.

2.- A Fiscalizacdo obriga-se ainda a segurar 0os meios de transporte que sejam
empregues ha prestacdo de servicos, bem como todo o pessoal neles transportados na
qualidade de passageiros, seja quem for, estes Ultimos com valor ilimitado de responsabilidade
civil.

3.- Os encargos referentes aos seguros impostos por este caderno de encargos, bem
como qualquer deducéo efectuada pela seguradora a titulo de franquia em caso de sinistro
indemnizéavel, serdo da conta da Fiscalizagédo.

4.- A Fiscalizagdo obriga-se a elaboracdo de um manual de seguranga a observar em
todos os trabalhos da obra, em colaboragdo com o dono da obra, empreiteiro e empresas

seguradoras com interveng&o na obra.

Clausula 10.2
(Notificacbes)
1.- A Fiscalizacao notificara ao empreiteiro as resolu¢des do dono da obra respeitantes
a qualquer aspecto relacionado com a execucdo da obra, designadamente 0s actos

administrativos por este emanados naquele ambito.
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2.- Nas notificagbes a que se alude no namero anterior, a Fiscalizagao identificara sem-
pre, de forma inequivoca:
a) O texto integral da decisdo do dono da obra;
b) A identificacdo da empreitada, o contexto em que a decisdo se insere,
explicitando o autor da mesma e a respectiva data;

¢) A fundamentacéo da decisdo tomada.

Clausula11.2
(Incumprimento de Ordem)

Se o empreiteiro ndo cumprir ordem legal dimanada pela Fiscalizacéo, nos termos do
disposto no artigo anterior e no exercicio de poderes de fiscalizagdo, sem que tenha sido
absolutamente impedido de o fazer por caso de for¢ca maior, deverd a Fiscalizacdo, de forma
imediata, por escrito e juntando todos os elementos documentais necessarios, reportar tal
circunstancia ao contraente publico, informando-o os riscos e consequéncias inerentes a tal

incumprimento, quer para a qualidade da obra, quer para a seguranca de pessoas e bens.

Clausula 12.2
(Defeitos de Execuc¢éo da Obra)

1.- Sempre que a Fiscalizacdo, no decurso da execu¢cdo da empreitada, reconheca que
na obra existem defeitos ou que nela ndo foram observadas as condi¢cdes do contrato, lavrara
auto a verificar o facto e notificara o empreiteiro, juntando-lhe um duplicado do auto para, dentro
de prazo razoavel, que sera simultaneamente indicado, eliminar os defeitos ou suprir 0s vicios
da obra.

2.- Se, por incumprimento do empreiteiro e para suprir os defeitos da obra o dono desta
se vir obrigado a socorrer-se de terceiros, a Fiscalizagdo assessorara este, no quadro da sua
prestacao de servicos, na preparacao e elaboracdo das pecas técnicas necessarias a efectivar
a contratacao.

Clausula 13.2
(Acompanhamento da Empreitada)
1.- A Fiscalizacado efectuara mensalmente um relatério de acompanhamento da
empreitada, nos termos previstos nas clausulas gerais deste caderno de encargos, compre-
endendo:

Mod 156/3-Caderno de Encargos Fiscalizacdo 34



a) Um balizamento do plano de trabalhos, identificando descritiva e
graficamente as actividades que apresentem eventual desvio relativamente
ao previsto contratualmente e sinalizando as repercussfes para 0 cumpri-
mento do prazo contratual;

b) Um balizamento do cronograma financeiro, identificando descritiva e
graficamente os eventuais desvios a realizagdo financeira da empreitada;

¢) Uma identificacdo dos eventuais constrangimentos ao cumprimento dos
pressupostos contratuais da empreitada e de eventuais medidas mitigadoras
a empreender;

d) Uma identificacdo completa das decisGes tomadas até ao momento pelo
dono da obra, mormente respeitante a:

i. Suprimento de erros e omissdes do caderno de encargos e precos de
trabalhos de espécie diferente aos contratualmente previstos;
ii. Trabalhos a mais impostos e precos de trabalhos precos de trabalhos
de espécie diferente aos contratualmente previstos;
iii. Modificacbes ao plano de trabalhos aceites e prorroga¢fes de prazo
reconhecidas;
iv. As sancdes contratuais aplicadas ao empreiteiro;
v. Pretensdes indemnizatérias do empreiteiro, ou outro tipo de reclama-
¢cOes, e as respectivas decisdes tomadas pelo dono da obra.
2.- O relatério de balizamento referido no nimero anterior sera apresentado ao dono da
obra até ao 5.° dia atil do més seguinte.
3.- O incumprimento do prazo previsto no namero anterior determina a aplica¢éo, a

Fiscalizagdo, de uma sangao penal de € 1.000,00, nos termos deste caderno de encargos.

Clausula 14.2
(Balizamento da Empreitada)

1.- A Fiscalizacao efectuara quinzenalmente um balizamento da empreitada, através do
balizamento do plano de trabalhos, identificando descritiva e graficamente as actividades que
apresentem eventual desvio relativamente ao previsto contratualmente e sinalizando as
repercussdes para o cumprimento do prazo contratual.

2.- O relatério de balizamento referido no niumero anterior sera apresentado ao dono da
obra com uma periodicidade quinzenal.

3.- O incumprimento do prazo previsto no numero anterior determina a aplicagdo, a

Fiscalizagdo, de uma sanc¢ao penal de € 100,00, nos termos deste caderno de encargos.

Clausula 15.2
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(Atraso no cumprimento do plano de trabalhos)

1.- Se o0 empreiteiro, injustificadamente, retardar a execucédo dos trabalhos previstos no
plano em vigor, de modo a p6r em risco a conclusdo da obra dentro do prazo resultante do
contrato, a Fiscalizacdo notifica-lo-a, nos termos do disposto no artigo 404.° do Cédigo dos
Contratos Publicos, para apresentar, no prazo de 10 dias, um plano de trabalhos modificado, que
incorpore as medidas necessarias a assegurar a recuperacéo do atraso verificado.

2.- Realizada a notificagé@o prevista no nimero anterior, se 0 empreiteiro ndo apresentar
um plano de trabalhos modificado em moldes considerados adequados pela Fiscalizacao, devera
esta, depois de consultado o dono da obra, elaborar um plano de trabalhos, acompanhado da

memodria descritiva da sua viabilidade e notifica-lo ao empreiteiro para cumprimento.

Clausula 16.2
(Vistoria no termo do prazo contratual)

1.- Sem prejuizo do disposto no artigo 394.° e seguintes do Cddigo dos Contratos
Pudblicos, a que a Fiscalizacdo devera dar cumprimento, se no termo do prazo da empreitada a
obra nédo se encontrar concluida, a Fiscalizacéo efectuard uma vistoria & obra para determinacao
da situacéo dos trabalhos.

2.- Em caso de incumprimento do prazo contratual e de desajustamento do plano de
trabalhos, a Fiscalizacdo devera advertir expressa e formalmente o empreiteiro do atraso
verificado e determinar-lhe a apresentacdo de um plano de trabalhos que vise disciplinar a
execucao fisica da obra até a respectiva concluséo.

3.- O incumprimento, pela Fiscalizagdo, da obrigacdo imposta no nimero anterior
determina a aplicagao de uma sangéao penal de € 500,00, nos termos das clausulas gerais deste
caderno de encargos.

Clausula 17.2
(Multas por Violac&o dos Prazos Contratuais)

1.- Se incumprido pelo empreiteiro 0 prazo contratual da empreitada, a Fiscalizacéo,
obrigatoriamente, remetera ao dono da obra, juntamente com o0 auto de medicdo de trabalhos
subsequente, um auto circunstanciado do atraso verificado na obra e da multa a que tal atraso
da lugar, por aplicacéo do disposto no artigo 403.° do Cddigo dos Contratos Publicos.

2.- O auto de aplicagdo de multas sera elaborado nos termos indicados pelo contraente
publico

3.- O incumprimento, pela Fiscalizacdo, da obrigacdo imposta no ndmero anterior
determina a aplicagdo de uma sang¢ao penal de € 500,00, nos termos da clausula 3.2 das

cldusulas gerais deste caderno de encargos.
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Clausula 18.2
(Relatério Final e Compilacédo Técnica)

1.- No prazo de 15 (quinze) dias ap6s a recepcdo proviséria da empreitada, a
Fiscalizacdo apresentara ao dono da obra um relatério final de obra, acompanhada de uma
compilacdo de toda a documentacdo produzida na obra, escrita e desenhada, devidamente
organizada e catalogada, assim como o original do livro de obra.

2.- O relatério final da obra devera compreender uma descricdo da forma como decorreu
a empreitada, das suas principais incidéncias, as modificagfes objectivas do contrato, as
pretens6es do empreiteiro decididas, os aspectos que se mantém litigiosos e o respectivo
parecer sobre a matéria, assim como uma proposta de avaliagdo do empreiteiro.

3.- O incumprimento, pela Fiscalizagdo, da obrigacdo imposta no numero anterior
determina a aplicagdo de uma sang¢ao penal de € 500,00, nos termos da clausula 3.2 das

clausulas gerais deste caderno de encargos.

Clausula 19.2
(Garantia da Obra)

1.- Findo o prazo de garantia, a Fiscalizacdo assessorard o dono da obra na vistoria a
efectuar nos termos do disposto no artigo 398.° do Cdédigo dos Contratos Publicos,
designadamente na identificacdo de patologias e deficiéncias que possam obstar a recepcdo
definitiva da obra.

2.- Do mesmo modo a Fiscalizagdo assessorard o dono da obra caso, algum defeito ou
patologia seja identificado durante o prazo de garantia da obra.

3.- Para efeitos do disposto nos numeros anterior, aplica-se, com as necessarias

adaptacdes, os n.°s 2 e 3 da clausula 4.° destas clausulas especiais do caderno de encargos.

Artigo 20.°
(Coordenacdo de Seguranca e Saude)
Com a assinatura do contrato, o dono da obra designar4d a Fiscalizacdo como
coordenadora em matéria de seguranca e salde durante a fase de execuc¢do da obra, nos termos
previstos no Decreto-Lei 273/2003, de 29 de Outubro.
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