MUNICIPIO DE ALENQUER

Divisdo de Contratagéo

T

CONTRATACAO DE PROJETOS DE EXECUCAO POR LOTES

PROC. 32/2021_CMA

- AJUSTE DIRETO -

CADERNO DE ENCARGOS

MARGO 2021




' CONTRATAGAO DE PROJETOS DE EXECUGAQ POR LOTES
R CADERNO DE ENCARGOS

INDICE

PARTE | = CLAUSULAS GERAIS .....o.ooiitiiieteteeet ettt ettt 3
CAPITULO | - DISPOSICOES GERAIS.......cooiiieieecteteeeee ettt 3
(O =T YU = T B (@] o =3 () SRS 3
(O 10 U1 = W2 (@Fo] (= L (o ) SRS 3
(O 10 YU =T F (10 = Vo Vo ) SRS 4
CAPITULO Il - OBRIGAGOES CONTRATUAIS .......oovititititititetcteeee ettt 4
Clausula 4.2 (Obrigag@es principais da empresa de projeto/equipa de projeto)...........ccceveveeeeeen. 4
Clausula 5.2 (FASES 00 PrOJELO) .. ..eeiueieiiieeitie ettt ettt et e et e et e sbee e be e e sabeesabeesabeeesnbeeannneas 5
CIAUSUIA 8.2 (PrAZO0S).....eeiutieitie ettt ettt ettt ettt ettt et e e bt h b e e bt e e eb b e e sabe e e sabeesabeeabeeesnbeeenneeas 5
Clausula 7.2 (Rececéo dos elementos a produzir ao abrigo do contrato)..........ccccceeeeeeeevevcivvnnnnen. 6
Clausula 8.2 (Transferéncia da propriedade) ...........eeeeeeeiiiiiiiiiiieee e e s e e e snrraee s 7
Clausula 9.2 (Patentes, licencas € marcas regiStadas) .........cuvieiverreiiieeeeiniieeessieeeessereeesnneeees 7
Clausula 10.2 (Objeto do dever de Sigil0)..........ccuuiiiiiiee i 8
Clausula 11.2 (Prazo do dever de Sigil0) .........ueiiiiiiiieiiiiie e 8
ClAUSUIA 12.2 (PrEGO DASE) ...eeeiiiiiiiii ettt ettt e e abn e e e nannee s 8
Clausula 13.2 (Prego CONIFATUAL) ......oeiiieeiieiiiiie ettt e s e e anneee s 8
Clausula 14.2 (CondigBes de PagamENT)........c.cuiuuriieiiirreeariiieeeiriieee et e s e e eessabreeesnneeeee s 9
CAPITULO Ill - SANCOES CONTRATUAIS E RESOLUGAO ......oooviiiiicieeieeee e 10
Clausula 15.2 (SANGOES CONLIALURIS) ....vvvvveiiriiieiiiiieeistieeesstieeesssteeessbbeeessbbeeesensbeeesssreeeesnneeas 10
Clausula 16.2 (ErroS € OMUSSOES) .....uuurrerieeeeeiiiiinirerteeessiiitsteeseeeesssssstaseeseeessssnsstssssesaessesnssresseees 10
(O T U] = B A (o o= W 1 1 = o1 PR PRR 11
Clausula 18.2 (Resolucéo por parte do contraente pUbliCo)..........coovcviiiiiieiiiiiie 11
Clausula 19.2 (Resolugéo por parte do da empresa de projeto/equipa de projeto).................... 12
CAPITULO IV - CAUGAO E SEGUROS ......coouieeeeieieeeteeeee et en e 12
(O TS U] b= e O (@7 TH (o1 o ) I O PR P PP PR 12
Clausula 21.2 (Responsabilidade civil da empresa de projeto/equipa de projeto)...................... 12
CAPITULO V- RESOLUGAO DE LITIGIOS .......cocviieieieieieteteteeeeeeee ettt 13
Clausula 22.2 (FOro COMPELENTE) .....cc.uuriiiieee e e iicittee it e e e e e s e e e e s e st e e e e e e s s s aaataraeeeaeesesnanranneess 13
CAPITULO VI - DISPOSICOES FINAIS ..ottt 13
Clausula 23.2 (Subcontratag&o e cessao da posicao contratual) ..........cccceevviieeiiiiiie e, 13
Clausula 24.2 (Comunicagdes € NOLIfICAGOES) ......uuuiiiiiiiiie ittt 13
Clausula 25.2 (CoNtagem dOS PraZ0S) .....eeeiiuueeeeiiuiieeeiiiieeesatieeesasteeesaibeeesssbeee s annbeeessnreeessnneeas 13
Clausula 262 (LegisIagao apliCAVEI) .........vveiiiiiieiiiiee e et e e e s 13

Proc. 32/2021_CMA Péagina 2 de 13



CONTRATAGAO DE PROJETOS DE EXECUGAQ POR LOTES

- CADERNO DE ENCARGOS

PARTE | - CLAUSULAS GERAIS
CAPITULO | - DISPOSICOES GERAIS

Clausula 1.2 (Objeto)
1 - O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar
na sequéncia do procedimento pré-contratual que tem por objeto principal a Contratacdo de
Projetos de Execucdo por lotes, de acordo com as seguintes clausulas, respetivos
programas preliminares e anexos, 0s quais fazem parte integrante do presente do presente
caderno de encargos, em func¢éo dos seguintes lotes:
e LOTE 1: Requalificacdo da Rua S.2 da Graca e arruamentos confinantes, em Abrigada,
e da Rua Carlos Duarte Nunes (EN 1- 4), em Cabanas do Chéo;
e LOTE 2: Contratacdo de projeto para a Requalificagdo da Praceta Diogo Lopes
Sequeira e do espaco devoluto da Av. Cabo da Boa Esperanga que efetua a ligacéo ao
Parque Urbano da Barrada.
2 - A presente aquisicdo corresponde a categoria “77240000-2 — “Servigos de arquitetura,
engenharia e planeamento”, conforme o Regulamento (CE) n.° 213/2008 da Comissao de 28
de novembro de 2007 que altera o Regulamento (CE) n.° 2195/2002 do Parlamento Europeu e
do Conselho, relativo ao Vocabulario Comum para os Contratos Publicos (CPV), e as Diretivas
do Parlamento Europeu e do Conselho 2004/17/CE e 2004/18/CE, relativas aos processos de
adjudicacao de contratos, no que respeita a revisédo do CPV.

Clausula 2.2 (Contrato)
1 - O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e 0os seus anexos.
2 - O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:

a) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que esses erros e omissdes tenham sido expressamente aceites
pelo 6rgédo competente para a decisédo de contratar;

b) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao caderno de encargos;

¢) O presente caderno de encargos;

d) A(s) proposta(s) adjudicada(s);

e) Os esclarecimentos sobre a(s) proposta(s) adjudicada(s) prestados pelo adjudicatério.

3 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.° 2, a prevaléncia é
determinada pela ordem pela qual sdo indicados nesse numero.

4 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.° 2 e o clausulado do contrato e
seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo
com o disposto no artigo 99.° do Codigo dos contratos Publicos e aceites pela empresa de

projeto/equipa de projeto nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo diploma legal.
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Clausula 3.2 (Duracéo)

O contrato mantém-se em vigor até a concluséo das prestacdes que constituem o seu objeto

com inicio apos a sua outorga, sem prejuizo das obrigacbes acessorias que devam perdurar

para além da cessacdo do contrato, de acordo com 0s prazos constantes da clausula 6.2 do

presente caderno encargos, estimando-se que a duracdo por lote seréa de:

LOTE 1: 555 dias e,
LOTE 2: 600 dias

CAPITULO Il - OBRIGAGCOES CONTRATUAIS

Clausula 4.2 (Obrigac8es principais da empresa de projeto/equipa de projeto)

1 - Sem prejuizo de outras obrigag8es previstas na legislagao aplicavel e no presente caderno

de encargos, da celebracdo do contrato decorre para empresa de projeto/equipa de projeto as

seguintes obrigagfes principais:

a)

b)

<)
d)

f)

Elaboracéo dos projetos objeto de contrato de acordo com o0s elementos constantes do
Programa Preliminar;
Garantir que o projeto a desenvolver no dmbito das suas obrigacdes contratuais,
observam todas as normas legais e regulamentares apliciveis, suportando o0s
encargos resultantes de licenciamentos especificos ou certificacdes de projetos de
especialidade no ambito de legislacéo especifica aplicavel, designadamente:

i.  Codigo dos Contratos Publicos;

ii. Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho;

iii. Lein.°31//2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.° 40/2015, de 1

de junho.

A assisténcia técnica, durante a execu¢do das empreitadas;
Comunicar antecipadamente ao Municipio de Alenquer os factos que tornem total ou
parcialmente impossivel a prestacao de servi¢cos objeto de contrato e o cumprimento
de qualquer outra das suas obrigacdes;
Comunicar qualquer facto que ocorra durante a execucdo do contrato e que altere,
designadamente, a sua denominacdo social, os seus representantes legais, a sua
situacao juridica e a sua situagdo comercial;
Manter reunibes de coordenacdo com o gestor de contrato e respetiva equipa da
Divisdo de Obras Municipais do Municipio de Alenquer, das quais devem ser lavradas
atas assinadas por todos os intervenientes das reunifes, prevendo-se a realizacdo de
6 reunides até a aprovacao do projeto de execugdo, por cada projeto, as quais serao
convocadas por escrito, de ambas as partes, com a antecedéncia minima de dois dias
a data em que ocorrera, as quais devem elaborar uma agenda prévia para cada

reunido.
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2 - A titulo acessorio, a empresa de projeto/equipa de projeto fica ainda obrigado,
designadamente, a recorrer a todos os meios humanos, materiais e informéticos que sejam
necessarios e adequados a prestacéo do servico, bem como ao estabelecimento do sistema de
organizacdo necessario a perfeita e completa execucédo das tarefas a seu cargo.

3 — O prestador de servicos obriga-se a garantir que o projeto a desenvolver no ambito das
suas obrigacdes contratuais, observam todas as normas legais e regulamentares aplicaveis,
suportando os encargos resultantes de licenciamentos especificos ou certificacdes de projetos

de especialidade no ambito de legislacdo especifica aplicavel.

Clausula 5.2 (Fases do projeto)
1 — Os servicos objeto do contrato, compreendem a elaboracao dos projetos em conformidade
com os Programas Preliminares e respectivos anexos ao presente caderno de encargos, nas
fases apresentadas no ponto seguinte, conforme as disposi¢cbes constantes da Portaria n.°
701-H/2008, de 29 de julho.
2 — Os servicos objeto de contrato compreendem as seguintes fases, por lote:

LOTE 1: Requalificacdo da Rua S.2 da Graca e arruamentos confinantes, em Abrigada

e da Rua Carlos Duarte Nunes (EN 1- 4), em Cabanas do Chéo
a) Estudo Prévio;
b) Projeto de Execucéo;
c) Assisténcia técnica.

LOTE 2: Contratacdo de projeto para a Requalificacdo da Praceta Diogo Lopes
Sequeira e do espaco devoluto da Av. Cabo da Boa Esperanca que efetua a ligacdo ao Parque
Urbano da Barrada.

a) Programa Base;
b) Estudo Prévio;
c) Projeto de Execucéo;

d) Assisténcia técnica.

Clausula 6.2 (Prazos)
1 - A empresa de projeto/equipa de projeto obriga-se a concluir as presta¢gdes que constituem
objeto de contrato, com todos os elementos referidos no presente caderno de encargos e

respetivo programa preliminar, de acordo com as seguintes fases e prazos:

LOTE 1: Requalificacdo da Rua S.2 da Graca e arruamentos confinantes, em Abrigada e da
Rua Carlos Duarte Nunes (EN 1- 4), em Cabanas do Chéao:
a) Estudo Prévio, no prazo de 30 dias seguidos contados a partir da outorga do contrato;
b) Projeto de Execucdao, no prazo de 45 dias seguidos contados a partir da comunicacao

da aprovacao do estudo prévio;
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c) Assisténcia técnica, no prazo de 5 dias seguidos contados a partir da notificacdo da
sua solicitacéo por parte da equipa do Municipio de Alenquer.
LOTE 2: Contratacédo de projeto para a Requalificacdo da Praceta Diogo Lopes Sequeira e do
espaco devoluto da Av. Cabo da Boa Esperanca que efetua a ligacdo ao Parque Urbano da
Barrada.
a) Programa Base, no prazo de 15 dias seguidos contados a partir da outorga do contrato;
b) Estudo Prévio, no prazo de 30 dias seguidos contados a partir da comunicacdo da
aprovacao do programa base;
c) Projeto de Execucéo, no prazo de 45 dias seguidos contados a partir da comunicagéo
da aprovacéo e validacao do estudo prévio;
d) Assisténcia técnica, no prazo de 5 dias seguidos contados a partir da notificacdo da
sua solicitacéo por parte da equipa do Municipio de Alenquer.
2 — Aos prazos previstos no niumero anterior deverao ser considerados, 0s seguintes prazos:
I. 30 dias para a avaliacdo do projeto pela Divisdo de Obras Municipais do Municipio de
Alenquer, apés o recebimento de cada uma das fases do mesmo;
Il. 300 dias para a adjudica¢gdo da empreitada, desde o0 momento de aprovacdo do Projeto
de Execucdo;
Ill. 120 dias para a execucdo e conclusdo de todos os trabalhos relativos as empreitadas,
sem prejuizo do disposto na alinea seguinte;
IV. Caso a adjudicagdo da empreitada da Rua Carlos Duarte Nunes, em Cabanas do
Chéo, seja contratada através de procedimento diferente, o prazo mencionado na alinea
anterior é de 60 dias.
3 — Em funcdo da complexidade dos pedidos de esclarecimentos necessarios a boa
compreensao e interpretacdo do projeto de execucdo no ambito da fase da assisténcia
técnica, a equipa do Municipio pode definir um prazo superior ao previsto no ndamero
anterior.
4 - O contrato mantém-se em vigor até a conclusdo dos servigos em conformidade com os
respetivos termos e condigfes e o disposto na lei, sem prejuizo das obrigagfes acessorias que

devam perdurar para além da cessacéo do contrato.

Clausula 7.2 (Rececdo dos elementos a produzir ao abrigo do contrato)
1 — Os elementos que constituem os projetos de execucdo devem ser entregues em
conformidade com Programa Preliminar.
2 — Apo6s a entrega dos projetos, 0 mesmo devera ser objeto de revisdo por entidade
devidamente qualificada para a sua elaboracéo, distinta do autor da mesma, nos termos do
disposto no n.° 2 do artigo 43.°, do Decreto-Lei n.° 149/2012, de 12 de julho, que procedeu a
sétima alteracdo ao Cdédigo dos Contratos Publico.
2 - Na analise a que se refere 0 nUmero anterior, a empresa de projeto/equipa de projeto deve
prestar ao Municipio de Alenquer toda a cooperacgéo e todos 0s esclarecimentos necessarios.
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3 - No caso de a verificacdo a que se refere o0 n.° 1 ndo comprovar a conformidade dos
elementos entregues com as exigéncias decorrentes da lei, ou no caso de existirem
discrepancias com as caracteristicas, especificacdes e requisitos técnicos ao presente caderno
de encargos, o Municipio de Alenquer deve disso informar, por escrito, a empresa de
projeto/equipa de projeto.

4 - No caso previsto no namero anterior, a empresa de projeto/equipa de projeto deve
proceder, a sua custa e no prazo razoavel que for determinado pelo Municipio de Alenquer, as
alteragGes e complementos necessarios para garantir o cumprimento das exigéncias legais e
das caracteristicas, especificacfes e requisitos técnicos exigidos.

5 - Ap6s a realizacdo das alteracbes e complementos necessarios pela empresa de
projeto/equipa de projeto, no prazo respetivo, proceder-se-a a nova revisao, nos termos do n.°
1.

6 - Caso a analise a que se refere o n.° 1 comprove a conformidade dos elementos entregues
pela empresa de projeto/equipa de projeto com as exigéncias legais, e neles nao sejam
detetadas quaisquer discrepancias com as caracteristicas, especificacfes e requisitos técnicos
definidos no presente caderno de encargos, deve ser emitida, no prazo méximo de 10 dias a
contar do termo dessa andlise, declaracdo de aceitacao pelo Municipio de Alenquer.

7 - A emissdo da declaracdo a que se refere o nimero anterior ndo implica a aceitacdo de
eventuais discrepancias com as exigéncias legais ou com as caracteristicas, especificacbes e

requisitos técnicos previstos no presente caderno de encargos.

Clausula 8.2 (Transferéncia da propriedade)
1 — Com a declaragédo de aceitagdao a que se refere o n.° 6 da clausula anterior, ocorre a
transferéncia da posse e da propriedade dos elementos a desenvolver ao abrigo do contrato
para o Municipio de Alenquer, incluindo os direitos autorais sobre todas as criagfes intelectuais
abrangidas pelos servicos a prestar.
2 — Pela cessdao dos direitos a que alude o numero anterior ndo é devida qualquer

contrapartida para além do preco a pagar nos termos do presente caderno de encargos.

Clausula 9.2 (Patentes, licengas e marcas registadas)
1 - Sdo da responsabilidade da empresa de projeto/equipa de projeto quaisquer encargos
decorrentes da utilizagdo de marcas registadas, patentes ou licencgas.
2 - Caso o Municipio de Alenquer venha a ser demandado por ter infringido, na execucdo do
contrato, quaisquer dos direitos mencionados no nimero anterior, a empresa de projeto/equipa
de projeto indemniza-lo-a de todas as despesas que, em consequéncia, haja de fazer e de

todas as quantias que tenha de pagar seja a que titulo for.
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Clausula 10.2 (Objeto do dever de sigilo)
1 - O Municipio de Alenquer e a empresa de projeto/equipa de projeto obrigam-se a guardar
sigilo e confidencialidade sobre todos o0s assuntos objeto do contrato e tratar como
confidenciais todos os documentos a que tenham acesso no ambito do seu desenvolvimento,
abrangendo esta obrigacdo os seus agentes, funcionarios ou colaboradores que se encontrem
envolvidos no procedimento ao qual 0 mesmo deu origem.
2 - Ainformacéo e a documentacgdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a
terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o destinado direta e
exclusivamente a execucao do contrato.
3 - Excluem-se do ambito dos ndmeros anteriores toda a informagdo gerada por forca da
execucao do contrato, bem como todos os assuntos ou contetdo de documentos que por forca
de disposicao legal tenham de ser publicitados e/ou sejam do conhecimento publico.
4 - As obrigag@es previstas na presente clausula mantém-se, independentemente da cessacgéo

do presente contrato por qualquer motivo.

Clausula 11.2 (Prazo do dever de sigilo)
O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 5 anos a contar do
cumprimento ou cessacgdo, por qualquer causa, do contrato, sem prejuizo da sujeicdo
subsequente a quaisquer deveres legais relativos, designadamente, a protecdo de segredos

comerciais ou de credibilidade, do prestigio ou da confianca devidos as pessoas coletivas

Clausula 12.2 (Preco base)

1 - O preco base é o preco maximo que o Municipio de Alenquer se dispde a pagar pela
execucao de todas as prestages que constituem o seu objeto.
2 - O preco base total fixado para a presente prestacdo de servicos, é de € 19.995,00
(dezanove mil, novecentos e noventa e cinco euros) acrescido do IVA a taxa em vigor e, foi
fixado de acordo com a mencionada informacdo correspondendo a uma propor¢do que se
estima em 4% do valor previsto para as respetivas empreitadas, conforme se indica:

Lote 1: 12 500,00 € (doze mil e quinhentos euros) acrescido do IVA a taxa em vigor;

Lote 2: 7 495,00 € (sete mil, quatrocentos e noventa e cinco euros) acrescido do IVA a

taxa em vigor.

Clausula 13.2 (Preco contratual)
1 — Pela prestacdo dos servicos objeto de contrato, bem como pelo cumprimento das demais
obrigag6es constantes do presente caderno de encargos, o Municipio de Alenquer deve pagar
empresa de projeto/equipa de projeto os precos constantes da proposta adjudicada, acrescido
de IVA a taxa em vigor, se este for legalmente devido.
2 - Os precos referidos no niumero anterior incluem todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida ao Municipio de Alenquer (incluindo as
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despesas de alojamento, alimentacdo e deslocacdo de meios humanos, despesas de
aquisicdo, transporte, armazenamento e manutengcdo de meios materiais bem como quaisquer
encargos decorrentes da utilizacdo de marcas registadas, patentes ou licengas).
3 - O preco a que se refere o n.° 1 é dividido pelas diversas fases de execucdo dos projectos,
objeto de contrato, nos seguintes termos:
LOTE 1: Requalificacdo da Rua S.2 da Graca e arruamentos confinantes, em Abrigada e da
Rua Carlos Duarte Nunes (EN 1- 4), em Cabanas do Chao

a) Estudo Prévio: 30% do prego contratual;

b) Projeto de Execucéo: 60% do preco contratual,

c) Assisténcia Técnica: 10% do preco contratual.
LOTE 2: Contratacéo de projeto para a Requalificagdo da Praceta Diogo Lopes Sequeira e do
espaco devoluto da Av. Cabo da Boa Esperanca que efetua a ligagdo ao Parque Urbano da
Barrada.

a) Programa Base: 10% do preco contratual;

b) Estudo Prévio: 30% do preco contratual;

c) Projeto de Execucao: 50% do prec¢o contratual;

d) Assisténcia Técnica: 10% do prec¢o contratual.

Clausula 14.2 (CondicBes de pagamento)
1 - As quantias devidas pelo Municipio de Alenquer, nos termos da clausula anterior, devem
ser pagas no prazo maximo de 60 dias apds a rececao e validacédo pelo Municipio de Alenquer
das respetivas faturas, as quais s6 podem ser emitidas ap0s o vencimento da obrigagdo
respetiva.
2 - Para os efeitos do nimero anterior, a obrigacdo considera-se vencida com a emisséo da
declaracdo de aceitacao / validacdo pelo Municipio de Alenquer ou no prazo de 60 (sessenta)
dias a contar da data da respetiva entrega, se nao houver comunicagdo de que a fase ndo esta
em condi¢Bes de aprovacéo.
3 - Em caso de discordancia por parte do Municipio de Alenquer quanto aos valores indicados
nas faturas, deve este comunicar aa empresa de projeto/equipa de projeto, por escrito, 0s
respetivos fundamentos, ficando a empresa de projeto/equipa de projeto obrigado a prestar os
esclarecimentos necessarios ou a proceder & emisséo de nova fatura corrigida.
4 - Se a obra ndo for iniciada no prazo de um ano contado a partir da aprovacao do projeto de
execucao, a empresa de projeto/equipa de projeto tem direito a emitir a fatura correspondente
a 10% do preco contratual referente a assisténcia técnica.
5 - Desde que devidamente emitidas e observado o disposto nos numeros anteriores, as

faturas sdo pagas através de transferéncia bancaria.
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CAPITULO Ill - SANCOES CONTRATUAIS E RESOLUGCAO

Clausula 15.2 (Sanc¢des contratuais)
1 - Pelo incumprimento de obrigacdes emergentes do contrato, o0 Municipio de Alenquer pode
exigir da empresa de projeto/equipa de projeto o pagamento de uma sancao pecuniaria, nos
seguintes termos:

a) Pelo incumprimento das datas e prazos de entrega dos elementos referentes a cada
fase do contrato, de 1% (um) do preco contratual, por cada dia de atraso, sem prejuizo
do direito de resolucdo do contrato;

b) Pelo incumprimento da obrigacdo de assisténcia técnica, de 1 % (um) do preco
contratual, por cada dia de atraso, sem prejuizo do direito de resolucédo do contrato;

¢) Pelo incumprimento da obrigacdo de comparéncia nas reunides de coordenagéo, de 1
% (um) do preco contratual, por cada reunido, sem prejuizo do direito de resolu¢éo do
contrato;

d) Pelo incumprimento da obrigacdo de comparéncia / deslocagéo a obra, de 10 % (dez)
do preco contratual, por cada auséncia, sem prejuizo do direito de resolu¢do do
contrato;

2 - Em caso de resolu¢do do contrato por incumprimento da empresa de projeto/equipa de
projeto, o Municipio de Alenguer pode exigir-lhe uma pena pecuniaria de 5% (cinco) do preco
contratual.

3 - Ao valor da pena pecuniaria prevista no nimero anterior sdo deduzidas as importancias
pagas pela empresa de projeto/equipa de projeto ao abrigo da alinea a) do n.° 1, relativamente
aos prazos e cujo atraso na entrega tenha determinado a respetiva resolucgéo.

4 - O Municipio de Alenquer pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato
com as penas pecuniérias devidas nos termos da presente clausula.

5 - As penas pecunidrias previstas na presente clausula ndo obstam a que o Municipio de

Alenquer exija uma indemnizacédo pelo dano excedente.

Clausula 16.2 (Erros e Omissofes)

1 - Pelos encargos suportados pelo de Municipio de Alenquer resultantes de erros e / ou
omissbes do projeto que decorram de obrigacdes de concecdo, invocados pelo empreiteiro
dentro do prazo legal, ouvida a empresa de projeto/equipa de projeto e aceites pelo dono da
obra, serd a empresa de projeto/equipa de projeto responsabilizada nos termos do Cédigo dos
Contratos Publicos.

2 - O disposto no nimero anterior nao invalida ou atenua as responsabilidades perante a Lei
n.° 31//2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.° 40/2015, de 1 de junho, dos

técnicos autores daqueles estudos ou projetos.
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Clausula 17.2 (Forga maior)
1 - Nao podem ser impostas penalidades aa empresa de projeto/equipa de projeto, nem é
havida como incumprimento, a ndo realizacdo pontual das prestacdes contratuais a cargo de
qualquer das partes que resulte de caso de forca maior, entendendo-se como tal as
circunstancias que impossibilitem a respetiva realizacéo, alheias a vontade da parte afetada,
que ela ndo pudesse conhecer ou prever a data da celebracéo do contrato e cujos efeitos nédo
Ihe fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.
2 - Podem constituir forca maior, se se verificarem os requisitos do numero anterior,
designadamente, tremores de terra, inundacdes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves,
embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinag¢des
governamentais ou administrativas injuntivas.
3 - N&o constituem forgca maior, designadamente:

a) Circunstancias que ndo constituam for¢ca maior para os subcontratados da empresa de
projeto/equipa de projeto, na parte em que intervenham;

b) Determinag¢des governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatoria
ou de outra forma resultantes do incumprimento pela empresa de projeto/equipa de
projeto de deveres ou 6nus que sobre ele recaiam;

¢) ManifestagBes populares devidas ao incumprimento pela empresa de projeto/equipa
de projeto de normas legais;

d) Incéndios ou inundagbdes com origem nas instalacdes da empresa de projeto/equipa de
projeto cuja causa, propagacao ou propor¢des se devam a culpa ou negligéncia sua
ou ao incumprimento de normas de seguranca;

e) Avarias nos sistemas informéaticos ou mecénicos da empresa de projeto/equipa de
projeto ndo devidas a sabotagem;

f) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4 - A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de for¢a maior deve ser
imediatamente comunicada a outra parte.

5 - A forca maior determina a prorrogacdo dos prazos de cumprimento das obrigacdes
contratuais afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento

resultante da forga maior.

Clausula 18.2 (Resolucao por parte do contraente publico)
1 - Sem prejuizo de outros fundamentos de resolucdo do contrato previstos na lei, 0 Municipio
de Alenquer pode resolver o contrato, a titulo sancionatério, no caso de a empresa de
projeto/equipa de projeto violar de forma grave ou reiterada qualquer das obrigacdes que lhe
incumbem, designadamente nos seguintes casos:
a) Pelo atraso na entrega dos elementos referentes a cada fase do contrato superior a 3

Meses;
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b) Por falta de cumprimento, em devido tempo, das suas obrigacdes contratuais
2 - O direito de resolugéo referido no nimero anterior exerce-se mediante declaragédo enviada
aa empresa de projeto/equipa de projeto e ndo determina a repeticdo das prestacdes ja
realizadas, a menos que tal seja determinado pelo Municipio de Alenquer.

Clausula 19.2 (Resolucao por parte do da empresa de projeto/equipa de projeto)

1 - Sem prejuizo de outros fundamentos de resolucdo previstos na lei, da empresa de
projeto/equipa de projeto pode resolver o contrato quando:

a) Qualquer montante que Ihe seja devido esteja em divida por um periodo superior a

seis meses;

b) o montante em divida exceda 25% do preco contratual, excluindo juros de mora;
2 - Nos casos previstos no niumero anterior, o direito de resolu¢éo pode ser exercido mediante
declaragdo enviada ao Municipio de Alenquer, que produz efeitos 30 dias apds a rececao
dessa declaracdo, salvo se este Ultimo cumprir as obrigagdes em atraso nesse prazo,
acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.
3 - A resolucdo do contrato nos termos da presente clausula ndo determina a repeticdo das
prestacdes ja realizadas pelo prestador de servi¢os, cessando, porém, todas as obrigacdes

deste ao abrigo do contrato.
CAPITULO IV - CAUCAO E SEGUROS

Clausula 20.2 (Caucéo)
De acordo com o disposto no n.° 2 do artigo 88.° do Cdédigo dos Contratos Publicos, é

dispensada a prestacdo de caugdo no ambito do presente contrato.

Clausula 21.2 (Responsabilidade civil da empresa de projeto/equipa de projeto)

1 - Os técnicos da empresa de projeto/equipa de projeto sdo responsaveis pelo ressarcimento
dos danos causados a terceiros decorrentes da violagdo culposa, por acdo ou omisséo, de
deveres no exercicio da atividade a que estejam obrigados pelo presente contrato ou por
norma legal ou regulamentar, sem prejuizo da responsabilidade criminal, contraordenacional,
disciplinar ou outra que exista.

2 - Os técnicos referidos no nimero anterior respondem ainda, independentemente de culpa,
pelos danos causados pelos seus representantes, mandatarios, agentes, funcionarios ou por
quaisquer pessoas que com eles colaborem na sua atuacao.

3 - A responsabilidade dos técnicos ndo exclui a responsabilidade, civil ou outra, das pessoas,
singulares ou coletivas, por conta ou no interesse das quais atuem, nem de quaisquer outras

entidades que tenham violado deveres contratuais ou legais, nos termos gerais.
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4 - A responsabilidade civil prevista abrange os danos causados a terceiros adquirentes de
direitos sobre projetos, construgbes ou imoveis, elaborados, construidos ou dirigidos

tecnicamente pelos técnicos e pessoas indicados no n.° 1.

CAPITULO V- RESOLUCAO DE LITIGIOS

Clausula 22.2 (Foro competente)
Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do

Tribunal Administrativo do Circulo de Lisboa.

CAPITULO VI - DISPOSICOES FINAIS

Clausula 23.2 (Subcontratacéo e cessédo da posigao contratual)
A subcontratacdo pela empresa de projeto/equipa de projeto e a cessdo da posi¢gédo contratual
por qualquer das partes depende da autorizacdo da outra, nos termos do Cédigo dos Contratos

Publicos.

Clausula 24.2 (Comunicacdes e notificacdes)
1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e
comunicacdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cdédigo
dos Contratos Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no
contrato.
2 - Qualquer alteracdo das informacdes de contacto constantes do contrato deve ser

comunicada a outra parte.

Clausula 25.2 (Contagem dos prazos)
Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias de

feriados.
Clausula 262 (Legislacéo aplicavel)

Em tudo o que ndo esteja especialmente previsto no presente caderno de encargos, o contrato

€ regulado pelo Cdodigo dos Contratos Publicos e legislac@o especial aplicavel.

Proc. 32/2021_CMA Péagina 13 de 13



