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1 DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1 Disposições e cláusulas por que se rege a empreitada: 

1.1.1 Na execução dos trabalhos e fornecimentos abrangidos pela empreitada e na 

prestação dos serviços que nela se incluem observar-se-ão: 

a) As cláusulas do contrato e o estabelecido em todos os documentos que dele 

fazem parte integrante; 

b) Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, 

de 29 de janeiro, com a alteração publicada pelo Decreto-Lei n.º 111- B/2017 

de 31 de agosto. 

c) Ao Decreto-lei n.º 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislação 

complementar; 

d) A restante legislação aplicável, nomeadamente a que respeita à construção, 

ambiente, à revisão de preços, às instalações do pessoal, à segurança social, 

à higiene, segurança, prevenção e medicina no trabalho e à responsabilidade 

civil perante terceiros; 

e) As regras da arte. 

1.1.2 Para os efeitos estabelecidos na alínea a) da cláusula 1.1.1, consideram-se 

integrados no contrato, as peças do procedimento, a proposta do empreiteiro e, bem 

assim, todos os outros documentos que sejam referidos no título contratual ou neste 

caderno de encargos. 

1.1.3 Os diplomas legais e regulamentares a que se referem as alíneas da cláusula 1.1.1 

serão observados em todas as suas disposições imperativas e nas demais cujo 

regime não haja sido alterado pelo contrato ou documentos que dele fazem parte 

integrante. 

1.2 Regulamentos e outros documentos normativos 

1.2.1 Para além dos regulamentos e dos documentos normativos referidos neste caderno 

de encargos, fica o empreiteiro obrigado ao pontual cumprimento de todos os demais 

que se encontrem em vigor e que se relacionem com os trabalhos a realizar.  

1.2.2 Devem ser respeitadas as especificações técnicas relativas à execução da presente 

empreitada que se encontram prescritas nos elementos do Projeto incluído no 

presente procedimento concursal. 
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1.2.3 O empreiteiro obriga-se a respeitar, no que seja aplicável aos trabalhos a realizar e 

não esteja em oposição com os documentos do contrato, as especificações técnicas 

constantes no processo de concurso. 

1.2.4 Todos os documentos fornecidos pelo empreiteiro no âmbito desta empreitada, bem 

como quaisquer legendas ou anotações, deverão ser redigidos em português.  

1.2.5 A fiscalização pode, em qualquer momento, exigir do empreiteiro a comprovação do 

cumprimento das disposições regulamentares e normativas aplicáveis. 

1.3 Regras de interpretação dos documentos que regem a empreitada 

As divergências que porventura existam entre os vários documentos que se consideram 

integrados no contrato, se não puderem solucionar-se pelas regras gerais de interpretação, 

resolver-se-ão de acordo com o disposto no artigo 96.º do Código dos Contratos Públicos 

(doravante CCP), aprovado pelo Decreto-lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro. 

1.4 Esclarecimento de dúvidas na interpretação dos documentos que regem a empreitada 

1.4.1 As dúvidas que o empreiteiro tenha na interpretação dos documentos por que se rege 

a empreitada devem ser submetidas à fiscalização da obra antes de se iniciar a 

execução do trabalho sobre o qual elas recaiam, por escrito e num prazo nunca 

superior a 22 (vinte e dois) dias úteis após a consignação. No caso de as dúvidas 

ocorrerem somente após o início da execução dos trabalhos a que dizem respeito, 

deverá o empreiteiro submetê-las imediatamente à fiscalização, juntamente com os 

motivos justificativos da sua não apresentação antes do início daquela execução, não 

constituindo contudo razão para quaisquer prorrogações ou justificação de atrasos. 

1.4.2 A falta de cumprimento do disposto na cláusula anterior torna o empreiteiro 

responsável por todas as consequências da errada interpretação que porventura haja 

feito, incluindo a demolição e reconstrução das partes da obra em que o erro se tenha 

refletido. 

1.5 Subempreitadas 

1.5.1 A responsabilidade de todos os trabalhos incluídos no contrato, seja qual for o agente 

executor, incluindo os que forem realizados pelos subempreiteiros, será sempre do 

empreiteiro e só dele, salvo no caso de cessão parcial da posição contratual 

devidamente autorizada, não reconhecendo o dono da obra, senão para os efeitos 

indicados expressamente na lei, a existência de quaisquer subempreiteiros que 

trabalhem por conta ou em combinação com o adjudicatário. 
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1.5.2 Salvo o disposto no art.º 383.º do CCP, o dono da obra não poderá opor-se à escolha 

do subempreiteiro pelo empreiteiro de obras públicas, adjudicatário da obra. 

1.5.3 Todas as subempreitadas devem ser objeto de contratos, a elaborar nos termos do 

disposto no artigo 384.º em articulação com o art.º 383.º, ambos do CCP, dos quais 

devem constar necessariamente os seguintes elementos: 

a) A identificação das partes e dos respetivos representantes, assim como do 

título a que intervêm, com indicação dos atos que os habilitam para esse efeito; 

b) A identificação dos alvarás ou títulos de registo das partes; 

c) A descrição do objeto do subcontrato; 

d) O preço; 

e) A forma e o prazo de pagamento do preço; 

f) O prazo de execução das prestações objeto do subcontrato. 

1.5.4 No que se refere à alínea c) da cláusula anterior, devem ser indicados os trabalhos a 

realizar. No que se refere à alínea d) da cláusula anterior, deve constar do contrato o 

que for acordado quanto à revisão de preços. 

1.5.5 O empreiteiro não poderá subempreitar mais de 75% do preço contratual, acrescido 

ou deduzido dos preços correspondentes aos trabalhos complementares ou a menos  

e à reposição do equilíbrio financeiro a que haja lugar no âmbito do contrato. 

1.5.6 O regime previsto na cláusula anterior é igualmente aplicável às subempreitadas 

subsequentes. 

1.5.7 As cópias dos contratos devem ser depositadas junto do dono da obra, previamente 

à celebração do contrato do qual emergem, ou previamente ao início dos trabalhos, 

consoante se trate de autorizações necessárias para apresentação a concurso ou de 

outras autorizações. 

1.5.8 O empreiteiro tomará as providências indicadas pela fiscalização para que esta, em 

qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos 

subempreiteiros presentes na obra. 

1.6 Execução simultânea de outros trabalhos no local da obra 

1.6.1 O dono da obra reserva-se o direito de executar ele próprio ou de mandar executar 

por outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, 

quaisquer trabalhos não incluídos no contrato, ainda que sejam de natureza idêntica 

à dos contratados. 
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1.6.2 Os trabalhos referidos na cláusula anterior serão executados em colaboração com a 

fiscalização, de modo a evitar demoras e outros prejuízos. 

1.6.3 Mediante coordenação da fiscalização, o empreiteiro atenderá, na elaboração do 

programa de trabalhos, das suas atualizações e pormenorizações, aos legítimos 

condicionamentos decorrentes da realização dos trabalhos referidos na cláusula 

1.6.1. 

1.7 Patentes, licenças, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados 

1.7.1 Serão inteiramente de conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades 

decorrentes da utilização na execução da empreitada de materiais, de elementos de 

construção ou de processos de construção a que respeitem quaisquer patentes, 

licenças, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial e/ou 

direitos de autor ou direitos conexos, bem como quaisquer direitos de propriedade 

intelectual por ele utilizados. 

1.7.2 Se o dono da obra vier a ser demandado por ter sido infringido na execução dos 

trabalhos qualquer dos direitos mencionados na cláusula anterior, o empreiteiro 

indemnizá-lo-á de todas as despesas que, em consequência, haja de fazer e de todas 

as quantias que tenha de pagar, seja a que título for. 

1.7.3 O disposto nas cláusulas 1.7.1 e 1.7.2 não é, todavia, aplicável a materiais e a 

elementos ou processos de construção definidos neste caderno de encargos para os 

quais se torne indispensável o uso de direitos de propriedade industrial quando o 

dono da obra não indique a existência de tais direitos. 

1.7.4 No caso previsto na cláusula anterior, o empreiteiro, se tiver conhecimento da 

existência dos direitos em causa, não iniciará os trabalhos que envolvam o seu uso 

sem que a fiscalização, por ele consultada, o notifique, por escrito, de que o pode 

fazer. 

1.8 Outros encargos do empreiteiro 

1.8.1 Salvo disposição em contrário deste caderno de encargos, correrão por conta do 

empreiteiro, que se considerará, para o efeito, o único responsável: 

a) O levantamento do estado de conservação dos edifícios e outras estruturas 

envolventes da obra, tendo em vista o registo das condições iniciais e a 

posterior avaliação de eventuais danos causados pela obra; 
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b) A reparação e a indemnização de todos os prejuízos que, por motivos 

imputáveis ao adjudicatário e que não resultem da própria natureza ou 

conceção da obra, sejam sofridos por terceiros até à receção definitiva dos 

trabalhos em consequência do modo de execução destes últimos, da atuação 

do pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do 

deficiente comportamento ou da falta de segurança das obras, materiais, 

elementos de construção e equipamentos, nomeadamente; 

c) Todas as despesas relacionadas com o estaleiro da empreitada, vedações 

temporárias e obras provisórias necessárias à execução da empreitada. As 

vedações do estaleiro e da obra deverão ser em chapa lacada a branco na 

frente e primário no verso, constituídas por painéis com 2 metros de largura 

por 2 metros de altura, ou, quando necessário, por razões de vento forte, 

substituídas por vedação em rede tipo Beckaert, ou equivalente; 

d) O reforço dos meios de ação necessários para recuperação de atrasos no 

andamento dos trabalhos que lhe seja exigível; 

e) Todas as despesas relacionadas com o estabelecimento, implementação e 

manutenção de Sistema de Segurança e Saúde no Trabalho e a 

implementação de todas as medidas necessárias e previstas no Plano de 

Gestão Ambiental; 

f) Todas as licenças de obras necessárias à execução da empreitada; 

g) Todas as despesas referentes às interferências e manutenção do trânsito 

rodoviário e pedonal e os encargos respeitantes à sua sinalização e 

segurança, incluindo os projetos de sinalização que deverão ser previamente 

submetidos à apreciação da Fiscalização/ Dono de obra e aprovação pelas 

entidades competentes; 

h) Todos os trabalhos e obras provisórias necessários para proceder a desvios 

de trânsito, para restabelecimento de itinerários provisórios a vias rodoviárias 

interrompidas, que venham a verificar-se necessários à execução da 

empreitada, incluindo os projetos de desvio de trânsito e sinalização que 

deverão ser previamente submetidos à apreciação da Fiscalização/ Dono de 

Obra e aprovação pelas entidades competentes; 
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i) A manutenção e reparação de todas as vias de comunicação públicas ou 

privadas que hajam sido afetadas em consequência dos trabalhos de 

construção das obras de que é adjudicatário; 

j) Todas as indemnizações devidas a terceiros por prejuízos resultantes de 

rebentamentos de explosivos, levantamento de pó ou vibração de 

equipamento utilizados na execução dos trabalhos; 

k) A construção e manutenção das vias de circulação em obra dentro dos limites 

da empreitada em condições que permitam, também, a circulação dos 

equipamentos e trânsito do(s) empreiteiro(s) das restantes empreitadas, 

compatibilizados de forma a não haver prejuízos mútuos; 

l) A manutenção e reparação de todas as vias de comunicação públicas ou 

privadas que hajam sido comprovadamente afetadas em consequência dos 

trabalhos de construção das obras ou da circulação de máquinas ou de 

veículos com transportes de materiais para fornecimentos da obra, incluindo 

subempreiteiros ou fornecedores da mesma; 

m) Todas as operações de limpeza final da obra, bem como as de limpeza de 

todas as vias por onde tenha circulado o tráfego da obra durante a execução 

dos trabalhos; 

n) A instalação e conservação dos painéis de identificação da empreitada nos 

locais indicados pelo Dono da Obra contendo as menções previstas no artigo 

348.º do CCP. No Anexo 7 das Condições Técnicas do presente Caderno de 

Encargos é apresentado modelo dos painéis de obra e de financiamento 

comunitário a aplicar. 

1.8.2 Constituem ainda encargos do empreiteiro as seguintes obrigações: 

a) Efetuar todas as diligências junto das entidades responsáveis pelos serviços 

afetados, quer públicos, quer privados, bem como as consultas, estudos, 

projetos e trabalhos, que se revelarem necessários, de modo a que sejam 

aprovados e executados a tempo de garantir que a empreitada decorra em 

conformidade com o programa de trabalhos. 

b) Proceder à identificação de todos os serviços afetados, na zona dos trabalhos 

e fazer todos os reconhecimentos necessários para determinar a verdadeira 

posição planimétrica e altimétrica e assinalá-los à superfície do terreno. 



Concurso público para a Empreitada de Modernização do Portinho de Pesca da Apúlia  

 

PLN.21.PC04/RC Caderno de Encargos/ Condições Gerais – 10 

c) É, igualmente, obrigação do empreiteiro efetuar todas as diligências junto das 

empresas concessionárias de serviços públicos e entidades competentes, de 

modo a que os ramais de ligação dos respetivos serviços sejam concluídos e 

licenciados em tempo oportuno. 

d) O empreiteiro é o único responsável por todos os acidentes ou danos, quer 

pessoais quer materiais, que os trabalhos de execução da obra ou ação dos 

seus agentes ou operários, subempreiteiros, tarefeiros, fornecedores e 

montadores possam causar, tanto ao pessoal como a terceiros e às outras 

empresas que trabalhem na mesma obra, bem como ao dono da obra e seus 

representantes. 

e) Para os efeitos da alínea anterior, deverá o empreiteiro apresentar à 

fiscalização, nos termos fixados neste caderno de encargos, o Plano de 

Segurança e Saúde, a que refere o art.º 11.º do Decreto-lei n.º 273/2003, de 

29 de outubro e, bem assim, indicar-lhe todos os elementos imprescindíveis à 

comunicação prévia a que se refere o art.º 15.º do mesmo diploma legal. 

f) O empreiteiro será o único a suportar o encargo de todos os acidentes, danos 

e estragos ou descaminhos causados a terceiros, por si, seus subempreiteiros, 

tarefeiros, fornecedores e montadores, durante a execução do Contrato, assim 

como de faltas, destruições ou deteriorações na obra ocasionadas, 

especialmente por roubo, má intenção, incêndios, exposições às intempéries, 

águas de qualquer natureza, tempestades, cheias, fenómenos atmosféricos 

devido a atuação inadequada na execução dos trabalhos ou falta de proteção. 

g) O Empreiteiro é responsável pelas indemnizações e reparação dos prejuízos 

que, nos termos das alíneas b), c) e d), possam legitimamente ser exigidas ao 

dono da obra. 

h) O empreiteiro compromete-se a responder, pelo dono da obra, em todas as 

ações em que este seja demandado judicialmente por terceiros, em relação a 

prejuízos causados por atos do empreiteiro, sendo este totalmente 

responsável pelos danos morais e materiais que advenham do resultado do 

processo. 

i) O empreiteiro obriga-se a garantir a segurança dos trabalhadores, assim como 

das pessoas empregadas, a qualquer título, ou daquelas que, sendo estranhas 

ao estaleiro, aí se encontrem, a seu convite ou do dono da obra. 
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1.8.3 Considera-se encargo do empreiteiro promover os seguros que seguidamente se 

indicam: 

Para além dos seguros obrigatórios nos termos da legislação em vigor, o empreiteiro 

e os seus subempreiteiros, montadores e tarefeiros deverão celebrar e manter em 

vigor, sem qualquer encargo para o dono da obra, os seguintes seguros, válidos até 

à Receção Provisória da Obra, dos quais entregará cópia das respetivas apólices de 

seguro, no prazo de 5 dias úteis após a celebração do Contrato da Empreitada: 

• Acidentes de Trabalho, conforme legislação em vigor, cobrindo todo o pessoal 

ao seu serviço na execução da Empreitada; 

• Responsabilidade Civil Automóvel, conforme legislação em vigor, mas com 

capital de 50.000.000,00 €, para todas as viaturas automóvel que sejam 

utilizadas no âmbito da Empreitada; 

• Mercadorias Transportadas, sempre que, no âmbito da Empreitada, haja lugar 

a transporte de materiais e equipamentos que pelas suas características sejam 

considerados de especial risco, de e para a zona dos trabalhos, incluindo as 

operações de carga e descarga. A necessidade deste seguro será decidida 

caso a caso, por acordo entre o Empreiteiro e o Dono da Obra; 

• Seguro de Responsabilidade Ambiental, que cubra designadamente, os danos 

originados por alterações ao meio ambiente decorrentes de poluição ou 

contaminação do solo, das águas da superfície ou subterrâneas ou da 

atmosfera; 

• O Empreiteiro obriga-se ainda a celebrar e a manter em vigor, à sua conta, um 

Seguro de Responsabilidade Civil de Exploração, contratado a seguradora de 

primeira linha, que garanta eventuais danos emergentes dos trabalhos objeto 

do presente contrato, figurando como Segurado o Empreiteiro, todos os 

subempreiteiros, montadores e/ou tarefeiros, e o Dono da Obra: 

a) O capital seguro deve ser de montante igual ou superior a 1.000.000,00€ 

(um milhão de euros); 

b) Deverá incluir todas as máquinas ou veículos não obrigados a seguro 

automóvel; 

c) O seguro deverá manter-se válido até à conclusão dos trabalhos. 
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A existência dos seguros indicados, não exime o Empreiteiro da sua obrigação 

de indemnizar pelos prejuízos não cobertos relativos aos sinistros por que seja 

responsável bem como pelo pagamento de qualquer dedução efetuada pela 

Seguradora a título de franquia em caso de sinistro. 

Os seguros indicados, em nada diminuem ou restringem as obrigações 

contratuais do empreiteiro perante o dono da obra. 

O empreiteiro é responsável, perante o dono da obra, pelos seguros previstos 

neste número cuja celebração e manutenção seja devida aos seus 

subempreiteiros, montadores e/ou tarefeiros, e /ou fornecedores. 

O empreiteiro apresentará ao dono da obra, sempre que tal lhe seja solicitado, 

os comprovativos do pagamento dos respetivos prémios. 

As apólices dos seguros não podem ser anulados, modificados nem 

restringidos nas suas condições sem o prévio e expresso acordo do dono da 

obra. 

1.9 Caução 

O valor da caução será prestado por depósito em dinheiro ou em títulos emitidos ou 

garantidos pelo Estado ou mediante garantia bancária, ou ainda por seguro-caução. 

2 OBJETO DA EMPREITADA 

2.1 Objeto da empreitada 

2.1.1 A empreitada tem por objeto a realização dos trabalhos definidos, quanto à sua 

espécie, quantidade e condições técnicas de execução, no projeto e neste caderno 

de encargos. 

Os trabalhos da empreitada compõem-se nos seguintes termos: 

I. Trabalhos preparatórios; 
II. Infraestruturas gerais do edifício dos arrumos de aprestos, incluindo: 

Beneficiação das fachadas; 
Beneficiação da cobertura; 
Beneficiação dos balneários; 
Beneficiação dos sanitários dos arrumos; 

III. Estruturas de vedação do espaço de armazenamento de aprestos, incluindo: 
movimento de terras; 
fundações; 
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estrutura de betão armado; 
pavimentos térreos; 
impermeabilizações diversas. 

IV. Execução de plataforma de deposição de aprestos; 
V. Instalação de iluminação exterior e sistema de CCTV; 

VI. Instalação de sistema de deposito e seleção de resíduos para reciclagem 
VII. Diversos: remoção de marcos de granito existentes para instalação de novos 

dissuasores fixos de estacionamento; adaptação do pavimento em cubo; 
instalação de sinalização vertical diversa; caleiras de pavimento; instalação 
bancada de trabalho; fornecimento e aplicação de lettring; 

VIII. Acessos ao mar e trabalhos na praia: reparação da rampa de acesso ao mar, 
operação de reperfilamento do perfil da praia em toda a área de intervenção; 

IX. Disponibilização de contentores marítimos para uso provisório de arrumos de 
aprestos durante a execução da empreitada. 

2.1.2 O projeto a considerar para efeitos do estabelecido na cláusula 2.1.1 será o 

patenteado a concurso. 

2.1.3 As condições técnicas de execução dos trabalhos da empreitada serão as deste 

caderno de encargos e as que eventualmente vierem a ser acordadas em face do 

projeto. 

3 PAGAMENTOS AO EMPREITEIRO 

3.1 Disposições gerais 

3.1.1 O pagamento ao empreiteiro dos trabalhos incluídos no contrato far-se-á 

mensalmente, por medição, e segundo os critérios definidos no Caderno de Encargos 

- Condições Técnicas (Anexo 1), com observância do disposto no artigo 392.º do CCP 

e 393.º do CCP. 

3.1.2 O pagamento dos trabalhos complementares que o dono de obra eventualmente 

determinar será feito nos mesmos termos da cláusula anterior, mas com base nos 

preços que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicáveis. 

3.1.3 Os contratos sujeitos a visto prévio do Tribunal de Contas apenas produzirão os seus 

efeitos legais e contratuais após a concessão do mesmo, nos termos do disposto no 

artigo 45.º da Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas. 
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3.2 Descontos nos pagamentos 

3.2.1 O desconto para garantia do contrato, em reforço da caução prestada, será de 5%, 

exceto nos casos em que o adjudicatário tenha prestado contrato de seguro pelo 

preço total do contrato. 

3.2.2 O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituído por depósito de 

títulos, garantia bancária ou seguro-caução, nos mesmos termos que a caução. 

3.2.3 O dono da obra deduzirá ainda nos pagamentos parciais a fazer ao empreiteiro: 

a) As importâncias necessárias à liquidação das multas que lhe tenham sido 

aplicadas, nos termos, do artigo 403.º do CCP; 

b) Todas as demais quantias que sejam legalmente exigíveis. 

3.3 Revisão de Preços do Contrato 

3.3.1 A revisão dos preços contratuais, como consequência de alteração dos custos de 

mão-de-obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execução da 

empreitada, será efetuada nos termos do Decreto-Lei n.º 6/2004, de 6 de janeiro. A 

modalidade a adotar, fixada neste Caderno de Encargos, é a do cálculo da revisão 

de preços da proposta por fórmula. 

3.3.1 A revisão de preços obedece à seguinte fórmula:  

 

Ct = 0,10 
St

So
+ 0,03

M03t

M03o
+ 0,35

M22t

M22o
+ 0,07

M24t

M24o
+ 0,05

M48t

M48o
+ 0,10

M49t

M49o
+ 0,20

Et

Eo
+ 0,10 

 

Onde: 

Ct É o coeficiente de atualização mensal a aplicar ao montante sujeito a revisão, obtido a partir 
de um somatório de parcelas com uma aproximação de seis casas decimais e arredondadas 
para mais quando o valor da sétima casa decimal seja igual ou superior a 5, mantendo-se o 
valor da sexta casa decimal no caso contrário; 

St É o índice dos custos de mão-de-obra relativo ao mês a que respeita a revisão; 

S0 É o mesmo índice, mas relativo ao mês anterior ao da data limite fixada para a entrega das 
propostas; 

Mt São os índices dos custos dos materiais mais significativos incorporados ou não, em função 
do tipo de obra, relativos ao mês a que respeita a revisão, considerando-se como mais 
significativos os materiais que representem, pelo menos, 1% do valor total do contrato, com 
uma aproximação às centésimas; 
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M0 São os mesmos índices, mas relativos ao mês anterior ao da data limite fixada para a entrega 
das propostas; 

Et É o índice dos custos dos equipamentos de apoio, em função do tipo de obra, relativo ao mês 
a que respeita a revisão; 

E0 É o mesmo índice, mas relativo ao mês anterior ao da data limite fixada para a entrega das 
propostas. 

0,10 É o coeficiente que representa, na estrutura de custos, a parte não revisível da adjudicação, 
com aproximação às centésimas. 

4 PREPARAÇÃO E PLANEAMENTO DOS TRABALHOS 

4.1 Preparação e planeamento da execução da obra 

4.1.1 O PLANO DE TRABALHOS da empreitada deverá respeitar as condicionantes 

indicadas no Ponto 5 das Condições Gerais do Caderno de Encargos, identificando 

e detalhando todas as tarefas necessárias à plena execução dos trabalhos, bem 

como o Caminho Crítico; 

4.1.2 O empreiteiro é responsável: 

a) Perante o dono da obra, pela preparação, planeamento e coordenação de 

todos os trabalhos da empreitada, seja qual for o agente executor, incluindo os 

que forem realizados pelos subempreiteiros, bem como pela preparação, 

planeamento e execução dos trabalhos necessários à aplicação, em geral, das 

normas vigentes sobre segurança higiene e saúde no trabalho, e em particular, 

das medidas consignadas no Plano de Segurança e Saúde que vier a ser 

aprovado. Este plano terá como base o Plano de Segurança e Saúde, da 

responsabilidade do dono da obra, já patenteado nas peças do procedimento, 

o qual deverá ser revisto e adaptado pelo empreiteiro, constituindo, após 

aprovação pelo dono da obra, o Plano de Segurança e Saúde para a fase de 

obra da presente empreitada. 

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparação, planeamento e 

coordenação dos trabalhos necessários à aplicação das medidas sobre 

segurança, higiene e saúde no trabalho em vigor, bem como pela aplicação do 

documento indicado na alínea h) da cláusula seguinte. 

4.1.3 A preparação e o planeamento da execução da obra compreendem, além dos 

trabalhos preparatórios ou acessórios previstos no artigo 350.º do CCP: 
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a) A apresentação pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer dúvidas 

relativas aos materiais, aos métodos e às técnicas a utilizar na execução da 

empreitada; 

b) O esclarecimento dessas dúvidas pelo dono da obra; 

c) A apresentação pelo empreiteiro das reclamações referente a erros e 

omissões, nos termos previstos nos n.º 3 e 4 do artigo 378.º do CCP,; 

d) A apreciação e decisão do dono da obra das reclamações a que se refere a 

alínea c); 

e) O estudo e definição pelo empreiteiro dos processos de construção a adotar 

na realização dos trabalhos; 

f) A apresentação pelo empreiteiro dos desenhos de construção, dos 

pormenores de execução e dos elementos do projeto que, nos termos da 

cláusula 4.3, lhe competir elaborar; 

g) A elaboração e apresentação pelo empreiteiro dos planos definitivos de 

trabalhos e de pagamentos; 

h) A elaboração pelo empreiteiro de documento do qual conste o 

desenvolvimento prático do Plano de Segurança e Saúde, devendo analisar, 

desenvolver e complementar as medidas aí previstas, em função do sistema 

utilizado para a execução da obra, em particular as tecnologias e a 

organização de trabalhos utilizados pelo empreiteiro. O documento deverá 

conter a avaliação dos riscos, a previsão dos meios adequados à prevenção 

de acidentes relativamente a todos os trabalhadores e ao público em geral, 

bem como a planificação das atividades de prevenção, de acordo com as 

técnicas construtivas a utilizar em obra. O Plano de Segurança e Saúde para 

a fase de execução da obra, elaborado pelo empreiteiro, deverá ser entregue 

ao dono da obra com a antecedência mínima de 5 (cinco) dias de calendário 

relativamente à data de início dos trabalhos; 

i) A aprovação pelo dono da obra dos documentos referidos nas alíneas f), g) e 

h). 

4.1.4 Os atos previstos na cláusula anterior deverão realizar-se nos prazos previstos neste 

Caderno de encargos, ou se este for omisso, nos prazos estabelecidos, no CCP. 
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4.2 Preparação e planeamento de empreitadas comuns à mesma obra 

O dono da obra reserva-se o direito de, por si próprio ou através de entidade por ele 

designada, coordenar a preparação e planeamento dos trabalhos da presente empreitada 

com os de qualquer outra que venha a contratar para a execução da mesma obra. 

4.3 Desenhos, pormenores e elementos de projeto a apresentar pelo empreiteiro 

4.3.1 O empreiteiro deverá apresentar, durante o período de preparação e planeamento 

dos trabalhos, e para os efeitos da alínea f) da cláusula 4.1.3, os desenhos de 

construção e os pormenores de execução expressamente exigidos neste caderno de 

encargos. 

4.3.2 Salvo nos casos em que este caderno de encargos determine o contrário, o 

empreiteiro poderá, para os efeitos do disposto na cláusula 4.3.1, escolher livremente 

as soluções de execução a adotar. 

4.4 Planos de trabalhos ajustados 

4.4.1 No prazo de 5 dias úteis a contar da data da celebração do contrato, o dono da obra 

pode apresentar ao empreiteiro um plano final de consignação para cada uma das 

Fases da Intervenção, que densifique e concretize os planos inicialmente 

apresentados para efeitos de elaboração da proposta. 

4.4.2 No prazo de 5 dias a contar da data da notificação do plano final de consignação, 

deve o empreiteiro, quando tal se revele necessário, apresentar, nos termos e para 

os efeitos do artigo 361.º do CCP, o plano de trabalhos ajustados e o respetivo plano 

de pagamentos, observando na sua elaboração a metodologia fixada no presente 

caderno de encargos. 

4.4.3 O plano de trabalhos ajustado não pode implicar a alteração do preço contratual nem 

do prazo de conclusão da obra. 

4.4.4 O plano de trabalhos ajustado, deve, nomeadamente: 

a) Definir com precisão os momentos de início e de conclusão da empreitada, 

bem como a sequência, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de 

execução das diversas espécies de trabalho; 

b) Indicar as quantidades e a qualificação profissional da mão de obra necessária, 

em cada unidade de tempo, à execução da empreitada, nomeadamente 

através de: 
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– Diagramas de carga de mão de obra direta, por especialidades e para a 

totalidade destas; 

– Cronograma da mão de obra direta total, expresso em Homem.hora 

(representação dos valores acumulados das cargas de mão de obra); 

– Curva de progresso (representação dos valores percentuais acumulados 

do avanço físico das diversas atividades). 

c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessário, em cada 

unidade de tempo, à execução da empreitada; 

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou não no presente caderno 

de encargos, que serão mobilizados para a realização da obra. 

4.4.5 No caso de se encontrarem previstas consignações parciais, nos termos do art.º 358.º 

do CCP, o plano de trabalhos deverá especificar os prazos dentro dos quais elas 

terão de se realizar, para não se verificarem interrupções ou abrandamentos no ritmo 

de execução da empreitada. 

4.4.6 O plano de pagamentos deve conter a previsão, quantificada e escalonada no tempo, 

do valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os 

pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos 

ajustado. 

5 PRAZO DE EXECUÇÃO 

5.1 Prazo de execução da empreitada 

5.1.1 Os trabalhos da empreitada deverão iniciar-se na data fixada no respetivo plano e ser 

executados no prazo de prazo global de 180 (cento e oitenta) dias, contados nos 

termos do disposto no n.º 1 do artigo 362.º do Código dos Contratos Públicos, 

aprovado pelo Decreto-lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, com a alteração publicada 

pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017 de 31 de agosto. 

5.2 Multas por violação dos prazos contratuais 

5.2.1 Em caso de atraso no início ou na conclusão da execução da obra por facto imputável 

ao empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sanção contratual, por cada dia de 

atraso, em valor correspondente a 2 ‰ do preço contratual. 
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5.2.2 Se o empreiteiro não respeitar qualquer prazo parcial vinculativo fixado neste caderno 

de encargos, o dono da obra fica com a faculdade de, independentemente do 

disposto no n.º 3 do artigo 404.º do CCP, aplicar igualmente a multa diária 

estabelecida em 5.2.1. 

6 CONTROLO E FISCALIZAÇÃO 

6.1 Direção técnica da empreitada e representante do empreiteiro 

6.1.1 O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitação pelo dono da obra, a confiar a 

direção técnica da empreitada a um técnico com a qualificação mínima imposta pelas 

disposições conjugadas da Lei nº 31/2009, de 03/07 e Portaria n.º 1379/2009, de 

31/10.  

6.1.2 Após a assinatura do contrato e antes da consignação, o empreiteiro confirmará por 

escrito o nome do diretor técnico da empreitada, indicando a sua qualificação técnica 

e ainda se o mesmo pertence ou não ao seu quadro técnico. Esta informação será 

acompanhada por uma declaração subscrita pelo técnico designado, com assinatura 

reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direção técnica da obra e 

comprometendo-se a desempenhar essa função com proficiência e assiduidade. 

6.1.3 As ordens, os avisos e as notificações que se relacionem com os aspetos técnicos 

da execução da empreitada deverão ser cumulativamente dirigidos diretamente ao 

diretor técnico. 

6.1.4 O diretor técnico da empreitada deverá acompanhar em permanência os trabalhos e 

estar presente no local da obra.  

6.1.5 O dono da obra poderá impor a substituição do diretor técnico da empreitada, 

devendo a ordem respetiva ser fundamentada por escrito. 

6.1.6 O empreiteiro ou um seu representante permanecerá no local da obra durante a sua 

execução, devendo estar habilitado com os poderes necessários para responder, 

perante o fiscal da obra, pela marcha dos trabalhos.  

6.1.7 As funções de diretor técnico da empreitada podem ser acumuladas com as de 

representante do empreiteiro, ficando então o mesmo diretor com os poderes 

necessários para responder, perante o fiscal da obra, pela marcha dos trabalhos. 

6.1.8 Sempre que este caderno de encargos exija a indicação de outros técnicos que 

intervenham na execução dos trabalhos, o empreiteiro entregará à fiscalização, no 
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mesmo prazo estabelecido na cláusula 6.1.2, documento escrito indicando 

precisamente o nome, a qualificação, as atribuições de cada técnico e a sua posição 

no organograma da empresa. 

6.1.9 O empreiteiro designará um responsável pelo cumprimento da legislação aplicável 

em matéria de segurança, higiene e saúde no trabalho e, em particular, pela correta 

aplicação do documento referido na alínea h) da cláusula 4.1.3. 

6.2 Representantes da fiscalização 

6.2.1 O dono da obra notificará o empreiteiro da identidade dos representantes que designe 

para a fiscalização local dos trabalhos. Quando a fiscalização seja constituída por 

dois ou mais representantes, o dono da obra designará um deles para chefiar, como 

fiscal da obra, e, sendo um só, a este caberão tais funções. 

6.2.2 O fiscal da obra deverá dispor de poderes bastantes e estar habilitado com os 

elementos indispensáveis a resolver todas as questões que lhe sejam postas pelo 

empreiteiro para o efeito da normal prossecução dos trabalhos. 

6.2.3 A obra e o empreiteiro ficam também sujeitos à fiscalização que, nos termos da lei 

incumba a outras entidades. 

6.2.4 A presença ou ausência de elementos da fiscalização não poderá ser invocada para 

ilibar o empreiteiro das obrigações inerentes à empreitada, nem tão pouco a sua 

aprovação anula ou diminui a garantia do correto comportamento dos materiais, sua 

qualidade e forma de aplicação. 

6.2.5 A falta de exercício, em devido tempo, por parte da fiscalização, do direito de 

notificação, por uma ou mais faltas cometidas pelo empreiteiro, em caso algum, 

constituirá precedente que limite o exercício dos direitos sobre futuras faltas 

semelhantes. 

6.3 Custo da fiscalização 

6.3.1 Quando o empreiteiro, por sua iniciativa e sem que tal se encontre previsto neste 

caderno de encargos ou resulte de caso de força maior, proceda à execução de 

trabalhos fora das horas regulamentares ou por turnos, o dono da obra poderá exigir-

lhe o pagamento dos acréscimos de custo das horas suplementares de serviço a 

prestar pelos representantes da fiscalização. 
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6.3.2 O empreiteiro obriga-se a informar por escrito a fiscalização da realização de 

trabalhos fora do horário normal ou do trabalho por turnos, com antecedência de 48 

horas. 

6.4 Livro de registo da obra 

6.4.1 O empreiteiro deverá organizar um registo da obra, em livro adequado, nos termos 

da Portaria n.º 1268/2008, de 06 de novembro, com as folhas numeradas e rubricadas 

por si e pela fiscalização e contendo uma informação sistemática e de fácil consulta 

dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execução dos trabalhos. 

6.4.2 O livro de registo será rubricado pela fiscalização e pelo empreiteiro em todos os 

acontecimentos nele registados e ficará ao cuidado deste último, que o deverá 

apresentar sempre que solicitado pela primeira ou por entidades oficiais com 

jurisdição sobre os trabalhos. 

7 CONDIÇÕES GERAIS DE EXECUÇÃO DA EMPREITADA 

7.1 Informações preliminares sobre o local da obra 

7.1.1 Independentemente das informações fornecidas nos documentos integrados no 

contrato, entende-se que o empreiteiro se inteirou localmente das condições 

existentes de realização dos trabalhos referentes à empreitada. 

7.2 Condições gerais de execução dos trabalhos 

7.2.1 A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em conformidade com 

este caderno de encargos e com as demais condições técnicas contratualmente 

estipuladas, de modo a assegurarem-se as características de resistência, 

durabilidade e funcionamento especificadas nos mesmos documentos. 

7.2.2 Relativamente às técnicas construtivas a adotar, fica o empreiteiro obrigado a seguir, 

no que seja aplicável aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescrições técnicas 

definidas nas normas e regulamentos portugueses, as especificações e documentos 

de homologação de organismos oficiais e as instruções de fabricantes ou de 

entidades detentoras de patentes. 

7.2.3 O empreiteiro poderá propor a substituição dos métodos e técnicas de construção ou 

dos materiais previstos neste caderno de encargos por outros que considere 

preferíveis, sem prejuízo da obtenção das características finais especificadas para a 

obra. 
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7.2.4 Desvios das infraestruturas existentes e ligações provisórias 

a) O adjudicatário será responsável pelo levantamento, caso necessário, dos 

elementos cadastrais das redes de infraestruturas. 

b) Competirá ao adjudicatário realizar todos os trabalhos de desvio das redes de 

infraestruturas existentes no subsolo e à superfície que eventualmente 

interfiram com a sua obra, de acordo com o projeto a elaborar pelo empreiteiro 

e a aprovar pela entidade adjudicante e pelas respetivas concessionárias. 

c) A execução de eventuais desvios de trânsito ou ligações provisórias 

necessários à execução da obra deverá ser sempre precedida de projeto a 

elaborar pelo empreiteiro e a submeter à aprovação das entidades 

competentes. 

7.3 Patenteamento do projeto e demais documentos no local dos trabalhos 

7.3.1 O empreiteiro deverá ter patente no local da obra, em bom estado de conservação, 

o livro de registo da obra e um exemplar do projeto deste caderno de encargos e dos 

demais documentos a respeitar na execução da empreitada, com as alterações que 

neles hajam sido introduzidas. 

7.3.2 Nos estaleiros de apoio da obra deverão igualmente estar patentes os elementos do 

projeto respeitantes aos trabalhos aí em curso. 

7.4 Cumprimento do plano de trabalhos 

7.4.1 O empreiteiro informará semanalmente a fiscalização dos desvios que se verifiquem 

entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as 

previsões dos planos aprovados. 

7.4.2 Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos da cláusula anterior, 

não coincidirem com os reais, a fiscalização notificá-lo-á dos que considera existirem. 

7.4.3 Se o empreiteiro injustificadamente retardar a execução dos trabalhos previstos no 

plano em vigor, de modo a pôr em risco a conclusão da obra dentro do prazo 

contratual, ficará sujeito ao disposto no artigo 403.º do CCP. 

7.5 Ensaios 

7.5.1 Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificação das suas 

características e comportamentos são os especificados neste caderno de encargos, 
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bem como os previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do 

empreiteiro. 

7.5.2 Quando o dono da obra tiver dúvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode tornar 

obrigatória a realização de quaisquer outros ensaios além dos previstos, acordando 

previamente, se necessário, com o empreiteiro sobre as regras de decisão a adotar. 

7.5.3 Se os resultados dos ensaios referidos na cláusula anterior não se mostrarem 

satisfatórios e as deficiências encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, 

as despesas com os mesmos ensaios e com a reparação daquelas deficiências 

ficarão a seu cargo, sendo, no caso contrário, de conta do dono da obra. 

7.5.4 Todos os ensaios de rotina da responsabilidade do empreiteiro, como por exemplo, 

ensaios para caracterização de solos ou ensaios à rutura de provetes de betão 

deverão ser efetuados em laboratórios acreditados para o efeito. No caso dos ensaios 

serem realizados em laboratório do empreiteiro e/ou fornecedores, devidamente 

acreditados para o efeito, a fiscalização/dono de obra poderá de forma aleatória 

ordenar que alguns ensaios sejam realizados em laboratório oficial, devendo os 

respetivos custos serem suportados pelo empreiteiro. 

7.5.5 Todos os ensaios realizados na obra deverão ser efetuados por pessoal 

especializado e com equipamentos devidamente calibrados. 

7.6 Atuação e colaboração técnica do empreiteiro 

7.6.1 Competirá ao empreiteiro o estudo dos pormenores técnicos de natureza corrente, 

ou em falta, bem como a apresentação das respetivas propostas de solução com 

antecedência bastante que permita à fiscalização apreciá-las atempadamente, sem 

prejuízo para o andamento dos trabalhos. 

Competirá, em particular, ao empreiteiro, designadamente: 

• De um modo geral, colaborar no estudo dos problemas técnicos que se 

depararem no decurso da execução das obras; 

• Efetuar a prospeção de níveis freáticos onde se revele necessário; 

• Efetuar o estudo e propor soluções para os problemas de drenagens que se 

manifestem no decurso dos trabalhos. 

7.6.2 Se o empreiteiro entender que a solução ou conceção técnica do projeto não é a mais 

adequada, por razões de segurança do trabalho, de solidez ou duração exigidas para 
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as obras, deverá apresentar, antecipadamente, a sua discordância ou a sua reserva. 

Não o fazendo, entender-se-á que concordou com a mesma, assumindo as inerentes 

responsabilidades. 

7.6.3 No caso de ser suscitada discordância ou reserva, referida na cláusula anterior, será 

encargo do empreiteiro a apresentação de estudo tecnicamente fundamentado. 

7.6.4 No caso de haver demora ou atrasos provenientes da falta de cumprimento das 

obrigações definidas nas cláusulas 7.6.1 a 7.6.3, o empreiteiro, não só assumirá a 

responsabilidade das consequências daí decorrentes, como incorrerá nas 

penalidades previstas no presente caderno de encargos. 

7.6.5 O empreiteiro é responsável pelas deficiências que se verifiquem em consequência 

da não realização ou da errada interpretação dos estudos e observações que lhe 

compete efetuar, nos termos das cláusulas 7.6.1 a 7.6.4. 

8 RECEÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA OBRA 

8.1 Receção provisória 

8.1.1 Logo que a obra esteja concluída ou que, por força do contrato, parte ou partes dela 

possam ou devam ser recebidas separadamente, proceder-se-á, a pedido do 

empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra, à sua vistoria para o efeito da receção 

provisória, nos termos do artigo 394.º e seguintes do CCP. 

8.1.2 Verificando-se pela vistoria realizada que existem trabalhos que não estão em 

condições de ser recebidos, considerar-se-á efetuada a receção provisória em toda 

a extensão da obra que não seja objeto de deficiência. 

8.2 Prazo de garantia 

8.2.1 O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos: 

a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos 

estruturais; 

b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos não 

estruturais ou instalações técnicas; 

c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos à obra, mas 

dela autonomizáveis. 
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8.2.2 Caso tenham ocorrido receções provisórias parcelares, o prazo de garantia fixado no 

número anterior é igualmente aplicável a cada uma das partes da obra que tenham 

sido recebidas pelo dono da obra, desde que suscetível de uso independente e 

autonomizável. 

8.2.3 Excetuam -se do disposto no n.º 8.2.1 as substituições e os trabalhos de conservação 

que derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciação normais 

consequentes da sua utilização para os fins a que se destina. 

8.3 Obrigações do empreiteiro durante o prazo de garantia 

8.3.1 Durante o prazo de garantia o empreiteiro é obrigado a fazer, imediatamente e à sua 

custa, as substituições de materiais ou equipamentos e a executar todos os trabalhos 

de reparação que sejam indispensáveis para assegurar a perfeição e o uso normal 

da obra nas condições previstas. 

8.3.2 Excetuam-se do disposto na cláusula anterior as substituições e os trabalhos de 

conservação que derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciação 

normais consequentes da sua utilização para os fins a que se destina. 

8.4 Restituição dos depósitos e quantias retidas e extinção da caução 

8.4.1 Feita a receção definitiva de toda a obra, serão restituídas ao empreiteiro as quantias 

retidas como garantia ou a qualquer outro título a que tiver direito. 

8.4.2 A Liberação da caução promover-se-á nos termos do Artº 295º do CCP. 
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