e

CONCURSO PUBLICO

Pavimentagdo em betuminoso de caminhos no Concelho de
Séao Joao da Pesqueira

CADERNO DE ENCARGOS

abril de 2021

Pavimentac&o em betuminoso de caminhos no Concelho de Sdo Jodo da Pesqueira
CADERNO DE ENCARGOS
Pag. 1 de 109

clara 19-04-2021 11:38:26 2021,3,1,G,780



e

CADERNO DE ENCARGOS

INDICE GERAL:
PARTE |
1 - CLAUSULAS JURIDICAS
2 - ESPECIFICACOES TECNICAS
PARTE Il
1 - ELEMENTOS DE SOLUCAO DA OBRA
1.1- PROGRAMA
1.2- PROJETO DE EXECUCAO
1.2.1-Memodria descritiva
1.2.2-indice das pecas desenhadas
1.2.3-Mapa de quantidades
1.2.4-Plano de seguranca e saude em projeto

1.2.5-Plano de prevencéo e gestéo de residuos de construcao e demoli¢ao

Pavimentac&o em betuminoso de caminhos no Concelho de Sdo Jodo da Pesqueira
CADERNO DE ENCARGOS
Pag. 2 de 109

clara 19-04-2021 11:38:26 2021,3,1,G,780



e

(v

Empreitada:

Pavimentacao em betuminoso de caminhos no
Concelho de Séo Joao da Pesqueira

CADERNO DE ENCARGOS

PARTE |
1 - CLAUSULAS JURIDICAS

2 - ESPECIFICACOES TECNICAS

Pavimentac&o em betuminoso de caminhos no Concelho de Sdo Jodo da Pesqueira
CADERNO DE ENCARGOS
Pag. 3 de 109

clara 19-04-2021 11:38:26 2021,3,1,G,780



e

PARTE I

1- CLAUSULAS JURIDICAS
indice, clausulas juridicas

Capitulo |
Disposicdes iniciais

Clausula 1.%; Objeto

Clausula 2.%; Disposicdes por que se rege a empreitada

Clausula 3.%; Interpretacéo dos documentos que regem a empreitada
Clausula 4.2; Esclarecimento de davidas

Clausula 5.%; Projeto

Capitulo 1l
Obrigacdes do empreiteiro

Seccéo |
Preparacéo e planeamento dos trabalhos

Clausula 6.2; Preparacéo e planeamento da execuc¢édo da obra
Clausula 7.%; Plano de trabalhos ajustado
Clausula 8.2; Modificacé@o do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

Seccéo Il
Prazos de execucéao

Clausula 9.%; Prazo de execucdo da empreitada

Clausula 10.2; Cumprimento do plano de trabalhos
Clausula 11.2; Multas por violagdo dos prazos contratuais
Clausula 12.2; Atos e direitos de terceiros

Seccao Il
Condicdes de execucdo da empreitada

Clausula 13.2; Condicdes gerais de execucao dos trabalhos

Clausula 14.2; Erros ou omissdes do projeto e de outros documentos

Clausula 15.2; Alteracdes ao projeto propostas pelo empreiteiro

Clausula 16.2; Menc¢des obrigatérias no local dos trabalhos

Clausula 17.2; Ensaios, materiais e elementos de construgéo

Clausula 18.2; Medicdes

Clausula 19.3; Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados
Clausula 20.2; Execuc¢édo simultanea de outros trabalhos no local da obra

Clausula 21.3; Outros encargos do empreiteiro

Seccéao IV
Pessoal

Clausula 22.2; Obrigacdes gerais
Clausula 23.°; Horario de trabalho
Clausula 24.2; Seguranca, higiene e saude no trabalho

Capitulo Il
Obriga¢des do dono da obra

Clausula 25.2; Preco e condigGes de pagamento

Clausula 26.2; Adiantamentos ao empreiteiro

Clausula 27.2; Descontos nos pagamentos e prestagdo de caugao
Clausula 28.2; Mora no pagamento

Clausula 29.2; Reviséo de precos

Pavimentac&o em betuminoso de caminhos no Concelho de Sdo Jodo da Pesqueira
CADERNO DE ENCARGOS
Pag. 4 de 109

clara 19-04-2021 11:38:26 2021,3,1,G,780



Seccéo V
Seguros

Clausula 30.3; Contratos de seguro
Clausula 31.3; Outros sinistros

Capitulo IV
Representagéo das partes e controlo da execug¢éo do contrato

Clausula 32.2; Representacdo do empreiteiro
Clausula 33.2; Representacédo do dono da obra
Clausula 34.2; Gestor de contrato

Clausula 35.%; Livro de registo da obra

Capitulo V
Rececao e liguidacdo da obra

Clausula 36.2; Rececao provisoria

Clausula 37.%; Prazo de garantia

Clausula 38.2; Rececao definitiva

Clausula 39.2; Restituicdo dos depdsitos e quantias retidas e liberagdo da caucao

Capitulo VI
Disposigdes finais

Clausula 40.2; Deveres de informacao

Clausula 41.2; Subcontratacéo e cessao da posi¢éo contratual
Clausula 42.2; Resolucdo do contrato pelo dono da obra
Clausula 43.2; Resolucdo do contrato pelo empreiteiro
Clausula 44.2; Foro competente

Clausula 45.2; Comunicacg0es e notificacdes

Clausula 46.2; Contagem dos prazos

Pavimentac&o em betuminoso de caminhos no Concelho de Sdo Jodo da Pesqueira
CADERNO DE ENCARGOS
Péag. 5 de 109

clara 19-04-2021 11:38:26 2021,3,1,G,780

e



e

1 - CLAUSULAS JURIDICAS

Capitulo |
Disposi¢des iniciais

Clausula 1.2
Objeto

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato a celebrar no
ambito do Concurso Publico para a empreitada de pavimentacdo em betuminoso de
caminhos no Concelho de S&o Jo&o da Pesqueira.

Clausula 2.2
Disposicdes por que se rege a empreitada

1 -A execucéo do Contrato obedece:

a) As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele
fazem parte integrante;

b) Ao Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro (Cédigo dos Contratos Publicos, doravante
designado por “CCP”), na redacao actual e Declaracdes de Retificacao;

c) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagdo complementar;

d) A restante legislacdo e regulamentacdo aplicavel, nomeadamente a que respeita a
construcéo, a revisdo de precos, as instalacdes do pessoal, & seguranca social, a higiene,
seguranca, prevencgdo e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

e) A toda a legislagéo técnica, designadamente:

i) Legislacdo técnica geral de caracter regulamentar;

i) A regulamentacéo de caracter normativo;

iiilTodas as normas de exigéncia ou de ensaio, produzidas por organismos
reconhecidos a nivel nacional ou internacional;

iv) Especificacdes do LNEC ou organismos homologos de outros estados, certificados
para a producédo de especificagdes;

v) Homologacdes concedidas pelo LNEC ou organismos homdlogos de outros estados,
certificados para a producdo de homologacdes;

f) As regras da arte.

2 -Para efeitos do disposto na alinea a) do ndmero anterior, consideram-se integrados no
Contrato:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no
artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse
mesmo Cédigo;

b) Os suprimentos dos erros e das omissGes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgao
competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo 61.° do CCP;

c) Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;
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d) O caderno de encargos;

e) O projeto de execucéo;

f) A proposta adjudicada;

g) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

h) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de
encargos.

Clausula 3.2
Interpretacdo dos documentos que regem a empreitada

1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a h)
do n.° 2 da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que séo ai indicados.

2 -Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e 0 projeto de execucédo, prevalece o
primeiro quanto a definicdo das condi¢Bes juridicas e técnicas de execucdo da empreitada e o
segundo em tudo o que respeita a definicdo da propria obra.

3 -No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execucao:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizacdo, as
caracteristicas dimensionais da obra e a disposic¢ao relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medi¢Bes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere & natureza e
quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° e 61.° do CCP;

¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memdéria descritiva e das restantes pecas do
projeto de execucao.

4 — Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a h) do n.° 2 da
clausula anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos
ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo
adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Cadigo.

Clausula 4.2
Esclarecimento de dldvidas

1 -As davidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizagdo da obra antes do inicio da
execucao dos trabalhos a que respeitam.

2 -No caso de as davidas ocorrerem somente apos o inicio da execugao dos trabalhos a que
dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizacdo da
obra, juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio
daquela execucéo.

3 — O incumprimento do disposto ho nimero anterior torna 0 empreiteiro responsavel por todas
as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demolicao e
reconstrucédo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.
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Clausula 5.2
Projeto

1 -O projeto de execucdo a considerar para a realizacdo da empreitada é o patenteado no
procedimento.

2 -Até a data da rececdo proviséria, 0 empreiteiro entrega ao dono da obra uma colecgao
atualizada de todos os desenhos referidos no ndmero anterior, elaborados em transparentes
sensibilizados de material indeformavel e inalteravel com o tempo, ou através de outros meios,
desde que aceites pelo dono da obra.

Capitulo 1l
Obrigacdes do empreiteiro

Seccéo |
Preparacéo e planeamento dos trabalhos

Clausula 6.2
Preparacéo e planeamento da execuc¢éo da obra

1 -O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra pela preparacéo, planeamento e coordenacéo de todos os trabalhos
da empreitada, ainda que em caso de subcontratagcdo, bem como pela preparacéo,
planeamento e execucdo dos trabalhos necessarios a aplicacdo, em geral, das normas sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no
plano de seguranca e saude, e no plano de prevencado e gestdo de residuos de construcdo e
demolicéo;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenagdo dos
trabalhos necessérios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e saude no trabalho
em vigor, bem como pela aplica¢cdo do documento indicado na alinea i) do n.° 4 da presente
clausula.

2 -A disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizacéo da
obra e dos trabalhos preparatérios ou acessorios, incluindo os materiais e 0s meios humanos,
técnicos e equipamentos, compete ao empreiteiro.

3 -0 empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o
uso corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessoérios a execuc¢do da obra,
designadamente:

a) Trabalhos de montagem, constru¢do, manutencdo, demolicéo, reposi¢cdo e desmontagem do
estaleiro, incluindo designadamente:

i) O fornecimento, instalacdo, manutencdo das instalacdes destinadas a equipe de
Fiscalizacdo, pertencendo ao mesmo empreiteiro, compostas por:

a) Modulo compartimentado com dimens@es minimas exteriores de 7,20m por
2,40m, de duas divisbes para gabinete e casa de banho (possuindo um
lavatorio e uma sanita ). Ambos os gabinetes deverdo ter janelas com
dimens6es aproximadas de 1,00 x 1,00 m.

b) Mddulo com dimensdes minimas de 4,80 m por 2,40 m, com pelo menos
uma janela com dimensBes aproximadas de 1,00 x 1,00 m, para sala de
reunides de obra e de utilizacdo exclusiva da Fiscaliza¢&o.
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¢) Mobiliario de escritério, constando 2 (duas) secretarias de
dimenséol1,00x0,80m e trés gavetas cada; 4 armarios de prateleiras abertas
com dimensdo 2,00m (comprimento) por 2,00m (altura), 1 (uma) mesa de
reuni6es com dimensdo de 3,50m por 0,80m, 1 (uma) mesa redonda com
didmetro 2,00 m e 10 (dez) cadeiras sem bracos.

d) Os médulos deverdo possuir tomadas de alimentagdo elétrica, e o médulo
de gabinetes devera, pelo menos num dos compartimentos possuir tomada de
fax e telefone.

Os modulos destinados a gabinete e reunibes deverdo ser isolados
termicamente e dispor de sistema de climatizacdo (ar condicionado).

Podera ser aceite em alternativa espaco e equipamentos dentro de imdveis
existentes desde que garantidas condicdes equivalentes as descritas nas
alineas anteriores.

Os encargos de fornecimento das redes e equipamentos bem como as
alimentacbes de agua, luz, telefone (incluindo aparelho de fax) e internet
(incluindo equipamento de banda larga) serdo por conta do Empreiteiro, até a
conclusdo da Empreitada e/ou ter sido efetuada a Ultima recec¢é@o proviséria,
apos a qual, todo o equipamento descrito sera devolvido ao Empreiteiro em
condi¢cdes adequadas ao uso previsto.

ii) As instalagBes e redes provisdrias de 4gua, saneamento, eletricidade e telefone, de
apoio a obra

iii) Todo o equipamento proprio e adequado para a execucdo dos trabalhos previstos,
designadamente meios de elevagdo e transporte de materiais e equipamentos,
maquinas, ferramentas, andaimes, contentores, sanitarios e outros.

b) Trabalhos necessérios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na
obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em
geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca,
higiene e salde no trabalho e de policia das vias publicas. Incluem-se todos os trabalhos e
disponibilizacdo dos meios necessarios para o integral cumprimento do Plano de Seguranca
em Obra, de acordo com a legislagdo em vigor, designadamente o Decreto-Lei n.° 273/2003,
de 29 de outubro e respetiva legislagdo complementar;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugdo dos trabalhos e para
evitar a estagnacao de 4guas que 0s mesmaos possam originar;

d) Trabalhos de construcéo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;

e) Trabalhos de salvaguarda e manutencdo, de caracter provisério, de acessos e outras
serventias a propriedades ou outros domicilios de terceiros, incluindo veda¢des de protecao e
integridade dos mesmos sempre que a atividade da obra impeca as normais condicfes de
utilizac&o e integridade daqueles acessos e serventias;

f) Trabalhos inerentes a gestdo de residuos, conforme legislacdo em vigor e em particular
previstos no Plano de Prevencao e Gestdo dos Residuos de Construgcdo e Demolicdo — PPG
RCD;

g) Outros encargos decorrentes do funcionamento da obra e operacionalidade do seu estaleiro

e envolvente, obrigatorios pela legislagdo em vigor e devidos diretamente a atividade do
estaleiro e da respetiva obra;
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4 -A preparagdo e o planeamento da execucédo da obra compreendem ainda:

a) A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer davidas relativas aos
materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execugdo da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamagbes relativamente a erros e omissdes do
projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 4 do artigo 378.°
do CCP;

d) A apreciacéo e decisdo do dono da obra das reclamacdes a que se refere a alinea anterior;

e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adotar na realizagédo
dos trabalhos;

f) A apresentacdo pelo empreiteiro de, pelo menos, os seguintes desenhos de construgéo para
efeitos de preparacao, considerados essenciais para prévia aprovacéo pela fiscalizagdo e/ou
projetista:

Desenhos de compatibilizacdo de todas as infra estruturas previstas, incluindo
dimensobes, e localizacdo de todos os dispositivos previstos executar — Plantas e
eventualmente algcados e cortes.

Envolvente exterior dos edificios, planimetria e altimetria dos arruamentos e soleiras
dos edificios - Plantas, al¢cados e cortes longitudinais.

g) A elaboracdo e apresentacdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso
previsto no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;

h) A aprovacéo pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas f) e g);

i) A elaboragdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de seguranca
e salde, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas, em fungédo
do sistema utilizado para a execucéo da obra, em particular as tecnologias e a organizacdo de
trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

Clausula 7.2
Plano de trabalhos ajustado

1 — No prazo de 20 (vinte) dias a contar da data da celebracéo do Contrato, o dono da obra
pode apresentar ao empreiteiro um plano final de consignacédo, que densifique e concretize o
plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboracao da proposta.

2 — No prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da notificacdo do plano final de consignacéo,
deve o empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos
do artigo 361.° do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos,
observando na sua elaboracéo a metodologia fixada no presente caderno de encargos.

3 — O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteracdo do preco contratual, nem a
alteracdo do prazo de conclusdo da obra nem ainda alteracdes aos prazos parciais definidos
no plano de trabalhos constante do Contrato, para além do que seja estritamente necessario a
adaptacao do plano de trabalhos ao plano final de consignacéo.

4 -0 plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:
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a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusao da empreitada, bem como a
sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucdo das diversas
espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a
unidade de tempo que serve de base a programacéo;

b) Indicar as quantidades e a qualificacao profissional da mao-de-obra necesséria, em cada
unidade de tempo, a execucéo da empreitada;

¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de
tempo, a execucao da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos,
que serdo mobilizados para a realizacdo da obra.

5 -O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do
valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a
efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Clausula 8.2
Modificac@o do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por
razBes de interesse publico.

2 - No caso previsto no nimero anterior, o empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio
financeiro do Contrato em funcéo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificacéo,
mediante reclamacéo a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificacdo da
mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.

3 - Em quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em
vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve
este apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

4 - Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execucdo da obra ou dos
respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no
prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de correcdo que
sejam necessarias a recuperacao do atraso verificado.

5 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-se
sobre as alteragbes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n°s 3 e 4 da presente clausula no
prazo de dez dias, equivalendo a falta de prondncia a aceita¢do do novo plano.

Seccéo Il
Prazos de execucéao

Clausula 9.2
Prazo de execucao da empreitada

1 - O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execucdo da obra na data da consignacéo dos trabalhos ou na data em que o dono
da obra comunique ao empreiteiro a aprovacdo do plano de seguranca e salde, caso esta
Ultima data seja posterior;

b) Concluir a execucao da obra e solicitar a realizagédo de vistoria da obra para efeitos da sua
rececgdo provisoéria no prazo de 90 (noventa) dias a contar da data da sua consignacao.
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2 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucdo de trabalhos em relacédo ao
plano de trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este € obrigado, a expensas suas, a
tomar todas as medidas de reforgo de meios de agéo e de reorganizacéo da obra necessarias a
recuperacao dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugao.

Clausula 10.2
Cumprimento do plano de trabalhos

1 - O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizacdo da obra dos desvios que se
verifiguem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as
previsbes do plano em vigor.

2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, nao
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizacdo da obra notifica-o dos que considera
existirem.

3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execu¢éo dos trabalhos previstos no
plano em vigor, de modo a p6r em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é
aplicavel o disposto no n.° 3 da clausula 8.2.

Cladusula 11.2
Multas por violagdo dos prazos contratuais

1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusédo da execucdo da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sancao contratual, por cada dia de atraso, em
valor correspondente a 1,5 %o do prego contratual.

2 - No caso de incumprimento de prazos parciais de execucdo da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sancdo contratual ai prevista
reduzido a metade.

3 - O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sangdo contratual por
incumprimento dos prazos parciais de execucdo da obra quando recupere o atraso na
execucao dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugéo do Contrato.

Clausula 12.2
Atos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execu¢éo da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento
da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizacdo da obra, a fim de o dono da obra
ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar
prejuizos ou perturbagBes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou
dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer
destes, esse facto ao diretor de fiscalizagdo da obra, para que este possa tomar as
providéncias que julgue necessérias perante a entidade concessionéria ou exploradora daquele
servico.

Seccéo Il
Condicdes de execucdo da empreitada

Clausula 13.2
Condic¢bes gerais de execuc¢do dos trabalhos

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade
com o projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condi¢des técnicas
contratualmente estipuladas.
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2 - Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no
gue seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescrices técnicas definidas nos
termos da clausula 2.2,

3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas de
construcdo ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no projeto por outros
que considere mais adequados, sem prejuizo da obtencdo das caracteristicas finais
especificadas para a obra.

Clausula 14.2
Erros ou omissdes do projeto e de outros documentos

1 -O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizagdo da obra quaisquer erros ou
omissdes dos elementos da solucdo da obra por que se rege a execucdo dos trabalhos, bem
como das ordens, avisos e notificagBes recebidas.

2 -O empreiteiro tem a obrigacdo de executar todos os trabalhos de suprimento de erros e
omissdes que Ihe sejam ordenados pelo dono da obra, o qual deve entregar ao empreiteiro
todos os elementos necessarios para esse efeito, salvo, quanto a este Ultimo aspeto, quando o
empreiteiro tenha a obrigacao pré-contratual ou contratual de elaborar o projeto de execucao.

3 -S6 pode ser ordenada a execugao de trabalhos de suprimento de erros e omissdes quando
0 somatério do prego atribuido a tais trabalhos com o pre¢co de anteriores trabalhos de
suprimento de erros e omissfes ndo exceder 5%, do pre¢o contratual.

4 -O dono da obra € responsavel pelos trabalhos de suprimento dos erros e omissfes
resultantes dos elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao
empreiteiro.

5 -O empreiteiro € responsavel por metade do preco dos trabalhos de suprimentos de erros ou
omissdes cuja detecdo era exigivel na fase de formacao do contrato nos termos previstos nos
n.°s 1 e 2 do artigo 61.° do CCP, exceto pelos que hajam sido identificados pelos concorrentes
na fase de formacéo do contrato mas que ndo tenham sido expressamente aceites pelo dono
da obra.

6 -O empreiteiro é ainda responséavel pelos trabalhos de suprimento de erros e omissfes que,
ndo sendo exigivel a sua detec¢éo na fase de formag&o dos contratos, também ndo tenham sido
por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que |Ihe fosse exigivel a sua
detecéo.

Clausula 15.2
Alteracfes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1 - Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, o0 empreiteiro deve apresentar todos 0s
elementos necessarios a sua perfeita apreciacao.

2 - Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a meméria ou
nota descritiva e explicativa da solucdo seguida, com indicacdo das eventuais implicagfes nos
prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e calculos justificativos e
especificacdes de qualidade da mesma.

3 - Ndo podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracdes ao projeto
propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da
obra.
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Clausula 16.2
Mencdes obrigatdrias no local dos trabalhos

1 - Sem prejuizo do cumprimento das obrigagGes decorrentes da legislagdo em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificagdo da obra, do
dono da obra e do empreiteiro, com mencao do respetivo alvard ou nimero de titulo de registo
ou dos documentos a que se refere a alinea a) do n.° 5 do artigo 81.° do CCP, e manter copia
dos alvaras ou titulos de registo dos subcontratados ou dos documentos previstos na referida
alinea, consoante 0s casos.

2 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacao, o livro de
registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e
dos demais documentos a respeitar na execucdo da empreitada, com as alteracdes que neles
hajam sido introduzidas.

3 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em
vigor, bem como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos contratos
coletivos de trabalho aplicaveis.

4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto
respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Cladusula 17.2
Ensaios, materiais e elementos de construcéo

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas
caracteristicas e comportamentos séo os especificados no presente caderno de encargos e 0s
previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

2 - Materiais e elementos de construcéo:
a) Caracteristicas dos materiais e elementos de construcao:

i) Os materiais e elementos de construcdo a empregar na obra terdo as
gualidades, dimensdes, formas e demais caracteristicas definidas nas pecas
escritas e desenhadas do projeto, neste caderno de encargos e nos restantes
documentos contratuais, com as tolerdncias normalizadas ou admitidas nos
mesmos documentos.

ii) Todos o0s materiais ou equipamentos previstos incorporar na obra,
independentemente do rigor de sua definicdo no projecto de execucdo ou no
ambito de alguma alteragdo do mesmo, antes de serem adquiridos e fornecidos
a obra, carecem de ser aprovados pelo dono de obra ou pela sua fiscalizacéo,
mediante a apresentacdo prévia da documentagdo técnica (fichas técnicas,
documentos de homologacéo, certificados, amostras ou outros). Esta pedido
prévio deverd ser efetuado com a antecedéncia minima conveniente,
relativamente a necessidade do desenvolvimento da obra e o prazo de
resposta a mesma podera ser no maximo de dez dias seguidos, sendo da
exclusiva responsabilidade do empreiteiro possiveis atrasos da obra quando a
condicdo da devida antecedéncia ndo se verifique.

iii) Sempre que o projeto, este caderno de encargos ou o contrato ndo fixem as
caracteristicas de materiais ou elementos de construcdo, o empreiteiro nao
podera empregar materiais que ndo correspondam as caracteristicas da obra
ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que
se destinem a idéntica utilizagéo.

iv) No caso de divida quanto aos materiais a empregar nos termos da clausula
anterior, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que
compativeis com o direito comunitario, ou, na falta destas, as normas utilizadas
na Comunidade Europeia.
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V) Nos casos previstos nas sub alineas ii) e iii), 0 empreiteiro proporda, por escrito,
a fiscalizacdo a aprovagcdo dos materiais ou elementos de construgdo
escolhidos. Esta proposta devera ser apresentada, de preferéncia, no periodo
de preparacdo e planeamento da empreitada e sempre de modo que as
diligéncias de aprovagdo ndo comprometam o cumprimento do plano de
trabalhos nem o prazo em que o dono da obra se devera pronunciar.

Vi) O empreiteiro podera propor a substituicdo contratual de materiais ou de
elementos de construcdo, desde que, por escrito, a fundamente e indique em
pormenor as caracteristicas que esses materiais ou elementos deverdo
satisfazer e 0 aumento ou diminuicdo de encargos que da sua substituicdo
possa resultar, bem como o prazo em que o dono da obra se devera
pronunciar.

Vii) O aumento ou diminuicdo de encargos resultantes da imposicdo ou aceitacéo
pelo dono da obra de qualquer das caracteristicas de materiais ou elementos
de construgdo serd, respetivamente, acrescido ou deduzido do prego da
empreitada.

3 - Amostras padréo:

a) Sempre que o dono da obra ou o empreiteiro o julgue necessario, este Ultimo apresentara
amostras de materiais ou elementos de construcdo a utilizar, as quais, depois de aprovadas
pelo fiscal da obra, servirdo de padréo.

b) As amostras deverdo ser acompanhadas, se a sua natureza o justificar ou for exigido pela
fiscalizagéo, de certificados de origem e de andlises ou ensaios feitos em laboratério oficial.

c) Sempre que a apresentacdo das amostras seja de iniciativa do empreiteiro, ela devera ter
lugar, na medida do possivel, durante o periodo de preparacdo e planeamento da obra e, em
qualquer caso, de modo que as diligéncias de aprovacdo nado prejudiquem o cumprimento do
plano de trabalhos.

d) A existéncia do padrao néo dispensara, todavia, a aprovacao de cada um dos lotes de
materiais ou de elementos de construgdo entrados no estaleiro, conforme estipula o n.° 4.

e) As amostras padrao serdo restituidas ao empreiteiro a tempo de serem aplicadas na obra.
4 - Lotes, amostras e ensaios:

a) Os materiais e elementos de construcéo serdo divididos em lotes, de acordo com o disposto
neste caderno de encargos ou, quando ele for omisso a tal respeito, segundo as suas origens,
tipos e, eventualmente, datas de entrada na obra.

b) De cada um dos lotes colher-se-d0, sempre que necessario, trés amostras, nos termos
estabelecidos neste caderno de encargos, para cada material ou elemento, destinando-se uma
delas ao empreiteiro, a outra ao dono da obra e ficando a terceira de reserva na posse deste
ultimo.

¢) A colheita das amostras e a sua preparacdo e embalagem serdo feitas na presenca da
fiscalizagdo e do empreiteiro, competindo a este ultimo fornecer todos os meios indispenséveis
para o efeito. Estas operacbes obedecerdo as regras estabelecidas neste caderno de
encargos, nos regulamentos e documentos normativos apliciveis ou, na sua omisséo, as que
forem definidas por acordo prévio.

d) As amostras ndo ensaiadas serdo restituidas ao empreiteiro logo que se verifique ndo serem
necessarias.

e) Nos casos em que este caderno de encargos ndo estabeleca expressamente a
obrigatoriedade de realizagcdo de ensaios, as amostras do dono da obra e do empreiteiro
podem ser ensaiadas em laboratérios de reconhecida competéncia, a escolha de cada um
deles.
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f) Nos casos em que a obrigatoriedade de realizacdo de ensaios ndo esteja estabelecida.
expressamente neste caderno de encargos, o dono da obra podera, com base ou ndo nos
ensaios, rejeitar provisoriamente quaisquer lotes. Essa rejeicdo s6 se considerara, porém,
definitiva se houver acordo entre as partes.

g) Nos casos em que este caderno de encargos estabele¢ca a obrigatoriedade de realizac&o
dos ensaios previstos, 0 empreiteiro promovera por sua conta a realizacdo dos referidos
ensaios em laboratério escolhido por acordo com o dono da obra ou, se tal acordo nao for
possivel, num laboratério oficial.

h) Nos casos a que se refere a clausula anterior, o dono da obra podera rejeitar o lote
ensaiado, se os resultados dos ensaios realizados nao forem satisfatérios. Essa rejeicdo s se
considerara, porém, definitiva se houver acordo entre as partes ou se 0s ensaios houverem
sido realizados em laboratorio oficial ou, ainda, se a natureza dos mesmos nao permitir a sua
repeticdo em condic¢des idénticas.

i) Em todas as hipéteses em que, nos termos das alineas a) a h), a rejeicdo de materiais ou
elementos de construgdo tiver caracter meramente provisorio e ndo for possivel estabelecer
acordo entre o dono da obra e o empreiteiro, promover-se-4 0 ensaio da terceira amostra em
laboratério oficial, considerando-se definitivos, para todos os efeitos, os seus resultados.

j) Sempre que os materiais ou elementos de construcdo forem rejeitados definitivamente, serdo
da conta do empreiteiro as despesas feitas com todos 0s ensaios realizados; em caso de
aprovacao, o dono da obra suportard as despesas relativas aos ensaios a que ele préprio
tenha mandado proceder e aos que tenham incidido sobre a terceira amostra.

I) Na aceitacdo ou rejeicdo de materiais ou elementos de constru¢do, de acordo com o
resultado dos ensaios efetuados, observar-se-80 as regras de decisdo estabelecidas para cada
material ou elemento neste caderno de encargos, nos regulamentos e documentos normativos
aplicaveis ou, na sua omissdo, as que forem definidas por acordo antes da realizacdo dos
ensaios.

5 - Aprovacédo dos materiais e elementos de construcao:

a) Os materiais e elementos de construcdo ndo poderdo ser aplicados na empreitada senéo
depois de aprovados pela fiscalizacao.

b) A aprovagdo dos materiais e elementos de construgdo serd feita por lotes e resulta da
verificag@o de que as caracteristicas dagueles satisfazem as exigéncias contratuais.

¢) A aprovacao ou rejeicao dos materiais e elementos de construcao devera ter lugar nos oito
dias subsequentes a data em que a fiscalizagdo foi notificada, por escrito, da sua entrada no
estaleiro, considerando-se aprovados se a fiscalizacdo n&o se pronunciar no prazo referido, a
ndo ser que a eventual realizacdo de ensaios exija periodo mais largo, facto que, no mesmo
prazo, sera comunicado ao empreiteiro.

d) No momento da aprovacdo dos materiais e elementos de construgdo proceder-se-a a sua
perfeita identificacdo. Se, nos termos da clausula anterior, a aprovacéao for tacita, o empreiteiro
podera solicitar a presenca da fiscalizacdo para aquela identificacao.

6 - Casos especiais:

a) Os materiais ou elementos de construcdo sujeitos a homologacdo ou classificacdo
obrigatorias s6 poderdo ser aceites quando acompanhados do respetivo documento de
homologacéo ou classificagdo, emitido por laboratério oficial, mas nem por isso ficardo isentos
dos ensaios previstos neste caderno de encargos.
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b) Para os materiais ou elementos de construcdo sujeitos a controlo completo de laboratério
oficial ndo serdo exigidos ensaios de Rececdo relativamente as caracteristicas controladas
guando o empreiteiro fornega documento comprovativo emanado do mesmo laboratério; ndo se
dispensara, contudo, a verificagdo de outras caracteristicas, nomeadamente as geométricas.

c) A fiscalizagdo podera verificar, em qualquer parte, o fabrico e a montagem dos materiais ou
elementos em causa, devendo o empreiteiro facultar-lhe, para o efeito, todas as informacdes e
facilidades necessérias. A aprovacao so6 sera, todavia, efetuada depois da entrada na obra dos
materiais ou elementos de construcao referidos.

7 - Deposito e armazenagem de materiais ou elementos de construcéo:

a) O empreiteiro deverd possuir em depoésito as quantidades de materiais e elementos de
construgéo suficientes para garantir o normal desenvolvimento dos trabalhos, de acordo com o
respetivo plano, sem prejuizo da oportuna realizagdo das diligéncias de aprovacao
necessarias.

b) Os materiais e elementos de construgdo deverdo ser armazenados ou depositados por lotes
separados e devidamente identificados, com arrumacdo que garanta condi¢cées adequadas de
acesso e circulagéo.

c) Desde que a sua origem seja a mesma, o dono da obra podera autorizar que, depois da
respetiva aprovacdo, os materiais e elementos de construcdo ndo se separem por lotes,
devendo, no entanto, fazer-se sempre a separagao por tipos.

d) O empreiteiro assegurara a conservacdo dos materiais e elementos de construcao durante o
seu armazenamento ou deposito.

e) Os materiais e elementos de construgcdo deterioraveis pela acdo dos agentes atmosféricos
podem ser indicados taxativamente ou a titulo exemplificativo neste caderno de encargos. Em
qualquer caso, 0s mesmos serdo obrigatoriamente depositados em armazéns fechados que
oferegcam seguranca e protecéo contra as intempéries e humidade do solo.

f) Os materiais e elementos de construcdo existentes em armazém ou depdésito e que se
encontrem deteriorados seréo rejeitados e removidos para fora do local dos trabalhos, nos
termos da clausula seguinte.

8 - Remoc&o de materiais ou elementos de construgéo:

a) Os materiais e elementos de construgdo rejeitados provisoriamente deverdo ser
perfeitamente identificados e separados dos restantes.

b) Os materiais e elementos de construgcdo rejeitados definitivamente serdo removidos para
fora do local dos trabalhos no prazo que a fiscalizagdo da obra estabelecer, de acordo com as
circunstancias.

c) Em caso de falta de cumprimento pelo empreiteiro das obrigacBes estabelecidas nas
anteriores alineas a) e b), poderé a fiscalizacéo fazer transportar os materiais ou 0s elementos
de construgdo em causa para onde mais convenha, pagando o que necessario for, tudo a custa
do empreiteiro, mas dando-lhe prévio conhecimento da decisao.

d) O empreiteiro, no final da obra, tera de remover do local dos trabalhos os restos de materiais
ou elementos de construcdo, entulhos, equipamento, andaimes e tudo o mais que tenha
servido para a sua execucdo, dentro do prazo estabelecido neste caderno de encargos.

Clausula 18.2
Medicdes

1 -As medi¢Bes de todos os trabalhos executados sdo feitas no local da obra com a
colaboracdo do empreiteiro, devendo ser formalizados em autos distintos, conforme os casos:
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a) Quantidades executadas dos trabalhos contratuais, até aos valores totais previstos em
cada artigo respetivo.

b) Outros eventuais trabalhos a mais ordenados pelo dono de obra e/ou executados pelo
empreiteiro, estes Ultimos sem prejuizo de puder ndo ser reconhecidos como passiveis
de virem a ser pagos pelo dono de obra, com base no contexto técnico (normativo) ou
juridico do contrato em vigor, designadamente néao terem sido aprovados ou tdo pouco
solicitados pela fiscalizacdo ou dono de obra e podendo acrescer a obrigacao,
mediante ordem do dono de obra ou fiscalizacdo de sua demolicdo e reposicéo,
integrais ou parciais daqueles trabalhos.

2 -As medicbes sao efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do
més imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

3 -A realizagdo das medicbes obedece aos critérios recomendados por publicacdo do
laboratorio Nacional de Engenharia Civil-LNEC, “Curso sobre Regras de Medicdo na
Construgao”, por M.Santos da Fonseca ou em caso de trabalhos cuja natureza ndo esteja
prevista nesta publicacao:

a) As normas oficiais de medi¢do que porventura se encontrem em vigor;

b) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da
obra e o empreiteiro.

4 — Os trabalhos mencionados na alinea b) do n.° 1, uma vez reconhecidos pelo dono de obra
serdo objeto regulamentar e adequada contrata¢do, no mais curto espaco de tempo decorrido
da sua execuc¢éo e com o acordo do empreiteiro.

Clausula 19.2
Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1 - Ocorrem inteiramente por conta do empreiteiro 0s encargos e responsabilidades
decorrentes da utilizagdo na execucdo da empreitada de materiais, de elementos de
construcdo ou de processos de construcdo a que respeitem quaisquer patentes, licencas,
marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.

2 - No caso de o dono da obra ser demandado por infracdo na execucdo dos trabalhos de
qualquer dos direitos mencionados no nimero anterior, 0 empreiteiro indemniza-o por todas as
despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar,
seja a que titulo for.

Clausula 20.2
Execucgdo simultanea de outros trabalhos no local da obra

1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com 0s da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos
nao incluidos no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

2 - Os trabalhos referidos no numero anterior sédo executados em colaboragéo com o diretor de
fiscalizacdo da obra, de modo a evitar atrasos na execucédo do Contrato ou outros prejuizos.

3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execucao da empreitada estd a ser impedida
ou a sofrer atrasos em virtude da realizacdo simultdnea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve
apresentar a sua reclamacdo no prazo de dez dias a contar da data da ocorréncia, a fim de

serem adotadas as providéncias adequadas a diminuicdo ou eliminagdo dos prejuizos
resultantes da realizacdo daqueles trabalhos.
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4 - No caso de verificagdo de atrasos na execuc¢do da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizacdo dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito & reposi¢do do equilibrio
financeiro do Contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354 .° do CCP, a efetuar nos
seguintes termos:

a) Prorrogacéo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente
verificado na realizacdo da obra, €;

b) Indemnizacéo pelo agravamento dos encargos previstos com a execuc¢do do Contrato que
demonstre ter sofrido.

Clausula 21.2
Outros encargos do adjudicatario

1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro a repara¢édo e a indemnizacéo de todos os
prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a rececao
definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execucao destes Ultimos, da atuacdo do
pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente
comportamento ou da falta de seguranca das obras, materiais, elementos de construcéo e
equipamentos;

2 - Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebracdo dos contratos de seguros indicados
no presente caderno de encargos, a constituicio das caugbes exigidas no programa do
procedimento e as despesas inerentes a celebragdo do Contrato.

Seccgéo IV
Pessoal

Clausula 22.2
Obrigac¢des gerais

1 - S&o0 da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacGes relativas ao pessoal
empregado na execucdo da empreitada, a sua aptidao profissional e & sua disciplina.

2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente ap6s ordem do dono da obra, o pessoal que haja
tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no
desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou
agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

3 - A ordem referida no numero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o
empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensédo do pessoal.

4 - As quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem
estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 23.2
Horario de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que,
para o efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necesséria, nos termos da
legislacédo aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo
programa ao diretor de fiscalizacdo da obra.
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Clausula 24.2
Seguranca, higiene e salde no trabalho

1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢des legais e regulamentares em vigor
sobre seguranca, higiene e sadde no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na
obra, correndo por sua conta 0s encargos que resultem do cumprimento de tais obrigagdes.

2 - O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢des legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe
a assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.

3 - No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacfes estabelecidas nos
nameros anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias
gue se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacdo da
obra o exija, 0 empreiteiro apresenta apolices de seguro contra acidentes de trabalho
relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da clausula
30.2

5 - O empreiteiro responde, a qualguer momento, perante o diretor de fiscalizagdo da obra,
pela observancia das obrigacdes previstas nos ndmeros anteriores, relativamente a todo o
pessoal empregado na obra.

Capitulo 1l
Obriga¢cdes do dono da obra

Clausula 25.2
Preco e condi¢bes de pagamento

1 -Pela execucéo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do
contrato, o preco contratual, que ndo pode exceder o preco base, que se fixa no valor de
499.304,87€ (quatrocentos e noventa e nove mil trezentos e quatro euros e oitenta e sete
céntimos), acrescido de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo
desse imposto pela execugdo do Contrato.

2 -Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado por medicBes mensais a realizar de acordo com o disposto na alinea a)
do n.° 1 da clausula 18.2.

3 -Os pagamentos séo efetuados no prazo maximo de 30 (trinta) dias apds a apresentagédo da
respetiva fatura.

4 -As faturas e os respetivos autos de medicdo sdo elaborados de acordo com o modelo e
respetivas instru¢des fornecidos pelo diretor de fiscalizacio da obra.

5 -Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que
tenham sido concluidos durante 0 més, sendo a sua aprovagédo pelo diretor de fiscalizagcao da
obra condicionada a realizagdo completa daqueles.

6 -No caso de falta de aprovacédo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor
de fiscalizagdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteddo, deve aquele devolver a
respetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo
diretor de fiscalizacdo da obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

7 -O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e omissdes é
feito nos termos previstos nos nimeros anteriores, mas com base nos precos que lhes forem,
em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.
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Clausula 26.2
Adiantamentos ao adjudicatario

1 - O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento da parte do custo da obra necesséria a aquisicdo de materiais ou equipamentos
cuja utilizacdo haja sido prevista no plano de trabalhos.

2 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no
namero anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacédo de uma
caucdo do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado,
garantia bancéria ou seguro-caucao.

3 - Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caucdo prevista no nimero anterior
correm por conta do empreiteiro.

4 - A caucédo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a medida
que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido
efetuado pelo dono da obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.

Clausula 27.2
Descontos nos pagamentos e prestacdo de caucédo

1 — Nos termos do n.° 1 do artigo 88.° do CCP é exigida a apresentacdo de cauc¢do, no valor
de 5 (cinco)% do preco total do contrato, destinada a garantir a celebragéo deste.

1 - Com vista a garantir 0 exato e pontual cumprimento das obrigacdes contratuais, sera
realizada também a retencéo referida no n.° 3 do artigo 88.° do CCP, as importancias que o
empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos parciais previstos, é deduzido o
montante correspondente a 5 (cinco)% desse pagamento.

2 - O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdésito de titulos,
garantia bancéria ou seguro-caucdo, Nos mMesmos termos previstos no programa do
procedimento para a caucao referida no nimero anterior.

Clausula 28.2
Mora no pagamento

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacBes de pagamento do prego
contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa
legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora.

Clausula 29.2
Revisado de precos

1 - A revisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de mao-de-
obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucao da empreitada, é efetuada
nos termos do disposto, na modalidade de Férmula.

2 - A revisdo de precos obedece a seguinte formula: F17 (Pavimentacdo de estradas)
prevista no n.° 1 do Despacho n.° 22637/2004 (Publicado no D.R n.° 260, Il Série, de 5 de
novembro de 2004), de 12 de outubro.

3 -Os diferenciais de pre¢os, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de precos da
empreitada séo incluidos nas situa¢des de trabalhos.
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Seccéo V
Seguros

Clausula 30.2
Contratos de seguro

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja
apolice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a
apresentar comprovativo que o pessoal contratado pelos subempreiteiros possui seguro
obrigatério de acidentes de trabalho de acordo com a legislacdo em vigor em Portugal.

2 - O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor,
durante o periodo de execucao do Contrato, as apdlices de seguro previstas nas clausulas
seguintes e na legislacdo aplicavel, das quais deverdo exibir copia e respetivo recibo de
pagamento de prémio na data da consignacao.

3 - O empreiteiro é responsavel pela satisfagdo das obriga¢cBes previstas ha presente seccao,
devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apodlices de seguro dos seus
subcontratados.

4 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 da clausula seguinte, o empreiteiro obriga-se a manter as
apolices de seguro referidas no n.° 1 vdlidas até ao final a data da Recec¢édo provisoria da obra
ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares afetas a obra ou ao
estaleiro, até a desmontagem integral do estaleiro.

5 - O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias e recibos de pagamento das
apolices previstas na presente sec¢do ou na legislacdo aplicavel, ndo se admitindo a entrada
no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicao daquelas copias e recibos.

6 - Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas na presente sec¢ao e restante
legislagdo aplicavel constituem encargo Unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus
subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora
legalmente autorizada.

7 - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem
as obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante o dono da obra
e perante a lei.

8 - Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacbes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se
substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele suportados.

Clausula 31.2
Outros sinistros

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automovel cuja apolice deve abranger toda a frota de veiculos de locomog&o propria por si
afetos a obra, que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem
veiculos de passageiros e de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as
normas legais sobre responsabilidade civil automdvel (riscos de circulagdo), bem como
apresentar comprovativo que os veiculos afetos a obras pelos subempreiteiros se encontra
segurado.

2 - O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos proprios
do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apolice deve cobrir todos os meios
auxiliares que vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens iméveis, armazéns, abarracamentos,
refeitorios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou méveis, onde devem ser
garantidos os riscos de danos proprios.
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3 - O capital minimo seguro pelo contrato referido nos nimeros anteriores deve perfazer, no
total, um capital seguro que ndo pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatério para os
riscos de circulagdo (ramo automével).

4 - No caso dos bens iméveis referidos no n.° 2, a apolice deve cobrir, no minimo, os riscos de
incéndio, raio, explosdo e riscos catastroficos, devendo o capital seguro corresponder ao
respetivo valor patrimonial.

Capitulo IV
Representacdo das partes e controlo da execucéo do contrato

Clausula 32.2
Representagdo do empreiteiro

1 -Durante a execucdo do Contrato, o empreiteiro é representado por um director de obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo diversa no caderno de
encargos ou no Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representagéo.

2 -O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a sua
representacdo a um técnico certificado pela sua associacdo profissional, com a seguinte
qualificagdo minima de acordo com a legislacdo em vigor, designadamente: Lei n.° 31/2009,
de 3 de julho, portaria n.° 1379/2009, de 30 de outubro e portaria 701-H, 29 de julho, cuja
classificagdo da obra é de CATEGORIA |l, Estradas e arruamentos — Arruamentos
urbanos com faixa de rodagem simples, conforme anexo Il desta portaria.

3 -Apés a assinatura do Contrato e antes da consignacgéo, o empreiteiro confirmard, por escrito,
0 nome do diretor de obra, indicando a sua qualificacdo técnica e ainda se 0 mesmo pertence
ou ndo ao seu quadro técnico, devendo esta informacéo ser acompanhada por uma declaracéo
subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade
pela direcdo técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa funcdo com
proficiéncia e assiduidade.

4 -As ordens, 0s avisos e as notificagbes que se relacionem com 0s aspectos técnicos da
execucado da empreitada séo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5 -O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra
sempre que para tal seja convocado.

6 -O dono da obra poderd impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva
ser fundamentada por escrito.

7 -Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necesséarios para
responder, perante o diretor de fiscalizagdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

8 -O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagcdo aplicavel em
matéria de seguranga, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta aplicacdo do
documento referido na alinea i) do n.° 4 da clausula 6.2.

Clausula 33.2
Representagcdo do dono da obra

1 - Durante a execucédo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizacao da obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacao distinta no caderno de encargos
ou no Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.

2 - O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da obra que
designe para a fiscalizacao local dos trabalhos até a data da consignagdo ou da primeira
consignacao parcial.
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3 - O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacao do dono da obra em todas
as matérias relevantes para a execugdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as
guestdes que Ihe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de
modificacdo, resolucdo ou revogacdo do Contrato.

Clausula 34.2
Gestor de Contrato

Nos termos da alinea i) do artigo 96.° conjugado com o artigo 290.°-A do CCP, foi designado o
gestor do contrato, o Eng.° Hugo Tiago Carolo Fonseca, conforme despacho n.° 30/P/2020, de
30 de dezembro, pelo Gabinte da Presidéncia do Municipio de S&do Jodo da Pesqueira, com a
funcé@o de acompanhar permanentemente a execucao deste.

Clausula 35.2
Livro de registo da obra

1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo diretor de fiscaliza¢@o da obra, contendo uma informagéo sistemaética e
de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execug¢do dos
trabalhos.

2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra séo, para além dos referidos no
n.° 3 do artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP, os seguintes:

a) Registo periddico, no maximo quinzenal, do estado de desenvolvimento dos trabalhos e seu
balizamento relativo ao plano de trabalhos em vigor.

b) Registo de toda a informacéo trocada entre os agentes do Empreiteiro e do Dono de Obra,
considerada importante por, pelo menos, uma das partes.

c) Registo de todos os atos e acontecimentos decorrentes da execug¢do da empreitada,
considerados importantes por, pelo menos, uma das partes.

3 - O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o
devera apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizagdo da obra ou por entidades
oficiais com jurisdi¢cdo sobre os trabalhos.

Capitulo V
Rececéo e liguidacéo da obra

Clausula 36.2
Rececao provisdria

1 - A rececdo provisoria da obra depende da realizagéo de vistoria, que deve ser efetuada logo
gue a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do empreiteiro ou por
iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais
de execucédo da obra.

2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua rece¢do provisoria,
esta é efetuada relativamente a toda a extenséo da obra que ndo seja objeto de deficiéncia.

3 - O procedimento de rececdo proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do
CCP.

Clausula 37.2
Prazo de garantia

1 - O prazo de garantia varia de acordo com 0s seguintes tipos de defeitos:

a) 10 (dez) anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais.
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b) 5 (cinco) anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou
instalagBes técnicas.

c) 2 (dois) anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela
autonomizaveis.

2 - Caso tenham ocorrido rececbes provisérias parcelares, o prazo de garantia fixado nos
termos do numero anterior € igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham
sido recebidas pelo dono da obra.

3 - Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituicbes e os trabalhos de conservacdo que
derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da sua
utilizagé@o para os fins a que se destina.

Clausula 38.2
Rececéao definitiva

1 - No final dos prazos, de garantia previsto na clausula anterior, é realizada uma nova vistoria
a obra para efeitos de Rececao definitiva.

2 - Se a vistoria referida no niimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas
condic¢des de funcionamento e conservacéo, esta sera definitivamente recebida.

3 - A rececdo definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢cdes normais de
exploracdo, operacdo ou utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que
cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obriga¢des decorrentes do periodo de garantia
relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4 - No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deteriorac¢des, indicios
de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a néo verificagdo dos
pressupostos previstos no niumero anterior, o0 dono da obra fixa o prazo para a sua correcao
dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual serd fixado o prazo para a
realizacdo de uma nova vistoria nos termos dos nimeros anteriores.

Clausula 39.2
Restituicdo dos depdsitos e quantias retidas e liberacdo da caucédo (quando for o caso)

1 - Feita a rececao definitiva de toda a obra, séo restituidas ao empreiteiro as quantias retidas
como garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

2 - Verificada a inexisténcia de defeitos da prestagdo do empreiteiro ou corrigidos aqueles que
hajam sido detetados até ao momento da liberagdo, ou ainda quando considere os defeitos
identificados e ndo corrigidos como sendo de pequena importancia e nao justificativos da nao
liberacdo, o dono da obra promove a liberacdo da caucdo destinada a garantir o exato e
pontual cumprimento das obriga¢des contratuais, nos seguintes termos:

a) 30% do valor da caucéo, no prazo de 30 dias apés o termo do primeiro ano do prazo a que
estéo sujeitas as obrigacdes de correcdo de defeitos, designadamente as de garantia;

b) 30% do valor da caucao, no prazo de 30 dias ap6s o termo do segundo ano do prazo a que
estdo sujeitas as obrigacdes de correcdo de defeitos, designadamente as de garantia;

¢) 15% do valor da caugéo, no prazo de 30 dias apds o termo do terceiro ano do prazo a que
estdo sujeitas as obrigacdes de correcdo de defeitos, designadamente as de garantia;
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d) 15% do valor da caucédo, no prazo de 30 dias ap6s o termo do quarto ano do prazo a que
estdo sujeitas as obrigacdes de correcdo de defeitos, designadamente as de garantia;

e) Os restantes 10%, no prazo de 30 dias apds o termo do quinto ano do prazo a que estao
sujeitas as obrigac6es de correcdo de defeitos, designadamente as de garantia.

3 - No caso de haver lugar a rececdes definitivas parciais, a liberacdo da caucdo prevista no
namero anterior € promovida na proporcao do valor respeitante a rececao parcial.

Capitulo VI
Disposigdes finais

Clausula 40.2
Deveres de informacéo

1 - Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que
cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execuc¢ao do
Contrato, de acordo com as regras gerais da boa fé.

2 - Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer
circunstancias, constituam ou néo for¢a maior, que previsivelmente impecam o cumprimento ou
0 cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigacoes.

3 - No prazo de dez dias ap6s a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra
do tempo ou da medida em que previsivelmente sera afetada a execucédo do Contrato.

Clausula 412
Subcontratacéo e cesséo da posigcdo contratual

1 - O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada, desde
que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.°s 3 a 6 do artigo 318.° do CCP.

2 - O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execugdo quando nao
estejam verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja fundado
receio de que a subcontratacdo envolva um aumento de risco de incumprimento das
obrigag6es emergentes do Contrato.

3 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter 0s elementos previstos no
artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for
acordado quanto a revisdo de pregos.

4 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizagdo da
obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do
pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

5 - O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre
os subcontratados e terceiros.

6 - No prazo de dez dias ap6s a celebracéo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro
deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da
obra, remetendo-lhe cdpia do contrato em causa e da documentacdo e certificacdo
regulamentarmente exigiveis, designadamente no ambito do regime da construcdo e da
seguranca e saude. A prévia verificacdo desta documentagdo e a consequente aprovagédo da

fiscalizagdo €& condigdo necessaria para o0 inicio da prestagdo contratual de qualquer
subempreitada.

7 - A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagfes contratuais é
do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.
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8 - A cessdo da posicao contratual por qualquer das partes depende da autorizac&o da outra,
sendo em qualquer caso vedada nas situa¢des previstas no n.° 1 do artigo 317.° do CCP.

Clausula 42.2
Resolucao do contrato pelo dono da obra

1 - Sem prejuizo das indemnizacgdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver
0 contrato nos seguintes casos:

a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, Diretivas ou instru¢cdes transmitidas no
exercicio do poder de direcdo sobre matéria relativa a execucéo das prestacdes contratuais;

¢) Oposicao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizacdo do dono da obra;

d) Cessao da posi¢cdo contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia dos termos e
limites previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da manutencao
das obriga¢des assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa fé;

e) Se o valor acumulado das san¢des contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite
previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;
g) N&o renovacao do valor da caucéo pelo empreiteiro, nos caso em que a tal esteja obrigado;
h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacdo sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho;

j) Se, tendo faltado a consignagéo sem justificagcdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro ndo
comparecer, apés segunda notificagéo, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra
para nova consignacdo desde que néo apresente justificagdo de tal falta aceite pelo dono da
obra;

I) Se ocorrer um atraso no inicio da execugao dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que seja
superior a 1/40 do prazo de execuc¢ao da obra;

m) Se o empreiteiro ndo der inicio & execugdo dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da
notificacdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacdo apresentada por aquele e
reitera a ordem para a sua execucao;

n) Se houver suspensédo da execuc¢éo dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel ao
empreiteiro ou se este suspender a execugdo dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos
previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da suspensdo advenham graves
prejuizos para o interesse publico;

0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 404.°
do CCP;

p) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se nao for
repetida a execugdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos
termos do disposto no artigo 397.° do CCP;

q) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.
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2 - Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro,
serd o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra poder
executar as garantias prestadas.

3 - No caso previsto na alinea g) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizagdo
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser
deduzido o beneficio que resulte da antecipagéo dos ganhos previstos.

4 - A falta de pagamento da indemnizacdo prevista no nimero anterior no prazo de 30 dias
contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao
empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

Clausula 43.2
Resolucéo do contrato pelo empreiteiro

1 - Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o
contrato nos seguintes casos:

a) Alterac@o anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;

¢) Incumprimento de obriga¢des pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a seis
meses ou quando o montante em divida exceda 25% do prec¢o contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacdo da relacdo contratual do dono da
obra, quando tornem contrdria & boa fé a exigéncia pela parte publica da manutencdo do
contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisBes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

f) Se néo for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data da
celebragédo do contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignacdes parciais, o retardamento da consignacgéo
ou consignagfes subsequentes acarretar a interrupcdo dos trabalhos por mais de 120 dias,
seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissdes e 0s
trabalhos a menos, relativos ao Contrato e resultantes de atos ou factos ndo imputéaveis ao
empreiteiro, ocorrer uma reducdo superior a 20% do preco contratual;

1) Se a suspensado da empreitada se mantiver:

ii) Por periodo superior a um quinto do prazo de execugédo da obra, quando resulte de
caso de for¢a maior;

iii) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto
imputavel ao dono da obra;

i) Se, verificando-se o0s pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro
excederem 20% do preco contratual.

2 - No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de resolu¢cdo quando
esta ndo implique grave prejuizo para a realizacéo do interesse publico subjacente a relagao
juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutencdo do contrato ponha
manifestamente em causa a viabilidade econdmico-financeira do empreiteiro ou se revele
excessivamente onerosa, devendo, nesse Ultimo caso, ser devidamente ponderados os
interesses publicos e privados em presenca.

3 - O direito de resolucéo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.
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4 - Nos casos previstos na alinea c) do n.° 1, o direito de resolugdo pode ser exercido mediante
declaragdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apés a Recec¢do dessa declaracao,
salvo se 0 dono da obra cumprir as obrigacdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de
mora a que houver lugar.

Clausula 442
Foro competente

Para resolucéo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do
tribunal administrativo de circulo de Viseu, com expressa rendncia a qualquer outro.

Clausula 45.2
Comunicacdes e notificacbes

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacbes e
comunicacdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para
o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no Contrato.

2 - Qualquer alteragdo das informacdes de contacto constantes do Contrato deve ser
comunicada a outra parte.

Clausula 46.2
Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sébados, domingos e dias
feriados.
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2 - ESPECIFICACOES TECNICAS

O propodsito da obra é a pavimentacdo, em betuminoso, de varios caminhos do concelho de
Sao Jodo da Pesqueira, com vista a melhorar a circulacdo rodovidria no acesso as
propriedades ai existentes.

2.1 - PAVIMENTACAO
2.1.1 — CARACTERISTICAS DOS MATERIAIS

2.1.1.1 — Materiais constituintes das misturas com ligantes hidraulicos ou betuminosos
1 - CIMENTOS

Os cimentos devem satisfazer as Normas Portuguesas NP 2064 - “Cimentos. Defini¢oes,
composicao, especificagdes e critérios de conformidade” e NP 2064 - Emenda 1 - “Cimentos.
Definigdes, composicao, especificagdes e critérios de conformidade”.

O fornecimento do material na obra dever ser sempre acompanhado de um boletim de ensaio
que caracterize o lote de fabrico.

Deve ainda verificar-se se respeitam o Decreto de Lei n°® 139/96 de 16 de agosto,
nomeadamente o n° 1 do art.° 1° quando de fabricagdo nacional ou importados de paises nao
pertencentes a Unido Europeia ou subscritores do Acordo sobre o Espa¢go Econdmico Europeu
(AEEE), ou os n°3 ou 4 do mesmo artigo, conforme for o caso, quando importados de paises
pertencentes a Unido Europeia ou subscritores do AEEE.

2 - AGUA

A agua a empregar na compactagdo das camadas granulares de sub-base e de base devera
ser doce, limpa e ndo deverd conter 6leos, acidos, matérias organicas ou outros produtos
prejudiciais.

Devera, ainda obedecer ao que esta previsto na legislagao em vigor, tendo em atencao o fim a
que se destina, nomeadamente satisfazer a Especificagdo LNEC E 372 - “Agua de amassadura
para betdes. Caracteristicas e verificagdo da conformidade”.

A verificacdo da conformidade da agua utilizada com a Especificacdo acima deve verificar-se
antes do inicio da producédo do betdo, depois pelo menos sazonalmente, isto é 2 a 4 vezes por
ano, e sempre que se suspeitar da constancia da sua qualidade.

3 - ADICOES PARA MISTURAS COM LIGANTES HIDRAULICOS

As adi¢des a considerar nas misturas com ligantes hidraulicos - escdrias granuladas de alto-
forno moidas, filer calcarios, silicas de fumo, pozolanas e cinzas volantes - devem respeitar o
seguinte acervo normativo:

- Especificagdo LNEC E 375 - Escéria granulada de alto-forno moida para betdes.
Caracteristicas e verificacao da conformidade.

- Especificacdo LNEC E 376 - Filer calcario para betdes. Caracteristicas e verificagdo da
conformidade.

- Especificagdo LNEC E 377 - Silica de fumo para bet6es. Caracteristicas e verificacdo da
conformidade.

- NP 4220 - Pozolanas para betdo. Definices, especificacbes e verificacdo da conformidade.

- NP EN 450 - Cinzas volantes para betdo. Definicbes, exigéncias e verificacdo da
conformidade.
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A verificagdo da conformidade com o respetivo documento normativo deve basear-se
essencialmente no auto controlo do produto por parte do fabricante e no controlo da sua
producdo, o qual deve ser exigido ao fornecedor das adi¢cdes para analise por parte do
utilizador.

No entanto, podem ser retiradas amostras pontuais dos fornecimentos, com a frequéncia que
se considerar adequada, para confirmacdo da conformidade com o documento normativo, pelo
menos, das seguintes principais propriedades caracterizadoras do desempenho:

Escéria granulada de alto-forno moida - teor de material vitreo, finura e resisténcia a
compressao;

Filer calcarios - finura e quantidade de agua;
Silica de fumo - teor de SiO: e finura;
Pozolanas - pozolanicidade, finura e indice de atividade;

Cinzas volantes - indice de atividade e finura.

4 — ADJUVANTES

Os adjuvantes a considerar nas misturas com ligantes hidraulicos devem satisfazer a
Especificagdo LNEC E-374 - “Adjuvantes para argamassa e betdes. Caracteristicas e
verificagdo da conformidade”.

A verificacéo da conformidade com esta Especificacdo deve basear-se essencialmente no auto
controlo do fabricante e no controlo da sua producgéo, o qual deve ser exigido ao fornecedor
das adic¢des para andlise por parte do utilizador.

Além da observacéo visual (prevista na Especificacdo) dos fornecimentos, podem retirar-se
amostras pontuais, com a frequéncia que se considerar adequada para confirmacdo da
conformidade com o documento normativo das propriedades caracterizadoras do desempenho
especificas da cada tipo de adjuvante:

- para os plastificantes/redutores de agua - a reducéo da agua do betéo;
- para os aceleradores de presa - o inicio de presa do betao;
- para os retardadores de presa - o inicio e fim de presa do betao;

- para os hidréfugos - a absorcao capilar do betéo.

5 - LIGANTES BETUMINOSOS

O fornecimento do material na obra deve ser sempre acompanhado de um boletim de ensaios que
caracterize o lote de fabrico. O material fornecido deve satisfazer as prescricdes que a seguir se
indicam:

5.1 — BETUMES PUROS (DESTILACAO DIRETA)

As caracteristicas do betume deverdo obedecer a especificacdo E 80 do Laboratério Nacional
de Engenharia Civi. O betume a empregar deve ser do tipo definido no projeto de
Pavimentacdo, normalmente 35/50 ou 50/70 para todas as misturas betuminosas (na rede
principal devem utilizar-se, preferencialmente, betumes do tipo 35/50) ou 160/220 quando se
destine a execucdo de revestimentos superficiais ou semipenetragdes. No caso de misturas
betuminosas de alto médulo o betume a utilizar serA em principio do tipo 10/20 e
eventualmente aditivado.

O recurso a betumes de tipo distinto dos indicados ficard confinado a implementacédo de
eventuais propostas do Adjudicatério, devidamente justificadas e submetidas a aprovacao da
Fiscalizacéo.
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O boletim de ensaios, que acompanha o fornecimento dos betumes, devera sempre indicar as
temperaturas a que o material apresenta as viscosidades de 170+20 cSt e de 280+30 cSt,
como mencionado na rubrica 3 deste Caderno de Encargos.

5.2 - BETUMES MODIFICADOS

Os betumes modificados a utilizar no fabrico de misturas betuminosas - drenantes, rugosas, ou
outras - serdo betumes madificados com polimeros que deverdo, em geral, respeitar as
prescricbes que se indicam nos respetivos itens.

O sistema de armazenagem destes ligantes deve estar provido dos meios necessarios para
garantir a sua estabilidade.

5.2.1 — Para betao betuminoso drenante

O ligante betuminoso a empregar em misturas betuminosas drenantes sera obrigatoriamente um
betume modificado com a incorporacédo de polimeros adequados, por forma a conferir & mistura
menor suscetibilidade térmica, maior flexibilidade e melhorar outras caracteristicas.

As especificagcbes a respeitar sdo as seguintes:

a) Penetracdo, a 25°C, 100g, 5s (0,1mm) 55-70
b) Temperatura de amolecimento, minima 55°C
¢) Ponto de fragilidade de Fraass, maximo -10°C
d) Intervalo de plasticidade, minimo 65°C
e) Viscosidade, a 135°C, minima 850 cSt
f) Estabilidade ao armazenamento (diferenca no valor da temperatura de

amolecimento), maxima 5°C

0) Recuperacéo elastica, a 25 °C, minima 25%

5.2.2 — Para microbetdo betuminoso rugoso

O ligante betuminoso a empregar em misturas betuminosas rugosas, denominadas neste capitulo
por microbetdo rugoso, dada a espessura com que sd@o colocadas, serad obrigatoriamente um
betume modificado com a incorporacdo de polimeros adequados, por forma a conferir a mistura
menor suscetibilidade térmica, maior flexibilidade e melhorar outras caracteristicas.

As especificacfes a respeitar sdo as seguintes:

a) Penetracéo, a 25°C, 100g, 5s (0,1mm) 55-100
b) Temperatura de amolecimento, minima 60°C
¢) Ponto de fragilidade de Fraass, maximo -10°C
d) Intervalo de plasticidade, minimo 70°C
e) Viscosidade, a 135°C, minima 850 cSt
f) Estabilidade ao armazenamento (diferenca no valor da temperatura de

amolecimento), méxima 5°C

g) Recuperacdo elastica, a 25°C, minima 50%

5.3 - BETUMES FLUIDIFICADOS

As caracteristicas do betume fluidificado deverdo obedecer a especificagcao E 98 do Laboratério
Nacional de Engenharia Civil. O betume fluidificado a empregar em regas de impregnacéo de
bases granulares deve ser do tipo definido no projeto de Pavimentacdo, normalmente MC-30
ou MC - 70.
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5.4 — EMULSOES BETUMINOSAS

As emulsBes betuminosas podem ser utilizadas em regas de impregnagdo, em regas de
colagem, em semipenetragfes, em revestimentos superficiais betuminosos, em estabilizagdo
de bases, na cura de bases tratadas com cimento, na colagem e impregnacdo de geotéxtis e
em misturas betuminosas ou micro aglomerados a frio.

As emulsBes a empregar deverdo estar de acordo com o definido no projeto de Pavimentacgéo.
5.4.1 - Emulsdes betuminosas classicas

5.4.1.1 — Para regas de impregnacé&o

A emulsdo betuminosa a empregar em regas de impregnacao de bases granulares deve ser

uma emulsdo especial de impregnacdo do tipo catiénico - ECI - de baixa viscosidade, que
apresente as seguintes caracteristicas:

a) Viscosidade Saybolt-Furol, a 25°C, maxima 50s

b) Carga das particulas positiva
C) Teor em betume, minimo 40%

d) Teor em 4gua, maximo 50%

e) Peneiragdo, maxima 0,1%

f) Sedimentacao, aos 7 dias, maxima 10%

Q) Teor em fluidificante, maximo 15%

h) Penetragdo do residuo de destilagéo a 25°C, 100g, 5s (0,1mm) 200 - 300

Caso a Fiscalizag&o o aprove, a emulsdo betuminosa a empregar em regas de impregnacéo de
bases granulares podera ser do tipo catiénico de rotura lenta, ECL - 1, e obedecer a
especificacdo E 354 do Laboratério Nacional de Engenharia Civil, ou do tipo aniénico de rotura
lenta, EAL - 1, e obedecer a especificacdo E 128 do Laboratério Nacional de Engenharia Civil.

5.4.1.2 — Pararegas de colagem

As caracteristicas da emulsdo betuminosa deverdo obedecer a especificacdo E 354 do
Laboratério Nacional de Engenharia Civil. A emuls&do betuminosa a empregar deve ser do tipo
catiénico de rotura rapida, definida no projeto de Pavimentacdo, hormalmente ECR - 1.

5.4.1.3 — Para semipenetra¢des e revestimentos superficiais betuminosos

Em alternativa ao betume 160/220, podera ser empregue uma emulsdo betuminosa em

semipenetracdes e revestimentos superficiais. Nestes casos deve ser do tipo cationico de
rotura rapida, ECR - 3, e apresentar as seguintes caracteristicas:

a) Viscosidade Saybolt-Furol, a 50°C, minima 40 s

b) Carga das particulas positiva
C) Teor em betume, minimo 66%

d) Teor em 4gua, maximo 34%

e) Peneiracdo, maxima 0,1%

f) Sedimentacao, aos 7 dias, maxima 5%

o)) Teor em fluidificante, maximo 2%

h) Penetragédo do residuo de destilacéo, a 25°C, 100g, 5s (0,1mm) 100-200
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5.4.1.4 — Para misturas a frio em agregado britado de granulometria extensa tratado com
emulséo betuminosa

As caracteristicas das emulsGes betuminosas deverdo obedecer as especificacbes E 354 e E
128 do Laboratério Nacional de Engenharia Civil, consoante o tipo de emulsé&o.

As emulsBes betuminosas, a empregar em misturas a frio em agregado britado de
granulometria extensa tratado com emulsdo betuminosa, devem ser do tipo definido no projeto
de Pavimentacéo, normalmente, do tipo catiénico de rotura lenta, ECL - 1h, ou do tipo aniénico
de rotura lenta, EAL - 1h.

A penetracéo do residuo de destilacdo podera eventualmente apresentar valores superiores o
mencionado nas especificacdes E 354 e E 128 do Laborat6rio Nacional de Engenharia Civil, ou
seja valores que poderdo estar compreendidos entre 60 a 100 (x 0,1 mm), de modo a melhorar
a trabalhabilidade da mistura em obra. No entanto, este critério devera estar dependente das
caracteristicas mecanicas impostas no projeto para a mistura betuminosa, em termos de
modulos de deformabilidade.

5.4.1.5 — Para misturas abertas a frio

As caracteristicas das emulsdes betuminosas deverdo obedecer as especificagbes E 354 ou E
128 do Laboratério Nacional de Engenharia Civil, consoante o tipo de emulséo.

As emulsdes betuminosas, a empregar em misturas a frio, devem ser do tipo definido no
projeto de Pavimentac¢éo, normalmente, do tipo catiénico de rotura média, ECM - 2, ou do tipo
aniénico de rotura média, EAM - 1. Esta Ultima emulsdo poder4 ser empregue quando em
presenca de agregados calcarios.

5.4.1.6 — Para cura de bases tratadas com cimento

As caracteristicas das emulsdes betuminosas deverdo obedecer a especificacdo E 354 do
Laboratério Nacional de Engenharia Civil.

A emulsdo betuminosa, a empregar na cura de bases granulares estabilizadas com cimento,
deve ser do tipo definido no projeto de Pavimentacao, normalmente, do tipo catiénico de rotura
rapida, ECR - 1.

5.4.2 — Emulsdes betuminosas modificadas

O sistema de armazenagem dos ligantes modificados deve estar provido dos meios
necesséarios para garantir a sua estabilidade e para que ndo sedimentem as particulas de
betume.

O residuo de destilacdo neste tipo de emulsdes deve ser obtido por evaporagcédo a 163° C.

Os ensaios de caracterizacdo destes produtos devem ser realizados em Laboratério certificado ou
aprovado pela Fiscalizagdo.

5.4.2.1 - Para regas de colagem

A emulsdo a empregar em regas de colagem entre uma camada betuminosa com betume
modificado e uma outra camada betuminosa deve ser obrigatoriamente uma emulsdo
betuminosa modificada com a incorporacdo de polimeros adequados, por forma a conferir um
elevado poder de adesao.

As especificacbes a respeitar sdo as seguintes:

a) Viscosidade Saybolt-Furol, a 50°C, minima 20s
b) Carga das particulas positiva
C) Teor em betume, minimo 63%
d) Teor em agua, maximo 37%
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e) Peneiracdo, maxima 0,1%

f) Sedimentacao, aos 7 dias, maxima 5%

Q) Penetracgédo do residuo de destilacéo, a 25°C, 100g, 5s (0,1mm) 100 - 200
h) Temperatura de amolecimento do residuo de destilagao, minima 45 °C

i) Recuperacao elastica do residuo de destilagdo, a 25 °C, minima 15%

5.4.2.2 — Para micro aglomerado betuminoso a frio

A emulsdo a empregar em micro aglomerado betuminoso a frio, deve ser obrigatoriamente uma
emulsdo betuminosa, de rotura controlada, modificada com a incorporacdo de polimeros
adequados, por forma a melhorar as suas caracteristicas.

As especificagcfes a respeitar sdo as seguintes:

a) Viscosidade Saybolt-Furol, a 25°C, maxima 50s

b) Carga das particulas positiva
C) Teor em betume, minimo 60%

d) Teor em agua, maximo 40%

e) Peneiracéo, maxima 0,1%

f) Sedimentacéo, aos 7 dias, maxima 10%

Q) Penetracdo do residuo de destilacdo, a 25°C, 100g, 5s (0,1mm) 60 - 100
h) Temperatura de amolecimento do residuo de destilagido, minima 55°C

i) Recuperacao elastica do residuo de destilagéo, a 25 °C, minima 15%

5.4.2.3 — Para revestimentos superficiais e para colagem e impregnhacdo de geotéxtis,
com vista a constituir interface anti fissuras

A emulsdo betuminosa a empregar na colagem e impregnacdo de geotéxtis, com vista a
constituicdo de interfaces retardadoras do processo de propagacdo de fissuras,
nomeadamente através das camadas de reforco de pavimentos ou em revestimentos
superficiais, devera, em principio, ser do tipo catiénico de rotura rapida, modificada com a
incorporacgao de polimeros adequados.

As especificacfes a respeitar sdo as seguintes:

a) Viscosidade Saybolt-Furol, a 50°C, minima 40 s

b) Carga das particulas positiva
c) Teor em betume, minimo 66%

d) Teor em 4gua, maximo 34%

e) Peneiragdo, maxima 0,1%

f) Sedimentacao, aos 7 dias, maxima 5%

Q) Penetracdo do residuo de destilagdo, a 25°C, 100g, 5s (0,1mm) 100 - 200

6 — ADITIVOS ESPECIAIS PARA MISTURAS BETUMINOSAS

Sempre que se mostre necessario incorporar aditivos especiais para melhorar a adesividade
betume-agregado, para regular o tempo de rotura da emulsdo ou para melhorar a
trabalhabilidade de micro aglomerados a frio, deverd o Adjudicatario submeter a apreciacéo e
aprovacao da Fiscalizacéo as caracteristicas técnicas e o modo de utilizacéo de tais aditivos.
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A utilizacdo de outros tipos de aditivos, nomeadamente fibras, ficard confinado a
implementacdo de eventuais propostas do Adjudicatario, devidamente justificadas e
submetidas a aprovacdo da Fiscalizacdo, o mesmo sucedendo quando se pretenda a
introducdo, nas misturas, de betumes modificados ou de ligantes com caracteristicas especiais
sujeitos a segredo industrial por constituirem solugdes sob patente.

7 - FILER PARA MISTURAS BETUMINOSAS

7.1 - FILER COMERCIAL

O fornecimento do material na obra dever ser sempre acompanhado de um boletim de ensaio
que caracterize o lote de fabrico.

O filer comercial, a incorporar em misturas betuminosas, devera obedecer as seguintes
prescricdes:

- Ser constituido por p6 de calcéario, cimento Portland, ou cal hidraulica devidamente apagada;

- Apresentar-se seco e isento de torrdes provenientes de agregacdo das particulas, de
substancias prejudiciais e apresentar um indice de plasticidade inferior a 4. O limite do indice
de plasticidade nédo se aplica ao cimento e a cal hidraulica.

- Ter granulometria satisfazendo aos seguintes valores:

ABERTURA DAS MALHAS DE PENEIROS PERCENTAGEM ACUMULADA DO MATERIAL
ASTM QUE PASSA

0,425 mm (n° 40) 100

0,180 mm (n° 80) 95 - 100

0,075 mm (n° 200) 75 - 100

- Homogeneidade - Dada a importancia das caracteristicas do filer, uma vez aprovado este, ndo
podera o Adjudicatario alterar a sua proveniéncia sem prévio acordo da Fiscalizagdo. Caso
haja acordo da Fiscalizagdo, a alteracdo implica necessariamente novos estudos de
composicdo das misturas afetadas pela eventual mudanca, que deverdo ser de novo
submetidas a aprovacao.

7.2 = CINZAS

As cinzas volantes a empregar como filer para misturas betuminosas deverdo obedecer o
mencionado em 7.1.

8 — AGREGADOS PARA CAMADAS DE SUB-BASE E BASE, GRANULARES E EM
MISTURA COM LIGANTES HIDRAULICOS

8.1 — CONDICOES GERAIS

Os agregados, provenientes da exploracdo de formacSes homogéneas, devem ser limpos,
duros, pouco alteraveis sob a acdo dos agentes climatéricos, de qualidade uniforme e isentos
de materiais decompostos, de matéria organica ou outras substancias prejudiciais.

Os agregados deverdo ser constituidos por materiais pétreos britados, provenientes de
exploracdo de pedreiras ou seixeiras, devendo neste caso conter as percentagens indicadas
nos itens dos materiais correspondentes e apresentar, no minimo, trés faces de fratura e com
um coeficiente de reducéo 4D.

A utilizacdo de materiais granulares ndo tradicionais, tais como: produtos de demolicdo, betédo
britado, escérias de aciaria, etc, ndo prevista no presente C.E., poderd, no entanto, ser
aprovada desde que convenientemente justificada a proposta da sua utilizagéo.

Deverdo, ainda, respeitar as prescricdes que se indicam nos respetivos itens, para a sua
utilizacdo em camadas de sub-base e base granulares.
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8.2 - FRACOES GRANULOMETRICAS

A recomposigdo em central dos materiais granulares de granulometria extensa devera ser feita,
em principio, com base nas seguintes fragées granulométricas:

MATERIAL FRACOES
(dimensdes nominais em mm)
Material granular de granulometria 0/4, 4/20, 20/40

extensa (continua) e Betdo Pobre Cilindrado
ou em alternativa
Material granular de granulometria extensa
(continua) tratado com Ligantes Hidraulicos 0/6, 6/20, 20/40

Notas: O conceito de dimensao nominal (d/D) significa que se admite que até 10% do material
fique retido no peneiro de maior dimensao (D) e que até 10% do material passe no peneiro de
menor dimensédo (d); no entanto, a soma daquelas duas percentagens deverd ser inferior a
15%.

As dimensBes nominais referidas para cada fracdo, estdo normalmente associadas a sistemas
de classificacdo das instalagcBes de britagem em que 0s crivos apresentam as seguintes
aberturas das malhas: 5; 8; mm, por exemplo.

8.3 - HOMOGENEIDADE

Os agregados deverdo ser obtidos a partir de formacdes homogéneas de pedreiras ou
seixeiras.

A homogeneidade de caracteristicas de cada fracdo deve ser tal que garanta a homogeneidade
da mistura de agregados recomposta em central.

9 — AGREGADOS PARA MISTURAS BETUMINOSAS
9.1 — CONDICOES GERAIS

Os agregados, provenientes da exploracdo de formag¢des homogéneas, devem ser limpos,
duros, pouco alteraveis sob a ac@o dos agentes climatéricos, com adequada adesividade ao
ligante, de qualidade uniforme e isentos de materiais decompostos, de matéria organica ou
outras substancias prejudiciais.

Os agregados deverdo ser constituidos por materiais pétreos britados, provenientes de
exploragéo de pedreiras ou seixeiras, devendo neste caso apresentar, no minimo, trés faces
de fratura e com um coeficiente de reducao minimo de 4D. A utilizacdo de seixo britado sera
condicionada ao emprego de um aditivo no betume, de modo a garantir a adequada
adesividade ao ligante betuminoso.

Caso a formulagéo obtida com recurso a materiais britados ndo permita atingir os requisitos
exigidos, a Fiscalizagdo podera admitir a incorporacdo de 5% de areias naturais nas misturas
betuminosas para camadas de base e de regularizacao.

Deverdo ainda respeitar as prescricbes que se indicam nos respetivos itens para a sua
utilizacdo em camadas de misturas betuminosas a frio ou a quente.

9.2 - FRACOES GRANULOMETRICAS

As misturas betuminosas referidas neste documento deverdo ser fabricadas a partir das
seguintes fracBes granulométricas:
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MATERIAL FRAQOES
(dimensdes nominais em mm)

Material de granulometria extensa tratado com | 0/4, 4/10, 10/20
emulsdo betuminosa ou em alternativa

0/6, 6/10, 10/20

Mistura betuminosa aberta a frio

- espessura inferior a 4 cm 2/4, 4/10
- espessura entre 4 e 6 cm 2/4, 4/10, 10/14
- espessura superior a 6 cm 2/4, 4/10, 10/20
Macadame betuminoso
Fuso A 0/4, 4/10, 10/20
Fuso B 0/4, 4/20, 20/40 ou em alternativa 0/6, 6/20, 20/40
Semi-penetracdo betuminosa 20/40
Agregado de recobrimento 4/10, 10/14
Mistura betuminosa densa 0/4, 4/10, 10/20
0/4
Argamassa betuminosa ou em alternativa
0/6
Bet&o betuminoso 0/4, 4/10, 10/14
Betdo betuminoso drenante 0/2, 6/10%, 10/14
Microbetdo rugoso 0/2, 6/10 (*)
Betdo betuminoso subjacente a camada de
desgaste drenante 0/4, 4/10, 10/14
Mistura betuminosa de alto modulo:
- Camada de base 0/4, 4/10, 10/20
- Camada de regularizacéo 0/4, 4/10, 10/14
- Camada de desgaste 0/4, 4/10, 10/14
Gravilhas duras incrustadas 10/14
Microaglomerado betuminoso a frio, simples 0/6
Microaglomerado betuminoso a frio, duplo
- 12 aplicacéo 0/4
- 22 aplicagéo 0/4, 4/8
Slurry seal, simples 0/6
MATERIAL FRACCOES

(dimensdes nominais em mm)

Slurry seal, duplo

- 12 aplicacéo 0/4
- 22 aplicacéo 0/6
Revestimento superficial, simples 4/6 ou em alternativa 6/10 ou 10/14
Revestimento superficial, duplo
- 12 aplicacéo 6/10 10/14
ou em alternativa
- 22 aplicacéo 2/4 4/6

Revestimento superficial, simples com duas
aplicacdes de agregado
- 12 aplicacéo 6/10
- 22 aplicacéo 2/4
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(*) Este material podera precisar de alguma percentagem da fracédo 2/6. A confirmar no estudo de
formulacéo.

Notas: O conceito de dimensao nominal (d/D) significa que se admite que até 10% do material
fique retido no peneiro de maior dimensao (D) e que até 10% do material passe no peneiro de
menor dimenséo (d); no entanto, a soma daquelas duas percentagens devera ser inferior a
15%.

As dimensBes nominais referidas para cada fracdo, estdo normalmente associadas a sistemas
de classificacdo das instalacBes de britagem em que 0s crivos apresentam as seguintes
aberturas das malhas: 5; 8; mm, por exemplo.

9.3 - HOMOGENEIDADE

A homogeneidade de caracteristicas deve ser considerada uma condicdo basica para que
qualquer dos agregados componentes das misturas betuminosas possa ser aplicado
continuamente em obra.

10 - AGREGADOS PARA ARGAMASSAS E BETOES DE LIGANTES HIDRAULICOS

Os agregados, ou, na terminologia dos betdes, os inertes devem satisfazer, a Especificacdo
LNEC E 373 - “Agregados para argamassa e betdo. Caracteristicas e verificacdo da
conformidade”, onde 50% da areia deve ser de natureza siliciosa.

Na sua composicdo os betdes deverdo ser adotadas as fragbes 0/4, 4/10, 10/20 ou em
alternativa 0/6, 6/10 e 10/20.

A verificacdo da conformidade com esta Especificacdo deve basear-se essencialmente no
autocontrolo do fabricante e no controlo da sua producéo, o qual deve ser exigido ao
fornecedor para analise por parte do utilizador.

No entanto, podem ser retiradas amostras pontuais dos fornecimentos, com a frequéncia que
se considerar adequada, para confirmacdo da conformidade com o documento normativo, pelo
menos, das seguintes principais propriedades caracterizadoras do desempenho:

- absorcéo de 4gua e teor de agua;
- resisténcia mecénica;
- andlise granulométrica.

2.1.1.2 — Materiais para camadas de misturas betuminosas a quente

2.1.1.2.1 — Com caracteristicas de regularizagao

2.1.1.2.1.1 — Em mistura betuminosa densa

Esta mistura s6 pode ser utilizada em camadas de regularizacéo de pavimentos.
1-LIGANTE

O ligante betuminoso deve satisfazer o mencionado em 2.1.1.1 — 5.

2 - MISTURA DE AGREGADOS

Os agregados devem satisfazer o mencionado em 2.1.1.1 - 9.

A mistura de agregados para o fabrico da mistura betuminosa densa, deverd obedecer as
seguintes prescri¢oes:

A sua composicdo granulométrica, obtida a partir das fragbes indicadas em 2.1.1.1 — 9.2,
respeitara obrigatoriamente o seguinte fuso granulométrico:
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ABERTURA DAS MALHAS DE PENEIROS ASTM PERCENTAGEM ACUMULADA DO MATERIAL
QUE PASSA
25,0 mm (1") 100
19,0 mm (3/4") 85— 100
12,5 mm (1/2") 73— 87
4,75 mm (n° 4) 45 — 60
2,00 mm (n° 10) 32-46
0,425 mm (n° 40) 16 — 27
0,180 mm (n° 80) 9-18
0,075 mm (n° 200) 5-10

- A curva granulométrica dentro dos limites especificados apresentard, ainda, uma forma regular.

- Perda por desgaste na maquina de Los Angeles (Granulometria B), maxima..............c.ccoc..... 35%
- indices de lamelag&o e de alongamento, MAXIMOS ...........cccovevevereeeeererieereeeeere e 30 %
- Equivalente de areia da mistura de agregados (sem a adicao de filer), minimo ..................... 50%
- Valor de azul de metileno (material de dimensao inferior a 75 pm), Maximo .............ccccvvveeennnn. 0,8
- Absorcéo de 4gua para cada uma das frages granulométricas componentes, maxima ......... 3%

Nota: A composicao da mistura betuminosa, quando a areia e 0 pd de granulagdo utilizados
sejam de natureza granitica, devera incluir obrigatoriamente uma percentagem ponderal de filer
nao inferior a 3% ou a aditivacdo do ligante. Caso se utilize como filer a cal hidraulica aquele
limite poder& ser reduzido para 1,5%.

3 - CARACTERISTICAS DA MISTURA BETUMINOSA

Os resultados dos ensaios sobre a mistura betuminosa, conduzidos pelo método Marshall,
devem estar de acordo com os valores a seguir indicados:

- Numero de pancadas em cada extremo dO PrOVELE ........cccoiiiiieiiiiiie et 75
= FOIGA U8 FOLUMA ...ttt ettt ettt e et e e et ae e e e abneeeean 8000 a 15000 N
S B 1= o] F= o= Lo TN o 0 F= (1. - USRS 4 mm
- Valor de VMA (percentagem de Vazios na Mistura de Agregados), minimo ............cc.c.ceeue. 13%
= POroSidade (%) ..o 3-6%
- Relacéo ponderal filer (material de dimenséo inferior a 75 pm)/betume ............cccvveeeeeeen. 1,1-15
- Resisténcia conservada, MINIMa .........c.cooiiiiiieiii e seree e 75 %

(*) Os calculos da porosidade devem ser efetuados com base na baridade méxima tedrica,
determinada pelo método do picnometro de vacuo (ASTM D 2041) para a percentagem 6étima
de betume da mistura em estudo.

2.1.1.2.2 — Com caracteristicas de desgaste

2.1.1.2.2.1 — Em bet&o betuminoso

1-LIGANTE

O ligante betuminoso deve satisfazer o mencionado em 2.1.1.1 — 5.
2 - MISTURA DE AGREGADOS

Os agregados devem satisfazer o mencionado em 2.1.1.1 — 9.

A mistura de agregados para o fabrico do betdo betuminoso devera obedecer as seguintes
prescricdes:
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- A sua composicdo granulométrica, obtida a partir das fragbes indicadas em 2.1.1.1 - 9.2,
respeitara obrigatoriamente o seguinte fuso granulométrico:

ABERTURA DAS MALHAS DE PENEIROS ASTM PERCENTAGEM ACUMULADA DO MATERIAL
QUE PASSA
16,0 mm (5/8") 100
12,5 mm (1/2") 80 — 88
9,5 mm (3/8") 66 — 76
4,75 mm (n° 4) 43 -55
2,00 mm (n° 10) 25— 40
0,425 mm (n° 40) 10-18
0,180 mm (n° 80) 7-13
0,075 mm (n° 200) 5-9
- Perda por desgaste na maquina de Los Angeles (Granulometria B), maxima ................. 20% a)
- Percentagem de material britado (ver 14.03.0-9.1) ......ccueviiiiiiieiiiiiee e 100%
- indices de lamelac&o e de alongamento, MAXIMOS ...........c.ceovieevereieseeeereeeseeeeeeeeeeeenenes 25%
- Coeficiente de polimento acelerado, MINIMO .........coooieiiiiiiiiee e 0,50
- Equivalente de areia da mistura de agregados (sem a adicao de filer), minimo................... 60%
- Valor de azul de metileno (material de dimensao inferior a 75 pm), maximo................cccuuv..e. 0,8

- Absorcao de 4gua para cada uma das frages granulométricas componentes, maxima....... 2%

a) 30% em granitos

Nota: Admite-se para a perda por desgaste ha maquina de Los Angeles (Granulometria B) uma
toler&ncia de 10% em relagé@o ao valor especificado.

A composicao do betdo betuminoso, quando a areia e o pé de granulacdo utilizados sejam de
natureza granitica, deverd incluir obrigatoriamente uma percentagem ponderal de filer ndo
inferior a 3% ou a aditivagao do ligante. Caso se utilize como filer a cal hidraulica aquele limite
podera ser reduzido para 2%.

3 - CARACTERISTICAS DA MISTURA BETUMINOSA

Os resultados dos ensaios sobre a mistura betuminosa, conduzidos pelo método Marshall,
devem estar de acordo com os valores seguidamente indicados:

- NUmero de pancadas em cada extremo d0 PrOVELE .........eeieeiiiiiiiiiieiie et 75
o] (o= Mo Sl (0] (U - L TP PPPPR SRR 8000 a 15000 N
D L] (o] g b= To= To N g g V(o - O PP RTPTPPP 4 mm
- Valor de VMA (percentagem de Vazios na Mistura de Agregados), minimo............cccceevnneeen. 14%
e o1 (011 To F= To [ o) P TP RPP TP 4-6%

- Relacéo ponderal filer (material de dimenséo inferior a 75 um)/ betume..........cccceeee.. 1,1-15
- Resisténcia coNServada, MINIMEA...........eeiiiiiiiieeiee e e e e e e e e e s e e eaaa e e e e e s eeeaaaaeeas 75%

(*) Os calculos da porosidade devem ser efetuados com base na baridade maxima tedrica,
determinada pelo método do picndmetro de vacuo (ASTM D 2041) para a percentagem 6tima
de betume da mistura em estudo.

2.1.1.3 - Regas betuminosas de impregnacéo ou colagem

2.1.1.3.1 — Rega de impregnacao ou colagem, betuminosa

2.1.1.3.1.1 — Com emulsao betuminosa
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Especificagbes mencionadas no ponto 2.1.1.1 — 5.4 - Emulsfes betuminosas.
2.1.2. - METODOS CONSTRUTIVOS

2.1.2.1 - PAVIMENTACAO

2.1.2.1.1 - MISTURAS BETUMINOSAS A QUENTE - DISPOSICOES GERAIS PARA O SEU
ESTUDO, FABRICO, TRANSPORTE E APLICACAO

1 —ESTUDO DA COMPOSICAO

1.1 — APRESENTACAO DO ESTUDO

O Adjudicatario devera submeter previamente a aprovacdo da Fiscalizacdo o estudo de
composicdo da mistura betuminosa em funcdo dos materiais disponiveis. Nao poderdo ser
executados quaisquer trabalhos de aplicagdo em obra sem que tal aprovacao tenha sido, de
facto, ou tacitamente dada.

O estudo a apresentar pelo Adjudicatario, relativamente & composicdo das misturas
betuminosas a quente a aplicar em obra incluira, obrigatoriamente, os boletins relativos aos
seguintes ensaios, a realizar sob sua responsabilidade:

Perda por desgaste na maquina de Los Angeles, para as granulometrias A e B, relativamente
aos agregados (devem apresentar-se ensaios por cada fonte de abastecimento).

Ensaio de adesividade para cada material componente, com excecao do filer.

Caracterizacdo do betume a empregar na mistura, incluindo a determinacdo do valor da
viscosidade e as temperaturas para as quais aquele valor varia entre 170 + 20 cSt (gama de
temperatura de fabrico das misturas) e entre 280 + 30 cSt (gama de temperatura de
compactacéao).

Composigdo granulométrica de cada um dos materiais propostos.

Determinacao dos pesos especificos e absorcao de 4gua relativos a cada um dos agregados.

Determinacdo das massas volimicas de filer e betume.

Aplicacdo do método Marshall determinacéo da curva granulométrica da mistura de agregados,
preparacdo dos provetes, determinacdo de baridades da mistura compactada, calculo das
baridades maximas tedricas (através do picnémetro de vacuo), da porosidade e do valor VMA,
determinacéo da forca de rotura e deformacdo dos provetes, e ainda tracado do conjunto de
curvas caracteristicas para selecdo da percentagem o6tima de betume. Excetuam-se os
macadames betuminosos (Fuso B), as misturas betuminosas drenantes e as misturas rugosas
para camadas delgadas (microbetéo rugoso).

A Fiscalizacdo podera exigir, em aditamento:
—Determinacgéo dos indices de alongamento e de lamelagéo.
—Ensaio de polimento acelerado das gravilhas das misturas para as camadas de desgaste.

A Fiscalizacao, ap0s consulta a D.S.A.T., podera ainda exigir a realizagao de outros ensaios de
caracterizagdo mecanica (modulos de deformabilidade, resisténcia a fadiga, etc.) das misturas
em laboratério reconhecido.
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1.2 — CRITERIOS GERAIS A SEGUIR NO ESTUDO

Os valores da baridade dos provetes preparados pelo método Marshall a tomar para efeitos de
definicdo das curvas caracteristicas da mistura referentes a porosidade e ao VMA, ndo devem
ser os determinados experimentalmente, mas sim os valores corrigidos, lidos sobre uma curva
regular que se ajuste aos resultados laboratoriais.

S6 serd permitida a utilizacéo de agregados que respeitem os valores de absorcéo de agua.

No estudo pelo método Marshall deveréo ser utilizados, no minimo, cinco (5) percentagens de
betume, escalonadas de 0,5%, e trés (3) provetes para cada uma dessas percentagens.

Por uma questao de uniformidade de critérios e facilidade de leitura, é obrigatorio exprimir todo
0 estudo em termos de percentagem de betume (e ndo de teor); a ndo satisfacdo desta
condicdo podera levar a Fiscalizacdo a devolver o estudo apresentado ao Adjudicatario para a
sua retificagéo.

2 — TRANSPOSICAO DO ESTUDO LABORATORIAL PARA A CENTRAL DE FABRICO DE
MISTURAS BETUMINOSAS

A aplicacdo em obra da mistura betuminosa sera condicionada, néo s6 a aprovagdo do estudo
de composicdo, mas também a uma ratificacdo da Fiscalizacdo as condi¢cfes de transposicdo
daquele estudo para a central de fabrico o que implica, nomeadamente, a concordancia com o
sistema de crivos adotado, cabendo ao Adjudicatario apresentar os ensaios comprovativos da
precisdo com que tal transposicéo foi realizada.

Nesses ensaios, é obrigatoria a incluséo de:

- Granulometria das fragbes crivadas, recolhidas nos silos quentes e da correspondente
mistura de agregados, recolhida a saida do misturador, quando se trate de uma central de
producéo descontinua;

- Conjunto de pesagens efetuadas para a calibracdo das tremonhas doseadoras dos
agregados, quando se trate de uma central de produc¢éo continua.

Uma vez aprovada determinada transposicao para a central betuminosa a mesma nédo podera,
em circunstancia alguma, ser alterada sem o conhecimento da Fiscalizagdo, a apreciacédo da
qual deverd ser submetida a proposta de alteracdo, devidamente justificada com base num
conjunto significativo de ensaios de controlo laboratorial.

Com vista a viabilizar qualquer alteracdo as condicdes de transposicéo, devera o Adjudicatario,
no ambito do controlo laboratorial regulamentado no capitulo - CONTROLO DE QUALIDADE,
deste Caderno de Encargos, elaborar mapas com os valores médios acumulados,
semanalmente e desde a Ultima alteracdo introduzida na central; isto em relacdo a todos os
ensaios efetuados e independentemente do preenchimento diario dos boletins de ensaio
correspondentes.

Em circunstancia alguma se podera alterar a transposi¢cdo em vigor unicamente com base nos
resultados dos ensaios efetuados numa Unica jornada de trabalho.

3 —EXECUCAO DE TRECHOS EXPERIMENTAIS

Uma vez estudada a composicdo da mistura, e afinada a operacdo da central de fabrico,
podera, se a fiscalizagdo assim o entender (e na presenca desta), um trecho experimental,
para cada mistura, a fim de:

Verificar o cumprimento das caracteristicas da mistura betuminosa aprovada;

Verificar as condicdes reais de transporte e de espalhamento das misturas betuminosas no
local de aplicagédo, e verificar a temperatura e a trabalhabilidade da mistura;

Definir o esquema de compactacédo (o tipo de equipamento; a ordem da sua intervencédo; o
namero de passagens) e as temperaturas limites da mistura para se realizar a compactacao;
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- Verificar a eficiéncia da compactacéo e a porosidade das misturas depois de aplicadas, através
da determinacéo das baridades de carotes colhidas na camada do trecho experimental;

- Verificar a regularidade do acabamento, através da régua de 3 metros.

A execugdo do trecho experimental deverd, ainda, ter em consideragéo, os seguintes aspetos:

- a quantidade de mistura a aplicar, devera ser a suficiente para construir um trecho com pelo
menos 100 m de comprimento;

- a espessura da camada devera ser a do projeto, sendo o material colocado sobre uma
estrutura de pavimento de comportamento idéntico ao do trecho do pavimento real;

- 0 equipamento a utilizar no espalhamento e compactacdo do material do trecho experimental
devera ser o mesmo que se prevé utilizar na construcao do pavimento real.

Deste modo, antes da execucdo do trecho experimental, o Adjudicatario devera submeter a
apreciacdo da Fiscalizacdo, o plano de execucédo do referido trecho, contemplando todos os
aspetos anteriormente focados.

A partir dos resultados obtidos e no caso de aprovacdo pela Fiscalizacdo, do trecho
experimental, serdo fixadas para cada uma das composi¢des testadas - denominadas férmulas
de trabalho - as temperaturas de fabrico, espalhamento e compactacdo das misturas
betuminosas, bem como o tipo de equipamento e ordem de intervencdo a utilizar na
pavimentacéo da obra.

No caso do trecho experimental se revelar insatisfatorio deverdo ser feitas as necessarias
correcdes na composicdo da mistura, na operacéo de fabrico da central betuminosa e/ou aos
procedimentos de transporte, espalhamento e compactacéo.

Apés as correcdes feitas seréd realizado novo trecho experimental.

Quando o material colocado no trecho experimental ndo satisfazer as exigéncias especificadas
para o troco em que foi realizado, deverd ser removido e substituido a expensas do
Adjudicatario.

A producdo das misturas a colocar no pavimento real sé sera iniciada apés aprovacao pela
Fiscalizacdo, do trecho experimental.

4 — PREPARACAO DA SUPERFICIE SUBJACENTE

4.1 — CONDICOES DA SUPERFICIE EXISTENTE

As misturas betuminosas néo serdo aplicadas sem que se verifique que a camada subjacente
tenha o grau de compactacéo e a regularidade especificadas neste Caderno de Encargos, ou
sem que haja terminado a cura da impregnagéo betuminosa quando aplicadas sobre bases de
granulometria extensa estabilizadas mecanicamente ou da rega de colagem quando se trate da
ligagdo entre camadas betuminosas.

4.2 — LIMPEZA

A superficie a recobrir deve apresentar-se isenta de sujidades, detritos e poeiras, que devem
ser retirados para local onde ndo seja possivel voltarem a depositar-se sobre ela. A Ultima
operacao de limpeza, a realizar imediatamente antes da rega de colagem, consistird na
utilizacdo de jatos de ar comprimido para remover elementos finos eventualmente retidos
naquela superficie.
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4.3 - REGA DE COLAGEM

Devera ser realizada nas condigcBes expressas no projeto e neste Caderno de Encargos;
porém, a taxa de rega podera ser ajustada em conformidade com as particularidades de cada
caso e com o critério da Fiscalizacdo sob condicéo de ndo se exceder a ordem dos 0,5 kg/m2.
Em circunstancia alguma se podera proceder a rega de colagem com uma emulséo diluida,
pelo que a boa dispersao do ligante dependera somente do equipamento que devera ser
constituido por uma cisterna com barra distribuidora e sistema de controlo semiautomatico.

5 - FABRICO, TRANSPORTE E ESPALHAMENTO DAS MISTURAS BETUMINOSAS
5.1 - CENTRAIS BETUMINOSAS

O fabrico de misturas betuminosas a quente sera assegurado por centrais de producéo do tipo
descontinuo ou continuo (de tambor secador-misturador com os fluxos paralelos ou
contracorrente, com ou sem misturador integrado no tambor).

Os ciclos de fabrico de misturas betuminosas dos dois tipos de centrais anteriormente descritos
compreendem essencialmente as seguintes operacoes:

Centrais descontinuas:

- Doseamento volumétrico e/ou ponderal dos agregados nas tremonhas doseadoras de
agregados frios;

- Secagem e aquecimento dos agregados no tambor-secador;

- Reclassificacdo dos agregados na célula de crivagem;

- Armazenamento intermédio dos agregados quentes;

- Doseamento ponderal por amassadura dos agregados quentes, ligante, filer e aditivos;
- Mistura por amassadura individualizada dos diversos componentes no misturador;

- Descarga da mistura betuminosa.

Centrais continuas:

- Doseamento volumétrico e/ou ponderal dos agregados nas tremonhas doseadoras de
agregados frios;

- Rejeito dos agregados sobredimensionados;
- Pesagem continua do conjunto dos agregados frios;
- Secagem e aquecimento no tambor-secador dos agregados e filer comercial;

- Injec@o de ligante e aditivos no mesmo tambor ou em tambor separado e mistura dos
diversos componentes;

- Descarga da mistura betuminosa.

A preciséo e tolerancias de dosagem dos diferentes componentes das centrais betuminosas
estdo definidas no item M.

As centrais betuminosas a quente deverdo ser constituidas, pelo menos, pelos seguintes
componentes:
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A. Tremonhas doseadoras

A.l. Centrais descontinuas:

Tera que existir uma tremonha por cada fragdo granulométrica constituinte da mistura com a
respetiva identificacéo, a qual terd um extrator de correia, de velocidade variavel. A interligacao
ndo devera permitir a mistura de granulometrias, havendo entre elas anteparas com 0,5 m de
altura.

O balde da péa carregadora devera ter uma dimensdo que impossibilite a alimentacao
simultadnea de duas tremonhas.

Cada uma devera estar protegida na parte superior por uma grelha de malha suficiente para
evitar a entrada de materiais indesejaveis e prevenir acidentes com o pessoal.

Existira em cada tremonha um dispositivo que permita detetar a falta de material.

Nas tremonhas com fragcBes menores ou iguais a 0/6 mm existirdo vibradores ou canhdes
pneuméticos para facilitar o escoamento.

A.2.  Centrais continuas:

De caracteristicas idénticas as descontinuas.
A.3. Reciclagem:

De caracteristicas idénticas as anteriores concebidas de forma a facilitar o escoamento dos
materiais, aconselhando-se neste caso o controlo ponderal.

B. Tapete de alimentacdo do tambor secador

O tapete sera devidamente protegido contra as intempéries (chuva ou vento).
B.1 Centrais descontinuas:
O doseamento dos agregados serd feito volumetricamente através de extratores individuais.

Quando for utilizado um sistema de “by-pass” na célula de crivagem devera haver uma grelha
de rejeitados com malha quadrada de 0,05 m a saida do tapete alimentador.

B.2 Centrais continuas:

O doseamento dos agregados e filer sera feito volumétrica e ponderalmente através de
extratores individuais.

O tapete de alimentagdo devera integrar uma mesa de pesagem auto-taravel, que estard em
conjugacédo com a bomba de betume.

O teor em agua dos agregados sera corrigido, tendo em conta o teor em agua médio, o qual
deverd ser medido periodicamente através de sistema adequado.

O tapete dispord de uma grelha vibratéria de rejeitados com malha quadrada de 0,05 m.

C. Secagem e aguecimento dos agregados

As centrais dispordo de um tambor secador e/ou misturador.

Terdo meios mecénicos apropriados para introduzir os agregados de uma maneira uniforme a
fim de obter uma producdo a temperatura constante. O secador devera permitir baixar o teor
em 4gua dos agregados a um valor maximo de 0,5%, assegurando o aquecimento dos
agregados a uma temperatura compativel com o tipo de mistura a fabricar.

A temperatura dos agregados a saida do tambor sera medida por aparelho adequado, por
forma a que a respetiva preciséo seja a definida no item M.

Pavimentac&o em betuminoso de caminhos no Concelho de Sdo Jodo da Pesqueira
CADERNO DE ENCARGOS
P&g. 46 de 109

clara 19-04-2021 11:38:26 2021,3,1,G,780



e

No caso particular das centrais continuas de tambor secador-misturador, a temperatura medida
a saida do tambor sera a temperatura das misturas betuminosas e com a precisdo definida no
item M.

D. Sistema de despoeiramento

A central sera equipada com sistema de despoeiramento que garanta um nivel de emissao
inferior ao limite maximo estipulado na legislagdo em vigor, aconselhando-se a utilizagdo de um
sistema por via seca.

E. Selecado e armazenamento dos agregados quentes

E.1. Centrais descontinuas:

As malhas das redes que constituem a célula de crivagem e os silos de armazenagem dos
agregados quentes, obrigatoriamente existentes, deverdo ser compativeis ndo s6 com as
fracOes granulométricas dos agregados frios definidas em 2.1.1.1-9.2, como ainda assegurar
uma producao regular da mistura.

Apés selecdo, os agregados quentes sdo armazenados em silos intermédios. Estes silos para
além de regularizarem a alimentacdo, mantém a temperatura dos agregados. Deverdo dispor
de aberturas para colheita de amostras.

As centrais deverédo dispor de um sistema de alarme (luminoso e/ou acustico) que funcionara
sempre que o nivel dos agregados seja igual ou inferior a 1/3 da capacidade de cada um dos
silos quentes.

Estardo equipadas com balanca para pesar as diferentes fracdes e assegurar uma pesagem
sequencial, cumulativa. As pesagens deverdo ser efetuadas por ciclo automatico.

E.2. Centrais continuas:

Neste tipo de centrais ndo existe célula de crivagem nem silos intermédios de armazenagem
de agregados quentes.

E.3.  Aquecimento dos materiais a reciclar:

O aguecimento dos materiais a reciclar depende do tipo de central e método usado e devera
evitar a degradacéo do ligante.

E.3.1. Centrais descontinuas:

A introducdo do material a reciclar é feita em tambor secador separado ou diretamente no
misturador, sendo o aquecimento e a desidratacdo dos agregados feita através do contacto
com 0s hovos agregados sobreaquecidos.

Poderdo ser introduzidos na base do elevador de agregados quando a taxa de material a
reciclar for inferior a 20%.

E.3.2. Centrais continuas:
E feita através de anel situado na zona central do tambor onde estar&o protegidos da chama do
queimador. O aquecimento é feito pelos gases de combustdo e/ou por transferéncia de calor

dos agregados a incorporar no material a reciclar.

F. Armazenamento e dosagem do filer

F.1 Centrais descontinuas:

O filer comercial e o filer recuperado serdo armazenados em silos independentes com a
capacidade suficiente para um dia de funcionamento.
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Ambos deverdo dispor de detetores de nivel (minimo no filer comercial e minimo e méaximo no
filer recuperado), dispositivos de extracdo apropriados e dosagem ponderal.

O silo de filer recuperado devera dispor, ainda, de um sistema de descarga apropriado em caso
de sobre enchimento.

F.2 Centrais continuas:

O filer comercial sera armazenado em silo independente com a capacidade suficiente para um
dia de funcionamento, dispondo de um detetor de nivel minimo, dispositivo de extracdo
apropriado e dosagem ponderal.

O filer recuperado sera introduzido diretamente na zona do misturador, devendo dispor de um
sistema que permita o rejeito de parte ou da totalidade do filer recuperado, devendo este ser
conduzido a um depdsito adequado, nesta Ultima situacéo.

G. Armazenamento e dosagem do ligante

G.1 Armazenamento

As cisternas para o armazenamento do ligante betuminoso serdo devidamente isoladas
termicamente e terdo uma capacidade que permita assegurar de forma continua um dia de
funcionamento.

Dispordo um sistema de aquecimento que néo provoque a queima do ligante betuminoso.

Quando numa mesma obra forem utilizados mais do que um tipo de ligante betuminoso, cada
um dispora de cisterna propria, devidamente identificada para evitar misturas prejudiciais.

No caso do ligante ser um betume modificado a cisterna tera de estar equipada com um
sistema de agitacdo adequado que garanta a homogeneidade.

O aquecimento e circulacdo serd efetuado por tubagens isoladas e valvulas de controle e
seguranca.

O fluxo do ligante betuminoso sera assegurado por dispositivo proprio com o respetivo medidor
de caudais.

O operador devera ter a possibilidade de verificar na cabine de controlo a temperatura do
ligante antes deste dar entrada no misturador.

G.2 Dosagem
G.2.1 Centrais descontinuas:

Neste tipo de centrais a dosagem € volumétrica ou ponderal.
A dosagem ponderal necessita de uma balan¢a para o ligante associada a um recipiente cuja
capacidade devera atingir pelo menos, 10% da massa total da amassadura maxima.

G.2.2. Centrais continuas:

Neste tipo de centrais a dosagem ¢é efetuada por bomba de velocidade variavel com controle
de débito por caudalimetro com contador devidamente calibrado por organismo acreditado ou
outro aceite pela Fiscalizacdo.

A dosagem do ligante variard em conformidade com o débito dos agregados secos e quentes.

A dosagem volumétrica é admitida desde que possuam o medidor de caudal massico ou
calculador de massa em fun¢do da densidade do betume, a bomba de ligante funcione em
continuo e exista um dispositivo automéatico que envie o ligante para a injecdo ou para o
circuito de retorno. Isto é, capaz de ler o caudal em fungdo da massa, tendo em conta a
temperatura e respetiva viscosidade do ligante betuminoso.
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O ligante é introduzido no tambor secador misturador numa zona adequada, de modo a evitar o
seu envelhecimento precoce.

H. Misturador
H.1.  Centrais descontinuas:
Neste tipo de centrais existe um misturador com dois eixos horizontais, paralelos, de pas que

serdo em quantidade suficiente de forma a assegurar uma mistura homogénea.

Sera completamente fechado para evitar a perda de elementos finos. Sera aquecido para nao
haver perdas de temperatura.

Terd um sistema que permita regular a duracdo do tempo de amassadura, por forma a
assegurar uma mistura adequada, e impedir a abertura do misturador sem que se tenha
completado o tempo programado.

A introdugdo do ligante faz-se através de pulverizadores no sentido longitudinal dos veios do
misturador.

Tera um contador automatico de amassaduras.

A descarga direta para camido devera efetuar-se de uma altura inferior a 3 metros para evitar
segregacao, sendo desejavel o recurso a um silo de armazenagem de produto acabado.
H.2.  Centrais continuas:

A mistura é efetuada na zona do misturador, onde é injetado o ligante betuminoso, filer e
aditivos. Outras ha, que possuem um tambor misturador independente onde séo langados os
agregados, betume, aditivos, etc.

l. Armazenamento de misturas betuminosas

O armazenamento das misturas betuminosas sera efetuado de forma a limitar o mais possivel
a segregacao.

O armazenamento sera efetuado em silos com isolamento térmico.

Nos silos cuja capacidade seja superior a 100 Ton. deverdo dispor de um isolamento térmico
adequado e deverdo ter o cone e as bocas de descarga aquecidos.

Nestes silos é desejavel que seja impedida a circulagdo de ar. No sistema de transporte
continuo devera existir um dispositivo anti segregacao.

J. Automatismo das centrais

Todas as centrais do nivel 2 deverdo ser equipadas com um sistema automatico que permita
controlar o processo de fabrico e que force a paragem da central por problemas de seguranca
e que permita o acerto da falha de qualquer funcdo de dosagem, num periodo de 3 minutos, a
partir do qual haverd paragem da central. Em ambos os casos devera ser registado uma
mensagem de erro.

As centrais estardo dotadas de um sistema que memorize as férmulas a produzir. Terdo um
sistema de aquisicdo de dados de fabrico ou possibilitar a ligacdo a um sistema exterior que
execute as mesmas fungdes. Os dados armazenados permitem apreciar a qualidade média do
produto fabricado.

Os elementos minimos de producao a reter serdo:
J.1. Centrais descontinuas:

- Composicao granulométrica da mistura betuminosa a produzir;
- Pesagem dos agregados e filer comercial;

- Débito ou pesagem do ligante betuminoso;
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- Temperaturas do ligante betuminoso e mistura betuminosa;

- Pesagem da amassadura.
J.2. Centrais continuas:

- Composicao granulométrica da mistura betuminosa a produzir;
- Velocidade dos doseadores volumétricos e ponderais;

- Débito do ligante betuminoso (por computador);

- Teor em agua dos agregados;

- Informacéo do débito do tapete balanca;

- Temperatura do ligante betuminoso e da mistura betuminosa,;

- Débito da producéo da central.

L. Regulacédo e inspecodes periddicas

Devera ser garantida a fiabilidade do conjunto e especialmente dos dispositivos de controle,
regulacéo e alarme, através de inspecdes periddicas realizadas por técnicos habilitados para o
efeito.

Nas centrais fixas efetuar-se-a as 1.000 horas de funcionamento ou no minimo uma vez por
ano.

Nas centrais moveis efetuar-se-a as 1.000 horas de funcionamento e sempre que a central seja
mudada.

Dever-se-a proceder:

Calibragem dos equipamentos de dosagem de agregados, betume, finos, reciclados, e
quaisquer outros que entrem na formulagéo;

Verificacdo dos equipamentos de pesagem estdtica e dindmica, contagem volumétrica,
conjugacéo e regulacdo, medida de temperatura e registo de dados.

- Ensaios de sistema de sinalizacdo e de alarme 6éticos ou acusticos;

- Testes de producgéo e amassadura.

A inspecéo periddica devera precisar:

- A data de intervencéo;

- O local;

- O nimero de horas de funcionamento;

- O estado do equipamento;

- A natureza de intervencao, quando efetuada;
- As regulacdes efetuadas;

- Os resultados do controle.

Apéds cada teste de producao:

- Sobre as condic¢des de servigo:

- Data do teste;

- Local,

- O nimero de horas de funcionamento;

- Caracteristicas de formulacao;

- Condi¢cdes atmosféricas;

- Natureza e teor em 4gua dos agregados;
- Tipo de ligante e aditivos;

- Sobre os parédmetros de funcionamento:

- Cadéncias de producao;

- Tempo de mistura a seco e com ligante;

- Temperaturas de aquecimento do ligante;
- Temperatura de aguecimento dos agregados;
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A instalacao e/ou utilizacdo de qualquer central, exige sempre, a entrega prévia a Fiscalizacéo
dos documentos comprovativos da execucdo das inspegfes periodicas efetuadas. Nao
poderdo ser utilizadas centrais que n&o tenham respeitado o plano de inspeg¢Bes acima

definidos.
M. Preciséo e tolerancias de dosagem das centrais betuminosas
M.1 Centrais descontinuas
EQUIPAMENTOS ESPECIFICACOES NIVEL | NIVEL I
Armazenagem e [ Tolerancia sobre a variagdo da | +£ 10 °C +5°C
aquecimento do ligante temperatura do ligante

Regulagdo da temperatura N&o obrigatéria Obrigatéria
Armazenagem e dosagem [ Armazenagem Silos Silos

de filer comercial

Tipo de dosagem
Tolerancia de dosagem

Descontinua em balanca
+15%

Descontinua em balanga
+10 %

saida do tambor

Tipo de dosagem de gravilhas | Volumétrica Volumétrica
e areias naturais
Dosagem dos agregados | Tolerancias de dosagem +5% +5%
frios Tipo de dosagem de areias | Volumétrica Ponderal
britadas
Tolerancias de dosagem +10 % +5%
Taxa de reciclagem < 20%:
Tipo de dosagem Volumétrica Volumétrica
Dosagem a frio dos| Tolerancia de dosagem +10% +10%
agregados a reciclar Taxa de reciclagem > 20%:
Tipo de dosagem Ponderal Ponderal
Tolerancia de dosagem +5% +5%
Secagem e aquecimento | Preciséo da medida da
dos agregados temperatura dos agregados a|+5°C +5°C

recomposicao por pesagem)

Dosagem do filer | Reintroducéo Direta apés passagem num silo tampéao funcionando a nivel
recuperado constante
Tolerancia sobre o peso total
da amassadura + 3% + 2%
Alimentacdo do misturados | Tolerancia sobre o peso de
com agregados aquecidos cada fracdo granular (caso de
crivagem a quente el+5% + 3%

Introducdo e dosagem do

Tipo de dosagem

Volumétrica ou Ponderal

Volumétrica ou Ponderal

ligante no misturador Tolerancia + 2% + 2%
Arranque  sequencial dos Obrigatério, salvo se a
doseadores de agregados, filer | Nao obrigatério crivagem e armazenagem a
e agregados a reciclar quente por classes
granulométricas de  maior

volume, garantirem mais de
0,5 h de funcionamento

Automatismos Conjugacéo dos doseadores de | Obrigatério para centrais a trabalhar sem crivagem e sem
e agregados, finos e agregados a | recomposi¢cdo a quente
controlos reciclar
Memorizacao de férmulas N&o obrigatério Obrigatorio
Controlo e registo dos dados de Sistema de visualizacédo,
fabrico N&o obrigatério tratamento e armazenamento
de dados, ou, tomada de
ligacdo standard para sistema
exterior analogo ao referido
Assisténcia das fungbes de Registo e determinagdo das
fabrico - desenvolvimento do | Determinagéo das [ sequéncias
ciclo sequéncias
M.2 Centrais continuas e do tipo tambor secador-misturador
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EQUIPAMENTOS ESPECIFICACOES NIVEL | NIVEL Il
Armazenagem e aquecimento | Tolerancia sobre a variagdo da |+ 10 °C +5°C
do ligante temperatura do ligante
Regulacéo da temperatura N&o obrigatéria Obrigatéria
Armazenagem Silos Silos
Armazenagem e dosagem de | Tipo de dosagem Volumétrica ou controlo | Ponderal
filer comercial ponderal
Tolerancia de dosagem +15% +10%
Tipo de dosagem de gravilhas e | Volumétrica Volumétrica
areias naturais
Dosagem dos agregados frios | Tolerancias de dosagem +5% +5%
Tipo de dosagem de areias | Volumétrica Ponderal
britadas +10 % + 50
Tolerancias de dosagem
Taxa de reciclagem < 20%:
Tipo de dosagem Volumétrica Volumétrica
Dosagem a frio dos | Tolerancia de dosagem +10% +10%
agregados a reciclar Taxa de reciclagem > 20%:
Tipo de dosagem Ponderal Ponderal
Tolerancia de dosagem +50% +50
Secagem e aquecimento dos | Preciséo da medida da
agregados temperatura dos agregados a|+5°C +5°C

saida do tambor

Dosagem do filer recuperado

Reintrodugéo (continuas)

Direta apés passagem num silo tampédo funcionando a

nivel constante

Reintrodugao (secador- | Direta no tambor secador-misturador
misturador)
Introducdo e dosagem do | Tipo de dosagem Volumétrica Volumétrica
ligante no misturador Tolerancia + 2% + 2%
Arranque sequencial dos
doseadores de agregados, filer e | Nao obrigatério Obrigatério
agregados a reciclar
Conjugagdo dos doseadores de
agregados, filer e agregados a | Obrigatério Obrigatério
reciclar
Memorizacéo de férmulas N&o obrigatério Obrigatorio
Sistema de visualizacao,
Controlo e registo dos dados de tratamento e armazenamento
fabrico N&o obrigatério de dados, ou, tomada de

ligacdo standard para sistema
exterior analogo ao referido

Automatismos Medicdo em continuo do débito de agregados himidos e
e frios com uma preciséo de + 2%
controlos Correcdo da humidade para célculo do débito de
agregados secos
Fixacdo e correcdo da | Corregdo automatica da
densidade do ligante densidade do ligante em fungéo
Conjugacédo do débito de ligante | Conjugagdo da bomba | da temperatura
ao débito de agregados de betume ao débito de | Conjugacdo da bomba de
agregados secos betume ao débito de agregados
secos, tendo em conta o tempo
de transferéncia entre a
pesagem e o ponto de inje¢do
de ligante com regulacédo
automatica pelo contador de
betume
5.2 - FABRICO

O Adjudicatario devera submeter previamente a aprovacdo da Fiscalizagdo o estudo de
composicao da mistura betuminosa em funcdo dos materiais disponiveis. Ndo poderdo ser
executados quaisquer trabalhos de aplicacdo em obra sem que tal aprovacao tenha sido, de
facto, ou tacitamente dada.

Antes do inicio do processo de fabrico e durante o periodo de execucdo dos trabalhos, é
obrigatério 0 armazenamento dos materiais necessarios a producédo de 15 dias.

Os agregados deverdo ser arrumados em estaleiro, de modo a que ndo possam misturar-se as
fracOes granulométricas distintas e espalhados por camadas de espessura ndo superior a 0,5
m a fim de se minimizar a segregagdo. A sua recolha devera ser feita por desmonte frontal e,
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no caso dos agregados terem sido depositados sobre o terreno natural, ndo sera permitida de
modo algum a utilizacéo dos 15 cm inferiores.

Os materiais finos (0-4 ou areia) devem estar obrigatoriamente cobertos.

As camas dos stocks deverdo ser previamente aprovados pela Fiscalizacdo e ter uma
pendente de forma a evitar acumulacao de agua.

Para o pré-doseamento dos diversos materiais agregados que entrem na composicdo da
mistura, com excecado do filer, deve o Adjudicatario dispor no estaleiro de tantas tremonhas
quantos os referidos materiais, 0 que significa estar excluido qualquer processo mais grosseiro
de pré-mistura, mesmo em relacéo apenas a uma parte dos componentes. Esta disposicdo nao
se circunscreve s6 as centrais de producdo continua, aplicando-se também as de producédo
descontinua.

-A temperatura dos agregados antes da mistura destes com o betume deve ser compativel com
a temperatura da mistura, definida no estudo de formulacao.

-O betume deve ser aquecido lenta e uniformemente, até a temperatura da mistura definida no
estudo.

-N&o deverdo ser aplicadas em obra, as misturas que imediatamente apdés o fabrico,
apresentem temperaturas superiores aos valores definidos nos respetivos estudos. Em tal
caso, serdo conduzidas, de imediato, a vazadouro e ndo serdo consideradas para efeitos de
medic¢ao.

-As misturas deverao ser fabricadas e transportadas por forma a que tenha lugar o seu rapido
espalhamento. A sua temperatura nesta fase devera estar compreendida na gama de valores
definida no estudo e, se tal ndo vier a suceder mesmo que imediatamente apds a atuacéo da
pavimentadora, constituira motivo para rejei¢cdo, devendo ser imediatamente removidas antes
do seu total arrefecimento e conduzidas a vazadouro, ndo sendo, obviamente, consideradas
para efeitos de medi¢éo.

5.3 - TOLERANCIAS NO FABRICO
As tolerancias admitidas em relacdo as caracteristicas de dureza e a férmula de trabalho
aprovada, sdo as seguintes, consoante a maxima dimenséo (D) do agregado:

D<16mm D
>16mm

- Na % de material que passa no peneiro ASTM de 0,075 mm (n° 200) 1% 2%
- Na % de material que passa no peneiro ASTM 0,180 mm (n° 80) 2% 3%
- Na % de material que passa no peneiro ASTM de 2,00 mm (n°®10) 3% 4%

- Na % de material que passa no peneiro ASTM 4,75 mm (n° 4) ou malha mais larga
4% 5%

- Na percentagem de betume 0,3% 0,3%

6 — TRANSPORTE
1.1 - EQUIPAMENTO
O Adjudicatario devera dispor de uma frota de camibes dimensionada de acordo com as

distancias de transporte entre a central de fabrico e a obra a realizar.

Todas as viaturas utilizadas, quer pertencam ou ndo ao Adjudicatério, deverdo estar providas
de:

- Caixa de rececdo com altura tal que ndo haja qualquer contacto com a tremonha da
pavimentadora;

- Toldo plastificado capaz de evitar o arrefecimento das misturas.
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1.2 — CONDICIONAMENTOS DO TRANSPORTE

- A mistura sera transportada em viaturas basculantes de caixa aberta com fundo liso e
perfeitamente limpo.

- Caso as condicbes atmosféricas facam prever chuva ou em presenca de temperaturas
ambientes relativamente baixas devera recobrir-se, obrigatoriamente, o material transportado,
com uma lona que tape toda a caixa da viatura. Excetuam-se as misturas drenantes,
rugosas e outras misturas especiais, nomeadamente as misturas de alto mdédulo, que
devem ser sempre cobertas.

7 - ESPALHAMENTO
7.1 - EQUIPAMENTO

O equipamento de espalhamento devera ser constituido por pavimentadoras de rastos
(preferencialmente) com mesas flutuantes de extensao hidraulica ou fixas, capazes de repartir
uniformemente as misturas betuminosas.

As pavimentadoras serdo compostas por:

- Trator motriz

- Mesa pré-compactadora

- Sistema automatico de nivelamento progressivo

O motor tera poténcia suficiente para garantir o bom funcionamento de todos os 6rgéos da
maquina.

O equipamento de espalhamento deve ser capaz de repartir uniformemente as misturas
betuminosas, sem produzir segregacdo e respeitando os alinhamentos, inclinaces
transversais e espessuras projetadas e corrigir pequenas irregularidades.

A alimentacéo far-se-a sobre uma tremonha dimensionada de forma a permitir a descarga do
camido. Devera conter um minimo de material a fim de garantir a presenca constante na frente
da mesa.

A ligacao entre o trator e a mesa que apoia sobre o material a colocar, é feita por duas
longarinas articuladas.

A altura das articula¢des das longarinas, de comando individual, poder-se-4a fazer manualmente
ou através de um sistema de nivelamento automético.

A fixacdo das longarinas devera permitir a regulagdo do angulo de incidéncia, isto é, possibilitar
a modificacdo das espessuras de material a colocar.

O material é transportado para a parte traseira da méaquina e ai, através de senfins, é
distribuido de uma forma uniforme. Quando forem montadas extensGes mecanicas, estas
deverdo ser acompanhadas das extensdes dos respetivos senfins.

Estar4 dotada de um sistema que garanta a alimentacdo constante em toda a largura de
trabalho, de tal forma que haja sempre material a cobrir completamente os senfins de
distribuicao.

A mesa vibradora sera do tipo fixo ou extensivel e capaz de produzir de forma homogénea a
toda a largura de espalhamento, um grau de compactacdo minimo de 90% quando referido ao
ensaio Marshall. A compactagcédo serd garantida por sistemas de apiloamento (tampers) e/ou
vibracdo para adaptacéo as condicBes de espalhamento mais adequadas ao tipo de mistura.

As mesas deverdo estar munidas de cofragens laterais para garantir um bom acabamento e
uma adequada compactacdo dos bordos da camada.

Terdo obrigatoriamente um sistema automatico de nivelamento progressivo, para perfis
longitudinais e/ou transversais, constituido por sensores e por péndulo.
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7.2 — PARTICULARIDADES DO PROCESSO DE ESPALHAMENTO

O espalhamento ndo deve ser precedido da aplicagdo manual de misturas betuminosas,
procedimento correntemente designado por ensaibramento.

- O espalhamento ndo deve ser preenchido da aplicacdo manual de misturas betuminosas,
corretamente designado por ensaibramento.

-O espalhamento da mistura betuminosa devera aguardar a rotura da emulsdo aplicada em
rega de colagem.

-O espalhamento devera ser feito de maneira continua e executado com tempo seco e de
preferéncia com a temperatura ambiente superior a 10 © C.

-No caso de rampas acentuadas, com extensao significativa, o espalhamento deve realizar-se,
preferencialmente, no sentido ascendente.

Com excecdo da camada de desgaste, o espalhamento podera prosseguir sob chuvisco ou
chuva fraca, sob condigéo de ja se ter verificado a rotura da rega de colagem entretanto feita;
porém, esta rega devera ser imediatamente interrompida até que cesse a precipitagao.

O nivelamento das camadas de misturas betuminosas devera ser garantido a partir da
utiliza¢@o dos seguintes sistemas:

* fio cotado apoiado em estacas com afastamento méximo de 6,25 metros para a
primeira camada aplicada sobre materiais granulares;

* fio cotado satisfazendo ao acima referido ou réguas com comprimento minimo de 15
metros na aplicacao de uma primeira camada de refor¢o sobre um pavimento existente - régua
com 7 metros no caso de estrada da rede secundaria;

* régua com comprimento minimo de 15 metros (7 metros na rede secundaria) na
aplicacdo da segunda camada e seguintes, a excegdo da camada de desgaste em IP’s e IC’s;

* Sistema manual de nivelamento com espessura constante na execu¢do da camada de
desgaste na aplicacdo de camadas finas em todo o tipo de estradas.

O fio a utilizar serd unifilar, de 2 mm de didmetro, comprimento inferior a 200 m e com uma
tensdo na ordem dos 80 kg. O fio devera ser compativel com as condi¢cbes de apoio, de modo
a evitar ressaltos dos sensores.

As réguas de nivelamento de comprimento igual ou superior a 15 m sdo constituidas por trés
corpos: um corpo apoiado em rodas que desliza no pavimento ja executado; um caixilho central
de ligacdo a pavimentadora. Nele estd montado o sensor. Um terceiro corpo colocado na frente
da maquina, o qual apoia no suporte da camada a colocar. A diferenga entre a leitura frontal e
a traseira é a espessura a colocar.

Poderdo ser utilizados outros sistemas de nivelamento, tais como ultra-sons, lazer, etc. desde
que previamente aprovados pela Fiscalizagéo.

Sempre que as caracteristicas da pavimentadora ndo permitam a execucdo da camada em
toda a largura da faixa de rodagem deverdo ser utilizadas duas pavimentadoras em paralelo.
Neste caso recorrer-se-4 aos sistemas de nivelamento acima referidos, complementando a
segunda pavimentadora com 0 apoio sobre a camada j& executada.

Em estradas de maior importancia no contexto da rede viaria é aconselhavel o uso de um
alimentador a fim de garantir a alimentagdo em continuo, evitando juntas e perdas de
temperatura.

Cuidados a ter no inicio dos trabalhos de espalhamento:

- O percurso devera estar limpo de quaisquer obstaculos.
- O material ndo podera transbordar da tremonha da maquina.

- Na troca de camifes, a tremonha ndo devera ficar completamente vazia, exceto quando
houver paragens muito prolongadas.
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- Verificar se todos os componentes do nivelamento estdo em perfeitas condicées de
funcionamento.

- Verificar se os suportes dos sensores estdo convenientemente apertados.

- Verificar se os sensores estdo montados fora da influéncia do tamper e se estdo a responder
rapidamente as modificacGes de regulacao.

- Verificar se o fio de apoio dos sensores esta4 convenientemente tensionado e com apoios
suficientes para impedir a formacao de flecha.

- Verificar a precisdo da mira, quando se utiliza o laser.

- O arranque da maquina far-se-a apds execucéo de junta transversal e 0 apoio da mesa sobre
calcos de madeira.

- No final do trabalho a maquina devera ficar completamente vazia, retirada do local e
convenientemente limpa.

- Quando a largura da mesa é aumentada com o acoplamento de extensGes mecénicas,
devera ser assegurada a sua rigidez, através da montagem de tirantes.

- Devera ser assegurado o seu perfeito alinhamento, por forma a néo criar vincos.

- Sempre que se montem extensGes mecanicas estas deverdo ser acompanhadas das
respetivas extens@es de senfins e deflectores.

8 - COMPACTACAO

8.1 - EQUIPAMENTO

Os cilindros a utilizar na compactagdo das misturas serdo obrigatoriamente Auto
propulsionaveis e dos seguintes tipos:

- Rolo de rasto liso

- Pneus

- Combinados

Os cilindros dispordo de sistema de rega adequado, e os cilindros de pneus serdo equipados
com "saias de protegao”.

8.2 — PARTICULARIDADES DO PROCESSO DE COMPACTACAO

- As operacdes de compactacdo devem ser iniciadas quando a mistura atingir a temperatura
referida nos boletins de fornecimento de betumes e correspondentes a viscosidades de
280+30 cSt assim que os cilindros possam circular sem deixarem deformacdes exageradas
na mistura e devem ser efetuadas enquanto a temperatura no material betuminoso é superior
a temperatura minima de compactacdo recomendada para cada tipo de betume e definidas
no estudo de formulacao.

O cilindramento deve ser efetuado até terem desaparecido as marcas dos rolos da superficie
da camada e se ter atingido o grau de compactacdo de 97% referido a baridade obtida sobre
provetes Marshall moldados com a mistura produzida nesse dia. Quando estes valores
variarem +/- 0,05 t/m3 em relacdo a baridade do estudo de formulagéo, este ter4 que ser
respeitado.

O trem de compactacéo sera definido no trecho experimental.

A velocidade dos cilindros devera ser continua e regular para ndo provocar desagregacao das
misturas.

Os cilindros vibradores devem dispor de dispositivos automaticos de corte da vibragdo, um
certo tempo antes de chegar ao ponto de mudanga de direcao, inicio e fim do troco.

- Alguns dispositivos existentes no pavimento, tais como caixas de visita, etc., podem ficar
danificados pela passagem dos rolos vibradores. Nestes casos € usual desligar a vibragéo
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0,50 m antes desses dispositivos e empregar nestes locais rolos estaticos ou mesmo
compactagdo manual.

- Nos trogos construidos em sobrelevagfes, a compactacdo deve ser iniciada da berma mais
baixa, devendo-se reduzir a velocidade e a frequéncia de vibragcdo do cilindro vibrador,
guando utilizado.

- Os cilindros s6 deverao proceder a mudangas de direcdo quando se encontrem em areas ja
cilindradas com, pelo menos, duas passagens.

- Nas zonas com declive significativo, o cilindramento, deve ser sempre realizado de baixo para
cima e dos bordos para o centro.

- Devera ser dada especial atencdo a compactacao das juntas.

- O transito nunca devera ser estabelecido sobre a mistura betuminosa nas 2 horas posteriores
ao fim do cilindramento, podendo, no entanto, aquele prazo ser aumentado sempre que tal for
possivel.

9 - JUNTAS DE TRABALHO

A quantidade de betuminoso a aplicar ndo justifica a execu¢do de juntas longitudinais de modo
a assegurar a ligacao perfeita das secc¢des executadas em ocasifes diferentes.

10 - EQUIPAMENTO PARA A EXECUCAO DE CAMADAS BETUMINOSAS A QUENTE
10.1 — CONDICOES GERAIS

O Adjudicatério devera dispor e manter em boas condicdes de servico o0 equipamento
apropriado para o trabalho, o qual sera previamente submetido a apreciacdo da Fiscalizagcéo
com entrega de documentos comprovativos da Ultima reviséo.

O equipamento devera, quando for caso disso, ser montado no local previamente aceite pela
Fiscalizacdo com a suficiente antecipacdo sobre o inicio da obra, de modo a permitir uma
cuidadosa inspecéo, calibragem dos dispositivos de medi¢&o, ajustamento de todas as pecas e
execucao de quaisquer trabalhos de conservacéo e/ou reparacao, que se mostrem necessarios
para a garantia do trabalho com qualidade satisfatéria.

Com aquele objetivo, aquando da apresentacdo do Plano de Trabalhos, o Adjudicatario
fornecerd a Fiscalizagdo um "dossier" técnico, que incluira uma descrigdo tdo detalhada quanto
possivel de:

- Localizacdo da area de implantac@o da central e respetivo lay-out e plano de stockagem de
agregados;

- Tipo e capacidade da central betuminosa, assim como componentes e dispositivos de
controlo da mesma;

- Meios de transporte, justificando o nimero de unidades;

- Tipos e capacidades dos equipamentos a utilizar no espalhamento e compactacdo das
misturas e justificacéo;

- Dimensionamento dos meios humanos, com indicacdo dos responsaveis técnicos pelas
unidades de fabrico e de transporte, espalhamento e compactacao.

Em obras em que a medicdo das quantidades é feita em peso a Fiscalizacdo podera impor a
instalacdo de balancas com caracteristicas apropriadas para a pesagem das viaturas de
transporte das misturas betuminosas, junto da central de fabrico, ndo tendo o Adjudicatario
direito a qualquer pagamento pela eventual implementacéo da referida medida, a menos que
no projeto esteja contemplada a instalacdo de tais dispositivos, a coberto de rubricas
orcamentais especificas.
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11 - CONTROLO DE QUALIDADE

O controlo de qualidade sera realizado de acordo com o tipo e frequéncia de ensaios definidos
anteriormente.

11.1 - DURANTE O FABRICO E APLICAGAO

Os valores obtidos para a granulometria dos inertes e percentagem em betume devem
obedecer as tolerancias definidas no ponto 11.2.3.

11.2 - APOS A APLICACAO

11.2.1 — Espessura das camadas

Os valores medidos devem ser inferiores as espessuras de projeto em pelo menos 95% das
carotes extraidas. As restantes devem satisfazer as seguintes tolerancias:

12 camada subjacente a |22 camada e seguintes
Camada de desgaste camada de desgaste subjacentes a camada
de desgaste
+0,8 cm +1,0 cm +2,0cm

11.2.2 — Grau de compactacdo e porosidade

Os valores relativos ao grau de compactagdo e porosidade definidos deveréo ser respeitados
em 95% das carotes que entram na apreciagao.

11.2.3 — Regularidade

A superficie acabada deve ficar bem desempenada, com um perfil transversal correto e livre de
depressdes, alteamentos e vincos, ndo podendo, em qualquer ponto, apresentar diferencas
superiores a 1,5 cm em relacdo aos perfis longitudinal e transversal, estabelecidos. A
uniformidade em perfil sera verificada tanto longitudinalmente como transversalmente, através
de uma régua fixa ou mével de 3 m devendo os valores medidos cumprirem 0s seguintes

limites:
12 camada subjacente a |22 camada e seguintes
Camada de camada de desgaste subjacentes a camada
desgaste de desgaste
Irregularidades transversais | 0,5 cm 0,8 cm 1,0 cm
Irregularidades longitudinais | 0,3 cm 0,5cm 0,8 cm

Complementarmente devem ser respeitados os valores admissiveis para o IRl (indice de
Regularidade Internacional) definidos no quadro seguinte para a camada de desgaste.

Para a obtencédo destes valores recomenda-se que sejam respeitados os valores referidos para
a 12 e 22 camadas subjacentes a camada de desgaste.

Valores admissiveis de IRl (m/km), calculados por trocos de 100 metros em pavimentos com
camadas de desgaste betuminosas

Percentagem da extensao da obra
Camada 50% 80% 100%
Camada de desgaste <15 <25 <3,0
12 camada sob a camada de|<25 <3,5 <45
desgaste
2% camada e seguintes sob a[<35 <5,0 <6,5
camada de desgaste
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e a que correspondem as seguintes classificacdes:

Muito Bom excede largamente os parametros exigidos-

Bom cumpre os parametros exigidos excecao feita a percentagem da extensdo do tragado
com valores inferiores a 3,0, que devera ser superior ou igual a 95%-

Razoavel cumpre os parametros exigidos, excecao feita as percentagens de extensdo do tracado
com valores inferiores a 1,5 e 3,0, onde se admitem respetivamente as percentagens de
40 e 90-

Mediocre ndo cumpre as exigéncias anteriores (razoavel), mas apresenta valores de IRl de 1,5; 2,5

e 3,0 em percentagens do tracado superiores a 15, 60 e 85, respetivamente-

Mau ndo cumpre os parametros exigidos nas classificagfes anteriores-

Valores admissiveis de IRI (m/km), calculados por trocos de 100 metros em pavimentos

rigidos

Percentagem da extensao da obra
Camada 50% 75% 90%
Camada de desgaste <20 <25 <3,0

e a que correspondem as seguintes classificaces:

Bom cumpre 0s parametros exigidos-

Razoavel ndo cumpre as exigéncias anteriores. Apresenta valores de IRl de 2,0; 2,5 e 3,0 em
percentagens do tragado superiores a 15, 50 e 80, respetivamente-

Mau ndo cumpre os parametros exigidos nas classificagfes anteriores-

Estes valores devem ser medidos em cada via de trafego, ao longo das duas rodeiras
(esquerda e direita), e calculados os correspondentes IRI por trogos de 100 m. O valor médio
obtido nas duas rodeiras por cada trogo de 100 m sera o representativo desse trogo.

A medigdo da irregularidade com vista a determinacao do IRI deverd ser efetuada recorrendo a
métodos que fornecam o perfil longitudinal da superficie, tais como nivelamento topogréfico de
precisdo, o equipamento APL, ou os equipamentos que utilizam sensores tipo laser ou ultra-
sons. O intervalo de amostragem minimo utilizado para o levantamento do perfil devera ser da
ordem de 0,25 m.

N&o deverdo ser utilizados equipamentos que efetuem a medi¢c&o da irregularidade com base
na resposta da suspensdo de um veiculo (designados por equipamentos tipo “resposta”),
atendendo as limitagdes que estes equipamentos apresentam. Considera-se, com efeito,
desejavel o fornecimento dos resultados em termos de perfil longitudinal da superficie segundo
o alinhamento ensaiado, para além dos valores do IRI por trogos de 100 m, de modo a
poderem visualizar-se quaisquer deficiéncias pontuais existentes na superficie, facilitando a
sua localizacé@o e tendo em vista a posterior corre¢do das mesmas quando se justifique.

11.2.4 - Rugosidade superficial

A superficie de camadas de desgaste devera apresentar, uma profundidade minima de textura
superficial, caracterizada pelo ensaio para determinacédo de altura de areia (Aa), de acordo com
o0 especificado seguidamente:
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Tipo de mistura betuminosa Altura de areia (mm)
Betdo betuminoso Aa > 0,6
Betdo betuminoso drenante Aa>12
Microbetdo rugoso Aa>1,0
Argamassa betuminosa Aa>0,4
Mistura betuminosa de alto médulo Aa>0,4

11.2.5 — Resisténcia a derrapagem

A resisténcia a derrapagem pode ser avaliada através de ensaios de medicdo do coeficiente de
atrito em continuo. Quando feita com o aparelho SCRIM, aquele valor ndo devera ser inferior a
0,40 quando as medicdes se facam a 50 km/h, ou a 0,20 para medi¢Bes efetuadas a 120 km/h.

Em alternativa a resisténcia a derrapagem sera avaliada através de ensaios para determinacéo
do coeficiente de atrito pontual, a efetuar com o péndulo britanico.

Estes ensaios serédo realizados de 500 em 500 m.

Apés construcdo, a camada de desgaste deverd apresentar um coeficiente de atrito superior a
0,55 (unidades BPN), ap6s a pelicula de betume que envolve os agregados a superficie ser
removida pela passagem do trafego.

2.2 — DIVERSOS

Incluem-se neste capitulo, a montagem, manutencéo e desmontagem do estaleiro e demais
trabalhos preparatérios e acessérios previstos no artigo 350.° do CCP.

Implementacdo e execucdo do Plano de Gestdo de Residuos de Demolicdo e Construcdo —
PGRDC, de acordo com artigo 2.° do Decreto-Lei n.° 46/2008, de 12 de marco, alterado pelo
Decreto-Lei n.° 73/2011, de 17 de junho.

Elaboragdo e execucdo do Plano de Seguranca e Saude em Obra, conforme Decreto-Lei n.°
270/2003, de 29 de outubro.

Todos o0s materiais ndo especificados e que tenham emprego na obra, deveréo satisfazer as
condicdes técnicas de resisténcia e de seguranca impostas pelos regulamentos que lhes digam
respeito, ou ter caracteristicas que satisfacam as boas normas construtivas.

A descricdo dos trabalhos apresenta-se no mapa de quantidades que integra o presente
caderno de encargos.

Os trabalhos ndo especificados neste Caderno de Encargos, que forem necessarios para o
cumprimento da presente empreitada, serdo executados com perfeicdo e solidez, tendo em
vista os Regulamentos, Normas e demais legislacdo em vigor, as indicacdes do projeto e as
instruc6es da Fiscalizacéo.
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PARTE Il
1 - ELEMENTOS DE SOLUGAO DA OBRA
1.1- PROGRAMA

Conforme definido no n.° 1 artigo 43.° do CCP (Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, na
redacdo dada pelo Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de agosto, retificado pela Declaracdo de
Retificagdo n.° 36-A/2017, de 30 de outubro e pela Declaracdo de Retificacdo n.° 42/2017, de
30 de novembro) e Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho.

a) Objetivos da obra

O objetivo da obra consiste na pavimentacdo, em betuminoso, de varios caminhos no Concelho
de Sao Joao da Pesqueira.

b) Caracteristicas gerais da obra

Trabalhos de movimento de terras, pavimentacdo em betuminoso e drenagem de aguas
pluviais.

¢) Dados sobre a localizacdo do empreendimento

O empreendimento previsto localiza-se em varias freguesias do Concelho de Sdo Jodo da
Pesqueira.

d) Elementos das condi¢bes existentes

Efetuou-se o reconhecimento dos locais de modo a garantir as melhores condicfes de
seguranca tanto a nivel rodoviario como pedonal.

e) Dados basicos relativos as exigéncias de comportamento, funcionamento, exploracao e
conservacgdo da obra, tendo em atengéo as disposi¢des regulamentares:

Toda a regulamentacdo em vigor para o tipo de instalagbes em apreco.

f) Estimativa de custo e respetivo limite de desvios e eventuais indica¢des de financiamento do
empreendimento:

Conforme caderno de encargos.
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Pavimentac&o em betuminoso de caminhos no Concelho de Sdo Jodo da Pesqueira
CADERNO DE ENCARGOS
P&g. 66 de 109

clara 19-04-2021 11:38:26 2021,3,1,G,780

e



e

Meméria Descritiva

A pavimentacdo prevista destina-se a melhorar a circulagdo automovel em varios caminhos do
Concelho de Sao Jodo da Pesqueira, optando-se pela sua pavimentacdo em betuminoso.

O propésito da obra é a pavimentacdo em betuminoso, com cerca de 35.157,00 m2 de area,
dividindo por:

Caminho Encosta da Ribeira em Castanheiro do Sul com 4.266,00 m?;

Caminho da Amoreira em Ervedosa do Douro com 2.600,00 m?;

Caminho de acesso a zona de lugar de S. Martinho em Nagoselo do Douro com 3.420,00 m?;
Caminho do Boengo em Nagoselo do Douro com 1.888,00 m?;

Caminho em Paredes da Beira com 3.730,00 m?;

Caminho para o rio com 4.640,000 m?;

Acesso urbano junto ao cemitério em Trevoes com 350,00 m?;

Caminho do Mirago em Valongo dos Azeites com 5.725,00 m2;

Rua principal em Varzea de Trevoes com 2.538,00 m?;

Caminho de Almares em Vale de Figueira com 6.000,00 m?;

Os trabalhos de pavimentagdo resumem-se a:

a) Abertura de caixa, incluindo nivelamento, rega e compactacao;

b) Pavimentagcdo em betuminoso, incluindo agregado britado de granulometria extensa,
compactacéao.

Serdo igualmente cumpridas as necessdarias pendentes mais adequadas para efeitos de
drenagem de 4guas pluviais.

A estrutura de pavimento prevista, garante no tempo um adequado comportamento face as
solicitacdes previstas, nomeadamente as devidas ao trafego afluente.
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1.2.2- Pecas desenhadas
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1.2.3- Mapa de quantidades
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Pavimentagdo em betuminoso de caminhos no

MAPA DE QUANTIDADES Concelho de Sao Joao da Pesqueira
abril 21
Preco Local
Caédigo Designacédo Unidade Qtd Base | Requisitos Entrega
1 Castanheiro do Sul
11 Caminho Encosta da Ribeira

PAVIMENTACAO (Trabalhos a realizar de acordo
com o projeto, nomeadamente os perfis
transversais tipo, satisfazendo o especificado
nas Condigcdes Técnicas, considerando as
espessuras das camadas ap6s compactagéo, e
incluindo o fornecimento e a aplicagéo)

111

1.1.1.1 | Trabalhos preparatérios:

Escavacdo (abertura de caixa), incluindo
nivelamento, compactacdo e transporte dos

11111 produtos sobrantes e sua colocagdo em vazadouro, m2 4 266,00
e eventual indemnizagao por deposito.
11.1.2 Camadas granulares:
Com caracteristicas de base, em agregado britado
1.1.1.2.1 | de granulometria extensa, com 0,20m de espessura m2 4 266,00

total.

1.1.1.3 Camadas de misturas betuminosas a quente:

Com caracteristicas de desgaste em betdo
1.1.1.3.1 |betuminoso den_so, tipo 0/14, com 0,07m de m2 4 266,00
espessura, em faixa de rodagem.

11.1.4 | Regas betuminosas de impregnagé&o ou
colagem:

Rega de colagem betuminosa, realizada por
aplicacéo de uma emulsdo betuminosa do tipo ECR-

1.1.1.41 |1 (emulsdo catidnica de rotura rapida, obedecendo m2 4 266,00
a especificacdo EN 354 do LNEC), a taxa de 0,5
Kg/m2.
2 Ervedosa
2.1 Caminho da Amoreira

PAVIMENTAGCAO (Trabalhos a realizar de acordo
com o projeto, nomeadamente os perfis
transversais tipo, satisfazendo o especificado
nas Condi¢Bes Técnicas, considerando as
espessuras das camadas ap6s compactacédo, e
incluindo o fornecimento e a aplicacéo)

2.1.1

2111 Trabalhos preparatorios:

Escavacdo (abertura de caixa), incluindo
nivelamento, compactacdo e transporte dos
produtos sobrantes e sua colocagido em vazadouro,
e eventual indemnizagao por deposito.

21111 m2 2 600,00

2112 Camadas granulares:
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Com caracteristicas de base, em agregado britado
de granulometria extensa, com 0,20m de espessura
total.

m2

2 600,00

2.11.3

Camadas de misturas betuminosas a quente:

21131

Com caracteristicas de desgaste em betédo
betuminoso denso, tipo 0/14, com 0,07m de
espessura, em faixa de rodagem.

m2

2 600,00

21.1.4

Regas betuminosas de impregnacao ou
colagem:

21141

Rega de colagem betuminosa, realizada por
aplicacdo de uma emulséo betuminosa do tipo ECR-
1 (emulsé&o catiénica de rotura rapida, obedecendo
a especificagdo EN 354 do LNEC), a taxa de 0,5
Kg/m2.

m2

2 600,00

Nagoselo do Douro

3.1

Caminho de acesso a zonado lugar de S.
Martinho

3.1.1

PAVIMENTACAO (Trabalhos a realizar de acordo
com o projeto, nomeadamente os perfis
transversais tipo, satisfazendo o especificado
nas Condi¢Ges Técnicas, considerando as
espessuras das camadas ap6s compactagéo, e
incluindo o fornecimento e a aplicagéo)

3111

Camadas de misturas betuminosas a quente:

31111

Com caracteristicas de desgaste em betédo
betuminoso denso, tipo 0/14, com 0,05m de
espessura, em faixa de rodagem.

m2

3420,00

3.11.2

Regas betuminosas de impregnagdo ou
colagem:

3.1121

Rega de colagem betuminosa, realizada por
aplicacéo de uma emulsdo betuminosa do tipo ECR-
1 (emulsédo catiénica de rotura rapida, obedecendo
a especificacdo EN 354 do LNEC), a taxa de 0,5
Kg/m2.

m2

3420,00

3.1.13

DRENAGEM (Trabalhos arealizar de acordo com
0 projeto e satisfazendo o especificado nas
Condi¢des Técnicas)

3.1.13.1

Execucdo de d6rgdos de drenagem longitudinal,
incluindo todos os trabalhos necessérios, e
ainda, para a sua implantagao, a escavacao em
terreno de qualquer natureza, a remogdo,
reposicdo e compactacdo, conducdo a
vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais
indemnizagdes por depdsito:

311311

Fornecimento e colocacdo de valetas em secgdo
semi-circular de diametro 0,30m de betdo pré-
fabricadas, assentes em betéo (minimo C12/15).

513,00

3.2

Caminho do Boengo

3.2.1

PAVIMENTAGAO (Trabalhos a realizar de acordo
com o projeto, nomeadamente os perfis
transversais tipo, satisfazendo o especificado
nas Condi¢Bes Técnicas, considerando as
espessuras das camadas ap6s compactagéo, e
incluindo o fornecimento e a aplicacéo)

3.211

Trabalhos preparatorios:
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Escavacdo (abertura de caixa), incluindo
nivelamento, compactacdo e transporte dos

32111 % m2 1 888,00
produtos sobrantes e sua colocagdo em vazadouro,
e eventual indemnizagao por depésito.

3.2.12 Camadas granulares:
Com caracteristicas de base, em agregado britado

3.2.1.2.1 | de granulometria extensa, com 0,20m de espessura m2 1 888,00

total.

3.2.13 Camadas de misturas betuminosas a quente:

Com caracteristicas de desgaste em betédo
321131 |betuminoso den_so, tipo 0/14, com 0,07m de m2 1 888,00
espessura, em faixa de rodagem.

3.2.1.4 Regas betuminosas de impregnacao ou
colagem:

Rega de colagem betuminosa, realizada por
aplicacéo de uma emulsdo betuminosa do tipo ECR-
3.2.1.4.1 |1 (emulsdo catidnica de rotura rapida, obedecendo m2 1 888,00
a especificagdo EN 354 do LNEC), a taxa de 0,5
Kg/m2.

DRENAGEM (Trabalhos a realizar de acordo com
3.2.2 o projeto e satisfazendo o especificado nas
Condicdes Técnicas)

Execucdo de passagens hidraulicas de secgéo
circular, em betéo, incluindo todos os trabalhos
necessarios a sua implantagdo, nomeadamente,
3.2.2.1 a escavacédo em terreno de qualquer natureza, a
remocao, reposi¢cdo e compactacgao, conducgéo a
vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais
indemnizagdes por depdsito:

Tubagem da classe |, armada, e assentamento do

82211 Tipo B (betéo), simples com diametro de 0,60 m.

m 7,00

Execucdo de bocas em passagens hidraulicas
de seccdao circular, incluindo todos os trabalhos
necessarios, e ainda, para a sua implantacéo, a
3.2.22 escavacdo em terreno de qualquer natureza, a
remocao, reposi¢ao e compactagao, condugéo a
vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais
indemnizagdes por depdsito:

Bocas na base de aterro ou em talude de aterro,

82221 simples para diametro de 0,60m.

un 1,00

Bocas em escavagdo ou recipiente, simples para
diametro de 0,60m, incluindo tampa em betdo
3.2.2.2.2 | armado C20/25 A400 NR, com dimensées 1,30 m x un 1,00
1,50 m e 0,10 m de espessura, conforme desenho
de pormenor.

Execucdo de 6rgdos de drenagem longitudinal,
incluindo todos os trabalhos necessérios, e
ainda, para a sua implantacéo, a escavagdo em
terreno de qualquer natureza, a remocéo,
reposicdo e compactacdo, conducdo a
vazadouro dos produtos sobrantes para
depdsito ou tratamento legal, conforme PGRDC,
incluindo todos os encargos.

3.2.2.3
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Valetas de plataforma laterais, revestidas com
betdo, de seccao triangular com 0,70m de largura
3.2.2.3.1 |(0,35m +0,35 m) e profundidade de 0,25m, assentes m 433,00
em agregado britado de granulometria extensa ou
brita 30-45 mm com 0,10 m de espessura média.

Execucdo de o6rgdos complementares de
drenagem, incluindo todos os trabalhos
necessarios, e ainda, para a sua implantagao, a
3.2.2.4 |escavacdo em terreno de qualquer natureza, a
remocao, reposicdo e compactagéo, conducéo a
vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais
indemnizagdes por depdsito:

Caixas de intercepgdo, em betdo armado (C20/25;
A400 NR), com dimensdes exteriores quadradas
3.2.2.4.1 | com 0,80 m x 0,80 m, e altura maior ou igual a 0,80 un 1,00
m e menor ou igual a 1,20 m, incluindo fundo de
caixa e betdo de limpeza com 0,05 m de espessura.

Descidas de talude de aterro, em enrocamento de
pedra de xisto, argamassada, com secgdo
aproximadamente triangular, com largura = 1,20m e

32242 altura = 0,40m, assentes em base de betdo C12/15 m 5.00
com 0,10m de espessura, com extensdo média de
50m.
Execucao de 6rgaos ou trabalhos acessérios no
sistema de drenagem, incluindo todos os
trabalhos necesséarios, e ainda, para a sua
39225 implantagdo, a escavacdo em terreno de

qualquer natureza, a remoc¢ao, reposicdo e
compactacdo, conducdo a vazadouro dos
produtos sobrantes, e eventuais indemnizagdes
por depdsito:

Continuidade de valetas sob serventias, com
3.2.2,5.1 | manilhas de diametro igual a 0,30m, pré-fabricadas, m 42,00
com revestimento superior com betdo C20/25.

Continuidade de passagem hidraulica, com valeta
em secgdo semi-circular de diametro 0,60m de
betdo pré-fabricadas, assentes em betdo (minimo
C12/15).

3.225.2 m 50,00

4 Paredes da Beira

PAVIMENTAGCAO (Trabalhos a realizar de acordo
com o projeto, nomeadamente os perfis
transversais tipo, satisfazendo o especificado
nas Condi¢cdes Técnicas, considerando as
espessuras das camadas ap6s compactacdo, e
incluindo o fornecimento e a aplicagéo)

4.1

41.1 Trabalhos preparatérios:

Escavacdo (abertura de caixa), incluindo
nivelamento, compactacdo e transporte dos
produtos sobrantes e sua colocagdo em vazadouro,
e eventual indemnizacao por deposito.

4111 m2 3730,00

4.1.2 Camadas granulares:
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4121

Com caracteristicas de base, em agregado britado
de granulometria extensa, com 0,20m de espessura
total.

m2

3730,00

4.1.3

Camadas de misturas betuminosas a quente:

4131

Com caracteristicas de desgaste em betédo
betuminoso denso, tipo 0/14, com 0,07m de
espessura, em faixa de rodagem.

m2

3730,00

4.1.4

Regas betuminosas de impregnacao ou
colagem:

4.1.4.1

Rega de colagem betuminosa, realizada por
aplicacdo de uma emulséo betuminosa do tipo ECR-
1 (emulsé&o catiénica de rotura rapida, obedecendo
a especificagdo EN 354 do LNEC), a taxa de 0,5
Kg/m2.

m2

3730,00

Soutelo do Douro

5.1

Caminho para o rio

51.1

PAVIMENTACAO (Trabalhos a realizar de acordo
com o projeto, nomeadamente os perfis
transversais tipo, satisfazendo o especificado
nas Condigcdes Técnicas, considerando as
espessuras das camadas ap6s compactagéo, e
incluindo o fornecimento e a aplicagéo)

5111

Camadas de misturas betuminosas a quente:

51111

Com caracteristicas de desgaste em betédo
betuminoso denso, tipo 0/14, com 0,05m de
espessura, em faixa de rodagem.

m2

4640,00

51.1.2

Regas betuminosas de impregnagdo ou
colagem:

51121

Rega de colagem betuminosa, realizada por
aplicacdo de uma emulsdo betuminosa do tipo ECR-
1 (emulsédo catiénica de rotura rapida, obedecendo
a especificagdo EN 354 do LNEC), a taxa de 0,5
Kg/m2.

m2

4640,00

Trevdes

6.1

Acesso urbano junto ao cemitério

6.1.1

PAVIMENTAGCAO (Trabalhos a realizar de acordo
com o projeto, nomeadamente os perfis
transversais tipo, satisfazendo o especificado
nas Condi¢cdes Técnicas, considerando as
espessuras das camadas ap6s compactagédo, e
incluindo o fornecimento e a aplicagéo)

6.1.1.1

Trabalhos preparatérios:

6.1.1.1.1

Escavacdo (abertura de caixa), incluindo
nivelamento, compactacdo e transporte dos
produtos sobrantes e sua colocagdo em vazadouro,
e eventual indemnizacao por deposito.

m2

350,00

6.1.1.2

Camadas granulares:

6.1.1.2.1

Com caracteristicas de base, em agregado britado
de granulometria extensa, com 0,20m de espessura
total.

m2

350,00

6.1.1.3

Camadas de misturas betuminosas a quente:
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Com caracteristicas de desgaste em betéo
6.1.1.3.1 |betuminoso den_so, tipo 0/14, com 0,07m de m2 350,00
espessura, em faixa de rodagem.
6.1.1.4 Regas betuminosas de impregnagdo ou
T colagem:
Rega de colagem betuminosa, realizada por
aplicacéo de uma emulsdo betuminosa do tipo ECR-
6.1.1.4.1 |1 (emulsdo catiénica de rotura rapida, obedecendo m2 350,00
a especificagdo EN 354 do LNEC), a taxa de 0,5
Kg/m2.
7 Valongo dos Azeites
7.1 Caminho do Mirago
PAVIMENTACAO (Trabalhos a realizar de acordo
com o projeto, nomeadamente os perfis
transversais tipo, satisfazendo o especificado
711 D . P .
nas Condi¢cdes Técnicas, considerando as
espessuras das camadas ap6s compactagéo, e
incluindo o fornecimento e a aplicagéo)
7.1.11 Trabalhos preparatorios:
Escavacdo (abertura de caixa), incluindo
71111 nivelamento, compactacdo e _ transporte dos m2 5 725,00
produtos sobrantes e sua colocagdo em vazadouro,
e eventual indemnizagao por deposito.
7.1.12 Camadas granulares:
Com caracteristicas de base, em agregado britado
7.1.1.2.1 | de granulometria extensa, com 0,20m de espessura m2 5 725,00
total.
7.1.1.3 Camadas de misturas betuminosas a quente:
Com caracteristicas de desgaste em betédo
71.1.3.1 |betuminoso den_so, tipo 0/14, com 0,07m de m2 5 725,00
espessura, em faixa de rodagem.
7.1.1.4 |Regas betuminosas de impregnagé&o ou
colagem:
Rega de colagem betuminosa, realizada por
aplicacéo de uma emulsdo betuminosa do tipo ECR-
7.1.1.4.1 |1 (emulsdo catidnica de rotura répida, obedecendo m2 5 725,00
a especificagdo EN 354 do LNEC), a taxa de 0,5
Kg/m2.
8 Varzea de Trevies
8.1 Rua Principal
8.1.1 Primeiro Trogo
PAVIMENTAGCAO (Trabalhos a realizar de acordo
com o projeto, nomeadamente os perfis
transversais tipo, satisfazendo o especificado
8.1.1.1 N PO .
nas Condi¢cdes Técnicas, considerando as
espessuras das camadas ap6s compactagédo, e
incluindo o fornecimento e aplicacé&o)
8.1.1.1.1 | Trabalhos preparatoérios:
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Escavacéo para abertura de caixa, numa espessura
de 0,25m, incluindo corte prévio com serra
mecénica, remocdo do pavimento, camadas
superficiais, base e sub-base, regularizacdo e

compactagdo do fundo de caixa, e eventual
8.1.1.1.1.1 pactag

: . : m2 292,00
aproveitamento dos materiais para posterior
reposicdo em base de pavimento ou transporte a
vazadouro ou depdsito provisério em local a indicar
pela fiscalizacao.
8.1.1.1.2 | Camadas granulares:
Com caracteristicas de base, em agregado britado
811121 de granulometria extensa, com 0,20 m de m2 292,00

espessura total, incluindo rega, compactacdo e
todos os trabalhos necessarios.

8.1.1.1.3 | Camadas de misturas betuminosas a quente:

Com caracteristicas de desgaste em betédo
8.1.1.1.3.1 | betuminoso denso, tipo 0/14, com 0,05m de m2 292,00
espessura, em faixa de rodagem.

Com caracteristicas de desgaste em betédo
8.1.1.1.3.2 | betuminoso denso, tipo 0/14, com 0,07m de m2 1195,00
espessura, em faixa de rodagem.

Regas betuminosas de impregnagdo ou

8.1.1.1.4 .
colagem:

Rega de colagem betuminosa, realizada por
aplicacéo de uma emulsdo betuminosa do tipo ECR-
8.1.1.1.4.1 | 1 (emulsdo catidnica de rotura rapida, obedecendo m2 1487,00
a especificagdo EN 354 do LNEC), a taxa de 0,5
Kg/m2.

OBRAS ACESSORIAS (Trabalhos a realizar de
8.1.1.2 acordo com o projeto e satisfazendo o
especificado nas Condi¢gBes Técnicas)

Levantamento de tampas e aros em camaras de
visita existentes, ou outros orgdos do sistema, para

8.1.1.2.1 |correcdo de altimetria, incluindo a limpeza das un 4,00
tampas e a pintura com tinta de cor preta anti-
COrroséao.

8.1.2 | segundo Trogo

PAVIMENTAGCAO (Trabalhos a realizar de acordo
com o projeto, nomeadamente os perfis
transversais tipo, satisfazendo o especificado
nas Condicdes Técnicas, considerando as
espessuras das camadas ap6s compactacgao, e
incluindo o fornecimento e aplicagédo)

8.1.2.1

8.1.2.1.1 | Trabalhos preparatérios:

Escavacéo para abertura de caixa, numa espessura
de 0,25m, incluindo corte prévio com serra
mecanica, remocdo do pavimento, camadas
superficiais, base e sub-base, regularizacdo e
8.1.2.1.1.1 | compactagdo do fundo de caixa, e eventual m2 1051,00
aproveitamento dos materiais para posterior
reposicdo em base de pavimento ou transporte a
vazadouro ou depésito provisério em local a indicar
pela fiscalizacao.

8.1.2.1.2 | Camadas granulares:

Com caracteristicas de base, em agregado britado
de granulometria extensa, com 0,20 m de
espessura total, incluindo rega, compactacdo e
todos os trabalhos necessarios.

8.1.2.1.21 m2 1051,00
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8.1.2.1.3 | Camadas de misturas betuminosas a quente:
Com caracteristicas de desgaste em betédo
8.1.2.1.3.1 | betuminoso denso, tipo 0/14, com 0,05m de m2 1051,00
espessura, em faixa de rodagem.
81214 Regas .betummosas de impregnagdo ou
colagem:
Rega de colagem betuminosa, realizada por
aplicacéo de uma emulsdo betuminosa do tipo ECR-
8.1.2.1.4.1 | 1 (emulsédo catidnica de rotura rapida, obedecendo m2 1051,00
a especificagdo EN 354 do LNEC), a taxa de 0,5
Kg/m2.
OBRAS ACESSORIAS (Trabalhos a realizar de
8.1.2.2 |acordo com o projeto e satisfazendo o
especificado nas Condi¢ges Técnicas)
Levantamento de tampas e aros em camaras de
visita existentes, ou outros orgdos do sistema, para
8.1.2.2.1 |corre¢do de altimetria, incluindo a limpeza das un 9,00
tampas e a pintura com tinta de cor preta anti-
COIroséo.
9 Vale de Figueira
9.1 Caminho de Almares
PAVIMENTACAO (Trabalhos a realizar de acordo
com o projeto, nomeadamente os perfis
transversais tipo, satisfazendo o especificado
9.11 S PO .
nas Condigcdes Técnicas, considerando as
espessuras das camadas ap6s compactagéo, e
incluindo o fornecimento e a aplicagéo)
9.1.1.1 | Trabalhos preparatorios:
Escavacdo (abertura de caixa), incluindo
nivelamento, compactacdo e transporte dos
91111 produtos sobrantes e sua colocagdo em vazadouro, m2 6000,00
e eventual indemnizagao por deposito.
9.1.1.2 Camadas granulares:
Com caracteristicas de base, em agregado britado
9.1.1.2.1 | de granulometria extensa, com 0,20m de espessura m2 6000,00
total.
9.1.1.3 Camadas de misturas betuminosas a quente:
Com caracteristicas de desgaste em betdo
9.1.1.3.1 |betuminoso den_so, tipo 0/14, com 0,07m de m2 6000,00
espessura, em faixa de rodagem.
9.1.1.4 |Regas betuminosas de impregnagéo ou
colagem:
Rega de colagem betuminosa, realizada por
aplicagdo de uma emulséo betuminosa do tipo ECR-
9.1.1.4.1 |1 (emulsdo catidnica de rotura rapida, obedecendo m2 6000,00
a especificagdo EN 354 do LNEC), a taxa de 0,5
Kg/m2.
10 Diversos
Montagem, manutencdo e desmontagem do
10.1 estaleiro e demais trabalhos preparatérios e vg 1,00
acessorios previstos no artigo 350.° do Cédigo dos
Contratos Publicos.
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10.2

Adaptacéo do plano de prevencéo e gestdo do RCD
e sua implementagdo, assegurando a recolha,
triagem, tratamento e/ou reutilizagdo dos residuos
produzidos na empreitada de acordo com o
Decreto-Lei N.° 46/2008, de 12 de marco, alterado
pelo Decreto-Lei n.° 73/2011, de 17 de junho.

vg

1,00

10.3

Elaboragdo e execucdo do Plano de Seguranca e
Saude em Obra, conforme Decreto-Lei 273/2003, de
29 de outubro.

vg

1,00
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1.2.4- Plano de seguranca e saude em projeto
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1 - MEMORIA DESCRITIVA

1.1 - APROVACAO DO PSS

O Plano de Seguranca e Saude, é um documento que reune todas as informacdes e indicagdes
relevantes em matéria de Seguranca e Saude visando a reducdo do risco de acidentes profissionais e a
protecdo da Saude dos trabalhadores durante as vérias etapas da obra.

O presente PSS iniciou-se na fase de elaborag&o do projeto e serd anexo ao conjunto de elementos que
servem de base ao concurso da empreitada, permanecendo posteriormente apenso ao contrato da
empreitada. (n.° 1 e 2 do artigo 5.° do Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro).

Na fase de execucdo da obra “a entidade executante deve desenvolver e especificar o Plano de
Seguranca e Saude em projeto, de modo a complementar as medidas previstas...” (artigo 11.° e artigo 5.°,
do Decreto-Lei n.° 273/03, de 29 de outubro). Trata-se pois de um documento dindmico, que sera sujeito a
alteracdes até a conclusdo da obra, sempre que tal se justifique.

O Plano de Seguranca e Saude constitui um dos instrumentos fundamentais do planeamento e da
organizagdo da seguranga no trabalho em estaleiros temporarios ou moéveis, com efeito “ a entidade
executante s6 pode iniciar a implantacdo do estaleiro depois da aprovagéo pelo dono da obra do plano de
seguranga e saude para a execugao da obra.”(artigo 13.9)".

Assim, e com o objetivo de garantir que a seguranga e a saude dos trabalhadores, seja considerada em
todas as fases da obra de pavimentacdo, em betuminoso, de caminhos no Concelho de Sao Joao da
Pesqueira, de que é dono da obra a Camara Municipal de S8o Jodo da Pesqueira, promoveu a Divisdo
de Planeamento, Obras, Ambiente e Urbanismo, a elaboragdo do necessario Plano de Seguranca e
Saude para a fase de projeto.

O presente documento sera apresentado para aprovacdo ao Dono de Obra e posteriormente distribuido
para implementacéo e controle ao coordenador de seguranca em obra, ao diretor técnico da empreitada,
fiscalizacdo, encarregados e subempreiteiros.

Elaborado no Servico de Obras Publicas, Fiscalizacdo e Coordenacgdo de Seguranca.
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1.2 - OBJETIVOS DO PSS

O Plano de Seguranca e Saude é elaborado tendo por objetivo base a prevencdo da seguranca de todos
os intervenientes da obra, trabalhadores, encarregados, visitantes, fiscaliza¢@o e outros.

Para sua eficacia, torna-se imperativo o cumprimento atempado das medidas de prevencéo e de protecéo
solicitadas pelo referido documento, sendo condi¢do essencial para a redugao do nimero e gravidade dos
acidentes de trabalho num setor téo problemético como é o da construcéo civil.

QUATRO OBJETIVOS FUNDAMENTAIS:
1- Prevencéo:

= Definicdo das condi¢Bes de execuc¢do que conduzem & diminuigdo dos riscos profissionais;
» Eliminac&o dos riscos na origem,

=  Organizagéo do trabalho;

»  Substituicdo do que é perigoso pelo que é isento de perigo ou menos perigoso;

=  Priorizagdo da prote¢do coletiva face a individual;

= Promogdo da vigilancia da saude dos trabalhadores,

2- Formacéo e informacéao:

= Informagdo aos trabalhadores dos riscos que correm em cada etapa da obra e medidas de
protecdo de que dispdem para se precaverem contra eventuais danos;

= Instruir para a atuacdo em caso de emergéncia (primeiros socorros, combate a incéndio,
evacuacao);

= Garantir a formagdo geral e de equipas para a atuagdo (para que melhores formados e
informados saibam quais os deveres e obriga¢cdes a cumprir e em seguranca executarem as
suas tarefa);

3- Dar cumprimento a legislacéo:
= Nomeadamente, o artigo 5.° do Decreto-Lei n.° 273/03, de 29 de outubro.
4- Controle e fiscalizagéo:

= O adjudicatario deve verificar as condi¢cdes de seguranca higiene e sadde no trabalho e na obra,
quer em relagdo a fornecedores, subempreiteiros;

= Deve ainda colaborar com a IGT, dono da obra, fiscalizacdo e projetistas no exercicio das
medidas de implementacéo de SHT.

Pavimentac&o em betuminoso de caminhos no Concelho de Sdo Jodo da Pesqueira
CADERNO DE ENCARGOS
P&ag. 92 de 109

clara 19-04-2021 11:38:26 2021,3,1,G,780



e

1.3 - DOCUMENTACAO A ANEXAR AO PSS - FASE DE EXECUCAO

1. Plano de Sinalizacdo — quando a obra intervenha com a via publica - artigo 79.° do Decreto
Regulamentar n.° 22-A/98, de 1 de outubro;

2. Declaracdes da entidade executante, do coordenador de seguranca em obra, do fiscal ou
fiscais da obra, do diretor técnico da empreitada, do representante da entidade executante e
do responsavel pela direcdo técnica da obra, para anexar a comunicacao prévia, previstas
no n.° 3 do artigo 15.° do Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro;

3. Horario de trabalho (0 mapa de horario de trabalho deve ser afixado no estaleiro - artigo
215.9/216.° Cédigo do trabalho — Lei n.° 7/2009, de 12 de fevereiro);

4. Livro de obra;

5. Registo sucinto que contenha informacdes sobre os extratos de remuneragfes a seguranca
social, validade e n.° das apdlices de seguros de acidentes de trabalho, informacdes sobre
as maquinas e equipamentos em obra bem como dos trabalhadores (Bl, NIF, distribuicdo de
EPL..);

6. Aquando da entrada de algum subempreiteiro, devera ser entregue, com a devida
antecedéncia a copia do Alvaré ou titulo de registo, a declaracdo de nao divida & seguranca
social e &s finangas e a copia do contrato onde seja mencionado claramente a percentagem
de trabalhos adjudicada;

Nota:

O inicio dos trabalhos estd4 condicionado a entrega e aprovacdo da documentagdo acima
referida.
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1.4 - COMUNICACAO PREVIA DO INICIO DOS TRABALHOS

Verificando-se as situagdes previstas no artigo 15.° do Decreto-Lei n.° 273/03, de 29 de outubro, a
Comunicagédo Prévia (de acordo com o exigido na Diretiva Estaleiros que indica o seu contetido) devera
ser enviada ao ACT (Autoridade para as Condi¢des de Trabalho) anteriormente & abertura do estaleiro e
da respetiva fixacdo em local visivel.

No n.° 2 do mesmo artigo 15.°, refere que a Comunicacéo Prévia devera se datada e assinalada e constar
0s seguintes elementos:

= Endereco completo do estaleiro;

= Natureza e utilizagéo previstas para a Obra;

= Dono da Obra, o autor ou autores do projeto e a entidade executante, bem como os respetivos
domicilios ou sedes;

= Fiscal ou fiscais da obra, o coordenador de seguranca em projeto e o coordenador de segurancga
em obra, bem como os respetivos domicilios;

= Diretor Técnico da empreitada e o representante da entidade executante, se for nomeado para
permanecer no estaleiro durante a execucdo da obra, bem como os respetivos domicilios, no
caso de empreitada de obra publica;

= O responsével pela dire¢do técnica da obra e o respetivo domicilio, no caso de obra particular;

= As datas previstas para inicio e termo dos trabalhos no estaleiro;

= Estimativa do nimero maximo de trabalhadores por conta de outrem e independentes que se
encontram presentes e em simultdneo no estaleiro, ou do somatério dos dias de trabalho
prestado por cada um dos trabalhadores, consoante a comunicacdo prévia seja baseada nas
alineas a) ou b) do n°1;

= Estimativa do numero de empresas e trabalhadores independentes que se encontram a operar
no Estaleiro;

= Aidentificacdo dos subempreiteiros j& selecionados;

O dono da obra deve comunicar a Inspecgéo-geral do Trabalho qualquer alteragdo dos elementos da
comunicagdo prévia nas quarenta e oito horas seguintes, e dar ao mesmo tempo conhecimento da
mesma ao coordenador de seguranga em obra e & entidade executante.
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2 - CARACTERIZACAO DA EMPREITADA

Na presente seccdo do PSS inclui-se uma caracterizagdo genérica dos trabalhos da empreitada,
identificam-se condicionantes, riscos especiais e registam-se algumas notas sobre a realizagdo da

empreitada.

Os elementos aqui incluidos devem ser considerados pelos intervenientes nos processos de preparagao,
planeamento e execugdo da empreitada, que deverdo avaliar e implementar as medidas de prevencao

consideradas necessarias e adequadas.

Localizacao e area do prédio

Q Intencéo de Intervencgao

O objetivo da obra consiste em melhorar a acessibilidade no caminho Encosta da Ribeira em
Castanheiro do Sul, no caminho da Amoreira em Ervedosa do Douro, no caminho de acesso a
zona lugar de S. Martinho e caminho do Boengo em Nagoselo do Douro, caminho em Paredes
da Beira, no caminho de acesso ao rio em Soutelo do Douro, no acesso urbano junto ao
cemitério em Trevdes, no caminho do Mirago em Valongo dos Azeites, na rua Principal em
Véarzea de TrevBes e no caminho de Almares em Vale de Figueira, recorrendo as suas
pavimentacfes em betuminoso.

O Aspetos construtivos

A obra consiste em trabalhos de movimento de terras, pavimentagdo em betuminoso e algumas
drenagens de aguas pluviais.

3 - LISTA DE TRABALHOS COM RISCOS ESPECIAIS

TRABALHOS QUE IMPLICAM RISCOS ESPECIAIS PARA A SAUDE E
SEGURANCA DOS TRABALHADORES

De acordo com as determina¢des do artigo 7.° do Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, dos
trabalhos a efetuar destacamos, pelos riscos especiais envolvidos, aqueles que expdem os trabalhadores
a riscos de queda em altura.

Trabalhos efetuados em vias ferroviarias ou rodoviarias que se encontrem em utilizagdo, ou na sua
proximidade.

Quaisquer outros trabalhos que o Dono de Obra ou o autor do projeto fundamentadamente
considerem suscetiveis de constituir risco grave para a saude e seguranca dos trabalhadores.
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4 — RISCOS E MEDIDAS PREVENTIVAS
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1. EQUIPAMENTOS E OBRAS AUXILIARES

RISCOS PROTE(;AO COLETIVA EPI
= Queda de pessoas |= Colocar-se sempre as devidas protegbes para |= Capacete de
em altura e ao | trabalhos em alturas (Guarda corpos) especialmente | protecao,
mesmo nivel, guando os trabalhos se realizarem a mais de 2.5m |= Botas com
= Atropelamentos, acima do solo. palmilha e biqueira
= Queda de materiais, |= Os andaimes a instalar devem obedecer as normas de | de ago,
= Esmagamentos e | seguranga (descritas nas “Regras gerais de |= Luvas contra
outros ferimentos | seguranga” do presente documento). choques
por queda de = Arrumacédo e organizagéo dos locais de trabalho e em | mecénicos,
materiais, todo o estaleiro, Protetores
= Cortes e |= Colocacéo de sinalizacéo de seguranga | auriculares e
dilaceragoes, especialmente nos locais que possam representar | mascaras anti
= Sobre esforgos, maior perigo (zonas onde decorram trabalhos em | poeiras guando
= Projecéo de objetos, altura com probabilidade de queda de materiais e | necessario.
= Exposicdo ao ruido e | pessoas; locais de armazenamento de materiais |* Quando se
a poeiras, perigosos ou sujeitos a tensdes elétricas, etc.,) efetuarem
= Choques elétricos, = Utilizacdo de equipamentos de trabalho em bom | trabalhos em altura
= Acidentes varios | estado de funcionamento e de acordo com as normas | deverdo estar

envolvendo terceiros

europeias,

Certificar-se de que os trabalhadores sé@o habilitados e
responsaveis para realizar esta tipologia de trabalhos.
Manter pessoal habilitado e devidamente equipado a
comandar o0 fransito enquanto o0s restantes
trabalhadores colocam a sinalizagcdo na via publica o
mais rapidamente possivel,

Colocacao de vedacao em todo o perimetro da obra,
Durante a montagem do estaleiro deverdo ser criadas
vias de circulacdo devidamente compactadas e
desobstruidas de modo a evitar possiveis
desmoronamentos e capotamentos de maquinas,

A mudanca dos postes de eletricidade deve ser
efetuada com recurso a equipamentos adequados
como gruas. Nesta operacdo deve garantir-se o corte
geral da energia elétrica.

disponiveis cintos
de vida e arnés de
seguranca.

= Coletes refletores.
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6. SINALIZAGCAO E 7. PUBLICIDADE

RISCOS: PROTE(;AO COLETIVA: EPI:

= Projecéo de objetos, = Antes de se proceder a uma demolicdo deve Todo o] pessoal
= Soterramento, efetuar-se um estudo prévio da estrutura do devera usar botas de
= Esmagamentos, edificio e seu estado de conservagao, das redes protecédo (com
= Exploséo, técnicas  interiores, produtos  perigosos palmilhas e biqueira
= Cortes e ferimentos | existentes, edificios vizinhos, vias de circulagdo de aco)

varios como | a afetar. O pessoal que esteja

consequéncias da | = De seguida deve proceder-se ao isolamento do sujeito a quedas de

demoli¢do insegura,

= Quedas ao mesmo nivel
por ma organizagdo do
estaleiro,

local atendendo as vias de circulacdo
envolventes, sinalizando adequadamente, criar
zonas de passagem devidamente protegidas,
utilizando toldes, grades redes para a vedagéo

materiais deve utilizar
capacete rigido de
protecdo

@) pessoal que

= Danos em edificios e isolamento, trabalhe com arestas
circundantes. = Assegurar-se de que agua, eletricidade gas... afiadas ou material
estdo devidamente cortados, tosco deverd utilizar
= As partes frageis do edificio como luvas de protegao
envidracados, serdo retirados com Protetores auriculares
antecedéncia do edificio, e mascaras anti-
= A demolicdo deve ser feita gradualmente de poeiras quando
cima para baixo, necessario.
= Proibir o estacionamento de viaturas nas Cintos de vida e arnés
imediacdes da zona a demolir, de seguranca sempre
= Sempre que se torne necessario e vantajoso que se trabalhem em
deverdo ser montados andaimes ou plataformas alturas.
para a demolicao.
3. MOVIMENTACAO DE TERRAS
RISCOS: PROTEQAO COLETIVA: EPI
= Atropelamentos, = Manter pessoal habilitado e devidamente Utilizacdo de capacete

= Acidentes com o balde
da maquina,

equipado a comandar o transito enquanto os
restantes trabalhadores colocam a sinalizagdo

= Esmagamentos por na via publica o mais rapidamente possivel,

gueda de materiais, = Colocacdo de entivacdo em valas com
= Acidentes varios profundidade superior a 1,50m.

envolvendo terceiros. = Ndo pode haver sobrecarga de terras nas
= Desabamentos de bermas das valas.

terras. = Colocacao de escadas metalicas sempre que

se efetuem trabalhos dentro de valas.

= Arrumacdao e organizacgdo da frente de obra,
= Formagdo para todo o pessoal empregue na

obra, mediante a sua categoria profissional e
tarefa que ira desempenhar.

= Nao permitir a circulagdo de veiculos pesados

nas proximidades das escavacoes,

em trabalhos junto a
magquinas,
Utilizacdo de colete
refletor em todas as
operagoes,
Utilizacé@o de botas de
protecdo em todos os
trabalhos.
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RISCOS: PROTECAO COLETIVA: EPI:

= Atropelamentos » Reforco diario da sinalizacdo, mantendo um | = Capacete de
= Acidentes  varios trabalhador qualificado e devidamente equipado com protegéo,
envolvendo vestuario refletor no auxilio de manobras de | = Botas com palmilha
terceiros. maquinas e camides, bem como na coordenacgdo do e biqueira de aco,
transito, quando a obra interfira com a via publica, por | = Luvas contra
forma a evitar acidentes com terceiros durante 0s choques mecénicos,
trabalhos, = Coletes refletores.

» Manter em obra apenas o pessoal necessario, néo
permitindo a entrada de terceiros, a menos que
devidamente equipados e acompanhados pelos
responsaveis da obra,

= Utilizacdo de equipamentos de trabalho, quer sejam
maquinas e ferramentas, quer sejam EPI's) em bom
estado de funcionamento e de acordo com as normas
europeias,

= Arrumagdo e organizacao do estaleiro,

= Formagdo para todo o pessoal empregue na obra,
mediante a sua categoria profissional e tarefa que ird
desempenhar.

5 - LISTA DE MATERIAIS COM RISCOS ESPECIAIS

Na presente obra os riscos associados a manipulacdo de materiais perigosos pela sua natureza ndo sao
significativos, sendo, no entanto, necesséario tomar medidas de prevencao relativas aos riscos potenciais
que possam no entanto dai advir.

Na lista que adiante se apresenta, pretende-se identificar e avaliar qualitativamente os riscos para a
segurancga e saude dos trabalhadores, visando a adocdo das medidas, a definir pelo Coordenador de
Seguranca.

Os outros materiais principais a manusear, a madeira de cofragem e o a¢o das armaduras ndo estao
identificados como potencialmente perigosos pela sua natureza, mas mais pelos efeitos que podem
provocar nos trabalhos que a eles recorram, pelo que ndo constam desta lista.

Ndo pode ser descurada a atencdo a produtos perigosos de utilizacdo indireta, como sejam os
combustiveis, tanto no que se refere ao seu acondicionamento, como na sua aplicacéo.

Assim, devera o técnico responsavel pela seguranga implementar as medidas de prevencdo e de
protecao necessdrias, nomeadamente através da correta escolha do equipamento individual de protecdo
a utilizar pelos trabalhadores, ou através do estabelecimento dos procedimentos adequados que se
revelem necessarios.

Devera igualmente ter-se em atengdo que aquando da eventual introducdo de novos trabalhos na obra,
ndo previstos neste momento e que impliquem o emprego de outros materiais que envolvam riscos de
manipulacéo, estes devem ser convenientemente analisados e avaliados nos seus eventuais efeitos e
riscos pelo Coordenador de Seguranca.
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6 - GESTAO E ORGANIZACAO GERAL DO ESTALEIRO
6.1 — IMPLANTAGCAO DO ESTALEIRO

Englobamos aqui as atividades de obra que, muito embora ndo digam diretamente respeito ao ato de
construir, constituem tarefas que lhes séo inerentes e essenciais.

No estudo de implantagdo do estaleiro é importante ter em conta o regime meteorolégico do local.

Em caso de acidente é fundamental estar disponivel um meio de comunicacao fiavel que facilite o pedido
de socorro. Por tal motivo, € da mais elementar prudéncia assegurar, desde o inicio da montagem do
estaleiro, 0os meios indispensaveis. E também prudente ter afixado, junto ao telefone, os contactos
previsivelmente importantes em caso de emergéncia.

A insuficiéncia de corrente elétrica num estaleiro provoca normalmente cortes intempestivos no
fornecimento o que, por sua vez, aumenta o risco de acidente.

A visédo otimista do problema, baseando a sua solugcdo na gestdo "apertada” dos consumos, resulta
normalmente numa grande desorganizacao geradora de perdas de producéo e de acidentes. A adocao de
fontes de energia alternativas ao abastecimento publico de eletricidade (gerador préprio, vibradores a
gasoleo, etc.) é perfeitamente aceitavel, mas obriga a tomada de medidas de organizacao e de prevencéo
complementares.

Para o célculo aproximado da poténcia elétrica necessaria é frequente multiplicar o valor da poténcia
instalada por um coeficiente de funcionamento igual a 0,7. Tal fator manifesta-se algumas vezes irrealista
pelo que se recomenda o estudo caso a caso das necessidades de cada obra, com a elei¢cdo
subsequente de um coeficiente ajustado a situagédo concreta.

Um regular abastecimento de 4gua ao estaleiro é indispensavel ndo s6 para a produgdo, mas também
para a seguranca e bem-estar dos trabalhadores. A sua escassez obriga ao estudo de medidas
alternativas de combate a incéndios, aumenta o risco de doengas, incentiva o consumo de bebidas
alcodlicas, etc.

Justifica-se plenamente que, imediatamente antes de iniciar os trabalhos de implantacdo do estaleiro, se
efetue uma verificacdo sistematizada dos condicionalismos existentes, confirmando o que ja se sabia e,
eventualmente, se identifique outros.

6.2 — INDICACOES GERAIS DE SEGURANCA

| — Conselhos gerais:

Para contribuir para a melhoria das condi¢gfes de trabalho, dever&o ser cumpridas as seguintes normas
de seguranga:

= Respeitar as indica¢des de seguranca,

= Levar em conta as instru¢des dadas pelos responsaveis do estaleiro,

= Na&o efetuar atos ou gestos que possam expor trabalhadores/ entidades ao perigo,

= Anular de imediato as situa¢des perigosas, ou assinala-las ao chefe direto,

= Utilizar as ferramentas e os aparelhos s6 para os fins a que estéo destinados,

= Cumprir as proibi¢cdes de fumar,

= N&o consumir bebidas alcodlicas no estaleiro ou nas oficinas.

Il - Ordem no estaleiro e nos postos de trabalho:

A ordem é um fator essencial a seguranca. Assim, terdo de se verificar os seguintes aspetos:

=  Empilhar corretamente todas as pecas de madeira ou tabuas, depois de Ihes arrancar os pregos
para evitar riscos de ferimento,

= Limpar e cobrir com areia as manchas de 6leo, gordura, e as zonas geladas,

=  Armazenar corretamente 0s materiais para se evitar todo o risco de acidente durante a circulagédo
de trabalhadores,

= Manter os postos de trabalho em ordem, os materiais arrumados, as vias de circulagdo
desimpedidas para evitar que os trabalhadores escorreguem ou caiam,
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= Retirar todo o entulho e as matérias combustiveis antes de se proceder a qualquer operacéo de
soldadura ou corte e, dessa forma, reduzir o risco de incéndio,

= No posto de trabalho elevado, ndo deitar os materiais de qualquer forma para ao colegas que
trabalhem a nivel inferior ndo serem atingidos,

= As aberturas existentes nos pavimentos de trabalho devem estar corretamente tapadas e
protegidas,

= Os locais de trabalho e os acessos devem estar iluminados e dispor de protecao,

= A érea a atribuir ao estaleiro deve ter em conta pelo menos o n.° de trabalhadores em causa e as
caracteristicas do material armazenado. Devera haver a preocupacdo de ndo cercear, a
montagem das instalagdes e equipamentos existentes, devido a dificuldade de espaco.

= O estaleiro deve possuir um sistema de abastecimento de agua que seja suficiente, eficaz e
salubre. A agua que se destine a limpeza geral das instalagfes, ao arrastamento de dejetos e
afins industriais ndo necessita de respeitar as regras de salubridade requerendo apenas um grau
de limpeza que nado prejudique os fins; a agua destinada a ingestdo direta, confecdo de
alimentos e lavagem de utensilios culinarios e higiene corporal requerem um grau de salubridade
rigoroso.

Il — Equipamentos de protec¢do individual:

Usar equipamentos de prote¢do individual tem por finalidade atenuar os riscos as tarefas que cada
operario desempenha. Permitira evitar muitos acidentes com incidéncia na cabeca, has maos, nos pés,
nos olhos, etc., assim terdo de ser verificados os seguintes aspetos:
» Chefe de estaleiro deverd recomendar providencias para cumprimento rigoroso das medidas de
seguranga,
= Devera efetuar-se um estudo de sistema de punigéo “suave”, mas eficaz, para ser aplicado aos
prevaricadores de certas normas consideradas de maior importancia,
= Usar capacete de seguranga a partir do momento em que se entra no estaleiro e em todos os
locais e em todos os trabalhos, devido ao risco de ferimentos da cabec¢a produzidos pela queda
ou projec¢do de objetos e materiais ou por pancadas,
= Usar sapatos ou botas de seguranga com palmilha e biqueira de ago para evitar ferimentos ou

esmagamentos,

= Usar luvas apropriadas aos trabalhos a executar, de forma a evitar doencas de pele e
ferimentos,

= Usar 6culos de protecdo ou ecrds para evitar projecdes de limalha, faulhas, liquidos céusticos
nos olhos,

= Usar uma mascara respiratéria nos locais onde existam riscos de emanag¢fes nocivas, tais como
gases, poeiras, fumos, etc.,

= Utilizar prote¢des contra o ruido, no estaleiro ou oficinas,

= Nunca usar roupas sujas de 6leo e gordura durante os trabalhos de soldadura ou corte. Essas
roupas correm o risco de inflamar,

= Para além das protec¢des individuais, devem pensar em usar também roupa de trabalho,

= Usar roupas justas ao corpo e ndo folgadas, sobretudo na proximidade de maquinas em
movimento.

IV - Movimento de terras. A seguranca nos trabalhos de escavagéao:

A execucdo destes trabalhos merece especial atencdo, tendo em vista prevenir a ocorréncia de
deslizamentos de terras, devido a retirada da vegetacdo que constitui um fator de estabilizagdo dos
taludes.

Em épocas de chuvas, deve proteger-se o talude desmatado, criando, com plastico uma vala de crista do
talude, de modo a encaminhar as aguas e acompanhar a execucgdo dos elementos da obra implantados
no talude, com a execugédo de elementos de sustentacdo em betdo pobre (muro de espera, revestimento
superficial do talude na totalidade ou em parte).

Como se depreende, um fator importante na ocorréncia de deslizamentos de terras € a infiltragdo de
aguas, pluviais ou ndo. Serd, assim, importante salvaguardar a ndo ocorréncia de novos caminhos
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preferenciais de circulagcdo de aguas, executados inadvertidamente durante a desmatagéo ou escavagao
do talude.

V - Maquinas e ferramentas:

As maquinas para trabalhar materiais (metal, madeira), as betoneiras, os aparelhos de soldadura ou
corte, as gruas, etc. s6 devem ser utilizadas e cuidadas na sua manutencdo por pessoas competentes,
formadas para esse efeito. As instrugdes para a utilizagcdo e manutengdo devem ser respeitadas:
= Utilizar os dispositivos de prote¢do. Nunca deverdo ser retirados nem inutilizados,
= As diferentes maquinas devem estar paradas durante todos os trabalhos, deve ser assegurado
gue é impossivel pb-las, por inadverténcia, em funcionamento,
= Nunca se devera utlizar maquinas ou ferramentas que revelem defeitos capazes de
comprometera seguranca. Deverdo ser imediatamente assinalados ao chefe direto. Todas as
operacBes devem ser efetuadas por pessoal competente e formado para esse efeito,
= N&o deve ultrapassar a carga maxima de utilizagdo., que deve estar legivelmente escrita nos
monta - cargas, nas gruas e em outros aparelhos de elevacéo (se existirem),
= Deve utilizar-se material adequado as cargas a levantar,
= Deve zelar-se pelo bom estado de cordas, correntes, cabos, ganchos, etc.
= Devem ser protegidos os cabos correntes, cordas, etc., das arestas vivas,
= As cargas compridas, bicudas (tdbuas, ferros de armadura de betdo) devem estar amarradas de
tal forma que ndo seja possivel soltarem-se durante o transporte. Devem ser eventualmente,
guiadas com a ajuda de cordas,
* Se o0s materiais ndo puderem ser corretamente acondicionados, serdo utilizados acessorios
apropriados ao seu transporte a granel,
= Na&o se sobrecarregardo as paletes e os monta - cargas,
=  Os materiais deverdo se corretamente empilhados,
= E expressamente proibido transportar pessoas em monta - cargas, gruas ou outros aparelhos
destinados exclusivamente a transporte de cargas,
= Ninguém deve permanecer no raio de acdo das maquinas de elevagdo para serem evitados
acidentes por choque ou por queda de materiais.
= Uma maquina s6 deve ser utilizada para o fim que foi concebida.
»= Baldes, gruas, vagonetas, s6 podem ser utilizadas para transportar pessoal,
= As gruas ndo devem transportar cargas superiores as indicadas pelo fabricante e os cabos,
roldanas, ganchos e outros partes méveis devem ser revistos periodicamente,
= Os condutores das maquinas devem ser devidamente habilitados para esse fim e conhecer
perfeitamente as caracteristicas do equipamento que manobram.
= A carga nunca pode impedir a visibilidade do condutor,
= Quando haja que se efetuar trabalhos pela via publica, cumprir-se-do as condi¢des previstas no
cadigo da circulagao,
= Todas as maquinas dispordo de barra de protecao, para eu no caso de capotamento ndo haja o
risco de esmagamento do condutor,
= Nos “dumpers” é expressamente proibido o transporte de operarios,
= A velocidade sera moderada e sempre inferir a 20 km / hora.

VI - Para se evitarem os riscos de eletrocusséo, deveréo ter-se em conta 0s seguintes aspetos:

= Deve zelar-se atentamente pelo estado de conservacdo das ferramentas elétricas portateis
brocas, rebarbadoras, etc.,) dos seus cabos de alimentagao, fichas, etc.

= As ferramentas devem ser corretamente ligadas as caixas de alimentagdo, previstas para o
efeito,

= Nunca se deverdo fazer adaptacdes provisorias em ferramentas, fichas ou tomadas. Devem
confiar-se esses trabalhos a profissionais,

= Depois de uma ferramenta elétrica portatil ter sofrido uma pancada ou queda, ndo deve ser
utilizada sem passar pelo exame de uma pessoa competente,

=  Se estiver a chover, as ferramentas elétricas ndo devem ser utilizadas ao ar livre.

VII - Transporte manual de cargas:

O transporte manual de cargas deve ser efetuado mantendo o corpo em posi¢cdo correta para evitar
acidentes como:
= Ferimentos nas maos, pés e cabeca,
= Les6Bes na coluna vertebral que podem ter consequéncias graves,
= Antes de se fazer um transporte manual qualquer deve ser verificada e desimpedida a zona que
rodeia a carga a levantar, as vias de circulagdo e a area de armazenamento, 0 que evitara
escorregdes e quedas.
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= Nunca se deve levantar uma carga com as costas dobradas. Para levantar corretamente uma
carga é necessario:

= Assentar os pés de um lado e do outro da carga e depois baixar-se sempre com a coluna
vertebral direita,

= Utilizar os mudsculos das coxas, mantendo os bragos esticados e fazer com que a carga seja
elevada o mais perto possivel do corpo, conservado a coluna vertebral direita.

= Uma carga nunca deve ser transportada a altura dos olhos pois havera falta de visibilidade,
deste modo, possibilidade de choques, quedas, etc.

= Durante o transporte de cargas compridas (tdbuas, tubos, escadas, etc.,) serd dada atencdo a
possibilidade de haver pessoas no caminho. Sempre que possivel, devem utilizar-se acessorios
adequados (pinc¢as, etc.).

7 — PLANO DE EMERGENCIA

Nos termos da legislacdo em vigor, constitui obrigacdo do empregador o estabelecimento das medidas a
adotar em caso de ocorréncia de acidente ou mesmo de uma catastrofe (incéndios, explosées, sismos,
inundacodes).

Deverdo assim ser previstas medidas eficazes para primeiros socorros, e para evacuacao de sinistrados
ou de todos os trabalhadores em caso de catastrofe. O plano de sinalizagdo é nestes casos, elemento
essencial.

No tocante a primeiros socorros, dever-se-a prever instalacdes adequadas consoante a dimensédo do
empreendimento e o n.° de trabalhadores do estaleiro. Tais instalagbes deveréo ter os equipamentos e o
material indispensaveis ao cumprimento das suas fun¢des. Devem localizar-se em local de facil acesso
possibilitando a movimentacdo de macas e serem devidamente sinalizadas. Caso o0 numero de
trabalhadores o justifique, deve prever-se pessoal Técnico adequado em regime permanente ou parcial
(médicos, enfermeiros).

Dever-se-a4 também prever como alids atras se referiu, a designagdo de um ou mais trabalhadores com
conhecimentos suficientes para a prestacdo de primeiros socorros (designados, corretamente por
Socorristas). Dependendo da area de estaleiro, da area de constru¢do e do ndmero de trabalhadores,
dever-se-a prever uma forma rapida de comunicacdo com estes Socorristas do estaleiro (por exemplo,
através do recurso a meios de comunicagdo como estes aparelhos: “Walkie Talkie, bip, telefone portatil,
radio”).

A ocorréncia de acidente grave ou de doenga subita envolvendo um ou mais trabalhadores, obriga
também a que se prevejam medidas eficazes para a evacuacdo rapida dos sinistrados através de
contacto com o servigo de ambulancias que conduzird aqueles ao posto médico ou hospital mais proximo
do local do estaleiro (para que em caso de sinistrado seja mais rapida e eficiente a assisténcia).

Primeiros socorros:

Compete & entidade patronal garantir que os primeiros socorros bem como o pessoal para esse fim
possam ser fornecidos em qualquer momento, devem ser tomadas medidas para assegurar a evacuagao
dos trabalhadores acidentados ou acometidos de doencga subita, a fim de Ihes ser prestada assisténcia
médica.

Quando a dimensao do estaleiro ou o tipo de atividades o exigirem devem ser previstas uma ou mais
instalacdes destinadas a primeiros socorros.

As instalacdes destinadas a primeiros socorros devem possuir 0s equipamentos e materiais de primeiros
socorros indispenséaveis e ser facilmente acessivel as macas. Devem ainda ser objeto de uma sinalizacéo
conforme com as normas nacionais de transposi¢édo da Diretiva 77/576/CEE.

Deve existir igualmente material de primeiros socorros em todos os locais onde as condi¢Bes de trabalho
0 exijam. Esse material deve ser devidamente sinalizado e de fécil acesso. O endereco e o nimero de
telefone do servigo de urgéncia local devem estar claramente assinalados e ser bem visiveis.
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A prestacdo de socorro a vitimas de sinistros laborais na empresa € uma obrigagcdo laboral, cujo
incumprimento é passivel de aplicacdo de sancdes (coimas). Os primeiros socorros apresentam uma
especificidade consideravel, exigindo, pois, que se disponha na empresa de material adequado (caixa de
primeiros socorros), de pessoal tecnicamente habilitado na prestacdo desses cuidados e de um
conhecimento suficiente da rede de organismos junto de quem se podera, ou devera, pedir apoio em tais
situagdes (hospitais, bombeiros, protecéo civil...)

Qualidades e deveres dos Socorristas

Ser socorrista é, sobretudo, ser capaz de prestar com eficacia o primeiro auxilio a uma vitima de acidente,
ou doenga subita, a fim de evitar o agravamento do seu estado.

No desempenho do primeiro socorro sera desejavel que cada um tenha uma conduta norteada por
principios éticos e morais e de respeito pelo seu semelhante.

Como atuar numa situacdo de acidente ou doenca subita:

O pano de acao do socorrista deve ser estruturado de acordo com um conjunto de principios que visam
estabilizar as lesdes e promover um transporte adequado da vitima. Tais principios séo:

Prevenir / proteger

A observancia deste principio impde-se se houver risco de agravamento da situagdo de ocorrerem novos
acidentes.

Regras fundamentais e observar na aplicacdo deste principio:
= Na&o se exponha,
= Pense antes de agir,
=  Mantenha-se calmo,
»=  Procure afastar o perigo sem agravar o estado da vitima,
= Sinalize os locais onde tenham ocorrido acidentes de viacéo (triangulos, lanternas), pois, deste
modo, esta a avisar os outros os automobilistas e a prevenir novos acidentes,
=  Procure identificar, rapida e objetivamente, possiveis lesées.

Alertar

O alerta deve obedecer as regras basicas seguintes:

=  Procure falar com calma e pausadamente,

= Identifique-se (nome, nimero de telefone)

= Diga onde se encontra

= Refira: 0 sucedido, tipo de acidente, n.° de vitimas envolvidas, as lesdes que apresentam, a
idade aproximada das vitimas, os fatores agravantes (risco de incéndio ou exploséo,
encarceramento em viaturas acidentadas, capotamentos)

= (Enquanto ndo chegam os técnicos da emergéncia, se tem formacdo em primeiros
socorros, atue.)

Socorrer

Procure identificar, prioritariamente as situa¢des de "socorro essencial:
Alteracdes Cardio — respiratorias

Choque

Hemorragia

Envenenamento

No ato de socorro tem grande importancia o levantamento e transporte da vitima:
= O levantamento e transporte de sinistrados esté@o a cargo das equipas de socorro organizado,
= As situa¢gBes de emergéncia exigem que o transporte se faca sempre em ambuléncia e nunca
em viatura ligeira de passageiros.
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Exame da vitima
A abordagem do acidentado, ou doente passa pela observacdo de um conjunto de elementos que
possam conduzir a uma hipétese de diagnostico que permita a realizagdo de um primeiro socorro

adequado.

Exame primaério: consiste em identificar as situa¢des que possam fazer perigar a vida do acidente, este
exame passa pela verificacéo das func¢@es vitais.

Aspetos a verificar:

= Avitima esta consciente: vé, fala, ouve, sente, reage a estimulos,

= A vitima ventila — ver, ouvir, sentir: observe durante 10 segundos se ha movimentos do térax ou
do abdémen e se o ar expirado se ouve e se sente,

= A vitima tem pulsacéo: coloque dois dedos na artéria carétida, no pescoco, sem exercer grande
pressao e avalie durante 10 segundos,

=  Avitima sangra,

= Avitima estd em estado de choque.

Exame secundario: consiste em identificar as situa¢cdes que ndo constituam perigo para a vida no local
do acidente, por ndo afetarem funcdes vitais.

Aspetos a verificar:

= Avitima apresenta alteragdes das pupilas (dilatagdo, contracéo, desigualdade),
=  Avitima refere dor que possa indicar possivel fratura ou traumatismo,

= Avitima apresenta zonas de edema ou deformagéo,

= Avitima apresenta de edema ou deformagdes,

= Aferida apresenta feridas ou queimaduras.

E ainda importante:

=  Saber como correu o acidente, ou doenca subita,
=  Observar a vitima e o local

= Interrogar a vitima, quando consciente,

= Interrogar as testemunhas de ocorréncia.

Caixa de primeiros socorros

Nos locais de trabalho deve existir, obrigatoriamente, material de primeiro socorro guardado em caixas ou
armarios protegidos do calor e humidade, em local de fcil acesso, devidamente sinalizado, e que esteja
sempre disponivel quando necessario. N&do existem listas padronizadas que tenham de ser
invariavelmente seguidas.

A caixa ou armario, de primeiros socorros deve ser organizada de acordo com o numero de
trabalhadores, atividade desenvolvida e riscos inerentes e deve conter:

= | uvas esterilizadas de varios tamanhos,

= Compressas embaladas individualmente e de tamanhos variados,
= Algodao,

= Adesivo hipoalergénico,

= Pensos rapidos de varios tamanhos,

= Penso rapido tipo banda adesiva,

= Ligaduras indesmalhaveis de véarios tamanhos,
= Ligaduras elasticas,

= Lencos triangulares (para suspenséo do braco),
= Talas de varios tamanhos para imobiliza¢ées,

= Anticético, tipo betadine,

= Agua oxigenada,

= Soro fisiolégico,
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= Alcool,

= Alfinetes-de-ama,

= Cotonetes,

= Pinca hemostatica (duas),

» Pinga de dissec¢do (duas),

= Tesoura com ponta reta e curva,

= Tesoura forte para a roupa,

= Canivete,

= Termémetro clinico, lanterna pequena, esfimomanémetro,
= Insuflador, tipo "ambu",

= Colirio oftédlmico (por indicacdo médica),

» Pomada para feridas e queimaduras (por indicacdo médica)
= Comprimidos varios (por indicacdo médica)

Sera de notar que os medicamentos e 0 material de penso utilizados devem ser repostos de imediato. Sé
assim se podera garantir uma boa operacionalidade e um primeiro socorro adequado.

Deve verificar-se regularmente o estado e validade dos medicamentos contidos na caixa, ou armario, de
primeiros socorros, com vista a sua substituicdo. Deve ainda ter-se em atencéo a temperatura maxima a
que podem ser sujeitos.
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Numero Nacional de Emergéncia

BOMBEIROS Bombeiros Voluntarios de S. Jodo da Pesqueira Telef. 254 484 293
Bombeiros Voluntérios de Ervedosa do Douro Telef. 254 423 280

HOSPITAIS Centro de Saude de S. Jodo da Pesqueira Telef. 254 489 400
Sub de Urgéncia Basica de Moimenta da Beira Telef. 254 520 250

Hospital Distrital de Lamego Telef. 254 609 980

Centro Hospitalar de Vila Real/Peso da Régua, EPE Telef. 259 300 500

GNR S. Jodo da Pesqueira Telef. 254 484 244

No presente documento, procura dar-se resposta a uma das principais exigéncias da Diretiva Estaleiros
(n.° 92/57/CEE) transposta para o direito interno portugués através do Decreto-Lei n.° 273/03, de 29 de
outubro — o Plano de Seguranca e de Saude, que o dono da obra deverd promover tendo em conta 0s
mecanismos previstos nessa regulamentacao.

Trata-se de um documento evolutivo iniciando-se a sua elaboracdo na fase de concecdo do
empreendimento, devendo ser complementado e adaptado nas subsequentes fases. O seu principal
objetivo consiste na eliminagdo ou reducdo dos riscos profissionais a que se encontram expostos 0s
trabalhadores dos estaleiros de obras de construgcdo, sector onde a sinistralidade laboral atingiu nos
ultimos anos, os mais elevados indices comparativamente com o conjunto dos sectores de atividade
econdémica. Prever tais riscos visando a adogdo atempada de medidas de prevengdo e de protegdo
adequadas, é condigdo essencial para a reducdo do nimero e gravidade dos acidentes de trabalho no
sector da construcao.
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1.2.5- Plano de prevencao e gestao de residuos
de construcéo e demolicéo
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Empreitada:
Pavimentac&o em betuminoso de Caminhos no Concelho de S&o Jodo da Pesqueira

a) Nome Municipio de Sdo Jodo da Pesqueira
b) Morada, Localidade, Codigo Postal,

Freguesia, Concelho Av. Marqués de Soveral, 5130-321 S. Jodo da Pesqueira
c) Telefone, Fax, Correio eletronico 254.489.999; 254.489.989; cmsjp@mail.telepac.pt
d) Numero Identificagdo Pessoa Coletiva 506892646
(NIPC)

d) CAE principal Rev3 84113

a) Tipo de obra Pavimentagdo em betuminoso

b) Codigo do CPV 45233200 — 1 Obras de pavimentagao

¢) N.° de processo de Avaliacdo de Impacto A empreitada ndo se enquadra nos pressupostos que
ambiental (AIA) obriguem a elaboracéo do AIA

d) Identificacdo do local de implantagdo Caminho Encosta da Ribeira em Castanheiro do Sul,

Caminho da Amoreira em Ervedosa do Douro, Caminho
de acesso a zona lugar de S. Martinho e Caminho do
Boengo em Nagoselo do Douro, Caminho em Paredes da
Beira, Caminho para o rio em Soutelo do Douro, acesso
urbano junto ao cemitério em Trevdes, Caminho do
Mirago em Valongo dos Azeites, Rua Principal em Varzea
de Trevoes e Caminho de Almares em Vale de Figueira

1. Caracterizagao da obra
a) Caracterizacdo sumaria da obra a efetuar

A empreitada inclui trabalhos de pavimentacao em betuminoso

b) Descricdo sucinta dos métodos construtivos a utilizar tendo em vista os principios referidos no artigo
2.° do Decerto-Lei n.° 46/2008, de 12 de margo, , alterado pelo Decreto-Lei n.° 73/2011, de 17 de junho
Nos métodos construtivos a observar, sempre que for possivel, serdo conciliadas as normas e
regulamentos técnicos em vigor para a construgdo civil, com os principios da gestdo dos RCD, referidos
no artigo 2.° do Decreto-Lei n.° 46/2008, de 12 de marco, alterado pelo Decreto-Lei n.° 73/2011, de 17 de
junho.

2. Incorporacéo de reciclados

a) Metodologia para a incorporacgao de reciclados de RCD
N&o se prevé a existéncia de reciclados de RCD
b) Reciclados de RCD integrados na obra

Identificagéo dos Quantidade integrada Quantidade integrada relativamente ao total de
reciclados na obra (t) materiais usados (%)
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. wegrill

Valor total

3. Prevencéo de residuos

a) Metodologia de prevencdo de RCD

b) Materiais a reutilizar em obra

Identificacéo dos

Quantidade a

Quantidade a reutilizar relativamente ao total dos

materiais reutilizar (m3) materiais usados (%)
170504 6966,68 100
Valor total 6966,68 100

4. Acondicionamento e triagem

a) Referéncia aos métodos de acondicionamento e triagem de RCD na obra ou em local afeto a mesma

b) Caso a triagem néo esteja prevista, apresentacdo de fundamentagéo para a sua impossibilidade

N&o se aplica

5. Produc¢éo de RCD

Cédig |Quantidade |Quantidad | Operagado | Quantidade | Operacdo |Quantidade |Operacéo

OoLER |s e para de S para de para de
produzidas |reciclage |reciclage |valorizagdo |valorizagéo |eliminacdo |eliminagao
(t) m (%) m (%) (%)

Total
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