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CAPITULO I - DISPOSICOES INICIAIS

Clausula 1 - Objeto

O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar no

ambito do concurso para a realizacdao da empreitada com a designacdo “Repavimentacdo da

Av.2 Dr. Julio Almeida Carrapato (entre rotunda hospital e Rua Reitor Teixeira

Guedes).”

Clausula 2 - Aspetos de execucao do contrato

1 - Nos termos dos n.%s 3 e 4 do artigo 42° (aspetos submetidos a concorréncia), conjugado

com a alinea a) do n.° 1 do artigo 47° ambos do Cddigo dos Contratos Publicos, é definido

como parametro base:

v Fator Preco

Preco maximo = preco base: 89.326,08€ + Iva;

2 - Nos termos do n.2 5 do artigo 42° do CCP (aspetos ndo submetidos a concorréncia), é

definido como parametro:

v Fator Prazo (com observancia pelo disposto nas cldusulas 10 e 55 do presente

caderno de encargos)

Prazo: 60 dias;

3 - As propostas a apresentar devem situar-se dentro dos parametros base definidos na

presente clausula, sob risco de exclusdo, conforme estabelecido nas alineas a) e b) do

artigo 70° do CCP.
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Clausula 3 - Disposicoes por que se rege a empreitada

1 - A execucdo do contrato obedece:
a) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que

dele fazem parte integrante;

b) Ao Cddigo dos Contratos Publicos alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.© 111-

B/2017, de 31 de agosto, doravante designado por CCP;
c) Ao Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislacdo complementar;
d) A Portaria n.° 701-H/2008 de 29 de julho;

e) A restante legislacdo e regulamentacdo aplicavel, nomeadamente a que respeita a
construgdo, a revisdao de precos, as instalagbes do pessoal, a seguranca social, a
higiene, seguranga, prevencdo e medicina no trabalho e a responsabilidade civil

perante terceiros;
f) As regras da arte.
2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no

contrato, sem prejuizo do disposto no n.° 4 do artigo 96° do CCP:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto
no artigo 99° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo
1010 desse mesmo cbdigo;

b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo
o6rgao competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo 50° do
CCP;

c) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao caderno de encargos;
d) O caderno de encargos;
e) A proposta adjudicada;

f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo concorrente;
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g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no
caderno de encargos.

Clausula 4 - Interpretacdao dos documentos que regem a empreitada

1-

5 -

As normas constantes do CCP relativas as fases de formacdo e de execucdo do contrato
prevalecem sobre quaisquer disposicdoes das pecas do procedimento com elas

desconformes.

No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a f)
do n.° 2 da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai

indicados.

Em caso de divergéncia entre o programa e o projeto de execugao, prevalece o primeiro
quanto a definicdo das condicOes gerais e técnicas de execucdo da empreitada e o

segundo em tudo o que respeita a definigdo da prépria obra.

No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execugao:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as

caracteristicas dimensionais da obra e a disposigdo relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medicOes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
guantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a
natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto no artigo 50° do CCP, e

sem prejuizo da remissdo direta que estes elementos fizerem para outras pecas;

c¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memodria descritiva e das restantes pegas

do projeto de execucao.

Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) do n.° 2 da

clausula anterior e o clausulado do contrato, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos
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ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99° do CCP e aceites pelo
adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101° desse mesmo Codigo.
6 - As indicacdes constantes do programa do procedimento, do caderno de encargos e da

memdaria descritiva prevalecem sobre as indicacées do anuncio em caso de divergéncia.

7 - As pecas do procedimento prevalecem sobre as indicacbes constantes da plataforma

eletronica de contratagdo, em caso de divergéncia.

Clausula 5 - Esclarecimento de duvidas

1 - As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra antes do inicio da

execucao dos trabalhos a que respeitam.

2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execucdo dos trabalhos a que
dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizacao
da obra, juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentagao antes do inicio

daquela execucgao.

3 - O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por
todas as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a

demolicdo e reconstrugdao das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula 6 - Projeto de execucdo

1 - De acordo com o n.° 2, artigo 42° do CCP, nos casos de manifesta simplicidade das
prestacdes que constituem o objeto do contrato a celebrar, o caderno de encargos pode
consistir apenas na fixacdo de especificagdes técnicas e referéncia a outros aspetos
essenciais da execucdo do mesmo, pelo que, apesar da importancia que os trabalhos em
causa revestem, o presente processo ndo carece de ser acompanhado pelos elementos

solicitados nos n.%s 5 e 6 do artigo 43° do mesmo diploma, sendo o mesmo constituido

por:
v Clausulas técnicas
v' Pecgas desenhadas
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v Mapa de quantidades

2 - Nas respetivas pecas escritas, onde houver referéncia a marcas, devera ser sempre

considerada a expressao “...ou equivalente”.

CAPITULO II - OBRIGAGCOES DO EMPREITEIRO
SECGAO I - PREPARAGCAO E PLANEAMENTO DOS TRABALHOS

Clausula 7 - Preparacdo e planeamento da execucdo da obra

1 - O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra, pela preparacdo, planeamento e coordenacdo de todos os
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela
preparagdo, planeamento e execucdo dos trabalhos necessarios a aplicacdo, em geral,
das normas sobre seguranca, higiene e salde no trabalho vigentes e, em particular,
das medidas consignadas no plano de seguranga e salde e no plano de prevencédo e
gestao de residuos de construgdo e demolicdo que acompanham o projeto de

execugao;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagdo, planeamento e coordenagao dos
trabalhos necessarios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e saude no

trabalho e pela gestdo de residuos de construgdao e demolicdo, em vigor.

2 - A disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizacao da
obra e dos trabalhos preparatdrios ou acessorios, incluindo os materiais e 0os meios

humanos, técnicos e equipamentos, compete ao empreiteiro.

3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou
segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatdrios ou acessorios a execugao

da obra, designadamente:
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a) Trabalhos de montagem, construgdao, manutencdo, desmontagem e demolicdao do
estaleiro, obedecendo a vedacdao do local onde os trabalhos serdo executados, aos

pontos a seguir indicados:

v Com tapumes em metalico de cor branca fixo em, prumos metalicos amacicados
ou, Nos casos em que ndo seja possivel amacicar, em macicos de betao amoviveis;
\ Os portdes deverdo ter estrutura metdlica e ser revestidos no mesmo tapume da

vedacgao.

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem na
obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os

regulamentos de seguranca, higiene e saude no trabalho e de policia das vias publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisodrias de, todas as servidoes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucao dos trabalhos e

para evitar a estagnagdo de dguas que 0s mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

4 - A preparacgdo e o planeamento da execugdo da obra compreendem ainda:

a) A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos

materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execugcdo da empreitada;
b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamacdes relativamente a erros e omissdes do
projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 3 do
artigo 378° do CCP, sem prejuizo do direito de o empreiteiro apresentar reclamagdo
relativamente aos erros e omissdes que sé |he seja exigivel detetar posteriormente,

nos termos previstos neste preceito € no n.% 4 do artigo 50° do CCP;

d) A apreciacdo e decisdo do dono da obra das reclamacgdes a que se refere a alinea

anterior;
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e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adotar na
realizagao dos trabalhos;
f) A elaboracao e apresentacao pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso

previsto nos n.% 3 e 4 do artigo 361° do CCP;

g) A aprovacdo pelo dono da obra do documento referido na alinea f), nos termos do
previsto no n.° 5 do artigo 3619 do CCP.

Clausula 8 - Plano de trabalhos ajustado

1 - No prazo 5 dias, a contar da data da notificacdo do plano final de consignacdo, deve o
empreiteiro, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo 361° do CCP, o plano de
trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando na sua elaboracao a

metodologia fixada no presente caderno de encargos.

2 - O plano de trabalhos ajustado ndao pode implicar a alteragdao do preco contratual, nem a
alteracdo do prazo de conclusdo da obra nem ainda alteragbes aos prazos parciais
definidos no plano de trabalhos constante do contrato, para além do que seja

estritamente necessario a adaptacdo do plano de trabalhos ao plano final de consignacao.

3 - O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a
sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucgdo das diversas
espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas

e a unidade de tempo que serve de base a programacao;

b) Indicar as quantidades e a qualificagdo profissional da mdo-de-obra necessaria, em

cada unidade de tempo, a execugdo da empreitada;

c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de

tempo, a execucdo da empreitada;
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d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de
encargos, que serao mobilizados para a realizagdao da obra.

4 - O plano de pagamentos deve conter a previsao, quantificada e escalonada no tempo, do

valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os

pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Clausula 9 - Modificacdao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por

razoes de interesse publico.

2 - No caso previsto no numero anterior, 0 empreiteiro tem direito a reposicdao do equilibrio
financeiro do contrato em fungdo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificagdo,
mediante reclamacdo a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificacdo da

mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354° do CCP.

3 - Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em
vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro,

deve este apresentar ao dono da obra, um plano de trabalhos modificado.

4 - Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execugdo da obra ou dos
respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar,
no prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de

correcao que sejam necessarias a recuperacao do atraso verificado.

5 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373° do CCP, o dono da obra pronuncia-se
sobre as alteracdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n.%s 3 e 4 da presente
clausula no prazo de (10) dez dias, equivalendo a falta de pronlncia a aceitacdo do novo

plano.

6 - Em qualquer dos casos previstos nos nimeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele nao

resulte prejuizo para a obra ou prorrogacdo dos prazos de execugao.
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7 - Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente
reajustamento do plano de pagamentos.
SECGAO II - PRAZOS DE EXECUGAO

Clausula 10 - Prazo de execucao da empreitada
1 - O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execucao da obra na data da consignacao total e/ou da data em que o dono
da obra comunique ao empreiteiro a aprovagao do plano de seguranca e saude, caso

esta ultima data seja posterior;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucao previstos no plano de

trabalhos em vigor;

c) Concluir a execugao da obra e solicitar a realizagao de vistoria da obra para efeitos da
sua recegdo provisoria no prazo de 60 dias, a contar da data da sua consignacgdo ou da
data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovacdao do plano de

seguranca e salde, caso esta Ultima data seja posterior.

2 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucao de trabalhos em relacdo ao
plano de trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas,
a tomar todas as medidas de reforco de meios de agao e de reorganizacdo da obra

necessarias a recuperacao dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugao.

3 - Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execucdo de trabalhos fora das horas
regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos
ou resulte de caso de forga maior, pode o dono da obra exigir-lhe o pagamento dos
acréscimos de custos das horas suplementares de servico a prestar pelos representantes

da fiscalizagao.
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4 - Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro, pela conclusdao da execucdo da

obra antes do prazo fixado na alinea c) do n.° 1.

5 - Se houver lugar a execucdo de trabalhos complementares, cuja execucdo prejudique o
normal desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o empreiteiro o requeira, o
prazo de execucdo da obra é proporcionalmente prorrogado de acordo com os prazos

definidos nos termos do disposto no artigo 373°.

6 - Na falta de acordo quanto ao calculo da prorrogagdo do prazo contratual previsto no

numero anterior, proceder-se-a de acordo com o disposto no n.° 5 do artigo 373° do CCP.

7 - Sempre que ocorra suspensdao dos trabalhos ndo imputavel ao empreiteiro,
considerar-se-do automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensdo, o
prazo global de execucdo da obra e os prazos parciais que, previstos no plano de

trabalhos em vigor, sejam afetados por essa suspensao.

Clausula 11 - Cumprimento do plano de trabalhos

1 - O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizacdo da obra dos desvios que se
verifiguem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as

previsdoes do plano em vigor.

2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do numero anterior, nao
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizagdo da obra notifica-o dos que

considera existirem.
3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucdao dos trabalhos previstos
no plano em vigor, de modo a por em risco a conclusdo da obra dentro do prazo

contratual, é aplicavel o disposto no n.° 4 da clausula 9.

Clausula 12 - Multas por violagdo dos prazos contratuais
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1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusao da execucdo da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sancdo contratual, por cada dia de atraso,

em valor correspondente a 2%o0 do preco contratual.

2 - No caso de incumprimento de prazos parciais de execugdo da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, € aplicavel o disposto no n.°2 1, sendo o montante da sangdo contratual ai

prevista, reduzido a metade.

3 - O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sangdo contratual
por incumprimento dos prazos parciais de execugdao da obra quando recupere o atraso na

execugdo dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugdo do contrato.

Clausula 13 - Atos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucao da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome
conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizacdo da obra, a fim
de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou

recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar
prejuizos ou perturbagées a um servigo de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver
ou dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no
decorrer destes, esse facto ao diretor de fiscalizagdo da obra, para que este possa tomar
as providéncias que julgue necessarias perante a entidade concessionaria ou exploradora

daquele servigo.

SECCAO III - CONDICOES DE EXECUCAO DA EMPREITADA

Clausula 14 - Condigoes gerais de execucdo dos trabalhos
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1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade
com o projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condigles técnicas

contratualmente estipuladas.

2 - Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no
que seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescrigdes técnicas definidas

nos termos das clausulas técnicas.

3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas de
construgao ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no projeto de
execugdo por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtengdo das

caracteristicas finais especificadas para a obra.

Clausula 15 - Especificacbes dos equipamentos, dos materiais e elementos de

construcao

1 - Os equipamentos, materiais e elementos de construgcdo a empregar na obra terdo a
gualidade, as dimensoes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo
projeto e nos restantes documentos contratuais, com as tolerdncias regulamentares ou

admitidas nestes documentos.

2 - Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais nao fixem as respetivas
carateristicas, o empreiteiro ndo podera empregar materiais ou elementos de construgdo
que ndo correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos

usualmente empregues em obras que se destinem a idéntica utilizacdo.

3 - No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construgdo a empregar nos
termos dos numeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor,
desde que compativeis com o direito comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas

na Unido Europeia.

4 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 50° e 3782 do CCP quando aplicaveis, nos casos
previstos nos n.°® 2 e 3 desta clausula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as
caracteristicas dos materiais e elementos de construgdao fixadas no projeto ou nos

restantes documentos contratuais nao sdo tecnicamente aconselhaveis ou as mais
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convenientes, o empreiteiro comunicara o facto ao dono da obra e apresentard uma
proposta de alteragdo fundamentada e acompanhada com todos os elementos técnicos
necessarios para a aplicacdo dos novos materiais e elementos de construgdo e para a
execucao dos trabalhos correspondentes.

5 - A proposta prevista no nUimero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no
periodo de preparacdo e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as

diligéncias de aprovacdo ndao comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.

6 - Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e ndo
determinar a suspensdo dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizard os materiais e

elementos de construcdo previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.

7 - O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteracdao das
carateristicas técnicas dos materiais e elementos de construgdo, ou o regime aplicavel a
sua eventual diminuicdo, é o regime definido no CCP para os «trabalhos complementares
e trabalhos a menos» ou para a «responsabilidade por trabalhos complementares»,
consoante a referida alteragcdo configure «trabalhos complementares ou trabalhos a
menos» ou «trabalhos complementares que se destinem ao suprimento de erros e

omissoes».

Clausula 16 - Materiais e elementos de construgao pertencentes ao dono da obra

1 - Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente
empregar na mesma materiais ou elementos de construgdo que lhe pertencam ou
provenientes de outras obras ou demoligbes, o empreiteiro sera obrigado a fazé-lo,
descontando-se, se for caso disso, no preco da empreitada o respetivo custo ou

retificando-se o preco dos trabalhos em que aqueles forem aplicados.

2 - O disposto no nimero anterior ndo sera aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja haver
adquirido os materiais necessarios para a execugao dos trabalhos ou na medida em que o

tiver feito.

Clausula 17 - Aprovacgdo de equipamentos, materiais e elementos de construgdo
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1 - Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos,
materiais e elementos de construcdo a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos
restantes documentos contratuais, o empreiteiro submeté-los-a a aprovacédo do dono da

obra.

2 - Em qualquer momento podera o empreiteiro solicitar a referida aprovacéo, considerando-
se a mesma concedida se o dono da obra nao se pronunciar nos 15 dias subsequentes,
exceto no caso de serem exigidos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo,
devendo, no entanto, tal facto ser comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo dono

da obra ao empreiteiro.

3 - O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e

elementos de construcdo que este lhe solicitar.

4 - A colheita e remessa das amostras deverdo ser feitas de acordo com as normas oficiais

em vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.

Clausula 18 - Reclamacgdo contra a ndo aprovacao de materiais e elementos de

construcao

1 - Se for negada a aprovacdo dos materiais e elementos de construcao e o empreiteiro
entender que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as
condicdes contratualmente estabelecidas, este poderd pedir a imediata colheita de

amostras e apresentar ao dono da obra reclamacdo fundamentada no prazo de 10 dias.

2 - A reclamagao considera-se deferida se o dono da obra ndo notificar o empreiteiro da
respetiva decisdo nos 15 dias subsequentes a sua apresentagdo, exceto no caso de serem
exigidos novos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser

comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3 - Os encargos com 0S NOVOS ensaios a que a reclamacdo do empreiteiro dé origem serdo

suportados pela parte que decair.

Clausula 19 - Efeitos da aprovacdao dos materiais e elementos de construcao
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1 - Uma vez aprovados os materiais e elementos de construgao para obra, ndo podem os
mesmos ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem

a sua qualidade.

2 - No ato de aprovagdo dos materiais e elementos de construcdo podera o empreiteiro exigir

que se colham amostras de qualquer deles.

3 - Se a modificacao da qualidade dos materiais e elementos de construcao resultar de causa

imputavel ao empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

Clausula 20 - Aplicacao dos materiais e elementos de construcgao

Os materiais e elementos de construcao devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta
conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na
falta de tais especificagbes, as normas oficiais em vigor ou, se estas ndao existirem, os

processos propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.

Clausula 21 - Substituicdo de materiais e elementos de construgao

1 - Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com
0S necessarios requisitos os materiais e elementos de construgdo que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;

b)N3do sejam aplicados em conformidade com as especificagdes técnicas
contratualmente exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a

observar e que nao possam ser utilizados de novo.

2 - As demolicdes e a remocao e substituicdo dos materiais e elementos de construgao serao

da responsabilidade do empreiteiro.
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3 - Se o empreiteiro entender que ndo se verificam as hipdteses previstas no n.° 1 desta

clausula, podera pedir a colheita de amostras e reclamar.

Clausula 22 - Depésito de materiais/elementos de construcao ndo destinados a obra

O empreiteiro ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizacdo do dono da obra,
materiais e elementos de construcdo que ndo se destinem a execugdo dos trabalhos da

empreitada.

Clausula 23 - Erros ou omissodes do projeto e de outros documentos

1 - O empreiteiro deve, no prazo de 60 dias contados da data da consignacdo total ou da
primeira consignagao parcial, reclamar sobre a existéncia de erros ou omissdes do
caderno de encargos, salvo dos que sé sejam detetaveis durante a execugdo da obra, sob
pena de ser responsavel por suportar metade do valor dos trabalhos complementares de

suprimento desses erros e omissoes.

2 - O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos complementares que se destinem ao
suprimento de erros e omissdes que, nao podendo objetivamente ser detetados na fase
de formacdo do contrato, também né&o tenham sido por ele identificados no prazo de 30

dias a contar da data em que lhe fosse exigivel a sua detecgdo.

3 - O empreiteiro tem a obrigacao de executar todos os trabalhos de suprimento de erros e
omissdes que l|he sejam ordenados pelo dono da obra, o qual deve entregar ao

empreiteiro todos os elementos necessarios para esse efeito.

Clausula 24 - Alteracdes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1 - Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos

0s elementos necessarios a sua perfeita apreciacdo.
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2 - Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memaoria ou
nota descritiva e explicativa da solucdo seguida, com indicacdo das eventuais implicagbes
nos prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e calculos justificativos e
especificacdes de qualidade da mesma.

3 - Ndo podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragdes ao projeto
propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono
da obra e apreciadas pelo autor do projeto de execugdo no ambito da assisténcia técnica

que a este compete.

Clausula 25 - Mencgoes obrigatodrias no local dos trabalhos

1 - Sem prejuizo do cumprimento das obrigacGes decorrentes da legislagdo em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra,
do dono da obra e do empreiteiro, com mencao do respetivo alvara ou nimero de titulo
de registo ou dos documentos a que se refere o n.9 1 do artigo 3° da Portaria n.°
372/2017 de 14 de dezembro e manter cépia dos alvards ou titulos de registo dos

subcontratados ou dos documentos previstos na referida alinea, consoante os casos.

2 - A identificagdo referida no n.° 1 deve ser levada a cabo, através da colocagdo de (2) dois
painéis de obra, com desenho a fornecer pelo diretor de fiscalizacdo da mesma, em
material alveolar com a dimensdo de 1,50m x 2,00m cada e cuja estrutura de fixagao

devera ser de aluminio ou PVC soldada, e ser amacigada ao pavimento.

3 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacao, o livro
de registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado
contratual e dos demais documentos a respeitar na execucao da empreitada, com as

alteracdes que neles hajam sido introduzidas.

4 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em
vigor, bem como a manter, a disposicao de todos os interessados, o texto dos contratos

coletivos de trabalho aplicaveis.
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5 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto

respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 26 - Ensaios

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da mesma para verificacdo das suas
caracteristicas e comportamentos sdo os previstos nos regulamentos em vigor, e devem
ser realizados, salvo indicacdo em contrario pelo diretor de fiscalizacdo da obra, em

Laboratoério Oficial, constituindo os mesmos, encargo do empreiteiro.

2 - Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a

realizacdo de quaisquer outros ensaios que se justifiqguem, para além dos previstos.

3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no numero anterior se mostrarem
insatisfatorios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as
despesas com 0s mesmos ensaios e com a reparagdo daquelas deficiéncias ficardo a seu

cargo, sendo, no caso contrario, por conta do dono da obra.

Clausula 27 - Medicoes

1 - As medigdes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos nao previstos no
projeto e os trabalhos ndao devidamente ordenados pelo dono da obra sdo feitas no local

da obra com a colaboragao do empreiteiro e sdao formalizados em auto.

2 - As medicGes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 8.0 dia do més

imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

3 - Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medicBes respeitam a seguinte

ordem de prioridades:

a) As normas oficiais de medicdo que porventura se encontrem em vigor;

b) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;
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c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o

dono da obra e o empreiteiro.

4 - No prazo de 10 dias apods efetuadas as medigbes, € elaborada a conta corrente, nos

termos do disposto no artigo 389° do CCP.

5 - Se, até a conclusdo da obra, forem detetados erros ou faltas em qualquer auto de
medicdo anteriormente lavrado, a correcdo deve ser efetuada no auto de medigao
imediatamente posterior pelo dono da obra caso este e 0 empreiteiro estejam de acordo
em relagdo ao objeto e as quantidades a corrigir. A correcdo da medicdo é refletida na

conta corrente elaborada no més seguinte, nos termos do disposto no numero anterior.

6 - Quando seja impossivel a realizagdo das medigGes nos termos do n.° 2 e, bem assim,
quando, o dono da obra, por qualquer motivo, deixe de fazé-la, o empreiteiro deve
apresentar, até ao fim do més seguinte, um mapa das quantidades dos trabalhos

efetuados no més em causa, juntamente com os documentos respetivos.

7 - O mapa apresentado nos termos do nimero anterior é considerado como situacdo de

trabalhos provisdria para os efeitos do artigo 389° do CCP.

8 - A exatiddo das quantidades inscritas nos mapas apresentados nos termos dos nimeros
anteriores é verificada no primeiro auto de medigdo posterior a sua apresentacdao, no qual
o dono da obra procede as retificagbes a que houver lugar, ou, estando concluida a obra,

em auto de medicao avulso, a elaborar até a rececdo proviséria.

Clausula 28 - Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos

registados

1 - Salvo no que respeite a materiais e elementos de construgao que sejam fornecidos pelo
dono da obra (apenas quando esteja prevista a disponibilizacdo pelo dono da obra de
meios necessarios a realizacdo da mesma), correm inteiramente por conta do empreiteiro

0s encargos e responsabilidades decorrentes da utilizacdo na execugao da empreitada de
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materiais, de elementos de construgcdo ou de processos de construcdo a que respeitem
quaisquer patentes, licencas, marcas, desenhos registados e outros direitos de
propriedade industrial.

2 - No caso de o dono da obra ser demandado por infragcdo na execucdo dos trabalhos de
qualquer dos direitos mencionados no numero anterior, o empreiteiro indemniza-o por
todas as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que

tenha de pagar, seja a que titulo for.

3 - O disposto nos numeros anteriores ndo &, todavia, aplicavel a materiais e a elementos ou
processos de construcdo definidos neste caderno de encargos para 0s quais se torne
indispensavel o uso de direitos de propriedade industrial quando o dono da obra ndo

indique a existéncia de tais direitos.

4 - No caso previsto no numero anterior, o empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia
dos direitos em causa, ndo iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o
diretor de fiscalizagdo da obra, quando para tanto for consultado, o notificar, por escrito,

de como deve proceder.

Clausula 29 - Execugdo simultanea de outros trabalhos no local da obra

1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer
trabalhos ndo incluidos no contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos

contratados.

2 - Os trabalhos referidos no niumero anterior sdo executados em colaboragdo com o diretor
de fiscalizacdao da obra, de modo a evitar atrasos na execucdo do contrato ou outros

prejuizos.

3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada esta a ser
impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizagdo simultanea dos trabalhos previstos

no n.° 1, deve apresentar a sua reclamacgdo no prazo de dez dias a contar da data da
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ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adequadas a diminuicdo ou

eliminagdo dos prejuizos resultantes da realizagdo daqueles trabalhos.

4 - No caso de verificagdo de atrasos na execugdo da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizacdo dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a reposicdo do
equilibrio financeiro do contrato, de acordo com os artigos 282° e 354° do CCP, a efetuar

nos seguintes termos:

a) Prorrogacdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso

eventualmente verificado na realizacdao da obra e;

b) Indemnizacao pelo agravamento dos encargos previstos com a execucao do contrato

que demonstre ter sofrido.

Clausula 30 - Outros encargos do empreiteiro

1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparagao e a indemnizagao de todos os
prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a
rececdo definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execugao destes ultimos,
da atuacdo do pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do
deficiente comportamento ou da falta de seguranca das obras, materiais, elementos de

construgdo e equipamentos.

2 - Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebracdo dos contratos de seguros
indicados no presente caderno de encargos, a constituicdo das caugdes exigidas no

convite e as despesas e encargos inerentes a redugdo do contrato a escrito.

3 - S3o da responsabilidade do empreiteiro, todas as despesas inerentes ao servico prestado
pelas forcas policiais, sempre que se verifique a necessidade da sua presenca no local de

execucao dos trabalhos.
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SECGAO 1V - PESSOAL

Clausula 31 - Obrigagoes gerais

1 - S3o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal

empregado na execugao da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local
dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal
que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor
probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de
representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de

terceiros.

3 - A ordem referida no numero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o

empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.

4 - As quantidades e a qualificagdo profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada
devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo

plano.

Clausula 32 - Horario de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que,
para o efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da
legislacdao aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo

programa ao diretor de fiscalizacao da obra.

Clausula 33 - Segurancga, higiene e saiude no trabalho

1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicbes legais e regulamentares em
vigor sobre seguranga, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal

empregado na obra, bem como a outras pessoas intervenientes temporaria ou
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permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados,
correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigacoes.

2 - O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposices legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra e a

prestar-lhe a assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.

3 - No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigagdes estabelecidas nos
numeros anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa daquele, as
providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades

do empreiteiro.

4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizagdo da
obra o exija, o empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabalho
relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da
clausula 35.

5 - O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizagdao da obra,
pela observancia das obrigagdes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o
pessoal empregado na obra e as pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente

no estaleiro da mesma, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.

SECGCAO V - SEGUROS

Clausula 34 - Contratos de seguro

1 - O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor,
durante o periodo de execucdo do contrato, as apdlices de seguro previstas nas clausulas
seguintes e na legislacdo aplicavel, das quais deverdo exibir copia, bem como do recibo de

pagamento do respetivo prémio, na data da consignagdo.
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O empreiteiro é responsavel pela satisfagdo das obrigagdes previstas na presente secgdo,
devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus

subcontratados.

O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cépias das apdlices e dos recibos de
pagamento dos prémios de seguros previstos na presente seccdo ou na legislagdo
aplicavel, ndo se admitindo a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a

exibicao destes documentos.

4 - Todas as apodlices de seguro e respetivas franquias previstas, constituem encargo Unico e

exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser

celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem

as obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.

Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigagdes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se
substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou que tenha

suportado.

O empreiteiro obriga-se a manter as apélices de seguro referidas no n.° 1 validas até

o Q-

data da recegdo proviséria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos

Q-

maquinas auxiliares que em cada momento estejam afetos a obra ou ao estaleiro, até

data em que deixem de o estar.

Clausula 35 - Objeto dos contratos de seguro

1-

O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja
apolice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a

apresentar comprovativo que o pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra
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igualmente abrangido por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a legislacao em

vigor em Portugal.

2 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automovel cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocgdo propria
afetos a obra, que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de
serem veiculos de passageiros ou de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de
acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil automdvel (riscos de
circulagcdo), bem como a apresentar comprovativo que os veiculos afetos a obra pelos

subempreiteiros se encontram igualmente segurados.

3 - O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os
danos proprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir
todos os meios auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens imoéveis, armazéns,
abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou

moveis.

4 - No caso dos bens imodveis referidos no niumero anterior, a apodlice deve cobrir, no minimo,
os riscos de incéndio, raio, explosdao e riscos catastréficos, devendo o capital seguro
corresponder ao respetivo valor patrimonial.

5 - O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automével
previsto no n.© 2 desta cldusula deverd respeitar os limites minimos legalmente
obrigatorios.

CAPITULO III - OBRIGAGCOES DO DONO DA OBRA

Clausula 36 - Preco e condicdes de pagamento

Largo da Sé Divisdo de Obras e Equipamentos Pagina 29 de 44
Municipais
Faro 8004-001 Faro,
evaluinas,corsigo Portugal
geral@cm-faro.pt Largo de Sdo Francisco,39 Tel.: 289 870 880
Tel. 289 870 870 www.cm-faro.pt Fax: 289 870 012

Fax. 289 870 039 Nif: 506 579 425 8000-142 Faro, Portugal doem.diu@cm-faro.pt



DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURAS E URBANISMO
Divisdo de Obras e Equipamentos Municipais

Pela execucao da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagdes decorrentes do
contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total constante na proposta

do adjudicatario, acrescida de IVA a taxa legal em vigor.

Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado por medicdes mensais a realizar de acordo com o disposto na

clausula 27.

Os pagamentos sdo efetuados no prazo de 60 dias, apds a apresentacgdo e conferéncia da

respetiva fatura.

As faturas e os respetivos autos de medicao sdao elaborados de acordo com o modelo e

respetivas instrugdes fornecidos pelo diretor de fiscalizagao da obra.

Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos
que tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovagao pelo diretor de

fiscalizacdo da obra, condicionada a efetiva realizagdo daqueles.

No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o
diretor de fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteldo, deve aquele
devolver a respetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os
valores aceites pelo diretor de fiscalizacdo da obra e uma outra com os valores por este

nao aprovados.

O disposto no numero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.° 3
no que respeita a primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo
aceites pelo diretor de fiscalizagdo da obra, quer para os valores que vierem a ser aceites

em momento posterior, mas que constavam da primeira fatura emitida.

O pagamento dos trabalhos complementares e dos trabalhos de suprimento de erros e

omissdes é feito nos termos previstos nos nimeros anteriores, mas com base nos precos
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que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373° do
CCP.

Clausula 37 - Adiantamentos ao empreiteiro

1 - O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento da parte do preco da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou

equipamentos cuja utilizagdo haja sido prevista no plano de trabalhos.

2 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 292° e 293° do CCP, o adiantamento referido no
numero anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacdo de
uma caucdo do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo

Estado, garantia bancaria ou seguro caugao.

3 - Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caucdo prevista no numero anterior

correm por conta do empreiteiro.

4 - A caugdo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a medida
que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha

sido efetuado pelo dono da obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295° do CCP.

5 - Decorrido o prazo da execucdo dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que
tenha ocorrido a liberacdo da correspondente caugao, o empreiteiro pode notificar o dono
da obra para que este cumpra a obrigacao de liberagcdo da caugao, ficando autorizado a
promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias apds a notificacdo, o dono da obra ndo

tiver dado cumprimento a referida obrigagdo, nos termos do n.2 9 do artigo 295° do CCP.
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Clausula 38 - Reembolso dos adiantamentos

Os adiantamentos concedidos nos termos da clausula anterior devem ser gradualmente

reembolsados, mediante dedugdo nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as quantias a

deduzir calculadas com base nas seguintes formulas:

a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao valor
acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto

no plano de pagamentos em vigor:

] Va
W = ®Vpt - Vrt
vVt

b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou superior
ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o

previsto no plano de pagamentos em vigor:

] Va
Vi = x V'pt - Vrt
WVt

em que:
Vri é o valor de cada reembolso a deduzir na situacdo de trabalhos contratuais;
Va é o valor do adiantamento;
Vt é o valor dos trabalhos contratuais por realizar a data de pagamento do adiantamento;

Vpt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, até
ao més em que se processa o reembolso, segundo o previsto no plano de pagamentos em

vigor;

V’pt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se

processa o reembolso;
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Vrt é o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se processa o

reembolso.

Clausula 39 - Descontos nos pagamentos

1 - Com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagbes contratuais, as
importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos parciais

previstos é deduzido o montante correspondente a 10% desse pagamento.

2 - O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsito de titulos,

garantia bancaria ou seguro-caugdao, nos mesmos termos previstos no CCP.

Clausula 40 - Mora no pagamento

1 - Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdes de pagamento do
preco contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida
a taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora, os quais serdo
obrigatoriamente abonados ao empreiteiro, independentemente de este os solicitar e

incidirdo sobre a totalidade da divida.

2 - O pagamento dos juros de mora referidos no nimero anterior devera ser efetuado pelo
dono da obra no prazo de 15 dias a contar da data em que tenham ocorrido o pagamento

dos trabalhos, as revisdes ou acertos que lhes deram origem.

Clausula 41 - Revisdo de precos

1 - A revisdo dos precgos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de mao-de-
obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucdao da empreitada, é
efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.© 6/2004, de 6 de janeiro, na

modalidade de Formula.
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2 - E aplicavel a revisdo de precos a formula tipo estabelecida para obras da mesma

natureza, constante do Despacho n.© 1592/2004 de 23 de janeiro, designadamente:

v F17 - Pavimentacgdo de Estradas

3 - Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisao de pregos da

empreitada sdo incluidos nas situacbes de trabalhos.

CAPITULO IV - REPRESENTACAO DAS PARTES E CONTROLO DA EXECUGCAO DO
CONTRATO

Clausula 42 - Representacdo do empreiteiro

1 - Durante a execucdo do contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no caderno de

encargos ou no contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.

2 - O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacao pelo dono da obra, nos termos
estabelecidos no anexo I, a que se refere o n.° 2 do artigo 6° da Lei n.°© 41/2015 de 3 de
junho, a confiar a sua representacdo a um técnico com a seguinte qualificacdo
minima:

a) Engenheiro civil;
b) Engenheiro técnico civil;

c) Técnico de obra (condutor de obra)

3 - As ordens, os avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspetos técnicos da

execucgao da empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

4 - O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e estd presente no local da obra

sempre que para tal seja convocado.

Largo da Sé Divisdo de Obras e Equipamentos Pagina 34 de 44
Municipais
Faro 8004-001 Faro,
evaluinas,corsigo Portugal
geral@cm-faro.pt Largo de Sdo Francisco,39 Tel.: 289 870 880
Tel. 289 870 870 www.cm-faro.pt Fax: 289 870 012

Fax. 289 870 039 Nif: 506 579 425 8000-142 Faro, Portugal doem.diu@cm-faro.pt



DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURAS E URBANISMO
Divisdo de Obras e Equipamentos Municipais

5 - O dono da obra poderd impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem
respetiva ser fundamentada por escrito, com base em razdes objetivas e/ou inerentes a

atuacao profissional do mesmo.

6 - Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para

responder, perante o diretor de fiscalizacdao da obra, pela marcha dos trabalhos.

7 - O subscritor da declaracdo apresentada em sede de “Habilitacdo” do adjudicatario (alinea
c), n.° 2 da clausula 8 do programa de procedimento), é responsavel pelo cumprimento
da legislacdo aplicdvel em matéria de seguranga, higiene e salde no trabalho e, em
particular, pela correta aplicagdo do documento do qual conste o desenvolvimento pratico

do plano de seguranca e saude.

8 - A pessoa designada na declaracdao apresentada em sede de “Habilitacdo” do adjudicatario
(alinea a), n.° 2 da clausula 8 do programa de procedimento), é responsavel pelo
cumprimento da legislacdo em vigor em matéria de aplicagdo do plano de prevencao e

gestdo de residuos da construgdo e demolicdo.

Clausula 43 - Representacdo do dono da obra

1 - Durante a execucdo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizagdo da obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo distinta no caderno de

encargos ou no contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.

2 - O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da obra que
designe para a fiscalizagdo local dos trabalhos até a data da consignacdo ou da primeira

consignagao parcial.

3 - O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacao do dono da obra em todas

as matérias relevantes para a execucao dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas
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as questodes que |he sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias

de modificacao, resolucao ou revogacao do contrato.

Clausula 44 - Livro de registo da obra

1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas

e rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizagdo da obra, contendo uma informagao

sistematica e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a

execucao dos trabalhos.

2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra s3o, os referidos no n.° 3 do

artigo 304° e no n.% 3 do artigo 305° do CCP.

3 - O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o

devera apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da obra ou por

entidades oficiais com jurisdicdo sobre os trabalhos.

CAPITULO V - RECECAO E LIQUIDACAO DA OBRA

Clausula 45 - Rececao provisoria

1 - A rececdo provisoria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser efetuada

logo que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do empreiteiro

ou por iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos

prazos parciais de execugao da obra.

2 - O procedimento de recegdo provisoria obedece ao disposto nos artigos 394° a 396° do

CCP.
3 -
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Clausula 46 - Prazo de garantia

1 - Na data da assinatura do auto de rececdo provisédria inicia-se o prazo de garantia, durante

o qual o empreiteiro esta obrigado a corrigir todos os defeitos da obra.

2 - O prazo de garantia varia de acordo com o defeito da obra, nos seguintes termos:
a) 10 anos, no caso de defeitos relativos a elementos construtivos estruturais;
b) 5 anos, no caso de defeitos relativos a elementos construtivos ndo estruturais ou a
instalacGes técnicas;
c) 2 anos, no caso de defeitos relativos a equipamentos afetos a obra, mas dela

autonomizaveis.

3 - Caso tenham ocorrido recegbes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos
termos do numero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que
tenham sido recebidas pelo dono da obra, desde que suscetivel de uso independente e

autonomizavel.

4 - Excetuam-se do disposto no n.° 1, as substituicdes e os trabalhos de conservacdao que,
derivem do uso normal da obra, ou de desgaste e depreciagdao normais consequentes da
sua utilizacdao para os fins a que se destina.

Clausula 47 - Recegao definitiva

1 - No final do prazo de garantia previsto na clausula anterior, é realizada uma nova vistoria a

obra para efeitos de rececao definitiva.

2 - Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em

boas condicGes de funcionamento e conservagdo, esta sera definitivamente recebida.

3 - A rececdo definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes

pressupostos:
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a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condicdes normais de
exploragao, operagao ou utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que

cumpra todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de
garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4 - No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioragées, indicios
de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificagdo dos
pressupostos previstos no numero anterior, o dono da obra fixa o prazo para a sua
correcdo dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado o

prazo para a realizacdo de uma nova vistoria nos termos dos nimeros anteriores.

5 - Sdo aplicaveis a vistoria e ao auto de recegcdao definitiva, bem como a falta de
agendamento ou realizacdo da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a
recegdo provisdria quanto as mesmas matérias, nos termos do disposto no n°® 6 do artigo
3989 do CCP.

Clausula 48 - Restituicao dos depositos, quantias retidas e liberacdo da caugao

Feita a recegdo da obra, sdo restituidas ao empreiteiro as quantias retidas como garantia ou a

qualquer outro titulo a que tiver direito, nos termos do disposto no artigo 295° do CCP.

CAPITULO VI - DISPOSICOES FINAIS

Clausula 49 - Deveres de colaboragdo reciproca de informacgdo

As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboragdo mutua, designadamente no tocante a
prestacdo reciproca de informagdes necessarias a boa execucdo do contrato, sem prejuizo dos

deveres de informacdo previstos no artigo 290° do CCP.
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Clausula 50 - Subcontratacao e cessao da posicao contratual

1-

A subcontratacdo é tramitada nos termos do disposto nos numeros seguintes e artigos
3830 a 386° do CCP.

Na fase de execugdo do contrato é admitida a subcontratacdo desde que autorizada pelo
contraente publico nos termos do n.° 3 do artigo 318°2 e n.% 1 e 2 do artigo 3192 ambos
do CCP.

O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execugdo quando ndo
estejam verificados os limites constantes do artigo 317° do CCP, ou quando haja fundado
receio de que a subcontratacdo envolva um aumento de risco de incumprimento das

obrigacbes emergentes do contrato.

Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos
no artigo 384° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que

for acordado quanto a revisdo de pregos.

O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizagao da
obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do

pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre

os subcontratados e terceiros.

No prazo de cinco dias apds a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o
empreiteiro deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385° do CCP, comunicar por escrito o

facto ao dono da obra, remetendo-lhe copia do contrato em causa.

A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacdes contratuais

€ do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.
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9 - A cessdo da posicdo contratual por qualquer das partes depende da autorizacdao da outra,
sendo em qualquer caso vedada nas situagdes previstas no n.° 1 do artigo 317° do CCP. A

sua tramitacao obedece ao estabelecido nos artigos 317° a 318°-A do CCP.

Clausula 51 - Resolucao do contrato pelo dono da obra

1 - Sem prejuizo das indemnizacGes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode

resolver o contrato nos seguintes casos:

a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrucdes
transmitidas no exercicio do poder de direcao sobre matéria relativa a execugao das
prestacbes contratuais;

c) Oposigdo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do dono da

obra;

d) Cessdao da posicao contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia dos
termos e limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro
da manutengdo das obrigagdes assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da

boa fé;

e) Se o valor acumulado das sangdes contratuais com natureza pecuniaria exceder o
limite previsto no n.° 2 do artigo 329° do CCP;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais respeitantes ao contrato;

g) Nao renovacgao do valor da caugdao pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja

obrigado;

h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;
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i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndao cumprir o disposto na legislacdo

sobre seguranca, higiene e saude no trabalho;

j) Se, tendo faltado a consignacdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o
empreiteiro ndo comparecer, apds segunda notificacdo, no local, na data e na hora
indicados pelo dono da obra para nova consignacao desde que nao apresente

justificacao de tal falta aceite pelo dono da obra;

k) Se ocorrer um atraso no inicio da execugdo dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que

seja superior a 1/40 do prazo de execugao da obra;

1) Se o empreiteiro ndo der inicio a execucdo dos trabalhos complementares decorridos
15 dias da notificacdo da decisao do dono da obra que indefere a reclamacdo
apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execugao;

m) Se houver suspensdao da execugao dos trabalhos pelo dono da obra por facto

imputavel ao empreiteiro ou se este suspender a execugcdo dos trabalhos sem
fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do artigo 366° do CCP, desde que da

suspensdo advenham graves prejuizos para o interesse publico;

n) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.% 3 do artigo
4040 do CCP;

0) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se nao
for repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos

defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397° do CCP;

p) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.
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2 - Nos casos previstos no nimero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro,
sera o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra
poder executar as garantias prestadas.

3 - No caso previsto na alinea q) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizagdo
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes,

ser deduzido o beneficio que resulte da antecipagdo dos ganhos previstos.

4 - A falta de pagamento da indemnizagdo prevista no niumero anterior no prazo de 30 dias
contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere

ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

Clausula 52 - Resolugdo do contrato pelo empreiteiro

1 - Sem prejuizo das indemnizagbes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver
0 contrato nos seguintes casos:

a) Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;

b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;

c) Incumprimento de obrigacGes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a
seis meses ou quando o montante em divida exceda 25% do prego contratual,
excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacgdo da relagdo contratual do dono
da obra, quando tornem contraria a boa-fé a exigéncia pela parte publica da

manutencdo do contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao

contrato;
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f) Se nao for feita consignacao da obra no prazo de seis meses contados da data da

celebracdo do contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagdes parciais, o retardamento da
consignacdo ou consignacdes subsequentes acarretar a interrupgao dos trabalhos por

mais de 120 dias, seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos complementares, os trabalhos de suprimento de erros e
omissoes e os trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes de atos ou factos
ndo imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma reducdo superior a 20% do preco

contratual;

i) Se a suspensao da empreitada se mantiver:

i. Por periodo superior a um quinto do prazo de execucdo da obra, quando resulte de

caso de forga maior;

iil. Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto

imputavel ao dono da obra;

j)Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354° do CCP, os danos do empreiteiro

excederem 20% do preco contratual.

2 - No caso previsto na alinea a) do n.2 1, apenas ha direito de resolugdo quando esta ndo
implique grave prejuizo para a realizacdo do interesse publico subjacente a relagdo
juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutencdo do contrato ponha
manifestamente em causa a viabilidade econdmico-financeira do empreiteiro ou se revele
excessivamente onerosa, devendo, nesse Ultimo caso, ser devidamente ponderados os

interesses publicos e privados em presenca.

3 - O direito de resolucdo é exercido por via judicial ou mediante o recurso a arbitragem.
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4 - Nos casos previstos na alinea c) do n.2 1, o direito de resolugdo pode ser exercido

mediante declaracdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a rececdao dessa

declaragao, salvo se o dono da obra cumprir as obrigacbes em atraso nesse prazo,

acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Clausula 53 - Foro competente

Para resolugdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do

Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé, em razdo de matéria, com expressa renuncia a

qualquer outro.

Clausula 54 - Comunicagoes e notificacoes

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e

comunicagdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP,

para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.

2 - Qualquer alteracdo das informacdes de contacto

comunicada a outra parte.

Clausula 55 - Contagem dos prazos

constantes do contrato deve ser

Os prazos previstos na fase de execugao do contrato sao contados, nos termos do disposto no

artigo 471° do CCP.
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