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CONCURSO PUBLICO n.2 4/2021 - Empreitada para a implementagdo de medidas de
melhoria da eficiéncia energética, gestdo inteligente da energia e utilizacdo das energias
renovaveis, na Escola Superior de Saude de Viseu do Instituto Politécnico de Viseu

CAPITULO |
Disposigoes iniciais
Clausula 1.2
Objeto
1 - O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a
celebrar na sequéncia do procedimento pré-contratual que tem por objeto principal a
realizacdo da empreitada para a implementacdo de medidas de melhoria da eficiéncia
energética, gestdo inteligente da energia e utilizacdo das energias renovaveis, na Escola
Superior de Saude de Viseu do Instituto Politécnico de Viseu, tal como definido no
caderno de encargos.
2 — Principais atividades:
Sistemas técnicos: Aplicacdo do sistema de Ar Condicionado;
Fotovoltaico: Instalacdo de Sistema Fotovoltaico;
Sistemas de Gestdo: Instalacdo de sistema de monitorizacdo, controlo e gestdo de
energia;
Envolvente opaca: Instalacao de Isolamento Térmico;
lluminagdo: Substituicao dos Sistemas de lluminagao.

Clausula 2.2
Disposi¢Oes por que se rege a empreitada
1 - A execucgdo do contrato obedece:

a) As cldusulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos
que dele fazem parte integrante;

b) Ao Decreto - Lei n.2 18/2008, de 29 de Janeiro (Cddigo dos Contratos Publicos,
doravante «CCP»);

c) Ao Decreto - Lei n.2 273/2003, de 29 de Outubro, e respetiva legislacdo
complementar;

d) A restante legislacdo e regulamentacdo aplicavel, nomeadamente a que respeita a
construcdo, a revisdao de precos, as instalacdes do pessoal, a seguranca social, a higiene,
seguranca, prevencdo e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

e) As boas regras da arte.

2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do numero anterior, consideram-se integrados no
contrato, sem prejuizo do disposto no n.2 4 do artigo 96.2 do CCP:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no artigo 99.2 do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no
artigo 101.2 desse mesmo Cddigo [alinea ndo aplicavel se o contrato nao for reduzido a
escrito nos termos da alinea d) don.2 1 e do n.2 2 do artigo 95.2 do CCP];

b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados
pelos concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites
pelo érgdo competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo
61.2 do CCP;

c) Os esclarecimentos e as retificacOes relativos ao caderno de encargos;
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d) O caderno de encargos, integrado pelo programa e pelo projeto de execuc¢do [ou
apenas pelo «programa» nos casos previstos no n.2 3 do artigo 43.2 do CCPJ;

e) A proposta adjudicada;

f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no
caderno de encargos.

Clausula 3.2

Interpretacdo dos documentos que regem a empreitada
1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b)
a f) do n.2 2 da cldusula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai
indicados.
2 - Em caso de divergéncia entre o programa e o projeto de execucdo [ou o programa, no
caso previsto no n.2 3 do artigo 43.2 do CCP], prevalece o primeiro quanto a definicdo das
condicdes juridicas e técnicas de execucdo da empreitada e o segundo em tudo o que
respeita a definicdo da propria obra.
3 - No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execucgao [preceito ndo
aplicavel no caso previsto no n.2 3 do artigo 43.2 do CCP]:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as
carateristicas dimensionais da obra e a disposicdo relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medic¢Ges discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo
de quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outros no que se refere a
natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto nos artigos 50.2 e 61.2 do
CCP, e sem prejuizo da remissao direta que estes elementos fizerem para outras pecas;

¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pecas

do projeto de execugao.
4 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) do n.2 2 da
cldusula anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos
ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.2 do CCP e aceites pelo
adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.2 desse mesmo Cddigo [preceito ndo
aplicavel se o contrato ndo for reduzido a escrito nos termos da alinea d) don.2 1 e do n.2
2 do artigo 95.2 do CCP].

Clausula 4.2

Esclarecimento de duvidas
1 - As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege
a empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizagao da obra antes do inicio da
execucdo dos trabalhos a que respeitam.
2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execucdo dos trabalhos a
que dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de
fiscalizacdo da obra, juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacao
antes do inicio daquela execugao.
3 — O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel
por todas as consequéncias da errada interpretacao que porventura haja feito, incluindo
a demolicdo e reconstrucao das partes da obra em que o erro se tenha refletido.
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Clausula 5.2
Projeto

1 - O projeto de execuc¢do a considerar para a realizacdo da empreitada é o patenteado
no procedimento.
2 —Nao aplicavel.
3 - N3o aplicavel.
4 - Nao aplicavel
5 - Até a data da recepc¢do proviséria, o empreiteiro entrega ao dono da obra duas
colegbes atualizadas de todos os desenhos referidos no nimero um, e do respetivo
suporte digital editavel.
6 — Entregard, também, dois dossier’s técnicos de todos os equipamentos instalados na
obra e do respetivo suporte digital.

CAPITULO Il
Obrigacdes do empreiteiro

SECCAO |
Preparacdo e planeamento dos trabalhos

Cldusula 6.2
Preparacao e planeamento da execu¢do da obra
1 - O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra, pela preparagdo, planeamento e coordenacao de todos os
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela
preparacao, planeamento e execugao dos trabalhos necessarios a aplicacao, em geral, das
normas sobre seguranca, higiene e saude no trabalho vigentes e, em particular, das
medidas consignadas no plano de seguranca e salde e no plano de prevencdo e gestdo de
residuos de construcao e demolicdo que acompanham o projeto de execugao;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacao, planeamento e coordenacgao
dos trabalhos necessarios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e salude no
trabalho em vigor, bem como pela aplicacdo do documento indicado na alinea i) do n.2 4
da presente cldusula.

2 - A disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios necessdrios para a realizacdo
da obra e dos trabalhos preparatérios ou acessérios, incluindo os materiais e os meios
humanos, técnicos e equipamentos, compete ao empreiteiro.

3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou
segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessérios a
execucdo da obra, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construcdo, manutencdo, desmontagem e demolicdo do
estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem
na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os
regulamentos de seguranca, higiene e salide no trabalho e de policia das vias publicas;
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c¢) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisdrias, de todas as serviddes
e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucdo dos trabalhos e
para evitar a estagnagao de aguas que 0s mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

4 - A preparacdo e o planeamento da execuc¢do da obra compreendem ainda:

a) A apresentacao pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas
aos materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execucao da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentagdo pelo empreiteiro de reclamagdes relativamente a erros e omissdes
do projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.2 4 do
artigo 378.2 do CCP, sem prejuizo do direito de o empreiteiro apresentar reclamacao
relativamente aos erros e omissdes que so |lhe seja exigivel detetar posteriormente, nos
termos previstos neste preceito e no n.2 2 do artigo 61.2 do CCP;

d) A apreciacdo e decisdo do dono da obra das reclamacgbes a que se refere a alinea
anterior;

e) O estudo e definicao pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adoptar na
realizacdo dos trabalhos;

f) Nao aplicavel.

g) A elaboracdo e apresentacdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no
caso previsto no n.2 3 do artigo 361.2 do CCP;

h) A aprovacdo pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas f) e g);

i) A elaboracdo pelo empreiteiro de documento do qual conste o desenvolvimento
pratico do plano de seguranca e saude, da responsabilidade do dono de obra, devendo
analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas em fun¢do do sistema
utilizado para a execucdao da obra, em particular as tecnologias e a organizacdo de
trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

Clausula 7.2

Plano de trabalhos ajustado
1 - No prazo de 5 dias a contar da data da celebracdo do contrato o dono da obra pode
apresentar ao empreiteiro um plano final de consignacdo que densifique e concretize o
plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboracdo da proposta.
2 - No prazo de 5 dias a contar da data da notificacdo do plano final de consignacao, deve
o empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos
do artigo 361.2 do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos,
observando na sua elabora¢do a metodologia fixada no presente caderno de encargos.
3 - O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteracdo do preco contratual nem
a alteracdo do prazo de conclusdo da obra nem ainda alteracbes aos prazos parciais
definidos no plano de trabalhos constante do contrato para além do que seja
estritamente necessario a adaptacdo do plano de trabalhos ao plano final de consignacao.
4 - O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusao da empreitada, bem
como a sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucdo das
diversas espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem
vinculativas e a unidade de tempo que serve de base a programacao;
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b) Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da mao -de -obra necessaria, em
cada unidade de tempo, a execucdo da empreitada;

¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessdrio, em cada unidade
de tempo, a execucdo da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de
encargos, que serdo mobilizados para a realizacdo da obra.
5 - O plano de pagamentos deve conter a previsao, quantificada e escalonada no tempo,
do valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os
pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Clausula 8.2

Modificacdao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos
1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor
por razées de interesse publico.
2 - No caso previsto no numero anterior, o empreiteiro tem direito a reposicdo do
equilibrio financeiro do contrato, se for caso disso, em fun¢do dos danos sofridos em
consequéncia dessa modificacdo, mediante reclamacdo a apresentar no prazo de 30 dias
a contar da data da notificacdo da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.2
3 do artigo 354.2 do CCP.
3 - Em quaisquer situacdes em que se verifiqgue a necessidade de o plano de trabalhos em
vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro,
deve este apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.
4 - Sem prejuizo do disposto no numero anterior, em caso de desvio do plano de
trabalhos que, injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execucao
da obra ou dos respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro
para apresentar, no prazo de 10 dias, um plano de trabalhos modificado, adoptando as
medidas de corre¢do que sejam necessarias a recuperac¢ao do atraso verificado.
5 - Sem prejuizo do disposto no n.2 3 do artigo 373.2 do CCP, o dono da obra pronuncia -
se sobre as alteragdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n2s 3 e 4 da presente
cldusula no prazo de 10 dias, equivalendo a falta de pronuncia a aceitacdao do novo plano.
6 - Em qualquer dos casos previstos nos nimeros anteriores, o plano de trabalhos
modificado apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que
dele ndo resulte prejuizo para a obra ou prorrogacao dos prazos de execucao.
7 - Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente
reajustamento do plano de pagamentos.

SECCAO I
Prazos de execucgdo

Clausula 9.2
Prazo de execuc¢ao da empreitada
1 - O empreiteiro obriga -se a:

a) Iniciar a execucdo da obra na data da conclusdo da consignacao total ou da primeira
consignacdo parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a
aprovacdo do plano de seguranca e saude, caso esta Ultima data seja posterior, sem
prejuizo do plano de trabalhos aprovado;
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b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucdo previstos no plano de
trabalhos em vigor;

¢) Concluir a execucdo da obra e solicitar a realizacdo de vistoria da obra para efeitos
da sua recepgdo provisdria no prazo de 120 (cento e vinte) dias seguidos a contar da data
da sua consignacdo ou da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a
aprovacao do plano de seguranca e salde, caso esta ultima data seja posterior.

2 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucdo de trabalhos em relacao
ao plano de trabalhos em vigor que sejam imputdveis ao empreiteiro, este é obrigado, a
expensas suas, a tomar todas as medidas de reforco de meios de acdo e de reorganizacao
da obra necessdrias a recuperacdo dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execucdo.

3 - Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execucdo de trabalhos fora das
horas regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de
encargos ou resulte de caso de forca maior, pode o dono da obra exigir-lhe o pagamento
dos acréscimos de custos das horas suplementares de servico a prestar pelos
representantes da fiscalizagao.

4 — Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro pela conclusdo da execucdo
da obra antes do prazo fixado na alinea ¢) do n.2 1.

5 - Se houver lugar a execucdo de trabalhos a mais cuja execucdo prejudique o normal
desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o empreiteiro o requeira, o prazo
para a conclusdo da obra sera prorrogado nos seguintes termos:

a) Sempre que se trate de trabalhos a mais da mesma espécie dos definidos no
contrato, proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de
execucdo constantes do plano de trabalhos aprovado e atendendo ao seu
enquadramento geral na empreitada;

b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no contrato, por
acordo entre o dono da obra e o empreiteiro, considerando as particularidades técnicas
da execucgao.

6 - Na falta de acordo quanto ao calculo da prorrogacdo do prazo contratual previsto na
cldusula anterior, proceder-se-a de acordo com o disposto no n.2 5 do artigo 373.2 do
CCP.

7 - Sempre que ocorra suspensdo dos trabalhos ndo imputavel ao empreiteiro,
considerar-se-do automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensdo, o
prazo global de execucdo da obra e os prazos parciais que, previstos no plano de
trabalhos em vigor, sejam afetados por essa suspensao.

Clausula 10.2

Cumprimento do plano de trabalhos
1 - O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizacdo da obra dos desvios que
se verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e
as previsdes do plano em vigor.
2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do numero anterior, ndo
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizacdo da obra notifica-o dos que
considera existirem.
3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucdao dos trabalhos
previstos no plano em vigor, de modo a pér em risco a conclusao da obra dentro do prazo
contratual, é aplicavel o disposto no n.2 4 da cldusula 8.2
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Clausula 11.2

Multas por violagao dos prazos contratuais
1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execuc¢do da obra por facto imputavel
ao empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sang¢do contratual, por cada dia de
atraso, em valor correspondente a 1%o (um por mil) do prego contratual.
2 - No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execucdo da obra por
facto imputavel ao empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.2 1, sendo o montante da
san¢ao contratual ai prevista reduzido a metade.
3 - O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancdo
contratual por incumprimento dos prazos parciais vinculativos de execucdo da obra
guando recupere o atraso na execucdo dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do
prazo de execucdo do contrato.

Clausula 12.2
Atos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execu¢dao da obra em virtude de qualquer
facto imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome
conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizacdo da obra, a fim
de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou
recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem susceptiveis de provocar
prejuizos ou perturbagdes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver
ou dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no
decorrer destes, esse facto ao diretor de fiscalizacdo da obra para que este possa tomar
as providéncias que julgue necessdrias perante a entidade concessiondria ou exploradora
daquele servigo.

SECCAO IlI
Condig¢oes de execucao da empreitada

Clausula 13.2

Condigoes gerais de execugao dos trabalhos
1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita
conformidade com o projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais
condicdes técnicas contratualmente estipuladas.
2 - Relativamente as técnicas construtivas a adoptar, o empreiteiro fica obrigado a seguir,
no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢gdes técnicas definidas
nos termos da clausula 2.2
3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do
projeto, a substituicdo dos métodos e técnicas de construgcdo ou dos materiais previstos
no presente caderno de encargos e no projeto por outros que considere mais adequados,
sem prejuizo da obtencdo das caracteristicas finais especificadas para a obra.
4 — O empreiteiro deve Informar atempadamente o Dono de Obra relativamente a
incorporacdo de materiais reciclados ou de materiais que incorporem reciclados (de
acordo com os n.os 8 e 9 do art.7.2 do DL 178/2006, na redagdo dada pelo DL 73/2011) de
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modo a que seja possivel o preenchimento dos dados a introduzir na plataforma da
BaseGov.

Clausula 14.2

Especificagcdes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construgao
1 - Os equipamentos, materiais e elementos de constru¢do a empregar na obra terdo a
qualidade, as dimensdes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo
projeto e nos restantes documentos contratuais, com as tolerancias regulamentares ou
admitidas nestes documentos.
2 - Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais ndo fixem as respetivas
caracteristicas, o empreiteiro ndo poderd empregar materiais ou elementos de
construcdo que ndo correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade
inferior aos usualmente empregues em obras que se destinem a idéntica utilizacado.
3 - No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construcdo a empregar nos
termos dos numeros anteriores, devem observar -se as normas portuguesas em vigor,
desde que compativeis com o direito comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas
na Unido Europeia.
4 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 61.2 e 378.2 do CCP quando aplicaveis, nos casos
previstos nos n2 2 e 3 desta clausula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as
caracteristicas dos materiais e elementos de construcdao fixadas no projeto ou nos
restantes documentos contratuais ndao sdo tecnicamente aconselhdveis ou as mais
convenientes, o empreiteiro comunicard o facto ao dono da obra e apresentard uma
proposta de alteracdo fundamentada e acompanhada com todos os elementos técnicos
necessarios para a aplicacdo dos novos materiais e elementos de construgdo e para a
execucdo dos trabalhos correspondentes, bem como da alteracdo de pregos a que a
aplicacdao daqueles materiais e elementos de construgdo possa dar lugar.
5 - A proposta prevista no nimero anterior deverd ser apresentada, de preferéncia, no
periodo de preparacdao e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as
diligéncias de aprovagdo ndo comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.
6 - Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e ndo
determinar a suspensao dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizard os materiais e
elementos de construgdo previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.
7 - O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteracdo das
caracteristicas técnicas dos materiais e elementos de construcao, ou o regime aplicavel a
sua eventual diminuicdo, é o regime definido no CCP para os «trabalhos a mais e a
menos» ou para a «responsabilidade por erros e omissdes», consoante a referida
alteragao configure «trabalhos a mais ou a menos» ou «trabalhos de suprimento de erros
e omissdes».

Clausula 15.2
Materiais e elementos de construg¢ao pertencentes ao dono da obra
1 - Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender
conveniente empregar na mesma materiais ou elementos de construgdao que lhe
pertencam ou provenientes de outras obras ou demoli¢cdes, o empreiteiro serd obrigado a
fazé-lo, descontando-se, se for caso disso, no preco da empreitada o respetivo custo ou
retificando-se o preco dos trabalhos em que aqueles forem aplicados.
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2 - O disposto no nimero anterior ndo sera aplicdvel se o empreiteiro demonstrar ja
haver adquirido os materiais necessarios para a execucao dos trabalhos ou na medida em
que o tiver feito.

Clausula 16.2

Aprovagao de equipamentos, materiais e elementos de construcao
1 - Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos,
materiais e elementos de construcdo a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos
restantes documentos contratuais, o empreiteiro submeté-los -a a aprovacdo do dono da
obra.
2 - Em qualquer momento poderd o empreiteiro solicitar a referida aprovacao,
considerando-se a mesma concedida se o dono da obra ndo se pronunciar nos 15 dias
subsequentes, excepto no caso de serem exigidos ensaios que impliquem o alargamento
deste prazo, devendo, no entanto, tal facto ser comunicado, no mesmo periodo de
tempo, pelo dono da obra ao empreiteiro.
3 - O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e
elementos de construcdo que este lhe solicitar.
4 - A colheita e remessa das amostras deverao ser feitas de acordo com as normas oficiais
em vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.
5 - Salvo disposicdo em contrario, os encargos com a realizacdo dos ensaios correrdo por
conta do dono da obra.

Clausula 17.2

Reclamagao contra a nao aprovacao de materiais e elementos de construgao
1 - Se for negada a aprovacao dos materiais e elementos de construcdo e o empreiteiro
entender que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as
condi¢bes contratualmente estabelecidas, este poderd pedir a imediata colheita de
amostras e apresentar ao dono da obra reclamac¢ado fundamentada no prazo de 10 dias.
2 - A reclamacao considera -se deferida se o dono da obra nao notificar o empreiteiro da
respetiva decisdo nos 15 dias subsequentes a sua apresentacdo, excepto no caso de
serem exigidos novos ensaios que impliqguem o alargamento deste prazo, devendo tal
facto ser comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.
3 - Os encargos com 0s NOVOS ensaios a que a reclamacao do empreiteiro dé origem serdo
suportados pela parte que decair.

Clausula 18.2

Efeitos da aprovag¢dao dos materiais e elementos de construgao
1 - Uma vez aprovados os materiais e elementos de construcdo para obra, ndo podem os
mesmos ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que
modifiquem a sua qualidade.
2 - No ato de aprovacdo dos materiais e elementos de construcdo poderd o empreiteiro
exigir que se colham amostras de qualquer deles.
3 - Se a modificacdo da qualidade dos materiais e elementos de construcdo resultar de
causa imputavel ao empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.
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Clausula 19.2
Aplicagao dos materiais e elementos de construgcao
Os materiais e elementos de construcdao devem ser aplicados pelo empreiteiro em
absoluta conformidade com as especificagcbes técnicas contratualmente estabelecidas,
seguindo-se, na falta de tais especificacdes, as normas oficiais em vigor ou, se estas nao
existirem, os processos propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.

Clausula 20.2
Substituicdo de materiais e elementos de construcao
1 - Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros
com 0s necessarios requisitos os materiais e elementos de construcdo que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) Nao sejam aplicados em conformidade com as especificagbes técnicas
contratualmente exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e
gue ndo possam ser utilizados de novo.

2 - As demolicBes e a remocgdo e substituicdo dos materiais e elementos de construcdo
serdo da responsabilidade do empreiteiro.

3 - Se 0 empreiteiro entender que ndo se verificam as hipoteses previstas no n.2 1 desta
cladusula, podera pedir a colheita de amostras e reclamar.

Clausula 21.2
Depdsito de materiais e elementos de construg¢do ndo destinados a obra
O empreiteiro ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizacdo do dono da obra,
materiais e elementos de construcdo que nao se destinem a execug¢do dos trabalhos da
empreitada.

Clausula 22.2

Trabalhos complementares
1 - O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizacdo da obra quaisquer trabalhos
complementares decorrentes da execuc¢do dos trabalhos, bem como das ordens, avisos e
notificacdes recebidas.
2 - O empreiteiro tem a obrigacdo de executar todos os trabalhos complementares que
Ihe sejam ordenados pelo dono da obra, o qual deve entregar ao empreiteiro todos os
elementos necessarios para esse efeito, salvo, quanto a este Ultimo aspeto, quando o
empreiteiro tenha a obrigacdo pré -contratual ou contratual de elaborar o projeto de
execugao.
3 - S6 pode ser ordenada a execucdo de trabalhos complementares desde que verificado
o disposto nos n.os 2 e 4 do art2 3702 do CCP.

Clausula 23.2
AlteragOes ao projeto propostas pelo empreiteiro
1 - Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar
todos os elementos necessarios a sua perfeita apreciacao.
2 - Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memoria
ou nota descritiva e explicativa da solucdo seguida, com indicacdo das eventuais
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implicagdes nos prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e cdlculos
justificativos e especifica¢gdes de qualidade da mesma.

3 - Ndo podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracdes ao projeto
propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono
da obra e apreciadas pelo autor do projeto de execucdao no ambito da assisténcia técnica
que a este compete.

4 - Se da alteracdo aprovada resultar economia, sem decréscimo da utilidade, duragao e
solidez da obra, o empreiteiro terd direito a metade do respetivo valor.

Clausula 24.2

Mencgodes obrigatdrias no local dos trabalhos
1 - Sem prejuizo do cumprimento das obrigacGes decorrentes da legislacdo em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra,
do dono da obra e do empreiteiro, com mencado do respetivo alvard ou nimero de titulo
de registo ou dos documentos a que se refere a alinea a) do n.2 5 do artigo 81.2 do CCP, e
manter copia dos alvaras ou titulos de registo dos subcontratados ou dos documentos
previstos na referida alinea, consoante os casos.
2 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacao, o
livro de registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado
contratual e dos demais documentos a respeitar na execucdo da empreitada, com as
alteracdes que neles hajam sido introduzidas.
3 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho
em vigor, bem como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos
contratos coletivos de trabalho aplicaveis.
4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do
projeto respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 25.2
Ensaios

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas
caracteristicas e comportamentos sdo os previstos nos regulamentos em vigor e
constituem encargo do empreiteiro.
2 - Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a
realizacdo de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.
3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem
insatisfatérios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as
despesas com os mesmos ensaios e com a reparacao daquelas deficiéncias ficardo a seu
cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.

Clausula 26.2
Medig¢Ges
1 - As medicbes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no
projeto e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra sado feitas no local
da obra com a colaboracdo do empreiteiro e sdo formalizados em auto.
2 - As medic¢Oes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 8.2 dia do
més imediatamente seguinte aquele a que respeitam.
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3 - Os métodos e os critérios a adoptar para a realizacdo das medicOes respeitam a
seguinte ordem de prioridades

a) As normas oficiais de medicdo que porventura se encontrem em vigor;

b) As normas definidas no projeto de execucdo

c¢) As normas definidas pelo Laboratdrio Nacional de Engenharia Civil;

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o
dono da obra e o empreiteiro.

Clausula 27.2

Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados
1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades
decorrentes da utilizacdo na execucdo da empreitada de materiais, de elementos de
construcdo ou de processos de construcdo a que respeitem quaisquer patentes, licencas,
marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.
2 - No caso de o dono da obra ser demandado por infracdo na execucdo dos trabalhos de
qgualquer dos direitos mencionados no nimero anterior, o empreiteiro indemniza-o por
todas as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que
tenha de pagar, seja a que titulo for.
3 - O disposto nos numeros anteriores ndo &, todavia, aplicavel a materiais e a elementos
ou processos de construcdo definidos neste caderno de encargos para os quais se torne
indispensavel o uso de direitos de propriedade industrial quando o dono da obra ndo
indique a existéncia de tais direitos.
4 - No caso previsto no numero anterior, o empreiteiro, se tiver conhecimento da
existéncia dos direitos em causa, ndo iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso sem
que o diretor de fiscalizacdo da obra, quando para tanto for consultado, o notificar, por
escrito, de como deve proceder.

Clausula 28.2

Execugao simultanea de outros trabalhos no local da obra
1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar
por outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer
trabalhos ndo incluidos no contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos
contratados.
2 - Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colabora¢cdo com o
diretor de fiscalizacdo da obra, de modo a evitar atrasos na execuc¢do do contrato ou
outros prejuizos.
3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada esta a ser
impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizacdo simultanea dos trabalhos previstos
no n.2 1, deve apresentar a sua reclamacdo no prazo de 10 dias a contar da data da
ocorréncia, a fim de serem adoptadas as providéncias adequadas a diminuicdo ou
eliminagao dos prejuizos resultantes da realizagdao daqueles trabalhos.
4 - No caso de verificacdo de atrasos na execucdo da obra ou outros prejuizos resultantes
da realizacdo dos trabalhos previstos no n.2 1, o empreiteiro tem direito a reposicdo do
equilibrio financeiro do contrato, de acordo com os artigos 282.2 e 354.2 do CCP, a
efetuar nos seguintes termos:
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a) Prorrogacdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso
eventualmente verificado na realizacdo da obra; e

b) Indemnizacdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execucdo do
contrato que demonstre ter sofrido.

SECCAO IV
Pessoal

Clausula 29.2

Obrigag0es gerais
1 - S3o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal
empregado na execuc¢do da empreitada, a sua aptiddo profissional e a sua disciplina.
2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do
local dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apés ordem do dono da obra, o
pessoal que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por
menor probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por
desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos
subempreiteiros ou de terceiros.
3 - A ordem referida no numero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o
empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.
4 - As quantidades e a qualificacdo profissional da mdo -de -obra aplicada na empreitada
devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo
plano.

Clausula 30.2
Horario de trabalho
O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario e trabalho, ou por turnos, desde
que, para o efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessaria, nos
termos da legislacao aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente,
o respetivo programa ao diretor de fiscalizacdo da obra.

Clausula 31.2

Seguranga, higiene e satde no trabalho
1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢des legais e regulamentares em
vigor sobre seguranca, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, bem como a outras pessoas intervenientes temporaria ou
permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados,
correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigacdes.
2 - O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicdes
legais e regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e
a prestar-lhe a assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.
3 - No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas
nos numeros anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa daquele, as
providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades
do empreiteiro.
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4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacdo
da obra o exija, o empreiteiro apresenta apélices de seguro contra acidentes de trabalho
relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.2 1 da
cldusula 41.2

5 - O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da
obra, pela observancia das obrigacOes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a
todo o pessoal empregado na obra e as pessoas intervenientes temporaria ou
permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.

CAPITULO Il
Obrigac¢des do dono da obra

Clausula 32.2

Preco base e condi¢des de pagamento
1 - Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes
do contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro o preco maximo (preco base do
procedimento) de 228 541,24 € (duzentos e vinte e oito mil, quinhentos e quarenta e
um euros e vinte e quatro céntimos), acrescida de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o
empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela execucao do contrato.
2 — O valor base foi obtido pelo projetista com a elaboracao das pecas do procedimento.
3 - Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o
seu montante determinado por medi¢cdes mensais a realizar de acordo com o disposto na
cldusula 26.2
4 - Os pagamentos sdao efetuados no prazo maximo de 60 (sessenta) dias apds a
apresentacdo da respetiva fatura.
5 - As faturas e os respetivos autos de medicao sdo elaborados de acordo com o modelo e
respetivas instrugdes fornecidos pelo diretor de fiscalizagao da obra.
6 - Cada auto de medicdao deve referir todos os trabalhos constantes do plano de
trabalhos que tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacao pelo diretor
de fiscalizacdo da obra condicionada a efetiva realizagcdo daqueles.
7 - No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o
diretor de fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteudo, deve aquele
devolver a respetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os
valores aceites pelo diretor de fiscalizacdo da obra e uma outra com os valores por este
ndo aprovados.
8 - O disposto no nimero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido no
n.2 3 no que respeita a primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde
logo aceites pelo diretor de fiscalizacdo da obra, quer para os valores que vierem a ser
aceites em momento posterior, mas que constavam da primeira fatura emitida.
9 - O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos
numeros anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso,
especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.2 do CCP.
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Clausula 33.2

Adiantamentos ao empreiteiro
1 - O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento da parte do preco da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou
equipamentos cuja utilizacdo haja sido prevista no plano de trabalhos.
2 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.2 e 293.2 do CCP, o adiantamento referido no
nimero anterior sé pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacao
de uma caucdo do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo
Estado, garantia bancdria ou seguro-caucao.
3 - Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caucdo prevista no niumero anterior
correm por conta do empreiteiro.
4 - A caucdo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a
medida que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado
gue tenha sido efetuado pelo dono da obra, nos termos do n.2 2 do artigo 295.2 do CCP.
5 - Decorrido o prazo da execucdo dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que
tenha ocorrido a liberacdo da correspondente caugdo, o empreiteiro pode notificar o
dono da obra para que este cumpra a obrigacdo de liberacdo da caucdo, ficando
autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias apds a notificacdo, o dono
da obra ndo tiver dado cumprimento a referida obrigacdo, nos termos do n.2 9 do artigo
295.2 do CCP.

Clausula 34.2
Reembolso dos adiantamentos
Os adiantamentos concedidos nos termos da cldusula anterior devem ser gradualmente
reembolsados, mediante dedu¢dao nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as
quantias a deduzir calculadas com base nas seguintes férmulas:

a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior
ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo
o previsto no plano de pagamentos em vigor:

Vri = Va/Vt x Vpt - Vrt

b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou
superior ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados,
segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor:

Vri = Va/Vt x V'pt - Vrt
em que:
Vri é o valor de cada reembolso a deduzir na situacao de trabalhos contratuais;
Va é o valor do adiantamento;
Vt é o valor dos trabalhos contratuais por realizar a data de pagamento do adiantamento;
Vpt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, até
ao més em que se processa o reembolso, segundo o previsto no plano de pagamentos em
vigor;
V’pt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se
processa o reembolso;
Vrt é o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se processa o
reembolso.
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Clausula 35.2
Descontos nos pagamentos

1 - Para reforco da caugdo prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento
das obrigacdes contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada
um dos pagamentos parciais previstos é deduzido o montante correspondente a 5% desse
pagamento.

2 - O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsito de
titulos, garantia bancdria ou seguro-caugdo, nos mesmos termos previstos no programa
do procedimento para a caucao referida no numero anterior.

Clausula 36.2
Mora no pagamento

1 - Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdes de pagamento do
preco contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em
divida a taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora, os
guais serdo obrigatoriamente abonados ao empreiteiro, independentemente de este os
solicitar e incidirdo sobre a totalidade da divida.

2 - O pagamento dos juros de mora referidos no nimero anterior devera ser efetuado
pelo dono da obra no prazo de 15 dias a contar da data em que tenham ocorrido o
pagamento dos trabalhos, as revisdes ou acertos que lhes deram origem.

Clausula 37.2

Revisao de pregos
1 - A revisdo dos pregos contratuais, como consequéncia de altera¢do dos custos de mao-
de-obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execu¢do da empreitada, é
efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.2 6/2004, de 6 de janeiro, na
modalidade de férmula.
2 - E aplicavel a revisdo de precos a férmula tipo estabelecida para instalagdes Elétricas -
F20.
3 - N3do aplicavel.
4 - Nao aplicavel.
5 - Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de precos
da empreitada sdo incluidos nas situacdes de trabalhos.

SECCAO V
Projetos de investigacao e desenvolvimento

Clausula 38.2
Obrigacao de elaborar projetos de investigacdao e desenvolvimento
1 - N3o aplicavel.
2 - Nao aplicavel.
3 - Nao aplicavel.

Clausula 39.2
Natureza acessdria do contrato de projeto de investiga¢cdo e desenvolvimento
1 - N3o aplicavel.
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2 - Ndo aplicavel.
SECCAO VI
Seguros

Clausula 40.2

Contratos de seguro
1 - O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor,
durante o periodo de execu¢do do contrato, as apdlices de seguro previstas neste
caderno de encargos e na legislacdo aplicdvel, devendo exibir cépia das mesmas, bem
como do recibo de pagamento do respetivo prémio, na data da consignacao.
2 - O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigacdes previstas na presente
seccdo, devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus
subcontratados.
3 - O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cépias das apdlices e dos recibos
de pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente seccdo ou na legislacdo
aplicavel, ndo sendo admitida a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a
exibicdo destes documentos.
4 - Todas as apolices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo Unico
e exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro
ser celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.
5 - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou
restringem as obrigacOes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.
6 - Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obriga¢des de pagamento
dos prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva -se o direito de
se substituir aquele, ressarcindo -se de todos os encargos envolvidos e ou que tenha
suportado.
7 - O empreiteiro obriga -se a manter as apélices de seguro validas até a data da recepc¢ao
proviséria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares
que em cada momento estejam afetos a obra ou ao estaleiro, até a data em que deixem
de o estar.

Clausula 41.2
Objeto dos contratos de seguro

1 - O empreiteiro obriga -se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho,
cuja apédlice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como
a apresentar comprovativo de que o pessoal contratado pelos subempreiteiros se
encontra igualmente abrangido por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a
legislacdo em vigor em Portugal.

2 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automoével cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogdo propria
afetos a obra, que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de
serem veiculos de passageiros ou de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de
acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil automével (riscos de
circulacdo), bem como a apresentar comprovativo de que os veiculos afetos a obra pelos
subempreiteiros se encontram igualmente segurados.
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3 - O empreiteiro obriga -se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir
os danos préprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve
cobrir todos os meios auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens imdveis,
armazéns, abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas e mdaquinas e equipamento
fixos ou moveis.

4 - No caso dos bens imdveis referidos no nimero anterior, a apdlice deve cobrir, no
minimo, os riscos de incéndio, raio, explosdo e riscos catastréficos, devendo o capital
seguro corresponder ao respetivo valor patrimonial.

5 - O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automovel
previsto no n.2 2 desta clausula deverd respeitar os limites minimos legalmente
obrigatérios.

CAPITULO IV
Representacdo das partes e controlo da execugao do contrato

Clausula 42.2

Representacao do empreiteiro
1 - Durante a execucdo do contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de
obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no caderno
de encargos ou no contrato, se estabelega diferente mecanismo de representagao.
2 - O empreiteiro obriga-se a confiar a sua representacdo a um técnico com a qualificacdo
minima estipulada no Anexo Il da Lei n.231/2009, de 3 de julho, na sua ultima redacao.
3 - Apds a assinatura do contrato e antes da consignacdo, o empreiteiro confirmard, por
escrito, o nome do diretor de obra, indicando a sua qualificacdo técnica, devendo esta
informacao ser acompanhada por uma declaragao subscrita pelo técnico designado, com
assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela dire¢do técnica da obra e
comprometendo-se a desempenhar essa funcdao com proficiéncia e assiduidade.
4 - As ordens, os avisos e as notificacdes que se relacionem com os aspetos técnicos da
execuc¢ao da empreitada sao dirigidos diretamente ao diretor de obra.
5 - O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da
obra sempre que para tal seja convocado.
6 - O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem
respetiva ser fundamentada por escrito, com base em razdes objetivas e ou inerentes a
atuacdo profissional do diretor de obra.
7 - Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por
guem aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes
necessarios para responder, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela marcha dos
trabalhos.
8 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel
em matéria de seguranca, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta
aplicagdao do documento referido na alinea i) do n.2 4 da cldusula 62
9 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel
em matéria de aplicacdo do plano de gestdo de residuos da construcdo e demolicdo.
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Clausula 43.2

Representac¢ao do dono da obra
1 - Durante a execuc¢do o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizacdo da
obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipula¢do distinta no caderno
de encargos ou no contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.
2 - O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da obra
que designe para a fiscalizacdo local dos trabalhos até a data da consignacdo ou da
primeira consignacao parcial.
3 - O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacdao do dono da obra em
todas as matérias relevantes para a execucdo dos trabalhos, nomeadamente para
resolver todas as questdes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito,
exceptuando as matérias de modificacdo, resolucao ou revogacao do contrato.

Clausula 44.2
Livro de registo da obra

1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas
numeradas e rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizacdo da obra, contendo uma
informacdo sistemdtica e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes
relacionados com a execugdo dos trabalhos.
2 - Os fatos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo, para além dos referidos
no n.2 3 do artigo 304.2 e no n.2 3 do artigo 305.2 do CCP, todos os demais elementos
relativos a materiais e equipamentos a aplicar na solucdo da obra, para aprovacdo prévia
pela fiscalizacao.
3 - O livro de registo ficard patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o
devera apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da obra ou por
entidades oficiais com jurisdicdo sobre os trabalhos.

CAPITULO V
Recep¢ao e liquidagao da obra

Clausula 45.2

Recepc¢ao provisdria
1 - A rececdo proviséria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser efetuada
logo que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do
empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo
total ou dos prazos parciais de execuc¢do da obra.
2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua recepcdo
provisoria, esta é efetuada relativamente a toda a extensdo da obra que ndo seja objeto
de deficiéncia.
3 - O procedimento de recepgdo provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.2 a 396.2
do CCP.

Clausula 46.2

Prazo de garantia
1 - O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
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a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais, de
acordo com a alinea a) do n.2 2 do artigo 397.2 do CCP, ou superior no caso de se tratar
de aspeto da execuc¢do do contrato submetido a concorréncia pelo caderno de encargos e
0 empreiteiro o tenha proposto, e apenas no caso de a obra em causa envolver
«elementos construtivos estruturais»;

b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais
ou instalacdes técnicas, de acordo com a alinea b) do n.2 2 do artigo 397.2 do CCP, ou
superior no caso de se tratar de aspeto da execucdo do contrato submetido a
concorréncia pelo caderno de encargos e o empreiteiro o tenha proposto, e apenas no
caso de a obra em causa envolver «elementos construtivos ndo estruturais» ou
«instalagdes técnicas».

c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela
autonomizaveis, de acordo com a alinea c) do n.2 2 do artigo 397.2 do CCP, ou superior no
caso de se tratar de aspeto da execucdo do contrato submetido a concorréncia pelo
caderno de encargos e o empreiteiro o tenha proposto, e apenas no caso de a obra em
causa envolver «equipamentos afetos a obra, mas dela autonomizaveis»..

2 - Caso tenham ocorrido recepgdes provisdrias parcelares, o prazo de garantia fixado nos
termos do numero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que
tenham sido recebidas pelo dono da obra, desde que susceptivel de uso independente e
autonomizaveis.

3 - Excetuam -se do disposto no n.2 1 as substituicGes e os trabalhos de conservacdo que
derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da
sua utilizagao para os fins a que se destina.

Clausula 47.2

Recepgao definitiva
1 - No final de cada um dos prazos de garantia previsto na cldusula anterior é realizada
uma nova vistoria a obra para efeitos de recepcao definitiva.
2 - Se a vistoria referida no niumero anterior permitir verificar que a obra se encontra em
boas condicbes de funcionamento e conservacgao, esta serd definitivamente recebida.
3 - A rececdo definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢cdes normais
de exploracdo, operacao ou utilizacdo da obra e respetivos equipamentos, de forma que
cumpra todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de

garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.
4 - No caso de a vistoria referida no n.2 1 permitir detetar deficiéncias, deterioragdes,
indicios de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a nao
verificagcdo dos pressupostos previstos no nimero anterior, o dono da obra fixa o prazo
para a correcdo dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual sera
fixado o prazo para a realizagcdo de uma nova vistoria nos termos dos nimeros anteriores.
5 - S3o aplicaveis a vistoria e ao auto de recepcao definitiva, bem como a falta de
agendamento ou realizacdo da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a
recepcao proviséria quanto as mesmas matérias, nos termos do disposto no n.2 6 do
artigo 398.2 do CCP.
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Clausula 48.2
Restituicao dos depositos e quantias retidas e liberacdao da caugao

1 - Feita a recepc¢ao definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao empreiteiro as quantias
retidas como garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.
2 - Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdao do empreiteiro ou corrigidos aqueles
que hajam sido detetados até ao momento da liberacdo, ou ainda quando considere os
defeitos identificados e ndo corrigidos como sendo de pequena importancia e nao
justificativos da ndo liberacdo, o dono da obra promove a liberagdo da caucdo destinada a
garantir o exato e pontual cumprimento das obrigacbes contratuais, nos seguintes
termos:
a) No final do primeiro ano, 30 % do valor da caugao;
b) No final do segundo ano, 30 % do valor da caucéo;
c¢) No final do terceiro ano, 15 % do valor da caucao;
d) No final do quarto ano, 15 % do valor da caucdo;
e) No final do quinto ano, os 10 % restantes
3 - No caso de haver lugar a recepcOes definitivas parciais, a liberacdo da caucdo prevista
no numero anterior é promovida na proporc¢ao do valor respeitante a recepc¢ao parcial.
4 - Decorrido o prazo fixado para a liberacdo da caucdo sem que esta tenha ocorrido, o
empreiteiro pode notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigacao de liberacdo
da caucdo, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias apds a
notificacdo, o dono da obra ndo tiver cumprido a referida obrigacdo, nos termos do n.2 9
do artigo 295.2 do CCP.
5 - A mora na liberacgdo, total ou parcial, da cau¢do confere ao empreiteiro o direito de
indemniza¢cdao, designadamente pelos custos adicionais por este incorridos com a
manutencdo da caugdo prestada por periodo superior ao que seria devido.
6 - Nos casos em que a caugao tenha sido prestada por depdsito em dinheiro ou o refor¢o
da garantia tenha sido efetuado em numerdrio, o empreiteiro tera direito a exigir juros de
mora calculados desde a data em que o dono da obra deveria ter restituido as quantias
retidas.

CAPITULO VI
Disposigoes finais

Clausula 49.2
Deveres de colaboragao reciproca e informacgao
As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboracao mutua, designadamente no tocante
a prestacdo reciproca de informagdes necessdrias a boa execucdo do contrato, sem
prejuizo dos deveres de informacgdo previstos no artigo 290.2 do CCP.

Clausula 50.2
Subcontratacao e cessao da posi¢ao contratual
1 - O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de
habilitacdo, desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n2s 3 e 6 do
artigo 318.2 do CCP.
2 - O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execug¢do quando
ndo estejam verificados os limites constantes do artigo 383.2 do CCP, ou quando haja
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fundado receio de que a subcontratacdo envolva um aumento de risco de incumprimento
das obrigacdes emergentes do contrato.

3 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos
previstos no artigo 384.2 do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e
expresso o que for acordado quanto a revisao de precos.

4 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizacdo
da obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro
do pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

5 - O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados
entre os subcontratados e terceiros.

6 - No prazo de cinco dias apds a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o
empreiteiro deve, nos termos do n.2 3 do artigo 385.2 do CCP, comunicar por escrito o
facto ao dono da obra, remetendo -lhe cdpia do contrato em causa.

7 - A responsabilidade pelo exacto e pontual cumprimento de todas as obrigacdes
contratuais é do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a
subempreiteiros.

8 - A cessdo da posicdo contratual por qualquer das partes depende da autorizacdo da
outra, sendo em qualquer caso vedada nas situagdes previstas no n.2 1 do artigo 317.2 do
CCP.

Clausula 51.2
Resolugdo do contrato pelo dono da obra
1 - Sem prejuizo das indemnizac¢des legais e contratuais devidas, o dono da obra pode
resolver o contrato nos seguintes casos:

a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputdvel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugdes
transmitidas no exercicio do poder de direcio sobre matéria relativa a execucdo das
prestagdes contratuais;

c¢) Oposicdo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do dono
da obra;

d) Cessdo da posicdo contratual ou subcontratacao realizadas com inobservancia dos
termos e limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro
da manutencado das obrigacdes assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa
fé;

e) Se o valor acumulado das sanc¢des contratuais com natureza pecuniaria exceder o
limite previsto no n.2 2 do artigo 329.2 do CCP;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

g) Nao renovacdo do valor da caucdo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja
obrigado;

h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacao
sobre seguranca, higiene e saude no trabalho;

j) Se, tendo faltado a consignacdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o
empreiteiro ndo comparecer, apds segunda notificacdo, no local, na data e na hora
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indicados pelo dono da obra para nova consignacao desde que ndo apresente justificacdo
de tal falta aceite pelo dono da obra;

/) Se ocorrer um atraso no inicio da execucdo dos trabalhos imputavel ao empreiteiro
que seja superior a 1/40 do prazo de execugdo da obra;

m) Se o empreiteiro ndo der inicio a execucdo dos trabalhos a mais decorridos 15 dias
da notificacdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacao apresentada por
aquele e reitera a ordem para a sua execugao;

n) Se houver suspensdo da execuc¢do dos trabalhos pelo dono da obra por facto
imputdavel ao empreiteiro ou se este suspender a execucdo dos trabalhos sem
fundamento e fora dos casos previstos no n.2 1 do artigo 366.2 do CCP, desde que da
suspensao advenham graves prejuizos para o interesse publico;

0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.2 3 do
artigo 404.2 do CCP;

p) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se
ndo for repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos
defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.2 do CCP;

q) Por razoes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2 - Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do
empreiteiro, serd o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo de o
dono da obra poder executar as garantias prestadas.

3 - No caso previsto na alinea g) do n.2 1, o empreiteiro tem direito a indemnizacdo
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes,
ser deduzido o beneficio que resulte da antecipacao dos ganhos previstos.

4 - A falta de pagamento da indemnizag¢do prevista no nimero anterior no prazo de 30
dias contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado
confere ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva
importancia.

Clausula 52.2
Resolucdo do contrato pelo empreiteiro
1 - Sem prejuizo das indemnizacOes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode
resolver o contrato nos seguintes casos:

a) Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;

b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;

¢) Incumprimento de obrigacGes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a
seis meses ou quando o montante em divida exceda 25 % do prego contratual, excluindo
juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacdo da relacdo contratual do
dono da obra, quando tornem contraria a boa fé a exigéncia pela parte publica da
manutencado do contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

f) Se ndo for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data da
celebracdo do contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;
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g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignacbes parciais, o retardamento da
consignacdo ou consignac¢des subsequentes acarretar a interrup¢do dos trabalhos por
mais de 120 dias, seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissdes e
os trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes de actos ou factos nao
imputdveis ao empreiteiro, ocorrer uma redugdo superior a 20 % do prego contratual;

i) Se a suspensdo da empreitada se mantiver:

i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execuc¢do da obra, quando resulte de
caso de forca maior;

ii) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto
imputdvel ao dono da obra;

j) Se, verificando -se os pressupostos do artigo 354.2 do CCP, os danos do empreiteiro
excederem 20 % do preco contratual.

2 - No caso previsto na alinea a) do niumero anterior, apenas ha direito de resolucdo
guando esta ndo implique grave prejuizo para a realizacdo do interesse publico
subjacente a relacdo juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a
manutencdo do contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade econdmico—
financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse ultimo
caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e privados em presenca.

3 - O direito de resolugdo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4 - Nos casos previstos na alinea c¢) do n.2 1, o direito de resolucdao pode ser exercido
mediante declaracdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a recepgao dessa
declaracao, salvo se o dono da obra cumprir as obrigacdes em atraso nesse prazo,
acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Clausula 53.2
Foro competente
Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia
do tribunal administrativo e fiscal de Viseu, com expressa renuncia a qualquer outro.

Ou
Clausula 54.2
Arbitragem
1 - Quaisquer litigios relativos, designadamente, a interpretacdo, execucao,

incumprimento, invalidade, resolucao ou reduc¢do do contrato podem ser dirimidos por
tribunal arbitral, devendo, nesse caso, ser observadas as seguintes regras:

a) Sem prejuizo do disposto nas alineas b) a d), a arbitragem respeita as regras
processuais propostas pelos arbitros;

b) O tribunal arbitral tem sede em Viseu e é composto por trés arbitros;

c) O dono da obra designa um 4arbitro, o empreiteiro designa um outro arbitro e o
terceiro, que preside, é cooptado pelos dois designados;

d) No caso de alguma das partes ndo designar arbitro ou no caso de os arbitros
designados pelas partes ndo acordarem na escolha do arbitro presidente, deve esse ser
designado pelo presidente do tribunal central administrativo territorialmente
competente.
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2 - O tribunal arbitral decide segundo o direito constituido e da sua decisdo ndo cabe
recurso, salvo se as partes acordarem diversamente.

Clausula 55.2
Comunicagdes e notificagcdes
1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e
comunicac¢des entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP,
para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.
2 - Qualquer alteracdo das informacdes de contacto constantes do contrato deve ser
comunicada a outra parte.

Clausula 56.2
Contagem dos prazos
Os prazos previstos no contrato sao continuos, correndo em sabados, domingos e dias
feriados.

Instituto Politécnico de Viseu, em ___ de abril de 2021

O Presidente do Instituto Politécnico,

(Jodo Monney Paiva)

Assinado por : JOAO LUIS MONNEY DE SA PAIVA
Num. de Identificacdo: BI034604014
Data: 2021.04.22 17:49:52+01'00'

E CARTAO DE CIDADAO
e 00
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LISTA DE QUANTIDADES

Obra: Escola Superior Saude Viseu
MEDICOES - SAUDE

Artigo Descri¢ao dos Trabalhos UN Quant
Notas Prévias

0.1 Os pregos unitarios a aplicar devem incluir todas as operagdes, meios auxiliares e equipamentos,
materiais, mdo de obra, transporte, carga e descarga, armazenamento e acondicionamento,
protegdo, apresentagdo de amostras, execu¢do, remocao e eventual demoligdo de protdtipos.

0.2 Os documentos a apresentar, nomeadamente suprimento de erros e omissGes, duvidas e
esclarecimentos, devem respeitar a organizagao, forma e detalhe dos agora apresentados.

0.3 As eventuais referéncias a modelos ou marcas de materiais de produtos ou de equipamentos,
sdo apresentadas a titulo meramente indicativo de qualidade pretendida, devendo considerar-se
essa referéncia acompanhada pela a mengdo "tipo (...) ou equivalente" (art.2 49.2 do CCP).

0.4 Os pregos unitarios, devem incluir todos os trabalhos de limpeza, transporte de equipamento,
instalagdo e adequagdo, bem como o transporte dos materiais sobrantes para empresa
certificada de gestdo de residuos, bem como incluir todos os materiais e acessorios para o bom
funcionamento das instalagdes.

0.5 Os pregos unitarios, devem incluir todos os custos com mobilizagdo de materiais, ferramentas e
mao de obra e limpezas finais de obra, bem como incluir a execugdo de todo o trabalho e mao-
de-obra qualificada e também todos os acessorios imprescindiveis a 6tima implementagao da
obra (andaimes, ...)

0.6 Os pregos unitarios, devem incluir, eventuais pinturas de remate e de portas de visita existentes
nas coberturas

0.7 Observagdes: Na aplicagdo dos novos componentes ou equipamentos 0s pregos unitarios devem
incluir a remogao dos existentes, a aplicagdo dos novos e todos os remates necessarios para um
bom acabamento. Na aplicagdo dos novos requipamentos ou componentes, os pregos unitarios
devem incluir o manuseio de eventuais equipamentos dispostos sobre as coberturas ou
platibandas. As linhas para-raios devem ser removidas para posterior aplicagdo, incluindo novos
acessorios de fixagdo. Deve ainda ser incluidos nos pregos unitarios todos os remates
necessarios a um bom acabamento.

0.8 Os pregos unitarios devem incluir a remogdo de sistemas de climatizagdo obsoletos ou que ndo
se tornem necessdrios por entrada em funcionamento das unidades centrais de climatizagdo

0.9 Os pregos unitarios devem incluir os encargos inerentes a instalagdo e manutengdo de meios de
seguranga e higiene na obra, e do plano de prevengao e gestdo de residuos de construgdo e
demoli¢do, de acordo com a legislagdo em vigor e respetivo projeto, incluindo a informagdo
relativa a incorporagdo de materiais reciclados ou de materiais que incorporem reciclados (de
acordo com os n.os 8 e 9 do art.7.2do DL 178/2006, na redagdo dada pela Lei n.2 7-A/2016, de
30/03)

1 Aplicacdo do Sistema de Ar Condicionado

1.1 CLIMATIZACAO

1.1.1 Unidades Exteriores de climatizagdo Mono-Split com placa de comunicagao, por cada unidade
exterior, para interligagdo aos controladores centrais, incluindo carga de gds e todos os
equipamentos e materiais necessarios ao seu correto funcionamento e montagem, conforme
C.E. ou Equivalente.

1.1.1.1 OAC-1-1 un 2
Pot. Arref.: 9,5 kW
Pot. Aquec.: 10,8 kW

*SEER: 6,6
*SCOP: 4,2

1.1.2 Unidades interiores do tipo cassetes de 4 vias, incluindo filtros, ligagcdes e grelha, conforme C.E.
ou equivalente.

1.1.21 |[ACle UI12 un 2

Arrefecimento: 9,5 kW
Aquecimento: 10,8 kW
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1.1.3 Sistema de gestdo, incluindo todos os acessdrios necessarios ao correto funcionamento.

1.1.3.1 | Fornecimento e montagem de controlador individual. un 2

1.1.3.2 | Fornecimento e montagem de controlador centralizado un 1

1.15 Rede de Cobres e respetivos acessérios, devidamente isolada em Calha DLP Branca com Tampa e
todo os acessodrios, tubagem PVC p/ esgotos, incluindo sifdo 4 saida das unidades interiores,
unidades exteriores e interligacdo a rede de aguas pluviais, com todos os acessoérios necessarios
4 sua correta fixagdo e montagem, incluindo abertura e tapamento de rogos, carotes quando
necessario, carga de gas adicional (R410A), todos os elementos de fixagdo necessarios, conforme
C.E. ou equivalente.

1.1.5.1 | Tubagem de Cobres isolada

1.1.5.1.1| 9,52 (3/8") ml. 25

1.1.5.1.2 | 15,88 (5/8") ml. 25

1.1.5.2 | Tubagem de Cobres isolada e com forra mecanica

1.1.5.2.1|9,52 (3/8") ml. 10

1.1.5.2.2 | 15,88 (5/8") ml. 10

1.1.6 Rede de esgotos condensados

1.1.6.1 | Tubagem PVC p/ esgotos, incluindo sifdo a saida das unidades interiores, unidades exteriores e | vg. 1
interligacdo 4 rede de dguas pluviais, com todos os acessérios necessarios a sua correta fixacdo e
montagem, conforme C. E. ou Equivalente.

1.1.13 Instalagdo elétrica

1.1.13.1 | Tubagem e cablagem elétrica para a alimentagdo dos equipamentos de AVAC, tais como | vg 1
interligagcdo entre unidades interiores e unidades exteriores dos sistemas de climatizagdo,
incluindo todos os materiais e equipamentos necessdrios para uma correta aplicagdo da
cablagem, tais como tubagem VD livre de halogéneos, calha técnica ou bragadeiras.

1.1.13.2 | Cablagem de comando entre unidades interiores, exteriores, controlador centralizado e | vg 1
controladores individuais com malha blindada, incluindo todos os materiais e equipamentos
necessarios para uma correta aplicagdo da cablagem, incluindo tubagem, sendo o caminho de
cabos indicado no projeto elétrico.

1.2 Diversos

1.2.1 Trabalho de construgdo civil de apoio & execugdo da instalagdo de avac e aguas quentes | vg 1
sanitdrias, abertura e tapamento de rogos, execu¢do de macigos, carotes, incluindo
impermeabilizagGes e trabalhos de acabamento.

1.2.2 Fornecimento de manuais de todos os equipamentos e acessorios que fazem parte da instalagdo | vg 1
de AVAC e GTC, ensaio de recegdo provisdria das instalagdes conforme o Despacho (extrato) n.2
15793-G/2013, com entrega do relatdrio final, assinado pelo TIM3 responsével, a validar pelo
Dono da Obra em como tomou conhecimento, conforme as CTE, incluindo termo de
responsabilidade, todos os procedimentos e eventuais taxas para licenciamento, de acordo com
o indicado neste projeto, telas finais e formag¢do adequada a pessoal do dono de obra do
projeto.

- Esquema de principio final da central térmica de AVAC, a afixar na casa de maquinas, em
material ndo putrescivel e resistente a humidade

- Etiquetagem indelével de meios de manobra, circuitos (conforme a NP182-1996) e
equipamentos.

- Elaboragdo do PMP pelo TIM3 responsavel pela execugdo, suporte fisico e digital (editavel).

- Validagdo de garantia dos equipamentos de AVAC por parte do fabricante, a entregar ao Dono
da Obra.

- Apresentac¢do de desenhos de preparagdo de obra em 3D de acordo com as orientagdes e
pedidos da fiscalizagdo de obra e equipa projetista.

1.2.3 Isolamentos Antivibraticos e Acusticos vg 1

1.2.4 Ensaios, experiéncias e arranque das instalagdes, conforme C.E. vg 1

1.2.5 Remover equipamentos e tubagem da referida especialidade, existentes sem danificar e entrega | vg 1
destas ao dono de obra, por forma a que possam ser reutilizadas, incluindo todos os trabalhos
necessarios.

1.2.6 Remogdo das canalizagdes da rede de AVAC existentes, incluindo todos os trabalhos de | vg 1
construgao civil necessarios para a correta execug¢dao dos trabalhos, tais como reparagdo de
elementos danificados e transporte, e encaminhamento a destino final adequado de acordo com
o PPGRCD.

Substituicao de Sistema de lluminagao

2.1

Alteragao e substituigdo da lluminagdo Interior e Exterior
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2.1.1 Fornecimento, montagem e ligacdo de lumindrias ou Lampadas, incluindo cabo de alimentagao,
abragadeira, ligadores, furagGes, meios de elevagdo e todos os acessérios e materiais
necessarios ao correto funcionamento dos sistemas, tais como placas de controlo e
comunicagdo, assim como os trabalhos necessarios:
2.1.1.1 REF1 —Tubo LED T8 600mm Conex3do Uni-Lateral 8W 131Im/W un 1276
2.1.1.2 REF2 — Tubo LED T8 1200mm Conex&o Uni-Lateral 15,5W 161Im/W un 63
2.1.1.3 REF3 —Tubo LED T8 1500mm Conexado Uni-Lateral 23W 160Im/W un 10
2.1.1.4 | REF4.1 - Downlight Placa LED Circular 19W un 243
2.1.1.5 | REF4.2 — Downlight Placa LED Circular 23,5W, kit de emergéncia incorporado un 33
2.1.1.6 REF5 — Lampada LED PLL 16,5W 2100Im un 54
2.1.1.7 | REF6 — Downlight Placa LED Circular 9,5W un 76
2.1.1.8 | REF7.1 - Luminaria Jardim 40W com adaptador de parede un 1
2.1.1.9 | REF7.2 — Luminaria Jardim 60W un 23
2.1.1.10 | REF8 — Lumindria 33W com adaptador de parede un 5
2.1.1.11 | REF9 - Pilarete 22W un 6
2.2 Comunicacao
2.2.1 Fornecimento, montagem e ligagdo antena para controlo da iluminagdo exterior através de | un 1
comunicagdo LORA com transmissdo de sinal GPS, Bluetooth wifi e relé de prote¢do de corte,
incluindo cabo de alimentagdo, cabos de rede, abragadeiras, ligadores, meios de elevagao e
todos os acessérios e materiais necessarios ao correto funcionamento dos sistemas, assim como
os trabalhos necessarios ao seu correto funcionamento. de acordo com a legislagdo em vigor e
informagdo constante no C.E. ou equivalente.
2.2.2 Sensor 7 pinos NEMA com transmissdo de sinal GPS, Bluetooth, wifi e relé de protecdo de corte | un 35
ou equivalente.
2.3 Diversos
2.3.1 Fornecimento de manuais e referéncias dos equipamentos utilizados. Configuragdo e ensaios un 9
para todos os sistemas, definidos pela legislagdo em vigor e no C.E., incluindo termo de
responsabilidade, todos os procedimentos e taxas para legalizagdo, de acordo com o indicado
neste projeto, telas finais e formagdo adequada a pessoal do dono de obra do projeto.
2.3.2 Fornecimento e montagem de casquilhos G13, na luminaria respetiva, incluindo todos os un 250
trabalhos, materiais e acessorios necessarios para a sua correta aplicagdo e funcionamento.
2.3.3 Remocgdo de equipamentos de iluminagdo/lampadas, existentes, incluindo todos os trabalhos un 1
necessarios para a correta execucao dos trabalhos e acondicionamento, e encaminhamento a
destino final adequado de acordo com o PPGRCD.
234 Trabalhos de construgdo civil necessarios para a correta execugdo dos trabalhos, tais como un 1
reparagao de elementos danificados, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessérios
necessarios para a correta execugdao dos mesmos e acabamentos conforme o combinado com o
dono de obra e/ou encontrado no inicio da obra.
3 Monitorizagao de Consumos

Na execugdo deste orgamento devera ser considerado o fornecimento e aplicagdo de todos os
materiais, equipamentos, mao-de-obra, acessorios e ainda todos os trabalhos de eletricidade e
trabalhos complementares necessarios a execugao da obra projetada.

Complementam esta lista o Caderno de Encargos, Memdria Descritiva, Condi¢des Técnicas e
Pecas Desenhadas quando existirem.

O mapa de quantidades de trabalhos deve ser lido em conjunto com os cadernos de encargos,
pecas desenhadas e demais elementos dos projetos, ndo constituindo portanto uma descrigao
exaustiva das condigdes em que os trabalhos e fornecimentos deverao ser executados.

Para além do especificado neste Mapa de Quantidades de Trabalho, deverd ser executado pelo
Empreiteiro tudo o mais que, embora ndo descriminado por simples omissdo, quer do modo de
execugdo dos projetos ou de qualquer das partes que os compdem, se torne indispensavel para
o total acabamento da obra.

Recomenda-se vivamente a visita ao local dos trabalhos de forma a perceber, in loco, a
verdadeira natureza e dimensao dos trabalhos a realizar.

As eventuais referencias a marcas, de materiais, de produtos ou de equipamentos, sdo
apresentadas a titulo indicativo de qualidade e requisitos pretendido, devendo entender-se
associadas ao termo "igual ou equivalente".

Sistema de Gestdo de energia incluindo equipamentos de aquisi¢cdo de dados, equipamentos de
medicdo e sensorizagdo, cablagem e servicos de engenharia conforme especificado no caderno
de encargos
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3.1 Equipamentos de campo.
3.1.1 Sensor de luminancia exterior. un 1
3.1.2 Sensor de temperatura e humidade relativa exterior, -50 / + 90 ° C, 0..100% H.r.,IP65. un 1
Pressostato diferencial de ar 50..500 Pa, IP54, contacto 5(0.8)A 12..250VAC, incluindo acessoérios | un 13
de ligagao.
3.2 Equipamentos de aquisi¢cao de dados.
3.2.1 Quadro Controlo QGTC1
3.2.1.1 | Quadro elétrico metalico, montagem saliente, IP55 IK08, Classe Il isolamento com porta opaca, un 1
equipado com aparelhagem de corte, transformador 24V, todos os acessdrios e equipamentos
necessarios para instalagdo e normal funcionamento dos equipamentos de controlo e ao
cumprimento das normas em vigor. Todas as entradas e saidas dos modulos devem estar
terminadas em bornes de ligacdo.
3.2.1.2 | Controlador DDC com 16EA, 8SA, 32ED, 32SD, 1porta RS485/RS232 e 2 portas Ethernet. Ref: un 1
wMXcom da Domat ou equivalente
3.2.1.3 | Mddulo de 16 entradas digitais. un 2
3.2.1.4 | Médulo de expansdo RS-232/485 un 2
3.2.1.5 | Fonte de alimentagdo - 24VDC, 5A. un 1
3.2.1.6 | Mddulo com 4 contadores impulsos, protocolo Modbus. un 1
3.2.1.7 | Conversor M-Bus - RS232 até 25 dispositivos. un 1
3.2.2 Quadro Controlo QGTC2
3.2.2.1 | Quadro elétrico metalico, montagem saliente, IP55 IK08, Classe Il isolamento com porta opaca, un 1
equipado com aparelhagem de corte, transformador 24V, todos os acessérios e equipamentos
necessarios para instalagdo e normal funcionamento dos equipamentos de controlo e ao
cumprimento das normas em vigor. Todas as entradas e saidas dos modulos devem estar
terminadas em bornes de ligagdo.
3.2.2.2 Fonte de alimentagdo - 24VDC, 10VA. un 1
3.2.2.3 | Conversor Modbus RS485 - Modbus TCP/IP un 1
3.2.2.4 | Mddulo de 32 Entradas Digitais com comunicagdo Modbus RTU un 1
3.2.2.5 | Médulo de 12 Saidas Digitais com comunica¢gdao Modbus RTU un 1
323 Quadro Controlo QGTC3
3.2.3.1 | Quadro elétrico metalico, montagem saliente, IP55 IK08, Classe Il isolamento com porta opaca, un 1
equipado com aparelhagem de corte, transformador 24V, todos os acessoérios e equipamentos
necessarios para instalagdo e normal funcionamento dos equipamentos de controlo e ao
cumprimento das normas em vigor. Todas as entradas e saidas dos mddulos devem estar
terminadas em bornes de ligagdo.
3.2.3.2 Fonte de alimentagdo - 24VDC, 10VA. un 1
3.2.3.3 | Conversor Modbus RS485 - Modbus TCP/IP un 1
3.2.3.4 | Mddulo de 32 Entradas Digitais com comunicagdo Modbus RTU un 1
3.2.3.5 | Mddulo de 12 Saidas Digitais com comunicagdo Modbus RTU un 1
324 Quadro Controlo QGTC4
3.2.4.1 | Quadro elétrico metalico, montagem saliente, IP55 IK08, Classe Il isolamento com porta opaca, un 1
equipado com aparelhagem de corte, transformador 24V, todos os acessdrios e equipamentos
necessarios para instalagdo e normal funcionamento dos equipamentos de controlo e ao
cumprimento das normas em vigor. Todas as entradas e saidas dos modulos devem estar
terminadas em bornes de ligagdo.
3.2.4.2 | Fonte de alimentagdo - 24VDC, 10VA. un 1
3.2.4.3 | Conversor Modbus RS485 - Modbus TCP/IP un 1
3.2.4.4 | Médulo de 16 Entradas Digitais com comunicagdo Modbus RTU un 1
3.2.4.5 | Mddulo de 12 Saidas Digitais com comunicagdo Modbus RTU un 1
3.3 Equipamentos de medicdo.
331 Energia elétrica
3.3.1.1 | Analisador de Energia trifasico medicdo das grandezas elétricas kWh, kvarh, corrente AC, un 14
poténcia ativa, poténcia passiva, tempo, tensdao AC; com LCD de ligagdo a Tl 5A e Porta de
comunicagdo RS485 Modbus.
3.3.1.2 | Analisador de Energia trifasico medigdo das grandezas elétricas kWh, kvarh, W, var, VA, V, A, cos | un 1
F, Hz, Ligagdo a Tl 333mV e Porta de comunicagdo RS485 Modbus
3.3.1.3 | Analisador de Energia trifasico de montagem em painel 96x96, medicdo das grandezas elétricas un 1

kWh, kvarh, corrente AC, harmonicas, poténcia ativa, poténcia passiva, tempo, tensdo AC; com
LCD de ligagdo a Tl 5A e Porta de comunicagdo RS485 Modbus.
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3.3.1.3.1 | Transformador de corrente 200AAC/5A. un 36
3.3.1.3.2 | Transformador de corrente 400AAC/5A. un 6
3.3.1.3.3 | Transformador de corrente 8O0AAC/333mV. un 3
3.4 Servigos de instalagdo.
3.4.1 Instalagdo de equipamentos de monitorizagdo de energia incluindo cabos, quadros e todos os vg 1
acessorios necessarios ao seu bom funcionamento.
3.4.2 Fornecimento e instalagdo de cabos de comando e sinal para sensores e atuadores e todos os vg 1
acessorios necessarios ao seu bom funcionamento.
343 Instalagdo de equipamentos de campo incluindo: sensores e atuadores. vg 1
3.5 Servigos de engenharia.
3.5.1 Engenharia, configuragdo, programacgao e parametrizagdo do sistema incluindo integragdo de un 1
outros sistemas por protocolo Modbus ou Bacnet, desenvolvimento de telas graficas para o
programa de gestdo e colocagdo em servigo (Commissioning) incluindo deslocagdes.
3.5.2 Integracdo do sistema LoRaWan de controlo da iluminagdo exterior no sistema de monitorizagdo | un 1
3.6 Software de Monitorizagdo
3.6.1 Fornecimento e instalagcdo de licenga software de monitorizagao. un 1
3.7 Instalagao elétrica
3.7.1 Q. GTC, devidamente equipamentos com equipamentos de protegdo e controlo para todos os
equipamentos de AVAC e outros que ndo estejam associados aos quadros elétricos da
especialidade de instalagGes elétricas, equipado com componentes descritos mos esquemas de
potencia e comando dos quadros, conforme pegas desenhadas e CE.
3.7.1.1 Q. GTC un 14
3.7.2 Cablagem elétrica para comando individual dos equipamentos de de monitorizagdo, incluindo
todos os materiais e equipamentos necessarios para uma correta aplicagdo da cablagem, tais
como tubagem VD livre de halogéneos, calha técnica, esteira ou bragadeiras. vg 1
3.8 Documentagao final e formagdo.
3.8.1 Constituicdo do processo final de obra e agdo formacgdo de operagdo e gestdo do SGTC aos un 1
técnicos de manutencgdo do edificio (duragdo maxima 1 dia).
4 Instalagao do Sistema Fotovoltaico
4.1 Quadros
4.1.1 Executar e adaptar novas ligagdes no Quadro Elétrico de Entrada existente do novo Sistema | un 1
Fotovoltaico, incluindo todos os acessorios e equipamentos, materiais de contagem e gestdo de
energia adaptados ao novo sistema e preparagdo da instalagdo para injecdo da energia
excedente na rede de fornecimento de eletricidade.
Executar, montar e instalar Quadros Elétricos com todos os acessérios e trabalhos incluidos
4.1.2 Quadro AC, do tipo de caixa estanque para instalagdo em superficie, em material isolante, calha | un 1
DIN amovivel e reguldvel em profundidade e entre eixos. Porta transparente reversivel, com
angulo de abertura de 1802. indice de protecdo IP65 / IK09, classe Il de isolamento. Construida
em policarbonato para aplicagdo em zonas expostas, excelente resisténcia anti UV e a agentes
quimicos. Inclui suporte e barramentos de ligagdo a terra, etiquetas para identificacdo de
circuitos, tampdes para classe Il, fechadura com chave, bucins e equipamentos de protegdo e
comando, conforme pegas desenhadas e caderno de encargos.
4.1.3 Quadro DC para 8 Strings, do tipo de caixa estanque para instalagdo em superficie, em material | un 1
isolante, calha DIN amovivel e reguldavel em profundidade e entre eixos. Porta transparente
reversivel, com angulo de abertura de 1802°. indice de protecdo IP65 / IKO9, classe Il de
isolamento. Construida em policarbonato para aplicagdo em zonas expostas, excelente
resisténcia anti UV e a agentes quimicos. Inclui suporte e barramentos de ligagdo a terra,
etiquetas para identificagdo de circuitos, tampdes para classe Il, fechadura com chave, bucins e
equipamentos de protegdo e comando, conforme pecas desenhadas e caderno de encargos.
4.1.4 Quadro DC para 4 Strings, do tipo de caixa estanque para instalagdo em superficie, em material | un 1
isolante, calha DIN amovivel e regulavel em profundidade e entre eixos. Porta transparente
reversivel, com angulo de abertura de 180°. indice de protecdo IP65 / IKO9, classe Il de
isolamento. Construida em policarbonato para aplicagdo em zonas expostas, excelente
resisténcia anti UV e a agentes quimicos. Inclui suporte e barramentos de ligagdo a terra,
etiquetas para identificacdo de circuitos, tampdes para classe Il, fechadura com chave, bucins e
equipamentos de protegao e comando, conforme pecas desenhadas e caderno de encargos.
4.2 Painéis
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421

Painel do tipo monocristalino, de vidro temperado e tratamento anti-reflexo. Composto por 60
células do tipo N com minimo de 12 barramentos, de dimensdes 1700mmx1016mmx40mm.
Poténcia de 365Wp, Tensdo de funcionamento 35,5V,

corrente de funcionamento 10.3A. Garantia minima de 25 anos e garantia de produg¢do minima a
25 anos de 90%.

un

180

4.3

Inversores

43.1

Inversor trifasico de 20kW de ligagdo a rede de consumo do edificio, para conversdo de corrente
continua (DC) gerada pelos mddulos fotovoltaicos para corrente alternada (AC) de 3/N/PE
230/400V 50Hz

un

4.3.2

Inversor trifasico de 15kW de ligagdo a rede de consumo do edificio, para conversdo de corrente
continua (DC) gerada pelos modulos fotovoltaicos para corrente alternada (AC) de 3/N/PE
230/400V 50Hz

un

4.3.2

Inversor trifasico de 12kW de ligagdo a rede de consumo do edificio, para conversdo de corrente
continua (DC) gerada pelos mddulos fotovoltaicos para corrente alternada (AC) de 3/N/PE
230/400V 50Hz

un

433

Descarregadores de sobretensdes a instalar no interior de cada inversor

un

434

Contador de eletricidade Comercial e Industrial

un

435

Sistema de Monitorizagdo para gestdo de energia do sistema fotovoltaico. Medidor de energia
que calcula valores medidos de cada fase

un

4.4

Estrutura de fixagdao dos painéis

441

Estrutura de perfis em material Aluminio extrudido na Liga 6060 /EN AW AIMgSi e tratamento
da superficie através de anodizagdo acetinada Classe 20p. Fixagdo dos painéis com acessorios
metalicos, constituidos por Gancho metalico para telhado em telha ceramica e fixa¢do a viga do
telhado por vardo roscado, fabricados em ago inox AlISI 304, e fixadores metalicos dos modulos
fotovoltaicos, fabricados em aluminio extrudido na liga 6060-T66 anodizado a cor natural Classe
20y, incluindo trabalhos e todos os acessorios necessarios a sua correta instalagdo

un

180

4.5

Caminhos de Cabos

45.1

Esteira metalica de dimensdes 100mm x 60mm, em chapa de ago macio com 1mm de espessura,
perfurada e galvanizada a quente apds maquinagdo, conforme a norma EN ISO 1461, incluindo
acessorios de instalagdo e suportagem (curvas, derivagdes, desniveis, consolas, pendurais, bases,
etc...) do mesmo material dos caminhos de cabos, com o mesmo tratamento anticorrosivo ou
superior, e dotados do sistema de unido por clips. Sistema de protegdo contra a corrosdo de
banho duplo com imersdo em zinco e liga de aluminio, conforme norma EN 10346.

ml

28

4.5.2

Esteira metalica de dimensdes 200mm x 60mm, em chapa de ago macio com 1mm de espessura,
perfurada e galvanizada a quente apds maquinagdo, conforme a norma EN ISO 1461, incluindo
acessorios de instalagdo e suportagem (curvas, derivagdes, desniveis, consolas, pendurais, bases,
etc...) do mesmo material dos caminhos de cabos, com o mesmo tratamento anticorrosivo ou
superior, e dotados do sistema de unido por clips. Dotados de tampa com espessura de 0,75mm
que assegura atenuac¢do da blindagem magnética de 50dB. Sistema de prote¢do contra a
corrosdo de banho duplo com imersdo em zinco e liga de aluminio, conforme norma EN 10346.

ml

10

453

Esteira metalica de dimensdes 200mm x 60mm, em chapa de ago macio com 1mm de espessura,
perfurada e galvanizada a quente apds maquinagdo, conforme a norma EN ISO 1461, incluindo
acessorios de instalagdo e suportagem (curvas, derivagcGes, desniveis, consolas, pendurais, bases,
etc...) do mesmo material dos caminhos de cabos, com o mesmo tratamento anticorrosivo ou
superior, e dotados do sistema de unido por clips. Sistema de prote¢do contra a corrosao de
banho duplo com imersdo em zinco e liga de aluminio, conforme norma EN 10346.

ml

454

Esteira metalica de dimensdes 300mm x 60mm, em chapa de ago macio com 1mm de espessura,
perfurada e galvanizada a quente apds maquinagdo, conforme a norma EN ISO 1461, incluindo
acessorios de instalagdo e suportagem (curvas, derivagdes, desniveis, consolas, pendurais, bases,
etc...) do mesmo material dos caminhos de cabos, com o mesmo tratamento anticorrosivo ou
superior, e dotados do sistema de unido por clips. Dotados de tampa com espessura de 0,75mm
que assegura atenuac¢do da blindagem magnética de 50dB. Sistema de protecdo contra a
corrosdo de banho duplo com imersdo em zinco e liga de aluminio, conforme norma EN 10346.

ml

41

455

Esteira metalica de dimensdes 300mm x 60mm, em chapa de ago macio com 1mm de espessura,
perfurada e galvanizada a quente apds maquinagdo, conforme a norma EN I1SO 1461, incluindo
acessorios de instalagdo e suportagem (curvas, derivagdes, desniveis, consolas, pendurais, bases,
etc...) do mesmo material dos caminhos de cabos, com o mesmo tratamento anticorrosivo ou
superior, e dotados do sistema de unido por clips. Sistema de prote¢do contra a corrosdo de
banho duplo com imersdo em zinco e liga de aluminio, conforme norma EN 10346.

ml

50

4.5.6

Abragadeira de condutores redondos para telhados de telhas, angular, suporte em ago
inoxidavel (V2A), abragadeira do condutor em poliamida. (Emb. 20 un)

emb

25
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4.5.7 Caixa de elevada estanquecidade, com IP66, com bucins cdnicos em etileno, vinil, acetato (EVA),
elevada resisténcia ao impacto com IK08, resistente aos raios UV para utilizagdo exterior, livre de
halogéneos:
4.5.7.1 | Caixa concentradora de strings, com dimensdes 190mm x 150mm x 77mm, composta por 5| un 12
entradas de @32 e 7 entradas de @25
4.5.7.2 | Caixa de derivagdo genérica un 12
4.6 Tubagem
Tubo VD de protecdo tubular para cabos, em PVC, resistente a UV, estanque aos liquidos,
resistente a abrasdo, com todos os acessérios e materiais necessarios para a sua aplicagdo e
instalagdo:
4.6.1 VD @25 ml 60
4.6.2 VD @32 ml 55
4.6.3 VD @63 ml 15
4.7 Cabos
Cabo Instalagdo Solar, do tipo PV ZZ-F (AS) (vermelho/preto), com as caracteristicas do
isolamento interior de borracha do tipo EI6 de resisténcia a humidade, abrasdo, ruptura, ozono e
retardante a chama, livre de halogéneos, baixa emissdao de fumos e gases corrosivos, isolamento
exterior em borracha do tipo EMS8, condutor flexivel de filamentos de cobre banhados a
estanho. Cabo de alta seguranca (AS). Tens3o de operagdo 0,6/1kV (1,8kV CC), resistente a raios
UV, incluindo todos os acessérios necessarios a sua instalagdo, entre os quais os conectores
necessarios e outros equipamentos ou materiais:
4.7.1 Cabo solar H1Z272-K (AS) 2x4mm? (Vermelho / Preto) ml 900
4.7.2 Cabo solar H1Z272-K (AS) 2x6mm? (Vermelho / Preto) ml 640
Cabo de Distribuicdo de Energia AC, do tipo XZ1 (frt, zh), com bainha em poliolefina
termoplastica ignifuga, zero halogéneos, isolamento em polietileno reticulado (PEX) e condutor
em cobre semi-rigido classe 2. Retardante de chama, ndo propagacdo de incéndio, isento de
halogéneos, baixa acidez e corrosividade de gases, reduzida opacidade de fumos emitidos:
4.7.3 RV-K 0,6/1kV 1x50mm? ml 255
4.7.3 RV-K 0,6/1kV 1x25mm? ml 170
4.7.4 RVFV 0,6/1kV 5G10mm? ml 8
4.7.4 RVFV 0,6/1kV 5G6mm? ml 24
4.7.4 XZ1 (frt, zh) 3G4mm? ml 85
4.7.5 XZ1 (frt, zh) 3G2,5mm? ml 5
4.7.6 XZ1 (frt, zh) 3G1,5mm? ml 5
4.8 Aparelhagem elétrica
4.8.1 Aparelhagem de comando e poténcia do tipo estanque com IP55, de instalagdo saliente na
parede:
4.8.1.1 | Tomada monofasica do tipo Schuko, com tampa un 1
4.8.1.2 Interruptor simples un 1
4.8.2 Sistema de iluminagao
4.8.2.1 Lumindria Estanque, IP65, IK08, classe de isolamento I, dimensdes 1290mm x 86mm x 68mm, | un 1
44W, 5400Im, 4000K
4.8.2.2 Bloco auténomo de iluminacdo de emergéncia, autonomia de 1H, de instalagdo saliente, | un 1
estanque IP65, IKO7, 100Im
4.9 Equipotencializagao
49.1 Preparagdo, instalagdo e testes de sistema de equipotencializagdo de todas as estruturas e| un 1
equipamentos metalicos, incluindo Caminhos de Cabos, Estruturas de fixagdo de Painéis Solares,
equipamentos e outras estruturas, contemplando todos os acessérios e trabalhos a sua
aplicagao
49.2 Cabo de Equipotencializa¢do de terras, do tipo HO7V-R 1G6mm?2, com isolamento em policloreto | ml 50
de vinil (PVC) e condutor em cobre semi-rigido classe 2. Ndo propagacgdo de chama.
493 Cabo de Equipotencializa¢do de terras, do tipo HO7V-R 1G4mm?, com isolamento em policloreto | ml 580
de vinil (PVC) e condutor em cobre semi-rigido classe 2. Ndo propagagdo de chama.
4.10 Construgdo Civil
4.10.1 Construgdo de area técnica em material isolante do tipo painel de sandwich de 8mm para as | un 1

paredes e do tipo painel de sandwich de 6mm para a cobertura, com todos os acessorios
equipamentos, materiais e trabalhos necessarios para a sua correta construgao, incluindo porta
de acesso ventilada, guarnicdes e fechadura, pavimentagdo e infraestrutura elétrica de poténcia
e iluminagdo, incluindo sistema de iluminagdo geral e de emergéncia e todos os demais
requisitos para a sua viabilidade.
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4.11

Diversos

4.11.1

Trabalhos de interligagdo do sistema solar fotovoltaico a infraestrutura elétrica existente

un

ARQUITETURA - Isolamentos Opacos

5.1

Instalagdo de isolamento térmico na cobertura do edificio

5111

Fornecimento e aplica¢do de painéis rigidos de espessura uniforme, constituidos de fibras de 13
mineral aglutinadas com resina sintética termo-endurecida, sem revestimento, incluindo
acessorios, recortes, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme pega desenhada e
pormenores, referéncia das placas:

- 1350x600x60 (mm)

m2

1675

51.1.2

Fornecimento e aplicagdo de isolamento térmico de coberturas planas de uso residencial ou
comercial, mediante placas rigidas de espuma de poliestireno extruido (XPS), de 88 mm de
espessura, com uma condutibilidade térmica declarada ID = 0,037 W/m-K; resisténcia térmica
declarada Rp = 2,15 m 2-K/W; classificacio de reac3o ao fogo Euroclase E, segundo a norma EN
13501-1 e cédigo de designagdo XPS-EN13164-T1-CS(10\Y)300-WL(T)0,7-DS(70), de acordo com
as especificagdes da norma EN 13164. Nesta aplicagdo devera estar ainda contemplada a
remocao e recolocacdo do godo bem como o fornecimento de geotéxtil para colocagdo sobre o
XPS.

m2

185

5.1.2

Meios de elevagdo necessarios para execugdo da empreitada

un

5.1.3

Trabalho de construgdo civil de apoio 4 execugdo das respetivas empreitadas dos projetos,
alcapdes de acesso a cobertura equipamentos, abertura a tapamento de rogos, incluindo
impermeabilizagGes e trabalhos de acabamento e danos causados com a aplicagao do
isolamento, bem como todos os trabalhos acessérios que se demonstrem como necessarios.

m2

40
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