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PARTE I

(CLAUSULAS GERAIS)

Clausula 12

Objeto
1 - O presente CADERNO DE ENCARGOS compreende as clausulas a incluir no contrato a
celebrar no 4mbito do procedimento de Consulta Prévia para realizacio da “Empreitada
de Melhoria da Eficiéncia Energética dos Edificios Residéncias I e II (Caldeiras)
dos Servicos de Ac¢do Social da Universidade da Beira Interior” de acordo com as
condicoes e especificagdes previstas no mesmo.
2 - Para efeitos do disposto do niimero anterior, o CADERNO DE ENCARGOS inclui os seus
anexos, considerados, para todos os efeitos, parte integrante do mesmo.
3 - As especificacdes e as descricdes das agdes do EMPREITEIRO constantes do presente
CADERNO DE ENCARGOS ni3o sdo limitativas, devendo este executar e fornecer tudo o que
seja indispensével a plena consecugio dos fins da EMPREITADA.
4 - Os trabalhos serdo executados de acordo com a informagdo fornecida pelas pegas do
projeto de execu¢do e de modo a garantirem a sua boa qualidade devendo a fiscalizacdo
aprovar previamente processos de execucdo alternativos aqueles que se encontram
especificados, quando propostas pelo empreiteiro.
5 - A empreitada objeto do presente procedimento enquadra-se no Vocabuldrio Comum para

os Contratos Pablicos (CPV) no c6digo: 42161000-5 Caldeiras de 4gua quente.

Clausula 22
Descricio da Empreitada
1 - A presente EMPREITADA tem por objetivo a Empreitada de Melhoria da Eficiéncia
Energética do Edificio Residéncias I e II (Caldeiras) dos Servigcos de Acéio Social
da Universidade da Beira Interior.
2 - A relacio dos trabalhos respetivos é a que se descreve na Parte II — Especificagdes
Técnicas, apensas ao presente CADERNO DE ENCARGOS.
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Clausula 32
Entidade Adjudicante
A entidade adjudicante sdo os Servicos de Agao Social da Universidade da Beira Interior,
pessoa coletiva n.° 600017982, sediados na Quinta do Convento de Santo Anténio, 6201-001
Covilha, Portugal, com telefone 275242006, com endereco eletrénico www.sas.ubi.pt.

Clausula 42
Esclarecimentos
1 - Os esclarecimentos necessarios & boa compreensio e interpretagio das pecas do presente
ajuste direto sdo da competéncia do juri do concurso.
2 - Os esclarecimentos sio prestados nos termos do disposto no CCP e do ponto VIII do

Oficio Convite.

Clausula 52
Inspecio do local de trabalhos
1 - Até ao momento de apresentacdo das propostas, os interessados devem inspecionar os
locais de execucdo da obra e realizar nele todos os reconhecimentos que entenderem
indispensaveis a elaboracio das suas propostas, devendo inteirar-se das condigbes que
influam no modo de execuciio da obra. Para tal deverdo efetuar os respetivos pedidos, por
escrito, & entidade adjudicante, através da plataforma htips://www.acingov.pt .
2 - Sera da responsabilidade do interessado/concorrente inteirar-se das condigoes locais para

verificacdo e comparacio com os elementos do processo patenteado.

Clausula 62
Critério de adjudicacao

1 - A adjudicacio sera feita ao abrigo do disposto na alinea b) do n° 1 do artigo 74° do CCP,
ou seja, segundo o critério da proposta economicamente mais vantajosa (modalidade
monofatorial), considerando a avaliacio do preco ou custo enquanto tnico aspeto da
execucdo do contrato a celebrar.
2 - Nio ha lugar a adjudicacdo quando se verifique qualquer uma das situacdes previstas no
n.° 1 do artigo 79.° do CCP.
8 - Verificando-se a necessidade de desempate de mais de uma proposta, o desempate
resultara da proposta que tiver obtido o valor mais baixo no item de maior quantidade no
Mapa de Quantidades estimado.
4 - Se ainda assim se mantiver o empate técnico ap6s a aplicacio do critério indicado no
nimero anterior, é adjudicada a proposta que resultar da escolha em funcio de sorteio que
deve obedecer as regras procedimentais constantes do Anexo IV ao Convite.
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Clausula 72
Valor para efeitos de procedimento
1 - O preco base é de 120.000,00 € (cento e vinte mil euros), acrescido de IVA a taxa legal
em Vigor.
2 - Serdo excluidas as propostas cujo valor seja superior ao preco base.

Clausula 82
Caucio
1 - Nos termos do artigo 90° do CCP, para garantir o exato e pontual cumprimento das suas
obrigacdes, o adjudicatério deve prestar uma cauciio, no valor de 5% do preco contratual. no
prazo de 10 dias a contar da notificacio da decisio de adjudica¢do, devendo comprovar

essa prestacio junto da entidade adjudicante no dia imediatamente subsequente.

2 - Quando o preco total resultante da proposta adjudicada seja considerado anormalmente
baixo, o valor da caugdo a prestar pelo adjudicatario é de 10% do prego contratual.

3 - A cauciio é prestada através de depdsito em dinheiro ou titulos emitidos ou garantidos
pelo Estado, ou mediante garantia bancéria ou, ainda, por seguro caugio sem restri¢cdes, nos
termos do referido artigo 90° do CCP, e de acordo com os modelos referentes a caugéo que
venha a ser prestada anexos ao Oficio Convite.

4 - Caso o adjudicatario pretenda prestar a caucido mediante garantia bancaria, entende-se
que a garantia é auténoma e de pagamento a primeira solicitagao.

5 - O deposito de dinheiro ou de titulos efetuar-se-4 em Portugal em qualquer institui¢do de
crédito, mediante guia preenchida pelo préprio adjudicatario em conformidade com o
modelo anexo ao Convite.

6 - A entidade adjudicante pode considerar perdida a seu favor a caucdo prestada,
independentemente de decisdo judicial, nos casos de ndo cumprimento das obrigagdes legais,
contratuais ou pré-contratuais, pelo adjudicatario.

= - Todas as despesas relativas & prestagdo da caucio sdo da responsabilidade do
adjudicatario.

8 - A adjudicacio caduca se, por facto que lhe seja imputdvel, o adjudicatario nio prestar, em
tempo e nos termos estabelecidos nos niimeros anteriores, a caugdo que lhe seja exigida.

9 - A nfo prestacio de caucio pelo adjudicatario serd comunicada ao Instituto dos Mercados
Publicos Imobilidrios e da Construcdo. I.P..

10- As demais matérias relacionadas com a cau¢io/ndo prestacdo de caugio sio reguladas

nos termos do disposto no CCP, na parte aplicavel.
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Clausula 92
Proposta com variante ao projeto

N3o é admitida a apresentacdo, pelos concorrentes, de variantes ao projeto.

Clausula 102

Proposta
As propostas apresentadas pelos concorrentes sdo consideradas totalmente incondicionadas,
tendo-se como nio escritas quaisquer condigtes divergentes do CADERNO DE ENCARGOS
ou alternativas de qualquer natureza que constem dessas mesmas propostas ou de outros

documentos que as acompanhem.

Clausula 112

Tipo de empreitada e forma de proposta
1 - A empreitada é por preco global.
2 - A proposta de EMPREITADA de prego global serd elaborada em conformidade com o
modelo de declaraciio a que se refere a alinea a) do n°1 do artigo 57° CCP, sera redigida na
lingua portuguesa, sem rasuras, entrelinhas ou palavras riscadas, de acordo com o artigo 58°
do mesmo diploma.
3 - A proposta ser4d assinada pelo concorrente ou seu representante. Sempre que seja
assinada por procurador juntar-se-a procura¢io que confira a este Gltimo poderes para o
efeito ou piiblica-forma da mesma, devidamente legalizada.
4 - A proposta de preco deveré ser sempre acompanhada pelo mapa de quantidades que lhe
serviu de base.
5 - O preco da proposta serd expresso em Euros, e ndo incluird Imposto sobre o Valor

Acrescentado.

Clausula 122
Prazo de execucio da empreitada
1 - O prazo de execucdo da empreitada é de 180 dias, contado desde a consignacio até a data
de rececao provisoria da obra.
2 - Na contagem dos prazos de execu¢io da EMPREITADA consideram-se incluidos todos os

dias de calendario, incluindo os sibados, domingos e feriados, nos termos do artigo 471° do

CCP.
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3 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugio de trabalhos em relagao ao
PLANO DE TRABALHOS em vigor, imputiveis ao EMPREITEIRO, este é obrigado, a
expensas suas, a tomar todas as medidas de reforco de meios de acdo e de reorganizacio da
obra necessarias a recuperacio dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugao.

4 - Pela conclusio da execugiio da obra antes do prazo fixado no ntimero 1 do presente artigo,
o DONO DA OBRA nio procede a atribui¢do de quaisquer prémios ao EMPREITEIRO.

5 - Os prazos parciais de execucio da EMPREITADA sdo os apresentados no Plano de
Trabalhos, sendo contados desde a data de consignacgio da obra.

6 - Quanto a prorrogacio do prazo de execucgio da obra rege o artigo 374 do CCP.

Clausula 132
Prazo de manutenc¢io das propostas
Decorrido o prazo de 9o dias, contados a partir da data do termo do prazo fixado para a

apresentacdo das propostas, cessa para os concorrentes a obrigacdo de as manter.

Clausula 142
Esclarecimentos e retificaciio das pecas de procedimento
No primeiro terco do prazo fixado para a apresentacdo das propostas, os interessados podem
solicitar os esclarecimentos necessarios 4 boa compreensio e interpretacdo das pegas do
procedimento e, no mesmo prazo, devem apresentar uma lista na qual identifiquem, expressa
e inequivocamente, os erros e as omissdes das pegas de procedimento por si detetados

conforme o artigo 50° do CCP.

Clausula 152
Encargos do concorrente
1 - S3o encargo do concorrente as despesas inerentes a elaboragdo da proposta, incluindo os
da prestacio da caucao.
2 - Sdo ainda da conta do concorrente as despesas e encargos inerentes a celebragio do

contrato, nos termos do n° 2 do artigo 94° do CCP.

Clausula 162
Minuta do contrato, notificacio, adjudicacio e caucio
1 - A minuta do contrato considera-se aceite pelo concorrente quando haja aceitagdo expressa

ou quando no haja reclamacio nos cinco dias tteis subsequentes & respetiva notificacéo.
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2 - Na empreitada s6 poderdo ter lugar as subempreitadas que figurem no contrato ou que
entretanto venham a ser autorizadas pelo dono da obra, as quais serdo realizadas nas
condictes para as mesmas estabelecidas, em estrito cuamprimento do disposto no artigo 383°
e seguintes do CCP.

3 - A adjudicacio serd notificada ao concorrente preferido, determinando-se-lhe
simultaneamente a presta¢do, no prazo de dez dias fteis, da caugdo sob pena de a
adjudicacio se considerar desde logo, sem efeito, de acordo com o disposto no n° 1 do artigo
91° do CCP.

4 - A adjudicacio serd também notificada aos restantes concorrentes preteridos, nos termos e
para os efeitos dos n°1 do artigo 77° do CCP.

5 - O valor da caucio é de 5% do preco contratual e sera prestada por depésito em dinheiro
ou em titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, ou mediante garantia banciria em anexo,
ou ainda por seguro caucio sem restri¢des, nos termos do artigo 90° do CCP, que o
adjudicatario assume com a celebrac@o do contrato.

6 - Caso o adjudicatéario pretenda prestar a cauc¢do mediante garantia bancaria, entende-se
que a garantia e auténoma e de pagamento a primeira solicita¢o.

=~ - O depésito de dinheiro ou de titulos efetuar-se-4 em Portugal numa instituicao de crédito,
mediante guia preenchida pelo préprio adjudicatario em conformidade com o modelo anexo
a este caderno de encargos.

8 - A entidade adjudicante pode considerar perdida a seu favor a caucdo prestada,
independentemente de decisdo judicial, nos casos de ndo cumprimento das obrigacgoes legais,
contratuais ou pré-contratuais, pelo adjudicatério.

9 - Todas as despesas relativas 4 prestacio da caucio sdo da responsabilidade do

adjudicatario.

Clausula 172
Disposicoes por que se rege a empreitada e documentos integrados no contrato
1 - A execugao do CONTRATO obedece:
a) As clausulas do CONTRATO e ao estabelecido em todos os elementos e documentos
que dele fazem parte integrante;
b) Ao Decreto-Lei n® 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislacao complementar;
¢) A restante legislacio e regulamentacdo aplicivel, nomeadamente a que respeita a

construcio, a revisio de precos, as instalagdes do pessoal, & seguranca social, & higiene,
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seguranca, prevencio e medicina no trabalho, ao ambiente e gestdao de residuos e a
responsabilidade civil perante terceiros;
d) Asregras da arte.
2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do niimero anterior, consideram-se integrados no
CONTRATO:
a) O clausulado contractual.
b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do CADERNO DE ENCARGOS identificados
pelas entidades convidadas, desde que tais erros e omissoes tenham sido expressamente
aceites pelo 6rgdo competente para a decisdao de contratar;
¢) Os esclarecimentos e as retificacbes das pecas do procedimento prestados pelo DONO
DA OBRA no decurso do procedimento, nomeadamente os relativos ao CADERNO DE
ENCARGOS;
d) O CADERNO DE ENCARGOS;
e) O PROJETO DE EXECUCAO, parte integrante do CADERNO DE ENCARGOS;
f) A PROPOSTA adjudicada;
g) Os esclarecimentos sobre a PROPOSTA adjudicada prestados pelo empreiteiro;
h) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no

CADERNO DE ENCARGOS.

Clausula 182
Interpretacio dos documentos que regem a empreitada
1 - No caso de existirem divergéncias entre os véarios documentos referidos nas alineas b) a h)
do nimero 2 do artigo anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sio ai

indicados.
2 - Em caso de divergéncia entre o CADERNO DE ENCARGOS e o PROJETO DE
EXECUCAO, prevalece o primeiro quanto & defini¢io das condicGes juridicas e técnicas de
execucio da EMPREITADA e o segundo em tudo o que respeita a defini¢do da propria obra.
3 - No caso de divergéncia entre as vérias pecas do PROJETO DE EXECUCAO:
a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto & localizagdo, as
caracteristicas dimensionais da obra e a disposicio relativa das suas diferentes partes;
b) As folhas de medicoes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a natureza e

quantidade dos trabalhos;
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¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pecas do
PROJETO DE EXECUCAO.
4 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a h) do ntimero 2 do
artigo anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos
ajustamentos e aceites pelo adjudicatario.
5 - A prevaléncia dos anexos ao clausulado contratual relativamente aos restantes
documentos que integram o CONTRATO sera estabelecida no proprio clausulado contratual.
6 - Os aditamentos ao CONTRATO estabelecerio a sua propria prevaléncia relativamente aos

restantes documentos.

Clausula 192
Partes

1 - Sdo partes no contrato de empreitada de obras publicas o0 DONO DA OBRA e o
EMPREITEIRO.
2 - Durante a execucdo do contrato, o dono da obra é representado pelo DIRETOR DE
FISCALIZACAO DA OBRA e o empreiteiro por um DIRETOR DE OBRA, salvo nas matérias
em que, em virtude da lei ou de estipulagdo contratual, se estabeleca diferente mecanismo de
representacao.
3 - Sem prejuizo de outras limitacGes previstas no contrato, o DIRETOR DE FISCALIZACAO
DA OBRA nio tem poderes de representagio do DONO DA OBRA em matéria de
modificacdo, resolugio ou revogagio do contrato.
4 - Na falta de estipulacio contratual, durante os periodos em que se encontrem ausentes ou
impedidos, o DIRETOR DE FISCALIZACAO DA OBRA e o DIRETOR DE OBRA sio
substituidos pelas pessoas que os mesmos indicarem para esse efeito, desde que, no caso do
DIRETOR DE FISCALIZACAO DA OBRA, a designaciio do substituto seja aceite pelo DONO
DA OBRA e comunicada ao EMPREITEIRO.
5 — Os direitos e obrigactes das partes regem-se pelo disposto nos artigos 346° a 354° do
CCP.

Clausula 202
Agentes da fiscalizacido
1 - A fiscalizagio das obras serd exercida pela UBI por intermédio do(a) DIRETOR DE
FISCALIZACAO DA OBRA /equipa de fiscaliza¢fo, a designar oportunamente.
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2 - Todos os assuntos técnicos relativos a execu¢io e desenvolvimento da empreitada deverio
ser tratados pelo empreiteiro com o(a) DIRETOR DE FISCALIZACAO DA OBRA /equipa de
fiscalizacdo em articulacio com os Servicos Técnicos da UBIL.

3 - Os assuntos administrativos deverio ser tratados diretamente com os SASUBI.

Clausula 212
Representante do empreiteiro
O EMPREITEIRO podera ser representado por um DIRETOR DE OBRA devendo ser

indicado, por escrito, ao dono da obra, antes da consignacao.

Clausula 222
Danos e reparacoes
Sio da responsabilidade do adjudicatario/EMPREITEIRO, considerando-se incluidos no
valor da sua proposta, todos os trabalhos de reparacio e reposicao de pavimentos, instala¢bes
ou construcdes afetadas pela execucdo da obra, os quais devem ficar concluidos no prazo de

10 dias contados a partir da conclusdo da obra.

Clausula 232
Projeto para realizaciio da empreitada

1 - O PROJETO DE EXECUCAO a considerar para a realizacgio da EMPREITADA ¢ o
patenteado no procedimento, incluindo todos os seus anexos, considerados, para todos os
efeitos, parte integrante do mesmo.

2 - Os elementos do PROJETO DE EXECUCAO que nio tenham sido patenteados no
procedimento devem ser submetidos a aprovagio do DONO DA OBRA antes do inicio dos
trabalhos e ser sempre assinados pelos seus autores, que devem possuir, para o efeito, nos

termos da lei, as adequadas qualificagdes académicas e profissionais.

Clausula 242
Preco contratual
1 - Pela execucio da EMPREITADA objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das
demais obrigacbes constantes do presente Caderno de Encargos, a entidade adjudicante
devera pagar ao adjudicatério o preco global constante da proposta adjudicada, acrescido de
IVA & taxa legal em vigor, se este for legalmente devido.
2 - O preco referido no ntimero anterior nio podera, em qualquer caso, ser superior a valor
120.000,00 € (cento e vinte mil euros), valor sem revisao de precos e sem IVA.
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3 - O preco referido nos ntimeros 1 e 2 inclui todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade niio esteja expressamente atribuida & entidade adjudicante, incluindo,
nomeadamente, todos os relativos a transportes para o respetivo local de execucao da
empreitada, bem como quaisquer outros encargos decorrentes da utiliza¢io de marcas
registadas, patentes ou licencas, despesas com pessoal técnico/mao-de-obra, armazenamento

e manutenc¢io de material e equipamento.

Clausula 252
Revisio de precos

Nio existe lugar a revisido de precos no contrato.

Clausula 262
Adiantamentos ao empreiteiro
1 - O DONO DA OBRA podera vir a fazer adiantamentos ao EMPREITEIRO nos termos do
artigo 292° do CCP, mediante requerimento fundamentado ao DONO DA OBRA, mas
subordinados as limitac6es impostas pelas suas disponibilidades orcamentais.
2 - Do requerimento a apresentar ao dono da obra, tendo por objetivo a concessdo de um
eventual adiantamento, devera constar a lista de materiais com as respetivas quantidades e
precos unitérios, de tal forma elaborada, que traduza os materiais que irdo ser adquiridos

com a importincia do adiantamento.

Clausula 272
Pagamentos ao empreiteiro

1 - Os pagamentos dos trabalhos contratuais ao EMPREITEIRO serdo efetuados mediante
efetuados mediante fatura emitida de acordo com os autos de medigdo dos trabalhos
realizados nos termos da legislagdo aplicavel.

2 - Os autos de medicio dos trabalhos devem ser realizados de forma separada por
residéncia, conforme mapa de quantidades: (A) caldeira da Residéncia I e (B) caldeira da
Residéncia II.

3 - Os pagamentos ao empreiteiro de eventuais trabalhos complementares (resultantes de
circunstancias nio previstas ou resultantes de circunstincias imprevisiveis) serdo efetuados
em altura a acordar entre ambas as partes, mas s6 depois da aprovacdo por parte dos

SASUBI.
4 - Em cada um dos pagamentos a que se referem os dois niimeros anteriores far-se-ao os

descontos que constam da clausula seguinte.
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Clausula 282
Descontos nos pagamentos
1 - Em cada uma das prestacgdes de pagamento ao EMPREITEIRO serdo descontadas as
seguintes importancias:
a) 5% para refor¢o da caucéo prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento
das obrigacdes contratuais; a deducio aqui prevista pode ser substituida nos termos do n°
2 do artigo 353° do CCP.
b) As importincias necessirias para o reembolso parcial ou total dos eventuais
adiantamentos feitos ao empreiteiro, pagamentos de multas e de rendas por aluguer aos
SASUBI, e pagamento compulsivo de aquisicOes feitas a este ou com a sua intervencio,

quando para tal houver lugar.

Clausula 292
Medicodes dos trabalhos
As medicdes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no
PROJETO e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo DONO DA OBRA, sdo feitas no
local da obra pelo(a) diretor de fiscaliza¢io/equipa de fiscalizacdo com a colaboragdo do
EMPREITEIRO e ou do diretor de obra, ou pelos seus respetivos representantes devidamente

autorizados, e sdo formalizados em auto.

Clausula go?2
Trabalhos Complementares

1 - Caso tenham de ser executados trabalhos complementares nio contidos no mapa de
quantidades de trabalho, o EMPREITEIRO deve apresentar ao DONO DA OBRA a descrigao
desses trabalhos, quantidades, respetivos pregos unitirios, bem como a avaliagdo do seu
eventual impacto no prazo de execucio da obra, no prazo maximo de 10 (dez) dias de
calendério a contar da data da recegdo da ordem de execucdo dos mesmos.

2 - Na situacfio referida no nimero anterior e caso os trabalhos impliquem a utilizagdo de
materiais de construcio, o EMPREITEIRO deve apresentar a descrigao e precos unitarios dos
materiais em causa e pelo menos duas consultas ao mercado.

3 - Na situacfo referida no niimero 1 do presente artigo e caso os trabalhos impliquem a
utilizacio de maio-de-obra ou equipamento, o EMPREITEIRO deve apresentar um
justificativo do prego unitirio baseado nos pregos unitarios apresentados na sua PROPOSTA,
contemplando uma percentagem destinada a cobrir os encargos de administracio e
remuneracio normal da empresa e baseado em pelo menos duas consultas ao mercado,

quando aplicavel.
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4 - Juntamente com os novos pregos indicados no ntmero 1 do presente artigo, o
EMPREITEIRO deve apresentar, quando aplicavel, novas atividades associadas, que devem
ser inseridas no PLANO DE TRABALHOS.
5 - O prazo para a conclusio da obra é prorrogado nos seguintes termos:
a) Sempre que se trate de trabalhos da mesma espécie dos definidos na EMPREITADA, o
prazo é prorrogado caso o aumento da duragio da atividade em que se inserem os
trabalhos implique o aumento da duracido da obra; o aumento de duracdo da atividade &
proporcional a quantidade (do trabalho) a realizar a mais face a prevista no PLANO DE
TRABALHOS;
b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos definidos na EMPREITADA, o prazo
é prorrogado caso a introdug¢fio da nova atividade associada aos trabalhos novos implique
o aumento da duracdo da obra; a duracio da atividade é obtida por acordo entre o DONO
DA OBRA e 0o EMPREITEIRO, considerando as particularidades técnicas da execugao.
6 - Nos casos em que ndo exista acordo entre o EMPREITEIRO e o DONO DE OBRA
relativamente aos novos precos, quantidades ou ao seu eventual impacto no prazo de
execucio da obra, procede-se conforme estipulado no n° 5 do artigo 373° do CCP.
~7 - Definidos os termos e condicdes a que deve obedecer a execucdo dos trabalhos
complementares, 0 DONO DA OBRA e o EMPREITEIRO devem proceder a respetiva
formalizacdo por escrito.
8 - Em tudo o demais respeitante a trabalhos complementares é aplicavel o estipulado nos

artigos 370° e seguintes do CCP.

Clausula 312

Preco e prazo de execucio de trabalhos de suprimento de erros e omissdes
1 - Caso tenham de ser executados trabalhos de suprimento de erros e omissdes nao contidos
no mapa de quantidades de trabalho, devem ser aplicadas as disposi¢bes previstas nos
niimeros 1 a 3 do artigo anterior.
2 - Caso se verifique uma das si;tua(;(”)es descritas no n° 2 do artigo 373° do CCP, o
EMPREITEIRO deve apresentar, quando aplicdvel, novas atividades que devem ser inseridas
no PLANO DE TRABALHOS.
3 - Caso se verifique a situaciio descrita no nimero anterior, o prazo para a conclusio da obra
é prorrogado nos seguintes termos:

a) Sempre que se trate de trabalhos a mais da mesma espécie dos definidos na

EMPREITADA, o prazo é prorrogado caso o aumento da duracdo da atividade em que se
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inserem os trabalhos implique o0 aumento da durac¢do da obra; o aumento de duracdo da
atividade é proporcional & quantidade do trabalho a realizar a mais face & prevista no
PLANO DE TRABALHOS;
b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos definidos na EMPREITADA, o prazo
é prorrogado caso a introducio da nova atividade associada aos trabalhos novos implique
o aumento da duracgio da obra; a duragio da atividade é obtida por acordo entre o DONO
DA OBRA e o EMPREITEIRO, considerando as particularidades técnicas da execugio.
4 - Nos casos em que ndo exista acordo entre o EMPREITEIRO e o DONO DE OBRA
relativamente aos novos precos, quantidades ou ao seu eventual impacto no prazo de
execucio da obra, procede-se conforme estipulado no n° 5 do artigo 373° do CCP.
5 - Definidos os termos e condicdes a que deve obedecer a execucdo dos trabalhos de
suprimento de erros e omissbes, 0 DONO DA OBRA e o EMPREITEIRO devem proceder a
respetiva formalizaco por escrito
6 - Em tudo o demais respeitante a trabalhos de suprimento de erros e omissoes € aplicavel o

estipulado nos artigos 378° e seguintes do CCP.

Clausula 322
Prazo de garantia
O prazo de garantia de todos os trabalhos que constituem a empreitada é de cinco anos,
contados a partir da data da assinatura do AUTO DE RECECAQ PROVISORIA.

Clausula 332
Rececio definitiva

1 - No final do prazo de garantia previsto nos termos do artigo anterior, é realizada uma nova
vistoria a obra para efeitos de rececao definitiva.
2 - Se a vistoria referida no niimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em
boas condicdes de funcionamento e conservacéo, esta seréa definitivamente recebida.
3 - A rececdo definitiva depende, em especial, da verificacio cumulativa dos seguintes
pressupostos, concretamente:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢des normais de

exploracio, operacio ou utilizagdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que

cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo EMPREITEIRO, de todas as obrigaces decorrentes do periodo de

garantia.
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4 - Deve ser elaborado AUTO DA RECECAO DEFINITIVA nos termos do artigo 398° do
CCP.

5 - Verificando-se pela vistoria realizada que existem defeitos da obra da responsabilidade do
EMPREITEIRO, apenas podem ser recebidas as obras que cumprem o disposto nas alineas a)
e b) do n° 3 do presente artigo e que sejam suscetiveis de rece¢io parcial, aplicando-se o
artigo 396° do CCP aos defeitos da obra e os prazos de corre¢do que venham a ser exigidos ao
EMPREITEIRO.

6 - Para efeitos do disposto no ntimero anterior, no caso da vistoria referida no nimero 1 do
presente artigo permitir detetar deficiéncias, deterioracdes, indicios de ruina ou falta de
solidez, da responsabilidade do EMPREITEIRO, ou a ndo verificacio dos pressupostos
previstos no niimero 3 do presente artigo, o DONO DA OBRA fixa prazo ao EMPREITEIRO
para correcdo dos problemas detetados, findo o qual sera fixado o prazo para a realizacao de

uma nova vistoria nos termos dos nameros anteriores.

Clausula 342
Restituicio dos depositos e quantias retidas e liberacio da caucio
1 - Feita a rececao definitiva de toda a obra, s3o restituidas ao EMPREITEIRO as quantias
retidas como garantia ou a qualquer outro titulo a que o EMPREITEIRO tiver direito.
2 - O DONO DA OBRA apenas pode libertar a caugfio se todos os pedidos de correcao de

defeitos tiverem sido satisfeitos pelo EMPREITEIRO e se nio existir nenhum defeito na obra,

a data.

Clausula 352
Multas
1 - Para efeito de aplicagio de multas por violagdo dos prazos contratuais estabelecidos,
acrescidos de prorrogacgOes graciosas ou legais, sera utilizado, até ao fim dos trabalhos ou a
rescisio do contrato, o seguinte critério:
a) A multa didria de um por mil do valor da adjudicagdo, no primeiro periodo
correspondente a um décimo do referido prazo.
b) Em cada periodo subsequente de igual duragdo, a multa sofrera um aumento de 0,5 por

mil até atingir o maximo de 2 por mil.

2 - O dono da obra reserva no entanto, o direito de extinguir imediatamente o contrato da

empreitada, nos termos do artigo 405° do CCP.
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Clausula 362
Trabalhos preparatorios e acessorios
1 - Consideram-se incluidos no preco da empreitada todos os trabalhos preparatérios e
acessOrios necessarios ao desenvolvimento da obra.
2 - Estio incluidos no valor global da empreitada, todos os trabalhos acessérios de apoio a

execucao da obra.

Clausula 372
Limpezas finais de obra
Constitui encargo do EMPREITEIRO a limpeza cuidada de toda a drea de intervencdo da

obra.

Clausula 382

Subcontratacio e cessdo da posicao contratual
1 - O adjudicatario ndo podera subcontratar ou ceder a sua posicdo contratual ou qualquer
dos direitos e obrigacdes decorrentes do contrato sem autorizagio da entidade adjudicante.
2 - O EMPREITEIRO apenas poderd subcontratar as entidades identificadas na proposta
adjudicada, e desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos nos 3 e 6 do
artigo 318° do CCP.
3 - Para efeitos do disposto no nfimero anterior, o DONO DA OBRA pode opor-se a
subcontratacdo na fase de execucio quando nio estejam verificados os limites constantes do
artigo 383° do CCP, quando haja fundado receio de que a subcontratacio envolva um
aumento de risco de incumprimento das obrigacGes emergentes do contrato ou quando
entender que nio existem garantias de boa execugéo técnica dos trabalhos da subempreitada.
4 - A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacdes contratuais
é do EMPREITEIRO, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.
5 - Qualquer subcontrato, deve ser celebrado por escrito e conter os elementos previstos no
artigo 384° do CCP.
6 - A cessdo da posicdo contratual por qualquer das partes depende da autorizagao da outra,

sendo em qualquer caso vedada nas situagGes previstas no n° 1 do artigo 317° do CCP.
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Clausula 392
Cessdo da posicéio contratual (compulsiva) por incumprimento do
cocontratante
1 - Em caso de incumprimento, pelo cocontratante, das suas obrigacles, que retina os
pressupostos para a resolucdo do contrato, o cocontratante cede a sua posic¢do contratual ao
concorrente do procedimento pré-contratual na sequéncia do qual foi celebrado o contrato
em execucdo, que venha a ser indicado pelo contraente piblico, pela ordem sequencial
daquele procedimento.
2 - Para efeitos do disposto no nimero anterior deve atender-se ao disposto no artigo 318°-A

do CCP.

Clausula 402
Resolucio do contrato pelo Dono da Obra

1 - Sem prejuizo das indemnizagGes legais € contratuais devidas, o DONO DA OBRA pode

resolver o contrato nos seguintes casos:
a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao EMPREITEIRO;
b) Incumprimento, por parte do EMPREITEIRO, de ordens, directivas ou instrugoes
transmitidas no exercicio do poder de direc¢io sobre matéria relativa a execucio das
prestagdes contratuais;
¢) Oposicao reiterada do EMPREITEIRO ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do
DONO DA OBRA;
d) Cessdo da posicio contratual ou subcontratagdo realizadas com inobservéncia dos
termos e limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo
EMPREITEIRO da manutencdo das obrigacGes assumidas pelo DONO DA OBRA
contrarie o principio da boa fé;
e) Se o valor acumulado das sancdes contratuais com natureza pecuniaria exceder o
limite previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;
f) Incumprimento pelo EMPREITEIRO de decisoes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;
g) Nio renovacio do valor da caucio pelo EMPREITEIRO, nos casos em que a tal esteja
obrigado;
h) O EMPREITEIRO se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;
i) Se o EMPREITEIRO, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na

legislagfio sobre seguranca, higiene e satide no trabalho;
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j) Se, tendo faltado & consignagdo sem justificagdo aceite pelo DONO DA OBRA, o
EMPREITEIRO nio comparecer, apbs segunda notificagdo, no local, na data e na hora
indicados pelo DONO DA OBRA para nova consignacdo desde que ndo apresente
justificacdo de tal falta aceite pelo DONO DA OBRA;
Kk)Se ocorrer um atraso no inicio da execugdo dos trabalhos imputavel ao
EMPREITEIRO que seja superior a 1/40 do prazo de execugao da obra;
1) Se o EMPREITEIRO nio der inicio 4 execugdo dos trabalhos a mais decorridos 15 dias
da notificacio da decisio do DONO DA OBRA que indefere a reclamacio apresentada por
aquele e reitera a ordem para a sua execugao;
m)Se houver suspensio da execugio dos trabalhos pelo DONO DA OBRA por facto
imputivel ao EMPREITEIRO ou se este suspender a execu¢do dos trabalhos sem
fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da
suspensio advenham graves prejuizos para o interesse publico;
n) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo
404.° do CCP;
0) Se nio foram corrigidos os defeitos detectados no periodo de garantia da obra ou se
nio for repetida a execucio da obra com defeito ou substituidos os equipamentos
defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;
p) Por razoes de interesse pablico, devidamente fundamentado.
2 - Nos casos previstos no ntimero anterior, havendo lugar a responsabilidade do
EMPREITEIRO, ser4a o montante respectivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo de
o DONO DA OBRA poder executar as garantias prestadas.
3 - No caso previsto na alinea p) do n.° 1, o EMPREITEIRO tem direito a indemnizacao
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser
deduzido o beneficio que resulte da antecipagdo dos ganhos previstos.
4 - A falta de pagamento da indemnizag¢io prevista no nimero anterior no prazo de 30 dias
contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao

EMPREITEIRO o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respectiva importéancia.

Clausula 412
Resolucio do contrato pelo empreiteiro
1 - Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o EMPREITEIRO pode
resolver o contrato nos seguintes casos :
a) Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;

b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao DONO DA OBRA;
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¢) Incumprimento de obrigacoes pecuniarias pelo DONO DA OBRA por periodo superior
a seis meses ou quando o montante em divida exceda 25 % do preco contratual,
excluindo juros;
d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacio da relagdo contratual do
DONO DA OBRA, quando tornem contraria a boa fé a exigéncia pela parte ptiblica da
manutencio do contrato;
e) Incumprimento pelo DONO DA OBRA de decis6es judiciais ou arbitrais respeitantes
ao contrato;
f) Se nio for feita consignacio da obra no prazo de seis meses contados da data da
celebragdo do contrato por facto ndo imputavel ao EMPREITEIRO;
g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagbes parciais, o retardamento da
consignacio ou consignacdes subsequentes acarretar a interrupgio dos trabalhos por
mais de 120 dias, seguidos ou interpolados;
h) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissoes e os
trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes de actos ou factos ndo imputaveis
ao EMPREITEIRO, ocorrer uma redugéo superior a 20 % do pregocontratual;
i) Se a suspensao da EMPREITADA se mantiver:
i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execugio da obra, quando resulte de
caso de for¢a maior;
ii) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto
imputavel ao DONO DA OBRA;
J) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do
EMPREITEIRO excederem 20 % do preco contratual.
2 - No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de resolucdo
quando esta ndo implique grave prejuizo para a realizagio do interesse ptblico subjacente a
relaciio juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutencéo do contrato
ponha manifestamente em causa a viabilidade econdmico- financeira do EMPREITEIRO ou
se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse ultimo caso, ser devidamente ponderados
os interesses ptblicos e privados em presenca.
3 - O direito de resolucio é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.
4 - Nos casos previstos na alinea ¢) do n.° 1, o direito de resolugio pode ser exercido
mediante declaracio ao DONO DA OBRA, produzindo efeitos 30 dias ap6s a recepgio dessa
declaracgio, salvo se 0 DONO DA OBRA cumprir as obrigagboes em atraso nesse prazo,

acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.
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Clausula g22
Responsabilidade e casos fortuitos ou de for¢ca maior
1 - Nenhuma das partes incorrera em responsabilidade se por caso fortuito ou de forca maior,
entendendo-se como tal as circunstincias que impossibilitem a respetiva realizacao, alheias a
vontade da parte afetada, que ela nio pudesse conhecer ou prever a data da celebragdo do
contrato e cujos efeitos ndo lhe fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.
2 - Podem constituir forca maior, se se verificarem os requisitos do niimero anterior,
designadamente, tremores de terra, inundagoes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves,
embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinacées
governamentais ou administrativas injuntivas.
3 - Nio constituem for¢a maior, designadamente:
a) Circunstincias que nio constituem for¢a maior para os subcontratos do concessiondrio,
na parte em que intervenham;
b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do concessionério ou a grupos de
sociedades em que este se integre, bem como a sociedade ou grupo de sociedades dos seus
subcontratados;
¢) Determinacdes governamentais, administrativas ou judiciais de natureza sancionatdria
ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo concessiondrio de deveres ou énus
que sobre ele recaiam;
d) Manifestacbes populares devidas ao incumprimento pelo concessiondrio de normas
legais;
e) Incéndios ou inundagdes como origem nas instalacdoes do concessiondrio cuja causa,
propagacio ou propor¢des se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de
normas de seguranca;
f) Avarias nos sistemas informéaticos ou mecinicos do concessionario nao devidas a
sabotagem;
g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.
4 - A parte que invocar casos fortuitos ou de for¢a maior deverd comunicar e justificar tais
situagbes a outra parte, bem como informar o prazo previsivel para restabelecer a situagao.
5 - A forca maior determina a prorrogagio dos prazos de cumprimento das obrigagoes
contratuais afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao

impedimento resultante da for¢a maior.
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Clausula 432
Responsabilidade extracontratual
1 - O adjudicatério responde, nos termos gerais de direito, por quaisquer danos causados no
ambito do CONTRATO, pela culpa ou pelo risco.
2 - O adjudicatirio é o finico responsavel pela inexisténcia de contratos de seguros
legalmente obrigatérios para cobertura de riscos de atividades que exerca no ambito do

CONTRATO.

Clausula 442
Prazos
Salvo disposicdo expressa em contrario, os prazos previstos no presente CADERNO DE
ENCARGOS e no CONTRATO s3o continuos, correndo em sibados, domingos e dias

feriados.

Clausula 452
Notifica¢cdes e Comunicacoes
1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e
comunicacdes entre as Partes do CONTRATO, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP,
na parte aplicivel, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no
CONTRATO.
2 - Para efeitos do disposto no niimero anterior, qualquer das Partes pode, em qualquer

momento, comunicar 4 outra a mudanca de algum dos enderecos ou contactos indicados no

CONTRATO.

Clausula 462
Vigéncia do contrato
1- 0 CONTRATO inicia a sua vigéncia na data da sua assinatura.

2 - O CONTRATO termina a sua vigéncia na data da rececio definitiva da OBRA.

Clausula 472
Gestor do contrato
1 - Nos termos conjugados do artigo 94°, alinea i) do artigo 96° e 290° -A, todos do CCP, e
com a funcio de acompanhar permanentemente a execugdo do contrato, sera designado um

gestor do contrato.
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2 - O gestor do contrato pode vir a ser substituido temporaria ou definitivamente sem que

isso implique alteracao do contrato.
3 - A substituicio do gestor de contrato é oponivel ao adjudicatario por mera notificacio.

Clausula 482
Legislacio aplicivel e foro competente

1 - A tudo o que n3o esteja especialmente regulamentado no presente caderno de encargos
aplica-se o regime previsto no Cbédigo dos Contratos Piblicos (CCP) aprovado pelo
Decreto-Lei n.° 18/2008 de 29 de janeiro na sua atual redacio, e demais legislacdo e
regulamentacio aplicavel e, em qualquer caso, sempre a Lei portuguesa.

2 - Os litigios decorrentes da execucdo, interpretacgao e aplicagio das regras contratuais serdo
submetidos a uma tentativa de conciliacdo a realizar entre os representantes expressamente
designados para o efeito pelas partes, no prazo de 10 (dez) dias, seguidos, contados da
solicitacdo que para o efeito qualquer das partes produza.

3 - Frustrada a conciliacio, para todas as questdes emergentes do contrato sera competente o

Tribunal Administrativo e Fiscal de Castelo Branco, com expressa reniincia a qualquer outro.
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PARTE II
(ESPECIFICACOES TECNICAS - Minimas)

Clausula 12
Especificagoes Técnicas Minimas
A descricio das especificagbes técnicas minimas relevantes para efeitos do presente
procedimento constam nos ficheiros PDF denominados Caldeira Residencia I-
Cad_Encargos_Parte II e Caldeira Residencia II-Cad_Encargos_Parte II os quais
fazem parte integrante deste Caderno de Encargos.

Clausula 22
Critérios ambientais/circulares e sociais

1 - As disfuncdes ambientais que ameacam o bem-estar do planeta resultam, em grande
parte, da forma como se constroem e vivem as cidades, onde se concentram as pressdes
ambientais (Tirone e Nunes, 2007). Neste sentido, a aplicacio das preocupagdes ecologicas
ao ambiente construido e, em particular, a area da construgéo levaram a introduc¢ao de um
novo conceito: a construcio sustentivel. A definicdo mais aceite deste conceito foi
apresentada por Charles Kibert, em 1994, que a descreve como a "criacio e gestdo
responsavel de um ambiente construido saudével, tendo em consideracdo os principios
ecologicos (para evitar danos ambientais) e a utilizacdo eficiente dos recursos” (Pinheiro,
2006).

2 - A solucdo a utilizar no Ambito da presente empreitada, deve garantir a sustentabilidade
ambiental, garantindo que a sua producio industrial ndo produz residuos poluentes, sendo os
desperdicios do processo produtivo reintegrados no mesmo, e que os produtos utilizados
melhoram a eficiéncia energética dos edificios, reduzindo o consumo de energia.

3 - De forma verificar o cumprimento do acima exposto deve a EE demonstrar junto do dono

da obra, o seguinte:
a) Implementacio de um sistema de gestdo ambiental com base na norma NP EN ISO

14001:2015;
b) Utilizacdo de fornecedores com distancias méximas de 600Km, com a consequente

economia nas emissoes de CO2.
O Reitor,
: f |

1
(Prof. Doutor Antél'lio Czn'reto Fidalgo)
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Residéncia |

Montagem, manutencdo e desmontagem de estaleiro,
conforme o art.® 350 do CCP DL 111-B/2017 de 31 de
agosto, incluindo montagem e desmontagem de andaimes e
plataformas de trabalho, conforme o estabelecido no
Caderno de Encargos.

un

Implementagdo do Plano de Segurancga e Salde incluindo os
meios humanos, materiais e equipamentos de acordo com a
legislacéo em vigor.

un

Implementagdo do Plano de Prevencio e Gestdo de
Residuos de Construgdo e Demoligdes (PGRCD), nos
termos da legislacéo em vigor, incluindo os meios humanos,
materiais € eguipamentos.

un

Fornecimento e instalagdo de Caldeiras murais a gas natural
de tecnologia condensagéo em fungdo cascata e alternancia
de funcionamento, com poténcia térmica util unitéria de
104Kw possuindo rend. Térmico a 100% (80-60°C) de
97,1%,do tipo ou equivalente & marca De Dietrich

mod.Evodens AMC PRO 115., de acordo com C.T.E.

un

Fomecimento e instalagdo de kit hidraulico primario

completo do tipo ou equivalente a marca De Dietrich mod.
LW.0428kW.0004, de acordo com C.T.E., incluindo: 4

circuladores primarios de elevada eficiéncia UPML 25-95; 1
coletor hidraulico de ida/retorno; 1 coletor de gas; 4 valvulas
de seguranga, 1 separador hidraulico; isolamento térmico de
todo o kit hidraulico; 1 sonda cascata; 3 cabos ligagdo USB
entre caldeiras, e todos os materiais, acessorios e trabalhos
necessarios de acordo com o projeto.

un

Fornecimento e instalagdo de sonda de temperatura AQS do
tipo ou equivalente a marca De Dietrich mod. AD 212 , de
acordo com C.T.E.

un

Fornecimento e instalagédo de placa interfface MODBUS para
integragdo com GTC do tipo ou equivalente a marca De
Dietrich mod. GTW 08 , de acordo com C.T.E.

un

Fornecimento e instalagdo de sistema de tratamento dos
condensados, incluindo a tubagem drenagem para o exterior
das caldeiras do tipo ou equivalente & marca De Dietrich
mod. SA3, de acordo com C.T.E.

un

Fornecimento e instalagdo de chaminé propria para

aplicagdo caldeiras condensagdo gas, do tipo PPs para
instalacdo interior, do tipo ou equivalente & marca FIG mod.
Pps, de acordo com C.T.E.

Médulo rectos 0.5 mts — DN 100 (500 mm)

un

Colector de ligacdo 250/100 ¢/ T ligagéo caldeira

un

Mddulo Curvo 90° DN 250

un

Médulo Curvo 45° DN 250

un

Médulo rectos 1 mts DN 250 (1000 mm)

un

Tampo com sifdo condensados

un

[3,] PN [X] BN Y Ny BN

Suportes do tipo abracadeira de aparafusar PPS 250

un

10

Fornecimento e instalacdo de chaminé prépria para
aplicagdo caldeiras condensagéo gas, do tipo PPs/Inox para
instalagdo exterior, do tipo ou equivalente & marca FIG mod.
Pps/Inox, de acordo com C.T.E.

10.1

Médulo rectos 1 mts DN 250/300 (1000 mm)

un

10.2

T de ligacéo ¢/ tampo condensados DN 250/300

un

10.3

Tampo com sifdo condensados

un

10.4

Terminal saida vertical DN 250

un

[ Y Y

10.5

Suportes de fixagdo mod. PPS 250 / 300, com um
afastamento minimo de 10cm, de modo a permitir a
aplicagdo de revestimento térmico exterior (ETICS) de 80mm.

un

19

11

Fornecimento e instalagdo de grupo de enchimento com
desconector tipo ou equivalente & marca Caleffi mod.
574001 de acordo com C.T.E.

un

12

Fornecimento e instalagdo de vaso expansdo fechado 150
Lts tipo ou equivalente a marca Wave mod. HeatWave 150
Lts de acordo com C.T.E.

un

13

Fornecimento e instalagdo de circuladores tipo ou
equivalente a marca Grundfos mod. Magna 1 e acessorios
ligacdo de acordo com C.T.E.
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Coédigo Designaglio

] Circul_gdor Aquec. BC 1/1

Unidade

1
13.1.1 |Juntas de compensacéo flexivel DN 65 un 2
13.1.2 |Valvula de retencdo DN 65 un 1
13.1.3 |Filtro em Y DN 65 un 1
13.1.4 |Valvula seccionamento DN 65 un 2
13.1.5 |Manometro un 1
13.2 |Circulador Aquec. BC 1/ 2 un 1
13.2.1 |Juntas de compensacdo flexivel DN 65 un 2
13.2.2 |Valvula de retengéo DN 65 un 1
13.2.3 |Filtro em Y DN 65 un 1
13.2.4 |Valvula seccionamento DN 65 un 2
13.2.5 |Manometro un 1
13.3 |Circulador Aguec. BC3 un 1
13.3.1 |Juntas de compensagéo flexivel DN 35 un 2
13.3.2_|Valvula de retencéo DN 35 un 1
13.3.3 |Filtro em Y DN 35 un 1
13.3.4 |Valvula seccionamento DN 35 un 2
13.3.5 |Manometro un 1
13.4 |Circulador Aquec. BC4 un 1
13.4.1 |Valvula de retencéo DN 35 un 1
13.4.2 |Filtro em Y DN 35 un 1
13.4.3 |Valvula seccionamento DN 35 un 2
13.4.4 |Circulador Aquec. BC5 un 1
13.4.5 |Valvula de retencdo DN 28 un 1
13.4.6 |Filtro em Y DN 28 un 1
13.4.7 |Valvula seccionamento DN 28 un 2
Fornecimento e instalagdo de depdsito AQS em ago inox 4G
14 |1000 Lts tipo ou equivalente a marca Hci 4G mod. 1000 Lts
Lts de acordo com C.T.E.
14.1 |Depésito AQS aco inox 4G 1000 Lts un 1
14.2 |Valvula Seguranga AQS 1" x 6 Bar un 1
14.3 |Vaso expanséo sanitario 60 Lts un 1
14.4 [Termometro un 1
14.5 |Valvula seccionamento DN 35 un 4
14.6  |Valvula seccionamento DN 28 un 1
14.7 _|Valvula seccionamento DN 22 un 1
14.8 |Mandmetro un 1
Fornecimento e instalagdo de permutador placas em ago
15 |inox AISI 316L tipo ou equivalente & marca Cipriani mod. PO
40+ de 25 Placas de acordo com C.T.E.
15.1_|Permutador placas AlS| 316L de 25 Placas — DN 35 un 1
15.2 |Valvula seccionamento DN 35 un 4
15.3 | Termometro un 4
Fornecimento e instalacdo de separador de micro-bolhas de
16 |ar DN 80 tipo ou equivalente a marca Caleffi mod. Discal un 1
551083 de acordo com C.T.E.
Fornecimento e instalagcdo de separador de sujidade
17 magnético (iman) com isolamento térmico DN 80 do tipo ou i 1
equivalente & marca CALEFFI mod. Dirtmag 546680 de
acordo com C.T.E.
18 Fornecimento e instalagdo de valvulas seccionamento do un 4
tipo esfera DN 80 de acordo com C.T.E.
18.1 |Fornecimento e instalagéo de purgador automatico de ar 1/2" un 4
Fornecimento e instalagdo de vélvula de balanceamento
19 |DN80 e invdlocro de isolamento correspondente do tipo ou un 1
equivamente a marca Caleffi mod. 130 de acordo com C.T.E.
Fornecimento e instalagdo de valvula de balanceamento
20 [DN35 e invdlocro de isolamento correspondente do tipo ou un 1
equivamente a marca Caleffi mod. 130 de acordo com C.T.E.
Fornecimento e instalagdo de colector hidraulico em
21 tubagem do tipo PP-RCT DN 110 do tipo ou equivalente a
marca Climatec de acardo com C.T.E.
21.1_|Colector de ida DN 110 un 1
21.2__|Colector de retorno DN 110 un 1
Fornecimento e instalagdo de tubagem do tipo PP-RCT do
22 |tipo ou equivalente a marca BR mod. Climatec de acordo
com C.T.E.
221 |PP-RCT DN 40 — 1mt un 25
22.2 |PP-RCT DN 90 — 1mt un 15
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Fomecimento e instlgéo de isolamento térmico prancha 32
23 |mm do tipo ou equivalente a marca K-FLEX mod. Prancha m2 20
ST 32 mm de acordo com C.T.E.

Fornecimento e instalagdo de nova linha de gés a alimentar

24 .
as caldeiras
24.1 |Tubagem de gés 2" un 1
24.2 _|Filtro impurezas 2" un 1
24.3 |Flexivel de ligacédo 2” un 1
Trabalhos de inspegao de gas, nomeadamente verificagdo
24.4 do estado da tubagem, detegdo de fugas de gas, verificagéo un 1

de pressdes de gas e teste ao detetor de fugas de gas,
incluindo Certificado de Vistoria por empresa certificada.

Fomecimento ¢ instalagdo de Quadro eléctrico, cablagem
25 |eléctrica e todos os acessdrios para comecto funcionamento
do sistema, de acordo com C.T.E-

25.1 |Disjuntores de proteccéo por caldeira un 4
25.2 |Disjuntores de proteccéo ciruladores existentes un 5
25.3 |Comutador ON/OFF Aguecimento un 1
25.4 |Relogio Programador semanal un 1
25.5 |Cablagem eléctrica m 50
25.6 |Sinalizadores de alarme por caldeira m 4
25.7 |Sinalizadores de funcionamento por caldeira m 4
25.8 |Sinalizadores de funcionamento circuladores exist. m 5
25.9 |Quadro eléctrico m 1
26 Limpeza hidraulica da instalacdo existente (circuito fechado
aquecimento).
26.1 |Esvaziamento e limpeza do circuito hidraulico un 1
27 _|Comissionamento da nova central térmica un 1
Elaboragdo de telas finais, manuais de utilizagdo e
28 |documentos técnicos em suporte informatico. Um exemplar un 1
em suporte de papel
Execugéo de trabalhos de desmontagem, transporte a
29 |vazadouro autorizado da caldeira, depdsito € chaminé un 1
existentes.
Execugéo de trabalhos de montagem e desmontagem de
andaimes para colocagdo de chaminé, incluindo todos os
30 SR N y un 1
trabalhos de construgéo civil necessarios a sua perfeita
execugao.
Execugéo de trabalhos de construgéo civil necessarios a
reposigéo das condigdes existentes, nomeadamente
31 enchimento de lajes, aplicagdo de revestimento ceramico, un 1

isolamento e impermeabilizagéo identicos aos existentes,
incluindo todos os trabalhos acessorios e materiais
necessarios.

B Residéncia Il

Montagem, manutengéo e desmontagem de estaleiro,
conforme o art.° 350 do CCP DL 111-B/2017 de 31 de
1 agosto, incluindo montagem e desmontagem de andaimes e un 1
plataformas de trabalho, conforme o estabelecido no
Caderno de Encargos.

Implementagao do Plano de Seguranga e Salde incluindo os
2 meios humanos, materiais e equipamentos de acordo com a un 1
legislacdo em vigor.

Implementagédo do Plano de Prevengdo e Gestdo de
Residuos de Construgdo e Demoligdes (PGRCD), nos
termos da legislagao em vigor, incluindo os meios humanos,
materiais e equipamentos.

un 1

Fornecimento e instalagdo de caldeira mural decondensagéo
a gas natural, s6 aquecimento para instalagbes por agua
quente. Regulagéo eletrénica Multilevel Plus para a gestéo
de dois circuitos diretos em fun¢édo a temperatura exterior e
produgdo de AQS por acumulagdo. Fungdo de gestdo até 15
caldeiras em cascata incluida de série na regulagdo.
Poténcia util (80/60 °C) de 87,3 kW para um rendimento
térmico a 100%(70/50°C) de 99,3%. Pressdo maxima de
trabalho: 6 bar. Dimensdes (largura x altura x profundidade):
480 x 851 x 585 mm. Peso: 84 kg do tipo ou equivalente a
marca Baxi, modelo ECOTHERM PLUS WGB 90 gas
natural, de acordo com as C.T.E.

un 2




Designaciio

Fornecimento e instalagdo de kit de liga¢cdes com vélvulas
de corte de gas (DN25) e ida/retorno aquecimento (DN40),
para caldeira, do tipo ou equivalente & marca Baxi, modelo
ADH 25/40, de acordo com as C.T.E.

Unidade

un

Fomecimento e instalagdo de médulo hidraulico para duas
caldeiras em cascata com coletor hidraulico. Inclui garrafa
de equilibrio (caudal até 16 m3/h), isolamento em espuma
rigida PU, tubos de ligagéo flexivel & caldeira e vélvula
antirretorno. Do tipo ou equivalente & marca Baxi modelo
KU 2.16, de acordo com as C.T.E.

un

Fornecimento e instalagdo de interface de ligagao a caldeira
para controlo em cascata, do tipo ou equivalente a marca
Baxi, modelo OCI 345/BM, de acordo com o C.T.E.

un

Fornecimento e instalagio de circulador modulante classe A
com sinal PWM, do tipo ou equivalente 2 marca Baxi,
modelo HEP 25-180-10, de acordo com as C.T.E.

un

Fornecimento e instalagdo de sonda imers&o para controlo
de temperatura AQS, inclui cabo e conector do circulador, do
tipo ou equivalente a marca Baxi mod. WWF, de acordo com
C.T.E.

un

10

Fornecimento e instalacdo de placa interface MODBUS para
integragdo com GTC do tipo ou equivalente a marca Baxi
mod. ISR MODBM , de acordo com C.T.E.

un

1

Fornecimento e instalagdo de chaminé prépria para
aplicagéo caldeiras condensacéo gds, em fungdo de cascata:

Fornecimento e instalagdo de kit de acessorio, de
evacuacgdo, de fumos e condensados, para funcionamento
com tomada de ar do ambiente, do tipo ou equivalente a
marca Baxo modelo BK 110/1B de acordo com as C.T.E.

un

Fornecimento e instalagdo de kit de acessdrio, de
evacuacdo, de fumos e condensados, para funcionamento
com tomada de ar do ambiente, do tipo ou equivalente a
marca Baxo modelo BK 110/2B de acordo com as C.T.E.

un

Fornecimento e instalagdo de kit de acessoério, de
evacuacgéo, de fumos e condensados, para saida de fumos
(DN160), do tipo ou equivalente & marca Baxo modelo BK
110/4B de acordo com as C.T.E.

un

12

Fornecimento e instalagdo de acessérios para chaminé
propria para aplicagdo caldeiras condensagdo gas, do tipo
PPs parede simples para instalagéao interior:

121

Modulo em Té de 90°, DN160, do tipo ou equivalente a
marca VM, modelo VM Coaxial, de acordo com as C.T.E.

un

12.2

Tampo com recolha de condensados DN160 e sifao
condensados, do tipo ou equivalente a marca VM, modelo
VM Coaxial, de acordo com as C.T.E.

un

12.3

Tubo de metro DN160, do tipo ou equivalente a marca VM,
modelo VM Coaxial, de acordo com as C.T.E.

un

26

12.4

Curva 45° DN160, do tipo ou equivalente & marca VM,
modelo VM Coaxial, de acordo com as C.T.E.

12.5

Bragadeiras de aluminio branco com apoio DN160, do tipo
ou equivalente a marca VM, modelo VM Coaxial, de acordo
comas C.T.E.

un

10

13

Fornecimento e instalagdo de sistema de tratamento dos
condensados, incluindo a tubagem drenagem para o exterior
das caldeiras do tipo ou equivalente & marca Baxi mod.
NEOP D, de acordo com C.T.E.

un

14

Fornecimento e instala¢do de grupo de enchimento com
desconector tipo ou equivalente a marca Caleffi mod.
574001 de acordo com C.T.E.

un

15

Formecimento e instalagdo de vaso expansao fechado 300
Lts tipo ou equivalente a marca Baxi mod. Vasoflex 300 de

acordo com C.T.E.

un
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Designagéo

Formecimento e instalagdo de circuladores do tipo ou

16 |equivalente & marca Baxi e acessérios ligacdo de acordo
com C.T.E.
16.1_|Circulador Aquec. BC 1/1 un 1
16.1.1 |Juntas de compensacio flexivel DN 80 un 2
16.1.2 |Valvula de retencdo DN 80 un 1
16.1.3 |Filtro em Y DN 80 un 1
16.1.4 |Valvula seccionamento DN 80 un 2
16.1.5 |Manometro un 1
16.2 |Circulador Aguec. BC 1/ 2 un 1
16.2.1 |Juntas de compensacao flexivel DN 80 un 2
16.2.2 |Valvula de retencdo DN 80 un 1
16.2.3 |Filtro em Y DN 80 un 1
16.2.4 |Valvula seccionamento DN 80 un 2
16.2.5 |Manometro un 1
16.3 _|Circulador Aquec. BC3 un 1
16.3.1 |Juntas de compensacdo flexivel DN 40 un 2
16.3.2 |Valvula de retencéo DN 40 un 1
16.3.3 |Filtro em Y DN 40 un 1
16.3.4 |Valvula seccionamento DN 40 un 2
16.3.5 |Manometro un 1
16.4 |Circulador Aquec. BC5 un 1
16.4.1 |Valvula de retencio DN 22 un 1
16.4.2 |Filtro em Y DN 22 un 1
16.4.3 |Valvula seccionamento DN 22 un 2
Fornecimento e instalagédo de separador de micro-bolhas de
17 |ar DN 80 tipo ou equivalente a marca Caleffi mod. Discal un 1
551083 de acordo com C.T.E.
Formecimento e instalagdo de separador de sujidade
18 magnético (iman) com isolamento térmico DN 80 do tipo ou un 1
equivalente & marca CALEFFI mod. Dirtmag 546680 de
acordo com C.T.E.
19 Fornecimento e instalacdo de valvulas seccionamento do in 5
tipo esfera DN 80 de acordo com C.T.E.
20 |Fornecimento e instalagéo de purgador automatico de ar 1/2" un 4
Fornecimento e instalagdo de valvula de balanceamento
21 DNB80 e involocro de isolamento correspondente do tipo ou un 1
equivamente a marca Caleffi mod. 130 de acordo com C.T.E.
Fornecimento e instalagdo de valvula de balanceamento
22 |DN40 e invdlocro de isolamento correspondente do tipo ou un 1
equivamente a marca Caleffi mod. 130 de acordo com C.T.E.
Formecimento e instalagdo de colector hidraulico em
23 |tubagem do tipo PP-RCT DN 110 do tipo ou equivalente a
marca Climatec de acordo com C.T.E.
23.1 _[Colector de ida DN 110 un 1
23.2__|Colector de retorno DN 110 un 1
Fornecimento e instalacdo de tubagem do tipo PP-RCT do
24 |tipo ou equivalente a marca BR mod. Climatec de acordo
com C.T.E.
24.1 |PP-RCT DN 40 — 1mt un 25
24.2 |PP-RCT DN 80 — 1mt un 15
Fornecimento e instalagéo de isclamento térmico prancha 32
25 |mm do tipo ou equivalente a marca K-FLEX mod. Prancha m2
ST 32 mm de acordo com C.T.E.:
25.1 |Para colectores e tubagem PP-RCT m2 10
25.2  |Para a tubagem inox existente associada ao AQS m2 2
26 Fornecimento e instalagdo de nova linha de gas a alimentar
as caldeiras
26.1 |Tubagem de gas 1 1/2” un 1
26.2_ |Filtro impurezas 1 1/2” un 1
26.3 [Flexivel de ligacéo 1 1/2” un 1
Trabalhos de inspe¢do de gas, nomeadamente verificagdo
26.4 do estado da tubagem, detegdo de fugas de gas, verificacdo
. " . A un 1
de pressdes de gas e teste ao detetor de fugas de gas,
incluindo Certificado de Vistoria por empresa certificada.
Fornecimento e instalagdo de Quadro eléctrico, cablagem
27  |eléctrica e todos os acessorios para correcto funcionamento

do sistema, de acordo com C.T.E.:
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Cédigo Designagéo Unidade
Disjuntores de proteccéo por caldeira un 2
Disjuntores de protecgao ciruladores un 4

27.3 |Comutador Man/Aut/Off Aquecimento un 3
27.4 |Relogio Programador semanal un 1
27.5 |Cablagem eléctrica m 50
27.6 |Sinalizadores de alarme por caldeira m 2
27.7 |Sinalizadores de funcionamento por caldeira m 2
27.8 [Sinalizadores de funcionamento circuladores m 3
27.9 |Quadro eléctrico m 1
28 Limpeza hidraulica da instalacdo existente (circuito fechado
aquecimento).
28.1 |Esvaziamento e limpeza do circuito hidraulico un 1
29 |Comissionamento da nova central térmica un 1
Elaboragdo de telas finais, manuais de utilizagdo e
30 |documentos técnicos em suporte informatico. Um exemplar un 1
em suporte de papel
Execugdo de trabalhos de desmontagem, transporte a
31 |vazadouro autorizado da caldeira, depdsito e chaminé un 1
existentes.
Execugéo de trabalhos de montagem e desmontagem de
andaimes para colocagao de chaminé, incluindo todos os
32 Ry P : un 1
trabalhos de construgdo civil necessarios a sua perfeita
execucio.
Execugéo de trabalhos de construgdo civil necessarios a
reposi¢do das condigdes existentes, nomeadamente
33 enchimento de lajes, aplicagdo de revestimento ceramico, un 1

isolamento e impermeabilizagdo identicos aos existentes,
incluindo todos os trabalhos acessérios e materiais
necessarios.
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