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Capitulo 1
Disposic¢des iniciais
Clausula12
OBJETO DO PROCEDIMENTO
L O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar no ambito
do procedimento de consulta prévia para o fornecimento e instalacdo de um Hub de carregamento de
veiculos elétricos no Municipio de Loulé.
2. O presente procedimento € langado, nos termos do artigo 259.° do Codigo dos Contratos Publicos

(CCP), ao abrigo do Acordo-Quadro para fornecimento e instalacdo de 10 (dez) Hubs de carregamento de

veiculos elétricos, celebrado na sequéncia do Concurso Publico Internacional n.° 1/2020.

Clausula 2.2
OBJETO DO CONTRATO

L O contrato a celebrar teré por objeto o fornecimento e a instalagéo, no Municipio de Loulé, de um Hub
de carregamento de veiculos elétricos, composto por 1 (um) posto de carregamento ultrarrapido (150 KW), 3
(trés) postos de carregamento rapido (50 KW) e 5 (cinco) postos de carregamento normais (22 KW), e de um
Posto de Transformagéo.

2. O objeto do contrato compreende, nos termos do Acordo-Quadro e do presente Caderno de
Encargos, as atividades seguintes:

a. Preparagédo, planeamento, coordenagéo, execugao e controlo de todos os trabalhos de concecéo
e elaboracéo do projeto, incluindo o respetivo licenciamento;

b. Preparacéo, planeamento, coordenacao e execucao de todos os trabalhos de construcéo;

¢. Fornecimento e montagem do Hub e respetivos equipamentos, bem como do Posto de
Transformacao;

d. Todos os trabalhos, fornecimentos, transportes e demais prestacfes necessarias a realizacdo do
objeto do contrato, incluindo as reparacdes e substituigdes devidas durante o prazo de garantia
dos trabalhos.

3. A execucdo do contrato deve respeitar o Programa Preliminar, que constitui o Anexo | ao presente

Caderno de Encargos.
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4. Em tudo o que ndo estiver especialmente regulado no presente Caderno de Encargos, e respetivos

anexos, aplicam-se ao contrato a celebrar as disposi¢fes do Acordo-Quadro referido no nimero anterior.

Capitulo Il

Concecdo e projeto
Clausula 32

PROJETO

L O Cocontratante assume a inteira responsabilidade pela conce¢do da solucdo de definicdo dos
trabalhos de instalagdo do Hub e do Posto de Transformacao.

2. O Cocontratante elabora o projeto, compreendendo todas as pegas escritas e desenhadas, estudos
e desenhos, incluindo a resposta ao pedido de condic6es de ligacédo a rede, bem como estudos auxiliares e de
apoio legalmente exigidos e que, em fungdo das caracteristicas especificas dos trabalhos, se mostrem
imprescindiveis paraa sua perfeita e cabal definicdo e execugao, em conformidade com o disposto nos artigos
7.°e 32°daPortaria 701-H/2008, de 29 de julho.

3. Os projetos e demais estudos referidos no nimero anterior devem satisfazer as regras gerais
relativas a qualidade, seguranca, comodidade e economia dos futuros utentes do Hub e do Posto de
Transformacao, sem descurar os aspetos da integracdo ambiental e urbanistica.

4. O Cocontratante apresenta um seguro de responsabilidade civil que garanta, perante a Mobi.E, as
responsabilidades associadas a elaboracdo de projetos, nos termos previstos no artigo 24.° da Lei n.°

31/2009, de 3 de julho, alterada pela Lei n.° 40/2015, de 1 de junho.

Clausula 4.2
OBRIGAGOES PRINCIPAIS RELATIVAS A ELABORAGAO DO PROJETO
L Constituem obrigagdes principais do Cocontratante, enquanto responsavel pela elaboracdo do
projeto:
a. Aelaboracdo dos projetos identificados neste Caderno de Encargos;

b. Aelaboracéo das medicGes e orcamento, com mapa de trabalhos e quantidades;
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¢. Aharmonizagdo e compatibilizacdo dos projetos das especialidades entre si e de forma e eliminar
quaisquer erros ou omissdes suscetiveis de se refletirem, enquanto tal, em sede de execucéo dos
trabalhos;

d. A conformacéo e compatibilizagdo dos projetos com o quadro legal aplicavel e com as normas
técnicas e diretivas emitidas pelas diferentes entidades que serdo chamadas a pronunciar-se,
sejaem sede de licenciamento, seja por parecer;

e. Aelaboracéo dos estudos geoldgicos, geotécnicos e topograficos indispensaveis a definicao dos
projetos;

f. Aelaboracdo das condicGes técnicas indispensaveis a concretizacao em obra do projeto;

g. A instrucdo, o requerimento e a obtencdo dos pareceres, autorizagdes e licenciamentos
necessarios a execugao dos trabalhos;

h. O apoio e assisténcia técnica, ao longo da execucao do contrato, na interpretacao do projeto,
tanto a Mobi.E, como aos seus representes, designadamente a fiscalizag&o;

i. Aelaborar do plano de seguranca e satde em fase de projeto, nos termos definidos no Decreto-
Lein.2273/2003, de 29 de outubro;

j. A elaboracdo do plano de prevencdo de gestdo de residuos de construcdo e demoli¢do, nos
termos da legislacao aplicavel;

k. A consulta, nos termos e para efeitos do disposto no n.° 2 do artigo 60.° do Cédigo dos Direitos
de Autor e dos Direitos Conexos, dos eventuais titulares de direitos de autor, informando-os das
alteracOes a introduzir na obra;

I. A colaboracdo nas a¢des realizadas pelas entidades responsaveis por vistorias, auditorias ou
fiscalizacoes;

m. A contribui¢do para a melhoria das caracteristicas técnicas das infraestruturas, elaborando os
projetos de acordo com o estado da arte.

2. Aftitulo acessorio, 0 Cocontratante fica ainda obrigado, designadamente, a recorrer a todos 0s meios
humanos, materiais e informéaticos que sejam necessarios e adequados a elaboracéo do projeto.
3. Todas as prestag¢des indicadas nos nimeros anteriores encontram-se adequadamente remuneradas

pelo prego proposto pelo Cocontratante.
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Clausula5.2

LICENCIAMENTO
L O Cocontratante obriga-se a elaborar o projeto com a necessaria e suficiente definicdo e
dimensionamento dos trabalhos, bem como o modo da sua execucdo, acompanhados de toda a
documentacdo a ser apresentada as entidades licenciadoras competentes, bem como a obter todos 0s
pareceres necessarios.
2. Para efeitos de licenciamento, a documentacdo deve conter todos os elementos necessarios a
apresentar as entidades competentes nos moldes em que estas o exijam, para o que a Mobi.E assinae entrega
adocumentacao que se lhe refira e seja necessaria a instrucao dos procedimentos.
3. O Cocontratante é responsavel pela entrega e acompanhamento dos projetos nas entidades

licenciadoras e pela apresentacao dos mesmos a Mobi.E devidamente licenciados.

Clausula 6.2
PRAZO PARA CONCLUSAO DO PROJETO
L O Cocontratante obriga-se a concluir adocumentacdo indispensavel ainstrucédo do requerimento de
licenciamento e a submeté-lo as entidades competentes no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da
outorga do contrato.
2. O Cocontratante obriga-se a concluir a elaboragdo do projeto e todos os demais elementos
definidores da solugdo da obra e submeté-lo a aprovacédo da Mobi.E no prazo de 10 (dez) dias contados da

notificacdo da decisédo final das entidades referidas no nimero anterior.

3. A Mobi.E pronuncia-se sobre o projeto no prazo de 10 (dez) dias ap6s a sua apresentagéo formal pelo
Cocontratante.
4. Os prazos indicados nos n.% 1 e 2 da presente clausula constituem prazos parciais vinculativos para

efeitos do disposto non.° 2 do artigo 403.° do CCP, autorizando a Mobi.E a aplicar as sang¢des previstas no n.°
1doidentificado preceito legal.

5. O indeferimento das licengas ou autorizacGes pelas entidades responsaveis, nos termos do disposto
non.°1do presente artigo, ou aemissdo de pareceres que inviabilizem, por facto imputéavel ao Cocontratante,
aelaboracdo do projeto constitui incumprimento do prazo parcial vinculativo previstonon. 1.

6. O cumprimento do disposto no n.° 2 da presente clausula afere-se da suficiéncia dos elementos

escritos e desenhados apresentados pelo Cocontratante e pela sua compatibilizagdo com as autorizacGes
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emitidas pelas entidades competentes para a consignagdo dos trabalhos pela Mobi.E, nos termos previstos

na Clausula 10.2 do presente Caderno de Encargos.

Capitulo I

Execucdo dos trabalhos

Clausula7.2
LOCAL DE EXECUGAO DOS TRABALHOS
O Hub e o Posto de Transformagéo devem ser instalados no local definido nas pecas disponibilizadas em
anexo a este Caderno de Encargos e em conformidade com o projeto a elaborar pelo Cocontratante e a

aprovar pela Mobi.E.

Clausula 8.2
PREPARAGAO E PLANEAMENTO DA EXECUGAO DOS TRABALHOS
L O Cocontratante é responsavel:

a. Perante a Mobi.E pela preparacéo, planeamento e coordenagdo de todos os trabalhos de
instalagdo do Hub e do Posto de Transformacao, ainda que em caso de subcontratacéo, bem
como pela preparacao, planeamento e execugéo dos trabalhos necessérios a aplicagéo, em geral,
das normas sobre seguranca, higiene e saude no trabalho vigentes e, em particular, das medidas
consignadas no plano de seguranca e salde, e no plano de prevencao e gestao de residuos de
construcdo e demolicao;

b. Peranteasentidades fiscalizadoras, pela preparacéo, planeamento e coordenacao dos trabalhos
necessarios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e satde no trabalho em vigor;

c. Perante terceiros pela seguranca e policiamento dos trabalhos, implementagdo de medidas e
condicbes de seguranca no estaleiro e em toda a zona de implantacdo dos trabalhos,
salvaguardando o publico em geral.

2. A disponibilizacéo e o fornecimento de todos 0s meios necessarios para a realizagdo dos trabalhos,
incluindo os materiais e 0s meios humanos, técnicos e equipamentos, competem ao Cocontratante.
3. O Cocontratante realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso

corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessorios a execugao, designadamente:
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a. Trabalhos de montagem, construgdo, manutencgéo, desmontagem e demoli¢do do estaleiro;

b. Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra ou
que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral,
para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene
e salide no trabalho e de policia das vias publicas;

c. Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes e serventias
que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucdo dos trabalhos e para evitar a
estagnacao de 4guas que 0S mesmos possam originar;

d. Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

4, A preparagéo e o planeamento da execugéo dos trabalhos compreendem ainda:

a. A apresentacdo pelo Cocontratante & Mobi.E de quaisquer davidas relativas aos materiais, a0s
métodos e as técnicas a utilizar na execucdo da empreitada;

b. Oesclarecimento dessas davidas pela Mobi.E;

c. Osuprimento, pelo Cocontratante, dos erros ou omissées do projeto;

d. Oestudo e definicdo pelo Cocontratante dos processos de construgdo a adotar narealizagdo dos
trabalhos;

e. A apresentacdo pelo Cocontratante dos desenhos de construgdo, pormenores de execucao e
elementos do projeto;

f. Aelaboracgéo e apresentacdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso previsto
non.° 3 do artigo 361.° do CCP;

g. Aaprovacgdo pela Mobi.E dos documentos referidos nas alineas ) e f);

A elaboracao de documento do qual conste o desenvolvimento préatico do plano de seguranca e
saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas, em fungdo do
sistema utilizado para a execugdo da obra, em particular as tecnologias e a organizacao de
trabalhos utilizados pelo Cocontratante.
Clausula 9.2
PLANO DE TRABALHOS
L No prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da celebracdo do contrato, o Cocontratante deve

apresentar o plano de trabalhos, que inclui as prestac6es de concec¢do do projeto sob responsabilidade do

Cocontratante.
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2. O plano de trabalhos deve, nomeadamente:

a. Definircom precisdo os momentos de inicio e de conclusao dos trabalhos, bem como a sequéncia,
0 escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execuc¢ao das diversas espécies de trabalho,
distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve
de base a programacao;

b. Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da méo-de-obra necesséria, em cada
unidade de tempo, a execuc¢ao dos trabalhos;

¢. Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo, a
execucdo dos trabalhos;

d. Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente Caderno de Encargos, que

serdo mobilizados para a realizagao dos trabalhos.

Clausula10.2
CONSIGNACAO DOS TRABALHOS
L Sem prejuizo do disposto no artigo 360.° do CCP, a consignacéo dos trabalhos, que pode ocorrer em
qualquer altura do ano, é concluida no prazo méaximo de 5 (cinco) dias apds a data da aprovacgéo, pela Mobi.E,
do projeto.
2. A Mobi.E notifica o Cocontratante para a consignagdo dos trabalhos, nos termos do disposto no

artigo 359.°do CCP, com 5 (cinco) dias de antecedéncia do ato agendado.

Clausula 112
PRAZO DE EXECUGAO DOS TRABALHOS

L 0 prazo global de execucao dos trabalhos € o indicado na proposta adjudicada, o qual ndo pode, sob
pena de exclusdo da proposta, ser superior a 180 (cento e oitenta) dias a contar da data da assinatura do
contrato, devendo os trabalhos estar perfeita e integralmente concluidos no final daquele prazo.
2. 0 Cocontratante obriga-se a iniciar a execucao dos trabalhos na data da conclusdo da consignacao.
3. O Cocontratante obriga-se ainda a cumprir 0s prazos parciais vinculativos seguintes:

a. No prazo de 30 (trinta) dias contados da data de assinatura do contrato, deverdo estar

concluidos, de forma integral e perfeita, todos os trabalhos relativos ao processo de

licenciamento;
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b. Noprazode 10 (dez) dias contados da data de pronuncia da(s) entidade(s) licenciadoras, deverao
estar concluidos, de forma integral e perfeita, todos os trabalhos referentes ao projeto.

4. No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugdo de trabalhos em relacdo a
calendarizag@o em vigor, imputaveis ao Cocontratante, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as
medidas de reforco de meios de acdo e de reorganizacdo dos trabalhos necesséarias a recuperacéo dos
atrasos e ao cumprimento do prazo de execugéo previstonon.1.
5. A mora no cumprimento do prazo de execucao previsto no n.° 1, em medida igual a 3 (trés) meses,
representa, para efeitos do disposto na alinea a) do n.° 1 do artigo 333.° do CCP, o incumprimento definitivo

do contrato.

Clausula 122
MULTAS POR VIOLAGAO DOS PRAZOS CONTRATUAIS

Sem prejuizo do disposto na Clausula 282 do Acordo-Quadro, em caso de incumprimento dos prazos de
execucdo dos trabalhos, por facto imputavel ao Cocontratante, a Mobi.E pode aplicar uma sangéo contratual,
por cada dia de atraso, no valor de:

a. €100 (cem euros), no caso de violagdo dos prazos parciais vinculativos;

b. € 500 (quinhentos euros), no caso de violagdo do prazo global de execugdo dos trabalhos

indicado na proposta adjudicada, sem prejuizo do disposto na alinea seguinte;
c. € 1.000 (mil euros), se os trabalhos ndo estiverem concluidos e provisoriamente recebidos

dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da data da assinatura do contrato.

Capitulo IV

Rececao e liquidacéo dos trabalhos

Clausula 13.2
RECEGAO PROVISORIA DOS TRABALHOS

L A rececdo provisoria dos trabalhos depende da realizacédo de vistoria, que deve ser efetuada na

mesma data que a vistoria a que se refere o n.° 2 da Clausula 26.2 do Acordo-Quadro.

10
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2. O Cocontratante deve instruir o seu pedido de vistoria com a apresentacao a Mobi.E dos elementos
seguintes:

a. Telasfinais;

b. Manual de manutengéo.
3. A falta de apresentacao pelo Cocontratante dos elementos referidos no nimero anterior habilita a
Mobi.E a considerar ndo estarem cumpridas todas as obrigacfes contratuais, nos termos do disposto na
alineaa) don.°2doartigo 394.°do CCP.
4. Em caso de incumprimento pelo Cocontratante da obrigacéo de apresentagdo dos documentos a que
se refere o n.° 2 da presente clausula, depois de notificado expressamente para o efeito, pode a Mobi.E, em
alternativa:

a. Aplicar uma multa contratual no montante de € 1.000 (mil euros);

b. Encomendar a terceiro a sua execucdo, para tanto retendo dos pagamentos o montante

necessario ao seu pagamento ou executando a caugao prestada.

5. Arececao provisoria dos trabalhos, incluindo a rececdo e aceita¢ao dos equipamentos, deve ocorrer
dentro do prazo de execuc¢do dos trabalhos definido no n.° 2 da Clausula 112 do presente Caderno de
Encargos.
6. Para efeitos do disposto no n.° 2 da Clausula 26.2 do Acordo-Quadro, a avaliagdo qualitativa dos
equipamentos a instalar consiste na realizagdo, por parte da Mobi.E, dos testes previstos no Anexo Il ao
presente Caderno de Encargos.
7. A rececdo provisoria é lavrada em auto, o qual abrange, na parte relativa aos equipamentos, o Auto
de Rececdo e Aceitacdo a que refere a Clausula 26.2 do Acordo-Quadro.
8. Fica expressamente excluida a rececdo provisdria de partes dos trabalhos, nos termos do disposto
non.° 3 do artigo 395.° do CCP.
9. Sem prejuizo do disposto na Clausula 26.2 do Acordo-Quadro, o procedimento de rececao provisoria

obedece ao disposto nos artigos 394.°a 396.° do CCP.

Clausula14.2
GARANTIA
L 0 Cocontratante garante os postos de carregamento fornecidos e outros equipamentos afetos ao
Hub, mas dele autonomizaveis, pelo prazo de 2 (dois) anos a contar da data da assinatura do auto de rececéo

provisoria a que se refere a clausula anterior, contra quaisquer defeitos ou discrepancias com as exigéncias
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legais e com as caracteristicas, especificacdes e requisitos técnicos, funcionais ou de seguranca definidos
no Cadernos de Encargos e a que se vinculou na proposta adjudicada, que se revelem a partir da respetiva
aceitacao.

2. Nos termos do artigo 397.°,n.° 2, do CCP, os defeitos relativos a elementos construtivos estruturais
estdo abrangidos por um periodo de garantia de 10 (dez) anos e os defeitos relativos a elementos
construtivos ndo estruturais ou a instalagdes técnicas estao abrangidos por um periodo de garantia de 5
(cinco) anos, em ambos 0s casos a contar da data da assinatura do auto de rececdo provisoria a que se refere

aclausula anterior.

Clausula 152
RECECAO DEFINITIVA
L No final do prazo de garantia previsto na clausula anterior, é realizada uma nova vistoria aos
trabalhos para efeitos de recec¢éo definitiva.
2. Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que os trabalhos se encontram em boas
condi¢bes de funcionamento e conservacao, estes sdo definitivamente recebidos.
3. Arececao definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos seguintes pressupostos:

a. Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condigfes normais de exploracéo,
operacao ou utilizagdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpram todas as
exigéncias contratualmente previstas;

b. Cumprimento, pelo Cocontratante, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de garantia
relativamente a totalidade ou a parte dos trabalhos a receber.

4, No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracdes, indicios de ruina
ou falta de solidez, da responsabilidade do Cocontratante, ou a ndo verificagdo dos pressupostos previstos
no numero anterior, a Mobi.E fixa o prazo para a sua correcdo dos problemas detetados por parte do
Cocontratante, findo o qual sera fixado o prazo para a realizagdo de uma nova vistoria nos termos dos

numeros anteriores.
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CapituloVv

Prego

Clausula16.2
PREGO BASE E PREGO CONTRATUAL

L Pela execucao de todas as prestacdes contratuais e legais, a Mobi.E paga ao Cocontratante, a titulo
de preco contratual, 0 mais baixo dos seguintes valores:

a. Opreco contratual global indicado na proposta adjudicada; ou

b. Ovalor correspondente a soma das seguintes parcelas:

i. Pelofornecimento e instalagdo do posto de carregamento ultrarrapido: o preco unitario
indicado na proposta adjudicada para este item a multiplicar por 1 (um);

ii. Pelo fornecimento e instalacdo dos postos de carregamento rapidos: o prego unitario
indicado na proposta adjudicada para este item a multiplicar por 3 (trés);

iii. Pelo fornecimento e instalagdo do posto de carregamento normais: 0 preco unitario
indicado na proposta adjudicada para este item a multiplicar por 5 (cinco);

iv. Pelofornecimento e instalagdo do Posto de Transformac&o de, no minimo, 625 kVA, sem
ligac&o: o preco unitério indicado na proposta adjudicada para este item a multiplicar
por 1 (um);

v. Pelaconstrucéo do ramal: o preco unitario (por metro linear) indicado na proposta para
este item a multiplicar pelo nimero de metros lineares do ramal previsto no projeto a
elaborar pelo Cocontratante;

vi. Pelainstalacao dos cabos de ligacdo ao quadro técnico, incluindo a obra e ligacdes aos
equipamentos: o preco unitario (por metro linear) indicado na proposta para este item a
multiplicar pelo nimero de metros lineares da ligagdo previsto no projeto a elaborar pelo
Cocontratante.

2. Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, o preco contratual global a propor pelas
entidades convidadas ndo pode, sob pena de exclusdo das respetivas propostas, ser superior a € 197 320
(cento e noventa e sete mil trezentos e vinte euros), devendo este pre¢o contratual global respeitar os pre¢os
unitarios maximos apresentados no ambito do Acordo-Quadro por cada entidade convidada.

3. Para efeitos do disposto na alinea b) do n.° 1 da presente clausula, 0s precos unitarios a propor pelos

convidados para os itens referidos nas subalineas i) a vi) da mesma alinea e nimero ndo podem, sob pena de
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exclusdo das respetivas propostas, ser superiores aos pre¢os unitarios por si apresentados no ambito do
Acordo-Quadro.

4, O prego contratual abrange o fornecimento de todos os equipamentos e a execucgéo de todos 0s
trabalhos relativos a instalagdo destes, assim como a elaboracao do projeto e a obtencéo das licencas e
colocacgao da sinalizacéo, nos termos descritos na Clausula 21.2 do Acordo-Quadro.

5. O preco contratual abrange ainda todos os custos, encargos e despesas cuja responsabilidade ndo
seja expressamente atribuida a Mobi.E, nomeadamente, entre outros, os relativos:

a. Aquaisquer componentes que integrem o equipamento;

b. Ao transporte dos postos de carregamento adquiridos e respetivos documentos, para o local
definido para a sua entrega e instalacao;

c. Arealizacio de todos os trabalhos de construcéo civil necessarios a instalagao, na via publica,
nos locais definidos no Convite, dos equipamentos a adquirir, nomeadamente a construcdo de
ramais subterréneos de alimentacgéo de energia elétrica;

d. Aos servigos de ligacdo, encargos de comparticipacdo nas redes e encargos com elementos de
rede de uso exclusivo ou partilhado;

e. Ao fornecimento de todos os elementos/equipamentos necessarios a ligacdo dos postos de
carregamento a rede elétrica exigidos pelo Operador de Rede de Distribuigéo e pela Entidade
Certificadora da instalagéo;

f.  Ainspecdo e certificacdo dos postos de carregamento pelas entidades competentes;

g. Aos pedidos e a obtencéo de licengas para a realizagdo de obras na via pablica que incluam, pelo
menos, 0 posto de carregamento a instalar e 18 (dezoito) lugares de estacionamento afetos a
veiculos elétricos em carga;

h. Ao acionamento da garantia técnica, incluindo as respeitantes a deslocacgdes, a pegas e a mao-

de-obra.
Clausula17.2
CONDIGOES DE PAGAMENTO
L 0 pagamento do preco contratual pela Mobi.E é efetuado nas seguintes duas prestacdes:

a. 50% (cinquenta por cento) com a assinatura do contrato;

b. 50% com a emissdo do auto de recec¢do provisoria a que se refere o n° 7 da Clausula 13.2 do

presente Caderno de Encargos.
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2. A primeira prestacgdo é calculada sobre o valor do prego contratual global indicado na proposta
adjudicada, fazendo-se, se aplicavel, um acerto do valor da segunda prestacéo, em funcéo da regra do valor
mais baixo prevista no n.° 1 da clausula anterior.

3. Salvo no que diz respeito a prestacdo referida na alinea a) do n.° 1, que é devida na data de assinatura
do contrato, o pagamento da prestacao referida na alinea b) do n.° 1 ocorre no prazo de 30 (trinta) dias apds
arececdo da respetiva fatura, a qual sé pode ser emitida apds a emissdo do auto de rececao provisoria a que
se refere o n.° 7 da Clausula 13.2 do presente Caderno de Encargos.

4. Em caso de discordancia por parte da Mobi.E quanto aos valores indicados nas faturas, esta deve
comunicar ao Cocontratante, no prazo de 15 (quinze) dias, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando o
Cocontratante obrigado a prestar todos 0s esclarecimentos necessarios ou a proceder a emissdo de nova
fatura corrigida.

5. Desde que devidamente emitidas e observado o disposto nos nimeros anteriores, as faturas séo

pagas através de transferéncia bancéria.

Capitulo VI

Disposicdes finais

Clausula 182
SEGUROS
L O Cocontratante deve, com a celebrac@o do contrato, contratar e manter em vigor 0S seguros
necessarios e adequados a garantir uma efetiva e compreensiva cobertura dos riscos inerentes ao
desenvolvimento das atividades integradas no objeto do contrato.
2. Para além de outros exigidos por lei em vigor a data da celebracdo do contrato, ou imposto por lei
sucessiva e previstos no presente Caderno de Encargos, o Cocontratante contrata e mantém, a sua custa e
sem franquia, desde a data da consignacao e até a rececdo provisoria, 0s seguros seguintes:
a. Seguro de responsabilidade civil que garanta, perante a Mobi.E, as responsabilidades associadas
a elaboracdo de projetos, nos termos previstos no artigo 24.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho,
alterada pela Lei n.° 40/2015, de 1 de junho;
b. Seguro de responsabilidade civil cruzada, com o capital seguro correspondente a 100% do preco
contratual, garantindo a indemnizacdo de todos e quaisquer danos, pessoais e patrimoniais
sofridos por quaisquer pessoas, que venham a ocorrer no decurso da prestacao contratual, por
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acdo ou omissdo do pessoal ou do equipamento do Cocontratante, dos subcontratados ou de
terceiros a quem recorra por subcontratacao, tarefa ou a quem autorize ou tolere a execucéo de
trabalhos;

c. Seguro de acidentes de trabalho, abrangendo todos os trabalhadores, do Cocontratante ou de
qualquer subcontratado, considerando para aquele efeito todas as pessoas vinculadas por
contrato de trabalho ou equiparado, praticantes, aprendizes, estagiérios e demais situacdes de
formacdo profissional, bem como aqueles que, considerando-se na dependéncia econdmica do
Cocontratante ou subcontratados, prestem, isoladamente ou em conjunto, servigos.

3. A Mobi.E e os seus representantes devem ser indicados como segurados nas apoélices de seguro
identificadas no numero anterior, devendo o cancelamento, suspensao, modificacdo ou substituicdo de
quaisquer apélices ser previamente aprovados pela Mobi.E.

4. A Mobi.E pode exigir, em qualquer momento, cdpias das apélices de seguro identificadas no n.° 2 do
presente artigo, bem como comprovativo da realizacdo do respetivo pagamento.

5. Os seguros previstos no presente Caderno de Encargos constituem encargo unico e exclusivo do
Cocontratante ou dos seus eventuais subcontratados, em nada porém diminuindo ou restringindo as
obrigacOes e as responsabilidades, legais e contratuais, do Cocontratante perante a Mobi.E e perante
terceiros.

6. Caso o Cocontratante, devidamente interpelado para cumprimento do disposto no n.° 4, ndo
apresente elementos que comprovem o cumprimento integral das obrigagdes prescritas no n.° 2 da presente
clausula, podera a Mobi.E ordenar, com tal fundamento e nos termos do artigo 365.° do CCP, a suspensao da
execucdo dos trabalhos ou, alternativamente, aplicar uma sancao contratual pecuniaria, em valor

correspondente a 0,5%. do prego contratual até efetivo cumprimento da obrigac&o imposta.

Clausula19.2
CAUCAO
A caucdo prestada para garantia do exato e pontual cumprimento de todas as obrigacdes legais e contratuais
prestada pelo Cocontratante, em valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) do preco contratual,
conforme previsto no Artigo 12.° do convite, € liberada pela Mobi.E nos seguintes termos:
a. Umvalor correspondente a 45% (quarenta e cinco por cento) do preco contratual é liberado no

prazo de 30 (trinta) dias a contar da emissdo do auto de rececao provisoria a que se refere a
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Clausula 13.2 do presente Caderno de Encargos, em conformidade com o previsto no n° 2 do
artigo 295.° do CCP;

b. O remanescente, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do prego contratual, é
gradualmente liberado nos termos do disposto nos n.%s 5 e 7 do artigo 296.° do CCP, tendo em

conta os diferentes prazos de garantia do contrato.

Clausula 202
GESTOR DO CONTRATO

L Aexecucdo do contrato é permanentemente acompanhada pelo Eng.° Gongalo Pacheco, na qualidade
de gestor do contrato designado pela Mobi.E.

2. No exercicio das suas fungdes, o gestor pode acompanhar, examinar e verificar, presencialmente, a
execucdo do contrato pelo Cocontratante.

3. Caso o gestor do contrato detete desvios, defeitos ou outras anomalias na execugéo do contrato,
determina ao Cocontratante que adote as medidas que, em cada caso, se revelem adequadas a corre¢do dos

mesmaos.

Clausula 21.2
DISPOSICOES APLICAVEIS

Em tudo o que néo estiver especialmente regulado no presente Caderno de Encargos, e respetivos anexos,

aplicam-se ao contrato a celebrar as disposi¢des do Acordo-Quadro e o CCP.
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ANEXO |
PROGRAMA PRELIMINAR

Trabalhos a desenvolver pelo Cocontratante

No ambito do contrato, o Cocontratante obriga-se, em conformidade com o previsto no Acordo-Quadro, a

desenvolver os seguintes trabalhos:

a.

b.

Avaliacdo in situ da viabilidade técnica da proposta adjudicada;

Elaboracéo e aprovacéo de projeto de licenciamento do tipo B;

Construcdo de Posto de Transformacéao conforme projeto aprovado, incluindo os ramais
de média tensdo para interligagdo com a rede em anel da média tenséo;

Realizacdo de todos os projetos elétricos ou trabalhos de infraestruturacdo e
licenciamento necessarios a colocacdo em funcionamento do Hub e respetivos
equipamentos, bem como todas as despesas e encargos necessarios a execugdo do
contrato;

Elaboracao de projeto eletrotécnico das instalacdes elétricas concretizando a solugéo
de carregamento preconizada para o Hub;

Fornecimento e instalacdo dos postos de carregamento, incluindo quadros, protec¢oes,
obras de construcao civil e elétricas associadas, incluindo ainda eventual substituicéo e
ou atualizacdo de ramais, quadros, canalizacbes ou cablagens existentes, para garantir
aboa execucéo;

Execucao dos servicos de garantia técnica.

Condicoes especificas de execucdo dos trabalhos

Nada a assinalar

Dimensionamento das instalacdes elétricas e infraestruturas

Os casos em que a alimentagdo tenha de ser realizada através de ponto de entrega especifico (por exemplo

no caso de postos localizados em espacos publicos de uso exclusivo, na via publica), devendo o cocontratante
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prever os custos associados ao pedido e execugdo de ramal e licenciamento junto do operador da rede de
distribuicdo, e obras de construcao civil associadas.

As cablagens e protecdes individuais a colocar deverdo considerar a possibilidade de uso dos pontos de
carregamento, na sua poténcia maxima individual.

Devera ser claramente indicada a configuracdo da instalacdo dos pontos de carregamento (e respetivas
fases), de forma a programar adequadamente as regras de controlo de corrente (e poténcia) nos pontos de
carregamento.

Todos os projetos apresentados pelo Cocontratante carecem de aprovacdo da Mobi.E, nomeadamente a

implantagéo dos respetivos projetos de construcao civil.

Estado dos pontos de carregamento

Todos os pontos de carregamento devem ser novos, apresentando os respetivos contadores de eletricidade
(se visiveis), valores nulos de consumo de eletricidade, admitindo-se a possibilidade de registos de consumos
até 10 (dez) kwWh fruto de testes a realizar no local da instalagao ou em fébrica.

Caso o Cocontratante entregue pontos de carregamento em desconformidade com o disposto no ponto
anterior, a Mobi.E recusa a sua rececdo, concedendo-lhe um prazo para que proceda a entrega em

conformidade com o contratualmente estabelecido, aplicando-se o disposto no paragrafo anterior.

Tipologia dos pontos de carregamento

Os postos de carregamento deverao ser das seguintes tipologias, por hub:

e Carregamento ultra-rapido — Fornecimento de 1 posto de carregamento ultra-rapido de, no
minimo, 150 kW de poténcia, com, pelo menos, uma tomada DC CHAdeMO e uma tomada DC
Combo/CCS.

e Carregamento rapido — Fornecimento de 3 postos de carregamento rapido de, no minimo, 45 kW,
com, pelo menos, uma tomada DC CHAdeMO e uma tomada DC Combo/CCS.

e Carregamento normal — Fornecimento de 5 postos de carregamento AC normal de 22 kVA, com

duas tomadas Tipo 2 (“Mennekes”).

Requisitos gerais aplicaveis as trés tipologias de pontos de carregamento

1. Deve ser fornecido um manual de instalagéo do equipamento.

2. Deve ser fornecido um manual de operagdes do equipamento.
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3. Devem ser fornecidos todos os updates de firmware ao longo de um periodo néo inferior a 2 anos.

4. Devera ser realizada uma sesséo de formacdo na utilizacdo e manutenc¢ao corrente do posto.

5. O Cocontratante deverd, nos termos do Programa do Concurso do Acordo-Quadro, apresentar
Declaragdo emitida pela Entidade Gestora da Rede de Mobilidade Elétrica que, nos termos e para 0s
efeitos previstos naalinea g) do n.° 2 do artigo 21° do Decreto-Lein.° 39/2010, de 26 de abril, alterado
pela Lei n° 64-B/2011, de 30 de dezembro e pelos Decretos-Lei n.°s 170/2012, de 1 de agosto e
90/2014, de 11 de junho, e das alineas d) e e) do n° 1 do artigo 2° da Portaria n.° 241/2015, de 12 de
agostoe don®ldoartigo 3°daPortarian.®221/2016, de 10 de agosto, comprove que 0s equipamentos

a fornecer efetuaram, com sucesso, testes de compatibilidade e integragdo com a Rede MOBI.E.

Requisitos funcionais aplicaveis as trés tipologias de pontos de carregamento

1. Conectividade

1.2. O posto de carregamento devera ter um funcionamento online, contemplando um modem 3G
com acesso a Internet, bem como possibilidade de ligacdo por Ethernet.

1.3. De forma a estabelecer uma ligagcdo segura, o ponto de carregamento deverd permitir a
atribuicéo de IP por DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), bem como de uma ligagédo
do tipo OpenVPN, em modo cliente, com servidor externo. No caso especifico do HW instalado
no ponto de carregamento ndo o permitir diretamente, podera ser fornecido HW externo (i.e.
router) para o cumprimento do requisito.

2. Protocolo de comunicagéo — 0s postos deverao permitir a comunicagdo com o sistema de back-end
da MOBI.E e/ou do Operador mediante a implementagdo do protocolo OCPP (Open Charge Point
Protocol), verséo 1.6 ou posterior.

3. Interface com o Utilizador — Os postos deverdo contemplar uma interface com o utilizador
fornecendo informacg6es sobre o0 estado do processo de carga. Estas informacGes ndo tém de ser
dadas através de interface gréafico, sendo suficiente as seguintes indica¢Ges: ponto em
carregamento, ponto em erro, ponto disponivel, com codigo de cores respetivo. A interface com o
utilizador deveréa respeitar as normativas nacionais e europeias relativas a acessibilidade.

4. ldentificacdo — Os postos deverdo contemplar leitor de cartdes RFID de acordo com a norma 1SO
14443A de modo a permitir a identificacdo dos utilizadores, através de cartdes sem contacto
compativeis com a rede MOBI.E.

5. Seguranca - Os postos de carregamento dever&o estar em conformidade com a legislagéo europeia
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€ com as normas europeias harmonizadas.

Regquisitos aplicaveis aos postos de carregamento ultrarrapido

1. No caso dos postos de carregamento ultrarrapido:

a) Os postos deverdo carregar veiculos elétricos em corrente continua (DC), a uma poténcia
méaxima de, pelo menos, 150 kW. A poténcia maxima disponivel devera ser configuravel no posto
ou remotamente, de forma a contemplar eventuais casos em que seja necessario limita-la.

b) Os postos deverdo contemplar, para carregamento DC, dois tipos de conectores (cabos):

e Combo/CCS - Tipo 2.
e CHAdeMO.

¢) Oscabos paraligagédo aos veiculos deverdo ter um comprimento ndo inferior a 3m.

Requisitos aplicaveis aos postos de carregamento rapido

1. No caso dos postos de carregamento rapido:

a) Os postos deverao carregar veiculos elétricos em corrente continua (DC), em modo 4, a uma
poténcia maxima de, pelo menos, 43 kW. A poténcia maxima disponivel devera ser configuravel
no posto ou remotamente, de forma a contemplar eventuais casos em que seja necessario
limita-la.

b) Os postos deverdo contemplar, para carregamento DC, dois tipos de conectores (cabos):

e Combo/CCS -Tipo 2.
e CHAdeMO.

¢) Oscabos paraligagédo aos veiculos dever&o ter um comprimento ndo inferior a 3m.

Requisitos aplicaveis aos postos de carregamento normal

1. Nocaso dos postos de carregamento normal a 22 kVA:
a) Os postos de carregamento deverado ter dois conectores (tomadas) do Tipo 2 (“Mennekes”), de
acordo comanorma IEC 62196-2.
b) Ospostos de carregamento deverdo permitir o carregamento de 2 veiculos elétricos em modo 3,
segundo as normas IEC 61851-1 e IEC 61851-21, em simultaneo.

c) Os postos deverdo permitir carregamento trifasico, com corrente maxima de 32A por fase.
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ANEXO I
PLANO DE TESTES

Descricao do teste / Método de

ter um funcionamento
online

Ponto | Descrigéo o Resultado Esperado
validagdo
Os pontos de ~_ | Seréa colocado um cartdo SIM no S PN
carregamento deveréo Validacéo de ligacdo a rede
11 posto de carregamento e

configurada a APN de ligagéo

MOBI.E

Serdo realizados testes de
integracdo com a rede MOBI.E,
nomeadamente:

- Unlock Connector

Os postos deverdo aceitar,
executar e responder
positivamente aos comandos,

e protecdo

Os pontos de - Remote Stop Transaction nomeadamente:
12 carregamento deverdo | - Remote StartTransaction - Soltar cabo, terminar sessao
' aceitar comandos - Change Availability - Terminar sesséo e soltar cabo
remotos - Reset - Iniciar sesséo
- Clear Cache - Mudar disponibilidade
- Get Diagnostics - Reboot
- Update Firmware - Eliminar meméria em cache
- Change Configuration
Realizar teste a cada
13 Testes de carga tomada/conector instalado, pelo | Devera carregar o veiculo
menos 5mins
Mudanca de imagens, | O posto deve ser capaz de alterar ~
. Alteragdo com sucesso de pelo
14 nomeadamente as imagens que apresenta MEnos UMa imagem por posto
tarifario atraves do backoffice da MOBI.E gemporp
Verificacdo da Verificagdo, através do backoffice | Tomada/Conector configurada
15 poténcia configurada | do posto, da poténcia a poténcia maxima definidaem
por tomada/conector | configurada por tomada/conetor | Caderno de Encargos
Verificacdo de todos 0s
s . elementos de infraestrtura . x
Verificagdo do projecto| .. . Infraestruturas elétricas estio
x elétrica, nomeadamente: .
21 de execucdo e telas ~ conforme projecto de
N - Aparelhos de corte e protecéo ~ .
finais, in situ . ~ execucdo e telas finais
- Sinalizadores de tenséo
- Contadores, se aplicavel
Verificagédo funcional dos
e . aparelhos de corte e protecao,
Verificagdo funcional P proteg ~
nomeadamente: Aparelhos de corte e protecéo
22 dos aparelhos de corte

- Disjuntores diferenciais, botao
de teste
- Disjuntores magnetotérmicos

estdo funcionais

@MOBIE LT WWW MOBIEPT

22



MOBI.t

MOBILIDADE ELETRICA

- Botoneiras de emergéncia
- Corte Geral
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