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ÁGUAS DO DOURO E PAIVA, S.A. 

 

 

CONSULTA PRÉVIA 
 

CADERNO DE ENCARGOS 

 

1 DESIGNAÇÃO DOS SERVIÇOS A PRESTAR 

 O presente Caderno de Encargos compreende as cláusulas a incluir no contrato a celebrar que 

tem como objeto principal a Aquisição de Serviços para a Elaboração do Projeto de execução 

designado por “AA058 P1Abastecimento de Água a Fajões”, a seguir designada abreviadamente 

por Projeto. 

2 DISPOSIÇÕES GERAIS 

 DEFINIÇÕES 

2.1.1 Para efeitos do presente Caderno de Encargos considera-se as seguintes definições: 

a) “Adjudicatário” significa a entidade a quem será atribuída a Aquisição de Serviços de 

Projeto; 

b) “Aquisição de Serviços” significa a elaboração do Projeto de execução designado por 

“AA058 P1Abastecimento de Água a Fajões”, nos termos deste Caderno de Encargos; 

c) “Assistência técnica” significa as prestações acessórias a realizar pelo Adjudicatário, adiante 

também designado por Projetista, perante o Dono da Obra, sem prejuízo do cumprimento 

de outras obrigações legais ou contratuais que lhe incumbam, que visam, designadamente, 

assegurar a correta execução da obra, a conformidade da obra executada com o projeto 

e com o caderno de encargos e o cumprimento das normas legais e regulamentares 

aplicáveis. A Assistência Técnica consiste, entre outras atividades, na prestação de 
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informações e esclarecimentos, bem como no acompanhamento da execução da obra, a 

prestar pelo Coordenador de Projeto e pelos Autores do Projeto ao Dono da Obra, ou 

quando previsto, ao empreiteiro geral, a qual deve realizar-se, sempre que for solicitado, 

ou quando tal se revele necessário, e preferencialmente, de forma presencial, podendo 

ocorrer: 

d) durante a fase de preparação do procedimento de formação de um contrato público; 

e) durante a fase de formação do contrato público, em particular, na resposta a 

esclarecimentos e a erros e omissões apresentados por interessados ou candidatos, e 

durante a apreciação das propostas, visando nomeadamente a correta interpretação do 

projeto e a escolha do adjudicatário; ou 

f) durante a execução da obra. 

g) “Autor de projeto” significa o técnico ou técnicos que elaboram e subscrevem, com 

autonomia, o projeto, os projetos parcelares ou parte de projeto, subscrevendo as 

declarações e os termos de responsabilidade respetivos, devendo, nos projetos que 

elaboram, assegurar o cumprimento das disposições legais e regulamentares aplicáveis. 

h) “Categorias de obra” significam os diversos tipos de obra e trabalhos especializados, nos 

termos da Portaria n.º 701-H/2008.  

i) “Classes de obra” significam os escalões de valores de obra e trabalhos especializados, tal 

como definidos em portaria aprovada pelo membro do Governo responsável pela fileira 

da construção, nos termos do regime jurídico de acesso e de exercício desta atividade. 

j) “Coordenador do Projeto” significa o autor de um dos projetos ou o técnico que integra 

a equipa de projeto com a qualificação profissional exigida a um dos autores, a quem 

compete garantir a adequada articulação da equipa de projeto em função das características 

da aquisição de serviços, assegurando a participação dos técnicos autores, a 

compatibilidade entre os diversos projetos e as condições necessárias para o cumprimento 

das disposições legais e regulamentares aplicáveis a cada especialidade e a respeitar por 

cada autor de projeto, sendo designado pelo Adjudicatário;  

k) “Coordenador de segurança e saúde em fase de projeto” significa a pessoa singular ou 

coletiva que executa, durante a elaboração do projeto, as tarefas de coordenação em 

matéria de segurança e saúde, previstas na legislação aplicável; 

l) “Dono de Obra” ou “Entidade Adjudicante da Aquisição de Serviços” significa a empresa 

a que contrata a aquisição de serviços, a saber: Águas do Douro e Paiva, SA; 

m) “Empresa de projeto” significa a pessoa singular ou coletiva adjudicatária da presente 

aquisição de serviços, que, recorrendo a técnicos qualificados nos termos Lei n.º 31/2009, 

de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.º 40/2017, de 1 de junho, assume a obrigação 

contratual pela elaboração de projeto;  

n) “Equipa de projeto” significa equipa multidisciplinar, tendo por finalidade a elaboração de 

um projeto contratado pelo dono da obra, especialmente regulamentado por lei ou 

previsto em procedimento contratual público, constituída por vários autores de projeto e 

pelo coordenador de projeto, cumprindo os correspondentes deveres;  

o) “Equipamento” significa todo e qualquer equipamento mecânico, metalomecânico, 

eletromecânico, elétrico e eletrónico e outros artigos de qualquer natureza, e respetivas 
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interligações, que deverão tornar-se parte integrante da “Obra”. 

p)  “Estudo” significa o resultado dos trabalhos ou parte deles realizados pelo Adjudicatário, 

objeto da presente Aquisição de Serviços; 

q) “Gestor do contrato” significa o técnico designado pela entidade adjudicante para 

acompanhar permanentemente a execução do contrato, que será o interlocutor com o 

Coordenador do Projeto e fará a gestão do contrato da aquisição de serviços; 

r)  “Obra” significa o objeto do Projeto nos termos deste Caderno de Encargos; 

s) “Procura” significa o conjunto de atividades, a cargo do Empreiteiro, em resultado das 

quais se fixam, em definitivo, após aprovação do Dono de Obra, as origens e as 

características do “Equipamento” e o seu fornecimento até à fase de “Pronto para 

Utilização”, inclusive; 

t) “Projetista” significa a entidade singular ou coletiva que assume a responsabilidade pela 

elaboração do(s) projeto(s) que integra(m) a presente Aquisição de Serviços; 

u) “Projeto” significa o conjunto coordenado de documentos escritos e desenhados que 

definem e caracterizam a conceção funcional, estética e construtiva de uma obra, bem 

como a sua inequívoca interpretação por parte das entidades intervenientes na sua 

execução, elaborados no âmbito da presente Aquisição de Serviços; 

v) “Projeto ordenador” significa aquele que define as características impostas pela função da 

obra e que é matriz dos demais projetos que o condicionam e por ele são condicionados; 

w) “Subcategorias” significa as obras ou trabalhos especializados em que se dividem as 

categorias de obra; 

x) “Técnico” significa a pessoa singular cujas qualificações a habilitam a desempenhar funções 

de elaboração, subscrição e coordenação de projetos, nos termos da Lei n.º 31/2009, de 

3 de julho, republicada pela Lei n.º 40/2015, de 1 de junho, com inscrição válida em 

associação pública profissional, quando obrigatória. 

 CONTRATO 

2.2.1 Na execução do contrato da aquisição de serviços a que se refere o presente Caderno de 

Encargos observar-se-ão: 

a) O Código dos Contratos Públicos, aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 

de janeiro, alterado pela Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, pelo Decreto -Lei n.º 

223/2009, de 11 de setembro, pelo Decreto-Lei n.º 278/2009, de 2 de outubro, pela Lei 

n.º 3/2010, de 27 de abril, pelo Decreto-Lei n.º 131/2010, de 14 de dezembro, pela Lei n.º 

64 -B/2011, de 30 de dezembro, pelo Decreto-Lei n.º 149/2012, de 12 de julho, pelo 

Decreto-Lei n.º 214-G/2015, de 2 de outubro e Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de 

agosto, doravante designados conjuntamente CCP; 

b) O estipulado no contrato e em todos os documentos que dele fazem parte integrante, ou 

quaisquer aditamentos que venham a ser estabelecidos; 

c) A Lei n.º 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.º 40/2015, de 1 de junho 

(Qualificação profissional exigível aos técnicos responsáveis pela coordenação, elaboração 

e subscrição de projetos, pela fiscalização de obra e pela direção de obra e condução da 
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execução dos trabalhos das diferentes especialidades nas obras de classe 6 ou superior, 

que não esteja sujeita a legislação especial, e os deveres que lhes são aplicáveis); 

d) A Portaria n.º 701-H/2008, de 29 de julho (Categoria da Obra, Conteúdo do projeto de 

execução, bem como os procedimentos e normas a adotar na elaboração e faseamento de 

projetos de obras públicas); 

e) O Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislação complementar; 

f) Outros diplomas legais, normas, códigos e regulamentos em vigor, quer sejam de carácter 

técnico, fiscal ou laboral, nacionais ou comunitários, aplicáveis à presente aquisição de 

serviços. 

2.2.2 Os diplomas legais e regulamentares a que se refere a alínea f) da cláusula 2.2.1 serão 

observados em todas as suas disposições imperativas e nas demais cujo regime não haja sido 

alterado pelo contrato ou documentos que dele fazem parte integrante. 

2.2.3 O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos, incluindo os 

ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.º do CCP e aceites pelo 

adjudicatário nos termos do disposto no artigo 101.º do mesmo diploma legal.  

2.2.4 Para efeitos do disposto na alínea b) da cláusula 2.2.1, consideram-se integrados no contrato 

os seguintes elementos, sem prejuízo do disposto no n.º 4 do artigo 96.º do CCP: 

g) Os suprimentos dos erros e das omissões do Caderno de Encargos identificados pelos 

interessados, desde que tais erros e omissões tenham sido expressamente aceites pelo 

órgão competente para a decisão de contratar, nos termos do disposto no artigo 61.º do 

CCP; 

h) Os esclarecimentos e as retificações relativos ao Caderno de Encargos; 

i) O presente Caderno de Encargos e seus anexos; 

j) Todos os outros documentos que sejam referidos no título contratual ou no Caderno de 

Encargos; 

k) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo Adjudicatário;  

l) A proposta adjudicada. 

 INTERPRETAÇÃO DOS DOCUMENTOS QUE REGEM OS TRABALHOS 

2.3.1 Em caso de divergência entre os documentos referidos na cláusula 2.2.4, a respetiva prevalência 

é determinada pela ordem pela qual aí são indicados. 

2.3.2 Em caso de divergência entre os documentos referidos na cláusula 2.2.4 e o clausulado do 

contrato, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com 

o disposto no artigo 99.º do Código dos Contratos Públicos e aceites pelo Adjudicatário nos 

termos do disposto no artigo 101.º desse mesmo diploma legal.  

 VIGÊNCIA DO CONTRATO 

2.4.1 O contrato mantém-se em vigor até à conclusão dos serviços em conformidade com os 

respetivos termos e condições. 
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 ENTIDADES INTERVENIENTES 

2.5.1 As entidades diretamente intervenientes no desenvolvimento do Contrato são: 

- a Empresa Águas do Douro e Paiva, SA, como Dono da Obra; 

- o Adjudicatário; 

- o(s) Autores de Projeto, se diferentes do Adjudicatário; 

- outros intervenientes que o Dono de Obra entenda fazer participar. 

2.5.2 Outras entidades com jurisdição nos diversos aspetos relacionados com o Projeto, 

nomeadamente:  

- AdP SGPS / AdP Serviços, S.A.; 

- Agência Portuguesa do Ambiente - APA; 

- Autoridade para as Condições do Trabalho - ACT; 

- Câmara(s) Municipal(is); 

- Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional - CCDR; 

- Comissão Regional da Reserva Agrícola - CRRA; 

- Agência Portuguesa do Ambiente, IP (APA - ARHN). 

3 PREÇO BASE 

 O preço base do presente procedimento, em conformidade com o artigo 47.º do CCP é de 

35.000,00 EUR (trinta e cinco mil euros), não incluindo o imposto sobre o valor acrescentado. 

4 OBJETO E ÂMBITO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 

 OBJETO 

4.1.1 A presente aquisição de serviços compreende: 

 A elaboração do projeto de execução designado por AA058 P1 – Abastecimento de água a 

Fajões, localizada no Concelho de Oliveira de Azeméis, que engloba as seguintes 

infraestruturas: 

 • Estudo de localização do novo reservatório, a partir do Ponto de entrega de Cesar ou do 

Reservatório de Milheirós de Poiares e respetiva compatibilização com a rede em baixa da 

concessionária; 

 

 • Construção de Reservatório, com uma capacidade aproximado de 600 m3, repartido por 2 

células; 

 

 • Execução de uma conduta adutora, numa extensão que poderá variar entre os 2,9 e os 

4,1Km;  

 

 •Criação de um novo ponto de entrega; 
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 ENQUADRAMENTO E DESCRIÇÃO 

4.2.1 O Enquadramento e descrição dos objetivos e características gerais do Projeto objeto da 

presente Aquisição de Serviços encontram-se apresentados no ANEXO I do presente 

Caderno de Encargos. 

 ÂMBITO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 

4.3.1 A Aquisição de Serviços objeto do presente procedimento contempla o desenvolvimento das 

seguintes componentes: 

✓ Levantamentos Topográficos e cadastrais; 

✓ Elaboração do Projeto de Execução, de acordo com o estabelecido neste Caderno 

de Encargos; 

✓ Elaboração do Plano de Segurança e Saúde e Compilação Técnica da fase de Projeto; 

✓ Elaboração da estimativa orçamental para a empreitada correspondente ao Projeto 

a elaborar, para efeitos de fundamentação do preço base a estabelecer no respetivo 

procedimento de concurso da empreitada; 

✓ Execução dos trabalhos auxiliares incluídos no preço global, de acordo com o 

estabelecido na cláusula 5.77 do presente Caderno de Encargos; 

✓ Elaboração do Plano de Gestão de Resíduos de Construção e Demolição; 

✓ Elaboração dos processos de licenciamento e autorizações necessários (APA, CCDR, 

ICNF, IP, CCRA, etc.) e eventuais aditamentos; 

✓ Participação para elaboração dos Processos de Concurso para lançamento das 

empreitadas; 

✓ Assistência Técnica, em conformidade com o disposto na cláusula 5.8 deste Caderno 

de Encargos. 

5 CONTEÚDO E ORGANIZAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 

A Aquisição de Serviços incluirá, para cada uma das suas componentes, a elaboração dos 

documentos indicados seguidamente e cujos conteúdos e organização se sistematizam. 

 PROJETO DE EXECUÇÃO  

5.1.1 O Projeto de Execução deverá respeitar, em termos de conteúdo mínimo, o especificado na 

Portaria 701-H/2008, de 29 de julho, e será constituído por peças escritas e desenhadas e por 

outros elementos informativos, compreendendo, pelo menos, os elementos indicados no 

ANEXO II do presente Caderno de Encargos. 

5.1.2 As peças desenhadas que integram o Projeto de Execução deverão respeitar as especificações 

técnicas previstas no ANEXO III ao presente Caderno de Encargos. 

5.1.3 Na elaboração do Projeto deverão ser respeitados os regulamentos e normas nacionais e 

comunitárias em vigor, bem como todos os aspetos integrantes de um Projeto definido 

conforme a legislação vigente. 
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5.1.4 O Adjudicatário deverá optar, fundamentadamente, por soluções de engenharia que 

minimizem o consumo de energia potenciando a eficiência energética e minimizando a 

produção de gases de efeito estufa. Assim, devem ser selecionados equipamentos, sistemas e 

processos que procurem alcançar o melhor desempenho energético em benefício da eficiência 

global do Sistema. 

5.1.5 As soluções de remodelação e beneficiação deverão ter em consideração as infraestruturas 

existentes na atual instalação, privilegiando a sua integração tendo em conta o diagnóstico e 

avaliação do estado de condição realizado pelo Adjudicatário. 

5.1.6 No início do documento designado por “Orçamento”, que faz parte integrante das peças 

escritas do Projeto, deverá ser apresentado um resumo do orçamento elaborado pelo 

Adjudicatário. 

5.1.7 O “Orçamento” deverá conter uma lista de preços unitários em conformidade com os mapas 

de quantidades de trabalho apresentado. 

 LISTA DE PREÇOS UNITÁRIOS  

5.2.1 A Lista de Preços Unitários elaborada a partir das medições do Projeto deverá ser apresentada 

com um formato que permita o interface com o SAP, ou seja, elaborada obrigatoriamente em 

folha de cálculo “Excel” constituída pelos seguintes campos: 

a) Colunas: 

• 1.ª Coluna – Designação: “Itens PO” - 10 – Construção Civil; 20 – Equipamento elétrico e 

eletromecânico; 30 – Fornecimentos Diversos 

• 2.ª Coluna – Designação: “Capítulos” - Identifica os capítulos da lista de preços. Não poderá 

ser incluído qualquer artigo de nível um com quantidades e preços unitários. Nestes casos 

será necessário criar um capítulo novo para preencher esse nível. Este campo deve ser 

preenchido com o seguinte formato: 

1 

1.1 

1.1.1 

1.1.2 

1.1.3 

É essencial que existam pontos entre cada nível de capítulos. No último caractere não deve 

existir nenhum ponto. Não existe limite de níveis de capítulos para a codificação. 

• • 3.ª Coluna – Designação: “Designação dos Trabalhos” - Descrição de cada artigo da 

empreitada, com a informação essencial à identificação do artigo nos primeiros 30 caracteres, 

sem prejuízo de o concorrente poder complementar a descrição dos artigos com maior 

detalhe; 

• 4.ª Coluna – Designação: “Quantidades” - Quantidade do artigo; 

• 5.ª Coluna – Designação: “UN” - Unidade de medida do artigo. A unidade de medida a definir 

deverá estar de acordo com as unidades definidas no SAP (Quadro 1): 
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Unid.medida Texto Dimensão 

CM Centímetro Comprimento 

DM Decímetro Comprimento 

FT Pé Comprimento 

IN Polegada (inch) Comprimento 

KM Quilômetro Comprimento 

M Metro Comprimento 

MI Milha Comprimento 

MIM Micrometro Comprimento 

MM Milímetro Comprimento 

NAM Nanômetro Comprimento 

YD Jarda Comprimento 

G Grama Massa 

KG Quilograma Massa 

KT Quilotoneladas Massa 

MG Miligrama Massa 

OZ Onça Massa 

TO Tonelada Massa 

4G Microlitro Volume 

CCM Centímetro cúbico Volume 

CDM Decímetro cúbico Volume 

CTL Centilitro Volume 

FT3 Pé cúbico Volume 

GLL Galão EUA Volume 

HL Hectolitro Volume 

IN3 Polegada cúbica Volume 

L Litro Volume 

M3 Metro cúbico Volume 

ML Mililitro Volume 

MMQ Milímetro cúbico Volume 

YD3 Jarda cúbica Volume 

ACR Acre Área 

CM2 Centímetro quadrado Área 

FT2 Pé quadrado Área 
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• 6.ª Coluna – Designação: “P. unit” - Preço unitário de cada artigo. O sistema SAP trabalha 

apenas com duas casas decimais; 

• 7.ª Coluna – Designação – “S. Preços” – No caso de um artigo incluído na parte do contrato 

por série de preços deve-se ativar este campo com um “X”. 

5.2.2 O ficheiro deverá ter uma ordem crescente (sem repetições) por “item” e por ”capítulos”. 

Não pode haver quebras de linha em cada célula com texto. 

5.2.3 Os artigos a cotar, respetivas, posições, designações, quantidades unidades devem ser 

colocadas na mesma linha. 

5.2.4 A Lista de Preços Unitários acima mencionada deve ser fornecida em papel e suporte 

informático. 

5.2.5 Complementarmente à Lista de Preços deverá ser apresentado um Mapa Resumo, de modo a 

permitir a distinção entre os artigos incluídos no contrato por série de preços e por preço 

global (se aplicável), bem como permitir a discriminação por capítulos. 

 ORÇAMENTO 

i. O Adjudicatário deverá elaborar o Orçamento relativo ao Projeto, de acordo com as 

soluções que o constituem. 

ii. O Orçamento deverá apresentar um resumo. 

 PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE E COMPILAÇÃO TÉCNICA EM FASE DE PROJETO 

5.4.1 Os documentos de prevenção, designadamente o Plano de Segurança e Saúde e a Compilação 

HAR Hectare Área 

IN2 Polegada quadrada Área 

KM2 Quilômetro quadrado Área 

LHK Litros por 100 km Área 

M2 Metro quadrado Área 

MI2 Milha quadrada Área 

MM2 Milímetro quadrado Área 

YD2 Jarda quadrada Área 

B47 Kilonewton Força 

B73 Meganewton Força 

N Newton Força 

UN Unidade Sem dimensão 

VG Vl. Global Sem dimensão 

CJT Conjunto Sem dimensão 

H Hora Tempo 
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Técnica, serão elaborados pelo Coordenador de Segurança em Projeto nomeado pela Entidade 

Adjudicante, a qual atribuirá essas funções ao técnico qualificado para esse efeito designado 

pelo Adjudicatário na sua proposta ou pelo Coordenador de Projeto, de acordo com a 

legislação em vigor. 

5.4.2 Para efeitos da elaboração do Plano de Segurança e Saúde e Compilação Técnica, o 

Coordenador de Segurança em Projeto deverá basear-se nos Modelos de Referência a 

disponibilizar pela Entidade Adjudicante. O Coordenador de Segurança em Projeto poderá 

propor à Entidade Adjudicante durante o desenvolvimento desses documentos, as alterações 

e/ou complementos à estrutura apresentada que se mostrarem necessárias face à 

especificidade de cada caso. 

5.4.3 O Coordenador de Segurança em Projeto deverá também cumprir todas as obrigações 

estabelecidas no n.º 1 do artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 273/2003 de 29 de outubro. 

5.4.4 De forma a dar cumprimento ao estabelecido na cláusula anterior, o Coordenador de 

Segurança em Projeto assegurará o cumprimento do referido na alínea a) do número 1 do 

artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 273/2003, e, por conseguinte, elaborará o Plano de Segurança e 

de Saúde, em conformidade com o estabelecido na da alínea c) do número 1 do artigo 19.º e, 

ainda, a Compilação Técnica, nos termos da alínea d) do número 1 do artigo 19.º, devidamente 

organizada para acomodar toda a informação posterior a integrar. 

5.4.5 Esses dois documentos de prevenção de riscos profissionais (Plano de Segurança e Saúde e 

Compilação Técnica) deverão ser elaborados de forma a terem um caráter dinâmico em função 

da evolução da execução dos trabalhos da empreitada, e contemplar a exigência de 

demonstração das ações implementadas pela Fiscalização e pelo Adjudicatário. 

5.4.6 O Coordenador de Segurança em Projeto não poderá ser substituído sem o consentimento 

expresso da Entidade Adjudicante e aprovação de novo elemento. 

5.4.7 A Entidade Adjudicante poderá, em qualquer momento, determinar a substituição desse 

responsável, nomeadamente, se verificar que não possui experiência para a função, se revelar 

falta de dedicação e/ou empenho, ou por qualquer outra circunstância justificada. 

5.4.8 Em caso de eventual substituição do técnico, nas condições referidas na cláusula anterior, 

deverá a proposta do novo técnico ser acompanhada dos elementos necessários à sua 

aprovação.  

5.4.9 A Entidade Adjudicante reserva-se o direito de, em tempo útil, determinar o uso de 

documentos tipo para qualquer dos documentos anteriormente indicados. 

 PEÇAS DO PROCEDIMENTO DE CONCURSO 

5.5.1 As peças do procedimento de concurso da empreitada de conceção-construção-exploração, 

decorrente do Projeto a desenvolver, incluirão a elaboração dos seguintes documentos: 

A. DOCUMENTOS A PATENTEAR NO CONCURSO PARA A EMPREITADA 

A.1. DOCUMENTOS TÉCNICOS 

✓ Memória Descritiva e Justificativa;  

✓ Medições; 

✓ Peças Desenhadas; 
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A.2. DOCUMENTOS TÉCNICO-JURÍDICOS 

✓ Programa do Procedimento e respetivos anexos; 

✓ Caderno de Encargos (Cláusulas Gerais e Cláusulas Especiais e respetivos anexos). 

A.3. DOCUMENTOS DE PREVENÇÃO 

✓ Plano de Segurança e Saúde (PSS); 

✓ Plano de Gestão Ambiental (PGA); 

✓ Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD). 

B. DOCUMENTOS A NÃO PATENTEAR NO CONCURSO PARA A EMPREITADA  

✓ Compilação Técnica (CT); 

✓ Processos de Licenciamento para obtenção das necessárias licenças e autorizações 

junto das diversas entidades competentes  

✓ Orçamento. 

5.5.2 Para efeitos da elaboração dos documentos técnico-jurídicos, a Entidade Adjudicante 

disponibilizará ao Adjudicatário o Procedimento de Concurso Tipo para Empreitadas da Águas 

de Portugal, que será o documento de base para a elaboração do Procedimento de Concurso 

da empreitada, devendo todos os aspetos particulares relativos a cada um dos concursos de 

empreitadas em causa ser definidos pelo Adjudicatário. 

 PROCESSOS DE LICENCIAMENTO 

5.6.1 O Adjudicatário é responsável pela elaboração e instrução de todos os Processos de 

licenciamento e autorizações necessários para a execução da empreitada correspondente ao 

Projeto a elaborar, nomeadamente as peças escritas e as peças desenhadas, com vista à 

obtenção das necessárias licenças e autorizações, junto das seguintes entidades, entre outras: 

✓ Agência Portuguesa do Ambiente, IP (APA - ARH); 

✓ Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Norte (CCDR-N); 

✓ ICNF; 

✓  IP;  

✓ CCRA; 

✓ Outros não listados. 

5.6.2 Os Processos de Licenciamento serão desenvolvidos, sempre que necessário, com as entidades 

com jurisdição nos diversos aspetos relacionados com o Projeto, designadas na cláusula 0. 

5.6.3 O Adjudicatário é ainda responsável pela elaboração e instrução do Processo de caracterização 

arqueológica dos locais onde se desenvolve o Projeto, para obtenção de parecer da Direção-

Geral do Património Cultural (DGPC), incluindo a realização dos trabalhos definidos na 

cláusula 5.7.10. 

 TRABALHOS AUXILIARES 

5.7.1 Os trabalhos auxiliares de topografia e levantamentos cadastrais estão incluídos no âmbito do 
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Projeto e, portanto, no preço global contratado.  

5.7.2 Os trabalhos auxiliares de estudos geológico-geotécnicos (onde se incluem a execução de 

sondagens, testes, caracterização dos terrenos e ensaios) estão incluídos no âmbito do Projeto. 

5.7.3 O reconhecimento dos locais alvo de trabalhos auxiliares definidos no âmbito do Projeto, está 

incluído no âmbito da Aquisição de Serviços. Incluem-se também todos os pedidos de 

esclarecimento locais. 

5.7.4 Os trabalhos auxiliares incluídos no âmbito da Aquisição de Serviços, deverão respeitar o 

estipulado no ANEXO IV ao presente Cadernos de Encargos.  

 ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

5.8.1 Será ainda prestada Assistência Técnica à Entidade Adjudicante, no âmbito do previsto no 

artigo 9.º da Portaria n.º 701-H/2008, de 29 de julho, que compreende: 

Na fase do procedimento de formação do contrato e até à adjudicação da obra, 

a) A prestação de informações e esclarecimentos solicitados por interessados/ candidatos 

durante o procedimento de concurso da empreitada, sob forma escrita e exclusivamente 

por intermédio da Entidade Adjudicante, sobre as peças escritas e desenhadas do Projeto 

patenteado a concurso; 

b) A prestação de informações e esclarecimentos solicitados pelos interessados/ candidatos 

durante o procedimento de concurso da empreitada, sob forma escrita e exclusivamente 

por intermédio da Entidade Adjudicante, no enquadramento de Erros e Omissões ao 

Projeto, no prazo definido pela Entidade Adjudicante; 

c) Prestação do apoio à Entidade Adjudicante na apreciação e comparação das condições da 

qualidade das soluções técnicas das propostas que se apresentarem ao concurso da 

empreitada, de molde a permitir a sua correta ponderação por aquele, incluindo a 

apreciação de compatibilidade com o Projeto integrante do Caderno de Encargos, de 

variantes ou alterações que sejam apresentadas. 

Na fase de execução da obra, 

d) Esclarecimento de dúvidas de interpretação de informações complementares relativas a 

ambiguidades ou omissões do Projeto, bem como elaboração das peças de alteração do 

Projeto necessárias à respetiva correção e à integral e correta caracterização dos trabalhos 

a executar no âmbito da referida correção; 

e) Apreciação de documentos de ordem técnica apresentados pelo Empreiteiro ou pelo 

Dono da Obra, incluindo, quando apropriado, a sua compatibilidade com o Projeto; 

f) Prever no mínimo uma deslocação mensal, para apoio ao Dono da Obra em 

esclarecimentos sobre o Projeto.  

5.8.2 A Assistência Técnica termina com a aprovação, pela Entidade Adjudicante, das Telas Finais do 

Projeto de Execução apresentadas pelo Empreiteiro e com a finalização da execução da parte 

da Obra relativa. A Assistência Técnica termina com a receção provisória da Obra. 

 ALTERAÇÕES AO PROJETO 

5.9.1 O Adjudicatário realizará as alterações que lhe forem determinadas pela Entidade Adjudicante, 
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mesmo quando não explícitas nos termos do presente Caderno de Encargos, durante a 

execução ou até 1 (um) ano após a aprovação do Projeto. 

5.9.2 A Entidade Adjudicante poderá determinar a suspensão da Aquisição de Serviços, por razões 

alheias ao Adjudicatário, por um período total acumulado não superior a 100 (cem) dias, sem 

que para tal careça do acordo da outra parte. 

6 PRAZO PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO 

 O contrato vigorará pelo tempo necessário à execução do projeto e à assistência técnica em 

obra até à receção provisória da empreitada, sem prejuízo das obrigações acessórias que devam 

perdurar para além da cessação do contrato. 

 O prazo parcial vinculativo para a elaboração do estudo e do projeto de execução é de 120 

(cento e vinte) dias, contados da data a fixar no respetivo contrato. 

 Os prazos previstos nas cláusulas anteriores podem ser prorrogados por iniciativa da Entidade 

Adjudicante ou a requerimento do Adjudicatário quando devidamente fundamentado. 

 A contagem de tempo para efeitos de cumprimento do prazo não sofrerá paragens aquando da 

entrega de cada uma das partes do Projeto, pelo que o mesmo deverá prosseguir 

independentemente da aprovação por parte da Entidade Adjudicante, desde que não seja 

ultrapassado o prazo definido na cláusula 7.3.1.1 do presente Caderno de Encargos para a 

aprovação pela Entidade Adjudicante das referidas partes do Projeto. 

 A contagem de tempo não sofrerá interrupção durante as diligências que a Entidade Adjudicante 

realize para tentar ter acesso a estudos ou projetos que tenham sido solicitados pelo 

Adjudicatário. 

 Será motivo de prorrogação do prazo contratual a existência de trabalhos além dos previstos 

no contrato. 

 Sempre que seja indispensável introduzir alterações, durante a realização do Projeto, por razões 

não imputáveis ao Adjudicatário, as datas previstas para a ultimação das partes subsequentes 

àquela em que a alteração foi introduzida serão adiadas, se necessário, de um número de dias 

igual ao concedido ao Adjudicatário para executar as alterações determinadas. 

 Em qualquer caso, a prorrogação do prazo será sempre objeto de acordo prévio entre as duas 

partes contratantes e deverá ser pedida, por escrito, pelo Adjudicatário, com justificação 

pormenorizada. 

 A Entidade Adjudicante comunicará ao Adjudicatário, com a antecedência mínima de 5 (Cinco) 

dias, a data para assinatura do contrato, na sequência do acordo prévio quanto à correspondente 

minuta que o antecede. 

7 OBRIGAÇÕES DO ADJUDICATÁRIO 

 Sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação aplicável, no Caderno de Encargos ou 

nas cláusulas contratuais, da celebração do contrato decorrem para o Adjudicatário, as seguintes 

obrigações principais: 
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a) Executar o Projeto que lhe for adjudicado, tal como descrito nas cláusulas deste Caderno 

de Encargos, com absoluta subordinação aos princípios da ética profissional, isenção, 

independência, zelo e competência; 

b) Cumprir as condições fixadas para a execução do Projeto; 

c) Sujeitar-se à ação fiscalizadora da Entidade Adjudicante; 

d) Garantir o sigilo quanto à informação a que o pessoal envolvido nos trabalhos venha a ter 

acesso; 

e) Proceder à entrega dos documentos correspondentes ao Projeto, de acordo com os 

prazos contratualizados; 

f) Prestar as informações que forem solicitadas pela Entidade Adjudicante; 

g) Realizar todos os trabalhos enumerados na adjudicação, nas condições de prazo e preço 

contratados, competindo-lhe ainda elaborar, sem direito a indemnização, todos os estudos 

subsidiários necessários a um perfeito esclarecimento do Projeto; 

h) Proceder às alterações que venham a ser necessárias introduzir, nos termos da cláusula 

7.3.1.4; 

i) Disponibilizar o número suficiente de técnicos com qualificação técnico-científica 

adequada, de forma a garantir uma correta articulação entre os prestadores de serviços e 

os representantes da Entidade Adjudicante referidos na cláusula 7.2.1; 

j) A título acessório, o Adjudicatário fica ainda obrigado a recorrer a todos os meios 

humanos, materiais e informáticos que sejam necessários e adequados à prestação do 

serviço, bem como ao estabelecimento do sistema de organização necessário à perfeita e 

completa execução das tarefas a seu cargo. 

 REUNIÕES E RELATÓRIOS DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

7.2.1 Para o acompanhamento da execução do contrato, o Adjudicatário fica obrigado a manter, 

com uma periodicidade quinzenal e/ou quando a Entidade Adjudicante entenda necessário para 

o suficiente esclarecimento sobre o desenvolvimento dos trabalhos, reuniões de coordenação 

do Projeto, das quais serão lavradas as atas pelo representante do Adjudicatário responsável 

pela coordenação do projeto, a assinar por todos os intervenientes na reunião. 

7.2.2 As reuniões de coordenação deverão possibilitar, à Entidade Adjudicante, um conhecimento 

dos problemas e das opções mais relevantes previamente à entrega do Projeto.  

7.2.3 As reuniões previstas na cláusula anterior devem ser alvo de uma convocação escrita por parte 

do Adjudicatário, o qual deve elaborar a agenda prévia para cada reunião. 

7.2.4 O Adjudicatário fica também obrigado a apresentar à Entidade Adjudicante, com uma 

periodicidade mensal, um relatório com a evolução de todas as operações objeto dos serviços 

e com o cumprimento de todas as obrigações emergentes do contrato. 

7.2.5 No final da execução do contrato, o Adjudicatário deve ainda elaborar um relatório final, 

discriminando os principais acontecimentos e atividades ocorridos em fase de execução do 

serviço. 

7.2.6 Todos os relatórios, registos, comunicações e demais documentos elaborados pelo 
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Adjudicatário devem ser integralmente redigidos em português. 

7.2.7 A realização de reuniões com a Entidade Adjudicante não substitui a entrega de documentos 

do Projeto. 

 ELEMENTOS A ENTREGAR PELO ADJUDICATÁRIO AO ABRIGO DO CONTRATO 

7.3.1 VALIDAÇÃO DOS ELEMENTOS A ENTREGAR PELO ADJUDICATÁRIO 

7.3.1.1 No prazo de 20 (vinte) dias a contar da entrega dos elementos referentes à execução do 

contrato, a Entidade Adjudicante procede à respetiva análise, com vista a verificar se os 

mesmos reúnem as características, especificações e requisitos técnicos definidos nas cláusulas 

deste Caderno de Encargos e na proposta adjudicada, bem como outros requisitos exigidos 

por lei. 

7.3.1.2 No âmbito da análise a que se refere a cláusula anterior, o Adjudicatário deve prestar à 

Entidade Adjudicante toda a cooperação e todos os esclarecimentos necessários. 

7.3.1.3 No caso de a análise da Entidade Adjudicante, a que se refere a cláusula 7.3.1.1, não 

comprovar a conformidade dos elementos entregues com as exigências legais, ou no caso de 

existirem discrepâncias com as características, especificações e requisitos técnicos definidos 

no Caderno de Encargos, a Entidade Adjudicante deve disso informar, por escrito, o 

Adjudicatário. 

7.3.1.4 Nas circunstâncias previstas na cláusula anterior, o Adjudicatário deve proceder, à sua custa 

e no prazo razoável que for determinado pela Entidade Adjudicante, às alterações e 

complementos necessários para garantir o cumprimento das exigências legais e das 

características, especificações e requisitos técnicos exigidos. 

7.3.1.5 Após a realização pelo Adjudicatário das alterações e complementos necessários, no prazo 

respetivo, a Entidade Adjudicante procede a nova análise, nos termos da cláusula 7.3.1.1. 

7.3.1.6 Caso a análise da Entidade Adjudicante a que se refere a cláusula 7.3.1.1 comprove a 

conformidade dos elementos entregues pelo Adjudicatário com as exigências legais e neles 

não sejam detetadas quaisquer discrepâncias com as características, especificações e 

requisitos técnicos definidos no Caderno de Encargos, deve ser emitida, no prazo máximo 

de 8 (oito) dias a contar do termo dessa análise, uma declaração de aceitação por parte da 

Entidade Adjudicante. 

7.3.1.7 A emissão da declaração a que se refere a cláusula anterior não implica a aceitação de 

eventuais discrepâncias com as exigências legais ou com as características, especificações e 

requisitos técnicos definidos no Caderno de Encargos, que não tenham sido detetadas na 

análise da Entidade Adjudicante, nem isenta o adjudicatário das suas responsabilidades. 

7.3.1.8 Na edição final do Projeto, devidamente corrigida nos termos da cláusula 7.3.1.4, deverá o 

Adjudicatário entregar à Entidade Adjudicante os seguintes exemplares dos documentos 

relativos a cada uma das fases, incluídos na presente Aquisição de Serviços: 

✓ 3 (três) exemplares em papel das peças escritas (em formato A4 e A3, se necessário); 

✓ 3 (três) coleções em papel da totalidade das peças desenhadas (em formato 

normalizado entre A4 e A1); 

✓ 1 (uma) coleções em suporte informático (CD-ROM ou pen drive) das peças escritas 
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e desenhadas, em formato editável, elaborados no âmbito do Projeto;  

✓ 1 (uma) coleção de ficheiros informáticos de impressão (PDF - Portable Document 

Format) relativos às peças desenhadas e escritas organizadas de acordo com os 

volumes e tomos físicos indicados na cláusula 5.5.1 deste Caderno de Encargos, 

preparados para impressão imediata e em frente-e-verso. 

7.3.1.9 Todos os documentos do Projeto, indicados na cláusula 5.5.1, ou seja, todas as peças escritas 

e todas as peças desenhadas, serão apresentados em português, bem como toda a 

correspondência realizada. 

7.3.1.10 Após a conclusão do Projeto, todos os elementos adicionais obtidos pelo Adjudicatário, com 

relevância para a realização do mesmo, deverão ser devidamente compilados, acondicionados 

e entregues à Entidade Adjudicante, juntamente com os documentos mencionados na cláusula 

5.5.1. 

7.3.2 TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE 

7.3.2.1 Com a declaração de aceitação a que se refere a cláusula 7.3.1.6, ocorre a transferência de 

posse e da propriedade dos elementos a desenvolver ao abrigo do contrato para a Entidade 

Adjudicante, incluindo todos os direitos autorais sobre todas as criações intelectuais 

abrangidas pelos serviços a prestar. 

7.3.2.2 Pela cessão dos direitos a que alude a cláusula anterior não é devida qualquer contrapartida 

para além do preço a pagar nos termos do presente Caderno de Encargos.  

7.3.3 CONFORMIDADE E GARANTIA TÉCNICA 

7.3.3.1 O Adjudicatário fica sujeito, com as devidas adaptações e no que se refere aos elementos 

entregues à Entidade Adjudicante em execução do contrato, às exigências legais, obrigações 

do fornecedor e prazos respetivos aplicáveis aos contratos de aquisição de bens móveis, nos 

termos do Código dos Contratos Públicos e demais legislação aplicável. 

 SIGILO PROFISSIONAL 

7.4.1 OBJETO DO DEVER DE SIGILO 

7.4.1.1 O Adjudicatário deve guardar sigilo sobre toda a informação e documentação, técnica ou não 

técnica, comercial ou outra, relativa à Entidade Adjudicante de que possa ter conhecimento 

ao abrigo ou em relação com a execução do contrato. 

7.4.1.2 O Adjudicatário deverá garantir rigoroso sigilo quanto a informações de que os seus técnicos 

e demais colaboradores venham a ter conhecimento relacionadas com este Projeto e demais 

atividades da Entidade Adjudicante. 

7.4.1.3 A informação e a documentação cobertas pelo dever de sigilo não podem ser transmitidas a 

terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que não o destinado 

direta e exclusivamente à execução do contrato. 

7.4.1.4 Exclui-se do dever de sigilo previsto a informação e a documentação que fossem 

comprovadamente do domínio público à data da respetiva obtenção pelo Adjudicatário ou 

que este seja legalmente obrigado a revelar, por força da lei, de processo judicial ou a pedido 

de autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas competentes. 
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7.4.2 PRAZO DO DEVER DE SIGILO 

7.4.2.1 O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 5 (Cinco) anos a contar do 

cumprimento ou cessação, por qualquer causa, do contrato, sem prejuízo da sujeição 

subsequente a quaisquer deveres legais relativos, designadamente, à proteção de segredos 

comerciais ou de credibilidade, de prestígio ou da confiança devidos às pessoas coletivas. 

8 ORGANIZAÇÃO E MEIOS DO ADJUDICATÁRIO 

 DISPOSIÇÕES GERAIS 

8.1.1 Compete ao Adjudicatário o apetrechamento e obtenção de todos os meios humanos e 

materiais que sejam necessários à execução das ações a desenvolver na execução do Projeto, 

em conformidade com o previsto neste Caderno de Encargos, bem como o estabelecimento 

do sistema de organização necessário à perfeita e completa execução das tarefas a seu cargo. 

 ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO 

8.2.1 Compete ao Adjudicatário organizar e gerir integralmente todos os sistemas, que considerar 

necessários para atingir os objetivos pretendidos e realizar as tarefas que lhe são cometidas. 

8.2.2 O Adjudicatário deverá dar especial atenção a todas as tarefas relacionadas com o controlo 

de qualidade e das quantidades associadas à execução do Projeto, pelo que deverá adotar os 

meios de organização adequados a esta exigência. 

 MEIOS HUMANOS 

8.3.1 DISPOSIÇÕES GERAIS 

8.3.1.1 A mobilização de todos os meios humanos necessários à realização do Projeto são da inteira 

responsabilidade do Adjudicatário, que se obriga a garantir que os seus agentes colocam todo 

o seu conhecimento, zelo, competência e dedicação na realização das tarefas que lhe forem 

cometidas, de modo a que sejam executados de acordo com as melhores práticas 

profissionais. 

8.3.2 EQUIPA DE PROJETO 

8.3.2.1 O Adjudicatário obriga-se, sob reserva de aceitação pela Entidade Adjudicante, a confiar a 

Coordenação do Projeto a um técnico qualificado para o projeto objeto da presente 

prestação de serviços, nos termos do previsto no n.º 3 do artigo 4.º da Lei n.º 31/2009, de 3 

de julho, com a redação dada pela Lei n.º 40/2015, de 1 de junho, e do Anexo I ao referido 

diploma. 

8.3.2.2 O(s) Autor(es) de Projeto deverá(ão) ser engenheiro(s) ou engenheiro(s) técnico(s) que 

seja(m) reconhecido(s) pela Ordem dos Engenheiros e pela Ordem dos Engenheiros 

Técnicos, e possuam a qualificação mínima exigida para o projeto objeto da presente 

prestação de serviços, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 10º da Lei n.º 31/2009, de 

3 de junho, com a redação dada pela Lei n.º 40/2015, de 1 de junho, e do Anexo III ao referido 

diploma. 
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8.3.2.3 Termo de Responsabilidade do(s) Autor(es) do Projeto, conforme o disposto no n.º 3 do 

artigo 21.º do Lei n.º 31/2009 de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.º 40/2015, de 1 

de junho de 2015, devidamente datadas e assinadas; 

8.3.2.4 Declaração do(s) Autor(es) dos Projeto(s ), cujo modelo está incluídos respetivamente no 

ANEXO V e Declaração do Coordenador de Segurança em projeto e do técnico que 

assegurou o exercício dessa coordenação, conforme no Decreto-Lei n.º 273/2003 de 29 de 

outubro, devidamente datadas e assinadas conforme nelas se especifica. 

8.3.2.5 Para além do estabelecido nas cláusulas 8.3.2.1 e 8.3.2.2, a equipa de Projeto deverá integrar, 

no mínimo, os elementos necessários para as seguintes especialidades do projeto: 

▪ Coordenador de Projeto 

✓ Engenheiros / Engenheiros técnicos, com 5 anos de experiência em elaboração 

ou coordenação de projeto  

▪ Autor de Projeto: 

✓ Eng. Civil/ Eng. Técnico Civil, com 5 anos de experiência 

✓ Engenheiros especialistas: hidráulica, mecânica, construções civis, Instalações 

Elétricas, Automação e Instrumentação; 

▪ Coordenador de Segurança em Projeto 

 

▪  Outros: 

✓  Desenhador 

✓  Medidor Orçamentista 

✓  Apoio Administrativo  

8.3.2.6 A equipa de Projeto deverá integrar todas as especialidades mencionadas na cláusula anterior, 

mesmo que para isso seja necessário afetar um número de técnicos superior ao indicado 

nessa cláusula, em resultado da impossibilidade de um mesmo técnico preencher várias das 

especialidades indicadas, em simultâneo. 

8.3.2.7 Qualquer alteração da composição da equipa de Projeto requerida na cláusula 8.3.2.2 

depende da aprovação da Entidade Adjudicante. 

8.3.2.8 Qualquer alteração à constituição ou membros da equipa técnica, designados na proposta do 

Adjudicatário, depende da aprovação da Entidade Adjudicante, sem prejuízo de cumprir os 

mesmos requisitos em termos de experiência e capacidade técnica dos membros designados 

na sua proposta. O Adjudicatário da presente Aquisição de Serviços, deverá cumprir e fazer 

cumprir pelos seus subcontratados e eventual sucessiva cadeia de subcontratação, com o 

estabelecido na legislação em vigor, relativo às obrigações do coordenador de projeto e 

autores do projeto. Com a entrega do projeto de execução, deverá o Adjudicatário entregar 

as seguintes declarações:  

8.3.2.9 O técnico responsável pelo exercício da Coordenação de Segurança em Projeto deverá 

dispor de Certificado de Aptidão Profissional válido (CAP), emitido pela Autoridade para as 

Condições do Trabalho, de Nível 6 ou superior, nos termos da Lei n.º 42/2012, de 28 de 

agosto. 
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8.3.2.10 Em sede de execução do Projeto, o Adjudicatário deverá garantir que a afetação dos técnicos 

ao desenvolvimento do mesmo, tendo presente as ocupações previstas na fase de 

apresentação de propostas, se encontra em conformidade com a legislação em vigor. 

 MEIOS MATERIAIS 

8.4.1 RESPONSABILIDADE 

8.4.1.1 Todos os meios materiais necessários à realização do Projeto tais como meios de transporte, 

informáticos, topográficos, fotográficos, vídeo e outros são da responsabilidade do 

Adjudicatário. 

8.4.1.2 A indicação pelo Adjudicatário dos meios materiais na proposta por si apresentada na fase 

de concurso não o inibe da responsabilidade de garantir outros meios materiais adicionais, 

tendo em vista a garantia de qualidade do Projeto. Os custos decorrentes dos eventuais 

meios materiais adicionais que se venham a revelar necessários serão da sua inteira 

responsabilidade sempre que os meios colocados em serviço se revelem insuficientes. 

8.4.2 INSTALAÇÕES 

8.4.2.1 Será por conta do Adjudicatário as despesas das instalações perto da zona do Projeto, 

necessárias ao funcionamento dos seus serviços e as despesas relativas aos materiais e 

equipamentos de consumo corrente destinados ao pessoal da sua equipa, no período 

compreendido entre a assinatura do contrato e a entrega do Projeto. 

 

8.4.3 MEIOS DE TRANSPORTE 

8.4.3.1 O Adjudicatário deverá colocar ao serviço do pessoal da sua equipa de Projeto os meios de 

transporte necessários para o desempenho das funções que lhe são cometidas, competindo-

lhe igualmente assegurar a respetiva exploração e manutenção. 

8.4.4 OUTROS EQUIPAMENTOS 

8.4.4.1 Todo o equipamento que o Adjudicatário prevê utilizar, em especial equipamentos de 

inspeção, ensaios e de topografia deverá ter características adequadas para a realização do 

Projeto. 

8.4.5 ALOJAMENTO, ALIMENTAÇÃO E DESLOCAÇÃO 

8.4.5.1 As despesas de alojamento, alimentação e deslocação do pessoal do Adjudicatário e seus 

consultores serão por conta do Adjudicatário. 

9 OBRIGAÇÕES DA ENTIDADE ADJUDICANTE  

 Pela aquisição dos serviços objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais 

obrigações constantes do presente Caderno de Encargos, a Entidade Adjudicante deve pagar ao 

Adjudicatário o preço constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, 

se este for legalmente devido. 
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 O preço referido na cláusula anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja 

responsabilidade não esteja expressamente atribuída à Entidade Adjudicante, incluindo despesas 

de alojamento, alimentação e deslocação de meios humanos, despesas de aquisição, transporte, 

armazenamento e manutenção de meios materiais, bem como quaisquer encargos decorrentes 

da utilização de marcas registadas, patentes ou licenças. 

10 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 A(s) quantia(s) devidas pela Entidade Adjudicante, nos termos da cláusula 9.1, devem ser pagas 

no prazo de 30 (trinta) dias após a receção pela Entidade Adjudicante das respetivas faturas, as 

quais só podem ser emitidas após vencimento da obrigação respetiva. 

 A(s) quantia(s) devidas pela Entidade Adjudicante a que se refere a cláusula 10.1 são divididas 

pelas diversas fases da execução do contrato, nos seguintes termos: 

✓ Com entrega e aprovação dos levantamentos cadastrais    5% (cinco por cento) 

✓ Com a entrega do Projeto   35 % (quarenta por cento) 

✓ Com a aprovação do Projeto   50 % (cinquenta por cento) 

✓ Assistência Técnica    10% (dez por cento) 

 Para efeitos do número anterior, a fatura será emitida com a entrega dos elementos a 

desenvolver pelo Adjudicatário ao abrigo do contrato. 

 Em caso de discordância por parte da Entidade Adjudicante, quanto aos valores indicados nas 

faturas, deve esta comunicar ao Adjudicatário, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando 

o Adjudicatário obrigado a prestar os esclarecimentos necessários ou a proceder à emissão de 

nova fatura corrigida. 

 Desde que devidamente emitidas e observado o disposto na cláusula 10.1, as faturas são pagas 

através de transferência bancária. 

11 AGRUPAMENTOS COMPLEMENTARES DE EMPRESAS E CONSÓRCIOS 

 As empresas que se associem para a execução desta Aquisição de Serviços deverão 

obrigatoriamente constituir-se em Agrupamento Complementar de Empresas (ACE) ou 

associar-se em consórcio externo em regime de responsabilidade solidária, observadas as 

disposições legais portuguesas sobre tais matérias, antes da celebração do contrato. 

 Em qualquer caso, o ACE ou o consórcio será solidariamente responsável perante a Entidade 

Adjudicante pela execução completa e total do contrato. 

 O ACE ou o consórcio designará, na fase de concurso, quem será o único interlocutor perante 

a Entidade Adjudicante. A designação do interlocutor não inibe as empresas associadas da sua 

responsabilidade solidária. 

12 SUBCONTRATADOS E TAREFEIROS E CESSÃO DA POSIÇÃO CONTRATUAL 

 A responsabilidade pela correta prestação dos serviços objeto do contrato, seja qual for o agente 
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executor, será sempre do Adjudicatário e só dele, não reconhecendo a Entidade Adjudicante, 

senão para os efeitos indicados na lei ou neste Caderno de Encargos, a existência de quaisquer 

subcontratados ou tarefeiros que trabalhem por conta ou em combinação com o Adjudicatário. 

 A subcontratação de fornecimentos e serviços que figurem na proposta apresentada, será 

realizada nas condições estabelecidas neste Caderno de Encargos, não podendo o Adjudicatário 

proceder à substituição dos respetivos subcontratados sem a prévia aprovação da Entidade 

Adjudicante. 

 A Entidade Adjudicante reserva-se o direito de aceitar, ou não, a utilização dos subcontratados 

ou tarefeiros propostos nas condições estabelecidas na cláusula anterior, sem ter de justificar 

tal resolução, não acarretando a aceitação da Entidade Adjudicante a diminuição da 

responsabilidade do Adjudicatário, tal como se encontra definida na cláusula 12.1 do Caderno 

de Encargos. 

 A Entidade Adjudicante reserva-se no direito de ordenar a substituição de qualquer 

subcontratado ou tarefeiro, designadamente quando entender que não existem garantias de boa 

execução dos trabalhos que lhe foram atribuídos ou ainda no caso de, por si ou pelos seus 

agentes, ter comportamento que comprometa o andamento ou a boa execução dos trabalhos 

no âmbito desta Aquisição de Serviços. 

 A subcontratação pelo Adjudicatário e a cessão da posição contratual por qualquer das partes 

depende da autorização da outra, nos termos do Código dos Contratos Públicos. 

13 SANÇÕES CONTRATUAIS, INCUMPRIMENTO DO CONTRATO E SUA 

RESOLUÇÃO 

 SANÇÕES 

13.1.1 POR INCUMPRIMENTO DO ESTABELECIDO NO N.º 1 DO ARTIGO 19.º DO DECRETO-LEI N.º 273/2003, 

DE 29 DE OUTUBRO 

13.1.1.1 O não cumprimento por parte do Adjudicatário da presente Aquisição de Serviços, do 

estabelecido no n.º 1 do artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 273/2003 de 29 de outubro, determina 

a aplicação de uma sanção pecuniária pela Entidade Adjudicante no valor de 75% (setenta e 

cinco por cento) do preço contratual correspondente às atividades do Coordenador de 

Segurança em Projeto nos períodos de faturação em que se verifique o incumprimento, sem 

prejuízo de poder determinar a comunicação à ACT - Autoridade para as Condições do 

Trabalho.  

13.1.1.2 Caso venha a ser aplicada a sanção prevista na alínea a) do n.º 3 do artigo 25.º 

(contraordenação muito grave) do mesmo Decreto-Lei, relativa a obrigações do 

Coordenador de Segurança em Projeto, a Entidade Adjudicante terá o direito de descontar 

imediatamente nas prestações vincendas o valor dessas sanções e/ou a reter esse valor até à 

conclusão do respetivo processo de contraordenação, sem prejuízo de outras ações que a 

Entidade Adjudicante venha a estabelecer e que sejam contratual ou legalmente admissíveis. 

13.1.2 POR INCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES EMERGENTES DO CONTRATO 
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13.1.2.1 Pelo incumprimento dos prazos de execução parcelares indicados na cláusula 6 do presente 

Caderno de Encargos, a Entidade Adjudicante pode aplicar uma sanção pecuniária diária, 

calculada da seguinte forma: 

✓ Uma fração de 1/200 (um sobre duzentos) do preço contratual, por cada dia 

de atraso, no primeiro período de trinta dias de incumprimento. 

✓ Em cada período subsequente de igual duração, a sanção sofrerá um acréscimo 

de 1/600 (um sobre seiscentos). 

13.1.2.2 Caso se registem atrasos em diversas fases de execução contratual, as sanções serão 

cumulativas. 

13.1.2.3 A Entidade Adjudicante reserva-se o direito de anular as sanções contratuais aplicadas ao 

Adjudicatário por atrasos, caso venha a ser cumprido o prazo global de execução da presente 

aquisição de serviços. 

13.1.3 POR ALTERAÇÕES DA CONSTITUIÇÃO E AFETAÇÕES DA EQUIPA TÉCNICA 

13.1.3.1 Nas situações em que, sem autorização da Entidade Adjudicante, o Adjudicatário proceder à 

alteração da constituição da equipa afeta ao Projeto, quer na designação do técnico, quer em 

número de elementos que a integrem, ser-lhe-á aplicada, por cada alteração, uma sanção 

pecuniária de 5% (cinco por cento) do preço contratual global. 

13.1.4 MONTANTE MÁXIMO DAS SANÇÕES CONTRATUAIS 

13.1.4.1 As sanções estabelecidas na presente cláusula são cumuláveis entre si. 

13.1.4.2 O valor acumulado das sanções pecuniárias não poderá exceder 20% (vinte por cento) do 

preço global da Aquisição de Serviços, sem prejuízo da Entidade Adjudicante resolver o 

contrato nas condições estabelecidas na cláusula 13.2.1 do presente Caderno de Encargos. 

13.1.5 LIQUIDAÇÃO DAS SANÇÕES 

13.1.5.1 A liquidação das sanções em que o Adjudicatário incorra será efetuada por desconto no 

pagamento ou pagamentos imediatos à verificação do facto que tenha dado origem às 

sanções. 

 RESOLUÇÃO DO CONTRATO 

13.2.1 RESOLUÇÃO POR PARTE DA ENTIDADE ADJUDICANTE 

13.2.1.1 A Entidade Adjudicante pode resolver o contrato nos termos previstos no CCP. 

13.2.1.2 Se qualquer sanção pecuniária ou o seu conjunto atingir um valor superior a 20% (vinte por 

cento) do preço global do contrato, a Entidade Adjudicante reserva-se no direito de rescindir o 

contrato. 

13.2.1.3 Nos casos em que seja atingido o limite previsto na cláusula anterior e a Entidade Adjudicante 

decida não proceder à resolução do contrato, por dela resultar grave dano para o interesse público, 

aquele limite é elevado para 30% (trinta por cento). 
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13.2.1.4 O direito de resolução exerce-se mediante declaração enviada ao Adjudicatário e não 

determina a repetição das prestações já realizadas, a menos que tal seja determinado pela Entidade 

Adjudicante. 

13.2.1.5 Em caso de resolução do contrato por incumprimento do Adjudicatário, a Entidade 

Adjudicante pode exigir-lhe uma sanção pecuniária de até 20% (vinte por cento) do valor global 

contratado. 

13.2.1.6 Ao valor da sanção pecuniária prevista na cláusula anterior são deduzidas as importâncias 

pagas pelo Adjudicatário ao abrigo da cláusula anterior, relativamente aos serviços cujo atraso na 

respetiva conclusão tenha determinado a resolução do contrato. 

13.2.1.7 Na determinação da gravidade do incumprimento, a Entidade Adjudicante tem em conta, 

nomeadamente, a duração da infração, a sua eventual reiteração, o grau de culpa do Adjudicatário e as 

consequências do incumprimento. 

13.2.1.8 A Entidade Adjudicante pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato com 

as sanções pecuniárias devidas nos termos do presente grupo de cláusulas. 

13.2.1.9 As sanções pecuniárias previstas no presente grupo de cláusulas não obstam a que a Entidade 

Adjudicante exija uma indemnização pelo dano excedente. 

13.2.2 RESOLUÇÃO POR PARTE DO ADJUDICATÁRIO 

13.2.2.1 O Adjudicatário pode resolver o contrato nos termos previstos no CCP. 

13.2.2.2 O direito de resolução é exercido por via judicial.  

13.2.2.3 A resolução do contrato nos termos do presente conjunto de cláusulas não determina a 

repetição das prestações já realizadas pelo Adjudicatário, cessando, porém, todas as 

obrigações deste ao abrigo do contrato. 

14 CAUÇÃO E SEGUROS 

 CAUÇÃO 

Considerando que o preço base é inferior a 200.000,00 EUR, nos termos do disposto no n.º 2 

do artigo 88.º do CCP não é exigível a prestação de caução pelo adjudicatário. 

 

 SEGUROS E RESPONSABILIDADE CIVIL 

14.2.1 O Adjudicatário é obrigado a celebrar e manter válido, um seguro de responsabilidade civil 

profissional, garantindo a responsabilidade por danos decorrentes de ações ou omissões 

praticados no exercício da sua atividade conexa com o projeto objeto desta prestação de 

serviços, abrangendo quaisquer pessoas de que se sirva na sua atividade.  

14.2.2 O capital mínimo a segurar é de 50.000,00 EUR (cinquenta mil) euros. 

14.2.3 O referido seguro deverá ser contratado junto de uma seguradora autorizada a exercer a 

atividade em Portugal. 

14.2.4 A AdDP pode, sempre que entender conveniente, exigir prova documental da celebração dos 

contratos de seguro referidos em 14.2.1, devendo o Adjudicatário fornecê-la no prazo 5 dias. 
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15 RESOLUÇÃO DE LITÍGIOS 

 Para resolução de todos os litígios decorrentes do contrato fica estipulada a competência do 

Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, com expressa renúncia a qualquer outro.  

16 DISPOSIÇÕES FINAIS 

 FORÇA MAIOR 

16.1.1 Não podem ser impostas sanções ao Adjudicatário, nem é havida como incumprimento, a não 

realização pontual das prestações contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de 

caso de força maior, entendendo-se como tal as circunstâncias que impossibilitem a respetiva 

realização, alheias à vontade da parte afetada, que ela não pudesse conhecer ou prever à data 

da celebração do contrato e cujos efeitos não lhe fosse razoavelmente exigível contornar ou 

evitar. 

16.1.2 Podem constituir força maior, se se verificarem os requisitos da cláusula anterior, 

designadamente, tremores de terra, inundações, incêndios, epidemias, sabotagens, greves, 

embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinações 

governamentais ou administrativas injuntivas. 

16.1.3 Não constituem força maior, designadamente: 

a) Circunstâncias que não constituam força maior para os subcontratados do Adjudicatário, 

na parte em que intervenham; 

b) Greves ou conflitos laborais limitados às sociedades em que este se integre, bem como a 

sociedades ou grupos de sociedades dos seus subcontratados; 

c) Determinações governamentais, administrativas ou judiciais de natureza sancionatória ou 

de outra forma resultantes do incumprimento pelo Adjudicatário de deveres ou ónus que 

sobre ele recaiam; 

d) Manifestações populares devidas ao incumprimento, pelo Adjudicatário, de normas legais; 

e) Incêndios ou inundações com origem nas instalações do Adjudicatário cuja causa, 

propagação ou proporções se devam a culpa ou negligência sua ou ao incumprimento de 

normas de segurança; 

f) Avarias nos sistemas informáticos ou mecânicos do Adjudicatário não devidas a sabotagem; 

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros. 

16.1.4 A ocorrência de circunstâncias que possam consubstanciar casos de força maior deve ser 

imediatamente comunicada à outra parte. 

16.1.5 A força maior determina a prorrogação dos prazos de cumprimento das obrigações 

contratuais afetadas pelo período de tempo comprovadamente ao impedimento resultante da 

força maior. 

 CESSÃO DA POSIÇÃO CONTRATUAL POR INCUMPRIMENTO DO COCONTRATANTE 

16.2.1 Verificando-se o incumprimento do Adjudicatário das suas obrigações assumidas com a 
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celebração do contrato, que preencham os requisitos da resolução do mesmo, a Entidade 

Adjudicante pode, em alternativa à resolução do contrato, ordenar a cedência da posição 

contratual do Adjudicatário, ao(s) concorrente(s) do procedimento pré-contratual que 

precedeu a celebração do contrato, pela ordem sequencial do citado procedimento.  

16.2.2 Para o efeito previsto na parte final do número anterior, a Entidade Adjudicante interpela, 

gradual e sequencialmente, os concorrentes que participaram no procedimento pré-contratual 

original, de acordo com a respetiva classificação final, a fim de concluir um novo contrato para 

a adjudicação da conclusão do contrato.  

16.2.3 A execução do contrato ocorre nas mesmas condições já propostas pelo cedente no 

procedimento pré-contratual original. 

16.2.4 A cessão da posição contratual opera por mero efeito de ato da Entidade Adjudicante, sendo 

eficaz a partir da data por esta indicada. 

16.2.5 Os direitos e obrigações do Adjudicatário, desde que constituídos em data anterior à da 

notificação do ato referido na cláusula anterior, transmitem-se automaticamente para o 

cessionário na data de produção de efeitos daquele ato, sem que este a tal se possa opor.  

16.2.6 As obrigações assumidas pelo Adjudicatário cedente depois da notificação referida no número 

4 apenas vinculam a entidade cessionária quando esta assim o declare, após a cessão.  

16.2.7 A posição contratual do Adjudicatário cedente nos subcontratos por si celebrados transmite-

se automaticamente para a entidade cessionária, salvo em caso de recusa por parte desta.  

 RECOLHA DE DADOS PESSOAIS 

16.3.1 Sempre que no âmbito de execução do contrato, sejam facultados à Entidade Adjudicante 

dados pessoais de pessoas singulares, esta desde já declara que estes se destinam apenas e 

exclusivamente ao cumprimento do contrato, podendo estes dados ser entregues aos serviços 

públicos e às autoridades judiciais por força de disposição legal. 

16.3.2 Nos termos da lei, essas pessoas singulares podem solicitar à Entidade Adjudicante o acesso 

ou retificação, e o esquecimento dos seus dados pessoais. 

16.3.3 Por forma a gerir cabalmente o presente contrato, os dados pessoais de pessoas singulares, 

podem eventualmente vir a ser cedidos a entidades terceiras que prestam serviços à Entidade 

Adjudicante em matéria de auditorias, contabilidade, financeira, seguradoras, e outras. 

 

 DEVERES DE INFORMAÇÃO 

16.4.1 Qualquer uma das partes deve informar a outra de quaisquer circunstâncias que cheguem ao 

seu conhecimento e possam afetar os respetivos interesses na execução do Contrato, de 

acordo com a boa-fé e no prazo de 10 (Dez) dias a contar do respetivo conhecimento. 

16.4.2 Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstâncias, 

constituam ou não força maior, que previsivelmente impeçam o cumprimento ou o 

cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigações. 
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 COMUNICAÇÕES E NOTIFICAÇÕES 

16.5.1 Sem prejuízo de poderem ser acordadas outras regras quanto a notificações e comunicações 

entre as partes do contrato, estas devem ser redigidas, nos termos do Código dos Contratos 

Públicos, para o domicílio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato. 

16.5.2 Qualquer alteração das informações de contrato constantes do contrato deve ser comunicada 

à outra parte. 

 CONTAGEM DOS PRAZOS 

16.6.1 Os prazos previstos no contrato são contínuos, correndo sábados, domingos e dias feriados e 

não se suspendendo nem interrompendo em férias. 

 LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

16.7.1 O contrato é regulado pela legislação portuguesa. 
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ANEXO I  

ENQUADRAMENTO E DESCRIÇÃO DOS OBJETIVOS E CARACTERÍSTICAS GERAIS DO 

PROJETO 

 

 

Necessária a elaboração de um projeto de execução, na medida em que pretende-se suprimir as 

necessidades de infraestruturas em alta no abastecimento à freguesia de Fajões, conforme informação 

da concessionária e Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis.  

O projeto AA058 P1 – Abastecimento de água a Fajões, prevê a instalação de uma conduta adutora 

até a criação de um novo ponto de entrega junto a Fajões e respetiva ligação à rede em baixa, para 

posterior abastecimento à população. Para esse abastecimento será necessário efetuar um novo estudo 

para a localização do reservatório, com uma capacidade aproximada de 600 m3 repartido por 2 células, 

a partir do ponto de entrega PE 160 Cesar ou do RR/EE Milheirós de Poiares, apresentadas na Figura 1 

e 2. A extensão prevista de conduta adutora poderá variar entre 2,9 e 4,1 Km dependendo do estudo 

de localização do reservatório, cotas e respetiva compatibilização com a rede em baixa da 

concessionária.  
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Mapa rede zona Sul  
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Designação Infraestrutura Latitude Longitude Morada 

 
  

  

 

Figura 1 - RR/EE Milheirós de Poiares – Fajões 

 

Designação Infraestrutura Latitude Longitude 

 

 

Figura 2 - PE 160 Cesar – Fajões  
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ANEXO II 

CONTEÚDO DO PROJETO DE EXECUÇÃO 

 

O Projeto será constituído pelos seguintes elementos: 

• Memória(s) Descritiva(s) e Justificativa(s) 

• Peças Desenhadas 

 

MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA 

a) Componente relativa ao enquadramento ambiental, paisagístico e arquitetónico dos 

diferentes componentes da obra, incluindo as medidas de mitigação de impactes negativos 

nas fases de construção e exploração do sistema. 

b) Componente relativa à estabilidade e construção civil. 

c) Dimensionamento hidráulico e estrutural que englobe: 

✓ definição das bases de dimensionamento; 

✓ definição de materiais construtivos; 

✓ órgãos de medição, de segurança e de emergência; 

✓ dimensionamento de estruturas e fundações; 

✓ soluções de ventilação; 

✓ definição do tipo e localização de órgãos acessórios. 

✓ proteção exterior e interior de condutas. 

✓ proteção contra sobrepressões e subpressões. 

✓ soluções de atravessamento de linhas de água. 

✓ pormenores de ligação do sistema adutor aos sistemas municipais. 

✓ outros aspetos exigidos pelo desenvolvimento do projeto, necessários à boa 

compreensão e execução do mesmo. 

d) Componente relativa à caracterização geológica da zona intercetada pelo traçado. 

e) Outras componentes necessárias a uma boa definição da obra. 

a) Componente relativa ao equipamento metalomecânico e eletromecânico, com descrição do 

tipo e constituição dos equipamentos propostos. 

b) Componente relativa às instalações elétricas. 

c) Componente relativa à instrumentação e sistema de controlo, comandos e automatismos. 

d) Quadro com a identificação dos sinais Input/Output por autómato e por tipo de sinal. 

e) Análise técnico-económica, em função do ciclo de vida dos grupos de bombagem, 

comparativa de todos os custos de fornecimento e instalação, exploração – em particular os 

energéticos – e abate dos equipamentos, com base em parâmetros (rendimentos) de 

equipamentos facilmente disponibilizados no mercado (i.e. evitar a adoção de valores 

extremos, ou muitos bons e que pela falta de concorrência originariam custos de 
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fornecimento desproporcionadamente elevados, ou muito maus e logo contrários aos 

interesses do Dono de Obra). Para tal o adjudicatário deverá estudar o mercado e evidenciar 

no projeto que os dados se basearam num número razoável de fornecedores disponíveis.   

 

PEÇAS DESENHADAS 

a) Planta de localização 

b) Plantas, alçados e cortes das obras de construção civil e dos edifícios das estações elevatórias, 

incluindo fundações (escala 1:100). 

c) Planta de implantação dos traçados, incluindo identificação dos serviços afetados. 

d) Perfis longitudinais à escala da planta (horizontal) e sobrelevados 10 vezes (vertical). 

e) Esquema altimétrico e piezométrico das condutas para as diferentes situações de 

funcionamento. 

f) Pormenores construtivos das condutas, designadamente, de assentamento, amarração, 

ancoragem, travessia de linhas de água intercetadas e derivações. 

g) Desenhos de pormenor dos órgãos acessórios, designadamente reservatórios, câmaras de 

perda de carga, câmaras de ventosa, descargas de fundo e câmaras de válvulas de 

seccionamento. 

h) Desenhos de implantação de órgãos acessórios. 

i) Desenhos de implantação dos traçados ou órgãos do sistema sobre secções cadastrais, à 

escala 1:2000, e sobre cartas da RAN, REN, Rede Natura 2000, Zonas de Paisagem Protegida 

e outras. 

j) Esquema dos quadros elétricos de baixa tensão. 

k) Esquema das redes de potência, iluminação, sinalização e comando. 

l) Esquema unifilar de instrumentação e controlo de cada um dos setores da instalação. 

m) Traçado, em planta, dos caminhos de cabos de potência e de comando, controlo e sinalização 

n) Outros desenhos exigidos pelo desenvolvimento do projeto, necessários à boa compreensão 

e execução do mesmo. 

o) Os desenhos serão elaborados a escalas que permitam a sua fácil leitura e interpretação, 

admitindo-se, quando aplicável, desenhos tipo sem escala, desde que acompanhados de 

quadros de dimensões. 
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ANEXO III 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS RELATIVAS AO MODO DE EXECUÇÃO DAS PEÇAS 

DESENHADAS/ TELAS FINAIS  

 
 

De acordo com a Especificação da AdDP para elaboração das Telas Finais - ETC 5.03 
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ANEXO IV 

TRABALHOS AUXILIARES 

 

 

No âmbito do procedimento em apreço, deverão ser incluídas as quantidades estimadas, dos trabalhos 

auxiliares do seguinte modo:  

✓ TOPOGRAFIA 

a) Preço por quilómetro linear de avanço, em levantamento topográfico clássico, às escalas 

1:1.000 (considerar largura de faixa suficiente, para identificação da limitação das propriedades 

adjacentes à conduta a executar (quando aplicável)):  

Quantidades Estimadas: 4 km; 

 

b) Preço por metro quadrado de levantamento topográfico, à escala 1:100, considerando as 

seguintes quantidades mínimas por tipo de infraestrutura: 

Quantidades Estimadas para implantação do Reservatório:  400m2 

 

✓ PROSPECÇÕES GEOLÓGICO-GEOTÉCNICAS 

 

a) Execução de sondagens de furação, por tipo de infraestrutura, à percussão/ trado oco, com 

realização de ensaios de penetração dinâmica (SPT), por cada 1,5 m (um vírgula cinco metros) 

de avanço, até à profundidade média a atingir de 12 m (doze metros), por cada sondagem, 

considerando 1 sondagem por cada célula do reservatório; 

 

b) Realização de 1 (um) poço de reconhecimento, com abertura de vala por meios mecânicos 

(retroescavadora), até à profundidade máxima de alcance da lança, por célula; 

 

c) Promoção de 3 (três) colheitas de amostras intactas e realização de ensaios laboratoriais 

(granulometria, limites de consistência e ensaio Proctor normalizado), por célula; 

 

d) Elaboração de Relatório Geológico Geotécnico, completo e detalhado, a apresentar em 3 

(três) exemplares. 

 

Nos locais onde não seja possível a realização de sondagens mecânicas de furação, realizar-se-ão 

sondagens de penetração dinâmica ligeira (PDL) ou super pesada (DPSH), preferencialmente, 

mantendo-se a exigência do número mínimo de sondagens acima exposto. 

 

Os trabalhos incluirão as vertentes aplicáveis de estaleiro, acessos, toda a mobilização, mudanças 

e desmobilização do equipamento necessário, bem como a reposição das condições existentes nos 

terrenos. 

 

✓ LEVANTAMENTOS CADASTRAIS 

a) Preço por quilómetro linear de avanço, para o caso de coletores, condutas de abastecimento 

e ventosas ou caixas de descarga 

Quantidades Estimadas: 5 (cinco) parcelas  
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b) Preço para as duas células do reservatório 

Quantidades Estimadas: 3 (três) parcelas  

 

Para cada uma das parcelas de implantação dos recintos afetados pelas obras, eventualmente a 

expropriar, deverá ser elaborada planta cadastral dos seus limites, definidos por poligonal e com 

indicação das coordenadas dos respetivos pontos, com as respetivas confrontações, artigos 

matriciais e descrição predial da conservatória, indicando as áreas a expropriar, e os limites e áreas 

dos prédios de que serão destacadas, respetivos interessados (proprietários, arrendatários, 

usufrutuários, hipotecários, etc.) e moradas.  

 

Para cada uma das parcelas de implantação das condutas ou coletores afetadas pelas obras, fora 

do domínio público, eventualmente a constituir como servidão administrativa, deverá ser elaborada 

planta cadastral dos seus limites, de carácter permanente e de ocupação temporária durante a 

execução dos trabalhos, definidos por poligonal e com indicação das coordenadas dos respetivos 

pontos, com as respetivas confrontações, artigos matriciais e descrição predial da conservatória, 

indicando as áreas. 

A definição das áreas, a estimativa do seu valor, e o respetivo levantamento cadastral, das várias 

parcelas de terreno necessárias para a construção da(s) obra(s) será efetuada da seguinte forma: 

- Recolha de informação junto dos proprietários ou seus representantes e eventuais arrendatários; 

- Elaboração de um relatório que contenha uma descrição sucinta, obtida através de contactos 

informais, do sentimento dos proprietários e eventuais arrendatários relativamente à intenção da 

Águas do Norte, S.A. 

- Determinação dos artigos matriciais e do número de registo na conservatória do registo predial, 

quando exista; 

- Obtenção de certidões dos artigos matriciais e certidões de registo, quando existam; 

- Apresentação de duas plantas por parcela, uma com e outra sem a obra, com escala gráfica, no 

formato A4 ou A5, de preferência à escala 1/1000, com a designação da parcela e da sua área e do 

lugar, freguesia e concelho onde se encontra; 

- Apresentação, de acordo com o modelo seguinte, de uma ficha por cada parcela; 
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- Elaboração, para cada parcela, de um relatório informativo que contenha: o nome do proprietário, 

uma descrição do prédio, uma descrição pormenorizada da parcela a destacar, elementos de 

identificação, área da parcela e da propriedade em que esta se insere, descrição no PDM respetivo, 

confrontações da parcela e da propriedade em que esta se insere, benfeitorias existentes nas 

parcelas e nas propriedades em que estas se inserem e uma planta em papel, sem a infraestrutura, 

nas condições apresentadas anteriormente, tendo em vista auxiliar os peritos nomeados pelo 

tribunal na realização das vistorias “ad perpetuam rei memoriam”; 

- Piquetagem no terreno, nas parcelas em que tal seja autorizado pelos proprietários através de 

contactos informais, com estacas de madeira ou marcas de tinta, dos limites das parcelas nas áreas 

de propriedade privada, que deverão estar assinaladas nas plantas referidas anteriormente, com 

indicação das respetivas coordenadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha da Parcela

XX

Localização Matriz Registo na

(lugar, rua, freguesia, concelho) Artigo Nº Conservatória Nº

Confrontações da parcela Confrontação do terreno em que se insere a parcela

Norte — Norte —

Nascente — Nascente —

Sul — Sul —

Poente — Poente —

Prorietário

Residente em

Tlf. (  )

Arrendatário

Residente em

Tlf. (  )

Área (m2)

Construção Agrícola Florestal

 50m estrada  50m estrada  50m estrada  50m estrada  50m estrada  50m estrada REN RAN

Total Parcela Total terreno em

que se insere a parcela
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ANEXO V 

DECLARAÇÃO DO(S) AUTOR(ES) DO(S) DO(S) ESTUDO(S) 

Papel timbrado do 

Autor do Projeto 

DECLARAÇÃO 

  Designação social ou Nome, com o Número de Identificação de Pessoa Coletiva / Bilhete de 

Identidade (caso se trate de pessoa individual) NIPC ou BI, com domicílio profissional (ou sede) em 

localidade na Rua/Avenida ..., código postal, Adjudicatário da Aquisição de serviços para elaboração do 

Estudo de  Designação do projeto e, caso aplicável, da obra em que o projeto se integra, declara que 

na elaboração desse Estudo cumpriu com o disposto nas alíneas a e b do número 1 do Art.º 18.º do 

Decreto-Lei n.º 273/2003 de 29 de Outubro, comprometendo-se ainda a cumprir com o disposto na 

alínea c dos mesmos número e artigo durante a execução da obra, sempre que para tal seja solicitado. 

(caso aplicável) Mais declara que assegurou o cumprimento do mesmo relativamente aos responsáveis 

pelos projetos dos seus subcontratados e sucessiva cadeia de subcontratação que a seguir se identificam 

através do nome, qualificação, número do bilhete de identidade, domicílio profissional, especialidade do 

projeto de que são responsáveis, e correspondente assinatura e data, os quais também declaram pela 

presente terem tido em conta essas disposições legais na parte que lhes competia quanto às respetivas 

especialidades em que intervieram, comprometendo-se também a cumprir com o disposto na alínea c 

do número 1 do Art.º 18.º do mesmo Decreto-Lei, durante a execução da obra, sempre que para tal 

sejam solicitados. 

A presente declaração destina-se a ser apensa à Comunicação Prévia nos termos e para os efeitos da 

a) do n.º 3 do Art.º 15º do Decreto-Lei n.º 273/2003 de 29 de Outubro. 

 (Localidade),     de                   de    

                                          Assinatura(s) de quem obriga o Autor do Projeto 

Declaramos ter tomado perfeito conhecimento da presente declaração: 

Nome, qualificação, BI n.º BI     ,  e com domicílio profissional em localidade na Rua/Avenida ..., código 

postal, autor do projeto da especialidade de (especialidade) (ou autor do projeto geral):  

<Assinatura>, <data> 

(Repetir tantas vezes quantos os autores dos projetos da especialidade)  

 

Notas:  a) A presente declaração deverá ser utilizada por cada Autor do Projeto contratado pela AdDP, o qual 

deverá recolher as assinaturas dos respetivos subcontratados. 

 b) Caso necessário, repetir a presente declaração noutras folhas, numerando-as, incluindo em todas a 

assinatura de quem obriga o Autor do Projeto, e os outros autores dos projetos das especialidades. 
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