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SIMDOURO, S.A.

AQUISICAO DE SERVIGOS PARA A ELABORAGCAO DE PROJETO DE

EXECUCAO DESIGNADO POR

ARO025 P| — Projeto de Execucao da Zona Sul do Concelho de Paredes

CONSULTA PREVIA

CADERNO DE ENCARGOS

| DESIGNACAO DOS SERVICOS A PRESTAR

I.I O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar que
tem como objeto principal a Aquisicao de Servigos para a Elaboragao do Projeto de execugao
designado por “AR025 PI — Projeto de Execugao da Zona Sul do Concelho de Paredes”, a seguir
designada abreviadamente por Projeto.

2 DISPOSICOES GERAIS

2.1 DEFINICOES

2.1.1 Para efeitos do presente Caderno de Encargos considera-se as seguintes definigoes:

a)

b)

“Adjudicatario” significa a entidade a quem sera atribuida a Aquisicao de Servigos de
Projeto;

“Aquisicdo de Servigos” significa a elaboragao do Projeto de execugido designado por
ARO025 P| — Projeto de Execugao da Zona Sul do Concelho de Paredes, nos termos deste
Caderno de Encargos;

“Assisténcia técnica” significa as prestagoes acessorias a realizar pelo Adjudicatario, adiante
também designado por Projetista, perante o Dono da Obra, sem prejuizo do cumprimento
de outras obrigagoes legais ou contratuais que lhe incumbam, que visam, designadamente,
assegurar a correta execugao da obra, a conformidade da obra executada com o projeto
e com o caderno de encargos e o cumprimento das normas legais e regulamentares
aplicaveis. A Assisténcia Técnica consiste, entre outras atividades, na prestacao de
informagoes e esclarecimentos, bem como no acompanhamento da execucao da obra, a
prestar pelo Coordenador de Projeto e pelos Autores do Projeto ao Dono da Obra, ou
quando previsto, ao empreiteiro geral, a qual deve realizar-se, sempre que for solicitado,
ou quando tal se revele necessario, e preferencialmente, de forma presencial, podendo
ocorrer:
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durante a fase de preparagao do procedimento de formagao de um contrato publico;

durante a fase de formagio do contrato publico, em particular, na resposta a
esclarecimentos e a erros e omissoes apresentados por interessados ou candidatos, e
durante a apreciagao das propostas, visando nomeadamente a correta interpretagao do
projeto e a escolha do adjudicatario; ou

durante a execucao da obra.

“Autor de projeto” significa o técnico ou técnicos que elaboram e subscrevem, com
autonomia, o projeto, os projetos parcelares ou parte de projeto, subscrevendo as
declaragoes e os termos de responsabilidade respetivos, devendo, nos projetos que
elaboram, assegurar o cumprimento das disposi¢oes legais e regulamentares aplicaveis.

“Categorias de obra” significam os diversos tipos de obra e trabalhos especializados, nos
termos da Portaria n.® 701-H/2008.

“Classes de obra” significam os escal6es de valores de obra e trabalhos especializados, tal
como definidos em portaria aprovada pelo membro do Governo responsavel pela fileira
da construgao, nos termos do regime juridico de acesso e de exercicio desta atividade.

“Coordenador do Projeto” significa o autor de um dos projetos ou o técnico que integra
a equipa de projeto com a qualificagao profissional exigida a um dos autores, a quem
compete garantir a adequada articulagiao da equipa de projeto em fungao das caracteristicas
da aquisicio de servigos, assegurando a participagio dos técnicos autores, a
compatibilidade entre os diversos projetos e as condigoes necessarias para o cumprimento
das disposi¢oes legais e regulamentares aplicaveis a cada especialidade e a respeitar por
cada autor de projeto, sendo designado pelo Adjudicatario;

“Coordenador de seguranca e sallde em fase de projeto” significa a pessoa singular ou
coletiva que executa, durante a elaboragio do projeto, as tarefas de coordenagao em
matéria de seguranga e saude, previstas na legislacao aplicavel;

“Dono de Obra” ou “Entidade Adjudicante da Aquisicao de Servigos” significa a empresa
a que contrata a aquisicao de servicos, a saber: Aguas do Douro e Paiva, SA;

“Empresa de projeto” significa a pessoa singular ou coletiva adjudicataria da presente
aquisi¢ao de servigos, que, recorrendo a técnicos qualificados nos termos Lei n.° 31/2009,
de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.° 40/2017, de | de junho, assume a obrigagio
contratual pela elaboragao de projeto;

“Equipa de projeto” significa equipa multidisciplinar, tendo por finalidade a elaboragao de
um projeto contratado pelo dono da obra, especialmente regulamentado por lei ou
previsto em procedimento contratual publico, constituida por varios autores de projeto e
pelo coordenador de projeto, cumprindo os correspondentes deveres;

“Equipamento” significa todo e qualquer equipamento mecanico, metalomecanico,
eletromecanico, elétrico e eletrénico e outros artigos de qualquer natureza, e respetivas
interligagoes, que deverao tornar-se parte integrante da “Obra”.

“Estudo” significa o resultado dos trabalhos ou parte deles realizados pelo Adjudicatario,
objeto da presente Aquisicao de Servigos;

“Gestor do contrato” significa o técnico designado pela entidade adjudicante para
acompanhar permanentemente a execugao do contrato, que sera o interlocutor com o
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Coordenador do Projeto e fara a gestao do contrato da aquisicao de servigos;
“Obra” significa o objeto do Projeto nos termos deste Caderno de Encargos;

“Procura” significa o conjunto de atividades, a cargo do Empreiteiro, em resultado das
quais se fixam, em definitivo, apos aprovagao do Dono de Obra, as origens e as
caracteristicas do “Equipamento” e o seu fornecimento até a fase de “Pronto para
Utilizacao”, inclusive;

“Projetista” significa a entidade singular ou coletiva que assume a responsabilidade pela
elaboragao do(s) projeto(s) que integra(m) a presente Aquisicao de Servigos;

“Projeto” significa o conjunto coordenado de documentos escritos e desenhados que
definem e caracterizam a concecao funcional, estética e construtiva de uma obra, bem
como a sua inequivoca interpretagdo por parte das entidades intervenientes na sua
execucao, elaborados no ambito da presente Aquisicao de Servigos;

“Projeto ordenador” significa aquele que define as caracteristicas impostas pela fungao da
obra e que é matriz dos demais projetos que o condicionam e por ele sio condicionados;

“Subcategorias” significa as obras ou trabalhos especializados em que se dividem as
categorias de obra;

“Técnico” significa a pessoa singular cujas qualificagoes a habilitam a desempenhar fungoes
de elaboragdo, subscrigao e coordenagao de projetos, nos termos da Lei n.° 31/2009, de
3 de julho, republicada pela Lei n.° 40/2015, de | de junho, com inscricao vélida em
associagao publica profissional, quando obrigatéria.

2.2 CONTRATO

2.2.1 Na execugao do contrato da aquisicao de servigos a que se refere o presente Caderno de
Encargos observar-se-ao:

a)

b)

<)

d)

O Cédigo dos Contratos Publicos, aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29
de janeiro, alterado pela Lei n.° 59/2008, de || de setembro, pelo Decreto -Lei n.°
223/2009, de || de setembro, pelo Decreto-Lei n.° 278/2009, de 2 de outubro, pela Lei
n.° 3/2010, de 27 de abril, pelo Decreto-Lei n.° 131/2010, de 14 de dezembro, pela Lei n.°
64 -B/2011, de 30 de dezembro, pelo Decreto-Lei n.° 149/2012, de 12 de julho, pelo
Decreto-Lei n.° 214-G/2015, de 2 de outubro e Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de
agosto, doravante designados conjuntamente CCP;

O estipulado no contrato e em todos os documentos que dele fazem parte integrante, ou
quaisquer aditamentos que venham a ser estabelecidos;

A Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.° 40/2015, de | de junho
(Qualificagao profissional exigivel aos técnicos responsaveis pela coordenagao, elaboragao
e subscricao de projetos, pela fiscalizagdo de obra e pela direcao de obra e conducao da
execugao dos trabalhos das diferentes especialidades nas obras de classe 6 ou superior,
que nao esteja sujeita a legislagao especial, e os deveres que lhes sao aplicaveis);

A Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho (Categoria da Obra, Conteido do projeto de
execucao, bem como os procedimentos e normas a adotar na elaboragao e faseamento de
projetos de obras publicas);
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e) O Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagio complementar;

f) Outros diplomas legais, normas, cédigos e regulamentos em vigor, quer sejam de caracter
técnico, fiscal ou laboral, nacionais ou comunitarios, aplicaveis a presente aquisicao de
servicos.

2.2.2 Os diplomas legais e regulamentares a que se refere a alinea f) da clausula 2.2.] serao
observados em todas as suas disposigdes imperativas e nas demais cujo regime nao haja sido
alterado pelo contrato ou documentos que dele fazem parte integrante.

2.2.3 O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos, incluindo os
ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo
adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° do mesmo diploma legal.

2.2.4 Para efeitos do disposto na alinea b) da clausula 2.2.1, consideram-se integrados no contrato
os seguintes elementos, sem prejuizo do disposto no n.® 4 do artigo 96.° do CCP:

g) Os suprimentos dos erros e das omissoes do Caderno de Encargos identificados pelos
interessados, desde que tais erros e omissoes tenham sido expressamente aceites pelo
orgiao competente para a decisao de contratar, nos termos do disposto no artigo 61.° do
CCP;

h) Os esclarecimentos e as retificagoes relativos ao Caderno de Encargos;
i) O presente Caderno de Encargos e seus anexos;

j) Todos os outros documentos que sejam referidos no titulo contratual ou no Caderno de
Encargos;

k) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo Adjudicatario;

[) A proposta adjudicada.

2.3 INTERPRETACAO DOS DOCUMENTOS QUE REGEM OS TRABALHOS

2.3.1 Em caso de divergéncia entre os documentos referidos na clausula 2.2.4, a respetiva prevaléncia
é determinada pela ordem pela qual ai s3o indicados.

2.3.2 Em caso de divergéncia entre os documentos referidos na clausula 2.2.4 e o clausulado do
contrato, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com
o disposto no artigo 99.° do Codigo dos Contratos Publicos e aceites pelo Adjudicatario nos
termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo diploma legal.

2.4 VIGENCIA DO CONTRATO

2.4.1 O contrato mantém-se em vigor até a conclusio dos servicos em conformidade com os
respetivos termos e condigoes.

2.5 ENTIDADES INTERVENIENTES
2.5.1 As entidades diretamente intervenientes no desenvolvimento do Contrato sao:
- a Empresa Simdouro, SA, como Dono da Obra;

- o Adjudicatario;
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- o(s) Autores de Projeto, se diferentes do Adjudicatario;
- outros intervenientes que o Dono de Obra entenda fazer participar.

2.5.2 Outras entidades com jurisdicdo nos diversos aspetos relacionados com o Projeto,
nomeadamente:

- AdP SGPS / AdP Servicos, S.A,;

- Agéncia Portuguesa do Ambiente - APA;

- Autoridade para as Condi¢oes do Trabalho - ACT;

- Céamara Municipal de Paredes;

- Comissao de Coordenagao e Desenvolvimento Regional - CCDR;
- Comissao Regional da Reserva Agricola - CRRA;

- Agéncia Portuguesa do Ambiente, IP (APA - ARHN).

- Infraestruturas de Portugal

3 PREGCO BASE

3.1 O prego base do presente procedimento, em conformidade com o artigo 47.° do CCP é de
40.000€ (quarenta mil euros), nao incluindo o imposto sobre o valor acrescentado.

4 OBJETO E AMBITO DA AQUISIGCAO DE SERVICOS

4.1 OBJETO

4.1.1 A presente aquisicao de servigos pretende compatibilizar os projetos das redes de saneamento
em baixa, das freguesias de Recarei e Sobreira, Municipio de Paredes, com o sistema em alta.

Assim, pretende-se com esta prestagao de servicos a elaboragao do projeto de execugao
designado por AR025 P| — Projeto de Execucao da Zona Sul do Concelho de Paredes,
que engloba as seguintes infraestruturas:

- Projeto de execucdao de uma ETAR em Recarei (convencional) e - Intercetor e EE de
Recarei;

- Projeto de execugao de uma ETAR de Sobreira;

- Assisténcia Técnica

O Enquadramento e descrigao dos objetivos e caracteristicas gerais do Projeto
objeto da presente Aquisicao de Servigos encontram-se apresentados no ANEXO | do
presente Caderno de Encargos.

4.2 AMBITO DA AQUISICAO DE SERVICOS

4.2.1 A Aquisicao de Servigcos objeto do presente procedimento contempla o desenvolvimento das
seguintes componentes:

Caderno de Encargos.
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v Levantamentos Topograficos e Levantamentos cadastrais;

v' Elaboragio de uma nota técnica especifica para a ETAR de Sobreira, com analise das
2 solugoes possiveis: ETAR compacta/ ETAR convencional;

v Elaboragio do Projeto de Execugio, de acordo com o estabelecido na clausula 5. |
deste Caderno de Encargos

v Elaboragio do Plano de Seguranca e Saide e Compilagido Técnica da fase de Projeto;

v Elaboragio da estimativa or¢amental para a empreitada correspondente aos projetos
a elaborar, para efeitos de fundamentagao do prego base a estabelecer no respetivo
procedimento de concurso da empreitada;

v' Execugio dos trabalhos auxiliares incluidos no preco global, de acordo com o
estabelecido na clausula 5.7 do presente Caderno de Encargos;

v Elaboracao do Plano de Gestio de Residuos de Construcio e Demoli¢ao;

v' Elaboragio dos processos de licenciamento e autorizagdes necessarios (APA, CCDR,
ICNF, IP, CCRA, Infraestruturas de Portugal etc.) e eventuais aditamentos;

v’ Participagdo na elaboracio dos Processos de Concurso para langamento das
empreitadas;

v' Assisténcia Técnica, em conformidade com o disposto na cldusula 5.8 deste Caderno
de Encargos.

5 CONTEUDO E ORGANIZAGCAO DA AQUISICAO DE SERVICOS

5.1
5.1.1

5.1.4

5.1.5

A Aquisicao de Servigos incluira, para cada uma das suas componentes, a elaboragao do Projeto
de Execugao seguidamente e cujos conteldos e organizagao se sistematizam.

PROJETO DE EXECUGAO

O Projeto de Execugao devera respeitar, em termos de conteido minimo, o especificado na
Portaria 701-H/2008, de 29 de julho, e sera constituido por pegas escritas e desenhadas e por
outros elementos informativos, compreendendo, pelo menos, os elementos indicados NO
ANEXO Il do presente Caderno de Encargos.

As pecas desenhadas que integram o Projeto de Execucgao deverio respeitar as especificagoes
técnicas previstas no ANEXO Il ao presente Caderno de Encargos.

Na elaboragao do Projeto deverao ser respeitados os regulamentos e normas nacionais e
comunitarias em vigor, bem como todos os aspetos integrantes de um Projeto definido
conforme a legislagao vigente.

O Adjudicatirio devera optar, fundamentadamente, por solug¢des de engenharia que
minimizem o consumo de energia potenciando a eficiéncia energética e minimizando a
producao de gases de efeito estufa. Assim, devem ser selecionados equipamentos, sistemas e
processos que procurem alcangar o melhor desempenho energético em beneficio da eficiéncia
global do Sistema.

As solugoes de remodelagao e beneficiagio deverao ter em consideragao as infraestruturas
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existentes na atual instalacao, privilegiando a sua integragao tendo em conta o diagndstico e

avaliagao do estado de condigao realizado pelo Adjudicatario.

No inicio do documento designado por “Orgamento”, que faz parte integrante das pegas
escritas do Projeto, devera ser apresentado um resumo do org¢amento elaborado pelo

Adjudicatario.

O “Orgamento” devera conter uma lista de pregos unitarios em conformidade com os mapas
de quantidades de trabalho apresentado.

LISTA DE PRECOS UNITARIOS

As Listas de Pregos Unitarios elaboradas a partir das medi¢coes dos Projetos deverao ser

apresentadas com um formato que permita o interface com o SAP, ou seja, elaborada
obrigatoriamente em folha de calculo “Excel” constituida pelos seguintes campos:

Colunas:

|.* Coluna — Designagao: “Itens PO” - 10 — Construgao Civil; 20 — Equipamento elétrico e
eletromecanico; 30 — Fornecimentos Diversos

2.* Coluna — Designagao: “Capitulos” - Identifica os capitulos da lista de pregos. Nao podera
ser incluido qualquer artigo de nivel um com quantidades e pregos unitarios. Nestes casos
sera necessario criar um capitulo novo para preencher esse nivel. Este campo deve ser
preenchido com o seguinte formato:

[.1.1
I.1.2
[.1.3

E essencial que existam pontos entre cada nivel de capitulos. No dltimo caractere nao deve
existir nenhum ponto. Nao existe limite de niveis de capitulos para a codificagao.

e 3.7 Coluna — Designagao: “Designagao dos Trabalhos” - Descricio de cada artigo da
empreitada, com a informagao essencial a identificagao do artigo nos primeiros 30 caracteres,
sem prejuizo de o concorrente poder complementar a descricio dos artigos com maior
detalhe;

4. Coluna — Designagao: “Quantidades” - Quantidade do artigo;

5.2 Coluna — Designagao: “UN” - Unidade de medida do artigo. A unidade de medida a definir
devera estar de acordo com as unidades definidas no SAP (Quadro I):

Unid.medida Texto Dimensao
CM Centimetro Comprimento
DM Decimetro Comprimento
FT Pé Comprimento

Caderno de Encargos.
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IN Polegada (inch) Comprimento
KM Quilometro Comprimento
M Metro Comprimento
Ml Milha Comprimento
MIM Micrometro Comprimento
MM Milimetro Comprimento
NAM Nanoémetro Comprimento
YD Jarda Comprimento
G Grama Massa
KG Quilograma Massa
KT Quilotoneladas Massa
MG Miligrama Massa
oz Ong¢a Massa
TO Tonelada Massa
4G Microlitro Volume
CCM Centimetro cubico Volume
CDM Decimetro cubico Volume
CTL Centilitro Volume
FT3 Pé clbico Volume
GLL Galao EUA Volume
HL Hectolitro Volume
IN3 Polegada culbica Volume
L Litro Volume
M3 Metro cubico Volume
ML Mililitro Volume
MMQ Milimetro clbico Volume
YD3 Jarda cuibica Volume
ACR Acre Area
CM2 Centimetro quadrado Area
FT2 Pé quadrado Area
HAR Hectare Area
IN2 Polegada quadrada Area
KM2 Quilometro quadrado Area
LHK Litros por 100 km Area
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M2 Metro quadrado Area
Mi2 Milha quadrada Area
MM2 Milimetro quadrado Area
YD2 Jarda quadrada Area
B47 Kilonewton Forga
B73 Meganewton Forga
N Newton Forga
UN Unidade Sem dimensao
VG VI. Global Sem dimensao
T Conjunto Sem dimensao
H Hora Tempo

e 6.” Coluna — Designagao: “P. unit” - Preco unitario de cada artigo. O sistema SAP trabalha
apenas com duas casas decimais;

e 7. Coluna — Designagao — “S. Pregos” — No caso de um artigo incluido na parte do contrato
por série de pregos deve-se ativar este campo com um “X”.

5.2.2 O ficheiro devera ter uma ordem crescente (sem repeti¢coes) por “item” e por capitulos”.
Nao pode haver quebras de linha em cada célula com texto.

5.2.3 Os artigos a cotar, respetivas, posicoes, designagoes, quantidades unidades devem ser
colocadas na mesma linha.

5.2.4 A Lista de Pregos Unitarios acima mencionada deve ser fornecida em papel e suporte
informatico.

5.2.5 Complementarmente a Lista de Precos devera ser apresentado um Mapa Resumo, de modo a
permitir a distingdo entre os artigos incluidos no contrato por série de pregos e por prego
global (se aplicavel), bem como permitir a discriminagao por capitulos.

5.3 ORCAMENTO

i. O Adjudicatario devera elaborar os orgamentos relativos aos Projetos, de acordo com
as solugbes que o constituem.

ii. Os Orgamentos deverao apresentar um resumo.

5.4 PLANO DE SEGURANGCA E SAUDE E COMPILAGCAO TECNICA EM FASE DE PROJETO

5.4.1 Os documentos de prevengao, designadamente o Plano de Seguranca e Saiide e a Compilagao
Técnica, serao elaborados pelo Coordenador de Seguranca em Projeto nomeado pela Entidade
Adjudicante, a qual atribuira essas fungdes ao técnico qualificado para esse efeito designado
pelo Adjudicatario na sua proposta ou pelo Coordenador de Projeto, de acordo com a
legislagao em vigor.

5.4.2 Para efeitos da elaboragio do Plano de Seguranga e Saide e Compilagio Técnica, o
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Coordenador de Seguranga em Projeto devera basear-se nos Modelos de Referéncia a
disponibilizar pela Entidade Adjudicante. O Coordenador de Seguranga em Projeto podera
propor a Entidade Adjudicante durante o desenvolvimento desses documentos, as alteragoes
e/lou complementos a estrutura apresentada que se mostrarem necessarias face a
especificidade de cada caso.

O Coordenador de Seguranga em Projeto devera também cumprir todas as obrigagoes
estabelecidas no n.° | do artigo 19.° do Decreto-Lei n.° 273/2003 de 29 de outubro.

De forma a dar cumprimento ao estabelecido na clausula anterior, o Coordenador de
Seguranga em Projeto assegurara o cumprimento do referido na alinea a) do nimero | do
artigo 19.° do Decreto-Lei n.° 273/2003, e, por conseguinte, elaborara o Plano de Seguranca e
de Saude, em conformidade com o estabelecido na da alinea c) do nimero | do artigo 19.° e,
ainda, a Compilagao Técnica, nos termos da alinea d) do nimero | do artigo 19.°, devidamente
organizada para acomodar toda a informacgao posterior a integrar.

Esses dois documentos de prevencao de riscos profissionais (Plano de Seguranca e Salde e
Compilagao Técnica) deverao ser elaborados de forma a terem um carater dindmico em fungao
da evolugio da execugao dos trabalhos da empreitada, e contemplar a exigéncia de
demonstragao das agoes implementadas pela Fiscalizagao e pelo Adjudicatario.

O Coordenador de Seguranga em Projeto nao podera ser substituido sem o consentimento
expresso da Entidade Adjudicante e aprovagao de novo elemento.

A Entidade Adjudicante poderd, em qualquer momento, determinar a substituicdo desse
responsavel, nomeadamente, se verificar que nao possui experiéncia para a fungao, se revelar
falta de dedicacao e/ou empenho, ou por qualquer outra circunstancia justificada.

Em caso de eventual substituicio do técnico, nas condi¢cdes referidas na clausula anterior,
devera a proposta do novo técnico ser acompanhada dos elementos necessarios a sua
aprovagao.

A Entidade Adjudicante reserva-se o direito de, em tempo Uutil, determinar o uso de
documentos tipo para qualquer dos documentos anteriormente indicados.

PECAS DO PROCEDIMENTO DE CONCURSO

As pegas do procedimento de concurso da empreitada de concegao-construgao-exploragao,
decorrente do Projeto a desenvolver, incluirdo a elaboragio dos seguintes documentos:

A. DOCUMENTOS A PATENTEAR NO CONCURSO PARA A EMPREITADA
A.l. DOCUMENTOS TECNICOS
v" Memobdria Descritiva e Justificativa;
v" Medicoes;
v" Pecas Desenhadas;
A.2. DOCUMENTOS TECNICO-JURIDICOS
v Programa do Procedimento e respetivos anexos;
v" Caderno de Encargos (Clausulas Gerais e Clausulas Especiais e respetivos anexos).

A.3. DOCUMENTOS DE PREVENGAO
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v Plano de Seguranca e Saude (PSS);
v Plano de Gestio Ambiental (PGA);
v Plano de Prevencio e Gestio de Residuos de Construgio e Demoli¢io (PPGRCD).
B. DOCUMENTOS A NAO PATENTEAR NO CONCURSO PARA A EMPREITADA
v Compilagio Técnica (CT);
v Processos de Licenciamento para obten¢io das necessérias licengas e autorizagdes
junto das diversas entidades competentes

v" Orcamento.

Para efeitos da elaboracio dos documentos técnico-juridicos, a Entidade Adjudicante
disponibilizara ao Adjudicatirio o Procedimento de Concurso Tipo para Empreitadas da Aguas
de Portugal, que sera o documento de base para a elaboragao do Procedimento de Concurso
da empreitada, devendo todos os aspetos particulares relativos a cada um dos concursos de
empreitadas em causa ser definidos pelo Adjudicatario.

PROCESSOS DE LICENCIAMENTO

O Adjudicatario é responsavel pela elaboragio e instrugio de todos os Processos de
licenciamento e autorizagbes necessarios para a execu¢ao da empreitada correspondente ao
Projeto a elaborar, nomeadamente as pegas escritas e as pegas desenhadas, com vista a
obtencao das necessarias licengas e autorizagoes, junto das seguintes entidades, entre outras:

v' EDP;

Agéncia Portuguesa do Ambiente, IP (APA - ARH);

Comissao de Coordenagao e Desenvolvimento Regional de Norte (CCDR-N);
ICNF;

Infraestruturas de Portugal;

CCRA;

AR NN NN

Outros nao listados.

Os Processos de Licenciamento serao desenvolvidos, sempre que necessario, com as entidades
com jurisdicao nos diversos aspetos relacionados com o Projeto, designadas na clausula 0.

O Adjudicatario é ainda responsavel pela elaboragao e instrugao do Processo de caracterizagao
arqueoldgica dos locais onde se desenvolve o Projeto, para obtengao de parecer da Diregao-
Geral do Patriménio Cultural (DGPC), incluindo a realizagao dos trabalhos definidos na
clausula Erro! A origem da referéncia nao foi encontrada..

TRABALHOS AUXILIARES

Os trabalhos auxiliares de topografia e levantamentos cadastrais estio incluidos no ambito do
Projeto e, portanto, no prego global contratado.

Caderno de Encargos.
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Os trabalhos auxiliares de estudos geoldgico-geotécnicos (onde se incluem a execugao de
sondagens, testes, caracterizagao dos terrenos e ensaios) estao incluidos no ambito do Projeto.

O reconhecimento dos locais alvo de trabalhos auxiliares definidos no ambito do Projeto, esta
incluido no ambito da Aquisicio de Servicos. Incluem-se também todos os pedidos de
esclarecimento locais.

Os trabalhos auxiliares incluidos no ambito da Aquisicao de Servigos, deverao respeitar o
estipulado no ANEXO IV ao presente Cadernos de Encargos.

5.8 ASSISTENCIA TECNICA

5.8.1

5.8.2

Sera ainda prestada Assisténcia Técnica a Entidade Adjudicante, no dmbito do previsto no
artigo 9.° da Portaria n.” 701-H/2008, de 29 de julho, que compreende:

Na fase do procedimento de formagao do contrato e até a adjudicacao da obra,

a) A prestagao de informagoes e esclarecimentos solicitados por interessados/ candidatos
durante o procedimento de concurso da empreitada, sob forma escrita e exclusivamente
por intermédio da Entidade Adjudicante, sobre as pegas escritas e desenhadas do Projeto
patenteado a concurso;

b) A prestagao de informagdes e esclarecimentos solicitados pelos interessados/ candidatos
durante o procedimento de concurso da empreitada, sob forma escrita e exclusivamente
por intermédio da Entidade Adjudicante, no enquadramento de Erros e Omissoes ao
Projeto, no prazo definido pela Entidade Adjudicante;

c) Prestacao do apoio a Entidade Adjudicante na apreciagao e comparagao das condigoes da
qualidade das solugbes técnicas das propostas que se apresentarem ao concurso da
empreitada, de molde a permitir a sua correta ponderagao por aquele, incluindo a
apreciagdo de compatibilidade com o Projeto integrante do Caderno de Encargos, de
variantes ou alteragoes que sejam apresentadas.

Na fase de execucao da obra,

d) Esclarecimento de duvidas de interpretagao de informagoes complementares relativas a
ambiguidades ou omissoes do Projeto, bem como elaboragio das pegas de alteragao do
Projeto necessarias a respetiva correcao e a integral e correta caracterizagao dos trabalhos
a executar no ambito da referida correcio;

e) Apreciacio de documentos de ordem técnica apresentados pelo Empreiteiro ou pelo
Dono da Obra, incluindo, quando apropriado, a sua compatibilidade com o Projeto;

f) Prever no minimo uma deslocagio mensal, para apoio ao Dono da Obra em
esclarecimentos sobre o Projeto.

A Assisténcia Técnica termina com a aprovagao, pela Entidade Adjudicante, das Telas Finais do
Projeto de Execucao apresentadas pelo Empreiteiro e com a finalizagao da execucao da parte
da Obra relativa. A Assisténcia Técnica termina com a recegao provisoria da Obra.

5.9 ALTERACOES AO PROJETO

5.9.1

O Adjudicatario realizara as alteragoes que lhe forem determinadas pela Entidade Adjudicante,
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mesmo quando nao explicitas nos termos do presente Caderno de Encargos, durante a
execugdo ou até | (um) ano apos a aprovagao do Projeto.

5.9.2 A Entidade Adjudicante podera determinar a suspensao da Aquisicao de Servigos, por razoes
alheias ao Adjudicatario, por um periodo total acumulado nao superior a 100 (cem) dias, sem
que para tal carega do acordo da outra parte.

6 PRAZO PARA A EXECUGCAO DO PROJETO

6.1 O contrato vigorara pelo tempo necessario a execugao do projeto e a assisténcia técnica em
obra até a rececao provisoria da empreitada, sem prejuizo das obrigagoes acessérias que devam
perdurar para além da cessagao do contrato.

6.2 O prazo parcial vinculativo para a elaboragao do estudo e do projeto de execugio é de 180
(cento e cinquenta) dias, contados da data a fixar no respetivo contrato.

6.3 Os prazos previstos nas clausulas anteriores podem ser prorrogados por iniciativa da Entidade
Adjudicante ou a requerimento do Adjudicatario quando devidamente fundamentado.

6.4 A contagem de tempo para efeitos de cumprimento do prazo nao sofrera paragens aquando da
entrega de cada uma das partes do Projeto, pelo que o mesmo devera prosseguir
independentemente da aprovagao por parte da Entidade Adjudicante, desde que nao seja
ultrapassado o prazo definido na clausula 7.3.1.1 do presente Caderno de Encargos para a
aprovacao pela Entidade Adjudicante das referidas partes do Projeto.

6.5 A contagem de tempo nao sofrerd interrupgao durante as diligéncias que a Entidade Adjudicante
realize para tentar ter acesso a estudos ou projetos que tenham sido solicitados pelo
Adjudicatario.

6.6 Sera motivo de prorrogacio do prazo contratual a existéncia de trabalhos além dos previstos
no contrato.

6.7 Sempre que seja indispensavel introduzir alteragoes, durante a realizagao do Projeto, por razoes
ndo imputaveis ao Adjudicatario, as datas previstas para a ultimagiao das partes subsequentes
aquela em que a alteragio foi introduzida serao adiadas, se necessario, de um nimero de dias
igual ao concedido ao Adjudicatario para executar as alteragées determinadas.

6.8 Em qualquer caso, a prorrogacao do prazo sera sempre objeto de acordo prévio entre as duas
partes contratantes e devera ser pedida, por escrito, pelo Adjudicatario, com justificacao
pormenorizada.

6.9 A Entidade Adjudicante comunicara ao Adjudicatario, com a antecedéncia minima de 5 (Cinco)
dias, a data para assinatura do contrato, na sequéncia do acordo prévio quanto a correspondente
minuta que o antecede.

7 OBRIGACOES DO ADJUDICATARIO

7.1 Sem prejuizo de outras obrigagoes previstas na legislagao aplicavel, no Caderno de Encargos ou
nas clausulas contratuais, da celebragao do contrato decorrem para o Adjudicatario, as seguintes
obrigagoes principais:

a) Executar o Projeto que |he for adjudicado, tal como descrito nas clausulas deste Caderno
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de Encargos, com absoluta subordinagao aos principios da ética profissional, isencao,
independéncia, zelo e competéncia;

b) Efetuar os levantamentos topograficos e cadastrais;
c) Cumprir as condicoes fixadas para a execugao do Projeto;
d) Sujeitar-se a agao fiscalizadora da Entidade Adjudicante;

e) Garantir o sigilo quanto a informagao a que o pessoal envolvido nos trabalhos venha a ter
acesso;

f) Proceder a entrega dos documentos correspondentes ao Projeto, de acordo com os
prazos contratualizados;

g) Prestar as informagoes que forem solicitadas pela Entidade Adjudicante;

h) Realizar todos os trabalhos enumerados na adjudicagao, nas condi¢oes de prazo e prego
contratados, competindo-lhe ainda elaborar, sem direito a indemnizagao, todos os estudos
subsidiarios necessarios a um perfeito esclarecimento do Projeto;

i) Proceder as alteragdes que venham a ser necessarias introduzir, nos termos da clausula
7.3.1.4;

j) Disponibilizar o nimero suficiente de técnicos com qualificacio técnico-cientifica
adequada, de forma a garantir uma correta articulagdo entre os prestadores de servigos e
os representantes da Entidade Adjudicante referidos na clausula 7.2.1;

k) A titulo acessorio, o Adjudicatario fica ainda obrigado a recorrer a todos os meios
humanos, materiais e informaticos que sejam necessarios e adequados a prestacao do
servico, bem como ao estabelecimento do sistema de organizagao necessario a perfeita e
completa execugao das tarefas a seu cargo.

7.2 REUNIOES E RELATORIOS DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DO CONTRATO

7.2.1

7.2.2

7.23

7.24

7.2.5

7.2.6

Para o acompanhamento da execugiao do contrato, o Adjudicatario fica obrigado a manter,
quando a Entidade Adjudicante entenda necessario para o suficiente esclarecimento sobre o
desenvolvimento dos trabalhos, reunides de coordenagao do Projeto, das quais serao lavradas
as atas pelo representante do Adjudicatario responsavel pela coordenagao do projeto, a assinar
por todos os intervenientes na reuniao.

As reunides de coordenagao deverao possibilitar, a Entidade Adjudicante, um conhecimento
dos problemas e das op¢oes mais relevantes previamente a entrega do Projeto.

As reunioes previstas na clausula anterior devem ser alvo de uma convocagao escrita por parte
do Adjudicatario, o qual deve elaborar a agenda prévia para cada reunido.

O Adjudicatario fica também obrigado a apresentar a Entidade Adjudicante, com uma
periodicidade mensal, um relatorio com a evolugao de todas as operagoes objeto dos servigos
e com o cumprimento de todas as obrigacoes emergentes do contrato.

No final da execugdo do contrato, o Adjudicatario deve ainda elaborar um relatério final,
discriminando os principais acontecimentos e atividades ocorridos em fase de execugao do
servigo.

Todos os relatorios, registos, comunicagdes e demais documentos elaborados pelo
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Adjudicatario devem ser integralmente redigidos em portugués.

7.2.7 A realizagao de reunides com a Entidade Adjudicante nao substitui a entrega de documentos

do Projeto.

7.3 ELEMENTOS A ENTREGAR PELO ADJUDICATARIO AO ABRIGO DO CONTRATO

7.3.1
7.3.1.1

7.3.1.2

7.3.1.3

7.3.14

7.3.1.5

7.3.1.6

71.3.1.7

7.3.1.8

VALIDAGCAO DOS ELEMENTOS A ENTREGAR PELO ADJUDICATARIO

No prazo de |5 (quinze) dias a contar da entrega dos elementos referentes a execugao do
contrato, a Entidade Adjudicante procede a respetiva andlise, com vista a verificar se os
mesmos relinem as caracteristicas, especificagoes e requisitos técnicos definidos nas clausulas
deste Caderno de Encargos e na proposta adjudicada, bem como outros requisitos exigidos
por lei.

No ambito da anadlise a que se refere a clausula anterior, o Adjudicatario deve prestar a
Entidade Adjudicante toda a cooperagao e todos os esclarecimentos necessarios.

No caso de a andlise da Entidade Adjudicante, a que se refere a clausula 7.3.1.1, nao
comprovar a conformidade dos elementos entregues com as exigéncias legais, ou no caso de
existirem discrepancias com as caracteristicas, especificagdes e requisitos técnicos definidos
no Caderno de Encargos, a Entidade Adjudicante deve disso informar, por escrito, o
Adjudicatario.

Nas circunstancias previstas na clausula anterior, o Adjudicatario deve proceder, a sua custa
e no prazo razoavel que for determinado pela Entidade Adjudicante, as alteragbes e
complementos necessarios para garantir o cumprimento das exigéncias legais e das
caracteristicas, especificagcoes e requisitos técnicos exigidos.

Apos a realizagao pelo Adjudicatario das alteragoes e complementos necessarios, no prazo
respetivo, a Entidade Adjudicante procede a nova anilise, nos termos da clausula 7.3.1.1.

Caso a anidlise da Entidade Adjudicante a que se refere a clausula 7.3.1.1 comprove a
conformidade dos elementos entregues pelo Adjudicatiario com as exigéncias legais e neles
nio sejam detetadas quaisquer discrepancias com as caracteristicas, especificages e
requisitos técnicos definidos no Caderno de Encargos, deve ser emitida, no prazo maximo
de 8 (oito) dias a contar do termo dessa analise, uma declaragiao de aceitagao por parte da
Entidade Adjudicante.

A emissdo da declaragio a que se refere a clausula anterior nao implica a aceitagdo de
eventuais discrepancias com as exigéncias legais ou com as caracteristicas, especificacoes e
requisitos técnicos definidos no Caderno de Encargos, que nao tenham sido detetadas na
anadlise da Entidade Adjudicante, nem isenta o adjudicatario das suas responsabilidades.

Na edicao final do Projeto, devidamente corrigida nos termos da clausula 7.3.1.4, devera o
Adjudicatario entregar a Entidade Adjudicante os seguintes exemplares dos documentos
relativos a cada uma das fases, incluidos na presente Aquisicao de Servigos:

v’ 3 (trés) exemplares em papel das pegas escritas (em formato A4 e A3, se necessario);

v' 3 (trés) colecdes em papel da totalidade das pecas desenhadas (em formato
normalizado entre A4 e Al);

v" | (uma) cole¢ido em suporte informético (CD-ROM ou pen drive) das pegas escritas
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e desenhadas, em formato editavel, elaborados no ambito do Projeto;

v | (uma) colegio de ficheiros informaticos de impressio (PDF - Portable Document
Format) relativos as pegas desenhadas e escritas organizadas de acordo com os
volumes e tomos fisicos indicados na clausula 5.5.1 deste Caderno de Encargos,
preparados para impressao imediata e em frente-e-verso.

7.3.1.9 Todos os documentos do Projeto, indicados na clausula 5.5.1, ou seja, todas as pegas escritas
e todas as pecas desenhadas, serdo apresentados em portugués, bem como toda a
correspondéncia realizada.

7.3.1.10 Apods a conclusao do Projeto, todos os elementos adicionais obtidos pelo Adjudicatario, com
relevincia para a realizagio do mesmo, deverio ser devidamente compilados, acondicionados
e entregues a Entidade Adjudicante, juntamente com os documentos mencionados na clausula
5.5.1.

7.3.2 TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE

7.3.2.1 Com a declaragiao de aceitagao a que se refere a clausula 7.3.1.6, ocorre a transferéncia de
posse e da propriedade dos elementos a desenvolver ao abrigo do contrato para a Entidade
Adjudicante, incluindo todos os direitos autorais sobre todas as criagoes intelectuais
abrangidas pelos servigos a prestar.

7.3.2.2 Pela cessao dos direitos a que alude a cldusula anterior nao é devida qualquer contrapartida
para além do preco a pagar nos termos do presente Caderno de Encargos.

7.3.3 CONFORMIDADE E GARANTIA TECNICA

7.3.3.1 O Adjudicatario fica sujeito, com as devidas adaptagoes e no que se refere aos elementos
entregues a Entidade Adjudicante em execucio do contrato, as exigéncias legais, obrigacoes
do fornecedor e prazos respetivos aplicaveis aos contratos de aquisicao de bens méveis, nos
termos do Cédigo dos Contratos Publicos e demais legislagao aplicavel.

7.4 SIGILO PROFISSIONAL

7.4.1 OBJETO DO DEVER DE SIGILO

7.4.1.1 O Adjudicatario deve guardar sigilo sobre toda a informagao e documentagao, técnica ou nao
técnica, comercial ou outra, relativa a Entidade Adjudicante de que possa ter conhecimento
ao abrigo ou em relagdo com a execug¢ao do contrato.

7.4.1.2 O Adjudicatario devera garantir rigoroso sigilo quanto a informagdes de que os seus técnicos
e demais colaboradores venham a ter conhecimento relacionadas com este Projeto e demais
atividades da Entidade Adjudicante.

7.4.1.3 A informagao e a documentagao cobertas pelo dever de sigilo nao podem ser transmitidas a
terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que nao o destinado
direta e exclusivamente a execucao do contrato.

7.4.1.4 Exclui-se do dever de sigilo previsto a informacdo e a documentacdo que fossem
comprovadamente do dominio publico a data da respetiva obtengao pelo Adjudicatario ou
que este seja legalmente obrigado a revelar, por forca da lei, de processo judicial ou a pedido
de autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas competentes.
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7.4.2 PRAZO DO DEVER DE SIGILO

7.4.2.1 O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 5 (Cinco) anos a contar do
cumprimento ou cessagao, por qualquer causa, do contrato, sem prejuizo da sujeigao
subsequente a quaisquer deveres legais relativos, designadamente, a protecao de segredos
comerciais ou de credibilidade, de prestigio ou da confianga devidos as pessoas coletivas.

8 ORGANIZACAO E MEIOS DO ADJUDICATARIO

8.1 DISPOSICOES GERAIS

8.1.1 Compete ao Adjudicatirio o apetrechamento e obten¢ao de todos os meios humanos e
materiais que sejam necessarios a execucao das a¢oes a desenvolver na execucao do Projeto,
em conformidade com o previsto neste Caderno de Encargos, bem como o estabelecimento
do sistema de organizagao necessario a perfeita e completa execugao das tarefas a seu cargo.

8.2 ORGANIZAGAO E GESTAO DA INFORMAGAO

8.2.1 Compete ao Adjudicatario organizar e gerir integralmente todos os sistemas, que considerar
necessarios para atingir os objetivos pretendidos e realizar as tarefas que |lhe sao cometidas.

8.2.2 O Adjudicatario devera dar especial atengao a todas as tarefas relacionadas com o controlo
de qualidade e das quantidades associadas a execugiao do Projeto, pelo que devera adotar os
meios de organizagcao adequados a esta exigéncia.

8.3 MEIOS HUMANOS

8.3.1 DISPOSICOES GERAIS

8.3.1.1 A mobilizagao de todos os meios humanos necessarios a realizagao do Projeto sao da inteira
responsabilidade do Adjudicatario, que se obriga a garantir que os seus agentes colocam todo
o seu conhecimento, zelo, competéncia e dedicagao na realizagdo das tarefas que lhe forem
cometidas, de modo a que sejam executados de acordo com as melhores praticas
profissionais.

8.3.2 EQUIPA DE PROJETO

8.3.2.1 O Adjudicatario obriga-se, sob reserva de aceitagiao pela Entidade Adjudicante, a confiar a
Coordenagao do Projeto a um técnico qualificado para o projeto objeto da presente
prestacao de servigos, nos termos do previsto no n.° 3 do artigo 4.° da Lei n.° 31/2009, de 3
de julho, com a redagao dada pela Lei n.” 40/2015, de | de junho, e do ANEXO I a0 referido
diploma.

8.3.2.2 O(s) Autor(es) de Projeto devera(ao) ser engenheiro(s) ou engenheiro(s) técnico(s) que
seja(m) reconhecido(s) pela Ordem dos Engenheiros e pela Ordem dos Engenheiros
Técnicos, e possuam a qualificagado minima exigida para o projeto objeto da presente
prestacao de servigos, nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 10° da Lei n.° 31/2009, de
3 de junho, com a redacao dada pela Lei n.° 40/2015, de | de junho, e do Anexo Il ao referido
diploma.
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Termo de Responsabilidade do(s) Autor(es) do Projeto, conforme o disposto no n.° 3 do
artigo 21.° do Lei n.°31/2009 de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.° 40/2015, de |
de junho de 2015, devidamente datadas e assinadas;

Declaragao do(s) Autor(es) dos Projeto(s ), cujo modelo esta incluidos respetivamente no
ANEXO V e Declaragao do Coordenador de Seguranca em projeto e do técnico que
assegurou o exercicio dessa coordenagao, conforme no Decreto-Lei n.° 273/2003 de 29 de
outubro, devidamente datadas e assinadas conforme nelas se especifica.

Para além do estabelecido nas clausulas 8.3.2.1 e Erro! A origem da referéncia nao foi
encontrada., a equipa de Projeto devera integrar, no minimo, os elementos necessarios
para as seguintes especialidades do projeto:

= Coordenador de Projeto

v Engenheiros / Engenheiros técnicos, do ramo de hidraulica com 5 anos de
experiéncia em elaboragao ou coordenagao de projeto

=  Autor de Projeto:

v" Eng. Civill Eng. Técnico Civil, com 5 anos de experiéncia
v Engenheiros especialistas: hidraulica, mecénica, ambiente, construgdes civis,
instalacoes elétricas, automacio e instrumentacao;

=  Coordenador de Seguranca em Projeto

- Outros:

Desenhador
Medidor Orcamentista
Apoio Administrativo

ASRNEN

A equipa de Projeto devera integrar todas as especialidades mencionadas na clausula anterior,
mesmo que para isso seja necessario afetar um nimero de técnicos superior ao indicado
nessa clausula, em resultado da impossibilidade de um mesmo técnico preencher varias das
especialidades indicadas, em simultaneo.

Qualquer alteragao da composicdo da equipa de Projeto requerida na clausula 8.3.2.2
depende da aprovagao da Entidade Adjudicante.

Qualquer alteragao a constituicdo ou membros da equipa técnica, designados na proposta do
Adjudicatario, depende da aprovagao da Entidade Adjudicante, sem prejuizo de cumprir os
mesmos requisitos em termos de experiéncia e capacidade técnica dos membros designados
na sua proposta. O Adjudicatario da presente Aquisicao de Servigos, devera cumprir e fazer
cumprir pelos seus subcontratados e eventual sucessiva cadeia de subcontratagao, com o
estabelecido na legislagao em vigor, relativo as obrigacdes do coordenador de projeto e
autores do projeto. Com a entrega do projeto de execugio, devera o Adjudicatario entregar
as seguintes declaragoes:
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8.3.2.9 O técnico responsavel pelo exercicio da Coordenagao de Seguranca em Projeto devera
dispor de Certificado de Aptidao Profissional valido (CAP), emitido pela Autoridade para as
Condicoes do Trabalho, de Nivel 6 ou superior, nos termos da Lei n.° 42/2012, de 28 de
agosto.

8.3.2.10 Em sede de execugao do Projeto, o Adjudicatario devera garantir que a afetagao dos técnicos
ao desenvolvimento do mesmo, tendo presente as ocupagoes previstas na fase de
apresentacao de propostas, se encontra em conformidade com a legislagdio em vigor.

8.4 MEIOS MATERIAIS

8.4.1 RESPONSABILIDADE

8.4.1.1 Todos os meios materiais necessarios a realizacao do Projeto tais como meios de transporte,
informaticos, topograficos, fotograficos, video e outros sio da responsabilidade do
Adjudicatario.

8.4.1.2 A indicagao pelo Adjudicatirio dos meios materiais na proposta por si apresentada na fase
de concurso nao o inibe da responsabilidade de garantir outros meios materiais adicionais,
tendo em vista a garantia de qualidade do Projeto. Os custos decorrentes dos eventuais
meios materiais adicionais que se venham a revelar necessarios serao da sua inteira
responsabilidade sempre que os meios colocados em servigo se revelem insuficientes.

8.4.2 INSTALACOES

8.4.2.1 Sera por conta do Adjudicatirio as despesas das instalagdes perto da zona do Projeto,
necessarias ao funcionamento dos seus servicos e as despesas relativas aos materiais e
equipamentos de consumo corrente destinados ao pessoal da sua equipa, no periodo
compreendido entre a assinatura do contrato e a entrega do Projeto.

8.4.3 MEIOS DE TRANSPORTE

8.4.3.1 O Adjudicatario devera colocar ao servigo do pessoal da sua equipa de Projeto os meios de
transporte necessarios para o desempenho das fun¢oes que |lhe sao cometidas, competindo-
Ihe igualmente assegurar a respetiva explora¢ao e manutengao.

8.4.4 OUTROS EQUIPAMENTOS

8.4.4.1 Todo o equipamento que o Adjudicatario prevé utilizar, em especial equipamentos de
inspecao, ensaios e de topografia devera ter caracteristicas adequadas para a realizagao do
Projeto.

8.4.5 ALOJAMENTO, ALIMENTAGAO E DESLOCAGAO

8.4.5.1 As despesas de alojamento, alimentagiao e deslocagio do pessoal do Adjudicatario e seus
consultores serao por conta do Adjudicatario.

9 OBRIGAGCOES DA ENTIDADE ADJUDICANTE

9.1 Pela aquisicao dos servicos objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais
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obrigacoes constantes do presente Caderno de Encargos, a Entidade Adjudicante deve pagar ao
Adjudicatario o prego constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal em vigor,
se este for legalmente devido.

O preco referido na clausula anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade nao esteja expressamente atribuida a Entidade Adjudicante, incluindo despesas
de alojamento, alimentagao e deslocagao de meios humanos, despesas de aquisigao, transporte,
armazenamento e manutencao de meios materiais, bem como quaisquer encargos decorrentes
da utilizagao de marcas registadas, patentes ou licengas.

10 CONDICOES DE PAGAMENTO

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

II.I

1.2

1.3

A(s) quantia(s) devidas pela Entidade Adjudicante, nos termos da clausula 9.1, devem ser pagas
no prazo de 30 (trinta) dias apos a rececao pela Entidade Adjudicante das respetivas faturas, as
quais s6 podem ser emitidas apos vencimento da obrigacao respetiva.

A(s) quantia(s) devidas pela Entidade Adjudicante a que se refere a clausula 10.1 sao divididas,
para casa um dos projetos, pelas diversas fases da execuciao do contrato, nos seguintes termos:

v" Com a entrega e aprovagio dos levantamentos cadastrais - 5%;

v" Com a entrega dos Projetos de Execugio -35 % (quarenta por cento)
v" Com a aprovagio do Projeto -50 % (cinquenta por cento)
V' Assisténcia Técnica -10% (dez por cento)

Para efeitos do numero anterior, a fatura sera emitida com a entrega dos elementos a
desenvolver pelo Adjudicatario ao abrigo do contrato.

Em caso de discordancia por parte da Entidade Adjudicante, quanto aos valores indicados nas
faturas, deve esta comunicar ao Adjudicatario, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando
o Adjudicatario obrigado a prestar os esclarecimentos necessarios ou a proceder a emissao de
nova fatura corrigida.

Desde que devidamente emitidas e observado o disposto na clausula 10.1, as faturas sao pagas
através de transferéncia bancaria.

AGRUPAMENTOS COMPLEMENTARES DE EMPRESAS E CONSORCIOS

As empresas que se associem para a execucao desta Aquisicio de Servicos deverao
obrigatoriamente constituir-se em Agrupamento Complementar de Empresas (ACE) ou
associar-se em consoércio externo em regime de responsabilidade solidaria, observadas as
disposicoes legais portuguesas sobre tais matérias, antes da celebragao do contrato.

Em qualquer caso, o ACE ou o consorcio sera solidariamente responsavel perante a Entidade
Adjudicante pela execugao completa e total do contrato.

O ACE ou o consércio designara, na fase de concurso, quem sera o Unico interlocutor perante
a Entidade Adjudicante. A designagao do interlocutor nao inibe as empresas associadas da sua
responsabilidade solidaria.
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12 SUBCONTRATADOS E TAREFEIROS E CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL

12.1 A responsabilidade pela correta prestagiao dos servigos objeto do contrato, seja qual for o agente
executor, sera sempre do Adjudicatario e sé dele, nao reconhecendo a Entidade Adjudicante,
senio para os efeitos indicados na lei ou neste Caderno de Encargos, a existéncia de quaisquer
subcontratados ou tarefeiros que trabalhem por conta ou em combinagao com o Adjudicatario.

12.2 A subcontratagao de fornecimentos e servicos que figurem na proposta apresentada, sera
realizada nas condi¢oes estabelecidas neste Caderno de Encargos, nao podendo o Adjudicatario
proceder a substituicdo dos respetivos subcontratados sem a prévia aprovagao da Entidade
Adjudicante.

12.3 A Entidade Adjudicante reserva-se o direito de aceitar, ou nao, a utilizagao dos subcontratados
ou tarefeiros propostos nas condi¢oes estabelecidas na clausula anterior, sem ter de justificar
tal resolucdo, nao acarretando a aceitacao da Entidade Adjudicante a diminuicao da
responsabilidade do Adjudicatario, tal como se encontra definida na clausula 12.1 do Caderno
de Encargos.

12.4 A Entidade Adjudicante reserva-se no direito de ordenar a substituicio de qualquer
subcontratado ou tarefeiro, designadamente quando entender que nao existem garantias de boa
execucao dos trabalhos que lhe foram atribuidos ou ainda no caso de, por si ou pelos seus
agentes, ter comportamento que comprometa o andamento ou a boa execugao dos trabalhos
no ambito desta Aquisicao de Servicos.

12.5 A subcontratagao pelo Adjudicatdrio e a cessao da posigao contratual por qualquer das partes
depende da autorizagao da outra, nos termos do Codigo dos Contratos Publicos.

13 SANCOES CONTRATUAIS, INCUMPRIMENTO DO CONTRATO E SUA
RESOLUCAO

13.1 SANCOES

13.1.1 PORINCUMPRIMENTO DO ESTABELECIDO NO N.° | DO ARTIGO 19.° DO DECRETO-LEIN.>273/2003,
DE 29 DE OUTUBRO

13.1.1.1 O nao cumprimento por parte do Adjudicatario da presente Aquisicio de Servigos, do
estabelecido no n.° | do artigo 19.° do Decreto-Lein.” 273/2003 de 29 de outubro, determina
a aplicagdo de uma sangao pecuniaria pela Entidade Adjudicante no valor de 75% (setenta e
cinco por cento) do preco contratual correspondente as atividades do Coordenador de
Seguranga em Projeto nos periodos de faturagao em que se verifique o incumprimento, sem
prejuizo de poder determinar a comunicagdo a ACT - Autoridade para as Condigoes do
Trabalho.

13.1.1.2 Caso venha a ser aplicada a sangiao prevista na alinea a) do n.° 3 do artigo 25.°
(contraordenagcao muito grave) do mesmo Decreto-Lei, relativa a obrigagdes do
Coordenador de Seguranca em Projeto, a Entidade Adjudicante tera o direito de descontar
imediatamente nas prestagoes vincendas o valor dessas san¢oes e/ou a reter esse valor até a
conclusao do respetivo processo de contraordenagio, sem prejuizo de outras agSes que a
Entidade Adjudicante venha a estabelecer e que sejam contratual ou legalmente admissiveis.
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13.1.2 POR INCUMPRIMENTO DE OBRIGAGOES EMERGENTES DO CONTRATO

13.1.2.1 Pelo incumprimento dos prazos de execugao parcelares indicados na clausula 6 do presente
Caderno de Encargos, a Entidade Adjudicante pode aplicar uma sangao pecuniaria diaria,
calculada da seguinte forma:

v" Uma fragdo de 1/200 (um sobre duzentos) do preco contratual, por cada dia
de atraso, no primeiro periodo de trinta dias de incumprimento.

v' Em cada periodo subsequente de igual duragio, a san¢do sofrerd um acréscimo
de 1/600 (um sobre seiscentos).

13.1.2.2 Caso se registem atrasos em diversas fases de execugdao contratual, as sangdes serao
cumulativas.

13.1.2.3 A Entidade Adjudicante reserva-se o direito de anular as sangoes contratuais aplicadas ao
Adjudicatario por atrasos, caso venha a ser cumprido o prazo global de execugio da presente
aquisicao de servicos.

13.1.3 POR ALTERACOES DA CONSTITUICAO E AFETACOES DA EQUIPA TECNICA

13.1.3.1 Nas situagdes em que, sem autorizagao da Entidade Adjudicante, o Adjudicatario proceder a
alteragio da constituicao da equipa afeta ao Projeto, quer na designagao do técnico, quer em
numero de elementos que a integrem, ser-lhe-a aplicada, por cada alteragao, uma sangao
pecuniaria de 5% (cinco por cento) do prego contratual global.

13.1.4 MONTANTE MAXIMO DAS SANGOES CONTRATUAIS

13.1.4.1 As sangoes estabelecidas na presente clausula sao cumulaveis entre si.

13.1.4.2 O valor acumulado das sangoes pecuniarias ndo podera exceder 20% (vinte por cento) do
preco global da Aquisicio de Servicos, sem prejuizo da Entidade Adjudicante resolver o
contrato nas condigoes estabelecidas na clausula 13.2.1 do presente Caderno de Encargos.

13.1.5 LIQUIDACAO DAS SANCOES

13.1.5.1 A liquidagdo das sangbes em que o Adjudicatario incorra sera efetuada por desconto no
pagamento ou pagamentos imediatos a verificagio do facto que tenha dado origem as
sancoes.

13.2 RESOLUGCAO DO CONTRATO

13.2.1 RESOLUGAO POR PARTE DA ENTIDADE ADJUDICANTE
13.2.1.1 A Entidade Adjudicante pode resolver o contrato nos termos previstos no CCP.

13.2.1.2 Se qualquer sangao pecuniaria ou o seu conjunto atingir um valor superior a 20% (vinte por
cento) do prego global do contrato, a Entidade Adjudicante reserva-se no direito de rescindir o
contrato.

13.2.1.3 Nos casos em que seja atingido o limite previsto na clausula anterior e a Entidade Adjudicante
decida nao proceder a resolugao do contrato, por dela resultar grave dano para o interesse publico,
aquele limite é elevado para 30% (trinta por cento).
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13.2.1.4 O direito de resolugio exerce-se mediante declaracio enviada ao Adjudicatirio e nao
determina a repetigao das prestagoes ja realizadas, a menos que tal seja determinado pela Entidade
Adjudicante.

13.2.1.5 Em caso de resolugio do contrato por incumprimento do Adjudicatario, a Entidade
Adjudicante pode exigir-lhe uma sangao pecunidria de até 20% (vinte por cento) do valor global
contratado.

13.2.1.6 Ao valor da sangdo pecuniaria prevista na clausula anterior sio deduzidas as importancias
pagas pelo Adjudicatario ao abrigo da clausula anterior, relativamente aos servicos cujo atraso na
respetiva conclusao tenha determinado a resolugao do contrato.

13.2.1.7 Na determinaciao da gravidade do incumprimento, a Entidade Adjudicante tem em conta,
nomeadamente, a duragao da infragao, a sua eventual reiteragao, o grau de culpa do Adjudicatario e as
consequéncias do incumprimento.

13.2.1.8 A Entidade Adjudicante pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato com
as sangoes pecuniarias devidas nos termos do presente grupo de clausulas.

13.2.1.9 As sang¢des pecuniarias previstas no presente grupo de clausulas ndo obstam a que a Entidade
Adjudicante exija uma indemnizacao pelo dano excedente.

13.2.2 RESOLUGCAO POR PARTE DO ADJUDICATARIO

13.2.2.1 O Adjudicatario pode resolver o contrato nos termos previstos no CCP.

13.2.2.2 O direito de resolugao é exercido por via judicial.

13.2.2.3 A resolugao do contrato nos termos do presente conjunto de clausulas ndo determina a
repeticio das prestagoes ja realizadas pelo Adjudicatario, cessando, porém, todas as
obrigacoes deste ao abrigo do contrato.

14 CAUGCAO E SEGUROS

14.1 CAUCAO

Considerando que o prego base ¢é inferior a 200.000,00 EUR, nos termos do disposto no n.° 2
do artigo 88.° do CCP nao ¢ exigivel a prestagao de caugao pelo adjudicatario.

14.2 SEGUROS E RESPONSABILIDADE CIVIL

14.2.1 O Adjudicatario é obrigado a celebrar e manter valido, um seguro de responsabilidade civil
profissional, garantindo a responsabilidade por danos decorrentes de agSes ou omissoes
praticados no exercicio da sua atividade conexa com o projeto objeto desta prestagido de
servigos, abrangendo quaisquer pessoas de que se sirva na sua atividade.

14.2.2 O capital minimo a segurar é de 50.000,00 (cinquenta mil) euros.

14.2.3 O referido seguro devera ser contratado junto de uma seguradora autorizada a exercer a
atividade em Portugal.

14.2.4 A AdDP pode, sempre que entender conveniente, exigir prova documental da celebragcio dos
contratos de seguro referidos em 14.2.1, devendo o Adjudicatario fornecé-la no prazo 5 dias.

Caderno de Encargos.
Consulta Prévia. Estudos e Projetos
20-12-2018 26



\AGUAS o
”\\\ PORTUGAL
=/

15 RESOLUCAO DE LITiGIOS

I15.1 Para resolugao de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do
Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, com expressa renuncia a qualquer outro.

16 DISPOSICOES FINAIS

16.1 FORCA MAIOR

16.1.1 Nao podem ser impostas sangoes ao Adjudicatario, nem é havida como incumprimento, a nao
realizacao pontual das prestagSes contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de
caso de forga maior, entendendo-se como tal as circunstancias que impossibilitem a respetiva
realizagao, alheias a vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou prever a data
da celebracao do contrato e cujos efeitos nao lhe fosse razoavelmente exigivel contornar ou
evitar.

16.1.2 Podem constituir forga maior, se se verificarem os requisitos da clausula anterior,
designadamente, tremores de terra, inundagoes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves,
embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinagoes
governamentais ou administrativas injuntivas.

16.1.3 Nao constituem forga maior, designadamente:

a) Circunstancias que nao constituam forga maior para os subcontratados do Adjudicatario,
na parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades em que este se integre, bem como a
sociedades ou grupos de sociedades dos seus subcontratados;

c) Determinagoes governamentais, administrativas ou judiciais de natureza sancionatoria ou
de outra forma resultantes do incumprimento pelo Adjudicatario de deveres ou 6nus que
sobre ele recaiam;

d) Manifestagcoes populares devidas ao incumprimento, pelo Adjudicatario, de normas legais;

e) Incéndios ou inundagbes com origem nas instalagbes do Adjudicatirio cuja causa,
propagacao ou proporgoes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de
normas de seguranga;

f)  Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do Adjudicatario nao devidas a sabotagem;
g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

16.1.4 A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de for¢a maior deve ser
imediatamente comunicada a outra parte.

16.1.5 A forca maior determina a prorrogacao dos prazos de cumprimento das obrigacoes
contratuais afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente ao impedimento resultante da
forca maior.
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16.2 CESSAO DA POSIGAO CONTRATUAL POR INCUMPRIMENTO DO COCONTRATANTE

16.2.1 Verificando-se o incumprimento do Adjudicatrio das suas obrigagoes assumidas com a
celebragao do contrato, que preencham os requisitos da resolugao do mesmo, a Entidade
Adjudicante pode, em alternativa a resolugdo do contrato, ordenar a cedéncia da posicio
contratual do Adjudicatario, ao(s) concorrente(s) do procedimento pré-contratual que
precedeu a celebragao do contrato, pela ordem sequencial do citado procedimento.

16.2.2 Para o efeito previsto na parte final do nimero anterior, a Entidade Adjudicante interpela,
gradual e sequencialmente, os concorrentes que participaram no procedimento pré-contratual
original, de acordo com a respetiva classificacao final, a fim de concluir um novo contrato para
a adjudicacao da conclusao do contrato.

16.2.3 A execugdo do contrato ocorre nas mesmas condi¢coes ja propostas pelo cedente no
procedimento pré-contratual original.

16.2.4 A cessao da posigao contratual opera por mero efeito de ato da Entidade Adjudicante, sendo
eficaz a partir da data por esta indicada.

16.2.5 Os direitos e obrigagbes do Adjudicatario, desde que constituidos em data anterior a da
notificagio do ato referido na clausula anterior, transmitem-se automaticamente para o
cessionario na data de produgao de efeitos daquele ato, sem que este a tal se possa opor.

16.2.6 As obrigacoes assumidas pelo Adjudicatario cedente depois da notificagao referida no nimero
4 apenas vinculam a entidade cessionaria quando esta assim o declare, apos a cessao.

16.2.7 A caugio e as garantias prestadas pelo Adjudicatario cedente para a execugao do contrato sao
objeto de redugido na proporgao do valor das prestagoes efetivamente executadas e sio
liberadas seis meses apos a data da cessao, ou, no caso de existirem obrigagSes de garantia,
apos o final dos respetivos prazos, mediante comunicagao dirigida pela Entidade Adjudicante
aos respetivos depositarios ou emitentes.

16.2.8 A posicao contratual do Adjudicatario cedente nos subcontratos por si celebrados transmite-
se automaticamente para a entidade cessionaria, salvo em caso de recusa por parte desta.

16.3 RECOLHA DE DADOS PESSOAIS

16.3.1 Sempre que no ambito de execugao do contrato, sejam facultados a Entidade Adjudicante
dados pessoais de pessoas singulares, esta desde ja declara que estes se destinam apenas e
exclusivamente ao cumprimento do contrato, podendo estes dados ser entregues aos servigos
publicos e as autoridades judiciais por forga de disposicao legal.

16.3.2 Nos termos da lei, essas pessoas singulares podem solicitar a Entidade Adjudicante o acesso
ou retificagao, e o esquecimento dos seus dados pessoais.

16.3.3 Por forma a gerir cabalmente o presente contrato, os dados pessoais de pessoas singulares,
podem eventualmente vir a ser cedidos a entidades terceiras que prestam servigos a Entidade
Adjudicante em matéria de auditorias, contabilidade, financeira, seguradoras, e outras.

16.4 DEVERES DE INFORMACAO

16.4.1 Qualquer uma das partes deve informar a outra de quaisquer circunstiancias que cheguem ao
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seu conhecimento e possam afetar os respetivos interesses na execu¢ao do Contrato, de
acordo com a boa-fé e no prazo de 10 (Dez) dias a contar do respetivo conhecimento.

16.4.2 Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias,
constituam ou nao for¢a maior, que previsivelmente impe¢cam o cumprimento ou o
cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigagoes.

16.5 COMUNICAGOES E NOTIFICAGOES

16.5.1 Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto a notificagoes e comunicagoes
entre as partes do contrato, estas devem ser redigidas, nos termos do Cdédigo dos Contratos
Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.

16.5.2 Qualquer alteragao das informagoes de contrato constantes do contrato deve ser comunicada
a outra parte.

16.6 CONTAGEM DOS PRAZOS

16.6.1 Os prazos previstos no contrato sao continuos, correndo sabados, domingos e dias feriados e
nao se suspendendo nem interrompendo em férias.

16.7 LEGISLACAO APLICAVEL

16.7.1 O contrato é regulado pela legislagao portuguesa.
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ANEXO |
ENQUADRAMENTO E DESCRICAO DOS OBJETIVOS E CARACTERISTICAS GERAIS DO
PROJETO

A cdmara municipal de Paredes desenvolveu os projetos das redes em baixa de saneamento das freguesias de
Sobreira e Recarei.

Por este motivo, e de forma a garantir o tratamento adequado do efluente destas duas localidades, torna-se
necessario desenvolver os projetos de tratamento em “alta”.

Assim, pretende com esta prestagao de servigos que seja desenvolvido 3 projetos:
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ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUAS RESIDUAIS DE RECAREI

A estacao de tratamento de 4guas de Recarei devera ser convencional e dimensionada para tratar as
aguas residuais referentes a uma populagéo de 1 779 habitantes (168.6 m3/d), devendo estar preparada
para ampliar a sua capacidade para servir uma populagdo de 2 723 habitantes (389.4 m?3/d) na sua

configuracao final.

Devera ser estudada a possibilidade de reutilizacdo da totalidade do efluente tratado para rega, para

usos urbanos, particularmente em épocas de estiagem, na lavagem de espacos publicos.
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INTERCETOR E EE RECAREI

O intercetor de Recarei ligara o ponto de entrega da rede em baixa a ETAR de Recarei. Podera haver a

necessidade de instalar uma EE, em fun¢io da localizagao da ETAR de Recarei.

ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUAS RESIDUAIS DE SOBREIRA

Em 2015 a Simdouro S.A executou a empreitada de construcdo da ETAR de Sobreira, de acordo com
a estimativa de populacéo a data (ETAR compacta para 500 hab ). Esta ETAR no entanto esta nhunca
funcionou devido a falta de execuc¢édo das redes em baixa. A ETAR encontra-se instalada, mas sem a
instalacdo dos equipamentos, que entretanto foram retirados.
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Em 2020 a C.M. de Paredes desenvolveu um projeto para execucéo de rede em baixa. De acordo com

os dados fornecidos pelo projeto elaborado para a C.M. de Paredes, a estagdo de tratamento de aguas
de Sobreira devera agora ser dimensionada para tratar as aguas residuais referentes a uma populacéo
de 1 809 habitantes (258.7 m?/d), devendo estar preparada para ampliar a sua capacidade para servir

uma populacgéo de 1 982 habitantes (283.4 m3/d) na sua configuracéao final.

Desta forma pretende-se antes do desenvolvimento do projeto de execucao da ETAR de Sobreira que
seja efetuada uma nota técnica inicial que contenha uma analise da viabilidade técnica e econémica

comparativa entre 2 solucdes:

- Sistema compacto: manter a ETAR compacta de Sobreira existente, dota-la dos equipamentos

necessérios e amplia-la, de forma a dimension&-la para as necessidades da rede em baixa inicial.

- Sistema convencional: desmantelar a infraestrutura existente, adaptando os processos de tratamento
que forem possiveis, e instalar uma ETAR convencional, dimensionada para as necessidades da rede

em baixa futura.

Em ambas as situacgdes ser estudada a possibilidade de reutilizacdo da totalidade do efluente tratado
para rega, para usos urbanos, particularmente em épocas de estiagem, na lavagem de espagos

publicos.
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ANEXO II
CONTEUDO DO PROJETO DE EXECUCAO

O Projeto sera constituido pelos seguintes elementos:

e Memoria(s) Descritiva(s) e Justificativa(s)

e Pecas Desenhadas

MEMORIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA

2)

b)

Componente relativa ao enquadramento ambiental, paisagistico e arquitetonico dos
diferentes componentes da obra, incluindo as medidas de mitigacao de impactes negativos
nas fases de construgao e exploragao do sistema.

Componente relativa a estabilidade e construgao civil.

Dimensionamento hidraulico e estrutural que englobe:
v’ definicao das bases de dimensionamento;

definicio de materiais construtivos;

orgaos de medigao, de seguranca e de emergéncia;

dimensionamento de estruturas e fundagoes;
solugdes de ventilagao;

definicao do tipo e localizagao de orgaos acessorios.
protecao exterior e interior de condutas.

protecao contra sobrepressoes e subpressoes.
solugoes de atravessamento de linhas de agua.

pormenores de ligagao do sistema adutor aos sistemas municipais.

NN NN R

outros aspetos exigidos pelo desenvolvimento do projeto, necessarios a boa
compreensao e execu¢ao do mesmo.

Componente relativa a caracterizagio geologica da zona intercetada pelo tragado.
Outras componentes necessarias a uma boa definicao da obra.

Componente relativa ao equipamento metalomecanico e eletromecanico, com descri¢io do
tipo e constituicdo dos equipamentos propostos.

Componente relativa as instalagoes elétricas.
Componente relativa a instrumentagao e sistema de controlo, comandos e automatismos.
Quadro com a identificagao dos sinais Input/Output por autémato e por tipo de sinal.

Analise técnico-econémica, em fungao do ciclo de vida dos grupos de bombagem,
comparativa de todos os custos de fornecimento e instalagao, exploragao — em particular os
energéticos — e abate dos equipamentos, com base em parametros (rendimentos) de
equipamentos facilmente disponibilizados no mercado (i.e. evitar a adogio de valores
extremos, ou muitos bons e que pela falta de concorréncia originariam custos de
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fornecimento desproporcionadamente elevados, ou muito maus e logo contrarios aos
interesses do Dono de Obra). Para tal o adjudicatario devera estudar o mercado e evidenciar
no projeto que os dados se basearam num nldmero razoavel de fornecedores disponiveis.

PECAS DESENHADAS

a)
b)

)
d)

e)

g)

h)

Planta de localizagao

Plantas, alcados e cortes das obras de construcao civil e dos edificios das estagoes elevatorias,
incluindo fundagoes (escala 1:100).

Planta de implantagao dos tragados, incluindo identificagao dos servigos afetados.
Perfis longitudinais a escala da planta (horizontal) e sobrelevados 10 vezes (vertical).

Esquema altimétrico e piezométrico das condutas para as diferentes situagoes de
funcionamento.

Pormenores construtivos das condutas, designadamente, de assentamento, amarragao,
ancoragem, travessia de linhas de dgua intercetadas e derivagoes.

Desenhos de pormenor dos 6rgaos acessorios, designadamente reservatorios, camaras de
perda de carga, cimaras de ventosa, descargas de fundo e camaras de valvulas de
seccionamento.

Desenhos de implantagao de 6rgaos acessorios.

Desenhos de implantacao dos tragados ou orgaos do sistema sobre sec¢oes cadastrais, a
escala 1:2000, e sobre cartas da RAN, REN, Rede Natura 2000, Zonas de Paisagem Protegida
e outras.

Esquema dos quadros elétricos de baixa tensao.

Esquema das redes de poténcia, iluminagio, sinalizagdo e comando.

Esquema unifilar de instrumentagio e controlo de cada um dos setores da instalagao.
Tracado, em planta, dos caminhos de cabos de poténcia e de comando, controlo e sinalizagao

Outros desenhos exigidos pelo desenvolvimento do projeto, necessarios a boa compreensao
e execugao do mesmo.

Os desenhos seriao elaborados a escalas que permitam a sua facil leitura e interpretagao,
admitindo-se, quando aplicavel, desenhos tipo sem escala, desde que acompanhados de
quadros de dimensoes.
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ANEXO I
ESPECIFICAGCOES TECNICAS RELATIVAS AO MODO DE EXECUGCAO DAS PEGCAS
DESENHADAS/ TELAS FINAIS

De acordo com a Especificagao da AdDP para elaboragao das Telas Finais - ETC 5.03
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ANEXO IV
TRABALHOS AUXILIARES

No ambito do procedimento em aprego, deverao ser incluidos os trabalhos auxiliares de acordo a
descricao e quantidades a seguir apresentadas:

v" TOPOGRAFIA

Deverao ser incluidos na prestagao de servigos todos os trabalhos de topografia necessarios ao
desenvolvimento dos projetos, nomeadamente:

a) Levantamento topografico classico, as escalas 1:1.000, devendo este, considerar largura de
faixa suficiente para identificar a limitacdo das propriedades adjacentes ao intercetores a
contruir (quando aplicavel):

Quantidades Estimadas: 2 km;

b) Levantamento topografico as escalas 1:1.00 das areas necessarias as implantagoes da ETAR de
Recarei, da ETAR de Sobreira e a EE de Recarei;

v PROSPECCOES GEOLOGICO-GEOTECNICAS

a) Execucao de sondagens de furagao, por tipo de infraestrutura, a percussao/ trado oco, com
realizacdo de ensaios de penetragao dinamica (SPT), por cada 1,5 m (um virgula cinco metros)
de avango, até a profundidade média a atingir de 12 m (doze metros), por cada sondagem,
considerando | sondagem para cada uma das ETAR e EE.

b) Realizagao de | (um) poco de reconhecimento, com abertura de vala por meios mecanicos
(retroescavadora), até a profundidade maxima de alcance da langa, para cada uma das ETAR;

c) Promocgao de 3 (trés) colheitas de amostras intactas e realizagio de ensaios laboratoriais
(granulometria, limites de consisténcia e ensaio Proctor normalizado), por cada uma das ETAR
e EE.

d) Elaboragio de Relatério Geolégico Geotécnico, completo e detalhado, em suporte
informatico,

Nos locais onde nao seja possivel a realizagao de sondagens mecanicas de furagao, realizar-se-ao
sondagens de penetragao dinimica ligeira (PDL) ou super pesada (DPSH), preferencialmente,
mantendo-se a exigéncia do nimero minimo de sondagens acima exposto.

Os trabalhos incluirao as vertentes aplicaveis de estaleiro, acessos, toda a mobilizagao, mudangas
e desmobilizagdo do equipamento necessario, bem como a reposigao das condigoes existentes nos
terrenos.

v LEVANTAMENTOS CADASTRAIS

Deverio ser incluidos na prestagao de servigos os seguintes levantamentos cadastrais necessarios ao
desenvolvimento dos projetos, nomeadamente:

a) Levantamentos cadastrais de intercetores, emissarios, caixas e estagoes elevatorias

Intercetores: Quantidades Estimadas: |5 parcelas;
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b) Estacao Elevatoria: Quantidades Estimadas 2 parcelas;

¢) Todas as parcelas necessarias a implantacao da ETAR de Recarei, Sobreira e EE de Recarei

Para cada uma das parcelas de implantagao dos recintos afetados pelas obras, eventualmente a
expropriar, devera ser elaborada planta cadastral dos seus limites, definidos por poligonal e com
indicagao das coordenadas dos respetivos pontos, com as respetivas confrontagoes, artigos
matriciais e descrigao predial da conservatoria, indicando as areas a expropriar, e os limites e areas
dos prédios de que serio destacadas, respetivos interessados (proprietdrios, arrendatarios,
usufrutuarios, hipotecarios, etc.) e moradas.

Para cada uma das parcelas de implantagao das condutas ou coletores afetadas pelas obras, fora
do dominio publico, eventualmente a constituir como servidao administrativa, devera ser elaborada
planta cadastral dos seus limites, de caracter permanente e de ocupagiao temporaria durante a
execugao dos trabalhos, definidos por poligonal e com indicagao das coordenadas dos respetivos
pontos, com as respetivas confrontagoes, artigos matriciais e descricao predial da conservatéria,
indicando as areas.

A definicao das areas, a estimativa do seu valor, e o respetivo levantamento cadastral, das varias
parcelas de terreno necessarias para a construcao da(s) obra(s) sera efetuada da seguinte forma:
- Recolha de informagao junto dos proprietdrios ou seus representantes e eventuais arrendatarios;
- Elaboracao de um relatério que contenha uma descricao sucinta, obtida através de contactos
informais, do sentimento dos proprietarios e eventuais arrendatarios relativamente a intengao da
Aguas do Norte, S.A.

- Determinagao dos artigos matriciais e do numero de registo na conservatéria do registo predial,
quando exista;

- Obtencao de certidoes dos artigos matriciais e certidoes de registo, quando existam;

- Apresentacao de duas plantas por parcela, uma com e outra sem a obra, com escala grifica, no
formato A4 ou A5, de preferéncia a escala I/1000, com a designagiao da parcela e da sua area e do
lugar, freguesia e concelho onde se encontra;

- Apresentagao, de acordo com o modelo seguinte, de uma ficha por cada parcela;
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Ficha da Parcela
XX
Localizacdo Matriz Registo na
(lugar, rua, freguesia, concelho) Artigo N° Conservatoria N°

Confrontagoes da parcela

Confrontacgdo do terreno em que se insere a parcela

< 50m estrada | > 50m estrada | < 50m estrada | > 50m estrada

< 50m estrada| > 50m estrada | REN

Norte — Norte —
Nascente — Nascente —
Sul — Sul —
Poente — Poente —
Prorietario
Residente em
TIf. ()
Arrendatario
Residente em
TIf. ()
Area (m?)
Construgao Agricola Florestal Total Parcela Total terreno em

que se insere a parcela

- Elaboragiao, para cada parcela, de um relatério informativo que contenha: o nome do proprietario,
uma descricio do prédio, uma descricio pormenorizada da parcela a destacar, elementos de
identificacao, area da parcela e da propriedade em que esta se insere, descricio no PDM respetivo,
confrontagoes da parcela e da propriedade em que esta se insere, benfeitorias existentes nas
parcelas e nas propriedades em que estas se inserem e uma planta em papel, sem a infraestrutura,
nas condi¢oes apresentadas anteriormente, tendo em vista auxiliar os peritos nomeados pelo
tribunal na realizagao das vistorias “ad perpetuam rei memoriam”;
- Piquetagem no terreno, nas parcelas em que tal seja autorizado pelos proprietarios através de
contactos informais, com estacas de madeira ou marcas de tinta, dos limites das parcelas nas areas
de propriedade privada, que deverio estar assinaladas nas plantas referidas anteriormente, com

indicacao das respetivas coordenadas.
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ANEXO V
DECLARAGAO DO(S) AUTOR(ES) DO(S) DO(S) ESTUDO(S)

Papel timbrado do
Autor do Projeto
DECLARACAO

Designagdo social ou Nome, com o Numero de Identificagio de Pessoa Coletiva / Bilhete de
Identidade (caso se trate de pessoa individual) NIPC ou BIl, com domicilio profissional (ou sede) em
localidade na Rua/Avenida ..., cédigo postal, Adjudicatario da Aquisi¢do de servigos para elaboragio do
Estudo de Designagdo do projeto e, caso aplicavel, da obra em que o projeto se integra, declara que
na elaboracao desse Estudo cumpriu com o disposto nas alineas a e b do nimero | do Art.° 18.° do
Decreto-Lei n.° 273/2003 de 29 de Outubro, comprometendo-se ainda a cumprir com o disposto na

alinea ¢ dos mesmos numero e artigo durante a execugao da obra, sempre que para tal seja solicitado.

(caso aplicavel) Mais declara que assegurou o cumprimento do mesmo relativamente aos responsaveis
pelos projetos dos seus subcontratados e sucessiva cadeia de subcontratagao que a seguir se identificam
através do nome, qualificagdo, nimero do bilhete de identidade, domicilio profissional, especialidade do
projeto de que sao responsaveis, e correspondente assinatura e data, os quais também declaram pela
presente terem tido em conta essas disposi¢oes legais na parte que Ihes competia quanto as respetivas
especialidades em que intervieram, comprometendo-se também a cumprir com o disposto na alinea ¢
do numero | do Art.° 18.° do mesmo Decreto-Lei, durante a execugao da obra, sempre que para tal
sejam solicitados.

A presente declaragdo destina-se a ser apensa a Comunicagdo Prévia nos termos e para os efeitos da
a) do n.° 3 do Art.° I5° do Decreto-Lei n.° 273/2003 de 29 de Outubro.

(Localidade), de de
Assinatura(s) de quem obriga o Autor do Projeto
Declaramos ter tomado perfeito conhecimento da presente declaragao:

Nome, qualificagdo, Bl n.° Bl , e com domicilio profissional em localidade na Rua/Avenida ..., codigo
postal, autor do projeto da especialidade de (especialidade) (ou autor do projeto geral):

<Assinatura>, <data>

(Repetir tantas vezes quantos os autores dos projetos da especialidade)

Notas: a) A presente declaragao devera ser utilizada por cada Autor do Projeto contratado pela AdDP, o qual
devera recolher as assinaturas dos respetivos subcontratados.

b) Caso necessario, repetir a presente declaragdo noutras folhas, numerando-as, incluindo em todas a
assinatura de quem obriga o Autor do Projeto, e os outros autores dos projetos das especialidades.
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