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PLANEAMENTO INICIAL DA CONSIGNAÇÃO 

 

1 - O prazo máximo de execução da empreitada é de 120 dias, sem interrupção de contagem aos sábados, 

domingos e feriados. 

2 - Número de fases previstas: várias. Sendo o caso, cada intervenção será objeto de uma consignação 

(parcial). A consignação (total ou parcial) considera-se efetuada nos termos do disposto na cláusula 9.ª das 

Cláusulas gerais do Caderno de Encargos.    

3 - Data prevista da consignação ou da 1.ª consignação (parcial): Num prazo não superior a 30 dias após a 

data da celebração do contrato, de acordo com o n.º 1 do artigo 359º do Código dos Contratos Públicos 

(CCP). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


