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CAPITULO I.
DISPOSICOES GERAIS

Clausula 1.2
Caderno de Encargos
O presente caderno de encargos compreende as cldusulas a incluir no contrato a celebrar no ambito do
procedimento para “execu¢ao da empreitada para instalacdo de sistema de climatizacdo na Piscina de

Cartes, na cidade do Porto”.

Clausula 2.2
Disposi¢Oes por que se rege a empreitada
1. A execucdo do contrato obedece:
a) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele
fazem parte integrante;
b) Ao Cddigo dos Contratos Publicos (doravante «CCP»), aprovado pelo Decreto-lei n.2
18/2008, de 29 de janeiro;
) Ao Decreto-lei n.2 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislacdo complementar;
d) A restante legislacio e regulamentac¢do aplicdvel, nomeadamente a que respeita a
construcdo, a revisao de precos, as instalagcdes do pessoal, a seguranca social, a higiene, segurancga,
prevencdo e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;
e) As regras da arte.
2. Para efeitos do disposto na alinea a) do n.2 1, consideram-se integrados no contrato, sem prejuizo
do disposto no n.2 4 do artigo 96.2 do CCP:
a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto
no artigo 99.2 do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.2 desse
mesmo Codigo;
b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos, identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissdoes tenham sido expressamente aceites pelo érgdo

competente para a decisao de contratar, nos termos do disposto no artigo 61.2 do CCP;

c) Os esclarecimentos e as retificagGes relativos ao caderno de encargos;
d) O caderno de encargos;
e) A proposta adjudicada;
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f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo Contraente Privado;
g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno

de encargos.

Clausula 3.2
Interpretagdao dos documentos que regem a empreitada
1. No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a f) do n.2
2 da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que s3do ai indicados.
2. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) do n.2 2 da clausula
anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de
acordo com o disposto no artigo 99.2 do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo

101.2 desse mesmo Cddigo.

Clausula 4.2
Esclarecimento de duvidas

1. As duvidas que o Contraente Privado tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao dono da obra da obra antes do inicio da execuc¢do dos trabalhos a
que respeitam.

2. No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execugdo dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o Contraente Privado submeté-las imediatamente ao Dono da obra, juntamente com os
motivos justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio daquela execugdo.

3. O incumprimento do disposto no n.2 2 torna o Contraente Privado responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demoli¢do e reconstrucdo

das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

CAPITULO II.
OBJETO E EXECUGAO DO CONTRATO

SECCAO|I
OBJETO DA EMPREITADA
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Clausula 5.2

Projeto

Os trabalhos a considerar para a realizacdo da empreitada sdo os constantes do Anexo | ao presente

Caderno de Encargos.

2.

Cldusula 6.2

Preparagao e planeamento da execuc¢ao da obra
O empreiteiro é responsavel:
a) Perante o dono da obra pela preparagao, planeamento e coordenacdo de todos os
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela preparacao,
planeamento e execucdo dos trabalhos necessarios a aplicacdo, em geral, das normas sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho vigentes;
b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenacdo dos
trabalhos necessdrios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e sadde no trabalho em
vigor.

A disponibilizagdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagdo da obra e dos

trabalhos preparatérios ou acessoérios, incluindo os materiais € os meios humanos, técnicos e

equipamentos, compete ao empreiteiro.

3.

O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso

corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessorios a execug¢do da obra, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construcdo, manutencdo, desmontagem e demolicdo do
estaleiro;
b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na

obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em
geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranga,
higiene e salde no trabalho e de policia das vias publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisdrias, de todas as serviddes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugao dos trabalhos e para evitar
a estagnacdo de dguas que 0s mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construcao dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

A preparacgao e o planeamento da execuc¢do da obra compreendem ainda:

a) A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos

materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execu¢do da empreitada;
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b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentac¢do pelo empreiteiro de reclamagdes relativamente a erros e omissdes que
sejam detetados nessa fase da obra, sem prejuizo do direito de o empreiteiro apresentar
reclamacdo relativamente aos erros e omissdes que s lhe seja exigivel detetar posteriormente;
d) A apreciagdo e decisdo do dono da obra das reclamacgdes a que se refere a alinea anterior;
e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construgao a adotar na realizagdo
dos trabalhos;

f) A elaboracdo e apresentacdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso
previsto no n.2 3 do artigo 361.2 do CCP;

g) A aprovacao pelo dono da obra dos documentos referidos na alinea f);

SECCAO I
EXECUGCAO DO CONTRATO

Clausula 7.2
Plano de trabalhos ajustado

1. No prazo de 1 (um) dia a contar da data da celebracdo do Contrato, o dono da obra pode
apresentar ao empreiteiro um plano final de consignacdo, que densifique e concretize o plano
inicialmente apresentado para efeitos de elaboragdo da proposta.
2. No prazo de 1 (um) dia a contar da data da notificagdo do plano final de consignagdo, deve o
empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo 361.2 do
CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando na sua elaboragdo a
metodologia fixada no presente caderno de encargos.
3. O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteragdo do preco contratual, nem a alteracdo
do prazo de conclusdo da obra nem ainda alteragdes aos prazos parciais definidos no plano de trabalhos
constante do Contrato, para além do que seja estritamente necessario a adaptacdo do plano de trabalhos
ao plano final de consignacgao.
4. O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a

sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execuc¢do das diversas espécies

de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de

tempo que serve de base a programacao;
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b) Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra necessaria, em cada
unidade de tempo, a execu¢do da empreitada;

c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de
tempo, a execugdo da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos,
gue serdao mobilizados para a realizacdo da obra.

e) O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do
valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a

efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Clausula 8.2

Modificacdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos
1. O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razées
de interesse publico.
2. No caso previsto no nimero anterior, o empreiteiro tem direito a reposicdao do equilibrio
financeiro do Contrato em funcdo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificacdo, mediante
reclamacdo a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificacdo da mesma, que deve conter
os elementos referidos no n.2 3 do artigo 354.2 do CCP.
3. Em quaisquer situagcdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser
alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar ao
dono da obra um plano de trabalhos modificado.
4. Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execucdo da obra ou dos respetivos
prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de dez dias, um
plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de corre¢ao que sejam necessarias a recuperagao
do atraso verificado.
5. Sem prejuizo do disposto no n.2 3 do artigo 373.2 do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre as
alteragOes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n.%s 3 e 4 da presente clausula no prazo de dez dias,
equivalendo a falta de pronuincia a aceitagao do novo plano.
6. Em qualquer dos casos previstos nos nimeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele nao resulte prejuizo para

a obra ou prorrogacao dos prazos de execucao.
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7. Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento

do plano de pagamentos.

Clausula 9.2

Consignacao
Sem prejuizo do disposto no n.2 1 da Clausula 7.2 do presente Caderno de Encargos, a consignacao da
obra efetuar-se-a nos termos definidos no anexo Il ao presente Caderno de Encargos (Plano de

Consignacao).

SECCAO Il
PRAZOS DE EXECUCAO

Clausula 10.2
Prazo de execu¢ao da empreitada
1. O Empreiteiro obriga-se a:

a. Iniciar a execucdo da obra na data da conclusdo da consignac¢do total ou da primeira
consignacdo da obra;

b. Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucao previstos no plano de trabalhos
em vigor;

c. Concluir a execugao da obra e solicitar a realizagao de vistoria da obra para efeitos da sua

recegdo proviséria no prazo maximo de 4 (quatro) semanas a contar da data da sua

consignacgao.

2. No caso de se verificarem atrasos injustificados na execug¢do de trabalhos em relagao ao plano de
trabalhos em vigor, imputdveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as
medidas de reforco de meios de acdo e de reorganizacdo da obra necessdrias a recuperacao dos atrasos
e ao cumprimento do prazo de execugao.

3. Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execucdo de trabalhos fora das horas
regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos ou resulte de
caso de forca maior, pode o dono da obra exigir-lhe o pagamento dos acréscimos de custos das horas
suplementares de servigo a prestar pelos representantes da fiscalizagao.

4. Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro.
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5. Se houver lugar a execucdo de trabalhos complementares cuja execu¢ao prejudique o normal
desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o empreiteiro o requeira, o prazo para a conclusao
da obra serd prorrogado nos seguintes termos:

a) Sempre que se trate de trabalhos a mais da mesma espécie dos definidos no contrato,
proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de execugao constantes do
plano de trabalhos aprovado e atendendo ao seu enquadramento geral na empreitada;

b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no contrato, por acordo entre o
dono da obra e o empreiteiro, considerando as particularidades técnicas da execugao.

6. Sempre que ocorra suspensdo dos trabalhos ndo imputdvel ao empreiteiro, considerar-se-dao
automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensao, o prazo global de execucdo da obra e

0s prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam afetados por essa suspensao.

Clausula 11.2
Multas por violagao dos prazos contratuais
1. Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucdo da obra por facto imputdvel ao
empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sanc¢do contratual, por cada dia de atraso, em valor
correspondente a 1% do prego contratual.
2. O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sang¢do contratual por
incumprimento dos prazos de execugdo da obra quando recupere o atraso na execugao dos trabalhos e a

obra seja concluida dentro do prazo de execuc¢do do Contrato.

Clausula 12.2
Atos e direitos de terceiros

1. Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execu¢do da obra em virtude de qualquer facto
imputdvel a terceiros, deve, no prazo de 3 dias a contar da data em que tome conhecimento da ocorréncia,
informar, por escrito, o dono da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias
necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2. No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou
perturbagdes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento,
comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao diretor de
fiscalizacdo da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue necessdrias perante a entidade

concessiondria ou exploradora daquele servigo.

Pagina 9

Caderno de Encargos

Empreitada Sistema Climatizagcdo P. Cartes — R_258-2021



Porto.
Agora

Culturae
Desporto
SECCAO IV
CONDIGOES DE EXECUCAO DA EMPREITADA
Clausula 13.2
Condig¢Oes gerais de execuc¢ao dos trabalhos
1. A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o

presente caderno de encargos e com as demais condicdes técnicas contratualmente estipuladas.

2. Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja
aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢cdes técnicas definidas.

3. O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas de construgado
ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos por outros que considere mais adequados,

sem prejuizo da obtencdo das caracteristicas finais especificadas para a obra.

Clausula 14.2
Informagodes preliminares sobre o local da obra
1. Independentemente das informacgGes fornecidas nos documentos integrados no Contrato,
entende-se que o Contraente Privado se inteirou localmente das condices aparentes de realizacdo dos
trabalhos referentes a empreitada, nos termos exigiveis a um profissional experiente e legalmente
habilitado para a execugdo da obra.
2. A falta de informagdes relativas as condi¢Bes locais, ou a sua inexatiddo, e as respetivas

consequéncias, sao disciplinadas pelo regime de erros e omissdes constante do Cddigo dos Contratos

Publicos.

Clausula 15.2
Erros ou omissdes

1. O Contraente Privado deve comunicar ao Contraente Publico ou Fiscalizacdo quaisquer erros
ou omissdes dos elementos da solugdo da obra por que se rege a execugdo dos trabalhos, bem como as
ordens, avisos e notificagdes recebidas.

2. O Contraente Privado tem a obrigacdo de executar todos os trabalhos complementares
resultantes de circunstancias ndo previstas que lhe sejam ordenados, por escrito, pelo Contraente Publico,
devendo este entregar ao Contraente Privado as alteragGes aos elementos da solugdo da obra necessdrias
a sua execucdo, salvo, quanto a este ultimo aspeto, quando o Contraente Privado tenha a obrigagdo pré-

contratual ou contratual de elaborar o projeto de execugao.
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3. O Contraente Privado ndo poderd executar quaisquer trabalhos complementares resultantes
de circunstancias nao previstas sem receber do Contraente Publico ordem expressa, por escrito, para o
efeito.

4. S6 serd ordenada a execugao de trabalhos complementares resultantes de circunstancias nao

previstas desde que tais trabalhos ndo possam ser técnica ou economicamente separaveis do objeto do
contrato sem inconvenientes graves e impliguem um aumento considerdvel de custos para o Contraente
Publico.
5. Sem prejuizo do disposto no numero anterior, s6 serd ordenada a execugdo de trabalhos
complementares resultantes de circunstancias nao previstas quando o preco desses trabalhos incluindo
o de anteriores trabalhos complementares igualmente decorrentes de circunstancias ndo previstas, nao
exceda 10% do preco contratual.

6. O Contraente Privado é responsavel por metade do preco dos trabalhos complementares
resultantes de circunstancias ndo previstas, cuja detecdo era exigivel na fase de formacao do contrato,
nos termos previstos no n.2 3 do artigo 50.2 do CCP, mas que ndo tenham sido por ele identificados no
prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da consignacdo total ou da primeira consighagao parcial.

7. 0 Contraente Privado ndo é responsavel pelo preco dos trabalhos complementares resultantes
de circunstancias ndo previstas, cujos erros e omissdes que lhes deram causa hajam sido identificados
pelos Interessados na fase de formacdo de contrato, mas que ndo tenham sido expressamente aceites
pelo Contraente Publico.

8. O Contraente Privado é ainda responsavel, agora a titulo integral, pelo preco dos trabalhos
complementares resultantes de circunstancias ndo previstas que, ndo sendo exigivel a sua detecdo na
fase de formacdo do contrato, tendo ja sido consignada a obra, ndo tenham sido por ele identificados no

prazo de 30 (trinta) dias a contar da data em que |lhe fosse exigivel a sua detecao.

Clausula 16.2
Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados
1. Salvo no que respeite a materiais e elementos de construgdo que sejam fornecidos pelo
Contraente Publico correm inteiramente por conta do Contraente Privado os encargos e
responsabilidades decorrentes da utilizacdo na execu¢ao da empreitada de materiais, de elementos de
construcdo ou de processos de construcdo e de hardware ou software a que respeitem quaisquer

patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.
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2. No caso de o Contraente Publico ser demandado por infracdo na execucdo dos trabalhos de
gualquer dos direitos mencionados no n.2 1, o Contraente Privado indemniza-o por todas as despesas
gue, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.
3. O disposto nos n.%s 1 e 2 ndo é, todavia, aplicdvel a materiais e a elementos ou processos de
construcdo definidos neste caderno de encargos para os quais se torne indispensavel o uso de direitos de
propriedade industrial quando o Contraente Publico ndo indique a existéncia de tais direitos.

4, No caso previsto no n.2 3, o Contraente Privado, se tiver conhecimento da existéncia dos direitos
em causa, nao iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o diretor de fiscalizacdo da obra,

quando para tanto for consultado, o notificar, por escrito, de como deve proceder.

Clausula 17.2
Execugao simultanea de outros trabalhos no local da obra

1. O Contraente Publico reserva-se ao direito de executar ele préprio ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com os da empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos nao incluidos no
contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

2. Os trabalhos referidos no n.2 1 s3o executados em colaboracdo com o diretor de fiscalizacdo da
obra, de modo a evitar atrasos na execuc¢do do contrato ou outros prejuizos.

3. Quando o Contraente Privado considere que a normal execucdo da empreitada esta a ser
impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizagdo simultanea dos trabalhos previstos no n.2 1, deve
apresentar a sua reclamacado no prazo de 10 dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas

as providéncias adequadas a diminuicdo ou eliminagdo dos prejuizos resultantes da realizacdo daqueles

trabalhos.
SUB-SECCAO |
EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUCAO
Clausula 18.2
Equipamento
1. Constitui encargo do Contraente Privado, salvo estipulacdo em contrario deste caderno de

encargos, o fornecimento e utilizacdo das mdaquinas, aparelhos, utensilios, ferramentas, andaimes e todo
o material indispensavel a boa execuc¢do dos trabalhos.
2. O equipamento a que se refere n.2 1 deve satisfazer, quer quanto as suas caracteristicas, quer

quanto ao seu funcionamento, ao estabelecido nas leis e regulamentos de segurancga aplicaveis.
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Clausula 19.2
Especificagdes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construgao
1. Os equipamentos, materiais e elementos de construcdo a empregar na execug¢ao do contrato

terdo a qualidade, as dimensdes, a forma e as demais caracteristicas definidas no Caderno de Encargos,
com as tolerancias regulamentares ou admitidas neste documento.

2. Sempre que os documentos contratuais ndo fixem as respetivas caracteristicas, o Contraente
Privado ndo podera empregar materiais ou elementos de constru¢cdao que ndo correspondam as
caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que se
destinem a idéntica utilizagao.

3. No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construcdo a empregar nos termos dos
n.2s 1 e 2, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que compativeis com o direito da
Unido Europeia, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Unido Europeia, ou equivalente.

4. Nos casos previstos nos n.2s 2 e 3, ou sempre que o Contraente Privado entenda que as
caracteristicas dos materiais e elementos de construcao fixadas ndo sdao tecnicamente aconselhdveis ou
as mais convenientes, o Contraente Privado comunicard o facto ao Contraente Publico e apresentara uma
proposta de alteracdo fundamentada e acompanhada com todos os elementos técnicos necessarios para
a aplicacdo dos novos materiais e elementos de construgdo e para a execucdao dos trabalhos
correspondentes, bem como da alteragdo de precos a que a aplicacdo daqueles materiais e elementos de
construcdo possa dar lugar.

5. A proposta prevista no n.2 4 devera ser apresentada, de preferéncia, no periodo de preparacdo e
planeamento da empreitada e sempre de modo que as diligéncias de aprovagdo ndo comprometam o
cumprimento do plano de trabalhos.

6. Se o Contraente Publico, no prazo de 3 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e ndo determinar
a suspensdo dos respetivos trabalhos, o Contraente Privado utilizard os materiais e elementos de
construgdo previstos nos documentos contratuais.

7. O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteragdo das
caracteristicas técnicas dos materiais e elementos de constru¢do, ou o regime aplicavel a sua eventual

diminuicdo, é o regime definido no CCP para os «trabalhos complementares».
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Clausula 20.2
Aprovacao de equipamentos, materiais e elementos de construgao
1. Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos, materiais

e elementos de construcdo a aplicar com as estabelecidas nos documentos contratuais, o Contraente
Privado submeté-los-a a aprovagdo do Contraente Publico.

2. Em qualquer momento poderd o Contraente Privado solicitar a referida aprovagao, considerando-
se a mesma concedida se o Contraente Publico ndo se pronunciar nos 3 dias subsequentes, exceto no
caso de serem exigidos ensaios que impliguem o alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal facto
ser comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo Contraente Publico ao Contraente Privado.

3. Salvo disposicdo em contrdrio, os encargos com a realizacdo dos ensaios correrdo por conta do

Contraente Privado.

Clausula 21.2
Reclamacgao contra a ndo aprovac¢ao de materiais e elementos de construcao

1. Se for negada a aprovacdo dos materiais e elementos de construcdo e o Contraente Privado
entender que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condicGes
contratualmente estabelecidas, este podera pedir a imediata colheita de amostras e apresentar ao
Contraente Publico reclamacdo fundamentada no prazo de 2 dias.

2. A reclamacdo considera-se deferida se o Contraente Publico ndo notificar o Contraente Privado
da respetiva decisdo nos 3 dias subsequentes a sua apresentacao, exceto no caso de serem exigidos novos
ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser comunicado, no mesmo prazo,
pelo Contraente Publico ao Contraente Privado.

3. Os encargos com 0s novos ensaios a que a reclamacdo do Contraente Privado dé origem serdo

suportados pela parte que decair.

Clausula 22.2

Efeitos da aprovagao dos materiais e elementos de construgao
1. Uma vez aprovados os materiais e elementos de construgdo para obra, ndo podem os mesmos
ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a sua qualidade.
2. No ato de aprovagdo dos materiais e elementos de constru¢do podera o Contraente Privado exigir
gue se colham amostras de qualquer deles.
3. Se a modificagdo da qualidade dos materiais e elementos de construgdo resultar de causa
imputdvel ao Contraente Privado, este devera substitui-los a sua custa.
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Clausula 23.2
Aplicacdao dos materiais e elementos de construgao
Os materiais e elementos de construcdao devem ser aplicados pelo Contraente Privado em absoluta
conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na falta de tais
especificagdes, as normas oficiais em vigor ou, se estas ndo existirem, os processos propostos pelo

Contraente Privado e aprovados pelo Contraente Publico.

Clausula 24.2
Substituicao de materiais e elementos de construcao

1. Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com os
necessarios requisitos os materiais e elementos de construcao que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) N3o sejam aplicados em conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente

exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e que ndo possam ser utilizados

de novo.
2. As demolicbes e a remocgdo e substituicio dos materiais e elementos de construgdo serdao da
responsabilidade do Contraente Privado.
3. Se o Contraente Privado entender que ndo se verificam as hipdteses previstas no n.2 1, podera

pedir a colheita de amostras e reclamar, nos termos do disposto na clausula 21.2.

Clausula 25.2
Depdsito de materiais e elementos de construgdo nao destinados a obra
O Contraente Privado ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizagdo do Contraente Publico,

materiais e elementos de construgao que ndo se destinem a execug¢do dos trabalhos da empreitada.

SUB-SECCAO Il
ENSAIOS, MEDICOES E RELATORIO MENSAL DE EXECUCAO

Clausula 26.2
Ensaios
Quando o Contraente Publico tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizagcdo de
quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.
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Clausula 27.2
Medig¢Oes
1. As medic¢Oes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no caderno

de encargos e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo Contraente Publico sdo feitas no local da
obra com a colaboracdo do Contraente Privado e sdo formalizados em auto.

2. As medicGes sdo efetuadas no final da empreitada, devendo estar concluidas até ao 8.2 dia do
apds a recegdo provisoria.

3. A realizacdo das medicOes obedece aos seguintes critérios. Os métodos e os critérios a adotar

para a realizacdo das medicOes respeitam a seguinte ordem de prioridades:

a) As normas oficiais de medicdo que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;
c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o

Contraente Publico e o Contraente Privado.

SUB-SECCAO I
ESTALEIRO, INSTALAGOES PROVISORIAS E LOCAIS DOS TRABALHOS

Clausula 28.2
Condigdes gerais

1. Se aplicdvel, o estaleiro, as instalagdes provisdrias, bem como todos os locais afetos
temporariamente a obra, tais como areas de stock provisdrio de materiais, locais de parqueamento de
residuos, acessos provisorios, entre outros, obedecerdo ao que se encontre estabelecido na legislagdo em
vigor e neste caderno de encargos, devendo o respetivo estudo ou projeto ser previamente apresentado
ao Contraente Publico para verificagdo dessa conformidade, quando tal expressamente se exija neste
Caderno de Encargos, ou legislacdo em vigor aplicavel as empreitadas.

2. A limpeza do estaleiro, em particular no que se refere as instalacGes e aos locais de trabalho e de
estada do pessoal, deverd ser organizada de acordo com a regulamentacdo aplicavel.

3. A identificacdo publica bem como os sinais e avisos a colocar no estaleiro da obra devem respeitar
a legislacdo em vigor. As entidades fiscalizadoras podem ordenar a colocagdo dos sinais ou avisos em falta

e a substituicdo ou retirada dos que ndo se encontrem conformes.
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Clausula 29.2
Estaleiro e locais e instalagbes cedidos para implantagao e exploragao do estaleiro
Serdo da responsabilidade do Contraente Privado os locais ou instala¢des para implantacdo ou exploracao

do estaleiro e/ou parques de apoio.

Clausula 30.2
Mengodes obrigatdrias no local dos trabalhos

1. Sem prejuizo do cumprimento das obrigacGes decorrentes da legislacdo em vigor, o Contraente
Privado deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificagdo da obra, do Contraente Publico
e do Contraente Privado, com mencao do respetivo alvara ou numero de titulo de registo, e manter copia
dos alvards ou titulos de registo dos subcontratados ou dos documentos previstos na referida alinea,
consoante 0s casos.

2. O Contraente Privado deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacao, o livro
de registo da obra e um exemplar do caderno de encargos, do clausulado contratual e dos demais
documentos a respeitar na execucdo da empreitada, com as alteracées que neles hajam sido introduzidas.
3. O Contraente Privado obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em
vigor, bem como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de
trabalho aplicaveis.

4. Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto

respeitantes aos trabalhos ai em curso.

SUB-SECGAO IV
PESSOAL

Clausula 31.2
Obrigacoes gerais
1. S3do da exclusiva responsabilidade do Contraente Privado as obrigacGes relativas ao pessoal
empregado na execucdo da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.
2. O Contraente Privado deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local
dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do Contraente Publico, o pessoal que haja
tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho
dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do Contraente

Publico, do Contraente Privado, dos subcontratado ou de terceiros.
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3. A ordem referida no n.2 2 deve ser fundamentada por escrito quando o Contraente Privado o
exija, mas sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal.

4. As quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem estar
de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano e de acordo com a

legislagdo em vigor e aplicavel.

Clausula 32.2
Hordrio de trabalho

1. O Contraente Privado pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde
gue, para o efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislacdo
aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao dono da
obra.

2. Sempre que este Caderno de Encargos expressamente interdite os trabalhos fora das horas
regulamentares ou por turnos, os mesmos so poderdo ter lugar desde que a urgéncia da execucdo da obra

ou outras circunstancias especiais o exijam e a fiscaliza¢cdo o autorize e/ou ordene.

Clausula 33.2

Seguranga, higiene e satude no trabalho
1. O Contraente Privado fica sujeito ao cumprimento das disposi¢des legais e regulamentares em
vigor sobre seguranca, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra,
bem como a outras pessoas intervenientes tempordria ou permanentemente no estaleiro da obra,
incluindo fornecedores e visitantes autorizados, correndo por sua conta os encargos que resultem do
cumprimento de tais obrigagdes.
2. O Contraente Privado é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢des legais e
regulamentares aplicdveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a
assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.
3. No caso de negligéncia do Contraente Privado no cumprimento das obrigacbes estabelecidas, o
dono da obra pode tomar, a custa daquele, as providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto
diminua as responsabilidades do Contraente Privado.
4. Sempre que o dono da obra o exija, o Contraente Privado apresenta apdlices de seguro contra

acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra.
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5. O Contraente Privado responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da obra,

pela observancia das obrigacdes previstas, relativamente a todo o pessoal empregado na obra e as

pessoas intervenientes tempordria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e

visitantes autorizados.

SUB-SECCAO V
SEGUROS

Clausula 34.2

Contratos de seguro

1. O Contraente Privado e os seus Subcontratados obrigam-se a celebrar os seguintes contratos de

seguro:

a.

Acidentes de trabalho, cuja apdlice deve abranger todo o pessoal empregue na execugao do
contrato, a qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo que o pessoal contratado
pelos subcontratados possui seguro obrigatdrio de acidentes de trabalho de acordo com a
legislacdo em vigor em Portugal;

Responsabilidade civil automdvel cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de
locomocdo prépria por si afetos a execugao do contrato, que circulem na via publica ou no
local dos trabalhos, independentemente de serem veiculos de passageiros e de carga,
maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre
responsabilidade civil automovel (riscos de circulagdo), bem como apresentar comprovativo
que os veiculos afetos aos trabalhos pelos subcontratados se encontram segurados;
Responsabilidade civil contra danos causados a terceiros, bem como dos riscos inerentes a

instalagdo dos bens objeto do contrato.

2. O Contraente Privado e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante

o periodo de execugdo do contrato, as apdlices de seguro previstas no presente caderno de encargos

e na legislacdo aplicavel, das quais deverao exibir copia e respetivo recibo de pagamento de prémio

antes do inicio dos trabalhos e em qualquer momento, quando exigido pela entidade adjudicante.

3. O Contraente Privado é responsavel pela satisfacdo das obrigacGes previstas na presente seccdo,

devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus subcontratados.

4. Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo Unico e exclusivo do

Contraente Privado e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com

entidade seguradora legalmente autorizada.
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5. Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as obrigacdes
e responsabilidades legais ou contratuais do Contraente Privado.

6. Em caso de incumprimento por parte do Contraente Privado das obrigacdes de pagamento dos prémios
referentes aos seguros mencionados, o Contraente Publico reserva-se o direito de se substituir aquele,
ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e ou que tenha suportado.

7. O Contraente Privado obriga-se a manter as apdlices de seguro vélidas até a data da recec¢do provisoria
da obra (considerando-se a rececdo parcial de desmontagem) ou, no caso do seguro relativo aos
equipamentos e maquinas auxiliares que em cada momento estejam afetos a obra ou ao estaleiro, até a

data em que deixem de o estar.

SUB-SECCAO VI
RETRIBUICAO DO CONTRAENTE PRIVADO

Clausula 35.2
Prego e condi¢des de pagamento
1. O prego base é € 13.225,90 (treze mil, duzentos e vinte e cinco euros e noventa céntimos).
2. Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do
contrato, deve o Contraente Publico pagar ao Contraente Privado, o preco constante da proposta
adjudicataria, acrescido de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o Contraente Privado ser sujeito passivo

desse imposto.

3. Os pagamentos sdo efetuados no prazo mdaximo de 30 dias, apds a apresentagdo da respetiva
fatura.
4. O auto de medigdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham

sido concluidos, sendo a sua aprovagao pelo dono da obra condicionada a efetiva realizagao daqueles.

5. O pagamento dos complementares é feito nos termos previstos na presente Cladusula, mas com
base nos precos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis.

6. O Contraente Privado fica obrigado, em conformidade com o disposto no artigo 299.2-B do Cddigo

dos Contratos Publicos, a emitir faturas eletrdnicas.

Clausula 36.2

Revisao de pregos
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A revisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de mao-de-obra, de
materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucao da empreitada, é efetuada nos termos do

disposto no Decreto-Lei n.2 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade de férmula.

CAPITULO Il1.
REPRESENTACAO DAS PARTES E CONTROLO DA EXECUCAO DO CONTRATO

Clausula 37.2

Representag¢ao do Contraente Privado
1. Durante a execucdo do contrato, o Contraente Privado é representado por um diretor de obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no caderno de encargos ou no
contrato, se estabelega diferente mecanismo de representagao.
2. As ordens, os avisos e as notificacdes que se relacionem com os aspetos técnicos da execucao da
empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.
3. O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra sempre
gue para tal seja convocado.
4. Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o Contraente Privado é representado por quem
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder,

perante o diretor de fiscalizagdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

Clausula 38.2
Representag¢ao do Contraente Publico
1. Durante a execug¢do o Contraente Publico é representado por um representante designado para
o efeito, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo distinta no caderno de encargos
ou no contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.
2. O Contraente Publico notifica o Contraente Privado da identidade do representante que designe

até a data da consignac¢do ou da consignagao.
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Clausula 39.2
Livro de registo da obra
1. O Contraente Privado organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas

e rubricadas por si e pelo dono da obra, contendo uma informacgado sistematica e de facil consulta dos
acontecimentos mais importantes relacionados com a execucdo dos trabalhos.

2. O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera
apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizagdo da obra ou por entidades oficiais com

jurisdicdo sobre os trabalhos.

CAPITULO IV.
RECECAO E LIQUIDACAO DA OBRA

Clausula 40.2
Rececao provisoria
1. A rececdo provisdria da obra depende da realizacao de vistoria, que deve ser efetuada logo que a
obra esteja concluida no todo, mediante solicitacdo do Contraente Privado ou por iniciativa do Contraente
Publico, tendo em conta o termo final do prazo total de execugdo da obra.
2. No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua recegdo provisoria, esta é

efetuada relativamente a toda a extensdo da obra que nao seja objeto de deficiéncia.

Clausula 41.2
Prazo de garantia
1. O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a) 10 (dez) anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;
b) 5 (cinco) anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou instalagées
técnicas;

¢) 2 (dois) anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela autonomizaveis.

Clausula 42.2
Rececdo definitiva
1. No final dos prazos de garantia previstos na cldusula anterior, é realizada uma nova vistoria a obra para
efeitos de recec¢do definitiva.
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2. Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas condi¢des
de funcionamento e conservacao, esta sera definitivamente recebida.

3. No caso de a vistoria referida no n.2 1 da presente clausula permitir detetar deficiéncias, deterioracdes,
indicios de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do Contraente Privado, ou a ndo
verificacdo dos pressupostos previstos no nimero anterior, o Contraente Publico fixa o prazo para
a corregao dos problemas detetados por parte do Contraente Privado e para este proceder ao
cumprimento das obrigacdes em falta, findo o qual sera fixado o prazo para a realizagdo de uma

nova vistoria nos termos dos numeros anteriores

CAPITULO V.
DISPOSIGOES FINAIS

Clausula 43.2
Deveres de colaboracao reciproca e informagao
As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboracdo mutua, designadamente no tocante a prestacao
reciproca de informagGes necessarias a boa execucdo do contrato, sem prejuizo dos deveres de

informacdo previstos no artigo 290.2 do CCP.

Clausula 44.2

Subcontratagdo e cessdo da posi¢ao contratual

1. O Contraente Privado pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de
habilitacdo.
2. Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito nos termos do Cdédigo dos Contratos

Publicos, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto a revisao
de pregos.

3. O Contraente Privado obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo dono da obra para que
este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do Contraente Privado do pessoal dos
subcontratados presentes na obra.

4. O disposto nos n.%s 1 a 3 é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os subcontratados

e terceiros.
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5. No prazo de cinco dias antes da celebracdo de cada contrato de subempreitada, o Contraente

Privado deve comunicar, por escrito, o facto ao Contraente Publico, remetendo-lhe cdpia do contrato em

causa.

6. A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obriga¢des contratuais é do

Contraente Privado, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subcontratados.

1.

Clausula 45.2
Resolugdo do contrato pelo Contraente Publico

Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o Contraente Publico pode resolver

o contrato nos seguintes:

Caderno

a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputdvel ao Contraente Privado;

b) Incumprimento, por parte do Contraente Privado, de ordens, diretivas ou instrucdes
transmitidas no exercicio do poder de direcdo sobre matéria relativa a execucdo das prestacdes
contratuais;

c) Oposicdo reiterada do Contraente Privado ao exercicio dos poderes de fiscalizacdo do
Contraente Publico;

d) Cessao da posicdo contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia dos termos
e limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo Contraente Privado da
manutencdo das obrigacdes assumidas pelo Contraente Publico contrarie o principio da boa-fé;

e) Se o valor acumulado das san¢Ges contratuais com natureza pecunidria exceder o limite

previsto no n.2 2 do artigo 329.2 do CCP;

f) Incumprimento pelo Contraente Privado de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

g) N3o renovagado do valor da caugdo pelo Contraente Privado, nos casos em que a tal esteja
obrigado;

h) O Contraente Privado se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o Contraente Privado, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na

legislagao sobre seguranga, higiene e saude no trabalho;

i) Se, tendo faltado a consignagdo sem justificacdo aceite pelo Contraente Publico, o
Contraente Privado ndo comparecer, apds segunda notificacdo, no local, na data e na hora
indicados pelo Contraente Publico para nova consignag¢do desde que ndo apresente justificacdo de

tal falta aceite pelo Contraente Publico;
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k) Se ocorrer um atraso no inicio da execucao dos trabalhos de cada uma das frentes da obra
imputavel ao Contraente Privado que seja superior a 1/40 do respetivo prazo de execucdo;
1) Se o Contraente Privado nao der inicio a execugao dos trabalhos a mais decorridos 3 dias
da notificacdao da decisdo do Contraente Publico que indefere a reclamacdo apresentada por aquele
e reitera a ordem para a sua execugao;
m) Se houver suspensdo da execugcdo dos trabalhos pelo Contraente Publico por facto
imputdvel ao Contraente Privado ou se este suspender a execugdo dos trabalhos sem fundamento,
desde que da suspensdo advenham graves prejuizos para o interesse publico;
n) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos;
o) Se nao foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se ndao
for repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos
termos do disposto no artigo 397.2 do CCP;
p) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.
2. Nos casos previstos no n.2 1, havendo lugar a responsabilidade do Contraente Privado, sera o
montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo de o Contraente Publico poder executar
as garantias prestadas.
3. No caso previsto na alinea p) do n.2 1, o Contraente Privado tem direito a indemnizagdo
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o
beneficio que resulte da antecipagdo dos ganhos previstos.
4, A falta de pagamento da indemnizacdo prevista no n.2 3 no prazo de 30 dias contados da data em
gue o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao Contraente Privado o direito ao

pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

Clausula 46.2

Resolugao do contrato pelo Contraente Privado
1. O Contraente Privado pode resolver o contrato nos seguintes casos:
a) Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputdvel ao Contraente Publico;
¢) Incumprimento de obrigacGes pecuniarias pelo Contraente Publico por periodo superior a seis meses
ou quando o montante em divida exceda 25% do preg¢o contratual, excluindo juros;
d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacgdo da relagdo contratual do Contraente Publico,
guando tornem contrdria a boa-fé a exigéncia por este da manutencéo do contrato;
e) Incumprimento pelo Contraente Publico de decisGes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;
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f) Se nao for feita consignacdo da obra no prazo de 6 (seis) meses contados da data da celebracdo do
contrato por facto ndo imputdvel ao Contraente Privado;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignag¢des parciais, o retardamento da consignag¢do ou
consignagoes subsequentes acarretar a interrupgao dos trabalhos por mais de 120 (cento e vinte) dias,
seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos complementares, os trabalhos de suprimento de erros e omissées e os
trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes de atos ou factos ndo imputdveis ao Contraente
Privado, ocorrer uma redugao superior a 20% do prego contratual;

i) Se a suspensdo da empreitada se mantiver:

i. Por periodo superior a um quinto do prazo de execucdo da obra, quando resulte de caso de forca maior;
ii. Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel ao Contraente
Pudblico.

j) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.2 do CCP, os danos do Empreiteiro excederem 20% do
preco contratual.

2. No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de resolucdo quando esta ndo
implique grave prejuizo para a realizacdo do interesse publico subjacente a relacdo juridica contratual ou,
caso implique tal prejuizo, quando a manutencdo do contrato ponha manifestamente em causa a
viabilidade econdmico-financeira do Contraente Privado ou se revele excessivamente onerosa, devendo,
neste ultimo caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e privados em presenca.

3. O direito de resolugdo é exercido por via judicial.

Clausula 47.2
Forga maior
1. Nao constituem causas de forga maior, designadamente:
a) Greves ou conflitos laborais limitados ao Empreiteiro ou a grupos de sociedades em que este se integre,
bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos seus subcontratados;
b) DeterminagGes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatéria ou de outra
forma resultantes do incumprimento pelo Empreiteiro de deveres ou énus que sobre ele recaiam;
¢) Manifestages populares devidas ao incumprimento pelo Empreiteiro de normas legais;
d) Incéndios ou inundacBes com origem nas instalacdes do Empreiteiro cuja causa, propagacdo ou
proporg¢des se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de normas de seguranca;
e) Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do Empreiteiro ndo devidas a sabotagem;
f) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.
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2. A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forca maior deve ser

imediatamente comunicada a outra parte.

Clausula 48.2
Foro competente
1. Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do

Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, com expressa rendncia a qualquer outro.

Clausula 49.2
Comunicag0es e notificagoes
1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e comunicacdes
entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, através de correio eletrénico, nos termos do Codigo
dos Contratos Publicos, para os respetivos enderecos eletrdnicos, identificados no contrato.
2. Qualquer alteracdo das informacdes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada a

outra parte.

Clausula 50.2

Protecdo de dados pessoais
1. O Cocontratante e a AGORA obrigam-se, durante a vigéncia do contrato (e, sempre que exigivel,
apds a sua cessacdo), a dar rigoroso cumprimento ao disposto na respetiva legislacdo aplicavel,
nomeadamente, ao Regulamento (EU) 2016/679, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril,
sem prejuizo das obriga¢Oes que possam resultar igualmente para terceiros, tais como, para a entidade
gestora da plataforma eletrdnica utilizada pela AGORA e para o IMPIC, IP.
2. O Cocontratante é obrigado a tratar todos os dados pessoais a que tiver acesso, de acordo com o
previsto no Regulamento Geral de Protecdo de Dados Pessoais aprovado pelo Regulamento (EU)
2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de abril de 2016 (RGPD).
3. A subcontratacao de prestagdes que envolvam o tratamento de dados pessoais carece de
autorizagdo prévia da AGORA, que deverd ser realizada nos termos legalmente previstos para o efeito. O
Cocontratante é responsavel pelo tratamento de dados pessoais no ambito da execugcdo do contrato,
mesmo que seja por subcontratado.
4. A AGORA, no caso de suspeitar da verificacdo de algum incumprimento do RGPD, deve notificar o
Cocontratante para este, no prazo de 5 dias, demonstrar o total cumprimento do referido regulamento.
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5. Caso o Cocontratante ndao demonstre o total cumprimento do RGPD, seja porque ndo o
demonstrou, seja porque ndo o cumpre, a AGORA fica autorizada a proceder a auditoria aos sistemas de
informacdo do mesmo, ficando este responsavel por todos os custos dessa auditoria.

6. No caso previsto no niimero anterior, a AGORA podera compensar os custos suportados ndo sé
através do pagamento de eventuais quantias que sejam devidas ao Cocontratante, como também do
acionamento da caugado, caso esta tenha sido prestada, ou, ainda, através do recurso as retengdes que
eventualmente tenham sido efetuadas.

7. No caso de se verificar algum incumprimento do RGPD por parte do Cocontratante, este dever3,
no prazo de 10 dias, por fim ao incumprimento e demonstra-lo 8 AGORA.

8. O ndo cumprimento do RGPD é considerado, para todos os efeitos, um incumprimento muito
grave do contrato, podendo a AGORA resolver o contrato.

9. Caso o Cocontratante impeca ou nao colabore na realizacdo da auditoria referida no n.2 5 da
presente clausula, a AGORA poderd resolver o contrato, com fundamento em incumprimento muito grave
por parte do mesmo.

10. Finda a vigéncia do contrato, sem prejuizo das obrigacdes legais, o Cocontratante tem a obrigacao
de eliminar/apagar ou devolver 3 AGORA, consoante a opcdo definida pelo gestor do contrato, os dados
pessoais que tenham sido objeto de tratamento no dmbito do mesmo, bem como eliminar quaisquer
outras copias existentes, devendo para o efeito enviar um comprovativo para a AGORA.

11. Na auséncia de indicacdo do gestor do contrato o Cocontratante deve eliminar, sem prejuizo das
obrigacOes legais, e dados que deverdo ser mantidos por imposicao legal

12. Caso o cocontratante seja provedor de redes e sistemas de informacdo, o Cocontratante deve
garantir, quando aplicaveis, todos os requisitos especificos constantes da RCM 41/2018 e classificados
como obrigatdrios, a fim de assegurar o respeito pelas normas presentes no Regulamento Geral de

Prote¢do de Dados.

Clausula 51.2
Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.
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Clausula 52.2
Legislacdo aplicavel
Em tudo quanto for omisso no presente caderno de encargos, observar-se-a o disposto no Cddigo dos

Contratos Publicos, aprovado pelo Decreto-lei n.2 18/2008, de 29 de janeiro, na sua atual redacdo e

demais legislacdo aplicavel.

Pagina 29

Caderno de Encargos

Empreitada Sistema Climatizagcdo P. Cartes — R_258-2021



Porto.
Agora
Culturae
Desporto

Anexo | ao Caderno de Encargos

EMPREITADA PARA INSTALAGCAO DE SISTEMA DE CLIMATIZAGAO NA
PISCINA DE CARTES
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PISCINA MUNICIPAL DE CARTES

Quant.

Descricao

Zona de Bar/Rece¢io

Fornecimento e montagem de sistema de climatizacdo de
expansao direta, de média pressdo estdtica, com plenos de
ligagcdo devidamente isolados;

Tipo Daikin, modelo SB FBA71_FW/ASV ou equivalente, desde
que respeite as especificagbes técnicas infra elencadas *;
Inclui: Fornecimento e montagem de tubagem de cobre,
devidamente isolada de 3/8" e 5/8" e cablagem elétrica para
alimentacdo e comando das mdaquinas.

12

Isolamento das condutas de retorno [m2]

Fornecimento e montagem de grelha de insuflagdo de dupla

fiada 600x150 com registo de caudal

Fornecimento e montagem de registos de caudal para
interligacdo das condutas existentes, a nova tubagem:

Registo de caudal 1: D250 mm

Registo de caudal 2: D200 x 150 mm

12

Fornecimento e montagem de conduta devidamente isolada
com 250 mm de didametro, para interligagdo da maquina a nova
grelha de insuflagdo [ml]

Zona de Sala de Espera

Alteracdo da maquina de condutas por uma equivalente de
expansao direta, com adaptador de condutas de media pressao
estatica com plenos de ligacdo devidamente isolados;

Tipo Daikin, modelo SB FBA71_FW/ASV ou equivalente, desde
que respeite as especificacoes técnicas infra elencadas *;
Inclui: Fornecimento e montagem de tubagem de cobre
devidamente isolada de 3/8" e 5/8" e cablagem elétrica para
alimentag¢do e comando das mdquinas.

12

Isolamento das condutas de retorno [m2].




1 Construgao de caixa anti chuva e montagem na unidade
exterior.
6 Efetuar bypass nas condutas incluindo instalagdo de registo de
caudal [m2].
Zona Administrativa
Fornecimento e montagem de caixa de ventilacdao, com chapéu
1 anti chuva para o exterior, interruptor de corte local e regulador
eletrénico monofdsico de superficie. Inclui reldgio para
montagem no quadro elétrico.
5 Fornecimento e Montagem de dois chapéus anti chuva, para
proteger as duas unidades existentes na cobertura.
*Especificagdes Técnicas para Equipamentos a instalar:
. n . FBA +
Dados de eficiéncia RZASG 71A + 71MV1
Poténcia de arrefecimento Nom. kW 6,8
Poténcia de aquecimento Nom. kw 7,5
Classe de eficiéncia energética A++
Pdesign kW 6,8
Arrefecimento SEER 6.19
Eficiéncia Consu.mo anual de KWh 385
sazonal (de energia
acordo com Classe de eficiéncia energética A+
EN14825) Aquecimento | Pdesign kW 4,5
(Clima SCOP/A 4,01
moderado) Consumo anual de
R kwWh 1.571
energia
Unidade interior FBA 71A
Dimensdes Unidade AlturaxLarguraxProfundidade mm 245x1.000x800
Peso Unidade kg 35
Filtro de ar Tipo Rede de resina
Taxa de Arrefecimento 3/
Baixo/Médio/Alto me/min 12,5/15,0/18,0
Ventilador | Caudal de ar Aquecimento 3
Baixo/Médio/Alto m?/min | 12,5/15,0/18,0
Pressdo estética disponivel Nom./Alta Pa 30/150
Nivel de poténcia sonora Arrefecimento dBA 56
Nivel de Arrefecimento Baixo/Alto dBA 25,0/30,0
pressao - -
sonora Aquecimento Baixo/Alto dBA 25,0/31,0
Sistemas de Controlo remoto por infravermelhos
controlo Controlo remoto por cabo

Alimentac3o elétrica Fase/Frequéncia/Tensdo

Hz/V 1~/50/220-240

Unidade exterior RZASG 71Mv1
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Dimensdes Unidade AlturaxLarguraxProfundidade mm 770x900x320
Peso Unidade kg 60
Nivel de poténcia sonora Arrefecimento dBA 65
Nivel de Arrefecimento Nom. dBA 46
pressdo -
sonora Aquecimento Nom. dBA 47
leltgs de lfunmolnamento Arrefecimento Temp. °CBs _15~46
Exterior Min.~Max.
Aq’ueum,ento Temp. Exterior *CBh 15~15,5
Min.~Max.
Fluido Tipo/GWP R-32/675
frigorigéneo | Carga térmica kg/TCO2Eq 2,45/1,65
Liquido/Gas mm 9,52/15,9
LigacBes _ UE-UlI | Max m 50
Comprimento .
das Equivalente m 70
b da tubagem. | sistema
tubagens Sem carga m 30
Desnivel Ul - UE Méx. m 30
Alimentag3o elétrica Fase/Frequéncia/Tensdo Hz/V 1~/50/220-240
Corrente - 50 Hz Disjuntor maximo admissivel (MFA) A 20
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Anexo Il ao Caderno de Encargos

Plano de Consignacao

DIAS
Comunicag¢ao de Adjudicacao até ao limite Art.2 65.2 CCP
Minuta de Contrato Art.2 98.2 CCP
Consignacao até ao limite Art.2 359.2 CCP
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