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PARTE I - Cláusulas jurídicas 
 
 

Capitulo I 
Disposições Gerais 

 
Clausula 1ª 

Objeto 
O objeto do contrato consiste, de acordo com as cláusulas deste caderno de encargos, na 

aquisição do Projeto de Execução para a: 

“DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DO JARDIM DE INFÂNCIA SOPHIA DE MELLO 
BREYNER ANDRESEN” 

 

1. Caracterização da Intervenção 

Em termos gerais, a intervenção visa a elaboração dos projetos de arquitetura e 

especialidades, incluindo os levantamentos e estudos necessários, com vista à: 

- Demolição do edifício, em resultado da decisão tomada por deliberação camarária de 19-

04-2021, após parecer técnico dos serviços decorrente da leitura atenta ao estudo / relatório 

do LNEC, e ouvida a opinião dos técnicos deste Laboratório em reunião realizada no dia 15-

03-2021; 

- Construção de um novo estabelecimento pré-escolar com 8 salas de atividades de educação 

pré-escolar, incluindo todas as demais valências / tipologias de espaços, tais como a sala 

polivalente, a sala para C.A.F., o refeitório, a cozinha, incluindo as copas limpa e suja, área 

de frio, despensa e armazém, as salas de educadores e do pessoal auxiliar, instalações 

sanitárias, balneários e vestiário, arrecadações, áreas técnicas, etc.; 

- Medidas de eficiência energética do edificado, incluindo o eficiente comportamento térmico 

e uma unidade de painéis solares fotovoltaicos para autoconsumo;  

- Reabilitação e modernização dos espaços exteriores existentes, e decorrentes da 

implantação da nova edificação, incluindo a substituição de equipamentos mobiliários infantis 

existentes e dos pavimentos em mau estado, no recinto do estabelecimento (a vedação do 

recinto e os toldos de sombreamento deverão ser preservados, na medida do possível, e em 

função da solução de implantação do novo edifício). 

 

2. Elementos a fornecer pela Câmara Municipal Entroncamento 

a. Planta localização – esc. 1/2000; 

b. Ortofotomapa – esc. 1/2000; 

c. Planta de Enquadramento – esc. 1/25 000; 

d. Planta de Ordenamento – esc. 1/10 000; 

e. Extratos das plantas de Ordenamento e de Condicionantes do PDM – esc. 1/10 

000; 
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f. Caderno de Encargos contendo as cláusulas a incluir no contrato a celebrar. 

3. Organização do Projeto  

O projeto deve ser iniciado pelo prestador de serviços com a elaboração do levantamento 

topográfico (georreferenciado) e de das redes principais de infraestruturas de serviço 

existentes (abastecimento de água para consumo e da rede de combate a incêndios, 

drenagem de esgotos domésticos e pluviais, rede de gás, infraestruturas elétricas e de 

telecomunicações), do reconhecimento geológico e do relatório geotécnico. Após este 

levantamento, o projeto deve desenvolver-se em duas fases, a primeira com a elaboração do 

anteprojeto, e a segunda com a elaboração do projeto de execução, iniciada imediatamente 

após a análise e validação da primeira fase. 

O Projeto de Execução global deverá ser constituído por um conjunto adequado de 

informações escritas e desenhadas de fácil e inequívoca interpretação por parte das 

entidades intervenientes na execução da obra, obedecendo ao disposto na Legislação e 

regulamentação aplicável e integrando todos os Projetos das várias especialidades 

necessárias á boa execução da obra. 

 

 

Clausula 2ª 

Contrato 

1 - O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos.  

2 - O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:  

a) Os suprimentos dos erros e das omissões do Caderno de Encargos identificados pelos 

concorrentes, desde que esses erros e omissões tenham sido expressamente aceites pelo 

órgão competente para a decisão de contratar;  

b) Os esclarecimentos e as retificações relativos ao Caderno de Encargos;  

c) O presente Caderno de Encargos;  

d) A proposta adjudicada;  

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatário. 

 3 - Em caso de divergência entre os documentos referidos no número anterior, a respetiva 

prevalência é determinada pela ordem pela qual aí são indicados.  

4 - Em caso de divergência entre os documentos referidos no n.º 2 e o clausulado do contrato 

e seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo 

com o disposto no artigo 99.º do Código dos Contratos Públicos (CCP) e aceites pelo 

adjudicatário nos termos do disposto no artigo 101.º desse mesmo diploma legal.  
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Cláusula 3.ª 

Prazo 

O contrato mantém-se em vigor pelo período de 24 meses, contados da data da outorga do 

contrato, sendo o mesmo passível de renovação até ao limite de três anos, denunciável com 

60 dias de antecedência, de acordo com o disposto no art.º 48.º do CCP, data em que deverá 

ocorrer a conclusão dos serviços em conformidade com os respetivos termos e condições e 

o disposto na lei, sem prejuízo das obrigações acessórias que devam perdurar para além da 

cessação do Contrato.  

 

 

Cláusula 4.ª 

Preço base 

1- Nos termos e para os efeitos do disposto no art.º 47.º do CCP, o preço base do 

procedimento é fixado em 54.000€ (cinquenta e quatro mil euros), acrescido de IVA á taxa 

legal em vigor. 

2- Nos termos da alínea d) do n.º 2 do artigo 70.º do CCP, são excluídas as propostas que 

apresentem preço contratual superior ao preço base. 

 

 

Capítulo II 

Obrigações contratuais  

Secção I - Obrigações do prestador de serviços 

Subsecção I – Disposições Gerais 

 

Cláusula 5.ª 

Constituição da Equipa Prestadora de Serviços 

1 - A elaboração dos Projetos, a que se refere o presente Caderno de Encargos, ficará a cargo 

de uma equipa projetista, cuja coordenação é da inteira e exclusiva responsabilidade de um 

dos autores dos projetos. 

2 - A equipa projetista será constituída pelo Coordenador de Projeto, definido à priori, e pelos 

autores dos projetos das especialidades, de acordo com o definido no ponto 1 da Cláusula 

7.º da Parte I do presente Caderno de Encargos. 

3 - A equipa projetista, referida no número anterior, só poderá ser alterada mediante prévio e 

expresso consentimento do Contraente Público. 

4 - A identificação dos vários técnicos que integram a equipa projetista, com identificação do 

Coordenador de Projeto, ficará discriminada em documento anexo ao Contrato a celebrar na 

sequência do procedimento pré-contratual Ajuste Direto. 
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5 - O coordenador de projeto deve ter, pelo menos, cinco anos de atividade profissional em 

elaboração ou coordenação de projetos, de acordo com o constante no Anexo I da Lei 

31/2009, de 3 de julho, republicada pela Lei n.º 40/2015, de 1 de junho. 

 

 

Cláusula 6.ª 

Prestação do Serviço 

1 - Os serviços objeto do Contrato, com vista á realização do Projeto de execução de 

Arquitetura e Projectos de execução de especialidades da “Demolição e Construção do 

Jardim de Infância Sophia de Mello Breyner Andresen”, deverão dar cumprimento ao disposto 

na Portaria nº 701-H/2008 de 29 de julho e compreendem as seguintes Fases: 

Fase 1 – Anteprojeto 

Fase 2 – Projeto de execução Arquitetura e Projetos de execução de 

especialidades 

Fase 3 – Assistência Técnica 

Cláusula 7.ª 

Obrigações principais do prestador de serviços 

1 - Sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação aplicável, no Caderno de 

Encargos ou nas cláusulas contratuais, da celebração do contrato decorrem para o prestador 

de serviços as seguintes obrigações principais: 

1.1. Elaboração de todos os estudos e trabalhos relativos ao Projeto da “Demolição e 

Construção do Jardim de Infância Sophia de Mello Breyner Andresen”. 

1.1.1. Anteprojeto 

O anteprojeto será constituído por peças escritas, peças desenhadas e outros 

elementos de natureza informativa de permitam a conveniente definição e 

dimensionamento da obra, bem como o esclarecimento do modo da sua execução, 

devendo conter os elementos constantes da Portaria 701-H/2008, de 29 de julho, 

nomeadamente o conteúdo constante do n.º 2 do art.º 6.º da referida portaria. 

O anteprojeto deve ser acompanhado do levantamento topográfico (georreferenciado) 

e de infraestruturas, assim como das conclusões do reconhecimento geológico e 

relatório geotécnico do local. 

1.1.2. Projeto de Execução de Arquitetura  

O projeto de execução, ou simplesmente projeto, será apresentado por forma a 

constituir um conjunto coordenado das informações escritas e desenhadas de fácil e 

inequívoca interpretação por parte das entidades intervenientes na execução da obra, 

devendo conter os elementos constantes da Portaria 701-H/2008, de 29 de julho. 
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Se outras condições não estiverem fixadas no contrato, o projeto de execução incluirá 

as seguintes peças: 

a) Memória descritiva e justificativa do mérito do projeto, evidenciando ainda os 

aspetos seguintes: definição e descrição geral da obra, nomeadamente no que se 

refere ao fim a que se destina, à sua localização, interligações com outras obras, etc.; 

indicação da natureza e condições do terreno; justificação da implantação da obra e 

da sua integração nos condicionamentos locais existentes ou planeados; descrição 

das soluções adotadas com vista à satisfação das disposições legais e 

regulamentares em vigor; indicação das características dos materiais, dos elementos 

de construção, das instalações e do equipamento; justificação técnico-económica, 

com referência especial aos planos gerais em que a obra se insere; 

b) Cálculos relativos às diferentes partes da obra, apresentados de modo a definirem, 

pelo menos, os elementos referidos para cada tipo de obra e a eventualmente 

justificarem as soluções adotadas; 

c) Medições detalhadas, dando a indicação da quantidade e qualidade dos trabalhos 

necessários para a execução da obra, devendo ser adotadas as normas portuguesas 

em vigor ou as especificações do Laboratório Nacional de Engenharia Civil; 

d) Orçamento, baseado nas quantidades e qualidades de trabalho das medições; 

e) Peças desenhadas de acordo com o estabelecido para cada tipo de obra e devendo 

conter as indicações numéricas indispensáveis e a representação de todos os 

pormenores necessários à perfeita compreensão, implantação e execução da obra; 

f) Condições técnicas, gerais e especiais, do caderno de encargos; 

g) Calendarização da execução da obra. 

1.1.3. Projetos de Execução das Especialidades 

Os Projetos de Execução das especialidades serão constituídos por peças escritas e 

desenhadas de fácil e inequívoca interpretação por parte das entidades intervenientes 

na execução da obra, respeitando a legislação, nomeadamente a Portaria nº 701-

H/2008 de 29 de julho. O projeto de execução deverá ser apresentado em volumes, 

um por cada especialidade, devendo cada volume conter todos os pormenores 

construtivos dos trabalhos nele incluídos, nomeadamente; 

- Projeto de Paisagismo e espaços exteriores; 

- Plano de Acessibilidades; 

- Projeto de Demolição; 

- Projeto de Estruturas e de Fundações Especiais; 

- Projeto da Rede de Abastecimento de Águas Prediais e de Combate a Incêndios; 

- Projeto da Rede de Drenagem de Águas Residuais; 

- Projeto da Rede de Drenagem de Águas Pluviais; 
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- Projeto de Segurança Contra Risco de Incêndios em Edifícios (SCIE); 

- Projeto da Rede de Abastecimento de Gás Natural; 

- Projeto de Condicionamento Acústico; 

- Estudo de Comportamento Térmico (RECS) e Pré-Certificado Energético; 

- Projeto de Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado (AVAC); 

- Projeto de Instalações Elétricas, incluindo Unidade de Produção de Autoconsumo por 

Energias Renováveis (UPAC); 

- Projeto Infraestruturas de Telecomunicações em Edifícios (ITED) e Sistemas de 

Comunicação; 

- Projeto de Deteção de Intrusão e Videovigilância; 

- Projeto de Gestão Técnica Centralizada; 

1.1.4. Outros Elementos do Projeto 

- Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD); 

- Plano de Segurança e Saúde (fase de projeto); 

- Condições Técnicas Gerais e Especiais; 

- Mapa de Medições detalhadas; 

- Mapa Resumo de Quantidades de Trabalho; 

- Mapa de Orçamento. 

1.2. Competirá ainda à equipa adjudicatária, nos termos da legislação em vigor e como 

atividade complementar do projeto, prestar assistência técnica durante a execução da 

obra, devendo nomear para o efeito o técnico responsável, e elaborar as telas finais, de 

acordo com o previsto no n.º 3 do art.º 9 da Portaria n. º701-H/2008, de 29 de julho. 

1.3.  Do projeto deverá ainda constar, as Condições Técnicas Gerais e Especiais dos 

materiais, do equipamento e da execução dos trabalhos.  

1.4. Não é permitido fixar especificações técnicas que mencionem produtos de uma dada 

fabricação ou proveniência ou mencionar processos de fabrico particulares cujo efeito 

seja o de favorecer ou eliminar determinadas empresas ou produtos, sendo igualmente 

proibido utilizar marcas, patentes ou tipos de marca ou indicar uma origem ou produção 

determinada, salvo quando haja impossibilidade na descrição das especificações, caso 

em que é permitido o uso daqueles, acompanhados da expressão «ou equivalente». 

1.5. Constituirá obrigação da equipa adjudicatária, as reformulações do projeto que se revelem 

necessárias face ao parecer de entidades externas ao dono da obra, com competência 

para tal, ou por eventuais incompatibilidades que se venham a detetar.  

1.6.  O Município reserva-se ao direito de acionar os mecanismos legais necessários junto do 

adjudicatário no caso de se verificarem situações de Erros ou Omissões decorrentes de 

obrigações de conceção, imputando-lhes as respetivas responsabilidades, conforme 

previsto nos n.ºs 6 e 7 do art.º 378 do CCP. 
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1.7.  O adjudicatário entregará à entidade adjudicante, os seguintes elementos: 

 2 exemplares do anteprojeto em papel; 

 3 exemplares do projeto de execução em papel; 

 Todos os projetos em suporte digital (nos formatos PDF, DWF e DWG); 

 Mapa do Orçamento formatado para submissão no Portal AcinGov. 

1.8.  A entidade adjudicante poderá, para seu uso exclusivo, proceder à reprodução de todos 

os documentos referidos no número anterior.  

1.9. O projeto de execução deverá obedecer às disposições legais em vigor e regulamentação 

aplicável. Deverá incluir nomeação do coordenador de segurança de projeto; 

1.10. É da responsabilidade do Prestador de Serviços todas as taxas inerentes à obtenção 

de pareceres externos e projetos visados, exceto a taxa ADENE. 

 

Cláusula 8.ª 

Forma de prestação do serviço 

1 - Para o acompanhamento da execução do contrato, o prestador de serviços fica obrigado 

a manter, com uma periodicidade regular, reuniões de coordenação com os representantes 

do Município.  

2 - O Prestador de Serviços fica também obrigado a apresentar ao Contraente Público, 

sempre que solicitado, a evolução de todas as operações objeto dos serviços respeitantes ao 

cumprimento de todas as obrigações emergentes do Contrato e qualquer documento que o 

Contraente Público considere necessário no âmbito do normal acompanhamento dos 

trabalhos. 

3 - As reuniões previstas no número anterior devem ser alvo de uma convocação escrita por 

parte do prestador de serviços, o qual deve elaborar a agenda prévia para cada reunião.  

4 -Todos os relatórios, registos, comunicações, atas e demais documentos elaborados pelo 

Prestador de Serviços devem ser integralmente redigidos em português.  

 

Cláusula 9.ª 

Prazos da Prestação do Serviço e Assistência Técnica 

1 - O prazo máximo para a entrega dos projetos, nos termos da Clausula 6ª, é de: 

Fase 1 – Anteprojeto – dez (10) dias após a assinatura do contrato; 

Fase 2 – Projeto de execução Arquitetura e Projetos de execução de Especialidades – trinta 

(30) dias, após a assinatura do contrato; 

Fase 3 – Assistência Técnica - até ao Auto de Receção Provisória da Empreitada. 

2 – A Câmara Municipal do Entroncamento, comunicará ao projetista, num prazo de dez (10) 

dias, após a apresentação do Anteprojeto, a apreciação que recaiu sobre este estudo. No 
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prazo de vinte (20) dias após a apresentação do Projeto de Execução será comunicado ao 

projetista a apreciação efetuada pela Câmara Municipal. 

3 - O prazo de esclarecimentos de dúvidas ou solicitações de reuniões com os técnicos 

camarários e entidades intervenientes, deverá ocorrer no primeiro terço dos prazos previstos 

no programa de trabalhos para entrega do projeto de execução. 

4 - Assistência Técnica 

A Assistência Técnica, como atividade complementar do projeto, constitui uma obrigação e 

um direito do autor, à qual corresponde dez (10) por cento do valor dos honorários e nela se 

insere a assistência técnica durante a preparação e lançamento do concurso para 

adjudicação da empreitada e durante a execução da obra. 

4.1. Assistência Técnica durante o lançamento da obra 

Insere-se na Assistência Técnica para lançamento da obra as atividades seguintes: 

a) Apoio na preparação do processo de concurso para adjudicação da empreitada; 

b) Prestação de informações e esclarecimentos solicitados por candidatos a 

concorrentes, sob a forma escrita e exclusivamente por intermédio do dono da 

obra, sobre a interpretação das peças patenteadas em concurso; 

c) Se especificamente solicitado pelo Município, participação na análise técnica de 

apreciação das propostas admitidas a concurso para a execução da empreitada. 

d) Análise das listas de erros e das omissões apresentadas, nos termos do n.º 2 do 

artigo 50.º do CCP, pelos interessados na fase de entrega da proposta para a 

execução da empreitada e respetivo parecer no prazo do n.º 5 do mesmo artigo.   

4.2. Assistência Técnica durante a execução da obra 

Durante a execução da obra a assistência técnica compreenderá: 

a) O esclarecimento de dúvidas de interpretação e a prestação de informações 

complementares relativas a ambiguidade ou omissões de projeto; 

b) Apreciação de documentos de ordem técnica apresentados pelo empreiteiro; 

c) Assistência ao dono da obra na verificação da qualidade dos materiais, 

equipamentos e execução dos trabalhos e sua conformidade com o 

especificado nas condições técnicas do caderno de encargos e proposta do 

empreiteiro. 

d) Deslocações a pelo menos duas reuniões de obra, mensalmente, sempre que 

solicitado pelo Dono de Obra. Se o Dono de Obra não solicitar essa presença, 

considera-se a presença acumulada, sendo distribuída no restante prazo de 

execução da obra, conforme o Dono de Obra assim o entender. As presenças 

serão de todos os elementos da equipa projetista que sejam solicitados a 

comparecer. 
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4.3. Para efeitos de prestação da assistência técnica, não constituirão encargos do Município, 

as despesas de transporte e estada do(s) autor(es) de projeto, ou de seu representante, fora 

da área do concelho da sede da sua atividade profissional. 

4.4. Se a obra não tiver iniciado dentro do prazo de três (3) anos após a entrega do projeto 

por motivos alheios à equipa adjudicatária, esta terá direito a uma indemnização 

correspondente a dez (10) por cento dos honorários inerentes à assistência técnica e à 

respetiva conclusão desta fase do contrato. 

5 - Os prazos previstos nos pontos anteriores da presente Cláusula podem ser prorrogados 

por iniciativa do Contraente Público ou a requerimento do Prestador de Serviços, desde que 

devidamente fundamentados, ou na sequência da ocorrência de um motivo de força maior ou 

facto alheio à responsabilidade do Prestador de Serviços, sem prejuízo do disposto no n.º 2 

do artigo 97.º do CCP. 

6 - Considera-se terminada a Assistência Técnica durante a execução da obra aquando da 

assinatura do Auto de Receção Provisória da Empreitada. 

 

 

Cláusula 10.ª 

Receção dos Elementos a produzir ao abrigo do contrato 

1 - No prazo previsto na cláusula 9, nº2, a contar da entrega dos elementos referentes a cada 

fase de execução do Contrato, o Contraente Público procede à respetiva análise, com vista a 

verificar se os mesmos reúnem as características, especificações e requisitos técnicos 

definidos na Parte II do presente Caderno de Encargos e na proposta adjudicada, bem como 

outros requisitos exigidos por lei. 

2 - No decurso da análise a que se refere o número anterior, o Prestador de Serviços deve 

prestar ao Contraente Público a cooperação e os esclarecimentos necessários. 

3 - Caso, na sequência da conclusão da análise a que se refere o n.º 1 da presente cláusula, 

se conclua que os elementos entregues não estão conformes com as exigências legais ou 

caso existam discrepâncias com as características, especificações e requisitos técnicos 

definidos na Parte II do presente Caderno de Encargos, o Contraente Público deve disso 

informar, por escrito, o Prestador de Serviços. 

4 - No caso previsto no número anterior, e no prazo razoável que for determinado pelo 

Contraente Público, nunca inferior a dois (2) dias, o Prestador de Serviços pode responder, 

em caso de discordância, ou executar, à sua custa, as alterações e complementos 

necessários para garantir o cumprimento das exigências legais e das características, 

especificações e requisitos técnicos exigidos. 
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Cláusula 11.ª 

Transferência da Propriedade 

Com a entrega do projeto de execução ocorre a transferência da posse e da propriedade dos 

elementos a desenvolver ao abrigo do Contrato para o Contraente Público. 

Cláusula 12.ª 

Direitos de Autor 

São garantidas a salvaguarda do Direito de Autor e a permissão de divulgação pelo Prestador 

de Serviços dos estudos e projetos produzidos no âmbito da prestação de serviços, nos 

termos da legislação aplicável. 

 

Subsecção II – Dever de Sigilo 

 

Cláusula 13.ª 

Objeto do dever de sigilo 

1 - O prestador de serviços deve guardar sigilo sobre toda a informação e documentação, 

técnica e não técnica, comercial ou outra, relativa ao Município, de que possa ter 

conhecimento ao abrigo ou em relação com a execução do contrato.  

2 - A informação e a documentação cobertas pelo dever de sigilo não podem ser transmitidas 

a terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que não o destinado 

direta e exclusivamente à execução do contrato.  

3 - Exclui-se do dever de sigilo previsto a informação e a documentação que fossem 

comprovadamente do domínio público à data da respetiva obtenção pelo prestador de 

serviços ou que este seja legalmente obrigado a revelar, por força da lei, de processo judicial 

ou a pedido de autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas competentes.  

 

 

Cláusula 14.ª 

Prazo do dever de sigilo 

O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de três (3) anos a contar do 

cumprimento ou cessação, por qualquer causa, do contrato, sem prejuízo da sujeição 

subsequente a quaisquer deveres legais relativos, designadamente, à proteção de segredos 

comerciais ou da credibilidade, do prestígio ou da confiança devidos às pessoas coletivas.  

 

Secção II 

Obrigações do Município de Entroncamento 

 

Cláusula 15.ª 
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Gestão do Contrato 

O Contraente Público designará um Gestor do Contrato que terá por incumbência, entre 

outras, assegurar as relações correntes entre o Contraente Público e o Prestador de Serviços, 

no âmbito da execução do Contrato. 

 

 

Cláusula 16.ª 

Responsabilidades do Contraente Público 

1 - O Contraente Público, enquanto entidade adjudicante, deverá assumir todas as 

responsabilidades, cumprindo com todas as suas obrigações contratuais, de acordo com o 

estipulado no artigo 18º, da Lei n.º 31/2009, de 3 de julho, na sua atual redação. 

2 - O Contraente Público, enquanto entidade adjudicante, deverá assumir as suas obrigações 

de acordo com artigo 17º, do Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de outubro, com exceção da 

elaboração do Plano de Segurança e Saúde em fase de projeto, cuja responsabilidade é 

atribuída ao Prestador de Serviços. 

 

Cláusula 17.ª 

Preço contratual 

1 - Pela prestação dos serviços objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais 

obrigações constantes do presente Caderno de Encargos, o Município deve pagar ao 

prestador de serviços o preço constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA à taxa 

legal em vigor, se este for legalmente devido.  

2 - O preço referido no número anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja 

responsabilidade não esteja expressamente atribuída ao contraente público, incluindo as 

despesas de alojamento, alimentação e deslocação de meios humanos, despesas de 

aquisição, transporte, armazenamento e manutenção de meios materiais bem como 

quaisquer encargos decorrentes da utilização de marcas registadas, patentes ou licenças.  

3- O preço a que se refere o n.º 1 supra é dividido pelas diversas fases de execução do 

Contrato, nos seguintes termos: 

       Fase        Valor parcial      Valor acumulado 

Com entrega do anteprojeto …………........ 30%         30% 

Com entrega dos projetos de execução…… 60%         90% 

Com a assistência técnica……………....... 10%         100% 

 

 

 

 



             APROV/CPR/SERVIÇOS/011/2021/ Aquisição de Serviços para Elaboração de Projeto  de "DEMOLIÇÃO E    
              CONSTRUÇÃO DO JARDIM DE INFÂNCIA SOPHIA DE MELLO BREYNER ANDRESEN” 

12/5

Cláusula 18.ª 

Condições de pagamento 

1 - Para efeitos de pagamento, as faturas deverão ser apresentadas com uma antecedência 

de quinze (15) dias úteis em relação à data do respetivo vencimento. 

2 - Não sendo observado o prazo estabelecido no número anterior, considera-se que a 

respetiva prestação só se vence nos trinta (30) dias úteis subsequentes à apresentação da 

correspondente fatura. 

4 - As quantias devidas pelo Município, nos termos da cláusula anterior, devem ser pagas no 

prazo de sessenta (60) dias após a receção pelo Município das respetivas faturas, as quais 

só podem ser emitidas após o vencimento da obrigação respetiva.  

5 - Em caso de discordância por parte do Município, quanto aos valores indicados nas faturas, 

deve este comunicar ao prestador de serviços, por escrito, os respetivos fundamentos, 

ficando o prestador de serviços obrigado a prestar os esclarecimentos necessários ou 

proceder à emissão de nova fatura corrigida.  

6 - O Adjudicatário ficará sujeito aos descontos impostos pela legislação aplicável, no que se 

refere a todos os pagamentos efetuados. 

7 - Desde que devidamente emitidas, as faturas são pagas através de transferência bancária. 

 

 

Capítulo III - Penalidades contratuais e resolução 

 

Cláusula 19.ª 

Responsabilidades pelos Erros e Omissões 

No caso de serem necessários trabalhos para suprimento de erros e omissões do projeto 

aplica-se o disposto no artigo 378.º do CCP, sendo, especificamente, o Prestador de Serviços 

responsabilizado por incumprimento de obrigações de conceção, conforme previsto nos n.ºs 

6 e 7 do referido artigo supra. 

 

 

Cláusula 20.ª 

Penalidades contratuais 

1 - Pelo incumprimento de obrigações emergentes do contrato, o Município pode exigir do 

prestador de serviços o pagamento de uma pena pecuniária, calculada com a seguinte 

fórmula: P = V * A / 500 

O P corresponde ao montante da penalidade, V é igual ao valor do contrato de prestação de 

serviços e A é o número de dias em atraso. 
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2 - Em caso de resolução do contrato por incumprimento do prestador de serviços, o Município 

pode exigir-lhe uma pena pecuniária de até ao valor do contrato de fornecimento de serviço 

em falta para o cumprimento integral do contrato.  

3 - Ao valor da pena pecuniária prevista no número anterior são deduzidas as importâncias 

pagas pelo prestador de serviços ao abrigo da alínea a) do n.º 1, relativamente aos serviços 

cujo atraso na respetiva conclusão tenha determinado a resolução do contrato.  

4 - Na determinação da gravidade do incumprimento, o Município tem em conta, 

nomeadamente, a duração da infração, a sua eventual reiteração, o grau de culpa do 

prestador de serviços e as consequências do incumprimento.  

5 - O Município pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato com as penas 

pecuniárias devidas nos termos da presente cláusula.  

6 - As penas pecuniárias previstas na presente cláusula não obstam a que o Município exija 

uma indemnização pelo dano excedente.  

 

 

Cláusula 21.ª 

Força maior 

1 - Não podem ser impostas penalidades ao prestador de serviços, nem é havida como 

incumprimento, a não realização pontual das prestações contratuais a cargo de qualquer das 

partes que resulte de caso de força maior, entendendo-se como tal as circunstâncias que 

impossibilitem a respetiva realização, alheias à vontade da parte afetada, que ela não 

pudesse conhecer ou prever à data da celebração do contrato e cujos efeitos não lhe fosse 

razoavelmente exigível contornar ou evitar. 

2 - Podem constituir força maior, se se verificarem os requisitos do número anterior, 

designadamente, tremores de terra, inundações, incêndios, epidemias, sabotagens, greves, 

embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinações 

governamentais ou administrativas injuntivas. 

3 - Não constituem força maior, designadamente: 

a) Circunstâncias que não constituam força maior para os subcontratados do prestador de 

serviços, na parte em que intervenham;  

b) Greves ou conflitos laborais limitados às sociedades do prestador de serviços ou a grupos 

de sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos 

seus subcontratados; 

c) Determinações governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatória ou 

de outra forma resultantes do incumprimento pelo prestador de serviços de deveres ou ónus 

que sobre ele recaiam;  
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d) Manifestações populares devidas ao incumprimento pelo prestador de serviços de normas 

legais;  

e) Incêndios ou inundações com origem nas instalações do prestador de serviços cuja causa, 

propagação ou proporções se devam a culpa ou negligência sua ou ao incumprimento de 

normas de segurança; 

 f) Avarias nos sistemas informáticos ou mecânicos do prestador de serviços não devidas a 

sabotagem;  

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros. 

4 - A ocorrência de circunstâncias que possam consubstanciar casos de força maior deve ser 

imediatamente comunicada à outra parte. 

5 - A força maior determina a prorrogação dos prazos de cumprimento das obrigações 

contratuais afetadas pelo período de tempo comprovadamente correspondente ao 

impedimento resultante da força maior. 

 

 

Cláusula 22.ª 

Resolução por parte do contraente público 

1 - Sem prejuízo de outros fundamentos de resolução previstos na lei, o Município pode 

resolver o contrato, a título sancionatório, no caso de o prestador de serviços violar de forma 

grave ou reiterada qualquer das obrigações que lhe incumbem. 

2 - O direito de resolução referido no número anterior exerce-se mediante declaração enviada 

ao prestador de serviços. 

 

 

Cláusula 23.ª 

Resolução por parte do prestador de serviços 

1 - Sem prejuízo de outros fundamentos de resolução previstos na lei, o prestador de serviços 

pode resolver o contrato quando:  

a) Qualquer montante que lhe seja devido esteja em dívida há mais de 60 dias ou o montante 

em dívida exceda 50% do preço contratual, excluindo juros; 

2 - O direito de resolução é exercido por via judicial. 

3 - Nos casos previstos na alínea a) do n.º 1, o direito de resolução pode ser exercido 

mediante declaração enviada ao Município, que produz efeitos 30 dias após a receção dessa 

declaração, salvo se este último cumprir as obrigações em atraso nesse prazo, acrescidas 

dos juros de mora a que houver lugar.  
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4 - A resolução do contrato nos termos dos números anteriores não determina a repetição 

das prestações já realizadas pelo prestador de serviços, cessando, porém, todas as 

obrigações deste ao abrigo do contrato. 

 

 

Capítulo IV 

Seguros 

 

Cláusula 24.ª 

Seguros 

1 - É da responsabilidade do prestador de serviços a cobertura, através de contratos de 

seguro, de todos os riscos decorrentes da execução do contrato. 

2 - O Município pode, sempre que entender conveniente, exigir prova documental da 

celebração dos contratos de seguro referidos no número anterior, devendo o prestador de 

serviços fornecê-la no prazo de 5 dias úteis após competente notificação.  

 

 

Capítulo V 

Resolução de litígios 

 

Cláusula 25.ª 

Foro competente 

Para resolução de todos os litígios decorrentes do contrato fica estipulada a competência do 

tribunal administrativo de círculo de Leiria, com expressa renúncia a qualquer outro. 

Capítulo VI 

Disposições finais 

 

Cláusula 26.ª 

Subcontratação e cessão da posição contratual  

A subcontratação pelo prestador de serviços e a cessão da posição contratual por qualquer 

das partes depende da autorização da outra, nos termos do Código dos Contratos Públicos.  

 

 

Cláusula 27.ª 

Comunicações e notificações 

1 - Sem prejuízo de poderem ser acordadas outras regras quanto às notificações e 

comunicações entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Código 
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dos Contratos Públicos, para o domicílio ou sede contratual de cada uma, identificados no 

contrato. 

2 - Qualquer alteração das informações de contacto constantes do contrato deve ser 

comunicada à outra parte. 

 

 

Cláusula 28.ª 

Contagem dos prazos 

Os prazos previstos na formação do contrato são os definidos no art.º 470º do CCP.  

 

 

Cláusula 29.ª 

Legislação aplicável 

A tudo o que não esteja especialmente prevista no caderno de encargos e convite, aplica-

se o regime previsto no Código dos Contratos Públicos publicado pelo D.L. n.º 18/2008 de 

29 de Janeiro, na sua atual redação. 
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PARTE II – Especificações Técnicas 

 

Cláusula 30.ª 

Observações 

1 - Deve ser atendida a necessidade de conciliar a solução a desenvolver com o contexto 

existente, nomeadamente no respeitante a infraestruturas, arruamentos e passeios.  

2 - Após adjudicação do projeto as soluções a apresentar terão de ser, obrigatoriamente, 

submetidas à aprovação e prévia discussão com o Dono de Obra.  

3 - Deverão ser tidas em conta as questões ambientais, na apresentação e escolha de 

materiais e equipamentos e as questões económicas de forma a salvaguardar soluções 

técnicas de qualidade, mas de custos controlados, de forma a garantir que a solução global 

apresentada seja sustentável. 

4 - Todas as disposições legais e regulamentares exigidas para este tipo de infraestruturas; 

 

 

Cláusula 31.ª 

Levantamento Topográfico e Reconhecimento Geotécnico 

É da responsabilidade do prestador de serviços o levantamento topográfico e de 

infraestruturas, o reconhecimento geológico e o estudo geotécnico. 

 

 

Cláusula 32.ª 

Coordenação do projeto 

Deverá ser assegurada a Programação e Coordenação Geral do Projeto, no que se refere à 

coordenação dos vários intervenientes, garantindo a adequada articulação da Equipa de 

Projeto e assegurando a participação dos técnicos autores, a compatibilidade entre os 

diversos projetos necessários e os cumprimentos das disposições legais e regulamentares, 

tal como definido no art.º 8 da Portaria 701-H/2008, de 29 de julho. 

 

 

Cláusula 33.ª 

Estimativa Orçamental da intervenção 

A estimativa orçamental máxima para este conjunto de intervenções, será de 2 000.000,00€ 

(dois milhões de euros) acrescido de IVA à taxa legal em vigor. 

Esta estimativa só poderá ser ultrapassada com a autorização da entidade adjudicante e para 

isso acontecer o prestador de serviços terá de informar o Município por escrito das razões 
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que impliquem a modificação da estimativa orçamental, para eventual aprovação. O não 

cumprimento do disposto no parágrafo anterior implicará a anulação da adjudicação.  

 

 

 

Entroncamento, 20 de maio 2021 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

 

Jorge Manuel Alves de Faria 
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telf: 249 720 400   Fax: 249 719 675   obras@cm-entroncamento.pt

Sistema de Referência e Datum: PT-TM06/ETRS89 Projecção Cartográfica: Transversa de Mercator 

http://www.cm-entroncamento.pt

ESCALA: 1/10 000

limite da área de intervenção

PDM- PLANTA DE ORDENAMENO

TORRES NOVAS

GOLEGÃ

ENTRONCAMENTO

CHAMUS CA

VILA NOVA DA BARQUINH A

LOCAL: Jardim de Infância Sophia de Mello Breyner Andresen- Rua dos Ferroviários, n.º 18 2330-144 Entroncamento

DATA: 01/04/2021

PÁGINA: 4/5

Válida  a pós autenticação pelos serviços 

municipa is  competentes.AUTENTICAÇÃO

DATA:        /       / RUBRICA:



Praça Marechal Carmona, nº 15 2330-080 Entroncamento   telf: 249 720 400   Fax: 249 719 675   obras@cm-entroncamento.pt
DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA E OBRAS (DGUO)

http://www.cm-entroncamento.pt
LEGENDA DA PLANTA SÍNTESE PDM
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DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA E OBRAS (DGUO) Praça Marechal Carmona, nº 15 2330-080 Entroncamento
telf: 249 720 400   Fax: 249 719 675   obras@cm-entroncamento.pt

Sistema de Referência e Datum: PT-TM06/ETRS89 Projecção Cartográfica: Transversa de Mercator 

http://www.cm-entroncamento.pt

ESCALA: 1/10 000

limite da área de intervenção

PDM- PLANTA DE CONDICIONANTES

TORRES NOVAS

GOLEGÃ

ENTRONCAMENTO

CHAMUS CA

VILA NOVA DA BARQUINH A

LOCAL: Jardim de Infância Sophia de Mello Breyner Andresen- Rua dos Ferroviários, n.º 18 2330-144 Entroncamento

DATA: 01/04/2021

PÁGINA: 5/5

Válida  a pós autenticação pelos serviços 

municipa is  competentes.AUTENTICAÇÃO

DATA:        /       / RUBRICA:



Praça Marechal Carmona, nº 15 2330-080 Entroncamento   telf: 249 720 400   Fax: 249 719 675   obras@cm-entroncamento.pt
DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA E OBRAS (DGUO)

http://www.cm-entroncamento.pt
LEGENDA DA PLANTA CONDICIONANTES PDM
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