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PARTE I - CADERNO DE ENCARGOS - CLAUSULAS GERAIS
CAPITULO I - DISPOSICOES INICIAIS
CLAUSULA 132, OBJETO DO PROCEDIMENTO
O objeto do presente procedimento é a EMPREITADA GRUTAS DO POCO VELHO.

A empreitada tem por objetivo a realizacdo dos seguintes trabalhos:

- Obras de reabilitagdo e beneficiagdo das areas de acesso e saida do interior das grutas,
instalacdo de uma passadeira ou passadico ao longo do corredor natural principal e

instalagdo de novo sistema de iluminacao .

CLAUSULA 23, DISPOSICOES E CLAUSULAS POR QUE SE REGE A EMPREITADA
1 -A execugdo do contrato obedece:

a) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem parte

integrante;

b) Ao Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de Janeiro (Cédigo dos Contratos Publicos, doravante “CCP”);

c) Ao Decreto-Lei n.0 273/2003, de 29 de Outubro, e respetiva legislacdo complementar;

d) Ao Decreto-Lei n.° 6/2004 de 6 de Janeiro (a revisao de precos das empreitadas de obras publicas);

e) A restante legislacdo e regulamentacdo aplicdvel, nomeadamente a que respeita a construcdo, a revisdo
de precos, as instalagées do pessoal, a seguranca social, a higiene, seguranca, prevencao e medicina no

trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;
f) As regras da arte.
2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no contrato:

a) Ao clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.°

do CCP, e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Cddigo;

b) Aos suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos concorrentes,
desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgao competente para a decisdo

de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.° do CCP;
c) Aos esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;

d) Ao caderno de encargos e respetivas condigdes técnicas gerais e especiais;
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e) Aos restantes elementos patenteados em concurso;

f) A proposta adjudicada;

g) Aos esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

h) A todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de encargos.

3 - Aos diplomas legais e regulamentares a que se referem as alineas b), c), d) e f) do n.° 1 serdo observados
em todas as suas disposicOes imperativas e nas demais cujo regime ndo haja sido alterado pelo contrato ou
documentos que dele fazem parte integrante.

CLAUSULA 32, INTERPRETAGAO DOS DOCUMENTOS QUE REGEM A EMPREITADA

1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a h) do n.° 2 da

clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sao ai indicados.

2 - Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execugdo, prevalece o primeiro
guanto a definicdo das condicdes juridicas e técnicas de execucdo da empreitada e o segundo em tudo o

que respeita a definigdo da propria obra.
3 - No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execugdo:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as caracteristicas

dimensionais da obra e a disposicao relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medicdes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de quantidades
de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a natureza e quantidade dos trabalhos,

sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° e 61.° do CCP;

c) Em tudo o mais prevalece o que constar da memaria descritiva e das restantes pecas do projeto de

execucao.

4 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a h) do n.° 2 da cldusula anterior
e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo
com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.°
desse mesmo Cdédigo.

CLAUSULA 42, REGULAMENTOS E OUTROS DOCUMENTOS NORMATIVOS

1 - Para além dos regulamentos e dos documentos normativos referidos neste caderno de encargos, fica o
empreiteiro obrigado ao pontual cumprimento de todos os demais que se encontrem em vigor e que se

relacionem com os trabalhos a realizar.

2 - O dono da obra fica obrigado a definir neste caderno de encargos as especificagcdes técnicas, de acordo

com o disposto no artigo 49.° do CCP.
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3 - O empreiteiro obriga-se também a respeitar, no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar e ndo esteja
em oposicdo com os documentos do contrato, as especificagGes técnicas definidas nos termos do nimero

anterior.

4 - A fiscalizagao pode, em qualquer momento, exigir do empreiteiro a comprovacdo do cumprimento das

disposicoes regulamentares e normativas aplicaveis.

5 — O empreiteiro obriga-se também a respeitar, no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar e ndo esteja
em oposigdo com os documentos do contrato, as normas nacionais, as especificagdes e documentos de
homologacgdo de organismos oficiais e as instrugdes de fabricantes ou de entidades titulares de direitos de
propriedade industrial ou intelectual e a implementagcao de um sistema de gestao de qualidade baseado na
norma ISO 9001.

CLAUSULA 53, ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS

1 - As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a empreitada
devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra, antes do inicio da execucdo dos trabalhos a que

respeitam.

2 - No caso de as davidas ocorrerem somente ap0s o inicio da execucgdo dos trabalhos a que dizem respeito,
deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizacdo da obra, juntamente com os

motivos justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio daquela execugdo.

3 - O incumprimento do disposto no numero anterior, torna o empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretagdo que porventura haja feito, incluindo a demoligdo e reconstrucdo das

partes da obra em que o erro se tenha refletido
CLAUSULA 62. PROJETO

O projeto a considerar para a realizacdo da empreitada € o patenteado no procedimento, que inclui: definicdo
dos trabalhos, memoria descritiva, condicdes técnicas, levantamento e andlises de base e de campo,
PPGRCD - Plano de Prevencdo e Gestdo de Residuos de Construcdo e Demolicdo, , pecas desenhadas e mapa

de medicoes
CLAUSULA 72, SUBEMPREITADAS

1 - A responsabilidade de todos os trabalhos incluidos no contrato, seja qual for o agente executor, sera
sempre do adjudicatario e s6 dele, salvo no caso de cessdo parcial da posicdo contratual devidamente
autorizada, ndo reconhecendo o dono da obra, sendo para os efeitos indicados expressamente na lei, a

existéncia de quaisquer subempreiteiros que trabalhem por conta ou em combinagdo com o adjudicatario.
2 - A subcontratacdo é vedada:

a) As entidades que ndo sejam titulares de alvara ou de titulo de registo emitido pelo Instituto dos
Mercados Publicos, do Imobilidrio e da Construcgdo, I.P. (IMPIC,I.P.) contendo as habilitacGes adequadas

a execucdo da obra a subcontratar; ou
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b) A entidades nacionais de Estado signatario do Acordo sobre o Espago Econémico Europeu ou do Acordo
sobre Contratos Publicos da Organizacao Mundial do Comércio que, ndo sendo titulares do alvara ou do
titulo de registo, ndo apresentem uma declaragdo, emitida pelo Instituto dos Mercados Publicos, do
Imobiliario e da Construcdo, I.P. (IMPIC,I.P.), comprovativa de que podem executar as prestacdes objeto
do contrato a celebrar por preencherem os requisitos que lhes permitiriam ser titular de um alvara ou de

um titulo de registo, contendo as habilitacdes adequadas a execucdo da obra a realizar.

3 - O adjudicatario ndo pode subcontratar prestacdes objeto do contrato de valor total superior a 75% do
preco contratual, acrescido ou deduzido dos pregos correspondentes aos trabalhos a mais ou a menos, aos
trabalhos de suprimento de erros e omissGes e a reposicdo do equilibrio financeiro a que haja lugar no

ambito do contrato em causa.

4 - O disposto no n.° 2 é igualmente aplicavel aos contratos de subempreitada celebrados entre o

subempreiteiro e um terceiro.

5 - Todas as subempreitadas devem ser objeto de contrato escrito, a elaborar nos termos do disposto no

artigo 384.9 do CCP, dos quais devem constar necessariamente os seguintes elementos:

a) A identificagdo das partes e dos respetivos representantes, assim como do titulo a que intervém, com

indicacdo dos atos que os habilitam para esse efeito;

b) A identificagdo dos alvaras ou titulos de registo das partes;
c) A descrigcdo do objeto do subcontrato;

d) O precgo;

e) A forma e o prazo de pagamento do prego;

f) O prazo de execucdo das prestacdes objeto do subcontrato;

6 - O empreiteiro deve assegurar e certificar-se do cumprimento do disposto no ndmero anterior, ndo

podendo, consequentemente, invocar a nulidade ai prevista.

7 - O disposto no niumero anterior é igualmente aplicavel aos contratos de subempreitada celebrados entre

0 subempreiteiro e um terceiro.

8 - Os empreiteiros, os subempreiteiros, assim como os terceiros sao obrigados a manter em arquivo os
contratos celebrados em que sdo intervenientes pelo periodo de cinco anos a contar da data da conclusdo

das obras.

9 - As cépias dos contratos devem ser depositadas junto do dono da obra, previamente a celebragao do
contrato do qual emergem, ou previamente ao inicio dos trabalhos, consoante se trate de autorizacGes

necessarias para apresentacdo a concurso ou de outras autorizagoes.

10 - O empreiteiro tomara as providéncias indicadas pela fiscalizacdo para que esta, em qualquer momento,

possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.
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CLAUSULA 8a, SUBEMPREITADAS NA FASE DE EXECUCi\O

1 - A subcontratagdo no decurso da execugao do contrato ndo carece de autorizacao do dono da obra, salvo

o disposto no numero seguinte.

2 - Quando as particularidades da obra justifiquem uma especial qualificacdo técnica do empreiteiro e a
mesma tenha sido exigida ao empreiteiro na fase de formagdo do contrato, o contrato pode subordinar
expressamente a subcontratacdo na fase de execugdo a autorizacdo do dono da obra, dependente da
verificacdo da capacidade técnica do potencial subcontratado em moldes semelhantes aos que hajam sido

exigidos em relagao ao empreiteiro.

3 — Salvo nos casos previstos na clausula anterior, aos quais € aplicavel, com as necessarias adaptagdes, o
disposto nos n%s 3 a 6 do artigo 318.° do CCP, o empreiteiro deve, no prazo de cinco dias apds a celebragdo
de cada contrato de subempreitada, comunicar esse facto por escrito ao dono da obra, remetendo-lhe cdpia

do contrato em causa.

4 - Na comunicacdo prevista na clausula anterior, o empreiteiro fundamenta a decisdo de recorrer a

subempreitada e atesta a observancia dos limites a que se referem os n°s 1 e 2 do artigo 383.° do CCP.
CLAUSULA 92, OPOSICAO E RECUSA A AUTORIZACAO A SUBEMPREITADA

1 - O dono da obra pode sempre opor-se ou, nos casos previstos no n.° 2 da cldusula anterior, recusar a
autorizacdo a subempreitada, quando ndo sejam observados os limites fixados no artigo 383.° e com os

fundamentos previstos no artigo 320.°, ambos do CCP.

2 - Sempre que a oposigdo ou a recusa de autorizagdo se fundamentem na inobservéancia dos limites fixados
no artigo 383.° do CCP, o dono da obra deve comunicar esse facto ao Instituto dos Mercados Publicos, do

Imobiliario e da Construcao, I.P. (IMPIC,I.P.), no prazo de 5 (cinco) dias.
CLAUSULA 102, EXECUGCAO SIMULTANEA DE OUTROS TRABALHOS NO LOCAL DA OBRA

1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos ndo incluidos no

contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

2 — Os trabalhos referidos no nimero anterior, serdo executados em colaboragdo com a fiscalizagcdo, de

modo a evitar demoras e outros prejuizos.

3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada esta a ser impedida ou a sofrer
atrasos em virtude da realizagdo simultdnea dos trabalhos a que se refere o nimero 1, deve apresentar a
sua reclamacdo no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da ocorréncia, a fim de superiormente se

tomarem as providéncias que as circunstancias imponham.

4 - Nos casos do numero anterior, o empreiteiro tera direito:
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a) A prorrogacédo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso porventura verificado na
realizacdo da obra, em consequéncia da suspensdo ou do abrandamento do ritmo de execugdo dos
trabalhos;

b) A indemnizacdo dos prejuizos que demonstre ter sofrido.
CLAUSULA 113. CAUGAO
1 - N&o Aplicavel
CLAUSULA 122, REFORCO DA CAUCAO
N&o aplicavel
CAPiTULO II - OBRIGACGES DO EMPREITEIRO
SECCI\O I- PREPARACI\O E PLANEAMENTO DOS TRABALHOS
CLAUSULA 133, PREPARAGCAO E PLANEAMENTO DA EXECUCAO DA OBRA
1 - O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra pela preparacdao, planeamento e coordenacdao de todos os trabalhos da
empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela preparacao, planeamento e execugao
dos trabalhos necessarios a aplicacdo, em geral, das normas sobre seguranca, higiene e saude no
trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de segurancga e saude, e no plano

de prevencdo e gestdo de residuos de construcdo e demolicdo;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdao, planeamento e coordenacgao dos trabalhos
necessarios a aplicagdo das medidas sobre seguranca, higiene e saide no trabalho em vigor, bem como

pela aplicagdo do documento indicado na alinea h) do n.° 4 da presente clausula.

2 - A disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizacdo da obra e dos
trabalhos preparatdrios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e equipamentos,

compete ao empreiteiro.

3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso

corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessorios a execucao da obra, designadamente:
a) Trabalhos de montagem, construcdao, manutencdo, desmontagem e demolicdo do estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que
circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar
danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e saude no trabalho

e de policia das vias publicas;
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c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as serviddes e serventia que
seja indispensavel alterarem ou destruir para a execucdo dos trabalhos e para evitar a estagnacdo de

aguas que 0s mesmos possam originar;
d) Trabalhos de construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;

e) O transporte e remocao, para fora do local da obra ou para locais especificamente indicados neste

caderno de encargos, dos produtos de escavacdo ou residuos de limpeza;

f) A reconstrucdo ou reparagdo dos prejuizos que resultem das demolicdes a fazer para a execugao da

obra;

g) Os trabalhos de escoamento de aguas que afetem o estaleiro ou a obra e que se encontrem previstos
no projeto ou sejam previsiveis pelo empreiteiro quanto a sua existéncia e quantidade a data da
apresentacdo da proposta, quer se trate de aguas pluviais ou de esgotos, quer de aguas de condutas, de

valas, de rios ou outras;

h) A conservacdo das instalagdes que tenham sido cedidas pelo dono da obra ao adjudicatario com vista

a execucdo da empreitada.

i) A reposicdo dos locais onde se executaram os trabalhos em condicdes de ndo lesarem legitimos
interesses ou direitos de terceiros ou a conservacgao futura da obra, assegurando o bom aspeto geral e a

seguranga dos mesmos locais.
j) Caminhos de circulacao e vedagdes;
k) Instalacdo de redes de alimentagdo e distribuicdo de agua, eletricidade, telefones e outros;

I) Fornecimento e colocacdo de andaimes ou plataformas fixas ou mdveis, com a apresentacdo do
respetivo termo de responsabilidade assinado pelo técnico responsavel da montagem e execucdao do

mesmo.

4 - A preparacdo e o planeamento da execucao da obra compreendem ainda:

a) A apresentagdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer dividas relativas aos materiais, aos

meétodos e as técnicas a utilizar na execugdo da empreitada;
b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamagdes relativamente a trabalhos complementares que se
destinem ao suprimento de erros e omissdes do projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos

termos previstos no n.% 4 do artigo 378.° do C.C.P;
d) A apreciacdo e decisdo do dono da obra das reclamacdes a que se refere a alinea anterior;

e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adotar na realizacdao dos

trabalhos;
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f) A elaboragao e apresentagao pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso previsto no n.°
3 do artigo 361.9 do C.C.P;

g) A aprovacao pelo dono da obra dos documentos referidos na alinea e);

h) A elaboracdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de seguranca e saude,
devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas, em funcdo do sistema utilizado
para a execugdo da obra, em particular as tecnologias e a organizacao de trabalhos utilizados pelo

empreiteiro.

5 - Os documentos previstos no nimero anterior, deverdo realizar-se nos prazos que para o efeito e dentro
dos limites estabelecidos no artigo 361.° do Cddigo dos Contratos Publicos, se encontrem fixados neste

caderno de encargos.

6 - O empreiteiro é obrigado a realizar a sua custa todos os trabalhos que devam considerar-se preparatoérios
ou acessorios dos que constituem objeto do contrato, com excecdo dos definidos nas alineas a), b), c) e d)
do numero 4 da presente Clausula, que sdo da responsabilidade do dono da obra e que constituirdo um

preco contratual unitario.

7 - O estaleiro e as instalagdes provisérias obedecerdo ao que se encontre estabelecido neste caderno de
encargos e no projeto de execucao, devendo o respetivo estudo ou projeto ser previamente apresentado ao
dono da obra para verificagdo dessa conformidade, quando tal expressamente se exija neste caderno de

encargos.

8 - A limpeza do estaleiro, em particular no que se refere as instalagdes e aos locais de trabalho e de estada

do pessoal, devera ser organizada de acordo com a regulamentacdo aplicavel.

9 - A identificacdo publica bem como os sinais e avisos a colocar no estaleiro da obra devem respeitar a
legislagao em vigor. As entidades fiscalizadoras podem ordenar a colocagdo dos sinais ou avisos em falta e

a substituicdo ou retirada dos que ndao se encontrem conformes.

CLAUSULA 143, PREPARAGCAO E PLANEAMENTO DE EMPREITADAS COMUNS A MESMA
OBRA

1 - O dono da obra reserva-se o direito de, por si proprio ou através de entidade por ele designada,
coordenar a preparagao e planeamento dos trabalhos da presente empreitada com os de qualquer outra que

venha a contratar para a execucdo da mesma obra.

2 - O empreiteiro terd, todavia, direito a ser indemnizado dos prejuizos que sofra sempre que, por virtude
das exigéncias da coordenacdo referida, os seus direitos contratuais sejam atingidos ou fique impossibilitado

de dar cumprimento ao plano de trabalhos aprovado.

3 - No caso referido no nimero 1, sem prejuizo do disposto na CLAUSULA 132 relativamente a cada
empreitada, a preparagao, o planeamento e a coordenagao dos trabalhos das diferentes empreitadas pelo
dono da obra deve abranger a avaliagdo dos riscos profissionais decorrentes da execugdo, em simultaneo,
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de varias empreitadas na mesma obra, bem como a previsdo dos meios adequados a prevencado de acidentes

relativamente aos trabalhadores e ao publico em geral.
CLAUSULA 152, PLANO DE TRABALHOS AJUSTADO

1 - No prazo de 10 (dez) dias a contar da data da celebracdo do Contrato, o dono da obra pode apresentar
ao empreiteiro um plano final de consignacgao, que densifique e concretize o plano inicialmente apresentado

para efeitos de elaboragao da proposta.

2 - No prazo de 10 (dez) dias a contar da data da notificacdo do plano final de consignagdo, deve o
empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar nos termos e para os efeitos do artigo 361.° do
Codigo dos Contratos Publicos, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos,

observando na sua elaboragdo a metodologia fixada no presente caderno de encargos.

3 - O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteracao do prego contratual, nem a alteracdo do
prazo de execucdo da obra, nem ainda alteragdes aos prazos parciais definidos no plano de trabalhos
constante do Contrato, para além do que seja estritamente necessario a adaptacdo do plano de trabalhos

ao plano final de consignacao.
4 - O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a sequéncia, o
escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucdo das diversas espécies de trabalho, distinguindo

as fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de base a programacao;

b) Indicar as quantidades e a qualificagdo profissional da mdo-de-obra necessaria, em cada unidade de

tempo, a execucdo da empreitada;

c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo, a execucado

da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos, que serao

mobilizados para a realizacao da obra.

5 - O plano de pagamentos deve conter a previsdao, quantificada e escalonada no tempo, do valor dos
trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pelo dono da

obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

6 - No caso em que o empreiteiro tenha a obrigagdo contratual de elaborar o programa ou o projeto de
execucao, o contrato pode estabelecer prazos de elaboragdo e entrega dos elementos de projeto relevantes

com termo final anterior a data da consignagdo.

7 - O plano de trabalhos constante do contrato pode ser ajustado pelo empreiteiro ao plano final de
consignacdo apresentado pelo dono da obra, nos termos do disposto no artigo 357.° do Cédigo dos Contratos

Pdblicos.
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8 — O plano de trabalhos ajustado carece de aprovacao pelo dono da obra, no prazo de cinco dias apods a

notificacdo do mesmo pelo empreiteiro, equivalendo o siléncio a aceitacdo.

9 - O procedimento de ajustamento do plano de trabalhos deve ser concluido antes da data da conclusdo

da consignacgdo total ou da primeira consignagdo parcial.
10 - O dono da obra ndo pode proceder a aceitacdo parcial do plano de trabalhos..

CLAUSULA 162. MODIFICACAO DO PLANO DE TRABALHOS E DO PLANO DE
PAGAMENTOS

1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razbes de

interesse publico.

2 - No caso previsto no nimero anterior, o empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio financeiro do
contrato em funcdo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificacdo, mediante reclamacao a
apresentar no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da notificagdo da mesma, que deve conter os

elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do Cddigo dos Contratos Publicos.

3 - Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser alterado,
independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra

um plano de trabalhos modificado.

4 - Sem prejuizo do disposto no numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execugao da obra ou dos respetivos prazos
parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de dez dias, um plano de
trabalhos modificado, adotando as medidas de correcdo que sejam necessarias a recuperacdo do atraso

verificado.

5 - Realizada a notificacdo prevista no nimero anterior, se o empreiteiro ndo apresentar um plano de
trabalhos modificado em moldes considerados adequados pelo dono da obra, este pode elaborar novo plano
de trabalhos acompanhado de uma memdria justificativa da sua viabilidade, devendo notifica-lo ao

empreiteiro.

6 — Caso se verifiqguem novos desvios, seja relativamente ao plano e trabalhos modificado pelo empreiteiro
ou ao plano de trabalhos notificado pelo dono da obra, nos termos do disposto no nimero anterior, este
pode tomar a posse administrativa da obra, bem como dos médveis e imoéveis a mesma afeta e executar a
obra diretamente ou por intermédio de terceiro, nos termos previstos nos n° 2 a 4 do artigo 325.° do

Codigo dos Contratos Publicos, procedendo aos inventarios, medicdes e avaliagbes necessarios.

7 - Sem prejuizo do disposto nos nimeros anteriores, o empreiteiro é responsavel perante o dono da obra
ou perante terceiros, pelos danos decorrentes do desvio injustificado do plano de trabalhos, quer no que

respeita ao conteldo da respetiva prestacdo, quer no que respeita ao prazo de execugao da obra.
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8 — Sem prejuizo do disposto no n.% 3 do artigo 373.2 do Cédigo dos Contratos Publicos, o dono da obra
pronuncia-se sobre as alteragdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n° 3 e 4 da presente clausula,

no prazo de dez dias, equivalendo a falta de pronudncia a aceitacdo do novo plano.

9 - Em qualquer dos casos previstos nos nimeros anteriores, o plano de trabalhos modificado apresentado
pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele ndo resulte prejuizo para a obra ou

prorrogacdo dos prazos de execugao.

10 - Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento do plano
de pagamentos.

CLAUSULA 1723. PLANO DE SEGURANCA E SAUDE E PLANO DE ESTALEIRO

O plano de Seguranca e Saude e o Pano de Estaleiro, na fase de obra, bem como o Plano de Qualidade,
quando exigido, deverdao ser apresentados com os demais documentos exigidos para a elaboracdo do

contrato de empreitada.
SECCAO II - PRAZOS DE EXECUCAO
CLAUSULA 182, PRAZO DE EXECUCAO DA EMPREITADA

1 - O prazo maximo total para a execucdo da empreitada é de 90 (noventa) dias, incluindo Sabados,
Domingos e Feriados.

2 - O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execugdao da obra na data da conclusdao da consignacao total ou da primeira consignacao
parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovagao do plano de

seguranca e saude, caso esta uUltima data seja posterior;
b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugdo previstos no plano de trabalhos em vigor;

¢) Concluir a execugao da obra e solicitar a realizagdo de vistoria da obra para efeitos da sua rececao

provisoria no prazo de 60 dias.

3 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucao de trabalhos em relagdo ao plano de
trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as medidas
de reforco de meios de acdo e de reorganizacdao da obra necessdrias a recuperacdo dos atrasos e ao

cumprimento do prazo de execugao.

4 - Quando o adjudicatario, por sua iniciativa, proceda a execugdo de trabalhos fora de horas normais de
funcionamento, ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos ou resulte de caso
de forca maior, pode o dono da obra exigir-lhe o pagamento dos acréscimos de custos das horas

suplementares de servico a prestar pelos representantes da fiscalizagao.

5 - Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro pela conclusdo da execucdo da obra, antes do

prazo fixado no n° 1 e na alinea ¢) do n.° 2.
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6 — Se houver lugar a execucdo de trabalhos a mais cuja execucdo prejudique o normal desenvolvimento
do plano de trabalhos e desde que o adjudicatario o requeira, o prazo para aa conclusdo da obra sera

prorrogado nos seguintes termos:

a) Sempre que se trate de trabalhos a mais da mesma espécie dos definidos no contrato,
proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de execugdo constantes do
plano de trabalhos aprovado e atendendo ao seu enquadramento geral na empreitada;

b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no contrato, por acordo entre o

dono da obra e o empreiteiro, considerando as particularidades técnicas da execucdo.

7 — Na falta de acordo quanto ao calculo da prorrogacdo do prazo contratual previsto na clausula anterior,

proceder-se-a de acordo com o disposto no n.° 5 do artigo 373.° do CCP.

8 — Sempre que ocorra suspensdo dos trabalhos ndo imputavel ao empreiteiro, considerar-se-ao
automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensao, o prazo global de execucdo da obra e os

prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam afetados por essa suspensao.
CLAUSULA 192, CUMPRIMENTO DO PLANO DE TRABALHOS
1 - O plano de trabalhos e o respetivo plano de pagamentos deverdo ser apresentados com a proposta.

2 - O plano de seguranga e saude e o plano de estaleiro, na fase de obra, bem como o Plano de Qualidade,
quando exigido, deverdao ser apresentados com os demais documentos exigidos para a elaboracdo do

contrato.

3 - O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizagdo da obra dos desvios que se verifiquem

entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes do plano em vigor.

4 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, ndo coincidirem com

os desvios reais, o diretor de fiscalizacdo da obra notifica-o dos que considera existirem.

5 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucdo dos trabalhos previstos no plano em
vigor, de modo a p6r em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel o disposto no
nimero 3 da CLAUSULA 182

6 - Em caso de incumprimento das obrigacdes assumidas pelo empreiteiro ou de execugdo dos trabalhos
por falta de qualidade, o dono de obra podera exigir, em qualquer fase de execucdo dos trabalhos, uma
correcdo dos mesmos, e se tal for considerado necessario por razées de ordem técnica, a suspensdo dos

mesmaos.

7 - A revisdo e retificacdo dos trabalhos considerados deficientes nos termos do niumero anterior, deverdo

ser efetuados por conta do empreiteiro.
CLAUSULA 202, INiCIO DOS TRABALHOS

1 - A execugao dos trabalhos inicia-se na data em que comeca a correr o prazo de execugao da obra.
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2 - O dono da obra apenas pode consentir o inicio dos trabalhos em data anterior ou posterior a definida no

numero anterior se ocorrerem circunstancias justificativas.
CLAUSULA 212, PRORROGACf\O DOS PRAZOS DE EXECUCf\O DA OBRA

1 - Quando haja lugar a execucdo de trabalhos a mais, o prazo de execucao da obra é proporcionalmente
prorrogado de acordo com os prazos definidos nos termos do disposto no artigo 373.° do Cddigo dos

Contratos Publicos.

2 - O disposto no numero anterior ndo € aplicavel quando estejam em causa trabalhos a mais cuja execucdo

nao prejudique o normal desenvolvimento do plano de trabalhos.
CLAUSULA 2223, PREGCO E PRAZO DE EXECUCAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

1 - Na falta de estipulacdo contratual, o preco a pagar pelos trabalhos complementares e o respetivo prazo

de execucdo sao fixados nos seguintes termos:

a) Tratando-se de trabalhos da mesma espécie de outros previstos no contrato e a executar em
condigBes semelhantes, sdo aplicaveis, o prego contratual e os prazos parciais de execugdo previstos

no plano de trabalhos para essa espécie de trabalhos;

b) Tratando-se de trabalhos de espécie diferente ou da mesma espécie de outros previstos no contrato,
mas a executar em condigdes diferentes, deve o empreiteiro apresentar uma proposta de prego e

de prazo de execugdo.

2 - Nos casos previstos na alinea b) do numero anterior, o empreiteiro deve apresentar ao dono da obra
uma proposta de preco e de prazo de execucao dos trabalhos complementares, no prazo de 10 (dez) dias a
contar da data da rececdo da ordem de execugdo dos mesmos.

3 - O dono da obra dispde de 10 (dez) dias para se pronunciar sobre a proposta do empreiteiro, podendo,

em caso de ndo aceitacdao da mesma, apresentar uma contraproposta.
CLAUSULA 233, SALARIOS MINIMOS

1 - Os salarios minimos a pagar a todo o pessoal empregado na obra, incluindo o de quaisquer

subempreiteiros, serdo os que resultarem do disposto na legislagdo em vigor.

2 - A tabela de saldrios minimos a que o empreiteiro se encontra sujeito devera estar afixada, por forma

bem visivel, no local da obra, depois de autenticada pela fiscalizagdo.
CLAUSULA 242, PAGAMENTO DE SALARIOS

Em caso de atraso do empreiteiro no pagamento dos salarios aos seus trabalhadores, o dono da obra podera
satisfazer os que se encontrarem comprovadamente em divida, descontando nos primeiros pagamentos a

efetuar ao empreiteiro as somas despendidas para esse fim.

CLAUSULA 253, OBRIGAGCAO DE EXECUGAO DE TRABALHOS COMPLEMENTARES
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Quando necessario aplica-se o disposto nos artigos 370° e seguintes do CCP.
CLAUSULA 262. FORMALIZACAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES
Quando necessario aplica-se o disposto no artigo 375° do CCP.
CLAUSULA 273, SUSPENSAO DOS TRABALHOS
1 - O dono da obra pode ordenar a suspensao da execucao dos trabalhos nos seguintes casos:
a) Falta de condigdes de seguranca;
b) Verificacdo da necessidade de estudar alteragdes a introduzir ao projeto;

c) Determinagdao vinculativa ou recomendacdao tida como relevante de quaisquer autoridades

administrativas competentes.

2 - Nos contratos que prevejam um prazo de execucdao da obra igual ou superior a um ano, o empreiteiro
pode suspender, uma vez em cada ano, no todo ou em parte, a execugdo dos trabalhos por um periodo ndo
superior a 10 dias seguidos desde que o dono da obra ndo se oponha de forma expressa e nao fiquem

comprometidos os prazos parciais e o termo final de execugao da obra.

3 - Sdo da responsabilidade do empreiteiro os encargos acrescidos decorrentes da suspensao prevista no

numero anterior.

4 - O empreiteiro pode suspender, no todo ou em parte, a execucao dos trabalhos nos termos do disposto
no n.° 3, 4, 5 e 6 do artigo 366.° do Cédigo dos Contratos Publicos.

5 - Se a suspensao resultar de facto imputavel ao empreiteiro e o dono da obra ordenar a manutencao da
suspensdo por mais tempo do que o que resultaria necessariamente do facto em causa, considera-se, para

todos os efeitos, que o tempo de suspensdo excedente ndo é imputavel ao empreiteiro.
CLAUSULA 282, AUTO DE SUSPENSAO

A suspensao é sempre formalizada em auto, cujo conteddo deve compreender, no minimo, 0s pressupostos
gue a determinaram e os termos gerais do procedimento a seguir subsequentemente, se for possivel
determina-los, assim como quaisquer reclamacées ou reservas apresentadas por qualquer das partes, desde

que diretamente relacionadas com a suspensdo.
CLAUSULA 292, MULTAS POR VIOLACAO DOS PRAZOS CONTRATUAIS

1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucdo da obra por facto imputavel ao empreiteiro, o
dono da obra pode aplicar uma sancgao contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a 2%o0

do prego contratual.
2 - No caso de incumprimento de prazos parciais de execucdo da obra por facto imputavel ao empreiteiro,

é aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sancdo contratual ai prevista reduzido a metade.
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3 - O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancdao contratual por
incumprimento dos prazos parciais de execucao da obra quando recupere o atraso na execucgao dos trabalhos

e a obra seja concluida dentro do prazo de execucao do Contrato.
CLAUSULA 302, ACTOS E DIREITOS DE TERCEIROS

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucdo da obra em virtude de qualquer facto imputavel a
terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da ocorréncia, informar
por escrito, o diretor de fiscalizagdo da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias

necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou
perturbacGes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento,
comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao diretor de fiscalizacao
da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue necessarias perante a entidade

concessionaria ou exploradora daquele servico.

SECCAO III - CONDIGCOES DE EXECUCAO DA EMPREITADA
CLAUSULA 313, INFORMAGCOES PRELIMINARES E VISITA AO LOCAL DA OBRA

1 - Independentemente das informagdes fornecidas nos documentos integrados no contrato, entende-se
gue o empreiteiro se inteirou localmente das condicGes aparentes de realizacdo dos trabalhos referentes a
empreitada, no cumprimento das respetivas especificagbes técnicas, tendo analisado a disponibilidade de

instalacdo de estaleiro e outras necessidades.

2 - A falta de informac0des relativas as condicGes locais, ou a sua inexatidao, sé podera servir de fundamento
para reclamagdes, quando os trabalhos a que der origem ndo estejam previstos no projeto, nem sejam

notoriamente previsiveis na visita local realizada na fase do concurso.

3 - Deverao os concorrentes solicitar por escrito ao dono de obra, autorizacdo para a realizagdo da visita ao

local da obra, a fim de serem habilitados para o efeito.
CLAUSULA 322, CONDICOES GERAIS DE EXECUCAO DOS TRABALHOS

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o projeto,
com o presente caderno de encargos, projeto de execugdo e com as demais condigbes técnicas

contratualmente estipuladas.

2 - Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja
aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescrigdes técnicas definidas nos termos dos nimeros 2 e
3 da CLAUSULA 32 e da CLAUSULA 63, do presente Caderno de Encargos.

3 - O adjudicatario pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas de construgcao ou

dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no projeto, por outros que considere mais
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adequados, sem prejuizo da obtencdo das caracteristicas finais especificadas para a obra e manutencdo do

preco contratual.

CLAUSULA 3332. ERROS OU OMISSOES DO PROJETO E DE OUTROS DOCUMENTOS

Os trabalhos complementares (prazos, execugao e responsabilidades), regem-se pelo disposto nos Artigos
3700 a 378° do CCP.

CLAUSULA 343, ALTERAGCOES AO PROJETO PROPOSTAS PELO EMPREITEIRO

1 - Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, nos termos do Cédigo dos Contratos Publicos, o
empreiteiro deve apresentar conjuntamente com ela e além do que se estabelece naquele diploma, todos

os elementos necessarios a sua perfeita apreciacao.

2 - Os elementos referidos no numero anterior devem incluir, nomeadamente, a memoéria ou nota descritiva
e explicativa da solugdo seguida, com indicacdao das eventuais implicagdes nos prazos e custos e, se for caso

disso, pecas desenhadas e célculos justificativos e especificacdes de qualidade da mesma.

3 - N3o podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracdes ao projeto propostas pelo

empreiteiro, sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.
CLAUSULA 352, MENCOES OBRIGATORIAS NO LOCAL DOS TRABALHOS

1 - Sem prejuizo do cumprimento das obrigagbes decorrentes da legislacdo em vigor, o empreiteiro
assegurara o fornecimento e a colocagdo de placa identificadora da obra, do dono da obra e do empreiteiro,
do valor da empreitada, prazo de execucao da mesma, equipa projetista, fiscalizacdo, com mencgdo do
respetivo alvara ou numero de titulo de registo e manter cépia dos alvaras ou titulos de registo dos

subcontratados ou dos documentos previstos na referida alinea, consoante os casos.

2 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagao, o livro de registo da
obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual, quando o contrato seja
reduzido a escrito, e dos demais documentos a respeitar na execucao da empreitada, com as alteragdes que

neles hajam sido introduzidas.

3 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor, bem

como a manter, a disposigdo de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho aplicaveis.

4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto respeitantes

aos trabalhos ai em curso.
CLAUSULA 362. ENSAIOS

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas caracteristicas e
comportamentos sdao os especificados no projeto de execugao e os previstos nos regulamentos em vigor, e

constituem encargo do adjudicatario.
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2 - Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizacao de

quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos, acordando previamente, se

necessario, com o empreiteiro sobre as regras de decisdo a adotar.

3 - Todos os ensaios, analises, provas, diligéncias e outros previstos no presente caderno de encargos serdo
realizados em laboratérios certificados, a escolha da Camara Municipal de Cascais, e serdo custeados

exclusivamente pelo empreiteiro.

4 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior, se mostrarem insatisfatorios e as
deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do adjudicatario, as despesas com os mesmos ensaios
e com a reparacdo daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono da

obra.
CLAUSULA 372, MEDICOES

1 - As medigdes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no projeto e os
trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra, sdo feitas no local da obra pelo dono da obra, com

a colaboracgdo do adjudicatario e sdo formalizados em auto.

2 - As medicGes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 8° (oitavo) dia do més

imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

3 - Os critérios a seguir na medicdo dos trabalhos serdo estabelecidos no projeto de execugdo, neste caderno

de encargos ou no contrato;

4 - Quando no projeto de execugdo, no presente caderno de encargos ou no contrato, ndo forem fixados os

critérios de medicdo a adotar, observar-se-ao para o efeito, a seguinte ordem de prioridades:
a) As normas oficiais de medicao que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas pelo Laboratdrio Nacional de Engenharia Civil;

c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da obra e

0 empreiteiro.

7 - Se a Camara Municipal de Cascais ndo proceder tempestivamente a medicdo dos trabalhos efetuados,

aplicar-se-a o disposto no artigo 391° do Cédigo dos Contratos Publicos,

CLAUSULA 382, ERROS DE MEDICAO

Se, até a conclusdo da obra, forem detetados erros ou faltas em qualquer auto de medigdo anteriormente
lavrado, a correcao deve ser efetuada no auto de medigdo imediatamente posterior pelo dono da obra, caso

este e o empreiteiro estejam de acordo em relagdo ao objeto e as quantidades a corrigir.

CLAUSULA 393, PATENTES, LICENGAS, MARCAS DE FABRICO OU DE COMERCIO E
DESENHOS REGISTADOS
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1 - Salvo no que respeite a materiais e elementos de construgdo que sejam fornecidos pelo dono da obra,
correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes da utilizagdo, na
execucao da empreitada, de materiais, de elementos de construgao ou de processos de construcdao a que
respeitem quaisquer patentes, licencas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade

industrial.

2 - No caso de o dono da obra ser demandado por infracdo na execugao dos trabalhos de qualquer dos
direitos mencionados no numero anterior, o empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que, em

consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

3 — No caso previsto no numero anterior o empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia dos direitos em
causa, ndo iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso sem que a fiscalizagdo, por ele consultada, o

notifique por escrito de que o pode fazer.

4 - Nos termos previstos no n.° 12 do artigo 49.° do Cdédigo dos Contratos Publicos, as especificacoes
técnicas de referéncia constantes das pecas escritas e desenhadas, tém caracter meramente indicativo,
sendo admitidos todos os equipamentos e materiais de fabricagdo nacional ou importados, de caracteristicas

técnicas semelhantes e que desempenhem fungdo equivalente.
CLAUSULA 402, EXECUCAO SIMULTANEA DE OUTROS TRABALHOS NO LOCAL DA OBRA

1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos ndo incluidos no

Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

2 — Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboracdo com o diretor de fiscalizagdo

da obra, de modo a evitar atrasos na execucdo do Contrato ou outros prejuizos.

3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada esta a ser impedida ou a sofrer
atrasos em virtude da realizacdo simultanea dos trabalhos previstos no nimero 1, deve apresentar a sua
reclamacdo no prazo de dez dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias

adequadas a diminuicdo ou eliminacdo dos prejuizos resultantes da realizacdo daqueles trabalhos.

4 - No caso de verificacdo de atrasos na execugdo da obra ou outros prejuizos resultantes da realizacdo dos
trabalhos previstos no nimero 1, o empreiteiro tem direito a reposicao do equilibrio financeiro do Contrato,

de acordo com os artigos 282.2 e 354.° do Cddigo dos Contratos Publicos, a efetuar nos seguintes termos:

a) Prorrogacdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente verificado

na realizacao da obra, €;

b) Indemnizagdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execugao do contrato que demonstre

ter sofrido.

CLAUSULA 413, CONSERVACAO DA OBRA
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1 - Logo apds a assinatura do auto de consignagdo de trabalhos durante o prazo de execucgdo da obra,

incluindo prorrogacdoes e suspensdes, devera o adjudicatario assegurar os seguintes trabalhos de

conservagao:

- Manter em perfeito estado as vias rodoviarias (nacionais e municipais) que utilizar como acesso aos locais

de execucgdo dos trabalhos, nomeadamente no que respeita a pavimento, drenagem e bermas;

- Apresentar nos planos de trabalhos os trogos das vias rodovidrias que ira utilizar, bem como os respetivos

periodos de utilizagdo;

2 - Apos estes periodos de utilizagdo, os trocos deverdo manter as condigdes existentes a data da

consignacgao dos trabalhos.

3 - As condicOes existentes a data da consignacao dos trabalhos e apos a sua utilizagdo, serdo verificados

em inspegodes conjuntas, efetuadas pelo empreiteiro e pela fiscalizagao.
CLAUSULA 422, OUTROS ENCARGOS DO EMPREITEIRO

1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparacao e a indemnizacao de todos os prejuizos que,
por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a rececdo definitiva dos trabalhos
em consequéncia do modo de execugdo destes Ultimos, da atuacdo do pessoal do empreiteiro ou dos seus
subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta de seguranca das obras,

materiais, elementos de construcdo e equipamentos;

2 - Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebracdao dos contratos de seguros indicados no presente
caderno de encargos, a constituicdo das caugdes exigidas no programa do procedimento, e as despesas

inerentes a celebracdo do contrato.
SECCi\O IV - PESSOAL
CLAUSULA 432, OBRIGACOES GERAIS

1 - S3o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro, as obrigacdes relativas ao pessoal empregado na

execucao da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos trabalhos,
por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido comportamento
perturbador dos trabalhos, designadamente, por menor probidade no desempenho dos respetivos deveres,
por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos

subempreiteiros ou de terceiros.

3 - A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o exija,

mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.
4 - As quantidades e a qualificagao profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada, devem

estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.
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CLAUSULA 443, HORARIO DE TRABALHO

1 - O empreiteiro obriga-se a ter patente no local da obra, o horario de trabalho em vigor, e a cumprir todas

as obrigacdes laborais gerais e especificas a que se encontre vinculado.

2 - O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para o
efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislagao aplicavel, e dé
a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor de fiscalizagdo da

obra.
CLAUSULA 452, SEGURANCA, HIGIENE E SAUDE NO TRABALHO

1 - O adjudicatario fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e regulamentares em vigor sobre
seguranga, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, correndo por

sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigagOes.

2 - O adjudicatario é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicdes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a assisténcia

médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.

3 - No caso de negligéncia do adjudicatario no cumprimento das obrigagGes estabelecidas nos numeros
anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias que se revelem

necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacdo da obra o exija, o
adjudicatario apresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal

empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da CLAUSULA 542 (Contratos de Seguro).

5 - Das apodlices constara uma clausula pela qual a entidade seguradora se compromete a manté-las validas
até a conclusdo da obra e ainda que, em caso de impossibilidade de tal cumprir por denegacdo no decurso
deste prazo, a sua validade sé terminara 30 (trinta) dias depois de ter feito ao dono da obra a respetiva

comunicacgao.

6 - O adjudicatario responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela
observancia das obrigacGes previstas nos numeros anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado

na obra.
SECCAO V - OBJETO E REGIME DA EMPREITADA
CLAUSULA 462. OBJETO DA EMPREITADA

1 - A empreitada tem por objeto a realizagdo dos trabalhos definidos, quanto a sua espécie, quantidade e

condicOes técnicas de execugdo, no projeto e neste caderno de encargos.

2 - O projeto a considerar para os efeitos do estabelecido no nimero anterior sera o definido na CLAUSULA
62 (Projeto).
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3 - As condigbes técnicas de execucdo dos trabalhos da empreitada serdo as deste caderno de encargos, do
projeto de execucdao e as que, eventualmente, vierem a ser acordadas em face do projeto ou variante

aprovado.
CLAUSULA 473, PRECO CONTRATUAL

1 - O preco contratual é o preco maximo a pagar, pela entidade adjudicante, em resultado da proposta
adjudicada, pela execugdo de todas as prestagdes que constituem o objeto do contrato.

2 - Esta incluido no prego contratual, nomeadamente, o prego a pagar pela execucdo das prestacdes objeto

do contrato na sequéncia de qualquer prorrogacgao prevista, expressa ou tacita, do respetivo prazo.
3 - Ndo esta incluido no preco contratual o acréscimo de preco a pagar em resultado de:

a) Modificacdao objetiva do contrato;

b) Reposicdo do equilibrio financeiro prevista na lei ou no contrato;

c) Prémios por antecipacdo do cumprimento das prestacdes objeto do contrato.
CLAUSULA 483, PRECO BASE

1 - O precgo base do presente procedimento é de 148.866,78 € (cento quarenta oito mil oitocentos e

sessenta e seis euros e setenta e oito céntimos), ndo incluindo o Imposto sobre Valor Acrescentado.

2 - Estimativa de acordo com os valores unitarios atualmente praticados no mercado

SECGCAO VI - PAGAMENTOS AO EMPREITEIRO
CLAUSULA 493, CONDIGOES DE PAGAMENTO

1 - Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu montante

determinado por medigdes mensais a realizar de acordo com o disposto no presente caderno de encargos.
2 - Os pagamentos sdo efetuados no prazo de 60 (sessenta) dias apds a apresentacao da respetiva fatura.

3 - As faturas e os respetivos autos de medicao sdao elaborados de acordo com o modelo e respetivas

instrucdes fornecidos pelo diretor de fiscalizagdo da obra.

4 - Cada auto de medicao deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham sido
concluidos durante o més, sendo a sua aprovagdo pelo diretor de fiscalizagdo da obra condicionada a

realizacao completa daqueles.

5 - No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de fiscalizagdo
da obra e o empreiteiro quanto ao seu contelido, deve aquele devolver a respetiva fatura ao empreiteiro,
para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizacdo da obra e uma outra

com os valores por este nao aprovados.
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6 - O pagamento dos trabalhos complementares e dos trabalhos de suprimento de erros e omissdes é feito
nos termos previstos nos nimeros anteriores, mas com base nos pregos que lhes forem, em cada caso,

especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.
CLAUSULA 502, ADIANTAMENTOS AO EMPREITEIRO

O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um adiantamento da parte
do custo da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou equipamentos cuja utilizagdo haja sido prevista no

plano de trabalhos.

CLAUSULA 513. DESCONTOS NOS PAGAMENTOS
Ndo Aplicavel

CLAUSULA 523, MORA NO PAGAMENTO

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigagdes de pagamento do preco contratual, tem
o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida, a taxa legalmente fixada para o efeito,

pelo periodo correspondente a mora.
CLAUSULA 533, REVISAO DE PRECOS

1 - A revisdo dos pregos contratuais, como consequéncia de alteragdo dos custos de mdao-de-obra, de
materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugdo da empreitada, é efetuada nos termos do

disposto no do Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de Janeiro, na modalidade de revisdo por formula.
2 - A revisdo de precos obedece a seguinte formula:

Formula Tipo FO5 - REABILITACAO LIGEIRA DE EDIFICIOS

3 - Nos termos dos numeros anteriores, a formula de revisdo a utilizar na empreitada é a
resultante da adaptagdo da férmula geral prevista nos artigos 6.9 do Decreto-Lei n.° 6/2004 de

06 de janeiro, através da utilizagdo dos seguintes coeficientes:

a -Maodeobra.icciiiiiiiiiiiiie s, 0,45
N[O (=] o o =TSP O J O b |
M10 - AZUlejOS € MOSAICOS ..ivviririrrireiireineiieeineiieaaneanens 0,10
M13 - Chapa de ago MacCio ..ccvvviiiiiiiiiiiiiii i e 0,01
M20 - CimeNnto €M SACOS .vvviirrrirreriirrirraieeraieeanneeanes 0,01
DA BV Te | o R PP 0,01
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M29 - Tintas para construgao Civil ...........cooeviiiiiiennns 0,22
M42 - Tubagem de aco e aparelhos para canalizagbes ... 0,02
C - Equipamentos de apoio ......coevvviiiiiiiiiiiiiiinieas 0,07
d -Constante ..ooiiiiiii 0,10

4 - Os indices ponderados dos materiais e salarios a considerar serdo publicados, periodicamente,

no Diario da Republica (II2 Série).

5 - A revisdo de precos relativa a periodo de prorrogacgao, so sera de atender, quando resulte de
trabalhos a mais ou outras situagdes, imputaveis a Camara Municipal de Cascais, e se verificar
que o prazo global de execugdo dai decorrente, obrigou ao aumento do plano definitivo de

trabalhos aprovado.

6 - Os calculos das revisGes de precos sdo apurados pelo adjudicatario, com base nos autos de
medicao e cronograma financeiro, sendo devidos apds apresentacdo dos mesmos nos termos do
artigo 12.9 do Decreto-Lei n.° 6/2004 de 06 de janeiro.

SECCAO VII - SEGUROS
CLAUSULA 543, CONTRATOS DE SEGURO

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apodlice deve
abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo que o
pessoal contratado pelos subempreiteiros possui seguro obrigatério de acidentes de trabalho, de acordo com

a legislagdo em vigor em Portugal.

2 - O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o periodo
de execucdo do contrato, as apdlices de seguro previstas nas cldusulas seguintes e na legislacao aplicavel,

das quais deverdo exibir copia e respetivo recibo de pagamento de prémio na data da consignacao.

3 - O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigagdes previstas na presente seccdo, devendo zelar

pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus subcontratados.

4 - Sem prejuizo do disposto no nimero 3 da cldusula seguinte, o empreiteiro obriga-se a manter as apolices
de seguro referidas no nimero 1 validas até ao final a data da rececdo provisoéria da obra ou, no caso do
seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares afetas a obra ou ao estaleiro, até a desmontagem

integral do estaleiro.

5 — O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cdpias e recibos de pagamento das apdlices previstas
na presente seccdo ou na legislagdo aplicavel, ndo se admitindo a entrada no estaleiro de quaisquer

equipamentos sem a exibicdo daquelas cépias e recibos.
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6 — Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas na presente seccdo e restante legislacao
aplicavel constituem encargo Unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os

contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

7 — Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as obrigacoes

e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante o dono da obra e perante a lei.

8 - Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de pagamento dos prémios
referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir aquele,

ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele suportados.
CLAUSULA 553. OUTROS SINISTROS

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automodvel, cuja
apolice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocdo prépria por si afetos a obra, que circulem na
via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros e de carga, maquinas
ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil automdvel (riscos
de circulagdo), bem como apresentar comprovativo que os veiculos afetos a obras pelos subempreiteiros se

encontra segurado.

2 - O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos préprios do
equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os meios auxiliares que vier a
utilizar no estaleiro, incluindo bens imdveis, armazéns, abarracamentos, refeitdrios, camaratas, oficinas e

maquinas e equipamentos fixos ou mdveis, onde devem ser garantidos os riscos de danos préprios.

3 - O capital minimo seguro pelo contrato referido nos nimeros anteriores deve perfazer, no total, um
capital seguro que ndo pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatério para os riscos de circulagdo

(ramo automovel).

4 — No caso dos bens imdveis referidos no nimero 2, a apdlice deve cobrir, no minimo, os riscos de incéndio,

raio, explosdo e riscos catastréficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo valor patrimonial.

CAPITULO III - REPRESENTAGAO DAS PARTES E CONTROLO DA EXECUGCAO DO
CONTRATO

CLAUSULA 563. REPRESENTAGAO DO ADJUDICATARIO

1 - Durante a execucdo do Contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo nas matérias
em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no caderno de encargos ou no Contrato, se estabeleca

diferente mecanismo de representacao.

2 - O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdao pelo dono da obra, a confiar a sua representagao a
um técnico com a qualificagdo minima de ENGENHEIRO OU TECNICO com o minimo de 5 (Cinco) anos

de experiéncia.
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3 - Apds a assinatura do Contrato e antes da consignacao, o empreiteiro confirmara, por escrito, o nome do
diretor de obra, indicando a sua qualificagdo técnica e ainda se 0 mesmo pertence ou ndo ao seu quadro
técnico, devendo esta informacdo ser acompanhada por uma declaragdo subscrita pelo técnico designado,
com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direcdo técnica da obra e comprometendo-

se a desempenhar essa fungdo com proficiéncia e assiduidade.

4 - As ordens, os avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspetos técnicos da execucdo da

empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5 - O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra sempre que

para tal seja convocado.

6 - O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser

fundamentada por escrito.

7 — Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele indicar
para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder, perante o diretor de

fiscalizacao da obra, pela marcha dos trabalhos.

8 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagdo aplicavel em matéria de
seguranca, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta aplicacdo do documento referido na

alinea h) do n.° 4 da clausula 13.2.
CLAUSULA 573. REPRESENTANTES DA FISCALIZACAO

1 - O dono da obra notificara o empreiteiro da identidade dos representantes que designe para a fiscalizagdo
local dos trabalhos. Quando a fiscalizagcdo seja constituida por dois ou mais representantes, o dono da obra

designara um deles para chefiar, como fiscal da obra, e, sendo um sd, a este caberdo tais fungdes.

2 - O fiscal da obra devera dispor de poderes bastantes e estar habilitado com os elementos indispensaveis

a resolver todas as questdes que Ihe sejam postas pelo empreiteiro para a normal prossecucgao dos trabalhos.

3 - A obra e o empreiteiro ficam também sujeitos a fiscalizacdo que, nos termos da lei, incumba a outras

entidades.
CLAUSULA 583, INFORMAGAO A FISCALIZAGAO

O adjudicatario informara a fiscalizacdo com uma periodicidade semanal/mensal dos desvios ao plano de
trabalhos, de acordo com o estipulado na CLAUSULA 192,

CLAUSULA 593, REPRESENTACAO DO DONO DA OBRA

1 - Durante a execucdo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizacao da obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo distinta no caderno de encargos ou no Contrato, se

estabeleca diferente mecanismo de representagao.
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2 - O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da obra que designe para

a fiscalizacdo local dos trabalhos até a data da consignacao ou da primeira consignacao parcial.

3 - O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em todas as matérias
relevantes para a execucdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questdes que lhe sejam
postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de modificacdo, resolugdo ou revogacao do

Contrato.

4 - E da responsabilidade do empreiteiro, 0 pagamento de horas suplementares & fiscalizacdo, caso

proponha e venha a ser aprovado pelo Dono de Obra, um horario superior a 40 horas semanais.
CLAUSULA 602. LIVRO DE REGISTO DA OBRA

1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas humeradas e rubricadas
por si e pelo diretor de fiscalizacdo da obra, contendo uma informacdo sistematica e de facil consulta dos

acontecimentos mais importantes relacionados com a execugao dos trabalhos.

2 - Os factos a consignar, obrigatoriamente, no registo da obra sdao os referidos no n.° 3 do artigo 304.° e

no n.% 3 do artigo 305.° do Cddigo dos Contratos Publicos.

3 - O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera apresentar
sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da obra ou por entidades oficiais com jurisdicdo sobre os

trabalhos.

4 - O livro de registo sera rubricado pela fiscalizacdo e pelo empreiteiro em todos os acontecimentos nele

registados.
SECCAO I - INSTALAGCOES, EQUIPAMENTOS E OBRAS AUXILIARES
CLAUSULA 612, INSTALAGCOES PROVISORIAS

1 - As instalacbes provisérias destinadas ao funcionamento dos servicos exigidos pela execugdao da
empreitada, devem obedecer ao disposto no n.© 7 da CLAUSULA 132 (Preparacdo e planeamento da

execucao da obra) e ser submetidas a aprovacgao da fiscalizacdo.

2 - O uso de qualquer parte da obra para alguma das instalagGes provisorias dependera de autorizagdo da

fiscalizacao.

3 - Aquela autorizagdo ndo dispensara o empreiteiro de tomar as medidas adequadas a evitar a danificacdo

da parte da obra utilizada.
CLAUSULA 622, INSTALAGCOES PARA A FISCALIZACAO

1 - O adjudicatario obriga-se a instalar junto da obra e em local a indicar pela fiscalizagdo, uma construcdo

com a area coberta minima de 18 (dezoito) m2, destinado a instalagdo da fiscalizagdo.

2 - As instalagdes da fiscalizacdo, nao necessitam de requisitos especiais..
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CLAUSULA 633. PLACAS IDENTIFICADORAS DA EMPREITADA

O adjudicatario obriga-se a executar a sua custa placas devidamente pintadas, sujeitas a aprovacdo para
serem colocadas em locais visiveis junto da obra. Estas placas deverdo ser executadas e colocadas a data
da consignacdo e terdo as dimensoes 2,00 x 2,70 m (dimensdes a definir (esta nas medigdes) ex: genéricas
sdo 1,00x1,20) e nelas se fardo as inscricdes de acordo com as indicagdes dadas pela Camara Municipal de

Cascais.

CLAUSULA 643, SINALIZAGAO TEMPORARIA DOS TRABALHOS
1 - Sinalizagdo da empreitada

1.1 Da sinalizacdo da obra constara a colocacdo de painéis informativos de identificagdo e de
identificacdo que serdao colocados na altura da consignacao dos trabalhos e retirados
imediatamente apos a sua conclusdo efetiva, independentemente da recegdo provisoria.

1.2 Em matéria de painéis informativos, deve proceder-se a colocacdo de painéis de identificacdo
nos extremos da obra e em cada uma das estradas nacionais que com ela cruzem ou
entronquem, bem como de painéis de indicacdo com espacamento maximo, em cada sentido
de 1Km.

1.3 Todos os painéis de sinalizacdo da empreitada deverdo ser instalados no prazo maximo de
15 dias Uteis a partir da data de adjudicacdo dos trabalhos. A Camara Municipal de Cascais
ainda reserva o direito de, em qualquer altura, optar ou mandar colocar por terceiros e por
conta do empreiteiro todos os painéis em falta.

2 - Sinalizagdo de obras

2.1 O empreiteiro obriga-se a colocar na estrada, procedendo a execucdo de qualquer tipo de
trabalhos, os sinais e balizagens refletorizados considerados necessarios, tendo em vista
garantir as melhores condigGes de circulacdo e seguranca durante as obras, em estrita
obediéncia ao Decreto-Regulamentar n.2 22-A/98 de 01 de outubro.

2.2 Para conveniente apreciagdo, o empreiteiro ndo podera iniciar os trabalhos sem que veja
aprovado projeto de sinalizagdo temporaria ajustado ao desenvolvimento da obra nas
diferentes fases, de acordo com o artigo 79.° do referido Decreto-Regulamentar 22-A/98 de
01 de outubro. Este projeto sera apresentado dentro dos 10 dias Uteis seguintes a assinatura
do contrato, devendo refletir desde logo o desenvolvimento do Plano de Trabalhos da
Empreitada, e por forma a que no dia da consignacgao dos trabalhos o projeto de sinalizacao
esteja aprovado pelos Servicos, e a sinalizagdo disponivel para ser aplicada.

3 - A Camara Municipal de Cascais, por intermédio da fiscalizagdo, verificard o cumprimento rigoroso
do exigido no niumero anterior, de acordo com o projeto aprovado.

3.1 Sinalizacao dos Trabalhadores

3.1.1 - O adjudicatario obriga-se a impor a utilizacdo sistematica, por parte de todos os
trabalhadores da obra, de algas ou coletes dotados de elementos refletorizados e de modelos

adequados as condicOes e especificidade do trabalho, como tal, aceites pela Fiscalizagdo.

3.1.2 - O adjudicatario é ainda obrigado a fornecer capacetes de protecdo a todo o pessoal

empregado na obra e 6culos aos britadores, serralheiros e soldadores, ndo se permitindo que seja
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executado qualquer trabalho sem uso dos dispositivos de protecdo especificos de cada caso.

3.1.3 - Constitui assim obrigacdo do Adjudicatdrio o fornecimento dos demais dispositivos de
protecao e seguranga que a natureza dos trabalhos a realizar impuser , podendo a Fiscalizagao exigir

0 que sobre o assunto julgar conveniente.

3.1.4 - O adjudicatario devera executar os trabalhos de protecdao necessarios & observacao das

normas prescritas nos regulamentos de seguranga em vigor.
4. Encargos e penalidades

4.1 - Toda a sinalizacdo de caracter temporario, quer da empreitada, quer das obras, bem como
todos os dispositivos de protecdo do pessoal, constituem encargo da responsabilidade do

Empreiteiro.

4.2 - O Empreiteiro que ndo dé cumprimento ao exigido ao exigido nas presentes disposicdes sera
passivel de uma multa por cada dia em que se mantiver qualquer irregularidade, podendo a
Fiscalizagdo suspender os trabalhos ao abrigo do Art.2 365° do Cddigo dos Contratos Publicos, até

que a sinalizagdo seja comprovadamente implementada nas devidas condigdes.

4.3 - Para o efeito e em qualquer dos casos, serdao lavrados autos de acordo com as disposigdes

legais em vigor.

4.4 - Serdo da inteira responsabilidade do Empreiteiro quaisquer prejuizos que a falta ou deficiéncia

na sinalizacdo temporaria possa ocasionar, quer a obra, quer a terceiros.
5. Os trabalhos decorrentes deste item serdo pagos pela rubrica respetiva.

CLAUSULA 652, REDES DE AGUA, DE ESGOTOS E DE ENERGIA ELECTRICA E DE
TELECOMUNICAGCOES

1 - O adjudicatario deve informar-se, junto das entidades responsaveis, da localizacdo atualizada de todas
as redes ou servigos existentes que possam ser afetados pela execugdo dos trabalhos constantes da
empreitada e compromete-se na execucao dos trabalhos a providenciar a que a obra das infraestruturas

elétricas e de telecomunicagdes, venham a ser aceites pela L.T.E. e P.T. respetivamente.

2 - O adjudicatario obriga-se a manter a Fiscalizacdo ao corrente das informacdes fornecidas pelas respetivas
entidades, no sentido de serem atempadamente tomadas as providéncias necessarias para as eventuais

alteragOes aos servigos e redes afetadas.

3 - O adjudicatario devera construir e manter em funcionamento as redes provisorias de abastecimento de
agua, de esgotos, de energia elétrica e de telecomunicacdes definidas neste caderno de encargos ou no

projeto ou, na sua omissdo, que satisfacam as exigéncias da obra e do pessoal.
4 - Salvo indicagdo em contrario deste caderno de encargos, a manutencdo e a exploracdo das redes

referidas no nimero anterior, bem como as diligéncias necessarias a obtencdo das respetivas licencas, sdo
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por conta do empreiteiro, por inclusdo dos respetivos encargos nos precos por ele propostos no ato do

concurso.

5 — Sempre que na obra se utilize agua ndo potavel, devera colocar-se, nos locais convenientes a inscrigdo

“agua impropria para beber”.

6 — As redes provisorias de energia elétrica deverdo obedecer ao que for aplicavel da regulamentacdo em

vigor.
7 - As redes definitivas de agua, esgotos e energia elétrica poderdo ser utilizadas durante os trabalhos.
CLAUSULA 662. EQUIPAMENTO

1 - Constitui encargo do empreiteiro, salvo estipulagdo em contrario deste caderno de encargos, o
fornecimento e utilizacdo das maquinas, aparelhos, utensilios, ferramentas, andaimes e todo o material

indispensavel a boa execugdo dos trabalhos.

2 - O equipamento a que se refere o nimero anterior deve satisfazer, quer quanto as suas caracteristicas,

guer quanto ao seu funcionamento ao estabelecido nas leis e regulamentos de seguranca aplicaveis.
CLAUSULA 672, PATRIMONIO CULTURAL E RESTOS HUMANOS

1 - Todos os bens com valor histérico, paleontoldgico, arqueoldgico, arquitetdnico, linguistico, documental,
artistico, etnografico, cientifico, social, industrial, ou técnico encontrados no decurso da execugdo da obra
sdo entregues pelo empreiteiro ao dono da obra, acompanhados de auto donde conste especificamente o

objeto da entrega.

2 - Quando se trate de bens moéveis cuja extracdo ou desmontagem envolva trabalhos, conhecimentos ou
processos especializados, o empreiteiro comunica o achado ao dono da obra e, se necessario, suspende a

execucao dos trabalhos até receber instrugdes sobre como proceder.

3 - O dono da obra esta obrigado a dar conhecimento de todos os achados referidos nos nimeros anteriores

as autoridades administrativas competentes.

4 - No caso de serem detetados restos humanos, o empreiteiro deve comunicar imediatamente o facto as

autoridades policiais competentes, dando conhecimento ao dono da obra.
SECCAO II - OUTROS TRABALHOS PREPARATORIOS
CLAUSULA 682, TRABALHOS DE PROTECGCAO E SEGURANCA

1 - Para além das medidas a que se refere o n.° 3 da CLAUSULA 132 (Preparacdo e planeamento da execucdo
da obra), constitui encargo do empreiteiro a realizagdo dos trabalhos de protecao e seguranca especificados
no projeto ou neste caderno de encargos, tais como os referentes a construgdes e vegetagdo existentes nos

locais destinados a execugdo dos trabalhos e os relativos a construgdes e instalagdes vizinhas destes locais.
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2 - Quando se verificar a necessidade de trabalhos de protecao nao definidos no projeto, o empreiteiro
avisara o dono da obra, propondo as medidas a tomar e interrompera os trabalhos afetados, até decisdo

daquele.

3 - No caso a que se refere o niUmero anterior e estando envolvidos interesses de terceiros, o dono da obra

procedera aos contactos necessarios com as entidades envolvidas, a fim de decidir das medidas a tomar.

4 - O empreiteiro devera tomar as providéncias usuais para evitar que as instalagées e os trabalhos da

empreitada sejam danificados por inundagdes, ondas, tempestades ou outros fendmenos naturais.

5 - Quando, pela sua natureza, os trabalhos a executar estejam particularmente sujeitos a incidéncia de
fendmenos naturais especificos, tais como cheias, inundacbes, ondas, ventos, tempestades e similares,
serdo fornecidas aos concorrentes, integradas no processo de concurso, as informagdes adequadas sobre o
nivel que esses fendmenos usualmente assumem, as caracteristicas que revestem e, se for o caso, a época
do ano em que se verificam, entendendo-se que o adjudicatario ndo podera invocar como caso de forga

maior os que venham eventualmente a ocorrer, a nao ser que:

a) Atinjam niveis, apresentem caracteristicas ou se verifiquem em épocas diferentes das que de acordo

com as aludidas informagdes, devam considerar-se normais;

b) A emergéncia de qualquer dano consequente dos fendmenos referidos derive de planeamento ou
condicGes ou método de execucdo dos trabalhos impostos pelo dono da obra, ou de qualquer outro facto

nao imputavel ao empreiteiro.
CLAUSULA 692. PLANO DE PREVENCAO E GESTAO DE RESiDUOS

1 - Faz parte integrante deste Caderno de Encargos o Plano de Prevencdo e Gestdao de Residuos de
Construgdo e Demolicdao (RCD), elaborado nos termos do Decreto-Lei n.© 46/2008, de 12 de Marco,
assegurando assim o cumprimento dos principios gerais de gestdo de RCD e das demais normas aplicaveis

constantes do presente Decreto-Lei e do Decreto-Lei n.© 178/2006, de 5 de Setembro.

2 - O empreiteiro devera apresentar, na sua proposta, um desenvolvimento do plano referido na clausula
anterior, bem como adapta-lo permanentemente durante a execucdo da obra as condicionantes

efetivamente verificadas.

3 - Todos os procedimentos referentes a gestdo de RCD reger-se-3o pelo disposto no diploma referido em
1.

CLAUSULA 702, DEMOLICOES E ESGOTOS

1 - Consideram-se incluidas no contrato as demoligdes que se encontrem previstas no projeto ou neste

caderno de encargos.

2 - Os trabalhos de demoligdo referidos na clausula anterior compreendem a demolicdo das construgGes
cuja existéncia seja evidente e que ocupem locais de implantacdao da obra, salvo indicagdo em contrario

deste caderno de encargos, bem como a remogao completa, para fora do local da obra ou para os locais
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definidos neste caderno de encargos ou no projeto, de todos os materiais e entulhos, incluindo as fundagdes

e canalizagdes nao utilizadas e excetuando apenas o que o dono da obra autorize a deixar no terreno.

3 - O empreiteiro tomara as precaugdes necessarias para assegurar em boas condicbes o desmonte e a
conservagao dos materiais e elementos de construcdao especificados neste caderno de encargos e projeto,

sendo responsavel por todos os danos que eventualmente venham a sofrer.

4 - Os materiais e elementos de construcdo a que se refere o nimero anterior sdo propriedade do dono da

obra.
CLAUSULA 712, REMOCAO DE VEGETAGCAO

1 - Consideram-se incluidos no contrato os trabalhos necesséarios aos desenraizamentos, as desmatagoes e
ao arranque de arvores existentes na area de implantacdo da obra ou em outras areas definidas no projeto
ou neste caderno de encargos, devendo os desenraizamentos ser suficientemente profundos para garantirem

a completa extingdo das plantas.

2 - Compete ainda ao empreiteiro a remogao completa, para fora do local da obra ou para os locais definidos
neste caderno de encargos ou no projeto, dos produtos resultantes dos trabalhos referidos no nimero

anterior, bem como a regularizacdo final do terreno.

3 - Os produtos da remocgdo de vegetacdo a que se refere o niUmero anterior sdo propriedade do dono da

obra.
CLAUSULA 723, IMPLANTACAO E PIQUETAGEM

1 - O trabalho de implantacdo e piquetagem sera efetuado pelo empreiteiro a partir das cotas, dos

alinhamentos e das referéncias fornecidas pelo dono da obra.

2 - O adjudicatario devera examinar no terreno as marcas fornecidas pelo dono da obra, apresentando, se
for caso disso, as reclamacdes relativas as deficiéncias que eventualmente encontre e que serdo objeto de

verificacdo local pela fiscalizacdo na presenca do adjudicatario.

3 - Uma vez concluidos os trabalhos de implantagcdo o empreiteiro informara desse facto, por escrito, a
fiscalizacdo que procedera a verificagdo das marcas e, se for necessario a sua retificacdo, na presenca do

adjudicatario.

4 - O adjudicatario obriga-se a conservar as marcas ou referéncias e a recoloca-las, a sua custa, em
condigcBes idénticas, quer na localizacdo definitiva, quer num outro ponto, se as necessidades do trabalho o

exigirem, depois de ter avisado a fiscalizagdo e de esta haver concordado com a modificagao da piquetagem.

5 — O adjudicatario é ainda obrigado a conservar todas as marcas ou referéncias visiveis existentes que
tenham sido implantadas no local da obra por outras entidades e s6 proceder a sua deslocagdo desde que

autorizado e sob orientagdo da fiscalizagdo.

SECGCAO III - MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO
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CLAUSULA 733, CARACTERISTICAS DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUCi\O

1 - Os materiais e elementos de construgdo a empregar na obra terdo as qualidades, dimensdes, formas e
demais caracteristicas definidas nas pecas escritas e desenhadas do projeto, neste caderno de encargos e
nos restantes documentos contratuais, com as tolerancias normalizadas ou admitidas nos mesmos

documentos.

2 - Sempre que o projeto, este caderno de encargos ou o contrato ndo fixem as caracteristicas de materiais
ou elementos de construgdo, o empreiteiro ndo poderd empregar materiais que ndo correspondam as
caracteristicas da obra ou que seja de qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que se

destinem a idéntica utilizagao.

3 - No caso de duvida quanto aos materiais a empregar nos termos do nimero anterior, devem observar-
se as normas portuguesas em vigor, ou, desde que compativeis com o direito comunitario, ou, na falta

destas, as normas utilizadas na Comunidade Europeia.

4 — Nos casos previstos nos n.%s 2 e 3 da presente clausula, o empreiteiro propora, por escrito, a fiscalizacdo
a aprovagdo dos materiais ou elementos de construcdo escolhidos. Esta proposta devera ser apresentada,
de preferéncia, no periodo de preparacao e planeamento da empreitada e sempre de modo que as diligéncias
de aprovacao nao comprometam o cumprimento do plano de trabalhos nem o prazo em que o dono da obra

se devera pronunciar.

5 - O empreiteiro podera propor a substituicdo contratual de materiais ou de elementos de construcdo,
desde que, por escrito, a fundamente e indique em pormenor as caracteristicas a que esses materiais ou
elementos deverdo satisfazer e o aumento ou diminuigdo de encargos que da sua substituicdo possa resultar,

bem como o prazo em que o dono da obra se devera pronunciar.

6 - O aumento ou diminuigdo de encargos resultantes da imposicdo ou aceitacdo pelo dono da obra de
qgualquer das caracteristicas de materiais ou elementos de construcdo sera, respetivamente, acrescido ou

deduzido do preco da empreitada.

7 - Nos termos previstos no n.° 12 do artigo 49.° do Cddigo dos Contratos Publicos, as especificagbes
técnicas de referéncia constantes das pecas escritas e desenhadas, tém caracter meramente indicativo,
sendo admitidos todos os equipamentos e materiais de fabricagdo nacional ou importados, de caracteristicas

técnicas semelhantes e que desempenhem funcdo equivalente.
CLAUSULA 742, AMOSTRAS PADRAO

1 - O adjudicatario obriga-se a apresentar previamente a Fiscalizagdo amostras de materiais ou elementos

de construcgdo a utilizar, os quais depois de aprovados pelo fiscal da obra, servirdao de padrao.

2 - As amostras deverdo ser acompanhadas, se a sua natureza o justificar ou for exigido pela fiscalizacdo

de certificados de origem, e de analise ou ensaios feitos em laboratdrio oficial.
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3 - Sempre que a apresentacdao das amostras seja de iniciativa do empreiteiro, ela devera ter lugar, na
medida do possivel, durante o periodo de preparagdo e planeamento da obra e, em qualquer caso, de modo
gue as diligéncias de aprovagdo nao prejudiquem o cumprimento do plano de trabalhos.

4 — A existéncia do padrao ndo dispensard, todavia, a aprovacdo de cada um dos lotes de materiais ou de
elementos de construcdo entrados no estaleiro, conforme estipulado na CLAUSULA 763(Aprovacdo dos

materiais e elementos de construgao).
5 — As amostras padrdo serdo restituidas ao empreiteiro a tempo de serem aplicadas na obra.
CLAUSULA 752, LOTES, AMOSTRAS E ENSAIOS

1 - Os materiais e elementos de construgao serdao divididos em lotes, de acordo com o disposto neste
caderno de encargos ou, quando ele for omisso a tal respeito, segundo as suas origens, tipos e,

eventualmente, datas de entrada na obra.

2 - De cada um dos lotes colher-se-do, sempre que necessario, trés amostras, nos termos estabelecidos
neste caderno de encargos ou no projeto, para cada material ou elemento, destinando-se uma delas ao

empreiteiro, a outra ao dono da obra e ficando a terceira de reserva na posse deste Ultimo.

3 - A colheita das amostras, a sua preparagao e embalagem serdo feitas na presenca da fiscalizacdao e do
empreiteiro, competindo a este Ultimo fornecer todos os meios indispensaveis para o efeito. Estas operacoes
obedecerdo as regras estabelecidas neste caderno de encargos ou no projeto de execucdo, nos regulamentos

e documentos normativos aplicdveis ou, na sua omissao, as que forem definidas por acordo prévio.
4 — As amostras ndo ensaiadas serao restituidas ao empreiteiro logo que se verifique ndo serem necessarias.

5 - Nos casos em que este caderno de encargos ndo estabeleca expressamente a obrigatoriedade de
realizacdo de ensaios, as amostras do dono da obra e do empreiteiro podem ser ensaiadas em laboratérios

de reconhecida competéncia, a escolha de cada um deles.

6 - Nos casos em que a obrigatoriedade de realizagdo de ensaios ndo esteja estabelecida expressamente
neste caderno de encargos, o dono da obra podera, com base ou ndo nos ensaios, rejeitar provisoriamente

quaisquer lotes. Essa rejeicdo so se considerara, porém, definitiva se houver acordo entre as partes.

7 - Nos casos em que este caderno de encargos estabeleca a obrigatoriedade de realizagdo dos ensaios
previstos, o empreiteiro promovera por sua conta a realizacdo dos referidos ensaios em laboratdrio escolhido

por acordo, com o dono da obra ou, se tal acordo ndo for possivel, num laboratoério oficial.

8 - Nos casos a que se refere o nUmero anterior, o dono da obra podera rejeitar o lote ensaiado, se os
resultados dos ensaios realizados nao forem satisfatérios. Essa rejeicdo sé se considerara, porém definitiva
se houver acordo entre as partes ou se os ensaios houverem sido realizados em laboratério oficial ou, ainda,

se a natureza dos mesmos ndo permitir a sua repeticdo em condigdes idénticas.

9 - Em todas as hipoteses em que, nos termos dos n% 1 a 8, a rejeicdo de materiais ou elementos de

construgdo tiver caracter meramente provisério e ndo for possivel estabelecer acordo entre o dono da obra
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e 0 empreiteiro, promover-se-a o ensaio da terceira amostra em laboratério oficial, considerando-se

definitivos, para todos os efeitos, os seus resultados.

10 - Sempre que os materiais ou elementos de construgao forem rejeitados definitivamente, serdo da conta
do empreiteiro as despesas feitas com todos os ensaios realizados. Em caso de aprovacao, o dono da obra
suportard as despesas relativas aos ensaios que ele proprio tenha mandado proceder e aos que tenham

incidido sobre a terceira amostra.

11 - Na aceitagdo ou rejeicdo de materiais ou elementos de construgdo, de acordo com o resultado dos
ensaios efetuados, observar-se-ao as regras de decisao estabelecidas para cada material ou elemento neste
caderno de encargos, nos regulamentos e documentos normativos aplicaveis ou, na sua omissao, as que

forem definidas por acordo antes da realizagao dos ensaios.
CLAUSULA 762, APROVAGCAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGCAO

1 - Os materiais e elementos de construcdo ndo poderdo ser aplicados na empreitada sendo depois de

aprovados pela fiscalizacao.

2 - A aprovacao dos materiais e elementos de construcao sera feita por lotes e resulta da verificagdo de que

as caracteristicas daqueles satisfazem as exigéncias deste caderno e do projeto de execucdo.

3 - A aprovagdo ou rejeicdo dos materiais e elementos de construgdo devera ter lugar nos oito dias
subsequentes a data em que a fiscalizacdo foi notificada por escrito da sua entrada no estaleiro,
considerando-se aprovados se a fiscalizagdo ndo se pronunciar no prazo referido, a ndo ser que a eventual

realizacdo de ensaios exija periodo mais largo, facto que, no mesmo prazo, sera comunicado ao empreiteiro.

4 - No momento da aprovacdo dos materiais e elementos de construcdo proceder-se-a a sua perfeita
identificacdo. Se, nos termos do nimero anterior, a aprovacao for tacita, o empreiteiro podera solicitar a

presenca da fiscalizagdo para aquela identificacao.
CLAUSULA 772, CASOS ESPECIAIS

1 - Os materiais ou elementos de construcao sujeitos a homologacao ou classificagdo obrigatorias sé poderado
ser aceites quando acompanhados do respetivo documento de homologacao ou classificacao, emitido por

laboratério oficial, mas nem por isso ficardo isentos dos ensaios previstos neste caderno de encargos.

2 - Para os materiais ou elementos de construcdo sujeitos a controle completo de laboratério oficial ndo
serdo exigidos ensaios de rececdo relativamente as caracteristicas controladas quando o empreiteiro forneca
documento comprovativo emanado do mesmo laboratério, ndo se dispensard, contudo, a verificacdo de

outras caracteristicas, nomeadamente as geométricas.

3 - A fiscalizagdo podera verificar, em qualquer parte, o fabrico e a montagem dos materiais ou elementos
em causa, devendo o empreiteiro facultar-lhe, para o efeito, todas as informacgoes e facilidades necessarias.
A aprovagdo so sera, todavia, efetuada depois da entrada na obra dos materiais ou elementos de construgdo

referidos.
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CLAUSULA 782, DEPOSITO E ARMAZENAGEM DE MATERIAIS OU ELEMENTOS DE
CONSTRUCAO

1 - O adjudicatario devera possuir em depodsito as quantidades de materiais e elementos de construcao
suficientes para garantir o normal desenvolvimento dos trabalhos, de acordo com o respetivo plano, sem

prejuizo da oportuna realizagdo das diligéncias de aprovacdo necessarias.

2 - Os materiais e elementos de construcao deverdo ser armazenados ou depositados por lotes separados

e devidamente identificados, com arrumacgdo que garanta condicdes adequadas de acesso e circulagao.

3 - Desde que a sua origem seja a mesma, o dono da obra podera autorizar que, depois da respetiva
aprovacao, os materiais e elementos de construgdo ndo se separem por lotes, devendo, no entanto, fazer-

se a separagao por tipos.

4 - O empreiteiro assegurara a conservacdo dos materiais e elementos de construcdo durante o seu

armazenamento ou depdsito.

5 — Os materiais e elementos de construcdo deterioraveis pela acdo dos agentes atmosféricos podem ser
indicados taxativamente ou a titulo exemplificativo neste caderno de encargos. Em qualquer caso, os
mesmos serdo obrigatoriamente depositados em armazéns fechados que oferecam seguranca e protegdo

contra as intempéries e humidade do solo.

6 - Os materiais e elementos de construcdo existentes em armazém ou depdsito e que se encontrem

deteriorados serao rejeitados e removidos para fora do local dos trabalhos, nos termos da clausula seguinte.
CLAUSULA 792, REMOGCAO DE MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO

1 - Os materiais e elementos de construcdo rejeitados provisoriamente deverdo ser perfeitamente

identificados e separados dos restantes.

2 - Os materiais e elementos de construcdo rejeitados definitivamente serdo removidos para fora do local
dos trabalhos, no prazo de 3 (trés) dias a contar da notificacdo da rejeicdo, a expensas do empreiteiro, se

outro prazo nao for fixado pela Fiscalizacao da obra.

3 - Em caso de falta de cumprimento pelo empreiteiro das obrigagdes estabelecidas nos niimeros anteriores,
podera a fiscalizagcdo fazer transportar os materiais ou os elementos de construcdo em causa para onde mais
convenha, pagando o que necessario for, tudo a custa do empreiteiro, mas dando-lhe prévio conhecimento

da decisao.

4 - O adjudicatario, no final da obra, terd de remover do local dos trabalhos os restos dos materiais ou
elementos de construgdo, entulhos, equipamento, andaimes e tudo o mais que tenha servido para a sua

execucgao, dentro do prazo estabelecido neste caderno de encargos.

5 - Todo o transporte de coisas destinadas a obra deve ser feito com seguranca de pessoas e bens, havendo
o particular cuidado de evitar que os materiais acabados ou elementos de construcdo, sejam danificados ou

prejudicados nas suas propriedades.
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6 - O adjudicatario, sempre que tiver de remover quaisquer elementos de construcdo, entulhos ou outros a

vazadouro, devera, obrigatoriamente, fazer essa remogdo para vazadouro certificado para o efeito, devendo

fazer imediata entrega a fiscalizagdo, dos correspondentes comprovativos, por cada remocao feita.
CAPITULO IV - RECECAO E LIQUIDAGAO DA OBRA
CLAUSULA 802, RECEGAO PROVISORIA

1 - A rececdo provisoria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser efetuada logo que a obra
esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra,

tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execugdo da obra.

2 - A vistoria é feita pelo dono da obra, com a colaboragdo do empreiteiro, e tem como finalidade, em relacdo
a obra a receber, designadamente:

a) Verificar se todas as obrigacdes contratuais e legais do empreiteiro estdo cumpridas de forma integral

e perfeita;

b) Atestar a correta execugdo do plano de prevencdo e gestdo de residuos de construcdo e demoligdo,

nos termos da legislagdo aplicavel.

3 — O dono da obra convoca, por escrito, o empreiteiro para a vistoria com a antecedéncia minima de 5
(cinco) dias e, no caso de este ndo comparecer nem justificar a falta, a vistoria tem lugar com a intervencéo

de duas testemunhas, que também assinam o respetivo auto.

4 - No caso a que se refere o nimero anterior, o auto é imediatamente notificado ao empreiteiro para os

efeitos previstos nos artigos seguintes.

5 - Quando a vistoria for solicitada pelo adjudicatario, o dono da obra deve realiza-la no prazo de 30 (trinta)
dias contados da data em que for notificado da referida solicitacdo, convocando o empreiteiro nos termos

do n.o° 3.

6 - O ndo agendamento ou realizagdo atempada, e sem motivo justificado, da vistoria por facto imputavel

ao dono da obra, tem os efeitos previstos no direito civil para a mora do credor.

7 - No caso previsto no numero anterior, a obra considera-se tacitamente recebida se o dono da obra ndo
agendar ou ndo proceder a vistoria no prazo de 30 (trinta) dias a contar do termo do prazo previsto no n.°5,
sem prejuizo das sangbes a que haja lugar, nos termos da legislacado aplicavel, designadamente, quando o
empreiteiro ndo executou corretamente o plano de prevengdo e gestdo de residuos de construgdo e

demolicao.

8 — No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua recegdo provisoria, esta é efetuada

relativamente a toda a extensdo da obra que ndo seja objeto de deficiéncia.
9 - O procedimento de recegdo provisdria obedece ao disposto nos artigos 394.2 a 396.° do CCP.

CLAUSULA 813, AUTO DE RECECAO PROVISORIA
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1 - Da vistoria é lavrado auto, assinado pelos intervenientes, que deve declarar se a obra estda, no todo ou

em parte, em condicdes de ser recebida.
2 — O auto a que se refere o nimero anterior deve conter informacgao sobre:

a) O modo como se encontram cumpridas as obrigacdes contratuais e legais do empreiteiro, identificando,

nomeadamente, os defeitos da obra;

b) O modo como foi executado o plano de prevencdo e gestdo de residuos de construgcdao e demoligdo,

nos termos da legislagdo aplicavel;

c) Quaisquer condicdes que o dono da obra julgue necessario impor, nos termos do Cédigo dos Contratos

Publicos, bem como o prazo para o seu cumprimento.

3 - Sem prejuizo de estipulacdo contratual que exclua a rececdo proviséria parcial, se a obra estiver, no
todo ou em parte, em condicOes de ser recebida, a assinatura do auto de rececao nos termos do disposto
nos pontos anteriores autoriza, no todo ou em parte, a abertura da obra ao uso publico ou a sua entrada
em funcionamento e implica, sendo caso disso, a sua transferéncia para o dominio publico, sem prejuizo das

obrigagdes de garantia que impendem sobre o empreiteiro.

4 - Considera-se que a obra ndo estd em condicdes de ser recebida se o dono da obra ndo atestar a correta
execucdo do plano de prevencdo e gestdo de residuos de construgdo e demolicdo, nos termos da legislacdo

aplicavel, devendo tal condigdo ser declarada no auto de recegdo provisoria.

5 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impegcam, no todo ou em parte, a rececao provisoéria
da mesma, a especificacdo de tais defeitos no auto nos termos do disposto na alinea a) do n.° 2, é acrescida
da declaracao de ndo rececao da obra ou da parte da mesma que ndo estiver em condicdes de ser recebida

e dos respetivos fundamentos.
6 — Caso o dono da obra se recusar a assinar o auto, a obra ndo é recebida no todo ou em parte.

7 - A recusa injustificada do dono da obra em assinar o auto de rececdo proviséria na sequéncia da vistoria,

tem os efeitos previstos no direito civil para a mora do credor.

8 - Ainda que ndo tenha sido observado o disposto nos pontos anteriores, a obra considera-se tacitamente
recebida sempre que a mesma seja afeta pelo dono da obra aos fins a que se destina, sem prejuizo da
obrigacao de garantia regulada na presente seccao e das sancoes a que haja lugar nos termos da legislacao
aplicavel, designadamente, quando o empreiteiro ndo executou corretamente o plano de prevencgdo e gestdo

de residuos de construgdo e demoligao.
CLAUSULA 823. DEFEITOS DA OBRA

1 - O auto que declare a ndo rececao da obra, no todo ou em parte, em virtude de defeitos da obra detetados

na vistoria é notificado ao empreiteiro, sendo-lhe concedido um prazo razodvel para os corrigir.
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2 - O prazo fixado para correcao de defeitos da obra que se revele necessaria apds a realizacdo de vistoria,
nao comecga a contar antes do decurso do prazo para apresentacao de reclamacdao ou reservas pelo

empreiteiro ou da decisdo do dono da obra que sobre elas incida.

3 - Se a correcao dos defeitos ordenada nao for executada no prazo fixado, o dono da obra pode optar pela
execucao dos referidos trabalhos, diretamente ou por intermédio de terceiro, sendo aplicavel, com as

necessarias adaptacoes, o disposto nos n°s 2 a 4 do artigo 325.° do Cdédigo dos Contratos Publicos.

4 - Logo que os trabalhos de correcdo de defeitos estejam concluidos, ha lugar a novo procedimento de

rececdo provisoria.
CLAUSULA 833. PRAZO DE GARANTIA

1 - Na data da assinatura do auto de recegdo provisoria inicia-se o prazo de garantia, durante o qual o

empreiteiro esta obrigado a corrigir todos os defeitos da obra.
2 - O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou instalagbes

técnicas;
c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela autonomizaveis;

3 - Caso tenham ocorrido rececdes provisoérias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do nimero
anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo dono da

obra.

4 - Se, quanto aos bens referidos na alinea c) do nimero anterior, o empreiteiro beneficiar de prazo de
garantia superior ao previsto nesta clausula face aos terceiros a quem os tenha adquirido, é esse o prazo

de garantia a que fica vinculado.

5 - Excetuam-se do disposto no n.% 1 as substituicdes e os trabalhos de conservagao que derivem do uso
normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da sua utilizagdo para os fins a que se

destina.

6 — O empreiteiro tem a obrigacao de corrigir, a expensas suas, todos os defeitos da obra e dos equipamentos
nela integrados que sejam identificados até ao termo do prazo de garantia, entendendo-se como tais,
designadamente, quaisquer desconformidades entre a obra executada e os equipamentos fornecidos ou

integrados e o previsto no contrato.

7 - Se os defeitos identificados ndo forem suscetiveis de corregdo, o dono da obra pode, sem custos
adicionais, exigir ao empreiteiro que repita a execucdo da obra com defeito ou que substitua os
equipamentos defeituosos, salvo se tal se revelar impossivel ou constituir abuso de direito, nos termos

gerais.
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8 - Sem prejuizo da opcdo pelo exercicio do direito de resolucdo do contrato, ndo sendo corrigidos os defeitos

nem cumprido o disposto no nimero anterior, ainda que se verifiquem os casos previstos na sua parte final,

o dono da obra pode exigir a reducdo do preco e tem direito de ser indemnizado nos termos gerais.
CLAUSULA 84a, RECECAO DEFINITIVA

1 - Findo o periodo de garantia, ha lugar, em relagdo a totalidade ou a cada uma das partes da obra, a nova

vistoria para efeitos de rececao definitiva da empreitada.

2 - Se a vistoria referida no niumero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas condigGes

de funcionamento e conservacao, esta sera definitivamente recebida.
3 - A rececdo definitiva é formalizada em auto.
4 - A rececao definitiva depende da verificagdo cumulativa dos seguintes pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condicdes normais de exploracao,
operacdo ou utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpram todas as exigéncias

contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigagcbes decorrentes do periodo de garantia

relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

5 — O disposto no numero anterior é aplicavel, com as necessarias adaptacbes, aos casos de rececdo

definitiva parcial.

6 — No caso de a vistoria referida no nimero 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracdes, indicios de ruina
ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificagdo dos pressupostos previstos no
numero anterior, o dono da obra fixa o prazo para a sua correcao dos problemas detetados por parte do
empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a realizacdo de uma nova vistoria nos termos dos nimeros

anteriores.

7 - Se, em consequéncia da vistoria prevista no presente artigo, se verificar que existem defeitos da obra
da responsabilidade do empreiteiro, apenas podem ser recebidas as obras que retnam as condigoes
enunciadas no n.% 4 e que sejam suscetiveis de recegdo parcial, procedendo o dono da obra, em relagdo as

restantes, nos termos previstos no artigo 396.° do Cddigo dos Contratos Publicos.

8 - S3o aplicaveis a vistoria e ao auto de rececédo definitiva, bem como a falta de agendamento ou realizacao

da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a recegdo proviséria quanto as mesmas matérias.

9 - O empreiteiro fica exonerado da responsabilidade pelos defeitos da obra que sejam verificados apos a

rececao definitiva, salvo quando o dono da obra prove que os defeitos |he sdo culposamente imputaveis.

CLAUSULA 852, RESTITUICAO DOS DEPOSITOS E QUANTIAS RETIDAS E LIBERAGCAO
DA CAUCAO
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1 - Feita a recegdo definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao empreiteiro as quantias retidas como garantia

ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

2 - Havendo a obrigacado de correcao de defeitos pelo empreiteiro, designadamente, obrigacdes de garantia,
sujeitas a um prazo igual ou inferior a dois anos, o dono da obra deve promover a liberagdao integral da
caucdo destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagdes contratuais no prazo de 30

(trinta) dias apds o termo do respetivo prazo.

3 - No caso de o prazo referido no niUmero anterior, para obrigagées de correcdo de defeitos, seja superior
a dois anos, o dono da obra promove a liberagao da caucao destinada a garantir

o0 exato e pontual cumprimento das obrigagBes contratuais, nos seguintes termos:

a) 25% do valor da caugao, no prazo de 30 dias apds o termo do segundo ano do prazo a que estdo

sujeitas as obrigacdes de correcdo de defeitos, designadamente as de garantia;

b) Os restantes 75%, no prazo de 30 dias apos o termo de cada ano adicional do prazo a que estdo
sujeitas as obrigacdes de corregdo de defeitos, na proporgdo do tempo decorrido, sem prejuizo da
liberacdo integral, também no prazo de 30 dias, no caso de o prazo referido terminar antes de decorrido

novo ano.

4 - Ndo obstante o disposto no nimero anterior, quando o prazo a que estdo sujeitas as obrigagdes de
correcao de defeitos, designadamente as obrigacdes de garantia, for superior a cinco anos, a caugao
destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigacdes contratuais deve encontrar-se liberada

em pelo menos 75%, no prazo de 30 (trinta) dias apds o decurso desses cinco anos.

5 - No caso de haver lugar a rececdes definitivas parciais, a liberacdo da caugdo prevista no nimero anterior

€ promovida na proporcdo do valor respeitante a recegdo parcial ou a ato equivalente.

6 - A liberacdao da caucgdo prevista nos n.%s 2 a 5 da presente clausula, depende da inexisténcia de defeitos
da prestacdo do empreiteiro ou da corregdo daqueles que hajam sido detetados até ao momento da
liberagdo, sem prejuizo de dono da obra poder decidir diferentemente, designadamente por considerar que

os defeitos identificados e ndo corrigidos sdo de pequena importancia e ndo justificam a ndo liberagdo.
CAPITULO V - LIQUIDACf\O DA OBRA E RELATORIO FINAL
CLAUSULA 862. ELABORAGCAO DA CONTA

1 - Na falta de estipulacdo contratual, a conta final da empreitada é elaborada no prazo de dois meses apoés

a primeira revisdo ordinaria de precos subsequente a rececao provisoria.

2 - Se ndo houver lugar a revisdo ordinaria de pregos, o prazo a que se refere o nimero anterior inicia-se

na data da recegdo proviséria.
3 - Os trabalhos e os valores em relagdo aos quais existam reclamacdes pendentes de decisdo, sao

liguidados a medida que aquelas forem definitivamente decididas.
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CLAUSULA 873. ELEMENTOS DA CONTA

1 - Da conta final da empreitada devem constar os seguintes elementos:

a) Uma conta corrente a qual sdo levados, por verbas globais, os valores de todas as medigdes e revisées
ou acertos decorrentes de reclamacGes decididas, o prémio por cumprimento antecipado do contrato e
as sangdes contratuais aplicadas;

b) Um mapa dos trabalhos a mais, dos trabalhos de suprimento de erros e omissdes e dos trabalhos a

menos, com a indicacdo dos precos unitarios pelos quais se procedeu a sua liquidagao;

c) Um mapa de todos os trabalhos e valores sobre os quais subsistam reclamacdes ou reservas do
empreiteiro ainda ndo decididas, com expressa referéncia ao mapa referido na alinea b), sempre que os

mesmos também constem daquele.
CLAUSULA 883. TELAS FINAIS

1 - Sempre que haja alteragdes nos trabalhos previstos que envolvam modificacdes nos projetos dos
edificios e/ou arranjos exteriores, o adjudicatario tera que apresentar Telas Finais dessas modificacGes,

exceto pecas desenhadas de arquitetura que ficardo a cargo do projetista.

2 - O empreiteiro devera apresentar as Telas Finais referentes aos tracados das redes de aguas e esgotos,

eletricidade, especiais, telefones e ar condicionado com a rececdo proviséria.
CLAUSULA 892, NOTIFICAGCAO DA CONTA FINAL AO EMPREITEIRO

1 - Elaborada a conta final da empreitada, a mesma é enviada, no prazo de 15 (quinze) dias ao empreiteiro,
podendo este, no mesmo prazo, proceder a sua assinatura ou, discordando da mesma, apresentar

reclamacao fundamentada.

2 - Para efeitos do disposto no nimero anterior, 0 empreiteiro pode consultar e examinar os documentos

de suporte a elaboragdo da conta final da empreitada.

3 - O dono da obra comunica ao empreiteiro a sua decisdo sobre a reclamagao apresentada no prazo de 30

dias a contar da rececdo desta.

4 - Independentemente da assinatura da conta final da empreitada, a ndo apresentagao, no prazo fixado
no numero 1, de reclamacdo pelo empreiteiro equivale a aceitagdo da mesma, sem prejuizo das reclamacgées

pendentes.
CAPITULO VI - EXTINGCAO DO CONTRATO
CLAUSULA 902, RESOLUCi\O DO CONTRATO PELO DONO DA OBRA

1 - Sem prejuizo dos fundamentos gerais de resolucdo do contrato e de outros neste previstos e do direito
de indemnizacgdo nos termos gerais, o dono da obra pode resolver o contrato nos casos previstos e expressos

no n.° 1 do artigo 333.% e do n.° 1 do artigo 405.°, ambos do Cddigo dos Contratos Publicos.
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2 — Em caso de resolucdo, o dono da obra deve informar a Instituto dos Mercados Publicos, do Imobiliario e
da Construcdo, I.P. (IMPIC,I.P.), e, no caso previsto na alinea a) do n.° 1 do artigo 405.° do Cddigo dos

Contratos Publicos, a Autoridade para as Condicdes de Trabalho.

3 - O Instituto dos Mercados Publicos, do Imobilidrio e da Construgao, I1.P. (IMPIC,I.P.), sendo o caso, da
conhecimento da resolucdo do contrato a entidade que comprova a inscricdo na lista oficial de empreiteiros

aprovados do pais de que seja nacional ou no qual se situe o estabelecimento principal do empreiteiro.

4 - O disposto nos numeros anteriores ndo prejudica a aplicagdo das sangdes que se mostrem devidas nos

termos da legislagdo que regula o exercicio da atividade de construcdo.
CLAUSULA 913, RESOLUCi\O DO CONTRATO PELO EMPREITEIRO

Sem prejuizo dos fundamentos gerais de resolucdo do contrato e de outros neste previstos, e do direito de
indemnizagdo nos termos gerais, 0 empreiteiro tem o direito de resolver o contrato nos casos consignados

no artigo 406.° do Cddigo dos Contratos Publicos.
CAPITULO VII - DISPOSICéES FINAIS
CLAUSULA 922, DEVERES DE INFORMACAO

1 - Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que cheguem
ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execugdo do Contrato, de acordo com

as regras gerais da boa-fé.

2 - Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias,
constituam ou ndo forga maior, que previsivelmente impegam o cumprimento ou o cumprimento tempestivo

de qualquer uma das suas obrigagoes.

3 - No prazo de dez dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra do tempo ou

da medida em que previsivelmente sera afetada a execugdo do Contrato.
CLAUSULA 9332. FORO COMPETENTE

Para resolugdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal

Administrativo e Fiscal de Sintra, com expressa renuncia a qualquer outro.
CLAUSULA 942, COMUNICACOES E NOTIFICACOES

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e comunicagoes entre as
partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Decreto-Lei n.© 18/2008, de 29 de Janeiro

(Codigo dos Contratos Publicos), para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no Contrato.

2 - Qualquer alteragdo das informacgGes de contacto constantes do Contrato deve ser comunicada a outra

parte.

CLAUSULA 953, CONTAGEM DOS PRAZOS

CONSULTA PREVIA - CADERNO DE ENCARGOS - PROC. 432/EOP/DCOP/2021 - EMPREITADA GRUTAS DO POGO VELHO

48



CAMARA MUNICIPAL

Os prazos previstos no contrato observam o disposto nos artigos 470.2 e 471°. do Cddigo dos Contratos

Pablicos.

CLAUSULA 962. PROTECAO DE DADOS

1.

a)

b)

c)
d)

e)

f)

9)

h)

O Adjudicatéario é obrigado a tratar todos os dados pessoais a que tiver acesso, de acordo com o
previsto no Regulamento Geral de Protecdo de Dados Pessoais aprovado pelo Regulamento (EU)
2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de abril de 2016 (RGPD), devendo,
nomeadamente:
Tratar os dados pessoais apenas mediante instrugdes documentadas da Entidade Adjudicante,
incluindo no que respeita as transferéncias de dados para paises terceiros ou organizagdes
internacionais, a menos que seja obrigado a fazé-lo pelo direito da Unido ou do Estado-Membro a
gue estd sujeito, informando nesse caso a Entidade Adjudicante desse requisito juridico antes do
tratamento, salvo se a lei proibir tal informagdo por motivos importantes de interesse publico;
Assegurar que as pessoas autorizadas a tratar os dados pessoais assumiram um compromisso de
confidencialidade ou estdo sujeitas a adequadas obrigacdes legais de confidencialidade;

Adotar todas as medidas exigidas nos termos do artigo 32.° do RGPD;
Garantir o cumprimento do RGPD, nas condicdes aqui previstas, quando pretenda contratar um
subcontratante;

Tomar em conta a natureza do tratamento, e na medida do possivel, prestar assisténcia a Entidade
Adjudicante pelo tratamento através de medidas técnicas e organizativas adequadas, para permitir
que este cumpra a sua obrigacdao de dar resposta aos pedidos dos titulares dos dados tendo em
vista o exercicio dos direitos previstos no capitulo III do RGPD;
Prestar assisténcia a Entidade Adjudicante no sentido de assegurar o cumprimento das obrigacGes
previstas nos artigos 32.9 a 36.° do RGPD, tendo em conta a natureza do tratamento e a informacao
ao seu dispor;

Consoante a escolha da Entidade Adjudicante, apagar ou devolver-lhe todos os dados pessoais
depois de concluido o contrato, apagando as copias existentes, a menos que a conservacdao dos
dados seja exigida ao abrigo do direito da Unido ou dos Estados-Membros;

Disponibilizar a Entidade Adjudicante todas as informacdes necessarias para demonstrar o
cumprimento das obrigagOes previstas na presente cldusula, facilitando e contribuindo para as
auditorias, inclusive as inspecdes, conduzidas pela Entidade Adjudicante ou por outro auditor por
esta mandatado.
A Entidade Adjudicante, no caso de suspeitar de incumprimento do RGPD, pode notificar o
Adjudicatario para este, no prazo de 5 dias, demonstrar o total cumprimento do referido
regulamento.
Caso o Adjudicatario ndo demonstre o total cumprimento do RGPD, seja porque ndo o demonstrou,
seja porque ndo o cumpre, a Entidade Adjudicante fica autorizada a proceder a auditoria aos
sistemas de informagdo do Adjudicatario, ficando este responsavel por todos os custos dessa
auditoria
No caso previsto no numero anterior, a Entidade Adjudicante podera compensar os custos que tenha

suportado com eventuais quantias que sejam devidas ao Adjudicatario, ou através do acionamento
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da caugdo, caso esta tenha sido prestada, ou através do recurso as retengdes que eventualmente
tenham sido efetuadas.

5. No caso de se verificar algum incumprimento do RGPD por parte do Adjudicatario, este devera, no
prazo de 10 dias, por fim ao incumprimento e demonstra-lo a Entidade Adjudicante.

6. 0O ndo cumprimento do RGPD, por facto imputavel ao cocontratante, é considerado, para todos os
efeitos, incumprimento definitivo, podendo a Entidade Adjudicante resolver o contrato, ao abrigo da
alinea a) do n.° 1 do artigo 333.° do CCP.

7. Caso o Adjudicatario impeca ou ndo colabore na realizagdo da auditoria referida no n.° 3 da presente
clausula, a Entidade Adjudicante podera resolver o contrato, por oposicao reiterada ao exercicio dos

poderes de fiscalizacdo, ao abrigo da alinea c) do n.° 1 do artigo 333.2 do CCP.
CLAUSULA 973. LEGISLACAO APLICAVEL

Em tudo o que estiver omisso no Caderno de Encargos, observar-se-a o disposto no Decreto-Lei n.° 18 de
2008, de 29 de janeiro alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.°© 111-B/2017 de 31 de agosto, na sua
redacao atual.
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PARTE II - CADERNO DE ENCARGOS - CLAUSULAS TECNICAS
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