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CAPITULO |
Disposigoes iniciais
Clausula 1.2

Objeto

O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar no ambito do
concurso para a realizagdo da empreitada da” Requalificagdo das estagoes de Metro — Ligagao pedonal

das Carvalhas a Estacdo de Esposade”.
Clausula 2.2
Disposi¢oes por que se rege a empreitada
1 — A execugao do contrato obedece:

a) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem parte

integrante;
b) Ao Cdédigo dos Contratos Publicos, doravante «CCP»;
c) Ao Decreto -Lei n.° 273/2003, de 29 de Outubro, e respetiva legislagdo complementar;

d) A restante legislagéo e regulamentacg&o aplicavel, nomeadamente a que respeita & construg&o, a reviséo
de pregos, as instalagdes do pessoal, a seguranga social, a higiene, seguranga, prevengao e medicina no

trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;
e) As regras da arte.

2 — Para efeitos do disposto na alinea a) do numero anterior, consideram-se integrados no contrato, sem

prejuizo do disposto no n.° 4 do artigo 96.° do CCP:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.°

do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Cadigo;

b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos concorrentes,
desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgdo competente para a

decisado de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.° do CCP;
c) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos, integrado pelo projeto de execugéo, ou apenas pelo programa preliminar nos

casos previstos no n.° 3 do artigo 43.° do CCP;

e) A proposta adjudicada;

f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de encargos.

3 - A assinatura dos contratos & efetuada por meios eletrénicos, exceto quando o valor seja superior a

125.000,00 € caso em que a assinatura sera presencial.
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Clausula 3.2

Interpretagao dos documentos que regem a empreitada

1 — No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a f) do n.° 2

da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sé&o ai indicados.
2 — No caso de divergéncia entre as varias pec¢as do projeto de execugéo:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as caracteristicas

dimensionais da obra e a disposic¢ao relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medigbes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de quantidades de
trabalhos prevalecem sobre quaisquer outros no que se refere a natureza e quantidade dos trabalhos, sem
prejuizo do disposto no artigo 50.° do CCP, e sem prejuizo da remisséo direta que estes elementos fizerem

para outras pegas;

c) Em tudo o mais prevalece o que constar da memdria descritiva e das restantes pegas do projeto de

execugao.

3 — Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) do n.° 2 da clausula anterior
e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo
com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.°
desse mesmo Caédigo [preceito ndo aplicavel se o contrato nao for reduzido a escrito nos termos da alinea
d)don.°1 e don.°2do artigo 95.° do CCP].

Clausula 4.2
Esclarecimento de duvidas
1 — As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a empreitada

devem ser submetidas ao diretor de fiscalizagdo da obra antes do inicio da execugao dos trabalhos a que

respeitam.

2 — No caso de as duvidas ocorrerem somente apos o inicio da execugéo dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizagdo da obra, juntamente

com os motivos justificativos da sua ndo apresentacéo antes do inicio daquela execucéo.

3 — O incumprimento do disposto no numero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demoli¢do e reconstrugao

das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula 5.2
Projeto
1 — O projeto de execucédo a considerar para a realizagdo da empreitada é o patenteado no procedimento

[no caso de no programa do procedimento ou no caderno de encargos ser admitida a apresentagao de

variantes pelos concorrentes, acrescentar:] substituido, na parte a que dizem respeito, pelas variantes
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apresentadas pelo empreiteiro, e aceites pelo dono da obra. [Ou, no caso de no caderno de encargos ser
determinada a elaboracdo do projeto de execucdo pelo empreiteiro:] O projeto apresentado pelo
empreiteiro, e aceite pelo dono da obra, constitui o projeto de execugao a considerar para a realizagdo da

empreitada.

2 — A elaboragéo do projeto de execugédo obedece aos requisitos constantes do artigo 43.° do CCP
[consagrar apenas no caso de caber ao empreiteiro a elaboragao do projeto de execugao], devendo ser
acompanhado pelos seguintes elementos, de entre os referidos no n.° 5 do artigo 43.° do CCP [especificar
os elementos, de entre os enunciados no n.° 5 do artigo 43.° do CCP, que, nos termos deste preceito, «se

revelem necessarios» a completude do projeto em causaj:
a) ... [identificar];
b) ...

3 — Os elementos do projeto de execugao que ndo tenham sido patenteados no procedimento devem ser
submetidos a aprovagao do dono da obra antes do inicio dos trabalhos e ser sempre assinados pelos seus
autores, que devem possuir para o efeito, nos termos da lei, as adequadas qualificagdes académicas e

profissionais [aplicavel apenas no caso de caber ao empreiteiro a elaboracdo do projeto de execugao].

4 — Compete ao empreiteiro a elaboragdo dos desenhos, pormenores e pegas desenhadas do projeto de
execucgao previstos na alinea f) do n.° 4 da clausula 6.2, bem como dos desenhos correspondentes as
alteragdes surgidas no decorrer da obra [aplicavel apenas no caso de caber ao empreiteiro a elaboragao

do projeto de execugao].

5 — Até a data da rececado proviséria, o empreiteiro entreqarad ao dono da obra uma colecéao

atualizada de todos os desenhos referidos no numero anterior, elaborados em transparentes

sensibilizados de material indeformavel e inalteravel com o tempo, ou através de outros meios,

desde que aceites pelo dono da obra.
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CAPITULO I
Obrigagoes do empreiteiro
SECGAOII
Preparagao e planeamento dos trabalhos
Clausula 6.2

Preparagao e planeamento da execugao da obra
1 — O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra, pela preparacdo, planeamento e coordenacgdo de todos os trabalhos da
empreitada, ainda que em caso de subcontratagdo, bem como pela preparagéo, planeamento e execugao
dos trabalhos necessarios a aplicagéo, em geral, das normas sobre seguranga, higiene e saude no trabalho
vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de seguranga e saude e no plano de

prevencgao e gestao de residuos de construgédo e demoligdo que acompanham o projeto de execugao;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagéo, planeamento e coordenagédo dos trabalhos
necessarios a aplicagcdo das medidas sobre seguranga, higiene e saude no trabalho em vigor, bem como

pela aplicagdo do documento indicado na alinea i) do n.° 4 da presente clausula.

2 — A disponibilizagdo e o fornecimento de todos 0s meios necessarios para a realizagdo da obra e dos
trabalhos preparatérios ou acessorios, incluindo os materiais € 0os meios humanos, técnicos e

equipamentos, compete ao empreiteiro.

3 — O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso

corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessorios a execucao da obra, designadamente:
a) Trabalhos de montagem, constru¢ao, manutencéo, desmontagem e demolicdo do estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que
circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos
nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranga, higiene e saude no trabalho e de

policia das vias publicas;

c¢) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as servidées e serventias que
seja indispensével alterar ou destruir para a execugao dos trabalhos e para evitar a estagnacéo de aguas

que 0s mesmos possam originar;
d) Trabalhos de construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.
4 — A preparacao e o planeamento da execuc¢do da obra compreendem ainda:

a) A apresentacao pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos materiais, aos

métodos e as técnicas a utilizar na execugao da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;
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c) A apresentacéao pelo empreiteiro de reclamagdes relativamente a erros e omissdes do projeto que sejam
detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 4 do artigo 378.° do CCP, sem prejuizo do
direito de o empreiteiro apresentar reclamagao relativamente aos erros e omissdes que so lhe seja exigivel

detetar posteriormente, nos termos previstos neste preceito;
d) A apreciagao e decisao do dono da obra das reclamagfes a que se refere a alinea anterior;
e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de constru¢ao a adotar na realizagéo dos trabalhos;

f) A apresentagao pelo empreiteiro dos seguintes desenhos de construgado, pormenores de execugéo e

elementos do projeto:

— ... [indicar, se aplicavel, ao abrigo do n.° 3 do artigo 43.° do CCP];

g) A elaboragéo e apresentacao pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso previsto no n. °3
do artigo 361.° do CCP;

h) A aprovacgao pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas f) e g);

i) A elaboragao pelo empreiteiro de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de
seguranga e saude, da responsabilidade do dono de obra, devendo analisar, desenvolver e complementar
as medidas ai previstas em fungdo do sistema utilizado para a execugédo da obra, em particular as

tecnologias e a organizagao de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

Clausula 7.2

Plano de trabalhos ajustado

1 — No prazo de 10 dias a contar da data da celebragéo do contrato, o dono da obra pode apresentar
ao empreiteiro um plano final de consignagao que densifique e concretize o plano inicialmente apresentado

para efeitos de elaboragdo da proposta.

2 — No prazo de 10 dias a contar da data da notificagdo do plano final de consignagdo, deve o
empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo 361.° do
CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando na sua elaboragéo a

metodologia fixada no presente caderno de encargos.

3 — O plano de trabalhos ajustado n&o pode implicar a alteragao do prego contratual nem a alteragcao do
prazo de conclusdo da obra nem ainda alteragdes aos prazos parciais definidos no plano de trabalhos
constante do contrato para além do que seja estritamente necessario a adaptagéo do plano de trabalhos

ao plano final de consignagéo.
4 — O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a sequéncia, o

escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugao das diversas espécies de trabalho, distinguindo
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as fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de base a
programacao;
b) Indicar as quantidades e a qualificagdo profissional da mao -de -obra necessaria, em cada unidade de

tempo, a execugao da empreitada;

¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo, a

execugao da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos, que serao

mobilizados para a realizagao da obra.

5 — O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do valor dos
trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pelo dono
da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.
Clausula 8.2
Modificagao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1 — O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razdes de

interesse publico.

2 — Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser
alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar ao

dono da obra um plano de trabalhos modificado.

3 — Sem prejuizo do disposto no nimero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execugéo da obra ou dos respetivos prazos
parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de 10 dias, um plano de
trabalhos modificado, adotando as medidas de corre¢do que sejam necessarias a recuperacao do atraso

verificado.

4 — Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro podera ser aceite pelo dono da obra desde que dele nio resulte prejuizo

para a obra ou prorrogacao dos prazos de execugao.

5 — Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento do

plano de pagamentos.

SECGAO I
Prazos de execugao
Clausula 9.2

Prazo de execugao da empreitada

1 — O empreiteiro obriga -se a:



m matosinhos PAGINA 13 DE 39

a) Iniciar a execugdo da obra na data da conclusdo da consignagao total ou da primeira consignagao

parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunigue ao empreiteiro a aprovacao do

plano de seguranca e saude (ver clausula 31?), caso esta ultima data seja posterior, sem

prejuizo do plano de trabalhos aprovado;
b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugéao previstos no plano de trabalhos em vigor;

c¢) Concluir a execugao da obra e solicitar a realizagao de vistoria da obra para efeitos da sua recegao
provisoria no prazo de 12 meses, a contar da data da sua consignagao ou da data em que o dono da obra
comunique ao empreiteiro a aprovagao do plano de seguranga e saude, caso esta ultima data seja

posterior.

2 — No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugao de trabalhos em relagao ao plano de
trabalhos em vigor que sejam imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas
as medidas de reforco de meios de agao e de reorganizagcdo da obra necessarias a recuperagédo dos

atrasos e ao cumprimento do prazo de execugao.

3 — Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execugdo de trabalhos fora das horas
regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos ou resulte de
caso de forga maior, pode o dono da obra exigir-lhe o pagamento dos acréscimos de custos das horas

suplementares de servigo a prestar pelos representantes da fiscalizagao.

4 — Pela conclusao da execugéo da obra antes do prazo fixado na alinea ¢) do n.° 1, o dono da obra

procede ao pagamento dos seguintes prémios ao empreiteiro:

Em nenhum caso serido atribuidos prémios ao empreiteiro.

5 — Se houver lugar a execucdo de trabalhos complementares cuja execucéo prejudique o normal
desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o empreiteiro o requeira, o prazo para a concluséo da

obra sera prorrogado nos seguintes termos:

a) Sempre que se trate de trabalhos complementares da mesma espécie dos definidos no contrato,
proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de execugao constantes do plano

de trabalhos aprovado e atendendo ao seu enquadramento geral na empreitada;

b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no contrato, por acordo entre o dono

da obra e o empreiteiro, considerando as particularidades técnicas da execugao.

6 — Na falta de acordo quanto ao calculo da prorrogagéo do prazo contratual previsto na clausula anterior,

proceder -se -a de acordo com o disposto no n.° 5 do artigo 373.° do CCP.

7 — Sempre que ocorra suspensdo dos trabalhos ndo imputavel ao empreiteiro, considerar-se-ao
automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensao, o prazo global de execugéo da obra e

0s prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam afetados por essa suspenséo.
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Clausula 10.2

Cumprimento do plano de trabalhos

1 — O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizagdo da obra dos desvios que se verifiquem

entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsées do plano em vigor.

2 — Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, ndo coincidirem

com os desvios reais, o diretor de fiscalizagdo da obra notifica-o dos que considera existirem.

3 — No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucao dos trabalhos previstos no plano em
vigor, de modo a p6r em risco a conclusao da obra dentro do prazo contratual, € aplicavel o disposto no

n.° 4 da clausula 8.2.

Clausula 11.2

Multas por violagao dos prazos contratuais

1 — Em caso de atraso no inicio ou na conclusido da execugéo da obra por facto imputavel ao empreiteiro,
o dono da obra aplicara uma sangao contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a 1%eo (1

por mil) do prego contratual.

2 — No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execugdo da obra por facto imputavel
ao empreiteiro, é aplicavel o disposto no n. °1, sendo o montante da sangao contratual ai prevista reduzido

a metade.

3 — O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sangédo contratual por
incumprimento dos prazos parciais vinculativos de execugdo da obra quando recupere o atraso na

execucgao dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugéo do contrato.

Clausula 12.2

Atos e direitos de terceiros

1 — Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execugao da obra em virtude de qualquer facto imputavel
a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da ocorréncia, informar,
por escrito, o diretor de fiscalizagdo da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias

necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2 — No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou
perturbagdes a um servigo de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento,
comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao diretor de
fiscalizag&do da obra para que este possa tomar as providéncias que julgue necessarias perante a entidade

concessionaria ou exploradora daquele servigo.
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SECCAOIII
Condigoes de execugao da empreitada
Clausula 13.2

Condigoes gerais de execugao dos trabalhos

1 — A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o projeto,

com o presente caderno de encargos e com as demais condigdes técnicas contratualmente estipuladas.

2 — Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja

aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢cdes técnicas definidas nos termos da clausula 2.2

3 — O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, a
substituicdo dos métodos e técnicas de construgdo ou dos materiais previstos no presente caderno de
encargos e no projeto por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtengao das

caracteristicas finais especificadas para a obra.

4 - O empreiteiro nao tera direito a qualquer compensacao pelo facto de ndo poder executar determinados

trabalhos que compdem a empreitada, desde que o seu valor ndo exceda 20% do valor contratual.

Clausula 14.2

Especificagcoes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construgao

1 — Os equipamentos, materiais e elementos de construgdo a empregar na obra terdo a qualidade, as
dimensdes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo projeto e nos restantes documentos

contratuais, com as tolerancias regulamentares ou admitidas nestes documentos.

2 — Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais ndo fixem as respetivas caracteristicas,
0 empreiteiro ndo podera empregar materiais ou elementos de construgdo que nido correspondam as
caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que se

destinem a idéntica utilizagao.

3 — No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construgdo a empregar nos termos dos
numeros anteriores, devem observar -se as normas portuguesas em vigor, desde que compativeis com o

direito comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Unido Europeia.

4 — Sem prejuizo do disposto no artigo 378.° do CCP quando aplicavel, nos casos previstos nos n°2 e 3
desta clausula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as caracteristicas dos materiais e elementos de
construgdo fixadas no projeto ou nos restantes documentos contratuais ndo sdo tecnicamente
aconselhaveis ou as mais convenientes, 0 empreiteiro comunicara o facto ao dono da obra e apresentara
uma proposta de alteragdo fundamentada e acompanhada com todos os elementos técnicos necessarios
para a aplicagcdo dos novos materiais € elementos de construgdo e para a execucido dos trabalhos
correspondentes, bem como da alteragao de pregos a que a aplicagao daqueles materiais e elementos de
construcédo possa dar lugar [esta ultima parte n&o é aplicavel nos casos previstos no n.° 3 do artigo 43.°
do CCP].
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5 — A proposta prevista no numero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no periodo de
preparagao e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias de aprovagado nao

comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.

6 — Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e ndo determinar a
suspensao dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizara os materiais e elementos de construcao

previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.

7 — O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteragdo das caracteristicas
técnicas dos materiais e elementos de construgao, ou o regime aplicavel a sua eventual diminuigéo, € o
regime definido no CCP para os «trabalhos a mais e a menos» ou para a «responsabilidade por erros e
omissdes», consoante a referida alteragdo configure «trabalhos a mais ou a menos» ou «trabalhos de

suprimento de erros e omissées».

Clausula 15.2

Materiais e elementos de construgao pertencentes ao dono da obra

1 — Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente empregar na
mesma materiais ou elementos de construgdo que |he pertengam ou provenientes de outras obras ou
demolicdes, o empreiteiro sera obrigado a fazé-lo, descontando -se, se for caso disso, no preco da

empreitada o respetivo custo ou retificando -se o prego dos trabalhos em que aqueles forem aplicados.

2 — O disposto no numero anterior nao sera aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja haver adquirido os

materiais necessarios para a execugao dos trabalhos ou na medida em que o tiver feito.

Clausula 16.2

Aprovacao de equipamentos, materiais e elementos de construgao

1 — Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos, materiais e
elementos de construgdo a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos restantes documentos

contratuais, o empreiteiro submeté-los-a a aprovagao do dono da obra.

2 — Em qualquer momento podera o empreiteiro solicitar a referida aprovagao, considerando -se a mesma
concedida se o dono da obra ndao se pronunciar nos 15 dias subsequentes, exceto no caso de serem
exigidos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal facto ser comunicado,

no mesmo periodo de tempo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3 — O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e elementos de

construgéo que este lhe solicitar.

4 — A colheita e remessa das amostras deverao ser feitas de acordo com as normas oficiais em vigor ou

outras que sejam contratualmente impostas.

5 — Salvo disposigdo em contrario, os encargos com a realizagao dos ensaios correrdo por conta do dono

da obra.
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Clausula 17.2
Reclamagao contra a nao aprovagao de materiais e elementos de construgao
1 — Se for negada a aprovacao dos materiais e elementos de construgcao e o empreiteiro entender que a
mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condigbes contratualmente

estabelecidas, este podera pedir a imediata colheita de amostras e apresentar ao dono da obra reclamacéao

fundamentada no prazo de 10 dias.

2 — A reclamagéao considera -se deferida se o dono da obra nao notificar o empreiteiro da respetiva
decisdo nos 15 dias subsequentes a sua apresentagéo, exceto no caso de serem exigidos novos ensaios
que impliquem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser comunicado, no mesmo prazo, pelo dono

da obra ao empreiteiro.

3 — Os encargos com 0s novos ensaios a que a reclamagéao do empreiteiro dé origem serdo suportados

pela parte que decair.

Clausula 18.2

Efeitos da aprovacao dos materiais e elementos de construgao

1 — Uma vez aprovados os materiais € elementos de construgédo para obra, ndo podem os mesmos ser

posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a sua qualidade.

2 — No ato de aprovacdo dos materiais e elementos de construgdo podera o empreiteiro exigir que se

colham amostras de qualquer deles.

3 — Se a modificagdo da qualidade dos materiais e elementos de construgao resultar de causa imputavel

ao empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

Clausula 19.2
Aplicacao dos materiais e elementos de construgao
Os materiais e elementos de constru¢do devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta conformidade
com as especificagdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo -se, na falta de tais

especificagdes, as normas oficiais em vigor ou, se estas ndo existirem, os processos propostos pelo

empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.

Clausula 20.2

Substituicao de materiais e elementos de construcao

1 — Seréao rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com os

necessarios requisitos os materiais e elementos de construgéo que:
a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) Nao sejam aplicados em conformidade com as especificacbes técnicas contratualmente
exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e que nao possam ser

utilizados de novo.
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2 — As demolicdes e a remogao e substituicdo dos materiais e elementos de construgdo serdo da

responsabilidade do empreiteiro.

3 — Se o empreiteiro entender que nao se verificam as hipoéteses previstas no n.° 1 desta clausula, podera

pedir a colheita de amostras e reclamar.

Clausula 21.2

Depdsito de materiais e elementos de construg¢ao nao destinados a obra

O empreiteiro ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizagdo do dono da obra, materiais e

elementos de construgdo que nao se destinem a execugao dos trabalhos da empreitada.

Clausula 22.2

Erros ou omissoes do projeto e de outros documentos

1 — O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizagdo da obra quaisquer erros ou omissdes dos

elementos da solugao da obra por que se rege a execugao dos trabalhos.

2 — O empreiteiro tem a obrigacao de executar todos os trabalhos de suprimento de erros e omissdes que
Ihe sejam ordenados pelo dono da obra, o qual deve entregar ao empreiteiro todos os elementos
necessarios para esse efeito, salvo, quanto a este ultimo aspeto, quando o empreiteiro tenha a obrigagédo

pré -contratual ou contratual de elaborar o projeto de execugéo.

3 — O dono da obra é responsavel pelo pagamento dos trabalhos de suprimento dos erros e omissbes

resultantes dos elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao empreiteiro.

4 — O empreiteiro é responsavel pelos trabalhos de suprimento dos erros e omissdes do projeto de
execucao por si elaborado, exceto quando estes sejam induzidos pelos elementos elaborados ou
disponibilizados pelo dono de obra [aplicavel apenas no caso de caber ao empreiteiro a elaboragédo do

projeto de execugao].

5 — O empreiteiro deve, no prazo de 60 dias contados da data da consignacéo total ou da primeira
consignacao parcial, reclamar sobre a existéncia de erros ou omissbées do caderno de encargos, salvo dos
que s6 sejam detetaveis durante a execugéo da obra, sob pena de ser responsavel por suportar metade

do valor dos trabalhos complementares de suprimento desses erros e omissoes.

6 — O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos de suprimento de erros e omissdes que, nao sendo
exigivel a sua detecéo na fase de formacao dos contratos, também n&o tenham sido por ele identificados

no prazo de 30 dias a contar da data em que lhe fosse exigivel a sua detecao.
Clausula 23.2

Alteragdes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1 — Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os

elementos necessarios a sua perfeita apreciagao.
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2 — Os elementos referidos no numero anterior devem incluir, nomeadamente, a memoria ou nota
descritiva e explicativa da solugao seguida, com indicacao das eventuais implicagdes nos prazos e custos

e, se for caso disso, pegas desenhadas e calculos justificativos e especificacdes de qualidade da mesma.

3 — Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragées ao projeto propostas pelo
empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra e apreciadas pelo autor

do projeto de execug¢ao no dmbito da assisténcia técnica que a este compete.

4 — Se da alteragao aprovada resultar economia, sem decréscimo da utilidade, duracao e solidez da obra,

o empreiteiro tera direito a metade do respetivo valor.

Clausula 24.2

Mencgodes obrigatérias no local dos trabalhos

1 — Sem prejuizo do cumprimento das obrigagdes decorrentes da legislagdo em vigor, o empreiteiro deve
afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificagdo da obra, do dono da obra e do empreiteiro,
com mengdo do respetivo alvara ou numero de titulo de registo ou dos documentos a que se refere a
alinea a) do n.° 5 do artigo 81.° do CCP, e manter copia dos alvaras ou titulos de registo dos subcontratados

ou dos documentos previstos na referida alinea, consoante os casos.

2 — O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagao, o livro de registo da
obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual [quando o contrato seja
reduzido a escrito] e dos demais documentos a respeitar na execu¢do da empreitada, com as alteragdes

que neles hajam sido introduzidas.

3 — O empreiteiro obriga -se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor, bem
como a manter, a disposigdo de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho

aplicaveis.

4 — Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto

respeitantes aos trabalhos ai em curso.

5 - O adjudicatario é obrigado a realizar, colocar e manter, por sua conta, as placas necessarias indicativas
do tipo de obra a executar, de acordo com o pormenor a fornecer por estes servigos no inicio da

empreitada.

Clausula 25.2
Ensaios
1 — Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas caracteristicas e

comportamentos sédo os especificados no presente caderno de encargos e os previstos nos regulamentos

em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

2 — Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizagéo de

quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.
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3 — No caso de os resultados dos ensaios referidos no ndmero anterior se mostrarem insatisfatorios e as
deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com os mesmos ensaios
e com a reparagao daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono

da obra.

Clausula 26.2
Medicoes

1 — As medigdes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos nao previstos no projeto e os
trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra sio feitas no local da obra com a colaboragao

do empreiteiro e sao formalizados em auto.

2 — As medicdes sado efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 8.° dia do més

imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

3 — Os métodos e os critérios a adotar para a realizagdo das medigbes respeitam a seguinte ordem de

prioridades:
a) As normas oficiais de medigdo que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas no projeto de execugéao;
c) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da

obra e o empreiteiro.

Clausula 27.2

Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1 — Salvo no que respeite a materiais e elementos de constru¢ao que sejam fornecidos pelo dono da obra
[apenas quando esteja previsto a disponibilizacdo pelo dono da obra de meios necessarios a realizagéo
da obra] correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes da
utilizacdo na execucdo da empreitada de materiais, de elementos de construgdo ou de processos de
construgdo a que respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros direitos

de propriedade industrial.

2 — No caso de o dono da obra ser demandado por infragdo na execugao dos trabalhos de qualquer dos
direitos mencionados no namero anterior, o empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que, em

consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

3 — O disposto nos numeros anteriores ndo €, todavia, aplicavel a materiais e a elementos ou processos
de construgao definidos neste caderno de encargos para os quais se torne indispensavel o uso de direitos
de propriedade industrial quando o dono da obra nao indique a existéncia de tais direitos [n&o aplicavel na

situacao prevista no n.° 3 do artigo 43.° do CCP].

4 — No caso previsto no numero anterior, o empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia dos direitos

em causa, nao iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o diretor de fiscalizagdo da obra,
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quando para tanto for consultado, o notificar, por escrito, de como deve proceder [ndo aplicavel na situagao
prevista no n.° 3 do artigo 43.° do CCP].

5 — Durante a execucdo do contrato e sempre que tal Ihe seja solicitado pelo Dono da Obra ou pela
Fiscalizagdo, o Empreiteiro apresentara, no prazo maximo de cinco dias e sempre antes de proceder ao
seu aprovisionamento, os catalogos e os documentos de homologacgao e/ou certificagao dos equipamentos

a incorporar em obra.

Clausula 28.2

Execucgao simultanea de outros trabalhos no local da obra

1 — O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos nao incluidos no

contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

2 — Os trabalhos referidos no ndmero anterior sdo executados em colaboracdo com o diretor de

fiscalizagdo da obra, de modo a evitar atrasos na execug¢ao do contrato ou outros prejuizos.

3 — Quando o empreiteiro considere que a normal execugdo da empreitada esta a ser impedida ou a
sofrer atrasos em virtude da realizagao simultanea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve apresentar a sua
reclamacéo no prazo de 10 dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias

adequadas a diminuig&do ou eliminagao dos prejuizos resultantes da realizagdo daqueles trabalhos.

SECGAO IV
Pessoal
Clausula 29.2
Obrigagoes gerais

1 — S&o0 da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigagdes relativas ao pessoal empregado na

execugao da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

2 — O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos trabalhos,
por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido comportamento
perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho dos respetivos deveres,
por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos

subempreiteiros ou de terceiros.

3 — A ordem referida no niumero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o exija,

mas sem prejuizo da imediata suspens&o do pessoal.

4 — As quantidades e a qualificagao profissional da méao -de -obra aplicada na empreitada devem estar

de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.



m_ matosinhos PAGINA 22 DE 39

Clausula 30.2
Horario de trabalho
O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para o efeito,
obtenha autorizagdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislagédo aplicavel, e dé a

conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor de fiscalizagcdo da
obra.

Todos os trabalhos fora do horario de trabalho sé poderao ter inicio apds autorizacao escrita do

dono da obra.

Clausula 31.2

Seguranga, higiene e saude no trabalho

1 — O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e regulamentares em vigor sobre
seguranga, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, bem como a
outras pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo
fornecedores e visitantes autorizados, correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento

de tais obrigagoes.

2 — O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢gbes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a

assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.

3 — No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigagdes estabelecidas nos numeros
anteriores, o diretor de fiscalizagdo da obra pode tomar, a custa daquele, as providéncias que se revelem

necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4 — Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacdo da obra o exija,
0 empreiteiro apresenta apolices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal

empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da clausula 41.2

5 — O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizagdo da obra, pela
observancia das obrigac¢des previstas nos numeros anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado
na obra e as pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo

fornecedores e visitantes autorizados.

6 — O empreiteiro deve desenvolver e especificar o Plano de Seqguranca e Saude em Projeto de

modo a complementar as medidas previstas e submeté-lo a aprovacao do dono de obra, conforme

o _decreto lei n°273/2003, de 29 de outubro, no prazo maximo de 10 dias a contar da data de

celebracido do contrato.
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CAPIiTULO Il
Obrigacdes do dono da obra
Clausula 32.2

Preco e condi¢coes de pagamento

1 — Pela execugdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagdes decorrentes do contrato,
deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total correspondente ao valor da adjudicagéo, o qual
nao pode exceder o valor base da empreitada, acrescida de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o

empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela execug¢ao do contrato.

2 — Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu montante

determinado por medigdes mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula 26.2

3 — Os pagamentos séo efetuados no prazo maximo de 60 dias, nos termos do artigo 299.°, n.° 2, do

CCP, apos a apresentagao da respetiva fatura.

4 — As faturas e os respetivos autos de medicao sédo elaborados de acordo com o modelo e respetivas

instrucdes fornecidos pelo diretor de fiscalizagdo da obra.

5 — Cada auto de medicao deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham
sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacgao pelo diretor de fiscalizagdo da obra condicionada
a efetiva realizagéo daqueles.

6 — No caso de falta de aprovagédo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizagdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteldo, deve aquele devolver a respetiva fatura ao
empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizagdo da obra

€ uma outra com os valores por este ndo aprovados.

7 — O disposto no numero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.° 3 no que
respeita a primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo aceites pelo diretor de
fiscalizagdo da obra, quer para os valores que vierem a ser aceites em momento posterior, mas que

constavam da primeira fatura emitida.

8 — O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos numeros anteriores,
mas com base nos pre¢os que Ihes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do artigo
373.°do CCP.

Clausula 33.2
Adiantamentos ao empreiteiro

1 — O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um adiantamento da
parte do preco da obra necessaria a aquisicado de materiais ou equipamentos cuja utilizagdo haja sido

prevista no plano de trabalhos.
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2 — Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no numero
anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestagao de uma caugao do valor do

adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancaria ou seguro -caugao.

3 — Todas as despesas decorrentes da prestacao da caugao prevista no nimero anterior correm por conta

do empreiteiro.

4 — A caugao para garantia de adiantamentos de prego é progressivamente liberada a medida que forem
executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado pelo dono da
obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.

Clausula 34.2

Reembolso dos adiantamentos

Os adiantamentos concedidos nos termos da clausula anterior devem ser gradualmente reembolsados,
mediante dedugao nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as quantias a deduzir calculadas com

base nas seguintes férmulas:

a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao valor acumulado
dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto no plano de pagamentos

em vigor:
Vri = (Va/Vt) x Vpt - Vrt

b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou superior ao valor
acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto no plano de

pagamentos em vigor:

Vri = (Va/Vt) x V'pt = Vrt

em que:

Vrri é o valor de cada reembolso a deduzir na situagéo de trabalhos contratuais;

Va é o valor do adiantamento;

Vit é o valor dos trabalhos contratuais por realizar a data de pagamento do adiantamento;

Vpt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, até ao més em que

se processa o reembolso, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor;

V’pt € o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se processa o

reembolso;

Vrt é o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se processa o reembolso
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Clausula 35.2

Descontos nos pagamentos

1 — Para reforgo da caugéo prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagdes

contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos parciais

previstos é deduzido o montante correspondente a 5% desse pagamento.

2 — No caso previsto no n.° 2 do artigo 88.° do CCP, em que nao seja exigida a prestagao de caucgao, e
com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagbes contratuais, as importancias que o

empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos parciais previstos € deduzido o montante

correspondente a 10% do valor dos pagamentos a efetuar.

3 — O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depésito de titulos, garantia
bancaria ou seguro -caugao, nos mesmos termos previstos no programa do procedimento para a caugao

referida no numero anterior.

Clausula 36.2

Mora no pagamento

1 — Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigagdes de pagamento do prego
contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa legalmente

fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora..

Clausula 37.2
Revisao de pregos
1 — A revisdo dos pregos contratuais, como consequéncia de alteragao dos custos de mao-de-obra, de

materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugao da empreitada, & efetuada nos termos do
disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade de férmula.

2 — A revis&o de pregos obedece a seguinte formula: F10 — Estradas

3 — Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisao de pregos da empreitada

sao incluidos nas situagdes de trabalhos.

SECCAOV
Seguros
Clausula 38.2

Contratos de seguro

1 — O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o

periodo de execugédo do contrato, as apolices de seguro previstas neste caderno de encargos e na
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legislagao aplicavel, devendo exibir copia das mesmas, bem como do recibo de pagamento do respetivo

prémio, na data da consignagao.

2 — O empreiteiro é responsavel pela satisfagdo das obrigagdes previstas na presente secg¢ao, devendo

zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus subcontratados.

3 — O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias das apdlices e dos recibos de pagamento
dos prémios dos seguros previstos na presente secg¢do ou na legislagao aplicavel, ndo sendo admitida a

entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibigdo destes documentos.

4 — Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo Unico e exclusivo
do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade

seguradora legalmente autorizada.

5 — Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as

obrigacoes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.

6 — Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigagcdes de pagamento dos prémios
referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva -se o direito de se substituir aquele,

ressarcindo -se de todos os encargos envolvidos e ou que tenha suportado.

7 — O empreiteiro obriga-se a manter as apolices de seguro validas até a data da rececdo proviséria da
obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares que em cada momento

estejam afetos a obra ou ao estaleiro, até a data em que deixem de o estar.

Clausula 39.2

Objeto dos contratos de seguro

1 — O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice deve
abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo de que
o pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra igualmente abrangido por seguro de acidentes de

trabalho de acordo com a legislagdo em vigor em Portugal.

2 — O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automoével cuja
apolice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogao propria afetos a obra, que circulem na via
publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros ou de carga, maquinas
ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil automével
(riscos de circulagdo), bem como a apresentar comprovativo de que os veiculos afetos a obra pelos

subempreiteiros se encontram igualmente segurados.

3 — O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os danos préoprios
do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os meios auxiliares que
vier a utilizar na obra, incluindo bens iméveis, armazéns, abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas

€ maquinas e equipamento fixos ou moveis.
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4 — No caso dos bens imdveis referidos no nimero anterior, a apdlice deve cobrir, no minimo, os riscos
de incéndio, raio, explosao e riscos catastréficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo valor
patrimonial.

5 — O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automovel previsto no n.° 2

desta clausula deverd respeitar os limites minimos legalmente obrigatérios.
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CAPITULO IV
Representagao das partes e controlo da execugao do contrato
Clausula 40.2

Representagao do empreiteiro

1 — Durante a execugao do contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagao diversa no caderno de encargos ou no contrato, se

estabelega diferente mecanismo de representagéo.

2 — O empreiteiro obriga -se, sob reserva de aceitagdo pelo dono da obra, a confiar a sua representacao

a um técnico com a seguinte qualificagdo minima: Engenheiro Técnico.

3 — A data da assinatura do contrato, o empreiteiro, depositara junto do dono da obra o

termo de responsabilidade do diretor de obra, de acordo com a Lei n°31/2009, de 3 de

julho, indicando a sua gualificacdo técnica e ainda se o mesmo pertence ou nao ao seu

quadro técnico, assumindo a responsabilidade pela direcao técnica da obra e

comprometendo-se a desempenhar essa funcdo com proficiéncia e assiduidade.

Conjuntamente com o termo de responsabilidade devera ser entreque comprovativo de

inscricio valida na respetiva associacdo publica profissional (OET ou Ordem dos

Engenheiros).

4 — As ordens, os avisos e as notificacées que se relacionem com os aspetos técnicos da execugao da

empreitada s&o dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5 — O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra sempre

que para tal seja convocado.

6 — O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser
fundamentada por escrito, com base em razbes objetivas e ou inerentes a atuagao profissional do diretor

de obra.

7 — Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele indicar
para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder, perante o diretor
de fiscalizagcdo da obra, pela marcha dos trabalhos e possuir os mesmos requisitos exigidos ao diretor de

obra.

8 — O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislaciao

aplicavel em matéria de sequranca, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela

correta aplicacido do documento referido na alinea i) do n.° 4 da clausula 6.2.

9 — O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagdo aplicavel em matéria de

aplicagéo do plano de gestado de residuos da construgao e demoligao.
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Clausula 41.2

Representacao do dono da obra

1 — Durante a execugdo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizacdo da obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagao distinta no caderno de encargos ou no contrato, se

estabelega diferente mecanismo de representagéo.

2 — O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizagdo da obra que designe

para a fiscalizacao local dos trabalhos até a data da consignacgdo ou da primeira consignacéao parcial.

3 — O diretor de fiscalizagao da obra tem poderes de representagido do dono da obra em todas as matérias
relevantes para a execugao dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questdes que Ihe sejam
postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de modificagéo, resolugdo ou revogagao

do contrato.

Clausula 42.2

Livro de registo da obra

1 — O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e rubricadas
por si e pelo diretor de fiscalizagdo da obra, contendo uma informacgao sistematica e de facil consulta dos

acontecimentos mais importantes relacionados com a execugéo dos trabalhos.

2 — Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra séo os referidos no n.° 3 do artigo 304.° e
no n.° 3 do artigo 305.° do CCP.

3 — O livro de registo ficard patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera
apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizagdo da obra ou por entidades oficiais com

jurisdicao sobre os trabalhos.
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CAPIiTULO V
Rececao e liquidagcao da obra
Clausula 43.2
Rececgao proviséria
1 — A rececgao provisoria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser efetuada logo que a

obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do empreiteiro ou por iniciativa do dono

da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execugao da obra.

2 — O Empreiteiro obriga-se, até a data da rececgao proviséria, a entregar ao Dono da Obra as telas finais
da empreitada e os catalogos e manuais de utilizagdo dos equipamentos incorporados, em 2 exemplares

em papel e 1 em formato digital.

3 — Caso o Empreiteiro ndo cumpra a obrigagdo de entrega dos elementos a que se refere o numero

anterior dentro do prazo ali previsto considerar-se-a que a obra nao esta em condi¢des de ser recebida.
4 — O procedimento de rececgdo provisoéria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.

Clausula 44.2

Prazo de garantia
1 — O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:

a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais, de acordo com a

alinea a) do n.° 2 do artigo 397.° do CCP;

b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou instalagdes

técnicas, de acordo com a alinea b) do n.° 2 do artigo 397.° do CCP;

¢) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela autonomizaveis, de
acordo com a alinea ¢) do n.° 2 do artigo 397.° do CCP.
2 — Caso tenham ocorrido recegdes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do

numero anterior € igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo

dono da obra, desde que suscetivel de uso independente e autonomizavel.

3 — Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituigcdes e os trabalhos de conservagéo que derivem do uso
normal da obra ou de desgaste e depreciagdo normais consequentes da sua utilizagdo para os fins a que

se destina.
Clausula 45.2
Rececao definitiva

1 — No final de cada um dos prazos de garantia previstos na clausula anterior, é realizada uma nova

vistoria a obra para efeitos de recegao definitiva.
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2 — Se a vistoria referida no namero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas condi¢des

de funcionamento e conservacgao, esta sera definitivamente recebida.
3 — A recegéo definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condicées normais de exploragao,
operagao ou utilizagdo da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpra todas as exigéncias

contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigagdes decorrentes do periodo de garantia

relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4 — No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracdes, indicios de ruina ou
falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a nao verificagdo dos pressupostos previstos no
numero anterior, o dono da obra fixa o prazo para a corregdo dos problemas detetados por parte do
empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a realizagdo de uma nova vistoria nos termos dos

numeros anteriores.

5 — Sao aplicaveis a vistoria e ao auto de rececgéo definitiva, bem como a falta de agendamento ou
realizacao da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a rececao provisoria quanto as mesmas

matérias, nos termos do disposto no n.° 6 do artigo 398.° do CCP.

Clausula 46.2

Restituicao dos depdsitos e quantias retidas e liberagao da caugao

1 — Feita a recegéo definitiva de toda a obra, séo restituidas ao empreiteiro as quantias retidas como

garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

2 — A liberagdo da caucdo depende da inexisténcia de defeitos da prestagdo do cocontratante ou da
correcao daqueles que hajam sido detetados até ao momento da liberagdo, sem prejuizo de o contraente
publico poder decidir diferentemente, designadamente por considerar que os defeitos identificados e ndo

corrigidos sdo de pequena importancia e nao justificam a nao liberacao.

3 — Nos contratos em que haja obrigagdes de corregcado de defeitos pelo cocontratante, designadamente
obrigagdes de garantia, sujeitas a um prazo igual ou inferior a dois anos, o contraente publico deve
promover a liberacdo integral da caucdo destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das

obrigacdes contratuais no prazo de 30 dias apds o termo do respetivo prazo.

4 — Nos contratos referidos no niumero anterior em que o prazo ai referido das obrigagdes de corregédo de
defeitos seja superior a dois anos, o contraente publico promove a liberacédo da cauc¢ao destinada a garantir

o exato e pontual cumprimento das obriga¢des contratuais, nos seguintes termos:
a) No final do primeiro ano, 30 % do valor da caugéo;
b) No final do segundo ano, 30 % do valor da caugao;
c¢) No final do terceiro ano, 15 % do valor da caugao;

d) No final do quarto ano, 15 % do valor da caugéo;
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e) No final do quinto ano, os 10 % restantes.

5 — No caso de haver lugar a recec¢des definitivas parciais, a liberagao da caugao prevista no nimero

anterior € promovida na proporgao do valor respeitante a recec¢ao parcial.
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CAPITULO VI
Disposigoes finais
Clausula 47.2

Deveres de colaboragao reciproca e informagao

As partes estao vinculadas pelo dever de colaboragdo mutua, designadamente no tocante a prestagao
reciproca de informacdes necessarias a boa execugdo do contrato, sem prejuizo dos deveres de

informacao previstos no artigo 290.° do CCP.

Clausula 48.2

Subcontratagao e cessao da posig¢ao contratual

1 — O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de habilitagdo, desde

que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n°3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

2 — O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execucdo quando ndo estejam
verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja fundado receio de que a

subcontratagao envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigagées emergentes do contrato.

Nos casos previstos no n.° 2 do artigo 385.° do CCP, a subcontratagdo na fase de execugao esta sujeita
a autorizagdo do dono da obra, dependente da verificagdo da capacidade técnica do subcontratado em
moldes semelhantes aos que foram exigidos ao subempreiteiro na fase de formagdo do contrato,

aplicando-se, com as necessarias adaptacoes, o disposto nos n°3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

3 — Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no artigo
384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto a

revisao de pregos.

4 — O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizagdo da obra para
que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros

presentes na obra.

5 — O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os

subcontratados e terceiros.

6 — No prazo de cinco dias apds a celebragao de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro deve,
nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra, remetendo-lhe

copia do contrato em causa.

7 — A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagdes contratuais é do

empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

8 — A cessao da posicao contratual por qualquer das partes depende da autorizagao da outra, sendo em

qualquer caso vedada nas situagdes previstas no n.° 1 do artigo 317.° do CCP.
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Clausula 49.2

Resolucao do contrato pelo dono da obra

1 — Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o contrato

nos seguintes casos:
a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugdes transmitidas no exercicio do

poder de diregdo sobre matéria relativa a execugao das prestagdes contratuais;
c¢) Oposicao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do dono da obra;

d) Cesséao da posigao contratual ou subcontratagcao realizadas com inobservancia dos termos e limites
previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da manutencdo das obrigagdes

assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa fé;

e) Se o valor acumulado das sangdes contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite previsto no n.°
2 do artigo 329.° do CCP;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;
g) Nao renovacgao do valor da caugéo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja obrigado;
h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislagdo sobre seguranca,

higiene e saude no trabalho;

J) Se, tendo faltado a consignacdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro néo
comparecer, apos segunda notificagao, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra para nova

consignacao desde que n&o apresente justificacédo de tal falta aceite pelo dono da obra;

/) Se ocorrer um atraso no inicio da execugao dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que seja superior a

1/40 do prazo de execugao da obra;

m) Se o empreiteiro ndo der inicio a execugao dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da notificacdo da
decisao do dono da obra que indefere a reclamagao apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua

€XeCucao;

n) Se houver suspensdo da execucgao dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel ao empreiteiro
ou se este suspender a execugao dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do

artigo 366.° do CCP, desde que da suspensdo advenham graves prejuizos para o interesse publico;
0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 404.° do CCP;

p) Se nao foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se néo for repetida a
execugao da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no
artigo 397.° do CCP;

q) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.
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2 — Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro, sera o
montante indemnizatério devido deduzido das quantias devidas, sem prejuizo de o dono da obra poder

executar as garantias prestadas.

3 — No caso previsto na alinea q) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizagéo correspondente aos
danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio que resulte

da antecipagéo dos ganhos previstos.

4 — A falta de pagamento da indemnizagéo prevista no nimero anterior no prazo de 30 dias contados da
data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado e aceite pelo dono da obra confere

ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

Clausula 50.2

Resolucao do contrato pelo empreiteiro

1 — Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o contrato

nos seguintes casos:
a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;

b) Incumprimento de obrigagdes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a seis meses ou

quando o montante em divida exceda 25 % do precgo contratual, excluindo juros;

c) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformagao da relagédo contratual do dono da obra, quando

tornem contraria a boa fé a exigéncia pela parte publica da manutengéo do contrato;
d) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;
2 — O direito de resolucgéo é exercido por via judicial.

3 — Nos casos previstos na alinea c¢) do n.° 1, o direito de resolugdo pode ser exercido mediante
declaragdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a receg¢ao dessa declaragao, salvo se o dono

da obra cumprir as obrigagdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Clausula 51.2

Foro competente

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do tribunal

administrativo e fiscal do Porto, com expressa renuncia a qualquer outro.

Clausula 52.2
Comunicagoes e notificagoes
1 — Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicagdes entre

as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicilio ou sede contratual

de cada uma, identificados no contrato.
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2 — Qualquer alteragao das informagdes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada a outra

parte.

Clausula 53.2

Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato s&o continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.

Clausula 54.2

Protecao de Dados Pessoais

1 — O empreiteiro obriga-se, durante a vigéncia do contrato e mesmo apds a sua cessagao, a nao ceder,
revelar utilizar ou discutir com terceiros, todas e quaisquer informagdes e ou elementos que lhe hajam sido
confiados pelo Municipio de Matosinhos ou de que tenha tido conhecimento no &mbito do contrato ou por

causa dele.

2 - Os dados pessoais a que o prestador de servigos/empreiteiro/fornecedor tenha acesso ou que lhe
sejam transmitidos pelo Municipio de Matosinhos ao abrigo do contrato serdo tratados em estrita
observancia das regras e normas do Municipio de Matosinhos, comprometendo-se, designadamente a
nao os copiar, reproduzir, divulgar, adaptar, modificar, alterar, apagar, destruir, difundir, transmitir, divulgar

ou por qualquer outra forma colocar a disposigao de terceiros.

3 - No caso em que exista autorizagdo do Municipio de Matosinhos para a subcontratagdo de outras
entidades para a prestagdo de servigcos, sera o empreiteiro responsavel pela escolha das empresas

subcontratadas, bem como por toda a atuagao destas.

4 - O empreiteiro obriga-se a garantir que as empresas por ele subcontratadas cumprirdo o disposto no
Regulamento Geral de Protecdo de Dados e na demais legislagao aplicavel, devendo tal obrigagdo constar

dos contratos escritos a celebrar com as entidades por si subcontratadas.

5 — O empreiteiro obriga-se a cumprir rigorosamente o disposto no Regulamento Geral de Protecao de

Dados e demais legislagao aplicavel em matéria de tratamento de dados pessoais, nomeadamente:

a) Utilizar os dados pessoais a que tenha acesso ou que |lhe sejam transmitidos pelo Municipio de

Matosinhos unica e exclusivamente para efeitos da prestacdo dos servigos objeto deste contrato;

b) Observar os termos e condigdes constantes dos instrumentos de legalizacdo respeitantes aos

dados tratados;

¢) Manter os dados pessoais estritamente confidenciais, cumprindo e garantindo o cumprimento

do dever de sigilo profissional relativamente aos mesmos dados pessoais;

d) Cumprir todas as regras relacionadas com o tratamento de dados pessoais a que o Municipio

de Matosinhos esteja vinculada, desde que tais regras lhe sejam previamente comunicadas;

e) Pér em pratica as medidas técnicas e de organizagdo necessarias a protegdo dos dados

pessoais tratados por conta do Municipio de Matosinhos contra a respetiva destruigao, acidental
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ou ilicita, perda acidental, a alteragado, a difusdo ou o acesso nao autorizado, bem como contra

qualquer outra forma de tratamento ilicito dos mesmos dados pessoais;

f) Prestar ao Municipio de Matosinhos toda a colaboragdo de que esta carega para esclarecer
qualquer questao relacionada com o tratamento de dados pessoais efetuado ao abrigo do contrato
e manter o Municipio de Matosinhos informado em relagdo ao tratamento de dados pessoais,
obrigando-se a comunicar de imediato qualquer situagao que possa afetar o tratamento dos dados
em causa ou que de algum modo possa dar origem ao incumprimento das disposi¢oes legais em

matéria de protegcédo de dado pessoais;

g) Assegurar que todos os seus colaboradores cumpram todas as obrigagdes previstas no contrato

relativamente as regras de confidencialidade e prote¢cao de dados pessoais;
h) Adotar todas as medidas exigidas nos termos do artigo 32° do RGPD.

6 - O empreiteiro sera responsavel por qualquer prejuizo em que o Municipio de Matosinhos venha a
incorrer em consequéncia do tratamento, por parte do mesmo e/ou dos seus colaboradores, de dados

pessoais em violagdo das normas legais aplicaveis e/ou do disposto no contrato.

7 - Para efeitos do disposto nos nimeros anteriores da presente clausula, entende-se por “colaborador”
toda e qualquer pessoa singular ou coletiva que preste servicos ao empreiteiro, designadamente,
representantes legais, trabalhadores, prestadores de servigos, procuradores e consultores,

independentemente da natureza e validade do vinculo juridico estabelecido com o referido colaborador.

8 - A obrigagao de sigilo prevista na presente clausula mantém-se mesmo apds a cessagao do presente

contrato, independentemente do motivo por que ocorra.
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CAPITULO VII
Disposi¢goes complementares
Clausula 55.2

Geral

1. As entidades que, para além do dono da obra, podem exercer agdes de fiscalizagdo dos trabalhos
sao as seguintes:

a. - INDAQUA MATOSINHOS, EDP, PT e EDP GAS quando os trabalhos a executar sejam
da responsabilidade daquelas entidades

2. Sera da responsabilidade do adjudicatario, proceder a remocéo do lixo produzido diariamente
pelos municipes na area de intervengéo da obra, para locais onde os servigos de higiene e limpeza
da Camara o possam remover ou criar todas as condigdes essenciais e de seguranga em termos
de acesso dos veiculos de recolha do lixo.

3. Todos os trabalhos necessarios a execugdo, nomeadamente a entivagao complementar das valas,
0S necessarios a criagao de acessos provisorios a moradores, bem como desvios provisorios de
trafego, alternativas e respetiva sinalizagao sdo considerados trabalhos preparatérios e acessoérios
e serdo executados pelo empreiteiro, sem qualquer encargo para o dono da obra.

4. Quanto a cabos, canalizagdes, e outros elementos cuja existéncia seja conhecida e nao estejam
indicados no projeto nomeadamente das redes de abastecimento de aguas, energia elétrica e
telefones, sédo considerados trabalhos acessoérios e ficam a cargo do empreiteiro, sendo da sua
responsabilidade, todos os custos inerentes a sua destruicdo e reposicdo tendo presente os
elementos fornecidos ou outros que resultem da inspegao efetuada ao local da obra na data da
realizagado do concurso, pelo concorrente, na execugao das diversas fases da obra, incluindo todos
os trabalhos necessarios a nao interrupgéo do servigo.

5. Os locais destinados a colocagdo dos produtos de escavagdo ou residuos de limpeza dos
materiais e entulhos resultantes das demolicbes e dos produtos resultantes da remogédo da
vegetacdo, serdo transportados a vazadouro do empreiteiro, sendo da sua responsabilidade os
custos inerentes, ndo podendo os mesmos permanecer na obra.

6. Devera ser apresentado pelo empreiteiro no inicio da empreitada o estudo ou projeto do estaleiro,
e das instalagbes provisorias, que devera incluir um compartimento para a fiscalizagdo com
equipamento necessario.

7. Todas as instalagbes cedidas ao empreiteiro deverao ser entregues ao dono da obra, no final dos
trabalhos, nas mesmas condi¢gdes em que foram postas a sua disposigao.

8. Todas as redes provisorias de abastecimento de agua, de esgotos e energia elétrica, necessarias
serao a construir pelo empreiteiro.

9. Todas as diligéncias e encargos relacionados com as redes provisérias serdo a cargo do
empreiteiro.

10. Os trabalhos de protecao e segurancga que constituem encargo do empreiteiro, para além dos que,

por natureza ou segundo o uso corrente, serdo considerados como tal:
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a. Todos os de protegao de bens, equipamento e pessoal, ligados as diversas fases da obra
€ publico em geral.

11. Devem ser conservadas todas as redes de infra-estruturas existentes no local, devendo o
empreiteiro obter informagdes sobre a sua localizacdo, nas Entidades responsaveis pela
exploracao e conservagao das mesmas.

12. Faz parte da empreitada a requisi¢cdo de contadores, o pagamento de todas as taxas, licengas e
comparticipagbes que eventualmente sejam exigidos pelas entidades exploradoras,
nomeadamente Indaqua Matosinhos, EDP Gas, EDP, PT, para a ligacao das infra-estruturas da
obra as respetivas redes, incluindo as vistorias necessarias.

13. Faz parte da empreitada, a realizagdo dos trabalhos de infra-estruturas elétricas tais como, o ramal
de média tensado (no caso de ser executado pela EN o respetivo pagamento a essa entidade), os
postos de transformacéao, as redes de distribui¢cdo de energia elétrica (com inclusdo das entradas)
e de iluminagao publica. Faz igualmente parte da empreitada, as despesas com as aprovagdes
dos projetos e com as vistorias necessarias para obtengao dos certificados de exploracao de
instalacdo (CERTIEL), e anda a comparticipagéo de poténcia que eventualmente venha a ser
exigida pela EN.

14. Tapumes

a. Todos os estaleiros de obras de construgdo deverao ser vedados com tapumes
constituidos por materiais adequados, ordenados e seguros.

b. Os materiais a utilizar nos tapumes serédo condi¢céo do alvara de construgéo, sendo apenas
admitido chapas metalicas de cor amarela.

c. A chapa metdlica devera ser lisa numa extenséo de 2/3 da ocupagdo com um minimo de
2 metros.

d. As arestas deverdo ser protegidas com material plastico flexivel e os corrimdos de
protecdo em passagens deverdo ser constituidos por tubos metalicos, de seccéo redonda.

e. No decurso dos trabalhos de construgao, e até a sua conclusao, a vedagao com tapumes

deve ser mantida integralmente em bom estado de conservacao e limpeza.



