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CLAUSULAS JURIDICAS

CLAUSULA 1.2 - AMBITO DE APLICAGAO

O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar na sequéncia
do presente Procedimento por ajuste direto, cujo objeto consiste na empreitada para construgao do

parque do Mosteiro de Santa Maria do Mar, em Sassoeiros.

CLAUSULA 2.2 - CONTRATO
1 -0 contrato a celebrar é composto pelo respetivo clausulado e integra, ainda, os seguintes elementos:

a) Os suprimentos dos erros € das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que esses erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pela
CASCAIS AMBIENTE;

b) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao caderno de encargos;

(¢

O presente caderno de encargos;

o

)
)
) A proposta adjudicada;
e)

Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo Adjudicatéario.

2 — Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas do n.° anterior, a respetiva
prevaléncia é determinada pela ordem pela qual ai sdo indicados, de acordo com o disposto no n.° 5 do
Artigo 96.° do CCP.

3 — Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas do n.° 1 e o clausulado do
contrato, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto
no Artigo 99.° do CCP e aceites pelo Adjudicatario nos termos do disposto no Artigo 101.° do CCP.
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CLAUSULA 3.2 - PREGO E CONDIGOES DE PAGAMENTO

1 - Pela execugdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagdes decorrentes do contrato,
deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total de €130.000,00 (cento e trinta mil euros),
acrescida de VA a taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela

execucao do contrato (IVA autoliquidagao).

2 - Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu montante

determinado por medi¢des mensais.
3 - Os pagamentos sao efetuados no prazo maximo de 60 dias, apos a apresenta¢do da respetiva fatura.

4 - As faturas e os respetivos autos de medicdo sao elaborados de acordo com o modelo e respetivas

instrucdes fornecidos pelo diretor de fiscalizagdo da obra.

5 - Cada auto de medicao deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham
sido concluidos durante 0 més, sendo a sua aprovacao pelo diretor de fiscalizagdo da obra condicionada

a efetiva realizacdo daqueles.

6 - No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizagao da obra e 0 empreiteiro quanto ao seu contetdo, deve aquele devolver a respetiva fatura ao
empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizagdo da obra

e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

7 - O disposto no numero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.° 3 no que
respeita a primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo aceites pelo diretor de
fiscalizagdo da obra, quer para os valores que vierem a ser aceites em momento posterior, mas que

constavam da primeira fatura emitida.

8 - O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e omissdes é feito nos
termos previstos nos numeros anteriores, mas com base nos pregos que lhes forem, em cada caso,
especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.

9 - Serao deduzidas, no pagamento dos fornecimentos, as importancias correspondentes as penalidades

que tenham sido aplicadas ao empreiteiro.
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CLAUSULA 4.2 - LOCAL DE EXECUGAO DA EMPREITADA

Os trabalhos serdo executados no Mosteiro de Santa Maria do Mar, em Sassoeiros.

CLAUSULA 5.2 - PRAZO DE EXECUGAO DA EMPREITADA

1- O empreiteiro obriga-se a concluir a execugao da obra e solicitar a realizagao de vistoria para efeitos
da sua recegéo provisoria no prazo maximo de 5 meses, com inicio na data da consignagao total da

obra.

2- O Empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execugao dos trabalhos na data da conclusdo da consignagao total ou primeira consignagao
parcial;

b) Cumprir todos os prazos vinculativos de execugao acordados;

c) Concluir a execucao da obra e solicitar a realizacéo de vistoria da obra para efeitos da sua rece¢éo

provisdria, no prazo acordado, contado da data da sua consignagéao.

d) No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugédo de trabalhos em relagéo ao plano de

trabalhos em vigor, imputaveis ao Empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as

medidas de refor¢o de meios e de reorganizagéo da obra necessarias a recuperagao dos atrasos e ao

cumprimento do prazo de execug&o.

CLAUSULA 6.2 - CONSIGNAGAO DA OBRA

1 - A consignagao dos trabalhos seré total caso n&o se verificar nenhuma das condicionantes nas alineas
do numero um do Artigo 358.° do CCP.
2 - A CASCAIS AMBIENTE comunicara ao Adjudicatario a data para a consignagéo da obra.

CLAUSULA 7.2 - ADIANTAMENTO AO EMPREITEIRO

1- O Empreiteiro pode solicitar ao Dono da Obra o pagamento de adiantamentos do pre¢o por conta
de prestagdes a realizar ou de atos preparatdrios ou acessorios das mesmas, nos termos previstos no
Artigo 292.° do CCP.
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2- Sem prejuizo do disposto no Artigo 293.° do CCP, sempre que o Dono da Obra realize ao
Empreiteiro adiantamentos de prego, nos termos do numero anterior, deve o Empreiteiro prestar caugao
nos termos previstos nos Artigos 89.° e 90.° do CCP.

3- A caucgao, quando for devida, é prestada por dep6sito em dinheiro ou em titulos emitidos ou
garantidos pelo estado, mediante garantia bancéria ou seguro-caucao, nos termos dos modelos que que

fazem parte integrante deste caderno de encargos como ANEXO VI e ANEXO VII (ndo aplicavel).

CLAUSULA 8.2 - DESCONTOS NOS PAGAMENTOS

1- O Dono da Obra reserva-se o direito de, caso assim o entenda, proceder ao desconto de 5%
para garantia do contrato, exceto nos casos em que o Empreiteiro tenha prestado contrato de seguro
pelo preco total do Contrato.

2- O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsito de titulos, por

garantia bancaria ou por seguro-caugao, nos mesmos termos que a caugao.

CLAUSULA 9.7 - PROJETO DE EXECUGAOQ

O projeto de execugdo, acompanhado da descricdo dos trabalhos, do caderno técnico, meméria
descritiva, entre outros elementos patenteados no artigo 43° CCP, e que fazem parte integrante deste

caderno de encargos, vao identificados como ANEXO IV - “Pegas técnicas’.

CLAUSULA 10. - DISPOSICOES E CLAUSULAS POR QUE SE REGE A EMPREITADA

1- Na execucdo dos trabalhos e fornecimentos abrangidos pela empreitada e na prestagao dos
servigos que nela se incluem observar-se-8o:

a) As Clausulas do Contrato e o estabelecido em todos os documentos que dele fazem parte integrante;
b) O Cddigo dos Contratos Publicos;

c) O Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagdo complementar;

d) A restante legislacéo aplicavel, nomeadamente a que respeita a construgéo, a reviséo de pregos, as
instalagdes do pessoal, a seguranca social, ao desemprego, a higiene, seguranga, preven¢éo e medicina
no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

e) As regras da arte.
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2- Para os efeitos estabelecidos na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no
contrato:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no Artigo 99.°
do CCP e aceite pelo Empreiteiro, nos termos do disposto no Artigo 101.° do CCP;

b) Os esclarecimentos e 0s suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados
pela entidade convidada, desde que tenham sido expressamente aceites pelo 6rgéo competente para
contratar, nos termos do Artigo 50.° do CCP;

c) O caderno de encargos e o projeto de execugéo;

d) A proposta adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo Empreiteiro;

f) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado.

CLAUSULA 11.2 - REGRAS DE INTERPRETAGAO DOS DOCUMENTOS QUE REGEM A
EMPREITADA

1- As divergéncias que porventura existam entre os varios documentos que se consideram
integrados no contrato, se ndo puderem solucionar-se pelas regras gerais de interpretagéo, resolver-se-
ao de acordo com os seguintes critérios, e de acordo com a ordem no numero dois da clausula anterior.
2- Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execugéo, prevalece o
primeiro quanto a defini¢éo das condiges juridicas e técnicas de execugédo da empreitada e o segundo
em tudo o que respeita a defini¢do da prépria obra.

3- No caso de divergéncia entre as varias pegas do projeto de execugao:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagéo, as caracteristicas
dimensionais da obra e a disposicao relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medigéo discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de quantidades
de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a natureza e quantidade dos trabalhos,
sem prejuizo do disposto nos Artigos 50.° do CCP;

c) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pegas do projeto de
execugao.

4- Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a g) do nimero dois da

clausula anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos
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propostos de acordo com o disposto no Artigo 99° do CCP e aceites pelo Empreiteiro nos termos do
disposto do Artigo 101° do CCP.

CLAUSULA 12.7 - ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS

1- As duvidas que o Empreiteiro tenha na interpretagdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor da fiscalizagao antes de iniciar a execugéo do trabalho
sobre o qual elas recaiam.

2- No caso de as duvidas ocorrerem somente ap6s o inicio da execugado dos trabalhos a que dizem
respeito, devera o Empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor da fiscalizagdo da obra, juntamente
com os motivos justificativos da sua ndo apresentagéo antes do inicio daquela execugao.

3- A falta de cumprimento do disposto nos nimeros anteriores torna o Empreiteiro responsavel por
todas as consequéncias da errada interpretagdo que porventura haja feito, incluindo a demolicdo e

reconstrugao das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

CLAUSULA 13.2 - ATOS E DIREITOS DE TERCEIROS

1- Sempre que o Empreiteiro sofra atrasos na execugdo da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, devera, no prazo de 8 (oito) dias a contar da data em que tome conhecimento da
ocorréncia, informar, por escrito, a fiscalizagao, a fim de o Dono da Obra ficar habilitado a tomar as
providéncias que estejam ao seu alcance.

2- Se os trabalhos a executar na obra forem suscetiveis de provocar prejuizos ou perturbagoes a
um servigo de utilidade publica, o Empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento, comunicara,
antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto a fiscalizagdo, para que esta
possa tomar as providéncias que julgue necessarias perante a entidade concessionaria ou exploradora

daquele servigo.

CLAUSULA 14.2 - PATENTES, LICENGAS, MARCAS DE FABRICO OU DE COMERCIO E
DESENHOS REGISTADOS

1- Ser&o inteiramente da conta do Empreiteiro 0s encargos e responsabilidades decorrentes da
utilizagao na execugéo da empreitada de materiais, de elementos de construgdo ou de processos de
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construgéo a que respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros direitos
de propriedade industrial.

2- Se 0 Dono da Obra vier a ser demandado, por ter sido infringido na execucao dos trabalhos
qualquer dos direitos mencionados no numero anterior, 0 Empreiteiro indemniza-lo-a de todas as
despesas que, em consequéncia, tenha de fazer e de todas as quantias a pagar, seja a que titulo for.

3- O disposto no presente caderno de encargos néo €, todavia, aplicavel a materiais e a elementos
ou processos de construcao definidos neste caderno de encargos para os quais se torne indispensavel
0 uso de direitos de propriedade industrial quando o Dono da Obra n&o indique a existéncia de tais
direitos.

4- No caso previsto no nimero anterior, 0 Empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia dos
direitos em causa, nao iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso sem que a fiscalizagéo, por ele

consultada, o notifique, por escrito, de que o pode fazer.

CLAUSULA 15.2 - OBRIGAGOES DO EMPREITEIRO

1- Salvo disposigdo em contrario deste caderno de encargos, correrdo por conta do Empreiteiro,
que se considerara, para o efeito, o Unico responsavel:

a) Perante o Dono da Obra pela preparagéo, planeamento, e coordenacédo de todos os trabalhos da
empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela preparagdo, planeamento, e
execucao dos trabalhos necessarios a aplicagao, em geral, das normas de seguranca, higiene, e saude
no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de seguranga e saude e, no
plano de prevencao e gestdo de residuos de construgéo e demoligéo;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela reparagéo, planeamento, e coordenagdo dos trabalhos
necessarios a aplicagéo das medidas sobre seguranca, higiene e saude no trabalho em vigor.

2- A disponibilizagéo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagao da obra e
dos trabalhos preparatérios ou acessorios, incluindo materiais os materiais e 0s meios humanos, técnicos
e equipamentos compete ao Empreiteiro.

3- O Empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso
corrente, sejam considerados como preparatdrios ou acessorios a execugao da obra, designadamente e
se aplicavel:

a) Trabalhos de montagem, construgao, manutengéo, desmontagem e demoli¢ao do estaleiro;
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b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que
circulem no respetivo local, incluindo, o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar
danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranga, higiene, e saude no trabalho
e de policia das vias publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meios de obras provisorias, de todas as serviddes e serventias
que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugao dos trabalhos e para evitar a estagnagéo de
aguas que 0s mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construgao dos acessos ao estaleiro e das serventias deste;

e) A Apresentagao pelo Empreiteiro ao Dono da Obra de quaisquer duvidas relativas aos materiais, aos
métodos e as técnicas a utilizar na execugédo da empreitada;

f) O esclarecimento dessas duvidas pelo Dono da Obra;

g) A Apresentacéo pelo Empreiteiro de reclamagdes existentes relativamente a erros e omissdes do
projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n° 4 do Artigo 378° do CCP;
a) A apreciagao e decisdo do Dono da Obra das reclamagdes a que se refere a alinea anterior;

b) O estudo e definicdo pelo Empreiteiro dos processos de constru¢do a adotar na realizagéo dos
trabalhos;

c) A elaboragéo e apresentagao pelo Empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso previsto no n.°
3 do Artigo 361° do CCP;

d) A aprovacgéo pelo Dono da Obra dos documentos referidos nas alineas i) e j);

e) A elaboragdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de seguranca e de
saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas, em fungao do sistema
utilizado para a execugéo da obra, em particular as tecnologias € a organizacao de trabalhos utilizados
pelo Empreiteiro;

f) Perante 0 Dono da Obra a reparagéo e a indemnizacdo de todos os prejuizos que, por motivos
imputaveis ao Empreiteiro e que nao resultem da propria natureza ou concegéo da obra, sejam sofridos
por terceiros até a rececdo definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execugdo destes
ultimos, da atuacdo do pessoal do Empreiteiro ou dos seus Subempreiteiros e fornecedores e do
deficiente comportamento ou da falta de seguranga das obras, materiais, elementos de construcéo e
equipamentos;

g) As indemnizagdes devidas a terceiros pela constituicdo de servides provisérias ou pela ocupacéo
temporaria de prédios particulares necessarios a execugao da empreitada;
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h) Sempre que este caderno de encargos o exija, considera-se encargo do Empreiteiro promover o
seguro de execucao da obra nas condi¢des especificadas;

i) Constituem, ainda, encargos do Empreiteiro a celebragdo dos contratos de seguros indicados no
presente caderno de encargos, a constituigéo de caugdes exigidas no programa do procedimento e as

despesas inerentes a celebragdo do Contrato.

CLAUSULA 16.% - PREPARAGAO E PLANEAMENTO DA EXECUGAO DA OBRA

1- O Empreiteiro é responsavel:

a) Perante o Dono da Obra, nos termos do presente Procedimento, pela preparagao, planeamento e
coordenagéo de todos os trabalhos da empreitada, seja qual for o agente executor, bem como pela
preparagao, planeamento e execugdo dos trabalhos necessarios a aplicagdo, em geral, das normas
sobre seguranca, higiene e saude no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no
Plano de Seguranca e Saude, e no plano de prevengao e gestéo de residuos de construgao e demoligao;
b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagdo, planeamento e coordenagdo dos trabalhos
necessarios a aplicagao das medidas sobre seguranga, higiene e saude no trabalho em vigor, bem como
pela aplicagdo do documento indicado na alinea h) do n° 4 da presente Clausula.

2- A disponibilizacéo e o fornecimento de todos 0s meios necessarios para a realizagdo da obra e
dos trabalhos preparatorios ou acessorios, incluindo materiais e os meios humanos, técnicos e
equipamentos, compete ao Empreiteiro.

3- O Empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo uso
corrente, sejam considerados como preparatdrios ou acessorios a execugao da obra, designadamente e
se aplicavel:

a) Trabalhos de montagem, construgéo, manutengéo, desmontagem, e demoli¢éo do estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que
circulem no despectivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar
danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e saude no trabalho

e de policia das vias publicas;
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c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes e serventias que
seja indispensavel alterar ou destruir para a execugéo dos trabalhos e para evitar a estagnagao de aguas
que 0S mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construgao dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

4- A preparacgéo e o planeamento da execugao compreendem ainda:

a) A apresentagéo pelo Empreiteiro ao Dono da Obra de quaisquer duvidas relativas aos materiais, aos
métodos e as técnicas a utilizar na execugédo da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo Dono da Obra;

c) A apresentagao pelo Empreiteiro das reclamacdes relativamente a erros e omissdes do projeto que
sejam detetados dessa fase da obra, nos termos do n° 4 do Artigo 378.° do CCP;

d) A apreciagao e decisdo do Dono da Obra das reclamagdes a que se refere a alinea c);

e) O estudo e definicdo pelo Empreiteiro dos processos de construgdo a adotar na realizagdo dos
trabalhos;

f) A elaboragéo e apresentagdo pelo Empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso previsto no n.°
3 do Artigo 361.° do CCP;

g) A aprovacgao pelo Dono da Obra dos documentos referidos nas alineas f) e g);

h) A elaboracdo de documento do qual conste o desenvolvimento prético do Plano de Seguranga e
Saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas, em fung¢do do sistema
utilizado para a execugéo da obra, em particular as tecnologias e a organizagéo de trabalhos utilizados

pelo Empreiteiro.

CLAUSULA 17.2 - MODIFICAGAO DO PLANO DE TRABALHOS E DO PLANO DE PAGAMENTOS

1- O Dono da Obra podera alterar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razbes
de interesse publico.

2- No caso previsto no nimero anterior, o Empreiteiro tem direito a reposi¢éo do equilibrio financeiro
do Contrato em fungéo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificagdo, mediante reclamagéo
a apresentar no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da notificacdo da mesma, que deve conter os
elementos referidos no n.° 3 do Artigo 354.° do CCP.

3- Em quaisquer situagbes em que, por facto ndo imputavel ao Empreiteiro e que se mostre
devidamente justificado, se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser alterado, devera
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aquele apresentar um novo plano de trabalhos e o correspondente plano de pagamentos adaptado as
circunstancias.

4- Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execugdo da obra ou dos respetivos
prazos parcelares, o Dono da Obra pode notificar o Empreiteiro para apresentar, no prazo de 10 (dez)
dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de corre¢do que sejam necessarias a
recuperacao do atraso verificado.

5- Em quaisquer situagdes em que verifique a necessidade de o plano de o trabalho em vigor ser
alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao Empreiteiro, deve este apresentar ao
Dono da Obra um plano de trabalho modificado.

6- Sem prejuizo do n°® 3 do Artigo 373.° do CCP, o Dono da Obra pronuncia-se sobre as alteragdes
propostas pelo Empreiteiro ao abrigo dos n° 3 e 4 da presente Clausula no prazo de 10 (dez) dias,
equivalendo a falta de prondncia a aceitagdo do novo plano.

7- Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo Empreiteiro deve ser aceite pelo Dono da Obra desde que dele ndo resulte prejuizo
para a obra ou prorrogagao dos prazos de execugao.

8- Sempre que se altere o plano de trabalhos, devera ser feito o consequente reajustamento do

plano de pagamentos.

CLAUSULA 18.% - MULTAS POR VIOLAGAO DOS PRAZOS CONTRATUAIS

1- Sem prejuizo da aplicagdo de penalidades, em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da
execucdo da obra por facto imputédvel ao Empreiteiro, 0 Dono da Obra pode aplicar uma sangéo
contratual, por cada dia de atraso, e de valor correspondente a 1 (por mil) do prego contratual.

2- No caso de incumprimento dos prazos parciais de execugao da obra por facto imputavel ao
Empreiteiro, é aplicavel o disposto no numero um, sendo o0 montante da sang&o contratual ai prevista
reduzido a metade.

3- As penalidades serdo notificadas ao Adjudicatario por escrito, via correio eletronico ou carta
registada, com indicagdo do incumprimento contratual ou cumprimento defeituoso € do montante da

penalidade.
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CLAUSULA 19.7 - PREMIOS

Em caso algum havera lugar a atribui¢ao de prémios.

CLAUSULA 20.? - REPRESENTAGAO DO EMPREITEIRO

1- Durante a execugao do contrato, o Empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo nas
matérias em que, por virtude da lei ou de estipulagéo diversa no caderno de encargos ou no Contrato,
se estabeleca diferente mecanismo de representagéo.

2- O Empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitagdo pelo Dono da Obra, a confiar a sua
representacdo a um técnico com a qualificagdo minima de Eng.° Técnico Civil.

3- Apos a assinatura do contrato e antes da consignagao, o Empreiteiro confirmara, por escrito, o
nome do diretor técnico da empreitada, indicando a sua qualificagdo técnica e ainda se 0 mesmo pertence
ou ndo ao seu quadro técnico devendo esta informagédo ser acompanhada por uma declaragdo subscrita
pelo técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela dire¢do técnica
da obra e comprometendo-se a desempenhar essa fungao com proficiéncia e assiduidade.

4- As ordens, avisos e notificagdes que se relacionem com os aspetos técnicos da execucédo da
empreitada deverao ser cumulativamente dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5- O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra sempre
que para tal seja convocado.

6- O Dono da Obra poderéa impor a substituicao do diretor técnico da empreitada, devendo a ordem
respetiva ser fundamentada por escrito.

7- Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, 0 Empreiteiro € representado por quem aquele
indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder, perante
o diretor de fiscalizacdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

8- O Empreiteiro designara um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em matéria
de seguranga, higiene e salde no trabalho e, em particular, pela correta aplicagdo do documento referido

no caderno de encargos.
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CLAUSULA 21.% - REPRESENTANTE DO DONO DA OBRA

1- Durante a execu¢do o Dono da Obra é representado por um Diretor de fiscalizagdo da obra,
salvo nas matérias em que, por virtude da lei ou de estipulagéo distinta no caderno de encargos ou no
Contrato, se estabelega diferente mecanismo de representacgéo.

2- A identidade do diretor de fiscalizagdo da obra designado para a fiscalizagéo local dos trabalhos
encontra-se patente na clausula 22.2 do convite, denominada “gestor do contrato”.

3- O diretor de fiscalizagdo da obra tem poderes de representa¢do do Dono da Obra em todas as
matérias relevantes para a execucao dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questdes que
lhe sejam postas pelo Empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de modificagdo, resolucédo ou

revogacao do Contrato.

CLAUSULA 22.2 - CUSTO DA FISCALIZAGAO

Quando o Empreiteiro, por sua iniciativa e sem que tal se encontre previsto neste caderno de encargos
ou resulte de caso de forga maior, proceda a execucéo de trabalhos fora das horas regulamentares ou
por turnos, o Dono da Obra poderd exigir-lhe o pagamento dos acréscimos de custo das horas

suplementares de servigo a prestar pelos representantes da fiscalizagéo.

CLAUSULA 23.2 - LIVRO DE REGISTO DA OBRA

1- O Empreiteiro devera organizar, caso seja exigivel, um registo da obra, em livro adequado, com
as folhas numeradas e rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizagdo da obra, contendo uma informagéo
sistematica e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execugéo dos
trabalhos.

2- Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra séo, entre outros, os referidos no n°
3 do Artigo 304° e n° 3 do Artigo 305°do CCP.

3- O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera
apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da obra ou por entidades oficiais com

jurisdi¢ao sobre os trabalhos.
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CLAUSULA 24.7 - INFORMAGOES PRELIMINARES SOBRE O LOCAL DA OBRA

1- Independentemente das informagdes fornecidas nos documentos integrados no contrato,
entende-se que o Empreiteiro se inteirou localmente das condigdes aparentes de realizagdo dos
trabalhos referentes a empreitada.

2- A falta de informac0es relativas as condigdes locais, ou a sua inexatidao, sé poderéo servir de
fundamento para as reclamagdes quando os trabalhos a que der origem néo estejam previstos no projeto

nem sejam notoriamente previsiveis na inspecao local realizada na fase do concurso.

CLAUSULA 25.2 - CONDIGOES GERAIS DE EXECUGAO DOS TRABALHOS

1- A obra deve ser executada de acordo com as regras de arte e em perfeita conformidade com o
projeto, com este caderno de encargos e com as demais condigdes técnicas contratualmente estipuladas,
de modo a assegurarem-se as caracteristicas de resisténcia, durabilidade e funcionamento especificadas
nos mesmos documentos.

2- Relativamente as técnicas construtivas a adotar, fica o Empreiteiro obrigado a seguir, no que
seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescrigbes técnicas definidas nos termos do
presente Procedimento.

3- O Empreiteiro podera propor a substituicdo dos métodos e técnicas de construgdo ou dos
materiais previstos neste caderno de encargos e no projeto por outros que considere preferiveis, sem

prejuizo da obtencéo das caracteristicas finais especificadas para a obra.

CLAUSULA 26.% - OBRIGAGAO DE EXECUGAO DE TRABALHOS COMPLEMENTARES

1- O empreiteiro tem a obrigacao de executar todos os trabalhos complementares que resultem de
circunstancias nao previstas, e ordenados pelo dono da obra.

2- Salvo quando o empreiteiro tenha a obrigagao de elaborar o projeto de execugao, o dono da obra
deve entregar ao empreiteiro todos os elementos necessarios a realizagdo dos trabalhos referidos no
numero anterior.

3- Quando os trabalhos complementares resultem de circunstancias nao previstas, o dono da obra

pode ordenar a sua execucao ao empreiteiro desde que, cumulativamente,
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a) ndo possam ser técnica ou economicamente separdveis do objeto do contrato sem graves

inconvenientes e impliquem um aumento consideravel de custos para o dono da obra;

b) o preco desses trabalhos, incluindo o de anteriores trabalhos complementares igualmente decorrentes

de circunstancias néo previstas, ndo exceda 10% do prego contratual;

c) o somatdrio do preco contratual com o prego atribuido aos trabalhos complementares néo exceda 0s

limites do valor previsto para cada tipo de contrato, nos termos do Artigo 19° do CCP.

4- Quando os trabalhos complementares resultem de circunstancias imprevisiveis ou que uma
entidade adjudicante diligente ndo pudesse ter previsto, pode o dono da obra ordenar a sua execugédo
desde que, cumulativamente,

a) N&o possam ser técnica ou economicamente separaveis do objeto do contrato sem graves

inconvenientes e impliguem um aumento consideravel de custos para o dono da obra;
b) O preco desses trabalhos, incluindo o de anteriores trabalhos complementares igualmente
decorrentes de circunstancias imprevisiveis, ndo exceda 40% do prego contratual.

5- Sé pode ser ordenada ao empreiteiro a execucgdo de trabalhos complementares quando o
somatorio do preco atribuido a tais trabalhos com o preco de anteriores trabalhos da mesma natureza
nao exceder 10 % do prego contratual.
6- O empreiteiro ndo esta sujeito a obrigagéo prevista no n.° 1 nos casos previstos no n.° 2 do Artigo
371.°, sendo aplicavel, com as necessarias adaptagdes, o disposto no Artigo 372.°
7- Sempre que o dono da obra ordene a execugédo de trabalhos complementares que, apesar de
terem sido detetados na fase de formagao do contrato, ndo tenham sido por si expressamente aceites,
deve o mesmo justificar a razao pela qual os considera essenciais a conclusao da obra e fazer constar
esse facto no relatério final da obra.
8- Quando estejam em causa trabalhos complementares que prejudiquem o normal
desenvolvimento do plano de trabalhos, o empreiteiro propde ao dono da obra as modificagdes
necessarias ao mesmo, devendo este pronunciar-se sobre o plano de trabalhos modificado e comunicar
a sua posicao ao empreiteiro, até 15 dias apds a notificacdo da proposta do empreiteiro, equivalendo o
siléncio a aceitacao.
9- Quando haja lugar a execugédo de trabalhos complementares, o prazo de execugdo da obra é
proporcionalmente prorrogado de acordo com os prazos definidos nos termos do disposto no Artigo 3732
CCP.
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10- Definidos os termos e condicdes a que deve obedecer a execu¢do dos trabalhos
complementares, o dono da obra e 0 empreiteiro devem proceder a respetiva formalizagéo por escrito.
11- O dono da obra € responsavel pelo pagamento dos trabalhos complementares cuja execugao

ordene ao empreiteiro.

CLAUSULA 27.2 - ALTERAGOES AO PROJETO PROPOSTAS PELO EMPREITEIRO

1- O Empreiteiro, sempre que propuser qualquer alteragdo ao projeto, devera apresentar, todos 0s
elementos necessarios a sua perfeita apreciacao.

2- Os elementos referidos na Clausula anterior deveréo incluir, nomeadamente, a meméria ou nota
descritiva e explicativa da solu¢do seguida, com indica¢do das eventuais implicagdes nos prazos e custos
e, se for caso disso, pecas desenhadas e calculos justificativos e especificagdes de qualidade da mesma,
em conformidade com o disposto no presente Procedimento.

3- N&ao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragdes ao projeto propostas

pelo Empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo Dono da Obra.

CLAUSULA 28.2 - MENGOES OBRIGATORIAS NO LOCAL DOS TRABALHOS

1- Sem prejuizo do cumprimento das obrigagdes decorrentes da legislagdo em vigor e quando
aplicavel, o Empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do
Dono da Obra e do Empreiteiro, com mengéo do respetivo alvara ou nimero de titulo de registo ou dos
documentos e manter cpia dos alvaras ou titulos de registo dos subcontratados ou dos documentos
previstos na referida alinea, consoante os casos.

2- O Empreiteiro devera ter patente no local da obra, em bom estado de conservagao, o livro de
registo da obra e um exemplar do projeto deste caderno de encargos e dos demais documentos a
respeitar na execucdo da empreitada, com as alteragdes que neles hajam sido introduzidas.

3- O Empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor,
bem como a manter, a disposi¢ao de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho
aplicaveis.

4- Nos estaleiros de apoio da obra deveréo igualmente estar patentes os elementos do projeto

respeitantes aos trabalhos ai em curso.
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CLAUSULA 29.2 - EXECUGAO SIMULTANEA DE OUTROS TRABALHOS
NO LOCAL DA OBRA

1- O Dono da Obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou mandar executar por outrem,
conjuntamente com a presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos n&o incluidos no
Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

2- Os trabalhos referidos no numero anterior séo executados em colaboragdo com o diretor de
fiscalizacdo da obra, de modo a evitar atrasos na execugao do Contrato ou outros prejuizos.

3- Quando o Empreiteiro considere que a normal execugao da empreitada esta a ser impedida ou
a sofrer atrasos em virtude da realizagéo simultanea dos trabalhos previstos no n° 1, deve apresentar a
sua reclamagdo no prazo de dez dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as
providéncias adequadas a diminui¢do ou eliminagao dos prejuizos resultantes da realizacdo daqueles
trabalhos.

4- No caso de verificagdo de atrasos na execucdo da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizagao dos trabalhos previstos no n° 1, o Empreiteiro tem direito a reposicédo do equilibrio financeiro
do Contrato, de acordo com os Artigos 282.° e 354.° do CCP, a efetuar nos seguintes termos:

a) Prorrogacéo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente verificado
na realizagéo obra; e

b) Indemnizacao pelo agravamento dos encargos previstos com a execugdo do Contrato que demonstre

ter sofrido.

CLAUSULA 30.2 - CUMPRIMENTO DO PLANO DE TRABALHOS

1- Se aplicavel e com as devidas alteragdes, o Empreiteiro informara mensalmente a fiscalizagéo
dos desvios que se verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos
e as previsdes do plano aprovado.

2- Quando os desvios assinalados pelo Empreiteiro, nos termos do nimero anterior nao coincidirem
com os reais, o diretor de obra notifica-lo dos que considera existirem.

3- Se o Empreiteiro injustificadamente retardar a execugdo dos trabalhos previstos no plano em
vigor, de modo a p6r em risco a conclus&o da obra dentro do prazo contratual, ficara sujeito ao disposto

no presente caderno de encargos e da legislagdo em vigor.
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CLAUSULA 31.2 - ENSAIOS

1- Quando o Dono da Obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizagao
de quaisquer outros ensaios, além dos previstos, acordando previamente, se necessario, com o
Empreiteiro sobre as regras de decisao a adotar.

2- Se os resultados dos ensaios referidos no numero anterior ndo se mostrarem satisfatorios e as
deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do Empreiteiro, as despesas com 0s mesmos
ensaios e com a reparagao daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta
do Dono da Obra.

CLAUSULA 32.2 - PESSOAL

1- Séo da exclusiva responsabilidade do Empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal empregado
na execucgao da empreitada, a sua aptiddo profissional e a sua disciplina.

2- O Empreiteiro é obrigado a manter a boa ordem no local dos trabalhos e a retirar destes, sempre
que Ihe seja ordenado, o pessoal que haja desrespeitado os agentes do Dono da Obra, provoque
indisciplina ou seja menos probo no desempenho nos seus deveres.

3- A ordem referida no numero anterior devera ser fundamentada por escrito quando o Empreiteiro
0 exija, mas sem prejuizo da imediata suspenséo do pessoal.

4- As quantidades e a qualificagdo profissional da mé&o-de-obra aplicada na empreitada deverao

estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

CLAUSULA 33.2 - HORARIO DE TRABALHO

1- O Empreiteiro obriga-se a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor.

2- O Empreiteiro tera sempre no local da obra, a disposi¢ao de todos os interessados, o texto dos
contratos coletivos de trabalho aplicaveis.

3- Exceto quando este caderno de encargos expressamente o impe¢a, 0 Empreiteiro podera
realizar trabalho fora das horas regulamentares ou por turnos, desde que, para o efeito, obtenha
autorizacdo do organismo oficial competente e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente,

0 respetivo programa a fiscalizacao.
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4- Sempre que este caderno de encargos expressamente interdite os trabalhos fora das horas
regulamentares ou por turnos, os mesmos s6 poderdo ter lugar desde que a urgéncia da execugéo da

obra ou outras circunstancias especiais o exijam e a fiscaliza¢do o autorize.

CLAUSULA 34.7 - SEGURANGA, HIGIENE E SAUDE NO TRABALHO

1- O Empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e regulamentares em vigor
sobre seguranca, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, sendo
da sua conta os encargos que de tal resultem.

2- O Empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢des legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a
assisténcia médica de que carecga por motivo de acidente no trabalho.

3- Em caso de negligéncia do Empreiteiro no cumprimento das obrigacfes estabelecidas no
presente caderno de encargos a fiscalizagdo podera tomar, a custa dele, as providéncias que se revelem
necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do Empreiteiro.

4- O Empreiteiro apresentara, antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que a
fiscalizag@o o exija, apdlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra.

5- Das apolices constard uma Clausula pela qual a entidade seguradora se compromete a manté-
las validas até a conclusdo da obra e ainda que, em caso de impossibilidade de tal cumprir por denegagéo
no decurso desse prazo, a sua validade sé terminara 30 (trinta) dias depois de ter feito ao Dono da Obra
a respetiva comunicacao.

6- O Empreiteiro respondera plenamente, perante a fiscalizagao, pela observancia das condi¢des

estabelecidas nas Clausulas no presente caderno de encargos relativamente a todo o pessoal na obra.

CLAUSULA 35.2 - REDES DE AGUA, DE ESGOTOS E DE ENERGIA ELECTRICA E DE
TELECOMUNICACOES

1- Se necessario, 0 Empreiteiro devera construir e manter em funcionamento as redes provisérias
de abastecimento de agua, de esgotos e de energia elétrica e de telecomunicagdes que satisfazem as
exigéncias da obra e do pessoal.

2-
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3- Salvo indicagdo em contrario deste caderno de encargos e se aplicavel, a manutencédo e a
exploragéo das redes referidas no numero anterior, bem como as diligéncias necessarias a obtengao das
respetivas licengas, sdo da conta do Empreiteiro, por inclusao dos respetivos encargos nos pregos por
ele propostos no ato do concurso.

4- Sempre que na obra se utilize dgua ndo potavel, devera colocar-se, nos locais convenientes, a
inscricdo " agua impropria para beber ".

5- As redes provisorias de energia elétrica deverdo obedecer ao que for aplicavel da
regulamentagé@o em vigor.

6- As redes definitivas de agua, esgotos e energia elétrica poderdo ser utilizadas durante os

trabalhos.

CLAUSULA 36.2 - EQUIPAMENTO

1- Constitui encargo do Empreiteiro, salvo estipulagdo em contrario deste caderno de encargos, o
fornecimento e utilizagdo das maquinas, aparelhos, utensilios, ferramentas, andaimes e todo o material
indispensavel a boa execugao dos trabalhos.

2- O equipamento a que se refere 0 numero anterior deve satisfazer, quer quanto as suas
caracteristicas, quer quanto ao seu funcionamento, ao estabelecido nas leis e regulamentos de

seguranga aplicaveis.

CLAUSULA 37.2 - SEGUROS

1- O Empreiteiro obriga-se a celebrar um Contrato de acidentes de trabalho, cuja apdlice deve
abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo que o
pessoal contratado pelos subempreiteiros possui seguro obrigatorio de acidentes de trabalho de acordo
com a legislagdo em vigor em Portugal.

2- O Empreiteiro e 0 0s seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante
o periodo de execugdo do Contrato, as apolices de seguro previstas nas clausulas seguintes e na
legislacdo aplicavel, das quais deverdo exibir copia e respetivo recibo de pagamento de prémio na data
da consignagéo.

3- O Empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigagdes previstas na presente secgao,
devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apélices de seguro dos seus subcontratados.

ZU
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4- O Empreiteiro obriga-se a manter as apdlices de seguro referidas no nimero um, vélidas até ao
final da data da recegao provisoéria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas
auxiliares afetas a obra ou ao estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibigdo daquelas cdpias e
recibos.

5- O Dono da Obra pode exigir, em qualquer momento, cdpias e recibos de pagamento das apdlices
previstas na presente seccao ou na legislacdo aplicavel, nédo se admitindo a entrada no estaleiro de
quaisquer equipamentos sem exibicao daquelas copias e recibos.

6- Todas as apolices de seguro e respetivas franquias previstas na presente seccéo e restante
legislacdo aplicavel constituem encargo unico e exclusivo do Empreiteiro e dos seus subcontratados,
devendo os Contractos de seguros ser celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

7- Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as
obrigagdes e responsabilidades legais ou contratuais do Empreiteiro perante o Dono da Obra e perante
alei.

8- Em caso de incumprimento por parte do Empreiteiro das obrigagdes de pagamento dos prémios
referentes aos seguros mencionados, o Dono da Obra reserva-se o direito de se substituir aquele,

ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele suportados.

CLAUSULA 38.2 - OUTROS SINISTROS

1- O Empreiteiro obriga-se a celebrar um seguro de responsabilidade civil automdvel cuja apélice
deve abranger toda a frota de veiculos de locomogao propria por si afetos a obra, que circulem na via
publica ou no local da obra independentemente de serem veiculos de passageiros e de carga, maquinas
ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil automével
(riscos de circulagdo), bem como apresentar comprovativo que os veiculos afetos a obra pelos
subempreiteiros se encontram segurados.

2- O Empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um Contrato de seguro relativo aos danos proprios
dos equipamentos, maquinas auxiliares e estaleiros, cuja apolice deve cobrir todos os meios auxiliares
que vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens iméveis, armazéns, abarracamentos, refeitérios, camaratas,
oficinas, € maquinas e equipamentos fixos ou méveis, onde devem ser garantidos os riscos de danos

proprios.
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3- O capital minimo seguro pelo Contrato referido nos nimeros anteriores deve perfazer, no total
um capital seguro que nao pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatério para os riscos de
circulagao (ramo automovel).

4- No caso de bens imoveis referidos no numero dois, a apoélice deve cobrir, no minimo, 0s riscos
de incéndio, raio, exploséo, e riscos catastroficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo

valor patrimonial.

CLAUSULA 39.2 - RECECAO PROVISORIA

1- Logo que a obra esteja concluida ou que, por for¢a do contrato, parte ou partes dela possam ou
devam ser recebidas separadamente, proceder-se-a, a pedido do Empreiteiro ou por iniciativa do Dono
da Obra, a sua vistoria para o efeito da rece¢éo proviséria, nos termos dos Artigos 394.° a 396.° do CCP.
2- Verificando-se pela vistoria realizada que existem trabalhos que ndo estdo em condigdes de ser
recebidos, considerar-se-a efetuada a rececao provisoria em toda a extenséo da obra que n&do seja objeto

de deficiéncia.

CLAUSULA 40.7 - PRAZO DE GARANTIA

1- O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:

a) 5 (cinco) anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos e ndo estruturais ou
instalagdes técnicas;

b) 2 (dois) anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela
autonomizaveis.

2- Caso tenham ocorrido recegbes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado no nimero
anterior € igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo Dono da
Obra.

3- Excetuam-se do disposto no n.° 1, as substituigdes e os trabalhos de conservagao que derivem
do uso normal da obra ou de desgaste e depreciagdo normais consequentes da sua utilizagdo para os

fins a que se destina.
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CLAUSULA 41.7 - OBRIGAGOES DO EMPREITEIRO DURANTE O PRAZO DE GARANTIA

1- Durante o prazo de garantia o Empreiteiro é obrigado a fazer, imediatamente e a sua custa, as
substituicdes de materiais ou equipamentos e a executar todos os trabalhos de reparagéo que sejam
indispensaveis para assegurar a perfeigdo e o uso normal da obra nas condi¢des previstas.

2- Excetuam-se do disposto no nimero anterior as substituicdes e os trabalhos de conservagao
que derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da sua

utilizacdo para os fins a que se destina.

CLAUSULA 42.% - RECEGAO DEFINITIVA

1- No final do prazo de garantia previsto no Clausula 39.2, é realizada uma nova vistoria a obra,
para efeitos de rececao definitiva.

2- Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas
condi¢des de funcionamento e conservagao, esta sera definitivamente recebida.

3- A rececdo definitiva dependa, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condigdes normais de exploragéo,
operacao ou utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpram todas as exigéncias
contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo Empreiteiro, de todas as obriga¢des decorrentes do periodo de garantia
relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4- No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioragdes, indicios de
ruina, ou falta de solidez, da responsabilidade do Empreiteiro, ou a ndo verificagdo dos pressupostos
previstos no numero anterior, 0 Dono da Obra fixa 0 prazo para a sua corre¢ao de problemas detetados
por parte do Empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a realizacdo de nova vistoria nos termos

dos nimeros anteriores.
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CLAUSULA 43.2 - RESTITUIGAO DOS DEPOSITOS E QUANTIAS RETIDAS E EXTINGAO
DA CAUGAO

1 - A Caucao, para garantia de adiantamentos de prego é progressivamente liberada a medida que forem
prestados ou entregues 0s bens ou servigos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido

efetuado pela Cascais Ambiente.

2 —Nos contratos em que n&o haja obrigagdes de correcao de defeitos pelo empreiteiro, designadamente
obrigagdes de garantia, a Cascais Ambiente deve promover a liberagédo integral da caugao destinada a
garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagdes contratuais no prazo de 30 dias apo6s o

cumprimento de todas as obriga¢bes do empreiteiro.

3 - Nos contratos em que haja obrigagdes de corregéo de defeitos pelo empreiteiro, designadamente
obrigagbes de garantia, sujeitas a um prazo igual ou inferior a dois anos, a Cascais Ambiente deve
promover a liberagdo integral da caugdo destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das

obrigagdes contratuais no prazo de 30 dias apds o termo do respetivo prazo.

4 - Nos contratos referidos no numero anterior em que o prazo ai referido das obrigacdes de correcdo
de defeitos seja superior a dois anos, a Cascais Ambiente promove a liberagéo da caugdo destinada a

garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagdes contratuais, nos seguintes termos:

a) 25 % do valor da caug&o, no prazo de 30 dias ap6s o termo do 2.° ano do prazo a que estdo
sujeitas as obrigagdbes de correcdo de defeitos, designadamente as de garantia;
b) Os restantes 75 %, no prazo de 30 dias ap6s o termo de cada ano adicional do prazo a que
estdo sujeitas as obrigacdes de correcao de defeitos, designadamente as de garantia, na proporgéo do
tempo decorrido, sem prejuizo da liberagéo integral, também no prazo de 30 dias, no caso de o prazo

referido terminar antes de decorrido novo ano.

5 - Nos contratos sujeitos, nos termos do disposto no n.° 2 do artigo 397.°, a diferentes prazos de garantia
e, consequentemente, a recegdes provisorias e definitivas parciais, a liberagdo parcial da caugao, é
promovida na proporgao do valor respeitante a cada um dos conjuntos de elementos que compdem a

obra, designadamente estruturais, construtivos néo estruturais ou instalagdes técnicas e equipamentos.

24
CPREV007.DEU.2021 (“Empreitada: Parque do Mosteiro de Santa Maria do Mar”)



.:o,.?i'.- CASCAIS

¢ ° AMBIENTE

‘@558 Gestdo do Ambiente Terrestre e Maritimo

CLAUSULA 44.° - DEVERES DE INFORMAGAO

1- Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que
cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execugéo do contrato,
de acordo com as regras gerais da boa-fé.

2- Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias
que constituam ou nao forga maior que previsivelmente impegam o cumprimento ou a cumprimento
tempestivo de qualquer uma das suas obrigagoes.

3- No prazo de 10 dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra do

tempo ou da data em que previsivelmente sera afetada a execugédo do contrato.

CLAUSULA 45.2 - SUBCONTRATAGAO OU CESSAO DA POSIGAO CONTRATUAL

1- O Empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada desde que
se encontrem cumpridos 0s requisitos constantes nos numeros trés e seis do Artigo 318.° do CCP.

2- O Dono da Obra apenas pode opor-se a subcontratagdo na fase de execugdo quando néo
estejam verificados os limites constantes do Artigo 383.° do CCP, ou quando haja fundado receio de que
a subcontratagdo envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigacbes emergentes do
contrato.

3- Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no
Artigo 384.° do CCP, devendo ser especificado os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado
quanto a revisdo de precos.

4- O Empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizagdo da obra
para que este em qualquer momento possa distinguir o pessoal do Empreiteiro do pessoal dos
subempreiteiros presentes na obra.

5- O disposto nos numeros anteriores € igualmente aplicavel aos Contractos celebrados entre os
subcontratados e terceiros.

6- No prazo de 5 dias apds a celebragao de cada contrato de subempreitada, o Empreiteiro deve,
nos termos do n.° 3 do Artigo 385.° do CCP comunicar por escrito o facto ao Dono da Obra, remetendo-

lhe copia do contrato em causa.
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7- A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagdes contratuais é do
Empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.
8- A cessao da posicao contratual por qualquer das partes depende da autoriza¢do da outra, sendo

em qualquer caso vedada nas situagdes previstas no nimero um do Artigo 317° do CCP.

CLAUSULA 46.2 - RESOLUGAO DO CONTRATO PELO DONO DA OBRA

1- Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o Dono da Obra pode resolver o
contrato nos seguintes casos:

a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao Empreiteiro;

b) Incumprimento por parte do Empreiteiro, e ordens, diretivas ou instru¢des transmitidas no exercicio
do poder de diregdo sobre a matéria relativa a execugao das prestagoes contratuais;

c) Oposicao reiterada do Empreiteiro aos exercicios de poderes de fiscalizagao do Dono da Obra;

d) Cesséo da posi¢ao contratual ou subcontratagéo realizadas com inobservancia dos termos e limites
previstos na lei ou no contrato desde que a exigéncia pelo Empreiteiro da manutencao das obrigacdes
assumidas pelo Dono da Obra contrarie o principio da boa-fé;

e) Se o valor acumulado das san¢des contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite previsto no
numero dois do Artigo 329.° do CCP;

f) Incumprimento pelo Empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

g) N&o renovacao do valor de caugéo pelo Empreiteiro, no caso em que tal esteja obrigado;

h) O Empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o Empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto da legislagdo sobre a seguranga,
higiene e saude no trabalho;

j) Se, tendo falto a consignagdo sem justificagdo aceite pelo Dono da Obra, o Empreiteiro néo
comparecer ap6s segunda notificagéo, no local, na data e na hora indicados pelo Dono da Obra, para
nova consignacgéo desde que ndo apresente justificacdo de tal falta aceite pelo Dono da Obra;

k) Se ocorrer um atraso no inicio da execugéo dos trabalhos imputével ao Empreiteiro que seja superior
a 1/40 do prazo de execucao da obra;

) Se o Empreiteiro ndo der inicio a execugdo dos trabalhos a mais, decorridos 15 (quinze) dias da
notificagcdo da deciséo do Dono da Obra que indefere a reclamagéo apresentada por aquele e reitera a

ordem para a sua execugio;
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m) Se houver suspensao da execugao dos trabalhos pelo Dono da Obra por facto imputavel ao trabalho
ou se este suspender a execucao dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos previstos no numero
um do Artigo 366.° do CCP, desde que da suspensdo advenha graves prejuizos para o interesse publico;
n) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no numero trés do Artigo 404° do
CCP;

0) Se nao foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se néo for repetida
a execucao da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos termos do disposto
no Artigo 397.° do CCP;

p) Por razbes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2- Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do Empreiteiro sera
0 montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do Dono da Obra poder executar as
garantias prestadas.

3- No caso previsto na alinea p) do nimero um, o Empreiteiro tem direito a indemnizagéo
correspondentes danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo quanto a estes ser deduzido o
beneficio que resulte da antecipagdo dos ganhos previstos.

4- A falta de pagamento da indemnizag&o prevista no numero Anterior no prazo de 30 (trinta) dias
contados da data em que o montante devido se encontra definitivamente apurado confere ao Empreiteiro

o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

CLAUSULA 47.2 - RESOLUGAO DO CONTRATO PELO EMPREITEIRO

1- Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o Empreiteiro pode resolver o
contrato nos seguintes casos:

a) Alteracdo anormal e impreterivel das circunstancias;

b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao Dono da Obra;

c) O exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformagao da relagéo contratual do Dono da Obra,
quando tornem contraria a boa-fé a exigéncia pela parte publica da manutengéo do contrato;

d) Incumprimento pelo Dono da Obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

e) Se néo for feita a consignagéo da obra no prazo de 6 (seis) meses contados da data da adjudicacao,
por facto ndo imputavel ao Empreiteiro;
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f) Se, avaliados os trabalhos complementares e os trabalhos a menos relativos ao contrato e resultantes
de atos ou factos nao imputéaveis ao Empreiteiro, ocorrer uma redugao superior a 20% do preco contratual
e se a suspensao da empreitada se mantiver:

fa) Por periodo superior a 1/5 do prazo de execugao da obra, quando resulte de caso de forga maior;
fb) Por periodo superior a 1/10 do mesmo prazo, quando resulte de facto imputével ao Dono da Obra.
g) Se, verificando-se os pressupostos do Artigo 354° do CCP, os danos do Empreiteiro excederem 20%
do prego contratual.

2- No caso previsto na alinea a) do numero anterior apenas da direito a resolu¢do quando esta nao
implique grave prejuizo para a realizagao do interesse publico subjacente a relagdo juridica contratual
ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutencdo do contrato ponha manifestamente em causa a
viabilidade econdmica ou financeira do Empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo,
nesse ultimo caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e privados em presenca.

3- A resolugao do contrato devera ser feita judicialmente.

4- Nos casos previstos na alinea c) no do n.° 1, o direito de resolucéo pode ser exercido mediante
declaragéo ao Dono da Obra produzindo efeito 30 (trinta) dias apds a rece¢éo dessa declaragéo, salvo

se 0 Dono da Obra cumprir as obrigages em atraso acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

CLAUSULA 48.2 - SIGILO

1 — O Adjudicatario guardara sigilo sobre toda a informagéo e documentagao, técnica e ndo técnica,
comercial ou outra, relativa a CASCAIS AMBIENTE que os seus técnicos venham a ter conhecimento ao

abrigo ou em relagdo com a execugao do contrato.

2 - Ainformacéo e a documentacéo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a terceiros,
nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o destinado direta e exclusivamente a

execugao do contrato.

3 - Exclui-se do dever de sigilo previsto a informacéo e a documentagdo que fossem comprovadamente
do dominio publico a data da respetiva obtencao pelo Adjudicatario ou que este seja legalmente obrigado
a revelar, por forca da lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou outras
entidades administrativas competentes.
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CLAUSULA 49.% - PROTEGAO DE DADOS PESSOAIS

1 - Cada Parte deve cumprir com as disposigdes aplicaveis do Regulamento Geral sobre a Protegao de
Dados - Regulamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016, doravante definido como RGPD, ou outras

leis aplicaveis em matéria de protecao de dados.

2 - Todos e quaisquer dados pessoais, tal como definidos no RGPD, recebidos da CASCAIS AMBIENTE
pelo Adjudicatario no ambito dos servigos previstos neste Contrato, serdo considerados como dados
pessoais dos quais o respetivo responsavel pelo tratamento, tal como definido no RGPD, sera a
CASCAIS AMBIENTE, atuando o Adjudicatario como subcontratante, tal como definido pelo RGPD.

3 - O Adjudicatario declara que avaliou os riscos inerentes ao tratamento de dados pessoais ora previstos
e que consegue assegurar de forma adequada, tendo em conta o risco envolvido, a implementagao e
execucdo de medidas técnicas e organizativas que satisfagam os requisitos do RGPD e a defesa dos

direitos do titular dos dados.

4 - Salvo se expressamente previsto neste Contrato, ou mediante autorizagéo escrita da CASCAIS
AMBIENTE, o Adjudicatario ndo pode recorrer aos servicos de quaisquer terceiros (doravante o
‘subcontratante”) para proceder ao tratamento, total ou parcial, de dados pessoais de que a CASCAIS
AMBIENTE seja a responsavel pelo tratamento e a que tenha acesso no ambito da prestagéo dos
servigos ora previstos. Caso pretenda recorrer a um subcontratante, o Adjudicatério tera que obter uma
autorizagdo prévia, por escrito, da CASCAIS AMBIENTE. Este pedido de autorizagdo deve incluir
detalhes sobre a respetiva identificagéo, a localizagdo do subcontratante, a duragao, natureza e ambito
do tratamento a ser realizado por este, bem como as categorias de dados pessoais a serem tratados,
para além de demonstragdo inequivoca de que o contrato a ser celebrado entre o Adjudicatério e o
subcontratante, tendo em conta a natureza dos servigos a prestar pelo subcontratante, estabelece as
mesmas obrigacdes de tratamento e protecdo de dados pessoais estabelecidas neste Contrato e que o
subcontratante demonstra e evidencia garantias suficientes para implementar e executar medidas
técnicas e organizacionais adequadas, de tal forma que o tratamento de dados pessoais pelo
Subcontratante atinja os requisitos deste Contrato e a adequada conformidade com GDPR. Quando o
Subcontratante ndo cumprir suas obrigagdes no ambito deste Contrato e da legislagao nacional aplicavel
em matéria de protecdo de dados, o Adjudicatario permanecera integralmente obrigado perante a
CASCAIS AMBIENTE pelo desempenho de tais obrigagdes ndo executadas ou executadas

defeituosamente.
p4-)
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5 - O Adjudicatario atuara estritamente de acordo com as instrugdes escritas da CASCAIS AMBIENTE,
salvo se o tratamento seja exigido pelas leis aplicaveis as quais o Adjudicatario, ou o subcontratante,
esteja sujeito para além das leis de Portugal e da Unido Europeia. Caso o Adjudicatario, ou o
subcontratante, esteja sujeito a estas outras leis, deve, na medida em que permitido pelas leis aplicaveis,

informar a CASCAIS AMBIENTE de tal facto antes do tratamento dos dados pessoais ter inicio.

6 - O Adjudicatario, e se aplicavel o subcontratante, deve tomar as medidas razoaveis necessarias para
assegurar a confidencialidade por parte de qualquer um dos seus trabalhadores, prestadores de servigos
ou agentes. Para o efeito, para além de obter compromisso de confidencialidade escrito de cada um dos
seus trabalhadores, prestadores de servigos ou agentes (exceto se 0s mesmos ja se encontrarem
sujeitos a obrigagéo de confidencialidade e sigilo profissional nos termos da lei) que possa ter acesso
aos dados pessoais tratados ao abrigo do presente Contrato, assegurando, ainda, que 0 acesso dos
mesmos aos dados pessoais seja limitado aos que necessitam de efetivamente tratar os dados pessoais

para cumprimento das obrigagdes contratuais do Adjudicatario ora previstas.

7 - Tendo em conta o estado da arte, os custos de implementagéo e a natureza, o escopo, o contexto e
os fins do tratamento, bem como o risco e a gravidade quanto aos direitos e liberdades dos titulares de
dados e de pessoas singulares, o Adjudicatario deve, em relagdo aos dados pessoais, implementar
medidas técnicas e organizacionais adequadas para garantir um nivel de seguranga apropriado para
esse risco, incluindo, conforme apropriado, as medidas referidas no Artigo 32.1 da RGPD. Ao avaliar o
nivel adequado de seguranca, o Adjudicatario deve ter em conta, em particular, os riscos inerentes ao

tratamento na eventualidade de ocorrer uma violagéo de dados pessoais, tal como definida no RGPD.

8 - Tendo em conta a natureza do tratamento, o Adjudicatario deve implementar, na medida do possivel,
as medidas técnicas e organizacionais adequadas que permitam auxiliar a CASCAIS AMBIENTE no
cumprimento das suas obrigagdes nos termos do RGPD, nomeadamente na resposta a pedidos de
exercicio dos direitos por parte dos titulares dos dados nos termos do RGPD ou de outras leis de prote¢do
de dados aplicaveis.

9 - O Adjudicatario de dados deve:

a. Notificar prontamente a CASCAIS AMBIENTE caso ele, ou qualquer dos seus
subcontratantes autorizados, receber uma solicitacdo de um titular dos dados para
exercicio dos seus direitos, tal como previsto no RGPD ou em qualquer legislagéo de

protecdo de dados aplicavel; e
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b. Assegurar-se que o subcontratante ndo responde a essa solicitagao, exceto no caso de
existirem instrugdes documentadas da CASCAIS AMBIENTE nesse sentido ou se
exigido por quaisquer leis aplicaveis as quais o Subcontratante esteja sujeito, caso em
que o Adjudicatério deve informar a CASCAIS AMBIENTE dessa obrigagéo legal no
momento em que solicita a autorizagdo para contratar o Subcontratante ou, caso a
obrigagao legal a que o Subcontratante esteja sujeito seja superveniente, assim que tiver

conhecimento da mesma.

10 - O Adjudicatario notificara a CASCAIS AMBIENTE no menor prazo de tempo possivel apés ter tido
conhecimento que ocorreu uma violagao de dados pessoais, tal como definida no RGPD, quer por si quer
através dos seus subcontratantes, fornecendo a CASCAIS AMBIENTE toda a informagao relevante por
forma a permitir que esta possa cumprir as suas obrigagdes previstas no RGPD ou em outras leis de
protecdo de dados que lhe sejam aplicaveis. Mais concretamente, tal notificagdo do Adjudicatario a
CASCAIS AMBIENTE incluira informac&o detalhada: quanto a natureza da violagdo dos dados pessoais
incluindo, se possivel, as categorias e o numero aproximado de titulares de dados afetados, bem como
as categorias e 0 numero aproximado de registos de dados pessoais em causa; 0 nome e 0s contactos
do encarregado da protecao de dados do Adjudicatario ou de outro ponto de contacto onde possam ser
obtidas mais informagdes; descrever as consequéncias provaveis da violagdo de dados pessoais;
descrever as medidas adotadas ou propostas pelo Adjudicatario para reparar a violagdo de dados
pessoais, inclusive, se for caso disso, medidas para atenuar os seus eventuais efeitos negativos (caso,
e na medida em que ndo seja possivel fornecer todas as medidas ao mesmo tempo, estas podem ser
fornecidas por fases, sem demora injustificada). O Adjudicatério obriga-se a documentar documenta
quaisquer violagdes de dados pessoais, incluindo os factos relacionados com as mesmas, 0s respetivos
efeitos e a medida de reparagéo adotada. Essa documentacédo deve permitir a CASCAIS AMBIENTE
verificar o cumprimento do disposto na presente clausula. Adicionalmente, na eventualidade de ocorrer
uma violagao de dados pessoais, 0 Adjudicatario obriga-se a cooperar com a CASCAIS AMBIENTE € a
implementar, sem custos para a CASCAIS AMBIENTE, todas as medidas solicitadas por esta de modo

a permitir a investigacao, mitigacao e resolucdo de cada violagdo de dados.

c. Anotificagdo da ocorréncia da violagdo de dados pessoais sera enviada por escrito para
0o(s) seguinte(s) endereco(s) de correio eletronico: compras@cascaisambiente.pt) e
confirmada por carta registada por correio azul com aviso de rece¢ao, com a indicagao
‘CONFIDENCIAL" no sobrescrito, e dirigida a CASCAIS AMBIENTE, Complexo

Multisservigos, Estrada de Manique, n° 1830, Alcoitdo, 2645-138.
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11 - O Adjudicatario, e se aplicavel qualquer dos seus subcontratantes, deve fornecer assisténcia
razoavel a CASCAIS AMBIENTE no ambito de qualquer avaliagdo de impacto sobre a protecao de
dados, tal como definida no RGPD, ou consultas prévias com a autoridade de controlo, tal como definida
no RGPD, ou outras autoridades competentes de privacidade de dados, que a CASCAIS AMBIENTE
considere razoavelmente necessaria nos termos dos Artigos 35.° e 36.° do RGPD ou disposigdes
equivalentes de qualquer outra lei de protecdo de dados, tendo em conta a natureza do tratamento e as

informacgdes disponiveis ao Adjudicatario ou Subcontratante.

12 — Com a outorga do contrato, o Fornecedor, e se aplicavel o Subcontratante, expressamente
autorizam a transmisséo e publicagdo dos seus dados pessoais ao Portal Gov, Diario da Republica, bem

como a outras entidades oficiais intervenientes no ambito da contratagdo publica.

13 - O Adjudicatario, e se aplicavel o Subcontratante, devem disponibilizar a CASCAIS AMBIENTE,
mediante solicitagdo escrita desta, todas as informacdes necessarias para demonstrar a conformidade
da sua atuagdo com este Contrato e 0 GDPR, bem como colaborar e cooperar na realizagao de quaisquer
auditorias ou inspegdes que sejam realizadas pela CASCAIS AMBIENTE, por si ou por terceiros, com 0
objetivo de verificar o cumprimento das obrigacdes previstas neste Contrato ou de quaisquer outras
obrigagdes a que se encontrem obrigados nos termos de legislagéo de protegé@o de dados que Ihes seja

aplicavel.

14 - Os resultados da auditoria ou inspeg¢éo, caso evidenciem falhas graves quanto ao modo como o
tratamento dos dados esta a decorrer ou em caso de observancia de sistematico incumprimento das
instrucdes escritas da CASCAIS AMBIENTE, constituem a CASCAIS AMBIENTE no direito de resolver
o presente Contrato, sem prejuizo do direito de ser ressarcida por todos 0s seus prejuizos, nos termos

gerais de direito.

CLAUSULA 50.2 - PENALIDADES

1 -Pelo incumprimento de obrigages emergentes do contrato, nomeadamente, pelo ndo cumprimento
dos prazos previstos na Clausula 3.° supra e por causa imputavel ao Adjudicatario, a CASCAIS
AMBIENTE pode exigir do Adjudicatario o pagamento de san¢des pecuniarias, até aos montantes
maximos previstos nos n.° 2 e 3 do Artigo 329.° do CCP, calculadas de acordo com a seguinte formula:

P=Vx_A

365
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P = Valor da penalidade total
V/ = Valor global do contrato (bem ou servigo) em aprego;

A =N.° de dias seguidos de atraso no fornecimento/incumprimento.

2 — As penalidades serao notificadas ao Adjudicatario por escrito, via correio eletrénico ou carta registada,

com indicagdo do incumprimento contratual ou cumprimento defeituoso e do montante da penalidade.

CLAUSULA 51.% - INCUMPRIMENTO E RESOLUGAO DO CONTRATO

1 — Sem prejuizo do disposto no artigo anterior, a CASCAIS AMBIENTE podera resolver o contrato em
caso de incumprimento definitivo por facto imputavel ao Adjudicatario das respetivas prestacbes

contratuais, nos termos do disposto nos Artigos 325.° e 333.° do CCP.

2 — No caso previsto no nimero anterior, a CASCAIS AMBIENTE podera exigir ao Adjudicatario uma
pena pecuniaria de até 20% do prego contratual, sem prejuizo de responsabilidade civil nos termos gerais

do direito.

3 — Ao valor da pena pecuniaria prevista no numero anterior séo deduzidas as importéncias pagas pelo

Adjudicatéario ao abrigo do artigo anterior.

4 — A aplicagdo das sangdes previstas no presente artigo sera objeto de audiéncia prévia, nos termos

previstos no n.° 2 do artigo 308.° do Codigo dos Contratos Publicos.

5 - O exercicio do direito de resolucdo previsto nos numeros anteriores pela CASCAIS AMBIENTE néo
preclude o direito de a mesma vir a ser ressarcida pelos prejuizos que lhe advierem da conduta do

Adjudicatério, nos termos gerais do direito.

6 — A CASCAIS AMBIENTE, independentemente da conduta do Adjudicatario, reserva-se, ainda, o direito

de resolver o contrato nos termos e com os fundamentos previstos nos artigos 334.° e 335.° do CCP.

7 - A resolucao sera feita mediante aviso prévio, através de carta registada com aviso de rece¢édo, com

a antecedéncia minima de 15 (quinze) dias.
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CLAUSULA 52.2 - CAUSAS DE FORGA MAIOR

1 — Nenhuma das partes incorrera em responsabilidade se por caso fortuito ou de for¢ca maior,
designadamente greves ou outros conflitos coletivos de trabalho, guerra ou subversdo, epidemias,
ciclones, tremores de terra, fogo, inundagdes, entre outros, for impedido de cumprir as obrigacbes

assumidas no contrato.

2 — A parte que invocar casos fortuitos ou de forga maior devera comunicar e justificar tais situagdes a

outra parte, bem como informar o prazo previsivel para restabelecer a situagéo.

CLAUSULA 53.2 - FORO COMPETENTE

Para resolugédo de todos os litigios decorrentes do Contrato, fica estipulada a competéncia do Tribunal

Administrativo e Fiscal de Sintra, com expressa rendncia a qualquer outro.

CLAUSULA 54.2 - COMUNICAGOES E NOTIFICAGOES

1 — Todas as comunicagdes entre a CASCAIS AMBIENTE e o Adjudicatario devem ser escritas e
efetuadas através de correio eletronico ou, em alternativa, ser dirigidas para domicilio ou sede contratual

de cada uma das partes.

2 — Qualquer alteragéo das informag6es dos contactos das partes deve ser comunicada a outra parte.

CLAUSULA 55.2 - CONTAGEM DOS PRAZOS

Os prazos fixados para a apresentagao das propostas, das candidaturas e das solugdes, sdo continuos,

correndo em sabados, domingos e dias feriados.

CLAUSULA 56.2 - DISPOSIGOES FINAIS

1 — Os pagamentos serdo efetuados ap6s a verificagdo dos formalismos legais em vigor para o

processamento das despesas publicas.

2 - O contrato é regulado pela legislagdo portuguesa
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PARTE Il

CLAUSULAS TECNICAS

CLAUSULA 57.2 - OBRIGAGOES DE NATUREZA TECNICA ESPECIAL - DA EXECUGAO DOS
TRABALHOS

A presente empreitada tem como objeto a construgéo do parque do Mosteiro de Santa Maria do Mar, em
Sassoeiros, em conformidade com patenteado nas especificagdes técnicas identificadas como ANEXO
Iv.
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ANEXOS

ANEXO |
Modelo de declaragao
[a que se refere a alinea a) do n.° 1 do artigo 57.° ou a subalinea i) da alinea b) e alinea ¢) do n.° 3 do

artigo 256.°-A, conforme aplicavel]

1 - ... (nome, nimero de documento de identificacdo e morada), na qualidade de representante legal de
(1)... (firma, nimero de identificagao fiscal e sede ou, no caso de agrupamento concorrente, firmas,
numeros de identificacdo fiscal e sedes), tendo tomado inteiro e perfeito conhecimento do caderno de
encargos relativo a execugéo do contrato a celebrar na sequéncia do procedimento de... (designagéo ou
referéncia ao procedimento em causa) e, se for o caso, do caderno de encargos do acordo-quadro
aplicavel ao procedimento, declara, sob compromisso de honra, que a sua representada (2) se obriga a
executar o referido contrato em conformidade com o conteido do mencionado caderno de encargos,
relativamente ao qual declara aceitar, sem reservas, todas as suas clausulas.

2 - Declara também que executa o referido contrato nos termos previstos nos seguintes documentos,
que junta em anexo (3):

a)..

b)...

3 - Declara ainda que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeitar a execugéo do
referido contrato, ao disposto na legislagao portuguesa aplicavel.

4 - Mais declara, sob compromisso de honra, que ndo se encontra em nenhuma das situagdes previstas
no n.° 1 do artigo 55.° do Cddigo dos Contratos Publicos.

5 - O declarante tem pleno conhecimento de que a prestacdo de falsas declaragdes implica, consoante
0 caso, a excluséo da proposta apresentada ou a caducidade da adjudicacdo que eventualmente sobre
ela recaia e constitui contraordenagéo muito grave, nos termos do artigo 456.° do Cddigo dos Contratos
Publicos, a qual pode determinar a aplicagdo da sanc¢ao acessoria de privagéo do direito de participar,

como candidato, como concorrente ou como membro de agrupamento candidato ou concorrente, em
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qualquer procedimento adotado para a formagao de contratos publicos, sem prejuizo da participagéo a
entidade competente para efeitos de procedimento criminal.

6 - Quando a entidade adjudicante o solicitar, o concorrente obriga-se, nos termos do disposto no artigo
81.° do Cddigo dos Contratos Publicos, a apresentar os documentos comprovativos de que nao se
encontra nas situagoes previstas nas alineas b), d), e) e i) do n.° 1 do artigo 55.° do referido Cédigo.

7 - O declarante tem ainda pleno conhecimento de que a ndo apresentagédo dos documentos solicitados
nos termos do numero anterior, por motivo que lhe seja imputavel, determina a caducidade da
adjudicacao que eventualmente recaia sobre a proposta apresentada e constitui contraordenagéo muito
grave, nos termos do artigo 456.° do Codigo dos Contratos Publicos, a qual pode determinar a aplicagao
da sangao acessoria de privagao do direito de participar, como candidato, como concorrente ou como
membro de agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer procedimento adotado para a formagéo
de contratos publicos, sem prejuizo da participagdo a entidade competente para efeitos de procedimento
criminal.

... (local),... (data),... [assinatura (4)].

(1) Aplicavel apenas a concorrentes que sejam pessoas coletivas.

(2) No caso de 0 concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressao «a sua representaday.

(3) Enumerar todos os documentos que constituem a proposta, para além desta declaragéo, nos termos do disposto nas
alineas b), c) ed) don.°1 e nos n.os 2 e 3 do artigo 57.°

(4) Nos termos do disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 57.°
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ANEXO lI
Modelo de declaracéo

[a que se refere a alinea a) do n.° 1 do artigo 81.°]
1 - ... (nome, numero de documento de identificacdo e morada), na qualidade de representante legal de
(1)... (firma, numero de identificagéo fiscal e sede ou, no caso de agrupamento concorrente, firmas,
numeros de identificacdo fiscal e sedes), adjudicatario(a) no procedimento de... (designagdo ou
referéncia ao procedimento em causa), declara, sob compromisso de honra, que a sua representada (2)
nao se encontra em nenhuma das situagdes previstas no n.° 1 do artigo 55.° do Codigo dos Contratos
Publicos:
2 - O declarante junta em anexo [ou indica...como endereco do sitio da Internet onde podem ser
consultados (3)] os documentos comprovativos de que a sua representada (4) ndo se encontra nas
situagOes previstas nas alineas b), d), e) e i) do n.° 1 do artigo 55.° do Codigo dos Contratos Publicos.
3 - O declarante tem pleno conhecimento de que a prestagdo de falsas declaragdes implica a caducidade
da adjudicagao e constitui contraordenagdo muito grave, nos termos do artigo 456.° do Cddigo dos
Contratos Publicos, a qual pode determinar a aplicacdo da sangao acesséria de privagao do direito de
participar, como candidato, como concorrente ou como membro de agrupamento candidato ou
concorrente, em qualquer procedimento adotado para a formagao de contratos publicos, sem prejuizo
da participagéo a entidade competente para efeitos de procedimento criminal.

... (local),... (data),... [assinatura (5)].

1) Aplicavel apenas a concorrentes que sejam pessoas coletivas.

2) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressao «a sua representaday.

(3) Acrescentar as informagdes necessérias a consulta, se for o caso.
(4) No caso de 0 concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressao «a sua representaday.

5) Nos termos do disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 57.°
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ANEXO Il
DECLARAGAO DE COMPROMISSO

(IDENTIFICAGAO FORNECEDOR), com sede em (...), com o nimero (nico de matricula e de
identificagdo de pessoa coletiva (..), representada neste ato por (...), titular do cartdo de cidaddo numero
(...), vélido até (...), e por (..), titular do cartdo de cidaddo n.° (...) valido até (...), ambos com domicilio

profissional na sede da sua representada.

Tendo tomado conhecimento da Politica de Gestao Integrada de Qualidade, Ambiente e Gestao de
Ativos da EMAC - Empresa Municipal de Ambiente de Cascais, E.M., S.A., pela respetiva consulta
na pagina www.cascaisambiente.pt, declara que se compromete a cumprir as suas normas, além das
obrigac6es assumidas no CONTRATO (...).

... (local),... (data),... (assinatura)
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