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Capitulo L.?

Disposicoes iniciais

Clausula 1.2

Objeto

O presente Caderno de Encargos compreende as cldusulas a incluir no Contrato a celebrar no ambito

do Procedimento de Consulta Prévia CPRE 17/DI/2021, para a realizacdo da empreitada com CPV
45261910-6 — Reparacdo de coberturas, designada por “BENEFICIACAO DOS RUFOS DA
COBERTURA DO HANGAR CENTRAL DO SA F16 NA BA5S - MONTE REAL”.

2.

Clausula 2.*
Disposicoes por que se rege a empreitada
A execuc¢do do Contrato obedece:

a.  As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que

dele fazem parte integrante;
b. Ao Cddigo dos Contratos Publicos, doravante “CCP”;
c. Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislacio complementar;

d. A restante legislacdo e regulamentacdo aplicdvel, nomeadamente a que respeita a
construgdo, a revisdo de precos, as instalacdes do pessoal, a seguranca social, a higiene,

seguranca, prevencdo e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;
e.  Asregras da arte.

Para efeitos do disposto na alinea a) do ndmero anterior, consideram-se integrados no

Contrato:

a. O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto
no artigo 99.° do Cédigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatdrio nos termos do

disposto no artigo 101.° desse mesmo Cddigo;

b.  Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgao

competente para a decisdo de contratar;
c.  Os esclarecimentos e as retificacoes relativos ao caderno de encargos;

d. O caderno de encargos;
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e. O projeto de execucio;
f. A proposta adjudicada;
g.  Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

h.  Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no

caderno de encargos.

Clausula 3.2

Interpretacao dos documentos que regem a empreitada

1. No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b. a h. do

n.° 2 da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai indicados.

2. Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execug¢do, prevalece o
primeiro quanto a definicdo das condi¢Oes juridicas e técnicas de execucdo da empreitada e o

segundo em tudo o que respeita a defini¢do da prépria obra.
3. No caso de divergéncia entre as vérias pecas do projeto de execucao:

a. As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizacdo, as

caracteristicas dimensionais da obra e a disposi¢do relativa das suas diferentes partes;

b.  As folhas de medi¢des discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de

quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a natureza e

quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° e 61.° do CCP;

c.  Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pecas do
projeto de execucao.
4.  Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b. a h. do n.° 2 da clausula
anterior ¢ o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos
propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do Codigo dos Contratos Publicos e aceites pelo

adjudicatério nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Cdédigo.

Clausula 4.
Esclarecimento de diavidas
1.  As davidas que o empreiteiro tenha na interpretacio dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra antes do inicio da execucao dos

trabalhos a que respeitam.
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No caso de as dividas ocorrerem somente apds o inicio da execucdo dos trabalhos a que

dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizacdo da obra,

juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacao antes do inicio daquela execugio.

3.

O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as

consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demoli¢do e

reconstru¢do das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

2.

Capitulo I1.?

Obrigacoes do empreiteiro

Seccao I

Preparacao e planeamento dos trabalhos

Clausula 5.2

Preparacao e planeamento da execuc¢ao da obra
O empreiteiro € responsavel:

a.  Perante o dono da obra pela preparacdo, planeamento e coordenacdo de todos os
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela preparagdo,
planeamento e execucdo dos trabalhos necessdrios a aplica¢do, em geral, das normas sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no
plano de seguranca e sadde, e no plano de prevencdo e gestdo de residuos de construgdo e
demoli¢do;

b.  Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenacdo dos
trabalhos necessdrios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e satide no trabalho
em vigor, bem como pela aplicacio do documento indicado na alinea h do n.° 4 da presente

clausula.

A disponibiliza¢do e o fornecimento de todos os meios necessdrios para a realizacio da obra e

dos trabalhos preparatérios ou acessorios, incluindo os materiais € os meios humanos, técnicos e

equipamentos, compete ao empreiteiro.

3.

O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o

uso corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessérios a execucdo da obra,

designadamente:
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a. Trabalhos de montagem, constru¢do, manuten¢do, desmontagem e demolicio do

estaleiro;

b.  Trabalhos necessdrios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem na
obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros
em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de

seguranca, higiene e satde no trabalho e de policia das vias publicas;

C. Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as servidoes e
serventias que seja indispensdvel alterar ou destruir para a execugdo dos trabalhos e para

evitar a estagnacdo de dguas que 0s mesmos possam originar;
d.  Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.
A preparacdo e o planeamento da execu¢@o da obra compreendem ainda:

a. A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer ddvidas relativas aos

materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execucdo da empreitada;
b. O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c. A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamacdes relativamente a erros e omissdes do
projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 4 do artigo 378.°

do CCP;

d. A apreciacdo e decisdo do dono da obra das reclamacdes a que se refere a alinea

anterior;

e. O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adotar na

realizacdo dos trabalhos;

f. A elaboracdo e apresentacdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso

previsto no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;
g. A aprovacgdo pelo dono da obra do documento referido na alinea f;

h. A elaboracdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de
seguranca e saide, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas, em
funcdo do sistema utilizado para a execucdo da obra, em particular as tecnologias e a

organizacdo de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.
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Clausula 6.2

Plano de trabalhos ajustado

5.  No prazo de a contar da data da notificacdo do plano final de consignagdo, deve o
empreiteiro, quando tal se revele necessdrio, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo 361.°
do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando na sua

elaboracdo a metodologia fixada no presente caderno de encargos.

6. O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteracio do preco contratual, nem a
alteracdo do prazo de conclusdo da obra nem ainda alteracdes aos prazos parciais definidos no plano
de trabalhos constante do Contrato, para além do que seja estritamente necessario a adaptacdo do

plano de trabalhos ao plano final de consignacao.
7. O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a.  Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a
sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugdo das diversas espécies
de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de

tempo que serve de base a programacao;

b.  Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da mao de obra necessdria, em cada
unidade de tempo, a execugdo da empreitada;
c.  Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessdrio, em cada unidade de
tempo, a execu¢do da empreitada;
d.  Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos,
que serdo mobilizados para a realizag@o da obra.

8. O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do valor

dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar

pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Clausula 7.2

Modificaciao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1. O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por

razdes de interesse publico.

2. No caso previsto no nimero anterior, o empreiteiro tem direito a reposi¢do do equilibrio

financeiro do Contrato em func¢io dos danos sofridos em consequéncia dessa modifica¢do, mediante
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reclamacdo a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificacdo da mesma, que deve

conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.

3. Em quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor
ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputdvel ao empreiteiro, deve este

apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

4. Sem prejuizo do ndmero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execucdo da obra ou dos respetivos
prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de dez dias,
um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de correcdo que sejam necessdrias a

recuperacgdo do atraso verificado.

5. Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor
ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputdvel ao empreiteiro, deve este

apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.
6.  Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre
as alteracdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n°s 3 e 4 da presente cldusula no prazo de dez
dias, equivalendo a falta de prontncia a aceitacdo do novo plano.
7.  Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele nao resulte prejuizo
para a obra ou prorrogacao dos prazos de execugao.
8. Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento
do plano de pagamentos.

Seccao 11

Prazos de execuciao

Clausula 8.2

Prazo de execucao da empreitada
1. O empreiteiro obriga-se a:

a.  Iniciar a execu¢do da obra na data da conclusdo da consignagdo total ou da primeira
consignacdo parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a

aprovacao do plano de seguranca e satde, caso esta tltima data seja posterior;
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b.  Concluir a execucdo da obra e solicitar a realizacdo de vistoria da obra para efeitos da
sua rececdo provisdria no prazo que apresentar na sua proposta sem exceder os 20 dias a

contar da data da consignacgao.

2. No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucdo de trabalhos em relag¢do ao plano
de trabalhos em vigor, imputdveis ao empreiteiro, este € obrigado, a expensas suas, a tomar todas as
medidas de reforco de meios de acdo e de reorganizacdo da obra necessdrias a recuperacdo dos

atrasos e ao cumprimento do prazo de execucao.

3. Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro.

Clausula 9.2

Cumprimento do plano de trabalhos

1. O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizacdo da obra dos desvios que se
verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes do

plano em vigor.

2. Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, nao
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizacdo da obra notifica-o dos que considera

existirem.

3. No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucdo dos trabalhos previstos no
plano em vigor, de modo a pdr em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, € aplicavel

o disposto no n.° 3 da Clausula 7.%.

Clausula 10.2

Multas por violacdo dos prazos contratuais

1.  Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucdo da obra por facto imputdvel ao
empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma san¢do contratual, por cada dia de atraso, em valor

correspondente a 1 %o do prego contratual.

2. No caso de incumprimento de prazos parciais de execu¢do da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, € aplicdvel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sancdo contratual ai prevista

reduzido a metade.

3. O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sang¢do contratual por
incumprimento dos prazos parciais de execu¢do da obra quando recupere o atraso na execucao dos

trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execucdo do Contrato.
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Clausula 11.2

Atos e direitos de terceiros

1.  Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execu¢ao da obra em virtude de qualquer facto
imputdvel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da
ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizacdo da obra, a fim de o dono da obra ficar

habilitado a tomar as providéncias necessdrias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2. No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos
ou perturbacdes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter
conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto
ao diretor de fiscalizacdo da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue necessarias

perante a entidade concessiondria ou exploradora daquele servigo.

Seccao 111

Condicoes de execucao da empreitada

Clausula 12.2

Condicoes gerais de execucao dos trabalhos

1. A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o
projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condi¢des técnicas contratualmente

estipuladas.

2. Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que
seja aplicdvel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢des técnicas definidas nos termos da

clausula 2.2,

3. O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituigdo dos métodos e técnicas de
constru¢cdo ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos € no projeto por outros que

considere mais adequados, sem prejuizo da obtencdo das caracteristicas finais especificadas para a

obra.
Clausula 13.*
Alteracoes ao projeto propostas pelo empreiteiro
1. Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os

elementos necessarios a sua perfeita apreciagao.
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2. Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memoria ou nota
descritiva e explicativa da solu¢do seguida, com indica¢do das eventuais implicacdes nos prazos e
custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e célculos justificativos e especificacdes de qualidade

da mesma.

3. Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragdes ao projeto propostas

pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.

Clausula 14.2

Mencdes obrigatérias no local dos trabalhos

1.  Sem prejuizo do cumprimento das obrigacOes decorrentes da legislacio em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do dono da

obra e do empreiteiro, com meng¢do do respetivo alvard dos subcontratados, consoante 0s casos.

2. O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacdo, o livro de
registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e dos
demais documentos a respeitar na execucao da empreitada, com as alteracdes que neles hajam sido
introduzidas.

3. O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horério de trabalho em vigor,
bem como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de
trabalho aplicaveis.

4.  Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto

respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 15.*
Ensaios
1. Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas caracteristicas e
comportamentos sdo os especificados no presente caderno de encargos e os previstos nos
regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.
2. Quando o dono da obra tiver dividas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizacao
de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3. No caso de os resultados dos ensaios referidos no numero anterior se mostrarem

insatisfatorios e as defici€éncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas
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com 0s mesmos ensaios e com a reparagdo daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso

contrario, de conta do dono da obra.

Clausula 16.*
Medicoes
1.  As medicdes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos nio previstos no projeto
e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra sdo feitas no local da obra com a

colaboracdo do empreiteiro e sdo formalizados em auto.

2. As medigdes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do més

imediatamente seguinte aquele a que respeitam.
a.  Arealizacdo das medicdes obedece aos seguintes critérios:
b.  Asnormas oficiais de medi¢ao que porventura se encontrem em Vvigor;
c.  Asnormas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

d.  Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o

dono da obra e o empreiteiro.

Clausula 17.2

Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1. Salvo no que respeite a materiais e elementos de constru¢cdo que sejam fornecidos pelo dono
da obra, correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes
da utilizacdo na execu¢do da empreitada de materiais, de elementos de constru¢do ou de processos
de construg¢do a que respeitem quaisquer patentes, licencas, marcas, desenhos registados e outros

direitos de propriedade industrial.

2. No caso de o dono da obra ser demandado por infracdo na execucao dos trabalhos de qualquer
dos direitos mencionados no niimero anterior, o empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que,

em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

Clausula 18.*
Outros encargos do empreiteiro
1.  Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparacdo e a indemnizacdo de todos os
prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputdveis, sejam sofridos por terceiros até a rececao

definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execucdo destes ultimos, da atuagdo do
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pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento

ou da falta de seguranca das obras, materiais, elementos de constru¢@o e equipamentos;

2. Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebragdo dos contratos de seguros indicados no
presente caderno de encargos, a constitui¢do das caugdes exigidas no programa do procedimento
[quando exigiveis] e as despesas inerentes a celebracdo do Contrato, que inclui as decorrentes do

visto do Tribunal de Contas.

Seccio IV

Pessoal

Clausula 19.%
Obrigacoes gerais
1. Sao da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal

empregado na execucdo da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

2. O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente ap6s ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido
comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho
dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da

obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.
3. A ordem referida no numero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro
0 exija, mas sem prejuizo da imediata suspensio do pessoal.

4.  As quantidades e a qualificacio profissional da mao de obra aplicada na empreitada devem

estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 20.2

Horario de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para o
efeito, obtenha autorizagdo da entidade competente, se necessdria, nos termos da legislacdo
aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor

de fiscalizacdo da obra.
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Clausula 21.2

Seguranca, higiene e satiide no trabalho

1. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢cdes legais e regulamentares em vigor
sobre seguranca, higiene e saide no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra,

correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigacdes.

2. O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicoes legais e
regulamentares aplicdveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a

assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.

3. No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacOes estabelecidas nos
nimeros anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias que
se revelem necessdrias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4. Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacdo da obra o
exija, o empreiteiro apresenta apolices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o
pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da Clausula 26.%.

5. O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizagdo da obra, pela
observancia das obrigacdes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o pessoal

empregado na obra.

Capitulo II1.*

Obrigacoes do dono da obra

Seccao I

Clausula 22.2

Preco e condicoes de pagamento

1. Pela execugdo da empreitada deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total que vier
a ser proposta pelo empreiteiro, a qual ndo pode exceder o preco base previsto no Convite de
7.000,00 € (sete mil euros), acrescida de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser

sujeito passivo desse imposto pela execugao do Contrato.

2. Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu

montante determinado por medi¢des mensais a realizar de acordo com o disposto na Cldusula 16.%.

3. Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de 60 dias apds a apresentacdo da respetiva

fatura.
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4.  As faturas e os respetivos autos de medi¢do sdo elaborados de acordo com o modelo e

respetivas instrucdes fornecidos pelo diretor de fiscalizagdo da obra.

5. Cada auto de medi¢ao deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que
tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacio pelo diretor de fiscalizacdo da obra

condicionada a realizacdo completa daqueles.

6.  No caso de falta de aprovagdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscaliza¢do da obra e o empreiteiro quanto ao seu contetiido, deve aquele devolver a respetiva fatura
ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizacao

da obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

7. O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e omissdes € feito
nos termos previstos nos numeros anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, em cada

caso, especificamente aplicdveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.

Clausula 23.2

Adiantamentos ao empreiteiro

1. O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento da parte do custo da obra necessdria a aquisicdo de materiais ou equipamentos cuja

utilizacdo haja sido prevista no plano de trabalhos.

2. Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no
nimero anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestagdo de uma
caucdo do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia

bancdria ou seguro caucao.

3. Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caugdo prevista no niimero anterior correm por

conta do empreiteiro.

4. A caugdo para garantia de adiantamentos de preco € progressivamente liberada a medida que
forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado

pelo dono da obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.
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Clausula 24.2

Pagamento direito ao Subcontratado

1. O Subcontratado pode reclamar, junto do dono da obra, os pagamentos em atraso que lhe
sejam devidos pelo adjudicatario, exercendo o dono de obra o direito a retencdo sobre as quantias

do mesmo montante devidas ao adjudicatério por forca do contrato principal.

2. O dono da obra notifica o adjudicatario para proceder a liquidacdo ou apresentar motivo
justificativo para o ndo pagamento, devendo, neste caso, indicar o prazo, ndo superior a 30 dias, no

qual se propde liquidar a divida ao subcontratado.

3. O dono da obra efectua directamente os pagamentos ao subcontratado caso o adjudicatario
ndo se oponha nos termos do nimero anterior, ou ndo se liquide os valores devidos no prazo

indicado.
4. O dono da obra deve exercer o direito a compensagdo entre valores pagos aos subcontratados
e os valores por si devidos ao adjudicatério.

5. O pagamento direto aos subcontratados pelo dono da obra estd limitado ao valor dos débitos

vencidos e ndo pagos ao adjudicatario ou, se futuros, por aquele reconhecidos.

Clausula 25.2

Mora no pagamento

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdes de pagamento do preco
contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa

legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora.

Seccao I1

Seguros

Clausula 26.%

Contratos de seguro

1. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja
apolice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar
comprovativo que o pessoal contratado pelos subempreiteiros possui seguro obrigatério de

acidentes de trabalho de acordo com a legislacdo em vigor em Portugal.

2. O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante

o periodo de execucdo do Contrato, as apdlices de seguro previstas nas clausulas seguintes € na
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legislacdo aplicdvel, das quais deverdo exibir cOpia e respetivo recibo de pagamento de prémio na

data da consignacao.

3. O empreiteiro € responsdvel pela satisfacdo das obrigagdes previstas na presente seccdo,

devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus subcontratados.

4.  Sem prejuizo do disposto no n.° 3 da cldusula seguinte, o empreiteiro obriga-se a manter as
apolices de seguro referidas no n.° 1 vdlidas até ao final a data da rececdo provisdria da obra ou, no
caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares afetas a obra ou ao estaleiro, até a

desmontagem integral do estaleiro.

5. O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias e recibos de pagamento das
apolices previstas na presente sec¢do ou na legislacdo aplicdvel, ndo se admitindo a entrada no

estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibi¢do daquelas copias e recibos.

6. Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas na presente seccdo e restante
legislacdo aplicavel constituem encargo unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados,

devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

7. Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as
obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante o dono da obra e perante

alei.

8. Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir

aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele suportados.

Clausula 27.2

Outros sinistros

1. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automovel
cuja apolice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogao prépria por si afetos a obra, que
circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros e
de carga, mdiquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre
responsabilidade civil automdvel (riscos de circulagdo), bem como apresentar comprovativo que os

veiculos afetos a obras pelos subempreiteiros se encontra segurado.

2. O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos préprios do

equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos 0s meios auxiliares que
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vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens imodveis, armazéns, abarracamentos, refeitdrios,
camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou modveis, onde devem ser garantidos os
riscos de danos préprios.

3. O capital minimo seguro pelo contrato referido nos nimeros anterior deve perfazer, no total,
um capital seguro que nio pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatdrio para os riscos de
circulacdo (ramo automovel).

4. No caso dos bens iméveis referidos no n.° 2, a apdlice deve cobrir, no minimo, os riscos de
incéndio, raio, explosdo e riscos catastréficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo

valor patrimonial.

Capitulo IV.?

Representacao das partes e controlo da execucao do contrato

Clausula 28.2

Representacio do empreiteiro

1. Durante a execu¢do do Contrato, o empreiteiro € representado por um diretor de obra, salvo
nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo diversa no caderno de encargos ou no

Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.

2. Antes da consignacdo, o empreiteiro confirmard, por escrito, o nome do diretor de obra,
indicando a sua qualificagdo técnica e ainda se 0 mesmo pertence ou nao ao seu quadro técnico,
devendo esta informagdo ser acompanhada por uma declaragdo subscrita pelo técnico designado,
com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direcdo técnica da obra e

comprometendo-se a desempenhar essa fungdo com proficiéncia e assiduidade.

3. As ordens, os avisos e as notificacdes que se relacionem com os aspetos técnicos da execugao

da empreitada sao dirigidos diretamente ao diretor de obra.

4. O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e estd presente no local da obra

sempre que para tal seja convocado.

5. O dono da obra podera impor a substitui¢do do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser

fundamentada por escrito.

6.  Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro € representado por quem aquele
indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder,

perante o diretor de fiscalizacao da obra, pela marcha dos trabalhos.
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Clausula 29.2

Representacio do dono da obra e gestor de contrato

1.  Durante a execucdo o dono da obra € representado por um diretor de fiscalizacdo da obra, que
serd também o gestor do contrato, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo
distinta no caderno de encargos ou no Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de
representacao.

2. O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizagao da obra que
designe para a fiscalizacdo local dos trabalhos até a data da consignag@o ou da primeira consignacao

parcial.

3. O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em todas as
matérias relevantes para a execu¢do dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questoes
que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de modificagcdo, ou

cessao do Contrato.

Clausula 30.2

Livro de registo da obra

1. O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizacdo da obra, contendo uma informagdo sistematica e de
facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execucao dos trabalhos.

2. Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo, os referidos no n.° 3 do artigo
304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP:

3. O livro de registo ficard patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera
apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da obra ou por entidades oficiais com

jurisdi¢d@o sobre os trabalhos.

Capitulo V.?

Rececao e liquidacao da obra

Clausula 31.*
Rececao provisoria
1. A rececdo provisoria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser efetuada logo

que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do empreiteiro ou por
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iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de

execuc¢do da obra.

2. No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua recec@o provisoria, esta é

efetuada relativamente a toda a extensdo da obra que nao seja objeto de deficiéncia.

3. O procedimento de rececdo proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.

Clausula 32.2

Prazo de garantia
1. O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a. 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

b. 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou
instalagdes técnicas;
c. 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela
autonomizaveis.
2. Caso tenham ocorrido rece¢des provisdrias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos
do numero anterior € igualmente aplicdvel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas
pelo dono da obra.
3. Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substitui¢des € os trabalhos de conservacido que derivem
do uso normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da sua utilizagdo para os

fins a que se destina.

Clausula 33.2

Rececao definitiva

1. No final dos prazos de garantia previstos na cldusula anterior, € realizada uma nova vistoria a

obra para efeitos de rececdo definitiva.
2. Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas
condi¢des de funcionamento e conservacdo, esta serd definitivamente recebida.

3. A rececdo definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos seguintes

pressupostos:
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a. Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢des normais de
exploracdo, operacdo ou utilizagdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que

cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b.  Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de

garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4. No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar defici€ncias, deterioragdes, indicios de
ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificagao dos pressupostos
previstos no ndmero anterior, 0 dono da obra fixa o prazo para a sua correcdo dos problemas
detetados por parte do empreiteiro, findo o qual serd fixado o prazo para a realizacdo de uma nova

vistoria nos termos dos ndmeros anteriores.

Capitulo VL.*

Disposicoes finais

Clausula 34.2

Deveres de informacao

1.  Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que
cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execug¢do do

Contrato, de acordo com as regras gerais da boa fé.

2. Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias,
constituam ou nao for¢a maior, que previsivelmente impecam o cumprimento ou 0 cumprimento

tempestivo de qualquer uma das suas obrigacoes.

3. No prazo de dez dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra do

tempo ou da medida em que previsivelmente sera afetada a execucdo do Contrato.

Clausula 35.2

Subcontratacao e cessao da posicao contratual

1. O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada, desde que

se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.°s 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

2. A subcontratag¢do na fase de execugdo estd sujeita a autorizacdo do dono da obra, dependente
da verificacdo da capacidade técnica do subcontratado em moldes semelhantes aos que foram
exigidos ao subempreiteiro na fase de formagdo do Contrato, aplicando-se, com as necessdrias

adaptacdes, o disposto nos n°s 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.
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3. Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no
artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado

quanto a revisao de pregos.

4. O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscaliza¢do da obra
para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos
subempreiteiros presentes na obra.

5. O disposto nos nimeros anteriores é igualmente aplicdvel aos contratos celebrados entre os
subcontratados e terceiros.

6. No prazo de cinco dias ap0ds a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro
deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra,
remetendo-lhe copia do contrato em causa.

7. A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagcdes contratuais € do

empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

8. A cessdo da posi¢do contratual por qualquer das partes depende da autorizagcdo da outra, sendo

em qualquer caso vedada nas situacdes previstas no n.° 1 do artigo 317.° do CCP.

Clausula 36.%

Comunicacoes e notificacoes

9.  Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagcdes e comunicagdes
entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cédigo dos Contratos Publicos,

para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no Contrato.

10.  Qualquer alteracdo das informacdes de contacto constantes do Contrato deve ser comunicada

a outra parte.

Clausula 37.2

Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.

22/22



FORCA AEREA

FORCA AEREA
CLAFA

EMPREITADA COM PROJETO DO DONO DA OBRA

Consulta Prévia

I NDICE:

CADERNO DE ENCARGOS

PARTE II - CLAUSULAS PARTICULARES

Clausulas Particulares

Cldusula 1.” CONtAGEM AOS PTAZOS ...ocuveeueiieiiiiieeeieeeiie ettt et ettt s e ettt e s e e sate e s bt e sate e st e esateesabeesabeesabeenateesaseenates 3
Cldusula 2.“ Objeto da Empreitada, Descricdo Geral dos TrabDAIROS................occeeveueevciiinieiniiiesieeniienieeniee e 3
Cldusula 3.“ ReviSA0 de PregoS A0 CONTALO .........cccueeeuueieieeiiiesieesiitesie st este e st e s bt esateesbeesateesabeesateesabeenateesaseenases 3
Cldusula 4.“ Prazo de Apresentacdo do Plano Definitivo de TrabalRos .................occeevceeivveeinieiniieniiieniienieeeieenanes 7
Cldusula 5.“ Metodologia a adotar no Plano de TrabDaAlROS ................ccceovcvevieinciiiniiiiiiieeieeniee sttt e 7
Cldusula 6.“ Prazo de EX€CUCAO Al ODTQu........cc..oovueeiiiiniiiiiiesieeiiteete ettt et s vt sitt e s te e st e sabeesateesbeesabeesasaesases 7
Cldusula 7.“ Direcdo Técnica da EMPTEIIAAQ ............ccueevcueeeeiiniiiiiiieieeeit ettt ettt ettt e st st e b et esasaesats 8
Cldusula 8. Prazo para remo¢do de materiais e elementos de CONSITUCAO .......cc.uueveuervcuverieeisiiieniiieniieeiieesieesieenaees 8
Cldusula 9.” Exemplar do Projeto d@ ODFQ...............cccueeveueeiiiiiniiiiiiesiieesieesieesieesteesiteessteesiteesiseesaseesseesabeessseesases 8
Cldusula 10.7 Agentes de fiSCALIZACAO .........cccueevuiereuiiiiiieieeeit ettt ettt s e site e sttt e st e e sateesabeesabaesabeesabeesaseenases 8
Cldusula 11.” Horas extraordindrias ou trabAlRO POT TUTTIOS ........cccueeveueieiuieniieisiieniieenieesiteesieesseesaseesseesaseesseesanes 8
ClAUSULA 12.9 ESIALEITO ...ttt ettt ettt st st sae e bt ettt s et s b e bt e b e e e emaesanesae 9
ClAUSULA 137 ERSQIOS ...ttt ettt ettt et ettt st st sat ettt s et s b e s bt e bt et et saeesaeesbeenaeenseeas 10
Cldusula 14.” Desenhos, pormenores e elementos do projeto a apresentar pelo adjudicatdrio ...............ccceeeueene. 11
Cldusula 15.” Prazo para preparacdo e planeamento dos traDAINOS .............cc.cocvueeveuiiivuiinieeeiiiesiieesieesieesieenneees 11
Cldusula 16.” Cumprimento do plano de trADAINOS ...............cc.coecueeiiierciiiiiiesie ettt ettt sae e beesaseees 11
Cldusula 17.° ReSIAUOS € VAZAAOUTO..........c...coueveerueeeiiaiieieniiesitenieeeie ettt ettt ettt sit et e bt eae st saeesaeesueenneeas 11
Cldusula 18.7 Locais e instalacdes cedidos para a exeCUCAO A ODFQ .............ccoceeevceiiiiiinieieiiieiieeiieeeieesieenneens 12
ClAUSUIA 1.7 DEMOLICOCS .....veeueeeieeeieeeiee ettt et sttt et e ettt et e e bt e sat e s bt e e et e s baeeatesabaeeaeesabbeeseesnbaeenseesnsaeansseenns 12
Cldusula 20.7 REfETENCIAS G TNATCAS .......ccuveeveeeiiieesieeiiieeste sttt esite sttt estte s bt eesatessbeeeatesbaeesstesbtesssteessseenssesssseensseenns 12
Cldusula 21.7 Trabalhos PreparatOrios € ACESSOTIOS .......cuuveueereueeiieesieesiieeseeesteesitesstaeestessteesseessseesssesssseesseens 12
Cldusula 22.7 Pegcas Desenhadas do eXeCUtado @M ODFQ ..............cccueeveuiiiiiisiiiiiiiesieesieeseeesiteesteesaeesveesaeesine e 13

114



FORCA AEREA

Clausulas Particulares

Pégina intencionalmente deixada em branco.

2/14



FORCA AEREA

2.

Clausulas Particulares

CLAUSULAS PARTICULARES

Clausula 1.°
Contagem dos prazos
O projeto de execucdo a considerar para a realizagdo da empreitada é o patenteado no
procedimento e constante do presente caderno de encargos.
PECAS ESCRITAS:
- Caderno de Encargos:

- Clausulas Juridicas;

- Clausulas Particulares.

Plano de Seguranca e Saude;

Condi¢des Técnicas Gerais — Construgdo Civil:

- Disposi¢oes Gerais (Seccao II);

- Natureza e qualidade dos materiais (Secc¢ao III);
- Subseccao XXII.

- Modo de execucao dos trabalhos (Secc¢ado IV):
- Subseccao XXII;

Projeto:

- Memorias descritiva e justificativa;
- Condicdes Técnicas Especiais;
- Mapa de trabalhos.

Clausula 2.*
Objeto da Empreitada, Descricao Geral dos Trabalhos
De um modo geral, a empreitada contempla a reparacio de estrada existente e a substitui¢dao
da conduta de abastecimento de dgua no troco danificado, incluindo todos os trabalhos e

acessOrios necessarios a sua correta execugao.

Clausula 3.*
Revisao de Precos do Contrato
A revisao dos precos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de mao de obra,
de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execu¢do da empreitada, é efetuada nos
termos do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade de Férmula.

A revisdo de precos serd feita segundo a expressao:
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e A S =

na qual:

Ct — € o coeficiente de atualizagdo mensal a aplicar a0 montante sujeito a revisao, obtido a partir de

um somatério de parcelas com uma aproximacao de seis casas decimais e arredondadas para mais

quando o valor da sétima casa decimal seja igual ou superior a 5, mantendo-se o valor da sexta casa

decimal no caso contrario;

St — € o indice dos custos de mdo de obra relativo ao més a que respeita a revisao;

So 4 o . R . e
— € o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das

propostas;

Mt, M't, M"t, ... — s@o os indices dos custos dos materiais mais significativos incorporados ou nao,

em fungdo do tipo de obra, relativo ao més a que respeita a revisdo, considerando-se como mais

significativos os materiais que representem, pelo menos, 1% do valor total do contrato, com uma

aproximacao as centésimas;

MO, M'0, M"0, ... — sdo os mesmos indices, mas relativos ao més anterior ao da data limite fixada

para a entrega das propostas;

Et — € o indice dos custos dos equipamentos de apoio, em funcio do tipo da obra, relativo ao més a

que respeita a revisio;

EO — € o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das

propostas

a, b, b, b", ... , ¢ — sdo os coeficientes correspondentes ao peso dos custos de mado de obra, dos

materiais e dos equipamentos de apoio, na estrutura de custos da adjudicacdo ou da parte

correspondente, no caso de existirem varias férmulas, com uma aproximacao as centésimas;

d — € o coeficiente que representa, na estrutura de custos, a parte ndo revisivel da adjudicacdao, com

aproximacao as centésimas; o seu valor € 0,10 quando a revisao de precos dos trabalhos seja apenas

por férmula e, em qualquer caso, asomade aa+b+b'+b" + ... + ¢ + d deverd ser igual a unidade.

Maio-de-obra 0,30
MI12 | Aco em vardo e perfilados 0,10
M13 | Chapa de A¢o Macio 0,20
M32 Tubos de PVC 0,05
M50 | Tubos e Acessorios de Ferro Fundido e Aco 0,15
Equipamento de apoio 0,10
Constante d 0,10
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3. A revis@o dos precos deve fazer-se sempre de acordo com o plano de pagamentos aprovado,
que acompanhard obrigatoriamente o plano de trabalhos.

4.  No caso de prorrogacdes legais, a revisdo de precos serd calculada com base no plano de
pagamentos reajustado, o qual deve acompanhar o pedido de prorrogacgdo, tal como o plano de
trabalhos respetivo.

5. Se a prorrogacdo for graciosa, o empreiteiro ndo terd direito a qualquer acréscimo de valor da
revisao de precos em relacdo ao prazo acrescido, devendo esta fazer-se pelo plano de
pagamentos que, na data da prorrogacdo, se encontrar em Vigor.

6. No caso dos materiais e equipamentos importados a incorporar na obra, os seus precos
poderdo ser revistos em fung¢do da alteracdo do preco no pais de origem, com base nos
indicadores economicos disponiveis, da variacdo cambial e da taxa alfandegaria, aplicando-se

ao preco fixado contratualmente para cada um uma das seguintes expressoes:

a)

b)

onde:

IPMt — € o indice de custo do material do pais de origem no més previsto para a entrega do material;
IPMO — é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior a data limite fixada para a entrega das
propostas;

IPCt — € o indice de precos no consumidor do pais de origem no més previsto para a entrega do
equipamento;

IPCO — é o mesmo indice, mas relativo a0 més anterior a data limite fixada para a entrega das
propostas;

CMt — € o cambio da moeda a data prevista para a entrega do equipamento ou do material

CMO - € o cambio da mesma moeda no ultimo dia util do més anterior a data limite fixada para a
entrega das propostas,

TAt — € a taxa alfandegaria em vigor a data prevista para a entrega do equipamento ou do material;
TAQO — € a taxa alfandegaria em vigor no ultimo dia util do més anterior a data limite fixada para a

entrega das propostas.
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7.  Quando forem concedidos adiantamentos ao adjudicatdrio, ao abrigo do disposto no artigo
292.° do Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, as férmulas de revisdo serdo corrigidas, de
acordo com o critério seguinte:

a.  Quando sejam concedidos adiantamentos para aquisi¢do da generalidade dos materiais,

os coeficientes b, b', b", ... serdo multiplicados pelo fator:

P N

em que:

A — € o valor do adiantamento concedido;

V — € o valor dos trabalhos contratuais por executar a data do pagamento do adiantamento;

Ma, M'a, M"a, ... — s@o os indices dos custos dos materiais relativos ao més do pagamento do
adiantamento;

O coeficiente d serd adicionado ao valor A/V, podendo a soma dos coeficientes da férmula corrigida
ser diferente da unidade;

b. No caso de o adiantamento se destinar a aquisicilo de um material especifico, o

coeficiente referente a esse material serd multiplicado pelo fator:

em que:

A — ¢é valor do adiantamento concedido;

Ma — é o indice do custo do respetivo material especifico relativo ao més do pagamento do
adiantamento;

V — € o valor dos trabalhos contratuais por executar a data do pagamento do adiantamento;

O coeficiente d serd adicionado ao valor A/V, podendo a soma dos coeficientes da formula corrigida
ser diferente da unidade;

¢.  Quando sejam concedidos adiantamentos para a aquisi¢ao de equipamentos de apoio, 0

coeficiente ¢ serd multiplicado pelo fator:
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em que:

A — € o valor do adiantamento concedido;

Ea - é o indice dos custos dos equipamentos de apoio relativo ao més do pagamento do
adiantamento;

V — € o valor dos trabalhos contratuais por executar a data do pagamento do adiantamento;

O coeficiente d serd adicionado ao valor A/V, podendo a soma dos coeficientes da formula corrigida

ser diferente da unidade;

Clausula 4.
Prazo de Apresentacao do Plano Definitivo de Trabalhos

1. O plano definitivo de trabalhos e o correspondente cronograma financeiro sera apresentado no
prazo méaximo de 5 dias a contar da data de entrada em vigor do contrato.

2. Os ajustamentos que o plano de trabalhos possa vir a necessitar, ndo podem implicar a
alteracdo do preco contratual, nem a alteracdo do prazo de execug¢do da obra, nem ainda
alteracdes aos prazos parciais definidos no plano de trabalhos constante do contrato.

3. O plano de trabalhos ajustado carece de aprovacgdo pelo dono de obra, no prazo de cinco dias
apos a notificacdo do mesmo pelo empreiteiro, equivalendo o siléncio a aceitacao.

4. O procedimento de ajustamento do plano de trabalhos deve ser concluido antes da data da

conclusdo da consignacgdo total ou da primeira consignacao parcial.

Clausula 5.°
Metodologia a adotar no Plano de Trabalhos
Na elaboracdo do plano de trabalhos o empreiteiro obriga-se a atender a que os elementos
finais de estudo tenham uma expressdao grifica perfeitamente elucidativa do quantitativo de
equipamento e dos grupos de trabalho e bem assim do desenvolvimento quantitativo da obra,

no tempo. A unidade de tempo que deve servir de base a programacao € semanal.

Clausula 6.
Prazo de Execucao da Obra
1. O prazo maximo de execucdo da empreitada € o indicado no ponto n.° 1 da alinea c) da

clausula 8.* das Clausulas Juridicas.
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O ndo cumprimento dos prazos estipulados no ponto anterior origina o pagamento das multas

estipuladas no primeiro ponto da cldusula 10.* das Clausulas Juridicas.

Clausula 7.
Direcao Técnica da Empreitada
O adjudicatdrio obriga-se a confiar a direcdo técnica da obra a um engenheiro civil ou

engenheiro tecnico civil.

Clausula 8.*
Prazo para remocao de materiais e elementos de construcao
E fixado em 15 dias o prazo dentro do qual o adjudicatdrio, no final da obra, terd de remover
do local dos trabalhos os materiais, entulho, equipamento, andaimes e tudo o mais que tenha
servido para sua execucdo. Se findo este prazo o adjudicatario ndo tiver procedido aquela
remocgao, reserva-se a entidade adjudicante o direito de proceder a mesma, sendo as despesas

correspondentes da conta do adjudicatdrio.

Clausula 9.°
Exemplar do Projeto da Obra
O adjudicatério obriga-se a ter patente no local da obra, em bom estado de conservagdo, um

exemplar do projeto da obra a executar.

Clausula 10.*
Agentes de fiscalizacao
A fiscalizacdo da obra serd exercida pela Direcdo de Infraestruturas da Forca Aérea, por

intermédio dos seus delegados que serdo indicados ao adjudicatério.

Clausula 11.*
Horas extraordinarias ou trabalho por turnos
No caso do adjudicatério, ter de executar trabalhos fora das horas regulamentares, ou por
turnos, deverd para tanto obter autorizacdo prévia da entidade adjudicante, sendo da sua conta
todos os acréscimos de custo de horas suplementares de servigo a prestar pelos agentes de
Fiscalizagdo.
A verba correspondente aos referidos acréscimos de custo serd depositada mensalmente no

Servigo Administrativo e Financeiro do Comando da Logistica da Forca Aérea em Alfragide.
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Clausula 12.*
Estaleiro

O estaleiro e as instalacdes provisdrias a construir pelo adjudicatirio, deverdo incluir
instalacdes para armazenamento de materiais e ferramentas bem como um moédulo de
escritério para gabinete de Fiscalizacdo e Reunides. O gabinete de Fiscalizacdo e Reunides
dever4 conter:

- 1 Secretéria para a fiscalizacao;

- 1 Estante de apoio;

- 1 Mesa de reunioes;

- 1 Telefone;

- Cadeiras;

- InstalacOes sanitdrias;

- Climatizagao;

- Equipamento de seguranca para a equipa de fiscalizagdo e visitas.

Para empreitadas de preco base igual ou superior a 150 000 € o adjudicatario obriga-se ainda a
montar no gabinete de Fiscalizacdo e Reunides referido em o seguinte equipamento:

1 Computador Pessoal (PC), com processador minimo de 1,6 GHz e >1 GB de RAM,
incluindo software instalado com capacidade para processamento de: texto; folha de célculo;
correio eletrénico (incluindo ligacdo a Internet); desenho técnico através de programa de
desenho assistido por computador do tipo AutoCAD®, ou equivalente, e impressora.

Acesso a internet/ banda larga.

Nao € permitida dentro das Unidades da Forca Aérea a pernoita do pessoal das obras no
estaleiro, a ndo ser que se obtenha uma autorizacdo especial, em casos devidamente
fundamentados, para que o adjudicatario terd de apresentar um requerimento a Fiscalizacao.
Os encargos referentes ao estaleiro; as instalagdes provisorias, a implementacdo do Plano de
Seguranca e Satdde, bem como os consumos de dgua, de energia e telecomunicacdes do
estaleiro da obra sdo da conta do adjudicatario, devendo ser incluidos no art.® “Montagem e
desmontagem de estaleiro...” do Mapa de Trabalhos, bem como os encargos inerentes a
montagem e desmontagem dos respetivos contadores. O adjudicatario devera inquirir sempre,
antes da montagem do estaleiro, da disponibilidade do fornecimento pela For¢ca Aérea da
agua, da energia e telecomunicacdes de que necessita. Se tal disponibilidade ndo cobrir as suas

necessidades serd da sua inteira responsabilidade a satisfacdo das mesmas.
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10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

O estudo ou projeto de estaleiro deverd, antes do inicio da sua montagem e no prazo maximo
de 15 dias apdés a consignagdo, ser apresentado a entidade adjudicante para apreciacdo e
aprovagao.

Todos os equipamentos referidos no ponto 1 da presente clausula serdo instalados a titulo
devolutivo, pelo que reverterdo a favor do adjudicatdrio aquando da desmontagem do estaleiro
no final da empreitada.

A area ocupada pelo estaleiro deverd ser delimitada com vedagao amovivel de aspeto cuidado.
O adjudicatério deverd implementar um sistema de lavagem permanente, a saida do estaleiro e
areas afetas a obra, dos rodados de todos os veiculos e de toda a maquinaria de apoio a obra,
especialmente em dias chuvosos e propicios a acumulagdo de lama nos rodados.

Planear a organizacao de todos os veiculos e de toda a maquinaria de apoio a obra que operem
ao ar livre (especialmente se recorrerem ao consumo de combustiveis liquidos) de modo a
reduzir na fonte a poluicdo do ar e visar o maior afastamento possivel das fachadas dos
edificios localizados nas zonas adjacentes a obra.

N3o realizar queimas a céu aberto de qualquer tipo de materiais residuais da obra.

Nao efetuar manutencdes de veiculos ou maquinas da obra fora dos locais de estaleiro, para
evitar o derrame livre de efluentes.

Assegurar a manuten¢do e revisdo periddica de todos os veiculos e de toda a maquinaria de
apoio a obra.

Possuir a certificacdo da classe de nivel da poténcia sonora emitida por toda a maquinaria
(mével e imdvel) de apoio a obra.

Insonorizar a maquinaria de apoio a obra que gere mais ruido, recorrendo, por exemplo a

utilizacdo de silenciadores com sistemas de combustdo interna ou de pressado de ar.

Clausula 13.*
Ensaios
No decorrer da obra é obrigatéria a execugcdo de ensaios de acordo com as indicacdes do

caderno de encargos e da fiscalizacao.
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Clausula 14.*
Desenhos, pormenores e elementos do projeto a apresentar pelo adjudicatario
Quando a adjudicacdo se basear em projeto do dono da obra, o empreiteiro deverd apresentar,
durante o periodo de preparacdo e planeamento dos trabalhos, os desenhos de construcio e os
pormenores de execucdo expressamente exigidos neste caderno de encargos.
Se a adjudicacdo for baseada em variantes do empreiteiro, este deverd apresentar, todas as

pecas escritas e desenhadas necessarias ao cumprimento do disposto na cldusula 1.%.

Clausula 15.*
Prazo para preparacao e planeamento dos trabalhos
O prazo de entrega dos elementos de construcdo e pormenores de execucdo indicados em
"Desenho, pormenores e elementos de projeto a apresentar pelo adjudicatdrio”, bem como das

pecas escritas e desenhadas do projeto que sejam da autoria do adjudicatdrio é o indicado em

CTE.

Clausula 16.*
Cumprimento do plano de trabalhos
O adjudicatdrio informard com periodicidade semanal a Fiscalizagdo dos desvios que se
verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalho e as

previsdes do plano aprovado.

Clausula 17.*
Residuos e vazadouro

A gestdo dos residuos produzidos em obra deverd obedecer ao disposto no capitulo “Residuos
e Vazadouros” do Plano de Seguranca e Saude.

O adjudicatario € responsdvel pela gestdo de todo o tipo de materiais residuais produzidos na
drea afeta a obra (entulhos, lamas, betumes, 6leos, lubrificantes, combustiveis, produtos
quimicos, residuos sélidos e outros) através da defini¢do e da implantacdo de um plano
integrado de gestao de residuos, tendo em particular atencdo os aspetos definidos no Plano de
Seguranca e Saude no capitulo “Residuos e Vazadouros”.

O vazadouro para os produtos sobrantes é da responsabilidade do adjudicatario e fora da

Unidade. A escolha do local de vazadouro carece de aprovacao prévia da Fiscalizacgdo.
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Clausula 18.*
Locais e instalacoes cedidos para a execuciao da obra
Os locais e as instalagdes postas a disposi¢do do adjudicatdrio para a execucdo da obra serdo
indicados pela fiscalizacdo.
No caso das instalacdes cedidas para a execucdo da obra necessitarem de quaisquer trabalhos
de adaptacdo, s6 serdo os mesmos executados apds autorizagdo expressa da entidade
adjudicante, devendo o adjudicatdrio repd-las nas condicdes iniciais, uma vez concluida a

execug¢do da obra.

Clausula 19.*
Demolicoes
O adjudicatario assegurard o desmonte e conservacdo em boas condi¢des dos materiais a

demolir, nos termos do Plano de Seguranca e Satde e Condi¢des Técnicas Especiais.

Clausula 20.*
Referéncias a marcas
Ao longo deste Caderno de Encargos serdo feitas algumas definicdes de materiais,
equipamentos e métodos de execugcdo usando algumas marcas ou patentes registadas (®)
existentes no mercado. Tais alusdes deverdo ser consideradas como referéncia para definicao
de um padrdao de qualidade que o Dono de Obra considera como minimo para a presente
empreitada. Para efeitos de apresentacdo de propostas ou na fase de execu¢do da empreitada, o
Concorrente/Adjudicatdrio podera propor a aprova¢do do Dono de Obra solugdes equivalentes

desde que devidamente fundamentadas com os elementos técnicos necessarios.

Clausula 21.*
Trabalhos preparatdrios e acessorios

Para efeitos de apresentacdo de Erros e Omissdes e Trabalhos a Mais, consideram-se trabalhos
preparatdrios e acessorios todos os trabalhos que, por natureza ou segundo o uso corrente,
facam parte integrante do trabalho descriminado no Mapa de Trabalhos e sejam necessarios ao
seu correto acabamento e/ou funcionamento.

Para além dos definidos na Cldusula 5.* das Cldusulas Juridicas, consideram-se trabalhos
preparatdrios e acessOrios os seguintes:

a. A limpeza permanente do estaleiro;
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b. A limpeza final de cada um dos trabalhos que constituem objeto do contrato, bem como
a limpeza final da obra;

c.  Trabalhos de corre¢ao de defeitos de execugao;

d. O fornecimento e montagem de todos os acessorios necessdrios a0 bom acabamento e
funcionamento de cada um dos trabalhos;

e.  Os trabalhos preparatérios e acessorios exigidos pelo fabricante de um determinado
produto, tais como: regas, molhagens, limpezas, etc.

O empreiteiro, é obrigado a realizar a sua custa todos os trabalhos que, por natureza, por

exigéncia legal ou segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatérios ou

acessorios a execugdo da obra.

Os trabalhos preparatorios e acessOrios ndo poderdo constituir pre¢o contratual unitdrio,

devendo os seus custos ser imputados ao custo unitdrio dos trabalhos a que respeitam.

Clausula 22.*
Pecas Desenhadas do executado em obra

Sera sempre da responsabilidade do empreiteiro a elaboracio e entrega de Pecas Desenhadas
do executado em obra de cada uma das especialidades, que serdo entregues no final da obra e
antes da rececdo provisdria. Os custos associados a entrega destas Pecas Desenhadas
constituem artigo proprio do Mapa de Trabalhos.

A apresentacdo destas Pecas Desenhadas € obrigatoria sempre que se verifiquem diferencas
entre o definido no Projeto e o efetivamente executado pelo Adjudicatirio, ou quando
expressamente exigidas no Caderno de Encargos.

A sua apresentacdo deverd obedecer aos formatos usados no Caderno de Encargos,
nomeadamente as Pecas Desenhadas manterdo a legenda da Forca Aérea, sendo acrescentada
acima desta, apenas a designa¢cao do Adjudicatario e/ou o seu logétipo. No titulo de cada peca
desenhada serd acrescentada a designacdo “Pe¢a Desenhada do executado em obra”.

As Pecas Desenhadas do executado em obra deverdo ter por base as pecas desenhadas
fornecidas pelo Dono de Obra, respeitando na integra os formatos, a definigdo das “layers” e
das canetas (“plot style”). Para tal, devera o adjudicatario, em tempo 1til, solicitar ao Dono da
Obra o suporte informatico que lhe servird de base, nomeadamente os ficheiros:

“formatos.dwg” e “def-2000.ctb”.
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A excecdo dos “Amarelos e Vermelhos” e outras estritamente necessarias, as Pecas
Desenhadas serdo sempre elaboradas para impressdo a preto e branco (ou tons de cinzento).
As Pecas Desenhadas serdo entregues em papel e em suporte digital, uma cépia de cada, ou
mais se exigido no Mapa de Trabalhos.

O suporte digital das referidas Pecas Desenhadas devera ser fornecido em disquete, CD-ROM
ou via correio eletrénico, para o endereco a indicar pela Fiscalizacdo, em formato compativel
com o software de desenho AutoCAD®, versio 2007 ou anteriores.

Todas as Pecas Desenhadas em suporte digital deverdo estar configuradas prontas para
impressdo, quer sejam preparadas em “model” quer em “layout”, ou seja, deverdo estar
definidas para cada Peca Desenhada a respetiva escala (“Plot scale”), tamanho de papel, janela

de impressao (“plot area”), definicao de canetas (def-2000.ctb), etc.
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