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CADERNO DE ENCARGOS

Capitulo |
Disposicdes iniciais

Clausula 1.2
Objeto e local de execucao

1 - O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no
contrato a celebrar no ambito do procedimento pré-contratual para a realizacao da
empreitada de “Pavimentacao da zona da ETAL do Deposito POL NATO de Ponta Delgada
- Acores”.

2 - O local da realizacdo da empreitada é no Deposito POL NATO de Ponta
Delgada - S. Miguel - Acores

Clausula 2.2
Disposicdes por que se rege a empreitada

1 - A execucao do Contrato obedece:

a) As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e
documentos que dele fazem parte integrante;

b) Ao Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de Janeiro (Codigo dos Contratos PUblicos,
doravante “CCP”), alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de
agosto;

c) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de Outubro, e respetiva legislacao
complementar;

d) Ao Decreto-Lei n.° 46/2008, de 12 de Marco, na versao atualizada (DL n.°
165/2014, de 05/11);

e) A restante legislacdo e regulamentacdo aplicavel, a revisdo de precos, as
instalacdes do pessoal, a seguranca social, a higiene, seguranca, prevencao e medicina
no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros, e subsidiariamente ao Codigo
Civil;

f) As regras da arte.

2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do numero anterior, consideram-se
integrados no Contrato, sem prejuizo do disposto no n.° 4 do artigo 96.° do CCP:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no artigo 99.° do Cddigo dos Contratos PUblicos e aceites pelo adjudicatario nos
termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Codigo;

b) Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos nos
termos do n.° 9 do artigo 50.° do CCP;

¢) O caderno de encargos que inclui um projeto de execucao;

d) A proposta adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;
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f) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou
no caderno de encargos.
3 - O Dono da obra designa um gestor do contrato, com a funcao de acompanhar

permanentemente a execucao deste.

Clausula 3.2
Interpretacao dos documentos que regem a empreitada

1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas
alineas b) a f) do n.° 2 da clausula anterior prevalecem os documentos pela ordem em
que sao ai indicados.

2 - Em caso de divergéncia entre o programa do procedimento e o projeto de
execucao prevalece o primeiro quanto a definicao das condicdes juridicas e técnicas de
execucao da empreitada e o segundo em tudo o que respeita a definicao da propria
obra.

3 - No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execucao:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizacao,
as caracteristicas dimensionais da obra e a disposicao relativa das suas diferentes
partes;

b) As folhas de medicoes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas
resumo de quantidades de trabalho prevalecem sobre quaisquer outros no que se refere
a natureza e quantidade de trabalhos, sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° e 61.°
do CCP e sem prejuizo da remissao direta que estes elementos fizerem para outras
pecas;

¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memodria descritiva e das restantes
pecas do projeto de execucao.

4 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) do
n.° 2 da clausula anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo
quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do CCP e
aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Codigo.

Clausula 4.2
Esclarecimento de duvidas

1 - As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacao dos documentos por que
se rege a empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacao da obra antes do
inicio da execucao dos trabalhos a que respeitam.

2 - No caso de as dlvidas ocorrerem somente apds o inicio da execucao dos
trabalhos a que dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao
diretor de fiscalizacdao da obra, juntamente com os motivos justificativos da sua nao
apresentacao antes do inicio daquela execucao.

3 - O incumprimento do disposto no nUmero anterior torna o empreiteiro
responsavel por todas as consequéncias da errada interpretacao que porventura haja
feito, incluindo a demolicao e reconstrucao das partes da obra em que o erro se tenha
refletido.
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Clausula 5.2
Projeto

O projeto de execucdo a considerar para a realizacdo da empreitada é o
patenteado no procedimento.

Capitulo Il
Obrigacdes do empreiteiro
Seccao |

Preparacao e planeamento dos trabalhos

Clausula 6.2
Preparacao e planeamento da execuc¢ao da obra

1 - O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra, pela preparacao, planeamento e coordenacao de
todos os trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdao, bem como
pela preparacao, planeamento e execucao dos trabalhos necessarios a aplicacao, em
geral, das normas sobre seguranca, higiene e saude no trabalho vigentes e, em
particular, das medidas consignadas no plano de seguranca e salude, e no plano de
prevencao e gestao de residuos de construcao e demolicao que acompanham o projeto
de execucao;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacao, planeamento e
coordenacao dos trabalhos necessarios a aplicacao das medidas sobre seguranca, higiene
e saude no trabalho em vigor, bem como pela aplicacdo do documento indicado na
alinea h) do n.° 4 da presente clausula.

2 - Compete ao empreiteiro a disponibilizacao e o fornecimento de todos os
meios necessarios para a realizacao da obra e dos trabalhos preparatorios ou acessorios,
incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e equipamentos.

3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia
legal ou segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessorios a
execucao da obra, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construcao, manutencao, desmontagem e demolicao
do estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que
trabalhem na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos
subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para
satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e saude no trabalho e de policia das
vias publicas;

c) Trabalho de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as
servidoes e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucao dos
trabalhos e para evitar a estagnacao de aguas que os mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construcao dos acessos ao estaleiro e das serventias internas
deste.
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4 - A preparacao e o planeamento da execucao da obra compreendem ainda:

a) A apresentacao pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer dividas
relativas aos materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execucao da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentacao pelo empreiteiro de reclamacées relativamente a erros e
omissdes do projeto, nos termos previstos no artigo 378.° do CCP;

d) A apreciacao e decisao do dono da obra das reclamacdes a que se refere a
alinea anterior;

e) O estudo e definicao pelo empreiteiro dos processos de construcao a adotar na
realizacao dos trabalhos;

f) A elaboracao e apresentacao pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado,
no caso previsto no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;

g) A aprovacao pelo dono da obra dos documentos referidos na alinea f);

h) A elaboracao pelo empreiteiro de documento do qual conste o
desenvolvimento pratico do plano de seguranca e salde, de acordo com a legislacao em
vigor;

i) A elaboracao pelo empreiteiro de documento do qual conste o
desenvolvimento do plano de gestao de residuos, de acordo com a legislacao em vigor.

Clausula 7.2
Plano de trabalhos ajustado

1 - No prazo de 5 dias a contar da data da celebracao do contrato o dono da obra
pode apresentar ao empreiteiro um plano final de consignacao, que densifique e
concretize o plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboracao da proposta.

2 - No prazo de 5 dias a contar da data da notificacdo do plano final de
consignacao deve o empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos
termos e para os efeitos do artigo 361.° do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o
respetivo plano de pagamentos, observando na sua elaboracao a metodologia fixada no
presente caderno de encargos.

3 - O plano de trabalhos ajustado nao pode implicar a alteracao do preco
contratual, nem a alteracao do prazo de conclusao da obra nem ainda alteracdées aos
prazos parciais definidos no plano de trabalhos constante do Contrato, para além do que
seja estritamente necessario a adaptacao do plano de trabalhos ao plano final de
consignacao.

4 - O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisao os momentos de inicio e de conclusao da empreitada,
bem como a sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucao
das diversas espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem
vinculativas e a unidade de tempo que serve de base a programacao;

b) Indicar as quantidades e a qualificacao profissional da mao-de-obra
necessaria, em cada unidade de tempo, a execucao da empreitada;

¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada
unidade de tempo, a execucao da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou nao no presente caderno de
encargos, que serao mobilizados para a realizacao da obra.

5 - O plano de pagamentos deve conter a previsao, quantificada e escalonada no
tempo, do valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida
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para os pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos
ajustado.
6 - O plano de trabalhos ajustado carece de aprovacao pelo dono da obra, no

prazo de cinco dias apds a notificacao do mesmo pelo empreiteiro, equivalendo o
siléncio a aceitacao.

7 - O procedimento de ajustamento do plano de trabalhos deve ser concluido
antes da data da conclusao da consignacao total ou da primeira consignacao parcial.

Clausula 8.2
Modificacao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos
em vigor por razoes de interesse publico.

2 - No caso previsto no nimero anterior, o empreiteiro tem direito a reposicao do
equilibrio financeiro do contrato em funcao dos danos sofridos em consequéncia dessa
modificacao, mediante reclamacao a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da
notificacao da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.°
do CCP.

3 - Em quaisquer situacoes em que se verifique a necessidade de o plano de
trabalhos em vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel
ao empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos
modificado.

4 - Sem prejuizo do nimero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos
que, injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execucao da obra
ou dos respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para
apresentar, no prazo de 10 dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as
medidas de correcao que sejam necessarias a recuperacao do atraso verificado.

5 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra
pronuncia-se sobre as alteracoes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n° 3 e 4 da
presente clausula no prazo de 10 dias, equivalendo a falta de prondncia a aceitacao do
novo plano.

6- Em qualquer dos casos previstos nos nUmeros anteriores, o plano de trabalhos
modificado apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que
dele nao resulte prejuizo para a obra ou prorrogacao dos prazos de execucao.

7 - Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o
consequente reajustamento do plano de pagamentos.

Seccao

Prazos de execucao

Clausula 9.°
Prazo de execucdo da empreitada

1 - O empreiteiro obriga-se a:
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a) Iniciar a execucao da obra na data da conclusao da consignacao total ou da
primeira consignacao parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao
empreiteiro a aprovacao do plano de seguranca e salde, caso esta Ultima data seja
posterior;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucao previstos no plano
de trabalhos em vigor;

¢) Concluir a execucao da obra e solicitar a realizacao de vistoria da obra para
efeitos da sua rececao provisoria até 60 dias a contar da data da sua consignacao, ou da
data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovacao do plano de
seguranca e salde, caso esta ultima data seja posterior.

2 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucao de trabalhos em
relacdo ao plano de trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a
expensas suas, a tomar todas as medidas de reforco de meios de acao e de
reorganizacao da obra necessarias a recuperacao dos atrasos e ao cumprimento do prazo
de execucao.

3 - Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execucao de trabalhos
fora das horas regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no
caderno de encargos ou resulte de caso de forca maior, pode o dono da obra exigir-lhe o
pagamento dos acréscimos de custos das horas suplementares de servico a prestar pelos
representantes da fiscalizacao.

4 - Em nenhum caso serao atribuidos prémios ao empreiteiro.

5 - Se houver lugar a execucdao de trabalhos complementares cuja execucao
prejudique o normal desenvolvimento do plano de trabalhos o prazo para a conclusao da
obra sera prorrogado de acordo com o disposto no artigo 373.° do CCP.

Clausula 10.2
Cumprimento do plano de trabalhos

1 - O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizacao da obra dos
desvios que se verifiqguem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de
trabalhos e as previsées do plano em vigor.

2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do numero
anterior, nao coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizacao da obra
notifica-o dos que considera existirem.

3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucao dos
trabalhos previstos no plano em vigor, de modo a por em risco a conclusao da obra
dentro do prazo contratual, € aplicavel o disposto no n.° 4 da clausula 8.°.

4 - O Empreiteiro elaborara mensalmente um relatério no qual indicara
obrigatoriamente:

a) Datas relevantes da obra (valor de adjudicacao, dos trabalhos a mais, data de
consignacao, etc.);

b) Analise descritiva dos trabalhos realizados no més em causa, indicando os
meios mecanicos e humanos empregues, causas de paragem e bloqueamento, os
imprevistos e todas as ocorréncias dignas de registo;

c) Quantidades, percentagens e rendimentos dos trabalhos realizados no més,
acumulados e por realizar;

d) Grafico de barras indicando os trabalhos efetivamente executados no més e a
sua posicao relativamente ao Plano de Trabalhos;
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e) Uma reportagem fotografica a cores, sistematica e cronologica que permita
documentar o desenvolvimento dos trabalhos e as fases mais significativas da obra,

5- Os documentos referidos nos numeros anteriores devem ser enviados
mensalmente a Fiscalizacao em formato digital ou em papel.

Clausula 11.2
Multas por violacao dos prazos contratuais

1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusao da execucao da obra por facto
imputavel ao empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sancao contratual, por cada
dia de atraso, em valor correspondente a 1 %. do preco contratual.

2 - No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execucao da
obra por facto imputavel ao empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o
montante da sancao contratual ai prevista reduzido a metade.

3 - O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancao
contratual por incumprimento dos prazos parciais de execucao da obra quando recupere
0 atraso na execucao dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execucao
do contrato.

Clausula 12.°
Atos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucao da obra em virtude de
qualquer facto imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que
tome conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizacao da
obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para
diminuir ou recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de
provocar prejuizos ou perturbacdes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se
disso tiver ou dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em
causa, ou no decorrer destes, esse facto ao diretor de fiscalizacao da obra, para que
este possa tomar as providéncias que julgue necessarias perante a entidade
concessionaria ou exploradora daquele servico.

Seccao Il

Condicdes de execucao da empreitada

Clausula 13.2
Condicdes gerais de execuc¢ao dos trabalhos

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita

conformidade com o projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais
condicoes técnicas contratualmente estipuladas.
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2 - Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a
seguir, no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescricdes técnicas
definidas nos termos da clausula 2.2.

3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicao dos métodos e
técnicas de construcao ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no
projeto por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtencdo das
caracteristicas finais especificadas para a obra.

Clausula 14.2
Especificacdes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construcao

1 - Os equipamentos, materiais e elementos de construcao a empregar na obra
terdo a qualidade, as dimensdes, a forma e as demais caracteristicas definidas no
projeto e nos restantes documentos contratuais, com as tolerancias regulamentares ou
admitidas nestes documentos.

2 - Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais nao fixem as
respetivas caracteristicas, o empreiteiro nao podera empregar materiais ou elementos
de construcdo que nado correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de
qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que se destinem a idéntica
utilizacao.

3 - No caso de divida quanto aos materiais e elementos de construcao a
empregar nos termos dos nimeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas
em vigor, desde que compativeis com o direito comunitario, ou, na falta deste, as
normas utilizadas na Uniao Europeia.

4 - Sem prejuizo do disposto no artigo 378.° do CCP quando aplicaveis, nos casos
previstos nos n.”* 2 e 3 desta clausula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as
caracteristicas dos materiais e elementos de construcao fixadas no projeto ou nos
restantes documentos contratuais nao sao tecnicamente aconselhaveis ou as mais
convenientes, o empreiteiro comunicara o facto ao dono da obra e apresentara uma
proposta para a aplicacao dos novos materiais e elementos de construcao e para a
execucao dos trabalhos correspondentes, bem como da alteracao de precos a que a
aplicacao daqueles materiais e elementos de construcao possa dar lugar.

5 - A proposta prevista no numero anterior devera ser apresentada, de
preferéncia, no periodo de preparacao e planeamento da empreitada e sempre de modo
a que as diligéncias de aprovacdo nao comprometam o cumprimento do plano de
trabalhos.

6 - Se o0 dono da obra, no prazo de 15 dias, nao se pronunciar sobre a proposta e
nao determinar a suspensao dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizara os
materiais e elementos de construcao previstos no projeto e nos restantes documentos
contratuais.

7 - O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de
alteracao das caracteristicas técnicas dos materiais e elementos de construcdo, ou o
regime aplicavel a sua eventual diminuicao, € o regime definido no CCP.

Clausula 15.2
Materiais e elementos de construcdao pertencentes ao dono da obra

1 - Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender
conveniente empregar na mesma materiais ou elementos de construcao que lhe

14



RECURSOS
DA DEFESA

Direg&o-Geral de Recursos
da Defesa Nacional

pertencam ou provenientes de outras obras ou demolicoes, o empreiteiro sera obrigado
a fazé-lo, descontando-se, se for caso disso, no preco da empreitada o respetivo custo
ou retificando-se o preco dos trabalhos em que aqueles forem aplicados.

2 - O disposto no nUmero anterior nao sera aplicavel se o empreiteiro demonstrar
ja haver adquirido os materiais necessarios para a execucao dos trabalhos ou na medida
em que o tiver feito.

Clausula 16.2
Aprovacao de equipamentos, materiais e elementos de construcao

1 - Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos
equipamentos, materiais e elementos de construcao a aplicar com as estabelecidas no
projeto e nos restantes documentos contratuais, o empreiteiro submeté-los-a a
aprovacao do dono da obra.

2 - Em qualquer momento podera o empreiteiro solicitar a referida aprovacao,
considerando-se a mesma concedida se o0 dono da obra nao se pronunciar nos 15 dias
subsequentes, exceto no caso de serem exigidos ensaios que impliquem o alargamento
deste prazo, devendo, no entanto, tal facto ser comunicado, no mesmo periodo de
tempo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3 - O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais
e elementos de construcao que este lhe solicitar.

4 - A colheita e remessa das amostras deverao ser feitas de acordo com as
normas oficiais em vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.

5 - Salvo disposicao em contrario, os encargos com a realizacdo dos ensaios
correrao por conta do dono da obra.

Clausula 17.2
Reclamacgao contra a ndao aprovacao de materiais e elementos de construcao

1 - Se for negada a aprovacao dos materiais e elementos de construcao e o
empreiteiro entender que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes
satisfazerem as condicdes contratualmente estabelecidas, este podera pedir a imediata
colheita de amostras e apresentar ao dono da obra reclamacao fundamentada no prazo
de 10 dias.

2 - A reclamacao considera-se deferida se o dono da obra nao notificar o
empreiteiro da respetiva decisao nos 15 dias subsequentes a sua apresentacao, exceto
no caso de serem exigidos novos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo,
devendo tal facto ser comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3 - Os encargos com 0s novos ensaios a que a reclamacao do empreiteiro dé
origem serao suportados pela parte que decair.

Clausula 18.2
Efeitos da aprovacao dos materiais e elementos de construcao

1 - Uma vez aprovados os materiais e elementos de construcao para obra, nao
podem os mesmos ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que
modifiquem a sua qualidade.

2 - No ato de aprovacdao dos materiais e elementos de construcao podera o
empreiteiro exigir que se colham amostras de qualquer deles.
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3 - Se a modificacdo da qualidade dos materiais e elementos de construcao
resultar de causa imputavel ao empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

Clausula 19.2
Aplicacdo dos materiais e elementos de construcao

Os materiais e elementos de construcao devem ser aplicados pelo empreiteiro
em absoluta conformidade com as especificacoes técnicas contratualmente
estabelecidas, seguindo-se, na falta de tais especificacdes, as normas oficiais em vigor
ou, se estas nao existirem, os processos propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo
dono da obra.

Clausula 20.2
Substituicdo de materiais e elementos de construcao

1 - Serado rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos
por outros com os necessarios requisitos os materiais e elementos de construcao que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) Nao sejam aplicados em conformidade com as especificacbes técnicas
contratualmente exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e
que nao possam ser utilizados de novo.

2 - As demolicbes e a remocao e substituicao dos materiais e elementos de
construcao serao da responsabilidade do empreiteiro.

3 - Se o0 empreiteiro entender que nao se verificam as hipoteses previstas no n.° 1
desta clausula, podera pedir a colheita de amostras e reclamar.

Clausula 21.2
Deposito de materiais e elementos de construcao nao destinados a obra

O empreiteiro ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizacdo do dono da
obra, materiais e elementos de construcao que nao se destinem a execucao dos
trabalhos da empreitada.

Clausula 22.2
Modificacées objetivas

Aplicam-se os artigos 370.° a 382.° do CCP.

Clausula 23.2
Alteracdes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1 - Sempre que propuser qualquer alteracao ao projeto, o empreiteiro deve
apresentar todos os elementos necessarios a sua perfeita apreciacao.

2 - Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a
memoria ou nota descritiva e explicativa da solucdo seguida, com indicacdao das
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eventuais implicacdes nos prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e
calculos justificativos e especificacoes de qualidade da mesma.

3 - Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracoes ao
projeto propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites
pelo dono da obra e apreciadas pelo autor do projeto de execucao no ambito da
assisténcia técnica que a este compete.

4 - Se da alteracao aprovada resultar economia, sem decréscimo da utilidade,
duracao e solidez da obra, o empreiteiro tera direito a metade do respetivo valor.

Clausula 24.°
Mencdes obrigatorias no local dos trabalhos

1 - Sem prejuizo do cumprimento das obrigacoes decorrentes da legislacao em
vigor, o empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacao
da obra, do dono da obra e do empreiteiro, com mencao do respetivo nimero de alvara
ou numero de titulo de registo ou dos documentos a que se refere o n.° 2 do artigo 81.°
do CCP, e manter cdpia dos alvaras ou titulos de registo dos subcontratados ou dos
documentos previstos na referida alinea, consoante os casos.

2 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de
conservacao, o livro de registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de
encargos, do clausulado contratual e dos demais documentos a respeitar na execucao da
empreitada, com as alteracdes que neles hajam sido introduzidas.

3 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de
trabalho em vigor, bem como a manter, a disposicao de todos os interessados, o texto
dos contratos coletivos de trabalho aplicaveis.

4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os
elementos do projeto respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 25.°
Ensaios

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacao das suas
caracteristicas e comportamentos sdao os previstos nos regulamentos em vigor e
constituem encargo do empreiteiro.

2 - Quando o dono da obra tiver dlvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode
exigir a realizacdao de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos
previstos.

3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no numero anterior se
mostrarem insatisfatorios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do
empreiteiro, as despesas com 0s mesmos ensaios € com a reparacao daquelas
deficiéncias ficarao a seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.

Clausula 26.?
Medicées
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1 - As medicdes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos nao
previstos no projeto e os trabalhos nao devidamente ordenados pelo dono da obra sao
feitas no local da obra com a colaboracao do empreiteiro e sao formalizados em auto.

2 - As medicoes sao efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao
oitavo dia do més imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

3 - Os métodos e os critérios a adotar para a realizacao das medicdes respeitam a
seguinte ordem de prioridades:

a) As normas oficiais de medicao que porventura se encontrem em vigor;

b) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados
entre o dono da obra e o empreiteiro.

Clausula 27.2
Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1 - Salvo no que respeite a materiais e elementos de construcao que sejam
fornecidos pelo dono da obra [apenas quando esteja previsto a disponibilizacao pelo
dono da obra de meios necessarios a realizacao da obra] correm inteiramente por conta
do empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes da utilizacao na execucao
da empreitada de materiais, de elementos de construcao ou de processos de construcao
a que respeitem quaisquer patentes, licencas, marcas, desenhos registados e outros
direitos de propriedade industrial.

2 - No caso de o dono da obra ser demandado por infracao na execucao dos
trabalhos de qualquer dos direitos mencionados no nimero anterior, o empreiteiro
indemniza-o por todas as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as
quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

3 - O disposto nos nimeros anteriores nao €, todavia, aplicavel a materiais e a
elementos ou processos de construcao definidos neste caderno de encargos para os quais
se torne indispensavel o uso de direitos de propriedade industrial quando o dono da obra
nao indique a existéncia de tais direitos.

4 - No caso previsto no nimero anterior, o empreiteiro, se tiver conhecimento da
existéncia dos direitos em causa, ndo iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso sem
que o diretor de fiscalizacao da obra, quando para tanto for consultado, o notificar, por
escrito, de como deve proceder.

Clausula 28.°2
Execucao simultdnea de outros trabalhos no local da obra

1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar
executar por outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra,
quaisquer trabalhos nao incluidos no contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a
dos contratados.

2 - Os trabalhos referidos no nimero anterior sao executados em colaboracao
com o diretor de fiscalizacao da obra, de modo a evitar atrasos na execucao do Contrato
ou outros prejuizos.

3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execucao da empreitada esta a
ser impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizacdo simultanea dos trabalhos
previstos no n.° 1, deve apresentar a sua reclamacao no prazo de 10 dias a contar da
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data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adequadas a diminuicao ou
eliminacao dos prejuizos resultantes da realizacao daqueles trabalhos.

4 - No caso de verificacdo de atrasos na execucao da obra ou outros prejuizos
resultantes da realizacao dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a
reposicao do equilibrio financeiro do contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354.° do
CCP, a efetuar nos seguintes termos:

a) Prorrogacao do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso
eventualmente verificado na realizacao da obra, e;

b) Indemnizacao pelo agravamento dos encargos previstos com a execucao do
Contrato que demonstre ter sofrido.

Seccéo IV

Pessoal

Clausula 29.2
Obrigacdes gerais

1 - Sao da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacoes relativas ao
pessoal empregado na execucdao da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua
disciplina.

2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo
retirar do local dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente ap6s ordem do dono
da obra, o pessoal que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos,
designadamente por menor probidade no desempenho dos respetivos deveres, por
indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do
empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

3 - A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito
quando o empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal.

4 - As quantidades e a qualificacao profissional da mao-de-obra aplicada na
empreitada devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta
o respetivo plano.

Clausula 30.°
Horario de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos,
desde que, para o efeito, obtenha a devida autorizacao da entidade competente, se
necessaria, nos termos da legislacdo aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com
antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor de fiscalizacao da obra.

Clausula 31.2
Seguranca, higiene e saude no trabalho

1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicoes legais e
regulamentares em vigor sobre seguranca, higiene e saude no trabalho relativamente a
todo o pessoal empregado na obra, correndo por sua conta os encargos que resultem do
cumprimento de tais obrigacoes.
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2 - O empreiteiro € ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as
disposicoes legais e regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal
empregado na obra e a prestar-lhe a assisténcia médica de que careca por motivo e
acidente no trabalho.

3 - No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacoes
estabelecidas nos niUmeros anteriores, o diretor de fiscalizacao da obra pode tomar, a
custa dele, as providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as
responsabilidades do empreiteiro.

4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de
fiscalizacdo da obra o exija, o empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra
acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos
previstos no n.° 1 da clausula 32.2.

5 - O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de
fiscalizacao da obra, pela observancia das obrigacoes previstas nos nimeros anteriores,
relativamente a todo o pessoal empregado na obra.

Seccdo V

Seguros
Clausula 32.2
Contratos de seguro

1 - O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter
em vigor, durante o periodo de execucao do contrato, as apdlices de seguro previstas
nas clausulas seguintes e na legislacao aplicavel, devendo exibir cdpias das mesmas bem
como do recibo de pagamento do respetivo prémio, na data da consignacado, de acordo
com o previsto no Regime Juridico do Contrato de Seguro e com a periocidade prevista
no Programa de Seguros.

2 - O empreiteiro € responsavel pela satisfacao das obrigacdes previstas na
presente seccao, devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de
seguro dos seus subcontratados.

3 - O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias e recibos de
pagamento das apolices previstas na presente seccao ou na legislacao aplicavel, nao se
admitindo a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicao daquelas
copias e recibos.

4 -Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas na presente
seccao e restante legislacdo aplicavel constituem encargo Unico e exclusivo do
empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados
com entidade seguradora legalmente autorizada.

5 - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou
restringem as obrigacées e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro
perante o dono da obra e perante a lei.

6 - Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacées de
pagamento dos prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se
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o direito de se substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou
por ele suportados.

7 - O empreiteiro obriga-se a manter as apolices de seguro validas até a data da
rececao provisoria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos € maquinas
auxiliares que em cada momento estejam afetas a obra ou ao estaleiro, até a data em
que deixem de estar.

Clausula 33.2
Objeto dos contratos de seguro

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de
trabalho, cuja apolice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo,
bem como a apresentar comprovativo que o pessoal contratado pelos subempreiteiros
possui seguro obrigatorio de acidentes de trabalho de acordo com a legislacao em vigor
em Portugal.

2 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade
civil automovel cuja apodlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocao
propria por si afetos a obra, que circulem na via publica ou no local da obra,
independentemente de serem veiculos de passageiros e de carga, maquinas ou
equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil
automével (riscos de circulacao), bem como apresentar comprovativo que os veiculos
afetos a obra pelos subempreiteiros se encontram segurados.

3 - O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos
danos proprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apolice deve
cobrir todos os meios auxiliares que vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens imoveis,
armazéns, abarracamentos, refeitdérios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos
fixos ou moveis.

4 - No caso dos bens imoveis referidos no nimero anterior, a apolice deve cobrir,
no minimo, os riscos de incéndio, raio, explosao e riscos catastroficos, devendo o capital
seguro corresponder ao respetivo valor patrimonial.

5 - O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil
automodvel previsto no n.° 2 desta clausula devera respeitar os limites minimos
legalmente obrigatorios.

Capitulo Il

Obrigacées do dono da obra

Clausula 34.°
Preco base e condi¢cées de pagamento

1 - Pela execucao da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacées
decorrentes do contrato deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia que
constar da proposta, ndao podendo exceder o preco base do procedimento que é de
75.000,00 EUR.
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2 - Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal,
sendo o seu montante determinado por medicées mensais a realizar de acordo com o
disposto na clausula 26.°.

3 - Os pagamentos sao efetuados no prazo maximo de 60 dias apos a
apresentacao da respetiva fatura nas instalacées da DGRDN.

4 - As faturas e os respetivos autos de medicao sao elaborados de acordo com o
modelo e respetivas instrucoes fornecidos pelo diretor de fiscalizacao da obra.

5 - Cada auto de medicao deve referir todos os trabalhos constantes do plano de
trabalhos que tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacao pelo diretor
de fiscalizacao da obra condicionada a realizacao completa daqueles.

6 - No caso de falta de aprovacao de alguma fatura em virtude de divergéncias
entre o diretor de fiscalizacao da obra e o empreiteiro quanto ao seu contetdo, deve
aquele devolver a respetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura
com os valores aceites pelo diretor de fiscalizacao da obra e uma outra com os valores
por este nao aprovados.

7 - O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos
nimeros anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso,
especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.

Clausula 35.2
Adiantamentos ao empreiteiro

1 - O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da
obra, um adiantamento da parte do custo da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou
equipamentos cuja utilizacao haja sido prevista no plano de trabalhos.

2 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento
referido no nimero anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a
prestacao de uma caucao do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou
garantidos pelo Estado, garantia bancaria ou seguro caucao.

3 - Todas as despesas decorrentes da prestacao da caucao prevista no numero
anterior correm por conta do empreiteiro.

4 - A caucdo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente
liberada a medida que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento
adiantado que tenha sido efetuado pelo dono da obra, nos termos do n.° 2 do artigo
295.° do CCP.

5 - Decorrido o prazo da execucao dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento
sem que tenha ocorrido a liberacao da correspondente caucao, o empreiteiro pode
notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigacao de liberacao da caucao,
ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias apods a
notificacao, o dono da obra nao tiver dado cumprimento a referida obrigacdao, nos
termos do n.° 9 do artigo 295.° do CCP.

Clausula 36.2
Reembolso dos adiantamentos
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Os adiantamentos concedidos nos termos da clausula anterior devem ser
gradualmente reembolsados, mediante deducao nos respetivos pagamentos contratuais
mensais.

Clausula 37.2
Reforco da caucao

No caso de ser previsto o reforco da caucao o mesmo é efetuado nos termos do
artigo 353.° do CCP.

Clausula 38.°2
Mora no pagamento

1 - Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacées de
pagamento do preco contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o
montante em divida a taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente
a mora os quais serao obrigatoriamente abonados ao empreiteiro, independentemente
de este os solicitar e incidirao sobre a totalidade da divida.

2 - O pagamento dos juros de mora referidos no nimero anterior devera ser
efetuado pelo dono da obra no prazo de 15 dias a contar da data em que tenham
ocorrido o pagamento dos trabalhos, as revisdes ou acertos que lhes deram origem.

Clausula 39.°
Revisado de precos

1 - A revisao dos precos contratuais, como consequéncia de alteracao dos custos
de mao-de-obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucao da
empreitada, é efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de
Janeiro, na modalidade de formula.

2 - Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisao
de precos da empreitada sao incluidos nas situacoes de trabalhos.

Capitulo IV

Representacdo das partes e controlo da execu¢ao do contrato

Clausula 40.2
Representacdao do empreiteiro

1 - Durante a execucao do contrato, o empreiteiro é representado por um diretor
de obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacao diversa no
caderno de encargos ou no contrato, se estabeleca diferente mecanismo de
representacao.
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2 - O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacao pelo dono da obra, a
confiar a sua representacao a um técnico com a qualificacdo exigida nos termos da lei
em vigor.

3 - Apds a assinatura do contrato e antes da consignacdao, o empreiteiro
confirmara, por escrito, o nome do diretor de obra, indicando a sua qualificacao técnica
e ainda se o mesmo pertence ou ndao ao seu quadro técnico, devendo esta informacao
ser acompanhada por uma declaracao subscrita pelo técnico designado assumindo a
responsabilidade pela direcao técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa
funcao com proficiéncia e assiduidade.

4 - As ordens, os avisos e as notificacoes que se relacionem com os aspetos
técnicos da execucdo da empreitada sao dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5 - O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no
local da obra sempre que para tal seja convocado.

6 - O dono da obra podera impor a substituicao do diretor de obra, devendo a
ordem respetiva ser fundamentada por escrito.

7 - Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é
representado por quem aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os
poderes necessarios para responder, perante o diretor de fiscalizacao da obra, pela
marcha dos trabalhos.

8 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacao
aplicavel em matéria de seguranca, higiene e saide no trabalho e, em particular, pela
correta aplicacao do documento referido na alinea h) do n.° 4 da clausula 6.2.

9 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacao
aplicavel em matéria de aplicacao do plano de gestdao de residuos da construcao e
demolicao.

Clausula 41.2
Representacdo do dono da obra

1 - Durante a execucdao o dono da obra é representado por um diretor de
fiscalizacao da obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacao
distinta no caderno de encargos ou no contrato, se estabeleca diferente mecanismo de
representacao.

2 - O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacao
da obra que designe para a fiscalizacao local dos trabalhos até a data da consignacao ou
da primeira consighacao parcial.

3 - O diretor de fiscalizacao da obra tem poderes de representacao do dono da
obra em todas as matérias relevantes para a execucao dos trabalhos, nomeadamente
para resolver todas as questdoes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito,
excetuando as matérias de modificacao, resolucao ou revogacao do Contrato.

Clausula 42.2
Livro de registo da obra

1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas
numeradas e rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizacao da obra, contendo uma
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informacao sistematica e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes
relacionados com a execucao dos trabalhos.

2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sao, para além dos
referidos no n.° 3 do artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP, todos os que
interessem a execucao da obra.

3 - O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da
obra, que o devera apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacao da obra
ou por entidades oficiais com jurisdicao sobre os trabalhos.

Capitulo V

Rececao e liquidacao da obra

Clausula 43.2
Rececdo provisoria

O procedimento de rececao provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.° a
396.° do CCP.

Clausula 44.°
Prazo de garantia

Os prazos de garantia obedecem ao disposto no artigo 397.° do CCP.

Clausula 45.°
Rececao definitiva

O procedimento de rececao definitiva obedece ao disposto no artigo 398.° do
CCP.
Clausula 46.°

Restituicdo dos depésitos e quantias retidas e liberacao de caugao

A restituicao dos depdsitos e quantias retidas e liberacdao de caucao é efetuada
de acordo com o estabelecido no artigo n.° 295.° do CCP.

Capitulo VI
Disposi¢oes finais

Clausula 47.2
Deveres de colaboracao reciproca e informacao
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As partes estao vinculadas pelo dever de colaboracao mutua, designadamente no
tocante a prestacao reciproca de informacoes necessarias a boa execucao do contrato,
sem prejuizo dos deveres de informacao previstos no artigo 290.° do CCP.

Clausula 48.2
Subcontratacdo e cessao da posicao contratual
O procedimento de subcontratacao e cessao da posicao contratual obedece ao
disposto nos artigos 316.° ao 324.° do CCP.

Clausula 49.°
Caso Fortuito e de Forca Maior

1- Nao podem ser impostas penalidades, nem é havido como incumprimento
se, por caso fortuito ou de forca maior, se verifique a nao realizacao pontual das
prestacoes contratuais a cargo de qualquer das partes, entendendo-se como tal as
circunstancias que impossibilitem a respetiva realizacao, alheias a vontade da parte
afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou prever a data da celebracao do contrato e
cujos efeitos nao lhe fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar. Nenhuma das
partes incorrera em responsabilidade por incumprimento se, por caso fortuito1 ou de
forca maior, for impedido de cumprir as obrigacées assumidas no contrato.

2- Entende-se por caso de forca maior qualquer situacao ou acontecimento
imprevisivel excecional, inevitavel, independente da vontade das partes, e que nao
derive de falta ou negligéncia de qualquer delas, qualquer evento que impossibilite a
execucao das prestacoes contratuais alheio a vontade da parte afetada, que ela nao
pudesse conhecer ou prever a data da celebracao do contrato e cujos efeitos nao lhe
fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

3- O caso de forca maior consiste no facto imprevisivel e estranho a vontade
dos contraentes que impossibilita absolutamente o cumprimento das obrigacées
contratuais.

4- Podem constituir casos de forca maior, se se verificarem os requisitos do
numero anterior, designadamente, tremores de terra, inundacées, incéndios, ciclones,
que destruam ou danifiquem obras ou instalacées, chuvas torrenciais nao previstas que
prejudiquem a realizacao da obra ou a prestacao de servicos, epidemias, sabotagens,
greves que forcem a paralisacao de servicos e fornecimentos, embargos ou bloqueios
internacionais, atos de guerra ou terrorismo, rebelidao que impecam os contraentes de
exercer a sua atividade, motins, roubo, uma ordem de autoridade (fait du prince) e
determinacdes governamentais ou administrativas injuntivas.

5- Nao constituem forca maior, designadamente:

a. Circunstancias que nao constituam forca maior para os subcontratados
do prestador de servicos, na parte em que intervenham;

b. Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do prestador de
servicos ou a grupo de sociedades em que este se integre, bem como a
sociedades ou grupos de sociedades dos seus subcontratados.

c. Determinacdées governamentais, administrativas, ou judiciais de
natureza sancionatoria ou de outra forma resultantes do
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incumprimento pelo prestador de servicos de deveres ou énus que
sobre eles recaiam;

d. Manifestacoes populares devidas ao incumprimento pelo prestador de
servicos de normas legais;

e. Incéndios ou inundacées com origem nas instalacoes do prestador de
servicos cuja causa, propagacao ou proporcoes se devam a culpa ou
negligéncia sua ou ao cumprimento de normas de seguranca;

f. Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do prestador de
servicos nao devidas a sabotagem;

g. Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

A parte que invocar caso fortuito ou de forca maior devera comunicar e justificar
tais situacoes a outra parte, bem como informar o prazo previsivel para restabelecer a
situacao a outra parte, nos termos previstos na clausula seguinte.

6- A forca maior determina a prorrogacao dos prazos do cumprimento das
obrigacoes contratuais afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente
correspondente ao impedimento resultante da forca maior.

Clausula 50.°
Modificacao do contrato por alteracao das circunstancias

1- A Resolucao ou a Modificacdo do contrato por alteracdo das circunstancias
depende da verificacao dos seguintes requisitos: que haja alteracdo relevante das
circunstancias em que as partes tenham fundado a decisao de contratar, ou seja que
essas circunstancias se hajam modificado de forma anormal, e que a exigéncia da
obrigacdo a parte lesada afete gravemente os principios da boa-fé contratual, nao
estando coberta pelos riscos do contrato.

2- O contrato pode ser modificado com fundamento numa alteracao anormal
e imprevisivel das circunstancias, nos termos da alinea a) do artigo 312.° do CCP,
quando as circunstancias em que as partes fundaram a decisao de contratar tiverem
sofrido uma alteracdo anormal e imprevisivel, desde que a exigéncia das obrigacdes por
si assumidas afete gravemente os principios da boa-fé e nao esteja coberta pelos riscos
do préprio contrato.

3- A modificacao do contrato por alteracao das circunstancias determina
nos termos do estatuido no n.° 3 do artigo 282.°, do CCP, a reposicao do equilibrio
financeiro do contrato: a prorrogacao do prazo de execucao das prestacdes; a
prorrogacao da vigéncia do contrato; a revisao de precos, assuncao pelo contraente
publico do dever de prestar a contraparte o valor correspondente ao decréscimo das
receitas esperadas ou ao agravamento dos encargos previstos com a execucao do
contrato, entre outras possibilidades.

4- Os demais casos de alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias
conferem direito a modificacdo do contrato ou a uma compensacao financeira, segundo
critérios de equidade, nos termos do disposto no n.° 2 do artigo 314.° do CCP.

Clausula 51.°
Resolucdo do Contrato por alteragcdes das circunstancias
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1- O contraente pUblico possui o poder de resolver o contrato, por causas
imputaveis ao co-contratante particular, através da resolucao sancionatoria do artigo
333.° do CCP, por razbes de interesse publico, nos termos do artigo 334.°CCP, e ainda
em virtude de uma alteracao anormal e imprevisivel das circunstancias, de acordo com
o artigo 335.° CCP.

2- A alteracao das circunstancias, da qual resulte a impossibilidade definitiva
do cumprimento do contrato (caso de forca maior) seja por parte da Administracao, seja
por iniciativa do particular, da lugar a uma indemnizacao se tiver sido o contraente
publico a dar azo a essa alteracdao, quando a manutencao do contrato se tornar
excessivamente onerosa para ambas as partes ou ja ndo se consiga prosseguir o interesse
publico relevante nos termos do artigo 334.° do CCP.

3- O contraente publico possui o poder de resolver o contrato quando ocorra
uma alteracao das circunstancias, mas apenas quando a mesma nao implique grave
prejuizo para a realizacao do interesse publico.

Clausula 52.2
Alteracées ao contrato

1 - Qualquer intencao de alteracao ao Contrato devera ser comunicada pela
parte interessada na mesma a outra parte.

2- Qualquer alteracao ao Contrato tera que ser efetuada por escrito e assinada
pelos sujeitos legais ou estatutariamente habilitados para representar a Entidade
Adjudicante e o Adjudicatario

Clausula 53.°
Resolucao do contrato

1 - O incumprimento, por uma das partes, dos deveres resultantes do contrato
confere, no termos gerais do direito, a outra parte o direito de resolver o contrato, sem
prejuizo das correspondentes indemnizacoes legais, designadamente nos casos previstos
nos artigos 332.° e 333.° do CCP.

2 - A entidade adjudicante pode ainda resolver o contrato com os fundamentos
previstos nos artigos 334.° e 335.° do CCP.

Clausula 54.2
Foro competente

Para resolucao de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a
competéncia do tribunal administrativo de circulo de Lisboa, com expressa renlncia a
qualquer outro.

Clausula 55.2
Comunicacgdes e notificacdes

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacoes
e comunicacles entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do
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Codigo dos Contratos Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma,
identificados no Contrato.

2 - Qualquer alteracao das informacoes de contacto constantes do Contrato deve
ser comunicada a outra parte.

Clausula 56.2
Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sao continuos, correndo em sabados, domingos e
dias feriados.

Clausula 55.2
Vigéncia e producéo de efeitos

O contrato a celebrar produzira efeitos a partir da data indicada no seu
clausulado ou, na falta deste, a partir da data da notificacao da adjudicacao,
mantendo-se em vigor até a data em que ocorrer o cumprimento integral do objeto a
que se refere a clausula 1. do presente caderno de encargos, sem prejuizo das
obrigacoes que perdurem para além dessa data.
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