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CAPITULO I - DISPOSICOES INICIAIS

Clausula 1 - Objeto

O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar no

ambito do concurso para a realizagao da empreitada com a designacdo “Repavimentacao de

Arruamentos na Quinta do Eucalipto - Zona Sul”.

Clausula 2 - Aspetos de execucao do contrato

1 - Nos termos dos n.% 3 e 4 do artigo 42.° (aspetos submetidos a concorréncia), conjugado

com a alinea a) do n.° 1 do artigo 47.9, ambos do Cddigo dos Contratos Publicos, é

definido como parédmetro base:

v Fator Preco

Preco maximo = preco base: 97.208,35€ + IVA

2 - Nos termos do n.% 5 do artigo 42.° do CCP (aspetos ndo submetidos a concorréncia), é

definido como pardmetro:

v Fator Prazo (com observancia pelo disposto nas clausulas 10 e 55 do presente

caderno de encargos)

Prazo maximo: 60 dias

3 - As propostas a apresentar devem situar-se dentro dos parametros base definidos na

presente clausula, sob risco de exclusdo, conforme estabelecido nas alineas a) e b) do

artigo 70.9 do CCP.

Clausula 3 - Disposicoes por que se rege a empreitada

1 - A execugdo do contrato obedece:
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a) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que

dele fazem parte integrante;

b) Ao Cddigo dos Contratos Publicos alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.© 111-

B/2017, de 31 de agosto, doravante designado por CCP;

c) Ao Decreto-Lei n.© 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislacdo complementar;

d) A Portaria n.° 701-H/2008 de 29 de julho;

e) A restante legislacdo e regulamentacdo aplicavel, nomeadamente a que respeita a
construgdo, a revisdao de precos, as instalagbes do pessoal, a seguranca social, a
higiene, seguranga, prevencdo e medicina no trabalho e a responsabilidade civil

perante terceiros;

f) As regras da arte.

Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no

contrato, sem prejuizo do disposto no n.2 4 do artigo 96.° do CCP:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto
no artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo

101.° desse mesmo codigo;

b) Os suprimentos, dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo
orgao competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.°
do CCP;

c) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao caderno de encargos;
d) O caderno de encargos;
e) A proposta adjudicada;

f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo concorrente;
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g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no

caderno de encargos.

Clausula 4 - Interpretacdao dos documentos que regem a empreitada

1 -

As normas constantes do CCP relativas as fases de formacgdo e de execugdo do contrato
prevalecem sobre quaisquer disposicdoes das pecas do procedimento com elas

desconformes.

No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a f)
do n.° 2 da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai

indicados.

Em caso de divergéncia entre o programa e o projeto de execugao, prevalece o primeiro
quanto a definicdo das condigOes gerais e técnicas de execucdo da empreitada e o

segundo em tudo o que respeita a definigdo da prépria obra.

No caso de divergéncia entre as varias pegas do projeto de execugdo:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as

caracteristicas dimensionais da obra e a disposigdo relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medicOes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
guantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a
natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto no artigo 50.° do CCP, e

sem prejuizo da remissdo direta que estes elementos fizerem para outras pecas;

c¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memodria descritiva e das restantes pegas

do projeto de execucao.

Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) do n.0 2 da

clausula anterior e o clausulado do contrato, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos
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ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo

adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.2 desse mesmo Cédigo.

Clausula 5 - Esclarecimento de davidas

1 - As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra antes do inicio da

execucao dos trabalhos a que respeitam.

2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execucdo dos trabalhos a que
dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizagdo
da obra, juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio

daquela execucgao.

3 - O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por
todas as consequéncias da errada interpretagdo que porventura haja feito, incluindo a

demoligdo e reconstrugdao das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula 6 - Projeto de execucdo

1 - De acordo com o n.° 2 do artigo 42.° do CCP, nos casos de manifesta simplicidade das
prestacbes que constituem o objeto do contrato a celebrar, o caderno de encargos pode
consistir apenas na fixacdo de especificagdes técnicas e referéncia a outros aspetos
essenciais da execugdo do mesmo, pelo que, apesar da importancia que os trabalhos em
causa revestem, o presente processo ndo carece de ser acompanhado pelos elementos

solicitados nos n.%s 5 e 6 do artigo 43.°© do mesmo diploma, sendo o mesmo constituido

por:
v Projeto
v" Mapa de quantidades
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2 - Nas respetivas pecas escritas, onde houver referéncia a marcas, devera ser sempre

considerada a expressao “...ou equivalente”.

CAPITULO II - OBRIGAGCOES DO EMPREITEIRO
SECGAO I - PREPARAGCAO E PLANEAMENTO DOS TRABALHOS

Clausula 7 - Preparacado e planeamento da execucdo da obra

1 - O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra, pela preparacao, planeamento e coordenacao de todos os
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdao, bem como pela
preparagdo, planeamento e execucdo dos trabalhos necessarios a aplicagdo, em geral,
das normas sobre seguranca, higiene e salde no trabalho vigentes e, em particular,
das medidas consignadas no plano de seguranga e salde e no plano de prevencédo e
gestao de residuos de construgdo e demolicdo que acompanham o projeto de

execucao;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagdao, planeamento e coordenacao dos
trabalhos necessarios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e saude no

trabalho e pela gestdo de residuos de construgdao e demolicdo, em vigor.

2 - A disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagdo da
obra e dos trabalhos preparatdrios ou acessorios, incluindo os materiais e 0os meios

humanos, técnicos e equipamentos, compete ao empreiteiro.

3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou
segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatdrios ou acessorios a execugao
da obra, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construcdo, manutencao, desmontagem e demolicdao do
estaleiro, obedecendo a vedacdao do local onde os trabalhos serao executados, aos

pontos a seguir indicados:

v Com tapumes em metalico de cor branca fixo em, prumos metalicos amacicados

ou, Nos casos em que ndo seja possivel amacicar, em macicos de betdo amoviveis;
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v Os portoes deverdo ter estrutura metdlica e ser revestidos no mesmo tapume da

vedacgao.

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem na

c)

d)

obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os

regulamentos de seguranca, higiene e saude no trabalho e de policia das vias publicas;

Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias de, todas as serviddes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucdo dos trabalhos e

para evitar a estagnagdo de dguas que 0s mesmos possam originar;

Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

4 - A preparacgdo e o planeamento da execugdo da obra compreendem ainda:

a)

b)

d)

e)

f)

A apresentagdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos

materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execugcdo da empreitada;
O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

A apresentacao pelo empreiteiro de reclamacoes relativamente a erros e omissdes do
projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 3 do
artigo 378.° do CCP, sem prejuizo do direito de o empreiteiro apresentar reclamacédo
relativamente aos erros e omissdes que sé |he seja exigivel detetar posteriormente,

nos termos previstos neste preceito e no n.° 4 do artigo 50.° do CCP;

A apreciagdo e decisdo do dono da obra das reclamagdes a que se refere a alinea
anterior;
O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construgdao a adotar na

realizacao dos trabalhos;

A elaboragao e apresentacao pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso
previsto nos n.% 3 e 4 do artigo 361.° do CCP;
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g) A aprovacdo pelo dono da obra do documento referido na alinea f), nos termos do
previsto no n.° 5 do artigo 361.9 do CCP.

Clausula 8 - Plano de trabalhos ajustado

1 - No prazo 5 dias, a contar da data da notificacdo do plano final de consignacdo, deve o
empreiteiro, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo 361.° do CCP, o plano de
trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando na sua elaboracao a

metodologia fixada no presente caderno de encargos.

2 - O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteragdao do preco contratual, nem a
alteracdo do prazo de conclusdo da obra nem ainda alteragbes aos prazos parciais
definidos no plano de trabalhos constante do contrato, para além do que seja

estritamente necessario a adaptagdo do plano de trabalhos ao plano final de consignacao.

3 - O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a
sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucgdo das diversas
espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas

e a unidade de tempo que serve de base a programacao;

b) Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra necessaria, em

cada unidade de tempo, a execugdo da empreitada;

c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de

tempo, a execucdo da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de

encargos, que serao mobilizados para a realizagdao da obra.
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4 - O plano de pagamentos deve conter a previsao, quantificada e escalonada no tempo, do
valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os

pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Clausula 9 - Modificacdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por

razoes de interesse publico.

2 - No caso previsto no nUmero anterior, 0 empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio
financeiro do contrato em funcdo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificagdo,
mediante reclamacdo a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificacao da

mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.

3 - Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em
vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro,

deve este apresentar ao dono da obra, um plano de trabalhos modificado.

4 - Sem prejuizo do nuimero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execugdo da obra ou dos
respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar,
no prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de

correcao que sejam necessarias a recuperacao do atraso verificado.

5 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-se
sobre as alteragbes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n.%s 3 e 4 da presente
clausula no prazo de (10) dez dias, equivalendo a falta de pronulncia a aceitagdo do novo

plano.

6 - Em qualquer dos casos previstos nos nimeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele nao

resulte prejuizo para a obra ou prorrogacdo dos prazos de execugao.
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7 - Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente

reajustamento do plano de pagamentos.

SECCAO II - PRAZOS DE EXECUCAO

Clausula 10 - Prazo de execucdo da empreitada
1 - O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execucao da obra na data da consignacdo total e/ou da data em que o dono
da obra comunique ao empreiteiro a aprovagdao do plano de seguranca e saude, caso

esta ultima data seja posterior;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucao previstos no plano de

trabalhos em vigor;

c) Concluir a execugdo da obra e solicitar a realizagdo de vistoria da obra para efeitos da
sua recegao provisoria no prazo de 60 dias, a contar da data da sua consignacao ou da
data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovagdao do plano de

seguranca e salde, caso esta Ultima data seja posterior.

2 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugdo de trabalhos em relagdo ao
plano de trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas,
a tomar todas as medidas de refor¢co de meios de agao e de reorganizacdo da obra

necessarias a recuperacao dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugao.

3 - Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execucdo de trabalhos fora das horas
regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos
ou resulte de caso de forca maior, pode o dono da obra exigir-lhe o pagamento dos
acréscimos de custos das horas suplementares de servigo a prestar pelos representantes

da fiscalizagao.
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4 - Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro, pela conclusdao da execucdo da

obra antes do prazo fixado na alinea c) do n.° 1 da presente clausula.

5 - Se houver lugar a execucdo de trabalhos complementares, cuja execucdo prejudique o
normal desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o empreiteiro o requeira, o
prazo de execucdo da obra é proporcionalmente prorrogado de acordo com os prazos

definidos nos termos do disposto no artigo 373.° do CCP.

6 - Na falta de acordo quanto ao calculo da prorrogagdo do prazo contratual previsto no

numero anterior, proceder-se-a de acordo com o disposto no n.° 5 do artigo 373.° do CCP.

7 - Sempre que ocorra suspensdao dos trabalhos ndo imputavel ao empreiteiro,
considerar-se-do automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensdo, o
prazo global de execucdo da obra e os prazos parciais que, previstos no plano de

trabalhos em vigor, sejam afetados por essa suspensao.

Clausula 11 - Cumprimento do plano de trabalhos

1 - O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizacdo da obra dos desvios que se
verifiguem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as

previsdoes do plano em vigor.

2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do numero anterior, nao
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizagdo da obra notifica-o dos que

considera existirem.

3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucdao dos trabalhos previstos
no plano em vigor, de modo a pér em risco a conclusdo da obra dentro do prazo

contratual, é aplicavel o disposto no n.° 4 da clausula 9.
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Clausula 12 - Multas por violagdao dos prazos contratuais

1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusao da execucdo da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sancdo contratual, por cada dia de atraso,

em valor correspondente a 2%o0 do prego contratual.

2 - No caso de incumprimento de prazos parciais de execugao da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.% 1, sendo o montante da sangdo contratual ai

prevista, reduzido a metade.

3 - O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sangdo contratual
por incumprimento dos prazos parciais de execugdao da obra quando recupere o atraso na

execugdo dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugdo do contrato.

Clausula 13 - Atos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucdo da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome
conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizagdo da obra, a fim
de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou

recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar
prejuizos ou perturbagées a um servigo de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver
ou dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no
decorrer destes, esse facto ao diretor de fiscalizagdo da obra, para que este possa tomar
as providéncias que julgue necessarias perante a entidade concessionaria ou exploradora

daquele servigo.

SECCAO III - CONDIGCOES DE EXECUGAO DA EMPREITADA

Clausula 14 - Condicoes gerais de execucdo dos trabalhos
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1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade
com o projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condigles técnicas

contratualmente estipuladas.

2 - Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no
que seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescrigdes técnicas definidas

nos termos das clausulas técnicas.

3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas de
construgao ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no projeto de
execugdo por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtengdo das

caracteristicas finais especificadas para a obra.

Clausula 15 - Especificacbes dos equipamentos, dos materiais e elementos de

construcao

1 - Os equipamentos, materiais e elementos de construcdo a empregar na obra terdo a
gualidade, as dimensoes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo
projeto e nos restantes documentos contratuais, com as tolerdncias regulamentares ou

admitidas nestes documentos.

2 - Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais nao fixem as respetivas
carateristicas, o empreiteiro ndo podera empregar materiais ou elementos de construgdo
que ndo correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos

usualmente empregues em obras que se destinem a idéntica utilizacdo.

3 - No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construgdo a empregar nos
termos dos numeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor,
desde que compativeis com o direito comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas

na Unido Europeia.

4 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° e 378.°2 do CCP quando aplicaveis, nos casos
previstos nos n.°® 2 e 3 desta clausula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as
caracteristicas dos materiais e elementos de construgdo fixadas no projeto ou nos

restantes documentos contratuais nao sdo tecnicamente aconselhaveis ou as mais
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convenientes, o empreiteiro comunicara o facto ao dono da obra e apresentard uma
proposta de alteragdo fundamentada e acompanhada com todos os elementos técnicos
necessarios para a aplicacdo dos novos materiais e elementos de construgdo e para a

execucao dos trabalhos correspondentes.

5 - A proposta prevista no nUimero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no
periodo de preparacdo e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as

diligéncias de aprovacdo ndao comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.

6 - Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e ndo
determinar a suspensdo dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizard os materiais e

elementos de construcdo previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.

7 - O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteracdo das
carateristicas técnicas dos materiais e elementos de construgdo, ou o regime aplicavel a
sua eventual diminuigdo, € o regime definido no CCP para os «trabalhos a mais e a
menos» ou para a «responsabilidade por erros e omissdes», consoante a referida
alteracdo configure «trabalhos a mais ou a menos» ou «trabalhos de suprimento de erros

e omissoes».

Clausula 16 - Materiais e elementos de construcao pertencentes ao dono da obra

1 - Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente
empregar na mesma materiais ou elementos de construgdo que lhe pertencam ou
provenientes de outras obras ou demoligbes, o empreiteiro sera obrigado a fazé-lo,
descontando-se, se for caso disso, no preco da empreitada o respetivo custo ou

retificando-se o preco dos trabalhos em que aqueles forem aplicados.

2 - O disposto no nimero anterior ndo sera aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja haver

adquirido os materiais necessarios para a execugao dos trabalhos ou na medida em que o

tiver feito.
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Clausula 17 - Aprovacao de equipamentos, materiais e elementos de construgao

1 - Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos,
materiais e elementos de construcdo a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos
restantes documentos contratuais, o empreiteiro submeté-los-& a aprovacdo do dono da

obra.

2 - Em qualquer momento podera o empreiteiro solicitar a referida aprovacdo, considerando-
se a mesma concedida se o dono da obra ndao se pronunciar nos 15 dias subsequentes,
exceto no caso de serem exigidos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo,
devendo, no entanto, tal facto ser comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo dono

da obra ao empreiteiro.

3 - O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e

elementos de construgdao que este lhe solicitar.

4 - A colheita e remessa das amostras deverdo ser feitas de acordo com as normas oficiais

em vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.

Clausula 18 - Reclamagdo contra a ndo aprovacao de materiais e elementos de

construcao

1 - Se for negada a aprovacdao dos materiais e elementos de construcao e o empreiteiro
entender que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as
condicdes contratualmente estabelecidas, este poderd pedir a imediata colheita de

amostras e apresentar ao dono da obra reclamacgdo fundamentada no prazo de 10 dias.

2 - A reclamagao considera-se deferida se o dono da obra ndo notificar o empreiteiro da
respetiva decisdo nos 15 dias subsequentes a sua apresentagdo, exceto no caso de serem
exigidos novos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser

comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3 - Os encargos com 0S NOVOS ensaios a que a reclamacdo do empreiteiro dé origem serdo

suportados pela parte que decair.
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Clausula 19 - Efeitos da aprovacdao dos materiais e elementos de construgao

1 - Uma vez aprovados os materiais e elementos de construgao para obra, ndo podem os
mesmos ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem

a sua qualidade.

2 - No ato de aprovagdo dos materiais e elementos de construcdo podera o empreiteiro exigir

que se colham amostras de qualquer deles.

3 - Se a modificacao da qualidade dos materiais e elementos de construcao resultar de causa

imputavel ao empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

Clausula 20 - Aplicacao dos materiais e elementos de construcgao

Os materiais e elementos de construcao devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta
conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na
falta de tais especificagdes, as normas oficiais em vigor ou, se estas ndo existirem, os

processos propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.

Clausula 21 - Substituicdo de materiais e elementos de construcgao

1 - Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com
0S necessarios requisitos os materiais e elementos de construcdo que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;

b)N3do sejam aplicados em conformidade com as especificagdes técnicas
contratualmente exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a

observar e que nao possam ser utilizados de novo.

2 - As demolicbes e a remocgao e substituicdo dos materiais e elementos de construgao serao

da responsabilidade do empreiteiro.

3 - Se o empreiteiro entender que ndo se verificam as hipdteses previstas no n.° 1 desta

clausula, podera pedir a colheita de amostras e reclamar.
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Clausula 22 - Depésito de materiais/elementos de construcao ndao destinados a obra

O empreiteiro ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizacdo do dono da obra,
materiais e elementos de construcdo que ndo se destinem a execugdo dos trabalhos da

empreitada.

Clausula 23 - Erros ou omissodes do projeto e de outros documentos

1 - O empreiteiro deve, no prazo de 60 dias contados da data da consignacdo total ou da
primeira consignagao parcial, reclamar sobre a existéncia de erros ou omissdes do
caderno de encargos, salvo dos que sé sejam detetaveis durante a execugdo da obra, sob
pena de ser responsavel por suportar metade do valor dos trabalhos complementares de

suprimento desses erros e omissoes.

2 - O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos complementares que se destinem ao
suprimento de erros e omissdes que, nao podendo objetivamente ser detetados na fase
de formacgdo do contrato, também ndo tenham sido por ele identificados no prazo de 30

dias a contar da data em que lhe fosse exigivel a sua detegdo.

3 - O empreiteiro tem a obrigacao de executar todos os trabalhos de suprimento de erros e
omissdes que l|he sejam ordenados pelo dono da obra, o qual deve entregar ao

empreiteiro todos os elementos necessarios para esse efeito.

Clausula 24 - Alteracdes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1 - Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos

os elementos necessarios a sua perfeita apreciacao.

2 - Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memaoria ou
nota descritiva e explicativa da solucdo seguida, com indicacdo das eventuais implicagbes
nos prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e calculos justificativos e

especificacoes de qualidade da mesma.
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Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragdes ao projeto
propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono
da obra e apreciadas pelo autor do projeto de execugdo no ambito da assisténcia técnica

que a este compete.

Clausula 25 - Mencgodes obrigatodrias no local dos trabalhos

1-

Sem prejuizo do cumprimento das obrigacGes decorrentes da legislagdo em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra,
do dono da obra e do empreiteiro, com mencdo do respetivo alvara ou niumero de titulo
de registo ou dos documentos a que se refere o n.0 1 do artigo 3° da Portaria n.°
372/2017, de 14 de dezembro e manter cdpia dos alvaras ou titulos de registo dos

subcontratados ou dos documentos previstos na referida alinea, consoante os casos.

A identificacdo referida no n.° 1 deve ser levada a cabo, através da colocacdo de (2) dois
painéis de obra, com desenho a fornecer pelo diretor de fiscalizacdo da mesma, em
material alveolar com a dimensdo de 1,50m x 2,00m cada e cuja estrutura de fixacdo

devera ser de aluminio ou PVC soldada, e ser amacigada ao pavimento.

O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagao, o livro
de registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado
contratual e dos demais documentos a respeitar na execucao da empreitada, com as
alteracdes que neles hajam sido introduzidas.

O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em
vigor, bem como a manter, a disposicdao de todos os interessados, o texto dos contratos

coletivos de trabalho aplicaveis.

Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto

respeitantes aos trabalhos ai em curso.
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Clausula 26 - Ensaios

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da mesma para verificacdo das suas
caracteristicas e comportamentos sdo os previstos nos regulamentos em vigor, e devem
ser realizados, salvo indicacdo em contrario pelo diretor de fiscalizacdo da obra, em

Laboratorio Oficial, constituindo os mesmos, encargo do empreiteiro.

2 - Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a

realizacdo de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no numero anterior se mostrarem
insatisfatdrios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as
despesas com 0s mesmos ensaios e com a reparacdo daquelas deficiéncias ficardo a seu

cargo, sendo, no caso contrario, por conta do dono da obra.

Clausula 27 - Medicoes

1 - As medigdes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos nao previstos no
projeto e os trabalhos ndao devidamente ordenados pelo dono da obra sdo feitas no local

da obra com a colaboragao do empreiteiro e sdao formalizados em auto.

2 - As medigdes sao efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 8.0 dia do més

imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

3 - Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medicBes respeitam a seguinte

ordem de prioridades:

a) As normas oficiais de medicdo que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o

dono da obra e o empreiteiro.
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4 - No prazo de 10 dias apds efetuadas as medigbes, é elaborada a conta corrente, nos
termos do disposto no artigo 389.° do CCP.

5 - Se, até a conclusdo da obra, forem detetados erros ou faltas em qualquer auto de
medicao anteriormente lavrado, a correcao deve ser efetuada no auto de medicdo
imediatamente posterior pelo dono da obra caso este e o empreiteiro estejam de acordo
em relacdo ao objeto e as quantidades a corrigir. A corregcdo da medicdo é refletida na

conta corrente elaborada no més seguinte, nos termos do disposto no nimero anterior.

6 - Quando seja impossivel a realizagdo das medigGes nos termos do n.° 2 e, bem assim,
quando, o dono da obra, por qualquer motivo, deixe de fazé-la, o empreiteiro deve
apresentar, até ao fim do més seguinte, um mapa das quantidades dos trabalhos

efetuados no més em causa, juntamente com os documentos respetivos.

7 - O mapa apresentado nos termos do nimero anterior é considerado como situacdo de

trabalhos provisoria para os efeitos do artigo 389.° do CCP.

8 - A exatiddo das quantidades inscritas nos mapas apresentados nos termos dos nimeros
anteriores é verificada no primeiro auto de medigdo posterior a sua apresentacdao, no qual
o dono da obra procede as retificagdes a que houver lugar, ou, estando concluida a obra,

em auto de medigdo avulso, a elaborar até a rececdo provisoria.

Clausula 28 - Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos

registados

1 - Salvo no que respeite a materiais e elementos de construgao que sejam fornecidos pelo
dono da obra (apenas quando esteja prevista a disponibilizacdo pelo dono da obra de
meios necessarios a realizagdo da mesma), correm inteiramente por conta do empreiteiro
0s encargos e responsabilidades decorrentes da utilizagdo na execucdao da empreitada de
materiais, de elementos de construcao ou de processos de construgdo a que respeitem
quaisquer patentes, licencas, marcas, desenhos registados e outros direitos de

propriedade industrial.
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2 - No caso de o dono da obra ser demandado por infracdo na execugdo dos trabalhos de
gualquer dos direitos mencionados no numero anterior, o empreiteiro indemniza-o por
todas as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que

tenha de pagar, seja a que titulo for.

3 - O disposto nos numeros anteriores ndo &, todavia, aplicavel a materiais e a elementos ou
processos de construcdo definidos neste caderno de encargos para 0s quais se torne
indispensavel o uso de direitos de propriedade industrial quando o dono da obra ndo

indique a existéncia de tais direitos.

4 - No caso previsto no numero anterior, o empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia
dos direitos em causa, ndo iniciard os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o
diretor de fiscalizacdao da obra, quando para tanto for consultado, o notificar, por escrito,

de como deve proceder.

Clausula 29 - Execugdo simultanea de outros trabalhos no local da obra

1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer
trabalhos ndo incluidos no contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos
contratados.

2 - Os trabalhos referidos no niumero anterior sdo executados em colaboracdo com o diretor
de fiscalizagdo da obra, de modo a evitar atrasos na execugdo do contrato ou outros

prejuizos.

3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada esta a ser
impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizagdo simultanea dos trabalhos previstos
no n.° 1, deve apresentar a sua reclamacgdao no prazo de dez dias a contar da data da
ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adequadas a diminuicdo ou

eliminagdo dos prejuizos resultantes da realizagdo daqueles trabalhos.
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4 - No caso de verificacao de atrasos na execucao da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizagdo dos trabalhos previstos no n.0 1, o empreiteiro tem direito a reposicdo do
equilibrio financeiro do contrato, de acordo com os artigos 282.2 e 354.° do CCP, a efetuar

nos seguintes termos:

a) Prorrogacédo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso

eventualmente verificado na realizagdao da obra e;

b) Indemnizacao pelo agravamento dos encargos previstos com a execucao do contrato

que demonstre ter sofrido.

Clausula 30 - Outros encargos do empreiteiro

1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparagao e a indemnizagao de todos os
prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a
rececdo definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execugao destes ultimos,
da atuacdo do pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do
deficiente comportamento ou da falta de seguranca das obras, materiais, elementos de

construgdo e equipamentos.

2 - Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebracdo dos contratos de seguros
indicados no presente caderno de encargos, a constituicdo das caugdes exigidas no

convite e as despesas e encargos inerentes a reducdo do contrato a escrito.

3 - S3o da responsabilidade do empreiteiro, todas as despesas inerentes ao servico prestado
pelas forcas policiais, sempre que se verifique a necessidade da sua presenca no local de

execucao dos trabalhos.

SECGAO IV - PESSOAL

Clausula 31 - Obrigagoes gerais
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1 - S3o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal

empregado na execugao da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local
dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal
que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor
probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de
representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de

terceiros.

3 - A ordem referida no numero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o

empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.

4 - As quantidades e a qualificagdo profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada
devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo
plano.

Clausula 32 - Horario de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que,
para o efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da
legislagdo aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo

programa ao diretor de fiscalizagdao da obra.

Clausula 33 - Segurancga, higiene e satde no trabalho

1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e regulamentares em
vigor sobre seguranca, higiene e salde no trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, bem como a outras pessoas intervenientes temporaria ou
permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados,

correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigacdes.
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2 - O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposigbes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a

prestar-lhe a assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.

3 - No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas nos
numeros anteriores, o diretor de fiscalizagdo da obra pode tomar, a custa daquele, as
providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades

do empreiteiro.

4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizagdo da
obra o exija, o empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabalho
relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da

cladusula 35.

5 - O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizagdao da obra,
pela observancia das obrigagdes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o
pessoal empregado na obra e as pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente

no estaleiro da mesma, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.

SECGCAO V - SEGUROS

Clausula 34 - Contratos de seguro

1 - O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor,
durante o periodo de execucdo do contrato, as apdlices de seguro previstas nas clausulas
seguintes e na legislacdo aplicavel, das quais deverao exibir copia, bem como do recibo de

pagamento do respetivo prémio, na data da consignagdo.

2 - O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigacGes previstas na presente secgdo,
devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus

subcontratados.

3 - O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias das apdlices e dos recibos de

pagamento dos prémios de seguros previstos na presente seccdo ou na legislagdo

Largo da Sé Divisdo de Obras e Equipamentos Pdgina 27 de 43
Municipais
Faro 8004-001 Faro, Portugal
evo{uimos consigo
4 geral@cm-faro.pt Largo de Sdo Francisco,39 Tel.: 289 870 880
Tel. 289 870 870 www.cm-faro.pt Fax: 289 870 012

Fax. 289 870 039 Nif: 506 579 425 8000-142 Faro, Portugal doem.diu@cm-faro.pt



DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURAS E URBANISMO
Divisdo de Obras e Equipamentos Municipais

aplicavel, ndo se admitindo a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a

exibicao destes documentos.

4 - Todas as apodlices de seguro e respetivas franquias previstas, constituem encargo Unico e
exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser

celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

5 - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem

as obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.

6 - Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigagdes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se
substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou que tenha

suportado.

7 - O empreiteiro obriga-se a manter as apodlices de seguro referidas no n.% 1 validas até

o Q-

data da recegdo proviséria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos

Q-

maquinas auxiliares que em cada momento estejam afetos a obra ou ao estaleiro, até

data em que deixem de o estar.

Clausula 35 - Objeto dos contratos de seguro

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja
apolice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a
apresentar comprovativo que o pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra
igualmente abrangido por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a legislacao em

vigor em Portugal.

2 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automovel cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogdo propria
afetos a obra, que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de
serem veiculos de passageiros ou de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de

acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil automdvel (riscos de
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circulacdo), bem como a apresentar comprovativo que os veiculos afetos a obra pelos

subempreiteiros se encontram igualmente segurados.

3 - O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os
danos proprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir
todos os meios auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens imoéveis, armazéns,
abarracamentos, refeitdrios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou

moveis.

4 - No caso dos bens imodveis referidos no nimero anterior, a apodlice deve cobrir, no minimo,
os riscos de incéndio, raio, explosdo e riscos catastroficos, devendo o capital seguro

corresponder ao respetivo valor patrimonial.

5 - O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automovel
previsto no n.© 2 desta cldusula deverd respeitar os limites minimos legalmente

obrigatorios.

CAPITULO III - OBRIGACOES DO DONO DA OBRA

Clausula 36 - Preco e condigdes de pagamento

1 - Pela execucao da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do
contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total constante na proposta

do adjudicatario, acrescida de IVA a taxa legal em vigor.

2 - Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado por medicdes mensais a realizar de acordo com o disposto na

clausula 27.

3 - Os pagamentos sdo efetuados no prazo de 60 dias, apds a apresentagdo e conferéncia da

respetiva fatura.
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4 - As faturas e os respetivos autos de medicao sao elaborados de acordo com o modelo e

respetivas instrugdes fornecidos pelo diretor de fiscalizagdao da obra.

5 - Cada auto de medicao deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos
que tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovagdo pelo diretor de

fiscalizacdo da obra, condicionada a efetiva realizagdo daqueles.

6 - No caso de falta de aprovagdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o
diretor de fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu contelido, deve aquele
devolver a respetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os
valores aceites pelo diretor de fiscalizagdo da obra e uma outra com os valores por este

nao aprovados.

7 - O disposto no niumero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.° 3
no que respeita a primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo
aceites pelo diretor de fiscalizacdo da obra, quer para os valores que vierem a ser aceites

em momento posterior, mas que constavam da primeira fatura emitida.

8 - O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e omissoes é
feito nos termos previstos nos nimeros anteriores, mas com base nos precos que lhes

forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373° do CCP.

Clausula 37 - Adiantamentos ao empreiteiro

1 - O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento da parte do preco da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou

equipamentos cuja utilizacdo haja sido prevista no plano de trabalhos.

2 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.2 e 293.° do CCP, o adiantamento referido no
numero anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacao de
uma caucgao do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo

Estado, garantia bancaria ou seguro caugao.
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3 - Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caucgdo prevista no numero anterior

correm por conta do empreiteiro.

4 - A caugdo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a medida
que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha

sido efetuado pelo dono da obra, nos termos do n.% 2 do artigo 295.° do CCP.

5 - Decorrido o prazo da execucao dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que
tenha ocorrido a liberagdao da correspondente caucdo, o empreiteiro pode notificar o dono
da obra para que este cumpra a obrigacao de liberagdao da caugao, ficando autorizado a
promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias apds a notificagdo, o dono da obra ndo

tiver dado cumprimento a referida obrigacdo, nos termos do n.° 9 do artigo 295.° do CCP.

Clausula 38 - Reembolso dos adiantamentos

Os adiantamentos concedidos nos termos da cldusula anterior devem ser gradualmente

reembolsados, mediante dedugdo nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as quantias a

deduzir calculadas com base nas seguintes formulas:

a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao valor
acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto

no plano de pagamentos em vigor:

] Va
Vo= ¥ pL - Vrt
WVt

b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou superior
ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o
previsto no plano de pagamentos em vigor:

] Va
Vi = X V'pt - vrt
Vt

em que:
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Vri é o valor de cada reembolso a deduzir na situacdo de trabalhos contratuais;
Va é o valor do adiantamento;
Vt é o valor dos trabalhos contratuais por realizar a data de pagamento do adiantamento;

Vpt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, até
ao més em que se processa o reembolso, segundo o previsto no plano de pagamentos em

vigor;

V’pt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se

processa o reembolso;

Vrt é o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se processa o

reembolso.

Clausula 39 - Descontos nos pagamentos

1 - Com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagbes contratuais, as
importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos parciais
previstos é deduzido o montante correspondente a 10% desse pagamento.

2 - O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depédsito de titulos,

garantia bancaria ou seguro-caugcdao, nos mesmos termos previstos no CCP.

Clausula 40 - Mora no pagamento

1 - Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdes de pagamento do
preco contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida
a taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora, os quais serdo
obrigatoriamente abonados ao empreiteiro, independentemente de este os solicitar e

incidirdo sobre a totalidade da divida.
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2 - O pagamento dos juros de mora referidos no nimero anterior devera ser efetuado pelo
dono da obra no prazo de 15 dias a contar da data em que tenham ocorrido o pagamento

dos trabalhos, as revisdes ou acertos que lhes deram origem.

Clausula 41 - Revisdo de precos

1 - A revisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de mdo-de-
obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugcdo da empreitada, é
efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.0© 6/2004, de 6 de janeiro, na

modalidade de Formula.

2 - E aplicavel a revisdo de pregos a formula tipo estabelecida para obras da mesma

natureza, constante do Despacho n.° 1592/2004, de 8 de janeiro, designadamente:

v' F17 - pavimentacao de estradas

3 - Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisao de pregos da

empreitada sdo incluidos nas situacbes de trabalhos.

CAPITULO IV - REPRESENTACAO DAS PARTES E CONTROLO DA EXECUGCAO DO
CONTRATO

Clausula 42 - Representacdo do empreiteiro

1 - Durante a execucdo do contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no caderno de

encargos ou no contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.

2 - O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacao pelo dono da obra, nos termos
estabelecidos no anexo I, a que se refere o n.% 2 do artigo 6.° da Lei n.° 41/2015, de 3 de
junho, a confiar a sua representacdo a um técnico com a seguinte qualificacdo
minima:

a) Engenheiro civil;
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b) Engenheiro técnico civil;

c) Técnico de obra (condutor de obra), até a classe 2.

As ordens, os avisos e as notificacbes que se relacionem com os aspetos técnicos da

execucao da empreitada sao dirigidos diretamente ao diretor de obra.

O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra

sempre que para tal seja convocado.

O dono da obra poderd impor a substituicido do diretor de obra, devendo a ordem
respetiva ser fundamentada por escrito, com base em razGes objetivas e/ou inerentes a

atuacao profissional do mesmo.

Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem
aqguele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para

responder, perante o diretor de fiscalizacao da obra, pela marcha dos trabalhos.

O subscritor da declaragao apresentada em sede de “Habilitacao” do adjudicatario (alinea
c), do ponto 11.2 do convite), é responsavel pelo cumprimento da legislagdo aplicavel em
matéria de segurancga, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta aplicagdo

do documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de seguranga e saude.

A pessoa designada na declaracdo apresentada em sede de “Habilitacao” do adjudicatario
(alinea a), do ponto 11.2 do convite), é responsavel pelo cumprimento da legislacdo em
vigor em matéria de aplicagdo do plano de prevencdo e gestao de residuos da construgao

e demoligao.

Clausula 43 - Representacdo do dono da obra

1-

Durante a execugdo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizagdo da obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo distinta no caderno de

encargos ou no contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.
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2 - O dono da obra notifica 0 empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizagdo da obra que
designe para a fiscalizagdo local dos trabalhos até a data da consignacdo ou da primeira

consignacao parcial.

3 - O diretor de fiscalizagdo da obra tem poderes de representagao do dono da obra em todas
as matérias relevantes para a execucdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas
as questdes que |he sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias

de modificagdo, resolucdo ou revogacao do contrato.

Clausula 44 - Livro de registo da obra

1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas
e rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizagdo da obra, contendo uma informacao
sistematica e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a
execugao dos trabalhos.

2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra s3o, os referidos no n.° 3 do
artigo 304.° e no n.% 3 do artigo 305.9 do CCP.

3 - O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o
devera apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da obra ou por

entidades oficiais com jurisdicdo sobre os trabalhos.

CAPITULO V - RECEGCAO E LIQUIDAGAO DA OBRA

Clausula 45 - Rececao provisoria

1 - A rececdo provisoria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser efetuada
logo que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do empreiteiro
ou por iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos

prazos parciais de execugao da obra.
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2 - O procedimento de recegdo proviséria obedece ao disposto nos artigos 394° a 396° do
CCP.

Clausula 46 - Prazo de garantia

1 - Na data da assinatura do auto de rececédo provisoéria inicia-se o prazo de garantia, durante

o qual o empreiteiro esta obrigado a corrigir todos os defeitos da obra.

2 - O prazo de garantia varia de acordo com o defeito da obra, nos seguintes termos:
a) 10 anos, no caso de defeitos relativos a elementos construtivos estruturais;
b) 5 anos, no caso de defeitos relativos a elementos construtivos ndao estruturais ou a
instalagbes técnicas;
c) 2 anos, no caso de defeitos relativos a equipamentos afetos a obra, mas dela

autonomizaveis.

3 - Caso tenham ocorrido recegbes provisdrias parcelares, o prazo de garantia fixado nos
termos do numero anterior € igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que
tenham sido recebidas pelo dono da obra, desde que suscetivel de uso independente e

autonomizavel.

4 - Excetuam-se do disposto no n.° 1, as substituicdes e os trabalhos de conservacao que,
derivem do uso normal da obra, ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da

sua utilizacdao para os fins a que se destina.

Clausula 47 - Recegao definitiva
1 - No final do prazo de garantia previsto na clausula anterior, é realizada uma nova vistoria a

obra para efeitos de rececao definitiva.

2 - Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em

boas condigGes de funcionamento e conservagao, esta sera definitivamente recebida.
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3 - A rececao definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos seguintes

pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condicGes normais de
exploracao, operagao ou utilizagao, da obra e respetivos equipamentos, de forma que

cumpra todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de

garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4 - No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioragées, indicios
de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificagdo dos
pressupostos previstos no numero anterior, o dono da obra fixa o prazo para a sua
correcdo dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado o

prazo para a realizacdo de uma nova vistoria nos termos dos nimeros anteriores.

5 - Sdo aplicaveis a vistoria e ao auto de rececdao definitiva, bem como a falta de
agendamento ou realizagdo da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a
recegdo provisdria quanto as mesmas matérias, nos termos do disposto no n°® 6 do artigo
398.9 do CCP.

Clausula 48 - Restituicao dos depoésitos, quantias retidas e liberacdo da caugao

Feita a recegdo da obra, sdo restituidas ao empreiteiro as quantias retidas como garantia ou a

qualquer outro titulo a que tiver direito, nos termos do disposto no artigo 295.° do CCP.

CAPITULO VI - DISPOSIGOES FINAIS

Clausula 49 - Deveres de colaboragdo reciproca de informacgdo

As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboragdo mutua, designadamente no tocante a
prestacdo reciproca de informagdes necessarias a boa execucdo do contrato, sem prejuizo dos

deveres de informacdo previstos no artigo 290.° do CCP.
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Clausula 50 - Subcontratacao e cessao da posicao contratual

1 - A subcontratacdo é tramitada nos termos do disposto nos numeros seguintes e artigos
383.0 a 386.° do CCP.

2 - Na fase de execugdo do contrato é admitida a subcontratagdo desde que autorizada pelo
contraente publico nos termos do n.° 3 do artigo 318.°9 e n.%s 1 e 2 do artigo 319.9,
ambos do CCP.

3 - O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execugdo quando ndo
estejam verificados os limites constantes do artigo 317.°9 do CCP, ou quando haja fundado
receio de que a subcontratacdo envolva um aumento de risco de incumprimento das

obrigacdes emergentes do contrato.

4 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos
no artigo 384.9 do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o

que for acordado quanto a revisao de precos.

5 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizacdo da
obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do

pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

6 - O disposto nos numeros anteriores € igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre

0s subcontratados e terceiros.

7 - No prazo de cinco dias apds a celebragdo de cada contrato de subempreitada, o
empreiteiro deve, nos termos do n.% 3 do artigo 385.9 do CCP, comunicar por escrito o

facto ao dono da obra, remetendo-lhe cdpia do contrato em causa.

8 - A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagbes contratuais

€ do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.
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9 - A cessdo da posicdo contratual por qualquer das partes depende da autorizacdao da outra,
sendo em qualquer caso vedada nas situacgdes previstas no n.° 1 do artigo 317.° do CCP.

A sua tramitacao obedece ao estabelecido nos artigos 317.° a 318.°-A do CCP.

Clausula 51 - Resolugao do contrato pelo dono da obra
1 - Sem prejuizo das indemnizagles legais e contratuais devidas, o dono da obra pode
resolver o contrato nos seguintes casos:

a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrucdes
transmitidas no exercicio do poder de direcdo sobre matéria relativa a execucdo das
prestacdes contratuais;

c) Oposigdo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizacdo do dono da
obra;

d) Cessdo da posicdao contratual ou subcontratagdo realizadas com inobservéancia dos
termos e limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro
da manutengdo das obrigagdes assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da

boa-fé;

e)Se o valor acumulado das sangdes contratuais com natureza pecuniaria exceder o
limite previsto no n.% 2 do artigo 329.9 do CCP;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais respeitantes ao contrato;

g) Ndo renovagao do valor da caucao pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja
obrigado;

h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;
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i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, nao cumprir o disposto na legislacdo

sobre seguranca, higiene e saude no trabalho;

j) Se, tendo faltado a consignacdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o
empreiteiro ndo comparecer, apdés segunda notificacdo, no local, na data e na hora
indicados pelo dono da obra para nova consignacao desde que nao apresente

justificacao de tal falta aceite pelo dono da obra;

k) Se ocorrer um atraso no inicio da execugdo dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que

seja superior a 1/40 do prazo de execugao da obra;

1) Se o empreiteiro ndo der inicio a execucdo dos trabalhos complementares decorridos
15 dias da notificacdo da decisao do dono da obra que indefere a reclamacao

apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execugao;

m) Se houver suspensdao da execugao dos trabalhos pelo dono da obra por facto
imputavel ao empreiteiro ou se este suspender a execugcdao dos trabalhos sem
fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da

suspensdo advenham graves prejuizos para o interesse publico;

n) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.% 3 do artigo
404.0 do CCP;

0) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se nao
for repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos

defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;
p) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.
2 - Nos casos previstos no nimero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro,

sera o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra

poder executar as garantias prestadas.
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3 - No caso previsto na alinea q) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizacao
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes,

ser deduzido o beneficio que resulte da antecipagdo dos ganhos previstos.

4 - A falta de pagamento da indemnizagdo prevista no niumero anterior no prazo de 30 dias
contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere

ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

Clausula 52 - Resolugdo do contrato pelo empreiteiro

1 - Sem prejuizo das indemnizagbes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver

0 contrato nos seguintes casos:

a) Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;

b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;

c) Incumprimento de obrigacBes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a
seis meses ou quando o montante em divida exceda 25% do prego contratual,

excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformagdo da relagdo contratual do dono
da obra, quando tornem contraria a boa-fé a exigéncia pela parte publica da

manutencdo do contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao

contrato;

f) Se nao for feita consignacao da obra no prazo de seis meses contados da data da

celebracdo do contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;
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g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagdes parciais, o retardamento da
consignacgao ou consignacdes subsequentes acarretar a interrupgao dos trabalhos por

mais de 120 dias, seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos complementares, os trabalhos de suprimento de erros e
omissoes e os trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes de atos ou factos
ndo imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma reducdo superior a 20% do preco

contratual;

i) Se a suspensao da empreitada se mantiver:

i. Por periodo superior a um quinto do prazo de execucdo da obra, quando resulte de

caso de forga maior;

iil. Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto

imputavel ao dono da obra;

j) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.9 do CCP, os danos do empreiteiro

excederem 20% do precgo contratual.

2 - No caso previsto na alinea a) do n.° 1, apenas ha direito de resolugdo quando esta ndo
implique grave prejuizo para a realizacdo do interesse publico subjacente a relagdo
juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutencgdo do contrato ponha
manifestamente em causa a viabilidade econdmico-financeira do empreiteiro ou se revele
excessivamente onerosa, devendo, nesse Ultimo caso, ser devidamente ponderados os

interesses publicos e privados em presenca.

3 - O direito de resolucdo é exercido por via judicial ou mediante o recurso a arbitragem.

4 - Nos casos previstos na alinea c) do n.2 1, o direito de resolugdo pode ser exercido
mediante declaracdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a rececdao dessa
declaragdo, salvo se o dono da obra cumprir as obrigagdes em atraso nesse prazo,

acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.
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Clausula 53 - Foro competente

Para resolugdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do
Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé, em razdo de matéria, com expressa renuncia a

qualquer outro.

Clausula 54 - Comunicagoes e notificacoes

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacoes e
comunicagdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP,

para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.

2 - Qualquer alteracdo das informacdes de contacto constantes do contrato deve ser

comunicada a outra parte.

Clausula 55 - Contagem dos prazos

Os prazos previstos na fase de execugao do contrato sao contados, nos termos do disposto no
artigo 471.0 do CCP.
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CLAUSULAS TECNICAS GERAIS
Fazem parte integrante do presente caderno de encargos/clausulas técnicas Gerais e
Especiais, todos os fornecimentos, trabalhos e seu modo de execugao, descritos no mapa de

trabalhos, nas listas de preco e pegas desenhadas, que o empreiteiro devera cumprir.

1. Objeto da empreitada

1.1 A empreitada tem como objetivo a realizagao dos trabalhos definidos no mapa
de trabalhos quanto a sua espécie, quantidade e condicdes técnicas de execucgdo e
consiste essencialmente em Estaleiro e Seguranca; colocacdao de calcada;

pavimentacdo e aguas pluviais.

1.2. As caracteristicas dos materiais e elementos de construgdo e as condigdes técnicas de
execucao dos trabalhos da empreitada serdo as definidas neste caderno de encargos,
complementadas com as indicadas nas restantes pegas, escritas e desenhadas do projeto e

eventualmente ajustadas a condigdes imprevistas verificadas em obra.

2. Caracteristicas dos materiais e elementos de construgao

2.1. Os materiais e elementos de construcao a empregar na obra terdo as qualidades,
dimensdes, formas e demais caracteristicas definidas nas pecas escritas e desenhadas e neste
caderno de encargos.

2.2. Sempre que o mapa de trabalhos ou este caderno de encargos nao fixem as
caracteristicas dos materiais, elementos ou normas de construgdo, devera o empreiteiro

apresentar a questdo a fiscalizagdo a fim de obter decisdao sobre o assunto.

@raro ;

Caderno de Encargos _Clausulas Técnicas Gerais e Especiais
REPAVIMENTAGCAO DE ARRUAMENTOS NA QUINTA DO EUCALIPTO - ZONA
SUL

Largo da Sé, 8004-001 Faro - Tel. 289 870870; Fax. 289 870 039; geral@cm-faro.pt; www.cm-faro.pt




DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURAS E URBANISMO
Divisdo de Obras e Equipamentos Municipais

2.3. Sempre que o mapa de trabalhos, este caderno de encargos ou o contracto nao fixem as
caracteristicas de materiais ou elementos de construgdo, o empreiteiro ndo poderd empregar
materiais que ndo correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade
inferior aos usualmente empregues em obras que se destinem a idéntica utilizagdo.

2.4. No caso de duvida quanto aos materiais a empregar nos termos da clausula anterior,
devem observar-se as normas portuguesas em vigor ou, na falta destas, as normas utilizadas
na Comunidade Europeia.

2.5. O empreiteiro podera propor a substituicdo contratual de materiais ou de elementos de
construgdo, desde que, por escrito a fundamente e indigue em pormenor as caracteristicas a
que esses materiais ou elementos irdao satisfazer e o aumento ou diminuicao de encargos que
da substituicdo possa resultar.

2.6. Todos os materiais deverao ser sujeitos a apreciacdo dos Projetistas e/ou a Fiscalizagao,
bem como tudo o que diz respeito a definicao de referéncia, dimensao e cor.

2.7. O empreiteiro, quando autorizado pela fiscalizacdo, podera empregar materiais
diferentes dos inicialmente previstos, se a solidez, estabilidade, duracdo, conservagao e
aspeto da obra, ndo forem prejudicados.

2.8. Dever-se-a contar com a execugao dos trabalhos e fornecimentos que, embora nao
explicitamente descritos neste caderno de encargos, sejam necessarios ao bom acabamento e
funcionamento da obra ou das partes que a constituem.

2.9. Todos os fornecimentos a efetuar referenciados por medigdes encontram-se cingidos a
uma posterior adaptacdo em obra, sem que por isso advenham custos adicionais para o dono
da obra.

2.10. O empreiteiro devera fornecer o equipamento, ferramentas e trabalho necessarios para
garantir que o trabalho seja feito de maneira aceitavel e dentro dos prazos definidos.

2.11. A fiscalizagdo reserva-se o direito de, durante e apdés a execucgdo dos trabalhos, e
sempre que o entender, levar a efeito ensaios de controlo para verificar se a construcdo esta
de acordo com o estipulado neste Caderno de Encargos, bem como de tomar novas amostras
e mandar proceder as analises, ensaios e provas em laboratoérios oficiais a sua escolha.

2.12. Se os resultados dos ensaios referidos na cldusula anterior ndo se mostrarem

satisfatorios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as
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despesas com 0s mesmos ensaios e com a reparagdo daquelas deficiéncias ficardo a seu
cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.

2.13. Os materiais ou elementos de construgdo sujeitos a homologacao ou classificacao
obrigatdrias s6 poderdo ser aceites quando acompanhados do respetivo documento de

homologacgdo ou classificagdo, emitido por laboratoério oficial.

3. Deposito e armazenamento de materiais ou elementos de construcdo

3.1. O Empreiteiro devera ter sempre em depodsito as quantidades de materiais necessarios
para garantir a laboragdo normal dos trabalhos durante um periodo ndo inferior a 5 (cinco)
dias.

3.2. Os Materiais que tiverem de ser guardados em Obra serdo acondicionados de modo a
gue ndo se percam 0s seus componentes, nao se misturem materiais, ndo se deteriorem nem
deteriorem as construgles ja executadas.

3.3. Sera da inteira responsabilidade do empreiteiro a conservacao dos materiais e elementos
de construcdo durante o seu armazenamento ou depodsito. Os materiais e elementos de
construgdo existentes em armazém ou depdsito que se encontrem deteriorados serdo
rejeitados.

3.4. Os materiais deterioraveis pela acdo dos agentes atmosféricos serdo obrigatoriamente
depositados em armazém fechado que ofereca seguranca e protecao contra as intempéries e
humidade do solo.

3.5. Os Materiais deverdo ser arrumados em lotes de maneira que se distingam facilmente.

O transporte a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes da obra, considerando um
empolamento de 20%.

Os materiais provenientes da obra e considerados sobrantes deverao ser removidos para fora
do local da construcdo e conduzidos a depdsito em locais destinados a este fim ficando os
respetivos custos por conta do empreiteiro.

3.6. O Empreiteiro devera manter um registo atualizado, que podera ser o Livro de Obra, de

todos os Materiais entrados na obra, onde constem os seguintes elementos: identificacao da
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obra, designacdao dos materiais, proveniéncia, quantidade, data de entrada na Obra, decisdo

da rececao e visto da Fiscalizagao.

4. Rejeicao de Materiais

4.1. Todos os materiais, elementos e componentes, etc., que ndo satisfacam as condigdes
estabelecidas no Caderno de Encargos ou Desenhos, nas Ordens de Servico da Fiscalizacao,
ou nao tenham sido submetido a aprovacao da Fiscalizacdo, serdo rejeitados e considerados
como nao fornecidos.

4.2. No prazo de trés dias a contar da data da notificacdo da rejeicao deverd o Empreiteiro
remover por sua conta, aqueles materiais para fora do local da obra. Se ndao for no prazo
marcado poderd ser a remogdo executada pela Fiscalizagdo ou Dono da Obra, por conta do
Empreiteiro, que ndo tera direito a qualquer indemnizacdo pelo extravio ou outra aplicagdo
que seja dada aos Materiais removidos.

4.3. E interdita a aplicacdo de materiais com defeitos ndo detetados na amostra, bem como
de Materiais diferentes da amostra, salvo se para tal houver aceitagdo por escrito da
Fiscalizacdo.

4.4. A substituicdo de materiais, componentes, elementos ou processos de construgao
previamente aprovados sera punida, sendo o Empreiteiro responsavel pelas despesas

resultantes dos procedimentos e penalidades adotados pela Fiscalizagao.

5. Trabalhos preparatodrios e acessorios

O empreiteiro é obrigado a realizar a sua custa todos os trabalhos que, por natureza ou
segundo o uso corrente, devam considerar-se preparatorios ou acessérios dos que constituem
objeto do contrato, designadamente:

a) Montagem, exploracdao e desmontagem do estaleiro, incluindo as correspondentes
instalacGes, redes provisorias de agua, de esgotos, e de eletricidade e tudo o mais necessario
a empreitada;

b) A construcdo de obras de caracter provisério destinadas a proporcionar o acesso ao

estaleiro e aos locais de trabalho, a garantir a total seguranca das pessoas empregadas na
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obra e do publico em geral, sem interferir com o funcionamento interno e acessos a obra nas

vias publicas adjacentes.

Implantacgao
Antes de se iniciar qualquer trabalho, o empreiteiro procedera, a sua custa, a implantacdo e

demarcacdo definitiva das obras a executar, a qual sera mantida até final, por meio de
estacas ou fitas sinalizadoras. A fiscalizacdo da obra devera verificar a implantagdo, que
aprovara no caso de a mesma estar de acordo com o projeto. O empreiteiro devera por a
disposicdo da fiscalizagdo o pessoal e os materiais necessarios a verificacdo da implantacdo

sempre que esta o desejar.

Sinalizacao

O empreiteiro devera colocar sinalizacdo nas zonas de acesso as frentes de obra, na area
envolvente e em todos os pontos em que tal se mostre necessario, de forma a evitar a
criacdo de perigos potenciais.

Serdo da responsabilidade do empreiteiro quaisquer prejuizos que a falta de sinalizagdo ou a

sua deficiente implantacdo possam ocasionar, quer a obra, quer a terceiros.

Limpeza

Antes do inicio dos trabalhos, as zonas intervencionadas deverao ser limpas de entulhos e
outros materiais.

No fim da obra o empreiteiro terd que proceder ao transporte e remocao, para fora do local
da obra, restos de materiais ou elementos de construgao, entulhos, equipamentos, andaimes
e tudo o mais que tenha servido para a sua execugao, dentro do prazo estabelecido pelo dono

da obra.

Vazadouros
Quando do inicio da obra, deverdo estar definidos os vazadouros autorizados, para onde

serao transportados os materiais sobrantes.
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Circulacao

Deverd ser implementado um plano de circulagdo de maquinas e pessoas, que devera
respeitar as normas aplicaveis.

Antes de se iniciar qualquer trabalho, o empreiteiro procedera, a sua custa, a implantacdo e
demarcacdo definitiva das obras a executar, a qual sera mantida até final, por meio de
estacas ou fitas sinalizadoras.

Esta implantacdo deverd ser executada com o maior rigor e de acordo com as normas
existentes.

A fiscalizacdo da obra devera verificar a implantagdo, que aprovara no caso de a mesma estar
de acordo com o projeto.

ApoOs o esclarecimento das duvidas relativas aos materiais e aos métodos construtivos, o
empreiteiro devera proceder a apresentagdo prévia de um plano de trabalhos para execucao
da obra que devera contemplar de forma pormenorizada:

- Um plano detalhado e devidamente justificado para a localizacdo de areas a afetar a
depdsitos e vazadouros temporarios;

- Um plano de sinalizagdo e circulagdo de maquinas e pessoas, que devera respeitar as
normas aplicaveis.

Estes planos serao sujeitos a apreciacao da fiscalizagdo que os aprovara caso se apresentem
em conformidade com os objetivos definidos no projeto e neste caderno de encargos.

Os materiais a utilizar sdo ao critério do Empreiteiro mas sujeitos a aprovagao do Dono de
Obra. Na sua execugao e montagem quaisquer danos ou acidentes dos elementos a manter

serdo da responsabilidade do Empreiteiro.

6. Equipamento

6.1. Constitui encargo do empreiteiro, o fornecimento e utilizagdo das maquinas, aparelhos,
utensilios, ferramentas, e tudo o mais indispensavel a boa execugdo dos trabalhos.

6.2. O equipamento referido deve satisfazer, quanto ao seu funcionamento, o estabelecido
nas leis e regulamentos de seguranca aplicaveis.

6.3. O Empreiteiro devera submeter a aprovacdo do Dono de Obra os locais de implantagao

do estaleiro e o local de estacionamento das maquinas que vai usar na empreitada.
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6.4. Devem atender-se as questdes de seguranca e transporte, descarga e manuseamento de

materiais de maquinas.

7. CondicOes gerais de execugao dos trabalhos

7.1. A obra deve ser executada em conformidade com o mapa de trabalhos, com este
caderno de encargos e com as demais condigdes técnicas contratualmente estipuladas, de
modo a assegurarem se as caracteristicas de resisténcia, durabilidade e funcionamento dos
materiais e solugdes propostos.

7.2. Quando o mapa de trabalhos ou este caderno de encargos nao definam as técnicas
construtivas a adotar, fica o empreiteiro obrigado a seguir no que seja aplicavel aos trabalhos
a realizar, as normas portuguesas, as especificacgbes e documentos de homologagdo de
organismos oficiais e as instrucdes de fabricantes ou de entidades detentoras de patentes.
7.3. O empreiteiro podera submeter a aprovacao do dono da obra a substituicdo dos métodos
e técnicas de construcdo ou dos materiais previstos neste caderno de encargos e no mapa de
trabalhos, por outros que considere preferiveis, sem prejuizo da obtengdo das caracteristicas
finais especificadas para a obra.

7.4. O empreiteiro devera inteirar-se no local da obra e junto da fiscalizacdo do volume e
natureza dos trabalhos a executar, porquanto nao serdao atendidas quaisquer reclamagoes
baseadas no desconhecimento da falta de previsdo dos mesmos. Dever-se-a ainda contar
com a execucao dos trabalhos e fornecimentos que, embora nao explicitamente descritos
neste caderno de encargos, sejam necessarios ao bom acabamento da obra.

7.5. Os trabalhos que constituem a presente empreitada deverao ser executados com toda a
solidez e perfeicdo e de acordo com as melhores regras da construcao. Entre diversos
processos de construgcao, que porventura possam ser aplicados, deve ser sempre escolhido
aquele que conduz a maior garantia de duragao e acabamento.

7.6. Todas as cotas do projeto serdo verificadas e corrigidas em obra pelo empreiteiro, sendo
da sua responsabilidade o fornecimento e colocacdo de material de dimensdes incorretas ou

nao compreendidas nas tolerancias admissiveis.
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I - CLAUSULAS TECNICAS ESPECIAIS

CAPITULO I - Estaleiro e Seguranca

1. Placas Identificadoras da Obra

Ndo é permitido colocar quaisquer painéis de identificacdo, publicitarios ou ndo, relativos a
empresas ou materiais. A identificacido do Empreiteiro devera ser inscrita nas placas
identificadoras da obra, uma no local da obra e outra junto ao estaleiro. Estas placas, de
dimensdo aproximadas 2x1,5m2, com os dizeres respeitantes a obra, Dono da obra,
empreiteiro e gabinete de projecto e entidade fiscalizadora, serdao colocadas pelo empreiteiro
de acordo com o projecto a fornecer ou em alternativa a aprovar pela Fiscalizacdo e sera

realizada em material resistente, desempenado e pintado.

O Empreiteiro obriga-se a manter em perfeito estado de conservacdo a referida placa,

fazendo a respectiva manutencdo e limpeza, sempre que necessario.

2. Plano de Seguranca e Saude

Execucao de todos os trabalhos e implementacdao das medidas previstas nas Normas e
Regulamentos em vigor sobre Seguranca e Salde, quer para o estaleiro quer para os

trabalhos constantes da obra.

3. Plano de Prevencao e gestao de Residuos

Adaptacao do Plano de Prevengdo e Gestdo de Residuos de construgdo e Demolicdo de acordo
com o Decreto-lei n.© 46/2008, respectiva adaptacdo continua a realidade da obra,
nomeadamente rectificacdo de quantidade e classificacdo dos residuos obtidos, procedendo

ao respectivo registo e entrega a fiscalizacdo de comprovativos previstos pela lei.
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CAPITULO II - Calcadas e Lancis

Trabalhos preparatorios
Limpeza do terreno onde se instalard o estaleiro e construcdo de vedacdo do mesmo,

incluindo todos os trabalhos complementares.

Material Diverso

Todos os restantes materiais a empregar na obra, e que aqui ndao sejam expressamente
referidos, serdo sempre de boa qualidade e terdo as caracteristicas exigidas na legislacao que
Ihes for aplicavel ou, quando esta ndo existir, as que melhor convenham aos fins em vista.
Deverdo ainda seguir as prescricdes que, porventura, venham incluidas nas restantes partes

destas especificacbes técnicas.

a) Argamassas e betdes

- Especificacdes dos Inertes para Betao

As especificacOes a que os inertes deverdo obedecer sao as do artigo 99 - Inertes - do
Regulamento de Betdes de Ligantes Hidraulicos (RBLH), aprovado pelo Decreto n® 404/71, de
23 de setembro.

Preparacdo dos Inertes para Betdo

Nos elementos de betdo simples ou armado, de espessura inferior a 0,80 m, a maxima
dimensdo do inerte deve ser compativel com o raio médio da secgdo da peca e ndo devera
exceder 38 mm.

Os materiais deverao ser convenientemente submetidos as operagdes de britagem, lavagem e
moagem, e selecionados nas seguintes categorias (em malha quadrada): areia fina (0/2,5
mm), areia grossa (2,5/5 mm) e britas (5/10 mm) e (10/38 mm).

Os detritos, principalmente os materiais terrosos, serao retirados.

E obrigatéria a protecdo dos inertes da chuva ou da incidéncia direta dos raios solares de

modo que a sua humidade nado seja alterada.
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As composicoes granulométricas dos materiais inertes, relativas aos varios tipos de betdes,
serao definidas pelo Empreiteiro, com base nos estudos da composicao do betao, e tendo em
atencao o artigo 17.9 - Granulometria dos inertes - do RBLH.

Todos os dispositivos destinados a dar cumprimento as disposicGes deste artigo deverdo ser,

previamente, submetidos a aprovacdo da Fiscalizagdo

1) As argamassas serdo fabricadas com agua, areia silicosa e cimento Portland Normal;
2) A argamassa sera feita por meios manuais ou mecanicos;

3) Na sua execucdo os materiais devem ser primeiramente bem misturados a seco e so
depois serdo amassados juntando-se dagua necessaria sem ser em excesso até que a

argamassa fique bem homogénea;

4) A argamassa devera ser fabricada junto da obra em locais ao abrigo das chuvas e do sol,
na ocasido do seu emprego e na proporcao do seu consumo sendo inutilizada toda a que

comece a fazer presa. Nao é permitido o emprego de argamassa remolhada.

A Fiscalizacdo reserva-se o direito de mandar demolir qualquer parte da obra em que nao

tenha sido observado estes preceitos.

b)Areias

As areias a empregar no fabrico das argamassas para rebocos e assentamentos de calcada
lajetas de betdo e blocos de encaixe deverdo, sempre que possivel, ser naturais, com 2,5 mm
de dimensao maxima e modulo de finura compreendido entre 2,5 e 3.

- Agua para amassadura

A agua a utilizar na amassadura das argamassas devera obedecer as condicbes estabelecidas

no artigo 10° - agua - do RBLH.

c) Cimentos
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Os cimentos a utilizar obedecerao ao especificado no artigo 8% - Ligantes - do RBLH, serao,
de preferéncia, de fabrico nacional e satisfardo ao prescrito nos cadernos de encargos para o
seu fornecimento e recegdo, nomeadamente:

Caderno de Encargos para o Fornecimento e Rececdo do Cimento Poltrdo Normal (Decreto-
-Lei n.% 40 870, de 22 de novembro de 1956, com as alteracdes do Decreto-Lei n.0 41 127 de
24 de maio de 1957 e da Portaria n.° 18 189, de 5 de janeiro de 1961);

Caderno de Encargos para o Fornecimento e Rececdo do Cimento Portland Normal (Decreto-
-Lei n.0 43 683, de 11 de maio de 1961).

Os cimentos serdo fornecidos a granel, em contentores metalicos, ou em sacos de papel

impermeabilizado, com peso liquido constante, com a tolerancia de 2 por cento.

Quando o fornecimento for feito a granel deverd ser feita prova do nome comercial do
fabricante e da marca. Os recipientes utilizados no transporte deverao oferecer garantias de
conservacao e de inviolabilidade.

O armazenamento dos cimentos devera satisfazer ao especificado na alinea a) do artigo 200 -
Armazenamento dos componentes - do RBLH. Os cimentos fornecidos a granel serdao
armazenados em silos metalicos, que deverdo ser estanques humidade e garantir escoamento
perfeito. O tempo de armazenamento ndo dever exceder, em regra, 90 dias.

No ato de aplicagdo, o cimento dever apresentar-se sem vestigios de humidade e isento de

granulos.

d)Tout-venat

O Empreiteiro deverd submeter a aprovacdo do Dono da Obra as caracteristicas e a
proveniéncia do tout- venant que pretende utilizar na execucdo da camada de fundacdo dos
pavimentos que deve ser extraido duma pedreira aceite pelo Dono da Obra.

Este material sera obtido pela britagem de rocha dura, resistente ao esmagamento, ndo deve
incluir pedras de diametro superior a 70 mm e a proporcao de finas (inferiores a 50 microns)
ndo deve ultrapassar 5%. O indice de elasticidade deve ser praticamente nulo.

Devera ser compactavel e prestar-se facilmente, ainda que com a adicdo eventual de outros

materiais, as condigdes de colocacdo em obra.

@raro s
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Caracteristicas técnicas dos materiais

Na construgcdo dos pavimentos serdo particularmente tidas em conta as cotas necessarias

para uma efetiva drenagem das aguas pluviais.

- AGREGADOS PARA CAMADAS DE SUB-BASE E BASE, GRANULARES

1 - CONDICOES GERAIS

Os agregados, provenientes da exploragdo de formacdes homogéneas, devem ser limpos,
duros, pouco alteraveis sob a agdo dos agentes climatéricos, de qualidade uniforme e isentos
de materiais decompostos, de matéria organica ou outras substancias prejudiciais.

Os agregados deverdao ser constituidos por materiais pétreos britados, provenientes de
exploragao de pedreiras ou seixeiras, devendo neste caso conter as percentagens indicadas
nos itens dos materiais correspondentes e apresentar, no minimo, trés faces de fratura e com

um coeficiente de redugdo 4D.

A utilizacdo de materiais granulares ndo tradicionais, tais como: produtos de demoligdo,
betdo britado, escorias de aciaria, etc, ndo prevista no presente C.E., poderd no entanto ser
aprovada desde que convenientemente justificada a proposta da sua utilizagao.

Deverao, ainda, respeitar as prescricbes que se indicam nos respetivos itens, para a sua

utilizacdo em camadas de sub-base e base granulares.

2 - FRACCOES GRANULOMETRICAS
A recomposicdo em central dos materiais granulares de granulometria extensa devera ser

feita, em principio, com base nas seguintes fragdes granulométricas:

MATERIAL FRACGCOES

(dimensbes nominais em mm)

@raro .
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Material granular de granulometria 0/4, 4/20, 20/40
extensa (continua) e Betdo Pobre

Cilindrado ou em alternativa

Material granular de granulometria|0/6, 6/20, 20/40
extensa
(continua) tratado com Ligantes

Hidraulicos

Notas: O conceito de dimensdao nominal (d/D) significa que se admite que até 10% do
material fique retido no peneiro de maior dimensdo (D) e que até 10% do material passe no
peneiro de menor dimensdo (d); no entanto, a soma daquelas duas percentagens devera ser
inferior a 15%.

As dimensdes nominais referidas para cada fragdo, estdo normalmente associadas a sistemas
de classificacao das instalacdes de britagem em que os crivos apresentam as seguintes

aberturas das malhas: 5; 8;...mm, por exemplo.

3 - HOMOGENEIDADE
Os agregados deverdao ser obtidos a partir de formacdes homogéneas de pedreiras ou

seixeiras.

A homogeneidade de caracteristicas de cada fracdo deve ser tal que garanta a
homogeneidade da mistura de agregados recomposta em central.

- SOLOS SELECCIONADOS

Os materiais a aplicar na execugdo da base do passeio devem ser constituidos por solos de
boa qualidade, isentos de detritos, matéria organica ou quaisquer outras substancias nocivas,
obedecendo as seguintes prescrigdes:

- Limite de liquidez, maximo 25%

- Indice de plasticidade, méximo 6%

- Equivalente de areia, minimo 30%

15

Caderno de Encargos _Clausulas Técnicas Gerais e Especiais

REPAVIMENTAGAO DE ARRUAMENTOS NA QUINTA DO EUCALIPTO - ZONA
SUL

Largo da Sé, 8004-001 Faro - Tel. 289 870870; Fax. 289 870 039; geral@cm-faro.pt; www.cm-faro.pt




DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURAS E URBANISMO
Divisdo de Obras e Equipamentos Municipais

- Valor de azul-de-metileno (material de dimensdo inferior a 75 um), maximo 1,5
- CBR a 95 % de compactagdo relativa (Proctor Modificado), minimo 20%

- Percentagem de material que passa no peneiro n® 200 ASTM, maxima 15%

- Dimensdo maxima 75 mm

- Expansibilidade (ensaio de CBR), MAXIiMa .iiiiiiiiiiiiiiiiiriie e eeeneneeenns 1,5%

- AGREGADO BRITADO DE GRANULOMETRIA EXTENSA

1 - AGREGADOS

Os agregados devem satisfazer o ja& mencionado e devem, ainda, obedecer as seguintes
prescricoes:

- A sua composicdo granulométrica obtida por producdo direta, respeitara o seguinte fuso

granulométrico:

ABERTURA DAS MALHAS PERCENTAGEM ACUMULADA
DE PENEIROS ASTM DO MATERIAL QUE PASSA
37,5 mm (1 1/2") 100

31,5 mm (1 1/4") 75 - 100

19,0 mm (3/4") 55 - 85

9,5 mm (3/8") 40 - 70

6,3 mm (1/4") 33 - 60

4,75 mm (n° 4) 27 - 53

2,00 mm (n° 10) 22 - 45

0,425 mm (n° 40) 11 - 28

0,180 mm (n° 80) 7 - 19

0,075 mm (n° 200) 2 - 10

- A percentagem de material retido no peneiro de 19 mm (3/4") deve ser inferior a 30%
- A curva granulométrica dentro dos limites especificados apresentara, ainda uma forma
regular.

- Perda por desgaste na maquina de Los Angeles (Granulometria A), maxima 40%
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- Indices de lamelacdo e de alongamento, maximos 35%
- Limite de liquidez NP
- Indice de plasticidade NP

- Equivalente de areia, minimo 50% a)

a) Se o equivalente de areia for inferior a 50%, o valor de azul de metileno corrigido (VAc),

devera ser inferior a 25, sendo calculado pela seguinte expressao:

VAc=VA X MX 100
% P#10

sendo:

VA - Valor de azul de metileno obtido pelo método da mancha no material de dimenséao
inferior a 75 um
%P+#200 - Percentagem acumulada do material que passa no peneiro n® 200 ASTM

%P+#10 - Percentagem acumulada do material que passa no peneiro n® 10 ASTM

Nota: A verificagdo dos limites de consisténcia sera dispensada sempre que a percentagem de

material passado no peneiro de 0,075 mm (n° 200), for inferior a 5%.

- AREIA

A areia a usar no assentamento de calgada deve obedecer ao seguinte fuso granulométrico:

ABERTURA DAS MALHAS PERCENTAGEM ACUMULADA
DE PENEIROS ASTM

4,75 mm (n° 4) 95 - 100

2,00 mm (n° 10) 70 - 98

0,425 mm (n° 40) 15 - 45

0,2 mm (n° 80) 5 - 15

0,075 mm (n° 200) 2 - 10

@ Faro )

Caderno de Encargos _Clausulas Técnicas Gerais e Especiais

REPAVIMENTAGAO DE ARRUAMENTOS NA QUINTA DO EUCALIPTO - ZONA
SUL

Largo da Sé, 8004-001 Faro - Tel. 289 870870; Fax. 289 870 039; geral@cm-faro.pt; www.cm-faro.pt




DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURAS E URBANISMO
Divisdo de Obras e Equipamentos Municipais

Deve, ainda, obedecer as seguintes prescrigoes:
- Limite de liquidez NP
- Indice de plasticidade NP

Na zona de circulagdo de veiculos ela sera tracada a cimento seco 1:4.

- AGREGADO BRITADO

Os agregados devem ser constituidos por particulas de material pétreo, limpas, rijas,
duraveis, de qualidade uniforme e isentas de matérias decompostas ou outras substancias
prejudiciais. A natureza do agregado deve ser tal que ndo apresente tendéncia para a
decomposigdo pela acgdao da agua.

Deve, ainda, obedecer as seguintes prescrigoes:

- A sua composicdo granulométrica respeitara obrigatoriamente o seguinte fuso:

ABERTURA DAS MALHAS PERCENTAGEM ACUMULADA
DE PENEIROS ASTM

25,0 mm (1") 100

19,0 mm (3/4") 50 - 100

9,5 mm (3/8") 15 - 55

4,75 mm (n° 4) 0 - 25

2,00 mm (n° 10) 0-5

0,075 mm (n° 200) 0- 3

- A curva granulométrica dentro dos limites especificados apresentara ainda, uma forma
regular.

- Perda por desgaste na maquina de Los Angeles (Granulometria A), maxima45%

- Limite de liquidez NP

- Indice de plasticidade NP

- Equivalente de areia, minimo 60%
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- BLOCOS DE BETAO
As especificagbes a cumprir sao as constantes do regulamento de betdes de ligantes

hidraulicos.

Devido aos condicionamentos de resisténcia e funcionalidade que o pavimento deve cumprir,

os blocos de betdo deverdo ter as seguintes propriedades fisicas e mecanicas:

- ReSIStENCIA @ COMPIESSE0. . .uitiuitrrireererreieiereeeiereenrneieenens > 40 MPa
- Resisténcia ao desgaste (ASTM C936-82).....cccvvvvrvninennnnnn > 4mm
- Absorgdo em agua (ASTM C936-82)...c.cvieieiniirieinineeinnnnn, > 5,5%

- CAMADAS EM AGREGADO BRITADO DE GRANULOMETRIA EXTENSA COM CARACTERISTICAS
DE BASE

1 - ESTUDO LABORATORIAL

Da realizagao prévia de um estudo laboratorial resultarad a definigao:

- das caracteristicas dos agregados

- da composigdo dos agregados e da curva granulométrica de referéncia da mistura

- do teor em agua 6timo

- do indice de vazios de referéncia

O estudo laboratorial deve ser apresentado a Fiscalizacdo para aprovagdo pelo menos 60 dias

antes do inicio da aplicagdo em obra.

A metodologia a seguir descrita, para obtencdo do indice de vazios, aplica-se aos materiais
granulares, naturais ou nao, cuja granulometria apresenta uma percentagem de material
retido no peneiro ASTM 19 mm (3/4") inferior a 30%.

Para a aplicacdo desta metodologia torna-se necessario corrigir, de acordo com a norma
AASHTO T 224, os valores da baridade seca maxima e o teor 6timo em agua, determinado de
acordo com a especificagdao LNEC E 197, de modo a ter em atencao as diferentes proporgdes

de material retido no peneiro ASTM de 3/4” (19 mm) nos agregados a ensaiar.
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Seguindo o processo de compactacao pesada em molde grande e sem qualquer substituicdo
de material retido no peneiro de 3/4” (19 mm), determina-se a baridade seca maxima Bsm
da fracdo do agregado passada no peneiro ASTM de 3/4" (19 mm) e o correspondente teor

em agua o6timo Wo.

Determina-se a massa volUmica das particulas secas da fracdo retida no referido peneiro de

3/4", G e a correspondente absorcdo de agua, Wa.

Determina-se igualmente a massa volUmica das particulas secas das fragOes retida e passada
no peneiro ASTM n° 4 (4,75 mm) e a média ponderada desses valores que se tome como

representativo do agregado inicial.

Aplica-se as seguintes expressdes para a determinagdao da baridade seca maxima e do teor
em agua 6étimo corrigidos:

Bemc = 100/ {[X/G]+[Y/(nxbsm)]}

Woe ={[WoxY]+[WaxX]3}/100,

sendo:

X - Percentagem de material retido no peneiro ASTM de 3/4"

Y - Percentagem de material passado no mesmo peneiro

n- Coeficiente dependente da percentagem (X) da fragdo retida no mesmo

peneiro, relativamente a massa total do agregado, dado pela tabela:
n 1,00 0,99 0,98
X <20 21-25 26-30

A curva de relagdo entre compactacdes relativas e indices de vazios, sera obtida a partir das
baridades secas maximas corrigidas obtidas em ensaios de compactacdo com variagcdo de
energia (55-25-12 pancadas) e dos correspondentes indices de vazios calculados a partir do

valor da massa volumica das particulas secas do agregado integral.
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Serad sempre obrigatério a realizagdo de um trecho experimental para se tracar o grafico da
relacdo entre a variagdo do indice de vazios corrigidos ou grau de compactagdo e o nimero

de passagens dos cilindros.

Tal valor é o correspondente a uma baridade seca igual a 98% da que se obteria com uma

energia de compactacdo equivalente a do ensaio Proctor Modificado.

2 - FABRICO
Os materiais granulares britados devem ser produzidos em instalacdes de britagem
adequadas, que garantam, a constancia das condi¢des de produgdo, a homogeneidade

granulométrica e o teor em agua pré-definido.

As instalagOes de britagem devem estar equipadas com sistemas de pulverizacdo de agua que

evitem a perda de pé e consequentemente a emissdo de poeiras.

O armazenamento das fragdes deve ser feito em areas devidamente preparadas.

Devem ser construidas plataformas adequadas, devidamente niveladas, de modo a evitar-se
a contaminacdo do material armazenado e a garantir-se a drenagem das areas de

armazenamento.

0O armazenamento deve processar-se construindo um depdsito com camadas de espessura
ndo superior a 1,0 m. O material devera ser espalhado com trator de rastos e ser depositado
na frente da camada para se reduzir a sua segregacao. O carregamento para transportes
posterior, deve ser feito frontalmente e com balde. Nesta fase o material ndo deve ser

empurrado com trator.

Ndo é permitido o armazenamento em pilha, especialmente nos materiais mais finos.

Antes do inicio do processo de fabrico e durante o periodo de execugdo dos trabalhos, é

obrigatorio o armazenamento permanente em estaleiro dos materiais necessarios a produgao
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de 15 dias. No caso do material granular de granulometria extensa misturado em central, os

agregados devem ser armazenados por fracdes granulométricas.

Os agregados deverao ser arrumados em estaleiro, de modo a que nao possam misturar-se
as fragGes granulométricas distintas. A sua recolha devera ser feita por desmonte frontal e,
no caso dos agregados terem sido depositados sobre o terreno natural, ndo sera permitida de

modo algum a utilizacdo dos 15 cm inferiores.

3 - ARMAZENAMENTO

A producgao deve ser planeada de forma a evitar o armazenamento da mistura.

4 - TOLERANCIAS NO FABRICO
As tolerancias admitidas em relacdo a férmula de trabalho aprovada, cumprindo o

especificado neste Caderno de Encargos, sdo as seguintes:

- Na % de material que passa no peneiro ASTM de 0,075 mm (n° 200) + 2%
- Na % material que passa no peneiro ASTM 0,180 mm (n©° 80) + 3%
- Na % de material que passa no peneiro ASTM 2,00 mm (n° 10) + 4%

- Na % de material que passa no peneiro ASTM 4,75 mm (n° 4), ou de malha mais larga =*
5%

5 - ESPALHAMENTO
Deve utilizar-se no espalhamento do agregado moto-niveladoras, pavimentadoras -
acabadoras ou outro equipamento similar, de forma a que a superficie da camada se

mantenha com a forma definitiva.

Antes de se iniciar o espalhamento dever-se-a proceder a humidificacdo da superficie da

camada subjacente.

O material deve ser humidificado durante a sua produgdo para que a segregagao no

transporte e espalhamento seja reduzida.
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O espalhamento e a regularizacdo da camada serdo realizados em simultaneo e de tal forma
que a sua espessura depois da compactacdo seja a prevista no projeto. O espalhamento deve
ainda ser feito regularmente e de modo a evitar a segregacdo dos materiais, ndo sendo de

forma alguma permitidas bolsadas de material fino ou grosso.

Se durante o espalhamento se formarem rodeiras, vincos, ou qualquer outro tipo de marca
inconveniente que ndo possa facilmente ser eliminada por cilindramento, deve proceder-se a
escarificacdo da camada e a homogeneizacdo e regularizacdo da superficie.

As manchas superficiais que evidenciam segregacdao do material, ndo podem ser corrigidas

com adicdo de material fino.

6 - COMPACTACAO

Se antes de iniciar a compactacdo o agregado ndo tiver o teor em agua adequado, tera que
se proceder a sua correcao. Para isso deve escarificar-se a camada e deixar ajustar o teor em
agua por secagem ou outro meio, no caso de ele estar em excesso, ou, no caso contrario,
proceder a uma distribuicdo uniforme de agua, empregando-se carros tanques de pressdo
cujo jacto devera, quanto possivel, cobrir a largura total da area a tratar. Esta distribuigdo de

agua deve organizar-se de modo a fazer-se de forma rapida e continua.

A compactacdo da camada deve ser obrigatoriamente efetuada por cilindro vibrador, devendo

ser atingidos em todos os pontos indices de vazios inferiores ao indice de referéncia.

7 - REGULARIDADE DA SUPERFICIE ACABADA

A execucdo da camada deve ser tal que sejam obtidas as seguintes caracteristicas finais:

- A camada deve apresentar-se perfeitamente estavel e bem compactada;

- A superficie da camada deve ficar lisa, uniforme isenta de fendas, de ondulagdes ou
material solto, ndao podendo, em qualquer ponto, apresentar diferencas superiores a 1,5 cm

em relagdo aos perfis longitudinal e transversal estabelecidos, nem apresentar irregularidades
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superiores a 1 cm, no sentido longitudinal e 1,5 cm no sentido transversal, quando medidas

com a régua de 3 m.

8 - ESPESSURA DA CAMADA

A espessura de cada camada sera a indicada no projeto.

No caso de se obterem espessuras inferiores as fixadas no projeto, ndo sera permitida a
construgdo de camadas delgadas, a fim de se obter a espessura projetada. Proceder-se-a a

escarificacdo total da camada e a adicdo do material necessario antes de ser compactado.
No entanto, se a Fiscalizagdo o julgar conveniente, podera aceitar que a compensacdo de
espessura seja realizada através do aumento de espessura da camada seguinte, determinado

por forma a que sejam estruturalmente equivalentes os pavimentos projetado e executado.

Clausula 6 - CALCADA EM CUBOS - PEDRA CALCARIA

Reparacdo e fornecimento de calgada em cubos de pedra cinzenta idéntica a existente,

conforme descrito no Mapa de Trabalhos.

Processo de medigao - Por metro quadrado.

Descricao do artigo - Encontram-se compreendidos no preco destes artigos todos os
trabalhos e fornecimentos necessarios a sua execugdo e aplicacdo, salientando-se de entre os

trabalhos e fornecimentos a efectuar, os que abaixo se indicam:

1 - Corte e remocdo das raizes das arvores incluindo todos os trabalhos e materiais

inerentes.

2 - Levantamento, remogdo, acondicionamento e reutilizacdo da calcada existente, em

estaleiro de empreiteiro, conforme indicagao da fiscalizagao.
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3- Abertura da caixa e a sua compactagao, e a carga transporte, descarga e espalhamento
dos produtos de escavagdo, com eventual indemnizacdo por depdsito em local autorizado,

conforme plano de residuos.

4- O fornecimento e colocagdao de uma camada de tout-venant de espessura de 0,05 m e
almofada de assentamento em pd de pedra e camada seca de cimento ao trago de 1:6 com

0,05 m de espessura e sua rega, devidamente regularizada e compactada.

5- Reutilizagdo ou fornecimento de acordo com as definicdes da fiscalizacdo conforme os
casos aplicaveis Mapa de Trabalho e assentamento de cubos de calcada idénticos aos

existentes.
6 - Rega e compactagao manual com maco.

7- Os cortes e remates necessarios.

Condicdes técnicas - Entre as varias condicbes a que deve obedecer o trabalho indicado

neste artigo mencionam-se, como merecendo referéncia especial, as seguintes:

a) O empedrado sera feito de acordo com os pormenores e é constituido por faixas de

calcada.

b) O remate dos painéis ou faixas com outros pavimentos ou paredes sera feito por uma fiada

de guia.

c ) A calcada sera constituida por cubos regulares, conforme amostra a apresentar pelo
Empreiteiro e a aprovar pela Fiscalizagdo, com toleréncia admissivel para mais ou menos 1

0,01 m das dimensdes estipuladas no mapa de trabalhos.

d) Em alguns locais, a indicar pela fiscalizacdo a calcada sera assente sobre uma camada de
tout-venant de espessura minima 0,05 m e almofada de assentamento em pd de pedra e
camada seca de cimento ao traco de 1: 6 com 0,05 m de espessura minima. A calgada sera

batida a maco e depois regada e limpa.
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e) As juntas das pedras deverdo apresentar-se, no final, reduzidas ao minimo.

f) Os empedrados deverdo ficar com superficies uniformes (sem covas), e com pendentes de

modo a permitirem uma facil saida das aguas para as valetas ou sumidouros.

Processo de Execucgdo - Regularizada e compactada a camada subjacente e a assentes os
lancis, caso existam, aplica-se uma camada de tout-venant de espessura minima 0,05 m
devidamente compactado, espalha-se uma camada de p6 de pedra e cimento em proporgdes

adequadas com a espessura minima de 0.05 m, sobre a qual se executa a calcada.

A medida que se assenta a calcada, vdo-se preenchendo as juntas com pd de pedra, e logo
gue estejam completamente preenchidas, efetuar-se-a a compressao com macos de peso nao
inferiores a 15 kg. A primeira passagem de maco sera feita sem rega, mas todas as outras
serao precedidas de rega, devendo efetuar-se o enchimento das juntas que se apresentam
desguarnecidas, antes de cada passagem serdo também substituidas todas as pedras que se

tenham partido ou fendido por agdo do recalque.

Os trabalhos devem ser conduzidos, em regra, de forma que haja sempre uma extensao com
as juntas ndao preenchidas para que a Fiscalizagdo possa verificar facilmente o modo como

estd a ser feito o assentamento.

A calcada sera dada como concluida quando as pedras se apresentarem firmes e formando

uma superficie bem desempenada.

Clausula 7 - LANCIS

Processo de medigao - Por metro linear.
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Descricao do artigo - Encontram-se compreendidos no preco deste artigo todos os
trabalhos necessarios a sua boa execugdo e aplicacdo, salientando-se os que abaixo se

identificam:

1 - Abertura da caixa e a sua compactacdao, e a carga transporte, descarga e espalhamento
dos produtos de escavacgdo, com eventual indemnizacdo por depdsito em local autorizado,

conforme plano de residuos.

2 - Fornecimento e aplicacdo de betdo simples C16/20 com 0,30x0,25 m para base de

fundacao do lancil.
3 - O Fornecimento e assentamento do lancil, reto e curvo conforme os casos.
4 - Os remates do lancil com os pavimentos adjacentes.

5 - Preenchimento das juntas com argamassa.

Condicdes Técnicas

Entre as varias condigcOes a que se obedece o trabalho, merecem referéncia as seguintes:

a) O lancil tera as caracteristicas dos lancis existentes no passeio.

b) Cada mddulo das guias de lancil ndo tera um comprimento superior a 1 m;

c) A fundacdo sera continua em C16/20;

d) O lancil sera adaptado a fundagdo por encaixe argamassado;

e) As juntas do lancil serdo tomadas de modo a obter-se acabamento regular, ndao deverao

exceder 0,01 m;
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f) Todo o lancil curvo poderd ser realizado com a mesma curvatura, aumentando ou
diminuindo as zonas em curva, de modo a viabilizar-se esta solucdo, a fiscalizagdo devera ter

conhecimento da solugao adotada;

g) Ndo sao permitidas reparagdes em lancis novos nem cortes ou retificacdo de juntas

danificadas em zonas ndao aprovadas.

CAPITULO III - Pavimentacdo

1. Pavimento em Betdao Betuminoso

O adjudicatario devera satisfazer as seguintes frequéncias minimas de ensaios que,
naturalmente, poderao ser maiores nas fases de arranque dos trabalhos ou sempre que as
condicdes de heterogeneidade ou suspensdo o determinem.

Frequéncia de Ensaios

O adjudicatario devera satisfazer as seguintes frequéncias minimas de ensaios que,
naturalmente, poderdo ser maiores nas fases de arranque dos trabalhos ou sempre que
condicdes de heterogeneidade ou suspeicao o determinem.

a) Filler

Granulometria: 1 a 2 ensaios por cada fornecimento, com um minimo de 50 t, salvo se

tratar de cimento ou cal hidraulica com controle de produgéo.
b) Gravilhas

a) Na pedreira:
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- Granulometria: 1 a 2 ensaios por cada 500m3;

- Ensaio de desgaste na maquina de Los Angeles: a repetir de acordo com a

heterogeneidade da formacao;

- Adesividade: a repetir de acordo com a heterogeneidade da formacgao.

Na obra:

- Granulometria: 1 a 2 ensaios por cada 500m3;

- Ensaio de desgaste na maquina de Los Angeles: a repetir de acordo com a

heterogeneidade da formagao;

- Adesividade: a repetir de acordo com a heterogeneidade da formacgao.

c) Misturas de agregados quentes

- Granulometria: 1 a 2 ensaios por cada periodo de trabalho.

d) Mistura betuminosa

- Granulometria: 1 a 2 ensaios por cada periodo de trabalho;

- Teor em betume: 1 a 2 ensaios por cada periodo de trabalho;
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- Carga de rotura e deformagdao Marshall: 2 a 4 ensaios por cada periodo de
trabalho;

- Porosidade e grau de saturagao de betume: 1 a 2 ensaios por cada 2000 t;

- Ligantes betuminosos: o adjudicatario devera apresentar por cada fornecimento,

um certificado de garantia correspondente ao lote de fabrico.

Faseamento e Execucgao de Trabalhos

Devera o adjudicatario iniciar os trabalhos pelo local que a Fiscalizacdo indicar.

Caracteristicas dos Materiais, Natureza, Qualidade, Procedéncia e Dimensoes

Agua
A 3agua destinada a humidificagdo dos solos ou dos inertes ndo devera conter dleos,

acidos, matérias organicas ou quaisquer outros elementos prejudiciais aos fins em vista,

devendo satisfazer as exigéncias impostas pelos regulamentos de betdo em vigor.

Filler

O filler deve obedecer as seguintes prescrigoes:

a) Ser constituido por pd calcario, cimento Portland, cal hidraulica ou outro

material adequado;
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b) Apresentar-se seco e isento de torrbes provenientes de agregacao das

particulas ou outras substéncias prejudiciais;
c) Ter uma granulometria que satisfaga os seguintes valores:
- percentagem de particulas passando no peneiro n°40 ASTM: 100;

- percentagem de particulas passando no peneiro n°80 ASTM:> 95;

- percentagem de particulas passando no peneiro n°200 ASTM:> 65.

Aditivos especiais para misturas betuminosas
Sempre que o empreiteiro julgue conveniente incorporar as misturas betuminosas aditivos

especiais para melhorar a adesividade betume-agregados, devera submeter a apreciacao

da fiscalizagdo as caracteristicas técnicas e o modo de utilizagdo de tais aditivos.

Mistura betuminosa a quente

Agregados

A mistura de agregados para betdo betuminoso (camada de desgaste) deve
obedecer as seguintes caracteristicas:

Granulometria

A granulometria da mistura do tipo 0/14mm deve estar de acordo com os valores

indicados no quadro seguinte:
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mm A.S.T.M Percentagem do material que passa
16,00 1” 100

12,50 1/2"” 80-95

9,50 3/8" 70-90

4,75 no4 50-70

2,00 n.° 10 32-46

0,425 n.° 40 16-27

0,180 n.° 80 9-18

0,075 n.° 200 6-10

- Percentagem minima de material britado: 90%;

- Percentagem maxima de desgaste na maquina de Los Angeles: 20%;

- Equivalente de areia minimo da mistura de agregados sem adicao de filler: 60%;

- Coeficiente minimo de polimento acelerado: 0,55%;

- % de filler comercial assegurada na fracdo que passa no peneiro n°200 ASTM:>60;

- Indices de lamelacdo e alongamento: <25%.

Os resultados dos ensaios sobre mistura betuminosa, conduzidos pelo método de

Marshall, devem estar de acordo com os valores seguintes:

- Niumero de pancadas em cada extremo do provete: 50;

- Forga de rotura:> 700kg;

- Grau de saturacao em betume: 72-82 %;

- Porosidade: 4-6%;
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- Deformacdo: <3,5mm;

- Forga de rotura (kg)/deformagao (mm):> 250.

Aglutinante betuminoso

O betume asfaltico a empregar na camada de desgaste em betdo betuminoso
devera ser 60/70.

Tolerancias

As tolerancias admitidas na composicao aprovada sdo as seguintes:

- Na percentagem de material que passa no peneiro de n°200 ASTM: 1%;

- Na percentagem de material que passa nos peneiros ASTM n©°80, n°40 e
n°10: 3%;

- Na percentagem de material que passa nos peneiros ASTM n°4 ou de

malha mais larga: 5%;

- No teor de betume: 0,3%.

Ligante hidraulico

O ligante hidraulico, componente das argamassas e dos betdes, deve ser o cimento
Portland normal, satisfazendo as prescricdes do Caderno de encargos para o fornecimento
e rececao do cimento Portland Normal, aprovado pelo Dec.n°41127, de 24 de Maio de
1957 e da Portaria n©18189, de 9 de Janeiro de 1961.
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Inertes dos betdes de ligantes hidraulicos

Os inertes dos betdes de ligantes hidraulicos devem satisfazer as prescricdes do
Regulamento de BetGes de Ligantes Hidraulicos, aprovado pelo Dec. n.% 404/71 de 23 de
Setembro.

Ndo sera permitida a utilizagdo de inertes calcarios.

Execucao dos Trabalhos

Limpeza

A superficie a revestir deve apresentar-se livre de sujidade, detritos e poeiras, que devem
ser retirados do pavimento para local onde ndo seja possivel voltar a depositar-se sobre a
referida superficie. A Ultima operagdo de limpeza, a realizar imediatamente antes da
aplicagcdo da rega de colagem, consistird obrigatoriamente na utilizacdo de jatos de ar

comprimido para remover elementos finos eventualmente retidos na superficie a revestir.

Rega de colagem

Devera ser realizada nas condigbes anteriormente expressas, porém a taxa de rega
podera ser ajustada em conformidade com as particularidades de cada caso e com o

critério da fiscalizagdo, sob condicao de ndo exceder 0,5 kg/m2.

Fabrico, transporte e espalhamento da mistura betuminosa a quente

O adjudicatario devera submeter previamente a aprovacdo da fiscalizacdo o estudo das
composicbes betuminosas em fungdo dos materiais disponiveis, estudo esse
obrigatoriamente conduzido pelo método Marshall. Ndo poderdo ser executados quaisquer
trabalhos de aplicagdo em obra sem que tal aprovacao tenha sido de facto ou tacitamente
dada.
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A aplicacdo em obra das misturas betuminosas ficara ainda condicionada a ratificacdo por
parte da fiscalizacdo, das condigdes de transposicao do estudo aprovado para a central de
fabrico (o que implica nomeadamente a concordancia com o sistema de crivos adotado),
cabendo ao adjudicatario apresentar ensaios comprovativos da justeza da transposicdo

realizada.

Uma vez aprovada determinada transposicdo para a central misturadora, a mesma nao
poderd em circunstadncia alguma ser alterada sem o conhecimento da fiscalizacdo, a
apreciagdo da qual devera ser submetida a proposta de alteracdo devidamente justificada,

com base num conjunto significativo de ensaios de controlo laboratorial.

Para o pré-doseamento dos diversos materiais inertes que entrem na composicdo das
misturas, com excecdao do filler, deverd o adjudicatario dispor no estaleiro tantas
tremonhas quantos os referidos materiais, o que significa estar excluido qualquer processo

mais grosseiro de pré-mistura.

O teor em humidade das misturas betuminosas ndao sera superior a 0,5% quer durante a

operacdo de mistura quer durante o espalhamento.

A temperatura dos agregados, antes da mistura destes com o betume ndao deve ser

inferior a 130° C, nem superior a 170° C.

O betume deve ser aquecido lenta e uniformemente, a uma temperatura compreendida
entre 130° C e 180° C.

Ndo deverdo ser aplicadas em obra as “massas” que, imediatamente apds mistura,
apresentem temperaturas iguais ou superiores a 1709 C. Em tal caso, serao

imediatamente conduzidas a vazadouro e ndo consideradas para efeito de medicao.

As “massas” deverdo ser fabricadas e transportadas para que o seu espalhamento seja

rapido. A sua temperatura nesta fase ndo podera ser inferior a 110° C.
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O espalhamento devera ser feito de maneira continua e executado com tempo seco e
temperatura ambiente superior a 159 C. O pavimento a recobrir deverd também

apresentar-se seco e a uma temperatura superior a 109 C.

No caso de rampas acentuadas, com extensdo significativa, o espalhamento devera ser

executado no sentido ascendente.

Compactacao

O processo de compactagao e regularizacdo das misturas betuminosas deve ser tal que

seja observado o seguinte:

- A superficie acabada deve ficar bem desempenada, com perfil transversal correto e livre
de depressbes, alteamentos e vincos. Nao serdo de admitir irregularidades superiores a

3mm, quando feita a verificacdo com a régua de 3m;

- No caso das misturas betuminosas a quente em circunstancia alguma o sua
compactacdo podera iniciar-se enquanto a temperatura da mistura for superior a 90° C. O

ndao cumprimento desta condigdo constituirda motivo de rejeicao.

- Os cilindros de pneus terdo uma carga/roda minima de 1,5 t;

- Os cilindros s6 poderdo proceder a mudangas de direcdo quando se encontrem em areas

ja cilindradas com, pelo menos, duas passagens;

- A compactagdo relativa referida ao ensaio de Marshall, ndo serda inferior a 97%.
Independentemente da exigéncia anterior, no caso das misturas betuminosas a quente, é
obrigatodria a aplicagdo de um cilindro de pneus enquanto a temperatura da mistura for

superior a 60° C, com pelo menos quatro passagens completas. A pressdo dos pneus sera
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a volta de 6 kg/cm2, devendo ser ajustada em funcdo das caracteristicas da mistura

utilizada.

Juntas de Trabalho

Tanto as juntas longitudinais como as transversais, deverdao ser feitas de modo a

assegurar a ligacdo perfeita das seccoes executadas anteriormente.

Os topos do trecho executado anteriormente deverdo ser cortados e as superficies obtidas
pintadas levemente com betume (emulsdo catidnica de rotura rapida), iniciando-se depois

0 espalhamento das massas betuminosas do novo trogo.

Correccao de tampas de caixas de visita e valvulas de seccionamento

Os aros das tampas das caixas de visita de coletores de esgotos domésticos e pluviais
bem como dos capacetes de valvulas de seccionamento da rede de abastecimento de agua
deverdo ser subidas para a nova cota do pavimento. O assentamento, utilizando tijolo de
burro macico (quando a altura o justifique) devera ser executado com uma argamassa de
cimento com um acelerador de presa de modo a evitar demorados transtornos na
circulagdo automovel. O remate superficial do aro com o pavimento sera executado com

massas betuminosas para evitar fissuras na interface dos dois materiais.

CAPITULO IV - Rede de Drenagem de Aguas Pluviais

@ Faro .

Caderno de Encargos _Clausulas Técnicas Gerais e Especiais

REPAVIMENTAGAO DE ARRUAMENTOS NA QUINTA DO EUCALIPTO - ZONA
SUL

Largo da Sé, 8004-001 Faro - Tel. 289 870870; Fax. 289 870 039; geral@cm-faro.pt; www.cm-faro.pt



DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURAS E URBANISMO
Divisdo de Obras e Equipamentos Municipais

INSTALAGAO DE COLECTORES

Implantacao e piquetagem
Antes de dar inicio a escavacdo para a abertura de valas destinadas a instalar um ou mais
coletores, o Adjudicatario terd que proceder ordenadamente, entre outras, as seguintes

operacoes e trabalhos preparatoérios.

Topografia
Reconhecer e assinalar no terreno os marcos topograficos e outros pontos fixos

devidamente cotados e coordenados, nos quais se baseara para implantacdo correta do
eixo da vala e para o nivelamento do seu leito e da respetiva conduta.

Delimitar com suficiente aproximagdo a faixa de terreno ao longo da qual se ira abrir a
vala.

Implantar no terreno o eixo da vala, e, usando o nivel ou o taqueémetro, proceder ao
levantamento altimétrico do perfil longitudinal do terreno natural segundo aquele eixo.
Este levantamento serd completado com os perfis naturais que, com acordo da
Fiscalizagdo, se acharem necessarios e suficientes para efeitos de medicdo dos
movimentos de terra a efetuar.

Assinalar na superficie do terreno a presenca de obstaculos subterrdneos conhecidos, que
venham a ser intercetados pela vala, com cabos elétricos e telefénicos, condutas de agua
e de gas, coletores de esgotos, drenos, aquedutos, oleodutos, galerias, muros, etc., cujas
posicoes lhe serdo indicadas por meio de plantas cotadas a fornecer pela Fiscalizacao, que

as obtera junto das respetivas entidades competentes.

Serventias
Assegurar a manutengdo de todas as serventias publicas e privadas, nomeadamente

abastecimentos e acessos, ainda que para isso tenha obras expeditas, de utilizagdao
provisoria.

Remocgodes
Desobstruir o terreno, na faixa destinada a vala fazendo nomeadamente o derrube das

arvores e a limpeza da vegetagao nela existente.
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Abertura de valas

A abertura de valas devera ser executada com a largura que permita um espago livre minimo,
de cada lado do tubo, de 0,3 m para tubos com diametro menor do que 1,0 m, e de 0,7 m
para tubos com didmetro maior que 1,0 m.

Sempre que os trabalhos nao possam ser conduzidos de forma a assegurar o livre
escoamento das aguas, tera que proceder-se ao seu esgoto por bombagem, devendo o
Adjudicatario dispor do equipamento para tal necessario.

O Adjudicatario executara, por sua conta, todos os trabalhos de entivacdo das paredes das
valas que tiver que abrir, sempre que se manifestem necessarios. No caso de valas em rocha,
ndo se considerara qualquer acréscimo nas medigoes.

No caso de se verificar que o terreno do fundo da vala nao tem firmeza suficiente para
assentamento dos tubos, aquela serd aprofundada até se encontrar terreno firme,
preenchendo-se este aprofundamento com brita de diametro nominal da ordem dos 50 mm,
bem compactada. Porém, este processo é limitado ao aprofundamento maximo de 0,5 m
obrigando-se a compactar por sub-camadas a partir da espessura.

Em casos especiais indicados no projeto, ou naqueles em que seria necessario proceder a

aprofundamento superior a 0,5 m, os tubos serdao assentes sobre soleira de betdo.

Movimento de Terras
A maneira de fazer as escavacoes e o transporte dos respetivos produtos fica ao livre arbitrio

do Adjudicatario, devendo este observar as prescricdes técnicas necessarias a boa execugdo
dos trabalhos e a seguranga do pessoal.

A escavacgdo necessaria para a implantagcdo da obra deve ser levada as cotas definidas pelo
projeto.

Os caboucos para fundacGes da estrutura deverdo ser escavados a mdo ou com maquinas
apropriadas, de forma a conseguirem-se os perfis fixados no projeto sem irregularidades,
considerando-os embora como aproximados e sujeitos a corregdes ou alteragdes por parte da
fiscalizacao.

Remover-se-ao todos os materiais instaveis ou soltos ou quaisquer elementos prejudiciais a

boa execucao das obras.
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N3o sera atendida qualquer reclamagdo ou pedido de indemnizacdo baseado no facto de a
natureza do terreno ser diferente da suposta pelo Adjudicatario ao elaborar a sua proposta ou
na necessidade de escoamento de agua, seja qual for a proveniéncia desta. Se forem
necessarios quaisquer escoramentos ou outros trabalhos acessérios para evitar
desmoronamentos de terras, tudo sera de conta do Adjudicatario.

Se durante a escavagdo se verificar a entrada generalizada de agua através das superficies
laterais e do fundo da escavacdo, o Adjudicatario adotard os processos de construcdo e de
protecdo apropriados e aprovados pela fiscalizagdo, procedendo, se necessario, ao
rebaixamento do nivel freatico.

O Adjudicatario efetuara todos os trabalhos necessarios, quaisquer que sejam a natureza dos
terrenos e as condicdes que encontre no local, de forma a satisfazer o que se encontra
estabelecido no presente caderno de encargos, no projeto e nos restantes documentos
contratuais, ou que lhe seja ordenado pela fiscalizacdo. Para o efeito admite-se que o
Adjudicatario, antes de apresentar a sua proposta, se inteirou plenamente das condicGes
locais, pelo que ndo serdo aceites quaisquer reclamagdes com base em eventuais dificuldades
gue decorram da falta de conhecimento daquelas condigdes.

O Adjudicatario apresentara na sua proposta os métodos e 0s meios em pessoal e
equipamentos que tenciona utilizar para a realizagdo dos trabalhos.

As profundidades das valas ndo serdo superiores as necessarias para que as cotas das
soleiras das tubagens sejam as pretendidas e as suas fundagbes dos tipos especificados no
projeto.

As entivagdes que eventualmente sejam necessarias para a execucdo dos trabalhos da
empreitada deverao ser efetuadas com solidez e de forma a garantir a perfeita segurancga do
pessoal.

As valas cujos taludes sdo verticais terao as dimensodes indicadas nos desenhos do projeto.

Transporte de Terras

Incluem-se em transporte de terras as operagdes de deslocacao das terras, desde os locais de
origem aos de aplicacdo ou ao vazadouro.

Também sdo incluidas em transporte de terras as operagbes de conducdo destas desde os

locais de origem aos locais de depdsito provisorio e, posteriormente, aos locais de aplicagdo.
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A maneira de fazer o transporte das terras fica ao livre arbitrio do Adjudicatario, devendo este
observar as prescrigbes técnicas necessarias a boa execugdo dos trabalhos e a seguranga do
pessoal.

Os erros e omiss6es do projeto ou do caderno de encargos, relativos a natureza e quantidade
dos materiais a transportar, aos percursos e as condicGes de carga e descarga, ndo poderdo
servir de fundamento a suspensdo ou interrupcdo dos trabalhos, constituindo obrigagdo do

Adjudicatario dispor oportunamente do equipamento necessario.

Entivacoes

O Adjudicatario executara, por sua conta, todos os trabalhos de entivacdo das paredes das
valas que tiver que abrir, sempre que se manifestem necessarios. No caso de valas em rocha,
nado se considerara qualquer acréscimo nas medigdes.

A entivacdo e o escoramento das escavacdes e das construgdes existentes serao
estabelecidos de modo a impedir movimentos do terreno e danos nas construcdes e, por
outro lado, a evitar acidentes as pessoas que circulam na escavagdo ou na sua vizinhanga.

As pecgas de entivacao e escoramento das escavacdes e construcdes existentes ndao serao
desmontadas até que a sua remocgao nao apresente qualquer perigo.

No caso de ter de abandonar pecas de entivagdo nas escavacbes, o Adjudicatario devera
submeter a aprovacgdo do dono da obra uma relagdo da situacdao, dimensées e quantidade das

pecas abandonadas.

Drenagem das Escavacgles

Quando, no decurso das escavacgdes, ocorrer a presenca de agua nas valas, haverd que
elimina-la ou rebaixar o seu nivel para cotas inferiores as de trabalho, até se concluirem ou
interromperem as operagdes de assentamento e montagem das respetivas tubagens.
Consoante a quantidade e o regime de agua existente no subsolo, assim se escolherdo os
meios para a extrair, os quais vao desde o simples balde manual, a usar somente nos casos

de pequenas filtragOes, até as bombas, acionadas por motores elétricos ou de combustdo.

Regras Gerais para Assentamento de Tubos
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O assentamento dos tubos ndao pode ser iniciado antes da vala (e da regularidade do seu
fundo) ser aprovada pela Fiscalizagdo. Apds perfeita regularizagdo do fundo da vala destinada
a tubagem, executar-se-a um leito para assentamento daquela, com os materiais e a
espessura que se estipula neste Caderno de Encargos em fungao do tipo de tubo a utilizar.
Todos os tubos ou elementos para montagem dos tubos (incluindo elementos de fixacao)
serao analisados antes do seu assentamento, para impossibilitar a utilizacdo de quaisquer
elementos defeituosos. Os tubos serdao assentes segundo linhas retas, entre caixas de visita
com as cotas e inclinacdes previstas no projeto.

Antes do enchimento das valas, os coletores tém que ser aprovados pela Fiscalizagao.

As tubagens serdo assentes em valas com a profundidade necessaria para que fiquem
implantadas de acordo com os perfis longitudinais.

Serdo também da conta do adjudicatario os trabalhos do levantamento de ramais de ligacdo e
sarjetas, bem como da vedacgao das pontas onde se inserem esses ramais.

Quando o fundo das valas for de terreno rochoso, dever-se-a estabelecer no fundo da
trincheira e em toda a sua largura, uma almofada de areia bem regada e batida a mago com
a espessura minima de 0,10m, sobre o qual se fard o assentamento.

Quando o fundo das valas for de argila, antes da camada de areia referida anteriormente,
dever-se-a estabelecer no fundo da trincheira e em toda a sua largura, uma camada base de
agregado britado de granulometria extensa, bem regada e batida a mago com a espessura
minima de 0,30m.

Quando o terreno onde se tiver de assentar os coletores ndo oferecer a resisténcia
conveniente, a Fiscalizagdo podera exigir que o mesmo terreno seja compactado.

As juntas dos coletores (para os coletores em betdo) serdo feitas com argamassa de cimento
ao traco 1:1, deverd depois limpar-se perfeitamente o interior das canalizacbes para que
aquelas fiquem internamente sem qualquer rebordo.

No caso de utilizagdo de tubo corrugado, devera respeitar as normas técnicas adequadas para

a montagem e utilizacdo de acessorios do referido coletor.

Caixas de Visita
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Serdo pré-fabricadas ou moldadas "in situ", de acordo com os desenhos de pormenor do
projeto. As juntas das pecas pré-fabricadas serdo executadas de forma a garantir-se a

estanquicidade total da caixa.

Sumidouros
Execucdo de sumidouros em alvenaria de blocos de betdo de 15cm assente em soleira de

betdo simples de 12cm de espessura minima com grelhas metalicas em ferro fundido com aro
tipo Retangular 60x35x5. A localizagdo é definida em planta. Inclui abertura e tapamento de
caboucos e demais trabalhos complementares necessarios a perfeita funcionalidade do
sistema. Deve haver especial cuidado no assentamento destes elementos, uma vez que terao

de suportar trafego pesado.

Recepgao dos Trogos Executados
As inclinagOes e as cotas de soleira dos tubos serao executadas de acordo com os desenhos

do projeto, sendo admitidas as tolerdancias de £10% nas inclinacGes e £ 5 cm nas cotas em
trocos ndo inferiores a 100 m. A verificagdo das inclinagdes e cotas sera feita com as valas a
descoberto.

Todas as canalizacOes, antes de entrarem em servico, serdo sujeitas a provas, constituidas
por ensaios, que asseguram a perfeicao do trabalho de assentamento e ligagdao dos tubos.
Tudo o que seja necessario para a realizagdo dos ensaios, incluindo aparelhagem,
equipamento e sua montagem, sera de conta do Adjudicatario e sujeito a aprovacdao da
fiscalizacao.

Os resultados dos ensaios constardo de relatério escrito a elaborar pelo Adjudicatario e a

aprovar pelo dono da obra.
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