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(CLAUSULAS GERAIS)

Clausula 12
Objeto

1 - O presente CADERNO DE ENCARGOS compreende as clausulas a incluir no contrato a
celebrar no dmbito do procedimento de Ajuste Direto para realizacio da Empreitada de
“REPARACAO DE INFRAESTRUTURAS NO PASSADICO 3% 4% FASE” de acordo
com as condi¢oes e especificagOes previstas no mesmo.
2 - Para efeitos do disposto do ntimero anterior, o CADERNO DE ENCARGOS inclui os seus
anexos, considerados, para todos os efeitos, parte integrante do mesmo.
3 - As especificacbes e as descrigoes das agdes do EMPREITEIRO constantes do presente
CADERNO DE ENCARGOS nio sdo limitativas, devendo este executar e fornecer tudo o que
seja indispensével a plena consecu¢io dos fins da EMPREITADA.
4 - Os trabalhos serdo executados de acordo com a informacio fornecida pelas pecas do
projeto de execu¢do e de modo a garantirem a sua boa qualidade devendo a fiscalizagdo
aprovar previamente processos de execucdo alternativos aqueles que se encontram
especificados, quando propostas pelo empreiteiro
5 - A empreitada objeto do presente procedimento enquadra-se no Vocabulario Comum para

os Contratos Pablicos (CPV) no c6digo: 45330000-9 (Instalagio de canalizagOes).

Clausula 22
Descricio da Empreitada
1 - A presente empreitada tem por objetivo a execuc¢ido de trabalhos de reparacio de
infraestruturas existentes no passadico 32/42 fase.
2 - A relacéo dos trabalhos respetivos é a que se descreve nas ESPECIFICACOES TECNICAS,
apensas ao presente CADERNO DE ENCARGOS.

Clausula 32
Entidade Adjudicante
A entidade adjudicante é a Universidade da Beira Interior, abreviadamente designada por
UBI, pessoa coletiva N° 502083514, sediada no Convento de Santo Anténio, 6201-001

Covilhd, Portugal, com telefone 275329700, fax 275329183 e com endereco eletronico

www.ubi.pt.
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Os esclarecimentos sdo prestados nos termos do disposto no CCP e do ponto VI do Oficio

Clausula 42

Esclarecimentos

Convite.

Clausula 52
Inspecio do local de trabalhos
1 - Até ao momento de apresentacio das propostas, os interessados devem inspecionar os
locais de execucio da obra e realizar nele todos os reconhecimentos que entenderem
indispensaveis a elaboracio das suas propostas, devendo inteirar-se das condi¢bes do local e

acessos que influam no modo de execucio da obra. Para tal deverdo efetuar os respetivos

pedidos, por escrito, a entidade adjudicante, para o email tecnicos @ubi.pt.
2 - Ser4 da responsabilidade do interessado/concorrente inteirar-se das condigdes locais para

verificacio e comparacio com os elementos do processo patenteado.

Clausula 62
Valor para efeitos de procedimento
1 - O preco base é de 25.000,00 € (vinte e cinco mil euros), acrescido de IVA a taxa legal em
vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela execugao do contrato.

2 - Serdo excluidas as propostas cujo valor seja superior ao preco base.

Clausula 72
Proposta com variante ao projeto

Nio é admitida a apresentacdo, pelos concorrentes, de variantes ao projeto.

Clausula 82
Proposta
As propostas apresentadas pelos concorrentes sdo consideradas totalmente incondicionadas,
tendo-se como ndo escritas quaisquer condigtes divergentes do CADERNO DE ENCARGOS
ou alternativas de qualquer natureza que constem dessas mesmas propostas ou de outros

documentos que as acompanhem.

Clausula 92
Tipo de empreitada e forma de proposta

1 - A empreitada é por preco global.
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2 - A proposta de EMPREITADA de preco global sera elaborada em conformidade com o
modelo de Declaracdo a que se refere a alinea a) do n°1 do artigo 57° CCP, sera redigida na
lingua portuguesa, sem rasuras, entrelinhas ou palavras riscadas, de acordo com o artigo 58°
do mesmo diploma.

3 - A proposta serd assinada pelo concorrente ou seu representante. Sempre que seja
assinada por procurador juntar-se-4 procuragido que confira a este Gltimo poderes para o
efeito ou publica-forma da mesma, devidamente legalizada.

4 - A proposta de preco deveri ser sempre acompanhada pelo mapa de quantidades que lhe
serviu de base.

5 - O preco da proposta serd expresso em Euros, € nio incluird Imposto sobre o Valor

Acrescentado.

Clausula 10?

Prazo de execucido da empreitada
1 - O prazo de execuc¢do da empreitada é de 3o dias, contado desde a consignagdo até a data
de rececgdo provisoria da obra.
2 - Na contagem dos prazos de execugdo da EMPREITADA consideram-se incluidos todos os
dias de calendério, incluindo os sdbados, domingos e feriados, nos termos do artigo 471° do
CCP.
3 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugdo de trabalhos em relagdo ao
PLANO DE TRABALHOS em vigor, imputiveis ao EMPREITEIRO, este é obrigado, a
expensas suas, a tomar todas as medidas de refor¢co de meios de acdo e de reorganizacao da
obra necessérias a recuperacio dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execucdo.
4 - Pela conclusdo da execugdo da obra antes do prazo fixado no niimero 1 da presente
Clausula, o DONO DA OBRA ndo procede a atribuicdo de quaisquer prémios ao
EMPREITEIRO.
5 - Os prazos parciais de execucdo da EMPREITADA sao os apresentados no Plano de
Trabalhos, sendo contados desde a data de consignacao da obra.

6 - Quanto a prorrogac¢io do prazo de execugao da obra rege o artigo 374 do CCP.

Clausula 112
Prazo de manutencio das propostas
Decorrido o prazo de 120 dias, contados a partir da data do termo do prazo fixado para a

apresentacdo das propostas, cessa para os concorrentes a obrigacao de as manter.
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Clausula 122
Esclarecimentos e retificacio das pecas de procedimento
No primeiro terco do prazo fixado para a apresentagio das propostas, os interessados podem
solicitar os esclarecimentos necessirios 4 boa compreensio e interpretacio das pegas do
procedimento e, no mesmo prazo, devem apresentar uma lista na qual identifiquem, expressa

e inequivocamente, os erros e as omissdes das pecas de procedimento por si detetados

conforme o artigo 50° do CCP.

Clausula 132
Encargos
1 - Sdo encargo do concorrente as despesas inerentes a elaboragio da proposta, incluindo os
da prestacao da caugdo.
2 — Sdo, ainda, da conta do concorrente as despesas e encargos inerentes a celebracfio do
contrato, nos termos do n° 2 do artigo 94° do CCP.
3 - O adjudicatirio, terA a suas expensas, os valores inerentes a licencas camardrias,

nomeadamente, 1o que respeita a planos de sinalizac¢io temporéria e ocupacgo de via.

Clausula 142
Minuta do contrato, notificaciio, adjudicacio e caucio
1 - A minuta do contrato considera-se aceite pelo concorrente quando haja aceitagio expressa
ou quando nio haja reclamacdo nos cinco dias tteis subsequentes a respetiva notificaggo.
2 - Na empreitada s6 poderio ter lugar as subempreitadas que figurem no contrato ou que
entretanto venham a ser autorizadas pelo dono da obra, as quais serfio realizadas nas
condicBes para as mesmas estabelecidas, em estrito cumprimento do disposto no artigo 383°

e seguintes do CCP.

Clausula 152
Disposicdes por que se rege a empreitada e documentos integrados no contrato
1 - A execucio do CONTRATO obedece:
a) As clausulas do CONTRATO e ao estabelecido em todos os elementos e documentos
que dele fazem parte integrante;
b) Ao Decreto-Lei n® 273/2003, de 29 de Outubro, e respetiva legislacdo complementar;
¢) Ao Decreto-Lei 18/2008, de 29/01, na sua atual redago (designado como CCP) demais

legislaciio e regulamentacdo aplicivel e, em qualquer caso, sempre a Lei portuguesa,
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nomeadamente a que respeita a construgao, a revisido de precos, is instalagdes do pessoal,
a segurangca social, a higiene, seguranga, prevencio e medicina no trabalho, ao ambiente e
gestao de residuos e a responsabilidade civil perante terceiros;
d) As regras da arte.
2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do ntimero anterior, consideram-se integrados no
CONTRATO:
a) O clausulado contractual.
b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do CADERNO DE ENCARGOS identificados
pelas entidades convidadas, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente
aceites pelo orgao competente para a decisdo de contratar;
¢) Os esclarecimentos e as retifica¢des das pegas do procedimento prestados pelo DONO
DA OBRA no decurso do procedimento, nomeadamente os relativos ao CADERNO DE
ENCARGOS;
d) O CADERNO DE ENCARGOS;
e) O PROJETO DE EXECUCAO, parte integrante do CADERNO DE ENCARGOS;
f) A PROPOSTA adjudicada;
g) Os esclarecimentos sobre a PROPOSTA adjudicada prestados pelo empreiteiro;
h) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no

CADERNO DE ENCARGOS.

Clausula 162
Interpretacio dos documentos que regem a empreitada

1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a h)
do niimero 2 da Clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai
indicados.
2 - Em caso de divergéncia entre o CADERNO DE ENCARGOS e o PROJETO DE
EXECUGAO, prevalece o primeiro quanto & definicdo das condicfes juridicas e técnicas de
execucao da EMPREITADA e o segundo em tudo o que respeita a defini¢io da prépria obra.
3 - No caso de divergéncia entre as vérias pecas do PROJETO DE EXECUCAO:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizacio, as

caracteristicas dimensionais da obra e a disposicio relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medig¢des discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de

quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a natureza e

quantidade dos trabalhos;
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¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da meméria descritiva e das restantes pecas do
PROJETO DE EXECUGAO.
4 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a h) do ntmero 2 da
Clausula anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos
ajustamentos e aceites pelo adjudicatario.
5 - A prevaléncia dos anexos ao clausulado contratual relativamente aos restantes
documentos que integram o CONTRATO ser4 estabelecida no proprio clausulado contratual.
6 - Os aditamentos ao CONTRATO estabelecerio a sua propria prevaléncia relativamente aos

restantes documentos.

Clausula 172
Projeto para realizacio da empreitada / pecas desenhadas das alterag¢des
surgidas no decorrer da obra
1 - O PROJETO DE EXECUCAO a considerar para a realizagio da EMPREITADA ¢ o
patenteado no procedimento, incluindo todos os seus anexos, considerados, para todos os
efeitos, parte integrante do mesmo.
2 - Os elementos do PROJECTO DE EXECUCAO que ndo tenham sido patenteados no
procedimento devem ser submetidos & aprovagio do DONO DA OBRA antes do inicio dos
trabalhos e ser sempre assinados pelos seus autores, que devem possuir, para o efeito, nos
termos da lei, as adequadas qualifica¢des académicas e profissionais.
3 - Compete ao EMPREITEIRO a elaboragio dos desenhos, pormenores e pecas desenhadas
das altera¢des surgidas no decorrer da obra.
4 - Até i data da rececdo proviséria, o EMPREITEIRO entrega ao dono da obra uma
COLECAO ATUALIZADA DE TODOS OS DESENHOS referidos no niimero anterior, em

suporte informético e 1 cole¢do em papel.

Clausula 182
Partes
1 - Sio partes no contrato de empreitada de obras publicas o0 DONO DA OBRA e o

EMPREITEIRO.
2 - Durante a execucio do contrato, o dono da obra é representado pelo DIRETOR DE

FISCALIZACAO DA OBRA e o empreiteiro por um DIRETOR DE OBRA, salvo nas matérias
em que, em virtude da lei ou de estipulacio contratual, se estabelega diferente mecanismo de

representacao.
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3 - Sem prejuizo de outras limitaces previstas no contrato, o DIRETOR DE FISCALIZACAO
DA OBRA ndo tem poderes de representacio do DONO DA OBRA em matéria de
modificagio, resolugdo ou revogacio do contrato.

4 - Na falta de estipula¢fio contratual, durante os periodos em que se encontrem ausentes ou
impedidos, o DIRETOR DE FISCALIZACAO DA OBRA e o DIRETOR DE OBRA sio
substituidos pelas pessoas que os mesmos indicarem para esse efeito, desde que, no caso do
DIRETOR DE FISCALIZACAO DA OBRA, a designacio do substituto seja aceite pelo DONO
DA OBRA e comunicada ao EMPREITEIRO.

5 - Os direitos e obriga¢des das partes regem-se pelo disposto nos artigos 346° a 354° do
CCP.

Clausula 192
Agentes da fiscalizacéio
1 - A fiscalizagdo das obras sera exercida pela UBI por intermédio do(a) DIRETOR DE
FISCALIZACAO DA OBRA /equipa de fiscalizaciio, a designar oportunamente.
2 - Todos os assuntos técnicos relativos a execugio e desenvolvimento da empreitada deverdo
ser tratados pelo empreiteiro com o(a) DIRETOR DE FISCALIZACAO DA OBRA /equipa de
fiscalizacdo em articulacio com os Servicos Técnicos da UBI

3 - Os assuntos administrativos deverio ser tratados diretamente com a UBI.

Clausula 202
Representante do empreiteiro
O EMPREITEIRO poderd ser representado por um DIRETOR DE OBRA devendo ser

indicado, por escrito, ao dono da obra, antes da consignacio.

Clausula 212
Trabalhos preparatérios e acessorios
1 - Consideram-se incluidos no preco da empreitada todos os trabalhos preparatorios e
acessoOrios necessarios ao desenvolvimento da obra.
2 - Estdo incluidos no valor global da empreitada, todos os trabalhos acessérios de apoio a

execucao da obra.
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Clausula 222
Danos e reparacoes
Sio da responsabilidade do adjudicatirio/EMPREITEIRO, considerando-se incluidos no
valor da sua proposta, todos os trabalhos de reparaco e reposi¢do de pavimentos, instalagoes
ou construcdes afetadas pela execucio da obra, os quais devem ficar concluidos no prazo de

10 dias contados a partir da conclusdo da obra.

Clausula 232
Preco contratual

1 - Pela execuciio da EMPREITADA objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das
demais obrigacbes constantes do presente Caderno de Encargos, a entidade adjudicante
devera pagar ao adjudicatario o preco global constante da proposta adjudicada, ao qual
acresce IVA — Autoliquidacao.

2 - O preco referido no ntimero anterior ndo poder4, em qualquer caso, ser superior a valor
25.000,00 € (vinte e cinco mil euros), valor sem revisdo de precos e sem IVA.

3 - O preco referido nos niimeros 1 e 2 inclui todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade nio esteja expressamente atribuida a entidade adjudicante, incluindo,
nomeadamente, todos os relativos a transportes para o respetivo local de execucdo da
empreitada, bem como quaisquer outros encargos decorrentes da utilizagio de marcas
registadas, patentes ou licencas, despesas com pessoal técnico/mao-de-obra, armazenamento

e manutencio de material e equipamento.

Clausula 242
Revisio de precos

Naio existe lugar a revisdo de pregos no contrato.

Clausula 252
Adiantamentos ao empreiteiro
1 - O DONO DA OBRA poder4 vir a fazer adiantamentos ao EMPREITEIRO nos termos do
artigo 292° do CCP, mediante requerimento fundamentado ao DONO DA OBRA, mas
subordinados as limitagOes impostas pelas suas disponibilidades orcamentais.
2 - Do requerimento a apresentar ao dono da obra, tendo por objetivo a concessdo de um
eventual adiantamento, devera constar a lista de materiais com as respetivas quantidades e
precos unitarios, de tal forma elaborada, que traduza os materiais que irdo ser adquiridos

com a importancia do adiantamento.



UNIVERSIDADE
BEIRA INTERIOR

. )

Clausula 262
Pagamentos ao empreiteiro

1 - Os pagamentos dos trabalhos contratuais ao EMPREITEIRO serdo efetuados mediante
autos de medic¢ao dos trabalhos realizados nos termos da legislacao aplicavel.

2 - Os pagamentos ao empreiteiro de eventuais trabalhos complementares (resultantes de
circunstincias ndo previstas ou resultantes de circunstincias imprevisiveis) serdo efetuados
em altura a acordar entre ambas as partes, mas s6 depois da aprovacgio por parte da UBL

3 - Em conformidade do disposto no n° 3 do artigo 88° do CCP, pode a entidade adjudicante,
se o considerar conveniente, proceder a reteng¢do de até 10% do valor do(s) pagamento(s) a

efetuar.

Clausula 272
Medicoes dos trabalhos
1 - As medic¢des de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no
PROJETO e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo DONO DA OBRA, sao feitas no
local da obra pelo(a) diretor de fiscalizacdo/equipa de fiscalizagdo com a colaboracao do
EMPREITEIRO e ou do diretor de obra, ou pelos seus respetivos representantes devidamente
autorizados, e sdo formalizados em auto.
2 - As medicGes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 8.° dia do més

imediatamente seguinte aquele a que respeitem.

Clausula 282
Trabalhos Complementares

1 - Caso tenham de ser executados trabalhos complementares ndo contidos no mapa de
quantidades de trabalho, o EMPREITEIRO deve apresentar ao DONO DA OBRA a descri¢ao
desses trabalhos, quantidades, respetivos precos unitirios, bem como a avaliagio do seu
eventual impacto no prazo de execucao da obra, no prazo maximo de 10 (dez) dias de
calendério a contar da data da rece¢ao da ordem de execugao dos mesmos.

2 - Na situagio referida no niimero anterior e caso os trabalhos impliquem a utilizagdo de
materiais de constru¢do, o EMPREITEIRO deve apresentar a descricao e precos unitarios dos
materiais em causa e pelo menos duas consultas ao mercado.

3 - Na situagio referida no ntimero 1 da presente Clausula e caso os trabalhos impliquem a
utilizagdo de mao-de-obra ou equipamento, o EMPREITEIRO deve apresentar um

justificativo do preco unitario baseado nos precos unitarios apresentados na sua PROPOSTA,

10
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contemplando uma percentagem destinada a cobrir os encargos de administragdo e
remuneracio normal da empresa e baseado em pelo menos duas consultas ao mercado,
quando aplicavel.
4 - Juntamente com os novos precos indicados no ntmero 1 da presente Cldusula, o
EMPREITEIRO deve apresentar, quando aplicavel, novas atividades associadas, que devem
ser inseridas no PLANO DE TRABALHOS.
5 - O prazo para a conclusfo da obra é prorrogado nos seguintes termos:
a) Sempre que se trate de trabalhos da mesma espécie dos definidos na EMPREITADA, o
prazo é prorrogado caso o aumento da duragio da atividade em que se inserem os
trabalhos implique o aumento da duracio da obra; o aumento de duracdo da atividade é
proporcional 4 quantidade (do trabalho) a realizar a mais face a prevista no PLANO DE
TRABALHOS;
b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos definidos na EMPREITADA, o prazo
é prorrogado caso a introdugio da nova atividade associada aos trabalhos novos implique
o aumento da duraciio da obra; a duracgio da atividade é obtida por acordo entre o DONO
DA OBRA e 0o EMPREITEIRO, considerando as particularidades técnicas da execugao.
6 - Nos casos em que ndo exista acordo entre o EMPREITEIRO e o DONO DE OBRA
relativamente aos novos precos, quantidades ou ao seu eventual impacto no prazo de
execucio da obra, procede-se conforme estipulado no n° 5 do artigo 373° do CCP.
7 - Definidos os termos e condi¢cdes a que deve obedecer a execugdo dos trabalhos
complementares, o0 DONO DA OBRA e o EMPREITEIRO devem proceder a respetiva
formalizacdo por escrito.
8 - Em tudo o demais respeitante a trabalhos complementares ¢ aplicavel o estipulado nos

artigos 370° e seguintes do CCP.

Clausula 292
Preco e prazo de execucio de trabalhos de suprimento de erros e omissdes

1 - Caso tenham de ser executados trabalhos de suprimento de erros e omissdes ndo contidos
no mapa de quantidades de trabalho, devem ser aplicadas as disposigdes previstas nos
nimeros 1 a 3 da Clausula anterior.

2 - Caso se verifique uma das situacdes descritas no n® 2 do artigo 373° do CCP, o
EMPREITEIRO deve apresentar, quando aplicivel, novas atividades que devem ser inseridas
no PLANO DE TRABALHOS.

3 - Caso se verifique a situagfio descrita no nimero anterior, o prazo para a concluséo da obra

é prorrogado nos seguintes termos:

11
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a) Sempre que se trate de trabalhos a mais da mesma espécie dos definidos na
EMPREITADA, o prazo é prorrogado caso o aumento da duragio da atividade em que se
inserem os trabalhos implique o aumento da duracio da obra; o aumento de duracio da
atividade é proporcional a4 quantidade do trabalho a realizar a mais face 4 prevista no
PLANO DE TRABALHOS;
b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos definidos na EMPREITADA, o prazo
é prorrogado caso a introdu¢io da nova atividade associada aos trabalhos novos implique
o aumento da durac¢@o da obra; a duragio da atividade é obtida por acordo entre o DONO
DA OBRA e o EMPREITEIRO, considerando as particularidades técnicas da execucao.
4 - Nos casos em que ndo exista acordo entre o EMPREITEIRO e o DONO DE OBRA
relativamente aos novos precos, quantidades ou ao seu eventual impacto no prazo de
execucdo da obra, procede-se conforme estipulado no n° 5 do artigo 373° do CCP.
5 - Definidos os termos e condigbes a que deve obedecer a execucdo dos trabalhos de
suprimento de erros e omissdes, 0 DONO DA OBRA e o EMPREITEIRO devem proceder a
respetiva formalizacdo por escrito
6 - Em tudo o demais respeitante a trabalhos de suprimento de erros e omissdes é aplicivel o

estipulado nos artigos 378° e seguintes do CCP.

Clausula 302
Danos e reparacoes
Sdo da responsabilidade do adjudicatario/EMPREITEIRO, considerando-se incluidos no
valor da sua proposta, todos os trabalhos de reparacéo e reposi¢io de pavimentos, instalactes
ou construcoes afetadas pela execucio da obra, os quais devem ficar concluidos no prazo de

10 dias contados a partir da conclusio da obra.

Clausula 312
Contratos de seguro
1 - O EMPREITEIRO e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em
vigor, durante o periodo de execugdo do contrato, as apdlices de seguro previstas neste
CADERNO DE ENCARGOS e na legislacao aplicivel, devendo exibir copia das mesmas, bem
como do recibo de pagamento do respectivo prémio, na data da consignacio.
2 - O EMPREITEIRO ¢ responsavel pela satisfacdo das obrigacGes previstas na presente
seccdo, devendo zelar pelo controlo efectivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus

subcontratados.

12
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3 -0 DONO DA OBRA pode exigir, em qualquer momento, copias das apélices e dos recibos
de pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente sec¢do ou na legislacdo
aplicavel, nio sendo admitida a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a
exibicio destes documentos.

4 -Todas as apdlices de seguro e respectivas franquias previstas constituem encargo inico e
exclusivo do EMPREITEIRO e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser
celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

5 - Os seguros previstos no presente CADERNO DE ENCARGOS em nada diminuem ou
restringem as obrigagSes e responsabilidades legais ou contratuais do EMPREITEIRO.

6 - Em caso de incumprimento por parte do EMPREITEIRO das obrigacdes de pagamento
dos prémios referentes aos seguros mencionados, 0 DONO DA OBRA reserva- se o direito de
se substituir dquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e ou que tenha
suportado.

7 - O EMPREITEIRO obriga-se a manter as apélices de seguro vélidas até & data da
RECEPCAO PROVISORIA da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e
maquinas auxiliares que em cada momento estejam afectos & obra ou ao estaleiro, até a data

em que deixem de o estar.

Clausula 322
Objecto dos contratos de seguro

1 -0 EMPREITEIRO obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho,
cuja apblice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a
apresentar comprovativo de que o pessoal contratado pelos SUBEMPREITEIROS se
encontra igualmente abrangido por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a
legisla¢do em vigor em Portugal.

2 - O EMPREITEIRO obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automoével cuja apélice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogio propria afectos
A obra, que circulem na via ptiblica ou no local da obra, independentemente de serem
veiculos de passageiros ou de carga, miquinas ou equipamentos industriais, de acordo com
as normas legais sobre responsabilidade civil automével (riscos de circulagao), bem como a
apresentar comprovativo de que os veiculos afectos a obra pelos SUBEMPREITEIROS se

encontram igualmentesegurados.
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3 - O EMPREITEIRO obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir

os danos préprios do equipamento. méaquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir

todos os meios auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens iméveis, armazéns,

abarracamentos, refeitorios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamento fixos ou méveis.
4 - No caso dos bens iméveis referidos no niimero anterior, a ap6lice deve cobrir, no
minimo, os riscos de incéndio, raio, explosao e riscos catastréficos, devendo o capital seguro
corresponder ao respectivo valor patrimonial.

5 - O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automével
previsto no n.° 2 desta Cladusula devera respeitar os limites minimos legalmente

obrigatorios.

Clausula 332

Seguranca, higiene e satide no trabalho
1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicées legais e regulamentares em
vigor sobre seguranga, higiene e satide no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado
na obra, bem como a outras pessoas intervenientes temporiria ou permanentemente no
estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados, correndo por sua conta os
encargos que resultem do cuamprimento de tais obrigagoes.
2 - O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposic¢Ges legais e
regulamentares apliciveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe
a assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.
3 - No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacoes estabelecidas nos
nimeros anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, i custa daquele, as
providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do
empreiteiro.
4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacio da
obra o exija, o empreiteiro apresenta apodlices de seguro contra acidentes de trabalho
relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 do da
Clausula 232.
5 - O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da obra,
pela observancia das obrigacoes previstas nos ntimeros anteriores, relativamente a todo o
pessoal empregado na obra e as pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no

estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.
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Clausula 342
Rececio provisdria

1 - A RECECAO PROVISORIA da obra depende da realizagéio de vistoria, que deve ser
efetuada logo que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do
empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou
dos prazos parciais de execucio da obra.

2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua RECECAO
PROVISORIA, esta é efetuada relativamente a toda a extensdo da obra que ndo seja objeto de
deficiéncia.

3 - O procedimento de recegdo proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do

CCP.

Clausula 352
Prazo de garantia

1 - Por forca do disposto no artigo 397° do CCP, na data da assinatura do auto de RECECAO
PROVISORIA inicia-se o prazo de garantia, durante o qual o empreiteiro estd obrigado a
corrigir todos os defeitos da obra.
2 - O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:

a) dez anos para os defeitos que incidam sobre os elementos construtivos estruturais;

b) cinco anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais

ou instalagGes técnicas;

¢) dois anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos & obra, mas dela

autonomizaveis.
3 - Caso tenham ocorrido recepcdes provisdrias parcelares, o prazo de garantia fixado nos
termos do ntimero anterior é igualmente aplicivel a cada uma das partes da obra que
tenham sido recebidas pelo DONO DA OBRA, desde que susceptivel de uso independente e

autonomizavel.

Clausula 362
Receciio definitiva
1 - No final do prazo de garantia previsto nos termos do artigo anterior, é realizada uma nova
vistoria & obra para efeitos de rececdo definitiva.
2 - Se a vistoria referida no ntimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em

boas condigdes de funcionamento e conservagao, esta sera definitivamente recebida.
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3 - A RECECAO DEFINITIVA depende, em especial, da verificacio cumulativa dos seguintes
pressupostos, concretamente:
a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condicdes normais de
exploragiio, operacio ou utilizagdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que
cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;
b) Cumprimento, pelo EMPREITEIRO, de todas as obriga¢des decorrentes do periodo de
garantia.
4 - Deve ser elaborado AUTO DA RECECAO DEFINITIVA nos termos do artigo 398° do CCP.
5 - Verificando-se pela vistoria realizada que existem defeitos da obra da responsabilidade do
EMPREITEIRO, apenas podem ser recebidas as obras que cumprem o disposto nas alineas a)
e b) do n°® 3 da presente Clausula e que sejam suscetiveis de rececdo parcial, aplicando-se o
artigo 396° do CCP aos defeitos da obra e os prazos de corre¢iio que venham a ser exigidos ao
EMPREITEIRO.
6 - Para efeitos do disposto no niimero anterior, no caso da vistoria referida no niimero 1 do
presente artigo permitir detetar deficiéncias, deterioracgbes, indicios de ruina ou falta de
solidez, da responsabilidade do EMPREITEIRO, ou a ndo verificagdio dos pressupostos
previstos no nimero 3 da presente Cliusula, o DONO DA OBRA fixa prazo ao
EMPREITEIRO para correcdo dos problemas detetados, findo o qual sera fixado o prazo para

a realizagdo de uma nova vistoria nos termos dos ntimeros anteriores.

Clausula 372
Restituicdo dos depésitos e quantias retidas e liberacio da caucio
1 - Feita a rececio definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao EMPREITEIRO as quantias
retidas como garantia ou a qualquer outro titulo a que 0o EMPREITEIRO tiver direito.
2 - O DONO DA OBRA apenas pode libertar a caugéo se todos os pedidos de correcio de

defeitos tiverem sido satisfeitos pelo EMPREITEIRO e se néo existir nenhum defeito na obra,

a data.

Clausula 382
Deveres de colaboracéo reciproca e informacio
As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboragio miitua, designadamente no tocante a
prestagao reciproca de informagdes necessarias a boa execuc¢iio do contrato, sem prejuizo dos

deveres de informacao previstos no artigo 290.° do CCP.
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Clausula 392
Multas

1 - Para efeito de aplicacio de multas por violagio dos prazos contratuais estabelecidos,
acrescidos de prorrogacdes graciosas ou legais, sera utilizado, até ao fim dos trabalhos ou a
rescisdo do contrato, o seguinte critério:

a) A multa didria de um por mil do valor da adjudicacdo, no primeiro periodo

correspondente a um décimo do referido prazo.

b) Em cada periodo subsequente de igual duragio, a multa sofrera um aumento de 0,5 por

mil até atingir o maximo de 2 por mil.
2 - O dono da obra reserva no entanto, o direito de extinguir imediatamente o contrato da

empreitada, nos termos do artigo 405° do CCP.

Clausula 40°
Limpezas finais de obra
Constitui encargo do EMPREITEIRO a limpeza cuidada de toda a 4rea de intervengdo da

obra

Clausula 41°

Subcontratacio e cessdo da posicio contratual
1 - O adjudicatério ndo poder4 subcontratar ou ceder a sua posigio contratual ou qualquer
dos direitos e obrigacdes decorrentes do contrato sem autorizacao da entidade adjudicante.
2 - O EMPREITEIRO apenas podera subcontratar as entidades identificadas na proposta
adjudicada, e desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos nos 3 e 6 do
artigo 318° do CCP.
3 - Para efeitos do disposto no niimero anterior, o DONO DA OBRA pode opor-se a
subcontratacio na fase de execugio quando ndo estejam verificados os limites constantes do
artigo 383° do CCP, quando haja fundado receio de que a subcontratacao envolva um
aumento de risco de incumprimento das obrigagbes emergentes do contrato ou quando
entender que nio existem garantias de boa execugio técnica dos trabalhos da subempreitada.
4 - A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagbes contratuais
é do EMPREITEIRO, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.
5 - Qualquer subcontrato, deve ser celebrado por escrito e conter os elementos previstos no

artigo 384° do CCP.
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6 - A cessdo da posigdo contratual por qualquer das partes depende da autorizacio da outra,

sendo em qualquer caso vedada nas situacdes previstas no n° 1 do artigo 317° do CCP.

Clausula 422
Cessdo da posi¢ao contratual (compulsiva) por incumprimento do
cocontratante
1 - Em caso de incumprimento, pelo cocontratante, das suas obrigacdes, que retina os
pressupostos para a resolucdo do contrato, o cocontratante cede a sua posi¢do contratual ao
concorrente do procedimento pré-contratual na sequéncia do qual foi celebrado o contrato
em execugiao, que venha a ser indicado pelo contraente pablico, pela ordem sequencial
daquele procedimento.

2 - Para efeitos do disposto no niimero anterior deve atender-se ao disposto no artigo 318°-A

do CCP.

Clausula 432
Resolucéo do contrato pelo Dono da Obra

1 - Sem prejuizo das indemnizacOes legais e contratuais devidas, o DONO DA OBRA pode

resolver o contrato nos seguintes casos:
a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputivel ao EMPREITEIRO;
b) Incumprimento, por parte do EMPREITEIRO, de ordens, directivas ou instruces
transmitidas no exercicio do poder de direc¢io sobre matéria relativa a execucdo das
prestagdes contratuais;
¢) Oposicio reiterada do EMPREITEIRO ao exercicio dos poderes de fiscalizacio do
DONO DA OBRA;
d) Cessdo da posigao contratual ou subcontratacio realizadas com inobservincia dos
termos e limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo
EMPREITEIRO da manutencdo das obrigacbes assumidas pelo DONO DA OBRA
contrarie o principio da boa fé;
e) Se o valor acumulado das sanc¢bes contratuais com natureza pecunidria exceder o
limite previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;
f) Incumprimento pelo EMPREITEIRO de decises judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;
g) Nao renovagao do valor da caucdo pelo EMPREITEIRO, nos casos em que a tal esteja
obrigado;
h) O EMPREITEIRO se apresente a insolvéncia ou esta seja declaradajudicialmente;
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i) Se o EMPREITEIRO, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na
legislacio sobre seguranca, higiene e satde no trabalho;
j) Se, tendo faltado a consignac¢io sem justificagio aceite pelo DONO DA OBRA, o
EMPREITEIRO nio comparecer, apos segunda notificagio, no local, na data e na hora
indicados pelo DONO DA OBRA para nova consignacao desde que nio apresente
justificacdo de tal falta aceite pelo DONO DA OBRA;
k) Se ocorrer um atraso no inicio da execu¢io dos trabalhos imputével ao
EMPREITEIRO que seja superior a 1/40 do prazo de execugdo da obra;
1) Se o EMPREITEIRO nio der inicio 4 execuciio dos trabalhos a mais decorridos 15 dias
da notificacio da decisio do DONO DA OBRA que indefere a reclamagdo apresentada por
aquele e reitera a ordem para a sua execugao;
m) Se houver suspensio da execucgio dos trabalhos pelo DONO DA OBRA por facto
imputdvel ao EMPREITEIRO ou se este suspender a execugdo dos trabalhos sem
fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da
suspensdo advenham graves prejuizos para o interesse piiblico;
n) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo
404.2 do CCP;
0) Se nio foram corrigidos os defeitos detectados no periodo de garantia da obra ou se
ndo for repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos
defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;
p) Por razoes de interesse pablico, devidamente fundamentado.
2 - Nos casos previstos no niimero anterior, havendo lugar a responsabilidade do
EMPREITEIRO, ser4 o montante respectivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo de
o0 DONO DA OBRA poder executar as garantias prestadas.
3 - No caso previsto na alinea p) do n.° 1, o EMPREITEIRO tem direito a indemnizacéo
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser
deduzido o beneficio que resulte da antecipagio dos ganhos previstos.
4 - A falta de pagamento da indemnizagdo prevista no niimero anterior no prazo de 30 dias
contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao

EMPREITEIRO o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respectiva importancia.

Clausula 442
Resolucio do contrato pelo empreiteiro
1 - Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o EMPREITEIRO pode

resolver o contrato nos seguintes casos :
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a) Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstincias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao DONO DA OBRA;
¢) Incumprimento de obriga¢des pecuniérias pelo DONO DA OBRA por periodo superior
a seis meses ou quando o montante em divida exceda 25 % do preco contratual,
excluindo juros;
d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacdo da relagio contratual do
DONO DA OBRA, quando tornem contraria a boa fé a exigéncia pela parte publica da
manutencdo do contrato;
e) Incumprimento pelo DONO DA OBRA de decisoes judiciais ou arbitrais respeitantes
ao contrato;
f) Se nao for feita consignacido da obra no prazo de seis meses contados da data da
celebragio do contrato por facto ndo imputivel ao EMPREITEIRO;
g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagbes parciais, o retardamento da
consignacgdo ou consignagdes subsequentes acarretar a interrup¢ao dos trabalhos por
mais de 120 dias, seguidos ou interpolados;
h) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissées e os
trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes de actos ou factos nio imputaveis
ao EMPREITEIRO, ocorrer uma redugio superior a 20 % do precocontratual;
i) Se a suspensdao da EMPREITADA se mantiver:
i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execucio da obra, quando resulte de
caso de for¢a maior;
ii) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto
imputavel ao DONO DA OBRA;
J) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do
EMPREITEIRO excederem 20 % do prego contratual.
2 - No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de resolucdo
quando esta ndo implique grave prejuizo para a realizacdo do interesse ptblico subjacente a
relacdo juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutencio do contrato
ponha manifestamente em causa a viabilidade econémico- financeira do EMPREITEIRO ou
se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse Gltimo caso, ser devidamente ponderados
os interesses piiblicos e privados em presenga.
3 - Odireito de resolucdo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.
4 - Nos casos previstos na alinea c¢) do n.° 1, o direito de resolucio pode ser exercido
mediante declaracdo ao DONO DA OBRA, produzindo efeitos 30 dias ap6s a recepc¢ao dessa

declaragdo, salvo se 0 DONO DA OBRA cumprir as obrigacdes em atraso nesse prazo,
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acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Clausula 452
Responsabilidade e casos fortuitos ou de forca maior
1 - Nenhuma das partes incorrers em responsabilidade se por caso fortuito ou de for¢a maior,
entendendo-se como tal as circunstincias que impossibilitem a respetiva realizacio, alheias a
vontade da parte afetada, que ela nio pudesse conhecer ou prever a data da celebragdo do
contrato e cujos efeitos ndo lhe fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.
2 - Podem constituir forca maior, se se verificarem os requisitos do nimero anterior,
designadamente, tremores de terra, inundacdes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves,
embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinagdes
governamentais ou administrativas injuntivas.
3 - Nio constituem for¢a maior, designadamente:
a) Circunstincias que nio constituem forca maior para os subcontratos do concessionério,
na parte em que intervenham;
b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do concessionirio ou a grupos de
sociedades em que este se integre, bem como a sociedade ou grupo de sociedades dos seus
subcontratados;
¢) Determinacdes governamentais, administrativas ou judiciais de natureza sancionatoéria
ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo concessionario de deveres ou 6nus
que sobre ele recalam;
d) Manifestacdes populares devidas ao incumprimento pelo concessionario de normas
legais;
e) Incéndios ou inundacdes como origem nas instalagdes do concessionério cuja causa,
propagacio ou proporgdes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de
normas de seguranca;
f) Avarias nos sistemas informéaticos ou meciinicos do concessiondrio nio devidas a
sabotagem;
g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.
4 - A parte que invocar casos fortuitos ou de for¢a maior deverd comunicar e justificar tais
situaces 4 outra parte, bem como informar o prazo previsivel para restabelecer a situagao.
5 - A forca maior determina a prorrogacio dos prazos de cumprimento das obrigagGes
contratuais afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao

impedimento resultante da forga maior.
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1 - O adjudicatario responde, nos termos gerais de direito, por quaisquer danos causados no

ambito do CONTRATO, pela culpa ou pelo risco.
2 - O adjudicatirio é o Unico responsavel pela inexisténcia de contratos de seguros

Clausula 462
Responsabilidade extracontratual

legalmente obrigatdrios para cobertura de riscos de atividades que exerca no imbito do

CONTRATO.

Clausula 472
Prazos
Salvo disposigdo expressa em contrario, os prazos previstos no presente CADERNO DE
ENCARGOS e no CONTRATO sdo continuos, correndo em sidbados, domingos e dias

feriados.

Clausula 482
Notificacoes e Comunicacoes
1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacoes e
comunicagoes entre as Partes do CONTRATO, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP,
na parte aplicivel, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no
CONTRATO.
2 - Para efeitos do disposto no ntimero anterior, qualquer das Partes pode, em qualquer

momento, comunicar 4 outra a mudancga de algum dos enderecos ou contactos indicados no

CONTRATO.

Clausula 492
Vigéncia do contrato
1 - O CONTRATO inicia a sua vigéncia na data da sua assinatura.

2 - O CONTRATO termina a sua vigéncia na data da rececao definitiva da OBRA.

Clausula 502
Gestor do contrato
1 - Nos termos conjugados da alinea i) do artigo 96° e 290°-A, todos do CCP, e com a fungéo
de acompanhar permanentemente a execugdo do contrato, sera designado um gestor do

contrato.
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2 - O gestor do contrato pode vir a ser substituido temporéria ou definitivamente sem que

isso implique alteracdo do contrato.
3 - A substitui¢do do gestor de contrato é oponivel ao adjudicatirio por mera notificagao.

Clausula 512
Legislacio aplicavel e foro competente

1 - A tudo o que nio esteja especialmente regulamentado no presente caderno de encargos
aplica-se o regime previsto no Cédigo dos Contratos Piiblicos (CCP) aprovado pelo Decreto-
Lei n.° 18/2008 de 29 de Janeiro, na sua atual redacio, e demais legislacdo e regulamentagao
aplicavel e, em qualquer caso, sempre a Lei portuguesa.

2 - Os litigios decorrentes da execucdo, interpretacio e aplicagio das regras contratuais serdo
submetidos a uma tentativa de conciliagdo a realizar entre os representantes expressamente
designados para o efeito pelas partes, no prazo de 10 (dez) dias, seguidos, contados da
solicitacdo que para o efeito qualquer das partes produza.

3 - Frustrada a conciliacio, para todas as questdes emergentes do contrato serd competente o

Tribunal Administrativo e Fiscal de Castelo Branco, com expressa rentncia a qualquer outro.
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PARTE II
(ESPECIFICACOES TECNICAS)

Clausula 12

Especificacoes técnicas minimas

CONSIDERACOES GERAIS

Deverdo ser respeitadas e aplicadas as boas praticas construtivas, respeitar as normas,
regulamentos e legislacio em vigor, documentos de homologagdo, bem como as
recomendagdes dos fabricantes dos materiais, devidamente aprovados pela Fiscalizagdo. Os
trabalhos deverio ser realizados em conformidade com o Projeto e condigGes técnicas
contratualmente estipuladas, assegurando as caracteristicas de resisténcia, durabilidade,
funcionalidade e qualidade. Nos casos em que o presente documento nio defina as técnicas
construtivas a adotar, fica a Entidade Executante de seguir, no que seja aplicavel a natureza
dos trabalhos a executar, os regulamentos, normas, especificacdoes, documentos de
homologacdo e codigos em vigor, bem como as instrugoes de fabricantes. Em casos de
dificuldades extraordindrias na obtengdo de materiais que refinam as caracteristicas
prescritas em projeto, devera a Entidade Executante propor alternativas a Fiscalizac@o, para
anilise. Qualquer contradicio entre os elementos de projeto serd solucionada pela

Fiscalizacdo.

CONDICOES TECNICAS
Todos os materiais referidos sio meramente indicativos. As referéncias a marcas mesmo que
ndo estejam, por lapso acompanhadas de expressdes do tipo ou equivalente sio meramente

indicativas.

Aplicacio de jato de dgua
Caracteristicas Técnicas
Limpeza geral a jato de 4gua sob pressao de todos os elementos do passadigo, garantindo a a

remocio de elementos betdo soltos e danificados.

Condicoes Técnicas
Com a aspersido de toda a superficie com recurso a jato de 4gua a pressdao controlada,
pretende-se decapar o recobrimento do betdo nas zonas com degradacgio do betdo ou zonas

com o betdo deteriorado. Qutros elementos que se encontram deteriorados e com armaduras
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expostas serdo cuidadosamente limpas com jato de Aagua. Pretendem-se remover os
elementos de betdo e/ ou argamassas que se encontrem soltos e deteriorados para se
proceder a um tratamento apropriado. Previamente & limpeza das superficies, recomenda-se
a realizacio de testes de pressio e proximidade do jato ao revestimento, de forma a
determinar as condicdes ideais e evitar danos por abrasdo. O &ngulo do jato de limpeza é
varidvel, verificando-se que para Aangulos diferentes de 90° ou mais distantes do

revestimento, uma menor eficiéncia de limpeza e remocdo de sujidade.

Reparaciao do Betdo

Caracteristicas Técnicas

Reparacio de elementos de betfio A vista deteriorados e em que se verifique exposi¢io de
armaduras, incluindo o tratamento das armaduras com recurso a uma argamassa cimenticia
anticorrosiva do tipo sika monotop 910s ou equivalente, e aplicacdo de uma argamassa de
reparacio tipo sika monotop 612 ou equivalente, para preenchimento do recobrimento em
falta, incluindo todos os trabalhos necessérios para um perfeito acabamento da superficie e

remate com o revestimento existente. Tudo executado de acordo com as especificagdes do

fabricante.

Condigoes Técnicas

A especificacio deste artigo tem por objetivo dar indicagOes sobre os trabalhos a efetuar,
materiais a utilizar e cuja natureza é definida, nos varios elementos do projeto. Pretende-se a
correcio das anomalias observadas na zona de betdo & vista. Entre as anomalias presentes

destacam-se diversas zonas com delaminacio do betdo e zonas com a queda total do

recobrimento.

Método de Execucao

Preparacao do suporte

Remocio de todos os elementos deteriorados e soltos até chegar a um nivel de suporte sélido,
resistente e aspero.

O tratamento das armaduras A aplicacio de jato de agua sob pressdo nas armaduras tem
funcbes de limpeza, provocando a remocio das poeiras, ferrugem, leitadas de cimento,
gorduras, 6leos, vernizes ou pinturas previamente aplicados. Nos casos em que se verificar
que a substituicdo das armaduras com secgdes comprometidas, devem ser respeitados os
comprimentos de amarracio definidos nos regulamentos e manter o didmetro dos vardes

substituidos. E aconselhavel que a limpeza com jato de 4gua e areia sob pressdo se faca até as
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armaduras se tornem brancas. As armaduras substituidas ou acrescentadas deverdo ser
preparadas do mesmo modo. Ap6s a limpeza e/ou substitui¢io das armaduras, devera
aplicar-se uma argamassa cimenticia anticorrosiva, do tipo sika monotop 910s ou
equivalente, monocomponente, melhorada com resina sintética e silica de fumo, ligantes
cimenticios e inibidores de corrosdo para protecio anticorrosiva das armaduras e como
promotora de aderéncia no sistema de argamassas para reparacio do betdo. A agdo
anticorrosiva destas argamassas ocorre através da sua impermeabilidade a 4gua e aos gases
agressivos presentes na atmosfera (diéxido de carbono, di6xido de enxofre, 6xidos de azoto);
da presenca de inibidores de corrosdo que protegem as armaduras da oxidacdo; da sua
elevada alcalinidade e das boas propriedades de aderéncia ao metal. A argamassa
anticorrosiva devera ter um traco dgua/p6 de 1:5 e apresentar uma consisténcia algo fluida. A
aplicagio desta argamassa é realizada com pincel em duas demaos. A primeira demao, de
aproximadamente i1mm, deve ser aplicada sobre a superficie previamente limpa e
humedecida até a saturacgdo. A segunda demao pode ser aplicada ap6s um periodo de espera
de 4-5 horas (+20°C) e de preferéncia, dentro de 24 horas. A superficie das armaduras deve
ser homogeneamente coberta. A espessura total das duas demaios deve ser a suficiente para
proteger a armadura, normalmente entre 1,5 a 2mm. A aplicacdo da argamassa de reparagio
subsequente pode ser efetuada diretamente sobre a camada de aderéncia ainda fresca. As
regras de aplicacio e especificagdes técnicas do fabricante do produto, devem ser
cuidadosamente respeitadas.

Aplicagdo de argamassa de reparacio A superficie devera ser previamente limpa de poeiras,
particulas soltas, contaminacdes e restos de eventuais peliculas que dificultem a aderéncia ou
a penetracdo dos materiais de reparacio. A argamassa de reparacdo do tipo SIKA MONOTOP
612 ou equivalente, recomendada, deverd ser cuidadosamente preparada e aplicada, de
acordo com as especificagdes do fornecedor. Esta argamassa caracterizar-se-4 por uma boa
aderéncia 4 maioria dos materiais de construcio, facil aplicacdo, elevadas resisténcias
mecénicas, retracdo controlada, e possibilidade de ser projetada em via himido. A argamassa
de reparacio a utilizar devera ser de classe R3, segundo a norma NP EN 1504-3. A aplicagio
da argamassa deveri ser efetuada fresco sob fresco, enquanto o primaério de aderéncia nao se
encontrar endurecido. No caso de se verificarem temperaturas elevadas, as argamassas
deverdo ser armazenadas em local fresco e devera utilizar-se agua fresca para a sua
preparacio. Se as temperaturas forem baixas, o produto devera ser armazenado num local
protegido do gelo, a uma temperatura de +20°C e devera utilizar-se dgua tépida na
preparacdo da argamassa. O acabamento pode fazer-se com uma esponja humedecida,

talocha de madeira ou talocha de poliestireno expandido, a partir do momento em que se
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tenha iniciado a presa da argamassa. Apds a aplicagio da argamassa, é recomendivel o
recurso a um processo de cura cuidado, de forma a evitar a evaporacdo rapida da dgua de
amassadura e, consequente fissuracio superficial devido a retracdo plastica. Para tal, deverd
nebulizar-se 4gua sobre a superficie 8 a 12 horas apés a aplicagdo da argamassa e repetir a
operacio ciclicamente (a cada 3-4 horas) durante pelo menos 48 horas. Como alternativa ao
método de cura referido, refere-se o recurso a um produto antievaporante em emulsdo
aquosa, mediante uma bomba de baixa pressdo, ou um agente de cura filmégeno em solvente
para argamassas e betdes ou um primério fixativo em solvente com elevada penetragao para
suportes absorventes e agente de cura para argamassas de reabilitagao.

Normas de cumprimento obrigatério A argamassa cimenticia anticorrosiva devera cumprir a
Norma Europeia NP EN 1504-7 “Produtos e sistemas para a protecdo e reparacgio de
estruturas em betdo — Definigdes, requisitos, controlo de qualidade e avaliacio de
conformidade — Parte 7: Proteciio contra a corrosio das armaduras” e respetiva marcacio CE.
A argamassa de reparacio deverd cumprir a Norma Europeia NP EN 1504-3 “Produtos e
sistemas para a protecio e reparacio de estruturas em betdo — Definicdes, requisitos,
controlo de qualidade e avaliacio de conformidade — Parte 3: Reparagdo estrutural e nao

estrutural” e respetiva marcacido CE.

Tubagens em aco

REGRAS DE INSTALACAO

Os sistemas deverdo ser executados em conformidade com as especifica¢des regulamentares
aplicaveis, os requisitos do projeto, as especificidades dos materiais utilizados, as
recomendacbes dos fabricantes. Destacam-se, para as tubagens de ago, algumas disposi¢des a
observar relativamente & sua protecio e revestimentos, fixa¢Ges, apoios e seus afastamentos,
atravessamentos de elementos de construciio, afastamentos relativamente aos elementos de
suporte, posicionamento relativo entre tubagens transportando 4agua a diferentes

temperaturas, inclina¢des das tubagens, juntas de dilatagao.

PROTECAO E REVESTIMENTO

As tubagens destinadas ao transporte de &gua potavel fria ndo devem ficar sujeitas a
significativos gradientes térmicos, neste sentido, deverdo tomar-se todas as precaugoes
necessrias para evitar o risco de congelamento ou da sua sujeicéo a fontes de calor, de modo
a que a diferenca entre a temperatura da 4gua na sua chegada a rede de distribuicao e os
pontos de consumo seja minima, evitando-se ainda deste modo a possibilidade de

proliferacio bacteriolégica. O isolamento térmico das tubagens assume especial relevancia
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quando se trata do transporte de Agua quente, opgdo técnica que deverd ser sempre
contemplada, para reduzir o gradiente entre a temperatura da 4dgua & saida do dispositivo de
aquecimento e a sua chegada ao dispositivo de utilizagio, ou no seu regresso ao dispositivo de
aquecimento, nos casos de existéncia de tubagem de retorno; deste modo, obtém-se sistemas
de producio de dgua quente de menor custo de funcionamento, bem como uma mais facil
satisfacdo das condicoes desejaveis de temperatura da agua nos dispositivos de utilizacdo. Os
produtos a utilizar no isolamento térmico das tubagens devem ser imputresciveis, auto
extinguiveis, ndo corrosiveis, resistentes aos microrganismos e humidade; quando sujeitos a
acOes extremas, deverdo ser protegidos de modo a evitar a sua degradagio ou
envelhecimento, de acordo com as indicagbes do fabricante (por ex.: aplicagio de

revestimento exterior de folha de aluminio).

FIXACOES, APOIOS E SEUS AFASTAMENTOS Nas situacdes de ndo-embutimento, as
tubagens deverdo ser fixadas através de elementos de suporte ou amarracio (abracadeiras),
de modo a assegurar a sua correta fixagdo e a permitir que se deem livremente eventuais
contracgdes ou dilatacGes. As abracadeiras deverdo ser dotadas de anéis de elastobmero ou de
outro material com propriedades elésticas e dielétricas, no sentido de impedir a transmissao
a edificacdo de vibragdo ou ruidos produzidos nas tubagens, bem como a eclosio de eventuais

fendmenos de corrosio.

JUNTAS DE DILATACAO

Quando as tubagens ficam sujeitas a significativos gradientes térmicos (com maior relevancia
para as tubagens destinadas ao transporte de 4gua quente), verifica-se a variagdo das suas
dimensées, com o consequente reajustamento no seu posicionamento, o qual é geralmente
acompanhado da producao de ruidos e da eventual introdugiao de tensdes; estes efeitos
podem ser atenuados ou evitados, através da insercdo de juntas de dilatacio com

caracteristicas adequadas a natureza dos materiais constituintes das tubagens.

Ensaios hidraulicos

Apobs a execucgdo dos trabalhos de montagem das instalagOes, as redes de aguas frias e
quentes devem ser submetidas a ensaios hidraulicos comprovativos da sua resisténcia e
estanquidade.

As instalaces devem ser submetidas a um ensaio de pressido hidraulica igual a vez e meia a

maxima pressio a que possam estar submetidas, num minimo de 0,9 MPa, sem que se
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verifique qualquer quebra de pressio e com um tempo de duragio suficiente para se proceder
a inspecio visual de toda a linha, ndo inferior a %2 hora.
O certificado de calibracio dos manémetros a utilizar na medigio da pressdo de ensaio néo

deve ter data anterior a um ano, relativamente a utilizagio.

Ensaio de circulacao a quente

A rede de 4gua quente deve ser submetida a uma circulagéo de 4gua, & temperatura de
50/60°C, com uma duragio minima de 72 horas. Durante o periodo em que ¢é realizada a
operacio descrita, a 4gua quente deve ser aquecida ciclicamente até aos 80°C, no minimo
durante 3 vezes, durante 1 hora.

Para a realizacio desta operacio deve ser instalado o equipamento necessério, por forma a

garantir as condi¢des de circulacdo e temperatura atrés referidas.

REPARACAO INFRAESTRUTURAS ELETRICAS E TELECOMUNICACOES

A manga termoretrictil deve garantir a Rigidez dielétrica de 12kV/mm, deve garantir
temperaturas min/méx -55/110 °C e deve ser resistente a raios ultravioletas. Na montagem
da mesma deve estar garantida o isolamento dos cabos, deve ser garantido a continuidade
dos cabos, no caso de emenda de cabos deve ser garantido o uso de 0 mesmo material
condutor e devem ser realizados teste de continuidade e teste de isolamento dos cabos. Nos
cabos polifisicos garantir a mesma sequéncia de fases.

Substitui¢do dos caminhos de cabos danificados, cabos de rede dados e de eletricidade devem

estar em caminhos separados para garantir o isolamento eletromagnético.

Clausula 22
Critérios ambientais/circulares e sociais
A transicio para uma economia circular caracteriza-se como um processo complexo e
multidimensional. A eficiéncia e a diminui¢io de consumo energético enquadram-se no

Ambito da reduciio da dependéncia energética de forma sustentada e amiga do ambiente.

As disfunces ambientais que ameacam o bem-estar do planeta resultam, em grande parte,
da forma como se constroem e vivem as cidades, onde se concentram as pressoes ambientais
(Tirone e Nunes, 2007). Neste sentido, a aplicagio das preocupagdes ecolégicas ao ambiente
construido e, em particular, 4 4rea da construcio levaram a introducio de um novo conceito:
a construcio sustentavel. A definicio mais aceite deste conceito foi apresentada por Charles

Kibert, em 1994, que a descreve como a "cria¢io e gestdo responsivel de um ambiente
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construido saudavel, tendo em consideragdo os principios ecoldgicos (para evitar danos

ambientais) e a utilizagio eficiente dos recursos" (Pinheiro, 2006).

A soluciio a utilizar no admbito da presente empreitada, deve garantir a
sustentabilidade ambiental, garantindo que a sua producdo industrial ndo produz residuos

poluentes, sendo os desperdicios do processo produtivo reintegrados no mesmo.

De forma verificar o cumprimento do acima exposto deve a EE demonstrar junto do

dono da obra, o seguinte:

1. Implementacdo de um sistema de gestdo ambiental com base na norma NP EN ISO

14001:2015;
2. Utilizacao de fornecedores com distancias maximas de 600Km, com a consequente

economia nas emissoes de CO2;

O Reitor,

L
Pr Ufﬁal/fbr Maério Raposo)
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