GABINETE DE CONTRATA(;AO Pl'lBLICA, ASSESSORIA E FISCALIZACAO
CADERNO DE ENCARGOS
Construgdo de micro-acude de correcao torrencial no Rio Nabao (Parque Municipal
da Avanteira - Alvaiazere)

alvaiezere

CAPITULO I

Disposicdes iniciais

Clausula 1.2
Objeto

O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar no ambito do
procedimento para a realizagao da empreitada de obras publicas de Construcao de micro-agude de correcdo
torrencial no Rio Nabdo (Parque Municipal da Avanteira - Alvaiazere), em que é dono da obra o Municipio de
Alvaidzere.

Clausula 2.2

Disposicoes por que se rege a empreitada

1. A execucao do contrato obedece:

a) As cldusulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem
parte integrante;

b) Ao Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de janeiro (Codigo dos Contratos Publicos, doravante «CCP»);

¢) Ao Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislacdo complementar;

d) A restante legislacdo e regulamentacdo aplicavel, nomeadamente a que respeita a construcdo, a
revisdo de precos, as instalagbes do pessoal, a seguranca social, a higiene, seguranga, prevencdo e
medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

e) As regras da arte.

2. Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no contrato, sem
prejuizo do disposto no n.° 4 do artigo 96.° do CCP:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.°
do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.2 desse mesmo Cddigo;

b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos concorrentes,
desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo érgao competente para a
decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo 61.° do CCP;

c) Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos, integrado pelo programa e pelo projeto de execucao;

e) A proposta adjudicada;

f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de

encargos.

Clausula 3.2
Interpretacao dos documentos que regem a empreitada
1. No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas ) a A do n.° 2 da

clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai indicados.
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2. Em caso de divergéncia entre o programa e o projeto de execucdo, prevalece o primeiro quanto a
definicdo das condicOes juridicas e técnicas de execucdo da empreitada e o segundo em tudo o que
respeita a definigdo da prdpria obra.

3. No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execucao:

a) As pegas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizacdo, as carateristicas
dimensionais da obra e a disposicdo relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medigdes discriminadas e referenciadas e os respectivos mapas resumo de quantidades
de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outros no que se refere a natureza e quantidade dos
trabalhos, sem prejuizo do disposto nos artigos 50.°© do CCP, e sem prejuizo da remissdo directa que
estes elementos fizerem para outras pecas;

¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoéria descritiva e das restantes pegas do projeto de
execugao.

4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) do n.° 2 da clausula anterior e
o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo
com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.°

desse mesmo Codigo.

Clausula 4.2
Esclarecimento de duvidas

1. As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a empreitada
devem ser submetidas ao director de fiscalizagao da obra antes do inicio da execucdo dos trabalhos a que
respeitam.

2. No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execucao dos trabalhos a que dizem respeito,
deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao director de fiscalizacao da obra, juntamente com os
motivos justificativos da sua ndo apresentacao antes do inicio daquela execucdo.

3. O incumprimento do disposto no numero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretacao que porventura haja feito, incluindo a demolicao e reconstrucao

das partes da obra em que o erro se tenha reflectido.

Clausula 5.2
Projeto

O projeto de execucdo a considerar para a realizagdo da empreitada € o patenteado no procedimento.

ELABORACAO: UOAF APROVACAO: Presidente da Camara Revisdo 0
Data: 27/05/2016 Data: 27/05/2016 Pégina 2 de 21



GABINETE DE CONTRATAGAO PUBLICA, ASSESSORIA E FISCALIZACAO
CADERNO DE ENCARGOS
Construgao de micro-agude de correcao torrencial no Rio Nabao (Parque Municipal
da Avanteira - Alvaiazere)

alvaiezere

CAPITULO II

Obrigacoes do empreiteiro

SECAO I

Preparacdo e planeamento dos trabalhos

Clausula 6.2
Preparacao e planeamento da execugao da obra

1. O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra, pela preparagdo, planeamento e coordenacdo de todos os trabalhos da
empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela preparagao, planeamento e
execucgdo dos trabalhos necessarios a aplicacdo, em geral, das normas sobre seguranca, higiene e
saude no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de seguranca e salde
e no plano de prevengdo e gestdo de residuos de construgao e demolicdo que acompanham o projeto
de execucao;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenagao dos trabalhos
necessarios a aplicacdo das medidas sobre seguranga, higiene e salde no trabalho em vigor, bem
como pela aplicacao do documento indicado na alinea /) do n.° 4 da presente clausula.

2. A disponibilizagdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagdo da obra e dos
trabalhos preparatérios ou acessorios, incluindo os materiais € os meios humanos, técnicos e
equipamentos, compete ao empreiteiro.

3. O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso
corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessorios a execucdo da obra, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construcdo, manutencdo, desmontagem e demoli¢cao do estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que
circulem no respectivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar
danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e salde no
trabalho e de policia das vias publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as servides e serventias que
seja indispensavel alterar ou destruir para a execucao dos trabalhos e para evitar a estagnagdo de
aguas que 0s mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construgao dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

4. A preparacdo e o planeamento da execucdo da obra compreendem ainda:

a) A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer dulvidas relativas aos materiais, aos
métodos e as técnicas a utilizar na execugdo da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentacao pelo empreiteiro de reclamacOes relativamente a erros e omissdes do projeto que
sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 4 do artigo 378.° do CCP, sem
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prejuizo do direito de o empreiteiro apresentar reclamacao relativamente aos erros e omissées que s
Ihe seja exigivel detectar posteriormente, nos termos previstos neste preceito e no artigo 61.° do CCP;

d) A apreciagao e decisdo do dono da obra das reclamagGes a que se refere a alinea anterior;

e) O estudo e definicao pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adoptar na realizagdo dos
trabalhos;

f) A elaboracdo e apresentacdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso previsto no n.°
3 do artigo 361.° do CCP;

g) A aprovacao pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas ¢€) e £;

h) A elaboracdo pelo empreiteiro de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de
seguranca e salde, da responsabilidade do dono de obra, devendo analisar, desenvolver e
complementar as medidas ai previstas em funcdo do sistema utilizado para a execucdo da obra, em

particular as tecnologias e a organizacao de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

Clausula 7.2
Plano de trabalhos ajustado

1. No prazo de 15 dias a contar da data da celebracao do contrato, o dono da obra pode apresentar ao
empreiteiro um plano final de consignacdao que densifique e concretize o plano inicialmente apresentado
para efeitos de elaboracao da proposta.

2. No prazo de 15 dias a contar da data da notificacdo do plano final de consignacdo, deve o empreiteiro,
guando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo 361.° do CCP, o plano
de trabalhos ajustado e o respectivo plano de pagamentos, observando na sua elaboragao a metodologia
fixada no presente caderno de encargos.

3. O plano de trabalhos ajustado deve, nhomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a sequéncia, o
escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucdo das diversas espécies de trabalho,
distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de
base a programacao;

b) Indicar as quantidades e a qualificagao profissional da mao-de-obra necessaria, em cada unidade de
tempo, a execucdo da empreitada;

¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo, a
execugao da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou nao no presente caderno de encargos, que serao
mobilizados para a realizacdao da obra.

4. O plano de pagamentos deve conter a previsao, quantificada e escalonada no tempo, do valor dos
trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efectuar pelo dono

da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.
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Clausula 8.2
Modificacao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1. O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razdes de
interesse publico.

2. No caso previsto no nimero anterior, 0 empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio financeiro do
contrato, se for caso disso, em fun¢do dos danos sofridos em consequéncia dessa modificacdo, mediante
reclamacdo a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificacdo da mesma, que deve conter
os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.

3. Em quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser alterado,
independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar, no prazo
fixado pelo dono da obra, um plano de trabalhos modificado.

4. Em qualquer dos casos previstos nos nimeros anteriores, o plano de trabalhos modificado apresentado
pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele ndo resulte prejuizo para a obra,
modificacao do prego contratual ou prorrogacao dos prazos de execucao.

5. Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento do plano

de pagamentos.

SECAO II

Prazos de execugao

Clausula 9.2
Prazo de execugao da empreitada

1. O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execucdo da obra na data da conclusdo da consignacgao total ou da primeira consignacao
parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovacao do plano de
seguranca e saude, caso esta Ultima data seja posterior, sem prejuizo do plano de trabalhos
aprovado;

b) Concluir a execucdo da obra e solicitar a realizacdao de vistoria da obra para efeitos da sua recepcao
provisoria no prazo de 30 dias, a contar da data da sua consignacdo ou da data em que o dono da
obra comunique ao empreiteiro a aprovacdo do plano de seguranga e salde, caso esta Ultima data
seja posterior;

2. No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucdo de trabalhos em relacdo ao plano de
trabalhos em vigor que sejam imputdveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar
todas as medidas de reforgo de meios de acgao e de reorganizagao da obra.

3. Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execucdo de trabalhos fora das horas regulamentares
ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos ou resulte de caso de forga
maior, pode o dono da obra exigir-lhe o pagamento dos acréscimos de custos das horas suplementares
de servigo a prestar pelos representantes da fiscalizagao.
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. Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro.

5. Se houver lugar a execucao de trabalhos a mais cuja execucao prejudique o normal desenvolvimento do

plano de trabalhos e desde que o empreiteiro o requeira, o prazo para a conclusdo da obra sera

prorrogado nos seguintes termos:

a) Sempre que se trate de trabalhos a mais da mesma espécie dos definidos no contrato,
proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de execucao constantes do plano
de trabalhos aprovado e atendendo ao seu enquadramento geral na empreitada;

b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no contrato, por acordo entre o dono
da obra e o empreiteiro, considerando as particularidades técnicas da execucao.

. Na falta de acordo quanto ao calculo da prorrogacdo do prazo contratual previsto na clausula anterior,

proceder-se-a de acordo com o disposto no n.° 5 do artigo 373.° do CCP.

. Sempre que ocorra suspensdo dos trabalhos ndo imputdvel ao empreiteiro, considerar-se-do

automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensdo, o prazo global de execucdo da obra e

0s prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam afectados por essa suspensao.

Clausula 10.2
Cumprimento do plano de trabalhos
. O empreiteiro informa o director de fiscalizagdo da obra dos desvios que se verifiguem entre o
desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes do plano em vigor.
. Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, ndo coincidirem com os
desvios reais, o director de fiscalizacao da obra notifica-o dos que considera existirem.
. No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucdo dos trabalhos previstos no plano em
vigor, de modo a por em risco a conclusao da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel o disposto no
artigo 404.° do CCP.

Clausula 11.2

Multas por violacao dos prazos contratuais

. Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execugdo da obra por facto imputavel ao empreiteiro, o

dono da obra pode aplicar uma sangao contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a 1

%o do precgo contratual.

. No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execucdo da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.? 1, sendo o montante da sancdo contratual ai prevista reduzido
a metade.

. O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancdao contratual por
incumprimento dos prazos parciais vinculativos de execucdao da obra quando recupere o atraso na
execugdo dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugdo do contrato.
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Clausula 12.2
Actos e direitos de terceiros

. Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucdo da obra em virtude de qualquer facto imputavel a
terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da ocorréncia,
informar, por escrito, o director de fiscalizagdo da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar
as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

. No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem susceptiveis de provocar prejuizos ou
perturbacdes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento,
comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao director de
fiscalizacdo da obra para que este possa tomar as providéncias que julgue necessarias perante a entidade

concessionaria ou exploradora daquele servico.

SECAO III

Condicoes de execucao da empreitada

Clausula 13.2
Condicoes gerais de execucao dos trabalhos
. A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o projeto,
com o presente caderno de encargos e com as demais condigbes técnicas contratualmente estipuladas.
. Relativamente as técnicas construtivas a adoptar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja
aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescricoes técnicas definidas nos termos da clausula 2.2.
. O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, a substituicdo
dos métodos e técnicas de construcdo ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no
projeto por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtenc3o das carateristicas finais

especificadas para a obra.

Clausula 14.2
Especificagbes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construcao

. Os equipamentos, materiais e elementos de constru¢do a empregar na obra terdo a qualidade, as
dimensdes, a forma e as demais carateristicas definidas no respectivo projeto e nos restantes
documentos contratuais, com as tolerancias regulamentares ou admitidas nestes documentos.

. Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais ndo fixem as respectivas carateristicas, o
empreiteiro ndo poderd empregar materiais ou elementos de construcdo que ndo correspondam as
carateristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que se
destinem a idéntica utilizagdo.

. No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construgao a empregar nos termos dos nimeros
anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que compativeis com o direito
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comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Unido Europeia, sem prejuizo das regras
imperativas imanadas dos 6rgaos desta.

. Sem prejuizo do disposto nos artigos 61.° e 378.° do CCP quando aplicaveis, nos casos previstos nos n.°s
2 e 3 desta clausula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as carateristicas dos materiais e
elementos de construcdo fixadas no projeto ou nos restantes documentos contratuais n3dao sao
tecnicamente aconselhaveis ou as mais convenientes, o empreiteiro comunicara o facto ao dono da obra
e apresentara uma proposta de alteragdo fundamentada e acompanhada com todos os elementos
técnicos necessarios para a aplicagdo dos novos materiais e elementos de construgdo e para a execugao
dos trabalhos correspondentes, bem como da alteragdo de precos a que a aplicacdo daqueles materiais e
elementos de construgao possa dar lugar.

. A proposta prevista no nimero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no periodo de
preparacdo e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias de aprovacao ndo
comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.

. Se 0 dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta € nao determinar a
suspensao dos respectivos trabalhos, o empreiteiro utilizard os materiais e elementos de construcao
previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.

. O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteragdo das carateristicas
técnicas dos materiais e elementos de construgao, ou o regime aplicavel a sua eventual diminuicdo, é o
regime definido no CCP para os «trabalhos a mais e a menos» ou para a «responsabilidade por erros e
omissOes», consoante a referida alteracao configure «trabalhos a mais ou a menos» ou «trabalhos de

suprimento de erros e omissoes».

Clausula 15.2
Materiais e elementos de construcdo pertencentes ao dono da obra
. Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente empregar na
mesma materiais ou elementos de construcdao que lhe pertencam ou provenientes de outras obras ou
demolicdes, o empreiteiro sera obrigado a fazé-lo, descontando-se, se for caso disso, no preco da
empreitada o respectivo custo ou rectificando-se o prego dos trabalhos em que aqueles forem aplicados.
. O disposto no nimero anterior ndo sera aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja haver adquirido os

materiais necessarios para a execucao dos trabalhos ou na medida em que o tiver feito.

Clausula 16.2
Aprovacao de equipamentos, materiais e elementos de construgao
. Sempre que deva ser verificada a conformidade das carateristicas dos equipamentos, materiais e
elementos de construcao a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos restantes documentos

contratuais, o empreiteiro submeté-los-a a aprovacdo do dono da obra.
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2. Em qualquer momento podera o empreiteiro solicitar a referida aprovacao, considerando-se a mesma
concedida se o dono da obra ndo se pronunciar nos 15 dias subsequentes, excepto no caso de serem
exigidos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal facto ser
comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3. O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e elementos de
construcao que este |he solicitar.

4. A colheita e remessa das amostras deverdao ser feitas de acordo com as normas oficiais em vigor ou
outras que sejam contratualmente impostas.

5. Salvo disposicdo em contrario, os encargos com a realizagdo dos ensaios correrao por conta do
empreiteiro.

Clausula 17.2
Reclamagao contra a ndo aprovacao de materiais e elementos de construcao

1. Se for negada a aprovacdao dos materiais e elementos de construcdo e o empreiteiro entender que a
mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condicGes contratualmente
estabelecidas, este podera pedir a imediata colheita de amostras e apresentar ao dono da obra
reclamacao fundamentada no prazo de 10 dias.

2. A reclamacao considera-se deferida se o dono da obra ndo notificar o empreiteiro da respectiva decisao
nos 15 dias subsequentes a sua apresentacdo, excepto no caso de serem exigidos novos ensaios que
impliquem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da
obra ao empreiteiro.

3. Os encargos com 0s Novos ensaios a que a reclamacdo do empreiteiro dé origem serdo suportados pela

parte que decair.

Clausula 18.2
Efeitos da aprovacao dos materiais e elementos de construcao
1. Uma vez aprovados os materiais e elementos de construcdo para obra, ndo podem os mesmos ser
posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a sua qualidade.
2. No acto de aprovacdo dos materiais e elementos de construcdo podera o empreiteiro exigir que se
colham amostras de qualquer deles.
3. Se a maodificacdo da qualidade dos materiais e elementos de construcdo resultar de causa imputavel ao

empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

Clausula 19.2
Aplicacao dos materiais e elementos de construcao
Os materiais e elementos de construgdo devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta conformidade
com as especificacdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na falta de tais especificagdes,
as normas oficiais em vigor ou, se estas ndo existirem, os processos propostos pelo empreiteiro e aprovados
pelo dono da obra.
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Clausula 20.2
Substituicdo de materiais e elementos de construgao
1. Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com os necessarios
requisitos os materiais e elementos de construcdo que:
a) Sejam diferentes dos aprovados;
b) Nao sejam aplicados em conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente exigidas ou, na
falta destas, com as normas ou processos a observar e que nao possam ser utilizados de novo.
2. As demolicbes e a remocdo e substituicdo dos materiais e elementos de construcdo serdao da
responsabilidade do empreiteiro.
3. Se o empreiteiro entender que ndo se verificam as hipdteses previstas no n.° 1 desta clausula, podera

pedir a colheita de amostras e reclamar.

Clausula 21.2
Depdsito de materiais e elementos de construcao nao destinados a obra
O empreiteiro ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizacao do dono da obra, materiais e elementos

de construcdo que ndo se destinem a execugao dos trabalhos da empreitada.

Clausula 22.2
Erros ou omissdes do projeto e de outros documentos
1. O empreiteiro deve comunicar ao director de fiscalizagdo da obra quaisquer erros ou omissdes dos
elementos da solugdo da obra por que se rege a execucao dos trabalhos.
2. O empreiteiro tem a obrigacao de executar todos os trabalhos de suprimento de erros e omissdes que lhe
sejam ordenados pelo dono da obra, o qual deve entregar ao empreiteiro todos os elementos necessarios
para esse efeito, salvo, quanto a este Ultimo aspecto, quando o empreiteiro tenha a obrigacdo pré-

contratual ou contratual de elaborar o projeto de execucao.

Clausula 23.2
Alteragoes ao projeto propostas pelo empreiteiro
1. Sempre que propuser qualquer alteragdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os elementos
necessarios a sua perfeita apreciacao.
2. Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memoria ou nota descritiva
e explicativa da solucdo seguida, com indicagcdo das eventuais implicacdes nos prazos e custos e, se for

caso disso, pecas desenhadas e calculos justificativos e especificacdes de qualidade da mesma.
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. Ndo podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragbes ao projeto propostas pelo
empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra e apreciadas pelo autor
do projeto de execucdo no ambito da assisténcia técnica que a este compete.

. Se da alteracao aprovada resultar economia, sem decréscimo da utilidade, duracdo e solidez da obra, o
empreiteiro tera direito a metade do respectivo valor.

. As alteracdes ao projeto propostas pelo empreiteiro s3o aplicadas as normas legais previstas para a

execucdo de trabalhos a mais e a menos, com excepcao do n.° 4 do artigo 373.° do CCP.

Clausula 24.2
Mengoes obrigatdrias no local dos trabalhos

. Sem prejuizo do cumprimento das obrigagbes decorrentes da legislagdo em vigor, o empreiteiro deve
afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacao da obra, do dono da obra e do empreiteiro,
com mencao do respectivo alvara ou nimero de titulo de registo ou dos documentos a que se refere a
alinea @) do n.° 5 do artigo 81.° do CCP, e manter copia dos alvaras ou titulos de registo dos
subcontratados ou dos documentos previstos na referida alinea, consoante os casos.

. O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacao, o livro de registo da
obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e dos demais
documentos a respeitar na execucao da empreitada, com as alteracdes que neles hajam sido
introduzidas.

. O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor, bem
como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos contratos colectivos de trabalho
aplicaveis.

. Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto respeitantes

aos trabalhos ai em curso.

Clausula 25.2
Ensaios

. Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas carateristicas e
comportamentos constituem encargo do empreiteiro e sao os previstos nos regulamentos em vigor.

. Quando o dono da obra tiver dlvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizagcdo de
quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

. No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem insatisfatorios e as
deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com 0s mesmos ensaios

e com a reparacao daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono

da obra.
Clausula 26.2
Medicoes
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. As medicOes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndao previstos no projeto e os
trabalhos nao devidamente ordenados pelo dono da obra sdo feitas no local da obra com a colaboracao
do empreiteiro e sdao formalizados em auto.

. As medicdes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 10.° dia do més
imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

. Os métodos e os critérios a adoptar para a realizagdo das medicdes respeitam a seguinte ordem de
prioridades:

a) As normas oficiais de medigao que porventura se encontrem em vigor;

b) As normas definidas no projeto de execucao

c) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da obra e o

empreiteiro.

Clausula 27.2
Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

. Salvo no que respeite a materiais e elementos de construcdo que sejam fornecidos pelo dono da obra de
acordo com o Caderno de Encargos, correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e
responsabilidades decorrentes da utilizagdo na execucao da empreitada de materiais, de elementos de
construgdo ou de processos de construgdo a que respeitem quaisquer patentes, licencas, marcas,
desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.

. No caso de o dono da obra ser demandado por infraccdo na execucao dos trabalhos de qualquer dos
direitos mencionados no ndmero anterior, o empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que, em
consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

. O disposto nos nimeros anteriores nao €, todavia, aplicavel a materiais e a elementos ou processos de
construcao definidos neste caderno de encargos para os quais se torne indispensavel o uso de direitos de
propriedade industrial quando o dono da obra ndo indique a existéncia de tais direitos.

. No caso previsto no nimero anterior, o empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia dos direitos em
causa, ndo iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o director de fiscalizacao da obra,

quando para tanto for consultado, o notificar, por escrito, de como deve proceder.

Clausula 28.2
Execucao simultanea de outros trabalhos no local da obra
. O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos ndo incluidos no
contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.
. Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboracdo com o director de fiscalizacao

da obra, de modo a evitar atrasos na execucdo do contrato ou outros prejuizos.
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3. Quando o empreiteiro considere que a normal execugdo da empreitada esta a ser impedida ou a sofrer
atrasos em virtude da realizacao simultdnea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve apresentar a sua
reclamacao no prazo de 10 dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adoptadas as
providéncias adequadas a diminuicdo ou eliminacao dos prejuizos resultantes da realizacdo daqueles
trabalhos.

4. No caso de verificacdo de atrasos na execugao da obra ou outros prejuizos resultantes da realizacdo dos
trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio financeiro do contrato, de

acordo com os artigos 282.° e 354.9 do CCP.

SECAO 1V

Pessoal

Clausula 29.2
Obrigacoes gerais

1. S3o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal empregado na
execucao da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

2. O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos trabalhos,
por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido
comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho dos
respectivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra,
do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

3. A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o exija,
mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.

4. As quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem estar de

acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respectivo plano.

Clausula 30.2
Horario de trabalho
O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para o efeito,
suporte todos os custos inerentes e obtenha autorizacao da entidade competente, se necessaria, nos termos

da legislagdo aplicavel, e do dono da obra.

Clausula 31.2
Seguranca, higiene e saude no trabalho
1. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicOes legais e regulamentares em vigor sobre
seguranca, higiene e salde no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, bem como a

outras pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo
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fornecedores e visitantes autorizados, correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento
de tais obrigacdes.

. O empreiteiro € ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicoes legais e regulamentares
aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a assisténcia médica de
que carega por motivo de acidente no trabalho.

. No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas nos numeros
anteriores, o director de fiscalizacgdo da obra pode tomar, a custa daquele, as providéncias que se
revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

. Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o director de fiscalizacdo da obra o exija, o
empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra.

. O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o director de fiscalizacdo da obra, pela
observancia das obrigacOes previstas nos numeros anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado
na obra e as pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo

fornecedores e visitantes autorizados.

SECAO V

Seguros

Clausula 32.2
Contratos de seguro

. O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o periodo
de execucdo do contrato, as apodlices de seguro previstas neste caderno de encargos e na legislagdo
aplicavel, devendo exibir copia das mesmas, bem como do recibo de pagamento do respectivo prémio, na
data da consignacao.

. O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigacOes previstas na presente secdo, devendo zelar
pelo controlo efectivo da existéncia das apolices de seguro dos seus subcontratados.

. O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias das apolices e dos recibos de pagamento dos
prémios dos seguros previstos na presente secdo ou na legislagdo aplicavel, ndo sendo admitida a
entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicdo destes documentos.

. Todas as apdlices de seguro e respectivas franquias previstas constituem encargo Unico e exclusivo do
empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade
seguradora legalmente autorizada.

. Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as obrigagdes e
responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.

. Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigagbes de pagamento dos prémios
referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir aquele,
ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e ou que tenha suportado.
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. O empreiteiro obriga-se a manter as apdlices de seguro validas até a data da recepgao provisoria da obra
ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares que em cada momento estejam

afectos a obra ou ao estaleiro, até a data em que deixem de o estar.

Clausula 33.2
Objeto dos contratos de seguro

. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice deve
abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo de
que o pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra igualmente abrangido por seguro de
acidentes de trabalho de acordo com a legislagdo em vigor em Portugal.

. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automével cuja
apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogdo propria afectos a obra, que circulem na via
publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros ou de carga, maquinas
ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil automovel
(riscos de circulagdo), bem como a apresentar comprovativo de que os veiculos afectos a obra pelos
subempreiteiros se encontram igualmente segurados.

. O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os danos prdprios do
equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os meios auxiliares que vier
a utilizar na obra, incluindo bens imdveis, armazéns, abarracamentos, refeitdrios, camaratas, oficinas e
maquinas e equipamento fixos ou moveis.

. No caso dos bens imoveis referidos no nimero anterior, a apolice deve cobrir, no minimo, os riscos de
incéndio, raio, explosdo e riscos catastroficos, devendo o capital seguro corresponder ao respectivo valor
patrimonial.

. O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automdvel previsto no n.0 2

desta clausula devera respeitar os limites minimos legalmente obrigatorios.

CAPITULO III

Obrigagodes do dono da obra

Clausula 34.2
Preco e condicoes de pagamento

. Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do contrato, deve o
dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total da proposta adjudicada, acrescida de IVA a taxa legal
em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela execucao do contrato, o qual
nao pode ser superior ao preco base fixado no convite.

. Os pagamentos a efectuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu montante
determinado por medicdes mensais a realizar de acordo com o disposto no Caderno de Encargos.

. Os pagamentos sdo efectuados no prazo maximo de 60 dias, apds a apresentacdo da respectiva factura.
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. As facturas e os respectivos autos de medicdo sao elaborados de acordo com o modelo e respectivas
instrucoes fornecidas pelo director de fiscalizacdo da obra.

. Cada auto de medicao deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham sido
concluidos durante o més, sendo a sua aprovacao pelo director de fiscalizacdo da obra condicionada a
efectiva realizacdo daqueles.

. No caso de falta de aprovacdo de alguma factura em virtude de divergéncias entre o director de
fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteldo, deve aquele devolver a respectiva factura
ao empreiteiro, para que este elabore uma factura com os valores aceites pelo director de fiscalizacdo da
obra e uma outra com os valores por este nao aprovados.

. O disposto no numero anterior nao prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.° 3 no que
respeita a primeira factura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo aceites pelo director de
fiscalizacdo da obra, quer para os valores que vierem a ser aceites em momento posterior, mas que
constavam da primeira factura emitida.

. O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e omissdes € feito
discriminadamente e nos termos previstos nos nimeros anteriores, mas com base nos precos que lhes

forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.2 do CCP.

Clausula 35.2
Adiantamentos ao empreiteiro

. O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um adiantamento da
parte do preco da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou equipamentos cuja utilizagdo haja sido
prevista no plano de trabalhos.

. Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.2 do CCP, o adiantamento referido no nimero anterior
s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacdo de uma caucgdo do valor do
adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancaria ou seguro-caucao.

. Todas as despesas decorrentes da prestacao da caugao prevista no nimero anterior correm por conta do

empreiteiro.

Clausula 36.2

Reembolso dos adiantamentos

Os adiantamentos concedidos nos termos da clausula anterior devem ser gradualmente reembolsados,

mediante deducdo nos respectivos pagamentos contratuais, sendo as quantias a deduzir calculadas com

base nas seguintes formulas:

d) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao valor acumulado dos

trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto no plano de pagamentos em

vigor:

Vii= Vt Va x Vpt— Wt
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b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou superior ao valor
acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto no plano de
pagamentos em vigor:

Vrii= Vt Vax Vpt— Ut

Em que:

Vri é o valor de cada reembolso a deduzir na situacdo de trabalhos contratuais;

Va é o valor do adiantamento;

Wt é o valor dos trabalhos contratuais por realizar a data de pagamento do adiantamento;

Vpt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, até ao més em que se
processa 0 reembolso, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor;

Vpt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se processa o reembolso;

Vrt é o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se processa o reembolso.

Clausula 37.2
Descontos nos pagamentos

1. Para reforco da caugdo que tenha sido prestada com vista a garantir o exacto e pontual cumprimento das
obrigacOes contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos
parciais previstos é deduzido o montante correspondente a 5% desse pagamento.

2. O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsito de titulos, garantia bancaria
OU Sseguro-caucao, nos mesmos termos previstos no programa do procedimento para a caugdo referida
no numero anterior.

3. Quando o empreiteiro estiver isento de prestar caugdo, o contraente publico retém, em cada pagamento
parcial previsto, se previsto no convite, para garantir o exacto e pontual cumprimento das obrigacdes
contratuais, 10% do seu valor, cuja execucao pelo contraente publico e a substituicdo pelo empreiteiro

obedece ao regime da caugao.

Clausula 38.2
Revisdo de precos

1. A revisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de mao-de-obra, de
materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucdo da empreitada, é efectuada nos termos do
disposto no Decreto-Lei n.2 6/2004, de 6 de janeiro.

2. E aplicavel a revisdo de pregos a férmula tipo estabelecida para obras da mesma natureza constante de
lei.

3. Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisao de precos da empreitada

sao incluidos nas situagdes de trabalhos.
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CAPITULO IV

Representacao das partes e controlo da execugao do contrato

Clausula 39.2

Representacdao do empreiteiro

. Durante a execucao do contrato, o empreiteiro é representado por um director de obra, salvo nas

matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagao diversa no caderno de encargos ou no contrato, se

estabelega diferente mecanismo de representagao.

. O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacao pelo dono da obra, a confiar a sua representacdo a um

técnico com a seguinte qualificagdo minima legal exigida para o cumprimento das obrigagGes contratuais.

. Apds a assinatura do contrato e antes da consignagdo, o empreiteiro confirmara, por escrito, o nome do

director de obra, indicando a sua qualificacdo técnica, devendo esta informagdo ser acompanhada por

uma declaracdo subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a

responsabilidade pela direccao técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa fungdo com

proficiéncia e assiduidade.

. As ordens, os avisos e as notificacdes que se relacionem com os aspectos técnicos da execugao da

empreitada sao dirigidos directamente ao director de obra.

. O director de obra acompanha assiduamente os trabalhos e estd presente no local da obra sempre que

para tal seja convocado.

. O dono da obra podera impor a substituicido do director de obra, devendo a ordem respectiva ser
fundamentada por escrito, com base em razGes objectivas e ou inerentes a actuacao profissional do
director de obra.

. Na auséncia ou impedimento do director de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele indicar
para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder, perante o director
de fiscalizagao da obra, pela marcha dos trabalhos.

. O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagao aplicavel em matéria de
seguranca, higiene e salde no trabalho e, em particular, pela correcta aplicacdo do plano de seguranca e
saude.

. O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacao aplicavel em matéria de

aplicacao do plano de gestdo de residuos da construcdo e demoligdo.

Clausula 40.2
Representacao do dono da obra
. Durante a execucdo o dono da obra é representado por um director de fiscalizacdo da obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo distinta no caderno de encargos ou no contrato, se
estabelega diferente mecanismo de representagao.
. O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do director de fiscalizacdo da obra que designe para
a fiscalizacdo local dos trabalhos até a data da consignacao ou da primeira consignacdo parcial.
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3. O director de fiscalizacdo da obra tem poderes de representagao do dono da obra em todas as matérias
relevantes para a execucao dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questoes que lhe sejam
postas pelo empreiteiro nesse ambito, exceptuando as matérias de modificacao, resolucdo ou revogagao
do contrato.

Clausula 41.2
Livro de registo da obra
1. O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e rubricadas
por si e pelo director de fiscalizacao da obra, contendo uma informacao sistematica e de facil consulta
dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execugao dos trabalhos.
2. O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do director da obra, que o devera
apresentar sempre que solicitado pelo director de fiscalizagdo da obra ou por entidades oficiais com

jurisdicao sobre os trabalhos.

CAPITULO V

Recepcao e liquidacao da obra

Clausula 42,2
Recepgao provisoria
1. A recepcao provisoria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser efectuada logo que a obra
esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do empreiteiro ou por iniciativa do dono da
obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execugao da obra.
2. No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua recepcdo provisoria, esta é
efectuada relativamente a toda a extensdo da obra que ndo seja objeto de deficiéncia.

3. O procedimento de recepcdo provisdria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.

Clausula 43.2
Prazo de garantia

1. Os prazos de garantia da obra s3o os previstos na lei aplicavel ao contrato.

2. Caso tenham ocorrido recepcoes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do nimero
anterior € igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo dono da
obra, desde que susceptivel de uso independente e autonomizavel.

3. Exceptuam-se do disposto no n.° 1 as substituicoes e os trabalhos de conservacao que derivem do uso
normal da obra ou de desgaste e depreciacao normais consequentes da sua utilizagao para os fins a que

se destina.
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Clausula 44.2
Recepcao definitiva
No final dos prazos de garantia previsto na clausula anterior, sdo realizadas as necessarias vistorias a

obra para efeitos de recepcao definitiva.

. Se as vistorias referidas no nUimero anterior permitirem verificar que a obra se encontra em boas

condicoes de funcionamento e conservacado, esta sera definitivamente recebida.

Clausula 45.2
Restituicao dos depdsitos e quantias retidas e liberacao da caucao
Feita a recepgdo definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao empreiteiro as quantias retidas como

garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

. Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdo do empreiteiro ou corrigidos aqueles que hajam sido

detectados até ao momento da liberacdo, ou ainda quando considere os defeitos identificados e nao
corrigidos como sendo de pequena importancia e ndo justificativos da ndo liberacdo, o dono da obra
promove a liberacdo da caucdo destinada a garantir o exacto e pontual cumprimento das obrigacdes
contratuais, nos termos previstos na lei aplicavel ao contrato.

No caso de haver lugar a recepcOes definitivas parciais, a liberagdao da caugdo prevista no nimero

anterior é promovida na proporcdo do valor respeitante a recepcao parcial.

CAPITULO VI

Disposicoes finais

Clausula 46.2
Subcontratacao e cessao da posicao contratual
O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de habilitacdo, desde que se

encontrem cumpridos os requisitos previstos na lei aplicavel ao contrato.

. Todos os subcontratos devem especificar, além das mencdes legalmente impostas, o que for acordado

quanto a revisdo de pregos.

O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo director de fiscalizagdo da obra para que
este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros
presentes na obra.

O disposto nos nimeros anteriores e nas normas legais aplicaveis ao contrato de empreitada e aos

subcontratos sdo igualmente aplicaveis aos contratos celebrados entre os subcontratados e terceiros.
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Clausula 47.2
Foro competente
Para resolucao de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do tribunal
administrativo e fiscal com jurisdicdo sobre o Municipio de Alvaidzere, com expressa renlincia a qualquer

outro.

Clausula 48.2
Comunicagoes e notificagoes
1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e comunicagdes entre as
partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Codigo dos Contratos Publicos, para o
domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.
2. Qualquer alteragdo das informagGes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada a outra

parte, sob pena de eficacia da comunicacao realizada.

Alvaiazere, 2 de agosto de 2021

A Presidente da Camara Municipal,

CELIA MARGARIDA Digitally signed by CELIA

MARGARIDA GOMES
GOMES MARQUES MARGQUES

Date: 2021.08.02
18:36:14 +01:00

(Célia Margarida Gomes Marques, Arq.2)
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