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CADERNO DE ENCARGOS

CONCURSO PUBLICO N.2 300.10.005/2021/37

AQUISICAO DE EMPREITADA DE OBRAS PUBLICAS PARA A CONSTRUGAO DA
PORTARIA DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL DE EVORA - 3.2 FASE

PARTE I - DISPOSICOES JURIDICAS

CLAUSULA 1.2 - OBJETO

O presente procedimento tem por objeto a aquisicao de empreitada de obras publicas
para a construcdo da portaria do estabelecimento Prisional de Evora - 3.2 fase, de
acordo com os trabalhos definidos, quanto a sua espécie, quantidade e condicoes

técnicas de execucao, constantes no projeto e neste Caderno de Encargos.

CLAUSULA 2.2 - PRECO BASE

1. O preco maximo que a entidade adjudicante se dispde a pagar pela execucao de
todas as prestacoes que constituem o objeto do contrato é de € 150.000,00, a que
acresce IVA a taxa legal em vigor, a repartir pelos seguintes anos econémicos:

a) 2021: € 95.000,00, a que acresce IVA a taxa legal em vigor;
b) 2022: € 55.000,00, a que acresce IVA a taxa legal em vigor.

2. O preco referido no nimero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas
cuja responsabilidade nao esteja expressamente atribuida a entidade adjudicante,
designadamente:

a) Despesas com deslocacoes, estadias e despesas de alimentacao com os
colaboradores do adjudicatario;

b) Encargos com meios técnicos, logisticos e/ ou tecnoldgicos relacionados com a
execucao da empreitada objeto do contrato a celebrar;

c) Seguro de acidentes de trabalho com os colaboradores do adjudicatario.
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3. Quaisquer atividades diretamente relacionadas com o objeto dos documentos

contratuais, que decorram da normal execucao do contrato, mas que nao estejam

especialmente previstas, e que venham a ser aconselhadas por forca das

circunstancias, consideram-se como prestacoes acessorias, nao dando lugar a

qualquer pagamento para além do que ficar contratado.

CLAUSULA 3.2 - DISPOSICOES POR QUE SE REGE A EMPREITADA

1. A execucao do Contrato obedece:

a)

b)

e)

As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e
documentos que dele fazem parte integrante;

Ao Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro (Codigo dos Contratos Publicos,
doravante “CCP”), na redacao atual;

Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislacao
complementar;

A restante legislacdo e regulamentacdo aplicavel, nomeadamente a que
respeita a construcao, a revisao de precos, as instalacdes do pessoal, a
seguranca social, a higiene, seguranca, ao emprego, prevencao e medicina no
trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

As regras da arte.

2. Para efeitos do disposto na alinea a) do nUmero anterior, consideram-se integrados

no Contrato, sem prejuizo do disposto no n.° 4 do artigo 96.° do CCP:

a)

O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do
disposto no artigo 101.° desse mesmo Codigo;

O caderno de encargos;

Os suprimentos dos erros e das omissoes do caderno de encargos identificados
pelos concorrentes, desde que tais erros e omissoes tenham sido expressamente
aceites pelo 6rgao competente para a decisao de contratar, nos termos do

disposto no artigo 61.° do CCP;
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d) Os esclarecimentos e as retificacoes relativos ao caderno de encargos;

e) O projeto de execucao;

f) A proposta adjudicada;

g) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;
h) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou

no caderno de encargos.

CLAUSULA 4.2 - REGRAS DE INTERPRETAGAO DOS DOCUMENTOS QUE REGEM A EMPREITADA

1. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a h) do n.° 2
da clausula anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo
quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do CCP
e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo
Codigo;

2. Em caso de divergéncia entre o Caderno de Encargos e o projeto de execucao,
prevalece o primeiro quanto a definicdo das condicdes juridicas e técnicas de
execucao da empreitada e o segundo em tudo o que respeita a definicao da propria
obra;

3. No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execucao e nao for
possivel soluciona-las pelas regras gerais de interpretacao, resolver-se-ao nos
seguintes termos:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizacao, as
caracteristicas dimensionais da obra e a disposicao relativa das suas diferentes
partes;

b) As folhas de medicées discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas
resumo de quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que
se refere a natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto nos
artigos 50.° e 61.° do CCP;

c) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes

pecas do projeto de execucao.
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CLAUSULA 5.2 - ESCLARECIMENTOS DE DUVIDAS

1. As davidas que o empreiteiro tenha na interpretacao dos documentos por que se
rege a empreitada devem ser submetidas ao dono da obra antes do inicio da
execucao dos trabalhos a que respeitam.

2. No caso de as dividas ocorrerem somente apo6s o inicio da execucao dos trabalhos
a que dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao dono da
obra, juntamente com os motivos justificativos da sua nao apresentacao antes do
inicio daquela execucao.

3. O incumprimento do disposto no niUmero anterior torna o empreiteiro responsavel
por todas as consequéncias da errada interpretacao que porventura haja feito,
incluindo a demolicao e reconstrucao das partes da obra em que o erro se tenha

refletido.

CLAUSULA 6.2 - PREPARACAO E PLANEAMENTO DA EXECUCAO DA OBRA

1. O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra pela preparacao, planeamento e coordenacao de todos
os trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacao, bem como
pela preparacao, planeamento e execucdo dos trabalhos necessarios a
aplicacao, em geral, das normas sobre seguranca, higiene e saide no trabalho
vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de seguranca e
salude, e no plano de prevencao e gestdo de residuos de construcao e
demolicao;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacao, planeamento e
coordenacao dos trabalhos necessarios a aplicacdao das medidas sobre
seguranca, higiene e satde no trabalho em vigor, bem como pela aplicacao do
documento indicado na alinea h) do n.° 4 da presente clausula.

2. Adisponibilizacao e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizacao
da obra e dos trabalhos preparatoérios ou acessorios, incluindo os materiais e os

meios humanos, técnicos e equipamentos, compete ao empreiteiro.
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3. O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou

4.

segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessorios a

execucao da obra, designadamente:

a)

b)

d)

Trabalhos de montagem, construcao, manutencao, desmontagem e demolicao
do estaleiro;

Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que
trabalhem na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos
subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e
para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e salde no trabalho e de
policia das vias publicas;

Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as
servidoes e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a
execucao dos trabalhos e para evitar a estagnacao de aguas que os mesmos
possam originar;

Trabalhos de construcao dos acessos ao estaleiro e das serventias internas

deste.

A preparacao e o planeamento da execucao da obra compreendem ainda:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

A apresentacao pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas
aos materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execucao da empreitada;
0 esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

A apresentacao pelo empreiteiro de reclamacao, no prazo de 60 dias contados
da consignacao, sobre a existéncia de erros e omissées do caderno de encargos,
nos termos previstos no n.° 3 do artigo 378.° do CCP;

A apreciacao e decisao do dono da obra das reclamacdes a que se refere a
alinea anterior;

O estudo e definicao pelo empreiteiro dos processos de construcao a adotarem
na realizacao dos trabalhos;

A elaboracao e apresentacao pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado,

no caso previsto no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;
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g) A aprovacao pelo dono da obra do documento referido na alinea f);

h) A elaboracdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano
de seguranca e saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as
medidas ai previstas, em funcao do sistema utilizado para a execucao da obra,
em particular as tecnologias e a organizacao de trabalhos utilizados pelo

empreiteiro.

CLAUSULA 7.2 - PLANO DE TRABALHOS AJUSTADO

1. No prazo de cinco dias a contar da data da celebracao do Contrato, o dono da obra
pode apresentar ao empreiteiro um plano final de consignacao, que densifique e
concretize o plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboracao da
proposta.

2. No prazo de dez dias a contar da data da notificacao do plano final de consignacao,
deve o empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para
os efeitos do artigo 361.° do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano
de pagamentos, observando na sua elaboracao a metodologia fixada no presente
caderno de encargos.

3. O plano de trabalhos ajustado nao pode implicar a alteracao do preco contratual,
nem a alteracao do prazo de conclusao da obra nem ainda alteracées aos prazos
parciais definidos no plano de trabalhos constante do Contrato, para além do que
seja estritamente necessario a adaptacao do plano de trabalhos ao plano final de
consignacao.

4. O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisao os momentos de inicio e de conclusao da empreitada, bem
como a sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de
execucao das diversas espécies de trabalho, distinguindo as fases que
porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de base

a programacao;
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b) Indicar as quantidades e a qualificacao profissional da mao-de-obra necessaria,
em cada unidade de tempo, a execucao da empreitada;

c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada
unidade de tempo, a execucao da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou nao no presente caderno de
encargos, que serao mobilizados para a realizacao da obra.

5. O plano de pagamentos deve conter a previsao, quantificada e escalonada no
tempo, do valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade
definida para os pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano

de trabalhos ajustado.

CLAUSULA 8.2 - MODIFICACAO DO PLANO DE TRABALHOS E DO PLANO DE PAGAMENTOS

1. O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em
vigor por razoes de interesse publico.

2. Em quaisquer situacées em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos
em vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao
empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos
modificado.

3. Sem prejuizo do nUmero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execucao da obra
ou dos respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro
para apresentar, no prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adotando
as medidas de correcao que sejam necessarias a recuperacao do atraso verificado.

4. Em qualquer dos casos previstos nos nimeros anteriores, o plano de trabalhos
modificado apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde
que dele nao resulte prejuizo para a obra ou prorrogacao dos prazos de execucao.

5. Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente

reajustamento do plano de pagamentos.
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CLAUSULA 9.2 - LOCAL E PRAZO DE EXECUGAO DA EMPREITADA

1. A empreitada de obra publica tera lugar no Estabelecimento Prisional de Evora sito
na Rua Dom Joao Falcdo 6, 7005-524 Evora, no horario praticado na atividade da
construcao civil e, sempre de acordo com a conveniéncia do Estabelecimento
Prisional.

2. O prazo de execucao maximo é de 150 (cento e cinquenta) dias de calendario a
contar da outorga do auto de consignacao ou ordem de execucao comunicada por
escrito pelo Dono da Obra, ap6s a comunicacdao e apresentacao de todos os
documentos de habilitacdo, sem prejuizo das obrigacdes acessorias que devam
perdurar para além da cessacao do contrato.

3. O empreiteiro obriga-se, quando aplicavel, a:

a) Iniciar a execucao da obra na data da conclusao da consignacao total ou da
primeira consignacao parcial ou ainda da data em que o dono da obra
comunique ao empreiteiro a aprovacao do plano de seguranca e salde, caso
esta Ultima data seja posterior;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucao previstos no plano de
trabalhos em vigor;

c) Concluir a execucao da obra e solicitar a realizacao de vistoria da obra para
efeitos da sua rececao provisoria no prazo fixado no n.° 2.

4. No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucao de trabalhos em
relacdo ao plano de trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é
obrigado, a expensas suas, a tomar todas as medidas de reforco de meios de acao
e de reorganizacdo da obra necessarias a recuperacao dos atrasos e ao
cumprimento do prazo de execucao.

5. Em nenhum caso serao atribuidos prémios ao empreiteiro.

CLAUSULA 10.2 - ATOS E DIREITOS DE TERCEIROS

Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucao da obra em virtude de qualquer

facto imputavel a terceiros, deve, no prazo de dez dias a contar da data em que tome
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conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o dono da obra, a fim de este ficar

habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

CLAUSULA 11.2 - CONDIGOES GERAIS DE EXECUGAO DOS TRABALHOS

A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade
com o projeto, com o presente Caderno de Encargos e com as demais condicées

técnicas contratualmente estipuladas.

CLAUSULA 12.2 - ESPECIFICAGOES DOS EQUIPAMENTOS, DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE
CONSTRUGAO

1. Os equipamentos, materiais e elementos de construcao a empregar na obra terao
a qualidade, as dimensdes, a forma e as demais caracteristicas definidas no
respetivo projeto e nos restantes documentos contratuais, com as tolerancias
regulamentares ou admitidas nestes documentos.

2. Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais nao fixem as
respetivas caracteristicas, o empreiteiro nao podera empregar materiais ou
elementos de construcdo que nao correspondam as caracteristicas da obra ou que
sejam de qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que se destinem
a idéntica utilizacao.

3. No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construcao a empregar nos
termos dos numeros anteriores, devem observar -se as normas portuguesas em
vigor, desde que compativeis com o direito comunitario, ou, na falta desta, as
normas utilizadas na Uniao Europeia.

4. Sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° e 378.° do CCP quando aplicaveis, nos
casos previstos nos n.°s 2 e 3 deste artigo, ou sempre que o empreiteiro entenda
que as caracteristicas dos materiais e elementos de construcao fixadas no projeto
ou nos restantes documentos contratuais nao sao tecnicamente aconselhaveis ou
as mais convenientes, o empreiteiro comunicara o facto ao dono da obra e

apresentara uma proposta de alteracao fundamentada e acompanhada com todos
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os elementos técnicos necessarios para a aplicacao dos novos materiais e elementos
de construcao e para a execucao dos trabalhos correspondentes, bem como da
alteracao de precos a que a aplicacao daqueles materiais e elementos de
construcao possa dar lugar.

5. A proposta prevista no nimero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no
periodo de preparacao e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as
diligéncias de aprovacao nao comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.

6. Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, nao se pronunciar sobre a proposta e nao
determinar a suspensao dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizara os
materiais e elementos de construcao previstos no projeto e nos restantes
documentos contratuais.

7. O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteracao
das caracteristicas técnicas dos materiais e elementos de construcao, ou o regime
aplicavel a sua eventual diminuicao, € o regime definido no CCP para os «trabalhos
complementares e a menos» ou para a «responsabilidade pelos trabalhos
complementares», consoante a referida alteracao configure «trabalhos

complementares Oou a menos»>.

CLAUSULA 13.2 - MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO PERTENCENTES AO DONO DA
OBRA

1. Se o dono da obra entender conveniente empregar na mesma materiais ou
elementos de construcao que lhe pertencam ou provenientes de outras obras ou
demolicbes, o empreiteiro sera obrigado a fazé-lo, descontando-se, se for caso
disso, no preco da empreitada o respetivo custo ou retificando-se o preco dos
trabalhos em que aqueles forem aplicados.

2. O disposto no numero anterior nao sera aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja
haver adquirido os materiais necessarios para a execucao dos trabalhos ou na

medida em que o tiver feito.
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CLAUSULA 14.2 - APROVACAO DOS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E ELEMENTOS DE
CONSTRUCAO

1. Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos
equipamentos, materiais e elementos de construcao a aplicar com as estabelecidas
no projeto e nos restantes documentos contratuais, o empreiteiro submeté-los -a
a aprovacao do dono da obra.

2. Em qualquer momento podera o empreiteiro solicitar a referida aprovacao,
considerando-se a mesma concedida se o dono da obra nao se pronunciar nos 15
dias subsequentes, exceto no caso de serem exigidos ensaios que impliquem o
alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal facto ser comunicado, no
mesmo periodo de tempo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3. O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e
elementos de construcao que este lhe solicitar.

4. A colheita e remessa das amostras deverao ser feitas de acordo com as normas
oficiais em vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.

5. Salvo disposicao em contrario, os encargos com a realizacao dos ensaios correrao

por conta do dono da obra.

CLAUSULA 15.° - RECLAMACAO CONTRA A NAO APROVACAO DE MATERIAIS E ELEMENTOS
DE CONSTRUGAO

1. Se for negada a aprovacao dos materiais e elementos de construcao e o empreiteiro
entender que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem
as condicoes contratualmente estabelecidas, este podera pedir a imediata colheita
de amostras e apresentar ao dono da obra reclamacao fundamentada no prazo de
10 dias.

2. A reclamacao considera-se deferida se o dono da obra nao notificar o empreiteiro
da respetiva decisao nos 15 dias subsequentes a sua apresentacao, exceto no caso

de serem exigidos novos ensaios que impliguem o alargamento deste prazo,
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devendo tal facto ser comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da obra ao
empreiteiro.
Os encargos com os novos ensaios a que a reclamacao do empreiteiro dé origem

serao suportados pela parte que decair.

CLAUSULA 16.2 - EFEITOS DA APROVAGAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO

Uma vez aprovados os materiais e elementos de construcao para obra, nao podem
0s mesmos ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que
modifiquem a sua qualidade.

No ato de aprovacao dos materiais e elementos de construcao podera o empreiteiro
exigir que se colham amostras de qualquer deles.

Se a modificacao da qualidade dos materiais e elementos de construcao resultar

de causa imputavel ao empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

CLAUSULA 17.2 - APLICAGAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO

Os materiais e elementos de construcao devem ser aplicados pelo empreiteiro em

absoluta conformidade com as especificacoes técnicas contratualmente estabelecidas,

seguindo-se, na falta de tais especificacdes, as normas oficiais em vigor ou, se estas

nao existirem, os processos propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.

CLAUSULA 18.2 - SUBSTITUICAO DE MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO

Serao rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por

outros com os necessarios requisitos os materiais e elementos de construcao que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) Nao sejam aplicados em conformidade com as especificacbes técnicas
contratualmente exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a

observar e que nao possam ser utilizados de novo.
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2. As demolicGes e a remocao e substituicao dos materiais e elementos de construcao
serao da responsabilidade do empreiteiro.
3. Se o empreiteiro entender que nao se verificam as hipoteses previstas no n.° 1

deste artigo, podera pedir a colheita de amostras e reclamar.

CLAUSULA 19.2 - DEPOSITO DE MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUCAO NAO
DESTINADOS A OBRA

O empreiteiro nao podera depositar nos estaleiros, sem autorizacao do dono da obra,
materiais e elementos de construcao que nao se destinem a execucao dos trabalhos da

empreitada.

CLAUSULA 20.2 - ALTERAGOES AO PROJETO PROPOSTAS PELO EMPREITEIRO

1. Sempre que propuser qualquer alteracao ao projeto, o empreiteiro deve apresentar
todos os elementos necessarios a sua perfeita apreciacao.

2. Os elementos referidos no numero anterior devem incluir, nomeadamente, a
memoaria ou nota descritiva e explicativa da solucao seguida, com indicacao das
eventuais implicacdes nos prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e
calculos justificativos e especificacoes de qualidade da mesma.

3. Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracdes ao
projeto propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente

aceites pelo dono da obra.

CLAUSULA 21.2 - MENGOES OBRIGATORIAS NO LOCAL DOS TRABALHOS

1. Sem prejuizo do cumprimento das obrigacoes decorrentes da legislacao em vigor,
o empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacao
da obra, do dono da obra e do empreiteiro, preco e prazo contratual, e mencao do
respetivo alvara ou nimero de titulo de registo, e manter copia dos alvaras ou

titulos de registo dos subcontratados ou dos documentos previstos na referida
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alinea, consoante os casos.

2. O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacao,
o livro de registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do
clausulado contratual e dos demais documentos a respeitar na execucao da
empreitada, com as alteracées que neles hajam sido introduzidas.

3. O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de
trabalho em vigor, bem como a manter, a disposicao de todos os interessados, o
texto dos contratos coletivos de trabalho aplicaveis.

4. Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do

projeto respeitantes aos trabalhos ai em curso.

CLAUSULA 22.2 - ENSAIOS

1. Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacao das suas
caracteristicas e comportamentos sao os especificados no presente caderno de
encargos e os previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do
empreiteiro.

2. Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir
a realizacao de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos
previstos.

3. No caso de os resultados dos ensaios referidos no numero anterior se mostrarem
insatisfatorios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do
empreiteiro, as despesas com 0s mesmos ensaios € com a reparacao daquelas
deficiéncias ficarao a seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono da

obra.

CLAUSULA 23.2 - MEDIGOES

1. As medicdes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos nao previstos
no projeto e os trabalhos nao devidamente ordenados pelo dono da obra sao feitas

no local da obra com a colaboracao do empreiteiro e sao formalizados em auto.

Dire¢do-Geral de Reinserc¢ao e Servigos Prisionais
Rua Braamcamp, n.° 90, Piso 5, 1250-052 Lisboa

Pagina 14 | 38



g REPUBLICA
%~ PORTUGUESA

1.

SUSTIEA Direcdo-Geral de Reinsercao e Servicos Prisionais

As medicdes sao efetuadas no final da execucao de cada trabalho, devendo o auto
estar concluido até ao oitavo dia do més imediatamente seguinte aquele a que
respeitam.

Os métodos e os critérios a adotar para a realizacao das medicbes respeitam a
seguinte ordem de prioridades:

a) As normas oficiais de medicao que porventura se encontrem em vigor;

b) As normas definidas pelo Laboratdrio Nacional de Engenharia Civil,;

c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados

entre o dono da obra e o empreiteiro.

CLAUSULA 24. - TRABALHOS COMPLEMENTARES

A execucdo de trabalhos complementares s6 podera ser efetuada mediante uma
requisicao expressa pelo dono de obra, a realizar através do envio de e-mail.

Das requisicoes para cada um dos locais a intervir, constara, para além da indicacao
precisa da natureza dos trabalhos a executar, o valor estimado dos mesmos e o
respetivo prazo de execucao.

Apds a rececao da requisicao, o empreiteiro devera apresentar, no prazo de trés
dias, todos os elementos necessarios a execucao dos trabalhos.

Apds a aprovacao, pelo dono de obra, dos elementos referidos no nimero anterior,
sera o empreiteiro notificado para iniciar os trabalhos constantes da requisicao, o
que devera ocorrer no prazo maximo de dois dias, contados da data da notificacao;
A contagem do prazo de execucao dos trabalhos correspondentes a cada requisicao
conta-se a partir da data da notificacao prevista no niUmero anterior.

O disposto nos nimeros anteriores aplica-se a todas as requisicoes entregues no

periodo de vigéncia do contrato.

CLAUSULA 25.2 - PATENTES, LICENGAS, MARCAS DE FABRICO OU DE COMERCIO E
DESENHOS REGISTADOS

Salvo no que respeite a materiais e elementos de construcao que sejam fornecidos
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pelo dono da obra correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e
responsabilidades decorrentes da utilizacdo na execucao da empreitada de
materiais, de elementos de construcao ou de processos de construcao a que
respeitem quaisquer patentes, licencas, marcas, desenhos registados e outros
direitos de propriedade industrial.

2. No caso de o dono da obra ser demandado por infracao na execucao dos trabalhos
de qualquer dos direitos mencionados no numero anterior, o empreiteiro
indemniza-o por todas as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por

todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

CLAUSULA 26.2 - EXECUGAO SIMULTANEA DE OUTROS TRABALHOS NO LOCAL DA OBRA

1. O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar
por outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra,
quaisquer trabalhos nao incluidos no Contrato, ainda que sejam de natureza
idéntica a dos contratados.

2. Os trabalhos referidos no nimero anterior sao executados de modo a evitar atrasos

na execucao do Contrato ou outros prejuizos.

CLAUSULA 27.2 - OUTROS ENCARGOS DO EMPREITEIRO

1. Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparacao e a indemnizacao de
todos os prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por
terceiros até a rececao definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de
execucao destes ultimos, da atuacdo do pessoal do empreiteiro ou dos seus
subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta de
seguranca das obras, materiais, elementos de construcao e equipamentos.

2. Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebracao dos contratos de seguros
indicados no presente caderno de encargos e as despesas inerentes a celebracao
do Contrato.
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CLAUSULA 28.2 OBRIGAGOES GERAIS

1. Sao da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal
empregado na execucdao da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua
disciplina.

2. O empreiteiro sera responsavel se empregar na empreitada, em qualquer
momento, mao-de-obra clandestina ou infantil.

3. O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do
local dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da
obra, o pessoal que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos,
designadamente por menor probidade no desempenho dos respetivos deveres, por
indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do
empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

4. A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o
empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal.

5. As quantidades e a qualificacao profissional da mao-de-obra aplicada na
empreitada devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em
conta o respetivo plano.

6. O empreiteiro devera manter o estaleiro em funcao das necessidades de execucao
dos trabalhos, em consonancia com o estipulado na legislacdo aplicavel, em
perfeitas condicoes de limpeza.

7. O empreiteiro obriga-se a concluir a execucao da obra e solicitar a realizacao de
vistoria da obra para efeitos da sua rececao provisoria no prazo maximo de sessenta
dias a contar da data da sua consignacao.

8. No que concerne ao Plano de Gestao dos Residuos de Construcao e Demolicao
(RCD), o empreiteiro devera assegurar que:

a) Todos os residuos produzidos na obra serao encaminhados para triagem e
valorizacao;
b) As operacoes de gestao, valorizacao e eliminacao de RCD sejam efetuadas por

Dire¢do-Geral de Reinserc¢ao e Servigos Prisionais
Rua Braamcamp, n.° 90, Piso 5, 1250-052 Lisboa

Pagina 17 | 38



REPUBLICA
PORTUGUESA

JUSTICA

Direcao-Geral de Reinsercao e Servigos Prisionais

operadores devidamente autorizados/licenciados para esse efeito;

c) O transporte de RCD cumpre o disposto na legislacao em vigor, nomeadamente
as portarias n.° 335/97, de 16 de maio e n.° 417/2008, de 11 de junho.

d) Sao cumpridos os requisitos minimos para as instalacdes de triagem e
fragmentacao de RCD, segundo o Anexo | do Decreto-Lei n.° 46/2008, de 12 de
marco;

e) Os locais para depdsitos de residuos em obra se encontram devidamente
identificados.

O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicoes legais e regulamentares

em vigor sobre seguranca, higiene e saude no trabalho relativo a todo o pessoal

empregado na obra, correndo por sua conta os encargos que resultem do

cumprimento de tais obrigacées.

CLAUSULA 29.2 - HORARIO DE TRABALHO

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde

que, para o efeito, obtenha autorizacao da entidade competente, se necessaria, nos

termos da legislacao aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia

suficiente, o respetivo programa ao dono da obra.

CLAUSULA 30.2 - SEGURANCA, HIGIENE E SAUDE NO TRABALHO

O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicoes legais e regulamentares
em vigor sobre seguranca, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o
pessoal empregado na obra, correndo por sua conta os encargos que resultem do
cumprimento de tais obrigacées.

O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicoes
legais e regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na
obra e a prestar-lhe a assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no
trabalho.
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3. No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacoes
estabelecidas nos nUmeros anteriores, o dono da obra pode tomar, a custa dele, as
providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as
responsabilidades do empreiteiro.

4. Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o dono da obra o exija,
0 empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabalho
relativamente a todo o pessoal empregado na obra.

5. O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o dono da obra, pela
observancia das obrigacdes previstas nos nUmeros anteriores, relativamente a todo

o pessoal empregado na obra.

CLAUSULA 31.2 - CONDIGOES DE PAGAMENTO

1. O pagamento sera efetuado no prazo 30 dias a contar da data da rececao da fatura
correspondente, a qual s6 pode ser emitida apo6s o vencimento da obrigacao a que
se refere.

2. Para efeitos do disposto no numero anterior, havera apenas lugar a um Unico auto
de medicao no final da obra com observancia do disposto nos artigos 387.°e
seguintes do CCP.

3. Em caso de discordancia por parte da entidade adjudicante quanto aos valores
indicados na fatura e no auto de medicao, deve este comunicar ao adjudicatario,
por escrito, os respetivos fundamentos, ficando este obrigado a prestar os
esclarecimentos necessarios ou proceder a emissao de nova fatura, devidamente
corrigida.

4. As faturas devem discriminar os servicos a que se reportam, o niUmero do contrato,
bem como o nimero de compromisso financeiro associado, o qual sera indicado
pela entidade adjudicante, sob pena da sua devolucao.

5. Desde que devidamente emitida e observado o disposto no n.° 1, a fatura sera paga

através de transferéncia bancaria, para o NIB/IBAN indicado em documento
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bancario apresentado pelo adjudicatario o qual devera ser atualizado sempre que
necessario.

6. Em caso de atraso no cumprimento das obrigacées pecuniarias por parte da
entidade adjudicante, o adjudicatario tem o direito aos juros de mora sobre o
montante em divida, nos termos previstos no artigo 326.° do CCP e da Lei n.°
3/2010, de 27 de abril.

CLAUSULA 32.2 - CONTRATOS DE SEGURO

1. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho,
cuja apolice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem
como a apresentar comprovativo que o pessoal contratado pelos subempreiteiros
possui seguro obrigatorio de acidentes de trabalho de acordo com a legislacao em
vigor em Portugal.

2. O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em
vigor, durante o periodo de execucao do Contrato, as apolices de seguro previstas
nas clausulas seguintes e na legislacao aplicavel, das quais deverao exibir copia e
respetivo recibo de pagamento de prémio na data da consignacao.

3. O empreiteiro é responsavel pela satisfacao das obrigacdes previstas na presente
seccao, devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro
dos seus subcontratados.

4. Sem prejuizo do disposto no n.° 3 da clausula seguinte, o empreiteiro obriga se a
manter as apolices de seguro referidas no n.° 1 validas até ao final a data da
rececao provisoria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e
maquinas auxiliares afetas a obra ou ao estaleiro, até a desmontagem integral do
estaleiro.

5. 0 dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias e recibos de pagamento
das apolices previstas na presente seccao ou na legislacao aplicavel, nao se
admitindo a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicao
daquelas copias e recibos.
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6. Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas na presente seccao e
restante legislacao aplicavel constituem encargo Unico e exclusivo do empreiteiro
e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com
entidade seguradora legalmente autorizada.

7. Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou
restringem as obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro
perante o dono da obra e perante a lei.

8. Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacées de pagamento
dos prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o
direito de se substituir aquele, ressarcindo se de todos os encargos envolvidos e/ou

por ele suportados.

CLAUSULA 33.2 - OUTROS SINISTROS

1. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automovel cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocao
propria por si afetos a obra, que circulem na via publica ou no local da obra,
independentemente de serem veiculos de passageiros e de carga, maquinas ou
equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade
civil automovel (riscos de circulacdao), bem como apresentar comprovativo que os
veiculos afetos as obras pelos subempreiteiros se encontra segurado.

2. O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos
proprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apolice deve cobrir
todos os meios auxiliares que vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens imoveis,
armazéns, abarracamentos, refeitorios, camaratas, oficinas e maquinas e
equipamentos fixos ou moveis, onde devem ser garantidos os riscos de danos
proprios.

3. O capital minimo seguro pelo contrato referido nos numeros anterior deve
perfazer, no total, um capital seguro que nao pode ser inferior ao capital minimo
seguro obrigatorio para os riscos de circulagcao (ramo automovel).
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4. No caso dos bens imoveis referidos no n.° 2, a apolice deve cobrir, no minimo, os
riscos de incéndio, raio, explosao e riscos catastroficos, devendo o capital seguro

corresponder ao respetivo valor patrimonial.

CLAUSULA 34.2 - REPRESENTACAO DO EMPREITEIRO

1. Durante a execucao do Contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de
obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacao diversa no
caderno de encargos ou no Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de
representacao.

2. Apos a assinatura do Contrato e antes da consignacao, o empreiteiro confirmara,
por escrito, o nome do diretor de obra, indicando a sua qualificacao técnica e ainda
se 0 mesmo pertence ou nao ao seu quadro técnico, devendo esta informacao ser
acompanhada por uma declaracao subscrita pelo técnico designado, com assinatura
reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direcao técnica da obra e
comprometendo-se a desempenhar essa funcao com proficiéncia e assiduidade.

3. As ordens, os avisos e as notificacoes que se relacionem com os aspetos técnicos
da execucao da empreitada sao dirigidos diretamente ao diretor de obra.

4. O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local
da obra sempre que para tal seja convocado.

5. O dono da obra podera impor a substituicao do diretor de obra, devendo a ordem
respetiva ser fundamentada por escrito.

6. Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por
quem aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes
necessarios para responder, perante o dono da obra, pela marcha dos trabalhos.

7. O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacao

aplicavel em matéria de seguranca, higiene e saude no trabalho.

CLAUSULA 35.2 - LIVRO DE REGISTO DA OBRA
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1. O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas
numeradas e rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizacao da obra, quando
aplicavel, contendo uma informacao sistematica e de facil consulta dos
acontecimentos mais importantes relacionados com a execucao dos trabalhos.

2. Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sao os referidos no n.° 3
do artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP.

3. O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra,
que o devera apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da obra,

quando aplicavel, ou por entidades oficiais com jurisdicao sobre os trabalhos.

CLAUSULA 36.° - RECEPCAO PROVISORIA

1. A rececdo provisoria da obra depende da realizacao de vistoria, que deve ser
efetuada logo que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante
solicitacao do empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra, tendo em conta o
termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execucao da obra.

2. No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua rececao
provisoria, esta é efetuada relativamente a toda a extensao da obra que nao seja
objeto de deficiéncia.

3. O procedimento de rececao provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.°
do CCP.

CLAUSULA 37.2 - PRAZO DE GARANTIA

1. O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;
b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos nao
estruturais ou instalacées técnicas;
c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas

dela autonomizaveis.
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2. Caso tenham ocorrido rececoes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado
nos termos do numero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da
obra que tenham sido recebidas pelo dono da obra.

3. Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituicdes e os trabalhos de conservacao
que derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciacao normais

consequentes da sua utilizacao para os fins a que se destina.

CLAUSULA 38.2 - RECEPGAO DEFINITIVA

1. No final dos prazos de garantia previsto na clausula anterior, é realizada uma nova
vistoria a obra para efeitos de rececdo definitiva.

2. Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra
em boas condicées de funcionamento e conservacao, esta sera definitivamente
recebida.

3. Arececao definitiva depende, em especial, da verificacao cumulativa dos seguintes
pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condicdes normais
de exploracao, operacao ou utilizacao, da obra e respetivos equipamentos, de
forma que cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacoes decorrentes do periodo
de garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4. No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracoes,
indicios de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a nao
verificacdo dos pressupostos previstos no niUmero anterior, o dono da obra fixa o
prazo para a sua correcao dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo
o qual sera fixado o prazo para a realizacao de uma nova vistoria nos termos dos

numeros anteriores.

CLAUSULA 39.2 - DEVERES DE INFORMAGCAO
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1. Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer
circunstancias que cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os
respetivos interesses na execucao do Contrato, de acordo com as regras gerais da
boa fé.

2. Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer
circunstancias, constituam ou nao forca maior, que previsivelmente impecam o
cumprimento ou o cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigacoes.

3. No prazo de dez dias apos a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar
a outra do tempo ou da medida em que previsivelmente sera afetada a execucao

do Contrato.

CLAUSULA 40.2 - SUBCONTRATAGAO E CESSAO DA POSIGAO CONTRATUAL

1. O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta
adjudicada, desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.°s 3
e 6 do artigo 318.° do CCP.

2. A subcontratacao na fase de execucao esta sujeita a autorizacao do dono da obra,
dependente da verificacdo da capacidade técnica do subcontratado em moldes
semelhantes aos que foram exigidos ao subempreiteiro na fase de formacao do
Contrato, aplicando-se, com as necessarias adaptacoes, o disposto nos n°s 3 e 6 do
artigo 318.° do CCP.

3. Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos
previstos no artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar
e expresso o que for acordado quanto a revisao de precos.

4. 0 empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo dono da obra para
que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do
pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

5. O disposto nos nimeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados

entre os subcontratados e terceiros.
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6. No prazo de cinco dias apds a celebracao de cada contrato de subempreitada, o

empreiteiro deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito

o facto ao dono da obra, remetendo-lhe cépia do contrato em causa.

7. A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacoes

contratuais é do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a

subempreiteiros.

8. A cessao da posicao contratual por qualquer das partes depende da autorizacao da

outra, sendo em qualquer caso vedada nas situacoes previstas no n.° 1 do artigo
317.° do CCP.

CLAUSULA 41.2 - CESSAO DE CREDITOS

Nao é permitida a cessao de créditos.

CLAUSULA 42. - RESOLUGAO DO CONTRATO PELO DONO DE OBRA

1. Sem prejuizo das indemnizacoes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode

resolver o contrato nos seguintes casos:

a)
b)

c)

Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao empreiteiro;
Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrucoes
transmitidas no exercicio do poder de direcao sobre matéria relativa a
execucao das prestacoes contratuais;

Oposicao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizacao do
dono da obra;

Cessao da posicao contratual ou subcontratacao realizadas com inobservancia
dos termos e limites previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo
empreiteiro da manutencao das obrigacées assumidas pelo dono da obra
contrarie o principio da boa-fé;

Se o valor acumulado das sancdes contratuais com natureza pecuniaria exceder

o limite previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;
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f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes
ao contrato;

g) Nao renovacao do valor da caucao pelo empreiteiro, no caso em que a tal esteja
obrigado;

h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, nao cumprir o disposto na
legislacao sobre seguranca, higiene e saude no trabalho;

j) Se, tendo faltado a consignacao sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o
empreiteiro nao comparecer, apos segunda notificacao, no local, na data e na
hora indicados pelo dono da obra para nova consignacao desde que nao
apresente justificacao de tal falta aceite pelo dono da obra;

k) Se ocorrer um atraso no inicio da execucdao dos trabalhos imputavel ao
empreiteiro que seja superior a 1/40 do prazo de execucao da obra;

) Se o empreiteiro nao der inicio a execucao dos trabalhos a mais decorridos
quinze dias da notificacao da decisao do dono da obra que indefere a
reclamacao apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execucao;

m) Se houver suspensao da execucao dos trabalhos pelo dono da obra por facto
imputavel ao empreiteiro ou se este suspender a execucao dos trabalhos sem
fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde
que da suspensao advenham graves prejuizos para o interesse publico;

n) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do
artigo 404.° do CCP;

0) Por razbes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2. Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do
empreiteiro, sera o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem
prejuizo do dono da obra poder executar as garantias prestadas.

3. No caso previsto na alinea o) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizacao
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a
estes, ser deduzido o beneficio que resulte da antecipacao dos ganhos previstos.
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4. A falta de pagamento da indemnizacao prevista no nimero anterior no prazo de 30

dias contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente

apurado confere ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a

respetiva importancia.

CLAUSULA 43.2 - RESOLUGAO DO CONTRATO PELO EMPREITEIRO

1. Sem prejuizo das indemnizacoes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode

resolver o contrato nos seguintes casos:

a)
b)

)

f)

g)

h)

Alteracao anormal e imprevisivel das circunstancias;

Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;
Incumprimento de obrigacdes pecuniarias pelo dono da obra por periodo
superior a seis meses ou quando o montante em divida exceda 25% do preco
contratual, excluindo juros;

Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacao da relacao contratual
do dono da obra, quando tornem contraria a boa fé a exigéncia pela parte
publica da manutencao do contrato;

Incumprimento pelo dono da obra de decisées judiciais ou arbitrais respeitantes
ao contrato;

Se nao for feita consignacao da obra no prazo de seis meses contados da data
da celebracao do contrato por facto nao imputavel ao empreiteiro;

Se, havendo sido feitas uma ou mais consignacdes parciais, o retardamento da
consignacao ou consignacdes subsequentes acarretar a interrupcao dos
trabalhos por mais de cento e vinte dias, seguidos ou interpolados;

Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e
omissoes e os trabalhos a menos, relativos ao Contrato e resultantes de atos ou
factos nao imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma reducao superior a 20% do
preco contratual;

Se a suspensao da empreitada se mantiver:
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j) Por periodo superior a um quinto do prazo de execucao da obra, quando resulte
de caso de forca maior;

k) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto
imputavel ao dono da obra;

) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do
empreiteiro excederem 20% do preco contratual.

2. No caso previsto na alinea a) do nUmero anterior, apenas ha direito de resolucao
quando esta ndo implique grave prejuizo para a realizacao do interesse publico
subjacente a relacao juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a
manutencao do contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade econémico-
financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse
altimo caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e privados em
presenca.

O direito de resolucao é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4. Nos casos previstos na alinea c) do n.° 1, o direito de resolucao pode ser exercido
mediante declaracao ao dono da obra, produzindo efeitos trinta dias apos a rececao
dessa declaracao, salvo se o dono da obra cumprir as obrigacées em atraso nesse

prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

CLAUSULA 44.2 - RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL E CONTRATUAL DO EMPREITEIRO

1. E da responsabilidade do empreiteiro a reparacdo e a indemnizacdo de todos os
prejuizos que, por motivos imputaveis ao empreiteiro e que nao resultem da
propria natureza ou concecao da obra, sejam sofridos pela entidade adjudicante,
seus agentes ou por terceiros, até a rececao definitiva dos trabalhos, em
consequéncia nomeadamente do modo de execucao destes ultimos, da atuacao do
pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros, fornecedores ou qualquer
pessoa ou entidade a cuja colaboracao o empreiteiro recorrer, do deficiente
comportamento ou da falta de seguranca das obras, materiais elementos de
construcao ou equipamentos.
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2. O empreiteiro respondera, nos termos da lei geral, por quaisquer danos causados
no exercicio das atividades que constituem o objeto da empreitada, pela culpa ou
pelo risco.

3. Empreiteiro respondera, ainda, nos termos em que o comitente responde pelos
atos do comissario pelos prejuizos causados por terceiros contratos no ambito das
atividades compreendidas na empreitada.

4. Constituira especial dever de o empreiteiro promover e exigir a qualquer entidade
com quem venha a contratar, que promova as medidas necessarias para a
salvaguarda da integridade fisica do publico e do pessoal afeto a empreitada
devendo ainda cumprir e zelar pelo cumprimento dos regulamentos de higiene e
seguranca em vigor em cada momento.

5. Se a entidade adjudicante tiver de assumir a indemnizacao de prejuizos que nos
termos do contrato incluindo este caderno de encargos, sao da responsabilidade do
empreiteiro, este indemniza-la-a em todas as despesas que, por esse facto e seja
a que titulo for, houver que suportar, bem como assistira a entidade adjudicante
o direito de regresso das quantias que pagou ou que tiver que pagar, podendo fazer
a compensacao, designadamente com a faturacao em divida ou acionar as

garantias.

CLAUSULA 45.2 - DEVER DE SIGILO

1. O adjudicatario deve guardar sigilo sobre toda a informacdo e documentacao,
técnica e nao técnica, comercial ou outra, relativa a entidade adjudicante e de
que possa ter conhecimento ao abrigo ou em relacao com a execucao do contrato.

2. Exclui-se do dever de sigilo a informacdao e a documentacao que sejam
comprovadamente do dominio publico a data da obtencdo pelo adjudicatario ou
que este seja obrigado a revelar, por forca da lei, de processo judicial ou a pedido

de entidades administrativas competentes.
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3. A informacao e a documentacao cobertas pelo dever de sigilo nao podem ser
transmitidas a terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento
que nao o destinado direta e exclusivamente a execucao do contrato.

4. O adjudicatario devera guardar sigilo quanto a informacdes que possa obter no
ambito da execucao do presente contrato, por qualquer causa, sem prejuizo da
sujeicao subsequente a quaisquer deveres legais relativos, designadamente, a
protecao de segredos comerciais ou da credibilidade, do prestigio ou da confianca
devidos as pessoas coletivas.

5. A obrigacdo de sigilo prevista na presente clausula é extensivel aos agentes,
funcionarios, colaboradores do adjudicatario ou terceiros que as mesmas
envolvam, respondendo este solidariamente perante a entidade adjudicante

perante o incumprimento da presente obrigacao.

CLAUSULA 46.2 - FORGA MAIOR

1. Nao podem ser impostas penalidades, nem é havida como incumprimento, a nao
realizacao pontual das prestacoes contratuais a cargo de qualquer das partes que
resulte de caso de forca maior, entendendo-se como tal as circunstancias que
impossibilitem a respetiva realizacao, alheias a vontade da parte afetada, que ela
ndo pudesse conhecer ou prever a data da celebracao do contrato e cujos efeitos
nao lhe fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

2. Podem constituir forca maior, se se verificarem os requisitos do niUmero anterior,
designadamente, tremores de terra, inundacdes, incéndios, epidemias,
sabotagens, greves, embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou
terrorismo, motins e determinacdes governamentais ou administrativas injuntivas.

3. Nao constituem forca maior, nomeadamente:

a) Circunstancias que nao constituam forca maior para os subcontratados do
prestador de servicos, na parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do prestador de servicos ou
a grupos de sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou

Dire¢do-Geral de Reinserc¢ao e Servigos Prisionais
Rua Braamcamp, n.° 90, Piso 5, 1250-052 Lisboa

Pagina 31 | 38



REPUBLICA
PORTUGUESA

JUSTICA

Direcao-Geral de Reinsercao e Servigos Prisionais

grupos de sociedades dos seus subcontratados;

c) Determinacdes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza
sancionatoria ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo prestador
de servicos de deveres ou 6nus que sobre ele recaiam;

d) Manifestacoes populares devidas ao incumprimento pelo prestador de servicos
de normas legais;

e) Incéndios ou inundacées com origem nas instalacoes do prestador de servicos
Cuja causa, propagacao ou proporcoes se devam a culpa ou negligencia sua ou
ao incumprimento de normas de seguranca;

f) Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do prestador de servicos nao
devidas a sabotagem;

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4. A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forca maior
deve ser imediatamente comunicada a outra parte.

5. A forca maior determina a prorrogacao dos prazos de cumprimento das obrigacoes
contratuais afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao

impedimento resultante da forca maior.

CLAUSULA 47.2 - PENALIDADES

1. Em caso de atraso no inicio ou na conclusdao da execucao da obra por facto
imputavel ao empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sancao contratual, por
cada dia de atraso, em valor correspondente a 5 % do preco contratual.

2. A penalidade referida no nUmero anterior ndo exime o empreiteiro, em caso algum,
da responsabilidade de indemnizar pelos danos resultantes do incumprimento de
quaisquer obrigacoes contratuais estabelecidas no ambito do objeto do presente
procedimento.

3. Na determinacao da gravidade do incumprimento, o contraente publico tem em
conta, nomeadamente, a duracao da infracao, a sua eventual reiteracao, o grau de
culpa do cocontratante e as consequéncias do incumprimento.
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A sancao aplicada sera descontada na fatura imediatamente seguinte ao facto que
a originou ou, caso tal nao seja possivel, sera emitida nota de crédito.

O valor acumulado das sancdes pecuniarias nao pode exceder 20% do preco
contratual, sem prejuizo do poder de resolucdo do contrato.

Nos casos em que seja atingido o limite previsto no nimero anterior e a entidade
adjudicante decida ndo proceder a resolucao do contrato, por dela resultar grave
dano para o interesse publico, aquele limite é elevado para 30%.

A aplicacdo das sancoes previstas na presente clausula sera objeto de audiéncia
prévia, nos termos previstos no n.° 2 do artigo 308.° do Cddigo dos Contratos

Plblicos.

CLAUSULA 48.2 - DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL OU INDUSTRIAL

Sao da responsabilidade do adjudicatario quaisquer encargos decorrentes da utilizacao

de marcas registadas, patentes registadas, licencas ou de outros direitos de

propriedade intelectual ou industrial, no ambito do contrato a celebrar na decorréncia

do presente procedimento.

1.

CLAUSULA 49.2 - PROTEGAO E TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS

O adjudicatario compromete-se a assegurar cumprimento das obrigacoes
decorrentes do Regulamento Geral de Protecao de Dados (doravante designado
RGPD) - Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27
de abril de 2016, e demais legislacao que lhe seja aplicavel relativa a dados
pessoais, durante a vigéncia do contrato e, sempre que exigivel, apos a sua
cessacao, designadamente:
a) Utilizar os dados pessoais a que tenha acesso ou que lhe sejam transmitidos
pela entidade adjudicante, Unica e exclusivamente para as finalidades previstas
no contrato;

b) Manter os dados pessoais estritamente confidenciais, cumprindo e garantindo
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o cumprimento do dever de sigilo profissional relativamente aos mesmos;

¢) Cumprir quaisquer regras relacionadas com o tratamento de dados pessoais a
que a entidade adjudicante esteja especialmente vinculada, desde que tais
regras lhe sejam previamente comunicadas;

d) Por em pratica as medidas técnicas e organizativas necessarias a protecao dos
dados pessoais tratados por conta da entidade adjudicante, nomeadamente
contra a respetiva destruicao, acidental ou ilicita, a perda acidental, a
alteracao, a difusao ou o acesso nao autorizados, bem como contra qualquer
outra forma de tratamento ilicito dos mesmos;

e) Prestar a entidade adjudicante toda a colaboracdo de que esta careca para
esclarecer qualquer questao relacionada com o tratamento de dados pessoais,
efetuado ao abrigo do contrato;

f) Manter a entidade adjudicante informada em relacao ao tratamento de dados
pessoais, obrigando-se a comunicar de imediato qualquer situacao que possa
afetar o tratamento dos mesmos, ou que, de algum modo, possa dar origem ao
incumprimento das disposicoes legais em matéria de protecao de dados
pessoais;

g) Assegurar o cumprimento do RGPD e demais legislacao relativa a protecao de
dados, por todos os seus colaboradores, incluindo toda e qualquer pessoa
singular ou coletiva que preste servicos ao adjudicatario, designadamente,
representantes legais, trabalhadores, prestadores de servicos, procuradores e
consultores, independentemente da natureza e validade do vinculo juridico
estabelecido entre o adjudicatario e o referido colaborador;

h) Assegurar que as pessoas autorizadas a tratar os dados pessoais assumiram um
compromisso de confidencialidade ou estdo sujeitas a adequadas obrigacoes
legais de confidencialidade;

i) Nao copiar, reproduzir, adaptar, modificar, alterar, apagar, destruir, difundir,
transmitir, divulgar ou por qualquer outra forma colocar a disposicao de
terceiros os dados pessoais a que tenha acesso ou que lhe sejam transmitidos
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pela entidade adjudicante ao abrigo do contrato, exceto quando tal lhe tenha
sido expressamente comunicado, por escrito, por esta ou quando decorra do
cumprimento de uma obrigacao legal;

j) Adotar as medidas de seguranca previstas no artigo 32.° do RGPD, que
assegurem a confidencialidade, a integridade, a disponibilidade e a resiliéncia
dos sistemas e servicos de tratamento de dados pessoais e implementar um
processo para testar, apreciar e avaliar regularmente a eficacia destas
medidas;

k) Prestar a assisténcia necessaria a entidade adjudicante no sentido de permitir
que esta cumpra a obrigacao de dar resposta aos pedidos dos titulares dos
dados, tendo em vista o exercicio dos direitos previstos no RGPD,
nomeadamente o direito de acesso, retificacao, oposicao, apagamento,
limitacao e portabilidade dos seus dados pessoais;

l) Garantir a eficacia de mecanismo de notificacdo efetivo em caso de violacao
de dados pessoais para efeitos do cumprimento do previsto no artigo 33.° do
RGPD.

2. O adjudicatario sera responsavel por qualquer prejuizo em que a entidade
adjudicante venha a incorrer em consequéncia do tratamento, por parte do mesmo
e/ou dos seus colaboradores, de dados pessoais em violacao das normas legais

aplicaveis.

CLAUSULA 50.2 - GESTOR DO CONTRATO

1. Para efeitos do disposto no artigo 290.°-A do CCP, sera designado um gestor do
contrato pela entidade adjudicante.

2. Noinicio da execucao do contrato a celebrar, o adjudicatario fornecera igualmente
os contactos ao gestor nomeado para efeitos de acompanhamento daquele:
a) Morada;
b) Telefone e telemovel;
c) Endereco eletronico.
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CLAUSULA 51.2 - COMUNICAGOES E NOTIFICAGOES

1. Quaisquer comunicacoes ou notificacoes entre as partes do contrato sao efetuadas
primordialmente através do endereco de correio eletronico dcp@dgrsp.mj.pt (ou
outro a indicar oportunamente pelo contraente publico), com aviso de entrega.

2. As comunicaces ou notificacdes feitas por carta registada com aviso de rececao
consideram-se recebidas na data em que for assinado o aviso de rececao ou, na
falta dessa assinatura, na data indicada pelos servicos postais.

3. As comunicacées ou notificacoes feitas por correio eletronico consideram-se
recebidas na data constante na respetiva comunicacao de rececao transmitida pelo
recetor para o emissor.

4. Qualquer alteracao das informacoes de contato constantes do contrato deve ser

comunicada a outra parte nos termos dos nimeros anteriores.

CLAUSULA 52.2 - LEGISLAGAO APLICAVEL

Em tudo o que o presente caderno de encargos for omisso, observar-se-a o disposto no

CCP e demais legislacao aplicavel.

CLAUSULA 53.2 - FORO COMPETENTE

Para a resolucao de todos os litigios decorrentes do contrato, fica estipulada a
competéncia do Tribunal Administrativo do Circulo de Lisboa, com expressa renuncia

de qualquer outra.

PARTE Il - ESPECIFICACOES TECNICAS

CLAUSULA 54.2 - ESPECIFICACOES TECNICAS
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As especificacoes técnicas constam das pecas integrantes da solucao da obra objeto

do procedimento.

CLAUSULA 55.2 - PROJETO DE EXECUCAO

1. O projeto de execucao a considerar para a realizacao da empreitada é o constante
dos anexos A a F ao presente Caderno de Encargos, do qual fazem parte integrante.

2. Nos termos do artigo 43.° do CCP e, em conformidade com o disposto no artigo 7.°
do anexo | da Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho, o projeto de execucao desta
empreitada integra planta arquitetonica do espaco a intervencionar.

3. O projeto de execucado sera ainda constituido pelos elementos constantes nas
alineas a) a e) do n.° 2 do artigo 7.° do anexo | da Portaria n.° 701-H/2008, de 29
de julho, sendo complementadas pelo Caderno de Encargos, conforme previsto na

alinea f) da mesma disposicao.

CLAUSULA 56.% - PLANEAMENTO DAS OPERACOES DE CONSIGNAGAO

1. De acordo com o artigo 356.° do CCP, o dono da obra deve facultar ao empreiteiro
0 acesso aos prédios, ou parte dos mesmos, onde os trabalhos devam ser
executados e fornecer-lhe os elementos que, nos termos contratuais, sejam
necessarios para o inicio dos trabalhos. Assim:

a) Atendendo a que os trabalhos se situam, na sua totalidade, em areas
exclusivamente pertencentes a entidade adjudicante;

b) Atendendo a que o periodo de tempo necessario as operacoes preparatorias da
consignacao total sob responsabilidade da entidade adjudicante nao
impossibilita o inicio da execucao dos trabalhos no momento projetado por este
e o respetivo adiantamento ndo causa grave prejuizo para o interesse publico;

c) Atendendo a que nao se verifica uma modificacao relevante das condicoes

locais existentes por comparacao como os elementos da solucao da obra ou com
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os dados que serviram de base a sua elaboracdo, considera-se que estao
reunidas as condicoes para se proceder a consignacao total da empreitada.

2. A consignacao sera formalizada em auto, e devera ser concluida em prazo nao
superior a 30 dias apos a data da celebracao do contrato, nos termos do n.° 1 do
artigo 359.° do CCP.

3. Salienta-se que nao sera elaborado, nos termos do n.° 1, do artigo 357.° do CCP,
um plano final de consignacao que densifique e concretize o plano inicialmente

apresentado para efeitos de elaboracao da proposta.

CLAUSULA 57.% - MANUTENGAO DO ESPAGCO

Devera o adjudicatario, no desenvolvimento dos trabalhos, ter em atencdo os custos
de manutencao associados a determinadas opcoes técnicas e construtivas, optando,

sempre que possivel, por solucdes de maior grau de sustentabilidade.
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