
 Câmara Municipal de Lisboa 
Direção Municipal de Manutenção e Conservação 
Departamento de Gestão de Empreitadas e Segurança 
Divisão de Prevenção e Segurança 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Empreitada 

65/DMMC/DHM/DIH/2019 
“Reabilitação de prédios municipais sitos na travessa Moinho de Vento 23 e 13 

em partes comuns interiores e exteriores, 2 fogos devolutos e 4 fogos ocupados - 
ao abrigo do Acordo de Quadro n.º 55/CP/DGES/ND/2018” 

 
JUNHO DE 20  



 

Imp DPS 01.10-W02 – Plano de Segurança e Saúde em Projeto 
Empreitada: 65/DMMC/DHM/DIH/2019 - “Reabilitação de prédios municipais sitos na travessa Moinho de Vento 23 e 13 em partes comuns 

interiores e exteriores, 2 fogos devolutos e 4 fogos ocupados - ao abrigo do Acordo de Quadro n.º 55/CP/DGES/ND/2018” 
Data:  junho de 20 Página 2 de 40  

 

Câmara Municipal de Lisboa 
Direção Municipal de Manutenção e Conservação 
Departamento de Gestão de Empreitadas e Segurança 
Divisão de Prevenção e Segurança 

 

PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE 

A - PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE EM PROJETO 

 
ÍNDICE DO TEXTO 

1. INTRODUÇÃO ...................................................................................................................... 6 

1.1. OBJETIVOS ...................................................................................................................... 6 

1.2. DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE PARA A EXECUÇÃO DA OBRA ....... 6 

2. DESCRIÇÃO DA EMPREITADA .......................................................................................... 7 

2.1. DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS ............................................................................................ 7 

3. GESTÃO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO ESTALEIRO .................................................... 7 

3.1. DOMÍNIOS DE RESPONSABILIDADE DE CADA INTERVENIENTE DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS .. 7 

3.2. POLÍTICAS DE SEGURANÇA, INTEGRAÇÃO DE SUBEMPREITEIROS E TRABALHADORES 

INDEPENDENTES ....................................................................................................................... 11 

3.3. INFORMAÇÃO E FORMAÇÃO DE TRABALHADORES ............................................................. 11 

3.4. REGISTO DE ACIDENTES .................................................................................................. 12 

3.5. OUTROS DOCUMENTOS .................................................................................................. 12 

3.5.1. Identificação e Saúde dos Trabalhadores ............................................................. 12 

3.5.2. Horário Trabalho ................................................................................................... 13 

3.5.3. Seguros ................................................................................................................. 13 

4. RISCOS EVIDENCIADOS E MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOTAR ............................... 14 

4.1. TRABALHOS COM RISCOS ESPECIAIS ............................................................................... 14 

4.2. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E MATERIAIS ....................................................................... 30 

5. GESTÃO E ORGANIZAÇÃO GERAL DO ESTALEIRO .................................................... 31 

5.1. ESTALEIROS PARTILHADOS POR DIVERSAS ENTIDADES EXECUTANTES ............................. 31 

5.2. CONDICIONANTES LOCAIS ............................................................................................... 31 

5.2.1. Características do terreno e redes técnicas .......................................................... 31 

5.2.2. Outros elementos envolventes .............................................................................. 31 

5.3. PROJETO DE ESTALEIRO ................................................................................................. 32 

5.4. INSTALAÇÕES SOCIAIS E EQUIPAMENTOS DE APOIO ......................................................... 34 

5.5. UTILIZAÇÃO E CONTROLO DOS EQUIPAMENTOS ................................................................ 35 



 

Imp DPS 01.10-W02 – Plano de Segurança e Saúde em Projeto 
Empreitada: 65/DMMC/DHM/DIH/2019 - “Reabilitação de prédios municipais sitos na travessa Moinho de Vento 23 e 13 em partes comuns 

interiores e exteriores, 2 fogos devolutos e 4 fogos ocupados - ao abrigo do Acordo de Quadro n.º 55/CP/DGES/ND/2018” 
Data:  junho de 20 Página 3 de 40  

 

Câmara Municipal de Lisboa 
Direção Municipal de Manutenção e Conservação 
Departamento de Gestão de Empreitadas e Segurança 
Divisão de Prevenção e Segurança 

5.6. PLANIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES E CRONOGRAMA DE TRABALHOS ..................................... 35 

5.7. MEDIDAS DE SOCORRO E DE EVACUAÇÃO........................................................................ 36 

5.8. MEDIDAS CORRENTES DE ORGANIZAÇÃO DO ESTALEIRO .................................................. 36 

6. COMPILAÇÃO TÉCNICA ................................................................................................... 37 

7. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL ................................................................................................ 38 

 



 

Imp DPS 01.10-W02 – Plano de Segurança e Saúde em Projeto 
Empreitada: 65/DMMC/DHM/DIH/2019 - “Reabilitação de prédios municipais sitos na travessa Moinho de Vento 23 e 13 em partes comuns 

interiores e exteriores, 2 fogos devolutos e 4 fogos ocupados - ao abrigo do Acordo de Quadro n.º 55/CP/DGES/ND/2018” 
Data:  junho de 20 Página 4 de 40  

 

Câmara Municipal de Lisboa 
Direção Municipal de Manutenção e Conservação 
Departamento de Gestão de Empreitadas e Segurança 
Divisão de Prevenção e Segurança 

PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE 

B - PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE PARA A EXECUÇÃO DA OBRA  

A ELABORAR PELA ENTIDADE EXECUTANTE 
ÍNDICE DO TEXTO 

 

1 - AVALIAÇÃO E HIERARQUIZAÇÃO DOS RISCOS 

2 – PROJETO DE ESTALEIRO E MEMÓRIA DESCRITIVA 

3 – REQUISITOS DE SEGURANÇA E SAÚDE 

4 – CRONOGRAMA DETALHADO DOS TRABALHOS 

5 – CONDICIONANTES À SELECÇÃO DE SUBEMPREITEIROS, TRABALHADORES 
INDEPENDENTES, FORNECEDORES DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE TRABALHO 

6 – DIRECTRIZES DA ENTIDADE EXECUTANTE 

7 – MEIOS DE COOPERAÇÃO ENTRE OS VÁRIOS INTERVENIENTES NA OBRA 

8 – SISTEMA DE GESTÃO DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

9 – SISTEMA DE INFORMAÇÃO E DE FORMAÇÃO 

10 – PROCEDIMENTOS DE EMERGÊNCIA 

11 – COMUNICAÇÃO DE ACIDENTES 

12 – COMPILAÇÃO TÉCNICA 

13 – INSTALAÇÕES SOCIAIS 

 

ANEXOS 

 Anexo 1 – Peças de projeto com relevância para a prevenção 

 Anexo 2 – Pormenor e especificação relativos a trabalhos que apresentem riscos especiais 

 Anexo 3 – Organograma do Estaleiro  

 Anexo 4 – Registo das atividades inerentes à prevenção de riscos profissionais 

 Anexo 5 – Registo das atividades do coordenador de segurança em obra 

 Anexo 6 – Registo das atividades de segurança da entidade executante 

 Anexo 7 – Auditorias  

  



 

Imp DPS 01.10-W02 – Plano de Segurança e Saúde em Projeto 
Empreitada: 65/DMMC/DHM/DIH/2019 - “Reabilitação de prédios municipais sitos na travessa Moinho de Vento 23 e 13 em partes comuns 

interiores e exteriores, 2 fogos devolutos e 4 fogos ocupados - ao abrigo do Acordo de Quadro n.º 55/CP/DGES/ND/2018” 
Data:  junho de 20 Página 5 de 40  

 

Câmara Municipal de Lisboa 
Direção Municipal de Manutenção e Conservação 
Departamento de Gestão de Empreitadas e Segurança 
Divisão de Prevenção e Segurança 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

Imp DPS 01.10-W02 – Plano de Segurança e Saúde em Projeto 
Empreitada: 65/DMMC/DHM/DIH/2019 - “Reabilitação de prédios municipais sitos na travessa Moinho de Vento 23 e 13 em partes comuns 

interiores e exteriores, 2 fogos devolutos e 4 fogos ocupados - ao abrigo do Acordo de Quadro n.º 55/CP/DGES/ND/2018” 
Data:  junho de 20 Página 6 de 40  

 

Câmara Municipal de Lisboa 
Direção Municipal de Manutenção e Conservação 
Departamento de Gestão de Empreitadas e Segurança 
Divisão de Prevenção e Segurança 

1. INTRODUÇÃO 

O presente Plano de Segurança e Saúde é referente à empreitada n.º 65/DMMC/DHM/DIH/2019 - 
“Reabilitação de prédios municipais sitos na travessa Moinho de Vento 23 e 13 em partes comuns 
interiores e exteriores, 2 fogos devolutos e 4 fogos ocupados - ao abrigo do Acordo de Quadro n.º 
55/CP/DGES/ND/2018”, tendo sido elaborado de acordo com os seguintes elementos: 

 Mapa de Quantidades de trabalhos. 

1.1. OBJETIVOS 

Com este PSS pretende-se obter elevados níveis de segurança. Importa, pois: 

 Eliminar os riscos; 

 Avaliar os que não possam ser eliminados; 

 Combatê-los na origem; 

 Reduzir o tempo de exposição e o número de trabalhadores expostos ao risco; 

 Adaptar o trabalho ao homem; 

 Substituir o que é perigoso pelo que é isento de perigo ou menos perigoso; 

 Garantir o primado da proteção coletiva sobre a proteção individual; 

 Proporcionar a informação e instrução adequadas; 

 Planificar a prevenção 

De modo a que as medidas a tomar sejam integradas num todo coerente. 

1.2. DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE PARA A EXECUÇÃO DA OBRA 

O Plano de Segurança e Saúde em projeto apresentado, deverá ser objeto de desenvolvimento e 
especificação pela Entidade Executante da obra, de modo a complementar as medidas previstas. 

Para o efeito de aprovação do Plano de Segurança e Saúde para a execução de obra, a Entidade 
Executante deverá, até ao Ato de Assinatura do Contrato, apresenta-lo à Câmara Municipal de Lisboa. 

A preparação e atualização permanente do Plano de Segurança e Saúde para a execução de obra é 
responsabilidade da Entidade Executante. 

O Plano de Segurança e Saúde em projeto apresentado, contem uma parte B que corresponde à estrutura 
indicada, para o Plano de Segurança e Saúde para a execução da obra, no Anexo II do Decreto-Lei n.º 
273/2003de 29 de outubro. É parte integrante do Plano de Segurança e Saúde para a execução da obra, 
um conjunto de anexos que correspondem aos elementos a juntar de acordo com Anexo III do diploma 
legal anteriormente mencionado. 

Esta estrutura foi adotada de forma a ser possível cumprir com a filosofia de um só Plano de Segurança - 
duas fases. 
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2. DESCRIÇÃO DA EMPREITADA 

2.1. DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS 

A presente empreitada é referente à reabilitação de prédios municipais sitos na travessa Moinho de Vento 
23 e 13 em partes comuns interiores e exteriores, 2 fogos devolutos e 4 fogos ocupados. 

Os trabalhos a executar são: 

 Escavação mecânica ou manual de terras; 

 Reforço de fundações com betão armado, massame e enrocamento; 

 Reparação de estrutura metálica existente; 

 Reparação e reforço de estruturas de madeira em pavimentos e paredes; 

 Fornecimento de bases e revestimentos de piso; 

 Reparação e substituição de tetos incluindo estrutura de suporte e pintura. 

 Desmonte, reparação ou substituição em coberturas de: subtelhas, telhas, algerozes, caleiras, 
platibandas, sancas; 

 Paramentos exteriores: picagem de rebocos e reparação, pintura. 

 Demolição de paredes, picagem e execução de rebocos, execução de paredes de gesso 
cartonado, pintura. 

 Fornecimento de caixilhos e reparação de guardas metálicas; 

 Desmonte e fornecimento de equipamentos de cozinha, casa de banho; 

 Desmonte, reparação e fornecimento de portas, portadas, aduelas e guarnições; 

 Redes de águas, esgotos, gás, eletricidade e telecomunicações. 

 

3. GESTÃO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO ESTALEIRO 

3.1. DOMÍNIOS DE RESPONSABILIDADE DE CADA INTERVENIENTE DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS 

 
Dono da Obra: Câmara Municipal de Lisboa 
Endereço:_________________________________________________________________________ 
 
O dono da obra, pessoa coletiva por conta de quem a obra é realizada, deve: 

 Nomear os coordenadores de segurança em projeto e em obra, nas situações referidas nos n.º 1 e 
2 do artigo 9.º; 

 Elaborar ou mandar elaborar o plano de segurança e saúde, de acordo com os artigos 5.º e 6.º; 

 Assegurar a divulgação do plano de segurança e saúde, de acordo com o disposto no artigo 8.º; 
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 Aprovar o desenvolvimento e as alterações do plano de segurança e saúde para a execução da 
obra; 

 Comunicar previamente a abertura do estaleiro à Autoridade para as Condições do Trabalho, nas 
situações referidas no n.º 1 do artigo 15.º; 

 Entregar à entidade executante cópia da comunicação prévia da abertura do estaleiro, bem como 
as respetivas atualizações; 

 Elaborar ou mandar elaborar a compilação técnica da obra; 

 Se intervierem em simultâneo no estaleiro duas ou mais entidades executantes, designar a que, nos 
termos da alínea i) do n.º 2 do artigo 19.º, tomar as medidas necessárias para que o acesso ao 
estaleiro seja reservado a pessoas autorizadas; 

 Assegurar o cumprimento das regras de gestão e organização geral do estaleiro a incluir no plano 
de segurança e saúde em projeto definidas no anexo I. 

 

Autor (es) do projeto: ________________________________________________________________ 
Empresa: ___________________________________________________________________________ 
Endereço:___________________________________________________________________________ 
 
O autor do projeto da obra, adiante designado por autor do projeto, pessoa singular, reconhecida como 
projetista, que elabora ou participa na elaboração do projeto da obra, deve: 

 Elaborar o projeto da obra de acordo com os princípios definidos no artigo 4.º e as diretivas do 
coordenador de segurança em projeto; 

 Colaborar com o dono da obra, ou com quem este indicar, na elaboração da compilação técnica da 
obra; 

 Colaborar com o coordenador de segurança em obra e a entidade executante, prestando 
informações sobre aspetos relevantes dos riscos associados à execução do projeto. 

 

Entidade executante: _________________________________________________________________ 
Endereço: ___________________________________________________________________________ 
 
A entidade executante, pessoa singular ou coletiva que executa a totalidade ou parte da obra, de acordo 
com o projeto aprovado e as disposições legais ou regulamentares aplicáveis, pessoa autorizada a exercer 
a atividade de empreiteiro de obras públicas ou de industrial de construção civil, que esteja obrigada 
mediante contrato de empreitada com aquele a executar a totalidade ou parte da obra, deve: 

 Avaliar os riscos associados à execução da obra e definir as medidas de prevenção adequadas e, 
se o plano de segurança e saúde for obrigatório nos termos do n.º 4 do artigo 5.º, propor ao dono 
da obra o desenvolvimento e as adaptações do mesmo;  

 Dar a conhecer o plano de segurança e saúde para a execução da obra e as suas alterações aos 
subempreiteiros e trabalhadores independentes, ou pelo menos a parte que os mesmos necessitam 
de conhecer por razões de prevenção; 
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 Elaborar fichas de procedimentos de segurança para os trabalhos que impliquem riscos especiais e 
assegurar que os subempreiteiros e trabalhadores independentes e os representantes dos 
trabalhadores para a segurança, higiene e saúde no trabalho que trabalhem no estaleiro tenham 
conhecimento das mesmas;  

 Assegurar a aplicação do plano de segurança e saúde por parte dos seus trabalhadores, de 
subempreiteiros e trabalhadores independentes;  

 Assegurar que os subempreiteiros cumpram, na qualidade de empregadores, as obrigações 
previstas no artigo 22.º;  

 Assegurar que os trabalhadores independentes cumpram as obrigações previstas no artigo 23.º; 

 Colaborar com o coordenador de segurança em obra, bem como cumprir e fazer respeitar por parte 
de subempreiteiros e trabalhadores independentes as diretivas daquele;  

 Tomar as medidas necessárias a uma adequada organização e gestão do estaleiro, incluindo a 
organização do sistema de emergência;  

 Tomar as medidas necessárias para que o acesso ao estaleiro seja reservado a pessoas 
autorizadas;  

 Organizar um registo atualizado dos subempreiteiros e trabalhadores independentes por si 
contratados com atividade no estaleiro, nos termos do artigo 21º;  

 Fornecer ao dono da obra as informações necessárias à elaboração e atualização da comunicação 
prévia;  

 Fornecer ao autor do projeto, ao coordenador de segurança em projeto, ao coordenador de 
segurança em obra ou, na falta destes, ao dono da obra os elementos necessários à elaboração da 
compilação técnica da obra. 

 Elaborar planos de sinalização e de ocupação de via pública e remetê-lo à DMM/DGM/DPM, antes 
do início dos trabalhos. 

 

Coordenador de segurança em obra: ____________________________________________________ 
Empresa: ___________________________________________________________________________ 
Endereço:___________________________________________________________________________ 
 
O coordenador de segurança em obra, pessoa singular ou coletiva que executa, durante a realização da 
obra, as tarefas de coordenação em matéria de segurança e saúde previstas no presente diploma, deve 
no que respeita à execução desta: 

 Apoiar o dono da obra na elaboração e atualização da comunicação prévia prevista no artigo 15.º; 

 Apreciar o desenvolvimento e as alterações do plano de segurança e saúde para a execução da 
obra e, sendo caso disso, propor à entidade executante as alterações adequadas com vista à sua 
validação técnica; 

 Verificar a coordenação das atividades das empresas e dos trabalhadores independentes que 
intervêm no estaleiro, tendo em vista a prevenção dos riscos profissionais; 
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 Promover e verificar o cumprimento do plano de segurança e saúde, bem como das outras 
obrigações da entidade executante, dos subempreiteiros e dos trabalhadores independentes, 
nomeadamente no que se refere à organização do estaleiro, ao sistema de emergência, às 
condicionantes existentes no estaleiro e na área envolvente, aos trabalhos que envolvam riscos 
especiais, aos processos construtivos especiais, às atividades que possam ser incompatíveis no 
tempo ou no espaço e ao sistema de comunicação entre os intervenientes na obra; 

 Coordenar o controlo da correta aplicação dos métodos de trabalho, na medida em que tenham 
influência na segurança e saúde no trabalho; 

 Promover a divulgação recíproca entre todos os intervenientes no estaleiro de informações sobre 
riscos profissionais e a sua prevenção; 

 Registar as atividades de coordenação em matéria de segurança e saúde no livro de obra, nos 
termos do regime jurídico aplicável ou, na sua falta, de acordo com um sistema de registos 
apropriado que deve ser estabelecido para a obra; 

 Assegurar que a entidade executante tome as medidas necessárias para que o acesso ao estaleiro 
seja reservado a pessoas autorizadas; 

 Informar regularmente o dono da obra sobre o resultado da avaliação da segurança e saúde 
existente no estaleiro; 

 Informar o dono da obra sobre as responsabilidades deste no âmbito do presente diploma;  

 Analisar as causas de acidentes graves que ocorram no estaleiro; 

 Integrar na compilação técnica da obra os elementos decorrentes da execução dos trabalhos que 
dela não constem. 

 

Fiscal (is) da obra: ___________________________________________________________________ 
Empresa: ___________________________________________________________________________ 
Endereço:___________________________________________________________________________ 
 
O fiscal da obra, pessoa singular ou coletiva que exerce, por conta do dono da obra, a fiscalização da 
execução da obra, de acordo com o projeto aprovado, bem como do cumprimento das disposições legais 
e regulamentares aplicáveis; se a fiscalização for assegurada por dois ou mais representantes, o dono da 
obra designará um deles para chefiar. 
 

Diretor técnico da empreitada: ________________________________________________________ 
Empresa: ___________________________________________________________________________ 
Endereço:___________________________________________________________________________ 
 
O diretor técnico da empreitada é o técnico designado pelo adjudicatário da obra pública e aceite pelo 
dono da obra, nos termos do regime jurídico das empreitadas de obras públicas, para assegurar a direção 
técnica da empreitada. 
 

Representante da entidade executante: __________________________________________________ 
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Empresa: ___________________________________________________________________________ 
Endereço:___________________________________________________________________________ 
 
O representante da entidade executante, é o técnico designado pela entidade executante para assegurar 
a direção efetiva do estaleiro. 

3.2. POLÍTICAS DE SEGURANÇA, INTEGRAÇÃO DE SUBEMPREITEIROS E TRABALHADORES INDEPENDENTES 

A Entidade Executante deve assegurar que o Plano de Segurança e Saúde e as suas alterações estejam 
acessíveis a todos os intervenientes no estaleiro, bem como promover a divulgação do mesmo e obrigar 
os subempreiteiros e trabalhadores independentes ao cumprimento das medidas nele previstas, 
obrigatoriedade essa que deve ter expressão contratual. 

Para tal, a Entidade Executante deve fazer a entrega aos subempreiteiros dos elementos constantes 
do Plano de Segurança e Saúde que estabeleçam as medidas de prevenção de riscos profissionais 
correspondentes a cada operação incluída nos trabalhos a desenvolver por cada subempreiteiro / 
trabalhador independente. 

A entrega daqueles documentos deve ser acompanhada de uma declaração de compromisso de 
execução das referidas medidas de prevenção por parte de cada subempreiteiro. 

A Entidade Executante deve colaborar com o Coordenador de Segurança em Obra e cumprir e fazer 
respeitar por parte dos subempreiteiros e trabalhadores independentes as diretivas daquele. 

Neste sentido, a Entidade Executante deve transmitir aos subempreiteiros e aos trabalhadores 
independentes a nomeação de Coordenadores de Segurança em Obra, divulgando as correspondentes 
declarações de nomeação pelo Dono de Obra e de aceitação pelo Coordenador. 

3.3. INFORMAÇÃO E FORMAÇÃO DE TRABALHADORES  

Modalidades de cooperação e difusão da informação (entidade executante, subempreiteiros, técnicos de 
segurança e higiene no trabalho, trabalhadores por conta de outrem e trabalhadores independentes) 

Nos termos da Lei-Quadro sobre segurança, higiene e saúde no trabalho, constitui obrigação da Entidade 
Executante e/ou Entidade Empregadora assegurar a formação e informação dos trabalhadores tendo em 
conta as funções que desempenham e o posto de trabalho que ocupam. 

A Formação e Informação dos Trabalhadores poderá incluir ações de diversa ordem, de que se salientam: 

 Proporcionar condições para a formação específica de trabalhadores; 

 Promover ações de sensibilização para a generalidade dos trabalhadores; 

 Calendarizar reuniões periódicas por grupos de trabalhadores; 

 Afixar informações gerais realçando aspetos essenciais. 

Todas as ações do âmbito da Formação e Informação dos Trabalhadores devem ser registadas, incluindo 
nomeadamente, registos de presenças, tema abordado, duração, etc. 

Devem ser promovidas ações de sensibilização que deverão ter lugar, quer num dos primeiros dias da 
abertura do estaleiro, quer durante a execução dos trabalhos com periodicidade previamente definida.  
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Estas ações deverão ser organizadas pela Entidade Executante considerando-se indispensável a 
participação ativa do Coordenador de Segurança em Obra. 

Nestas ações deverá ser transmitido ao coletivo dos trabalhadores (incluindo nestes, os subempreiteiros 
e trabalhadores independentes) a política de segurança da empresa. Ao Coordenador de Segurança e 
Saúde em Obra competir-lhe-á apresentar de forma sucinta os aspetos essenciais contidos no Plano de 
Segurança e de Saúde do empreendimento e que interessam à generalidade dos trabalhadores.  

Sempre que, no decurso da execução do empreendimento, um novo trabalhador seja integrado no 
estaleiro, o Diretor da Obra e/ou Coordenador de Segurança deverá também garantir que lhe sejam 
fornecidas informações gerais sobre segurança e saúde.  

Para além dessas ações de sensibilização dirigidas a todos os trabalhadores do empreendimento, será 
boa prática prever-se reuniões periódicas com grupos de trabalhadores. 

3.4. REGISTO DE ACIDENTES  

Sempre que ocorra um acidente (leve, grave ou mortal) deve ser efetuado um inquérito, registando-se 
todas as informações relevantes que permitam uma análise detalhada desse acidente. 

Em caso de acidente grave ou mortal, a entidade empregadora do sinistrado deve comunicar à ACT no 
prazo máximo de 24 horas. 

A entidade executante deve informar o dono de obra, no caso de acidente grave ou mortal, tão rápido 
quanto possível, considerando que o dono de obra informará o INCI da ocorrência no prazo máximo de 24 
horas. 

O inquérito do acidente ocorrido será registado nas fichas de inquérito de acidente que as entidades oficiais 
(Inspeção do Trabalho) ou as Companhias de Seguros em geral utilizam e que contêm toda a informação 
que necessitam para os fins determinados na legislação específica aplicável. 

Para além da informação exigida pelas entidades oficiais ou seguradoras, elaborou-se uma ficha de 
relatório de acidente que se apresenta no quadro REGISTO DE ACIDENTE DE TRABALHO, abaixo 
apresentado, o qual inclui outra informação que se considera necessária para análise interna. 

No prazo máximo de uma semana após a data do acidente, a Entidade Executante terá que enviar à 
Fiscalização o relatório de inquérito de acidente. Esse relatório deve conter no mínimo as causas do 
acidente e as medidas de prevenção implementadas, destinadas a evitar a repetição de acidentes do 
mesmo tipo. Esses relatórios são anexados pela Entidade Executante aos respetivos Registos de 
Acidentes de Trabalho. 

3.5. OUTROS DOCUMENTOS  

3.5.1. Identificação e Saúde dos Trabalhadores  
Nos termos da Lei-Quadro sobre segurança, higiene e saúde no trabalho, constitui obrigação da entidade 
empregadora assegurar a vigilância adequada da saúde dos trabalhadores em função dos riscos a que se 
encontram expostos. 
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Na ficha individual de cada trabalhador da obra terá que ser registada a data do último exame médico a 
que o trabalhador foi sujeito, e o resultado da inspeção médica, atestando a aptidão do trabalhador e data 
da próxima inspeção médica. 

Deve para tal prever-se a forma de assegurar essa vigilância que incluirá exames de saúde 
obrigatoriamente nos seguintes momentos: 

 No momento de entrada de cada trabalhador no estaleiro, se no último ano não foi sujeito a 
exame médico e consequentemente não existir ficha de aptidão;  

 Com periodicidade mínima anual; 

 Regresso ao trabalho após ausência superior a 30 dias. 

O mesmo será dizer que a Entidade Executante disporá de um serviço de apoio médico à obra a quem 
ficará cometida a vigilância da saúde dos trabalhadores, no mínimo nos moldes referidos no parágrafo 
anterior. 

3.5.2. Horário Trabalho  
Antes do início dos trabalhos, a Entidade Executante e/ou Entidade Empregadora deverá submeter à 
aprovação da Fiscalização o Horário de Trabalho que pretende utilizar no decurso da empreitada. 

Nos termos da legislação em vigor, a Entidade Executante e/ou Entidade Empregadora deverá patentear 
no estaleiro, em local bem visível e durante todo o período de execução da empreitada, o horário de 
trabalho a vigorar no estaleiro. 

A realização de trabalhos fora dos períodos previstos no horário em vigor terá que ser submetida a 
autorização da Fiscalização. 

A Fiscalização reserva-se o direito de não autorizar trabalhos fora do horário previsto, se achar que não 
há fundamento nos motivos apresentados pela Entidade Executante e/ou Entidade Empregadora. 

3.5.3. Seguros  
Qualquer apólice descrita deverá ser válida no início da execução física dos trabalhos, devendo-se anexar 
cópias das apólices e comprovativo de validade. 

Em caso algum é permitida a permanência no estaleiro de pessoas não cobertas pelo seguro, sendo a 
Entidade Executante responsável por permitir a permanência de pessoas não cobertas por seguro no 
estaleiro. É igualmente da responsabilidade da Entidade Executante assegurar que todos os trabalhadores 
da obra sejam eles do quadro da firma, ou externos na prestação de serviços, estejam cobertos por 
seguros de acidente de trabalho. 

A Fiscalização verificará periodicamente a conformidade dos seguros de acidentes de trabalho da Entidade 
Executante, através da inspeção aos registos. 
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4. RISCOS EVIDENCIADOS E MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOTAR 

4.1. TRABALHOS COM RISCOS ESPECIAIS 

Esta empreitada inclui diversos trabalhos com riscos especiais para a segurança e saúde dos 
trabalhadores, particularmente enquadráveis nas alíneas a) e j), do artigo 7º, do Decreto-Lei n.º 273/03, 
de 29 de outubro, nomeadamente riscos de queda em altura. 

 

Trabalhos Risco Medidas de Prevenção Adequadas 

Entrada 
Circulação de 

Pessoas 
Estranhas à 

Obra 

Quedas ao mesmo 
nível 

Acondicionamento de materiais, sinalização e demarcação 
das áreas de trabalho, delimitação de zonas de circulação 
de peões. 

Lesões músculo-
esqueléticas 

Seguir as boas práticas e respeitar as indicações de 
movimento no interior do estaleiro. 

Atropelamento 

Verificação da sinalização sonora das máquinas, 
delimitação de zonas de circulação de peões e viaturas, 
sinalização de manobras. Respeitar a sinalização de 
segurança. 

Manuseamento 
e Colocação de 

Vedações 

Quedas ao mesmo 
nível 

Desobstrução da área de trabalho. Acondicionamento 
adequado de equipamentos, ferramentas e materiais, 
demarcação de obstáculos e de corredores de passagem 

Entalação Auxílio de ferramentas para a instalação da rede ou 
tapumes. 

Cortes Verificar proteções coletivas das máquinas e ferramentas 
manuais elétricas. 

Perfurações Suprimir pontas e bicos utilizando encapsulamentos. 

Interferência 
com 

Infraestruturas 
(Telecomunicaç

ões, Água, 
Esgotos, Gás, 
Eletricidade, 

etc.) 

Falha de serviço Estudo e planeamento prévio dos trabalhos a realizar. 

Incêndio 
Possuir extintores nas imediações e nas máquinas. 
Sinalização adequada. Cumprimento das normas e 
regulamentos de segurança aplicáveis 

Explosão 
Possuir extintores nas imediações e nas máquinas. 
Sinalização adequada. Cumprimento das normas e 
regulamentos de segurança aplicáveis. 

Eletrocussão 

Verificação dos equipamentos e máquinas manuais 
elétricas quanto ao seu isolamento, extensões elétricas e 
pimenteiros, passagem de cabos elétricos via aérea e 
subterrâneos, sinalização 

Inundação 
Possuir bombas submersíveis em caso de necessidade. 
Barreiras de contenção. Delimitação e sinalização da área 
total de trabalho 

Armazenamento 
e 

Acondicioname
nto de Materiais 

Queda de materiais 

Delimitação e sinalização da zona de armazenamento, 
travamento dos conjuntos ou molhos de materiais. Evitar o 
depósito nas periferias. Não utilizar apoios indevidos para 
o acondicionamento e elevação de materiais e utensílios 

Quedas ao mesmo 
nível 

Desobstrução das vias de circulação, sinalização de 
obstáculos e materiais, definição de zonas de depósito 
dos mesmos 

Entalação Amarração do material, transporte e elevação com auxílio 
de máquinas e ferramentas próprias 

Lesões músculo-
esqueléticas 

Boas práticas, uso de meios de transporte e elevação de 
cargas, sinalização dos trabalhos 

Quedas em altura Sistemas de proteção de vãos e acessos 
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Carga e 
Descarga de 

Materiais 

Queda de objetos Verificação das amarrações das cargas, delimitação e 
sinalização da área de operações 

Poeiras Pulverização constante com aspersores de água ou 
mangueiras 

Colisões e/ou 
despistes 

Não exceder a velocidade máxima recomendada, 
condutores com competência para operar o equipamento. 
Respeitar a sinalização de segurança 

Atropelamento 
Verificação da sinalização sonora das máquinas, 
delimitação de zonas de circulação de peões e viaturas, 
sinalização de manobras 

Projeção de materiais Isolamento da área, respeito pelas capacidades de cargas 
admitidas 

Lesões músculo-
esqueléticas 

Seguir as boas práticas de trabalho, uso de máquinas de 
elevação de carga para auxílio do operador 

Esmagamento 

Não exceder a capacidade de carga e transporte de 
materiais, depósito dos materiais afastados das zonas de 
circulação de peões e de trabalhos a decorrer, sinalização 
de manobras 

Entalação Sinalização das manobras de carga e descarga 

Movimentação 
de Cargas 
Suspensas 

Queda de cargas 
suspensas 

Isolamento da área no raio de ação da grua, verificação de 
correntes, ganchos, estropos, lingas, cintas e o limitador de 
carga. 

Esmagamento 
Transporte de cargas pesadas executado com o auxílio de 
meios próprios evitar espaços de laboração que interfiram 
com o raio de ação da grua para a realização dos trabalhos. 

Colisões 
Não exceder a velocidade máxima recomendada, 
condutores com competência para operar. Sinalização de 
segurança. 

Eletrocussão Verificar se na zona de atuação existem cabos aéreos em 
tensão ou outros. 

Colapso da estrutura 
de elevação / 
movimentação 

Garantir que os trabalhos são executados por condutores 
com competência para essas atividades. Sinalização de 
segurança. 

Falência de ganchos, 
estropos, lingas e 
cintas 

Inspeção e verificação regularizada de correntes, ganchos, 
estropos, lingas, cintas e o limitador de carga. 

Utilização / 
Manuseamento 

de 
Equipamentos 

Elétricos 

Eletrocussão 

Verificação dos equipamentos e máquinas elétricas quanto 
ao seu isolamento, extensões elétricas e pimenteiros, 
passagem de cabos elétricos via aérea e sinalizados. 
Garantir a ligação à terra e proteção dos circuitos elétricos 
por dispositivos diferenciais. 

Incêndio Possuir extintores nas imediações e nas máquinas. 
Sinalização de segurança. 

Explosão Analisar a área e desimpedir a mesma de produtos com 
características explosividade. 

Cortes Verificar proteções coletivas das máquinas e ferramentas 
manuais elétricas. 

Perfurações Suprimir pontas e bicos utilizando encapsulamentos. 

Amputações 
Sinalização de segurança adequada aos trabalhos em 
curso. Cumprimento das normas e regulamentos de 
segurança aplicáveis 

Projeção de partículas Isolamento e sinalização da área de trabalhos. 

Projeção de materiais Verificar as correntes, lingas, estropos e cintas, sinalização 
e isolamento do raio de ação do transporte das peças. 

Perfurações Suprimir pontas e bicos utilizando encapsulamentos. 
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Utilização / 
Manuseamento 
de Ferramentas 

Manuais 

Cortes Verificar proteções coletivas das máquinas e ferramentas 
manuais 

Amputações 
Sinalização de segurança adequada aos trabalhos em 
curso. Cumprimento das normas e regulamentos de 
segurança aplicáveis. 

Lesões músculo-
esqueléticas 

Adoção de posturas ergonomicamente corretas no 
desenrolar das atividades. 

Transporte e 
Descarga de 
Agregados 

Colisão Não exceder a velocidade máxima recomendada, 
condutores com competência para operar a maquinaria. 

Atropelamento 
Verificação da sinalização sonora das máquinas, 
delimitação de zonas de circulação de peões e viaturas, 
sinalização de manobras. 

Soterramento Vedação e sinalização da área. 

Queda de materiais 
Não exceder a carga acima do limite admissível, nem acima 
do taipal das galeras. Sinalização e delimitação da zona de 
carga e descargas. 

Projeção de partículas Delimitar a zonas de carga e descarga, vazamento da 
mesma com aviso prévio para os intervenientes 

Esmagamento 
Respeitar as distâncias regulamentares, depósito dos 
materiais afastado das zonas de peões e de trabalhos a 
decorrer. 

Lesões músculo-
esqueléticas 

Adoção de posturas ergonomicamente corretas no 
desenrolar das atividades 

Aplicação de 
Extensores 

Entalação Tranca do extensor aplicada conforme as regras utilização 

Perfuração 
Utilização dos materiais próprios, não utilizar pontas de 
ferro como tranca do extensor, desimpedimento da área 
de trabalho. 

Lesões músculo-
esqueléticas 

Uso de meios de transporte e elevação de cargas, 
sinalização dos trabalhos 

Queda do extensor 
Amarração e escoramento do extensor através do seu 
próprio curso, evitar colocar o mesmo na diagonal ou 
inclinado, vedação e sinalização das áreas de trabalho. 

Projeção de partes do 
extensor 

Permanecer sempre com a tranca no extensor bem como 
não exceder o curso limite do mesmo 

Armazenamento 
e 

Acondicioname
nto de 

Substâncias 
Perigosas 

Dermatoses 

Garantir que os locais de armazenamento e 
acondicionamento são os adequados e não potenciam 
derrames, e/ou outras formas de contacto com os 
indivíduos 

Intoxicações 
O manuseamento e aplicação do produto deve ser 
executado em espaço ventilado e respeitando as normas 
de segurança 

Corrosão 
Os locais de armazenamento devem ser apropriados, 
desimpedidos de outro tipo de materiais que possam 
potenciar situações de risco acrescido 

Projeção de Partículas 
Os produtos devem ser aplicados e vertidos em curta 
distância da zona de aplicação a fim de evitar salpicos e 
derrames. 

Exposição a agentes 
químicos 

Seleção de local apropriado para manuseamento e 
acondicionamento de materiais. Respeito pela rotulagem, 
nomeadamente pelas características do produto. Observar 
e respeitar os dados constantes nas fichas de segurança 
dos produtos. Sinalização de segurança. Garantir uma 
ventilação adequada do local. 

Incêndio 
Não deve existir no local algo que sirva de energia de 
ativação (cigarros, isqueiros, fios sem isolamento), 
existência de caixas de areia e/ou bacias de retenção 
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Explosão 

Não deve existir no local algo que sirva de energia de 
ativação (cigarros, isqueiros, fios sem isolamento) Devem 
existir caixas de areia e/ ou bacias de retenção. Garantir 
que o ambiente de trabalho não tem características de 
explosividade 

Betonagens 

Esmagamento Sinalização dos trabalhos, nivelamento da base da 
betoneira e autobomba 

Entalação 
Desimpedimento das zonas de enchimento e vibração, 
execução de plataformas com espaço suficiente para as 
tarefas a efetuar 

Contacto com 
substâncias perigosas 

Ler instruções do fabricante, e fichas de segurança, 
respeito pela rotulagem e composições dos produtos. 

Projeção de partículas Inspeção da mangueira de betonagem, operar a mesma o 
mais próximo do elemento a betonar 

Queda de objetos 
Acondicionamento de materiais, equipamentos e 
ferramentas necessários à betonagem, sinalização da 
área de trabalhos 

Vibrações 
Verificação da bicha vibratória, auxílio no transporte do 
vibrador ao longo do processo, inspeção da área de 
trabalho 

Lesões músculo-
esqueléticas 

Seguir as boas práticas de trabalho. Adotar posturas 
adequadas na execução dos trabalhos 

Ruído Inspeção do material a ser utilizado. Medição dos níveis 
de ruído no local durante a execução das tarefas 

Rutura das cofragens Verificação dos moldes de cofragem, castanhas, 
borboletas e esticadores 

Quedas a diferentes 
níveis 

Execução de plataforma com guarda corpos, rodapé. 
Sinalização de obstáculos e arrumação de materiais, 
equipamentos e ferramentas 

Eletrocussão 
Verificação dos equipamentos e máquinas manuais 
elétricas quanto ao seu isolamento. Utilizar equipamentos, 
máquinas e ferramentas certificadas. 

Dermatoses 
Movimentar as mangueiras de forma adequada e 
direcioná-las para o sítio adequado, evitando projeção de 
betão. 

Colisões 
/Atropelamento 

Verificação da sinalização sonora das máquinas, 
delimitação de zonas de circulação de peões e viaturas, 
sinalização de manobras 

Cofragem e 
Descofragem 

Quedas de materiais 
Não utilizar apoios indevidos para o acondicionamento e 
elevação de materiais e utensílios, uso das plataformas 
próprias para os painéis e moldes 

Quedas a diferentes 
níveis 

Execução de plataforma com guarda corpos, rodapé, 
sinalização de obstáculos 

Cortes Verificar as proteções ao disco das serras de corte 
elétricas 

Amputações Verificar as proteções ao disco das serras de corte 
elétricas, sinalização e comunicação entre intervenientes 

Lesões músculo-
esqueléticas 

Seguir as boas práticas de trabalho, uso de máquinas de 
elevação e carga para auxílio dos trabalhos a efetuar 

Dermatoses Evitar o contacto direto com resíduos ou bocados de betão 
existentes. Utilização dos EPI definidos 

Eletrocussão 
Verificação dos equipamentos e máquinas elétricas 
quanto ao seu isolamento, pimenteiros e extensões 
elétricas 
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Colocação de 
Revestimentos / 

Isolamentos / 
Pavimentos 

Quedas a diferentes 
níveis 

Desobstrução da área de trabalho, acondicionamento de 
materiais, arrumação do posto de trabalho, sinalização do 
local 

Queda de materiais 

Não utilizar apoios indevidos para o acondicionamento e 
elevação de materiais e utensílios, uso das plataformas 
próprias para a aplicação dos materiais. 
Acondicionamento de materiais, sinalização e demarcação 
da área de trabalho. 

Lesões músculo-
esqueléticas 

Seguir as boas práticas de trabalho, uso de máquinas de 
elevação e carga para auxílio dos trabalhos a efetuar 

Quedas em altura Sistemas de proteção de vãos e acessos 

Dermatoses 
Evitar contacto direto com substâncias ou preparações 
que potenciem dermatoses. Substituição desses produtos 
por outros, se possível inócuos. 

Eletrocussão 

Verificação dos equipamentos e máquinas manuais 
elétricas quanto ao seu isolamento, extensões elétricas e 
pimenteiros, passagem de cabos elétricos via aérea e 
sinalizados 

Perfurações Ter em conta os materiais a utilizar, verificar as proteções 
coletivas das máquinas a utilizar. 

Cortes Verificação e inspeção de rebarbadoras, lixadeiras e 
outras máquinas de corte elétricas. 

Intoxicações 
Ler instruções do fabricante, respeito pela rotulagem e 
composições dos produtos, ventilação da área de 
trabalho. 

Incêndio 
Acondicionamento de substâncias, isolamento e 
sinalização de áreas. Os trabalhos só podem ser 
desenvolvidos se existir um extintor no local 

Trabalhos na 
Cobertura 

 

Queda em altura – 
Utilização do andaime 

Correta montagem do andaime exterior, atendendo a: 
- Assentamento das bases de andaime em piso 
estável, sólido e resistente. 
- Distância máxima à fachada de 0.20m. 
- Ancoragem do andaime ao edifício 
- Acesso entre pisos do andaime pelo seu interior, com 
recurso a alçapões de abertura para cima. 
- Acesso do andaime ao edifício através de 
passadiço(s) com guarda troncos (a duas alturas) 
- Guarda troncos a duas alturas – 0.90 e 0.45m e de 
rodapé de 0.15m, a toda a largura e nos topos, e em 
todos os pisos. 

Queda em altura – 
Trabalhos na cobertura 

Montagem do andaime de forma que o seu último piso 
esteja à altura da cota de acesso à cobertura; ou altura 
superior. 
Utilização de Cintos de segurança/ arnês ligados a linha (s) 
de vida, com pontos de ancoragem pré-definidos. 

Esmagamento 
Respeitar todos os procedimentos de segurança inerentes 
aos equipamentos elevatórios que venham a ser utilizados. 
Planeamento rigoroso dos trabalhos de desmonte e 
remoção da estrutura de madeira 

 
 

Danos causados por 
seres vivos 

Deve desinfestar e desinfetar, onde seja necessário; 
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Demolições / 
demolição 

manual 

Queda de pessoas a 
nível diferente 

Antes de iniciar qualquer trabalho, deve-se verificar o 
estado de estabilidade e solidez de todos os elementos 
construtivos e decorativos, especialmente nos casos em 
que a edificação sofreu catástrofes naturais, incêndio ou 
abandono prolongado 
Atenção: Após um incêndio, pode haver betão desligado 
das armaduras e, lajes aparentemente intactas podem ter 
perdido resistência, deixando de aguentar inclusive o peso 
dos trabalhadores; 
Devem ser escorados, entivados e/ou saneados os 
elementos construtivos que apresentem instabilidade ou 
falta de resistência, antes de iniciar os trabalhos de 
demolição; 
Os acessos aos postos de trabalho devem ser adequados 
(principalmente em resistência e largura), exercendo-se 
vigilância constante sobre os mesmos; 
As aberturas no pavimento do piso em demolição devem 
ser tapadas, exceto se forem usadas para escoamento de 
entulhos, devendo nesse caso ser protegidas; 
As telhas, placas metálicas ou de fibrocimento, não devem 
servir de apoio aos trabalhadores, devendo ser utilizadas 
tábuas de rojo; 
Os trabalhadores não se devem apoiar nas paredes-
mestras, que não apresentem estabilidade e solidez 
adequadas, devendo executar o seu trabalho a partir de 
plataformas ou andaimes externos; 
Devem ser referenciadas as paredes construídas com 
betão de resistência inferior e avisados os trabalhadores 
envolvidos de que esses elementos irão opor menos 
resistência à demolição do que seria suposto; 
Deve-se escorar o soalho de madeira que não tenha 
estabilidade ou solidez adequadas, devendo, nesse caso, 
os entulhos ser escoados de imediato; 
As plataformas de trabalho devem ser estáveis, solidas e 
horizontais; 
Os andaimes (se forem necessários) devem ficar 
completamente desligados dos elementos a demolir; 

Queda de pessoas ao 
mesmo nível 

Os acessos devem-se manter permanentemente 
desobstruídos e limpos de entulhos; 
As tubagens, mangueiras e cabos devem ser fixadas e 
arrumadas de modo a que, não provoquem tropeções, não 
fiquem sujeitas a esforços que as possam danificar. No 
atravessamento de vias de circulação de veículos devem 
ser enterradas ou protegidas; 
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Queda de objetos por 
desabamento / 
desmoronamento ou de 
objetos desprendidos 

Antes de iniciar qualquer trabalho, deve-se verificar o 
estado de estabilidade e solidez de todos os elementos 
construtivos e decorativos, especialmente nos casos em 
que a edificação sofreu catástrofes naturais, incêndio ou 
abandono prolongado 
Devem ser colocados testemunhos em locais adequados 
(indicados per técnico) e vigiada a sua evolução, quando 
efetuar demolição manual. 
Dentro dos perímetros urbanos, deve tomar medidas de 
proteção contra as projeções de materiais sobre a via 
pública; 
Devem ser desmontados e retirados todos os elementos 
frágeis antes do início da demolição (portas, janelas, 
claraboias...) 
Devem ser escorados, entivados e/ou saneados os 
elementos construtivos que apresentem instabilidade 
ou falta de resistência, antes de iniciar os trabalhos de 
demolição; 
Devem ser escoradas e/ou entivadas as paredes-
mestras das edificações adjacentes, até uma altura que 
garanta a solidez das mesmas, caso seja necessário; 
Deve ser delimitado e sinalizado todo o perímetro da área 
em demolição; 
No inicio e no final da jornada de trabalho deve sanear 
todos os elementos construtivos que estejam instáveis; 
Devem-se demolir primeiro os elementos suportados e só 
depois os suportantes; 
O material da cobertura deve ser retirado de forma 
progressiva de ambos os lados para evitar desequilíbrios 
(da estrutura); 
As peças que vão ser soltas, não devem ser arrancadas 
com o auxílio da grua; 
As chaminés e varandas não devem ser puxadas para 
caírem como um todo, nem devem ser deixadas em 
estado tal que possam ser derrubadas por ação do vento 
(se necessário, deve montar andaime); 
A demolição da laje só deve ser iniciada depois de se 
conhecerem os seus apoios e deve ser efetuada na 
direção paralela a esses apoios; 
As abóbadas ou arcos devem ser demolidos do centro 
para as extremidades. No caso de haver abobadas 
múltiplas, devem-se escorar as que não estão a ser 
demolidas; 
As secções de parede não devem ser abaladas e 
deixadas ruir como uma massa única; 
Deve-se escorar o soalho de madeira que não tenha 
estabilidade ou solidez adequadas, devendo, nesse caso, 
os entulhos ser escoados de imediato; 
O corte de lajes ou elementos de estrutura construídos em 
betão pré-esforçado, deve ser rigorosamente efectuado 
nos locais assinalados pelos técnicos e unicamente 
nesses locais; 
As escadas encastradas deverão demolir-se da ponta do 
balanço para o encastramento; 
As escadas apoiadas em patamares deverão demolir-se 
do meio do vão para os apoios; 
As escadas apoiadas lateralmente em vigas deverão 
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demolir-se do centro do vão para os lados; 
 

Queda de objetos por 
desabamento / 
desmoronamento ou de 
objetos desprendidos 

As peças que vão ser soltas, não devem ser arrancadas 
com o auxílio da grua; 
Os trabalhos devem ser suspensos em dias de chuva 
intensa. Devem ser montadas escadas exteriores à 
construção ou reforçadas as escadas da edificação (se 
necessário). As escadas devem ser os últimos elementos 
a demolir em cada piso, porque são necessárias à 
circulação dos trabalhadores; 

Pancadas e cortes por 
objetos ou ferramentas 

A demolição deve ser efetuada piso por piso, de cima para 
baixo e, os trabalhadores devem laborar todos no mesmo 
piso 
Deve ser rigorosamente proibido atirar entulhos pelas 
janelas ou aberturas nos pisos; 
Os entulhos devem ser regados e descidos em calhas 
devidamente vedadas e com troços nunca superiores à 
altura dois pisos. A saída inferior de cada calha deve ter 
uma comporta para fazer parar o material. Deve ser 
rigorosamente proibido que os trabalhadores retirem 
material das calhas usando as mãos; 
Os materiais da cobertura, à medida que são retirados 
devem ser descidos através de caleiras e/ou com o auxílio 
da grua ou guincho; 
As peças que vão ser soltas, devem ser deslocadas sem 
conduzirem os trabalhadores a movimentos bruscos, 
devendo ser retiradas com cuidado;  
O ajudante de marteleiro, deve trabalhar a uma distância 
que evite ser atingido por projeções; 
As roupas e a pele não devem ser limpas utilizando o ar 
comprimido; 

Projeção de 
fragmentos ou 
partículas 

Dentro dos perímetros urbanos, deve tomar medidas de 
proteção contra as projeções de materiais sobre a via 
pública  
A demolição deve ser efetuada piso por piso, de cima para 
baixo e, os trabalhadores devem laborar todos no mesmo 
piso 
Deve ser rigorosamente proibido atirar entulhos pelas 
janelas ou aberturas nos pisos; 
Os entulhos devem ser regados e descidos em calhas 
devidamente vedadas e com troços nunca superiores à 
altura dois pisos. A saída inferior de cada calha deve ter 
uma comporta para fazer parar o material 
O ajudante de marteleiro, deve trabalhar a uma distância 
que evite ser atingido por projeções;  
Deve ser delimitado e sinalizado todo o perímetro da área 
em demolição 

Entalação ou 
esmagamento 

Os trabalhadores não se devem apoiar nas paredes-
mestras, que não apresentem estabilidade e solidez 
adequadas, devendo executar o seu trabalho a partir de 
plataformas ou andaimes externos; 
- Devem ser referenciadas as paredes construídas com 
betão de resistência inferior e avisados os trabalhadores 
envolvidos de que esses elementos irão opor menos 
resistência à demolição do que seria suposto 
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Sobre-esforços ou 
posturas inadequadas 

As paredes devem ser retiradas e removidas em secções 
facilmente transportáveis, sem sujeitar os trabalhadores a 
esforços excessivos 

Contactos elétricos 
Explosão / Incêndio / 
Inundações 

Antes de se iniciar qualquer trabalho, devem estar 
cortadas (garantidamente) todas as infraestruturas: água, 
gás, eletricidade, telefone e TV cabo 

Escavação 
Manual  

Lesões músculo-
esqueléticas 

Seguir as boas práticas de trabalho, uso de máquinas para 
auxílio do interveniente, instruções de trabalho adequadas. 

Perfurações Evitar espaços confinados para laborar, sinalização dos 
trabalhos. 

Quedas ao mesmo 
nível 

Acondicionamento de materiais, sinalização e demarcação 
das áreas de trabalho. Arrumação do posto de trabalho 

Projeção de materiais Isolamento e sinalização da área. 

Escavação 
Mecânica  

Lesões ou ferimentos 
por rutura das 
mangueiras 

Delimitação e isolamento da área de trabalho, inspeção 
periódica de máquinas e viaturas. 

Atropelamento 

Verificação da sinalização sonora das máquinas, 
delimitação de zonas de circulação de peões e viaturas, 
sinalização de manobras. Respeitar a sinalização de 
segurança. 

Capotamento 
Não exceder a velocidade máxima recomendada, 
condutores com competência para operar a maquinaria. 
Respeitar a sinalização de segurança 

Colisões e/ou despistes Respeito pelo limite de velocidade e carga definidos. 
Respeitar a sinalização de segurança. 

Desabamento Verificação da zona de trabalho, isolamento e sinalização 
da mesma, escoramento se necessário. 

Esmagamento Isolamento da área de trabalho, não exceder os limites de 
carga nos dumpers e camiões. 

Ferimentos por rutura 
do guilho Inspeção diária do referido equipamento. 

Poeiras Pulverização constante com aspersores de água ou 
mangueiras. 

Quedas a diferentes 
níveis 

Desobstrução da área de trabalho, acondicionamento de 
materiais, demarcação de obstáculos. Arrumação do posto 
de trabalho. Proteção de vãos. 

Quedas ao mesmo 
nível 

Isolamento e sinalização da área e possíveis obstáculos. 
Arrumação adequada do posto de trabalho. 

Ruído Inspeção de máquinas e ferramentas, introdução ou 
substituição de borrachas. 

Soterramento 

Proibição de depósito de qualquer tipo de materiais no 
rebordo, verificação da zona de trabalho, isolamento e 
sinalização da mesma, escoramento se necessário, 
acessos de emergência. 

Vibrações Inspeção de máquinas e ferramentas, introdução ou 
substituição de borrachas 

Escoramento de 
Lajes 

Desmoronamento total 
ou parcial do conjunto 

Execução de bases de apoio que excedam o diâmetro das 
bases dos extensores ou andaime tipo 'g'. 

Falência dos elementos Verificação da solidez do escoramento diariamente. 
Depreciação do 
material 

Inspeção e manutenção do equipamento antes e depois da 
montagem. 

Queda em altura Utilização de plataformas de trabalho com vãos protegidos, 
vedação e sinalização da área de trabalho. 

Cortes 
Não utilizar pontas de ferro com trancas dos extensores, 
boas práticas de trabalho, comunicação entre os 
intervenientes. 
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Amputações Verificar as proteções do disco das serras de corte manuais 
elétricas, sinalização e comunicação entre intervenientes. 

Perfurações Evitar espaços confinados para laborar, sinalização dos 
trabalhos. 

Queda ao mesmo nível 
Desobstrução da área de trabalho, acondicionamento de 
materiais, demarcação de obstáculos e de corredores de 
passagem. 

Execução e 
Aplicação de 
Armaduras 

Cortes Dobragem dos arames de amarração para o interior da 
armadura. 

Perfurações Evitar espaços confinados para laborar, sinalização dos 
trabalhos. 

Eletrocussão 

Verificação dos equipamentos e máquinas elétricas quanto 
ao seu isolamento, extensões elétricas e pimenteiros, 
passagem de cabos elétricos via aérea e sinalizados. 
Utilização de equipamentos e máquinas certificados. 

Esmagamento 

Respeitar as distâncias regulamentares, não exceder a 
capacidade de carga e transporte de materiais, depósito 
dos materiais afastado das zonas de circulação de peões e 
de trabalhos a decorrer 

Entalação 
Distanciamento entre a armação e dobragem, pedal 
automático para funcionamento das máquinas de 
dobragem e moldagem. 

Projeção de materiais sinalização e delimitação da área. 

Queda de materiais 
Acondicionamento de materiais e equipamentos 
necessários à execução e aplicação de armaduras. 
Delimitação e sinalização da área de trabalhos. 

Quedas a diferentes 
níveis 

Desobstrução da área de trabalho, acondicionamento de 
materiais, demarcação de obstáculos. Arrumação dos 
postos de trabalho. Proteção de vãos. 

Lesões músculo-
esqueléticas 

Adoção de posturas ergonomicamente corretas no 
desenrolar das atividade 

Amputações 

Verificar as proteções ao disco das rebarbadoras manuais 
elétricas (corte), sistema de corte de corrente nas máquinas 
de corte de ferro sinalização e comunicação entre 
intervenientes. 

Levantamento 
de Alvenarias 

Quedas ao mesmo 
nível 

Desobstrução da área de trabalho. Acondicionamento 
adequado de materiais. Demarcação de obstáculos. 
Arrumação do posto de trabalho 

Quedas em altura Uso de plataformas elevatórias v/ou andaimes com acesso 
interior 

Lesões músculo-
esqueléticas 

Utilizar equipamentos elétricos certificados e 
inspecionados. Adoção de posturas ergonomicamente 
corretas no desenrolar das atividade 

Queda de objetos Acondicionamento e depósito de materiais, equipamentos 
e ferramentas em local apropriado. 

Eletrocussão 

Verificação dos equipamentos e máquinas manuais 
elétricas quanto ao seu isolamento, extensões elétricas e 
pimenteiros, passagem de cabos elétricos via aérea e 
subterrâneos, sinalização 

Perfurações Cumprimentos de normas e regulamentos de segurança 
aplicáveis. 

Projeção de partículas Isolamento e sinalização da zona de trabalhos. 

Dermatoses Evitar o contacto direto com resíduos ou bocados de betão 
existentes. Utilização dos EPI definidos 

Poeiras Utilização, se possível de sistemas de ventilação do local. 
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Montagem de 
Tetos Falsos 

Quedas ao mesmo 
nível 

Desobstrução da área de trabalho, acondicionamento de 
materiais, demarcação de obstáculos e de corredores de 
passagem. Arrumação do posto de trabalho. 

Quedas em altura 

Uso de plataformas elevatórias para a realização dos 
trabalhos. Montagem de escadas com acesso interior. 
Utilização de máquinas específicas para elevação de 
pessoas. 

Eletrocussão 
Verificação dos equipamentos e máquinas elétricas quanto 
ao seu isolamento, extensões elétricas e pimenteiros, 
passagem de cabos elétricos, sinalização 

Lesões músculo-
esqueléticas 

Cumprimento das normas e regulamentos de segurança 
aplicáveis. Utilizar equipamentos elétricos certificados e 
inspecionados. Adoção de posturas ergonomicamente 
corretas no desenrolar das atividade 

Projeção de partículas Vedação e sinalização da área de trabalho 

Colapso da estrutura Ter em conta a boa montagem das armações, buchas e 
uniões. 

Queda de objetos Acondicionamento adequado e depósito de materiais em 
local apropriado. 

Cortes Verificar proteções coletivas das máquinas e ferramentas 
manuais elétricas 

Perfurações Suprimir pontas e bicos utilizando encapsulamentos. 
Poeiras Utilização se possível, de sistemas de ventilação do local. 

 Montagem de 
Estaleiro de 

Ferro 

Quedas ao mesmo 
nível 

Desobstrução da área de trabalho. Acondicionamento 
adequado de materiais, demarcação de obstáculos e de 
corredores de passagem. Arrumação do posto de trabalho 

Quedas de objetos Acondicionamento e depósito de materiais em local 
apropriado 

Entalações 
Não colocar mãos, pés ou outras partes do corpo ou sítios 
ou posições em que possa haver risco de entalação. 
Executar as atividades de forma segura 

Cortes Verificar proteções coletivas das máquinas e ferramentas 
manuais elétricas 

Perfurações Suprimir pontas e bicos utilizando encapsulamentos. 

Eletrocussão 

Verificação dos equipamentos e máquinas manuais 
elétricas quanto ao seu isolamento, extensões elétricas e 
pimenteiros, passagem de cabos elétricos por via aérea ou 
subterrânea. Sinalização do local. 

Montagem da 
Instalação 

Elétrica 

Eletrocussão 

Verificação dos equipamentos e máquinas manuais 
elétricas quanto ao seu isolamento, extensões elétricas e 
pimenteiros, passagem de cabos elétricos por via aérea ou 
subterrânea. Sinalização do local 

Queimaduras 
Ter em conta instalações em carga. Cumprimento das 
normas e regulamentos de segurança em trabalhos com 
eletricidade. 

Incêndio 
Inspecionar equipamentos quanto ao isolamento. Evitar 
trabalhar com materiais facilmente inflamáveis perto de 
energias de ativação. 

Quedas em altura 
Uso de plataformas elevatórias para a realização dos 
trabalhos. Montagem de escadas com acesso interior. 
Utilização de andaimes. 

Quedas ao mesmo 
nível 

Desobstrução da área de trabalho. Acondicionamento 
adequado de materiais. demarcação de obstáculos e de 
corredores de passagem, limpeza dos restos de pontas 
resultantes da montagem. 

Perfurações Suprimir pontas e bicos utilizando encapsulamentos. 
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Queda de materiais Acondicionamento e depósito de materiais em local 
apropriado. 

Cortes Utilizar as ferramentas adequadas a cada tipo de trabalho 
e equipamento. 

Montagem / 
Desmontagem 

de Gruas 

Colapso da estrutura 
Relatório de ensaio de montagem e verificação do terreno, 
contrapesos, cabos, cavilhões, limitadores de carga e 
lança. 

Capotamento 
Em caso de grua móvel ter em conta o nivelamento do 
terreno, ou abertura e assentamento das sapatas 
hidráulicas. 

Atropelamento 
Verificação da sinalização sonora das máquinas, 
delimitação de zonas de circulação de peões e viaturas, 
sinalização de manobras 

Queda de cargas 
suspensas 

Isolamento da área de raio de ação da grua, verificação de 
correntes, ganchos, estropos, lingas, cintas e o limitador de 
carga 

Quedas em altura Cumprimento das regras e regulamentos de segurança 
aplicáveis. 

Eletrocussão 
Inspeção do gerador e do isolamento do mesmo, 
isolamento dos cabos de alimentação. Sinalização de 
segurança. 

Esmagamento 
Transporte de cargas pesadas executado com o auxílio de 
meios próprios evitar espaços de laboração que interfiram 
com o raio de ação da grua para a realização dos trabalhos 

Entalação Comunicação verbal entre os intervenientes e auxílio de 
ferramentas para a instalação e montagem das peças 

Quedas ao mesmo 
nível 

Desobstrução da área de trabalho. Acondicionamento 
adequado de materiais, demarcação de obstáculos e de 
corredores de passagem, limpeza da área de montagem. 
Arrumação do posto de trabalho 

Lesões músculo-
esqueléticas 

Utilizar equipamentos elétricos certificados e 
inspecionados. Adoção de posturas ergonomicamente 
corretas no desenrolar das atividade. 

Operações de 
Corte 

Cortes Verificar proteções coletivas das máquinas e ferramentas 
manuais elétricas. 

Amputações 
Respeitar as instruções de operacionalidade dos 
equipamentos verificar proteções coletivas das máquinas e 
ferramentas manuais elétricas 

Lesões músculo-
esqueléticas 

Adoção de posturas ergonomicamente corretas no 
desenrolar das atividades. 

Projeção de partículas Vedação e sinalização da área 

Eletrocussão Inspecionar linhas em carga. Isolamento das ferramentas 
manuais. 

Projeção do disco 
Verificar se existe a proteção ao disco, as condições do 
mesmo e indicações de segurança para a execução do 
trabalho. 

Incêndio Analisar a área e desimpedir a mesma de produtos 
facilmente inflamáveis. 

Explosão Analisar a área e desimpedir a mesma de produtos com 
características de explosividade. 

Queimaduras 
Evitar o contacto direto com peças ou superfícies quentes. 
Utilizar os EPI para evitar contactos diretos provenientes de 
projeções. 
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Operações de 
Soldadura 

Eletrocussão 

Verificação dos equipamentos e máquinas manuais 
elétricas quanto ao seu isolamento, extensões elétricas e 
pimenteiros, passagem de cabos elétricos por via aérea ou 
subterrânea. Sinalização de segurança. 

Queimaduras 
Evitar o contacto direto com peças ou superfícies quentes. 
Utilizar os EPI para evitar contactos diretos provenientes de 
projeções. 

Inalação de vapores Ventilação natural ou artificial da área 

Incêndio Possuir extintores nas imediações e nas máquinas. 
Sinalização adequada. 

Explosão Analisar a área e desimpedir a mesma de produtos com 
características de explosividade. 

Trabalhos em 
Altura 

(Escadas, 
andaimes, 
bailéus e 

plataformas) 

Quedas em altura 
Uso de plataformas elevatórias e/ou andaimes com acesso 
interior. Cumprimento das normas e regras de segurança. 
Sinalização de segurança 

Quedas de objetos Acondicionamento e deposito de materiais em local 
apropriado. 

Colapso de estrutura 

Utilização dos 'pés' de apoio e barras anti-escorregamento 
em escadas de mão. Utilização de bases de apoio, 
contraventamento em andaimes. Verificação dos 
equipamentos 

Esmagamento Escoramentos adequados das estruturas e travamento. 
Transporte de materiais bem amarrados. 

Queda de materiais 
As peças essenciais à montagem devem ser 
imediatamente colocadas, se possível, caso contrário 
depositadas em local seguro e sinalizado. 

Lesões músculo-
esqueléticas 

Adoção de posturas ergonomicamente corretas no 
desenrolar das atividades. 

Utilização de 
Escadas de 

Acesso 

Colapso da estrutura Inspeção do escoramento de estabilidade da estrutura 
prévia aos trabalhos a realizar 

Quedas em altura Verificar, acessos interiores e escadas de alçapão, guarda-
corpos e respetivo rodapé. 

Quedas de objetos Acondicionamento e deposito de materiais em local 
apropriado. 

Lesões músculo-
esqueléticas 

Adoção de posturas ergonomicamente corretas no 
desenrolar das atividades. 

Utilização de 
Plataformas e 

Cavaletes 

Desmoronamento da 
estrutura 

Ter em conta os apoios da estrutura e respetivos 
escoramentos, proteções e depósito de materiais. 

Quedas em altura Execução de proteções laterais com guarda-corpos, 
acessos interiores para acesso 

Quedas de objetos Acondicionamento e deposito de materiais em local 
apropriado. 

Quedas ao mesmo 
nível 

Desobstrução da área de trabalho, acondicionamento de 
materiais, demarcação de obstáculos e de corredores de 
passagem, limpeza da área de montagem. Arrumação do 
posto de trabalho. 

Lesões músculo-
esqueléticas 

.Adoção de posturas ergonomicamente corretas no 
desenrolar das atividades. 

Queda de materiais Execução de rodapés, acondicionamento de materiais em 
local apropriado. Sinalização e vedação da área. 

Utilização / 
Contacto com 
Materiais com 

Dermatoses Cumprimento das normas e regulamentos aplicáveis, em 
particular as informações definidas pelo fabricante. 

Intoxicação Cumprimento das normas e regulamentos aplicáveis, em 
particular as informações definidas pelo fabricante. 



 

Imp DPS 01.10-W02 – Plano de Segurança e Saúde em Projeto 
Empreitada: 65/DMMC/DHM/DIH/2019 - “Reabilitação de prédios municipais sitos na travessa Moinho de Vento 23 e 13 em partes comuns 

interiores e exteriores, 2 fogos devolutos e 4 fogos ocupados - ao abrigo do Acordo de Quadro n.º 55/CP/DGES/ND/2018” 
Data:  junho de 20 Página 27 de 40  

 

Câmara Municipal de Lisboa 
Direção Municipal de Manutenção e Conservação 
Departamento de Gestão de Empreitadas e Segurança 
Divisão de Prevenção e Segurança 

Riscos 
Especiais Inalação de vapores 

Ventilação do local de trabalho, utilização dos 
equipamentos de proteção individual, ter em conta as 
instruções do fabricante 

Carcinoma 

Procurar produtos semelhantes com menos substâncias 
cancerígenas, exposição e aplicação dos produtos por 
intervalos de tempo. Efetuar medições para verificar os 
níveis de exposição a que os trabalhadores estão expostos. 

Projeção de partículas 
Manuseamento e vazamento de produtos de acordo com 
as regras e regulamentos de segurança aplicáveis. 
Sinalização e isolamento da área de trabalho. 

Poeiras Ventilação do local de trabalho. Ter em conta as instruções 
do fabricante. 

Incêndio 

Possuir extintores adequados nas imediações da zona de 
depósito/aplicação dos produtos. Evitar todas as situações 
que possam funcionar como energia de ativação. 
Sinalização de segurança 

Explosão 

Possuir extintores adequados nas imediações da zona de 
depósito/aplicação dos produtos. Evitar todas as situações 
que possam funcionar como energia de ativação. 
Sinalização de segurança 

Utilização / 
Manuseamento 

de Estropos, 
Cabos de Aço, 

etc. 

Perfurações Inspeção dos cabos. Verificação da existência de pontas 
por deterioração 

Quedas de objetos Acondicionamento e depósito de materiais em local 
apropriado 

Quedas cargas 
suspensas 

Inspeção dos elementos de encaixe (ganchos), ter em 
conta a dimensão e peso da carga 

Cortes Verificação da conformidade dos estropos, cabos de aço, 
etc. Realizar ações de inspeção 

Amputações 
Sinalização dos trabalhos. Não executar qualquer ação 
sem verificar a conformidade dos estropos, cabos de aço. 
Realizar ações de inspeção 

Lesões músculo-
esqueléticas 

Adoção de posturas ergonomicamente corretas no 
desenrolar das atividades. 

Vibração de 
Betão 

Ruído 
Cumprimento das normas e regulamentos de segurança 
aplicáveis. Medição dos níveis de ruído no local de trabalho. 
Sinalização de segurança 

Vibrações Inspeção de máquinas e ferramentas, introdução ou 
substituição de borrachas 

Lesões músculo-
esqueléticas 

Adoção de posturas ergonomicamente corretas no 
desenrolar das atividades 

Dermatoses Movimentar o vibrador de forma adequada e garantir que 
essa ação não potencie a Projeção de betão. 

Projeção de partículas Isolamento e sinalização da área de trabalhos. 

Quedas ao mesmo 
nível 

Desobstrução da área de trabalho, acondicionamento de 
materiais, demarcação de obstáculos e de corredores de 
passagem, limpeza da área de montagem. Arrumação do 
posto de trabalho 

Quedas em altura Verificar, acessos interiores e escadas de alçapão, guarda-
corpos e respetivo rodapé 

Quedas de objetos 
Transportar para o local só os utensílios necessários ao 
enchimento e vibração, arrumação e limpeza da zona de 
enchimento. 

Eletrocussão 
Verificação dos equipamentos e máquinas elétricas quanto 
ao seu isolamento, extensões elétricas e pimenteiros, 
passagem de cabos elétricos via aérea e sinalizados. 

Perfurações Suprimir pontas e bicos utilizando encapsulamentos. 
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Pinturas 

Queda em altura Correta montagem e utilização dos andaimes – guarda-
troncos a partir de 2,00 m de altura. 
Utilização de plataformas de trabalho estáveis e seguros. 

Queda ao mesmo nível Arrumação do posto de trabalhos e zonas envolventes. 
Intoxicação Utilização de EPI. Eventual máscara com filtro A1B1 

Ter atenção à ventilação do local de trabalho. 
Queda de objetos Utilização de capacete. 

Não trabalhar sob negativos desprotegidos. 

Movimento de 
terras 

Soterramento Interdições da presença de trabalhadores no interior das 
valas quando as máquinas operam em simultâneo. 

Atropelamento / 
Esmagamento 

Utilização de aviso sonoro de marcha-atrás 
Orientação de manobras das viaturas 

Colisão de 
equipamento 

Definição de circuitos de circulação de viaturas e 
equipamentos; 
Utilização obrigatória de aviso sonoro de marcha-atrás. 

Impermeabilizaç
ão de 

coberturas 

Queda em altura Instalação de guardas nas bordaduras das coberturas. 
Utilização de cinto de segurança em caso de inclinação do 
piso de trabalho. 
Utilização de calçado antiderrapante 

Eletrocussão Verificação prévia dos equipamentos.  
Queimadura 
Incêndio 

Utilização do EPI, Não deixar equipamento com chama 
ativa durante ausência temporária do posto de trabalho. 
Acompanhamento dos trabalhos por EXTINTOR 

Execução de 
estruturas em 
betão armado 

Queda em altura Plataformas de trabalho com guardas.  
Verificação da correta fixação de carga em operações de 
movimentação de elementos de descofragem. 

Queda ao mesmo nível Arrumação do posto de trabalho e área envolvente. 
Corte, perfuração Utilização de luvas de proteção mecânica. 
Esmagamento Não permanecer sob elementos de cofragem em 

deslocação; 
Utilizar cordas de manobra sempre que isso se justifique. 

Instabilidade da 
cofragem e plataformas 
de trabalho 

Verificação de fixação correta dos elementos das 
cofragens. 
Verificação de elementos de escoramento. 
Utilização de plataformas de trabalho para operações em 
altura superiores a 1,70 m. 

Trabalhos em 
Luminárias 

Eletrocussão Cumprimento rigoroso dos procedimentos de segurança 
para trabalhos de instalação elétrica 
Utilização do EPI – Calçado isolante, luvas dielétricas  

Demolição da 
Cobertura 

e 
Trabalhos na 

Fachada 

Queda em altura – 
Utilização do andaime 

Correta montagem do andaime exterior, atendendo a: 
- Assentamento das bases de andaime em piso estável, 
sólido e resistente. 
- Distância máxima à fachada de 0.20m *. 
- Ancoragem do andaime ao edifício 
- Acesso entre pisos do andaime pelo seu interior, com 
recurso a alçapões de abertura para cima. 
- Acesso do andaime ao edifício através de passadiço(s) 
com guarda troncos (a duas alturas) 
- Guarda troncos a duas alturas – 0.90 e 0.45m e de 
rodapé de 0.15m, a toda a largura e nos topos, e em todos 
os pisos. 

Queda em altura – 
Trabalhos na cobertura 

Montagem do andaime de forma que o seu último piso 
esteja à altura da cota de acesso à cobertura; ou altura 
superior. 
Utilização de Cintos de segurança/ arnês ligados a linha 
(s) de vida, com pontos de ancoragem pré-definidos. 
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Esmagamento 

Respeitar todos os procedimentos de segurança inerentes 
aos equipamentos elevatórios que venham a ser 
utilizados. 
- Planeamento rigoroso dos trabalhos de desmonte e 
remoção da estrutura de madeira 

Trabalhos em 
Espaços 

Confinados 

Quedas em altura 

Utilização de andaimes de acordo com a lei, com acessos 
interiores.  
Utilização de máquinas específicas para a elevação de 
pessoas. 

Queda ao mesmo nível 

Desobstrução da área de trabalho. Acondicionamento 
adequado de materiais, demarcação de obstáculos e de 
corredores de passagem. Arrumação do posto de trabalho. 
Implantação de sistema de iluminação de emergência. 

Queda de objetos Acondicionamento e deposito de materiais em local 
apropriado. 

Choques contra objetos 
imóveis 

A iluminação deverá ser adequada ás tarefas que vão ser 
desempenhadas e não deverá provocar encadeamento; 

Projeção de 
fragmentos ou 
partículas 

Manuseamento e vazamento de produtos de acordo com 
as regras e regulamentos de segurança aplicáveis. 

Esmagamento Transporte de materiais bem amarrados. 

Intoxicação 

Antes do início dos trabalhos deverá ser implantado um 
equipamento de monitorização de gases em permanência 
no interior do caneiro de forma a se efetuar uma avaliação 
prévia da atmosfera, tendo particular atenção ao nível de 
metano e à percentagem de oxigénio;  
Deverá ser implantado um equipamento de ventilação 
(insuflação e extração) que assegure a ventilação 
necessária e suficiente; 
Uso de máscaras com filtros químicos; 

Explosão 

Todos os espaços confinados devem ser considerados 
como espaços desconhecidos e potencialmente perigosos; 
Sempre que possível, os trabalhos deverão ser efetuados 
no exterior; 
Evitar todas as situações que possam funcionar como 
energia de ativação, nomeadamente não será permitido 
fumar no interior do caneiro; 
Utilização de sinalização de segurança. 

Incêndio Colocação de extintores no interior do caneiro; 

Exposição ao ruído Uso obrigatório do equipamento de proteção individual 
adequado, nomeadamente protetores auriculares. 

Exposição a vibrações - Efetuar manutenções e inspeções periódicas às máquinas 
por operários especializados. 

Afogamento 

- Efetuar planeamento de todos os trabalhos; 
- O Trabalho em esgotos, deve ser suspenso sempre que 
chova com intensidade; 
- Deverá ser implantado um sistema de alerta do aumento 
do caudal. 
- O Trabalho deve ser cuidadosamente planeada, a fim de 
ser realizada no mais curto espaço de tempo; 
- O trabalho deve ser realizado, no mínimo, por dois 
trabalhadores; 
- Só deve ser permitido o acesso ao interior do caneiro, aos 
trabalhadores que vão efetuar os trabalhos; 
- Todos os trabalhadores deverão ter formação e conhecer 
os riscos; 
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Trabalhos 
Diversos 

 Diversos Planeamento dos trabalhos; 
Verificação de equipamentos previamente à sua utilização; 
Arrumação do posto de trabalho e áreas envolventes antes 
e depois dos trabalhos; 
Utilização de plataformas de trabalho corretamente 
montadas; 
Passagem aérea de cabos e extensões; 
Não remoção de dispositivo de proteção coletiva, em caso 
de necessidade de remoção de um dispositivo para a 
execução de um trabalho, não abandonar o posto de 
trabalho sem efetuar a sua recolocação. 

 

 

 

A Entidade Executante, na adaptação do Plano de Segurança e Saúde para a fase de obra definindo 
meios, equipamentos e metodologias de trabalho aprofundará as medidas de prevenção – coletiva 
e individual – adequadas aos riscos especiais identificados. 

O Decreto-Lei n.º 348/93, de 1 de outubro, e a Portaria n.º 988/93, de 6 de outubro, definem regras de 
utilização dos equipamentos de proteção individual, devendo estes ser utilizados sempre que os riscos 
existentes não puderem ser evitados de forma satisfatória por meios técnicos de proteção coletiva ou por 
medidas, métodos ou processos de organização do trabalho. 

Na definição dos EPI que cada trabalhador deverá utilizar, deverão distinguir-se os de uso permanente e 
os de uso temporário. Os primeiros destinam-se a serem utilizados durante a permanência de qualquer 
trabalhador no estaleiro. Os segundos serão utilizados pelo trabalhador dependendo do tipo de tarefa que 
desempenha e dependendo das condições de trabalho excecionais a que este possa vir a estar sujeito. 

4.2. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E MATERIAIS 

A presente empreitada inclui alguns materiais com riscos especiais para a segurança e saúde dos 
trabalhadores.  

A Entidade Executante, o Coordenador de Segurança em Obra e a Fiscalização identificarão outros 
materiais que considerem ser de integrar nessa lista, com vista a prever-se medidas especiais de 
manipulação de certos materiais, incluindo o correto armazenamento, o respeito pelas regras de utilização 
do fabricante e o uso do equipamento de proteção individual adequado. 

 

MATERIAIS RISCOS AVALIAÇÃO do RISCO 
Baixo Médio Alto 

Cimento  Dermatoses 
 Problemas respiratórios 

  
X 

X 

Betões e argamassas  Dermatoses   X 
Aditivos para argamassas e betões  Dermatoses  X  

Agregados e material de escavação 
 Silicose por sensibilidade a 

poeiras 
 Inflamação dos olhos 

 X 
X 
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Betuminosos  Queimaduras 
 Intoxicação 

 X 
X 

 

Tintas e Vernizes  Dermatoses 
 Intoxicação 

 X 
X 

 

 

 

5. GESTÃO E ORGANIZAÇÃO GERAL DO ESTALEIRO 

5.1. ESTALEIROS PARTILHADOS POR DIVERSAS ENTIDADES EXECUTANTES 

Nos casos em que a área do Estaleiro tem de ser partilhada por mais do que uma Entidade Executante – 
casos nomeadamente da simultaneidade de duas empreitadas distintas, caberá à Fiscalização e à 
Coordenação de Segurança em obra: 

 Definir qual a Entidade Executante que terá a responsabilidade de controle de acessos ao 

Estaleiro; 

 Definir as medidas concretas de organização do Estaleiro, designadamente quanto à 

organização do espaço disponível para Estaleiro de apoio, definindo quais as zonas de utilização 

comum e quais as de utilização exclusiva  

5.2. CONDICIONANTES LOCAIS 

Deverá ser executado o levantamento dos condicionamentos locais envolventes com o registo de todos 
os elementos que possam interferir com os trabalhos, bem como identificar situações em que a 
implantação do Estaleiro ou as atividades a desenvolver possam por em causa a segurança de terceiros. 

5.2.1. Características do terreno e redes técnicas  
Caso seja relevante para o planeamento da prevenção de riscos, será necessário fazer o levantamento 
destas infraestruturas, ou efetuar sondagens para deteção das redes enterradas. 

A Entidade executante deverá tomar as medidas adequadas de forma a solicitar a neutralização ou a 
remoção de redes cujo funcionamento ponha em causa a segurança dos trabalhadores ou manter a 
funcionalidade das redes existentes – no caso de a mesma não interferir com a segurança dos 
trabalhadores, e evitar acidentes durante a execução da obra. 

5.2.2. Outros elementos envolventes 
Quando existirem trabalhos na via pública a Entidade executante deverá tomar as medidas necessárias 
para garantir a funcionalidade das vias existentes ou proceder a desvios de tráfego quando tal não for 
possível, e garantir a segurança dos trabalhadores e terceiros, respeitando sempre o Regulamento de 
Sinalização de Trânsito. Quando tal for necessário terá que se proceder à delimitação e proteção de 
circuitos pedonais. 

Nos edifícios contíguos a Entidade executante deverá tomar as medidas necessárias para garantir a 
segurança de todas as estruturas envolventes, bem como assegurar a proteção contra a projeção de 
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materiais ou entulhos, e montar vedações e passagens devidamente calculadas para situações onde haja 
necessidade de aceder aos edifícios vizinhos. 

5.3. PROJETO DE ESTALEIRO 

O Projeto do Estaleiro será elaborado pela Entidade Executante, sendo anexado ao Plano de Segurança 
e Saúde da execução da obra, as alterações que vierem a ser efetuadas. Para o efeito entende-se por 
Estaleiro os locais onde se efetuam os trabalhos incluídos na empreitada, bem como os locais onde se 
desenvolvem atividades de apoio direto àqueles trabalhos. 

Na elaboração desse projeto deverá ser seguida a regulamentação especifica aplicável, e, sem prejuízo 
da aplicação dessa regulamentação, todas as áreas do estaleiro têm que cumprir as regras indicadas 
neste Plano de Segurança e Saúde, e outras que o Coordenador de Segurança em Obra e/ou a 
Fiscalização determinem. 

O Projeto do Estaleiro deverá identificar e definir objetivamente através de peças desenhadas e escritas, 
a implantação e características das instalações de apoio à execução dos trabalhos, dos equipamentos de 
apoio fixos, das infraestruturas provisórias e de todos os outros elementos que as características dos 
trabalhos, os métodos e processos construtivos a utilizar determinem. 

Pretende-se com isto que haja uma organização e arrumação dos vários elementos do estaleiro, de modo 
a: 

 Reduzir ao mínimo os percursos internos; 

 Prever meios para a manutenção e conservação das instalações sociais; 

 Prever adequada limpeza de todas as zonas de passagem ou permanência dos 
trabalhadores; 

 Otimizar o espaço ocupado, minimizando essa ocupação do espaço da via pública (passeios 
e faixas centrais). 

O Projeto de Estaleiro deverá cumprir o Regulamento de Ocupação da Via Pública com Estaleiros de 
Obras. 

Sem prejuízo do regulamentado, o projeto do estaleiro deverá respeitar, quando aplicável, os aspetos a 
seguir referidos: 

 Vedações: 

 Os materiais e equipamentos utilizados na execução da obra, assim como os entulhos, situar-
se-ão obrigatoriamente no interior da zona vedada, exceto se de outra forma for devidamente 
autorizado pela Fiscalização, devidamente assinalada nas peças do projeto do estaleiro; 

 Os acessos ao estaleiro deverão obrigatoriamente conter a sinalização de segurança, 
devendo ser assegurado que o acesso ao estaleiro seja reservado apenas a pessoas 
autorizadas; 

 Armazéns de materiais: 

 Todos os materiais e equipamentos de pequena dimensão e/ou que possam deteriorar-se ao 
ar livre devem ser adequadamente organizados e arrumados em zonas de armazenamento 
fechadas. 
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 Estaleiro de preparação de armaduras: 

 Devem ser previstas áreas organizadas para depósito dos varões de aço organizado por baias 
para separação de varões por diâmetros, corte dos varões de aço, depósito de desperdícios, 
área de dobragem dos varões de aço, depósito de varões de aço dobrados e área de pré-
fabrico das armaduras. 

 Estaleiro de preparação de cofragens: 

 No estaleiro para a preparação de cofragens devem ser previstas áreas organizadas para 
depósito de materiais para cofragens, depósito de painéis de cofragem pré-fabricados, para 
a execução e reparação de cofragens, depósitos de cofragens fabricadas e depósito para 
cofragens usadas. 

 Parques de materiais: 

 Os materiais serão arrumados e organizados em parques próprios de acordo com as suas 
características e serão transportados para as zonas de trabalho para serem aplicados.  

 Parque de viaturas de pessoal: 

 Parque para estacionamento de viaturas de pessoal, se existir, será separado do parque de 
equipamentos e deverá ser próximo da zona social do estaleiro e próximo da entrada do 
estaleiro.  

 Rede provisória de água, esgotos e eletricidade: 

 A Entidade Executante deverá elaborar e submeter à aprovação da Fiscalização o projeto da 
rede de água potável e respetivos pontos de abastecimentos e válvulas de seccionamento, o 
projeto do sistema de rede de águas residuais, o qual deve identificar os destinos a dar às 
mesmas e o projeto específico das instalações elétricas. 

 Limpeza e recolha de lixos: 

 A Entidade Executante deverá prever a limpeza de todas as zonas de passagem ou 
permanência dos trabalhos, incluindo as zonas de trabalho, e a recolha dos lixos em 
recipientes fechados e providenciar a sua remoção diária. 

 Vitrina para afixação de informação: 

 No estaleiro será obrigatoriamente montada pelo menos uma vitrina, com dimensões 
adequadas, em local bem visível e acessível a todos os trabalhadores, destinada a afixar 
documentação sobre segurança e saúde, nomeadamente cópias da comunicação prévia e 
das suas atualizações e declaração de nomeação de coordenador ou coordenadores pelo 
dono da obra acompanhada de declaração de aceitação subscrita pelo coordenador ou 
coordenadores, e as demais exigidas por lei ou prevista no Plano de Segurança e Saúde. 

Os acessos ao estaleiro devem ser dotados de vigilância de modo a impedir a entrada de pessoas não 
autorizadas. 

Para um controlo correto, a Entidade Executante poderá providenciar um cartão de identificação para cada 
trabalhador que o mesmo apresentará na entrada ou entradas do estaleiro. Na frente do cartão pode 
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constar o nome do trabalhador, sua categoria profissional, nome da entidade empregadora, e no verso um 
conjunto de regras básicas sobre prevenção e segurança na obra. 

O Projeto de Estaleiro deverá conter a memória descritiva e peças desenhadas. As peças desenhadas 
deverão conter cotas e incluir as construções existentes. Deverá conter no mínimo: 

 Memória descritiva; 

 Fases dos trabalhos; 

 Plantas específicas de estaleiro; 

 Planta de localização do estaleiro; 

 Planta de localização das redes técnicas; 

 Planta de Sinalização de Segurança; 

 Planta de caminhos de circulação (acesso aos edifícios de veículos e pessoas, assim como 
circulação de veículos de emergência). 

 

5.4. INSTALAÇÕES SOCIAIS E EQUIPAMENTOS DE APOIO 

As instalações do estaleiro devem de ser reduzidas ao mínimo e dimensionadas e executadas tendo em 
atenção o espaço disponível na zona envolvente à obra, cumprindo o estipulado no Decreto n.º 46427 de 
1965 – Regulamento das Instalações Provisórias Destinadas ao Pessoal Empregado nas Obras. 

 Instalações sanitárias: 

 Pé-direito mínimo: ................................................................................................ 2,60 m; 

 Lavatórios: ................................................................... ...1 unidade por 5 trabalhadores; 

 Chuveiros: ................................................................ …1 unidade por 20 trabalhadores; 

 Urinóis: ..................................................................... …1 unidade por 25 trabalhadores; 

 Retretes: ................................................................... …1 unidade por 15 trabalhadores; 

 Altura mínima das divisórias entre chuveiros e entre retretes:  ............................. .1,7 m; 

 Exceto, quando a obra decorra em área não servida por rede de abastecimento de água, 
estas instalações serão servidas por água corrente, e os chuveiros serão servidos por água 
quente e fria; 

 Estas instalações serão objeto de limpeza e desinfeção diárias. 

 

 Refeitório e cozinha: 

 Refeitório será coberto e abrigado das intempéries, dotado de água potável e disporá de 
mesas e bancos em quantidade adequada ao número de trabalhadores da obra; 

 Caso se justifique, junto ao refeitório deverá existir uma zona de cozinhas com chaminés e 
pias com água potável em quantidade adequada ao número de trabalhadores, onde estes 
possam preparar e tomar as suas refeições; 
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 Tanto o refeitório como a cozinha devem dispor de portas de abrir para o exterior e meios 
adequados de combate a incêndios; 

 Refeitório e a cozinha a instalar no estaleiro da obra deverão respeitar um pé-direito mínimo 
de 2,50 m, e uma área mínima de portas e janelas de 1/10 da área do pavimento; 

5.5. UTILIZAÇÃO E CONTROLO DOS EQUIPAMENTOS 

A Entidade Executante deverá designar o responsável pelo Controlo Geral dos Equipamentos de Estaleiro 
(técnico com a categoria profissional equivalente ou superior a encarregado), ao qual cabe assegurar a 
realização do controlo geral que terá que incidir sobre todos os equipamentos que podem apresentar riscos 
para os trabalhadores. 

É responsabilidade da Entidade Executante: 

 Dar instruções adequadas e claras aos operadores dos equipamentos para a realização dos 
trabalhos que lhes são atribuídos; 

 Incentivar os operadores dos equipamentos a zelarem pelo bom funcionamento dos 
equipamentos que operam/utilizam e a comunicarem toda e qualquer anomalia que detetem; 

 Proceder ao controlo de todos os equipamentos de estaleiro (próprios e dos 
subempreiteiros/tarefeiros) com a periodicidade semanal; e 

 Realizar prontamente as correções das anomalias detetadas. 

Para comprovar o bom estado de funcionamento dos equipamentos de estaleiro, a Entidade Executante 
realizará semanalmente um controlo geral dos mesmos que registará em fichas segundo o modelo que se 
segue e que arquivará neste Plano de Segurança e Saúde. 

No Plano de Segurança e Saúde de fase de obra constará os equipamentos a utilizar durante a execução 
da empreitada, com a respetiva calendarização, tipo de equipamento e quantidades. 

5.6. PLANIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES E CRONOGRAMA DE TRABALHOS 

Nenhum trabalho que envolva riscos deverá ser realizado de forma imprevista, não planeada e não 
considerada nos documentos do Plano de Segurança e Saúde. 

Pretende-se com a planificação detalhada das atividades, ser possível se aperceber dos períodos com 
maior incidência de trabalhos simultâneos, em que, como é sabido, a probabilidade de ocorrência de 
acidentes de trabalho, ou doenças profissionais, é mais elevada. 

O plano de trabalhos deve ser alterado sempre que se considere necessário por razões de segurança dos 
trabalhadores. 

O Plano de Segurança e Saúde de fase de obra incluirá o plano da mão-de-obra, sendo elaborado numa 
tabela, contendo em linhas os meses do período de execução dos trabalhos e, em colunas os respetivos 
valores mensais e acumulados da carga de mão-de-obra, expressos em homens e/ou homenshora. 

O cronograma de mão-de-obra, expresso em homens-dia será uma ferramenta de grande utilidade para o 
Coordenador de Segurança em Obra, pois permitirá averiguar da necessidade de comunicação prévia. 
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5.7. MEDIDAS DE SOCORRO E DE EVACUAÇÃO 

Nos termos da legislação em vigor constitui obrigação da Entidade Executante o estabelecimento das 
medidas a adotar em caso de ocorrência de acidente ou mesmo de uma catástrofe (incêndios, explosões, 
sismos, inundações, etc.). 

É essencial serem previstas medidas eficazes para primeiros socorros e para a evacuação de sinistrados 
ou de todos os trabalhadores em caso de catástrofe e deve prever, nomeadamente, o seguinte: 

 Afixação na vitrina e junto aos telefones que existam no estaleiro, registo de telefones de 
emergência, nomeadamente Bombeiros, Polícia, Hospital, entidades concessionárias de 
serviços afetados, Serviços Camarários, Fiscalização, Coordenador de Segurança e Saúde 
da Obra, Diretor da Obra, Encarregado Geral; 

 Sinalização de segurança identificando, nomeadamente, os meios de combate a incêndios e 
o posto de primeiros socorros; 

 Não deve haver trabalhadores isolados, sendo as equipas constituídas, no mínimo, por dois 
trabalhadores; 

 Caminhos e sinalização adequada de acesso a todas as zonas de trabalhos para evacuação 
de sinistrados e de todo o pessoal da obra em caso de ocorrência de catástrofe. 

5.8. MEDIDAS CORRENTES DE ORGANIZAÇÃO DO ESTALEIRO 

A entrada no estaleiro de pessoas estranhas à execução da empreitada requer autorização do Dono da 
Obra e ser do conhecimento da Fiscalização e do Diretor da Obra, o qual deverá assegurar que os 
visitantes: 

 São acompanhados por pessoa conhecedora do estaleiro; 

 Utilizam o equipamento de proteção individual obrigatório, incluindo capacete de proteção 
contendo na frente a inscrição “Visitante”; 

 Foram elucidados sobre os caminhos que devem utilizar e zonas de perigo. 

Deverá também ser elaborada uma lista dos visitantes, onde se regista, para além dos seus nomes, a 
entidade que a solicitou e a data da sua realização. 

No decurso dos trabalhos existem um conjunto de Procedimentos de Segurança - Gerais e Específicos - 
a cumprir, tendentes a garantir uma conduta de segurança por parte dos trabalhadores: 

Gerais: 

 Respeitar as Medidas de Prevenção contidas neste PSS; 

 Assegurar as condições de segurança necessárias previamente à execução de qualquer trabalho; 

 Contribuir para a segurança no estaleiro, colaborando com todos os intervenientes para garantir 
esse objetivo; 

 Corrigir de imediato situações ocasionais geradoras de risco de acidente para qualquer pessoa 
no estaleiro, ou avisar responsável no caso de não poder corrigir a situação; 

 Manter sempre as proteções coletivas existentes, repondo qualquer proteção eventualmente 
removida; 
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 Utilizar Equipamento de Proteção Individual (EPI) adequado; 

 Verificar obrigatoriamente as condições de funcionamento e de segurança de ferramentas 
manuais e de equipamentos de trabalho; 

 Respeitar a organização do Estaleiro; 

 Contribuir para a arrumação e limpeza do estaleiro, dando atenção prioritária aos caminhos de 
circulação e ao seu posto de trabalho; 

 Cumprir as normas de salubridade e de higiene; 

 Observar conduta adequada em relação ao consumo de bebidas alcoólicas: 

- Proibição de consumo durante os períodos de trabalho; 

- Consumo regrado ás refeições; 

Específicos: 

 A utilização de cabos e extensões elétricas deve observar a regra de passagem aérea; 

 A execução de ligações elétricas no âmbito da instalação elétrica provisória do estaleiro, só deve 
ser feita por pessoal credenciado; 

 A execução de trabalhos com equipamentos produtores de chama deve ser sempre 
acompanhada de um extintor de incêndio (Pó ABC, 6 kg); 

 A utilização de geradores portáteis implica a observância das instruções de segurança, e, em 
primeiro lugar da execução da ligação à terra; 

 A utilização de plataformas auxiliares de trabalho deve atender sempre a que estas sejam sólidas 
e estáveis; 

 as escadas auxiliares só devem ser  utilizadas como acesso provisório, nunca como posto de 
trabalho; 

 

6. COMPILAÇÃO TÉCNICA 

A Compilação Técnica da Obra deve incluir os elementos úteis a ter em conta na sua utilização futura, 
bem como em trabalhos posteriores à sua conclusão, para preservar a segurança e saúde de quem os 
executar. 

Sendo uma obrigação do Dono de Obra, cabe no entanto à Entidade Executante disponibilizar todos os 
elementos necessários à sua elaboração, o que deve fazer junto do Coordenador de Segurança e Saúde. 

A Compilação Técnica da obra deve incluir, nomeadamente, os seguintes elementos: 

a) Identificação completa do Dono de Obra, do autor ou autores do projeto, dos coordenadores 
de segurança em Projeto e em obra, da entidade executante, bem como de subempreiteiros 
ou trabalhadores independentes cujas intervenções sejam relevantes nas características da 
mesma; 

b) Informações técnicas relativas ao projeto geral e aos projetos das diversas especialidades, 
incluindo as memórias descritivas, projeto de execução e telas finais, que refiram os aspetos 
estruturais, as redes técnicas e os sistemas e materiais utilizados que sejam relevantes para 
a prevenção de riscos profissionais; 
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c) Informações técnicas respeitantes aos equipamentos instalados que sejam relevantes para a 
prevenção de riscos da sua utilização, conservação e manutenção; 

d) Informações úteis para a planificação da segurança e saúde na realização de trabalhos em 
locais da obra edificada cujo acesso e circulação apresentem riscos. 

 

7. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

Na presente empreitada, a Entidade Executante observará toda a regulamentação de segurança e saúde 
que se encontre em vigor, nomeadamente a seguinte: 

 REGULAMENTAÇÃO 

1. ENQUADRAMENTO LEGAL DA SEGURANÇA NO TRABALHO: 

 Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de outubro – Estabelece regras gerais de planeamento, 
organização e coordenação para promover a segurança, higiene e saúde no trabalho em estaleiros da 
construção e transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva nº 92/57/CEE, do Conselho, de 24 de junho, 
relativa às prescrições mínimas de segurança e saúde no trabalho a aplicar em estaleiros temporários ou 
móveis; 

 Decreto n.º 41821/58, de 11 de agosto – Aprova o regulamento de segurança no trabalho da 
construção civil; 

 Decreto n.º 46427/1965, de 10 de julho – Aprova o regulamento de Instalações Sociais Provisórias 
destinadas a pessoal empregado nas obras; 

 Decreto-Lei n.º 347/93, de 1 de outubro – Transpõe para o direito interno a Diretiva n.º 89/654/CEE 
de 30 de Novembro relativa às prescrições mínimas de Segurança e de Saúde para os locais de trabalho; 

 Portaria n.º 101/96 de 3 de abril – Estabelece as regras técnicas de concretização das prescrições 
mínimas de Segurança e Saúde nos locais e postos de trabalho dos estaleiros; 

 Decreto-Lei n.º 133/99 de 21 de abril – Altera o Decreto-Lei n.º 441/91 de 14 de novembro relativo 
aos princípios de prevenção de riscos profissionais; 

 Lei n.º 102/2009 de 10/09/2009 – Estabelece o regime jurídico da promoção da segurança e saúde 
no trabalho.  

2. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL: 

 Decreto-Lei n.º 128/93, de 22 de março alterado pelo Decreto-Lei n.º 139/95, de 14 de junho, e 
pelo Decreto-Lei n.º 374/98, de 24 de novembro – Prescrições mínimas de segurança a que devem 
obedecer o fabrico e comercialização de máquinas, de instrumentos de medição e de equipamentos de 
proteção individual; 

 Decreto-Lei n.º 348/93, de 1 de outubro – Prescrições Mínimas de Segurança e Saúde para a 
utilização pelos trabalhadores de equipamento de proteção individual no trabalho; 

 Portaria n.º 988/93, de 6 de outubro – Estabelece as prescrições mínimas de segurança e de 
saúde dos trabalhadores na utilização de Equipamento de Proteção Individual, previstas no Decreto-Lei 
n.º 348/93, de 1 de outubro; 
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 Portaria n.º 1131/93, de 4 de novembro, alterada pela Portaria n.º 109/96, de 10 de abril e Portaria 
n.º 695/97, de 19 de agosto – Estabelece as exigência essenciais relativas à saúde e segurança aplicáveis 
aos equipamentos de proteção individual; 

 Decreto-Lei n.º 374/98, de 24 de novembro – Prescrições mínimas de segurança a que devem 
obedecer o fabrico e comercialização de máquinas, de instrumentos de medição e de equipamentos de 
proteção individual; 

 Lei n.º 113/99 de 3 de agosto – Regime geral das contraordenações laborais. 

3. MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, PRODUTOS: 

 Decreto-Lei n.º 214/95, de 18 de agosto – Estabelece as condições de utilização de máquinas 
usadas, visando eliminar riscos para a saúde e segurança das pessoas; 

 Decreto-Lei n.º 50/2003, de 25 de fevereiro – Regula as prescrições mínimas de segurança e 
saúde dos trabalhadores na utilização de equipamentos de trabalho, transpondo para a ordem jurídica 
interna a Diretiva n.º 89/655/CEE, do conselho, de 30 de novembro, alterada pela Diretiva n.º 95/63/CE, 
do Conselho, de 5 de dezembro; 

 Portaria n.º 172/2000 de 23 de março – Define a complexidade e características das máquinas 
usadas que revistam especial perigosidade; 

 Decreto-Lei n.º 221/2006 de 8 de novembro – Estabelece as regras em matérias de emissões 
sonoras de equipamentos para utilização exterior. 

4. MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS:  

 Decreto-Lei n.º 330/93, de 25 de setembro – Estabelece as prescrições mínimas de segurança e 
de saúde na movimentação manual de cargas; 

 Lei n.º 113/99, de 3 de agosto – Procede à alteração do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 330/93, de 
25 de setembro, relativo à proteção da segurança e da saúde dos trabalhadores na movimentação manual 
de cargas. 

5. RUÍDO: 

 Decreto-Lei n.º 9/2007 de 17 de janeiro – Aprova o Regulamento Geral do Ruído; 

 Decreto-Lei n.º 76/2002 de 26 de março – Aprova o Regulamento das Emissões Sonoras para o 
Ambiente do Equipamento para Utilização no Exterior, transpondo para o ordenamento jurídico interno a 
Diretiva n.º 2000/14/CEE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de maio. 

6. SINALIZAÇÃO: 

 Decreto-Lei n.º 141/95, de 14 de junho – Estabelece as prescrições mínimas para a sinalização 
de segurança e de saúde no trabalho; 

 Portaria n.º 1456-A/95, de 11 de dezembro – Regulamenta as prescrições mínimas de colocação 
e utilização da sinalização de segurança e de saúde no trabalho, previstas no  Decreto-Lei n.º 141/95, de 
14 de junho; 

 Portaria n.º 178/2015,  de 15 de junho – Procede à primeira alteração à Portaria n.º 1456-A/95, de 
11 de dezembro que regulamenta as prescrições mínimas de colocação e utilização da sinalização de 
segurança e saúde no trabalho; 
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 Decreto-Lei n.º 90 de 2014 de 11 de junho – Regulamenta as prescrições mínimas de colocação 
e utilização da sinalização de segurança e saúde no trabalho; 

 Decreto Regulamentar n.º 41 de 2002 de 20 de agosto – Altera o Regulamento de Sinalização do 
Trânsito, aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 22-A/98, de 1 de outubro; 

 Decreto Regulamentar n.º 13 de 2003 de 26 de junho – Altera o Regulamento de Sinalização do 
Trânsito, aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 22-A/98, de 1 de outubro. 

7. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: 

 Decreto-Lei n.º 740/74, de 26 de dezembro – Estabelece o Regulamento de Segurança das 
Instalações de Utilização da Energia Elétrica – RSIUEE; 

8. SEGUROS: 

 Decreto-Lei n.º 159/99, de 11 de maio – Regulamenta o Seguro Obrigatório de Acidentes de 
Trabalho, para os Trabalhadores Independentes; 

9. OCUPAÇÃO VIA PÚBLICA: 

 Deliberação n.º 263/AML/2014, sessão de 21 de outubro de 2014 – Regulamento de Ocupação 
da Via Pública com estaleiros de Obras. 

10. ENQUADRAMENTO LEGAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL: 

 Lei n.º 41/2015 de 3 de junho - Estabelece o regime jurídico aplicável ao exercício da atividade da 
construção, e revoga o Decreto-Lei n.º 12/2004, de 9 de janeiro. 



 

Plano de Segurança e Saúde para a Execução da Obra 
Empreitada: 65/DMMC/DHM/DIH/2019 - “Reabilitação de prédios municipais sitos na travessa Moinho de Vento 23 e 13 em partes comuns 

interiores e exteriores, 2 fogos devolutos e 4 fogos ocupados - ao abrigo do Acordo de Quadro n.º 55/CP/DGES/ND/2018” 
Data:  junho de 20 B - Página 1 de 4  

 

Câmara Municipal de Lisboa 
Direção Municipal de Manutenção e Conservação 
Departamento de Gestão de Empreitadas e Segurança 
Divisão de Prevenção e Segurança 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

Plano de Segurança e Saúde para a Execução da Obra 
Empreitada: 65/DMMC/DHM/DIH/2019 - “Reabilitação de prédios municipais sitos na travessa Moinho de Vento 23 e 13 em partes comuns 

interiores e exteriores, 2 fogos devolutos e 4 fogos ocupados - ao abrigo do Acordo de Quadro n.º 55/CP/DGES/ND/2018” 
Data:  junho de 20 B - Página 2 de 4  

 

Câmara Municipal de Lisboa 
Direção Municipal de Manutenção e Conservação 
Departamento de Gestão de Empreitadas e Segurança 
Divisão de Prevenção e Segurança 

1 - AVALIAÇÃO E HIERARQUIZAÇÃO DOS RISCOS 

Avaliação e hierarquização dos riscos reportados ao processo construtivo, abordado operação a 

operação de acordo com o cronograma, com a previsão dos riscos correspondentes a cada uma por 

referência à sua origem, e das adequadas técnicas de prevenção que devem ser objeto de representação 

gráfica sempre que se afigure necessário. 

 

2 – PROJETO DE ESTALEIRO E MEMÓRIA DESCRITIVA 

Projeto do estaleiro e memória descritiva, contendo informações sobre sinalização, circulação, utilização 

e controlo dos equipamentos, movimentação de cargas, apoios à produção, redes técnicas, recolha e 

evacuação de resíduos, armazenagem e controlo de acesso ao estaleiro. 

 

3 – REQUISITOS DE SEGURANÇA E SAÚDE 

Requisitos de segurança e saúde segundo os quais devem de decorrer os trabalhos 

 

4 – CRONOGRAMA DETALHADO DOS TRABALHOS 

Cronograma detalhado dos trabalhos 

 

5 – CONDICIONANTES À SELEÇÃO DE SUBEMPREITEIROS, TRABALHADORES 
INDEPENDENTES, FORNECEDORES DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE TRABALHO 

Condicionantes à seleção de subempreiteiros, trabalhadores independentes, fornecedores de materiais 

e equipamentos de trabalho 

 

6 – DIRETRIZES DA ENTIDADE EXECUTANTE 

Diretrizes da entidade executante relativamente aos subempreiteiros e trabalhadores independentes com 

atividade no estaleiro em matéria de prevenção de riscos profissionais 

 

7 – MEIOS DE COOPERAÇÃO ENTRE OS VÁRIOS INTERVENIENTES NA OBRA 

Meios para assegurar a cooperação entre os vários intervenientes na obra, tendo presentes os requisitos 

de segurança e saúde estabelecidos 
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8 – SISTEMA DE GESTÃO DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

Sistema de gestão de informação e comunicação entre todos os intervenientes no estaleiro em matéria 

de prevenção de riscos profissionais  

 

9 – SISTEMA DE INFORMAÇÃO E DE FORMAÇÃO 

Sistemas de informação e de formação de todos os trabalhadores presentes no estaleiro, em matéria 

de prevenção de riscos profissionais 

 

10 – PROCEDIMENTOS DE EMERGÊNCIA 

Procedimentos de emergência, incluindo medidas de socorro e evacuação 

 

11 – COMUNICAÇÃO DE ACIDENTES 

Sistema de comunicação da ocorrência de acidentes e incidentes no estaleiro 

 

12 – COMPILAÇÃO TÉCNICA 

 

Sistema de transmissão de informação ao Coordenador de Segurança em Obra para a elaboração da 

Compilação Técnica da obra 

 

13 – INSTALAÇÕES SOCIAIS 

Instalações sociais para o pessoal empregado na obra, de acordo com as exigências legais, 

nomeadamente dormitórios, balneários, vestiários, instalações sanitárias e refeitórios. 

 

ANEXO 1 - PEÇAS DE PROJETO COM RELEVÂNCIA PARA A PREVENÇÃO DE RISCOS 
PROFISSIONAIS 

 

ANEXO 2 - PORMENOR E ESPECIFICAÇÃO RELATIVOS A TRABALHOS QUE APRESENTEM 
RISCOS ESPECIAIS 
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ANEXO 3 – ORGANOGRAMA DO ESTALEIRO  

- Organograma do estaleiro com definição de funções tarefas e responsabilidades 

 

ANEXO 4 – REGISTO DAS ATIVIDADES INERENTES À PREVENÇÃO DE RISCOS PROFISSIONAIS 

- Fichas de controlo de equipamentos e instalações; 

- Modelos de relatórios de avaliação das condições de segurança no estaleiro; 

- Fichas de inquérito de acidentes de trabalho; 

- Notificação de subempreiteiros e de trabalhadores independentes. 

 

ANEXO 5 – REGISTO DAS ATIVIDADES DO COORDENADOR DE SEGURANÇA EM OBRA 

- Validação do Plano de Segurança e Saúde de Fase de Obra e suas alterações; 

- Promover e verificar o cumprimento do plano de segurança e saúde por parte da entidade executante, 

dos subempreiteiros e dos trabalhadores independentes que intervêm no estaleiro; 

- Coordenar as atividades da entidade executante, dos subempreiteiros e dos trabalhadores 

independentes, tendo em vista a prevenção dos riscos profissionais; 

- Promover a divulgação recíproca entre todos os intervenientes no estaleiro de informações sobre riscos 

profissionais e a sua prevenção. 

 

ANEXO 6 - REGISTO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA DA ENTIDADE EXECUTANTE 

- Promover e verificar o cumprimento do plano de segurança e saúde, bem como das obrigações dos 

empregadores e dos trabalhadores independentes; 

- Assegurar que os subempreiteiros cumpram, na qualidade de empregadores, as obrigações previstas 

no artigo 22.º; 

- Assegurar que os trabalhadores independentes cumpram as obrigações previstas no artigo 23.º; 

- Reuniões entre os intervenientes no estaleiro sobre a prevenção de riscos profissionais, com indicação 

de datas, participantes e assuntos tratados. 

 

ANEXO 7 – AUDITORIAS  

- As auditorias de avaliação de riscos profissionais efetuadas no estaleiro, com indicação das datas, de 
quem as efetuou, dos trabalhos sobre que incidiram, dos riscos identificados e das medidas de prevenção 
preconizadas. 


