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AGUAS DO DOURO E PAIVA, S.A.

AQUISICAO DE SERVIGOS PARA A ELABORAGAO DE PROJETO DE

2

2.1
2.1.1

EXECUCAO DESIGNADO POR

AA063 P|-REABILITAGAO TROGCO CONDUTA LOUREDO_

ABELHEIRA

CONSULTA PREVIA

CADERNO DE ENCARGOS

DESIGNAGCAO DOS SERVICOS A PRESTAR

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar que
tem como objeto principal a Aquisicao de Servicos para a Elaboragao do Projeto de execugao
designado por “AA063 P |- Reabilitacao Trogco Conduta Louredo-Abelheira”, a seguir designada
abreviadamente por Projeto.

DISPOSICOES GERAIS
DEFINIGOES

Para efeitos do presente Caderno de Encargos considera-se as seguintes definigoes:

a) “Adjudicatario” significa a entidade a quem sera atribuida a Aquisicio de Servigos de
Projeto;

b) “Aquisicao de Servicos” significa a elaboracio do Projeto de execuciao designado por
“AA063 Pl— Reabilitagio Trogo Conduta Louredo-Abelheira”, nos termos deste Caderno
de Encargos;

c) “Assisténcia técnica” significa as prestagoes acessorias a realizar pelo Adjudicatario, adiante

também designado por Projetista, perante o Dono da Obra, sem prejuizo do cumprimento
de outras obrigagoes legais ou contratuais que Ihe incumbam, que visam, designadamente,
assegurar a correta execugao da obra, a conformidade da obra executada com o projeto
e com o caderno de encargos e o cumprimento das normas legais e regulamentares
aplicaveis. A Assisténcia Técnica consiste, entre outras atividades, na prestacao de
informagdes e esclarecimentos, bem como no acompanhamento da execugao da obra, a
prestar pelo Coordenador de Projeto e pelos Autores do Projeto ao Dono da Obra, ou
quando previsto, ao empreiteiro geral, a qual deve realizar-se, sempre que for solicitado,
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ou quando tal se revele necessario, e preferencialmente, de forma presencial, podendo
ocorrer:

- durante a fase de preparagao do procedimento de formacao de um contrato publico;

- durante a fase de formagao do contrato publico, em particular, na resposta a
esclarecimentos e a erros e omissoes apresentados por interessados ou candidatos, e
durante a apreciagao das propostas, visando nomeadamente a correta interpretagao do
projeto e a escolha do adjudicatario; ou

- durante a execucao da obra.

d) “Autor de projeto” significa o técnico ou técnicos que elaboram e subscrevem, com
autonomia, o projeto, os projetos parcelares ou parte de projeto, subscrevendo as
declaragoes e os termos de responsabilidade respetivos, devendo, nos projetos que
elaboram, assegurar o cumprimento das disposi¢oes legais e regulamentares aplicaveis.

e) “Categorias de obra” significam os diversos tipos de obra e trabalhos especializados, nos
termos da Portaria n.° 701-H/2008.

f) “Classes de obra” significam os escaloes de valores de obra e trabalhos especializados, tal
como definidos em portaria aprovada pelo membro do Governo responsavel pela fileira
da construgao, nos termos do regime juridico de acesso e de exercicio desta atividade.

g) “Coordenador do Projeto” significa o autor de um dos projetos ou o técnico que integra
a equipa de projeto com a qualificagdo profissional exigida a um dos autores, a quem
compete garantir a adequada articulagiao da equipa de projeto em fungao das caracteristicas
da aquisicio de servigos, assegurando a participagio dos técnicos autores, a
compatibilidade entre os diversos projetos e as condigdes necessarias para o cumprimento
das disposi¢oes legais e regulamentares aplicaveis a cada especialidade e a respeitar por
cada autor de projeto, sendo designado pelo Adjudicatario;

h) “Coordenador de seguranga e saide em fase de projeto” significa a pessoa singular ou
coletiva que executa, durante a elaboragio do projeto, as tarefas de coordenagao em
matéria de seguranga e saude, previstas na legislacao aplicavel;

i) “Dono de Obra” ou “Entidade Adjudicante da Aquisicao de Servigos” significa a empresa
a que contrata a aquisicao de servicos, a saber: Aguas do Douro e Paiva, SA;

j) “Empresa de projeto” significa a pessoa singular ou coletiva adjudicataria da presente
aquisi¢ao de servigos, que, recorrendo a técnicos qualificados nos termos Lei n.° 31/2009,
de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.° 40/2017, de | de junho, assume a obrigagao
contratual pela elaboragao de projeto;

k) “Equipa de projeto” significa equipa multidisciplinar, tendo por finalidade a elaboragao de
um projeto contratado pelo dono da obra, especialmente regulamentado por lei ou
previsto em procedimento contratual publico, constituida por varios autores de projeto e
pelo coordenador de projeto, cumprindo os correspondentes deveres;

[) “Equipamento” significa todo e qualquer equipamento mecéanico, metalomecanico,
eletromecanico, elétrico e eletrénico e outros artigos de qualquer natureza, e respetivas
interligagoes, que deverao tornar-se parte integrante da “Obra”.

m) “Estudo” significa o resultado dos trabalhos ou parte deles realizados pelo Adjudicatario,
objeto da presente Aquisicao de Servigos;

n) “Gestor do contrato” significa o técnico designado pela entidade adjudicante para
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P)

q)

acompanhar permanentemente a execugiao do contrato, que sera o interlocutor com o
Coordenador do Projeto e fara a gestao do contrato da aquisicao de servigos;

“Obra” significa o objeto do Projeto nos termos deste Caderno de Encargos;

“Procura” significa o conjunto de atividades, a cargo do Empreiteiro, em resultado das
quais se fixam, em definitivo, ap6s aprovagao do Dono de Obra, as origens e as
caracteristicas do “Equipamento” e o seu fornecimento até a fase de “Pronto para
Utilizacao”, inclusive;

“Projetista” significa a entidade singular ou coletiva que assume a responsabilidade pela
elaboragao do(s) projeto(s) que integra(m) a presente Aquisicao de Servicos;

“Projeto” significa o conjunto coordenado de documentos escritos e desenhados que
definem e caracterizam a concegao funcional, estética e construtiva de uma obra, bem
como a sua inequivoca interpretagao por parte das entidades intervenientes na sua
execucao, elaborados no ambito da presente Aquisicao de Servigos;

“Projeto ordenador” significa aquele que define as caracteristicas impostas pela fungiao da
obra e que é matriz dos demais projetos que o condicionam e por ele sio condicionados;

“Subcategorias” significa as obras ou trabalhos especializados em que se dividem as
categorias de obra;

“Técnico” significa a pessoa singular cujas qualificagdes a habilitam a desempenhar fung¢oes
de elaboragio, subscricao e coordenagao de projetos, nos termos da Lei n.° 31/2009, de
3 de julho, republicada pela Lei n.° 40/2015, de | de junho, com inscrigao valida em
associacao publica profissional, quando obrigatéria.

2.2 CONTRATO

2.2.1 Na execucao do contrato da aquisicao de servigos a que se refere o presente Caderno de
Encargos observar-se-ao:

a)

b)

d)

e)

O Cédigo dos Contratos Publicos, aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.” 18/2008, de 29
de janeiro, alterado pela Lei n.° 59/2008, de || de setembro, pelo Decreto -Lei n.°
223/2009, de || de setembro, pelo Decreto-Lei n.° 278/2009, de 2 de outubro, pela Lei
n.° 3/2010, de 27 de abril, pelo Decreto-Lei n.° 131/2010, de 14 de dezembro, pela Lei n.°
64 -B/201 1, de 30 de dezembro, pelo Decreto-Lei n.° 149/2012, de 12 de julho, pelo
Decreto-Lei n.° 214-G/2015, de 2 de outubro e Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31| de
agosto, doravante designados conjuntamente CCP;

O estipulado no contrato e em todos os documentos que dele fazem parte integrante, ou
quaisquer aditamentos que venham a ser estabelecidos;

A Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.° 40/2015, de | de junho
(Qualificagao profissional exigivel aos técnicos responsaveis pela coordenagio, elaboragao
e subscrigao de projetos, pela fiscalizagao de obra e pela direcao de obra e condugao da
execugao dos trabalhos das diferentes especialidades nas obras de classe 6 ou superior,
que nao esteja sujeita a legislagao especial, e os deveres que |hes sao aplicaveis);

A Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho (Categoria da Obra, Conteldo do projeto de
execucao, bem como os procedimentos e normas a adotar na elaboragao e faseamento de
projetos de obras publicas);

O Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagio complementar;
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2.2.2

2.2.3

224

23
2.3.1

2.3.2

f) Outros diplomas legais, normas, cédigos e regulamentos em vigor, quer sejam de caracter
técnico, fiscal ou laboral, nacionais ou comunitarios, aplicaveis a presente aquisicao de
servicos.

Os diplomas legais e regulamentares a que se refere a alinea f) da clausula 2.2.1 serio
observados em todas as suas disposigdes imperativas e nas demais cujo regime nao haja sido
alterado pelo contrato ou documentos que dele fazem parte integrante.

O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos, incluindo os
ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo
adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° do mesmo diploma legal.

Para efeitos do disposto na alinea b) da clausula 2.2.1, consideram-se integrados no contrato
os seguintes elementos, sem prejuizo do disposto no n.® 4 do artigo 96.° do CCP:

g) Os suprimentos dos erros e das omissoes do Caderno de Encargos identificados pelos
interessados, desde que tais erros e omissoes tenham sido expressamente aceites pelo
orgiao competente para a decisao de contratar, nos termos do disposto no artigo 61.° do
CCP;

h) Os esclarecimentos e as retificagoes relativos ao Caderno de Encargos;
i) O presente Caderno de Encargos e seus anexos;

j) Todos os outros documentos que sejam referidos no titulo contratual ou no Caderno de
Encargos;

k) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo Adjudicatario;

[) A proposta adjudicada.

INTERPRETACAO DOS DOCUMENTOS QUE REGEM OS TRABALHOS

Em caso de divergéncia entre os documentos referidos na clausula 2.2.4, a respetiva prevaléncia
é determinada pela ordem pela qual ai s3o indicados.

Em caso de divergéncia entre os documentos referidos na clausula 2.2.4 e o clausulado do
contrato, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com
o disposto no artigo 99.° do Codigo dos Contratos Publicos e aceites pelo Adjudicatario nos
termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo diploma legal.

2.4 VIGENCIA DO CONTRATO

24.1

2.5
2.5.1

2.5.2

O contrato mantém-se em vigor até a conclusao dos servicos em conformidade com os
respetivos termos e condigoes.

ENTIDADES INTERVENIENTES

As entidades diretamente intervenientes no desenvolvimento do Contrato sao:

a Empresa Aguas do Douro e Paiva, SA, como Dono da Obra;

o Adjudicatario;

o(s) Autores de Projeto, se diferentes do Adjudicatario;
- outros intervenientes que o Dono de Obra entenda fazer participar.

Outras entidades com jurisdicao nos diversos aspetos relacionados com o Projeto,
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3

3.1

nomeadamente:
- AdP SGPS / AdP Servigos, S.A;
- Agéncia Portuguesa do Ambiente - APA;
- Autoridade para as Condigoes do Trabalho - ACT;
- Camara(s) Municipal(is);
- Comissao de Coordenagao e Desenvolvimento Regional - CCDR;
- Comissao Regional da Reserva Agricola - CRRA;
- Agéncia Portuguesa do Ambiente, IP (APA - ARHN).

PRECO BASE

O prego base do presente procedimento, em conformidade com o artigo 47.° do CCP é de
20.000,00 EUR (vinte mil euros), nao incluindo o imposto sobre o valor acrescentado.

4 OBJETO E AMBITO DA AQUISIGCAO DE SERVICOS

4.1
4.1.1

4.2
4.2.1

OBJETO
A presente aquisi¢cao de servicos compreende:

A elaboracao do projeto de execugao designado por AA063 Pl— Reabilitagao Trogco Conduta
Louredo_Abelheira, trogo que se localiza no Concelho de Santa Maria da Feira.

O projeto, prevé a substituicio de um trogo da conduta adutora em FFD por uma em Acgo,
com um diametro 300mm numa extensdo prevista de 2000 m, extensiao essa em que tém
ocorrido varias roturas, roturas essa que colocam em causa o funcionamento da conduta entre
Louredo (Santa Maria da feira) e Abelheira (Arouca).

Devera ser estudado um novo tragado por via publica, para a instalacao da conduta de Aco,
uma vez que o atual ja possui diversas infraestruturas, impossibilitando a colocagio de mais
uma conduta e evitando assim processos de expropriagoes.

Sera necessario a criagao de caixas de telegestao e de duas novas caixas, para a interligagao do
trogo em ago a executar e a conduta existente em FFD.

Pretende-se reabilitar a conduta, incluindo acessorios, equipamentos, caixas de ligagio e
telegestao, descarga de fundo e todos os trabalhos de construgao civil.

ENQUADRAMENTO E DESCRIGAO

O Enquadramento e descricio dos objetivos e caracteristicas gerais do Projeto objeto da
presente Aquisicao de Servicos encontram-se apresentados no ANEXO | do presente
Caderno de Encargos.

4.3 AMBITO DA AQUISICAO DE SERVICOS

4.3.1

A Aquisicao de Servicos objeto do presente procedimento contempla o desenvolvimento das
seguintes componentes:

v Levantamentos Topograficos e cadastrais;
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v’ Elaboragao do Projeto de Execugio, de acordo com o estabelecido neste Caderno
de Encargos;

v Elaboragio do Plano de Seguranca e Saide e Compilagido Técnica da fase de Projeto;

v' Elaboragio da estimativa or¢amental para a empreitada correspondente ao Projeto
a elaborar, para efeitos de fundamentagao do prego base a estabelecer no respetivo
procedimento de concurso da empreitada;

v Execugio dos trabalhos auxiliares incluidos no preco global, de acordo com o
estabelecido na clausula 5.7 do presente Caderno de Encargos;

v" Elaboracio do Plano de Gestio de Residuos de Construciao e Demolicao;

v' Elaboragio dos processos de licenciamento e autorizagdes necessérios (APA, CCDR,
ICNF, IP, CCRA, etc.) e eventuais aditamentos;

v’ Participagio para elabora¢io dos Processos de Concurso para lancamento das
empreitadas;

v' Assisténcia Técnica, em conformidade com o disposto na cldusula 5.8 deste Caderno
de Encargos.

5 CONTEUDO E ORGANIZACAO DA AQUISICAO DE SERVICOS

5.1
5.1.1

5.1.5

A Agquisicao de Servicos incluira, para cada uma das suas componentes, a elaboragio dos
documentos indicados seguidamente e cujos conteldos e organizagao se sistematizam.

PROJETO DE EXECUGCAO

O Projeto de Execugao devera respeitar, em termos de conteido minimo, o especificado na
Portaria 701-H/2008, de 29 de julho, e sera constituido por pegas escritas e desenhadas e por
outros elementos informativos, compreendendo, pelo menos, os elementos indicados no
ANEXO Il do presente Caderno de Encargos.

As pecas desenhadas que integram o Projeto de Execucio deverao respeitar as especificagoes
técnicas previstas no ANEXO Il ao presente Caderno de Encargos.

Na elaboragio do Projeto deverio ser respeitados os regulamentos e normas nacionais e
comunitarias em vigor, bem como todos os aspetos integrantes de um Projeto definido
conforme a legislagao vigente.

O Adjudicatario devera optar, fundamentadamente, por solugcdes de engenharia que
minimizem o consumo de energia potenciando a eficiéncia energética e minimizando a
producao de gases de efeito estufa. Assim, devem ser selecionados equipamentos, sistemas e
processos que procurem alcangar o melhor desempenho energético em beneficio da eficiéncia
global do Sistema.

As solugoes de remodelagao e beneficiagio deverao ter em consideragao as infraestruturas
existentes na atual instalagao, privilegiando a sua integragao tendo em conta o diagnostico e
avaliagdo do estado de condigao realizado pelo Adjudicatario.

No inicio do documento designado por “Orgamento”, que faz parte integrante das pegas
escritas do Projeto, devera ser apresentado um resumo do orgcamento elaborado pelo
Adjudicatario.
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5.1.7 O “Orgamento” devera conter uma lista de pregos unitarios em conformidade com os mapas
de quantidades de trabalho apresentado.

5.2 LISTA DE PREGCOS UNITARIOS

5.2.1 A Lista de Precos Unitarios elaborada a partir das medigoes do Projeto devera ser apresentada
com um formato que permita o interface com o SAP, ou seja, elaborada obrigatoriamente em
folha de célculo “Excel” constituida pelos seguintes campos:

a) Colunas:

e |.* Coluna — Designagao: “Itens PO” - 10 — Construgao Civil; 20 — Equipamento elétrico e
eletromecanico; 30 — Fornecimentos Diversos

e 27 Coluna — Designagao: “Capitulos” - Identifica os capitulos da lista de pregos. Nao podera
ser incluido qualquer artigo de nivel um com quantidades e pregos unitarios. Nestes casos
sera necessario criar um capitulo novo para preencher esse nivel. Este campo deve ser
preenchido com o seguinte formato:

[.1.1
[.1.2
I.1.3

E essencial que existam pontos entre cada nivel de capitulos. No dltimo caractere nao deve
existir nenhum ponto. Nao existe limite de niveis de capitulos para a codificagao.

e o 37 Coluna — Designacao: “Designacao dos Trabalhos” - Descricao de cada artigo da
empreitada, com a informagao essencial a identificagao do artigo nos primeiros 30 caracteres,
sem prejuizo de o concorrente poder complementar a descricio dos artigos com maior
detalhe;

e 47° Coluna — Designagio: “Quantidades” - Quantidade do artigo;

e 5. Coluna — Designagao: “UN” - Unidade de medida do artigo. A unidade de medida a definir
devera estar de acordo com as unidades definidas no SAP (Quadro |):

Unid.medida Texto Dimensao
CM Centimetro Comprimento
DM Decimetro Comprimento
FT Pe Comprimento
IN Polegada (inch) Comprimento
KM Quilometro Comprimento
M Metro Comprimento
Mi Milha Comprimento
MIM Micrometro Comprimento
MM Milimetro Comprimento
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NAM Nanoémetro Comprimento
YD Jarda Comprimento
G Grama Massa
KG Quilograma Massa
KT Quilotoneladas Massa
MG Miligrama Massa
oz Onca Massa
TO Tonelada Massa
4G Microlitro Volume
CCM Centimetro cubico Volume
CDM Decimetro cubico Volume
CTL Centilitro Volume
FT3 Pé cubico Volume
GLL Galao EUA Volume
HL Hectolitro Volume
IN3 Polegada clbica Volume
L Litro Volume
M3 Metro clbico Volume
ML Mililitro Volume
MMQ Milimetro cubico Volume
YD3 Jarda cuibica Volume
ACR Acre Area
CM2 Centimetro quadrado Area
FT2 Pé quadrado Area
HAR Hectare Area
IN2 Polegada quadrada Area
KM2 Quilometro quadrado Area
LHK Litros por 100 km Area
M2 Metro quadrado Area
MI2 Milha quadrada Area
MM2 Milimetro quadrado Area
YD2 Jarda quadrada Area
B47 Kilonewton Forca
B73 Meganewton Forca
N Newton Forga
UN Unidade Sem dimensao
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5.2.2

5.2.3

5.2.4

5.2.5

5.3

5.4
5.4.1

5.4.2

5.4.3

5.4.4

VG VI. Global Sem dimensao

arT Conjunto Sem dimensao

H Hora Tempo

6. Coluna — Designagao: “P. unit” - Prego unitario de cada artigo. O sistema SAP trabalha
apenas com duas casas decimais;

7.2 Coluna — Designagao — “S. Precos” — No caso de um artigo incluido na parte do contrato
por série de pregos deve-se ativar este campo com um “X”.

O ficheiro devera ter uma ordem crescente (sem repeticoes) por “item” e por "capitulos”.
Nao pode haver quebras de linha em cada célula com texto.
Os artigos a cotar, respetivas, posi¢oes, designagoes, quantidades unidades devem ser
colocadas na mesma linha.
A Lista de Precos Unitarios acima mencionada deve ser fornecida em papel e suporte
informatico.
Complementarmente a Lista de Precos devera ser apresentado um Mapa Resumo, de modo a
permitir a distingao entre os artigos incluidos no contrato por série de pregos e por pre¢o
global (se aplicavel), bem como permitir a discriminagao por capitulos.
ORCAMENTO
i. O Adjudicatario devera elaborar o Orgamento relativo ao Projeto, de acordo com as
solugdes que o constituem.
ii. O Orgamento devera apresentar um resumo.
PLANO DE SEGURANGCA E SAUDE E COMPILACAO TECNICA EM FASE DE PROJETO

Os documentos de prevencao, designadamente o Plano de Seguranca e Saude e a Compilagao
Técnica, serio elaborados pelo Coordenador de Seguranga em Projeto nomeado pela Entidade
Adjudicante, a qual atribuira essas fungdes ao técnico qualificado para esse efeito designado
pelo Adjudicatario na sua proposta ou pelo Coordenador de Projeto, de acordo com a
legislagao em vigor.

Para efeitos da elaboragao do Plano de Seguranga e Saide e Compilagio Técnica, o
Coordenador de Seguranca em Projeto devera basear-se nos Modelos de Referéncia a
disponibilizar pela Entidade Adjudicante. O Coordenador de Segurangca em Projeto podera
propor a Entidade Adjudicante durante o desenvolvimento desses documentos, as alteragoes
e/lou complementos a estrutura apresentada que se mostrarem necessdrias face a
especificidade de cada caso.

O Coordenador de Seguranga em Projeto devera também cumprir todas as obrigagoes
estabelecidas no n.° | do artigo 19.° do Decreto-Lei n.° 273/2003 de 29 de outubro.

De forma a dar cumprimento ao estabelecido na clausula anterior, o Coordenador de
Seguranga em Projeto assegurara o cumprimento do referido na alinea a) do nimero | do
artigo 19.° do Decreto-Lei n.° 273/2003, e, por conseguinte, elaborara o Plano de Seguranca e
de Salde, em conformidade com o estabelecido na da alinea c) do nimero | do artigo 19.° ¢,
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5.4.5

5.4.6

5.4.7

5.4.8

5.4.9

5.5
5.5.1

5.5.2

ainda, a Compilagao Técnica, nos termos da alinea d) do nimero | do artigo 19.°, devidamente
organizada para acomodar toda a informacgao posterior a integrar.

Esses dois documentos de prevencao de riscos profissionais (Plano de Seguranca e Saude e
Compilagao Técnica) deverao ser elaborados de forma a terem um carater dindmico em fungao
da evolugao da execugdo dos trabalhos da empreitada, e contemplar a exigéncia de
demonstracao das acoes implementadas pela Fiscalizacao e pelo Adjudicatario.

O Coordenador de Seguranga em Projeto nao podera ser substituido sem o consentimento
expresso da Entidade Adjudicante e aprovagao de novo elemento.

A Entidade Adjudicante podera, em qualquer momento, determinar a substituicio desse
responsavel, nomeadamente, se verificar que nao possui experiéncia para a fungao, se revelar
falta de dedicagdo e/ou empenho, ou por qualquer outra circunstancia justificada.

Em caso de eventual substituicio do técnico, nas condicoes referidas na clausula anterior,
devera a proposta do novo técnico ser acompanhada dos elementos necessarios a sua
aprovagao.

A Entidade Adjudicante reserva-se o direito de, em tempo util, determinar o uso de
documentos tipo para qualquer dos documentos anteriormente indicados.

PECAS DO PROCEDIMENTO DE CONCURSO

As pecas do procedimento de concurso da empreitada de concegiao-construgao-exploragao,
decorrente do Projeto a desenvolver, incluirao a elaboragao dos seguintes documentos:

A. DOCUMENTOS A PATENTEAR NO CONCURSO PARA A EMPREITADA
A.l. DOCUMENTOS TECNICOS

v" Meméria Descritiva e Justificativa;

v" Medicoes;

v" Pecas Desenhadas;
A.2. DOCUMENTOS TECNICO-JURIDICOS

v" Programa do Procedimento e respetivos anexos;

v" Caderno de Encargos (Clausulas Gerais e Clausulas Especiais e respetivos anexos).
A.3. DOCUMENTOS DE PREVENGCAO

v Plano de Seguranca e Saude (PSS);

v" Plano de Gestao Ambiental (PGA);

v Plano de Prevencio e Gestio de Residuos de Construgio e Demolicio (PPGRCD).
B. DOCUMENTOS A NAO PATENTEAR NO CONCURSO PARA A EMPREITADA

v Compilagio Técnica (CT);

v Processos de Licenciamento para obtencdo das necessérias licengas e autorizagdes
junto das diversas entidades competentes

v" Orgamento.

Para efeitos da elaboragio dos documentos técnico-juridicos, a Entidade Adjudicante
disponibilizara ao Adjudicatirio o Procedimento de Concurso Tipo para Empreitadas da Aguas
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de Portugal, que sera o documento de base para a elaboragao do Procedimento de Concurso
da empreitada, devendo todos os aspetos particulares relativos a cada um dos concursos de
empreitadas em causa ser definidos pelo Adjudicatario.

5.6 PROCESSOS DE LICENCIAMENTO

5.6.1

5.6.2

5.6.3

O Adjudicatario é responsavel pela elaboragao e instrugao de todos os Processos de
licenciamento e autorizagdes necessarios para a execu¢ao da empreitada correspondente ao
Projeto a elaborar, nomeadamente as pegas escritas e as pegas desenhadas, com vista a
obtencao das necessarias licengas e autorizagoes, junto das seguintes entidades, entre outras:

v Agéncia Portuguesa do Ambiente, IP (APA - ARH);

Comissao de Coordenagao e Desenvolvimento Regional de Norte (CCDR-N);
ICNF;

Camaras Municipais;

IP;

CCRA;

NN

v" QOutros nao listados.

Os Processos de Licenciamento serao desenvolvidos, sempre que necessario, com as entidades
com jurisdicao nos diversos aspetos relacionados com o Projeto, designadas na clausula 0.

O Adjudicatario é ainda responsavel pela elaboragio e instrugao do Processo de caracterizagao
arqueoldgica dos locais onde se desenvolve o Projeto, para obtengao de parecer da Diregao-
Geral do Patrimonio Cultural (DGPC).

5.7 TRABALHOS AUXILIARES

5.7.1

5.7.2

5.7.3

Os trabalhos auxiliares de topografia e levantamentos cadastrais estio incluidos no ambito do
Projeto e, portanto, no preco global contratado.

O reconhecimento dos locais alvo de trabalhos auxiliares definidos no ambito do Projeto, esta
incluido no ambito da Aquisicao de Servigos. Incluem-se também todos os pedidos de
esclarecimento locais, bem como o acompanhamento policial, caso seja necessario.

Os trabalhos auxiliares incluidos no ambito da Aquisicio de Servigcos, deverao respeitar o
estipulado no ANEXO 1V ao presente Cadernos de Encargos.

5.8 ASSISTENCIA TECNICA

5.8.1

Sera ainda prestada Assisténcia Técnica a Entidade Adjudicante, no dmbito do previsto no
artigo 9.° da Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho, que compreende:

Na fase do procedimento de formagao do contrato e até a adjudicagao da obra,

a) A prestagao de informagoes e esclarecimentos solicitados por interessados/ candidatos
durante o procedimento de concurso da empreitada, sob forma escrita e exclusivamente
por intermédio da Entidade Adjudicante, sobre as pegas escritas e desenhadas do Projeto
patenteado a concurso;

b) A prestagao de informagoes e esclarecimentos solicitados pelos interessados/ candidatos
durante o procedimento de concurso da empreitada, sob forma escrita e exclusivamente
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5.8.2

5.9
5.9.1

5.9.2

por intermédio da Entidade Adjudicante, no enquadramento de Erros e Omissoes ao
Projeto, no prazo definido pela Entidade Adjudicante;

c) Prestacao do apoio a Entidade Adjudicante na apreciacao e comparacao das condigoes da
qualidade das solugoes técnicas das propostas que se apresentarem ao concurso da
empreitada, de molde a permitir a sua correta ponderagao por aquele, incluindo a
apreciacio de compatibilidade com o Projeto integrante do Caderno de Encargos, de
variantes ou alteragdes que sejam apresentadas.

Na fase de execucao da obra,

d) Esclarecimento de duvidas de interpretacao de informagSes complementares relativas a
ambiguidades ou omissoes do Projeto, bem como elaboragao das pegas de alteragao do
Projeto necessarias a respetiva corregao e a integral e correta caracterizagao dos trabalhos
a executar no ambito da referida correcio;

e) Apreciagio de documentos de ordem técnica apresentados pelo Empreiteiro ou pelo
Dono da Obra, incluindo, quando apropriado, a sua compatibilidade com o Projeto;

f) Prever no minimo uma deslocacio mensal, para apoio ao Dono da Obra em
esclarecimentos sobre o Projeto.

A Assisténcia Técnica termina com a aprovagao, pela Entidade Adjudicante, das Telas Finais do
Projeto de Execucao apresentadas pelo Empreiteiro e com a finalizagao da execucao da parte
da Obra relativa. A Assisténcia Técnica termina com a recegao provisoria da Obra.

ALTERAGOES AO PROJETO

O Adjudicatario realizara as altera¢oes que lhe forem determinadas pela Entidade Adjudicante,
mesmo quando nao explicitas nos termos do presente Caderno de Encargos, durante a
execucao ou até | (um) ano apéds a aprovagao do Projeto.

A Entidade Adjudicante podera determinar a suspensiao da Aquisicao de Servicos, por razes
alheias ao Adjudicatario, por um periodo total acumulado nao superior a 100 (cem) dias, sem
que para tal careca do acordo da outra parte.

6 PRAZO PARA A EXECUGCAO DO PROJETO

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

O contrato vigorara pelo tempo necessario a execugido do projeto e a assisténcia técnica em
obra até a recegao provisoria da empreitada, sem prejuizo das obrigacoes acessoérias que devam
perdurar para além da cessagdo do contrato.

O prazo parcial vinculativo para a elaboragao do estudo e do projeto de execugio é de 90
(noventa) dias, contados da data a fixar no respetivo contrato.

Os prazos previstos nas clausulas anteriores podem ser prorrogados por iniciativa da Entidade
Adjudicante ou a requerimento do Adjudicatario quando devidamente fundamentado.

A contagem de tempo para efeitos de cumprimento do prazo nao sofrera paragens aquando da
entrega de cada uma das partes do Projeto, pelo que o mesmo devera prosseguir
independentemente da aprovagdo por parte da Entidade Adjudicante, desde que nao seja
ultrapassado o prazo definido na clausula 7.3.1.1 do presente Caderno de Encargos para a
aprovacao pela Entidade Adjudicante das referidas partes do Projeto.

A contagem de tempo nao sofrera interrupgao durante as diligéncias que a Entidade Adjudicante
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6.6

6.7

6.8

6.9

7

7.1

realize para tentar ter acesso a estudos ou projetos que tenham sido solicitados pelo
Adjudicatario.

Sera motivo de prorrogacio do prazo contratual a existéncia de trabalhos além dos previstos
no contrato.

Sempre que seja indispensavel introduzir alteragoes, durante a realizagao do Projeto, por razoes
nao imputaveis ao Adjudicatario, as datas previstas para a ultimagao das partes subsequentes
aquela em que a alteragao foi introduzida serao adiadas, se necessario, de um nimero de dias
igual ao concedido ao Adjudicatario para executar as alteragoes determinadas.

Em qualquer caso, a prorrogacao do prazo sera sempre objeto de acordo prévio entre as duas
partes contratantes e devera ser pedida, por escrito, pelo Adjudicatario, com justificagao
pormenorizada.

A Entidade Adjudicante comunicara ao Adjudicatario, com a antecedéncia minima de 5 (Cinco)
dias, a data para assinatura do contrato, na sequéncia do acordo prévio quanto a correspondente
minuta que o antecede.

OBRIGACOES DO ADJUDICATARIO

Sem prejuizo de outras obrigagoes previstas na legislagao aplicavel, no Caderno de Encargos ou
nas clausulas contratuais, da celebragio do contrato decorrem para o Adjudicatario, as seguintes
obrigagoes principais:

a) Executar o Projeto que |he for adjudicado, tal como descrito nas clausulas deste Caderno
de Encargos, com absoluta subordinagio aos principios da ética profissional, isengao,
independéncia, zelo e competéncia;

b) Cumprir as condicoes fixadas para a execugao do Projeto;
c) Sujeitar-se a acao fiscalizadora da Entidade Adjudicante;

d) Garantir o sigilo quanto a informagao a que o pessoal envolvido nos trabalhos venha a ter
acesso;

e) Proceder a entrega dos documentos correspondentes ao Projeto, de acordo com os
prazos contratualizados;

f) Prestar as informagoes que forem solicitadas pela Entidade Adjudicante;

g) Realizar todos os trabalhos enumerados na adjudicagao, nas condigoes de prazo e prego
contratados, competindo-lhe ainda elaborar, sem direito a indemnizagao, todos os estudos
subsidiarios necessarios a um perfeito esclarecimento do Projeto;

h) Proceder as alteragdes que venham a ser necessarias introduzir, nos termos da clausula
7.3.1.4;

i) Disponibilizar o nimero suficiente de técnicos com qualificagdo técnico-cientifica
adequada, de forma a garantir uma correta articulagao entre os prestadores de servigos e
os representantes da Entidade Adjudicante referidos na clausula 7.2.1;

j) A titulo acessorio, o Adjudicatario fica ainda obrigado a recorrer a todos os meios
humanos, materiais e informaticos que sejam necessarios e adequados a prestacao do
servico, bem como ao estabelecimento do sistema de organizagdo necessario a perfeita e
completa execugao das tarefas a seu cargo.
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7.2 REUNIOES E RELATORIOS DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DO CONTRATO

7.2.1

7.2.2

7.23

7.2.4

7.2.5

7.2.6

7.2.7

Para o acompanhamento da execugao do contrato, o Adjudicatario fica obrigado a manter,
com uma periodicidade quinzenal e/ou quando a Entidade Adjudicante entenda necessario para
o suficiente esclarecimento sobre o desenvolvimento dos trabalhos, reunides de coordenacao
do Projeto, das quais serao lavradas as atas pelo representante do Adjudicatario responsavel
pela coordenagio do projeto, a assinar por todos os intervenientes na reuniao.

As reunides de coordenagao deverao possibilitar, a Entidade Adjudicante, um conhecimento
dos problemas e das op¢oes mais relevantes previamente a entrega do Projeto.

As reunioes previstas na clausula anterior devem ser alvo de uma convocagao escrita por parte
do Adjudicatario, o qual deve elaborar a agenda prévia para cada reuniao.

O Adjudicatario fica também obrigado a apresentar a Entidade Adjudicante, com uma
periodicidade mensal, um relatério com a evolugao de todas as operagoes objeto dos servigos
e com o cumprimento de todas as obrigagoes emergentes do contrato.

No final da execugiao do contrato, o Adjudicatirio deve ainda elaborar um relatério final,
discriminando os principais acontecimentos e atividades ocorridos em fase de execugao do
servigo.

Todos os relatérios, registos, comunicagdes e demais documentos elaborados pelo
Adjudicatario devem ser integralmente redigidos em portugués.

A realizacao de reunioes com a Entidade Adjudicante nao substitui a entrega de documentos
do Projeto.

7.3 ELEMENTOS A ENTREGAR PELO ADJUDICATARIO AO ABRIGO DO CONTRATO

7.3.1
7.3.1.1

7.3.1.2

7.3.1.3

7.3.1.4

7.3.1.5

7.3.1.6

VALIDAGAO DOS ELEMENTOS A ENTREGAR PELO ADJUDICATARIO

No prazo de 10 (dez) dias a contar da entrega dos elementos referentes a execugao do
contrato, a Entidade Adjudicante procede a respetiva anilise, com vista a verificar se os
mesmos relinem as caracteristicas, especificagoes e requisitos técnicos definidos nas clausulas
deste Caderno de Encargos e na proposta adjudicada, bem como outros requisitos exigidos
por lei.

No ambito da anadlise a que se refere a clausula anterior, o Adjudicatario deve prestar a
Entidade Adjudicante toda a cooperagao e todos os esclarecimentos necessarios.

No caso de a andlise da Entidade Adjudicante, a que se refere a clausula 7.3.1.1, nao
comprovar a conformidade dos elementos entregues com as exigéncias legais, ou no caso de
existirem discrepancias com as caracteristicas, especificagdes e requisitos técnicos definidos
no Caderno de Encargos, a Entidade Adjudicante deve disso informar, por escrito, o
Adjudicatario.

Nas circunstancias previstas na clausula anterior, o Adjudicatario deve proceder, a sua custa
e no prazo razoavel que for determinado pela Entidade Adjudicante, as alteragoes e
complementos necessarios para garantir o cumprimento das exigéncias legais e das
caracteristicas, especificagoes e requisitos técnicos exigidos.

ApOs a realizagao pelo Adjudicatario das alteragoes e complementos necessarios, no prazo
respetivo, a Entidade Adjudicante procede a nova andlise, nos termos da clausula 7.3.1.1.

Caso a anidlise da Entidade Adjudicante a que se refere a clausula 7.3.1.1 comprove a
conformidade dos elementos entregues pelo Adjudicatario com as exigéncias legais e neles
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nao sejam detetadas quaisquer discrepancias com as caracteristicas, especificagoes e
requisitos técnicos definidos no Caderno de Encargos, deve ser emitida, no prazo maximo
de 8 (oito) dias a contar do termo dessa analise, uma declaracao de aceitagiao por parte da
Entidade Adjudicante.

7.3.1.7 A emissao da declaragdo a que se refere a clausula anterior nao implica a aceitagao de
eventuais discrepancias com as exigéncias legais ou com as caracteristicas, especificagcoes e
requisitos técnicos definidos no Caderno de Encargos, que nao tenham sido detetadas na
andlise da Entidade Adjudicante, nem isenta o adjudicatario das suas responsabilidades.

7.3.1.8 Na edicao final do Projeto, devidamente corrigida nos termos da clausula 7.3.1.4, devera o
Adjudicatario entregar a Entidade Adjudicante os seguintes exemplares dos documentos
relativos a cada uma das fases, incluidos na presente Aquisicao de Servigos:

v’ 3 (trés) exemplares em papel das pegas escritas (em formato A4 e A3, se necessario);

v' 3 (trés) colegdes em papel da totalidade das pegas desenhadas (em formato
normalizado entre A4 e Al);

v" | (uma) cole¢des em suporte informético (CD-ROM ou pen drive) das pegas escritas
e desenhadas, em formato editavel, elaborados no ambito do Projeto;

v | (uma) colegdo de ficheiros informaticos de impressio (PDF - Portable Document
Format) relativos as pecas desenhadas e escritas organizadas de acordo com os
volumes e tomos fisicos indicados na clausula 5.5.1 deste Caderno de Encargos,
preparados para impressao imediata e em frente-e-verso.

7.3.1.9 Todos os documentos do Projeto, indicados na clausula 5.5.1, ou seja, todas as pegas escritas
e todas as pecas desenhadas, serdo apresentados em portugués, bem como toda a
correspondéncia realizada.

7.3.1.10 Apos a conclusao do Projeto, todos os elementos adicionais obtidos pelo Adjudicatario, com
relevancia para a realizagdo do mesmo, deverao ser devidamente compilados, acondicionados
e entregues a Entidade Adjudicante, juntamente com os documentos mencionados na clausula
5.5.1.

7.3.2 TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE

7.3.2.1 Com a declaragio de aceitagao a que se refere a clausula 7.3.1.6, ocorre a transferéncia de
posse e da propriedade dos elementos a desenvolver ao abrigo do contrato para a Entidade
Adjudicante, incluindo todos os direitos autorais sobre todas as criagdes intelectuais
abrangidas pelos servigos a prestar.

7.3.2.2 Pela cessio dos direitos a que alude a clausula anterior nao é devida qualquer contrapartida
para além do prego a pagar nos termos do presente Caderno de Encargos.
7.3.3 CONFORMIDADE E GARANTIA TECNICA

7.3.3.1 O Adjudicatario fica sujeito, com as devidas adaptagoes e no que se refere aos elementos
entregues a Entidade Adjudicante em execugio do contrato, as exigéncias legais, obrigagoes
do fornecedor e prazos respetivos aplicaveis aos contratos de aquisicao de bens méveis, nos
termos do Codigo dos Contratos Plblicos e demais legislagao aplicavel.

7.4 SIGILO PROFISSIONAL

7.4.1 OBJETO DO DEVER DE SIGILO
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7.4.1.1 O Adjudicatario deve guardar sigilo sobre toda a informagao e documentagao, técnica ou nao
técnica, comercial ou outra, relativa a Entidade Adjudicante de que possa ter conhecimento
ao abrigo ou em relagao com a execugao do contrato.

7.4.1.2 O Adjudicatario devera garantir rigoroso sigilo quanto a informagoes de que os seus técnicos
e demais colaboradores venham a ter conhecimento relacionadas com este Projeto e demais
atividades da Entidade Adjudicante.

7.4.1.3 A informacao e a documentagao cobertas pelo dever de sigilo nao podem ser transmitidas a
terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que nao o destinado
direta e exclusivamente a execugao do contrato.

7.4.1.4 Exclui-se do dever de sigilo previsto a informagao e a documentagio que fossem
comprovadamente do dominio publico a data da respetiva obtencao pelo Adjudicatario ou
que este seja legalmente obrigado a revelar, por forca da lei, de processo judicial ou a pedido
de autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas competentes.

7.4.2 PRAZO DO DEVER DE SIGILO

7.4.2.1 O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 5 (Cinco) anos a contar do
cumprimento ou cessagao, por qualquer causa, do contrato, sem prejuizo da sujeigdao
subsequente a quaisquer deveres legais relativos, designadamente, a protecao de segredos
comerciais ou de credibilidade, de prestigio ou da confianga devidos as pessoas coletivas.

8 ORGANIZAGCAO E MEIOS DO ADJUDICATARIO

8.1 DISPOSICOES GERAIS

8.1.1 Compete ao Adjudicatario o apetrechamento e obten¢io de todos os meios humanos e
materiais que sejam necessarios a execugao das a¢oes a desenvolver na execugao do Projeto,
em conformidade com o previsto neste Caderno de Encargos, bem como o estabelecimento
do sistema de organizagao necessario a perfeita e completa execugao das tarefas a seu cargo.

8.2 ORGANIZAGAO E GESTAO DA INFORMAGAO

8.2.1 Compete ao Adjudicatdrio organizar e gerir integralmente todos os sistemas, que considerar
necessarios para atingir os objetivos pretendidos e realizar as tarefas que lhe sio cometidas.

8.2.2 O Adjudicatario devera dar especial atengao a todas as tarefas relacionadas com o controlo
de qualidade e das quantidades associadas a execucao do Projeto, pelo que devera adotar os
meios de organizagao adequados a esta exigéncia.

8.3 MEIOS HUMANOS

8.3.1 DISPOSICOES GERAIS

8.3.1.1 A mobilizagao de todos os meios humanos necessarios a realizagiao do Projeto sao da inteira
responsabilidade do Adjudicatario, que se obriga a garantir que os seus agentes colocam todo
o seu conhecimento, zelo, competéncia e dedicagao na realizagao das tarefas que lhe forem
cometidas, de modo a que sejam executados de acordo com as melhores praticas
profissionais.

8.3.2 EQUIPA DE PROJETO
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8.3.2.1

8.3.2.2

8.3.2.3

8.3.24

8.3.2.5

8.3.2.6

8.3.2.7

8.3.2.8

O Adjudicatario obriga-se, sob reserva de aceitagao pela Entidade Adjudicante, a confiar a
Coordenagao do Projeto a um técnico qualificado para o projeto objeto da presente
prestacao de servi¢os, nos termos do previsto no n.° 3 do artigo 4.° da Lei n.° 31/2009, de 3
de julho, com a redagao dada pela Lei n.° 40/2015, de | de junho, e do Anexo | ao referido
diploma.

O(s) Autor(es) de Projeto deveri(ao) ser engenheiro(s) ou engenheiro(s) técnico(s) que
seja(m) reconhecido(s) pela Ordem dos Engenheiros e pela Ordem dos Engenheiros
Técnicos, e possuam a qualificagdo minima exigida para o projeto objeto da presente
prestacao de servigos, nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 10° da Lei n.° 31/2009, de
3 de junho, com a redagao dada pela Lei n.° 40/2015, de | de junho, e do Anexo Il ao referido
diploma.

Termo de Responsabilidade do(s) Autor(es) do Projeto, conforme o disposto no n.° 3 do
artigo 21.° do Lei n.° 31/2009 de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.° 40/2015, de |
de junho de 2015, devidamente datadas e assinadas;

Declaragao do(s) Autor(es) dos Projeto(s), cujo modelo esta incluidos respetivamente no
ANEXO V e Declaragio do Coordenador de Seguranga em projeto e do técnico que
assegurou o exercicio dessa coordenagao, conforme no Decreto-Lei n.° 273/2003 de 29 de
outubro, devidamente datadas e assinadas conforme nelas se especifica.

Para além do estabelecido nas clausulas 8.3.2.1 e 8.3.2.2, a equipa de Projeto devera integrar,
no minimo, os elementos necessarios para as seguintes especialidades do projeto:

= Coordenador de Projeto

v Engenheiros / Engenheiros técnicos, com 5 anos de experiéncia em elaboragio
ou coordenagao de projeto

=  Autor de Projeto:

v Eng. Civil/ Eng. Técnico Civil, com 5 anos de experiéncia
v" Engenheiros especialistas: hidraulica, mecinica, construgdes civis, Instalagdes
Elétricas, Automacgao e Instrumentagao;

= Coordenador de Seguranca em Projeto

= Qutros:

v Desenhador
v" Medidor Orcamentista
v Apoio Administrativo

A equipa de Projeto devera integrar todas as especialidades mencionadas na clausula anterior,
mesmo que para isso seja necessario afetar um numero de técnicos superior ao indicado
nessa clausula, em resultado da impossibilidade de um mesmo técnico preencher varias das
especialidades indicadas, em simultaneo.

Qualquer alteragao da composicao da equipa de Projeto requerida na clausula 8.3.2.2
depende da aprovagao da Entidade Adjudicante.

Qualquer alteragao a constituicio ou membros da equipa técnica, designados na proposta do
Adjudicatario, depende da aprovagao da Entidade Adjudicante, sem prejuizo de cumprir os
mesmos requisitos em termos de experiéncia e capacidade técnica dos membros designados
na sua proposta. O Adjudicatario da presente Aquisicao de Servigos, devera cumprir e fazer
cumprir pelos seus subcontratados e eventual sucessiva cadeia de subcontratagiao, com o
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estabelecido na legislagao em vigor, relativo as obrigagdes do coordenador de projeto e
autores do projeto. Com a entrega do projeto de execugao, devera o Adjudicatario entregar
as seguintes declaragoes:

8.3.2.9 O técnico responsavel pelo exercicio da Coordenagao de Seguranga em Projeto devera
dispor de Certificado de Aptidao Profissional valido (CAP), emitido pela Autoridade para as
Condigcoes do Trabalho, de Nivel 6 ou superior, nos termos da Lei n.° 42/2012, de 28 de
agosto.

8.3.2.10 Em sede de execugao do Projeto, o Adjudicatario devera garantir que a afetagao dos técnicos
ao desenvolvimento do mesmo, tendo presente as ocupagOes previstas na fase de
apresentacao de propostas, se encontra em conformidade com a legislagao em vigor.

8.4 MEIOS MATERIAIS

8.4.1 RESPONSABILIDADE

8.4.1.1 Todos os meios materiais necessarios a realizagao do Projeto tais como meios de transporte,
informaticos, topograficos, fotograficos, video e outros sao da responsabilidade do
Adjudicatario.

8.4.1.2 A indicagdo pelo Adjudicatario dos meios materiais na proposta por si apresentada na fase
de concurso nao o inibe da responsabilidade de garantir outros meios materiais adicionais,
tendo em vista a garantia de qualidade do Projeto. Os custos decorrentes dos eventuais
meios materiais adicionais que se venham a revelar necessarios serio da sua inteira
responsabilidade sempre que os meios colocados em servigo se revelem insuficientes.

8.4.2 INSTALACOES

8.4.2.1 Sera por conta do Adjudicatario as despesas das instalagdes perto da zona do Projeto,
necessarias ao funcionamento dos seus servicos e as despesas relativas aos materiais e
equipamentos de consumo corrente destinados ao pessoal da sua equipa, no periodo
compreendido entre a assinatura do contrato e a entrega do Projeto.

8.4.3 MEIOS DE TRANSPORTE

8.4.3.1 O Adjudicatario devera colocar ao servico do pessoal da sua equipa de Projeto os meios de
transporte necessarios para o desempenho das fungdes que lhe sio cometidas, competindo-
Ihe igualmente assegurar a respetiva exploragao e manutengao.

8.4.4 OUTROS EQUIPAMENTOS

8.4.4.1 Todo o equipamento que o Adjudicatario prevé utilizar, em especial equipamentos de
inspecdo, ensaios e de topografia devera ter caracteristicas adequadas para a realizagao do
Projeto.

8.4.5 ALOJAMENTO, ALIMENTAGAO E DESLOCAGAO

8.4.5.1 As despesas de alojamento, alimentagiao e deslocagio do pessoal do Adjudicatario e seus
consultores serao por conta do Adjudicatario.
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9

9.1

9.2

10

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

II.I

11.2

1.3

OBRIGAGOES DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Pela aquisicdo dos servicos objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais
obrigacoes constantes do presente Caderno de Encargos, a Entidade Adjudicante deve pagar ao
Adjudicatério o prego constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal em vigor,
se este for legalmente devido.

O preco referido na clausula anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade nao esteja expressamente atribuida a Entidade Adjudicante, incluindo despesas
de alojamento, alimentagao e deslocagao de meios humanos, despesas de aquisi¢ao, transporte,
armazenamento e manutencao de meios materiais, bem como quaisquer encargos decorrentes
da utilizagao de marcas registadas, patentes ou licengas.

CONDIGCOES DE PAGAMENTO

A(s) quantia(s) devidas pela Entidade Adjudicante, nos termos da clausula 9.1, devem ser pagas
no prazo de 30 (trinta) dias apos a recegao pela Entidade Adjudicante das respetivas faturas, as
quais s6 podem ser emitidas apos vencimento da obrigacao respetiva.

A(s) quantia(s) devidas pela Entidade Adjudicante a que se refere a clausula 10.] sdao divididas
pelas diversas fases da execugao do contrato, nos seguintes termos:

v" Com a entrega do Projeto 40 % (quarenta por cento)
v" Com a aprovagio do Projeto 50 % (cinquenta por cento)
V' Assisténcia Técnica 10% (dez por cento)

Para efeitos do numero anterior, a fatura sera emitida com a entrega dos elementos a
desenvolver pelo Adjudicatario ao abrigo do contrato.

Em caso de discordancia por parte da Entidade Adjudicante, quanto aos valores indicados nas
faturas, deve esta comunicar ao Adjudicatario, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando
o Adjudicatario obrigado a prestar os esclarecimentos necessarios ou a proceder a emissao de
nova fatura corrigida.

Desde que devidamente emitidas e observado o disposto na clausula 10.1, as faturas sao pagas
através de transferéncia bancaria.

AGRUPAMENTOS COMPLEMENTARES DE EMPRESAS E CONSORCIOS

As empresas que se associem para a execugao desta Aquisicio de Servicos deverao
obrigatoriamente constituir-se em Agrupamento Complementar de Empresas (ACE) ou
associar-se em consércio externo em regime de responsabilidade solidaria, observadas as
disposicoes legais portuguesas sobre tais matérias, antes da celebragao do contrato.

Em qualquer caso, o ACE ou o consoércio sera solidariamente responsavel perante a Entidade
Adjudicante pela execugao completa e total do contrato.

O ACE ou o consércio designara, na fase de concurso, quem sera o Unico interlocutor perante
a Entidade Adjudicante. A designacao do interlocutor nao inibe as empresas associadas da sua
responsabilidade solidaria.
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12 SUBCONTRATADOS E TAREFEIROS E CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

A responsabilidade pela correta prestagao dos servigos objeto do contrato, seja qual for o agente
executor, sera sempre do Adjudicatario e sé dele, nao reconhecendo a Entidade Adjudicante,
senao para os efeitos indicados na lei ou neste Caderno de Encargos, a existéncia de quaisquer
subcontratados ou tarefeiros que trabalhem por conta ou em combinagao com o Adjudicatario.

A subcontratacio de fornecimentos e servicos que figurem na proposta apresentada, sera
realizada nas condigoes estabelecidas neste Caderno de Encargos, nao podendo o Adjudicatario
proceder a substituicdo dos respetivos subcontratados sem a prévia aprovagao da Entidade
Adjudicante.

A Entidade Adjudicante reserva-se o direito de aceitar, ou nao, a utilizagdo dos subcontratados
ou tarefeiros propostos nas condi¢oes estabelecidas na clausula anterior, sem ter de justificar
tal resolugdo, niao acarretando a aceitacdo da Entidade Adjudicante a diminuicao da
responsabilidade do Adjudicatario, tal como se encontra definida na clausula 12.1 do Caderno
de Encargos.

A Entidade Adjudicante reserva-se no direito de ordenar a substituicio de qualquer
subcontratado ou tarefeiro, designadamente quando entender que nao existem garantias de boa
execucao dos trabalhos que lhe foram atribuidos ou ainda no caso de, por si ou pelos seus
agentes, ter comportamento que comprometa o andamento ou a boa execucao dos trabalhos
no ambito desta Aquisicao de Servigos.

A subcontratagao pelo Adjudicatario e a cessiao da posigao contratual por qualquer das partes
depende da autorizagao da outra, nos termos do Codigo dos Contratos Publicos.

13 SANCOES CONTRATUAIS, INCUMPRIMENTO DO CONTRATO E SUA

13.1

13.1

13.1

13.1

13.1

RESOLUCAO

SANCOES

.1 PORINCUMPRIMENTO DO ESTABELECIDO NO N.° | DO ARTIGO 19.° DO DECRETO-LEIN.°273/2003,

DE 29 DE OUTUBRO

.I.1 O n3o cumprimento por parte do Adjudicatiario da presente Aquisicio de Servicos, do

estabelecido no n.° | do artigo 19.° do Decreto-Lein.” 273/2003 de 29 de outubro, determina
a aplicagao de uma sangao pecuniaria pela Entidade Adjudicante no valor de 75% (setenta e
cinco por cento) do prego contratual correspondente as atividades do Coordenador de
Seguranga em Projeto nos periodos de faturagao em que se verifique o incumprimento, sem
prejuizo de poder determinar a comunicagao a ACT - Autoridade para as Condi¢oes do
Trabalho.

.1.2 Caso venha a ser aplicada a sangdo prevista na alinea a) do n.° 3 do artigo 25.°

(contraordenagao muito grave) do mesmo Decreto-Lei, relativa a obrigagoes do
Coordenador de Seguranga em Projeto, a Entidade Adjudicante tera o direito de descontar
imediatamente nas prestagoes vincendas o valor dessas san¢oes e/ou a reter esse valor até a
conclusao do respetivo processo de contraordenagio, sem prejuizo de outras agoes que a
Entidade Adjudicante venha a estabelecer e que sejam contratual ou legalmente admissiveis.

.2 POR INCUMPRIMENTO DE OBRIGAGOES EMERGENTES DO CONTRATO
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13.1.2.1 Pelo incumprimento dos prazos de execugao parcelares indicados na clausula 6 do presente
Caderno de Encargos, a Entidade Adjudicante pode aplicar uma sangao pecuniaria diaria,
calculada da seguinte forma:

v" Uma fragdo de 1/200 (um sobre duzentos) do preco contratual, por cada dia
de atraso, no primeiro periodo de trinta dias de incumprimento.

v' Em cada periodo subsequente de igual duragio, a san¢ao sofrerd um acréscimo
de 1/600 (um sobre seiscentos).

13.1.2.2 Caso se registem atrasos em diversas fases de execugdao contratual, as sangdes serao
cumulativas.

13.1.2.3 A Entidade Adjudicante reserva-se o direito de anular as sangdes contratuais aplicadas ao
Adjudicatério por atrasos, caso venha a ser cumprido o prazo global de execugao da presente
aquisicao de servicos.

13.1.3 POR ALTERACOES DA CONSTITUICAO E AFETACOES DA EQUIPA TECNICA

13.1.3.1 Nas situagdes em que, sem autorizagao da Entidade Adjudicante, o Adjudicatario proceder a
alteragio da constituicao da equipa afeta ao Projeto, quer na designagao do técnico, quer em
numero de elementos que a integrem, ser-lhe-a aplicada, por cada alteragao, uma sangao
pecuniaria de 5% (cinco por cento) do prego contratual global.

13.1.4 MONTANTE MAXIMO DAS SANGOES CONTRATUAIS

13.1.4.1 As sangoes estabelecidas na presente clausula sao cumulaveis entre si.

13.1.4.2 O valor acumulado das sangoes pecuniarias ndo podera exceder 20% (vinte por cento) do
preco global da Aquisicio de Servicos, sem prejuizo da Entidade Adjudicante resolver o
contrato nas condigoes estabelecidas na clausula 13.2.1 do presente Caderno de Encargos.

13.1.5 LIQUIDACAO DAS SANCOES

13.1.5.1 A liquidagdo das sangbes em que o Adjudicatario incorra sera efetuada por desconto no
pagamento ou pagamentos imediatos a verificagio do facto que tenha dado origem as
sancoes.

13.2 RESOLUGCAO DO CONTRATO

13.2.1 RESOLUGAO POR PARTE DA ENTIDADE ADJUDICANTE
13.2.1.1 A Entidade Adjudicante pode resolver o contrato nos termos previstos no CCP.

13.2.1.2 Se qualquer sang¢ao pecunidria ou o seu conjunto atingir um valor superior a 20% (vinte por
cento) do prego global do contrato, a Entidade Adjudicante reserva-se no direito de rescindir o
contrato.

13.2.1.3 Nos casos em que seja atingido o limite previsto na clausula anterior e a Entidade Adjudicante
decida nao proceder a resolugao do contrato, por dela resultar grave dano para o interesse publico,
aquele limite é elevado para 30% (trinta por cento).

13.2.1.4 O direito de resolugio exerce-se mediante declaragio enviada ao Adjudicatario e nao
determina a repeticao das prestagdes ja realizadas, a menos que tal seja determinado pela Entidade
Adjudicante.
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13.2.1.5 Em caso de resolugao do contrato por incumprimento do Adjudicatario, a Entidade
Adjudicante pode exigir-lhe uma sangao pecunidria de até 20% (vinte por cento) do valor global
contratado.

13.2.1.6 Ao valor da sangiao pecunidria prevista na clausula anterior sao deduzidas as importancias
pagas pelo Adjudicatario ao abrigo da clausula anterior, relativamente aos servicos cujo atraso na
respetiva conclusao tenha determinado a resolugao do contrato.

13.2.1.7 Na determinagao da gravidade do incumprimento, a Entidade Adjudicante tem em conta,
nomeadamente, a duragao da infragao, a sua eventual reiteragao, o grau de culpa do Adjudicatario e as
consequéncias do incumprimento.

13.2.1.8 A Entidade Adjudicante pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato com
as sangoes pecuniarias devidas nos termos do presente grupo de clausulas.

13.2.1.9 As sang¢oes pecuniarias previstas no presente grupo de clausulas nao obstam a que a Entidade
Adjudicante exija uma indemnizagao pelo dano excedente.

13.2.2 RESOLUGAO POR PARTE DO ADJUDICATARIO

13.2.2.1 O Adjudicatario pode resolver o contrato nos termos previstos no CCP.

13.2.2.2 O direito de resolugao é exercido por via judicial.

13.2.2.3 A resolugao do contrato nos termos do presente conjunto de clausulas ndo determina a
repeticio das prestagoes ja realizadas pelo Adjudicatario, cessando, porém, todas as
obrigagoes deste ao abrigo do contrato.

14 CAUCAO E SEGUROS

14.1 CAUCAO

Considerando que o prego base ¢é inferior a 200.000,00 EUR, nos termos do disposto no n.° 2
do artigo 88.° do CCP nao é exigivel a prestagao de caucao pelo adjudicatario.

14.2 SEGUROS E RESPONSABILIDADE CIVIL

14.2.1 O Adjudicatario é obrigado a celebrar e manter valido, um seguro de responsabilidade civil
profissional, garantindo a responsabilidade por danos decorrentes de agbes ou omissoes
praticados no exercicio da sua atividade conexa com o projeto objeto desta prestagio de
servicos, abrangendo quaisquer pessoas de que se sirva na sua atividade.

14.2.2 O capital minimo a segurar é de 50.000,00 EUR (cinquenta mil) euros.

14.2.3 O referido seguro devera ser contratado junto de uma seguradora autorizada a exercer a
atividade em Portugal.

14.2.4 A AdDP pode, sempre que entender conveniente, exigir prova documental da celebragao dos
contratos de seguro referidos em 14.2.1, devendo o Adjudicatario fornecé-la no prazo 5 dias.

15 RESOLUCAO DE LITiGIOS

5.1 Para resolugio de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do
Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, com expressa rentncia a qualquer outro.
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16 DISPOSICOES FINAIS

16.1 FORCA MAIOR

16.1.1

16.1.2

16.1.3

16.1.4

16.1.5

Nao podem ser impostas san¢oes ao Adjudicatario, nem é havida como incumprimento, a nao
realizagdo pontual das prestagoes contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de
caso de for¢a maior, entendendo-se como tal as circunstancias que impossibilitem a respetiva
realizagao, alheias a vontade da parte afetada, que ela nao pudesse conhecer ou prever a data
da celebragao do contrato e cujos efeitos nao lhe fosse razoavelmente exigivel contornar ou
evitar.

Podem constituir forca maior, se se verificarem os requisitos da clausula anterior,
designadamente, tremores de terra, inundagoes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves,
embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinagoes
governamentais ou administrativas injuntivas.

Nao constituem for¢a maior, designadamente:

a) Circunstancias que nao constituam for¢a maior para os subcontratados do Adjudicatario,
na parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades em que este se integre, bem como a
sociedades ou grupos de sociedades dos seus subcontratados;

c) Determinagoes governamentais, administrativas ou judiciais de natureza sancionatoria ou
de outra forma resultantes do incumprimento pelo Adjudicatario de deveres ou 6nus que
sobre ele recaiam;

d) Manifestagcoes populares devidas ao incumprimento, pelo Adjudicatario, de normas legais;

e) Incéndios ou inundagdes com origem nas instalagbes do Adjudicatario cuja causa,
propagacao ou proporgoes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de
normas de seguranga;

f)  Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do Adjudicatario nao devidas a sabotagem;
g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de for¢ca maior deve ser
imediatamente comunicada a outra parte.

A forca maior determina a prorrogacio dos prazos de cumprimento das obrigagoes
contratuais afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente ao impedimento resultante da
forga maior.

16.2 CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL POR INCUMPRIMENTO DO COCONTRATANTE

16.2.1

16.2.2

Verificando-se o incumprimento do Adjudicatario das suas obrigacoes assumidas com a
celebraciao do contrato, que preencham os requisitos da resolugao do mesmo, a Entidade
Adjudicante pode, em alternativa a resolugdo do contrato, ordenar a cedéncia da posigao
contratual do Adjudicatario, ao(s) concorrente(s) do procedimento pré-contratual que
precedeu a celebragao do contrato, pela ordem sequencial do citado procedimento.

Para o efeito previsto na parte final do nimero anterior, a Entidade Adjudicante interpela,
gradual e sequencialmente, os concorrentes que participaram no procedimento pré-contratual
original, de acordo com a respetiva classificagao final, a fim de concluir um novo contrato para
a adjudicagao da conclusiao do contrato.
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16.2.3 A execugao do contrato ocorre nas mesmas condigoes ja propostas pelo cedente no
procedimento pré-contratual original.

16.2.4 A cessao da posigao contratual opera por mero efeito de ato da Entidade Adjudicante, sendo
eficaz a partir da data por esta indicada.

16.2.5 Os direitos e obrigagées do Adjudicatdrio, desde que constituidos em data anterior a da
notificacdo do ato referido na clausula anterior, transmitem-se automaticamente para o
cessionario na data de produgao de efeitos daquele ato, sem que este a tal se possa opor.

16.2.6 As obrigagoes assumidas pelo Adjudicatario cedente depois da notificagao referida no nimero
4 apenas vinculam a entidade cessionaria quando esta assim o declare, apos a cessao.

16.2.7 A posicao contratual do Adjudicatario cedente nos subcontratos por si celebrados transmite-
se automaticamente para a entidade cessionaria, salvo em caso de recusa por parte desta.

16.3 RECOLHA DE DADOS PESSOAIS

16.3.1 Sempre que no ambito de execuciao do contrato, sejam facultados a Entidade Adjudicante
dados pessoais de pessoas singulares, esta desde ja declara que estes se destinam apenas e
exclusivamente ao cumprimento do contrato, podendo estes dados ser entregues aos servigos
publicos e as autoridades judiciais por forga de disposicao legal.

16.3.2 Nos termos da lei, essas pessoas singulares podem solicitar a Entidade Adjudicante o acesso
ou retificagao, e o esquecimento dos seus dados pessoais.

16.3.3 Por forma a gerir cabalmente o presente contrato, os dados pessoais de pessoas singulares,
podem eventualmente vir a ser cedidos a entidades terceiras que prestam servigos a Entidade
Adjudicante em matéria de auditorias, contabilidade, financeira, seguradoras, e outras.

16.4 DEVERES DE INFORMAGAO

16.4.1 Qualquer uma das partes deve informar a outra de quaisquer circunstancias que cheguem ao
seu conhecimento e possam afetar os respetivos interesses na execu¢io do Contrato, de
acordo com a boa-fé e no prazo de 10 (Dez) dias a contar do respetivo conhecimento.

16.4.2 Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias,
constituam ou ndo forgca maior, que previsivelmente impe¢am o cumprimento ou o
cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigacoes.

16.5 COMUNICACOES E NOTIFICACOES

16.5.1 Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto a notificagdes e comunicagoes
entre as partes do contrato, estas devem ser redigidas, nos termos do Cédigo dos Contratos
Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.

16.5.2 Qualquer alteragao das informagdes de contrato constantes do contrato deve ser comunicada
a outra parte.

16.6 CONTAGEM DOS PRAZOS

16.6.1 Os prazos previstos no contrato sao continuos, correndo sabados, domingos e dias feriados e

Caderno de Encargos.
Consulta Prévia. Estudos e Projetos
27



nao se suspendendo nem interrompendo em férias.

16.7 LEGISLAGAO APLICAVEL

16.7.1 O contrato é regulado pela legislagao portuguesa.
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ANEXO |

ENQUADRAMENTO E DESCRICAO DOS OBJETIVOS E CARACTERISTICAS GERAIS DO PROJETO
Necessaria a elaboragao de um projeto de execugao, na medida em que se pretende a reabilitagao de
parte da conduta Adutora em FFD por uma em Ago, na zona de maior ocorréncia de roturas, roturas
essa que colocam em causa o funcionamento da conduta entre Louredo (Santa Maria da feira) e
Abelheira (Arouca).
Esta reabilitagao pretende eliminar as roturas ocorridas no trogo da conduta, em FFD, entre Louredo
e Abelheira.
O projeto, prevé a substituicio de um trogo da conduta adutora em FFD por uma em Ago, numa
extensao prevista de até 2000m, e DN 300mm extensao essa em que tém ocorrido vdrias roturas.
Devera ser estudado um novo tragado por via publica, para a instalagao da conduta de Ago, uma vez
que o atual ja possui diversas infraestruturas, impossibilitando a instalagio de mais uma conduta e
evitando assim processos de expropriagoes.
Devera ser acautelada as pressoes de servigo, que na zona a intervir sera na ordem dos 40bar (PN40).
Sera necessario a criagao de duas novas caixas, para a interligagio do trogo em ago a executar e a
conduta existente em FFD, descarga de fundo, bem como a execugao de caixas de telegestao ao longo
do novo tragado.
Devera ser acautelado a largura de pavimentagao a repor, de acordo com o tipo de via existente,
estrada nacional/municipal, de acordo com os regulamentos, em vigor.
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ANEXO Il
CONTEUDO DO PROJETO DE EXECUGCAO

O Projeto sera constituido pelos seguintes elementos:
e Memoria(s) Descritiva(s) e Justificativa(s)

e Pecas Desenhadas

MEMORIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA

a) Componente relativa ao enquadramento ambiental, paisagistico e arquitetonico dos
diferentes componentes da obra, incluindo as medidas de mitigagao de impactes negativos
nas fases de construgao e exploragao do sistema.

b) Componente relativa a estabilidade e construgao civil.

c) Dimensionamento hidraulico e estrutural que englobe:
v definicao das bases de dimensionamento;

definicao de materiais construtivos;

orgaos de medicao, de seguranca e de emergéncia;

dimensionamento de estruturas e fundagoes;
solucoes de ventilagao;

definicao do tipo e localizagao de orgaos acessorios.
protecao exterior e interior de condutas.

protecao contra sobrepressoes e subpressoes.
solugoes de atravessamento de linhas de agua.

pormenores de ligagdo do sistema adutor aos sistemas municipais.

NN NN AR

outros aspetos exigidos pelo desenvolvimento do projeto, necessirios a boa
compreensao e execu¢ao do mesmo.

d) Componente relativa ao levantamento topografico da zona do tragado.

e) Componente relativa ao equipamento metalomecanico e eletromecanico, com descrigao do
tipo e constituicdo dos equipamentos propostos.

f) Componente relativa as instalagoes elétricas/telegestio.

g) Componente relativa a instrumentagao e sistema de controlo, comandos e automatismos,
caso aplicavel.

h) Outras componentes necessarias a uma boa definicao da obra.
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PECAS DESENHADAS

a)
b)

<)
d)

e)

g)

h)

Planta de localizagao

Plantas, alcados e cortes das obras de construcao civil e dos edificios das estacoes elevatorias,
incluindo fundagoes (escala 1:100).

Planta de implantagao dos tragados, incluindo identificagao dos servigos afetados.
Perfis longitudinais a escala da planta (horizontal) e sobrelevados 10 vezes (vertical).

Esquema altimétrico e piezométrico das condutas para as diferentes situagcoes de
funcionamento.

Pormenores construtivos das condutas, designadamente, de assentamento, amarragao,
ancoragem, travessia de linhas de dgua intercetadas e derivagoes.

Desenhos de pormenor dos 6rgaos acessorios, designadamente reservatorios, camaras de
perda de carga, cimaras de ventosa, descargas de fundo e camaras de valvulas de
seccionamento.

Desenhos de implantagao de 6rgaos acessorios.

Desenhos de implantagao dos tragcados ou orgaos do sistema sobre sec¢oes cadastrais, a
escala 1:2000, e sobre cartas da RAN, REN, Rede Natura 2000, Zonas de Paisagem Protegida
e outras.

Esquema dos quadros elétricos de baixa tensao.

Esquema das redes de poténcia, iluminagao, sinalizagao e comando.

Esquema unifilar de instrumentagao e controlo de cada um dos setores da instalagao.
Tracado, em planta, dos caminhos de cabos de poténcia e de comando, controlo e sinalizagao

Outros desenhos exigidos pelo desenvolvimento do projeto, necessarios a boa compreensao
e execugao do mesmo.

Os desenhos serao elaborados a escalas que permitam a sua facil leitura e interpretagao,
admitindo-se, quando aplicavel, desenhos tipo sem escala, desde que acompanhados de
quadros de dimensoes.
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ANEXO Il
ESPECIFICAGCOES TECNICAS RELATIVAS AO MODO DE EXECUGCAO DAS PECAS DESENHADAS/
TELAS FINAIS

De acordo com a Especificagao da AdDP para elaboragao das Telas Finais - ETC 5.03
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ANEXO IV
TRABALHOS AUXILIARES

No ambito do procedimento em apreco, deverao ser incluidas as quantidades estimadas, dos trabalhos
auxiliares do seguinte modo:

v' LEVANTAMENTOS CADASTRAIS

a) Prego por quilébmetro linear de avango, para o caso de condutas de abastecimento, ventosas
ou caixas e coletores de descarga

Quantidades Estimadas: 3 (trés) parcelas

Para cada uma das parcelas de implantagcao dos recintos afetados pelas obras, eventualmente a
expropriar, devera ser elaborada planta cadastral dos seus limites, definidos por poligonal e com
indicagdo das coordenadas dos respetivos pontos, com as respetivas confrontagoes, artigos
matriciais e descrigao predial da conservatoria, indicando as areas a expropriar, e os limites e areas
dos prédios de que serio destacadas, respetivos interessados (proprietarios, arrendatarios,
usufrutuarios, hipotecarios, etc.) e moradas.

Para cada uma das parcelas de implantagao das condutas ou coletores afetadas pelas obras, fora
do dominio publico, eventualmente a constituir como servidao administrativa, devera ser elaborada
planta cadastral dos seus limites, de caracter permanente e de ocupagiao temporaria durante a
execugao dos trabalhos, definidos por poligonal e com indicagao das coordenadas dos respetivos
pontos, com as respetivas confrontagoes, artigos matriciais e descricao predial da conservatéria,
indicando as areas.

A definicao das areas, a estimativa do seu valor, e o respetivo levantamento cadastral, das varias
parcelas de terreno necessarias para a construgao da(s) obra(s) sera efetuada da seguinte forma:
- Recolha de informagao junto dos proprietdrios ou seus representantes e eventuais arrendatarios;
- Elaboracao de um relatério que contenha uma descricao sucinta, obtida através de contactos
informais, do sentimento dos proprietarios e eventuais arrendatarios relativamente a intengao da
Aguas do Douro e Paiva, S.A.

- Determinagao dos artigos matriciais e do niUmero de registo na conservatoria do registo predial,
quando exista;

- Obtencao de certidoes dos artigos matriciais e certidoes de registo, quando existam;

- Apresentacao de duas plantas por parcela, uma com e outra sem a obra, com escala grifica, no
formato A4 ou A5, de preferéncia a escala I/1000, com a designagio da parcela e da sua area e do
lugar, freguesia e concelho onde se encontra;

- Apresentacao, de acordo com o modelo seguinte, de uma ficha por cada parcela;
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Ficha da Parcela
XX

Localizacdo

(lugar, rua, freguesia, concelho)

Matriz

Artigo N°

Registo na

Conservatoria N°

Confrontagoes da parcela

Confrontacgdo do terreno em que se insere a parcela

< 50m estrada | > 50m estrada | < 50m estrada | > 50m estrada

< 50m estrada| > 50m estrada | REN

Norte — Norte —
Nascente — Nascente —
Sul — Sul —
Poente — Poente —
Prorietario
Residente em
TIf. ()
Arrendatario
Residente em
TIf. ()
Area (m?)
Construgao Agricola Florestal Total Parcela Total terreno em

que se insere a parcela

- Elaboragiao, para cada parcela, de um relatério informativo que contenha: o nome do proprietario,
uma descricio do prédio, uma descricio pormenorizada da parcela a destacar, elementos de
identificacao, area da parcela e da propriedade em que esta se insere, descricio no PDM respetivo,
confrontagoes da parcela e da propriedade em que esta se insere, benfeitorias existentes nas
parcelas e nas propriedades em que estas se inserem e uma planta em papel, sem a infraestrutura,
nas condi¢oes apresentadas anteriormente, tendo em vista auxiliar os peritos nomeados pelo
tribunal na realizagao das vistorias “ad perpetuam rei memoriam”;
- Piquetagem no terreno, nas parcelas em que tal seja autorizado pelos proprietarios através de
contactos informais, com estacas de madeira ou marcas de tinta, dos limites das parcelas nas areas
de propriedade privada, que deverio estar assinaladas nas plantas referidas anteriormente, com

indicacao das respetivas coordenadas.
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ANEXO V
DECLARAGAO DO(S) AUTOR(ES) DO(S) DO(S) ESTUDO(S)

Papel timbrado do
Autor do Projeto

DECLARACAO

Designagao social ou Nome, com o Numero de Identificagao de Pessoa Coletiva / Bilhete de
Identidade (caso se trate de pessoa individual) NIPC ou BIl, com domicilio profissional (ou sede) em
localidade na Rua/Avenida ..., cédigo postal, Adjudicatario da Aquisi¢do de servigos para elaboragio do
Estudo de Designagao do projeto e, caso aplicavel, da obra em que o projeto se integra, declara que
na elaboracao desse Estudo cumpriu com o disposto nas alineas a e b do nimero | do Art.° 18.° do
Decreto-Lei n.° 273/2003 de 29 de Outubro, comprometendo-se ainda a cumprir com o disposto na
alinea ¢ dos mesmos numero e artigo durante a execugao da obra, sempre que para tal seja solicitado.

(caso aplicavel) Mais declara que assegurou o cumprimento do mesmo relativamente aos responsaveis
pelos projetos dos seus subcontratados e sucessiva cadeia de subcontratagao que a seguir se identificam
através do nome, qualificagao, niUmero do bilhete de identidade, domicilio profissional, especialidade do
projeto de que sao responsaveis, e correspondente assinatura e data, os quais também declaram pela
presente terem tido em conta essas disposigoes legais na parte que Ihes competia quanto as respetivas
especialidades em que intervieram, comprometendo-se também a cumprir com o disposto na alinea c
do numero | do Art.° 18.° do mesmo Decreto-Lei, durante a execugao da obra, sempre que para tal
sejam solicitados.

A presente declaragao destina-se a ser apensa a Comunicagao Prévia nos termos e para os efeitos da
a) do n.° 3 do Art.° 15° do Decreto-Lei n.° 273/2003 de 29 de Outubro.

(Localidade), de de
Assinatura(s) de quem obriga o Autor do Projeto
Declaramos ter tomado perfeito conhecimento da presente declaragao:

Nome, qualificagdo, Bl n.° Bl , e com domicilio profissional em localidade na Rua/Avenida ..., codigo
postal, autor do projeto da especialidade de (especialidade) (ou autor do projeto geral):

<Assinatura>, <data>

(Repetir tantas vezes quantos os autores dos projetos da especialidade)

Notas: a) A presente declaragao devera ser utilizada por cada Autor do Projeto contratado pela AdDP, o qual
devera recolher as assinaturas dos respetivos subcontratados.

b) Caso necessario, repetir a presente declaragao noutras folhas, numerando-as, incluindo em todas a
assinatura de quem obriga o Autor do Projeto, e os outros autores dos projetos das especialidades.
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