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CAPITULO | - Disposigées iniciais

Clausula 1.2 - Objeto
O presente cademo de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar no &mbito do concurso

para a realizagdo da empreitada de “REABILITACAO DO EDIFICIO DO JARDIM DE INFANCIA VALE DA
VARZEA - BOMBARRAL”, no concelho de Bombarral.

Clausula 2.2 - DisposigGes por que se rege a empreitada

1 - A execugdo do contrato obedece:

a) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem parte
integrante;

b) Ao Cédigo dos Contratos Publicos, doravante CCP, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 18/2008 de 29 de
janeiro, com as alteragdes e redacao vigentes;

¢) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro e respetiva legislagdo complementar,
d) Ao Decreto-Lei n.° 46/2008, de 12 de marco e respetiva legislagado complementar;

e) A restante legislagdo e regulamentagao aplicavel, nomeadamente a que respeita a construggo, &
reviséo de precos, as instalagdes do pessoal, a seguranga social, a higiene, seguranga, prevengéo e
medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

) As regras da arte.

2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do niamero anterior, consideram-se integrados no contrato, sem prejuizo
do disposto no n.° 4 do artigo 96.° do CCP:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.°
do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Codigo [ndo
aplicavel se o contrato no for reduzido a escrito nos termos da alinea d) do n.° 1 e do n.° 2 do artigo 95.°
do CCPJ;
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b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos concorrentes,
desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgdo competente para a
decisd@o de contratar, nos termos do disposto nos n.s 5 e 6 do artigo 50.° do CCP;

c) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao caderno de encargos;

d) O cademo de encargos, integrado pelo projeto de execugéo;

e) A proposta adjudicada;

f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de encargos.

Clausula 3.7 - Interpretag¢ao dos documentos que regem a empreitada

1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a f) do n.° 2 da clausula

anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que s&o ai indicados.

2 - No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execugéo [preceito ndo aplicavel no caso previsto
no n.° 3 do artigo 43.° do CCP]:

a) As pegas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as caracteristicas
dimensionais da obra e a disposi¢&o relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medigdes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de quantidades
de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outros no que se refere a natureza e quantidade dos trabalhos,
sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° do CCP, e sem prejuizo da remisséo direta que estes elementos
fizerem para outras pegas;

¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva € das restantes pegas do projeto de
execucao.

3 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) do n.° 2 da clausula anterior
e 0 clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo

com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.°

Pagina 2 de 38



B: mbarral

Municipio

desse mesmo Cadigo [preceito ndo aplicavel se o contrato n&o for reduzido a escrito nos termos da alinea
d) don.° 1 edon.®2do artigo 95.° do CCP).

Clausula 4.2 - Esclarecimento de dividas

1 - As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretagdo dos documentos por que se rege a empreitada devem ser

submetidas ao diretor de fiscalizagdo da obra antes do inicio da execugdo dos trabalhos a que respeitam.

2 - No caso de as davidas ocorrerem somente apés o inicio da execugéo dos trabalhos a que dizem respeito, deve
0 empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizagdo da obra, juntamente com os motivos

justificativos da sua ndo apresentagdo antes do inicio daquela execugéo.

3 - O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as consequéncias
da errada interpretagdo que porventura haja feito, incluindo a demoli¢&o e reconstrugéo das partes da obra em
que o erro se tenha refletido.

Clausula 5.2 - Projeto

1 - O projeto de execugdo a considerar para a realizagéo da empreitada € o patenteado no procedimento
substituido, se for o caso, na parte a que dizem respeito, pelas variantes apresentadas pelo empreiteiro, e aceites

pelo dono da obra.

2 - Os elementos do projeto de execugdo que ndo tenham sido patenteados no procedimento devem ser
submetidos a aprovagéo do dono da obra antes do inicio dos trabalhos e ser sempre assinados pelos seus autores,

que devem possuir para o efeito, nos termos da lei, as adequadas qualificagdes académicas e profissionais.

3 - Compete ao empreiteiro a elaboragéo dos desenhos, pormenores e pegas desenhadas do projeto de execugéo
previstos na alinea f), do n.° 4, da clausula 6.2, bem como dos desenhos correspondentes as alteragdes surgidas
no decorrer da obra apenas no caso de projeto variante da autoria do empreiteiro aceite pelo dono da obra.

4 - Até a data da recegao provisoria, 0 empreiteiro entrega ao dono da obra uma colegéo atualizada de todos os
desenhos referidos no niimero anterior, elaborados em suporte informatico editavel de leitura universal ou através
de outros meios, desde que aceites pelo dono da obra.
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CAPITULO Il - Obrigacdes do empreiteiro

Secgéo | - Preparagéo e planeamento dos trabalhos

Clausula 6.% - Preparagdo e planeamento da execugao da obra

1 - O empreiteiro & responsavel:

a) Perante o dono da obra, pela preparagéo, planeamento e coordenagéo de todos os trabalhos da
empreitada, ainda que em caso de subcontratagdo, bem como pela preparagéo, planeamento e execugao
dos trabalhos necessérios & aplicagdo, em geral, das normas sobre seguranga, higiene e salde no
trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de seguranga e salde ou nas
fichas procedimentos de seguranga, e no plano de prevengdo e gestdo de residuos de construgéo e

demolig&o que acompanham o projeto de execugao;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagdo, planeamento e coordenagdo dos trabalhos
necessarios a aplicagdo das medidas sobre seguranga, higiene e saude no trabalho em vigor, bem como

pela aplicagao do documento indicado na alinea i) do n.° 4 da presente clausula.

2 - A disponibilizaggo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagéo da obra e dos trabalhos
preparatdrios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e equipamentos, compete ao
empreiteiro.

3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso corrente,
sejam considerados como preparatorios ou acessorios a execugao da obra, estejam ou no previstos no mapa de
quantidades de trabalho, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construgéo, manutengado, desmontagem e demoligéo do estaleiro, incluindo
as correspondentes instalagdes, redes provisérias de agua, de esgotos, de eletricidade e de meios de
telecomunicagdes, vias intemas de circulagdo e tudo o mais necessario a montagem, construgéo,

desmontagem e demoligao do estaleiro;

b) Trabalhos necessérios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que

circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar
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danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranga, higiene e saude no trabalho
e de policia das vias publicas;

¢) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes e serventias que
seja indispensével alterar ou destruir para a execugao dos trabalhos e para evitar a estagnagao de aguas
que 0S MesSMos possam originar;

d) Trabalhos de construgao dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;

e) O levantamento, guarda, conservagéo e reposicdo de cabos, canalizagbes e outros elementos
encontrados nas escavagdes e cuja existéncia se encontre assinalada nos documentos que fazem parte
integrante do contrato ou pudesse verificar-se por simples inspegéo do local da obra & data da realizagao
do concurso;

f) A reconstrugéo ou reparagdo dos prejuizos que resultem direta ou indiretamente das demoli¢des e da
execugéo da obra;

g) Os trabalhos de escoamento de aguas que afetem o estaleiro ou a obra e que se encontrem previstos
no projeto ou sejam previsiveis pelo empreiteiro quanto & sua existéncia e quantidade & data da
apresentagdo da proposta, quer se trate de aguas pluviais ou de esgotos quer de aguas de condutas, de
valas, de rios ou outras;

h) A conservagdo das instalagbes que tenham sido cedidas pelo dono da obra ao adjudicatario com vista
a execugdo da empreitada;

i) A reposiggo do local do estaleiro em condigdes de nao lesarem legitimos interesses ou direitos de
terceiros ou a conservagao futura da obra, assegurando o bom especto geral e a seguranga dos mesmos
locais.

j) Os trabalhos de implantacéo e piquetagem efetuados a partir das cotas, dos alinhamentos e das
referéncias coordenadas fornecidas pelo dono da obra, obrigando-se o0 empreiteiro a conservar as marcas
ou referéncias e a recoloca-las & sua custa, em condicdes idénticas, quer na localizagao definitivo quer
num outro ponto, se as necessidades do trabalho o exigirem, depois de ter avisado a fiscalizagéo e de
esta haver concordado com a modificagdo da piquetagem. O empreiteiro & ainda obrigado a conservar
todas as marcas ou referéncias visiveis existentes que tenham sido implantadas no local da obra por

outras entidades e s6 proceder a sua deslocagdo desde que autorizado e sob orientagéo da fiscalizagéo.
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) A sinalizago, o policiamento, a distribuico atempada de avisos em viaturas e residéncias para informar
de restricdes de circulagéo e estacionamento na via piblica eventualmente necessarios para proceder
aos trabalhos. Demonstrando-se infrutiferas todas as diligéncias possiveis efetuadas pelo empreiteiro
para remogao de viaturas que colidam com a execugdo dos trabalhos, o reboque destas sera efetuado
pelas autoridades policiais a solicitagéo da Camara Municipal.

m) Execugéo de todos os trabalhos e implementagao das medidas, metodologias de triagem, tarefas de
reutilizagdo e/ou reciclagem previstas no Plano de Prevengdo e Gestdo de Residuos do projeto de
execucdo, incluindo todos os encargos com os operadores licenciados taxas e montagem de

equipamentos e servigos.

4 - A preparagéo e o planeamento da execugdo da obra compreendem ainda:

a) A apresentacgdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos materiais, aos
métodos e as técnicas a utilizar na execugdo da empreitada;

b) O esclarecimento dessas dividas pelo dono da obra;

c) A apresentagdo pelo empreiteiro de reclamagdes relativamente a erros e omissdes do projeto que
sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 4 do artigo 378.° do CCP, sem prejuizo
do direito de o empreiteiro apresentar reclamagéo relativamente aos erros e omissdes que sé lhe seja
exigivel detetar posteriormente;

d) A apreciagdo e decisdo do dono da obra das reclamages a que se refere a alinea anterior;

e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construgio a adotar na realizagdo dos
trabalhos;

f) A apresentagéo pelo empreiteiro dos seguintes desenhos de construggo, pormenores de execugéo e
elementos do projeto:

- Os que estiverem definidos em projeto de execucdo ou dependerem da escolha pelo
empreiteiro de determinado sistema, marca ou modelo de matetial ou equipamento que por isso
implique adaptagdes ao projeto variaveis em fungdo da marca/modelo escolhido.

9) A elaboragéo e apresentagéo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso previsto no n.’
3 do artigo 361.° do CCP;
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h) A aprovagéo pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas f) e g);

i) A elaboragéo pelo empreiteiro de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de
seguranga e salide, da responsabilidade do dono de obra, ou a elaborag&o das fichas de procedimentos
de seguranga para cumprimento do disposto no n.° 1 do artigo 14.° do Decreto-Lei n.® 273/2003 de 29 de
Outubro, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas em fungéo do sistema
utilizado para a execugdo da obra, em particular as tecnologias e a organizagéo de trabalhos utilizados
pelo empreiteiro.

5 — No prazo de 10 dias a contar da data da assinatura do contrato de empreitada o empreiteiro apresentara os
seguintes documentos com vista a consignagéo:

a) Desenvolvimento do plano de seguranga e saide (PSS) para cumprimento do disposto no n.° 4 do
artigo 12.° e no n.° 1, do artigo 15.% do Decreto-Lei n.° 273/2003 de 29 de Qutubro, e em conformidade
com o disposto no artigo 11.° do mesmo diploma, ou caso aplicavel, as fichas de procedimentos de
seguranga para cumprimento do disposto no n.° 1 do artigo 14.° do referido diploma.

b) Nomeagao do diretor técnico da empreitada e declaragéo deste;
c) Copia das apoélices de seguro exigidas nas clausulas 38.% e 39.2 deste cademo de encargos;

d) Os exigidos nas alineas a); ¢) (entidade executante, domicilio ou sede); €); h); i) e j), do n.° 2, do art.°
15.%, do Decreto-lei n® 273/2003 de 29 de outubro;

e) Para efeitos da comunicag&o prévia de abertura de estaleiro [se for legalmente exigivel em face do
disposto no n.° 1, do artigo 15.°, do Decreto-Lei n® 273/2003 de 29 de outubro]:

i. Declaragéo da Entidade Executante para efeitos da comunicagao de abertura de estaleiro;
ii. Declaragéo de nomeagéo do Diretor Técnico da Empreitada;
iii. Declaraggo do Diretor Técnico da Empreitada;
iv. Declaragéo do representante da Entidade Executante;
v. Declaragéo de nomeagéo do responsavel pela SHST e
vi. Declaragéo do responsavel pela SHST.

Pagina 7 de 38



B: :mborral

Municipio

Clausula 7.2 - Plano de trabalhos ajustado

1 - No prazo de 20 dias a contar da data da celebrag&o do contrato o dono da obra pode apresentar ao empreiteiro
um plano final de consignagao que densifique e concretize o plano inicialmente apresentado para efeitos de
elaboragdo da proposta.

2 - No prazo de 10 dias a contar da data da notificagao do plano final de consignagéo deve o empreiteiro, quando
tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo 361.° do CCP, o plano de trabalhos
ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando na sua elaboragéo a metodologia fixada no presente
caderno de encargos.

3 - O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteragéo do prego contratual nem a alterago do prazo de
concluséo da obra nem ainda alteragdes dos prazos parciais definidos no plano de trabalhos constante do contrato,

para além do que seja estritamente necessario a adaptagao do plano de trabalhos ao plano final de consignagao.
4 - O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com preciso os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a sequéncia, o
escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugdo das diversas espécies de trabalho,
distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de base
a programagao;

b) Indicar as quantidades e a qualificagao profissional da mao-de-obra necessaria, em cada unidade de
tempo, a execugéo da empreitada;

c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo, a
execucao da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos, que serdo

mobilizados para a realizagéo da obra.

5 - O plano de pagamentos deve conter a previs&o, quantificada e escalonada no tempo, dos trabalhos a realizar
pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de acordo com o
plano de trabalhos ajustado.
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Clausula 8.2 - Modificagdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razdes de interesse
publico.

2 - No caso previsto no nimero anterior, o empreiteiro tem direito & reposicéo do equilibrio financeiro do contrato,
se for caso disso, em fungéo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificagéo, mediante reclamagéo a
apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificagéo da mesma, que deve conter os elementos referidos
no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.

3 - Em quaisquer situagbes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser alterado,
independentemente de tal se dever a fato imputével ao empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra um
plano de trabalhos modificado.

4 - Sem prejuizo do disposto no niimero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que, injustificadamente,
ponha em risco o cumprimento do prazo de execugdo da obra ou dos respetivos prazos parcelares, o dono da
obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de 10 dias, um plano de trabalhos modificado,
adotando as medidas de corregdo que sejam necessarias & recuperaggo do atraso verificado.

5 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre as alteragoes
propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n.s 3 e 4 da presente clausula no prazo de 10 dias, equivalendo a falta
de pronuncia a aceitago do novo plano.

6 - Em qualquer dos casos previstos nos niimeros anteriores, o plano de trabalhos modificado apresentado pelo
empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele néo resulte prejuizo para a obra ou prorrogagéo dos
prazos de execugao.

7 - Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento do plano de
pagamentos.

Secgdo Il - Prazos de execugéo

Clausula 9.2 - Prazo de execugdo da empreitada

1 - O empreiteiro obriga-se a:
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a) Iniciar a execucdo da obra na data da conclusdo da consignag&o total ou da primeira consignagéo
parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovagéo do plano de
seguranga e salde, caso esta ultima data seja posterior, sem prejuizo do plano de trabalhos aprovado;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucéo previstos no plano de trabalhos em vigor,
que devem obedecer ao seguinte:

¢) Concluir a execugao da obra e solicitar a realizagéo de vistoria da obra para efeitos da sua recegéo
provisoria no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias a contar da data da sua consignagéo ou da data em
que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovagéo do plano de seguranca e salde, caso esta
ultima data seja posterior.

2 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugao de trabalhios em relagdo ao plano de frabalhos
em vigor que sejam imputéaveis ao empreiteiro, este & obrigado, a expensas suas, a tomar todas as medidas de
reforgo de meios de agéo e de reorganizagdo da obra necesséarias a recuperagéo dos atrasos e ao cumprimento
do prazo de execucao.

3 - Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda & execugéo de trabalhos fora das horas regulamentares ou
por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos ou resulte de caso de forga maior, pode o
dono da obra exigir-lhe o pagamento dos acréscimos de custos das horas suplementares de servigo a prestar
pelos representantes da fiscalizago.

4 - Pela conclusdo da execugdo da obra antes do prazo fixado na alinea c) do n.° 1, o dono da obra procede ao
pagamento dos seguintes prémios ao empreiteiro:

Em nenhum caso seréo atribuidos prémios ao empreiteiro.

5 - Se houver lugar a execugéo de trabalhos complementares cuja execugéo prejudique o normal desenvolvimento
do plano de trabalhos e desde que o empreiteiro o requeira, o prazo para a conclus@o da obra sera prorrogado
nos seguintes termos:

a) Sempre que se trate de trabalhos complementares da mesma espécie dos definidos no contrato,
proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de execugéo constantes do plano
de trabalhos aprovado e atendendo ao seu enquadramento geral na empreitada;

b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no contrato, por acordo entre o dono

da obra e 0 empreiteiro, considerando as particularidades técnicas da execugéo.
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6 - Na falta de acordo quanto ao calculo da prorrogagéo do prazo contratual previsto na clausula anterior, proceder-
se-a de acordo com o disposto no n.° 5 do artigo 373.° do CCP.

7 - Sempre que ocorra suspensao dos trabalhos ndo imputéavel ao empreiteiro, considerar-se-&o automaticamente
prorrogados, por periodo igual ao da suspensao, o prazo global de execugéo da obra e os prazos parciais que,

previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam afetados por essa suspensao.

Clausula 10.2 - Cumprimento do plano de trabalhos

1 - O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizag&o da obra dos desvios que se verifiquem entre o

desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes do plano em vigor.

2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nliimero anterior, ndo coincidirem com os

desvios reais, o diretor de fiscalizag&o da obra notifica-o dos que considera existirem.

3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execugéo dos trabalhos previstos no plano em vigor, de
modo a pdr em risco a concluséo da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel o disposto no n.° 4 da clausula
82,

Clausula 11.2 - Muiltas por violagéo dos prazos contratuais

1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execugao da obra por fato imputavel ao empreiteiro, o dono
da obra pode aplicar uma sangao contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a 1,5%o (um e meio
por mil) do prego contratual, com os limites estabelecidos no artigo 329.° do CCP.

2 - No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execugé@o da obra por fato imputavel ao

empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.° 1, sendo 0 montante da sang&o contratual ai prevista reduzido a metade.

3 - O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sang&o contratual por incumprimento
dos prazos parciais vinculativos de execucéo da obra quando recupere o atraso na execugao dos trabalhos e a
obra seja concluida dentro do prazo de execug&o do contrato.
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Clausula 12.2 - Atos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execugao da obra em virtude de qualquer fato imputével a terceiros,
deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o
diretor de fiscalizag&o da obra, a fim de o0 dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para
diminuir ou recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou perturbagdes
a um servigo de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento, comunica, antes do
inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse fato ao diretor de fiscalizagdo da obra para que este
possa tomar as providéncias que julgue necessérias perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele
Servigo.

Secgdo lll - Condigdes de execugdo da empreitada

Clausula 13.2 - Condiges gerais de execugédo dos trabalhos

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o projeto, com o
presente caderno de encargos e com as demais condigdes técnicas contratualmente estipuladas.

2 - Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja aplicavel aos

trabalhos a realizar, o conjunto de prescrigdes técnicas definidas nos termos da clausula 2.2

3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, a substituigdo dos
métodos e técnicas de construgdo ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no projeto por
outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtengdo das caracteristicas finais especificadas para a
obra.

Clausula 14.? - Especificagdes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construgéo

1 - Os equipamentos, materiais e elementos de construg&o a empregar na obra terdo a qualidade, as dimensdes,
a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo projeto e nos restantes documentos contratuais, com
as tolerancias regulamentares ou admitidas nestes documentos.
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2 - Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais n&o fixem as respetivas caracteristicas, o
empreiteiro n&o podera empregar materiais ou elementos de construgao que n&o correspondam as caracteristicas
da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que se destinem a idéntica
utilizag&o.

3 - No caso de divida quanto aos materiais e elementos de construgao a empregar nos termos dos niimeros
anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que compativeis com o direito comunitario,

ou, na falta desta, as normas utilizadas na Uni&o Europeia.

4 - Sem prejuizo do disposto no artigo 378.° do CCP quando aplicavel, nos casos previstos nos n.%s 2 e 3 desta
clausula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as caracteristicas dos materiais e elementos de construgao
fixadas no projeto ou nos restantes documentos contratuais néo séo tecnicamente aconselhaveis ou as mais
convenientes, 0 empreiteiro comunicard o facto ao dono da obra e apresentara uma proposta de alteragdo
fundamentada e acompanhada com todos os elementos técnicos necessarios para a aplicagdo dos novos
materiais e elementos de construgéo e para a execugo dos trabalhos correspondentes, bem como da alteragéo
de pregos a que a aplicagéo daqueles materiais e elementos de construgéo possa dar lugar.

5 - A proposta prevista no niimero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no periodo de preparago e
planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias de aprovagio ndo comprometam o
cumprimento do plano de trabalhos.

6 - Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, n&o se pronunciar sobre a proposta e n4o determinar a suspenséo
dos respetivos trabalhos, 0 empreiteiro utilizara os materiais e elementos de construgao previstos no projeto e nos
restantes documentos contratuais.

7 - O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteragao das caracteristicas técnicas
dos materiais e elementos de construgéo, ou o regime aplicavel a sua eventual diminuigéo, é o regime definido no
CCP para os «frabalhos complementares e a menos» ou para a «responsabilidade por erros e omissdes»,
consoante a referida alteragéo configure «trabalhos complementares ou a menos» ou «frabalhos de suprimento
de erros e omissdes».

Clausula 15.% - Materiais e elementos de construgéo pertencentes ao dono da obra

1 - Salvo convengéo em contrério e sem prejuizo do disposto nos n.os seguintes a empreitada compreende o

fornecimento pelo empreiteiro de todos os materiais e equipamentos a incorporar na obra.
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2 - Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente empregar na mesma,
materiais ou elementos de construgdo que Ihe pertengam ou provenientes de outras obras ou demoli¢des, o
empreiteiro sera obrigado a fazé-lo, descontando-se, se for caso disso, no preco da empreitada o respetivo custo
ou retificando-se o prego dos trabalhos em que aqueles forem aplicados.

3 - O disposto no nimero anterior ndo sera aplicavel se 0 empreiteiro demonstrar ja haver adquirido os materiais

necessarios para a execugao dos trabalhos ou na medida em que o tiver feito.

Clausula 16.2 - Aprovagao de equipamentos, materiais e elementos de construgao

1 - Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos, materiais e elementos
de construgdo a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos restantes documentos contratuais, o empreiteiro
submeté-los-4 a aprovagéo do dono da obra.

2 - Em qualquer momento podera o empreiteiro solicitar a referida aprovagéo, considerando-se a mesma
concedida se o dono da obra néo se pronunciar nos 15 dias subsequentes, exceto no caso de serem exigidos
ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal fato ser comunicado, no mesmo

periodo de tempo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3 - Sempre que em qualquer peca do caderno de encargos da presente empreitada tenha sido necessério recorrer
areferéncias a marcas comerciais ou industriais, a patentes ou modelos, ou a materiais ou produtos de uma origem
ou produgao determinadas, estas devem ser entendidas, para todos os efeitos, como seguidas da expresséo “ou
equivalente’, ndo podendo ser negada a aprovagdo dos equipamentos, materiais ou elementos de construgéo de
qualquer marca ou proveniéncia que apresentem caracteristicas idénticas as referidas em cademno de encargos.

4 - O empreiteiro € obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e elementos de construgéo que
este lhe solicitar, bem como a documentagdo técnica que ateste as caracteristicas e as certificagdes exigidas no

projeto.

5 - A colheita e remessa das amostras deverdo ser feitas de acordo com as normas oficiais em vigor ou outras

que sejam contratualmente impostas.

6 - Salvo disposigdo em contrério, os encargos com a realizagdo dos ensaios correrdo por conta do dono da obra,
a menos que do resultado desses ensaios se conclua pela ndo conformidade com as exigéncias do projeto e do

caderno de encargos, caso em que 0s encargos inerentes serdo suportados pelo empreiteiro.
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Clausula 17. - Reclamag&o contra a ndo aprovagao de materiais e elementos de construgso

1- Se for negada a aprovagéo dos materiais e elementos de construgéo e o empreiteiro entender que a mesma
devia ter sido concedida pelo fato de estes satisfazerem as condigdes contratualmente estabelecidas, este podera
pedir a imediata colheita de amostras e apresentar ao dono da obra reclamagao fundamentada no prazo de 10
dias.

2 - A reclamag&o considera-se deferida se o dono da obra n&o notificar o empreiteiro da respetiva decisao nos 15
dias subsequentes & sua apresentagdo, exceto no caso de serem exigidos novos ensaios que impliquem o
alargamento deste prazo, devendo tal fato ser comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3 - Os encargos com os novos ensaios a que a reclamagéo do empreiteiro dé origem seréo suportados pela parte
gue decair.

Clausula 18. - Efeitos da aprovagao dos materiais e elementos de construgdo
1 - Uma vez aprovados os materiais e elementos de construgdo para obra, ndo podem os mesmos ser

posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a sua qualidade.

2 - No ato de aprovagéo dos materiais e elementos de construgdo podera o empreiteiro exigir que se colham
amostras de qualquer deles.

3 - Se a modificagéo da qualidade dos materiais e elementos de construg&o resultar de causa imputavel ao
empreiteiro, este devera substitui-los & sua custa.

Clausula 19.* - Aplicagédo dos materiais e elementos de construgao

Os materiais e elementos de construgéo devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta conformidade com as
especificagGes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na falta de tais especificagdes, as normas
oficiais em vigor ou, se estas n&o existirem, os processos propostos pelo empreiteiro com base nas instrugdes do
fabricante e aprovados pelo dono da obra.

Péagina 15 de 38



B:“mbarral

Municipio

Clausula 20.? - Substituigao de materiais e elementos de construgio

1 - Ser@o rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com os necessarios
requisitos os materiais e elementos de constru¢ao que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) Nao sejam aplicados em conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente exigidas ou,

na falta destas, com as normas ou processos a observar e que ndo possam ser utilizados de novo.

2 - As demolicbes e a remogao e substituigdo dos materiais e elementos de construgéo serdo da responsabilidade
do empreiteiro.

3 - Se 0 empreiteiro entender que ndo se verificam as hipoteses previstas no n.? 1 desta clausula, podera pedir a
colheita de amostras e reclamar.

Clausula 21.? - Depé6sito de materiais e elementos de constru¢do ndo destinados a obra

O empreiteiro ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizagéo do dono da obra, materiais e elementos de

construgéio que ndo se destinem a execugéo dos trabalhos da empreitada.

Clausula 22.2 - Erros ou omissdes do projeto e de outros documentos
1 - O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizagdo da obra quaisquer erros ou omissdes dos elementos

da solug&o da obra por que se rege a execugéo dos trabalhos.

2 - O empreiteiro tem a obrigagéo de executar todos os trabalhos de suprimento de ermos e omissdes que |he
sejam ordenados pelo dono da obra.

3 - S6 pode ser ordenada ao empreiteiro a execugéo de trabalhos de suprimento de erros e omissdes quando o
somatbério do prego atribuido a tais trabalhos com o prego de anteriores trabalhos da mesma natureza néo exceder
5 % do prego contratual.

4 - O dono da obra é responsével pelos trabathos de suprimento dos erros e omisstes resultantes dos elementos
que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao empreiteiro.
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5 - O empreiteiro é responséavel pelos trabalhos de suprimento dos erros e omissdes do projeto de execugéo por
si elaborado, exceto quando estes sejam induzidos pelos elementos elaborados ou disponibilizados pelo dono de
obra. [aplicavel apenas no caso de caber ao empreiteiro a elaborag&o do projeto de execugo]

6 - O empreiteiro é responsavel por metade do prego dos trabalhos de suprimentos de erros ou omissdes cuja
detec&o era exigivel na fase de formag&o do contrato nos termos previstos no n.° 3 do artigo 378.° do CCP, exceto
pelos que hajam sido identificados pelos concorrentes na fase de formagéo do contrato mas que ndo tenham sido
expressamente aceites pelo dono da obra.

7 - O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos de suprimento de erros e omissdes que, ndo sendo exigivel
a sua detegéo na fase de formag&o dos contratos, também ndo tenham sido por ele identificados no prazo de 30
dias a contar da data em que Ihe fosse exigivel a sua detegao.

Clausula 23.2 - Alteragdes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1 - Sempre que propuser qualquer alteragdo ao projeto, 0 empreiteiro deve apresentar todos os elementos
necessarios a sua perfeita apreciagao.

2 - Os elementos referidos no niamero anterior devem incluir, nomeadamente, a meméria ou nota descritiva e
explicativa da solugéo seguida, com indicagéo das eventuais implicagdes nos prazos e custos e, se for caso disso,
pegas desenhadas e célculos justificativos e especificagdes de qualidade da mesma.

3 - Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragbes ao projeto propostas pelo
empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra e apreciadas pelo autor do

projeto de execugdo no dmbito da assisténcia técnica que a este compete.

4 - Se da alteragéo aprovada resultar economia, sem decréscimo da utilidade, duragéo e solidez da obra, o
empreiteiro tera direito a metade do respetivo valor.

Clausula 24.? - Mengoes obrigatorias no local dos trabalhos

1 - Sem prejuizo do cumprimento das obrigages decorrentes da legislagao em vigor, 0 empreiteiro deve afixar no
local dos trabalhos, de forma visivel, a identificagéo da obra, do dono da obra e do empreiteiro, com mengéo do

Pagina 17 de 38

Municipio /

)



B:“mbarral

Municipio

respetivo alvara ou numero de titulo de registo ou dos documentos, e manter copia dos alvaras ou titulos de registo

dos subcontratados ou dos documentos previstos na referida alinea, consoante os casos.

2 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagéo, o livro de registo da obra, ou
os documentos que o substituam, as fichas atualizadas de procedimentos de seguranga para os trabalhos que
comportem riscos, € um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e dos demais
documentos a respeitar na execugdo da empreitada, com as alteragdes que neles hajam sido introduzidas, os
quais poderéo ser consultados no local por qualquer entidade com poder de fiscalizagao.

3 - Os elementos a que se refere o n.° anterior devem estar em suporte papel organizados por especialidades e
com as folhas ordenadas sequencialmente. Caso a fiscalizagdo o permita esses elementos podem existir em
formato digital, organizados de modo idéntico, devendo neste caso o empreiteiro disponibilizar no local 0s meios
de visualizagao aprovados pela fiscalizago.

4 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor, bem como a
manter, a disposigao de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho aplicaveis.

5 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto respeitantes aos
trabalhos ai em curso.

Clausula 25.2 - Ensaios

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagao das suas caracteristicas e comportamentos
séo os especificados no presente caderno de encargos e os previstos nos regulamentos em vigor e constituem
encargo do empreiteiro.

2 - Quando o dono da obra tiver dividas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizagao de quaisquer
outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem insatisfatorios e as
deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com 0s mesmos ensaios e com
a reparagao daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.
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Clausula 26.7 - Medigbes

1 - As medigdes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabathos n&o previstos no projeto e os trabalhos
n&o devidamente ordenados pelo dono da obra s&o feitas no local da obra com a colaboragdo do empreiteiro e
séo formalizados em auto.

2 - As medicdes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 8.° dia do més imediatamente
seguinte aquele a que respeitam.

3 - Os métodos e os critérios a adotar para a realizagéo das mediges respeitam a seguinte ordem de prioridades:
a) As normas definidas no projeto de execugao;
b) As normas oficiais de medig&o que porventura se encontrem em vigor,
¢) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da obrae o
empreiteiro.

Clausula 27.% - Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1 - Salvo no que respeite a materiais e elementos de construgéo que sejam fornecidos pelo dono da obra, apenas
quando esteja previsto a disponibilizagéo pelo dono da obra de meios necessérios & realizagao da obra, correm
inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes da utilizag&o na execugéo da
empreitada de materiais, de elementos de construgdo ou de processos de construgéo a que respeitem quaisquer
patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.

2 - No caso de o dono da obra ser demandado por infragéo na execugdo dos trabalhos de qualquer dos direitos
mencionados no nimero anterior, 0 empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que, em consequéncia, deva

suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

3 - O disposto nos nimeros anteriores ndo &, todavia, aplicavel a materiais e a elementos ou processos de
construgéo definidos neste caderno de encargos para os quais se torne indispensavel o uso de direitos de
propriedade industrial quando o dono da obra néo indique a existéncia de tais direitos. [néo aplicavel na situagio
prevista no n.° 3 do artigo 43.° do CCP).
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4 - No caso previsto no nimero anterior, 0 empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia dos direitos em causa,
nao iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o diretor de fiscalizagéo da obra, quando para tanto for
consultado, o notificar, por escrito, de como deve proceder. [ndo aplicavel na situagdo prevista no n.° 3 do artigo
43.° do CCP].

Clausula 28.? - Execugdo simultanea de outros trabalhos no local da obra

1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por outrem, conjuntamente
com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos néo incluidos no contrato, ainda que sejam
de natureza idéntica a dos contratados.

2 - Os trabalhos referidos no numero anterior sdo executados em colaboragéo com o diretor de fiscalizagéo da
obra, de modo a evitar atrasos na execugéo do contrato ou outros prejuizos.

3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execuggo da empreitada esté a ser impedida ou a sofrer atrasos
em virtude da realizagéo simultanea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve apresentar a sua reclamagao no prazo
de 10 dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adequadas a diminuicao ou
eliminag&o dos prejuizos resultantes da realizagéo daqueles trabalhos.

4 - No caso de verificagéo de atrasos na execugéo da obra ou outros prejuizos resultantes da realizagdo dos
trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito & reposigéo do equilibrio financeiro do contrato, de acordo
com os artigos 282.° e 354.° do CCP, a efetuar nos seguintes termos:

a) Prorrogagéo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente verificado
na realizagao da obrae

b) Indemnizagéo pelo agravamento dos encargos previstos com a execugéo do contrato que demonstre
ter sofrido.

Secgdo IV - Pessoal
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Clausula 29.7 - Obrigagdes gerais

1- S&o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigagdes relativas ao pessoal empregado na execugéo
da empreitada, a sua aptiddo profissional e a sua disciplina.

2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos trabalhos, por sua
iniciativa ou imediatamente apos ordem do dono da obra, 0 pessoal que haja tido comportamento perturbador dos
trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por
desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

3 - A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o exija, mas sem
prejuizo da imediata suspensao do pessoal.

4 - As quantidades e a qualificagéo profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem estar de acordo
com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 30.2 - Horario de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horério de trabalho, ou por tumos, desde que, para o efeito, obtenha
autorizacéo da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislagdo aplicavel, e dé a conhecer, por
escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor de fiscalizagéo da obra.

Clausula 31.2 - Seguranga, higiene e saude no trabalho

1- O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e regulamentares em vigor sobre seguranga,
higiene e salide no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, bem como a outras pessoas
intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes
autorizados, correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigagdes.

2 - O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposiges legais e regulamentares
aplicaveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a assisténcia médica de que carega
por motivo de acidente no trabalho.
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3 - No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigagdes estabelecidas nos niimeros anteriores,
o diretor de fiscalizagd@o da obra pode tomar, a custa daquele, as providéncias que se revelem necessarias, sem
que tal fato diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizagdo da obra o exija, o
empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal empregado
na obra, nos termos previstos no n.° 1 da clausula 41.2

5 - O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizagéo da obra, pela observéancia das
obrigagbes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado na obra e as pessoas

intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes
autorizados.
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CAPITULO Il - Obrigagées do dono da obra

Clausula 32.7 - Prego e condigoes de pagamento

1 - Pela execugéo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagbes decorrentes do contrato, deve o
dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total que consta do contrato escrito, ou da proposta e da carta de
adjudicagéo no caso de ndo haver contrato escrito, acrescida de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro

ser sujeito passivo desse imposto pela execugdo do contrato.

2 - Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu montante determinado
por medicbes mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula 26.?

3 - Os pagamentos séo efetuados no prazo maximo de 60 dias apos a apresentagéo da respetiva fatura.

4 - As faturas e os respetivos autos de medigao s&o elaborados de acordo com o modelo e respetivas instruges
fornecidos pelo diretor de fiscalizagéo da obra.

5 - Cada auto de medicéo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham sido
concluidos durante o més, sendo a sua aprovagdo pelo diretor de fiscalizagdo da obra condicionada & efetiva
realizagéo daqueles.

6 - No caso de falta de aprovago de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de fiscalizag&o da
obra e o empreiteiro quanto ao seu conteudo, deve aquele devolver a respetiva fatura ao empreiteiro, para que
este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizagéo da obra e uma outra com os valores
por este ndo aprovados.

7 - O disposto no nimero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.° 3 no que respeita a
primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo aceites pelo diretor de fiscalizagao da obra,
quer para os valores que vierem a ser aceites em momento posterior, mas que constavam da primeira fatura
emitida.

8 - O pagamento dos trabalhos complementares e dos trabalhos de suprimento de erros e omissdes é feito nos
termos previstos nos nimeros anteriores, mas com base nos pre¢os que lhes forem, em cada caso,
especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.
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Clausula 33.? - Adiantamentos ao empreiteiro

1 - O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um adiantamento da parte do
preco da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou equipamentos cuja utilizagdo haja sido prevista no plano de
trabalhos.

2 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no numero anterior s6
pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a presta¢do de uma caugdo do valor do adiantamento,
através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancaria ou seguro-caugao.

3 - Todas as despesas decorrentes da prestagdo da caugéo prevista no nimero anterior correm por conta do
empreiteiro.

4 - A caugdo para garantia de adiantamentos de prego é progressivamente liberada a medida que forem
executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado pelo dono da obra,
nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.

5 - Decorrido o prazo da execug&o dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que tenha ocorrido a liberagéo
da correspondente caugdo e encontrando-se esses trabalhos executados em conformidade com o exigido no
contrato, 0 empreiteiro pode notificar 0 dono da obra para que este cumpra a obrigagéo de liberagéo da caugéo,
ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias apds a notificagao, o dono da obra néo

tiver dado cumprimento 4 referida obrigag&o, nos termos do n.° 9 do artigo 295.° do CCP.

Clausula 34.7 - Reembolso dos adiantamentos

1 - Os adiantamentos concedidos nos termos da clausula anterior devem ser gradualmente reembolsados,
mediante dedug&o nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as quantias a deduzir calculadas com base na
seguinte formula:

Vii = (Va/Vi) x Vpt
em que:
Vri é o valor de cada reembolso a deduzir na situagéo de trabalhos contratuais;

Va é o valor do adiantamento;

Pagina 24 de 38



Municipio

B: :mboarral /@

Vt & o valor dos trabalhos contratuais por realizar & data de pagamento do adiantamento:
Vpt é o valor da situagéo de trabalhos contratuais.

2- Acada eventual supresséo de trabalhos a formula sera proporcionalmente ajustada de modo a que o reembolso
se processe gradualmente até conclusdo dos trabalhos.

3 - Com a conclus&o da obra teré que estar efetuado o reembolso da totalidade dos adiantamentos.

Clausula 35.7 - Descontos nos pagamentos

1 - Para reforgo da caugéo prestada com vista a garantir 0 exato e pontual cumprimento das obrigagGes
contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos parciais previstos é
deduzido o montante correspondente a 5,0% desse pagamento.

2 - O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depésito de titulos, garantia bancéria ou
Seguro-caugao, nos mesmos termos previstos no programa do procedimento para a caugéo referida no niimero
anterior.

Clausula 36.% - Mora no pagamento

1- Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigagdes de pagamento do prego contratual, tem o
empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida & taxa legalmente fixada para o efeito pelo
periodo correspondente a mora, os quais serdo obrigatoriamente abonados ao empreiteiro, independentemente
de este os solicitar e incidirdo sobre a totalidade da divida.

2 - O pagamento dos juros de mora referidos no niimero anterior devera ser efetuado pelo dono da obra no prazo
de 15 dias a contar da data em que tenham ocorrido o pagamento dos trabalhos, as revisdes ou acertos que lhes
deram origem.

Cléausula 37.% - Revisao de pregos

1 - A revis@o dos pregos contratuais, como consequéncia de alteragéo dos custos de m&o-de-obra, de materiais
ou de equipamentos de apoio durante a execugao da empreitada, é efectuada nos termos do disposto no Decreto-
Lei n.° 6/2004 de, 6 de Janeiro, na modalidade de formula.
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2 - A formula a aplicar, conforme despacho n.° 1592/2004, de 8 de Janeiro, publicado no D.R. n.° 19, Il Série, de
23 de janeiro de 2004, retificado por retificagdo n.° 383/2004, de 25 de fevereiro, publicada no D.R. n.° 47, Il Série,
é a seguinte:

FO05 - reabilitagao ligeira de edificios

3 - Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de pregos da empreitada séo
incluidos nas situagdes de trabalhos.

Secgao V - Seguros
Clausula 38.7 - Contratos de seguro

1 - O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o periodo de
execugdo do contrato, as apdlices de seguro previstas neste cademo de encargos e na legislagéo aplicavel,
devendo exibir copia das mesmas, bem como do recibo de pagamento do respetivo prémio, na data da
consignagao.

2 - O empreiteiro é responsavel pela satisfagéo das obrigagdes previstas na presente sec¢éo, devendo zelar pelo

controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus subcontratados.

3 - O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias das apolices e dos recibos de pagamento dos
prémios dos seguros previstos na presente sec¢do ou na legislagéo aplicavel, ndo sendo admitida a entrada no
estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibi¢do destes documentos.

4 - Todas as Apodlices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo Unico e exclusivo do
empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora

legalmente autorizada.

5 - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as obrigagdes e
responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.

6 - Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigagdes de pagamento dos prémios referentes aos
seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir aquele, ressarcindo-se de todos os
encargos envolvidos e ou que tenha suportado.
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7 - O empreiteiro obriga-se a manter as apolices de seguro validas até & data da recegao provisoria da obra ou,
no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares que em cada momento estejam afetos 4 obra
ou ao estaleiro, até a data em que deixem de o estar.

Clausula 39.2 - Objeto dos contratos de seguro

1- O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apélice deve abranger
todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo de que o pessoal
contratado pelos subempreiteiros se encontra igualmente abrangido por seguro de acidentes de trabalho de acordo
com a legislag&o em vigor em Portugal.

2- O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automovel cuja apdlice deve
abranger toda a frota de veiculos de locomog&o propria afetos & obra, que circulem na via piiblica ou no local da
obra, independentemente de serem veiculos de passageiros ou de carga, maquinas ou equipamentos industriais,
de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil automével (riscos de circulaggo), bem como a
apresentar comprovativo de que os veiculos afetos & obra pelos subempreiteiros se encontram igualmente
segurados.

3 - O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os danos proprios do
equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apolice deve cobrir todos os meios auxiliares que vier a utilizar
na obra, incluindo bens iméveis, armazéns, abarracamentos, refeitorios, camaratas, oficinas e maquinas e
equipamento fixos ou méveis.

4 - No caso dos bens imoveis referidos no niimero anterior, a apélice deve cobrir, no minimo, os riscos de incéndio,
raio, exploséo e riscos catastroficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo valor patrimonial.

5 - O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automével previsto no n.° 2 desta
clausula devera respesitar os limites minimos legalmente obrigatorios.

6 - Antes da consignagéo, o empreiteiro devera contratar um seguro de responsabilidade civil para cobertura de
danos resultantes da atividade, no montante minimo de € 100.000,00 (cem mil euros). Os termos da apolice deste
seguro néo poderéo excluir da cobertura, danos decorrentes de qualquer atividade construtiva incluida no cademno
de encargos da empreitada. A franquia ndo podera exceder 10% do valor do sinistro, com o limite de € 500,00
(quinhentos euros).
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CAPITULO IV - Representagao das partes e controlo da execugéo do
contrato

Clausula 40.? - Representagdo do empreiteiro

1 - Durante a execugéo do contrato, o empreiteiro € representado por um diretor de obra, salvo nas matérias em
que, em virtude da lei ou de estipulagdo diversa no caderno de encargos ou no contrato, se estabelega diferente
mecanismo de representacao.

2 - O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitagéo pelo dono da obra, a confiar a sua representagéo a um

técnico com a qualificagdo minima exigida pela Lei n.° 31/2009 de 3 de julho e legislagdo complementar.

3 - Apos a assinatura do contrato e antes da consignagao, o empreiteiro confirmara, por escrito, 0 nome do diretor
de obra, indicando a sua qualificagéo técnica, devendo esta informagéo ser acompanhada por uma declaragéo
subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela diregéo técnica
da obra e comprometendo-se a desempenhar essa fungao com proficiéncia e assiduidade.

4 - As ordens, os avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspetos técnicos da execugdo da empreitada
sao dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5 - O diretor de obra deve acompanhar assiduamente os trabalhos e estar presente no local da obra sempre que
para tal seja convocado.

6 - O dono da obra podera impor a substituiggo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser fundamentada
por escrito, com base em razdes objetivas e ou inerentes a atuagao profissional do diretor de obra.

7 - Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele indicar para
esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessérios para responder, perante o diretor de fiscalizagéo
da obra, pela marcha dos trabalhos.

8 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagdo aplicavel em matéria de
seguranga, higiene e salde no trabalho e, em particular, pela correta aplicagéo do documento referido na alinea
i) do n.° 4 da clausula 6.2,

9 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagéo aplicavel em matéria de aplicagéo

do piano de gestéo de residuos da construgao e demoligéo.
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Clausula 41.% - Representagéo do dono da obra

1 - Durante a execug&o o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizagéo da obra, salvo nas matérias
em que, em virtude da lef ou de estipulag&o distinta no cademo de encargos ou no contrato, se estabelega diferente
mecanismo de representago.

2 - O dono da obra notifica 0 empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizaggo da obra que designe para a
fiscalizagéo local dos trabalhos até & data da consignagéo ou da primeira consignacao parcial.

3 - O diretor de fiscalizagio da obra tem poderes de representagéo do dono da obra em todas as matérias
relevantes para a execugéo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questdes que Ihe sejam postas
pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de modificagéo, resolugao ou revogagao do contrato, e
ainda quanto aos seguintes atos:

a) Autorizag&o de despesas nao previstas no contrato;

Clausula 42.2 - Livro de registo da obra

1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e rubricadas porsie
pelo diretor de fiscalizag&o da obra, contendo uma informagéo sistematica e de facil consulta dos acontecimentos
mais importantes relacionados com a execugéo dos trabalhos.

2 - O livro de registo de obra pode ser constituido por atas de reuniées assinadas pelos intervenientes ou por
correspondéncia em suporte papel ou eletronica trocada entre o diretor de obra e o diretor de fiscalizagéo.

3 - Os fatos a consignar obrigatoriamente no registo da obra s&o, para além dos referidos no n.° 3 do artigo 304.°
e no n.’ 3 do artigo 305.° do CCP, os seguintes:

a) Acidentes ou danos nos trabalhos, no pessoal da obra ou que envolvam terceiros:
b) Inicio e conclus&o das diversas espécies e fases de trabalhos, constantes do plano de trabalhos;
¢) Datas de chegada e retirada do equipamento principal;

d) Suspens&o ou paralisagéo do trabalho e respetivas causas ou motivos:
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e) Todos os acontecimentos que eventualmente possam ter influéncia quer no custo, quer nos prazos de
execucao dos trabalhos da propria empreitada;
f) Todas as alteragdes aos processos executivos e aos mateniais inicialmente adotados;

g) Todos os desvios em relagdo as datas previstas do inicio e conclusgo dos trabalhos bem como as
razdes que eventualmente as justifiquem;

h) Em anexo boletins dos ensaios de materiais acompanhados das respetivas decisdes de recegao;
i) Referéncia, listagem e copia da correspondéncia trocada entre o dono da obra e 0 empreiteiro;

j) Referencia a certificagéo de partes da obra exigida pela lei geral ou neste caderno de encargos;
k) Atas das reunides que envolvam a presenga de representantes do dono da obra.

4 - O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o deveréa apresentar sempre
que solicitado pelo diretor de fiscalizagéo da obra ou por entidades oficiais com jurisdig&o sobre os trabalhos.
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CAPITULO V - Recegéo ¢ liquidagéo da obra

Clausula 43.2 - Recegéo provisdria

1 - A rece¢ao provisoria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser efetuada logo que a obra esteja
concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra, tendo em

conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execugdo da obra.

2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua recegéo provisoria, esta é efetuada

relativamente a toda a extenséo da obra que nao seja objeto de deficiéncia.

3 - O procedimento de recegéo provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.

Clausula 44.2 - Prazo de garantia

1 - O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou instalagdes
técnicas;

¢) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela autonomizaveis.

2 - Caso tenham ocorrido recegbes provisérias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do nimero
anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo dono da obra,

desde que suscetivel de uso independente e autonomizavel.

3 - do disposto no n.° 1 as substituigdes e os trabalhos de conservagéo que derivem do uso normal da obra ou de

desgaste e depreciagédo normais consequentes da sua utilizaggo para os fins a que se destina.
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Clausula 45.? - Recegao definitiva

1 - No final de cada um dos prazos de garantia previstos na clausula anterior, & realizada, mediante solicitagéo do

empreiteiro, uma nova vistoria a obra para efeitos de recegéo definitiva.
2 - A recegéo definitiva depende, em especial, da verificagao cumulativa dos seguintes pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢des normais de exploragdo,
operagéo ou utilizagao da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpra todas as exigéncias
contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigagdes decorrentes do periodo de garantia
relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

3 - No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioragdes, indicios de ruina ou falta de
solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificagéo dos pressupostos previstos no numero anterior,
o dono da obra fixa o prazo para a corregéo dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual sera

fixado o prazo para a realizagdo de uma nova vistoria nos termos dos numeros anteriores.

4 - S&o aplicaveis a vistoria e ao auto de rececéo definitiva, bem como a falta de agendamento ou realizagéo da
vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a recegdo provisoria quanto as mesmas matérias, nos temos
do disposto no n.° 6 do artigo 398.° do CCP.

Clausula 46.? - Restituigdo dos depésitos e quantias retidas e liberagio da caugédo

1 - Feita a recegéo definitiva de toda a obra, séo restituidas ao empreiteiro as quantias retidas como garantia ou a
qualquer outro titulo a que tiver direito.

2 - Verificada a inexisténcia de defeitos da prestagdo do empreiteiro ou corrigidos aqueles que hajam sido
detetados até ao momento da liberagéo, ou ainda quando considere os defeitos identificados e ndo corrigidos
como sendo de pequena importancia e nao justificativos da néo liberagdo, o dono da obra promove a liberagéo da
caugdo destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagdes contratuais.

3 - A liberag@o da caugao & promovida na proporgéo do valor respeitante a cada um dos conjuntos de elementos

que compdem a obra, objeto de diferentes prazos de garantia, designadamente estruturais, construtivos ndo
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estruturais ou instalagGes técnicas e equipamentos e processar-se-a no prazo de 30 dias ap6s o termo do respetivo
prazo de garantia.

4 - Decorrido o prazo fixado para a liberagéo da caugéo sem que esta tenha ocorrido, 0 empreiteiro pode notificar
0 dono da obra para que este cumpra a obrigagéo de liberagéo da caug&o, ficando autorizado a promové-la, a
titulo parcial ou integral, se, 15 dias apos a nofificagéo, o dono da obra n&o tiver cumprido a referida obrigagéo,
nos termos do n.° 9 do artigo 295.° do CCP.

5 - A mora na liberagéo, total ou parcial, da caugdo confere ao empreiteiro o direito de indemnizagéo,
designadamente pelos custos adicionais por este incorridos com a manuteng&o da caugéo prestada por periodo
superior ao que seria devido.

6 - Nos casos em que a caugéo tenha sido prestada por deposito em dinheiro ou o reforgo da garantia tenha sido
efetuado em numerério, 0 empreiteiro tera direito a exigir juros de mora calculados desde a data em que o dono
da obra deveria ter restituido as quantias retidas.
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CAPITULO VI - Disposicées finais

Clausula 47.2 - Deveres de colaboragao reciproca e informagao

As partes estéo vinculadas pelo dever de colaboragdo matua, designadamente no tocante a prestagéo reciproca
de informagdes necessérias a boa execugéo do contrato, sem prejuizo dos deveres de informagéo previstos no
artigo 290.° do CCP.

Clausula 48.2 - Subcontratagéo e cessdo da posigado contratual

1 - O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de habilitagéo, desde que se
encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.°s 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

2 - O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratagdo na fase de execugéo quando néo estejam verificados
os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja fundado receio de que a subcontratacéo envolva um
aumento de risco de incumprimento das obrigagdes emergentes do contrato.

3 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no artigo 384.° do

CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto a reviséo de pregos.

4 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizagéo da obra para que este,
em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros presentes na
obra.

5 - O disposto nos numeros anteriores € igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os subcontratados e
terceiros.

6 - No prazo de cinco dias apds a celebragéo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro deve, nos termos
do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o fato ao dono da obra, remetendo-lhe copia do contrato

em causa.

7 - A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagdes contratuais é do empreiteiro,
ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.
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8 - A cessé&o da posigéo contratual por qualquer das partes depende da autorizagéo da outra, sendo em qualquer
caso vedada nas situagdes previstas no n.° 1 do artigo 317.° do CCP.

Cléusula 49.% - Resolugéo do contrato pelo dono da obra

1 - Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o contrato nos
seguintes casos:

a) Incumprimento definitivo do contrato por fato imputavel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugdes transmitidas no exercicio
do poder de diregdo sobre matéria relativa 4 execugdo das prestagbes contratuais;

¢) Oposicéo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagéo do dono da obra;

d) Cesséo da posicéo contratual ou subcontratagéo realizadas com inobservancia dos termos e limites
previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da manutengéo das obrigagdes
assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa fé;

e) Se o valor acumulado das sangdes contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite previsto no
n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato:
@) Néo renovacéo do valor da caugéo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja obrigado;
h) O empreiteiro se apresente 4 insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente:

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, n&o cumprir o disposto na legislagéo sobre seguranga,
higiene e salde no trabalho;

J) Se, tendo faltado & consignagdo sem justificagdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro néo
comparecer, apés segunda notificagdo, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra para
nova consignag&o desde que n3o apresente justificag&o de tal falta acsite pelo dono da obra;

1) Se ocorrer um atraso no inicio da execugéo dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que seja superior a
1/40 do prazo de execugéo da obra;
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m) Se o empreiteiro ndo der inicio & execugdo dos trabalhos complementares decorridos 15 dias da
notificagdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamagéo apresentada por aquele e reitera a
ordem para a sua execugao;

n) Se houver suspensao da execugéo dos trabalhos pelo dono da obra por fato imputavel ao empreiteiro
ou se este suspender a execugéo dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do
artigo 366.° do CCP, desde que da suspenséo advenham graves prejuizos para o interesse publico;

0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 404.° do CCP;

p) Se néo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se n&o for repetida a
execugao da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no
artigo 397.° do CCP;

q) Por razdes de interesse pablico, devidamente fundamentado.

2 - Nos casos previstos no nimero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro, sera o montante
respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo de o dono da obra poder executar as garantias prestadas.

3 - No caso previsto na alinea q) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizag&o correspondente aos danos
emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio que resulte da antecipagéo
dos ganhos previstos.

4 - A falta de pagamento da indemnizag&o prevista no numero anterior no prazo de 30 dias contados da data em
que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao empreiteiro o direito ao pagamento de
juros de mora sobre a respetiva importéncia.

Clausula 50.2 - Resolugao do contrato pelo empreiteiro

1 - Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o contrato nos
seguintes casos:

a) Alteragao anormal e imprevisivel das circunstancias;

b) Incumprimento definitivo do contrato por fato imputavel ao dono da obra;
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¢) Incumprimento de obrigagGes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a seis meses ou
quando o montante em divida exceda 25 % do prego contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformagéo da relagao contratual do dono da obra, quando
tornem contraria & boa fé a exigéncia pela parte piblica da manuteng&o do contrato;

&) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato:

f) Se néo for feita consignag&o da obra no prazo de seis meses contados da data da celebragdo do
contrato por fato néo imputavel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagdes parciais, o retardamento da consignagéao ou
consignagdes subsequentes acarretar a interrupgao dos trabalhos por mais de 120 dias, seguidos ou
interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos complementares, os trabalhos de suprimento de erros e omissdes e o0s
trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes de atos ou fatos néo imputéveis ao empreiteiro,
ocorrer uma redugéo superior a 20 % do prego contratual;

i) Se a suspens&o da empreitada se mantiver:

i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execugao da obra, quando resulte de caso de forca
maior;

if) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de fato imputavel ao dono da
obra;

) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro excederem 20 %
do prego contratual.

2 - No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de resolugéio quando esta néo implique
grave prejuizo para a realizagéo do interesse publico subjacente a relagéo juridica contratual ou, caso implique tal
prejuizo, quando a manuteng&o do contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade economico-financeira
do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse Ultimo caso, ser devidamente ponderados
os interesses piblicos e privados em presenga.

3 - O direito de resolugéo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.
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4 - Nos casos previstos na alinea c) do n.” 1 da presente clausula, o direito de resolugdo pode ser exercido
mediante declaragdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a recegéo dessa declaragéo, salvo se o

dono da obra cumprir as obrigagfes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Clausula 51.2 - Foro competente

Para resolugdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do tribunal administrativo
de circulo de Leiria com expressa rendincia a qualquer outro.

Clausula 52.2 - Comunicagbes e notificagbes

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagbes e comunicagdes entre as partes
do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicilio ou sede contratual de cada uma,
identificados no contrato.

2 - Qualquer alteragéo das informagtes de contato constantes do contrato deve ser comunicada & outra parte.

Clausula 53.% - Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato séo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.
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CAPITULO 01 CONDIGOES GERAIS A TODOS OS MATERIAIS E SISTEMAS

INTRODUGAO GERAL
Todas as marcas referidas neste documento, serdo do “DO TIPO OU EQUIVALENTE".

Todos os trabalhos, sistemas e materiais a empregar deveréo respeitar todos os regulamentos
legais em vigor, ser acompanhados de certificados de origem e dos documentos de controlo de
qualidade, respeitardo e obedecerao ainda:

Sendo nacionais, as Normas Portuguesas NP e as Normas Europeias ja adotadas NP EN, aos
documentos de homologagado de laboratérios oficiais reconhecidos pelo L.N.E.C. e as clausulas
destas Condigdes Técnicas.

Sendo estrangeiros, as normas Europeias EN e normas em vigor no pais de origem desde que
certificadas por organismo reconhecido pelo IPQ, quanto aos documentos de homologac¢éo,
estes sO serdo aceites desde que reconhecidos pelo L.N.E.C., nos casos em que este
organismo ndo reconhega validade aos documentos apresentados, existe a possibilidade do
Fabricante proceder a sua homologagéo no pais de destino, sendo todos os encargos da sua
responsabilidade.

Nenhum material poderd ser aplicado na obra sem prévia autorizagdo do
Projetista/Fiscalizagao, exigindo-se que os mesmos apresentem documentos de homologagéo
ou certificagdo passados por organismaos, reconhecidos pelo L.N.E.C. efou I.P.Q..

O Empreiteiro Geral, quando autorizado pelos Projetistas/Fiscalizagéo, podera aplicar materiais
diferentes dos previstos se a solidez, estabilidade, aspeto, duragdo e conservagio da obra ndo
forem prejudicados e se ndo houver alteragéo, para mais, no prego.

Quaisquer alternativas que venham a ser propostas deverdo ser acompanhadas de amostras,
certificados de origem e de homologagdo, documentos de controlo de qualidade e
documentagio técnica.

Quando da apresentacéo de alternativas, o Empreiteiro Geral devera considerar as restrigdes
e constricbes dos materiais e condigdes envolventes que podem ser melhor analisadas nas
pecas desenhadas dos projetos.

O facto de lhe permitirem o emprego de outro material ndo isentara o Empreiteiro Geral da
responsabilidade sobre o seu comportamento.

Deverdo ser seguidas rigorosamente as instrugdes e recomendagdes dos vérios fabricantes
relativamente ao armazenamento, aplicagdo, limpeza e manutengdo dos varios materiais,
sistemas ou acessoérios utilizados no Projeto.

E condigdo fundamental da empreitada que todos os materiais nela empregues sejam da
melhor qualidade, tendo o Projetista/Fiscalizagdo o direito de exigir determinadas marcas ou
origens quando as apresentadas pelo Empreiteiro Geral ndo satisfizerem, o padréo de
qualidade exigido.

Do mesmo modo, exige-se a execugdo dos trabalhos de forma perfeita, sem exceg¢éo, tendo o
Projetista/Fiscalizagdo o direito de ndo aceitar ou mandar desfazer todo o trabalho que ndo
obedeca a tal condigdo, sem qualquer indemnizag&o ao Empreiteiro Geral.
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O Empreiteiro Geral devera submeter & aprovagao do Projetista/Fiscalizagéo os detalhes de
construcdo de todos os elementos ndo pormenorizados no projeto e necessarios realizar para
uma boa compatibilizagéo destes, ndo podendo proceder & execugdo de qualquer destes
elementos, sem que os referidos pormenores tenham sido aprovados pelos
Projetistas/Fiscalizagéo.

A aprovagéo e o visto pelo Projetista/Fiscalizagéo, a que se refere o artigo anterior, ndo atenua
a responsabilidade que incumbe integralmente ao Empreiteiro Geral em todos os trabalhos que
executar e relativamente a seguranga da obra em conjunto.

Salvo indicagdo em contrario destas Condigbes Técnicas ou do Mapa de Quantidades, os
trabalhos seréo quantificados de acordo com os critérios de medigéo do L.N.E.C. ou com os
habitualmente utilizados em Projetos similares, tomando-se como base as dimensdes teéricas
definidas. Assim, os pregos unitarios de cada trabalho referido no Mapa de Quantidades
dever&o incluir o custo de quebras, desperdicios, sobre consumos, cortes, sobreposicdes,
tolerancia de fabrico, ou qualquer sobredimensionamento proprio da execugéo e natureza do
trabalho.

Do mesmo modo, consideram-se incluidos nos pregos unitarios a montagem, manutengéo e
desmontagem do estaleiro, as redes provisérias e os consumos de agua, energia elétrica e
combustiveis, o transporte, a carga, descarga e armazenamento de todos os materiais, os
andaimes e meios de elevagéo, a preparagdo de superficies, execugdo de mestras, as
argamassas e colas, os apoios, ligacdes, fixacbes, ensaios, etc..., salvo se o Mapa de
Quantidades contiver artigos que expressamente os contemplem.

Admite-se que o Adjudicatario, antes de apresentar a sua proposta, se inteirou completamente
das condigbes existentes no local, com base na informagéo que o Dono da Obra colocou & sua
disposi¢éo e da informagdo complementar que o Empreiteiro deva obter por sua prépria conta,
pelo que ndo serdo de aceitar quaisquer reclamagbes sobre eventuais dificuldades que possam
surgir na execugdo dos trabalhos por alegado desconhecimento e/ou deficiéncias de
informagao.

Os erros de representagdo grafica ou de escrita, determinados na fase de execugdo do
contrato, nao poderéo ser considerados como erros ou omissdes do caderno de encargos.

O Adjudicatario devera apresentar na fase de formagao do contrato, todos os erros e omissées
constantes no projeto, nomeadamente:

Aspetos ou dados que se revelem desconformes com a realidade;

Espécie ou quantidade de prestagdes estritamente necessarias & integral execugéo do objeto
do contrato a celebrar;

Condigbes técnicas de execugdo do objeto do contrato a celebrar que o interessado ndo
considere exequiveis.

Na execugédo dos trabalhos dever&o ser respeitadas e consideradas:

As normas portuguesas NP, europeias EN e as recomendacgdes do L.N.E.C. existentes e
demais legislagbes em vigor; as recomendagbes dos fabricantes dos diferentes materiais a
empregarem.
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ASPETOS GERAIS

Como Critério Basico aplicam-se aos trabalhos dos diferentes capitulos, todas as condigbes
técnicas definidas neste caderno de encargos, os regulamentos e normas em vigor, os quais
terdo prioridade sobre aquelas quando haja contradigéo e, no que estiver omisso.

Considera-se em cada trabalho, a menos que exista referéncia expressa em contrario, o
fornecimento e aplicagdo de todos os materiais e trabalhos inerentes, de acordo com o referido
neste caderno de encargos e demais pecas que constituem este projeto, e em conformidade
com as regras de boa arte.

Sempre que para um determinado trabalho nada se especifique, 0 mesmo devera ser
executado de acordo com as boas regras de execugdo e os materiais e acessorios a utilizar
deverdo estar homologados e corresponder @ melhor qualidade disponivel no mercado
nacional. O Empreiteiro devera apresentar, com a sua proposta, catalogos e documentagéo
técnica relativa aos processos e materiais que pretende aplicar.

Os materiais e elementos de construgéo a utilizar na obra devera satisfazer as especificagdes
referidas nas presentes Condigbes Técnicas, as Normas de Fabrico e Aplicagéo e serem a
adequadas ao fim a que se destinam.

Sempre que o Projeto e as Condigdes Técnicas ndo definam as carateristicas dos materiais,
ou os pormenores de execugdo considerados correntes, o Empreiteiro Geral apresentara a
solugéo que julgue mais adequada, de harmonia com a melhor técnica de execugéo, sem mais
encargos para o Dono do Obra, atendendo ao definido no Projeto e nas Condigbes Técnicas
para casos analogos, as Normas NP e EN em vigor, as obras analogas e aos processos
habituais de solugdo, submetendo estes aspetos da sua resolugdo a apreciagdo dos
Projetista/Fiscalizag&o.

Nos casos previstos no numero precedente, o Empreiteiro Geral informara o
Projetista/Fiscalizagao sobre qual o material e/ou equipamento proposto e 0s seus processos
de aplicagdo, no periodo de preparagdo da empreitada, e sempre de modo a que as diligéncias
de aprovagdo ndo comprometam o cumprimento do Plano de Trabalhos em vigor, tendo em
conta o prazo em que o Projetista/Fiscalizagdo devera pronunciar-se sobre a decis&o.

O Empreiteiro Geral podera propor a substitui¢do de qualquer especificagdo de materiais ou
elementos de construgao, desde que nédo contrarie os regulamentos da construgéo.

A proposta devera ser feita por escrito, até 30 dias antes da data programada para a execugéo
dos trabalhos a que se destinam, devidamente fundamentada e indicando,
pormenorizadamente, as carateristicas de qualidade a que o material ou elemento de
construgdo ira satisfazer.

Compete ao Projetista/Fiscalizagdo aprovar ou rejeitar a proposta de substituigdo, a qual
podera ser condicionada a alteragéo das condigbes administrativas, nomeadamente, prazos e
custos.

A decisdo do Projetista/Fiscalizagdo quanto as propostas do Empreiteiro Geral serd dada no
prazo de 30 dias a contar da data da sua recegé&o.

FORNECIMENTO DOS MATERIAIS

O Empreiteiro Geral devera apresentar amostras de todos os materiais e elementos de
construgéo a utilizar, as quais, depois de aprovadas pelo Projetista/Fiscalizagio, funcionardo
de padrao para toda a obra.
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A apresentacdo das amostras devera ser efetuada até 30 dias antes da entrada do material ou
elementos de construgdo na obra.

Os materiais e elementos de construgdo sé poderéo ser aceites se acompanhados do respetivo
documento de homologagdo devidamente reconhecido.

Empreiteiro Geral & obrigado a comunicar aos Projetista/Fiscalizagdo, no prazo de 48 horas
ap6s a entrada no estaleiro, a chegada de todo e qualquer material ou elemento de construgéo
destinado a obra.

Os materiais e elementos de construgdo s6 poderdo ser aplicados na obra depois de efetuada
a sua rececgdo pelo Projetista/Fiscalizagdo, sendo sempre gue necessario, confrontadas as
carateristicas destas com as da amostra padrao aprovada.

A aprovacdo ou rejeicGo dos materiais ou elementos de construgéo, pelo
Projetista/Fiscalizagéo, ocorrera no prazo de 10 dias Gteis, a contar da comunicagdo da sua
entrada no estaleiro. A aprovagdo considera-se confirmada, tacitamente, se o
Projetista/Fiscalizagdo n&o se pronunciar naquele prazo, exceto se for necessario realizar
ensaios que exijam maior periodo de tempo do que o prazo acima indicado, circunstancia que
o Projetista/Fiscalizag&o comunicara ao Empreiteiro Geral.

Serao da inteira responsabilidade do Empreiteiro Geral os encargos resultantes das operagdes
de carga, descarga, transporte e armazenamento dos materiais e elementos de construgéo.
Sendo que os materiais ou elementos de construgdo deteriorados durante estas operagdes
serdo rejeitados, ndo sendo admitida a sua permanéncia no perimetro da obra, num periodo
superior ao da descarga do restante material, sendo que no final da descarga o material
rejeitado, depois de devidamente identificado, sera carregado e retirado do local da obra.

RECEPGAO DE MATERIAIS

Os materiais e elementos de construgdo s6 poderao ser aplicados na obra depois de efetuada
a sua recegio de que constataréo os seguintes elementos:

Para recegéo de cada lote, sera elaborado pelo Empreiteiro Geral um boletim de rececéo de
que constatardo os seguintes elementos:

Identificagéo da obra;

Designagéo do material ou do elemento Nimero do lote;

Proveniéncia;

Data da entrada na obra; Deciséo de recegéo; Visto da Fiscalizagao.

Ao boletim de recegdo deverdo ser anexados aos seguintes elementos: Certificado de origem;
Guia de remessa; Boletins de ensaio;

Documento de Homologagao ou classificagdo.

O boletim de rececédo e anexos, apds visto do Projetista/Fiscalizagdo, deveréo ser integrados
no livro de registo da obra.

A recegdo dos materiais e elementos de construgéo sera feita com base na verificagéo de que
satisfazem as condigbes e carateristicas especificadas nestas Condiges Técnicas.
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ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS

Os materiais, equipamentos e outros elementos de construgdo serdo armazenados, ou
depositados, por lotes separados e devidamente identificados, com arrumagédo que garanta
condigdes adequadas de acesso e circulagio.

Desde que a sua origem seja a mesma, a Fiscalizagdo podera autorizar que, depois da
respetiva aprovagdo, os materiais e elementos de construgdo ndo se separem por lotes,
devendo, no entanto, fazer-se sempre a separagéo por tipos

Os materiais e elementos de construgdo deterioraveis pela agéo dos agentes atmosféricos
serdo, obrigatoriamente, depositados em armazéns fechados que oferecam seguranga e
protegdo contra a intempérie, humidade e exposicéo solar direta.

O Empreiteiro Geral assegurara a conservagdo dos materiais e elementos de construgdo
durante o0 seu armazenamento ou depdsito.

Os materiais e outros elementos de construgdo, existentes em armazém ou depésito, que se
encontrem deteriorados, seréo rejeitados e removidos para fora do local dos trabalhos.

O Empreiteiro Geral devera garantir a existéncia em depésito das quantidades de materiais e
elementos de construgdo necessarios a laboragdo normal dos trabalhos, que garantam um
minimo de 15 dias de laboragéo continua.

ENSAIOS DOS MATERIAIS
Serédo sempre realizados os ensaios considerados necessarios pelo Projetista/Fiscalizagfo.

Os ensaios obrigatérios serdo realizados por um laboratério oficial, ou por um laboratério néo
oficial escolhido por acordo entre o Empreiteiro Geral € o Projetista/Fiscalizagdo.

Sempre que o laboratério ndo seja oficial, devera ser garantido o acesso do
Projetista/Fiscalizagéo para verificagdo do seu equipamento e das condi¢des de ensaio.

Se o Projetista/Fiscalizagdo ou o Empreiteiro Geral entenderem ser necessario, serdo
realizados ensaios qualitativos de carateristicas, para efeito de recegdo de materiais ou
elementos de construgéo.

O custo de obtencao, condicionamento e transporte das amostras e de realizagcdo dos ensaios
determinados pelo Projetista/Fiscalizag@o sera suportado integralmente pelo Empreiteiro Geral.

Para materiais e elementos de construgdo com homologagao controlada por laboratério oficial
ndo serdo exigidos ensaios relativos as carateristicas controladas. N&o se dispensa, no
entanto, a verificagdo de outras carateristicas, nomeadamente as geométricas.

Sempre que o Projetista/Fiscalizagdo ou o Empreiteiro Geral entenderem ser necessario, este
tltimo executara, a titulo de ensaio, protétipos de elementos de construcéo (portas, bancadas,
etc.) ou de determinados acabamentos que servirdo de padrdo depois de aprovados pelo
Projetista/Fiscalizagéo.

Para a realizagdo de cada ensaio nao obrigatorio, serdo colhidas trés amostras ou grupos de
amostras: uma para o Projetista/Fiscalizagdo, outra para o Empreiteiro Geral e a terceira para
a resolugdo de litigios. Se o resultado do ensaio ndo satisfazer, o Projetista/Fiscalizago
rejeitara definitivamente o lote respetivo.

As amostras a utilizar pelo Projetista/Fiscalizagdo e pelo Empreiteiro Geral poderdo ser
ensaiadas em laboratério & sua escolha.
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Baseada ou ndo em ensaios, a Fiscalizagéo podera rejeitar provisoriamente o lote respetivo.

Havendo acordo com o Empreiteiro Geral, a rejeigdo proviséria passara a definitiva; em caso
de litigio, a terceira amostra sera ensaiada em laboratério oficial.

Se o resultado do ensaio do laboratério oficial ndo satisfazer, o Projetista/Fiscalizagéo rejeitara
definitivamente o lote.

As regras de aceitagdo ou rejeigdo sdo especificadas nas Condigdes Técnicas relativamente a
cada material ou elemento de constru¢gdo. Quando omissas as regras a seguir seréo
estabelecidas por acordo entre o Projetista/Fiscalizagdo e o Empreiteiro Geral, ou recorrendo
a parecer de um laboratério oficial.

REMOGAO DE MATERIAIS REJEITADOS

Os materiais e elementos de construgdo rejeitados provisoriamente deverdo ser removidos
para local da obra que permita a sua perfeita identificagdo e separagdo dos restantes.

Os materiais e outros elementos de construgdo rejeitados definitivamente, serfio removidos
para fora do local dos trabalhos, no prazo que o Projetista/Fiscalizagdo estabelega de acordo
com circunstancias.

Em caso de falta de cumprimento, pelo Empreiteiro Geral, das obrigagdes estabelecidas nos
numeros anteriores, podera o Projetista/Fiscalizagao fazer transportar aqueles para onde mais
the convier, pagando o que for necessario, tudo a expensas do Empreiteiro Geral.

CARATERISTICAS DOS MATERIAIS

Todos os materiais a empregar na obra serdo da melhor qualidade disponivel, terdo as
dimensées, formas e demais carateristicas definidas no Projeto e deverdo satisfazer as
condigbes exigidas pelos fins a que se destinam. Obedecerdo aos Regulamentos em vigor, as
Normas Portuguesas, Documentos de Homologagéo, Especificagbes do LNEC ou em vigor na
C.E., e especificagbes deste Caderno de Encargos.

Os materiais a empregar na obra terdo que ser fornecidos em embalagens de origem
devidamente etiquetadas, de forma a certificar a autenticidade da sua origem. O empreiteiro
deve fornecer a Fiscalizagdo copias de todos os documentos dos fornecedores, documentos
técnicos, desenhos, encomendas, etc., para certificagdo das especificagdes do Projeto ou
outras aprovadas.

A Fiscalizagdo poderd aprovar materiais e processos de construgdo diferentes dos
especificados no Projeto, desde que ndo apresentem niveis de desempenho, qualidade e
robustez inferiores aos definidos e ndo tenham alteragéo para mais no prego, devendo do facto,
dar prévio conhecimento ao Projetista, assumindo perante o Dono da Obra toda a
responsabilidade sempre que o ndo faga.

O facto de a Fiscalizagéo aprovar o emprego de materiais e processos de construgio diferentes
dos previstos em Projeto ndo isenta o Empreiteiro de responsabilidades quando se verifique
deficiente comportamento.

Quaisquer alternativas que venham a ser propostas dever&o ser acompanhadas de amostras,
certificados de origem e homologag&o, documentos de controlo de qualidade e documentagéo
técnica.
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Quando da apresentagdo de alternativas, o empreiteiro deverd considerar as restricbes e
constrigées dos materiais e condigdes envolventes que podem ser melhor analisadas nas
pecas desenhadas dos projetos.

O facto de lhe permitirem o emprego de outro material, ndo ficard o empreiteiro isento de
responsabilidade, sobre 0 seu comportamento.

Deverao ser seguidas rigorosamente as instrugbes e recomendagdes dos varios fabricantes
relativamente ao armazenamento, aplicag¢éo, limpeza e manutengao dos varios acessorios.

APROVAGAO DOS MATERIAIS

O Empreiteiro submetera a aprovacdo da Fiscalizagdo amostras de todos os materiais,
produtos, sistemas de construgéo, etc. a empregar na Obra, acompanhadas de toda a
documentagao técnica pertinente, bem como de todos os documentos de homologagéao.

O Empreiteiro apresentara todas as amostra e/ou documentos técnicos devidamente
etiquetados, com numeragédo sequencial e data de apresentagdo, mantendo permanentemente
atualizado ficheiro em cuja copia a Fiscalizag8o rubricara a sua decisdo de aprovagéo ou
rejeicéo.

As amostras e/ou documentos rejeitados serdo retirados da obra e os aprovados, apés
colocagdo de etiqueta de aprovagdo deverdo ser guardados em sala que o Empreiteiro deve
preparar e equipar com estantes adequadas as amostras que forem sendo aprovadas.

As amostras aprovadas constituirdo padrdo definidor dos critérios de aceitagéo.

Os materiais e produtos ndo poderdo ser aplicados, nem os elementos e componentes poderdo
ser assentes em obra, sem a prévia aceitagdo da Fiscalizagdo, que aplicara as penalidades
que achar convenientes, sempre que se verifique o incumprimento deste ponto.

A apresentacdo das amostras devera ser feita, preferencialmente, no periodo de preparagéo
da obra, ndo devendo, de qualquer modo, ser apresentadas com menos de trinta dias em
relagéo ao inicio previsto para a sua aplicagédo na Obra.

A aprovagéao ou rejeigdo dos Materiais deve ter lugar nos dez dias subsequentes & data.

DEPOSITO DE MATERIAIS

O Empreiteiro devera ter sempre em depésito as quantidades de Materiais necessario para
garantir a laboragéo normal dos trabalhos durante um periodo néo inferior a 5 (cinco) dias.

Os Materiais deveréo ser arrumados em lotes de maneira que se distingam facilmente.

O Empreiteiro devera manter um registo atualizado, que podera ser no Livro de Obra, de todos
os Materiais entrados na obra, onde constem os seguintes elementos: identificagdo da obra,
designagdo dos Materiais, proveniéncia, quantidade, data de entrada na Obra, decisédo da
rececéo e visto da Fiscalizagédo.

Os Materiais que tiverem de ser guardados em Obra serfo acondicionados de molde a que ndo
se percam os seus componentes, ndo se deteriorem nem deteriorem as construgdes ja
executadas.
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CAPITULO 02 CLAUSULAS TECNICAS GERAIS

CAPiTULO 01 CG CONDICOES GERAIS DE MATERIAIS E SISTEMAS (COMUM AOS
VARIOS PONTOS DESTE CADERNOQ DE ENCARGOS)

TERMINOLOGIA:

Material: Substéncia fornecida a obra sem forma diretamente aplicavel, nem com adaptagao
simples, ou ainda sem forma prépria definida (ex. madeira, cimento, pedra em bruto).

Produto: Qualquer substancia produzida industrialmente, mas necessitando de ser trabalhada
na sua forma para ser colocada (ex. chapas de ago, mantas de feltro, papel para paredes), ou
devendo juntar-se a materiais e outros produtos e, por determinadas operagées, constituir
elementos de construgdo (ex. chapas, tubos, tijolos, mosaicos).

Componente: Produto ja disponivel no mercado, ou produzido especialmente, e que funciona
como unidade minima indivisivel para a montagem de um elemento de construgéo (ex. aro,
bite, interruptor, torneira, ventilo-convetor).

Elemento de Construgdo: Parte de um edificio que desempenha uma determinada fungéo,
independentemente do tipo de edificio, e que resulta geralmente da montagem ou jungéo de
produtos e/ou componentes (ex. janela, revestimento de pavimento, parede de alvenaria,
cobertura).

Sistema: Conjunto de componentes e/ou produtos afins formando diversos elementos de
construgéo que se conjugam, constituindo partes da construgéo ou sistemas funcionais (ex.
sistema de divisérias, sistema de iluminagzo).

Materiais: De um modo geral e para facilidade de linguagem, refere-se, conforme os pontos e
situagbes abordadas, ao conjunto de materiais, produtos, componentes, acessarios, etc...

ARGAMASSAS

Sempre que ndo haja indicagéio em contrario nas condigdes especificas de cada trabalho, para
os capitulos aplicaveis, as dosagens e carateristicas das argamassas serdo, conforme as
aplicacbes, as referidas nos pontos seguintes:

Argamassas de assentamento

As argamassas de assentamento serdo realizadas com Cimento Portland Normal (CPN) e
areia, ao trago 1:5 no assentamento de alvenarias de tijolo e betfo, e ao trago 1:4 e/ou 1:3 no
assentamento de cantarias conforme especificado nos elementos de projeto.

A espessura dos leitos e juntas ndo devera ser superior a 1cm. Chapiscos, embogos e rebocos

Os chapiscos serédo constituidos por uma pelicula de argamassa de Cimento Portland Normal
e areia, ao trago 1:2, bastante fluida, chapada vigorosamente sobre o suporte, devendo
apresentar uma superficie rugosa. Em elementos de bet&o a revestir, os chapiscos devem ser
aplicados logo apds a descofragem.

Os embogos serdo constituidos por argamassa bastarda de Cimento Portland Normal, cal
apagada se necessario € areia, ao trago 1:1:4, chapada a colher e apertada energicamente a
talocha, mas ndo demasiado alisada, de modo a apresentar alguma rugosidade,

Os rebocos serdo constituidos por argamassa bastarda de Cimento Portland Normal, cal
apagada se necessario e areia fina, ao trago 1:1:4.
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Antes de se proceder a execugado dos rebocos, as paredes a revestir serdo limpas, de forma a
retirar argamassas pouco aderentes ou desagregadas. Serao feitos os encasques necessarios
para que figuem bem desempenadas.

Admite-se a utilizacdo de argamassas pré-fabricadas.
BETONILHAS

As betonilhas de regularizagdo serdo constituidas por argamassa de Cimento Portland Normal
e areia, ao trago 1:3.

As betonilhas de regularizagdo deverdo ser bem desempenadas, regulares e homogéneas, e
isentas de fendilhagdes ou outros defeitos. Sempre que seja necessario o reforgo da betonilha,
esta devera ser feita através de incorporagéo de fibras de polipropileno, o custo desta aplicagéo,
devera estar incluido no prego do artigo da betonilha.

VEDANTES

Os betumes e vedantes, mastiques e silicones, serdo de marca reconhecida, da melhor
qualidade e com homologagéo do LNEC, e seréo apresentados na sua embalagem de origem.

A sua aplicagéo deve respeitar sempre as indicagdes do fabricante e deverdo estar adequados
aos diferentes tipos de trabalho e exigéncias de comportamento.

AGENTES DE FIXAGAO

Sao agentes de fixagdo produtos e componentes como: pregos, grampos, parafusos, gatos,
buchas etc., ou produtos informes como colas, materiais adesivos como betumes e vedantes
de base betuminosa, ou materiais para soldadura autogénea, elétrica ou por adeséo.

AGENTES METALICOS

N&o poderdo ser entregues pregos, grampos, parafusos gatos, e buchas, que ja tenham sido
utilizados.

Os agentes de fixagdo metdlica ndo poderédo ser de ferro sem serem metalizados ou terem
recebido outro tratamento especial anti-oxidante, salvo indicagdo do Caderno de Encargos que
0 permita.

Todos os elementos em ago inox serdo executados com ago inox ANSI 316 L, 18/10
antimagnético.

AGENTES INFORMES

As colas e materiais adesivos ou serdo recomendados pelos fabricantes dos produtos que se
aplicam, ou serdo previamente ensaiados pelo LNEC. A ndo se verificar nenhuma destas
condi¢des devem os produtos a aplicar, sempre da melhor qualidade existente no mercado, ser
apresentados a Fiscalizagdo acompanhados das suas carateristicas, fornecidas pelo
fabricante.
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CAPITULO 03 APOIO DE CONSTRUGAO CIVIL
OBJETIVO

Esta especificagdo tem por finalidade garantir que todas as especialidades sejam apoiadas em
todos os trabalhos complementares de construgéo civil necessarios ao bom desempenho dos
seus sistemas e aos trabalhos complementares impostos pela legislagédo em vigor.

GENERALIDADES

O empreiteiro geral deve garantir apoio de construgéo civil a todas as especialidades:

CRITERIOS DE MEDICAO

O valor destes trabalhos estara incluido no artigo referente aos trabalhos de construgéo civil.
Todos os encargos relacionados com o fornecimento e montagem, colocagdo dos
revestimentos quando especificados pela legislagdo em vigor, eventuais desperdicios,
acessorios, remates e limpeza do local apés a conclusdo dos trabalhos, também deverdo estar
incluidos.

CAPITULO 04 TRABALHOS PREPARATORIOS
ESTALEIRO
Generalidades

Os estaleiros principais deverao ser criados nas proximidades da obra, em area a definir pela
Fiscalizagdo, assegurando o melhor rendimento possivel.

Sempre que exigido, serdo entregues desenhos gerais e de pormenor, que deveréo satisfazer
0 estabelecido nas condigdes gerais deste Caderno de Encargos.

O empreiteiro devera garantir a conservacdo do estaleiro, de modo a que o trabalho se
desenvolva com eficiéncia e seguranga, cumprindo-lhe executar as tarefas que, para esse fim,
Ihe forem indicadas pelo Dono da Obra.

A limpeza do estaleiro seré realizada de acordo com o especificado nas condigdes gerais deste
Caderno de Encargos e com o que |he for aplicavel do regulamento das instalagdes provisorias
destinadas ao pessoal empregado nas obras.

Os sinais e os avisos a colocar no estaleiro e na obra deverdo ser submetidos a aprovagéo do
Dono da Obra. A aprovagéo do Dono da Obra devera incidir sobre o texto e a forma das letras.

Apoés a concluséo da obra, as instalagbes e obras provisérias serdo demolidas, devendo ficar
perfeitamente limpos e regularizados os locais de implantagéo, salvo se outros trabalhos forem
previstos no projeto.

O empreiteiro devera garantir um servigo de vigilancia impedindo a entrada de estranhos e a
danificagdo dos trabalhos nos periodos de suspenséo dos trabalhos, durante a noite, dias de
feriado, etc.

O nimero de guardas e a organizagdo do respetivo servigo ficara dependente de outras
disposigbGes tomadas pelo Empreiteiro, nomeadamente a natureza e seguranga das vedagdes.
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VEDAGOES PROVISORIAS

O empreiteiro devera estabelecer, por sua conta, a vedagéo proviséria da obra, quando esta
apresentar dimens3o e carateristicas para ser vedada. A vedagao devera ser efetiva e tera por
fim interditar 0 acesso de terceiros ao local dos trabalhos.

No final dos trabalhos, a vedag&o provisoria sera demolida, a cargo do Empreiteiro, salvo se for
prevista a sua manutengdo até a conclusdo de eventuais trabathos complementares.

ACESSOS PROVISORIOS

O Empreiteiro devera construir e manter em bom estado os acessos provisérios da obra e repor
as condi¢des iniciais apds a conclusdo dos trabathos.

O Empreiteiro devera fornecer e montar os equipamentos necessarios a conveniente execugéo
dos trabalhos, tais como: andaimes, plataformas suspensas, passadigos, pranchadas, gruas,
dumpers, ou outros similares.

Todo o equipamento devera satisfazer as normas constantes no regulamento de seguranga no
trabalho de construcéo civil e eventuais disposi¢des regulamentares de &mbito local.

CONSTRUGOES PROVISORIAS

O Empreiteiro deverd construir e manter em funcionamento estruturas provisérias, mas
suficientemente soélidas, destinadas aos diferentes servigos e instalagdes exigidas pela obra.

Estas instalagbes s6 poderao ser utilizadas depois de aprovadas pelo Dono da Obra, aprovagao
esta que devera constar do livro de registo da obra.

A utilizagdo proviséria de qualquer parte da construgdo para alguma destas instalagbes
dependera da aprovacgéo do Dono da Obra, desde que, esta ndo seja danificada.

INSTALAGOES SANITARIAS

O Empreiteiro devera providenciar (dentro dos limites da obra e em boas condigdes de servigco),
instalagdes sanitarias destinadas ao pessoal. Estas deverdo ser abastecidas por agua, servidas
de esgotos e satisfazer os regulamentos sanitarios em vigor, nomeadamente o estabelecido no
regulamento das instalagbes provisorias destinadas ao pessoal empregado na obra (Decreto
46 427 e suas atualizagdes).

INSTALAGOES PARA O PESSOAL

O Empreiteiro devera construir e manter em boas condigdes de servigo, instalagdes destinadas
ao pessoal, nomeadamente as previstas no Decreto-Lei n® 46 427 e suas atualizagdes:

DISPOSIGOES DIVERSAS SINALIZAGAO

Os trabalhos devem ser sinalizados pelo Empreiteiro, para seguranga das pessoas e viaturas,
por indicagdes bem visiveis e de acordo com as disposi¢des que lhe forem aplicaveis.
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PROTECGAO DE ARVORES, CANDEEIROS, ETC

Durante a execugdo dos trabalhos, o Empreiteiro é obrigado a proceder, por sua conta, a
protegdo de &rvores, candeeiros, bem como de outros iméveis do patriménio publico ou
particular.

DEMOLIGOES
Objetivo

Na presente especificagdo, s8o definidas as condi¢cbes técnicas relativas aos trabalhos
preparatérios ou acessorios, e demoligbes a serem executados pelo Empreiteiro dentro do
ambito da empreitada.

Conhecimento das condigdes locais

Admite-se que o Empreiteiro, antes de apresentar a sua proposta, se inteirou completamente
das condigbes existentes no local, com base na informagéo que o Dono da Obra colocou a sua
disposig¢éo e da informagdo complementar que o Empreiteiro deva obter por sua prépria conta,
pelo que ndo serdo de aceitar quaisquer reclamagdes sobre eventuais dificuldades que possam
surgir na execugdo dos trabalhos por alegado desconhecimenio efou deficiéncias de
informacgao.

Demoli¢cdes

Elementos em alvenaria € outros elementos que se considere de interesse, deverdo ser
depositados em obra para posterior utilizagdo.

Sobre a designacio de “demolicbes” estdo compreendidas todas as operagdes que sejam
necessarias tendo em vista a retirada do local das obras e/ou de vazadouro previamente
acordados com a Fiscalizagdo.

A utilizagao de explosivos nos trabaihos de demoligdes tera que ser condicionada & aprovagéo
da Fiscalizagéo.

As demoligBes poderdo ser executadas por ferramentas manuais ou mecénicas.

As demoligbes de pavimentos devem ser precedidas do escoramento dos correspondentes
elementos de apoio {paredes resistentes, vigas e pilares). Este escoramento deve ser
dimensionado de forma a, durante a construgdo, substituir o efeito de contraventamento que os
elementos demolidos exerciam. O empreiteiro devera garantir todos os escoramentos
necessarios em obra, cujo o custo devera estar incluido no custo do estaleiro.

A demoligdo de paredes resistentes ou pilares deve ser precedida da construgéo das estruturas
resistentes que substituem a sua ag@o e da colocagdo em carga destas estruturas.

Estéo incluidos nos trabalhos de demoligdo, para além dos necesséarios, escoramentos,
andaimes, e os trabalhos e equipamentos necessarios para pdr em carga as estruturas de
substituigdo dos elementos demolidos.

Estad ainda incluida nos trabalhos de demolicéo a reparacdo dos danos causados pela
demolicdo nos elementos a manter, caso existam.

Na demolicdo e transporte de materiais provenientes das demoligdes, ou cories do terreno
seguir-se-do todos os regulamentos municipais e demais legislacdes.
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CAPITULO 05 IMPERMEABILIZAGOES E ISOLAMENTOS
SUB-CAPITULO 1 IMPERMEABILIZAGOES
TITULO 1 IMPERMEABILIZAGAQ E ISOLAMENTO DE COBERTURAS (ao caso aplicavel)

1. PREPARAGAO DAS SUPERFICIES

As superficies a impermeabilizar devem apresentar-se regularizadas, secas, limpas de
gorduras, de po6, de materiais destacaveis ou outros que impegam uma perfeita
impermeabilizagdo, com angulos, cantos e vértices boleados, sem rugosidades que possam
romper as telas e, quando for caso disso, com os declives apropriados a um rapido escoamento.

2. DEFINICOES
2.1 Suporte

E o elemento de construgdo - laje ou outro elemento estrutural - sobre o qual o sistema de
isolamento e/ou impermeabilizagdo exerce a sua fungéo.

A superficie do suporte deverd apresentar-se bem limpa e rugosa, devendo ser
convenientemente molhada para evitar a absorg&o da agua do betdo da camada de forma.

2.2 Camada de forma

Camada de betdo leve ou ndo, formando ou n&o pendentes, funcionando como regularizagdo
do suporte e como base pronta a receber o sistema de isolamento e/ou impermeabilizagao.

23 Impermeabilizagéo

Sistema destinado a assegurar a estanqueidade a agua do suporte.
24 Isolamento térmico

Sistema destinado a assegurar a protecdo térmica do suporte.

25 Protegdo mecanica

Conjunto de materiais colocados sobre o sistema de isolamento e/ou impermeabilizagédo
destinados a protegé-la contra a agdo dos agentes atmosféricos e eventuais agressdes
mecénicas.

3. GARANTIA

O aplicador das telas ou feltros impermeabilizantes deve - em principio - ser o responsavel pela
aplicacéo do sistema de impermeabilizagdo e isolamento.

Em qualquer caso o Empreiteiro devera apresentar uma garantia de 10 (dez) anos sobre a
eficacia das telas ou feltros e da sua aplicacéo.

4. CARATERISTICAS DOS MATERIAIS IMPERMEABILIZANTES E DE ISOLAMENTO
TERMICO
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4.1 Camada de forma
A camada de forma é obtida por enchimento sobre o suporte.

Podera ser constituida por um reboco nas superficies verticais, por uma betonilha ou por um
betdo de agregados de argila expandida ou EPS nas superficies horizontais e inclinadas.

Quando forem um reboco ou uma betonilha obedecerdo a especifica¢éo respetiva.

Quando a camada de forma for constituida por um betéo de granulos leves de argila expandida
ou EPS, sé-lo-4 com a dosagem minima de 250Kg de cimento por metro clbico.

A composigdo granulométrica do granulado de argila expandida a adotar no fabrico do betéo

sera:

e deD a3 e e 35%
o e 38 e 35%
o deBalb e 30%

Seja qual for a natureza da camada de forma esta nunca tera uma espessura inferior a 3,0cm.
As camadas de forma constituidas por argamassas de cimento e areia ou por betéo leve de
agregados de argila expandida serfio executadas por painéis com a dimens&o maxima de
3,00x3,00m betonados alternadamente, de modo a evitar a sua fissurag&o por retragéo. A
superficie final devera apresentar-se perfeitamente lisa e desempenada, sendo necessario a
aplicagdo de uma argamassa de regularizag&o, o custo desta aplicagao devera estar incluido
no custo da camada de forma.

Nas superficies finais a inclinagéo da camada serd estabelecida de acordo com as cotas
indicadas nos desenhos de projeto ou de 2% no minimo e 5% no maximo, se tal indicagéo nio
estiver expressa nos desenhos e pormenores do projeto.

Antes da execugdo da camada de forma € necessario preparar a superficie do suporte de
maneira que fique limpa e rugosa devendo ser convenientemente molhada para evitar a
absorgédo de agua do betdo de agregados leves, da camada de forma.

A superficie livre da camada de forma devera ficar perfeitamente afagada a talocha e nao
apresentar depressdes que permitam empogamentos, pronta a receber a impermeabilizagéo
tal como definido no ponto 1.

Quando a impermeabilizagdo assentar diretamente sobre o suporte, mesmo que sobre este se
executem pendentes, deve a sua superficie ser preparada tal como definido para a camada de
forma.

4.2 Elementos iImpermeabilizantes

Representam um conjunto de materiais que devem garantir a impermeabilizag&o das lajes ou
coberturas.

421 Primario

Emulsdo betuminosa, nao idnica, diluida em duas partes de produto para uma parte de agua.
Nas zonas criticas deve-se aplicar pura. Antes da aplicagéo do priméario devera garantir-se que
a camada de forma esta bem limpa. A emulsdo sera diluida, & excegéo dos perimetros e zonas
ou pontos singulares onde se devera aplicar pura.

4272 Membranas Betuminosas
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Séo complexos constituidos por betumes de destilagdo direta, modificados com polimeros,
armaduras inorganicas e com ou sem autoprotecdo. Ndo serdo admitidos feltros betuminosos
a base de betume oxidado, mesmo que modificado com polimeros.

424 Separadores (Camada de dessolidarizacéo)

Entre os elementos impermeabilizantes, ou o isolamento térmico e a protegdo pesada serdo
interposto um separador em tecido de poliéster calandrado, com uma gramagem minima de
105g/m2 ou de 250g/m2 ou um cartéo betuminoso com uma gramagem minima de 400g/m2.

Antes da colocagdo dos separadores devera certificar-se que ndo existem vestigios de pedras
ou qualquer elemento perfurante. Devera garantir-se uma sobreposi¢gdo minima de 10 cm.

4.2.5 Protegdo mecanica

A protegdo mecanica das telas é a definida no projeto de arquitetura, especificam-se aqui, de
uma forma abrangente os varios tipos de protegdo existentes:

5. IMPERMEABILIZACOES E ISOLAMENTOS
5.1 Generalidades

As impermeabilizagdes serdo realizadas com a aplicagdo de uma ou duas membranas
constituidas por betumes, de acordo com as dimensdes das zonas a impermeabilizar, as suas
carateristicas de exposigdo aos elementos atmosféricos, inclinagdo, capacidade de
escoamento e/ou as indica¢des fornecidas nos desenhos e pormenores de projeto.

52 Colocagéo

5.2.1 Depois da base de assentamento - camada de forma definida em 4.1 ou superficie
de suporte - se encontrar regularizada, seca e limpa, sobre ela processar-se-a uma pintura ou
asperséo de um primario betuminoso a razao de 250 g/m2.

5.2.2 Conforme a temperatura ambiente e as condi¢des climaticas, o primario deve ser
aplicado de 2 a 24 horas antes da colocagdo das membranas.

5.2.3 Quando as membranas forem colocadas em mais de uma camada sé-lo-do a
matar-juntas, isto €, em caso algum as sobreposigdes de uma camada coincidirdo com as da
camada antecedente, devendo as sobreposi¢cdes da camada superior ficar sensivelmente
colocadas a meio das larguras das membranas da camada anterior.

524 Para cada camada - previamente ao seu assentamento - proceder-se-4 a um
ensaio de colocagéo, desenrolando-se as membranas e posicionando-as da melhor maneira,
prevendo-se que haja sempre enire elas uma sobreposi¢cdo de 10cm, se outra maior nao for a
indicada pelo fabricante.

5.2.5 Uma vez realizado o ensaio proceder-se-a a colocagdo propriamente dita de acordo
com o posicionamento anteriormente definido. De seguida, provocar-se-a por intermédio de
chama a fluidificagéo das superficies a contactar, pressionando-as de seguida forte e
uniformemente, dando origem a sua adesfo e interpenetracdo. Havera que dar atencéo a
ligagdo das membranas em geral de modo que esta se efetive e, em especial, a8 zona de
sobreposigbes.

5.2.6 Ai, para |4 de se provocar a ades&o normal das membranas - enquanto estiverem
quentes - dever-se-a com uma colher de pedreiro aquecida biselar a borda da membrana
sobreposta, de modo a colmatar qualquer eventual intersticio por onde a agua se possa
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introduzir.

5.2.7 De igual modo se procedera em todos os bordos quando se colocar uma membrana
sobre outra.

5.2.8 Em qualquer caso, as membranas impermeabilizantes - se nada em contrario
estiver indicado nos desenhos e pormenores de projeto - devem ter a maior continuidade
possivel. Nas coberturas e em zonas perimetrais as membranas devem cobrir as superficies
verticais emergentes, contorna-las e revestir as superficies horizontais seguintes ou rematar na
sua beira, de acordo com as técnicas indicadas pelo seu fabricante.

5.2.9 Quando igualmente nada estiver indicado nos desenhos e pormenores de projeto
e, o paramento emergente pelas suas dimensdes, tornar a execugao anteriormente indicada
impraticavel, devem as membranas acompanhar as superficies verticais pelo menos 20cm
acima da linha de encontro com a superficie impermeabilizada e ai, fixar-se a rogos - abertos
em rabo de andorinha - posteriormente cheios de argamassa e regularizados ou fixados de
acordo com os métodos e materiais indicados pelo fabricante.

5.2.10 Nos casos em que o referido paramento for de um elemento em betédo estrutural
(viga ou outro), este devera ser executado com um ressalto com 3cm a 1/3 de altura do
paramento para remate da(s) tela(s).

5.2.11 Todas as telas emergentes serdo mecanicamente protegidas pela execugéo sobre
elas de um reboco.

5.2.12 Previamente a execugéo do reboco as telas serdo aquecidas e, quando estiverem
fluidificadas ou amolecidas, serdo esfregadas com aredo grosso, de modo a que este fique
embebido nas telas e venha posteriormente a constituir a fixagéo do reboco.

5.2.13 Quando da execugdo deste e de modo a dar-lhe uma maior consisténcia, intercalar-
se-a na sua massa uma rede de capoeira de malha igual ou menor que 4 cm. Em alternativa
poder-se-a colocar uma rede de fibra de vidro resistente a alcalinidade.

5.2.14 Onde houver juntas, nos locais de insergéo de tubos de queda, de ventilagéo ou
outros, serdo dispensados cuidados especiais, recorrendo-se a flanges, canhdes - metalicos
ou néo - corddes vedantes ou outros elementos que fixem as membranas de modo a assegurar
em todos os pontos uma impermeabilizagdo completa.

5.2.15 As sobreposigdes que houver a executar e a que esta especificagédo ndo se refira,
serdo efetuadas obedecendo as recomendagdes do fabricante das membranas e de tal modo,
que ai, a impermeabilizagdo se comporte como nas restantes areas.

5.2.16 As membranas terdo marcado de forma indelével e faciimente identificavel a marca
do fabricante e o tipo a que pertencem.

5217 Colocadas que sejam as membranas e executados todos os remates e trabalhos
acessorios e complementares, tamponar-se-30 e vedar-se-do todos os locais por onde a agua
se possa escapar, inundando de seguida todas as zonas onde se efetuaram as
impermeabilizagbes - submergindo-as 0 mais possivel - e mantendo-as assim 48 horas.
Durante esse tempo, proceder-se-a a verificagdo de eventuais deficiéncias. Uma vez estas
detetadas proceder-se-a ao esvaziamento de agua e executar-se-8o as reparagdes que houver
a fazer.

6. OBRAS ACESSORIAS

6.1 Entende-se por obras acessérias todos os trabalhos complementares do fornecimento e
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execucdo das impermeabilizagdes e isolamentos, nomeadamente os referentes a remates,
juntas, ligagdes, tubos de queda, gargulas, etc...

6.2 O Empreiteiro obriga-se a definir e elaborar todos o0s desenhos e pormenores,
desde que n&o definidos em projeto necessarios para a resolugéo de casos particulares que se
possam verificar, a definir os processos de construgdo e execugéo e a submeté-los a aprovagio
da Fiscalizagéo.

7. PARTICULARIDADES

71 Os materiais de impermeabilizagdo e isolamento a aplicar deverdo estar
homologados pelo L.N.E.C. ou entidade por este reconhecida e obedecerdo as carateristicas
definidas no documento de homologagio ou, se este ndo houver, as normas e/ou directivas
europeias regulamentadas em vigor.

7.2 A aplicagdo das membranas e os seus remates obedecerdo ao prescrito nesta
Especificagdo e restantes recomendagdes aplicaveis.

CAPITULO 05 IMPERMEABILIZAGOES E ISOLAMENTOS
SUB-CAPITULO 1 IMPERMEABILIZACOES
TITULO 2 SISTEMA IMPERMEABILIZANTE

Platibandas, chaminés, pavimentos e paredes

1. UNIDADE E CRITERIO DE MEDIGAQ

Medicdo por metro quadrado das superficies a impermeabilizar, sendo que o custo desta area
devera estar incluido no custo da area da cobertura a impermeabilizar.

2. DESCRIGAO DO TRABALHO E CONDIGOES DA OBRA EXECUTADA

Refere a todos os trabalhos e fornecimentos necessarios 4 sua boa execugdo e aplicagao,
salientando-se os abaixo indicados:

2.1 A realizagdo dos descaios nas lajes € caleiras para escoamento das aguas pluviais
(camada de forma);

2.2 O fornecimento e aplicagéo do sistema impermeabilizante;

2.3 O fornecimento e aplicagéo de ancoragens e acessorios que integram o sistema de

impermeabilizagdo, na execugéo de saias, capeamentos, rufos, remates, etc.;

24 A execugao de remates para passagem de tubos de ventilagdo ou chaminés, para
ligagdo as gargulas e tubos de queda, para remate de topos, etc.;

2.5 A execugdo de remates adequados em juntas de dilatagido da estrutura resistente,
assegurando o movimento dos suportes;

2.6 O fornecimento e aplicacdo de todos os acessoérios préprios do sistema de
impermeabilizagdo e descritos no projeto, para execugdo de ralos, caleiras, funis, rufos,
protegdes, etc.;
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2.7 A cobertura com manta geotéxtil para protegdo de superficies horizontais das
impermeabiliza¢des, quando descrita no projeto;

2.8 A protegdo eficaz da impermeabilizagdo com caracter provisério ou definitivo, que
assegure o seu bom estado de conservagdo e evite a vandalizagéo e ruina, durante a execugéo
da obra.

3. CONDIGOES TECNICAS DO PROCESSO DE EXECUGAO

Entre as condigdes a que deve obedecer o trabalho referido neste artigo mencionam-se, como
referéncia especial, as seguintes:

3.1 O enchimento sobre as lajes de cobertura sera feito em betéo leve (com granulos
de argila expandida ou EPS), obtendo-se uma inclinagdo minima de 1,0%, ficara perfeitamente
regularizado, de modo a nao originar empogamentos;

3.2 O sistema impermeabilizante descrito no projeto e na execugéo do trabalho, serdo
respeitadas as especificagbes do fabricante do sistema, do projeto e caderno de encargos, néo
se admitindo solugdes de aplicacéo diferentes das que constam dos respetivos documentos de
homologagdo, ou de certificago, emitidos por laboratério credenciado e oficiaimente
reconhecido;

3.3 O sistema sera constituido por:

* Emulsdo betuminosa nao idnica de aspeto pastoso, solivel em dgua e misturavel com areia,
cimento, gravilha, fibras minerais, etc.

* Membrana de betume polimero com betume modificado com APP, com armadura em feltro
de fibra de vidro de alta resisténcia, acabamento na face inferior com filme de polietileno e na
face superior com filme de polietileno.

» Membrana de betume polimero com betume modificado com APP, com armadura em feltro
de poliéster de 150g/m2, acabamento na face inferior com filme de polietileno e na face superior
com granulado de ardésia colorida ou na cor natural.

3.4 O trabalho de aplicagdo sera executado por pessoal especializado, credenciado
pelo fabricante do sistema, sendo prestada uma garantia ac Dono da Obra referente ao
comportamento da impermeabilizagdo, com inicio a data da rece¢do proviséria e valida por
periodo minimo estabelecido na lei ou outro superior se especificado no projeto, sendo de dez
anos na auséncia daquelas definigdes;

3.5 Recomenda-se especial cuidado na execugdo dos trabalhos e sua protegéo
durante e apés a aplicagdo do sistema impermeabilizante, de modo a impedir quaisquer
infiltragbes de agua, ou simples humidade, que possam danificar, ou prejudicar, outros
elementos da construgéo;

3.6 O fornecimento e aplicacdo de todos os acessérios préprios do sistema de
impermeabilizagdo e descritos no projeto, para execugio de ralos, caleiras, funis, rufos,
protegdes, etc.;

3.7 Os produtos e materiais que constituem o sistema impermeabilizante, devem
constituir um conjunto de qualidade equivalente as especificacdes do projeto, que garanta, além
da estanqueidade & &gua, condicdes de resisténcia mecénica, a putrescibilidade, ao
envelhecimento provocado pelo ataque dos agentes atmosféricos que atuam no local concreto
da obra, bem como de raizes de plantas que se desenvolvem nas coberturas;
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3.8 Os remates com gargula nos tubos de queda, etc., serdo executados com
acessorios apropriados que integram o sistema de impermeabilizagéo, utilizando-se chapa de
zinco n°.12 nos casos em que tais acessorios ndo existam, cumprindo-se os pormenores e as
especificagdes do projeto;

3.9 No manuseamento de magaricos, deverdo ser tomadas as necessérias precaugdes
contra os eventuais maleficios provocados pelas elevadas temperaturas nos elementos da
construgdo, bem como prevenir e combater com meios adequados, a deflagragéo e propagacéo
de incéndios.

4. CARATERISTICAS DOS MATERIAIS
Recomendagdes de Manuseamento e Armazenamento: evitar quedas e pancadas.

Transportar a armazenar produtos na vertical, sempre sob protegdo climatérica —i.e. sol, chuva,
geada, granizo, neve. Elevagéo dos rolos, sempre paletizados, por meio de grua ou empilhador.

Para informagdo mais especifica relativa a transporte, manuseamento e outras carateristicas,
é favor consultar a Ficha de Segurancga.

Recomendagdes:

A separagdo seletiva e 0 reencaminhamento dos residuos decorrentes da aplicagdo destes
produtos, sdo da inteira responsabilidade do aplicador ou utilizador, de acordo com a legislagéo
aplicavel.

CAPITULO 06 REVESTIMENTOS (Quando aplicavel)
SUB-CAPITULO 3 REBOCO
TiTULO 1 ARGAMASSA - ACABAMENTO

1. UNIDADE E CRITERIO DE MEDIGAO

Medigao por metro quadrado de reboco aplicado em paredes ou tetos (m2), descontando véos
e aberturas. O custo desta camada de acabamento devera estar incluido no custo total do
reboco (chapisco + emboco + reboco).

2. DEFINIGAO DO MATERIAL

Acabamento: Argamassa doseada e preparada em obra. Constitui a terceira e Gltima camada
dos revestimentos tradicionais de ligantes minerais. As argamassas preparadas em obra
poderdo ser substituidas por argamassas pré-fabricadas (monomassas) projetadas.

3. DOMINIO DE APLICAGAO

Rebocos de paredes e tetos.

4. COMPOSIGAO Estanhado:
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Ligantes — Cimento branco, cal aérea ou cal hidraulica; Agua;

Adjuvantes (quando necesséario) — Redutores de agua, plastificantes, floculantes ou
espessantes, retentores de agua, retardadores de presa, aceleradores de presa, aceleradores
de endurecimento, introdutores de ar, anticongelantes, redutores de permeabilidade, redutores
de capilaridade, resinas sintéticas ou polimeros e pigmentos.

Admite-se a utilizagdo de massa de estanhar pré-doseada.

5. CARACTERISTICAS E PROPRIEDADES

Tendo fundamentalmente fungdes estéticas, esta camada contribui também, no caso dos
revestimentos exteriores de paredes, para a sua impermeabilizagdo e resisténcia aos choques.

O acabamento a adotar, além do aspeto estético, é condicionado pela natureza do suporte,
pela composi¢do das camadas subjacentes, pelas condigdes de exposigéo as intempéries € a
poluicdo atmosférica e pelos contributos que dela se esperam para a impermeabilizagéo e
protegdo das paredes.

Acabamentos muito lisos sdo muito suscetiveis ao desenvolvimento de fendilhacdo superficial
e consequente possibilidade de penetragdo de agua.

Acabamentos do tipo rugoso permitem superar os inconvenientes anteriores, no entanto é
maior a possibilidade de fixagio da sujidade devido & poluigdo atmosférica.

Acabamentos coloridos de cores escuras tém maior tendéncia a fendilhar devido a maior
absorgao de calor.

6. APLICACAO

A camada de acabamento sé devera ser executada uma ou duas semanas apés a aplicagéo
do embogo. E necessario humidificar lenta e uniformemente o paramento antes de se iniciar a
aplicagéo.

Relativamente & aplicagdo de acabamentos rugosos distinguem-se:

- Raspado — Obtém-se por raspagem geral do paramento com ldamina denteada, uma
prancha de madeira com pregos ou uma

talocha de madeira revestida com rede de metal.

- Polido - Obtém-se por passagem geral do paramento com abrasivos durante o
endurecimento da argamassa.

- Riscado — Obtém-se a custa de argamassas com gréos de agregados mais grossos onde
de procede a passagem de uma talocha.

- Rolado — Obtém-se por passagem geral do paramento, sobre a camada fresca, por um rolo
adaptado ao tipo de decoragédo pretendido.

- Projetado — Obtém-se por projecdo da argamassa sobre 0 paramento.
- Tirolés ~ Obtém-se por proje¢gdo manual, com vassoura, da argamassa sobre o paramento.

- Escocés — Obtém-se pelo langamento vigoroso, com colher, sobre o paramento de uma
argamassa com quantidade razoavel de agregados grossos.
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- Seixo a vista — Obtém-se pelo langamento de agregados grossos sobre a camada de
argamassa ainda fresca e previamente alisada com régua.

- Lavado — Obtém-se por lavagem do paramento (com jacto de agua ou leve passagem de
escova ou esponja himida) de uma argamassa previamente apertada a colher, antes do seu
endurecimento.

- Marmorite lavada - Obtém-se pela aplicagdo da argamassa de cimento, pé de pedra e
granulados de pedra. A camada devera ser apertada e alisada e posteriormente lavada com
escova e agua.

Relativamente a aplicagéo de acabamentos lisos distinguem-se:

Talochado — Obtém-se por passagens sucessivas de uma talocha de madeira sobre a camada
de acabamento até se verificar um paramento liso e uniforme.

Marmorite polida — Obtém-se a partir do polimento de uma marmorite lavada (com trés dias de
aplicagéo) e preenchimento dos poros com pasta de cimento através de espéatula. Procede-se
de seguida ao segundo polimento com um abrasivo menos duro e mais fino do que o inicial.

7. REFERENCIAS TECNICAS E NORMATIVAS

Normas Portuguesas e especificagbes do LNEC relativas a ensaios e carateristicas de
cimentos, agregados e agua a utilizar como constituintes de argamassa:

- Normas Portuguesas — NP-2064; NP-1378; NP-85; NP-86; NP-953; NP-1380; NP-1039; NP-
1381; NP-1382; NP-954; NP- 1379; NP-413; NP-507; NP-625; NP-626; NP-1414; NP-505.

- Especificagbes LNEC - E 223; E1 59; E 158; E 251.

8. PROCESSO DE FABRICO

Tera de possuir um baixo teor em ligante e ser obtida a partir de argamassas bastardas com
presenca significativa de cal apagada (para nédo fendilhar).

As argamassas séo obtidas por amassadura preferencialmente mecanica, em misturadora.
Caso a amassadura seja manual, esta deve ser efetuada numa plataforma bem limpa, que
devera ser lavada logo ap0s a utilizagéo e antes de iniciar uma nova preparacéo de argamassa.

A amassadura deve prolongar-se até que a argamassa esteja trabalhavel e tenha cor e
consisténcia uniformes e conforme o pretendido.

9. EMBALAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVAGAO

As areias devem ser armazenadas em local que garanta a conserva¢ao das suas carateristicas.
Os ligantes devem ser armazenados em local ao abrigo da humidade.

10. ENSAIOS

Consultar normas Europeias e Portuguesas e especificagdes do LNEC relativas a ensaios de
cimentos, agregados e agua a utilizar como constituintes de argamassa.
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11. RESTRIGOES E CONDIGOES DE NAO-APLICAGAO

Executar ap6s o embogo ter sido aplicado ha duas ou trés semanas.

CAPITULO 06 REVESTIMENTOS (Quando aplicavel)
SUB-CAPITULO 4 REBOCO
TITULO 2 ARGAMASSA - EMBOCO

Embogo — Camada de base

1. UNIDADE E CRITERIO DE MEDIGAO

Medigdo por metro quadrado de reboco aplicado em paredes ou tetos (m2), descontando vaos
e aberturas. O custo desta camada de base devera estar incluido no custo total do reboco
(chapisco + emboco + reboco).

2. DEFINIGAO DO MATERIAL

Embogo: Argamassa doseada e preparada em obra. Constitui a segunda camada dos
revestimentos tradicionais de ligantes minerais.

3. DOMINIO DE APLICAGAO

Rebocos de paredes e tetos

4. COMPOSIGAQ
Ligantes — Cimento, cal aérea ou cal hidraulica;
Agregados — Areia (fundamentalmente constituida por calcites de marmore e quartzo); Agua;

Adjuvantes (quando necessario) — Redutores de agua, plastificantes, floculantes ou
espessantes, retentores de agua, retardadores de presa, aceleradores de presa, aceleradores
de endurecimento, introdutores de ar, anticongelantes, redutores de permeabilidade, redutores
de capilaridade, resinas sintéticas ou polimeros e pigmentos

5. CARATERISTICAS E PROPRIEDADES

Destina-se a garantir a planeza, a verticalidade e a regularidade superficial, sendo o principal
contributo para a impermeabilizagao das paredes e proporcionando simultaneamente uma boa
aderéncia a camada seguinte.

Para ser impermeavel, esta camada devera ser homogénea, compacta e ter fraca tendéncia
para a fendilhag&o. Para tal, obrigara a utilizag&o do tipo e dosagem de ligante mais adequados
para que seja reduzida a retragdo da argamassa.
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6. APLICAGCAO

S0 se devera iniciar a aplicagdo desta camada apés o chapisco ter sofrido a parte principal da
sua secagem (o tempo varia de acordo com as condi¢gdes atmosféricas, mas ndo devera ser
inferior a trés dias).

Antes da aplicagdo do embogo deve-se proceder & humidificagao leve e uniforme com agua do
chapisco.

A argamassa devera ser langada vigorosamente contra o suporte ou apertada enérgica e
uniformemente a talocha, mas ndo demasiado alisada para que a leitanga de cimento néo surja
a superficie criando uma fonte de fendilhag&o.

Ao adotar 0 segundo método, ha necessidade de arranhar superficialmente a argamassa para
se obter a rugosidade e aderéncia necessarias @ aplicagdo da camada seguinte. Para tal
utilizam-se utensilios proprios que formam sulcos aproximadamente horizontais distanciados
entre si em cerca de 20 mm e com 5 mm de profundidade.

Quando é aplicada armadura metdlica, torna-se obrigatéria a aplicagdo de duas demaos de
embogo. A primeira é aplicada sob pressao, para que penetre por entre a malha da armadura,
envolvendo-a completamente. A segunda demao, com cerca de 10 mm de espessura sé podera
ser aplicada depois da primeira ter secado e endurecido completamente.

A espessura final de um embogo com uma camada devera ser praticamente uniforme e variar
entre 10mm e 15 mm. Nos casos em que seja necessarias duas demaos, a espessura final
poder3 ir até aos 20mm.

7. REFERENCIAS TECNICAS E NORMATIVAS

Normas Portuguesas e especificagbes do LNEC relativas a ensaios e carateristicas de
cimentos, inertes e agua a utilizar como constituintes de argamassa:

- Normas Portuguesas — NP-2064; NP-1378; NP-85; NP-86; NP-953; NP-1380; NP-1039; NP-
1381; NP-1382; NP- 954; NP-1379; NP-413; NP-507; NP-625; NP-626; NP-1414; NP-505.

- Especificagdes LNEC — E 223; E1 59; E 158; E 251.

8. PROCESSO DE FABRICO

O embogo sera preferencialmente executado com argamassas bastardas, de cimento, cal
apagada e areia, com tragos volumétricos entre 1:0,5:4 a 1:1:6.

No caso de o embogo ser constituido por duas demaos, a dosagem de ligante da segunda
demao devera ser inferior a dosagem da primeira.

As argamassas s80 obtidas por amassadura preferencialmente mecénica, em misturadora.
Caso a amassadura seja manual, esta deve ser efetuada numa plataforma bem limpa, que
devera ser lavada logo ap6s a utilizagéo e antes de iniciar uma nova preparagao de argamassa.

A amassadura deve prolongar-se até que a argamassa esteja trabalhavel e tenha cor e
consisténcia uniformes e conforme o pretendido.
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9. EMBALAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAQ

As areias devem ser armazenadas em local que garanta a conservagao das suas carateristicas.
Os ligantes devem ser armazenados em local ao abrigo da humidade.

10. ENSAIOS

Consultar normas Portuguesas e especificagdes do LNEC relativas a ensaios de cimentos,
agregados e agua a utilizar como constituintes de argamassa.

11. RESTRICOES E CONDICOES DE NAO-APLICACAO

Aplicar s6 apos o chapisco ter sofrido a parte principal da sua retragdo inicial de secagem.

CAPITULO 06 REVESTIMENTOS
SUB-CAPITULO 4 REBOCO
TITULO 3 ARGAMASSA - CHAPISCO

Chapisco — Camada de base

1. UNIDADE E CRITERIO DE MEDICAO

Medigao por metro quadrado de reboco aplicado em paredes ou tetos (m2), descontando vaos
e aberturas. O custo desta camada de base devera estar incluido no custo total do reboco
(chapisco + emboco + reboco).

2. DEFINICAO DO MATERIAL

Chapisco: Argamassa doseada e preparada em obra. Constitui a primeira camada dos
revestimentos tradicionais de ligantes minerais.

3. DOMINIO DE APLICAGAO

Rebocos de paredes e tetos

4. COMPOSICAO
Ligantes: Cimento, cal aérea ou cal hidraulica;
Agregados: Areia (fundamentalmente constituida por calcites de marmore e quartzo) Agua

Adjuvantes (quando necessdrio). Redutores de 4&gua, plastificantes, floculantes ou
espessantes, retentores de agua, retardadores de presa, aceleradores de presa, aceleradores
de endurecimento, introdutores de ar, anticongelantes, redutores de permeabilidade, redutores
de capilaridade, resinas sintéticas ou polimeros e pigmentos
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5. CARACTERISTICAS E PROPRIEDADES

Destina-se a melhorar a aderéncia do revestimento ao suporte e, quando necessario, a reduzir
ou tornar uniforme a sucgdo da agua do suporte.

Deve apresentar-se numa camada descontinua e de espessura ndo uniforme para proporcionar
boa aderéncia a camada seguinte.

6. APLICACAO

A argamassa deve ser langada sobre o suporte, manual ou mecanicamente (proje¢éo) de modo
a constituir uma camada descontinua de espessura delgada e irregular, com espessura
variando entre 3 mm e 5 mm e com estrutura rugosa capaz de garantir boa aderéncia & camada
seguinte.

Deve ainda assegurar-se as seguintes condigdes:

- Alimpeza do suporte e o seu humedecimento imediatamente antes da aplicagéo da camada
de argamassa seguinte;

- A quantidade de 4gua de amassadura deve ser adaptada ao poder de absorgdo do suporte
e as condi¢bes atmosféricas;

- Na&o alisar o chapisco;

- Pulverizar periodicamente a argamassa com agua para evitar a sua secagem prematura;
- Aplicar a camada seguinte s6 quando o chapisco tiver secado e endurecido.

7. REFERENCIAS TECNICAS E NORMATIVAS

Normas Portuguesas e especificagbes do LNEC relativas a ensaios e carateristicas de
cimentos, inertes e agua a utilizar como constituintes de argamassa:

- Normas Portuguesas — NP-2064; NP-1378; NP-85; NP-86; NP-953; NP-1380; NP-1039; NP-
1381; NP-1382; NP- 954; NP-1379; NP-413; NP-507; NP-625; NP-626; NP-1414; NP-505.

- Especificagdes LNEC — E 223; E1 59; E 158; E 251.

8. PROCESSO DE FABRICO

Devera ser uma argamassa fortemente doseada em cimento, por exemplo de trago volumétrico
1:2 (cimento: areia) para que seja obtida a boa aderéncia ao suporte e bastante fluida para
satisfazer a sucgdo do suporte sem que as reagbes de hidratagdo do cimento sejam
prejudicadas por caréncia de agua.

Admitindo que a massa volumica aparente ou baridade do cimento é 1,2t/m3 e que a areia esta
himida com um teor de agua de 3% a 6%, este trago volumétrico corresponde & dosagem de
600kg de cimento por m3 de areia.

As argamassas séo obtidas por amassadura preferencialmente mecénica, em misturadora.
Caso a amassadura seja manual, esta deve ser efetuada numa plataforma bem limpa, que
devera ser lavada logo apoés a utilizag@o e antes de iniciar uma nova preparacéo de argamassa.
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A amassadura deve prolongar-se até que a argamassa esteja trabalhavel e tenha cor e
consisténcia uniformes e conforme o pretendido.

9. EMBALAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVAGAO

As areias devem ser armazenadas em local que garanta a conservagao das suas carateristicas.
Os ligantes devem ser armazenados em local ao abrigo da humidade.

10. ENSAIOS

Consultar normas Portuguesas e especificagbes do LNEC relativas a ensaios de cimentos,
agregados e agua a utilizar como constituintes de argamassa.

11. RESTRICOES E CONDIGOES DE NAO-APLICAGAO

Suportes muito secos.

CAPITULO 07 PINTURAS E PROTECGOES ESPECIAIS
CAPITULO 07 PINTURAS E PROTECGOES ESPECIAIS
SUB-CAPITULO 1 PINTURAS

1. OBJETIVO

A presente especificagdo estabelece as condigbes técnicas gerais a que devem satisfazer os
materiais e a execugéo dos trabalhos de pinturas nas aplicagdes correntes em Engenharia Civil.

2. GENERALIDADES

2.1 Regra geral as pinturas sdo encaradas como um meio de modificar o aspeto
estético das bases que recobrem.

22 Sendo esta uma fungdo importante das pinturas, as tintas n&oc deixam de
cumulativamente cumprir outras fungdes tdo ou mais importantes que aquela.

23 De facto, a capacidade que conferem as superficies que recobrem, de resistir as
agressividades mecanicas, ambientais, quimicas, bioldgicas, fogo ou outras e ainda, melhorar
as suas possibilidades de limpeza e aspeto estético, tornam-nas, pela facilidade com que em
geral se aplicam, um meio excelente para o recobrimento de superficies.

24 Deste modo, pintar pressupde a concretizagdo simultdnea dos objetivos acima
mencionados, pelo que, &€ fundamental a escolha criteriosa, ndo da “tinta” ou “pintura’, mas sim
do sistema de pintura adequado a cada caso. Pelo que deverdo ser sempre consultadas
empresas especializadas.

3. DEFINICOES
3.1 TRABALHOS DE PINTURA
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3.1.1 Por trabalhos de pintura entende-se a série de operagdes que incluem a preparagéo
das superficies, o seu pré- tratamento quando necessario e a aplicagdo das tintas.

3.1.2 Também se inclui sob esta designagdo o fornecimento de todos os materiais,
equipamento, abrangendo o préprio equipamento de protegdo e seguranga do pessoal e a méo-
de-obra necessarios a realizagdo desses trabalhos.

3.2 TINTA

3.2.1 Usado em sentido geral este termo abrangerd as tintas propriamente ditas, os
primarios, os vernizes, 0s esmaltes, os betumes e quaisquer outros produtos organicos ou
inorgénicos quando da aplicagdo idéntica a das tintas.

3.3 PINTURA EM OFICINAS

3.3.1 As pinturas realizadas antes da montagem e fora do local desta.

3.4 PINTURAS NA OBRA

34.1 As pinturas realizadas no local da montagem, antes ou depois desta.
3.5 REPINTURAS

3.5.1 As pinturas realizadas em objetos ja anteriormente pintados e ap6s terem entrado
em servigo.

4. ARMAZENAGEM DE TINTAS

4.1 Todas as tintas e diluentes deverdo ser armazenados em locais bem ventilados e
protegidos de faiscas, chamas, agao direta dos raios solares, de calor e/ou frio excessivo.

4.2 Sempre que seja possivel as tintas e os diluentes deverdo ser armazenados em
edificios ou armazéns proprios.

4.3 As ftintas suscetiveis de deterioragcdo a temperaturas baixas deverdo ser
armazenadas em compartimentos aquecidos.

4.4 Todas as embalagens deverdo ser conservadas por abrir até a sua utilizagdo. As
embalagens que ja tenham sido abertas deverdo ser usadas em primeiro lugar.

4.5 Quando uma embalagem de tinta ficar quase vazia, dever-se-a mudar o seu contetido
para outro recipiente de menor capacidade. Um volume de ar relativamente grande dentro das
embalagens ocasiona a perda da qualidade das tintas e, portanto a interdigdo do seu emprego.

4.6 Em caso algum se utilizardo tintas que se tenham deteriorado durante a
armazenagem.
4.7 Na armazenagem das tintas o empilhamento das embalagens devera ser tal, que

torne sempre possivel utilizar em primeiro lugar as tintas mais antigas e ndo as das remessas
recentemente chegadas.

4.8 As diferentes qualidades de materiais serdo arrumadas em lotes separados e
perfeitamente identificaveis.

4.9 O Empreiteiro terd que ter sempre em depésito as quantidades de materiais
necessarias para garantir o andamento normal dos trabalhos.
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4.10 Todas as embalagens deverdo ser convenientemente etiquetadas de modo a
poderem ler-se claramente durante todo o tempo de utilizag&o os elementos origindrios do
Fabricante, como sejam: a identificag&o da tinta, o nimero de série, data de fabrico, instrugbes
especiais de aplicacao, etc.

4.1 N&o sera permitido manter ou criar fontes de calor junto de recipientes com tinta ou
nos locais onde possa haver forte concentragdo de vapores de diluentes, particularmente
quando estes sdo muito volateis e/ou inflaméaveis.

5. MANUSEAMENTO E MISTURAS

5.1 Devido a armazenamento prolongado, sempre que se forme uma pelicula sobre a
tinta dever-se-a remové-la com cuidado. A pelicula sera cortada junto a parede da embalagem
de modo a sair inteira.

5.2 Depois de cortada a pelicula, dever-se-& mexer a tinta para desfazer
completamente o «depdsito» de pigmentos que possa existir.

5.3 Contudo, se a pelicula formada for suficientemente espessa para afetar a
composicao da tinta, esta ndo podera ser utilizada.

5.4 Durante a aplicagao, a tinta tera de se apresentar sempre com um aspeto uniforme.
Para isso devera ser agitada vigorosamente antes e ao longo dessa aplicagéo.

5.5 Quando a embalagem original contenha mais do que 20 litros de tinta, a agitagao
tera que ser feita por meios mecénicos, isto é, com um agitador adequado. S6 sera permitido
utilizar agitagdo manual para embalagens até aquela capacidade, inclusive.

5.6 Todas as latas que contenham tintas seréo apés utilizagdo parcial, tapadas,
voltadas e retornadas & sua posigdo normal, para se conseguir uma vedago ao ar o mais
perfeita possivel.

5.7 S6 se podera vazar tinta da embalagem original para outras mais pequenas quando
todo o pigmento estiver incorporado no veiculo. A fim de facilitar a disperséo do pigmento
sedimentado na embalagem original, podera ser conveniente transferir parte do veiculo para
uma embalagem limpa. Obtida aquela dispersdo, repor-se-4 a porgdo do veiculo retirada,
procedendo-se em seguida a nova agitagéo para completa homogeneizagéo do produto.

5.8 O fundo da embalagem original, quando vazia, deve ser inspecionado a fim de se verificar
se ali ficou pigmento por incorporar, sinal de que a disperséo foi imperfeita.

5.9 Todas as tintas com pigmento, depois de devidamente uniformizadas, devem ser
filtradas. Os filtros utilizados devem ter uma malha que retenha somente as peliculas ou os
corpos estranhos e nao o préprio pigmento.

5.10 S6 sera permitida a adigdio de diluente se for absolutamente necessario. Regra
geral as tintas para aplicagdo & trincha ou a rolo ja& vém do fabricante com a consisténcia
(viscosidade) propria. As tintas para aplicagéo a pistola, se ndo forem especificadas para tal
fim, necessitardo de diluente. Sempre que se proceder a diluigéo das tintas e para cada tipo
terdo que ser respeitadas as proporgdes indicadas pelo seu fabricante.

5.11 O tipo de diluente a adicionar tera de ser o especificado pelo fabricante da tinta,
pois depende da formulagéo desta.

5.12 O diluente s6 podera ser usado na altura da abertura da embalagem da tinta e para
a operagéo da mistura (disperséo do pigmento). Tal operagéo sera efetuada pelo responsavel
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do empreiteiro na Obra, que pela adigdo do tipo e quantidade adequada de diluente colocara a
tinta na viscosidade conveniente.

5.13 Em caso algum sera permitido aos pintores adicionar diluente no seu recipiente
individual de pintura, mesmo sobre o pretexto de o tempo ter arrefecido.

5.14 Sempre que possivel os diluentes deverdo ser armazenados a parte, de modo a
evitar-se a possibilidade de dilui¢cdes fortuitas ndo autorizadas.

5.15 Nunca se deverd adicionar as tintas produtos de outro fabricante. Das diferengas
de formulag&o poderéo resultar incompatibilidades com efeitos prejudiciais que sé mais tarde
se notaréo.

5.16 Nunca se poderdo adicionar quaisquer produtos as tintas sem o conhecimento e
acordo da Fiscalizag3o.

517 Todas as tintas e vernizes deverao satisfazer as prescrigbes gerais estabelecidos
nas normas portuguesas aplicaveis.

5.18 Nao sera permitido fazer lume nem criar fontes de calor junto dos recipientes com
tintas ou nos locais onde possa haver forte concentragéo de vapores de diluentes, por estes
serem volateis e inflamaveis.

6. PINTURAS E/OU ENVERNIZAMENTOS DE SUPERFICIES DE PRESA HIDRAULICA
6.1 BASE DE ASSENTAMENTO

6.1.1 A base de assentamento é em geral constituida por uma superficie de presa
hidraulica - reboco, betdo ou estuque.

6.1.2 Seja qual for a base de assentamento, previamente a aplicagéo das tintas esta deve
estar seca e limpa de todos os materiais que possam de alguma maneira prejudicar a aderéncia
das tintas, para além de se apresentar desempenada, de superficie fechada, ndo porosa,
homogénea; e, cumulativamente no caso de betbes e rebocos, ligeiramente aspera, com
aspeto e rugosidade da “lixa fina”, sem barbotes de argamassa ou de betdo, sem leitadas,
sulcos ou vergadas, apresentando-se néo riscada e ndo afagada a talocha ou colher metalica.

6.1.3 Porque algumas das tintas tém brilho ou semi-brilho e qualquer imperfeicdo da base
de assentamento nestes casos se acentuara, é conveniente quando assim for, proceder a uma
regularizacdo muito cuidada dessas superficies, recorrendo a elementos auto-nivelantes ou de
forte tixotropia.

6.2 MODOS DE APLICAGAO DAS TINTAS

6.2.1 A tinta podera ser aplicada a trincha, a rolo, por pulverizagéo ou utilizando varios
destes métodos nas sucessivas demé&os.

6.2.2 Em qualquer caso, a aplicagdo devera ser feita de acordo com as indicagbes do
seu fabricante de modo a cobrir toda a superficie a pintar incluindo os seus acidentes - cantos,
arestas, etc.- com uma camada uniforme de filme seco de espessura nunca inferior ao
especificado ou ao indicado pelo fabricante nas suas fichas técnicas.

6.3 CONDIGOES DE APLICAGAO
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6.3.1 Na execugéo dos trabalhos serdo integralmente cumpridas todas as instrugdes do
fabricante dos materiais aplicados, com especial ateng&o no que se refere a diluigdes e tempos
de secagem.

6.3.2 Antes da aplicag&o dos primérios, selantes ou tintas, a superficie de assentamento
deve apresentar-se seca, limpa de poeiras, matérias destacaveis - como areias - outras tintas,
gorduras, produtos quimicos impregnados, produtos descofrantes, ou quaisquer outros
materiais que de alguma forma possam prejudicar a ligagdo pretendida.

6.3.3 Sempre que a base de assentamento se apresentar hiimida e se a primeira camada
de tinta, primério ou selante n&o for compativel com essa condigéo, se quiser prosseguir o
trabalho ter-se-a de recorrer a aplicag8o de um ou mais produtos, se os houver, indicados pelo
fabricante das tintas, que garantam a eficacia da aplicagdo; ou, se os néo houver, secar e limpar
a base de assentamento até esta reunir as condigdes de aplicagdo de revestimento, sob pena
de, posteriormente, este fissurar, enfolar, soltar-se, ou sob qualquer outra forma, se degradar.

6.3.4 Em caso algum a aplicagdo das tintas se fara se a base de assentamento néo tiver
ou nédo reunir as carateristicas recomendadas pelo fabricante das tintas como as indicadas para
receber pinturas.

6.3.5 A temperatura e a humidade relativa do meio e dos suportes devem ser
cuidadosamente controladas antes de se iniciarem as operag6es de revestimento. Os valores
limites indicados pelo fabricante das tintas serdo para cada caso, rigorosamente respeitados.

6.3.6 Também para cada caso o tempo de aplicagdo - se o houver - de cada tinta tera
que ser mantido. Se por qualquer motivo esse tempo for excedido, a tinta ndo podera ser
utilizada. Em caso algum sera permitida a aplicagdo de tintas em que o tempo de aplicagdo ou
de “pot-life” se o tiver, esteja no limite ou tenha sido ultrapassado.

6.3.7 Cada demdo s sera aplicada sobre outra depois da anterior se encontrar nas
condi¢gdes necessarias ao estabelecimento de uma ligagdo efetiva.

6.3.8 A ndo ser que a Fiscalizagdo o autorize, ndo sera permitido comecar as pinturas
com uma marca de tinta e recomega-las ou continua-las com outras.

6.3.9 A primeira deméo de selante, primario ou tinta devera ser aplicada téo proxima
quanto possivel da limpeza da superficie.

6.3.10 Antes da aplicagdo da primeira camada de tinta ou de primario; ou mesmo enire
camadas diferentes, dever-se-do ter cuidados especiais para evitar que as superficies a pintar
sejam contaminadas com quaisquer matérias estranhas, pois antes de qualquer deméo, estes
materiais, seja qual for a sua natureza, terdo de ser completamente removidos.

6.3.11 As pinturas deveréo ser programadas de modo a evitar que poeiras ou quaisquer
outros corpos estranhos possam vir a depositar-se sobre superficies com tinta ainda himida.

6.3.12 Todas as zonas que ndo devam ser pintadas terdo de ser cuidadosamente
resguardadas dos trabalhos de pintura.

6.4 ASPETO FINAL DAS SUPERFICIES

6.4.1 As tintas serdo aplicadas de modo a que ndo engelhem nas depressdes, curvas,
reentrancias ou fujam das arestas formando peliculas excessivamente finas.

6.4.2 Cada demdo deve ser aplicada de modo a obterem-se superficies sem
porosidades, a ndo serem visiveis bolhas cheias, bolhas abertas, escorrimentos,
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empolamentos, desligamentos, fissuras, falhas, sinais de ferramentas ou outros defeitos.

6.4.3 Para cada sistema, as superficies pintadas apresentar-se-&o com filmes continuos
de espessura constante, uniformes de cor, tom e brilho.

6.4.4 A Fiscalizagdo recusara todas as pinturas que néo obedegam ao acima citado e o
Empreiteiro obriga-se a repd-las em condigbes em que a Fiscalizagdo possa aceitar.

6.4.5 A Fiscalizag&o podera exigir ao Empreiteiro que seja o fornecedor das tintas ou o
seu representante, a fazer a recegdo das bases de assentamento e a recegao final das pinturas.

6.4.6 E obrigagdo do fornecedor das tintas prestar em tempo oportuno ao Empreiteiro
todas as fichas técnicas de materiais a aplicar, bem assim como, todos os esclarecimentos
solicitados por este sobre os materiais e todos os elementos, mesmo quando no solicitados,
necessarios a um perfeito armazenamento, manuseamento e aplicagdo das mesmas.

7. PINTURAS DE SUPERFICIES METALICAS (quando aplicavel)
7.1 LIMPEZA DAS SUPERFICIES

711 Quando n&o especificado em projeto. As superficies a pintar serdo sempre limpas
de acordo com as normas americanas do «Steel Structure Painting Council» ou dos «Standards
Visuals Suecos SIS 055900 - 1967».

7.1.2 Se apos a preparagéo da superficie e antes da aplicagéo da tinta, aquela vier por
qualguer motivo a apresentar pontos de ferrugem ter-se-a de proceder a nova limpeza com o
grau especificado inicialmente.

7.1.3 Por isso a primeira demao de tinta devera ser aplicada a seguir & limpeza da
superficie.
7.1.4 Oleos, gorduras, terras, pé ou quaisquer matérias estranhas que por qualquer

motivo, se tenham depositado na superficie a pintar, terdo que ser completamente removidos
antes da aplicagcdo de qualquer deméao.

7.1.5 Antes da aplicagdo da primeira camada de tinta ou mesmo entre camadas
diferentes, terd de haver cuidados especiais para evitar que a superficie a pintar seja
contaminada com sais, acidos, alcalis ou outros produtos quimicos corrosivos.

7.1.6 Mesmo nos casos em que nio tenha sido especificado qualquer grau de limpeza,
todas as sujidades - ferrugem, carepa, pingos de soldadura, manchas de 6leo, gorduras e, dum
modo geral, todas as matérias estranhas - terdo que ser removidas. Caso contrario a adeséo
da tinta sera precaria.

717 As pinturas deverdo ser programadas de modo a evitar que poeiras ou quaisquer
outros corpos estranhos possam vir a depositar-se sobre superficies com tinta ainda hamida.
Todas as partes que nio devam ser pintadas terdo que ser cuidadosamente resguardadas dos
trabalhos de pintura.

7.1.8 Na limpeza a jato abrasivo, qualquer que seja o grau definido ter-se-a que ter em
conta o seguinte: :

7.1.8.1 Todo o trabalho de decapagem de uma determinada superficie tera que ser
realizado sequencialmente, incluindo a aplicag&o da primeira dem&o de primario ou de «wash-
primer». As zonas em que o primario ou o «wash-primer» ndo tenham sido aplicados a seguir
a decapagem e tenham ficado a aguardar pintura, terdo de ser novamente decapadas.
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7.1.8.2 Contudo, sujeito & aprovagéo da Fiscalizagdo, o Empreiteiro pode inicialmente
realizar uma primeira decapagem grosseira e, quando se encontrar pronto para pintar,
completar a operagéo com a decapagem final;

7.1.8.3 A decapagem de uma dada superficie s6 podera ser aceite desde que tenha sido
realizada em condigbes de humidade relativa de ambiente inferior a 85% e de temperatura da
superficie do elemento a decapar superior & temperatura do termémetro humido adicionada de
30C;

7.1.84 Todos os depdsitos de dleos ou gorduras terdo que ser previamente retirados das
superficies a decapar por meio de solventes apropriados;

7.1.8.5 Se os oleos ou gorduras forem removidos a jato abrasivo, o abrasivo néo podera
recircular, a fim de nao contaminar as outras superficies ndo engorduradas;

7.1.8.6 Se ap6s a decapagem surgirem novas gorduras estas serdo limpas com 0s
solventes apropriados e novamente decapadas;

7.1.87 O ar comprimido nas decapagens tera que estar isento de aguas e 6leos;

7.1.8.8 Os sulcos das superficies decapadas n&o poderao exceder 1/3 da espessura total
do filme seco a aplicar;

7.1.8.9 Entre zonas j4 decapadas e pintadas e zonas ndo decapadas deve-se deixar
sempre uma faixa de 30 cm de largura decapada e por pintar. Esta pratica tem por objetivo -
quando da continuagéio dos trabalhos de decapagem - evitar a incidéncia do abrasivo sobre a
tinta recentemente aplicada, uma vez que a faixa pré-decapada precisara duma passagem de
jacto abrasivo muito menos demorada.

7.2 PRE-TRATAMENTO

7.21 N&o é necessario ter sempre em consideragao a existéncia de tratamentos prévios.
Regra geral serdo omissos sempre que se tratar de pinturas expostas a ambientes atmosféricos
normais.

722 Contudo, quando outra ndo for especificada em projeto e quando forem

considerados necessarios serdo especificados segundo as normas americanas do «Steel
Structure Painting Council».

723 Ap6s limpeza, a lavagem de superficies metalicas com solugbes de inibidores, a
fim de evitar a ferrugem, ndo sera permitida sem autorizagdo prévia. Esta lavagem sera
considerada como um pré-tratamento.

2.4 Apds a aplicagdo de um pré-tratamento antes da aplicagéo da primeira deméo de
tinta dever-se-a deixar passar o tempo suficiente a indicar pelo Fabricante do produto de modo
a permitir que a agéo quimica do pré-tratamento se exerga completamente.

7.2.5 Quando se utilizar um pré-tratamento em duas embalagens, ndo se podera em caso
algum, exceder o tempo de vida da mistura indicado pelo seu Fabricante. As suas instrugdes
quer no que respeita ao seu fabrico quer as condi¢ées de aplicacéo terao de ser rigorosamente
observadas.

7.3 APLICAGAO DA TINTA
7.3.1 Modos de Aplicagéo
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7.3.1.1 Os processos de aplicagéo das tintas serdo sempre executados de acordo com as
instrugdes fornecidas pelo seu Fabricante. Da execugao incorreta de um processo de aplicagio
poderéo resultar graves danos no sistema de pintura que se verificarem, sdo motivo de rejeigéo
das pinturas.

7.31.2 O Empreiteiro obriga-se a utilizar e a aplicar os processos e os sistemas de pintura
que indicou ou aceitou na sua proposta, a ndo ser que, no decorrer dos trabalhos, outros
processos e outros sistemas depois de propostos a Fiscalizag&o e por esta aceites se venham
a revelar mais eficientes ou indicados.

7313 Sejam quais forem os materiais e o seu modo de aplicagdo nunca se deveréo
executar camadas excessivamente espessas. Estas normalmente originam escorrimentos nas
superficies inclinadas e formam rugosidades nas superficies horizontais, causando aspetos
deficientes que sdo motivo de rejeigéo.

7314 A aplicagdo das tintas sera feita de modo a cobrir toda a superficie a pintar,
incluindo os seus acidentes: cantos, arestas, etc... com uma camada uniforme de filme seco de
espessura nunca inferior ao especificado. E por isso conveniente que o Empreiteiro proceda a
medigdes do filme logo apos a sua aplicagéo, a fim de poder prever a espessura resultante final
e tomar a tempo as medidas de corregcdo que se mostrem eventualmente necessarias.

7.3.1.5 Nenhuma tinta, qualquer que seja o seu modo de aplicagdo, podera ser aplicada
em condigbes de iluminagdo deficientes.

7.3.1.6 A aplicagdo dos materiais deve ser, em todos os casos, feita de maneira uniforme,
de modo a evitar estriagbes e desigualdades de aspeto. Devera haver especial cuidado em
evitar que as tintas engrossem nas depressbes, curvas ou reentrancias, ou que tenham
tendéncia a fugir das arestas, deixando peliculas excessivamente finas.

7.3.2 Aplicagéo a Trincha

7.3.2.1 As trinchas planas e largas s&o as mais convenientes para as grandes superficies
néo devendo a sua largura ser superior a 5 polegadas (12,7 centimetros).

7.3.2.2 Considera-se por outro lado que as trinchas ovais ou redondas sdo melhores para
a pintura de superficies irregulares, ou com rebites, parafusos, porcas, etc.

7.3.2.3 As zonas inacessiveis a pintura com trincha serdo pintadas por pulverizagao ou
com o auxilio de escovilhdes.

7.3.24 Os pelos das trinchas que fiquem aderentes a pintura serdo imediatamente

removidos.

7.3.3 Aplicagdo a Rolo

7.3.3.1 A pintura com rolo deve ser limitada as superficies planas ou ligeiramente curvas.
7.3.3.2 Os rolos serdo do tipo e qualidade adequado a assegurarem a continuidade do
filme e as espessuras requeridas.

7.34 Aplicagdo por Pulverizagao

7.3.41 O equipamento de pulverizagdo sera equipado com reguladores de pressio e
mandmetros e mantido em estado de conservagido que permita aplicagbes em condigdes
satisfatérias.

7.3.42 Durante as aplicagdes, a tinta dos recipientes deverd estar sempre

homogeneizada. Isso conseguir-se-a por intermédio de agitadores mecénicos ou por agitagdo
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manual intermitente, com a frequéncia necessaria.

7.3.43 O equipamento de pulverizagdo manter-se-a sempre de tal modo limpo que néo
permita sobre a superficie a pintar a deposigdo em conjunto com a tinta aplicada, de sujidades,
tinta seca ou quaisquer outras substancias estranhas.

7.34.4 Os restos de solventes existentes no equipamento, resultantes de limpezas
anteriores serdo totalmente removidos antes da aplicacdo da tinta sobre a superficie a pintar.

7.3.45 O ar comprimido deve ser totalmente isento de 6leo e de agua. Isso conseguir-se-
4 através do emprego de separadores convenientemente dimensionados, de modo que, num
ensaio de choque de ar saido da pistola contra a superficie a pintar, ndo seja visivel qualquer
mancha de 6leo ou &gua condensada. Durante a pintura os separadores deveréo ser
periodicamente drenados.

8. PINTURAS DE SUPERFICIES DE MADEIRA
8.1 BASE DE ASSENTAMENTO
8.1.1 A base de assentamento é constituida por madeira.

8.1.2 Seja qual for a base de assentamento esta deve - previamente & aplicagéo das
tintas - estar seca, limpa de poeiras, ou produtos resultantes de lixagem, tintas velhas, materiais
desagregaveis ou destacaveis, produtos quimicos ou quaisquer outros que de alguma maneira
possam prejudicar a aderéncia das tintas a aplicar.

8.1.3 No caso das madeiras as superficies devem apresentar-se lisas, de fibras direitas
e unidas, sem nés podres, soltos, fendidos ou lascados, sem falhas de laboragéo, cavidades,
fendas ou podriddes, sem ataques de fungos ou de animais xiléfagos.

8.1.4 Porque algumas tintas t&ém brilho ou semi-brilho e qualquer imperfeigdo da base de
assentamento nestes casos se acentuard, é conveniente, quando assim for, proceder a uma
regularizagdo muito cuidada dessas superficies.

8.2 MODOS DE APLICAGAO DAS TINTAS

8.21 As tintas poderdo ser aplicadas a trincha, a rolo, por pulverizagéo a pistola, ou
utilizando vérios destes métodos nas sucessivas demé&os.

8.2.2 Em qualquer caso, a aplicagdo devera ser feita de acordo com as indicagdes do
seu fabricante de modo a cobrir toda a superficie a pintar incluindo os seus acidentes - cantos,
arestas, etc. com uma camada uniforme de filme seco de espessura nunca inferior ao
especificado ou ao indicado pelo fabricante nas suas fichas técnicas.

8.3 CONDIGOES DE APLICAGAO

8.3.1 Deverdo ser respeitadas todas as condigdes indicadas no ponto 6.3 desta
especificagdo.
8.3.2 Antes da pintura das superficies de madeira ha que prepara-las. Isso implica

eventualmente algumas outras operacdes que serdo ou ndo executadas parcial ou totalmente
de acordo com o estado e a natureza da base de assentamento, as propriedades da tinta, as
indicagdes fornecidas pelo seu fabricante e o parecer da Fiscalizag&o.
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8.3.3 Assim temos:
- aguecer e queimar nés removendo de seguida toda a resina e residuos resultantes;
- aplicar um isolante de nés deixando secar;

- apods a operagao anterior executar uma deméo de primario para madeira em camada fina e
uniforme;

- barrar com betume no minimo indispensavel as superficies sujeitas a operagéo anterior. De
acordo com a natureza da base, nas superficies exteriores, esta operagdo executar-se-a ou
nao;

- depois do betume seco efetuar-se-a uma lixagem. A lixagem realizar-se-a em diregdes
diferentes de modo a obter-se um alisamento perfeito;

- na colmatagdo dos nés soltos ou de frinchas muito largas poder-se-a recorrer a uma pasta
de cola para madeira e serradura originaria da pega que se trabalha ou de outra semelhante;

- asuperficie anterior depois de devidamente desempoeirada sera revestida com uma deméo
de subcapa;

- tal como anteriormente efetuar-se-4 uma nova lixagem e depois das superficies estarem
limpas e desempenadas aplicar-se-8o a/ou as deméos de tinta de revestimento;

- a aplicagéo do primario deve ser especialmente cuidada e conduzida de modo a obturar os
poros, juntas e intersticios que possam constituir zonas de infiltragdo de agua;

- todo o pé produzido na operagéo de lixagem, devera ser cuidadosamente removido antes
da aplicagdo da camada de tinta seguinte.

9. TEMPERATURA AMBIENTE

9.1 A temperatura ambiente, a temperatura do suporte e a humidade relativa devem ser
cuidadosamente controladas antes de se iniciarem as operagdes de pintura.

9.2 A temperatura do suporte nunca devera exceder os valores para os quais comecem a
aparecer fenébmenos de empolamento; ou outros, que tenham como resuitado a diminuigdo da
espessura da pelicula de tinta. Em principio a ndo ser que outra seja a temperatura indicada
este valor ndo devera exceder 30 °C.

9.3 Se nas fichas técnicas de cada tinta outros valores néo estiverem indicados a temperatura
ambiente minima de aplicacédo serd de 5 °C e a temperatura minima do suporte de 3 °C.

10. HUMIDADE AMBIENTE

10.1 Em caso algum sera permitida a aplicagéo de tintas com chuva, nevoeiro ou quando
a humidade relativa ambiente for superior a 85%.

10.2 Também n&o sera permitida a aplicagdo de tintas sobre superficies nas quais seja
visivel ou previsivel a formagéo de geada ou neve.

10.3 Em especial, na aplicagdo de tintas quimicamente curadas por exemplo, as tintas
epodxi dever-se-80 seguir rigorosamente as instrugdes do Fabricante para a observancia da
humidade relativa ambiente em geral inferior a 80%.
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11. PINTURAS EM LOCAIS ABRIGADOS
11.1 Sempre que possivel os trabalhos de pintura em tempo frio ou hiimido deveréo ser

realizados dentro de edificios ou em sitios cobertos. As superficies pintadas dever&o
permanecer abrigadas até a tinta secar completamente.

12. PRIMEIRA DEMAO

12.1 Salvo indicagbes em contrario, a primeira deméo de tinta devera ser dada a trincha.

13. TEMPO DE SECAGEM ENTRE DEMAOS

13.1 Os tempos de secagem minimo e maximo duma determinada deméo, tendo em
vista a aplicagdo da demé&o seguinte, serdo os indicados pelo Fabricante.

13.2 Sempre que o tempo de secagem maximo de uma dem&o tenha sido ultrapassado
para que a demao seguinte adira completamente o Fabricante das tintas e a Fiscalizag&o terao
de ser consultados a fim de indicarem os meios a adotar.

13.3 De qualquer modo, sempre que se verifiquem irregularidades no fime aplicado
motivadas pelo levantamento ou desprendimento de parte da demdo anterior ou outro defeito
qualquer, ndo sera permitida a aplicagéo da dem&o seguinte sem que antes os erros ou defeitos
verificados tenham sido retificados ou eliminados.

14. CORES CONTRASTANTES ENTRE DEMAOS SUCESSIVAS

141 Sempre que sejam aplicadas sucessivas demdos da mesma tinta ou de tintas
diferentes, estas n3o poderdo ser da mesma cor a ndo ser que correspondam as deméos de
acabamento. A excegéo deste caso deméos diferentes deverao ter cor contrastante.

14.2 Os produtos a adicionar para fazer a diferenciagéo entre duas deméaos dependem
do tipo da tinta e, como tal, terdo que ser indicados e fornecidos pelo Fabricante.

15. CONTINUIDADE DO FILME DE TINTA

15.1 Cada demao de tinta deve ser aplicada de modo a obter-se um filme continuo de
espessura uniforme sem porosidades e desigualdades de aspeto.

15.2 Devera haver especial cuidado em evitar que as tintas se acumulem nas
depressdes e reentrdncias ou que deslizem de arestas e saliéncias deixando peliculas
excessivamente finas.

156.3 Antes de se proceder a aplicagio da dem&o seguinte, qualquer zona - por mais
pequena que seja que tenha ficado sem que para ela se observe o determinado em geral nesta
especificagdo e em particular na especificagéo indicativa dos sistemas de pintura, tera que ser
retocada e retificada até se verificar o que lhe esta determinado e deixada secar.

16. CONTROLO DAS ESPESSURAS
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16.1 A espessura final a obter para o conjunto de todas as camadas de tinta aplicadas
sobre cada superficie, sera definida conforme sistema de pintura a utilizar.
16.2 Na verificagdo das espessuras do revestimento empregar-se-30 0s meios
apropriados na determinagéo da espessura de tinta seca.
16.3 Nenhuma por¢ao do filme podera ter valores inferiores aos especificados como
minimos.
16.4 Sempre que nao se consiga obter a espessura minima especificada, com o nimero

de deméos indicado, serdo dadas as deméos adicionais necessarias para satisfazer aquela
condigao.

17. ZONAS DANIFICADAS

17.1 Sempre que uma pintura, antes de completamente seca, venha a ficar exposta a
acédo da chuva, neve ou humidade, deve-se registar o facto no livro de ocorréncia da obra,
tendo o cuidado de definir quais as superficies que sofreram essas agoes.

17.2 Apos secagem completa das superficies atingidas, as zonas danificadas teréo que
ser totalmente refeitas. Para isso, remove-se dessas zonas a tinta ja aplicada e repete-se todo
0 esquema de preparagéo da superficie e de pintura até a fase em que se tenha verificado a
ocorréncia assinalada.

18. RENDIMENTO DAS TINTAS

18.1 Os valores dos rendimentos da tinta quantidade de tinta por m2 com uma
determinada espessura e da espessura maxima conseguida por deméos, constam em geral
das indicagdes do Fabricante.

18.2 Contudo, a Fiscalizagdo da obra desconhecera tais valores, s6 lhe interessando
constatar se o fiilme seco efetivamente aplicado € igual ou superior ao valor minimo
especificado.

19. GARANTIAS

19.1 O Empreiteiro obriga-se a oferecer - apds a recegao proviséria dos trabalhos - uma
garantia igual ou superior a 5 anos.

20. PARTICULARIDADES

201 Para aprovagéo do Autor do Projeto e/ou da Fiscalizagéo, previamente a aplicagdo
dos sistemas estes serdo ensaiados sobre os diversos suportes em que irdo ser aplicados.
20.2 No decorrer da obra as aplicagdes aprovadas servirdo de padréo.

20.3 E obrigagdo do Empreiteiro fornecer em tempo oportuno a Fiscalizagdo efou ao

Autor do Projeto todas as fichas técnicas de materiais a aplicar, bem assim como, todos os
esclarecimentos necessarios a um perfeito manuseamento e aplicagdo dos mesmos.

204 Os operadores e aplicadores dos materiais usardo dculos, luvas, utensilios e

ferramentas apropriadas a preservar-se da agressividade dos produtos e simultaneamente lhes
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proporcionem uma aplicagéo correta dos mesmos.

CAPITULO 07 PINTURAS CAIAGOES E PROTECGOES ESPECIAIS
SUB-CAPITULO 1 PINTURAS
TiITULO 2 TINTA ACRILICA PARA EXTERIOR

Tinta aquosa 100% acrilica, para exterior

1. UNIDADE E CRITERIO DE MEDIGAO

Medigdo por metro quadrado (m2).

2. DESCRICAO DO TRABALHO E CONDIGOES DA OBRA EXECUTADA

Refere a todos os trabalhos e fornecimentos necessérios a sua boa execugéo e aplicagéo,
salientando-se os abaixo indicados:

2.1 O fornecimento das tintas, bases e isolamentos;

2.2 A preparagdo das superficies a pintar, 0 seu isolamento apropriado e a aplicagdo dos
necessarios betumes de regularizagéo;

2.3 A aplicagdo da tinta, nas demaos necessarias, qualquer que seja a natureza da superficie
sobre a qual é aplicada;

2.4 A execugao das amostras necessdrias para afinagdo da cor;
3. CONDICOES TECNICAS DO PROCESSO DE EXECUGAQ

Entre as condiges a que deve obedecer o trabalho referido neste artigo mencionam-se, como
referéncia especial, as seguintes:

3.1 A Genéricas

311 A tinta devera dar entrada na obra, em embalagens de origem e sera do tipo e cor
a escolher pela Fiscalizagéo;

3.1.2 A Fiscalizag&o podera mandar proceder, a expensas do Empreiteiro, aos ensaios
necessarios antes de proceder & aprovagao da tinta, caso esta nédo seja acompanhada de um
boletim de ensaios do LNEC;

3.1.3 As instrugdes de aplicagéo do isolamento e da tinta serdo fornecidos 3 Fiscalizagéo
antes do inicio do respetivo trabalho;

3.1.4 As tintas serdo lavaveis, resistentes a a¢80 das gorduras e detergentes usuais;
3.1.5 As superficies serdo previamente limpas e desengorduradas e deverao apresentar-

se coesas, isentas de poeiras, areias soltas e gorduras e, bem secas;

3.1.6 Todas as deméaos serdo dadas de modo a evitar estriagdes, resultando sempre um
acabamento homogéneo;
3.1.7 Havera cuidado especial em evitar que as tintas se engrossem nas arestas,
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molduras e rebaixos;

3.1.8 Nenhuma demao sera aplicada sem que a precedente tenha secado
convenientemente;

3.1.9 A seguir a aplicagdo do primario ou isolante, os defeitos das superficies serdo
colmatados por meio de massas adequadas a qualidade da tinta e indicadas pelo fabricante da
mesma, de forma a que, apods lixagem, fiqguem corrigidas todas as imperfeigdes, antes de aplicar
as deméaos seguintes;

3.2 Especificagbes da pintura a tinta acrilica para exterior (100% acrilica)

3.21 Tinta baseada numa dispersédo aquosa especial 100% acrilica, pigmentada com
diéxido de titanio rutilo, com excelente durabilidade exterior e resisténcia a agua.

3.2.2 Sobre paredes exteriores, em pinturas novas e repinturas. Pode ser utilizada na
repintura de tintas texturadas (quando necessario).

3.23 Propriedades:

- Rapida Hidro-Repeléncia, carateristica que a torna robusta face ao fenémeno de
escorridos, que pode ocorrer em tintas convencionais, quando aplicadas em determinadas
condi¢gdes de temperatura e humidade ambiental.

- Excelente durabilidade exterior e resisténcia aos raios ultra-violeta

- Oftima resisténcia a retenggo de sujidade, mantendo um aspeto limpo durante muito tempo.
- Bom poder de cobertura.

- Muito facil de aplicar.

3.2.3.1 Carateristicas:

- Brilho: Mate.

- Densidade: 1.30 +/- 0.03 (a).

- Viscosidade de aprovagio: 94 - 96 KU/25°C.

- Ponto de inflamagdo: Nao inflamavel

- Teor de Sdlidos: 51 +/- 1%

Permeabilidade ao vapor de agua: Ensaio efectuado segundo a norma NP EN ISO 7783
pelo LNEC (Laboratério Nacional de Engenharia Civil) (b)

-V =114 (g/m2.d)
-8d (114um)=0.17m

- COV's: Valor limite da UE para este produto (subcat. A/c): 40 g/l (2010). Este produto
contém no maximo 40 g/l COV.

3.2.3.2 Preparacao do substrato:

Pintura de Raiz:

- A superficie a pintar deve estar perfeitamente limpa, livre de poeiras, gorduras, restos de
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argamassa, etc...

- A durabilidade exterior é excelente, mas em caso de pintura de superficies muito alcalinas
(paredes ricas em cal ou cimento), recomenda-se a aplica¢do prévia de Primario Anti-Fungos
e Algas e Anti-Alcalino.

Repinturas:

- Deve primeiramente assegurar-se que a tinta velha oferece uma chave conveniente, para
0 que serad necessario remover toda a tinta em desagregagéo. No caso de uma caiagéo, a cal
devera ser totalmente eliminada. Uma lixagem prévia com Lixa fina é recomendavel, para
disfargar pequenas irregularidades.

- Na reparagéio de fendas, recomenda-se o uso de produto apropriado para fechamento de
fissuras.

- Na operagio de lavagem das paredes, recomenda-se a limpeza e o seu
desengorduramento.

- No isolamento, proceder como no caso de uma pintura de raiz.

3.2.3.3 Aplicagdo:
- Ferramentas: Rolo, trincha ou pistola convencional.

- Diluigdo e n° de demaos: O produto ¢ fornecido a viscosidade de aplicagéo. A 1* deméo
pode, no entanto, ser diluida com 5 a 10% de agua, mas as dem&os seguintes devem ser
aplicadas a viscosidade de fornecimento.

- Tempo de secagem: 1 a 2 horas em zonas bem ventiladas e a temperaturas da ordem dos
20°C.

- Para deméos seguintes: 3 a 4 horas, nas mesmas condi¢des.

- Lavagem da ferramenta: Com agua.

CAPITULO 07 PINTURAS E PROTECGOES ESPECIAIS
SUB-CAPITULO 2 PRIMARIOS
TITULO 2 PRIMARIO AQUOSO

Primario aquoso branco opacificante

1. UNIDADE E CRITERIO DE MEDIGAO

O custo da aplicagdo do primério devera estar incluido no custo da aplicagéo da tinta.

2. DESCRICAO DO TRABALHO E CONDIGOES DA OBRA EXECUTADA

Refere a todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a sua boa execugéo e aplicagao,
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salientando-se o0s abaixo indicados:
2.1 O fornecimento do primario;
2.2 A preparagéo e limpeza das superficies;

2.3 A aplicagdo do primario, nas demaos necessarias, qualquer que seja a natureza da
superficie sobre a qual é aplicada;

3. CONDIGOES TECNICAS DO PROCESSO DE EXECUGAO

Entre as condigdes a que deve obedecer o trabalho referido neste artigo mencionam-se, como
referéncia especial, as seguintes:

3.1 Genéricas

3.1.1 O primario devera dar entrada na obra, em embalagens de origem e sera do tipo
definido em projeto e aprovado pela Fiscalizagio;

3.1.2 Lixar a superficie, com lixa para metal. A superficie devera encontrar-se seca, limpa
e isenta de sujidade, poeiras e gorduras;

3.1.3 Todas as deméos serdo dadas de modo a evitar estriagdes, resultando sempre uma
superficie homogéneo;

31.4 Havera cuidado especial em evitar que o produto se engrosse nas arestas,
molduras e rebaixos;

3.1.5 Nenhuma demado serd aplicada sem que a precedente tenha secado
convenientemente;

3.2 Especificagdes do primario aquoso branco opacificante

3.21 Utilizagdo: No interior e exterior, sobre paredes virgens de reboco, cimento,
estuque, estuque projetado, gesso cartonado, etc., ou ja revestidas com tintas convencionais
antigas;

3.2.2 Propriedades: Contribui para a opacidade do sistema em que é utilizado. Admite

pintura facil com tintas de base aquosa.

3.23 Carateristicas Fisicas:

Densidade: 1.45 + 0.03

Viscosidade de aprovagao: 108 — 112 KU/25°C
Ponto de inflamag&o: Néo inflamavel

COV's: Valor limite da UE para este produto (subcat. A/g): 30 g/l (2010). Este produto contém
no max. 29 g/l COV

3.24 As paredes devem estar sas, secas e isentas de poeiras.
3.2.6 Aplicagdo:
Ferramentas: Trincha, rolo ou pistola airless.

Diluigdo e N° de Demé&os: Deve aplicar-se uma demé&o do primario tal como é fornecido.
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Na aplicagéo a pistola airless, utilizar o bico de 19 milésimos de polegada e a presséo de
atomizagéo igual a 190 bar, sem qualquer diluigédo ou diluido até 5% com agua.

Tempo de Secagem: 1-2 horas em zonas bem ventiladas e a temperaturas da ordem dos 20°C.
Para demdos seguintes: Aguardar cerca de 2-3 horas antes de aplicar a 12 dem&o de
acabamento. Lavagem da ferramenta: Com agua.

3.26 Outras informagdes:

- Apos a aplicagéo da deméo do priméario, se for necessario efetuar a reparagéo da parede
com massas, devera aplicar-se nova demao do primario nas zonas reparadas, previamente a
aplicag&o do acabamento.

- Em aplicagdes com pistola airless, obtém-se rendimentos inferiores ao acima indicado, ou
seja, filmes com maior espessura, dai resultando um aumento no tempo de secagem.

- Ovalorindicado de COV's refere-se ao produto "pronto a usar”, incluindo tintagem, diluicéo,
etc., com produtos da nossa empresa. Declinamos qualquer responsabilidade por operagbes
de mistura realizadas com outros produtos comerciais, dos quais desconhecemos o contetido
exacto de COV's.

CAPIiTULO 07 PINTURAS E PROTECGOES ESPECIAIS
SUB-CAPITULO 2 PRIMARIOS
TITULO 3 PRIMARIO AQUOSO ANTI-FUNGOS

Primario de resina sintética especial, copolimera acrilica, pigmentado com didxido de ftiténio
rutilo (quando aplicavel)

1. UNIDADE E CRITERIO DE MEDIGAO

O custo da aplicagdo do primario devera estar incluido no custo da aplicagéo da tinta.

2. DESCRIGAO DO TRABALHO E CONDICOES DA OBRA EXECUTADA

Refere a todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a sua boa execugdo e aplicagéo,
salientando-se os abaixo indicados:

2.1 O fornecimento do primario;
2.2 A preparagéo e limpeza das superficies;

2.3 A aplicagéo do primario, nas demdos necessarias, qualquer que seja a natureza da
superficie sobre a qual é aplicada;

3. CONDIGCOES TECNICAS DO PROCESSO DE EXECUGAO

Entre as condigdes a que deve obedecer o trabalho referido neste artigo mencionam-se, como
referéncia especial, as seguintes:

3.1 Genéricas

3.1.1 O primario devera dar entrada na obra, em embalagens de origem e sera do tipo

definido em projeto e aprovado pela Fiscaliza¢éo;
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3.1.2 Lixar a superficie, com lixa para metal. A superficie devera encontrar-se seca, limpa
e isenta de sujidade, poeiras e gorduras;

313 Todas as deméos serdo dadas de modo a evitar estriagdes, resultando sempre uma
superficie homogéneo;

3.1.4 Havera cuidado especial em evitar que o produto se engrosse nas arestas,
molduras e rebaixos;

3.1.5 Nenhuma demdo serd aplicada sem que a precedente tenha secado
convenientemente;

3.2 Especificagbes do primario aguoso anti-fungos

3.2.1 Primario baseado numa disperséo aquosa de resina sintética especial, copolimera
acrilica, pigmentado com didxido de titanio rutilo, dotado de boas resisténcias alcalina, a fungos
e a algas.

3.2.2 Utilizado como 12 dem&o sobre paredes virgens, interiores ou exteriores, de reboco

ou estuque e também como 1% deméo em repintura de paredes que vdo ser decoradas com
tintas de base aquosa.

3.23 Propriedades:
Regulariza a absorgéo das paredes.

Protege as tintas de acabamento das substéncias alcalinas presentes no substrato,dificultando
o aparecimento de eflorescéncias.

Protege as tintas de acabamento de eventuais contaminagdes por fungos e algas, presentes
em paredes contaminadas.

3.2.4 Carateristicas fisicas:
Viscosidade de aprovagdo: 54 - 57 KU/25°C
Densidade: 0.98 - 1.08

Ponto de Inflamagéo: N&o inflamavel

Teor de Sélidos: 21 +/- 1 %

COV's: Valor limite da UE para este produto (subcat. A/g): 30 g/l (2010). Este produto contém
no max. 29 g/l COV.

3.25 Preparagéo do substrato:
As superficies devem estar bem secas e isentas de poeiras, gorduras, etc...
Na operagéo de lavagem das paredes, recomenda-se a limpeza e desengorduramento.

Em paredes contaminadas por fungos ou algas, deve proceder-se a uma raspagem, seguida
de limpeza com agua e lixivia (nos casos mais graves, com jato de agua de alta presséo) e
lavagem, novamente, s6 com agua.

3.2.6 Aplicagao:
Ferramentas: Trincha.
Dilui¢do e n° de dem&os: 1 demao diluida a2 100% em volume, com agua, em superficies de

porosidade média.
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Tempo de secagem ao tato: 1 - 2 horas, em zonas bem ventiladas e a temperaturas da ordem
dos 20°C.

Tempo para aplicacdo do acabamento: Aguardar cerca de 2 - 3 horas, antes de aplicar a 12
demé&o do acabamento.

Lavagem da ferramenta: Com agua.
3.2.7 Outras informagdes:

- Dilui¢des da ordem dos 100% s&o normais para este produto. No entanto, o primario deve ser
diluido, para aplicagdo, de acordo com a porosidade da parede a tratar. A uma menor
porosidade correspondera uma maior diluicdo. A aplicagdo deve conduzir a um filme continuo
que, ao secar, nio fique vidrado.

CAPITULO 08 REVESTIMENTO DE COBERTURAS
SUB-CAPITULO 1 BASES PARA COBERTURAS INCLINADAS
TITULO 1 MADEIRAMENTO DO TELHADO

1. UNIDADE E CRITERIO DE MEDIGAO

Medicdo por metro quadrado (m2) das areas reais a telhar, para varedo, ripado e forro ou
guarda-p6; Medig&io por metro linear (ml) em madres (terga, cumeeira, de laré ou rincdo) e
frechais, para cada secgdo das pegas de madeira; Medigdo por unidade (un) em asnas ou
outras estruturas.

2. DESCRIGCAO DO TRABALHO E CONDIGOES DA OBRA EXECUTADA

Refere a todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a sua boa execugdo e aplicagéo,
salientando-se os abaixo indicados:

a. O fornecimento das madeiras, de qualidade, secg6es, tratamento anti xil6fago e acessoérios
de unido ou sambladura especificados no projeto;

b. A montagem de estrados e guardas de seguranga necessdrios;

¢. A montagem das estruturas sobre os suportes, bem como a execugdo de dormentes e
respetiva amarragdo, conforme as especificagdes do projeto;

d. A montagem de todo o madeiramento, incluindo todos os cortes e remates necessarios e a
aplicagao dos respetivos acessorios;

e. O apoio de pedreiro e serventes necessarios, em complemento do trabalho de carpinteiro,
durante a execugdo do madeiramento;

f. A protecdo de ensombramento contra o excesso de sol direto sobre a madeira, quer posta
em obra quer ja montada;

g. A limpeza final de todos os detritos e materiais sobrantes, incidindo especialmente
sobre terragos, caleiras, e todo o sistema de pluviais.
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3. CONDIGCOES TECNICAS DO PROCESSO DE EXECUCAQ

Entre as condigdes a que deve obedecer o trabalho referido neste artigo, mencionam-se, como
referéncia especial, as seguintes:

a. Todas as pegas de madeira, serdo tratadas em autoclave com produto preservante & prova
de fungos e insetos xiléfagos, por processo certificado por laboratério credenciado;

b. As ligacGes e unides por prego, cola, ferragem, ou sambladura serdo executadas segundo
as melhores regras da arte, com esquadrias certas e folgas adequadas, assegurando um bom
ajustamento das pecgas e garantindo o adequado servigo da estrutura;

¢. Todas as pegas de madeira serdo bem desempenadas;

d. Todas as emendas serdo executadas de acordo com as melhores regras da arte, de forma
a que nao prejudiquem o comportamento da estrutura;

e. Os sistemas de ferragem metélica ou plastica para unido e fixagéo das pegas de madeira
serdo de tipo homologado por laboratério credenciado;

CAPITULO 08 REVESTIMENTO DE COBERTURAS
SUB-CAPITULO 2 COBERTURAS INCLINADAS EM TELHADO DE ESCAMAS
TITULO 1 TELHA CERAMICA

1. UNIDADE E CRITERIO DE MEDIGAO

Medig&o por metro quadrado (m2) das areas reais a revestir. Medigao por metro linear (ml) em
cumeeiras, rincées, lards, beirados que constituam trabalho distinto do restante revestimento.
Medigdo por unidade (un) de passadeira, ventilador ou outras.

2. DESCRIGAO DO TRABALHO E CONDICOES DA OBRA EXECUTADA

Refere a todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a sua boa execug¢do e aplicagéo,
salientando-se os abaixo indicados:

a. O fornecimento da telha cerdmica e respetivos acessoérios;
b. A montagem de estrados e guardas de seguranga necessarios;

c. A execugdo dos trabalhos preparatérios, incluindo limpeza do guarda pd de detritos e
materiais sobrantes;

d. O assentamento da telha incluindo os cortes e remates necessarios e a aplicagcéo dos
respetivos acessorios;

e. Os apoios de carpinteiro e de servente necessario, em complemento das respetivas obras,
durante a operacéo de telhagem;

f. A limpeza final dos telhados, respetivas caleiras e terragos, de argamassas, detritos e
materiais sobrantes.
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3. CONDIGOES TECNICAS DO PROCESSO DE EXECUGAO

Entre as condi¢des a que deve obedecer o trabalho referido neste artigo, mencionam-se, como
referéncia especial, as seguintes:

a. Nas propor¢des convenientes, serdo intercaladas as necessarias telhas passadeiras e
ventiladoras.

b. Nos remates com chaminés, paredes guarda-fogo, caleiras e nos lards, serdo utilizados
rufos, abas, saias e fraldas em chapa de zinco n°® 12 ou folha de chumbo de 1,5mm que
garantam a perfeita estanquicidade das coberturas.

CAPITULO 9 REVESTIMENTOS - PRODUTOS DE EXTRUSAO OU PRENSAGEM
SUB-CAPITULO 1 —~ LINOLEOS

1. UNIDADE E CRITERIO DE MEDICAO

Medig&o por metro quadrado (m2) de revestimento, incluindo fornecimento, aplicagéo e todos
0s acessorios de guarnecimento (pegas de remate, rodapés, focinhos e outros acessorios)
especificados no projeto.

2. DESCRIGAO DO TRABALHO E CONDIGOES DA OBRA EXECUTADA

Refere a todos os trabalhos e fornecimentos necessérios a sua boa execugéo e aplicagéo,
salientando-se os abaixo indicados:

a. O fornecimento de todos os componentes do revestimento e respetivos acessorios de
remate;

b. A limpeza e preparagdo de todas as superficies e revestir;

c. A regularizagdo e nivelamento das bases, de forma apropriada e conforme as especificagées
e normas técnicas do material;

d. O assentamento do revestimento, por colagem ou soldadura;
e. A execugdo de cortes, remates, juntas e corddes necessarios;
f. A abertura de vazios para insergao de equipamento;

g. A protegdo das superficies revestidas, durante a obra;

h. O acabamento final das superficies.

3. CONDIGOES TECNICAS DO PROCESSO DE EXECUGAO

Entre as condigdes a que deve obedecer o trabalho referido neste artigo, mencionam-se como
merecendo referéncia especial, as seguintes:

a. O fornecimento e aplicagdo dos revestimentos deverd ser executado por pessoal
especializado credenciado, sendo os trabalhos executados de acordo com as especificagbes
do fabricante;
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b. Os trabalhos serdo executados conforme projeto, devendo sempre realizar-se ensaios antes
de cada aplicagéo.

CAPITULO 10 DIVERSOS - TRABALHOS DE APOIO
SUB-CAPITULO 1 DA CONSTRUGAO CIVIL AS INSTALAGOES
1. UNIDADE E CRITERIO DE MEDIGAO

Medi¢ao por conjunto, relativa a cada especialidade.

2. DESCRIGAO DO TRABALHO E CONDIGOES DA OBRA EXECUTADA

Refere a todos os trabalhos e fornecimentos necessarios & sua boa execugdo e aplicagdo,
salientando-se os abaixo indicados:

a. A abertura e tapamento de rogos;
b. O acompanhamento e fixagdo de acessérios chumbados nas alvenarias;
¢. A abertura de furos e vazios para travessias das redes;

d. A execugdo de macicos para fixacdo de equipamentos, de acordo com os projetos das
respetivas especialidades;

e. A elevagio de materiais para os locais de aplicagdo;
f. Os trabalhos acess6rios necessarios;

g. A remogéo de entulhos e limpeza final dos locais.

3. CONDIGCOES TECNICAS DO PROCESSO DE EXECUGAO

Entre as condi¢Bes a que deve obedecer o trabalho referido neste artigo, mencionam-se, como
referéncia especial, as seguintes:

a. Os rogos serdo previamente marcados e sujeitos a aprovagao da fiscalizagdo antes de se
iniciar o trabalho da sua abertura;

b. N3o serdo permitidos rogos sobre os elementos da estrutura resistente;

¢. Os trabalhos das respetivas instalagbes técnicas serdo executados e montados, s6 podendo
0s respetivos rogos ser tapados apds aprovagdo da fiscalizag3o;

CAPITULO 10 DIVERSOS - TRABALHOS DE APOIO
SUB-CAPITULO 2 LIMPEZA FINAL DA OBRA
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Reabilitagéo do Edificio do Jardim de Infincia Vale da Varzea - Bombarral

1. UNIDADE E CRITERIO DE MEDIGCAO

Medig&o por conjunto da obra.

2. DESCRIGAO DO TRABALHO E CONDICOES DA OBRA EXECUTADA

Refere a todos os trabalhos e fornecimentos necessérios a sua boa execugéo e aplicacéo,
salientando-se os abaixo indicados:

a. A remog3o de entulhos;
b. Os trabalhos acessdrios necessarios;
c. A limpeza dos locais por processos e recorrendo a equipamento adequado;

d. A protegdo das zonas limpas.

3. CONDIGCOES TECNICAS DO PROCESSO DE EXECUGAO

Entre as condi¢bes a que deve obedecer o trabalho referido neste artigo, mencionam-se, como
referéncia especial, as seguintes:

a. As limpezas serdo executadas segundo um plano de trabalhos sujeito a aprovagdo da
fiscalizagéo;

b. Ndo serdo permitidos processos e instrumentos de limpeza com recurso a abrasivos ou
quimicos que desgastem ou deteriorem os elementos de construgdo;

c. Os trabalhos serdo executados por pessoal devidamente habilitado & execugéo das tarefas
de limpeza, particularmente as respeitantes aos elementos mais frageis da construgdo (vidros
etc.) ou do equipamento.
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Reabilitagédo do Edificio do Jardim de Infancia
Vale da Vérzea - Bombarral

Cap. /Art°

Designagéo

Un.

Pr.Unit. |Pr. Total Art°| Pr. Total Cap.

Qtd.

11

1.2

1.3

14

21

22

23

24

25

26

2,7

2,8

ESTALEIRO

Montagem e desmontagem do estaleiro para a realizagéo da
Empreitada, incluindo manutenggo dos espagos circulatorios
necessarios a funcionabilidade do edificado, acondicionamento
cuidado dos materiais e areas de trabalhos delimitados.

Implementagdo do Plano de Seguranga e Saide segundo
legislagéo em vigor.

Desenvolvimento e implementagdo do PPGRCD (Plano de
Preveng&o e Gestao de Residuos de Construgdo e Demolicio).

Limpeza final de obra

COBERTURA E PAREDES EXTERIORES DO EDIFICIO -
Trabalhos na cobertura incluindo todos os acessérios,
materiais e trabalhos necessérios A correta execugdo de
acordo com o caderno de encargos , indicagbes e
aprovacdo da Fiscalizagdo. Acondicionamento, triagem,
carga, descarga e transporte dos produtos sobrantes a
operador de gestdo de residuos licenciado.

Remogio das telhas dos telheiros, para recolocagao,
substituicao e fomecimento das necessarias.

Substituigéo da estutura de telheiro em elementos: dos barrotes
tratados em pinho, ripas em pinho tratado e madres suporte dos
telheiros.

Reparagdo do forro dos telheiros e substituigdo dos
necessarios.

Limpeza e lavagem de todos os telhados com maquina de jacto
de &gua e produto do tipo " quimitelna”.

Aplicagao de isolamento hidrofugante em todo o telhado com
maquina.

Lavagem de todas as paredes com maquina de jacto de agua e
produto de limpeza de fungos, incluindo abertura de fissuras e
preenchimento com argamassa do tipo "reabilita fina branca”

Pintura de todas as paredes exteriores, guarda fogos e beirados
com uma deméo de primarios e trés demaos de tinta do tipo "
Super Rep da Robbialac” da cor branca.

Pintura da estrututa de madeira dos tectos do telheiro, com duas
deméos de produto do tipo " Bondex Teca".

vg

vy

vg
vg

m2

vg

vg

vg

vg

m2

m2

vg

0,00€

1,00 0,00€

1,00 0,00€

1,00
1,00

0,00€
0,00€

0,00€

361,00 0,00€

1,00 0,00€

1,00 0,00€

1,00 0,00€

1,00 0,00€

357,00 0,00€

357,00 0,00€

1,00 0,00€
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3.1

3.2

3,3

34

35

3,6

37

3.8

39

3,10

31

41

42

43

INTERIOR DO EDIFICIO - Todos os trabalhos incluindo
fornecimento, acessérios, materiais e trabathos
necessdrios a correta execucéo de acordo com o caderno
de encargos , indicagbes e aprovagio da
Fiscalizagdo.Acondicionamento, triagem, carga, descarga e
transporte dos produtos sobrantes a operador de gestio
de reslduos licenciado.

Retirar todos os pisos e rodapés da sala 1, da sala 2, da sala de
refeitorio , escritorio e hall, aplicar autonivelante em todos os
pisos e proceder a colocag3o de pavimento vinilico.

vg 1
Remogao cuidadosa de todo o revestimento de cortiga, prodecer
a limpeza do mesmo e recolocagéo.

m2 311
Fornecimento e colocagdo de placas em pladur hidrofugo com
barramento com massa do tipo "SIVAL" ,duas horas, incluindo
isolamento de 18 mineral a 8cm, nos tetos da Sala 1, Sala 2 e
Refeitorio.

m2 311
Pintura de todos os tetos e paredes interiores com 3 demaos
com tinta do tipo "Rep da Robbialacc”.

m2 840
Reparagéo de porta em madeira ¢ pintuta da sala 2.

vg 1
Afinagdo de gavetas incluindo tratamento de duas deméos de
produto do tipo "Bondex incolor ou teca” g 1

Reparagéo de paredes e tetos com betume branco na casa de
banho. g 1

Instalagéo de paineis em Led 60x60, incluido as ligagdes, nos

tetos das salas e refeitorio. Un. 18

Remocdo e substituigdo de todas as portas dos armarios da
cozinha com as respefivas dobradigas. Montagem de 3
prateleiras.

vg 1
Fornecimento e instalagdo de tomadas eletricas na cozinha

com ligagéo ao quadro eléctrico. Un. 3

Fomecimento e aplicagdo de pavimento em vinilico, nas salas 1,
2, refeitdrio, escritério e hall, referencia tipo® Canario ou gold”, a
aprovar pela fiscalizagzo.

m2 296

MUROS EXTERIORES - incluindo todos os materiais e
trabalhos necessarios a correta execugdo de acordo com o
cademo de encargos , indicacbes e aprovagio da
Fiscalizacdo.

Lavagem de todos os muros com maquina de jacto de &gua com
produto de limpeza, incluindo raspagem e remog&o de peliculas
soltas e ndo aderentes.
m2 313,00
Reparagdo das fendas e reforgo do reboco com massa do tipo "
Reabilita" cor branca.

m2 313,00

Pintura de muros com uma dem&o de primario e duas demé&os
de tinta do tipo " Super Rep - Robiallac" da cor branca.

m2 313,00

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00 €

0,00 €

0,00€

0,00€

0,00€

0,00 €

0,00€

0,00€

0,00 €

00¢

Total =

0,00€
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Memoria justificativa e descritiva Municipio
Reabilitagéo do Edificio do Jardim de Infancia Vale da Vérzea - Bombarral
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Meméria justificativa e descritiva

Reabilitagéo do Edificio do Jardim de Infincia Vale da Vérzea - Bombarral

1 CONSIDERAGOES GERAIS

Pretende o0 Municipio de Bombarral promover a reparagéo e substituigdo dos telheiros da cobertura,
trabathos de pinturas no exterior e interior do edificio, como a remodelagéo dos tetos e pavimentos do
interior do edificio do Jardim de Infancia do Vale da Varzea.

Pretende-se com o presente projeto a definigdo de solugdes construtivas, no que concerne a infiliragdes e
pontos de entrada de aguas na cobertura nomeadamente nos telheiros do edificado, pela urgente
necessidade de intervengio dada a fadiga de alguns elementos de madeira.

Atualmente os telheiros séo areas sensiveis, uma vez que pela observagéo visual podem comprometer o
seu desempenho no ambito funcional.

A intervencgdo tem caracter urgente, devido & fadiga e risco de queda parcial de elementos estruturantes,
sendo iminente a reposi¢do de condi¢des de seguranga dos telheiros.

2 DESCRIGAO GERAL

Sob a designagao “Reabilitagdo do Edificio do Jardim de Infancia Vale da Véarzea - Bombarral’, pretende
o Municipio de Bombarral, dotar o edificado de condicbes de seguranga.

3 ORGANIZAGAO DO ESTUDO

O Estudo descrito em seguida é apresentado em volume Unico, constituidos por pegas escritas para além
sistematizacdo que providencia, tem por objetivo permitir uma facil e rapida compreenséo das
necessidades.

O Projeto de Base desenvolvido engloba os seguintes estudos:

- Memoria Descritiva e Justificativa

- Plano de Seguranga e Salde

— Plano de Prevengéo e Gestéo de Residuos de Construgéo e Demoligéo

-Mapa de Quantidades

4 OBJECTO

O edificio que se pretende reabilitar tem a funcionalidade de escola de jardim de infancia pertenga do
municipio.

o,
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Memoéria justificativa e descritiva
Reabilitagao do Edificio do Jardim de Infancia Vale da Vérzea - Bombarral

A intervencdo sera no exterior e interior do edificio, centra-se na substituigéo dos telheiros existentes, na
corregéo de patologias de infiltragéo e fendilhagdo nas paredes exteriores e interiores do edificio, e na
remogao e substitui¢do de revestimentos ao nivel do teto e pavimento interior.

5 PROPOSTO

Encontram-se previstos nas seguintes situagoes:
- Remogéo de telhas de telheiros existentes e ligagGes;
— Substituigdo da estrutura de barrotes, vigas e madres de madeira existentes;
-- Recolocacgéo de telhas em telheiros
- Reparagao e pintura muros e paredes exteriores do edificio.
- Reparagao e pintura das paredes interiores do edificado;
- Substituigdo do revestimento e tetos e pavimento do interior do edificio.

6 PLANO DE SEGURANGCA E SAUDE

O Plano de Seguranga e de Saude a elaborar referente a presente empreitada, pretende responder ao
exigido na legislag&o em vigor com o objetivo de:

— Realizar todos os trabalhos de forma a proporcionar a todos os trabalhadores da obra condigdes de
seguranga e salde adequadas.

- Alcangar bons niveis de produtividade decorrentes de boas condigdes de trabalho.

— Minimizar os indices de sinistralidade laboral e os custos sociais e econémicos resultantes de
acidentes.

- Realizar todos os trabalhos com a qualidade especificada, num espago adequadamente organizado e
ambientalmente correto.

O alcance dos objetivos mencionados anteriormente deve basear-se num conjunto de principios de
atuagdo que deverdo ser assumidos pela Dire¢do Técnica da Empreitada perante o Dono da Obra e a
Fiscalizag&o, nomeadamente;

- Reconhecer a seguranga no trabalho como parte influente do desempenho;

— Cumprir toda a legislagéo e regulamentagdo do ambito da seguranga e salde no trabalho;

- Evitar os riscos e avaliar e combater na origem os riscos que possam ser evitados;

- Planear para todas as atividades com riscos associados, as medidas de prevengdo e protecdo
necessarias;

- Substituir o que é perigoso pelo que é isento de perigo ou menos perigoso;

3 4de6
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Memoéria justificativa e descritiva
Reabilitagdo do Edificio do Jardim de Infancia Vale da Vérzea — Bombarval
- Adaptar o trabalho ao homem, especialmente no que se refere a concegéo dos postos de trabalho, bem

como & escolha dos equipamentos de trabalho e dos processos construtivos e métodos de trabalho
utilizados na produgéo;

— Dar prioridade as medidas de protegéo coletiva em relaggo as de protegéo individual,

- Registar o planeamento das agdes e a sua realizagdo de forma a evidenciar a sua preparagéo e
execucao;

- Reconhecer os direitos e deveres dos trabalhadores, os quais deverdo ser envolvidos na
implementacao das medidas preventivas planeadas;

— Incentivar os trabalhadores a zelarem pela sua propria seguranga e pela dos colegas que possam ser
afetados pelas suas agbes;

— Encorajar os trabalhadores a identificarem e comunicarem todas as situagdes de perigo que detetem,
mesmo que estas nao interfiram diretamente com a sua seguranga;

- Promover as agbes necessarias para dar instrucbes adequadas aos trabalhadores, para que seja
compreendido por todos as agdes a implementar para assegurar a seguranga no trabalho;

— Afetar todos os recursos humanos e materiais necessarios & implementagéo das ages planeadas para
garantir a seguranca no trabatho, tendo em conta o estado de evolugéo da técnica.

Na presente empreitada, salientam-se desde ja os principais fatores de risco que podem condicionar a

seguranga e salde dos trabalhadores, equipamentos, infraestruturas e terceiros:

Fator Condicionante '| Risco

Demoligdes, Construgao civil Cortes, queda de objetos, ‘

entalamentos/esmagamento

Trabalhos em altura Quedas em altura

Estes riscos, assim como todos os outros riscos existentes, deverdo, durante a elaboragéo e execugéo da
empreitada ser alvo de medidas preventivas com base nos principios de atuagdo e objetivos acima
referidos.

7  PLANO DE GESTAO DE RESIDUOS

De acordo com a observéncia das disposicdes legais vigentes os residuos resultantes da execugéo dos
trabalhos previstos na obra, deveréo ser objeto de tratamento de acordo com as disposigdes do Plano de
Prevencao e Gestéo de Residuos da Construg&o e Demoligéo, integrante do presente processo.

RSN
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Memodria justificativa e descritiva
Reabilitagiio do Edificio do Jardim de Infincia Vale da Varzea - Bombarral

8 PRAZO

Prevé-se a execugdo dos trabalhos pelo periodo de 45 dias.

9 OMISSOES

Em todo o omisso nas partes integrantes deste projeto, prevalecerdo os regulamentos, normas referidas,
demais disposigées regulamentares em vigor e ainda a deciséo da fiscalizag&o.

10 CRITERIOS DE MEDIGAO

As medices foram elaboradas dando cumprimento aos critérios do Lnec.

(-
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