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AGUAS DO ALGARVE, S.A.

AQUISICA__O DE SERVICOS PARA A ELABORAGCAO DO PROJETO DE
EXECUCAO DAS EMPREITADAS DE REFORCO DA INTERLIGACAO
BARLAVENTO/SOTAVENTO

CONCURSO PUBLICO

CADERNO DE ENCARGOS

DESIGNAGCAO DOS SERVICOS A PRESTAR

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar que tem
como objeto principal a Aquisicio de Servicos para a Elaboracio do “PROJETO DE EXECUCAO
DAS EMPREITADAS DE REFORCO DA INTERLIGACAO BARLAVENTO/SOTAVENTO”, a

seguir designada abreviadamente por Projeto.

DISPOSICOES GERAIS

DEFINIGOES
Para efeitos do presente Caderno de Encargos considera-se as seguintes definigoes:
a) “Adjudicatario” significa a entidade a quem sera atribuida a Aquisicao de Servigos de Projeto;

b) “Aquisicio de Servicos” significa a elaboragio do “PROJETO DE EXECUCAO DAS
EMPREITADAS DE REFORCO DA INTERLIGACAO BARLAVENTOI/SOTAVENTO”, nos
termos deste Caderno de Encargos;

c) “Assisténcia técnica” significa as prestagoes acessorias a realizar pelo Adjudicatario, adiante
também designado por Projetista, perante o Dono da Obra, sem prejuizo do cumprimento de
outras obrigagoes legais ou contratuais que lhe incumbam, que visam, designadamente, assegurar
a correta execugao da obra, a conformidade da obra executada com o projeto e com o caderno
de encargos e o cumprimento das normas legais e regulamentares aplicaveis. A Assisténcia
Técnica consiste, entre outras atividades, na prestacao de informagbes e esclarecimentos, bem
como no acompanhamento da execugao da obra, a prestar pelo Coordenador de Projeto e pelos
Autores do Projeto ao Dono da Obra, ou quando previsto, ao empreiteiro geral, a qual deve
realizar-se, sempre que for solicitado, ou quando tal se revele necessario, e preferencialmente,
de forma presencial, podendo ocorrer:

d) durante a fase de preparagao do procedimento de formagao de um contrato publico;

e) durante a fase de formagao do contrato pulblico, em particular, na resposta a esclarecimentos e
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a erros e omissoes apresentados por interessados ou candidatos, e durante a apreciacao das
propostas, visando nomeadamente a correta interpretagdio do projeto e a escolha do
adjudicatario; ou

f) durante a execugio da obra.

g) “Autor de projeto” significa o técnico ou técnicos que elaboram e subscrevem, com autonomia,
o projeto, os projetos parcelares ou parte de projeto, subscrevendo as declaragoes e os termos
de responsabilidade respetivos, devendo, nos projetos que elaboram, assegurar o cumprimento
das disposigoes legais e regulamentares aplicaveis.

h) “Categorias de obra” significam os diversos tipos de obra e trabalhos especializados, nos termos
da Portaria n.° 701-H/2008.

i) “Classes de obra” significam os escaloes de valores de obra e trabalhos especializados, tal como
definidos em portaria aprovada pelo membro do Governo responsavel pela fileira da construgao,
nos termos do regime juridico de acesso e de exercicio desta atividade.

j)  “Coordenador do Projeto” significa o autor de um dos projetos ou o técnico que integra a equipa
de projeto com a qualificagao profissional exigida a um dos autores, a quem compete garantir a
adequada articulacao da equipa de projeto em fungao das caracteristicas da aquisicao de servigos,
assegurando a participagao dos técnicos autores, a compatibilidade entre os diversos projetos e
as condi¢oes necessarias para o cumprimento das disposi¢oes legais e regulamentares aplicaveis
a cada especialidade e a respeitar por cada autor de projeto, sendo designado pelo Adjudicatario;

k) “Coordenador de seguranca e saide em fase de projeto” significa a pessoa singular ou coletiva
que executa, durante a elaboragio do projeto, as tarefas de coordenagio em matéria de
seguranca e saude, previstas na legislacao aplicavel;

[) “Dono de Obra” ou “Entidade Adjudicante da Aquisicao de Servigos” significa a empresa a que
contrata a aquisicio de servicos, a saber: Aguas do Algarve, S.A.;

m) “Empresa de projeto” significa a pessoa singular ou coletiva adjudicataria da presente aquisicao
de servigos, que, recorrendo a técnicos qualificados nos termos Lei n.° 31/2009, de 3 de julho,
alterada e republicada pela Lei n.° 40/2017, de | de junho, assume a obrigagdo contratual pela
elaboracao de projeto;

n) “Equipa de projeto” significa equipa multidisciplinar, tendo por finalidade a elaboragao de um
projeto contratado pelo dono da obra, especialmente regulamentado por lei ou previsto em
procedimento contratual publico, constituida por varios autores de projeto e pelo coordenador
de projeto, cumprindo os correspondentes deveres;

o) “Equipamento” significa todo e qualquer equipamento mecanico, metalomecanico,
eletromecanico, elétrico e eletronico e outros artigos de qualquer natureza, e respetivas
interligagdes, que deverao tornar-se parte integrante da “Obra”.

p) “Estudo” significa o resultado dos trabalhos ou parte deles realizados pelo Adjudicatario, objeto
da presente Aquisicao de Servigos;

q) “Gestor do contrato” significa o técnico designado pela entidade adjudicante para acompanhar
permanentemente a execuciao do contrato, que sera o interlocutor com o Coordenador do
Projeto e fara a gestao do contrato da aquisicao de servigos;

r) “Obra” significa o objeto do Projeto nos termos deste Caderno de Encargos;

s) “Procura” significa o conjunto de atividades, a cargo do Empreiteiro, em resultado das quais se
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fixam, em definitivo, apos aprovacao do Dono de Obra, as origens e as caracteristicas do
“Equipamento” e o seu fornecimento até a fase de “Pronto para Utilizagao”, inclusive;

t) “Programa preliminar” significa o documento fornecido pelo Dono da Obra ao Adjudicatario,
patenteado no ANEXO | deste Caderno de Encargos, para definicio dos objetivos,
caracteristicas organicas e funcionais, critérios gerais de concecao e dimensionamento e
condicionamentos financeiros da obra, bem como dos respetivos custos e prazos de execugio a
observar;

u) “Projetista” significa a entidade singular ou coletiva que assume a responsabilidade pela
elaboragao do(s) projeto(s) que integra(m) a presente Aquisicao de Servicos;

v) “Projeto” significa o conjunto coordenado de documentos escritos e desenhados que definem e
caracterizam a concec¢ao funcional, estética e construtiva de uma obra, bem como a sua
inequivoca interpretagao por parte das entidades intervenientes na sua execugao, elaborados no
ambito da presente Aquisicao de Servigos;

w) “Projeto ordenador” significa aquele que define as caracteristicas impostas pela fungao da obra e
que é matriz dos demais projetos que o condicionam e por ele sio condicionados;

x) “Subcategorias” significa as obras ou trabalhos especializados em que se dividem as categorias de
obra;

y) “Técnico” significa a pessoa singular cujas qualificagdes a habilitam a desempenhar fun¢oes de
elaboracao, subscricao e coordenacao de projetos, nos termos da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho,
republicada pela Lei n.° 40/2015, de | de junho, com inscri¢ao vdlida em associagao publica
profissional, quando obrigatéria.

2.2 CONTRATO

2.2.1 Na execugao do contrato da aquisicdo de servigos a que se refere o presente Caderno de Encargos
observar-se-ao:

a) O Coadigo dos Contratos Publicos, aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de
janeiro, alterado pela Lei n.° 59/2008, de | | de setembro, pelo Decreto -Lei n.® 223/2009, de 1|
de setembro, pelo Decreto-Lei n.° 278/2009, de 2 de outubro, pela Lei n.° 3/2010, de 27 de abril,
pelo Decreto-Lei n.° 131/2010, de 14 de dezembro, pela Lei n.° 64 -B/201 |, de 30 de dezembro,
pelo Decreto-Lei n.° 149/2012, de 12 de julho, pelo Decreto-Lei n.° 214-G/2015, de 2 de
outubro, Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de agosto e pela Lei 30/2021 de 21 de maio,
doravante designados conjuntamente CCP;

b) O estipulado no contrato e em todos os documentos que dele fazem parte integrante, ou
quaisquer aditamentos que venham a ser estabelecidos;

c) A Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.° 40/2015, de | de junho
(Qualificagao profissional exigivel aos técnicos responsaveis pela coordenagdo, elaboragio e
subscricao de projetos, pela fiscalizagdo de obra e pela direcao de obra e condugao da execugao
dos trabalhos das diferentes especialidades nas obras de classe 6 ou superior, que nao esteja
sujeita a legislagdo especial, e os deveres que lhes sdo aplicaveis);

d) A Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho (Categoria da Obra, Contelido do projeto de
execugao, bem como os procedimentos e normas a adotar na elaboragao e faseamento de
projetos de obras publicas);
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e) O Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagio complementar;

f) Outros diplomas legais, normas, cédigos e regulamentos em vigor, quer sejam de caracter
técnico, fiscal ou laboral, nacionais ou comunitarios, aplicaveis a presente aquisicao de servigos.

2.2.2 Os diplomas legais e regulamentares a que se refere a alinea f) da clausula 2.2.1 serao observados em
todas as suas disposigoes imperativas e nas demais cujo regime nao haja sido alterado pelo contrato
ou documentos que dele fazem parte integrante.

2.2.3 O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos, incluindo os
ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario
nos termos do disposto no artigo 101.° do mesmo diploma legal.

2.2.4 Para efeitos do disposto na alinea b) da clausula 2.2.1, consideram-se integrados no contrato os
seguintes elementos, sem prejuizo do disposto no n.° 4 do artigo 96.° do CCP:

a) Os suprimentos dos erros e das omissdes do Caderno de Encargos identificados pelos
interessados, desde que tais erros e omissoes tenham sido expressamente aceites pelo orgao
competente para a decisao de contratar, nos termos do disposto no artigo 61.° do CCP;

b) Os esclarecimentos e as retificagoes relativos ao Caderno de Encargos;
c) O presente Caderno de Encargos e seus anexos;

d) Todos os outros documentos que sejam referidos no titulo contratual ou no Caderno de
Encargos;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo Adjudicatario;

f) A proposta adjudicada.

2.3 INTERPRETAGAO DOS DOCUMENTOS QUE REGEM OS TRABALHOS

2.3.1 Em caso de divergéncia entre os documentos referidos na clausula 2.2.4, a respetiva prevaléncia é
determinada pela ordem pela qual ai sao indicados.

2.3.2 Em caso de divergéncia entre os documentos referidos na clausula 2.2.4 e o clausulado do contrato,
prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto no
artigo 99.° do Codigo dos Contratos Publicos e aceites pelo Adjudicatario nos termos do disposto
no artigo 101.° desse mesmo diploma legal.

2.4 VIGENCIA DO CONTRATO

2.4.1 O contrato mantém-se em vigor até a conclusao dos servigos em conformidade com os respetivos
termos e condigoes.

2.5 ENTIDADES INTERVENIENTES

2.5.1 As entidades diretamente intervenientes no desenvolvimento do Contrato sao:
- a Empresa Aguas do Algarve, S.A., como Dono da Obra;
- o Adjudicatario;
- o(s) Autores de Projeto, se diferentes do Adjudicatario;

- outros intervenientes que o Dono de Obra entenda fazer participar.
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2.5.2 Outras entidades com jurisdicao nos diversos aspetos relacionados com o Projeto, nomeadamente:
- Ageéncia Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA);
- Camaras Municipais da area de intervengao;
- Comissao de Coordenagao de Desenvolvimento Regional (CCDR);
- Entidades Regionais da Reserva Agricola (ERRA);
- Autoridade para as Condigoes do Trabalho - ACT;
- Autoridade Florestal Nacional - AFN;
- Direcao-Geral do Patriménio Cultural;
- Instituto da Conservagao da Natureza e das Florestas (ICNF);
- Direcao Geral de Energia e Geologia;
- Infraestruturas de Portugal (IP);
- Entidades gestoras de abastecimento da zona abrangida pelas infraestruturas objeto do projeto;

- Entidades gestoras de distribuicao de gas natural da zona abrangida pelas infraestruturas objeto
do projeto;

- Entidades gestoras de telecomunicagdes da zona abrangida pelas infraestruturas objeto do
projeto;

- Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. (REN);

- E-Redes;

- Outras (a identificar).

3 PRECO BASE

3.1 O preco base do presente procedimento, em conformidade com o artigo 47.° do CCP é de 465.000,00
€ (quatrocentos e sessenta e cinco mil euros), nao incluindo o imposto sobre o valor acrescentado.

4 OBJETO E AMBITO DA AQUISICAO DE SERVICOS

4.1 OBJETO

4.1.1 A presente aquisicio de servicos compreende a elaboracio do “PROJETO DE EXECUCAO DAS
EMPREITADAS DE REFORCO DA INTERLIGACAO BARLAVENTOI/SOTAVENTO”
correspondente a:

No ambito do Projeto de Execugdo a desenvolver, o Subsistema do Barlavento, Adutor Oriental e
Subsistema do Sotavento, Adutor principal e Adutor Poente de abastecimento deverao ser estudados
globalmente, tendo em consideragao as interferéncias resultantes das transferéncias de caudais nos dois
sentidos, devendo levar em consideragao o impacto no Adutor Nascente do Subsistema do Sotavento,
por ser uma derivagao do Adutor Principal. Assim como incluir os caudais de refor¢o de abastecimento
de agua a Loulé e o aumento da reserva do reservatorio do Adutor Oriental. Inclui ainda a integragao no
sistema de automagao, supervisao e telegestao existente de todas as infraestruturas projetadas.
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4.1.2 Naio aplicavel.
4.1.3 Nao aplicavel.

4.2 ENQUADRAMENTO E DESCRIGAO

4.2.1 O Enquadramento e descricao dos objetivos e caracteristicas gerais do Projeto objeto da presente
Aquisicao de Servigos encontram-se apresentados no ANEXO I do presente Caderno de Encargos.

4.3 AMBITO DA AQUISICAO DE SERVICOS

4.3.1 A Aquisicao de Servicos objeto do presente procedimento contempla o desenvolvimento das
seguintes componentes:

v' Elaboragio do Programa Base, de acordo com o estabelecido no artigo 4.° da Portaria n.°
701-H/2008, de 29 de julho;

v Elaboracao do Estudo Prévio, de acordo com o estabelecido na cldusula 5.2 deste Caderno
de Encargos;

v Elaboragio do Anteprojeto (Projeto Base), de acordo com o estabelecido no artigo 6.° da
Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho;

\

Elaboragao do Projeto de Execucgio, de acordo com o estabelecido na clausula 5.3 deste
Caderno de Encargos;

Elaboragao da Avaliagao custo/beneficio previsto no n.° 3 do art.® 36.° do CCP;
Elaboracao do Plano de Seguranca e Saide e Compilagao Técnica da fase de Projeto;

Elaboracao de Base de dados Georreferenciada;

AN NN

Elaboragao da estimativa orgamental para a empreitada correspondente ao Estudo/ Projeto
a elaborar, para efeitos de fundamentacdo do prego base a estabelecer no respetivo
procedimento de concurso das empreitadas;

v’ Execugio dos trabalhos auxiliares incluidos no prego global, de acordo com o estabelecido
na clausula 5.7 do presente Caderno de Encargos;

v" Elaboracao do Plano de Gestio de Residuos de Construcao e Demolicio;

v' Elaboragio dos processos de licenciamento e autorizagdes necessarios (APA, CCDR, ICNF,
IP, CCRA, etc.) e eventuais aditamentos;

v Adaptagio do Processo de Concurso tipo para langamento das empreitadas;

v' Assisténcia Técnica, em conformidade com o disposto na cldusula 5.8 deste Caderno de
Encargos.

5 CONTEUDO E ORGANIZAGCAO DA AQUISICAO DE SERVICOS

5.1 A Aquisicao de Servigos incluira, para cada uma das suas componentes, a elaboragio dos documentos
indicados seguidamente e cujos contelidos e organizagio se sistematizam.

v' Elaboragdo do Programa Base, de acordo com o estabelecido no artigo 4.° da Portaria n.°
701-H/2008, de 29 de julho;
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v" Elaboracio do Estudo Prévio, de acordo com o estabelecido na clausula 5.2 deste Caderno
de Encargos;

v' Elaboragio do Anteprojeto (Projeto Base), de acordo com o estabelecido no artigo 6.° da
Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho;

v Elaboragio do Projeto de Execucgio, de acordo com o estabelecido na cliusula 5.3 deste
Caderno de Encargos.

Sendo indicados seguidamente alguns dos conteldos e organizagao.
Pretende-se que o Programa Base inclua:

e Modelagao matematica dos sistemas e solugoes a estudar, nomeadamente pela utilizagao do modelo
matematico EPANET, existente na AdA, incluindo os caudais de refor¢o de abastecimento de agua a
Loulé e o aumento da reserva do reservatorio do Adutor Oriental;

e Esquema da obra e programacao das diversas operagoes;
e Definicao dos critérios gerais de dimensionamento das diferentes partes constitutivas da obra;

e Indicacao dos condicionamentos principais relativos a ocupagao do terreno, nomeadamente os legais,
topograficos, urbanisticos, geotécnicos, ambientais, em particular, os térmicos e acusticos;

e Pecas escritas e desenhadas e outros elementos informativos necessarios para o perfeito
esclarecimento do Programa base, no todo ou em qualquer das suas partes, incluindo as que
porventura se justifiquem para definir as alternativas de solugao propostas pelo Projetista e avaliar a
sua viabilidade, em fungao das condi¢coes de espaco, técnicas, de custos e de prazos;

o Descricdo do modelo de funcionamento e comando das infraestruturas e integragdo no sistema de
automagao, supervisao e telegestao existente;

e Estimativa geral do custo da obra, tomando em conta os encargos mais significativos com a sua
realizagio e andlise comparativa dos custos de manutengao e consumos da obra nas solugoes
propostas;

e Descricdo sumaria das opgoes relacionadas com o comportamento, funcionamento, exploragao e
conservagao da obra;

e Informagao sobre a necessidade de obtengao de elementos topograficos, geolégicos, geotécnicos,
hidrolégicos, climaticos, caracteristicas da componente aclstica do ambiente, redes de infra -
estruturas ou de qualquer outra natureza que interessem a elaboragiao do projeto, bem como sobre
a realizagao de estudos em modelos, ensaios, maquetes, trabalhos de investigagao e quaisquer outras
atividades ou formalidades que podem ser exigidas, quer para a elaboragao do projeto, quer para a
execucao da obra.

Pretende-se que o Anteprojeto (Projeto Base) inclua:

e Memorias descritivas e justificativas da solugao adotada, incluindo capitulos especialmente destinados
a cada um dos objetivos especificados para o anteprojeto, onde figuram designadamente descrigoes
da solugdo organica, funcional e estética da obra, dos sistemas e dos processos de construgao
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previstos para a sua execugao e das caracteristicas técnicas e funcionais dos materiais, elementos de
construgao, sistemas e equipamentos, incluindo o detalhe do modelo de funcionamento das
infraestruturas e integracao no sistema de automagao, supervisao e telegestao existente;

e Avaliagdo das quantidades de trabalho a realizar por grandes itens e respetivos mapas;
e Estimativa de custo atualizada;

e Pecas desenhadas a escalas convenientes e outros elementos graficos que explicitem a localizagao da
obra, a planimetria e a altimetria das suas diferentes partes componentes e o seu dimensionamento
bem como os esquemas de principio detalhados para cada uma das Instalagoes Técnicas, garantindo
a sua compatibilidade;

e lIdentificacao de locais técnicos, centrais interiores e exteriores, bem como mapa de espagos técnicos
verticais e horizontais para instalagdo de equipamentos terminais e redes;

e Os elementos de estudo que serviram de base as opgbes tomadas, de preferéncia constituindo
anexos ou volumes individualizados identificados nas memorias;

e Os processos de licenciamento e autorizagoes necessarios;
e Programa geral dos trabalhos;

e Versao prévia da avaliagao custo/beneficio previsto no n.° 3 do art.° 36.° do CCP.

5.2 ESTUDO PREVIO

5.2.1 O Estudo Prévio devera respeitar, em termos de conteldo minimo, o especificado na Portaria 701-
H/2008, de 29 de julho, e sera constituido por pecas escritas e desenhadas e por outros elementos
informativos, compreendendo, pelo menos, os elementos indicados no ANEXO Il do presente
Caderno de Encargos.

5.2.2 Na elaboragio do Estudo deverio ser respeitados os regulamentos e normas nacionais e
comunitarias em vigor, bem como todos os aspetos integrantes de um Estudo Prévio definido
conforme a legislagao vigente.

5.2.3 O Adjudicatario devera optar, fundamentadamente, por solu¢coes de engenharia que minimizem o
consumo de energia potenciando a eficiéncia energética e minimizando a produgao de gases de efeito
estufa. Assim, devem ser selecionados equipamentos, sistemas e processos que procurem alcangar o
melhor desempenho energético em beneficio da eficiéncia global do Sistema.

5.2.4 As solucoes de remodelacio e beneficiacio deverio ter em consideracio as infraestruturas
existentes na atual instalagao, privilegiando a sua integragdo tendo em conta o diagnéstico e avaliagao
do estado de condicao realizado pelo Adjudicatario, incluindo o modelo de funcionamento das
infraestruturas e integragao no sistema de automagao, supervisao e telegestao existente.

5.2.5 O Adjudicatirio devera apresentar uma estimativa orcamental para efeitos de fundamentagiao do
preco base a estabelecer para o procedimento de concurso da respetiva empreitada.

5.2.6 O documento designado por “Estimativa Orgamental” devera incluir uma lista de pregos para cada
componente das empreitadas (construgio civil, equipamento, instalagbes elétricas, etc.) desagregada
pelas principais intervengoes preconizadas, bem como um resumo da estimativa orcamental
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elaborada pelo Adjudicatario.

PROJETO DE EXECUGCAO

O Projeto de Execugao devera respeitar, em termos de conteido minimo, o especificado na Portaria
701-H/2008, de 29 de julho, e sera constituido por pecas escritas e desenhadas e por outros
elementos informativos, compreendendo, pelo menos, os elementos indicados no ANEXO Il do
presente Caderno de Encargos e a versao definitiva da avaliagao custo/beneficio previsto no n.° 3 do
art.® 36.° do CCP.

As pecas desenhadas que integram Projeto de Execugao deverao respeitar as especificagoes técnicas
previstas no ANEXO IV ao presente Caderno de Encargos.

Na elaboracao do Projeto deverao ser respeitados os regulamentos e normas nacionais e
comunitarias em vigor, bem como todos os aspetos integrantes de um Projeto definido conforme a
legislagao vigente.

O Adjudicatario devera optar, fundamentadamente, por solu¢oes de engenharia que minimizem o
consumo de energia potenciando a eficiéncia energética e minimizando a produgao de gases de efeito
estufa. Assim, devem ser selecionados equipamentos, sistemas e processos que procurem alcangar o
melhor desempenho energético em beneficio da eficiéncia global do Sistema.

O Projeto deve ser desenvolvido de modo a minimizar a utilizagao e ocupagao da “zona da estrada”,
tal como definida no Estatuto das Estradas da Rede Rodoviaria Nacional aprovado pela Lei n.°
34/2015, de 27 de abril, quer em termos das infraestruturas a construir, quer em termos do espago
necessario para as executar, quando esteja em causa a Rede Rodoviaria abrangida pela referida Lei e
pela Portaria n.° 357/2015, de 14 de outubro.

As solucoes de remodelagao e beneficiagio deverao ter em consideragio as infraestruturas
existentes na atual instalagao, privilegiando a sua integragdo tendo em conta o diagnéstico e avaliagao
do estado de condicao realizado pelo Adjudicatario, incluindo o modelo de funcionamento das
infraestruturas e integragao no sistema de automagao, supervisao e telegestao existente.

No inicio do documento designado por “Orgamento”, que faz parte integrante das pegas escritas do
Projeto, devera ser apresentado um resumo do orgamento elaborado pelo Adjudicatario.

O “Orgamento” devera conter uma lista de pregos unitarios em conformidade com os mapas de
quantidades de trabalho apresentado.

Tendo em consideragao os prazos de execugao previstos para as empreitadas, os projetos poderao
dividir-se em varias empreitadas, tendo em consideragao a zona geografica, a possibilidade de iniciar
uma empreitada mais cedo ou outros critérios a definir em fase de aprovagao do estudo prévio.

PLANO DE SEGURANGA E SAUDE E COMPILAGAO TECNICA EM FASE DE PROJETO

Os documentos de prevencao, designadamente o Plano de Seguranga e Saide e a Compilagao
Técnica, serao elaborados pelo Coordenador de Seguranga em Projeto nomeado pela Entidade
Adjudicante, a qual atribuira essas fungées ao técnico qualificado para esse efeito designado pelo
Adjudicatario na sua proposta ou pelo Coordenador de Projeto, de acordo com a legislagao em
vigor.

Para efeitos da elaboragao do Plano de Seguranca e Satide e Compilagiao Técnica, o Coordenador de
Seguranca em Projeto devera basear-se nos Modelos de Referéncia a disponibilizar pela Entidade
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Adjudicante. O Coordenador de Seguranca em Projeto podera propor a Entidade Adjudicante
durante o desenvolvimento desses documentos, as alteragdes e/ou complementos a estrutura
apresentada que se mostrarem necessarias face a especificidade de cada caso.

5.4.3 O Coordenador de Seguranca em Projeto devera também cumprir todas as obrigages estabelecidas
no n.° | do artigo 19.° do Decreto-Lei n.° 273/2003 de 29 de outubro.

5.4.4 De forma a dar cumprimento ao estabelecido na clausula anterior, o Coordenador de Seguranga em
Projeto assegurara o cumprimento do referido na alinea a) do nimero | do artigo 19.° do Decreto-
Lei n.° 273/2003, e, por conseguinte, elaborara o Plano de Seguranca e de Salde, em conformidade
com o estabelecido na da alinea c) do niumero | do artigo 19.° e, ainda, 2 Compilagao Técnica, nos
termos da alinea d) do nimero | do artigo 19.°, devidamente organizada para acomodar toda a
informagao posterior a integrar.

5.4.5 Esses dois documentos de prevenciao de riscos profissionais (Plano de Seguranga e Salde e
Compilagao Técnica) deverao ser elaborados de forma a terem um carater dinimico em fungao da
evolugao da execugao dos trabalhos das empreitadas, e contemplar a exigéncia de demonstragao das
acoes implementadas pela Fiscalizagao e pelo Adjudicatario.

5.4.6 O Coordenador de Seguranga em Projeto nao podera ser substituido sem o consentimento expresso
da Entidade Adjudicante e aprovag¢ao de novo elemento.

5.4.7 A Entidade Adjudicante podera, em qualquer momento, determinar a substituicao desse responsavel,
nomeadamente, se verificar que nao possui experiéncia para a fungao, se revelar falta de dedicacao
e/ou empenho, ou por qualquer outra circunstancia justificada.

5.4.8 Nao aplicavel.

5.4.9 A Entidade Adjudicante reserva-se o direito de, em tempo Util, determinar o uso de documentos
tipo para qualquer dos documentos anteriormente indicados.

5.5 PECAS DO PROCEDIMENTO DE CONCURSO

5.5.1 As pecas do procedimento de concurso das empreitadas de concegao-construcao-exploracao,
decorrente do Estudo/ Projeto a desenvolver, incluirdo a elaboragiao dos seguintes documentos:

A. DOCUMENTOS A PATENTEAR NO CONCURSO PARA A EMPREITADA
v" Andncio
Programa de Procedimento e respetivos anexos;
Caderno de Encargos respetivos anexos;
Memoria Descritiva e Justificativa;
Medicgoes;
Pecas Desenhadas;
Projeto de Licenciamento das Instalagoes Elétricas;
Projeto dos ramais e dos postos de transformagao de energia elétrica, se necessario;

Plano de Seguranga e Saude (PSS);

AR NEE N N N N N N

Plano de Prevencao e Gestio de Residuos de Construgao e Demolicao (PPGRCD);

\

Processo de caracterizagdo arqueologica.
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v Plano de Seguranca e Saude (PSS).

v Plano de Prevencio e Gestio de Residuos de Construgio e Demolicio (PPGRCD).

B. DOCUMENTOS A NAO PATENTEAR NO CONCURSO PARA A EMPREITADA

v" Compilagdo Técnica (CT);
v’ Base de Dados Georreferenciada;

v Processos de Licenciamento para obtengio das necessérias licengas e autorizagdes junto
das diversas entidades competentes;

v" Orgamento;
v Avaliagdo custo/beneficio previsto no n.° 3 do art.®° 36.° do CCP.

Para efeitos da elaboragao dos documentos técnico-juridicos, a Entidade Adjudicante disponibilizara
ao Adjudicatario o Procedimento de Concurso Tipo para Empreitadas da Aguas de Portugal, que
sera o documento de base para a elaboragao do Procedimento de Concurso das empreitadas,
devendo todos os aspetos particulares relativos a cada um dos concursos de empreitadas em causa
ser definidos pelo Adjudicatario. Disponibilizara igualmente o layout para as pegas desenhadas e
respetiva numeracao (tendo por base a estimativa de n.° de desenhos necessarios).

Nao aplicavel.

5.6 PROCESSOS DE LICENCIAMENTO

5.6.1

5.6.2

5.6.3

O Adjudicatario é responsavel pela elaboragao e instrugao de todos os Processos de licenciamento
e autorizages necessarios para a execuc¢ao das empreitadas correspondente ao Projeto a elaborar,
nomeadamente as pegas escritas e as pecas desenhadas, com vista a obtengao das necessarias licengas
e autorizagoes, junto das seguintes entidades, entre outras:

v' Cémaras Municipais das areas de intervengio;
v Agéncia Portuguesa do Ambiente, IP (APA - ARH Algarve);

v" Comissido de Coordenagido e Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR-Algarve);

v Direcio Geral do Patriménio Cultural (DGPC);

v EDP (incluindo projeto de licenciamento das instalagcdes elétricas e ramais de energia
elétrica);

v Infraestruturas de Portugal - IP;

v" Instituto da Conservagio da Natureza e das Florestas (ICNF).

Os Processos de Licenciamento serao desenvolvidos, sempre que necessario, com as entidades com
jurisdicao nos diversos aspetos relacionados com o Projeto, designadas na clausula 2.5.2.

O Adjudicatario é ainda responsavel pela elaboragio e instrugio do Processo de caracterizagao
arqueoldgica dos locais onde se desenvolve o Projeto, para obtencio de parecer da Diregao-Geral
do Patrimonio Cultural (DGPC), incluindo a realizagao dos trabalhos definidos na clausula 5.7.10.

5.7 TRABALHOS AUXILIARES

5.7.1

Os trabalhos auxiliares de topografia estao incluidos no ambito do Projeto e, portanto, no prego
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global contratado.

A execugao do reconhecimento geologico de superficie e do respetivo relatério estdo incluidos no
ambito da Aquisicio de Servicos e no prego global contratado. Sera executado relatério
independentemente dos trabalhos auxiliares relativos a sondagens e ensaios geologicos executados.
O reconhecimento geolégico-geotécnico de superficie incluira as seguintes tarefas:

v’ anilise e interpretagdo sumaria dos estudos de reconhecimento disponiveis, bem como da
Carta Geologica de Portugal, na escala 1:50.000, ao longo da implantagao prevista de todas
as infraestruturas;

v' visita de reconhecimento ao local, nos locais e ao longo do tragado das infraestruturas a
projetar, para reconhecimento de superficie e caso se justifique definicao da localizagao de
trabalhos de prospecao complementares. Neste reconhecimento dever-se-a ter em conta
os resultados de prospecao disponiveis, de eventuais afloramentos rochosos, de taludes de
escavagao visiveis nas imediagoes e de outros aspetos que evidenciem pertinéncia;

V' elaboragio de um relatério de reconhecimento de superficie com uma avaliagio preliminar
das condi¢oes geotécnicas efetuada com base nos elementos referidos anteriormente;

v dever-se-a definir o cendrio geotécnico provavel dos locais e, para esclarecer eventuais
situagdes que nao sejam possiveis de caracterizar apenas com base nos elementos
anteriores, sera proposto um programa de reconhecimento complementar que incluira o
tipo e estimativa das quantidades, tendo por base a lista prevista no presente procedimento.

O levantamento cadastral de todas as parcelas de terreno a serem afetadas pelas obras, com
identificagado e morada dos proprietarios dessas parcelas, esta incluido no ambito da presente
Aquisicao de Servigos e, portanto, no preco global contratado.

O levantamento, identificagdo, localizagao dos servigos e infraestruturas enterradas afetados pela
obra (incluindo a sua localizagdo em planta), e contactos com as entidades competentes, esta incluido
no ambito da Aquisicao de Servigos e, portanto, no preco global contratado.

Os trabalhos auxiliares de realizagao de analises de agua para consumo humano, nao estao incluidos
no ambito do Projeto e, portanto, no prego global contratado, sem prejuizo da modelagao
matematica necessaria para avaliar e definir as soluges técnicas de necessidades de recloragem e
previsao do desenvolvimento/desprendimento de biofilmes nas infraestruturas que possam afetar a
qualidade da agua a fornecer pela AdA.

Os trabalhos auxiliares de estudos geolégico-geotécnicos (onde se incluem a execugiao de sondagens,
testes, caracterizagao dos terrenos e ensaios) estdo incluidos no ambito do Projeto e, portanto, no
preco global contratado.

A interpretacao dos resultados dos estudos geologico-geotécnicos a promover esta incluida no
ambito do Projeto e, portanto, no prego global contratado.

O reconhecimento local dos locais alvo de trabalhos auxiliares definidos no ambito do Projeto, sejam
eles levantamentos topograficos, cadastrais, sondagens, analises ou outros, com os prestadores de
servigo designados pelo Adjudicatario para a sua realizagdo, esta incluido no ambito da Aquisicao de
Servigos. Incluem-se também todos os pedidos de esclarecimento locais.

Os trabalhos auxiliares incluidos no ambito da Aquisicio de Servigos, tais como levantamentos
topograficos, levantamento cadastrais, sondagens e ensaios geoldgicos, ou outros de qualquer
natureza, deverao respeitar o estipulado no ANEXO V ao presente Cadernos de Encargos.
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5.7.10 Os trabalhos de levantamento e caracterizagiao arqueoldgicas estdo incluidos no ambito do Projeto
e, portanto, no prego global contratado, incluindo também as seguintes atividades:

a)

b)

<)

d)

Levantamento, com base na documentagao existente (bases de dados, bibliografia, etc.), do
patrimonio cultural localizado na area de implementagao do projeto.

Identificagcao e levantamento dos possiveis constrangimentos ou incompatibilidades dos trogos
constantes do projeto, com o patrimonio cultural existente.

Acompanhamento da elaboracao dos projetos de execugao por forma a precaver e avaliar
possiveis impactes sobre o patriménio cultural.

Avaliagao de impactes e definicdo de medidas de minimizagdo a implementar em patriménio
cultural localizado em area a afetar pela execucao do projeto ainda em fase prévia a respetiva
empreitada.

Preparagao das especificagdes técnicas necessarias no ambito da gestao do projeto a executar,
designadamente na fiscalizagao da obra, na vertente de patriménio cultural, para integracao no
caderno de encargos do procedimento de concurso para contratagao de servigos de fiscalizagao
e acompanhamento arqueologico.

5.8 ASSISTENCIA TECNICA

5.8.1

Sera ainda prestada Assisténcia Técnica a Entidade Adjudicante, no ambito do previsto no artigo 9.°
da Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho, que compreende:

Na fase do procedimento de formagao do contrato e até a adjudicacao da obra,

a)

b)

A prestagao de informagoes e esclarecimentos solicitados por interessados / candidatos durante
o procedimento de concurso das empreitadas, sob forma escrita e exclusivamente por
intermédio da Entidade Adjudicante, sobre as pecas escritas e desenhadas dos elementos
patenteado(s) a concurso no prazo de 2 dias uteis;

A prestagao de informagbes e esclarecimentos solicitados pelos interessados / candidatos
durante o procedimento de concurso das empreitadas, sob forma escrita e exclusivamente por
intermédio da Entidade Adjudicante, no enquadramento de Erros e OmissGes aos elementos
patenteados a concurso, no prazo definido pela Entidade Adjudicante no prazo de 2 dias uteis;

Prestacdo do apoio a Entidade Adjudicante na apreciagio e comparagao das condigdes da
qualidade das solugbes técnicas das propostas que se apresentarem ao concurso das empreitadas,
de molde a permitir a sua correta ponderagao por aquele, incluindo a apreciagao de
compatibilidade com os elementos integrante do Caderno de Encargos, de variantes ou
alteragoes que sejam apresentadas.

Na fase de execucao da obra,

d)

Esclarecimento de duvidas de interpretagio de informagoes complementares relativas a
ambiguidades ou omissées do Projeto, bem como elaboragao das pecas de alteragao do Projeto
necessarias a respetiva corregao e a integral e correta caracterizagao dos trabalhos a executar
no ambito da referida correcao;

Apreciagdo de documentos de ordem técnica apresentados pelo Empreiteiro ou pelo Dono da
Obra, incluindo, quando apropriado, a sua compatibilidade com o Projeto, nomeadamente,
trabalhos adicionais e complementares;
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f) Prever uma deslocagao mensal, para apoio a Fiscalizagio/ Dono da Obra em esclarecimentos
sobre o Projeto.

A Assisténcia Técnica termina com a aprovagao, pela Entidade Adjudicante, das Telas Finais do
Projeto de Execucio apresentadas pelo Empreiteiro e com a finalizacdo da execugao da parte da
Obra relativa.

5.9 ALTERAGCOES AO PROJETO

5.9.1

5.9.2

5.93

5.9.4

5.9.5

5.9.6

5.9.7

5.9.8

O Adjudicatario realizara as alteragoes que lhe forem determinadas pela Entidade Adjudicante,
dentro dos limites expressos na clausula 5.9.4 e 5.9.5, mesmo quando nao explicitas nos termos do
presente Caderno de Encargos, durante a execugao ou até | (um) ano apos a aprovacao do Projeto.

Se as alteracoes referidas na clausula anterior niao resultarem de erros e vicios dos trabalhos
apresentados, o Adjudicatario tera direito ao pagamento dos correspondentes trabalhos adicionais.

O valor dos trabalhos adicionais, com o enquadramento dado pela clausula 5.9.2, sera calculado com
base nas quantidades de trabalho para tal fim indicadas pelo Adjudicatario, desde que aceites pela
Entidade Adjudicante, para os varios tipos de especialistas, e nos custos unitdrios, nao revisiveis,
apresentados na proposta adjudicada em resposta ao solicitado na alinea c) do n.° 7 do Convite.

A realizagido das alteragoes solicitadas pela Entidade Adjudicante, previstas na clausula 5.9.1 e que
nao resultem de erros e vicios dos trabalhos apresentados pelo Adjudicatario, carecera de acordo
deste Ultimo apenas se a importancia correspondente aos novos trabalhos exceder 30% (trinta por
cento) do valor global da adjudicacao.

As alteragoes referidas anteriormente incluem a realizagao de novos trabalhos do mesmo tipo dos
anteriormente realizados, ou a suspensao definitiva, total ou parcial, de alguns trabalhos.

A Entidade Adjudicante podera determinar a suspensiao da Aquisicao de Servicos, por razoes alheias
ao Adjudicatario, por um periodo total acumulado nao superior a 100 (cem) dias, sem que para tal
careca do acordo da outra parte.

Uma eventual proposta de trabalhos adicionais por parte do Adjudicatario devera ser devidamente
fundamentada, e o valor proposto para a sua realizagao tera por base os pregos unitarios conforme
Nota Justificativa do Prego constante da sua proposta, apresentada em resposta ao requerido na
alinea c) do n.° 7 do Convite.

Os precos serao revistos por aplicagao da seguinte formula:
C = IPCYIPCO,
em que,

IPCt e IPCO s3ao os indices de pre¢o no consumidor (sem habitagcdo), no distrito de Faro
respetivamente, no més em que foram efetuados os trabalhos a que diz respeito a respetiva fatura
e no més anterior a data da apresentagao da proposta.

C é o fator multiplicativo a aplicar aos pregos em revisao

6 PRAZO PARA A EXECUGCAO DO PROJETO

6.1

O Adjudicatario obriga-se a concluir a execugao do Projeto, com todos os elementos referidos nas
clausulas 4.3, 5 e 7 do presente Caderno de Encargos, no prazo maximo de 210 (duzentos e dez)
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dias, a contar da data de celebracao do contrato.

Para além do prazo global de execugao dos projetos, fixado na clausula anterior, consideram-se como
vinculativos os seguintes prazos parcelares:

a) Fase | — Entrega do Programa Base, de acordo com o artigo 4.° da Portaria 701-H, de 29 de
julho, em condigoes de ser aprovado: nos primeiros 42 (quarenta e dois) dias a contar da
data de celebracao do contrato;

b) Fase 2 — Entrega do Estudo Prévio, de acordo com o de acordo com o estabelecido na clausula
5.2, em condi¢des de ser aprovado: nos primeiros 84 (oitenta e quatro) dias a contar da data
de celebragao do contrato;

c) Fase 3 - Entrega do Anteprojeto, de acordo com o artigo 6.° da Portaria n.° 701-H/2008, de 29
de julho, versao prévia da avaliagdo custo/beneficio previsto no n.° 3 do art.® 36.° do CCP e dos
documentos instrutérios para obtengao de pareceres, em condigoes de serem aprovados: nos
primeiros 126 (cento e vinte seis) dias a contar da data de celebragio do contrato;

d) Fase 4 - Entrega da versao provisoria do Projeto de Execugao de acordo com o estabelecido na
clausula 5.3, em condigbes de ser aprovado e versao definitiva da avaliagdo custo/beneficio
previsto no n.° 3 do art.° 36.° do CCP: 182 (cento e oitenta e dois) dias a contar da data de
celebracao do contrato;

e) Fase 5 - Entrega da versao definitiva do Projeto de Execugao de acordo com o estabelecido na
clausula 5.3, bem como das pecas do procedimento de concurso, de acordo com o estabelecido
na clausula 5.5, do Plano de Seguranca e Saide e Compilagio Técnica de acordo com o
estabelecido na clausula 5.4, e do Plano de Prevencao e Gestio de Residuos de Construcao e
Demolicao (PPGRCD), em condi¢oes de serem aprovados: 210 (duzentos e dez) dias a contar
da data de celebragao do contrato;

f) Fase 6 — Assisténcia Técnica em fase de Concurso;
g) Fase 7 — Assisténcia Técnica em fase de Obra.

Os prazos previstos nas clausulas anteriores podem ser prorrogados por iniciativa da Entidade
Adjudicante ou a requerimento do Adjudicatario quando devidamente fundamentado.

A contagem de tempo para efeitos de cumprimento do prazo nao sofrera paragens aquando da entrega
de cada uma das partes do Projeto, pelo que o mesmo devera prosseguir independentemente da
aprovagao por parte da Entidade Adjudicante, desde que nao seja ultrapassado o prazo definido na
clausula 7.3.1.1 do presente Caderno de Encargos para a aprovagao pela Entidade Adjudicante das
referidas partes do Projeto.

A contagem de tempo nao sofrerad interrupgao durante as diligéncias que a Entidade Adjudicante realize
para tentar ter acesso a estudos ou projetos que tenham sido solicitados pelo Adjudicatario.

Sera motivo de prorrogagao do prazo contratual a existéncia de trabalhos além dos previstos no
contrato.

Sempre que seja indispensavel introduzir alteragoes, durante a realizagao do Projeto, por razoes nao
imputaveis ao Adjudicatario, as datas previstas para a ultimagiao das partes subsequentes aquela em
que a alteragao foi introduzida serao adiadas, se necessario, de um nimero de dias igual ao concedido
ao Adjudicatario para executar as alteragoes determinadas.

Em qualquer caso, a prorrogaciao do prazo sera sempre objeto de acordo prévio entre as duas partes
contratantes e devera ser pedida, por escrito, pelo Adjudicatario, com justificagio pormenorizada.
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6.9 A Entidade Adjudicante comunicara ao Adjudicatario, com a antecedéncia minima de 5 (Cinco) dias, a
data para assinatura do contrato, na sequéncia do acordo prévio quanto a correspondente minuta que
o antecede.

7 OBRIGAGOES DO ADJUDICATARIO

7.1

Sem prejuizo de outras obrigagoes previstas na legislagao aplicavel, no Caderno de Encargos ou nas
clausulas contratuais, da celebracio do contrato decorrem para o Adjudicatario, as seguintes
obrigagoes principais:

)

g)

h)

Executar o Projeto que |he for adjudicado, tal como descrito nas clausulas deste Caderno de
Encargos, com absoluta subordinagao aos principios da ética profissional, isen¢do, independéncia,
zelo e competéncia;

Cumprir as condicoes fixadas para a execugao do Projeto;
Sujeitar-se a acao fiscalizadora da Entidade Adjudicante;
Garantir o sigilo quanto a informagao a que o pessoal envolvido nos trabalhos venha a ter acesso;

Proceder a entrega dos documentos correspondentes ao Projeto, de acordo com os prazos
contratualizados;

Prestar as informagoes que forem solicitadas pela Entidade Adjudicante;

Realizar todos os trabalhos enumerados na adjudicagao, nas condi¢oes de prazo e prego
contratados, competindo-lhe ainda elaborar, sem direito a indemnizagao, todos os estudos
subsidiarios necessarios a um perfeito esclarecimento do Projeto;

Proceder as alteragdes que venham a ser necessarias introduzir, nos termos da clausula 7.3.1.4;

Disponibilizar o numero suficiente de técnicos com qualificagao técnico-cientifica adequada, de
forma a garantir uma correta articulagao entre os prestadores de servicos e os representantes
da Entidade Adjudicante referidos na clausula 7.2.1;

A titulo acessorio, o Adjudicatario fica ainda obrigado a recorrer a todos os meios humanos,
materiais e informaticos que sejam necessarios e adequados a prestagao do servigo, bem como
ao estabelecimento do sistema de organizagdo necessario a perfeita e completa execugido das
tarefas a seu cargo.

7.2 REUNIOES E RELATORIOS DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DO CONTRATO

7.2.1

7.2.2

7.23

7.24

Para o acompanhamento da execugao do contrato, o Adjudicatario fica obrigado a manter, com uma
periodicidade semanal (via videoconferéncia) e/ou quando a Entidade Adjudicante entenda necessario
para o suficiente esclarecimento sobre o desenvolvimento dos trabalhos, reunices de coordenacao
do Projeto, das quais serdo lavradas as atas pelo representante do Adjudicatario responsavel pela
coordenagao do projeto, a assinar por todos os intervenientes na reuniao.

As reunides de coordenagio deverao possibilitar, a Entidade Adjudicante, um conhecimento dos
problemas e das opgoes mais relevantes previamente a entrega do Projeto.

As reunioes previstas na clausula anterior devem ser alvo de uma convocagao escrita por parte do
Adjudicatario, o qual deve elaborar a agenda prévia para cada reunido.

O Adjudicatario fica também obrigado a apresentar a Entidade Adjudicante, com uma periodicidade
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mensal, um relatério com a evolugao de todas as operagoes objeto dos servicos e com o
cumprimento de todas as obrigagoes emergentes do contrato.

7.2.5 No final da execucio do contrato, o Adjudicatirio deve ainda elaborar um relatorio final,
discriminando os principais acontecimentos e atividades ocorridos em fase de execugao do servico.

7.2.6 Todos os relatérios, registos, comunicagoes e demais documentos elaborados pelo Adjudicatario
devem ser integralmente redigidos em portugués.

7.2.7 A realizacao de reunides com a Entidade Adjudicante nao substitui a entrega de documentos do
Projeto.

7.3 ELEMENTOS A ENTREGAR PELO ADJUDICATARIO AO ABRIGO DO CONTRATO

7.3.1 VALIDAGAO DOS ELEMENTOS A ENTREGAR PELO ADJUDICATARIO

7.3.1.1 A cada fase do contrato, a Entidade Adjudicante procede a respetiva analise, com vista a verificar
se os mesmos relinem as caracteristicas, especificagoes e requisitos técnicos definidos nas clausulas
deste Caderno de Encargos e na proposta adjudicada, bem como outros requisitos exigidos por lei.

7.3.1.2 No ambito da andlise a que se refere a clausula anterior, o Adjudicatario deve prestar a Entidade
Adjudicante toda a cooperacao e todos os esclarecimentos necessarios.

7.3.1.3 No caso de a anilise da Entidade Adjudicante, a que se refere a clausula 7.3.1.1, nao comprovar a
conformidade dos elementos entregues com as exigéncias legais, ou no caso de existirem
discrepancias com as caracteristicas, especificagdes e requisitos técnicos definidos no Caderno de
Encargos, a Entidade Adjudicante deve disso informar, por escrito, o Adjudicatario.

7.3.1.4 Nas circunstancias previstas na clausula anterior, o Adjudicatario deve proceder, a sua custa e no
prazo razoavel que for determinado pela Entidade Adjudicante, as alteragées e complementos
necessarios para garantir o cumprimento das exigéncias legais e das caracteristicas, especificacoes
e requisitos técnicos exigidos.

7.3.1.5 Apods a realizagao pelo Adjudicatario das alteragées e complementos necessarios, no prazo
respetivo, a Entidade Adjudicante procede a nova anilise, nos termos da clausula 7.3.1.1.

7.3.1.6 Caso a analise da Entidade Adjudicante a que se refere a clausula 7.3.1.1 comprove a conformidade
dos elementos entregues pelo Adjudicatario com as exigéncias legais e neles nao sejam detetadas
quaisquer discrepancias com as caracteristicas, especificagoes e requisitos técnicos definidos no
Caderno de Encargos, deve ser emitida, no prazo maximo de 8 (oito) dias a contar do termo dessa
analise, uma declaragao de aceitagao por parte da Entidade Adjudicante.

7.3.1.7 A emissdo da declaragao a que se refere a clausula anterior nao implica a aceitagdo de eventuais
discrepancias com as exigéncias legais ou com as caracteristicas, especificagdes e requisitos técnicos
definidos no Caderno de Encargos, que nao tenham sido detetadas na andlise da Entidade
Adjudicante, nem isenta o adjudicatario das suas responsabilidades.

7.3.1.8 Na edigcdo final do Projeto, devidamente corrigida nos termos da clausula 7.3.1.4, devera o
Adjudicatario entregar a Entidade Adjudicante os seguintes exemplares dos documentos relativos
a cada uma das fases, incluidos na presente Aquisi¢ao de Servigos:

v" 2 (dois) exemplares em papel das pegas escritas (em formato A4 e A3, se necessario);

v' 2 (duas) colegdes em papel da totalidade das pegas desenhadas (em formato normalizado
entre A4 e Al);
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v as colegdes em papel necessérias pelas entidades licenciadoras e 4 (quatro) colecdes em
suporte informatico (CD-ROM ou pen drive) dos processos de licenciamentos;

v" | (uma) coleg¢do em suporte informatico (CD-ROM ou pen drive) das pegas escritas e
desenhadas, em formato editavel, incluindo os formatos DWG (incluindo plot styles) e
DWVF, elaborados no ambito do Projeto;

v | (uma) colegio de ficheiros informéticos de impressio (PDF - Portable Document Format)
relativos as pegas desenhadas e escritas organizadas de acordo com os volumes e tomos
fisicos indicados na clausula 5.5.1 deste Caderno de Encargos, preparados para impressao
imediata e em frente-e-verso.

7.3.1.9 Todos os documentos do Projeto, indicados na clausula 5.5.1, ou seja, todas as pecas escritas e
todas as pegas desenhadas, serao apresentados em portugués, bem como toda a correspondéncia
realizada.

7.3.1.10 Apds a conclusio do Projeto, todos os elementos adicionais obtidos pelo Adjudicatario, com
relevancia para a realizagio do mesmo, deverao ser devidamente compilados, acondicionados e
entregues a Entidade Adjudicante, juntamente com os documentos mencionados na clausula 5.5.1.

7.3.2 TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE

7.3.2.1 Com a declaragao de aceitagao a que se refere a clausula 7.3.1.6, ocorre a transferéncia de posse e
da propriedade dos elementos a desenvolver ao abrigo do contrato para a Entidade Adjudicante,
incluindo todos os direitos autorais sobre todas as criagoes intelectuais abrangidas pelos servicos a
prestar.

7.3.2.2 Pela cessao dos direitos a que alude a clausula anterior nao é devida qualquer contrapartida para
além do preco a pagar nos termos do presente Caderno de Encargos.

7.3.3 CONFORMIDADE E GARANTIA TECNICA

7.3.3.1 O Adjudicatario fica sujeito, com as devidas adaptagSes e no que se refere aos elementos entregues
a Entidade Adjudicante em execugao do contrato, as exigéncias legais, obrigagdes do fornecedor e
prazos respetivos aplicaveis aos contratos de aquisicio de bens moveis, nos termos do Codigo dos
Contratos Publicos e demais legislagao aplicavel.

7.4 SIGILO PROFISSIONAL

7.4.1 OBJETO DO DEVER DE SIGILO

7.4.1.1 O Adjudicatario deve guardar sigilo sobre toda a informagao e documentagao, técnica ou nao
técnica, comercial ou outra, relativa a Entidade Adjudicante de que possa ter conhecimento ao
abrigo ou em relagao com a execugao do contrato.

7.4.1.2 O Adjudicatario devera garantir rigoroso sigilo quanto a informagbes de que os seus técnicos e
demais colaboradores venham a ter conhecimento relacionadas com este Projeto e demais
atividades da Entidade Adjudicante.

7.4.1.3 A informagio e a documentagao cobertas pelo dever de sigilo nao podem ser transmitidas a
terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que nao o destinado direta e
exclusivamente a execucao do contrato.
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7.4.1.4 Exclui-se do dever de sigilo previsto a informagao e a documentac¢iao que fossem comprovadamente
do dominio publico a data da respetiva obtencao pelo Adjudicatario ou que este seja legalmente
obrigado a revelar, por forca da lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou
outras entidades administrativas competentes.

7.4.2 PRAZO DO DEVER DE SIGILO

7.4.2.1 O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 5 (Cinco) anos a contar do
cumprimento ou cessac¢ao, por qualquer causa, do contrato, sem prejuizo da sujeicao subsequente
a quaisquer deveres legais relativos, designadamente, a protegao de segredos comerciais ou de
credibilidade, de prestigio ou da confianca devidos as pessoas coletivas.

8 ORGANIZAGAO E MEIOS DO ADJUDICATARIO

8.1 DISPOSICOES GERAIS

8.1.1 Compete ao Adjudicatario o apetrechamento e obtencao de todos os meios humanos e materiais
que sejam necessarios a execugao das agoes a desenvolver na execugao do Projeto, em conformidade
com o previsto neste Caderno de Encargos, bem como o estabelecimento do sistema de organizagao
necessario a perfeita e completa execucao das tarefas a seu cargo.

8.2 ORGANIZACAO E GESTAO DA INFORMACAO

8.2.1 Compete ao Adjudicatario organizar e gerir integralmente todos os sistemas, que considerar
necessarios para atingir os objetivos pretendidos e realizar as tarefas que |lhe sao cometidas.

8.2.2 O Adjudicatario devera dar especial atengao a todas as tarefas relacionadas com o controlo de
qualidade e das quantidades associadas a execugao do Projeto, pelo que devera adotar os meios de
organizacao adequados a esta exigéncia.

8.3 MEIOS HUMANOS

8.3.1 DISPOSICOES GERAIS

8.3.1.1 A mobilizagio de todos os meios humanos necessarios a realizagio do Projeto sio da inteira
responsabilidade do Adjudicatario, que se obriga a garantir que os seus agentes colocam todo o seu
conhecimento, zelo, competéncia e dedicagao na realizagao das tarefas que Ihe forem cometidas,
de modo a que sejam executados de acordo com as melhores praticas profissionais.

8.3.2 EQUIPA DE PROJETO

8.3.2.1 O Adjudicatario obriga-se, sob reserva de aceitagio pela Entidade Adjudicante, a confiar a
Coordenagao do Projeto a um técnico qualificado para o projeto objeto da presente prestagao de
servi¢os, nos termos do previsto no n.° 3 do artigo 4.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, com a
redagao dada pela Lei n.° 40/2015, de | de junho, e do Anexo | ao referido diploma.

8.3.2.2 O(s) Autor(es) de Projeto devera(ao) ser engenheiro(s) ou engenheiro(s) técnico(s) que seja(m)
reconhecido(s) pela Ordem dos Engenheiros e pela Ordem dos Engenheiros Técnicos, e possuam
a qualificagdo minima exigida para o projeto objeto da presente prestagao de servigos, nos termos

Caderno de Encargos. . :
AQUISICAO DE SERVICOS PARA A ELABORACAO DO PROJETO DE EXECUCAO DAS EMPREITADAS DE REFORCO DA
INTERLIGAGAO BARLAVENTO/SOTAVENTO. 19


http://www.aguasdoalgarve.pt/

N\ AGUAS 0o
N’ ALGARVE

Grupo Aguas de Portugal

do disposto no n.° 3 do artigo 10° da Lei n.° 31/2009, de 3 de junho, com a redagao dada pela Lei

n.° 40/2015, de | de junho, e do Anexo lll ao referido diploma.

8.3.2.3 Para além do estabelecido nas clausulas 8.3.2.1 e 8.3.2.2, a equipa de Projeto devera integrar, no
minimo, os elementos necessarios para as seguintes especialidades do projeto:

v

AN N N S RN

v

Coordenador de Projeto

Coordenagao de Seguranca e Satide em Projeto
Hidraulica Urbana ou Sanitaria

Mecanica e Eletromecanica

Estruturas

Fundagoes e Geologia/ Geotecnia

Automagao, supervisao e telegestao

Instalagoes Elétricas e instrumentacao

Qualidade e Ambiente

| técnico;
| técnico;
| técnico;
| técnico;
| técnico;
| técnico;
| técnico;
| técnico;

| técnico.

8.3.2.4 A equipa de Projeto devera integrar todas as especialidades mencionadas na clausula anterior,
mesmo que para isso seja necessario afetar um nimero de técnicos superior ao indicado nessa
clausula, em resultado da impossibilidade de um mesmo técnico preencher varias das especialidades
indicadas, em simultaneo.

8.3.2.5 Qualquer alteragao da composigao da equipa de Projeto requerida na clausula 8.3.2.3 depende da
aprovacao da Entidade Adjudicante.

8.3.2.6 Qualquer alteragdao a constituicdo ou membros da equipa técnica, designados na proposta do
Adjudicatario, depende da aprovagao da Entidade Adjudicante, sem prejuizo de cumprir os mesmos
requisitos em termos de experiéncia e capacidade técnica dos membros designados na sua
proposta.

8.3.2.7 Adicionalmente ao estabelecido na clausula 8.3.2.2, o Coordenador do Projeto devera possuir:

a) Experiéncia de, pelo menos 3 (trés) anos consecutivos nos Ultimos 10 (dez) anos, na elaboragao
ou coordenacio de projetos de obras do tipo "IX — Abastecimento e Tratamento de Agua” de
categoria igual ou superior as categorias lll, conforme classificagio das obras por categorias
constante do Anexo |l da Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho;

b) Experiéncia efetiva na elaboragio ou coordenagio de projetos de, pelo menos, 5 (cinco)
instalagbes com as seguintes caracteristicas:

Projetos de adutoras

v Adutora(s) que inclua(m) tubagem de didmetro igual ou superior a 1.000 mm;

Projetos de reservatorios

v’ Reservatorio(s) com capacidade superior a 5.000 m3;

Projetos de Estagoes Elevatorias de AA

v’ Estagdes Elevatorias com grupos de poténcia unitaria de, no minimo, 60% (Sessenta por

cento) da poténcia unitaria dos grupos previstos no Projeto.

8.3.2.8 Os Autores de Projeto deverao possuir as seguintes qualificagdes minimas:
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83.2.8.1  Para as especialidades de Engenharia Hidrdulica Urbana ou Sanitdria e Engenharia de Processo de

Tratamento

a) Experiéncia de, pelo menos 3 (trés) anos consecutivos nos ultimos 6 (seis) anos, na elaboragio
de projetos de obras do tipo "IX — Abastecimento e Tratamento de Agua” de categoria igual ou
superior a categoria lll, conforme classificagao das obras por categorias constante do Anexo |l
da Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho;

b) Experiéncia efetiva na elaboracdo de projetos de, pelo menos, 5 (cinco) instalagdes com as
seguintes caracteristicas:

Projetos de adutoras
v Adutora(s) que inclua(m) tubagem de didmetro igual ou superior a 1.000 mm;
Projetos de reservatorios
v Reservatério(s) com capacidade superior a 5.000 m3;
Projetos de Estagoes Elevatorias de AA ou AR
v’ Estacdes Elevatdrias com grupos de poténcia unitaria de, no minimo, 60% (sessenta por
cento) da poténcia unitaria dos grupos previstos no Projeto.

83.2.82  Para as restantes especialidades

a) Experiéncia de, pelo menos, 5 (cinco) anos na elaboragao de projetos de abastecimento de agua,
nas especialidades intervenientes.

8.3.2.9 O técnico responsavel pelo exercicio da Coordenagao de Seguranga em Projeto devera dispor de
Certificado de Aptidao Profissional valido (CAP), emitido pela Autoridade para as Condi¢oes do
Trabalho, de Nivel 6 ou superior, nos termos da Lei n.° 42/2012, de 28 de agosto e possuir formagao
de base em engenharia civil.

8.3.2.10 Os membros da equipa técnica ou das empresas especializadas contratadas pelo Adjudicatario,
responsaveis pelos trabalhos auxiliares relativos aos Levantamentos Topograficos e Levantamentos
Cadastrais, deverao cumprir os seguintes requisitos:

v Técnicos com experiéncia superior a 3 (trés) anos na execu¢io de trabalhos da mesma
natureza;

v’ Técnicos com referéncias relativas a execugdo de mais do que 5 (cinco) trabalhos de
natureza e dimensao similar, nos ultimos 5 (cinco) anos;

8.3.2.11 Em sede de execucao do Projeto, o Adjudicatario devera garantir que a afetagao dos técnicos ao
desenvolvimento do mesmo, tendo presente as ocupagoes previstas na fase de apresentagiao de
propostas, se encontra em conformidade com a legislagao em vigor.

8.4 MEIOS MATERIAIS

8.4.1 RESPONSABILIDADE

8.4.1.1 Todos os meios materiais necessarios a realizagdio do Projeto tais como meios de transporte,
informaticos, topograficos, fotograficos, video e outros sao da responsabilidade do Adjudicatario.
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8.4.1.2 A indicacao pelo Adjudicatario dos meios materiais na proposta por si apresentada na fase de
concurso nao o inibe da responsabilidade de garantir outros meios materiais adicionais, tendo em
vista a garantia de qualidade do Projeto. Os custos decorrentes dos eventuais meios materiais
adicionais que se venham a revelar necessarios serao da sua inteira responsabilidade sempre que
os meios colocados em servico se revelem insuficientes.

8.4.2 INSTALACOES

8.4.2.1 Sera por conta do Adjudicatario as despesas das instalagdes perto da zona do Projeto, necessarias
ao funcionamento dos seus servicos e as despesas relativas aos materiais e equipamentos de
consumo corrente destinados ao pessoal da sua equipa, no periodo compreendido entre a
assinatura do contrato e a entrega do Projeto.

8.4.3 MEIOS DE TRANSPORTE

8.4.3.1 O Adjudicatario devera colocar ao servico do pessoal da sua equipa de Projeto os meios de
transporte necessarios para o desempenho das fungoes que lhe sio cometidas, competindo-lhe
igualmente assegurar a respetiva exploragao e manutengao.

8.4.4 OUTROS EQUIPAMENTOS

8.4.4.1 Todo o equipamento que o Adjudicatario prevé utilizar, em especial equipamentos de inspegao,
ensaios e de topografia devera ter caracteristicas adequadas para a realizagao do Projeto.

8.4.5 ALOJAMENTO, ALIMENTAGAO E DESLOCAGAO

8.4.5.1 As despesas de alojamento, alimentagao e deslocagao do pessoal do Adjudicatirio e seus
consultores serdao por conta do Adjudicatario.

9 OBRIGAGOES DA ENTIDADE ADJUDICANTE

9.1 Pela aquisicao dos servigos objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais obrigagoes
constantes do presente Caderno de Encargos, a Entidade Adjudicante deve pagar ao Adjudicatario o
preco constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal em vigor, se este for legalmente
devido.

9.2 O preco referido na clausula anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja responsabilidade
nao esteja expressamente atribuida a Entidade Adjudicante, incluindo despesas de alojamento,
alimentagao e deslocagao de meios humanos, despesas de aquisicao, transporte, armazenamento e
manutengao de meios materiais, bem como quaisquer encargos decorrentes da utilizagio de marcas
registadas, patentes ou licencgas.

10 CONDICOES DE PAGAMENTO

10.1 A(s) quantia(s) devidas pela Entidade Adjudicante, nos termos da clausula 9.1, devem ser pagas no
prazo de 30 (trinta) dias apos a recegao pela Entidade Adjudicante das respetivas faturas, as quais s6
podem ser emitidas apos vencimento da obrigagao respetiva.

10.2 A(s) quantia(s) devidas pela Entidade Adjudicante a que se refere a clausula 10.] sao divididas pelas
diversas fases da execugao do contrato, nos seguintes termos:
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Pela Fase | — Programa Base 10% (dez por cento)

Pela Fase 2 — Estudo Prévio 10% (dez por cento)

Pela Fase 3 — Anteprojeto |15% (quinze por cento)

Pela Fase 4 — Versao proviséria do Projeto 25% (vinte e cinco por cento)
Pela Fase 5 — Versao definitiva do Projeto 25% (vinte e cinco por cento)

Pela Fase 6 — Assisténcia Técnica em fase de Concurso 5% (cinco por cento)

SN N N N N

Pela Fase 7 — Assisténcia Técnica em fase de Obra 10% (dez por cento)
v O pagamento dos trabalhos auxiliares sera efetuado ap6s a realizagio dos mesmos.

10.3 Para efeitos do nimero anterior, a fatura sera emitida com a entrega dos elementos a desenvolver
pelo Adjudicatario ao abrigo do contrato.

10.4 Em caso de discordancia por parte da Entidade Adjudicante, quanto aos valores indicados nas faturas,
deve esta comunicar ao Adjudicatario, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando o Adjudicatario
obrigado a prestar os esclarecimentos necessarios ou a proceder a emissao de nova fatura corrigida.

10.5 Desde que devidamente emitidas e observado o disposto na clausula 10.1, as faturas sao pagas através
de transferéncia bancaria ou cheque

Il AGRUPAMENTOS COMPLEMENTARES DE EMPRESAS E CONSORCIOS

I1.1 As empresas que se associem para a execugao desta Aquisicao de Servicos deverao obrigatoriamente
constituir-se em Agrupamento Complementar de Empresas (ACE) ou associar-se em consoércio
externo em regime de responsabilidade solidaria, observadas as disposi¢Ses legais portuguesas sobre
tais matérias, antes da celebragao do contrato.

11.2 Em qualquer caso, o ACE ou o consorcio sera solidariamente responsavel perante a Entidade
Adjudicante pela execucao completa e total do contrato.

11.3 O ACE ou o consorcio designara, na fase de concurso, quem sera o Unico interlocutor perante a
Entidade Adjudicante. A designagao do interlocutor nao inibe as empresas associadas da sua
responsabilidade solidaria.

12 SUBCONTRATADOS E TAREFEIROS E CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL

12.1 A responsabilidade pela correta prestagio dos servicos objeto do contrato, seja qual for o agente
executor, sera sempre do Adjudicatario e so6 dele, ndo reconhecendo a Entidade Adjudicante, senao
para os efeitos indicados na lei ou neste Caderno de Encargos, a existéncia de quaisquer
subcontratados ou tarefeiros que trabalhem por conta ou em combinagao com o Adjudicatario.

12.2 A subcontratagio de fornecimentos e servigos que figurem na proposta apresentada sera realizada nas
condigoes estabelecidas neste Caderno de Encargos, nao podendo o Adjudicatario proceder a
substituicdo dos respetivos subcontratados sem a prévia aprovagao da Entidade Adjudicante.

12.3 A Entidade Adjudicante reserva-se o direito de aceitar, ou nao, a utilizagao dos subcontratados ou
tarefeiros propostos nas condigSes estabelecidas na clausula anterior, sem ter de justificar tal
resolucao, nao acarretando a aceitagao da Entidade Adjudicante a diminuicao da responsabilidade do
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Adjudicatario, tal como se encontra definida na clausula 12.1 do Caderno de Encargos.

12.4 A Entidade Adjudicante reserva-se no direito de ordenar a substituicdo de qualquer subcontratado ou
tarefeiro, designadamente quando entender que nao existem garantias de boa execugao dos trabalhos
que lhe foram atribuidos ou ainda no caso de, por si ou pelos seus agentes, ter comportamento que
comprometa o andamento ou a boa execugao dos trabalhos no ambito desta Aquisicao de Servigos.

12.5 A subcontratagao pelo Adjudicatario e a cessao da posigao contratual por qualquer das partes depende
da autorizagao da outra, nos termos do Cédigo dos Contratos Publicos.

13 SANCOES CONTRATUAIS, INCUMPRIMENTO DO CONTRATO E SUA RESOLUCAO

13.1 SANGOES

13.1.1 POR INCUMPRIMENTO DO ESTABELECIDO NO N.° | DO ARTIGO 19.° DO DECRETO-LEI N.° 273/2003, DE
29 DE OUTUBRO

13.1.1.1 O nao cumprimento por parte do Adjudicatario da presente Aquisicao de Servigos, do estabelecido
no n.° | do artigo 19.° do Decreto-Lei n.° 273/2003 de 29 de outubro, determina a aplicagao de
uma sangao pecuniaria pela Entidade Adjudicante no valor de 75% (setenta e cinco por cento) do
preco contratual correspondente as atividades do Coordenador de Seguranca em Projeto nos
periodos de faturagao em que se verifique o incumprimento, sem prejuizo de poder determinar a
comunicagao a ACT - Autoridade para as Condigoes do Trabalho.

13.1.1.2 Caso venha a ser aplicada a sangio prevista na alinea a) do n.° 3 do artigo 25.° (contraordenagao
muito grave) do mesmo Decreto-Lei, relativa a obrigagées do Coordenador de Seguranga em
Projeto, a Entidade Adjudicante tera o direito de descontar imediatamente nas prestagoes
vincendas o valor dessas sang¢Ses e/ou a reter esse valor até a conclusao do respetivo processo de
contraordenagao, sem prejuizo de outras agoes que a Entidade Adjudicante venha a estabelecer e
que sejam contratual ou legalmente admissiveis.

13.1.2 POR INCUMPRIMENTO DE OBRIGAGOES EMERGENTES DO CONTRATO

13.1.2.1 Pelo incumprimento dos prazos de execugao parcelares indicados na clausula 6 do presente
Caderno de Encargos, a Entidade Adjudicante pode aplicar uma sangao pecuniaria diaria, calculada
da seguinte forma:

v € 500,00 (quinhentos euros) por cada dia de atraso no primeiro periodo de |15 (quinze)
dias;

v' € 1.000,00 (mil euros) por cada dia de atraso, a partir do 16.° dia de atraso.
13.1.2.2 Caso se registem atrasos em diversas fases de execugio contratual, as sangdes serao cumulativas.

13.1.2.3 A Entidade Adjudicante reserva-se o direito de anular as sangoes contratuais aplicadas ao
Adjudicatario por atrasos, caso venha a ser cumprido o prazo global de execugao da presente
aquisicao de servicos.

13.1.3 POR ALTERACOES DA CONSTITUICAO E AFETACOES DA EQUIPA TECNICA

13.1.3.1 Nas situagbes em que, sem autorizagdo da Entidade Adjudicante, o Adjudicatario proceder a
alteragao da constituicio da equipa afeta ao Projeto, quer na designagdo do técnico, quer em
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numero de elementos que a integrem, ser-lhe-3 aplicada, por cada alteracao, uma sangao pecuniaria
de 5% (cinco por cento) do prego contratual global.

13.1.4 MONTANTE MAXIMO DAS SANGOES CONTRATUAIS

13.1.4.1 As sancoes estabelecidas na presente clausula sao cumulaveis entre si.

13.1.4.2 O valor acumulado das sangoes pecunidrias ndo podera exceder 20% (vinte por cento) do prego
global da Aquisicao de Servigos, sem prejuizo da Entidade Adjudicante resolver o contrato nas
condigoes estabelecidas na clausula 13.2.1 do presente Caderno de Encargos.

13.1.5 LIQUIDACAO DAS SANCOES

13.1.5.1 Aliquidagao das sangoes em que o Adjudicatario incorra sera efetuada por desconto no pagamento
ou pagamentos imediatos a verificagao do facto que tenha dado origem as sangoes.

13.2 RESOLUCAO DO CONTRATO

13.2.1 RESOLUGAO POR PARTE DA ENTIDADE ADJUDICANTE
13.2.1.1 A Entidade Adjudicante pode resolver o contrato nos termos previstos no CCP.

13.2.1.2 Se qualquer sangio pecuniaria ou o seu conjunto atingir um valor superior a 20% (vinte por cento)
do preco global do contrato, a Entidade Adjudicante reserva-se no direito de rescindir o contrato.

13.2.1.3 Nos casos em que seja atingido o limite previsto na clausula anterior e a Entidade Adjudicante
decida nao proceder a resolugao do contrato, por dela resultar grave dano para o interesse publico, aquele
limite é elevado para 30% (trinta por cento).

13.2.1.4 O direito de resolugao exerce-se mediante declaragao enviada ao Adjudicatario e nio determina a
repeticao das prestagdes ja realizadas, a menos que tal seja determinado pela Entidade Adjudicante.

13.2.1.5 Em caso de resolugao do contrato por incumprimento do Adjudicatario, a Entidade Adjudicante
pode exigir-lhe uma sangao pecuniaria de até 20% (vinte por cento) do valor global contratado.

13.2.1.6 Ao valor da sangao pecuniaria prevista na clausula anterior sao deduzidas as importancias pagas pelo
Adjudicatério ao abrigo da clausula anterior, relativamente aos servigos cujo atraso na respetiva conclusao
tenha determinado a resolugdo do contrato.

13.2.1.7 Na determinagio da gravidade do incumprimento, a Entidade Adjudicante tem em conta,
nomeadamente, a duragao da infragao, a sua eventual reiteragao, o grau de culpa do Adjudicatario e as
consequéncias do incumprimento.

13.2.1.8 A Entidade Adjudicante pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato com as
sangoes pecuniarias devidas nos termos do presente grupo de clausulas.

13.2.1.9 As sang¢oes pecuniarias previstas no presente grupo de clausulas nao obstam a que a Entidade
Adjudicante exija uma indemnizagao pelo dano excedente.

13.2.2 RESOLUGAO POR PARTE DO ADJUDICATARIO

13.2.2.1 O Adjudicatario pode resolver o contrato nos termos previstos no CCP.

13.2.2.2 O direito de resolugio é exercido por via judicial.

13.2.2.3 Nao aplicavel.
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13.2.2.4 Nao aplicavel.

13.2.2.5 A resolugao do contrato nos termos do presente conjunto de clausulas ndo determina a repeticao
das prestagoes ja realizadas pelo Adjudicatario, cessando, porém, todas as obrigagcoes deste ao
abrigo do contrato.

14 CAUCAO OU RETENCAO

14.1 Nao aplicavel.

14.2 A caugao prestada pode ser executada pela Entidade Adjudicante sem necessidade de prévia decisao
judicial ou arbitral, para satisfagao de quaisquer créditos resultantes de mora, cumprimento defeituoso,
incumprimento definitivo do prestador de servicos das obrigacoes contratuais ou legais, incluindo o
pagamento de penalidades, ou para quaisquer outros efeitos especificamente previstos no contrato ou
na lei.

14.3 A resolugao do contrato pela Entidade Adjudicante, nao impede a execugao da caugao, contando que
para isso haja motivo.

14.4 A execugio parcial ou total da caugdo referida nos numeros anteriores constitui o Adjudicatario na
obrigacao de proceder a sua reposicao pelo valor existente antes dessa mesma execugao, no prazo de
6 (seis) dias apos a notificagao da Entidade Adjudicante para esse efeito.

14.5 A caugio prestada s podera ser libertada pela Entidade Adjudicante, no prazo maximo de 30 (trinta)
dias contados da data de conclusao de todas as fases do contrato, conforme descritas na clausula 10.2,
e desde que estejam realizadas todas as atividades previstas para cada uma dessas fases.

14.6 A caugao a que se referem as clausulas anteriores é liberada nos termos do artigo 295.° do Caédigo
dos Contratos Publicos.

14.7 A apresentagdo de caugido é dispensada e é substituida pela retengao de 10% (dez por cento) dos
pagamentos a efetuar.

15 RESOLUCAO DE LITiGIOS

I15.1 Para resolugao de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal
Administrativo Loulé, com expressa renlncia a qualquer outro.

16 DISPOSICOES FINAIS

16.1 FORCA MAIOR

16.1.1 Nao podem ser impostas sangoes ao Adjudicatdrio, nem é havida como incumprimento, a nao
realizagao pontual das prestacoes contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de caso de
forca maior, entendendo-se como tal as circunstancias que impossibilitem a respetiva realizagao,
alheias a vontade da parte afetada, que ela nao pudesse conhecer ou prever a data da celebragio do
contrato e cujos efeitos nao lhe fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

16.1.2 Podem constituir forca maior, se se verificarem os requisitos da clausula anterior, designadamente,
tremores de terra, inundagdes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou bloqueios
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internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinagdes governamentais ou
administrativas injuntivas.

16.1.3 Nao constituem forga maior, designadamente:

a) Circunstancias que ndo constituam for¢a maior para os subcontratados do Adjudicatario, na parte
em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades em que este se integre, bem como a
sociedades ou grupos de sociedades dos seus subcontratados;

c) Determinagoes governamentais, administrativas ou judiciais de natureza sancionatéria ou de
outra forma resultantes do incumprimento pelo Adjudicatario de deveres ou 6nus que sobre ele
recaiam;

d) Manifestagbes populares devidas ao incumprimento, pelo Adjudicatario, de normas legais;

e) Incéndios ou inundagées com origem nas instalagoes do Adjudicatario cuja causa, propagagao ou
proporgoes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de normas de seguranca;

f) Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do Adjudicatario nao devidas a sabotagem;
g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

16.1.4 A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de for¢ca maior deve ser
imediatamente comunicada a outra parte.

16.1.5 A forca maior determina a prorrogacao dos prazos de cumprimento das obrigagdes contratuais
afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente ao impedimento resultante da forga maior.

16.2 DEVERES DE INFORMAGCAO

16.2.1 Qualquer uma das partes deve informar a outra de quaisquer circunstancias que cheguem ao seu
conhecimento e possam afetar os respetivos interesses na execu¢ao do Contrato, de acordo com a
boa-fé e no prazo de 10 (Dez) dias a contar do respetivo conhecimento.

16.2.2 Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias,
constituam ou nao forga maior, que previsivelmente impegam o cumprimento ou o cumprimento
tempestivo de qualquer uma das suas obrigagoes.

16.3 COMUNICAGOES E NOTIFICAGOES

16.3.1 Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto a notificagSes e comunicagdes entre
as partes do contrato, estas devem ser redigidas, nos termos do Cédigo dos Contratos Publicos,
para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.

16.3.2 Qualquer alteragao das informagbes de contrato constantes do contrato deve ser comunicada a
outra parte.

16.4 CONTAGEM DOS PRAZOS

16.4.1 Os prazos previstos no contrato sao continuos, correndo sabados, domingos e dias feriados e nao
se suspendendo nem interrompendo em férias.

16.5 LEGISLACAO APLICAVEL
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16.5.1 O contrato é regulado pela legislagao portuguesa.
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ANEXO |
ENQUADRAMENTO E DESCRICAO DOS OBJETIVOS E CARACTERISTICAS GERAIS DO
PROJETO

(a que se refere a clausula 4.2.1)

(Ver anexo)
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ANEXO 1l
CONTEUDO DO ESTUDO PREVIO

(a que se refere a clausula 5.2.1 e a clausula 5.5.3)

O Estudo Prévio sera constituido pelos seguintes elementos:
e Memoria Descritiva e Justificativa

e Pecas Desenhadas

MEMORIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA

A Memoria Descritiva e Justificativa devera abordar, no minimo, os seguintes assuntos:

a) Definicdo dos dados de base para o dimensionamento: sistematizagdo dos dados quantitativos e
qualitativos que resultaram do Programa Base e que serio utilizados no dimensionamento das solugoes
alternativas;

b) Caracteristicas geomorfologicas do local de implantagao: area disponivel, topografia e condicionalismos
a implantagao;

c) Descricao geral das solugoes alternativas equacionadas: justificacao, mais-valias e menos-valias das
solucbes equacionadas;

d) Concegao processual e funcional das solugoes e desodorizagao (quando aplicavel);

e) Comparagdo técnico-economica das solugbes alternativas equacionadas: deverao ser tidos em
consideragao os custos de investimento inicial, bem como os custos de exploracio das solugoes
alternativas equacionadas;

f) Descricao e justificagdo da(s) solugao(Ses) mais adequada(s): descrigao geral da(s) solugao(oes)

proposta(s), dando-se énfase aos principais fatores que estiveram na base da selecao.

PECAS DESENHADAS
As pegas desenhadas a apresentar sao, no minimo, as seguintes:
a) Implantagao geral das solugdes alternativas, a escala minima de 1:1000;

b) Perfil hidraulico das solugdes alternativas.
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ANEXO Il
CONTEUDO DO PROJETO DE EXECUGCAO

(a que se refere a clausula 5.3.1)

O Projeto de Execucao Base sera constituido pelos seguintes elementos:
e Memoria(s) Descritiva(s) e Justificativa(s)

e Pecas Desenhadas

A. CONDUTAS ADUTORAS
MEMORIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA

a) Componente relativa ao enquadramento ambiental, paisagistico e arquiteténico dos
diferentes componentes da obra, incluindo as medidas de mitigagao de impactes negativos
nas fases de construgao e exploragao do sistema.

b) Componente relativa a estabilidade e construgao civil.

c) Dimensionamento hidraulico e estrutural que englobe:

v’ definicao das bases de dimensionamento.

v’ definigdo do tipo e localizagido de 6rgaos acessorios.

v’ protegdo exterior e interior de condutas.

v’ protecido contra sobrepressdes e subpressoes.

v’ solugdes de atravessamento de linhas de dgua.

v pormenores de ligagio do sistema adutor aos sistemas municipais.
v

outros aspetos exigidos pelo desenvolvimento do projeto, necessirios a boa
compreensao e execu¢ao do mesmo.

d) Componente relativa a caracterizagiao geologica da zona intercetada pelo tragado.

e) Outras componentes necessarias a uma boa definicio da obra, nomeadamente modo de
funcionamento, incluindo automacgao e comando.

PECAS DESENHADAS
a) Planta de localizagao.
b) Definicao dos tragados para implantagiao das condutas.

c) Planta de implantagao dos tragados a escala 1:2.000 ou superior, incluindo identificagao dos
servicos afetados.

d) Perfis longitudinais a escala da planta (horizontal) e sobrelevados 10 vezes (vertical).

e) Esquema altimétrico e piezométrico das condutas para as diferentes situagdes de
funcionamento.
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f) Pormenores construtivos das condutas, designadamente, de assentamento, amarracao,
ancoragem, travessia de linhas de 4gua intercetadas e derivagoes.

g) Desenhos de pormenor dos o6rgaos acessorios, designadamente reservatorios, camaras de
perda de carga, cimaras de ventosa, descargas de fundo e cidmaras de valvulas de
seccionamento.

h) Desenhos de implantagao de 6rgaos acessorios.

i) Desenhos de implantagao dos tragcados ou 6rgaos do sistema sobre secg¢oes cadastrais, a
escala 1:2000, e sobre cartas da RAN, REN, Rede Natura 2000, Zonas de Paisagem Protegida
e outras.

j)  Outros desenhos exigidos pelo desenvolvimento do projeto, necessarios a boa compreensao
e execugcao do mesmo.

k) Os desenhos serido elaborados a escalas que permitam a sua facil leitura e interpretagao,
admitindo-se, quando aplicavel, desenhos tipo sem escala, desde que acompanhados de
quadros de dimensoes.

B. ESTACOES ELEVATORIAS E RESERVATORIOS
MEMORIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA

a) Componente relativa ao enquadramento ambiental, paisagistico e arquiteténico dos
diferentes componentes da obra, incluindo as medidas de mitigagao de impactes negativos
nas fases de construgao e exploragao do sistema.

b) Componente relativa ao equipamento metalo e eletromecanico, com descricao do tipo e
constituicao dos equipamentos propostos.

c) Componente relativa a estabilidade e construgao civil.
d) Componente relativa as instalagoes elétricas.

e) Componente relativa a instrumentacao e sistema de controle, comandos e automatismos,
incluindo esquema do modelo de funcionamento das infraestruturas e integragao no sistema
de automagao, supervisao e telegestao existente.

f) Quadro com a identificagao dos sinais Input/Output por autdomato e por tipo de sinal.
g) Dimensionamento hidraulico e estrutural que englobe:
v' definigdo de formas, capacidade e caudal bombado;
opgao técnico-econémica pelo tipo e nimero de grupos de elevagio;
analise de variagdo de pressio e definicdo dos dispositivos de proteciao adequados;
definicio de materiais construtivos;
orgaos de medigao, de seguranca e de emergéncia;

solugdes de ventilagao, dos apoios dos grupos e de acessorios;

D N N N N N

dimensionamento de estruturas e fundagoes;

v’ projeto de arquitetura e arranjos exteriores para adequada integragio arquitetonica

Caderno de Encargos - ANEXOS. ) 3
AQUISICAO DE SERVICOS PARA A ELABORACAO DO PROJETO DE EXECUCAO DAS EMPREITADAS DE
REFORCO DA INTERLIGACAO BARLAVENTO/SOTAVENTO.


http://www.aguasdoalgarve.pt/

N\ AGUAS oo
ALGARVE

Grupo Aguas de Portugal

e paisagistica;

v’ projeto de estruturas;

<

projeto das redes de utilidades (agua, esgotos, incéndio, pluviais);

\

projeto de equipamento elétrico incluindo eventuais ramais de abastecimento, posto
de transformagao e grupos de emergéncia;

interligacdo de energia elétrica produzida com a fornecida pela rede geral;
indicagao dos tipos de ago e classe de resisténcia dos betdes;

esquemas de protegao anticorrosiva;

AN N NN

descrigao detalhada dos esquemas de acabamentos e de protegdes anticorrosivas de
paredes interiores e exteriores, imersas e emersas, fora do terreno e enterradas, de
orgaos e edificios;

<

definicao completa dos dispositivos de protegao contra o choque hidraulico;

v outros aspetos exigidos pelo desenvolvimento do projeto, necessirios a boa
compreensao e execu¢ao do mesmo.

h) Dimensionamento acustico da instalagao, para uma gama média de ruido emissor de todos
os equipamentos previstos, em funcionamento simultaneo — situagdo mais gravosa (grupos
de bombagem, compressores, ventilagio, quadros elétricos quando equipados com
variadores de velocidade, etc). Deve ter por base parimetros de ruido de grupos de
bombagem facilmente disponibilizados no mercado (i.e. evitar a adogao de valores extremos,
ou muitos bons e que pela falta de concorréncia originariam custos de fornecimento
desproporcionadamente elevados, ou muito maus e logo contrarios aos interesses do Dono
de Obra). Para tal o adjudicatario devera estudar o mercado e evidenciar no projeto que os
dados se basearam num ndmero razoavel de fornecedores disponiveis.

i) Analise técnico-econémica, em fungio do ciclo de vida dos grupos de bombagem,
comparativa de todos os custos de fornecimento e instalagao, exploragao — em particular os
energéticos — e abate dos equipamentos, com base em pariametros (rendimentos) de
equipamentos facilmente disponibilizados no mercado (i.e. evitar a adogao de valores
extremos, ou muitos bons e que pela falta de concorréncia originariam custos de
fornecimento desproporcionadamente elevados, ou muito maus e logo contrarios aos
interesses do Dono de Obra). Para tal o adjudicatario devera estudar o mercado e evidenciar
no projeto que os dados se basearam num numero razoavel de fornecedores disponiveis.

j)  Outras componentes necessarias a uma boa definicao da obra.

PECAS DESENHADAS
a) Planta de localizacao.

b) Plantas, alcados e cortes das obras de construciao civil e dos edificios das estagbes
elevatorias, incluindo fundagdes (escala 1:100).

c) Pormenores construtivos das estagoes elevatorias, designadamente, de apoios de grupos,
atravessamento de paredes, insonorizagao, ventilagio, acessorios, portas e janelas.

d) Mapas de vaos e acabamentos (interiores e exteriores).
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e) Drenagem e Descargas de emergéncia.

f) Valvulas de maré.

g) Esquema dos postos de transformagao.

h) Esquema dos quadros elétricos de baixa tensao.

i) Esquema das redes de poténcia, iluminagao, sinalizagao e comando.

j)  Esquema unifilar de instrumentagao e controlo de cada um dos setores da instalagao.

k) Esquema de funcionamento e comunicagao das infraestruturas e integracao no sistema de
automagao, supervisao e telegestao existente;

[) Tragado, em planta, dos caminhos de cabos de poténcia e de comando, controlo e sinalizagao

m) Outros desenhos exigidos pelo desenvolvimento do projeto, necessarios a boa compreensao
e execugcao do mesmo.

n) Os desenhos serdo elaborados a escalas que permitam a sua facil leitura e interpretagao,
admitindo-se, quando aplicavel, desenhos tipo sem escala, desde que acompanhados de
quadros de dimensoes.
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ANEXO IV
ESPECIFICAGCOES TECNICAS RELATIVAS AO MODO DE EXECUGCAO DAS PEGCAS
DESENHADAS/ TELAS FINAIS

(a que se refere a clausula 5.3.2)

I. ESPECIFICAGCOES GERAIS

Com estas especificagoes nao se pretende caracterizar, nem sequer listar, exaustivamente, todo o tipo de pecas
escritas e desenhadas que devem constituir as pegas desenhadas do projeto/ telas finais das empreitadas de um
projeto de execugao/empreitada, mas apenas contribuir para o estabelecimento de uma plataforma minima
comum, em termos de forma e conteutdo, tendo em vista a constitui¢do de um registo fiel e completo da condigdo
projetada /como construido da infraestrutura, com uma sistematizagao adequada da informagao recolhida, de
modo a minimizar as atividades de tratamento prévio e de integragio dos dados no Sistema de Informagdo
Geogrifica (SIG).

A informagdo a entregar pelos projetistas/ empreiteiros devera passar a ser constituida por um conjunto de
elementos graficos e alfanuméricos, em suporte digital e em papel, de registo e descrigao da condigao projetada

| como construido da infraestrutura.

I.1. ORGANIZACAO E NOMENCLATURA DOS FICHEIROS

A informagao em formato digital (ficheiros), tal como também se aplica a informagao em papel, devera apresentar-
se bem organizada, devendo o nome dos ficheiros seguir regras pré-estabelecidas que permitam facilmente

identificar o seu conteldo e sequenciagio, sem se ter de os visualizar.

Os nomes dos ficheiros, de informagao grafica e alfanumérica(l), deverao ser constituidos por 23 carateres, de

acordo com a seguinte regra:

(A/B[B[B[B|c[c[D[D[D|D[D|D[D|D[ [EJE[F[F][ [G[G]

em que:

A Fase do empreendimento: | digito destinado a diferenciagdo da fase do empreendimento:
B - Projeto Base
P - Projeto de Execugao
T - Telas Finais de Empreitada
BBBB Identificacdo do empreendimento: 4 digitos destinados a identificagdo abreviada do

empreendimento: pressupoe a definicao de um cédigo univoco de identificacao de cada projeto/empreitada

(M A distingdo entre os ficheiros de informagio gréfica e os de informagio alfanumérica sera efetuada a partir da
designagao a atribuir as extensoes dos ficheiros: para os ficheiros de informagao grafica, DWG; para os ficheiros de

informacio alfanumérica, XLS.
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(nmero de digitos a aferir em fun¢ao da dimensao dos cédigos em uso).
CcC Objeto do empreendimento: 2 digitos destinados a diferenciacao do objeto do
empreendimento:
EA — projeto/empreitada de execugao de adutoras/ intercetores
ER — projeto/empreitada de execugao de recintos (ETAR, ETA, Estacao Elevatoria, Reservatorios,
etc.)
RA- projeto/empreitada de remodelagao de adutoras/ intercetores

RR — projeto/ empreitada de remodelagao de recintos

DDDDDDDDZona de intervencao: 8 digitos destinados a identificacao da zona de intervencao:

RECINTO - caso os elementos se refiram ao recinto em geral e nao especificamente a uma das

suas instalagdes especificas.

ADUTOR/ INTERCETOR - caso os elementos se refiram ao adutor em geral e ndo

especificamente a um determinado trogo (AD: Adutora, CO: Coletor, CE: Conduta Elevatoéria).

<Nome da instalagcao> — designagio que identifique a instalagao do recinto (p.e.: Celulal, EdReage,

EdCal, Decantador, etc.).

<Nome do trogo> — designagao que identifique o trogo do adutor (p.e.: TrDN1400, Ramal02, etc.)
EE Tema: 2 digitos destinados a identificacdo do tema a que se refere o ficheiro; os temas

previstos serdo diferentes consoante a zona de intervencdo das empreitadas. Assim, os temas a
considerar para a zona de intervencdo RECINTO serido os seguintes:

GR Geral — tema a que correspondem os ficheiros com informagdo de ambito geral sobre os
recintos, designadamente: planta de localizagao, implantagao geral, etc.

LT Levantamentos topograficos — tema a que correspondem os ficheiros com informagao dos
levantamentos topograficos efetuados, relativos aos recintos.

IE Infraestruturas —tema a que correspondem os ficheiros com diferentes tipos de informagao (p.e.:
tracados em planta, perfis, pormenores, etc.), sobre as infraestruturas dos recintos, designadamente:
arruamentos, abastecimento de agua, rega e combate a incéndios, drenagem de aguas residuais
domésticas e de aguas pluviais, iluminagdo exterior, etc..

DPDiagramas processuais — tema a que correspondem os ficheiros com diferentes tipos de
informagao sobre os diagramas processuais dos recintos, designadamente: diagrama processual da
agua a tratar, diagrama processual dos reagentes, etc..

CH Circuitos e perfis hidraulicos — tema a que correspondem os ficheiros com diferentes tipos de
informagao sobre os circuitos e perfis hidraulicos existentes nos recintos.

OT Outros - tema a que correspondem os ficheiros com diferentes tipos de informagio sobre os
recintos e que, pela sua natureza, ndo possam ser integrados nos temas descritos anteriormente.

Os temas a considerar para a zona de intervencio ADUTOR/ INTERCETOR e <Nome do troco>
serdo as seguintes:

GR Geral — tema a que correspondem os ficheiros com informagio de ambito geral sobre um dado
adutor ou trogo de adutor.
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LT Levantamentos topograficos — tema a que correspondem os ficheiros com informagao dos
levantamentos topograficos efetuados, sobre um dado adutor ou trogo de adutor-.

TP Tracado em planta — tema a que correspondem os ficheiros com informagdo dos tragados em
planta de um dado adutor ou trogo de adutor.

PL Perfis longitudinais — tema a que correspondem os ficheiros com informagao dos perfis
longitudinais de um dado adutor ou trogo de adutor.

FE Fundacoes e estruturas — tema a que correspondem os ficheiros, relacionados com fundagoes e
estruturas de um dado adutor ou trogo de adutor.

El Equipamentos e instrumentagdo — tema a que correspondem os ficheiros, relacionados com
equipamentos e instrumentagao de um dado adutor ou trogo de adutor.

CT Cabos de transmissao de dados — tema a que correspondem os ficheiros, relacionados com os
cabos de transmissao de dados de um dado adutor ou trogo de adutor.

OT Outros - tema a que correspondem os ficheiros com diferentes tipos de informagdo sobre uma
dada instalagao de um recinto e que, pela sua natureza, nao possam ser integrados nos temas descritos
anteriormente.

Os temas a considerar para a zona de intervencdo <Nome da instalacdo> serao as seguintes:

GR Geral — tema a que correspondem os ficheiros com informagao de ambito geral sobre uma dada
instalagao de um recinto, designadamente: planta de localizagao e implantagao, etc..

LT Levantamento topografico — tema a que correspondem os ficheiros com informagao sobre uma
dada instalagdo de um recinto, designadamente: levantamento topografico

AQ Arquitetura — tema a que correspondem os ficheiros, sobre uma dada instalagao de um recinto,
relacionados com a arquitetura, designadamente: plantas e acabamentos, cortes, algados,
pormenores, mapa de vaos, etc..

FE FundacGes e estruturas — tema a que correspondem os ficheiros, sobre uma dada instalagao de
um recinto, relacionados com fundagdes e estruturas, designadamente: plantas e cortes de lajes, pisos,
cobertura, etc..

RI Redes interiores — tema a que correspondem os ficheiros, sobre uma dada instalagao de um
recinto, relacionados com as suas redes interiores designadamente: instalagdes de aguas e esgotos,
instalacoes elétricas, iluminaciao e tomadas, etc..

EQEquipamentos — tema a que correspondem os ficheiros, sobre uma dada instalagao de um recinto,
relacionados com os seus equipamentos constituintes.

EE Esquemas elétricos/for¢a motriz — tema a que correspondem os ficheiros, sobre uma dada
instalagdo de um recinto, relacionados com os seus esquemas elétricos, postos de transformagao,
forga motriz, etc..

IC Instrumentagio e comando — tema a que correspondem os ficheiros, sobre uma dada instalagao
de um recinto, relacionados com a instrumentagao e comando.

DP Diagramas Processuais - tema a que correspondem os ficheiros, sobre uma dada instalagao de
um recinto, relacionados com diagramas de funcionamento.

OT Outros - tema a que correspondem os ficheiros com diferentes tipos de informagao sobre uma
dada instalagao de um recinto e que, pela sua natureza, nao possam ser integrados nos temas descritos
anteriormente.
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Se se tratar de um coletor gravitico/ conduta elevatéria ou adutora, sugerem-se os seguintes:

Se se tratar de um recinto, sugerem-se os seguintes:

PL: perfis longitudinais;

PM: pormenores dos pontos singulares;
EQ: equipamentos e instrumentagao;

TV: travessias de outras redes de servigos;

TCOM: cabos de transmissao de dados;

CHID: circuitos e perfis hidraulicos;
RINT: redes interiores;

EQ: equipamentos;

ELEC: esquemas elétricos/forga motriz;

INST: instrumentacdo e comando;

FF Nuamero de ordem: 2 digitos destinados a indicacdo do nimero de ordem do ficheiro

dentro da sequéncia do tema.

GG Numero de ficheiros: 2 digitos destinados a indicacdo do numero total de ficheiros que

constituem a sequéncia do tema.

De acordo com o referido, a estrutura hierarquica da nomenclatura dos ficheiros é a que a seguir

se indica.
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A 4

IDENTIFICAGAO - - - - - - >|<Nome do empreendimento>|

¥

v v v v

RECINTO | | ADUTOR | | <Nomedotrogo> | |<Nomedainstala9ao>|

ZONADE  |quii. ,I
INTERVENGAO

T e

N° DE ORDEM I‘~ g <N°de ordem>

A 4

. 5 L
N°DE FICHEIROS P <N°de ficheiros>

Exemplo:

TOO0O|ERDecantador_FEOI_08.DGN

Ficheiro respeitante a uma tela final de empreitada, cujo empreendimento é codificado pelo n°l, respeitante a
uma empreitada de execucao de um recinto, desenho relativo as fundagoes/estruturas do decantador; trata-se

do primeiro desenho de um conjunto de 8 desenhos.

Em termos informaticos cada ficheiro de tela final, para além de obedecer a nomenclatura apresentada, devera
corresponder a reunido de diversos ficheiros auténomos, de forma a poderem ser visualizados em conjunto pelo
conceito de insergao como ficheiros de referéncia externa. O conceito indicado, comum nos programas de CAD
mais divulgados no mercado, é apenas aplicavel aos temas de informagdo georeferenciada, permitindo uma

melhor gestdo da informagao e uma mais facil segregacao dos temas com vista a sua posterior inser¢ao no SIG.

De referir ainda que, em fungdo da organizagdo da informagio por temas e a prevista entrega em ficheiros
auténomos, para uma melhor organizacao e arquivo, a entrega das pecas desenhadas do projeto/ telas finais das
empreitadas em suporte informatico (CD-ROM ou outro) devera ser feita segundo uma arvore de diretorias

semelhante a que a seguir se indica:
Identificagao da Obra\Tema\Ficheiros Graficos\Ficheiros Alfanuméricos

A nomenclatura dos ficheiros e a organizagao em diretorias devera estar definida em documento inserido na raiz

da estrutura proposta e com o nome “organizagao_ficheiros.doc”.

O:s ficheiros com elementos graficos deverao ser produzidos em:

e AutoCad 2000 ou superior
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Os ficheiros com os dados alfanuméricos deverao ser produzidos com:

e Excel 95 ou superior

e Access 2000 ou superior.

1.2. ESTRUTURA INTERNA DOS FICHEIROS

Todos os ficheiros com informagao georeferenciada deverao ser entregues segundo as seguintes especificagoes
genéricas:

e Datum 73;

e  Elipsoide: Hayford;

e Datum Altimétrico Nacional (Marégrafo de Cascais);

» Sistema de coordenadas: retangulares;

o Projecio de Gauss;

o Equidistancia das curvas de nivel: 2 m (escala 1:2000);

o Ligacdo a Rede Geodésica Nacional.

Na legenda dos desenhos devera constar a designagdo do respetivo ficheiro, enquanto que, nos ficheiros

alfanumeéricos, a sua designagao devera constar do respetivo titulo, ou em nota de rodapé.

As escalas adotadas para a execugido das pegas desenhadas do projeto/ telas finais das empreitadas, deverdo em
principio ser idénticas as utilizadas no projeto de execugao. Podem no entanto ser consideradas pelo Dono de
Obra, se assim o entender escalas mais adequadas. Como referéncia consideram-se escalas 1:5000, 1:2000,
[:1000, 1:500, 1:200, 1:100, 1:50, e 1:20, 1:10 e I:5.

Por dltimo na raiz da estrutura de diretorias proposta devera ser incluido um ficheiro onde conste uma tabela
com a estruturagao em niveis utilizada nos ficheiros graficos, a qual devera respeitar, quando aplicavel, a seguinte
subdivisao:

e Tragado em planta do coletor

e Tragado em planta da conduta

e Legendas com o material e didmetro do coletor

e Legendas com o material, didmetro e classe/PN da conduta

e Marcagao numerada dos perfis de referéncia

¢ ldentificagao e Localizacdo dos Nos

e Identificagao de trogos singulares

« Orgios de Medicio (instrumentacio)

o Legenda dos Orgios de Instrumentacio, codigo

«  Orgios do Sistema Gravitico (dguas residuais)

o Legenda dos Orgios do Sistema Gravitico, codigo

e Orgios do Sistema Elevatério (aguas residuais)

o Legenda dos Orgios do Sistema Elevatério, codigo

e Orgios de Tratamento (aguas residuais)
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o Legenda dos Orgios de Tratamento, cddigo

«  Outros Orgios

o Legenda de Outros Orgios, cédigo

o Edificios/construgoes

e Grupo eletrobomba

e Legenda do grupo eletrobomba, cédigo

e Cabos de Telegestao

e Legenda do Cabo de Telegestao, codigo

e Caixas de Telegestao

e Legenda da Caixa de Telegestao, cédigo

e Travessia de Outras Redes |

e Travessia de Outras Redes 2

e Travessia de Outras Redes 3
Para além da localizacao e identificagao grafica dos elementos através de numero de cédigo univoco, nos moldes
expressos nos capitulos seguintes, deverdo igualmente ser entregues pelo projetista/empreiteiro fichas

caracteristicas dos diversos elementos, conforme expresso no Apéndice V.2, garantindo-se, para a mesma

entidade, a equivaléncia entre os codigos constantes nos ficheiros grafico e alfanumérico.

2. CARTOGRAFIA

2.1. CARTOGRAFIA DE BASE

A apresentagao do tragado em planta dos coletores/condutas e/ou dos recintos com apoio cartografico ou

topografico é essencial, tendo em vista a integragio desta informagao no SIG.

Relativamente a cartografia de base, devera ser equacionado o seguinte cenario:
e Nio existe cartografia de base disponivel, a escala adequada.

Deste modo devera ser sempre realizado um levantamento topografico de base, promovido pelo
projetista/empreiteiro, desde logo na fase de Projeto de Execugao; o mesmo sera entregue em ficheiro préprio

e auténomo de outros temas.

O levantamento topografico a realizar, devera contemplar numa faixa que contenha referéncias suficientes para
garantir a localizagdo dos 6rgios de cadastro e consequente apoio as operagdes em campo devendo obedecer

as normas do Catalogo de Objetos do IPCC para a escala correspondente.

Caso o SIG incorpore, para outras areas, uma cartografia de base, o levantamento topografico devera seguir uma
estrutura (niveis, cores, espessuras, tipos de trago, simbologia e estilos de letra) em tudo idéntica a adotada na

cartografia existente.

Os levantamentos topograficos deverao ainda garantir, neste caso, nas zonas de fronteira, a ligagao a cartografia

existente.
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3. PROJETO/ EMPREITADA DE ADUTORAS/ INTERCETORES

As pecas desenhadas do projeto/ telas finais das empreitadas de um projeto/empreitada de adutoras/

intercetores, deverao conter, pelo menos, o registo de informagao relativa aos seguintes temas:

e Cartografia de base;

e Tragado em planta dos trogos de coletor (sistema gravitico);

e Tragado em planta dos trogos de conduta (sistema elevatorio);
e Localizagdo e identificagao dos orgios constituintes;

¢ Desenhos de Pormenor;

e Travessias de outras redes de servicos;

e Perfil longitudinal do terreno e dos coletores/condutas;

e Rede de cabos de transmissao de dados.

Nas secgOes seguintes, apresentam-se as especificagdes que devem ser observadas para cada um dos temas

enumerados anteriormente, na perspetiva da sua integragao no SIG.

3.1. TRACADO EM PLANTA DAS ADUTORAS/ INTERCETORES

O projetista/ empreiteiro devera entregar um ficheiro, em formato digital, com o tracado das adutoras/
intercetores, os quais deverio ser representados sempre da mesma forma, em termos informaticos (nivel, cor,

simbologia, espessura e tipo de trago). (ver exemplo na Figura ).

Figura | - Extrato de ficheiro de levantamento topografico do eixo da adutora/intercetor

Associadas ao tragado da tubagem (ver exemplo na Figura 2), propriamente dito, deverido ser registadas, no
ficheiro as seguintes informagoes:
e ldentificagao univoca do trogo da adutora/ intercetor através de um numero de codigo;
e ldentificagao das caracteristicas fisicas da adutora/ intercetor (material, didmetro e classe/PN, quando
aplicavel), assinaladas regularmente ao longo do tragado e do sentido de escoamento;
e Marcagao numerada dos perfis de referéncia para o tragado do perfil longitudinal da adutora/ intercetor;
e ldentificagao dos trogos singulares (p.e.: trogos com refor¢o em betio armado);
e ldentificagao das secgoes de transicao de caracteristicas fisicas da adutora/ intercetor e/ou de tipo de
assentamento;

e Anotagdes sobre aspetos Uteis a futura exploragao.
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Figura 2. Extrato de ficheiro de tela final do tragado da adutora/ intercetor

Defini¢cdes

Trogo de adutora: trogo ao longo do qual se mantém constantes as seguintes caracteristicas:

e A bacia de drenagem a que pertence;

e A natureza do material da conduta;

o Diametro da conduta;

e A classe/pressao nominal;

e A nio existéncia de ligagdes com outros coletores/condutas, nem com os restantes 6rgaos classificados

como nos.
Trogo de intercetor: troco ao longo do qual se mantém constantes as seguintes caracteristicas

o A bacia de drenagem a que pertence;

e Tipo de coletor (doméstico, unitario, emissario/intercetor, etc.);

e A natureza do material;

o Tipo de secgao;

e A dimensao da secgao;

¢ Ainclinagao do coletor;

e Anio existéncia de ligagdes com outros coletores, com excegio de ramais de ligagdo, nem outros 6rgaos

classificados como nés.

3.2. LOCALIZACAO E IDENTIFICACAO DOS NOS

Os nos sao definidos como os pontos iniciais e finais dos trogos de adutora/ intercetor; no caso dos trogos de
intercetor correspondem, nas situagdes mais correntes, a cimaras de visita. No entanto, poderio existir nos que
nao correspondam a cimaras de visita. S3o também considerados nos os seguintes érgaos: camaras de corrente

de varrer, descarregadores de tempestade, bocas de lobo, bacias de retengao e valvulas de maré.

Pela localizagao e identificagdo dos nés entende-se o registo, sobre o tragado da conduta (ver exemplificagdo na
Figura 3) ou em esquema a parte, dos ndés nos quais sdo aplicados acessorios (curvas, tés, redugdes, etc.),
informagao que devera constar dos elementos a entregar no ambito das pegas desenhadas do projeto/ telas finais

das empreitadas.
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Figura 3-Exemplo do registo dos nés sobre o tragado da conduta

3.3. LOCALIZACAO E IDENTIFICACAO DOS ORGAOS CONSTITUINTES

A localizagdo e identificagdo dos orgaos constituintes de uma tubagem é outro dos temas a registar nas pegas
desenhadas do projeto/ telas finais das empreitadas e pressupoe que, a priori, se defina quais os 6rgaos a assinalar
e qual a simbologia a adotar para a sua representagao, tendo em conta as disposi¢oes regulamentares quanto a

essa matéria.

Devera sempre ser indicado, no respetivo desenho e préximo da representagiao do érgio, o correspondente

numero univoco de codigo.

Os orgaos constituintes, cuja localizag3o e identificagdo é considerada importante, quer em termos de exploragiao

futura da rede, quer no sentido da sua integragao no SIG, sio os seguintes:

A. ABASTECIMENTO DE AGUA
Orgios de manobra
- valvulas de seccionamento e de descarga.

Orgdos de seguranca
- ventosas;

- valvulas de retencio;

- chaminés de equilibrio;

- reservatérios de ar comprimido (RAC);
- hidro-escapes / valvulas de alivio;

- cdmaras de perda de carga;

- reservatérios unidirecionais (RUD);

- redutores de pressao.

Instrumentacdo
- medidores de caudal;

- medidores de pressao;

- medidores de nivel;
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detetores de pressao;
detetores de nivel;

medidores de cloro residual.

Outros 6rgdos de aducido

hidrantes;

bocas de rega;
postos de cloragem;
juntas cegas;

caixas.

Tratamento

pré-oxidagao

camara de mistura rapida
camara de mistura lenta
decantador/ flotador

filtros de em areia
reservatorio agua filtrada
reservatorio aguas sujas
reservatorio agua desinfetada
espessador de lamas

unidade de desidratagao de lamas

B. SANEAMENTO DE AGUAS RESIDUAIS

Sistema Gravitico

vala

sifao invertido

camara de visita

ponto de rejeicao
descarregador de tempestade
bacia de retencio
sarjeta/sumidouro

boca de lobo

valvula de maré

adicao de reagentes (controlo de sulfuretos)

Sistema Elevatorio

valvula
valvula de retencio
ventosa

reservatorio de ar comprimido (RAC)

Instrumentacao

medidor de caudal
medidor de pressao
medidor de nivel
detetor de pressao

detetor de nivel

Tratamento
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- gradagem

- remogao de areias

- remogao de 6leos e gorduras

- unidade de tratamento de cheiros — filtros de carvao
- unidade de tratamento de cheiros — torre de lavagem
- ventilador

- decantador

- tanque de arejamento

- misturador de lamas

- espessador de lamas

- digestor

- gasometro

- unidade de aquecimento de lamas e cogeragao

- unidade de desidratacao de lamas
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No Apéndice IV.I, apresenta-se a simbologia a adotar para a representagio dos 6rgaos constituintes atras

listados. Para cada elemento grafico representado devera ser preenchida a respetiva ficha de caracteristicas, de

acordo com as indicagoes do Apéndice IV.2.

3.4. TRAVESSIAS DE OUTRAS REDES DE SERVICOS

Por travessia de outras redes de servicos, entende-se o registo das infraestruturas existentes ou detetadas no

subsolo aquando da abertura de vala para assentamento da tubagem.

Na travessia de outras redes de servigcos devera proceder-se a marcagao, sobre o tracado em planta, das secgoes

onde se constatam travessias de condutas, coletores, cabos, etc., se possivel identificando a rede de servigos a

que pertencem (aguas, esgotos, pluviais, telefone, eletricidade, gas, etc.) e indicando a profundidade a que

ocorrem.

No caso das condutas e coletores, considera-se ainda de utilidade o registo do respetivo didmetro e material;

no caso dos cabos, o registo do nimero e tipo (ver exemplo na Figura 4).
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Figura 4 - Exemplo do registo das travessias de redes de servicos

3.5. PERFIL LONGITUDINAL DO TERRENO E DA ADUTORA/ INTERCETOR

O perfil longitudinal do terreno e da adutora/ intercetor deve ser apresentado sob a forma grafica e em suporte

informatico.

Para além do ficheiro com a representagio do perfil, considera-se pertinente que os dados de tragado para cada

secgao de controlo (perfil), sejam também fornecidos sob a forma tabular e em suporte informatico (p.ex.: em

formato Excel), conforme exemplo apresentado no Quadro |.

Os dados de tragado para cada secgao de controlo (perfil) deverao ser, no minimo, os seguintes:

Coordenadas M e P;
Cotas do terreno;
Cotas da adutora/ intercetor (soleira);

Cotas de trabalho;

Distancias entre perfis;

Distancias a origem.

Quadro | — Tabela de dados de tragado de perfil longitudinal

PERFIL

COORDENADAS

P

TERRENO [COLECTOR|TRABALHO | ENTRE PERFIS | A ORIGEM

COTAS

DISTANCIAS

47

-41328,30

193426,75

45,38

44,00

1,38

10,500

10,500

47A

-41320,26

193419,99

45,61

44,37

1,24

10,500

21,000

48

-41312,33

193413,23

45,92

14,74

1,18

14,750

35,750

48A

-41300,95

193403,74

46,43

45,26

1,17

14,750

50,500

488

-41289,66

193394,25

46,99

45,78

121

14,750

65,250

48C

-41278,37

193384,75

47,51

46,29

1,22

14,750

80,000

49

-41267,08

193375,25

48,00

46,80

1,20

15,500

95,500

49A

-41255,22

193365,28

48,49

47,28

1,21

15,500

111,000

50

-41243,35

193355,31

48,94

47,75

1,19

11,000

122,000

Para além dos dados indicados de apresentagao sob a forma tabular, os ficheiros graficos dos perfis longitudinais

deverio ainda incluir o registo das seguintes informagoes (ver Figura 5):

Material, didmetro (mm) e classe/PN da adutora/ intercetor;
Inclinagao dos trogos (m/m);

Localizagdo dos orgios constituintes;

Identificagao de pontos singulares;

Identificagao dos trogos singulares;

Identificagao das variagoes de tipo de junta;

Identificagao das variagoes de tipo de assentamento (vala, aqueduto, ponte/pontao, etc.).
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Figura 5 - Exemplo do perfil longitudinal do terreno e da adutora/ intercetor

3.6. REDE DE CABOS DE TRANSMISSAO DE DADOS

Nos casos de projetos de assentamento de adutoras/ intercetores em que o Dono da Obra opte por aproveitar
a abertura da vala para a instalagao de cabos préprios de transmissao de dados, as pecas desenhadas do projeto/

telas finais das empreitadas deveriao incluir referéncias a correspondente infraestrutura.

Em termos genéricos, uma rede de cabos de transmissao de dados é constituida por dois tipos de orgaos, a
saber:
o Caixas;

o Bainhas de enfiamento.
Assim, relativamente as caixas, do ponto de vista grafico, interessa registar:

e O seu posicionamento rigoroso, através das coordenadas M e P do eixo das tampas;
e O tipo de caixa, diferenciando o simbolo da sua representagio grafica consoante se tratem de caixas de
passagem, de jungao ou de folga.
Relativamente as bainhas de enfiamento de cabos, do ponto de vista grafico interessa registar o correspondente
tragado, na medida em que podera nao acompanhar o tragado da tubagem. Do ponto de vista alfanumérico, para

cada ocorréncia de caixa de rede de transmissio de dados e das bainhas de enfiamento de cabos, devera ser

preenchida a ficha de caracteristicas que se apresenta no Apéndice IV.2.

Na Figura 6, exemplifica-se uma situagdo de registo grafico de uma rede de cabos de transmissdao de dados.

Figura 6 - Exemplo do registo de rede de transmissao de dados.
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3.7. DESENHOS DE PORMENOR

Por desenhos de pormenor entende-se todos os desenhos de grandes escalas (superiores a 1:200), que

acompanham as pecas desenhadas do projetos, como por exemplo:

e Instalacdo de uma valvula de seccionamento com boca de chave;
e Instalagdo de uma valvula de seccionamento dentro de caixa protetora;

¢ Camaras de manobra.

O projetista/ empreiteiro devera apresentar os desenhos de pormenor num ficheiro auténomo, em formato
digital, com indicagao explicita dos elementos de cadastro a que dizem respeito. Todos os desenhos de pormenor
deverdo poder ser identificados com elementos assinalados no ficheiro, em formato digital, do tragado em planta

da rede de recolha de aguas residuais.

4. PROJETO DE RECINTOS

4.1. GENERALIDADES

Nos sistemas de abastecimento de agua, entendem-se por recintos as instalagdes do sistema de abastecimento

e tratamento em que se exercem uma ou mais das seguintes fungoes: captagao, elevagao, tratamento e reserva.

Nos sistemas de saneamento de aguas residuais, entendem-se por recintos as instalagdes do sistema de drenagem

e tratamento em que se exercem uma ou mais das seguintes fungoes: elevagao e tratamento.

As pecas desenhadas do projeto/ telas finais da de construcao/reformulagao de recintos deverao conter a
informagao relativa a diversos temas que normalmente constituem o Projeto de Execugao e as Telas Finais das
empreitadas. No entanto, sao de destacar, numa perspetiva de informagao que interessa integrar no SIG, as

seguintes:
e Levantamento topogrifico de base;
e Planta de implantagio;
e Circuito hidraulico.

Nos paragrafos seguintes, apresentam-se as especificagdes a que cada um dos temas anteriormente listados deve

obedecer.

4.2. LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE BASE

A apresentagdo em planta dos recintos com apoio cartografico ou topogrifico é essencial, tendo em vista a

integracao desta informagio no SIG.

Dada a complexidade e condicionantes de tragado dos circuitos hidraulicos no interior dos recintos, devera ser
sempre realizado um levantamento topografico de base, promovido pelo projetista/empreiteiro, desde logo na
fase de Projeto de Execucao, da area de implantagao do recinto, devendo o mesmo ser entregue em ficheiro

proprio e autbnomo de outros temas (ver exemplo na Figura 7).
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Figura 7 - Exemplo de levantamento topografico da area prevista para um recinto

Os levantamentos topograficos deverdo cumprir as especificagdes genéricas enunciadas no capitulo 2 —

Cartografia.

Se durante uma empreitada de construgiao de um recinto, o local da sua implantagio for alterado, relativamente
ao que estava previsto no Projeto de Execugao, os levantamentos topograficos deverao ser retificados, devendo

a sua apresentagao constituir uma das obrigagdes do Empreiteiro no contexto da entrega das telas finais.

4.3. PLANTA DE IMPLANTACAO

No sentido de proceder a elaboragao da planta de implantagao do recinto, sobre o levantamento topografico de
base, desde logo ao nivel do Projeto de Execugio, deverao ser implantados os edificios e construgdes que, no
seu conjunto, constituem o recinto, bem como as consequentes alteragoes a orografia do terreno, conforme se

exemplifica na Figura 8.

Figura 8 - Exemplo de planta de implantagio de recinto

Dadas as diferengas que normalmente se constatam entre a implantagiao prevista no Projeto de Execugio e a
efetivamente executada, o empreiteiro devera, a partir do levantamento topografico de base, elaborar uma nova
planta de implantagdo traduzindo a real implantagiao dos edificios e construgdes, ou seja, a condigao as built do

recinto, para isso promovendo os necessarios trabalhos de levantamento topogrifico.
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De salientar que o ficheiro da planta de implantagao do recinto, dado conter informagao cartografica apenas
(planimetria e altimetria), devera seguir, se aplicavel, a estrutura adotada na cartografia existente (niveis, cores,

espessuras, tipos de trago, simbologia e estilos de letra), de modo a facilitar a sua inser¢ao no SIG.

4.4. CIRCUITO HIDRAULICO

No ambito deste tema, o projetista/empreiteiro devera apresentar o lay-out do circuito hidraulico efetivamente
implementado dentro do perimetro do recinto, desde as entradas de agua residual bruta (ou desde as entradas
de adugao), até ao ponto de descarga do efluente final (ou até as saidas para distribuigao, passando pela camara
de manobras), passando genericamente por todos os 6rgaos que interferem no fluxo da agua residual (ou da

agua).

Para além do tragado dos coletores/condutas e correspondentes atributos graficos (material, didmetro e
classe/PN), o circuito hidraulico devera indicar a localizagao e identificagao dos seus érgaos constituintes, na sua
maioria iguais aos indicados para os projetos de implantagdo de coletores/condutas. Para esses, a simbologia a
adotar e o conteudo das fichas de caracteristicas alfanuméricas, deverao ser os mesmos indicados para os

coletores/condutas.

No entanto, para além dos érgaos comuns aos coletores/condutas e ao circuito hidraulico de recintos, existem

outros orgaos que, sendo especificos dos recintos, interessa registar, designadamente:

e Grupo eletrobomba
e Células de reservatério (no caso dos sistemas de abastecimento de agua);

o Edificios / construgoes.

No Apéndice V.2, apresentam-se as fichas de caracteristicas relativas a cada um dos elementos anteriormente

listados.

5. PROJETO DE REMODELAGAO DE ADUTORAS/ INTERCETORES OU DE RECINTOS

Os projetos de remodelagao de adutoras/ intercetores ou de recintos sao situagoes que diferem das anteriores,

nao apenas na dimensao e volume de obra, mas também no facto de incidirem sobre uma infraestrutura existente.

Numa empreitada de remodelagio de adutoras/ intercetores ou de recintos, poderio ser efetuados,

fundamentalmente, os seguintes tipos de trabalhos:

- execucao de novos trogos de adutoras/ intercetores;
- execucao de novas instalagdes nos recintos;
- alteracao/eliminagao de trogos de adutoras/ intercetores;

- alteracao/eliminagao de instalagoes nos recintos.

Para os dois primeiros tipos de trabalhos, deverao ser seguidas as especificagoes referidas nos capitulos
anteriores. Nos outros casos, é indispensavel que seja fornecida ao Empreiteiro toda a informagao disponivel

sobre as infraestruturas existentes.

Assim, para os projetos de remodelagido de adutoras/ intercetores ou de recintos, deverio ser produzidos os

seguintes elementos:
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- pecas desenhadas, correspondentes as pegas desenhadas do projeto/ telas finais das empreitadas
existentes, na area de intervencao das empreitadas;
- base de dados contendo as fichas de caracteristicas de todas as infraestruturas existentes na area de

intervengao das empreitadas.
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Apéndice IV.] - SIMBOLOGIAS A ADOTAR PARA A PRODUGAO DAS PECAS
DESENHADAS DO PROJETO/ TELAS FINAIS DAS EMPREITADAS

A simbologia apresentada devera ser utilizada apenas nos desenhos cuja escala o justifique, como por exemplo:

v' Tragado em planta das adutoras/ intercetores;
v" Circuitos hidraulicos dos recintos,
v" Tracado das redes de cabos de transmissio de dados.

Nos desenhos de maior pormenor, devera manter-se o tipo de representagao comummente utilizada.

Em qualquer dos casos referidos, devera sempre ser indicado, no respetivo desenho e préximo da representagao

do 6rgao, o correspondente nimero univoco de codigo.

Os nimeros de cédigo deverao ser atribuidos sequencialmente, para que os elementos com as mesmas

caracteristicas, apresentem o mesmo tipo de cédigo.

Os orgaos que sejam representados graficamente por elementos geométricos do tipo ponto, como p.e. caixas
de visita, valvulas e caixas da rede de transmissio de dados devem ser representados por blocos (autocad) ou

células (microstation), de acordo com os grafismos apresentados seguidamente.

O seu posicionamento rigoroso deve ser garantido através das coordenadas M e P do eixo do 6rgao em questao,

como ponto de inser¢do do bloco ou célula correspondente.

Na raiz da estrutura de diretorias proposta devera ser incluido um ficheiro onde conste uma tabela com a
correspondéncia entre o nome dos blocos/células utilizados e o orgio que representam, bem como a indicagao
do nivel, cor, simbologia, espessura e tipo de traco utilizados para a representagao de coletores, condutas e

outros elementos passiveis de serem integrados no SIG.

A. SISTEMA ADUTOR

VALVULAS DE SECCIONAMENTO E DE DESCARGA

Cadigo \

L]

4M7
Simbolo /

ESPECIFICAGOES GENERICAS DA REPRESENTAGAO DOS ORGAOS DE MANOBRA

TIPO TIPO
FUNGCAO SIMBOLOGIA FUNGCAO SIMBOLOGIA
OPERACAO OPERACAO
CORREDICA 45 mm CORREDICA 4 ¥emm
SECCIONAMENTO SECCIONAMENTO ﬂi
%11 5 1,5 mm
MANUAL 5 mm AUTOMATIZADA
BORBOLETA 2,5 mm CORREDICA 2,5 mm
SECCIONAMENTO T SECCIONAMENTO ;i:] T
MANUAL Pedt— 1.5 mm MOTORIZADA 1.5 mm
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MURAL 3,0 mm OUTRO ? 4+ 25mm
SECCIONAMENTO SECCIONAMENTO <G T15mm
MANUAL 5,0 mm '
0,4 mm
CORREDICA . fo750m CORREDICA
DESCARGA ' ' SECCIONAMENTO
MANUAL s AUTOMATIZADA
BORBOLETA CORREDICA
DESCARGA E DESCARGA
MANUAL MOTORIZADA

MURAL OUTRO''
DESCARGA DESCARGA
MANUAL

ESPECIFICAGCOES DOS GRAFISMOS DAS VALVULAS DE SECCIONAMENTO E DE DESCARGA

VENTOSAS

TIPO GRAFISMO

Codig0 . 14 0 rom

VENTOSA +
AUTOMATICA T1.0mm
4.
2,0 mm
Simbolo
Codige 7 11,0 rom
VENTOSA 4l + 1.0
MANUAL PR

. 2,0 mm
Simbolo

ESPECIFICAGCOES DO GRAFISMO DAS VENTOSAS

\l:l [ 1,0 mm
/ 1,5 mm

Simbolo 2,5 mm

VALVULAS DE RETENCAO

Cédigo

ESPECIFICACOES DO GRAFISMO DAS VALVULAS DE RETENCAO

CHAMINES DE EQUILiIBRIO

2 Sempre que o tipo nio se enquadrar nas opgdes indicadas (borboleta, corrediga ou mural), deverd ser utilizada esta simbologia
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Cédigo S$ 1,0 mm

0,5 mm

. +—t—
Simbolo 2,0 mm

ESPECIFICACOES DO GRAFISMO DAS CHAMINE DE EQUILI{BRIO

RESERVATORIOS DE AR COMPRIMIDO (RAC)
Codigp [ $ 1,0 mm

0,56 mm

Simbolo 2.0 mm

ESPECIFICACOES DO GRAFISMO DOS RAC

HIDRO-ESCAPES / VALVULAS DE ALIVIO
Cédigo [ $ 1,0 mm

0,5 mm

. R
Simbolo 2.0 mm

ESPECIFICAGOES DO GRAFISMO DOS HIDRO-ESCAPES / VALVULAS DE ALIVIO

CAMARAS DE PERDA DE CARGA

Cadigo \
L] 1,0 mm

1,5 mm

—
Simbolo 2,56 mm

ESPECIFICAGOES DO GRAFISMO DAS CAMARAS DE PERDA DE CARGA

\l:l [ 1,0 mm
/ 1,56 mm

Simbolo 2,5 mm

REDUTORES DE PRESSAO

Cadigo

ESPECIFICACOES DO GRAFISMO DOS REDUTORES DE PRESSAO

RESERVATORIOS UNIDIRECIONAIS (RUD)
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ALGARVE

Grupo Aguas de Portugal

TIPO GRAFISMO
Cadigo \
VOLUMETRICO 17 1,0mm
(WOLTMANN) / 1.6 mm
Yy
Simbolo 2,5 mm
Cadigo \
ELETROMAGNETI L] % 1,0 mm
co 1,5 mm
o
Simbolo 2,5 mm
Cadigo \
[ 17 1,0mm
ULTRASSONICO
. 1,5 mm
Simbolo 2,5 mm

ESPECIFICAGCOES DO GRAFISMO DOS MEDIDORES DE CAUDAL

MEDIDORES DE PRESSAO

Cédigo [ $

Simbolo 2,0

1,0 mm
0,5 mm

mm

ESPECIFICAGCOES DO GRAFISMO DOS MEDIDORES DE PRESSAO

MEDIDORES DE NiVEL

Cadigo L] $

Simbolo

2,0

1,0 mm
0,5 mm

mm

ESPECIFICAGCOES DO GRAFISMO DOS MEDIDORES DE NIVEL

DETETORES DE PRESSAO
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ESPECIFICAGOES DO GRAFISMO DOS DETETORES DE PRESSAO

DETETORES DE NIVEL

MEDIDORES

HIDRANTES

Codigo [ $ 1,0 mm
0,5 mm
Simbolo 2,0 mm

ESPECIFICAGCOES DO GRAFISMO DOS DETETORES DE NIVEL

DE CLORO RESIDUAL
Codigo [ $ 1,0 mm
0,5 mm
Simbolo 2,0 mm

ESPECIFICAGCOES DO GRAFISMO DOS MEDIDORES DE CLORO RESIDUAL

TIPO GRAFISMO
Cédigo [ $ 1,0 mm
MARCO DE AGUA 0.5 mm
Simbolo 2,0 mm
Cadigo L $ 1,0 mm
BOCA DE INCENDIO 0,5 mm
DE PAREDE
Simbolo 2,0 mm
Codigp 1] 1,0mm
BOCA DE INCENDIO ] 0,5 mm
DE PASSEIO
Simbolo 20 mm

ESPECIFICAGCOES DO GRAFISMO DOS HIDRANTES

BOCAS DE REGA

Cadigo L1 $ 1,0 mm
0,5 mm
Simbolo 2,0 mm
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ESPECIFICAGOES DO GRAFISMO DAS BOCAS DE REGA

POSTOS DE CLORAGEM

Cadigo L1 1,0 mm
CL 0,5 mm

Simbolo 2.0 mm

ESPECIFICAGOES DO GRAFISMO DOS POSTOS DE CLORAGEM

JUNTAS CEGAS
Cédigo I 1 1,0 mm
i 0,5 mm
I
Simbolo 2,0 mm
ESPECIFICACC)ES DO GRAFISMO DAS JUNTAS CEGAS
CAIXAS
TIPO GRAFISMO
RETANGULAR "a”é"e{
variavel
CIRCULAR
variavel

ESPECIFICAGCOES DO GRAFISMO DAS CAIXAS

CAIXAS DE REDE DE TRANSMISSAO DE DADOS
TIPO GRAFISMO

Cédigo [ ] 1,0 mm
CAIXA DE PASSAGEM H ' osmm

Simbolo 2,0 mm

Codigp [ 1,0 mm
CAIXA DE JUNCAO @ ' osmm

Simbolo 2,0 mm

Codigp [ 1,0 mm
CAIXA DE FOLGA L2 ' osmm

Simbolo 2,0 mm

ESPECIFICACOES DO GRAFISMO DAS CAIXAS DA REDE DE CABOS DE TRANSMISSAO DE DADOS
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B. SISTEMA INTERCETOR GRAVITICO

TROGCO DE COLETOR

Os coletores deverio ser representados sempre da mesma forma, em termos informaticos (nivel, cor,
simbologia, espessura e tipo de trago), de acordo com as defini¢coes expressas em ficheiro préprio, referido
anteriormente. Deverio ser adotadas representagdes graficas diferentes para trogos de coletor e trogos de

coletor em pressao.

VALA

Codigo

+125 m

"‘“% EIDD

T“pode ++; Dirrensoes
seccio 1.0mmM da seccio

Especificagoes do grafismo das valas

SIFAO INVERTIDO

Cddigo
"
SIFAQ INVERTIDO T 1.25 mm
+ 0.5 mm
{COM 1 RAMO} e 15 mm
. valliavel +
Cdd:go
SIFAD INVERTIDO N 1.25 mm
- 0.5 mm
[COM 2 RAMOS) p% 1.5 mm
—varjdvel
Céd\igo
SIFAO INVERTIDD ot 1.25 mm
{COM 3 RAMOS} % hm
. varjavel

Especificagoes do grafismo dos sifoes invertidos

CAMARA DE VISITA
Especificagcoes do grafismo das cimaras de visita

C(’)digo\\
C] 1.0 mm
' 1.0mm

TIPO GRAFISMO
DE VISITA NORMAL e
. 1.0 mm
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—o—

.4"7

1.0 mm

DE VISITA COM
DESCARREGADOR

1.0 mm ‘ I
0.5 mm
e

DE CORRENTE
DE VARRER

1.0 mmi .> 0.5 mm
>

Especificagoes do grafismo das camaras de visita

PONTO DE REJEICAO

Especificagoes do grafismo dos pontos de rejeicao

C 6digq\
:] 1.0mm
@ 1.25mn
DESCARREGADOR DE TEMPESTADE
Cadigo
Nt
0.5 mm
// E 2.0 mm
Simbolo +—4+——
2.0 mm

Especificagbes do grafismo dos descarregadores de tempestade

BACIA DE RETENGCAO

Cadigo
\:] 1.0 mm

0.5 mm

2.0 mm

\,\ 2.0 mm

Limite da bacia

Especificagbes do grafismo das bacias de retengao

SARJETA
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Cédigo 711 mm

Simbolo e
Ligacdo a 3.5 mm
rede
I

0.75 mm

Especificagoes do grafismo das sarjetas

Codigo \,\
] 1.0 mm
1.5 mm i ( 3.0 mm
Simbolo 0.75 mm

ESPECIFICAGCOES DO GRAFISMO DOS SUMIDOUROS

Cédigo AN
D 1.0 mm
1.6mm 3 3.0 mm
Simbolo 0.75 mm

Especificagoes do grafismo das bocas de lobo

1.0mm E%go
om | Q)
S\\nbdo

Especificagoes do grafismo das valvulas de maré

ADICAO DE REAGENTES (CONTROLO DE SULFURETOS)

Especificagbes do grafismo da adigao de reagentes

ALGARVE

Grupo Aguas de Portugal
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C. SISTEMA INTERCETOR ELEVATORIO

VALVULAS DE SECCIONAMENTO E DE DESCARGA

Cadigo

N
[ ]
i

Simbolo

Especificagoes genéricas da representagao dos 6rgaos de manobra

TIPO TIPO
FUNCAO SIMBOLOGIA FUNCAO SIMBOLOGIA
OPERACAO OPERACAO
CORREDIGA 425 mm CORREDIGA 425 mm
SECCIONAMENTO SECCIONAMENTO | E I
MANUAL %1115 mm AUTOMATIZADA 11.5 mm
BORBOLETA 2,5 mm CORREDICA 2,5 mm
SECCIONAMENTO SECCIONAMENTO | ﬁ |
MANUAL *11,5 mm MOTORIZADA 11,5 mm
MURAL 30mm_ OUTRO® . %5 mm
SECCIONAMENTO $ SECCIONAMENTO
MANUAL IB,O mm — %ILS mm
0,4 mm
CORREDICA jb CORREDICA
DESCARGA 2.0 mm 75 mm SECCIONAMENTO
MANUAL AUTOMATIZADA
* * 1.5 mm
BORBOLETA CORREDICA
DESCARGA DESCARGA
MANUAL MOTORIZADA
MURAL OUTRO!"
DESCARGA DESCARGA
MANUAL

Especificagoes dos grafismos das valvulas de seccionamento e de descarga

VALVULA DE RETENCAO
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Cadigo
T 10mm
/ 1,5 mm
Simbolo 2,5 mm
Especificagoes do grafismo das valvulas de retengao
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VENTOSA
TIPO GRAFISMO
Cédigo
© 1 Tiomm
VENTOSA +
AUTOMATICA 11,0 mm
ER -
, 2,0 mm
Simbolo
Cédigo
© T Tiomm
VENTOSA ZF
MANUAL 11,0 mm
P
, 2,0 mm
Simbolo

Especificagoes do grafismo das ventosas

RESERVATORIOS DE AR COMPRIMIDO (RAC)

Codigo 11 1,0mm

@ 0,5 mm

Simbolo 2,0 mm

Especificagoes do grafismo dos RAC

GRUPO ELETROBOMBA

Codigo
5 10 mm

Simbolo

Especificagoes do grafismo dos Grupos Eletrobomba

D. INSTRUMENTAGAO
MEDIDORES DE CAUDAL

TIPO GRAFISMO
Cadigo \
VOLUMETRICO L 1,0mm
(WOLTMANN) 1.5 mm
/ Y .o
Simbolo 2,6 mm
Cadigo \
ELETROMAGNETI . % 1,0 mm
co / . 1,5 mm
N
Simbolo 2,56 mm
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Cadigo \
) 1] 1,0 mm
ULTRASSONICO
1,5 mm
E
Simbolo 2,6 mm

Especificagoes do grafismo dos medidores de caudal

MEDIDORES DE PRESSAO

Codigo 17T 1,0 mm
@ 0,5 mm
Simbolo 2,0 mm

Especificagdes do grafismo dos medidores de pressao

MEDIDORES DE NiVEL

Codigo [ $ 1,0 mm
0,5 mm
Simbolo 2,0 mm

Especificagoes do grafismo dos medidores de nivel

DETETORES DE PRESSAO

Cadigo L1 $ 1,0 mm
0,5 mm
Simbolo 2,0 mm

Especificagoes do grafismo dos detetores de pressao

DETETORES DE NIVEL

Codigo [ $ 1,0 mm
0,5 mm
Simbolo 2,0 mm

Especificagbes do grafismo dos detetores de nivel

E. TRATAMENTO

Gradagem

Delimitagao com uma poligonal fechada, de acordo
com a sua implantagao

Remocao de areias

Delimitagao com uma poligonal fechada, de acordo
com a sua implantagao

Remocgao de dleos e gorduras

Delimitagao com uma poligonal fechada, de acordo
com a sua implantagao

Unidade de tratamento de
cheiros — filtros de carvao

Delimitagao com uma poligonal fechada, de acordo
com a sua implantagao

Unidade de tratamento de
cheiros — torre de lavagem

Delimitagao com uma poligonal fechada, de acordo
com a sua implantagao

Ventilador

Delimitagao com uma poligonal fechada, de acordo
com a sua implantagao
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F.

Decantador

Delimitagdo com uma poligonal fechada, de acordo
com a sua implantagao

Tanque de arejamento

Delimitagao com uma poligonal fechada, de acordo
com a sua implantagao

Misturador de lamas

Delimitagao com uma poligonal fechada, de acordo
com a sua implantagao

Espessador de lamas

Delimitagdo com uma poligonal fechada, de acordo
com a sua implantagao

Digestor Delimitagdo com uma poligonal fechada, de acordo
com a sua implantagao
Gasémetro Delimitagao com uma poligonal fechada, de acordo

com a sua implantagao

Unidade de aquecimento de
lamas e cogeragao

Delimitagao com uma poligonal fechada, de acordo
com a sua implantagao

REDE DE TRANSMISSAO DE DADOS

CAIXAS DE REDE DE TRANSMISSAO DE DADOS

TIPO

GRAFISMO

CAIXA DE PASSAGEM

Cédigp [ 1,0 mm

/E 0,5 mm

Simbolo 2,0 mm

CAIXA DE JUNCAO

Cadigo L1 1,0 mm

/@ 0,5 mm

Simbolo 2.0 mm

CAIXA DE FOLGA

Cadigo L1 1,0 mm

a 0,5 mm

2,0 mm

Simbolo

Especificagoes do grafismo das caixas da rede de cabos de transmissao de dados
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Apéndice IV.2 - FICHAS DE CARACTERISTICAS A ADOTAR PARA A PRODUGAO DAS
PECAS DESENHADAS DO PROJETO/ TELAS FINAIS DAS EMPREITADAS

Todas as fichas de caracteristicas de um determinado 6rgao devem incluir um nimero de cédigo. Este mesmo
numero de codigo devera igualmente estar representado nas pegas desenhadas, junto ao érgao correspondente,
de forma a ser possivel associar, univocamente, a componente grifica e alfanumérica de um mesmo elemento de

cadastro.

As fichas de caracteristicas que a seguir se apresentam devem ser preenchidas, sempre que possivel e aplicavel,
utilizando as listas de valores (codelists) fornecidas. Devera ser utilizado como codigo a abreviatura constante na

coluna a direita da codelist em causa.

No caso de se verificar que a lista de valores fornecida nao contempla, na totalidade, as opgoes de facto utilizadas
em projeto ou em obra para um determinado elemento de cadastro, devera ser escolhido pelo

projetista/empreiteiro um cédigo e descricao novos, sendo tal facto indicado no campo de observagoes.

A. SISTEMA GRAVITICO

Ficha de Troco de Coletor
Cadigo do elemento

Ano de instalagao

Estado do ciclo de vida

Fonte de informagao

Obs. sobre fonte de informagao

Entidade promotora

Responsavel pela execugio

Tipo de coletor

Material

Tipo de secgao

Dimensao da secgao (mm)

Comprimento (m)

Tipo de junta

Tipo de recobrimento

Tipo de instalagdo

Profundidade a montante (m)

Profundidade a jusante (m)

Cota da soleira a montante (m)

Cota da soleira a jusante (m)

Inclinagao (%)

Revestimento

Localizagdo

Observagoes

Cadigo do elemento - nimero de cédigo do trogo de coletor. A numeragio sera feita de forma sequencial e
o niimero de cédigo sera univoco para todo o sistema de drenagem de aguas residuais e pluviais.

Ano de instalagdo - ano de instalagao do trogo de coletor, o qual, consoante o nivel de informagao
disponivel, podera assumir uma das seguintes formas:
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[ano] -.ceeneee quando é conhecido exatamente o ano de instalagao;

quando apenas se conhece que a instalagdo foi anterior a [ano];
quando apenas se conhece que a instalagao foi posterior a [ano];

D [ano] ........... - quando apenas se conhece que a instalagdo do coletor foi feita na década de [ano de

inicio da década];
NC -....... nao conhecido.

Estado do ciclo de vida - codigo de indicagdo do estado em que se encontra o trogo de coletor atendendo
ao ciclo de vida definido para os elementos de cadastro. Apresenta-se, a seguir, a respetiva Lista de valores

(codelist):

Em projeto
Em execucao

Executado

Cadastro

Fora de servigo

Em reparagao

PR
EE
EX
CA
FS
ER

Fonte de informacao - codigo de indicagio da origem da informagao.

Observacoes sobre a fonte de informacao — informacio adicional acerca da fonte de informacgao
consultada.

Entidade promotora - identificacao da entidade promotora dos trabalhos de implantagao do coletor.

Responsavel pela execucao - Identificacao da entidade responsavel pela execucao dos trabalhos de
implantagao do coletor.

Tipo de coletor — Cédigo do tipo de coletor. Apresenta-se, a seguir, a respetiva codelist:

Exutor EX
Difusor DI
Intercetor IN
Emissario EM
Municipal MU
Descarga DE

Material - c6digo da natureza do material de fabrico do trogo de coletor. Apresenta-se, a

seguir, a respetiva codelist:

Aco AC
Alvenaria de pedra AP
Alvenaria de tijolo AT
Betao armado BA
Betao simples BS
Fibrocimento FC
Ferro fundido ductil FD
Grés ceramico GR
Polietileno de alta densidade PEAD
Poliester reforcado a fibra de vidro PRV
Policloreto de vinilo PVC
Policloreto de vinilo corrugado PVCC
Nao conhecido NC

Tipo de seccdo - codigo do tipo de secgao do coletor. Apresenta-se, a seguir, a respetiva codelist:

Arco abatido AA
Caneiro CN
Cascoes CA

Caderno de Encargos - ANEXOS. ) 3
AQUISICAO DE SERVICOS PARA A ELABORACAO DO PROJETO DE EXECUCAO DAS EMPREITADAS DE
REFORCO DA INTERLIGACAO BARLAVENTO/SOTAVENTO.


http://www.aguasdoalgarve.pt/

N\ AGUAS oo
ALGARVE

Grupo Aguas de Portugal

Circular Cl
Oval/Ovoide ov
Retangular RE
Sainel SA
Trapezoidal TP
Valeta abobadada VA
Outro oT
Nao conhecido NC

Dimensao da seccdo — dimensao da secgao do trogo de coletor, que, no caso das secgdes circulares,
corresponde ao didmetro, em mm. No Quadro | indica-se, para cada tipo de material e no caso das secgbes
circulares, a gama dos designados “didmetros comerciais”.

Comprimento - comprimento do tragado do trogo de coletor, em metros. Tipo de junta - codigo de
indicacao do tipo de junta de ligagao utilizada no trogo de coletor, fungao do tipo de material constituinte.
Apresenta-se, a seguir, a respetiva codelist:

Aco

Flanges FL
Flexivel "Dresser" FD
Flexivel "Gibualt" FG
Rosca RO
Soldadura ST

Betdo armado

Aneis de borracha AB
Argamassas de cimento AC
Corda alcatroada CA
Mastique MA
Produtos betuminosos PB

Fibrocimento

Tipo "Comet" TC
Tipo "Gibault" TG

Ferro fundido ductil

Automatica AU
Flanges FL

Mecanica ME
Travada TR

Grés ceramico
Junta de borracha JB
Junta de poliuretano JP

Polietileno de alta densidade

Electrosoldada ES
Flanges FL
Tipo "Gibault" TG
Soldadura topo-a-topo ST

Polietileno de baixa densidade

Flanges FL
Tipo "Gibault" TG
Soldadura topo-a-topo ST
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Poliester reforcado a fibra de vidro

Flanges FL
Tipo "Gibault" TG
Soldadura SL

Policloreto de vinilo

Automatica AU
Colagem CL
Flanges FL

Tipo "Gibault" TG

Tipo de recobrimento - cédigo do tipo de recobrimento do trogo de coletor. Apresentam-se, a seguir, a
respetiva codelist:

Sem recobrimento SR
Encamizamento EN
Revestimento metilico RM
Envolvimento em betao BA
Asfalto AS
Alcatrao AL
Resina epoxy RE
Resina de vinilo RV
Polietileno PE
Polipropileno PP
Protecdo catddica PC
Nao conhecido NC

Tipo de instalacdo - cédigo do tipo de instalagdo do trogo de coletor. Apresenta-se, a seguir, a respetiva
codelist:

Aqueduto AQ
Enterrado EN
Tunel TU
A céu aberto VA
Outro oT
Nao conhecido NC

Profundidade a montante - profundidade, expressa em metros e com representagio ao centimetro, na
seccdo mais a montante do troco de coletor, medida em relacio a soleira.

Profundidade a jusante - profundidade, expressa em metros e com representagio ao centimetro, na sec¢iao
mais a jusante do trogo de coletor, medida em relagio a soleira.

Cota de soleira de montante - cota da soleira do trogo de coletor na extremidade de montante, expressa
em metros, com representagao até ao centimetro.

Cota de soleira de jusante - cota da soleira do trogo de coletor na extremidade de jusante, expressa em
metros, com representagao até ao centimetro.

Inclinacgéo - inclinagao do trogo de coletor, expressa em %. O seu valor sera calculado a partir das cotas de
soleira de montante e de jusante.

Tipo de revestimento — cédigo do tipo de revestimento do trogo de coletor. Apresenta-se, a seguir, a
respetiva codelist:

Sem revestimento SR
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AL

AS

Betuminoso asfaltico
Cimento mortar

Pintura de resina epoxy

Pintura de resina vinilica

Nao conhecido

CM
RE
RV
NC

Localizacdo — texto com referéncias Uteis a localizagdo em campo do trogo do coletor. Os textos deverao
ser curtos e claros quanto a indicagao dada, tanto quanto possivel, recorrendo a abreviaturas padronizadas.

Observacgoes - textos descritivos genéricos sobre o coletor.

Ficha de Troco de Coletor em pressdo

(1) Cédigo do elemento

(1) Ano de instalagao

(1) Estado do ciclo de vida

(1) Fonte de informagao

(1) Obs. sobre fonte de informagao

(1) Entidade promotora

(1) Responsavel pela execucao

(1) Tipo de coletor

Material

Diametro

Classe/Pressao nominal (PN)

(1) Comprimento (m)

(1) Tipo de junta

(1) Cota da soleira a jusante (m)

(1) Localizagao

(1) Observagoes

(1) Parametros descritos anteriormente

Material - idéntico ao descrito para os trogos de coletor. Apresenta-se, a seguir, a codelist dos materiais a

considerar para a constituigao dos coletores sobre pressao:

Aco

AC

Betiao armado

Fibrocimento

Ferro fundido ductil

Polietileno de alta densidade

Poliester reforcado a fibra de vidro

Policloreto de vinilo

Nao conhecido

BA
FC
FD
PEAD
PRV
PVC
NC

Diametro - didmetro dos coletores sob pressio, expresso em mm. No Quadro seguinte indica-se a gama dos
designados "didmetros comerciais" por tipo de material previsto para os coletores sob pressio.

Classe/Pressao nominal (PN) - classe, expressa em kgf/cm2 (para o material fibrocimento) ou pressao
nominal, expressa em bar (para os restantes tipos de materiais), dos coletores sob pressao. Apresenta-se, a

seguir, a correspondente codelist:
Betao armado

Fibrocimento (Classe)

Ferro fundido ductil
Polietileno de alta densidade

Poliester reforcado a fibra de vidro

6,8,10,12e NC
6,12, 18,24,30 e NC
0, 16,25,40 e NC
4,6,8,10, 16 e NC
6,9,12e NC
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(1) Codigo do elemento

(1) Ano de instalagao

(1) Estado do ciclo de vida

(1) Fonte de informagao

(1) Obs. sobre fonte de informagao

(1) Entidade promotora

(1) Responsavel pela execugao

Material

Tipo de secgao

Dimensao da secgao (mm)

(1) Comprimento (m)

(1) Tipo de recobrimento

(1) Cota da soleira a montante (m)

(1) Cota da soleira a jusante (m)

(1) Inclinagdo (%)

(I Localizagao

(1) Observagoes

(1) Parametros descritos anteriormente

Material — codigo da natureza do material de fabrico da vala. Apresenta-se, a seguir, a respetiva codelist:

AP

Alvenaria de pedra
Alvenaria de tijolo

AT

Betao armado

Betao armado pré-fabricado

Betao simples
Colchio reno

Gabiao

Outro

Nao conhecido

BA
BP
BS
Cco
GA
oT
NC

Tipo de secc¢do — codigo do tipo de secgdo aberta da vala. Apresenta-se, a seguir, a respetiva

codelist:

Composta

Semicircular

Triangular

Trapezoidal

Retangular

Parabolica

Outra

Nao conhecido

co
SC
TR
TP
RE
PA
oT
NC

Dimensao da seccdo — dimensdes da secgio da vala, expressas em milimetros.

Ficha de Sifdo invertido

(1) Codigo do elemento

(1) Ano de instalagao

(1) Estado do ciclo de vida

(1) Fonte de informagao

() Obs. sobre fonte de informagao
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(1) Entidade promotora

(1) Responsavel pela execucao

Nimero de ramos
(1) Material
Diametro do ramo n°® | (mm)

Diametro do ramo n° 2 (mm)

Diametro do ramo n° 3 (mm)

Profundidade a montante (ramo n°l) (m)

Profundidade a montante (ramo n°2) (m)

Profundidade a montante (ramo n°3) (m)

Profundidade a jusante (ramo n°l) (m)

Profundidade a jusante (ramo n°2) (m)

Profundidade a jusante (ramo n°3) (m)

Comprimento em planta (m)

Comprimento em perfil (m)

(1) Localizagao

(1) Observagoes
(1) Parametros descritos anteriormente

Numero de ramos — niimero de ramos que constituem o sifio invertido.

Diametro do ramo n° | — didmetro do Unico ramo, no caso do sifio simples, ou do ramo com o nimero de
ordem |, expresso em mm.

Diametro do ramo n° 2 — didmetro do ramo do sifio invertido com o niumero de ordem 2,expresso em
mm.

Diametro do ramo n° 3 — didmetro do ramo do sifao invertido com o nimero de ordem 3, expresso em
mm.

Profundidade a montante (ramo n° 1) — profundidade da secgio de entrada do ramo n° | do sifao,
medida entre a soleira do coletor do 1° ramo e a tampa da camara de montante, expressa em metros e com
representagao até ao centimetro.

Profundidade a montante (ramo n° 2) — idéntico ao descrito para o coletor do ramo n° | do sifio.
Profundidade a montante (ramo n° 3) — idéntico ao descrito para o coletor do ramo n° | do sifao.
Profundidade a jusante (ramo n° |) — profundidade da secgao de saida do ramo n° | do sifao, medida
entre a soleira do coletor do |° ramo e a tampa da camara de jusante, expressa em metros e com
representagio até ao centimetro.

Profundidade a jusante (ramo n® 2) — idéntico ao descrito para o coletor do ramo n° | do sifao.
Profundidade a jusante (ramo n° 3) — idéntico ao descrito para o coletor do ramo n° | do sifdo.
Comprimento em planta — comprimento, medido em planta, entre a cdmara de entrada e a camara de saida
do sifao invertido, expresso em metros e com representagao até ao decimetro; este comprimento sera

indicado pelo utilizador, a partir dos dados da fonte de informagao.

Comprimento em perfil — comprimento, medido sobre o perfil do sifdo invertido, entre a cimara de
entrada e a cdmara de saida do sifio, expresso em metros e com representagao até ao decimetro.

Ficha de Camara de Visita
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Especificacées comuns a todas as cimaras

(1) Codigo do elemento

(1) Ano de instalagao
(1) Estado do ciclo de vida
(1) Fonte de informagao

(1) Obs. sobre fonte de informagao

(1) Entidade promotora

() Responsavel pela execucao

Coordenada M do eixo (m)

Coordenada P do eixo (m)

Tipo de camara de visita

Cota do terreno (m)

Cota da soleira (m)

Tipo do corpo da cdmara

Material do corpo da cdmara

Dimensoes da camara (mm)

Modo de insercao dos coletores (m)

Tipo de queda

(1) Localizagao

(1) Observagoes
(1) Parametros descritos anteriormente

Coordenada M do eixo — coordenada em MM’ do eixo da camara, expressa em metros e com
representagao até ao milimetro, referida ao sistema de referéncia da cartografia.

Coordenada P do eixo — coordenada em PP’ do eixo da camara, expressa em metros e com representagao
até ao milimetro, referida ao sistema de referéncia da cartografia.

Tipo de camara de visita — codigo do tipo de cimara de visita. Apresenta-se, a seguir, a respetiva codelist:

Normal NR
Cega SA
Com descarregador DE
De corrente de varrer cv

Cota do terreno — cota do terreno junto a cdmara de visita, expressa em metros e com precisio ao
centimetro.

Cota da soleira — cota da soleira da cdmara de visita, expressa em metros e com precisio ao centimetro.

Tipo do corpo da camara — cédigo do tipo de corpo da camara. Apresenta-se, a seguir, a respetiva codelist:

Circular CC
Misto Mi
Quadrado QD
Retangular RT
Nio conhecido NC

Material do corpo da camara — coédigo do material constituinte do corpo da camara. Apresenta-se, a seguir,
a respetiva codelist:

Alvenaria de pedra AP
Alvenaria de tijolo AT
Anéis pré-fabricados de betio AB
Betao armado BA
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Outro oT
Nao conhecido NC

Dimensdes da camara — dimensdes da cdmara, em mm. Para as cdmaras de corpo circular corresponde ao
valor do diametro interior; para as camaras de corpo quadrado corresponde a dimensao do lado; para as
camaras de corpo retangular corresponde as dimensées de largura e comprimento; para as secgdes de corpo
misto corresponde as dimensdes relativas a sec¢ao de maior area.

Modo de insercdo dos coletores — caracterizagao da caixa quanto ao modo de entrada na caixa e sua
orientagao relativamente a saida. Apresenta-se, a seguir, a respetiva codelist:

Passagem PS
Mudanga de diregio MD
Jungdo JC
Nao conhecido NC

Tipo de queda — caracterizacio do tipo de queda na cdmara de visita. Apresenta-se, a seguir, a respetiva
codelist:

Nao existente NE
Livre \

Pescoco de cavalo PC
Guiada GD
Nio conhecido NC

Especificacées comuns a cdmaras de visita normais, com descarregador e de corrente de varrer
Cota da tampa (m)

Profundidade a soleira (m)

Tipo de cobertura

Material do dispositivo de fecho

Classe do dispositivo de fecho

Forma do dispositivo de fecho

Dimensoes do dispositivo de fecho(mm)

Fabricante do dispositivo de fecho

Tipo de dispositivo de acesso

Adicao de reagentes

Retengao de areias
Grades

Comporta

Regulagao de caudal

Medicao de caudal

Medicao de nivel

Medicao de parametros de qualidade

Colheita de amostras

Ligagdo emissario / intercetor

Cota da tampa (m)

Cota da tampa — cota da tampa da cimara de visita, expressa em metros e com precisio ao centimetro.

Profundidade a soleira — profundidade a soleira da cdmara de visita, isto &, distincia entre a soleira da
cdmara e a sua tampa, expressa em metros, com representagao até ao centimetro.

Tipo de cobertura — codigo do tipo de cobertura da camara. Apresenta-se, a seguir, a respetiva codelist:
Plana PL
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TA
TS

oT
NC

Material do dispositivo de fecho — cédigo do material do dispositivo de fecho da camara. Apresenta-se, a

seguir, a respetiva codelist:
Ferro fundido

Betao pesado

Betio médio

Betao leve

Outro

Nao conhecido

FF
BP
BM
BL
oT
NC

Forma do dispositivo de fecho — cédigo da forma do dispositivo de fecho. Apresenta-se, a seguir, a

respetiva codelist:
Circular

Quadrada

Retangular

Nao conhecido

Z?200

C

Classe do dispositivo de fecho — codigo da classificagao do dispositivo de fecho quanto a capacidade
resistente, traduzida por cargas de ensaio associadas a cada classe. Apresenta-se, a seguir, a respetiva codelist:

Nao aplicavel

Carga de ensaio de |15 kN

NA
AlS

Carga de ensaio de 125 kN
Carga de ensaio de 250 kN
Carga de ensaio de 400 kN
Carga de ensaio de 600 kN
Carga de ensaio de 900 kN
Nao conhecido

B125

C250
D400
E600

F900

NC

Dimensdes do dispositivo de fecho — dimensdes do dispositivo de fecho, em mm. Para o dispositivo de
fecho de forma circular corresponde ao valor do diametro; para o dispositivo de forma quadrada corresponde
a dimensio do lado; para o dispositivo de forma retangular corresponde as dimensées de ambos os lados.

Fabricante do dispositivo de fecho — designacao do fabricante do dispositivo de fecho. Tipo de dispositivo
de acesso — codigo do tipo de dispositivo de acesso. Apresenta-se, a seguir, a respetiva codelist:

Nao conhecido

Degraus fixos
Escada

Nenhum

NC
DF
ES
NE

Adicao de reagentes — indicagao sobre a realizagao, ou nao, de operagoes de adicao de reagentes na cdmara
de visita. Codelist do tipo Booleano: Sim (S); Nao (N); Nao conhecido (NC).

Retencdo de areias — indicagdo da existéncia, ou nao, de uma caixa de retencao de areias. Codelist do tipo

Booleano: Sim (S); Nao (N); Nao conhecido (NC).

Grades — indicagao da existéncia, ou nao, de grades na camara de visita. Codelist do tipo Booleano: Sim (S);

Nio (N); Nao conhecido (NC).

Comporta — indicagdo da existéncia, ou ndo, de uma comporta na camara de visita. Codelist do tipo

Booleano: Sim (S); Nao (N); Nao conhecido (NC).
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Regulacdo de caudal - indicagao quanto a realizagao de operagdes de regulagao de caudal efluente. Codelist
do tipo Booleano: Sim (S); Nao (N); Nao conhecido (NC).

Medicio de caudal - indicagao da existéncia, ou nao, de medidor de caudal associado a camara de visita.
Codelist do tipo Booleano: Sim (S); Nao (N); Nao conhecido (NC).

Medicio de nivel — indicagao da existéncia, ou nio, de medidor de nivel associado a camara de visita.
Codelist do tipo Booleano: Sim (S); Nao (N); Nao conhecido (NC).

Medicdo de parametros de qualidade — informagao sobre se sio efetuadas medi¢oes de parametros de
qualidade na camara de visita. Codelist do tipo Booleano: Sim (S); Nao (N); Nao conhecido (NC).

Colheita de amostras — informacio sobre se sio efetuadas colheitas de amostras na camara de visita.
Codelist do tipo Booleano: Sim (S); Nao (N); Nao conhecido (NC).

Ligacdo emissario / intercetor — identificagdo das camaras onde se di a ligagdo dos emissarios aos
intercetores. Codelist do tipo Booleano: Sim (S); Nao (N); Nao conhecido (NC).

Especificacées dos para@metros préprios das cdmaras com descarregador
Altura do descarregador (m)

Diametro do descarregador (mm)

Meio recetor

Altura do descarregador — altura do descarregador, expressa em mm, medida entre a soleira da cdmara e a
soleira do coletor de descarga.

Diametro do descarregador — diametro do coletor de descarga, em mm.

Meio recetor — codigo do tipo de meio recetor para onde sio descarregados os caudais, no caso de existir
descarregador na camara. Apresenta-se, no Quadro 2.2.4 14, a respetiva Codelist.

Nio conhecido NC
Linha de agua LA
Coletor pluvial CP
Tanques de retengao TR
Outro oT
Nao conhecido NC

Ficha de Ponto de rejeicdo
(1) Cédigo do elemento

(1) Ano de instalagao
(1) Estado do ciclo de vida

(1) Fonte de informagao

(1) Obs. sobre fonte de informagao

(1) Entidade promotora

(1) Responsavel pela execugao
(1) Coordenada M do eixo (m)
(1) Coordenada P do eixo (m)

(1) Tipo de cdmara de visita

Designagao

(1) Localizagao

(1) Observagoes
(1) Parametros descritos anteriormente

Designacdo — Designagao pela qual é conhecido o ponto de rejei¢ao.
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(1) Cédigo do elemento

(1) Ano de instalagao

(1) Estado do ciclo de vida

(1) Fonte de informagao

(1) Obs. sobre fonte de informagao

(1) Entidade promotora

(1) Responsavel pela execucao

Tipo de descarregador

Disposi¢ao do descarregador

Altura do descarregador (m)

Comprimento do descarregador (m)

Didmetro do coletor de entrada (mm)

Diametro do coletor de saida (mm)

Diametro do coletor de descarga(mm)

(1) Localizagao

(1) Observagées

(1) Parametros descritos anteriormente

Tipo de descarregador — codigo do tipo de descarregador. Apresenta-se, a seguir, a respetiva codelist:

Superficie

Oirrificio

Nao conhecido

SP
OR
NC

Disposicao do descarregador — codigo da disposicao do descarregador em relagio ao

coletor que lhe antecede. Apresenta-se, a seguir, a respetiva codelist:

Frontal

Lateral

Salto

Nao conhecido

FR
LT
SA
NC

Altura do descarregador — altura da crista do descarregador medida em relagao a soleira do coletor, ou
seja, altura do escoamento a partir da qual o descarregador entra em funcionamento, expressa em metros e

com representagao ao centimetro.

Comprimento do descarregador — comprimento da crista do descarregador, expresso em metros e com

representagio ao centimetro.

Diametro do coletor de entrada — diametro do coletor a montante do descarregador, em mm.

Diametro do coletor de saida — didmetro do coletor a jusante do descarregador, em mm.

Diametro do coletor de descarga — didmetro do coletor de vazio do caudal descarregado, em mm.

Ficha de Bacia de retencdo

(1) Codigo do elemento

(1) Ano de instalagao

(1) Estado do ciclo de vida

(1) Fonte de informagao

(1) Obs. sobre fonte de informagao

(1) Entidade promotora
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(1) Responsavel pela execucao

Classificagao quanto a implantagao

Classificagdao quanto a localizagao
Area da bacia (m2)
Volume da Bacia (m3)

N° de descarregadores de superficie

Tipo de dispositivo de descarga normal

(1) Localizagao

(1) Observagoes
(1) Parametros descritos anteriormente

Classificacdo quanto a implantagao — cédigo da classificagao da bacia de retengao quanto a sua
implantacao. Apresenta-se, a seguir, a respetiva codelist.

Céu aberto: a seco SE

Céu aberto: nivel de agua permanente AP
Enterrada EN
Nao conhecido NC

Classificacdao quanto a localizacdo — cédigo da classificagdao da bacia de retengiao quanto a sua localizagao e
disposigao na rede de drenagem. Apresenta-se, a seguir, a respetiva codelist.

Paralelo PA
Série SE
Nao conhecido NC

Area da bacia — area em planta da bacia de retengao, expressa em m2.
Volume da bacia — volume da bacia de retencao, expresso em m3.

N° de descarregadores de superficie — indicagio do nimero de dispositivos de seguranga do tipo
descarregador de superficie associados a bacia de retengao.

Tipo de dispositivo de descarga normal — indicagiao do tipo de dispositivo de descarga que garante o
escoamento em condigoes de funcionamento normal. Apresenta-se, a seguir, a respetiva codelist.

Canal CA
Coletor cO
Descarregador DE
Outro oT
Nio conhecido NC

Ficha de Sarjeta/lsumidouro
(1) Codigo do elemento

(1) Ano de instalagao
(1) Estado do ciclo de vida

(1) Fonte de informagao

(1) Obs. sobre fonte de informagao

(1) Entidade promotora

(1) Responsavel pela execugao

Tipo

Dimensoes (mm)

Vedacio hidraulica

Céamara de retencgao

Diametro da ligagdo (mm)

Caderno de Encargos - ANEXOS. ) 3
AQUISICAO DE SERVICOS PARA A ELABORACAO DO PROJETO DE EXECUCAO DAS EMPREITADAS DE
REFORCO DA INTERLIGACAO BARLAVENTO/SOTAVENTO.


http://www.aguasdoalgarve.pt/

N\ AGUAS oo
ALGARVE

Grupo Aguas de Portugal

Material da ligagao

(1) Localizagao

(1) Observagées
(1) Parametros descritos anteriormente

Tipo — codigo destinado a diferenciar o registo das situagoes do tipo sarjeta, daquelas do tipo sumidouro, pelo
que a respetiva Codelist é a que se apresenta a seguir-.
Sarjeta SA

Sumidouro SU

Dimensdes — dimensdes da abertura, no caso das sarjetas, ou da grelha, no caso dos sumidouros, expressas
em mm.

Vedacdo hidraulica — codigo de indicagdo da existéncia, ou nao, de vedagao hidraulica para protecio da
sarjeta/sumidouro. Apresenta-se, a seguir, a respetiva codelist, do tipo Booleano.

Sim S
Nao N
N3io conhecido NC

Camara de retencdo — codigo de indicagao da existéncia, ou nao, da camara de retengao na
sarjeta/sumidouro. Codelist do tipo Booleano: Sim (S); Nao (N); Nao conhecido (NC).

Diametro da ligacdo — diametro do coletor de ligagao a rede, expresso em milimetros.

Material da ligacdo — codigo da natureza do material constituinte do coletor de ligagdo a rede. Utilizar a
Codelist de materiais de troco de coletor.

Ficha de Boca de lobo
(1) Codigo do elemento

(1) Ano de instalagao
(1) Estado do ciclo de vida
(1) Fonte de informagao

(1) Obs. sobre fonte de informagao

(1) Entidade promotora

(1) Responsavel pela execugao

Grade de protegao

Linha de agua

(1) Localizagao

(1) Observagoes
(1) Parametros descritos anteriormente

Grade de protecdo — cédigo de indicagdo da existéncia, ou nio, de grade de protegdo da desembocadura do
coletor na boca de lobo. Codelist do tipo Booleano: Sim (S); Nao (N); Nao conhecido (NC).

Linha de agua — designagio da linha de agua que serve de meio recetor dos caudais descarregados através da
boca de lobo.

Ficha de Valvula de maré
(1) Codigo do elemento

(1) Ano de instalagao
(1) Estado do ciclo de vida
(1) Fonte de informagao

(1) Obs. sobre fonte de informagao

Caderno de Encargos - ANEXOS. ) 3
AQUISICAO DE SERVICOS PARA A ELABORACAO DO PROJETO DE EXECUCAO DAS EMPREITADAS DE
REFORCO DA INTERLIGACAO BARLAVENTO/SOTAVENTO.


http://www.aguasdoalgarve.pt/

N\ AGUAS oo
ALGARVE

Grupo Aguas de Portugal

(1) Entidade promotora

(1) Responsavel pela execugao

Fabricante

Fornecedor

Modelo

(1) Localizagao

(1) Observagées

(1) Parametros descritos anteriormente
Fabricante — designa¢do do fabricante da valvula.
Fornecedor — designagao do fornecedor da valvula.
Modelo — designacao do modelo da valvula.

Ficha de Adigdo de reagente

(1) Codigo do elemento

(1) Ano de instalagao

(1) Estado do ciclo de vida

(1) Fonte de informagao

(1) Obs. sobre fonte de informagao

(1) Entidade promotora

(1) Responsavel pela execugao

(1) Designagao

Tipo de reagente

Unidades

Dosagem

(1) Localizagao

(1) Observagoes

(1) Parametros descritos anteriormente

Tipo de reagente — codigo do tipo de reagente. Apresenta-se, a seguir, a respetiva codelist.

Ar AR
Oxigénio puro o

Cloro CL
Permanganato de potassio PP
Sais metalicos SM
Nitratos NI
Bases fortes BF
Peroxido de hidrogénio PH

Unidades — unidades em que se expressa a dosagem do reagente.

Dosagem — dosagem do reagente expressa nas unidades indicadas.

B. SISTEMA ELEVATORIO

Ficha de Troco de Conduta

‘ (1) Codigo do elemento ‘
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(1) Ano de instalagao
(1) Estado do ciclo de vida
(1) Fonte de informagao

(1) Obs. sobre fonte de informagao

(1) Entidade promotora

(1) Responsavel pela execugao

Material

Didmetro (mm)

Comprimento (m)

Classe/Pressao nominal (PN)

(1) Cota da soleira a jusante (m)
(1) Tipo de junta

(1) Observagoes
(1) Parametros descritos anteriormente

Material — codigo da natureza do material constituinte da conduta elevatéria. Consultar campo equivalente do
trogo de coletor em pressao.

Diametro — diametro da conduta elevatoria, expresso em mm. Consultar campo equivalente do trogo de
coletor em pressao.

Classe/Pressao nominal (PN) — Consultar campo equivalente do trogo de coletor em pressao.

Ficha de Valvula

() Codigo do elemento

(1) Ano de instalagdo

(I Estado do ciclo de vida

(1) Fonte de informagao

(1) Obs. sobre fonte de informagao

(1) Entidade promotora

(1) Responsavel pela execugio

Funcao

Tipo

Colocacao

Tipo de montagem

Modo de operagao

Pressao nominal (bar)

Diametro nominal (mm)
(1) Fabricante

(1) Fornecedor
(1) Modelo
(1) Localizagao

(1) Observagoes
(1) Parametros descritos anteriormente

Funcdo - fungio desempenhada pela valvula. Apresenta-se, a seguir, a respetiva codelist.

Suspensao S
By-pass BP
Descarga D

Tipo — codigo do tipo de valvula. Apresenta-se, a seguir, a respetiva codelist.
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Borboleta B
Corredica C
Corrediga/Cunha elastica CE
Mural (Comporta) M
Outro oT
Nao conhecido NC

Colocacgao — caracterizagao do modo de acesso, em termos operacionais, a valvula no local. Apresenta-se, a
seguir, a respetiva codelist.

Caixa C
Caixa com campanula CK
Campanula K
Nio conhecido NC

Tipo de montagem — caracterizagao do tipo de montagem utilizado na instalagao da valvula. Apresenta-se, a
seguir, a respetiva codelist.

Flangeada FL

Canhdes lisos CL
Roscada RO
Soldada SO
Outra oT
Nio conhecido NC

Modo de operagdao — modo de manobra da valvula. Apresenta-se, a seguir, a respetiva codelist.

Manual MN
Motorizada MT
Automatizada AU

I O significado de cada um dos modos de operacao indicados é o seguinte: manual — a valvula é manobrada por
intervencao direta de um operador; motorizada - a valvula é manobrada por atuagdo de um servo-mecanismo,
de comando local; automatizada - a valvula é manobrada por atuagao de um servo-mecanismo, de comando
remoto.

Pressiao nominal — pressao nominal da valvula, expressa em bar.

Diadmetro nominal/Dimensdes — diametro nominal da valvula ou dimensdes, no caso da valvula mural,
expresso em mm.

Ficha de Valvula de retencdo
(1) Codigo do elemento

(1) Ano de instalagao
(1) Estado do ciclo de vida

(1) Fonte de informagao

(1) Obs. Sobre fonte de informagao

(1) Entidade promotora

(1) Responsavel pela execugao

Tipo

(1) Didmetro nominal (mm)

(1) Pressao nominal (bar)

(1) Tipo de montagem
(1) Fabricante

(1) Fornecedor
(1) Modelo
(1) Localizagao
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| (1) Observagoes

(1) Parametros descritos anteriormente

Tipo — cédigo do tipo de valvula de retengdo. Apresenta-se, a seguir,

a respetiva codelist.

Charneira e batente, com contrapeso CBC
Charneira e batente, sem contrapeso CBS
Esfera (bola) ESF
Nao conhecido NC
Ficha de Yentosa

(1) Cédigo do elemento

(1) Ano de instalagao

(1) Estado do ciclo de vida

(1) Fonte de informagao

(1) Obs. sobre fonte de informagao

(1) Entidade promotora

(1) Responsavel pela execucao

Tipo

Funcao

Diametro nominal (mm)

Dispositivo de fecho

Natureza do ramal

(1) Fabricante

(1) Fornecedor

(1) Modelo

(1) Localizagao

(1) Observagées

(1) Parametros descritos anteriormente
Tipo — codigo do tipo de ventosa. Apresenta-se, a seguir, a respetiva codelist.

Manual M
Automitica A

Funcdo - cédigo da fungao da ventosa. Apresenta-se, a seguir, a respetiva codelist.

Simples
Dupla
Multipla
Nao conhecida

S
D
M
NC

Dispositivo de fecho — cddigo do dispositivo de fecho da ventosa. Apresenta-se, a seguir, a respetiva

codelist.

Bocal especial
Torneira de borboleta
Torneira de corredica
Torneira especial
Torneira passagem cunha a galvanizado
Torneira passagem de macho
Torneira passagem de macho a galvanizado .........ccccecovevereencee
Nao conhecida

BCES
TOBO
TOCO
TOES
TPCG
TPMA
TPMG
NC

Natureza do ramal — cédigo da natureza do material do ramal. Apresenta-se, a seguir, a respetiva codelist.

Chumbo

PB
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FG
FF
NC

(1) Codigo do elemento

(1) Ano de instalagao

(1) Estado do ciclo de vida

(1) Fonte de informagao

(1) Obs. sobre fonte de informagao

(1) Entidade promotora

(1) Responsavel pela execugio

Volume (m3)

Pressao (m.c.a.)

(1) Fabricante

(1) Fornecedor

(1) Modelo

(1) Localizagao

(1) Observagoes

(1) Parametros descritos anteriormente

Volume - indicagido do volume do RAC, expresso em m3.

Ficha de Grupo eletrobomba

Pressdao (mc.a.) — indicagao da pressao maxima suportada pelo RAC, expressa em mc.a.

(1) Cédigo do elemento

(1) Ano de instalagao

(1) Estado do ciclo de vida

(1) Fonte de informagao

(1) Obs. sobre fonte de informagao

(1) Entidade promotora

(1) Responsavel pela execugao

Tipo de grupo

(1) Localizagao

() Observagoes

Caracteristicas da bomba

Cota do nivel de referéncia (m)

Altura geométr. de elevagio (m)

Altura de elevagao total (m)

Caudal (m3/h)

Altura geométr. de aspiragdo (m)

Rendimento (%)

NPSH (m)

Velocidade (m/s)

(1) Fabricante

(1) Fornecedor

(1) Modelo

Numero de série

Caracteristicas do motor
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Tipo de arranque

Tipo de alimentagao

Poténcia (kW)

Tensdo (V)

Intensidade (A)

Cos(fi)

Rendimento (%)

Frequéncia (Hz)

Velocidade (rpm)

(1) Fabricante

(1) Fornecedor

(1) Modelo

Nudmero de série

(1) Parametros descritos anteriormente

Tipo de grupo — codigo do tipo de grupo eletrobomba. Apresenta-se, a seguir, a respetiva codelist.

Nao conhecido

Eixo horizontal

Monobloco de eixo horizontal

Monobloco de eixo vertical

Eixo vertical com bomba submersivel
Submersivel

NC
EH
MH
MV
EV
SU

Bomba: Cota do nivel de referéncia — cota do nivel de referéncia da bomba, expressa em metros.

Bomba: Altura geométrica de elevac¢do — altura geométrica de elevagdo da bomba, expressa em metros.

Bomba: Altura de elevagdo total — altura de elevagao total da bomba, expressa em metros.

Bomba: Caudal — caudal bombavel, expresso em m?/h.

Bomba: Altura geométrica de aspiracdo — altura geométrica de aspiragio da bomba, expressa em

metros.

Bomba: Rendimento — rendimento da bomba, expresso em %.

Bomba: NPSH - carga absoluta Gtil na aspiragao da bomba (Net Positive Suction Head), expressa em metros.

Bomba: Velocidade — velocidade da bomba, expressa em m/s.

Bomba: Nimero de série — indicacio do nimero de série de fabrico da bomba.

Motor: Tipo de arranque — cédigo do tipo de arranque do motor do grupo eletrobomba. Apresenta-se, a

seguir, a respetiva codelist.
Nao conhecido

Direto

Estrela-triangulo

Resisténcias estatoricas

Indutancias estatoricas

Progressivo

NC
DI
ET
RE
IE
PR

Motor: Tipo de alimentagiao — codigo do tipo de alimentagao que serve o motor. Apresenta-se, a seguir, a

respetiva codelist.
Nao conhecido

NC
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Monofasico MO
Trifasico TR

Poténcia — poténcia do motor, expressa em kW.

Tensdo — tensao de alimentagao do motor, expressa em volts.

Intensidade — intensidade da alimentagao do motor, expressa em amperes.

Cos ¢ — indicagdo do Cos ¢ do motor.

Rendimento — rendimento do motor, expresso em %.

Frequéncia — frequéncia de alimentagdo do motor, expressa em Hz.

Velocidade — velocidade de funcionamento do motor, expressa em rotagées por minuto (rpm).

Numero de série — indicagio do niumero de série de fabrico do motor.

C. INSTRUMENTAGCAO

Ficha de Medidor de caudal

() Codigo do elemento

(1) Ano de instalagao

(I Estado do ciclo de vida

(1) Fonte de informagao

(1) Obs. sobre fonte de informagao

(1) Entidade promotora

(1) Responsavel pela execugao

Tipo de medidor de caudal

(1) Diametro nominal (mm)

Caudal minimo (I/s)

Caudal maximo (I/s)

Transmissao a distancia

Totalizador

Registador

(1) Fabricante
(1) Fornecedor
(1) Modelo

(1) Localizagao

(1) Observagoes
(1) Parametros descritos anteriormente

Tipo de medidor de caudal — cédigo do tipo de medidor de caudal. Apresenta-se, a seguir, a respetiva

codelist.

Caleira Venturi Ccv
Descarregador DE
Diafragma D
Eletromagnético E
Parshall P
Tubo Venturi TV
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Ultrassonico U

Caudal minimo — caudal minimo medido pelo medidor de caudal, em L/s.
Caudal maximo — caudal maximo medido pelo medidor de caudal, em L/s.

Transmissdo a distancia — indicagao de presenga, ou nao, de transmissor de sinal a distancia. Codelist do
tipo Booleano: Sim (S); Nao (N); Nao conhecido (NC).

Totalizador — indicagao de presenca, ou nao, de indicador totalizador de contagem. Codelist do tipo
Booleano: Sim (S); Nao (N); Nao conhecido (NC).

Registador — indicagao da existéncia, ou nao, de registador local associado ao medidor de caudal. Codelist do
tipo Booleano: Sim (S); Nao (N); Nao conhecido (NC).

Ficha de Medidor de pressdo
(1) Codigo do elemento

(1) Ano de instalagdo
(1) Estado do ciclo de vida
(1) Fonte de informagao

(1) Obs. sobre fonte de informagao

(1) Entidade promotora

(1) Responsavel pela execucao

Tipo de medidor de pressao

Pressao minima (bar)

Pressio maxima (bar)

(1) Transmissao a distancia
(1) Totalizador

(1) Registador

(1) Fabricante

(1) Fornecedor

(1) Modelo

(1) Localizagao

(1) Observagoes
(1) Parametros descritos anteriormente

Tipo de detetor de pressdao — Tipo de medidor de pressao utilizado
Pressao minima — pressao minima admitida pelo medidor de pressao, expressa em bar.
Pressdo maxima — pressdo maxima admitida pelo medidor de pressdo, expressa em bar-.

Ficha de Medidor de nivel
(1) Codigo do elemento

(1) Ano de instalagao
(1) Estado do ciclo de vida

(1) Fonte de informagao

(1) Obs. sobre fonte de informagao

(1) Entidade promotora

(1) Responsavel pela execugao

Tipo de medidor de nivel

(1) Transmissao a distancia
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(1) Registador

(1) Fabricante

(1) Fornecedor

(1) Modelo

(1) Localizagao

(1) Observagoes

(1) Parametros descritos anteriormente

Tipo de medidor de nivel — cédigo do tipo de medidor de nivel. Apresenta-se, a seguir, a respetiva codelist.

Hidrostatico

Ultrassonico

Outro

Nao conhecido

Ficha de Detetor de pressdo

H
U
oT
NC

(1) Codigo do elemento

(1) Ano de instalagao

(1) Estado do ciclo de vida

(1) Fonte de informagio

(1) Obs. sobre fonte de informagao

(1) Entidade promotora

(1) Responsavel pela execugao

(1)Tipo de detetor de pressao

(1) Transmissao a distancia

(1) Fabricante

(1) Fornecedor

(1) Modelo

(1) Localizagao

(1) Observagoes

(1) Parametros descritos anteriormente

Ficha de Detetor de nivel

(1) Cédigo do elemento

(1) Ano de instalagao

(1) Estado do ciclo de vida

(1) Fonte de informagao

(1) Obs. sobre fonte de informagao

(1) Entidade promotora

(1) Responsavel pela execugao

Tipo de detetor de nivel

(1) Transmissao a distancia

(1) Fabricante

(1) Fornecedor

(1) Modelo

(1) Localizagao

(1) Observagoes

(1) Parametros descritos anteriormente

Tipo de detetor de nivel — codigo do tipo de detetor de nivel. Apresenta-se, a seguir, a respetiva codelist.

Ampola de mercuirio

AM
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Boia ecologica
Eletromecanico
Ultrassonico de pontas
Outro
Nao conhecido

D. TRATAMENTO

Ficha de Gradagem

BE

EM
upP
oT
NC
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(1) Codigo do elemento

(1) Ano de instalagao

(1) Estado do ciclo de vida

(1) Fonte de informagao

(1) Obs. sobre fonte de informagao

(1) Entidade promotora

(1) Responsavel pela execugao

Tipo de dispositivo

Tipo de microtamizadores

Tipo de limpeza dos microtamizadores

Tipo de tamizadores rotativos

Largura do canal (m)

Abertura da malha (mm)

Inclinagdo das grades (%)

Diametro do tambor (m)

Area atil (m2)

Velocidade de passagem (m/s)

Destino dos residuos solidos

Capacidade do dispositivo de recolha (m3)

Transporte dos residuos solidos

Modo de operagao

Modo de funcionamento

(1) Localizagao

(1) Observagoes

(1) Parametros descritos anteriormente

Tipo de dispositivo — cddigo do tipo de dispositivo utilizado na gradagem. Apresenta-se, a seguir, a respetiva

codelist.

Nao conhecido
Grades mecanicas
Grades manuais
Macrotamizadores
Tamizadores rotativos
Tamizadores em degrau (step screen)
Tamizadores com parafuso elevatorio
Centrifugos (vortex)

NC
GE
GA
MT
TR
™
TP
CE

Tipo de macrotamizadores — caso a gradagem seja constituida por macrotamizadores, codigo do tipo de
macrotamizador utilizado na gradagem. Apresenta-se, a seguir, a respetiva codelist.

Nao aplicavel

NA
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Pente rotativo PR
Pente com translagao PT
Nao conhecido NC

Tipo de limpeza dos macrotamizadores — caso a gradagem seja constituida por macrotamizadores,
codigo do tipo de limpeza efetuada no macrotamizador utilizado na gradagem. Apresenta-se, a seguir, a

respetiva codelist.

Nao aplicavel NA
Limpeza para jusante L

Limpeza para montante LM
Nao conhecido NC

Tipo de tamizadores rotativos — caso a gradagem seja constituida por tamizadores rotativos, coédigo do
tipo de tamizadores rotativos utilizados na gradagem. Apresenta-se, a seguir, a respetiva codelist.

Nao aplicavel NA
Drumscreen DR
Rotostrainer RT
Rotoshear RH
Aquaguard AQ
Nio conhecido NC

Largura do canal — largura do canal onde se localiza a gradagem, expressa em m. Abertura da malha —
abertura da malha correspondente ao espagamento entre as barras que constituem a grelha, expressa em mm.

Inclinacdo das grades — inclinagao das grades que constituem a grelha, expressa em %. Diametro do tambor
— diametro do tambor, expresso em m.

Avrea util — area util da grelha, expressa em m2.
Velocidade de passagem — velocidade de passagem na grelha, expressa em m/s.
Destino dos residuos sélidos — Descrigdo do destino dos residuos sélidos removidos na grelha.

Capacidade do dispositivo de recolha — capacidade do dispositivo de recolha dos residuos sélidos
removidos na grelha, expresso em m3.

Transporte dos residuos sélidos — codigo do tipo de transporte de residuos sélidos utilizado na gradagem.
Apresenta-se, a seguir, a respetiva codelist.

Naio aplicavel NA
Manual MN
Pneumatica PN

Outra oT
Nao conhecido NC

Modo de operagdo — Descricao do modo de operagao da gradagem.

Modo de funcionamento — cédigo do modo de funcionamento da gradagem. Apresenta-se, a seguir, a
respetiva codelist.

Manual MA
Automatico local AL
Automatico remoto AR
Nao conhecido NC

Ficha de remoc¢do de areias

| (1) Cédigo do elemento
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(1) Ano de instalagao
(1) Estado do ciclo de vida
(1) Fonte de informagao

4(l) Obs. sobre fonte de informagao

(1) Entidade promotora

(1) Responsavel pela execugao

Equipamento complementar

Destino das areias

Tipo de dispositivo

Modo de extragao de areias

Classificador de areias

(1) Capacidade do dispositivo de recolha (m3)

(1) Transporte dos residuos sélidos

(1) Modo de operagao

(1) Modo de funcionamento

(1) Localizagao

(1) Observagoes
(1) Parametros descritos anteriormente

Equipamento complementar — descricao do equipamento complementar associado a de remogao de
areias.

Destino das areias — Descricao dos destinos das areias removidas.

Tipo de dispositivo — cédigo do tipo de dispositivo utilizado na remogao de areias. Apresenta-se, a seguir, a
respetiva codelist.

Caixa de areia CA
Desarenador em canal DC
Tipo pista PS

De fluxo helicoidal FH
Outro oT
Nao conhecido NC

Modo de extracdo de areias — c6digo do modo como é realizada a extragdo de areias. Apresenta-se, a
seguir, a respetiva codelist.

Manual MN
Air_lift AL
Bombagem BB
Outro oT
Nio conhecido NC

Classificador de areias — codigo do tipo de classificador de areias. Apresenta-se, a seguir, a respetiva
codelist.

Inexistente IN
De parafuso PF
De pente PN
Outro oT
Nao conhecido NC

Ficha de remocgdo de dleos e gorduras
(1) Cédigo do elemento

(1) Ano de instalagao
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(1) Estado do ciclo de vida
(1) Fonte de informagao

(1) Obs. sobre fonte de informagao

(1) Entidade promotora

(1) Responsavel pela execugao

(1) Equipamento complementar

Destino dos oleos e gorduras

Tipo de dispositivo

Modo de extragao de 6leos e gorduras

Volume do tanque (m3)

Tempo de retengao

(1) Modo de operagao

(1) Modo de funcionamento

(1) Localizagao

(1) Observagées
(1) Parametros descritos anteriormente

Destino dos dleos e gorduras — Descrigdao dos destino dos dleos e gorduras removidas. Tipo de dispositivo
— codigo do tipo de dispositivo utilizado na remocao de 6leos e gorduras. Apresenta-se, a seguir, a respetiva
codelist.

Gravitico GR
Arejado AR
Nao conhecido NC

Modo de extracdo dos 6leos e gorduras — codigo do modo como ¢é realizada a extragdo dos dleos e
gorduras. Apresenta-se, a seguir, a respetiva codelist.

Manual MN
Mecanica AL

Outro oT
Nao conhecido NC

Volume do tanque — volume do tanque, expresso em m3.
Tempo de retencdo — tempo de retengao, expresso em minutos.

Ficha de unidade de tratamento de cheiros - filtros de carvdo
(1) Codigo do elemento

(1) Ano de instalagao
(1) Estado do ciclo de vida
(1) Fonte de informagao

(1) Obs. sobre fonte de informagao

(1) Entidade promotora

(1) Responsavel pela execugao

(1) Equipamento complementar

Tipo de carvao

Quantidade de carvao (kg)

Método de regeneragao

Diametro do filtro (m)

Material do filtro

(1) Modo de operagao
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(1) Modo de funcionamento

(1) Localizagao

(1) Observagées
(1) Parametros descritos anteriormente

Tipo de carvdo — codigo do tipo de carvao utilizado na unidade de tratamento de cheiros. Apresenta-se, a
seguir, a respetiva codelist.

Carvao ativado granulado CAG
Carvao ativado em pé CAP
Nao conhecido NC

Quantidade de carvdo — Quantidade de carvao, expresso em kg.

Método de regeneracdo — codigo do método de regeneragao utilizado. Apresenta-se, a seguir, a respetiva
codelist.

Agua AG
Soda caustica SC

Outro oT
Nao conhecido NC

Diametro do filtro — Didametro do filtro, expresso em m.

Material do filtro — cédigo do material do filtro utilizado. Apresenta-se, a seguir, a respetiva codelist.

Poliester revestido a fibra de vidro PV
Outro oT
Nao conhecido NC

Ficha de unidade de tratamento de cheiros — torre de lavagem
(1) Codigo do elemento

(1) Ano de instalagao
(1) Estado do ciclo de vida

(1) Fonte de informagao

(1) Obs. sobre fonte de informagao

(1) Entidade promotora

(1) Responsavel pela execugao

(1) Equipamento complementar

Quantidade de tanques

Agitacao

Reagentes utilizados

Producéo prépria de ozono

Producido maxima de ozono

Material do dispositivo de armazenamento

Volume do dispositivo de armazenamento

(1) Modo de operagao

(1) Modo de funcionamento

(1) Localizagao

(1) Observagoes
(1) Parametros descritos anteriormente

Quantidade de tanques — Quantidade de tanques utilizados na unidade de tratamento de cheiros.
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Agitacdo — indicagao da existéncia, ou nao, de agitacao na unidade de tratamento de cheiros. Codelist do tipo
Booleano: Sim (S); Nao (N); Nao conhecido (NC).

Reagentes utilizados — codigo dos reagentes utilizados na unidade de tratamento de cheiros. Apresenta-se, a
seguir, a respetiva codelist.

Ozono (oy4
Soda caustica SC
Acido sulfarico AS
Hipoclorito de sodio HS
Outro oT
Nao conhecido NC

Producdo prépria de ozono — codigo relativa a origem de produgao de ozono. Apresenta-se, a seguir, a
respetiva codelist.

Inexistente IN

Origem em tanques de oxigénio OX
Origem no ar AR
Nio conhecido NC

Producdo maxima de ozono — Produgao maxima de ozono, expressa em kg.

Material do dispositivo de armazenamento — codigo relativa a natureza do material do
dispositivo de armazenamento. Apresenta-se, a seguir, a respetiva codelist.

Betao BT
PRV PRV
PVC PVC
Outro oT
Nio conhecido NC

Volume do dispositivo de armazenamento — Volume do dispositivo de armazenamento, expressa em m3.

Ficha de Ventilador
(1) Codigo do elemento

(1) Ano de instalagao
(1) Estado do ciclo de vida
(1) Fonte de informagao

(1) Obs. sobre fonte de informagao

(1) Entidade promotora

(1) Responsavel pela execugao

(1) Equipamento complementar

Tipo de ventilagao

Pressao

(1) Modo de operagao

(1) Modo de funcionamento

(1) Localizagao

(1) Observagoes
(1) Parametros descritos anteriormente

Tipo de ventilagdo — cédigo do tipo de ventilagao utilizada. Apresenta-se, a seguir, a respetiva codelist.

Natural NT
Forgcada com ventilador axial VA
For¢ada com ventilador centrifugo VC
Outro oT
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Pressdo — pressao exercida pela ventilagao, expressa em bar.

Ficha de Decantador

NC
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(1) Codigo do elemento

(1) Ano de instalagao

(1) Estado do ciclo de vida

(1) Fonte de informagao

(1) Obs. sobre fonte de informagao

(1) Entidade promotora

(1) Responsavel pela execugao

(1) Equipamento complementar

Tipo de decantador

Forma da seccao em planta

Dimensdo em planta (m)

Altura atil (m)

Rendimento CBO5

Rendimento SST

Rendimento CF

(1) Modo de operagao

(1) Localizagao

(1) Observagoes

(1) Parametros descritos anteriormente

Tipo de decantador — cédigo do tipo de decantador. Apresenta-se, a seguir, a respetiva codelist.

Primario

Secundario

PR
SC

Forma da seccdo em planta — cédigo da forma da secgdo em planta do decantador. Apresenta-se, a seguir,

a respetiva codelist.
Nao conhecido

Circular

Quadrada

Retangular

00Z
@]

Dimensdao em planta — dimensoes do decantador, expressa em m. Para os decantadores circulares
corresponde ao valor do didmetro interior; para os decantadores quadrados corresponde a dimensao do lado;
para os decantadores retangulares corresponde as dimensées de largura e comprimento.

Altura atil — altura Gtil do decantador, expressa em m.

Rendimento CBOS5 — rendimento médio da caréncia bioquimica de oxigénio aos 5 dias, expresso em %.

Rendimento SST - rendimento médio da remogao de sélidos suspensos, expresso em %.

Rendimento CF — rendimento médio da remogao de coliformes fecais, expresso em %.

Ficha de Tanque de Arejamento

(1) Cédigo do elemento

(1) Ano de instalagao
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(1) Estado do ciclo de vida

(1) Fonte de informagao

(1) Obs. sobre fonte de informagao

(1) Entidade promotora

(1) Responsavel pela execucao

(1) Equipamento complementar

Comprimento util (m)

Largura atil (m)

Altura de liquido (m)

Numero de arejadores

Poténcia util (kW)

Oxigénio dissolvido (mg/l)

(1) Modo de operagao

(1) Localizagao

(1) Observagées

(1) Parametros descritos anteriormente

Comprimento util — comprimento util do tanque de arejamento, expresso em m.

Largura uatil — largura til do tanque de arejamento, expresso em m.

Altura de liquido - altura de liquido no tanque de arejamento, expresso em m.

Numero de arejadores — nimero de arejadores de superficie, por tanque de arejamento.

Poténcia util — poténcia Gtil de cada arejador de superficie, expressa em kW.

Oxigénio dissolvido — valor minimo de oxigénio dissolvido a garantir no tanque de arejamento, expresso em

mg/I.

Ficha de Misturador de Lamas

(1) Codigo do elemento

(1) Ano de instalagao

(1) Estado do ciclo de vida

(1) Fonte de informagao

(1) Obs. sobre fonte de informagao

(1) Entidade promotora

(1) Responsavel pela execugao

(1) Equipamento complementar

(1) Altura Gtil (m)

Volume util (m3)

(1) Modo de operagao

(1) Localizagao

(1) Observagoes

(1) Parametros descritos anteriormente

Volume util — volume util do misturador de lamas, expressa em m3.

Ficha de Espessador de lamas

(1) Codigo do elemento

(1) Ano de instalagao
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(1) Estado do ciclo de vida
(1) Fonte de informagao

(1) Obs. sobre fonte de informagao

(1) Entidade promotora

(1) Responsavel pela execucao

(1) Equipamento complementar

Tipo de espessador

() Forma da secgao em planta

(1) Dimensao em planta (m)
(1) Altura atil (m)
Destino do sobrenadante

(1) Modo de operagao

(1) Localizagao

c Observacgoes
(1) Parametros descritos anteriormente

Tipo de espessador — cédigo do tipo de espessador de lamas. Apresenta-se, a seguir, a respetiva codelist.
Estatico ES
Outro oT

Destino do sobrenadante — descrigao do destino do sobrenadante dos espessores.

Ficha de Digestor
(1) Codigo do elemento

(1) Ano de instalagdo
(1) Estado do ciclo de vida

(1) Fonte de informagao

(1) Obs. sobre fonte de informagao

(1) Entidade promotora

(1) Responsavel pela execugao

(1) Equipamento complementar

Tipo de digestor

Temperatura de funcionamento

(1) Forma da seccao em planta

(1) Dimensao em planta (m)
(1) Altura atil (m)
Destino do biogas

(1) Modo de operagao

(1) Localizagao

(1) Observagoes
(1) Parametros descritos anteriormente

Tipo de digestor — cédigo do tipo de digestor. Apresenta-se, a seguir, a respetiva codelist.
Primario PR
Secundario SC

Temperatura de funcionamento — no caso dos digestores primarios, temperatura a que se processa a
digestao aquecida das lamas, expressa em °C.

Destino do biogas — descricao do destino do biogas produzido nos digestores primarios.
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Ficha de Gasémetro

(1) Codigo do elemento

(1) Ano de instalagao
(1) Estado do ciclo de vida
(1) Fonte de informagao

(1) Obs. sobre fonte de informagao

(1) Entidade promotora

(1) Responsavel pela execugao

(1) Equipamento complementar
(1) Volume util (m3)
(1) Modo de operagao

(1) Localizagao

(1) Observagoes
(1) Parametros descritos anteriormente

Ficha de Unidade de aquecimento de lamas e cogeracdo
(1) Codigo do elemento

(1) Ano de instalagdo
(1) Estado do ciclo de vida
(1) Fonte de informagao

(1) Obs. sobre fonte de informagao

(1) Entidade promotora

(1) Responsavel pela execucao

(1) Equipamento complementar

(1) Modo de operagao

(1) Localizagao

(1) Observagoes
(1) Parametros descritos anteriormente

Ficha de Unidade de desidratacdo de lamas
(1) Cédigo do elemento

(1) Ano de instalagao
(1) Estado do ciclo de vida

(1) Fonte de informagao

(1) Obs. sobre fonte de informagao

(1) Entidade promotora

(1) Responsavel pela execugao

(1) Equipamento complementar
(1) Tipo de unidade
(1) Concentragdo de sélidos (%)

(1) Destino de lamas
(1) Destino do filtrado
(1) Modo de operagao

(1) Localizagao

(1) Observagoes
(1) Parametros descritos anteriormente

Tipo de unidade — codigo do tipo de unidade utilizada na desidratagao de lamas. Apresenta-se, a seguir, a
respetiva codelist.
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Leitos de secagem LS
Filtros prensa de banda continua FB
Filtros prensa de placas FP
Centrifugas CT
Sacos filtrantes SF
Outro oT

Concentracdo de sélidos — concentragao minima final de sélidos nas lamas desidratadas, expressa em %.
Destino das lamas — descrigao do destino final das lamas desidratadas.

Destino do filtrado — descrigao do destino do filtrado e das aguas de lavagem.

E. REDE DE TRANSMISSAO DE DADOS

Ficha de caixa de transmissdo de dados
(1) Cédigo
(1) Data de preenchimento da ficha

(1) Data de instalagdo / execugio

(1) Responsavel pela instalagao / execugao

Tipo de caixa

Material

Dimensoes (mm)

Cota da tampa (m)

Folga de cabo (m)

Marco de balizagem

(1) Localizagao

(1) Observagoes
(1) Parametros descritos anteriormente

Tipo de caixa — codigo do tipo de caixa. Apresenta-se, a seguir, a respetiva codelist.

Caixa de passagem PS
Caixa de jungao JC
Caixa de folga FL

Material — codigo da natureza do material de fabrico da caixa. Apresentam-se, em seguida, alguns exemplos
para o seu preenchimento:

Alvenaria de tijolo AT
Betao armado BA
polietileno de alta densidade PEAD
policloreto de vinilo PVC

Dimensdes - Dimensoes da caixa, designadamente largura, comprimento e altura, expressa em m.
Cota da tampa - cota da tampa da caixa , expressa em metros e com precisao ao centimetro.
Folga de cabo — comprimento da folga do cabo, deixada no interior da caixa, expresso em m.

Marco de balizagem - cédigo de indicagao da existéncia, ou nao, de um marco a superficie para a localizagao
das caixas, quando enterradas. Codelist do tipo Booleano: Sim (S); Nao (N); Nao conhecido (NC).

Ficha de bainha de enfiamento
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Cédigo

(1) Data de preenchimento da ficha

(1) Data de instalagao / execugao

(1) Responsavel pela instalagao / execugio

Designagao

Comprimento (m)

Material

(1) Diametro (mm)

(1) Classe/Pressao nominal (bar)

Numero de cabos

Tipo de cabo

Referéncia do cabo

(1) Observagoes
(1) Parametros descritos anteriormente

Designacdo — Designagao pela qual é identificado o cabo ou o conjunto de cabos que seguem no interior da
bainha.

Comprimento — Comprimento entre caixas da bainha, expressa em m.

Material — codigo de identificagdo da natureza do material de fabrico da bainha. Consultar campo equivalente
do trogo de coletor.

Nuamero de cabos — Indicagdo do nimero de cabos que seguem no interior da bainha.

Tipo de cabo — cédigo de identificagao do tipo de cabo que segue no interior da bainha. Apresentam-se, em
seguida, alguns exemplos para o seu preenchimento:

Cobre (&[0

Fibra otica FO

Referéncia do cabo — indicacao do cédigo de referéncia do cabo, atribuido pelo fabricante ou por uma
entidade reguladora.
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ANEXO V
LISTA DE TRABALHOS AUXILIARES INCLUIDOS NO PREGCO GLOBAL

(a que se refere a clausula 5.7)

Deverao ser previstos, no minimo, os seguintes trabalhos auxiliares, incluidos no prego
global:

v TOPOGRAFIA
* As quantidades de trabalho encontram-se elencadas no Anexo lll — Modelo de Lista
de Precos Unitarios do Convite.

v PROSPECOES GEOLOGICO-GEOTECNICAS

* As quantidades de trabalho encontram-se elencadas no Anexo lll — Modelo de Lista
de Precos Unitarios do Convite.

v"  LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS PARCELAS AFETADAS PELAS OBRAS

* As quantidades de trabalho encontram-se elencadas no Anexo lll — Modelo de Lista
de Precos Unitarios do Convite.
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ANEXO VI
CODIGO DE CONDUTA PARA FORNECEDORES

(Ver anexo)
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