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PARTE 2 – CONDIÇÕES PARTICULARES DO CONTRATO 

As Condições Particulares do Contrato (CPC) seguintes irão complementar as Condições Gerais do 

Contrato (CGC). Sempre que houver conflito, as disposições das CPC irão prevalecer sobre aquelas das 

CGC, nos termos da Cláusula 1.5 das CGC. 

As Partes – individual ou conjuntamente, conforme aplicável – garantem o seguinte: 

(i) O Empreiteiro é um empreiteiro devidamente qualificado, competente e experiente, com 

experiência significativa em empreitadas de tipo, natureza e complexidade semelhantes aos 

Trabalhos; 

(ii) O Empreiteiro é um empreiteiro especializado e, em conformidade, deverá prontamente 

cumprir os seus deveres para identificar, reportar e/ou avisar o Dono da Obra e o Gestor de 

Projecto de quaisquer eventos, questões ou circunstâncias específicas, actuais ou futuras e 

prováveis que surjam ou se tornem conhecidas durante os Trabalhos, e que possam afectar 

negativamente ou atrasar (no todo ou em parte) a execução dos Trabalhos, o plano de 

trabalhos, o Prazo para Conclusão, o Preço Contratual e/ou as operações do Dono da Obra 

ou do Terminal. Para que não haja dúvidas, o Empreiteiro reconhece que o Evento Excluído 

estabelecido na Cláusula 19.1. não constituirá fundamento que possa afectar adversamente 

ou atrasar (no todo ou em parte) a execução dos Trabalhos; 

(iii) Cada uma das Partes tem autoridade para realizar e executar as obrigações ao abrigo do 

Contrato; 

(iv) Nenhuma das Partes está a violar quaisquer Leis ou procedimentos legais que pudessem 

afectar o cumprimento de qualquer obrigação ao abrigo do Contrato; 

(v) O cumprimento do Contrato não resultará na violação dos estatutos ou documentos 

constitutivos de nenhuma das Partes, ou de quaisquer Leis, ou qualquer contrato ou 

instrumento de que qualquer das Partes seja parte; 

(vi) O Dono da Obra e o Pessoal do Dono da Obra não terão quaisquer responsabilidades de 

pagar, remunerar ou compensar o Empreiteiro a não ser conforme se encontre expressamente 

estipulado no Contrato. 

 

Título da Cláusula Cláusula 

n.º das 

CGC 

Conteúdos 

Disposições Gerais 1  

O Contrato 1.1.1  

 1.1.1.1 Eliminar esta Subcláusula e substituí-la com a seguinte redacção: 

“Contrato” significa os elementos estabelecidos no artigo 96.º do CCP, 

que deverão incluir, entre outros, o Acordo Contratual, estas 

Condições, o Caderno de Encargos, os Desenhos, os Anexos, e os 

outros documentos (se os houver) que sejam listados no Acordo 

Contratual. 
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Título da Cláusula Cláusula 

n.º das 

CGC 

Conteúdos 

 1.1.1.4 Eliminar esta Subcláusula e substituí-la por “NÃO UTILIZADA”. 

 1.1.1.5 Substituir “o documento designado por especificação” por “o 

documento designado por caderno de encargos”. 

 1.1.1.7 Substituir “Carta Proposta” por “Proposta do Empreiteiro”. 

 1.1.1.8 Eliminar esta Subcláusula e substituí-la com a seguinte redacção: 

“Proposta” significa a Proposta do Empreiteiro. 

 1.1.1.9 Eliminar esta Subcláusula e substituí-la por “NÃO UTILIZADA”. 

 1.1.1.11 Inserir nova Subcláusula 1.1.1.11, nos seguintes termos: 

“Proposta do Empreiteiro” significa o conjunto de documentos 

apresentado pelo Empreiteiro em resposta ao concurso público lançado 

pelo Dono da Obra de acordo com os termos e condições previstos nos 

Documentos do Concurso. 

 1.1.1.12 Inserir nova Subcláusula 1.1.1.12, nos seguintes termos: 

“Concessão” significa o contrato de concessão celebrado entre o Dono 

da Obra e a APS - Administração dos Portos de Sines e do Algarve, 

S.A. (actualmente, Administração do Porto de Sines, S.A.) para o 

planeamento, projecto, construção, equipamento, exploração, gestão e 

desenvolvimento do Terminal XXI no Porto de Sines, a 28 de Setembro 

de 1999, conforme alterado pelas adendas datadas de 20 de Julho de 

2006, 5 de Setembro de 2008, 18 de Dezembro de 2009, 1 de Julho de 

2013 e 12 de Outubro de 2019 e quaisquer outras alterações 

posteriores que possam ocorrer durante a execução do Contrato. 

 1.1.1.13 Inserir nova Subcláusula 1.1.1.13, nos seguintes termos: 

“Concurso Público” significa o concurso público lançado pelo Dono da 

Obra como procedimento de contratação pública para os Trabalhos, 

nos termos das regras previstas no CCP. 
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Título da Cláusula Cláusula 

n.º das 

CGC 

Conteúdos 

 1.1.1.14 Inserir nova Subcláusula 1.1.1.14, nos seguintes termos: 

“Programa do Concurso” significa as regras do Concurso Público 

durante a fase de formação do contrato, nos termos do artigo 132.º do 

CCP. 

 1.1.1.15 Inserir nova Subcláusula 1.1.1.15, nos seguintes termos: 

“Documentos do Concurso” significa as referências ao Concurso 

Público, Programa do Concurso e Caderno de Encargos. 

Partes do Contrato e 

Pessoas 

1.1.2  

 1.1.2.2 Eliminar esta Subcláusula e substituí-la com a seguinte redacção: 

“Dono da Obra” significa a PSA Sines – Terminais de Contentores, S.A 

e os respectivos sucessores legais e cessionários. 

 1.1.2.3 Substituir “Carta-Proposta” com “Proposta do Empreiteiro”.  

 1.1.2.4 Eliminar “e indicada no Anexo à Proposta”.  

 1.1.2.9 Eliminar esta Subcláusula e substituí-la por “NÃO UTILIZADA”. 

 1.1.2.11 Aditar uma nova definição, conforme segue: 

“Outros Empreiteiros” significa outros empreiteiros que possam ser 

contratados pelo Dono da Obra ou por um terceiro para realizar 

trabalhos no ou perto do Local da Obra, das Outras Áreas e/ou do 

Porto. 

 1.1.2.12 Aditar uma nova definição, conforme segue: 

“APS” significa a APS – Administração dos Portos de Sines e do 

Algarve, S.A.  
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Título da Cláusula Cláusula 

n.º das 

CGC 

Conteúdos 

 1.1.2.13 Aditar uma nova definição, com a redacção seguinte: 

“Pessoal Chave” significa o Director dos Trabalhos, o Representante 

Permanente do Empreiteiro, o Responsável pela Gestão de Saúde e 

Segurança e o Responsável pela Gestão Ambiental dos Trabalhos. 

 1.1.2.14 Aditar uma nova definição, com a redacção seguinte: 

“PSAS” significa o Dono da Obra. 

Datas, Ensaios, Prazos 

e Conclusão 

1.1.3  

 1.1.3.1 Eliminar esta Subcláusula e substituí-la com a seguinte redacção: 

“Data de Referência” significa a data de assinatura do Acordo 

Contratual. 

 1.1.3.3 Eliminar as palavras “ou de uma Secção (conforme o caso)” e 

“conforme indicado no Anexo à Proposta”. 

 1.1.3.4 Eliminar as palavras “ou de uma Secção (conforme o caso)”. 

 1.1.3.6 Eliminar as palavras “ou de uma Secção (conforme o caso)”. 

 1.1.3.7 Acrescentar “de 12 (doze) meses” após “prazo”. 

Eliminar as palavras “ou numa Secção (conforme o caso)” “conforme 

indicado no Anexo à Proposta”, “ou uma Secção” e “e Secções”. 

Acrescentar a redacção seguinte no final da definição: “Durante este 

período, e a pedido do Dono da Obra, o Empreiteiro deverá manter uma 

equipa no Local da Obra disponível para reparar os defeitos”. 

Moeda e Pagamentos 1.1.4  

 1.1.4.1 Eliminar as palavras “na Carta de Adjudicação” e substituí-las por “na 

Proposta do Empreiteiro”. Acrescentar “, excluindo o IVA (Imposto sobre 

o Valor Acrescentado)” após “defeitos”. 
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Título da Cláusula Cláusula 

n.º das 

CGC 

Conteúdos 

 1.1.4.3 Eliminar as palavras “e afins”. 

Garantia de 

Adiantamentos 

1.1.4.13 

 

Aditar nova Subcláusula 1.1.4.13:  

“Garantia de Adiantamentos” significa uma garantia entregue contra o 

pagamento antecipado, que se acorda vir a ser prestada pelo 

Empreiteiro ao Dono da Obra ao abrigo do Contrato, nos termos do n.º 

2 da Cláusula 14 [Adiantamentos]. 

Trabalhos e Bens 1.1.5  

 1.1.5.1 Aditar “navios” após “máquinas”. 

 1.1.5.6 Substituir por “NÃO UTILIZADA”. 

 1.1.5.9 Aditar nova Subcláusula, com a seguinte redacção: 

“Outros trabalhos” significa os trabalhos que vão ser executados por 

Outros Empreiteiros perto do Local da Obra.”  

Outras Definições 1.1.6  

País 1.1.6.2 Aditar no fim da Subcláusula, “O país é a República Portuguesa.” 

Leis 1.1.6.5 Eliminar tudo e substituir por: 

”Leis” significa toda a legislação, diplomas legais, estatutos, despachos 

e outras leis e regulamentos nacionais (ou regionais) e estatutos de 

quaisquer entidades públicas constituídas e sentenças / acórdãos e 

ordens de tribunais de jurisdição competente. 

CCP 1.1.6.10 Aditar uma nova definição, conforme segue:  

“CCP” significa o Código dos Contratos Públicos português, aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, conforme alterado 

posteriormente.  

Porto 1.1.6.11 Aditar uma nova definição, conforme segue:  

“Porto” significa o Porto de Sines”.  
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Título da Cláusula Cláusula 

n.º das 

CGC 

Conteúdos 

ISPS 1.1.6.12 Aditar uma nova definição, conforme segue: 

”ISPS” significa Código Internacional para a Segurança dos Navios e 

das Instalações Portuárias (ISPS). 

Outras Áreas 1.1.6.13 Aditar uma nova definição, conforme segue: 

“Outras Áreas” significa outras áreas onde o Empreiteiro possa ter 

acesso ou posse no decurso dos trabalhos, incluindo áreas da APS e 

áreas da PSAS”. 

Informação Privilegiada 1.1.6.14 Inserir uma nova definição, conforme segue: 

“Informação Privilegiada” significa toda a informação relativa à 

situação económica e financeira e aos assuntos das Partes, quer de 

carácter geral ou relativa a aspectos técnicos do contrato, incluindo sem 

limitar toda a informação relacionada com a situação económica e 

financeira e o negócio da PSAS, dos seus accionistas ou associados, 

tal como descrito no n.º 12 da Cláusula 1 [Informação Confidencial].  

Interpretação 1.2. Inserir novas alíneas no primeiro parágrafo com a seguinte redacção: 

“(e) A regra de interpretação conhecida como a regra “contra 

proferentem” não se aplicará, nem qualquer regra ou abordagem de 

interpretação semelhante e, assim, as disposições deste Contrato não 

deverão ser interpretadas restritivamente contra o Dono da Obra ou o 

Empreiteiro. 

(f) A falha pelo Dono da Obra, a qualquer momento, de executar 

qualquer disposição do Contrato ou requerer a realização pelo 

Empreiteiro de quaisquer disposições deste Contrato, não deverá ser 

interpretada como uma renúncia de tal disposição e não afectará a 

validade do Contrato ou de qualquer parte do Contrato nem criará 

qualquer impedimento ou de qualquer forma afectará o direito do Dono 

da Obra de executar qualquer disposição de acordo com os seus 

termos.  

(g) Os direitos e prerrogativas do Dono da Obra ou do Empreiteiro 

ao abrigo de qualquer disposição do Contrato serão não-exclusivos e 

por acréscimo a quaisquer outras prerrogativas previstas para o Dono 

da Obra ou para o Empreiteiro ao abrigo do Contrato ou da lei. 
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Título da Cláusula Cláusula 

n.º das 

CGC 

Conteúdos 

Comunicações 1.3 Eliminar esta Subcláusula na sua totalidade e substituí-la conforme 

segue: 

(a) Sempre que estas condições prevejam que sejam dadas ou 

emitidas aprovações, certificados, consentimentos, decisões, 

notificações e pedidos, estas comunicações serão dadas por escrito. 

(b) Tais comunicações deverão feitas ou por entrega em mão 

contra recibo, correio registado, serviço de courier reputado, email ou 

quaisquer outros meios de telecomunicação que permita um registo do 

envio. 

(c) Estas comunicações serão consideradas como tendo sido 

entregues de forma satisfatória quando recebidas, se enviadas para as 

moradas indicadas no Acordo Contratual.  

(d) Uma Parte pode alterar os seus detalhes constantes do Acordo 

Contratual, se der pré-aviso por escrito.  

Lei Aplicável e Língua 1.4 A Subcláusula deverá ser eliminada e substituída pela seguinte 

redacção. 

“O Contrato será regido pela Lei Portuguesa e se / quando aplicável, 

pelas disposições estabelecidas no CCP. 

As comunicações entre as Partes serão feitas em Português ou em 

Inglês. 

A língua de interpretação do Contrato será a portuguesa. Caso alguma 

expressão em Inglês (correspondendo a uma expressão específica em 

Português) esteja escrita ou estabelecida no Contrato, as expressões 

em Português prevalecerão para efeitos de conflitos de interpretação”. 
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Título da Cláusula Cláusula 

n.º das 

CGC 

Conteúdos 

Ordem de Prevalência 

dos Documentos 

1.5 Aditar “nos termos do artigo 96.º, n.º 2 do CCP e” após “os documentos 

prevalecerão”. 

Eliminar as alíneas (a) a (h) e substituir pelas seguintes: 

(a) O Acordo Contratual; 

(b) Clarificações e alterações ao Caderno de Encargos 

expressamente aceites pelo Dono de Obra; 

(c) O Caderno de Encargos; 

(d) As Condições Particulares; 

(e) As Condições Gerais; 

(f) Os Desenhos; 

(g) Outros documentos do Caderno de Encargos; 

(h) Os Anexos; 

(i) Quaisquer outros documentos que formem parte do Contrato; 

(j) A Proposta do Empreiteiro;  

(k) Quaisquer clarificações prestadas pelo Empreiteiro sobre o 

Concurso. 

Acordo Contratual 1.6 Eliminar esta Subcláusula e substituí-la pela seguinte redacção: 

“Nos termos dos artigos 96.º a 106.º do CCP, as Partes deverão 

celebrar o Acordo Contratual dentro de trinta (30) dias após a aceitação 

da minuta do contrato.” 

Cessão 1.7 Eliminar a Subcláusula existente e substituí-la por: 

“O Empreiteiro não deverá ceder os seus direitos, obrigações ou 

interesses de que seja titular neste Contrato, total ou parcialmente, a 

qualquer outra parte sem o consentimento prévio do Dono Obra, 

consentimento esse que é regido pelo disposto no artigo 318.º do CCP. 

O potencial cessionário deverá apresentar os mesmos documentos que 

foram requeridos na fase das propostas, de acordo com o Programa de 

Concurso.  

O Empreiteiro presta desde já o seu consentimento à cessão pelo Dono 

da Obra, a qualquer momento, de todos ou de parte dos seus direitos, 

interesses, benefícios e obrigações ao abrigo do Contrato. Para que 

não haja dúvidas, nada nesta cláusula exonera o Empreiteiro do 

cumprimento das suas obrigações ao abrigo de ou relacionadas com o 

Contrato”. 
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Título da Cláusula Cláusula 

n.º das 

CGC 

Conteúdos 

Cessão em caso de 

incumprimento do 

Contrato pelo 

Empreiteiro 

1.7A Aditar nova Subcláusula 1.7A: 

Em caso de incumprimento do Contrato pelo Empreiteiro, que preencha 

os pressupostos para resolução do Contrato nos termos do n.º 2 da 

Cláusula 15 [Resolução pelo Dono da Obra], o Dono da Obra pode 

decidir, ao invés de resolver o contrato, interpelar os outros 

concorrentes que participaram no procedimento pré-contratual para 

aceitar a posição contratual do Empreiteiro. Esta notificação deverá ser 

enviada nos termos da classificação final obtida pela ordem sequencial 

daquele procedimento, com o propósito de celebrar um novo contrato 

para a adjudicação da conclusão dos Trabalhos, nos termos do artigo 

318.º-A do CCP. 

Guarda e Entrega de 

Documentos 

1.8 Eliminar no primeiro parágrafo:  

“duas cópias do Contrato” e substituir com a seguinte redacção:  

“duas (2) cópias impressas e uma cópia digital em formato PDF do 

Contrato”. 

No segundo parágrafo, eliminar “seis cópias de cada um dos 

Documentos do Empreiteiro” e substituir com: “duas (2) cópias 

impressas e uma cópia digital em formato PDF de cada um dos 

Documentos do Empreiteiro”. 

O seguinte deverá ser aditado no final da Subcláusula: 

“O Empreiteiro poderá utilizar a metodologia BIM (Building Information 

Modelling) como ferramenta de trabalho. Esta metodologia facilita a 

cooperação e o trabalho de equipa entre os envolvidos durante o 

projecto e a construção, integrando os diferentes especialistas de 

arquitectura e engenharia e, consequentemente, optimizando 

procedimentos. 

Com BIM, equipas de projectos multifuncionais partilham modelos 

inteligentes para planear, projectar, construir e gerir projectos de 

construção e infraestruturas. Assim, o Empreiteiro deverá assegurar 

projecto sem erros e com detalhes precisos. 

Caso o Empreiteiro decida usar BIM e o Dono da Obra considere 

necessário, o Empreiteiro deverá disponibilizar software BIM ao Dono 

da Obra. Independentemente do uso de BIM, serão sempre 

disponibilizados ficheiros CAD.”. 
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Título da Cláusula Cláusula 

n.º das 

CGC 

Conteúdos 

Desenhos ou 

Instruções em Atraso 

1.9 Aditar um novo parágrafo, com a seguinte redacção: 

“O Empreiteiro será obrigado a notificar o Gestor de Projecto, sem 

demora, relativamente a quaisquer dúvidas ou erros na informação 

prestada pelo Dono da Obra nos termos e nos prazos previstos no 

artigo 378.º do CCP e informar o Gestor de Projecto relativamente a 

qualquer circunstância relacionada que possa de qualquer forma 

afectar a conclusão bem sucedida e / ou tempestiva dos Trabalhos 

Permanentes”. 

Utilização dos 

Documentos do 

Empreiteiro pelo Dono 

da Obra 

1.10 Eliminar o segundo parágrafo na sua totalidade e substituir com: 

“O Empreiteiro será considerado (ao assinar o Contrato) como tendo 

dado ao Dono da Obra uma licença perpétua, não revogável, 

transmissível, não exclusiva e livre de royalties, para copiar, utilizar e 

comunicar os Documentos do Empreiteiro (incluindo na forma de 

programas informáticos ou outro software), incluindo fazendo e usando 

modificações dos mesmos, para qualquer efeito relativamente ao 

projecto do qual o Contrato faz parte”. 

Utilização dos 

Documentos do Dono 

da Obra pelo 

Empreiteiro 

1.11 Eliminar as duas últimas frases e substituí-las pela seguinte redacção: 

“Estes documentos não podem, sem o consentimento prévio por escrito 

do Dono da Obra, ser copiados, usados ou comunicados a terceiros, 

directa ou indirectamente, pelo Empreiteiro, excepto se necessário para 

efeitos do Contrato.” 
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Informação Confidencial 1.12 Aditar os seguintes parágrafos no final da Subcláusula: 

“Cada Parte (incluindo os seus Representantes) compromete-se a 

tratar e manter como estritamente confidencial toda a informação 

referente à situação económica e financeira e aos assuntos da outra, 

quer gerais, quer relativa a aspectos técnicos do contrato. 

Quanto às obrigações de confidencialidade do Empreiteiro, Informação 

Privilegiada é toda a informação relacionada com a situação económica 

e financeira e com o negócio dos sócios da PSAS ou associados. 

Informação Privilegiada também inclui toda e qualquer informação 

referente ao projecto subjacente a este Contrato (quer preparada pelo 

Dono da Obra, qualquer das suas Afiliadas, seus assessores ou outros, 

e quer em forma oral, escrita ou electrónica ou qualquer outra forma de 

comunicação), que seja fornecida ao Empreiteiro ou a qualquer dos 

seus representantes relativamente ao projecto subjacente a este 

Contrato e que seja não-pública, confidencial ou de natureza privada, 

mesmo quando não esteja catalogada como confidencial. Isto inclui 

todas as notas, estudos, interpretações ou outros documentos 

preparados pelo Empreiteiro ou pelos seus Representantes que 

contenha, reflictam ou sejam baseados, no todo ou em parte, na 

informação dada pelo Dono da Obra, suas subsidiárias ou seus 

assessores. 

O termo Informação Privilegiada deverá em qualquer caso incluir (mas 

não se limitar): (i) à existência e ao objecto deste Contrato e quaisquer 

cartas ou comunicações suplementares a este Contrato; (ii) ao facto de 

que a Informação Privilegiada foi disponibilizada ao Empreiteiro e aos 

seus Representantes (conforme o caso) ou que discussões ou 

negociações estejam a ter lugar relativamente ao Contrato.  

As Partes comprometem-se e garantem expressamente a usar a 

Informação Privilegiada apenas e exclusivamente para efeitos e dentro 

do objecto do contrato, evitando qualquer uso fora desse contexto e, 

independentemente do propósito, quer para seu próprio benefício ou 

para benefício de terceiro. 

Cada uma das Partes se compromete a observar as indicações 

prestadas pela outra relativamente à divulgação de Informação 

Privilegiada e deve também consultar antecipadamente sempre que 

tenha dúvidas quanto à possibilidade de divulgar Informação 

Privilegiada. 

Cada Parte é responsável perante a outra por todos e quaisquer danos 

que resultem de violação dolosa ou negligente de obrigações 

referentes ao uso de Informação Privilegiada. 
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As Partes são também responsáveis pela confidencialidade e uso de 

Informação Privilegiada pelos trabalhadores que, por qualquer razão, 

venham a utilizá-la no âmbito do seu trabalho. 

O Empreiteiro deverá tratar os detalhes do Contrato (incluindo, mas não 

limitado, aos documentos elaborados pelo (ou em nome do) Dono da 

Obra), como privados e confidenciais, excepto na medida necessária 

para realizar obrigações ao seu abrigo ou para cumprir com as Leis 

aplicáveis. O Empreiteiro não deverá publicar, permitir que seja 

publicado, transacionar, ou divulgar quaisquer especificidades dos 

Trabalhos em qualquer artigo da área ou técnico ou em qualquer outro 

documento sem o consentimento escrito do Dono da Obra. Na medida 

do permitido pelas Leis aplicáveis, o Empreiteiro deverá informar o 

Dono da Obra, assim que seja possível, de quaisquer divulgações que 

o Empreiteiro realize ao abrigo desta cláusula. A disposição de 

confidencialidade deverá estender-se ao Empreiteiro, aos 

Subempreiteiros e a todo o Pessoal do Empreiteiro e dos 

Subempreiteiros. 

Especificamente, se uma Parte receber um pedido para divulgar toda 

ou qualquer parte da Informação Privilegiada ou outra informação 

confidencial que lhe tenha sido divulgada, nos termos de uma ordem 

efectiva emitida por um tribunal ou jurisdição competente ou por uma 

agência judicial ou administrativa ou por um órgão legislativo, essa 

Parte acorda em (i) notificar a outra Parte da existência, termos e 

circunstâncias referentes a tal pedido e a (ii) cooperar com a outra Parte 

se ela optar por reclamar da validade de tal requisito. 

Para efeito desta Cláusula:  

➢ “Afiliada” significa, relativamente a uma pessoa colectiva, qualquer 

pessoa ou entidade Controladora, Controlada por ou Controlo 

comum com aquela pessoa colectiva. 

➢ “Controlo” significa, relativamente a uma pessoa colectiva, a 

situação em que uma pessoa (ou pessoas agindo conjuntamente) 

adquirem, acordam em adquirir ou têm um direito de adquirir, 

directa ou indirectamente: (i) controlo sobre todos os assuntos 

daquela pessoa colectiva; ou (ii) 50% ou mais do total dos direitos 

de voto conferidos por todas as participações sociais no capital 

social daquela pessoal colectiva que são habitualmente exercidos 

em assembleia geral; ou (iii) o direito ou possibilidade de determinar 

a composição do órgão de administração daquela pessoa colectiva 

de tal forma que os administradores nomeados por aquela pessoa 

tenham controlo sobre o voto dentro do órgão de administração 

daquela pessoa colectiva; 

➢ “Representantes” de uma Parte significa os seus administradores, 

oficiais, trabalhadores, agentes, assessores (incluindo, sem limitar, 

consultores, especialistas) e pessoas controladores (incluindo, sem 
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Título da Cláusula Cláusula 

n.º das 

CGC 

Conteúdos 

limitar) qualquer entidade, sociedade comercial, parceria ou outra 

entidade ou indivíduo. 

Cumprimento dos 

Estatutos, 

Regulamentos e Leis 

1.13 Eliminar esta Subcláusula e substituí-la com a seguinte redacção: 

“O Empreiteiro deverá, quando executar o Contrato, cumprir com as 

Leis, regulamentos e melhores práticas do sector da construção 

aplicáveis, bem como agir de acordo com os padrões mais elevados, 

incluindo aqueles relacionados com o ambiente, higiene, saúde e 

segurança tal como necessário para a realização dos Trabalhos. 

O Empreiteiro deverá cumprir estritamente com todas as disposições 

legais e regulamentares vigentes e será responsável por quaisquer 

sanções a si aplicadas ou aplicadas ao Dono da Obra resultantes do 

incumprimento do Empreiteiro das mesmas, caso tal incumprimento 

seja inteira e exclusivamente imputável ao Empreiteiro. 

O Empreiteiro deverá assegurar que todos os materiais de construção 

e equipamentos são de boa qualidade e que o pessoal é devidamente 

qualificado e adequado para realizar os Trabalhos. 

O Empreiteiro deverá fazer todas as notificações, pagar todos os 

impostos, direitos aduaneiros e taxas, e obter todas as licenças, 

autorizações e aprovações, tal como requeridas pelas Leis 

relativamente ao projecto, execução e conclusão dos Trabalhos e à 

correcção de quaisquer defeitos. 

O Empreiteiro deverá indemnizar e manter o Dono da Obra livre de 

danos contra e como consequência do incumprimento do mencionado 

supra”. 

Responsabilidade 

Solidária 

1.14 Eliminar a primeira frase e substituí-la com a seguinte redacção: 

“Caso a proposta adjudicada seja apresentada por uma ou mais 

pessoas colectivas, o Empreiteiro deverá adoptar uma das formas 

previstas no Programa de Concurso para a execução do Contrato, que 

deverá cumprir com as condições aí previstas, especificamente ter 

responsabilidade conjunta e solidária. Neste caso:”. 

Eliminar a alínea (a) e substituí-la por “NÃO UTILIZADA”. 
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Título da Cláusula Cláusula 

n.º das 

CGC 

Conteúdos 

Aprovações 1.15 Inserir nova Subcláusula 1.15 com a redacção seguinte: 

“Nenhuma aprovação, admissão, consentimento, comentário, sanção, 

reconhecimento, informação ou conselho feito ou dado pelo ou em 

nome do Dono da Obra deverá excluir ou limitar a responsabilidade do 

Empreiteiro por qualquer violação do Contrato, nos termos gerais de 

direito.” 

Não Solicitação 1.16 Inserir nova Subcláusula 1.16 com a redacção seguinte: 

“Durante a duração deste Contrato, cada Parte não deverá solicitar ou 

empregar qualquer dos administradores, oficiais e / ou trabalhadores 

da outra Parte ou de qualquer das suas Afiliadas com quem tal Parte 

tenha tido contacto ou que tenha especificamente identificada durante 

o Contrato, desde que sejam empregados pela outra Parte ou por 

qualquer das suas Afiliadas (conforme o caso), sem obter 

consentimento prévio por escrito da outra Parte. 

Se qualquer Parte não cumprir com os termos do parágrafo anterior, 

deverá automaticamente ser obrigada a pagar uma compensação fixa 

por tal violação, igual à remuneração bruta agregada do administrador, 

oficial ou trabalhador em causa durante um período de 12 (doze) meses 

que precedeu o não cumprimento desta Cláusula, que as Partes 

consideram uma estimativa razoável do dano que surgiria da violação 

desta Cláusula (mas sem prejuízo do direito da Parte que sofre o dano 

a demonstrar que sofreu um custo superior.  

A definição de “Afiliadas” para efeito desta Cláusula é aquela indicada 

na Cláusula 1.12 [Informação Confidencial].” 

O Dono da Obra 2  
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Título da Cláusula Cláusula 

n.º das 

CGC 

Conteúdos 

Direito de Acesso ao 

Local da Obra 

2.1 Eliminar esta Subcláusula e substituí-la com a seguinte redacção: 

“O Dono da Obra deve dar ao Empreiteiro o direito de aceder a, e de 

posse de partes do Local da Obra na Data de Início, conforme n.º 1 da 

Cláusula 8 [Início dos Trabalhos].  

O Empreiteiro deve permitir ao Dono de Obra e ao Pessoal do Dono de 

Obra acesso ao Local da Obra a todo o tempo. 

A posse do e o acesso ao Local estão sujeitas, em cada caso, a 

limitações, restrições, condições e outras matérias estabelecidas no 

Caderno de Encargos e nos Desenhos. O Empreiteiro é obrigado a 

cumprir com as obrigações previstas nos documentos antes referidos.” 

Autorizações, Licenças 

ou Aprovações 

 

2.2 Acrescentar a redacção seguinte no final da Subcláusula: 

“O Empreiteiro é responsável pela obtenção de todos e quaisquer 

alvarás, licenças, autorizações ou aprovações legalmente exigidas, 

com excepção do estudo de impacto ambiental, pelo qual a APS é 

responsável.” 

Financiamento do Dono 

da Obra  

2.4 Eliminar e substituir com: 

“O Empreiteiro será considerado como tendo realizado todas as 

consultas e ficado satisfeito sobre os financiamentos do Dono da Obra 

e a possibilidade do Dono da Obra pagar o Preço Contratual de acordo 

com a Cláusula 14 [Preço Contratual e Pagamento] antes de celebrar o 

Acordo Contratual. 

O Empreiteiro deverá prontamente cumprir com qualquer pedido 

razoável do Dono da Obra de prestar qualquer informação requerida 

para que o Dono da Obra possa prestar tal informação aos 

financiadores do Dono da Obra.” 

Direito de Step-in 2.6 Inserir nova Cláusula com a redacção seguinte: 

“Caso a APS, as instituições bancárias que a financiam ou ambas 

requeiram a celebração de um acordo directo entre cada uma ou ambas 

as partes referidas e as Partes deste Contrato, o Empreiteiro presta, 

desde já, o seu consentimento à celebração de tal acordo.” 

O Gestor de Projecto 3  
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Título da Cláusula Cláusula 

n.º das 

CGC 

Conteúdos 

Competências e 

Poderes do Gestor de 

Projecto 

3.1 Eliminar do terceiro parágrafo: 

“O Dono da Obra compromete-se a não impor ….[a]…Empreiteiro”. 

Aditar o seguinte parágrafo após o último parágrafo: 

“Não obstante a obrigação, tal como referida acima, de obter 

aprovação, se, na opinião do Gestor de Projecto, ocorrer uma 

emergência que afecte a segurança da vida ou dos Trabalhos ou da 

propriedade adjacente, ele poderá, sem libertar o Empreiteiro de 

qualquer dos seus deveres e responsabilidade ao abrigo do Contrato, 

instruir o Empreiteiro para realizar todo o trabalho ou para fazer todas 

as coisas que possam, na opinião razoável do Gestor de Projecto, ser 

necessárias para abater ou reduzir o risco. O Empreiteiro deverá desde 

então cumprir, não obstante a ausência de aprovação pelo Dono da 

Obra, com qualquer instrução do Gestor de Projecto. O Gestor de 

Projecto deverá determinar um acréscimo ao Valor da Adjudicação, 

relativamente a tal instrução, de acordo com a Subcláusula 3.5. 

[Decisões] e deverá notificar o Empreiteiro em conformidade, com cópia 

para o Dono da Obra.” 

Substituição do Gestor 

de Projecto 

3.4 Eliminar a Subcláusula inteira e substituir com: 

“Se o Dono da Obra pretender substituir o Gestor de Projecto, o Dono 

da Obra deverá, assim que possível, notificar o Empreiteiro com os 

detalhes do Gestor de Projecto substituto pretendido.” 

Decisões 3.5 Na segunda frase do primeiro parágrafo após as palavras “Se não 

houver acordo”, inserir o seguinte: 

“dentro de vinte (20) dias a contar da data em que a matéria tenha sido 

primeiramente referida ao Gestor de Projecto,” 

Reunião Adicional de 

Gestão 

3.6 Inserir nova Subcláusula 3.6 com a seguinte redacção: 

“O Gestor de Projecto ou o Representante do Dono da Obra podem 

requerer ao Empreiteiro que compareça numa reunião de gestão para 

rever os acordos para trabalhos futuros. O Gestor de Projecto deverá 

fazer um registo das actas das reuniões e fornecer cópias de tal registo 

a todos os que participaram. A acta da reunião deverá indicar que parte 

é responsável por realizar cada uma das tarefas discutidas”. 
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Título da Cláusula Cláusula 

n.º das 

CGC 

Conteúdos 

O Empreiteiro 4  

Obrigações Gerais do 

Empreiteiro 

4.1 Na alínea (d), eliminar “e Secções”. 
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Garantia de Boa 

Execução 

4.2 Eliminar o primeiro parágrafo e substituí-lo com a seguinte redacção: 

“O Empreiteiro deverá obter (a expensas suas) uma Garantia de Boa 

Execução para execução adequada, num montante de até [5/10]% do 

Valor da Adjudicação”. 

Eliminar o segundo parágrafo e substituí-lo com a seguinte redacção: 

“A Garantia de Boa Execução deve ser prestada como: 

(a) seguro-caução; 

(b) depósito bancário; ou 

(c) garantia bancária, 

junto de um banco de primeira linha; uma companhia de seguros de 

rating “A” ou equivalente, de acordo com os termos e formas 

estabelecidos no Programa de Concurso. 

Eliminar o terceiro parágrafo e substituí-lo com a seguinte redacção: 

“O Empreiteiro deve assegurar que a Garantia de Boa Execução é 

valida e exequível até ao final do Período de Garantia de 5 anos para 

defeitos referentes a elementos não-estruturais, componentes ou 

instalações técnicas, período que corre desde a data do Certificado de 

Recepção referido no número 14 da Cláusula 11 [Períodos de 

Garantia].” 

Eliminar a alínea (a) do quarto parágrafo e substituir com “NÃO 

UTILIZADA”. 

Substituir o último parágrafo com a seguinte redacção: 

“Após o Certificado de Recepção do Contrato, a Garantia de Boa 

Execução deverá ser proporcionalmente devolvida, nos termos do 

artigo 295.º do CCP, conforme segue: 

(a) No final do primeiro ano, 30% (trinta por cento) do seu valor 

original; 

(b) No final do segundo ano, 30% (trinta por cento) do seu valor 

original; 

(c) No final do terceiro ano, 15% (quinze por cento) do seu valor 

original; 

(d) No final do quarto ano, 15% (quinze por cento) do seu valor 

original; 

(e) No final do quinto ano, os restantes 10% (dez por cento). 

Inserir um novo parágrafo com a seguinte redacção: 
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Título da Cláusula Cláusula 

n.º das 

CGC 

Conteúdos 

“A execução da Garantia de Boa Execução é regulada pelo artigo 

296.º do CCP. 

Caso a Garantia de Boa Execução seja executada pelo Dono da 

Obra a qualquer momento durante a vigência do Contrato ou antes 

do final do Período de Garantia de 5 anos para defeitos referentes 

a elementos não-estruturais dos edifícios, componentes ou 

instalações técnicas, nos termos do Contrato, o Empreiteiro será 

obrigado a restabelecer o montante original da Garantia de Boa 

Execução, garantindo que este montante corresponde sempre a 

[5/10]% do Valor da Adjudicação.”  

Representantes do 

Empreiteiro 

4.3 Eliminar o último parágrafo e substituí-lo com o seguinte: 

“O Representante do Empreiteiro deverá ser fluente em Inglês e em 

Português”. 

Subempreiteiros 4.4 Aditar no final do primeiro parágrafo: 

“ou parte substancial dos Trabalhos sem a aprovação do Dono da Obra, 

de acordo com os artigos 383.º a 386.º do CCP.” 

Procedimentos de 

Segurança 

4.8 Aditar novas alíneas (f) e (g), conforme segue: 

“(f) providenciar e manter a expensas suas, quer em terra ou na água, 

iluminação, sinais auditivos, boias, e outras marcas requeridas para 

indicação adequada de trabalhos submersos e acostagem dos seus 

navios. O Empreiteiro deverá prestar também, a expensas suas, todas 

as outras coisas necessárias para protecção e manutenção em 

segurança de toda a força de trabalho do Empreiteiro e de todos os 

terceiros; 

(g) Todas as iluminações providenciadas pelo Empreiteiro deverão ser 

colocadas ou exibidas de forma a não interferir com as luzes de 

navegação ou com quaisquer luzes de tráfego ou sinais das 

autoridades locais”. 
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Título da Cláusula Cláusula 

n.º das 

CGC 

Conteúdos 

Dados do Local da Obra 4.10 No primeiro parágrafo inserir após as palavras “subterrâneas e 

hidrológicas”, a seguinte redacção: 

“do leito marinho, do subsolo marinho e hidrodinâmicas” e 

Na alínea (a), inserir depois da palavra “subterrâneas” a seguinte 

redacção: 

“do leito marinho e do subsolo marinho” 

Na alínea (b), inserir depois da palavra “hidrológicas” a seguinte 

redacção: 

“hidrodinâmicas”. 

Acrescentar, no final da Cláusula: 

“Toda a informação e ou dados (caso existam) disponibilizados pelo 

Dono da Obra sê-lo-ão numa base de “sem prejuízo de”. O Dono da 

Obra renuncia, desde já, a qualquer responsabilidade decorrente da 

disponibilização de tal informação e/ou dados. O Empreiteiro deverá 

basear-se estritamente na sua própria verificação, investigação e/ou 

interpretação dos dados e informações do local que tenham sido 

disponibilizados.” 



21 
 

Título da Cláusula Cláusula 

n.º das 

CGC 

Conteúdos 

Condições Físicas 

Imprevisíveis 

4.12 Eliminar o primeiro parágrafo e substituí-lo com o seguinte: 

“Na presente Subcláusula, “condições físicas” significa condições e 

obstruções, que sejam experienciadas pelo Empreiteiro durante a 

realização dos seus deveres ao abrigo do Contrato, nomeadamente 

dragagem daquela parte do Local da Obra que o Contrato requer que 

o Empreiteiro drague, e que sejam Imprevisíveis. Para que não haja 

dúvidas, o Empreiteiro deverá ser totalmente responsável por e deverá 

assumir todos os riscos relativos a quaisquer outras condições (quer as 

que ocorram naturalmente ou em consequência de acto do Homem) 

que possam ocorrer durante, ou que possam de qualquer forma afectar, 

a execução da Empreitada ou de outras obrigações do Empreiteiro. Não 

obstante qualquer outra disposição do Contrato, o Empreiteiro não 

deverá ter direito a (e pelo presente renuncia e liberta) qualquer direito, 

recurso, compensação ou reclamação na sequência de ou em conexão 

com quaisquer outras condições e essas condições não darão origem 

a qualquer obrigação ou responsabilidade da parte do Dono da Obra 

ou limitarão, diminuirão ou liberarão qualquer obrigação ou 

responsabilidade do Empreiteiro, em qualquer caso ao abrigo do 

Contrato, da lei ou outro.” 

No quarto parágrafo, inserir as palavras “, relativamente aos trabalhos 

de dragagem e a todos os outros trabalhos que o Contrato requeira que 

o Empreiteiro execute,” após as palavras “e/ou incorrer em Custos”. 
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Título da Cláusula Cláusula 

n.º das 

CGC 

Conteúdos 

Direitos de Passagem e 

Instalações 

4.13 Inserir o seguinte no final da Subcláusula: 

“O Empreiteiro deverá ser unicamente responsável por obter e manter 

todos os direitos de acesso e posse das Outras Áreas, e todas as 

licenças, autorizações e aprovações necessárias para as mesmas ou 

para quaisquer actividades a serem realizadas pelo Empreiteiro em, 

sobre, ou debaixo dessas Outras Áreas. O Empreiteiro deverá, 

quinzenalmente, fornecer ao Gestor de Projecto os detalhes que ele 

razoavelmente requeira relativamente à localização e extensão das 

Outras Áreas e aos termos e condições de quaisquer licenças, 

autorizações, aprovações ou outros documentos referentes ao mesmo. 

Sem prejuízo de qualquer outra disposição, o Empreiteiro será 

responsável pelas Outras Áreas em todos os aspectos e nada referente 

às Outras Áreas, incluindo qualquer actividade, evento, circunstância 

ou tarefa a ser realizada, ou que surja daí, dará direito ao Empreiteiro 

a qualquer direito, recurso, compensação ou reclamação ou dará 

origem a qualquer obrigação ou responsabilidade por parte do Dono da 

Obra ou limitará, diminuirá ou libertará qualquer obrigação ou 

responsabilidade do Empreiteiro, em cada caso quer ao abrigo do 

Contrato, da Lei ou outro” 
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Prevenção de 

Interferências 

4.14 Renumerar Subcláusula 4.14 como Subcláusula 4.14(a) 

Renumerar alínea (a) por (i) e alínea (b) por (ii) 

Aditar nova Subcláusula 4.14(b), conforme segue: 

"Quando a execução do Contrato requeira desvio, obstrução ou 

encerramento de qualquer estrada, caminho ferroviário ou hidrovia ou 

qualquer outro meio de passagem, o Empreiteiro deverá obter 

autorização prévio por escrito por parte do Gestor de Projecto e das 

autoridades competentes relevantes. 

As informações que possam constar do Contrato referentes às 

condições e características actuais das estruturas existentes, vias 

rodoviárias, dentro e fora do porto, aterros e outras semelhantes, e 

quanto à forma e dimensões das estruturas existentes e quanto às 

posições e particularidades dos esgotos, tubos e cabos e outros 

semelhantes, quer acima ou abaixo do solo, debaixo de água ou 

debaixo do leito marinho, são dadas sem qualquer garantia de precisão 

e nem o Dono da Obra nem o Gestor de Projecto serão responsáveis 

por quaisquer discrepâncias das mesmas. O Empreiteiro deverá 

assegurar-se quanto à localização e condição de quaisquer serviços 

que requeiram apoio, diversão ou substituição para permitir que os 

Trabalhos sejam completados". 

O Capitão do Porto pode, no interesse da navegação segura e das 

operações do Porto, emitir uma notificação suspendendo as operações 

numa determinada área. Quando tal seja instruído pelo Capitão do 

Porto, o Empreiteiro deverá suspender as suas operações e ou 

aguardar ou continuar as operações nas outras áreas que sejam 

indicadas pelo Gestor de Projecto até que autorização seja dada pelo 

Capitão do Porto ou pelo Gestor de Projecto para a operação suspensa 

ser reiniciada. 

O Empreiteiro deverá realizar o seu trabalho de forma a não obstruir ou 

pôr em perigo a utilização das hidrovias, ancoradouros, cais e 

aproximações aos mesmos, quer na posse do Dono da Obra, do 

Governo ou de quaisquer outras pessoas. 

O Empreiteiro não deverá interferir com quaisquer trabalhos ou 

operações relacionadas com o porto que estejam a ser realizadas por 

quaisquer agências ou pessoal autorizado no Porto, nem negar acesso 

ao seu pessoal e a veículos ou a quaisquer outras pessoas, clientes ou 

agências que tenham ligações com eles. 

O Empreiteiro deverá indemnizar o Dono da Obra contra quaisquer 

reclamações, pedidos, procedimentos, danos, custos, encargos e 

despesas de qualquer natureza relativas a tal ou que decorram de tal". 
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Título da Cláusula Cláusula 

n.º das 

CGC 

Conteúdos 

Aditar nova Subcláusula 4.14 (c), conforme segue: 

“(c) o Empreiteiro deverá imediatamente cumprir todas as ordens da 

PSAS com relação à atracação ou desatracação dos navios do 

Empreiteiro ao longo das instalações operacionais adjacentes da 

PSAS, instalações da APS ou situados nos ancoradouros nas 

aproximações das instalações existentes operadas pela PSAS”. 

Aditar nova Subcláusula 4.14 (d), conforme segue: 

“(d) Caso alguma instalação (flutuante ou não) que pertença a ou tenha 

sido contratada pelo Empreiteiro ou por qualquer Subempreiteiro ou por 

qualquer pessoa empregada pelo Empreiteiro ou por qualquer 

Subempreiteiro ou quaisquer materiais ou coisas se afunde por 

qualquer motivo, deverá ser imediatamente ser reportado pelo 

Empreiteiro às autoridades competentes e ao Gestor do Projecto, e o 

Empreiteiro deverá de imediato e com rapidez levantar e remover tal 

instalação, materiais ou coisas ou de outra forma lidar com elas, 

conforme o Gestor de Projecto ou as autoridades competentes possam 

instruir. 

O facto de tal instalação, materiais ou coisas afundadas estarem 

cobertos por seguro ou tenham sido declarados como perda total ou 

não representarem qualquer valor adicional não deverá exonerar o 

Empreiteiro das suas obrigações ao abrigo desta Subcláusula de 

levantar e remover os mesmos 

Até que tal instalação, materiais ou coisas afundadas tenham sido 

levantadas e removidas, o Empreiteiro deverá instalar todas as boias 

de navegação à noite, todas as luzes e fazer todas as outras coisas 

para a segurança da navegação que possam ser requeridas pelas 

autoridades competentes ou pelo Gestor de Projecto. 

Caso o Empreiteiro não leve a cabo as obrigações impostas por esta 

Subcláusula, o Dono da Obra poderá levantar e remover as mesmas, 

sem prejuízo do direito de o Dono de Obra responsabilizar o Empreiteiro 

e de todas as despesas que decorram daí serem recuperáveis como 

dívida pelo Dono da Obra ou possam ser deduzidas pelo Dono da Obra 

de quaisquer montantes devidos ou que possam tornar-se devidos ao 

Empreiteiro”. 
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Título da Cláusula Cláusula 

n.º das 

CGC 

Conteúdos 

Equipamento do 

Empreiteiro 

4.17 Renumerar a Subcláusula 4.17 como Subcláusula 4.17(a) 

Aditar “ou vender” após "não pode retirar" na terceira linha da 

Subcláusula 4.17(a) renumerada. Acrescentar “O Equipamento do 

Empreiteiro deverá ser mantido em boas condições de funcionamento 

e qualquer equipamento defeituoso deverá ser imediatamente 

substituído” no final do parágrafo. 

Aditar a nova Subcláusula 4.17(b) 

"O Empreiteiro será responsável pela importação temporária de todos 

os Equipamentos do Empreiteiro e pela conclusão de todas as 

formalidades Aduaneiras para o desalfandegamento de todos os 

Equipamentos do Empreiteiro. O Empreiteiro deverá submeter às 

Autoridades Aduaneiras todos os documentos necessários e seguir 

todos os procedimentos necessários de forma a garantir o 

desalfandegamento tempestivo de todos os equipamentos importados. 

A pedido, o Dono da Obra deve cooperar, escrevendo às autoridades 

relevantes secundando o pedido do Empreiteiro. O Empreiteiro será 

tido como tendo tomado conhecimento de todos os requerimentos e 

formalidades para a importação do equipamento e não serão 

admissíveis quaisquer reclamações relativamente a quaisquer atrasos 

na importação do Equipamento do Empreiteiro”. 

  Aditar a nova Subcláusula 4.17(c): 

“O Empreiteiro deverá submeter ao Gestor de Projecto, dentro de 

catorze (14) dias a contar da Data de Referência, uma versão final da 

lista de Equipamento do Empreiteiro, tal como requerido pelo Programa 

de Concurso, que deverá incluir as datas propostas de chegada ao 

Local da Obra de cada um dos itens”. 

Protecção do Ambiente 4.18 Acrescentar o seguinte parágrafo no final da Subcláusula: 

"O Empreiteiro deverá implementar as medidas de mitigação 

requeridas ao abrigo do Plano de Gestão de Resíduos". 
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Título da Cláusula Cláusula 

n.º das 

CGC 

Conteúdos 

Electricidade, Água e 

Gás 

4.19 Eliminar os parágrafos 2 e 3 e aditar: 

"O Empreiteiro deverá fazer os seus próprios acordos com as empresas 

de fornecimento de electricidade, água, gás e outros serviços e deverá 

celebrar acordos directos com tais empresas para a prestação desses 

serviços. O Dono da Obra deverá cooperar sempre que possível na 

facilitação de tais acordos.” 

Relatórios de Progresso 4.21 Eliminar "seis vias" na linha 3 do parágrafo 1 e substituir com “três vias 

e uma cópia digital em formato acordado". 

Aditar “problemas de navegação" após "questões ambientais" na alínea 

(g) 

Pessoal e Mão-de-

Obra 

6  

Níveis Salariais e 

Condições de Trabalho 

6.2 Aditar o seguinte no final do parágrafo único da Subcláusula: 

"O Empreiteiro deverá pagar salários iguais a homens e mulheres por 

trabalho do mesmo valor” 

Aditar os seguintes novos parágrafos no final desta Subcláusula: 

“O Dono da Obra, na sequência de pedido escrito, terá direito a ver 

provas do cumprimento pelo Empreiteiro da presente Subcláusula. 

O Dono da Obra não será responsável por qualquer despesa adicional 

incorrida pelo Empreiteiro como consequência de qualquer aumento de 

salários ou vencimentos do Pessoal do Empreiteiro.” 
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Título da Cláusula Cláusula 

n.º das 

CGC 

Conteúdos 

Horário de Trabalho 6.5 No primeiro parágrafo, eliminar “indicadas no Anexo à Proposta”. 

Na alínea (b), eliminar “ou”. 

Na alínea (c), eliminar “.” e substituir com “, ou” 

Aditar nova alínea (d) com a seguinte redacção: 

“operações de dragagem e marítimas”. 

Inserir o seguinte no final da Subcláusula: 

“Durante vinte e quatro (24) horas de trabalho, o Empreiteiro deverá 

organizar os seus turnos de forma a que o turno normal não exceda 8 

horas. 

Em casos em que seja dado consentimento no seguimento da alínea 

(b) acima, consentimento que pode ser condicional do facto de o 

Empreiteiro pagar custos e encargos relativamente ao Pessoal do Dono 

da Obra” 

Saúde e Segurança 6.7 Na primeira frase, eliminar “razoáveis” e substituir por “necessárias e 

aplicáveis” e acrescentar, após “Pessoal do Empreiteiro”, “e do Pessoal 

do Dono da Obra, nos termos das Leis”. 

Acrescentar, no final da Subcláusula, a seguinte redacção: 

“Qualquer paralisação dos trabalhos pelo Gestor de Projecto, por força 

de um acidente grave, não constitui fundamento para uma prorrogação 

do prazo ou para reclamação de Custos por parte do Empreiteiro.” 
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Título da Cláusula Cláusula 

n.º das 

CGC 

Conteúdos 

Pessoal do Empreiteiro 6.9 Na alínea (c), eliminar “ou”. 

Na alínea (d), eliminar “.” e substituir por “, ou” 

Aditar uma nova alínea (e), conforme segue: 

“(e) seja concluído ter violado a Convenção da OCDE de 1997 sobre a 

Luta contra a Corrupção de Agentes Públicos Estrangeiros em 

Transacções Comerciais Internacionais e a Convenção das Nações 

Unidas contra a Corrupção, como alteradas de tempos a tempos.” 

Aditar o seguinte Parágrafo no final da Subcláusula: 

“O Empreiteiro deverá usar mão de obra local sempre que possível, 

favorecendo a colocação de desempregados residentes nos municípios 

de Sines, Santiago do Cacém ou Odemira, estabelecendo para o efeito 

um protocolo com o Centro de Formação Profissional e Emprego do 

Alentejo Litoral e o IEFP – Instituto do Emprego e Formação 

Profissional.” 

Bebidas Alcoólicas e 

Drogas 

6.12 Aditar nova Subcláusula 6.12, conforme segue: 

“Álcool e drogas não serão permitidos no Local da Obra em momento 

algum.” 

Armas e Munições 6.13 Aditar nova Subcláusula 6.13, conforme segue: 

“Armas e / ou munições não serão permitidas no Local da Obra em 

momento algum.” 
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Título da Cláusula Cláusula 

n.º das 

CGC 

Conteúdos 

Pessoal Estrangeiro e 

Trabalho 

6.14 Aditar nova Subcláusula 6.14, conforme segue: 

“Sujeito a qualquer regra de conteúdo local aplicável ao Empreiteiro, ao 

abrigo das Leis do País, o Empreiteiro poderá recrutar qualquer pessoal 

estrangeiro que seja necessário para a execução dos Trabalhos. O 

Empreiteiro será responsável por assegurar que este pessoal tem os 

vistos de residências necessários, as autorizações de trabalho, 

cobertura de seguros, etc, e outros documentos que possam ser 

requeridos ao abrigo das Leis, os custos dos quais são tidos como 

estando incluídos no Valor da Adjudicação. 

O Empreiteiro será responsável e pagar pelo repatriamento para onde 

o pessoal estrangeiro tenha sido recrutado ou para o seu domicílio. Em 

caso de morte de qualquer pessoal estrangeiro ou membros da sua 

família no País, o Empreiteiro deverá, de forma semelhante, ser 

responsável e pagar pelas diligencias necessárias para o seu 

repatriamento ou funeral, conforme o caso, acordando-se que tais 

montantes são aceites no Valor da Adjudicação Contrato”. 

Pessoal Chave 6.15 Acrescentar nova Cláusula 6.15 com a redacção seguinte: 

“O Empreiteiro não pode, sem o consentimento prévio do Gestor de 

Projecto, revogar a nomeação de qualquer membro do Pessoal Chave 

nem nomear um substituto (salvo se a pessoa estiver incapaz de 

desempenhar funções em resultado de morte ou doença grave e 

duradoura). 

Se uma pessoa nomeada falhar em realizar as suas funções na sua 

posição relevante de Pessoal Chave, o Empreiteiro deverá submeter 

ao Gestor de Projecto, para obter o consentimento deste, o nome e 

detalhes de outra pessoa que o Empreiteiro proponha nomear para tal 

posição. Se o consentimento não for dado ou for subsequentemente 

revogado, o Empreiteiro deverá, de forma semelhante, submeter para 

consentimento o nome e detalhes de um substituto adequado para a 

posição em causa. 

Todo o Pessoal Chave deverá estar baseado no Local da Obra durante 

toda a duração de execução dos Trabalhos. Se qualquer membro do 

Pessoal Chave estiver temporariamente ausente durante a execução 

dos Trabalhos, um substituto adequado será temporariamente 

nomeado, sujeito ao consentimento prévio do Gestor de Projecto. 
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Título da Cláusula Cláusula 

n.º das 

CGC 

Conteúdos 

Instalações, Materiais 

e Técnicas de 

Execução 

7  

Amostras 7.2 Eliminar “como Alteração” na alínea (b) e adicionar “, a expensas do 

Empreiteiro”. 

Eliminar a última frase da Subcláusula e substituí-la conforme segue: 

“Cada amostra deverá ser rotulada no que se refere à origem e 

utilização pretendida nos Trabalhos e deverá indicar a data de produção 

para o Material. Os certificados relevantes do fabricante, relacionados 

com os Materiais, serão também providenciados.” 

Rejeição 7.5 Aditar “projecto realizado pelo Empreiteiro” após “Materiais” no 

parágrafo 1, linhas 2 e 3 e no parágrafo 2, linha 1. 

Reparações 7.6 Aditar no final da Subcláusula: 

“Sem prejuízo das obrigações do Empreiteiro ao abrigo do Contrato, 

incluindo a Cláusula 11 [Responsabilidade por Defeitos], a instrução do 

Gestor de Projecto deve ter em conta a necessidade de o pessoal do 

Empreiteiro estar presente em pessoa no Local da Obra, por forma a 

realizar quaisquer trabalhos ao abrigo das alíneas (a) a (c) acima.” 

Início, Atrasos e 

Suspensão 

8  

Início dos Trabalhos 8.1 Eliminar o texto do primeiro parágrafo e substituí-lo com o seguinte: 

“O Empreiteiro compromete-se a iniciar os trabalhos na: 

(a) data da conclusão da consignação total ou parcial dos 

trabalhos; ou 

(b) na data em que o Dono da Obra comunique ao Empreiteiro 

a aprovação do plano de segurança e saúde, 

aquela que for posterior, que deverá ser a Data de Início, sem 

prejuízo dos trabalhos aprovados. 

A Data de Início terá lugar dentro de 10 (dez) dias a contar da 

assinatura do Acordo Contratual.” 
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Título da Cláusula Cláusula 

n.º das 

CGC 

Conteúdos 

Prazo para Conclusão 8.2 Substituir toda a Sub-Cláusula com a seguinte redacção: 

“O Empreiteiro obriga-se a concluir a totalidade dos Trabalhos no Prazo 

para Conclusão dos Trabalhos, incluindo: 

(a) obter aprovação nos Ensaios para Recepção dos Trabalhos, e 

(b) concluir qualquer trabalho indicado no Contrato como sendo 

necessário para que os Trabalhos se considerem completos +ara 

efeitos de recepçãp prevista no n.º 1 da Cláusula 10 [Recepção dos 

Trabalhos]. 

O Empreiteiro compromete-se a: 

(a) Cumprir com todos os prazos previstos no plano de 

trabalhos aprovado pelo Dono da Obra; 

 

(b) Completar os trabalhos e requerer a inspecção dos 

trabalhos para efeito de Recepção dentro de 360 dias a 

contar da Data de Início. 
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Título da Cláusula Cláusula 

n.º das 

CGC 

Conteúdos 

Plano de Trabalhos 8.3 No primeiro parágrafo, eliminar “28 dias após ter recebido a notificação 

prevista no n.º 1 [Início dos Trabalhos] da Cláusula 8” e substituir com 

a seguinte redacção:  

“10 dias a contar da Data de Início”. 

Aditar alínea (e) com a seguinte redacção: 

(e) indicação de: 

(i) caminho crítico e folgas;  

(ii) todas as ligações e relações entre as tarefas; 

(iii) feriados e outros dias em que não se realizam Trabalhos; 

(iv) progressos efectivos nas tarefas diárias e atrasos, se os 

houver; 

(v) soluções e mitigações de atrasos com uma estimativa para 

as três semanas seguintes. 

Aditar a seguinte redacção no final da Subcláusula: 

“Se houver atrasos indevidos na realização dos trabalhos relativamente 

ao plano de trabalhos em vigor que sejam imputáveis ao Empreiteiro, 

ele encontra-se obrigado, a suas próprias expensas, a tomar todas as 

medidas para fortalecer os meios e reorganizar os trabalhos 

necessários para conseguir recuperar o cumprimento do período de 

implementação. 

Quando o Empreiteiro, por sua iniciativa, realizar os trabalhos fora dos 

períodos regulatórios ou realizar trabalho por turnos, sem que tal esteja 

previsto nos documentos do concurso ou como resultado de força 

maior, o Dono da Obra pode requerer ao Empreiteiro que pague pelo 

aumento de custos de horas extra de serviço a serem prestadas pelo 

Gestor de Projecto 

O plano de trabalhos deverá ser submetido utilizando o software MS 

Project”. 
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Título da Cláusula Cláusula 

n.º das 

CGC 

Conteúdos 

Prorrogação do Prazo 

para Conclusão 

8.4 No primeiro parágrafo, eliminar “e Secções”. 

Na alínea (e) aditar: 

“…Outros Empreiteiros…” antes das palavras “ou outros empreiteiros 

ao Serviço do Dono da Obra”. 

Aditar novo parágrafo após alínea (e): 

"Relativamente à alínea (e) acima, o Empreiteiro não terá direito a 

qualquer extensão do período por força de notificações por parte do 

Capitão do Porto para suspender os Trabalhos dentro dos limites do 

Porto". 

Aditar no fim da Subcláusula: 

“De acordo com os Artigos 373.º e 374.º do CCP, se trabalhos 

complementares prejudicarem o normal desenvolvimento do plano de 

trabalhos e desde que o Empreiteiro o requeira, os prazos para a 

conclusão dos trabalhos deverão ser prorrogados conforme segue: 

(a) Sempre que se trate de trabalhos complementares da 

mesma espécie que outros previstos no Contrato, 

proporcionalmente ao que está estabelecido nos prazos de 

execução parciais contidos no plano de trabalhos aprovado 

e tendo em conta o seu âmbito geral no Contrato; 

(b) Sempre que trabalhos complementares sejam de espécie 

diferente de outros previstos no Contrato, por acordo entre 

o Dono da Obra e o Empreiteiro, considerando as 

características técnicas da execução.” 

Ritmo de Progresso 8.6 Aditar no final da Subcláusula: 

“O Empreiteiro informa o Gestor de Projecto, numa base mensal, 

quanto aos desvios que ocorram entre o desenvolvimento actual de 

cada tipo de trabalho e as previsões do plano de trabalhos. 

Quando o Gestor de Projecto identificar desvios não notados pelo 

Empreiteiro nos termos do parágrafo anterior, o Gestor de Projecto 

deverá notificar o Empreiteiro desse facto, de forma a que o Empreiteiro 

possa ter tais desvios em consideração no plano de trabalhos”. 
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Cláusula Penal 8.7 A Subcláusula terá a seguinte redacção: 

Se o Empreiteiro não cumprir com a Subcláusula 8.2 [Prazo para 

Conclusão] e 8.3 [Plano de Trabalhos], o Empreiteiro deverá, sujeito à 

Subcláusula 2.5 [Pretensões do Dono da Obra], pagar penalidades 

diárias por atraso ao Dono da Obra por este incumprimento, conforme 

segue: 

 

 

 

 

 

Estas penalidades diárias por atraso devem ser pagas por cada dia que 

decorra entre o Prazo para Conclusão relevante e a data estabelecida 

no Certificado de Recepção (recepção provisória). Não obstante, o 

montante total devido ao abrigo desta Subcláusula não deverá exceder 

o montante máximo de 10% do Valor da Adjudicação, sem prejuízo de 

potenciais danos devidos ao abrigo das Cláusulas 8.7A [Perdas ou 

despesas indirectas], 8.7B [Responsabilidade back-to-back] e 17.1 

[Indemnizações]. 

As condições para a aceitação dos trabalhos concluídos incidirão sobre 

a lista de trabalhos definida no ponto 2.1 das Cláusulas Técnicas 

 Estas penalidades por atraso devem ser consideradas como tendo 

sido aplicadas no seguimento de uma notificação endereçada pelo 

Dono da Obra ao Empreiteiro expressando a sua intenção de o fazer. 

O Dono da Obra pode deduzir os montantes referidos nesta 

Subcláusula de quaisquer montantes devidos ao Empreiteiro. 

Não obstante o facto de as penalidades por atraso previstas nesta 

Subcláusula se aplicarem sempre, o Empreiteiro deve notificar o Dono 

da Obra assim que antecipe que se irá atrasar. 

Estas penalidades por atraso não devem desonerar o Empreiteiro da 

sua obrigação de concluir os Trabalhos, ou de quaisquer outras 

deveres, obrigações ou responsabilidades que tenha ao abrigo do 

Contrato.  

Trabalhos 
Prazo para 
Conclusão 

Penalidades 

Conclusão dos 
trabalhos e pedido de 
inspecção dos 
trabalhos para efeito 
da Recepção. 

360 dias a 
contra da Data 

de Início 

1/1000 do Valor 
da Adjudicação 

por dia 
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Título da Cláusula Cláusula 

n.º das 

CGC 

Conteúdos 

Perdas ou despesas 

indirectas 

8.7A Aditar nova Subcláusula com a seguinte redacção:  

“Caso o Dono da Obra incorra ou seja responsável por quaisquer 

perdas ou despesas que advenham do incumprimento pelo Empreiteiro 

do disposto na Subcláusula 8.2 [Prazo para Conclusão] e Subcláusula 

8.3 [Plano de Trabalhos], o Empreiteiro deverá ser responsabilizado por 

tais perdas ou despesas”.  

Responsabilidade 

“Back-to-back” 

8.7B Aditar nova Subcláusula com a seguinte redacção:  

“O Empreiteiro reconhece e confirma que leu e compreende os termos 

da Concessão, nomeadamente que é uma concessão de serviço 

público e que o Dono da Obra se encontra vinculado pelos prazos de 

construção daí constantes e pelas penalidades que decorram de 

atrasos desses prazos de construção. O Empreiteiro reconhece ainda 

que compreende que o Dono da Obra irá reclamar estas perdas e 

penalidades numa base “back-to-back” perante o Empreiteiro, caso 

ocorram alguns atrasos ao abrigo deste Contrato. Para que não haja 

dúvidas, se por força de qualquer acção atribuível ao ou na esfera de 

controlo do Empreiteiro o Dono da Obra for, nos termos da Concessão, 

responsável por pagar quaisquer montantes à APS, o Empreiteiro será 

responsável perante o Dono da Obra por tais montantes”. 

Suspensão dos 

Trabalhos 

8.8 Aditar no fim da Subcláusula: 

“Caso o Empreiteiro tenha direito a uma extensão do período para 

conclusão dos trabalhos, o período total para execução dos trabalhos e 

os prazos parciais previstos no Plano de Trabalhos em vigor serão 

alterados em conformidade. 

Para que não haja dúvidas, qualquer suspensão de parte ou de todos 

os Trabalhos como consequência do incumprimento do Empreiteiro 

relativo a requisitos de saúde, segurança, protecção e ambiente ou de 

prestar Materiais de qualidade, tal como definidos no Contrato, será 

considerado como sendo responsabilidade exclusiva do Empreiteiro. 

Durante qualquer suspensão, o Empreiteiro irá manter o seu pessoal e 

recursos laborais prontos para recomeçar os Trabalhos. 

Ensaios para 

Recepção dos 

Trabalhos 

9  
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Título da Cláusula Cláusula 

n.º das 

CGC 

Conteúdos 

Obrigações do 

Empreiteiro 

9.1 No último parágrafo, eliminar “ou uma Secção”. 

Repetição dos Ensaios 9.3 Eliminar “ou uma Secção”. 

Não Aprovação nos 

Ensaios para Recepção 

dos Trabalhos 

9.4 No primeiro parágrafo, eliminar “ou uma Secção”. 

Na alínea (b), eliminar “ou de uma Secção”. 

Recepção pelo Dono 

da Obra 

10  
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Título da Cláusula Cláusula 

n.º das 

CGC 

Conteúdos 

Recepção dos 

Trabalhos e Secções 

10.1 Alterar a epígrafe da Subcláusula para “Recepção dos Trabalhos”. 

Eliminar a Subcláusula e substituir pelo seguinte: 

“Após a conclusão da construção, um comité nomeado pelo Dono da 

Obra para efeito da Recepção dos Trabalhos deverá, na presença do 

Empreiteiro, inspecionar todos os trabalhos e equipamentos e, após 

confirmar que estão de acordo com as condições estabelecidas, deverá 

preparar o Certificado de Recepção. 

A Recepção dos Trabalhos deverá ter lugar assim que os trabalhos 

sejam completados no todo ou em parte, a pedido do Empreiteiro ou 

por iniciativa do Dono da Obra, considerando o fim do período 

contratual para execução dos trabalhos.  

A inspecção deverá ser feita pelo comité mencionado supra, com a 

cooperação do Empreiteiro, e as suas finalidades incluem, 

nomeadamente: 

(a) Confirmar se todas as obrigações contratuais e legais do 

Empreiteiro são cumpridas de forma total e perfeita; 

(b) Confirmar a correcta implementação da construção e 

demolição do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de 

Construção e Demolição (PPGRCD), de acordo com a lei 

aplicável. 

O Dono da Obra convoca, por escrito, o Empreiteiro para a inspecção 

com pelo menos cinco (5) dias de antecedência e, caso o Empreiteiro 

não esteja presente nem justifique a sua ausência, a inspecção será 

realizada com a participação de duas testemunhas, que deverão 

também assinar o Certificado de Recepção.  

No caso referido no parágrafo anterior, o Certificado de Recepção é 

imediatamente notificado ao Empreiteiro. 

Quando a inspecção seja requerida pelo Empreiteiro, o Dono da Obra 

deverá realizar a inspecção dentro de trinta (30) dias a contar da data 

da recepção de tal pedido”. 
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Identificação de 

Defeitos 

10.1A Inserir nova Subcláusula 10.1A com a seguinte redacção: 

“Se, durante a inspecção, defeitos dos trabalhos forem identificados 

que impeçam a Recepção dos Trabalhos, a extensão total dos 

Trabalhos que não estejam sujeitos a deficiências deverá ser aceite.  

O certificado de inspecção deverá ser lavrado, e assinado pelas partes, 

e deverá estabelecer se os Trabalhos são, no todo ou em parte, 

aceitáveis. 

O certificado referido no parágrafo anterior deverá conter informação 

sobre: 

(a) Como as obrigações contratuais e legais do Empreiteiro estão 

cumpridas, identificando em específico os defeitos dos 

Trabalhos;  

(b) A forma como o PPGRCD foi implementado, de acordo com a 

lei aplicável;  

(c) Quaisquer condições que o Dono da Obra considere 

necessário impor, de acordo com as condições do contrato, o 

projecto ou a lei, e o prazo para cumprimento. 

Não obstante disposições contratuais que excluam a Recepção parcial, 

se os Trabalhos estiverem, no todo ou em parte, em condições de 

serem recebidos, a assinatura do Certificado de Recepção ao abrigo 

dos parágrafos anteriores deverá ser autorizada, no todo ou em parte, 

a abertura dos Trabalhos para uso pelo Dono da Obra ou para início da 

operação e envolve, quando apropriado, a sua transferência para o 

Dono da Obra, sujeito às obrigações do Empreiteiro ao abrigo da 

Garantia de Boa Execução. 

Considera-se que os Trabalhos não estão em condições de serem 

recebidos caso o Empreiteiro não garanta a correcta implementação do 

PPGRCD, de acordo com a lei aplicável, e tal condição esteja vertida 

no Certificado de Recepção. 

No caso de serem identificados defeitos que impeçam, no todo ou em 

parte, a Recepção dos Trabalhos, a especificação de tais defeitos no 

Certificado, ao abrigo das disposições da alínea (a) da Subcláusula 

anterior não é aumentada pela recepção de descrições dos Trabalhos 

ou de parte dos mesmos que não possam ser recebidos e as 

respectivas fundamentações. 

Se o Dono da Obra recusar assinar o Certificado de Recepção, os 

Trabalhos não são aceites, nem no todo nem em parte. 

A recusa injustificada pelo Dono da Obra de assinar o Certificado de 

Recepção Provisória após a inspecção tem efeito para efeitos do direito 

civil quanto ao atraso no pagamento. 
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Título da Cláusula Cláusula 

n.º das 

CGC 

Conteúdos 

 

Embora não tenham sido sujeito às disposições do parágrafo anterior, 

os Trabalhos são considerados tacitamente aceites sempre que sejam 

usados pelo Dono da Obra para o propósito para os quais são 

pretendidos, sujeito às garantias de obrigação cobertas por esta secção 

e às penalidades que possam ser devidas ao abrigo da legislação 

aplicável, em particular quando o Empreiteiro não tenha executado 

devidamente a implementação do PPGRCD.  

O Certificado declarando a não aceitação dos Trabalhos, no todo ou em 

parte, por causa de defeitos detectados pelo Gestor de Projecto é 

notificado ao Empreiteiro, a quem é dado um tempo razoável para os 

corrigir. 

O prazo para a correcção dos defeitos dos Trabalhos considerado 

necessário após a realização da inspecção não se começa a contar 

antes que termine o período para submissão de reclamações ou 

reservas pelo Empreiteiro ou para decisão do Dono da Obra quanto aos 

mesmos. 

Se a correcção de defeitos ordenada não for realizada dentro do 

período prescrito, o Dono da Obra pode optar por implementar tais 

Trabalhos, directamente ou por meio de terceiro. 

Assim que o trabalho de correcção de defeitos esteja concluído, haverá 

lugar a novo procedimento de aceitação provisória. 

A emissão do Certificado de Recepção depende da entrega pelo 

Empreiteiro dos Trabalhos e de todos os elementos requeridos para a 

preparação da compilação técnica dos Trabalhos. 

Os testes que não possam ser feitos durante a inspecção para efeito 

de aceitação provisória, em circunstâncias fora do controlo do 

Empreiteiro, serão realizados durante o período de garantia.  

Recepção de Partes 

dos Trabalhos 

10.2 Eliminar o último parágrafo. 

Interferência com os 

Ensaios para Recepção 

dos Trabalhos 

10.3 Eliminar “ou Secção (conforme aplicável)” no primeiro parágrafo. 
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Título da Cláusula Cláusula 

n.º das 

CGC 

Conteúdos 

Reposição de 

superfícies no estado 

em que se encontravam 

10.4 Eliminar “Secção ou”. 

Responsabilidade por 

Defeitos 

11  

Conclusão de 

Trabalhos Pendentes e 

Eliminação de Defeitos 

11.1 Eliminar “, bem como cada Secção,” no primeiro parágrafo. 

Eliminar “ou Secção (conforme aplicável)” na alínea (b). 

Custo da Eliminação de 

Defeitos 

11.2 Eliminar “,ou” no final da alínea (b)  

Renumerar a alínea (c) como alínea (d) 

Aditar nova alínea (c) conforme segue: 

(c) "operação ou manutenção inadequada que tenha sido atribuível a 

questões pelas quais o Empreiteiro seja responsável (ao abrigo da 

Cláusula 21 ou outra), ou" 

Prorrogação do Prazo 

para Notificação de 

Defeitos 

11.3 Eliminar “ou Secção” e “Secção” no primeiro parágrafo. 

Remoção de Trabalhos 

Defeituosos 

11.5 No final do parágrafo, após “garantia adequada”, acrescentar “na forma 

e montante aceitável para o Dono da Obra. ” 

Não Reparação de 

Defeitos em trabalhos 

de dragagem após 

Conclusão 

11.12 Aditar nova Subcláusula 11.12, conforme segue: 

“Não obstante as disposições do número 1 [Conclusão de Trabalhos 

Pendentes e Eliminação de Defeitos] da Cláusula 11, o Empreiteiro não 

terá qualquer obrigação de reparar defeitos dos trabalhos de dragagem 

notificados após a data certificada de conclusão, tal como indicado no 

Certificado de Recepção, que cobre os relevantes trabalhos de 

dragagem na medida em que esses defeitos se devam exclusivamente 

ao processo natural de assoreamento e não se devam a erros ou falhas 

em tais trabalhos de dragagem. 
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Título da Cláusula Cláusula 

n.º das 

CGC 

Conteúdos 

Não Responsabilidade 

por Custos de Procura 

de trabalhos de 

dragagem  

11.13 Aditar nova Subcláusula 11.13, conforme segue: 

“Não obstante as disposições do n.º 8 [Investigação pelo Empreiteiro] 

da Cláusula 11, o Empreiteiro não terá qualquer obrigação de suportar 

custos de avaliação de quaisquer defeitos relativamente a trabalhos de 

dragagem, após a data certificada de conclusão, tal como indicado no 

Certificado de Receção relevante.” 

Períodos de Garantia 11.14 Aditar nova Subcláusula 11.14, conforme segue: 

“Os períodos de garantia serão os seguintes: 

(a) período de dez (10) anos para defeitos referentes a elementos 

estruturais; 

(b) período de cinco (5) anos para defeitos referentes a elementos 

não-estruturais, componentes ou instalações técnicas; 

(c) período de dois (2) anos para defeitos referentes a 

equipamento aplicado aos trabalhos, mas autónomos dos 

trabalhos, 

a contar da data em que o Certificado de Recepção seja 

emitido, durante os quais o Empreiteiro será responsável por 

reparar e sanar quaisquer defeitos, incluindo, sem limitar, 

construção substancial, defeitos substanciais referentes às 

fundações, infiltrações ou fugas ou fissuras estruturais e 

defeitos latentes. 

 

Excepções às disposições do parágrafo anterior são os 

trabalhos de substituição e manutenção que derivem do uso 

normal dos trabalhos ou do desgaste e depreciação normais, 

resultante do seu uso para as finalidades pretendidas. 

 

Se alterações tiverem ocorrido aceitações parciais intermédias, 

o período de garantia estabelecido no primeiro parágrafo desta 

Subcláusula deverá também aplicar-se às partes dos trabalhos 

que possam ter sido recebidas pelo Dono da Obra, desde que 

estas partes dos trabalhos possam ser utilizadas independente 

e separadamente.  

 

Medição e Avaliação 12  
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Título da Cláusula Cláusula 

n.º das 

CGC 

Conteúdos 

Trabalhos sujeitos a 

Medição 

 Inserir, após a primeira frase, “Certos elementos dos Trabalhos são 

designados por montantes globais e medidos de acordo com esta 

cláusula para efeitos de Certificados para Pagamento Intermédio, 

sendo o Pagamento Final feito de acordo com o respetivo preço de 

montante global, tal como previsto no Mapa de Trabalhos e 

Quantidades.” 

Método de Medição 12.2 Na alínea (a) aditar “(não tendo em conta materiais, resíduos a granel 

ou compactos)” após “líquida”. 

Aditar a seguinte redacção no final da Subcláusula: 

“A medição de todos os trabalhos realizados, incluindo trabalhos não 

cobertos pelo projecto e trabalhos não ordenados de forma correcta 

pelo Dono da Obra, é feita no local com a cooperação do Empreiteiro 

formalizada num documento. 

A medição é feita numa base mensal e deve ser completada até ao 

oitavo dia do mês imediatamente posterior àquele a que se refere. 

A medição é levada a cabo de acordo com os critérios referidos no 

Caderno de Encargos. Se este for omisso, a seguinte ordem de 

prioridade aplica-se: 

(a) Os padrões de medição oficiais que possam estar em vigor; 

(b) As regras definidas no projecto detalhado; 

(c) Os padrões definidos pelo Laboratório Nacional de Engenharia 

Civil (LNEC); 

(d) Os critérios geralmente usados ou, na sua ausência, aqueles 

que sejam acordados entre o Dono da Obra e o Empreiteiro 
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Título da Cláusula Cláusula 

n.º das 

CGC 

Conteúdos 

Avaliação 12.3 Aditar após o primeiro parágrafo “Elementos da Empreitada designados 

como montantes globais são avaliados de acordo com esta cláusula 

para efeitos de pagamento intermédios, sendo a avaliação final 

estabelecida no respetivo montante global do Preço indicado na Lista 

de Quantidades”. 

Na alínea (a), ponto (i), eliminar “10” e substituir por “15”. 

Na alínea (a), ponto (ii), eliminar “0,01” e substituir por “0,1”. 

Na alínea (a), ponto (iii), eliminar “1” e substituir por “5”. 

Aditar, no fim da Subcláusula, a seguinte frase: 

“O cumprimento da presente Cláusula não pode, em qualquer 

circunstância, violar o que se encontra previsto nas Cláusulas 13.1A 

[Limitações às Alterações] e 13.1B [Valor dos trabalhos 

complementares]”. 

Alterações e 

Ajustamentos 

13  
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Título da Cláusula Cláusula 

n.º das 

CGC 

Conteúdos 

Direito a Introduzir 

Alterações 

13.1 Eliminar o segundo parágrafo 

Inserir novo segundo parágrafo como segue: 

"O Empreiteiro obriga-se a executar e está vinculado a cada Alteração, 

salvo se notificar de imediato o Gestor de Projecto (juntando elementos 

justificativos) de que (i) o Empreiteiro não consegue obter prontamente 

os Bens necessários para a execução da Alteração ou que (ii) tal 

Alteração origina uma mudança substancial na sequência ou progresso 

dos Trabalhos ou (iii) que vai reduzir a segurança ou adequação das 

partes dos Trabalhos desenhadas pelo Empreiteiro. Após receber esta 

notificação, o Gestor de Projecto deve cancelar, confirmar ou modificar 

a instrução." 

Inserir o seguinte parágrafo no final da Subcláusula: 

“O Contrato pode ser alterado: 

a) nos termos das condições previstas no artigo 370.º do CCP;  

b) quando as circunstâncias nas quais as Partes tenham fundado 

a decisão contratar se tenham alterado de forma anormal e 

imprevisível, desde que a exigência das obrigações por si 

assumidas afete gravemente os princípios da boa-fé e não 

esteja coberta pelos riscos próprios do Contrato; 

c) por razões de interesse público decorrentes de necessidades 

novas ou de uma nova ponderação das circunstâncias 

existentes.” 
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Título da Cláusula Cláusula 

n.º das 

CGC 

Conteúdos 

Limitações às 

Alterações 

13.1A Aditar Subcláusula 13.1A, com a seguinte redacção:  

“As Alterações referidas na alínea (a) da Subcláusula anterior 

encontram-se sujeitas às limitações do Artigo 370.º do CCP. Quaisquer 

outras Alterações encontram-se sujeitas às seguintes limitações: 

a) não podem alargar consideravelmente o âmbito do Contrato; 

b) não podem violar as regras de concorrência; 

c) não podem incluir alterações que, se tivessem sido incluídas 

nos Documentos do Concurso, teriam provavelmente resultado 

numa ordenação diferente das propostas ou na admissão de 

propostas excluídas; 

d) o aumento no Preço do Contrato, como resultado das 

Variações, não pode ser de mais do que cinquenta pontos 

percentuais (50%) do Preço do Contrato; 

e) o balanço económico do contrato não pode ser alterado em 

benefício do Empreiteiro como resultado da Alteração, o que 

significa que o Empreiteiro não pode ser colocado numa 

situação mais favorável do que aquela resultante do equilíbrio 

inicialmente estabelecido.” 

Valor dos trabalhos 

complementares 

13.1B Aditar nova Subcláusula 13.1B, com a seguinte redacção: 

“Em caso de trabalhos complementares, os ajustamentos no preço 

deverão seguir a matriz estabelecida nos artigos 373.º e 378.º do CCP. 

Embora não haja acordo quanto a todos ou alguns dos preços, os 

trabalhos correspondentes devem ser realizados e pagos com base na 

contraproposta do Dono da Obra com, se adequado, a correspondente 

correcção, acrescida de, nos ditos preços, o juro de incumprimento 

devido assim que haja acordo ou decisão arbitral quanto à questão.  

Melhorias Propostas 

pelo Empreiteiro 

13.2 Eliminar o terceiro e quarto parágrafos. 
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Título da Cláusula Cláusula 

n.º das 

CGC 

Conteúdos 

Procedimento de 

Alteração 

13.3 
Eliminar o primeiro parágrafo e substituí-lo pela seguinte redacção: 

“Caso o Gestor de Projecto requeira uma proposta, antes de ordenar 

uma Alteração, o Empreiteiro deverá responder por escrito assim que 

possível, mas nunca após vinte (20) dias, quer oferecendo razões 

pelas quais ele não pode cumprir (caso este seja o caso) ou 

submetendo:” 

Montantes Provisórios 13.5 
Eliminar o número (ii) da alínea (b) e substituí-lo com a seguinte 

redacção: 

“um montante para gastos gerais e lucro, calculado como uma 
percentagem, aplicando uma taxa percentual de 10%. 

Ajustamentos em caso 

de Alterações 

Legislativas 

13.7 Aditar no final do primeiro parágrafo:  

“Para que não haja dúvidas, uma alteração nas Leis do País não inclui 
alterações que surjam do ou em consequência do Evento Excluído, tal 
como definido na Cláusula 19.1.  
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Ajustamentos por 

Alterações no Custo 

13.8 Eliminar o texto e substituir pelo seguinte: 

“A revisão de preços contratuais, como consequência de alteração nos 

custos de mão-de-obra, materiais ou equipamento de suporte durante 

a execução do Contrato, será realizada de acordo com as disposições 

do Decreto-Lei n.º 6/2004, de 6 de Janeiro, conforme alterado pelo 

Decreto-Lei n.º 73/2021, de 18 de Agosto, utilizando uma fórmula. 

A revisão de preços deverá consistir em multiplicar o valor contratual 

do trabalho realizado e medido a cada mês, actualizando os 

coeficientes (Ct) resultantes da aplicação da seguinte fórmula: 

Ct = 0,35(St/S0) + 0,24(Mt03/M003) + 0,04(Mt20/M020) + 

0,10(Mt22/M022) + 0,04(Mt43/M043) + 0,03(Mt46/M046) + 

0,10(Et/E0) + 0,10  

Em que: 

- Ct é o coeficiente actualizado a ser aplicado ao montante sujeito a 

revisão; 

- St é o índice geral de custos com mão-de-obra para o período de 

revisão; 

- S0 é o mesmo índice, mas para o mês anterior ao prazo para 

submissão das propostas, ou para o mês de referência, quando tenha 

havido correcção de preços da proposta; 

- Mti são os índices de custo ponderados de inertes (Mt03), cimento 

(Mt20), diesel (Mt22), aço para betão armado (Mt43) e produtos para 

instalações elétricas (Mt46) durante o período de revisão; 

- M0i são os mesmos índices, mas para o mês anterior ao prazo para 

submissão das propostas, ou para o mês de referência, quando tenha 

havido correcção de preços da proposta; 

- Et é o índice de custo para equipamento de suporte, para o período 

coberto pela revisão; 

- E0 é o mesmo índice, mas para o mês anterior ao prazo para 

submissão das propostas, ou para o mês de referência, quando tenha 

havido correcção de preços da proposta. 

Diferenciais de preço, positivos ou negativos, resultantes da revisão do 

preço contratual devem ser incluídos nos pagamentos.  

Os índices de custo a serem usados são aqueles publicados no Diário 

da República. 

As revisões de preços apenas terão lugar quando a actualização do 

coeficiente Ct aumente ou decresça em pelo menos 1% relativamente 

ao valor inicial. 
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Título da Cláusula Cláusula 

n.º das 

CGC 

Conteúdos 

Preço Contratual e 

Pagamento 

14  

Preço Contratual 14.1 Eliminar a alínea (a) e substituí-la pela seguinte redacção: 

“o Preço Contratual inclui o Valor da Adjudicação e será acordado ou 

determinado ao abrigo do número 3 da Cláusula 12[Avaliação] e será 

sujeito aos ajustamentos nos termos da Cláusula 13 [Alterações e 

Ajustamentos]. 

Aditar “e” no final da alínea (b). 

Eliminar o parágrafo (c) e renumerar o parágrafo (d) como parágrafo 

(c). 
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Título da Cláusula Cláusula 

n.º das 

CGC 

Conteúdos 

Adiantamentos 14.2 Eliminar os primeiros dois parágrafos e substituí-los com a seguinte 

redacção:  

“O Dono da Obra poderá fazer um Adiantamento ao abrigo das 

condições estabelecidas no artigo 292.º do CPC, num montante de 10% 

do Valor da Adjudicação. 

Os montantes pagos a título de Adiantamentos devem ser usados no 

ano financeiro nos quais os Adiantamentos são feitos. 

Os Adiantamentos devem depender da prestação de uma garantia em 

montante igual ou superior aos montantes pagos a esse título. 

Eliminar a última frase do terceiro parágrafo e substituí-la com a 

seguinte redacção: 

“A Garantia de Adiantamentos pode ser prestada como: 

(a) seguro-caução; 

(b) depósito bancário; ou  

(c) garantia bancária, 

junto de um banco de primeira linha; uma companhia de seguros de 

rating “A” ou equivalente, de acordo com os termos e formas 

estabelecidos no Programa do Concurso. 

A Garantia de Adiantamentos deverá ser libertada conforme as 

aquisições de bens e serviços para os quais a Garantia de 

Adiantamentos foi prestada ocorram, conforme artigo 295.º/2 do CCP.”. 

Eliminar a segunda frase do quinto parágrafo e substituí-la com a 

seguinte redacção: 

“As percentagens de reembolso deverão ser as seguintes:”. 
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Título da Cláusula Cláusula 

n.º das 

CGC 

Conteúdos 

Pedidos de Certificados 

para Pagamento 

Intermédio 

14.3 Eliminar a primeira frase e substituir com:  

“O Empreiteiro obriga-se a apresentar ao Gestor do Projecto, dando 

conhecimento ao Dono da Obra, após o final de cada mês e num 

formato aprovado pelo Gestor de Projecto, um Relatório, no qual se 

descreva de forma detalhada os montantes a que considera ter direito, 

juntando documentos comprovativos, nos quais se inclui o relatório de 

progresso relativo ao mês em causa, nos termos da Subcláusula 4.21 

[Relatórios de Progresso]. O Relatório deverá ser submetido em 2 

(duas) vias impressas, uma cópia digital em formato PDF e uma cópia 

digital em formato EXCEL.” 

Eliminar a alínea (c) e substituí-la com a seguinte redacção:  

“qualquer montante a deduzir a título de retenção, calculado mediante 

a aplicação da percentagem de 5% da totalidade dos montantes acima 

referidos, até que a quantia retida pelo Dono da Obra atinja o limite das 

Quantias Retidas, equivalente ao montante de 5% do Valorar da 

Adjudicação. 

Instalações e Materiais 

previstos para os 

Trabalhos 

14.5 Eliminar o segundo parágrafo. 

No ponto (i) da alínea (b), substituir “Anexo à Proposta” por “Documento 

de Concurso relevante”. 

No ponto (i) da alínea (c), substituir “Anexo à Proposta” por “Documento 

de Concurso relevante”. 

 

Emissão de 

Certificados para 

Pagamento Intermédio 

14.6 No segundo parágrafo, eliminar “ao montante mínimo de Certificados 

para Pagamento Intermédio (caso exista) indicado no Anexo à 

Proposta” e substituir com a seguinte redacção: 

“ao montante mínimo de 100.000,00 (cem mil) Euros”. 
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Título da Cláusula Cláusula 

n.º das 

CGC 

Conteúdos 

Pagamento  14.7 Eliminar a Subcláusula 14.7 e substituí-la com a seguinte redacção: 

“Os pagamentos devem ser feitos o mais rápido possível após a 

recepção da factura e o mais tardar sessenta (60) dias após a recepção 

do pedido de Certificados para Pagamento Intermédio. A factura é 

emitida assim que o Gestor de Projecto tenha certificado o montante 

devido, nos termos do n.º 6 da Cláusula 14 [Emissão de Certificados 

para Pagamento Intermédio] e de acordo com as regras e 

procedimentos estabelecidos no Contrato. 

As facturas e os respectivos registos de medição são preparados de 

acordo com as instruções constantes do n.º 7 da Cláusula 14 [Facturas 

Electrónicas] e com as instruções adicionais prestadas pelo Gestor de 

Projecto. 

Em caso de atraso do Dona da Obra no cumprimento das obrigações 

de pagamento, o Empreiteiro tem direito a receber juro moratório 

calculado sobre o montante devido, no período correspondente ao 

atraso 

O pagamento do juro moratório referido no parágrafo anterior será feito 

pelo Dono da Obra no prazo de 15 (quinze) dias a contar da data na 

qual o pagamento dos trabalhos seja feito”. 
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Título da Cláusula Cláusula 

n.º das 

CGC 

Conteúdos 

Facturas Electrónicas 14.7A Aditar nova Subcláusula 14.7A, conforme segue:  

“O Empreiteiro encontra-se obrigado a emitir facturas electrónicas, que 

devem incluir os seguintes elementos, quando aplicáveis: 

a) Nome da empresa, fornecedor, agrupamento ou consórcio 

b) Morada 

c) Número de Identificação Fiscal (NIF), se aplicável; 

d) Número da Factura; 

e) Data da Factura; 

f) Nome e morada do cliente:  

PSA Terminais de Contentores, SA 

 Apartado 145  

7520 310 Sines  

Portugal 

g) Número de Identificação Fiscal do cliente 

h) Condições de pagamento: 60 dias; 

i) Quantidade e identificação dos bens e serviços; 

j) Total do valor dos trabalhos antes da aplicação de Imposto de 

Valor Acrescentado (IVA); 

k) Taxa de IVA; 

l) Justificação da taxa de IVA aplicável, caso diferente da taxa 

normal (23%); 

m) Valor do IVA; 

n) Data de disponibilização dos bens ou de conclusão dos 

trabalhos respectivos; 

o) O original da factura deve ser enviado para a morada do cliente 

por meio de correio físico.”. 

Compensação 14.7B Inserir nova Subcláusula 14.7B, conforme segue: 

“O Dono da Obra terá direito a compensação, nos termos dos artigos 

847.º e seguintes do Código Civil Português: qualquer montante devido 

ao Empreiteiro ao abrigo deste Contrato, incluindo qualquer 

componente do Preço Contratual total, pode ser compensado contra 

quaisquer montantes devidos aos abrigos da Subcláusulas 8.7 

[Cláusula Penal], 8.7A [Perdas indirectas ou despesas], 8.7B 

[Responsabilidade back-to-back] e 17.1 [Indemnizações]. 



53 
 

Título da Cláusula Cláusula 

n.º das 

CGC 

Conteúdos 

Atraso no Pagamento 14.8 Eliminar o segundo parágrafo e substituí-lo com a seguinte redacção: 

“Estes encargos financeiros serão calculados à taxa anual de dois 

pontos percentuais (2%) acima da taxa EURIBOR a um mês 

(maturidade de 1 mês)”. 

Pagamento de 

Quantias Retidas 

14.9 Eliminar “de uma Secção ou” e “para a Secção ou” no primeiro 

parágrafo. 

Eliminar o segundo parágrafo e substituí-lo pela seguinte redacção: 

“Prontamente após a emissão do Certificado de Recepção, o montante 

total devido a título de Quantias Retidas deverá ser certificado pelo 

gestor de Projecto para pagamento ao Empreiteiro de 2,5% do Valor da 

Adjudicação. No final do quinto ano do Período de Garantia para 

defeitos referentes a elementos não-estruturais, componentes ou 

instalações técnicas, contado desde a data do Certificado de Recepção 

tal como referido no n.º 14 [Períodos de Garantia] da Cláusula 11, a 

segunda metade das Quantias Retidas, totalizando 2,5% (dois vírgula 

cinco por cento) do Valor da Adjudicação, será certificada e paga 

prontamente. . 

Pedido de Certificado 

para Pagamento Final 

14.11 No último parágrafo, eliminar “do n.º 4 [Obtenção da Decisão do 

Conselho de resolução de Conflitos] da Cláusula 20 ou do n.º 5 [Acordo] 

da Cláusula 20” e substituir com “do número 2 [Acordo] da Cláusula 20”. 

Moedas de Pagamento 14.15 Eliminar esta Subcláusula e substituir com a seguinte redacção: 

“O Preço Contratual será pago em Euros”. 

Resolução pelo Dono 

da Obra 

15  
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Título da Cláusula Cláusula 

n.º das 

CGC 

Conteúdos 

Resolução pelo Dono 

da Obra 

15.2 Inserir nova alínea (g) com a seguinte redacção:  

(g) incorra em danos por atraso que excedam o montante máximo de 

10% do Valor da Adjudicação, tal como estabelecido no número 7 da 

Cláusula 8 [Cláusula Penal]. 

Inserir novo segundo parágrafo com a seguinte redacção:  

“O Dono da Obra terá também direito a resolver o Contrato ao abrigo 

dos termos estabelecidos nos artigos 333.º, 334.º, 335.º e 405.º do CCP 

e caso o Empreiteiro incumpra os requisitos de saúde, segurança, 

protecção e ambiente”. 

Pagamento após a 

Resolução 

15.4 Eliminar alínea (a) e substituir com “NÃO UTILIZADA”. 
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Título da Cláusula Cláusula 

n.º das 

CGC 

Conteúdos 

Práticas Corruptas ou 

Fraudulentas 

15.6 Aditar nova Subcláusula 15.6, com a seguinte redacção:  

“Se o Dono da Obra determinar que o Empreiteiro participou em 

práticas corruptas, fraudulentas, colusivas ou coercivas, ao concorrer 

para o Contrato ou na execução do Contrato, o Dono da Obra poderá, 

após dar 14 dias de aviso prévio ao Empreiteiro, resolver o Contrato e 

expulsá-lo do Local da Obra, e as disposições da Cláusula 15  

aplicar-se-ão nos mesmo termos em que se aplicariam se tal expulsão 

tivesse sido feita ao abrigo do n.º 2 da Cláusula 15 [Resolução pelo 

Dono da Obra]. 

Para efeitos desta Cláusula: 

(i) “prática corrupta” significa oferecer, dar, receber ou solicitar 

qualquer coisa de valor para influenciar o comportamento 

de um agente público ou de qualquer pessoa (incluindo 

agentes) a trabalhar para o Empreiteiro na execução do 

Contrato;  

(ii) “prática fraudulenta” significa qualquer distorção de factos 

com vista a influenciar a execução do Contrato, e inclui 

práticas colusivas entre concorrentes (antes ou após a 

submissão das propostas) delineadas para estabelecer 

preços de propostas a níveis artificialmente não 

competitivos e para privar o Dono da Obra dos benefícios 

da concorrência livre e aberta; 

(iii) “práticas colusivas” significa o esquema ou acordo entre 

dois ou mais concorrentes, delineado para estabelecer 

preços a níveis artificiais e não competitivos; 

(iv) “práticas coercivas” significa causar dano ou ameaçar fazê-

lo, directa ou indirectamente, a pessoas ou à sua 

propriedade por forma a influenciar a sua participação no 

procedimento de contratação pública ou a afectar a 

execução de um contrato. 
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Título da Cláusula Cláusula 

n.º das 

CGC 

Conteúdos 

Cláusulas que se 

mantêm em vigor após 

a Resolução 

15.7 Aditar nova Subcláusula 15.7, com a seguinte redacção: 

“Caso o Contrato seja resolvido quer pelo Dono da Obra, quer pelo 

Empreiteiro, nos termos das Cláusulas 15 [Resolução pelo Dono da 

Obra] ou 16 [Suspensão e Resolução pelo Empreiteiro]: 

(a) as seguintes Cláusulas permanecerão em pleno vigor e efeito: 

(i) Subcláusulas 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.10, 1.12; 

(ii) Subcláusulas 17.1, 17.5, 17.6; e 

(iii) Subcláusula 20. 

(b) as restantes Cláusulas permanecerão em pleno vigor e efeito 

relativamente às obrigações do Empreiteiro ao abrigo do 

Contrato:  

(i) Subcláusulas 1.13, 1.14, 3, 4.8, 4.11, 4.13, 4.14, 4.15, 

4.16, 4.17, 4.18, 4.22. 

Suspensão e 

Resolução pelo 

Empreiteiro 

16  

Direito do Empreiteiro 

de Suspender os 

Trabalhos 

16.1 No primeiro parágrafo, eliminar “ou o Dono da Obra não cumprir o 

disposto no n.º 4 da Cláusula 2 [Financiamento do Dono da Obra]”. 

Resolução pelo 

Empreiteiro 

16.2 Na alínea (a), eliminar “relativa ao incumprimento do disposto no n.º 4 

da Cláusula 2 [Financiamento do Dono da Obra]”. 

Risco e 

Responsabilidade 

17  
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Título da Cláusula Cláusula 

n.º das 

CGC 

Conteúdos 

Indemnizações 17.1 No último parágrafo, eliminar a partir da alínea “(b)” e substituir por: 

“ dano a ou perda de qualquer propriedade, real ou pessoal na 

medida em que tal dano ou perda seja atribuível a qualquer 

negligência, acto doloso ou violação do Contrato pelo Dono da 

Obra, pelo Pessoal do Dono da Obra, dos seus respectivos 

agentes ou de alguém directa ou indirectamente empregado por 

qualquer deles; e 

(c)  as seguintes matérias pelas quais a responsabilidade possa ser 

excluída dos seguros ao abrigo das alíneas (d) (i), (ii) e (iii) do n.º 

3 da Cláusula 18 [Seguro contra Danos Pessoais e Patrimoniais], 

na medida em que decorra: 

(i)   do direito do Dono da Obra de ter os Trabalhos Permanentes 

executados no, sobre, abaixo, em ou através de qualquer terreno, 

e de ocupar esse terreno para os Trabalhos Permanentes, 

(ii)  danos que sejam resultados inevitáveis das obrigações do 

Empreiteiro de executar a Empreitada e sanar quaisquer defeitos, 

e 

(iii)  uma causa listada no n.º 3 da Cláusula 17 [Riscos do Dono da 

Obra].” 

Guarda dos Trabalhos 

pelo Empreiteiro 

17.2 No primeiro parágrafo, eliminar “e Secções” e ambas as referências a 

“Secção ou”. 
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Título da Cláusula Cláusula 

n.º das 

CGC 

Conteúdos 

Limitação de 

Responsabilidade 

17.6 No primeiro parágrafo, aditar “Subcláusula 8.7 [Cláusula Penal], 

Subcláusula 8.7A [Perdas ou Despesas Indirectas], Subcláusula 8.7B 

[Responsabilidade back-to-back],” após “[Pagamento em caso de 

Resolução] da Cláusula 16,”. 

No segundo parágrafo, aditar “Subcláusula 8.7 [Cláusula Penal], 

Subcláusula 8.7A [Perdas ou Despesas Indirectas], Subcláusula 8.7B 

[Responsabilidade back-to-back]” antes de “do n.º 1 [Indemnizações] 

da Cláusula 17”. 

Aditar o seguinte parágrafo após o segundo parágrafo: 

"Nem nenhum membro do Pessoal do Dono da Obra, nem o Gestor de 

Projecto nem nenhum membro do seu pessoal, nem nenhum membro 

ou oficial da PSAS será de forma alguma pessoalmente responsável 

pelos actos ou obrigações ao abrigo do Contrato, ou terá de responder 

por qualquer incumprimento ou omissão por parte do Dono da Obra em 

observância das Cláusulas Contratuais ou por força da realização de 

quaisquer actos, matérias ou coisas aí contidas". 

No último parágrafo, aditar “negligência grosseira”, após “dolo”. 

No final da Subcláusula, aditar um novo parágrafo com a seguinte 

redacção:  

“A presente Subcláusula não deverá limitar responsabilidade 

relativamente a: 

(a) obrigações ou deveres que estejam cobertos por seguro ou, no 

caso de responsabilidade do Empreiteiro, que devam estar 

cobertos por seguro nos termos deste Contrato, até ao 

montante do seguro obrigatório e das franquias; e 

(b) morte ou dano pessoal. 

Seguros 18  
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Título da Cláusula Cláusula 

n.º das 

CGC 

Conteúdos 

Requisitos Gerais dos 

Seguros 

18.1 Eliminar o segundo parágrafo e substituí-lo com a seguinte redacção: 

“Sempre que o Empreiteiro seja o Tomador do Seguro, cada seguro 

deverá ser contratado junto de seguradoras e nos termos aprovados 

pelo Dono da Obra. Estes termos serão consistentes com os 

estabelecidos no Anexo 1 destas Condições Particulares, intitulado 

“Seguros” Os termos do Anexo 1 deverão prevalecer sobre as 

disposições desta Cláusula, caso haja alguma discrepância. 

No terceiro parágrafo, eliminar “anexas às Condições Particulares” e 

substituir por “do Anexo 1”.  

Eliminar o sexto parágrafo. 

Aditar no final do oitavo parágrafo, “e do Anexo 1”. 

No décimo parágrafo, eliminar “manter nos termos do Contrato” e 

substituir por “manter nos termos do Anexo 1”. Aditar, após “o presente 

número”, “e com o Anexo”. 

No décimo primeiro parágrafo, após “pelos seguradores será” aditar “, 

nos termos do Anexo 1”, e eliminar “e/ou pelo Dono da Obra, de acordo 

com as respectivas obrigações ou responsabilidades” e substituir “e 

pelos seus subempreiteiros”. 

Inserir novo parágrafo no final da Subcláusula com a seguinte 

redacção: 

“Sem prejuízo das condições gerais estabelecidas nesta cláusula 

relativamente aos seguros principais a serem contratados ao abrigo 

deste Contrato, as Partes reconhecem e acordam que todos os seguros 

previstos no Anexo 1 serão contratados”. 

Seguro dos Trabalhos e 

do Equipamento do 

Empreiteiro 

18.2 No primeiro parágrafo, após “honorários e lucro dos serviços 

contratados” aditar “, nos termos do Anexo 1”. 

No quarto parágrafo, após “Condições Particulares” aditar “ou no Anexo 

1”. 

Eliminar a alínea (d) e substituí-la por “NÃO UTILIZADA”. 

Eliminar o último parágrafo. 
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Título da Cláusula Cláusula 

n.º das 

CGC 

Conteúdos 

Seguro contra Danos 

Pessoais e Danos 

Patrimoniais 

18.3 Inserir novo parágrafo no início, com a seguinte redacção:  

“O Empreiteiro, enquanto Tomador dos Seguros, deverá, sujeito às 

outras disposições desta Cláusula, ter em vigor e manter, em seu nome 

próprio, seguro de Casco e Máquinas. O montante mínimo será 

calculado somando os custos totais de substituição e responsabilidade 

por todos e cada um dos incidentes. 

No primeiro parágrafo, após “O Tomador do Seguro” aditar “, nos 

termos do Anexo 1,”. 

Eliminar o segundo parágrafo.  

No terceiro parágrafo, após “Condições Particulares”, aditar “ou no 

Anexo 1”. 

Seguro de Projecto 18.5 Incluir nova Subcláusula com a seguinte redacção: 

“O Empreiteiro deverá contratar seguro de responsabilidade 

profissional, que deverá indemnizar o Dono da Obra em caso de 

responsabilidade que surja de qualquer projecto dos Trabalhos 

Permanentes pelos quais o Empreiteiro seja responsável. Tal seguro 

deverá ser por um limite não inferior ao montante especificado no 

Anexo 1 para qualquer ocorrência ou série de ocorrências que surjam 

deste Contrato. 

O Empreiteiro deverá manter seguro de responsabilidade profissional 

em pleno vigor e efeito por um período de 10 anos a contar do 

Certificado de Recepção ou por um período superior se a sua 

responsabilidade ao abrigo do Contrato e da lei do País for superior, 

desde que tal seguro se mantenha disponível a preços comercialmente 

razoáveis. O Empreiteiro compromete-se a notificar o Dono da Obra 

imediatamente no caso de dificuldade (se a houver) na prorrogação, 

renovação ou reintegração de tal seguro, se tal seguro deixar de estar 

disponível nos termos requeridos por esta condição e a discutir com o 

Dono da Obra a melhor forma de proteger as suas respectivas posições 

na ausência de tal seguro. 

Se o Empreiteiro já estiver coberto por apólice de seguro que cumpra 

com os requisitos referidos acima e com os requisitos previstos no 

Anexo 1, e sujeito à aprovação do Dono da Obra, o Empreiteiro pode 

apresentar prova de tal seguro e de cumprimento, ao invés de 

apresentar a apólice de seguro aqui prevista. 
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Título da Cláusula Cláusula 

n.º das 

CGC 

Conteúdos 

Force Majeure 19  

Definição de Força 

Maior 

19.1 
No ponto (iii), eliminar “desordem, lockout ou greve” e substituir por “e 

desordem”. 

No ponto (iv), eliminar “e”. 

No ponto (v), eliminar “.” e substituir com “, e”. 

Aditar o seguinte ponto no final desta Subcláusula: 

(vi) Tsunami. 

No final, acrescentar um novo parágrafo com a seguinte redacção: 

“A Força Maior exclui a situação de Covid-19 declarada pela 

Organização Mundial de Saúde como sendo uma pandemia no dia 11 

de Março de 2020 (o “Evento Excluído”). As Partes reconhecem que o 

Evento Excluído e as suas potenciais consequências no Contrato são 

previsíveis à data da assinatura do Contrato e, como tal, quaisquer 

atrasos decorrentens do Evento Excluído deverão ser sujeitos às 

disposições da Cláusula 8.3 [Plano de Trabalhos]. As Partes 

reconhecem ainda que o Evento Excluído não constituirá fundamento 

para uma prorrogação do tempo para a Conclusão nos termos da 

Cláusula 8.4 [Prorrogação do Prazo para Conclusão] ou uma causa de 

atraso nos termos da Cláusula 8.5, nem para o pagamento de Custos 

adicionais. 

Notificação de Força 

Maior 

19.2 Aditar a seguinte frase no final do primeiro parágrafo: 

“A ocorrência e duração do evento de Força Maior deve ser 

demonstrada por meio de prova documental ou autenticação.” 

Aditar o seguinte parágrafo após o primeiro parágrafo: 

“Em caso de Força Maior, cada Parte deverá continuar a executar, na 

medida em que tal seja razoavelmente praticável, as obrigações ao 

abrigo do Contrato que não sejam afectadas pela Força Maior.” 

Dever de Minimizar o 

Atraso 

19.3 No primeiro parágrafo, aditar “sob pena de ser responsável por 

penalidades por atraso, ao abrigo das Subcláusulas 8.7, 8.7A e 8.7B” 

após “Força Maior”. 
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Título da Cláusula Cláusula 

n.º das 

CGC 

Conteúdos 

Consequências da 

Força Maior 

19.4 Eliminar a alínea (a) e substituí-la pela seguinte redacção: 

“uma prorrogação do prazo por qualquer dos referidos atrasos, se e na 

medida em que a conclusão de determinadas partes dos Trabalhos 

esteja ou se vá atrasar ao abrigo do n.º 4 da Cláusula 8 [Prorrogação 

do Prazo para Conclusão]. 

Eliminar a alínea (b) e substituí-la pela seguinte redacção: 

“se o evento ou circunstância for do tipo descrito nas alíneas (i) a (iv) 

do n.º 1 da Cláusula 19 [Definição de Força Maior], pagamento de 

custos de standby do Empreiteiro, desde que o evento de Força Maior 

previna a execução de praticamente todos os Trabalhos por um período 

de mais do que 42 dias seguidos, e não obstante o pedido escrito do 

Empreiteiro, o Dono da Obra instrua o Empreiteiro para permanecer no 

Local da Obra. 

Reclamações, 

Conflitos e 

Arbitragem 

20  

Nomeação do Conselho 

de Resolução de 

Conflitos 

20.2 Apagar tudo e marcar como “Não Utilizada”. 

Falta de Acordo na 

Nomeação do Conselho 

de Resolução de 

Conflitos 

20.3 Apagar tudo e marcar como “Não Utilizada”. 

Obtenção da Decisão 

do Conselho de 

Resolução de Conflitos 

20.4 Apagar tudo e marcar como “Não Utilizada”. 

Acordo 20.5 Renumerar esta Subcláusula como 20.2, eliminar e substituir com: 

"Se cada uma das Partes considerar que um conflito surgiu entre si 

relativamente a qualquer questão adveniente de ou relacionada com o 

Contrato, então tal Parte deverá, por meio de notificação por escrito 

entregue à outra Parte, informar a outra Parte dos detalhes do conflito 

e requerer que o conflito seja resolvido por dois (2) representantes da 

gestão sénior de cada uma das Partes, identificadas no Anexo do 
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Título da Cláusula Cláusula 

n.º das 

CGC 

Conteúdos 

Concurso, que deverão reunir-se numa tentativa de resolver o conflito 

de boa fé por meio de discussão amigável. 

Caso os respectivos representantes da gestão sénior não sejam 

capazes de alcançar acordo em cada conflito que lhes seja remetido no 

prazo de sessenta (60) dias após Recepção da notificação ou de 

qualquer período que as Partes possam subsequentemente acordar, 

então a Parte que enviou a notificação pode invocar a Cláusula 20.3 

[Arbitragem] e remeter o conflito para arbitragem. 

Arbitragem 20.6 Renumerar como Subcláusula 20.3, eliminar e substituir pelo seguinte: 

“A menos que amigavelmente resolvido, qualquer conflito relativamente 

ao qual nenhuma decisão tenha sido acordada, será final e 

exclusivamente decidida pelo Centro de Arbitragem da Câmara de 

Comércio e Indústria Portuguesa (Centro de Arbitragem Comercial), 

nos seguintes termos: 

a) o conflito que surja do, ou se relacione com o presente Contrato 

será decidido de forma final pelo Regulamento de Arbitragem do Centro 

de Arbitragem da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa; 

b) o conflito será resolvido por três (3) árbitros nomeados de 

acordo com tais Regras; 

c) a arbitragem será conduzida em Língua Portuguesa; 

O Tribunal Arbitral terá sede em Lisboa e deverá decidir de acordo com 

a Lei Portuguesa. 

O Tribunal Arbitral não poderá ser iniciado antes de o Certificado de 

Recepção ter sido emitido para os Trabalhos ou de o Contrato ter sido 

resolvido, consoante o que acontecer primeiro” 

Incumprimento da 

Decisão do Conselho 

de Resolução de 

Conflitos  

20.7 Apagar tudo e marcar como “Não Utilizado”. 

Termo da Nomeação 

do Conselho de 

Resolução de Conflitos 

20.8 Apagar tudo e marcar como “Não Utilizado”. 
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 21 Código de Ética 

Código de Ética 21.1 Aditar nova Subcláusula 21.1 conforme segue: 

“Relativamente à realização das obrigações de cada uma das Partes 

ao abrigo deste Contrato, cada Parte deverá assegurar que age de 

acordo com a Convenção da OCDE de 1997 sobre a Luta contra a 

Corrupção de Agentes Públicos Estrangeiros em Transacções 

Comerciais Internacionais e a Convenção das Nações Unidas contra a 

Corrupção, conforme alteradas de tempos a tempos.” 

 22 Explosivos e Explosões 

Explosivos e Explosões 22.1 Aditar nova cláusula 22.1 conforme segue: 

“O Empreiteiro apenas deverá usar explosivos quando previsto ou 

ordenado e quando autorizado pelo Gestor de Projecto. O Empreiteiro 

deverá cumprir com os requisitos especificados no Contrato.” 

 23 Alterações para Financiamento 

Alterações para 

Financiamento 

23.1 Aditar nova cláusula 23.1 conforme segue: 

“O Empreiteiro reconhece e concorda que pode ser necessário alterar 

os termos do Contrato, nos termos de e sujeito às limitações aqui 

previstas e às previstas no CCP, para acomodar as exigências dos 

bancos ou entidades financeiras que financiem o Dono da Obra para o 

projecto, incluindo os Trabalhos. O Empreiteiro declara que irá cooperar 

com o Dono da Obra e concordar com as alterações possíveis, desde 

que tais alterações não tenham impacto material substantivo aos 

direitos do Empreiteiro aqui previstos.” 
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