g REPUBLICA .
L~ PORTUGUESA s DGEstE

. Diregédo-Geral dos
& Estabelecimentos Escolares
EDUCACAD ) DSR Centro

CADERNO DE ENCARGOS RELATIVO A
CONTRATOS DE EMPREITADAS DE OBRAS PUBLICAS

Capitulo I
Disposicoes iniciais
Clausula 1.?
Objeto
O presente Caderno de Encargos compreende as cldusulas a incluir no Contrato a celebrar
no ambito do concurso para a realizacao de “Substituicdo das redes exteriores de
abastecimento de agua/2021 na Escola Secundaria do Sabugal e na Escola

Basica do Sabugal”

Clausula 2.?
Disposi¢des por que se rege a empreitada

1 -A execucao do Contrato obedece:

a) As cldusulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele
fazem parte integrante;

b) Ao Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de agosto (Codigo dos Contratos Piiblicos,
doravante “CCP”);

c) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislacio complementar;

X/

d) A restante legislagdo e requlamentacdo aplicdvel, nomeadamente a que respeita
construgio, a revisio de precos, ds instalacoes do pessoal, a seguranga social, d
higiene, sequranca, prevengio e medicina no trabalho e a responsabilidade civil
perante terceiros;

e) Asregras da arte.

2 - Para efeitos do disposto na alinea 4) do nimero anterior, consideram-se integrados no
Contrato:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o

disposto no artigo 99.° do Codigo dos Contratos Puiblicos e aceites pelo adjudicatirio

nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Codigo [alinea ndo aplicdvel se o
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8)
h)

-

contrato nao for reduzido a escrito nos termos da alinea d) do n.° 1 e do n.° 2 do artigo
95.° do CCP];

Os trabalhos complementares, nos termos do disposto no artigo 370.° do CCP;

Os esclarecimentos e as retificacoes relativos ao caderno de encargos;

O caderno de encargos;

O projeto de execugio [ou o programa, no caso previsto no n.° 3 do artigo 43.° do
CCPjJ;

A proposta adjudicada;

Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no

caderno de encargos.

Clausula 3.2

Interpretacao dos documentos que regem a empreitada

1 - No caso de existirem divergéncias, entre os varios documentos referidos nas

alineas b) a h) do n.° 2 da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que

sdo ai indicados.

2 - Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execucao [ou o

programa, no caso previsto no n.° 3 do artigo 43.° do CCP], prevalece o primeiro quanto a

definicao das condigdes juridicas e técnicas de execugdo da empreitada e o segundo em

tudo o que respeita a definicdo da prépria obra.

3 -No caso de divergéncia entre as varias pegas do projeto de execucdo

[preceito nio aplicivel no caso previsto no n.° 3 do artigo 43.° do CCP]:

a)

b)

As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagio, ds
caracteristicas dimensionais da obra e a disposigdo relativa das suas diferentes partes;
As folhas de medicoes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a
natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° e 370.°
do CCP;

Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes

pecas do projeto de execucao.
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4 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a h) do n.° 2
da clausula anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos
ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do Cédigo dos Contratos
Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo
Codigo [preceito nao aplicivel se o contrato ndo for reduzido a escrito nos termos da alinea d) do n.°

1 edon.°2 doartigo 95.° do CCP].

Clausula 4.*
Esclarecimento de davidas

1 - As davidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se
rege a empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra antes do inicio
da execucdo dos trabalhos a que respeitam.

2 - No caso de as duaividas ocorrerem somente apds o inicio da execugdo dos
trabalhos a que dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor
de fiscalizagdo da obra, juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacao
antes do inicio daquela execugao.

3 - O incumprimento do disposto no numero anterior torna o empreiteiro
responsavel por todas as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito,

incluindo a demolicao e reconstrucdo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula 5.%
Projeto
1 - O projeto de execucdo a considerar para a realizacdo da empreitada é o

patenteado no procedimento.

Capitulo II
Obrigacdes do empreiteiro
Seccao |

Preparacdo e planeamento dos trabalhos

Clausula 6.*
Preparacao e planeamento da execucao da obra

1 - O empreiteiro é responsavel:
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a) Perante o dono da obra pela preparacdo, planeamento e coordenacao de todos os
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacao, bem como pela preparacao,
planeamento e execucdo dos trabalhos necessérios a aplicacdo, em geral, das normas sobre
seguranga, higiene e satide no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas
no plano de seguranga e satide, e no plano de prevencao e gestdo de residuos de construgao
e demolicao;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagao, planeamento e coordenacao
dos trabalhos necessarios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e satde no
trabalho em vigor, bem como pela aplicacdo do documento indicado na alinea i) do n.° 4 da
presente cldusula.

2 - A disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a
realizacdo da obra e dos trabalhos preparatérios ou acessorios, incluindo os materiais e os
meios humanos, técnicos e equipamentos, competem ao empreiteiro.

3 -O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou
segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatdérios ou acessorios a execugao
da obra, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construgdo, manutengdo, desmontagem e demoligio do
estaleiro;
b) Trabalhos necessdrios para garantir a sequranca de todas as pessoas que trabalhem na
obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os
regqulamentos de seguranga, higiene e satide no trabalho e de policia das vias puiblicas;
c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as servidoes e
serventias que seja indispensdvel alterar ou destruir para a execugdo dos trabalhos e
para evitar a estagnagado de 4guas que 0s mesmos possam originar;
d) Trabalhos de construcio dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.
4 - A preparagao e o planeamento da execucao da obra compreendem ainda:
a) A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer diividas relativas aos materiais,
aos métodos e as técnicas a utilizar na execugio da empreitada;
b) O esclarecimento dessas diividas pelo dono da obra;
c) A apresentacio pelo empreiteiro de reclamagoes relativamente a erros e omissoes do projeto que
sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.’ 4 do artigo 378.° do CCP;

d) A apreciagao e decisio do dono da obra das reclamacoes a que se refere a alinea anterior;
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e) O estudo e definigdo pelo empreiteiro dos processos de construgio a adotar na realizacdo dos
trabalhos;

f) A apresentagio pelo empreiteiro dos sequintes desenhos de construgdo, pormenores de execugio
e elementos do projeto:

-ndo aplicdvel;

g) A elaboragio e apresentagio pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso previsto
no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;

h) A aprovagio pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas f) e g);

i) A elaboracdo de documento do qual conste o desenvolvimento prético do plano de
seguranca e satde, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai
previstas, em funcdo do sistema utilizado para a execucao da obra, em particular as

tecnologias e a organizacdo de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

Clausula 7.2
Plano de trabalhos ajustado
1 - No prazo de 2 Dias a contar da data da celebracdo do Contrato, o dono da obra

pode apresentar ao empreiteiro um plano final de consignacao, que densifique e concretize

o plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboracdo da proposta’.

2 - No prazo de 2 Dias a contar da data da notificagdo do plano final de consignagcao,
deve o empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos
do artigo 361.° do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos,
observando na sua elaboragdo a metodologia fixada no presente caderno de encargos.

3 - O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteracdo do preco contratual,
nem a alteracdo do prazo de conclusdao da obra nem ainda alteracdes aos prazos parciais
definidos no plano de trabalhos constante do Contrato, para além do que seja estritamente
necessario a adaptacdo do plano de trabalhos ao plano final de consignacao.

4 - O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisio os momentos de inicio e de conclusio da empreitada, bem como a
sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugio das diversas
espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas
e a unidade de tempo que serve de base a programagio;

b) Indicar as quantidades e a qualificagio profissional da mdo-de-obra necessdria, em
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cada unidade de tempo, a execugdo da empreitada;
c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessdrio, em cada unidade de
tempo, a execugdo da empreitada;
d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de
encargos, que serdo mobilizados para a realizagio da obra.
5 - O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no
tempo, do valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os

pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Clausula 8.%
Modificacdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em
vigor por razdes de interesse publico.

2 - No caso previsto no namero anterior, o empreiteiro tem direito a reposicao do
equilibrio financeiro do Contrato em fun¢do dos danos sofridos em consequéncia dessa
modificacdo, mediante reclamacdo a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da
notificacdo da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do
CCP.

3 - Em quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade de o plano de
trabalhos em vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao
empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

4 - Sem prejuizo do nimero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execucdo da obra ou dos
respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar,
no prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de correcao
que sejam necessdrias a recuperagao do atraso verificado.

5 - Em quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos
em vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro,
deve este apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

6 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra
pronuncia-se sobre as alteragdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n° 3 e 4 da
presente clausula no prazo de dez dias, equivalendo a falta de prontncia a aceitacao do

novo plano.
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7 - Em qualquer dos casos previstos nos niimeros anteriores, o plano de trabalhos
modificado apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele
nao resulte prejuizo para a obra ou prorrogacdo dos prazos de execugao.

8 - Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente

reajustamento do plano de pagamentos.

Seccao 11

Prazos de execucao

Clausula 9.°
Prazo de execucdo da empreitada
1 - O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execugdo da obra na data da conclusio da consignagio total ou da primeira
consignagdo parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a
aprovagdo do plano de sequranga e satide, caso esta tiltima data seja posterior;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugio previstos no plano de trabalhos
em vigor;

c) Concluir a execugdo da obra no prazo de 90 dias e solicitar a realizagio de vistoria da
obra para efeitos da sua recegdo provisoria.

2 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucdo de trabalhos em

relacdo ao plano de trabalhos em vigor, imputdveis ao empreiteiro, este é obrigado, a
expensas suas, a tomar todas as medidas de refor¢o de meios de acdo e de reorganizacao da

obra necessdrias a recuperacdo dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugéo.

3 - Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro.

Clausula 10.7
Cumprimento do plano de trabalhos
1 - O empreiteiro informa semanalmente o diretor de fiscalizagdo da obra dos
desvios que se verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de
trabalhos e as previsdes do plano em vigor.
2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do niimero anterior,
ndo coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizagdo da obra notifica-o dos que

considera existirem.
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3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucdo dos trabalhos,
previstos no plano em vigor, de modo a por em risco a conclusdo da obra dentro do prazo

contratual é aplicavel o disposto no n.° 3 da clausula 8.7

Clausula 11.7
Multas por violagao dos prazos contratuais

1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execugdo da obra por facto
imputavel ao empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sangao contratual, por cada dia
de atraso, em valor correspondente a 1 %o do preco contratual do preco contratual.

2 - No caso de incumprimento de prazos parciais de execucdo da obra por facto
imputével ao empreiteiro, é aplicdvel o disposto no n.° 1, sendo o montante da san¢do
contratual ai prevista reduzido a metade.

3 - O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sangao
contratual por incumprimento dos prazos parciais de execugdo da obra quando recupere o

atraso na execucdo dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execucdo do

Contrato.

Clausula 12.?
Atos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucdo da obra em virtude de
qualquer facto imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que
tome conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizacdo da obra, a
fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou
recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar
prejuizos ou perturbacdes a um servigo de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou
dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer
destes, esse facto ao diretor de fiscalizagdo da obra, para que este possa tomar as
providéncias que julgue necessdrias perante a entidade concessiondria ou exploradora

daquele servigo.
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Seccao III

Condicoes de execugao da empreitada

Clausula 13.*
Condicoes gerais de execu¢ao dos trabalhos

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita
conformidade com o projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais
condicdes técnicas contratualmente estipuladas.

2 - Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a
seguir, no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢des técnicas
definidas nos termos da clausula 2.°.

3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substitui¢cdo dos métodos e técnicas
de construgdo ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no projeto por
outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtencdo das caracteristicas finais

especificadas para a obra.

Clausula 14.*
Erros ou omissoes do projeto e de outros documentos

1 - O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizacdo da obra quaisquer erros
ou omissdes dos elementos da solugdo da obra por que se rege a execucdo dos trabalhos,
bem como das ordens, avisos e notificacoes recebidas.

2 - O empreiteiro tem a obrigacdo de executar todos os trabalhos de suprimento de
erros e omissdes que lhe sejam ordenados pelo dono da obra, o qual deve entregar ao
empreiteiro todos os elementos necessarios para esse efeito, salvo, quanto a este ultimo
aspeto, quando o empreiteiro tenha a obrigagao pré contratual ou contratual de elaborar o
projeto de execugao.

3 - 56 pode ser ordenada a execugao de trabalhos complementares até ao limite de:

a) 10% do preco contratual para trabalhos decorrentes de circunstancias nao

previstas nas pecas do procedimento;

b) 40% do preco contratual para trabalhos decorrentes de circunstancias

imprevisiveis;
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nos termos do artigo 370° do CCP.
4 - A responsabilidade do dono de obra e do empreiteiro pelos trabalhos

complementares sdo definidos nos termos do artigo 378° do CCP.

Clausula 15.*
Alteracdes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1 - Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, o empreiteiro deve
apresentar todos os elementos necessarios a sua perfeita apreciagao.

2 -Os elementos referidos no ntiimero anterior devem incluir, nomeadamente, a
memoria ou nota descritiva e explicativa da solucdo seguida, com indicagdo das eventuais
implicacdes nos prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e calculos
justificativos e especificagdes de qualidade da mesma.

3 - Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das altera¢des ao
projeto propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo

dono da obra.

Clausula 16.7
Mencdes obrigatorias no local dos trabalhos

1 - Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislagdo em vigor,
o empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificagdo da obra,
do dono da obra e do empreiteiro, com mencdo do respetivo alvara ou nimero de titulo de
registo e copia dos alvaras ou titulos de registo dos subcontratados, caso existam.

2 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacao, o
livro de registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado
contratual e dos demais documentos a respeitar na execugdo da empreitada, com as
alteracdes que neles hajam sido introduzidas.

3 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de
trabalho em vigor, bem como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos
contratos coletivos de trabalho aplicaveis.

4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do

projeto respeitantes aos trabalhos ai em curso.
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Clausula 17.*
Ensaios

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas
caracteristicas e comportamentos sao os especificados no presente caderno de encargos e os
previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

2 - Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode
exigir a realizacdo de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no niimero anterior se mostrarem
insatisfatorios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as
despesas com os mesmos ensaios e com a reparacdo daquelas deficiéncias ficarao a seu

cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.

Clausula 18.7
Medicoes
1 - As medicoes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos nao
previstos no projeto e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra sdo feitas
no local da obra com a colaboragao do empreiteiro e sdo formalizados em auto.
2 - As medicOes sao efetuadas no final da obra, devendo estar concluidas até ao
oitavo dia do més imediatamente seguinte aquele a que respeitam.
3 - A realizacao das medigdes obedece aos seguintes critérios:
a) De acordo com o estabelecido nas Condigdes Técnicas de cada Artigo, ou na
auséncia de Condicdes Técnicas especificas desta obra, as utilizadas habitualmente,
para artigos idénticos, nas obras de construgdo de novas escolas promovidas por estes

Servigos, as quais podem ser consultadas no mesmo local de entrega das propostas.

Clausula 19.7
Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados
1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades
decorrentes da utilizagdo na execucdo da empreitada de materiais, de elementos de

construcdo ou de processos de constru¢do a que respeitem quaisquer patentes, licencas,
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marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.

2 -No caso de o dono da obra ser demandado por infragdo na execugdo dos trabalhos
de qualquer dos direitos mencionados no niimero anterior, o empreiteiro indemniza-o por
todas as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha

de pagar, seja a que titulo for.

Clausula 20.7
Execucdo simultanea de outros trabalhos no local da obra

1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar
executar por outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra,
quaisquer trabalhos nao incluidos no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos
contratados.

2 - Os trabalhos referidos no nimero anterior sio executados em colaborag¢dao com o
diretor de fiscalizacao da obra, de modo a evitar atrasos na execucao do Contrato ou outros
prejuizos.

3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execugdo da empreitada esta a ser
impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizacdo simultanea dos trabalhos previstos
no n.° 1, deve apresentar a sua reclamagdo no prazo de dez dias a contar da data da
ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adequadas a diminuicdo ou eliminagao
dos prejuizos resultantes da realizacdo daqueles trabalhos.

4 - No caso de verificacdo de atrasos na execucdo da obra ou outros prejuizos
resultantes da realizacdo dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a
reposicao do equilibrio financeiro do Contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354.° do
CCP, a efetuar nos seguintes termos:

a) Prorrogacio do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso
eventualmente verificado na realizagio da obra, e;
b) Indemnizagaio pelo agravamento dos encargos previstos com a execugio do Contrato que

demonstre ter sofrido.

Clausula 21.*
Outros encargos do empreiteiro

1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparagdo e a indemnizagao de
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todos os prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros
até a rececdo definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execucgdo destes
ultimos, da atuacao do pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e
do deficiente comportamento ou da falta de seguranca das obras, materiais, elementos de
construgdo e equipamentos;

2 - Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebracdo dos contratos de seguros
indicados no presente caderno de encargos, a constituicdo das caucdes exigidas no
programa do procedimento [quando exigiveis] e as despesas inerentes a celebracdo do

Contrato.

Seccao IV

Pessoal

Clausula 22.*
Obrigacoes gerais

1 - Sdo da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao
pessoal empregado na execucdo da empreitada, a sua aptiddo profissional e a sua
disciplina.

2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar
do local dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente ap6s ordem do dono da obra, o
pessoal que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por
menor probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por
desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos
subempreiteiros ou de terceiros.

3 - A ordem referida no ntimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando
o empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal.

4 - As quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra aplicada na
empreitada devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o

respetivo plano.

Clausula 23.°
Horario de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos,
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desde que, para o efeito, obtenha autorizagdo da entidade competente, se necessaria, nos
termos da legislacdo aplicével, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o

respetivo programa ao diretor de fiscalizacdo da obra.

Clausula 24.*
Seguranca, higiene e satide no trabalho

1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e
regulamentares em vigor sobre seguranca, higiene e satide no trabalho relativamente a todo
o pessoal empregado na obra, correndo por sua conta os encargos que resultem do
cumprimento de tais obrigacoes.

2 - O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicoes
legais e regulamentares aplic4veis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a
prestar-lhe a assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.

3 - No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacoes
estabelecidas nos nimeros anteriores, o diretor de fiscalizagdo da obra pode tomar, a custa
dele, as providéncias que se revelem necessdrias, sem que tal facto diminua as
responsabilidades do empreiteiro.

4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de
tiscalizagdo da obra o exija, o empreiteiro apresenta apodlices de seguro contra acidentes de
trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1
da cldusula 32.2.

5 - O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da
obra, pela observancia das obrigagdes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a

todo o pessoal empregado na obra.

Capitulo II
Obrigacdes do dono da obra
Clausula 25.7
Preco e condi¢des de pagamento
1- O valor do prego base e que limita o preco contratual, nos termos do artigo 97° do
Codigo dos Contratos Publicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, ¢ de
99.340,00 €, nao incluindo o imposto sobre o valor acrescentado.

2 - Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacoes
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decorrentes do Contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total indicada
no contrato acrescida de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito
passivo desse imposto pela execucdo do Contrato.

3 - Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal,
sendo o seu montante determinado por medi¢des mensais a realizar de acordo com o
disposto na cldusula 18.%.

4 - Os pagamentos sao efetuados no prazo maximo de trinta dias, com o limite legal de
sessenta dias nos termos do artigo 299.°, n.° 2, do CCP ap6s a apresentagao da respetiva fatura.

5 - As faturas e os respetivos autos de medicdo sdo elaborados de acordo com o
modelo e respetivas instrugdes fornecidos pelo diretor de fiscaliza¢do da obra.

6 - Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de
trabalhos que tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacao pelo diretor de
fiscalizacdao da obra condicionada a realizacdo completa daqueles.

7 - No caso de falta de aprovacao de alguma fatura em virtude de divergéncias entre
o diretor de fiscalizagdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu contetido, deve aquele
devolver a respetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores
aceites pelo diretor de fiscalizagdo da obra e uma outra com os valores por este ndo
aprovados.

8 - O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e
omissoes é feito nos termos previstos nos ntimeros anteriores, mas com base nos precos que

lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.

Clausula 26.*
Adiantamentos ao empreiteiro

1 - O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra,
um adiantamento da parte do custo da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou
equipamentos cuja utilizacao haja sido prevista no plano de trabalhos.

2 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento
referido no nimero anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a
prestagdo de uma caucdo do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou

garantidos pelo Estado, garantia bancaria ou seguro-caucao.

3 - Todas as despesas decorrentes da prestagdo da caucdo prevista no ntimero
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anterior correm por conta do empreiteiro.
4 - A caugao para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a
medida que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que

tenha sido efetuado pelo dono da obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.

Clausula 27.*
Descontos nos pagamentos
Nao é exigivel a prestacao de caugao nos termos do n.® 2 do artigo 88° do Cédigo dos
Contratos Publicos, aprovado pelo DEC. Lei n.° 111-B /2017, de 31 de agosto e ulteriores

alteracoes.

Clausula 28.7
Mora no pagamento
Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigagdes de pagamento
do preco contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em

divida a taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora.

Clausula 29.*
Revisao de precos

1 - A revisao dos precos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de
mao-de-obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucdo da empreitada,
é efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro, na
modalidade de “Férmula”.
2 - E aplicavel a revisio de precos a férmula tipo estabelecida para obras da mesma
natureza constante de lei.
3 -Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de pregos

da empreitada sdo incluidos nas situa¢des de trabalhos.

Sec¢ao VI

Seguros
Clausula 32.7
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Contratos de seguro

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de
trabalho, cuja ap6lice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem
como a apresentar comprovativo que o pessoal contratado pelos subempreiteiros possui
seguro obrigatério de acidentes de trabalho de acordo com a legislacio em vigor em
Portugal.

2 - O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em
vigor, durante o periodo de execucdo do Contrato, as apolices de seguro previstas nas
cldusulas seguintes e na legislacao aplicavel, das quais deverdo exibir copia e respetivo
recibo de pagamento de prémio na data da consignagao.

3 - O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigacdes previstas na presente
seccdo, devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apodlices de seguro dos seus
subcontratados.

4 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 da cldusula seguinte, o empreiteiro obriga-se a
manter as apOlices de seguro referidas no n.° 1 vélidas até ao final a data da rececao
provisodria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares
afetas a obra ou ao estaleiro, até a desmontagem integral do estaleiro.

5 - O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cépias e recibos de
pagamento das apdlices previstas na presente seccdo ou na legislagdo aplicavel, ndo se
admitindo a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicdo daquelas
copias e recibos.

6 -Todas as apolices de seguro e respetivas franquias previstas na presente seccao e
restante legislacdo aplicavel constituem encargo tnico e exclusivo do empreiteiro e dos seus
subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora
legalmente autorizada.

7 - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou
restringem as obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante o
dono da obra e perante a lei.

8 - Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de
pagamento dos prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o
direito de se substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele

suportados.
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Clausula 33.*
Outros sinistros

1 -O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade
civil automével cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogado prépria
por si afetos a obra, que circulem na via ptblica ou no local da obra, independentemente de
serem veiculos de passageiros e de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo
com as normas legais sobre responsabilidade civil automoével (riscos de circulacao), bem
como apresentar comprovativo que os veiculos afetos a obras pelos subempreiteiros se
encontra segurado.

2 - O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos
danos préprios do equipamento, méquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir
todos os meios auxiliares que vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens iméveis, armazéns,
abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou
moéveis, onde devem ser garantidos os riscos de danos préprios.

3 -O capital minimo seguro pelo contrato referido nos nimeros anteriores deve
perfazer, no total, um capital seguro que nao pode ser inferior ao capital minimo seguro
obrigatério para os riscos de circulacdo (ramo automével).

4 - No caso dos bens iméveis referidos no n.° 2, a apdlice deve cobrir, no minimo, os
riscos de incéndio, raio, explosdo e riscos catastroficos, devendo o capital seguro

corresponder ao respetivo valor patrimonial.

Capitulo IV

Representacao das partes e controlo da execu¢ao do contrato
Clausula 34.*
Representacao do empreiteiro
1 - Durante a execucdo do Contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de
obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no caderno de
encargos ou no Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.
2 - O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a

sua representagdo a um técnico com a seguinte qualificacdo minima: Engenheiro Técnico
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Civil.

3 -Ap0s a assinatura do Contrato e antes da consignagao, o empreiteiro confirmara,
por escrito, o nome do diretor de obra, indicando a sua qualificagdo técnica e ainda se o
mesmo pertence ou nao ao seu quadro técnico, devendo esta informacao ser acompanhada
por uma declaracdo subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida,
assumindo a responsabilidade pela direcdo técnica da obra e comprometendo-se a
desempenhar essa fun¢do com proficiéncia e assiduidade.

4 - As ordens, os avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspetos técnicos
da execucdo da empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5 - O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local
da obra sempre que para tal seja convocado.

6 - O dono da obra podera impor a substituicao do diretor de obra, devendo a ordem
respetiva ser fundamentada por escrito.

7 - Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado
por quem aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes
necessdrios para responder, perante o diretor de fiscalizagdo da obra, pela marcha dos
trabalhos.

8 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacao
aplicivel em matéria de seguranga, higiene e satde no trabalho e, em particular, pela

correta aplicagdo do documento referido na alinea i) do n.° 4 da cldusula 6.

Clausula 35.*
Representacao do dono da obra

1 - Durante a execugdo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizagao
da obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo distinta no caderno
de encargos ou no Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.

2 - O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da
obra que designe para a fiscalizacdo local dos trabalhos até a data da consignagdo ou da
primeira consignacao parcial.

3 - O diretor de fiscalizagcdo da obra tem poderes de representagdo do dono da obra
em todas as matérias relevantes para a execucdo dos trabalhos, nomeadamente para

resolver todas as questdes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando
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as matérias de modificagao, resolucdao ou revogagao do Contrato.

Clausula 36.*
Livro de registo da obra
1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas
numeradas e rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizacdo da obra, contendo uma
informacdo sistematica e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes
relacionados com a execucao dos trabalhos.
2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo, para além dos
referidos no n.° 3 do artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP, os seguintes:
a) Data da consignagio;
b) Periodo(s) de paralisacio dos trabalhos e motivos.
3 - O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra,
que o deverd apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da obra ou por

entidades oficiais com jurisdicao sobre os trabalhos.

Capitulo V

Rececdo e liquidacao da obra

Clausula 37.2

Rececao provisodria

1 - A rececdo provisoria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser
efetuada logo que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do
empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total
ou dos prazos parciais de execucdo da obra.

2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua rececdo
provisoria, esta é efetuada relativamente a toda a extensao da obra que ndo seja objeto de
deficiéncia.

3 - O procedimento de rececdo provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.° a

396.° do CCP.
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Clausula 38.*
Prazo de garantia

1 - O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:

a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais
ou instalacoes técnicas.

¢) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela
autonomizaveis.

2 - Caso tenham ocorrido rece¢des provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado
nos termos do namero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que
tenham sido recebidas pelo dono da obra.

3 - Excetuam-se do disposto no n.° 1, as substitui¢cdes de materiais e os trabalhos de
conservacao e de reparagdo que derivem do uso normal da obra, ou de desgaste e

depreciacdo normais, consequentes da sua utilizacdo e para os fins a que se destina.

Clausula 39.*
Rececao definitiva

1 - No final do prazo de garantia previsto na cldusula anterior, é realizada uma nova
vistoria a obra para efeitos de recegao definitiva.

2 - Se a vistoria referida no ntiimero anterior permitir verificar que a obra se encontra
em boas condicdes de funcionamento e conservacao, esta sera definitivamente recebida.

3 - A rececdo definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos

seguintes pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condicoes normais de
exploragio, operagio ou utilizagdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que
cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacoes decorrentes do periodo de
garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4 - No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioragdes,
indicios de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndao
verificacdo dos pressupostos previstos no nimero anterior, o dono da obra fixa o prazo

para a sua correcdo dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual sera
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fixado o prazo para a realizacdo de uma nova vistoria nos termos dos niimeros anteriores.

Clausula 40.7
Restituicao dos depdsitos e quantias retidas e liberacao da caugao
1 - Feita a rececdo definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao empreiteiro as
quantias retidas como garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.
2 - No caso de haver lugar a rececdes definitivas parciais, a liberacdo da caugdo

prevista no nimero anterior é promovida na proporcdo do valor respeitante a rececdo

parcial.

Capitulo VI

Disposigoes finais

Clausula 41.*
Deveres de informacao

1 - Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer
circunstancias que cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos
interesses na execugao do Contrato, de acordo com as regras gerais da boa-fé.

2 - Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer
circunstancias, constituam ou ndo forca maior, que previsivelmente impecam o
cumprimento ou o cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigacoes.

3 - No prazo de dez dias ap6s a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar
a outra do tempo ou da medida em que previsivelmente serda afetada a execugdo do

Contrato.

Clausula 42.*
Subcontratagao e cessdo da posicao contratual
1 - O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta
adjudicada, desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos ns 3 e 6 do
artigo 318.° do CCP.
2 - O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacao na fase de execugao

quando nao estejam verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando

haja fundado receio de que a subcontratacdo envolva um aumento de risco de
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incumprimento das obrigacdes emergentes do Contrato.

[OU nos casos previstos no n.° 2 do artigo 385.° do CCP:] A subcontratagdo na fase de execugao
estd sujeita a autorizagdo do dono da obra, dependente da verificagdo da capacidade técnica
do subcontratado em moldes semelhantes aos que foram exigidos ao subempreiteiro na fase
de formacao do Contrato, aplicando-se, com as necessarias adaptagdes, o disposto nos n°s 3
e 6 do artigo 318.° do CCP.

3 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos
previstos no artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e
expresso o que for acordado quanto a revisao de pregos.

4 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de
fiscalizacdo da obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do
empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

5 - O disposto nos ntmeros anteriores é igualmente aplicdvel aos contratos
celebrados entre os subcontratados e terceiros.

6 - No prazo de cinco dias apds a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o
empreiteiro deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto
ao dono da obra, remetendo-lhe cépia do contrato em causa.

7 - A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacdes
contratuais é do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a
subempreiteiros.

8 -A cessao da posicdo contratual por qualquer das partes depende da autorizacdo
da outra, sendo em qualquer caso vedada nas situagdes previstas no n.° 1 do artigo 317.° do
CCP.

Clausula 43.*
Resolucao do contrato pelo dono da obra

1 - Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o dono da obra
pode resolver o contrato nos seguintes casos:

a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputdvel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugoes
transmitidas no exercicio do poder de direcio sobre matéria relativa a execucio das
prestagoes contratuais;

c) Oposigio reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do dono da

obra;
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Cessido da posicio contratual ou subcontratacio realizadas com inobservincia dos
termos e limites previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo
empreiteiro da manutengdo das obrigagoes assumidas pelo dono da obra contrarie o
principio da boa-fé;

Se o valor acumulado das sangoes contratuais com natureza pecunidria exceder o
limite previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

Incumprimento pelo empreiteiro de decisoes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

Niao renovagdo do valor da caugdo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja
obrigado;

O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislagio
sobre sequranga, higiene e satide no trabalho;

Se, tendo faltado a consignagio sem justificagio aceite pelo dono da obra, o empreiteiro
ndo comparecer, apos segunda notificagio, no local, na data e na hora indicados pelo
dono da obra para nova consignagio desde que ndo apresente justificacio de tal falta
aceite pelo dono da obra;

Se ocorrer um atraso no inicio da execugdo dos trabalhos imputdvel ao empreiteiro que

seja superior a 1/40 do prazo de execugio da obra;

m) Se o empreiteiro ndo der inicio a execugdo dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da

0)

p)

q)

notificagido da decisio do dono da obra que indefere a reclamagdio apresentada por
aquele e reitera a ordem para a sua execugao;

Se houver suspensdo da execugdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputdvel
ao empreiteiro ou se este suspender a execugio dos trabalhos sem fundamento e fora
dos casos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da suspensio
advenham graves prejuizos para o interesse puiblico;

Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo
404.° do CCP;

Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se nio
for repetida a execucio da obra com defeito ou substituidos os equipamentos
defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;

Por razoes de interesse puiblico, devidamente fundamentado.

2 -Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do
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empreiteiro, serd o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do
dono da obra poder executar as garantias prestadas.

3 - No caso previsto na alinea gq) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizagao
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser
deduzido o beneficio que resulte da antecipacdo dos ganhos previstos.

4 - A falta de pagamento da indemnizagao prevista no nimero anterior no prazo de
30 dias contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado
confere ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva
importancia.

Clausula 44.*
Resoluc¢ao do contrato pelo empreiteiro

1 - Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode
resolver o contrato nos seguintes casos:

a) Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstincias;

b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputdvel ao dono da obra;

c) Incumprimento de obrigagoes pecunidrias pelo dono da obra por periodo superior a
seis meses ou quando o montante em divida exceda 25% do preco contratual,
excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformagio da relagio contratual do dono
da obra, quando tornem contriria a boa-fé a exigéncia pela parte publica da
manutencdo do contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisoes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

f) Se ndo for feita consignagido da obra no prazo de seis meses contados da data da
celebragio do contrato por facto nio imputdvel ao empreiteiro;

Q) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagoes parciais, o retardamento da
consignagdo ou consignagoes subsequentes acarretar a interrupgio dos trabalhos por
mais de 120 dias, seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos complementares, relativos ao Contrato e resultantes de atos
ou factos ndo imputdveis ao empreiteiro, ocorrer uma reducio superior a 20% do
preco contratual;

) Sea suspensio da empreitada se mantiver:

i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execugio da obra, quando
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resulte de caso de for¢a maior;
ii) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto
imputdvel ao dono da obra;
m) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro
excederem 20% do preco contratual.

2 - No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de resolugao
quando esta ndo implique grave prejuizo para a realizagdo do interesse publico subjacente a
relagao juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutencdo do contrato
ponha manifestamente em causa a viabilidade econémico-financeira do empreiteiro ou se
revele excessivamente onerosa, devendo, nesse ultimo caso, ser devidamente ponderados
os interesses publicos e privados em presenca.

3 - O direito de resolucdo é exercido por via judicial ou mediante recurso a
arbitragem.

4 - Nos casos previstos na alinea c) do n.° 1, o direito de resolucao pode ser exercido
mediante declaracdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a rececao dessa
declaragdo, salvo se o dono da obra cumprir as obrigacdes em atraso nesse prazo,

acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Clausula 45.%
Arbitragem
1 - Quaisquer litigios relativos, designadamente, a interpretacdo, execucao,
incumprimento, invalidade, resolucdo ou reducdo do Contrato podem ser dirimidos por
tribunal arbitral, devendo, nesse caso, ser observadas as seguintes regras:

a) Sem prejuizo do disposto nas alineas b) a d), a arbitragem respeita as regras
processuais propostas pelos drbitros;

b) O Tribunal Arbitral tem sede em Coimbra e é composto por trés drbitros;

c) O dono da obra designa um drbitro, o empreiteiro designa um outro drbitro e o
terceiro, que preside, é cooptado pelos dois designados;

d) No caso de alguma das partes nio designar drbitro ou no caso de os drbitros
designados pelas partes nio acordarem na escolha do drbitro-presidente, deve esse ser
designado pelo Presidente do Tribunal Central Administrativo territorialmente
competente.

2 - O tribunal arbitral decide segundo o direito constituido e da sua decisdo nao cabe
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Clausula 46.7
Comunicacdes e notificacdes
1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacoes e
comunicagdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cédigo
dos Contratos Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no
Contrato.
2 - Qualquer alteracdo das informagdes de contacto constantes do Contrato deve ser

comunicada a outra parte.

Clausula 47.2
Contagem dos prazos
Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e

dias feriados.

VISTO
A CHEFE DA EQUIPA MULTIDISCIPLINAR DE APOIO A GESTAO

Ana Paula Azevedo Gomes

VISTO
A DELEGADA REGIONAL DE EDUCACAO DO CENTRO

Cristina Fernandes de Oliveira

O DIRETOR GERAL DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES

JOéO Mlguel dOS Assinado de forma digital

por Joao Miguel dos Santos

Santos Gongalves
Dados: 2021.07.28 10:55:03
Gongalves +0100'
Joao Miguel Gongalves
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