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TITULO I - CLAUSULAS GERAIS DO CADERNO DE ENCARGOS

CAPITULO I
(Disposicoes gerais)

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato a
celebrar no ambito do procedimento para a realizacdo da Empreitada 2021-

45_DIT(DSM) - Requalificagdo da Antiga Telescola em Pedrdgdo - Torres Novas.

1.1 - DisposicOes e clausulas por que se rege a empreitada:

1.1.1 - Na execugao dos trabalhos e fornecimentos abrangidos pela empreitada e nas

prestacdes de servicos que nela se incluem observar-se-ao:

a) As clausulas do contrato e o estabelecido em todos os documentos que dele fazem
parte integrante;

b) O Decreto-Lei n. © 18/2008 de 29 de janeiro, que aprova o Cdédigo dos Contratos
Publicos, na redagdo dada pelo Decreto Lei n®111-B/2017, de 31 de agosto;

c) O Decreto n. © 41 821, de 11 de Agosto de 1958 (Regulamento de Seguranca no
Trabalho da Construgao Civil);

d) O Decreto n. © 46 427, de 10 de julho de 1965 (Regulamento das InstalacOes
Provisorias Destinadas ao Pessoal Empregado nas Obras);

e) O Decreto Lei 441/91, de 14 de novembro (Regime Juridico do Enquadramento de
seguranca e higiene e saude no trabalho);

f) O Decreto-lei n® 273/2003 de 29 de outubro (Prescrigdes Minimas de Seguranca e
Saude no Trabalho a aplicar em estaleiros temporarios ou moveis.)

g) O Decreto Lei n® 6/2004, de 6 de janeiro (Regime Juridico da revisdo de precos);
h) A restante legislagdo aplicavel, nomeadamente a que respeita a construgdo, as
instalagGes do pessoal, a seguranca social, ao desemprego, a higiene, seguranca,
prevengdo e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

i)O Decreto Lei n°® 46/2008, de 12 de margo, que aprova o Regime juridico de gestdo
de residuos da gestdo da construgdo e demolicdo;

j) As regras da arte.

1.1.2 - Para os efeitos estabelecidos na alinea a) da clausula 1.1.1, consideram-se
integrados no contrato o projeto, este caderno de encargos, os suprimentos de erros

e omissdes do caderno de encargos identificados pelos interessados, desde que esses
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erros e omissbes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgdo competente para a
decisdo de contratar, os esclarecimentos e as retificacbes relativos ao caderno de
encargos a proposta adjudicada e os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada

prestados pelo adjudicatario.

1.1.3 - Os diplomas legais e regulamentares a que se referem as alineas b), c), d) e)
f), g), h) e i) da cldusula 1.1.1 serdo observados em todas as suas disposicGes
imperativas e nas demais, cujo regime nao haja sido alterado pelo contrato ou

documentos que dele fazem parte integrante.

1.2 - Regulamentos e outros documentos normativos:

1.2.1 - Para além dos regulamentos e dos documentos normativos referidos neste
caderno de encargos, fica o Empreiteiro obrigado ao pontual cumprimento de todos
os demais que se encontrem em vigor e que se relacionem com os trabalhos a

realizar.

1.2.2 - As CondicGes Técnicas e o Mapa das quantidades de trabalhos integram o

Caderno de Encargos.

1.2.3 - O Empreiteiro obriga-se a respeitar, no que seja aplicavel aos trabalhos a
realizar e ndo esteja em oposicdo com os documentos do contrato, as especificagdes
técnicas definidas nos termos da clausula anterior, bem como outras especificagées

referidas no art.© 49 do Cédigo dos Contratos Publicos.

1.2.4 - A fiscalizacdo pode, em qualquer momento, exigir do Empreiteiro a
comprovacdao do cumprimento das disposicdes regulamentares e normativas

aplicaveis.

1.3 - Regras de interpretacao dos documentos que regem a empreitada:

1.3.1 - As divergéncias que porventura existam entre os varios documentos que se
consideram integrados no contrato, resolver-se-ao de acordo com a ordem de
prevaléncia seguidamente indicada, nos termos do artigo 51.° e do n.° 5 do artigo
96.° do CCP:

a). Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados
pelos concorrentes, desde que esses erros e omissoes tenham sido expressamente
aceites pelo 6rgdo competente para a decisdo de contratar;

b) Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;

¢) O caderno de encargos;
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d) A proposta adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario.

1.3.2 - Se no projeto existirem divergéncias entre as varias pecas e nao for possivel
soluciona-las pelas regras gerais de interpretacdo, resolver-se-do nos seguintes
termos:

a). As pecas desenhadas prevalecerdo sobre todas as outras quanto a localizagdo, as
caracteristicas dimensionais da obra e a disposicdo relativa das suas diferentes
partes;

b) As folhas de medicdes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas
resumo de quantidades de trabalhos prevalecerdao sobre quaisquer outras no que se
refere a natureza e quantidade dos trabalhos;

c) Em tudo o mais prevalecera o que constar da memdria descritiva e restantes pecgas

do projeto.

1.4 - Esclarecimento de diavidas na interpretacdo dos documentos que
regem a empreitada:

1.4.1 - As duvidas que o Empreiteiro tenha na interpretagao dos documentos por que
se rege a empreitada devem ser submetidos ao dono de obra antes de se iniciar a
execugdo do trabalho sobre o qual elas recaiam. No caso de as duvidas ocorrerem
somente apods o inicio da execugdo dos trabalhos a que dizem respeito, devera o
Empreiteiro apresenta-las de imediato, juntamente com os motivos justificativos da

sua ndo apresentacgdo durante o periodo previsto no n° 1 do artigo 61° do CCP.

1.4.2 - A falta de cumprimento do disposto na clausula anterior torna o Empreiteiro
responsavel por todas as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja
feito, incluindo a demolicdo e reconstrugdo das partes da obra em que o erro se tenha

refletido.

1.5 - Projeto:

1.5.1 - O projeto a considerar para a realizacdo da empreitada sera o do Dono da

obra, tal como patenteado no procedimento.

1.5.2 - Salvo disposicdo em contrario, competira ao Empreiteiro a elaboracdo dos
desenhos, pormenores e pecas desenhadas do projeto correspondentes as alteragoes
surgidas no decorrer da obra. Concluidos os trabalhos, o Empreiteiro devera entregar
ao Dono de Obra uma colegdo atualizada de todos estes desenhos, elaborados em

suporte digital ou através de outros meios, desde que aceites pelo Dono de Obra.

Requalificagcdo da Antiga Telescola em Pedrégao - Torres Novas

Pag 8 de 50



I . . I . . Departamento de Intervencao Territorial - Divisao de Servicos Municipais

torres

V.08

municipio

1.6 - Subempreitadas:

1.6.1 - A responsabilidade de todos os trabalhos incluidos no contrato, seja qual for

0 agente executor, sera sempre do Empreiteiro e sé dele.

1.6.2 - O Dono da Obra nao podera opor-se a escolha do subempreiteiro pelo
Empreiteiro de obras publicas adjudicatario da obra, salvo se aquele nao dispuser de
condigdes legais para a execucdo da obra que lhe foi subcontratada. O Empreiteiro
ndao poderd proceder a substituicdo dos subempreiteiros sem autorizacdo da
ENTIDADE ADJUDICANTE.

1.6.3 - Todas as subempreitadas devem ser objeto de contratos, a elaborar nos
termos do disposto no artigo 384. ° do CCP, dos quais devem constar
necessariamente os seguintes elementos:

a) Identificacdo de ambas as entidades outorgantes, indicando o seu nome ou
denominacdo social, numero fiscal de contribuinte ou de pessoa coletiva, estado civil
e domicilio ou, no caso de ser uma sociedade, a respetiva sede social e, se for caso
disso, as filiais que interessam a execugdo do contrato e os nomes dos titulares dos
corpos gerentes ou de outras pessoas com poderes para obrigar no ato;

b) Identificacdo dos titulos de que constem as autorizagdes para o exercicio da
atividade de Empreiteiro de obras publicas;

c) Especificacdo técnica da obra que for objeto do contrato;

d) Valor global do contrato;

e) Forma e prazos de pagamento, os quais devem ser estabelecidos em condicOes

idénticas as previstas no contrato entre a ENTIDADE ADJUDICANTE e o Empreiteiro.

1.6.4 - No que se refere as alineas c) e d) das clausulas anteriores, devem ser

indicados os trabalhos a realizar.

1.6.5 - O Empreiteiro ndo poderad subempreitar mais de 75% do valor da obra que

Ilhe foi adjudicada, conforme determina o n° 2 do artigo 383° do CCP.

1.6.6 - O regime previsto na clausula anterior é igualmente aplicavel as

subempreitadas subsequentes.

1.6.7 - As copias dos contratos devem ser depositadas junto do MUNICIPIO DE
TORRES NOVAS, previamente a celebragdo do contrato do qual emergem, ou
previamente ao inicio dos trabalhos, consoante se trate de autorizagdes necessarias

para apresentacdo a concurso ou de outras autorizagGes.
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1.6.8 - O Empreiteiro tomara as providéncias indicadas pela Fiscalizagdo por forma
que esta, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do Empreiteiro do

pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

1.6.9 - Ao Empreiteiro cabera velar pelo rigoroso cumprimento dos trabalhos dados
de subempreitada, gerindo, coordenando e compatibilizando aqueles trabalhos com
0s que executar diretamente, por forma a assegurar a qualidade de execugdo e o

cumprimento dos prazos parcelares e global previstos para a conclusdo da obra.

1.6.10 - Apesar do disposto nos niUmeros anteriores, o Empreiteiro &, para todos os
efeitos, o Unico interlocutor da ENTIDADE ADJUDICANTE, seja relativamente aos
trabalhos que aquele executar diretamente, seja aos trabalhos que forem executados
por entidades subcontratadas, sem prejuizo da ENTIDADE ADJUDICANTE poder

contactar diretamente com quaisquer daquelas entidades.

1.6.11- A nulidade do(s) contrato(s), ou a existéncia de qualquer outro vicio no(s)
contrato(s) entre o Empreiteiro e o(s) subempreiteiro(s) serdo sempre inoponiveis a
ENTIDADE ADJUDICANTE, ndao podendo o Empreiteiro invocar qualquer daqueles
factos para se escusar ao cumprimento de qualquer das suas obrigagdes, emergentes

do contrato de empreitada.

1.6.12 - 0(s) contrato(s) de subempreitada estara(éo) funcionalizado(s) ao contrato
de empreitada, ndo podendo o Empreiteiro proceder a aceitagdo das obras dadas de
subempreitada sem a ENTIDADE ADJUDICANTE o fazer, nao se podendo destacar os
respetivos vicios da obra principal, pelo que o prazo de garantia das partes da obra
correra apenas a partir da entrega da obra ao seu Dono e com a aceitagdo daquela

pelo ultimo.

1.7 - Execugdo simultanea de outros trabalhos no local da obra:

1.7.1 - A ENTIDADE ADJUDICANTE reserva-se o direito de executar ela préopria ou
de mandar executar por outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e
na mesma obra, quaisquer trabalhos nédo incluidos no contrato, ainda que sejam de

natureza idéntica a dos contratados.

1.7.2 - Os trabalhos referidos na clausula anterior serdo executados em colaboragao

com a fiscalizacdao, de modo a evitar demoras e outros prejuizos.

Requalificagcdo da Antiga Telescola em Pedrégao - Torres Novas

Pag 10 de 50



I . . I . . Departamento de Intervencao Territorial - Divisao de Servicos Municipais

torres

V.08

municipio

1.7.3 - Quando o Empreiteiro considere que a normal execucdao da empreitada esta
a ser impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizagdo simultanea dos trabalhos
a que se refere a clausula 1.7.1, deverd apresentar a sua reclamagdo no prazo de
cinco dias a contar da data da ocorréncia, a fim de superiormente se tomarem as

providéncias que as circunstancias imponham.

1.7.4 - Nos casos da clausula anterior, o Empreiteiro tera direito:

a). A prorrogacao do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso
porventura verificado na realizacdo da obra em consequéncia da suspensdo ou do
abrandamento do ritmo de execucao dos trabalhos;

b) A indemnizacdo dos prejuizos que demonstre ter sofrido.

c). A reposicdo do equilibrio financeiro do contrato, de acordo com os artigos 282° e
3540 do CCP.

1.8 - Atos e direitos de terceiros:

1.8.1 - Sempre que o Empreiteiro sofra atrasos na execucao da obra em virtude de
qualquer facto imputavel a terceiros, devera, no prazo de oito dias a contar da data
em que tome conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o dono de obra,

afim de que este possa tomar as providéncias que estejam ao seu alcance.

1.8.2 - Se os trabalhos a executar na obra forem suscetiveis de provocar prejuizos
ou perturbagdes a um servigo de utilidade publica, o Empreiteiro, se disso tiver ou
dever ter conhecimento, comunicard, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no
decorrer destes, esse facto a fiscalizacdo, para que esta possa tomar as providéncias
que julgue necessarias perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele

servigo.

1.9 - Patentes, licengcas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos
registados:

1.9.1 - Serdo inteiramente de conta do Empreiteiro os encargos e responsabilidades
decorrentes da utilizagdao na execugdo da empreitada de materiais, de elementos de
construgdo ou de processos de construcao e de hardware e software a que respeitem
quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros direitos de

propriedade industrial.

1.9.2 - Se o Dono de Obra vier a ser demandado por ter sido infringido na execugao

dos trabalhos qualquer dos direitos mencionados na clausula anterior, o Empreiteiro
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indemniza-las-a& de todas as despesas que, em consequéncia, haja de fazer e de

todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

1.9.3 - O disposto nas clausulas 1.9.1 e 1.9.2 ndo é, todavia, aplicavel a materiais e
a elementos ou processos de construcdao definidos neste caderno de encargos para
0s quais se torne indispensavel o uso de direitos de propriedade industrial quando o

Dono de Obra ndo indique a existéncia de tais direitos.

1.9.4 - No caso previsto na clausula anterior, o Empreiteiro, se tiver conhecimento
da existéncia dos direitos em causa, ndo iniciard os trabalhos que envolvam o seu
uso sem que o dono de obra, por ele consultado, o notifique, por escrito, de que o

pode fazer.

1.10 - Outros encargos do Empreiteiro:

1.10.1 - Salvo disposicao em contrario deste caderno de encargos, correrdo por conta

do Empreiteiro, que se considerara, para o efeito, o Unico responsavel:

a) A reparacgao e a indemnizacdo de todos os prejuizos que, por motivos imputaveis
ao adjudicatario e que ndo resultem da prdpria natureza ou concecdao da obra, sejam
sofridos por terceiros até a rececdo definitiva dos trabalhos, em consequéncia do
modo de execucdo destes Ultimos, da atuagdo do pessoal do Empreiteiro ou dos seus
subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta de
seguranca das obras, materiais, elementos de construgdo e equipamentos;

b) As indemnizacGes devidas a terceiros pela constituigdo de serviddes provisdrias ou
pela ocupacdao temporaria de prédios particulares necessarios a execugao da

empreitada.

1.10.2 - Considera-se encargo do Empreiteiro promover os seguros legalmente

exigidos e suportar o pagamento dos respetivos encargos.

1.11 - Caugao:

1.11. Ndo é exigivel a prestacdo de caucdo (art.© 88° do CCP).
A entidade adjudicante pode, sempre que o entender conveniente, proceder a

retencao de 5% do valor dos pagamentos a efectuar.

CAPITULO II
(Objeto da empreitada)
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2.1 - Objeto da empreitada:

2.1.1 - A empreitada tem por objeto a realizagdo dos trabalhos definidos, quanto a
sua espécie, quantidade e condicbes técnicas de execucdo, no projeto e neste
caderno de encargos e reportam-se a “Requalificacdo da Antiga Telescola em

Pedrégao - Torres Novas”

2.1.2 - O projeto a considerar para efeitos do estabelecido na cldusula 2.1.1 serd o

definido na clausula 1.5.

2.1.3 - As condigbes técnicas de execugdo dos trabalhos da empreitada serdo as que

integram este caderno de encargos e o Projeto de execugao.

2.1.4 - Consideram-se incluidos no objeto da empreitada todos os trabalhos e
fornecimentos necessarios, preparatérios ou complementares a execugdo dos

trabalhos da empreitada.

2.2 - Modo de retribuicao do Empreiteiro:

2.2.1 O preco contratual constituiu o pregco que a ENTIDADE ADJUDICANTE se
compromete a pagar pela execugao de todas as prestagdes que constituem o objeto

da empreitada, nos termos do disposto no artigo 97° do CCP.

2.2.2 - Mensalmente serdo elaboradas as medigdes, conforme previsto nos artigos
3879 e seguintes do CCP.

CAPITULO III
(Pagamentos ao Empreiteiro)

3.1 - Disposicoes gerais:

3.1.1 - Pela execugao da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagoes
decorrentes do Contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia
respeitante a proposta adjudicada a qual ndo pode exceder 79.000,00 € (setenta e
nove mil euros) acrescida de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser

sujeito passivo desse imposto pela execucao do Contrato.

3.1.2 - O pagamento ao Empreiteiro dos trabalhos incluidos no contrato far-se-a por
medicdo, com observancia do disposto nos artigos 387.° e seguintes do CCP,

observando genericamente as regras indicadas nas clausulas seguintes.
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3.1.3 - Os pagamentos ao Empreiteiro serdo efetuados com base em autos de
medicdo mensais e faturas independentes, que repercutirdo os itens, unidades de
trabalho, precos unitarios e quantidades da proposta adjudicada, observando o

procedimento seguinte:

a) Para efeitos de realizacdo dos pagamentos mensais, todos os meses proceder-se-
a a medicdo dos trabalhos, nos termos do disposto no artigo 387° do CCP, lavrando-

se auto para o efeito, assinado pela Fiscalizacao e pelo Empreiteiro;

b) No auto sera obrigatoriamente aposta a data em que o mesmo for aprovado e

assinado pela Fiscalizacao;

c) O Empreiteiro elaborara, com base nas medigdes aprovadas e liquidadas, as
respetivas faturas e remeté-las-a a ENTIDADE ADJUDICANTE, em funcdo das
componentes de custos e reparticdo dos mesmos, no prazo maximo de 5 (cinco) dias

Uteis contados da data aposta no auto;

d) As faturas serdo pagas no prazo de sessenta dias contados da data aposta no auto

de medigdo, sem prejuizo do disposto na alinea seguinte;

e) Caso as faturas sejam remetidas a ENTIDADE ADJUDICANTE ja depois de esgotado
0 prazo previsto na alinea c), o prazo de pagamento previsto na alinea d) suspender-
se-a pelo periodo que decorrer entre o termo daquele prazo de cinco dias e a data
em que as faturas derem efetiva entrada na ENTIDADE ADJUDICANTE.

3.1.4 - Regras de medigao:

3.1.4.1 - Os critérios a seguir na medicdo dos trabalhos serdo os estabelecidos no

projeto, neste caderno de encargos ou no contrato.

3.1.4.2 - Se os documentos referidos na cldusula anterior ndo fixarem os critérios de
medicao a adotar, observar-se-ao para o efeito, pela seguinte ordem de prioridade:
a) As normas oficiais de medicao que porventura se encontrem em vigor;

b) As normas definidas pelo Laboratdrio Nacional de Engenharia Civil;

c) . Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados

entre o Dono de Obra e o Empreiteiro.

3.2 - Adiantamentos ao Empreiteiro:
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3.2.1 - As condigBes de concessdo de adiantamentos ao Empreiteiro estdo reguladas

nos artigos 292. ° e seguintes do CCP.

3.3 - Revisao de precos do contrato:

3.3.1 - A revisdo dos pregos contratuais, como consequéncia de alteragdo dos custos
de mao-de-obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugao da
empreitada, é efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.°2 6/2004, de 6 de

Janeiro, na modalidade de formula polinomial.

3.3.2 - A revisdo de precos obedece a formula FO06 - Reabilitacdo média de edificios.
As férmulas tipo FO1 a F14 sdo as que constam do Despacho n.° 1592/2004 (2.2
série), de 8 de janeiro, considerando a Retificagdo n.% 383/2004 (2.2 série), de 25
de fevereiro.

As férmulas tipo F15 a F23 constam do Despacho n.© 22637/2004 (2.2 série), de 12

de outubro.

3.3.3 - Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisao

de precos da empreitada sdo incluidos nas situagdes de trabalhos.

3.4 Atrasos nos Pagamentos

Se o atraso no pagamento exceder o prazo estipulado no contrato, o Empreiteiro
beneficiard de juros de mora sobre o montante em divida a taxa legalmente fixada

para o efeito pelo periodo correspondente a mora.

3.5 Prémios Por Antecipacdo do Prazo Contratual

Ndo ha lugar a prémios por cumprimento antecipado das prestacbes que sdo objeto

do contrato.

CAPITULO IV
(Preparacgao e planeamento dos trabalhos)

4.1 - Preparacao e planeamento da execugao da obra:

4.1.1 - O Empreiteiro é responsavel:
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a) Perante o Dono da Obra, pela preparagao, planeamento e coordenacao de todos
os trabalhos da empreitada, seja qual for o agente executor, bem como pela
preparagao, planeamento e execucdo dos trabalhos necessarios a aplicacdo, em
geral, das normas sobre seguranca, higiene e salde no trabalho vigentes e, em
particular, das medidas consignadas no Programa de Seguranca e Salude e no Plano
de Prevencdo e Gestdo de Residuos da Construgdo e Demolicdo, da responsabilidade
da ENTIDADE ADJUDICANTE, elaborado na fase de projeto e ja patenteado em
concurso;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagao, planeamento e coordenacao
dos trabalhos necessarios a aplicacdao das medidas sobre segurancga, higiene e salude

no trabalho em vigor.

4.1.2 - A preparacdo e o planeamento da execugdo da obra compreendem, além dos

trabalhos preparatdrios ou acessdrios previstos nos artigos 349° e 350° do CCP:

a) A apresentacao pelo Empreiteiro a ENTIDADE ADJUDICANTE de quaisquer duvidas
relativas aos materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execugdo da
empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pela ENTIDADE ADJUDICANTE;

c) O estudo e definicdo pelo Empreiteiro dos processos de construcdo a adotar na
realizagao dos trabalhos;

d) A elaboracdo e apresentacdao pelo Empreiteiro dos planos definitivos de trabalhos

e de pagamentos.

O Plano de Trabalhos devera:

- Definir com precisdo as datas de inicio e de conclusdo de cada fase da empreitada,
bem como a sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugdo
das diversas espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se
considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de base a programacao.
Para este efeito é fixado o més como unidade de tempo em que se fara a verificagdo
do cumprimento vinculativo do plano de trabalhos e correspondente plano financeiro;
- Indicar as quantidades e a qualificagao profissional da mado-de-obra necessaria, em
cada trimestre, a execugdo da empreitada. Para este efeito, o adjudicatario devera
entregar mensalmente uma lista contendo os nomes dos subempreiteiros e
respetivas tarefas que executardo durante o més seguinte, quer o fagam com base
em certificado de classificagdo de Empreiteiro proprio, quer sob a responsabilidade

técnica do adjudicatario;

Requalificagcdo da Antiga Telescola em Pedrégao - Torres Novas

Pag 16 de 50



I . . I . . Departamento de Intervencao Territorial - Divisao de Servicos Municipais

torres

V.08

municipio

- Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade
de tempo, a execugdo da empreitada;

- Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou nao neste caderno de encargos,
gue serao mobilizados para a realizagao da obra;

- O plano de pagamentos devera conter a previsdo, quantificada e escalonada no
tempo, do valor dos trabalhos a realizar pelo Empreiteiro, na periodicidade definida
para os pagamentos a efetuar pela ENTIDADE ADJUDICANTE, de acordo com o plano
de trabalhos a que diga respeito.

O Empreiteiro fara acompanhar o Plano de Trabalhos de cdpia dos contratos de
trabalho celebrados com os trabalhadores estrangeiros afetos a obra e de declaragdo
atestando o cumprimento das obrigacdes decorrentes da lei relativamente aos
trabalhadores imigrantes contratados.

e) Conter a aprovacdao pela ENTIDADE ADJUDICANTE dos documentos referidos na
alinea d);

f) A elaboracdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do Plano de
Seguranca e Saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai
previstas, em funcao do sistema utilizado para a execucao da obra, em particular as
tecnologias e a organizagao de trabalhos utilizados pelo Empreiteiro. O documento
devera conter a avaliagdo dos riscos, a previsdo dos meios adequados a prevencao
de acidentes relativamente a todos os trabalhadores e ao publico em geral, bem
como a planificagdo das atividades de prevencdo, de acordo com as técnicas

construtivas a utilizar em obra.

4.1.3 - O ato previsto na alinea anterior devera realizar-se no prazo maximo de 30
dias contados da data da aceitagdo da minuta do contrato pelo empreiteiro, devendo
o dono da obra pronunciar-se relativamente a sua aprovacdo até a data da

consignacao.

4.2 - Preparacao e planeamento de empreitadas comuns a mesma obra:

4.2.1 - A ENTIDADE ADJUDICANTE reserva-se o direito de, por si proprio ou através
de entidade por ele designada, coordenar a preparagao e planeamento dos trabalhos
da presente empreitada com os de qualquer outra que venha a contratar para a

execugao da mesma obra.

4.2.2 - O Empreiteiro tera, todavia, direito a ser indemnizado dos prejuizos que sofra

sempre que, por virtude das exigéncias da coordenagao referida, os seus direitos
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contratuais sejam atingidos ou fique impossibilitado de dar cumprimento ao plano de

trabalhos aprovado.

4.2.3 - No caso referido na clausula 4.2.1, sem prejuizo do disposto na clausula 4.1
relativamente a cada empreitada, a preparacao, o planeamento e a coordenacao dos
trabalhos das diferentes empreitadas pela ENTIDADE ADJUDICANTE deve abranger
a avaliacdo dos riscos profissionais decorrentes da execugdo, em simultaneo, de
varias empreitadas na mesma obra, bem como a previsdo dos meios adequados a

prevengdo de acidentes relativamente aos trabalhadores e ao publico em geral.

4.3 - Modificacao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos:

4.3.1 - A ENTIDADE ADJUDICANTE podera alterar em qualquer momento o plano de
trabalhos em vigor, ficando o Empreiteiro com direito a ser indemnizado dos danos
sofridos em consequéncia dessa alteracdo, mediante requerimento a apresentar nos

10 dias subsequentes a data em que aquela lIhe haja sido notificada.

4.3.2 - O Empreiteiro pode, em qualquer momento, propor modificagdes ao plano de
trabalhos ou apresentar outro para substituir o vigente, justificando a sua proposta,
sendo a modificagdo ou o novo plano aceite desde que deles nédo resulte prejuizo

para a obra ou prorrogacdo dos prazos de execucao.

4.3.3 - Em quaisquer situagées em que, por facto ndo imputavel ao Empreiteiro e
que se mostre devidamente justificado, se verifique a necessidade de o plano de
trabalhos em vigor ser alterado, deverd aquele apresentar um novo plano de
trabalhos e o correspondente plano de pagamentos adaptado as circunstancias,
devendo a ENTIDADE ADJUDICANTE pronunciar-se sobre eles no prazo de 10 dias.

4.3.4 - Decorrido o prazo referido no numero anterior sem que a ENTIDADE

ADJUDICANTE se pronuncie, consideram-se os planos como aceites.

4.3.5 - Sempre que se altere o plano de trabalhos, devera ser feito o consequente

reajustamento do plano de pagamentos.

CAPITULO V
(Prazos de execugao)

5.1 - Prazos de execucdao da empreitada:

5.1.1 - Os trabalhos de empreitada deverdo iniciar-se na data da consignacdo e

estarem concluidos no prazo de 180 dias, incluindo sabados, domingos e feriados.
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O Auto de consignacdo devera realizar-se no prazo maximo de 30 dias apds a
celebracdo do contrato, nos termos do previsto no artigo 359° do CCP.

No termo do prazo contratual todas as partes da obra deverdo estar em perfeito

estado de utilizagdo.

5.2 - Prorrogacao dos prazos de execugao da empreitada:

5.2.1 - A requerimento do Empreiteiro, devidamente fundamentado, podera o Dono
de Obra conceder-lhe prorrogacgdao do prazo global ou dos prazos parciais de execugao

da empreitada.

5.2.2 - O requerimento previsto na clausula anterior deverd ser acompanhado dos
novos planos de trabalhos e de pagamentos, com indicagdo, em pormenor, das
quantidades de mao-de-obra e do equipamento necessario ao seu cumprimento e,
bem assim, de quaisquer outras medidas que para o efeito o Empreiteiro se proponha

adotar.

5.2.3. - O Dono da Obra podera imputar ao adjudicatario os custos relativos a
encargos com fiscalizagbes e seguranca contratadas sempre que haja lugar a

concessdo de prorrogacgdes de prazo graciosas.

5.3 - Multas por violacdao dos prazos contratuais:

5.3.1 - Se o Empreiteiro ndo concluir a obra no prazo contratualmente estabelecido,
acrescido de prorrogaces graciosas ou legais, ser-lhe-a aplicada, até ao fim dos
trabalhos ou a rescisdo do contrato, a multa diaria estabelecida de acordo com a

clausula seguinte;

5.3.2. - Para efeitos de aplicacdo de multas por violacdo dos prazos contratuais,
estabelecidos, acrescidos de prorrogagoes graciosas ou legais, ser-lhe-a aplicada, até
ao fim dos trabalhos ou rescisdao do contrato, o seguinte critério:

a) A multa diaria de 0,1% (um por mil) do valor da adjudicacdo, no primeiro
periodo correspondente a um décimo do referido prazo;
b) Em cada periodo subsequente de igual duragdo, a multa sofrerda um aumento de
0,5% até atingir o maximo de 5 por mil, sem contudo, e na sua globalidade, poder

vir a exceder 20 % do prego contratual;

5.3.3. - Aplicar-se-a a mesma multa diaria, quando se verificar atraso no inicio dos
trabalhos em relagdo ao plano de trabalhos aprovado, ou a multa diaria igual a

metade da estabelecida em 5.3.2., e calculada pela mesma forma sobre o valor dos
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trabalhos em atraso, se ndao forem respeitados os prazos parcelares ou obrigatérios
do referido plano, salvo se o adjudicatario alegar e provar razdes justificativas para

esses atrasos.

5.3.4. - Esgotados os periodos referidos em 5.3.2 o Dono da obra reserva, no
entanto, o direito de rescindir, conforme o previsto nos artigos 330° a 335° do CCP,
imediatamente o contrato da empreitada quando verificar que o Empreiteiro nao deu
aos trabalhos o necessario desenvolvimento, ou ndo cumpra os prazos do programa
de trabalhos que o Dono da obra considere que inviabiliza o cumprimento dos prazos

contratuais.

CAPiTULO VI
(Fiscalizacao e controlo)

6.1 - Direcao técnica da empreitada e representante do Empreiteiro:

6.1.1 - O diretor técnico do Empreiteiro devera ter a qualificacdo minima que é
exigida para a posse de certificado de Empreiteiro de obras publicas na classe
correspondente ao valor da proposta aceite no ato do concurso e a experiéncia em

empreitadas de obras da mesma natureza.

6.1.2 - Apds a assinatura do contrato e antes da consignacdao, o Empreiteiro
confirmara, por escrito, o nome do diretor técnico da empreitada, indicando a sua
qualificagao técnica e ainda se 0 mesmo pertence ou ndo ao seu quadro técnico. Esta
informagdo sera acompanhada por uma declaracgao subscrita pelo técnico designado,
com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela diregao técnica da
obra e comprometendo-se a desempenhar essa funcdo com proficiéncia e

assiduidade.

6.1.3 - As ordens, os avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspetos
técnicos da execugdao da empreitada deverdo ser cumulativamente dirigidos

diretamente ao diretor técnico da Empreitada.

6.1.4 - O diretor técnico da empreitada deverd acompanhar assiduamente os

trabalhos e estar presente no local da obra sempre que para tal seja convocado.

6.1.5 -0 Dono de Obra podera impor a substituicdo do diretor técnico da empreitada,

devendo a ordem respetiva ser fundamentada por escrito.
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6.1.6 - O Empreiteiro ou um seu representante permanecera no local da obra durante
a sua execugdo, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para

responder, perante o fiscal da obra, pela marcha dos trabalhos.

6.1.7 - As funcOes de diretor técnico da empreitada podem ser acumuladas com as
de representante do Empreiteiro, ficando entdo o mesmo diretor com os poderes

necessarios para responder, perante o fiscal da obra, pela marcha dos trabalhos.

6.1.8 - Sempre que este caderno de encargos exija a indicacdo de outros técnicos
que intervenham na execucdo dos trabalhos, o Empreiteiro entregara a fiscalizagdo,
no mesmo prazo estabelecido na clausula 6.1.2, documento escrito indicando
precisamente o nome, a qualificagcdo, as atribuicées de cada técnico e a sua posicdo

no organograma da empresa.

6.1.9 - O Empreiteiro designarda um responsavel pelo cumprimento da legislagdo
aplicavel em matéria de seguranca, higiene e saude no trabalho e, em particular,

pela correta aplicacdo do documento referido na alinea f) da clausula 4.1.2.

6.2 - Representantes da fiscalizacao:

6.2.1 - A ENTIDADE ADJUDICANTE notificarda o Empreiteiro da identidade dos
representantes que designe para a fiscalizacdo local dos trabalhos. Quando a
fiscalizacdo seja constituida por dois ou mais representantes, a ENTIDADE
ADJUDICANTE designara um deles para chefiar, como fiscal da obra, e, sendo um s¢,

a estes caberdo tais fungdes.

6.2.2 - O fiscal da obra devera dispor de poderes bastantes e estar habilitado com
os elementos indispensaveis a resolver todas as questdes que Ihe sejam postas pelo

Empreiteiro para o efeito da normal prossecucao dos trabalhos.

6.2.3 - A obra e o Empreiteiro ficam também sujeitos a fiscalizagdo que, nos termos

da lei, incumba a outras entidades.

6.3 - Custo da fiscalizacao:

6.3.1 - Quando o Empreiteiro, por sua iniciativa e sem que tal se encontre previsto
neste caderno de encargos ou resulte de caso de forca maior, proceda a execugdo de
trabalhos fora das horas regulamentares ou por turnos, a ENTIDADE ADJUDICANTE
exigir-lhe-4 o pagamento dos acréscimos de custo das horas suplementares de

servico a prestar pelos representantes da fiscalizagao.
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6.3.2 - Verificando-se incumprimento, pelo Empreiteiro, dos prazos contratualmente
acordados para a execugdo da empreitada, por causa que lhe seja imputavel, fica
aquele obrigado a ressarcir a ENTIDADE ADJUDICANTE dos prejuizos por esta
sofridos, decorrentes dos encargos a suportar com 0s servicos complementares de

Fiscalizacdo até a conclusdo da obra.

6.3.3 - A indemnizacdo a que se reporta o normativo anterior pré liquida-se, desde
ja, no montante correspondente ao valor faturado pela Fiscalizacdo por forca da

execugdo dos correlativos servigos complementares.

6.3.4 - Para o efeito previsto nos normativos anterior, o crédito da ENTIDADE
ADJUDICANTE sera satisfeito pela retencao das quantias devidas nos pagamentos a
realizar ao Empreiteiro, procedendo-se a deducgdo da correspondente quantia dos

pagamentos a efetuar, ou por recurso a caugao.

6.4 - Livro de registo da obra:

6.4.1 - O Empreiteiro devera organizar um registo da obra, em livro adequado, com
as folhas numeradas e rubricadas por si e pela fiscalizacdo e contendo uma
informacgdo sistematica e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes

relacionados com a execucgdo dos trabalhos.

6.4.2 - O livro de registo sera rubricado pela fiscalizagdo e pelo Empreiteiro em todos
0os acontecimentos nele registados e ficara ao cuidado deste Gltimo, que o devera
apresentar sempre que solicitado pela primeira ou por entidades oficiais com

jurisdicao sobre os trabalhos.

6.5. Sistema de Gestdo de Seguranca e Saude no trabalho:

6.5.1 - O Empreiteiro obriga-se a estabelecer, manter e implementar um Sistema de
Gestdo da Seguranga e Saude no Trabalho (SGSST) baseado na norma ISSO
9001:2000 e tendo em conta todos os pontos do guia ILO/OSH 2001 (Sistemas de
Gestdo da Seguranga e Saude no Trabalho) da Organizacao Internacional do Trabalho
(OIT), assim como o cumprimento do estabelecido no Plano de Seguranga e de Saude
(PSS) e nas Condigbes Técnicas (CT) anexos a este Caderno de Encargos e ao Projeto,
0s quais prevalecem em caso de divergéncia sobre o SGSST da Entidade Executante.
Esse sistema devera ter em conta a legislagao vigente e aplicavel, nomeadamente, o
Decreto — Lei n© 273 / 2003, de 29 de Outubro, o Decreto - Lei n® 441/91, de 14 de

Novembro, devendo ser dada especial atengdo ao artigo 8. © e a Portaria 104 / 2001
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de 21 de Fevereiro (em particular, o previsto na alinea i) do ponto 4.1.2.- Clausulas
Gerais do Caderno de Encargos tipo. Eventuais alteragdes ou substituicdes desses
documentos de referéncia e legislagdo que venha a ocorrer durante a vigéncia do

contrato, determinam de imediato a adequacao do SGSST a nova situacdo.

6.5.2 - Ndo podera abrir o estaleiro da obra sem a “aprovacdo prévia” do Plano de
Seguranca e Saude em Obra.

Pretende-se a participacao da Fiscalizacdo ou da Coordenagdo de Segurancga e Saude
no processo de controle que o Empreiteiro estd obrigada a implementar,
nomeadamente nos registos da seguranca e de salde no trabalho dessa Entidade,
visando a eficacia e economia de meios na realizagdo da obra e evitar a duplicagao

de registos.

6.5.3 - Sem prejuizo das competéncias e responsabilidades atribuidas por lei, o
Adjudicatario obriga-se a cumprir e a fazer cumprir pelos seus subcontratados e
sucessiva cadeia de subcontratacdao, o estabelecido no Plano de Seguranga e de
Saude, e documentos complementares assim como entender e respeitar todas as

indicagBes da Fiscalizacdo e da Coordenacdo de Seguranca e Saude.

6.5.4 - O Empreiteiro obriga-se a apresentar, mensalmente, durante a vigéncia do
Contrato, um relatério circunstanciado sobre a implementagdo do SGSST. Pretende-
se avaliar os resultados e progresso do SGSST ao longo do periodo de vigéncia do
Contrato, considerando-se estes custos para todos os efeitos incluidos no prego da
proposta.

O modelo desse relatoério devera ser apresentado pelo Empreiteiro até 1 (um)
més apds a assinatura do Contrato, devendo no minimo conter informagdo sobre:
discriminagdo da documentacgdo produzida no ambito da seguranca e saude; reunides
sobre seguranca e salde efetuadas, incluindo em anexo as respetivas atas; quadro
resumo de acidentes e indices de sinistralidade e sua analise, incluindo em anexo os
relatérios de investigacdo de acidentes de trabalho eventualmente ocorridos;
apreciacdo das condicbes de seguranca e salde da obra e medidas a implementar
para melhoria do sistema em causa.

O Dono da Obra, a Fiscalizagdo, ou a Coordenacdao de Seguranca e Saude
poderdo em qualquer momento determinar as alteragbes a esse modelo que
entenderem convenientes, nomeadamente, a inclusdao de informagao que considerem

relevantes para a referida avaliagao.
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6.5.5- O Empreiteiro entregard 3 (trés) copias dos documentos referidos nas
clausulas anteriores, sendo as cépias identificadas para distribuicdo controlada pelas

pessoas que a Fiscalizacdo indicar.

6.5.6 — O Empreiteiro obriga-se a empregar todos os meios materiais € humanos
necessarios para uma efetiva e correta implementagdo do preconizado no SGSST em
vigor em qualquer momento da vigéncia do Contrato, considerando-se estes custos
para todos os efeitos incluidos no preco da proposta.

O Dono da Obra, a Fiscalizagdo ou a Coordenacdo de Seguranga e Saude, podera, a
expensas do Empreiteiro, exigir a aplicacdo de qualquer equipamento de protecdo
coletiva ou individual que se revele necessario para a melhoria da seguranca no
trabalho.

6.5.7 — O Empreiteiro obriga-se a proceder, por sua iniciativa ou de acordo com as
orientacbes do Dono da Obra, da Fiscalizagdao ou da Coordenacao de Seguranca e
Saude, ao levantamento de todas as situagbes em que a realizagdo dos trabalhos
podera de algum modo vir a afetar terceiros, nomeadamente, nas instalacbes e
estruturas existentes na area de influéncia dos trabalhos. Estes levantamentos
poderdo passar homeadamente, por inspecdes a essas instalagdes e construcdes e
colocagdo de testemunhos bem como a elaboragdo dos respetivos relatérios de

situagdo e de seguimento.

6.5.8 - Dono da Obra, a Fiscalizacdo ou a Coordenacdo de Seguranca e Saude,
reservam-se o direito de participarem em qualquer das fases de implementacdo do

SGSST por si consideradas relevantes.

6.5.9 - O ndao cumprimento por parte do adjudicatario da entrega nos prazos
estalecidos de qualquer documento referido na presente clausula 6.5 relativa a
seguranca e salde no trabalho, podera determinar a comunicagdo ao IMPIC dessa
ocorréncia ao abrigo do n® 1 do artigo 32° do Decreto-Lei n® 12/2004, de 9 de
Janeiro, sem prejuizo de outras agdes que o Dono da Obra venha a estabelecer

contratual ou legalmente admissiveis.

CAPITULO VII
(Condicoes gerais de execuciao da empreitada)

7.1 - Informacgodes preliminares sobre o local da obra:
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7.1.1 - Independentemente das informacgdes fornecidas nos documentos integrados
no contrato, entende-se que o Empreiteiro se inteirou localmente das condigdes
aparentes de realizacdo dos trabalhos referentes a empreitada, designadamente a
sua localizacdo e, como tal, esta perfeitamente inteirado dos condicionalismos do
local, de todas as dificuldades e exigéncias que envolvam materiais, equipamentos,
mado-de-obra, acessibilidades, bem como todos os fatores e circunstancias que, de
algum modo, possam interferir ou condicionar os trabalhos a executar, tendo todos

sido devida e perfeitamente contemplados na proposta apresentada.

7.1.2 - A falta de informacGes relativas as condigOes locais, ou a sua inexatiddo, sé
podera servir de fundamento para as reclamacgdes quando os trabalhos a que der
origem ndo estejam previstos no projeto nem sejam notoriamente previsiveis na

inspecao local realizada na fase do concurso.

7.1.3 - Para a perfeita, tempestiva e cabal execucdo da sua prestacdo, devera o
Empreiteiro fazer uso dos seus conhecimentos e familiaridade com processos os
construtivos adequados a execugdao da empreitada, que sdo inteiramente da sua
conta e responsabilidade, assim como a melhor técnica de execugdo de todas as
demais que der de subempreitada, atendendo as circunstancias e condigdes do local
da obra, de modo a proceder a sua adequada programacgdo, compatibilizacdo e

conformagdo com as subempreitadas e demais empreitadas que ocorram.

7.2 - CondigOes gerais de execugao dos trabalhos:

7.2.1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita
conformidade com o projeto, com este caderno de encargos e com as demais
condicdes técnicas contratualmente estipuladas, de modo a assegurarem-se as
caracteristicas de resisténcia, durabilidade e funcionamento especificadas nos

mesmos documentos.

7.2.2 - Relativamente as técnicas construtivas a adotar, fica o Empreiteiro obrigado
a seguir, no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescrigoes

técnicas definidas nos termos das clausulas 1.2.2 e 1.2.3.

7.2.3 - O Empreiteiro podera propor a substituicdo dos métodos e técnicas de
construcdao ou dos materiais previstos neste caderno de encargos e no projeto por
outros que considere preferiveis, sem prejuizo da obtencdo das caracteristicas finais

especificadas para a obra.
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7.3 - Erros ou omissoes do projeto e de outros documentos:

Os Erros e Omissodes deverdo ser apresentados nos termos do previsto no artigo 50.°

do CCP, sem prejuizo do disposto no artigo 378.2 do mesmo diploma legal.

7.4 - Patenteamento do projeto e demais documentos no local dos trabalhos:

7.4.1 - O Empreiteiro devera ter patente no local da obra, em bom estado de
conservacao, o livro de registo da obra e um exemplar do projeto, deste caderno de
encargos e dos demais documentos a respeitar na execucao da empreitada, com as

alteragdes que neles hajam sido introduzidas.

7.4.2 - Nos estaleiros de apoio da obra deverdao igualmente estar patentes os

elementos do projeto respeitantes aos trabalhos ai em curso.

7.5 - Cumprimento do plano de trabalhos:

7.5.1 - Se outra periodicidade nao for fixada neste caderno de encargos, o
Empreiteiro informara mensalmente a fiscalizacdo dos desvios que se verifiquem
entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as

previsdes do plano aprovado.

7.5.2 - Quando os desvios assinalados pelo Empreiteiro, nos termos da clausula
anterior, ndo coincidirem com os reais, a fiscalizacdo notifica-lo-a dos que considera

existirem.

7.5.3 - Se o Empreiteiro injustificadamente retardar a execugdao dos trabalhos
previstos no plano em vigor, de modo a por em risco a conclusdo da obra dentro do

prazo contratual, ficara sujeito ao disposto no artigo 329° e seguintes do CCP.

CAPITULO VIII
(Pessoal)

8.1 - Disposicoes gerais:

8.1.1 - S3o da exclusiva responsabilidade do Empreiteiro as obrigagdes relativas ao
pessoal empregado na execugdo da empreitada, a sua aptiddo profissional e a sua

disciplina.

8.1.2 - O Empreiteiro é obrigado a manter a boa ordem no local dos trabalhos e a

retirar destes, sempre que |lhe seja ordenado, o pessoal que haja desrespeitado os
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agentes da ENTIDADE ADJUDICANTE, provoque indisciplina ou seja menos probo no

desempenho dos seus deveres.

8.1.3 - A ordem referida na clausula anterior devera ser fundamentada por escrito

quando o Empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.

8.1.4 - As quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra aplicada na
empreitada deverdo estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em

conta o respetivo plano.

8.2 - Horario de trabalho:

8.2.1 - O Empreiteiro obriga-se a ter patente no local da obra o horario de trabalho

em vigor.

8.2.2 - O Empreiteiro terd sempre no local da obra, a disposicdo de todos os

interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho aplicaveis.

8.2.3 - Exceto quando este caderno de encargos expressamente o impeca, o
Empreiteiro podera realizar trabalhos fora das horas regulamentares, ou por turnos,
desde que, para o efeito, obtenha autorizacdo do diretor de fiscalizacdo e dé a
conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa a

fiscalizacao.

8.2.4 - Sempre que se realizem trabalhos fora dos periodos estabelecidos no
Regulamento Geral do Ruido para atividades temporarias, para além das autorizacbes
mencionadas em 8.2.3., o empreiteiro terd que obter a respetiva Licenga Especial de
Ruido a emitir pela(s) autarquia(s) territorialmente competente(s), conforme

previsto no artigo 15° do RGR.

8.3 - Seguranca, higiene e salide no trabalho:

8.3.1 - O Empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e
regulamentares em vigor sobre seguranca, higiene e salde no trabalho relativamente
a todo o pessoal empregado na obra, sendo da sua conta os encargos que de tal

resultem.

8.3.2 - O Empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as

disposicOes legais e regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal
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empregado na obra e a prestar-lhe a assisténcia médica de que careca por motivo

de acidente no trabalho.

8.3.3 - Em caso de negligéncia do Empreiteiro no cumprimento das obrigagdes
estabelecidas nas clausulas 8.3.1 e 8.3.2, a fiscalizacdo podera tomar, a custa dele,
as providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as

responsabilidades do Empreiteiro.

8.3.4 - O Empreiteiro apresentard, antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente,
sempre que a fiscalizacdo o exija, apdlices de seguro contra acidentes de trabalho

relativamente a todo o pessoal empregado na obra.

8.3.5 - Das apolices constara uma clausula pela qual a entidade seguradora se
compromete a manté-las validas até a conclusdo da obra e ainda que, em caso de
impossibilidade de tal cumprir por denegacdo no decurso desse prazo, a sua validade
s6 terminara 30 dias depois de ter feito a ENTIDADE ADJUDICANTE a respetiva

comunicagao.

8.3.6 - O Empreiteiro responderda plenamente, perante a fiscalizacdo, pela
observancia das condigOes estabelecidas nas clausulas 8.3.1 a 8.3.5 relativamente a

todo o pessoal empregado na obra.

8.4- Trabalho de estrangeiros

8.4.1 - O Empreiteiro deve escrupuloso cumprimento ao disposto na legislagao

portuguesa que trata a matéria de trabalho de estrangeiros em territorio portugués.

8.4.2 - Sem prejuizo do regulado em legislagao especial, considera-se estrangeiro

todo aquele que ndo provar a nacionalidade portuguesa.

8.4.3 - SO poderdo estar afetos a execucdo da empreitada os cidaddos estrangeiros
titulares de visto de trabalho para o exercicio de atividade profissional subordinada

nos termos da lei.

8.4.4 - Os trabalhadores estrangeiros regularmente afetos a empreitada beneficiardo
de condicbes de trabalho idénticas as dos trabalhadores com nacionalidade

portuguesa.

8.5- Depodsito de contrato de trabalho
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8.5.1 - Sempre que o Empreiteiro, em qualquer momento de execugao dos trabalhos
de empreitada, pretenda afetar a obra trabalhadores estrangeiros,
independentemente de serem nacionais, ou nao, de Estado Membro da Unido
Europeia ou de Estado Parte do espaco econdmico europeu, entregara prévia e
imperativamente a ENTIDADE ADJUDICANTE, ou a Fiscalizagdo, cépia do contrato de
trabalho celebrado e declaracdao atestando o cumprimento das obrigacdes
decorrentes da lei relativamente a trabalhadores imigrantes eventualmente

contratados.

8.5.2 - O incumprimento da obrigacdo consignada no nimero anterior e bem assim
a falsidade das declaracdes emitidas, para além das necessarias implicagdes de
natureza criminal e contraordenacional, constitui o Empreiteiro em responsabilidade
civil contratual perante a ENTIDADE ADJUDICANTE, obrigando-se,
consequentemente, a reparar todos os danos sofridos por esta e a ressarci-la do
pagamento de todas as quantias eventualmente despendidas, gozando a ENTIDADE
ADJUDICANTE, designadamente, do direito de regresso para efeitos do disposto no
n. ° 5 do artigo 144.° do Decreto-Lei n.° 344/98, de 8 de Agosto,

8.5.3 - Independentemente da gravidade do incumprimento ou da decisdao da
ENTIDADE ADJUDICANTE quanto ao tratamento a dar ao dito incumprimento, os
factos constitutivos do mesmo serdo prontamente comunicados a Autoridade para as

CondigOes de Trabalho.

8.5.4 - Se o incumprimento for manifestamente grave, de modo a colocar em crise
a confianca da ENTIDADE ADJUDICANTE na idoneidade do Empreiteiro, a ENTIDADE
ADJUDICANTE reserva o direito de privar o Empreiteiro, pelo prazo maximo de 2
anos, de concorrer a concursos de empreitadas de obras publicas ou concessoes de
obras publicas por si promovidos, nos termos do disposto no artigo 39. °, 7, do
Decreto-Lei n.© 197/99, de 8 de Junho e Artigo 79, 3, da Lei n.° 20/98, de 12 de

Maio.

CAPITULO IX
(Instalacoes, equipamentos e obras auxiliares)

9.1 - Trabalhos preparatodrios e acessorios:

9.1.1 - O Empreiteiro é obrigado a realizar todos os trabalhos que, por natureza ou
segundo o uso corrente, devam considerar-se preparatorios ou acessorios dos que

constituem objeto do contrato.
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9.1.2 - Entre os trabalhos a que se refere a clausula anterior compreendem-se, para
cada fase da empreitada, designadamente, salvo determinacao expressa em
contrario deste caderno de encargos, os seguintes:

a) A montagem, construgcdo, desmontagem e demolicdo do estaleiro, incluindo as
correspondentes instalagdes, redes provisorias de agua, de esgotos, de eletricidade
e de meios de telecomunicagdes, vias internas de circulagdo e tudo o mais necessario
a montagem, construgdo, desmontagem e demolicdo do estaleiro;

b) A manutencdo do estaleiro;

c) Os necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na
obra, incluindo o pessoal dos subempreiteiros, e do publico em geral, para evitar
danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene
e salde no trabalho e de policia das vias publicas;

d) O restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as servidbes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugao dos trabalhos
previstos no contrato e para evitar a estagnacdao de dguas que os mesmos trabalhos
possam originar;

e) A construcdao dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;

f) O levantamento, guarda, conservacao e reposicao de cabos, canalizacdes e outros
elementos encontrados nas escavagoes e cuja existéncia se encontre assinalada nos
documentos que fazem parte integrante do contrato ou pudesse verificar-se por
simples inspecdo do local da obra a data da realizagdo do concurso;

g) O transporte e remocao, para fora do local da obra ou para locais especificamente
indicados neste caderno de encargos, dos produtos de escavacao ou residuos de
limpeza, em conformidade com o projeto de RCD - Residuos de Construgdo e
Demolicdo;

h) A reconstrucao ou reparagao dos prejuizos que resultem das demolicdes a fazer
para a execucgdo da obra;

i) Os trabalhos de escoamento de aguas que afetem o estaleiro ou a obra e que se
encontrem previstos no projeto ou sejam previsiveis pelo Empreiteiro quanto a sua
existéncia e quantidade a data da apresentagdao da proposta, quer se trate de aguas
pluviais ou de esgotos quer de aguas de condutas, de valas, de rios ou outras;

j) A conservacao das instalagbes que tenham sido cedidas pela ENTIDADE
ADJUDICANTE ao adjudicatario com vista a execugdo da empreitada;

k) A reposicao dos locais onde se executaram os trabalhos em condicbes de nao
lesarem legitimos interesses ou direitos de terceiros ou a conservagao futura da obra,

assegurando o bom aspeto geral e a seguranca dos mesmos locais.
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9.1.3 - O Empreiteiro é obrigado a realizar a sua custa todos os trabalhos que devam
considerar-se preparatérios ou acessoérios dos que constituem objeto do contrato,
com excegdo dos definidos na alinea a) da clausula 9.1.2, que sdo da
responsabilidade da ENTIDADE ADJUDICANTE e que constituirdo um prego contratual

unitario.

9.1.4 - O estaleiro e as instalagdes provisérias obedecerdao ao que se encontre
estabelecido na legislacdo em vigor e neste caderno de encargos, devendo o
respetivo estudo ou projeto ser previamente apresentado a ENTIDADE ADJUDICANTE
para verificagdo dessa conformidade, quando tal expressamente se exija neste

caderno de encargos.

9.1.5 - A limpeza do estaleiro, em particular no que se refere as instalagdes e aos
locais de trabalho e de estada do pessoal, devera ser organizada de acordo com a

regulamentacdo aplicavel.

9.1.6 - A identificagdo publica bem como os sinais e avisos a colocar no estaleiro da
obra devem respeitar a legislacao em vigor. As entidades fiscalizadoras podem
ordenar a colocacdo dos sinais ou avisos em falta e a substituicdao ou retirada dos

que ndo se encontrem conformes.

9.2 - Locais e instalagdoes cedidos para implantacdao e exploraciao do
estaleiro:
9.2.1 - Os locais passiveis de instalacdo do estaleiro sdo da responsabilidade do

Empreiteiro.

9.2.2 - Os locais e, eventualmente, as instalacdes que a ENTIDADE ADJUDICANTE
ponha a disposicdo do Empreiteiro devem ser exclusivamente destinados a

implantagdo e exploragdo do estaleiro relativo a execugdo dos trabalhos.

9.2.3 - Se os locais referidos na clausula 9.2.1 ndo satisfizerem totalmente as
exigéncias de implantacdo do estaleiro, o Empreiteiro solicitara a ENTIDADE

ADJUDICANTE a obtengdo dos terrenos complementares necessarios.

9.2.4 - Se o Empreiteiro entender que os locais e as instalagdes referidos na clausula
9.2.1 ndo relnem os requisitos indispensaveis para a implantacdo e exploracdo do
seu estaleiro, sera da sua iniciativa e responsabilidade a ocupacdo de outros locais e

a utilizacdo de outras instalagGes que para o efeito considere necessarios.
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9.2.5 - O Empreiteiro ndo podera, sem autorizagdo da ENTIDADE ADJUDICANTE,

realizar qualquer trabalho que modifique as instalagdes cedidas pela ENTIDADE
ADJUDICANTE e, se tal Ihe for expressamente exigido neste caderno de encargos,
sera obrigado a rep0-las nas condigbes iniciais uma vez concluida a execucdo da

empreitada.

9.3 - InstalacOes provisorias:
9.3.1 - As instalagGes provisorias destinadas ao funcionamento dos servigos exigidos
pela execucdo da empreitada devem obedecer ao disposto na clausula 9.1.4 e ser

submetidas a aprovacgao da fiscalizacdo.

9.3.2 - O uso de qualquer parte da obra para alguma das instalacGes provisorias

dependera de autorizagdo da fiscalizacdo.

9.3.3 - Aquela autorizagdo ndo dispensara o Empreiteiro de tomar as medidas

adequadas a evitar a danificacao da parte da obra utilizada.

9.4 - Equipamento:

9.4.1 - Constitui encargo do Empreiteiro, salvo estipulagdo em contrario deste
caderno de encargos, o fornecimento e utilizacgdo das maquinas, aparelhos,
utensilios, ferramentas, andaimes e todo o material indispensavel a boa execugdo

dos trabalhos.

9.4.2 - O equipamento a que se refere a clausula anterior deve satisfazer, quer
quanto as suas caracteristicas quer quanto ao seu funcionamento, ao estabelecido

nas leis e regulamentos de seguranca aplicaveis.

CAPITULO X
(Outros trabalhos preparatorios)

10.1 - Trabalhos de protecao e seguranca:

10.1.1 - Para além das medidas a que se refere a clausula 9.1.2, constitui encargo
do Empreiteiro a realizacdo dos trabalhos de protegao e seguranca especificados no
projeto ou neste caderno de encargos, tais como os referentes a construgoes e
vegetacdo existentes nos locais destinados a execugdo dos trabalhos e os relativos a

construgoes e instalagOes vizinhas destes locais.
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10.1.2 - No caso a que se refere a clausula anterior e estando envolvidos interesses
de terceiros, o Dono de Obra procedera aos contactos necessarios com as entidades

envolvidas, a fim de decidir das medidas a tomar.

10.1.3 - O Empreiteiro devera tomar as providéncias usuais para evitar que as
instalagdes e os trabalhos da empreitada sejam danificados por inundagdes, ondas,

tempestades ou outros fendmenos naturais.

10.1.4 - Quando, pela sua natureza, os trabalhos a executar estejam particularmente
sujeitos a incidéncia de fendmenos naturais especificos, tais como cheias,
inundacdes, ondas, ventos, tempestades e similares, serdao fornecidas aos
concorrentes, integradas no processo do concurso, as informagoes adequadas sobre
o nivel que esses fendmenos usualmente assumem, as caracteristicas que revestem
e, se for o caso, a época do ano em que se verificam, entendendo-se que o
adjudicatario ndo podera invocar como caso de forga maior os que venham
eventualmente a ocorrer, a nao ser que:

a) atinjam niveis, apresentem caracteristicas ou se verifiqguem em épocas diferentes
das que sao indicadas,

b) A emergéncia de qualguer dano consequente dos fendmenos referidos derive de
planeamento ou condigbes ou métodos de execugdo dos trabalhos impostos pela

ENTIDADE ADJUDICANTE ou de qualquer outro facto ndo imputavel ao Empreiteiro.

CAPiTULO XI
(Materiais e elementos de construcao)

11.1 - Caracteristicas dos materiais e elementos de construcao:

11.1.1 - Os materiais e elementos de construgdo a empregar na obra terdo as
qualidades, dimensdes, formas e demais caracteristicas definidas nas pecas escritas
e desenhadas do projeto, neste caderno de encargos e nos restantes documentos

contratuais, com as tolerancias normalizadas ou admitidas nos mesmos documentos.

11.1.2 - Sempre que o projeto, este caderno de encargos ou o contrato ndo fixem as
caracteristicas de materiais ou elementos de construgdo, o Empreiteiro ndo podera
empregar materiais que ndo correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam
de qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que se destinem a idéntica

utilizacao.

11.1.3 - No caso de duvida quanto aos materiais a empregar nos termos da clausula

anterior, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que
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compativeis com o direito comunitario, ou, na falta destas, as normas utilizadas na

Comunidade Europeia.

11.1.4 - Nos casos previstos nas clausulas 11.1.2 e 11.1.3, o Empreiteiro propora3,
por escrito, a fiscalizacdo a aprovacdo dos materiais ou elementos de construgdo
escolhidos. Esta proposta devera ser apresentada, de preferéncia, no periodo de
preparacao e planeamento da empreitada e sempre de modo que as diligéncias de
aprovacdo nao comprometam o cumprimento do plano de trabalhos nem o prazo em
que a ENTIDADE ADJUDICANTE se devera pronunciar.

11.1.5 - O Empreiteiro podera propor a substituicdo contratual de materiais ou de
elementos de construcdo, desde que, por escrito, a fundamente e indique em
pormenor as caracteristicas que esses materiais ou elementos deverdo satisfazer e o
aumento ou diminuicdo de encargos que da sua substituicdo possa resultar, bem

como o prazo em que a ENTIDADE ADJUDICANTE se devera pronunciar.

11.1.6 - O aumento ou diminuicdo de encargos resultantes da imposicao ou aceitacao
pela ENTIDADE ADJUDICANTE de qualquer das caracteristicas de materiais ou
elementos de construgdo sera, respetivamente, acrescido ou deduzido do prego da

empreitada.

11.2 - Amostras padrao:

11.2.1 - Sempre que a ENTIDADE ADJUDICANTE ou o Empreiteiro o julgue
necessario, este Ultimo apresentard amostras de materiais ou elementos de
construcdo a utilizar, as quais, depois de aprovadas pelo fiscal da obra, servirao de

padrao.

11.2.2 - As amostras deverao ser acompanhadas, se a sua natureza o justificar ou
for exigido pela fiscalizagdo, de certificados de origem e de analises ou ensaios feitos

em laboratério oficial.

11.2.3 - Sempre que a apresentacao das amostras seja de iniciativa do Empreiteiro,
ela devera ter lugar, na medida do possivel, durante o periodo de preparagdo e
planeamento da obra e, em qualquer caso, de modo que as diligéncias de aprovagao

nao prejudiguem o cumprimento do plano de trabalhos.

11.2.4 - A existéncia do padrdo ndo dispensara, todavia, a aprovacdo de cada um
dos lotes de materiais ou de elementos de construcdo entrados no estaleiro,

conforme estipula a clausula 11.4.
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11.2.5 - As amostras padrdo serdo restituidas ao Empreiteiro a tempo de serem

aplicadas na obra.

11.3 - Aprovacao dos materiais e elementos de construgao:

11.3.1 - Os materiais e elementos de construcdo ndao poderdo ser aplicados na

empreitada sendao depois de aprovados pela fiscalizagao.

11.3.2 - A aprovagao dos materiais e elementos de construcdo sera feita por lotes e
resulta da verificagcdo de que as caracteristicas daqueles satisfazem as exigéncias

contratuais.

11.3.3 - A aprovacao ou rejeicdo dos materiais e elementos de construgdo devera ter
lugar nos oito dias subsequentes a data em que a fiscalizagdao foi notificada, por
escrito, da sua entrada no estaleiro, considerando-se aprovados se a fiscalizagdo nao
se pronunciar no prazo referido, a ndo ser que a eventual realizacdo de ensaios exija

periodo mais largo, facto que, no mesmo prazo, sera comunicado ao Empreiteiro.

11.3.4 - No momento da aprovacao dos materiais e elementos de construgao
proceder-se-a a sua perfeita identificacdo. Se, nos termos da clausula anterior, a
aprovacgao for tacita, o Empreiteiro podera solicitar a presenca da fiscalizagao para

aquela identificagdo.

11.4 - Casos especiais:

11.4.1 - Os materiais ou elementos de construcdo sujeitos a homologacdao ou
classificacdo obrigatdrias s poderdo ser aceites quando acompanhados do respetivo
documento de homologagdo ou classificacdo, emitido por laboratério oficial, mas nem

por isso ficarao isentos dos ensaios previstos neste caderno de encargos.

11.4.2 - Para os materiais ou elementos de construgao sujeitos a controlo completo
de laboratério oficial ndo serdo exigidos ensaios de rececdo relativamente as
caracteristicas controladas quando o Empreiteiro fornegca documento comprovativo
emanado do mesmo laboratério; ndo se dispensara, contudo, a verificacdo de outras

caracteristicas, nomeadamente as geométricas.

11.4.3 - A fiscalizacdo podera verificar, em qualquer parte, o fabrico e a montagem
dos materiais ou elementos em causa, devendo o Empreiteiro facultar-lhe, para o

efeito, todas as informacdes e facilidades necessarias. A aprovacdo sé sera, todavia,
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efetuada depois da entrada na obra dos materiais ou elementos de construcao

referidos.

11.5 - Deposito e armazenagem de materiais ou elementos de construcao:

11.5.1 - O Empreiteiro devera possuir em depdsito as quantidades de materiais e
elementos de construgdo suficientes para garantir o normal desenvolvimento dos
trabalhos, de acordo com o respetivo plano, sem prejuizo da oportuna realizacdo das

diligéncias de aprovagdo necessarias.

11.5.2 - Os materiais e elementos de construgdao deverao ser armazenados ou
depositados por lotes separados e devidamente identificados, com arrumagao que

garanta condicdes adequadas de acesso e circulacao.

11.5.3 - Desde que a sua origem seja a mesma, a ENTIDADE ADJUDICANTE podera
autorizar que, depois da respetiva aprovacao, os materiais e elementos de construcao
nao se separem por lotes, devendo, no entanto, fazer-se sempre a separagao por

tipos.

11.5.4 - O Empreiteiro assegurara a conservacdo dos materiais e elementos de

construcdo durante o seu armazenamento ou depdsito.

11.5.5 - Os materiais e elementos de construgdo deterioraveis pela acdo dos agentes
atmosféricos podem ser indicados taxativamente ou a titulo exemplificativo neste
caderno de encargos. Em qualquer caso, os mesmos serao obrigatoriamente
depositados em armazéns fechados que oferecam seguranga e protecdo contra as

intempéries e humidade do solo.

11.5.6 - Os materiais e elementos de construcdo existentes em armazém ou depdsito
e que se encontrem deteriorados serao rejeitados e removidos para fora do local dos

trabalhos, nos termos da clausula seguinte.
11.6 - Remogao de materiais ou elementos de construcao:
11.6.1 - Os materiais e elementos de construcao rejeitados provisoriamente deverao

ser perfeitamente identificados e separados dos restantes.

11.6.2 - Os materiais e elementos de construcdo rejeitados definitivamente serao
removidos para fora do local dos trabalhos no prazo que a fiscalizacdo da obra

estabelecer, de acordo com as circunstancias.
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11.6.3 - Em caso de falta de cumprimento pelo Empreiteiro das obrigagdes
estabelecidas nas clausulas 11.7.1 e 11.7.2, podera a fiscalizagdao fazer transportar
0os materiais ou os elementos de construgdo em causa para onde mais convenha,
pagando o que necessario for, tudo a custa do Empreiteiro, mas dando-lhe prévio

conhecimento da decisao.

11.6.4 - O Empreiteiro, no final da obra, tera de remover do local dos trabalhos os
restos de materiais ou elementos de construgao, entulhos, equipamento, andaimes
e tudo o mais que tenha servido para a sua execugdo, no prazo maximo de 10 dias
apos a conclusdo da obra. Se tal nao for feito, o Dono da obra procedera nos termos

da clausula anterior.

CAPITULO XII
(Rececao e liquidacao da obra)

12.1 - Recegao provisoria:

12.1.1 - Logo que a obra esteja concluida ou que, por forca do contrato, parte ou
partes dela possam ou devam ser recebidas separadamente, proceder-se-3, a pedido
do Empreiteiro ou por iniciativa da ENTIDADE ADJUDICANTE, a sua vistoria para o
efeito da recegdo provisoria, nos termos dos artigos 394° e 3950 do Cddigo de

Contratos Publicos.

12.1.2 - Verificando-se pela vistoria realizada que existem trabalhos que nao estao
em condicGes de ser recebidos, considerar-se-a efetuada a recegdo provisoria em

toda a extensdo da obra que ndo seja objeto de deficiéncia.

12.2 - Prazo de garantia:

12.2.1 - O prazo de garantia é de dez, cinco e dois anos, conforme o previsto no
artigo 3979, n° 2 alineas a), b) e c¢), do CCP, contados a partir da data da rececao

proviséria.

12.2.2 - Caso tenham ocorrido recegGes provisorias parcelares, o prazo de garantia
fixado na clausula anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que
tenham sido recebidas pela ENTIDADE ADJUDICANTE.

12.2.3 - O Empreiteiro respondera perante a ENTIDADE ADJUDICANTE, durante o
periodo de garantia, por qualquer prejuizo resultante de vicio de solo ou de
construgdao, modificagdo ou reparagao, ou por erros na execucao dos trabalhos, nos

termos do disposto no artigo 1225° do Cédigo Civil.
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12.2.4 - Ocorrendo defeitos ou verificando-se incumprimento das especificagdes e
exigéncias do projeto, o Empreiteiro devera proceder as corregdes respetivas. Nao
as fazendo, a ENTIDADE ADJUDICANTE poderd mandar executar os necessarios
trabalhos por terceiro, efetuando as dedugbes dos custos correspondentes por

recurso a caucao.

12.3 - Obrigagdes do Empreiteiro durante o prazo de garantia:

12.3.1 - Durante o prazo de garantia o Empreiteiro é obrigado a fazer, imediatamente
e a sua custa, as substituicdes de materiais ou equipamentos e a executar todos os
trabalhos de reparagdo que sejam indispensaveis para assegurar a perfeicdo e o uso

normal da obra nas condicOes previstas.

12.3.2 - Excetuam-se do disposto na clausula anterior as substituigdes e os trabalhos
de conservacao que derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciagao

normais consequentes da sua utilizacdo para os fins a que se destina.

12.4 - Restituicao dos depdsitos e quantias retidas e extingdao da caucao:

12.4.1 - Feita a rececdo definitiva de toda a obra, serdo restituidas ao Empreiteiro as
quantias retidas como garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito e

promover-se-a, pela forma prépria, a extingdo da caugao prestada.

12.4.3 - No caso de caucdo prestada por depdsito em dinheiro e de reforco de
garantia em numerario, a restituicdo compreendera, além do capital devido, os juros

entretanto vencidos.

12.4.4 - E titulo bastante para a extincdo das caucdes a apresentacdo junto das
entidades que as emitiram de duplicado ou copia autenticada do auto de vistoria

previsto no artigo 394° do CCP.

CAPITULO XIII
(Disposicoes Finais)

13.1 - Ambiente

13.1.1 - O Empreiteiro, em cada momento da execugdo dos trabalhos, diligenciara
no sentido de evitar quaisquer incidéncias ambientais, reduzindo ou eliminando as

causas suscetiveis de alterarem a qualidade do ambiente.
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13.1.2 - A pratica, pelo Empreiteiro, no exercicio da sua prestacdo contratual, de
qualquer ato, conduta ou omissao que possa integrar qualquer um dos tipos legais
de crime previstos no Cdédigo Penal, designada e especialmente no que concerne a
crimes de natureza ambiental, constituirdo causa bastante de rescisdao do contrato
pela ENTIDADE ADJUDICANTE, sem prejuizo do direito as indemnizagdes necessarias
a ressarcir a ENTIDADE ADJUDICANTE dos prejuizos sofridos.

13.1.3 - Caso a ENTIDADE ADJUDICANTE venha a ser aplicada qualquer
contraordenagdao por ter sido desrespeitado, pelo Empreiteiro, qualquer disposicao
imperativa de natureza ambiental, designadamente do Regulamento Legal sobre a
Poluicdo Sonora, o Empreiteiro indemniza-la-a de todas as despesas que, em
consequéncia, haja de fazer e de todas as quantias que tenha de pagar, seja a que

titulo for.

13.1.4 - Na execucdo dos trabalhos, o Empreiteiro adotara as solugGes técnicas que
melhor assegure a tranquilidade e o repouso dos locais envolventes a realizagdo do

mesmo, quando aquela envolver atividades ruidosas.

13.1.5 - O Empreiteiro abster-se-a& de produzir atividades ruidosas no periodo em
gue as mesmas estao interditas, salvo se para o efeito estiver devidamente habilitado

por licenca especial de ruido.

13.1.6 - Estando munido de licenca especial de ruido, o Empreiteiro deve afixar em
locais acessiveis a duracdo prevista da obra, bem como o periodo horario em que

ocorra com maior intensidade.

13.1.7 - A violacdo, pelo Empreiteiro, das prescrigdes enunciadas no Regulamento
Legal sobre Poluicdo Sonora, aprovado pelo Decreto-Lei n.0 292/2000, de 14 de
novembro, para além das legais consequéncias, constitui o Empreiteiro na obrigagdo
de indemnizar todos os terceiros, incluindo a ENTIDADE ADJUDICANTE, que, por tal

facto, veja os seus direitos lesados.

13.1.8 - A ndo atribuicdo ao Empreiteiro, pela ENTIDADE ADJUDICANTE de licenca
especial de ruido, ou o cancelamento da mesma, ndo constitui motivo justificativo
para alteracdo do contrato de empreitada, designadamente qualquer prorrogagao de

prazos contratuais.

13.2 - Autorizacdes das ENTIDADES ADJUDICANTES
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13.2.1 - Os termos e condigdes de constituicdo da caucao e das apdlices de seguro
e, bem assim, as respetivas instituicbes emitentes ou depositarias merecerao
aprovacdo da ENTIDADE ADJUDICANTE, prévia a celebracdo do contrato de

empreitada.

13.2.2 - Carecem igualmente de autorizacao da ENTIDADE ADJUDICANTE, sob pena
de nulidade, a substituicdo, cancelamento ou modificacdo dos seguintes documentos:
a) Termos e condigdes dos seguros apresentados;

b) Garantia prestada a favor da ENTIDADE ADJUDICANTE;

c) Alteracdo do instrumento de associagdo juridica.

13.2.3 - A aprovacdo de qualquer dos factos a que se refere a clausula anterior sera

imperativamente formalizada por escrito.

13.2.4 - As autorizagOes e aprovagdes a emitir pela ENTIDADE ADJUDICANTE, ou as
suas eventuais recusas, nao implicam a assuncdao de quaisquer responsabilidades
pela ENTIDADE ADJUDICANTE, nem exoneram o Empreiteiro do cumprimento das

obrigagdes assumidas com a celebracdao do contrato de empreitada.

13.3 - Cessao da Posicdao Contratual

A cessdo da posicdo contratual esta regulada pelo artigo 316° e seguintes do CCP.

13.4 - Alteracao do consércio ou do A.C.E.

13.4.1 - Independentemente do que em contrario se dispuser, em qualquer
momento, nos instrumentos de associagao juridica dos Empreiteiros - adjudicatarios,
as entidades juridicas que integram o Empreiteiro respondem solidariamente perante
a ENTIDADE ADIJUDICANTE pelo bom, perfeito e tempestivo cumprimento das

obrigagdes emergentes do contrato de empreitada.

13.4.2 - Qualquer alteragcdo ao regime de responsabilidade das entidades que
constituem o Empreiteiro é nula e de nenhum efeito na relagdo contratual de todas
com a ENTIDADE ADJUDICANTE.

13.4.3 - Nenhuma das entidades consorciadas ou agrupadas podera ceder, total ou
parcialmente, a sua posigdo contratual no contrato de consércio ou no Agrupamento
Complementar de Empresas, pelo que qualquer alteragdao na composicdao do mesmo
merecera a prévia autorizagao escrita da ENTIDADE ADJUDICANTE e sera formalizada

por aditamento escrito ao contrato de empreitada.
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13.4.4 - A obrigagao de indemnizar a ENTIDADE ADJUDICANTE ou terceiros por facto
constitutivo de responsabilidade civil é imputavel ao Empreiteiro, independentemente
da averiguacdo de qual a entidade a quem a responsabilidade é imputavel, sem

prejuizo de estipulagbes internas quanto a distribuicdo desse encargo.

13.4.5 - As disposicOes previstas nos numeros anteriores do presente Artigo sdo
imperativas e inderrogaveis, salvo por aditamento escrito assinado também pela
ENTIDADE ADJUDICANTE sobrepondo-se, para efeitos de responsabilidade, as
disposicoes do contrato de consorcio ou de agrupamento complementar de empresas

celebrado pelas entidades que integram a Empreiteiro.

13.5 -Seguros

13.5.1 - O Empreiteiro devera assegurar a existéncia e manutengcdo em vigor das
apolices de seguro necessarias para garantir uma efetiva e compreensiva cobertura
dos riscos inerentes ao desenvolvimento das atividades integradas no objeto do
contrato de empreitada, por seguradoras aceitaveis pela ENTIDADE ADJUDICANTE,

de acordo com critérios de razoabilidade.

13.5.2 - Para além de outros exigidos por lei em vigor a data da celebragdao deste
contrato, ou imposto por lei sucessiva a sua entrada em vigor, o Empreiteiro

contratard, a sua custa, os seguintes seguros:

a) de responsabilidade civil cruzada, que garanta, até 100% do valor do contrato, a
indemnizacdo de todos e quaisquer danos pessoais e patrimoniais sofridos por
quaisquer pessoas, que venham a ocorrer no decurso dos trabalhos, por agdo ou
omissdo do pessoal, do equipamento do Empreiteiro, dos subcontratados ou de
terceiros a quem, contratualmente, recorra por subcontratacdo para a execugao de
quaisquer trabalhos, desde o inicio dos mesmos e até a rececdo provisoria da obra;
b) de garantia da obra, a vigorar a partir da rececdo provisoria de qualquer parte da
obra, que garanta a cobertura de todos e quaisquer danos na obra provocados a
terceiros, por vicio de solo ou de construgao, modificagdo ou reparacao, por erros na
execugdo dos trabalhos, por defeitos ou ruina, total ou parcial, da obra, por periodo
de 5 anos e de valor equivalente a 5% do valor da proposta;

c) Contra acidentes de trabalho, segurando todo o seu pessoal;

13.5.3 - Ndo poderdo ter inicio quaisquer obras ou trabalhos da empreitada sem que
o Empreiteiro apresente a ENTIDADE ADJUDICANTE, ou seus representantes,

comprovativo de que as apodlices de seguro aplicaveis se encontram em vigor, nas
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condicdes estipuladas, bem como procedeu ao pagamento dos respetivos prémios,
salvo autorizagao escrita da ENTIDADE ADJUDICANTE.

13.5.4 - A ENTIDADE ADJUDICANTE e seus representantes deverdao ser indicados
como um dos cossegurados nas apdlices de seguros aplicaveis, devendo o
cancelamento, suspensdao, modificagdo ou substituicdo de quaisquer apdlices ser
previamente aprovado pela ENTIDADE ADJUDICANTE.

13.5.5 - Se 0 Empreiteiro ndo mantiver em vigor os seguros mencionados no nimero
13.5.2 deste Artigo, a ENTIDADE ADJUDICANTE poderd manté-los validos, pagando
0s respetivos prémios e deduzindo as quantias correspondentes nos pagamentos a

fazer a Empreiteiro ou mediante recurso a caucgdo.

13.6 - Informacgoes de ordem confidencial:

13.6.1 - Todas as pecas escritas e desenhadas fornecidas ao Empreiteiro, para
execucao dos trabalhos contratados, sdao propriedade da ENTIDADE ADJUDICANTE,
nao estando o Empreiteiro autorizado a divulgar e reproduzir as mesmas sem
autorizacdo da ENTIDADE ADJUDICANTE, bem como a dar-lhe qualquer uso distinto
do previsto no contrato, salvo na medida do necessario para a boa execugdao dos

trabalhos de empreitada.

13.6.2 - O Empreiteiro assegura a ENTIDADE ADJUDICANTE que sera guardado sigilo

pelo seu pessoal e tarefeiros.

13.6.3 - A obrigagdo consignada no numero anterior vincula os subempreiteiros do
Empreiteiro, nos mesmos termos se obrigando quanto a ndo utilizacdo dessa

informacdo para outros fins.

13.6.4 - O Empreiteiro responde perante a ENTIDADE ADJUDICANTE pela violagao
do dever de sigilo e pela quebra da confidencialidade dos documentos referidos no

nimero 1.

13.7 - Comunicagdo entre as partes:

13.7.1 - Em todos os atos, informacbGes e correspondéncia entre a ENTIDADE
ADJUDICANTE e o Empreiteiro, ou seus representantes, sera utilizada, como idioma

imperativo, a lingua portuguesa.
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13.7.2 - Toda e qualquer informagdo a transmitir ao cocontratante devera ser

enderegada por escrito.

13.7.3 - Caso se verifiqgue a necessidade de um entendimento verbal de caracter

urgente, deve o mesmo ser ratificado por escrito, no prazo mais de 2 dias Uteis.

13.7.4 - Toda a correspondéncia referente a execucdo da empreitada deve ser
dirigida a Fiscalizagdo, com copia para a ENTIDADE ADJUDICANTE.

13.7.5 - AENTIDADE ADJUDICANTE pode, a todo o tempo, substituir a entidade que,
em seu nome e representacao, fiscaliza a execucdao dos trabalhos de empreitada,
notificando tal facto ao Empreiteiro, por carta registada com aviso de rececao, com

a antecedéncia de 15 dias contados da data em que a substituicdo se operara.

13.8 - Jornadas de trabalho:

13.8.1 - Caso o Empreiteiro pretenda alterar as jornadas diarias de trabalho obtera
as necessarias licengas para o efeito, inclusive as respeitantes a producao de ruido,

das entidades competentes e apresenta-las-a tempestivamente a Fiscalizagao.

13.8.2 - A obtengdo das licengas identificadas no numero anterior ndo constitui
condicdo de cumprimento dos demais termos e condi¢cdes do contrato, nao havendo
lugar, consequentemente, a revisdao dos prazos parciais e global de conclusdo da

empreitada, caso as mesmas sejam indeferidas.

13.8.3 - Sempre que o Empreiteiro proceda a execucdo de trabalhos fora do periodo
normal de trabalho, ou por turnos, por sua iniciativa ou responsabilidade, suportara
o0 pagamento do trabalho suplementar prestado pela Fiscalizagdo da obra, na medida

do necessario para a fiscalizacdo dos trabalhos executados nesse periodo.

13.8.4 - Para o efeito previsto no numero anterior, o crédito da ENTIDADE
ADJUDICANTE sera satisfeito pela retengdo das quantias devidas nos pagamentos a

realizar ao Empreiteiro.

13.9 - Responsabilidade:

13.9.1 - O Empreiteiro responde diretamente perante a ENTIDADE ADJUDICANTE e
seus agentes por todos e quaisquer prejuizos causados por agdo ou omissdao do

pessoal ao seu servigo, seus fornecedores, subempreiteiros e tarefeiros, e que
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resultem do incumprimento ou do deficiente cumprimento das suas obrigacdes
contratuais, designadamente que tenham origem na execucgdo dos trabalhos a seu
cargo, na segurancga da obra ou no deficiente manuseamento ou comportamento de

materiais, dos elementos de construgdo, dos equipamentos ou dos veiculos.

13.9.2 - O Empreiteiro incorre em responsabilidade e consequente obrigacdao de
indemnizar os lesados, independentemente de culpa, caso, em virtude da execucao
dos trabalhos de empreitada, designadamente trabalhos de escavacdo, venham a
ruir total ou parcialmente quaisquer edificagdes vizinhas, ou ocorram deslocacdes de

terras.

13.9.3 - S3o ainda da responsabilidade do Empreiteiro, nos termos definidos nos
numeros anteriores, todos e quaisquer prejuizos que resultem para a ENTIDADE
ADJUDICANTE em virtude da violagao, pelo Empreiteiro, das disposicOes legais e

regulamentares aplicaveis.

13.9.4 - Caso a ENTIDADE ADJUDICANTE, por qualquer razdo, venha a ser
demandado judicial ou extrajudicialmente por prejuizos sofridos a terceiros, nos
termos dos nimeros anteriores, o Empreiteiro indemniza-la-as de todas as despesas
que, em consequéncia, haja de fazer e de todas as quantias que tenha de pagar, seja

a que titulo for.

14 - Resolugao por parte da ENTIDADE ADJUDICANTE

A ENTIDADE ADJUDICANTE reserva-se o direito de nao adjudicar, anular a
adjudicacgdo, adjudicar parcialmente ou anular o procedimento, nos termos previstos

no CCP, bem como a resolver o contrato, nos termos do artigo 334.° do CCP.

TITULO II - CLAUSULAS ESPECIAIS DO CADERNO DE
ENCARGOS

1 -Estaleiros e instalagoes provisorias

1.1 - O estaleiro deve ser montado com método, segundo plano sujeito a aprovacgdo
da fiscalizacdo, e de modo a que a obra mostre sempre arrumo e ordenagao, que
permita a maior eficiéncia e rentabilidade e deve cumprir as normas de Seguranca e

Salude em vigor, nomeadamente o Decreto-Lei n® 273/2003 de 29 de Outubro.
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1.2 - Devera haver, bem definidas, para cada fase da empreitada, zonas de trabalhos,
de aparcamento de maquinas, de armazéns e depodsitos de materiais, dormitorios,
sentinas e outras instalagdes para o pessoal e Fiscalizacdo, em conformidade com o

Plano de Seguranca e Saude do empreendimento, a apresentar para homologacao.

1.3 - O adjudicatario submetera a apreciagao da fiscalizagdo, no prazo de sete dias
contados da data da consignagdo, o Plano de Seguranca e Saude do Estaleiro da Obra
que deve conter para cada fase da empreitada, os tragados dos acessos e caminhos
de evacuacdo, vias internas de circulagdo, das instalagdes provisdrias de aguas,
esgotos, energia e telefone e a localizagdo das instalacdes e equipamentos a seguir
indicados:

- Instalagdes sanitarias coletivas e sistema de eliminagdo ou encaminhamento do
esgoto respetivo.

- Refeitorio e, eventualmente, alojamento de pessoal;

- Posto para prestagdo dos primeiros socorros;

- Armazéns e/ou parque de materiais;

- Gruas e betoneiras, e outro equipamento necessario a execucao dos trabalhos;

- Escritorios, a localizar junto as instalagbes da fiscalizagdo, que deverdo incluir
telefone fixo e fax, um dos quais nas instalagdes da fiscalizacdo.

Este Plano deve respeitar em geral a legislagdo em vigor.

O Dono da Obra aprovara ou propora alteragdes no prazo de 7 dias.

O Adjudicatario nomeara o Técnico de Seguranca no ato da consignacao.

1.4 - O Empreiteiro devera assegurar e manter em funcionamento instalacGes

provisérias suficientemente sélidas para:

a) Instalagbes para a Fiscalizacdo e Dono de Obra, com a area minima de 12,00 m2
equipada com 1 estirador e banco, secretaria e cadeira, mesa de reunido com
1.20x0.90 m e 5 cadeiras e cabides, bem como instalagdo sanitaria (ap. 4 m2)
devidamente apetrechada. A zona exterior da entrada dispora de:

- 1 Pala de protecdo;

1 Limpa-pés junto a porta;

1 Tanque para limpeza de botas;
- Iluminagao da zona;
- Aquecedor, ventoinhas ou Termo ventiladores;

- Agua engarrafada.

Requalificagcdo da Antiga Telescola em Pedrégao - Torres Novas

Pag 45 de 50



I . ' I . . Departamento de Intervencao Territorial - Divisao de Servicos Municipais

torres

V.08

municipio
b) InstalacOes para o pessoal e instalagbes sanitarias que obedecam as prescricbes
sanitarias em vigor e ao Regulamento das Instalagdes Provisoérias destinadas ao

Pessoal empregado nas obras (Decreto n° 46 427 de 10 de julho de 1965);

c) Vedagdo do recinto da obra, com prumos de madeira ou metdlicos e rede
eletrossoldada (tipo malhasol ), incluindo tapumes de madeira ou metalicos com dois
metros de altura minima, a executar no prazo de 15 dias contados da data da
consignagdo, por forma a ndo provocar quaisquer acidentes em pessoas, veiculos ou

edificacdes a ela estranhas

d) Execugdo e afixagdo em local visivel, a indicar pela Fiscalizagdo, de duas placas,
uma designatéria da empreitada, Dono da Obra, Entidade Financiadora, data
contratual de conclusdo e demais inscrigdes a indicar pelo Dono da Obra, e outra a
dar cumprimento ao disposto no Regulamento (CE) n© 1.828/2006 da Comissao, de
8 de dezembro de 2006 nomeadamente ao seu ponto 6.1 — Painéis. Estas placas
terdo o tipo de letra a indicar pela Fiscalizagdo segundo modelos superiormente
aprovados, e as suas dimensfes nunca serdo inferiores as da placa de identificagdo
do adjudicatario. As placas dos subempreiteiros do adjudicatario nao poderao

exceder metade da dimensdo da deste ultimo.

1.5 - As InstalacGes referidas em a), b), deverdo ser constituidas por edificios
fechados, que oferecam seguranca e protecdo contra as intempéries e a humidade
do solo, devendo ficar garantido o escoamento de aguas que afetem o estaleiro.
Todas as instalagdes provisorias, destinadas ao funcionamento dos servigos exigidos
pela execucdo da empreitada, sé poderdo ser utilizadas depois do Dono da obra as
haver aprovado.

A utilizacao de qualquer parte da obra para alguma das instalagdes referidas carece

de autorizagdo prévia do Dono da obra.

1.6 - Todos os encargos com a construgcao, manutengdo e desmontagem do estaleiro,
respetivos acessos e serventias internas e das instalagbes da fiscalizagdo para cada
fase da empreitada, incluindo indemnizagoes, e licengas que, eventualmente, haja a
pagar, assim como 0s encargos com consumos de agua, gas, eletricidade e telefone,

sdo da conta do adjudicatario considerando-se incluidos no preco da proposta.

1.7 - Sao ainda da conta do adjudicatario a limpeza diaria das instalagbes da
Fiscalizacdo, a reparacdo ou substituicdo do equipamento ai existente (a efetuar no

prazo maximo de 30 dias, apdés comunicagdo da Fiscalizagdo).
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1.8. - O adjudicatario procederd a desmontagem do estaleiro e das instalagdes da
fiscalizacdo. Tera concluido a remocdo de andaimes, entulhos, materiais de
construcdo e resposta a terra vegetal inicialmente retirada, no prazo de 10 dias
contados a partir da conclusao da empreitada. Terminado este prazo o Dono da obra

mandara executar esses trabalhos por conta e risco do Empreiteiro.

1.9 - S3o0 da conta do adjudicatario, considerando-se incluidos no valor da sua
proposta, todos os trabalhos de reparagao e reposicao de elementos danificados,
instalagdes ou construcdes afetadas durante a execucao da obra, quando de
ampliagdes ou remodelagdes, com ocupacao ou utilizacdo de areas envolventes a
obra os quais devem ficar concluidos no prazo de 22 dias a partir da conclusdo da

obra.

2. Controle do plano de trabalhos

2.1 - O Empreiteiro informara mensalmente a Fiscalizagdo, sobre desvios ou atrasos
dos trabalhos em relacdo as previsdes do plano aprovado em vigor, bem como das
modificagGes consideradas indispensaveis para recuperar os atrasos eventualmente

verificados ou beneficiar dos avangos conseguidos.

2.2 - A fim De assegurar o controlo de execucdo da obra é necessario que:

2.2.1 - O adjudicatario colabore com informagdes necessarias ao preenchimento
diario das fichas de execucgdo de intervencao e das fichas de atividade das equipas
de pessoal de cada trabalho.

Estas fichas serdo entregues, semanalmente a Fiscalizagao.

2.2.2 - O adjudicatario promova as diligéncias para o rapido e eficiente cumprimento

das medidas que forem determinadas pela Fiscalizacao.

2.2.3 - No controle de execugdo, o adjudicatario € como sempre, o Unico responsavel,
perante a fiscalizagdo, pela atuacao dos seus subempreiteiros e dos seus
fornecedores de materiais e equipamentos. No entanto, deve assinalar todas as
atividades relacionadas com aqueles colaboradores apresentando a fiscalizacdo os
respetivos programas de intervencao integrados no plano e nos prazos definidos,
atendendo a interdependéncia das tarefas a executar e os respetivos caminhos

criticos.

3. Registos em livro da obra
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3.1-O Empreiteiro obrigar-se-a a ter na obra e sempre em dia, um livro de registo

da mesma, rubricado pela Fiscalizacdo e no qual constem:

« Zonas onde foram executados trabalhos, sua natureza e quantidade;

« Erros ou omissdes que o Empreiteiro julgue existirem no projeto;

« Duvidas surgidas na interpretagdo das pegas escritas e desenhadas no
projeto; observacgOes e esclarecimentos da equipa projetista;

+ Factos impeditivos do cumprimento do plano de trabalhos aprovado;

« Atrasos verificados em relagdao ao Plano de Trabalhos e quais as medidas
tomadas para a sua recuperagao;

» AlteracOes ao projeto introduzidas pelo Dono da Obra;

» Avisos e notificacdes do Dono da Obra;

» Todos os factos considerados relevantes para a vida da obra.

3.2 - No livro de registo da obra, além dos problemas surgidos no desenvolvimento
dos trabalhos e de cuja resolucao possa depender o bom andamento da empreitada,

deverdo obrigatoriamente ficar consignadas:

« As datas do inicio e conclusdo das fases definidas no Plano de
Trabalhos;
+ Os desvios em relacdo as datas previstas;

« As razl0es que eventualmente os justifiquem.

Devera ser registado pela fiscalizagdo o seguinte:

+ As medidas de recuperacdo, em relacdo a cada atraso verificado;

+ As datas de entrega de amostras de materiais;

« As respetivas aprovagdes, devendo ser referidas as rejeicdes que,
eventualmente, tenham lugar.

« Os boletins de ensaio relativo a obra, data e decisdo da recegdo;

« As datas de ensaios e verificagcdes em obra;

« As ordens de suspensdo de trabalhos;

« Os atrasos na entrega pela Fiscalizacao de elementos sendo referidas
as causas;

« A eventual falta de decisdo da Fiscalizacdo deve também ser registada

como o devem ser as deficiéncias de diregao técnica do adjudicatario.
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3.3 - O livro da obra sera entregue ao Dono da obra no ato da rececdo
proviséria.
§ Unico - Os registos em atas de coordenacdo consideram-se para todos os efeitos
legais como sendo em livro de registo de Obra. Assim, todas as atas deverdo ser
registadas no referido livro, pelo que serdao consideradas como nele totalmente

reproduzidas, para todos os efeitos legais.

4. Ensaios, verificacoes e interdicoes

4.1 - Ensaios - Os ensaios a realizar, sdao os que constam nos regulamentos em vigor
e nas CONDICOES TECNICAS do Caderno de Encargos, nomeadamente ensaios de
materiais e equipamentos que eventualmente seja necessario efetuar, com vista a
definir as suas qualidades e caracteristicas e os ensaios de todas as redes previstas
no projeto.

Serdo da conta do adjudicatario a realizagdo de todos os ensaios de materiais, de
gualidade e caracteristicas, que serdo efetuados em laboratdério escolhido por acordo

com o Dono da obra ou se tal acordo nao for possivel, num laboratério oficial.

5. Regulamentos e documentos normativos a observar para a execugao dos
diferentes trabalhos.
5.1 - Referem-se os seguintes Regulamentos e Normas a cumprir relacionados com

os trabalhos a realizar:

+ Regulamento de Segurancga no Trabalho da Construgdo Civil (Decreto-Lei n°
41820 e Decreto-Lei n® 41821, de 11 de Agosto de 1958;

« Regulamento das Instalagdes Provisérias Destinadas ao pessoal Empregado
nas Obras (Decreto n°46627, de 10 de Julho de 1965);

» Decreto-Lei n° 273/2003 de 29 de Outubro (Regulamenta as Prescricoes
Minimas de Seguranca e Salde a aplicar nos Estaleiros Temporarios ou
Méveis);

+ Regulamento Geral sobre o Ruido ();

« Sinalizagdo temporaria de Obras e Obstaculos na Via Publica (Decreto-
Regulamentar n° 33/88, de 12 de Setembro);

« Regulamento de Estrutura de Betdo Armado e Pré-esforcado (Decreto-Lei n©
349-C/83, de 30 de Julho);

+ Regulamento Geral dos Sistemas Publicos e Prediais de Distribuicdo de Agua
e de Drenagem de Aguas Residuais (Decreto-Regulamentar n® 23/95, de 23

de Agosto)
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NP ENV 206 - Betdes. Comportamento, producdo, colocacdo e critérios de
conformidade;

NP 2064 (1983) - Cimentos - Definicdes, classes de resisténcia e
caracteristicas;

NP 2065 (1983) - Cimentos - CondicOes de fornecimento e recegao;

NP EN 124 (1989) - Dispositivos de entrada de sumidouros e dispositivos de
fecho de cdmaras de visita, para zonas de circulagdo de pedes e veiculos;

NP 253 - Materiais plasticos. Tubos de materiais termoplasticos para
transportes de fluidos. Diametros exteriores nominais e pressdoes nominais.
NP 479 (1982) - Elementos de tubagem. Tubos, valvulas e acessorios.

Diametro nominal (DN).

6. Diversos

Em tudo o que estiver omisso aplica-se o disposto no DL n© 18/2008 de 29 de Janeiro

na redacao conferida pelo DL n.°© 111-B/2017 de 31 de agosto, e toda a legislagao

complementar.
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